

**Interná analýza k návrhu 5. revízie Regionálneho operačného programu  
september 2015 /v znení aktualizácie č. 1 – október 2015, verzia 1.1/**

## Úvod

Regionálny operačný program (ROP) počas uplynulého realizačného obdobia priniesol dotknutým regiónom Slovenska významné pozitívne zmeny v oblasti zlepšenia verejnej infraštruktúry, najmä zvýšenie kvality školských budov a ich vybavenia, zlepšenie kvality života v obciach a cestnej infraštruktúry ciest 2. a 3. triedy i lepšie podmienky pre poskytovanie sociálnych a nekomerčných záchranných služieb. ROP najmä podporou investícií do školstva a regionálnych ciest významným spôsobom napomohol regionálnej a miestnej samospráve pri posilnení schopnosti výkonu ich kompetencií. Na druhej strane realizácia ROP bola sprevádzaná aj viacerými problematickými momentmi, ktoré mali vplyv na úpravu cieľov programového dokumentu (najmä nadkontrahovaním v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania), a ktoré bolo potrebné riešiť revíziami programu.

Doteraz sa uskutočnili štyri revízie ROP. Prvá revízia ROP, ktorá zahŕňovala komplexnú revíziu programu, bola zo strany Európskej komisie schválená 2. augusta 2011, druhá revízia ROP, ktorej predmetom bolo aplikovanie mechanizmu presunu úspor (schváleného v rámci prvej revízie) dosiahnutých v období február – december 2011 s cieľom riešenia nadmerného zmluvného viazania finančných prostriedkov v prioritnej osi 1 ROP, bola zo strany Európskej komisie schválená 23. mája 2012. Dňa 11. 10. 2012 bola na základe rozhodnutia EK schválená tretia revízia ROP, v rámci ktorej sa opätovne aplikoval mechanizmus presunu úspor dosiahnutých v období január – máj 2012 s cieľom riešenia nadmerného zmluvného viazania finančných prostriedkov v prioritnej osi 1 ROP. Štvrtá revízia ROP, schválená zo strany Európskej komisie schválená 13.5.2014, napomohla k riešeniu cieľov horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity a lokálnym stratégiám komplexného prístupu.

Cieľom v poradí piatej revízie ROP je efektívne využitie zostávajúcich finančných prostriedkov v oblastiach, kde vzhľadom na záverečnú fázu realizácie operačného programu zostal priestor na realizáciu nových projektov, takých ktoré zásadne prispajú k plneniu cieľov ROP.

Analýza je vypracovaná pre účel revízie programového dokumentu Regionálneho operačného programu, preto uvádzané číselné hodnoty predstavujú finančné prostriedky Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, ak nie je uvedené inak.

## **I. Súčasný stav implementácie a odporúčania pre realokáciu a aktualizáciu merateľných ukazovateľov PO 2 a PO 3**

Stav zmluvnej viazanosti ROP k 18. 10. 2015 predstavuje 1 476 609 221,88 EUR, čo znamená 94,99 % záväzku operačného programu.

Pri bližšom pohľade na úroveň zmluvnej viazanosti na úrovni jednotlivých prioritných osí je zrejmé, že časť prioritných osí sa zatiaľ nepriblížila plnej zmluvnej viazanosti na úroveň alokácie prioritnej osi (prioritné osi 2, 3 a 6), väčšina prioritných osí sa však priblížila až presiahla zmluvnou viažanosťou alokáciu prioritnej osi (prioritné osi 1, 4, 5 a 7). Odchýlky od želanej úrovne 100% zmluvnej viazanosti, resp. mierneho nadkontrahovania sú v prípade prioritných osí 1, 5 a 7 minimálne. Prioritná os 4 je nadkontrahovaná o 3,93% (stĺpec f tabuľky č. 1).

RO pre ROP analyzoval stav situácie v jednotlivých prioritných osiach v súvislosti s možnosťami dočerpania voľných zdrojov ROP v kontexte blížiaceho sa ukončenia programového obdobia 2007-2013. Pri analýze bol do úvahy braný najmä fakt, že realizácia projektov formou nenávratnej finančnej pomoci v danom čase nie je relevantná pre časovú náročnosť samotných výziev ako aj prípravy a implementácie. Z tohto dôvodu je preto možné dočerpať disponibilné finančné prostriedky iba formou návratnej finančnej pomoci cez iniciatívu JESSICA implementovanú v rámci prioritnej osi 4. Iniciatíva JESSICA sa v rámci ROP uplatnila po odskúšaní pilotného projektu v rokoch 2013 a 2014 ako vysoko efektívny nástroj dosahovania cieľov prioritnej osi 4. Implementované projekty konečných prijímateľov dosahujú vysokú absorpčnú kapacitu (tab. č. 3). Uvažované použitie voľných finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 4 by však presiahlo mieru flexibility 10 %-nej flexibility na úrovni prioritnej osi v zmysle čl. 77(12) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej aj „pravidlo flexibility“), preto je pre plné využitie finančných prostriedkov určených na ciele ROP nutné revidovať finančný plán ROP. Návrh na revíziu finančného plánu vychádza z aktuálnej zmluvnej viazanosti (stĺpec f tabuľky č. 1) a aj následnej možnosti aplikovať pravidlo flexibility pri ukončovaní operačného programu.

**Tab. č. 1: Finančný plán ROP na úrovni prioritných osí – aktualizácia**

Finančný plán k 18.10.2015 (zdroje EFRR)									
Prioritná os	Alokácia ROP k 18.10.2015	realokácia +/-	Alokácia ROP po 5.revízii	Čisté zmluvné viazanie po zohľadnení korekcií	Zmluvne viazané v %	Realokácia v %	Kontraho vanie po realokácii (f) a (g)	Plánované kontrahovanie po Jessica III (56 394 000,00 000Eur)	Plánova né kontraho vanie po Jessica III v %
	a	c	d	e	f = e/a	g	h = e/d	i	j = i/d
PO1	509 768 559,00	0	509 768 559,00	502 453 908,05	98,57%	0,00%	98,57%	502 453 908,05	98,57%
PO2	185 120 984,00	-45 000 026,00	140 120 958,00	137 604 111,00	74,33%	-24,31%	98,20%	137 604 111,00	98,20%
PO3	145 510 803,00	-29 979 908,00	115 530 895,00	115 529 568,74	79,40%	-20,60%	100,00%	115 529 568,74	100,00%
PO4	465 956 401,00	74 979 934,00	540 936 335,00	484 287 766,75	103,93%	16,09%	89,53%	540 681 766,75	99,95%
PO5	147 452 203,00	0	147 452 203,00	143 606 368,20	97,39%	0,00%	97,39%	143 606 368,20	97,39%
PO6	45 228 500,00	0	45 228 500,00	38 959 581,01	86,14%	0,00%	86,14%	45 228 500,00	100,00%
PO7	55 466 477,00	0	55 466 477,00	54 167 918,13	97,66%	0,00%	97,66%	54 167 918,13	97,66%
<b>Celkom</b>	<b>1 554 503 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 503 927,00</b>	<b>1 476 609 221,88</b>	<b>94,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,99%</b>	<b>1 539 272 140,87</b>	<b>99,02%</b>

**Tab. č. 2: Finančný plán ROP na úrovni opatrení - aktualizácia**

ROP -návrh revízie č. 5		Alokácia ROP	Návrh realokácie na Prioritné osi	Návrh realokácie na Opatrenia	Upravená alokácia po schválení revízie č.5
		Zdroj EFRR	Zdroj EFRR	Zdroj EFRR	Zdroj EFRR
PO1	opatrenie 1.1	509 768 559,00	0,00		509 768 559,00
PO2	opatrenie 2.1	185 120 984,00	-45 000 026,00	-45 000 026,00	140 120 958,00
PO3	opatrenie 3.1	125 692 033,00	-29 979 908,00	-15 520 983,00	110 171 050,00
	opatrenie 3.2	19 818 770,00		-14 458 925,00	5 359 845,00
PO4	opatrenie 4.1	398 344 030,00	74 979 934,00	82 589 870,00	480 933 900,00
	opatrenie 4.2	67 612 371,00		-7 609 936,00	60 002 435,00
PO5	opatrenie 5.1	147 452 203,00	0,00	0,00	147 452 203,00
PO6	opatrenie 6.1	45 228 500,00	0,00	0,00	45 228 500,00
PO7	opatrenie 7.1	55 466 477,00	0,00	0,00	55 466 477,00
<b>Celkom</b>		<b>1 554 503 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 503 927,00</b>

RO pre ROP analyzoval stav finančného plánu ROP a vyhodnotil absorpčnú kapacitu dotknutých prioritných osí (viď. časť. II). Na základe týchto skutočností navrhol pre zabezpečenie nárastu zmluvnej viazanosti operačného programu opatrenia týkajúce sa najmä realokácii finančných prostriedkov medzi/v rámci prioritných osí ROP nasledovne:

1. Z prioritnej osi 2 bude realokovaná suma 45 000 026,00 Eur v rámci kategorizácie pomoci kód 79 iná sociálna infraštruktúra do prioritnej osi 4 (opatrenie 4.1) do kategorizácie pomoci kód 78 Infraštruktúra bývania.
2. Z prioritnej osi 3 bude realokovaná suma 29 979 908,00 Eur, t.j. v rámci kategorizácie pomoci kód 59 rozvoj kultúrnej infraštruktúr suma 15 520 983,00 Eur (opatrenie 3.1) a v rámci kategorizácie pomoci kód 57 iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu suma 14 458 925,00 Eur (opatrenie 3.2) do kategorizácie pomoci kód 78 Infraštruktúra bývania.
3. Do prioritnej osi 4 (opatrenia 4.1) kategorizácie pomoci kód 78 infraštruktúra bývania tak bude z prioritných osí 2 a 3 realokovaná suma 74 979 934,00 Eur.
4. V rámci prioritnej osi 4 dôjde k vnútornej realokácii finančných zdrojov z opatrenia 4.2 v sume 7 609 936,00 EUR - kategórie pomoci kód 54 iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám do opatrenia 4.1 - kategorizácie pomoci kód 78 infraštruktúra bývania.
5. V rámci prioritnej osi 4 dôjde k zohľadneniu aj vplyvu JESSICA II na kategóriu pomoci 78 infraštruktúra bývania.
6. **Kategória pomoci 78 infraštruktúra bývania tak bude celkovo navýšená o 130 438 000 Eur (74 044 000 Eur JESSICA II + 56 394 000 Eur JESSICA III) nasledovne:**
  - a. **z kategórií pomoci kódy 79, 59 a 87 (v zmysle vyššie uvedeného bodu 3) o sumu 74 979 934,00 Eur,**
  - b. **z kategórie pomoci kód 54 o sumu 7 609 936,00 Eur,**
  - c. **z kategórie pomoci kód 23 (PO 4) o sumu 47 848 130 Eur.**

RO pre ROP zohľadnil presuny finančných prostriedkov medzi opatreniami/prioritnými osami/prioritnými témami v plánovaných hodnotách merateľných ukazovateľov nasledovne:

1. V rámci prioritnej osi 2 neboli menené plánované hodnoty merateľných ukazovateľov, pri ktorých bola dosiahnutá cieľová hodnota alebo podľa zmluvne viazaných projektov je predpoklad, že bude naplnená.
2. V rámci prioritnej osi 2 boli proporciálne znížené plánované hodnoty nasledovných ukazovateľov:

**Tab. č. 2A (Tab. 38/2011): Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 2 ROP**

Typ indikátora	Názov indikátora	Merná jednotka	Počiatkový rok	Počiatková hodnota	Cieľová hodnota r. 2015	Definícia
Výstup	počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej infraštruktúry	Počet	2006	0	70	Počet zariadení sociálnej infraštruktúry podporených prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných objektov a obstarania vybavenia v rokoch 2007-2010  Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj niektoré projekty vykazované v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 2
Výstup	počet novovybudovaných zariadení sociálnej infraštruktúry	počet	2006	0	40	Počet novovybudovaných a vybavených zariadení sociálnej infraštruktúry v rokoch 2007-2010  Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj niektoré projekty vykazované v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 2
Výstup	počet technicky zhodnotených resp. novovybudovaných komunitných centier s cieľom posilnenia sociálnej inklúzie MRK	počet	2006	0	34	Počet technicky zhodnotených resp. novovybudovaných komunitných centier s cieľom posilnenia sociálnej inklúzie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit  Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj niektoré projekty vykazované v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 2
Výstup	počet podporených pilotných projektov deinštitucionalizácie	počet	2006	0	14	Počet podporených pilotných projektov deinštitucionalizácie sociálnych služieb a projektov deinštitucionalizácie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v nadväznosti na koncepčné a strategické dokumenty vypracované MPSVaR SR.  Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj niektoré projekty vykazované v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 2
Výsledok	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach sociálnej infraštruktúry	počet	2006	0	365	Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných užívateľom zariadení, ktoré vyplývajú z realizovaných projektov v rámci prioritnej osi 2
CORE č. 23	Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie	počet	2006	0	9	Počet projektov zameraných na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie  Pozn.: Obnoviteľné zdroje energie = všetky zdroje energie okrem fosílnych a jadrových
CORE č. 24	zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	MW	2006	0	0,3	Zvýšenie výkonu výroby tepelnej a elektrickej energie prostredníctvom inštalovania technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v zariadeniach občianskej infraštruktúry  Pozn.: Obnoviteľné zdroje energie = všetky zdroje energie okrem fosílnych a jadrových
Výstup	zateplená plocha	m <sup>2</sup>	2006	0	273 000	Zateplená plocha v m <sup>2</sup> obvodových stien a strechy rekonštruovaných objektov zariadení občianskej infraštruktúry, vrátane technických zariadení (plocha

						vymenených okien, resp. upravených okien atď.)
<b>Dopad</b>	úspora energie	GJ/rok	2006	0	137 800	Ročné úspory tepelnej a elektrickej energie vzniknuté na základe realizácie projektu v zariadeniach občianskej infraštruktúry prepočítané na GJ/rok, merané meračom tepla na vstupe do budovy, elektromerom resp. plynomerom.
<b>Dopad</b>	priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami sociálnej infraštruktúry	%	2006	0	25	Priemerné percentuálne zníženie potreby energie na vykurovanie budov využívaných podporovanými zariadeniami občianskej infraštruktúry v rámci prioritnej osi 2
<b>CORE č. 11</b>	počet projektov informačnej spoločnosti	počet	2006	0	90	Počet zrealizovaných projektov zameraných na obstaranie a používanie IKT vybavenia resp. zavedenie inovatívnych e-služieb  Pozn.: Pozn.: Všetky projekty informačnej spoločnosti v rámci prioritnej osi 2 sú zároveň vykazované v rámci ukazovateľov „počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej infraštruktúry“, „počet novovybudovaných zariadení sociálnej infraštruktúry“, „počet technicky zhodnotených resp. novovybudovaných komunitných centier s cieľom posilnenia sociálnej inklúzie MRK“ a „počet podporených pilotných projektov deinštitucionalizácie“
<b>CORE č. 1</b>	vytvorené pracovné miesta	počet	2006	0	275	Celkový počet trvalých pracovných miest, ktoré by bez realizácie projektov v rámci prioritnej osi 2 ROP nevznikli  Pozn: Ukazovateľ predstavuje súčet vytvorených pracovných miest pre mužov a pre ženy
<b>CORE č. 2</b>	vytvorené pracovné miesta pre mužov	počet	2006	0	120	Celkový počet trvalých pracovných miest pre mužov, ktoré by bez realizácie projektov v rámci prioritnej osi 2 ROP nevznikli  Pozn.: Všetky vytvorené pracovné miesta pre mužov sú zároveň vykazované v rámci ukazovateľa „vytvorené pracovné miesta“
<b>CORE č. 3</b>	vytvorené pracovné miesta pre ženy	počet	2006	0	155	Celkový počet trvalých pracovných miest pre ženy, ktoré by bez realizácie projektov v rámci prioritnej osi 2 ROP nevznikli  Pozn.: Všetky vytvorené pracovné miesta pre ženy sú zároveň vykazované v rámci ukazovateľa „vytvorené pracovné miesta“

Zdroj: Riadiaci orgán pre ROP, 2015

1. počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej infraštruktúry:  $140120958 \cdot (45/185120984) = 34$
2. počet podporených pilotných projektov deinštitucionalizácie:  $140120958 \cdot (18/185120984) = 14$
3. úspora energie (GJ/rok):  $140120958 \cdot (182000/185120984) = 137\,800$

3. V rámci prioritnej osi 3 neboli menené plánované hodnoty merateľných ukazovateľov, pri ktorých bola dosiahnutá cieľová hodnota alebo podľa zmluvne viazaných projektov je predpoklad, že bude naplnená.
4. V rámci prioritnej osi 3 boli proporciálne znížené plánované hodnoty nasledovných ukazovateľov:

**Tab. č. 2B (Tab. č. 40/2012): Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 3 ROP**

Typ indikátora	Názov indikátora	Merná jednotka	Počiatkový rok	Počiatková hodnota	Cieľová hodnota r. 2015	Definícia
Výstup	počet technicky zhodnotených pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni	počet	2006	0	26	Počet pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni, podporených prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných objektov a obstarania vybavenia.  Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj niektoré projekty vykazované v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 3
Výstup	počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok za účelom zachovania kultúrneho dedičstva alebo s využitím v kultúrno-poznávacom turizme	Počet	2006	0	60	Počet nevyužitých, resp. nevhodne využitých objektov evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok MK SR, podporených prostredníctvom intervencií do stavebných objektov a vybavenia, za účelom zachovania kultúrneho dedičstva alebo s využitím v kultúrno-poznávacom turizme  Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj niektoré projekty vykazované v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 3
CORE č. 34	počet projektov v oblasti cestovného ruchu	Počet	2006	0	50	Počet zrealizovaných projektov zameraných na skvalitnenie cestovného ruchu v regióne (zahŕňa neinvestičné aj investičné projekty)  Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj niektoré projekty vykazované v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 3
CORE č. 11	počet projektov informačnej spoločnosti	Počet	2006	0	70	Počet zrealizovaných projektov v rámci prioritnej osi 3 zameraných na obstaranie a používanie IKT vybavenia resp. zavedenie inovatívnych e-služieb  Pozn.: Pozn.: Všetky projekty informačnej spoločnosti v rámci prioritnej osi 3 sú zároveň vykazované v rámci ukazovateľov „počet technicky zhodnotených pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni“, „počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok za účelom zachovania kultúrneho dedičstva alebo s využitím v kultúrno-poznávacom turizme“ a „počet projektov v oblasti cestovného ruchu“
Výsledok	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených pamäťových a fondových inštitúciách na miestnej a regionálnej úrovni	Počet	2006	0	70	Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných užívateľom pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni, ktoré vyplývajú z realizovaných projektov.  Pozn.: zvýšenie kvality služieb (digitalizácia a informatizácia) pri uvedených typoch inštitúcií môže mať za následok aj racionalizáciu siete zariadení pri súčasnom zvýšení počtu užívateľov.
Výsledok	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v	Počet	2006	0	120	Počet nových a kvalitnejších služieb v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a kultúrno-poznávacím



	podporených nehnuteľných kultúrnych pamiatkach					turizmom, ktoré vyplývajú z realizovaných projektov
<b>Výsledok</b>	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v turizme	Počet	2006	0	50	Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných verejnosti v súvislosti s investičnými a neinvestičnými projektmi v cestovnom ruchu
<b>CORE č. 23</b>	Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie	počet	2006	0	5	Počet projektov zameraných na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie Pozn.: Obnoviteľné zdroje energie = všetky zdroje energie okrem fosílnych a jadrových
<b>CORE č. 24</b>	zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	MW	2006	0	0,2	Zvýšenie výkonu výroby tepelnej a elektrickej energie prostredníctvom inštalovania technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v zariadeniach občianskej infraštruktúry Pozn.: Obnoviteľné zdroje energie = všetky zdroje energie okrem fosílnych a jadrových
<b>Výstup</b>	zateplená plocha	m <sup>2</sup>	2006	0	123 000	Zateplená plocha v m <sup>2</sup> obvodových stien a strechy rekonštruovaných objektov zariadení občianskej infraštruktúry, vrátane technických zariadení (plocha vymenených okien, resp. upravených okien atď.)
<b>Dopad</b>	úspora energie	GJ/rok	2006	0	70 000	Ročné úspory tepelnej a elektrickej energie vzniknuté na základe realizácie projektu v zariadeniach občianskej infraštruktúry prepočítané na GJ/rok, merané meračom tepla na vstupe do budovy, elektromerom resp. plynomerom.
<b>Dopad</b>	priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými pamäťovými a fondovými inštitúciami	%	2006	0	15	Priemerné percentuálne zníženie potreby energie na vykurovanie budov využívaných podporovanými pamäťovými a fondovými inštitúciami
<b>CORE č. 1</b>	vytvorené pracovné miesta	Počet	2006	0	80	Celkový počet trvalých pracovných miest, ktoré by bez realizácie projektov v rámci prioritnej osi 3 ROP nevznikli Pozn.: Ukazovateľ predstavuje súčet vytvorených pracovných miest pre mužov a pre ženy
<b>CORE č. 2</b>	vytvorené pracovné miesta pre mužov	Počet	2006	0	36	Celkový počet trvalých pracovných miest pre mužov, ktoré by bez realizácie projektov v rámci prioritnej osi 3 ROP nevznikli Pozn.: Všetky vytvorené pracovné miesta pre mužov sú zároveň vykazované v rámci ukazovateľa „vytvorené pracovné miesta“
<b>CORE č. 3</b>	vytvorené pracovné miesta pre ženy	Počet	2006	0	44	Celkový počet trvalých pracovných miest pre ženy, ktoré by bez realizácie projektov v rámci prioritnej osi 3 ROP nevznikli Pozn.: Všetky vytvorené pracovné miesta pre ženy sú zároveň vykazované v rámci ukazovateľa „vytvorené pracovné miesta“

4. počet technicky zhodnotených pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni =  $30\,171\,050 \cdot (40/45\,692\,033) = 26$
5. počet projektov informačnej spoločnosti =  $110\,171\,050 \cdot (80/125\,692\,033) = 70$
6. zateplená plocha =  $110\,171\,050 \cdot (140\,000/125\,692\,033) = 123\,000$
7. úspora energie =  $110\,171\,050 \cdot (80\,000/125\,692\,033) = 70\,000$
8. vytvorené pracovné miesta =  $115\,530\,895 \cdot (100/145\,510\,803) = 80$
9. vytvorené pracovné miesta pre mužov =  $115\,530\,895 \cdot (45/145\,510\,803) = 36$
10. vytvorené pracovné miesta pre ženy =  $115\,530\,895 \cdot (55/145\,510\,803) = 44$
11. počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených pamäťových a fondových inštitúciách na miestnej a regionálnej úrovni =  $110\,171\,050 \cdot (80/125\,692\,033) = 70$

#### Navrh

ovaná 6. verzia Regionálneho operačného programu bude predstavovať revidovaný programový dokument o finančný plán predchádzajúcej 5. verzie Regionálneho operačného programu, schváleného Rozhodnutím Komisie C(2014) 3117 z 13. 5. 2014. Návrh revízie finančného plánu ROP korešponduje s najdôležitejšími opatreniami flexibility na úrovni NSRR, ktorým je aj flexibilita vo vzťahu k finančným nástrojom (návrh návratná forma pomoci) vo vzťahu k iniciatíve JESSICA: Na základe zmeny usmernenia k ukončovaniu pomoci 2007 - 2013 bol zo strany EK predĺžený termín na poskytnutie návratnej formy pomoci prijímateľom z 31. 12. 2015 na 30. 3. 2017. Na národnej úrovni sa za oprávnené výdavky v rámci nástrojov finančného inžinierstva považujú výdavky v zmysle čl. 78(6) nariadenia 1083/2006, ktoré vznikli maximálne do 31. 8. 2016 v zmysle Usmernenia certifikačného orgánu č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0, ktoré bolo vydané 8. 9. 2015 s účinnosťou od 1. 10. 2015 s cieľom poskytnúť dostatočný časový priestor na plnenie úloh certifikačného orgánu a orgánu auditu v súvislosti s uzatváraním programového obdobia 2007 – 2013. Ide o presun ďalšej časti finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu do Štátneho fondu rozvoja bývania, kde sa prostredníctvom iniciatívy JESSICA bude podporovať energetická efektívnosť pomocou komplexnej obnovy bytových domov.

## II. Stav implementácie v prioritných osiach dotknutých navrhovanou realokáciou voľných finančných prostriedkov

Na základe analýzy stavu implementácie ROP – zmluvnej viazanosti boli identifikované prioritné osi 2 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu s nízkou mierou zmluvnej viazanosti.

### **Prioritná os 2 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately** (stav NFP k 14.9.2015, zdroj: ITMS)

V rámci uvedenej prioritnej osi sa nepodarilo v relevantnom období zmluvne zaviazat' celý rozsah alokácie finančných prostriedkov z dôvodu vysokého podielu neschváleného žiadaného finančného príspevku, resp. vysokého podielu neschválených žiadostí o NFP. Pomer predstavuje úroveň **48,7%**. Zmluvná viazanosť prioritnej osi k 18.10.2015 predstavovala v rámci ROP zároveň druhú najnižšiu úroveň najnižšiu úroveň **74,33%**. Výška žiadaného príspevku predstavovala 468 849 431,03 Eur, pričom výška schváleného žiadaného príspevku predstavovala 228 376 692,18 Eur. Identifikovaným dôvodom bola najmä nekvalitná príprava projektovej dokumentácie, kde žiadateľ nedostatky na výzvu RO neodstránil a chybovosť vo verejných obstarávaníach pri tomto type projektov (projekty deinštitucionalizácie). V prípade projektov komunitných centier išlo o fakt, že žiadatelia deklarovali omnoho vyšší záujem ako bolo nakoniec predložených žiadostí o NFP, čo sa prejavilo v nízkej absorpčnej schopnosti.

Nízka absorpčná schopnosť prioritnej osi sa prejavila najmä v roku 2013, kedy bola vyhlásená výzva (ROP-2.1b-2013/01) s celkovým rozpočtom 12 941 200,00 EUR na podporu komunitných centier v súčinnosti s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. K uvedenej výzve koordinátor HP MRK vypracoval materiál „Štandardy komunitných centier“ zameraný na prácu s marginalizovanými komunitami pre potreby výziev ROP na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier.

Napriek očakávaniam bolo predložených iba 20 žiadostí o NFP, pričom podmienky kontroly formálnej žiadosti o NFP splnilo 8 žiadateľov (40%), 12 nevyhovelo podmienkam kontroly formálnej správnosti (60%). V odbornom hodnotení bolo posudzovaných 8 žiadostí o NFP, 6 žiadostí bolo schválených a zazmluvnených v sume 1 217 999,58 Eur NFP.

### **Prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu** (stav NFP k 14.9.2015, zdroj: ITMS)

V rámci prioritnej osi 3 sa nenaplnili očakávania z hľadiska dopytu zo strany žiadateľov a nepodarilo v relevantnom období zmluvne zaviazat' celý rozsah alokácie finančných prostriedkov z dôvodu vysokého podielu neschváleného žiadaného finančného príspevku, resp. vysokého podielu neschválených žiadostí o NFP. Pomer sumy schváleného príspevku voči sume žiadaného príspevku predstavuje úroveň **53,7%**. Zmluvná viazanosť prioritnej osi k 18.10.2015 predstavovala v rámci ROP zároveň druhú najnižšiu úroveň **79,40%**. Výška žiadaného príspevku predstavovala 273 725 442,73 Eur, pričom výška schváleného žiadaného príspevku predstavovala sumu 147 040 001,80 Eur. Dôvodmi prečo sa alokácia prioritnej osi nepodarila zazmluvniť v celom rozsahu bola značná časová a realizačná náročnosť týchto projektov, rovnako závažné nedostatky týkajúce sa splnenia kritérií oprávnenosti žiadateľov a projektov, čo sa prejavilo v nízkej absorpčnej schopnosti. Ďalej dôvodmi zníženého záujmu zo strany žiadateľov možno považovať najmä vyššie finančné nároky na rekonštrukciu pamiatkovo chránených objektov, nižšia priorita v čase hospodárskej krízy,

zvýšené riziko generovania čistých príjmov pri týchto projektoch, vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológie a stavebných materiálov a pod.). Tieto fakty poukázali na problémy s napĺňaním pôvodne stanovenej stratégie v oblasti posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov.

#### Prioritná os 4 – Stav implementácie projektu JESSICA

**Tab. č. 3: Stav implementácie JESSICA I k 31.12.2014** (údaje za Jessica I sú konečné)

OP	Celkové zdroje	EFRR	Kontrahované finančné prostriedky EFRR	Počet žiadostí	% Kontrahovania	Počet ukončených projektov
ROP	8 000 000,00	6 800 000	6 772 149,77	55	99,59%	9

Zdroj: ŠFRB 2015

K 31. decembru 2014 bolo v rámci Jessica I zmluvne viazaných 55 projektov v hodnote 6 772 149,77 Eur. Zmluvná viazanosť v prípade Jessica I predstavuje **99,59 %**.

**Tab. č. 4: Stav implementácie JESSICA II k 14.9.2015**

OP	Celkové zdroje	EFRR	Kontrahované finančné prostriedky EFRR	Počet žiadostí	% Kontrahovania	Počet ukončených projektov
ROP	90 640 000	77 044 000	65 906 705	378	85,54	0

Zdroj: ŠFRB 2015

Zmluvná viazanosť v prípade Jessica II predstavuje **85,54 %** (zmluvne viazané 65 906 705 Eur EFRR z alokácie 77 044 000 Eur EFRR).

Finančné prostriedky alokované do iniciatívy Jessica vykazujú vysokú mieru absorpčnej schopnosti ako aj významný príspevok k cieľom stanoveným na úrovni prioritnej osi 4.

Implementácia iniciatívy JESSICA v rámci ROP je detailnejšie priblížená v časti IV. tejto analýzy.

### III. Analýza vplyvu na merateľné ukazovatele prioritnej osi 4

RO analyzoval plnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a dosahované hodnoty považuje za dobrý ukazovateľ úspešnosti realizácie ROP pri plnení globálneho cieľa operačného programu: „Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch“. V rámci prioritnej osi 4 dôjde k pomernému navýšeniu plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov (tab. č. 4), ktoré sa budú môcť dosiahnuť navýšením alokácie pre iniciatívu JESSICA v odhadovanej novej alokácii (JESSICA III) v sume 56 394 000,00 Eur (kalkulácia zahŕňa aj alokáciu na JESSICA II). Výhodnosť použitia iniciatívy JESSICA spočíva

najmä v recyklácii časti alokácie ROP a jej opätovnom využití po splatení úveru konečnými prijímateľmi aj po ukončení programového obdobia 2007-2013 ako aj vysokej miere absorpčnej schopnosti s dôrazom na časový aspekt implementácie.

**Tab. č. 4: Ukazovatele na úrovni prioritnej osi 4 ROP – aktualizácia**

Typ indikátora	Názov indikátora	Merná jednotka	Počiatkový rok	Počiatková hodnota	Cieľová hodnota r. 2015	Definícia
<b>CORE č. 39</b>	počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest a veľkomiest	Počet	2006	0	480	Počet realizovaných projektov zameraných na zlepšenie stavu a obnovu prvkov hmotnej infraštruktúry sídiel a podpory infraštruktúry bývania
<b>CORE č. 16</b>	km zrekonštruovaných ciest	Km	2006	0	152	Dĺžka zrekonštruovaných a zmodernizovaných miestnych komunikácií, na ktorých mala intervencia regenerácie sídiel systémový charakter
<b>Výstup</b>	počet projektov zameraných na podporu infraštruktúry bývania	Počet	2006	0	1108	Počet projektov zameraných na podporu infraštruktúry bývania
<b>Výstup</b>	počet projektov regenerácie sídiel priamo zameraných na zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunit	počet	2006	0	48	Počet projektov regenerácie sídiel zameraných na zlepšenie podmienok života marginalizovaných rómskych komunit prostredníctvom podpory hmotnej infraštruktúry obcí so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami
<b>Výstup</b>	počet podporených rozvojových dokumentov	Počet	2006	0	13	Počet projektov zameraných na prípravu a aktualizáciu rozvojových dokumentov (územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov, programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a iných rozvojových dokumentov) na úrovni NUTS 2 a NUTS 3
<b>CORE č. 31</b>	počet projektov v oblasti prevencie rizík	Počet	2006	0	140	Počet projektov zameraných na prevenciu rizika katastrof a nešťastí negatívne vplyvajúcich na populáciu, t.j. počet rekonštruovaných, rozšírených a zmodernizovaných zariadení nekomerčných záchranných služieb (vrátane obstarania ich vybavenia)  Pozn.: Ukazovateľ zahŕňa aj projekty vykazované v rámci ukazovateľa „počet projektov informačnej spoločnosti“ v rámci prioritnej osi 4
<b>CORE č. 11</b>	počet projektov informačnej spoločnosti	počet	2006	0	72	Počet zrealizovaných projektov zameraných na obstaranie a používanie IKT vybavenia v zariadeniach nekomerčných záchranných služieb  Pozn.: Všetky projekty informačnej spoločnosti v rámci prioritnej osi 4 sú zároveň vykazované v rámci ukazovateľa „počet projektov v oblasti prevencie rizík“
<b>Výsledok</b>	% sídiel so zvýšenou konkurencieschopnosťou z celkového počtu sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu na podporovanom území	%	2006	0	50	Percentuálny podiel sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu, ktoré boli podporené intervenciami regenerácie sídiel, na celkovom počte všetkých sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu na území cieľa Konvergencia v SR

<b>Výsledok</b>	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach nekomerčných záchranných služieb	počet	2006	0	192	Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných užívateľom zariadení nekomerčných záchranných služieb, ktoré vyplývajú z realizovaných projektov
<b>Výsledok</b>	% obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	%	2006	0	40	Percentuálny podiel počtu obyvateľov žijúcich sídlach podporených prostredníctvom projektov regenerácie sídiel na celkovom počte obyvateľov všetkých sídiel identifikovaných ako póly rastu na území cieľa Konvergencia v SR. Pozn.: Ukazovateľ sa týka len dopyto orientovaných projektov regenerácie sídiel.
<b>CORE č. 23</b>	Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie	počet	2006	0	5	Počet projektov zameraných na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie Pozn.: Obnoviteľné zdroje energie = všetky zdroje energie okrem fosílnych a jadrových
<b>CORE č. 24</b>	zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	MW	2006	0	0,2	Zvýšenie výkonu výroby tepelnej a elektrickej energie prostredníctvom inštalovania technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v zariadeniach občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby) Pozn.: Obnoviteľné zdroje energie = všetky zdroje energie okrem fosílnych a jadrových
<b>Výstup</b>	zateplená plocha nekomerčných záchranných služieb	m <sup>2</sup>	2006	0	192 000	Zateplená plocha v m <sup>2</sup> obvodových stien a strechy rekonštruovaných objektov zariadení občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby), vrátane technických zariadení (plocha vymenených okien, resp. upravených okien atď.)
<b>Výstup</b>	zateplená plocha bytových domov	m <sup>2</sup>	2006	0	4 174 530	Zateplená plocha v m <sup>2</sup> obvodových stien a strechy rekonštruovaných objektov podporených bytových domov, vrátane technických zariadení (plocha vymenených okien, resp. upravených okien atď.)
<b>Dopad</b>	úspora energie v zariadeniach nekomerčných záchranných služieb	GJ/rok	2006	0	96 000	Ročné úspory tepelnej a elektrickej energie vzniknuté na základe realizácie projektu v zariadeniach občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby) prepočítané na GJ/rok, merané meračom tepla na vstupe do budovy, elektromerom resp. plynomerom.
<b>Dopad</b>	úspora energie v bytových domoch	GJ/rok	2006	0	644 400	Ročné úspory tepelnej a elektrickej energie vzniknuté na základe realizácie projektu v podporených bytových domoch prepočítané na GJ/rok, merané meračom tepla na vstupe do budovy, elektromerom resp. plynomerom.
<b>Dopad</b>	priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporovými zariadeniami nekomerčných záchranných služieb	%	2006	0	25	Priemerné percentuálne zníženie potreby energie na vykurovanie budov využívaných podporovými zariadeniami nekomerčných záchranných služieb
<b>Dopad</b>	priemerné zníženie energetickej náročnosti podporených bytových domov	%	2006	0	35	Priemerné percentuálne zníženie potreby energie na vykurovanie podporených stavebných objektov v projektoch podpory infraštruktúry bývania

- zmenené hodnoty sú označené
- \*\* v rámci prioritnej osi 4 neboli menené plánované hodnoty merateľných ukazovateľov, pri ktorých bola dosiahnutá cieľová hodnota alebo podľa zmluvne viazaných projektov je predpoklad, že bude naplnená.

12. km zrekonštruovaných ciest:  $26210506 \cdot (430/74058636) = 152$

#### IV. Iniciatíva JESSICA (opatrenie 4.1)

V nadväznosti na vyššie uvedené je predpoklad, že v rámci iniciatívy JESSICA, realizovanej prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania sa podarí pri navýšení finančných prostriedkov v rámci JESSICA III o 56 394 000,00 Eur (zdroj EFRR) podporiť zvýhodneným úverom približne **460** bytových domov (k tomuto počtu je potrebné ešte prirátat' **625** bytových domov za JESSICA II ako proporcionálny prepočet na základe štatistických údajov za JESSICA I). Cieľom podpory infraštruktúry bývania je plnenie cieľov ROP najmä v oblasti energetických úspor prostredníctvom: a) tepelnej izolácie bytových domov, b) nevyhnutných oprav defektov a porúch na konštrukciách, c) výmeny rozvodov tepla za energeticky efektívnejšie.

Podľa prvej revízie ROP bola znížená alokácia na kategorizáciu pomoci infraštruktúra bývania zo 70 mil. Eur na 8,5 mil v nadväznosti na: „odporúčania štúdie, komunikáciu s Európskou komisiou, zmeny nariadení prijímaných na úrovni EÚ súvisiacich s podporou infraštruktúry bývania a na základe identifikovaných ťažkostí s vykonávaním integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí súvisiacich najmä s legislatívnymi bariérami sa odporúča realizovať intervencie v oblasti infraštruktúry bývania formou pilotného projektu iniciatívy JESSICA. Intervencie ROP by v súlade s legislatívou EÚ mali byť smerované do existujúcej infraštruktúry bývania, napr. so zameraním na zníženie energetickej náročnosti a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom podporiť sociálnu kohéziu. Vzhľadom na pokročilé štádium implementácie programového obdobia 2007-2013 a potrebu vytvoriť nový implementačný mechanizmus je žiaduce vyčleniť alokáciu zodpovedajúcej realizácii úspešného pilotného projektu s potenciálom využiť získané skúsenosti a vytvorený systém vo väčšom rozsahu v ďalšom programovom období.“

V zmysle uznesenia vlády SR č. 526, úloha B.4 Riadiaci orgán pre ROP pripravil Zmluvu o financovaní medzi MPRV SR a ŠFRB, na základe ktorej je implementovaný mechanizmus JESSICA. Zmluva o financovaní bola podpísaná dňa 22. apríla 2013. K 31. decembru 2014 bolo v rámci JESSICA I zmluvne viazaných 55 projektov v hodnote 6 772 149,77 Eur (zdroje EFRR). Zmluvná viazanosť v prípade JESSICA I predstavovala k 31.12.2014 mieru 99,59 % (uvedený údaj je konečný). Na základe úspešnej implementácie pilotného projektu JESSICA I, RO pre ROP pokračoval v implementácii v rámci novej zmluvy o financovaní projektom JESSICA II v sume 77 044 000 Eur (zdroje EFRR), pri alokácii finančných prostriedkov využil možnosť 10%-tnej flexibility na prioritnú os v rámci operačného programu a prioritnú os nadzmluvnil. Zmluvná viazanosť v prípade Jessica II k 14. 9. 2015 predstavuje mieru 85,54 %.

Štátny fond rozvoja bývania (ďalej iba „ŠFRB“) projekciou absorpčnej kapacity pre účel obnovy bytovej budovy / bytové domy na rok 2016 predikoval absorpčnú kapacitu ŠFRB pre rok 2016 zo štrukturálnych fondov EU vo výške 130 000 000 Eur (z čoho finančné prostriedky EFRR predstavujú sumu 110 500 000 Eur.). Na základe uvedenej analýzy bola zároveň na národnej úrovni rozdelená uvedená absorpčná kapacita medzi tri operačné programy: OP Bratislavský kraj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Regionálny OP. Na ROP v rámci prerozdelenia finančných prostriedkov po dohode s RO pre OP Bratislavský kraj pripadlo **56 394 000 Eur** (zdroje EFRR). Uvedená suma tak predstavuje alokáciu určenú pre JESSICA III.

Výhodou iniciatívy JESSICA je skutočnosť, že alokované a vyčerpané návratné finančné prostriedky konečnými prijímateľmi je možné opakovane použiť aj po roku 2015. K vyčísleniu čo najpresnejšej finančnej alokácie pre JESSICA III tak mohlo dôjsť až po vyčíslení korekcií a po dohode financovania so ŠFRB na národnej úrovni, tak aby neboli prekročené alokačné limity na národnej úrovni. Z uvedených dôvodov je 5. revízia ROP predkladaná až v závere programového obdobia 2007-2013. Je však nevyhnutná pre efektívne využitie finančných prostriedkov ROP a pre maximalizáciu zmluvnej viazanosti a čerpania finančných prostriedkov ROP.

RO pre ROP podľa výsledkov tejto analýzy vyhodnotil iniciatívu JESSICA v podmienkach ROP za vysoko úspešnú, preto bolo analýzou odporučené pokračovať v jej implementácii po vyhodnotení pilotného projektu JESSICA I ďalším navýšením alokácie pre kategorizáciu pomoci - kód 78.

Vzhľadom na dosiahnuté pozitívne skúsenosti je možné konštatovať, že RO pre ROP sa už podarilo vytvoriť implementačný mechanizmus v kontexte existujúcich podporných nástrojov bývania v SR a tieto získané skúsenosti môžu byť aj vo väčšom rozsahu využité v programovom období 2014-2020.

Iniciatíva JESSICA je v podmienkach ROP implementovaná výlučne podľa čl. 44, ods. 1.

#### Hlavné definície oprávnenosti v rámci projektov JESSICA:

V roku 2013 v rámci JESSICA I boli v zmysle zákona 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania základné parametre úverovej podpory nasledovné: výška poskytnutého úveru tvorila max. 80 % oprávnených nákladov stavby bytového domu, výška úroku bola 0,0 % p.a. a max. doba splatnosti úveru bola 15 rokov.

Na základe zmeny zákona o ŠFRB a zmeny investičnej stratégie boli od 01. 01. 2014 parametre upravené nasledovne: výška úroku 1,5%, maximálne do výšky 75% oprávnených nákladov, s dobou splatnosti 20 rokov; s podmienkou min. 35% zníženia energetickej náročnosti.

Cieľom JESSICA II a III je dosiahnutie energetickej efektívnosti pomocou komplexnej obnovy bytových domov.

#### Pozitívne dopady:

Hlavné pozitívne dopady implementácie iniciatívy JESSICA v nadväznosti na ciele ROP predstavujú:

- Pozitívne skúsenosti s využitím pilotného projektu JESSICA slúžia ako vzorový príklad pri príprave IROP, v ktorom sa opäť očakáva využitie inovatívnych finančných nástrojov.
- Zateplovaním a obnovou bytových domov sa dosahuje dlhodobá energetická úspora v spotrebe tepla na vykurovanie; zvyšuje sa energetická hospodárnosť budov
- JESSICA prispieva k zlepšeniu fyzického stavu existujúceho bytového fondu a predĺženia jeho životnosti
- Zlepšuje sa ochrana životného prostredia znížením emisií skleníkových plynov
- Vďaka navýšeniu zdrojov z JESSICA do ŠFRB dochádza k saturácii vysokého záujmu obyvateľov o zvyšovanie energetickej efektívnosti bytových domov
- JESSICA má pozitívny vplyv na estetiku sídlisk a celkovú tvorbu mestského prostredia

**Tabuľka č. 5: Plánované využitie realokovaných finančných prostriedkov vo fyzickom vyjadrení (podľa údajov JESSICA I k 31.1.2015)**



Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota - Jessica I	Plánovaná hodnota - Jessica I	Dosiahnutá hodnota - Jessica I	Prepočítané využitie (Jessica II+III)
zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	100	47,25	56,71	47,25
zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m <sup>2</sup>	95,78	45,26	54,32	1 050
zateplená plocha	m <sup>2</sup>	0	216 421,37	209 328,80	4 030 530
ročné úspory energie realizovaním projektov	GJ/rok	0	36 895,41	28481,67	548 400
počet poskytnutých úverov	ks	6	72	72	1060
počet podporených bytových domov	ks	6	72	72	1060

\*\*údaje sú zaokrúhlené na desiatky

Prepočítané plánované využitie (Jessica III vrátane Jessica II) podľa skutočne dosiahnutých hodnôt za Jessica I:

1. počet poskytnutých úverov/počet podporených bytových domov:

kontrahované Jessica II+III / (kontrahované Jessica I v Eur / počet kontrahovaných projektov)

**1 059** = 130438000 / (6772149,77 / 55)

2. zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením: **1 046** = 54,32 / 55 \* 1059

zateplená plocha: **4 030 530** = 209 328,80 / 55 \* 1059

ročné úspory energie realizovaním projektov: **548 402** = 28481,67 / 55 \* 1059

## V. Vplyv revízie na finančný plán ROP – kategórie pomoci

**Tab. č. 6 (Tab. č. 56/2013 ROP): Informatívne rozdelenie príspevku z ERDF na kategóriu pomoci Prioritná téma v EUR v bežných cenách**

Kód kategórie	Indikatívna suma finančných prostriedkov
23 – Regionálne/miestne cesty	173 210 506
24 – Cyklistické dráhy	2 244 733
54 – Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	60 002 435
57 – Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	5 359 845
58 – Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	96 136 000
59 – Rozvoj kultúrnej infraštruktúry	69 501 527
61 – Integrované projekty regenerácie mestských a vidieckych oblastí	304 371 364
75 – Vzdelávacia infraštruktúra	463 632 960
77 – Infraštruktúra v oblasti starostlivosti o deti	60 274 583
78 – Infraštruktúra bývania	143 188 000
79 – Iná sociálna infraštruktúra	125 981 974
81 – Mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pri predkladaní stratégií a programov	5 371 500
85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	32 000 000
86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia	13 228 500
Spolu	1 554 503 927

**Tab. č. 7 (Tab. č. 57/2013 ROP): Informatívne rozdelenie príspevku z ERDF na kategóriu pomoci Prioritná téma podľa prioritných osí v EUR v bežných cenách**

Indikatívna suma finančných prostriedkov	Indikatívna suma finančných prostriedkov v členení na tematické oblasti podpory v rámci prioritných osí („PO“)	
173 210 506	26 210 506	PO 4 Regenerácia sídiel (miestne komunikácie)
	147 000 000	PO 5 Regionálne komunikácie zaisťujúce dopravnú obslužnosť regiónov
2 244 733	0	PO 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj turizmu (podpora cestovného ruchu)

	1 792 530	PO 4 Regenerácia sídiel (prvok hmotnej infraštruktúry sídiel)
	452 203	PO 5 Regionálne komunikácie zaisťujúce dopravnú obslužnosť regiónov (doplnková aktivita zvyšujúca bezpečnosť)
60 002 435	60 002 435	PO 4 Regenerácia sídiel (infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb)
5 359 845	5 359 845	PO 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu (podpora cestovného ruchu)
96 136 000	80 000 000	PO 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu (nevyužívané nehnuteľné kultúrne pamiatky)
	16 136 000	PO 7 EHMK Košice 2013 (nehnuteľné kultúrne pamiatky)
69 501 527	30 171 050	PO 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu (infraštruktúra pamäťových a fondových inštitúcií)
	39 330 477	PO 7 EHMK Košice 2013 (kultúrna infraštruktúra)
304 371 364	304 371 364	PO 4 Regenerácia sídiel – prvky hmotnej infraštruktúry sídiel: a) samostatné dopytovo orientované projekty c) podpora obcí so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami
463 632 960	463 632 960	PO 1 Infraštruktúra vzdelávania (základné školy a stredné školy)
60 274 583	46 135 599	PO 1 Infraštruktúra vzdelávania (materské školy)
	14 138 984	PO 2 Infraštruktúra soc. služieb, sociálnoprávnej ochrany a soc. kurately (sociálna infraštruktúra pre deti)
143 188 000	143 188 000	PO 4 Regenerácia sídiel b) Infraštruktúra bývania
125 981 974	125 981 974	PO 2 Infraštruktúra soc. služieb, sociálnoprávnej ochrany a soc. kurately
5 371 500	5 371 500	PO 4 Regenerácia sídiel d) neinvestičné aktivity – príprava a aktualizácia rozvojových dokumentov na úrovni regiónov NUTS 2 a NUTS 3
32 000 000	32 000 000	PO 6 Technická pomoc
13 228 500	13 228 500	PO 6 Technická pomoc
<b>1 554 503 927</b>	<b>1 554 503 927</b>	

**Tab. č. 8 (Tab. č. 58/2011 ROP): Informatívne rozdelenie príspevku z ERDF na kategóriu pomoci Forma financovania v EUR v bežných cenách**

Kód kategórie	Indikatívna suma finančných prostriedkov
01 – Nenávratná pomoc	1 417 265 927
02 – Pomoc (pôžička, úroková subvencia, záruky)	137 238 000
03 – Rizikový kapitál (účasť, rizikový kapitálový fond)	0
04 – Iné formy financovania	0
<b>Spolu</b>	<b>1 554 503 927</b>

## VI. Záver

Navrhovaná 6. verzia Regionálneho operačného programu bude predstavovať revidovaný programový dokument o finančný plán, merateľné ukazovatele a príslušnú textovú časť predchádzajúcej 5. verzie Regionálneho operačného programu, schváleného Rozhodnutím Komisie C(2014) 3117 z 13. 5. 2014. Návrh revízie finančného plánu ROP korešponduje s najdôležitejšími opatreniami flexibility na úrovni NSRR, ktorým je aj flexibilita vo vzťahu k finančným nástrojom (návratná forma pomoci) vo vzťahu k JESSICA: Na základe zmeny usmernenia k ukončovaniu pomoci 2007 - 2013 bol zo strany EK predĺžený termín na poskytnutie návratnej formy pomoci prijímateľom z 31. 12. 2015 na 30. 3. 2017. Na národnej úrovni sa za oprávnené výdavky v rámci nástrojov finančného inžinierstva považujú výdavky v zmysle čl. 78(6) nariadenia 1083/2006, ktoré vznikli maximálne do 31. 8. 2016 v zmysle Usmernenia certifikačného orgánu č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0, ktoré bolo vydané 8. 9. 2015 s účinnosťou od 1. 10. 2015 s cieľom poskytnúť dostatočný časový priestor na plnenie úloh certifikačného orgánu a orgánu auditu v súvislosti s uzatváraním programového obdobia 2007 – 2013. Ide o presun ďalšej časti finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu do Štátneho fondu rozvoja bývania, kde sa prostredníctvom iniciatívy JESSICA bude podporovať energetická efektívnosť prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov.

**Návrh na revíziu ROP je uskutočnený podľa čl. 33, bod d) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006:**

**Nastali ťažkosti s implementáciou OP (napr. nízka absorpčná schopnosť niektorých prioritných osí, neefektívne nastavenie inštitucionálneho zabezpečenia implementácie OP (napr. potreba zrušenia alebo zriadenia nového sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom), neefektívne nastavenie určitých procesov implementácie OP).**

Cieľom 5. revízie ROP je v nadväznosti na závery Internej analýzy k návrhu 5. revízie regionálneho operačného programu zo septembra 2015 /v znení aktualizácie č. 1 – október 2015/ revízia finančného plánu ROP. Interná analýza zohľadňuje úspešnosť implementácie ROP vo vzťahu relevantných prioritných osí k ich absorpčnej schopnosti, tak aby zostávajúce voľné finančné prostriedky ROP mohli byť využité v oblastiach, kde vzhľadom na záverečnú fázu realizácie operačného programu zostal priestor na realizáciu nových projektov, takých ktoré zásadne prispievajú k plneniu cieľov ROP. Vzhľadom na situáciu v prioritných osiach 2 a 3 nastali ťažkosti v implementácii, kde sa z objektívnych príčin nepodarilo ku koncu programového obdobia zmluvne zaviazat' finančné alokácie uvedených prioritných osí na požadovanú úroveň. Predmetom návrhu revízie ROP je teda z finančného hľadiska presun disponibilných finančných prostriedkov z prioritných osí s nižšou absorpčnou schopnosťou (prioritné osi 2 a 3) do prioritnej osi s vyššou absorpčnou schopnosťou (prioritná os 4) a vnútorná realokácia finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 4.

Návrh 5. revízie ROP bude predložený na posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.