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1 IDENTIFIKÁCIA 
 
REGIONÁLNY OPERAČNÝ 
PROGRAM 

Príslušný cieľ: 

Konvergencia 

Príslušná oprávnená oblasť: 

Na základe článku 3, odsek 2 a článku 5, odsek 1 nariadenia Rady 
(ES) č. 1083/2006 v znení neskorších predpisov, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorým sa 
ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999, je oprávneným územím pre cieľ 
Konvergencia územie regiónov NUTS 2, ktorých hrubý domáci 
produkt na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily a 
vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 
– 2002, je menej ako 75 % priemerného hrubého domáceho 
produktu v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. V podmienkach 
Slovenska ide o územie troch NUTS 2 regiónov (západné 
Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko). 

Územie NUTS 2 Bratislavský kraj je na základe používanej 
metodiky oprávneným územím pre cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, a teda nie je oprávneným 
územím pre ROP. 

Programové obdobie: 

2007 – 2013 

Číslo operačného programu (číslo CCI): 

2007SK161PO003 

Názov operačného programu:  

Regionálny operačný program 

VÝROČNÁ SPRÁVA 
O VYKONÁVANÍ 
OPERAČNÉHO PROGRAMU 

Vykazovaný rok: 2011 

Dátum schválenia výročnej správy Monitorovacím výborom           
pre ROP: 27. 06. 2012 
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2 PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU 

2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 
 
2.1 a Charakter implementácie ROP 

V roku 2011 bola implementácia ROP výrazne poznamenaná komplexnou revíziou programu, 
v dôsledku čoho neboli vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie ŽoNFP

1
 a nastal posun k procesom 

kontrahovania, financovania, kontroly, monitorovania projektov a hodnotenia programu.  

Potreba vykonania revízie bola identifikovaná už v závere roku 2009 (napr. Výročné stretnutie s EK 
v decembri 2009 – viď. VS ROP za rok 2009) a následne jednoznačne vyplynula zo zistení 
Pravidelného hodnotenia ROP v roku 2010

2
, ktoré vykonal externý hodnotiteľ v prvej polovici roku 

2010, ako aj z komunikácie RO so sociálnoekonomickými partnermi. 

Ako dôvody na vykonanie revízie ROP boli identifikované nasledovné skutočnosti: 

a) výrazná zmena sociálno-ekonomického prostredia (globálna hospodárska kríza); 

b) zmena rozvojových priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (rozvojové priority v čase 
krízy a zmena legislatívy v oblasti školstva, cestovného ruchu a sociálnej oblasti, 
prehodnotenie priorít v čase krízy, uznesenia vlády SR definujúce projekt Európske hlavné 
mesto kultúry – Košice 2013 ako národnú prioritu, uznesenia vlády SR upravujúce 
regionalizáciu cestovného ruchu SR a pod.); 

c) ťažkosti s vykonávaním niektorých oblastí podpory ROP vo väzbe na legislatívne bariéry 
(infraštruktúra sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, infraštruktúra bývania), resp. 
iné dôvody (ťažkosti s dosiahnutím komplementarity s OP Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast pri podpore investičných aktivít cestovného ruchu). 

Proces prípravy revízie ROP začal už v roku 2010, kedy RO pre ROP vypracoval prvý návrh revízie, 
ktorý bol zaslaný členom Monitorovacieho výboru pre ROP dňa 27.5.2010. Prvá verzia revízie ROP 
navrhovala najmä realokácie finančných prostriedkov medzi prioritnými osami ROP s cieľom 
výraznejšej koncentrácie podpory na oblasti, ktoré sa v rokoch 2008-2009 zreteľne vyprofilovali ako 
aktuálne rozvojové priority regiónov (prioritná os 1 a 4 ROP). Prvý návrh revízie ROP bol prerokovaný 
na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre ROP zo dňa 3.6.2010. Vzhľadom na to, že viacerí členovia 
Monitorovacieho výboru pre ROP vzniesli voči tomuto návrhu revízie ROP zásadné pripomienky, 
(najmä v súvislosti s navrhovanými presunmi prostriedkov medzi prioritnými osami 1, 2 a 3), rokovanie 
bolo prerušené a o schválení predloženej verzie revízie sa nehlasovalo. 

Na základe intenzívnych rokovaní so sociálno-ekonomickými partnermi v priebehu mesiacov júl - 
september 2010, Riadiaci orgán pre ROP zásadne prepracoval návrh revízie ROP a opätovne ho 
predložil členom MV pre ROP dňa 30.9.2010. Zároveň v priebehu septembra až októbra 2010 bolo 
zabezpečené posúdenie vplyvov revízie ROP na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a 
vykonaná externá Analýza dôvodov revízie ROP vrátane návrhu konkrétneho riešenia revízie a vplyvu 
na stratégiu programu, ktorej cieľom bolo posúdenie možnosti a dôvodov revízie ROP, založené na 
komparácii východiskových údajov a cieľov ROP s reálnou implementáciou ROP, vrátane vplyvu na 
stratégiu ROP v nadväznosti na vykonané Pravidelné hodnotenie ROP.

3
 

Táto druhá verzia revízie ROP bola Monitorovacím výborom pre ROP odsúhlasená na zasadnutí zo 
dňa 26.10.2010. Riadiaci orgán pre ROP následne dňa 29.10.2010 oficiálne predložil návrh revízie na 
schválenie Európskej komisii prostredníctvom systému SFC2007, vrátane sprievodného listu 
v anglickom jazyku, správ z vykonaných hodnotení a dokumentácie zo zisťovacieho konania SEA. 
Kompletná anglická verzia návrhu revízie bola EK zaslaná v decembri 2010. Vo februári 2011 

                                                 
1 RO pre ROP informoval verejnosť o dočasnom pozastavení vyhlasovania výziev v rámci ROP oznamom zo dňa 15.12.2010 na stránke 

www.ropka.sk.  
2 Správa z pravidelného hodnotenia ROP z roku 2010 je zverejnená na stránke www.ropka.sk v časti „Hodnotenie ROP“. 
3 Dokument „Analýza dôvodov revízie ROP vrátane návrhu konkrétneho riešenia revízie a vplyvu na stratégiu programu“ je dostupný na 

stránke www.ropka.sk v časti „Hodnotenie ROP“. Dokumenty súvisiace s posudzovaním vplyvov revízie ROP v roku 2010 na životné 
prostredie sú zverejnené na stránke www.enviroportal.sk.  

http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
http://www.enviroportal.sk/
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Európska komisia predložila k zaslanému návrhu revízie viaceré pripomienky, na základe ktorých bol 
návrh dodatočne upravený a konzultovaný s členmi Monitorovacieho výboru pre ROP.  

Predmetom dodatočných úprav návrhu revízie ROP boli predovšetkým nasledovné skutočnosti: 

- presun finančných prostriedkov vo výške 5 mil. EUR z prioritnej osi 3 ROP (oblasť kultúrnej 
infraštruktúry) do prioritnej osi 4 ROP s cieľom posilniť alokáciu určenú na podporu 
infraštruktúry bývania prostredníctvom inovatívneho finančného mechanizmu JESSICA; 

- úprava stratégie v oblasti sociálnej infraštruktúry a infraštruktúry cestovného ruchu; 

- aplikovanie princípu riešenia nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci 
prioritnej osi 1 ROP;  

- doplnenie, resp. spresnenie merateľných ukazovateľov a aktualizácia údajov v celom 
dokumente k februáru 2011. 

Vzhľadom na charakter a rozsah dodatočných úprav návrhu revízie ROP Riadiaci orgán pre ROP 
zabezpečil v priebehu apríla 2011 opätovné posúdenie vplyvov strategického dokumentu na životné 
prostredie v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z.

4
 Následne bol upravený návrh revízie ROP opätovne 

predložený Európskej komisii, ktorá revíziu schválila svojím rozhodnutím K(2011)5362 zo dňa 
2.8.2011.  

V súvislosti so schválenou revíziou ROP možno za hlavné zmeny považovať predovšetkým 
nasledovné skutočnosti: 

Schválená zmena Stručný popis zmeny 

Posilnenie alokácie prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
vzdelávania ROP 

 Intervencie ROP v oblasti školskej infraštruktúry predstavovali 
v čase hospodárskej krízy jednu z najväčších rozvojových priorít 
samospráv (odstránenie modernizačného dlhu škôl). Podpora 
infraštruktúry vzdelávania zároveň z hľadiska verejného sektora 
výhľadovo do ďalších rokov prináša ekonomické prínosy v podobe 
úspor prevádzkových nákladov (napr. znižovanie energetickej 
náročnosti budov) a taktiež výrazne prispieva k zavádzaniu IKT 
vybavenia a udržaniu pracovných miest a pod. Výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP vyhlasované v prvej polovici 
programového obdobia ukázali, že v prípade prioritnej osi 1 ROP 
absorpčná schopnosť a dopyt potenciálnych žiadateľov predstavovali 
viac ako 360 % alokácie. V tejto situácii bolo v rámci ROP v priebehu 
rokov 2009 – 2010 umožnené schválenie žiadostí o NFP nad rámec 
disponibilnej alokácie pre túto prioritnú os. Na základe revízie ROP 
bola alokácia prioritnej osi 1 ROP navýšená o viac ako 68 mil. EUR 
zo zdrojov EÚ a zároveň bol prijatý princíp postupného znižovania 
nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci tejto 
prioritnej osi ROP prostredníctvom presunov úspor dosahovaných 
v realizovaných projektoch vo všetkých prioritných osiach ROP. 

Zmena stratégie ROP v oblasti sociálnej infraštruktúry V nadväznosti na zmeny v smerovaní sociálnej politiky na európskej 
ako aj národnej úrovni, RO pre ROP upustil od ďalšej podpory 
rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, prípadne budovania 
zariadení sociálnej infraštruktúry. Zostávajúca alokácia v rámci 
prioritnej osi 2 ROP bude od roku 2011 využitá výlučne na 
deinštitucionalizáciu existujúcich zariadení sociálnej infraštruktúry 
a na budovanie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie 
komunitných centier. 

Zmena stratégie ROP v oblasti infraštruktúry 
cestovného ruchu 

Vzhľadom k tomu, že sa v prvej polovici programového obdobia 
nepodarilo dosiahnuť výraznejšiu synergiu a komplementaritu medzi 
ROP a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, bola stratégia  
ROP pre oblasť cestovného ruchu upravená a od roku 2011 sa 
zostatková alokácia využije na podporu investičných projektov 
zameraných na nekomerčnú verejnú infraštruktúru priľahlú 
k najvýznamnejším strediskám cestovného ruchu s celoročným 

                                                 
4 Dokument „Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 v polovici programového obdobia – dodatočné úpravy v súvislosti so 
zapracovaním pripomienok Európskej komisie“ spolu s ďalšími dokumentmi súvisiaci s posúdením vplyvov na životné prostredie je 
zverejnený na stránke www.enviroportal.sk. 

http://www.enviroportal.sk/
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využitím podporeným v rámci OP Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast,  a ktoré majú identifikované nedostatky 
z hľadiska verejnej infraštruktúry. 

Posilnenie alokácie prioritnej osi 4 ROP v oblasti 
regenerácie sídiel. 

Intervencie ROP zamerané na zlepšenie stavu hmotnej infraštruktúry 
sídiel boli v čase hospodárskej krízy jednou z najvýznamnejších 
rozvojových priorít samospráv. Z tohto dôvodu bola alokácia ROP 
pre túto oblasť posilnená. 

Podpora infraštruktúry bývania formou pilotného 
prístupu (napr. s využitím inovatívneho finančného 
nástroja JESSICA) 

Na základe revízie programu RO pre ROP upustil od podpory 
integrovaných stratégií rozvoja miestnych oblastí z dôvodu 
identifikácie ťažkostí súvisiacich najmä s právnou úpravou 
financovania bytových domov zo štrukturálnych fondov EÚ. Na 
základe komunikácie s EK bola v rámci ROP umožnená podpora 
infraštruktúry bývania prostredníctvom pilotného prístupu (napr. 
s využitím inovatívneho finančného nástroja JESSICA) 

Vytvorenie podmienok pre umožnenie podpory obcí 
najviac postihnutých povodňami v roku 2010 

V súlade s uznesením vlády SR č. 566/2010 bola dodatočne 
navýšená alokácia ROP za účelom podpory aktivít zameraných na 
obnovu hmotnej infraštruktúry obcí v lokalitách najviac postihnutých 
povodňami v roku 2010. 

Vytvorenie novej prioritnej osi 7 ROP – EHMK – 
Košice 2013  

Na základe uznesenia vlády SR č. 546/2010 bola dodatočne 
navýšená alokácia ROP za účelom zabezpečenia financovania 
čiastkových projektov EHMK – Košice 2013 ako národnej priority. 
K realizácii podujatia EHMK – Košice 2013 je Slovenská republika 
viazaná rozhodnutím Rady (ES) č. 8770/09. Na základe revízie ROP 
boli vytvorená samostatná prioritná os prostredníctvom ktorej je 
možné podporiť uvedené významné podujatie. 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Schválenie revízie ROP v roku 2011 možno považovať za kľúčové z hľadiska vytvorenia vhodných 
predpokladov pre úspešné dočerpanie finančných prostriedkov v rámci ROP. Rok 2011 možno 
zároveň charakterizovať ako rok, v ktorom výrazne pokročila implementácia ROP z hľadiska 
kontrahovania ako aj čerpania finančných prostriedkov. Kontrahovanie v rámci ROP k 
dátumu 31.12.2011 dosiahlo úroveň  86,34 % zo záväzku na roky 2007 – 2013 (zdroje EÚ), čo 
predstavuje druhý najúspešnejší operačný program v rámci NSRR. Aj z hľadiska čerpania 
dosiahol ROP v porovnaní s inými programami nadpriemernú úroveň a s podielom čerpania vo výške 
38,62% zo záväzku na roky 2007 – 2013 (zdroje EÚ) predstavuje ROP  tretí najúspešnejší operačný 
program. Finančný záväzok na rok 2009 splnil RO pre ROP s ročným predstihom

5
. 

 

2.1 b Príprava a schvaľovanie programovej a riadiacej dokumentácie ROP 

Počas roku 2011 okrem prípravy revízie ROP naďalej pokračovala priebežná úprava riadiacej a 
programovej dokumentácie súvisiacej s implementáciou ROP. Prebiehalo spresňovanie a aktualizácia 
Programového manuálu ROP, Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, interných manuálov 
procedúr, inštrukcií k vypracovaniu žiadostí platbu a pod. Tieto úpravy boli vykonané v nadväznosti na 
zriadenie nového SO/RO Ministerstvo kultúry SR pre implementovanie novej prioritnej osi 7 ROP, 
aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF na roky 2007-2013, metodických pokynov CKO, postupov 
upravených koordinátormi HP a tiež boli vykonané na základe zistení a odporúčaní z vykonaných 
auditov a certifikačných overovaní.  

RO pre ROP oboznamoval žiadateľov a prijímateľov o  zmenách dokumentácie ROP prostredníctvom 
internetovej stránky www.ropka.sk formou uverejňovaných oznamov, upozornení a tiež formou 
priamej komunikácie prostredníctvom informačnej e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk.  

 

Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP  

Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP predstavujú verejne 
prístupné dokumenty určené potenciálnym žiadateľom a prijímateľom. Tieto dokumenty v prvom rade 
definujú všetky podmienky oprávnenosti pre jednotlivé opatrenia ROP (oprávnenosť žiadateľov, 

                                                 
5 Použité údaje vychádzajú z dokumentu „Informácia o stave realizovania Národného strategického referenčného rámca k 31. 12. 2011“, 
ktorý bol vzatý na vedomie vládou SR dňa 1.2.2012 a je zverejnený na stránke www.rokovania.sk.  

http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
http://www.rokovania.sk/
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aktivít, výdavkov, miesta realizácie projektu, časové a finančné limity pre poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku a ďalšie náležitosti z hľadiska oprávnenosti). Zároveň rámcovo predstavujú 
systém implementácie ROP, vrátane priebehu celého projektového cyklu, rámcovo popisujú 
technicko-organizačné podmienky získania nenávratného finančného príspevku, sprístupňujú 
potenciálnym žiadateľom sústavy hodnotiacich a výberových kritérií a merateľných ukazovateľov, 
poskytujú stručný prehľad o povinnostiach prijímateľov v prípade schválenia žiadosti o NFP a 
prezentujú problematiku horizontálnych priorít.  

V prípade ROP je Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP spoločným dokumentom pre všetky 
opatrenia a výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci ROP. Prílohou Príručky pre žiadateľa/prijímateľa 
v rámci ROP je Číselník oprávnených výdavkov v rámci ROP, ako aj samostatný Manuál pre 
informovanie a publicitu, ktorý potenciálneho prijímateľa oboznamuje s povinnosťami súvisiacimi s 
dostatočnou informovanosťou verejnosti o projekte realizovanom s príspevkom Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.  

V roku 2011 Riadiaci orgán pre ROP aktualizoval Programový manuál ROP a Príručku pre 
žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP 1-krát v súvislosti s umožnením implementácie novej prioritnej osi 7 
EHMK – Košice 2013 ROP pred oficiálnym schválením revízie ROP zo strany Komisie (verzia 4.5 
z 29.6.2011). 

Sociálno-ekonomickí partneri, ktorí sú členmi MV pre ROP, boli o aktualizácii uvedených dokumentov 
informovaní  prostredníctvom elektronickej pošty.  

V súvislosti so schválením revízie ROP rozhodnutím Európskej komisie K(2011)5362 zo dňa 
2.8.2011, RO pre ROP začal v druhej polovici roka 2011 zapracovávať revidovanú stratégiu ROP do 
svojej programovej a riadiacej dokumentácie. Vzhľadom na rozsah zmien bola aktualizácia riadiacej 
dokumentácie vykonaná až začiatkom roka 2012. 

 

Interný manuál procedúr RO pre ROP a interné manuály procedúr SO/RO 

Interné manuály procedúr (ďalej aj „IMP“) RO pre ROP a SO/RO obsahujú okrem podrobne 
popísaných procesných postupov aj názorné audit traily s vymedzením zodpovedností jednotlivých 
pracovných pozícií, termínov, vstupných a výstupných dokumentov pre jednotlivé procesy. Súčasťou 
IMP uvedených subjektov sú všetky kontrolné hárky/zoznamy/listy a aj relatívne samostatné 
dokumenty vo forme príloh ako napr. štatút a rokovací poriadok výberovej komisie, harmonogram 
vzdelávacích aktivít atď.  

IMP RO pre ROP a IMP siedmich SO/RO na úrovni VÚC boli začiatkom roku 2011 jedenkrát zásadne 
upravené vo forme konsolidovaných verzií z dôvodu zmeny legislatívy SR zásadnejšieho charakteru 
(zavedenie povinnosti zverejňovať zmluvy uzatvárané subjektmi verejnej správy) a súvisiacej 
aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF. Zároveň boli zapracované odporúčania vyplývajúce 
z vykonaných  vládnych auditov.  

V priebehu roku 2011 boli vykonané aj úpravy IMP operatívneho charakteru, napr. IMP RO pre ROP 
bol aktualizovaný v súvislosti so zriadením nového SO/RO na Ministerstve kultúry SR, ktoré 
implementuje prioritnú os 7 ROP.  

IMP RO pre ROP bol v priebehu roku 2011 aktualizovaný celkovo 3-krát (verzia 9.0 z 31.1.2011, 
verzia 9.1 z 14.2.2011, verzia 9.2 z 2.5.2011). IMP  SO/RO pre ROP na úrovni VÚC boli primerane 
aktualizované v nadväznosti na úpravy IMP RO pre ROP celkovo  2-krát ( verzia 9.0 a 9.1)

6
. SO/RO 

MK SR vypracovalo v roku 2011 tri verzie IMP (1.0 z .1.4.2011, verzia 2.0 z 1.7.2011 a verzia 2.1 
z 26.10.2011). 

 

Opis riadiacich a kontrolných systémov ROP 

Opis riadiacich a kontrolných systémov ROP (ďalej aj „Opis“) predstavuje dokument, ktorý poskytuje 
základné informácie o organizácii a postupe RO, CO, SO/RO, OA a iných relevantných orgánov  
zahrnutých do štruktúry opisu systému riadenia a kontroly. Prvá verzia tohto dokumentu bola 
vypracovaná v roku 2008 v zmysle  čl. 71 všeobecného nariadenia a Metodického pokynu CKO č. 1. 

                                                 
6 Verzia 9.2 IMP RO pre ROP nebola zapracovaná do IMP SO/RO pre ROP na úrovni VÚC, pretože sa týkala zriadenia nového SO/RO 
MK SR. 
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Pri vypracovaní Opisu sa uplatňuje princíp partnerstva, t.j. jednotlivé časti Opisu sú vypracované 
príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie ROP. 

V auguste 2011 bola vykonaná aktualizácia Opisu ROP v súvislosti so zriadením SO/RO pre ROP na 
MK SR. V nadväznosti na túto skutočnosť, bol zo strany OA vykonaný audit č.A332, ktorého cieľom 
bolo okrem iného získať uistenie o súlade riadiacich a kontrolných systémov ROP. Pri overovaní 
súladu boli zistené len nesystémové nedostatky, ktoré RO pre ROP a SO/RO MK SR odstránili 
v priebehu auditu (RO pre ROP v tejto súvislosti vypracoval Dodatok č.1 k Opisu zo dňa 26.10.2011 
a SO/RO MK SR aktualizovalo svoj IMP, verzia 2.1 z 26.10.2011). Na základe uvedeného OA 
konštatoval, že riadiace a kontrolné systémy zavedené pre ROP na MK SR sú v súlade s 
požiadavkami článkov 58 až 60 nariadenia všeobecného nariadenia a oddielu 3 nariadenia Komisie 
(ES) č. 1828/2006. Bližšie informácie o auditoch vykonaných v rámci ROP v roku 2011 sú uvedené 
v časti 2.1.4 tejto Výročnej správy. 

Plány hodnotení ROP 

Povinnosť vypracovať plány hodnotení do jedného roku od schválenia operačných programov vyplýva 
riadiacim orgánom zo Systému riadenia ŠF a KF. Prvá verzia tohto plánu bola v súlade 
s náležitosťami uvedenými v Systéme riadenia ŠF a KF a na základe pracovného dokumentu 5 
Európskej komisie

7
 schválená Monitorovacím výborom pre ROP ešte v marci 2008. V nadväznosti na 

Metodický pokyn č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 
2007-2013, ktorý vydalo CKO v septembri 2008 sa zjednotil rozsah a štruktúra plánov hodnotení 
jednotlivých operačných programov. RO pre ROP v zmysle uvedeného metodického pokynu pripravil 
v decembri 2008 prepracovaný Plán hodnotení ROP, ktorý bol predložený CKO. Uvedený 
aktualizovaný plán schválil MV pre ROP na svojom prvom zasadnutí v roku 2009, ktoré sa uskutočnilo 
26.5.2009. Plán hodnotení ROP definuje viaceré typy hodnotení v časovom horizonte do konca 
programového obdobia 2007-2013. Plán hodnotení ROP 2007-2013 je pravidelne aktualizovaný 
formou plánov hodnotení ROP na jednotlivé kalendárne roky. Plán hodnotení na rok 2011 bol 
vypracovaný v januári 2011 a následne zaslaný CKO. V marci 2011 RO pre ROP vypracoval Správu 
o aktivitách hodnotenia za rok 2010. 

Problematike hodnotenia sa podrobnejšie venuje kapitola 2.7 VS.  

 

Komunikačný plán a Ročný operatívny plán  

Komunikačný plán ROP, ktorý je hlavným dokumentom ustanovujúcim aktivity RO pre ROP v oblasti 
informovania a publicity na celé programové obdobie 2007-2013, bol vypracovaný RO pre ROP v roku 
2008. Dňa 16.7.2008 EK potvrdila, že KoP obsahuje všetky povinné časti a spĺňa požiadavky článku 2 
nariadenia (ES) 1828/2006, a z týchto dôvodov ho považuje za akceptovateľný.  

V spolupráci so SO/RO bol v októbri 2010  vypracovaný a následne schválený Ročný operatívny plán 
ROP na rok 2011. Uvedený Ročný operatívny plán ROP nadviazal na plány z predošlých rokov a 
stanovil priority v oblasti informovania a publicity ohľadom ROP pre rok 2011.  

RO pre ROP realizuje komunikačné aktivity ROP v spolupráci so SO/RO pre ROP. Na základe 
prehodnotenia a rozšírenia oprávnených výdavkov technickej pomoci pre SO/RO je od roku 2010 
posilnená účasť SO/RO na realizovaní aktivít informovania a publicity. Jednotlivé SO/RO pre ROP 
realizujú svoje vlastné komunikačné aktivity najmä vo vzťahu k decentralizovaným opatreniam ROP, 
ako sú napríklad osobné, telefonické a e-mailové konzultácie pre potenciálnych žiadateľov o NFP, 
zverejňovanie aktuálnych informácií o ROP prostredníctvom vlastných webových stránok, 
organizovanie informačných a odborných seminárov, prezentácia informácií o ROP prostredníctvom 
regionálnych masmédií, príprava a distribúcia informačných publikácií, brožúr, plagátov, letákov, 
propagačných materiálov a predmetov a pod. Podrobnejšie informácie o plnení cieľov informovania 
a publicity sú uvedené v kapitole 8 VS.  

V mesiacoch apríl – máj 2011 RO pre ROP zabezpečil vykonanie externého hodnotenia  účinnosti 
opatrení v oblasti informovania a publicity ROP. V zmysle záverov hodnotenia sú obyvatelia SR 
pomerne dobre informovaní o tom, že Európska únia poskytuje finančné prostriedky na rozvoj rôznych 
oblastí hospodárstva, avšak nie sú informovaní o podrobnostiach a nevedia, akým spôsobom sa 
finančné prostriedky dajú využiť. Externý hodnotiteľ zároveň sformuloval aj konkrétne odporúčania na 
zlepšenie informovanosti verejnosti o ROP a úspešných projektoch (napr. intenzívnejším 

                                                 
7 Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period, Európska komisia, apríl 2007 
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propagovaním stránky ROP a pod.). Bližšie informácie o tomto hodnotení sú dostupné v časti 2.7.2 
Výročnej správy.  

Na základe revízie ROP schválenej v auguste 2011 bol znížený indikatívny rozpočet na informačné 
aktivity zo sumy 15 mil. na 5 mil. EUR). RO pre ROP pristúpil k tomuto kroku na základe  komunikácie 
s  Európskou komisiou, ktorá už v minulosti považovala pôvodnú sumu  za značne nadhodnotenú ako 
aj s prihliadnutím na rozsah a spôsob realizovania aktivít informovania a publicity v rokoch 2007-2010 
a predpokladaný rozsah aktivít na roky 2011-2015. 

 

Inštrukcie pre prijímateľov a žiadateľov v rámci ROP 

RO pre ROP vydáva a priebežne aktualizuje inštrukcie k vypracovaniu žiadosti o platbu v rámci ROP 
a uverejňuje ich na internetovej stránke www.ropka.sk. Inštrukcie sú vypracovávané najmä 
v nadväznosti na aktualizácie Systému finančného riadenia ŠF a KF, ktorý vypracováva Ministerstvo 
financií SR a jeho príslušné metodické usmernenia. Počas roku 2011 boli uvedené inštrukcie 
aktualizované 1-krát (verzia 7.0  účinné od 15.2.2011).  

Dňa 14.2.2011 RO pre ROP aktualizoval inštrukcie pre prijímateľov k predkladaniu monitorovacích 
správ projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS. Inštrukcie vrátane zoznamu povinných príloh 
a niekoľkých preddefinovaných príloh sú zverejňované na internetovej stránke 
http://www.ropka.sk/sk/monitorovacie-spravy/.  

Riadiaci orgán pre ROP počas roku 2011 pokračoval v uverejňovaní prehľadov často sa vyskytujúcich 
nedostatkov súvisiacich s procesom verejného obstarávania na internetovej stránke 
http://www.ropka.sk/sk/verejne-obstaravania/.  

Na internetovej stránke www.ropka.sk, ktorú RO pre ROP používa ako hlavné komunikačné médium 
so žiadateľmi a prijímateľmi, boli priebežne počas celého roku 2011 uverejňované oznamy 
a upozornenia súvisiace s povinnosťami žiadateľov, resp. prijímateľov. Celkovo bolo v roku 2011 
uverejnených 17 aktualít, napr.: 

- oznam z 28.1.2011 o zverejnení Usmernenia RO pre ROP č. 1/2011, ktorého predmetom bolo 
stanovenie postupu pri zverejňovaní zmlúv o poskytnutí NFP, spôsob  oznamovania zmien 
štatutárnych orgánov prijímateľov a usmernenie k úprave sadzby DPH v rámci ROP; 

- oznam z 8.8.2011 o schválení revízie ROP; 

- oznam z 26.10.2011 o schválení Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2010; 

- oznamy o aktuálnom stave čerpania v rámci ROP a porovnania s ostatnými OP (10.1.2011, 
10.3.2011); 

- oznamy v súvislosti s kontrolou procesu verejného obstarávania (4.2.2011, 10.2.2011). 

Okrem vyššie uvedených inštrukcií a oznamov pre žiadateľov a prijímateľov RO pre ROP naďalej 
využíva aj bezprostrednú komunikáciu za účelom usmerňovania prijímateľov, a to formou 
špecializovanej e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk, telefonickej, písomnej aj e-mailovej 
komunikácie. Vzhľadom na vyťaženosť administratívnych kapacít a počet žiadateľov/prijímateľov RO 
pre ROP nevyužíva konzultačné hodiny a osobné stretnutia.  

Najčastejšie otázky žiadateľov a prijímateľov prijaté prostredníctvom e-mailovej schránky 
inforop@build.gov.sk smerovali do týchto oblastí: 

- proces schvaľovania revízie ROP a všeobecné informácie o ROP; 

- administrácia žiadostí o platbu, 

- predkladanie monitorovacích správ,  

- termíny vyhlasovania výziev, 

- podmienky zmlúv o poskytnutí NFP a zmenového konania, 

- problematika procesov verejného obstarávania, 

-  implementácia konkrétnych projektov. 

 

http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/sk/monitorovacie-spravy/
http://www.ropka.sk/sk/verejne-obstaravania/
http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
mailto:inforop@build.gov.sk
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2.1 c Činnosť Monitorovacieho výboru pre ROP 

Monitorovací výbor pre ROP bol zriadený 5.12.2007 v zmysle čl. 63 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006      
s cieľom zabezpečiť monitorovanie kvality vykonávania operačného programu. V priebehu roku 2011      
sa uskutočnilo jedno zasadnutie MV pre ROP. Procedúra hlasovania členov MV pre ROP písomnou 
procedúrou bola využitá   2- krát. 

Záznamy zo zasadnutia MV pre ROP a všetky uznesenia MV pre ROP prijaté hlasovaním, resp. 
písomnou procedúrou sú zverejnené na internetovej stránke operačného programu 
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/.  

Hlavnými bodmi programu zasadnutia MV pre ROP, ktoré sa uskutočnilo 21.6.2011, boli prerokovanie 
a schválenie Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2010

8
, prerokovanie a schválenie sústavy 

ukazovateľov pre horizontálne priority pre opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 
ROP a prezentácia a vzatie na vedomie správy z externého hodnotenia účinnosti opatrení v oblasti 
informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013. Na zasadnutí MV pre ROP bol 
prezentovaný aj obsah a závery hodnotenia SO/RO pre ROP a hodnotenie s názvom „Stanovenie 
smerovania intervencií v rámci ROP zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 
v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010“. Správy z týchto hodnotení (obidve vykonané externým 
hodnotiteľom) boli zaslané MV pre ROP na vedomie dňa 3.8.2011.

9
   

 
V nadväznosti na odporúčania Európskej komisie k návrhu revízie ROP predloženej na schválenie 
v októbri 2010, RO pre ROP vyzval dňa 23.2.2011 členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou 
procedúrou ohľadom dodatočnej úpravy finančného plánu návrhu revízie ROP týkajúcej sa presunu 5 
mil. EUR z opatrenia 3.1 ROP na oblasť podpory 4.1b ROP za účelom posilnenia alokácie určenej na 
podporu infraštruktúry bývania prostredníctvom inovatívneho finančného mechanizmu JESSICA. 
Zároveň boli predložené na schválenie hodnotiace a výberové kritériá pre opatrenie 7.1 ROP za 
účelom včasného začatia implementácie tohto opatrenia, ktoré je kľúčovým predpokladom úspechu 
podujatia Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje 
písomné stanoviská do 4.3.2011. Obidva predložené návrhy boli zo strany MV pre ROP schválené.  
 
V súvislosti s riešením problematiky nadschválenia finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 
ROP nad rámec disponibilnej alokácie, RO pre ROP pripravil a dňa 16.11.2011 predložil na 
schválenie MV pre ROP návrh na posilnenie alokácie prioritnej osi 1 ROP prostredníctvom presunu 
finančných prostriedkov v rámci ROP. RO pre ROP navrhoval uskutočniť presun finančných 
prostriedkov zo všetkých oblastí podpory ROP s disponibilnými zdrojmi, ktoré neboli viazané na 
vyhlásené, resp. pripravené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ani na prijaté uznesenia vlády SR 
(uznesenie vlády SR č. 546/2010, č. 566/2010 a č. 392/2011). Návrh nebol akceptovaný väčšinou 
členov Monitorovacieho výboru pre ROP ani Európskou komisiou. 

 
 

2.1 d Horizontálne priority v súvislosti s implementáciou ROP 

V programovom období 2007-2013 boli definované štyri horizontálne priority NSRR: 

- Marginalizované rómske komunity 

- Rovnosť príležitostí 

- Trvalo udržateľný rozvoj 

- Informatizácia spoločnosti. 

Problematika HP bola zapracovaná do relevantnej riadiacej dokumentácie súvisiacej s ROP, 
relevantné časti sú priebežne aktualizované na základe požiadaviek koordinátorov HP. Problematika 
HP je z pohľadu žiadateľov v rámci ROP upravená aj vo verejne dostupných dokumentoch ako 
Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP a je jej venovaná aj 
samostatná sekcia na internetovej stránke operačného programu www.ropka.sk. 

Prínos ROP k napĺňaniu cieľov HP sa predpokladá vo väčšine opatrení ROP. Napĺňanie uvedených 
cieľov je možné vykazovať prostredníctvom sústavy merateľných ukazovateľov HP pre ROP, ktorú 

                                                 
8 VS ROP za rok 2010 bola zo strany EK schválená 26.10.2011. 

9 Všetky uvedené hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle http://www.ropka.sk/sk/hodnotenie-rop/. 

http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/
http://www.ropka.sk/
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v prípade ROP prerokoval a schválil MV pre ROP za účasti zástupcov všetkých štyroch koordinátorov 
HP. Prínos jednotlivých projektov k napĺňaniu HP je v prípade ROP posudzovaný v procese 
odborného hodnotenia, a to na základe sústavy hodnotiacich kritérií, ktorú tiež schválil MV pre ROP 
za účasti zástupcov koordinátorov všetkých štyroch HP.  

Na úrovni RO pre ROP, koordinátorov jednotlivých HP a CKO aj počas roku 2011 prebiehala 
operatívna komunikácia ohľadom spresňovania sústavy ukazovateľov HP a evidencie príspevku 
ŽoNFP a projektov k cieľom HP (formulácie, relevantnosť pre vybrané oblasti podpory ROP a výzvy, 
úprava formulácií, inicializačné dáta k výzvam vo verejnej časti ITMS a pod.) a evidencie príspevku 
projektov ROP k cieľom HP.  

Začiatkom roku 2011 RO pre ROP predložil na rokovanie vlády SR materiál „Informácia o 
realizovaných projektoch Regionálneho operačného programu 2007-2013 zameraných na riešenie 
problematiky marginalizovaných rómskych komunít“. Materiál obsahuje prehľad vývoja implementácie 
ROP vo vzťahu k riešeniu problematiky MRK vrátane záverov analýzy, ktorú vykonal RO pre ROP 
v súvislosti s implementáciou lokálnych stratégií komplexného prístupu. Materiál vzala vláda SR na 
vedomie uznesením č. 41/2011 z 19. januára 2011. 

Zástupcovia RO pre ROP na pracovnej úrovni sa v priebehu roku 2011 pravidelne zúčastňovali 
zasadnutí pracovných skupín HP, ktoré počas roku organizovali koordinátori HP. Bližšie informácie 
o jednotlivých horizontálnych prioritách ako aj o dosiahnutých výsledkoch vo vzťahu k napĺňaniu cieľov 
všetkých 4 HP prostredníctvom implementácie ROP sú uvedené v kapitole 4 VS. 

 
 
2.1 e Spolupráca RO pre ROP so SO/RO pre ROP 

RO pre ROP spolupracuje na implementácii ROP s 8 SO/RO pre ROP, ktorými sú: 

 samosprávne kraje (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja); 

 Ministerstvo kultúry SR. 

Právny základ pre spoluprácu RO pre ROP a SO/RO pre ROP predstavuje splnomocnenie, ktorým bol 
sprostredkovateľským orgánom pod RO pre ROP zverený výkon niektorých úloh RO pre ROP.  

Samosprávne kraje vykonávajú úlohy SO/RO pre ROP od roku 2008 v rámci opatrení 3.2, 4.1 a 5.1 
ROP. Ministerstvo kultúry SR bolo zriadené ako SO/RO pre ROP v roku 2011 pre implementáciu 
opatrenia 7.1 ROP. V záujme  správnej  a efektívnej  realizácie  zverených  implementačných  
procedúr  zabezpečuje  RO  pre ROP  usmerňovanie  jednotlivých  SO/RO  formou  pracovných  
stretnutí,  školení,  seminárov,  písomných usmernení a inými spôsobmi podľa potreby.  RO pre ROP 
ako orgán zodpovedný za implementáciu všetkých opatrení ROP je oprávnený vykonávať kontrolu 
výkonu zverených úloh SO/RO. V prípade SO/RO na úrovni samosprávnych krajov je vykonávaná aj 
kontrola dokumentov zaslaných zo strany SO/RO pre ROP (napr. rozhodnutia 
o schválení/neschválení žiadostí o NFP, zmluvy o poskytnutí NFP, dodatky k zmluvám o poskytnutí 
NFP a pod.) a v prípade identifikovaných chýb RO pre ROP zabezpečuje ich nápravu. V rámci 
spolupráce RO pre ROP so SO/RO pre ROP na úrovni samosprávnych krajov boli na obidvoch 
stranách identifikované niektoré komplikácie, ktoré sú priebežne riešené vzájomnou komunikáciou. 

RO pre ROP vykonal v roku 2011 na základe vzorky projektov opätovnú kontrolu verejných 
obstarávaní k projektom implementovaných zo strany SO/RO na úrovni samosprávnych krajov, avšak 
do konca roku 2011 RO pre ROP  nevydal oficiálne stanovisko k tomuto overovaniu. 

RO pre ROP s cieľom overiť výkon úloh zverených SO/RO pre ROP na úrovni samosprávnych krajov 
zabezpečil v roku 2011 vykonanie externého hodnotenia SO/RO. Hodnotiteľ vyhodnotil systém 
implementácie delegovaných úloh z RO na SO/RO ako uspokojivý, zároveň však identifikoval oblasti, 
v ktorých je možné dosiahnuť zlepšenia (napr. štandardizovať proces pre odpovedanie otázok SO/RO, 
upraviť rezervačný systém, preskúmať možnosti zohľadňovania priorít jednotlivých SO/RO pri 
vyhlasovaní výziev a pod.). Bližšie informácie o tomto hodnotení sú uvedené v časti 2.7.2 Výročnej 
správy.   

V roku 2011 boli v rámci auditov operácií a systémových auditov podľa článku 62 ods. 1 písm. b) 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 auditované aj SO/RO. Bližšie informácie o týchto auditoch sú 
uvedené v časti 2.1.4 Výročnej správy.   
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Problémy vo vzťahu RO so SO/RO pre ROP sú uvedené v časti 2.3 tejto VS – Závažné problémy, 
ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie. 

 

Stav fyzického pokroku operačného programu 

 
 
Tabuľka č. 1-1: Prehľad výziev a písomných vyzvaní od 1.1.2011 do 31.12.2011 

Prioritná os 
Počet 

výziev/písomných 
vyzvaní 

Alokácia FP na výzvu/písomné vyzvanie (NFP) v € 

Spolu 
z toho 

ŠF/KF ŠR 

1 0 - - - 

2 0 - - - 

3 0 - - - 

4 0 - - - 

5 0 - - - 

6 1 750 000,00 637 500,00 112 500,00 

7 5 70 864 705,88 60 000 000,00 7 615 588,23 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Poznámka: V prípade prioritnej osi 6 ROP bolo v roku 2011 vyhlásené 1 písomné vyzvanie SO/RO pre ROP Ministerstvo 
kultúry SR. Alokácia na uvedené písomné vyzvanie vychádzala z platnej zmluvy o financovaní výkonu 
činností SO/RO pre ROP a zo zostávajúcich nevyčerpaných prostriedkov technickej pomoci ROP. 

 

Plnenie harmonogramu výziev ROP na rok 2011 

V súvislosti so schvaľovacím procesom revízie ROP zo strany Európskej komisie, RO pre ROP 
pozastavil vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o NFP. O tomto kroku RO pre ROP 
informoval potenciálnych žiadateľov dňa 15.12.2010 na svojom webovom sídle www.ropka.sk.  

Vzhľadom k tomu, že Európska komisia nevzniesla pripomienky k návrhu novej prioritnej osi 7 ROP, 
písomné vyzvania na národné projekty EHMK Košice 2013 mohli byť vyhlásené aj pred oficiálnym 
schválením návrhu revízie na úrovni Európskej komisie. SO/RO pre ROP MK SR v spolupráci s RO 
pre ROP vydalo písomné vyzvania pre všetkých oprávnených žiadateľov v rámci prioritnej osi 7 ROP 
dňa 22. júla 2011. 

Revízia ROP bola oficiálne schválená rozhodnutím Európskej komisie K(2011)5362 zo dňa 2.8.2011. 
RO pre ROP následne začal zapracovávať revidovanú stratégiu ROP do svojej programovej 
a riadiacej dokumentácie. V tejto súvislosti RO pre ROP inicioval rokovania s Úradom splnomocnenca 
vlády SR pre marginalizované rómske komunity a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
ohľadom prípravy implementácie revidovanej stratégie ROP pre oblasť sociálnej infraštruktúry 
(komunitné centrá, deinštitucionalizácia zariadení). Zároveň RO pre ROP v súčinnosti so SO/RO pre 
ROP a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR začal pripravovať výzvu pre oblasť 
podpory 4.1d – rozvojové dokumenty regiónov.  Vzhľadom na rozsah zmien bola aktualizácia riadiacej 
dokumentácie vykonaná až začiatkom roka 2012. Z tohto dôvodu harmonogram výziev na rok 2011 
nebol zverejnený a žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o NFP neboli do konca roka 2011 
vyhlásené. Harmonogram na rok 2012 bol zverejnený dňa 15.12.2011 na stránke www.ropka.sk.

10
 

 

 

 

                                                 
10 RO pre ROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre oblasť podpory 2.1b ROP - komunitné centrá a výzvu pre oblasť 
podpory 4.1d – rozvojové dokumenty regiónov dňa 20.2.2012. 

http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
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„Predĺženie“ niektorých priebežných výziev ROP vyhlásených v roku 2009 

RO pre ROP vo VS o vykonávaní ROP za rok 2010 informoval o otvorení dodatočných hodnotiacich 
kôl v rámci 8 priebežných výziev, ktoré boli vyhlásené v roku 2009.

11
 RO pre ROP uvedený postup 

vykonal formou zmeny formálnych náležitostí uvedených výziev (dátum ukončenia výzvy), po 
konzultácii s CKO spôsobom, ktorý definuje Systém riadenia ŠF a KF (t.j. zverejnením na stránke 
www.ropka.sk).

12
 

Vzhľadom k tomu, že tento postup RO pre ROP vyvolal u viacerých slovenských orgánov, médií, ako 
aj EK záujem a podozrenie z netransparentného konania, štatutárny zástupca RO pre ROP ešte 
v auguste 2010 pozastavil procesy pri všetkých ŽoNFP prijatých v rámci dodatočných kôl pribežných 
výziev. V priebehu roku 2010 bol vo vzťahu k uvedenému postupu vykonaný audit MF SR, ktorý bol 
ukončený v januári 2011 (MF SR vypracovalo Správu z vládneho auditu A338 K2252 dňa 14.1.2011).  

Orgán auditu neodporúčal pokračovať v implementácii pri Zmluvách o NFP, ktoré boli uzatvorené 
z dodatočných  hodnotiacich kôl pri výzvach: ROP-1.1-2009/01 - Infraštruktúra vzdelávania, ROP-
2.1a-2009/01- Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov, ROP-2.1b-
2009/01 - Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre deti, ROP-3.1a-2009/01 - Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií, ROP-3.1b-2009/02- 
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ROP-
4.1a-2009/01- Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty. 

Orgán auditu ďalej uviedol, že je plne v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky rozhodnúť o ďalšom vysporiadaní záväzkov ministerstva v prípade zmlúv 
uzatvorených v rozpore so stanovenými princípmi transparentnosti. 

Orgán auditu odporúčal pokračovať v procese kontrahovania pri nasledujúcich výzvach: ROP- 4.2-
2009/01 - Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb a ROP-5.1-2009/01 - Regionálne 
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. 

Na základe stanoviska Orgánu auditu štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol začiatkom roku 2011 
nepokračovať v procesoch schvaľovania, kontrahovania a čerpania pri žiadnych ŽoNFP, ktoré boli 
prijaté v rámci dodatočných kôl 8 výziev vyhlásených v roku 2009.  

Celkovo bolo v rámci dodatočných hodnotiacich kôl uvedených výziev prijatých 62 ŽoNFP v sume 
NFP 52 379 760,20 EUR, z toho bolo 8 žiadostí o NFP zazmluvnených v sume NFP 5 924 495,78 
EUR. Všetky konania o týchto ŽoNFP boli v roku 2011 ukončené a žiadne výdavky z týchto 
projektov neboli hradené z prostriedkov EÚ (vydaním rozhodnutí o neschválení ŽoNFP, resp. 
odstúpením od zmluvy o NFP). 

Tabuľka č. 1-2: Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev 
Prioritná 

os 
Prijaté 
ŽoNFP 

Schválené 
ŽoNFP 

Schválený NFP 
(ERDF+ ŠR) v EUR 

Zazmluvnené 
projekty 

Zazmluvnený NFP 
(ERDF+ŠR) v EUR 

Aktuálny stav 
k 31.12.2011 

1. 20 3 1 269 437,58 0 0,00 
Všetky konania o ŽoNFP 
boli ukončené a žiadne 
výdavky z týchto 
projektov neboli hradené 
z prostriedkov EÚ 

2. 8 4 1 975 366,68 2 1 206 505,25 

3. 2 1 1 973 727,58 1 1 973 727,58 

4. 30 21 16 575 047,71 5 2 744 262,95 

5. 2 2 3 354 467,90 0 0,00 

Spolu 62 31 25 148 047,45 8 5 924 495,78 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Súhrnná informácia o konaniach o ŽoNFP v rámci výziev vyhlásených v roku 2011 

Súhrnná informácia o konaniach o ŽoNFP je v prehľadnej tabuľkovej podobe uvedená v prílohe č. 2 
VS. Kvalitatívna analýza smerovania programu pri napĺňaní stratégie (najmä na základe porovnania 
prerozdelenej sumy a počtu podporených projektov oproti predpokladanému scenáru) je uvedená 
v kapitole 3 tejto VS v členení na jednotlivé prioritné osi a oblasti podpory. 

Vzhľadom na charakter implementácie ROP v roku 2011 boli do konca roku 2011 ukončené takmer 
všetky konania o ŽoNFP z vyše 3000 doposiaľ prijatých ŽoNFP. 

                                                 
11 Dodatočné hodnotiace kolá boli otvorené v rámci výziev ROP-4.1a-2009/01, ROP-1.1-2009/01, ROP-2.1a-2009/01,  ROP-2.1b-2009/01, 
ROP-4.2-2009/01, ROP- 3.1a-2009/01, ROP- 3.1b-2009/02 a ROP-5.1-2009/01.   

12 S účinnosťou od 1.3.2012 § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších 
predpisov explicitne umožňuje zmenu formálnych náležitostí výzvy, ak ich zmene dôjde po zverejnení výzvy. Riadiaci orgán v takom 
prípade bezodkladne zverejní informáciu o tejto zmene a jej zdôvodnenie na svojom webovom sídle. 

http://www.ropka.sk/
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Správy o vyhodnotení priebežných výziev ROP 

V priebehu roku 2011 RO pre ROP nevypracoval ďalšie záverečné správy o vyhodnotení výziev 
vzhľadom na vyťaženie manažérov monitorovania a hodnotenia RO pre ROP počas celého roku 2011 
(komunikácia s externými hodnotiteľmi, administrácia systému  ITMS a problémy s tým spojené, 
príprava výročnej správy ROP za rok 2010, dopracovanie návrhu revízie ROP atď.). 

Priebežné výzvy vyhlásené v rokoch 2009 a 2010 budú vyhodnocované priebežne po ukončení 
všetkých konaní o ŽoNFP. V tejto súvislosti RO pre ROP identifikoval potrebu zúžiť rozsah 
záverečných správ o vyhodnotení výziev a posilniť personálne kapacity manažérov monitorovania a 
hodnotenia.  

 

Tabuľka č. 2: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31.12. 2011 

Prioritná 
os 

Počet prijatých ŽoNFP  
Počet zamietnutých 

ŽoNFP  

 
Počet schválených 

ŽoNFP 
 

Počet  
zazmluvnených  

projektov13  

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet mimoriadne 
ukončených 

projektov 

1 1 688 14 876 805 788 399 389 6 

2 288 154 132 125 123 2 7 

3 21415 105 107 103 102 1 1 

4 1 095 16 333 761 17 738 625 113 14 

5 61 18 5 56 19 55 39 16 1 

6 37 3 34 34 20 16 18 3 

7 20 0 0 0 0 0 0 

Celkom 3 40321 1 47622 1 895 1 843 1304 539 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 počet projektov, ktoré mali k 31.12.2011 účinnú zmluvu o poskytnutí NFP 

14 z toho 3 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP 

15 z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom počas konania o ŽoNFP 

16 z toho 6 ŽoNFP bolo stiahnutých žiadateľom počas konania o ŽoNFP; 1 ŽoNFP bola predložená z BSK, ktorá bola následne vyradená 
na kontrole oprávnenosti 

17 z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení 

18 z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP 

19 z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení kvôli identifikovaným neodstrániteľným nedostatkom vo 
verejnom obstarávaní (projekt nebol realizovateľný) 

20 V prípade projektov technickej pomoci RO pre ROP sa projekty realizujú na základe rozhodnutia o schválení ŽoNFP, zmluva 
o poskytnutí NFP sa neuzatvára. 

21 Celkový počet prijatých ŽoNFP zahŕňa aj prijaté ŽoNFP v rámci „predĺžených“ výziev. Počty prijatých ŽoNFP v rámci „predĺžených“ 
výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – 20, prioritná os 2 – 8, prioritná os 3 – 2, prioritná os 4 – 30, 
prioritná os 5 – 2, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A). 

22 Celkový počet zamietnutých ŽoNFP zahŕňa aj zamietnuté ŽoNFP v rámci „predĺžených“ výziev. Počty zamietnutých  ŽoNFP v rámci 
„predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – 20, prioritná os 2 – 6, prioritná os 3 – 1, prioritná os 
4 – 25, prioritná os 5 – 2, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A). 
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Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €
23

 

Prioritná 
os 

Výška žiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška neschváleného 
žiadaného príspevku (NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška zazmluvnených24 
prostriedkov (NFP)  

Výška 
vrátených prostriedkov 

(NFP)25 

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP)26 

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov 

1 1 425 126 682,29  745 531 960,43  648 103 388,22 606 698 860,42 1 678 954,43 293 281 127,51 5 647 886,14 

2 429 356 573,60  230 808 521,08  196 915 772,42  187 893 880,62 14 757,06 2 067 046,75 7 013 012,41 

3 146 898 861,46 59 846 218,73 84 601 531,99 80 793 104,24 109 727,73 230 156,50 1 973 727,58 

4 708 290 227,02  196 352 919,98  496 851 856,95 462 722 267,62 252 290,36 53 432 637,22 7 991 036,53 

5 157 269 582,14 16 662 780,09 140 445 375,47 117 985 414,22 60,03 24 254 005,24 770 970,21 

6 48 451 615,16  591 361,28 47 834 121,13 47 806 686,36 5 971 433,11 10 718 175,75 1 000 854,94 

7 69 889 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkom 2 985 282 661,0727 1 249 793 761,5928 1 614 752 046,1829 1 503 900 213,4830 8 027 222,72 383 983 148,97 24 397 487,81 

Zdroj: RO pre ROP, 2012

                                                 
23 V prípade orgánov štátnej správy tvorí príspevok ŠF/KF a príspevok ŠR celkovo 100%, v prípade iných subjektov tvorí príspevok ŠF/KF 
a príspevok ŠR celkovo 95%.  

24 Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) predstavuje aktuálnu hodnotu zazmluvnených projektov k 31.12.2011 (s ohľadom na výsledky 
verejného obstarávania a zmenového konania). 

25 Výška vrátených finančných prostriedkov obsahuje aj sumu vrátených nezúčtovaných predfinancovaní a nezúčtovaných zálohových 
platieb. 

26 Hodnota predstavuje objem vyčerpaných prostriedkov po zohľadnení nezrovnalostí. 

27 Výška žiadaného príspevku (NFP) zahŕňa aj sumu žiadaného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev. Sumy žiadaného príspevku 
(NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – 14 157 199,45 EUR,  prioritná os 2 – 
8 309 998,23 EUR, prioritná os 3 – 4 561 503,28EURr, prioritná os 4 – 21 996 591,34 EUR, prioritná os 5 – 3 354 467,90, prioritná os 6 – 
N/A, prioritná os 7 – N/A). 

28 Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) zahŕňa aj sumu neschváleného žiadaného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ 
výziev. Sumy neschváleného žiadaného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: 
prioritná os 1 – 14 157 199,45 EUR,  prioritná os 2 – 7 103 492,98 EUR, prioritná os 3 – 2 587 775,70  EUR, prioritná os 4 – 5 372 556,00 
EUR, prioritná os 5 – N/A, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A). 

29 Výška schváleného príspevku (NFP) zahŕňa aj sumu schváleného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev. Sumy schváleného 
príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – N/A,  prioritná os 2 – 
1 206 505,25 EUR, prioritná os 3 – 1 973 727,58  EUR, prioritná os 4 – 11 705 898,09 EUR, prioritná os 5 – N/A, prioritná os 6 – N/A, 
prioritná os 7 – N/A). 

30 Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) zahŕňa aj sumu zazmluvnených prostriedkov (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev. Sumy 
zazmluvnených prostriedkov (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1  – N/A,  
prioritná os 2 – N/A, prioritná os 3 – 1 973 727,58  EUR, prioritná os 4 – 2 744 262,95  EUR, prioritná os 5 – N/A, prioritná os 6 – N/A, 
prioritná os 7 – N/A). 
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Tabuľka č. 3: Plnenie ukazovateľov na úrovni ROP k 31.12.2011 

Ukazovatele 200731 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet podporených zariadení 
občianskej infraštruktúry (počet 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 14 1 041 1115 NA NA NA NA 1 115 
Na základe celkového počtu zazmluvnených projektov 
na podporu zariadení občianskej infraštruktúry v rámci 
ROP k 31.12.2011 bolo podporených 1115 zariadení.  
Do 31.12.2011 bolo riadne ukončených 427 
z uvedených projektov.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1 210 1210 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov v oblasti 
cestovného ruchu  
CORE č.34 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 51 NA NA NA NA 51 
Prvá výzva pre oblasť podpory cestovného ruchu bola 
vyhlásená dňa 26.2.2010. Táto výzva bola zameraná 
na podporu neinvestičných aktivít aktérov cestovného 
ruchu (propagácia a budovania partnerstiev medzi 
aktérmi cestovného ruchu). Údaj predstavuje stav 
zazmluvnených projektov v rámci ROP k 31.12.2011. 
V sledovanom období nebol ukončený žiadny projekt.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov zabezpečujúcich 
trvalú udržateľnosť a zvyšovanie 
atraktivity miest 
CORE č. 39 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 446 546 NA NA NA NA 546 
Udaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov. 
(údaj nezahŕňa projekty regenerácie sídiel 
zameraných na zlepšenie situácie MRK, ani projekty 
zamerané na podporu infraštruktúry bývania). K 
31.12.2011 bolo ukončených 78 projektov.  
Pozn.: V roku  2012 bola vykonaná technická úprava 
cieľovej hodnoty ukazovateľa v súvislosti s potrebou 
zabezpečiť jednotné vykazovanie na národnej úrovni. 
Oproti revízii č. 1 ROP sa cieľová hodnota znížila zo 
600 na 504. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 504 504 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet km nových ciest  
CORE č. 14  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených 
projektov predstavuje 352,66 km. V sledovanom 
období neboli ukončené žiadne projekty. Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Dĺžka rekonštruovaných ciest (km) 
CORE č. 16 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 68,41 248,87 NA NA NA NA 248,87 
Údaj je vyjadrený kumulatívne za ukončené projekty 
prioritných osí 4 a 5 ROP.  
Deklarovaná dĺžka rekonštruovaných ciest II. a III. 
triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje                   
1 209,4  km.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1 050 1 050 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet nových a kvalitnejších 
služieb poskytovaných v 
podporených zariadeniach 
občianskej infraštruktúry 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 5 325 NA NA NA NA 325 
Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Na základe ukončených projektov, bolo deklarované 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1925 1925 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

                                                 
31 na základe schváleného ROP sú uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006; rovnako sú uvedené aj v kapitole 3 VS 
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(Výsledok) vytvorenie 2 419 nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných v podporených zariadeniach 
občianskej infraštruktúry.  
Deklarovaný počet nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných v podporených zariadeniach 
občianskej infraštruktúry na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 
5 679 nových a kvalitnejších služieb.  

             

Priemerné zníženie energetickej 
náročnosti budov využívaných 
podporenými zariadeniami 
občianskej infraštruktúry (%) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 37,31 45,53 NA NA NA NA 45,53 
Údaj na základe  ukončených projektov, ku ktorým 
bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. Na základe  ukončených 
projektov. je deklarovaná hodnota ukazovateľa 50,52 
% .  
Deklarovaná hodnota na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov k 31.12.2011 predstavuje 
50,49%. Uvedená hodnota sa týka škôl, zariadení 
sociálnej infraštruktúry, pamäťových a fondových 
inštitúcií a zariadení nekomerčných záchranných 
služieb.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 25 25 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vzdelávacích projektov 
CORE č. 36 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 362 753 788 NA NA NA NA 788 
Údaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov.  
K 31.12.2011.bolo ukončených 389 projektov.  
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. 
Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, 
ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v hodnote 585 projektov. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet študentov využívajúcich 
pomoc 
CORE č. 37 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1024 19 251 NA NA NA NA 19 251 
Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. Na základe ukončených 
projektov je deklarovaná  hodnota 140 781 študentov.  
Deklarovaná hodnota na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov predstavuje 294 663.  
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. 
Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, 
ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v hodnote 218 754 
študentov. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 200 000 200 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov regenerácie sídiel 
priamo zameraných na zlepšenie 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 42 NA NA NA NA 42 
Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2011 neboli riadne ukončené žiadne projekty. 
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marginalizovaných rómskych 
komunít (Výstup) 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov zameraných na 
infraštruktúru bývania 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
K 31.12.20111 nebol ukončený ani zazmluvnený 
žiadny projekt zameraný na infraštruktúru bývania. 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie č. 
1 ROP schválenej v roku 2011. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

 
 

          
 
 

Počet projektov v oblasti prevencie 
rizík  
CORE č. 31 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 121 150 NA NA NA NA 150 
Ku dňu 31.12.2011 bolo zazmluvnených  150 
projektov z toho je 35 ukončených. 
 Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 145 145 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet dopravných projektov  
CORE č. 13 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 40 55 NA NA NA NA 55 
Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2011 bolo ukončených 16 projektov. 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
základe revízie ROP schválenej v roku 2011. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov informačnej 
spoločnosti 
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 282 780 876 NA NA NA NA 876 
Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov 
k 31.12.2011, z toho ukončených projektov je 317. 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
základe revízie ROP schválenej v roku 2011. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 660 660 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov zameraných na 
obnoviteľné zdroje energie 
CORE č. 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 2 26 69 73 NA NA NA NA 73 
Údaj na základe zazmluvnených projektov 
zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 
2011 bolo ukončených 26 projektov zameraných na 
obnoviteľné zdroje energie (všetky v rámci prioritnej 
osi 1 ROP). 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
v roku 2012. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 70 70 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadení využívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie 
(MW) 
CORE č. 24 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,38 1,68 NA NA NA NA 1,68 
Údaj vychádza z ukončených projektov. Na základe 
ukončených projektov. ku ktorým bola k 31.12.2011 
schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa 
predstavuje hodnota 0,42 MW. Na základe 
zazmluvnených projektov je deklarovaná hodnota 5,1 
MW. 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
na základe revízie ROP č. 1 schválenej v roku 2011. 
V roku 2012 bola vykonaná technická úprava cieľovej 
hodnoty ukazovateľa, t.j. došlo k zníženiu z 2,5 na 
2,4.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 2,4 2,4 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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V rámci ROP je zazmluvnených 73 projektov, ktoré 
sledujú ukazovateľ CORE č. 24. 

             

Zateplená plocha 
v m2 

 (Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 48 766 710 673  1 703 418,32 NA NA NA NA 1 703 418,32 
Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2011. 
Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených 
projektov k 31.12.2011 je  3 813 860,37 m2. 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
základe revízie ROP schválenej v roku 2011. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 2 850 000 2 850 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie 
GJ/rok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 4181 57 343,66 NA NA NA NA 57 343,66 
Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým 
bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. Na základe ukončených 
projektov je deklarovaná hodnota ukazovateľa 
432 249,28 GJ/rok 

Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených 
projektov je 942 594,3 GJ/rok. 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
základe revízie ROP schválenej v roku 2011. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1 500 000 1 500 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených pracovných 
miest 
CORE č.1 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 56 NA NA NA NA 56 
Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým 
bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. Na základe  ukončených 
projektov. je deklarovaná hodnota ukazovateľa 382 
pracovných miest.  
Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených 
projektov k 31.12.2011 predstavuje 2 595 
novovytvorených pracovných miest.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1230 1230 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených pracovných 
miest pre mužov  
CORE č. 2 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 19 NA NA NA NA 19 
na základe ukončených projektov, ku ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa.  
Na základe  ukončených projektov je deklarovaná 
hodnota ukazovateľa 140 pracovných miest 
Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených 
projektov k 31.12.2009 predstavuje 745 
novovytvorených pracovných miest.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 490 490 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených pracovných 
miest pre ženy 
CORE č.3 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 37 NA NA NA NA 37 
Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým 
bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa.  
Na základe  ukončených projektov je deklarovaná 
hodnota ukazovateľa 242 pracovných miest 
Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených 
projektov k 31.12.2011 predstavuje 1850 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 740 740 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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novovytvorených pracovných miest.  

Zdroj: RO pre ROP, 2012, revízia ROP 

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné 
hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  



 22 

 
Tabuľka č. 3-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritných osí ROP 
k 31.12.2011 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Analýza dosahovania stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov  

 

V súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 sú merateľné ukazovatele typu „počet projektov“ , resp. 
„finančný objem projektov“ vykazované na základe počtu zazmluvnených projektov. Výsledkové 
ukazovatele sú vykazované na základe riadne ukončených projektov. V prípade dopadových 
ukazovateľov zachoval Riadiaci orgán pre ROP rovnaký prístup pri vykazovaní hodnôt ako v predošlých 
výročných správach, t.j. hodnoty dopadových ukazovateľov sú agregované na základe údajov z 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľ
a 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených zmlúv 

k 31.12.2011 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2011  

Cieľová 
hodnota 

Komentár  

Dĺžka rekonštruovaných ciest  CORE č. 16 km 1 209,4 248,87 1 050 
 

počet nových a kvalitnejších 
služieb poskytovaných v 
podporených zariadeniach 
občianskej infraštruktúry 

výsledok počet 5 679 325 1925 
 

Priemerné zníženie 
energetickej náročnosti budov 
využívaných podporenými 
zariadeniami občianskej 
infraštruktúry 

dopad % 50,49 45,53 25  

Počet študentov 
využívajúcich pomoc  

CORE č. 37 počet 294 663 19 251 200 000  

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadení využívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie  

CORE č. 24 MW 5,1 1,68 2,4  

 
Zateplená plocha 
 

výstup m2 3 813 860,37 1 703 418,32 2 850 000  

 
Úspora energie 
 

dopad GJ/rok 942 594,3 57 343,66 1 500 000  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest       
 

CORE č. 1 počet 2 595 56 1230  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre mužov                      
 

CORE č. 2 Počet 745 19 490  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre ženy  
 

CORE č.3 počet 1850 37 740  
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následných monitorovacích správ počas 5 rokov po ukončení realizácie projektu (vykazovanie 
dopadových ukazovateľov je ovplyvnené aj technickým nastavením, t.j. tieto ukazovatele je 
v podmienkach SR možné vykazovať až v následných monitorovacích správach). Z dôvodu 
plnohodnotnej interpretácie hodnôt merateľných ukazovateľov sú v tabuľke č. 3 ako aj v tabuľkách 
v kapitole 3 VS uvedené k jednotlivým merateľným ukazovateľom relevantné komentáre. 

Na základe vykazovaných hodnôt merateľných ukazovateľov uvedených v tabuľke č. 3 (ako aj v 
tabuľkách v kapitole 3 VS) možno konštatovať, že na úrovni programu už boli dosiahnuté viaceré 
cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov, prípadne boli aj prekročené. Konkrétne ide o 
ukazovatele vykazované na základe počtu zazmluvnených projektov - počet projektov v oblasti 
cestovného ruchu, počet projektov v oblasti prevencie rizík, počet projektov informačnej spoločnosti 
a počet vzdelávacích projektov. Zároveň možno pozorovať, že väčšina merateľných ukazovateľov 
má predpoklad v nasledujúcich rokoch dosiahnuť plánované cieľové hodnoty. 

RO pre ROP zaznamenal v roku 2011 nulové hodnoty pri dvoch merateľných ukazovateľov na úrovni 
programu. V prípade výsledkového ukazovateľa „počet km nových ciest“ ja táto skutočnosť spôsobená 
tým, že do konca roka 2011 neboli ukončené projekty. Deklarovaná hodnota ukazovateľa na základe 
zazmluvnených projektov však vytvára predpoklad na dosiahnutie cieľovej hodnoty tohto ukazovateľa 
v nasledujúcich rokoch. V prípade ukazovateľa „počet projektov zameraných na bývanie“ je nulová 
hodnota spôsobená tým, že tento ukazovateľ bol doplnený až na základe revízie ROP schválenej v roku 
2011. RO pre ROP plánuje začať s  implementáciou podpory infraštruktúry bývania do konca roka 
2012. 

Revízia ROP z roku 2011 mala vplyv na viaceré merateľné ukazovatele ako aj ich cieľové hodnoty. 
Zatiaľ čo pri väčšine ukazovateľov RO pre ROP boli zvýšené cieľové plánované hodnoty, pri niektorých 
ukazovateľoch v prioritných osiach 2, 3 a 4 boli tieto hodnoty znížené. Pri úprave cieľových hodnôt 
merateľných ukazovateľov boli vzaté do úvahy najmä nasledovné skutočnosti:  

- čiastočná úprava stratégie ROP a zmeny finančného plánu ROP iniciované na základe 
odporúčaní uskutočnených hodnotení/analýz doterajšej implementácie ROP,  

- odporúčania Európskej komisie,  

- zhodnotenie dopytu v jednotlivých oblastiach podpory ROP počas intenzívneho obdobia 
implementácie v rokoch 2007-2010, kedy boli vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok v rámci všetkých prioritných osí ROP (celkovo 21 výziev), 

- zmena úrovne cien stavebných prác, tovarov a služieb v priebehu rokov 2007-2010, čo malo 
vplyv na výšku rozpočtov projektov a využitie disponibilnej alokácie ROP, 

- prijatie spoločnej meny EURO Slovenskou republikou dňa 1.1.2009. V priebehu roku 2008 sa 
výrazne zmenil výmenný kurz SKK/EUR oproti oficiálnym očakávaniam a odhadom platným 
v čase prípravy NSRR a jednotlivých operačných programov. Uvedené posilnenie SKK len 
v roku 2008 (zmena kurzu z 32,600 SKK/EUR na 30,126 SKK/EUR) spôsobilo reálne zníženie 
výšky celkového objemu disponibilnej finančnej alokácie ROP vo výške viac ako 4 mld. SKK, 

- zmena priemernej veľkosti projektu (došlo k zvýšeniu priemernej výšky rozpočtu projektu 
v takmer všetkých oblastiach podpory ROP oproti pôvodnému očakávaniu). 

Na základe odporúčaní EK bol v rámci revízie ROP zvýšený počet CORE ukazovateľov a 
programových ukazovateľov z dôvodu zabezpečenia čo najkomplexnejšieho vykazovania prínosu 
realizácie ROP k cieľom NSRR a kohéznej politiky EÚ.  

Rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami nie je špecificky sledovaným aspektom v ROP, ktorý je 
zameraný na podporu verejnej infraštruktúry, ktorá slúži užívateľom bez rozdielu pohlavia. ROP 
prispieva k zlepšeniu prístupu k všetkým formám občianskej vybavenosti a verejným sídelným 
a dopravným službám a posilňovaniu rodinného života prostredníctvom podpory infraštruktúry 
školských zariadení a zariadení sociálnej infraštruktúry. Realizácia investičných projektov s dôrazom na 
debarierizáciu a iné úpravy uľahčujúce fyzicky hendikepovaným osobám prístup k rekonštruovaným, 
rozširovaným, modernizovaným, prípadne novovybudovaným zariadeniam občianskej infraštruktúry 
alebo prístup na verejné priestranstvá, chodníky a pod. je pozitívne hodnotená ako výhoda v procese 
posudzovania jednotlivých projektov. Vo vybraných oblastiach podpory ROP sa sleduje dosahovanie 
hodnôt ukazovateľa „počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami“ a „počet 
novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi“. Na základe údajov v  zazmluvnených 
projektoch do 31.12.2011 je možné predpokladať vytvorenie 1 850 pracovných miest pre ženy a 745 
pracovných miest pre mužov. 
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2.1.1 Finančná implementácia programu 
 
Predložené a schválené SŽP 

Stav celkového čerpania ŠF a ŠR za rok 2011 

V období od 01.01.2011 do 31.12.2011 bolo zo strany PJ na CO predložených 22 súhrnných žiadostí 
o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 334 400 722,16 EUR, z toho zo 
zdrojov EÚ: 298 147 336,25 EUR a zo zdrojov ŠR: 36 253 385,91 EUR, pričom: 

 20 SŽP bolo schválených v plnej sume, 

   2 SŽP boli schválené v zníženej sume. 

Celková suma schválených SŽP v roku 2011 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na 
spolufinancovanie 333 347 787,49 EUR, z toho 297 232 155,11 EUR zo zdrojov EÚ a 36 115 632,38 
EUR zo zdrojov ŠR.  
 
Stav kumulatívneho čerpania ŠF a ŠR od začiatku programového obdobia 

V období od 01.01.2007 do 31.12.2011 bolo zo strany PJ na CO predložených 65 súhrnných žiadostí 
o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 681 371 324,69 EUR, z toho zo 
zdrojov EÚ: 607 726 915,74 EUR a zo zdrojov ŠR: 73 644 408,95 EUR, pričom: 

 58 SŽP bolo schválených v plnej sume, 

   7 SŽP boli schválené v zníženej sume. 

Celková suma schválených SŽP k 31.12.2011 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR 
678 914 681,17 EUR, z toho 605 555 784,61 EUR zo zdrojov EÚ a 73 358 896,56 EUR zo zdrojov ŠR 
na spolufinancovanie. 

 
Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 

Čerpanie prostriedkov EÚ k 31.12.2011 (po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach 
o platbu na EK) vo výške 600 291 227,49 EUR v zmysle pravidla N+3 voči záväzkom 2008, 2009, 2010 
predstavuje 100 %, pričom sa čerpá záväzok 2011 vo vzťahu k pravidlu N+2 na úrovni 21,99 %.  

Podiel čerpania prostriedkov EÚ k  31.12.2011 na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje za ROP 
predstavuje 38,62 %.  

Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované 
a schválené oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu (t. j. 
zálohové platby alebo predfinancovanie). K 31.12.2011 je na úrovni prijímateľov poskytnutých 
a k tomuto dátumu nezúčtovaných celkom 65 869 359,20 EUR (58 398 616,74 EUR za zdroj EÚ, 
7 470 742,46 EUR za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu).  Celkové čerpanie ROP 
k 31.12.2011 na úrovni platobnej jednotky, t.j. súčet výdavkov schválených certifikačným orgánom 
v súhrnných žiadostiach o platbu znížených o nezrovnalosti vykázané v žiadostiach o platbu na EK 
a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 
738 640 269,20 EUR. Z toho za zdroj EÚ sumu 658 689 843,74 EUR a za zdroj spolufinancovania zo 
štátneho rozpočtu sumu 79 950 425,46 EUR. Podiel celkového čerpania za zdroj EÚ na úrovni 
platobnej jednotky na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje za ROP 42,37 %. 
 
Žiadosti o platbu na EK 

V roku 2011 predložil certifikačný orgán na EK 3 priebežné žiadosti o platbu za ROP v celkovej výške 
ERDF 301 477 081,67 EUR. Výdavky deklarované na EK k 31.12.2011 (zdroj EÚ) v celkovej sume 
519 108 029,96 EUR predstavujú 33,39 % na záväzku 2007–2013.    

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŽoP na EK k 31.12.2011 vo výške 519 108 029,96 EUR 
na  záväzku 2008 a 2009 predstavuje 100 %, pričom na záväzku 2010 predstavujú deklarované 
výdavky 88,87 %. 
 

Prijaté platby z EK 

V roku 2011 zaslala EK na účet CO pre ROP 3 priebežné platby v celkovej výške 301 477 081,67 EUR.  
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Tabuľka č. 4: Finančné informácie k 31.12.2011 (v EUR)  

ROP 

Celkové 
financovanie OP 
(na úrovni EÚ a 
národnej úrovni) 

Základ pre 
výpočet 

príspevku EÚ 
(verejné alebo 
celkové zdroje) 

Celková suma 
certifikovaných 

oprávnených výdavkov 
zahrnutá do žiadostí o 

platbu 

Zodpovedajúci 
príspevok z 

verejných zdrojov 

Miera 
plnenia 

v % 

  a b c d e = d/a 

Prioritná os 1 – Infraštruktúra 
vzdelávania (EFRR) 

490 654 840,00 Verejné zdroje 430 331 079,02 430 293 123,36 87,70 

Prioritná os 2 – Infraštruktúra 
soc. služieb, soc. ochrany a 
soc. kurately (EFRR) 

248 586 960,00 Verejné zdroje 11 288 055,15 10 885 260,91 4,38 

Prioritná os 3 - Posilnenie 
kultúr. potenicálu regiónov a 
infraštruktúra cestov. ruchu 
(EFRR) 

175 461 685,00 Verejné zdroje 10 162 358,05 10 162 358,05 5,79 

Prioritná os 4 - Regenerácia 
sídiel (EFRR) 

600 657 440,00 Verejné zdroje 109 585 922,01 109 585 922,01 18,24 

Prioritná os 5 - Regionálne 
komunikácie zabezpečujúce 
doprav. obslužnosť regiónov 
(EFRR) 

189 668 990,00 Verejné zdroje 39 280 834,49 39 280 834,49 20,71 

Prioritná os 6 - Technická 
pomoc (EFRR) 

53 210 000,00 Verejné zdroje 10 507 830,68 10 507 830,68 19,75 

Prioritná os 7 - Európske 
hlavné mesto kultúry - Košice 
2013 

70 588 236,00 Verejné zdroje 0,00 0,00 0,00 

Celkový súčet 1 828 828 151,00 - 611 156 079,40 610 715 329,50 33,39 

Zdroj: CO, 2012 
 

Odhady očakávaných výdavkov  

Odhady očakávaných výdavkov (ďalej „OOV“) na rok 2011 zaslané na EK k 30.04.2011 za ROP 
predstavovali sumu 285 253 450 EUR (v rámci aktualizácie OOV k 30.08.2011 nebola za ROP suma 
OOV z 30.04.2011 upravovaná).  

Odhad očakávaných výdavkov bol prijatím 3 priebežných platieb v roku 2011 vo výške 301 477 081,67 
EUR naplnený na 105,69 %. 

 
Tabuľka č.5: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 1.1.2011 do 31.12.2011 

ROP 

 
Plánované čerpanie 

oprávnených výdavkov v 
roku 2011 v EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK 

Odchýlka Odchýlka 

(OOV zaslané CO na EK 
k 30.04.2011) 

za rok 2011 
(plánované čerpanie – 

čerpanie voči EK) 
(naplnenie OOV) 

 
v EUR v EUR v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za 
program 

285 253 450,00 x 301 477 081,67 x -16 223 631,67 x 105,69 x 

Zdroj: CO, 2012 
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Certifikačné overovania 

Certifikačné overovanie priamo na RO, SORO a PJ bolo v roku 2011 vykonané v rámci 4 SŽP. 
Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 1 764 195,69 EUR, čo je 0,50 % z objemu predložených 
SŽP a zároveň 2,90 % z objemu overovaných SŽP.  

Neoprávnené výdavky a ani nezrovnalosti neboli v rámci predložených SŽP identifikované. V priebehu 
roka  2011 nebol z úrovne CO zaslaný žiaden podnet na výkon vládneho auditu. V roku 2011 boli 
podané 2 podnety na výkon kontroly na Úrad pre verejné obstarávanie, a to v súvislosti s podozrením 
na stanovenie neprimeraných podmienok účasti verejným obstarávateľom. 

Pri certifikačných overovaniach SŽP boli v roku 2011 identifikované nasledovné zistenia vysokej alebo 
strednej závažnosti: 

Nedostatky vo výzve, pri hodnotení a výbere projektov 

1. nezdôvodnenie opodstatnenosti prideleného počtu bodov v rámci odborného hodnotenia žiadostí o 

NFP v jednotlivých skupinách kritérií tak, aby spôsob a správnosť ich pridelenia mohli byť spätne 

overiteľné inými subjektmi; 

2. nedostatočne transparentný postup zo strany RO pri výbere žiadostí o NFP; 

3. preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP zo strany RO aj napriek tomu, že žiadosť 

o preskúmanie nespĺňala zákonom stanovenú náležitosť; 

Nedostatky pri verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaži 

4. zlučovanie rôznych predmetov zákaziek do jedného verejného obstarávania (ďalej „VO“); 

5. nesúlad rozsahu požiadaviek účasti uvedených v súťažných podkladoch s informáciami uvedenými 

vo výzve na predkladanie ponúk; 

6. nedostatočné zdokumentovanie správnosti určenia predpokladanej hodnoty zákazky;  

7. verejný obstarávateľ nevyhodnotil predložené referencie v súlade s požiadavkami, ktoré určil; 

8. možné kolúzne správanie viacerých súťažiteľov na trhu, ktoré napĺňa znaky dohody obmedzujúcej 

súťaž; 

9. stanovenie neprimeranej podmienky účasti vo VO; 

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ 

10. nedostatočné overovanie dokumentácie z VO zo strany RO/SORO; 

11. nestanovenie kontrolných mechanizmov na overenie finančnej analýzy predloženej žiadateľom 

a neexistencia výstupov preukazujúcich vykonanie kontroly údajov v rámci finančnej analýzy zo 

strany RO; 

12. nedostatočné posúdenie zo strany RO, či sa na projekt nevzťahujú pravidlá poskytovania štátnej 

pomoci; 

13. nevypracovanie samostatného záznamu z administratívnej kontroly VO zo strany RO/SORO; 

Neinformovanie certifikačného orgánu, nepredloženie dokumentácie 

14. nepredloženie záverečnej správy z výberu žiadostí o NFP certifikačnému orgánu v stanovenej 

lehote zo strany RO. 

K 31.12.2011 boli všetky zistenia otvorené, okrem zistenia č. 14, ku ktorému RO prijal primerané 

opatrenia, ktoré CO akceptoval. 

V súvislosti s certifikačnými overovaniami RO pre ROP prijal v roku 2011 najmä nasledovné opatrenia: 

-  Prepracovanie kontrolných listov k podprahovej metóde; 

-  Aktualizácia IMP pre ROP; 

-  Zvýšenie počtu zamestnancov v dôsledku čoho sa a znížil počet projektov na zamestnanca;  

-  Predloženie listu vlastníctva na CO; 

-  Podpísanie dodatku k nájomnej zmluve; 

-  Predloženie hodnotenia z automatizovaného systému hodnotenia ktorého výstupom bol 

hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o NFP; 

-  Porada zamestnancov OKRPRR, aby vykonávali dôslednejšiu kontrolu súladu návrhov zmlúv s 

uzatvorenými zmluvami; 

 -  Vypracovanie kontrolných zoznamov k monitorovacej správe. 
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Nezrovnalosti 

V období od 01.01.2011 do 31.12.2011 boli certifikačnému orgánu oznámené: 

1. Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ: 

212 nezrovnalostí v celkovej výške 1 873 570,72 EUR, z toho 173 nezrovnalostí bolo 
identifikovaných kontrolou podľa čl. 13 nariadenia EK č. 1828/2006/ES a 39 nezrovnalosti bolo 
identifikovaných podľa čl. 16 nariadenia EK č. 1828/2006/ES.  

2. Nezrovnalosti k programovej štruktúre / systémové nezrovnalosti:  

18 systémových nezrovnalostí bez finančného dopadu na rozpočet EÚ.  

 
Tabuľka č. 6: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovni opatrení ROP 

Opatrenie 
Nezrovnalosti s finančným dopadom 

počet 

Nezrovnalosti s finančným dopadom 
v EUR 

Celková suma Suma za zdroj EÚ 

1.1 149 1 367 031,33 1 161 976,43 

2.1 5 15 533,75 12 752,01 

3.1 1 115 502,88 98 177,44 

4.1 44 325 309,81  276 513,33 

4.2 11 35 911,13 30 524,46 

5.1 1 14 225,26 12 091, 47 

6.1 1 56,56 48,08 

Spolu: 212 1 873 570,72 1 592 083,22 

Systémové 
nezrovnalosti 

18 0,00 0,00 

Zdroj: CO, 2012 
 

Nezrovnalosti boli zistené najmä v rámci kontrol na mieste a týkali sa fakturovaných nezrealizovaných 
prác a dodávok, alebo prác a dodávok, ktoré neboli zrealizované v súlade so zmluvou o poskytnutí 
NFP. Najviac nezrovnalosti bolo zistených v rámci opatrenia 1.1, čo zodpovedá pokročilému štádiu 
implementácie tohto opatrenia. V porovnaní s objemom alokácie opatrenia však možno považovať 
objem nezrovnalostí za primeraný (ide o 0,28%). RO pre ROP neeviduje problémy s vysporiadaním 
nezrovnalosti v rámci opatrení ROP.  

RO pre ROP priebežne skvalitňuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku nezrovnalosti.  

V zmysle Ročného výkazu o vybratých a vrátených sumách a neukončených prípadoch vymáhania 
a nevymožiteľných sumách za rok 2011 predloženého Certifikačným orgánom na EK v súlade s čl. 20 
ods. 2 vykonávacieho nariadenia neboli na základe činnosti členského štátu stiahnuté žiadne výdavky.  

 Od prijímateľov sa účinne vymohol verejný príspevok v sume 761 083,45, z toho suma 459 505,79 
EUR bola uvedená ako nezrovnalosť v správe podanej  podľa čl. 28 nariadenia (ES) č. 1828/2008. 
Predmetom vymáhacieho konania na úrovni prijímateľov je verejný príspevok vo výške 69 180,54 EUR. 

Na základe činnosti Európskej únie neboli stiahnuté a vrátené žiadne finančné prostriedky.  

Rozdielne vykazovanie v Ročnom výkaze o vybratých a vrátených sumách a neukončených prípadoch 
vymáhania a nevymožiteľných sumách za rok 2011 a Výročnej správe o vykonávaní ROP vyplýva 
z týchto skutočností:  

- do Ročného výkazu boli zaradené len nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ 
(priebežné platby, záverečné platby, zúčtovania zálohovej platby, zúčtovanie predfinancovania – 
neoprávnené výdavky schválené v SŽP), ktoré boli v roku 2011 odpočítané/stiahnuté zo žiadostí 
o platbu na EK, a teda vzťahujú sa k výdavkom pôvodne deklarovaným vo výkaze výdavkov 
k žiadostiam o platbu.  

- do Výročnej správy RO pre ROP zahrnul nad rámec aj údaje  

1. za vrátené finančné prostriedky k vráteniu nezúčtovanej zálohovej platby, nezúčtovaného 
predfinancovania alebo údaje k nezrovnalostiam s finančným dopadom na štátny rozpočet 
SR a EÚ; 



 28 

2. za neoprávnené výdavky, ktoré boli schválené v súhrnnej žiadosti o platbu, avšak 
certifikačný orgán ich opravil ešte pred zaradením do výkazu výdavkov k žiadosti o platbu 
na EK (do ročného výkazu sa neuvádzajú); 

3. za neoprávnené výdavky k nezrovnalostiam, ktoré síce boli vysporiadané v roku 2011, ale 
neboli predmetom odpočítania zo žiadosti o platbu na EK (do ročného výkazu sa 
neuvádzajú).   

 
Finančné opravy 

Tabuľka č. 7: Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov v roku 2011 

 

Prioritná os 

Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo 
výkaze výdavkov v roku 2011 (v 

EUR) 

Odpočítané vrátené sumy 
(Recoveries) vo výkaze výdavkov v 

roku 2011 (v EUR) 
Nevymožiteľné sumy (v EUR) 

EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

1 0,00 0,00 550 854,51 648 064,08 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 12 572,01 14 790,61 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 112 262,27 132 073,29 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 53,71 63,19 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 3 513,69 4 133,75 0,00 0,00 

Spolu 0,00 0,00 679 256,19 799 124,92 0,00 0,00 
Zdroj: CO, 2012 

 

Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení pomoci podľa článku 98 ods. 2 
Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 

Vrátené finančné prostriedky budú využité na financovanie iných oprávnených projektov.  Vrátené 
finančné prostriedky predstavujú úspory dosahované v rámci ROP, ktoré na základe prvej revízie ROP 
schválenej EK v auguste 2011 je možné presunúť do prioritnej osi 1 ROP s cieľom riešenia 
nadschváleného objemu finančných prostriedkov. RO pre ROP prvýkrát aplikoval princíp presunu úspor 
dosiahnutých v ROP k februáru 2011 v rámci uvedenej revízie ROP.

32
 

Kontroly na mieste  

Informácie o kontrolách na mieste vykonaných v rámci ROP v roku 2011 vrátane prijatých opatrení sú 
uvedené v prílohe č. 6 VS. 

 

Informácia o dodržiavaní lehôt v procesoch spracovávania žiadostí o platbu 

Pri spracovaní žiadostí o platbu RO pre ROP postupuje podľa Systému finančného riadenia ŠF a KF na 
programové obdobie 2007-2013 v platnom znení, z ktorého vyplýva, povinnosť RO predložiť  žiadosť 
o platbu spolu so záznamom z administratívnej kontroly prípadne inými dokladmi platobnej jednotke do 
40 kalendárnych dní od zaregistrovania žiadosti o platbu v ITMS. Napriek detailne stanovenému audit 
trailu v riadiacej dokumentácii boli identifikované prípady nedodržania stanovených lehôt, napr. 
z dôvodu nárazového predloženia veľkého množstva žiadostí o platbu. Počas roka 2011 bolo v rámci 
ROP prijatých viac ako 2500 žiadostí o platbu, pričom priemerná zaťaženosť na jedného zamestnanca 
RO, resp. SO/RO predstavovala 84 žiadostí o platbu. 

V súvislosti s nadschváleným objemom finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP došlo 
v období  od 28.6.2011 do 15.8.2011  k omeškaniu Platobnej jednotky so zaraďovaním žiadostí o platbu 
do súhrnnej žiadosti o platbu, ktoré bolo spôsobené  nedostatkom finančných prostriedkov v tejto 
prioritnej osi. Uvedené omeškanie sa týkalo 41 žiadostí o platbu (priebežné a záverečné) financovaných 
prostredníctvom systému refundácie v celkovej sume 7 143 464,86 EUR (EÚ zdroje), pričom priemerná 

                                                 
32 Vyššie popísaný princíp presunov úspor do prioritnej osi 1 bol aplikovaný aj v druhej revízii ROP predloženej na schválenie EK v marci 
2012, ktorá umožňuje využitie úspor dosiahnutých v realizovaných projektoch za obdobie február – december 2011 na financovanie 
projektov zazmluvnených nad rámec disponibilnej alokácie tejto prioritnej osi. 
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lehota meškania bola 34 dní. Najdlhšie prekročenie stanovených limitov trvalo 63 dní v prípade žiadosti 
o platbu v objeme  280 719,29 EUR.

33
 

 
V rámci žiadostí o platby financovaných systémom predfinancovania a zálohových platieb nie je zo 
strany RO pre ROP možné poskytnúť údaje o počte prípadov a dĺžke trvania omeškania spracovania 
žiadostí o platbu vzhľadom na počet prijatých žiadostí a neevidovanie takéhoto údaju v systéme ITMS. 
Prípadnú evidenciu takýchto údajov komplikuje aj zložité nastavenie lehôt v celom procese spracovania 
žiadostí o platbu v rôznych systémoch (WEM, ITMS, ISUF). 
 

2.1.2 Implementácia ROP z regionálneho aspektu 

 
Kvantitatívne výsledky implementácie ROP z regionálneho hľadiska je možné jednoznačne posúdiť na 
základe tabuliek č. 7-11, ktoré okrem informácií o smerovaní pomoci do jednotlivých regiónov úrovne 
NUTS 3 znázorňujú aj záujem/dopyt a úspešnosť zastúpených regiónov podľa jednotlivých oblastí 
podpory ROP. Rozhodujúcim východiskom pre hodnotenie  záujmu/dopytu sú objektívne ukazovatele 
o počte obyvateľov v regióne NUTS 3, ku ktorým je smerovaná podpora ROP a počte inovačných 
a kohéznych pólov rastu ako oprávnenom mieste realizácie projektov. 

 
BBSK NSK KSK PSK TSK TTSK ŽSK 

Počet obyvateľov 31.12.2011 660 128 689 564 792 991 815 806 594 186 555 509 689 601 

Počet pólov rastu  125 156 130 176 104 106 139 

 

Aj počas roku 2011 bolo možné na základe počtu predložených ŽoNFP pozorovať rozdielne 
vyprofilované rozvojové priority jednotlivých regiónov v závislosti od ich špecifických potrieb. 
Prostredníctvom počtu predložených ŽoNFP je možné sledovať a porovnať záujem a pripravenosť 
jednotlivých regiónov. Jedinečnú možnosť monitorovania týchto významných ukazovateľov dopytu po  
intervenciách do rôznych typov regionálnej infraštruktúry naprieč slovenskými regiónmi možno 
považovať za významnú pridanú hodnotu implementácie ROP.  

Na základe údajov v tabuľke č. 7a je zrejmé, že najväčší počet ŽoNFP vo všetkých prioritných osiach 
ROP pochádza z Prešovského kraja, ktorý je z hľadiska rozlohy najväčším krajom SR. Táto skutočnosť 
zodpovedá zameraniu ROP najmä na rozvoj regiónu NUTS 2 – Východ s cieľom znižovania 
medziregionálnych rozdielov v SR a EÚ. Vysoký záujem/pripravenosť o podporu infraštruktúry 
vzdelávania prejavili okrem Prešovského kraja aj subjekty v Žilinskom a Nitrianskom kraji, čo súvisí 
najmä s demografickou štruktúrou obyvateľstva a rozmiestnením základných škôl. S výnimkou 
Prešovského kraja bol záujem o podporu sociálnej infraštruktúry a regionálnych komunikácií doposiaľ 
vyrovnaný na území všetkých regiónov. Vysoký záujem/pripravenosť o podporu kultúrnej infraštruktúry 
a cestovného ruchu bol okrem Prešovského kraja zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji, pričom 
najnižší počet ŽoNFP pochádzal z Trnavského kraja. Najviac regionálne nevyrovnaný záujem bol 
o podporu regenerácie sídiel, kde obce z Prešovského a Nitrianskeho kraja predložili takmer 3-krát viac 
ŽoNFP ako obce z Trenčianskeho kraja, kde bol záujem najnižší. Tento nepomer možno čiastočne 
pripísať štruktúre a počtu oprávnených osídlení (póly rastu) v daných regiónoch.  

Vzhľadom na skutočnosť, že doposiaľ takmer pri každej vyhlásenej výzve sa RO pre ROP stretol so 
záujmom, ktorý presahoval alokáciu stanovenú na výzvu (v niektorých prípadoch dokonca 
mnohonásobne), možno konštatovať, že dopyt po intervenciách podporovaných v rámci ROP je 
dlhodobo vysoký, informovanosť o možnostiach podpory, pripravenosť a absorpčná kapacita 
relevantných subjektov je vo všeobecnosti dostatočná, hoci je zároveň možné konštatovať, že bol 
identifikovaný rozdielny vývoj pri rôznych prioritných osiach resp. oblastiach podpory ROP.  

                                                 
33  V roku 2011 si žiadny prijímateľ v rámci ROP nenárokoval úroky z omeškania. 
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Tabuľka č. 7a: Dopyt a úspešnosť regiónov podľa prioritných osí ROP k 31.12.2011 

Prioritná os 
ROP 

NUTS 3 
región 

Prijaté 
ŽoNFP 

Schválené 
ŽoNFP % 

Celková výška NFP 
prijatých ŽoNFP 

Celková výška NFP 
schválených ŽoNFP % 

Počet EUR 

Prioritná os 
1 

BBSK 210 100 47,62 179 819 464,46 79 453 036,16 44,18 

NSK 256 102 39,84 199 460 723,38 76 332 381,61 38,27 

KSK 217 98 45,16 195 760 856,57 88 082 282,59 44,99 

PSK 345 177 51,30 290 135 376,81 139 335 238,00 48,02 

TSK 211 91 43,13 181 233 711,10 77 744 042,98 42,90 

TTSK 175 83 47,43 134 478 569,85 58 221 926,09 43,29 

ŽSK 274 154 56,20 244 237 980,12 128 934 480,79 52,79 

spolu 1688 805 47,69 1 425 126 682,29 648 103 388,22 45,48 

Prioritná os 
2 

BBSK 39 11 28,21 50 777 736,87 13 298 625,07 26,19 

NSK 38 21 55,26 51 450 490,86 28 583 658,93 55,56 

KSK 39 19 48,72 58 910 336,43 28 585 050,49 48,52 

PSK 53 25 47,17 77 867 100,02 40 760 802,61 52,35 

TSK 40 20 50,00 64 611 271,10 29 060 071,41 44,98 

TTSK 41 21 51,22 61 716 542,82 28 834 244,26 46,72 

ŽSK 38 15 39,47 64 023 095,50 27 793 319,65 43,41 

spolu 288 132 45,83 429 356 573,60 196 915 772,42 45,86 

Prioritná os 
3 

BBSK 40 17 42,50 28 595 786,95 14 682 915,04 51,35 

NSK 27 14 51,85 18 011 248,85 6 389 141,09 35,47 

KSK 25 15 60,00 17 246 747,17 11 031 942,70 63,97 

PSK 51 15 29,41 34 109 571,67 17 389 426,77 50,98 

TSK 23 7 30,43 19 875 601,92 12 675 234,93 63,77 

TTSK 14 7 50,00 14 406 534,73 10 200 954,89 70,81 

ŽSK 34 8 23,53 14 653 370,17 7 603 311,64 51,89 

spolu 214 83 38,79 146 898 861,46 79 972 927,06 54,44 

Prioritná os 
4 

BSK 1 0 0,00 251 849,13 0,00 0,00 

BBSK 172 113 65,70 112 994 301,17 80 281 866,57 71,05 

NSK 192 134 69,79 119 104 108,90 79 895 337,89 67,08 

KSK 176 133 75,57 119 913 848,35 91 691 402,40 76,46 

PSK 233 148 63,52 156 634 154,00 94 564 602,38 60,37 

TSK 75 64 85,33 49 873 135,54 42 158 924,05 84,53 

TTSK 112 72 64,29 68 162 457,18 45 669 789,73 67,00 

ŽSK 134 97 72,39 81 356 372,75 62 589 933,93 76,93 

spolu 1095 761 69,50 708 290 227,02 496 851 856,95 70,15 

Prioritná os 
5 (bez 

schválených 
projektových 
zámerov v 

predvýbere) 

BBSK 8 8 100,00 23 362 246,18 23 200 819,60 99,31 

NSK 9 9 100,00 23 079 109,51 23 079 109,51 100,00 

KSK 6 5 83,33 19 775 689,55 15 562 086,79 78,69 

PSK 18 15 83,33 31 191 880,37 24 552 270,49 78,71 

TSK 5 4 80,00 21 649 023,14 15 839 455,69 73,16 

TTSK 7 7 100,00 16 078 527,57 16 078 527,57 100,00 

ŽSK 8 8 100,00 22 133 105,82 22 133 105,82 100,00 

spolu 61 56 91,80 157 269 582,14 140 445 375,47 89,30 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Poznámka: V rámci PO4 bola 1 ŽoNFP predložená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti. 
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Tabuľka č. 7b: Dopyt a úspešnosť regiónov podľa opatrení prioritných osi 3 a 4 ROP k 31.12.2011 

Prioritná 
os ROP 

NUTS 3 
región 

Prijaté 
ŽoNFP 

Schválené 
ŽoNFP % 

Celková výška NFP 
prijatých ŽoNFP 

Celková výška NFP 
schválených ŽoNFP % 

Počet EUR 

Opatrenie 
3.1 

BBSK 18 10 55,56 23 857 286,79 13 137 627,28 55,07 

NSK 14 7 50,00 16 408 404,60 5 497 347,59 33,50 

KSK 11 7 63,64 14 519 839,38 9 749 137,92 67,14 

PSK 18 11 61,11 29 036 788,67 16 603 259,97 57,18 

TSK 10 6 60,00 18 322 327,86 12 507 084,93 68,26 

TTSK 10 6 60,00 13 559 338,94 9 934 954,89 73,27 

ŽSK 11 6 54,55 10 892 750,80 7 128 326,84 65,44 

spolu 92 53 57,61 126 596 737,04 74 557 739,42 58,89 

Opatrenie 
3.2 

BBSK 22 7 31,82 4 738 500,16 1 545 287,76 32,61 

NSK 13 9 69,23 1 602 844,25 1 176 784,00 73,42 

KSK 14 8 57,14 2 726 907,79 1 282 804,78 47,04 

PSK 33 15 45,45 5 072 783,00 1 977 816,47 38,99 

TSK 13 3 23,08 1 553 274,06 368 918,25 23,75 

TTSK 4 4 100,00 847 195,79 847 195,79 100,00 

ŽSK 23 7 30,43 3 760 619,37 1 425 740,51 37,91 

spolu 122 53 43,44 20 302 124,42 8 624 547,56 42,48 

spolu prioritná os 3 214 106 49,53 146 898 861,46 83 182 286,98 56,63 

Opatrenie 
4.1a 

BBSK 121 78 64,46 78 885 097,32 53 068 509,29 67,27 

NSK 153 112 73,20 97 981 847,99 70 275 581,05 71,72 

KSK 114 86 75,44 71 200 575,80 53 576 816,59 75,25 

PSK 163 101 61,96 105 024 781,61 63 086 919,41 60,07 

TSK 60 53 88,33 43 202 111,74 37 936 014,51 87,81 

TTSK 79 52 65,82 56 902 951,74 38 320 216,53 67,34 

ŽSK 95 73 76,84 66 959 110,66 54 338 918,34 81,15 

spolu 785 555 70,70 520 156 476,86 370 602 975,72 71,25 

Opatrenie 
4.1c 

BBSK 10 9 90,00 17 095 247,79 15 094 337,06 88,30 

NSK 1 0 0,00 2 208 731,00 0,00 0,00 

KSK 30 23 76,67 32 602 204,20 27 640 193,80 84,78 

PSK 24 12 50,00 32 194 291,43 15 773 449,08 48,99 

TSK 0 0 - 0,00 0,00 - 

TTSK 0 0 - 0,00 0,00 - 

ŽSK 0 0 - 0,00 0,00 - 

spolu 65 44 67,69 84 100 474,42 58 507 979,94 69,57 

Opatrenie 
4.2 

BSK 1 0 0,00 251 849,13 0,00 0,00 

BBSK 41 26 63,41 17 013 956,06 12 119 020,22 71,23 

NSK 38 22 57,89 18 913 529,91 9 619 756,84 50,86 

KSK 32 24 75,00 16 111 068,35 10 474 392,01 65,01 

PSK 46 35 76,09 19 415 080,96 15 704 233,89 80,89 

TSK 15 11 73,33 6 671 023,80 4 222 909,54 63,30 

TTSK 33 20 60,61 11 259 505,44 7 349 573,20 65,27 

ŽSK 39 24 61,54 14 397 262,09 8 251 015,59 57,31 

spolu 245 162 66,12 104 033 275,74 67 740 901,29 65,11 

spolu prioritná os 4 1095 761 69,50 708 290 227,02 496 851 856,95 70,15 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Poznámka: V rámci opatrenia 4.2 bola 1 ŽoNFP predložená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti. 
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Čo sa týka úspešnosti jednotlivých regiónov, tá okrem záujmu subjektov a kvality predkladaných 
ŽoNFP súvisí najmä so stanovenými indikatívnymi regionálnymi alokáciami na úrovni ROP. Najmä 
vzhľadom na zavedenie a časté využívanie inštitútu klarifikácie (možnosť opravenia a doplnenia 
formálnych náležitostí žiadostí) a podobný charakter dokumentácie vyžadovanej pri všetkých výzvach 
ROP sa pri žiadnej oblasti podpory ROP nevyskytol výrazný nepomer medzi predloženými 
a schválenými žiadosťami o NFP. Pomer úspešnosti sa naďalej pohybuje v priemere na úrovni 1:2. Za 
odchýlky možno považovať vyššiu úspešnosť Žilinského kraja a nižšiu úspešnosť Nitrianskeho kraja 
v prípade prioritnej osi 1 ROP a vysokú úspešnosť Trenčianskeho kraja v prípade prioritnej osi 4 ROP. 
Taktiež je možné pozorovať aj nižšiu úspešnosť Žilinského a Banskobystrického kraja v prípade 
prioritnej osi 2 ROP a nižšiu úspešnosť Žilinského, Prešovského a Trenčianskeho kraja v prípade 
prioritnej osi 3 ROP.  

Určenie metodiky rozdelenia regionálnych alokácií predstavovalo v procese prípravy ROP jednu 
z najviac diskutovaných tém. RO pre ROP v spolupráci s externými spolupracovníkmi vypracovali 
alternatívne modely určenia regionálnych alokácií zohľadňujúce výsledky analýz jednotlivých 
tematických oblastí podpory v rámci zúčastnených regiónov, ekonomickú výkonnosť regiónov a ich 
sociálno-ekonomickú situáciu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa sociálnoekonomickým partnerom 
nepodarilo nájsť spoločné stanovisko v otázke regionálnych alokácií, rozhodnutie o rozdelení 
disponibilnej alokácie ROP na zúčastnené NUTS3 regióny bolo prijaté na politickej úrovni členského 
štátu. V rámci zvoleného rozdelenia regionálnych alokácií boli zohľadnené princípy regionálnej politiky 
a existujúce regionálne disparity medzi jednotlivými NUTS2 regiónmi. Neboli však zohľadnené disparity 
ohľadne rozmiestnenia zariadení občianskej infraštruktúry a sídiel, demografickej a vekovej štruktúry 
obyvateľstva a pod., ktoré majú zásadný vplyv na možnosti smerovania podpory v rámci jednotlivých 
oblastí podpory ROP. RO pre ROP o určitých problémoch s napĺňaním takto zadefinovaných 
regionálnych alokácií informoval socioekonomických partnerov už v roku 2009. Uvedená pozícia RO 
pre ROP vychádza zo snahy naplniť plánovaný pomer indikatívnych regionálnych alokácií na úrovni 
celého operačného programu, pričom na úrovni konkrétnych oblastí podpory tento pomer bude odrážať 
konkrétne potreby regiónov (napr. vyššia podpora infraštruktúry vzdelávania v regiónoch s vyšším 
prirodzeným prírastkom obyvateľstva). 

Pri posudzovaní úrovne dosahovania plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP na základe 
schválených ŽoNFP k 31.12.2011 (tabuľka č.8) možno konštatovať, že Trnavský a Žilinský kraj už 
dosiahli 100% zo svojej plánovanej regionálnej alokácie. Priebežne dosahované odchýlky v plnení 
regionálnych alokácií na úrovni ROP sa v prípade jednotlivých NUTS3 regiónov pohybujú v intervale od 
-0,98% do + 1,5%. Na základe údajov uvedených v tabuľke č. 8 možno pozorovať, že tieto odchýlky 
súvisia s rozdielmi vnútri NUTS2 regiónov – rámci každého NUTS2 regiónu sa nachádza kraj s nižšou 
úrovňou dosahovania plánovanej regionálnej alokácie a naopak kraj, ktorý sa približuje k dosiahnutiu 
resp. už dosiahol 100% zo svojej plánovanej regionálnej alokácie. 

RO pre ROP v roku 2011 vypracoval na základe úlohy C.7 z uznesenia MV pre ROP č. 9/2011 interné 
hodnotenie zamerané na zhodnotenie úrovne naplnenia indikatívnych realokácií v rámci ROP. 
Výstupom hodnotenia je „Správa o stave dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci 
Regionálneho operačného programu k 30.6.2011“, ktorá je zverejnená na stránke www.ropka.sk v časti 
„Hodnotenie ROP“. V zmysle záverov z vykonaného hodnotenia boli identifikované viaceré skutočnosti, 
v dôsledku ktorých neboli v rámci ROP dosiahnuté plánované indikatívne regionálne alokácie, napr. už 
spomínaná metodika určenia regionálnych alokácií, rozdielna pripravenosť a záujem regiónov 
o jednotlivé oblasti podpory, vplyvy globálnej hospodárskej krízy na disponibilné zdroje a správanie 
samospráv ako hlavných prijímateľov v rámci ROP pri definovaní ich rozvojových  priorít  (zvýšený  
dopyt  po  intervenciách  do  infraštruktúry vzdelávania a regenerácie sídiel výrazne nad  rámec  
finančných možností ROP na úkor niektorých iných oblastí podpory ROP ) a pod.  

V rámci ROP sa mechanizmy na dosahovanie plánovanej úrovne regionálnych alokácií aplikujú najmä 
vo fáze výberového procesu, kedy príslušné výberové komisie pracujú s predpokladanými rozpočtami 
projektov. Rozpočty projektov sa následne v procese realizácie menia v závislosti od viacerých faktorov 
(úprava rozpočtu po verejnom obstarávaní, nedočerpanie celého schváleného príspevku, odstúpenie od 
realizácie projektu, identifikácia neoprávnených výdavkov, vrátenie časti príspevku kvôli 
nezrovnalostiam, generovaniu čistých príjmov a pod.). Agregovaním týchto rozdielov z úrovne 
jednotlivých projektov na úroveň opatrení dochádza k rozdielom na úrovni jednotlivých oblastí podpory 
ROP a jednotlivých NUTS3 regiónov rádovo aj v miliónoch EUR. Na základe týchto skutočností možno 
konštatovať, že informácie o presnom objeme finančných prostriedkov využitých na území konkrétneho 
NUTS3 regiónu budú k dispozícii až pri ukončovaní programového obdobia na základe sumy čerpaných 
prostriedkov. 

http://www.ropka.sk/
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RO priebežne monitoruje napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií a za hlavný nástroj umožňujúci 
napĺňanie pôvodne nastavených cieľových hodnôt považuje vyhlasovanie výziev na predkladanie 
dopytovo orientovaných projektov zameraných na podporu najmä Košického, Banskobystrického 
a Nitrianskeho kraja. (napr. vyhlasovanie výziev na rozdelenie zvyšných alokácií len pre vybrané 
regióny).

34
 Vzhľadom na proces schvaľovania revízie ROP neboli v roku 2011 vyhlásené žiadne výzvy 

na predkladanie ŽoNFP. Z uvedeného dôvodu bude možné zo strany RO pre ROP prijímať 
intenzívnejšie opatrenia na zabezpečenie vyrovnanej podpory celého územia cieľa Konvergencia 
v rámci SR od roku 2012. V roku 2011 zároveň dotknuté SO/RO písomne urgovali RO pre ROP na 
riešenie problému s rovomerným napĺňaním regionálnych alokácií, keďže problematiku dodržiavania 
regionálnych alokácií považujú za dôležitý záujem samosprávnych krajov.   

RO pre ROP zabezpečí, aby nastavenie, vyššie uvedený priebeh a identifikované problémy 
s napĺňaním plánovaných regionálnych alokácií boli zohľadnené v strategickom externom hodnotení 
ROP s cieľom spracovania získaných skúseností z implementácie ROP a optimálneho zapracovania 
regionálneho aspektu pri nastavovaní programového obdobia 2014-2020.   
 
 
 
Tabuľka č. 8: Napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP k 31.12.2011 

NUTS 3  TTSK TSK NSK ZSK BBSK PSK KSK Spolu 

Plánovaná indikatívna 
alokácia v % 9,60% 11,60% 14,60% 14,60% 13,60% 20,00% 16,00% 

100,00% 

NUTS 2 Západ - 35,80 % NUTS 2 Stred - 28,20 % NUTS 2 Východ - 36 % 

Dosiahnutá 
plánovaná regionálna 
alokácia v % na 
základe objemu 
schválených ŽoNFP 

10,09% 11,45% 13,62% 16,10% 13,26% 20,46% 15,02% 
100,03% 

NUTS 2 Západ – 35,16 % NUTS 2 Stred - 29,36 % NUTS 2 Východ – 35,48 % 

Úroveň napĺňania 
plánovaných 
regionálnych alokácií 
v % na základe 
objemu schválených 
ŽoNFP 

105,13% 98,78% 93,30% 110,33% 97,51% 102,31% 93,89% 
100,03% 

NUTS 2 Západ – 98,25 % NUTS 2 Stred – 104,15 % NUTS 2 Východ – 98,57 % 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
 
Zatiaľ čo predchádzajúce tabuľky č. 7-8 poskytujú prehľad o napĺňaní regionálnych alokácií pri 
prerozdeľovaní finančných prostriedkov, nasledujúce tabuľky č. 9-10 poskytujú prehľad o pokroku 
jednotlivých regiónov pri realizácii podporených projektov. 
 

                                                 
34 V roku 2012 boli upravené výberové kritériá v rámci ROP v dôsledku čoho bola zdôraznená významnosť umiestnenia podpory 

z regionálneho hľadiska.  



 34 

Tabuľka č. 9: Fyzická implementácia ROP podľa NUTS 3 regiónov k 31.12.2011 

Prioritná os 
ROP 

NUTS 3 
región 

Počet prijatých 
ŽoNFP 

Počet schválených 
ŽoNFP 

Počet projektov 
v realizácii 

Počet ukončených 
projektov 

Prioritná os 
1 

TTSK 175 83 40 43 

TSK 211 91 44 46 

NSK 256 102 60 39 

ŽSK 274 154 72 82 

BBSK 210 100 47 52 

PSK 345 177 84 90 

KSK 217 98 52 43 

Spolu 1 688 805 399 395 

Prioritná os 
2 

TTSK 41 21 18 3 

TSK 40 20 18 2 

NSK 38 21 21 0 

ŽSK 38 15 14 1 

BBSK 39 11 10 1 

PSK 53 25 23 2 

KSK 39 19 19 0 

Spolu 288 132 123 9 

Prioritná os 
3  
 

TTSK 14 10 10 0 

TSK 23 9 9 0 

NSK 27 16 15 1 

ŽSK 34 13 13 0 

BBSK 40 17 17 0 

PSK 51 27 23 1 

KSK 25 15 15 0 

Spolu 214 107 102 2 

Prioritná os 
4 

BSK 1 0 0 0 

TTSK 112 72 58 13 

TSK 75 64 55 9 

NSK 192 134 95 39 

ŽSK 134 97 74 23 

BBSK 172 113 96 13 

PSK 233 148 133 13 

KSK 176 133 114 17 

Spolu 1 095 761 625 127 

Prioritná os 
5 (bez 

schválených 
projektových 
zámerov v 

predvýbere) 

TTSK 7 7 7 0 

TSK 5 4 4 0 

NSK 9 9 6 3 

ŽSK 8 8 3 5 

BBSK 8 8 8 0 

PSK 18 15 6 9 

KSK 6 5 5 0 

Spolu 61 56 39 17 

Celkom 3 346 1861 1 288 550 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Poznámka: V rámci PO 4 bola 1 ŽoNFP predložená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti. 
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Tabuľka č. 10: Finančná implementácia ROP podľa NUTS 3 k 31.12.2011 

A B C D E=D/∑OP F=D/C G H=G/∑OP I=G/C

TTSK 40 037 434,94 49 612 818,35 11,90% 123,92% 37 750 938,83 9,05% 94,29%

TSK 48 378 567,22 64 816 425,25 15,54% 133,98% 45 116 789,11 10,82% 93,26%

NSK 60 890 265,64 61 638 648,66 14,78% 101,23% 38 420 888,27 9,21% 63,10%

ŽSK 60 890 265,64 110 174 505,78 26,42% 180,94% 88 789 269,29 21,29% 145,82%

BBSK 56 719 699,50 65 527 630,17 15,71% 115,53% 48 522 561,92 11,63% 85,55%

PSK 83 411 322,80 116 865 878,27 28,02% 140,11% 83 852 945,03 20,11% 100,53%

KSK 66 729 058,24 72 313 755,38 17,34% 108,37% 52 249 911,24 12,53% 78,30%

Spolu 417 056 614,00 540 949 661,86 129,71% 129,71% 394 703 303,69 94,64% 94,64%

TTSK 20 284 695,94 23 605 325,40 11,17% 116,37% 2 590 020,50 1,23% 12,77%

TSK 24 510 674,26 22 413 361,24 10,61% 91,44% 2 983 652,78 1,41% 12,17%

NSK 30 849 641,74 24 444 938,07 11,57% 79,24% 3 214 081,25 1,52% 10,42%

ŽSK 30 849 641,74 22 806 077,73 10,79% 73,93% 0,00 0,00% 0,00%

BBSK 28 736 652,58 11 513 053,28 5,45% 40,06% 1 143 072,92 0,54% 3,98%

PSK 42 259 783,20 34 049 194,81 16,11% 80,57% 3 188 535,61 1,51% 7,55%

KSK 33 807 826,56 25 133 395,82 11,89% 74,34% 1 164 865,65 0,55% 3,45%

Spolu 211 298 916,00 163 965 346,35 77,60% 77,60% 14 284 228,71 6,76% 6,76%

TTSK 14 317 673,47 9 642 905,09 6,47% 67,35% 3 241 883,98 2,17% 22,64%

TSK 17 300 522,11 11 434 866,58 7,67% 66,10% 4 066 973,53 2,73% 23,51%

NSK 21 774 795,07 5 969 271,23 4,00% 27,41% 1 336 615,32 0,90% 6,14%

ŽSK 21 774 795,07 7 561 324,91 5,07% 34,73% 0,00 0,00% 0,00%

BBSK 20 283 370,75 12 825 071,92 8,60% 63,23% 2 124 958,43 1,42% 10,48%

PSK 29 828 486,40 14 567 385,03 9,77% 48,84% 0,00 0,00% 0,00%

KSK 23 862 789,12 9 674 454,52 6,49% 40,54% 238 901,95 0,16% 1,00%

Spolu 149 142 432,00 71 675 279,28 48,06% 48,06% 11 009 333,21 7,38% 7,38%

TTSK 45 221 270,11 35 974 401,96 7,64% 79,55% 14 376 882,86 3,05% 31,79%

TSK 54 642 368,05 33 508 293,01 7,11% 61,32% 12 536 805,68 2,66% 22,94%

NSK 68 774 014,96 64 932 381,07 13,78% 94,41% 34 335 661,98 7,29% 49,93%

ŽSK 68 774 014,96 51 053 195,52 10,84% 74,23% 21 692 687,22 4,61% 31,54%

BBSK 64 063 465,99 62 940 008,51 13,36% 98,25% 12 837 235,36 2,73% 20,04%

PSK 94 210 979,40 72 131 510,46 15,31% 76,56% 16 783 224,48 3,56% 17,81%

KSK 75 368 783,52 72 772 606,95 15,45% 96,56% 14 862 586,45 3,16% 19,72%

Spolu 471 054 897,00 393 312 397,48 83,50% 83,50% 127 425 084,03 27,05% 27,05%

TTSK 14 516 989,54 10 267 941,38 6,79% 70,73% 2 140 624,87 1,42% 14,75%

TSK 17 541 362,36 14 172 144,57 9,37% 80,79% 0,00 0,00% 0,00%

NSK 22 077 921,59 17 693 957,71 11,70% 80,14% 3 845 324,59 2,54% 17,42%

ŽSK 22 077 921,59 19 155 324,78 12,67% 86,76% 17 520 218,45 11,59% 79,36%

BBSK 20 565 735,18 13 483 811,36 8,92% 65,56% 0,00 0,00% 0,00%

PSK 30 243 728,20 20 720 744,41 13,70% 68,51% 13 457 976,86 8,90% 44,50%

KSK 24 194 982,56 10 071 972,80 6,66% 41,63% 5 110 441,88 3,38% 21,12%

Spolu 151 218 641,00 105 565 897,02 69,81% 69,81% 42 074 586,65 27,82% 27,82%

1 399 771 500,00 1 275 468 582,00 91,12% 91,12% 589 496 536,29 42,11% 42,11%

NUTS 3 

región

Indikatívna 

alokácia

Celkom

Prioritná os 4

Prioritná os 5

Prioritná os 2

Prioritná os 1

Prioritná os 3

Opatrenie 

ROP (OP)

% z alokácie  

na región

€

% zo 

schválených 

prostriedkov v 

rámci 

opatrenia

Výška čerpaných prostriedkov z EFRR

€
% z čerpania v 

rámci OP

% z alokácie 

na región

Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 
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Tabuľka č. 11: Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS 3 k 31.12.2011 

Prioritná os 
(PO) 

Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR Výška čerpaných prostriedkov z EFRR 

€ % zazmluvnenia v rámci PO € 
% čerpania v rámci PO 

 

A B C=B/∑PO D E=D/∑PO 

Prioritná os 6 40 864 885,83 90,35 9 846 727,29 21,77 

Spolu 40 864 885,83 90,35 9 846 727,29 21,77 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

2.1.3 Finančná kontrola a audit 
 
Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujúcimi orgánmi. V 
zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy štrukturálnej pomoci (ďalej 
len „stratégia auditu“), schválenej Európskou komisiou v máji 2009, sa systémové audity a audity 
operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné 
prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

V súlade s aktualizáciou stratégie auditu pre rok 2011 orgán auditu zabezpečil výkon auditov operácií v 
1. polroku 2011, pričom na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému zo 
systémového auditu z 2. polroka 2010 (2. stupeň uistenia - systém funguje, ale je potrebné vykonať 
niekoľko zlepšení) bola úroveň spoľahlivosti určená na hodnote 70%. 

Vzhľadom na rozsah vybranej vzorky (63 žiadostí o platbu v rámci 54 prijímateľov) boli vykonané 
v rámci Regionálneho operačného programu 2 vládne audity (A385 a A386)

35
. 

 

Vládny audit č. A385 bol vykonaný v období január - august 2011 Ministerstvom financií SR, Správami 
finančnej kontroly Košice a Bratislava. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o 
oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ a na úrovni vybraných 
prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.  

Auditom bolo overených 10 868 756,64 €, pričom neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 
93 899,21 €.  

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie 
nedostatky: 

náhodné nedostatky (s finančným dopadom) 

Podľa usmernenia COCOF 07/0037/03-SK orgán auditu navrhol pri nedodržaní pravidiel verejného 
obstarávania korekcie vo výške 23 905,57 €: 

- vo výške 774,54 €, Mandátna zmluva bola podpísaná s víťazom VO ešte pred uskutočnením 
prieskumu trhu. 

-  vo výške 14 671,51 € a 5 636,99 €, v opise predmetu zákazky sa nachádzali v 2 prípadoch 
položky, ktoré sa odvolávali na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ 
stavebných výrobkov bez uvedenia klauzuly "alebo ekvivalentný“. 

- vo výške 116,18 € a 148,75 €, Zmluva o dielo resp. Mandátna zmluva nebola v 2 prípadoch 
uzatvorená medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. 

- vo výške 892,50 €, Prijímateľ nezabezpečil preukázanie hospodárnosti a primeranosti ceny za 
výkon stavebného dozoru, nakoľko nezabezpečil 3 nezávisle cenové ponuky tým, že oslovil 
uchádzačov s personálnym prepojením na víťaznú stavebnú firmu a nedodržal postup uvedený 
v Príručke pre žiadateľa. 

                                                 
35   Identifikačné číslo vládneho auditu generované informačným systémom MF SR – CEDIS. 
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- vo výške 82,98 €, prijímateľ vyzval na predloženie ponuky aj Agentúru regionálneho rozvoja 
prijímateľa pričom medzi prijímateľom  a agentúrou prijímateľa existuje majetkové a personálne 
prepojenie. 

- vo výške 1 582,12 €, víťazovi verejnej súťaže boli poskytnuté podklady k projektovej 
dokumentácii skôr ako ostatným uchádzačom, čím bol voči nim zvýhodnený. 

Podľa § 31 ods. 1 písm. a – d zákona č. 523/2004 Z. z. porušenie finančnej disciplíny vo výške 
66 913,12 €: 

- vo výške 42 936,12 € v 10 prípadoch použitím verejných prostriedkov v rozpore s určeným 
účelom a nad rámec oprávnenia, nakoľko prijímateľ uhradil dodávateľovi aj výdavky za práce a 
dodávky, ktoré neboli realizované (na základe vykonanej fyzickej obhliadky bol zistený rozdiel 
medzi fakturovaným a skutočne dodaným množstvom tovaru a prác). 

- vo výške 56,56 €, z dôvodu nesprávneho zaokrúhľovania tarifných platov a odvodov v rámci 
celkových oprávnených výdavkov zamestnancov Agentúry na podporu regionálneho rozvoja 
MVRR SR za obdobie január až december 2007. 

- vo výške 21 557,16 €, z dôvodu vyplatenia faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie 
živnostníkovi, ktorý nemal na predmet podnikania Projektová činnosť v investičnej výstavbe 
oprávnenie. 

- vo výške 1 773,25 €, z dôvodu uplatnenia výdavkov, ktoré nespĺňali kritéria oprávnenosti. 
Prijímateľ (základná škola) si uplatnil výdavky súvisiace so stavebnými prácami v časti, kde sa 
nachádzal byt školníka, ktorý nebol oprávnený pre financovanie podľa programových 
dokumentov. 

- vo výške 590,03 €, v 2 prípadoch auditované osoby zahrnuli do deklarovaných výdavkov v 
rámci ŽoP nedodaný tovar a práce, ktorý v priebehu výkonu vládneho auditu zhotovitelia dodali. 

nesystémové nedostatky (bez finančného dopadu) 

- nedostatočne vykonaná predbežná finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z., 
nakoľko boli audítorskou skupinou u prijímateľov identifikované vyššie uvedené neoprávnené 
výdavky, najmä nesúlad medzi skutočným stavom realizácie projektu a vyfakturovanými 
prácami a nedodržanie pravidiel verejného obstarávania. 

- porušenie § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – nezaradenie a nezaúčtovanie 
stavby do dlhodobého hmotného majetku dňom uvedenia do užívania na základe 
kolaudačného rozhodnutia. 

- porušenie podmienok zmluvy o NFP - neuhradenie faktúry dodávateľovi v stanovenej lehote. 
 

RO pre ROP v súvislosti s týmto auditom prijal najmä nasledovné opatrenia: 

 úprava  kontrolného zoznamu na overenie VO v internom manuáli procedúr, 

 požiadanie prijímateľov o vrátenie finančných prostriedkov v súlade s odporúčaniami OA
36

, 

 zverejnenie oznamu pre prijímateľov na webovom sídle www.ropka.sk ohľadom potreby doručiť 
spolu s dokumentáciou k verejnému obstarávaniu aj čestné vyhlásenie prijímateľa 
o neexistencii pracovnoprávnych vzťahov s uchádzačmi, 

 upozornenie zamestnancov na: 

- dôslednejšie overovanie dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní,  

- dôslednejšie vykonávanie kontroly VO,  

- dôslednejšie vykonávanie administratívnej kontroly žiadostí o platbu – kontrolu vecnej 
správnosti,  

- dôslednejšie vykonávanie kontroly na mieste,  

- dôslednejšie dodržiavanie časových lehôt určených na vypracovanie výstupných dokumentov 
z kontroly na mieste upravených v IMP RO pre ROP, 

 aktualizácia opisov štátnozamestnaneckých miest a ich zosúladenie s Organizačným 
poriadkom t.j. vykonávanou činnosťou, 

 upozornenie zamestnancov na dodržiavanie ustanovení IMP RO pre ROP týkajúcich sa 
zaškolení interných hodnotiteľov, dodržiavanie ustanovení IMP RO pre ROP týkajúcich sa 
výstupov z výberového procesu ŽoNFP, 

 upozornenie zodpovedných zamestnancov na:  

- dôslednejšie vykonávanie formálnej kontroly ŽoNFP,  

                                                 
36 V roku 2012 OA v súvislosti s týmto zistením požiadal o stanovisko Úrad pre verejné obstarávanie. 

http://www.ropka.sk/
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- dôslednejšie overovanie všetkých príloh zmluvy o NFP pri jej príprave,  

- dodržiavanie postupov administratívnej kontroly žiadostí o platbu definovaných v IMP RO pre 
ROP  

- dôslednejšie vykonávanie kontroly na mieste so zameraním na oblasť účtovníctva, 
vykonávania predbežnej kontroly prijímateľom a overovania skutočne dodaného tovaru 
a služieb. 

 

Vládny audit č. A386 bol vykonaný v období január - august 2011 Ministerstvom financií SR a Správou 
finančnej kontroly Zvolen. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti 
výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ a u vybraných prijímateľov podľa čl. 62 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.  

Auditom bolo overených 22 221 768,68 € oprávnených výdavkov. Neoprávnené výdavky boli 
identifikované v celkovej výške 210 241,19 €. 

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie 
nedostatky: 

náhodné nedostatky (s finančným dopadom) 

Podľa usmernenia COCOF 07/0037/03-SK orgán auditu navrhol pri nedodržaní pravidiel verejného 
obstarávania korekcie vo výške 145 338,19 €: 

- vo výške 14 476,27 €, 14 761,69 € a 20 722,57 €, verejný obstarávateľ požadoval na splnenie 
podmienok účasti predložiť doklad o oprávnení podnikať aj v prípade, ak uchádzač preukáže 
zapísanie v zozname podnikateľov, pričom v zmysle ustanovenia § 128 ods. 1 zákona č. 
25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní zapísanie v zozname podnikateľov oprávňuje podnikateľa 
preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie. 

- vo výške 257,25 €, konateľ spoločnosti, ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania v rámci 
zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby – externý manažment projektu, podrobne 
poznal všetky okolnosti súvisiace s projektom a zároveň vystupoval aj ako kontaktná osoba pre 
tento projekt. 

- vo výške 7 152,30 €, uvedenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania mať overené a platné potvrdenie o zapísaní do záznamu 
podnikateľov bolo v rozpore s ustanovením §128 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- vo výške 9 650,98 €, ako podmienku účasti na VO uviedol verejný obstarávateľ– predloženie 
osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho v kategórii 
pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Z.z. bez možnosti preukázania uvedeného 
osvedčenia rovnocenným dokladom, resp. ekvivalentom a zároveň v opise predmetu zákazky 
sa nachádzali položky, ktoré sa odvolávali na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
patent, typ stavebných výrobkov bez uvedenia klauzuly "alebo ekvivalentný“. 

- vo výške 21 568,71 €, uvedenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania mať overené a platné potvrdenie o zapísaní do 
záznamu podnikateľov v rozpore s ustanovením §128 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň 
uvedenie podmienky účasti na VO týkajúcej sa predloženia osvedčenia o vykonaní skúšky 
odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho v kategórii pozemné stavby podľa zákona č. 
138/1992 Z.z. bez možnosti preukázania uvedeného osvedčenia rovnocenným dokladom, resp. 
ekvivalentom. 

- vo výške 4 047,15 €, v rámci verejného obstarávania predložili ponuky traja uchádzači, avšak 
ani jeden nezdokladoval oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať práce alebo poskytovať 
službu zápisom v zozname podnikateľov podľa stanovených podmienok. 

- vo výške 31 145,38 €, v opise predmetu zákazky sa nachádzali položky, ktoré sa odvolávali na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ stavebných výrobkov bez uvedenia 
klauzuly "alebo ekvivalentný“. 

- vo výške 8 032,64 €, verejný obstarávateľ požadoval na splnenie podmienok účasti týkajúcich 
sa preukázania technickej a odbornej spôsobilosti predložiť len vyhlásenie štatutárneho orgánu 
záujemcu, že zákazka bola uskutočnená v súlade so zmluvnými podmienkami. 

- vo výške 13 523,25 €, verejný obstarávateľ nevylúčil uchádzača, ktorý nesplnil stanovené 
podmienky účasti ako aj ostatné požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže 
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a v súťažných podkladoch, pričom tento uchádzač vzhľadom na najnižšiu ponúknutú cenu 
vyhral verejnú súťaž a verejný obstarávateľ pristúpil k podpísaniu zmluvy.  

Podľa § 31 ods. 1 písm. a – d zákona č. 523/2004 Z. z. porušenie finančnej disciplíny vo výške 
55 116,09 €: 

- vo výške 49 969,83 €, v 3 prípadoch boli poskytnuté verejné prostriedky na úhradu výdavkov 
súvisiacich s rekonštrukciou budovy školy v častiach, ktoré neprispievali k naplneniu cieľa 
opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. 

- vo výške 5 146,26 €, prijímatelia v 7 prípadoch uhradili dodávateľovi aj výdavky za práce a 
dodávky, ktoré neboli realizované v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP (na základe vykonanej 
fyzickej obhliadky bol zistený rozdiel medzi fakturovaným a skutočne dodaným množstvom 
tovaru a prác). 

 
nesystémové nedostatky: 

- nedostatočne vykonaná predbežná finančná kontrola podľa §9 zákona č. 502/2001 Z.z., 
nakoľko boli audítorskou skupinou u prijímateľov identifikované vyššie uvedené neoprávnené 
výdavky - nesúlad medzi skutočným stavom realizácie projektu a vyfakturovanými prácami, 
poskytnutie verejných prostriedkov na úhradu výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou budovy 
školy v častiach, ktoré neprispievali k naplneniu cieľa opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania a 
nedodržanie pravidiel verejného obstarávania. 

- kontrola na mieste nebola zo strany RO vykonaná minimálne jedenkrát počas realizácie 
projektu. 

- nedostatočné overenie návrhu zmluvy o poskytnutí NFP - zmluva o poskytnutí NFP nebola 
uzavretá v súlade so zmluvou o dielo, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania a uvedená 
skutočnosť nebola zistená pri overovaní návrhu zmluvy o poskytnutí NFP zo strany RO pre 
ROP. 

- nedodržanie zmluvne stanoveného termínu ukončenia realizácie projektu. 
- verejný obstarávateľ stanovil neprimerané podmienky účasti resp. ďalšie požiadavky verejného 

obstarávateľa a posudzovanie splnenia stanovenej podmienky účasti v rozpore s oznámením o 
vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi zo strany verejného obstarávateľa. 
Podľa výsledkov kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie uvedených v Protokole 
o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní neboli 
potvrdené podozrenia z  nezrovnalostí identifikovaných orgánom auditu. 

 
Závery z uvedených auditov operácií boli zaslané EK dňa 28. 12. 2011 ako súčasť výročnej kontrolnej 
správy a výročného stanoviska.  

RO pre ROP v súvislosti s týmto auditom  prijal najmä nasledovné opatrenia: 

 upozornenie jednotlivých vedúcich oddelení na potrebu zabezpečiť súlad opisov ŠZM 
s vykonávanou činnosťou zamestnancov. 

 upozornenie zodpovedných zamestnancov na dôslednejšie overovanie predloženej 
dokumentácie z verejného obstarávania a dôsledne vypĺňanie kontrolných zoznamov 
z overovania verejného obstarávania.  

 zabezpečenie priebežného informovania kontrolných manažérov vykonávajúcich kontrolu 
procesov verejného obstarávania o porušeniach identifikovaných Úradom pre verejné 
obstarávanie, na základe ktorých boli zrušené verejné obstarávania a o výsledkoch  kontrol 
úradu pre verejné obstarávanie týkajúcich sa ROP.  

 RO pre ROP požiadal prijímateľov o vrátenie finančných prostriedkov v súlade s odporúčaniami 
OA

37
 

 upozornenie zodpovedných zamestnancov: 

- aby pri overovaní procesu VO dbali na overenie osobnej, pracovnej alebo inej prepojenosti 
medzi jednotlivými uchádzačmi ako aj medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom a na 
dôslednejšie vypracovanie kontrolných zoznamov a overenie, či verejný obstarávateľ 
nevyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti spôsobom, ktorý by mohol mať za 
následok vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania 

- na potrebu overiť pri záverečnej žiadosti o platbu skutočnosť, či už bola vykonaná kontrola na 
mieste u daného projektu; 

                                                 
37 V roku 2012 OA v súvislosti s týmto zistením požiadal o stanovisko Úrad pre verejné obstarávanie. 
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- na dodržiavanie včasného aktualizovania údajov v ITMS a aby dôsledne vykonávali formálnu 
kontrolu ŽoNFP; 

- aby  so  zvýšenou pozornosťou  overovali oprávnené výdavky deklarované žiadateľom a ich 
prínos k napĺňaniu cieľa definovaného vo výzve; 

- na dôslednejšie vykonávanie kontrol na mieste, aby zvýšili pozornosť pri naštudovaní 
projektovej dokumentácie pred výkonom kontroly na mieste a v prípade následných kontrol na 
mieste overovali nielen realizáciu stavebných prác, ale aj využívanie budov a aby dôslednejšie 
vykonávali kontrolu fyzickej realizácie projektu prostredníctvom kontroly na mieste v súlade 
s platným Systémom riadenia ŠF a KF; 

- upozornenie zodpovedných zamestnancov, aby zabezpečili požadovaný počet rovnopisov 
zmlúv o poskytnutí NFP a dôslednejšie vykonávali kontrolu štyroch očí pri overení zhodnosti 
návrhov zmlúv o poskytnutí NFP pred jej podpisom.  

- upozornenie zodpovedných zamestnancov, aby v súlade s platnou verziou Systému riadenia 
ŠF a KF dôslednejšie overovali podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia 
záujemcov, technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa ustanovení zákona 
č. 25/2006 Z.z. prostredníctvom kontrolných zoznamov; 

- upozornenie zodpovedných zamestnancov na dôsledné dodržiavanie  SR ŠF a KF, povinnosť 
vykonať kontrolu dodatkov zmlúv medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom a na povinnosť 
vypracovať z tohto overovania samostatný záznam.  

 

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní ku všetkým nedostatkom 
identifikovaným vládnymi auditmi č. A385 a A386 sú predmetom následného overovania v rámci auditu 
operácií č. A437 prebiehajúceho v 1. polroku 2012. 

 

Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

Vládny audit č. A332 bol vykonaný v období júl 2011 - december 2011 Ministerstvom financií SR a 
Správami finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a Košice. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie 
uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci Regionálneho 
operačného programu na úrovni RO a PJ (MPRV SR) a SO/RO (Samosprávny kraj Košice, Trenčín, 
Trnava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Prešov) podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 

Vládnym auditom č. A332  

- boli overené nedostatky z o systémového auditu č. A338, ktorý bol vykonaný v II. polroku 2010. 
Nesplnené resp. čiastočne splnené odporúčania pri nedostatkoch neboli zistené, ale 3 
nedostatky zo systémového auditu č. A271 nebolo možné testovať a tak ich splnenie bude 
overené pri ďalších systémových auditoch - AS k 3 nedostatkom definovala obmedzenie z 
dôvodu neoverenia funkčnosti; 

- boli overené zmeny nastavenia RKS a nastavenie RKS pre kľúčové prvky uvedené v bode B) 
Programu pre výkon vládneho auditu č. A332; 

- bol zhodnotený postup a mechanizmus aktívneho dodržiavania indikatívnej regionálnej alokácie 
vo výberovom procese v časti 3.2 tejto správy (bod C) programu); 

- bolo popísané overenie doručených podnetov a medializovaných káuz počas roka 2010 a 2011; 

- boli overené závery a pokyny, ktoré vyplynuli z doručených dokumentov od ukončenia 
predchádzajúceho systémového auditu – bod G) programu; 

- bola overená účinnosť a funkčnosť RKS s využitím testovania na vybranej vzorke. AS 
definovala obmedzenie pre HK 3-6 na úrovni RO pre ROP, SO/RO BBSK, KSK, PSK a ŽSK 
z dôvodu neoverenia funkčnosti RKS testovaním. Obmedzenie na úrovni SO/RO BBSK, PSK a 
ŽSK na HK 8 a obmedzenie na HK 15 pre celý OP bolo definované na základe irelevantnosti. 

 
V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala: 

Na úrovni RO 4 nedostatky s nízkou závažnosťou a 1 nedostatok so strednou závažnosťou 
nefinančného/nesystémového charakteru.  
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Na úrovni siedmich SO/RO spolu 28 nedostatkov s nízkou závažnosťou a 2 nedostatky so strednou 
závažnosťou nefinančného/nesystémového charakteru. 

 
Nedostatky so strednou závažnosťou: 

 na úrovni RO: 
- Nedostatočná ochrana logického prístupu do aplikácie ITMS - v systéme ITMS existuje 7 aktívnych 

používateľských účtov bývalých zamestnancov RO a SO/RO resp. zamestnankýň na materskej 
dovolenke. 
 

V tejto súvislosti RO pre ROP prijal opatrenie formou upozornenia príslušných nadriadených 
zamestnancov na povinnosť bezodkladne oznámiť odchody pracovníkov resp. nástup na materskú 
dovolenku administrátorom ITMS. Zároveň boli upozornení  administrátori systému ITMS, aby 
priebežne blokovali používateľské účty bývalých zamestnancov a v štvrťročných intervaloch vykonali 
kontrolu prístupov do ITMS. 
 

 na úrovni SO/RO 
- Nesprávne určený dátum zistenia nezrovnalosti, nedodržanie termínu vypracovania Správy 

o zistenej nezrovnalosti a nedodržanie termínu odoslania správy o zistenej nezrovnalosti, 
- Nedodržiavanie postupu pri schvaľovaní Správy o zistenej nezrovnalosti v zmysle Interného 

manuálu procedúr. 
 
1. stupeň uistenia - Overený systém funguje správne, sú potrebné minimálne zlepšenia pre RO pre 
ROP, SORO BBSK, KSK, NSK, TSK, TTSK a ŽSK. 

 
2. stupeň uistenia - Overený systém funguje, ale sú potrebné niektoré zlepšenia pre SORO PSK. 
 

Auditované osoby v termíne do 31.3.2012 informovali orgán auditu o stave riešenia zistených 
nedostatkov zaslaním Správy o splnení prijatých opatrení k nedostatkom identifikovaným vládnym 
auditom č. A332, pričom overenie dostatočnosti prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní 
na odstránenia identifikovaných nedostatkov bude vykonané v 2. polroku 2012.  

Hlavným účelom a cieľom auditu č. A332 bolo zároveň aj získanie uistenia o súlade riadiacich a 
kontrolných systémov ROP nadväzujúcich na zmeny súvisiace so zriadením sprostredkovateľského 
orgánu pod riadiacim orgánom na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky na základe predloženia 
aktualizovaného Opisu riadiacich a kontrolných systémov ROP. Pri overovaní súladu boli zistené len 
nesystémové nedostatky, ktoré auditovaná osoba odstránila v priebehu auditu a audítori tak konštatujú 
súlad riadiacich a kontrolných systémov zavedených pre Regionálny operačný program na Ministerstve 
kultúry Slovenskej republiky s požiadavkami článkov 58 až 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a 
oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. 
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2.1.4 Využívanie fondov podľa kategórií 
 

Informácie o využívaní fondov podľa kategórií v súlade s časťou C prílohy II Nariadenia ES 1828/2006 o rozpise využívania fondov (v prípade ROP iba EFRR) 
k 31.12.2011 poskytujú tabuľky uvedené v prílohe č. 4 VS, a to na základe finančných prostriedkov EFRR, ktoré boli k 31.12.2011 schválené na konkrétne 
projekty. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad indikatívnej kategorizácie ROP na celé obdobie 2007-2013. 
 
 

Tabuľka č. 12: Informácie o alokácii finančných prostriedkov podľa dimenzií, sumy sú uvedené v EUR 

Opatrenie Dimenzie 

Názov opatrenia ERDF 

A: Prioritná téma B: Forma financovania 

C: Typ územia D: Hospodárska činnosť 

Oprávnené územie  
Príloha II., tab. 3. Nariadenia Komisie č. 

1828/2006 
Podporované hlavné ekonomické činnosti 

Prioritná téma 
 

Príloha II. tab. 1. 
Nariadenia Komisie č. 

1828/2006 

ERDF 

Lisabon
ská 

stratégia
38 

Príloha II., 
tab. 2. 

Nariadenia 
Komisie č. 
1828/2006 

Klasifikácia 
finančných 
príspevkov 

podľa  
MF SR 

01 - Mestské 02 - Horské 05 -Vidiecke 
Príloha II., tab. 4. 

Nariadenia Komisie č. 
1828/2006 

ŠKEČ 
(SK NACE Rev. 2)  

1.1 
Infraštruktúra 
vzdelávania 

417 056 614 

75 - vzdelávacia 
infraštruktúra 378 000 000 

nie 
01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
ERDF 208 528 307,00 83 411 322,80 125 116 984,20 

18 – Školstvo 
 

85 – Vzdelávanie 

77 - infraštruktúra v 
starostlivosti o deti 39 056 614 

nie 
18 – Školstvo 
 

2.1 
Infraštruktúra 
sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej 
kurately 

211 298 916 

79 - iná sociálna 
infraštruktúra 

190 000 000 
nie 

01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
ERDF 

105 649 458,00 42 259 783,20 63 389 674,80 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne 
a osobné služby 

87 – Starostlivosť 
v pobytových 
zariadeniach 
(rezidenčná 
starostlivosť; 
88 – Sociálna práca 
bez ubytovania 

77 - infraštruktúra v 
starostlivosti o deti 

21 298 916 

nie 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne 
a osobné služby 

                                                 
38 ROP implementovaný v SR v programovom období 2007-2013 prispieva k napĺňaniu priorít EÚ zameraných na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest, vrátane napĺňania cieľov integrovaných 
v usmernení pre rast a zamestnanosť (2005-2008) nepriamo. ROP síce priamo nenapĺňa kódy kategórií pomoci Prioritná téma, uvedené v prílohe IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ale svojimi intervenciami 
predovšetkým do stavebno-technického a dopravno-technického stavu regionálnej infraštruktúry vytvára podmienky pre rast konkurencieschopnosti v oblasti verejných služieb. Rozširovaním existujúcich 
a budovaním nových zariadení občianskej infraštruktúry prispieva ROP k rastu zamestnanosti. 

Aj keď ROP priamo neprispieva k napĺňaniu cieľov Národného programu reforiem, v rámci svojich oprávnených aktivít výraznou mierou prispieva k napĺňaniu kódov kategórií pomoci podľa prílohy IV Nariadenia Rady 
(ES) 1083/2006 v prioritných témach 43 – Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou a 11 – Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, 
výskum, inovácia, e-obsah atď.). Uvedené prioritné témy nie sú finančne vyčíslené, nakoľko sú napĺňané prierezovo cez väčšinu sektorovo tematických opatrení ROP prostredníctvom zvyšovania energetickej 
hospodárnosti budov a obstarávania vybavenia zariadení občianskej infraštruktúry, vrátane informačno-komunikačných technológií. 
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3.1 
Posilnenie 
kultúrneho 
potenciálu regiónov  

128 881 431 

59 - rozvoj kultúrnej 
infraštruktúry 

48 881 431 
nie 

01 – 
Nenávratná 
dotácia 

Nenávratný 
finančný 
príspevok 
z ERDF 

71 175 967,50 29 544 686,00 43 421 778,50 

 20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné služby 

91 – Činnosť knižníc, 
archívov, múzeí 
a ostatných kultúrnych 
zariadení 58 - ochrana a zachovanie 

kultúrneho dedičstva 
80 000 000 

nie 
20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné služby 

3.2 
Podpora a rozvoj 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 20 261 001 

57 - iná pomoc na 
zlepšovanie služieb 
cestovného ruchu 20 261 001 

nie 
 21 – Činnosti súvisiace 
so životným prostredím 

84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 

24 - cyklistické dráhy 0 nie 11 – Doprava  

4.1 
Regenerácia sídiel 

436 740 574 

61 - integrované projekty 
na obnovu miest a vidieka 340 000 000 

nie 

01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
ERDF 

253 488 912,00 100 321 264,80 151 377 147,20 

21 – Činnosti súvisiace 
so životným prostredím 

84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 78 - infraštruktúra bývania 

12 750 000 
nie 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné služby  

23 - regionálne/miestne 
cesty 77 250 000 

nie 
11 – Doprava  

24 - cyklistické dráhy 1 369 074 nie 11 – Doprava 

81 - mechanizmy na 
zlepšenie tvorby politiky a 
programov, monitorovanie 
a hodnotenie na štátnej, 
regionálnej a miestnej 
úrovni, budovanie kapacít 
pre predkladaní stratégií a 
programov 5 371 500 

nie 

17 – Verejná správa  

4.2 
Infraštruktúra 
nekomerčných 
záchranných 
služieb 73 818 250 

54 - iné opatrenia na 
zachovanie životného 
prostredia a predchádzanie 
rizikám 

73 818 250 

nie 

 21 – Činnosti súvisiace 
so životným prostredím 

84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 
85 – Vzdelávanie 

5.1 
Regionálne 
komunikácie 
zabezpečujúce 
dopravnú 
obslužnosť 
regiónov 161 218 641 

23 - regionálne/miestne 
cesty 161 000 000 

nie 
01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
ERDF 

80 609 320,50 32 243 728,20 48 365 592,30 

 11 – Doprava  
49 – Pozemná doprava 
a doprava potrubím 
 

24 - cyklistické dráhy 

218 641 

nie 

11 – Doprava 

6.1 
Technická pomoc 

45 228 500 

85 - Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola 32 000 000 

nie 
01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok 
z ERDF  neaplikuje sa 

17 – Verejná správa 84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 86 - Hodnotenie a štúdie; 

informácie a komunikácia 13 228 500 
nie 

17 – Verejná správa 

7.1 60 000 000 58 - ochrana a zachovanie 
20 000 000 nie 01 – Nenávratný 60 000 000 0 0 

 20 – Sociálna práca, 91 – Činnosť knižníc, 
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Európske hlavné 
mesto kultúry – 
Košice 2007-2013 

kultúrneho dedičstva Nenávratná 
dotácia 
 

finančný 
príspevok 
z ERDF 

spoločenské, sociálne a 
osobné služby 
 
 

archívov, múzeí 
a ostatných kultúrnych 
zariadení 
 
84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 

59 - rozvoj kultúrnej 
infraštruktúry 

40 000 000 
nie 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné služby 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Poznámka k časti D: ŠKEČ uvádza Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 
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2.1.5 Príspevok k Lisabonskému procesu a stratégii Európa 2020 

 
Vo finančnom pláne NSRR 2007-2013 a následne ani v OP nebola priamo vyčlenená osobitná suma 
finančných prostriedkov na tzv. Lisabonské aktivity na roky 2007-2013 pre ROP. Tento OP teda priamo 
nenapĺňa ciele priorít EÚ zamerané na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest 
v zmysle čl. 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006. 

 Realita však preukazuje nepriamy príspevok ROP k cieľom národnej lisabonskej stratégie 
sformulovaným v Národnom  programe reforiem SR na roky 2005 – 2008 a v Národnom programe 
reforiem SR na roky 2008 – 2010 (ďalej aj „NPR“), ktoré boli v podmienkach prioritne zamerané na 
rozvoj nasledovných  5 oblastí: 

- vzdelávanie 

- zamestnanosť 

- informačná spoločnosť 

- veda, výskum a inovácie 

- podnikateľské prostredie, 

pričom  od r.  2006 bol posilnený aj environmentálny aspekt. 

ROP prispieva k Lisabonskej stratégii, predovšetkým svojimi intervenciami do stavebno-technického 
a dopravno-technického stavu regionálnej infraštruktúry. Tým vytvára podmienky pre rast 
konkurencieschopnosti v oblasti verejných služieb. Rozširovaním prevádzky existujúcich a budovaním 
nových zariadení občianskej infraštruktúry ROP nevyhnutne prispieva aj k rastu zamestnanosti. 

ROP nepriamo prispieva aj k prioritným témam, ktoré majú v zmysle prílohy IV Nariadenia Rady (ES) 
1083/2006 kódy 43 – Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou a 11 – Informačné 
a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, 
inovácia, e-obsah atď.). Uvedené prioritné témy nie sú finančne vyčíslené vo forme cieľových hodnôt 
ukazovateľov, nakoľko sú napĺňané prierezovo cez väčšinu sektorovo tematických opatrení ROP 
prostredníctvom zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a obstarávania vybavenia zariadení 
občianskej infraštruktúry vrátane informačno-komunikačných technológií. Na základe predpokladaných 
cieľových hodnôt merateľného ukazovateľa „zníženie energetickej náročnosti budov“, ktorý sa aplikuje 
vo väčšine prioritných osí ROP, možno konštatovať, že ROP má v súčasnosti všetky predpoklady na to, 
aby bol v rámci SR najprínosnejším operačným programom v programovom období 2007-2013 
z hľadiska znižovania energetickej náročnosti stavebných objektov. Tento výrazný prínos však bude 
možné presne kvantifikovať až po ukončení realizácie investičných projektov.   

V roku 2010 sa Lisabonská  stratégia  pre ďalšiu  dekádu  2011  –  2020  transformovala  do  novej  
stratégie Európa 2020, ktorá  je zameraná na tri priority:  
 
1. Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii.  

2. Udržateľný  rast:  podporovanie  ekologickejšieho  a konkurencieschopnejšieho  hospodárstva,  
ktoré efektívnejšie využíva zdroje.  

3. Inkluzívny  rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou  zamestnanosti,  ktoré zabezpečí  
sociálnu a územnú súdržnosť. 

  

Stratégia Európa 2020 má päť cieľov:  

1.  Zamerať sa na zvýšenie miery zamestnanosti žien a mužov vo veku od 20 do 64 rokov na 75 %,  
okrem  iného  zvýšením  účasti mladých  ľudí,  starších  pracovníkov  a  pracovníkov  s  nízkou 
kvalifikáciou, ako aj zlepšením začlenenia legálnych migrantov (národný cieľ SR: 72 %).  

2.  Zlepšovať podmienky  pre  výskum a vývoj  najmä  s  cieľom  zvýšiť  celkovú úroveň  verejných  
a  súkromných investícií v tomto sektore na 3 % HDP (SR: 1%) 

3.  Znížiť  emisie  skleníkových  plynov  o  20 %  v  porovnaní  s  úrovňami  v  roku  1990,  zvýšiť  
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 20 %;   pokročiť na ceste k  
zvýšeniu  energetickej  efektívnosti  o  20  %;  EÚ  je  odhodlaná  prijať  rozhodnutie  o  tom,  že 
obmedzenie  emisií  do  roku  2020 v  porovnaní  s  úrovňami  z  roku  1990  zvýši  na  30  %,  čo 
predstavuje  jej  podmienečnú  ponuku  v  záujme  dosiahnutia  globálnej  a  komplexnej  dohody  na 
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obdobie po roku 2012, ak sa ostatné rozvinuté krajiny zaviažu k porovnateľnému zníženiu emisií a ak 
rozvojové krajiny prispejú primerane svojej zodpovednosti a možnostiam (SR: zvýšiť emisie 
skleníkových plynov mimo sektora ETS maximálne o 13 % v porovnaní s úrovňami v roku 2005, pričom 
v strednodobom horizonte sa prehodnotí ambicióznosť emisného cieľa; zvýšiť podiel obnoviteľných 
zdrojov energie na konečnej spotrebe energie na 14 % a zvýšiť energetickú efektívnosť meranú na 
konečnej spotrebe energie  o 11 % oproti priemeru rokov 2001 – 2005).  

4.  Zvýšiť úroveň vzdelania, a  to najmä úsilím o zníženie miery predčasného ukončenia štúdia na 
menej ako 10 % a zvýšením podielu  ľudí vo veku 30 až 34 rokov, ktorí ukončili  terciárne alebo 
rovnocenné vzdelanie, aspoň na 40 % (SR: 6% a 40 %) 

5.  Podporovať  sociálne  začlenenie,  najmä  prostredníctvom  znižovania  chudoby,  snahou  o 
vymanenie aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou alebo vylúčením (SR: 170 tisíc ľudí).  

Národné  ciele  SR  boli vládou SR komplexne  hodnotené a schválené v rámci  Národného  programu  
reforiem  SR 2011-2014 (NPR SR) dňa 20. apríla 2011, pred  povinným predložením Európskej komisii. 
Program spresnil národné ciele stratégie Európa 2020, súbor ukazovateľov a vytýčil harmonogram 
opatrení. Dokument je úzko prepojený s Programom stability SR na roky 2011 až 2014, ktorý vláda SR 
v apríli 2011 predložila Európskej komisii spolu s Národným programom reforiem SR 2011 – 2014 
v rámci novozavedeného európskeho semestra. 

Prioritnými štrukturálnymi oblasťami, na ktoré  sa NPR SR 2011 – 2014 zameriava, sú: 

 vzdelávanie, veda a inovácie,  

 zamestnanosť a sociálna inklúzia,  

 podnikateľské prostredie,  

 transparentnosť a vymožiteľnosť práva,  

 zdravie.  

Oblasti makroekonomickej a fiškálnej politiky a environmentálnej udržateľnosti a energetiky majú 
v národnom programe reforiem osobitne samostatné kapitoly.  
 
ROP nepriamo prispieva k zvyšovaniu úrovne vzdelanosti obyvateľstva prostredníctvom intervencií do 
infraštruktúry vzdelávania, napr. podporou budovania špecializovaných učební a laboratórií. Budovaním 
komunitných centier ROP prispieva k zlepšeniu sociálnej inklúzie, a teda aj inklúzie marginalizovaných 
rómskych komunít. Prostredníctvom intervencií do infraštruktúry vzdelávania, sociálnej a kultúrnej 
infraštruktúry, ako aj prostredníctvom projektov regenerácie sídel a neinvestičných projektov 
v cestovnom ruchu, ROP prispieva k vytváraniu nových prac miest. Údaje o reálne vytvorených 
pracovných miestach je možné vyhodnotiť na základe ukončených projektov. Do konca roku 2011 bolo  
v súvislosti s realizáciou projektov v rámci ROP vytvorených 56 pracovných miest.  Na základe 
zazmluvnených projektov ROP možno predpokladať vytvorenie celkovo viac ako 2400 pracovných 
miest v programovom období 2007 – 2013 v SR. 

Z hľadiska Integrovaných usmernení pre stratégiu Európa 2020 teda ROP prispieva hlavne k napĺňaniu 
usmernenia č. 5: Zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií skleníkových plynov, 
ale aj k niektorým ďalším, napr. k usmerneniu č. 8: Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej 
potrebám trhu práce, podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania  č. 7: Zvyšovanie 
účasti na trhu práce a znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti či č. 10: Podpora sociálneho 
začlenenia a boj proti chudobe.  
 

2.1.6 Opis partnerských dohôd 

 
Zabezpečenie súladu systému implementácie ROP s predpismi na národnej úrovni a úrovni EÚ 
vyžaduje uzavretie a dodržiavanie niekoľkých partnerských dohôd. Okrem dohôd vyplývajúcich zo 
vzájomných rokovaní a pracovných stretnutí ide o najmä nasledovné dohody, ktoré majú záväznú 
písomnú formu: 

- Splnomocnenie o delegovaní (úloh) právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský 
orgán pod Riadiacim orgánom s jednotlivými samosprávnymi krajmi (ďalej aj „Splnomocnenie“); 

- Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO; 

- Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované 
rómske komunity. 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19532
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Všetky tri vyššie uvedené dohody boli uzavreté v priebehu roku 2008 a ich uzavretie bolo podmienkou 
pre získanie priaznivého stanoviska bez výhrad v tzv. audite súladu s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) č. 
1083/2006.  

V roku 2011 došlo k uzavretiu ďalšej písomnej partnerskej dohody s Ministerstvom kultúry SR 
v súvislosti so zriadením SO/RO pre implementáciu investičných projektov Európske hlavné mesto 
kultúry – Košice 2013 v rámci dodatočne vytvorenej prioritnej osi 7 ROP. Vytvorenie nového SO/RO 
bolo schválené uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa 2. marca 2011. Splnomocnenie SO/RO 
Ministerstvo kultúry SR na plnenie úloh RO bolo podpísané dňa 14.3.2011 a jeho znenie je uverejnené 
v Centrálnom registri zmlúv http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=143703&l=sk.  

Rokovania medzi RO pre ROP a koordinátorom HP MRK priebehu roka 2011 zároveň poukázali na 
potrebu prehodnotiť Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority 
marginalizované rómske komunity, najmä čo sa týka rozdelenia príspevku ROP na realizáciu LSKxP.  

Aplikovanie princípu partnerstva v roku 2011 je podľa jednotlivých tematických oblastí popísané 
v častiach 2.1, 2.6, 3, 4 a 8 VS.  

 

2.1.7 Špecifiká pre programy ESF 

 
ROP nie je zameraný na podporu cieľových skupín v zmysle prílohy XXIII Nariadenia Komisie (ES) č. 
1828/2006. Intervencie ROP sú smerované na podporu čo najširšieho okruhu obyvateľov územia cieľa 
Konvergencia, formou prioritného smerovania podpory do tzv. pólov rastu, ktoré zabezpečujú 
obslužnosť širšieho spádového územia. 

Špecifickou skupinou užívateľov sú v prípade ROP zástupcovia marginalizovaných rómskych komunít, 
ktorých prítomnosť v určitom území je v určitých prípadoch dôvodom pre odklon od územnej 
koncentrácie príspevkov z EFRR. Uvedené dôvody sú podrobnejšie rozpracované na úrovni 
jednotlivých opatrení v Programovom manuáli ROP. 

 

2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Európskej únie 
 
V sledovanom období sa nevyskytli žiadne závažné problémy súvisiace so súladom s právnymi 
predpismi EÚ pri implementácii ROP súvisiacej so samostatnými dopytovo orientovanými projektmi 
ROP. Súlad s právnymi predpismi EÚ bol zabezpečený v procese prípravy a schvaľovania ROP a aj 
naďalej počas implementácie jednotlivých prioritných osí ROP. 

Realizácia ROP prebiehala v roku 2011 v súlade so základnými právnymi predpismi SR a EÚ 
a k 31.12.2011 RO pre ROP neidentifikoval konania (tzv. infridgementy) voči SR, ktoré by sa dotýkali 
projektov realizovaných v rámci ROP, s výnimkou transpozície niektorých ustanovení smernice 
2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie v zákone č. 
24/2006 Z. z.. Problematika posudzovania vplyvov na životné prostredie má vo vzťahu k programom 
a projektom financovaným z fondov EÚ horizontálny charakter, z čoho vyplýva, že sa dotýka nielen 
Operačného programu Životné prostredie, ale aj ďalších operačných programov. Problematika 
posudzovania vplyvov strategických dokumentov (plánov a programov) a navrhovaných činností 
(projektov, stavieb prevádzok, zariadení a iných zásahov do životného prostredia) je v SR zabezpečená 
prostredníctvom zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a 
doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.  

RO pre ROP bol s touto problematikou konfrontovaný najmä pri vypracovaní revízie ROP. Hoci RO pre 
ROP vykonal všetky procedúry v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 10 a zákonom č. 24/2006 Z. z., 
EK pri posudzovaní návrhu revízie ROP konštatovala, že pri zisťovacom konaní nebol dostatočne 
preukázaný spôsob aplikovania kritérií uvedených v prílohe č. II smernice 2001/42/ES, čo si vyžiadalo 
dodatočné zdôvodňovanie, ktoré predĺžilo proces revízie. 

 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=143703&l=sk
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2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 

Nadschválenie finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP 
 
V rokoch 2009 - 2010 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného 
programu umožnené nadschválenie finančných prostriedkov, t.j. schválenie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok vo výške prevyšujúcej stanovenú alokáciu na danú prioritnú os bez predchádzajúcej 
realokácie finančných prostriedkov formou revízie programu. V  prioritnej osi 1 došlo k nadschváleniu 
finančných prostriedkov v celkovom objeme približne 282 mil. EUR. Táto suma predstavuje celkové 
oprávnené výdavky pridelené žiadostiam o NFP nad rámec disponibilných alokácií. Uvedený postup bol 
motivovaný negatívnym ekonomickým vývojom v Slovenskej republike (dopady hospodárskej krízy) ako 
aj zmenou rozvojových priorít samospráv, ktoré o  prioritnú os 1 ROP prejavili enormný záujem (dopyt 
predstavoval viac ako 360 % disponibilnej alokácie).   

     V tejto súvislosti bol schválený a z veľkej časti aj zazmluvnený väčší počet investičných projektov 
predložených najmä žiadateľmi  z verejného sektora. Podpora infraštruktúry vzdelávania predstavovala 
z hľadiska verejného sektora jednu z najdôležitejších rozvojových priorít, ktorá zároveň výhľadovo do 
ďalších rokov prináša ekonomické prínosy v podobe úspor prevádzkových nákladov vo verejnom 
sektore (napr. znižovanie energetickej náročnosti budov) a taktiež prispieva k posilneniu atraktivity 
a konkurencieschopnosti sídiel, zavádzaniu IKT vybavení a udržaniu pracovných miest a pod. RO pre 
ROP o nadschválení finančných prostriedkov informoval v roku 2009 členov Monitorovacieho výboru 
pre ROP, Európsku komisiu a Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán a Orgán auditu.

39
 

     V záujme riešenia nadschváleného objemu finančných prostriedkov RO pre ROP prijal v priebehu 
rokov 2010 – 2011 viaceré opatrenia: 

1. RO pre ROP vypracoval v roku 2010 návrh revízie programu, ktorý Európska komisia schválila 
dňa 2.8.2011. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov 
na približne 171 mil. EUR. Zároveň bol prijatý mechanizmus postupného znižovania 
nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci ROP prostredníctvom úspor finančných 
prostriedkov dosahovaných vo všetkých prioritných osiach ROP, a to na základe znížených 
rozpočtov po verejných obstarávaniach, vrátených finančných prostriedkov z titulu nezrovnalostí, 
zrušených projektov, nepreplatených neoprávnených výdavkov a pod. Bližšie informácie 
o príprave revízie ROP, jej obsahu a procese schvaľovania sú uvedené v časti 2.1 tejto VS. 

2. RO pre ROP pripravil a dňa 16.11.2011 predložil na schválenie MV pre ROP návrh na posilnenie 
alokácie prioritnej osi 1 ROP prostredníctvom presunu finančných prostriedkov v rámci ROP. RO 
pre ROP navrhoval uskutočniť presun finančných prostriedkov zo všetkých oblastí podpory ROP 
s disponibilnými zdrojmi, ktoré neboli viazané na vyhlásené, resp. pripravené výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP, ani na prijaté uznesenia vlády SR (uznesenie vlády SR č. 
546/2010, č. 566/2010 a č. 392/2011). Návrh nebol akceptovaný väčšinou členov 
Monitorovacieho výboru pre ROP a ani Európskou komisiou. 

3. Koncom roka 2011 začal RO pre ROP pripravovať návrh druhej revízie ROP s cieľom aplikovať 
schválený princíp presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie február – december 
2011. Bližšie informácie o procese prípravy a schvaľovania druhej revízie ROP budú obsahom 
VS za rok 2012.

40
  

 
Koordinácia operačných programov na národnej úrovni 

Vo VS ROP za rok 2009 a 2010 RO pre ROP identifikoval ako jeden z hlavných problémov „nestabilné 
implementačné prostredie“. Situácia sa v roku 2011 výrazne zlepšila, napriek tomu však pretrvávajú 
určité problémy s koordináciou operačných programov, napr. v súvislosti s prípravou výročných správ 
o vykonávaní OP bol metodický pokyn CKO vydaný so značným oneskorením v roku 2011 aj 2012, čo 
negatívnym spôsobom ovplyvnilo proces prípravy VS (aktualizácia Metodického pokynu č. 9 CKO bola 
vydaná až 30.5.2011 v dôsledku čoho bolo potrebné dodatočne upraviť viaceré časti VS).  

                                                 
39 Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán upozorňoval RO pre ROP na urgentnosť riešenia nadkontrahovania finančných zdrojov 
v rámci prioritnej osi 1 od polovice roku 2010. 

40 Návrh druhej revízie ROP bol predložený na schválenie EK v marci 2012. Revízia ROP bola schválená zo strany EK dňa 23.5.2012. 
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Funkcionalita ITMS a monitorovanie   

Vo výročnej správe o vykonávaní ROP za rok 2010 RO pre ROP identifikoval viacero závažných 
problémov týkajúcich sa funkcionalít systému ITMS. V priebehu roka 2011 bolo do ostrej prevádzky 
ITMS nasadených niekoľko aktualizovaných verzií, ktoré prispeli k zlepšeniu fungovania systému (napr. 
vytvorenie zostavy k záznamu z administratívnej kontroly ŽoP, ako aj Kontrolného zoznamu 
k verejnému obstarávaniu a k monitorovacej správe,  vytvorenie OLAP kocky pre nezrovnalosť a OLAP 
kocky pre overovania a pod). Taktiež prebehla konsolidácia systému ITMS z hľadiska uvoľňovania 
opráv identifikovaných nedostatkov, chýb systému ITMS a užívateľov a zjednotenie oddelených 
databáz ITMS portál a ITMS CORE do jednej spoločnej databázy. Zároveň sa rozšírili kompetencie 
užívateľov portálu ITMS v oblasti správy údajov subjektu a osôb subjektu. 

Oproti roku 2010 boli posilnené administratívne kapacity ROP pre oblasť správy ITMS (navýšil sa počet 
rezortných administrátorov o 2 zamestnancov), čo výraznou mierou prispelo k efektívnejšiemu 
administrovaniu systému a rýchlejšiemu metodickému usmerňovaniu užívateľov pri práci s ITMS 
v rámci ROP.  

Napriek uvedeným zlepšeniam systému ITMS naďalej z pohľadu RO pre ROP pretrvávajú určité 
nedostatky, predovšetkým v nasledovných oblastiach: 

1. Nefunkčnosť prepojenia ITMS so systémom SFC 2007. 

2. Nastavenie postupov v ITMS nekorešponduje v plnej miere s postupmi stanovenými v Systéme 
riadenia ŠF a KF (napr. technicky nie je zohľadnená možnosť preskúmania rozhodnutí 
o schválení/neschválení žiadostí o NFP). 

3. Nemožnosť získavať údaje zo systému ITMS o stave realizovania programu k spätnému dátumu (t.j. 
je možné generovať iba údaje o aktuálnom stave implementácie programu). 

4. Monitorovacie správy: 

a) RO nemá možnosť schváliť monitorovaciu správu projektu s pripomienkami, resp. 
neschváliť monitorovaciu správu projektu. 

b) generovanie termínov na predkladanie monitorovacích správ projektu aj v prípade, že je 
realizácia projektu pozastavená (napr. z dôvodu zásahu vis major). Prijímateľ je tak povinný 
predkladať monitorovaciu správu aj napriek tomu, že projekt fyzicky nerealizuje. V tejto 
súvislosti možno vyjadriť pochybnosti o výpovednej hodnote takejto monitorovacej správy. 

c) Problematickým je aj posun záverečnej správy do stavu „schválená“, pretože v prípade 
mylného zadania nie je zo strany RO pre ROP možné vykonať opravu.  

d) Spätné generovanie termínov na predkladanie monitorovacích správ po úprave časového 
harmonogramu na základe dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, čo podobne ako v prípade 
bodu b) naráža na problém výpovednej hodnoty monitorovacej správy. 

5. Získavanie agregovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a ich načítavanie na úroveň opatrenia, 
prioritných osí a programu. Funkcionalita programových ukazovateľov v ITMS existuje v obmedzenej 
forme. Nedostatočná metodická podpora v oblasti monitorovania prostredníctvom merateľných 
ukazovateľov a  časté zmeny metodiky a zásahy do sústav merateľných ukazovateľov v priebehu 
rokov 2007-2011 (Národný číselník ukazovateľov vydaný až v decembri 2008, t.j. po vyhlásení troch 
výziev v rámci ROP, častá aktualizácia sústav ukazovateľov pre HP zo strany koordinátorov HP, 
nedostatočné definície ukazovateľov, časté zmeny typov merateľných ukazovateľov a pod.). 
poukazujú na veľké rezervy celkového nastavenia NSRR v tejto oblasti. Za účelom zmysluplného 
vykazovania agregovaných hodnôt merateľných ukazovateľov RO pre ROP vypracoval v spolupráci 
so zainteresovanými subjektmi viaceré prevodníky ukazovateľov (najmä pre prípady výziev pre 
rovnakú oblasť podpory kde sa postupom času menili sústavy ukazovateľov) a vypracoval metodiku 
vykazovania hodnôt ukazovateľov pre účely VS. RO pre ROP má výrazne obmedzené možnosti 
spätného riešenia tejto problematiky, keďže ukazovatele sú súčasťou zmlúv o poskytnutí NFP. 

6. Absencia pravidelných školení pre rezortných administrátorov ITMS. 

Uvedeným nedostatkom bude nevyhnutné v roku 2012 venovať zvýšenú pozornosť vo forme 
intenzívnejšej komunikácie s CKO, a zároveň sa z nich poučiť pri príprave programového obdobia 
2014-2020. 
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Nedostatočná kvalita výstupov externého manažmentu projektov a úroveň komunikácie medzi 
prijímateľmi a externým manažmentom projektov 

Niektoré typy prijímateľov (najmä subjekty menších územných samospráv a iných subjektov verejnej 
správy) nemajú vybudované administratívne kapacity na prípravu a implementáciu rozvojových 
projektov financovaných zo ŠF a KF. Dôsledkom je často nízka kvalita nimi predkladaných projektov, 
v mnohých prípadoch bez dodržania základných princípov logického rámca projektu (nedoriešená 
udržateľnosť projektu, neadekvátny pomer medzi žiadaným príspevkom a očakávanými cieľmi 
a výsledkami projektu a pod.). Častým problémom je aj neznalosť podmienok zmluvy o poskytnutí NFP 
a sankčných mechanizmov. Napriek realizácii viacerých odborných školení, možnosti konzultácií, 
niektorí prijímatelia predkladajú opakovane nekvalitné výstupy (najmä žiadosti o platbu, monitorovacie 
správy projektu, verejné obstarávania).  

Keďže subjekty verejnej správy tvoria dominantný typ prijímateľov v rámci všetkých prioritných osí ROP, 
RO pre ROP na začiatku implementácie programu prijal rozhodnutie uvedené riziká eliminovať 
prostredníctvom zavedenia možnosti uplatnenia si výdavkov na tzv. externý manažment projektov, t.j. 
služby špecializovaných spoločností/agentúr zaoberajúcich sa prípravou a implementáciou projektov. 
Na základe skúseností RO pre ROP z rokov 2008-2011 je však možné konštatovať, že ani viaceré 
z uvedených spoločností nedisponujú dostatočne odborne kvalifikovanými kapacitami, ktoré by boli 
pripravené na riadenie administratívne náročných investičných projektov financovaných z fondov EÚ. 
Ich výstupy navyše nie vždy zodpovedajú sumám účtovaným za ich služby, na čo RO pre ROP reaguje 
nepreplácaním deklarovaných výdavkov za výstupy, ktoré preukázateľne a opakovane nespĺňajú 
požadované kritériá.  

Situáciu zhoršuje skutočnosť, že žiadatelia často nevenujú dostatočnú pozornosť výberu kvalitného 
externého manažmentu projektov a priebežnej komunikácii a kontrole jeho výstupov, čo komplikuje 
dodržiavanie termínov a celkový priebeh realizácie projektov. V niektorých prípadoch môžu tieto 
skutočnosti viesť až k finančných škodám na strane prijímateľa (odstúpenie od zmluvy o NFP, 
vyčíslenie neoprávnených výdavkov a pod.).  

Z uvedených dôvodov RO pre ROP v roku 2011 prehodnotil výdavky na externý manažment a verejné 
obstarávanie a vylúčil ich oprávnenosť pre ďalšie výzvy vyhlásené v rámci ROP. Vzhľadom k tomu, že 
v roku 2011 neboli vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie ŽoNFP, vhodnosť tohto rozhodnutia a jeho 
vplyv na kvalitu predkladaných projektov bude možné posúdiť až v roku 2012. 

 
Dopady povodní z roku 2010 

Na základe revízie ROP bola dodatočne navýšená alokácia ROP na odstraňovanie škôd spôsobených 
povodňami v roku 2010 v súlade s uznesením vlády SR č. 566/2010 z 27. augusta 2010. RO pre ROP 
do návrhu revízie ROP zapracoval dodatočné navýšenie alokácie ROP na odstraňovanie škôd 
spôsobených povodňami z finančných prostriedkov, ktoré boli SR pridelené v zmysle čl. 16 a 17 
medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou komisiou 
o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení v nasledovnom členení: 

- Navýšenie alokácie prioritnej osi 4 Regenerácia sídel o 39 448 841 EUR (zdroje EFRR) za 
účelom odstraňovania škôd spôsobených povodňami v roku 2010 predovšetkým realizáciou 
aktivít zameraných na obnovu miestnych komunikácií, chodníkov, súvisiacich mostov a lávok, 
obnovu verejných priestranstiev (z toho 34 448 841 EUR na oblasť podpory 4.1a ROP a 5 mil. 
EUR na oblasť podpory 4.1c ROP); 

- Navýšenie alokácie prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 
regiónov ROP o 10 mil. EUR (zdroje EFRR) za účelom zabezpečenia obnovy infraštruktúry 
regionálnych ciest II. a III. triedy na územiach postihnutých povodňami v roku 2010. 

Revízia ROP bola schválená zo strany EK až v auguste 2011, a teda implementácia uvedených aktivít 
ešte nezačala. Výzvy na predkladanie ŽoNFP zamerané na odstraňovanie následkov povodní z roku 
2010 budú vyhlásené v roku 2012.  

V procese prípravy výziev boli identifikované viaceré problematické oblasti, ktoré bude potrebné riešiť 
socioekonomickými partnermi (napr. oprávnenosť výdavkov, verejné obstarávanie, identifikovanie 
oprávnených žiadateľov a pod). Bližšie informácie budú predmetom VS za rok 2012. 
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Časté žiadosti prijímateľov o uskutočnenie zmien v projektoch 

V súvislosti s administráciou žiadostí prijímateľov na uskutočnenie zmien v projektoch resp. úprav 
zmlúv o poskytnutí NFP bola v priebehu roku 2011 identifikovaná skutočnosť, že dôvodom značnej 
časti uvedených podnetov sú nedostatky na strane žiadateľov/prijímateľov už vo fáze plánovania 
stavebných prác a prípravy ŽoNFP vrátane jej príloh. 

Žiadatelia často podceňujú časovú náročnosť prípravy projektovej dokumentácie. Predkladané rozpočty 
projektov boli v niektorých prípadoch predkladané nesprávne štruktúrované alebo dokonca v rozpore 
s výzvou (napr. kumulatívne položky v rozpočtoch). Problémové sa ukázalo aj dokladovanie 
vlastníckych resp. iných relevantných práv k nehnuteľnostiam, na ktorých mal byť realizovaný projekt. 
Predkladaná projektová dokumentácia bola v niektorých prípadoch neúplná, nesprávna, boli v nej 
nesúlady, pripravené technické správy boli nedostatočne popísané a pod. V prípade, že sa všetky 
nedostatky nepodarí identifikovať alebo vhodne odstrániť v procese klarifikácie, uvedené typy 
nedostatkov sa následne negatívne prejavia pri realizácii projektov. Potreba úprav dokumentácie počas 
realizácie projektu má za následok množstvo žiadostí o zmenu projektov, ktoré prijímatelia niekedy 
otvorene odôvodňujú chybami pri príprave ŽoNFP (ako napr. podceňovanie časovej náročnosti 
realizácie diela, zmena materiálov, zmena technologických postupov, zmena miesta realizácie 
stavebných objektov atď.). Takéto úpravy projektov sú častým dôvodom vzniku neoprávnených 
výdavkov. RO pre ROP a SO/RO navyše administrácii uvedených žiadostí venujú značnú časť 
administratívnych kapacít.  

RO pre ROP aj SO/RO sa pomerne často stretávajú aj s predkladaním neúplnej dokumentácie z VO, 
dokumentácie k príprave návrhov zmlúv o NFP, ŽoP a MS, nedodržiavaním harmonogramov realizácie 
aktivít projektu zo strany prijímateľa a nepredvídanie poveternostných vplyvov na priebeh realizácie 
projektov. V niektorých prípadoch si prijímatelia nesplnili oznamovaniu povinnosť v zmysle zmluvy 
o NFP.  

Vo fáze kontroly VO bolo kontrolnými manažérmi RO pre ROP a SO/RO pre ROP identifikované 
porušenie zákona o VO najmä v oblasti dodržiavania princípov (§ 9 ods. 4 zákona o VO: princíp 
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp 
transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti). Okrem uvedených nedostatkov bolo pri 
kontrole verejného obstarávania často zistené aj určovanie podmienok účasti v rozpore s § 27 zákona 
o VO – finančné a ekonomické postavenie a § 28 zákona o VO – technická alebo odborná spôsobilosť 
a to čiastočne v dôsledku preferovania postupu verejného obstarávania formou užšej súťaže. 
 
Všetky vyššie uvedené nedostatky žiadateľov/prijímateľov komplikujú realizáciu projektov tak na strane 
prijímateľa ako aj na strane RO pre ROP a SO/RO, sú častým dôvodom identifikovania neoprávnených 
výdavkov a v konečnom dôsledku môžu viesť aj k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP zo strany RO 
pre ROP. Z uvedených dôvodov RO pre ROP v spolupráci so SO/RO začal koncom roka 2011 
pripravovať komplexné usmernenie pre prijímateľov v súvislosti so zmenou projektov. Bližšie 
podrobnosti o príprave tohto usmernenia ako aj o jeho vplyve na zmenové konanie budú uvedené vo 
VS za rok 2012. 
 
Vzťah RO pre ROP a SO/RO pre ROP 

Zo strany SO/RO boli vo vzťahu k RO identifikované nasledovné problémy: 

 nedostatočná spolupráca RO so SO/RO pri aktualizáciách riadiacej dokumentácie;   

 nedostatočné využitie manažéra RO sídliaceho na SO/RO zo strany RO na výkon procesov, 
v ktorých má byť účastný RO v pozícii spolupracujúceho orgánu, prípadne metodického 
usmerňovania; 

 duplicitný výkon činností manažérov SO/RO a RO; 

 dlhé lehoty verifikácie návrhov zmlúv a dodatkov zo strany RO a ich podpisu štatutárnym 
zástupcom; 

 zdĺhavosť zmenovej procedúry;  

 administratívne náročný proces predkladania žiadostí a správ zo strany žiadateľov/prijímateľov.    

Napriek uvedeným problémom sa RO pre ROP a SO/RO pre ROP zhodli na tom, že sa vzájomná 
spolupráca oproti minulým rokom zintenzívnila a zlepšila.  

Zo strany SO/RO bola identifikovaná potreba vytvorenia pozície administrátora ITMS pre SO/RO 
s prístupovými právami v rozsahu delegovaných úloh so zabezpečením pravidelných školení.  
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Tabuľka č. 13: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Opatrenia prijaté v roku 2011 Odpočet prijatých opatrení k 31.12.2011 

Nadschválenie finančných prostriedkov 
v rámci prioritnej osi 1 ROP bez vopred 
zabezpečeného finančného krytia 

Prvá revízia ROP v roku 2011 

Príprava druhej revízie ROP 

Hľadanie ďalších spôsobov financovania projektov podporených v rámci prioritnej 
osi 1 ROP 

Priebežne plnené 

Kvalita výstupov externého manažmentu a 
úroveň komunikácie medzi prijímateľmi 
a externým manažmentom 

Prehodnotenie oprávnenosti jednotlivých podporných aktivít  

Vypracovať sankčné mechanizmy v prípade výstupov opakovane nespĺňajúcich 
vyžadované podmienky  

 

Priebežne plnené.  

RO v roku 2011 vylúčil oprávnenosť výdavkov na externý manažment a verejné 
obstarávanie.  

Prebieha príprava sankčných mechanizmov v prípade výstupov opakovane 
nespĺňajúcich vyžadované podmienky. 

Dopady povodní z roku 2010 Komunikácia so socioekonomickými partnermi (najmä ZMOS, VÚC) 

Príprava návrhu výziev zameraných na odstraňovanie následkov povodní  

Priebežne plnené. Boli identifikované problémy pri príprave výziev. 

Časté žiadosti prijímateľov o uskutočnenie 
zmien v projektoch 

Vypracovanie komplexného usmernenia k zmenovému konaniu 

Komunikácia s prijímateľmi a informovanie o nedostatkoch, najmä na stránke 
www.ropka.sk  

Splnené. 

Poznámka: RO pre ROP začal v 2. polovici roka 2011 pripravovať komplexné 
usmernenie pre prijímateľov k zmenovému konaniu s cieľom zabezpečiť jednotný 
postup vypracovávania návrhov na zmien projektov a ich posudzovania. 
V decembri 2011 RO pre ROP predložil návrh usmernenia na pripomienkovanie 
SO/RO pre ROP. Usmernenie bolo zverejnené na stránke www.ropka.sk v marci 
2012. 

 Funkcionalita ITMS a monitorovanie Komunikácia a spolupráca s národným administrátorom ITMS (CKO) 

Vyčlenenie administratívnych kapacít RO pre ROP na vedenie a aktualizovanie 
duplicitných evidencií za účelom monitorovania programu 

 Splnené 

Spolupráca RO pre ROP a SO/RO Zlepšenie spolupráce RO pre ROP na princípe partnerstva v oblasti prípravy 
a aktualizácie riadiacej dokumentácie, (revízia ROP, programový manuál, 
príručka, interný manuál procedúr, časový harmonogram výziev) ako aj na 
strategických dokumentoch na nasledujúce programové obdobie) 
 
Znížiť duplicitu výkonu činnosti manažérov SO/RO a RO pre ROP 
 
Dodržiavanie lehôt zo strany RO pre ROP, ktoré ovplyvňujú výkon delegovanej 
kompetencie na SO/RO 
 
Zavedenie fungovania Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP 
 

Priebežne plnené  

Zdroj: RO pre ROP, 2012

http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/


 

 

 53 

2.4 Zmeny v kontexte realizácie ROP 
 

Najdôležitejšie zmeny v legislatíve EÚ 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2011 z  13. decembra 2011 , ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o návratnú pomoc, finančné 
inžinierstvo a určité ustanovenia týkajúce sa výkazu výdavkov 

Na základe uvedeného nariadenia boli doplnené ustanovenia o návratnej pomoci, ktorú je možné 
spolufinancovať zo štrukturálnych fondov, a to vo forme návratných grantov alebo úverových liniek 
spravovaných riadiacimi orgánmi prostredníctvom sprostredkovateľských orgánov, ktoré sú 
finančnými inštitúciami. V prípade návratnej pomoci bola vylúčená aplikácia ustanovení týkajúcich 
sa veľkých projektov, projektov generujúcich príjmy a dĺžky trvania operácií. Zároveň boli doplnené 
ustanovenia o opätovnom použití návratnej pomoci, t.j. návratná pomoc sa znovu používa na 
rovnaký účel alebo v súlade s cieľmi operačného programu.  

 

Najvýznamnejšie zmeny v legislatíve SR 

- Zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

S cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť a informovanosť verejnosti o zmluvách uzatváraných 
vo verejnom sektore bol s účinnosťou od 1.1.2011 zavedený inštitút povinného zverejňovania 
zmlúv uzatváraných subjektmi verejnej správy. Legálna definícia povinne zverejňovanej zmluvy 
zahŕňa aj zmluvy o poskytnutí NFP uzavreté v rámci ROP

41
. Zverejnenie zmluvy v stanovenom 

registri sa stalo podmienkou pre nadobudnutie účinnosti zmluvy. V prípade, že sa zmluva 
nezverejní do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. V závislosti od typu 
zodpovedného subjektu sa zmluvy zverejňujú v nasledovných registroch: 

- centrálny register zmlúv vedený Úradom vlády SR  na www.crz.gov.sk (napr. ministerstvá);  

- webové sídla (napr. obce, vyššie územné celky); 

- obchodný vestník (napr. obce, ktoré nemajú webové sídlo). 

Zároveň bola stanovená povinnosť pre subjekty verejnej správy zverejňovať na svojom webovom 
sídle objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby. 

Prijatie vyššie uvedeného zákona významne ovplyvnilo implementáciu ROP v prvých mesiacoch 
roka 2011 z nasledovných dôvodov: 

1. Krátka legisvakančná lehota (t.j. obdobie medzi platnosťou a účinnosťou zákona, ktorá má 
umožniť subjektom osvojenie si zákona a jeho uvedenie do praxe. Zákon nadobudol 
platnosť dňa 30.12.2010 a jeho účinnosť bola stanovená od 1.1.2011. 

2. Viaceré nejednoznačné ustanovenia zákona, resp. absentujúca explicitná úprava, napr. 
postup pri zverejňovaní zmlúv o NFP v prípade, že poskytovateľ aj prijímateľ sú ústredné 
orgány štátnej správy, riziko duplicitného zverejňovania zmlúv v jednom registri, neúčinnosť 
časti zmluvy v prípade, že nastala chyba počas skenovania zmluvy, postup pri zmluvách 
obsahujúcich údaje, ktoré sa nesprístupňujú v zmysle zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám (napr. osobné údaje, obchodné tajomstvo a pod.), forma zverejňovania 
objednávok a faktúr povinných osôb a pod. 

3. Technické aspekty zverejňovania zmlúv, napr. forma doručovania zmlúv na Úrad vlády SR, 
problematika vytvárania súborov vo formáte PDF umožňujúcich fulltextové vyhľadávanie, 
vydávanie potvrdení Úradu vlády SR o zverejnení zmluvy a pod.  

V tejto súvislosti CKO vydalo 2 metodické výklady k postupu riadiacich orgánov v procese 
zverejňovania zmlúv o poskytnutí NFP (zo dňa 19.1.2011 a 11.2.2011). Vzhľadom na tieto 
skutočnosti RO pre ROP pristúpil k zverejneniu zmlúv až koncom januára 2011. Zároveň dňa 

                                                 
41 V zmysle čl. III bod 2. citovaného zákona povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá 
obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom 
štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona 
alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“ 

http://www.crz.gov.sk/
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24.1.2011 RO pre ROP vydal Usmernenie č. 1/2011 k zmenám niektorých právnych predpisov SR 
účinným od 1.1.2011 s cieľom informovať a upraviť postup žiadateľov a prijímateľov v rámci ROP 
predovšetkým v súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv, zvýšením sadzby DPH a zmenou  
štatutárnych orgánov prijímateľov najmä v nadväznosti na výsledky komunálnych volieb v roku 
2010. 

- Novelizácia zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

S účinnosťou od 1.1.2011 bola zvýšená sadzba dane z pridanej hodnoty z 19% na 20% zo základu 
dane. RO pre ROP Usmernením č. 1/2011 zo dňa 24.1.2011 stanovil podmienky, pri splnení 
ktorých si môžu prijímatelia v rámci ROP uplatniť ako oprávnený výdavok zvýšenú sadzbu DPH. 

- Novelizácia zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov vykonaná zákonom č. 403/2010 Z.z.  

Na základe uvedeného zákona prešli kompetencie Centrálneho koordinačného orgánu z Úradu 
vlády SR na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s účinnosťou od 1.1.2011.  

-  Novelizácia zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a odpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva v znení neskorších zákonov vykonaná zákonom č. 116/2011 Z.z; 

V zmysle tohto zákona boli s účinnosťou od 1.5.2011 spresnené podmienky, pri naplnení ktorých je 
riadiaci orgán a certifikačný orgán povinný sprístupniť správu o zistenej nezrovnalosti na základe 
žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov.  

- Novelizácia zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

Zákon o verejnom obstarávaní bol počas roka 2011 novelizovaný 5-krát. Podstatnú úpravu 
uvedeného právneho predpisu priniesol hlavne zákon č. 58/2011 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 
1.4.2011. Ďalšie novely zákona o verejnom obstarávaní iba nadväzovali na úpravu vykonanú 
prostredníctvom tohto zákona. Ako najdôležitejšie zmeny možno uviesť:  

 zníženie limitov pre určenie rozsahu zákazky pri podlimitných zákazkách a podprahových 
zákazkách,  

 rozšírenie okruhu subjektov, ktoré sú povinné postupovať podľa zákona o verejnom 
obstarávaní pri zadávaní zákaziek,  

 rozšírenie rozsahu povinne zverejňovanej dokumentácie (výzvy, oznámenia, ponuky, 
zápisnice, zmluvy, dodatky a pod.),  

 zavedenie povinnosti písomne odôvodňovať uskutočnenie verejného obstarávania formou 
„užšej súťaže",  

 odstránenie možnosti okamžitého vylúčenia účastníka z verejného obstarávania iba na 
základe formálnych nedostatkov v doručených podkladoch,  

 odstránenie možnosti vylúčenia ponuky na základe „neobvykle nízkej ceny" zavedením v 
širšom zmysle chápaného inštitútu „mimoriadne nízkej ponuky" vychádzajúceho zo 
smernice 2004/18/ES,  

 zavedenie povinnosti používania elektronických aukcií pri zadávaní nadlimitných zákaziek 
a od 1. januára 2012 aj pri zadávaní podlimitných zákaziek. 

Uvedenou právnou úpravou sa malo dosiahnuť zlepšenie hospodárskej súťaže a podnikateľského 
prostredia a tiež pozitívny dopad na verejné financie. Zmeny právnej úpravy v oblasti verejného 
obstarávania boli primerane zohľadnené v postupoch RO pre ROP pri výkone administratívnej 
kontroly dokumentácie k procesom verejného obstarávania. 

Ďalšie dokumenty na úrovni SR 

V priebehu roku 2011 boli vydané, resp. aktualizované nasledovné dokumenty na úrovni SR, ktoré 
mali vplyv na implementáciu ROP: 

a) Systémy koordinácie a implementácie jednotlivých horizontálnych priorít (HP MRK – 14.1.2011 a 
18.4.2011, HP TUR 1.4.2011 a 1.12.2011, HP IS 1.4.2011 a 1.12.2011, HP RP 29.3.2011). 

b) Metodické pokyny CKO 

aktualizácia pokynov: 
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- Pokyn č. 2 vydaný 31.1.2011; 

- Pokyn č. 8 vydaný 1.3.2011; 

- Pokyn č. 9 vydaný 30.5.2011; 

nové metodické pokyny: 

-  Pokyn č. 11 vydaný 30.6.2011; 

-  Pokyn č. 12 vydaný 31.8.2011 

-  Pokyn č. 13 vydaný 30.9.2011 

 

c) Metodické výklady CKO (z 19.1.2011, 11.2.2011, 31.5.2011  a 31.8.2011) 

d) Metodické usmernenia certifikačného orgánu 

- Usmernenie č. 1/2011-U  ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2011  
pre používateľov ISUF  

RO pre ROP v zmysle vyššie uvedených dokumentov aktualizoval, resp. vypracoval programové 
a riadiace dokumenty ROP. V priebehu roku 2011 boli vykonané 3 aktualizácie Interného manuálu 
procedúr a 1-krát bol aktualizovaný Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa 
v rámci ROP. V roku 2011 RO pre ROP vypracoval, resp. aktualizoval aj viaceré usmernenia, resp. 
metodické pokyny pre žiadateľov (napr.  k zmenám niektorých právnych predpisov účinných od 
1.1.2011, aktualizácia inštrukcií k predkladaniu monitorovacích správ a vypracovaniu žiadostí o platbu 
a pod.).  

 

 

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 

 
V sledovanom období neboli zistené prípady spadajúce pod čl. 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 ani 
na úrovni projektov . 
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2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi 

 
V procese prípravy ROP boli vytvorené predpoklady na dosiahnutie synergických efektov 
s intervenciami z iných operačných programov (spolupráca s ostatnými riadiacimi orgánmi). Tabuľka 
č.16 uvádza prioritné osi operačných programov implementovaných v programovom období 2007-
2013, ktoré sú zo sektorového hľadiska príbuzné s oblasťami podpory ROP. Vznik pozitívnych 
komplementarít a synergií v rámci jednotlivých aktivít podporovaných ROP bol zabezpečovaný 
rôznymi mechanizmami akými sú napríklad spolupráca s jednotlivými riadiacimi orgánmi na príprave 
programových dokumentov, definovaní oprávnených aktivít a prijímateľov, vypracúvaní výziev na 
predkladanie projektov a účasti predstaviteľov príslušných rezortov pri výbere operácií a pod. 

Deliace línie medzi ROP a inými programami financovanými z fondov EÚ sú v prehľadnej tabuľkovej 
forme detailne popísané v prílohe č. 6 ROP. Deliace línie sú zadefinované za účelom zamedzenia 
duplicitnej podpory rovnakých typov operácií z viacerých zdrojov a tiež za účelom poskytnutia 
jednoznačných informácií pre subjekty uchádzajúce sa o podporu z uvedených zdrojov. 

 

Využitie finančných nástrojov Európskej investičnej banky 

ROP je vytvorený s cieľom podporovať realizáciu veľkého množstva relatívne malých investičných 
infraštruktúrnych  projektov predovšetkým pre verejný sektor. Typy projektov podporované v rámci 
ROP nie sú primárne zamerané na generovanie príjmov, čo obmedzuje využívanie návratných foriem 
financovania a zapájania súkromného kapitálu do ich realizácie. Na rozdiel od investícií do národnej 
infraštruktúry (diaľnice, zariadenia občianskej infraštruktúry zriaďované z národnej sektorovej úrovne) 
je možnosť zapojenia súkromného sektora limitovaná aj obmedzeným rozsahom investícií.  

V rámci ROP do konca roka 2011 neboli využívané žiadne inovatívne finančné nástroje EIB.  

Dňa 16.11.2010 SR uzatvorila dohodu s EIB, na základe ktorej bol SR poskytnutý úver v objeme 
1,3 mld. EUR určený na implementáciu investičných projektov, ktoré sú financované zo štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu EÚ v rámci NSRR. Podpora zo strany EIB sa týka čiastočného 
spolufinancovania projektov podporených z fondov EÚ a je tiež k dispozícii pre potreby 
predfinancovania projektov predtým, než zodpovedajúce grantové príspevky budú uvoľnené zo strany 
EK. Úver od EIB bude možné použiť na zabezpečenie národného spolufinancovania v prípade 
projektov implementovaných v rámci 11 OP (ROP, OP Životné prostredie, OP Doprava, OP 
Informatizácia spoločnosti, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP 
Zdravotníctvo, OP Technická pomoc, OP Bratislavský kraj, OP Zamestnanosť  a sociálna inklúzia a 
OP Vzdelávanie). 

Úver je možné čerpať maximálne v ôsmich tranžiach. Doteraz bolo vyčerpaných v dvoch tranžiach 
650 mil. EUR (1. tranža 350 mil. EUR bola čerpaná v januári 2011a 2. tranža 300 mil. EUR bola 
čerpaná v decembri 2011). ROP sa na čerpaní 1. a 2. tranže nepodieľal, resp. prostriedky z úveru 
neboli použité na spolufinancovanie projektov v rámci ROP.

42 
 

Úver od EIB predstavuje pre SR možnosť získať nízko úročené prostriedky na financovanie projektov 
v rámci NSRR. Dlžníkom a oficiálnym žiadateľom úveru je MF SR, prijímateľmi budú prevažne verejné 
a súkromné subjekty, ktoré čerpajú pomoc z fondov EÚ (ministerstvá, obce, vyššie územné celky, 
súkromné subjekty a pod.). 

Ide o druhý úver od EIB pre SR tohto typu zameraného na rozšírenie spolufinancovania projektov 
podporených z fondov EÚ. Zo strany EIB bol v minulosti poskytnutý podporný rámcový úver  
Národného rozvojového plánu na programové obdobie 2004 - 2006 (NDP I Framework Loan) vo 
výške 95 mil. EUR, ktorý bol úspešne realizovaný. 

V súvislosti s poskytnutím úveru z EIB, MF SR uzavrelo  dňa 19.1.2011 zmluvu  o úprave vzájomných 
práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov s rezortmi, ktoré vykonávajú úlohy 
riadiacich orgánov pre príslušné OP, vrátane ROP. Na základe uvedenej zmluvy bola vytvorená 
Implementačná jednotka programu v pôsobnosti Ministerstva financií SR, ktorá zabezpečuje 
koordináciu financovania projektov a vykazovanie ich realizácie smerom k EIB. V záujme evidovania 

                                                 
42 V období od január - august 2012 sa EIB podieľa na financovaní projektov v rámci ROP vo výške 152 632 801 EUR. 
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projektov financovaných prostredníctvom úveru z EIB bola upravená aj funkcionalita systému ITMS, 
t.j. pri každom projekte je uvedené, či sa financuje z EIB. Na základe požiadavky EIB boli zároveň do 
systému ITMS doplnené rozširujúce údaje o projektoch  v súvislosti s problematikou posudzovania 
vplyvov na životné prostredie ( EIA) a Natura 2000.  

 
Komplementarita existuje medzi ROP a Programom rozvoja vidieka (PRV) spolufinancovaným 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a to najmä v tom zmysle, že podpora 
v rámci ROP smeruje prioritne do pólov rastu, zatiaľ čo v rámci PRV do obcí, ktoré nie sú pólmi rastu.  

Čo sa týka podpory projektov zameraných na podporu rómskych osídlení vo vidieckom 
prostredí, eliminovanie duplicitnej podpory je založené na výmene informácií o podporených 
projektoch v rámci oboch programov. K možným identifikovaných duplicitám budú prebiehať 
samostatné rokovania. 

Princíp územnej koncentrácie príspevkov, t.j. prístup zameraný na podporu obcí identifikovaných ako 
tzv. inovačné a kohézne póly rastu, vychádza z úrovne NSRR. Uvedený princíp je významnou 
súčasťou stratégie ROP prijatého Európskou komisiou. Princíp územnej koncentrácie ROP nie je 
v každom opatrení ROP uplatňovaný v rovnakej miere. Programový manuál ROP definuje v časti 4 
územné priority pre smerovanie podpory v rámci jednotlivých opatrení ROP a zároveň uvádza aj 
odôvodnené výnimky pre prípadný odklon od princípov územnej koncentrácie pri smerovaní podpory z 
ROP.   

Všetky obce na podporovanom území sú rozdelené do nasledovných kategórií, z ktorých pre stratégiu  
ROP sú prioritné prvé dve kategórie: 

- inovačné póly rastu  

- kohézne póly rastu (v záujmovom území a aj mimo záujmového územia inovačných pólov 
rastu) 

- obce, ktoré nie sú pólmi rastu v záujmovom území inovačných pólov rastu 

- obce, ktoré nie sú pólmi rastu mimo záujmových území. 

Jednotlivé kategórie obcí sú uvedené na internetových stránkach www.ropka.sk a www.nsrr.sk. 

 
Tabuľka č. 14: Priemet princípu územnej koncentrácie na opatrenia ROP  

Opatrenie 
Podrobnejšia 
špecifikácia 

Póly rastu 
Obce, 
ktoré 
nie sú 
pólmi 
rastu 

Odôvodnené výnimky pre smerovanie 
intervencií mimo pólov rastu: 

inovačné kohézne 

1.1 
Infraštruktúra vzdelávania 

 X X X 

existujúce zariadenie významné a dôležité 
alebo jedinečné z hľadiska funkcie, druhu 
služieb v štruktúre a kapacitách regiónu (napr. 
špeciálne školy pre hendikepovaných žiakov, 
lesnícke školy, poľnohospodárske učilištia a 
pod.) 

existujúce zariadenia významné z hľadiska ich 
dostupnosti a obsluhy spádového územia 

existujúce zariadenia významné z hľadiska 
podpory marginalizovaných rómskych komunít 

2.1 
Infraštruktúra sociálnych 
služieb, sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately 

rekonštrukcia, 
rozširovanie a 
modernizácia existujúcich 
zariadení 
(uplatňované v rokoch 
2007-2010) 
 

X X X 

existujúce zariadenie významné a dôležité 
alebo jedinečné z hľadiska funkcie, druhu v 
štruktúre a kapacitách regiónu (napr. 
existujúce významné zariadenia, ktoré sa v 
minulosti často lokalizovali mimo miest a obcí) 

existujúce zariadenia významné z hľadiska 
typu, dostupnosti a obsluhy spádového územia 

existujúce zariadenia významné z hľadiska 
podpory marginalizovaných rómskych komunít 
(napr. komunitné centrá v segregovaných a 
separovaných rómskych osadách) 

budovanie nových 
zariadení 
(uplatňované v rokoch 
2007-2010) 

len póly rastu s počtom obyvateľov nad 5000 

http://www.ropka.sk/
http://www.nsrr.sk/


 

 

 58 

Deinštitucionalizácia 
existujúcich zariadení 
sociálnej infraštruktúry 
(doplnené na základe 
revízie ROP v roku 2011) 

Bude doplnené v priebehu roka 2012 

Komunitné centrá 
(doplnené na základe 
revízie ROP v roku 2011) 
 

princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje – oprávneným miestom realizácie 
projektu je katastrálne územie obce, ktorá je úspešným žiadateľom o poskytnutie 
podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu v nadväznosti na projekt pre 
opatrenie 2.1 ROP schválený v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu. 

3.1 
Posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónov 

knižnice X   bez výnimky 

galérie,  múzeá X X  bez výnimky 

nehnuteľné kultúrne 
pamiatky 

X X X 

V prípade potenciálneho využitia na rozšírenie 
činnosti pamäťových a fondových inštitúcií a na 
rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného 
ruchu je  podpora smerovaná do pólov rastu 
a/alebo do území s medzinárodným a 
národným významom a územia v regióne 
vyššej kategórie ako príslušný región v zmysle 
Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu 
Slovenskej republiky do roku 2013 v znení jej 
neskorších aktualizácií. 
V prípade potenciálneho využitia na kultúrno-
spoločenské a osvetové účely je podpora 
smerovaná výlučne do pólov rastu, na ktorých 
území sa už nachádza minimálne jedna 
knižnica a zároveň minimálne jedno 
múzeum/galéria. 

3.2 
Podpora a rozvoj 
infraštruktúry cestovného 
ruchu 

 uplatňuje sa princíp územnej koncentrácie založený na významnosti územia, 
podpora je smerovaná do území s medzinárodným a národným významom a 
územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný región v zmysle Novej stratégie 
rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 v znení jej neskorších aktualizácií, resp. 
do území s existujúcim cestovným ruchom a identifikovaným potenciálom pre jeho 
rozvoj. Súčasne musí ísť o územie podporené v rámci Prioritnej osi 3 Operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

4.1 Regenerácia sídiel 

revitalizácia verejných 
priestranstiev sídiel 
(samostatné dopytovo 
orientované projekty) 

X X X 

obce so separovanými a segregovanými 
rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí 
zaradené v Atlase rómskych komunít,  
všeobecné podmienky:  
- len centrálne verejné priestranstvá43 
- nie sú oprávnené mestá , ktoré sú sídlami 
krajov v zmysle zákona č. 221/1996 Z. z. o 
územnom a správnom usporiadaní Slovenskej 
republiky v znení neskorších 
predpisov a mestské časti v zmysle zákona č. 
401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov (vrátane mestských častí 
v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste 
Košice v znení neskorších predpisov),  

                                                 
43 Oprávneným miestom realizácie projektu v rámci samostatne dopytovo orientovaných projektov Regenerácie sídiel ROP sú centrálne 
verejné priestranstvá, ktoré je možné identifikovať ako centrá aktivít v mestách a obciach. Miesto realizácie projektu má v rámci 
príslušného sídla význam z hľadiska posilňovania jeho konkurencieschopnosti ako celku a zvyšovania atraktivity pre všetkých obyvateľov 
a návštevníkov sídla (mesta alebo obce). Oprávnené miesto realizácie projektu musí spĺňať podmienku, že jeho súčasťou je verejné 
priestranstvo určené na zhromažďovanie obyvateľov a prítomnosť občianskej vybavenosti (občianskou vybavenosťou sa v tomto prípade 
rozumejú prevádzky obchodu a služieb). Oprávnenými oblasťami teda nie sú okrajové zóny a oblasti miest a obcí. 
Sídla (t.j. obce aj obce so štatútom mesta) povinne preukazujú splnenie podmienky oprávnenosti miesta realizácie projektu v centrálnych 
častiach sídiel (centrálne námestia, ulice) nasledovne: 

a) v prípade obcí, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať vypracovaný územný plán obce (§ 11 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) a ostatných obcí, ktoré majú schválený územný plán: 
prostredníctvom kópie, resp. výpisu z výkresovej (grafickej) časti územného plánu obce s farebne vyznačeným miestom realizácie projektu 
a prípadne aj prostredníctvom kópie, resp. výpisu z textovej časti schváleného a aktuálneho územného plánu, v ktorom je identifikovaná 
príslušná oblasť ako centrálna oblasť.  

b) v prípade ostatných obcí: 
prostredníctvom kópie z katastrálnej mapy s vyznačenými námestiami a ulicami, ktoré sú miestom realizácie projektu, a to v primeranej 
mierke, z ktorej je možné určiť, že miesto realizácie projektu predstavuje centrálna časť obce vrátane verejného priestranstva. 
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obnova a čiastočné 
budovanie hmotnej 
infraštruktúry sídiel 
v súvislosti 
s odstraňovaním 
následkov povodní z roku 
2010 a protipovodňovými 
aktivitami  
(samostatné dopytovo- 
orientované projekty) 
-doplnené na základe 
revízie ROP v roku 2011 

X X X 

princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje 
v súlade s uznesením vlády 566/2010 z 27. 
augusta 2010 ide o lokality najviac postihnuté 
povodňami v roku 2010. Oprávnené obce budú 
stanovené v nadväznosti na štúdiu Stanovenie 
smerovania intervencií v rámci Regionálneho 
operačného programu zameraných na 
odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 
v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010 
 

integrované stratégie 
rozvoja mestských oblastí 
(uplatňované v rokoch 
2007-2010) 

všeobecná podmienka: len mestské oblasti s počtom obyvateľov nad 1000 v 
mestách s počtom obyvateľov nad 15000 (vrátane krajských miest) 

Podpora bývania 
(doplnené na základe 
revízie ROP v roku 2011) 

Bude doplnené v priebehu roka 2012 

projekty rozvoja obcí 
s rómskymi osídleniami 
vo vidieckom prostredí 

X X X 

obce so spracovanou projektovou 
dokumentáciou pripravenou v rámci grantovej 
schémy PHARE 2002/000.610-03 
obce v mikroregiónoch vybraných Úradom 
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske 
komunity, 
 

obnova a čiastočné 
budovanie verejnej 
hmotnej infraštruktúry 
vidieckych sídiel so 
separovanými 
a segregovanými 
rómskymi osídleniami 
v súvislosti 
s odstraňovaním 
následkov povodní z roku 
2010 a protipovodňovými 
aktivitami 
(doplnené na základe 
revízie ROP v roku 2011) 

X X X 

oprávnené obce budú stanovené 
v nadväznosti na štúdiu Stanovenie 
smerovania intervencií v rámci Regionálneho 
operačného programu zameraných na 
odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 
v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010 a 
v súlade so schválenými lokálnymi stratégiami 
komplexného prístupu 
 

rozvojové dokumenty 
regiónov princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje 

4.2 
Infraštruktúra 
nekomerčných záchranných 
služieb 

HaZZ, 
OHZ (uplatňované v 
rokoch 2007-2010) 

princíp územnej koncentrácie na základe pólov rastu sa neuplatňuje, oprávnené sú 
len zariadenia s miestom realizácie projektu v obci identifikovanej v materiáli 
„Koncepcia plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného 
zboru (HaZZ) a obecných hasičských zborov (OHZ) – sídla hasičských staníc a 
hasičských zbrojníc“,  

Horské záchranné služby 
X X X 

na základe morfologických daností územia 
(horské oblasti). 

5.1 
Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú 
obslužnosť regiónov 

 princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje, 
oprávnené sú úseky ciest medzi obcami, ktoré sú pólmi rastu a obcami v ich 
spádovom území, ktoré nepatria medzi póly rastu 
v prípade obnovy infraštruktúry v lokalitách najviac postihnutých povodňami v roku 
2010 sa postupuje v súlade s štúdiou Stanovenie smerovania intervencií v rámci 
Regionálneho operačného programu zameraných na odstraňovanie následkov 
povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010 

6.1 Technická pomoc  princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje 

7.1 Európske hlavné mesto 
kultúry  - Košice 2013 

doplnené na základe 
revízie ROP v roku 2011 

princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje – oprávnené miesto realizácie je mesto 
Košice a jeho okolie 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 
Poznámka: podfarbené polia sú prioritné z hľadiska územnej stratégie ROP      
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Tabuľka č. 15: Väzby ROP na iné operačné programy na úrovni prioritných osí 

Prioritná os ROP Operačný program Prioritné osi 

Infraštruktúra 
vzdelávania 

OP Vzdelávanie  

 

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 

Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími 
potrebami 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre 
Bratislavský kraj 

OP Výskum a vývoj Infraštruktúra vysokých škôl 

Infraštruktúra 
sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej 
ochrany detí 
a sociálnej kurately 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia Podpora rastu zamestnanosti 

Podpora sociálnej inklúzie 

Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie 
v Bratislavskom kraji 

Posilnenie 
kultúrneho potenciálu 
regiónov 
a infraštruktúra 
cestovného ruchu 

OP Informatizácia spoločnosti Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 
národnej infraštruktúry 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Cestovný ruch 

OP Životné prostredie Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 

Regenerácia sídiel OP Životné prostredie Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 

Ochrana pred povodňami 

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 

OP Doprava Cestná infraštruktúra (TEN-T) 

Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) 

OP Bratislavský kraj Infraštruktúra sídiel 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Infraštruktúra sídiel – verejné osvetlenie 

Regionálne 
komunikácie 
zabezpečujúce 
dopravnú obslužnosť 
regiónov 

OP Doprava  Cestná infraštruktúra (TEN-T) 

Cestná infraštruktúra  (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) 

OP Životné prostredie Ochrana pred povodňami 

OP Bratislavský kraj Infraštruktúra 

Technická pomoc OP Technická pomoc Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie 
a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach  

Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie 
administratívnych kapacít v týchto oblastiach 

Európske hlavné 
mesto kultúry – 
Košice 2013 

OP Informatizácia spoločnosti Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 
národnej infraštruktúry 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Cestovný ruch 

OP Bratislavský kraj Infraštruktúra 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Operačný program Bratislavský kraj 

Operačný program Bratislavský kraj je do veľkej miery zameraný na obdobné aktivity ako ROP, ale 
jeho intervencie sú orientované na územie cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
(územie Bratislavského samosprávneho kraja). Oba programy realizované v programovom období 
2007-2013 posilňujú sociálno-ekonomický rozvoj Slovenska ako celku a prispievajú k zvyšovaniu 
úrovne v oblasti regionálnej infraštruktúry.  
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

Operačný program Vzdelávanie  

Komplementarita a synergia operácií ROP a Operačného programu Vzdelávanie spočíva v zásade 
v tom, že ROP podporuje intervencie do technického stavu objektov využívaných príslušnými 
zariadeniami občianskej infraštruktúry v oblasti vzdelávania, pričom Operačný program Vzdelávanie je 
zameraný na obsahový a kvalitatívny aspekt poskytovaných služieb. Oba operačné programy zároveň 
prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávacieho procesu v rámci územia cieľa Konvergencia. Kvalitný 
vzdelávací proces je kľúčovým faktorom pre rozvoj modernej spoločnosti založenej na vedomostiach 
a pre rast konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. 
 
Operačný program Výskum a vývoj  

Spektrum zariadení občianskej infraštruktúry podporovaných v rámci ROP (materské, základné a 
stredné školy) dopĺňa podpora vysokých škôl, ktorá je realizovaná prostredníctvom Operačného 
programu Výskum a vývoj. Realizácia dotknutých operačných programov prispieva k zvyšovaniu 
úrovne kvality služieb poskytovaných v vzdelávacom procese v podmienkach SR. 

RO pre ROP  spolupracoval s MŠVVŠ SR  pri programovaní opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 
ROP ako aj pri vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP v tomto opatrení. Zástupca MŠVVŠ 
SR bol členom vo výberovej komisii pre dané opatrenie.  

 

Ministerstvo zdravotníctva SR  

Operačný program Zdravotníctvo  

V oblasti podpory občianskej infraštruktúry prispievajú oba operačné programy k zvyšovaniu úrovne 
služieb zabezpečujúcich ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám. ROP je zameraný na 
podporu subjektov, ktoré priamo nerealizujú zdravotnú záchrannú službu (Hasičský a záchranný zbor, 
Obecné hasičské zbory, horské záchranné služby a pod.)  

Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR sú členmi pracovnej skupiny pre HP MRK, v rámci ktorej v 
spolupráci s RO pre ROP nastavujú podmienky pre zvyšovanie úrovne služieb zabezpečujúcich 
ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám v rámci projektov pre MRK. Oba operačné 
programy majú potenciál dosiahnuť komplementárne efekty pri realizácii LSKxP k HP MRK.  

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

V rokoch 2007 – 2010 bola v rámci ROP umožnená podpora projektov zameraných na rekonštrukciu, 
rozširovanie a budovanie zariadení poskytujúcich sociálne služby a vykonávajúcich opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na základe investičnej podpory ROP do zariadení 
sociálnej infraštruktúry bol vytvorený priestor na súvisiace aktivity neinvestičného charakteru 
spolufinancované z ESF, ktoré sú zamerané na posilňovanie obsahového a kvalitatívneho aspektu 
poskytovaných služieb. 

V období od schválenia ROP došlo k výrazným zmenám v smerovaní sociálnej politiky na európskej 
úrovni, ako aj k zmenám národnej legislatívy v sociálnej oblasti a zameraním sa na vytváranie 
vhodných podmienok pre zotrvanie klientov v prirodzenom (domácom prostredí). Z tohto dôvodu bola 
na základe revízie programu upravená stratégia ROP a od roku 2011 je umožnená výlučne podpora 
projektov deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnej infraštruktúry a podpora komunitných 
centier prispievajúcich k sociálnej inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Na príprave revízie 
ROP aktívne participovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako jeden z kľúčových 
partnerov RO pre ROP. 

Deinštitucionalizácia znamená prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v sociálnych 
službách a zabezpečovanie náhradného prostredia deťom na komunitnej úrovni, ktorý predpokladá 
postupné nahradenie kolektívnej inštitucionálnej starostlivosti  nízko kapacitnými pobytovými formami 
služieb a opatrení (byty a rodinné domy), vytvorenie a rozvoj siete alternatívnych služieb a opatrení  
podporujúcich život v komunite s cieľom utvoriť podmienky na čo najlepšie uplatňovanie  ľudských 
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práv podľa medzinárodných dohovorov. Synergia investičných a neinvestičných aktivít je 
predpokladom efektívnejšieho procesu deinštitucionalizácie. 

V roku 2011 RO pre ROP spolupracoval s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri 
príprave Návrhu stratégie deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR 
formou pripomienkovania. Uvedený materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 761/2011 zo dňa 
30. novembra 2011 a predstavuje prvý koncepčný dokument v oblasti deinštitucionalizácie zariadení 
sociálnej infraštruktúry v SR. 

Ďalšou významnou oblasťou, v ktorej je možné dosiahnuť synergický efekt podpory z ERDF a ESF 
predstavuje oblasť podpory marginalizovaných rómskych komunít v rámci lokálnych stratégií 
komplexného prístupu (napríklad podpora komunitných centier). RO pre ROP začal pripravovať 
implementáciu podpory komunitných centier v druhej polovici roka 2011 v súčinnosti s Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.  

 

Úrad vlády SR 

Operačný program Informatizácia spoločnosti  

Podpora infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni 
prostredníctvom ROP a podpora digitalizácie pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni 
prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti vzájomne posilňujú úroveň 
uchovávania a sprístupňovania zbierkových a knižničných fondov na celonárodnej úrovni. 

Úrad vlády SR ako koordinátor troch zo štyroch horizontálnych priorít bol členom výberovej komisie 
pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP. Prostredníctvom vlády SR prebieha komunikácia 
a koordinácia pri podpore HP IS.  

 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  

Na základe uznesenia vlády SR č. 832/2006 zo dňa 6. októbra 2006 je podpora cestovného ruchu 
v programovom období 2007-2013 umožnená v rámci ROP (podpora verejnej infraštruktúry 
cestovného ruchu) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (podpora 
aktivít súkromného sektora v cestovnom ruchu). Synergická podpora mala byť smerovaná 
do najperspektívnejších území identifikovaných v Novej stratégii rozvoja cestovného ruchu Slovenskej 
republiky do roku 2013.  

V roku 2008 bola zo strany MH SR ako vecne príslušného rezortu zodpovedného za oblasť 
cestovného ruchu zmenená Národná stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013, čím boli 
pozmenené východiská, ktoré sa v rokoch 2006-2007 aplikovali pri príprave stratégie ROP. V 
priebehu roku 2009 sa oba riadiace orgány zamerali na prijímanie opatrení súvisiacich s elimináciou 
dopadov hospodárskej krízy na ekonomiku SR a na zintenzívnenie najefektívnejších a najúčinnejších 
oblastí podpory oboch operačných programov. 

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKaHR) začal 
s implementáciou projektov v oblasti cestovného ruchu už v roku 2008 bez reálneho zapojenia RO pre 
ROP do implementácie uvedenej oblasti podpory, či výberového procesu. Predpokladanú synergiu 
medzi uvedenými OP sa tak v prvej polovici programového obdobia nepodarilo dosiahnuť. 

Na základe týchto skutočnosti RO pre ROP v rámci revízie upravil stratégiu ROP pre oblasť 
cestovného ruchu tým spôsobom, aby zostávajúce zdroje boli využité na maximalizáciu synergie 
aktivít ROP a OPKaHR. Riadiaci orgán pre ROP chce tento cieľ zabezpečiť podporou verejnej 
infraštruktúry cestovného ruchu priľahlej k najvýznamnejším strediskám cestovného ruchu, ktoré boli 
podporené v rámci OP KaHR.  

V súvislosti s rekonštrukciou a budovaním verejného osvetlenia existuje medzi ROP a OPKaHR 
deliaca línia, ktorá v rámci ROP predpokladá rekonštrukciu/budovanie verejného osvetlenia len ako 
jednu z aktivít regenerácie sídiel v centrálnej zóne obcí, zatiaľ čo v rámci OPKaHR umožňuje 
samostatné aktivity zamerané na rekonštrukciu/budovanie verejného osvetlenia v celej obci.  
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Ministerstvo životného prostredia SR 

Operačný program Životné prostredie 

Komplementárnu väzbu medzi ROP a Operačným programom Životné prostredie predstavuje najmä 
podpora protipovodňových opatrení v rámci prioritných osí 4 a 5 ROP. ROP podporuje aktivity 
zamerané na reguláciu povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne ako súčasť 
projektov spájajúcich viaceré aktivity na podporu hmotnej infraštruktúry sídiel (t.j. nie ako samostatnú 
aktivitu). Investičné projekty uvedeného charakteru sú v rámci ROP realizované so súhlasom správcu 
vodohospodársky významných tokov (Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica). 
Na základe revízie ROP schválenej Európskou komisiou v roku 2011 bola umožnená podpora aktivít 
zameraných na odstraňovanie následkov povodní z roku 2010 a realizáciu protipovodňových aktivít 
v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010 vo vybraných územiach najviac postihnutých, resp. 
ohrozených povodňami. 

Operačný program Životné prostredie realizuje samostatné aktivity zamerané na investície do 
regulácie povodí v nezastavaných územiach miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej 
ochrany SR do roku 2010. Operačný program Životné prostredie podporuje aj samostatne realizované 
projekty zamerané na rekonštrukciu a budovanie verejných vodovodov a odvádzanie a čistenie 
komunálnych odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre obce. V rámci ROP sa na základe dohody 
s Riadiacim orgánom pre OP ŽP umožnila podpora aktivít zameraných na rekonštrukciu a budovanie 
vodovodov a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v súvislosti s inými aktivitami 
regenerácie sídiel (ako sú napr. rekonštrukcie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev), 
realizovanými výlučne v obciach so separovanými alebo segregovanými rómskymi osadami, ktorých 
podpora v ROP nadväzuje na grantovú schému PHARE.2002/000.610-03. 

RO pre ROP spolupracoval s MŽP SR najmä pri príprave výzvy pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel 
ROP v oblasti aktivít zameraných na úpravu tokov v zastavaných územiach obcí. 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Operačný program Doprava 

Operačný program Doprava v rámci podpory cestnej siete realizuje intervencie do ciest vyšších 
kategórií (diaľnice, rýchlostné komunikácie, cesty I. triedy), ktoré plnia funkciu hlavných dopravných 
koridorov a ROP realizuje intervencie do ciest II. a III. triedy, ktoré zabezpečujú dopravnú obslužnosť 
regiónov a do miestnych komunikácií podporujúcich konkurencieschopnosť sídiel.  
 
Operačný program Technická pomoc  

Operačný program Technická pomoc je zameraný na financovanie horizontálnych aktivít, ktoré sú 
spoločné pre všetky operačné programy, resp. je ich potrebné vykonať celoplošne z úrovne 
Centrálneho koordinačného orgánu pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly 
jednotlivých operačných programov v programovom období 2007-2013. Operačný program Technická 
pomoc je taktiež zameraný na vytvorenie a prevádzku spoločného IT monitorovacieho systému pre 
štrukturálne fondy a KF a na zabezpečovanie informovania a publicity na všeobecnej úrovni. V rámci 
prioritnej osi 6 ROP Technická pomoc sú zabezpečované koncové zariadenia napojenia na systém IT 
monitorovací systém a tiež aktivity informovania a publicity vo vzťahu k ROP v súlade so schváleným 
Komunikačným plánom pre ROP.  

Zamestnanci RO pre ROP a SO/RO sa v priebehu roku 2011 zúčastňovali školení zabezpečovaných 
zo strany CKO. 

 

Komplementarita a synergia s programami cezhraničnej spolupráce 

V programoch cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013 sú zohľadnené ustanovenia základných 
strategických a programových dokumentov EÚ, a to predovšetkým v oblasti definovania cieľov 
a rozsahu priorít. V súlade so všeobecným nariadením je v rámci programu zaistená súdržnosť 
získavanej podpory z EFRR s opatreniami, politikami a prioritami EÚ. Aktivity navrhované v  
programoch cezhraničnej spolupráce sú v súlade s politikami EÚ a jej strategických dokumentov. 

Oblasť podpory je zameraná predovšetkým na podporu socioekonomického rozvoja prihraničného 
regiónu, rozvoj cezhraničnej dopravnej informačnej infraštruktúry a životného prostredia.  
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V rámci programov cezhraničnej spolupráce sa jednotlivé projekty realizujú v prihraničných oblastiach 
SR. Na území cieľa Konvergencia ide o spoluprácu regiónov Slovenska s regiónmi Českej republiky, 
Rakúska, Poľska a Maďarska. Projekty rozvíjajú cezhraničnú spoluprácu a majú nadnárodný 
charakter spolupráce.  

Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Česká republika 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Českou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – 
Česká republika na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – 
Czech republic 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú 
v skrátenom programovom období 2004-2006 a týka sa územia Trnavského, Trenčianskeho a 
Žilinského samosprávneho kraja.  

Program Cezhraničná spolupráca  Rakúsko – Slovensko 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika 
– Rakúsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 
2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom 
období 2004-2006 a v rámci cieľa Konvergencia sa týka územia Trnavského a Bratislavského 
samosprávneho kraja.  

Program Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovensko  

V rámci programu cezhraničnej spolupráce bol v spolupráci s Poľskou stranou vypracovaný Program 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Poľsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border 
Cooperation Programme Poland – Slovakia 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu 
INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období a týka sa územia Žilinského 
a Prešovského samosprávneho kraja.  

Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko  

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráca Maďarská republika 
– Slovenská republika na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation 
Programme 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom 
programovom období a týka sa územia Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického 
a Košického samosprávneho kraja. 

Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Maďarskou, Rumunskou a Ukrajinskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej 
spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na obdobie rokov 2007-2013. 
(Hungary – Slovakia – Romania – Ukrajine ENPI Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013). 
Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období 
a týka sa územia Prešovského a Košického samosprávneho kraja. 

 

 

 



 

 

 65 

2.7 Monitorovanie a hodnotenie 

 

2.7.1 Monitorovanie 

 
Monitorovanie na úrovni projektov 

Základnou jednotkou monitorovania je projekt. RO pre ROP a v prípade decentralizovaných opatrení v 
spolupráci so SO/RO pre ROP, agreguje údaje a ukazovatele z úrovne projektov cez opatrenia, 
prioritné osi až na úroveň operačného programu. Monitorovanie projektov začína dňom nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa uzatvára medzi riadiacim orgánom a prijímateľom a končí 
dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Monitorovanie projektu je vykonávané počas 
realizácie aktivít projektu a po dobu piatich rokov po ukončení vecnej realizácie projektu, pričom je 
realizované prostredníctvom pravidelne zasielaných monitorovacích správ projektu (priebežné správy, 
záverečná a následné správy).  

Procedurálne náležitosti súvisiace s procesmi monitorovania na úrovni projektov boli zapracované do 
interných dokumentov orgánov zainteresovaných do implementácie ROP. 

 

Monitorovanie na úrovni operačného programu 

Cieľom monitorovania na úrovni programu je sledovanie plnenia cieľov ROP s využitím fyzických 
a finančných ukazovateľov. Výstupmi monitorovania ROP sú podklady pre činnosť MV pre ROP a 
vypracovanie výročných správ o vykonávaní operačného programu.  

Výročné správy o vykonávaní ROP sú bezprostredne po schválení zo strany EK zverejňované na 
webovej stránke http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/.  

MV pre ROP bol zriadený dňa 5. decembra 2007. Na uvedenom zasadnutí bol schválený štatút a 
rokovací poriadok monitorovacieho výboru. Zloženie MV pre ROP rešpektuje vyvážený princíp 
partnerstva. MV pre ROP má spolu 40 členov (z toho 38 členov s hlasovacím právom), ktorí zastupujú 
vecne príslušné sektorové rezorty, samosprávne kraje, subjekty združujúce miestne samosprávy, 
mimovládny sektor, subjekty zastupujúce rómske komunity a na práci Monitorovacieho výboru pre 
ROP sa zúčastňuje i zástupca/zástupcovia Európskej komisie v poradnej funkcii. Činnosť 
Monitorovacieho výboru pre ROP v roku 2011 je popísaná v časti 2.1d. Informácie o činnosti MV pre 
ROP sú priebežne zverejňované v jednotlivých častiach webovej stránky 
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/.  

V roku 2011 neboli identifikované nepredvídané negatívne vplyvy implementácie ROP na životné 
prostredie. Pri všetkých investičných projektoch realizovaných v rámci ROP je v zmysle národnej 
legislatívy individuálne posudzovaný ich vplyv na životné prostredie v procese stavebného konania.  
Komplexnejšie monitorovanie ukazovateľov SEA (smernica č. 2001/42/ES) počas implementácie ROP 
bude súčasťou strategického externého hodnotenia ROP. V roku 2011 bolo v rámci prípravy návrhu 
revízie ROP uskutočnené zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu, na základe 
ktorého sa nepredpokladajú vplyvy na životné prostredie odlišné od tých, ktoré boli identifikované 
v v procese posudzovania strategického dokumentu v rokoch 2006-2007.  

 

Vo februári  2011 sa v Bruseli uskutočnilo technické stretnutie RO pre ROP so zástupcami DG REGIO 
EK. Hlavnými bodmi stretnutia bola príprava revízie ROP, možnosti využitia finančného nástroja 
JESSICA, podpora marginalizovaných rómskych komunít, vytvorenie novej prioritnej osi pre EHMK - 
Košice 2013, problematika  podpory detských domov prostredníctvom ROP, postup RO pre ROP 
v súvislosti s otvorením dodatočných hodnotiacich kôl vo februári 2010 v rámci priebežných výziev 
vyhlásených v roku 2009, ako aj celkové realokácie v rámci ROP. 

 

 

 

 

http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/
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Joint Road Map (JRM) 

JRM predstavuje spoločný rámec na riešenie problémov a dosiahnutie pokroku implementácie fondov 
EÚ prostredníctvom stanovenia konkrétnych cieľov a termínov na ich splnenie. Pre ROP sú v rámci 
JRM relevantné najmä nasledovné témy: 

 riadiace a kontrolné systémy; 

 marginalizované rómske komunity; 

 nástroje finančného inžinierstva (JESSICA); 

 konania o porušení práva EÚ (infringementy); 

 komunikačné aktivity. 

V súvislosti s problematikou riadiacich a kontrolných systémov RO pre ROP na základe auditných 
zistení prijal v roku 2011 opatrenia na zabezpečenie efektívnej implementácie ROP. Zároveň RO pre 
ROP  aktívne  participoval s CKO, OA a CO pri nastavovaní postupov pre zlepšenie implementácie 

štrukturálnych fondov na národnej úrovni. Zmeny v legislatíve a ďalšie iné zistenia boli priebežne 

zapracovávané do programovej dokumentácie a inštrukcií pre žiadateľov/prijímateľov. 

V oblasti podpory marginalizovaných rómskych komunít RO pre ROP v roku 2011 intenzívne 
spolupracoval s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za účelom vyhlásenia nových 
výziev na predkladanie žiadostí o NFP, najmä výzvy na podporu komunitných centier zameraných na 
posilňovanie sociálnej inklúzie44 (oblasť podpory 2.1b ROP). Nasledovať by mala výzva v rámci oblasti 
podpory 4.1c ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí so 
zameraním na obnovu vybraných obcí postihnutých povodňami v roku 2010.  

S cieľom umožniť využitie finančného nástroja JESSICA v podmienkach SR bol v júni 2011  
schválený uznesením vlády SR č. 392/2011 Návrh pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania 
zo štrukturálnych fondov EÚ. Na základe tohto uznesenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR zriadilo medzirezortnú pracovnú skupinu s účasťou Ministerstva financií SR a Európskej 
investičnej banky (EIB), ktorej cieľom bolo vypracovať návrh implementačného mechanizmu pilotného 
prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ.  

Podpora infraštruktúry bývania prostredníctvom iniciatívy JESSICA bola umožnená v rámci dvoch 
operačných programov – ROP a OPBK na základe revízie týchto programov schválených EK v druhej 
polovici roka 2011. V rámci ROP sa predpokladá, že prostredníctvom iniciatívy JESSICA budú 
spravované finančné prostriedky v objeme 8 mil. EUR (6,8 mil. EUR z fondov EÚ a 1,2 mil. EUR zo 
štátneho rozpočtu). Tieto finančné prostriedky sú zahrnuté v alokácii v rámci opatrenia 4.1 
Regenerácia sídiel ROP. 

Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo 
štrukturálnych fondov EÚ bol vypracovaný na základe záverov medzirezortnej pracovnej skupiny a v 
decembri 2011 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. 

V zmysle tohto dokumentu bola navrhnutá realizácia pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania 
prostredníctvom implementácie dvoch podporných mechanizmov: 

 Zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských oblastiach 
prostredníctvom zvýhodnených úverových produktov fondu energetickej efektívnosti, ktorý 
bude zriadený v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania a financovaný bude z alokácie ROP a 
OPBK 

 Výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny prostredníctvom výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP 

 V zmysle stanoviska zaslaného EK bude možné implementovať finančný nástroj JESSICA 
prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania priamym zadaním v zmysle článku 44 ods. b) 
Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 definovaním Štátneho fondu rozvoja bývania ako 
finančnej inštitúcie,  t.j. splnením 3 podmienok: 

     1.  legislatíva SR určí príslušnú finančnú inštitúciu,  
     2.  predstaví ciele štátnej politiky, ktorými sa zdôvodní priame zadanie grantu pre ňu,  

                                                 
44 Táto výzva bola vyhlásená 20. februára 2012. 
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     3. zdôvodní existenciu dostatočnej expertízy v rámci finančnej inštitúcie pre úspešné zvládnutie 
úloh fondu. 

 V rámci medzirezortného pripomienkového konania boli zo strany Ministerstva financií SR vznesené 
zásadné pripomienky týkajúce sa problematiky definovania Štátneho fondu rozvoja bývania ako 
finančnej inštitúcie a nejasného popisu implementačného mechanizmu. Začiatkom roku 2012 sa 
uskutočnili k predloženým zásadným pripomienkam a po odstránení rozporov RO pre ROP plánuje 
predložiť materiál na rokovanie vlády SR

45
.   

Uzavretie dohody o financovaní medzi RO pre ROP, RO pre OPBK a Štátnym fondom rozvoja 
bývania sa predpokladá koncom roka 2012. Štátny fond rozvoja bývania bude prijímať žiadosti o 
poskytnutie úveru pre účel obnovy bytovej budovy financovaný zo zdrojov Európskej únie najskôr v 
roku 2013. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu výstavby 
nájomných bytov pre marginalizované skupiny bude vyhlásená v nadväznosti na nadobudnutie 
účinnosti novely zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Úspešná implementácia 
podpory bývania v rámci ROP je naviazaná na novelizáciu zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania, ktorá bola koncom roka 2011 predložená na medzirezortné pripomienkové konanie

46
. 

V súvislosti s prebiehajúcimi konaniami o porušení práva EÚ bol ROP negatívne ovplyvnený 
infringementom v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie pri schvaľovaní revízie ROP na 
úrovni EK. Hoci bolo posudzovanie revízie ROP vykonané v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a dňa 22. októbra 2010 bolo vydané rozhodnutie, že strategický dokument 
s celoštátnym dosahom „Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 v roku 2010“ sa 
nebude ďalej posudzovať, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (DG ENV) vznieslo na úrovni 
EK pripomienky k procesu posudzovania. EK požadovala objasnenie procesu posudzovania, čo 
predĺžilo proces schvaľovania revízie ROP. Po objasnení pripomienok bola revízia ROP schválená EK 
v auguste 2011. 

Hlavným komunikačným nástrojom ROP je stránka www.ropka.sk, na ktorej sú zverejňované aktuálne 
informácie súvisiace s implementáciou ROP, dôležité informácie pre potenciálnych žiadateľov ako aj 
zoznamy úspešných žiadateľov/prijímateľov pomoci v rámci ROP. V prípade decentralizovaných 
opatrení sú významným komunikačným nástrojom aj webové stránky samosprávnych krajov 
prepojené na hlavnú stránku ROP. Zároveň RO pre ROP ako aj jednotlivé SO/RO v rámci možností 
svojich administratívnych kapacít participujú na otváracích ceremoniáloch ukončených projektov. 
 

Stratégia EÚ pre dunajský región (DS) 

V súvislosti s DS schválenou na zasadnutí Európskej rady 24. júna 2011, bol na národnej úrovni uznesením 
vlády SR č. 497/2011 prijatý návrh systému koordinácie a aktualizácie projektových zámerov v 
prioritných oblastiach Stratégie EÚ pre dunajský región. Na základe tohto uznesenia Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vypracovalo analýzu zamerania existujúcich a plánovaných 
projektov v oblasti pôsobenia rezortu v korelácii s piliermi a prioritnými oblasťami Stratégie EÚ pre 
dunajský región.  

Z analýzy, na ktorej vypracovaní participoval aj RO pre ROP, vyplynulo, že projekty podporované 
v rámci ROP priamo neprispievajú k napĺňaniu cieľov Stratégie EÚ pre dunajský región. Z uvedených 
dôvodov nie sú aktivity súvisiace s DS pre RO pre ROP relevantné.  

 

Výročné stretnutie s EK 

Riadiaci orgán pre ROP sa zúčastnil Výročného stretnutia k NSRR 2011, ktoré sa konalo v Bratislave 
dňa 18. októbra 2011 v Hoteli Bôrik. Hlavnými bodmi programu výročného stretnutia boli programové 
obdobie 2007 – 2013 (fyzický a finančný progres, dodatočná alokácia a modifikácie operačných 
programov, Joint Road Map 2011, implementačný proces) a programové obdobie 2004 – 2006 
(proces uzatvárania operačných programov).  

                                                 
45  V súlade s úlohou B.2 uznesenia vlády SR č. 392/2011 RO pre ROP by mal predložiť návrh implementačného mechanizmu pilotného 
prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ na rokovanie vlády SR v predĺženom termíne do 30.9.2012.  

46  V rámci medzirezortného pripomienkového konania boli k návrhu novely zákona vznesené zásadné pripomienky, ktoré sa nepodarilo 
odstrániť. Návrh novely bol prepracovaný a v máji 2012 opätovne predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. K dátumu 
vypracovania tejto VS  k návrhu novely prebiehali rozporové konania. 

http://www.ropka.sk/
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Zástupcovia všetkých prítomných riadiacich orgánov zastupujúcich jednotlivé operačné programy 
NSRR 2007 - 2013 prezentovali svoje operačné programy so zameraním na pokrok v implementácii, 
problémové oblasti spojené s implementáciou a príklady dobrej praxe. Zástupcovia EK upozornili 
riadiace orgány, aby sa zamerali na hľadanie spôsobov ako zdynamizovať a zjednodušiť 
implementáciu a zároveň na prijímanie krokov, ktoré budú viesť k podpore zamestnanosti a vytváraniu 
pracovných miest. Zástupcovia EK sa zaujímali, či hospodárska kríza mala vplyv v roku 2011 na 
implementáciu jednotlivých operačných programov. RO pre ROP ako jediný vo svojej prezentácii na 
túto skutočnosť poukázal a prezentoval opatrenia, ktoré boli prijaté na zmiernenie dopadov 
hospodárskej krízy. 

Zástupcovia EK upozornili všetky OP, u ktorých došlo k realokácii fondov, vrátane ROP, aby sa 
zamerali na urýchlenie implementácie, ktorá bude viesť k pozitívnym výsledkom do konca trvania 
programového obdobia. V tejto súvislosti zástupcovia EK zdôraznili, že pri každom ďalšom 
predloženom návrhu na modifikáciu OP alebo realokáciu fondov bude EK klásť veľký dôraz na to, aby 
bol návrh v súlade so stratégiou Európa 2020 a prispieval k jej cieľom. 

V súvislosti s prípravou výročných správ o vykonávaní OP zástupcovia EK prezentovali oblasti, 
v ktorých zo strany riadiacich orgánov stále pretrvávajú určité nedostatky. Ide najmä o vykazovanie 
kategorizácie a dosiahnutých hodnôt core ukazovateľov a ich predkladanie prostredníctvom systému 
SFC2007. Zástupcovia EK ďalej vyzvali riadiace orgány, aby do ďalších výročných správ zahrnuli aj 
časť o príspevku operačného programu k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020. 

Ďalším dôležitým bodom výročného stretnutia bolo vyhodnotenie plnenia Joint Road Map, ktorý EK 
považuje za hlavný nástroj na identifikáciu problematických oblastí, ktorým musí byť venovaná 
pozornosť s cieľom dosiahnuť efektívnu implementáciu fondov EÚ. Zástupcovia EK a CKO sa dohodli 
na príprave aktualizácie spoločného rámca Joint Rad Map na rok 2012 a na jeho častejšom 
monitorovaní, minimálne na štvrťročnej báze.  

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómskej komunity (ďalej iba „ÚSV RK“) zástupcov EK ubezpečil, 
že úlohy stanovené v akčnom pláne na odstránenie existujúcich problémov v súvislosti s LSKxP sa 
priebežne plnia.  Zástupcovia EK zároveň upozornili ÚSV RK a RO pre ROP, aby pri výbere projektov 
v rámci podpory výstavby nájomných bytov pre marginalizované skupiny bola zohľadnená potreba 
integrovaného prístupu.  

V súvislosti s iniciatívou JESSICA RO pre ROP a RO pre OPBK informovali o pokroku v príprave 
implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych 
fondov EÚ. Zástupcovia EK zdôraznili, že je zo strany riadiacich orgánov nevyhnutné v čo najkratšom 
čase prijať opatrenia na urýchlenie procesu schválenia implementačného mechanizmu. 

V súvislosti so Stratégiou EÚ pre dunajský región zástupcovia EK vyzvali Úrad vlády SR ako gestora 
tejto stratégie, aby priebežne informoval EK o pokroku napĺňania stratégie, najmä o výsledkoch 
analýzy zamerania existujúcich a plánovaných projektov v oblasti pôsobenia jednotlivých rezortov v 
korelácii s piliermi a prioritnými oblasťami Stratégie EÚ pre dunajský región. 

Počas výročného stretnutia bol prerokovaný aj implementačný proces so zameraním na audity, 
hodnotenie, technickú pomoc a zjednodušenie implementácie. MF SR ako Orgán auditu informovalo 
o vykonaných a prebiehajúcich auditoch. Problematickými oblasťami aj naďalej ostáva oblasť 
verejného obstarávania, výberu projektov a kontroly projektov na mieste. Čo sa týka hodnotenia, 
zástupcovia EK zdôraznili potrebu posilniť mechanizmus hodnotenia vrátane administratívnych 
kapacít, aby bolo možné lepšie preukázať dosiahnuté výsledky a príklady úspešnej implementácie 
štrukturálnych fondov EÚ. Zástupcovia EK zdôraznili potrebu využívať závery z vykonaných hodnotení  
pri vypracovaní výročných/strategických správ a  pri príprave budúceho programového obdobia. 
V súvislosti s vykazovaním výdavkov EK odporučila riadiacim orgánom hľadať možnosti zavedenia  
zjednodušeného vykazovania výdavkov.   



 

 

 69 

 

2.7.2 Hodnotenie 

 

Za hodnotenie ROP je zodpovedný RO pre ROP - Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, odbor 
realizácie programov regionálneho rozvoja, oddelenie riadenia programov. Úlohy spojené 
s hodnotením vykonávajú v rámci ROP manažéri monitorovania a hodnotenia. V roku 2011 boli 
obsadené 4 pozície manažérov monitorovania a hodnotenia. V roku 2011 bola v rámci Centrálneho 
koordinačného orgánu vytvorená pracovná skupina pre hodnotenie, ktorej členom je aj manažér 
monitorovania a hodnotenia RO pre ROP.  Na úrovni  SO/RO pre ROP pôsobia manažéri 
s kumulovanou náplňou činnosti v oblasti  informovania, monitorovania a hodnotenia. 

Manažéri monitorovania a hodnotenia RO pre ROP absolvovali v roku 2011 v oblasti hodnotenia 
a súvisiacich oblastiach nasledovné vzdelávacie aktivity: 

 Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 
2013 a skúsenosti z praxe; 

 Hodnotenie štrukturálnych fondov I. úroveň; 

 Hodnotenie štrukturálnych fondov II. úroveň; 

 Zákon č. 528/2008 Z. z. o podpore poskytovanej z fondov EÚ v praxi; 

 Monitorovanie v oblasti štrukturálnych fondov I. úroveň; 

 Monitorovanie v oblasti štrukturálnych fondov II. úroveň; 

 Interné hodnotenie  (školenie pre členov pracovnej skupiny Centrálneho koordinačného 
orgánu pre hodnotenie). 

Oddelenie riadenia programov v rámci plnenia úloh RO v oblasti hodnotenia ROP vykonalo v roku 
2011 nasledovné aktivity: 

- vypracovanie Plánu hodnotení na rok 2011 v januári 2011 a zaslanie na CKO; 

- vypracovanie Správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení ROP za rok 2010 a jej 
predloženie na CKO do 31.3.2011; 

- vykonanie interného hodnotenia s názvom „Správa o stave dosahovania plánovaných 
indikatívnych regionálnych alokácií v rámci ROP k 30.6.2011“. 

- zabezpečenie vykonania nasledovných externých hodnotení v rámci ROP: 

-  „Stanovenie smerovania intervencií v rámci ROP zameraných na odstraňovanie následkov 
povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010“;  

-  „Hodnotenie výkonu činnosti sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom pre 
ROP“; 

-  „Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového 
obdobia 2007-2013 pre Regionálny operačný program.  

V priebehu roka 2011 sa neuskutočnili žiadne zasadnutia Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP. RO 
pre ROP považuje za potrebné uskutočniť v priebehu roka 2012 stretnutie predmetnej skupiny 
v súvislosti so zabezpečením strategického hodnotenia ROP. 
 

Špecifikácia hodnotení ROP vykonaných v roku 2011: 

Tabuľka č. 16-1: Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013 
pre Regionálny operačný program 

Názov vykonaného hodnotenia: Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici 
programového obdobia 2007-2013 pre Regionálny operačný program 

Podnet: Plán hodnotení na rok 2011* 

Termín začatia hodnotenia: Apríl 2011 

Termín ukončenia hodnotenia: Máj 2011 

Hodnotené obdobie: Apríl  2011 – máj 2011 

Typ hodnotenia:  Externé hodnotenie ad hoc 
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Objem finančných prostriedkov 
uhradených za vykonanie 
hodnotenia 

14 400,00 EUR 

Hodnotenie vykonal:  FEEDBACK, s.r.o., 

Predmet hodnotenia 
a metodika hodnotenia: 

Predmetom hodnotenia bolo zhodnotenie vhodnosti výberu používaných informačných 
a komunikačných nástrojov za účelom zistenia pokroku v jednotlivých ukazovateľoch pre 
informovanosť a publicitu, ktoré sú zadefinované v Komunikačnom pláne ROP. Výsledky 
tohto prieskumu napomôžu odhaliť nedostatky, prípadne napomôžu pri identifikácii 
vhodných informačných opatrení (nástrojov) zameraných na zvyšovanie povedomia 
verejnosti o príspevku EÚ  o Regionálnom operačnom programe do ďalšieho obdobia. 

Hodnotené subjekty: Obyvatelia siedmich regiónov SR (okrem Bratislavského kraja) 

Výstup hodnotenia: Materiál: Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici 
programového obdobia 2007-2013 pre Regionálny operačný program 

Závery hodnotenia 
a odporúčania: 

Závery hodnotenia: 

 Obyvatelia siedmich regiónov SR (vyhodnotenie okrem Bratislavského kraja) majú 
pomerne dobré informácie o tom, že Európska únia poskytuje finančné prostriedky 
na rozvoj rôznych oblastí hospodárstva. Nie sú však informovaní o podrobnostiach 
a nevedia, akým spôsobom sa finančné prostriedky dajú využiť. Z výsledkov 
výskumu vyplýva, že sa kumulovane mierne zvýšil podiel informovaných občanov (o 
2,4%), ktorí vedia že EÚ poskytuje prostriedky na rozvoj.  

 Pri vysokej všeobecnej známosti o finančnej podpore EÚ (82,4%), približne 39% 
respondentov vie aj konkrétny názov štrukturálneho fondu.   

 Zdroje informovanosti o finančnej pomoci za v podstate za tri roky nezmenili. Sú to 
televízia, tlač, internet a rozhlas. V sledovanom období sa zvýšil podiel obyvateľov, 
ktorí čerpajú informácie z internetu. 

 Subjektívna informovanosť o Regionálnom operačnom programe (ROP) sa 
u obyvateľstva za tri roky znížila. Podiel úplne neinformovaných obyvateľov sa za tri 
roky zvýšil o viac ako 15 percentuálnych bodov. Podiel dobre informovaných sa 
zvýšil o necelé tri percentuálne body. Zostatok v oboch prípadoch pripadá na skôr 
zle informovaných obyvateľov.  

 Výsledky nasvedčujú tomu, že miera komunikácie a jej obsah v poslednom období 
nebola dostatočná pre aktívne spropagovanie cieľov Regionálneho operačného 
programu pre širokú verejnosť.  Samotný informačný portál Regionálneho 
operačného programu bol známy len malému podielu celkovej populácie (7,5%) 
a väčšina z tých, ktorí ho poznali ho navštevujú občas.   

Hlavné odporúčania: 

 udržovať, resp. zvyšovať komunikáciu konkrétnych projektov a intenzívnejšie 
prezentovať oblasti finančnej podpory, ako aj dosiahnuté výsledky jednotlivých 
projektov podľa súčasného modelu.   

 rozšíriť internetovú komunikáciu o špecializované blogy v rámci existujúcich 
internetových portálov alebo sociálnych sietí, ktoré by „laickou“ formou priblížili 
jednotlivé programy, projekty a ich zámery, tak aby mohla vzniknúť „silná 
spoločenská debata“ na požadované témy.   

 rozšíriť súčasnú komunikáciu na verejnosť o príťažlivejšie informovanie 
o konkrétnych projektoch a podrobnejšie vysvetľovanie ako sa financovanie zo 
štrukturálnych fondov EU získava, ako projekty fungujú a aké sú výsledky 
jednotlivých projektov v regiónoch.   

 intenzívnejšie propagovať internetovú stránku operačného programu a jednotlivých 
projektov so zámerom dotiahnuť odbornú verejnosť na tieto stránky, ktoré umožňujú 
prezentáciu podrobnejších a komplexných informácií o Regionálnom operačnom 
programe. V komunikácii je potrebné zvýšiť prezentáciu konkrétnych oblastí 
podpory z ROP. 

 súčasný komunikačný mix odporúčame mierne upraviť z masových médií, ktoré 
dokážu komunikovať len všeobecné informácie, ku personalizovaným médiám 
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(mailingy, špecializované internetové portály, odborné konferencie, školenia 
a semináre), ktoré umožňujú podanie konkrétnych informácií podľa  potrieb cieľovej 
skupiny.  

 zamerať sa na ďalšie rozširovanie zdrojov informácií pre samosprávy z prostredia 
ministerstva ako riadiaceho orgánu či špecializovaných agentúr. 

Prijaté opatrenia: RO pre ROP v súčasnosti pripravuje informovanie verejnosti o úspešných projektoch 
podporených v rámci ROP ako o príkladoch dobrej praxe na svojej stránke www.ropka.sk.  

Názov subjektu, ktorému bola 
predložená hodnotiaca správa 
a dátum jej predloženia: 

Správa bola vzatá na vedomie Monitorovacím výborom pre ROP na zasadnutí zo dňa 
21.6.2011. Dokument „Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity 
v polovici programového obdobia 2007-2013 pre Regionálny operačný program“ zároveň 
tvorí prílohu Výročnej správy za rok 2011. 

Spôsob zverejnenia 
hodnotiacej správy  

Dokument „Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici 
programového obdobia 2007-2013 pre Regionálny operačný program k 31.5.2011“ je 
zverejnený na stránke www.ropka.sk v sekcii Hodnotenie ROP. 

Zdroj: RO pre ROP, 2012  

* hodnotenie nebolo obsiahnuté v Pláne hodnotení na programové obdobie 2007-2013 

Tabuľka č. 16-2: Hodnotenie výkonu činností sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP 

Názov vykonaného hodnotenia: Hodnotenie výkonu činností sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim 
orgánom pre ROP  

Podnet: Plán hodnotení na rok 2011*  

Termín začatia hodnotenia: Apríl 2011 

Termín ukončenia hodnotenia: Máj 2011 

Hodnotené obdobie: 19.04.2011 – 31.05.2011 

Typ hodnotenia: Externé ad hoc 

Objem finančných prostriedkov 
uhradených za vykonanie 
hodnotenia 

14 400,00 EUR 

Hodnotenie vykonal: KPMG Slovensko spol. s r.o. 

Predmet hodnotenia 
a metodika hodnotenia: 

Zhodnotenie výkonu činností SO/RO; posúdenie poskytovania súčinnosti SO/RO pri 
výkone delegovaných právomocí. 

Hodnotené subjekty: SO/RO Banskobystrický samosprávny kraj  

SO/RO Košický samosprávna kraj  

SO/RO Nitriansky samosprávny kraj  

SO/RO Prešovský samosprávny kraj  

SO/RO Trenčiansky samosprávny kraj  

SO/RO Trnavský samosprávny kraj  

SO/RO Žilinský samosprávny kraj  

Výstup hodnotenia: Materiál: Hodnotenie výkonu činností sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim 
orgánom pre ROP  

Závery hodnotenia 
a odporúčania: 

Hodnotiteľ vyhodnotil systém implementácie delegovania právomocí z RO na SO/RO ako 
uspokojivý. Zároveň však identifikoval oblasti v ktorých je možné zlepšiť nastavenia 
procesu implementácie na úrovni RO aj SO/RO. 

Hlavné odporúčania: 

 štandardizovať proces pre odpovedanie otázok SO/RO napr. vyčlenením 
zamestnancov ako metodických špecialistov pre jednotlivé oblasti implementácie, 
resp. prijatím nových zamestnancov; 

 zostavovať ročné plány výberovej kontroly na mieste založený jednak na rotácii 

http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
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kontrolovaných oblastí a SO/RO, ale tiež na základe dokumentovanej analýzy rizík;  

 preskúmať možnosti zohľadnenia priorít jednotlivých SO/RO pri vyhlasovaní výziev, 
vrátane osobitného vyhlasovania výziev pre jednotlivé SO/RO; 

 upraviť rezervačný systém (napr. umožniť jednému potenciálnemu žiadateľovi 
rezervovať iba 1 termín k 1 žiadosti o NFP, zvážiť prepojenie rezervačného systému 
na ITMS, kde nutnou podmienkou vytvorenia rezervácie by bol identifikátor z ITMS); 

 zamedziť potenciálnemu konfliktu záujmov v prípade výberovej komisie pre opatrenie 
5.1 ROP; 

 výkon kontroly verejného obstarávania na SO/RO je rizikový a má podliehať zvýšenej 
kontrole v rámci kontroly delegovaných právomocí. 

Prijaté opatrenia: - V zmysle odporúčaní z vykonaného hodnotenia, RO pre ROP odpovedá na otázky 
SORO priebežne, avšak vzhľadom na stupeň implementácie a počet realizovaných 
projektov v súčasnosti nie je možné vyčleniť zamestnancov, ktorí by boli zodpovední 
výlučne za odpovedanie otázok SO/RO. 

- RO pre ROP vypracúva zoznam ročných plánov kontroly na mieste v zmysle záverov 
vykonaného hodnotenia. 

- RO pre ROP spolupracuje so SO/RO pri vyhlasovaní výziev na decentralizované 
opatrenia formou pripomienkovania návrhov výziev, resp. pracovných stretnutí.  

- V súvislosti s vykonaným hodnotením RO pre ROP stanovil vo  výzvach vyhlasovaných 
od roku 2012 ako podmienku pre rezervovanie termínu na predkladanie žiadosti o NFP 
zadanie identifikátora žiadosti z ITMS. Žiadateľ je zároveň oprávnený rezervovať si 1 
termín na predkladanie žiadosti o NFP. 

- Činnosť výberovej komisie bude v rámci ROP upravená v nadväznosti na novelizáciu 
zákona č. 528/2008 Z.z. a vydanie aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu (pred vyhlásením výzvy na opatrenie 5.1 ROP v roku 2012). 

- Na základe záverov a odporúčaní z vykonaného hodnotenia RO pre ROP bude 
priebežne overovať výkon kontroly verejného obstarávania zo strany SO/RO. 

-   V rámci hodnotenia SO/RO upozornili na terminologickú neaktuálnosť niektorých bodov 
splnomocnenia o delegovaní právomocí RO na SO/RO. Vzhľadom na to, že 
terminologická zmena je dôsledkom zmeny národnej legislatívy a podstata procesov 
ostala nezmenená, RO pre ROP nepovažoval za nevyhnutné pristúpiť k aktualizácii 
splnomocnenia o delegovaní právomocí RO na SO/RO. 

Názov subjektu, ktorému bola 
predložená hodnotiaca správa 
a dátum jej predloženia: 

Hodnotiaca správa bola predložená na vedomie Monitorovaciemu výboru pre ROP dňa 
3.8.2011. 

Spôsob zverejnenia 
hodnotiacej správy  

Hodnotenie výkonu činností sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre 
ROP Hodnotiaca správa je zverejnená na stránke www.ropka.sk v sekcii Hodnotenie ROP. 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

* hodnotenie nebolo obsiahnuté v Pláne hodnotení na programové obdobie 2007-2013 
 

Poznámka: Štatutárni predstavitelia vyššie uvedených samosprávnych krajov a SO/RO pre ROP 
v spoločnom liste Združenia samosprávnych krajov SK 8  zo dňa 6.9.2011 ministrovi 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyjadrili výhrady k tomu, že neboli oboznámení s výsledkami 
hodnotenia pred ich zverejnením s možnosťou zaujať k nim stanovisko. Predsedovia samosprávnych 
krajov hodnotia správu ako neodborný  a účelovo spracovaný dokument. Vo svojom stanovisku 
prezentovali podporu vykonávaniu hodnotení na všetkých úrovniach implementácie ROP vrátane 
SO/RO. Z dôvodu serióznosti a hodnovernosti vykonávaných hodnotení predsedovia samosprávnych 
krajov požadovali, aby hodnotenia boli objektívne, realizované kvalifikovaným spôsobom a ich výstupy 
boli založené na podložených a overených faktoch. Výstup predmetného hodnotenia bol predložený 
na vedomie členom MV pre ROP len vo forme prezentácie vykonanej spracovateľom v deň konania 
monitorovacieho výboru dňa 21.6.2011 (kompletná správa bola zaslaná členom MV ROP až 
3.8.2011). 
 
 

http://www.ropka.sk/
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Tabuľka č. 16-3: Stanovenie smerovania intervencií v rámci ROP zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 
v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010 

Názov vykonaného hodnotenia: Stanovenie smerovania intervencií v rámci ROP zameraných na odstraňovanie 
následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010 

Podnet: Plán hodnotení na rok 2011*  

Termín začatia hodnotenia: apríl 2011 

Termín ukončenia hodnotenia: máj 2011 

Hodnotené obdobie: 19.4.- 31.5.2011 

Typ hodnotenia: externé ad hoc 

Objem finančných prostriedkov 
uhradených za vykonanie 
hodnotenia 

21 120,00 EUR 

Hodnotenie vykonal: KPMG Slovensko spol. s r.o. 

Predmet hodnotenia 
a metodika hodnotenia: 

Predmetom hodnotenia bolo najmä určiť lokality najviac poškodené povodňami v roku 
2010, výšku škôd a navrhnúť alternatívy stanovenia smerovania intervencií ROP 
v súvislosti s obnovou hmotnej infraštruktúry miest a obcí postihnutých povodňami 
prostredníctvom ROP. 

Hodnotené subjekty: Mestá a obce postihnuté povodňami. 

Výstup hodnotenia: Štúdia „Stanovenie smerovania intervencií v rámci ROP zameraných na odstraňovanie 
následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010“. 

Závery hodnotenia 
a odporúčania: 

Štúdia obsahuje popis navrhnutých riešení smerovania pomoci pre opatrenie 4.1 a 5.1 
ROP. Každé riešenie smerovania pomoci obsahuje odporúčania pre RO, t.j. ako 
postupovať pri vyhlásení a vyhodnotení výzvy a pri rozhodnutí o ďalšej pomoci ako aj 
výhody a nevýhody daného riešenia.  

Prijaté opatrenia: RO pre ROP v súčasnosti pripravuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok v rámci opatrenia 4.1 ROP so zameraním na obnovu obcí postihnutých 
povodňami a oznámenie o možnosti predkladať projektové návrhy v rámci opatrenia 5.1 
ROP so zameraním na obnovu ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami. RO 
pre ROP plánuje vyhlásiť predmetné výzvy a oznam o možnosti predkladať projektové 
návrhy v 1. polroku 2012.  

Názov subjektu, ktorému bola 
predložená hodnotiaca správa 
a dátum jej predloženia: 

Štúdia „Stanovenie smerovania intervencií v rámci ROP zameraných na odstraňovanie 
následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010“ bola 
predložená na vedomie Monitorovaciemu výboru pre ROP dňa 3.8.2011. 

Spôsob zverejnenia 
hodnotiacej správy  

Štúdia „Stanovenie smerovania intervencií v rámci ROP zameraných na odstraňovanie 
následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010“ je zverejnený 
na stránke www.ropka.sk v sekcii Hodnotenie ROP. 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

* hodnotenie nebolo obsiahnuté v Pláne hodnotení na programové obdobie 2007-2013 
 

Tabuľka č. 16-4: Správa o stave dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci Regionálneho operačného programu k 
30.6.2011 

Názov vykonaného hodnotenia: „Správa o stave dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci 
Regionálneho operačného programu k 30.6.2011“ 

Podnet: Úloha C.7 z uznesenia Monitorovacieho výboru pre ROP č. 9/2011 zo zasadnutia, ktoré sa 
konalo dňa 21.06.2011 v Bratislave.  

Termín začatia hodnotenia: jún 2011 

Termín ukončenia hodnotenia: júl 2011 

Hodnotené obdobie: 21.06.- 31.07.2011 

Typ hodnotenia: interné ad hoc 

http://www.ropka.sk/
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Objem finančných prostriedkov 
uhradených za vykonanie 
hodnotenia 

- 

Hodnotenie vykonal: RO pre ROP 

Predmet hodnotenia 
a metodika hodnotenia: 

Predmetom  hodnotenia bolo najmä zhodnotiť úroveň naplnenia indikatívnych 
regionálnych alokácií v rámci ROP a určiť hlavné príčiny ich nedosiahnutia. Metodika 
hodnotenia bola založená na komparácii plánovaného stavu so skutočným stavom 
dosahovania regionálnych alokácií v rámci ROP. 

Hodnotené subjekty: RO pre ROP 

Výstup hodnotenia: „Správa o stave dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci Regionálneho 
operačného programu k 30.6.2011“ 

Závery hodnotenia 
a odporúčania: 

Hodnotiteľ dospel k záveru, že za hlavné príčiny nedosiahnutia plánovaných indikatívnych 
regionálnych alokácií v rámci ROP možno považovať: 

  Nevhodný  spôsob  a metodika  nastavenia  plánovaných  regionálnych  alokácii  v 
rámci ROP  (najmä skutočnosť,  že  regionálne  alokácie  boli  stanovené  rovnako  
pre  všetky  oblasti  podpory  ROP).  

  Rozdielna  pripravenosť  a  záujem  regiónov  o jednotlivé  oblasti  podpory ROP,  
ktorá  je  významným determinantom  úspešnosti  jednotlivých  regiónov.  

 Zásadné externé vplyvy na implementáciu ROP (najmä globálna hospodárska 
kríza), ktoré ovplyvnili disponibilné zdroje a správanie samospráv ako hlavných 
prijímateľov v rámci ROP pri definovaní ich rozvojových  priorít.  Išlo  najmä  o 
extrémne zvýšený dopyt po intervenciách do infraštruktúry vzdelávania a 
regenerácie sídiel výrazne nad rámec  finančných možností ROP na úkor niektorých 
iných oblastí podpory ROP.  

 Skutočnosť, že mechanizmy na dosahovanie plánovanej úrovne  regionálnych 
alokácií  je možné zo strany  RO pre  ROP  aplikovať  takmer  výlučne  vo  fáze  
výberového  procesu. V procesoch  kontroly  formálnej  správnosti  a odborného  
hodnotenia  lokalizácia  projektu k určitému regiónu NUTS 3 nie je posudzovaným 
kritériom.   

  Skutočnosť,  že  v procese  výberu  žiadostí  o NFP  výberové  komisie  pracujú  s 
predpokladanými rozpočtami  projektov,  ktoré  sa  následne  v procese  realizácie  
projektov  upravujú  v závislosti  od viacerých faktorov. 

Hlavné odporúčania: 

 Monitorovať  napĺňanie  plánovaných  regionálnych  alokácií  a  priebežne  prijímať  
opatrenia smerujúce  k priblíženiu  sa  k  pôvodne  nastaveným  cieľovým  hodnotám.  

 Hlavným  nástrojom  by malo byť vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o NFP 
tak, aby dopytovo orientované projekty smerovali najmä do Košického, 
Banskobystrického a Nitrianskeho kraja.   

Prijaté opatrenia: RO pre ROP priebežne monitoruje dosahovanie indikatívnych plánovaných regionálnych  
alokácií. V januári 2012 RO pre ROP pristúpil k aktualizácii výberových kritérií 
uplatňovaných pri dopytovo orientovaných projektoch v rámci ROP, kde predmetom 
posudzovania je aj geografické umiestnenie projektu z hľadiska primeraného  územného 
rozloženia podpory v rámci ROP na základe najaktuálnejších dostupných údajov 
o napĺňaní indikatívnych regionálnych alokácií v čase zasadnutia výberovej komisie.  

Názov subjektu, ktorému bola 
predložená hodnotiaca správa 
a dátum jej predloženia: 

„Správa o stave dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci Regionálneho 
operačného programu k 30.6.2011“ bola predložená na vedomie Monitorovaciemu výboru 
pre ROP dňa 3.8.2011. 

Spôsob zverejnenia 
hodnotiacej správy  

„Správa o stave dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci Regionálneho 
operačného programu k 30.6.2011“ je zverejnená na stránke www.ropka.sk v sekcii 
Hodnotenie ROP. 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

http://www.ropka.sk/
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V zmysle indikatívneho plánu hodnotení ROP malo byť v roku 2011 vykonané pravidelné hodnotenie 

ROP a strategické hodnotenie ROP. Uvedené hodnotenia boli presunuté na rok 2012 z dôvodu 

komplikácií pri zabezpečení externého hodnotiteľa. Pri plnení Plánu hodnotení ROP došlo k určitému 

časovému sklzu, ktorý bude odstránený v priebehu roka 2012. 

RO pre ROP v roku 2011 čiastočne dodržal Plán hodnotení na rok 2011. RO pre ROP uskutočnil ad 

hoc hodnotenia, ktoré sú bližšie popísané vyššie v tabuľkovom prehľade.  

V roku 2012 sa realizácia hodnotení začne po zabezpečení externých hodnotiteľov pre jednotlivé 

zadania. Na realizáciu interných hodnotení v súčasnosti vzhľadom na výrazný pokrok v implementácii 

RO pre ROP nemá dostatočnú vnútornú kapacitu. 

 

Využívanie monitorovacích systémov 

V súvislosti s hodnotením a monitorovaním ROP, či už na úrovni programovej alebo projektovej, je 
nevyhnutná práca s ITMS pre ŠF a KF. ITMS II ako informačný systém pre programové obdobie 
2007-2013 vychádza z organizačných, technických aj prevádzkových predpokladov systému ITMS pre 
skrátené programové obdobie 2004-2006. Systém je kontinuálne v prevádzke a súbežne pre obe 
obdobia. Uvedené systémy úzko spolupracujú, využívajú spoločnú databázu a v nej spoločnú 
evidenciu objektov.  

ITMS je centrálny systém, spoločný pre všetky operačné programy NSRR financované zo ŠF a KF a 
slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom 
a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF. Užívateľmi systému sú zamestnanci CKO, riadiacich 
orgánov, sprostredkovateľských orgánov, platobných jednotiek, CO, OA a orgánov koordinácie 
horizontálnych priorít. Systém je prevádzkovaný v rámci Komunikačno-technologickej infraštruktúry 
Datacentra (KTI) – rozpočtovej organizácie Ministerstva financií SR – spolu so systémami ISUF 
(Integrovaný systém účtovníctva fondov), ISŠP (Informačný systém Štátnej pokladnice), RIS 
(Rozpočtový informačný systém) a ďalšími. ITMS II je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS 
a Manex. Prepojenia sú zabezpečené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade 
ISUFu ide o on-line synchrónne prepojenia. 

Nasledovná schéma znázorňuje prepojenia ITMS na iné informačné systémy a ich užívateľov. 
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ITMS II podporuje nasledovné hlavné činnosti: 
 
- programovanie (nastavenie všetkých atribútov operačných programov až na úroveň opatrení) 
- implementácia projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania, 

hodnotenia výberu a schvaľovania ŽoNFP, zazmluvnenie a finančná realizácia projektov; 
administratívne, certifikačné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti) 

- implementácia programov (tvorba žiadostí o platbu na EK, odhadu očakávaných výdavkov, 
komunikácia so systémom SFC2007, systémové nezrovnalosti) 

- monitorovanie projektov (počas aj po realizácie) 
- monitorovanie programov (agregáciou údajov z projektovej úrovne) 
- audit (plánovanie aj uskutočnenie audítorských akcií) 
- poskytuje široký rozsah dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a programového 

riadenia a činnosti jednotlivých orgánov. 
 
Princípy pre riadenie prístupov a oddelenie funkcií v ITMS II sú nasledovné: 
 
- Orgánové role definujú evidencie, ktoré sú dostupné užívateľom jednotlivých orgánov. 

Orgánové role sú nasledovné: riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, platobná jednotka, 
certifikačný orgán, orgán auditu, orgán koordinácie horizontálnych priorít, administrátorské 
orgánové role. 

- V rámci orgánových rolí sú dostupné užívateľské role len pre danú orgánovú rolu. Tento 
systém prístupových práv zabezpečuje, aby činnosti vykonávané jedným  typom orgánu 
nemohli byť vykonávané iným typom orgánu. 

- Užívatelia sú zaradení do jedného orgánu a môžu mať len užívateľské role patriace danému 
typu orgánu. Role užívateľov spravuje administrátor daného orgánu. Tento systém zabezpečí 
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pružnú správu užívateľov, ako aj to, že užívateľ má len také role, ktoré mu podľa interného 
manuálu orgánu patria. 

- Orgánom sa definujú tzv. čítacie a aktualizačné programové vizibility, ktoré určujú, ktoré 
operačné programy, priority a opatrenia vidia a ktoré môžu editovať užívatelia orgánu.  

- Princíp štyroch očí zabezpečuje, aby záznamy jednotlivých evidencií mohli byť posunuté v 
rámci workflowu medzi kľúčovými stavmi iba potvrdením dvoch užívateľov. 

- Princíp evidencie podkladov rozhodnutí zabezpečuje auditovateľnosť rozhodnutí týkajúcich sa 
prideľovania zdrojov a riadenia procesov čerpania finančných prostriedkov. Bez ohľadu na 
výsledok rozhodnutia sú evidované všetky podklady (v rozsahu formulárov definovaných v 
dokumentoch Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 - 2013 a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
na programové obdobie 2007 - 2013) od žiadateľov, ako aj údaje, ktoré vzniknú počas 
schvaľovacieho procesu. 

 
Nastavenia ITMS II sú primárne viazané na tzv. programovú štruktúru (štruktúra operačných 
programov, prioritných osí a opatrení). Takýto prístup zabezpečuje, aby systém bol nastavený podľa 
postupov definovaných konkrétnym riadiacim orgánom. Postupy sú v systéme premietnuté do tzv. 
workflowov, v rámci ktorých má každý záznam svoj aktuálny stav. Stavy workflowov sú navrhované 
tak, aby pokryli minimálne tie procesy, pri ktorých dochádza k výmene dokumentov medzi rôznymi 
subjektami. 
 
Okrem postupov je možné nastaviť pre jednotlivé programy aj iné špecifiká: podmienky oprávnenosti 
výziev a schém štátnej pomoci, výberové a hodnotiace kritériá, dopĺňať štandardné formuláre o 
vlastné informácie a prílohy, definovať kontrolné zoznamy pre vykonanie jednotlivých činností. 
 
Systém poskytuje široký rozsah statických a dynamických výstupných zostáv. Tieto umožnia tvoriť 
formuláre od úrovne jednotlivých záznamov a zostavy, ktoré agregujú údaje z úrovne záznamov na 
vyššie úrovne. 
 
Systém je schopný zhromažďovať spoľahlivé finančné a štatistické informácie o vykonávaní 
programov v období 2007-2013 na účely finančného riadenia a s cieľom slúžiť ako základ pre 
schvaľovanie výdavkov, rovnako aj údaje o vykonávaní operácií na účely monitorovania a 
vyhodnocovania aj na účely overovania a auditu. Na úrovni projektov systém zhromažďuje údaje aj o 
ich rozpočte. Pri žiadostiach o platbu sa evidujú okrem účtovných dokladov aj jednotlivé výdavky, 
ktoré obsahujú. Tieto sú jasne previazané na rozpočet projektu, čo umožňuje monitorovať, kontrolovať 
a auditovať aktuálny stav finančnej realizácie projektu. 
 
Vývoj systému ITMS II 
 
V roku 2011 sa pokračovalo s vývojom systému ITMS v zmysle platnej legislatívy a v zmysle procesov 
definovaných v Systéme riadenia a v Systéme finančného riadenia. 

Prehľad nasadenia jednotlivých verzií  ITMS II do ostrej prevádzky spolu s popisom najdôležitejších 
funkcionalít uvoľnených v rámci jednotlivých verzií je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

47
  

 
Tabuľka č. 17: Prehľad najvýznamnejších zmien v systéme ITMS v roku 2011 

Verzia systému ITMS Najdôležitejšie nasadené funkcionality 

1.0 Funkcionality pokrývajúce procesy na úrovni programového a projektového 
riadenia 

2.0 Funkcionality pokrývajúce finančné riadenie projektov 

2.1 (1.fáza) Funkcionality evidencie žiadostí o NFP podľa aktualizovaného 
formulára, overovaní, zistení a nezrovnalostí 

2.1 (2.fáza) Spustenie verejnej časti ITMS – ITMS Portál 

2.2 Modul auditu 
Sfunkčnené prispôsobené nastavenia systému pre Program cezhraničnej 
spolupráce SR – ČR. 

2.3 Eurokonverzia systému ITMS balíky 1 až 5 

2.4 Eurokonverzia systému ITMS balík 6 

                                                 
47 Tabuľka neobsahuje tzv. opravné buildy alebo patche, ale iba verzie systému v rámci ktorých došlo k nasadeniu nových funkcionalít. 

 



 

 

 78 

2.5 Zavedenie zdroja pro–rata do systému ITMS 

2.6 Funkcionalita evidencie žiadosti o platbu na EK 

2.7 Predkladanie ŽoP prostredníctvom portálu ITMS 

2.8 Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov 
Správa používateľského účtu na portáli ITMS 
Zmena logiky a redizajn žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS 
Kontrola na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch 

2.9 Monitorovacia tabuľka pre 2. programové obdobie 
Tlač elektronického manuálu v rámci verejnej časti  ITMS 
Rozšírenie a úprava priradenia komplexného projektu k opatreniam – 
zmena vzťahu 1:N na M:N. 
Úprava kontroly na výšku nezrovnalosti voči žiadosti o platbu 

2.10 Funkcionalita monitorovacích správ 
OLAP pre Žiadosť o platbu na EK 

2.11 Aktualizácia monitorovacej tabuľky 
Aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti 
Doplnenie párovania záloh o Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov 
a dorovnávací mechanizmus 
Aktualizácia existujúcej funkcionality žiadosti o platbu na EK 
Zmeny v module Nezrovnalostí pre programové obdobie 2007-2013 

2.12 Implementácia EIB do ITMS 
Informácia o účastníkoch projektu 
OLAP pre NZR 
OLAP overovania 
SFC žiadosti o platbu na EK 
Ročný výkaz o vymožených sumách 
Zostava – záznam z administratívnej kontroly ŽoP 
Zostava – Kontrolný zoznam k verejnému obstarávaniu a monitorovacej 
správe 
Aktualizácia SFC rozhraní - OP 
Tabuľka OP HP 

2.13 a 2.14 Konsolidácia systému ITMS z hľadiska uvoľňovania opráv identifikovaných 
nedostatkov, chýb systému ITMS a užívateľov 

2.15 Zjednotenie oddelených databáz ITMS portál a ITMS CORE do jednej 
spoločnej 
Rozšírenie kompetencií užívateľov portálu ITMS v oblasti správy údajov 
subjektu a osôb subjektu 
Prechod na off-line report server 
Dokončenie refaktoringu ITMS a zmena architektúry hardvéru  

Zdroj: CKO,2012 

 
Školenia v oblasti ITMS 

V roku 2011 boli realizované pravidelné školenia v oblasti ITMS. Školenia  sa  konali v pravidelných 
týždenných cykloch a sú zamerané na jednotlivé pracovné pozície – napr. platobná jednotka, audit, 
projektový manažér, finančný manažér  a pod. Cieľom školení je minimalizovať chybovosť pri 
zadávaní údajov do ITMS a tým prispieť k efektívnemu, účinnému a správnemu riadeniu, 
implementácii, finančnému riadeniu, kontrole a auditu ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013. 
Podrobnejšie informácie o prebiehajúcich školeniach ITMS sa nachádzajú na stránke http://www.itms-
skolenia.sk/itms3/pages/index.jsp, kde sa zamestnanci ROP prihlasujú v zmysle platného Systému 
riadenia ŠF a KF. 
 
Podpora RO/SORO pri využívaní ITMS 

Pre zefektívnenie procesu riešenia problémov a otázok RO v oblasti práce s ITMS sa naďalej 
realizovali konzultačné hodiny. Na základe doterajších skúseností bude CKO pokračovať v tejto 
aktivite, keďže takýmto spôsobom je možné indikovať potenciálne problémy a je možné ich včasné 
riešenie.  

Pre efektívne riešenie problémov, ktoré vznikli v rámci prevádzky ITMS sa i naďalej využíva kontaktná 
e-mailová adresa itms@mindop.sk. Požiadavky o podporu zo strany rezortných administrátorov ITMS, 
ktoré na uvedenú adresu prichádzajú, sú manažérom mail centra posudzované a prideľované na 

http://www.itms-skolenia.sk/itms3/pages/index.jsp
http://www.itms-skolenia.sk/itms3/pages/index.jsp
mailto:itms@mindop.sk
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ďalšie spracovanie zodpovedným pracovníkom odboru ITMS. Tento nový nástroj sa v praxi veľmi 
osvedčil a okrem efektívnejšieho riešenia problémov, prispel aj k efektívnejšej komunikácii 
administrátorov CKO s rezortnými administrátormi. 

Hodnotenie ITMS z pohľadu RO pre ROP je uvedené v časti 2.3 VS.  
 

2.8 Národná výkonnostná rezerva 
 
Nerelevantné pre Výročnú správu o vykonávaní ROP za rok 2011.  

 

2.9 Administratívne kapacity 
 
V roku 2011 došlo k naplneniu a stabilizácii plánovaného stavu administratívnych kapacít RO pre ROP 
a SO/RO.  

Na základe záverov z vykonaného vládneho auditu č. A338 bola identifikovaná personálna 
poddimenzovanosť RO pre ROP, PJ a niektorých SO/RO pre ROP (napr. NSK), ktorá vzhľadom na 
počet administrovaných ŽoNFP a výšku alokácie programu môže negatívne ovplyvniť implementáciu 
ROP. Na základe tohto zistenia v priebehu októbra a novembra 2010 vypracoval RO pre ROP analýzu 
vyťaženosti administratívnych kapacít a potrieb ohľadne vytvorenia nových pracovných miest na RO 
pre ROP a PJ. Na základe záverov uvedenej analýzy požiadala Agentúra na podporu regionálneho 
rozvoja listom zo dňa 20.12.2010 Služobný úrad MPRV SR o navýšenie administratívnych kapacít 
a zabezpečenie možnosti intenzívnejšieho využívania pracovnoprávnych vzťahov založených 
dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Žiadosť bola vybavená kladne a 
administratívne kapacity RO a PJ boli posilnené v apríli 2011. 

Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad o stave administratívnych kapacít orgánov zainteresovaných 
do implementácie ROP k 31.12.2011.  
 
Tabuľka č. 18: Administratívne kapacity RO pre ROP 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2010 

Stav k       
31. 12. 2010 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ 1 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 1 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 5 5 5 5 100 0 

asistentka odboru/sekcie 4 4 4 4 100 0 

manažér programovania  3 3 3 2 66,66 1 

manažér monitorovania a hodnotenia 2 2 3 3 100 0 

manažér informovanosti a publicity 1 1 1 1 100 0 

manažér kontroly 22 22 28 28 100 0 

manažér ITMS 48 - - - - - - 

finančný manažér 14 14 16 15 93,75 1 

projektový manažér 38 34 40 37 92,50 3 

manažér pre technickú pomoc49 - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 91 87 102 97 95 5 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

                                                 
48 Funkciu manažéra ITMS vykonávali v roku 2011 traja manažéri monitorovania a hodnotenia.  

49 Funkciu manažéra pre technickú pomoc v roku 2011 vykonával 1 manažér programovania v spolupráci s vedúcimi oddelení a ďalšími 
manažérmi.  
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Tabuľka č. 19-1: Administratívne kapacity SO/RO BBSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2010 

Stav k       
31. 12. 2010 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manažér) 1 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru (hlavný manažér) 1 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 2 2 2 2 100 0 

asistentka odboru/sekcie - - - - - - 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia - - - - - - 

manažér informovanosti a publicity - - - - - - 

manažér kontroly 2 2 2 2 100 0 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 1 1 2 2 100 0 

projektový manažér 2 2 2 2 100 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 9 9 10 10 100 0 
Zdroj: SO/RO BBSK, 2012 
 
 
 
Tabuľka č. 19-2: Administratívne kapacity SO/RO KSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2010 

Stav k       
31. 12. 2010 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ - - - - - - 

riaditeľ odboru 1 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 2 2 2 2 100 0 

asistentka odboru/sekcie - - - - - - 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 1 100 0 

manažér informovanosti a publicity - - - - - - 

manažér kontroly 2 2 3 3 100 0 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 2 2 2 2 100 0 

projektový manažér 3 3 3 3 100 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 11 11 12 12 100 0 
Zdroj: SO/RO KSK, 2012 
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Tabuľka č. 19-3: Administratívne kapacity SO/RO NSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2010 

Stav k       
31. 12. 2010 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ - - - - - - 

riaditeľ odboru 1 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia - - - - - - 

asistentka odboru/sekcie - - - - - - 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia 1* 0* 1* 1* 100 - 

manažér informovanosti a publicity * * * * * * 

manažér kontroly 2 2 4 4 100 0 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 3 3 3 3 100 0 

projektový manažér 3 3 3 3 100 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 10 9 12 12 100 0 
Zdroj: SO/RO NSK, 2012 

* V podmienkach SO/RO pre ROP v NSK je zlúčená pozícia manažér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH). 

 
Tabuľka č. 19-4: Administratívne kapacity SO/RO PSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2010 

Stav k       
31. 12. 2010 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ - - - - - - 

riaditeľ odboru – vedúca odboru  1 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 2 2 2 2 100 0 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 1 100 0 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 1* 1* 100 0 

manažér informovanosti a publicity - - - - - - 

manažér kontroly 4 4 4 4 100 0 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 2 2 3 3 100 0                                                                                                                                            

projektový manažér 3 3 3 4** 133,33 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 14 14 15 16 106,66 0 
Zdroj: SO/RO PSK, 2012 

* Od  1.12.2009  je zlúčená pozícia manažéra monitorovania a hodnotenia a projektového manažéra.   
** z toho1 projektový manažér je dlhodobo PN (od 6/2011) 
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Tabuľka č. 19-5: Administratívne kapacity SO/RO TSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2010 

Stav k       
31. 12. 2010 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ - - - - - - 

riaditeľ odboru – vedúci odboru  1 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia - - - - - - 

asistentka odboru/sekcie - - - - - - 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 1* 1* 100* 0* 

manažér informovanosti a publicity _* _* _* _* _* _* 

manažér kontroly 2 2 2 2 100 0 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 2 2 3 3 100 0 

projektový manažér 3 3 3 3 100 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 9 9 10 10 100 0 
Zdroj: SO/RO TSK, 2012 

* V podmienkach SO/RO pre ROP v TSK je zlúčená pozícia manažér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH). 

 
 
Tabuľka č. 19-6: Administratívne kapacity SO/RO TTSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2010 

Stav k       
31. 12. 2010 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (hlavný manažér) 1 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 2 1 2 2 100 0 

vedúci oddelenia - - - - - - 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 1 100 0 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 1 100 0 

manažér informovanosti a publicity - - - - - - 

manažér kontroly 2 2 2 2 100 0 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 2 2 2 2 100 0 

projektový manažér 3 2 3 3 100 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 12 10 12 12 100 0 
Zdroj: SO/RO TTSK, 2012 

 
 
 



 

 

 83 

Tabuľka č. 19-7: Administratívne kapacity SO/RO ŽSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2010 

Stav k       
31. 12. 2010 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ - - - - - - 

riaditeľ odboru 1 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 2 2 2 2 100 0 

asistentka odboru/sekcie 1* 1* - - - - 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia 1** 1** 1** 1** 100 0 

manažér informovanosti a publicity - - - - - - 

manažér kontroly 2 2 2 2 100 0 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 1 1 2*** 2*** 100 0 

projektový manažér 2 2 2 2 100 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 10 10 10 10 100 0 
Zdroj: SO/RO ŽSK, 2012 

* S účinnosťou od 1.6.2011 sa rozhodnutím predsedu ŽSK zrušila na Odbore SO/RO pre ROP pozícia „administratívny 
pracovník“.  

** V podmienkach SO/RO pre ROP v ŽSK je zlúčená pozícia manažér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH). 

*** Pre vysokú vyťaženosť finančných a kontrolných manažérov pri administrovaní žiadostí o platbu a celom finančnom riadení 
sa od 1.11.2011 posilnili administratívne kapacity na oddelení financovania a kontroly projektov o jedného zamestnanca.  
 
 
 
Tabuľka č. 19-8: Administratívne kapacity SO/RO MK SR (vznik 1.4. 2011) 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2010 

Stav k       
31. 12. 2010 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ - - - - - - 

riaditeľ odboru - - 1 1 100 0 

vedúci oddelenia - - - - - - 

asistentka odboru/sekcie - - - - - - 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia - - - - - - 

manažér informovanosti a publicity - - - - - - 

manažér kontroly - - - - - - 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér - - 2 2 100 0 

projektový manažér - - 3* 3* 100 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu - - 6 6 100 0 
Zdroj: SO/RO MK SR, 2012 

*  z toho je 1 projektový asistent 
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Tabuľka č. 20: Administratívne kapacity Platobnej jednotky 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2010 

Stav k       
31. 12. 2010 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ _* _* _* _* _* _* 

riaditeľ odboru 1 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 3 3 3 3 100 0 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 1 100 0 

finančný overovateľ 16 14 16 14 87,50 2 

finančný manažér 3 2 3 2 66,66 1 

finančný účtovník 2 2 2 2 100 0 

Spolu 26 23 26 23 88,46 3 

Zdroj: PJ, 2012 

* GR RO pre ROP je zároveň GR PJ 
 
Tabuľka č. 21: Porovnanie so stavom v 2010 

 Plánovaný  
stav k           

31. 12. 2010 

Stav k  
31. 12. 2010 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný  
stav k           

31. 12. 2011 

Stav k  
31. 12. 2011 

% plánovaného 
stavu 

A B C D=C/B E F G=F/E 

RO 91 87 95,60 102 97 95,09 

SO/RO BBSK 9 9 100 10 10 100 

SO/RO KSK 11 11 100 12 12 100 

SO/RO NSK 10 9 90 12 12 100 

SO/RO PSK 14 14 100 15 16 106,66 

SO/RO TSK 9 9 100 10 10 100 

SO/RO TTSK 12 10 83,33 12 12 100 

SO/RO ZSK 10 10 100 10 10 100 

SO/RO MK SR 
(vznik 1.4. 2011) 

- - - 6 6 100 

PJ 26 23 88,46 26 23 88,46 

Spolu 192 182 94,79 215 208 96,74 
Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2012 

 
Tabuľka č. 22: Fluktuácia administratívnych kapacít 

Orgán/subjekt 

od 01. 01. do 31. 12.  
roku 2011 

od 01. 01. do 31. 12.  
roku 2011 

Počet výstupov* Počet nástupov* 

RO 11 24 

SO/RO BBSK 3 4 

SO/RO KSK 0 1 

SO/RO NSK 0 3 

SO/RO PSK 2 3 

SO/RO TSK 0 1 

SO/RO TTSK 1 3 

SO/RO ZSK 1 1 

SO/RO MK SR (vznik 1.4. 2011) 0 6 

PJ  3 4 

Spolu 21 50 
Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2012 

* počet prestupov v rámci štátnej správy nie je sledovaný  
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Tabuľka č. 23: Príčiny fluktuácie administratívnych kapacít 

Orgán/subjekt 

Odchod  
na MD 

od 01. 01. 
do 31. 12.  
roku 2011 

Výpoveď  
daná 

zamestnancom 
od 01. 01.  
do 31. 12.  
roku 2011 

Výpoveď  
daná zamestnávateľom 

od 01. 01. do 31. 12.  
roku 2011 

zmena org. 
štruktúry 

racionalizačné 
opatrenia  

iné 

RO 9 0 1 1 0 

SO/RO BBSK 2 1 0 0 0 

SO/RO KSK 0 0 0 0 0 

SO/RO NSK 0 0 0 0 0 

SO/RO PSK 1* 1 0 0 0 

SO/RO TSK 0 0 0 0 0 

SO/RO TTSK 1 0 0 0 0 

SO/RO ZSK 0 0 1 0 0 

SO/RO MK SR (vznik 1.4. 2011) - - - - - 

PJ  2 1 0 0 0 

Spolu 15 3 2 1 0 
Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2012 

* dňa 23.5.2011 odišla na MD vedúca odboru, dňa 1.12.2011 sa vrátila z MD 
 

 
V marci 2011 došlo v rámci ROP k personálnej zmene na pozícii hlavný manažér v súvislosti 
s vyšetrovaním „nástenkového tendra“. V decembri 2011 sa v rámci Agentúry na podporu 
regionálneho rozvoja uskutočnila organizačná zmena, v dôsledku ktorej bolo vytvorené nové 
oddelenie prípravy programov podpory regionálneho rozvoja, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečiť 
a koordinovať prípravu operačných programov v gescii Agentúry na podporu regionálneho rozvoja pre 
programové obdobie 2014 – 2020. Časť administratívnych kapacít nového oddelenia bola vytvorená 
z programových manažérov ROP vrátane vedúceho manažéra programovania. Napriek uvedeným 
organizačným zmenám plnenie úloh RO pre ROP nebolo ohrozené.  

V súvislosti s prípravou nového programového obdobia 2014-2020 SO/RO identifikovalo potrebu  
zvýšenia administratívnych kapacít, resp.  rozšírenia pracovnej náplne niektorých manažérskych 
pozícii pre  oblasť programovania a zabezpečenia príslušných vzdelávacích aktivít a nastavenia 
rámcov spolupráce medzi RO a SO/RO. 

V rámci SO/RO BBSK a SO/RO NSK je zriadená aj pracovná pozícia „koordinátor horizontálnych 
priorít“. Pracovná náplň tohto zamestnanca nie je súčasťou postupov pri výkone  decentralizovaných 
opatrení ROP na SO/RO a nepočíta sa v stave administratívnych kapacít ROP. 

Manažéri RO pre ROP, SO/RO pre ROP a PJ absolvovali v roku 2011 vzdelávacie aktivity, ktoré boli 
zabezpečené z prostriedkov technickej pomoci ROP alebo z prostriedkov Operačného programu 
Technická pomoc (zabezpečené zo strany CKO). Na základe úpravy mechanizmu čerpania technickej 
pomoci môžu SO/RO od júna 2010 samostatne využívať prostriedky technickej pomoci aj na 
vzdelávanie svojich zamestnancov.  

Vzdelávacie aktivity boli realizované v súlade s IMP zainteresovaných orgánov a v súlade 
s definovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi štandardmi pre jednotlivé pracovné pozície. Okrem 
požadovaných odborných kompetencií sú štandardy nastavené takým spôsobom, aby bola 
v požadovanom rozsahu zabezpečená zastupiteľnosť jednotlivých pracovných pozícií a dodržanie 
princípu kontroly štyroch očí pri vybraných procesoch.  

CKO a externý dodávateľ služieb zabezpečili aj v roku 2011 ITMS školenia zamerané na projektové 
riadenie a finančné riadenie pre začiatočníkov aj pokročilých.  

V období mesiacov máj až december 2011 sa uskutočnila séria vzdelávacích aktivít organizovaných 
CKO určená pre zamestnancov RO pre ROP, SO/RO pre ROP a PJ: 

- školenie k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, máj, jún, august, 
september a november   
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- školenie k  Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, máj, 
jún, august, september, november a december   

- školenie k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a praxi vo verejnom obstarávaní pre 
oblasť fondov EÚ, máj, jún, október, november a december 

- školenie k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho uplatňovanie 
v praxi, september a november 

- školenie k auditom a ich aplikovaniu vo vnútorných postupoch orgánov implementujúcich 
fondy EÚ,  máj, jún, august a september 

- školenie k zákonu č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ, máj, jún, 
júl, august, september a december 

- školenie ku komunikácii s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ, máj, september             
a október 

- tréning manažérskych zručností, máj, jún, september a október 

- školenie k hodnoteniu v oblasti štrukturálnych fondov, máj, jún, november a december 

- školenie k monitorovaniu v oblasti štrukturálnych fondov, jún, júl a október 

- školenie k typológii a nahlasovaniu nezrovnalostí v rámci štrukturálnych fondov a október 

- školenie k Politike súdržnosti po roku 2013, jún, september a december. 

Služobný úrad v roku 2011 zorganizoval pre zamestnancov MPRV SR adaptačné školenia pre 
novoprijatých zamestnancov, školenia BOZP a školenie k novele Zákonníka práce platnej od 
1.9.2011. Zamestnanci RO pre ROP sa v roku 2011 mali možnosť zúčastniť kurzu anglického jazyka 
pre stupeň mierne pokročilí a pokročilí, ktorý bol zabezpečený z prostriedkov technickej pomoci ROP.  

Zamestnanci PJ sa v roku 2011 zúčastnili nasledovných školení organizovaných MF SR: 

- školenie Aktualizovaný manuál k nezrovnalostiam a vráteniam – teoretická a praktická časť  

- školenie Základná príručka a BP ISUF 

- školenie Základné princípy ovládania ISUF 

- školenie Uzávierkové práce v ISUF- e 

- školenie Bezpečnostné opatrenia v ISUF- e 

RO pre ROP zorganizoval v júni 2011 pracovné stretnutie projektových, finančných a kontrolných 
manažérov jednotlivých SO/RO k výkonu implementácie, finančnej administrácie a kontroly projektov. 

Jednotlivé SO/RO pre ROP v roku 2011 samostatne zabezpečili vzdelávacie aktivity pre svojich 
zamestnancov, pričom využili prostriedky technickej pomoci nasledovne: 

SO/RO BBSK 

- praktický seminár z verejného obstarávania, rady a postupy pre prax; 

- školenie Účtovníctvo samosprávy a zmeny osobitných predpisov súvisiacich s výkazníctvom 

samosprávy od 1.1.2011. 

SO/RO KSK 

- školenie ECDL; 
- školenie k zmenám zákona o verejnom obstarávaní – teoretická a praktická časť.  

SO/RO NSK 

- školenie k zákonu o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov - 
novela zákona schválená NR SR 11.02.2011; 

- školenie V. O. Seminár – E-AUKCIE – V.O. Systém; 
- kurz anglického jazyka. 

SO/RO PSK 

- školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 1.4.2011;   
- odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní;  
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- školenie k zákonu č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, uplatňovanie rozpočtovej 
klasifikácie a kódovanie zdrojov v podmienkach samosprávy; 

- školenie k zmenám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) a súvisiacich predpisov a ich vplyv na proces povoľovania stavieb.    

SO/RO TSK 

- seminár k Žiadosti o platbu;  

- školenie k zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vo verejnej 

správe;  

- školenie k zákonu č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku;  

- školenie k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v rámci ŠF v praxi; 

- školenie – elektronické verejné obstarávanie. 

SO/RO ŽSK 

- všeobecné a odborné jazykové vzdelávanie zamerané na oblasť kohéznej politiky EÚ 

(vzdelávanie v anglickom jazyku);  

- školenie Efektívna komunikácia na pracovisku, tímová práca – budovanie tímov;  

- školenie Verbálna a neverbálna komunikácia; 

- školenie Jazyková kultúra v úradnom jazyku; 

- školenie Prezentačné zručnosti;  

- školenie Riadenie seba samého (Time Manažment, Stress Manažment, Self Manažment).  

 
Pokračovanie v realizácii vzdelávacích aktivít pre zamestnancov RO pre ROP,  SO/RO pre ROP a PJ 
sa predpokladá v priebehu roku 2012. 
 
Zabezpečenie výkonu funkcie orgánu auditu a certifikačného orgánu  

Na riadení a implementácii ROP sa podieľali aj zamestnanci MF SR. Výkon funkcie certifikačného 
orgánu zabezpečovala sekcia európskych a medzinárodných záležitostí a výkon funkcie orgánu auditu 
zabezpečovala sekcia auditu a kontroly.  
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3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ 
 

3.1 Prioritná os 1 ROP – Infraštruktúra vzdelávania 

3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 
 
Tabuľka č. 24: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 od 1.1.2011 do 31.12.2011 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

- - - - - - - 

Spolu za prioritu - - - 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
 

Tabuľka č. 25: Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi 1 k 31.12.2011 

Opatrenie 
Počet prijatých ŽoNFP50 

 
Počet zamietnutých 

ŽoNFP  
Počet schválených ŽoNFP  

Počet zazmluvnených 
projektov  

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet mimoriadne 
ukončených projektov 

1.1 1 688  876  805 788 399 389 6 

Celkom 1 688  876  805 788 399 389 6 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 

Opatrenie 
Výška žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška neschváleného 
žiadaného príspevku 

(NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP)  

Výška  
vrátených prostriedkov 

(NFP)51 

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP)52 

Výška zazmluvnených 
mimoriadne ukončených 

projektov (NFP) 

1.1 1 425 126 682,29 745 531 960,43 648 103 388,22 606 698 860,42 1 678 954,43 293 281 127,51 5 647 886,14 

Celkom 1 425 126 682,29 745 531 960,43 648 103 388,22 606 698 860,42 1 678 954,43 293 281 127,51 5 647 886,14 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Implementácia prioritnej osi 1 ROP začala už v januári 2008 vyhlásením priebežnej výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP, ktorá predstavuje vôbec prvú výzvu vyhlásenú v rámci ROP.  Celkovo 
boli v rámci prioritnej osi 1 ROP vyhlásené 3 výzvy, z ktorých dve boli určené pre prijímateľov 
z verejného sektora (obce, mestá, samosprávne kraje a krajské školské úrady) a jedna výzva pre 
prijímateľov zo súkromného sektora (neziskové organizácie, cirkvi, občianske združenia). RO pre 
ROP zaznamenal pri všetkých týchto výzvach vysokú absorpčnú schopnosť, pripravenosť a dopyt 
žiadateľov po intervenciách ROP. 

Rýchlosť a rozsah implementácie prioritnej osi 1 ROP ocenili viacerí socioekonomickí partneri RO pre 
ROP, najmä Združenie miest a obcí Slovenska, poukazujúc na výrazné zníženie modernizačného 
dlhu verejného školstva a rapídne zlepšenie úrovne vzdelávacích služieb na Slovensku. Viaceré 
základné školy získali prostredníctvom intervencií ROP po prvýkrát počítačové a iné IKT vybavenie, 
ktoré je v súčasnej dobe nevyhnutným predpokladom pre kvalitný vzdelávací proces.  

Hodnotenia doterajšej implementácie ROP preukázali, že infraštruktúra vzdelávania predstavuje 
oblasť podpory, ktorá je z pohľadu verejného sektora (najmä miestnej samosprávy) jednou z 

                                                 
50 Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: 
Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev. 

 
51 Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si 
finančné prostriedky za tieto vratky. 

52 predstavuje objem vyčerpaných prostriedkov  
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najdôležitejších rozvojových priorít. V čase hospodárskej krízy RO pre ROP zaznamenal dopyt 
predstavujúci viac ako 360 % alokácie prioritnej osi 1 ROP. V súvislosti s negatívnymi vplyvmi 
globálnej ekonomickej krízy a opatreniami prijímanými na jej prekonanie v SR bolo v priebehu rokov 
2009 – 2010 bolo umožnené v rámci prioritnej osi 1 ROP nadschválenie finančných prostriedkov nad 
rámec disponibilnej alokácie pre túto prioritnú os s perspektívou budúcej realokácie finančných 
prostriedkov a priebežného dosahovania úspor pri realizovaní projektov ROP. Celkovo boli v rámci 
prioritnej osi 1 ROP nadschválené finančné prostriedky vo výške 282 mil. EUR.  

V súlade s revíziou ROP schválenou v roku 2011 bola alokácia prioritnej osi 1 ROP navýšená na 
základe vnútornej realokácie prostriedkov o sumu 80 654 840,00 EUR (celkové oprávnené výdavky)  
a deficit sa znížil na približne 171 mil. EUR. Taktiež došlo k úprave cieľových hodnôt merateľných 
ukazovateľov pre prioritnú os 1 ROP 

53
. V rámci revízie ROP bol schválený a prvýkrát aj aplikovaný 

princíp postupného znižovania nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci tejto prioritnej 
osi ROP prostredníctvom presunov úspor dosahovaných v realizovaných projektoch vo všetkých 
prioritných osiach ROP. 

54
Úspory vznikajú najmä na základe: 

 výsledkov verejného obstarávania (rozdiel medzi schváleným rozpočtom projektu a rozpočtom 
projektu po zrealizovanom a skontrolovanom verejnom obstarávaní), 

 neuhradených neoprávnených výdavkov, 

 vrátených finančných prostriedkov na základe identifikovaných nezrovnalostí s finančným dopadom 
(kontroly žiadostí o platbu a kontroly na mieste), 

 vrátených finančných prostriedkov na základe generovania tzv. čistých príjmov projektov, 

 nevyužitých finančných prostriedkov z nezrealizovaných, neukončených a zrušených projektov, 

 dobrovoľne nedočerpaných finančných prostriedkov v realizovaných projektoch. 

 Vzhľadom na skorý začiatok a intenzitu implementácie prioritnej osi 1 ROP tieto projekty tvoria 
najväčší podiel na čerpaní finančných prostriedkov v ROP. Stav čerpania prioritnej osi 1 ROP je 
uvedený v časti 3.1.1.2 tejto VS. Úroveň čerpania nedosiahla k 31.12.2011 alokáciu prioritnej osi, 
avšak už začiatkom roka 2012 možno očakávať, že RO pre ROP stratí schopnosť uhrádzať žiadosti 
o platbu v rámci prioritnej osi 1 ROP, v dôsledku čoho môže dôjsť k ohrozeniu plynulej implementácie 
vysokého počtu projektov infraštruktúry vzdelávania, porušovaniu lehôt splatnosti zo strany 
prijímateľov, vzniku platobnej neschopnosti niektorých dodávateľov stavebných prác, alebo dokonca 
zavedeniu nútenej správu menších obcí z dôvodu neschopnosti splácať preklenovacie úvery.  

 RO pre ROP s cieľom čiastočne znížiť deficit finančných prostriedkov a získať voľné zdroje na krytie 
vzniknutých pohľadávok, začal koncom roka 2011 pripravovať návrh druhej revízie ROP, 
prostredníctvom ktorej by sa aplikoval schválený princíp presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za 
obdobie február – december 2011 do prioritnej osi 1 ROP. Bližšie informácie o druhej revízii ROP 
budú predmetom VS o vykonávaní ROP za rok 2012. 

Vyhlasovanie akýchkoľvek ďalších výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi 1 ROP až 
do vyriešenia problematiky nadschválenia finančných prostriedkov v tejto prioritnej osi neprichádza do 
úvahy. 

Projekty infraštruktúry vzdelávania majú v zásade veľmi podobný charakter, ktorý sa v podstate líši len 
typom zariadenia (materská škola, základná škola, špeciálna škola, spojená škola, stredná škola 
a pod.), jeho veľkosťou/kapacitou, významom v sieti školských zariadení a stavebno-technickým 
stavom objektov. Ide o stavebno-technické intervencie zamerané na rekonštrukciu, rozširovanie  a 
modernizáciu  vybraných materských,  základných  a stredných škôl  a s tým  súvisiace  obstaranie  
vybavenia,  vrátane IKT vybavenia. Cieľom týchto intervencií je pri rešpektovaní zásad udržateľnosti 

                                                 
53 Ukazovateľ „Počet vzdelávacích projektov bol navýšený z cieľovej hodnoty 640 na 750. Do tohto počtu boli zahrnuté aj projekty 
podporené nad rámec disponibilnej alokácie prioritnej osi. Prístup RO pre ROP k textácii revízie a úprave hodnôt merateľných 
ukazovateľov nebol štandardný, avšak RO pre ROP týmto postupom zdôraznil záväzok riešiť financovanie všetkých podporených 
projektov infraštruktúry vzdelávania vrátane projektov schválených nad rámec disponibilnej alokácie prioritnej osi.  

54 V rámci revízie ROP schválenej v roku 2011 boli presunuté úspory vyčíslené v rámci ROP k februáru 2011.V prioritnej osi 1 boli 
dosiahnuté úspory vo výške 30,3 mil. EUR (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), z toho najväčšiu časť (20,5 mil. EUR) tvorila úspora na 
základe zníženia rozpočtov projektov po verejných obstarávaniach. V rámci prioritných osí 2 až 5 boli dosiahnuté úspory vo výške 22,8 mil. 
EUR (zdroje EÚ + verejné zdroje SR) na základe zrušených projektov, úspor po verejnom obstarávaní, nezrovnalostí s finančným 
dopadom, dobrovoľne nedočerpaných prostriedkov a pod.).  
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životného prostredia odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického  stavu  objektov, odstránenie 
nevyhovujúcich podmienok pre imobilných  užívateľov  a  zníženie vysokej energetickej náročnosti 
prevádzky pri všetkých typoch škôl. Týmito intervenciami sa napĺňajú kvalitatívne a kvantitatívne 
štandardy výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na zvyšovanie kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu. V prípade stredných škôl s odborným zameraním je cieľom zvyšovanie 
odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu práce. V prípade materských škôl 
identifikovaných v miestnych rozvojových stratégiách v póloch rastu je podpora realizovaná formou 
kapacitného rozširovania existujúcich zariadení a ich rozširovania o detské jasle, vrátane obstarania 
príslušného vybavenia. Intervencie v prípade všetkých typov škôl by mali zohľadňovať trendy  
racionalizácie  siete  zariadení (napríklad združovanie škôl). Prostredníctvom  týchto  intervencií  sa 
zároveň podporuje inklúzia detí s obmedzenou mobilitou (najmä  odstraňovaním stavebných  bariér). 
Podporujú sa  špeciálne typy škôl a školských zariadení pre znevýhodnené skupiny ako nástroj 
podpory rovnosti príležitostí, najmä zariadenia v územiach s výrazne zastúpenými marginalizovanými 
rómskymi komunitami ako nástroj podpory sociálnej inklúzie rómskych komunít. 
 
Graf č. 1:  Porovnanie počtu zariadení podporených v rámci opatrenia 1.1 ROP a celkového počtu 
škôl v rámci SR podľa jednotlivých krajov s výnimkou Bratislavského kraja 
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Zdroj RO pre ROP, 2012 
 
K 31.12.2011 bolo v rámci prioritnej osi 1 ROP zazmluvnených 788 projektov, ktorých prehľad 
z hľadiska typu zariadenia  je uvedený v grafe č 1.  

 
Graf č. 2:  Rozdelenie podpory podľa typu podporených zariadení v rámci opatrenia  1.1 ROP 
k 31.12.2011 
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Zdroj RO pre ROP, 2012 

Pozn.: do kategórie  základných škôl sú zahrnuté základné školy, špeciálne základné školy, základné umelecké školy a základné školy 

s materskými školami.  

 
Vo všetkých doteraz vyhlásených výzvach na infraštruktúru vzdelávania sa potvrdil trend vyššieho 
záujmu a pripravenosti zo strany zriaďovateľov základných a materských škôl, a to najmä z verejného 
sektora, t.j. najmä obce a mestá. V zásade možno konštatovať, že realizácia projektov infraštruktúry 
vzdelávania v rámci ROP: 

 zásadným spôsobom znižuje dlhoročný kumulovaný „modernizačný dlh“ školskej 
infraštruktúry (investičné výdavky do týchto zariadení boli po desaťročia poddimenzované)

55
; 

 v situácii dlhodobej absencie investičných výdavkov a prebiehajúcej racionalizácii siete 
školských zariadení významnou mierou umožňuje zriaďovateľom škôl vykonať nevyhnutné 
stavebno-technické úpravy vyplývajúce z prijatia tzv. školského zákona (245/2008 Z. z.), 
najmä čo sa týka plnenia kapacitných a priestorových požiadaviek. Projekty zároveň 
zásadným spôsobom prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a vzdelávacích 
služieb – v mnohých prípadoch školy len vďaka realizácii projektu mohli obstarať počítačové 
a iné IKT vybavenie, ktoré je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie 
regionálneho školstva a moderného vzdelávania

56
; 

 výrazne prispieva k efektívnemu využívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom 
znižovania ich energetickej náročnosti a v niektorých prípadoch aj inštaláciou obnoviteľných 
zdrojov energie (čím sa zároveň predchádza narastaniu „prevádzkového dlhu“ školských 
zariadení) – priemerné zníženie energetickej náročnosti budov podporených zariadení 
predstavuje takmer 50% oproti situácii bez realizácie projektu. 20%-né zvýšenie energetickej 
efektívnosti na úrovni EÚ je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020

57
;  

 značne prispieva k harmonizácii rodinného a pracovného života prostredníctvom rozširovania 
a modernizácie priestorov materských škôl – doposiaľ bolo podporených okolo 60 materských 
škôl s vyše 8000 deťmi a ďalšie desiatky základných škôl s materskými školami. 
Zabezpečenie dostupnosti zariadení starostlivosti o deti (pre 90 % detí vo veku od troch 
rokov až do školského veku a pre 33 % detí mladších ako tri roky) patrí medzi ciele EÚ 
v rámci uplatňovania rovnosti žien a mužov

58
;
 
 

 prispieva k vytváraniu nových pracovných miest, hoci cieľom týchto projektov nie je podpora 
zamestnanosti – zazmluvnené projekty deklarujú celkovo vytvorenie vyše 600 pracovných 

                                                 
55 Viď. napr. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, Ekonomický ústav SAV, február 2010 (kapitola 8 Stratégia regionálneho 
a územného rozvoja Slovenska, str. 579) 

56 Viď. Národný program reforiem Slovenskej republiky 2006-2008 (časť 3.1 Moderná vzdelávacia politika) a Národný program reforiem 
Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 6.1.1, Digitalizácia školy) 

57 Viď. Stratégia Európa 2020 (cieľ č. 1) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 5, národné ciele Stratégie 
Európa 2020) 

58 Viď. napr. COM(2008) 635, Brusel 3.10.2008; COM(2008) 638, Brusel, 3.10.2008; COM(2008) 760, Brusel 26.11.2008 
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miest, prevažne pre ženy. 75%-ná miera zamestnanosti obyvateľov EÚ vo vekovej skupine 
20-64 rokov je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020

59
; 

 prispieva k vytváraniu podmienok na sociálnu integráciu v zariadeniach materských 
a základných škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít. Tejto problematike sa venuje samostatná analýza, 
ktorú Riadiaci orgán pre ROP vykonal  v závere  roku 2010 a ktorú vzala na vedomie vláda 
SR v januári 2011

60
. 

 
Tabuľka č. 26: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 1 k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet 
vzdelávacích 
projektov 
CORE č. 36 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 362 753 788 NA NA NA NA 788 
Údaj vychádza z počtu 
zazmluvnených projektov, 
z toho 389 projektov bolo 
ukončených k 31.12.2011. 
Na základe reálneho finančného 
plánu (bez projektov, ktoré 
prekračujú hranicu alokácie) je 
indikátor zazmluvnených 
projektov v hodnote 585 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750 

Východisko 

0 NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
informačnej 
spoločnosti 
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 273 571 596 NA NA NA NA 596 
Údaj vychádza zo 
zazmluvnených projektov 
k 31.12.2011,z toho 
ukončených projektov je 288 
projektov. 
Na základe reálneho finančného 
plánu (bez projektov, ktoré 
prekračujú hranicu alokácie) je 
indikátor zazmluvnených 
projektov v hodnote 442 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 400 400 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet nových a 
kvalitnejších 
služieb 
poskytovaných v 
podporených 
zariadeniach 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 5 303 NA NA NA NA 303 
Údaj na základe ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená aspoň 
1 následná monitorovacia 
správa. Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2011 
predstavuje 2223. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2011 
predstavuje 3807. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ projektov. 
Na základe reálneho finančného 
plánu (bez projektov, ktoré 
prekračujú hranicu alokácie) je 
indikátor zazmluvnených 
projektov v hodnote 2 826 
služieb. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 1100 1100 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet študentov 
využívajúcich 
pomoc 
CORE č. 37 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1 024 19 251 NA NA NA NA 19 251 
Údaj na základe ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená aspoň 
1 následná monitorovacia 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 200 000 

200 
000 

                                                 
59 Viď. Stratégia Európa 2020 (cieľ č. 1) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 6.2, národné ciele Stratégie 
Európa 2020) 

60 Viď. uznesenie vlády SR č. 41/2011 z 19.01.2011 k Informácii o realizovaných projektoch Regionálneho operačného programu 2007-
2013 zameraných na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít 
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Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

správa. Na základe ukončených 
projektov bola dosiahnutá 
hodnota  140 781 študentov.  
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 294 663.  
Na základe reálneho finančného 
plánu (bez projektov, ktoré 
prekračujú hranicu alokácie) je 
indikátor zazmluvnených 
projektov v hodnote 218 754 
študentov. 

             

Počet projektov 
zameraných na 
obnoviteľné 
zdroje energie 
CORE č. 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 2 25 52 53 NA NA NA NA 53 
Údaj na základe zazmluvnených 
projektov zameraných na 
obnoviteľné zdroje energie. 
V roku 2011 bolo ukončených 
26 projektov zameraných na 
obnoviteľné zdroje energie 
(všetky v rámci prioritnej osi 1 
ROP). 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený 
na úroveň programu a 
prioritných osí v roku 2012. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadení 
využívajúcich 
obnoviteľné 
zdroje energie  
CORE č. 24 
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0,38 1,68 NA NA NA NA 1,68 

Údaj vychádza z ukončených 
projektov. Na základe 
ukončených projektov. ku 
ktorým bola k 31.12.2011 
schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa 
predstavuje hodnota 0,42 MW.  
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov predstavuje 3,49. 
Na základe reálneho finančného 
plánu (bez projektov, ktoré 
prekračujú hranicu alokácie) je 
indikátor zazmluvnených 
projektov v hodnote 2,59 MW. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 1,7 1,7 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zateplená plocha 
(Výsledok) 
(m2) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
48 

766 
710 
673 

1 687 8
33,47 

NA NA NA NA 
1 687 8
33,47 

Údaj na základe ukončených 
projektov. 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 3 405 072,80.  
Na základe reálneho finančného 
plánu (bez projektov, ktoré 
prekračujú hranicu alokácie) je 
indikátor zazmluvnených 
projektov v hodnote 2 527 878 
m2. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

2 000 
000 

2 000 
000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie 
(Dopad) 
(GJ/rok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 4 181 
57 343,

66 
NA NA NA NA 

57 343,
66 

Údaj na základe ukončených 
projektov, ku ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená aspoň 
1 následná monitorovacia 
správa. Na základe ukončených 
projektov predstavuje 
dosiahnutá hodnota 
ukazovateľa 429 575,54. 
Deklarovaná hodnota na 
základe zazmluvnených 
projektov je 847 351,96. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

1 000 
000 

1 000 
000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Na základe reálneho finančného 
plánu (bez projektov, ktoré 
prekračujú hranicu alokácie) je 
indikátor zazmluvnených 
projektov v hodnote 629 062 
GJ. 

             

Priemerné 
zníženie 
energetickej 
náročnosti budov 
využívaných 
podporenými 
zariadeniami 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
(Dopad) 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 37,31 46,10 NA NA NA NA 46,10 

Údaj na základe 62 ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená aspoň 
1 následná monitorovacia 
správa. Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2011 
predstavuje 49,90%. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2011 
predstavuje 49,94%. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 
Na základe reálneho finančného 
plánu (bez projektov, ktoré 
prekračujú hranicu alokácie) je 
indikátor zazmluvnených 
projektov na úrovni približne 
okolo 47-48%. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 35 35 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
celkom 
CORE č. 1 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 56 NA NA NA NA 56 
Údaj na základe 62 ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená aspoň 
1 následná monitorovacia 
správa. Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2011 
predstavuje 372. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2011 
predstavuje 715. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 
Na základe reálneho finančného 
plánu (bez projektov, ktoré 
prekračujú hranicu alokácie) je 
indikátor zazmluvnených 
projektov v hodnote 531 
pracovných miest. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 800 800 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
pre mužov 
CORE č. 2 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 19 NA NA NA NA 19 
Údaj na základe 62 ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená aspoň 
1 následná monitorovacia 
správa. Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2011 
predstavuje 138. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2011 
predstavuje 284. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných hodnôt je 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 300 300 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 
Na základe reálneho finančného 
plánu (bez projektov, ktoré 
prekračujú hranicu alokácie) je 
indikátor zazmluvnených 
projektov v hodnote 211 
pracovných miest. 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
pre ženy 
CORE č. 3 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 37 NA NA NA NA 37 
Údaj na základe 62 ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená aspoň 
1 následná monitorovacia 
správa. Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2011 
predstavuje 234. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2011 
predstavuje 431. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 
Na základe reálneho finančného 
plánu (bez projektov, ktoré 
prekračujú hranicu alokácie) je 
indikátor zazmluvnených 
projektov v hodnote 320 
pracovných miest. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Pozn. 1 : V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov 
nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za 
predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  

Pozn. 2 : Ukazovatele ohľadom počtu detí, žiakov a študentov zobrazujú počty žiakov uvádzané v opise ako aktuálny počet klientov, keďže 1. výzva 
opatrenia 1.1 neobsahuje ukazovateľ ohľadom počtu žiakov. 

 
 

Tabuľka č. 26-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 1 
k 31.12.2011 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31.12.2011 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2011 

Cieľová 
hodnota 

Komentár  

 
Počet nových a kvalitnejších 
služieb poskytovaných v 
podporených zariadeniach 
vzdelávacej infraštruktúry 
 

dopad počet 3 807 303 1100 
 

Počet študentov 
využívajúcich pomoc  

CORE č. 37 počet 294 663 19 251 200 000 
 

 
Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadení využívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie                  
 

CORE č. 24 MW 3,49 1,68 1,7  



 

 

 96 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

V roku 2011 malo opatrenie 1.1 jednoznačne najvyšší podiel na celkovom počte riadne ukončených 
projektov, kde  riadne ukončených projektov bolo 389, z toho 329 základných, 39 materských a 21 
stredných škôl. V rámci následného monitorovania ukončených projektov bol v roku 2011 
identifikovaný 1 projekt, ktorého prijímateľ nevyužíval predmet realizácie v súlade s opatrením 1.1. 
V čase vypracovania tejto VS prebiehala na danom projekte následná kontrola a sú zvažované 
možnosti odstúpenia od o zmluvy o poskytnutí NFP.  

Dopady intervencií ROP ako aj pohľady žiadateľov a prijímateľov na implementáciu prioritnej osi 1 
ROP budú predmetom strategického hodnotenia ROP, prípadne tematického hodnotenia v závere 
programového obdobia 2007-2013.  

 
 
Tabuľka č. 26-2: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2011: 

 

Počet doručených podaní 
týkajúcich sa opatrení ROP 

celkovo 

Počet opodstatnených 
podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní Z toho 
podania voči 
činnosti RO 

Z toho 
podania voči 
VK resp. bez 

udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči činnosti 
RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 

RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Opatrenie 1.1 
 

1* 74** 0 74** 1* 0 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 

* .Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP bolo vydané z dôvodu nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci stanovených RO 
pre ROP – nedoložená dokumentácia z procesu verejného obstarávania 

** z celkového počtu 74 podaní  boli 2 podania doručené duplicitne 

 

 

 

 

 

 

 

 
Úspora energie 
 

dopad GJ/rok 847 351,96 57 343,66 1 000 000  

Priemerné zníženie 
energetickej náročnosti 
budov využívaných 
podporenými zariadeniami 
vzdelávacej infraštruktúry 

dopad % 49,94 46,10 35  

Zateplená plocha výsledok m2 3 405 072,80 1 687 833,47 2 000 000  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest celkom                  
 

CORE č. 1 počet 715 56 800  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre mužov                    
 

CORE č. 2 počet 284 19 300  

Počet vytvorených 
pracovných miest pre ženy                      

 
CORE č. 3 

 
počet 431 37 500  
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3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1 

 
Tabuľka č. 27: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2011 

 

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2011  
(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 – 
2013 

Prioritná os 1 417 056 614,00 129 832 066,76 31,13 395 458 344,21 94,82 

Opatrenie 1.1 417 056 614,00 129 832 066,76 31,13 395 458 344,21 94,82 

Zdroj: CO, 2012 

Pozn.: V údajoch o čerpaní sú zohľadnené nezrovnalosti, ktoré CO  odpočítal zo žiadostí o platbu na EK k 31.12. 2011. 

 

3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

  
Tabuľka č. 28: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Vytvorenie podmienok na podporu 
väčšieho množstva projektov 
infraštruktúry vzdelávania a to aj 
nad rámec finančných možností 
ROP 

Posilnenie infraštruktúry ROP ako prioritnej 
a najefektívnejšej oblasti podpory ROP 

Vypracovanie revízie ROP vrátane úprav 
analýzy a stratégie niektorých oblastí 
podpory ROP a realokácií finančných 
prostriedkov 

Vypracovanie návrhov na riešenie 
nadschválenia objemu finančných 
prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP 

Priebežne plnené 

 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
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3.2 Prioritná os 2 ROP – Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 

 
Tabuľka č. 29: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 od 1.1.2011 do 31.12.2011 

opatrenie typ výzvy 
dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

dátum 
uzávierky 
prijímania 
žiadostí 
o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

z toho 

ŠF/KF ŠR 

2.1a - - - - - - 

2.1b - - - - - - 

2.1c - - - - - - 

2.1c - - - - - - 

Spolu za prioritu - - - 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
 

Tabuľka č. 30: Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi 2 k 31.12.2011 

Opatrenie 

 
Počet prijatých 

ŽoNFP61 
 

Počet zamietnutých 
ŽoNFP  

Počet schválených 
ŽoNFP 

Počet zazmluvnených 
projektov  

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených projektov 

 
Počet mimoriadne 

ukončených projektov 

2.1a 140 63 76 72 70 2 4 

2.1b 16 6 10 8 8 0 2 

2.1c 132 85 46 45 45 0 1 

Celkom 288  154 132 125 123 2 7 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €  

Opatrenie 
Výška žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška neschváleného 
žiadaného príspevku 

(NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP)  

Výška  
vrátených 

prostriedkov (NFP) 

Výška riadne 
ukončených projektov 

(NFP) 

Výška zazmluvnených 
mimoriadne 

ukončených projektov 

2.1a 154 768 559,97 59 307 290,49 95 109 500,81 89 682 313,65 7 980,82 2 067 046,75 3 808 593,97 

2.1b 14 639 045,97 6 031 243,16 8 572 890,06 6 895 019,52 0,00 0,00 1 666 178,44 

2.1c 259 948 967,66 165 469 987,43 93 233 381,55 91 316 547,45 6 776,24 0,00 1 538 240,00 

Celkom 429 356 573,60 230 808 521,08 196 915 772,42 187 893 880,62 14 757,06 2 067 046,75 7 013 012,41 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

Implementácia prioritnej osi 2 ROP začala v roku 2009. Celkovo bolo vyhlásených 6 výziev na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oprávnených žiadateľov z verejného 
sektora ako aj zo súkromného sektora. V porovnaní s ostanými prioritnými osami ROP možno 
prioritnú os 2 ROP považovať za najviac vnútorne diferencovanú.  

Do schválenia revízie ROP v roku 2011, prioritná os 2 ROP zahŕňala nasledovné oblasti podpory: 

a) podpora existujúcich zariadení pre dospelých klientov a seniorov zriadených/založených subjektmi 
verejného a súkromného sektora; 

b) podpora existujúcich zariadení pre detských klientov zriadených/založených subjektmi verejného 
a súkromného sektora; 

                                                 
61 Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: 
Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev. 
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c) podpora novovznikajúcich zariadení oboch typov a to aj pre subjekty z verejného aj zo 
súkromného sektora. 

V nadväznosti na zmeny sociálno-ekonomického prostredia (hospodárska kríza, prijatie spoločnej 
meny EURO s nižším konverzným kurzom), zmenu priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, 
zmeny v smerovaní sociálnej politiky na európskej úrovni a zmeny v národnej legislatíve, bola 
stratégia ROP pre oblasť sociálnej infraštruktúry upravená formou revízie programu schválenou v roku 
2011. Zostatkovú celkovú alokáciu v rámci prioritnej osi 2 ROP (44 150 000 EUR) je od roku 2011 
možné využiť výlučne na: 

a) podporu pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a 
podpora  deinštitucionalizácie  existujúcich  zariadení  sociálnoprávnej  ochrany  detí a sociálnej  
kurately prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie stavebných  
objektov užívaných zariadeniami a s tým súvisiace obstaranie  vybavenia, vrátane IKT vybavenia; 

b) budovanie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie komunitných centier ako zariadení 
občianskej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie (najmä 
marginalizovaných rómskych komunít). 

Na základe revízie ROP z roku 2011 boli upravené (zreálnené) cieľové hodnoty merateľných 
ukazovateľov na úrovni prioritnej osi (napr. znížil sa počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej 
infraštruktúry, zvýšil sa počet novovybudovaných zariadení sociálnej infraštruktúry a počet nových 
a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach sociálnej infraštruktúry). Zároveň 
boli doplnené nové CORE ukazovatele (zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie, počet projektov informačnej spoločnosti) ako aj nové ukazovatele 
zohľadňujúce zmenu stratégie ROP (napr. počet technicky zhodnotených, resp. novovybudovaných 
komunitných centier s cieľom posilnenia sociálnej inklúzie MRK, počet podporených pilotných 
projektov deinštitucionalizácie). Taktiež došlo k úprave výšky finančných prostriedkov vyčlenených pre 
prioritnú os 2 ROP v prospech prioritnej osi 1 ROP (celková alokácia prioritnej osi 2 ROP sa znížila 
z 270 mil. EUR na 209,3 mil. EUR). 

Napriek tomu, že v podmienkach SR nie je predpoklad dosiahnuť úplnú deinštitucionalizáciu 
existujúcich zariadení v horizonte do konca programového obdobia 2007-2013 z hľadiska časového 
ako aj finančného, podpora pilotných projektov prostredníctvom ROP môže reálne prispieť k získaniu 
cenných skúseností a poznatkov s procesom deinštitucionalizácie zariadení sociálnej infraštruktúry na 
Slovensku.  

Významný posun v súvislosti s procesom deinštitucionalizácie na Slovensku predstavuje prijatie 
prvého koncepčného materiálu s názvom „Návrh stratégie deinštitucionalizácie sociálnych služieb 
a náhradnej starostlivosti v SR, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 761/2011 zo dňa                    
30. novembra 2011. Dokument bol vypracovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako 
gestorom problematiky deinštitucionalizácie a RO pre ROP participoval na jeho príprave formou 
pripomienkovania. 

S cieľom zabezpečiť včasnú implementáciu podpory komunitných centier, RO pre ROP intenzívne 
komunikoval s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity predovšetkým v 2. polovici 
roka 2011. V tejto súvislosti RO pre ROP spolupracoval s Úradom splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity na vypracovaní materiálu "Štandardy komunitných centier zameraných na prácu s 
marginalizovanými komunitami pre potreby výziev Regionálneho operačného programu na výstavbu a 
rekonštrukciu komunitných centier spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“, 
ktorý vláda SR schválila uznesením č. 804/2011 z 14. decembra 2011. Dokument  bol vytvorený za 
účelom zadefinovania štandardov a základných parametrov (technických a priestorových) 
komunitných centier zameraných na prácu s marginalizovanými komunitami a predstavuje základný 
podklad pre implementáciu tejto oblasti podpory. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na 
podporu komunitných centier nebola do konca roka 2011 vyhlásená z dôvodu potreby vypracovania 
nových hodnotiacich kritérií pre túto oblasť podpory.

62
  

V priebehu roka 2011 neboli v rámci prioritnej osi 2 ROP vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie 
žiadostí o NFP a ťažisko implementácie uvedenej prioritnej osi spočívalo v procesoch zazmluvňovania 
a realizovania schválených projektov. 

 Z hľadiska typu podporených zariadení predstavujú majoritnú väčšinu projekty zamerané na 
zariadenia pre dospelých klientov (93%). K 31.12.2011 bolo v rámci prioritnej osi 2 ROP schválených 

                                                 
62 Výzva na predkladanie žiadostí o NFP bola vyhlásená dňa 20.02.2012. 
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132 ŽoNFP. Prehľad projektov z hľadiska klientov využívajúcich podporené zariadenia je uvedený v  
grafe č. 1:  
 
Graf č. 1: Počet podporených projektov podľa typu zariadenia k 31.12.2011 
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Zdroj RO pre ROP, 2012 
 
Ako vyplýva z grafického prehľadu, iba 9,2 % zariadení podporených v rámci ROP sú zariadenia 
určené pre detských klientov. 

V súvislosti s podporou zariadení pre detských klientov prostredníctvom ROP, došlo vo februári 2011 
k pozastaveniu realizácie 6 projektov z dôvodu pochybností EK o súlade podpory projektov detských 
domovov so schválenou stratégiou ROP. RO pre ROP v spolupráci s MPSVaR SR poskytol EK 
interpretáciu textácie ROP a požadovanú súčinnosť, vrátane detailných informácií o dotknutých 
podporených projektoch. Konečné stanovisko EK k tejto problematike bolo zaslané dňa 10.5.2011, 
v ktorom EK súhlasila, že výdavky dotknutých 6 projektov detských domovov môžu byť považované 
za oprávnené z pohľadu ich súladu s pôvodnou stratégiou a analytickou časťou ROP. 

V súvislosti s procesom schvaľovania žiadostí o NFP (hodnotenie a výber) neboli počas roku 2011 
identifikované problémy, ktoré by mali za následok zmenu riadiacich a kontrolných systémov (napr. 
výraznú úpravu inštrukcií pre hodnotiteľov, zmenu štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie 
a pod.). V prípade všetkých oblastí podpory ROP sa aplikujú štandardné procesy – kontrola formálnej 
správnosti za osobnej účasti žiadateľa, proces odborného hodnotenia zabezpečovaný internými 
hodnotiteľmi RO pre ROP, resp. SO/RO a výberový proces zabezpečovaný príslušnými výberovými 
komisiami. Nastavenie uvedených systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.  
 

Tabuľka č. 31: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 2 k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 83 80 NA NA NA NA 80 
Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov 
k 31.12.2011, z toho 2 
projekty sú riadne 
ukončené.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
novovybudovaný
ch zariadení 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 42 45 NA NA NA NA 45 
Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov 
k 31.12.2011, z toho 
žiadny projekt nebol 
ukončený. 
  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 45 45 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet technicky 
zhodnotených, 
resp. 
novovybudovaný
ch komunitných 
centier s cieľom 
posilnenia 
inklúzie MRK 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ukazovateľ bol 
doplnený na základe 
revízie ROP 
schválenej v roku 
2011. Do konca roku 
2011 nebola v rámci 
ROP vyhlásená výzva 
na predkladanie 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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(Výsledok) ŽoNFP zameraná na 
podporu komunitných 
centier. 

             

Počet 
podporených 
pilotných 
projektov 
deinštitucionalizá
cie 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ukazovateľ bol 
doplnený na základe 
revízie ROP 
schválenej v roku 
2011. Do konca roku 
2011 nebola v rámci 
ROP vyhlásená výzva 
na predkladanie 
ŽoNFP zameraná na 
podporu 
deinštitucionalizácie 
zariadení sociálnej 
infraštruktúry. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 20 20 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet nových a 
kvalitnejších 
služieb 
poskytovaných v 
podporených 
zariadeniach 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 

Na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2011 
schválená aspoň 1 
následná 
monitorovacia správa, 
neboli vytvorené 
žiadne nové 
a kvalitnejšie služby. 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2011 
predstavuje 20 nových 
a kvalitnejších služieb. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2011 
predstavuje 791. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt 
je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 400 400 

Východisko 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie 
(Dopad) 
(GJ/rok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2011 
schválená aspoň 1 
následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2011 
predstavuje 2 448,91 
GJ/rok. Deklarovaná 
hodnota zo 
zazmluvnených 
projektov predstavuje 
70 029,73 GJ/rok.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 200 000 200 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
informačnej 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 95 95 NA NA NA NA 95 
Údaj na základe 
zazmluvnených 
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spoločnosti 
CORE č. 11 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 100 100 projektov do 
31.12.2011, z toho 2 
projekty boli riadne 
ukončené. 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné 
zníženie 
energetickej 
náročnosti budov 
využívaných 
podporenými 
zariadeniami 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Dopad) 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2011 
schválená aspoň 1 
následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2011 
predstavuje 55,40%. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2011 
predstavuje 47,19%. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt 
je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 25 25 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
zameraných na 
obnoviteľné 
zdroje energie 
CORE č. 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 15 17 NA NA NA NA 17 
Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov zameraných 
na obnoviteľné zdroje 
energie. V roku 2011 
neboli ukončené 
žiadne projekty. 
Pozn.: Ukazovateľ bol 
doplnený na úroveň 
programu ako aj 
prioritných osí v roku 
2012. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadení 
využívajúcich 
obnoviteľné 
zdroje energie 
CORE č. 24 
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Údaj vychádza z 
ukončených projektov. 
Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2011 
predstavuje 1,457 
MW. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 0,3 0,3 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zateplená plocha 
(Výsledok) 
(mľ) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 
10 275,

27 
NA NA NA NA 10 275,27 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov. 
Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2011 
predstavuje 
296 932,57 m2. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 300 000 300 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 300 300 
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celkom 
CORE č. 1 
(Dopad) 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

k 31.12.2011 
predstavuje 10 
pracovných miest. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2011 
predstavuje 1662. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt 
je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

  
          

 
 

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
pre mužov 
CORE č. 2 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2011 
predstavuje 2 
pracovných miest. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2011 
predstavuje 360. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt 
je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA   

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
pre ženy 
CORE č. 3 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2011 
predstavuje 8 
pracovných miest. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2010 
predstavuje 1302. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt 
je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 170 170 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 
Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 
hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené 
kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  

 

Tabuľka č. 31-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 2 
k 31.12.2011 
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Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 

V roku 2011 boli v rámci prioritnej osi 2 ROP riadne ukončené 2 projekty. Táto skutočnosť je 
spôsobená  pomalšou a náročnejšou implementáciou projektov tak v existujúcich zariadeniach ako aj 
pri novovznikajúcich zariadeniach.    

Napriek vysokej náročnosti implementácie projektov v prioritnej osi 2 bolo v roku 2011 v realizácii 123 
zazmluvnených projektov.   

 

 Tabuľka č. 31-2: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 2.1 ROP k 31.12.2011: 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených zmlúv 

k 31.12.2011 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2011 

Cieľová hodnota Komentár  

 
Počet nových a 
kvalitnejších služieb 
poskytovaných v 
podporených 
zariadeniach sociálnej 
infraštruktúry 
 

výsledok počet 791 0 400 
 

 
Úspora energie 
 

dopad GJ/rok 70 029,73 0 200 000 
 

 
Priemerné zníženie 
energetickej náročnosti 
budov využívaných 
podporenými 
zariadeniami sociálnej 
infraštruktúry 
 

dopad % 47,19 0 25  

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadení 
využívajúcich 
obnoviteľné zdroje 
energie 
 

CORE č. 24 
 

MW 1,457 0 0,3  

 
Zateplená plocha 
 

výsledok m2 296 932,57 10 275,27 300 000  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest 
celkom 
 

 
CORE č. 1 

 
počet 1 662 0 300  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
mužov 
 

 
CORE č. 2 

 
Počet 360 0 130  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
ženy 
 

 
CORE č. 3 

 
Počet 1 302 0 170  



 

 

 105 

 

Počet doručených podaní 
týkajúcich sa opatrení ROP 

celkovo 

Počet opodstatnených 
podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní Z toho podania 
voči činnosti 

RO 

Z toho podania 
voči VK resp. 
bez udania 

dôvodu 

Z toho 
podania voči 
činnosti RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 

RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Opatrenie 2.1 0 77* 0 77* 0 0 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

* z celkového počtu 77 podaní boli 3 podania doručené duplicitne a 1 podanie bolo doručené trojnásobne 
 
 

3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 2 
 
Tabuľka č. 32: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2011 

  

záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku 2011  
(EU zdroje) v € 

čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v € 

celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
celkom 

% zo záväzku 2007-
2013 

Prioritná os 2 211 298 916,00 13 551 191,46 6,41 14 284 228,71 6,76 

Opatrenie 2.1 211 298 916,00 13 551 191,46 6,41 14 284 228,71 6,76 

Zdroj: CO, 2012 

 
 

3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
Tabuľka č. 33: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Nižší záujem žiadateľov 
o rekonštrukcie existujúcich 
zariadení oproti pôvodne 
predpokladanému nastaveniu 
cieľov operačného programu. 

Vypracovanie revízie ROP. 

Spolupráca a intenzívna komunikácia 
s MPSVaR SR pri príprave/aktualizácii 
programovej a riadiacej dokumentácie 

 

Splnené. 

 

Zmeny legislatívy a európskych 
trendov v sociálnej oblasti. 

Pochybnosť EK o súlade 
podporených projektov detských 
domovov so schválenou 
stratégiou ROP. 

spolupráca s MPSVaR SR pri komunikácii 
s EK. 

poskytnúť EK interpretáciu textácie ROP a 
požadovanú súčinnosť, vrátane detailných 
informácií o dotknutých podporených 
projektoch. 

Splnené. 

Konečné stanovisko EK k uvedenej 
problematike zaslala v roku 2011 na 
základe čoho bola obnovená 
implementácia projektov detských 
domovov. 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
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3.3 Prioritná os 3 ROP – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 
a infraštruktúra cestovného ruchu 

3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 

 
Tabuľka č. 34: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 3 od 1.1.2011 do 31.12.2011 

opatrenie typ výzvy 
dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

dátum uzávierky 
prijímania žiadostí 

o NFP 

alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

spolu 

z toho 

ŠF/KF ŠR 

3.1a - - - - - - 

3.1b - - - - - - 

3.2a - - - - - - 

3.2b - - - - - - 

Spolu za prioritu 0 0 0 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
 
Tabuľka č. 35: Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi 3 k 31.12.2011 

Opatrenie 
Počet prijatých 

ŽoNFP63 
Počet zamietnutých 

ŽoNFP  
Počet schválených 

ŽoNFP  
Počet zazmluvnených 

projektov  
Počet projektov 

v realizácii 

Počet riadne 

ukončených 
projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

3.1a 31 12 19 19 18 1 0 

3.1b 6164 25 35 33 33 0 1 

3.2a 0 0 0 0 0 0 0 

3.2b 122 68 5365 51 51 0 0 

Celkom 214 105 107 103 102 1 1 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €   

Opatrenie 
Výška žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška neschváleného 
žiadaného príspevku 

(NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP)  

Výška  
vrátených 

prostriedkov (NFP) 

Výška riadne 

ukončených 
projektov (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 
mimoriadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

3.1a 32 095 570,24 9 952 065,64 22 087 169,61 22 062 936,40 0,00 230 156,50 0 

3.1b 94 501 166,80 40 033 945,79 53 889 814,82 50 433 178,67 109 727,73 0,00 1 973 727,58 

3.2a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2b 20 302 124,42 9 860 207,30 8 624 547,56 8 296 989,17 0,00 0,00 0,00 

Celkom 146 898 861,46 59 846 218,73  84 601 531,99  80 793 104,24 109 727,73 230 156,50 1 973 727,58 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

Implementácia prioritnej osi 3 ROP začala v roku 2009 vyhlásením dvoch výziev na predkladanie 
ŽoNFP zameraných na podporu existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej 

                                                 
63 Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: 
Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev. 

 
64 z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom počas konania o ŽoNFP 

65 z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom a zároveň nie je započítaná 1 ŽoNFP, pri ktorej nebolo ku dňu 31.12.2011 vydané 
rozhodnutie o schválení ŽoNFP. 
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a regionálnej úrovni (výzva ROP-3.1a-2009/01) a na podporu revitalizácie nevyužívaných, resp. 
nevhodne využívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok (výzva ROP-3.1b-2009/01). Výzva ROP-
3.1b-2009/01 bola krátko po vyhlásení zrušená z dôvodu zistenia nepresnej formulácie v texte výzvy. 
Po oprave textu bola v upravenom znení vyhlásená pod novým kódom ROP-3.1b-2009/02.  

V rámci výzvy na podporu existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej 
úrovni bolo prijatých 31 ŽoNFP a v rámci výzvy na podporu revitalizácie nevyužívaných, resp. 
nevhodne využívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok bolo prijatých 61 ŽoNFP. V roku 2011 boli 
na základe odporúčaní orgánu auditu zamietnuté v rámci opatrenia 3.1 dve ŽoNFP.  

RO pre ROP spolupracoval na príprave oboch výziev s MK SR, najmä v súvislosti s dodržaním súladu 
s príslušnou legislatívou súvisiacou s ochranou kultúrneho dedičstva. Rovnako ako v prípade výziev 
na predkladanie ŽoNFP zameraných na podporu sociálnej infraštruktúry, ani výzvy  
na opatrenie 3.1 nenaplnili očakávania z hľadiska dopytu zo strany žiadateľov. Na základe výsledkov 
hodnotenia doterajšej realizácie ROP možno za hlavné dôvody zníženého záujmu zo strany 
žiadateľov považovať najmä vyššie finančné nároky na rekonštrukciu pamiatkovo chránených 
objektov, nižšia priorita v čase hospodárskej krízy, zvýšené riziko generovania čistých príjmov pri 
týchto projektoch, vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské 
práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológie a stavebných materiálov a pod.).  

V rámci opatrenia 3.1 bolo prerozdelených už približne 50% disponibilnej alokácie na toto opatrenie, 
schválených bolo menej ako 20% z pôvodne očakávaného počtu podporených projektov. Tento 
nepomer poukazuje na problémy s napĺňaním pôvodne stanovenej stratégie v oblasti posilnenia 
kultúrneho potenciálu regiónov.  

Počet schválených ŽoNFP v rámci opatrenia 3.1. podľa typu podporeného predmetu podpory je 
zobrazený v grafe č. 1.  
 
Graf č. 1: Počet schválených ŽoNFP podľa typu zariadenia k 31.12.2011 

Počet schválených ŽoNFP podľa typu zariadenia       

NKP

múzeá a iné
34

19

 
                         Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Pozn.: NKP – národná kultúrna pamiatka 

 

Skutočná priemerná hodnota jedného projektu bola takmer trojnásobne vyššia ako predpokladaná 
suma, z ktorej sa vychádzalo pri stanovení stratégie ROP (priemerné žiadané NFP vo výške približne 
1,4 mil. EUR/projekt oproti predpokladanej hodnote 0,5 mil. EUR/projekt).  Napriek tomu mnohé 
z predložených ŽoNFP nepredstavovali komplexné projekty (napr. nezohľadnili potreby ďalšieho 
využitia revitalizovanej kultúrnej pamiatky). Vzhľadom na túto skutočnosť bol pomer schválených 
projektov približne 1:2. V tejto súvislosti boli na základe revízie ROP znížené cieľové hodnoty 
ukazovateľov.  

Počas roku 2011 prebiehali najmä procesy kontrahovania a implementácie schválených projektov. 
K 31.12.2011 sú všetky schválené projekty v realizácii, i napriek náročnosti implementácie projektov 
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v rámci opatrenia 3.1. Prijímatelia, teda vlastníci nehnuteľností v tomto opatrení sú kvôli finančnej 
náročnosti realizácie projektov hlavne samosprávne kraje, t.j. 16 implementovaných projektov a 8 
projektov je implementovaných ústrednými orgánmi štátnej správy. V opatrení 3.1. bol  k 31.12.2011 
ukončený 1 projekt. Najvyšší počet realizovaných projektov je v Prešovskom samosprávnom kraji, t.j. 
16 projektov v najvyššej hodnote podľa krajov (16,6 mil. EUR).  

V súvislosti s procesom schvaľovania ŽoNFP (hodnotenie a výber) neboli počas roku 2011 
identifikované problémy, ktoré by mali za následok zmenu riadiacich a kontrolných systémov (napr. 
výraznú úpravu inštrukcií pre hodnotiteľov, zmenu štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie 
a pod.). V prípade všetkých oblastí podpory ROP sa aplikujú štandardné procesy – kontrola formálnej 
správnosti za osobnej účasti žiadateľa, proces odborného hodnotenia zabezpečovaný internými 
hodnotiteľmi RO pre ROP, resp. SO/RO a výberový proces zabezpečovaný príslušnými výberovými 
komisiami. Nastavenie uvedených systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.  

 

Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

Stratégia ROP pre cestovný ruch bola stanovená v roku 2007 v nadväznosti na materiál Nová 
stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013, ktorý bol 9.5.2007 schválený uznesením vlády SR č. 
417/2007. Stratégia ROP je zameraná na oblasti, ktoré najvýznamnejším spôsobom prispievajú ku 
zvyšovaniu konkurencieschopnosti a rozvoju cestovného ruchu v SR. V roku 2008 bola Nová stratégia 
cestovného ruchu SR do roku 2013 na základe uznesenia vlády SR č. 461/2008 upravená a doplnená 
o tzv. dlhodobý horizont regionalizácie cestovného ruchu. Následkom uvedenej zmeny došlo v rámci 
ROP k rozšíreniu okruhu potenciálnych žiadateľov z hľadiska oprávnenosti miesta realizácie projektov 
na takmer celé územie cieľa Konvergencia. 

Pôvodná stratégia ROP ako jeden zo základných predpokladov efektívnej a účelnej podpory 
infraštruktúry cestovného ruchu v kontexte NSRR definuje spoluprácu RO pre ROP a RO pre OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Deliaca línia medzi oboma operačnými programami je 
definovaná na úrovni prijímateľov tak, že ROP je v oblasti podpory cestovného ruchu zameraný na 
prijímateľov z verejného sektora a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je orientovaný na 
prijímateľov zo súkromného sektora. Zo strany RO pre ROP je spolupráca a komplementarita s OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast založená na výmene informácií a zabezpečení účasti 
zástupcu OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na výberovom procese a v MV pre ROP. Na 
druhej strane RO pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s implementáciou projektov v 
oblasti turizmu začal už v roku 2008 bez reálneho zapojenia RO pre ROP do implementácie uvedenej 
oblasti podpory OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Z uvedeného dôvodu sa pôvodný 
zámer na dosiahnutie výraznej synergie a komplementarity medzi oboma operačnými programami 
podporujúcimi cestovný ruch v prvej polovici programového obdobia nenaplnil. 

Významnú zmenu v oblasti cestovného ruchu predstavuje prijatie zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 
cestovného ruchu z 3.3.2010, ktorý upravuje podporu cestovného ruchu v SR, práva a povinnosti 
fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov 
a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Tento zákon predstavuje novú a prvú systémovú úpravu pre 
oblasť cestovného ruchu, keďže do jeho prijatia nebola oblasť podpory cestovného ruchu 
systematicky upravená. 

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti
66

 (najmä s ohľadom na rozšírenie územnej 
koncentrácie) sa zameranie oblasti cestovného ruchu svojou povahou priblížilo k projektom 
regenerácie sídel (úprava verejných priestranstiev, chodníky, cyklotrasy, prvky drobnej architektúry, 
orientačné tabule, autobusové zastávky a pod.). Uvedené typy aktivít boli podporené v polovici pólov 
rastu prostredníctvom intervencií ROP v oblasti regenerácie sídel. Z tohto dôvodu bola v roku 2010 
vyhlásená výzva len na neinvestičné projekty v cestovnom ruchu so zameraním na podporu klastrov 
cestovného ruchu, budovanie partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu, vytvárania komplexných 
informačných portálov, marketingové aktivity a pod. v súlade s novou národnou legislatívou.  

RO pre ROP vyhlásil uvedenú výzvu 26.3.2010 (ROP-3.2b-2010/01). V roku 2011 nebola vyhlásená 
žiadna ďalšia výzva v rámci daného opatrenia.  

Najvyšší záujem o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekty zamerané na cestovný 
ruch v rámci tohto opatrenia prejavili žiadatelia z Prešovského samosprávneho kraja. Predložené 
ŽoNFP z tohto kraja tvorili až 27,05 % zo všetkých ŽoNFP predložených v rámci opatrenia 3.2 ROP. 

                                                 
66 Uvedené skutočnosti boli zároveň zohľadnené v návrhu revízie ROP. 
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Najmenší záujem RO pre ROP zaznamenal v rámci Trnavského samosprávneho kraja, kde boli 
predložené len 4 ŽoNFP, čo predstavuje 3,28 % z predložených žiadostí v rámci opatrenia 3.2. 
Dôvodom môžu byť hlavne socioekonomické rozdiely medzi jednotlivými oblasťami Slovenska 
a obtiažnejšie možnosti získavania prostriedkov na aktivity v oblastiach ako je cestovný ruch vo 
východnej časti Slovenska. V ostatných krajoch bol záujem pomerne vyrovnaný, v rozmedzí približne 
10-19 %. 

 
Graf č. 1: Počet a percentuálny podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Ku koncu roka 2011 bolo schválených celkom 53 ŽoNFP. Najúspešnejší v percentuálnom vyjadrení 
boli žiadatelia z Trnavského samosprávneho kraja s úspešnosťou 100 %, čo však bolo spôsobené aj 
nízkym počtom predložených ŽoNFP z tohto kraja. Druhými najúspešnejšími boli žiadatelia z 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí dosiahli úspešnosť až 69,23 %. Najnižšiu úspešnosť 
vykazoval Trenčiansky samosprávny kraj, kde schválené žiadosti o NFP predstavovali len 23,08 % 
z počtu predložených žiadostí o NFP. Suma celkových oprávnených výdavkov žiadostí o NFP 
odporúčaných výberovou komisiou na schválenie výrazne prekročila výšku regionálnych alokácií pre 
výzvu ROP-3.2b-2010/01 v troch samosprávnych krajoch - Banskobystrickom, Nitrianskom 
a Žilinskom. Z toho dôvodu došlo k prerokovaniu záverečnej správy z rokovania výberovej komisie 
a počet schválených žiadostí o NFP bol upravený s ohľadom na regionálne alokácie. 

Do konca roka 2010 bolo vydaných 56 % rozhodnutí o schválení ŽoNFP a ďalších 42 % rozhodnutí 
o schválení ŽoNFP z počtu projektov odporúčaných výberovou komisiou na schválenie bolo 
podpísaných v priebehu roka 2011. Počas roka 2011 bolo zazmluvnených 51 projektov z celkového 
počtu 53 projektov, ku ktorým boli vydané rozhodnutia o schválení ŽoNFP. V dvoch prípadoch 
žiadateľ odstúpil od realizácie projektu ešte pred vypracovaním zmluvy o poskytnutí NFP, v jednom 
prípade z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a vysokej 
zadlženosti obce a v druhom prípade z dôvodu nesúhlasu obecného zastupiteľstva s realizáciou 
projektu po výmene štatutárneho zástupcu prijímateľa V rámci projektov odporúčaných výberovou 
komisiou na schválenie nebolo v prípade jednej ŽoNFP do konca roka 2011 vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP. 
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Graf č. 2: Porovnanie počtu predložených žiadostí o NFP a zazmluvnených projektov (podľa 
jednotlivých krajov) 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Napriek pomerne markantným rozdielom v počtoch predložených projektov v rámci jednotlivých 
samosprávnych krajov, výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov na projekty je medzi 
krajmi pomerne vyrovnaná. Výnimkou je Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý v rámci tohto 
ukazovateľa zaostáva za ostatnými samosprávnymi krajmi. 
 

Graf č. 3: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 
Problematickými oblasťami na strane prijímateľov boli najmä vytváranie podrobného položkového 
rozpočtu pre potreby vyhlásenia procesu verejného obstarávania a následného vytvárania dodatkov 
k zmluvám o poskytnutí NFP. Vzhľadom na to, že išlo o prvé opatrenie v rámci ROP, ktoré malo 
povahu neinvestičných projektov, boli potrebné viaceré konzultácie medzi RO pre ROP, SO/RO pre 
ROP a prijímateľmi s cieľom stanoviť čo najpresnejšie a najjednoznačnejšie pravidlá pre tvorbu 
rozpočtov. To spôsobilo, že koncom roka 2011 nadobudol účinnosť zatiaľ len prvý dodatok k zmluve 
o poskytnutí NFP po ukončení procesu verejného obstarávania, čím boli prijímateľovi vytvorené 
podmienky pre umožnenie čerpania NFP. Vzhľadom na to, že pravidlá už boli jednoznačne a presne 
zadefinované, sú vytvorené všetky predpoklady pre úspešné pokračovanie procesov verejného 
obstarávania, tvorby dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP a následného úspešného čerpania NFP 
v nasledujúcich rokoch. 
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Tabuľka č. 36: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 3 k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

počet technicky 
zhodnotených 
pamäťových a 
fondových inštitúcií na 
miestnej a regionálnej 
úrovni 
(Počet projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 16 19 NA NA NA NA 19 
Udaj na základe 
zazmluvnených projektov 
do 31.12.2011, z toho bol 1 
projekt riadne ukončený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet revitalizovaných 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok za účelom 
zachovania kultúrneho 
dedičstva alebo 
s využitím v kultúrno-
poznávacom turizme 
(Počet projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 27 33 NA NA NA NA 33 

Udaj na základe 
zazmluvnených projektov 
do 31.12.2011, z toho ani 
jeden projekt nebol riadne 
ukončený. 

Cieľ 

NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet projektov v oblasti 
cestovného ruchu 
CORE č. 34 
(Počet projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 51 NA NA NA NA 51 
Udaj na základe 
zazmluvnených projektov 
do 31.12.2011, z toho ani 
jeden projekt nebol riadne 
ukončený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
informačnej spoločnosti  
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 31 81 NA NA NA NA 81 
Udaj na základe 
zazmluvnených projektov 
do 31.12.2011, z toho 
jeden projekt bol riadne 
ukončený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet nových a 
kvalitnejších služieb 
poskytovaných v 
podporených 
pamäťových a 
fondových inštitúciách 
na miestnej 
a regionálnej úrovni 
(Výsledok)  

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Na základe ukončených 
projektov, boli vytvorené 2 
nové a kvalitnejšie služby.  
Deklarovaný počet nových 
a kvalitnejších služieb 
poskytovaných 
v podporených 
zariadeniach občianskej 
infraštruktúry na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2011 
predstavuje 58 služieb. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet nových a 
kvalitnejších služieb 
poskytovaných v 
podporených 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatkach 
(Výsledok)  

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Na základe ukončených 
projektov, neboli vytvorené 
žiadne nové a kvalitnejšie 
služby.  
Deklarovaný počet nových 
a kvalitnejších služieb 
poskytovaných 
v podporených 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 120 120 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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zariadeniach občianskej 
infraštruktúry na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2011 
predstavuje 142 služieb. 

             

počet nových a 
kvalitnejších služieb 
poskytovaných v turizme 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Na základe ukončených 
projektov, neboli vytvorené 
žiadne nové a kvalitnejšie 
služby.  
Deklarovaný počet nových 
a kvalitnejších služieb 
poskytovaných 
v podporených 
zariadeniach občianskej 
infraštruktúry na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2011 
predstavuje 191 služieb. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
zameraných na 
obnoviteľné zdroje energie 
CORE č. 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1 2 NA NA NA NA 2 
Údaj na základe 
zazmluvnených projektov 
zameraných na 
obnoviteľné zdroje energie. 
V roku 2011 neboli 
ukončené žiadne projekty. 
Pozn.: Ukazovateľ bol 
doplnený na úroveň 
programu ako aj prioritných 
osí ROP v roku 2012. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadení 
využívajúcich 
obnoviteľné zdroje 
energie 
CORE č. 24 
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Údaj je na 
základe ukončených 
projektov. Deklarovaná 
hodnota na základe údajov 
zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2011 
predstavuje 0,096 MW. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 0,2 

Východisko 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zateplená plocha 
(Výsledok) 
(m2) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 
1064,

40 
NA NA NA NA 

1 604,
40 

Údaj na základe 
ukončených projektov 
k 31.12.2011. Deklarovaná 
hodnota na základe údajov 
zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2011 
predstavuje 22 781,92 m2. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

140 
000 

140 
000 

Východisko 
0  NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie  
(Dopad) 
(GJ/rok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Na základe ukončených 
projektov, bola úspora 
energie 463,68 GJ/rok.  
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
do 31.12.2011 predstavuje 
3 884,85 GJ/rok. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

80 
000 

80 
000 

Východisko 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Priemerné zníženie 
energetickej náročnosti 
budov využívaných 
podporenými 
pamäťovými 
a fondovými inštitúciami 
(Dopad) 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým bola 
k 31.12.2011 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Na základe ukončených 
projektov, bola dosiahnutá 
hodnota 63,60%.  
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
do 31.12.2011 predstavuje 
34,09 %.. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 15 15 

Východisko 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest  
CORE č. 1 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
do 31.12.2011 predstavuje 
218 pracovných miest. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 100 100 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
mužov 
CORE č. 2 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
do 31.12.2011 predstavuje 
101 pracovných miest. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 45 45 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
ženy  
CORE č. 3 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
do 31.12.2011 predstavuje 
117 pracovných miest. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 55 55 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 

hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú 
vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové 
hodnoty.  

 
Tabuľka č. 36-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi  3 
k 31.12.2011 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

k 31.12.2011 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2011 

Cieľová 
hodnota 

Komentár  

 
počet nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných v podporených 
pamäťových a fondových 
inštitúciách na miestnej 
a regionálnej úrovni 
 

výsledok počet 58 0 80 
 

 
počet nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných v podporených 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatkach 
 

výsledok počet 142 0 120 
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Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

 
Tabuľka č. 36-2: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 3.1 ROP k 31.12.2011: 

 

Počet doručených podaní 
týkajúcich sa opatrení ROP 

celkovo 

Počet opodstatnených 
podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní Z toho 
podania voči 
činnosti RO 

Z toho 
podania voči 
VK resp. bez 

udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči činnosti 
RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 

RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Opatrenie 3.1 0 10 0 10 0 0 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 3 
 
Tabuľka č. 37: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2011 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2011 
(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 – 
2013 

Prioritná os 3 149 142 432,00 10 328 888,92 6,93 11 107 510,65 7,45 

Opatrenie 3.1 128 881 431,00 10 328 888,92 8,01 11 107 510,65 8,62 

Opatrenie 3.2 20 261 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: CO, 2012 

 
 
 
 
 
 

3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
Tabuľka č. 38: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

 
počet nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných v turizme 
 

výsledok počet 191 0 50  

 
Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadení využívajúcich obnoviteľné 
zdroje energie 
 

 
CORE č. 24 

 
MW 0,096 0 0,2  

 
Zateplená plocha 
 

výsledok m2 22 781,92 1064,40 140 000  

 
Úspora energie  
 

dopad GJ/rok 3 884,85 0 80 000  

 
Priemerné zníženie energetickej 
náročnosti budov využívaných 
podporenými pamäťovými 
a fondovými inštitúciami 
 

dopad % 34,09 0 15  
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Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Nižší záujem žiadateľov oproti pôvodne 
predpokladanému nastaveniu cieľov 
operačného programu. 

Vypracovanie revízie ROP Splnené 

 

Vyššia výška rozpočtov projektov v rámci 
opatrenia 3.1 ROP oproti pôvodne 
predpokladanému nastaveniu cieľov 
operačného programu (súvisí najmä 
s náročnou stavebno-technickou povahou 
projektov NKP). 

Nedosiahnutie synergie s OP KaHR pri 
podpore cestovného ruchu  

Problematické stanovenie presných 
požiadaviek na obsah a rozsah spracovania 
rozpočtu, čo bolo nevyhnutné pre proces 
kontroly VO a prípravu dodatkov k zmluvám 
o poskytnutí NFP. 

Vytvorenie usmernenia k príprave 
rozpočtov. 

RO pre ROP vypracoval v spolupráci 
s niektorými SO/RO pre ROP 
odporúčanie k príprave rozpočtov v 
rámci opatrenia 3.2b, ktoré následne 
zaslal na všetky SO/RO pre ROP. 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
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3.4 Prioritná os 4 ROP – Regenerácia sídiel 

3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 
Tabuľka č. 39: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 4 od 1.1.2011 do 31.12.2011 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania 

žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

spolu 
z toho 

ŠF/KF ŠR 

4.1a - - - - - - 

4.1b - - - - - - 

4.1c - - - - - - 

4.1d - - - - - - 

4.2 – HaZZ, OHZ - - - - - - 

4.2 – HZS - - - - - - 

Spolu za prioritu - - - 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
 

Tabuľka č. 40: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 4 ROP k 31.12.2011 

Opatrenie 

 
Počet 

prijatých 
ŽoNFP67 

 

Počet zamietnutých 
ŽoNFP  

Počet schválených 
ŽoNFP  

Počet 
zazmluvnených 

projektov68  

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

 
Počet mimoriadne 

ukončených 
projektov 

4.1a 785 69 230 555 70 546 468 78 571 

4.1b 0 0 0 0 0 0 0 

4.1c 65 20 44 4272 42 0 1 

4.1d 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 245 73 83 162 150 115 35 8 

Celkom 1 095  333 761 738 625 113 14 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €   

Opatrenie 
Výška žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška 
neschváleného 

žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov (NFP)  

Výška  
vrátených 

prostriedkov 
(NFP)74 

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

4.1a 520 156 476,86 138 444 050,59 370 602 975,72 349 949 812,15 207 211,51 44 637 978,93 3 704 377,91 

4.1b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

                                                 
67 Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: 
Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev. 

68 Počet aktuálne zazmluvnených projektov (doposiaľ nebolo zazmluvnených 9 ŽoNFP, t.j. v rámci opatrenia 4.1a - 4 ŽoNFP, v rámci 
opatrenia 4.1c – 1 ŽoNFP  a v rámci opatrenia 4.2 – 4 ŽoNFP) 

69 z toho 6 ŽoNFP bolo stiahnutých žiadateľom počas konania o ŽoNFP 

70 z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení 

71 Z toho v 2 prípadoch žiadateľ odstúpil od projektu 
72

 Z uvedeného počtu neboli v sledovanom období v ITMS zaevidované 3 projekty s platnou a účinnou zmluvou o poskytnutí NFP. Tento 

nesúlad bol odstránený v roku 2012.  

73 1 ŽoNFP bola predložená z BSK, ktorá bola následne vyradená na kontrole oprávnenosti a 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom 

74 výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si 
finančné prostriedky za tieto vratky. 
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4.1c 84 100 474,42 22 366 596,90 58 507 979,94 56 057 146,90 0,00 0,00 203 207,09 

4.1d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4.2 104 033 275,74 35 542 272,49 67740901,29 56 715 308,57 45 078,85 8 794 658,29 4 083 451,53 

Celkom 708 290 227,02 196 352 919,98 496 851 856,95 462 722 267,62 252 290,36 53 432 637,22 7 991 036,53 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 

Prioritná os  4 ROP je vnútorne štruktúrovaná na dve opatrenia, 4.1 Regenerácia sídiel ROP a 4.2 
Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP. Do roku 2011 boli oblasti podpory v rámci 
prioritnej osi 4 ROP nasledovné: 

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí, 

Do roku 2010 4.1b – integrované stratégie rozvoja mestských oblastí, 

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí, 

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov, 

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (hasičský a záchranný zbor, obecné hasičské 
zbory), 

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (horské záchranné služby). 

Na základe revízie ROP schválenej v roku 2011 bola stratégia ROP v oblasti regenerácie sídiel 
upravená a RO pre ROP upustil od podpory integrovaných stratégií mestských oblastí. Od roku 2011 
sú oblasti podpory v rámci prioritnej osi 4 ROP definované nasledovne: 

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí, 

4.1b – podpora infraštruktúry bývania, 

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí, 

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov, 

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (hasičský a záchranný zbor a horské 
záchranné služby). 
 
Opatrenie 4.1a 

Regenerácia sídiel predstavuje jednu z najvýraznejších rozvojových priorít pre žiadateľov, ktorými sú 
mestá a obce. Po infraštruktúre vzdelávania ide o druhú najväčšiu oblasť podpory ROP z hľadiska 
finančnej alokácie a záujmu zo strany žiadateľov. Zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ sú pre 
žiadateľov  príležitosťou a možnosťou ako zlepšiť stav hmotnej infraštruktúry sídiel napriek chýbajúcim 
zdrojom z rozpočtov miest a obcí či štátneho rozpočtu. Najmä v prípade menších obcí ide často 
o jediný spôsob, ktorým môžu zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu často chátrajúcich verejných 
priestranstiev, miestnych komunikácií či prvkov drobnej architektúry, a tým nielen zabezpečiť ich 
funkčnosť a požadované estetické vlastnosti, ale aj posilniť konkurencieschopnosť a atraktívnosť 
obce. Technický stav a estetická úroveň hmotnej infraštruktúry miest a obcí sú kľúčové nielen pre 
kvalitu života obyvateľov, ale aj pre atraktivitu oblasti pre turistov, obyvateľov okolitých miest a obcí ,či 
potenciálnych investorov. 
 
V rámci oblasti podpory 4.1a boli do konca roka 2011 vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí 
o NFP, ROP-4.1a-2009/01 a ROP-4.1a-2010/01. Vo výzve ROP-4.1a-2010/01 boli vzhľadom na 
disponibilné regionálne alokácie oprávnenými územiami Banskobystrický, Košický, Nitriansky 
a Prešovský samosprávny kraj. V roku 2011 nebola v rámci tejto oblasti podpory vyhlásená žiadna 
ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o NFP. 
 
Možnosť predložiť žiadosť o NFP a uchádzať sa tak o získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
EÚ využili mestá a obce na podanie 785 žiadostí o NFP čo dokazuje enormný záujem o daný typ 
finančnej podpory. Celkovo najväčší záujem prejavili žiadatelia z krajov, ktorých obce a mestá boli 
oprávnenými žiadateľmi aj v druhej výzve ROP-4.1a-2010/01. Najvyšší podiel predstavovali žiadosti 
o NFP z Prešovského samosprávneho kraja, a to viac než pätinu zo všetkých predložených žiadostí 
o NFP. 
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Graf č. 1: Porovnanie počtu pólov rastu a predložených žiadostí o NFP v členení podľa krajov 
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Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 
 
Graf č. 2: Počet predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 
V rámci predložených žiadostí o NFP bolo schválených viac než 70 %, spolu 555 žiadostí o NFP, 
pričom najúspešnejšími boli žiadatelia z Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde v procese výberu 
a schvaľovania uspelo až 112 žiadateľov. Ku všetkým schváleným žiadostiam o NFP bolo vydané 
rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP ešte do konca roka 2010, v roku 2011 pokračoval proces 
zazmluvňovania schválených projektov, prípravy a schvaľovania povinných dodatkov po ukončení 
procesu verejného obstarávania. Do konca roka 2011 ostali len 4 projekty, ku ktorým zatiaľ  zmluvy 
o poskytnutí NFP nenadobudli účinnosť. Vo všetkých štyroch prípadoch sú už zmluvy o poskytnutí 
NFP  v procese schvaľovania. Vo viac ako troch štvrtinách projektov do konca roka 2011 nadobudol 
účinnosť povinný dodatok k zmluve o poskytnutí NFP po ukončení procesu verejného obstarávania,  
a tým sa pre tieto projekty vytvorili  podmienky na predkladanie žiadostí o platbu a čerpanie NFP. 
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Graf č. 3: Pomer predložených, schválených a zazmluvnených projektov v členení podľa jednotlivých 
krajov 
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Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 
V troch prípadoch RO pre ROP odstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP, v dvoch prípadoch z dôvodu 
nedoručenia výsledkov procesu verejného obstarávania v stanovenom termíne a v prípade jedného 
projektu z dôvodu podstatného porušenia zmluvných podmienok a nedodržania záväzného časového 
rámca realizácie projektu. 
 
V rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 bolo vyhlásené aj tretie kolo výzvy (tzv. „predĺžená výzva“), v rámci 
ktorého bolo predložených 17 žiadostí o NFP, z toho odporúčaných na schválenie bolo 9 žiadostí 
o NFP.  V súvislosti s výsledkami vládneho auditu č. A 338 vykonaného Ministerstvom financií SR ako 
Orgánom auditu sa dňa 21. januára 2011 konalo prerokovanie žiadostí o NFP odporúčaných 
výberovou komisiou na schválenie, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie ministra o neschválení 8 
žiadostí o NFP. V rámci  výzvy ROP -4.1a-2009/01 minister prípade jedného projektu rozhodol 
o odstúpení od zmluvy o poskytnutí NFP. 
 
Najviac zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov mal Nitriansky samosprávny kraj, ktorý mal 
aj najvyšší počet schválených projektov, druhá najvyššia suma celkových oprávnených výdavkov  bola 
schválená v Prešovskom samosprávnom kraji, kde žiadatelia prejavili najvyšší záujem o poskytnutie 
NFP v tejto oblasti podpory. Najnižšie  celkové oprávnené výdavky a najnižší nenávratný finančný 
príspevok bol schválený pre projekty predložené žiadateľmi z Trenčianskeho a Trnavského 
samosprávneho kraja, v ktorých bol zároveň najnižší počet predložených aj schválených žiadostí 
o NFP. 
 
Graf č. 4: Schválené celkové oprávnené výdavky v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 
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Do konca roka bola ukončená realizácia 78 projektov, čo predstavuje 14 % zo všetkých schválených 
žiadostí o NFP. Aj v tomto ukazovateli bol najúspešnejší Nitriansky samosprávny kraj, kde bola ku 
koncu roka 2011 ukončená realizácia až 31 projektov.  
 
Graf č. 5: Podiel ukončených zo schválených projektov v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 
Skutočnosť, že ku koncu roka 2011 bolo riadne ukončených len 14 % zo schválených projektov nám 
neumožňuje komplexne kvantifikovať dosiahnuté výsledky, je však možné aspoň čiastočne 
skonštatovať úspešné postupné napĺňanie stanovených cieľov ROP. Napríklad zrealizovaním 14 % 
schválených projektov sa podarilo naplniť cieľ pri ukazovateli „% sídiel so zvýšenou 
konkurencieschopnosťou z celkového počtu sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu 
na podporovanom území“ na takmer 28 %, je teda možné predpokladať, že ciele ROP, ktoré sú 
napĺňané prostredníctvom projektov v oblasti podpory 4.1a budú dosiahnuté, s veľkou 
pravdepodobnosťou dokonca prekročené. 
 
V priebehu implementácie tejto rozsiahlej oblasti podpory sa vyskytli viaceré komplikácie a problémy, 
či už v oblasti verejného obstarávania, samotnej realizácie stavebných prác projektu alebo pri 
žiadostiach o platbu. Nedostatočne kvalitná príprava projektu už v začiatočných fázach procesu sa 
prejavuje pri samotnej  realizácii projektov, následok čoho musí SO/RO pre ROP a RO pre ROP riešiť 
veľké množstvo žiadostí o zmenu projektov, ktorých predmetom je napríklad zmena použitých 
materiálov, technologických postupov, predlžovanie termínov vyplývajúcich zo záväzného časového 
rámca realizácie aktivít projektu a pod. Často sa vyskytujú aj problémy odhalené pri kontrolách na 
mieste ako napr. vyfakturované, avšak nezrealizované práce, chýbajúce dodacie listy, použitie iných 
materiálov ako v schválenom projekte a pod., čím vzniká veľké množstvo neoprávnených výdavkov 
a nezrovnalostí. Nedostatky sú často spôsobené nedostatočným a neodborným výkonom činností 
externého manažmentu čo je zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP riešené najmä ukladaním 
sankcií a tiež vyňatím externého manažmentu projektu z oprávnených výdavkov žiadostí o NFP pri 
príprave ďalších výziev na predkladanie žiadostí o NFP. 
 
Napriek vyššie uvedeným problémom pri realizácii môžeme proces implementácie projektov hodnotiť 
dosiaľ prevažne pozitívne čo vytvára predpoklady pre úspešné napĺňanie cieľov ROP.  
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Tabuľka č. 41: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení 4.1a ROP k 31.12.2011: 

SO/RO pre ROP 

Počet doručených 
podaní týkajúcich sa 
decentralizovaných 

opatrení ROP celkovo 

Počet 
opodstatnených 

podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní 
Z toho 

podania 
voči 

činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

SO/RO pre ROP TSK 0 3 0 2 0 1 0 

SO/RO pre ROP TTSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP NSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP BBSK 2 8 0 2 1 5 0 

SO/RO pre ROP ZSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP PSK 7 12 1 0 6 12 0 

SO/RO pre ROP KSK 1 4 0 0 3 1 0 

spolu 
10  27 1 4 10 19 

0 37 5 29 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

Oblasť podpory 4.1b – podpora infraštruktúry bývania  

Na základe revízie ROP schválenej Európskou komisiou v auguste 2011 boli vytvorené podmienky 
pre uplatnenie finančného nástroja JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas). Bližšie informácie o uvedenom finančnom nástroji sú uvedené v časti 2.7.1 Monitorovanie 
tejto VS. 

 

Oblasť podpory 4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami 

Prvá a doposiaľ jediná vyhlásená výzva zameraná výlučne na oblasť rozvoja obcí s rómskymi 
osídleniami bola výzva ROP-4.1c-2009/01, ktorá bola vyhlásená ešte koncom roka 2009 a to aj v 
súvislosti s vytvorením podmienok na podporu čiastkových projektov Lokálnych stratégií komplexného 
prístupu k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity. Pri projektoch v oblasti rozvoja 
obcí s rómskymi osídleniami bola uplatňovaná výnimka zo smerovania pomoci iba do pólov rastu. 
Zoznam oprávnených obcí bol definovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v 
spolupráci s RO pre ROP a bol priamo prílohou vyhlásenej výzvy. Oprávnenosť bola obmedzená na 
obce so spracovanou projektovou dokumentáciou pripravenou v rámci grantovej schémy PHARE 
2002/000.610-03 a projekty obcí, ktoré boli identifikované Úradom splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity v nadväznosti na realizáciu LSKxP.  

Vzhľadom na vyššie uvedené boli oprávnení len presne určení prijímatelia, a to len zo štyroch 
samosprávnych krajov, pričom z Nitrianskeho samosprávneho kraja bol oprávnený len jediný žiadateľ. 
Celkovo príležitosť predložiť žiadosť o NFP využilo viac než 39 % z oprávnených žiadateľov, najvyššiu 
percentuálnu úspešnosť dosiahol okrem Nitrianskeho samosprávneho kraja s jediným oprávneným 
prijímateľom Prešovský samosprávny kraj, kde žiadosť o NFP podalo až takmer 47 % zo zoznamu 
oprávnených žiadateľov. 
 
Graf č. 1: Porovnanie počtu oprávnených žiadateľov a predložených žiadostí o NFP v členení podľa 
jednotlivých krajov 



 

 

 122 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 
Počet predložených žiadostí o NFP bol ovplyvnený aj skutočnosťou, že zoznam oprávnených 
žiadateľov bol definovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s RO 
pre ROP. Najvyšší počet žiadostí o NFP v rámci oblasti podpory 4.1c pochádzal z Košického 
samosprávneho kraja, žiadosti o NFP predložené žiadateľmi z tohto kraja tvorili takmer polovicu 
všetkých predložených žiadostí o NFP.  

 

Graf č. 2: Podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 
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Tabuľka č. 42: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení 4.1c ROP k 31.12.2011: 

SO/RO pre ROP 

Počet doručených 
podaní týkajúcich sa 
decentralizovaných 

opatrení ROP celkovo 

Počet 
opodstatnených 

podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní 
Z toho 

podania 
voči 

činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

SO/RO pre ROP TSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP TTSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP NSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP BBSK 1 0 0 0 1 0 0 

SO/RO pre ROP ZSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP PSK 3 2 0 0 3 2 0 

SO/RO pre ROP KSK 4 0 0 0 4 0 0 

spolu 
8  2 0 0 8 2 

0 10 0 10 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

Do konca roka 2010 boli vydané rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP k 8 projektom, k ďalším 35 
projektom boli rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP vydané v roku 2011. Okrem jediného prípadu, 
kedy zmluva o poskytnutí NFP nenadobudla účinnosť do konca roka 2011. Všetky ostatné projekty, ku 
ktorým boli vydané rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP boli do konca roka zazmluvnené. V jednom 
prípade žiadateľ v priebehu roku 2011 odstúpil od realizácie projektu v rámci oblasti podpory 4.1c 
z objektívnych príčin a to z dôvodu povodní v obci, ktoré mu znemožnili realizovať projekt v plnom 
rozsahu. 
 
Graf č. 3: Porovnanie počtu predložených žiadostí o NFP, schválených žiadostí o NFP a 
zazmluvnených projektov v členení podľa jednotlivých krajov 

 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 

V ukazovateli výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov  ako aj vo všetkých ostatných 
ukazovateľoch jednoznačne dominuje Košický samosprávny kraj. Pri ďalších dvoch samosprávnych 
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krajoch, Prešovskom a Banskobystrickom je percentuálna odchýlka veľmi nízka. Konanie o žiadosti 
o NFP projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja do dnešného dňa nebolo ukončené z dôvodu 
nedoriešenia napojenia časti obce obývanej príslušníkmi MRK na kanalizačnú sieť (prípojky 
k rodinným domom nie sú v rámci ROP oprávnenými výdavkami). 
 

Graf č. 4: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Do konca roka 2011 nadobudli účinnosť aj prvé dva dodatky k zmluve o poskytnutí NFP po ukončení 
procesu verejného obstarávania, čím boli pre prijímateľov vytvorené podmienky umožňujúce čerpanie 
NFP, pri niekoľkých ďalších projektoch už prebiehala k 31.12.2011 kontrola výsledkov procesu 
verejného obstarávania. 

V roku 2011 nebola ukončená realizácia žiadneho projektu schváleného v rámci tejto oblasti podpory, 
preto nie je zatiaľ možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických ukazovateľov projektov, avšak 
na základe údajov zo zazmluvnených projektov, pri ktorých prebieha realizácia projektu, je 
pravdepodobné, že ukazovatele budú dosiahnuté s perspektívou prekročenia cieľov stanovených v 
ROP. 

Je možné skonštatovať, že napriek problémom, ktoré sa vyskytli obzvlášť na začiatku výberového 
procesu v rámci oblasti podpory 4.1c, ako napr. nevysporiadané majetkovo–právne vzťahy 
k pozemkom, môžeme považovať doterajší priebeh konania o žiadostiach a následnú realizáciu 
projektov za úspešnú.  

 

Oblasť podpory 4.1d – neinvestičné projekty sa počas sledovaného obdobia neimplementovala. 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre túto oblasť podpory bola vyhlásená 20. februára 2012. 

 

Opatrenie 4.2 ROP – nekomerčné záchranné služby 

Efektívne fungujúce záchranné služby sú nevyhnutnou súčasťou kvalitnej občianskej infraštruktúry 
regiónu nakoľko pomoc v tiesni, ktorú občanom poskytujú, je jednou zo základných verejných služieb, 
ktorá musí byť dostupná všetkým obyvateľom bez rozdielu. V súčasnej dobe narastá počet živelných 
pohrôm, rôznych technologických či biologických havárií, ale tiež požiarov, dopravných nehôd a iných 
krízových situácií, kedy je pomoc záchranných zložiek nevyhnutná. Podpore nekomerčných 
záchranných služieb nebola v uplynulých desaťročiach venovaná dostatočná pozornosť, nebol 
vytvorený ani vhodný právny rámec na komplexnú podporu tohto druhu zariadení. Vzhľadom na 
vytvorenie potrebných právnych predpisov, je v súčasnosti možné a potrebné venovať pozornosť 
najmä rekonštrukcii a modernizácii stavebných objektov prevádzkovaných záchrannými zložkami 
a vybaveniu týchto subjektov pre vytvorenie podmienok na plnenie úloh záchranných zborov. Preto si 
opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb dalo za cieľ práve zvýšenie kvality 
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a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie 
zariadení nekomerčných záchranných služieb, vrátane obstarania ich vybavenia. 
 
V rámci opatrenia 4.2 bolo doposiaľ vyhlásených 5 výziev, ROP-4.2-2008/01, ROP-4.2-2009/01, ROP-
4.2-2010/01, ROP-4.2-2010/02 a ROP-4.2-2010/03. Výzva ROP-4.2-2010/01 však bola zrušená 
z dôvodu neprimeraného zúženia zoznamu oprávnených žiadateľov v rámci výzvy a pripravovanej 
aktualizácie harmonogramu výziev v rámci ROP na rok 2010. V roku 2011 nebola vyhlásená žiadna 
ďalšia výzva v rámci opatrenia 4.2. 
 
Pre opatrenie 4.2 sa princíp územnej koncentrácie intervencií založený na metodike pólov rastu 
neuplatňuje. Podporené sú len zariadenia identifikované na základe materiálu „Koncepcia plošného 
rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských 
zborov (OHZ) – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“, v prípade Horskej záchrannej služby 
boli určujúce morfologické danosti územia (horské oblasti). Oprávnenými žiadateľmi boli vo všetkých 
výzvach Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru, Ministerstvo vnútra SR ako zriaďovateľ 
záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru a Strednej školy požiarnej ochrany Ministerstva 
vnútra SR a obce ako zriaďovatelia obecného hasičského zboru. Špecifická bola len výzva ROP-4.2-
2010/03, kde jediným oprávneným žiadateľom bola Horská záchranná služba.  
 
Z celkového počtu 221 oprávnených žiadateľov a zariadení predložilo žiadosť o NFP 176 žiadateľov, 
resp. zariadení, t.j. takmer 80 %. V niektorých prípadoch predložili žiadatelia žiadosti o NFP 
opakovane, t.j. v prípade, že žiadosť bola zamietnutá v jednej výzve, tak ju po prepracovaní predložili 
v ďalšej výzve. Toto vysoké číslo svedčí o urgentnej potrebe takéhoto typu finančnej podpory, pričom 
najmä pri podpore obecných hasičských zboroch ide o peňažné prostriedky, ktoré sa obciam nedarí 
vyčleniť v obecných rozpočtoch, preto nenávratný finančný príspevok je často jediným spôsobom ako 
zabezpečiť obecným hasičským zborom podmienky na ich činnosť.   
 
Dokazuje to aj fakt, že v prípade obcí využilo možnosť predložiť žiadosť o NFP až viac než 91 % 
všetkých oprávnených žiadateľov. 
 
 
Graf č. 1: Pomer oprávnených žiadateľov a predložených žiadostí o NFP - OHZ (podľa krajov) 

 
Zdroj RO pre ROP, 2012 
 
V prípade zariadení Hasičského a záchranného zboru SR a Ministerstva vnútra SR, žiadosť o NFP 
v rámci opatrenia 4.2 predložilo približne 67 % všetkých oprávnených žiadateľov. Uvedená situácia 
súvisela hlavne s obmedzenými rozpočtovým zdrojmi Ministerstva vnútra SR, ktoré neumožňovali 
prípravu väčšieho množstva žiadostí o NFP vrátane stavebno-technickej dokumentácie počas 
rovnakého obdobia a tiež potrebou vysporiadať majetkovo-právne vzťahy pri niektorých zariadeniach. 
 
Graf č. 2: Pomer oprávnených žiadateľov a predložených žiadostí o NFP - HaZZ (podľa krajov) 
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Zdroj RO pre ROP, 2012 
 
V dvoch prípadoch boli predložené projekty spoločného zariadenia obecného hasičského zboru 
a krajského riaditeľstva HaZZ, ktoré sú v ďalších štatistikách uvádzané medzi zariadeniami OHZ 
nakoľko predkladateľom žiadosti o NFP bola obec. 
 
V členení podľa krajov bol zo strany obcí záujem pomerne vyrovnaný, pričom najvyšší počet žiadostí 
o NFP bol predložený žiadateľmi zo Žilinského samosprávneho kraja a najmenší z Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Jeden projekt bol dokonca predložený žiadateľom z Bratislavského 
samosprávneho kraja napriek tomu, že sa nejedná o oprávnené územie v rámci ROP (táto žiadosť 
bola zamietnutá pri kontrole oprávnenosti žiadateľa). V prípade zariadení Hasičského a záchranného 
zboru SR a Ministerstva vnútra SR bol jednoznačne najvyšší počet žiadostí o NFP predložený 
z Prešovského samosprávneho kraja, v ktorom je však aj najviac oprávnených žiadateľov, najmenej 
žiadostí bolo predložených zo Žilinského samosprávneho kraja.  
 
Zo strany Horskej záchrannej služby bolo predložených 7 žiadostí o NFP pričom najviac z nich sa 
týkalo zariadení nachádzajúcich sa v Žilinskom samosprávnom kraji, zvyšné sú v Banskobystrickom, 
Prešovskom a Banskobystrickom kraji čo je dané faktom, že ide o oblasti s horským prostredím. 
 
Graf č. 3: Počet predložených žiadostí o NFP – HZS (podľa krajov) 

 
Zdroj RO pre ROP, 2012 
 
Do konca roka 2011 boli vydané rozhodnutia o schválení ku všetkým 162 projektom schváleným 
v rámci spomínaných výziev. Proces zazmluvňovania výrazne pokročil a ku koncu roka ostali len 3 
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projekty, ku ktorým doposiaľ nenadobudla účinnosť zmluva o poskytnutí NFP. Vo všetkých troch 
prípadoch je oneskorenie spôsobené problémami s verejným obstarávaním (ide o projekty z výzvy 
2008, kde pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP je potrebné ukončenie procesu verejného 
obstarávania a jeho overenie bez zistení). K viac než 80 % projektov sú účinné už aj dodatky po 
ukončení procesu verejného obstarávania čím boli prijímateľom vytvorené podmienky pre umožnenie 
čerpania NFP. 
 
V ukazovateli výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov patrí  jednoznačne najvyššia 
suma zariadeniam Hasičského a záchranného zboru SR a Ministerstva vnútra SR s podielom takmer 
60 % a to napriek tomu, že v pomere ku zazmluvneným projektom OHZ bolo projektov HaZZ takmer 
o polovicu menej. Je to spôsobené najmä faktom, že ide o zariadenia omnoho väčšieho rozsahu 
a odporúčaný benchmark stanovený RO pre ROP pre tieto zariadenia bol podstatne vyšší než pre 
obecné hasičské zbory.  
 

Graf č. 4: Schválené celkové oprávnené výdavky (podľa druhu zariadenia) 

 
Zdroj RO pre ROP, 2012 
 
V troch prípadoch RO pre ROP odstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP, resp. nepristúpil k podpisu 
zmluvy o poskytnutí NFP, v jednom prípade z dôvodu opakovaného porušovania zmluvných 
podmienok zo strany prijímateľa, v dvoch prípadoch z dôvodu nedoručenia výsledkov procesu 
verejného obstarávania v stanovenom termíne. V jednom prípade prijímateľ v priebehu roku 2011 
odstúpil od realizácie projektu z dôvodu technických problémov pri realizácii stavby. 
 
V rámci výzvy ROP-4.2-2009/01 bolo vyhlásené aj dodatočné druhé kolo výzvy (tzv. „predĺžená 
výzva“), v rámci ktorého bolo predložených 13 žiadostí o NFP, z toho odporúčaných na schválenie 
bolo 12 žiadostí o NFP.  V súvislosti s výsledkami vládneho auditu č. A 338 vykonaného 
Ministerstvom financií SR ako Orgánom auditu sa dňa 21. januára 2011 konalo prerokovanie žiadostí 
o NFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie a jeho výsledkom bolo, že minister ako 
štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol o neschválení 8 žiadostí o NFP a v prípade projektov 
v rámci tejto výzvy, ktoré už boli zazmluvnené rozhodol o odstúpení od zmluvy o poskytnutí NFP. 
 
Do konca roka 2011 bola ukončená realizácia 35 projektov, v 34 prípadoch ide o zariadenia obecného 
hasičského zboru čo je spôsobené najmä skutočnosťou, že ide rozsahom o podstatne menšie projekty 
ako pri zariadeniach HaZZ. Jediným ukončeným projektom predloženým Krajským riaditeľstvom HaZZ 
bol projekt „Prestavba, nadstavba a prístavba zariadenia protipovodňového výcviku Horné Orešany“. 
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Graf č. 5: Pomer predložených, schválených, zazmluvnených a ukončených projektov (podľa druhu 
zariadenia) 

 
Zdroj RO pre ROP, 2012 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že ku koncu roka 2011 bolo riadne ukončených len takmer 21 % zo 
schválených projektov, je možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky len čiastočne.  Avšak napríklad 
naplnenie ukazovateľa „priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými 
zariadeniami nekomerčných záchranných služieb“ na základe údajov z prvých následných 
monitorovacích správ na 67,13 % oproti cieľu 20 % stanovenému v ROP vedie k predpokladom, že 
cieľové ukazovatele sa do konca programového obdobia podarí nielen naplniť, ale aj prekročiť.  
 
Z hľadiska napĺňania podpory zariadení určených v materiáli „Koncepcia plošného rozmiestnenia síl a 
prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských zborov (OHZ) – sídla 
hasičských staníc a hasičských zbrojníc“ bolo v rámci ROP podporených 53 z celkového počtu 100 
HaZZ a 91 z celkového počtu 113 OHZ (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja).  Prehľady 
podporených zariadení podľa jednotlivých krajov sú uvedené v grafoch č. 6 a č. 7. 
 
Graf č. 6: Porovnanie počtu zariadení podporených v rámci opatrenia 4.2 ROP a celkového počtu 
HaZZ v rámci SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja 
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Zdroj RO pre ROP, 2012 
 
Graf č. 7: Porovnanie počtu zariadení podporených v rámci opatrenia 4.2 ROP a celkového počtu 
OHZ v rámci SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja 
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Zdroj RO pre ROP, 2012 
 
Z hľadiska problémov pri implementácii opatrenia je možné skonštatovať, že najväčšie komplikácie 
vznikli pri procese verejného obstarávania, ktorý najmä v prípade zariadení Hasičského 
a záchranného zboru a Ministerstva vnútra SR často trval veľmi dlho a obsahoval chyby a pri realizácii 
projektov, kde bolo potrebné riešiť mnoho žiadostí o zmenu schváleného projektu a následne vytvárať 
dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP, čo malo za následok aj predĺženie realizácie aktivít v rámci 
niektorých projektov.  
 

Tabuľka č. 43: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 4 k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 spolu Komentár 

Počet projektov 
zabezpečujúcich trvalú 
udržateľnosť 
a zvyšovanie 
atraktivity miest 
CORE č. 39 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 446 546 NA NA NA NA 546 
Údaj na základe zazmluvnených 
projektov 31.12.2011, z toho bolo 
riadne ukončených 78 projektov 
regenerácie sídel. 
Pozn.: K zmene metodiky 
vykazovania a cieľovej hodnoty 
uvedeného ukazovateľa došlo 
v roku 2012, t.j. cieľová hodnota 
sa znížila zo 600 na 500 
(technická úprava). Uvádzané 
dosiahnuté hodnoty ukazovateľa 
v predošlých rokoch zohľadňujú 
uvedenú zmenu metodiky 
vykazovania tohto ukazovateľa. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
zameraných na 
podporu infraštruktúry 
bývania 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ukazovateľ bol doplnený na 
základe revízie ROP schválenej 
v roku 2011. 
K 31.12.20111 nebol ukončený 
ani zazmluvnený žiadny projekt 
zameraný na infraštruktúru 
bývania. 
 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
regenerácie sídiel 
zameraných na 
zlepšenie situácie 
MRK (počet projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 42* NA NA NA NA 42* 
Údaj na základe zazmluvnených 
projektov 31.12.2011, 
Z uvedeného počtu neboli 
v sledovanom období v  ITMS 
zaevidované 3 projekty s platnou 
a účinnou zmluvou o poskytnutí 
NFP. Tento nesúlad bol 
odstránený v roku 2012. V časti 4 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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VS sú na základe požiadavky 
koordinátora HP MRK údaje 
vykazované na základe  ITMS.  
V roku 2011 neboli riadne 
ukončené žiadne projekty. 

             

Počet podporených 
rozvojových 
dokumentov (počet 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
K 31.12.2011 neboli vyhlásené 
výzvy na túto oblasť podpory 
ROP. Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 14 14 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Dĺžka 
rekonštruovaných 
miestnych komunikácií 
CORE č. 16 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 3,37 35,49 NA NA NA NA 35,49 
Údaj na základe ukončených 
projektov regenerácie sídiel.  
V  zazmluvnených projektoch sa 
predpokladá rekonštrukcia 
229,02 km miestnych 
komunikácií. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 450 450 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
v oblasti prevencie 
rizík  
CORE č. 31 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 121 150 NA NA NA NA 150 
Údaj na základe zazmluvnených 
projektov do 31.12.2011, z toho 
bolo 35 ukončených. Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 145 145 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
informačnej 
spoločnosti  
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 83 104 NA NA NA NA 104 
Údaj na základe zazmluvnených 
projektov do 31.12.2011, z toho 
bolo ukončených 26 projektov. Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 75 75 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

% sídiel so zvýšenou 
konkurencieschopnosť
ou z celkového počtu 
sídiel identifikovaných 
ako kohézne 
a inovačné póly rastu 
na podporovanom 
území (Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,1 8,33 NA NA NA NA 8,33 
Údaj na základe ukončených  
projektov regenerácie sídiel. 
Deklarovaná hodnota na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov predstavuje 58,33%. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 5 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet nových 
a kvalitnejších služieb 
poskytovaných 
v podporených 
zariadeniach 
nekomerčných 
záchranných služieb 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 22 NA NA NA NA 22 
Údaj na základe ukončených 
projektov, ku ktorým bola 
schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2011 
predstavuje 174. Deklarovaný 
počet na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2011 predstavuje 690.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 200 200 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

% obyvateľov, ktorí 
žijú 
v konkurencieschopne
jšom prostredí 
prostredníctvom 
intervencií regenerácie 
sídiel (Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,38 14,19 NA NA NA NA 14,19 
Údaj na základe ukončených  
projektov regenerácie sídiel. 
Deklarovaná hodnota na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov predstavuje 72,68%. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
zameraných na 
obnoviteľné zdroje 
energie 
CORE č. 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1 1 1 NA NA NA NA 1 
Údaj na základe zazmluvnených 
projektov zameraných na 
obnoviteľné zdroje energie. 
V roku 2011 neboli ukončené 
žiadne projekty. 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený 
na úroveň programu ako aj 
prioritných osí ROP v roku 2012. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 

Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 
hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú 
vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové 
hodnoty.  

Zvýšený inštalovaný 
výkon  zariadení 
využívajúcich 
obnoviteľné zdroje 
energie 
CORE č. 24 
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
K 31.12.2011 neboli ukončené 
žiadne projekty regenerácie 
sídiel sledujúce predmetný 
ukazovateľ. 
Deklarovaná hodnota na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov predstavuje 0,055 MW. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 0,2 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zateplená plocha 
(Výsledok) 
(m2) 
Pozn.: v zariadeniach 
občianskej 
infraštruktúry 
(nekomerčné 
záchranné služby) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 
4245,

18 
NA NA NA NA 

4245,
18 

Údaj na základe ukončených 
projektov.  Deklarovaná hodnota 
na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 89 073,08. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

200 
000 

200 
000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zateplená plocha 
(Výsledok) 
(m2) 
Pozn.: v podporených 
bytových domoch 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ukazovateľ bol doplnený na 
základe revízie ROP schválenej 
v roku 2011.K 31.12.2011 neboli 
ukončené ani zazmluvnené 
žiadne projekty v oblasti 
infraštruktúry bývania. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

150 
000 

150 
000 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie 
(Dopad) 
(GJ/rok) 
Pozn.: v zariadeniach 
občianskej 
infraštruktúry 
(nekomerčné 
záchranné služby) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Údaj na základe ukončených 
projektov, ku ktorým bola 
schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov predstavuje 21 328,76 
GJ/rok. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

100 
000 

100 
000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie 
(Dopad) 
(GJ/rok) 
Pozn.: v podporených 
bytových domoch 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ukazovateľ bol doplnený na 
základe revízie ROP schválenej 
v roku 2011.K 31.12.2011 neboli 
ukončené ani zazmluvnené 
žiadne projekty v oblasti 
infraštruktúry bývania. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

100 
000 

100 
000 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné zníženie 
energetickej 
náročnosti budov 
využívaných 
podporenými 
zariadeniami 
nekomerčných 
záchranných služieb 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 28,6 NA NA NA NA 28,6 
K 31.12.2011 boli ukončené 3 
projekty, ktorým bola schválená 
aspoň 1 následná monitorovacia 
správa. Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2011 
predstavuje 57,53%. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2011 
predstavuje 57,3%. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 25 25 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné zníženie 
energetickej 
náročnosti bytových 
domov (Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
K 31.12.2011 nebola 
implementovaná oblasť podpory 
bývania Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 35 35 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Tabuľka č. 43-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 4 
k 31.12.2011 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 

3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 4 
 
 
Tabuľka č. 44: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2011 

  

záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku 2011 
(EU zdroje) v € 

čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v € 

celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
celkom 

% zo záväzku 2007-
2013 

Prioritná os 4 510 558 824,00 115 801 491,34 22,68 127 519 829,98 24,98 

Opatrenie 4.1 436 740 574,00 104 109 391,24 23,84 110 887 501,10 25,39 

Opatrenie 4.2 73 818 250,00 11 692 100,10 15,84 16 632 328,88 22,53 

Zdroj: CO, 2012 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31.12.2011 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2011 

Cieľová 
hodnota 

Komentár  

 
Dĺžka rekonštruovaných 
miestnych komunikácií 
 

 
CORE č. 16 

 
km 229,02 35,49 450 

 

% sídiel so zvýšenou 
konkurencieschopnosťou 
z celkového počtu sídiel 
identifikovaných ako 
kohézne a inovačné póly 
rastu na podporovanom 
území 

výsledok % 58,33 8,33 50 
 

Počet nových a kvalitnejších 
služieb poskytovaných 
v podporených zariadeniach 
nekomerčných záchranných 
služieb 

výsledok počet 690 22 200  

% obyvateľov, ktorí žijú 
v konkurencieschopnejšom 
prostredí prostredníctvom 
intervencií regenerácie sídiel 

výsledok % 72,68 14,19 40  

Zateplená plocha 

Pozn.: v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry 
(nekomerčné záchranné 
služby) 

výsledok m2 89 073,08 4 245,18 200 000  

Úspora energie 

Pozn.: v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry 
(nekomerčné záchranné 
služby) 

dopad GJ/rok 21 328,76 0 100 000  

Priemerné zníženie 
energetickej náročnosti 
budov využívaných 
podporenými zariadeniami 
nekomerčných záchranných 
služieb 

dopad % 57,3 28,6 25  
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3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
Tabuľka č. 45: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy  

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Vysoký záujem žiadateľov presahujúci možnosti 
alokácie ROP 

Nadschválenie finančných prostriedkov 
v prioritnej osi 4 ROP 

Vypracovanie revízie ROP 

Splnené. 

Problémy s implementáciou integrovaných 
stratégií rozvoja mestských oblastí 

Vypracovanie revízie ROP Splnené. 

Problémy s verejným obstarávaním – 
predkladanie nekompletnej dokumentácie, 
nedodržiavanie záväzných termínov, porušovanie 
zákona o VO, komplikácie v procese vyhlásených 
VO v podobe námietok a rušení VO, resp. 
nízkych cenových ponúk, pri ktorých je 
predpoklad nedodržania požadovaných 
materiálov, problémov v subdodávateľských 
vzťahoch, riziko nedokončenia stavby apod. 
Prijímatelia  v niektorých prípadoch uvažujú o 
odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre 
prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk 
aj na stránkach SO/RO pre ROP, 
usmernenia pre prijímateľov zasielané e-
mailom. 

Splnené. 

Nedostatočne kvalitná príprava projektu už 
v začiatočných fázach procesu, čo sa prejavuje 
pri samotnej  realizácii projektov - následok toho 
veľké množstvo žiadostí o zmenu projektov (napr. 
zmena použitých materiálov, technologických 
postupov, predlžovanie termínov vyplývajúcich zo 
záväzného časového rámca realizácie aktivít 
projektu a pod.). 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre 
prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk 
aj na stránkach SO/RO pre ROP, 
usmernenia pre prijímateľov telefonicky 
ako aj zasielané e-mailom, organizovanie 
odborných seminárov k zmenám projektov. 

Splnené. 

Problémy odhalené pri kontrolách na mieste ako 
napr. vyfakturované, avšak nezrealizované práce, 
chýbajúce dodacie listy, použitie iných materiálov 
ako v schválenom projekte a pod. – následkom 
toho veľké množstvo neoprávnených výdavkov 
a nezrovnalostí. 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre 
prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk 
aj na stránkach SO/RO pre ROP, 
usmernenia pre prijímateľov telefonicky 
ako aj zasielané e-mailom, organizovanie 
odborných seminárov pre prijímateľov. 

Splnené. 

Nekompletné žiadostí o platbu s chýbajúcimi 
údajmi, v ktorých sa objavovali nesúlady 
fakturácie so zmluvami s dodávateľmi prác. 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre 
prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk 
aj na stránkach SO/RO pre ROP, 
usmernenia pre prijímateľov telefonicky 
ako aj zasielané e-mailom, organizovanie 
odborných seminárov pre prijímateľov. 

Splnené. 

Nedostatky spôsobené nedostatočným 
a neodborným výkonom činností externého 
manažmentu čo má za následok Pravidelné 
opakovanie sa nedostatkov v monitorovacích 
správach, v ŽoP, v žiadostiach o zmenu projektu. 
 

Ukladanie sankcií za porušovanie 
zmluvných podmienok a riadiacej 
dokumentácie ROP. 

Vyňatie externého manažmentu projektu 
z oprávnených výdavkov žiadostí o NFP pri 
príprave ďalších výziev na predkladanie 
žiadostí o NFP. 

Prebieha príprava sankčných 
mechanizmov v prípade výstupov 
opakovane nespĺňajúcich vyžadované 
podmienky. 

Splnené. 

Problémy s dodávateľmi stavebných prác – 
exekúcie, neplnenie si zmluvných povinností, 
nedodržiavanie záväzného časového rámca 
realizácie aktivít projektu a pod. 

Umožnenie postúpenia pohľadávky, 
umožnenie zopakovania verejného 
obstarávania v prípade odôvodneného 
zrušenia zmluvného vzťahu medzi 
prijímateľom a dodávateľom. 

Zapracované do IMP RO a SO/RO, 
verzia 10.0. 

http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
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SORO identifikovali problémy súvisiace s dlho 
trvajúcim podpisovaním zmlúv o poskytnutí NFP a 
povinných dodatkov k zmluvám zo strany 
štatutárneho zástupcu RO pre ROP akými sú 
napr. problémy s realizáciou stavebných prác, 
predkladaním žiadostí o platbu, nutnosť 
spracovávania dodatkov k zmluvám o poskytnutí 
NFP z dôvodu potreby úpravy časového 
harmonogramu, neaktuálne termíny 
monitorovania a typy monitorovacích správ 
projektov v systéme ITMS atď. 

Zmluvy o poskytnutí NFP a dodatky 
k zmluvám o poskytnutí NFP boli 
štatutárnym zástupcom RO pre ROP 
podpísané v dodatočných termínoch. 

Priebežne plnené. 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 



 

 

 135 

3.5 Prioritná os 5 ROP – Regionálne komunikácie zabezpečujúce 
dopravnú obslužnosť regiónov 

3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 
 
V roku 2011 neboli vyhlásené nové výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 5 ROP. 

 
Tabuľka č. 46: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 5 od 1.1.2011 do 31.12.2011 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 

žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

z toho 

ŠF/KF ŠR 

5.1 - - - - - - 

Spolu za prioritu - - - 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
 

Tabuľka č. 47: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 5 ROP k 31.12.2011 

Opatrenie 

 
Počet prijatých 

ŽoNFP75 
 

Počet zamietnutých 
ŽoNFP  

Počet schválených ŽoNFP  
Počet zazmluvnených 

projektov 
Počet projektov 

v realizácii 
Počet riadne 

ukončených projektov 

 
Počet mimoriadne 

ukončených 
projektov 

5.1 61 76 5 56 77  55 39 16 1 

Celkom 61 5 56  55 39 16 1 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €  

Opatrenie 
Výška žiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
neschváleného 

žiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) 

Výška 
vrátených 

prostriedkov (NFP)78 

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

5.1 157 269 582,14 16 662 780,09 140 445 375,47 117 985 414,22 60,03 24 254 005,24 770 970,21 

Celkom 157 269 582,14 16 662 780,09 140 445 375,47 117 985 414,22 60,03 24 254 005,24 770 970,21 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

Vo všeobecnosti sú regionálne komunikácie v rámci Slovenska v zlom technickom stave a problém 
kvality ciest je citlivo vnímaný aj samotnými obyvateľmi, keďže dostupnosť je dôležitým faktorom 
funkčnosti  najmä tých lokalít, ktoré sú vzdialenejšie od hlavných dopravných ťahov. Finančné 
prostriedky, ktoré sú vyčlenené na opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú 
obslužnosť regiónu ROP, sú jedným z najefektívnejších spôsobov riešenia kritickej situácie v oblasti 
dopravy a dlhodobej technickej zanedbanosti regionálnych ciest II. a III. triedy. Pre vyššie územné 
celky, ktoré sú jediným oprávneným žiadateľom v rámci opatrenia, sa stalo opatrenie 5.1 jednou z 
najžiadanejších oblastí podpory a záujem bol preto podľa očakávania vysoký aj napriek náročnosti 
prípravy projektov a potreby spolufinancovania zo strany vyšších územných celkov, čo je náročné 
najmä v prípade predkladania viacerých žiadostí o NFP v rovnakom období. Záujem bol z pohľadu 

                                                 
75 Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: 
Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev. 

 
76 z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP 

77 z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení kvôli identifikovaným neodstrániteľným nedostatkom vo 
verejnom obstarávaní (projekt nebol realizovateľný) 

78  výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si 
finančné prostriedky za tieto vratky. 



 

 

 136 

členenia na regióny NUTS 2 pomerne vyrovnaný, avšak najvyšší záujem prejavili žiadatelia z východu 
Slovenska, kde je zastaraná a nefunkčná infraštruktúra markantným problémom. 

 
Graf č. 1: Podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa regiónov NUTS 2 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 
V rámci opatrenia 5.1 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ROP-5.1-2008/01 a 
ROP-5.1-2009/01. V rokoch 2010 a 2011 neboli vyhlásené žiadne ďalšie výzvy pre toto opatrenie.  
Predložených bolo spolu 61 žiadostí o NFP, pričom úspešnosť bola pri schvaľovaní žiadostí o NFP 
veľmi vysoká. Dosiahla až takmer 92 %, najmä vďaka systému projektových zámerov, ktoré boli 
predkladané pred podávaním žiadostí o NFP, a preto boli chyby odstránené už v procese kontroly 
projektových zámerov. 

V rámci výzvy ROP-5.1-2009/01 bolo vyhlásené aj dodatočné druhé kolo výzvy (tzv. „predĺžená 
výzva“), v rámci ktorého boli predložené a odporúčané na schválenie 2 žiadosti o NFP, obe 
z Prešovského samosprávneho kraja. V súvislosti s výsledkami vládneho auditu č. A 338 vykonaného 
Ministerstvom financií SR ako Orgánom auditu sa dňa 21. januára 2011 konalo prerokovanie žiadostí 
o NFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie a jeho výsledkom bolo, že minister ako 
štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol o neschválení týchto žiadostí o NFP. 

Proces kontrahovania bol zdĺhavejší najmä v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01. Bol spôsobený 
špecifickým nastavením systému implementácie ROP, ktorý stanovil, že úspešný žiadateľ, ktorého 
žiadosť o NFP bola odporúčaná výberovou komisiou na schválenie, bol následne vyzvaný na 
doručenie kompletnej overenej dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania v plnom rozsahu. 
Overenie uvedenej dokumentácie bez zistení bolo zo strany RO pre ROP definované ako nevyhnutná 
podmienka pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP. Napriek tomu sa podarilo v priebehu roka 2011 
dosiahnuť zazmluvnenie všetkých projektov schválených v rámci opatrenia 5.1 (okrem jedného 
projektu z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol stiahnutý žiadateľom z dôvodu problémov 
s procesom verejného obstarávania).  V roku 2011 nadobudli účinnosť dodatky k viac ako tretine 
zmlúv o poskytnutí NFP z výzvy ROP-5.1-2009/01.  

Najviac zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov má Prešovský samosprávny kraj, projekty 
s najnižšou súhrnnou hodnotou celkových oprávnených výdavkov sú naopak z Košického 
samosprávneho kraja. 
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Graf č. 2: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Realizácia projektov v rámci opatrenia 5.1 v roku 2011 výrazne pokročila, takmer 30 % všetkých 
zazmluvnených projektov bolo ku konca roka 2011 riadne ukončených, pričom najviac z nich sa 
nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji.  

 
Graf č. 3:  Porovnanie počtu zazmluvnených a ukončených projektov v členení podľa jednotlivých 
krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že ku koncu roka 2011 bolo riadne ukončených 16 projektov, je už možné 
aspoň čiastočne kvantifikovať  niektoré dosiahnuté výsledky.  Cieľom stanoveným v ROP je napríklad 
dosiahnuť dĺžku zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy 600 km pričom výsledok 213,39 km 
zrekonštruovaných ciest sa podarilo dosiahnuť už zrealizovaním menej než tridsiatich percent 
projektov, čo vedie k predpokladom, že cieľové ukazovatele sa do konca programového obdobia 
podarí naplniť. 

Z hľadiska problémov pri implementácii opatrenia je potrebné konštatovať, že realizácia stavebných 
aktivít pri rekonštrukcii ciest si vzhľadom na veľkosť a náročnosť projektov vyžaduje špecifické 
prístupy. Najmä kvôli podceneniu stupňa poškodenia vozoviek v projektových zámeroch boli 
upravované projektové dokumentácie a rozpočty projektov a bolo potrebné riešiť mnoho žiadostí 
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o zmenu schváleného projektu a následne vytvárať dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP. Zmeny 
projektov, ktoré bolo potrebné zrealizovať mali za následok aj predĺženie realizácie aktivít v prípade 
niektorých projektov. Z celkového počtu 56 projektov bolo vypracovaných až 29 dodatkov k zmluve 
o poskytnutí NFP na základe žiadostí o zmenu. Z toho 9 dodatkov sa týkalo priamo zmeny položiek 
a rozpočtu (napr. zmeny použitých materiálov, technologických postupov). V 22 dodatkoch bol 
predlžovaný harmonogram prác a ukončenia realizácie projektu. Prijímatelia odôvodňovali žiadosti 
o zmenu najmä degradáciou stavu vozovky, ktorá bola zistená počas realizácie, objektívnymi 
skutočnosťami, ktoré vznikli v čase realizácie (povodne, zosuvy a pod.), a tiež problémami v procese 
verejného obstarávania (týka sa najmä projektov v rámci výzvy 2009 v NSK). Ďalej RO pre ROP 
eviduje niekoľko žiadostí o schválenie prác navyše, na základe ktorých nebol pripravený dodatok 
k zmluve o NFP nakoľko tieto zmeny spadali do kategórie nepodstatných zmien.  

Z celkového počtu 29 dodatkov bolo v jednotlivých krajoch rozdelenie nasledovné:  PSK - 9 (z toho 
v jednom prípade išlo o zmenu položiek), NSK - 7, TSK - 4, , BBSK - 3 (všetky tri projekty - zmena 
položiek), TTSK 3 (všetky tri projekty sa týkali zmien položiek), KSK - 2 (u obidvoch projektov išlo o 
zmenu položiek), ŽSK – 1. 

Na základe spomínaného trendu v roku 2011 je možné predpokladať, že v roku 2012 budú 
realizované ďalšie dodatky na základe žiadosti o zmenu a počet dodatkovaných zmlúv o NFP výrazne 
presiahne polovicu z celkového počtu projektov. 

V zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 5.1 spracovali vyššie územné celky 
projektové zámery, v ktorých sa sústredili na úseky ciest, ktoré spĺňali všetky podmienky riadiacej 
dokumentácie ROP a najmä vykazovali potrebu rekonštrukcie a modernizácie. V rámci schválených 
projektov dochádza prostredníctvom modernizácie a dobudovania cestnej infraštruktúry a realizáciou 
konkrétnych stavebných aktivít, ktoré zahŕňajú kompletnú hĺbkovú rekonštrukciu vozovky a budovanie 
dopravných subsystémov k celkovému zlepšeniu stavu ciest a dostupnosti územia krajov. Rovnako 
dôležitým príspevkom sú environmentálne a bezpečnostné dopady, ktoré sa týkajú zvýšenia 
bezpečnosti cestnej premávky a zníženia nehodovosti, zvýšenia kvality životného 
prostredia, zlepšenia priepustnosti, plynulosti, pohodlia dopravy a zlepšenia obslužnosti okolitých 
sídiel. Celkové zlepšenie dopravno-technického stavu ciest II. a III. triedy vďaka realizácii projektov 
schválených v rámci opatrenia 5.1 tak výrazne prispieva k socioekonomickému rozvoju územia a tým 
výrazne napomáha naplneniu cieľov a ukazovateľov celej ROP, ktorými sú zvýšenie úrovne dopravnej 
obslužnosti regiónov a posilnenie vybavenosti územia. 

 
Tabuľka č. 48: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 5 k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 spolu komentár 

počet dopravných 
projektov 
CORE č. 13 
(Počet projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 40 55 NA NA NA NA 55 
K 31.12.2011 bolo celkovo 
schválených 56 žiadostí 
o NFP. Zazmluvnených 
projektov bolo 55, z toho 16 
projektov bolo ukončených do 
31.12.2011. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

km nových ciest 
CORE č. 14 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Deklarovaná hodnota na 
základe zazmluvnených 
projektov predstavuje 352,66 
km. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

dĺžka zrekonštruovaných 
ciest 
CORE č. 16 
 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 65,04 213,38 NA NA NA NA 213,38 

Údaj na základe ukončených 
projektov k 31.12.2011, z toho 
34,41 km ciest II. triedy 
a 178,97 km ciest III. triedy. 
Deklarovaná dĺžka 
rekonštruovaných ciest II. a III. 
triedy v zazmluvnených 
projektoch predstavuje  
980,38 km, z toho 
rekonštrukcia ciest II. triedy 
predstavuje 352,66  km a III. 
triedy 627,7 km.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 600 600 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

podiel dĺžky 
zrekonštruovaných ciest II. 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,48 1,57 NA NA NA NA 1,57 
Údaj na základe ukončených 
projektov k 31.12.2011. 
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a III. triedy na celkovej 
dĺžke siete ciest II. a III. 
triedy na podporovanom 
území 
(Výsledok) 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 4,5 4,5 Súhrnná dĺžka ciest II. a III. 
triedy na území 7 
samosprávnych krajov (cieľ 
Konvergencia) predstavuje 
13 559,548 km (údaj z roku 
2005). Priebežná hodnota 
ukazovateľa je v prípade 
ukončenia zazmluvnených 
projektov na úrovni 7,23 %. 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

% zníženia nehodovosti na 
podporených úsekoch 
ciest II. a III. triedy 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 38,06 NA NA NA NA 38,06 
Údaj na základe ukončených 
projektov, ku ktorým bola 
schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa, 
predstavuje 38,06 %.  
 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2011 
predstavuje 15%. Deklarovaný 
počet na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2011 predstavuje 
17,13%. Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 15 15 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 
hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú 
vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové 
hodnoty.  

 
Tabuľka č. 48-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 5 
k 31.12.2011 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených zmlúv 

k 31.12.2011 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2011 

Cieľová hodnota Komentár  

 
Dĺžka zrekonštruovaných 
ciest 
 

 
CORE č. 16 

 
km 980,38 213,38 600 

 

 
Podiel dĺžky 
zrekonštruovaných ciest II. a 
III. triedy na celkovej dĺžke 
siete ciest II. a III. triedy na 
podporovanom území 
 

výsledok % 7,23 1,57 4,5 
 

 
% zníženia nehodovosti na 
podporených úsekoch ciest 
II. a III. triedy 
 

dopad % 17,13 38,06 15  
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3.5.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 5 
 
Tabuľka č. 49: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2011 

  

záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku 2011  
(EU zdroje) v € 

čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 - 
2013 

Prioritná os 5 161 218 641,00 24 016 269,59 14,90 42 074 586,65 26,10 

Opatrenie 5.1 161 218 641,00 24 016 269,59 14,90 42 074 586,65 26,10 

Zdroj: CO, 2012 

 
 

3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
 
Tabuľka č. 50: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Neúmerne vysoké množstvo žiadostí 
o zmenu projektov (napr. zmena použitých 
materiálov, technologických postupov, 
predlžovanie termínov vyplývajúcich zo 
záväzného časového rámca realizácie 
aktivít projektu a pod.). 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia 
pre prijímateľov zverejnené na 
www.ropka.sk aj na stránkach SO/RO 
pre ROP, usmernenia pre prijímateľov 
telefonicky ako aj zasielané e-mailom.  

Koncom roka 2011 RO pre ROP 
pripravil návrh usmernenia 
k zmenovému konaniu, ktoré predložil 
SO/RO na pripomienkovanie. Uvedené 
usmernenie bolo vydané začiatkom 
roka 2012. 

Priebežne plnené.   

V rámci ďalších výziev bude 
potrebné zvážiť spôsob, akým možno 
znížiť neúmerne vysoké množstvo 
žiadostí o zmenu a zdôrazniť  
dostatočnú prípravu projektových 
zámerov, ktorá bude zahŕňať aj 
stupeň rizika a možnosť problémov 
pri realizácii projektu (napríklad 
presnejší odhad stupňa poškodenia 
vozovky v projektových zámeroch). 

SO/RO identifikovali problémy spojené 
s nedodržaním plánovaného časového  
harmonogramu a potreby zmien v zmluve 
o NFP ako následok zdĺhavého 
administrovania ŽoNFP a podpisu zmlúv 
o NFP v rokoch 2008 – 2010 
a legislatívnym problémom s aplikáciou 
zákona o VO, ktoré negatívnym spôsobom 
poznačili celý implementačný rámec NSRR 
SR 2007- 2013. 
 

SO/RO identifikovali ako problém 
nevyhlásenie ďalšej výzvy na predkladanie 
ŽoNFP v rámci opatrenia 5.1 ROP. 
 
  

V dôsledku schvaľovacieho procesu  
komplexnej revízie ROP v roku 2011, 
neboli vyhlásené žiadne výzvy na 
predkladanie ŽoNFP. Koncom roka 
2011 bol vypracovaný indikatívny 
harmonogram výziev  ROP na rok 
2012, v ktorom bola zahrnutá aj výzva 
na predkladanie ŽoNFP v rámci 
opatrenia 5.1 ROP –  obnova ciest vo 
vybraných oblastiach postihnutých 
povodňami.79   

Priebežne plnené.   

 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

                                                 
79 V roku 2012 bol aktualizovaný harmonogram  výziev  ROP a  okrem výzvy na obnovu ciest vo vybraných oblastiach postihnutých 
povodňami obsahuje aj štandardnú výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 5.1 ROP. 

http://www.ropka.sk/
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3.6 Prioritná os 6 – Technická pomoc 

3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 
Tabuľka č. 51: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 1.1.2009 do 31.12.2011 

Opatrenie 
Typ 

výzvy/písomnéh
o vyzvania 

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania 

žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

6.1 - - - - - - 

Spolu za prioritu - - - 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 
Poznámky:   V prípade technickej pomoci sa nevyhlasujú výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Žiadosti boli predkladané na 

základe dohody medzi RO a SO/RO, od roku 2009 na základe oznamu o možnosti predkladať žiadosti o NFP na 
technickú pomoc, ktorý bol doručený všetkým oprávneným žiadateľom a od roku 2010 na základe písomných 
vyzvaní vypracovaných samostatne pre každého oprávneného žiadateľa. V roku 2010 RO pre ROP vydal 8 
písomných vyzvaní na technickú pomoc (1 pre RO a 1 pre každé zo 7 SO/RO pre ROP). 

 V roku 2011 vyhlásené 1 písomné vyzvanie SO/RO pre ROP Ministerstvo kultúry SR. Alokácia na uvedené 
písomné vyzvanie vychádzala z platnej zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP a zo zostávajúcich 
nevyčerpaných prostriedkov technickej pomoci ROP. 

 
 

Tabuľka č. 52: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 6 k 31.12.2011 

Opatrenie 
Počet prijatých ŽoNFP 

 
Počet zamietnutých 

ŽoNFP  
Počet schválených 

ŽoNFP  
Počet zazmluvnených 

projektov  
Počet projektov 

v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

6.1 RO 8 0 8 8 3 5 380 

6.1 SO/RO 29 3 26 26 13 13 0 

Celkom 37 3 34 34  16 18 3 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 
81

  

Opatrenie 
Výška žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška 
neschváleného 

žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov (NFP)  

Výška 
vrátených 

prostriedkov (NFP)82 

Výška riadne 

ukončených 
projektov (NFP)83 

Výška 
zazmluvnených 
mimoriadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

6.1 RO 42 683 339,97 0 42 683 339,97 42 683 339,97* 5 967 559,77 9 282 996,17 1 000 854,94 

6.1 SO/RO 5 768 275,19 591 361,28 5 150 781,16 5 123 346,39 3 873,34 1 435 179,58 0 

Celkom 48 451 615,16  591 361,28 47 834 121,13 47 806 686,36 5 971 433,11 10 718 175,75 1 000 854,94 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Pozn.: V roku 2010 došlo v súvislosti s delimitáciou MVRR SR k technickému mimoriadnemu ukončeniu všetkých 3 v tom čase 
realizovaných projektov technickej pomoci RO pre ROP a k vytvoreniu nasledovníkov uvedených projektov na základe 

                                                 
80 Technicky mimoriadne ukončené projekty z dôvodu delimitácie MVRR SR 
 
81 V prípade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvorí príspevok EFRR 85% a príspevok ŠR 15%. V prípade projektov 
SO/RO pre ROP tvorí príspevok EFRR 85%, príspevok ŠR 10% a príspevok žiadateľa minimálne 5%. 

82 Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si 
finančné prostriedky za tieto vratky. Suma vrátených prostriedkov z vysporiadaných nezrovnalostí z tzv. nástenkového tendra v rámci 
prioritnej osi 6 ROP bude na základe dohody s EK z roku 2009 použitá na financovanie iných oprávnených činností technickej pomoci 
súvisiacich s implementáciou ROP.  

83 Suma vrátane nezrovnalostí a vratiek. 
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usmernenia MF SR. Vzhľadom na to, že išlo len o technický úkon, s cieľom lepšej výpovednej hodnoty vo VS nie sú tieto 
projekty uvádzané duplicitne (t.j. 3 pôvodné + 3 následnícke).  

Tabuľka č. 53: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 6 k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu komentár 

Počet projektov 
technickej pomoci  
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 6 34 34 NA NA NA NA 34 
K 31.12.2011 bolo 
ukončených 18 
projektov technickej 
pomoci. Ďalších 16 
projektov bolo 
k uvedenému 
dátumu v realizácii. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
zimplementova-
ných prioritných 
osí ROP 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 6 6 7 NA NA NA NA 7 
K 31.12.2011 
prebieha 
implementácia 
všetkých prioritných 
osí ROP 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 7 7 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
spracovaných 
žiadostí o NFP 
Riadiacim 
orgánom pre 
ROP 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 NA NA NA 2350 NA NA NA NA 2350 
Ukazovateľ 
doplnený na 
základe revízie 
ROP schválenej 
v roku 2011. 
 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 2 200 2 200 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
spracovaných 
žiadostí o NFP, 
vrátane 
projektových 
návrhov 
sprostredkovateľs
kými orgánmi pod 
Riadiacim 
orgánom pre 
ROP 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 NA NA NA 1033 NA NA NA NA 1033 
Ukazovateľ 
doplnený na 
základe revízie 
ROP schválenej 
v roku 2011.  

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 1 000 1 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Ukazovateľ 
doplnený na 
základe revízie 
ROP schválenej 
v roku 2011. 

             

Počet uzavretých 
zmlúv 
o poskytnutí NFP 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 NA NA NA 1843 NA NA NA NA 1843 
Ukazovateľ 
doplnený na 
základe revízie 
ROP schválenej 
v roku 2011.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 1 800 1 800 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 

Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 
hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú 
vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové 
hodnoty. 

 
Tabuľka č. 53-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 6 
k 31.12.2011 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

Názov 
ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

k 31.12.2011 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2011 

Cieľová 
hodnota 

Komentár  

 
Počet projektov 
technickej pomoci  
 

výsledok počet 34 34 40 
K 31.12.2011 bolo ukončených 18 projektov 
technickej pomoci. Ďalších 16 projektov bolo 
k uvedenému dátumu v realizácii. 
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V priebehu roka 2011 boli prostriedky technickej pomoci využívané predovšetkým na zabezpečenie 
administratívnych kapacít RO pre ROP, financovanie výkonu činností SO/RO pre ROP 
a zabezpečenie vykonania hodnotení ROP.  

RO pre ROP splnomocnil na výkon implementačných úloh MK SR ako SO/RO pre ROP. MK SR bolo 
schválené ako SO/RO pre Prioritnú os 7 ROP uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa 2. marca 
2011. RO pre ROP v roku 2011 vypracoval samostatné písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP pre 
oprávneného žiadateľa v rámci prioritnej osi 6 ROP SO/RO MK SR  v súlade so Systémom riadenia 
ŠF a KF. Systém implementácie technickej pomoci sa oproti roku 2010 nezmenil. Nové písomné 
vyzvania zdokonalili súbor merateľných ukazovateľov a príloh ŽoNFP. V zásade od roku 2009 sa RO 
pre ROP nestretol s výraznejšími nedostatkami v predložených projektoch technickej pomoci. 

RO pre ROP naďalej pokračoval v príprave rozsiahlejších dlhodobých rámcových projektov technickej 
pomoci na financovanie širšieho spektra aktivít, pričom čerpanie prostriedkov závisí od aktuálnych 
potrieb implementácie ROP (analýzy, štúdie, hodnotenia a pod.). Ukončenie spolupráce s Konzorciom 
spoločností v máji 2009 znamenalo nezrealizovanie niektorých aktivít technickej pomoci ROP v súlade 
s Komunikačným plánom ROP v rokoch 2009,  2010 a 2011 (informačné kampane, verejné 
prieskumy, propagačné predmety a pod.). Uvedeným skutočnostiam sa podrobnejšie venuje kapitola 
8 VS. 5 projektov RO pre ROP bolo v roku 2010 ukončených a začala sa realizácia 3 nových 
projektov.  

V priebehu roka 2011 boli v rámci projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP uzatvorené dodatky 
k zmluvám o NFP v rámci všetkých schválených projektov na prioritnú tému 85, na základe ktorých 
bolo možné čerpať zazmluvnené prostriedky v rámci skupín výdavkov určených pre IKT, interiérové 
vybavenie, materiál, personálne výdavky a pod. 

V priebehu druhej polovice roka 2010 predložilo všetkých 7 SO/RO pre ROP ŽoNFP na prevádzkové 
výdavky v rokoch 2010-2011 a 6 SO/RO pre ROP predložilo ŽoNFP na aktivity informovania 
a publicity v rokoch 2010-2015. Do konca roka 2010 bolo všetkých 13 ŽoNFP schválených 
a zazmluvnených. V priebehu druhej polovice roka 2011 predložilo jedno SO/RO pre ROP ŽoNFP na 
aktivity informovania a publicity v rokoch 2011-2015. Do konca roka 2011 bola ŽoNFP schválená 
a zazmluvnenie sa predpokladá začiatkom roka 2012. 

Pri nárokovaných výdavkoch technickej pomoci RO pre ROP v roku 2010 využíval systém refundácie 
a zálohových platieb, SO/RO pre ROP využívali systém refundácie. V snahe znižovať zaťaženie 
rozpočtov štátnej a verejnej správy RO pre ROP vytvoril podmienky pre využívanie systému 
predfinancovania na úrovni RO pre ROP aj SO/RO pre ROP s cieľom zefektívnenia 
financovania projektov technickej pomoci – tento systém je možné aplikovať od roku 2011. 

V zmysle schválenej výnimky MF SR bolo SO/RO pre ROP umožnené využívať systém zálohových 
platieb pri výdavkoch určených na osobné náklady. Táto zmena financovania sa dotkne schválených 
projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP na obdobie rokov 2012-2013 v rámci prioritnej témy 85. 

Reálne využitie finančných prostriedkov technickej pomoci ROP za obdobie rokov 2007-2011 zo 
strany jednotlivých SO/RO bolo nasledovné: 

BBSK 61,67% zo zazmluvneného objemu 

KSK 53,18% zo zazmluvneného objemu 

NSK 66,67% zo zazmluvneného objemu 

PSK 59,78% zo zazmluvneného objemu 

TSK 51,41% zo zazmluvneného objemu 

TTSK 61,32% zo zazmluvneného objemu  

ŽSK 60,12% zo zazmluvneného objemu. 

Nižšia miera čerpania zazmluvnených súm čiastočne súvisí so zmenou systému využívania 
prostriedkov technickej pomoci SO/RO v roku 2010, na základe čoho každé SO/RO predkladá 1 
ŽoNFP na prevádzkové výdavky na obdobie dvoch rokov a 1 ŽoNFP na aktivity informovania 
a publicity na obdobie rokov 2010-2015.  

Nevyužité finančné prostriedky technickej pomoci ROP sa na základe zmluvy o financovaní 
uzatvorenej medzi RO pre ROP a SO/RO príslušným SO/RO prenášajú do ďalších rokov 
programového obdobia 2007-2013.  
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RO pre ROP okrem materiálno-technického vybavenia priebežne poskytuje všetkým SO/RO pre ROP 
metodické usmernenia, informácie k jednotlivým výzvam ako aj odpovede na konkrétne otázky 
súvisiace s implementáciou ROP, prípravou riadiacej dokumentácie, procesmi hodnotenia žiadostí 
o NFP a pod. Riadiaci orgán pre ROP nastavil a vypracoval kompletnú programovú a riadiacu 
dokumentáciu (ROP, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, 
Interný manuál procedúr RO pre ROP, Plán hodnotení ROP, atď.) Tieto dokumenty a nastavené 
systémy boli už opakovane auditované zo strany MF SR s pozitívnym výsledkom. RO pre ROP 
v priebehu roku 2011 zabezpečil vykonanie externého hodnotenia výkonu delegovaných úloh na 
SO/RO. Bližšie informácie o vykonanom hodnotení sú dostupné v časti 2.7 tejto VS. 
 

3.6.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 6 
 
Tabuľka č. 54: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 6 k 31.12.2011 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2011  
(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007- 
2013 

Prioritná os 6 45 228 500,00 3 009 169,38 6,65 9 846 727,29 21,77 

Opatrenie 6.1 45 228 500,00 3 009 169,38 6,65 9 846 727,29 21,77 

Zdroj: CO, 2012 

Pozn.: Údaje o čerpaní sú uvedené so zohľadnením vysporiadaných nezrovnalostí; bez zohľadnenia nezrovnalosti vo výške 3465,61 EUR 
(zdroj EFRR), ktorá bola odpočítaná zo strany CO až v roku 2011. 

 

3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

Počas roku 2011 sa v súvislosti s implementáciou prioritnej osi 6 ROP nevyskytli problémy, ktoré by 
bolo možné považovať za závažné. 
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3.7 Prioritná os 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 

3.7.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 
Tabuľka č. 55: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 7 od 1.1.2009 do 31.12.2011 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
 

Tabuľka č. 56: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej 7 k 31.12.2011 

Opatrenie 
Počet prijatých 

ŽoNFP 
 

Počet 
zamietnutých 

ŽoNFP  

Počet schválených 
ŽoNFP  

Počet zazmluvnených 
projektov  

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 

ukončených 
projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

7.1 SO/RO 2084 0 0 0 0 0 0 

Celkom 20 0 0 0 0 0 0 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 85  

Opatrenie 
Výška žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška 
neschváleného 

žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP)86 

Výška  
vrátených 

prostriedkov 
(NFP)87 

Výška riadne 

ukončených 
projektov (NFP)88 

Výška 
zazmluvnených 
mimoriadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

7.1 SO/RO 69 889 119,40 0 0 0 0 0 0 

Celkom 69 889 119,40 0 0 0 0 0 0 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
 

Tabuľka č. 57: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 7 k 31.12.2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu komentár 

            

počet  
realizovaných 
investičných 
projektov EHMK 
- Košice 2013 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP. Cieľ NA NA NA NA NA NA NA 21 21 21 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

                                                 
84 Z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá zo strany žiadateľa. 
 
85 V prípade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvorí príspevok EFRR 85% a príspevok ŠR 15%. V prípade projektov 
SO/RO pre ROP tvorí príspevok EFRR 85%, príspevok ŠR 10% a príspevok žiadateľa minimálne 5%. 

86 V prípade projektov technickej pomoci RO pre ROP sa projekty realizujú na základe rozhodnutia o schválení ŽoNFP, zmluva 
o poskytnutí NFP sa neuzatvára. 

87 Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si 
finančné prostriedky za tieto vratky. Suma vrátených prostriedkov z vysporiadených nezrovnalostí z tzv. nástenkového tendra v rámci 
prioritnej osi 6 ROP bude na základe dohody s EK z roku 2009 použitá na financovanie iných oprávnených činností technickej pomoci 
súvisiacich s implementáciou ROP.  

88 Suma vrátane nezrovnalostí a vratiek. 

Opatrenie 
Typ 

výzvy/písomného 
vyzvania 

Dátum 
vyhlásenia 
písomného 

vyzvania 

Dátum uzávierky 
prijímania 

žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

7.1 Písomné vyzvanie 22.7.2011 30.11.2011    

Spolu za prioritu 70 864 705,88 60 000 000,00 7 615 588,23 
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počet 
podporených  
zariadení 
kultúrnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP. 
Pozn.: Na základe 
revízie ROP č. 2 
v roku 2012 bola 
cieľová hodnota 
ukazovateľa znížená  
z 20 na 17. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 20 20 20 20 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet 
revitalizovaných 
nehnuteľných 
kultúrnych 
pamiatok 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP. 
Pozn.: Na základe 
revízie ROP č. 2 
v roku 2012 bola 
cieľová hodnota 
ukazovateľa zvýšená 
z 5 na 6. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 5 5 5 5 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú 
udržateľnosť 
a zvyšovanie 
atraktivity miest 
CORE č. 39 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP. 
Pozn.: Na základe 
technickej úpravy 
vykonanej v roku 2012 
bola upravená 
definícia ukazovateľa 
CORE č. 39 na úrovni 
programu (t.j. 
dosiahnuté hodnoty 
ukazovateľa sa 
načítavajú z prioritnej 
osi 4 a 7 ROP). 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 4 4 4 4 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

počet nových a 
kvalitnejších 
služieb 
poskytovaných v 
podporených 
zariadeniach 
kultúrnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP. 
Pozn.: Na základe 
revízie ROP č. 2 
v roku 2012 bola 
cieľová hodnota 
ukazovateľa zvýšená 
z 25 na 45. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 25 25 25 25 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

počet nových a 
kvalitnejších 
služieb 
poskytovaných v 
podporených 
nehnuteľných 
kultúrnych 
pamiatkach 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP. 
Pozn.: Na základe 
revízie ROP č. 2 
v roku 2012 bola 
cieľová hodnota 
ukazovateľa zvýšená 
z 5 na 6. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 5 5 5 5 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

Počet 
realizovaných 
podujatí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP 
Pozn.: Na základe 
revízie ROP č. 2 
v roku 2012 bol 
ukazovateľ vypustený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 1000 1000 1000 1000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

Počet projektov 
informačnej 
spoločnosti  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP Cieľ NA NA NA NA NA NA 5 5 5 5 
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CORE č. 11 Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Pozn.: Na základe 
revízie ROP č. 2 
v roku 2012 bola 
cieľová hodnota 
ukazovateľa zvýšená 
z 5 na 12.. 

             

Zvýšený 
inštalovaný 
výkon zariadení 
využívajúcich 
obnoviteľné 
zdroje energie  
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 

Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP 
Pozn.: Na základe 
revízie ROP č. 2 
v roku 2012 bol 
ukazovateľ vypustený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 0,1 0,1 0,1 0,1 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

Priemerné 
zníženie 
energetickej 
náročnosti 
zhodnotených 
stavebných 
objektov 
(Dopad v %) 

Dosiahnutý 
výsledok 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP. 
Pozn.: Na základe 
revízie ROP č. 2 
v roku 2012 bol 
ukazovateľ vypustený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 15 15 15 15 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

Zateplená plocha 
(v m2) 
  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP. 
Pozn.: Na základe 
revízie ROP č. 2 
v roku 2012 bol 
ukazovateľ vypustený. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA 

60 
000 

60 
000 

60 
000 

60 000 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

Úspora energie 
(Dopad) 
(GJ/rok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP. 
Na základe revízie 
ROP č. 2 v roku 2012 
bol ukazovateľ 
vypustený. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA 

20 
0000 

20 
000 

20 
000 

20 000 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

vytvorené 
pracovné miesta 
CORE č. 1 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP. 
Pozn.: Na základe 
revízie ROP č. 2  
v roku 2012 bola 
cieľová hodnota 
ukazovateľa zvýšená 
z 30 na 45. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 30 30 30 30 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

vytvorené 
pracovné miesta 
pre mužov 
CORE č. 2 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP. 
Pozn.: Na základe 
revízie ROP č. 2 
v roku 2012 bola 
cieľová hodnota 
ukazovateľa zvýšená 
z 15 na 20. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 15 15 15 15 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

vytvorené 
pracovné miesta 
pre ženy 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 
Ku koncu roka 2011 
neboli schválené 
žiadne žiadosti o NFP Cieľ NA NA NA NA NA NA 15 15 15 15 
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CORE č. 3 Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Pozn.: Na základe 
revízie ROP č. 2  
v roku 2012 bola 
cieľová hodnota 
ukazovateľa zvýšená  
z 15 na 25. 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 
hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú 
vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové 
hodnoty. 

 

Uznesením č. 167 zo dňa 2. marca 2011 schválila vláda SR  návrh na zriadenie 
Sprostredkovateľského orgánu pre 7 prioritnú os Regionálneho operačného programu (ďalej aj 
„SO/RO pre ROP PO 7“) na implementáciu národných investičných projektov pre EHMK – Košice 
2013, ktorým sa stalo MK SR.  

Splnomocnenie SO/RO pre ROP PO 7 na plnenie úloh riadiaceho orgánu podľa § 7 a § 8 zákona č. 
528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení 
neskorších predpisov medzi MPRV SR ako Riadiacim orgánom pre ROP a MK SR ako SO/RO pre 
ROP PO 7 EHMK Košice 2013 bolo podpísané dňa 14.3. 2011. 

MK SR zriadilo samostatný odbor SO/RO pre ROP PO 7 ku dňu 1.4. 2011. Odbor tvorí 6 
zamestnancov – riaditeľ odboru, dvaja projektoví manažéri, dvaja finanční manažéri a projektová 
asistentka. 

SO/RO pre ROP PO 7, v spolupráci s Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program, ktorým 
je MPRV SR, aktualizovalo a vypracovalo potrebné riadiace a podporné dokumenty nevyhnutné pre 
implementáciu investičných projektov v rámci PO 7. 

Písomné vyzvania, na základe ktorých mohli oprávnení žiadatelia predkladať žiadosti o nenávratné 
finančné prostriedky (ďalej aj „NFP“) pre investičné projekty v rámci prioritnej osi 7, boli vydané 22. 
júla 2011 s dobou platnosti do 30. 11. 2011. Doba platnosti písomného vyzvania pre žiadateľa Košický 
samosprávny kraj bola predĺžená do 15. 12. 2011, z dôvodu potreby vyrovnania majetkovo-právnych 
vzťahov k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom žiadosti o NFP pre projekt Ostrovy kultúry - Otvorená 
zóna 5 - Verejná knižnica Jána Bocatia.  

Na základe vydaných písomných vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP bolo v stanovenom termíne 
(t.j. do 30.11. 2011 a 15.12. 2011 v prípade KSK) prijatých 19 žiadostí o NFP na 20 národných 
projektov (aktivity projektu „Dom autentickej kultúry – rekonštrukcia“ boli včlenené do projektu 
„Kasárne – Kulturpark“), z celkového počtu 21: 

ROP-7.1-2011/01, oprávnený žiadateľ Ministerstvo kultúry SR – 3 žiadosti; 

ROP-7.1-2011/02, oprávnený žiadateľ Košický samosprávny kraj – 6 žiadostí; 

ROP-7.1-2011/03, oprávnený žiadateľ Mesto Košice – 8 žiadostí; 

ROP-7.1-2011/04, oprávnený žiadateľ Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n. o. – 1 žiadosť; 

ROP-7.1-2011/05, oprávnený žiadateľ Perly gotickej cesty, n. o. – 1 žiadosť. 

Košický samosprávny kraj dňa 28. 11. 2011 požiadal o späť vzatie žiadosti o NFP pre projekt - 
Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 4 - Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica podanej 21. 11. 2011, ktorá 
bola opätovne predložená na základe novo vydaného písomného vyzvania zo dňa 23. 1. 2012 dňa 29. 
2. 2012.   

Odborné hodnotenie projektov podaných do 15.12. 2011 začali pracovníci SO/RO po ukončení 
procesu kontroly formálnej správnosti v decembri 2011 a bolo ukončené vo februári 2012. 

V roku 2012 bude potrebné sa zamerať na dve najdôležitejšie skutočnosti, ktoré môžu byť potenciálne 
problematické, a to: 

- včasné ukončenia verejného obstarávania na dodávateľov, ktorý si realizujú prijímatelia 
samostatne a výsledok ktorého bude predmetom kontroly SO/RO pre ROP PO 7, 

- termín ukončenia fyzickej realizácie projektov (t.j. termín ukončenia hlavných aktivít 
projektu), ktorý je EK stanovený maximálne do 31. 12. 2012. 
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3.7.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 7 
 
Tabuľka č. 58-1: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 7 k 31.12.2011 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2011  
(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007- 
2013 

Prioritná os 7 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opatrenie 7.1 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: CO, 2012 

 

3.7.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
 
Tabuľka č. 58-2: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Do konca roka 2011 neboli schválené 
v rámci prioritnej osi 7 ROP žiadne 
projekty, čo možno považovať za 
problematickú skutočnosť, vzhľadom na 
termín, do  ktorého je potrebné národné 
projekty fyzicky zrealizovať. K vzniknutej 
situácii prispela aj miera pripravenosti 
oprávnených žiadateľov. 

Zo strany SO/RO pre ROP, ktoré 
implementuje predmetné opatrenie boli 
oprávneným žiadateľom poskytované 
konzultácie so zdôraznením potreby 
zabezpečenia včasnej implementácie 
projektov EHMK – Košice 2013. 

Priebežne plnené.   

Pozn.: Všetky žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok predložené 
v rámci prioritnej osi 7 ROP boli 
schválené začiatkom roka 2012.89  

 

 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

 
 

                                                 
89 Vzhľadom na to, že termín ukončenia fyzickej realizácie projektov je stanovený maximálne do 31. 12. 2012, Európska komisia listom zo 
dňa 13. februára 2012 upozornila, že bez okamžitého prijatia opatrení reálne hrozí, že infraštruktúrne projekty v rámci tejto prioritnej osi 
ROP nebudú v stanovenom termíne pripravené a zároveň vyzvala RO pre ROP, aby predstavil akčný plán obsahujúci konkrétne termíny 
opatrení, ktoré budú prijaté s cieľom urýchliť implementáciu prioritnej osi 7 ROP – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. 
Predmetný akčný plán bol predložený Európskej komisii dňa 15. marca 2012, pričom informácia o odpočte plnenia opatrení stanovených v 
akčnom pláne bude na základe požiadavky Európskej komisie predkladaná každé dva mesiace až do konca roka 2012. V rámci 
predložených odpočtov Akčného plánu bol ako závažný problém identifikovaný zdĺhavý výkon procesu verejného obstarávania, ktorý 
spôsobil oneskorenie v progrese implementácie viacerých projektov (podanie námietky na Úrad pre verejné obstarávanie zo strany 
neúspešného uchádzača). Ako ďalšie potenciálne riziká boli identifikované nasledovné faktory: nepriaznivé poveternostné podmienky, 
problémy s počasím problémy s verejným obstarávaním interiérového vybavenia, archeologický nález/prieskum, dodržanie 
technologických postupov alebo dodatočné nevyhnutné stavebné práce. 

Dňa 19.7.2012 sa v meste Košice uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo informovať zástupcov Európskej komisie o stave 
implementácie národných projektov v rámci prioritnej osi 7 ROP – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Pracovné stretnutie 
zorganizoval RO pre ROP v spolupráci so SO/RO pre ROP Ministerstvo kultúry SR na základe požiadavky Európskej komisie. Zo strany 
SO/RO pre ROP ako aj relevantných prijímateľov poskytnuté informácie o stave pokroku v implementácii národných projektov Európske 
hlavné mesto kultúry – Košice 2013. V rámci pracovného stretnutia sa uskutočnila aj fyzická obhliadka dvoch projektov - Kasárne 
Kulturpark a Kunsthalle. Vykonané stretnutie malo za cieľ ubezpečiť Európsku komisiu o dostatočnom pokroku implementácie Prioritnej osi 
7 ROP. Bližšie informácie o implementácii prioritnej osi 7 ROP budú dostupné v ďalšej VS. 
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4 HORIZONTÁLNE PRIORITY 
 

Všeobecná poznámka k vykazovaniu hodnôt ukazovateľov všetkých HP vo VS:  

Vo VS je hodnoty ukazovateľov možno vykazovať výlučne na základe agregovania hodnôt 
projektových ukazovateľov. Vzhľadom na problémy s nastavením mechanizmu monitorovania 
popísané v časti 2.3 VS aplikuje RO pre ROP nasledovnú metodiku: 

 Hodnoty ukazovateľov „počet projektov“ a „hodnota/objem projektov“ sú vykazované na 
základe zazmluvnených projektov;   

 Hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sú na programovej resp. projektovej úrovni 
definované ako výsledkové, sú vykazované na základe ukončených projektov (t.j. na základe 
údajov zo schválených záverečných monitorovacích správ projektov; vzhľadom na povahu 
merateľných ukazovateľov v rámci ROP nie sú brané do úvahy údaje z priebežných 
monitorovacích správ);  

 Hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sú na programovej resp. projektovej úrovni 
definované ako dopadové, sú vykazované na základe údajov poskytnutých v následných 
monitorovacích správach projektov. 

V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované 
cieľové hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné 
hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce 
roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty. 
 

4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 

Hlavným cieľom horizontálnej priority Informačná spoločnosť (ďalej aj „HP IS“) je podpora vyššej 
efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania 
a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií. Špecifické ciele HP IS sú zamerané 
na tri oblasti: informačná gramotnosť, efektívna elektronizácia verejnej správy a široká dostupnosť 
internetu. 

4.1.1 Koordinácia horizontálnej priority Informačná spoločnosť 

Pracovnú skupinu pre HP IS vedie v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom 
zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP IS koordinátor HP IS. 
Inštitucionálnym koordinátorom HP IS je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít (do 30. 6. 2011 
oddelenie koordinácie prierezových priorít). Členom pracovnej skupiny pre HP IS je aj zástupca RO 
pre ROP.  

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP IS v oblasti monitorovania HP IS 
predovšetkým formou poskytovania informácii o implementácii HP IS v ROP do výročnej správy. 
Koordinátor HP IS je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.  

Tabuľka č. 59: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP IS konané v roku 2011 

Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

16.2.2011 
rozhodovanie 
per-rollam 
2/2011 

vypracovanie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny 
pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 
2009 a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010  

schválenie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny pre HP 
IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 
a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 

15.03.2011 aktualizácia systému koordinácie implementácie HP IS 
(ďalej aj „SKI HP IS“), verzia 6.0 (nové kompetencie 
koordinátora v zmysle zistení vládneho auditu), 
problémové okruhy implementácie identifikované 
koordinátorom HP IS, monitorovanie projektov 
s príspevkom HP IS, problémové okruhy 
implementácie identifikované koordinátorom 

neschválenie SKI HP IS, verzia 6.0 
 

24.3.2011 
rozhodovanie 
per-rollam 

odstránenie problémových časti v aktualizovanom SKI 
HP IS, verzia 6.0 

schválenie SKI HP IS, verzia 6.0, účinný od 1.4.2011 
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3/2011 

22.8.2011  
rozhodovanie 
per-rollam 
4/2011 

vypracovanie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny 
pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 
2009, dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 
a dodatku č. 3 účinného od 16.2.2011 

schválenie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny pre HP 
IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009, dodatku 
č. 2 účinného od 23. augusta 2010 a dodatku č. 3 účinného 
od 16.2.2011 

16.11.2011  
rozhodovanie 
per-rollam 
5/2011 

aktualizácia SKI HP IS, verzia 6.1 (organizačné zmeny 
koordinátora) 

schválenie SKI HP IS, verzia 6.1, účinný od 1.12.2011 

Zdroj: Úrad vlády SR, Koordinátor  pre HP IS 2012 

Riadiaca dokumentácia 

V roku 2011 koordinátor aktualizoval svoju riadiacu dokumentáciu nasledovne:  

-  Systém koordinácie implementácie HP IS na roky 2007-2013, verzia 6.0 a 6.1  

-  Interný manuál procedúr koordinátora HP IS a HP TUR, verzia 7.0 a 7.1. 

Informácie o HP IS sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým 
o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, 
vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu 
HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu systému 
koordinácie implementácie horizontálnej priority aktualizované. 

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na stránke 
http://www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom 
o NFP, resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. 
Po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa 
s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú 
v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.  
 

4.1.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Informačná 
spoločnosť 

Tabuľka č. 60: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni ROP k 31.12.2011 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 

Ukazovatele 2007 2008 2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP IS 
- 85% EÚ zdroje 
(mil. EUR) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,42 199,5 585,95 629,9 NA NA NA NA 629,9 

celkové 
oprávnené 
výdavky (COV) 
745,8.  
 
Objem fin. 
prostriedkov 
projektov  
s nepriamym 
dopadom na HP 
IS je 36 mil. EUR 
(51,5 COV) 

 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 360 360  

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet projektov 
s príspevkom k HP 
IS (počet) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 282  780 876 NA NA NA NA 876 

z toho 
ukončených 
projektov je 317. 
Počet projektov 
s nepriamym 
dopadom na HP 
IS je 58. 
 Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 660 660  

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

 

http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
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Najväčší príspevok k naplneniu hlavného cieľa HP IS zaznamenal ROP v rámci opatrenia 1.1 
Infraštruktúra vzdelávania. Okrem uvedeného opatrenia prispel ROP k vyššej efektívnosti, 
transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania 
prostriedkov informačno-komunikačných technológií i prostredníctvom opatrení 2.1 Infraštruktúra 
sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných 
záchranných služieb. Uvedený prínos ROP sa realizuje intervenciami do zariadení občianskej 
infraštruktúry (školy a školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a 
sociálnej kurately, zdravotnícke zariadenia, pamäťové a fondové inštitúcie, kultúrno-spoločenské a 
osvetové zariadenia, zariadenia poskytujúce záchranné služby), kde dochádza k modernizácii 
prostredníctvom technického zabezpečenia IKT v menej rozvinutých regiónoch. Osobitným 
príspevkom v budúcnosti bude opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 
(schválené EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP). 

ROP k 31.12.2011 podporil 876 projektov (317 ukončených) s príspevkom k HP IS pričom už 
presiahol stanovenú cieľovú hodnotu 667. Ako je uvedené vyššie, najväčší podiel z týchto projektov 
predstavujú projekty zamerané na rekonštrukčné a modernizačné aktivity v rôznych typoch školských 
zariadení v rámci opatrenia 1.1 Tieto projekty prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a 
vzdelávacích služieb obstaraním počítačového a iného IKT vybavenia (dataprojektory, interaktívne 
tabule a pod.), ktoré je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie regionálneho školstva a 
moderného vzdelávania. 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2011 
projekty 

v realizácii a 
ukončené 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj 
Komentár  
hodnota  

za ukončené projekty SR 2013 

Počet projektov s 
príspevkom k HP IS 

výsledok počet 876  660 ITMS 317 

Počet projektov s nepriamym prínosom k HP IS je 58. Nepriamy prínos predstavujú najmä stavebné 
úpravy u projektov, ktoré vedú k skvalitneniu a rozšíreniu služieb s využitím IKT vybavenia ale 
nezahŕňajú nákup samotného IKT vybavenia. 

Príspevok ROP spočíva teda predovšetkým v charaktere intervencií do zariadení občianskej 
infraštruktúry, prostredníctvom ktorých je možné obstarávať IKT vybavenie a realizovať aj stavebno-
technické úpravy pre infraštruktúru IKT. 

Tabuľka č. 61: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP IS podľa NUTS III k 31.12.2011 

Územie NUTS III 
Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP IS 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov  v € 

s príspevkom HP IS 
(EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP IS z celkového 

objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Nitriansky 276 175 420 123,55 114 71 849 766,21 40,96% 

Trenčiansky 185 148 171 424,67 101 82 685 707,24 55,80% 

Trnavský 190 130 186 526,78 91 62 542 501,79 48,04% 

Banskobystrický 239 173 613 967,84 110 73 701 992,29 42,45% 

Žilinský 285 212 923 010,40 164 119 096 406,63 55,93% 

Prešovský 373 263 220 987,31 183 133 622 554,61 50,76% 

Košický 261 194 172 125,53 113 86 414 978,84 44,50% 
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Projekty nezaradené 
do NUTS III 

0 0,00 0 0,00 
NA 

Spolu 1809 1 297 708 166,07 876 629 913 907,62 48,54% 

Zdroj: ITMS,2012 
 

Z regionálneho hľadiska je prínos projektov veľmi vyrovnaný, s výnimkou Trnavského kraja 
a Trenčianskeho kraja, kde je najmenej projektov s príspevkom k HP IS. Najviac projektov 
s príspevkom k HP IS realizovaných v rámci Prešovského (183) a Žilinského kraja (164). 
Modernizácia občianskej infraštruktúry výrazne prispeje k odstráneniu modernizačného dlhu 
slovenských škôl, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hasičských staníc 
a zbrojníc Prešovského a Žilinského kraja, vrátane obstarania/modernizácie výpočtovej techniky, 
telekomunikačnej techniky a SW. Implementácia projektov s príspevkom k HP IS dodá občianskej 
infraštruktúre IKT technológie a tým podporí aj samotné vzdelávanie sa v oblasti využívania IKT 
(digitálna gramotnosť).V rámci jednotlivých krajov ide o rovnomernú podporu rozvoja infraštruktúry 
cestovného ruchu o vytvorenie informačných internetových portálov o možnostiach kultúrneho, 
spoločenského a turistického vyžitia v lokalitách ako aj prepojenie na subjekty poskytujúce služby 
v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za účelom propagácie a rozvoja cestovného ruchu. 

 

4.1.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových 

cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť 

Tabuľka č. 62: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritných osí k 31.12.2011 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1   
 

Počet projektov 
s príspevkom k HP IS 
(zazmluvnené projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 273 571 596 N/A N/A N/A N/A 596 

z toho 
ukončených 
projektov 288 
navyše 33 
zazmluvnených 
projektov 
s nepriamym 
dopadom k HP 
IS 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 400 400  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov projektov s 
príspevkom k HP IS - 85% 
EÚ zdroje (mil. EUR) 
(zazmluvnené projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,42 197,5  401,5 415,2 N/A N/A N/A N/A 415,2 

celkové 
oprávnené 
výdavky   
489,43 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 192  192   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1   
 

Počet projektov 
s príspevkom k HP IS 
(zazmluvnené projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 95 95 N/A N/A N/A N/A 95 

z toho 
ukončených 
projektov 2 
navyše 7 
zazmluvnených 
projektov 
s nepriamym 
dopadom na HP 
IS 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov projektov s 
príspevkom k HP IS  
(mil. EUR) 
(zazmluvnené projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 124,9 130,24 N/A N/A N/A N/A 130,24 
celkové 
oprávnené 
výdavky 156,95 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 74  74   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1   
 

Počet projektov 
s príspevkom k HP IS 
(zazmluvnené projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 31 37 N/A N/A N/A N/A 37 

z toho 
ukončených 
projektov 1 
navyše 2 
zazmluvnené 
projekty 
s nepriamym 
dopadom na HP 
IS 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 70  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Objem finančných 
prostriedkov projektov s 
príspevkom k HP IS  
(mil. EUR) 
(zazmluvnené projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 36,3 42,53 N/A N/A N/A N/A 42,53 
celkové 
oprávnené 
výdavky 50,03 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70  70   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2   
 

Počet projektov 
s príspevkom k HP IS 
(zazmluvnené projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 44 N/A N/A N/A N/A 44 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 10  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov projektov s 
príspevkom k HP IS  
(mil. EUR) 
(zazmluvnené projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 6,88 N/A N/A N/A N/A 6,90 
celkové 
oprávnené 
výdavky  8,1 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,5  2,5   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2   
 

Počet projektov 
s príspevkom k HP IS 
(zazmluvnené projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 83 104 N/A N/A N/A N/A 104 

z toho 
ukončených 
projektov 26 
navyše 16 
zazmluvnených 
projektov 
s nepriamym 
dopadom na HP 
IS 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov projektov s 
príspevkom k HP IS - 85% 
EÚ zdroje (mil. EUR) 
(zazmluvnené projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2,02 23,25 35,07 N/A N/A N/A N/A 35,07 
celkové 
oprávnené 
výdavky 41,26 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21,5  21,5   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 7 opatrenie 7.1 (schválená EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP) 

Počet projektov s 
príspevkom k HP IS 
(počet) 
(zazmluvnené projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 0 

 

Cieľ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 

 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 

 

Objem finančných 
prostriedkov projektov s 
príspevkom k HP IS  

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 0 
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(mil. EUR) 
(zazmluvnené projekty) 

Cieľ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 

 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 

 

Počet zriadených prípojok 
do WAN (internet) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 0 

 

Cieľ 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 

 

Východisko 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 

 

Zdroj: RO pre ROP, 2012  

Špecifické ciele HP IS sú definované v SKI HP IS nasledovne:  

 informačná gramotnosť,  

 efektívna elektronizácia verejnej správy, 

 široká dostupnosť internetu. 

ROP prispieva prostredníctvom relevantných opatrení: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a 4.2 
Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb k širokej dostupnosti internetu (7.1 Európske hlavné 
mesto kultúry – Košice 2013 bolo schválené EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP). Tento prínos ROP sa 
realizuje modernizáciou infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup 
hardware a software), podporou rozširovania prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch a 
podporou školských multimediálnych učební (resp. multimediálnych vzdelávacích miestností pri 
zariadeniach HaZZ).V prípade podpory a rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu ide predovšetkým o 
vytvorenie informačných internetových portálov o možnostiach kultúrneho, spoločenského a 
turistického vyžitia v lokalitách ako aj prepojenie na subjekty poskytujúce služby v oblasti cestovného 
ruchu v danej lokalite za účelom propagácie a rozvoja cestovného ruchu. 

V ROP bol zaznamenaný pokrok pri napĺňaní stanovených cieľových hodnôt merateľných 
ukazovateľov, pričom deklarované hodnoty v roku 2011 už prekročili plánovanú hodnotu. Ide 
predovšetkým o počet podporených projektov s príspevkom k HP IS v rámci opatrenia 1.1 
Infraštruktúra vzdelávania – meraná hodnota 596 (cieľová hodnota 400), 3.2 Podpora a rozvoj 
infraštruktúry cestovného ruchu – meraná hodnota 44 (cieľová hodnota 10) a 4.2 Infraštruktúra 
nekomerčných záchranných služieb – meraná hodnota 104 (cieľová hodnota 75), vrátane objemu 
finančných prostriedkov predmetných projektov.  

Okrem vyššie uvedeného príspevku ROP k HP IS prostredníctvom plnenia ukazovateľov je 
príspevkom k HP IS aj objem finančných prostriedkov priamo vynaložených na IKT v rámci prioritnej 
osi č. 1 až 4 bez ohľadu na deklarovaný príspevok žiadateľov v sume 7,748 mil. EUR. 
 

Tabuľka č. 63: Objem prostriedkov EFRR  v projektoch ROP (prioritné osi 1, 2, 3 a 4 ROP) vynaložených na IKT k 31.12.2011 
bez ohľadu deklarovaného príspevku k HP IS 

Skupina výdavkov (IKT) 
Objem zazmluvnených projektov 

ROP (EUR) 
Čerpaná suma (EUR) 

633002 Materiál Výpočtová technika 5 925 295,09 3 318 009,03 

633003 Materiál Telekomunikačná technika 255 728,91 105 376,79 

633013 Materiál Softvér 443 350,77 208 487,15 

633019 Materiál Komunikačná infraštruktúra 28 849,29 12 192,75 

633 6 653 224,06 3 644 065,72 

711003  Nákup softvéru 438 594,04 295 728,08 

711 438 594,04 295 728,08 

713002  Nákup výpočtovej techniky 6 677 430,28 3 610 658,44 

713003  Nákup telekomunikačnej techniky 355 793,24 149 790,62 

713006  Nákup komunikačnej infraštruktúry  336 066,81 48 075,87 

713 7 369 290,33 3 808 524,93 

Celkom 14 461 108,43 7 748 318,73 

Zdroj: ITMS (oprávnené výdavky EFRR v zazmluvnených rozpočtoch projektov), 2012 
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4.1.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Informačná 
spoločnosť 

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli problémy spojené s implementáciou 
horizontálnej priority Informačná spoločnosť, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné. 
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4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 
Hlavným cieľom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej aj „HP MRK“) je 
zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných 
podmienok.  

Hlavný cieľ HP MRK je napĺňaný prostredníctvom nasledovných prioritných oblastí – špecifických 
cieľov: Vzdelávanie, Zamestnanosť, Zdravie, Bývanie. S uvedenými prioritnými oblasťami súvisia tri 
problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť. 

4.2.1 Koordinácia horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity 

Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri Úrade vlády SR, 
ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a metodickým zabezpečením HP MRK zriadil 
odbor koordinácie HP MRK (ďalej aj „OK HP MRK“). Bližšie informácie k HP MRK sú zverejnené na 
stránkach ÚSVRK http://romovia.vlada.gov.sk/. Informovanie a publicitu v súvislosti s HP MRK 
realizuje koordinátor HP MRK prostredníctvom svojej webovej stránky 
http://romovia.vlada.gov.sk/16710/horizontalna-priorita-marginalizovane-romske-komunity-–-hp-
mrk.php. Koordinátor pre HP MRK v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom 
zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP MRK zriadil 
Pracovnú skupinu pre HP MRK. Pre účely sledovania implementácie lokálnych stratégii komplexného 
prístupu (ďalej len „LSKxP“) bola zriadená Monitorovacia skupina komplexného prístupu a pre účely 
zabezpečenia hodnotenia a výberu LSKxP Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisie LSKxP. 
Členom vyššie uvedených skupín týkajúcich sa HP MRK je aj zástupca RO pre ROP. 

RO pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP MRK v oblasti monitorovania HP MRK 
predovšetkým formou poskytovania informácii o implementácii HP MRK v ROP do výročnej správy. 
Koordinátor HP MRK je členom MV pre ROP. 

Tabuľka č. 64: Zasadnutia  a činnosť pracovnej skupiny pre HP MRK v roku 2011  

Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

31.03.2011 Prvé zasadnutie Pracovnej skupiny pre HP 
MRK v roku 2011 

Schválená aktualizovaná Príručka pre hodnotiteľa LSKxP.  

15.04.2011 Procedúra per rollam Schválený Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority 
Marginalizované rómske komunity, verzia 4.0, vrátane príloh (ďalej len „SKI HP 
MRK“). 

 

28.04.2011 Druhé zasadnutie PS pre HP MRK v roku 
2011 

Schválený návrh Komunikačného plánu, verzia 3.0 a Štatút a rokovací poriadok 
PS pre HP MRK. Zároveň PS pre HP MRK zobrala na vedomie prípravu Správy 
z vykonanej analýzy prieskumu potrieb MRK a pripravenosti miest a obcí 
k implementácii LSKxP.  

 

06.05.2011 Tretie zasadnutie PS pre HP MRK v roku 
2011 

Pracovná skupina pre HP MRK zobrala na vedomie Správu z vykonanej 
analýzy prieskumu potrieb MRK a pripravenosti miest a obcí k implementácii 
LSKxP, vykonanej v zmysle uznesenia vlády SR č. 41/2011 a odpočet Akčného 
plánu implementácie LSKxP. Zároveň bol PS pre HP MRK predložený návrh 
aktualizovaného Akčného plánu implementácie LSKxP na rok 2011. 

 

13.05.2011 Procedúra per rollam Pracovná skupina pre HP MRK schválila návrh Akčného plánu implementácie 
LSKxP pre rok 2011.  

 

26.07.2011 Procedúra per rollam Schválené: 
- výberové kritériá pre výber žiadostí na doplnenie projektových 

zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP 
a žiadostí na započítanie realizovaných projektov k schválenej 
žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP, 

- príručku pre hodnotiteľa žiadosti na doplnenie projektových zámerov 
k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP          a žiadosti 
na započítanie realizovaných projektov k schválenej žiadosti o 
poskytnutie podpory LSKxP 

- prílohy príručky pre hodnotiteľa žiadosti na doplnenie projektových 
zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP           a 
žiadosti na započítanie realizovaných projektov k schválenej žiadosti 
o poskytnutie podpory LSKxP 

 

25.11:2011 Procedúra per rollam Pracovná skupina pre HP MRK schválila procedúrou per rollam návrh Štatútu 
pracovnej skupiny pre HP MRK, verzia 2. 

 

http://romovia.vlada.gov.sk/
http://romovia.vlada.gov.sk/16710/horizontalna-priorita-marginalizovane-romske-komunity-–-hp-mrk.php
http://romovia.vlada.gov.sk/16710/horizontalna-priorita-marginalizovane-romske-komunity-–-hp-mrk.php
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Zdroj: Úrad vlády SR, 2012 

Riadiaca dokumentácia 

V sledovanom období boli aktualizované nasledovné riadiace dokumenty koordinátora HP MRK: 
- Systém koordinácie implementácie HP MRK, verzia 4.0 vrátane príloh z dôvodu zohľadnenia 

odporúčaní z vládneho auditu a zapracovania cieľov Programového vyhlásenia vlády SR, 
- Príručka pre hodnotiteľa LSKxP, verzia 3.0 z dôvodu zohľadnenia odporúčaní uvedených 

v správe z vládneho auditu, 
- KoP HP MRK, verzia 3.0 z dôvodu potrieb koordinátora HP MRK a zadefinovania nových 

aktivít v rámci informovania a publicity, 
- Interný manuál procedúr HP MRK, verzia 6.0 vrátane jeho príloh z dôvodu zohľadnenia 

odporúčaní a nedostatkov uvedených v správe z vládneho auditu, zohľadnení novej 
organizačnej štruktúry koordinátora HP MRK v zmysle uznesenia vlády SR č. 205/2011 
a potrieb koordinátora HP MRK vedúce k zefektívneniu vnútorných procesov   

Informácie o HP MRK sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým 
o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, 
vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu 
HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP 
aktualizované. 

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na stránke http://ropka.sk. 
V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, resp. 
prijímateľov o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po vyhlásení 
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami na RO 
pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú v zovšeobecnenej 
podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.  

  

4.2.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority 
Marginalizované rómske komunity 

Ciele HP MRK sú realizované prostredníctvom projektov s priamou a nepriamou podporou HP MRK.  

Projekty s priamou podporou HP MRK sú tie, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný 
cieľ projektu, jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, alebo ich časť, je zameraný na zlepšenie 
zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo životných podmienok MRK. Uvedené projekty sa delia na: 

- projekty predkladané v rámci podpory lokálnym stratégiám komplexného prístupu v rámci 
aktivít, resp. opatrení prioritných osí 6 operačných programov, medzi ktoré patrí aj ROP,  

- dopytovo - orientované projekty mimo LSKxP, predkladané v rámci aktivít, resp. opatrení 
prioritných osí operačných programov, ktoré sú priamo zamerané na problematiku MRK, 
pričom v rámci ROP ide o oblasť podpory 4.1c. 

Nepriamy dopad na MRK nastáva v prípade takých projektov, ktoré nie sú cielene zamerané na 
zlepšenie situácie MRK, svojou realizáciou však môžu mať pozitívny dopad na MRK, kvantifikovateľný 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov na úrovni projektu. Nepriamy dopad na MRK môže byť 
vykázaný takmer vo všetkých opatreniach ROP.  
V podmienkach ROP sa osobitne rieši špecifická problematika marginalizovaných rómskych komunít. 
Podpora MRK je realizovaná prostredníctvom dvoch prístupov: projektov, ktoré môžu byť realizované 
samostatne ako samostatné dopytovo - orientované projekty (s priamym dopadom – stanoveným 
v SKI HP MRK v prípade opatrenia 4.1 ROP, oblasť podpory 4.1c ROP alebo s nepriamym dopadom 
v rámci ostatných opatrení) alebo ako súčasť LSKxP koordinovaného z pozície koordinátora 
komplexného prístupu k riešeniu problematiky MRK na národnej úrovni.  

V rámci ROP prispievajú k naplneniu špecifických cieľov HP MRK predovšetkým nasledovné prioritné 
osi: Vzdelávanie – Prioritná os 1. Zamestnanosť – Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Bývanie – Prioritné osi 2, 3, 
4. Ide o projekty, kde prínos k HP MRK je či už formou vytvorenia nových služieb alebo skvalitnenia 
služieb, ktoré môžu využívať aj príslušníci MRK, vytvorením pracovných miest pre MRK, alebo 
zlepšením životných podmienok príslušníkov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP umožňuje 
vo vzťahu k MRK pozdvihnúť predovšetkým úroveň fyzického životného prostredia, v ktorom žijú 

http://ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
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MRK, a to prostredníctvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach so 
separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. V  prípade projektov pripravených na základe 
podpory poskytnutej v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 sú umožnené aj intervencie 
do vodovodov a kanalizácií, ktorých realizácia je inak oprávnená v rámci OP Životné prostredie 
(dohoda s Riadiacim orgánom pre OP Životné prostredie). Pri ostatných projektoch regenerácie sídiel 
zameraných na MRK sa vzhľadom na možné problémy súvisiace s vlastníckymi, užívacími 
a prevádzkovými vzťahmi k vodovodom a kanalizáciám upustilo od podpory inžinierskych sietí(ich 
vlastníkmi vo väčšine prípadov nie sú obce). 

 

Tabuľka č. 65: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni ROP k 31.12.2011 

                                                 
90 Ukazovateľ bol doplnený na základe dohody s koordinátorom HP MRK v máji 2009. Nie je však možné ho sledovať spätne pre 
ŽoNFP predložené v rámci výziev vyhlásených pred jeho zaradením do SKI HP MRK a PM ROP (t.j. výzvy s najvyšším počtom 
prijatých ŽoNFP). Počet nových a kvalitnejších služieb vytvorených na základe doposiaľ ukončených projektov ROP s identifikovaným 
prínosom k cieľom HP MRK predstavuje k 31.12.2010 hodnotu 748. 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Hodnota projektov 
cielene zameraných 
na MRK (mil. EUR) – 
EÚ zdroje 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 171 528,2 623,21 NA NA NA NA 623,21 Ukazovateľ zahŕňa 
hodnotu projektov 
s priamou podporou aj 
nepriamou podporou 
MRK. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 85 85  

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet projektov 
cielene zameraných 
na MRK (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 239 666 791 NA NA NA NA 791 Ukazovateľ zahŕňa 
počet projektov 
s priamou aj 
nepriamou podporou 
MRK. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130  

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
cielene pre MRK 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 9 NA NA NA NA 0 Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených 
projektov predstavuje 
250novovytvorených 
pracovných miest 
cielene pre MRK. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50  

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet nových 
a kvalitnejších služieb 
poskytovaných 
príslušníkom MRK 
v zariadeniach 
občianskej 
infraštruktúry 
(počet)90 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0  121 NA NA NA NA 0 Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených 
projektov predstavuje 
1269 nových 
a kvalitnejších služieb 
cielene pre MRK. 
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*. V projektoch predložených v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 sa uvedený ukazovateľ vykazuje ako ukazovateľ výsledku. 

Zdroj: ITMS, 2012 

Zo strany ROP bol zaznamenaný výrazný pokrok pri napĺňaní cieľových hodnôt merateľných 
ukazovateľov. Za sledované obdobie bolo  zazmluvnených 791 projektov, ktoré sa dotýkajú 
problematiky MRK s  celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 623,21 mil. EUR. Dosiahnuté 
hodnoty mnohonásobne už v súčasnosti prevyšujú cieľové hodnoty stanovené pre roky 2007-
2013. Zo strany ROP boli vytvorené optimálne predpoklady pre napĺňanie cieľov HP MRK a formou 
samostatných dopytových projektov bol podporený niekoľko násobne vyšší počet projektov ako bol 
stanovený predpoklad.   
 

Tabuľka č. 66a: Údaje o ŽoNFP s priamou podporu HP MRK91 

Územie NUTS III 
Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP 

MRK 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov  v € 
s príspevkom HP 
MRK (EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP MRK 

z celkového objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Nitriansky 276 175 420 123,55 0 0,00 NA 

Trenčiansky 185 148 171 424,67 0 0,00 NA 

Trnavský 190 130 186 526,78 0 0,00 NA 

Banskobystrický 239 173 613 967,84 6, 7 491 550,54 4,32% 

Žilinský 285 212 923 010,40 0 0,00 NA 

Prešovský 373 263 220 987,31 10 10 822 239,37 4,11% 

Košický 261 194 172 125,53 23 24 730 733,68 12,74% 

Národné projekty NA NA NA NA NA 

Nadregionálne 
projekty 

NA NA NA NA NA 

Spolu 1809 1 297 708 166,07 39* 43 044 523,59 3,32% 
Zdroj: ITMS, 2011 
 
Poznámka:  V sledovanom období neboli  v ITMS zaevidované 3 projekty s platnou a účinnou zmluvou o poskytnutí NFP 

(t.j. zazmluvnených bolo 42 projektov).. Tento nesúlad bol odstránený v roku 2012. 

 

 

 

 

Tabuľka č. 66b: Údaje o ŽoNFP s nepriamou podporu HP MRK 

Územie NUTS III 
Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP 

MRK 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov  v € 

s príspevkom HP MRK 
(EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP MRK 

z celkového 
objemu 

zazmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Nitriansky 276 175 420 123,55 97 73 947 446,76 42,15% 

Trenčiansky 185 148 171 424,67 53 48 566 408,69 32,78% 

Trnavský 190 130 186 526,78 83 60 199 895,69 46,24% 

                                                 

 
 

Výsledok Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 107 107  

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  
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Banskobystrický 239 173 613 967,84 115 80 551 316,89 46,40% 

Žilinský 285 212 923 010,40 66 63 049 576,85 29,61% 

Prešovský 373 263 220 987,31 199 150 355 305,31 57,12% 

Košický 261 194 172 125,53 139 103 495 704,84 53,30% 

Národné projekty 0 0,00 0 0,00 0,00% 

Nadregionálne 
projekty 

     

Spolu 1809 1 297 708 166,07 752 580 165 655,03 44,71% 
Zdroj: ITMS, 2011 

 

V roku 2011 ROP významným spôsobom prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK. 
Z celkového počtu 1809 zazmluvnených projektov bolo v prípade 752 projektov so sumou 580,17 mil. 
EUR identifikovaný prínos s nepriamou podporou k HP MRK, čo predstavuje vyše 46% projektov. 
V prípade 39 projektov v hodnote 43,04 mil. EUR bol identifikovaný prínos s priamou podporou k HP 
MRK, čo predstavuje 3,32% projektov. 

Percento zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov v rámci ROP je 
najvyššie v krajoch s najvyššou koncentráciou MRK – Košický a Prešovský kraj (53-57%). Takmer 
polovica projektov deklarovala príspevok k cieľom HP MRKv Banskobystrickom, Trnavskom 
a Nitrianskom kraji. Výrazne nižšie percento projektov s príspevkom k cieľom HP MRK pochádza zo 
Žilinského a Trenčianskeho kraja (okolo 30%). 

 

4.2.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových 

cieľov horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity 

Tabuľka č. 67: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi k 31.12.2011 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1   
 

Hodnota projektov zhodnotenia 
vzdelávacej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) – EÚ zdroje 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 171 329,8 349,5 N/A N/A N/A N/A 349,5 

Hodnota 
vyjadruje 
projekty 
s nepriamou 
podporou 
k HP MRK.  
V rámci tohto 
opatrenia nie 
sú projekty 
s priamym 
dopadom 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov zhodnotenia 
vzdelávacej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 239 468 498 N/A N/A N/A N/A 498 

Počet uvádza 
projekty 
s nepriamou 
podporou 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 1.1 
Infraštruktúra vzdelávania cielene 
pre MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  0 9 N/A N/A N/A N/A 9 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov je 
167 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 18  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných príslušníkom MRK 
v zariadeniach občianskej 
infraštruktúry (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 99 N/A N/A N/A N/A 99 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
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Výsledok projektov 
predstavuje 
655nových 
a kvalitnejších 
služieb cielene 
pre MRK 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1    

Hodnota projektov zhodnotenia 
sociálnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 118,3  122,1 N/A N/A N/A N/A  122,1 

Hodnota 
vyjadruje 
projekty 
s nepriamou 
podporou k HP 
MRK. V rámci 
tohto opatrenia 
nie sú projekty 
s priamym 
dopadom  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12  12   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov zhodnotenia 
sociálnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 84 86 N/A N/A N/A N/A 86 

Počet uvádza 
projekty 
s nepriamou 
podporou 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23 23  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 2.1 
Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately cielene pre MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov je 38 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných príslušníkom MRK 
v zariadeniach občianskej 
infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 20 N/A N/A N/A N/A 20 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 
574 nových 
a kvalitnejších 
služieb cielene 
pre MRK 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 26  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1    

Hodnota projektov zhodnotenia 
kultúrnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 5,8 5,8 N/A N/A N/A N/A 5,8 

Hodnota 
vyjadruje 
projekty 
s nepriamou 
podporou k HP 
MRK. V rámci 
tohto opatrenia 
nie sú projekty 
s priamym 
dopadom  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
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Počet projektov zhodnotenia 
kultúrnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 10 10 N/A N/A N/A N/A 10 

Počet uvádza 
projekty 
s nepriamou 
podporou 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 3.1 
Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov cielene pre MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov je 2 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných príslušníkom MRK 
v zariadeniach občianskej 
infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 2 N/A N/A N/A N/A 2 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 40 
nových 
a kvalitnejších 
služieb cielene 
pre MRK 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1    

Hodnota projektov regenerácie sídel 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  74,3  145,83 N/A N/A N/A N/A  145,83 

Hodnota 
projektov 
s priamou 
podporou je 
43,04 mil. € 
(ERDF) 
Hodnota 
projektov 
s nepriamou 
podporou 
102,78 mil. € 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48  48  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov regenerácie sídel 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  104 197  N/A N/A N/A N/A 197  

Ukazovateľ 
zahŕňa projekty 
s priamou aj 
nepriamou 
podporou 
MRK. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 4.1 
Regenerácia sídel cielene pre MRK 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov je 43 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zdroj: ITMS, 2012 

V rámci ROP prispievajú k naplneniu špecifických cieľov HP MRK predovšetkým nasledovné prioritné 
osi: Vzdelávanie – Prioritná os 1. Zamestnanosť – Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Bývanie – Prioritné osi 2, 3, 
4. Ide o projekty, kde prínos k HP MRK vzniká formou vytvorenia nových služieb alebo skvalitnenia 
služieb, ktoré môžu využívať aj príslušníci MRK, vytvorením pracovných miest pre MRK, alebo 
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zlepšením životných podmienok príslušníkov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP umožňuje 
vo vzťahu k MRK pozdvihnúť predovšetkým úroveň fyzického životného prostredia, v ktorom žijú 
MRK, a to prostredníctvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach so 
separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. V  prípade projektov pripravených na základe 
podpory poskytnutej v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 boli umožnené aj intervencie 
do vodovodov a kanalizácií, ktorých realizácia je inak oprávnená v rámci OP Životné prostredie 
(dohoda s Riadiacim orgánom pre OP Životné prostredie). Pri ostatných projektoch regenerácie sídiel 
zameraných na MRK sa vzhľadom na možné problémy súvisiace s vlastníckymi, užívacími 
a prevádzkovými vzťahmi k vodovodom a kanalizáciám upustilo od podpory inžinierskych sietí (ich 
vlastníkmi vo väčšine prípadov nie sú obce). 

Prioritná os 1  

V roku 2011 bol pri implementácii HP MRK v rámci prioritnej osi 1 ROP  zaznamenaný veľmi priaznivý 
vývoj vo vzťahu k napĺňaniu cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov HP MRK.V sledovanom 
období bolo už ukončených 256 projektov s príspevkom k HP MRK v oblasti zhodnotenia vzdelávacej 
infraštruktúry v hodnote 174 523 132,01 EUR (zdroje EFRR). V rámci doposiaľ ukončených projektov 
je deklarované vytvorenie 66 pracovných miest cielene pre MRK. 

Prioritná os 2  

V roku 2011 ROP prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK prostredníctvom prioritnej osi 2 
ROP, kde z celkového počtu 125 zazmluvnených projektov bolo v prípade 86 projektov so sumou 122 
072 584,74 EUR (zdroje EFRR) identifikovaný prínos k HP MRK, čo predstavuje vyše 68 % projektov. 
V roku 2010 boli ukončené v rámci prioritnej osi 2 dva projekty.  

Prioritná os 3, opatrenie 3.1 

V roku 2011 ROP prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK prostredníctvom prioritnej osi 3 
ROP, opatrenie 3.1, kde z celkového počtu 52 zazmluvnených projektov bolo v prípade 10 projektov 
v sume 5 790 919,77 EUR identifikovaný prínos k HP MRK, čo predstavuje vyše 19 % projektov. 
V roku 2011 nebol v rámci prioritnej osi 3 ukončený ani jeden projekt. 

Prioritná os 4  

V sledovanom období neboli v rámci opatrenia 4.1 ROP ukončené žiadne projekty s príspevkom k HP 
MRK. Za sledované obdobie bolo zazmluvnených 197 projektov v sume 145 829 082,09 EUR (zdroje 
EFRR) s identifikovaným prínosom k HP MRK. Pri 39 projektoch v hodnote 43 044 523,59 bola 
identifikovaná priama podpora k horizontálnej priorite MRK v rámci oblasti podpory 4.1c ROP. Na 
základe doposiaľ zazmluvnených projektov je deklarované vytvorenie 43 pracovných miest cielene pre 
MRK. 

 

4.2.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority 
Marginalizované rómske komunity 

V roku 2011 RO pre ROP v spolupráci s koordinátorom pre HP MRK intenzívne analyzovalo možnosti 
financovania LSKxP prostredníctvom disponibilných finančných zdrojov ROP. Výstupom bude nová 
výzva v rámci opatrenia 2.1, ktorá priamo podporí plnenie cieľov HP MRK. 
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4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 

 
Globálnym cieľom horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“) je zabezpečiť rovnosť 
príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie v zmysle základných 
princípov uplatňovaných v EÚ. Rovnosť príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie 
zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitosti pre všetkých 
a je zakotvená ako záväzný princíp pri čerpaní štrukturálnych fondov v Nariadení Rady (ES) č. 
1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Vzhľadom na to, že HP RP je svojím charakterom 
osobitne špecifická, odlišná od iných horizontálnych priorít, vyžaduje si v procese implementácie aj 
osobitný prierezový prístup, pričom zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti. 

4.3.1 Koordinácia horizontálnej priority Rovnosť príležitostí 

Inštitucionálnym útvarom zodpovedným za koordináciu HP RP v zmysle Národného strategického a 
referenčného rámca SR je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej 
„MPSVR SR“), Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. V zmysle vecného plnenia Uznesenia 
vlády SR č. 323  je MPSVR SR zodpovedné za plnenie a koordináciu horizontálnej priority rovnosť 
príležitostí a Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí zabezpečuje proces koordinácie 
implementovania HP RP a to prostredníctvom podporného strediska k rovnosti príležitostí. 
Organizačnou zmenou MPSVR SR z 1.11.2010 bolo však podporné stredisko zrušené a pre agendu 
HP RP vyčlenená na plný úväzok iba jediná osoba.  Táto organizačná zmena vážne ohrozila 
schopnosť MPSVR SR v roku 2011 plniť úlohy v zmysle spomínaného uznesenia vlády ako i úlohy 
zadefinované v Národnom strategickom a referenčnom rámci a v Systéme riadenia štrukturálnych 
fondov.  

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP RP v oblasti monitorovania HP IS 
predovšetkým formou poskytovania informácii o implementácii HP RP v ROP do výročnej správy. 
Koordinátor HP RP je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.  

Pracovná skupina HP RP 

Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

16.3.2011 zasadnutie pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu 
Rovnosť príležitostí 

schválenie Dodatku č. 2 Štatútu Pracovnej skupiny pre 
horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí, prerokovanie 
zmien  a schválenie aktualizácie Systému koordinácie 
HP RP, verzia 6.0 

 

4.3.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Rovnosť 
príležitostí 

Tabuľka č. 68: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP Rovnosť príležitostí na úrovni OP a prioritných osí k 31. 12. 2011 
(projekty sa uvádzajú kumulatívne) 

Názov prioritnej osi 
Počet projektov 

celkovo 

Počet 
projektov s 

príspevkom k 
cieľom HP RP 

Objem finančných 
prostriedkov projektov 
celkovo v EUR (zdroje 

EÚ) 

Objem finančných 
prostriedkov projektov s 
príspevkom k HP RP v 

EUR (zdroje EÚ) 

1. Infraštruktúra vzdelávania 788 625 541 mil. 433,07 mil. 

2. Infraštruktúra sociálnych služieb,  
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately   

125 123 163,97 mil. 162,67 mil. 

3. Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov a infraštruktúra cestovného 
ruchu 

103 99 71,68 mil. 69,3 mil. 

4. Regenerácia sídiel 738 673 414,7 mil. 380,14 mil. 
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5. Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 
regiónov  

55 0 105,57 mil. 0 

Spolu za ROP 1809 1520 1 297,7 1 045,18 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Tabuľka č. 69: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni ROP k 31.12.2011 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Hodnota projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príležitostí (EUR) 92 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov v mil. eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 192,79  915,35  1045,18 N/A N/A N/A N/A 1045,18 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 120,00 120,00 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príležitostí  (počet) 93 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 276  1273 1520 N/A N/A N/A N/A 1520 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov 
zameraných na 
debarierizáciu 94 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 5 895 1078 N/A N/A N/A N/A 1078 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu 95 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov v mil. eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1,07 639,66 749,27 N/A N/A N/A N/A 749,27 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 150,00 150,00 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 19 N/A N/A N/A N/A 19 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 490 490 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 37 N/A N/A N/A N/A 37 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 740 740 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 Zahŕňa aj hodnotu projektov zameraných na debarierizáciu v rámci prioritnej osi 1-4 ROP. 

93 Zahŕňa aj počet projektov zameraných na debarierizáciu v rámci prioritnej osi 1-4 ROP. 

94Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa debarierizácie. Z tohto dôvodu 
s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné ukazovatele vo VS vykazujú na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele). 

95 Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa debarierizácie. Z tohto dôvodu 
s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné ukazovatele vo VS vykazujú na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele). 
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Tabuľka č. 70: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31.12.2011 

Územie NUTS III 
Počet 
zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 
projektov 
s príspevkom HP 
RP 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov  v € 
s príspevkom HP 
RP (EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP RP 
z celkového objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Nitriansky 276 175 420 123,55 242 144 350 907,14 82,29% 

Trenčiansky 185 148 171 424,67 166 126 318 964,18 85,25% 

Trnavský 190 130 186 526,78 157 103 299 486,58 79,35% 

Banskobystrický 239 173 613 967,84 203 145 710 317,31 83,93% 

Žilinský 285 212 923 010,40 258 181 718 558,23 85,34% 

Prešovský 373 263 220 987,31 280 190 663 120,11 72,43% 

Košický 261 194 172 125,53 214 153 116 611,69 78,86% 

Národné projekty NA NA NA NA NA 

Nadregionálne 
projekty 

NA NA NA NA NA 

Spolu 1809 1 297 708 166,07  1520 1 045 177 965,24 80,54% 
Zdroj: ITMS 

Regionálny operačný program prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP nasledovne: 

- ciele v oblasti rodovej rovnosti: 

- ciele 1.1  (zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu; zníženie 
rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi) a 

- ciele 1.2 (zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie 
pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých 
závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného života; zníženie rozdielu v 
miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi) – prioritné osi 1, 2, 3, 4, 

- ciele v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí: 

- ciele 2.2 (zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, 
vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov; zvýšenie dostupnosti 
ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám) – prioritné osi 1, 2, 3, 4. 

V roku 2011 bol v rámci ROP zaznamenaný nárast implementácie infraštruktúrnych projektov 
s prínosom pre HP RP vo všetkých relevantných prioritných osiach s výnimkou prioritnej osi 2, 
z kvantitatívneho hľadiska v najväčšej miere v rámci prioritnej osi 4.   

 

4.3.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových 

cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí 

 

Tabuľka č. 71: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi k 31.12.2011 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1 
 

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
dotýkajúcej sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov v mil. eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 192, 79 417, 27 433,07 N/A N/A N/A N/A 433,07 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 510,47 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70,00 70,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet projektov 
zhodnotenia 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
dotýkajúcej sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí  (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 271 595 625 N/A N/A N/A N/A 625 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
vzdelávacej 
infraštruktúry (EUR)  

(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  157, 87 163,2 N/A N/A N/A N/A 163,2 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 
192,9 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40,00 40,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet 
debarierizovaných 
zariadení vzdelávacej 
infraštruktúry 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov v mil. eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  231  247 N/A N/A N/A N/A 247 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 19 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 284 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 300  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 37 N/A N/A N/A N/A 9 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 431 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1  

Hodnota projektov 
zhodnotenia sociálnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov v mil. eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 156, 26 
162,67 

 
N/A N/A N/A N/A 

162,67 
 

 Celkové 
oprávnené 
výdavky 195,99 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30,00 30,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet projektov 
zhodnotenia sociálnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 122 123 N/A N/A N/A N/A 123 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
sociálnej infraštruktúry 
(EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov v mil. eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 154,58 161,00 N/A N/A N/A N/A 161,00 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 
194,02 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40,00 40,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet 
debarierizovaných 
zariadení sociálnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 120 121 N/A N/A N/A N/A 121 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 360 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 130 130  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 1 
302 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1  

Hodnota projektov 
zhodnotenia kultúrnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov v mil. eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 47, 94 62,26 N/A N/A N/A N/A 62,26 

Celkové 
oprávnené 
výdavky  
73,25 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17,00 17,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov 
zhodnotenia kultúrnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich  sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 40 51 N/A N/A N/A N/A 51 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
kultúrnej infraštruktúry 
(EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov v mil. eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 33,32 44,92 N/A N/A N/A N/A 44,92 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 52,85 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,00 12,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet 
debarierizovaných 
zariadení kultúrnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 28 37 N/A N/A N/A N/A 37 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 36 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 46 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2  

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 
dotýkajúcich  sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí  (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov v mil. eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 7,027 N/A N/A N/A N/A 7,027 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 8,267 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 
dotýkajúcej sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 48 N/A N/A N/A N/A 48 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu, ktoré 
sú zamerané na 
debarierizáciu (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov v mil. eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 4 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení kultúrnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaný 
počet na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2011 
predstavuje 65. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaný 
počet na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2011 
predstavuje 71 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1  

Hodnota projektov 
regenerácie sídel, ktoré 
sú zamerané na 
debarierizáciu (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov v mil. eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 266,71 341,56 N/A N/A N/A N/A 341,56 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 401,84 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50,00 50,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov 
regenerácie sídel, ktoré 
sú zamerané na 
debarierizáciu (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 438 567 N/A N/A N/A N/A 567 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2  

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
nekomerčných 
záchranných služieb, 
ktoré sú zamerané na 
debarierizáciu (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov v mil. eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1,07 27,18 38,6 N/A N/A N/A N/A 38,6 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 45,4. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,00 4,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení infraštruktúry 
nekomerčných 
záchranných služieb 
(počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 5 78 106 N/A N/A N/A N/A 106 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os 7 ROP opatrenie 7.1 

Hodnota projektov 
zhodnotenia kultúrnej 
infraštruktúry 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 000 000 
20 000 

000 
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dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov v mil. eur) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia kultúrnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich  sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 8  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
kultúrnej infraštruktúry 
(EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov v mil. eur) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 000 000 
20 000 

000 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení kultúrnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 8  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

Prioritná os 1  

V rámci prioritnej osi 1 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom 
realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam 
infraštruktúry vzdelávania. 

V rámci prioritnej osi 1 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 284 
pracovných miest obsadených mužmi a 431 pracovných miest obsadených ženami. Vzhľadom na 
skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie 
bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.  

Prioritná os 2  

V rámci prioritnej osi 2 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom 
realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným, resp. novobudovaným 
zariadeniam sociálnej infraštruktúry. Prostredníctvom prioritnej osi 2 ROP sú podporované zariadenia 
sociálnych služieb a zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 

V rámci prioritnej osi 2 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 360 
pracovných miest obsadených mužmi a 1302 pracovných miest obsadených ženami. Vzhľadom na 
skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie 
bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.  
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Prioritná os 3  

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 3 ROP je zameraná prevažne na realizáciu 
investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozširovaným 
a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry. 

V rámci prioritnej osi 3 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 101  
pracovných miest obsadených mužmi a 117 pracovných miest obsadených ženami, k čomu 
prispievajú aj neinvestičné projekty v oblasti cestovného ruchu. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené 
merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude možné vyhodnotiť až 
po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov. 

 

Prioritná os 4  

V rámci prioritnej osi 4 ROP je stratégia smerovania intervencií zameraná hlavne na realizáciu 
investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a pod. a k rekonštruovaným 
a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb. 

Počas sledovaného obdobia bolo v rámci opatrenia 4.1  ROP zazmluvnených 649 projektov s  
príspevkom k HP RP v oblasti debarierizácie. 

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že zo strany ROP boli v rámci prioritnej osi 4 ROP  vytvorené 
optimálne predpoklady pre napĺňanie cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí. 

4.3.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Rovnosť 
príležitostí 

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli žiadne závažné problémy spojené 
s implementáciou horizontálnej priority Rovnosť príležitostí.  
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4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 

 
Hlavným cieľom horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej aj „HP TUR“) je zabezpečenie 
environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. Špecifické ciele HP 
TUR sú zamerané na tri oblasti:  zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného 
prostredia, sociálna solidarita a inklúzia a vyrovnaný regionálny rozvoj.  

4.4.1 Koordinácia horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj 

Pracovnú skupinu pre HP TUR vedie v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom 
zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP TUR koordinátor HP TUR, 
ktorý je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade s ustanoveniami 
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym koordinátorom HP TUR je 
Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít (do 30. 6. 2011 oddelenie koordinácie prierezových priorít). 
Členom pracovnej skupiny pre HP TUR je aj zástupca RO pre ROP.  

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP TUR v oblasti monitorovania HP TUR 
predovšetkým formou poskytovania informácii o implementácii HP TUR v ROP do výročnej správy. 
Koordinátor HP TUR je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.  
 

Tabuľka č. 72: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP TUR konané v roku 2011  

Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

16.2.2011 
rozhodovanie 
per-rollam 
2/2011 

vypracovanie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny 
pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 
2009 a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010  

schválenie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny pre HP 
TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 
a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 

15.03.2011 aktualizácia SKI HP TUR, verzia 6.0 (nové 
kompetencie koordinátora v zmysle zistení vládneho 
auditu), problémové okruhy implementácie 
identifikované koordinátorom HP TUR, monitorovanie 
projektov s príspevkom HP TUR, problémové okruhy 
implementácie identifikované koordinátorom  

neschválenie SKI HP TUR, verzia 6.0 
 

24.3.2011 
rozhodovanie 
per-rollam 
3/2011 

odstránenie problémových časti v aktualizovanom SKI 
HP TUR, verzia 6.0 

schválenie SKI HP TUR, verzia 6.0, účinný od 1.4.2011 

22.8.2011  
rozhodovanie 
per-rollam 
4/2011 

vypracovanie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny 
pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 
2009, dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 
a dodatku č. 3 účinného od 16.2.2011 

schválenie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny pre HP 
TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 
2009, dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 a dodatku 
č. 3 účinného od 16.2.2011 

16.11.2011  
rozhodovanie 
per-rollam 
5/2011 

aktualizácia SKI HP TUR, verzia 6.1 (organizačné 
zmeny koordinátora) 

schválenie SKI HP TUR, verzia 6.1, účinný od 1.12.2011 

Zdroj: Úrad vlády SR, Koordinátor  pre HP TUR 2012 

 

Riadiaca dokumentácia 

V roku 2011 koordinátor aktualizoval svoju riadiacu dokumentáciu nasledovne:  

-  Systém koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007-2013, verzia 6.0 a 6.1  

-  Interný manuál procedúr koordinátora HP IS a HP TUR, verzia 7.0 a 7.1. 

Informácie o HP TUR sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým 
o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, 
vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu 
HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP 
aktualizované.  
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Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na stránke 
http://www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom 
o NFP, resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. 
Po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa 
s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú 
v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.  

 

4.4.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Trvalo 
udržateľný rozvoj 

Tabuľka č. 73 : Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni  ROP k 31.12.2011 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Priemerné zníženie 
energetickej náročnosti 
stavebných objektov 
(%) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 37,31 45,53 N/A N/A N/A N/A 45,53 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 
50,49%. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení vzdelávacej 
infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 362 753 788 N/A N/A N/A N/A 788 

Z uvedeného 
počtu je riadne 
ukončených 389 
projektov 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 750 750  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení sociálnej 
infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 83 80 N/A N/A N/A N/A 80 

Z uvedeného 
počtu sú riadne 
ukončené 2 
projekty. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 80 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov 
s príspevkom k HP 
TUR (mil. EUR) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,78 272,9 1090,1 1211,13 N/A N/A N/A N/A 1211,13 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 1430,6 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 958 958  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov 
s príspevkom k HP 
TUR (počet) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 377 1496 1718 N/A N/A N/A N/A 1718 Z toho 
ukončených 518 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1340 1340  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Cieľom HP TUR je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR 
synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t. j. v environmentálnej, 
ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi Obnovenej stratégie trvalo 
udržateľného rozvoja EÚ. 

ROP významným spôsobom napĺňa všetky tri zložky TUR prostredníctvom opatrení 1.1 Infraštruktúra 
vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 4.1 

http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
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Regenerácia sídiel, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb a 5.1 Regionálne 
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov (7.1 Európske hlavné mesto kultúry – 
Košice 2013 bolo schválené EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP) najmä prostredníctvom 
infraštruktúrnych projektov, v rámci ktorých sa realizujú rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie 
existujúcich zariadení, zvyšuje sa energetická hospodárnosť budov (meraná hodnota ukazovateľa 
priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov ukončených projektov predstavuje 
45,53 %), čím súčasne dochádza k zníženiu ekonomickej náročnosti ich prevádzok, zníženiu 
environmentálnych záťaží a odstráneniu prevádzkových environmentálnych nedostatkov 
podporovaných zariadení. ROP nepriamo prispieva k podpore konkurencieschopnosti tvorbou 
pracovných miest (56vytvorených pracovných miest u ukončených projektov s deklarovaným 
príspevkom k HP TUR). Zároveň všetky investičné aj neinvestičné projekty podporované v rámci ROP 
sú v zmysle platnej legislatívy individuálne posudzované z hľadiska vplyvov na životné prostredie.  

K 31.12.2011 bolo podporených 1718 projektov (518 ukončených projektov)s príspevkom k HP TUR. 
Najväčší podiel z týchto projektov predstavujú opatrenia zamerané na rekonštrukčné a modernizačné 
aktivity v rôznych typoch zariadení občianskej infraštruktúry (zateplenie budov, výmena palivovej 
základne, atď.) Tieto údaje potvrdzujú významný príspevok projektov ROP k cieľom HP TUR najmä 
k znižovaniu energetickej náročnosti budov (zhodnotených 788 projektov vzdelávacej infraštruktúry 
a 80 projektov sociálnej infraštruktúry - zazmluvnené projekty). 
 
 
Tabuľka č. 74: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31.12.2011 

Územie NUTS III 
Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP 

TUR 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov  v € 
s príspevkom HP 
TUR (EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP TUR 

z celkového objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Nitriansky 276 175 420 123,55 272 171 363 190,01 97,69 

Trenčiansky 185 148 171 424,67 180 139 601 649,29 94,22 

Trnavský 190 130 186 526,78 185 122 623 875,62 94,19 

Banskobystrický 239 173 613 967,84 228 162 190 923,94 93,42 

Žilinský 285 212 923 010,40 278 208 455 824,04 97,90 

Prešovský 373 263 220 987,31 352 246 068 656,26 93,48 

Košický 261 194 172 125,53 223 160 828 631,03 82,83 

Projekty nezaradené 
do NUTS III 

0 0,00 0 0,00 - 

Spolu 1809 1 297 708 166,08 1718 1 211 132 750,19 93,33 

Zdroj: ITMS, 2012 
 

Najviac projektov s príspevkom k HP TUR je realizovaných v rámci Prešovského (352), Žilinského 
kraja (278) a Nitrianskeho kraja (272). Modernizácia občianskej infraštruktúry výrazne prispeje 
k odstráneniu modernizačného dlhu škôl, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately, hasičských staníc a zbrojníc Prešovského, Žilinského ako aj Nitrianskeho kraja formou 
nevyhnutných stavebno-technických úprav, najmä čo sa týka znižovania ich energetickej náročnosti. 
Dopravná obslužnosť regiónov je rovnomerne rozložená v rámci všetkých krajov a je základným 
faktorom ovplyvňujúcim dostupnosť občianskej infraštruktúry, mobilitu obyvateľstva za prácou ale aj 
atraktivitu územia pre investorov, pričom najviac využívanou je cestná sieť.  
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4.4.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových 

cieľov horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj 

 
Tabuľka č. 75: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi k 31.12.2011 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Prioritná os č. 1  opatrenie 1.1 
 

Priemerné 
zníženie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných 
objektov 
podporených 
prostredníctvom 
opatrenia (%) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 37,31 46,1 N/A N/A N/A N/A 46,1 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 
49,94% 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35 35 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
spolu (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  9 56 N/A N/A N/A N/A 56 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 715 
nových prac. miest 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 800 800 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 361  748  783 N/A N/A N/A N/A 783 
Z toho ukončených 
388 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
TUR  (mil.EUR) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,78 257,24  520,1  538,35 N/A N/A N/A N/A 538,35 

Celkové oprávnené 
výdavky 634,5 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 350 350  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 
zodpovedajúci 
OZE (MW) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,38 1,68 N/A N/A N/A N/A 1,68 

Údaj na základe 
ukončených 
projektov.  
Na základe 
ukončených 
projektov. ku 
ktorým bola 
k 31.12.2011 
schválená aspoň 1 
následná 
monitorovacia 
správa 
predstavuje 
hodnota 0,42 MW.  
Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 3,49 
MW.  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,7 1,7 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
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Zateplená plocha 
(km2) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0,048 0,71 1,69 N/A N/A N/A N/A 1,69 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 3,4 
km2 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Ročné úspory 
energie 
realizovaním 
projektu (GJ/rok) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 4 181 57 344 N/A N/A N/A N/A 57 344 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 
847 351,96 GJ/rok. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 mil. 1 mil. 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 2  opatrenie 2.1 
 

Priemerné 
zníženie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných 
objektov 
podporených 
prostredníctvom 
opatrenia (%) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 
47,19% 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
spolu (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 1662 
nových prac. miest 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 300  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 124 125 N/A N/A N/A N/A 125 

Z toho ukončené 2 
projekty. 
Ukazovateľ zahŕňa 
projekty zamerané 
na technické 
zhodnotenie 
zariadení aj na 
budovanie nových 
zariadení. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (mil. EUR) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 157,55 163,96 N/A N/A N/A N/A 163,96 

Celkové oprávnené 
výdavky 197,53 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 
zodpovedajúci 
OZE(MW) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 1,46 
MW 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3 0,3 
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Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zateplená plocha 
(m2) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 10 275,27 N/A N/A N/A N/A 10 275,27 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 
296 932 m2 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 000 300 000 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Ročné úspory 
energie 
realizovaním 
projektu (GJ/rok) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 70 030 
GJ 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 000 200 000 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3  opatrenie 3.1 
 

Priemerné 
zníženie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných 
objektov 
podporených 
prostredníctvom 
opatrenia (%) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 
34,09% 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
spolu (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 82 
nových prac. miest 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 70 

 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 16 19 N/A N/A N/A N/A 19 
Z toho 1 ukončený 
projekt 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (mil. EUR) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 15,98 19,42 N/A N/A N/A N/A 19,42 

Celkové oprávnené 
výdavky 22,8 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 
zodpovedajúci 
OZE (MW) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 0,096 
MW 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2 0,2 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
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Zateplená plocha 
(m2) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 1 064 N/A N/A N/A N/A 1 064 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 22 782 
m2 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 140 000 140 000 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Ročné úspory 
energie 
realizovaním 
projektu (GJ/rok) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 3885 
GJ 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 000 80 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3  opatrenie 3.2 
 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
spolu (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 136 
nových prac. miest 

 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 40 N/A N/A N/A N/A 40 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (mil. EUR) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 6,26 N/A N/A N/A N/A 6,26 

Celkové oprávnené 
výdavky 7,37 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 4  opatrenie 4.1 
 

Počet 
regenerovaných 
sídiel (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1 78 N/A N/A N/A N/A 78 

Deklarovaná 
hodnota 
zazmluvnených 
projektov 588 
(zahŕňa oblasť 
podpory 4.1a 
a 4.1c ROP) 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Priemerné 
zníženie 
energetickej 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35 35  
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náročnosti 
stavebných 
objektov 
podporených 
prostredníctvom 
opatrenia (%) 
Dopad 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 446 55296 N/A N/A N/A N/A 552 

Z toho 78 
ukončených 
projektov  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 350 350  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (mil. EUR) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 270,79 328,21 N/A N/A N/A N/A 328,21 

Celkové oprávnené 
výdavky 386,13 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 210 210  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zateplená plocha 
(m2) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 150 000 150 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Ročné úspory 
energie 
realizovaním 
projektu (GJ/rok) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 000 100 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2 
 

Priemerné 
zníženie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných 
objektov 
podporených 
prostredníctvom 
opatrenia (%) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 28,60 N/A N/A N/A N/A 28,60 

Deklarovaná 
hodnota 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 57,80 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 10 121 14497 N/A N/A N/A N/A 144 
Z toho ukončených 
33 projektov 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
TUR  (mil. EUR) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2,24 38,65  49,36 N/A N/A N/A N/A 49,36 

Celkové oprávnené 
výdavky  58,07 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
Deklarovaná 
hodnota 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 0,055 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2 0,2  

                                                 
96 Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnených projektov s vybraným ukazovateľom „počet regenerovaných sídiel“ 
koordinátor akceptuje uvedenú hodnotu, ktorá obsahuje 70 projektov s deklarovaným príspevkom žiadateľa a 482 projektov bez 
deklarovaného príspevku žiadateľa (uvedené v predmete podpory alebo v zmluve o NFP). 

97 Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnených projektov s vybranými ukazovateľmi energetickej efektívnosti stavebných 
objektov koordinátor akceptuje uvedenú hodnotu, ktorá obsahuje 68 projektov iba s ukazovateľom „priemerné zníženie energetickej 
náročnosti“ a 76 projektov s ďalšími ukazovateľmi energetickej efektívnosti stavebných objektov. 
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zodpovedajúci 
OZE (MW) 
Výsledok 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Zateplená plocha 
(m2) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 4245,18 N/A N/A N/A N/A 4245,18 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 89 073 
m2 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 000 200 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Ročné úspory 
energie 
realizovaním 
projektu (GJ/rok) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 
21 378,6 GJ 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 000 100 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 5 opatrenie 5.1 
 

Objem finančných 
prostriedkov 
s príspevkom k HP 
TUR (mil. EUR) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 13,43 87,05 105,57 N/A N/A N/A N/A 105,57 

Celkové oprávnené 
výdavky 124,20 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100  100   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov 
s príspevkom k HP 
TUR (počet) 
(zazmluvnené 
projekty) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 6 40 5598 N/A N/A N/A N/A 55 
Z toho 16 projektov 
bolo ukončených. 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 60  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Dĺžka 
rekonštruovaných 
ciest II. triedy (km) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 13,687 34,413 N/A N/A N/A N/A 34,413 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 352,66 
km 

Cieľ N/A N/A N/A N/A  N/A N/A N/A 200 200  

Východisko 0 N/A N/A N/A  N/A N/A N/A N/A 0  

Dĺžka 
rekonštruovaných 
ciest III. triedy (km) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 51,356 178,973 N/A N/A N/A N/A 178,973 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 627,72 
km 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 400 400  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Dĺžka 
novovybudovaných 
úsekov ciest II. 
triedy (km) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Dĺžka 
novovybudovaných 
úsekov ciest III . 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 

 

                                                 
98 Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnených projektov s vybranými ukazovateľmi rekonštruovaných/novovybudovaných úsekov ciest II. 
a III. triedy koordinátor akceptuje uvedenú hodnotu, ktorá obsahuje 31 projektov s deklarovaným príspevkom žiadateľa a 24 projektov bez deklarovaného 
príspevku 
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triedy (km) 
Výsledok 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č.7 opatrenie 7.1 (schválená EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP) 
 

Počet projektov 
s príspevkom k HP 
TUR (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov 
s príspevkom k HP 
TUR (mil. EUR) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 60  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet 
revitalizovaných 
nehnuteľných 
kultúrnych 
pamiatok (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
spolu (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Zdroj: RO pre ROP, 2012  

 
Poznámka:  údaje pri ukazovateľoch dopadu sú za ukončené projekty, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1. 

Následná monitorovacia správa 
 

 
Jednotlivé prioritné osi/opatrenia sú relevantné k nasledovným špecifickým a čiastkovým cieľom HP 
TUR: 

Zvýšenie ekonomickej prosperity (posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky 
Slovenska, zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania, znižovanie energetickej a surovinovej 
náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie) – opatrenia 1.1, 2.1, 
3.1, 3.2., 4.1, 4.2 a 7.1.  

Sociálna solidarita a inklúzia (zníženie miery nezamestnanosti, posilnenie postavenia 
znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, zabezpečenie ochrany zdravia 
obyvateľstva) – opatrenia 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 a 7.1 (vytvorené miesta). 

Vyrovnaný regionálny rozvoj (posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu 
regiónov, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, skvalitnenie informačnej infraštruktúry) – opatrenia 2.1, 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 a 7.1. 

V roku 2011 sa ciele HP TUR napĺňali predovšetkým implementáciou infraštruktúrnych projektov 
(opatrenie 3.2 neinvestičné aktivity), pričom nárast bol zaznamenaný vo všetkých opatreniach. 

 
Prioritná os 1 

Prostredníctvom opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania (783 zazmluvnených projektov, z toho 388 
ukončených) prispieva ROP k zníženiu dlhoročného kumulovaného „modernizačného dlhu“ školskej 
infraštruktúry formou nevyhnutných stavebno-technických úprav použitím  materiálov s vhodnejšími 
tepelnoizolačnými vlastnosťami (1,69 km

2 
zateplenej plochy), zvýšenia využívania obnoviteľných 

zdrojov energie (1,68 MW zvýšeného inštalovaného výkonu zariadenia zodpovedajúceho OZE a 3,49 
MW deklarovaných prijímateľmi), najmä čo sa týka plnenia kapacitných a priestorových požiadaviek.  
k efektívnemu využívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom znižovania ich energetickej 
náročnosti (46,1% priemerné zníženie energetickej náročnosti budov a 57 343,66 GJ ročné úspory 
energie), k harmonizácii rodinného a pracovného života prostredníctvom rozširovania a modernizácie 
priestorov materských škôl, k vytváraniu nových pracovných miest (56 už vytvorených pracovných 
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miest a 715 deklarovaných prijímateľmi), hoci cieľom týchto projektov nie je podpora zamestnanosti a 
v neposlednom rade k vytváraniu podmienok na sociálnu integráciu v zariadeniach materských a 
základných škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom príslušníkov marginalizovaných 
rómskych komunít. 
 

 
Názov 

ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
 k 31. 12.2011 

Priebežná 
hodnota 

ukazovateľa  
k 31. 12. 2011 

za projekty 
v realizácii a 

ukončené 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj 

Komentár 
hodnota  

za 
ukončené 
projekty 

SR 2013 

1 

Počet vytvorených 
pracovných miest  
 
 

dopad počet 715 343 800 ITMS 56 

2 

Priemerné zníženie 
energetickej 
náročnosti  
 
 

dopad % 49,94 48, 716 
 

35 
ITMS 46,1 

3 

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 
zodpovedajúci 
OZE 
 

výsledok MW 3,49 2, 234 1,7 ITMS 1,68 

4 
 
Zateplená plocha 
 
 

výsledok km2 3,4 2, 48 2 ITMS 1, 69 

5 
Ročné úspory 
energie  

dopad GJ/rok 847 351,96 429 575,54 1 mil. ITMS 57 343,66 

Údaje pri ukazovateľoch dopadu  za ukončené projekty sú tie, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1. Následná monitorovacia 
správa 
 
Prioritná os 2 
 
Príspevok ROP k špecifickým a čiastkovým cieľom HP TUR v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra 
sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, bude možné vyhodnotiť v podobe 
dopadových indikátorov až v nasledujúcich rokoch (125 zazmluvnených projektov, z toho 2 
ukončené). Na základe zazmluvnených projektov, ktoré sú v realizácii je možné očakávať najmä 
prínos v oblasti znižovania energetickej náročnosti prevádzky zariadení sociálnej infraštruktúry 
(prijímateľmi deklarované 47,19% priemerné zníženie energetickej náročnosti budov a 70 030 GJ 
ročné úspory energie) ako dôsledok stavebných úprav, resp. použitia  materiálov s vhodnejšími 
tepelnoizolačnými vlastnosťami (10 275,27 m

2 
už

 
zateplenej plochy a 296 932,6 m

2
 deklarovanej 

prijímateľmi) pri výstavbe nových objektov, zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie 
(prijímateľmi deklarovaných 1,457 MW zvýšeného inštalovaného výkonu zariadenia zodpovedajúceho 
OZE), zvýšenie úrovne poskytovaných služieb a tým aj kvality života klientov (v nezanedbateľnej 
miere imobilných klientov) týchto zariadení prostredníctvom nového vybavenia a zníženie miery 
nezamestnanosti. 
 

 
Názov 

ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
 k 31. 12.2011 

Priebežná 
hodnota 

ukazovateľa k 31. 
12. 2011 

za projekty 
v realizácii a 

ukončené 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj 

Komentár 
hodnota  

za 
ukončené 
projekty 

SR 2013 

1 
Počet vytvorených 
pracovných miest  
 
 

dopad počet  1 662 17 300 ITMS 0 

2 

Priemerné zníženie 
energetickej 
náročnosti  
 
 
 
 
 

dopad % 47,19 32,98 25 ITMS 0 
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Názov 

ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
 k 31. 12.2011 

Priebežná 
hodnota 

ukazovateľa k 31. 
12. 2011 

za projekty 
v realizácii a 

ukončené 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj 

Komentár 
hodnota  

za 
ukončené 
projekty 

SR 2013 

3 

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 
zodpovedajúci 
OZE 

 

výsledok MW 1,457 0,2636 0,3 ITMS 0 

4 
 
Zateplená plochá 
 
 

výsledok m2 296 932,6 37 576,11 300 000 ITMS 10 275, 27 

5 
Ročné úspory  
energie  

dopad GJ/rok 70 030 2 448,91 200 000 ITMS 0 

 
 

Prioritná os 3 
 
Prínos ROP k HP TUR v rámci prioritnej osi 3 je možné na základe deklarovaných údajov o 
zazmluvnených projektoch z opatrení 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov (19 
zazmluvnených projektov, z toho 1 ukončený) a 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 
(40 zazmluvnených projektov), predpokladať okrem iného najmä v znížení nezamestnanosti (218 
prijímateľmi deklarovaných miest), posilnení kultúrneho potenciálu a v rozvoji cestovného ruchu, čo je 
súčasne jednou z ciest zvyšovania konkurencieschopnosti regiónov. 
 

 
Názov 

ukazovateľa 

Typ 
ukazovateľa 

 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
 k 31. 12.2011 

Priebežná 
hodnota 

ukazovateľa k 31. 
12. 2011 

za projekty 
v realizácii a 

ukončené 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj 

Komentár 
hodnota  

za 
ukončené 
projekty 

SR 2013 

1 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
3.1 

dopad počet 82 0 70 ITMS 0 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
3.2 

dopad počet 136 0 30 ITMS 0 

2 
Priemerné zníženie 
energetickej 
náročnosti 3.1 

dopad  % 34,09 0 15 ITMS 0 

3 

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 
zodpovedajúci 
OZE 3.1 

výsledok MW 0,096 0 0,2 ITMS 0 

4 
Zateplená plochá 
3.1 

výsledok m2 22 782 2 763, 2 140 000 ITMS 1 064, 40 

5 
Ročné úspory  
energie 3.1 

dopad GJ/rok 3 884,85 0 80 000 ITMS 0 

 
 

Prioritná os 4 
 
V rámci prioritnej osi 4 sú ciele ROP zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie 
kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev, prostredníctvom aktivít spadajúcich pod opatrenia 4.1 
Regenerácia sídiel (78 regenerovaných sídiel) a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb 
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(144 zazmluvnených projektov, z toho 33 ukončených). Pokrok v implementácii je zaznamenaný pri 
oboch spomínaných opatreniach. Opatrenie 4.1 prispieva najmä k zvýšeniu sociálno - ekonomického 
potenciálu obcí. Opatrenie 4.2 zaznamenáva prínos v podobe zrekonštruovaných a 
zmodernizovaných budov (4 245,18 m

2 
zateplenej plochy) využívaných ako pracoviská hasičského a 

záchranného zboru, resp. obecného hasičského zboru. Okrem zníženia energetickej náročnosti týchto 
budov (28,6% priemerného zníženia energetickej náročnosti) sú vytvorené predpoklady pre 
efektívnejšiu činnosť jednotlivých hasičských zborov. 
 

 
Názov 

ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
 k 31. 12.2011 

Priebežná 
hodnota 

ukazovateľa k 31. 
12. 2011 

za projekty 
v realizácii a 

ukončené 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj 

Komentár 
hodnota  

za 
ukončené 
projekty 

SR 2013 

1 
Priemerné zníženie 
energetickej 
náročnosti 4.2 

dopad  % 57,3 28,6 25 ITMS 28,6 

2 
Zateplená plocha 
4.2  

výsledok m2 89 073,08 24 930, 58 200 000 ITMS 4 245,18 

3 
Ročné úspory 
energie 4.2 

dopad GJ/rok 21 328,76 0 100 000 ITMS 0 

4 

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 
zodpovedajúci 
OZE 

výsledok MW 0,055 0 0,2 ITMS 0 

Údaje pri ukazovateli dopadu za ukončené projekty sú tie, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1. následná 
monitorovacia správa. 

 

Prioritná os 5 
Dopravná obslužnosť regiónov SR je základným faktorom ovplyvňujúcim dostupnosť občianskej 
infraštruktúry, mobilitu obyvateľstva za prácou ale aj atraktivitu územia pre investorov, pričom najviac 
využívanou je cestná sieť. Projekty podporené prostredníctvom opatrenia 5.1 (55 zazmluvnených 
projektov, z toho 16 ukončených) prispeli k rekonštrukcii 213,39 km ciest II. a III. triedy, pričom do 
budúcna možno na základe zazmluvnených projektov predpokladať rekonštrukciu celkovo 980,38 km 
ciest II. a III. triedy. 

 
Názov 

ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa  
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
 k 31. 12.2011 

Priebežná 
hodnota 

ukazovateľa k 31. 
12. 2011 

za projekty 
v realizácii a 

ukončené 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj 

Komentár 
hodnota  

za 
ukončené 
projekty 

SR 2013 

1 

Dĺžka 
rekonštruovaných 
ciest II. triedy 
 
 

výsledok km 352,66 206,723 200 ITMS 34,413 

2 
Dĺžka 
rekonštruovaných 
ciest III. triedy 

výsledok km 627,723 423,392 400 ITMS 
178,973 

 

 

4.4.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Trvalo 
udržateľný rozvoj 

V roku 2011 sa nevyskytli problémy s implementáciou HP TUR závažného charakteru. 
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5 PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA 
Nie je relevantné pre ROP, ktorý je spolufinancovaný výlučne z EFRR. 

 

 

 

6 PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY 
Nie je relevantné pre ROP, v rámci ktorého nie je plánovaná realizácia žiadnych veľkých projektov. 
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7 TECHNICKÁ POMOC 
 
Tabuľka č. 76: Prehľad využitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k 31.12.2011 

Prioritné činnosti 

zazmluvnená suma (EÚ zdroje) 

v € 
ako % 

z alokácie na 
TP programu 

ako % z celkovej 
zazmluvnenej 
sumy na TP 
programu 

Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie 3 657 889,98  8,09% 8,95% 

Hodnotenie a štúdie 4 209 026,51 9,31% 10,30% 

Informovanie a publicita 5 412 457,62 11,97% 13,24% 

Mzdy 19 337 374,59  42,75% 47,32% 

Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady 1 062 606,93 2,35% 2,60% 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) 5 753 279,32  12,72% 14,08% 

Ostatné – všeobecné služby (prekladateľské služby) 285 536,01 0,63% 0,70% 

Ostatné – špeciálne služby (právne poradenstvo) 1 146 714,87  2,54% 2,81% 

Spolu 40 864 885,83 90,35% 100,00% 
Zdroj: ITMS (podľa metodiky uvedenej v Metodickom usmernení CKO č. 9), 2012 

Za účelom podpory fungovania a implementácie ROP bola vytvorená Prioritná os č. 6 „Technická 
pomoc“ a v rámci nej opatrenie č. 6.1 Technická pomoc“. Hlavný cieľ tejto prioritnej osi je stanovený 
ako „Efektívne riadenie a implementácia ROP.“  

Príspevok EFRR na túto prioritnú os predstavuje 45 228 500 EUR, čo v zmysle pôvodného ROP  
tvorilo 3,13 % z celkového príspevku EFRR na Operačný program. Na základe revízie ROP 
schválenej v roku 2011 došlo k navýšeniu celkovej alokácie na program, avšak príspevok na prioritnú 
os 6 ROP zostal zachovaný (t.j. v súčasnosti predstavuje 2,9 % z celkového príspevku EFRR na 
Operačný program)..Na základe revízie ROP došlo aj k zmene indikatívneho rozdelenia uvedeného 
príspevku na prioritné témy, a to nasledovným spôsobom: 

- prioritná téma č. 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola – suma sa navýšila na 
32 000 000 EUR z pôvodnej sumy 21 000 000 EUR; 

- prioritná téma č. 86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia – suma sa znížila na 
13 228 500 z pôvodnej sumy 24 228 500 EUR. 

RO pre ROP pristúpil ku  zmene indikatívneho rozdelenia príspevku v rámci prioritnej osi 6 ROP na 
základe údajov o využívaní prostriedkov technickej pomoci počas predchádzajúcich rokov. 

V roku 2011 boli prostriedky technickej pomoci využívané najmä na personálne zabezpečenie 
implementácie ROP na úrovni RO a SO/RO. Z projektov technickej pomoci RO pre ROP sú úplne 
hradené mzdy zamestnancov Odboru realizácie programov regionálneho rozvoja (RO pre ROP), z 
80% sú hradené mzdy generálneho manažéra RO pre ROP a jeho sekretariátu z 82 – 90 % sú 
hradené mzdy zamestnancov Odboru finančného riadenia, z 40% je hradená mzda jedného 
zamestnanca MPRV SR, ktorí vykonáva činnosť súvisiacu s implementáciou ROP (rozpočtovníctvo). 
Na základe analýzy sa pripravuje čiastočná refundácia krížových zamestnancov, ktorí sa podieľajú na 
činnostiach súvisiacich s implementáciou ROP. Z projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP sú na 
95% (5% tvorí spolufinancovanie prijímateľa) hradené mzdy pracovníkov SO/RO pre ROP v zmysle 
Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP.  

V menšej miere boli prostriedky technickej pomoci využívané na zabezpečenie vykonania hodnotení 
a analýz potrebných pre riadenie implementácie ROP, organizáciu zasadnutí MV pre 
ROP, konferencií/školení, pracovných ciest a propagačných materiálov.  

Ďalšie informácie o využívaní finančných prostriedkov technickej pomoci ROP sú popísané v časti 3.6 
VS. 
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8 INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA 
 
Základný rámec pre oblasť informovania a publicity v súvislosti s implementáciou ROP 
v programovom období 2007-2013 predstavuje Komunikačný plán pre ROP (ďalej aj „KoP“). Obsah 
a zameranie KoP upravuje kapitola II. nariadenia Komisie (ES) 1828/2006. KoP ako dokument 
definuje podrobnú stratégiu RO pre ROP na dosahovanie cieľov v oblasti informovania a publicity. 
KoP zároveň identifikuje cieľové skupiny pre informovanie a publicitu a opisuje realizáciu aktivít 
v súlade s indikatívnym rozpočtom a harmonogramom. KoP tiež obsahuje návod na hodnotenie 
opatrení v oblasti informovania a publicity, pokiaľ ide o zviditeľnenie ROP a povedomia o ňom a o 
úlohe, ktorú zohráva ES. KoP nebol v sledovanom období roku 2011 upravený žiadnym zásadným 
dodatkom. 

Na základe skúseností zo skráteného programového obdobia 2004-2006 a vzhľadom na  
predpokladaný rozsah aktivít bol indikatívny rozpočet na realizáciu KoP pre ROP stanovený vo výške 
15 mil. EUR. Uvedený rozpočet je spolufinancovaný prostredníctvom prioritnej osi 6 Technická pomoc 
ROP. Pri nastavovaní indikatívneho rozpočtu na realizáciu aktivít KoP považoval RO pre ROP 
uvedenú alokáciu za opodstatnenú, pretože aktivity informovania a publicity sú určené tak žiadateľom, 
ako aj širokej verejnosti a ich cieľom je informovať o aktivitách a pomoci z EÚ. EK v minulosti 
informovala, že predpokladanú sumu 15 mil. EUR považuje za značne nadhodnotenú a bude sledovať 
túto oblasť počas monitorovania implementácie programu. Vzhľadom na rozsah a spôsob realizovania 
aktivít informovania a publicity v rokoch 2007-2010 a predpokladaný rozsah aktivít na roky 2011-2015 
Riadiaci orgán pre ROP v procese prípravy revízie ROP v polovici programového obdobia prehodnotil 
indikatívny rozpočet na realizáciu KoP. Návrh revízie ROP stanovil celkový indikatívny rozpočet na 
realizáciu KoP vo výške 5 mil. EUR. Uvedený rozpočet bude naďalej financovaný prostredníctvom 
prioritnej osi 6 Technická pomoc ROP.  

Cieľom KoP je:  

- informovať o úlohách EÚ, RO pre ROP a SO/RO pre ROP a MV pre ROP, 

- informovať o operačnom programe, jeho postavení a úlohe v rámci NSRR, ako aj o jeho 
cieľoch, 

- zabezpečiť informovanie potenciálnych prijímateľov o stratégii ROP, cieľoch, prioritných 
osiach, opatreniach a o podmienkach oprávnenosti, ktoré majú splniť prijímatelia, aby sa 
kvalifikovali na financovanie aktivít oprávnených v rámci operačného programu, 

- informovať o možnostiach a výhodách poskytovaných prostredníctvom ŠF v záujme 
zvyšovania pozitívneho imidžu ŠF, o úlohe, ktorú zohráva EÚ v spolupráci so SR v rámci 
štrukturálnej pomoci, o kontaktoch na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu 
poskytnúť informácie o operačnom programe, 

- informovať o možnostiach získania podpory v rámci ROP (aktuálne výzvy, často kladené 
otázky, poradenstvo pri príprave projektov a pod.), 

- poskytnúť aktuálne, presné a zrozumiteľné informácie o už realizovaných operáciách, ich 
dosahoch a o aktuálnom stave implementácie ROP podľa prioritných osí a opatrení a 
o aktuálnom stave čerpania finančných prostriedkov za operačný program, 

- koordinácia všetkých informačných aktivít RO pre ROP a zúčastnených SO/RO pre ROP, 

- zabezpečenie dostupnosti informácií prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov 
rôznym cieľovým skupinám. 

Realizácia KoP je počas celého programového obdobia zabezpečená manažérmi informovania na RO 
pre ROP a SO/RO. Na informovaní a publicite sa podieľajú aj ostatní zástupcovia RO pre ROP 
a SO/RO, predovšetkým však zástupcovia v pozícii vedúcich manažérov. Uvedená náročnosť na 
administratívne kapacity je indikatívna a môže byť operatívne posilnená z interných alebo externých 
zdrojov zainteresovaných orgánov.  

SO/RO pre ROP na úrovni regionálnych samospráv realizujú informačné aktivity regionálneho 
a lokálneho charakteru v súvislosti s opatreniami ROP, ktoré sú implementované decentralizovaným 
spôsobom. Činnosť partnerských regionálnych rozvojových agentúr pôsobiacich na území cieľa 
Konvergencia je zameraná predovšetkým na informovanie a poradenstvo pre široké spektrum 
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prijímateľov a potenciálnych prijímateľov v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadostí o NFP 
a v súvislosti s monitorovaním projektov a predkladaním žiadostí o platbu.  

Na účely implementácie ROP je vypracovaný jeden KoP, na ktorého realizácii sa podieľa RO pre 
ROP, jednotlivé SO/RO (samosprávne kraje), regionálne rozvojové agentúry a prípadne ďalšie 
subjekty. Cieľovými skupinami KoP sú hlavne potenciálni žiadatelia a potenciálni prijímatelia, ale aj 
regionálne rozvojové agentúry, územné samosprávy (nie ako prijímatelia), záujmové združenia 
právnických a fyzických osôb, mimovládny sektor, podnikateľské prostredie a široká verejnosť. 
Komunikačný plán ROP ako základný strategický dokument na programové obdobie 2007-2013 je 
každoročne rozpracovaný do ročných operatívnych plánov (ďalej len RoP). Súčasťou RoP sú detailné 
informácie o plánovaných informačných a propagačných aktivitách vrátane vyčíslenia príslušných 
monitorovacích ukazovateľov a rozpočtov, čím sa prispieva k efektívnemu využívaniu pomoci 
prostredníctvom ROP na Slovensku. 

Ročné operatívne plány sú integrálnou súčasťou KoP ROP. Pri plánovaní komunikačných aktivít 
vychádzajú z indikatívneho harmonogramu definovaného v KoP a zahŕňajú: 

- aktivity naplánované na príslušný rok, spresnené podľa jednotlivých mesiacov, príp. 
štvrťrokov,  

- harmonogram uskutočnenia plánovaných aktivít,  

- podrobne rozpracované finančné alokácie na jednotlivé aktivity naplánované na príslušný rok,  

- predbežne naplánované finančné alokácie na ďalšie roky. 

V roku 2011 sa prostredníctvom realizovaných komunikačných kampaní a ostatných aktivít publicity 
ROP podarilo čiastočne naplniť stanovené komunikačné ciele. V roku 2011 Riadiaci orgán pre ROP 
nerealizoval propagačnú kampaň ani sprievodné podujatia k výzvam, keďže boli vyhlásené iba 
písomné vyzvania na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci novovytvoreného 
opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ROP. V priebehu prvého polroka 2011 bol 
externou spoločnosťou zrealizovaný marketingový prieskum. Komplexnejšie aktivity RO pre ROP 
v oblasti informovania a publicity sa očakávajú v roku 2012. Z uvedených dôvodov sa na aktivity 
informovania a publicity vynaložilo výrazne menej finančných prostriedkov, ako sa pôvodne plánovalo. 
V priebehu roku 2011 boli na účely informovania a publicity v súlade so schváleným Komunikačným 
plánom ROP schválené výdavky v súhrnných žiadostiach o platbu vo výške 30 255,99 EUR z EFRR 
(v celkovej výške EFRR + ŠR 35 595,28 EUR). Z dôvodu spomínaného ukončenia zmluvného vzťahu 
medzi MVRR SR a  konzorciom spoločností, ako aj z dôvodu dvojnásobnej delimitácie Agentúry na 
podporu regionálneho rozvoja sa neuskutočnili viaceré plánované aktivity informovania a publicity, a to 
najmä vydanie brožúry o ROP, vydanie digitálneho média (CD / DVD) o ROP a marketingový 
prieskum. Čo sa týka propagačných predmetov

99
, Riadiaci orgán pre ROP v roku 2011 obstaral: 

kovové perá (200 kusov), plniace pero (50 ks), set pier (100), kalendáre (200 kusov), diáre (150 
kusov), USB kľúče (250 kusov), kalkulačky (100 kusov), konferenčné dosky (50 kusov), puzdrá na 
samolepiace papieriky (200 kusov), darčekové tašky (300 kusov), tepelnoizolačné hrnčeky (200 
kusov), súpravy – USB kľúč, pero a zápisník (30 kusov), súpravy – zrkadielko a guľôčkové pero (15 
kusov), súpravy – pero a držiak na kľúče (15 kusov), kabelky (10 kusov), súpravy – guľôčkové pero 
a zápisník (20 kusov), súpravy – 2 perá (10 kusov), dosky A4 (10 kusov), tašky na dokumenty (50 
kusov), dáždniky (50 kusov) a novoročné pozdravy (600 kusov).  

Je potrebné konštatovať, že obmedzený rozsah aktivít informovania a publicity v roku 2011 nemal za 
následok zníženie záujmu žiadateľov o výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP. 
Informácie boli s potenciálnymi žiadateľmi komunikované predovšetkým prostredníctvom internetovej 
stránky www.ropka.sk a informačnej schránky inforop@build.gov.sk, ktoré boli zriadené vo februári 
2008 pre potreby komunikácie s verejnosťou, ale predovšetkým s potenciálnymi žiadateľmi o NFP. 
Tieto komunikačné médiá sú dodnes hlavným komunikačným kanálom s potenciálnymi žiadateľmi. 
V roku 2011 bolo na internetovej stránke www.ropka.sk v súvislosti s ROP uverejnených 17 aktualít. 
Do e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk prichádzali počas roku 2011 týždenne priemerne 4 
otázky (celkovo 190 otázok), pričom je potrebné poznamenať, že rozsah otázok je rôznorodý, od 
jednoduchých otázok až po komplikované viacstranové žiadosti o informácie a kombinované otázky. 
Odpovede boli manažérom informovania a publicity RO pre ROP vypracovávané spravidla do 8 
kalendárnych dní odo dňa doručenia mailu. Celkovo RO pre ROP k 31.12.2011 prostredníctvom e-
mailovej schránky inforop@build.gov.sk zodpovedal už vyše 4 700 otázok.  

                                                 
99 Reklamné predmety boli obstarané koncom roka 2010, suma za ne je zahrnutá v súhrnných žiadostiach o platbu v roku 2011. 

http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
mailto:inforop@build.gov.sk
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Riadiaci orgán pre ROP v súlade s čl. 7 ods. 2 bod d) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 
elektronickou formou pravidelne zverejňuje zoznamy prijímateľov v rámci ROP, názvy projektov, výšky 
zazmluvnených nenávratných finančných príspevkov a výšky zazmluvnených celkových oprávnených 
výdavkov na svojej internetovej stránke http://www.ropka.sk/implementacia-rop/zoznam-prijimatelov/. 
Centrálny koordinačný orgán uverejňuje sumarizované zoznamy prijímateľov na stránke 
http://www.nsrr.sk/zoznamy/zoznam-prijimatelov/, ktorá slúži ako prepojenie na internetovú stránku 
EK http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/slovakia/index_en.htm. 

Priebežné informácie o žiadostiach o NFP odporúčaných na schválenie v rámci výziev ROP sú 
zverejnené na stránke www.ropka.sk vždy na konci každého hodnotiaceho kola priebežnej výzvy 
ROP.  

Vzhľadom na prehodnotenie a rozšírenie oprávnených výdavkov technickej pomoci pre SO/RO sa od 
konca roku 2010 zároveň posilňila účasť SO/RO na realizovaní aktivít informovania a publicity, najmä 
vo vzťahu k decentralizovaným opatreniam ROP. Jednotlivé SO/RO pre ROP realizujú svoje vlastné 
komunikačné aktivity ako osobné, telefonické a e-mailové konzultácie pre potenciálnych žiadateľov o 
NFP, zverejňovanie aktuálnych informácií o ROP prostredníctvom vlastných webových stránok, 
organizovanie informačných a odborných seminárov, prezentácie informácií o ROP prostredníctvom 
regionálnych médií, organizovanie konferencií, vydávanie informačných a odborných publikácií, 
propagačných materiálov a predmetov a pod.  

Tabuľka č. 77: Informácie o fyzickom pokroku v oblasti informovania a publicity 

Ukazovatele 2007100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

% poznania 
úlohy EÚ, OP, 
funkcie RO 
a SO/RO, 
jednotlivých 
opatrení 
a výziev ROP 

Dosiahnutý 
výsledok 

63,6 NA NA101 72,8102 N/A NA NA NA NA 72,8 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 

Východisko 

62,3 NA NA 62,3 NA NA NA NA NA 62,3 

            

Počet úspešne 
zrealizovaných 
projektov  
a napĺňajúcich 
indikátory 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 14 210 539 NA NA NA NA 539 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 1 802 1 802 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Celkový počet 
účastníkov/ 
návštevníkov 
seminárov, 
konferencií103 

Dosiahnutý 
výsledok 

2 550 3 421 5 423 6 427 6986 NA NA NA NA 6986 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 5 000  5 000 

Východisko 
750 NA NA NA NA NA NA NA NA 750 

            

Počet 
distribuovaných 
publikácií104  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3 000 5 000 5 100 5945 NA NA NA NA 5945 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 2 000  2 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet druhov 
distribuovaných 

Dosiahnutý 
výsledok  

0 1 1 1 5 NA NA NA NA 5 

                                                 
100 Za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006. 

101 Z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s konzorciom spoločností zabezpečujúcim aj aktivity informovania a publicity a MVRR SR sa 
marketingový prieskum neuskutočnil. MVRR SR nedisponuje vlastnými kapacitami na zabezpečenie prieskumu. Vzhľadom na následné 
kontroly súvisiace s využívaním prostriedkov technickej pomoci počas roku 2009 MVRR SR uvedený prieskum v roku 2009 neobstaralo.  

102 V zmysle Hodnotenia účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013 

103  Údaj zahŕňa podujatia organizované RO pre ROP aj SO/RO pre ROP. 

104  Od roku 2011 údaj sú zahrnuté aj údaje za SO/RO pre ROP. 

http://www.ropka.sk/implementacia-rop/zoznam-prijimatelov/
http://www.nsrr.sk/zoznamy/zoznam-prijimatelov/
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/slovakia/index_en.htm
http://www.ropka.sk/
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publikácií105 Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Návštevnosť 
internetovej 
stránky 
www.ropka.sk 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 135 645 367 145 454 988 523 572 NA NA NA NA 523 572 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 500 000 500 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet 
uskutočnených 
seminárov,  
konferencií 
a iných podujatí 
RO106 

Dosiahnutý 
výsledok 17 27 81 112 

 
112 

 
NA NA NA NA 112 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA  110 110 

Východisko 
15 NA NA NA NA NA NA NA NA 15 

            

Počet vydaných 
odborných a 
informačných  
publikácií 99 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3 000 7 000 7 000 8120 NA NA NA NA 8120 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 2 000 2 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet druhov 
vydaných 
publikácií 99 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 1 0 0 4 NA NA NA NA 5 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA  10 10 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet 
zverejnených 
správ, 
rozhovorov, 
príspevkov, 
inzerátov vo 
všetkých 
druhoch médií 
RO 

Dosiahnutý 
výsledok 

57 463 536 541 546 NA NA NA NA 546 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500 

Východisko 

150 NA NA NA NA NA NA NA NA 150 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Poznámky:  NA – údaj nie je dostupný alebo relevantný alebo sa nesleduje.  

  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované 
  cieľové hodnoty ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity nezahŕňajú východiskové hodnoty 
  ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých 
  hodnôt aj za predchádzajúce roky), pričom nezahŕňajú aj východiskové hodnoty.  

  Vzhľadom na metodiku použitú pri definovaní ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity a ich 
  cieľových hodnôt v rokoch 2006-2007 (predpoklad aplikovanie nekumulatívneho sledovania napĺňania 
  cieľov na ročnej báze) boli upravené názvy niektorých ukazovateľov a nie sú brané do úvahy ich  
  východiskové hodnoty (keďže sa v zmysle pôvodne použitej metodiky vzťahovali len na rok 2007).  

 

V priebehu roku 2011 RO pre ROP vyhlásil iba písomné vyzvania na predloženie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok v rámci novovytvoreného opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto 
kultúry – Košice 2013 ROP. 

V roku 2011 bol ROP prezentovaný na týchto konferenciách a informačných podujatiach: 

- 18. – 21. 8. – medzinárodná výstava AGROKOMPLEX, Nitra, 

- 27. 10. – Európske fórum o energetickej efektivite, hotel Crowne Plaza, Bratislava, 

                                                 
105 Tento ukazovateľ ako jediný nie je vykazovaný kumulatívne, t.j. doposiaľ bol RO vydaný len 1 druh publikácie, ktorý bol distribuovaný 
v rokoch 2008-2011. Od roku 2011 údaj sú zahrnuté aj údaje za SO/RO pre ROP. 

106 Tento ukazovateľ zahŕňa iba podujatia organizované RO pre ROP; nezahŕňa podujatia, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia RO pre 
ROP. 

http://www.ropka.sk/
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- 8. 12. – konferencia pre regionálne rozvojové agentúry, hotel Remata, Handlová. 

Výročná konferencia ROP za rok 2011 sa uskutočnila 24. februára 2012 v účelovom zariadení Hotel 
Bôrik. Celkový počet účastníkov bol 62. Programom konferencie bola prezentácia o pokroku 
v implementácii ROP z pohľadu RO pre ROP a SO/RO pre ROP, ako aj prezentácia implementácie 
projektov v rámci ROP z pohľadu prijímateľov. 
 

Tabuľka č. 78: Informačné aktivity SO/RO pre ROP v roku 2011 

 SO/RO pre 
ROP BBSK 

SO/RO 
pre ROP 

KSK 

SO/RO 
pre ROP 

NSK 

SO/RO 
pre ROP 

PSK 

SO/RO 
pre ROP 

TSK 

SO/RO 
pre ROP 

TTSK 

SO/RO 
pre ROP 

ŽSK 

SO/RO pre 
ROP PO 7 - 

EHMK 
Košice 
2013** 

Počet publikovaných 
článkov v printových 
médiách 

1 0* 5  
44 

 

4 N 5 N 

Počet usporiadaných 
informačných 
stretnutí (súhrnný 
počet účastníkov) 

2 (61) 2 (98) 6 (36) 3(139) 3 (195) N 2(30) N 

Počet usporiadaných 
pracovných stretnutí 
zástupcov 
samosprávnych 
krajov (súhrnný počet 
účastníkov) 

N 1 (9) N N 0 (0) 8(N) N 20(123) 

Počet informačných 
listov, informácií, 
dotazníkových 
prieskumov 
informovanosti 
odoslaných poštou a 
elektronickou poštou 
(súhrnný počet listov 
a e-mailov) 

9 (1070) N 312 150 2 (74) 21 3(73) 28 

Počet konzultácií pre 
potenciálnych 
žiadateľov a pre 
študentov VŠ 

25 37 87 273 250 7 N N 

Počet osadených 
informačných tabúľ 
a násteniek 

1 0 9 N 3 6 2 N 

Počet printových 
médií, v ktorých sa 
uverejňujú informácie 
týkajúce sa SO/RO 

1 N* 1 15 2 N 6 N 

Počet druhov 
vydaných odborných 
a informačných  
publikácií 

1 0 1 0 1 0 1 0 

Počet vydaných 
odborných a 
informačných  
publikácií  
(náklad v akom vyšli) 

50 0 700 0 120 0 250 0 

Počet 
distribuovaných 
odborných a 
informačných  
publikácií 

45 250*** 400 0 120 0 30 0 

Zdroj: SO/RO pre ROP, 2012 
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Poznámky:   
N - údaje nie sú relevantné alebo k 31.12.2011 nie sú dostupné. 
 
* Odbor implementácie SO/RO KSK v roku 2011 informoval prostredníctvom regionálnych televízií, okrem iného aj 
odvysielaním  osvetového dokumentárneho filmu Obce menia svoju tvár. 

** Údaje za SO/RO pre ROP PO 7 vyplývajú z jeho iného postavenia v rámci SO/RO na úrovni samosprávnych krajov, najmä 

v súvislosti s rozsiahlejším splnomocnením na plnenie úloh RO pre ROP a tiež implementovaním iba schválených národných 
projektov s vopred danými žiadateľmi/prijímateľmi. Informovanie v rámci PO 7 (vo fáze prípravy žiadostí o NFP a následne pri 
implementovaní schválených projektov) preto nie je potrebné smerovať širokej verejnosti, naproti tomu bolo nevyhnutné 
operatívne riešiť konkrétne otázky a problémy oprávnených žiadateľov/prijímateľov schválených projektov. Toto bolo 
zabezpečované osobnými pracovnými stretnutiami v Košiciach (v sídle žiadateľov/prijímateľov) a v Bratislave (v sídle SO/RO). 
Komunikácia bola tiež zabezpečovaná prostredníctvom elektronickou formou (e-mail) a telefonicky. 

*** Publikácia SO/RO KSK bola vydaná v závere roka 2010. 
   
 

Pokles počtu informačných aktivít SO/RO na úrovni samosprávnych krajov oproti roku 2010 bol 
spôsobený skutočnosťou, že v roku 2011 nebola vyhlásená žiadna výzva pre decentralizované 
opatrenia v rámci ROP. Vyhlásené boli iba písomné vyzvania na predloženie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v rámci novovytvoreného opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 
2013 ROP. SO/RO pre ROP zverejňovali na svojich internetových stránkach okrem odkazu na stránku 
www.ropka.sk aj informácie o dosiahnutom pokroku v rámci decentralizovaných opatrení ROP 
v príslušnom kraji, informácie, odporúčania a usmernenia pre prijímateľov v jednotlivých fázach 
implementácie projektov, ako aj informácie o seminároch pripravovaných zo strany príslušného 
SO/RO pre ROP pre prijímateľov. 
 
V rámci informačných aktivít sa SO/RO v roku 2011 tematicky zamerali na prezentáciu dosiahnutých 
výsledkov v ukončených projektoch ROP. SO/RO pre ROP vydali 4 publikácie k decentralizovaným 
opatreniam ROP a 1 DVD s metodickými radami, usmerneniami a fotodokumentáciou, resp. filmovou 
dokumentáciou zmien v krajoch. V roku 2011 zorganizovali 3 výročné konferencie ROP, 37 
mediálnych aktivít a zabezpečili reklamné a prezentačné materiály k publicite ROP. V regiónoch 
organizovali prijímatelia NFP podujatia pre občanov pri príležitosti slávnostného odovzdávania 
zrevitalizovaných verejných priestranstiev za účasti štatutárnych predstaviteľov a zástupcov SO/RO, 
kde bola  zdôraznená podpora poskytovaná z EÚ prostredníctvom ROP k vybavenosti a dostupnosti 
územia, k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, atraktívnosti a bezpečnosti obcí, miest a kraja. 
 
Rok 2012 bude pokračovaním komunikačnej stratégie nastavenej pre rok 2011. Hlavnou informačnou 
prioritou ROP bude naďalej zvyšovať informovanosť a povedomie o operačnom programe, jeho 
zameraní, úlohách, cieľoch, o možnostiach a spôsoboch získania NFP, o vyhlásených výzvach, ako aj  
o výsledkoch implementácie fondov EÚ v súčasnom programovom období. 

 

http://www.ropka.sk/
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Príloha č. 1 Zoznam použitých skratiek 

BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

CO   Certifikačný orgán 

DPH   Daň z pridanej hodnoty 

EFF   Európsky fond pre rybné hospodárstvo 

EFRR / ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja / European Regional Development Fund 

EHMK Európske hlavné mesto kultúry 

EIB   Európska investičná banka 

EK   Európska komisia 

EKRK   Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 

EPFRV   Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ES   Európske spoločenstvo 

ESF   Európsky sociálny fond / European Social Fund 

EÚ   Európska únia 

HaZZ Hasičský a záchranný zbor 

HP Horizontálne priority 

HZS Horská záchranná služba 

ISCED   Európske hodnotenie vzdelania 

IKT Informačno-komunikačné technológie 

ITMS   IT monitorovací systém 

IS Informačná spoločnosť 

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

KF   Kohézny fond 

KoP Komunikačný plán 

KSK Košický samosprávny kraj 

LSKxP Lokálne stratégie komplexného prístupu (HP MRK) 

MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

MF SR   Ministerstvo financií SR 

MK SR Ministerstvo kultúry SR 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

MRK Marginalizované rómske komunity 

MŠ Materská škola 

MV   Monitorovací výbor 

MVRR SR Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR 

NFP   Nenávratný finančný príspevok   

NKP Nehnuteľné kultúrne pamiatky 

NMV   Národný monitorovací výbor 

NSK Nitriansky samosprávny kraj 

NSRR   Národný strategický referenčný rámec SR na programové obdobie 2007-2013 

NUTS   Nomenklatúra územných štatistických jednotiek 

OA Orgán auditu 

OHZ Obecný hasičský zbor 

OP   Operačný program 

OOV   Odhady očakávaných výdavkov 

PFI Pamäťové a fondové inštitúcie 

PSK Prešovský samosprávny kraj 

PJ   Platobná jednotka 

RO   Riadiaci orgán 

ROP Regionálny operačný program 2007-2013 

RP Rovnosť príležitostí 

SEA   Strategické hodnotenie životného prostredia 

SFC   Systém pre riadenie fondov EÚ 

SO/RO   Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom   

SR  Slovenská republika 
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SKI HP Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority 

SŠ Stredná škola 

SŽP Súhrnná žiadosť o platbu 

ŠF   Štrukturálne fondy 

ŠR   Štátny rozpočet 

TP   Technická pomoc 

TSK Trenčiansky samosprávny kraj 

TTSK Trnavský samosprávny kraj 

TUR Trvalo udržateľný rozvoj 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VS   Výročná správa 

VÚC Vyšší územný celok 

WF ITMS Work-Flow ITMS 

ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 

ZŠ Základná škola 

ŽoNFP   Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

ŽoP   Žiadosť o platbu 

ŽSK Žilinský samosprávny kraj 
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Príloha č. 2 Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2011 spolu s prehľadom o projektoch 

Príloha č. 2 je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls. 
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Príloha č. 3 Platby prijaté z  Európskej komisie  

 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 003 
Názov programu: Regionálny operačný program 
Stav k: 31. decembru 2011            

 
   (v EUR) 

 

Fond Žiadosť o platbu č. 
Dátum predloženia 
žiadosti o platbu na 

EK 
Požadovaná suma Uhradená suma 

Dátum pripísania 
prostriedkov na účet 

CO 

Rozdiel medzi 
požadovanou 

a uhradenou sumou 

ERDF 1. zálohová platba x x 28 900 000,00 19.10.2007 x 

ERDF 2. zálohová platba x x 43 350 000,00 9.4.2008 x 

ERDF 3. zálohová platba x x 28 900 000,00 6.2.2009 x 

ERDF 4. zálohová platba x x 28 900 000,00 21.4.2009 x 

ERDF 2210900701 8.10.2009 14 643 106,76 14 643 106,76 29.10.2009 0,00 

ERDF 2210900702 17.12.2009 70 947 731,54 70 947 731,54 20.1.2010 0,00 

ERDF 2211000701 9.6.2010 56 350 023,37 56 350 023,37 7.7.2010 0,00 

ERDF 2211000702 25.10.2010 75 690 086,62 75 690 086,62 10.12.2010 0,00 

ERDF 2211100701 29.3.2011 131 099 264,72 131 099 264,72 28.4.2011 0,00 

ERDF 2211100702 10.8.2011 90 004 664,29 90 004 664,29 6.9.2011 0,00 

ERDF 2211100703 25.11.2011 80 373 152,66 80 373 152,66 6.12.2011 0,00 

Spolu x x 519 108 029,96 649 158 029,96 x 0,00 

Zdroj: CO, 2011 
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Príloha č. 4 Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie 

Príloha č. 4 je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls. 
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Príloha č. 5 Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisií 
 

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 003 
Názov programu: Regionálny operačný program  
Stav k: 31. decembru 2011 

 
                                                                                                                                                                  (v EUR) 

Prioritná os 
Záväzok            

2007 - 2013 

Žiadosť o 
platbu č. 

2210900701           
dátum: 

08.10.2009 

Žiadosť o 
platbu č. 

2210900702           
dátum: 

17.12.2009 

Žiadosť o 
platbu č. 

2211000701           
dátum: 

09.06.2010 

Žiadosť o 
platbu č. 

2211000702           
dátum: 

25.10.2010 

Žiadosť o 
platbu č. 

2211100701           
dátum: 

29.03.2011 

Žiadosť o 
platbu č. 

2211100702           
dátum: 

10.08.2011 

Žiadosť o 
platbu č. 

2211100703           
dátum: 

25.11.2011 

Celkový objem 
prostriedkov za 

žiadosti o 
platbu 

% záväzku 
2007 - 
2013 

Prioritná os 1 417 056 614,00 12 387 127,11 70 109 158,34 43 402 497,55 70 612 029,11 98 474 649,15 39 703 532,46 31 060 161,14 365 749 154,86 87,70 

Prioritná os 2 211 298 916,00 0,00 0,00 0,00 23 497,66 2 833 262,78 2 310 563,92 4 085 147,41 9 252 471,77 4,38 

Prioritná os 3 149 142 432,00 0,00 0,00 0,00 295 781,80 1 786 360,77 1 370 588,06 5 185 273,70 8 638 004,33 5,79 

Prioritná os 4 510 558 824,00 0,00 11 281,69 551 704,81 2 640 645,41 19 490 337,86 38 163 927,18 32 290 136,76 93 148 033,71 18,24 

Prioritná os 5 161 218 641,00 0,00 0,00 11 397 876,64 86 475,16 7 601 828,72 7 940 934,38 6 361 594,31 33 388 709,21 20,71 

Prioritná os 6 45 228 500,00 2 255 979,65 827 291,51 997 944,37 2 031 657,48 912 825,44 515 118,29 1 390 839,34 8 931 656,08 19,75 

Prioritná os 7 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu 1 554 503 927,00 14 643 106,76 70 947 731,54 56 350 023,37 75 690 086,62 131 099 264,72 90 004 664,29 80 373 152,66 519 108 029,96 33,39 

Zdroj: CO, 2012



 

 

 202 

Príloha č. 6 Zoznam kontrol na mieste vykonaných v roku 2011 
 
Príloha č. 6 je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls. 
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Príloha č. 7 Príklady dobrej praxe (ukážky úspešne implementovaných projektov)   
 
Príloha č. 7 je priložená v samostatnom dokumente. 
 
 


