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1 IDENTIFIKÁCIA 
 
REGIONÁLNY OPERAČNÝ 
PROGRAM 

Príslušný cieľ: 

Konvergencia 

Príslušná oprávnená oblasť: 

Na základe článku 3, odsek 2 a článku 5, odsek 1 nariadenia Rady 
(ES) č. 1083/2006 v znení neskorších predpisov, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorým sa 
ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999, je oprávneným územím pre cieľ 
Konvergencia územie regiónov NUTS 2, ktorých hrubý domáci 
produkt na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily a 
vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 
– 2002, je menej ako 75 % priemerného hrubého domáceho 
produktu v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. V podmienkach 
Slovenska ide o územie troch NUTS 2 regiónov (západné 
Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko). 

Územie NUTS 2 Bratislavský kraj je na základe používanej 
metodiky oprávneným územím pre cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, a teda nie je oprávneným 
územím pre ROP. 

Programové obdobie: 

2007 – 2013 

Číslo operačného programu (číslo CCI): 

2007SK161PO003 

Názov operačného programu:  

Regionálny operačný program 

VÝROČNÁ SPRÁVA 
O VYKONÁVANÍ 
OPERAČNÉHO PROGRAMU 

Vykazovaný rok: 2012 

Dátum schválenia výročnej správy Monitorovacím výborom           
pre ROP: 24. 06. 2013 
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2 PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU 

2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 
 
2.1 a Charakter implementácie ROP 

V roku 2012 bola implementácia ROP poznamenaná najmä dvoma ďalšími revíziami programu v 
súvislosti so znižovaním deficitu v rámci Prioritnej osi 1 ROP. Počas roka 2012 RO pre ROP 
pokračoval vo vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj 
„NFP“) v oblastiach podpory s disponibilnými zdrojmi. Celkovo boli počas roka 2012 vyhlásené 4 
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritných osí 2, 4 a 5 ROP a 1 písomné vyzvanie 
v rámci prioritnej osi 7 ROP. Zároveň nastala výrazná akcelerácia procesov kontrahovania, 
financovania, kontroly a monitorovania projektov.  
 
Druhá revízia programu s názvom „Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 
začiatkom roku 2012“ nadviazala na revíziu ROP z roku 2010 schválenú rozhodnutím Európskej 
komisie K(2011)5362 zo dňa 2.8.2011. Druhá revízia ROP reagovala na závažnú problematickú 
situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s deficitom finančných zdrojov na krytie aktuálnych pohľadávok 
prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania 
ROP. Nutnosť vykonania tejto revízie predpokladal už text prvej revízie ROP, v rámci ktorej bol 
schválený princíp presunov úspor v realizovaných projektoch ROP do prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
vzdelávania ROP s cieľom riešenia nadschválenia finančných prostriedkov v tejto prioritnej osi, ktoré 
bolo umožnené v dôsledku výraznej zmeny sociálno-ekonomického prostredia a s tým súvisiacej 
zmeny priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Interná analýza dôvodov vykonania revízie 
ROP k 31.12.2011 z januára 2012 potvrdila závery doterajších externých hodnotení implementácie 
ROP, že prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP je kľúčovou oblasťou podpory v programovom 
období 2007-2013 a dominantnou mierou sa podieľa na dosahovaní stratégie a globálneho cieľa ROP, 
vrátane prínosu k cieľom stratégie Európa 2020 a Národného programu reforiem Slovenskej republiky. 
Druhá revízia obsahuje zmeny finančného plánu ROP vyplývajúce z aplikovania schváleného princípu 
presunov úspor v realizovaných projektoch ROP za obdobie február – december 2011 do prioritnej osi 
1 ROP a formálne úpravy a spresnenia textácie ROP v nadväznosti na úpravy finančného plánu 
a prípravu implementácie nových oblastí podpory ROP (úprava merateľných ukazovateľov prioritnej 
osi 7 Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013, spresnenie miesta realizácie projektov pri 
aktivitách odstraňovania následkov povodní, zosúladenie kategorizácie pomoci ROP s reálnym 
stavom).  
 
V priebehu januára až februára 2012 bolo zabezpečené posúdenie vplyvov druhej revízie ROP na 
životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1
. Druhá revízia ROP bola 

Monitorovacím výborom pre ROP odsúhlasená dňa 13.03.2012 Uznesením Monitorovacieho výboru 
pre ROP č.12/2012 mimo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 13.03.2012 (hlasovanie písomnou 
procedúrou). RO pre ROP následne dňa 15.03.2012 oficiálne predložil návrh revízie na schválenie 
Európskej komisii prostredníctvom systému SFC2007, vrátane sprievodného listu v anglickom jazyku, 
internej analýzy dôvodov na vykonanie revízie a dokumentácie zo zisťovacieho konania SEA. Na 
základe požiadavky zo strany EK,  RO pre ROP dňa 22.03.2012 doplnil prostredníctvom systému 
SFC2007 prílohy ROP, ktoré neboli dotknuté návrhom druhej revízie. EK schválila druhú revíziu ROP 
2007-2013 Rozhodnutím Komisie C(2012)3301 z 23.5.2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 
K(2007)4449.  
 
Tretia revízia ROP s názvom „Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 v polovici roka 
2012“ nadviazala na predchádzajúce dve revízie ROP a jej cieľom bolo pokračovať v postupnom 
znižovaní deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP 
prostredníctvom presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP do tejto prioritnej osi. Na základe Internej 
analýzy dôvodov vykonania revízie ROP k 31.5.2012 z júna 2012 bola identifikovaná potreba 
vykonania tretej revízie ROP v súvislosti s opakujúcou sa kritickou situáciou spočívajúcou 

                                                 
1  Dokument „„Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 začiatkom roku 2012“ spolu s ďalšími dokumentmi súvisiacimi 

s posúdením vplyvov na životné prostredie je zverejnený na stránke www.enviroportal.sk. 

http://www.enviroportal.sk/
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v nedostatku finančných prostriedkov na krytie v danom čase aktuálnych pohľadávok prijímateľov 
deklarovaných v žiadostiach o platbu. Dôvodmi na vykonanie revízie ROP a súvisiacej realokácie 
finančných prostriedkov bolo pretrvávanie skutočností, ktoré spadajú pod body a) a b) čl. 33  
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, t.j.: 

a) výrazná zmena sociálno-ekonomického prostredia; 

b) zmena rozvojových priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 
 
Revízia ROP v polovici roka 2012 obsahuje zmeny finančného plánu ROP vyplývajúce z aplikovania 
schváleného princípu presunov úspor v realizovaných projektoch ROP

2
 za obdobie január – máj 2012 

do prioritnej osi 1 ROP a formálne úpravy a spresnenia textácie ROP v nadväznosti na úpravy 
finančného plánu. Tretia revízia zároveň v zmysle požiadavky EK ohľadom zjednotenia merateľných 
ukazovateľov a ich vykazovania na národnej úrovni obsahuje úpravu merateľného ukazovateľa CORE 
č. 39 a doplnenie merateľného ukazovateľa CORE č. 23 na úrovni relevantných prioritných osí ROP

3
. 

Tretia revízia podobne ako druhá revízia programu nemala zásadný vplyv na analýzu ROP, stratégiu 
ROP, ani na systém riadenia a kontroly ROP. V júni 2012 bolo zabezpečené posúdenie vplyvov 
revízie ROP na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z

4
. Tretia revízia ROP bola 

Monitorovacím výborom pre ROP odsúhlasená na zasadnutí zo dňa 18.07.2012. RO pre ROP 
následne dňa 27.07.2012 oficiálne predložil návrh revízie na schválenie Európskej komisii 
prostredníctvom systému SFC2007, vrátane sprievodného listu v anglickom jazyku,  internej analýzy 
dôvodov na vykonanie revízie a dokumentácie zo zisťovacieho konania SEA. EK schválila návrh tretej 
revízie ROP 2007-2013 Rozhodnutím Komisie C(2012)6878 z 11.10.2012, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie K(2007)4449.  
 
Rok 2012 možno zároveň charakterizovať ako rok, v ktorom výrazne pokročila implementácia ROP 
z hľadiska  čerpania finančných prostriedkov. Kontrahovanie v rámci ROP k dátumu 31.12.2012 
dosiahlo úroveň  86,11 % zo záväzku na roky 2007 – 2013 (zdroje EÚ+ŠR+VVZ), čo predstavuje 
štvrtý najúspešnejší operačný program v rámci NSRR.  Z hľadiska čerpania dosiahol ROP 
v porovnaní s inými programami nadpriemernú úroveň a s podielom čerpania vo výške 58,00% 
z celkového záväzku na roky 2007 – 2013 predstavuje ROP druhý najúspešnejší operačný program. V 
porovnaní s rokom 2011 vzrástlo čerpanie finančných prostriedkov v rámci ROP o 20,38  
percentuálnych bodov. V sledovanom období bol k 31.12.2012 záväzok na rok 2010 vyčerpaný 
v rámci ROP na 100 %, čím bolo splnené pravidlo n+3

5
. Zároveň bol k 31.12.2012 vyčerpaný v rámci 

ROP na 100 % aj záväzok na rok 2011, čím bolo splnené pravidlo n+2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 V navrhovanej revízii bolo po prvý krát možné aplikovať schválený princíp presunov úspor aj na projekty realizované v rámci prioritnej osi 

7 ROP – Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Písomné vyzvania na národné projekty EHMK Košice 2013 boli vyhlásené na celú 
disponibilnú alokáciu prioritnej osi. Rozdiel medzi celkovou disponibilnou alokáciou a schválenou sumou národných projektov ako aj 
neoprávnené výdavky identifikované v procese odborného hodnotenia bolo možné presunúť do prioritnej osi 1 ROP z dôvodu, že termín 
konania EHMK Košice 2013 už neumožňuje tieto finančné prostriedky použiť na vyhlásenie nových písomných vyzvaní a výber 
akýchkoľvek ďalších projektov. 

3
 Návrhy na úpravu merateľných ukazovateľov vyplynuli z odporúčaní EK, ktoré boli zaslané listom č. DG REGIO F3/MB/io zo dňa 

06.03.2012. 

4 Dokument „„Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 v polovici roka 2012“ spolu s ďalšími dokumentmi súvisiacimi 

s posúdením vplyvov na životné prostredie je zverejnený na stránke www.enviroportal.sk. 

5
 Použité údaje vychádzajú z dokumentu „Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie  

od 01.07.2012 do 31.12.2012“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 64/2013  zo dňa 06.02.2013 a je zverejnený na stránke 
www.rokovania.sk.   

http://www.enviroportal.sk/
http://www.rokovania.sk/
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Tabuľka - Kontrahovanie ŠF a KF k 31.12.2012 z alokácie 2007 – 2013 (zdroje EÚ+ŠR+VVZ) 

Operačný program 
Celková 
alokácia 

(ŠF+ŠR+VVZ) 

Počet 
uzatvorených 

zmlúv 

Nakontrahovaná hodnota (EÚ+ŠR+VVZ) 

EUR 
ako % z alokácie 

na obdobie 2007 – 
2013 

OP IS 992 465 184 74 723 679 814,94 72,92% 

OP KaHR 1 139 117 648 905
6
 802 746 122,69

6
 70,47%

6
 

OP VaV 1 422 841 617 470 1 027 566 750,54 72,22% 

OP V 656 825 389 821 447 303 552,05 68,10% 

OP ŽP 2 141 176 471 604 1 721 287 153,16 80,39% 

OP BK 112 008 952 285 59 302 415,15 52,94% 

OP D 3 790 719 991 112 2 280 459 069,44 60,16% 

OP TP 114 825 202 119 112 861 884,78 98,29% 

OP ZaSI 1 107 413 623 1 347 969 239 763,37 87,52% 

OP Z 294 117 647 67 291 108 689,50 98,98% 

ROP 1 828 828 151 1 869 1 574 895 291,51 86,11% 

Spolu 13 600 339 875 6 673 10 010 450 507,13 73,60% 

Zdroj: CKO, bez mimoriadne ukončených projektov, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov 
NSRR za obdobie  od 01.07.2012 do 31.12.2012 
 

Graf - Podiel kontrahovania na záväzku 2007 - 2013 k 31.12.2012 v EUR 

 
Zdroj: CKO, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie  od 01.07.2012 do 
31.12.2012 

                                                 
6
 Vyjadrenie RO pre OP KaHR v rámci pripomienkovania VS ROP 2012: počet uzatvorených zmlúv je 826, nakontrahovaná hodnota 698 660 188,39 eur,  

% z alokácie na obdobie 2007 – 2013 je 61,33 %. Odôvodnenie: Pod tabuľkou je uvedené, že sú to hodnoty bez mimoriadne ukončených projektov, 
v tabuľke sú však uvedené údaje vrátane mimoriadne ukončených projektov. 
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Graf - Podiel čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 k 31.12.2012 v % 

 
Zdroj: MF SR, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie  od 01.07.2012 do 
31.12.2012 

Graf  - Čerpanie OP NSRR za jednotlivé roky v EUR 

Zdroj: MF SR, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie  od 01.07.2012 do 
31.12.2012 
 

2.1 b Príprava a schvaľovanie programovej a riadiacej dokumentácie ROP 

V roku 2012 boli vykonané viaceré úpravy riadiacej dokumentácie, ktorých cieľom bolo okrem 
aktualizácie týchto dokumentov z dôvodov revízie ROP, zmien Systému riadenia ŠF a KF na roky 
2007-2013, vydania nových metodických pokynov a výkladov CKO a zistení a odporúčaní z 
vykonaných auditov a certifikačných overovaní, najmä dosiahnutie prehľadnejšej a adresnejšej 
podoby riadiacej dokumentácie.  
 
V záujme uvedeného cieľa bol odstránený z niektorých časti Programového manuálu ROP všeobecný 
text o procesoch, ktoré podrobnejšie upravovala Príručka pre žiadateľa/prijímateľa ROP. Samotná 
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Príručka pre žiadateľa/prijímateľa ROP bola rozdelená na dva dokumenty, a to Príručku pre žiadateľa 
a Príručku pre prijímateľa, čo by malo prispieť k jednoduchšej orientácii žiadateľov a prijímateľov 
v textoch im adresovaných dokumentov. Viacero aktualizácií bolo vykonaných i na úrovni Interného 
manuálu procedúr. RO pre ROP vypracoval a zverejnil počas roka 2012 aktualizáciu usmernenia 
k zmenám projektov. 
 
RO pre ROP oboznamoval žiadateľov a prijímateľov o  zmenách dokumentácie ROP prostredníctvom 
internetovej stránky www.ropka.sk formou uverejňovaných oznamov, upozornení a tiež formou 
priamej komunikácie prostredníctvom informačnej e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk.  
 

Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP  

Programový manuál ROP je záväzným riadiacim dokumentom RO pre ROP, ktorý nadväzuje na 
schválený operačný program a obsahuje podrobnejší popis prioritných osí ROP na úroveň opatrení 
v jednotlivých vecných rovinách. Cieľom Programového manuálu ROP je zabezpečiť prepojenie medzi 
strategickou úrovňou a projektovou úrovňou. 
 
V roku 2012 boli vykonané tri aktualizácie Programového manuálu ROP (verzia 4.6, 4.7 a 4.8). Prvé 
dve aktualizácie predstavovali zapracovanie zmien z legislatívy (novelizácia zákona č. 528/2008 Z. z. 
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj ako ,,zákon o pomoci a podpore")) a Systému riadenia ŠF a KF. Tretia aktualizácia bola 
realizovaná za účelom sprehľadnenia textu a najmä zamedzenia prekrývaniu obsahu Programového 
manuálu ROP s obsahom Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP. V zmysle uvedeného boli 
z Programového manuálu ROP odstránené časti obsahujúce údaje o konaní o žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok a monitorovaní projektov, vzhľadom na to, že tieto procesy upravovala 
podrobnejšie Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP. Okrem uvedenej zmeny upravil RO pre 
ROP v rámci tretej aktualizácie v roku 2012 Programový manuál ROP aj v súvislosti s reformou štátnej 
správy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa), a to v časti vymedzujúcej oprávnenosť 
žiadateľov pre opatrenie 1.1 a opatrenie 4.2 ROP, vzhľadom na to, že v rámci reformy ESO boli na 
základe legislatívnej zmeny (zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej 
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov), s účinnosťou od 1. 1. 2013 zrušené krajské školské 
úrady a ich pôsobnosť stanovená osobitnými predpismi prešla na obvodné úrady v sídle kraja, ktoré 
sú preddavkovými organizáciami Ministerstva vnútra SR a zároveň bolo medzi oprávnených 
žiadateľov v rámci opatrenia 4.2 ROP pridané Ministerstvo vnútra SR ako orgán štátnej správy, 
ktorého preddavkovými organizáciami sa stali riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru. 
 
Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vypracúva 
Riadiaci orgán pre ROP za účelom komplexného metodického návodu pre žiadateľa/prijímateľa 
v procesných náležitostiach potrebných na získanie nenávratného finančného príspevku. Príručka pre 
žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP bola počas roka 2012 upravená trikrát. Dve úpravy boli 
uskutočnené z podobných dôvodov ako pri Programovom manuáli, t.j. z dôvodu legislatívnych zmien.  
Treťou úpravou (od verzie 4.8) došlo k rozdeleniu Príručky pre žiadateľa/prijímateľa na samostatnú 
Príručku pre žiadateľa a Príručku pre prijímateľa. Príručka pre žiadateľa (verzia 4.8) upravuje popis 
postupov pre žiadateľa od štádia vypracovania a predloženia žiadosti o NFP až do uzatvorenia zmluvy 
o poskytnutí NFP, vrátane základných pravidiel o komunikácii medzi žiadateľmi a riadiacim orgánom 
a informácií o problematike horizontálnych priorít a obsahom Príručky pre prijímateľa (verzia 4.8) sú 
informácie a inštrukcie k postupom pri obstarávaní služieb, tovarov a stavebných prác, pri realizácii 
aktivít projektu, pri financovaní a pri monitorovaní projektu. 
 
Z Príručky pre žiadateľa boli zároveň odstránené prílohy duplicitné so znením  Programového 
manuálu ROP (Sústava oprávnených výdavkov na úrovni opatrení podľa ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie upravenej metodickým usmernením Ministerstva financií SR k č. 
MF/010175/2004-42 a Zoznam národných projektov Prioritnej osi 7 ROP). Cieľom aktualizácie 
riadiacej dokumentácie v roku 2012 bolo zabezpečiť prehľadnosť a zjednodušenie orientácie 
žiadateľa/prijímateľa.  
 

Interný manuál procedúr RO pre ROP a interné manuály procedúr SO/RO 

Interné manuály procedúr (ďalej aj „IMP“) RO pre ROP a SO/RO obsahujú okrem podrobne 
popísaných procesných postupov aj názorné audit traily s vymedzením zodpovedností jednotlivých 

http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
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pracovných pozícií, termínov a vstupných a výstupných dokumentov pre jednotlivé procesy. Súčasťou 
IMP uvedených subjektov vo forme prílohy sú všetky kontrolné hárky/zoznamy/listy súvisiace 
s postupmi popísanými v texte IMP.  

V roku 2012 bolo uskutočnených päť aktualizácií IMP RO pre ROP, z toho dve v podobe 
konsolidovanej verzie. V rámci prvej aktualizácie (verzia 10.0) bol najmä upravený popis pre procesy 
zmenového konania a tiež upravené niektoré postupy pri financovaní projektov a pri implementácii 
projektov technickej pomoci. Druhá konsolidovaná verzia IMP RO pre ROP (verzia 11.0) bola 
vypracovaná v nadväznosti na legislatívne zmeny (novelizácia zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci 
a podpore) a zmeny Systému riadenia ŠF a KF, pričom išlo najmä o zmenu rozsahu informácií 
zverejňovaných na webovom sídle RO pre ROP v súvislosti s konaním o žiadosti o NFP (rozšírenie 
okruhu zverejňovaných informácií) a zmenu procesu výberu žiadostí o NFP, vzhľadom na to, že 
v zmysle zákona o pomoci a podpore riadiaci orgán v prípade objektívne stanovených výberových 
kritérií výberovú komisiu nezriaďuje. Ďalšie aktualizácie IMP RO pre ROP boli vykonané ako úpravy 
operatívneho charakteru v nadväznosti na zmeny v niektorých procesoch (verzia 11.1), resp. zmeny 
organizačnej štruktúry v rámci RO pre ROP (verzia 11.2 a 11.3). 
 
V nadväznosti na úpravy IMP RO pre ROP boli primerane aktualizované IMP SO/RO (verzie 11.0, 
11.1, resp. 3.0 a 3.1 v rámci SO/RO Ministerstvo kultúry SR ). SO/RO Trnavský samosprávny kraj 
vypracoval z dôvodu internej potreby verziu IMP 11.2. 
 

Opis riadiacich a kontrolných systémov ROP 

Opis riadiacich a kontrolných systémov ROP (ďalej aj „Opis“) predstavuje dokument, ktorý poskytuje 
základné informácie o organizácii a postupe RO, CO, SO/RO, OA a iných relevantných orgánov  
zahrnutých do štruktúry opisu systému riadenia a kontroly. Prvá verzia tohto dokumentu bola 
vypracovaná v roku 2008 v zmysle  čl. 71 všeobecného nariadenia a Metodického pokynu CKO č. 1. 
Pri vypracovaní Opisu sa uplatňuje princíp partnerstva, t.j. jednotlivé časti Opisu sú vypracované 
príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie ROP. V roku 2012 bola vykonaná aktualizácia 
Opisu ROP v mesiaci august. Potreba aktualizácie Opisu vyplynula z aktualizácií IMP RO pre ROP, 
interných manuálov procedúr jednotlivých SO/RO pre ROP a Interného manuálu platobnej jednotky a 
v dôsledku zmien v systéme riadenia a kontroly ROP priebežne v súlade s aktuálnym Systémom 
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu  na programové obdobie 2007 – 2013. 

 
Plány hodnotení ROP 

Povinnosť vypracovať plány hodnotení do jedného roku od schválenia operačných programov vyplýva 
riadiacim orgánom zo Systému riadenia ŠF a KF. Prvá verzia tohto plánu bola v súlade 
s náležitosťami uvedenými v Systéme riadenia ŠF a KF a na základe pracovného dokumentu 5 
Európskej komisie

7
 schválená Monitorovacím výborom pre ROP ešte v marci 2008. V nadväznosti na 

Metodický pokyn č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 
2007-2013, ktorý vydalo CKO v septembri 2008 sa zjednotil rozsah a štruktúra plánov hodnotení 
jednotlivých operačných programov. RO pre ROP v zmysle uvedeného metodického pokynu pripravil 
v decembri 2008 prepracovaný Plán hodnotení ROP, ktorý bol predložený CKO. Uvedený 
aktualizovaný plán schválil MV pre ROP na svojom prvom zasadnutí v roku 2009, ktoré sa uskutočnilo 
26.5.2009. Plán hodnotení ROP definuje viaceré typy hodnotení v časovom horizonte do konca 
programového obdobia 2007-2013. Plán hodnotení ROP 2007-2013 je pravidelne aktualizovaný 
formou plánov hodnotení ROP na jednotlivé kalendárne roky. Plán hodnotení na rok 2012 bol 
vypracovaný v januári 2012 a následne listom č. MPRV-2012-1535/535-1 zaslaný CKO. V marci 2012 
RO pre ROP vypracoval Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení za rok 2011, 
ktorá bola na CKO zaslaná listom č. MPRV-2012-1535/9636-24. 

Problematike hodnotenia sa podrobnejšie venuje kapitola 2.7 VS.  
 

Komunikačný plán a Ročný operatívny plán  

Komunikačný plán ROP, ktorý je hlavným dokumentom ustanovujúcim aktivity RO pre ROP v oblasti 
informovania a publicity na celé programové obdobie 2007-2013, bol vypracovaný RO pre ROP v roku 

                                                 
7 Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period, Európska komisia, apríl 2007 
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2008. Dňa 16.7.2008 EK potvrdila, že KoP obsahuje všetky povinné časti a spĺňa požiadavky článku 2 
nariadenia (ES) 1828/2006, a z týchto dôvodov ho považuje za akceptovateľný.  

V októbri 2011 bol vypracovaný a následne schválený Ročný operatívny plán ROP na rok 2012, ktorý 
stanovil priority v oblasti informovania a publicity ohľadom ROP pre rok 2012. V októbri 2012 bol 
vypracovaný Ročný operatívny plán ROP na rok 2013, ktorý nadviazal na plány z predošlých rokov.  

RO pre ROP realizuje komunikačné aktivity ROP v spolupráci so SO/RO pre ROP. Na základe 
prehodnotenia a rozšírenia oprávnených výdavkov technickej pomoci pre SO/RO je od roku 2010 
posilnená účasť SO/RO na realizovaní aktivít informovania a publicity. Jednotlivé SO/RO pre ROP 
realizujú svoje vlastné komunikačné aktivity najmä vo vzťahu k decentralizovaným opatreniam ROP, 
ako sú napríklad osobné, telefonické a e-mailové konzultácie pre potenciálnych žiadateľov o NFP, 
zverejňovanie aktuálnych informácií o ROP prostredníctvom vlastných webových stránok, 
organizovanie informačných a odborných seminárov, prezentácia informácií o ROP prostredníctvom 
regionálnych masmédií, príprava a distribúcia informačných publikácií, brožúr, plagátov, letákov, 
propagačných materiálov a predmetov a pod. Podrobnejšie informácie o plnení cieľov informovania 
a publicity sú uvedené v kapitole 8 VS.  
 
Inštrukcie pre prijímateľov a žiadateľov v rámci ROP 

RO pre ROP vydáva a priebežne aktualizuje inštrukcie k vypracovaniu žiadosti o platbu v rámci ROP 
a uverejňuje ich na webovom sídle www.ropka.sk. Inštrukcie sú vypracovávané najmä v nadväznosti 
na aktualizácie Systému finančného riadenia ŠF a KF, ktorý vypracováva Ministerstvo financií SR 
a jeho príslušné metodické usmernenia. Počas roka 2012 neboli uvedené inštrukcie aktualizované 
(posledná verzia je 7.0  účinná od 15.2.2011). 
 
Na webovom sídle RO pre ROP http://www.ropka.sk/sk/monitorovacie-spravy/ sú zverejnené 
inštrukcie pre prijímateľov k predkladaniu monitorovacích správ projektu prostredníctvom verejného 
portálu ITMS vrátane zoznamu povinných príloh a niekoľkých preddefinovaných príloh a na webovom 
sídle RO pre ROP http://www.ropka.sk/sk/verejne-obstaravania/ sú uverejnené prehľady často sa 
vyskytujúcich nedostatkov súvisiacich s procesom verejného obstarávania.  
 
V marci 2012 bolo na webovom sídle www.ropka.sk zverejnené komplexné usmernenie pre 
prijímateľov k zmenovému konaniu s cieľom zabezpečiť jednotný postup vypracovávania návrhov na 
zmenu projektov a ich posudzovania, ktoré RO pre ROP vypracoval v spolupráci so SO/RO pre ROP. 
RO pre ROP vypracoval a zverejnil v auguste 2012 aktualizáciu usmernenia k zmenám projektov. 
 
Na internetovej stránke www.ropka.sk, ktorú RO pre ROP používa ako hlavné komunikačné médium 
so žiadateľmi a prijímateľmi, boli priebežne počas celého roku 2012 uverejňované oznamy 
a upozornenia súvisiace s povinnosťami žiadateľov, resp. prijímateľov. Celkovo bolo v roku 2012 
uverejnených 34 aktualít, napr.: 

- oznam z 31.1.2012 o Aktuálnych informáciách pre prijímateľov ohľadne procesu verejného 
obstarávania 

- oznam z 20.2.2012 o aktualizácii Programového manuálu ROP a Príručky pre 
žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP 

- oznam z 20.2.2012 o uverejnení výziev pre opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ROP a pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel 
ROP 

- oznam z 8.3.2012 Indikatívny harmonogram výziev ROP na rok 2012 

- oznam z 12.3.2013 Riadiaceho orgánu pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP pre 
opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel – neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov s 
kódom ROP-4.1d-2012/01 

- oznam z 17.5.2012 o aktualizácii Programového manuálu ROP a Príručky pre 
žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP 

- oznam z 28.5.2012 o schválení druhej revízie ROP 

- oznam z 17.10.2012 o schválení Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2011 

- oznam z 20.11.2012 o schválení tretej revízie ROP 
 

http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/sk/monitorovacie-spravy/
http://www.ropka.sk/sk/verejne-obstaravania/
http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
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Okrem vyššie uvedených inštrukcií a oznamov pre žiadateľov a prijímateľov RO pre ROP naďalej 
využíva aj bezprostrednú komunikáciu za účelom usmerňovania prijímateľov, a to formou 
špecializovanej e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk, telefonickej, písomnej aj e-mailovej 
komunikácie. Počas roka 2012 bolo doručených 516 e-mailových otázok. Vzhľadom na vyťaženosť 
administratívnych kapacít, ktoré tvorili len traja manažéri programovania a počet 
žiadateľov/prijímateľov RO pre ROP nevyužíval konzultačné hodiny a osobné stretnutia.  

Najčastejšie otázky resp. podnety zo strany žiadateľov a prijímateľov prijaté prostredníctvom               
e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk smerovali do týchto oblastí: 

- vyhlásenie výziev v súvislosti s obnovou obcí a ciest vo vybraných oblastiach postihnutých 
povodňami v roku 2010 

- proces schvaľovania revízie ROP a všeobecné informácie o ROP; 

- oprávnenosť žiadateľa vo výzvach ROP-2.1b-2012/01 a 4.1d-2012/01, 

- predkladanie príloh žiadostí o NFP,  

- problematiky štandardov komunitných centier 

- podmienky zmlúv o poskytnutí NFP a zmenového konania, 

- problematika procesov verejného obstarávania, 

- problematiky LSKxP ohľadne výzvy ROP-2.1b-2012/01 

- implementácia konkrétnych projektov. 

 
2.1 c Činnosť Monitorovacieho výboru pre ROP 

Monitorovací výbor pre ROP bol zriadený 5.12.2007 v zmysle čl. 63 nariadenia Rady (ES) 1083/2006      
s cieľom zabezpečiť monitorovanie kvality vykonávania operačného programu. V priebehu roku 2012      
sa uskutočnilo jedno zasadnutie MV pre ROP. Procedúra hlasovania členov MV pre ROP písomnou 
procedúrou bola využitá 5 - krát. 

Záznamy zo zasadnutia MV pre ROP a všetky uznesenia MV pre ROP prijaté hlasovaním, resp. 
písomnou procedúrou sú zverejnené na internetovej stránke operačného programu 
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/.  

Hlavnými bodmi programu zasadnutia MV pre ROP, ktoré sa uskutočnilo 18.07.2012, boli 
prerokovanie a schválenie návrhu revízie ROP 2007-2013 v polovici roka 2012

8
, prerokovanie 

a schválenie návrhu aktualizácie Štatútu MV pre ROP a prezentácia a vzatie na vedomie informácie o  
pokroku implementácie ROP.  
 
V súvislosti so schválením prvej komplexnej revízie ROP Rozhodnutím Komisie č. K(2011)5362 zo 
dňa 02.08.2011, RO pre ROP vyzval dňa 25.01.2012 členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou 
procedúrou o úprave hodnotiacich kritérií pre oblasť podpory 2.1.b) Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – podpora komunitných centier zameraných na 
posilňovanie sociálnej inklúzie ROP, oblasť podpory 4.1.a) Regenerácia sídiel – samostatné dopytovo 
orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami ROP, oblasť podpory 4.1.c) Regenerácia 
sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí 
postihnutých povodňami ROP, oblasť podpory 4.1.d) Regenerácia sídiel – neinvestičné projekty – 
rozvojové dokumenty regiónov ROP, opatrenie 4.2 Infraštruktúra  nekomerčných  záchranných služieb 
ROP, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP, 
opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – obnova ciest 
vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami ROP a výberových kritérií v rámci ROP. Členovia 
MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 31.01.2012. Zároveň bol členom MV pre ROP 
predložený na vedomie prehľad aktuálneho stavu implementácie ROP ku dňu 31.12.2011. Návrh 
úpravy hodnotiacich a výberových kritérií v rámci ROP bol zo strany MV pre ROP schválený 
a následne bol zapracovaný do programových dokumentov ROP.  
 

                                                 
8  Návrh revízie ROP 2007-2013 v polovici roka 2012 bol zo strany EK schválený 11.10.2012  Rozhodnutím Komisie C(2012)6878, ktorým 

sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)4449. 

mailto:inforop@build.gov.sk
mailto:inforop@build.gov.sk
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/
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Dňa 06.03.2012 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou o 
návrhu revízie ROP, ktorej predmetom bolo aplikovanie schváleného princípu presunov úspor 
v realizovaných projektoch ROP za obdobie február – december 2011 do prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
vzdelávania ROP a formálne úpravy a spresnenia znenia ROP v nadväznosti na úpravy finančného 
plánu a prípravu implementácie nových oblastí podpory ROP. Členovia MV pre ROP mohli zaslať 
svoje písomné stanoviská do 12.03.2012. Návrh revízie ROP bol zo strany MV schválený. 
 
Dňa 20.06.2012 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou o 
návrhu Výročnej správy o vykonávaní ROP 2007-2013 za rok 2011

9
. Zároveň bol členom MV pre ROP 

na základe odporúčania EK, zaslaného RO listom č. DG REGIO F3/MB/io zo dňa 06.03.2012 
predložený na schválenie návrh na zmenu definície a cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa 
CORE č. 39 vrátane súvisiacich formálnych úprav a návrh na doplnenie core merateľného 
ukazovateľa č. 23. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 26.06.2012. 
Návrhy boli zo strany MV pre ROP schválené. 
 
Dňa 27.08.2012 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou 
o návrhu na úpravu merateľného ukazovateľa CORE č. 39 v rámci ROP v súvislosti s vydaním 
metodického usmernenia CKO zo dňa 24.08.2012 k vykazovaniu údajov vo výročnej správe za rok 
2011. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 03.09.2012. Návrh na úpravu 
merateľného ukazovateľa CORE č. 39 v rámci ROP bol zo strany MV pre ROP schválený. Následne 
bol návrh úpravy merateľného ukazovateľa CORE č. 39 zapracovaný aj do Výročnej správy 
o vykonávaní ROP za rok 2011, ktorej doplnenie bolo spolu s ďalšími zapracovanými pripomienkami 
EK predložené prostredníctvom elektronického systému SFC2007 06.09.2012

7
. 

 
Dňa 27.09.2012 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou 
o návrhu hodnotiacich kritérií pre oblasť podpory 2.1a ROP Infraštruktúra  sociálnych  služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – podpora pilotného prístupu deinštitucionalizácie 
existujúcich zariadení sociálnych služieb a podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a formálnej zmeny výberových kritérií pre všetky 
opatrenia v rámci ROP. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 10.10.2012. 
Návrh hodnotiacich kritérií a formálnej zmeny výberových kritérií v rámci ROP bol zo strany MV pre 
ROP schválený a následne zapracovaný do programových dokumentov ROP. 
 

2.1 d Horizontálne priority v súvislosti s implementáciou ROP 

V programovom období 2007-2013 boli definované štyri horizontálne priority NSRR: 

- Marginalizované rómske komunity 

- Rovnosť príležitostí 

- Trvalo udržateľný rozvoj 

- Informatizácia spoločnosti. 

Problematika HP bola zapracovaná do relevantnej riadiacej dokumentácie súvisiacej s ROP, 
relevantné časti sú priebežne aktualizované na základe požiadaviek koordinátorov HP. Problematika 
HP je z pohľadu žiadateľov v rámci ROP upravená aj vo verejne dostupných dokumentoch ako 
Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP a je jej venovaná aj 
samostatná sekcia na internetovej stránke operačného programu www.ropka.sk. 

Prínos ROP k napĺňaniu cieľov HP sa predpokladá vo väčšine opatrení ROP. Napĺňanie uvedených 
cieľov je možné vykazovať prostredníctvom sústavy merateľných ukazovateľov HP pre ROP, ktorú 
v prípade ROP prerokoval a schválil MV pre ROP za účasti zástupcov všetkých štyroch koordinátorov 
HP. Prínos jednotlivých projektov k napĺňaniu HP je v prípade ROP posudzovaný v procese 
odborného hodnotenia, a to na základe sústavy hodnotiacich kritérií, ktorú tiež schválil MV pre ROP 
za účasti zástupcov koordinátorov všetkých štyroch HP.  

Na úrovni RO pre ROP, koordinátorov jednotlivých HP a CKO aj počas roka 2012 prebiehala 
operatívna komunikácia ohľadom spresňovania sústavy ukazovateľov HP a evidencie príspevku 
ŽoNFP a projektov k cieľom HP (formulácie, relevantnosť pre vybrané oblasti podpory ROP a výzvy, 

                                                 
9
 VS ROP za rok 2011 bola zo strany EK schválená 05.10.2012. 

 

http://www.ropka.sk/
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úprava formulácií, inicializačné dáta k výzvam vo verejnej časti ITMS a pod.) a evidencie príspevku 
projektov ROP k cieľom HP.  

Zástupcovia RO pre ROP na pracovnej úrovni sa v priebehu roku 2012 pravidelne zúčastňovali 
zasadnutí pracovných skupín HP, ktoré počas roka organizovali koordinátori HP. Bližšie informácie 
o jednotlivých horizontálnych prioritách ako aj o dosiahnutých výsledkoch vo vzťahu k napĺňaniu cieľov 
všetkých štyroch HP prostredníctvom implementácie ROP sú uvedené v kapitole 4 VS. 
 

2.1 e Spolupráca RO pre ROP so SO/RO pre ROP 

RO pre ROP spolupracuje na implementácii ROP s 8 SO/RO pre ROP, ktorými sú: 

 samosprávne kraje (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja); 

 Ministerstvo kultúry SR. 

Právny základ pre spoluprácu RO pre ROP a SO/RO pre ROP predstavuje splnomocnenie, ktorým bol 
sprostredkovateľským orgánom pod RO pre ROP zverený výkon niektorých úloh RO pre ROP.  

Samosprávne kraje vykonávajú úlohy SO/RO pre ROP od roku 2008 v rámci opatrení 3.2, 4.1 a 5.1 
ROP. Ministerstvo kultúry SR bolo zriadené ako SO/RO pre ROP v roku 2011 pre implementáciu 
opatrenia 7.1 ROP. V záujme  správnej  a efektívnej  realizácie  zverených  implementačných  
procedúr  zabezpečuje  RO  pre ROP  usmerňovanie  jednotlivých  SO/RO  formou  pracovných  
stretnutí,  školení,  seminárov,  písomných usmernení a inými spôsobmi podľa potreby.  RO pre ROP 
ako orgán zodpovedný za implementáciu všetkých opatrení ROP je oprávnený vykonávať kontrolu 
výkonu zverených úloh SO/RO. V prípade SO/RO na úrovni samosprávnych krajov je vykonávaná aj 
kontrola dokumentov zaslaných zo strany SO/RO pre ROP (napr. rozhodnutia 
o schválení/neschválení žiadostí o NFP, zmluvy o poskytnutí NFP, dodatky k zmluvám o poskytnutí 
NFP a pod.) a v prípade identifikovaných chýb RO pre ROP zabezpečuje ich nápravu. V rámci 
spolupráce RO pre ROP so SO/RO pre ROP na úrovni samosprávnych krajov boli na obidvoch 
stranách identifikované niektoré komplikácie, ktoré sú priebežne riešené vzájomnou komunikáciou. 

V roku 2012 boli z dôvodu posilnenia administratívnych kapacít na RO pre ROP zrušení detašovaní 
zamestnanci RO pre ROP na SO/RO pre ROP na úrovni samosprávnych krajov. Úlohou 
detašovaných zamestnancov bolo predovšetkým uľahčenie spolupráce RO pre ROP a SO/RO pre 
ROP pričom miera zapojenia bola rozdielna na jednotlivých SO/RO pre ROP a RO pre ROP priebežne 
prehodnocoval opodstatnenosť miest detašovaných zamestnancov na SO/RO pre ROP vzhľadom na 
pokročilý stav implementácie decentralizovaných opatrení ROP. 
 
V novembri 2012 uznesením č. 638/2012 zobrala vláda SR na vedomie materiál „Správa o niektorých 
problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie“. Materiál bol na rokovanie vlády 
SR predložený na základe identifikovaných problémov a priorít vyplývajúcich z  rokovaní so 
zástupcami VÚC a ZMOS. Predmetom správy sú konkrétne návrhy v oblastiach, ktoré sa týkajú aj 
implementácie ROP. V rámci uvedenej správy bola úroveň spolupráce medzi RO pre ROP a  SO/RO 
pre ROP zhodnotená ako dobrá. Obsahom materiálu je aj postoj SO/RO pre ROP k zrušeniu  pozície 
detašovaných zamestnancov RO pre ROP na SO/RO pre ROP, ktoré SO/RO pre ROP  vnímajú ako 
pozitívnu zmenu, ktorá prispela k prehĺbeniu dôvery vo výkon administratívnych kapacít SO/RO pre 
ROP a zefektívneniu procesov (zníženie duplicity výkonu manažérov SO/RO pre ROP a RO pre 
ROP).   
 
RO pre ROP vyhodnocoval v roku 2012 výsledky z kontroly vykonávania právomocí delegovaných na 
SO/RO pre ROP v oblasti administratívnej kontroly procesov verejných obstarávaní z roku 2011, ktorej 
výstupom bude interný materiál, ktorý stanoví úlohy (rozsah vzorky pre opätovnú administratívnu 
kontrolu) pre rok 2013

10
. RO pre ROP pokračoval v overovaní vykonávania úloh delegovaných na 

SO/RO pre ROP aj v roku 2012
11

. V roku 2012 boli v rámci auditov operácií a systémových auditov 

                                                 
10

  K 31.12.2012  prebiehalo hodnotenie výstupov z materiálu k vykonanej kontrole „Výkon delegovaných právomocí riadiaceho orgánu na 

SO/RO v oblasti verejného obstarávania“. RO pre ROP bude bezodkladne informovať CO o výsledku kontroly delegovaných právomocí 

v roku 2013. 

 
11

  K 31.12.2012 prebiehali administratívne úkony a príprava overovania delegovaných právomocí vrátane overovania na mieste. 
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podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 auditované aj SO/RO. Bližšie 
informácie o týchto auditoch sú uvedené v časti 2.1.4 Výročnej správy.   

Problémy vo vzťahu RO so SO/RO pre ROP sú uvedené v časti 2.3 tejto VS – Závažné problémy, 
ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie. 

2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu 
 
Tabuľka č. 1: Prehľad výziev a písomných vyzvaní od 1.1.2012 do 31.12.2012 

Prioritná os 
Počet 

výziev/písomných 
vyzvaní 

Alokácia FP na výzvu/písomné vyzvanie (NFP) v EUR 

Spolu 
z toho 

ŠF/KF ŠR 

1 0 - - - 

2 2 viď poznámka č.1 viď poznámka č.1  viď poznámka č.1 

3 0 - - - 

4 1 6 003 441,17 5 371 500,00 631 941,17 

5 1 39 995 000,00 35 785 000,00 4 210 000,00 

6 0 - - - 

7 1 1 157 139,32 1 035 335,18 121 804,14 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

Poznámka 1:  Výzva v rámci prioritnej osi 4 ROP a výzva v rámci prioritnej osi 5 ROP boli určené výlučne pre subjekty 
verejného sektora. Výzva v rámci oblasti podpory 2.1a ROP bola určená pre subjekty súkromného, 
verejného sektora a pre organizácie štátnej správy a výzva v rámci oblasti podpory 2.1b ROP bola určená 
výlučne pre subjekty verejného sektora. Vzhľadom na aplikovanie rozdielnych pomerov financovania 
v rámci uvedených výziev v prioritnej osi 2 ROP v súlade so Systémom finančného riadenia ŠF a KF nie je 
možné uviesť jednu sumu. 

 
Plnenie harmonogramu výziev ROP na rok 2012 

Indikatívny časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
(ďalej aj „harmonogram výziev“) informuje potenciálnych žiadateľov o predpokladaných termínoch 
vyhlásenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre jednotlivé opatrenia a nižšie oblasti podpory 
ROP v danom kalendárnom roku. Dňa 15.12.2011 RO pre ROP na svojom webovom sídle 
www.ropka.sk zverejnil Indikatívny harmonogram výziev ROP na rok 2012

12
.  

 
Po schválení prvej komplexnej revízie ROP, ktorá bola oficiálne schválená Rozhodnutím Komisie č. 
K(2011)5362 zo dňa 02.08.2011, RO pre ROP začal so zapracovávaním revidovanej stratégie ROP 
do programovej a riadiacej dokumentácie a zároveň pokračoval v úsilí riešiť problematiku 
nadschválenia finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP. SO/RO 
pre ROP MK SR v spolupráci s RO pre ROP vydalo dňa 23. januára 2012 písomné vyzvanie určené 
pre vyšší územný celok Košice, ako oprávneného prijímateľa, v rámci ROP prioritnej osi 7 Európske 
hlavné mesto kultúry – Košice 2013. 

Predpokladom vyhlásenia výziev uvedených v harmonograme na rok 2012 bolo vykonanie komplexnej 
aktualizácie riadiacich dokumentov ROP na základe revidovaného ROP (Programový manuál, 
Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, hodnotiace a výberové kritériá a pod.). V tejto 
súvislosti RO pre ROP inicioval aj rokovania s Úradom splnomocnenca vlády SR pre marginalizované 
rómske komunity a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ohľadom prípravy implementácie 
revidovanej stratégie ROP pre oblasť sociálnej infraštruktúry (komunitné centrá, deinštitucionalizácia 
zariadení). Zároveň RO pre ROP v súčinnosti so SO/RO pre ROP a Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR začal pripravovať výzvu pre oblasť podpory 4.1d – rozvojové dokumenty 
regiónov. Vzhľadom na rozsah zmien bola aktualizácia riadiacej dokumentácie vykonaná až 
začiatkom roka 2012. RO pre ROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre oblasť podpory 

                                                 
12 Na príprave harmonogramu výziev participovali formou pripomienkového konania samosprávne kraje (SO/RO pre ROP) a Úrad 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. 

http://www.ropka.sk/
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2.1b ROP - komunitné centrá a výzvu pre oblasť podpory 4.1d – rozvojové dokumenty regiónov dňa 
20.02.2012.  
 
Na základe vývoja implementácie ROP v roku 2012 došlo k úpravám zverejneného indikatívneho 
harmonogramu na rok 2012 (aktualizácie zo dňa 08.03.2012, 31.07.2012 a 30.11.2012)13. Koncom 
roka dňa 21.12.2012 RO pre ROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre oblasť podpory 
2.1a ROP - deinštitucionalizácia zariadení a opatrenia 5.1 ROP - regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravú obslužnosť regiónov. 
 
Dôvody nevyrovnaného vyhlasovania výziev v priebehu roku 2012 súvisia najmä s uskutočnenými 
dvoma revíziami ROP, ktoré sú popísané v časti 2.1a.  
 
Harmonogram na rok 2013 bol zverejnený dňa 15.12.2012 na stránke www.ropka.sk. 
 
 
Súhrnná informácia o konaniach o ŽoNFP v rámci výziev vyhlásených v roku 2012 

Súhrnná informácia o konaniach o ŽoNFP je v prehľadnej tabuľkovej podobe uvedená v prílohe č. 2 
VS. Kvalitatívna analýza smerovania programu pri napĺňaní stratégie (najmä na základe porovnania 
prerozdelenej sumy a počtu podporených projektov oproti predpokladanému scenáru) je uvedená 
v kapitole 3 tejto VS v členení na jednotlivé prioritné osi a oblasti podpory. 

Vzhľadom na charakter implementácie ROP v roku 2012 boli do konca roku 2012 ukončené takmer 
všetky konania o ŽoNFP z vyše 3500 doposiaľ prijatých ŽoNFP. 
 

Správy o vyhodnotení výziev ROP 

V súvislosti s prípravou záverečných správ o vyhodnotení výziev RO pre ROP analyzoval priebežné 
vyhlásené výzvy a v tejto súvislosti identifikoval potrebu posilniť personálne kapacity manažérov 
monitorovania a hodnotenia. V roku 2012 boli priebežne vyhodnocované výzvy ROP-1.1-2009/01, 
ROP-4.2-2009/01, ROP-2.1a-2009/01, ROP-2.1a-2009/02, ROP-2.1b-2009/01, ROP-2.1b-2009/02, 
ROP-2.1c-2010/01 a ROP-2.1c-2010/02.

14
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 RO pre ROP vyhlásil dňa 31.01.2013 tri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v nadväznosti na uznesenie vlády SR  č. 566/2010 pre 

oblasti/obce najviac postihnuté povodňami v rámci oblasti podpory 4.1a ROP Regenerácia sídel – samostatné dopytovo orientované 
projekty, 4.1c ROP Regenerácia sídel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí a  5.1 Regionálne 
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP. 

 
14 Záverečné správy o vyhodnotení uvedených výziev boli schválené hlavným manažérom a generálnym manažérom RO pre ROP 

začiatkom roka 2013 a budú predložené na vedomie členom Monitorovacieho výboru pre ROP na najbližšom zasadnutí Monitorovacieho 
výboru pre ROP v roku 2013.  

 

http://www.ropka.sk/
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Tabuľka č. 2: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31.12. 2012 

Prioritná 
os 

Počet prijatých 
ŽoNFP  

Počet zamietnutých 
ŽoNFP  

 
Počet 

schválených 
ŽoNFP 

 

Počet  
zazmluvnených  

projektov15  

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených projektov 

Počet mimoriadne 
ukončených 

projektov 

1 1 688 16 876 80617 78518 175 610 20 

2 356 154 133 124 103 21 9 

3 21419 105 108 103 96 7 1 

4 1 157 20 333 762 21 734 350 384 26 

5 61 22 5 56 23 55 15 40 1 

6 46 3 43 43 24 18 25 3 

7 20 0 20 20 20 0 0 

Celkom 3 54225 1 47626 1 928 1 864 777 1 087 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 počet projektov, ktoré mali k 31.12.2012 účinnú zmluvu o poskytnutí NFP 

16 z toho 3 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP 

17 Údaj nezahŕňa 3 projekty pri ktorých žiadateľ odstúpil od projektu pred vydaním rozhodnutia o schválení 

18 Údaj nezahŕňa 1 projekt, ktorý má vydané rozhodnutie o schválení a zatiaľ nie je zazmluvnený 

19 z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom počas konania o ŽoNFP 

20 z toho 6 ŽoNFP bolo stiahnutých žiadateľom počas konania o ŽoNFP; 1 ŽoNFP bola predložená z BSK, ktorá bola následne vyradená 
na kontrole oprávnenosti 

21 z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení 

22 z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP 

23 z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení kvôli identifikovaným neodstrániteľným nedostatkom vo 
verejnom obstarávaní (projekt nebol realizovateľný) 

24 V prípade projektov technickej pomoci RO pre ROP sa projekty realizujú na základe rozhodnutia o schválení ŽoNFP, zmluva 
o poskytnutí NFP sa neuzatvára. 

25 Celkový počet prijatých ŽoNFP zahŕňa aj prijaté ŽoNFP v rámci „predĺžených“ výziev. Počty prijatých ŽoNFP v rámci „predĺžených“ 
výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – 20, prioritná os 2 – 8, prioritná os 3 – 2, prioritná os 4 – 30, 
prioritná os 5 – 2, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A). 

26 Celkový počet zamietnutých ŽoNFP zahŕňa aj zamietnuté ŽoNFP v rámci „predĺžených“ výziev. Počty zamietnutých  ŽoNFP v rámci 
„predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – 20, prioritná os 2 – 6, prioritná os 3 – 1, prioritná os 
4 – 25, prioritná os 5 – 2, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A). 
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Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR
27

 

Prioritná 
os 

Alokácia za zdroj  
EÚ + ŠR 

Výška žiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška neschváleného 
žiadaného príspevku 

(NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška 
zazmluvnených28 

prostriedkov (NFP)  

Výška 
vrátených 

prostriedkov 
(NFP)29 

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP)30 

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov 

1 525 250 037,20 1 425 126 682,29  745 531 960,43  649 002 360,07 601 134 679,82 2 241 490,62 458 411 159,98 21 318 930,74 

2 227 189 688,00 442 257 862,68  230 808 521,08  198 135 480,36  178 912 256,44 84 885,60 25 946 689,56 11 419 527,81 

3 162 629 721,00 146 898 861,46 59 846 218,73 84 886 305,94 74 906 325,47 115 750,23 7 857156,68 4 665 897,61 

4 542 893 037,25 713 090 853,90  196 352 919,98  498 829 386,56 442 992 539,40 966 044,86 209 119 744,47 15 129 302,47 

5 164 799 521,00 157 269 582,14 16 662 780,09 140 445 375,47 105 089 796,50 14 369,05 68 633 051,43 770 970,21 

6 50 549 500,00 52 493 172,37  591 361,28 51 901 811,09 51 810 804,62 5 151 949,45 13 889 452,35 1 000 854,94 

7 64 075 239,00 66 682 389,17 0,00 64 340 001,71 64 175 662,84 0,00 0,00 0,00 

Celkom 1 737 386 743,45 3 003 819 404,0131 1 249 793 761,5932 1 687 540 721,2033 1 519 022 065,0934 8 574 489,81 783 857 254,47 54 305 483,78 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

                                                 
27 V prípade orgánov štátnej správy tvorí príspevok ŠF/KF a príspevok ŠR celkovo 100%, v prípade iných subjektov tvorí príspevok ŠF/KF 
a príspevok ŠR celkovo 95%.  

28 Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) predstavuje aktuálnu hodnotu zazmluvnených projektov k 31.12.2012 (s ohľadom na výsledky 
verejného obstarávania a zmenového konania). 

29 Výška vrátených finančných prostriedkov obsahuje aj sumu vrátených nezúčtovaných predfinancovaní a nezúčtovaných zálohových 
platieb. 

30 Hodnota predstavuje objem vyčerpaných prostriedkov po zohľadnení nezrovnalostí. 

31 Výška žiadaného príspevku (NFP) zahŕňa aj sumu žiadaného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev. Sumy žiadaného príspevku 
(NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – 14 157 199,45 eur,  prioritná os 2 – 
8 309 998,23 eur, prioritná os 3 – 4 561 503,28 eur, prioritná os 4 – 21 996 591,34 eur, prioritná os 5 – 3 354 467,90 eur, prioritná os 6 – 
N/A, prioritná os 7 – N/A). 

32 Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) zahŕňa aj sumu neschváleného žiadaného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ 
výziev. Sumy neschváleného žiadaného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: 
prioritná os 1 – 14 157 199,45 eur,  prioritná os 2 – 7 103 492,98 eur, prioritná os 3 – 2 587 775,70  eur, prioritná os 4 – 19 252 328,39 eur, 
prioritná os 5 – 3 354 467,90 eur, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A). 

33 Výška schváleného príspevku (NFP) zahŕňa aj sumu schváleného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev. Sumy schváleného 
príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – N/A,  prioritná os 2 – 
1 206 505,25 eur, prioritná os 3 – 1 973 727,58 eur, prioritná os 4 – 2 744 262,95 eur, prioritná os 5 – N/A, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 
7 – N/A). 

34 Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) zahŕňa aj sumu zazmluvnených prostriedkov (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev. Sumy 
zazmluvnených prostriedkov (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1  – N/A,  
prioritná os 2 – N/A, prioritná os 3 – 1 973 727,58  eur, prioritná os 4 – 2 744 262,95 eur, prioritná os 5 – N/A, prioritná os 6 – N/A, prioritná 
os 7 – N/A). 
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Tabuľka č. 3: Plnenie ukazovateľov na úrovni ROP k 31.12.2012 

Ukazovatele 200735 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Počet podporených zariadení 
občianskej infraštruktúry (počet 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 14 1 041 1115 1 108 NA NA NA 1 108 
Na základe celkového počtu zazmluvnených projektov 
na podporu zariadení občianskej infraštruktúry v rámci 
ROP k 31.12.2012 bolo podporených 1 108 zariadení.  
Do 31.12.2012 bolo riadne ukončených 714 
z uvedených projektov.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1 210 1210 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov v oblasti 
cestovného ruchu  
CORE č.34 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 51 51 NA NA NA 51 
Prvá výzva pre oblasť podpory cestovného ruchu bola 
vyhlásená dňa 26.2.2010. Táto výzva bola zameraná 
na podporu neinvestičných aktivít aktérov cestovného 
ruchu (propagácia a budovania partnerstiev medzi 
aktérmi cestovného ruchu). Údaj predstavuje stav 
zazmluvnených projektov v rámci ROP k 31.12.2012. 
V sledovanom období bol ukončený 1 projekt.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov zabezpečujúcich 
trvalú udržateľnosť a zvyšovanie 
atraktivity miest 
CORE č. 39 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 446 546 591 NA NA NA 591 
Udaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov. 
(údaj zahŕňa aj projekty regenerácie sídiel 
zameraných na zlepšenie situácie MRK a projekty 
zamerané na podporu infraštruktúry bývania a PO7). 
K 31.12.2012 bolo ukončených 307 projektov.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 504 504 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet km nových ciest  
CORE č. 14  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
K 31.12.2012 neboli zazmluvnené projekty zamerané 
na budovanie nových ciest. 
Deklarovaná dĺžka rekonštruovaných ciest 
v zazmluvnených projektoch  
predstavuje 1 257,68  km. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Dĺžka rekonštruovaných ciest (km) 
CORE č. 16 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 68,41 248,87 
750,0

7 
NA NA NA 750,07 

Údaj je vyjadrený kumulatívne za ukončené projekty 
prioritných osí 4 a 5 ROP.  
Deklarovaná dĺžka rekonštruovaných ciest II. a III. 
triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje                   
1 257,68  km.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1 050 1 050 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet nových a kvalitnejších 
služieb poskytovaných v 
podporených zariadeniach 
občianskej infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 5 325 1 418 NA NA NA 1 418 
Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola 
k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Na základe ukončených projektov, bolo deklarované 
vytvorenie 3 655 nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných v podporených zariadeniach 
občianskej infraštruktúry.  
Deklarovaný počet nových a kvalitnejších služieb 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 2001 2001 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

                                                 
35 na základe schváleného ROP sú uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006; rovnako sú uvedené aj v kapitole 3 VS 
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poskytovaných v podporených zariadeniach 
občianskej infraštruktúry na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 
5 696 nových a kvalitnejších služieb.  

             

Priemerné zníženie energetickej 
náročnosti budov využívaných 
podporenými zariadeniami 
občianskej infraštruktúry (%) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 37,31 45,53 47,81 NA NA NA 47,81 
Údaj na základe  ukončených projektov, ku ktorým 
bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. Na základe  ukončených 
projektov. je deklarovaná hodnota ukazovateľa 
50,07% .  
Deklarovaná hodnota na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov k 31.12.2012 predstavuje 
49,12%. Uvedená hodnota sa týka škôl, zariadení 
sociálnej infraštruktúry, pamäťových a fondových 
inštitúcií a zariadení nekomerčných záchranných 
služieb.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 25 25 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vzdelávacích projektov 
CORE č. 36 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 362 753 788 785 NA NA NA 785 
Údaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov.  
K 31.12.2012 bolo ukončených 610 projektov.  
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. 
Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, 
ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v hodnote 583 projektov. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet študentov využívajúcich 
pomoc 
CORE č. 37 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1024 19 251 
79 
499 

NA NA NA 79 499 
Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola 
k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. Na základe ukončených 
projektov je deklarovaná  hodnota 222 771 študentov.  
Deklarovaná hodnota na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov predstavuje 295 927.  
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. 
Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, 
ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v hodnote 219 778 
študentov. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 200 000 200 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov regenerácie sídiel 
priamo zameraných na zlepšenie 
marginalizovaných rómskych 
komunít  
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 42 43 NA NA NA 43 
Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2012 neboli riadne ukončené žiadne projekty. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Počet projektov zameraných na 
infraštruktúru bývania 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
K 31.12.2012 nebol ukončený ani zazmluvnený 
žiadny projekt zameraný na infraštruktúru bývania. 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie 
ROP schválenej v roku 2011. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

 
 

          
 
 

Počet projektov v oblasti prevencie 
rizík  
CORE č. 31 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 121 150 147 NA NA NA 147 
Ku dňu 31.12.2012 bolo zazmluvnených  147 
projektov z toho je 77 ukončených. 
 Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 145 145 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet dopravných projektov  
CORE č. 13 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 40 55 55 NA NA NA 55 
Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2012 bolo ukončených 40 projektov. 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
základe revízie ROP schválenej v roku 2011. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov informačnej 
spoločnosti 
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 282 780 876 886 NA NA NA 886 
Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov 
k 31.12.2012, z toho ukončených projektov je 539. 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
základe revízie ROP schválenej v roku 2011. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 667 667 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov zameraných na 
obnoviteľné zdroje energie 
CORE č. 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 2 26 69 73 78 NA NA NA 78 
Údaj na základe zazmluvnených projektov 
zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 
2012 bolo ukončených 43 projektov zameraných na 
obnoviteľné zdroje energie. 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
v roku 2012. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 70 70 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadení využívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie 
(MW) 
CORE č. 24 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,38 1,68 3,14 NA NA NA 3,14 
Údaj vychádza z ukončených projektov. Na základe 
ukončených projektov. ku ktorým bola k 31.12.2012 
schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa 
predstavuje hodnota 0,71 MW. Na základe 
zazmluvnených projektov je deklarovaná hodnota 
4,95 MW. 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
základe revízie ROP schválenej v roku 2011. V rámci 
ROP je zazmluvnených 78 projektov, ktoré sledujú 
ukazovateľ CORE č. 24. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 2,4 2,4 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zateplená plocha 
v m2 

 (Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 48 766 710 673  1 703 418,32 

2 691 
541,8

7 
NA NA NA 2 691 541,87 

Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2012. 
Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených 
projektov k 31.12.2012 je  3 799 591,30 m2. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 2 790 000 2 790 000 
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Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
základe revízie ROP schválenej v roku 2011. 

             

Úspora energie 
GJ/rok 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 4181 57 343,66 

224 
547,5

9 
NA NA NA 224 547,59 

Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým 
bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. Na základe ukončených 
projektov je deklarovaná hodnota ukazovateľa 681 

768,60 GJ/rok 

Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených 
projektov je 960 371,84 GJ/rok. 
Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu 
základe revízie ROP schválenej v roku 2011. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1 500 000 1 500 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených pracovných 
miest 
CORE č.1 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 56 161 NA NA NA 161 
Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým 
bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. Na základe  ukončených 
projektov. je deklarovaná hodnota ukazovateľa 783 
pracovných miest.  
Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených 
projektov k 31.12.2012 predstavuje 2 544 
novovytvorených pracovných miest.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1245 1245 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených pracovných 
miest pre mužov  
CORE č. 2 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 19 51 NA NA NA 51 
Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým 
bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa.  
Na základe  ukončených projektov je deklarovaná 
hodnota ukazovateľa 274 pracovných miest 
Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených 
projektov k 31.12.2012 predstavuje 722 
novovytvorených pracovných miest.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 495 495 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených pracovných 
miest pre ženy 
CORE č.3 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 37 110 NA NA NA 110 
Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým 
bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa.  
Na základe  ukončených projektov je deklarovaná 
hodnota ukazovateľa 509 pracovných miest 
Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených 
projektov k 31.12.2012 predstavuje 1 822 
novovytvorených pracovných miest.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2013, revízia ROP 

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné 
hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  
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Tabuľka č. 4: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritných osí ROP 
k 31.12.2012 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
Analýza dosahovania stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov  

 

V súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 sú merateľné ukazovatele typu „počet projektov“ , resp. 
„finančný objem projektov“ vykazované na základe počtu zazmluvnených projektov. Výsledkové 
ukazovatele sú vykazované na základe riadne ukončených projektov. V prípade dopadových 
ukazovateľov zachoval Riadiaci orgán pre ROP rovnaký prístup pri vykazovaní hodnôt ako v predošlých 
výročných správach, t.j. hodnoty dopadových ukazovateľov sú agregované na základe údajov z 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľ
a 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených zmlúv 

k 31.12.2012 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2012  

Cieľová 
hodnota 

Komentár  

Dĺžka rekonštruovaných ciest  CORE č. 16 km 1 257,68 750,08 1 050 
 

počet nových a kvalitnejších 
služieb poskytovaných v 
podporených zariadeniach 
občianskej infraštruktúry 

výsledok počet 5 696 1 418 2 001 
 

Priemerné zníženie 
energetickej náročnosti budov 
využívaných podporenými 
zariadeniami občianskej 
infraštruktúry 

dopad % 49,12 47,81 25  

Počet študentov 
využívajúcich pomoc  

CORE č. 37 počet 295 927 79 499 200 000  

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadení využívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie  

CORE č. 24 MW 4,95 3,14 2,4  

 
Zateplená plocha 
 

výstup m2 3 799 591,30 2 691 541,87 2 790 000  

 
Úspora energie 
 

dopad GJ/rok 960 371,84 224 547,59 1 500 000  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest       
 

CORE č. 1 počet 2 544 161 1245  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre mužov                      
 

CORE č. 2 Počet 722 51 495  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre ženy  
 

CORE č.3 počet 1 822 110 750  
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následných monitorovacích správ počas 5 rokov po ukončení realizácie projektu (vykazovanie 
dopadových ukazovateľov je ovplyvnené aj technickým nastavením, t.j. tieto ukazovatele je 
v podmienkach SR možné vykazovať až v následných monitorovacích správach). Z dôvodu 
plnohodnotnej interpretácie hodnôt merateľných ukazovateľov sú v tabuľke č. 3 ako aj v tabuľkách 
v kapitole 3 VS uvedené k jednotlivým merateľným ukazovateľom relevantné komentáre. 
 
Na základe vykazovaných hodnôt merateľných ukazovateľov uvedených v tabuľke č. 3 (ako aj v 
tabuľkách v kapitole 3 VS) možno konštatovať, že na úrovni programu už boli dosiahnuté viaceré 
cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov, prípadne boli aj prekročené. Konkrétne ide 
o nasledovné ukazovatele vykazované na základe počtu zazmluvnených projektov:  

- Počet projektov v oblasti cestovného ruchu (ukazovateľ naplnený na 102 %) 
- Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest (ukazovateľ 

naplnený na 116 %) 
- Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami 

občianskej infraštruktúry (ukazovateľ naplnený na 191 %) 
- Počet vzdelávacích projektov (ukazovateľ naplnený na 105 %) 
- Počet projektov v oblasti prevencie rizík (ukazovateľ naplnený na 101%) 
- Počet projektov informačnej spoločnosti (ukazovateľ naplnený na 133 %) 
- Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie (ukazovateľ naplnený na 111 %) 
- Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (ukazovateľ 

naplnený na 131 %) 
 

Zároveň možno pozorovať, že väčšina merateľných ukazovateľov má predpoklad 
v nasledujúcich rokoch dosiahnuť plánované cieľové hodnoty, vzhľadom na deklarované 
hodnoty na základe zazmluvnených projektov: 

- Dĺžka rekonštruovaných ciest (ukazovateľ naplnený na 71 %) 
- Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej 

infraštruktúry (ukazovateľ naplnený na 71 %) 
- Počet študentov využívajúcich pomoc (ukazovateľ naplnený na 34 %) 
- Zateplená plocha v m

2
  (ukazovateľ naplnený na 96 %) 

- Počet vytvorených pracovných miest (ukazovateľ naplnený na 13 %) 
- Počet vytvorených pracovných miest pre mužov (ukazovateľ naplnený na 10 %) 
- Počet vytvorených pracovných miest pre ženy (ukazovateľ naplnený na 15 %) 
 

a vzhľadom na plánované vyhlasovanie výziev: 
- Počet podporených zariadení občianskej infraštruktúry (ukazovateľ naplnený na 92 %) 
- Počet projektov regenerácie sídiel priamo zameraných na zlepšenie marginalizovaných 

rómskych komunít (ukazovateľ naplnený na 86%) 
- Počet dopravných projektov (ukazovateľ naplnený na 92 %) 
- Úspora energie (ukazovateľ naplnený na 15 %). 
 

RO pre ROP zaznamenal v roku 2012 nulové hodnoty pri dvoch merateľných ukazovateľoch na úrovni 
programu. V prípade výsledkového ukazovateľa „Počet km nových ciest “ ja táto skutočnosť spôsobená 
tým, že do konca roka 2012 neboli zazmluvnené projekty zamerané na budovanie nových ciest. 
V prípade ukazovateľa „Počet projektov zameraných na infraštruktúru bývania“ je nulová hodnota 
spôsobená tým, že tento ukazovateľ bol doplnený až na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. 
RO pre ROP plánuje začať s  implementáciou podpory infraštruktúry bývania v priebehu roka 2013. 
 
Revízie ROP, ktoré boli vykonané v roku 2012 mali vplyv na viaceré merateľné ukazovatele ako aj ich 
cieľové hodnoty. Druhá revízia ROP obsahuje na základe požiadavky SO/RO pre ROP PO 7 - EHMK 
Košice 2013 úpravu merateľných ukazovateľov prioritnej osi 7 ROP. V rámci uvedenej úpravy došlo k 
úprave cieľových hodnôt pri všetkých ukazovateľoch v rámci prioritnej osi 7 ROP okrem cieľovej 
hodnoty ukazovateľa „počet realizovaných investičných projektov EHMK - Košice 2013“. Ukazovateľ 
„súhrnný počet realizovaných podujatí súvisiacich s EHMK – Košice 2013 realizovaných v podporených 
objektoch“ bol nahradený ukazovateľom „zvýšenie návštevnosti v podporených zariadeniach v dôsledku 
realizácie projektu EHMK – Košice 2013“ a zároveň bol v rámci prioritnej osi 7 ROP doplnený 
ukazovateľ „počet projektov regenerácie sídiel“36. Tretia revízia ROP obsahuje v zmysle požiadavky EK 

                                                 
36

 Na základe požiadavky EK vydal CKO dňa 24.08.2012 metodické usmernenie k vykazovaniu údajov vo výročnej práve za 
rok 2011, z ktorého pre RO pre ROP vyplynula potreba upraviť definíciu ukazovateľa CORE č. 39 s cieľom jej zjednotenia na 



 25 

úpravu ukazovateľa CORE č. 39 a doplnenie ukazovateľa CORE č. 23 na úrovni relevantných 
prioritných osí ROP s cieľom zabezpečiť ich jednotné vykazovanie na národnej úrovni. Úprava 
ukazovateľa CORE č. 39 „počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie 
atraktívnosti miest a veľkomiest“ spočívala v úprave poznámky v definícii a znížení cieľovej hodnoty 
ukazovateľa o počet projektov zameraných na podporu infraštruktúry bývania a počet projektov 
regenerácie sídiel priamo zameraných na zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít, 
ktoré boli vykazované duplicitne. Ďalej bol v zmysle požiadavky EK rozšírený súbor CORE merateľných 
ukazovateľov na úrovni programu o nový ukazovateľ CORE č. 23 „počet projektov zameraných na 
obnoviteľné zdroje energie“, ktorý je doplnkovým ukazovateľom k už sledovanému ukazovateľu CORE 
č. 24 „zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie“. 

 
Rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami nie je špecificky sledovaným aspektom v ROP, ktorý je 
zameraný na podporu verejnej infraštruktúry, ktorá slúži užívateľom bez rozdielu pohlavia. ROP 
prispieva k zlepšeniu prístupu k všetkým formám občianskej vybavenosti a verejným sídelným 
a dopravným službám a posilňovaniu rodinného života prostredníctvom podpory infraštruktúry 
školských zariadení a zariadení sociálnej infraštruktúry. Realizácia investičných projektov s dôrazom na 
debarierizáciu a iné úpravy uľahčujúce fyzicky hendikepovaným osobám prístup k rekonštruovaným, 
rozširovaným, modernizovaným, prípadne novovybudovaným zariadeniam občianskej infraštruktúry 
alebo prístup na verejné priestranstvá, chodníky a pod. je pozitívne hodnotená ako výhoda v procese 
posudzovania jednotlivých projektov. Vo vybraných oblastiach podpory ROP sa sleduje dosahovanie 
hodnôt ukazovateľa „počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami“ a „počet 
novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi“. Na základe údajov v  zazmluvnených 
projektoch do 31.12.2012 je možné predpokladať vytvorenie 1 822 pracovných miest pre ženy a 722 
pracovných miest pre mužov. 

2.1.2 Finančná implementácia programu 
 
Predložené a schválené SŽP 
 
Stav celkového čerpania ŠF a ŠR za rok 2012 

V období od 01.01.2012 do 31.12.2012 bolo zo strany PJ na CO predložených 21 súhrnných žiadostí 
o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 342 921 397,47 eur, z toho zo 
zdrojov EÚ: 303 867 237,73 eur a zo zdrojov ŠR: 39 054 159,74 eur, pričom: 

 17 bolo schválených v plnej sume; 

   4 boli schválené v zníženej sume. 

Celková suma schválených SŽP v roku 2012 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na 
spolufinancovanie 342 642 478,26 eur, z toho 303 622 475,74 eur zo zdrojov EÚ a 39 020 002,52 eur 
zo zdrojov ŠR.  
 
Stav kumulatívneho čerpania ŠF a ŠR od začiatku programového obdobia 

V období od 01.01.2007 do 31.12.2012 bolo zo strany PJ na CO predložených 86 súhrnných žiadostí 
o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 1 024 292 722,16 eur, z toho zo 
zdrojov EÚ: 911 594 153,47 eur a zo zdrojov ŠR: 112 698 568,69 eur, pričom: 

 75 SŽP bolo schválených v plnej sume, 

 11 SŽP bolo schválených v zníženej sume. 

Celková suma schválených SŽP k 31.12.2012 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR 
1 021 557 159,42 eur, z toho 909 178 260,34 eur zo zdrojov EÚ a 112 378 899,08 eur zo zdrojov ŠR na 
spolufinancovanie. 
 
Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 
 

                                                                                                                                                           
národnej úrovni. Názov ukazovateľa CORE č. 39 bol upravený na „počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť 
a zvyšovanie atraktivity miest“. Ukazovateľ zahŕňa projekty regenerácie sídiel v rámci prioritnej osi  4 a 7 ROP. 
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Čerpanie prostriedkov EÚ k 31.12.2012 (po zohľadnení nezrovnalostí) vo výške 901 647 775,37 eur 
v zmysle pravidla n+3 voči záväzkom 2008, 2009, 2010 predstavuje 100 %, v zmysle pravidla n+2 voči 
záväzku 2011 predstavuje 100 %, aktuálne sa už čerpá záväzok 2012 na úrovni 34,44 %.  
 
Podiel čerpania prostriedkov EÚ k  31.12.2012 na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje za ROP 
58,00 %.  

Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované 
a schválené oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu (t. j. 
zálohové platby alebo predfinancovanie). K 31.12.2012 je na úrovni prijímateľov poskytnutých 
a k tomuto dátumu nezúčtovaných celkom 28 387 203,94 eur (25 294 269,91 eur za zdroj EÚ, 
3 092 934,03 eur za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu). Celkové čerpanie ROP 
k 31.12.2012 na úrovni platobnej jednotky, t. j. súčet výdavkov schválených certifikačným orgánom 
v súhrnných žiadostiach o platbu znížených o nezrovnalosti a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, 
ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 1 041 256 877,63 eur. Z toho za zdroj EÚ 
sumu 926 942 045,28 eur a za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sumu 114 314 832,35 eur. 
Podiel celkového čerpania za zdroj EÚ na úrovni platobnej jednotky na celkovom záväzku 2007-
2013 predstavuje za ROP 59,63 %. 
 
 
Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii 

V roku 2012 predložil certifikačný orgán 5 priebežných žiadostí o platbu za Regionálny OP v celkovej 
výške ERDF 358 427 653,51 eur. Výdavky deklarované na EK k 31.12.2012 (zdroj EÚ) v celkovej sume 
877 535 683,47 eur predstavujú 56,45 % na záväzku 2007–2013.    

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŽoP na EK k 31.12.2012 vo výške 877 535 683,47 eur 
na záväzku 2008, 2009, 2010, 2011 predstavuje 100 %, pričom na záväzku 2012 predstavujú 
deklarované výdavky 25,88 % v zmysle pravidla N+2. 
 

Platby prijaté z Európskej komisie 

V roku 2012 zaslala EK na účet CO pre ROP 4 priebežné platby v celkovej výške 270 127 210,12 eur. 
 
Prehľad uhradených výdavkov 
 
Nasledovná tabuľka poskytuje prehľad výdavkov deklarovaných na EK v žiadostiach o platbu v členení 
podľa prioritných osí od začiatku implementácie operačného programu. 

 
Tabuľka č. 5: Prehľad uhradených výdavkov k 31.12.2012 

Regionálny OP 

Celkové 
financovanie OP 
(na úrovni EÚ a 

národnej úrovni)   
v EUR 

Základ pre 
výpočet príspevku 
EÚ (verejné alebo 

celkové zdroje) 

Celková suma 
certifikovaných 

oprávnených 
výdavkov 

zahrnutá do 
žiadostí o platbu  

v EUR 

Zodpovedajúci 
príspevok z 

verejných zdrojov 
v EUR 

Miera 
plnenia 

v % 

  a b c d e = d/a 

Prioritná os 1 – 
Infraštruktúra 
vzdelávania (EFRR) 

552 894 776,00 Verejné zdroje 537 871 154,69 537 288 780,81 97,18% 

Prioritná os 2 – 
Infraštruktúra soc. 
služieb, soc. ochrany 
a soc. kurately 
(EFRR) 

239 147 040,00 Verejné zdroje 60 009 732,70 57 812 537,70 24,17% 
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Prioritná os 3 - 
Posilnenie kultúr. 
potenicálu regiónov a 
infraštruktúra cestov. 
ruchu (EFRR) 

171 189 180,00 Verejné zdroje 21 980 668,04 21 980 668,04 12,84% 

Prioritná os 4 - 
Regenerácia sídiel 
(EFRR) 

571 466 355,00 Verejné zdroje 309 473 818,26 309 473 818,26 54,15% 

Prioritná os 5 - 
Regionálne 
komunikácie 
zabezpečujúce 
doprav. obslužnosť 
regiónov (EFRR) 

173 473 180,00 Verejné zdroje 90 624 677,44 90 624 677,44 52,24% 

Prioritná os 6 - 
Technická pomoc 
(EFRR) 

53 210 000,00 Verejné zdroje 15 214 440,65 15 214 440,65 28,59% 

Prioritná os 7 - 
Európske hlavné 
mesto kultúry - 
Košice 2013 

67 447 620,00 Verejné zdroje 0,00 0,00 0,00% 

Celkový súčet 1 828 828 151,00 - 1 035 174 491,78 1 032 394 922,90 56,45% 

Zdroj: CO,2013 
 

 
Odhady očakávaných výdavkov a informácie o ich napĺňaní vo vzťahu k žiadostiam o platbu 
predloženým EK 
 
Odhady očakávaných výdavkov  (ďalej „OOV“) na rok 2012 zaslané na EK k  27. 04. 2012 za ROP  
predstavovali sumu 372 610 597 eur. Aktualizované OOV zaslané na EK k 12. 09. 2012 za ROP 
predstavovali sumu 388 675 068 eur.  
 
Odhad očakávaných výdavkov k 27. 04. 2012 bol zaslaním 5 žiadostí o priebežnú platbu v roku 2012 vo 
výške  358 427 653,51 eur naplnený na 96,19 %.  
 
Odhad očakávaných výdavkov k  12. 09 .2012 bol zaslaním 5 priebežných platieb v roku 2012 vo výške 
358 427 653,51 eur naplnený na 92,22 %.  
 
V prípade vyhodnotenia odhadu očakávaných výdavkov k 12. 09. 2012 voči prijatým prostriedkom z EK 
bol tento odhad prijatím 4 priebežných platieb z EK v roku 2012 vo výške 270 127 210,12 eur naplnený 
na 69,50 %. 
 
Tabuľka č. 6a) 1:  Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2012 do 31.12.2012 – zaslané  žiadosti o 

platbu z EK v roku 2012 

Regionálny 
OP 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov 

v roku 2012 v EUR 
Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK za 

rok 2012 v EUR 

Odchýlka Odchýlka  

(OOV zaslané CO na EK 
k 27.04.2012) 

(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v 

EUR 

(naplnenie OOV) v 
% 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za 
program 

372 610 597,00 x 358 427 653,51 x 14 182 943,49 x 96,19% x 

Zdroj: CO,2013 
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Tabuľka č. 6a) 2:  Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2012 do 31.12.2012 - prijaté platby z EK 
v roku 2012  

Regionálny 
OP 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov 

v roku 2012 v EUR 
Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK za 

rok 2012 v EUR 

Odchýlka Odchýlka  

(OOV zaslané CO na EK 
k 27.04.2012) 

(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v 

EUR 

(naplnenie OOV) v 
% 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za 
program 

372 610 597,00 x 270 127 210,12 x 102 483 386,88 x 72,50% x 

Zdroj: CO,2013 

 
 
Tabuľka č. 6b) 1:  Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2012 do 31.12.2012 - zaslané žiadosti o 

platbu z EK v roku 2012  

Regionálny 
OP 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov 

v roku 2012 v EUR 
Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK za 

rok 2012 v EUR 

Odchýlka Odchýlka  

(OOV zaslané CO na EK 
k 12.09.2012) 

(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v 

EUR 

(naplnenie OOV) v 
% 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za 
program 

388 675 068,00 x 358  427  653,51 x 30 247 414,49 x 92,22% x 

Zdroj: CO,2013 

 
 
Tabuľka č. 6b) 2:  Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2012 do 31.12.2012 - prijaté platby z EK 

v roku 2012 

Regionálny 
OP 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov 

v roku 2012 v EUR 
Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK za 

rok 2012 v EUR 

Odchýlka Odchýlka  

(OOV zaslané CO na EK 
k 12.09.2012) 

(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v 

EUR 

(naplnenie OOV) v 
% 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za 
program 

388 675 068,00 x 270 127 210,12 x 118 547 857,88 x 69,50% x 

Zdroj: CO,2013 
 
 

Certifikačné overovania 
 

V sledovanom období 01.01.2012 - 31.12.2012 boli vykonané 2 certifikačné overovania, z toho 1 

tematické zamerané na overenie postupov RO týkajúcich sa kontroly verejného obstarávania v rámci 

projektov Regionálneho operačného programu, pričom bolo overených 12 zákaziek. Overovaná vzorka 

výdavkov predstavuje sumu 76 839,08 eur, čo je 0,02 % z objemu predložených SŽP a zároveň 0,58 % 

z objemu overovaných SŽP.  

 

Možné neoprávnené výdavky ani nezrovnalosti neboli v rámci predložených SŽP identifikované. Na 

výkon vládneho auditu nebol zaslaný podnet. V priebehu roka 2012 boli z úrovne CO zaslané 2 podnety 

na výkon kontroly na Úrad pre verejné obstarávanie, pričom výsledky kontroly doteraz nie sú známe. 

Prvý podnet sa týkal stanovenia nejednoznačných kritérií výberu obmedzeného počtu záujemcov, 

nakoľko verejný obstarávateľ v rámci nich neuviedol za ktoré roky majú záujemcovia predkladať 
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zoznamy a referencie stavebných prác. Druhý podnet poukazoval na vylúčenia záujemcov z užšej 

súťaže z formálnych dôvodov, na stanovenie technických požiadaviek na predmet zákazky spôsobom 

obmedzujúcim hospodársku súťaž a na možné porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri stanovení 

predpokladanej hodnoty zákazky. 

 
Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach SŽP a opatrenia prijaté zo strany RO pre 
ROP sú uvedené v časti 2.3 tejto VS. 

 
Nezrovnalosti 

V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 boli certifikačnému orgánu oznámené: 
 

1. Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ: 

V roku 2012 bolo certifikačnému oznámených 374 nezrovnalosti v celkovej výške 3 076 272,76 eur, z 
toho 352 nezrovnalostí bolo identifikovaných kontrolou podľa článku 13 nariadenia EK č. 1828/2006/ES 
a 22 nezrovnalostí bolo identifikovaných podľa čl. 16 nariadenia EK č. 1828/2006/ES.  
 

2. Nezrovnalosti k programovej štruktúre/systémové nezrovnalosti:  

V roku 2012 neboli certifikačnému orgánu predložené žiadne systémové nezrovnalosti. 
 
Tabuľka č. 6c): Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovní opatrení ROP v roku 2012: 

Opatrenie 
Nezrovnalosti s finančným 

dopadom počet 

Nezrovnalosti s finančným dopadom v EUR 

Celková suma Suma za zdroj EÚ 

1.1 202 2 069 813,36 1 757 799,99 

2.1 23 76 824,78 63 773,81 

3.1 9 57 284,94 48 692,22 

4.1 96 530 834,99 451 209,67 

4.2 40 337 789,18 287 120,77 

5.1 4 3 725,51 3 166,68 

Spolu: 374 3 076 272,76 2 611 763,14 

Zdroj: CO,2013 

 
Nezrovnalosti boli zistené najmä v rámci kontrol na mieste realizovaných pracovníkmi RO pre ROP 
a SO/RO pre ROP a týkali sa fakturovaných nezrealizovaných prác a dodávok, alebo prác a dodávok, 
ktoré neboli zrealizované v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. Ďalšou príčinou vzniku nezrovnalostí 
sú porušenia zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Nezrovnalosti týkajúce sa verejného 
obstarávania boli zistené predovšetkým Orgánom auditu. Najviac nezrovnalostí bolo zistených v rámci 
opatrenia 1.1, čo zodpovedá pokročilému štádiu implementácie tohto opatrenia.  

RO pre ROP v roku 2012 zaznamenal čiastočné problémy s vysporiadaním nezrovnalostí zo strany 
prijímateľov v rámci  ROP. Problém vysporiadania nezrovnalostí bol spôsobený nedostatkom 
finančných prostriedkov vo verejnej správe. Z uvedeného dôvodu RO pre ROP umožnil prijímateľom 
vysporiadať nezrovnalosti nielen bankovým prevodom, ale aj formou Dohody o splátkach a započítaním 
pohľadávok a záväzkov. Spôsob vysporiadania nezrovnalostí formou započítania pohľadávok 
a záväzkov sa stretol s pozitívnym ohlasom a prijímatelia ho v roku 2012 využili v 69 prípadoch, čo 
predstavuje 18,45% z celkového počtu nezrovnalostí, pričom započítanie pohľadávok a záväzkov sa 
začalo realizovať v júli 2012. 

RO pre ROP priebežne skvalitňuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku nezrovnalosti. 
 

Finančné opravy 

V období od 01.01.2012 do 31.12.2012 boli za ROP realizované odpočítania súm z výkazu výdavkov v 
celkovej výške 2 960 541,42 eur (z toho za zdroj EÚ vo výške 2 516 475,64 eur), ktoré sa realizovali až 
následne po ich vrátení (t. j. pripísaní na príslušný účet certifikačného orgánu). V sledovanom období je 
výška nevymožiteľných súm v celkovej výške 3,31 eur (z toho za zdroj EÚ vo výške 2,81 eur). Podrobný 
prehľad finančných opráv za rok 2012 v členení podľa prioritných osí je uvedený v tabuľke č. 6d). 
 
Tabuľka č.6d): Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov v roku 2012 za ROP 
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Prioritná os 

Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo 
výkaze výdavkov v roku 2012 (v EUR) 

Odpočítané vrátené sumy (Recoveries) 
vo výkaze výdavkov v roku 2012 (v EUR) 

Nevymožiteľné sumy (v EUR) 

EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

1 0,00 0,00 1 562 308,66 1 837 991,86 2,81 3,31 

2 0,00 0,00 60 419,24 71 081,52 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 128 745,83 151 465,68 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 749 743,76 882 051,59 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 15 258,15 17 950,77 0,00 0,00 

Spolu 0,00 0,00 2 516 475,64 2 960 541,42 2,81 3,31 
Zdroj: CO, 2013 

 

Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení pomoci podľa čl. 98 ods. 2 
Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 
 
Vrátené finančné prostriedky budú využité na financovanie iných oprávnených projektov.  Vrátené 
finančné prostriedky predstavujú úspory dosahované v rámci ROP, ktoré na základe revízie ROP č. 2 
schválenej dňa 23.05.2012 a  revízie ROP č. 3 schválenej dňa 11.10.2012 bolo možné presunúť do 
prioritnej osi 1 ROP s cieľom riešenia nadschváleného objemu finančných prostriedkov.  
 
 
Kontroly na mieste vykonané RO, SO/RO v roku 2012 
 
Informácie o kontrolách na mieste vykonaných v rámci ROP v roku 2012 vrátane prijatých opatrení sú 
uvedené v prílohe č. 6 VS. 
 

Informácia o dodržiavaní lehôt v procesoch spracovávania ŽoP 

 
Pri spracovaní žiadostí o platbu RO pre ROP postupuje podľa Systému finančného riadenia ŠF a KF na 
programové obdobie 2007-2013 v platnom znení, z ktorého vyplýva, povinnosť RO predložiť  žiadosť 
o platbu spolu so záznamom z administratívnej kontroly prípadne inými dokladmi platobnej jednotke do 
40 kalendárnych dní od zaregistrovania žiadosti o platbu v ITMS. Napriek detailne stanovenému audit 
trailu v riadiacej dokumentácii boli identifikované prípady nedodržania stanovených lehôt, napr. 
z dôvodu nárazového predloženia veľkého množstva žiadostí o platbu. Počas roka 2012 bolo v rámci 
ROP prijatých viac ako 1900 žiadostí o platbu, pričom priemerná zaťaženosť na jedného zamestnanca 
RO, resp. SO/RO predstavovala 64 žiadostí o  platbu.  
 
V rámci žiadostí o platbu financovaných systémom predfinancovania a zálohových platieb nie je zo 
strany RO pre ROP možné poskytnúť údaje o počte prípadov a dĺžke trvania omeškania spracovania 
žiadostí o platbu vzhľadom na počet prijatých žiadostí a neevidovanie takéhoto údaju v systéme ITMS. 
Prípadnú evidenciu takýchto údajov komplikuje aj zložité nastavenie lehôt v celom procese spracovania 
žiadostí o platbu v rôznych systémoch (WEM, ITMS, ISUF). 
 

2.1.3 Implementácia ROP z regionálneho aspektu 

 
Kvantitatívne výsledky implementácie ROP z regionálneho hľadiska je možné jednoznačne posúdiť na 
základe tabuliek č. 7-11, ktoré okrem informácií o smerovaní pomoci do jednotlivých regiónov úrovne 
NUTS 3 znázorňujú aj záujem/dopyt a úspešnosť zastúpených regiónov podľa jednotlivých oblastí 
podpory ROP. Rozhodujúcim východiskom pre hodnotenie  záujmu/dopytu sú objektívne ukazovatele 
o počte obyvateľov v regióne NUTS 3, ku ktorým je smerovaná podpora ROP a počte inovačných 
a kohéznych pólov rastu ako oprávnenom mieste realizácie projektov. 
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BBSK NSK KSK PSK TSK TTSK ŽSK 

Počet obyvateľov 31.12.2012 658 490 688 400 794 025 817 382 593 159 556 577 690 121 

Počet pólov rastu  125 156 130 176 104 106 139 

 

Aj počas roka 2012 bolo možné na základe počtu predložených ŽoNFP pozorovať rozdielne 
vyprofilované rozvojové priority jednotlivých regiónov v závislosti od ich špecifických potrieb. 
Prostredníctvom počtu predložených ŽoNFP je možné sledovať a porovnať záujem a pripravenosť 
jednotlivých regiónov.  

Na základe údajov v tabuľke č. 7a je zrejmé, že najväčší počet ŽoNFP vo všetkých prioritných osiach 
ROP pochádza z Prešovského kraja, ktorý je z hľadiska rozlohy najväčším krajom SR. Táto skutočnosť 
zodpovedá zameraniu ROP najmä na rozvoj regiónu NUTS 2 – Východ s cieľom znižovania 
medziregionálnych rozdielov v SR a EÚ. Vysoký záujem/pripravenosť o podporu infraštruktúry 
vzdelávania prejavili okrem Prešovského kraja aj subjekty v Žilinskom a Nitrianskom kraji, čo súvisí 
najmä s demografickou štruktúrou obyvateľstva a rozmiestnením základných škôl. S výnimkou 
Prešovského kraja bol záujem o podporu sociálnej infraštruktúry a regionálnych komunikácií doposiaľ 
vyrovnaný na území všetkých regiónov. Vysoký záujem/pripravenosť o podporu kultúrnej infraštruktúry 
a cestovného ruchu bol okrem Prešovského kraja zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji, pričom 
najnižší počet ŽoNFP pochádzal z Trnavského kraja. Najviac regionálne nevyrovnaný záujem bol 
o podporu regenerácie sídiel, kde obce z Prešovského a Nitrianskeho kraja predložili takmer 3-krát viac 
ŽoNFP ako obce z Trenčianskeho kraja, kde bol záujem najnižší. Tento nepomer možno čiastočne 
pripísať štruktúre a počtu oprávnených osídlení (póly rastu) v daných regiónoch.  

Vzhľadom na skutočnosť, že doposiaľ takmer pri každej vyhlásenej výzve sa RO pre ROP stretol so 
záujmom, ktorý presahoval alokáciu stanovenú na výzvu (v niektorých prípadoch dokonca 
mnohonásobne), možno konštatovať, že dopyt po intervenciách podporovaných v rámci ROP je 
dlhodobo vysoký, informovanosť o možnostiach podpory, pripravenosť a absorpčná kapacita 
relevantných subjektov je vo všeobecnosti dostatočná, hoci je zároveň možné konštatovať, že bol 
identifikovaný rozdielny vývoj pri rôznych prioritných osiach resp. oblastiach podpory ROP.
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Tabuľka č. 7a: Dopyt a úspešnosť regiónov podľa prioritných osí ROP k 31.12.2012 

Prioritná os 
ROP 

NUTS 3 
región 

Prijaté 
ŽoNFP 

Schválené 
ŽoNFP % 

Celková výška NFP 
prijatých ŽoNFP 

Celková výška NFP 
schválených ŽoNFP % 

Počet EUR 

Prioritná os 
1 

BBSK 210 101 48,10% 179 819 464,46 80 352 008,01 44,68% 

NSK 256 102 39,84% 199 460 723,38 76 332 381,61 38,27% 

KSK 217 98 45,16% 195 760 856,57 88 082 282,59 44,99% 

PSK 345 177 51,30% 290 135 376,81 139 335 238,00 48,02% 

TSK 211 91 43,13% 181 233 711,10 77 744 042,98 42,90% 

TTSK 175 83 47,43% 134 478 569,85 58 221 926,09 43,29% 

ŽSK 274 154 56,20% 244 237 980,12 128 934 480,79 52,79% 

spolu 1 688 806 47,75% 1 425 126 682,28 649 002 360,07 45,54% 

Prioritná os 
2 

BBSK 52 11 21,15% 52 945 300,19 13 298 625,07 25,12% 

NSK 45 21 46,67% 52 552 721,42 28 583 658,93 54,39% 

KSK 49 19 38,78% 60 792 149,27 28 585 050,49 47,02% 

PSK 88 25 28,41% 84 989 918,79 40 760 802,61 47,96% 

TSK 41 20 48,78% 64 785 773,81 29 060 071,41 44,86% 

TTSK 42 21 50,00% 61 906 792,85 28 834 244,26 46,58% 

ŽSK 39 16 41,03% 64 285 206,35 29 013 027,59 45,13% 

spolu 356 133 37,36% 442 257 862,68 198 135 480,36 44,80% 

Prioritná os 
3 

BBSK 40 17 42,50% 28 595 786,95 14 682 915,04 51,35% 

NSK 27 16 59,26% 18 011 248,85 6 674 131,59 37,06% 

KSK 25 15 60,00% 17 246 747,17 11 031 942,70 63,97% 

PSK 51 27 52,94% 34 109 571,67 20 000 321,45 58,64% 

TSK 23 9 39,13% 19 875 601,92 12 876 003,18 64,78% 

TTSK 14 10 71,43% 14 406 534,73 10 782 150,68 74,84% 

ŽSK 34 14 41,18% 14 653 370,17 8 838 841,30 60,32% 

spolu 214 108 50,47% 146 898 861,46 84 886 305,94 57,79% 

Prioritná os 
4 

BSK 1 0 0,00% 251 849,13 0 0,00% 

BBSK 181 112 61,88% 113 851 961,17 79 665 611,57 69,97% 

NSK 203 136 67,00% 119 733 008,90 82 516 122,51 68,92% 

KSK 192 133 69,27% 120 831 547,85 91 664 402,40 75,86% 

PSK 241 148 61,41% 157 447 354,00 94 564 602,38 60,06% 

TSK 88 64 72,73% 50 732 877,92 42 158 924,05 83,10% 

TTSK 112 72 64,29% 68 162 457,18 45 669 789,73 67,00% 

ŽSK 139 97 69,78% 82 079 797,75 62 589 933,93 76,25% 

spolu 1 157 762 65,86% 713 090 853,90 498 829 386,57 69,95% 

Prioritná os 
5 (bez 

schválených 
projektových 
zámerov v 

predvýbere) 

BBSK 8 8 100,00% 23 362 246,18 23 200 819,60 99,31% 

NSK 9 9 100,00% 23 079 109,51 23 079 109,51 100,00% 

KSK 6 5 83,33% 19 775 689,55 15 562 086,79 78,69% 

PSK 18 15 83,33% 31 191 880,37 24 552 270,49 78,71% 

TSK 5 4 80,00% 21 649 023,14 15 839 455,69 73,16% 

TTSK 7 7 100,00% 16 078 527,57 16 078 527,57 100,00% 

ŽSK 8 8 100,00% 22 133 105,82 22 133 105,82 100,00% 

spolu 61 56 91,80% 157 269 582,14 140 445 375,47 89,30% 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

Poznámka: V rámci PO4 bola 1 ŽoNFP predložená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti. 
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Tabuľka č. 7b: Dopyt a úspešnosť regiónov podľa opatrení prioritných osi 3 a 4 ROP k 31.12.2012 

Prioritná 
os ROP 

NUTS 3 
región 

Prijaté 
ŽoNFP 

Schválené 
ŽoNFP % 

Celková výška NFP 
prijatých ŽoNFP 

Celková výška NFP 
schválených ŽoNFP % 

Počet EUR 

Opatrenie 
3.1 

BBSK 18 10 55,56 23 857 286,79 13 137 627,28 55,07% 

NSK 14 7 50,00 16 408 404,60 5 497 347,59 33,50% 

KSK 11 7 63,64 14 519 839,38 9 749 137,92 67,14% 

PSK 18 12 66,67 29 036 788,67 18 022 504,98 62,07% 

TSK 10 6 60,00 18 322 327,86 12 507 084,93 68,26% 

TTSK 10 6 60,00 13 559 338,94 9 934 954,89 73,27% 

ŽSK 11 6 54,55 10 892 750,80 7 128 326,84 65,44% 

spolu 92 54 58,70 126 596 737,04 75 976 984,43 60,01% 

Opatrenie 
3.2 

BBSK 22 7 31,82 4 738 500,16 1 545 287,76 32,61% 

NSK 13 9 69,23 1 602 844,25 1 176 784,00 73,42% 

KSK 14 8 57,14 2 726 907,79 1 282 804,78 47,04% 

PSK 33 15 45,45 5 072 783,00 1 977 816,47 38,99% 

TSK 13 3 23,08 1 553 274,06 368 918,25 23,75% 

TTSK 4 4 100,00 847 195,79 847 195,79 100,00% 

ŽSK 23 8 34,78 3 760 619,37 1 710 514,46 45,48% 

spolu 122 54 44,26 20 302 124,42 8 909 321,51 43,88% 

spolu prioritná os 3 214 108 50,47 146 898 861,46 84 886 305,94 57,79% 

Opatrenie 
4.1a 

BBSK 121 77 63,64 78 885 097,32 52 452 254,29 66,49% 

NSK 153 11337 73,86 97 981 847,99 70 902 436,14 72,36% 

KSK 114 86 75,44 71 200 575,80 53 549 816,59 75,21% 

PSK 163 101 61,96 105 024 781,61 63 086 919,41 60,07% 

TSK 60 53 88,33 43 202 111,74 37 936 014,51 87,81% 

TTSK 79 52 65,82 56 902 951,74 38 320 216,53 67,34% 

ŽSK 95 73 76,84 66 959 110,66 54 338 918,34 81,15% 

spolu 785 555 70,70 520 156 476,86 370 586 575,81 71,25% 

Opatrenie 
4.1c 

BBSK 10 9 90,00 17 095 247,79 15 094 337,06 88,30% 

NSK 1 1 100,00 2 208 731,00 1 993 929,53 90,27% 

KSK 30 23 76,67 32 602 204,20 27 640 193,80 84,78% 

PSK 24 12 50,00 32 194 291,43 15 773 449,08 48,99% 

TSK 0 0 - 0 0 - 

TTSK 0 0 - 0 0 - 

ŽSK 0 0 - 0 0 - 

spolu 65 45 69,23 84 100 474,42 60 501 909,47 71,94% 

Opatrenie 
4.1d 

BBSK 9 0 0,00% 857 660,00 0,00 0,00% 

NSK 11 0 0,00% 628 900,00 0,00 0,00% 

KSK 16 0 0,00% 917 699,50 0,00 0,00% 

PSK 8 0 0,00% 813 200,00 0,00 0,00% 

TSK 13 0 0,00% 859 742,38 0,00 0,00% 

TTSK 0 0 - 0,00 0,00 - 

ŽSK 5 0 0,00% 723 425,00 0,00 0,00% 

spolu 62 0 0,00% 4 800 626,88 0,00 0,00% 

Opatrenie 
4.2 

BSK 1 0 0,00% 251 849,13 0,00 0,00% 

BBSK 41 26 63,41% 17 013 956,06 12 119 020,22 71,23% 
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 1 ŽoNFP bola po odporučení na schválenie VK stiahnutá žiadateľom 
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NSK 38 22 57,89% 18 913 529,91 9 619 756,84 50,86% 

KSK 32 24 75,00% 16 111 068,35 10 474 392,01 65,01% 

PSK 46 35 76,09% 19 415 080,96 15 704 233,89 80,89% 

TSK 15 11 73,33% 6 671 023,80 4 222 909,54 63,30% 

TTSK 33 20 60,61% 11 259 505,44 7 349 573,20 65,27% 

ŽSK 39 24 61,54% 14 397 262,09 8 251 015,59 57,31% 

spolu 245 162 66,12% 104 033 275,74 67 740 901,29 65,11% 

spolu prioritná os 4 1095 1 157 65,86% 713 090 853,90 498 829 386,57 69,95% 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

Poznámka:  V rámci opatrenia 4.2 bola 1 ŽoNFP predložená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti. 
 

Čo sa týka úspešnosti jednotlivých regiónov, tá okrem záujmu subjektov a kvality predkladaných 
ŽoNFP súvisí najmä so stanovenými indikatívnymi regionálnymi alokáciami na úrovni ROP. Najmä 
vzhľadom na zavedenie a časté využívanie inštitútu klarifikácie (možnosť opravenia a doplnenia 
formálnych náležitostí žiadostí) a podobný charakter dokumentácie vyžadovanej pri všetkých výzvach 
ROP sa pri žiadnej oblasti podpory ROP nevyskytol výrazný nepomer medzi predloženými 
a schválenými žiadosťami o NFP. Pomer úspešnosti sa naďalej pohybuje v priemere na úrovni 1:2. Za 
odchýlky možno považovať vyššiu úspešnosť Žilinského kraja a nižšiu úspešnosť Nitrianskeho kraja 
v prípade prioritnej osi 1 ROP a vysokú úspešnosť Trenčianskeho kraja v prípade prioritnej osi 4 ROP. 
Taktiež je možné pozorovať aj nižšiu úspešnosť Žilinského a Banskobystrického kraja v prípade 
prioritnej osi 2 ROP a nižšiu úspešnosť Žilinského, Prešovského a Trenčianskeho kraja v prípade 
prioritnej osi 3 ROP.  

Určenie metodiky rozdelenia regionálnych alokácií predstavovalo v procese prípravy ROP jednu 
z najviac diskutovaných tém. RO pre ROP v spolupráci s externými spolupracovníkmi vypracovali 
alternatívne modely určenia regionálnych alokácií zohľadňujúce výsledky analýz jednotlivých 
tematických oblastí podpory v rámci zúčastnených regiónov, ekonomickú výkonnosť regiónov a ich 
sociálno-ekonomickú situáciu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa sociálnoekonomickým partnerom 
nepodarilo nájsť spoločné stanovisko v otázke regionálnych alokácií, rozhodnutie o rozdelení 
disponibilnej alokácie ROP na zúčastnené NUTS3 regióny bolo prijaté na politickej úrovni členského 
štátu. V rámci zvoleného rozdelenia regionálnych alokácií boli zohľadnené princípy regionálnej politiky 
a existujúce regionálne disparity medzi jednotlivými NUTS2 regiónmi. Neboli však zohľadnené disparity 
ohľadne rozmiestnenia zariadení občianskej infraštruktúry a sídiel, demografickej a vekovej štruktúry 
obyvateľstva a pod., ktoré majú zásadný vplyv na možnosti smerovania podpory v rámci jednotlivých 
oblastí podpory ROP. RO pre ROP o určitých problémoch s napĺňaním takto zadefinovaných 
regionálnych alokácií informoval socioekonomických partnerov už v roku 2009. Uvedená pozícia RO 
pre ROP vychádza zo snahy naplniť plánovaný pomer indikatívnych regionálnych alokácií na úrovni 
celého operačného programu, pričom na úrovni konkrétnych oblastí podpory tento pomer bude odrážať 
konkrétne potreby regiónov (napr. vyššia podpora infraštruktúry vzdelávania v regiónoch s vyšším 
prirodzeným prírastkom obyvateľstva). 

Pri posudzovaní úrovne dosahovania plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP na základe 
schválených ŽoNFP k 31.12.2012 (tabuľka č.8) možno konštatovať, že Žilinský a Trnavský kraj už 
presiahli 100% zo svojej plánovanej regionálnej alokácie. Priebežne dosahované odchýlky v plnení 
regionálnych alokácií na úrovni ROP sa v prípade jednotlivých NUTS3 regiónov pohybujú v intervale od 
-1,6% do +0,8%.  
 
Na základe údajov uvedených v tabuľke č. 8 možno pozorovať, že odchýlky v plnení regionálnych 
alokácií na úrovni ROP vnútri NUTS2 regiónov súvisia s rozdielmi vnútri NUTS2 regiónov – v rámci 
každého NUTS2 regiónu sa nachádza kraj s nižšou úrovňou dosahovania plánovanej regionálnej 
alokácie a naopak kraj, ktorý sa približuje k dosiahnutiu resp. už dosiahol 100% zo svojej plánovanej 
regionálnej alokácie. 
 

V rámci ROP sa mechanizmy na dosahovanie plánovanej úrovne regionálnych alokácií aplikujú vo fáze 
výberového procesu, kedy sú zohľadňované predpokladané rozpočty projektov. Rozpočty projektov sa 
následne v procese realizácie menia v závislosti od viacerých faktorov (úprava rozpočtu po verejnom 
obstarávaní, nedočerpanie celého schváleného príspevku, odstúpenie od realizácie projektu, 
identifikácia neoprávnených výdavkov, vrátenie časti príspevku kvôli nezrovnalostiam, generovaniu 
čistých príjmov a pod.). Agregovaním týchto rozdielov z úrovne jednotlivých projektov na úroveň 
opatrení dochádza k rozdielom na úrovni jednotlivých oblastí podpory ROP a jednotlivých NUTS3 
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regiónov rádovo aj v miliónoch eur. Na základe týchto skutočností možno konštatovať, že informácie 
o presnom objeme finančných prostriedkov využitých na území konkrétneho NUTS3 regiónu budú 
k dispozícii až pri ukončovaní programového obdobia na základe sumy čerpaných prostriedkov. 

RO priebežne monitoruje napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií a za hlavný nástroj umožňujúci 
napĺňanie pôvodne nastavených cieľových hodnôt považuje vyhlasovanie výziev na predkladanie 
dopytovo orientovaných projektov zameraných na podporu najmä krajov s nízkou úrovňou napĺňania 
plánovaných regionálnych alokácií. S cieľom zdôrazniť významnosť umiestnenia podpory 
z regionálneho hľadiska a zabezpečiť dodržiavanie regionálnych alokácií v najvyššom možnom rozsahu 
na zostávajúcich finančných prostriedkoch v rámci ROP RO pre ROP v roku 2012 upravil výberové 
kritériá v rámci ROP. 

RO pre ROP zabezpečí, aby nastavenie, vyššie uvedený priebeh a identifikované problémy 
s napĺňaním plánovaných regionálnych alokácií boli zohľadnené v strategickom externom hodnotení 
ROP s cieľom spracovania získaných skúseností z implementácie ROP a optimálneho zapracovania 
regionálneho aspektu pri nastavovaní programového obdobia 2014-2020. 
 
 
Tabuľka č. 8: Napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP k 31.12.2012 

NUTS 3  TTSK TSK NSK ZSK BBSK PSK KSK Spolu 

Plánovaná indikatívna 
alokácia v % 9,60% 11,60% 14,60% 14,60% 13,60% 20,00% 16,00% 

100,00% 

NUTS 2 Západ - 35,80 % NUTS 2 Stred - 28,20 % NUTS 2 Východ - 36 % 

Dosiahnutá 
plánovaná regionálna 
alokácia v % na 
základe objemu 
schválených ŽoNFP 

9,76% 10,88% 13,29% 15,40% 12,93% 19,54% 14,40% 

96,22% 

NUTS 2 Západ – 33,94 % 
 

NUTS 2 Stred - 28,34 % 
 

NUTS 2 Východ – 33,94 % 
 

Úroveň napĺňania 
plánovaných 
regionálnych alokácií 
v % na základe 
objemu schválených 
ŽoNFP 

101,70% 93,83% 91,06% 105,49% 95,10% 97,70% 90,02% 

96,22% 

NUTS 2 Západ – 94,81 % 
 

NUTS 2 Stred – 100,48 % 
 

NUTS 2 Východ – 94,29 % 
 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
 
Zatiaľ čo predchádzajúce tabuľky č. 7-8 poskytujú prehľad o napĺňaní regionálnych alokácií pri 
prerozdeľovaní finančných prostriedkov, nasledujúce tabuľky č. 9-10 poskytujú prehľad o pokroku 
jednotlivých regiónov pri realizácii podporených projektov. 
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Tabuľka č. 9: Fyzická implementácia ROP podľa NUTS 3 regiónov k 31.12.2012 

Prioritná os 
ROP 

NUTS 3 
región 

Počet prijatých 
ŽoNFP 

Počet schválených 
ŽoNFP 

Počet projektov 
v realizácii 

Počet ukončených 
projektov 

Prioritná os 
1 

TTSK 175 83 14 69 

TSK 211 91 19 70 

NSK 256 102 27 72 

ŽSK 274 154 27 124 

BBSK 210 101 23 75 

PSK 345 177 40 133 

KSK 217 98 25 67 

Spolu 1 688 806 175 610 

Prioritná os 
2 

TTSK 42 21 18 1 

TSK 41 20 14 4 

NSK 45 21 17 4 

ŽSK 39 16 13 1 

BBSK 52 11 7 3 

PSK 88 25 18 5 

KSK 49 19 16 3 

Spolu 356 133 103 21 

Prioritná os 
3  
 

TTSK 14 10 7 2 

TSK 23 9 9 0 

NSK 27 16 14 2 

ŽSK 34 14 13 0 

BBSK 40 17 14 3 

PSK 51 27 24 0 

KSK 25 15 15 0 

Spolu 214 108 96 7 

Prioritná os 
4 

BSK 1 0 0 0 

TTSK 112 72 27 44 

TSK 88 64 18 43 

NSK 203 136 34 97 

ŽSK 139 97 27 70 

BBSK 181 112 68 38 

PSK 241 148 105 36 

KSK 192 133 71 56 

Spolu 1 157 762 350 384 

Prioritná os 
5 (bez 

schválených 
projektových 
zámerov v 

predvýbere) 

TTSK 7 7 0 7 

TSK 5 4 4 0 

NSK 9 9 3 5 

ŽSK 8 8 0 8 

BBSK 8 8 6 2 

PSK 18 15 0 15 

KSK 6 5 2 3 

Spolu 61 56 15 40 

Celkom 3 476 1 865 739 1 062 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

Poznámka:  V rámci PO 4 bola 1 ŽoNFP predložená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti. 
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Tabuľka č. 10: Finančná implementácia ROP podľa NUTS 3 k 31.12.2012 

A B C D E=D/∑OP F=D/C G H=G/∑OP I=G/C

TTSK 45 116 213,66 49 612 675,93 10,56% 109,97% 45 554 186,70 9,69% 100,97%

TSK 54 515 424,84 63 167 933,12 13,44% 115,87% 52 925 163,42 11,26% 97,08%

NSK 68 614 241,61 61 942 826,98 13,18% 90,28% 49 816 695,83 10,60% 72,60%

ŽSK 68 614 241,61 108 551 574,47 23,10% 158,21% 98 330 559,20 20,92% 143,31%

BBSK 63 914 636,02 66 290 064,58 14,11% 103,72% 55 633 762,28 11,84% 87,04%

PSK 93 992 111,80 116 560 838,32 24,80% 124,01% 98 321 711,75 20,92% 104,61%

KSK 75 193 689,44 69 900 815,29 14,87% 92,96% 62 769 377,29 13,36% 83,48%

Spolu 469 960 559,00 536 026 728,68 114,06% 114,06% 463 351 456,47 98,59% 98,59%

TTSK 19 514 398,46 21 962 065,77 10,80% 112,54% 7 678 680,14 3,78% 39,35%

TSK 23 579 898,14 22 392 098,85 11,02% 94,96% 11 236 943,16 5,53% 47,65%

NSK 29 678 147,66 23 844 639,14 11,73% 80,34% 9 738 171,80 4,79% 32,81%

ŽSK 29 678 147,66 21 585 686,95 10,62% 72,73% 5 897 134,26 2,90% 19,87%

BBSK 27 645 397,82 10 940 052,09 5,38% 39,57% 2 047 761,10 1,01% 7,41%

PSK 40 654 996,80 30 400 483,28 14,96% 74,78% 12 402 230,68 6,10% 30,51%

KSK 32 523 997,44 24 969 629,96 12,28% 76,77% 4 238 198,49 2,08% 13,03%

Spolu 203 274 984,00 156 094 656,04 76,79% 76,79% 53 239 119,63 26,19% 26,19%

TTSK 13 969 037,09 6 980 590,33 4,80% 49,97% 3 977 087,53 2,73% 28,47%

TSK 16 879 253,15 10 152 337,42 6,98% 60,15% 4 873 122,28 3,35% 28,87%

NSK 21 244 577,24 5 913 076,82 4,06% 27,83% 2 935 315,93 2,02% 13,82%

ŽSK 21 244 577,24 6 702 876,98 4,61% 31,55% 318 045,77 0,22% 1,50%

BBSK 19 789 469,21 12 692 132,03 8,72% 64,14% 4 841 080,59 3,33% 24,46%

PSK 29 102 160,60 14 157 952,00 9,73% 48,65% 1 507 289,81 1,04% 5,18%

KSK 23 281 728,48 9 612 029,17 6,61% 41,29% 238 901,95 0,16% 1,03%

Spolu 145 510 803,00 66 210 994,76 45,50% 45,50% 18 690 843,86 12,84% 12,84%

TTSK 46 631 654,50 35 775 243,10 7,37% 76,72% 28 580 171,21 5,88% 61,29%

TSK 56 346 582,52 32 903 030,05 6,77% 58,39% 29 056 269,85 5,98% 51,57%

NSK 70 918 974,55 64 942 206,10 13,37% 91,57% 56 492 364,42 11,63% 79,66%

ŽSK 70 918 974,55 52 846 948,20 10,88% 74,52% 44 318 467,51 9,12% 62,49%

BBSK 66 061 510,54 63 421 475,78 13,06% 96,00% 31 564 337,10 6,50% 47,78%

PSK 97 149 280,20 76 592 198,71 15,77% 78,84% 41 509 696,38 8,55% 42,73%

KSK 77 719 424,16 68 436 996,50 14,09% 88,06% 39 269 215,29 8,08% 50,53%

Spolu 485 746 401,00 394 918 098,44 81,30% 81,30% 270 790 521,76 55,75% 55,75%

TTSK 14 155 411,49 8 779 473,64 5,95% 62,02% 8 731 274,74 5,92% 61,68%

TSK 17 104 455,55 10 657 356,30 7,23% 62,31% 8 403 912,51 5,70% 49,13%

NSK 21 528 021,64 11 159 029,49 7,57% 51,83% 6 716 997,25 4,56% 31,20%

ŽSK 21 528 021,64 19 155 324,78 12,99% 88,98% 18 696 400,85 12,68% 86,85%

BBSK 20 053 499,61 13 483 811,35 9,14% 67,24% 9 109 835,92 6,18% 45,43%

PSK 29 490 440,60 20 720 744,42 14,05% 70,26% 20 389 607,17 13,83% 69,14%

KSK 23 592 352,48 10 071 972,80 6,83% 42,69% 8 878 945,32 6,02% 37,63%

Spolu 147 452 203,00 94 027 712,78 63,77% 63,77% 80 926 973,76 54,88% 54,88%

1 451 944 950,00 1 247 278 190,70 85,90% 85,90% 886 998 915,48 61,09% 61,09%

NUTS 3 

región

Indikatívna 

alokácia

Celkom

Prioritná os 4

Prioritná os 5

Prioritná os 2

Prioritná os 1

Prioritná os 3

Opatrenie 

ROP (OP)

% z alokácie  

na región

€

% zo 

schválených 

prostriedkov v 

rámci 

opatrenia

Výška čerpaných prostriedkov z EFRR

€
% z čerpania v 

rámci OP

% z alokácie 

na región

Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR

 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 
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Tabuľka č. 11: Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS 3 k 31.12.2012 

Prioritná os 
(PO) 

Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR Výška čerpaných prostriedkov z EFRR 

EUR % zazmluvnenia v rámci PO EUR 
% čerpania v rámci PO 

 

A B C=B/∑PO D E=D/∑PO 

Prioritná os 6 44 116 539,43 97,54 13 926 144,56 30,79 

Spolu 44 116 539,43 97,54 13 926 144,56 30,79 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 

2.1.4 Finančná kontrola a audit 
 
Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujúcimi orgánmi. V 
zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy štrukturálnej pomoci (ďalej 
len „stratégia auditu“), schválenej Európskou komisiou v máji 2009, sa systémové audity a audity 
operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné 
prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 
 
V súlade s aktualizáciou stratégie auditu pre rok 2012 orgán auditu zabezpečil výkon auditov operácií v 
1. polroku 2012, pričom na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému zo 
systémového auditu z 2. polroka 2011 (1. stupeň uistenia - systém funguje a je potrebné vykonať len 
minimálne zlepšenia) bola úroveň spoľahlivosti určená na úrovni 60%. 
 
Vzhľadom na rozsah vybranej vzorky (56 žiadostí o platbu v rámci 52 prijímateľov) boli vykonané 
v rámci Regionálneho operačného programu 3 vládne audity (A437, A438 a A439)

38
. 

 
A437 
 
Vládny audit č. A437 bol vykonaný v období február - august 2012 Ministerstvom financií SR, Správami 
finančnej kontroly Košice, Zvolen a Bratislava. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o 
oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ (MPaRV SR) a na úrovni 
vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.  
 
Auditom bolo overených 7 032 313,34 eur, pričom neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 
13 930,41 eur.  
 
V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie 
nedostatky: 

náhodné nedostatky (s finančným dopadom) 

Podľa § 31 ods. 1 písm. a) – c) zákona č. 523/2004 Z. z. porušenie finančnej disciplíny na úrovni 
prijímateľov v celkovej výške 13 930,41 eur, z toho: 

 vo výške 6 080,09 eur, z dôvodu zateplenia a zrekonštruovania pivníc pre byty, ktoré sú situované 
nad priestormi prijímateľa, čo predstavuje aktivity nad rámec oprávnenosti, 

 vo výške 507,16 eur, z dôvodu rozdielov medzi skutočne dodaným množstvom výleviek a 
fakturovaným množstvom, 

 vo výške 3 311,45 eur, z dôvodu nezrealizovania stavebných prác uvedených v projektovej 
dokumentácii, 

 vo výške 4 031,71 eur, z dôvodu nevrátenia časti NFP použitej nad rámec oprávnenia - za 
nerealizované stavebné práce bol dodávateľom pre prijímateľa vystavený dobropis. 

nesystémové nedostatky (bez finančného dopadu) 
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 nesplnenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa „Počet vytvorených pracovných miest 
cielene pre marginalizované rómske komunity zo strany prijímateľa, 

 neposkytnutie metodického usmernenia zo strany RO pre SORO pri nedodržaní merateľných 
ukazovateľov (nadväzujúci na predchádzajúci nedostatok), 

 nedostatočné vykonanie kontroly formálnej správnosti ŽoNFP a zmluvy o poskytnutí NFP, 

 nedôsledné vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly zo strany prijímateľa, 
 neoznámenie zmien uskutočnených v projekte poskytovateľovi bezodkladne ešte pred fakturáciou 

inak zrealizovaných prác, 

 nezaslanie návrhov dodatkov k zmluve na dodávku tovarov, resp. uskutočnenie stavebných prác zo 
strany prijímateľa na RO. 

 
Vládny audit A437 bol vykonaný na úrovni RO pre ROP ako aj SO/RO pre ROP  - Nitriansky, Trnavský 
a Trenčiansky samosprávny kraj. Na úrovni SO/RO audítorská skupina nezistila žiadne nedostatky.  

 
Prijaté opatrenia na úrovni RO pre ROP:  

1. RO pre ROP vypracuje pre SO/RO metodický postup pre uplatňovanie sankcií pri nenaplnení 

cieľových hodnôt – merateľných ukazovateľov zo strany prijímateľov. 

2. upozornenie zamestnancov na dôslednejšie preverovanie oprávnených výdavkov 

deklarovaných žiadateľom v žiadosti o NFP a zhodnotení ich prínosu k napĺňaniu cieľov  

definovaných v programových dokumentoch, so zameraním na projektovú dokumentáciu. 

 

A438 
 
Vládny audit č. A438 bol vykonaný v období február - august 2012 Ministerstvom financií SR, Správami 
finančnej kontroly Košice a Zvolen. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o 
oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ (MPaRV SR) a u vybraných 
prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.  

Auditom bolo overených 8 448 250,60 eur oprávnených výdavkov. Neoprávnené výdavky boli 
identifikované v celkovej výške 8 702,98 eur. 

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie 
nedostatky: 

náhodné nedostatky (s finančným dopadom) 

Podľa § 31 ods. 1 písm. a) – c) zákona č. 523/2004 Z. z. porušenie finančnej disciplíny na úrovni 
prijímateľov v celkovej výške 8 702,98 eur, z toho: 

 vo výške 1 483,93 eur, z dôvodu dodania okna iných rozmerov, ako bolo fakturované, 

 vo výške 1 628,51 eur, z dôvodu vyfakturovania 81 ks sieťok proti hmyzu a dodávky a montáže 1 ks 
vnútorného plastového okna, ktoré neboli dodané, 

 vo výške 513,14 eur, z dôvodu použitia verejných prostriedkov na úhradu výdavkov súvisiacich s 
rekonštrukciou budovy školy aj v častiach prenajímaných ako súkromné ambulancie, ktoré 
neprispievajú k naplneniu cieľa opatrenia, 

 vo výške 361,86 eur, z dôvodu deklarovania nerealizovaných výdavkov, keď materiál nebol dodaný 
v takom objeme a rozsahu ako bol fakturovaný, 

 vo výške 4 715,54 eur, z dôvodu nedodania a nezrealizovania vyfakturovaných stavebných prác a 
dodávok, 

nesystémové nedostatky: 

 nedodržanie postupu stanoveného v Systéme riadenia ŠF a KF pri uzatváraní Zmluvy o poskytnutí 
NFP, keď zmluva bola podpísaná 2 dni pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, 

 nedostatočné vykonanie administratívnej kontroly ŽoP, 

 nezaslanie návrhov dodatkov k zmluve o dielo zo strany prijímateľa na RO v zmysle zmluvy, 

 nesprávne účtovanie o zúčtovaní kapitálového transferu do výnosov, 
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 nesprávne uvedenie pomeru financovania projektu na informačnej tabuli, 

 neúplné vedenie analytickej evidencie projektu, 

 nezaradenie technického zhodnotenia budovy ZŠ do užívania v rámci účtovníctva. 
 

Prijaté opatrenia na úrovni RO pre ROP:  

1. upozornenie zamestnancov na dôslednejšie dodržiavanie postupu uvedeného v Systéme 

riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, aby sa 

predišlo prípadnému rozporu – Zmluva o poskytnutí NFP bude podpísaná, ale Rozhodnutie 

o schválení ŽoNFP nebude vydané. 

2. RO pre ROP na základe kontroly na mieste klasifikoval výdavok  ako oprávnený v zmysle 

zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

A439 
 
Vládny audit č. A439 bol vykonaný v období február - august 2012 Ministerstvom financií SR a Správou 
finančnej kontroly Košice. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti 
výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ (MPaRV SR) a u vybraných prijímateľov podľa 
čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.  

Auditom bolo overených 9 004 959,43 eur oprávnených výdavkov. Neoprávnené výdavky boli 
identifikované v celkovej výške 6 892,33 eur. 

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie 
nedostatky: 

náhodné nedostatky (s finančným dopadom) 

Podľa § 31 ods. 1 písm. a) – c) zákona č. 523/2004 Z. z. porušenie finančnej disciplíny na úrovni 
prijímateľov: 

v celkovej výške 6 892,33 eur, z dôvodu zahrnutia výdavkov za nezrealizované stavebné práce 
a dodávky do deklarovaných výdavkov v rámci ŽoP v 8 prípadoch, 

nesystémové nedostatky: 

 RO nedostatočne overil proces VO pred podpisom zmluvy medzi prijímateľom a úspešným 
uchádzačom, keď nesprávne vyplnil časť týkajúcu sa technických požiadaviek na predmet zákazky, 
kde uviedol že VO neobsahuje odvolávku na konkrétneho výrobcu, typ, značku, pričom túto 
požiadavku obsahovalo, 

 RO nedôsledne vykonal overenie dodania stavebných prác pri kontrole na mieste, nakoľko boli 
audítormi zistené nerealizované práce, ktoré neboli kontrolnou skupinou RO zistené u prijímateľov 
(súvisí s náhodnými nedostatkami) 

 nezaslanie návrhov dodatkov k zmluve o dielo zo strany prijímateľa na RO v zmysle zmluvy, 

 nevykonanie predbežnej finančnej kontroly k uzatvorenej Zmluve o dielo a Zmluve o poskytnutí NFP 
a jej dodatkom zo strany prijímateľa, 

 nezabezpečenie osadenia pamätnej trvalo vysvetľujúcej tabule do 6 mesiacov po ukončení aktivít 
projektu zo strany prijímateľa, 

 neúčtovanie o skutočnostiach projektu v analytickej evidencii a na analytických účtoch podľa 
jednotlivých projektov pri účtovných zápisoch zo strany prijímateľa. 
 
Prijaté opatrenia na úrovni RO pre ROP: 

1. upozornenie príslušných zamestnancov na dôslednejšie overovanie dokumentácie k VO  (o.i v 

otázke týkajúcej sa technických požiadaviek na predmet zákazky s odvolávkou na konkrétneho 

výrobcu, typ, značku). 

2. upozornenie príslušných zamestnancov na dôslednejšiu kontrolu stavebných prác podľa 

schváleného rozpočtu projektu pri kontrole na mieste. 
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Orgán auditu na základe výsledkov týchto auditov operácií z roku 2012, ako aj systémových auditov 
z roku 2011 vydal pre Regionálny operačný program stanovisko bez výhrad. Toto výročné stanovisko 
spolu so závermi z uvedených auditov operácií boli zaslané Európskej komisii dňa 21. 12. 2012 ako 
súčasť výročnej kontrolnej správy. 

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní ku všetkým nedostatkom 
identifikovaným vládnymi auditmi č. A437, A438 a A439 sú predmetom následného overovania v rámci 
auditov operácií prebiehajúcich v 1. polroku 2013. 
 
Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 
 
Vládny audit č. A462 bol vykonaný v období júl 2012 - január 2013 Ministerstvom financií SR a 
Správami finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a Košice. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie 
uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci Regionálneho 
operačného programu na úrovni RO a PJ (MPaRV SR) a SORO (Ministerstvo kultúry SR, Samosprávne 
kraje Košice, Prešov, Trenčín, Trnava, Nitra a Žilina) podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala najmä nasledovné nedostatky: 

Na úrovni riadiaceho orgánu (RO) 

- nesúlad lehôt týkajúcich sa procesu výkonu kontroly na mieste medzi hlavnou textovou časťou 
Interného manuálu RO (9 dní) a prílohou tohto manuálu (14 dní), 

- v systéme ITMS existujú 3 aktívne používateľské účty bývalých zamestnancov RO, čo predstavuje 
nedostatočnú ochranu logického prístupu do ITMS. 

Na úrovni jednotlivých SORO: 

Ministerstvo kultúry SR: 

 Nesúlad časti Manuálu SORO PO 7 verzia 3.0. so zmenami zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a 

podpore poskytovanej z fondov ES, keď chýbajú časti týkajúce sa oblasti nezaujatosti 

zúčastnených osôb, 

 nezapracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF, 

 nedostatočné overenie procesu verejného obstarávania, keď boli zistené nedostatky v schválených 

súťažných podkladoch a kontrolný záznam nebol vyplnený v súlade so zisteným skutočným 

stavom, 

Košický samosprávny kraj (KSK): 

 kontrolný záznam pre vykonanie administratívnej kontroly ŽoP nebol vyplnený v súlade so 

skutočným stavom zisteným pri administratívnej kontrole. 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK): 

 nedostatočné overenie procesu verejného obstarávania, keď nebolo dostatočne preukázané 

splnenie podmienok účasti. 

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK): 

 nedôsledné vykonávanie administratívnej kontroly procesov verejného obstarávania, keď 

schválené podklady obsahovali formálne chyby. 

Auditované osoby budú v termíne do 28. 06. 2013 informovať orgán auditu o stave riešenia zistených 
nedostatkov zaslaním Správy o splnení prijatých opatrení k nedostatkom identifikovaným vládnym 
auditom č. A462, pričom overenie dostatočnosti prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní 
na odstránenia identifikovaných nedostatkov bude vykonané v 2. polroku 2013. 
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2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií 
 

Informácie o využívaní fondov podľa kategórií v súlade s časťou C prílohy II Nariadenia ES 1828/2006 o rozpise využívania fondov (v prípade ROP iba EFRR) 
k 31.12.2012 poskytujú tabuľky uvedené v prílohe č. 4 VS, a to na základe finančných prostriedkov EFRR, ktoré boli k 31.12.2012 schválené na konkrétne 
projekty. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad indikatívnej kategorizácie ROP na celé obdobie 2007-2013. 

 
Tabuľka č. 12: Informácie o alokácii finančných prostriedkov podľa dimenzií, sumy sú uvedené v EUR 

Opatrenie Dimenzie 

Názov opatrenia ERDF 

A: Prioritná téma B: Forma financovania 

C: Typ územia D: Hospodárska činnosť 

Oprávnené územie  
Príloha II., tab. 3. Nariadenia Komisie č. 

1828/2006 
Podporované hlavné ekonomické činnosti 

Prioritná téma 
 

Príloha II. tab. 1. 
Nariadenia Komisie č. 

1828/2006 

ERDF 

Lisabon
ská 

stratégia
39 

Príloha II., 
tab. 2. 

Nariadenia 
Komisie č. 
1828/2006 

Klasifikácia 
finančných 
príspevkov 

podľa  
MF SR 

01 - Mestské 02 - Horské 05 -Vidiecke 
Príloha II., tab. 4. 

Nariadenia Komisie č. 
1828/2006 

ŠKEČ 
(SK NACE Rev. 2)  

1.1 
Infraštruktúra 
vzdelávania 4 

469 960 559 

75 - vzdelávacia 
infraštruktúra 

  
429 000 000 

nie 
01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
ERDF 

211 482 251,55 
 

23 498 027,95 
 

234 
 980 279,5 

 

18 – Školstvo 
 

85 – Vzdelávanie 

77 - infraštruktúra v 
starostlivosti o deti 40 960 559 

nie 
18 – Školstvo 
 

2.1 
Infraštruktúra 
sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej 
kurately   

203 274 984  

79 - iná sociálna 
infraštruktúra  178 000 

000 
nie 

01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
ERDF 

91 473 742,80 
 

10 163 749,20 
 

101 637 492,00 
 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne 
a osobné služby 

87 – Starostlivosť 
v pobytových 
zariadeniach 
(rezidenčná 
starostlivosť; 
88 – Sociálna práca 
bez ubytovania 

77 - infraštruktúra v 
starostlivosti o deti 

25 274 984 

nie 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne 
a osobné služby 

                                                 
39 ROP implementovaný v SR v programovom období 2007-2013 prispieva k napĺňaniu priorít EÚ zameraných na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest, vrátane napĺňania cieľov 

integrovaných v usmernení pre rast a zamestnanosť (2005-2008) nepriamo. ROP síce priamo nenapĺňa kódy kategórií pomoci Prioritná téma, uvedené v prílohe IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006, 
ale svojimi intervenciami predovšetkým do stavebno-technického a dopravno-technického stavu regionálnej infraštruktúry vytvára podmienky pre rast konkurencieschopnosti v oblasti verejných 
služieb. Rozširovaním existujúcich a budovaním nových zariadení občianskej infraštruktúry prispieva ROP k rastu zamestnanosti. 

Aj keď ROP priamo neprispieva k napĺňaniu cieľov Národného programu reforiem, v rámci svojich oprávnených aktivít výraznou mierou prispieva k napĺňaniu kódov kategórií pomoci podľa prílohy IV 
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 v prioritných témach 43 – Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou a 11 – Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, 
interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.). Uvedené prioritné témy nie sú finančne vyčíslené, nakoľko sú napĺňané prierezovo cez väčšinu sektorovo tematických 
opatrení ROP prostredníctvom zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a obstarávania vybavenia zariadení občianskej infraštruktúry, vrátane informačno-komunikačných technológií. 
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3.1 
Posilnenie 
kultúrneho 
potenciálu regiónov  

  
125 692 033 

59 - rozvoj kultúrnej 
infraštruktúry   

45 692 033 
nie 

01 – 
Nenávratná 
dotácia 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
ERDF 

63 813 194,68 
 

5 608 873,48 
 

71 088 734,83 
 

 20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné služby 

91 – Činnosť knižníc, 
archívov, múzeí 
a ostatných kultúrnych 
zariadení 58 - ochrana a zachovanie 

kultúrneho dedičstva 
80 000 000 

nie 
20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné služby 

3.2 
Podpora a rozvoj 
infraštruktúry 
cestovného ruchu   

19 818 770 

57 - iná pomoc na 
zlepšovanie služieb 
cestovného ruchu 

  
10 000 000 

nie 
 21 – Činnosti súvisiace 
so životným prostredím 

84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 

24 - cyklistické dráhy  
9 818 770 

nie 
11 – Doprava  

4.1 
Regenerácia sídiel 

  
416 914 030 

61 - integrované projekty 
regenerácie mestských 
a vidieckych oblastí  

  
321 000 000 

nie 

01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
ERDF 

216 795 380,45 
 

22 496 820,05 
 

241 082 700,50 
 

21 – Činnosti súvisiace 
so životným prostredím 

84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 

78 - infraštruktúra bývania 

6 800 000 nie 

02 – Pomoc 
(pôžička, 
úroková 
subvencia, 
záruky) 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
ERDF 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné služby  

5 950 000 

01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
ERDF 

23 - regionálne/miestne 
cesty 

  
76 000 000 

nie 

01 – 
Nenávratná 
dotácia 
01 – 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
ERDF 

11 – Doprava  

24 - cyklistické dráhy   
1 792 530 

nie 
11 – Doprava 

81 - mechanizmy na 
zlepšenie tvorby politiky a 
programov, monitorovanie 
a hodnotenie na štátnej, 
regionálnej a miestnej 
úrovni, budovanie kapacít 
pre predkladaní stratégií a 
programov 5 371 500 

nie 

17 – Verejná správa  

4.2 
Infraštruktúra 
nekomerčných 
záchranných 
služieb 

  
68 832 371 

54 - iné opatrenia na 
zachovanie životného 
prostredia a predchádzanie 
rizikám   

68 832 371 

nie 

 21 – Činnosti súvisiace 
so životným prostredím 

84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 
85 – Vzdelávanie 

5.1   23 - regionálne/miestne   nie 01 – Nenávratný 66 353 491,35 7 372 610,15 73 726 101,50 
 11 – Doprava  
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Regionálne 
komunikácie 
zabezpečujúce 
dopravnú 
obslužnosť 
regiónov 

147 452 203 cesty 147 000 000 Nenávratná 
dotácia 
 

finančný 
príspevok z 
ERDF 

   49 – Pozemná doprava 
a doprava potrubím 
 

24 - cyklistické dráhy 

  
452 203 

nie 

11 – Doprava 

6.1 
Technická pomoc 

45 228 500 

85 - Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola 32 000 000 

nie 
01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok 
z ERDF  neaplikuje sa 

17 – Verejná správa 84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 86 - Hodnotenie a štúdie; 

informácie a komunikácia 13 228 500 
nie 

17 – Verejná správa 

7.1 
Európske hlavné 
mesto kultúry – 
Košice 2007-2013 

  
57 330 477 

58 - ochrana a zachovanie 
kultúrneho dedičstva 

  
18 000 000 

nie 01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok 
z ERDF 

  
57 330 477 0 0 

 20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné služby 
 
 

91 – Činnosť knižníc, 
archívov, múzeí 
a ostatných kultúrnych 
zariadení 
 
84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 

59 - rozvoj kultúrnej 
infraštruktúry   

39 330 477 
nie 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné služby 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Poznámka: k časti D: ŠKEČ uvádza Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 
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2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu a stratégii Európa 2020 

 
Vo finančnom pláne NSRR 2007-2013 a následne ani v OP nebola priamo vyčlenená osobitná suma 
finančných prostriedkov na tzv. Lisabonské aktivity na roky 2007-2013 pre ROP. Tento OP teda priamo 
nenapĺňa ciele priorít EÚ zamerané na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest 
v zmysle čl. 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006. 
 
 Realita však preukazuje nepriamy príspevok ROP k cieľom národnej lisabonskej stratégie 
sformulovaným v Národnom  programe reforiem SR na roky 2005 – 2008 a v Národnom programe 
reforiem SR na roky 2008 – 2010 (ďalej aj „NPR“), ktoré boli v podmienkach prioritne zamerané na 
rozvoj nasledovných  5 oblastí: 

- vzdelávanie 

- zamestnanosť 

- informačná spoločnosť 

- veda, výskum a inovácie 

- podnikateľské prostredie, 

pričom  od r.  2006 bol posilnený aj environmentálny aspekt. 
 
ROP prispieva k Lisabonskej stratégii, predovšetkým svojimi intervenciami do stavebno-technického 
a dopravno-technického stavu regionálnej infraštruktúry. Tým vytvára podmienky pre rast 
konkurencieschopnosti v oblasti verejných služieb. Rozširovaním prevádzky existujúcich a budovaním 
nových zariadení občianskej infraštruktúry ROP nevyhnutne prispieva aj k rastu zamestnanosti. 
 
ROP nepriamo prispieva aj k prioritným témam, ktoré majú v zmysle prílohy IV Nariadenia Rady (ES) 
1083/2006 kódy 43 – Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou a 11 – Informačné 
a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, 
inovácia, e-obsah atď.). Uvedené prioritné témy nie sú finančne vyčíslené vo forme cieľových hodnôt 
ukazovateľov, nakoľko sú napĺňané prierezovo cez väčšinu sektorovo tematických opatrení ROP 
prostredníctvom zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a obstarávania vybavenia zariadení 
občianskej infraštruktúry vrátane informačno-komunikačných technológií. Na základe predpokladaných 
cieľových hodnôt merateľného ukazovateľa „zníženie energetickej náročnosti budov“, ktorý sa aplikuje 
vo väčšine prioritných osí ROP, možno konštatovať, že ROP má v súčasnosti všetky predpoklady na to, 
aby bol v rámci SR najprínosnejším operačným programom v programovom období 2007-2013 
z hľadiska znižovania energetickej náročnosti stavebných objektov. Tento výrazný prínos však bude 
možné presne kvantifikovať až po ukončení realizácie investičných projektov.   
 
V roku 2010 sa Lisabonská  stratégia  pre ďalšiu  dekádu  2011  –  2020  transformovala  do  novej  
stratégie Európa 2020, ktorá  je zameraná na tri priority:  
 
1. Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii.  

2. Udržateľný  rast:  podporovanie  ekologickejšieho  a konkurencieschopnejšieho  hospodárstva,  
ktoré efektívnejšie využíva zdroje.  

3. Inkluzívny  rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou  zamestnanosti,  ktoré zabezpečí  
sociálnu a územnú súdržnosť. 
  
Stratégia Európa 2020 má päť cieľov:  

1.  Zamerať sa na zvýšenie miery zamestnanosti žien a mužov vo veku od 20 do 64 rokov na 75 %,  
okrem  iného  zvýšením  účasti mladých  ľudí,  starších  pracovníkov  a  pracovníkov  s  nízkou 
kvalifikáciou, ako aj zlepšením začlenenia legálnych migrantov (národný cieľ SR: 72 %).  

2.  Zlepšovať podmienky  pre  výskum a vývoj  najmä  s  cieľom  zvýšiť  celkovú úroveň  verejných  
a  súkromných investícií v tomto sektore na 3 % HDP (SR: 1%) 

3.  Znížiť  emisie  skleníkových  plynov  o  20 %  v  porovnaní  s  úrovňami  v  roku  1990,  zvýšiť  
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 20 %;   pokročiť na ceste k  
zvýšeniu  energetickej  efektívnosti  o  20  %;  EÚ  je  odhodlaná  prijať  rozhodnutie  o  tom,  že 
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obmedzenie  emisií  do  roku  2020 v  porovnaní  s  úrovňami  z  roku  1990  zvýši  na  30  %,  čo 
predstavuje  jej  podmienečnú  ponuku  v  záujme  dosiahnutia  globálnej  a  komplexnej  dohody  na 
obdobie po roku 2012, ak sa ostatné rozvinuté krajiny zaviažu k porovnateľnému zníženiu emisií a ak 
rozvojové krajiny prispejú primerane svojej zodpovednosti a možnostiam (SR: zvýšiť emisie 
skleníkových plynov mimo sektora ETS maximálne o 13 % v porovnaní s úrovňami v roku 2005, pričom 
v strednodobom horizonte sa prehodnotí ambicióznosť emisného cieľa; zvýšiť podiel obnoviteľných 
zdrojov energie na konečnej spotrebe energie na 14 % a zvýšiť energetickú efektívnosť meranú na 
konečnej spotrebe energie  o 11 % oproti priemeru rokov 2001 – 2005).  

4.  Zvýšiť úroveň vzdelania, a  to najmä úsilím o zníženie miery predčasného ukončenia štúdia na 
menej ako 10 % a zvýšením podielu  ľudí vo veku 30 až 34 rokov, ktorí ukončili  terciárne alebo 
rovnocenné vzdelanie, aspoň na 40 % (SR: 6% a 40 %) 

5.  Podporovať  sociálne  začlenenie,  najmä  prostredníctvom  znižovania  chudoby,  snahou  o 
vymanenie aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou alebo vylúčením (SR: 170 tisíc ľudí).  

Národné  ciele  SR  boli vládou SR komplexne  hodnotené a schválené v rámci  Národného  programu  
reforiem  SR 2011-2014 (NPR SR). Program spresnil národné ciele stratégie Európa 2020, súbor 
ukazovateľov a vytýčil harmonogram opatrení. Dokument je úzko prepojený s Programom stability SR 
na roky 2011 až 2014, ktorý vláda SR v apríli 2011 predložila Európskej komisii spolu s Národným 
programom reforiem SR 2011 – 2014 v rámci novozavedeného európskeho semestra. 

Prioritnými štrukturálnymi oblasťami, na ktoré  sa NPR SR 2011 – 2014 zameriava, sú: 

 vzdelávanie, veda a inovácie,  

 zamestnanosť a sociálna inklúzia,  

 podnikateľské prostredie,  

 transparentnosť a vymožiteľnosť práva,  

 zdravie.  

Oblasti makroekonomickej a fiškálnej politiky a environmentálnej udržateľnosti a energetiky majú 
v národnom programe reforiem osobitne samostatné kapitoly.  
 
ROP nepriamo prispieva k zvyšovaniu úrovne vzdelanosti obyvateľstva prostredníctvom intervencií do 
infraštruktúry vzdelávania, napr. podporou budovania špecializovaných učební a laboratórií. Budovaním 
komunitných centier ROP prispieva k zlepšeniu sociálnej inklúzie, a teda aj inklúzie marginalizovaných 
rómskych komunít. Prostredníctvom intervencií do infraštruktúry vzdelávania, sociálnej a kultúrnej 
infraštruktúry, ako aj prostredníctvom projektov regenerácie sídel a neinvestičných projektov 
v cestovnom ruchu, ROP prispieva k vytváraniu nových prac miest. Údaje o reálne vytvorených 
pracovných miestach je možné vyhodnotiť na základe ukončených projektov. Do konca roku 2012 bolo  
v súvislosti s realizáciou projektov v rámci ROP vytvorených 161 pracovných miest. Na základe 
zazmluvnených projektov ROP možno predpokladať vytvorenie celkovo viac ako 2500 pracovných 
miest v programovom období 2007 – 2013 v SR. 
 
Z hľadiska Integrovaných usmernení pre stratégiu Európa 2020 teda ROP prispieva hlavne k napĺňaniu 
usmernenia č. 5: Zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií skleníkových plynov, 
ale aj k niektorým ďalším, napr. k usmerneniu č. 8: Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej 
potrebám trhu práce, podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania  č. 7: Zvyšovanie 
účasti na trhu práce a znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti či č. 10: Podpora sociálneho 
začlenenia a boj proti chudobe.  
 

2.1.7 Opis partnerských dohôd 

 
Zabezpečenie súladu systému implementácie ROP s predpismi na národnej úrovni a úrovni EÚ 
vyžaduje uzavretie a dodržiavanie niekoľkých partnerských dohôd. Okrem dohôd vyplývajúcich zo 
vzájomných rokovaní a pracovných stretnutí ide o najmä nasledovné dohody, ktoré majú záväznú 
písomnú formu: 

- Splnomocnenie o delegovaní (úloh) právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský 
orgán pod Riadiacim orgánom s jednotlivými samosprávnymi krajmi (ďalej aj „Splnomocnenie“); 

- Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO; 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19532
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19532
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- Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované 
rómske komunity. 

Všetky tri vyššie uvedené dohody boli uzavreté v priebehu roku 2008 a ich uzavretie bolo podmienkou 
pre získanie priaznivého stanoviska bez výhrad v tzv. audite súladu s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) č. 
1083/2006.  

V roku 2011 došlo k uzavretiu ďalšej písomnej partnerskej dohody s Ministerstvom kultúry SR 
v súvislosti so zriadením SO/RO pre implementáciu investičných projektov Európske hlavné mesto 
kultúry – Košice 2013 v rámci dodatočne vytvorenej prioritnej osi 7 ROP. Vytvorenie nového SO/RO 
bolo schválené uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa 2. marca 2011. Splnomocnenie SO/RO 
Ministerstvo kultúry SR na plnenie úloh RO bolo podpísané dňa 14.3.2011 a jeho znenie je uverejnené 
v Centrálnom registri zmlúv http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=143703&l=sk.  

Ku dňu 31.12.2012 prebiehala v súvislosti s reformou ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna 
správa) z pozície RO pre ROP príprava na plynulú úpravu právnych vzťahov medzi RO pre ROP a 
prijímateľmi nenávratného finančného príspevku, ktorých sa táto reforma dotkla (krajské školské úrady 
a krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru), a to okrem iného aj prostredníctvom dohody 
o spolupráci, ktorej návrh RO pre ROP pripravil. Dohoda o spolupráci v rámci ROP upravuje systém 
vzájomnej súčinnosti medzi MPRV SR ako Riadiacim orgánom pre ROP a Ministerstvom vnútra SR ako 
prijímateľom, vo väzbe na systémové zmeny v štátnej správe (reforma ESO). Legislatívne zmeny 
uskutočnené v rámci reformy ESO majú vplyv na existujúce vzťahy medzi MPRV SR a prijímateľmi, 
ktorými boli do 31. 12. 2012 krajské školské úrady a krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného 
zboru. Dohoda o spolupráci vytvára základný rámec efektívnej koordinácie činností medzi RO pre ROP 
a Ministerstvom vnútra SR ako prijímateľom, pri vyhlásených výzvach, ako aj pri pripravovaných 
výzvach. Bližšie informácie o dohode o spolupráci budú predmetom VS o vykonávaní ROP za rok 2013. 
 
V zmysle uznesenia vlády SR č. 308 z 27. júna 2012 prešla od  1. septembra  2012  pôsobnosť Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra SR. Na 
základe uvedeného prechodu pôsobnosti bola v roku 2012 uzatvorená Zmluva o postúpení práv 
a povinností, predmetom ktorej je postúpenie všetkých práv a povinností z pôvodnej Zmluvy 
o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske 
komunity, uzavretej medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR z 
Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra SR ako postupníka. Okrem uvedenej zmeny prebiehajú 
rokovania medzi RO pre ROP a koordinátorom HP MRK ohľadom úpravy Zmluvy o vzájomnej 
spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. 
 
Aplikovanie princípu partnerstva v roku 2012 je podľa jednotlivých tematických oblastí popísané 
v častiach 2.1, 2.6, 3, 4 a 8 VS.  

 

2.1.8 Špecifiká pre programy ESF 

 
ROP nie je zameraný na podporu cieľových skupín v zmysle prílohy XXIII Nariadenia Komisie (ES) č. 
1828/2006. Intervencie ROP sú smerované na podporu čo najširšieho okruhu obyvateľov územia cieľa 
Konvergencia, formou prioritného smerovania podpory do tzv. pólov rastu, ktoré zabezpečujú 
obslužnosť širšieho spádového územia. 

Špecifickou skupinou užívateľov sú v prípade ROP zástupcovia marginalizovaných rómskych komunít, 
ktorých prítomnosť v určitom území je v určitých prípadoch dôvodom pre odklon od územnej 
koncentrácie príspevkov z EFRR. Uvedené dôvody sú podrobnejšie rozpracované na úrovni 
jednotlivých opatrení v Programovom manuáli ROP. 

 

 

 

 

 

 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=143703&l=sk
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2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Európskej únie 
 
V sledovanom období sa nevyskytli žiadne závažné problémy súvisiace so súladom s právnymi 
predpismi EÚ pri implementácii ROP súvisiacej so samostatnými dopytovo orientovanými projektmi 
ROP. Súlad s právnymi predpismi EÚ bol zabezpečený v procese prípravy a schvaľovania ROP a aj 
naďalej počas implementácie jednotlivých prioritných osí ROP. 

Realizácia ROP prebiehala v roku 2012 v súlade so základnými právnymi predpismi SR a EÚ 
a k 31.12.2012 RO pre ROP neidentifikoval konania (tzv. infridgementy) voči SR, ktoré by sa dotýkali 
projektov realizovaných v rámci ROP, s výnimkou transpozície niektorých ustanovení smernice 
2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie v zákone č. 
24/2006 Z. z.. Problematika posudzovania vplyvov na životné prostredie má vo vzťahu k programom 
a projektom financovaným z fondov EÚ horizontálny charakter, z čoho vyplýva, že sa dotýka nielen 
Operačného programu Životné prostredie, ale aj ďalších operačných programov. Problematika 
posudzovania vplyvov strategických dokumentov (plánov a programov) a navrhovaných činností 
(projektov, stavieb prevádzok, zariadení a iných zásahov do životného prostredia) je v SR zabezpečená 
prostredníctvom zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a 
doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov. RO pre ROP bol s touto problematikou 
konfrontovaný najmä pri vypracovaní revízií ROP. RO pre ROP vykonal všetky procedúry v súlade 
s Metodickým pokynom CKO č. 10 a zákonom č. 24/2006 Z. z.. 
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2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach SŽP 

 
1) zistenia v rámci verejného obstarávania a s nimi súvisiace finančné opravy, ktoré sa týkali najmä 

možného porušenia pravidiel a princípov verejného obstarávania, stanovenia neprimeraných 
podmienok účasti, nedostatočného opisu predmetu zákazky, nesplnenia požiadaviek na predmet 
zákazky, zlučovanie rôznych predmetov zákaziek do jedného verejného obstarávania.  

2) predĺženie časovej oprávnenosti realizácie projektu nad rámec podmienok stanovených vo výzve 

k predmetnému projektu, uvedené sa riešilo v rámci stretnutí so zástupcami RO, CKO, CO a OA. 

RO pre ROP prijal opatrenia, aby časová oprávnenosť realizácie projektu bola v súlade 

s nastavenými postupmi. 

3) chýbajúci postup RO na overenie možnej štátnej pomoci, RO pre ROP prijal opatrenia a doplnil 

postup na overenie prípadnej existencie štátnej pomoci vo fáze prípravy výzvy do riadiacej 

dokumentácie. 

4) uzatváranie zistení z certifikačných overovaní vykonaných v roku 2011, ktoré sa týkali nedostatkov 

vo verejnom obstarávaní v súvislosti so stanovením neprimeraných podmienok účasti, nesplnenia 

požiadaviek na predmet zákazky, nedostatočného opisu predmetu zákazky a možného 

koluzívneho správania uchádzačov, RO/SORO pre ROP za porušenia zákona o verejnom 

obstarávaní určil finančnú opravu a zaevidoval správy o zistených nezrovnalostiach. 

K 31.12.2012 boli vyššie uvedené problémové oblasti 1 a 2 v riešení.   
 

V súvislosti s certifikačnými overovaniami RO pre ROP prijal v roku 2012 najmä nasledovné opatrenia: 

- vypracovanie postupu RO pre ROP pri predlžení realizácie aktivít projektov v nadväznosti na 
časovú oprávnenosť realizácie projektu 

- RO pre ROP zaviedol systém sledovania projektov s cieľom neprekročiť finančné prostriedky 
nad rámec možnej finančnej korekcie, t.j. RO pre ROP môže až do doriešenia certifikačného 
zistenia pokračovať vo financovaní projektov, avšak len do výšky zohľadňujúcej možnosť 
uplatnenia prípadnej finančnej korekcie 

- aktualizácia a úprava IMP RO pre ROP  

- úprava kontrolných záznamov – pred podpisom i po podpise dodatku zmluvy medzi 
prijímateľom a úspešným uchádzačom a súčasne úprava obsahu jednotlivých kontrolných 
zoznamov 

- aktualizácia príručky pre žiadateľa 

- oboznámenie zamestnancov s výsledkami CO a súčasne porada zamestnancov aby 
dôslednejšie vykonávali kontroly dokumentácie verejného obstarávania 

- upozornenie prijímateľov na povinnosť predložiť doklad, ktorým sa má preukázať spôsob a 
termín určenia predpokladanej hodnoty zákazky – informácia zverejnená na webovom sídle 
www.ropka.sk 

- úprava kontrolných zoznamov z administratívnej kontroly 

- opätovná kontrola verejného obstarávania projektu 

- predloženie stanoviska prijímateľa a inej vyžiadanej dokumentácie na CO ohľadom určenia 

predpokladanej hodnoty zákazky, preukázania spoplatnenia súťažných podkladov, technickej 

špecifikácie obstaraných tovarov, čestného vyhlásenia prijímateľa a nesúladu lehoty na 

uskutočnenie stavebných prác. 
 
Opatrenia prijaté zo strany RO pre ROP v súvislosti s nedostatkami, ktoré boli identifikované v rámci 
auditov vykonaných v sledovanom období, sú uvedené v časti 2.1.4 tejto VS. 
 
Nadschválenie finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP 

http://www.ropka.sk/
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V rokoch 2009 - 2010 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného 
programu umožnené nadschválenie finančných prostriedkov, t.j. schválenie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok vo výške prevyšujúcej stanovenú alokáciu na danú prioritnú os bez predchádzajúcej 
realokácie finančných prostriedkov formou revízie programu. V  prioritnej osi 1 došlo k nadschváleniu 
finančných prostriedkov v celkovom objeme približne 282 mil. eur. Táto suma predstavuje celkové 
oprávnené výdavky pridelené žiadostiam o NFP nad rámec disponibilných alokácií. Uvedený postup bol 
motivovaný negatívnym ekonomickým vývojom v Slovenskej republike (dopady hospodárskej krízy) ako 
aj zmenou rozvojových priorít samospráv, ktoré o  prioritnú os 1 ROP prejavili enormný záujem (dopyt 
predstavoval viac ako 360 % disponibilnej alokácie).   

     V tejto súvislosti bol schválený a z veľkej časti aj zazmluvnený väčší počet investičných projektov 
predložených najmä žiadateľmi z verejného sektora. Podpora infraštruktúry vzdelávania predstavovala 
z hľadiska verejného sektora jednu z najdôležitejších rozvojových priorít, ktorá zároveň výhľadovo do 
ďalších rokov prináša ekonomické prínosy v podobe úspor prevádzkových nákladov vo verejnom 
sektore (napr. znižovanie energetickej náročnosti budov) a taktiež prispieva k posilneniu atraktivity 
a konkurencieschopnosti sídiel, zavádzaniu IKT vybavení a udržaniu pracovných miest a pod. RO pre 
ROP o nadschválení finančných prostriedkov informoval v roku 2009 členov Monitorovacieho výboru 
pre ROP, Európsku komisiu a Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán a Orgán auditu.

40
 

     V záujme riešenia nadschváleného objemu finančných prostriedkov RO pre ROP prijal v priebehu 
rokov 2010 – 2012 viaceré opatrenia: 

1. RO pre ROP vypracoval v roku 2010 návrh revízie programu, ktorý Európska komisia schválila 
dňa 2.8.2011. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov 
na približne 171 mil. eur. Zároveň bol prijatý mechanizmus postupného znižovania 
nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci ROP prostredníctvom úspor finančných 
prostriedkov dosahovaných vo všetkých prioritných osiach ROP, a to na základe znížených 
rozpočtov po verejných obstarávaniach, vrátených finančných prostriedkov z titulu nezrovnalostí, 
zrušených projektov, nepreplatených neoprávnených výdavkov a pod. Bližšie informácie 
o príprave revízie ROP, jej obsahu a procese schvaľovania sú uvedené v časti 2.1 VS ROP za 
rok 2011. 

2. RO pre ROP pripravil a dňa 16.11.2011 predložil na schválenie MV pre ROP návrh na posilnenie 
alokácie prioritnej osi 1 ROP prostredníctvom presunu finančných prostriedkov v rámci ROP. RO 
pre ROP navrhoval uskutočniť presun finančných prostriedkov zo všetkých oblastí podpory ROP 
s disponibilnými zdrojmi, ktoré neboli viazané na vyhlásené, resp. pripravené výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP, ani na prijaté uznesenia vlády SR (uznesenie vlády SR č. 
546/2010, č. 566/2010 a č. 392/2011). Návrh nebol akceptovaný väčšinou členov 
Monitorovacieho výboru pre ROP a ani Európskou komisiou. 

3. Začiatkom roka 2012 RO pre ROP pripravil návrh druhej revízie ROP s cieľom aplikovať 
schválený princíp presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie február – december 
2011. Návrh druhej revízie ROP bol predložený na schválenie EK v marci 2012. Revízia ROP 
bola schválená zo strany EK dňa 23.5.2012. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený 
objem finančných prostriedkov na približne 117,8 mil. eur. Bližšie informácie o príprave revízie 
ROP, jej obsahu a procese schvaľovania sú uvedené v časti 2.1 tejto VS. 

4. V polovici roku 2012 RO pre ROP pripravil návrh tretej revízie, ktorá nadviazala na 
predchádzajúce dve revízie ROP a jej cieľom bolo pokračovať v postupnom znižovaní deficitu 
finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP prostredníctvom 
presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie január – máj 2012. Návrh tretej revízie 
ROP bol predložený na schválenie EK v júli 2012. Revízia ROP bola schválená zo strany EK dňa 
11.10.2012. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov na 
približne 75,9 mil. eur. Bližšie informácie o príprave revízie ROP, jej obsahu a procese 
schvaľovania sú uvedené v časti 2.1 tejto VS. 

 
Funkcionalita ITMS a monitorovanie   

V priebehu roka 2012 bolo do ostrej prevádzky ITMS nasadených niekoľko aktualizovaných verzií, ktoré 
prispeli k zlepšeniu fungovania systému (napr. editácia skutočných dátumov od/do realizácie aktivít 

                                                 
40 Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán upozorňoval RO pre ROP na urgentnosť riešenia nadkontrahovania finančných zdrojov 
v rámci prioritnej osi 1 od polovice roku 2010. 
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projektu, editácia dátumu ukončenia realizácie projektu, zmena číselníka právnych foriem doplnená 
o položku „Záujmové združenie právnických osôb – verejné“ – kód KPPP – 999, automatické 
blokovanie užívateľa v Core časti ITMS, ktorý nebol do systému prihlásený viac ako 180 kalendárnych 
dní, v špecifických prípadoch umožnenie posunu MS zo stavu Schválená do stavu zaregistrovaná, 
umožnenie editácie formuláru výzvy rezortným administrátorom v každom stave výzvy, možnosť 
posunu ŽoNFP a ŽoP z jedného stavu WF do druhého stavu WF rezortným administrátorom, možnosť 
editovania dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v PO 2004-2006 a 2007-2013, možnosť odradenia 
organizácie v pôsobnosti žiadateľa z formuláru ŽoNFP).  

Zároveň sa rozšírili kompetencie užívateľov portálu ITMS v oblasti správy údajov subjektu a osôb 
subjektu, zmeny editácie poľa „skutočný stav realizácie aktivít projektu“ v rámci formuláru monitorovacej 
správy, úprava modulu „moje zostavy“ a iné. 
 
Napriek uvedeným zlepšeniam systému ITMS naďalej z pohľadu RO pre ROP pretrvávajú určité 
nedostatky, predovšetkým v nasledovných oblastiach: 

1. Neprepojenie systému ITMS so systémom SFC 2007. 

2. Nastavenie postupov v ITMS nekorešponduje v plnej miere s postupmi stanovenými v Systéme 
riadenia ŠF a KF (napr. technicky nie je zohľadnená možnosť preskúmania rozhodnutí 
o schválení/neschválení žiadostí o NFP). 

3. Nemožnosť získavať údaje zo systému ITMS o stave realizovania programu k spätnému dátumu (t.j. 
je možné generovať iba údaje o aktuálnom stave implementácie programu). 

4. Monitorovacie správy: 

a) RO nemá možnosť schváliť monitorovaciu správu projektu s pripomienkami, resp. 
neschváliť monitorovaciu správu projektu. 

b) generovanie termínov na predkladanie monitorovacích správ projektu aj v prípade, že je 
realizácia projektu pozastavená (napr. z dôvodu zásahu vis major). Prijímateľ je tak povinný 
predkladať monitorovaciu správu aj napriek tomu, že projekt fyzicky nerealizuje.  

5. Absencia pravidelných školení pre rezortných administrátorov ITMS pred nasadením jednotlivých 
verzií ITMS II. 

Uvedeným nedostatkom bude nevyhnutné v roku 2013 venovať zvýšenú pozornosť vo forme 
intenzívnejšej komunikácie s CKO, a zároveň sa z nich poučiť pri príprave programového obdobia 
2014-2020. 
 
Nedostatočná kvalita výstupov externého manažmentu projektov a úroveň komunikácie medzi 
prijímateľmi a externým manažmentom projektov 

Niektoré typy prijímateľov (najmä subjekty menších územných samospráv a iných subjektov verejnej 
správy) nemajú vybudované administratívne kapacity na prípravu a implementáciu rozvojových 
projektov financovaných zo ŠF a KF. Dôsledkom je často nízka kvalita nimi predkladaných projektov, 
v mnohých prípadoch bez dodržania základných princípov logického rámca projektu (nedoriešená 
udržateľnosť projektu, neadekvátny pomer medzi žiadaným príspevkom a očakávanými cieľmi 
a výsledkami projektu a pod.). Častým problémom je aj neznalosť podmienok zmluvy o poskytnutí NFP 
a sankčných mechanizmov. Napriek realizácii viacerých odborných školení, možnosti konzultácií, 
niektorí prijímatelia predkladajú opakovane nekvalitné výstupy (najmä žiadosti o platbu, monitorovacie 
správy projektu, verejné obstarávania).  

Keďže subjekty verejnej správy tvoria dominantný typ prijímateľov v rámci všetkých prioritných osí ROP, 
RO pre ROP na začiatku implementácie programu prijal rozhodnutie uvedené riziká eliminovať 
prostredníctvom zavedenia možnosti uplatnenia si výdavkov na tzv. externý manažment projektov, t.j. 
služby špecializovaných spoločností/agentúr zaoberajúcich sa prípravou a implementáciou projektov. 
Na základe skúseností RO pre ROP z rokov 2008-2011 je však možné konštatovať, že ani viaceré 
z uvedených spoločností nedisponujú dostatočne odborne kvalifikovanými kapacitami, ktoré by boli 
pripravené na riadenie administratívne náročných investičných projektov financovaných z fondov EÚ. 
Ich výstupy navyše nie vždy zodpovedajú sumám účtovaným za ich služby, na čo RO pre ROP reaguje 
nepreplácaním deklarovaných výdavkov za výstupy, ktoré preukázateľne a opakovane nespĺňajú 
požadované kritériá.  

Situáciu zhoršuje skutočnosť, že žiadatelia často nevenujú dostatočnú pozornosť výberu kvalitného 
externého manažmentu projektov a priebežnej komunikácii a kontrole jeho výstupov, čo komplikuje 
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dodržiavanie termínov a celkový priebeh realizácie projektov. V niektorých prípadoch môžu tieto 
skutočnosti viesť až k finančných škodám na strane prijímateľa (odstúpenie od zmluvy o NFP, 
vyčíslenie neoprávnených výdavkov a pod.). Z uvedených dôvodov RO pre ROP v roku 2011 
prehodnotil výdavky na externý manažment a verejné obstarávanie a vylúčil ich oprávnenosť pre ďalšie 
výzvy vyhlásené v rámci ROP.  
 
Dopady povodní z roku 2010 

Na základe revízie ROP bola dodatočne navýšená alokácia ROP na odstraňovanie škôd spôsobených 
povodňami v roku 2010 v súlade s uznesením vlády SR č. 566/2010 z 27. augusta 2010. RO pre ROP 
do návrhu revízie ROP zapracoval dodatočné navýšenie alokácie ROP na odstraňovanie škôd 
spôsobených povodňami z finančných prostriedkov, ktoré boli SR pridelené v zmysle čl. 16 a 17 
medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou komisiou 
o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení v nasledovnom členení: 

- Navýšenie alokácie prioritnej osi 4 Regenerácia sídel o 39 448 841 eur (zdroje EFRR) za účelom 
odstraňovania škôd spôsobených povodňami v roku 2010 predovšetkým realizáciou aktivít 
zameraných na obnovu miestnych komunikácií, chodníkov, súvisiacich mostov a lávok, obnovu 
verejných priestranstiev (z toho 34 448 841 eur na oblasť podpory 4.1a ROP a 5 mil. eur na 
oblasť podpory 4.1c ROP); 

- Navýšenie alokácie prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 
regiónov ROP o 10 mil. eur (zdroje EFRR) za účelom zabezpečenia obnovy infraštruktúry 
regionálnych ciest II. a III. triedy na územiach postihnutých povodňami v roku 2010. 

V procese prípravy výziev boli identifikované viaceré problematické oblasti, ktoré boli predmetom 
riešenia na pracovných stretnutiach so socioekonomickými partnermi (napr. oprávnenosť výdavkov, 
verejné obstarávanie, identifikovanie oprávnených žiadateľov a pod). RO pre ROP vyhlásil dňa 
31.01.2013 tri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 566/2010 
pre oblasti/obce najviac postihnuté povodňami v rámci oblasti podpory 4.1a ROP Regenerácia sídel – 
samostatné dopytovo orientované projekty, 4.1c ROP Regenerácia sídel – projekty rozvoja obcí 
s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí a  5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce 
dopravnú obslužnosť regiónov ROP. 
 
Časté žiadosti prijímateľov o uskutočnenie zmien v projektoch 

V súvislosti s administráciou žiadostí prijímateľov na uskutočnenie zmien v projektoch resp. úprav 
zmlúv o poskytnutí NFP bola v priebehu roku 2011 identifikovaná skutočnosť, že dôvodom značnej 
časti uvedených podnetov sú nedostatky na strane žiadateľov/prijímateľov už vo fáze plánovania 
stavebných prác a prípravy ŽoNFP vrátane jej príloh. 

Žiadatelia často podceňujú časovú náročnosť prípravy projektovej dokumentácie. Predkladané rozpočty 
projektov boli v niektorých prípadoch predkladané nesprávne štruktúrované alebo dokonca v rozpore 
s výzvou (napr. kumulatívne položky v rozpočtoch). Problémové sa ukázalo aj dokladovanie 
vlastníckych resp. iných relevantných práv k nehnuteľnostiam, na ktorých mal byť realizovaný projekt. 
Predkladaná projektová dokumentácia bola v niektorých prípadoch neúplná, nesprávna, boli v nej 
nesúlady, pripravené technické správy boli nedostatočne popísané a pod. V prípade, že sa všetky 
nedostatky nepodarí identifikovať alebo vhodne odstrániť v procese klarifikácie, uvedené typy 
nedostatkov sa následne negatívne prejavia pri realizácii projektov. Potreba úprav dokumentácie počas 
realizácie projektu má za následok množstvo žiadostí o zmenu projektov, ktoré prijímatelia niekedy 
otvorene odôvodňujú chybami pri príprave ŽoNFP (ako napr. podceňovanie časovej náročnosti 
realizácie diela, zmena materiálov, zmena technologických postupov, zmena miesta realizácie 
stavebných objektov atď.). Takéto úpravy projektov sú častým dôvodom vzniku neoprávnených 
výdavkov. RO pre ROP a SO/RO navyše administrácii uvedených žiadostí venujú značnú časť 
administratívnych kapacít.  

RO pre ROP aj SO/RO sa pomerne často stretávajú aj s predkladaním neúplnej dokumentácie z VO, 
dokumentácie k príprave návrhov zmlúv o NFP, ŽoP a MS, nedodržiavaním harmonogramov realizácie 
aktivít projektu zo strany prijímateľa a nepredvídanie poveternostných vplyvov na priebeh realizácie 
projektov. V niektorých prípadoch si prijímatelia nesplnili oznamovaniu povinnosť v zmysle zmluvy 
o NFP.  

Vo fáze kontroly VO bolo kontrolnými manažérmi RO pre ROP a SO/RO pre ROP identifikované 
porušenie zákona o VO najmä v oblasti dodržiavania princípov (§ 9 ods. 4 zákona o VO: princíp 
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp 
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transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti). Okrem uvedených nedostatkov bolo pri 
kontrole verejného obstarávania často zistené aj určovanie podmienok účasti v rozpore s § 27 zákona 
o VO – finančné a ekonomické postavenie a § 28 zákona o VO – technická alebo odborná spôsobilosť 
a to čiastočne v dôsledku preferovania postupu verejného obstarávania formou užšej súťaže. 
 
Všetky vyššie uvedené nedostatky žiadateľov/prijímateľov komplikujú realizáciu projektov tak na strane 
prijímateľa ako aj na strane RO pre ROP a SO/RO, sú častým dôvodom identifikovania neoprávnených 
výdavkov a v konečnom dôsledku môžu viesť aj k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP zo strany RO 
pre ROP. Z uvedených dôvodov RO pre ROP začal v 2. polovici roka 2011 pripravovať komplexné 
usmernenie pre prijímateľov k zmenovému konaniu s cieľom zabezpečiť jednotný postup 
vypracovávania návrhov na zmien projektov a ich posudzovania. V decembri 2011 RO pre ROP 
predložil návrh usmernenia na pripomienkovanie SO/RO pre ROP. Usmernenie bolo zverejnené na 
webovom sídle www.ropka.sk v marci 2012. RO pre ROP vypracoval a zverejnil v auguste 2012 
aktualizáciu usmernenia k zmenám projektov. 
 
Vzťah RO pre ROP a SO/RO pre ROP 
 
Zo strany SO/RO pre ROP boli vo vzťahu k RO pre ROP identifikované nasledovné problémy: 

- zdĺhavý schvaľovací proces v prípade zmien projektov, 

- dlhá doba administratívneho spracovania a podpisu návrhu zmlúv o poskytnutí NFP a ich 

dodatkov zo strany RO pre ROP, 

- nedostatočná spolupráca RO pre ROP so SO/RO pre ROP pri aktualizácii riadiacej 

dokumentácii, 

- nepružné zapracovanie zmien do riadiacej dokumentácie, 

- časté personálne zmeny a fluktuácia zamestnancov na RO pre ROP, ktoré  vyvolávajú problém 

kontinuity implementovaných procesov, 

- nesúčinnosť RO pre ROP pri aktivitách informovania a publicity realizovaných v regióne, 

- dlhé časové lehoty pri riešení konkrétnych špecifických otázok metodického, systémového, 

právneho charakteru v oblasti implementácie projektov. 

Zo strany SO/RO pre ROP bola vyjadrená potreba: 

-  realizovania častejších pracovných stretnutí s RO pre ROP na úrovni hlavných manažérov 

SO/RO resp. na úrovni iných pracovných pozícií, týkajúcich sa výmeny skúseností a 

metodických usmernení pri procese implementácie,  

- zasielania aktualizácií riadiacej dokumentácie v elektronickej podobe vo forme sledovania 

zmien. Informáciu o aktualizácii riadiacej dokumentácie prostredníctvom webového sídla 

www.ropka.sk  SO/RO pre ROP považujú za nepostačujúcu, 

- vydania usmernenia k výkonu kontrol na mieste a uznávaniu oprávnených výdavkov. 

RO pre ROP analyzoval uvedené nedostatky, identifikované zo strany SO/RO pre ROP a prijal určité 
opatrenia. Zdĺhavý schvaľovací proces v prípade zmien projektov, resp. administratívne spracovanie 
dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP je spôsobený komplikovanými zmenami projektov, je potrebné 
preskúmať relevantnú legislatívu v danej oblasti (zákon o verejnom obstarávaní, pravidlá hospodárenia 
s majetkom, zmenu vlastníckych práv a pod.). V tejto súvislosti bolo k 01.10.2012 vytvorené 
samostatné oddelenie právnych služieb pre regionálny rozvoj. 
 
V súvislosti s implementáciou ROP vláda SR uznesením č. 638 z 21.11.2012 vzala na vedomie Správu 
o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie (ďalej len „Správa“), 
v ktorej bola úroveň spolupráce medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP zhodnotená ako dobrá. 
Obsahom Správy je aj postoj SO/RO pre ROP k zrušeniu  pozície detašovaných zamestnancov RO pre 
ROP na SO/RO pre ROP, ktoré SO/RO pre ROP vnímajú ako pozitívnu zmenu, ktorá prispela k 
prehĺbeniu dôvery vo výkon administratívnych kapacít SO/RO pre ROP a zefektívneniu procesov 
(zníženie duplicity výkonu manažérov SO/RO pre ROP a RO pre ROP).   
 
Aj napriek identifikovaným problémom vo vzájomnej spolupráci RO pre ROP a SO/RO pre ROP je 
možné konštatovať, že spolupráca a vzájomná komunikácia medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP je 
na adekvátnej štandardnej úrovni. SO/RO pre ROP pozitívne vníma zlepšenie vzájomnej komunikácie s 

http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
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RO pre ROP, bezproblémovú a operatívnu metodickú pomoc v oblasti finančného riadenia a kontroly 
projektov, systémové riešenie procedurálnych otázok, zapojenie SO/RO pre ROP do prípravy výziev na 
predkladanie žiadostí o NFP, snahu RO pre ROP o systémové riešenie procedúr a postupov, ktoré 
zabezpečujú jednotnosť, objektivitu a transparentnosť.   
 
Bližšie informácie ohľadom spolupráce RO pre ROP so SO/RO pre ROP sú uvedené v časti 2.1 e tejto 
VS.  
 
Implementácia prioritnej osi 7 ROP - Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 
 
Vzhľadom na špecifiká Prioritnej osi 7 ROP (včlenenie tejto prioritnej osi do ROP v roku 2011 
a podmienky zimplementovať národné projekt tak, aby boli v roku 2013 využívané na podujatia EHMK) 
sa Európska komisia obrátila vo februári 2012 na Riadiaci orgán pre ROP so žiadosťou o predkladanie 
akčného plánu implementácie PO7 ROP v dvojmesačných intervaloch až do začiatku roka 2013. 
Uvedený akčný plán je podporným prostriedkom zrýchlenia implementácie projektov PO 7 ROP a jeho 
cieľom je sumarizovať opatrenia na elimináciu problematických oblastí implementácie, vrátane 
konkrétnych míľnikov.  
 
Uvedený akčný plán spracovaný zo strany SO/RO pre ROP PO 7 bol predkladaný v stanovených 
časových intervaloch. Poskytnuté informácie podľa jednotlivých národných projektov sa týkajú najmä 
časových údajov o podpise zmluvy so zhotoviteľom stavebnej časti projektu, odovzdaní staveniska, 
ukončení stavby, kolaudácie, údaje o procese verejného obstarávania, odhadov preinvestovania 
finančných prostriedkov, termínoch kľúčových podujatí EHMK v objektoch v roku 2013. Zároveň boli 
vymedzené možné riziká. V prvom polroku 2012 bol najvážnejším ohrozením implementácie proces 
verejného obstarávania, nakoľko v prípade niekoľkých projektov bola zo strany neúspešného 
uchádzača podaná námietka na ÚVO. V druhej polovici roka 2012 (po začatí stavebných prác v rámci 
jednotlivých projektov) boli ako najzávažnejšie možné riziká implementácie definované: nepriaznivé 
poveternostné podmienky, archeologické nálezy / prieskumy, potreba dodržania technologických 
procesov (možnosť vykonať určitý proces len za vhodných poveternostných podmienok), dodatočné 
nevyhnutné stavebné práce (ktoré nebolo možné predvídať v čase prípravy projektu), problémy 
s verejným obstarávaním interiérového vybavenia.         
 
Nakoľko väčšinu z rizikových faktorov, ktoré sú najmä externého charakteru, nie je možné eliminovať 
a ovplyvniť, prebieha zo strany SO/RO pre ROP PO7 intenzívna komunikácia s prijímateľmi s cieľom 
indikovať a riešiť možné problémy včas tak, aby nedochádzalo k výraznému posunu implementácie, 
vrátane.poradenstva,.konzultácií.a usmerňovania.prijímateľov. 
 
 
Postup RO pre ROP v prípade identifikovania vysoko rizikových oblastí s cieľom zlepšiť prevenciu 
podvodov a ich odhaľovanie 
 
RO pre ROP vykonáva v zmysle svojej internej riadiacej dokumentácie vypracovanej podľa Systému 
riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 -2013 administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, 
služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, administratívnu kontrolu žiadostí o platbu, kontrolu na 
mieste a kontrolu monitorovacích správ pri každom projekte. V prípade, že RO pre ROP nadobudne 
v akejkoľvek fáze kontroly dôvodné podozrenie, že v súvislosti s kontrolovaným projektom došlo 
k spáchaniu podvodu, oznámi toto podozrenie orgánu činnému v trestnom konaní. 
 
Pokiaľ ide o prevenciu podvodov, RO pre ROP upozornil na svojom webovom sídle www.ropka.sk 
prijímateľov v súvislosti so žiadosťami o platbu v materiáli „Inštrukcie k ŽoP ROP“ na dôsledné 
zabezpečenie dodržiavania povinnosti fakturácie len skutočne zrealizovaných prác a dodávok, s tým, že 
v prípade fakturácie nezrealizovaných prác alebo dodávok, budú takéto výdavky neoprávnené 
a súčasne takéto konanie môže byť považované za podvod (časť B, odsek 8 „Náležitosti účtovných 
dokladov“, prvý bod), podobne ako v prípade fakturácie prác a dodávok realizovaných iným spôsobom 
ako je uvedené v zmluve o poskytnutí NFP a schválenom stavebnom projekte ako oprávnených 
výdavkov (časť B, odsek 8 „Náležitosti účtovných dokladov“, šiesty bod). 
 
V prípade identifikovania nedostatkov verejného obstarávania bolo zo strany RO pre ROP vypracované 
„Dôležité upozornenie v súvislosti s dodržiavaním princípov verejného obstarávania“, ktoré bolo 
uverejnené na webovom sídle www.ropka.sk v časti Verejné obstarávanie. 

http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
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Tabuľka č. 13: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Opatrenia prijaté v roku 2012 Odpočet prijatých opatrení k 31.12.2012 

Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach SŽP 

1) zistenia v rámci verejného obstarávania a s nimi súvisiace 
finančné opravy, ktoré sa týkali najmä možného porušenia 
pravidiel a princípov verejného obstarávania, stanovenia 
neprimeraných podmienok účasti, nedostatočného opisu 
predmetu zákazky, nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky, 
zlučovanie rôznych predmetov zákaziek do jedného verejného 
obstarávania.  

2) predĺženie časovej oprávnenosti realizácie projektu nad rámec 
podmienok stanovených vo výzve k predmetnému projektu, 
uvedené sa riešilo v rámci stretnutí so zástupcami RO, CKO, CO 
a OA.  

3) chýbajúci postup RO na overenie možnej štátnej pomoci,  

4) uzatváranie zistení z certifikačných overovaní vykonaných v roku 
2011, ktoré sa týkali nedostatkov vo verejnom obstarávaní 
v súvislosti so stanovením neprimeraných podmienok účasti, 
nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky, nedostatočného 
opisu predmetu zákazky a možného koluzívneho správania 
uchádzačov 

 
 
RO pre ROP zaeviduje nezrovnalosti v prípadoch, kde bude potvrdené 
porušenie zákona o VO. 
 
 
 
 
 
RO pre ROP pripravuje opatrenia, aby časová oprávnenosť realizácie 
projektu bola v súlade s nastavenými postupmi. 
 
 
 
RO pre ROP prijal opatrenia a doplnil postup na overenie prípadnej 
existencie štátnej pomoci vo fáze prípravy výzvy do riadiacej 
dokumentácie. 
 
RO pre ROP zaevidoval nezrovnalosti v prípadoch, kde bolo potvrdené 
porušenie zákona o VO. 
 
 

 
 
Priebežne plnené. 

 

 
 
 
 
Priebežne plnené. 

 
 
 
Splnené. 
 
 
 
Splnené. 

 

 

Nadschválenie finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP bez 
vopred zabezpečeného finančného krytia 

Druhá revízia ROP v máji 2012 

Tretia revízia ROP v októbri 2012 

Hľadanie ďalších spôsobov financovania projektov podporených v rámci 
prioritnej osi 1 ROP 

Splnené. 

Splnené. 

Priebežne plnené. 

Kvalita výstupov externého manažmentu a úroveň komunikácie medzi 
prijímateľmi a externým manažmentom 

Prehodnotenie oprávnenosti jednotlivých podporných aktivít  

Vypracovať sankčné mechanizmy v prípade výstupov opakovane 
nespĺňajúcich vyžadované podmienky  

Priebežne plnené.  

RO v roku 2011 vylúčil oprávnenosť výdavkov na externý 
manažment a verejné obstarávanie. 

Dopady povodní z roku 2010 Komunikácia so socioekonomickými partnermi (najmä ZMOS, VÚC) 

Príprava návrhu výziev zameraných na odstraňovanie následkov povodní  

Priebežne plnené. 

V priebehu roka 2012 sa výrazne spolupracovalo 
s jednotlivými SORO pri príprave výzvy zameranej na 
odstraňovanie následkov povodní.  

Časté žiadosti prijímateľov o uskutočnenie zmien v projektoch Vypracovanie komplexného usmernenia k zmenovému konaniu Splnené. 
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Komunikácia s prijímateľmi a informovanie o nedostatkoch, najmä na 
stránke www.ropka.sk  

 (Usmernenie pre prijímateľov k zmenovému konaniu 
s cieľom zabezpečiť jednotný postup vypracovávania 
návrhov na zmien projektov a ich posudzovania bolo 
zverejnené na www.ropka.sk v marci 2012. V auguste 2012 
bola vykonaná aktualizácia usmernenia k zmenovému 
konaniu.) 

 Funkcionalita ITMS a monitorovanie Komunikácia a spolupráca s národným administrátorom ITMS (CKO) 

 

Priebežne plnené  (využívanie najmä e-mailovej 
komunikácie itms@mindop.sk , pri riešení posunu stavov 
vo vybraných workflowov využívanie listovej 
korešpondencie na úrovni GR). 

Spolupráca RO pre ROP a SO/RO Zlepšenie spolupráce RO pre ROP na princípe partnerstva v oblasti 
prípravy a aktualizácie riadiacej dokumentácie, (revízia ROP, programový 
manuál, príručka, interný manuál procedúr, časový harmonogram výziev) 
ako aj na strategických dokumentoch na nasledujúce programové obdobie 
 
Dodržiavanie lehôt zo strany RO pre ROP, ktoré ovplyvňujú výkon 
delegovanej kompetencie na SO/RO 
 
Zavedenie fungovania Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP 

RO pre ROP pravidelne zasiela SO/RO materiály týkajúce 
sa aktualizácie riadiacej dokumentácie a strategických 
dokumentov na nasledujúce programové obdobie na 
pripomienkovanie a zaujatie stanoviska  
 
 
Priebežne plnené. 

 

 Priebežne plnené. 

Riziko nepripravenosti infraštruktúry na realizáciu podujatí EHMK 2013 
 
Riziká, nepredvídateľné okolnosti a externé faktory ovplyvňujúce 
plynulosť implementácie projektov po začatí realizácie aktivít (stavebné 
práce) v rámci PO 7 ROP 

Predkladania akčného plánu implementácie PO7 ROP Európskej komisii 
v dvojmesačných intervaloch 

Intenzívna komunikácia SO/RO pre ROP PO7 s prijímateľmi, poradenstvo, 
konzultácie a usmerňovanie prijímateľov.  

Priebežne plnené (do zač. roka 2013) 

 
Priebežne plnené (až do ukončenia realizácie projektov) 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
mailto:itms@mindop.sk
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2.4 Zmeny v kontexte realizácie ROP 
 

Najdôležitejšie zmeny v legislatíve EÚ 

RO pre ROP v roku 2012 neeviduje  zmeny v legislatíve EÚ, ktoré by mali podstatný vplyv na činnosť 
riadiaceho orgánu. 

 
Najvýznamnejšie zmeny v legislatíve SR 

V priebehu roka 2012 došlo k dvom novelizáciám zákona č. 528/2008 Z.z o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“). 

V rámci prvej zo spomínaných noviel - zákon č. 71/2012 Z.z. (účinný od 1. 3. 2012), boli 
uskutočnené najmä tieto úpravy: 

- rozšírená skupina formálnych náležitostí, ktoré obsahuje výzva na predkladanie žiadostí 
o NFP, 

- stanovená povinnosť pre riadiaci orgán bezodkladne zverejniť informáciu o zmene výzvy 
a zdôvodnenie tejto zmeny na svojom webovom sídle, v prípade, že dôjde k zmene 
formálnych náležitostí výzvy po jej zverejnení, 

- v prípade stanovenia objektívne overiteľných výberových kritérií povinnosť riadiaceho orgánu 
nezriadiť výberovú komisiu (a teda uskutočniť výber iným spôsobom), 

- výrazným spôsobom bol rozšírený okruh zverejňovaných informácií na webovom sídle 
riadiaceho orgánu v súvislosti s rozhodnutiami o schválení, resp. neschválení žiadosti o NFP, 

- boli upravené ustanovenia o zaujatosti, pričom bola exemplifikatívnym výpočtom definovaná 
osoba, o ktorej nezaujatosti je možné mať pochybnosti. 

Zákonom č. 111/2012 Z.z. (účinný od 1. 4. 2012), bola aktualizovaná právna úprava najmä v týchto 
oblastiach: 

- bolo rozšírené právo riadiaceho orgánu pri plnení svojich úloh požadovať súčinnosť aj od 
osôb, ktoré majú k prijímateľovi alebo partnerovi vzťah dodávateľa výkonov, tovarov, prác 
alebo služieb, 

- bola predĺžená lehota, v rámci ktorej môže štatutárny orgán riadiaceho orgánu z vlastného 
podnetu prehodnotiť rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP, z dvoch na šesť mesiacov, 

- bolo umožnené štatutárnemu orgánu riadiaceho orgánu v lehote do jedného roka od vydania 
rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, preskúmať toto rozhodnutie, ak bolo vydané 
v dôsledku vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve a v prípade, že žiadosť 
naďalej spĺňa podmienky poskytnutia pomoci a podpory, štatutárny orgán môže svoje 
pôvodné rozhodnutie zrušiť a vydať rozhodnutie o schválení dotknutej žiadosti o NFP, 

- bola stanovené, že rozhodnutia vydané v konaní o žiadosti o NFP nie sú preskúmateľné 
súdom, 

- došlo k úprave finančných vzťahov pri poskytovaní pomoci a podpory, najmä v prípade 
zriadenia záložného práva a v prípade porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, 
kde bol podrobne upravený proces vrátenia poskytnutého príspevku, resp. jeho časti, 

- boli upravené podmienky na vedenie účtovníctva prijímateľom.  
 

V novembri 2012 sa stal platným zákon č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej 
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa začali realizovať ciele reformy štátnej 
správy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa), iniciovanej Ministerstvom vnútra SR. 
Napriek tomu, že uvedený právny predpis nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2013, RO pre ROP              
po dohode s Ministerstvom vnútra SR, už na základe nadobudnutia platnosti tohto právneho predpisu 
reagoval na pripravované zmeny úpravou Programového manuálu ROP. 
 
Zákonom č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý sa dotkol viacerých právnych predpisov (napr. zákon č. 596/2003 Z.z. o 
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štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) boli realizované najmä tieto zmeny: 

-  boli zrušené krajské školské úrady, pričom ich pôsobnosť stanovená osobitnými predpismi 
prešla na obvodné úrady v sídle kraja, ktoré sú preddavkovými organizáciami Ministerstva 
vnútra SR a  

- krajské riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru sa stali preddavkovými organizáciami 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pričom majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré 
malo v správe krajské riaditeľstvo zboru k 31. decembru 2012, prešli do správy Ministerstva 
vnútra SR. 

 
V tejto súvislosti bola z pozície Ministerstva vnútra SR vytvorená pracovná skupina, ktorá riešila 
systematicky a koncepčne plynulý prechod dotknutých projektov ROP. Členmi pracovnej skupiny boli 
zástupcovia vecne príslušných útvarov Ministerstva vnútra SR, Prezídia Hasičského a záchranného 
zboru, Centrálneho koordinačného orgánu, Ministerstva financií SR – Certifikačného orgánu, 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. Pracovná skupina vykonala komplexnú analýzu grantových zmlúv, vrátane vecnej a právnej 
analýzy jednotlivých ustanovení grantových zmlúv, vrátane príloh. Následne bolo zabezpečené právne 
posúdenie zmlúv, vrátane návrhov zmien. Zároveň bol vypracovaný návrh tzv. „technického dodatku“ 
k uzavretým zmluvám o NFP v dotknutých projektoch (opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 
a opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb), ktorý bol odsúhlasený v rámci 
pracovnej skupiny a je podkladom pre zabezpečenie plynulej implementácie projektov v nasledujúcom 
období, kde sa prijímateľom stáva Ministerstvo vnútra SR.   
 
Do zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov boli zákonom č. 341/2012 Z.z. (účinný od 1. 12. 2012) doplnené osobitné ustanovenia 
o opakovanom použití informácií, v rámci ktorých bol legálne definovaný pojem informácia. 
 
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol v roku 
2012 novelizovaný prostredníctvom zákona č. 91/2012 Z.z (účinný od 9. 3. 2012), ktorým bola 
transponovaná smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii 
postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby 
verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene 
a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. Jednou z najvýznamnejších zmien vo všeobecnosti 
bolo rozdelenie zákaziek podľa povahy na civilné zákazky a zákazky na úseku obrany, pričom do 
zákona bola pridaná samostatná časť upravujúca zadávanie zákaziek v oblasti bezpečnosti a obrany. 
V rámci ďalších úprav boli vykonané, posudzujúc v kontexte realizácie ROP, iba menej významné 
zmeny a doplnenia zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Ďalšie dokumenty na úrovni SR 

V priebehu roku 2012 boli vydané, resp. aktualizované nasledovné dokumenty na úrovni SR, ktoré 
mali vplyv na implementáciu ROP: 

a) Systémy koordinácie a implementácie jednotlivých horizontálnych priorít (HP MRK – 1. 5. 2012, 
HP TUR 1. 8. 2012, HP IS 1. 8. 2012). 

b) Metodické pokyny CKO 

aktualizácia pokynov: 

- aktualizácia č. 4 Metodického pokynu CKO č. 9, zo dňa 26. 3. 2012; 

nové metodické pokyny: 

- Metodický pokyn č. 11, účinný od 1. 4. 2012;   

- Metodický pokyn č. 14, účinný od 11. 6. 2012; 
 

c) Metodické výklady CKO: 
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- z 5. 6. 2012 (štátna pomoc, medializované podnety, náklady vynaložené na obstaranie zákaziek 
s nízkou hodnotou); 

- z 19. 10. 2012 (k výkonu predbežne a priebežnej finančnej kontroly). 

d) Metodické usmernenia certifikačného orgánu 

- RO pre ROP v roku 2012 neeviduje Metodické usmernenia certifikačného orgánu. 
 

RO pre ROP v zmysle vyššie uvedených dokumentov aktualizoval, resp. vypracoval programové 
a riadiace dokumenty ROP. Bližšie informácie o programovej a riadiacej dokumentácii sú uvedené 
v časti 2.1 tejto VS. 

 

 

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 

 
V sledovanom období neboli zistené prípady spadajúce pod čl. 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 ani 
na úrovni projektov. 
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2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi 

 
V procese prípravy ROP boli vytvorené predpoklady na dosiahnutie synergických efektov 
s intervenciami z iných operačných programov (spolupráca s ostatnými riadiacimi orgánmi). Tabuľka 
č.16 uvádza prioritné osi operačných programov implementovaných v programovom období 2007-
2013, ktoré sú zo sektorového hľadiska príbuzné s oblasťami podpory ROP. Vznik pozitívnych 
komplementarít a synergií v rámci jednotlivých aktivít podporovaných ROP bol zabezpečovaný 
rôznymi mechanizmami akými sú napríklad spolupráca s jednotlivými riadiacimi orgánmi na príprave 
programových dokumentov, definovaní oprávnených aktivít a prijímateľov, vypracúvaní výziev na 
predkladanie projektov a účasti predstaviteľov príslušných rezortov pri výbere operácií a pod. 

Deliace línie medzi ROP a inými programami financovanými z fondov EÚ sú v prehľadnej tabuľkovej 
forme detailne popísané v prílohe č. 6 ROP. Deliace línie sú zadefinované za účelom zamedzenia 
duplicitnej podpory rovnakých typov operácií z viacerých zdrojov a tiež za účelom poskytnutia 
jednoznačných informácií pre subjekty uchádzajúce sa o podporu z uvedených zdrojov. 

 

Využitie finančných nástrojov Európskej investičnej banky 

ROP je vytvorený s cieľom podporovať realizáciu veľkého množstva relatívne malých investičných 
infraštruktúrnych  projektov predovšetkým pre verejný sektor. Typy projektov podporované v rámci 
ROP nie sú primárne zamerané na generovanie príjmov, čo obmedzuje využívanie návratných foriem 
financovania a zapájania súkromného kapitálu do ich realizácie. Na rozdiel od investícií do národnej 
infraštruktúry (diaľnice, zariadenia občianskej infraštruktúry zriaďované z národnej sektorovej úrovne) 
je možnosť zapojenia súkromného sektora limitovaná aj obmedzeným rozsahom investícií.  

V rámci ROP do konca roka 2012 neboli využívané žiadne inovatívne finančné nástroje EIB.  

Dňa 16.11.2010 SR uzatvorila dohodu s EIB, na základe ktorej bol SR poskytnutý úver v objeme 
1,3 mld. eur určený na implementáciu investičných projektov, ktoré sú financované zo štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu EÚ v rámci NSRR. Podpora zo strany EIB sa týka čiastočného 
spolufinancovania projektov podporených z fondov EÚ a je tiež k dispozícii pre potreby 
predfinancovania projektov predtým, než zodpovedajúce grantové príspevky budú uvoľnené zo strany 
EK. Úver od EIB bude možné použiť na zabezpečenie národného spolufinancovania v prípade 
projektov implementovaných v rámci 11 OP (ROP, OP Životné prostredie, OP Doprava, OP 
Informatizácia spoločnosti, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP 
Zdravotníctvo, OP Technická pomoc, OP Bratislavský kraj, OP Zamestnanosť  a sociálna inklúzia a 
OP Vzdelávanie). 

Úver je možné čerpať maximálne v ôsmich tranžiach. Doteraz bolo vyčerpaných v troch tranžiach 950 
mil. eur (1. tranža 350 mil. eur bola čerpaná v januári 2011,  2. tranža 300 mil. eur bola čerpaná 
v decembri 2011 a tretia tranža 300 mil. eur bola čerpaná v júli 2012). ROP sa na čerpaní 1. a 2. 
tranže nepodieľal, resp. prostriedky z úveru neboli použité na spolufinancovanie projektov v rámci 
ROP. Na 3. tranži sa ROP podieľal v čerpaní, resp. v alokácií úverových prostriedkov EIB vo výške 
152 632 803 eur. 
 
Úver od EIB predstavuje pre SR možnosť získať nízko úročené prostriedky na financovanie projektov 
v rámci NSRR. Dlžníkom a oficiálnym žiadateľom úveru je MF SR, prijímateľmi budú prevažne verejné 
a súkromné subjekty, ktoré čerpajú pomoc z fondov EÚ (ministerstvá, obce, vyššie územné celky, 
súkromné subjekty a pod.). 

Ide o druhý úver od EIB pre SR tohto typu zameraného na rozšírenie spolufinancovania projektov 
podporených z fondov EÚ. Zo strany EIB bol v minulosti poskytnutý podporný rámcový úver  
Národného rozvojového plánu na programové obdobie 2004 - 2006 (NDP I Framework Loan) vo 
výške 95 mil. eur, ktorý bol úspešne realizovaný. 

V súvislosti s poskytnutím úveru z EIB, MF SR uzavrelo  dňa 19.1.2011 zmluvu  o úprave vzájomných 
práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov s rezortmi, ktoré vykonávajú úlohy 
riadiacich orgánov pre príslušné OP, vrátane ROP. Na základe uvedenej zmluvy bola vytvorená 
Implementačná jednotka programu v pôsobnosti Ministerstva financií SR, ktorá zabezpečuje 
koordináciu financovania projektov a vykazovanie ich realizácie smerom k EIB. V záujme evidovania 
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projektov financovaných prostredníctvom úveru z EIB bola upravená aj funkcionalita systému ITMS, 
t.j. pri každom projekte je uvedené, či sa financuje z EIB. Na základe požiadavky EIB boli zároveň do 
systému ITMS doplnené rozširujúce údaje o projektoch  v súvislosti s problematikou posudzovania 
vplyvov na životné prostredie (EIA) a Natura 2000.  
 

Finančný nástroj JESSICA 

Pilotný prístup podpory infraštruktúry bývania (ďalej len „pilotný prístup“) bude v rámci ROP 
realizovaný prostredníctvom dvoch špecifických opatrení: 
 

a) Zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských 
oblastiach (iniciatíva JESSICA) 

Pre účely implementácie iniciatívy JESSICA v Slovenskej republike predstavuje Štátny fond rozvoja 
bývania (ďalej len „ŠFRB“) finančnú inštitúciu v zmysle zákona o ŠFRB. Pre implementáciu nástroja 
finančného inžinierstva sa vytvorí v rámci tejto finančnej inštitúcie Osobitný finančný blok v súlade 
s článkom 43 nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006, na ktorého účty budú v zmysle Zmluvy 
o financovaní a Investičnej stratégie pre Osobitný finančný blok na účel energetickej efektívnosti 
prevedené finančné prostriedky z alokácie ROP a OP BK. ŠFRB je zodpovedný za ich ďalšie 
poskytnutie žiadateľom o podporu vo forme úverových produktov, ktoré budú určené na zatepľovanie 
bytových domov. Na účely implementácie iniciatívy JESSICA sú v rámci ROP vymedzené prostriedky 
v objeme 8 mil. eur (6, 80 mil. eur – EÚ zdroj, 1,2 mil. eur – ŠR zdroj) 

b) Výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny  

Implementácia druhého opatrenia pilotného prístupu sa realizuje prostredníctvom výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP. Podporených bude približne 180 bytových jednotiek 
(napríklad 15 nájomných domov bežného štandardu s 12 bytovými jednotkami) vo výške 7 mil. eur. 
 
Príprava pilotného prístupu (jún 2011 – september 2011)  

S cieľom umožniť využitie finančného nástroja JESSICA v podmienkach SR bol v júni 2011 schválený 
uznesením vlády SR č. 392/2011 „Návrh pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo 
štrukturálnych fondov EÚ“. Následne bola v druhej polovici roka 2011 schválená revízia operačných 
programov ROP a OPBK. Na základe uvedeného uznesenia MPRV SR zriadilo medzirezortnú 
pracovnú skupinu s účasťou Ministerstva financií SR a Európskej investičnej banky, ktorej cieľom bolo 
vypracovať návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo 
štrukturálnych fondov EÚ. Stretnutia pracovnej skupiny sa konali v júli 2011 až septembri 2011.  
 
Medzirezortné pripomienkové konanie (december 2011 – január 2012)  

Na základe záverov medzirezortnej pracovnej skupiny bol v decembri 2011 predložený na 
medzirezortné pripomienkové konanie „Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu 
podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ“. Začiatkom roku 2012 sa uskutočnili 
rozporové konania k predloženým zásadným pripomienkam so zástupcami MDVaRR SR, MF SR 
a MPSVaR SR. 

V rámci pripomienkového konania boli zo strany MF SR vznesené zásadné pripomienky, ktoré sa 
okrem iného týkali aj problematiky definovania ŠFRB ako finančnej inštitúcie a aj na ich základe bola 
identifikovaná potreba novelizácie zákona o ŠFRB.  
 
Novelizácia zákona o ŠFRB (18. september 2012)  

Novela zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB, ktorá bola parlamentom schválená dňa 18. septembra 2012, 
definuje ŠFRB ako finančnú inštitúciu v súlade s odporúčaniami MF SR a EK. Definovaním ŠFRB ako 
finančnej inštitúcie v zákone o ŠFRB a splnením daných podmienok (legislatíva SR 1. určí príslušnú 
finančnú inštitúciu 2. predstaví ciele štátnej politiky, ktorými sa zdôvodní priame zadanie grantu, a 3. 
zdôvodní existenciu dostatočnej expertízy v rámci finančnej inštitúcie pre úspešné zvládnutie úloh) 
bola umožnená implementácia finančného nástroja typu JESSICA prostredníctvom ŠFRB ako 
finančnej inštitúcie.  
 
Medzirezortné pripomienkové konanie (september 2012) 
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Prepracovaný materiál bol opätovne predložený na druhé medzirezortné pripomienkové konanie 
v septembri 2012. Zásadné pripomienky, ktoré boli vznesené v rámci pripomienkového konania, boli 
osobne prerokované s dotknutými rezortmi (MDVaRR SR, MF SR a MPSVaR SR) a materiál bol dňa 
27. septembra 2012 predložený na rokovanie vlády SR v súlade s úlohou B.2 uznesenia vlády SR č. 
392/2011.  
 
Schválenie implementačného mechanizmu Vládou SR (3. október 2012) 

Vláda SR uznesením č. 526 zo dňa 3. októbra 2012 schválila „Návrh implementačného mechanizmu 
pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie“ 
 
Vypracovanie úvodného návrhu zmluvy o financovaní v rámci iniciatívy JESSICA (október 2012 – 
december 2012) 

Prvý návrh zmluvy o financovaní, ktorý vypracoval RO pre ROP, bol zaslaný dňa 14. decembra 2012 
na pripomienkovanie ŠFRB a MDVaRR SR. V zmysle uznesenia vlády SR č. 526, úloha B.4, má byť 
zmluva o financovaní medzi RO pre ROP, RO pre OPBK a ŠFRB pripravená do 31. marca 2013. 
 
Bližšie informácie o pokroku v implementácii a využívaní nástroja finančného inžinierstva typu 
JESSICA budú popísané vo VS 2013.

41
 

 
RO pre ROP reportuje o využívaní finančného nástroja typu JESSICA prostredníctvom príloh v rámci 
systému SFC2007 (uvedený formulár SFC2007 je zároveň prílohou č. 8 tejto VS). 

 
Komplementarita existuje medzi ROP a Programom rozvoja vidieka (PRV) spolufinancovaným 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a to najmä v tom zmysle, že podpora 
v rámci ROP smeruje prioritne do pólov rastu, zatiaľ čo v rámci PRV do obcí, ktoré nie sú pólmi rastu.  

Čo sa týka podpory projektov zameraných na podporu rómskych osídlení vo vidieckom 
prostredí, eliminovanie duplicitnej podpory je založené na výmene informácií o podporených 
projektoch v rámci oboch programov. K možným identifikovaných duplicitám budú prebiehať 
samostatné rokovania. 

Princíp územnej koncentrácie príspevkov, t.j. prístup zameraný na podporu obcí identifikovaných ako 
tzv. inovačné a kohézne póly rastu, vychádza z úrovne NSRR. Uvedený princíp je významnou 
súčasťou stratégie ROP prijatého Európskou komisiou. Princíp územnej koncentrácie ROP nie je 
v každom opatrení ROP uplatňovaný v rovnakej miere. Programový manuál ROP definuje v časti 4 
územné priority pre smerovanie podpory v rámci jednotlivých opatrení ROP a zároveň uvádza aj 
odôvodnené výnimky pre prípadný odklon od princípov územnej koncentrácie pri smerovaní podpory z 
ROP.   

Všetky obce na podporovanom území sú rozdelené do nasledovných kategórií, z ktorých pre stratégiu  
ROP sú prioritné prvé dve kategórie: 

- inovačné póly rastu  

- kohézne póly rastu (v záujmovom území a aj mimo záujmového územia inovačných pólov 
rastu) 

- obce, ktoré nie sú pólmi rastu v záujmovom území inovačných pólov rastu 

- obce, ktoré nie sú pólmi rastu mimo záujmových území. 

Jednotlivé kategórie obcí sú uvedené na internetových stránkach www.ropka.sk a www.nsrr.sk. 

 
        Tabuľka č. 14: Priemet princípu územnej koncentrácie na opatrenia ROP  

                                                 
41 Na webových sídlach www.ropka.sk a www.opbk.sk boli dňa 27. marca 2013 zverejnené písomné vyzvania k predloženiu žiadostí 

o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA. Na základe kontroly formálnej správnosti RO pre ROP/OPBK schválil žiadosti o NFP 
listom ministra zo dňa 8. apríla 2013. Zmluva o financovaní medzi RO pre ROP / OPBK a ŠFRB bola pripravená v priebehu marca 2013 
a podpísaná dňa 22. apríla 2013. Príprava a schválenie žiadosti o platbu, na základe ktorej budú prevedené prostriedky na účty 
Osobitného finančného bloku v rámci ŠFRB, je plánovaná v termíne do 28. mája 2013.  

 

 

http://www.ropka.sk/
http://www.nsrr.sk/
http://www.ropka.sk/
http://www.opbk.sk/
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Opatrenie Podrobnejšia špecifikácia 

Póly rastu 
Obce, 
ktoré 
nie 
sú 

pólmi 
rastu 

Odôvodnené výnimky pre smerovanie 
intervencií mimo pólov rastu: 

Inovačné kohézne 

1.1 
Infraštruktúra 
vzdelávania 

 X X X 

existujúce zariadenie významné a dôležité alebo 
jedinečné z hľadiska funkcie, druhu služieb v 
štruktúre a kapacitách regiónu (napr. špeciálne 
školy pre hendikepovaných žiakov, lesnícke 
školy, poľnohospodárske učilištia a pod.) 

existujúce zariadenia významné z hľadiska ich 
dostupnosti a obsluhy spádového územia 

existujúce zariadenia významné z hľadiska 
podpory marginalizovaných rómskych komunít 

2.1 
Infraštruktúra 
sociálnych 
služieb, 
sociálnoprávnej 
ochrany a 
sociálnej kurately 

deinštitucionaliácia existujúcich 
zariadení sociálnej infraštruktúry 

X X X 

existujúce zariadenia významné a dôležité alebo 
jedinečné z hľadiska funkcie, druhu služieb 
v štruktúre a kapacitách regiónu 

existujúce zariadenia významné z hľadiska ich 
dostupnosti a obsluhy spádového územia 

komunitné centra  

princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje – oprávneným miestom realizácie 
projektu katastrálne je územie obce, ktorá je úspešným žiadateľom o poskytnutie 
podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu v nadväznosti na projekt pre 
opatrenie 2.1 ROP schválený v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu. 

3.1 
Posilnenie 
kultúrneho 
potenciálu 
regiónov 

knižnice X   bez výnimky 

galérie,  múzeá X X  bez výnimky 

nehnuteľné kultúrne pamiatky 

X X X 

V prípade potenciálneho využitia na rozšírenie 
činnosti pamäťových a fondových inštitúcií a na 
rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu 
je  podpora smerovaná do pólov rastu a/alebo 
do území s medzinárodným a národným 
významom a územia v regióne vyššej kategórie 
ako príslušný región v zmysle Novej stratégie 
rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky 
do roku 2013 v znení jej neskorších aktualizácií. 
V prípade potenciálneho využitia na kultúrno-
spoločenské a osvetové účely je podpora 
smerovaná výlučne do pólov rastu, na ktorých 
území sa už nachádza minimálne jedna knižnica 
a zároveň minimálne jedno múzeum/galéria. 

3.2 
Podpora a rozvoj 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 

 uplatňuje sa princíp územnej koncentrácie založený na významnosti územia, 
podpora je smerovaná do území s medzinárodným a národným významom a 
územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný región v zmysle Novej stratégie 
rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 v znení jej neskorších aktualizácií, 
resp. do území s existujúcim cestovným ruchom a identifikovaným potenciálom 
pre jeho rozvoj. Súčasne musí ísť o územie podporené v rámci Prioritnej osi 3 
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 
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4.1 Regenerácia 
sídiel 

revitalizácia verejných 
priestranstiev sídiel (samostatné 
dopytovo- orientované projekty) 

X X X 

obce so separovanými a segregovanými 
rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí 
zaradené v Atlase rómskych komunít,  
všeobecné podmienky:  
- len centrálne verejné priestranstvá42 
- nie sú oprávnené mestá , ktoré sú sídlami 
krajov v zmysle zákona č. 221/1996 Z. z. o 
územnom a správnom usporiadaní Slovenskej 
republiky v znení neskorších 
predpisov a mestské časti v zmysle zákona č. 
401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov (vrátane mestských častí 
v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste 
Košice v znení neskorších predpisov),  

obnova a čiastočné budovanie 
hmotnej infraštruktúry sídiel 
v súvislosti s odstraňovaním 
následkov povodní z roku 2010 
a protipovodňovými aktivitami  
(samostatné dopytovo- 
orientované projekty) 

X X X 

princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje 
v súlade s uznesením vlády 566/2010 z 27. 
augusta 2010 ide o lokality najviac postihnuté 
povodňami v roku 2010  

podpora bývania Bude doplnené v ďalšej verzii PM 

projekty rozvoja obcí 
s rómskymi osídleniami vo 
vidieckom prostredí 

X X X 

obce so spracovanou projektovou 
dokumentáciou pripravenou v rámci grantovej 
schémy PHARE 2002/000.610-03 
obce v mikroregiónoch vybraných Úradom 
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
 

obnova a čiastočné budovanie 
verejnej hmotnej infraštruktúry 
vidieckych sídiel so 
separovanými a segregovanými 
rómskymi osídleniami 
v súvislosti s odstraňovaním 
následkov povodní z roku 2010 
a protipovodňovými aktivitami 

X X X 

princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje 
v súlade s uznesením vlády 566/2010 z 27. 
augusta 2010 ide o lokality najviac postihnuté 
povodňami v roku 2010 (rozvoj obcí s rómskymi 
osídleniami na vidieku). a schválenými lokálnymi 
stratégiami komplexného prístupu 

rozvojové dokumenty regiónov 
princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje 

4.2 
Infraštruktúra 
nekomerčných 

HaZZ 
 

princíp územnej koncentrácie na základe pólov rastu sa neuplatňuje, oprávnené 
sú len zariadenia s miestom realizácie projektu v obci identifikovanej v materiáli 
„Koncepcia plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a 

                                                 
42

 Oprávneným miestom realizácie projektu v rámci samostatne dopytovo-orientovaných projektov Regenerácie sídiel ROP sú centrálne 

verejné priestranstvá, ktoré je možné identifikovať ako centrá aktivít v mestách a obciach. Miesto realizácie projektu má v rámci 
príslušného sídla význam z hľadiska posilňovania jeho konkurencieschopnosti ako celku a zvyšovania atraktivity pre všetkých obyvateľov 
a návštevníkov sídla (mesta alebo obce). Oprávnené miesto realizácie projektu musí spĺňať podmienku, že jeho súčasťou je verejné 
priestranstvo určené na zhromažďovanie obyvateľov a prítomnosť občianskej vybavenosti (občianskou vybavenosťou sa v tomto prípade 
rozumejú prevádzky obchodu a služieb). Oprávnenými oblasťami teda nie sú okrajové zóny a oblasti miest a obcí. 
 
Sídla (t.j. obce aj obce so štatútom mesta) povinne preukazujú splnenie podmienky oprávnenosti miesta realizácie projektu v centrálnych 
častiach sídiel (centrálne námestia, ulice) nasledovne: 
 
a) v prípade obcí, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať vypracovaný územný plán obce (§ 11 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) a ostatných obcí, ktoré majú schválený územný plán: 
prostredníctvom kópie, resp. výpisu z výkresovej (grafickej) časti územného plánu obce s farebne vyznačeným miestom realizácie projektu 
a prípadne aj prostredníctvom kópie, resp. výpisu z textovej časti schváleného a aktuálneho územného plánu, v ktorom je identifikovaná 
príslušná oblasť ako centrálna oblasť.  
b) v prípade ostatných obcí: 
prostredníctvom kópie z katastrálnej mapy s vyznačenými námestiami a ulicami, ktoré sú miestom realizácie projektu, a to v primeranej 
mierke, z ktorej je možné určiť, že miesto realizácie projektu predstavuje centrálna časť obce vrátane verejného priestranstva. 
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záchranných 
služieb 

záchranného zboru a obecných hasičských zborov – sídla hasičských staníc a 
hasičských zbrojníc“,  

Horské záchranné služby 
X X X 

na základe morfologických daností územia 
(horské oblasti). 

5.1 Regionálne 
komunikácie 
zabezpečujúce 
dopravnú 
obslužnosť 
regiónov 

 princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje, 
oprávnené sú úseky ciest medzi obcami, ktoré sú pólmi rastu a obcami v ich 
spádovom území, ktoré nepatria medzi póly rastu 
v prípade obnovy infraštruktúry v lokalitách najviac postihnutých povodňami 
v roku 2010 sa postupuje v súlade s uznesením vlády SR č. 566/2010 (princíp 
územnej koncentrácie sa neuplatňuje) 

6.1 Technická 
pomoc 

 
princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje 

7.1 Európske 
hlavné mesto 
kultúry  - Košice 
2013 

 
princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje – oprávnené miesto realizácie je 
mesto Košice a jeho okolie 

         Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 
Poznámka: podfarbené polia sú prioritné z hľadiska územnej stratégie ROP      

 
 
Tabuľka č. 15: Väzby ROP na iné operačné programy na úrovni prioritných osí 

Prioritná os ROP Operačný program Prioritné osi 

Infraštruktúra 
vzdelávania 

OP Vzdelávanie  

 

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 

Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími 
potrebami 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre 
Bratislavský kraj 

OP Výskum a vývoj Infraštruktúra vysokých škôl 

Infraštruktúra 
sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej 
ochrany detí 
a sociálnej kurately 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia Podpora rastu zamestnanosti 

Podpora sociálnej inklúzie 

Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie 
v Bratislavskom kraji 

Posilnenie 
kultúrneho potenciálu 
regiónov 
a infraštruktúra 
cestovného ruchu 

OP Informatizácia spoločnosti Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 
národnej infraštruktúry 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Cestovný ruch 

OP Životné prostredie Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 

Regenerácia sídiel OP Životné prostredie Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd 

Ochrana pred povodňami 

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 

OP Doprava Cestná infraštruktúra (TEN-T) 

Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) 

OP Bratislavský kraj Infraštruktúra sídiel 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Infraštruktúra sídiel – verejné osvetlenie 

Regionálne 
komunikácie 
zabezpečujúce 
dopravnú obslužnosť 
regiónov 

OP Doprava  Cestná infraštruktúra (TEN-T) 

Cestná infraštruktúra  (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) 

OP Životné prostredie Ochrana pred povodňami 

OP Bratislavský kraj Infraštruktúra 

Technická pomoc OP Technická pomoc Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie 
a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach  
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Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie 
administratívnych kapacít v týchto oblastiach 

Európske hlavné 
mesto kultúry – 
Košice 2013 

OP Informatizácia spoločnosti Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 
národnej infraštruktúry 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Cestovný ruch 

OP Bratislavský kraj Infraštruktúra 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Operačný program Bratislavský kraj 

Operačný program Bratislavský kraj je do veľkej miery zameraný na obdobné aktivity ako ROP, ale 
jeho intervencie sú orientované na územie cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
(územie Bratislavského samosprávneho kraja). Oba programy realizované v programovom období 
2007-2013 posilňujú sociálno-ekonomický rozvoj Slovenska ako celku a prispievajú k zvyšovaniu 
úrovne v oblasti regionálnej infraštruktúry.  

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

Operačný program Vzdelávanie  

Komplementarita a synergia operácií ROP a Operačného programu Vzdelávanie spočíva v zásade 
v tom, že ROP podporuje intervencie do technického stavu objektov využívaných príslušnými 
zariadeniami občianskej infraštruktúry v oblasti vzdelávania, pričom Operačný program Vzdelávanie je 
zameraný na obsahový a kvalitatívny aspekt poskytovaných služieb. Oba operačné programy zároveň 
prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávacieho procesu v rámci územia cieľa Konvergencia. Kvalitný 
vzdelávací proces je kľúčovým faktorom pre rozvoj modernej spoločnosti založenej na vedomostiach 
a pre rast konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. 
 
Operačný program Výskum a vývoj  

Spektrum zariadení občianskej infraštruktúry podporovaných v rámci ROP (materské, základné a 
stredné školy) dopĺňa podpora vysokých škôl, ktorá je realizovaná prostredníctvom Operačného 
programu Výskum a vývoj. Realizácia dotknutých operačných programov prispieva k zvyšovaniu 
úrovne kvality služieb poskytovaných v vzdelávacom procese v podmienkach SR. 

RO pre ROP  spolupracoval s MŠVVŠ SR  pri programovaní opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 
ROP ako aj pri vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP v tomto opatrení. Zástupca MŠVVŠ 
SR bol členom vo výberovej komisii pre dané opatrenie.  

 

Ministerstvo zdravotníctva SR  

Operačný program Zdravotníctvo  

V oblasti podpory občianskej infraštruktúry prispievajú oba operačné programy k zvyšovaniu úrovne 
služieb zabezpečujúcich ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám. ROP je zameraný na 
podporu subjektov, ktoré priamo nerealizujú zdravotnú záchrannú službu (Hasičský a záchranný zbor, 
Obecné hasičské zbory, horské záchranné služby a pod.)  

Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR sú členmi pracovnej skupiny pre HP MRK, v rámci ktorej v 
spolupráci s RO pre ROP nastavujú podmienky pre zvyšovanie úrovne služieb zabezpečujúcich 
ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám v rámci projektov pre MRK. Oba operačné 
programy majú potenciál dosiahnuť komplementárne efekty pri realizácii LSKxP k HP MRK.  

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
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V rokoch 2007 – 2010 bola v rámci ROP umožnená podpora projektov zameraných na rekonštrukciu, 
rozširovanie a budovanie zariadení poskytujúcich sociálne služby a vykonávajúcich opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na základe investičnej podpory ROP do zariadení 
sociálnej infraštruktúry bol vytvorený priestor na súvisiace aktivity neinvestičného charakteru 
spolufinancované z ESF, ktoré sú zamerané na posilňovanie obsahového a kvalitatívneho aspektu 
poskytovaných služieb. 

V období od schválenia ROP došlo k výrazným zmenám v smerovaní sociálnej politiky na európskej 
úrovni, ako aj k zmenám národnej legislatívy v sociálnej oblasti a zameraním sa na vytváranie 
vhodných podmienok pre zotrvanie klientov v prirodzenom (domácom prostredí). Z tohto dôvodu bola 
na základe revízie programu upravená stratégia ROP a od roku 2011 je umožnená výlučne podpora 
projektov deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnej infraštruktúry a podpora komunitných 
centier prispievajúcich k sociálnej inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Na príprave revízie 
ROP aktívne participovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako jeden z kľúčových 
partnerov RO pre ROP. 

Deinštitucionalizácia znamená prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v sociálnych 
službách a zabezpečovanie náhradného prostredia deťom na komunitnej úrovni, ktorý predpokladá 
postupné nahradenie kolektívnej inštitucionálnej starostlivosti  nízko kapacitnými pobytovými formami 
služieb a opatrení (byty a rodinné domy), vytvorenie a rozvoj siete alternatívnych služieb a opatrení  
podporujúcich život v komunite s cieľom utvoriť podmienky na čo najlepšie uplatňovanie  ľudských 
práv podľa medzinárodných dohovorov. Synergia investičných a neinvestičných aktivít je 
predpokladom efektívnejšieho procesu deinštitucionalizácie. 

V roku 2011 RO pre ROP spolupracoval s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri 
príprave Návrhu stratégie deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR 
formou pripomienkovania. Uvedený materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 761/2011 zo dňa 
30. novembra 2011 a predstavuje prvý koncepčný dokument v oblasti deinštitucionalizácie zariadení 
sociálnej infraštruktúry v SR. 

Ďalšou významnou oblasťou, v ktorej je možné dosiahnuť synergický efekt podpory z ERDF a ESF 
predstavuje oblasť podpory marginalizovaných rómskych komunít v rámci lokálnych stratégií 
komplexného prístupu (napríklad podpora komunitných centier). RO pre ROP začal pripravovať 
implementáciu podpory komunitných centier v druhej polovici roka 2011 v súčinnosti s Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.  

 

Úrad vlády SR 

Operačný program Informatizácia spoločnosti  

Podpora infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni 
prostredníctvom ROP a podpora digitalizácie pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni 
prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti vzájomne posilňujú úroveň 
uchovávania a sprístupňovania zbierkových a knižničných fondov na celonárodnej úrovni. 

Úrad vlády SR ako koordinátor troch zo štyroch horizontálnych priorít bol členom výberovej komisie 
pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP. Prostredníctvom vlády SR prebieha komunikácia 
a koordinácia pri podpore HP IS.  

 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  

Na základe uznesenia vlády SR č. 832/2006 zo dňa 6. októbra 2006 je podpora cestovného ruchu 
v programovom období 2007-2013 umožnená v rámci ROP (podpora verejnej infraštruktúry 
cestovného ruchu) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (podpora 
aktivít súkromného sektora v cestovnom ruchu). Synergická podpora mala byť smerovaná 
do najperspektívnejších území identifikovaných v Novej stratégii rozvoja cestovného ruchu Slovenskej 
republiky do roku 2013.  

V roku 2008 bola zo strany MH SR ako vecne príslušného rezortu zodpovedného za oblasť 
cestovného ruchu zmenená Národná stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013, čím boli 
pozmenené východiská, ktoré sa v rokoch 2006-2007 aplikovali pri príprave stratégie ROP. V 
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priebehu roku 2009 sa oba riadiace orgány zamerali na prijímanie opatrení súvisiacich s elimináciou 
dopadov hospodárskej krízy na ekonomiku SR a na zintenzívnenie najefektívnejších a najúčinnejších 
oblastí podpory oboch operačných programov. 

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKaHR) začal 
s implementáciou projektov v oblasti cestovného ruchu už v roku 2008 bez reálneho zapojenia RO pre 
ROP do implementácie uvedenej oblasti podpory, či výberového procesu. Predpokladanú synergiu 
medzi uvedenými OP sa tak v prvej polovici programového obdobia nepodarilo dosiahnuť. 

Na základe týchto skutočnosti RO pre ROP v rámci revízie upravil stratégiu ROP pre oblasť 
cestovného ruchu tým spôsobom, aby zostávajúce zdroje boli využité na maximalizáciu synergie 
aktivít ROP a OPKaHR. Riadiaci orgán pre ROP chce tento cieľ zabezpečiť podporou verejnej 
infraštruktúry cestovného ruchu priľahlej k najvýznamnejším strediskám cestovného ruchu, ktoré boli 
podporené v rámci OP KaHR.  

V súvislosti s rekonštrukciou a budovaním verejného osvetlenia existuje medzi ROP a OPKaHR 
deliaca línia, ktorá v rámci ROP predpokladá rekonštrukciu/budovanie verejného osvetlenia len ako 
jednu z aktivít regenerácie sídiel v centrálnej zóne obcí, zatiaľ čo v rámci OPKaHR umožňuje 
samostatné aktivity zamerané na rekonštrukciu/budovanie verejného osvetlenia v celej obci.  

 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Operačný program Životné prostredie 

Komplementárnu väzbu medzi ROP a Operačným programom Životné prostredie predstavuje najmä 
podpora protipovodňových opatrení v rámci prioritných osí 4 a 5 ROP. ROP podporuje aktivity 
zamerané na reguláciu povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne ako súčasť 
projektov spájajúcich viaceré aktivity na podporu hmotnej infraštruktúry sídiel (t.j. nie ako samostatnú 
aktivitu). Investičné projekty uvedeného charakteru sú v rámci ROP realizované so súhlasom správcu 
vodohospodársky významných tokov (Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica). 
Na základe revízie ROP schválenej Európskou komisiou v roku 2011 bola umožnená podpora aktivít 
zameraných na odstraňovanie následkov povodní z roku 2010 a realizáciu protipovodňových aktivít 
v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010 vo vybraných územiach najviac postihnutých, resp. 
ohrozených povodňami. 

Operačný program Životné prostredie realizuje samostatné aktivity zamerané na investície do 
regulácie povodí v nezastavaných územiach miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej 
ochrany SR do roku 2010. Operačný program Životné prostredie podporuje aj samostatne realizované 
projekty zamerané na rekonštrukciu a budovanie verejných vodovodov a odvádzanie a čistenie 
komunálnych odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre obce. V rámci ROP sa na základe dohody 
s Riadiacim orgánom pre OP ŽP umožnila podpora aktivít zameraných na rekonštrukciu a budovanie 
vodovodov a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v súvislosti s inými aktivitami 
regenerácie sídiel (ako sú napr. rekonštrukcie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev), 
realizovanými výlučne v obciach so separovanými alebo segregovanými rómskymi osadami, ktorých 
podpora v ROP nadväzuje na grantovú schému PHARE.2002/000.610-03. 

RO pre ROP spolupracoval s MŽP SR najmä pri príprave výzvy pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel 
ROP v oblasti aktivít zameraných na úpravu tokov v zastavaných územiach obcí. 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Operačný program Doprava 

Operačný program Doprava v rámci podpory cestnej siete realizuje intervencie do ciest vyšších 
kategórií (diaľnice, rýchlostné komunikácie, cesty I. triedy), ktoré plnia funkciu hlavných dopravných 
koridorov a ROP realizuje intervencie do ciest II. a III. triedy, ktoré zabezpečujú dopravnú obslužnosť 
regiónov a do miestnych komunikácií podporujúcich konkurencieschopnosť sídiel.  
 
Operačný program Technická pomoc  

Operačný program Technická pomoc je zameraný na financovanie horizontálnych aktivít, ktoré sú 
spoločné pre všetky operačné programy, resp. je ich potrebné vykonať celoplošne z úrovne 
Centrálneho koordinačného orgánu pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly 
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jednotlivých operačných programov v programovom období 2007-2013. Operačný program Technická 
pomoc je taktiež zameraný na vytvorenie a prevádzku spoločného IT monitorovacieho systému pre 
štrukturálne fondy a KF a na zabezpečovanie informovania a publicity na všeobecnej úrovni. V rámci 
prioritnej osi 6 ROP Technická pomoc sú zabezpečované koncové zariadenia napojenia na systém IT 
monitorovací systém a tiež aktivity informovania a publicity vo vzťahu k ROP v súlade so schváleným 
Komunikačným plánom pre ROP.  

Zamestnanci RO pre ROP a SO/RO sa v priebehu roku 2012 zúčastňovali školení zabezpečovaných 
zo strany CKO. 
 

Komplementarita a synergia s programami cezhraničnej spolupráce 

V programoch cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013 sú zohľadnené ustanovenia základných 
strategických a programových dokumentov EÚ, a to predovšetkým v oblasti definovania cieľov 
a rozsahu priorít. V súlade so všeobecným nariadením je v rámci programu zaistená súdržnosť 
získavanej podpory z EFRR s opatreniami, politikami a prioritami EÚ. Aktivity navrhované v  
programoch cezhraničnej spolupráce sú v súlade s politikami EÚ a jej strategických dokumentov. 

Oblasť podpory je zameraná predovšetkým na podporu socioekonomického rozvoja prihraničného 
regiónu, rozvoj cezhraničnej dopravnej informačnej infraštruktúry a životného prostredia.  

V rámci programov cezhraničnej spolupráce sa jednotlivé projekty realizujú v prihraničných oblastiach 
SR. Na území cieľa Konvergencia ide o spoluprácu regiónov Slovenska s regiónmi Českej republiky, 
Rakúska, Poľska a Maďarska. Projekty rozvíjajú cezhraničnú spoluprácu a majú nadnárodný 
charakter spolupráce.  

Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Česká republika 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Českou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – 
Česká republika na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – 
Czech republic 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú 
v skrátenom programovom období 2004-2006 a týka sa územia Trnavského, Trenčianskeho a 
Žilinského samosprávneho kraja.  

Príkladmi úspešne zrealizovaných projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika v roku 2012, ktoré sú komplementárne k projektom podporeným v rámci 
ROP, sú: 

- projekty „Cyklotrasy bez hraníc“ a „Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného 
Záhoria a Strážnicka v nadväznosti na Stratégiu Európa 2020“, ktoré vytvárajú synergický 
efekt s projektmi ROP týkajúcimi sa rekonštrukcie centrálnej pamiatkovej zóny a rekonštrukcie 
radnice v meste Skalica. 

- projekt „Integrovaný IT systém na hranici“, ktorý vytvára synergický efekt s projektmi ROP 
týkajúcimi sa prístavby ZŠ, rekonštrukcie ZŠ a MŠ a  regenerácie centrálnej zóny obce Horná 
Súča 

- projekt „Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR)- Červený kameň (SR), I. etapa“, ktorý vytvára 
synergický efekt s projektmi ROP týkajúcimi sa rekonštrukcie a modernizácie súvisiacich 
úsekov ciest v Trnavskom samosprávnom kraji (úseky ciest č. III/050043 Uhrovec – Kšinná, č. 
III/050044 Žitná – Radiša – Omastiná, č. II/507 Trenčianske Stankovce – Hôrka n/V., č. II/574 
Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš) a č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase 
Čachtice a Podkylava) 

- projekt „Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR)- Červený kameň (SR), I. etapa“, ktorý vytvára 
synergický efekt s projektmi týkajúcimi sa rekonštrukcie a modernizácie súvisiacich úsekov 
ciest, ktoré boli podporené v rámci ROP. 
 

Program Cezhraničná spolupráca  Rakúsko – Slovensko 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika 
– Rakúsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 
2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom 
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období 2004-2006 a v rámci cieľa Konvergencia sa týka územia Trnavského a Bratislavského 
samosprávneho kraja.  

V roku 2012 neboli ukončené žiadne projekty podporené v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúsko, ktoré by boli komplementárne k projektom podporeným v rámci ROP. 
 

Program Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovensko  

V rámci programu cezhraničnej spolupráce bol v spolupráci s Poľskou stranou vypracovaný Program 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Poľsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border 
Cooperation Programme Poland – Slovakia 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu 
INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období a týka sa územia Žilinského 
a Prešovského samosprávneho kraja.  

Príkladmi úspešne zrealizovaných projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika – Poľsko v roku 2012, ktoré sú komplementárne k projektom podporeným v rámci ROP, sú:  

- projekt „Zlepšenie čistoty riek regiónu Orava – Čierna Orava, Orava, Oravica a Oravská 
priehrada“, ktorý sa prelínal s projektom ROP týkajúcim sa rekonštrukcie námestia mesta 
Trstená, v rámci ktorého sa rekonštruovala pod námestím aj kanalizácia. 

- projekt „Zvýšenie komunikačnej dostupnosti poľsko-slovenského pohraničia v okolí 
Trojmedzia v obci Isteba a Čierne“, v rámci ktorého sa rekonštruovala aj cesta priamo v obci 
Čierne, vytvára synergický efekt s projektmi ROP týkajúcimi sa rekonštrukcie námestia 
a dvoch škôl v obci Čierne, 

 

Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko  

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráca Maďarská republika 
– Slovenská republika na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation 
Programme 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom 
programovom období a týka sa územia Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického 
a Košického samosprávneho kraja. 

Príkladmi úspešne zrealizovaných projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská 
republika – Slovenská republika v roku 2012, ktoré sú komplementárne k projektom podporeným 
v rámci ROP, sú:  

- projekt obce Veľké Trakany s názvom „Cestné prepojenie Zemplénagárd - Veľké Trakany“, 
v rámci ktorého bola zrekonštruovaná cesta vedúca na hranicu, nadväzuje na projekt ROP 
týkajúci sa rekonštrukcie námestia obce 

- projekt obce Svodín s názvom „Rozvoj infraštruktúry pre prácu na diaľku“, ktorý s projektom 
rekonštrukcie námestia obce podporeným v rámci ROP vytvára synergický efekt. Dom pre 
prácu na diaľku stojí na zrekonštruovanom námestí. 

 

Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Maďarskou, Rumunskou a Ukrajinskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej 
spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na obdobie rokov 2007-2013. 
(Hungary – Slovakia – Romania – Ukrajine ENPI Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013). 
Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období 
a týka sa územia Prešovského a Košického samosprávneho kraja. 

V roku 2012 neboli ukončené žiadne projekty podporené v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, ktoré by boli komplementárne k projektom 
podporeným v rámci ROP. 
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2.7 Monitorovanie a hodnotenie 

 

2.7.1 Monitorovanie 

 
Monitorovanie na úrovni projektov 

Základnou jednotkou monitorovania je projekt. RO pre ROP a v prípade decentralizovaných opatrení v 
spolupráci so SO/RO pre ROP, agreguje údaje a ukazovatele z úrovne projektov cez opatrenia, 
prioritné osi až na úroveň operačného programu. Monitorovanie projektov začína dňom nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa uzatvára medzi riadiacim orgánom a prijímateľom a končí 
dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Monitorovanie projektu je vykonávané počas 
realizácie aktivít projektu a po dobu piatich rokov po ukončení vecnej realizácie projektu, pričom je 
realizované prostredníctvom pravidelne zasielaných monitorovacích správ projektu (priebežné správy, 
záverečná a následné správy).  

Procedurálne náležitosti súvisiace s procesmi monitorovania na úrovni projektov boli zapracované do 
interných dokumentov orgánov zainteresovaných do implementácie ROP. 

 
Monitorovanie na úrovni operačného programu 

Cieľom monitorovania na úrovni programu je sledovanie plnenia cieľov ROP s využitím fyzických 
a finančných ukazovateľov. Výstupmi monitorovania ROP sú podklady pre činnosť MV pre ROP a 
vypracovanie výročných správ o vykonávaní operačného programu.  

Výročné správy o vykonávaní ROP sú bezprostredne po schválení zo strany EK zverejňované na 
webovej stránke http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/.  

MV pre ROP bol zriadený dňa 5. decembra 2007. Na uvedenom zasadnutí bol schválený štatút a 
rokovací poriadok monitorovacieho výboru. Zloženie MV pre ROP rešpektuje vyvážený princíp 
partnerstva. MV pre ROP má spolu 40 členov (z toho 38 členov s hlasovacím právom), ktorí zastupujú 
vecne príslušné sektorové rezorty, samosprávne kraje, subjekty združujúce miestne samosprávy, 
mimovládny sektor, subjekty zastupujúce rómske komunity a na práci Monitorovacieho výboru pre 
ROP sa zúčastňuje i zástupca/zástupcovia Európskej komisie v poradnej funkcii. Činnosť 
Monitorovacieho výboru pre ROP v roku 2012 je popísaná v časti 2.1c tejto VS. Informácie o činnosti 
MV pre ROP sú priebežne zverejňované v jednotlivých častiach webovej stránky 
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/.  

V roku 2012 neboli identifikované nepredvídané negatívne vplyvy implementácie ROP na životné 
prostredie. Pri všetkých investičných projektoch realizovaných v rámci ROP je v zmysle národnej 
legislatívy individuálne posudzovaný ich vplyv na životné prostredie v procese stavebného konania.  
Komplexnejšie monitorovanie ukazovateľov SEA (smernica č. 2001/42/ES) počas implementácie ROP 
bude súčasťou strategického externého hodnotenia ROP. V roku 2012 boli v rámci prípravy návrhov 
dvoch revízií ROP uskutočnené zisťovacie konania o posudzovaní strategického dokumentu, na 
základe ktorých sa nepredpokladajú vplyvy na životné prostredie odlišné od tých, ktoré boli 
identifikované v v procese posudzovania strategického dokumentu v rokoch 2006-2007.  

 
Joint Road Map (JRM) 

JRM predstavuje spoločný rámec na riešenie problémov a dosiahnutie pokroku implementácie fondov 
EÚ prostredníctvom stanovenia konkrétnych cieľov a termínov na ich splnenie. Pre ROP sú v rámci 
JRM relevantné najmä nasledovné témy: 

 riadiace a kontrolné systémy; 

 marginalizované rómske komunity; 

 nástroje finančného inžinierstva (JESSICA); 

 konania o porušení práva EÚ (infringementy); 

 komunikačné aktivity. 

http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/
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V súvislosti s problematikou riadiacich a kontrolných systémov RO pre ROP na základe auditných 
zistení prijal v roku 2012 opatrenia na zabezpečenie efektívnej implementácie ROP. Zároveň RO pre 
ROP  aktívne  participoval s CKO, OA a CO pri nastavovaní postupov pre zlepšenie implementácie 
štrukturálnych fondov na národnej úrovni. Zmeny v legislatíve a ďalšie iné zistenia boli priebežne 
zapracovávané do programovej dokumentácie a inštrukcií pre žiadateľov/prijímateľov. 

V oblasti podpory marginalizovaných rómskych komunít RO pre ROP intenzívne spolupracoval 
s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za účelom vyhlásenia nových výziev na 
predkladanie žiadostí o NFP, najmä výzvy na podporu komunitných centier zameraných na 
posilňovanie sociálnej inklúzie (oblasť podpory 2.1b ROP), ktorá bola vyhlásená 20.2.2012. 
Nasledujúcou výzvou bude výzva v rámci oblasti podpory 4.1c ROP - projekty rozvoja obcí s 
rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí so zameraním na obnovu vybraných obcí postihnutých 
povodňami v roku 201043.  

Pilotný prístup podpory infraštruktúry bývania bude v rámci ROP realizovaný prostredníctvom dvoch 
špecifických opatrení: 

a) Zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských 
oblastiach (iniciatíva JESSICA) 

Na účely implementácie iniciatívy JESSICA sú v rámci ROP vymedzené prostriedky v objeme 8 mil. 
eur (6, 80 mil. eur – EÚ zdroj, 1,2 mil. eur – ŠR zdroj) 

b) Výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny prostredníctvom výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP.  

Podporených bude približne 180 bytových jednotiek (napríklad 15 nájomných domov bežného 
štandardu s 12 bytovými jednotkami) vo výške 7 mil. eur. 
 
Stav implementácie pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania je popísaný v časti 2.6 tejto VS. 
 
 
Hlavným komunikačným nástrojom ROP je stránka www.ropka.sk, na ktorej sú zverejňované aktuálne 
informácie súvisiace s implementáciou ROP, dôležité informácie pre potenciálnych žiadateľov ako aj 
zoznamy úspešných žiadateľov/prijímateľov pomoci v rámci ROP. V prípade decentralizovaných 
opatrení sú významným komunikačným nástrojom aj webové stránky samosprávnych krajov 
prepojené na hlavnú stránku ROP. Zároveň RO pre ROP ako aj jednotlivé SO/RO v rámci možností 
svojich administratívnych kapacít participujú na otváracích ceremoniáloch ukončených projektov. 
 

Stratégia EÚ pre dunajský región (DS) 

V súvislosti s DS schválenou na zasadnutí Európskej rady 24. júna 2011, bol na národnej úrovni uznesením 
vlády SR č. 497/2011 prijatý návrh systému koordinácie a aktualizácie projektových zámerov v 
prioritných oblastiach Stratégie EÚ pre dunajský región. Na základe tohto uznesenia Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vypracovalo analýzu zamerania existujúcich a plánovaných 
projektov v oblasti pôsobenia rezortu v korelácii s piliermi a prioritnými oblasťami Stratégie EÚ pre 
dunajský región.  

Z analýzy, na ktorej vypracovaní participoval aj RO pre ROP, vyplynulo, že projekty podporované 
v rámci ROP priamo neprispievajú k napĺňaniu cieľov Stratégie EÚ pre dunajský región. Z uvedených 
dôvodov nie sú aktivity súvisiace s DS pre RO pre ROP relevantné.  
 
 
Výročné stretnutie s EK 

Riadiaci orgán pre ROP sa zúčastnil Výročného stretnutia k NSRR 2012, ktoré sa konalo v Bratislave 
dňa 15. novembra 2012 v Hoteli PARK INN DANUBE. Hlavnými bodmi programu výročného stretnutia 
boli programové obdobie 2007 – 2013 (fyzický a finančný progres, Joint Road Map 2012), programové 
obdobie 2004 – 2006 (proces uzatvárania operačných programov) a nové programové obdobie 2014 - 
2020. 
 

                                                 
43 Táto výzva bola vyhlásená 31. januára  2013. 

http://www.ropka.sk/
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Zástupcovia všetkých prítomných riadiacich orgánov zastupujúcich jednotlivé operačné programy 
NSRR 2007 - 2013 prezentovali svoje operačné programy so zameraním na pokrok v implementácii, 
problémové oblasti spojené s implementáciou a príklady dobrej praxe. Zástupcovia EK povzbudili 
riadiace orgány operačných programov s pomalším čerpaním, aby sa zamerali na hľadanie spôsobov 
ako zdynamizovať a zjednodušiť implementáciu a tiež skrátiť lehoty. Zástupcovia EK poznamenali, že 
sa v mnohých prezentáciách spomínalo verejné obstarávanie, čo nebolo očakávané, keďže práve 
verejné obstarávanie bolo najčastejším zdrojom pochybení. Riadiace orgány zdôraznili zložitosť 
slovenskej legislatívy a nedostatok kapacity prijímateľov, ako významné prekážky. CKO upozornilo na 
návrh na zvýšenie kapacity Úradu pre verejné obstarávanie na riešenie problémov zo štrukturálnych 
fondov OP, ktoré by boli financované z technickej pomoci OP. 
 
V súvislosti s prípravou výročných správ o vykonávaní OP zástupcovia EK prezentovali oblasti, v 
ktorých zo strany riadiacich orgánov stále pretrvávajú určité nedostatky. Štruktúra má v zásade 
kopírovať strategickú správu z roku 2009, ale je potrebné sa zamerať na poskytnutie jasnej predstavy 
o vykonávaní programu a jeho úspechov v porovnaní k jeho cieľom. V reakcii na to Komisia 
informovala, že súhrn strategických správ bude vychádzať z analýzy členských štátov a bude prijatý 
na jar 2013. Komisia zdôraznila, že dôkazy o výkonnosti a účinnosti opatrení by mali tvoriť hlavný 
obsah správy, ako aj analýzu pokroku kľúčových ukazovateľov a akýchkoľvek významných zmien 
v porovnaní s cieľmi. Zásadný význam má použitie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát a závery 
hodnotenia a ďalšie analýzy na preukázanie pokroku. 
 
Ďalším dôležitým bodom výročného stretnutia bolo vyhodnotenie plnenia Joint Road Map, ktorý EK 
považuje za hlavný nástroj na identifikáciu problematických oblastí, ktorým musí byť venovaná 
pozornosť s cieľom dosiahnuť efektívnu implementáciu fondov EÚ. Zástupcovia EK a CKO sa dohodli 
na príprave aktualizácie spoločného rámca Joint Road Map na rok 2013 a na jeho častejšom 
monitorovaní, minimálne na štvrťročnej báze.  
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má nového splnomocnenca a presunul sa 
z Úradu vlády na Ministerstvo vnútra SR. Nový splnomocnenec má v úmysle vykonať Rómsku 
reformu, ktorá má byť komplementárna s Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do 
roku 2020. Zástupcovia EK poznamenali, že implementácia LSKxP zaostáva, keďže  z 200 mil. eur 
vyčlenených na HP MRK v NSRR v roku 2007 bolo certifikovaných v októbri 2012 len vo výške 3,5 
mil. eur.  
 
V súvislosti s iniciatívou JESSICA RO pre ROP a RO pre OPBK informovali o pokroku v príprave 
implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych 
fondov EÚ. Zástupcovia EK zdôraznili, že je zo strany riadiacich orgánov nevyhnutné v čo najkratšom 
čase prijať opatrenia na urýchlenie procesu schválenia implementačného mechanizmu.  
 
V súvislosti so Stratégiou EÚ pre dunajský región zástupcovia EK vyzvali Úrad vlády SR ako gestora 
tejto stratégie, aby priebežne informoval EK o pokroku napĺňania stratégie, najmä o výsledkoch 
analýzy zamerania existujúcich a plánovaných projektov v oblasti pôsobenia jednotlivých rezortov v 
korelácii s piliermi a prioritnými oblasťami Stratégie EÚ pre dunajský región.  
 
Počas výročného stretnutia bol prerokovaný aj implementačný proces so zameraním na audity, 
hodnotenie, technickú pomoc a zjednodušenie implementácie. MF SR ako Orgán auditu informovalo o 
vykonaných a prebiehajúcich auditoch. Problematickými oblasťami aj naďalej ostáva oblasť verejného 
obstarávania, výberu projektov a kontroly projektov na mieste. Čo sa týka hodnotenia, zástupcovia EK 
zdôraznili potrebu posilniť mechanizmus hodnotenia vrátane administratívnych kapacít, aby bolo 
možné lepšie preukázať dosiahnuté výsledky a príklady úspešnej implementácie štrukturálnych fondov 
EÚ. Zástupcovia EK zdôraznili potrebu využívať závery z vykonaných hodnotení pri vypracovaní 
výročných/strategických správ a pri príprave budúceho programového obdobia. V súvislosti s 
vykazovaním výdavkov EK odporučila riadiacim orgánom hľadať možnosti zavedenia zjednodušeného 
vykazovania výdavkov. 
 

2.7.2 Hodnotenie 
 
Za hodnotenie ROP je zodpovedný RO pre ROP. Úlohy spojené s hodnotením vykonávajú v rámci 
ROP manažéri monitorovania a hodnotenia a manažér programovania oddelenia prípravy programov 
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regionálneho rozvoja, ktorý je zároveň členom pracovnej skupiny pre hodnotenie na úrovni 
Centrálneho koordinačného orgánu. V priebehu roka 2012 sa zástupcovia RO pre ROP zúčastnili aj 
pracovných stretnutí organizovaných CKO k zapojeniu do pilotného projektu “tvorba 
výstupových/výsledkových indikátorov”. Na úrovni  SO/RO pre ROP pôsobia manažéri s kumulovanou 
náplňou činnosti v oblasti  informovania, monitorovania a hodnotenia. 

V rámci plnenia úloh RO v oblasti hodnotenia ROP vykonal RO pre ROP v roku 2012 nasledovné 
aktivity: 

- vypracovanie Plánu hodnotení na rok 2012 v januári 2012 a zaslanie na CKO; 

- vypracovanie Správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení ROP za rok 2011 a jej 
predloženie na CKO do 31.3.2012. 

 
Počas roka 2012 boli vykonané dve Interné analýzy dôvodov na vykonanie revízie ROP. Prvú Internú 
analýzu dôvodov vykonania revízie Regionálneho operačného programu k 31.12.2011 vypracoval RO 
pre ROP v januári 2012. Cieľom tejto Analýzy bolo popísať stav implementácie prioritnej osi 1 ROP 
k 31.12.2011 a charakter realizovaných projektov. V závere Analýzy bol navrhnutý spôsob 
vypracovania revízie ROP, ktorý vychádzal z identifikovaných skutočností a relevantných dôvodov pre 
revidovanie programu. Vykonanie revízie ROP bolo v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, 
body a) a b) čl. 33. Revízia pozostávala najmä zo zmeny finančného plánu ROP vyplývajúceho 
z aplikovania schváleného princípu presunov úspor v realizovaných projektoch ROP za obdobie 
február- december 2011 do prioritnej osi 1 ROP a formálnych úprav a spresnenia textácie ROP 
v nadväznosti na úpravy finančného plánu a prípravu implementácie nových oblastí podpory ROP 
(úprava merateľných ukazovateľov prioritnej osi 7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, 
spresnenie miesta realizácie projektov pri aktivitách odstraňovania povodní, zosúladenie kategorizácie 
pomoci ROP s reálnym stavom).  
 
Druhú Internú analýzu dôvodov vykonania revízie Regionálneho operačného programu k 31.05.2012 
vypracoval RO pre ROP začiatkom júna 2012. Cieľom tejto Analýzy bolo taktiež popísať stav 
implementácie prioritnej osi 1 ROP k 31.05.2012 a charakter realizovaných projektov. Predmetom 
tejto revízie ROP bolo takmer výlučne opätovné aplikovanie schváleného mechanizmu presunu úspor 
(dosiahnutých v období február – december 2011).  
 
Nižšie uvedené údaje potvrdzujú, že prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP je kľúčovou 
oblasťou podpory v programovom období 2007-2013 a dominantnou mierou sa podieľa na 
dosahovaní stratégie a globálneho cieľa ROP. 

Realizácia projektov infraštruktúry vzdelávania v rámci ROP: 

 zásadným spôsobom znižuje dlhoročný kumulovaný „modernizačný dlh“ školskej 
infraštruktúry; 

 v situácii dlhodobej absencie investičných výdavkov a prebiehajúcej racionalizácie siete 
školských zariadení významnou mierou umožňuje zriaďovateľom škôl vykonať nevyhnutné 
stavebno-technické úpravy vyplývajúce z prijatia tzv. školského zákona (245/2008 Z. z.), 
najmä čo sa týka plnenia kapacitných a priestorových požiadaviek. Projekty zároveň 
zásadným spôsobom prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a vzdelávacích 
služieb – v mnohých prípadoch školy len vďaka realizácii projektu mohli obstarať počítačové 
a iné IKT vybavenie, ktoré je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie 
regionálneho školstva a moderného vzdelávania; 

 výrazne prispieva k efektívnemu využívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom 
znižovania ich energetickej náročnosti a v niektorých prípadoch aj inštaláciou obnoviteľných 
zdrojov energie (čím sa zároveň predchádza narastaniu „prevádzkového dlhu“ školských 
zariadení). 20%-né zvýšenie energetickej efektívnosti na úrovni EÚ je jedným z hlavných 
cieľov Stratégie Európa 2020;  

 značne prispieva k harmonizácii rodinného a pracovného života prostredníctvom rozširovania 
a modernizácie priestorov materských škôl. Zabezpečenie dostupnosti zariadení starostlivosti 
o deti (pre 90 % detí vo veku od troch rokov až do školského veku a pre 33 % detí mladších 
ako tri roky) patrí medzi ciele EÚ v rámci uplatňovania rovnosti žien a mužov;
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 prispieva k vytváraniu nových pracovných miest, hoci cieľom týchto projektov nie je podpora 
zamestnanosti. 75%-ná miera zamestnanosti obyvateľov EÚ vo vekovej skupine 20-64 rokov 
je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020; 

 prispieva k vytváraniu podmienok na sociálnu integráciu v zariadeniach materských 
a základných škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít.  

 
Plán hodnotení ROP na rok 2012 predpokladal uskutočnenie pravidelného hodnotenia ROP v roku 
2012. Tento zámer sa však nepodarilo zrealizovať z dôvodu komplikácií pri zabezpečení externého 
hodnotiteľa. Pri plnení Plánu hodnotení ROP došlo k určitému časovému sklzu, ktorý bude odstránený 
v priebehu roka 2013. V roku 2013 sa realizácia hodnotení začne po zabezpečení externých 
hodnotiteľov pre jednotlivé zadania.  
 
V druhom štvrťroku 2012 RO pre ROP vypracoval súťažné podklady pre nasledovné hodnotenia: 
Strategické hodnotenie Regionálneho operačného programu (ROP) a Pravidelné hodnotenie ROP 
vykonávané každé 2 roky. Zároveň boli v tomto období presne vymedzené požiadavky na externého 
hodnotiteľa, ktorý zabezpečí strategické a pravidelné hodnotenie ROP. Podpis zmluvy s víťazným 
uchádzačom sa predpokladá začiatkom druhého štvrťroku 2013.  
 
V priebehu roka 2012 sa neuskutočnili žiadne zasadnutia Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP. RO 
pre ROP považuje za potrebné uskutočniť stretnutie predmetnej skupiny v súvislosti s realizáciou 
strategického hodnotenia ROP. 
 

Využívanie monitorovacích systémov 
 
V súvislosti s hodnotením a monitorovaním ROP, či už na úrovni programovej alebo projektovej, je 
nevyhnutná práca s ITMS pre ŠF a KF. ITMS II  ako informačný systém pre programové obdobie 
2007-2013 vychádza z organizačných, technických aj prevádzkových predpokladov systému ITMS pre 
skrátené programové obdobie 2004-2006. Systém je kontinuálne v prevádzke a súbežne pre obe 
obdobia. Uvedené systémy úzko spolupracujú, využívajú spoločnú databázu a v nej spoločnú 
evidenciu objektov.  

ITMS je centrálny systém, spoločný pre všetky operačné programy NSRR financované zo ŠF a KF a 
slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom 
a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF. Užívateľmi systému sú zamestnanci CKO, riadiacich 
orgánov, sprostredkovateľských orgánov, platobných jednotiek, CO, OA a orgánov koordinácie 
horizontálnych priorít. Systém je prevádzkovaný v rámci Komunikačno-technologickej infraštruktúry 
Datacentra (KTI) – rozpočtovej organizácie Ministerstva financií SR – spolu so systémami ISUF 
(Integrovaný systém účtovníctva fondov), ISŠP (Informačný systém Štátnej pokladnice), RIS 
(Rozpočtový informačný systém) a ďalšími. ITMS II je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS 
a Manex. Prepojenia sú zabezpečené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade 
ISUFu ide o on-line synchrónne prepojenia. 

Nasledovná schéma znázorňuje prepojenia ITMS na iné informačné systémy a ich užívateľov. 
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ITMS II podporuje nasledovné hlavné činnosti: 
 
- programovanie (nastavenie všetkých atribútov operačných programov až na úroveň opatrení) 
- implementácia projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania, 

hodnotenia výberu a schvaľovania ŽoNFP, zazmluvnenie a finančná realizácia projektov; 
administratívne, certifikačné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti) 

- implementácia programov (tvorba žiadostí o platbu na EK, odhadu očakávaných výdavkov,  
systémové nezrovnalosti) 

- monitorovanie projektov (počas aj po realizácie) 
- monitorovanie programov (agregáciou údajov z projektovej úrovne) 
- audit (plánovanie aj uskutočnenie audítorských akcií) 
- poskytuje široký rozsah dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a programového 

riadenia a činnosti jednotlivých orgánov. 
 
Princípy pre riadenie prístupov a oddelenie funkcií v ITMS II sú nasledovné: 
 
- Orgánové role definujú evidencie, ktoré sú dostupné užívateľom jednotlivých orgánov. 

Orgánové role sú nasledovné: riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, platobná jednotka, 
certifikačný orgán, orgán auditu, orgán koordinácie horizontálnych priorít, administrátorské 
orgánové role. 

- V rámci orgánových rolí sú dostupné užívateľské role len pre danú orgánovú rolu. Tento 
systém prístupových práv zabezpečuje, aby činnosti vykonávané jedným  typom orgánu 
nemohli byť vykonávané iným typom orgánu. 

- Užívatelia sú zaradení do jedného orgánu a môžu mať len užívateľské role patriace danému 
typu orgánu. Role užívateľov spravuje administrátor daného orgánu. Tento systém zabezpečí 
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pružnú správu užívateľov, ako aj to, že užívateľ má len také role, ktoré mu podľa interného 
manuálu orgánu patria. 

- Orgánom sa definujú tzv. čítacie a aktualizačné programové vizibility, ktoré určujú, ktoré 
operačné programy, priority a opatrenia vidia a ktoré môžu editovať užívatelia orgánu.  

- Princíp štyroch očí zabezpečuje, aby záznamy jednotlivých evidencií mohli byť posunuté v 
rámci workflowu medzi kľúčovými stavmi iba potvrdením dvoch užívateľov. 

 
Nastavenia ITMS II sú primárne viazané na tzv. programovú štruktúru (štruktúra operačných 
programov, prioritných osí a opatrení). Takýto prístup zabezpečuje, aby systém bol nastavený podľa 
postupov definovaných konkrétnym riadiacim orgánom. Postupy sú v systéme premietnuté do tzv. 
workflowov, v rámci ktorých má každý záznam svoj aktuálny stav. Stavy workflowov sú navrhované 
tak, aby pokryli minimálne tie procesy, pri ktorých dochádza k výmene dokumentov medzi rôznymi 
subjektmi. 
 
Okrem postupov je možné nastaviť pre jednotlivé programy aj iné špecifiká: podmienky oprávnenosti 
výziev a schém štátnej pomoci, výberové a hodnotiace kritériá, dopĺňať štandardné formuláre o 
vlastné informácie a prílohy, definovať kontrolné zoznamy pre vykonanie jednotlivých činností. 
 
Systém poskytuje široký rozsah statických a dynamických výstupných zostáv. Tieto umožnia tvoriť 
formuláre od úrovne jednotlivých záznamov a zostavy, ktoré agregujú údaje z úrovne záznamov na 
vyššie úrovne. 
 
Systém je schopný zhromažďovať finančné a štatistické informácie o vykonávaní programov v období 
2007-2013 na účely finančného riadenia a s cieľom slúžiť ako základ pre schvaľovanie výdavkov, 
rovnako aj údaje o vykonávaní operácií na účely monitorovania a vyhodnocovania aj na účely 
overovania a auditu. Na úrovni projektov systém zhromažďuje údaje aj o ich rozpočte. Pri žiadostiach 
o platbu sa evidujú okrem účtovných dokladov aj jednotlivé výdavky, ktoré obsahujú. Tieto sú jasne 
previazané na rozpočet projektu, čo umožňuje monitorovať, kontrolovať a auditovať aktuálny stav 
finančnej realizácie projektu. 
 

Vývoj systému ITMS II 
 
V roku 2012 sa pokračovalo s vývojom systému ITMS. 

Prehľad nasadenia jednotlivých verzií  ITMS II do ostrej prevádzky spolu s popisom najdôležitejších 
funkcionalít uvoľnených v rámci jednotlivých verzií je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  
 

Tabuľka č. 16: Prehľad najvýznamnejších zmien v systéme ITMS  

Verzia systému ITMS Najdôležitejšie nasadené funkcionality 

1.0 Funkcionality pokrývajúce procesy na úrovni programového a projektového 
riadenia 

2.0 Funkcionality pokrývajúce finančné riadenie projektov 

2.1 (1.fáza) Funkcionality evidencie žiadostí o NFP podľa aktualizovaného 
formulára, overovaní, zistení a nezrovnalostí 

2.1 (2.fáza) Spustenie verejnej časti ITMS – ITMS Portál 

2.2 Modul auditu 
Sfunkčnené prispôsobené nastavenia systému pre Program cezhraničnej 
spolupráce SR – ČR. 

2.3 Eurokonverzia systému ITMS balíky 1 až 5 

2.4 Eurokonverzia systému ITMS balík 6 

2.5 Zavedenie zdroja pro–rata do systému ITMS 

2.6 Funkcionalita evidencie žiadosti o platbu na EK 

2.7 Predkladanie ŽoP prostredníctvom portálu ITMS 

2.8 Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov 
Správa používateľského účtu na portáli ITMS 
Zmena logiky a redizajn žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS 
Kontrola na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch 

2.9 Monitorovacia tabuľka pre 2. programové obdobie 
Tlač elektronického manuálu v rámci verejnej časti  ITMS 
Rozšírenie a úprava priradenia komplexného projektu k opatreniam – 
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zmena vzťahu 1:N na M:N. 
Úprava kontroly na výšku nezrovnalosti voči žiadosti o platbu 

2.10 Funkcionalita monitorovacích správ 
OLAP pre Žiadosť o platbu na EK 

2.11 Aktualizácia monitorovacej tabuľky 
Aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti 
Doplnenie párovania záloh o Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov 
a dorovnávací mechanizmus 
Aktualizácia existujúcej funkcionality žiadosti o platbu na EK 
Zmeny v module Nezrovnalostí pre programové obdobie 2007-2013 

2.12 Implementácia EIB do ITMS 
Informácia o účastníkoch projektu 
OLAP pre NZR 
OLAP overovania 
SFC žiadosti o platbu na EK 
Ročný výkaz o vymožených sumách 
Zostava – záznam z administratívnej kontroly ŽoP 
Zostava – Kontrolný zoznam k verejnému obstarávaniu a monitorovacej 
správe 
Aktualizácia SFC rozhraní - OP 
Tabuľka OP HP 

2.13 a 2.14 Konsolidácia systému ITMS z hľadiska uvoľňovania opráv identifikovaných 
nedostatkov, chýb systému ITMS a užívateľov 

2.15 Zjednotenie oddelených databáz ITMS portál a ITMS CORE do jednej 
spoločnej 
Rozšírenie kompetencií užívateľov portálu ITMS v oblasti správy údajov 
subjektu a osôb subjektu 
Prechod na off-line report server 
Dokončenie refaktoringu ITMS a zmena architektúry hardvéru  

2.15.8 Editácia skutočných dátumov od/do realizácie aktivít projektu; 
Editácia dátumu ukončenia realizácie projektu; 

2.15.10 Portál ITMS: 
Definovanie názvu výstupnej zostavy počas generovania PDF; 
Úprava modulu – „Moje zostavy“; 
Úprava napĺňania formuláru následnej monitorovacej správy projektu 
CORE ITMS: 
Úprava zoznamu výziev, stavu výziev a užívateľsky definovaného filtra 
evidencie výziev; 

2.15.11 Portál ITMS: 
Zmena editácie poľa – Skutočný stav ukončenia realizácie projektu, v rámci 
formuláru monitorovacej správy projektu; 
Zmena zobrazovania lišty s časovým údajom automatického odhlásenia 
užívateľa z portálu ITMS; 
CORE ITMS: 
Zrušenie obmedzenia editácie harmonogramu projektu ak je schválená 
monitorovacia správa projektu s vyplneným poľom – Skutočný stav 
ukončenia realizácie aktivít projektu; 
Vznik aktualizačnej funkcie, s pomocou ktorej je možné vytvoriť intenzitu, 
kde zdroj EU má väčší podiel voči všetkým verejným zdrojom ako je 85%; 

2.15.14 a 2.15.15 Zoznam užívateľských rolí a k nim priradených aktualizačných funkcií do 
príručky ITMS; 
Úprava kódovania ŽoP – rozšírenie kombinácií kódov ŽoP po prekročení 
súčasného maximálneho počtu v rámci jedného projektu; 
Automatické blokovanie užívateľa v Core časti ITMS, ktorý nebol do 
systému prihlásený viac ako 180 kalendárnych dní; 
V špecifických prípadoch umožnenie posunu MS zo stavu Schválená do 
stavu Zaregistrovaná; 
Vytvorenie obrazovky prehľadu odoslaných notifikácií v rámci ŹoNFP 
a projektu; 
Portál ITMS: 
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Úprava zoznamov ŽoNFP, projektov, ŽoP a MS na portáli ITMS; 

2.15.16 Umožnenie editácie formuláru výzvy rezortným administrátorom v každom 
stave výzvy; 
Možnosť posunu ŽoNFP a ŽoP z jedného stavu WF do druhého stavu WF 
rezortným administrátorom ITMS; 
Možnosť editovania dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v PO 2004-2006 
a 2007-2013; 
Možnosť odradenia organizácie v pôsobnosti žiadateľa z formuláru ŽoNFP). 

Zdroj: ROP,2012 

 
Školenia v oblasti ITMS 

V roku 2012 boli realizované pravidelné školenia v oblasti ITMS. Školenia  sa  konali v pravidelných 
týždenných cykloch a sú zamerané na jednotlivé pracovné pozície – napr. platobná jednotka, audit, 
projektový manažér, finančný manažér  a pod. Cieľom školení je minimalizovať chybovosť pri 
zadávaní údajov do ITMS a tým prispieť k efektívnemu, účinnému a správnemu riadeniu, 
implementácii, finančnému riadeniu, kontrole a auditu ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013. 
Podrobnejšie informácie o prebiehajúcich školeniach ITMS sa nachádzajú na stránke http://www.itms-
skolenia.sk/itms3/pages/index.jsp, kde sa zamestnanci ROP prihlasujú v zmysle platného Systému 
riadenia ŠF a KF. 
 

Podpora RO/SORO pri využívaní ITMS 

Pre efektívne riešenie problémov, ktoré vznikli v rámci prevádzky ITMS sa i naďalej využíva kontaktná 
e-mailová adresa itms@mindop.sk. Požiadavky o podporu zo strany rezortných administrátorov ITMS, 
ktoré na uvedenú adresu prichádzajú, sú manažérom mail centra posudzované a prideľované na 
ďalšie spracovanie zodpovedným pracovníkom odboru ITMS.  

Hodnotenie ITMS z pohľadu RO pre ROP je uvedené v časti 2.3 VS.  
 

2.8 Národná výkonnostná rezerva 
 
Nerelevantné pre Výročnú správu o vykonávaní ROP za rok 2012.  

 

2.9 Administratívne kapacity 
 
Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad o stave administratívnych kapacít orgánov zainteresovaných 
do implementácie ROP k 31.12.2012.  
 
Tabuľka č. 17: Administratívne kapacity RO pre ROP 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ 0,8 0,8 0,8 0,55 69 0,57 

riaditeľ odboru 1 1 1 1,55 155 3,96 

vedúci oddelenia 5 5 5 4,22 84 2,53 

asistentka odboru/sekcie 3,6 3,6 3,6 2,47 69 3,06 

manažér programovania  3 4,6 5*** 5,12*** 102 0,48 

manažér monitorovania a hodnotenia 3**** 3**** 3**** 3 100 7 

manažér informovanosti a publicity 1 1 1 -*** 0 1 

manažér kontroly 28 28 29 28,42 98 -2,37 

manažér ITMS  -** -** -** -** - - 

finančný manažér 16 15 15 14,01 93 11,39 

http://www.itms-skolenia.sk/itms3/pages/index.jsp
http://www.itms-skolenia.sk/itms3/pages/index.jsp
mailto:itms@mindop.sk
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projektový manažér 40 37 39 33,8 87 -16,8 

manažér pre technickú pomoc - - - - - 0,8 

metodik - - - - - 2,4 

manažér pre právne služby - - - 1,75 175 2 

Spolu 101,40 99 102,40 94,89 103,2 16,02 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 
 
Poznámka: Informácie a čísla v tabuľke sú uvedené v prepočítanom stave vo vzťahu k podielu práce pre ROP v zmysle 
Metodického pokynu CKO č. 14 z dôvodu zabezpečenia súladu údajov výročnej správy ROP a informácie o 
stave administratívnych kapacít, ktorá je predkladaná CKO na EK. Administratívne kapacity, ktoré majú kumulované funkcie, 
resp. plnia úlohy v rámci dvoch OP, sa prepočítavajú pomerným plnením úloh pre príslušné OP v rámci pracovného úväzku. 
 

** v rámci ROP je pozícia manažéra monitorovania a hodnotenia kumulovanou pozíciou s pozíciou manažéra pre ITMS 

*** v rámci ROP je pozícia manažéra informovanosti a publicity kumulovanou pozíciou s pozíciou manažéra programovania 

**** nárast je spôsobený organizačnou zmenou účinnou dňom 1.1.2013, kedy došlo k trvalému preloženiu zamestnancov z PJ 
na riadiaci orgán 

 
Tabuľka č. 18-1: Administratívne kapacity SO/RO BBSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manažér) - - - - - - 

riaditeľ odboru (hlavný manažér) 1 MD 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 2 2 2 2 100 0 

asistentka odboru/sekcie - - - - - - 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia - - - - - - 

manažér informovanosti a publicity - - - - - - 

manažér kontroly 2 2 3 3 100 0 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 2 2 2 2 100 0 

projektový manažér 2 2 2 2 100 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 9 8 10 10 100 0 
Zdroj: SO/RO BBSK, 2013  
 
 
Tabuľka č. 18-2: Administratívne kapacity SO/RO TTSK  

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manažér) - - - - - - 

riaditeľ sekcie (hlavný manažér) 1 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 2 2 2 2 100 0 

asistentka sekcie 1* 1* 1* 1* 100 0 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 0** 0 1 

manažér informovanosti a publicity - - - - - - 

manažér kontroly 2 2 2 2 100 0 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 2 2 2 2 100 0 
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projektový manažér 3 3 3 3 100 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 12 12 12 11 91,66 1*** 
Zdroj: SO/RO TTSK, 2013 
 
*asistentka sekcie je v rámci org. štruktúry SO/RO TTSK schválená, ale nie je refundovaná 
**od 31.10 je pozícia MMH kumulovaná s pozíciou jedného PM z dôvodu odchodu MMH na MD, pričom počítame s obsadením 
pozície MMH do konca roka 2013 
***SO/RO TTSK identifikovalo akútnu potrebu zvýšenia administratívnych kapacít, resp. rozšírenia pracovnej náplne niektorých 
manažérskych pozícii i z titulu presunu výkonu matematickej kontroly z platobnej jednotky na SO/RO. 
 
Tabuľka č. 18-3: Administratívne kapacity SO/RO KSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manažér) - - - - - - 

riaditeľ odboru (hlavný manažér) 1 1 1 1 100 - 

vedúci oddelenia 2 2 2 2 100 - 

asistentka odboru/sekcie - - 1 1 100 - 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 1 100 - 

manažér informovanosti a publicity - - - - - - 

manažér kontroly 3 3 2 2 100 - 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 2 2 2 2 100 - 

projektový manažér 3 3 3 3 100 - 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 12 12 12 12 100 - 
Zdroj: SO/RO KSK, 2013 
 
Tabuľka č. 18-4: Administratívne kapacity SO/RO NSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manažér) - - - - - - 

riaditeľ odboru (hlavný manažér) 1 1 1 1 100 - 

vedúci oddelenia - - - - - - 

asistentka odboru/sekcie 0 0 1 1 100 - 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 1* 1* 100 - 

manažér informovanosti a publicity * * * * * * 

manažér kontroly 4 4 3 3 100 - 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 3 3 3 3 100 - 

projektový manažér 3 3 3 3 100 - 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 12 12 12 12** 100 - 
Zdroj: SO/RO NSK, 2013 
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* v podmienkach SO/RO pre ROP v NSK je zlúčená pozícia manažér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH) 
 
**V rámci SO/RO NSK je zriadená aj pracovná pozícia „koordinátor horizontálnych priorít“. Pracovná náplň tohto zamestnanca 
nie je súčasťou postupov pri výkone decentralizovaných opatrení ROP na SO/RO a nepočíta sa v stave administratívnych 
kapacít ROP. 

 
Tabuľka č. 18-5: Administratívne kapacity SO/RO TSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

% 
plánovaného 

stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ - - - - - - 

vedúci odboru  1 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia - - - - - - 

asistentka odboru/sekcie - - - - - - 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 1* 1* 100* 0* 

manažér informovanosti a publicity _* _* _* -* _* _* 

manažér kontroly 2 2 2 2 100 0 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 2 3 3 3 100 0 

projektový manažér 3 3 3 3 100 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 9 10 10 10 100 0 
Zdroj: SO/RO TSK, 2013 
 
* SO/RO TSK má zlúčenú pozíciu manažér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMHI). 

 
Tabuľka č. 18-6: Administratívne kapacity SO/RO PSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manažér) - - - - - - 

riaditeľ odboru (hlavný manažér) 1 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 2 2 2 3 navýšenie 0 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 1 100 0 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia ½* ½* ½* ½* 100 0 

manažér informovanosti a publicity - - - - - - 

manažér kontroly 4 4 4 4 100 0 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 3 3 3 3 100 1 

projektový manažér 3 3 3+1/2* 3+1/2* 100 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 15 15 15 16 - 1** 
Zdroj: SO/RO PSK, 2013 
 
**V súvislosti s prípravou nového programového obdobia 2014-2020 SO/RO pre ROP PSK identifikovalo potrebu zvýšenia 
administratívnych kapacít, resp. rozšírenia pracovnej náplne niektorých manažérskych pozícii pre oblasť programovania a 
zabezpečenia príslušných vzdelávacích aktivít a nastavenia rámcov spolupráce medzi RO a SO/RO. 
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Tabuľka č. 18-7: Administratívne kapacity SO/RO ŽSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manažér) - - - - - - 

riaditeľ odboru (hlavný manažér) 1 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 2 2 2 2 100 0 

asistentka odboru/sekcie - - - - - - 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 1* 1* 100 0 

manažér informovanosti a publicity - - - - - - 

manažér kontroly 2 2 2 2 100 0 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 2 2 2 2 100 0 

projektový manažér 2 2 2 2 100 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 10 10 10 10 100 0 
Zdroj: SO/RO ŽSK, 2013 
 
* v podmienkach SO/RO ŽSK je zlúčená pozícia manažér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH). 

 
Tabuľka č. 18-8: Administratívne kapacity SO/RO MK SR 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manažér) - - - - - - 

riaditeľ odboru (hlavný manažér) 1 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia - - - - - - 

asistentka odboru/sekcie - - - - - - 

manažér programovania  - - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia - - - - - - 

manažér informovanosti a publicity - - - - - - 

manažér kontroly - - - - - - 

manažér ITMS - - - - - - 

finančný manažér 2 2 3 3 100 0 

projektový manažér 2 2 3 3 100 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné – projektový asistent 1 1 1 1 100 0 

Spolu 6 6 8 8 100 0 
Zdroj: SO/RO MK SR, 2013 
 
 
Tabuľka č. 19: Administratívne kapacity Platobnej jednotky 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2011 

Stav k       
31. 12. 2011 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ - - - - - - 
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riaditeľ odboru 0,96 0,95 0,95 0,96 101 - 

vedúci oddelenia 2,87 2,86 2,86 2,71 95 -1,77 

asistentka odboru/sekcie 0,96 0,95 0,95 0,96 101 - 

finančný overovateľ 15,29 13,25 15,25 16,17 106 -8,17 

finančný manažér 2,87 2,10 2,86 1,73 60 0,87 

finančný účtovník 2,87 2,48 2,86 1,40 49 1,12 

Spolu 25,82 22,59 25,73 23,93 85,3 -7,95 
Zdroj: PJ, 2013 

* GR RO pre ROP je zároveň GR PJ 
 
 
Tabuľka č. 20: Porovnanie so stavom v 2011 

 Plánovaný  
stav k           

31. 12. 2011 

Stav k  
31. 12. 2011 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný  
stav k           

31. 12. 2012 

Stav k  
31. 12. 2012 

% plánovaného 
stavu 

A B C D=C/B E F G=F/E 

RO 101,4 98 96 102,4 94,89 92 

SO/RO BBSK 9 8 89 10 10 100 

SO/RO KSK 12 12 100 12 12 100 

SO/RO NSK 12 12 100 12 12 100 

SO/RO PSK 15 15 100 15 16 106 

SO/RO TSK 10 10 100 10 9 90 

SO/RO TTSK 12 12 100 12 11 91,66 

SO/RO ZSK 10 10 100 10 10 100 

SO/RO MK SR  6 6 100 8 8 100 

PJ 25,82 22,59 87 25,73 23,93 93 

Spolu 213,22 205,59 97,2 217,13 216,82 97,27 
Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2013 

 
 
Tabuľka č. 21: Fluktuácia administratívnych kapacít 

Orgán/subjekt 

od 01. 01. do 31. 12.  
roku 2012 

od 01. 01. do 31. 12.  
roku 2012 

Počet výstupov* Počet nástupov* 

RO 32 20 

SO/RO BBSK 3 5 

SO/RO KSK 3 2 

SO/RO NSK 3 3 

SO/RO PSK 2 2 

SO/RO TSK 1 0 

SO/RO TTSK 3 1 

SO/RO ZSK 0 1** 

SO/RO MK SR 6 7*** 

PJ  4 6 

Spolu 57 47 
Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2013 

* počet prestupov v rámci štátnej správy nie je sledovaný. Z tohto dôvodu nie sú v súlade údaje týkajúce sa počtu výstupov 
v rámci RO a PJ (tabuľka č. 21) a údaje o fluktuácii v rámci RO a PJ (tabuľka č. 22).   

** zástup za MD 

*** nie je započítaný zamestnanec, ktorý prestúpil v rámci štátnej správy 
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Tabuľka č. 22: Príčiny fluktuácie administratívnych kapacít 

Orgán/subjekt 

Odchod  
na MD 

od 01. 01. 
do 31. 12.  
roku 2012 

Výpoveď  
daná 

zamestnancom 
od 01. 01.  
do 31. 12.  
roku 2012 

Výpoveď  
daná zamestnávateľom 

od 01. 01. do 31. 12.  
roku 2012 

zmena org. 
štruktúry 

racionalizačné 
opatrenia  

iné 

RO - 14 2 5* 2** 

SO/RO BBSK 0 3 0 0 0 

SO/RO KSK 1 0 0 0 2 

SO/RO NSK 1 2 0 0 0 

SO/RO PSK 0 1 0 0 1 

SO/RO TSK 0 1 0 0 0 

SO/RO TTSK 1 1 0 0 1*** 

SO/RO ZSK 1 0 0 0 0 

SO/RO MK SR  0 5 0 0 1 

PJ  1 0 0 0 0 

Spolu 5 27 2 5 7 
Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2013 

* v prípade 1 zamestnanca išlo o skončenie v skúšobnej dobe, v prípade 4 zamestnancov išlo o zmenu pravidelného miesta 
vykonávania štátnej služby  

** zmena služobného úradu 

*** ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú – uplynutie doby určitej 
 

Rok 2012 bol v rámci administratívnych kapacít poznamenaný organizačnými zmenami, personálnymi 
zmenami a vysokou fluktuáciou zamestnancov RO pre ROP, čo negatívne prispieva ku kontinuite 
implementovaných procesov v rámci ROP. Už koncom roka 2011 sa uskutočnila organizačná zmena, 
v dôsledku ktorej bolo vytvorené nové oddelenie prípravy programov podpory regionálneho rozvoja, 
ktorého hlavnou úlohou je zabezpečiť a koordinovať prípravu operačných programov v gescii Agentúry 
na podporu regionálneho rozvoja pre programové obdobie 2014 – 2020. Časť administratívnych 
kapacít tohto oddelenia bola vytvorená z programových manažérov RO pre ROP vrátane vedúceho 
manažéra programovania, čo malo dopad na administratívne kapacity manažérov programovania 
v rámci RO pre ROP. V dôsledku uvedeného nastala začiatkom roka 2012 vzhľadom na 
poddimenzovanosť manažérov programovania RO pre ROP kritická situácia. RO pre ROP v tejto 
súvislosti podnikol kroky, ktoré viedli k stabilizácii a naplneniu plánovaného stavu administratívnych 
kapacít RO pre ROP. Aktivity informovania a publicity v období marec až október 2012 zabezpečovali 
v rámci svojich možností manažéri programovania, pretože v tom čase funkcia manažéra 
informovania a publicity nebola obsadená. Od októbra 2012 bola obsadená pozícia ďalšieho 
manažéra programovania, ktorého náplňou práce je aj zabezpečovanie aktivít informovania 
a publicity. 

V rámci Riadiaceho orgánu pre ROP prebehli v roku 2012 nasledovné organizačné zmeny: 

Dňa 15. 02. 2012 došlo v rámci organizačnej zmeny k zmene názvu z „Oddelenia implementácie 
projektov občianskej infraštruktúry“ na „Oddelenie implementácie projektov občianskej vybavenosti“.  

Dňa 01. 10. 2012 došlo k zmene na „Oddelení kontroly realizácie programov regionálneho rozvoja“ 
(925). Z oddelenia vznikol „Odbor kontroly realizácie a overovania projektov regionálneho rozvoja“. 

V rámci ďalšej organizačnej zmeny, ktorá prebehla 15. 10. 2012, boli zlúčené „Oddelenie 
implementácie projektov občianskej vybavenosti“ (922) a „Oddelenie implementácie projektov 
vybavenosti územia“ (923) do jedného oddelenia s názvom „Oddelenie implementácie projektov 
regionálneho rozvoja“.  

Poslednou organizačnou zmenou bol 31.12. 2012 odbor 920 zrušený a rozdelený na dva odbory – 
„Odbor realizácie Regionálneho operačného programu“ (271) a „Odbor riadenia Regionálneho 
operačného programu“ (920). 

V zmysle Rozhodnutia ministra č. 4446/2012-250 zo dňa 12.12.2012, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 
31.12.2012, ktorým sa mení vnútorná organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
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SR, sa zrušuje Agentúra na podporu regionálneho rozvoja. Funkciu RO pre ROP zabezpečujú od 
01.01.2013 dva organizačné útvary. Úlohy spojené s programovaním a riadením ROP zabezpečuje 
organizačný útvar: „sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja“. Implementáciu, kontrolu 
projektov (predovšetkým administratívnu kontrolu verejného obstarávania, kontrolu projektov na 
mieste a finančnú kontrolu projektov) a usmerňovanie žiadateľov, prijímateľov, SO/RO a iných 
subjektov v oblasti realizácie projektov v rámci ROP zabezpečuje organizačný útvar - sekcia: „Útvar 
implementácie programov regionálneho rozvoja“. 
 
Školenia organizované CKO 
 
Zástupcovia RO pre ROP a SO/RO pre ROP sa zúčastnili nasledovných školení, ktoré organizovalo 
CKO:  

 Zákon č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a prax vo VO pre oblasť fondov EÚ,  

 Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007 - 2013 a skúsenosti z praxe,  

 Skúsenosti s výkonom auditov EK/EDA v PO 2007 - 2013, overovanie funkčnosti kľúčových 
prvkov orgánov implementujúcich fondy EÚ a ich prepojenie na vnútorné manuály procedúr,  

 Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007 - 2013 a Zákon č. 528/2008 Z.z o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov EÚ v praxi,  

 Systém riadenia ŠF a KF na Po 2007 - 2013 a Zákon č. 528/2008 Z.z o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov pre novoprijatých zamestnancov, 

 Zákon č. 431/ 2002 o účtovníctve a jeho aplikovanie v ŠF a KF,  

 Politika súdržnosti po roku 2013,  

 Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF na Po 2007 - 2013, verzia 4.5, 

 Zákon č. 211/2002 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a jeho uplatňovanie v praxi, 

 Komunikácia s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ, 

 Monitorovanie a hodnotenie 2007 - 2013, 2014  - 2020, 

 Právne aspekty Zmluvy o NFP pre pokročilých, 

 Ex ante hodnotenie 2014 – 2020, 

 Monitorovanie štrukturálnych fondov. 
 
Vzdelávacie aktivity organizované v rámci SO/RO pre ROP   
 
V rámci schválených projektov, ktoré sú hradené z prostriedkov Technickej pomoci ROP, jednotlivé 
SO/RO pre ROP v roku 2012 zabezpečili pre svojich zamestnancov nasledovné vzdelávacie aktivity: 

SO/RO pre ROP BBSK: 

 zákon o verejnom obstarávaní - aktuálne novely a ich uvedenie do praxe (3 účastníci) 

 VO - elektronické aukcie a elektronické trhovisko (2 účastníci) 

SO/RO pre ROP TTSK: 

 školenie „Novinky v elektronickom verejnom obstarávaní a elektronickej aukcii“ organizované 
PROEKO BA (4 účastníci) 

SO/RO pre ROP KSK: 

 EVO - Elektronická aukcia 

 školenie ku „Katastrálnemu zákonu“ 

 školenie k „Stavebnému zákonu“ 

 jazykové vzdelávanie 

SO/RO pre ROP PSK: 

 novela zákona o VO (07.01.2011 vo Zvolene) 

 odborná príprava na získavanie OS vo VO (16.05.2011-18.05.2011 v Košiciach) 

 Zákon č. 583/2007 Z.z. o rozpočtových pravidlách (29.09.2011 vo Zvolene) 

 Zmeny zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (14.12.2011 
v Prešove) 
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SO/RO pre ROP NSK: 

 kurz anglického jazyka  

 seminár k aktualizovaným rozvojovým dokumentom na úrovni NUTS3 a k ďalšej podpornej 
dokumentácii v súvislosti s prípravou na odborné hodnotenie ŽoNFP k opatreniu ROP 4.1d 

 
Pokračovanie v realizácii vzdelávacích aktivít pre zamestnancov RO pre ROP,  SO/RO pre ROP a PJ 
sa predpokladá v priebehu roku 2013. 
 
Zabezpečenie výkonu funkcie orgánu auditu a certifikačného orgánu  

Na riadení a implementácii ROP sa podieľali aj zamestnanci MF SR. Výkon funkcie certifikačného 
orgánu zabezpečovala sekcia európskych fondov a výkon funkcie orgánu auditu zabezpečovala 
sekcia auditu a kontroly.  
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3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ 
 

3.1 Prioritná os 1 ROP – Infraštruktúra vzdelávania 

3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 
 
Tabuľka č. 23: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 od 1.1.2012 do 31.12.2012 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

- - - - - - - 

Spolu za prioritu - - - 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
 

Tabuľka č. 24: Sledovanie pokroku v implementácii prioritne osi 1 k 31.12.2012 

Opatrenie 
Počet prijatých ŽoNFP44 

 
Počet zamietnutých 

ŽoNFP  
Počet schválených ŽoNFP  

Počet zazmluvnených 
projektov  

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet mimoriadne 
ukončených projektov 

1.1 1 688  876  80645 78546 175 610 20 

Celkom 1 688  876  806 785 175 610 20 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR 

Opatrenie 
Výška žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška neschváleného 
žiadaného príspevku 

(NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP)  

Výška  
vrátených prostriedkov 

(NFP)47 

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP)48 

Výška zazmluvnených 
mimoriadne ukončených 

projektov (NFP) 

1.1 1 425 126 682,29 745 531 960,43 649 002 360,07 601 134 679,82 2 241 490,62 458 411 159,98 21 318 930,74 

Celkom 1 425 126 682,29 745 531 960,43 649 002 360,07 601 134 679,82 2 241 490,62 458 411 159,98 21 318 930,74 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
Na jedného obyvateľa v rámci územia cieľa Konvergencia pripadá 96 eur z poskytnutého 
nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 1 ROP.

49
 

 

Prioritná os 1 ROP - opatrenie 1.1 ROP 

Implementácia prioritnej osi 1 ROP začala už v januári 2008 vyhlásením priebežnej výzvy na 
predkladanie žiadostí o NFP, ktorá predstavuje vôbec prvú výzvu vyhlásenú v rámci ROP.  Celkovo 
boli v rámci prioritnej osi 1 ROP vyhlásené tri výzvy, z ktorých dve boli určené pre prijímateľov 
z verejného sektora (obce, mestá, samosprávne kraje a krajské školské úrady) a jedna výzva pre 
prijímateľov zo súkromného sektora (neziskové organizácie, cirkvi, občianske združenia). RO pre 

                                                 
44 Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: 
Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev. 
45

 Údaj nezahŕňa 3 projekty pri ktorých žiadateľ odstúpil od projektu pred vydaním rozhodnutia o schválení 

46
 Údaj nezahŕňa 1 projekt, ktorý má vydané rozhodnutie o schválení a zatiaľ nie je zazmluvnený 

47 Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si 
finančné prostriedky za tieto vratky. 

48 predstavuje objem vyčerpaných prostriedkov  

49
 Údaj bol vypočítaný na základe počtu obyvateľov k 31.12.2012 v rámci územia cieľa Konvergencia vo vzťahu k výške riadne 

ukončených projektov (NFP) k 31.12.2012. 
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ROP zaznamenal pri všetkých týchto výzvach vysokú absorpčnú schopnosť, pripravenosť a dopyt 
žiadateľov po intervenciách ROP.  

V rámci prioritnej osi 1 ROP bolo prijatých 1688 žiadostí o NFP a k 31.12.2012 zazmluvnených 785 
projektov, ktorých prehľad podľa typu prijímateľa je uvedený v grafe č.1. Prijímateľmi súkromného 
sektora sú prevažne cirkvi a náboženské spoločnosti, v malej miere neziskové organizácie a 
združenia. V rámci verejného sektoru bolo najviac podporených projektov predložených mestami 
a obcami v počte 664 z celkového počtu 752.  
 
Graf č.1: Rozdelenie podpory podľa typu prijímateľa v rámci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2012 

 

Zdroj RO pre ROP, 2013 
 

Dňa 16. novembra 2012 nadobudol platnosť zákon č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach 
v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje nové podmienky 
v oblasti teritoriálnej pôsobnosti, rozmiestnenia a dostupnosti služieb verejnej správy v súlade 
s vládnym programom ESO. S účinnosťou od 1.1.2013 majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré 
mali v správe k 31. decembru 2012 Krajské školské úrady, prechádzajú do správy Ministerstva vnútra 
SR, ktoré sa stáva univerzálnym právnym nástupcom pôvodného prijímateľa - krajských školských 
úradov. Implementácia tejto zmeny prijímateľa vo vzťahu k realizovaným projektom prebehne 
začiatkom roku 2013. 

Rýchlosť a rozsah implementácie prioritnej osi 1 ROP ocenili viacerí socioekonomickí partneri RO pre 
ROP, najmä Združenie miest a obcí Slovenska, poukazujúc na výrazné zníženie modernizačného 
dlhu verejného školstva a rapídne zlepšenie úrovne vzdelávacích služieb na Slovensku. Viaceré 
základné školy získali prostredníctvom intervencií ROP po prvýkrát počítačové a iné IKT vybavenie, 
ktoré je v súčasnej dobe nevyhnutným predpokladom pre kvalitný vzdelávací proces. Nezanedbateľný 
je aj vysoký prínos k napĺňaniu horizontálnych priorít zvyšovaním energetickej efektívnosti budov, 
odstraňovaním bariér, vytváraním pracovných miest, či rozšírením využitia IKT vybavenia v procese 
výučby. Prioritná os 1 ROP napomáha k naplneniu cieľa Lisabonskej stratégie - vzdelanie 
a zamestnanosť zvyšovaním kvality podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu. 

Infraštruktúra vzdelávania predstavuje oblasť podpory, ktorá je z pohľadu verejného sektora (najmä 
miestnej samosprávy) jednou z najdôležitejších rozvojových priorít. Intervencie v oblasti školskej 
infraštruktúry boli v čase hospodárskej krízy najvyššou rozvojovou prioritou regionálnych a miestnych 
samospráv a RO pre ROP zaznamenal dopyt predstavujúci viac ako 360 % alokácie prioritnej osi 1 
ROP. V súvislosti s negatívnymi vplyvmi globálnej ekonomickej krízy a opatreniami prijímanými na jej 
prekonanie v SR bolo v priebehu rokov 2009 – 2010 umožnené v rámci prioritnej osi 1 ROP 
nadschválenie finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej alokácie pre túto prioritnú os 
s perspektívou budúcej realokácie finančných prostriedkov a priebežného dosahovania úspor pri 
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realizovaní projektov ROP. Došlo k nadschváleniu objemu finančných prostriedkov v rámci prioritnej 
osi  1 ROP vo výške 282 mil. eur. 

 V rokoch 2011 – 2012 boli vykonané 3 revízie ROP a súvisiace realokácie finančných prostriedkov 
ktorých potreba vyplynula najmä z nasledovných skutočností: 

a) výrazná zmena sociálno – ekonomického prostredia (globálna hospodárska kríza), 

b) zmena rozvojových priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (rozvojové priority v čase krízy 
a zmena legislatívy v oblasti školstva, cestovného ruchu a sociálnej oblasti, prehodnotenie priorít 
v čase krízy a pod.), 

c) ťažkosti s vykonávaním niektorých oblastí podpory ROP vo väzbe na legislatívne bariéry. 

V rámci revízie schválenej v roku 2011 bola alokácia prioritnej osi 1 ROP navýšená na základe 
vnútornej realokácie prostriedkov o sumu 80 654 840,00 eur (celkové oprávnené výdavky)  a deficit sa 
znížil na približne 171 mil. eur.  V rámci revízie ROP bol schválený a prvýkrát aj aplikovaný princíp 
postupného znižovania nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci tejto prioritnej osi 
ROP prostredníctvom presunov úspor dosahovaných v realizovaných projektoch vo všetkých 
prioritných osiach ROP. 

50
 

Úspory vznikajú najmä na základe: 

 výsledkov verejného obstarávania (rozdiel medzi schváleným rozpočtom projektu a rozpočtom 
projektu po zrealizovanom a skontrolovanom verejnom obstarávaní), 

 neuhradených neoprávnených výdavkov, 

 vrátených finančných prostriedkov na základe identifikovaných nezrovnalostí s finančným dopadom 
(kontroly žiadostí o platbu a kontroly na mieste), 

 vrátených finančných prostriedkov na základe generovania tzv. čistých príjmov projektov, 

 nevyužitých finančných prostriedkov z nezrealizovaných, neukončených a zrušených projektov, 

 dobrovoľne nedočerpaných finančných prostriedkov v realizovaných projektoch. 

S ohľadom na závažnosť problematiky v súvislosti s deficitom finančných zdrojov na krytie aktuálnych 
pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu v rámci prioritnej osi 1 ROP bola 
začiatkom roku 2012 vykonaná druhá revízia ROP, ktorej predmetom boli úspory dosiahnuté 
v realizovaných projektoch za obdobie február – december 2011

51
. Na základe druhej revízie bola 

alokácia prioritnej osi 1 ROP navýšená o 31 742 535,00 eur.  

S cieľom vyriešenia danej situácie a získania potrebných finančných zdrojov na financovanie všetkých 
schválených projektov v prioritnej osi 1 ROP bola v roku 2012 vykonaná aj tretia revízia ROP, ktorá 
umožní využitie úspor dosiahnutých za obdobie január – máj 2012

52
. Alokácia prioritnej osi 1 ROP 

bola touto revíziou navýšená o 30 497 401,00 eur a deficit znížený o 117,8 mil. eur t. j. na 75,9 mil. 
eur. Úspory v rámci prioritnej osi 1 ROP boli dosiahnuté predovšetkým na základe zrušených 
projektov a v dôsledku zníženia rozpočtov po vykonaných verejných obstarávaniach. 

Vzhľadom na skorý začiatok a intenzitu implementácie prioritnej osi 1 ROP tieto projekty tvoria 
najväčší podiel na čerpaní finančných prostriedkov v ROP. Stav čerpania prioritnej osi 1 ROP je 
uvedený v časti 3.1.1.2 tejto VS. Úroveň čerpania sa k 31.12.2012 priblížila k alokácii prioritnej osi, 
čo ohrozuje schopnosť uhrádzať žiadosti o platbu v rámci prioritnej osi 1 ROP v roku 2013. Platobná 

                                                 
50 V rámci revízie ROP schválenej v roku 2011 boli presunuté úspory vyčíslené v rámci ROP k februáru 2011.V prioritnej osi 1 boli 
dosiahnuté úspory vo výške 30,3 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), z toho najväčšiu časť (20,5 mil. eur) tvorila úspora na základe 
zníženia rozpočtov projektov po verejných obstarávaniach. V rámci prioritných osí 2 až 5 boli dosiahnuté úspory vo výške 22,8 mil. eur 
(zdroje EÚ + verejné zdroje SR) na základe zrušených projektov, úspor po verejnom obstarávaní, nezrovnalostí s finančným dopadom, 
dobrovoľne nedočerpaných prostriedkov a pod.).   

51 V rámci druhej revízie ROP boli presunuté úspory dosiahnuté za obdobie február- december 2011.V prioritnej osi 1 boli dosiahnuté 
úspory vo výške 21,5 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), z toho najväčšiu časť tvorila úspora na základe zníženia rozpočtov 
projektov po verejných obstarávaniach a odstúpenia od zmluvy na základe porušenia zo strany prijímateľov. V rámci prioritných osí 2 až 5 
boli dosiahnuté úspory vo výške 31,7 mil. EUR (zdroje EÚ + verejné zdroje SR) , ktoré boli presunuté do prioritnej osi 1.  

52 V rámci tretej  revízie ROP boli presunuté úspory dosiahnuté za obdobie január- máj 2012.V prioritnej osi 1 boli dosiahnuté úspory vo 
výške 11,3 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR). V ostatných prioritných osiach boli dosiahnuté úspory vo výške 30,5 mil. eur (zdroje 
EÚ + verejné zdroje SR) , ktoré boli presunuté do prioritnej osi 1.  
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neschopnosť RO pre ROP spôsobuje kumulujúce sa problémy na strane prijímateľov ako napr. 
porušovanie lehôt splatnosti zo strany prijímateľov, vznik platobnej neschopnosti niektorých 
dodávateľov stavebných prác, alebo dokonca zavedenie nútenej správy menších obcí z dôvodu 
neschopnosti splácať preklenovacie úvery. 

RO pre ROP s cieľom čiastočne znížiť deficit finančných prostriedkov a získať voľné zdroje na krytie 
vzniknutých pohľadávok v súčasnosti pripravuje návrh štvrtej revízie ROP. Bližšie informácie o štvrtej 
revízii ROP budú predmetom VS o vykonávaní ROP za rok 2013. 

Vyhlasovanie akýchkoľvek ďalších výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi 1 ROP až 
do vyriešenia problematiky nadschválenia finančných prostriedkov v tejto prioritnej osi neprichádza do 
úvahy. 

Projekty infraštruktúry vzdelávania majú v zásade veľmi podobný charakter, ktorý sa v podstate líši len 
typom zariadenia (materská škola, základná škola, špeciálna škola, spojená škola, stredná škola 
a pod.), jeho veľkosťou/kapacitou, významom v sieti školských zariadení a stavebno-technickým 
stavom objektov. Ide o stavebno-technické intervencie zamerané na rekonštrukciu, rozširovanie  a 
modernizáciu  vybraných materských,  základných  a stredných škôl  a s tým  súvisiace  obstaranie  
vybavenia,  vrátane IKT vybavenia. Cieľom týchto intervencií je pri rešpektovaní zásad udržateľnosti 
životného prostredia odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického  stavu  objektov, odstránenie 
nevyhovujúcich podmienok pre imobilných  užívateľov  a  zníženie vysokej energetickej náročnosti 
prevádzky pri všetkých typoch škôl. Týmito intervenciami sa napĺňajú kvalitatívne a kvantitatívne 
štandardy výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na zvyšovanie kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu. V prípade stredných škôl s odborným zameraním je cieľom zvyšovanie 
odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu práce. V prípade materských škôl 
identifikovaných v miestnych rozvojových stratégiách v póloch rastu je podpora realizovaná formou 
kapacitného rozširovania existujúcich zariadení a ich rozširovania o detské jasle, vrátane obstarania 
príslušného vybavenia. Intervencie v prípade všetkých typov škôl by mali zohľadňovať trendy  
racionalizácie  siete  zariadení (napríklad združovanie škôl). Prostredníctvom  týchto  intervencií  sa 
zároveň podporuje inklúzia detí s obmedzenou mobilitou (najmä  odstraňovaním stavebných  bariér). 
Podporujú sa  špeciálne typy škôl a školských zariadení pre znevýhodnené skupiny ako nástroj 
podpory rovnosti príležitostí, najmä zariadenia v územiach s výrazne zastúpenými marginalizovanými 
rómskymi komunitami ako nástroj podpory sociálnej inklúzie rómskych komunít. 
 
K 31.12.2012 bolo v rámci prioritnej osi 1 ROP zazmluvnených 785 projektov, ktorých prehľad 
z hľadiska typu zariadenia  je uvedený v grafe č. 2 a prehľad podľa jednotlivých krajov v grafe č. 3.  

 
Graf č. 2:  Rozdelenie podpory podľa typu podporených zariadení v rámci opatrenia  1.1 ROP k 31.12.2012 

 
Zdroj RO pre ROP, 2013 

Pozn.: do kategórie  základných škôl sú zahrnuté základné školy, špeciálne základné školy, základné umelecké školy a základné školy 
s materskými školami (pokiaľ pri ZŠ s MŠ prevažuje prioritná téma 77- infraštruktúra v starostlivosti o deti je zariadenie zaradené ako MŠ ).  
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Graf č. 3:  Porovnanie počtu zariadení podporených v rámci opatrenia 1.1 ROP a celkového počtu škôl v rámci SR podľa 
jednotlivých krajov s výnimkou Bratislavského kraja 

 
Zdroj RO pre ROP, 2013 a UIPŠ 2012/2013 

 
 
Graf č. 4: Rozdelenie riadne ukončených projektov podľa typu podporených zariadení v rámci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2012 

 
Zdroj RO pre ROP, 2013 

Pozn.: do kategórie  základných škôl sú zahrnuté základné školy, špeciálne základné školy, základné umelecké školy a základné školy 
s materskými školami (pokiaľ pri ZŠ s MŠ prevažuje prioritná téma 77- infraštruktúra v starostlivosti o deti je zariadenie zaradené ako MŠ ).  
 

V roku 2012 malo opatrenie 1.1 jednoznačne najvyšší podiel na celkovom počte riadne ukončených 
projektov, kde  riadne ukončených projektov bolo 610, z toho 506 základných, 56 materských a 48 
stredných škôl.  

Mimoriadne ukončené projekty zahŕňajú projekty, kde došlo k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP 
(13 projektov), prevažne z dôvodu opakujúcich sa nedostatkov vo verejnom obstarávaní, resp. 
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nedoručenia dokumentácie z procesu verejného obstarávania, ako aj projekty, kde došlo 
k mimoriadnemu ukončeniu ešte pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP (7 projektov). Dôvodom 
nepristúpenia k podpisu Zmluvy o NFP bolo prevažne nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci, či 
zlá finančný situácia na strane žiadateľa.  
 
Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012: 

- Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Seňa“: zrealizovali sa aktivity týkajúce sa 
zateplenia obvodového plášťa, úpravy fasády,  výmeny výplní otvorov za plastové okná. 
Prebehla rekonštrukcia plochej strechy a jej zateplenie minerálnou vlnou. Zlepšili sa tým 
tepelno-technické a hydroizolačné vlastnosti stavby ako aj hygienické podmienky školy. 
Zmenšili sa úniky tepla, čím sa šetria aj náklady na prevádzku školy. Vytvorilo sa príjemnejšie 
učebné prostredie pre žiakov ako aj pedagógov. Školské zariadenie využívajú aj žiaci z 
okolitých obcí ako aj integrovaní žiaci počas aj mimo vyučovacích hodín.  

- Projekt „Obnova Základnej školy Hriňová, Krivec I.“: prebehlo zateplenie obvodového plášťa, 
strechy, výmena okien, izolácia základov proti vode. V interiéri sa zrealizovali nové podlahy, 
výmena zárubní, rozvodov, obstaranie sanitárnych predmetov, vykurovacích telies, 
elektroinštalácie, odvetranie kuchyne. Zlepšili sa hygienické a estetické podmienky v škole. 
Obstaraním nového zariadenia a vytvorením špecializovaných učební, klubovne sa skvalitňuje 
výchovno-vzdelávací proces. Rekonštrukčnými prácami sa predĺžila životnosť objektu, znížili 
sa energetické nároky a aj environmentálne zaťaženie. Úspora nákladov na prevádzku 
objektu umožní aj dlhodobú udržateľnosť projektu. Ide o spádovú školu s pôsobnosťou do 20 
km, ktorá integruje aj telesne a mentálne postihnutých žiakov. 

Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 1 
ROP a opatrenia 1.1. Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 
tejto VS. 
 
Vo všetkých doteraz vyhlásených výzvach na infraštruktúru vzdelávania sa potvrdil trend vyššieho 
záujmu a pripravenosti zo strany zriaďovateľov základných a materských škôl, a to najmä z verejného 
sektora, t.j. najmä obce a mestá. V zásade možno konštatovať, že realizácia projektov infraštruktúry 
vzdelávania v rámci ROP: 

 zásadným spôsobom znižuje dlhoročný kumulovaný „modernizačný dlh“ školskej 
infraštruktúry (investičné výdavky do týchto zariadení boli po desaťročia poddimenzované)

53
; 

 v situácii dlhodobej absencie investičných výdavkov a prebiehajúcej racionalizácii siete 
školských zariadení významnou mierou umožňuje zriaďovateľom škôl vykonať nevyhnutné 
stavebno-technické úpravy vyplývajúce z prijatia tzv. školského zákona (245/2008 Z. z.), 
najmä čo sa týka plnenia kapacitných a priestorových požiadaviek. Projekty zároveň 
zásadným spôsobom prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a vzdelávacích 
služieb – v mnohých prípadoch školy len vďaka realizácii projektu mohli obstarať počítačové 
a iné IKT vybavenie, ktoré je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie 
regionálneho školstva a moderného vzdelávania

54
; 

 výrazne prispieva k efektívnemu využívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom 
znižovania ich energetickej náročnosti a v niektorých prípadoch aj inštaláciou obnoviteľných 
zdrojov energie (čím sa zároveň predchádza narastaniu „prevádzkového dlhu“ školských 
zariadení) – priemerné zníženie energetickej náročnosti budov podporených zariadení 
predstavuje takmer 50% oproti situácii bez realizácie projektu. 20%-né zvýšenie energetickej 
efektívnosti na úrovni EÚ je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020

55
;  

 značne prispieva k harmonizácii rodinného a pracovného života prostredníctvom rozširovania 
a modernizácie priestorov materských škôl – doposiaľ bolo podporených okolo 60 materských 
škôl s vyše 8000 deťmi a ďalšie desiatky základných škôl s materskými školami. 

                                                 
53 Viď. napr. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, Ekonomický ústav SAV, február 2010 (kapitola 8 Stratégia regionálneho 
a územného rozvoja Slovenska, str. 579) 

54 Viď. Národný program reforiem Slovenskej republiky 2006-2008 (časť 3.1 Moderná vzdelávacia politika) a Národný program reforiem 
Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 6.1.1, Digitalizácia školy) 

55 Viď. Stratégia Európa 2020 (cieľ č. 1) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 5, národné ciele Stratégie 
Európa 2020) 
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Zabezpečenie dostupnosti zariadení starostlivosti o deti (pre 90 % detí vo veku od troch 
rokov až do školského veku a pre 33 % detí mladších ako tri roky) patrí medzi ciele EÚ 
v rámci uplatňovania rovnosti žien a mužov

56
;
 
 

 prispieva k vytváraniu nových pracovných miest, hoci cieľom týchto projektov nie je podpora 
zamestnanosti – zazmluvnené projekty deklarujú celkovo vytvorenie vyše 700 pracovných 
miest, prevažne pre ženy. 75%-ná miera zamestnanosti obyvateľov EÚ vo vekovej skupine 
20-64 rokov je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020

57
; 

 prispieva k vytváraniu podmienok na sociálnu integráciu v zariadeniach materských 
a základných škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít. Tejto problematike sa venuje samostatná analýza, 
ktorú Riadiaci orgán pre ROP vykonal  v závere  roku 2010 a ktorú vzala na vedomie vláda 
SR v januári 2011

58
. 

 
Dopady intervencií ROP ako aj pohľady žiadateľov a prijímateľov na implementáciu prioritnej osi 1 
ROP budú predmetom strategického hodnotenia ROP, prípadne tematického hodnotenia v závere 
programového obdobia 2007-2013. 
 
 

Tabuľka č. 25: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 1 k 31.12.2012 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Počet 
vzdelávacích 
projektov 
CORE č. 36 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 362 753 788 785 NA NA NA 785 
Údaj vychádza z počtu 
zazmluvnených projektov, 
z toho 610 projektov bolo 
ukončených k 31.12.2012. 
Na základe reálneho 
finančného plánu (bez 
projektov, ktoré prekračujú 
hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v 
hodnote 583 projektov. 
 
K zníženiu počtu projektov 
oproti roku 2011 došlo 
v dôsledku mimoriadneho 
ukončenia projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750 

Východisko 

0 NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
informačnej 
spoločnosti 
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 273 571 596 600 NA NA NA 600 
Údaj vychádza zo 
zazmluvnených projektov 
k 31.12.2012,z toho 
ukončených projektov je 457 
projektov. 
Na základe reálneho 
finančného plánu (bez 
projektov, ktoré prekračujú 
hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v 
hodnote 445 projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 400 400 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet nových a 
kvalitnejších 
služieb 
poskytovaných v 
podporených 
zariadeniach 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 5 303 1367 NA NA NA 1367 
Údaj na základe ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2012 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2012 
predstavuje 3095. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 1100 1100 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

                                                 
56 Viď. napr. COM(2008) 635, Brusel 3.10.2008; COM(2008) 638, Brusel, 3.10.2008; COM(2008) 760, Brusel 26.11.2008 

57 Viď. Stratégia Európa 2020 (cieľ č. 1) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 6.2, národné ciele Stratégie 
Európa 2020) 

58 Viď. uznesenie vlády SR č. 41/2011 z 19.01.2011 k Informácii o realizovaných projektoch Regionálneho operačného programu 2007-
2013 zameraných na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít 
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Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2012 predstavuje 3794. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 
Na základe reálneho 
finančného plánu (bez 
projektov, ktoré prekračujú 
hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v 
hodnote 2 818 služieb. 

             

Počet študentov 
využívajúcich 
pomoc 
CORE č. 37 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1 024 19 251 79 499 NA NA NA 79 499 
Údaj na základe ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2012 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. Na 
základe ukončených 
projektov bola dosiahnutá 
hodnota  222 771 študentov.  
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 295 927.  
Na základe reálneho 
finančného plánu (bez 
projektov, ktoré prekračujú 
hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v 
hodnote 219 778 študentov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 200 000 200 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
zameraných na 
obnoviteľné 
zdroje energie 
CORE č. 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 2 25 52 53 53 NA NA NA 53 
Údaj na základe 
zazmluvnených projektov 
zameraných na obnoviteľné 
zdroje energie. V roku 2012 
bolo ukončených 37 projektov 
zameraných na obnoviteľné 
zdroje energie. 
Pozn.: Ukazovateľ bol 
doplnený na úroveň 
programu a prioritných osí 
v roku 2012. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadení 
využívajúcich 
obnoviteľné 
zdroje energie  
CORE č. 24 
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0,38 1,68 2,58 NA NA NA 2,58 

Údaj vychádza z ukončených 
projektov. Na základe 
ukončených projektov. ku 
ktorým bola k 31.12.2012 
schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa 
predstavuje hodnota 0,71 
MW.  
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 3,484. 
Na základe reálneho 
finančného plánu (bez 
projektov, ktoré prekračujú 
hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v 
hodnote 2,59 MW. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 1,7 1,7 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Zateplená plocha 
(Výsledok) 
(m2) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
48 

766 
710 
673 

1 687 8
33,47 

2 625 
528,49 

NA NA NA 
2 625 

528,49 
Údaj na základe ukončených 
projektov. 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 3 396 084,99.  
Na základe reálneho 
finančného plánu (bez 
projektov, ktoré prekračujú 
hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v 
hodnote 2 522 187,96 m2. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

2 000 
000 

2 000 
000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie 
(Dopad) 
(GJ/rok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 4 181 
57 343,

66 
224 

311,31 
NA NA NA 

224 
311,31 

Údaj na základe ukončených 
projektov, ku ktorým bola 
k 31.12.2012 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. Na 
základe ukončených 
projektov predstavuje 
dosiahnutá hodnota 
ukazovateľa 667 461,49. 
Deklarovaná hodnota na 
základe zazmluvnených 
projektov je 874 464,45. 
Na základe reálneho 
finančného plánu (bez 
projektov, ktoré prekračujú 
hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v 
hodnote 643 554,72 GJ. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

1 000 
000 

1 000 
000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné 
zníženie 
energetickej 
náročnosti budov 
využívaných 
podporenými 
zariadeniami 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
(Dopad) 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 37,31 46,10 48,22 NA NA NA 48,22 

Údaj na základe 229 
ukončených projektov, ktorým 
bola k 31.12.2012 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2012 
predstavuje 50,62%. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2012 predstavuje 
49,89%. Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 
Na základe reálneho 
finančného plánu (bez 
projektov, ktoré prekračujú 
hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov na 
úrovni približne okolo 47-
48%. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 35 35 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
celkom 
CORE č. 1 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 56 161 NA NA NA 161 
Údaj na základe 229 
ukončených projektov, ktorým 
bola k 31.12.2012 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2012 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 800 800 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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predstavuje 573. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2012 predstavuje 724. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 
Na základe reálneho 
finančného plánu (bez 
projektov, ktoré prekračujú 
hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v 
hodnote 538 pracovných 
miest. 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
pre mužov 
CORE č. 2 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 19 51 NA NA NA 51 
Údaj na základe 229 
ukončených projektov, ktorým 
bola k 31.12.2012 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2012 
predstavuje 226. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2012 predstavuje 288. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 
Na základe reálneho 
finančného plánu (bez 
projektov, ktoré prekračujú 
hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v 
hodnote 214 pracovaných 
miest. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 300 300 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
pre ženy 
CORE č. 3 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 37 110 NA NA NA 110 
Údaj na základe 229 
ukončených projektov, ktorým 
bola k 31.12.2012 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2012 
predstavuje 347. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2012 predstavuje 436. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 
Na základe reálneho 
finančného plánu (bez 
projektov, ktoré prekračujú 
hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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hodnote 324 pracovných 
miest. 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

Pozn. 1 :  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov 
nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za 
predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  

Pozn. 2 :  Ukazovatele ohľadom počtu detí, žiakov a študentov zobrazujú počty žiakov uvádzané v opise ako aktuálny počet klientov, keďže 1. výzva 
opatrenia 1.1 neobsahuje ukazovateľ ohľadom počtu žiakov. 

 
Tabuľka č. 26-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 1 
k 31.12.2012 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
Tabuľka č. 26-2: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2012: 

 

Počet doručených podaní 
týkajúcich sa opatrení ROP 

celkovo 

Počet opodstatnených 
podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31.12.2012 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2012 

Cieľová 
hodnota 

Komentár  

 
Počet nových a kvalitnejších 
služieb poskytovaných v 
podporených zariadeniach 
vzdelávacej infraštruktúry 
 

dopad počet 3 794 1 367 1100 
 

Počet študentov 
využívajúcich pomoc  

CORE č. 37 počet 295 927 79 499 200 000 
 

 
Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadení využívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie                  
 

CORE č. 24 MW 3,48 2,58 1,7  

 
Úspora energie 
 

dopad GJ/rok 874 464,45 224 311,31 1 000 000  

Priemerné zníženie 
energetickej náročnosti 
budov využívaných 
podporenými zariadeniami 
vzdelávacej infraštruktúry 

dopad % 49,89 48,22 35  

Zateplená plocha výsledok m2 3 396 084,99 2 625 528,49 2 000 000  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest celkom                  
 

CORE č. 1 počet 724 161 800  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre mužov                    
 

CORE č. 2 počet 288 51 300  

Počet vytvorených 
pracovných miest pre ženy                      

 
CORE č. 3 

 
počet 436 110 500  
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Z toho 
podania voči 
činnosti RO 

Z toho 
podania voči 
VK resp. bez 

udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči činnosti 
RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 

RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Opatrenie 1.1 
 

1* 74** 0 74** 1* 0 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
 

* Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP bolo vydané z dôvodu nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci stanovených RO 
pre ROP – nedoložená dokumentácia z procesu verejného obstarávania 

** z celkového počtu 74 podaní  boli 2 podania doručené duplicitne 

3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1 

 
Tabuľka č. 27: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2012 

 

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2012  
(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 – 
2013 

Prioritná os 1 469 960 559,00 68 170 404,18 14,51 463 628 748,39 98,65 

Opatrenie 1.1 469 960 559,00 68 170 404,18 14,51 463 628 748,39 98,65 

Zdroj: CO, 2013 

Pozn.:  V údajoch o čerpaní sú zohľadnené nezrovnalosti, ktoré CO odpočítal zo žiadostí o platbu na EK k 31.12. 2012. 

 

3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

  
Tabuľka č. 28: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Vytvorenie podmienok na podporu 
väčšieho množstva projektov 
infraštruktúry vzdelávania a to aj 
nad rámec finančných možností 
ROP 

Posilnenie infraštruktúry ROP ako prioritnej 
a najefektívnejšej oblasti podpory ROP 

Vypracovanie revízie ROP vrátane úprav 
analýzy a stratégie niektorých oblastí 
podpory ROP a realokácií finančných 
prostriedkov 

Vypracovanie návrhov na riešenie 
nadschválenia objemu finančných 
prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP 

Priebežne plnené 

 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 
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3.2 Prioritná os 2 ROP – Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 

Tabuľka č. 29: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 od 1.1.2011 do 31.12.2012 

opatrenie typ výzvy 
dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

dátum 
uzávierky 
prijímania 
žiadostí 
o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

z toho 

ŠF/KF ŠR 

2.1a priebežná 21.12.2012 30.09.2013 20 000 000 viď poznámka  viď poznámka 

2.1b priebežná 20.02.2012 14.12.2012 24 117 647 20 500 000 2 411 764 

2.1c - - - - - - 

Spolu za prioritu - - - 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
Poznámka:  Výzva v rámci oblasti podpory 2.1a ROP bola určená pre subjekty súkromného, verejného sektora a pre 

organizácie štátnej správy a výzva v rámci oblasti podpory 2.1b ROP bola určená výlučne pre subjekty 
verejného sektora. Vzhľadom na aplikovanie rozdielnych pomerov financovania v rámci uvedených výziev 
v prioritnej osi 2 ROP v súlade so Systémom finančného riadenia ŠF a KF nie je možné uviesť jednu sumu. 

 

Tabuľka č. 30: Sledovanie pokroku v implementácii prioritne osi 2 k 31.12.2012 

Opatrenie 

 
Počet prijatých 

ŽoNFP59 
 

Počet zamietnutých 
ŽoNFP  

Počet schválených 
ŽoNFP 

Počet zazmluvnených 
projektov  

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených projektov 

 
Počet mimoriadne 

ukončených projektov 

2.1a 140 63 76 72 61 11 4 

2.1b 8460 6 10 8 5 3 2 

2.1c 132 85 47 44 37 7 3 

Celkom 356  154 133 124 103 21 9 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR  

Opatrenie 
Výška žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška neschváleného 
žiadaného príspevku 

(NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP)  

Výška  
vrátených 

prostriedkov (NFP) 

Výška riadne 
ukončených projektov 

(NFP) 

Výška zazmluvnených 
mimoriadne 

ukončených projektov 

2.1a 154 768 559,97 59 307 290,49 95 109 500,81 85 097 867,21 57 908,48 10 800 802,15 3 808 593,97 

2.1b 27 540 335,05 6 031 243,16 8 572 890,06 6 715 927,73 3 262,34 1 824 131,68 1 666 178,44 

2.1c 259 948 967,66 165 469 987,43 94 453 089,49 87 098 461,50 23 714,78 13 321 755,73 5 944 755,395 

Celkom 442 257 862,68 230 808 521,08 198 135 480,36 178 912 256,44 84 885,60 25 946 689,56 11 419 527,81 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 

Na jedného obyvateľa v rámci územia cieľa Konvergencia pripadá 5 eur z poskytnutého nenávratného 
finančného príspevku z prioritnej osi 2 ROP.

61
 

 

Prioritná os 2 ROP – opatrenie 2.1 

                                                 
59 Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: 
Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev. 

60 Z toho 68 projektov boli k 31.12.2012 v stave kritériá formálnej správnosti splnené 

61
 Údaj bol vypočítaný na základe počtu obyvateľov k 31.12.2012 v rámci územia cieľa Konvergencia vo vzťahu k výške riadne 

ukončených projektov (NFP) k 31.12.2012. 
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Napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 ROP „Zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej 
oblasti“ bolo v rokoch 2007-2010 realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít: 

 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon 
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

 budovanie zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately 

 obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia zariadení sociálnych služieb a zariadení na 
výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v nadväznosti na ich rekonštrukciu, 
rozširovanie, modernizáciu a budovanie. 

Od roku 2011 je napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 ROP realizované prostredníctvom nasledovných 
skupín aktivít: 

 podpora pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb 
a podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie 
stavebných objektov užívaných zariadeniami a s tým súvisiace obstaranie vybavenia, vrátane 
IKT vybavenia 

 budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných centier ako zariadení 
občianskej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie (najmä 
marginalizovaných rómskych komunít). 
 

Implementácia prioritnej osi 2 ROP začala v roku 2009. Do konca roku 2011 bolo vyhlásených 6 
výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oprávnených žiadateľov 
z verejného sektora ako aj zo súkromného sektora. V roku 2012 boli vyhlásené 2 výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Výzva s kódom ROP-2.1b-2012/01  má 
oprávnené aktivity zamerané na budovanie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie komunitných 
centier. Výzva s kódom ROP-2.1a-2012/01 je zameraná na podporu pilotného prístupu 
deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately.  

Dňa 13.01.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi koordinátorom HP MRK a RO pre ROP k  
príprave výzvy na opatrenie 2.1 ROP k výstavbe a rekonštrukcii komunitných centier zameraných na 
prácu s MRK, vrátane stanovenia  hodnotiacich a výberových kritérií. K uvedenej výzve koordinátor 
HP MRK vypracoval materiál „Štandardy komunitných centier“ zameraný na prácu s 
marginalizovanými komunitami pre potreby výziev ROP na výstavbu a rekonštrukciu komunitných 
centier spolufinancovaných z ERDF. Materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 804/2011 dňa 14. 
12 2011. Na pracovnom stretnutí boli zo strany koordinátora HP MRK zároveň poskytnuté informácie 
o pripravovanej výzve na doplnenie projektových zámerov k schválenej LSKxP. 

Dňa 20.02.2012 RO pre ROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 2.1 
ROP, oblasť podpory 2.1b, podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej 
inklúzie, s dátumom ukončenia prijímania žiadostí o NFP do 28.09.2012. Z dôvodu zabezpečenia 
dostatočného časového priestoru na vypracovanie žiadostí o NFP zo strany žiadateľov došlo zo strany 
RO pre ROP k zmene formálnych náležitostí výzvy a termín ukončenia prijímania žiadosti o NFP bol 
predĺžený do 14.12.2012.  

Výzva bola rozdelená do dvoch hodnotiacich kôl. Prvé kolo sa uskutočnilo od 02.05.2012 do 
29.06.2012 a druhé kolo sa uskutočnilo od 01.10.2012 do 14.12.2012. Oprávnení žiadatelia pre výzvu 
boli obce so schváleným projektovým zámerom v rámci podporených LSKxP (56 obcí) a tiež obce, 
ktorým bol schválený projektový zámer v rámci výzvy na doplnenie projektových zámerov, kód 
LSKxP-ÚSVRK-2012/03 (47 obcí).  

V rámci 1. hodnotiaceho kola bolo podaných 19 ŽoNFP vo výške NFP cca 3,5 mil. eur (z toho 1 
projekt bol zamietnutý na kontrole úplnosti) a v rámci 2. hodnotiaceho kola bolo podaných 49 ŽoNFP 
vo  výške NFP cca 9,4 mil. eur (z toho 6 projektov bolo zamietnutých na kontrole úplnosti). Po 
skončení prijímania žiadostí o NFP sa spustila príprava hodnotiaceho procesu s ohľadom na zistenia 
certifikačného overovania z predchádzajúcich hodnotiacich procesov, ktoré sa týkali nezdôvodnenia 
pridelených bodov v procese odborného hodnotenia a neposudzovania problematiky štátnej pomoci.  
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Na základe revízie ROP z roku 2012 bola upravená - znížená celková alokácia pre prioritnú os 2 na 
hodnotu 239 147 040 eur. Došlo k úprave výšky finančných prostriedkov vyčlenených pre prioritnú os 
2 ROP v prospech prioritnej osi 1 ROP (celková alokácia z ERDF prioritnej osi 2 ROP sa znížila 
z 207,2 mil. eur na 203,3 mil. eur). Zostatkovú celkovú alokáciu v rámci prioritnej osi 2 ROP je možné 
použiť výlučne na podporu pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych 
služieb a na budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných centier. 

Napriek tomu, že v podmienkach SR nie je predpoklad dosiahnuť úplnú deinštitucionalizáciu 
existujúcich zariadení v horizonte do konca programového obdobia 2007-2013 z hľadiska časového 
ako aj finančného, podpora pilotných projektov prostredníctvom ROP môže reálne prispieť k získaniu 
cenných skúseností a poznatkov s procesom deinštitucionalizácie zariadení sociálnej infraštruktúry na 
Slovensku.  

Významný posun v súvislosti s procesom deinštitucionalizácie na Slovensku predstavuje prijatie 
prvého koncepčného materiálu s názvom „Návrh stratégie deinštitucionalizácie sociálnych služieb 
a náhradnej starostlivosti v SR, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 761/2011 zo dňa 30. 
novembra 2011. Dokument bol vypracovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako 
gestorom problematiky deinštitucionalizácie a RO pre ROP participoval na jeho príprave formou 
pripomienkovania.  

Pre oblasť podpory pilotného prístupu deinštitucionalizácie bola v decembri 2012 vyhlásená výzva 
ROP-2.1a-2012/01. Žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy budú prijímané do 30.09.2013. 
 
Na základe zistenia a odporúčania z certifikačného overovania týkajúceho sa uplatňovania pravidiel 
štátnej pomoci pokračovalo preverovanie všetkých implementovaných projektov prioritnej osi 2 ROP.  

Na základe potreby RO pre ROP na zabezpečenie svojej pohľadávky voči prijímateľom boli počas 
roka 2012 podpisované trojstranné zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti (ďalej aj 
„záložná zmluva“) ako dohody zmluvných strán o zabezpečení pohľadávky MPRV SR ako záložného 
veriteľa, ktorá môže vzniknúť v budúcnosti na základe účinných zmlúv o poskytnutí NFP. Tieto 
záložné zmluvy sú relevantné pre tie projekty, kde prijímatelia na základe nájomných zmlúv preukázali 
nájomný vzťah na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom schválených projektov. Pri predkladaní návrhov 
vypracovaných trojstranných záložných zmlúv na podpis vlastníkom nehnuteľností ako tretím stranám 
dochádzalo k neakceptovaniu návrhov z rôznych dôvodov. Niektoré námietky boli v súlade s 
usmerneniami právneho oddelenia zapracované do nových návrhov záložných zmlúv. V takýchto 
prípadoch dochádzalo k hľadaniu iného spôsobu zabezpečenia pohľadávok MPRV SR. Uzatváranie 
záložných zmlúv v zložitých prípadoch nájomných vzťahov spôsobilo zdržanie preplácania 
predložených žiadostí o platbu, do preukázania zabezpečenia pohľadávky v podobe zápisu záložného 
práva v prospech MPRV SR na listoch vlastníctva. 
 
V porovnaní s ostanými prioritnými osami ROP možno prioritnú os 2 ROP považovať za najviac 
vnútorne diferencovanú.  

Napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 ROP je  realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít: 

 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon 
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

 budovanie zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately 

 obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia zariadení sociálnych služieb a zariadení na 
výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v nadväznosti na ich rekonštrukciu, 
rozširovanie, modernizáciu a budovanie. 

 podpora pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a 
podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie stavebných 
objektov užívaných zariadeniami a s tým súvisiace obstaranie vybavenia, vrátane IKT 
vybavenia 

 budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných centier ako zariadení 
občianskej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie (najmä 
marginalizovaných rómskych komunít) 
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Z hľadiska typov zariadení poskytujúcich sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) sú prevládajúcim typom zariadení 
zariadenia pre seniorov (33 zariadení) a domovy sociálnych služieb 29 (zariadení) ako samostatné 
zariadenia alebo ako kombinované zariadenia kombinujúce zariadenie pre seniorov (ďalej aj ZpS) 
a domov sociálnych služieb (ďalej aj DSS) (24 kombinovaných zariadení). Okrem spomenutých typov 
zariadení sú predmetom implementovaných projektov kombinované zariadenie zahŕňajúce iné služby 
ako zariadenia ZpS a DSS. Ide napríklad o zariadenia opatrovateľských služieb, špecializované 
zariadenia, útulok a iné centrá sociálnych služieb a strediská sociálnej pomoci (30). Okrem zariadení 
sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách prioritná os 2 ROP implementuje projekty, 
ktorých predmetom sú zariadenia podľa zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o zariadenia detských domovov 
(6), resocializačné stredisko (1) a krízové stredisko (1) 

 
Graf č.1: Percentuálne rozdelenie typov zariadení k 31.12.2013 poskytuje nasledujúce grafické zobrazenie: 

 

Zdroj RO pre ROP, 2013 
 
Pozn.:  ZpS - Zariadenie pre seniorov 

 DSS – Domov sociálnych služieb 

 DeD – Detský domov 

 
Z hľadiska typu podporených zariadení predstavujú majoritnú väčšinu projekty zamerané na 
zariadenia pre dospelých klientov (92,7%). K 31.12.2012 bolo v rámci prioritnej osi 2 ROP 
zazmluvnených 124 projektov. Prehľad projektov z hľadiska prevládajúceho typu klientov 
využívajúcich podporené zariadenia je uvedený v  grafe č. 1:  

 
Graf č. 2: Počet podporených projektov podľa typu zariadenia k 31.12.2012 

 
Zdroj RO pre ROP, 2013 
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Ako vyplýva z grafického prehľadu, iba 7,3 % zariadení podporených v rámci ROP sú zariadenia 
určené pre detských klientov. 
 
V roku 2012 bolo v rámci prioritnej osi 2 ROP riadne ukončených 21 projektov. Táto skutočnosť je 
spôsobená pomalšou a náročnejšou implementáciou projektov tak v existujúcich zariadeniach ako aj 
pri novovznikajúcich zariadeniach.  
 
Z vyhlásených výziev v roku 2012 ku koncu sledovaného obdobia nebola žiadna z nich vyhodnotená 
a na základe výberového procesu nebol schválený žiaden projekt.  
 
Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012: 

- Projekt „Domov sociálnych služieb a Domov dôchodcov Oáza - rekonštrukcia, nadstavba a 
prístavba“:  realizácia projektu pozostávala z riešenia 4 stavebných objektov v  Tekovskej  
Breznici, kde hlavný objekt bol  zrekonštruovaný, rozšírený a tepelne zaizolovaný. 
Rekonštrukciou došlo k dispozičnej zmene existujúcej časti pavilónu B, vytvorili sa nové a 
rozšírili existujúce špecializované miestnosti (izby, miestnosť pre zdravotnú rehabilitáciu, 
ambulancia lekára, recepcia, spoločenská miestnosť, oddychové priestory, rozšírená 
práčovňa) a technické priestory (šatne, sklady). Splnila sa požiadavka na plošné štandardy - 
8m

2
 na 1 klienta.  

- Projekt „Zvýšenie kvality sociálnych služieb v meste Revúca prostredníctvom rekonštrukcie a 
modernizácie ZOS“: zlepšil sa stavebno-technický stav objektu a jeho tepelné vlastnosti. 
Hlavná aktivita projektu bola zameraná na rekonštrukciu hlavného objektu zariadenia, ktorá 
spočívala v oprave strechy vo výmene okien, zateplení fasády, v rekonštrukcii rozvodov 
kúrenia, vo vybudovaní výťahovej šachty, čím sa zabezpečil prístup do vyšších poschodí aj 
pohybovo hendikepovaným osobám. 

Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 2 
ROP a opatrenia 2.1. Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 
tejto VS. 
 

Tabuľka č. 31: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 2 k 31.12.2012 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 83 80 80 NA NA NA 80 
Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov 
k 31.12.2012, z toho 
14 projektov je riadne 
ukončených.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
novovybudovaný
ch zariadení 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 42 45 44 NA NA NA 44 
Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov 
k 31.12.2012, z toho 7 
projektov bolo riadne 
ukončených. 
 
K zníženiu počtu 
projektov oproti roku 
2011 došlo v dôsledku 
mimoriadneho 
ukončenia projektu.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 45 45 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet technicky 
zhodnotených, 
resp. 
novovybudovaný
ch komunitných 
centier s cieľom 
posilnenia 
inklúzie MRK 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Ukazovateľ bol 
doplnený na základe 
revízie ROP 
schválenej v roku 
2011. V roku 2012 
bola v rámci ROP 
vyhlásená výzva na 
predkladanie ŽoNFP 
zameraná na podporu 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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komunitných centier. K 
31.12.2012 bolo 68 
projektov v stave 
kritériá formálnej 
správnosti splnené 

             

Počet 
podporených 
pilotných 
projektov 
deinštitucionalizá
cie 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Ukazovateľ bol 
doplnený na základe 
revízie ROP 
schválenej v roku 
2011. Koncom roka 
2012 bola v rámci 
ROP vyhlásená výzva 
na predkladanie 
ŽoNFP zameraná na 
podporu 
deinštitucionalizácie 
zariadení sociálnej 
infraštruktúry. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 20 20 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet nových a 
kvalitnejších 
služieb 
poskytovaných v 
podporených 
zariadeniach 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 

Na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2012 
schválená aspoň 1 
následná 
monitorovacia správa, 
neboli vytvorené 
žiadne nové 
a kvalitnejšie služby. 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2012 
predstavuje 160 
nových a kvalitnejších 
služieb. Deklarovaný 
počet na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 
predstavuje 801. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt 
je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 400 400 

Východisko 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie 
(Dopad) 
(GJ/rok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2012 
schválená aspoň 1 
následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2012 
predstavuje 9 250,38 
GJ/rok. Deklarovaná 
hodnota zo 
zazmluvnených 
projektov predstavuje 
72 573,56 GJ/rok.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 200 000 200 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Počet projektov 
informačnej 
spoločnosti 
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 95 95 94 NA NA NA 94 
Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012, z toho 17 
projektov bolo riadne 
ukončených. 
 
K zníženiu počtu 
projektov oproti roku 
2011 došlo v dôsledku 
mimoriadneho 
ukončenia projektu. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 100 100 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné 
zníženie 
energetickej 
náročnosti budov 
využívaných 
podporenými 
zariadeniami 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Dopad) 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2012 
schválená aspoň 1 
následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2012 
predstavuje 50,77%. 
Deklarovaná hodnota 
na základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 
predstavuje 47,49%. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt 
je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 25 25 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
zameraných na 
obnoviteľné 
zdroje energie 
CORE č. 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 15 17 18 NA NA NA 18 
Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov zameraných 
na obnoviteľné zdroje 
energie. V roku 2012 
neboli ukončené 
žiadne projekty. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadení 
využívajúcich 
obnoviteľné 
zdroje energie 
CORE č. 24 
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0,56 NA NA NA 0,56 
Údaj je na 
základe ukončených 
projektov. Na základe 
ukončených projektov, 
ku ktorým bola 
k 31.12.2012 
schválená aspoň 1 
následná 
monitorovacia správa 
bola dosiahnutá 
hodnota 0. 
Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 
predstavuje 1,435 
MW. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 0,3 0,3 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zateplená plocha Dosiahnutý 0 0 0 0 10 275, 45 NA NA NA 45 034,56 Údaj na 
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(Výsledok) 
(mľ) 

výsledok 27 034,56 základe ukončených 
projektov. 
Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 
predstavuje 301 
139,74 m2. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 300 000 300 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
celkom 
CORE č. 1 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2012 
predstavuje 203 
pracovných miest. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 
predstavuje 1649. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt 
je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 300 300 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

  
          

 
 

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
pre mužov 
CORE č. 2 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2012 
predstavuje 45 
pracovných miest. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 
predstavuje 358. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt 
je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA   

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
pre ženy 
CORE č. 3 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2012 
predstavuje 158 
pracovných miest. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2010 
predstavuje 1291. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt 
je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 170 170 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Zdroj: RO pre ROP, 2013 
 
Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 
hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené 
kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  

 
Tabuľka č. 31-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 2 
k 31.12.2012 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
 
 Tabuľka č. 31-2: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 2.1 ROP k 31.12.2012: 

 
Počet doručených podaní 

týkajúcich sa opatrení ROP 
Počet opodstatnených 

podaní 
Počet zamietnutých 

podaní 
Počet doposiaľ 
nevybavených 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených zmlúv 

k 31.12.2012 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2012 

Cieľová hodnota Komentár  

 
Počet nových a 
kvalitnejších služieb 
poskytovaných v 
podporených 
zariadeniach sociálnej 
infraštruktúry 
 

výsledok počet 801 0 400 
 

 
Úspora energie 
 

dopad GJ/rok 72 573,56 0 200 000 
 

 
Priemerné zníženie 
energetickej náročnosti 
budov využívaných 
podporenými 
zariadeniami sociálnej 
infraštruktúry 
 

dopad % 47,49 0 25  

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadení 
využívajúcich 
obnoviteľné zdroje 
energie 
 

CORE č. 24 
 

MW 1,435 0 0,3  

 
Zateplená plocha 
 

výsledok m2 301 139,74 45 034,56 300 000  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest 
celkom 
 

 
CORE č. 1 

 
počet 1 649 0 300  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
mužov 
 

 
CORE č. 2 

 
Počet 358 0 130  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
ženy 
 

 
CORE č. 3 

 
Počet 1 291 0 170  
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celkovo podaní 

Z toho podania 
voči činnosti 

RO 

Z toho podania 
voči VK resp. 
bez udania 

dôvodu 

Z toho 
podania voči 
činnosti RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 

RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Opatrenie 2.1 0 77* 0 77* 0 0 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

* z celkového počtu 77 podaní boli 3 podania doručené duplicitne a 1 podanie bolo doručené trojnásobne 
 

3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 2 
 
Tabuľka č. 32: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2012 

  

záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku 2012  

(EU zdroje) v EUR 

čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 

zdroje) v EUR 

celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
celkom 

% zo záväzku 2007-
2013 

Prioritná os 2 203 274 984,00 38 955 830,83 19,16 53 240 059,54 26,19 

Opatrenie 2.1 203 274 984,00 38 955 830,83 19,16 53 240 059,54 26,19 

Zdroj: CO, 2013 

 

3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
Tabuľka č. 33: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Potreba identifikácie štátnej 
pomoci vo vzťahu k zariadeniam 
poskytujúcich soc. služby 

Všetky implementované projekty prioritnej 
osi 2 ROP boli overené vo vzťahu k 
možnému poskytnutiu štátnej pomoci. Na 
základe dostupných informácií 
a vykonaného testu štátnej pomoci, bol 
výsledok overenia negatívny vo vzťahu 
k poskytnutiu individuálnej štátnej pomoci. 
Projekty prioritnej osi 2 ROP majú 
priebežne aktualizovaný zmluvný vzťah 
formou dodatku so zapracovaním 
osobitného článku o uplatňovaní článku 106 
ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
vzťahujúceho sa na štátnu pomoc 
 

Priebežné plnené. 

 

Platobná neschopnosť 
prijímateľov - niektorí prijímatelia 
zo súkromného sektora 
(prevažne neziskové organizácie 
a združenia) majú financovanie 
naviazané na cudzie zdroje. 
V roku 2012 sa vyskytol prípad 
vyhlásenia prijímatelia 
o neschopnosti zabezpečenia 
prostriedkov na 
spolufinancovanie projektu z 
dôvodu zmeny finančnej situácie 

Za zabezpečenie svojej pohľadávky voči 
prijímateľom boli podpísané zmluvy o 
zriadení záložného práva k nehnuteľnosti 
ako dohody zmluvných strán o zabezpečení 
pohľadávky Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR ako záložného 
veriteľa, ktorá môže vzniknúť v budúcnosti 
na základe účinných zmlúv o poskytnutí 
NFP. 

Splnené. 

 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 
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3.3 Prioritná os 3 ROP – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 
a infraštruktúra cestovného ruchu 

3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 

Tabuľka č. 34: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 3 od 1.1.2012 do 31.12.2012 

opatrenie typ výzvy 
dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

dátum uzávierky 
prijímania žiadostí 

o NFP 

alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

spolu 

z toho 

ŠF/KF ŠR 

3.1a - - - - - - 

3.1b - - - - - - 

3.2a - - - - - - 

3.2b - - - - - - 

Spolu za prioritu 0 0 0 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
 
Tabuľka č. 35: Sledovanie pokroku v implementácii prioritne osi 3 k 31.12.2012 

Opatrenie 
Počet prijatých 

ŽoNFP62 
Počet zamietnutých 

ŽoNFP  
Počet schválených 

ŽoNFP  
Počet zazmluvnených 

projektov  
Počet projektov 

v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

3.1a 31 12 19 19 18 1 0 

3.1b 6163 25 35 33 28 5 2 

3.2a 0 0 0 0 0 0 0 

3.2b 122 68 5464 51 50 1 2 

Celkom 214 105 108 103 96 7 4 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR   

Opatrenie 
Výška žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška neschváleného 
žiadaného príspevku 

(NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP)  

Výška  
vrátených 

prostriedkov (NFP) 

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

3.1a 32 095 570,24 9 952 065,64 22 087 169,61 20 898 564,98 0,00 230 156,50 0 

3.1b 94 501 166,80 40 033 945,79 53 889 814,82 45 710 603,74 115 750,23 7 589 146,86 4 338 506,80 

3.2a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2b 20 302 124,42 9 860 207,30 8 909 321,51 8 297 156,75 0,00 37 853,32 327 390,81 

Celkom 146 898 861,46 59 846 218,73  84 886 305,94  74 906 325,47 115 750,23 7 857 156,68 4 665897,61 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 

Na jedného obyvateľa v rámci územia cieľa Konvergencia pripadajú 2 eur z poskytnutého 
nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 3 ROP.

65
 

                                                 
62 Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: 
Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev. 

 
63 z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom počas konania o ŽoNFP 

64 z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom. 
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Opatrenie 3.1 ROP - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

Implementácia prioritnej osi 3 ROP začala v roku 2009 vyhlásením dvoch výziev na predkladanie 
ŽoNFP zameraných na podporu existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej 
a regionálnej úrovni (výzva ROP-3.1a-2009/01) a na podporu revitalizácie nevyužívaných, resp. 
nevhodne využívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok (výzva ROP-3.1b-2009/01). Výzva ROP-
3.1b-2009/01 bola krátko po vyhlásení zrušená z dôvodu zistenia nepresnej formulácie v texte výzvy. 
Po oprave textu bola v upravenom znení vyhlásená pod novým kódom ROP-3.1b-2009/02.  

V rámci výzvy na podporu existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej 
úrovni bolo prijatých 31 ŽoNFP a v rámci výzvy na podporu revitalizácie nevyužívaných, resp. 
nevhodne využívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok bolo prijatých 61 ŽoNFP. V roku 2011 boli 
na základe odporúčaní orgánu auditu zamietnuté v rámci opatrenia 3.1 ROP dve ŽoNFP.  

RO pre ROP spolupracoval na príprave oboch výziev s MK SR, najmä v súvislosti s dodržaním súladu 
s príslušnou legislatívou súvisiacou s ochranou kultúrneho dedičstva. Rovnako ako v prípade výziev 
na predkladanie ŽoNFP zameraných na podporu sociálnej infraštruktúry, ani výzvy  
na opatrenie 3.1 ROP nenaplnili očakávania z hľadiska dopytu zo strany žiadateľov. Na základe 
výsledkov hodnotenia doterajšej realizácie ROP možno za hlavné dôvody zníženého záujmu zo strany 
žiadateľov považovať najmä vyššie finančné nároky na rekonštrukciu pamiatkovo chránených 
objektov, nižšia priorita v čase hospodárskej krízy, zvýšené riziko generovania čistých príjmov pri 
týchto projektoch, vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské 
práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológie a stavebných materiálov a pod.).  
 
V rámci opatrenia 3.1 ROP bolo prerozdelených už približne 50% disponibilnej alokácie na toto 
opatrenie, schválených bolo menej ako 20% z pôvodne očakávaného počtu podporených projektov. 
Tento nepomer poukazuje na problémy s napĺňaním pôvodne stanovenej stratégie v oblasti posilnenia 
kultúrneho potenciálu regiónov.  

Počet projektov v realizácii za opatrenie 3.1 ROP podľa typu podporeného predmetu podpory je 
zobrazený v grafe č. 1.  
 
Graf č. 1: Počet projektov v realizácii podľa typu zariadenia k 31.12.2012 

 
                         Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Pozn.:  NKP – národná kultúrna pamiatka 

 
Počas roka 2012 prebiehali najmä procesy kontrahovania a implementácie schválených projektov. 
Prijímatelia, teda vlastníci nehnuteľností v tomto opatrení sú kvôli finančnej náročnosti realizácie 

                                                                                                                                                         
65

 Údaj bol vypočítaný na základe počtu obyvateľov k 31.12.2012 v rámci územia cieľa Konvergencia vo vzťahu k výške riadne 

ukončených projektov (NFP) k 31.12.2012. 
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projektov najmä samosprávne kraje, t.j. 16 implementovaných projektov a 8 projektov je 
implementovaných ústrednými orgánmi štátnej správy. V roku 2012 z celkového počtu 54 schválených 
projektov bolo v realizácii po úspešne ukončenom procese verejného obstarávania  
34 projektov, 2 projekty boli mimoriadne ukončené. V stave neukončeného procesu verejného 
obstarávania evidujeme ešte 15 projektov a 3 projekty sa nachádzajú v stave prípravy dodatkov 
zohľadňujúcich proces ukončeného  verejného obstarávania. V opatrení 3.1 ROP bolo  k 31.12.2012 
ukončených 6 projektov a 45 projektov bolo v stave realizácie. Najvyšší počet realizovaných projektov 
je v Prešovskom samosprávnom kraji, t.j. 12 projektov v najvyššej hodnote podľa krajov  
(16,6 mil. eur).  

V súvislosti s procesom schvaľovania ŽoNFP (hodnotenie a výber) neboli počas roka 2012 
identifikované problémy, ktoré by mali za následok zmenu riadiacich a kontrolných systémov (napr. 
výraznú úpravu inštrukcií pre hodnotiteľov, zmenu štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie 
a pod.). V prípade všetkých oblastí podpory ROP sa aplikujú štandardné procesy – kontrola formálnej 
správnosti za osobnej účasti žiadateľa, proces odborného hodnotenia zabezpečovaný internými 
hodnotiteľmi RO pre ROP, resp. SO/RO a výberový proces zabezpečovaný príslušnými výberovými 
komisiami. Nastavenie uvedených systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.  
 
Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012: 

- Projekt „Rekonštrukcia historického objektu - fary a jeho premena na múzeum  
v obci Muráň“: došlo k výmene podláh, strešnej krytiny a okien, výmene dverí, rekonštrukcii 
vonkajšej fasády a elektroinštalácie. Vybudované bolo nové teplovodné vykurovanie a objekt 
bol debarierizovaný. Zrealizované bolo nové schodisko do podkrovia, ktoré bolo zároveň 
kompletne zrekonštruované a zateplené. Predmetom projektu bola aj úprava vonkajšieho 
areálu, v ktorom prebehli sadové úpravy a boli zrekonštruované spevnené plochy. 

- Projekt „Obnova severného krídla Neogotického kaštieľa a revitalizácia mestského parku v 
Galante“: došlo k celkovej rekonštrukcii objektu a priľahlého areálu. Pôvodne nevyužívaný 
hlavný objekt bol napojený na plyn, vodu a kanalizáciu. Došlo k sanačným opatreniam 
zamedzujúcim vplyvom vlhkosti, oprave krytiny, dažďových žľabov a oplechovania. Bolo 
inštalované podlahové vykurovanie, elektrické rozvody, zabezpečený bol bezbariérový prístup 
do objektu.  

Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 3 
ROP a opatrenia 3.1 ROP Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené 
v prílohe č.7 tejto VS. 

 
Opatrenie 3.2 ROP - Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

Stratégia ROP pre cestovný ruch bola stanovená v roku 2007 v nadväznosti na materiál Nová 
stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013, ktorý bol 9.5.2007 schválený uznesením vlády SR č. 
417/2007. Stratégia ROP je zameraná na oblasti, ktoré najvýznamnejším spôsobom prispievajú ku 
zvyšovaniu konkurencieschopnosti a rozvoju cestovného ruchu v SR. V roku 2008 bola Nová stratégia 
cestovného ruchu SR do roku 2013 na základe uznesenia vlády SR č. 461/2008 upravená a doplnená 
o tzv. dlhodobý horizont regionalizácie cestovného ruchu. Následkom uvedenej zmeny došlo v rámci 
ROP k rozšíreniu okruhu potenciálnych žiadateľov z hľadiska oprávnenosti miesta realizácie projektov 
na takmer celé územie cieľa Konvergencia. 

Pôvodná stratégia ROP ako jeden zo základných predpokladov efektívnej a účelnej podpory 
infraštruktúry cestovného ruchu v kontexte NSRR definuje spoluprácu RO pre ROP a RO pre OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Deliaca línia medzi oboma operačnými programami je 
definovaná na úrovni prijímateľov tak, že ROP je v oblasti podpory cestovného ruchu zameraný na 
prijímateľov z verejného sektora a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je orientovaný na 
prijímateľov zo súkromného sektora. Zo strany RO pre ROP je spolupráca a komplementarita s OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast založená na výmene informácií a zabezpečení účasti 
zástupcu OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na výberovom procese a v MV pre ROP. Na 
druhej strane RO pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s implementáciou projektov v 
oblasti turizmu začal už v roku 2008 bez reálneho zapojenia RO pre ROP do implementácie uvedenej 
oblasti podpory OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Z uvedeného dôvodu sa pôvodný 
zámer na dosiahnutie výraznej synergie a komplementarity medzi oboma operačnými programami 
podporujúcimi cestovný ruch v prvej polovici programového obdobia nenaplnil. 
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Významnú zmenu v oblasti cestovného ruchu predstavuje prijatie zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 
cestovného ruchu z 3.3.2010, ktorý upravuje podporu cestovného ruchu v SR, práva a povinnosti 
fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov 
a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Tento zákon predstavuje novú a prvú systémovú úpravu pre 
oblasť cestovného ruchu, keďže do jeho prijatia nebola oblasť podpory cestovného ruchu 
systematicky upravená. 

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti (najmä s ohľadom na rozšírenie územnej koncentrácie) 
sa zameranie oblasti cestovného ruchu svojou povahou priblížilo k projektom regenerácie sídel 
(úprava verejných priestranstiev, chodníky, cyklotrasy, prvky drobnej architektúry, orientačné tabule, 
autobusové zastávky a pod.). Uvedené typy aktivít boli podporené v polovici pólov rastu 
prostredníctvom intervencií ROP v oblasti regenerácie sídel. Z tohto dôvodu bola v roku 2010 
vyhlásená výzva len na neinvestičné projekty v cestovnom ruchu so zameraním na podporu klastrov 
cestovného ruchu, budovanie partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu, vytvárania komplexných 
informačných portálov, marketingové aktivity a pod. v súlade s novou národnou legislatívou.  

RO pre ROP vyhlásil uvedenú výzvu 26.3.2010 (ROP-3.2b-2010/01). V rokoch 2011 a 2012 nebola 
vyhlásená ďalšia výzva v rámci daného opatrenia.  

Najvyšší záujem o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekty zamerané na cestovný 
ruch v rámci tohto opatrenia prejavili žiadatelia z Prešovského samosprávneho kraja. Predložené 
ŽoNFP z tohto kraja tvorili až 27,05 % zo všetkých ŽoNFP predložených v rámci opatrenia 3.2 ROP. 
Najmenší záujem RO pre ROP zaznamenal v rámci Trnavského samosprávneho kraja, kde boli 
predložené len 4 ŽoNFP, čo predstavuje 3,28 % z predložených žiadostí v rámci opatrenia 3.2 ROP. 
Dôvodom môžu byť hlavne socioekonomické rozdiely medzi jednotlivými oblasťami Slovenska 
a obtiažnejšie možnosti získavania prostriedkov na aktivity v oblastiach ako je cestovný ruch vo 
východnej časti Slovenska. V ostatných krajoch bol záujem pomerne vyrovnaný, v rozmedzí približne 
10-19 %. 
 
Graf č. 1: Počet a percentuálny podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Ku koncu roka 2012 bolo schválených celkom 54 ŽoNFP. Najúspešnejší v percentuálnom vyjadrení 
boli žiadatelia z Trnavského samosprávneho kraja s úspešnosťou 100 %, čo však bolo spôsobené aj 
nízkym počtom predložených ŽoNFP z tohto kraja. Druhými najúspešnejšími boli žiadatelia 
z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí dosiahli úspešnosť až 69,23 %. Najnižšiu úspešnosť 
vykazoval Trenčiansky samosprávny kraj, kde schválené žiadosti o NFP predstavovali len 23,08 % 
z počtu predložených žiadostí o NFP. Suma celkových oprávnených výdavkov žiadostí o NFP 
odporúčaných výberovou komisiou na schválenie výrazne prekročila výšku regionálnych alokácií pre 
výzvu ROP-3.2b-2010/01 v troch samosprávnych krajoch - Banskobystrickom, Nitrianskom 
a Žilinskom. Z toho dôvodu došlo k prerokovaniu záverečnej správy z rokovania výberovej komisie 
a počet schválených žiadostí o NFP bol upravený s ohľadom na regionálne alokácie. 
 
Do konca roka 2010 bolo vydaných 56 % rozhodnutí o schválení ŽoNFP a ďalších 42 % rozhodnutí 
o schválení ŽoNFP z počtu projektov odporúčaných výberovou komisiou na schválenie bolo 
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podpísaných v priebehu roka 2011. Počas roka 2011 bolo zazmluvnených 51 projektov z celkového 
počtu 53 projektov, ku ktorým boli vydané rozhodnutia o schválení ŽoNFP. V dvoch prípadoch 
žiadateľ odstúpil od realizácie projektu ešte pred vypracovaním zmluvy o poskytnutí NFP, v jednom 
prípade z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a vysokej 
zadlženosti obce a v druhom prípade z dôvodu nesúhlasu obecného zastupiteľstva s realizáciou 
projektu po výmene štatutárneho zástupcu prijímateľa. V rámci projektov odporúčaných výberovou 
komisiou na schválenie bolo v prípade jednej ŽoNFP v roku 2012 vydané rozhodnutie o schválení 
ŽoNFP. 
 
Graf č. 2: Porovnanie počtu predložených žiadostí o NFP a zazmluvnených projektov (podľa jednotlivých krajov) 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Napriek pomerne markantným rozdielom v počtoch predložených projektov v rámci jednotlivých 
samosprávnych krajov, výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov na projekty je medzi 
krajmi pomerne vyrovnaná. Výnimkou je Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý v rámci tohto 
ukazovateľa zaostáva za ostatnými samosprávnymi krajmi. 

 
Graf č. 3: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Problematickými oblasťami na strane prijímateľov boli najmä vytváranie podrobného položkového 
rozpočtu pre potreby vyhlásenia procesu verejného obstarávania a následného vytvárania dodatkov 
k zmluvám o poskytnutí NFP. Vzhľadom na to, že išlo o prvé opatrenie v rámci ROP, ktoré malo 
povahu neinvestičných projektov, boli potrebné viaceré konzultácie medzi RO pre ROP, SO/RO 
pre ROP a prijímateľmi s cieľom stanoviť čo najpresnejšie a najjednoznačnejšie pravidlá pre tvorbu 
rozpočtov. To spôsobilo, že koncom roka 2011 nadobudol účinnosť zatiaľ len prvý dodatok k zmluve 
o poskytnutí NFP po ukončení procesu verejného obstarávania, čím boli prijímateľovi vytvorené 
podmienky pre umožnenie čerpania NFP. Vzhľadom na to, že pravidlá už boli jednoznačne a presne 
zadefinované, sú vytvorené všetky predpoklady pre úspešné pokračovanie procesov verejného 
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obstarávania, tvorby dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP a následného úspešného čerpania NFP 
v nasledujúcich rokoch. 
 
Príkladom úspešne zrealizovaného projektu v roku 2012 je projekt „Propagácia a rozvoj cestovného 
ruchu v lokalite Slovenská brána“. Vybudovaním partnerstva obcí Rybník a Kozárovce, a následného 
zapojenia poskytovateľov CR na ich územiach, sa zabezpečil koordinovaný rozvoj existujúceho 
potenciálu v lokalite Slovenskej brány a jeho prezentácia formou propagačných materiálov, 
vytvorením internetového informačného portálu, ako aj realizácia podujatia s účasťou obyvateľov 
a návštevníkov obcí. Partnerstvo a spoločná stratégia zjednotili aktivity v oblasti CR a ich propagácia 
má zabezpečiť zvýšenie návštevnosti danej lokality, a tým následne zvýšenie kvality služieb 
poskytovaných v oblasti CR a aj zvýšenie konkurencieschopnosti. 

Uvedeným projektom sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 3 
ROP a opatrenia 3.2 ROP. Ďalšie informácie o tomto projekte sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS. 

 
Tabuľka č. 36: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 3 k 31.12.2012 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

počet technicky 
zhodnotených 
pamäťových a 
fondových inštitúcií na 
miestnej a regionálnej 
úrovni  
(Počet projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 16 19 19 NA NA NA 19 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012, 
z toho bol 1 projekt 
riadne ukončený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet revitalizovaných 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok za účelom 
zachovania kultúrneho 
dedičstva alebo 
s využitím v kultúrno-
poznávacom turizme 
(Počet projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 27 33 33 NA NA NA 33 

Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012, 
z toho bolo 5 projektov 
riadne ukončených. 

Cieľ 

NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet projektov v oblasti 
cestovného ruchu 
CORE č. 34 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 51 51 NA NA NA 51 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012, 
z toho bol jeden projekt 
riadne ukončený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
informačnej spoločnosti  
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 31 81 81 NA NA NA 81 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012, 
z toho bolo 7 projektov 
riadne ukončených. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet nových a 
kvalitnejších služieb 
poskytovaných v 
podporených 
pamäťových a 
fondových inštitúciách 
na miestnej 
a regionálnej úrovni 
(Výsledok)  

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 2 NA NA NA 2 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2012 
schválená aspoň 1 
následná monitorovacia 
správa. 
Na základe ukončených 
projektov, boli vytvorené 
2 nové a kvalitnejšie 
služby.  
Deklarovaný počet 
nových a kvalitnejších 
služieb poskytovaných 
v podporených 
zariadeniach občianskej 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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infraštruktúry na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012 
predstavuje 58 služieb. 

             

počet nových a 
kvalitnejších služieb 
poskytovaných v 
podporených 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatkach 
(Výsledok)  

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2012 
schválená aspoň 1 
následná monitorovacia 
správa. 
Na základe ukončených 
projektov,  bolo 
vytvorených 19 nových 
a kvalitnejších služieb.  
Deklarovaný počet 
nových a kvalitnejších 
služieb poskytovaných 
v podporených 
zariadeniach občianskej 
infraštruktúry na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012 
predstavuje 138 služieb. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 120 120 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet nových a 
kvalitnejších služieb 
poskytovaných v turizme 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2012 
schválená aspoň 1 
následná monitorovacia 
správa. 
Na základe ukončených 
projektov, boli vytvorené 
4 nové a kvalitnejšie 
služby.  
Deklarovaný počet 
nových a kvalitnejších 
služieb poskytovaných 
v podporených 
zariadeniach občianskej 
infraštruktúry na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012 
predstavuje 171 služieb. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
zameraných na 
obnoviteľné zdroje energie 
CORE č. 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1 2 1 NA NA NA 1 
Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov zameraných na 
obnoviteľné zdroje 
energie. V roku 2012 
neboli ukončené žiadne 
projekty. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadení 
využívajúcich 
obnoviteľné zdroje 
energie 
CORE č. 24 
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Údaj je na 
základe ukončených 
projektov. Na základe 
ukončených projektov, 
ku ktorým bola 
k 31.12.2012 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa 
bola dosiahnutá hodnota 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 0,2 

Východisko 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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0.   
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012 
predstavuje 0,002 MW. 

             

Zateplená plocha 
(Výsledok) 
(m2) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 
1064,

40 
1064,

40 
NA NA NA 

1 604,4
0 

Údaj na základe 
ukončených projektov 
k 31.12.2012. 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012 
predstavuje 21 974,20 
m2. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

140 
000 

140 000 

Východisko 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie  
(Dopad) 
(GJ/rok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 
236,2

8 
NA NA NA 236,28 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2012 
schválená aspoň 1 
následná monitorovacia 
správa. 
Na základe ukončených 
projektov, bola úspora 
energie 215,51 GJ/rok.  
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012 
predstavuje 3 
423,54GJ/rok. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

80 
000 

80 000 

Východisko 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné zníženie 
energetickej náročnosti 
budov využívaných 
podporenými 
pamäťovými 
a fondovými inštitúciami 
(Dopad) 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 63,60 NA NA NA 63,60 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2012 
schválená aspoň 1 
následná monitorovacia 
správa. 
Na základe ukončených 
projektov, bola 
dosiahnutá hodnota 
63,60%.  
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012 
predstavuje 34,09 %.. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 15 15 

Východisko 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest  
CORE č. 1 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012 
predstavuje 
118pracovných miest. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 100 100 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
mužov 
CORE č. 2 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012 
predstavuje 51 
pracovných miest. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 45 45 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest pre 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
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ženy  
CORE č. 3 
(Dopad) 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 55 55 zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012 
predstavuje 67 
pracovných miest. 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 

hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú 
vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové 
hodnoty.  

 
Tabuľka č. 36-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi  3 
k 31.12.2012 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 

 
Tabuľka č. 36-2: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 3.1 ROP k 31.12.2012: 

 

Počet doručených podaní 
týkajúcich sa opatrení ROP 

celkovo 

Počet opodstatnených 
podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

k 31.12.2012 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2012 

Cieľová 
hodnota 

Komentár  

 
počet nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných v podporených 
pamäťových a fondových 
inštitúciách na miestnej 
a regionálnej úrovni 
 

výsledok počet 58 0 80 
 

 
počet nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných v podporených 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatkach 
 

výsledok počet 138 0 120 
 

 
počet nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných v turizme 
 

výsledok počet 171 0 50  

 
Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadení využívajúcich obnoviteľné 
zdroje energie 
 

 
CORE č. 24 

 
MW 0,002 0 0,2  

 
Zateplená plocha 
 

výsledok m2 21 974,20 1064,40 140 000  

 
Úspora energie  
 

dopad GJ/rok 3 423,54 236,28 80 000  

 
Priemerné zníženie energetickej 
náročnosti budov využívaných 
podporenými pamäťovými 
a fondovými inštitúciami 
 

dopad % 34,09 63,30 15  
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Z toho 
podania voči 
činnosti RO 

Z toho 
podania voči 
VK resp. bez 

udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči činnosti 
RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 

RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Opatrenie 3.1 0 10 0 10 0 0 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 3 
 
Tabuľka č. 37: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2012 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2012 

(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 

zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 – 
2013 

Prioritná os 3 145 510 803,00 7 878 660,76 5,41 18 986 171,41 13,05 

Opatrenie 3.1 125 692 033,00 7 583 333,21 6,03 18 690 843,86 14,87 

Opatrenie 3.2 19 818 770,00 295 327,55 1,49 295 327,55 1,49 

Zdroj: CO, 2013 

 
 

3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
Tabuľka č. 38: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Nižší záujem žiadateľov oproti pôvodne 
predpokladanému nastaveniu cieľov 
operačného programu. 

Vypracovanie revízie ROP Ďalšia revízia ROP je naplánovaná 
na rok 2013. 

 

Vyššia výška rozpočtov projektov v rámci 
opatrenia 3.1 ROP oproti pôvodne 
predpokladanému nastaveniu cieľov 
operačného programu (súvisí najmä 
s náročnou stavebno-technickou povahou 
projektov NKP). 

Nedosiahnutie synergie s OP KaHR pri 
podpore cestovného ruchu  

Problematické stanovenie presných 
požiadaviek na obsah a rozsah spracovania 
rozpočtu, čo bolo nevyhnutné pre proces 
kontroly VO a prípravu dodatkov k zmluvám 
o poskytnutí NFP. 

Vytvorenie usmernenia k príprave 
rozpočtov. 

RO pre ROP vypracoval v spolupráci 
s niektorými SO/RO pre ROP 
odporúčanie k príprave rozpočtov v 
rámci opatrenia 3.2b, ktoré následne 
zaslal na všetky SO/RO pre ROP. 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
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3.4 Prioritná os 4 ROP – Regenerácia sídiel 

3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 
Tabuľka č. 39: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 4 od 1.1.2011 do 31.12.2012 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania 

žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

spolu 
z toho 

ŠF/KF ŠR 

4.1a - - - - - - 

4.1b - - - - - - 

4.1c - - - - - - 

4.1d priebežná 20.2.2012 17.9.2012 6 003 441,17 5 371 500,00 631 941,17 

4.2 – HaZZ, OHZ - - - - - - 

4.2 – HZS - - - - - - 

Spolu za prioritu 6 003 441,17 5 371 500,00 631 941,17 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
 

Tabuľka č. 40: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 4 ROP k 31.12.2012 

Opatrenie 

 
Počet 

prijatých 
ŽoNFP66 

 

Počet zamietnutých 
ŽoNFP  

Počet schválených 
ŽoNFP  

Počet 
zazmluvnených 

projektov67  

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

 
Počet mimoriadne 

ukončených 
projektov 

4.1a 785 68 230 555 69 544 237 307 1170 

4.1b 0 0 0 0 0 0 0 

4.1c 65 20 45 4371 43 0 1 

4.1d 6272 0 0 0 0 0 0 

4.2 24573 83 162 14774 70 77 14 

Celkom 1 157  333 762 734 350 384 26 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR  

Opatrenie 
Výška žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška 
neschváleného 

žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov (NFP)  

Výška  
vrátených 

prostriedkov 
(NFP)75 

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

4.1a 520 156 476,86 138 444 050,59 370 586 575,80 337 200 536,30 690 787,59 188 730 6 826 058,69 

                                                 
66 Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: 
Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev. 

67 Počet aktuálne zazmluvnených projektov (doposiaľ nebolo zazmluvnených 9 ŽoNFP, t.j. v rámci opatrenia 4.1a - 4 ŽoNFP, v rámci 
opatrenia 4.1c – 1 ŽoNFP  a v rámci opatrenia 4.2 – 4 ŽoNFP) 

68 z toho 6 ŽoNFP bolo stiahnutých žiadateľom počas konania o ŽoNFP 

69 z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení 

70 Z toho v 2 prípadoch žiadateľ odstúpil od projektu 

71 Nezapočítaný projekt, ktorý bol schválený a následne prijímateľ odstúpil od projektu 

72 K 31.12.2012 bolo 62 prijatých žiadostí v stave kritériá formálnej správnosti splnené 

73 1 ŽoNFP bola predložená z BSK, ktorá bola následne vyradená na kontrole oprávnenosti a 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom 

74 Nezapočítaný 1 projekt pri ktorom bolo odstúpené od projektu 

75 výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si 
finančné prostriedky za tieto vratky. 
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743,80 

4.1b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4.1c 84 100 474,42 22 366 596,90 60 501 909,47 52 068 175,69 0,00 0,00 203 207,09 

4.1d 4 800 626,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4.2 104 033 275,74 35 542 272,49 67740901,29 53 723 827,41 275 257,27 20 389 000,67 8 100 036,69 

Celkom 713 090 853,90 196 352 919,98 498 829 386,57 442 992 539,40 966044,86 
209 119 
744,47 

15 129 302,47 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 
 

Na jedného obyvateľa v rámci územia cieľa Konvergencia pripadá 44 eur z poskytnutého 
nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 4 ROP.
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Prioritná os 4 ROP 

Prioritná os  4 ROP je vnútorne štruktúrovaná na dve opatrenia, 4.1 Regenerácia sídiel ROP a 4.2 
Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP. Do roku 2011 boli oblasti podpory v rámci 
prioritnej osi 4 ROP nasledovné: 

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí, 

Do roku 2010 4.1b – integrované stratégie rozvoja mestských oblastí, 

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí, 

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov, 

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (hasičský a záchranný zbor, obecné hasičské 
zbory), 

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (horské záchranné služby). 

Na základe revízie ROP schválenej v roku 2011 bola stratégia ROP v oblasti regenerácie sídiel 
upravená a RO pre ROP upustil od podpory integrovaných stratégií mestských oblastí. Od roku 2011 
sú oblasti podpory v rámci prioritnej osi 4 ROP definované nasledovne: 

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí, 

4.1b – podpora infraštruktúry bývania, 

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí, 

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov, 

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (hasičský a záchranný zbor a horské 
záchranné služby). 
 
Opatrenie 4.1a 

Regenerácia sídiel predstavuje jednu z najvýraznejších rozvojových priorít pre žiadateľov, ktorými sú 
mestá a obce. Po infraštruktúre vzdelávania ide o druhú najväčšiu oblasť podpory ROP z hľadiska 
finančnej alokácie a záujmu zo strany žiadateľov. Zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ sú                        
pre žiadateľov príležitosťou a možnosťou ako zlepšiť stav hmotnej infraštruktúry sídiel napriek 
chýbajúcim zdrojom z rozpočtov miest a obcí či štátneho rozpočtu. Najmä v prípade menších obcí ide 
často o jediný spôsob, ktorým môžu zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu často chátrajúcich 
verejných priestranstiev, miestnych komunikácií či prvkov drobnej architektúry a tým nielen zabezpečiť 
ich funkčnosť a požadované estetické vlastnosti, ale aj posilniť konkurencieschopnosť a atraktívnosť 
obce. Technický stav a estetická úroveň hmotnej infraštruktúry miest a obcí sú kľúčové nielen pre 
kvalitu života obyvateľov, ale aj pre atraktivitu oblasti pre turistov, obyvateľov okolitých miest a obcí ,či 
potenciálnych investorov. 

V rámci oblasti podpory 4.1a boli do konca roka 2011 vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí 
o NFP, ROP-4.1a-2009/01 a ROP-4.1a-2010/01. Vo výzve ROP-4.1a-2010/01 boli vzhľadom                  
na disponibilné regionálne alokácie oprávnenými územiami Banskobystrický, Košický, Nitriansky 
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 Údaj bol vypočítaný na základe počtu obyvateľov k 31.12.2012 v rámci územia cieľa Konvergencia vo vzťahu k výške riadne 

ukončených projektov (NFP) k 31.12.2012. 
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a Prešovský samosprávny kraj. V roku 2011 a v roku 2012 nebola v rámci tejto oblasti podpory 
vyhlásená žiadna ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o NFP. 

Možnosť predložiť žiadosť o NFP a uchádzať sa tak o získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
EÚ využili mestá a obce na podanie 785 žiadostí o NFP, čo dokazuje enormný záujem o daný typ 
finančnej podpory. Celkovo najväčší záujem prejavili žiadatelia z krajov, ktorých obce a mestá boli 
oprávnenými žiadateľmi aj v druhej výzve ROP-4.1a-2010/01. Najvyšší podiel predstavovali žiadosti 
o NFP z Prešovského samosprávneho kraja, a to viac než pätinu zo všetkých predložených žiadostí 
o NFP. 
 
Graf č. 1: Porovnanie počtu pólov rastu a predložených žiadostí o NFP v členení podľa krajov 
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Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
Graf č. 2: Počet predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
V rámci predložených žiadostí o NFP bolo schválených viac než 70 %, spolu 555 žiadostí o NFP, 
pričom najúspešnejšími boli žiadatelia z Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde v procese výberu 
a schvaľovania uspelo až 112 žiadateľov. Ku všetkým schváleným žiadostiam o NFP bolo vydané 
rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP ešte do konca roka 2010, v roku 2011 pokračoval proces 
zazmluvňovania schválených projektov, prípravy a schvaľovania povinných dodatkov po ukončení 
procesu verejného obstarávania.  

Do konca apríla 2012 bolo celkovo zazmluvnených 551 projektov. V dvoch prípadoch RO pre ROP 
odstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu nedoručenia výsledkov procesu verejného 
obstarávania v stanovenom termíne, v ďalších dvoch z dôvodu podstatného porušenia zmluvných 
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podmienok. Zlá finančná situácia prijímateľa bola dôvodom odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP 
v dvoch projektoch a v prípade jedného projektu došlo k odstúpeniu na základe stanoviska 
Ministerstva financií SR ako Orgánu auditu vyplývajúceho z výsledkov uskutočneného auditu. Žiadateľ 
písomne oznámil odstúpenie ešte pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP pri štyroch žiadostiach o 
NFP.  

V rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 bolo vyhlásené aj tretie kolo výzvy (tzv. „predĺžená výzva“), v rámci 
ktorého bolo predložených 17 žiadostí o NFP, z toho odporúčaných na schválenie bolo 9 žiadostí 
o NFP.  V súvislosti s výsledkami vládneho auditu č. A 338 vykonaného Ministerstvom financií SR ako 
Orgánom auditu sa dňa 21. januára 2011 konalo prerokovanie žiadostí o NFP odporúčaných 
výberovou komisiou na schválenie, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie ministra o neschválení 8 
žiadostí o NFP. V rámci  výzvy ROP-4.1a-2009/01 minister v prípade jedného projektu rozhodol 
o odstúpení od zmluvy o poskytnutí NFP. 

Po podpise zmluvy o poskytnutí NFP prijímatelia realizovali proces verejného obstarávania na stavebné 
práce, tovary a služby v celom rozsahu žiadosti o NFP. Podrobný rozpočet projektu, ktorý vzíde z procesu 
verejného obstarávania, sa stane súčasťou dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. Podmienkou pre uzavretie 
dodatku k zmluve o poskytnutí NFP je ukončený proces verejného obstarávania, jeho kontrola a následná 
akceptácia zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO. Do konca roka 2012 malo dodatok k zmluve o poskytnutí 
NFP, ktorý vzišiel z výsledku procesu verejného obstarávania účinný 512 prijímateľov, čo je takmer 93 % 
z celkového počtu zazmluvnených projektov. Tým sa pre tieto projekty vytvorili  podmienky                          
na predkladanie žiadostí o platbu a čerpanie NFP. 

Zvyšní prijímatelia realizujú proces verejného obstarávania, v prípade neakceptovania zo strany             
RO pre ROP, resp. SO/RO z dôvodu zistenia nedostatkov sú vyzvaní na predloženie kompletnej 
a overenej dokumentácie k zopakovanému verejnému obstarávaniu. 
 

Graf č. 3: Pomer predložených, schválených, zazmluvnených a projektov s dodatkom k zmluve o poskytnutí NFP v členení 
podľa jednotlivých krajov  

 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
Najviac projektov, ktoré mali ku koncu roka 2012 účinný dodatok k zmluve o poskytnutí NFP mal 
Nitriansky samosprávny kraj, a to 104, ďalej Prešovský samosprávny kraj s počtom 95 a Košický 
samosprávny kraj s počtom projektov 79. V Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji je 
k 31.12. 2012 najmenší počet projektov s účinným dodatkom k zmluve o poskytnutí NFP, v týchto 
samosprávnych krajoch bol zároveň najnižší počet predložených aj schválených žiadostí o NFP. 
 
Graf č. 4: Schválené celkové oprávnené výdavky v členení podľa jednotlivých krajov 
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Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
Do konca roka 2012 bola ukončená realizácia 307 projektov, čo predstavuje 55 % zo všetkých 
schválených žiadostí o NFP. Najväčší počet ukončených projektov v tejto oblasti podpory je za rok 
2012 zaznamenaný v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, a to 84 projektov.   
 
Graf č. 5: Podiel ukončených zo schválených projektov v členení podľa jednotlivých krajov  

 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
Skutočnosť, že ku koncu roka 2012 bolo riadne ukončených 55% zo schválených projektov nám 
umožňuje komplexne kvantifikovať dosiahnuté výsledky, zároveň je možné konštatovať úspešné 
postupné napĺňanie stanovených cieľov ROP. Napríklad zrealizovaním 55% schválených projektov sa 
podarilo naplniť cieľ pri ukazovateli „% sídiel so zvýšenou konkurencieschopnosťou z celkového počtu 
sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu na podporovanom území“ na takmer 
32,80%, je teda možné predpokladať, že ciele ROP, ktoré sú napĺňané prostredníctvom projektov 
v oblasti podpory 4.1a budú dosiahnuté, s veľkou pravdepodobnosťou dokonca prekročené.  

V priebehu implementácie tejto rozsiahlej oblasti podpory sa vyskytli viaceré komplikácie a problémy, 
či už v oblasti verejného obstarávania, samotnej realizácie stavebných prác projektu alebo pri 
žiadostiach o platbu. Nedostatočne kvalitná príprava projektu už v začiatočných fázach procesu sa 
prejavuje pri samotnej  realizácii projektov, následok čoho musí SO/RO pre ROP a RO pre ROP riešiť 
veľké množstvo žiadostí o zmenu projektov, ktorých predmetom je napríklad zmena použitých 
materiálov, technologických postupov, predlžovanie termínov vyplývajúcich zo záväzného časového 
rámca realizácie aktivít projektu a pod. Často sa vyskytujú aj problémy odhalené pri kontrolách na 
mieste ako napr. vyfakturované, avšak nezrealizované práce, chýbajúce dodacie listy, použitie iných 
materiálov ako v schválenom projekte a pod., čím vzniká veľké množstvo neoprávnených výdavkov 
a nezrovnalostí. Nedostatky sú často spôsobené nedostatočným a neodborným výkonom činností 
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externého manažmentu čo je zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP riešené najmä ukladaním 
sankcií a tiež vyňatím externého manažmentu projektu z oprávnených výdavkov žiadostí o NFP pri 
príprave ďalších výziev na predkladanie žiadostí o NFP. 

Napriek vyššie uvedeným problémom pri realizácii môžeme proces implementácie projektov hodnotiť 
dosiaľ prevažne pozitívne čo vytvára predpoklady pre úspešné napĺňanie cieľov ROP. 
 
Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012: 

- Projekt „Revitalizácia centra obce Maňa“: riešila sa výstavba nových a rekonštrukcia 
existujúcich chodníkov a vybudovanie 3 nových autobusových zastávok, čo prispelo k 
zvýšeniu dopravnej bezpečnosti v obci. Rekonštrukcia miestnych komunikácií nadväzovala na 
32 nových parkovacích miest, z toho 3 pre imobilné osoby. Výstavba a rekonštrukcia 
verejného osvetlenia zvýšila bezpečnosť verejných priestranstiev v obci. Úpravou verejnej 
zelene doplnenou prvkami drobnej architektúry, ako sú smetné koše, prístrešky s pútačmi, 
lavičky, pitná fontánka a vytvorením umelého potoka sa zatraktívnil estetický vzhľad obce. 

- Projekt „Senica s novým námestím“: na námestí pribudli nové prvky zelene, drobná 
architektúra, hlavne fontána s umelým potokom. Zároveň došlo k vybudovaniu nového 
verejného  hygienického zariadenia a k zrekonštruovaniu časti verejného osvetlenia. 

Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 4 
ROP a opatrenia 4.1. Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 
tejto VS. 

 
Tabuľka č. 41: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení 4.1a ROP k 31.12.2012: 

SO/RO pre ROP 

Počet doručených 
podaní týkajúcich sa 
decentralizovaných 

opatrení ROP celkovo 

Počet 
opodstatnených 

podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní 
Z toho 

podania 
voči 

činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

SO/RO pre ROP TSK 0 3 0 2 0 1 0 

SO/RO pre ROP TTSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP NSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP BBSK 2 8 0 2 1 5 0 

SO/RO pre ROP ZSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP PSK 7 12 1 0 6 12 0 

SO/RO pre ROP KSK 0 0 0 0 0 0 0 

spolu 
9  23 1 4 7 18 

0 32 5 25 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

Oblasť podpory 4.1b – podpora infraštruktúry bývania  

Na základe revízie ROP schválenej Európskou komisiou v auguste 2011 boli vytvorené podmienky 
pre uplatnenie finančného nástroja JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas). Bližšie informácie o uvedenom finančnom nástroji a stave implementácie pilotného 
prístupu podpory infraštruktúry bývania je popísaný v časti 2.6 tejto VS. 

 

Oblasť podpory 4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami 
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Výzva vyhlásená výlučne na oblasť rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí bola 
výzva ROP-4.1c-2009/01, ktorá bola vyhlásená koncom roka 2009 a to aj v súvislosti s vytvorením 
podmienok na podporu čiastkových projektov Lokálnych stratégií komplexného prístupu k 
horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity. Pri projektoch v oblasti rozvoja obcí s 
rómskymi osídleniami bola uplatňovaná výnimka zo smerovania pomoci iba do pólov rastu. Zoznam 
oprávnených obcí bol definovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci 
s RO pre ROP a bol priamo prílohou vyhlásenej výzvy. Oprávnenosť bola obmedzená na obce so 
spracovanou projektovou dokumentáciou pripravenou v rámci grantovej schémy PHARE 
2002/000.610-03 a projekty obcí, ktoré boli identifikované Úradom splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity v nadväznosti na realizáciu LSKxP.  

Vzhľadom na vyššie uvedené boli oprávnení prijímatelia zo štyroch samosprávnych krajov. Ku koncu 
roka 2012 sa jediný schválený projekt z Nitrianskeho samosprávneho kraja rozhodol odstúpiť od 
ďalšieho konania v žiadosti o NFP. V oblasti podpory 4.1c zostali len prijímatelia z troch 
samosprávnych krajov.  

Pri tejto výzve sú zazmluvnené projekty bez rozpočtu po procese verejného obstarávania a rok 2012 
bol prelomovým rokom verejných obstarávaní a dodatkov k zmluvám o NFP s rozpočtom po verejnom 
obstarávaní.  

Celkovo príležitosť predložiť žiadosť o NFP využilo viac než 39 % z oprávnených žiadateľov. 
 
 
Graf č. 1: Porovnanie počtu oprávnených žiadateľov a predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
Najvyšší počet žiadostí o NFP v rámci oblasti podpory 4.1c pochádzal z Košického samosprávneho 
kraja, žiadosti o NFP predložené žiadateľmi z tohto kraja tvorili takmer polovicu všetkých predložených 
žiadostí o NFP. Košický samosprávny kraj má 60 % zmlúv po verejnom obstarávaní z celkového 
počtu dodatkovaných zmlúv po verejnom obstarávaní z troch samosprávnych krajov.   
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Graf č. 2: Podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
Graf č. 3: Podiel projektov v realizácii v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 

Graf č. 4: Porovnanie počtu predložených žiadostí o NFP, schválených žiadostí o NFP, zazmluvnených projektov a projektov po 
úspešnom verejnom obstarávaní v členení podľa jednotlivých krajov 
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Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
V ukazovateli výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov ako aj vo všetkých ostatných 
ukazovateľoch jednoznačne dominuje Košický samosprávny kraj. Pri ďalších dvoch samosprávnych 
krajoch, Prešovskom a Banskobystrickom je percentuálna odchýlka veľmi nízka. Zníženie celkových 
oprávnených výdavkov v Košickom samosprávnom kraji je vyvolané 20-timi projektmi, ktoré prešli 
úspešne procesom verejného obstarávania a následným vyhotovením dodatku k zmluve o NFP. 
Rovnaká tendencia zníženia celkových oprávnených výdavkov je aj v ostatných dvoch krajoch ak sa 
zazmluvnia aj ostávajúce projekty v opatrení. Počet projektov doposiaľ nezazmluvnených po 
úspešnom verejnom obstarávaní je spolu 15 z toho polovica je v Prešovskom samosprávnom kraji. 

 
Graf č. 5: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
V roku 2012 nebola ukončená realizácia žiadneho projektu schváleného v rámci tejto oblasti podpory, 
preto nie je zatiaľ možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických ukazovateľov projektov, avšak 
na základe údajov zo zazmluvnených projektov, pri ktorých prebieha realizácia projektu, je 
pravdepodobné, že ukazovatele budú dosiahnuté s perspektívou prekročenia cieľov stanovených v 
ROP. 

Je možné konštatovať, že napriek problémom, ktoré sa vyskytli na začiatku výberového procesu ako 
aj problémy pri neoprávnených výdavkoch v dôsledku nedostatočne prepracovanej stavebnej 
dokumentácie a nezhodami s položkami z rozpočtu po verejnom obstarávaní, sa javí doterajší priebeh 
konania realizácie projektov rozvoja obcí s rómskymi osídleniami za úspešné.  

 
Tabuľka č. 42: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení 4.1c ROP k 31.12.2012: 

SO/RO pre ROP 

Počet doručených 
podaní týkajúcich sa 
decentralizovaných 

opatrení ROP celkovo 

Počet 
opodstatnených 

podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní 
Z toho 

podania 
voči 

činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

SO/RO pre ROP TSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP TTSK 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 129 

SO/RO pre ROP NSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP BBSK 1 0 0 0 1 0 0 

SO/RO pre ROP ZSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP PSK 3 2 0 0 3 2 0 

SO/RO pre ROP KSK 4 0 0 0 4 0 0 

spolu 
8  2 0 0 8 2 

0 10 0 10 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 

Oblasť podpory 4.1d – neinvestičné projekty  

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre túto oblasť podpory bola pripravená v spolupráci so 
SO/RO. Prostredníctvom uvedenej výzvy bola umožnená podpora rozvojových dokumentov na úrovni 
regiónov NUTS 2 a 3. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu ROP-4.1d-
2012/01 vrátane spolufinancovania prijímateľa bola 6 319 411,76 eur. V súlade s princípom 
dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci ROP a na základe dohody medzi RO pre 
ROP a samosprávnymi krajmi na území cieľa Konvergencia ako SO/RO pre ROP a zároveň ako 
jedinými oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy bola celková indikatívna výška finančných 
prostriedkov určených na výzvu ROP-4.1d-2012/01 vrátane spolufinancovania prijímateľa rozdelená 
rovnomerne medzi samosprávne kraje na území cieľa Konvergencia. Každý samosprávny kraj bol 
oprávnený predložiť žiadosti o NFP v súhrnnej celkovej výške finančných prostriedkov vrátane 
spolufinancovania prijímateľa, nepresahujúcej 1/7 celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov 
určených na túto výzvu vrátane spolufinancovania prijímateľa.  
 
V priebehu trvania výzvy ROP-4.1d-2012/01 bola identifikovaná potreba upraviť vo výzve podmienku 
poskytnutia pomoci, ktorou bola oprávnenosť výdavkov realizácie projektu v súvislosti s aktualizáciou 
Metodického usmernenia Ministerstva financií SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004 a 
vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. Na základe aktualizácie uvedeného 
Metodického usmernenia Ministerstva financií SR, ktorá bola vykonaná po vyhlásení výzvy ROP-4.1d-
2012/01, došlo k zmene zaraďovania výdavkov na územné plány z výdavkovej skupiny 716 na 
skupinu 711005. RO pre ROP postupoval v súlade s §13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a pozastavil 
výzvu ROP-4.1d-2012/01 v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 
odsek 3 písm. d) zákona o pomoci a podpore, t.j. upravuje sa oprávnenosť výdavkov realizácie 
projektu. Prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 2. hodnotiaceho kola bolo 
ukončené 17. 9. 2012.  
 
V rámci výzvy  ROP-4.1d-2012/01 predložili všetky oprávnené samosprávne kraje okrem Trnavského 
samosprávneho kraja 62 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 5 053 291,98 eur, 
všetky predložené žiadosti prešli kontrolou formálnej správnosti.  
 
Vzhľadom na to, že celková indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu ROP-4.1d-
2012/01 vrátane spolufinancovania prijímateľa bola rozdelená rovnomerne medzi jednotlivé 
samosprávne kraje, RO pre ROP plánuje v roku 2013 vyhlásenie výzvy v rámci oblasti podpory 4.1d 
ROP pre Trnavský samosprávny kraj. 
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Graf č. 1: Podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov 

 
 

Opatrenie 4.2 ROP – nekomerčné záchranné služby 

Efektívne fungujúce záchranné služby sú nevyhnutnou súčasťou kvalitnej občianskej infraštruktúry 
regiónu nakoľko pomoc v tiesni, ktorú občanom poskytujú, je jednou zo základných verejných služieb, 
ktorá musí byť dostupná všetkým obyvateľom bez rozdielu. V súčasnej dobe narastá počet živelných 
pohrôm, rôznych technologických či biologických havárií, ale tiež požiarov, dopravných nehôd a iných 
krízových situácií, kedy je pomoc záchranných zložiek nevyhnutná. Podpore nekomerčných 
záchranných služieb nebola v uplynulých desaťročiach venovaná dostatočná pozornosť, nebol 
vytvorený ani vhodný právny rámec na komplexnú podporu tohto druhu zariadení. Vzhľadom na 
vytvorenie potrebných právnych predpisov, je v súčasnosti možné a potrebné venovať pozornosť 
najmä rekonštrukcii a modernizácii stavebných objektov prevádzkovaných záchrannými zložkami 
a vybaveniu týchto subjektov pre vytvorenie podmienok na plnenie úloh záchranných zborov. Preto si 
opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb dalo za cieľ práve zvýšenie kvality 
a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie 
zariadení nekomerčných záchranných služieb, vrátane obstarania ich vybavenia. 

V rámci opatrenia 4.2 bolo v rokoch 2007-2012 vyhlásených 5 výziev, ROP-4.2-2008/01, ROP-4.2-
2009/01, ROP-4.2-2010/01, ROP-4.2-2010/02 a ROP-4.2-2010/03. Výzva ROP-4.2-2010/01 bola 
zrušená z dôvodu neprimeraného zúženia zoznamu oprávnených žiadateľov v rámci výzvy 
a pripravovanej aktualizácie harmonogramu výziev v rámci ROP na rok 2010. V roku 2012 nebola 
vyhlásená žiadna ďalšia výzva v rámci opatrenia 4.2.  

Pre opatrenie 4.2 sa princíp územnej koncentrácie intervencií založený na metodike pólov rastu 
neuplatňuje. Podporené sú len zariadenia identifikované na základe materiálu „Koncepcia plošného 
rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských 
zborov (OHZ) – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“, v prípade Horskej záchrannej služby 
boli určujúce morfologické danosti územia (horské oblasti). Oprávnenými žiadateľmi boli vo všetkých 
výzvach Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru, Ministerstvo vnútra SR ako zriaďovateľ 
záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru a Strednej školy požiarnej ochrany Ministerstva 
vnútra SR a obce ako zriaďovatelia obecného hasičského zboru. Špecifická bola len výzva ROP-4.2-
2010/03, kde jediným oprávneným žiadateľom bola Horská záchranná služba.  

Z celkového počtu 245 predložených žiadostí o NFP vo všetkých doterajších výzvach bolo 165 OHZ, 
73 HaZZ a 7 horských a záchranných služieb, z toho bolo celkovo schválených 162 žiadostí a 83 bolo 
výberovou komisiou zamietnutých. V členení podľa typu prijímateľa zo 162 schválených žiadostí bolo 
95 OHZ, 61 HaZZ a 6 horských a záchranných služieb. Neschválených OHZ bolo 70, HaZZ 12 a 
1 horská a záchranná služba.  
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Poznámka: V dvoch prípadoch boli predložené projekty spoločného zariadenia obecného hasičského 
zboru a krajského riaditeľstva HaZZ, ktoré sú v štatistikách uvádzané medzi zariadeniami OHZ 
nakoľko predkladateľom žiadosti o NFP bola obec. 

Z celkového množstva podaných žiadostí bolo OHZ schválených 95 a zamietnutých 70. Zo 
schválených je už 71 projektov riadne ukončených, 20 je ešte v realizácii a 4 boli mimoriadne 
ukončené z dôvodu neúspešného ukončenia procesu verejného obstarávania (2) a neúspešnej 
realizácie zo strany dodávateľa stavebných prác (2). Keďže 2 z mimoriadne ukončených projektov 
OHZ boli z výzvy 2008/01, kde RO pre ROP uzatváralo zmluvu o NFP až po realizovaní verejného 
obstarávania 2 projekty boli nezazmluvnené. Vysoké percento ukončených projektov OHZ (74,7%) je 
spôsobené najmä skutočnosťou, že ide rozsahom o podstatne menšie projekty ako pri zariadeniach 
HaZZ.  

Z celkového množstva podaných žiadostí HaZZ bolo schválených 61 projektov a neschválených 12. 
Zo schválených je 6 riadne ukončených, 44 je v realizácii a 10 projektov bolo mimoriadne ukončených 
v prevažnej miere z dôvodu neúspešného ukončenia procesu verejného obstarávania a 2 projekty boli 
z dôvodu porušenia podmienok výzvy nevytvorené, čiže nezazmluvnené. Nízke množstvo ukončených 
projektov HaZZ vychádza zo skutočnosti, že projekty HaZZ riešia rekonštrukcie objektov, ktorých 
úžitková plocha i finančné náklady na realizáciu projektu sú nepomerne rozsiahlejšie ako u projektov 
OHZ.   

Z celkového množstva podaných žiadostí horských a záchranných služieb bolo 6 schválených, avšak 
žiadna z nich ešte nemá odsúhlasený proces verejného obstarávania, všetky sú v procese jeho 
realizácie.   
 
Graf č. 1: Pomer predložených, schválených, zazmluvnených a nezazmluvnených projektov (podľa druhu zariadenia) 

 
Zdroj RO pre ROP 2013 
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Graf č. 2: Pomer riadne ukončených, v realizácii a mimoriadne ukončených projektov (podľa druhu zariadenia) 

 
Zdroj RO pre ROP 2013 

 
Celkovo ku koncu roka 2012 bolo spolu v opatrení riadne ukončených 77 projektov, čo je celkovo 
47,53% schválených projektov, 70 projektov je ešte stále v realizácii, čo je 43,21%. Zostávajúcich 16 
projektov zo schválených projektov bolo 11 projektov mimoriadne ukončených a u 4 projektov sa 
nepristúpilo k podpisu  zmluvy (projekty z výzvy 2008/01), čiže neúspešných z celkového množstva 
schválených projektov bolo 9,26% projektov. 

Z mimoriadne ukončených projektov vrátane 4 nezazmluvnených  bolo 7 projektov ukončených 
z dôvodu neúspešného realizovania procesu verejného obstarávania, 4 projekty boli ukončené 
z dôvodu nedodržania podmienok riadiacej dokumentácie ROP a v 4 projektoch, ktoré boli 
zazmluvnené z tzv. „predĺženej výzvy“ bolo rozhodnutím ministra, ako štatutárneho zástupcu RO pre 
ROP, odstúpené od zmluvy.  

V členení podľa druhu zariadenia z počtu 11 mimoriadne ukončených projektov a 4 nezazmluvnených 
projektov boli 4 OHZ a 11 bolo projektov HaZZ. 

Všetky schválené žiadosti v opatrení sú RO pre ROP zazmluvnené, avšak 5 projektov HaZZ a 6 
projektov horských záchranných služieb zatiaľ nemá ukončený proces verejného obstarávania, tzn., 
že 6,79% prijímateľov zatiaľ nemá vytvorené podmienky pre čerpanie NFP. 

V ukazovateli výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov patrila jednoznačne najvyššia 
suma zariadeniam Hasičského a záchranného zboru SR a Ministerstva vnútra SR s podielom takmer 
60 % a to napriek tomu, že v pomere ku zazmluvneným projektom OHZ bolo projektov HaZZ takmer 
o polovicu menej.  
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Graf č. 3: Schválené celkové oprávnené výdavky (podľa druhu zariadenia) 

 
Zdroj RO pre ROP, 2012 

 
V ukazovateli aktuálnej výšky zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov po realizovaní 
verejného obstarávania sa výrazne zmenil pomer sumy COV medzi druhmi podporovaných zariadení 
HaZZ a OHZ. Je to spôsobené predovšetkým skutočnosťou, že u subjektov HaZZ bolo mimoriadne 
ukončených 11 projektov  a u OHZ iba 4 projekty. Samozrejme na pokles výšky celkových 
oprávnených výdavkov má vplyv i pokles celkových výdavkov projektu po realizovaní procesu 
verejného obstarávania, aj keď s menej podstatným vplyvom.  
 
Graf č. 4: Aktuálna hodnota celkových schválených výdavkov (podľa druhu zariadenia) po realizovaní verejného obstarávania 
k 31.12.2012 

 
Zdroj RO pre ROP, 2013 

 
V percentuálnom vyjadrení je pomer aktuálne zazmluvnených projektov HaZZ:OHZ:HS (počet 
projektov 50:91:6 bez mimoriadne ukončených a nezazmluvnených) 34,01:61,91:4,08%,  ale vo 
finančnom vyjadrení je pomer aktuálne zazmluvnených COV 51,05:44,38:4,57%.   

Ku koncu roka 2012 je aktuálna výška zazmluvnených COV vo výške 54 942 988,99 eur, z toho je 
46 701 540,68 eur ERDF, čo je celkovo v percentuálnom vyjadrení 67,9%  alokácie. Čisté čerpanie 
prostriedkov ERDF kumulatívne k 31.12.2012 je vo výške 32 983 622,73 eur, čo je celkovo v 
percentuálnom vyjadrení z alokácie ERDF 47,92%.  

Vzhľadom na skutočnosť, že ku koncu roka 2012 je z celkového množstva schválených projektov 
ukončených 77 projektov, čo je 47,53%,  je možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky v plnení 
cieľových hodnôt indikátorov len čiastočne. Avšak napríklad naplnenie ukazovateľa „Priemerné 
zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami nekomerčných 
záchranných služieb“ na základe údajov z prvých následných monitorovacích správ je hodnota pri 
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ukončených projektoch 34,43% oproti cieľu 20 % stanovenému v ROP. Uvedené zistenie vedie 
k predpokladom, že cieľové ukazovatele sa do konca programového obdobia podarí nielen naplniť, ale 
aj prekročiť.  

Z hľadiska problémov pri implementácii opatrenia je možné skonštatovať, že najväčšie komplikácie 
vznikli pri procese verejného obstarávania, ktorý najmä v prípade zariadení Hasičského 
a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR často trval veľmi dlho a obsahoval chyby. Zároveň pri 
realizácii projektov, bolo potrebné riešiť mnoho žiadostí o zmenu schváleného projektu. Uvedená 
skutočnosť má za následok vytváranie viacerých dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP, čo taktiež 
spôsobuje predlžovanie realizácie aktivít u značného množstva projektov. Z dôvodu prebiehajúcej 
reformy verejnej správy na území Slovenska, ktorej ďalšia etapa bola spustená v zmysle zákona č. 
345/2012 Z.z. (platný odo dňa 16.11.2012 a účinný odo dňa 1.1.2013), dôjde u všetkých projektov 
HaZZ k zmene prijímateľa na Ministerstvo vnútra SR, ktoré je nástupníkom projektov.  
 
Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012: 

- Projekt „Rekonštrukcia a nadstavba hasičskej zbrojnice v Sľažanoch“: výsledkom realizácie 
projektu sa zmenila kapacitne nevyhovujúca hasičská zbrojnica na štandardizovanú zbrojnicu.  
Prístavbou sa rozšírila kapacita budovy, vytvorili sa  sociálne zariadenia, sklad PHM, 
miestnosť protiplynovej služby, sklad fliaš, spojovacia miestnosť, sklad materiálno-technického 
vybavenia, garážový priestor, sušiareň hadíc, školiaca miestnosť, odpočinková miestnosť, 
kancelária, kuchynka.   

- Projekt „Modernizácia, stavebné úpravy a nadstavba budovy hasičskej zbrojnice v Spišskej 
Belej“: objekt prešiel kompletnou rekonštrukciou, zrealizovalo sa zateplenie fasády, vymenili 
sa všetky okná, osadil sa nový vykurovací systém, elektroinštalácia, zdravotechnika, 
prebudovala sa strecha a vznikli nové obytné podkrovné priestory. Realizáciou vzniklo nové 
dispozičné členenie existujúcich priestorov stavby, k dispozícií sú nové kvalitné odpočinkovo-
prevádzkové priestory, miestnosť pre školenie, šatne, spojovacia miestnosť, sociálne 
zariadenia, vybavenie IKT.   

Uvedeným projektom sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 4 
ROP a opatrenia 4.2. Ďalšie informácie o tomto projekte sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS. 
 

Tabuľka č. 43: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 4 k 31.12.2012 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Počet projektov 
zabezpečujúcich trvalú 
udržateľnosť 
a zvyšovanie 
atraktivity miest 
CORE č. 39 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 446 546 587 NA NA NA 587 
Údaj na základe 
zazmluvnených projektov 
31.12.2012, z toho bolo 
riadne ukončených 307 
projektov regenerácie sídel. 
(údaj zahŕňa aj projekty 
regenerácie sídiel 
zameraných na zlepšenie 
situácie MRK a projekty 
zamerané na podporu 
infraštruktúry bývania). 
K zmene metodiky 
vykazovania a cieľovej 
hodnoty uvedeného 
ukazovateľa došlo v roku 
2012. Uvádzané dosiahnuté 
hodnoty ukazovateľa 
v predošlých rokoch 
zohľadňujú uvedenú zmenu 
metodiky vykazovania tohto 
ukazovateľa. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
zameraných na 
podporu infraštruktúry 
bývania 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Ukazovateľ bol doplnený na 
základe revízie ROP 
schválenej v roku 2011. 
K 31.12.2012 nebol 
ukončený ani zazmluvnený 
žiadny projekt zameraný na 
infraštruktúru bývania. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Počet projektov 
regenerácie sídiel 
zameraných na 
zlepšenie situácie 
MRK  
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 42 43 NA NA NA 43 
Údaj na základe 
zazmluvnených projektov 
31.12.2012, V časti 4 VS sú 
na základe požiadavky 
koordinátora HP MRK údaje 
vykazované na základe 
 ITMS.  V roku 2012 neboli 
riadne ukončené žiadne 
projekty. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet podporených 
rozvojových 
dokumentov (počet 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
K 31.12.2012 neboli 
zazmluvnené žiadne 
projekty. Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 14 14 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Dĺžka 
rekonštruovaných 
miestnych komunikácií 
CORE č. 16 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 3,37 35,49 
113,5

7 
NA NA NA 113,57 

Údaj na základe ukončených 
projektov regenerácie sídiel.  
V  zazmluvnených 
projektoch sa predpokladá 
rekonštrukcia 276,04 km 
miestnych komunikácií. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 450 450 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
v oblasti prevencie 
rizík  
CORE č. 31 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 121 150 147 NA NA NA 147 
Údaj na základe 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2012, z toho bolo 77 
ukončených. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 145 145 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
informačnej 
spoločnosti  
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 83 104 99 NA NA NA 99 
Údaj na základe 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2012, z toho bolo 
ukončených 58 projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 75 75 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

% sídiel so zvýšenou 
konkurencieschopnosť
ou z celkového počtu 
sídiel identifikovaných 
ako kohézne 
a inovačné póly rastu 
na podporovanom 
území (Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,1 8,33 32,80 NA NA NA 32,80 
Údaj na základe ukončených  
projektov regenerácie sídiel. 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 62,71%. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 5 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet nových 
a kvalitnejších služieb 
poskytovaných 
v podporených 
zariadeniach 
nekomerčných 
záchranných služieb 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 22 49 NA NA NA 49 
Údaj na základe ukončených 
projektov, ku ktorým bola 
schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2012 predstavuje 
375. Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2012 predstavuje 670.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 200 200 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

% obyvateľov, ktorí 
žijú 
v konkurencieschopne
jšom prostredí 
prostredníctvom 
intervencií regenerácie 
sídiel (Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,38 14,19 30,30 NA NA NA 30,30 
Údaj na základe ukončených  
projektov regenerácie sídiel. 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 62,95%. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov Dosiahnutý 0 0 1 1 1 6 NA NA NA 6 Údaj na základe 
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zameraných na 
obnoviteľné zdroje 
energie 
CORE č. 23 

výsledok zazmluvnených projektov 
zameraných na obnoviteľné 
zdroje energie. V roku 2012 
bol ukončený 1 projekt. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zvýšený inštalovaný 
výkon  zariadení 
využívajúcich 
obnoviteľné zdroje 
energie 
CORE č. 24 
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0,003 NA NA NA 0,003 
K 31.12.2012 bol ukončený 
ž1 projekt regenerácie sídiel 
sledujúce predmetný 
ukazovateľ. 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 0,03 MW. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 0,2 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zateplená plocha 
(Výsledok) 
(m2) 
Pozn.: v zariadeniach 
občianskej 
infraštruktúry 
(nekomerčné 
záchranné služby) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 

4245,
18 

19 
911,4

2 
NA NA NA 

19 
911,42 

Údaj na základe ukončených 
projektov.  Deklarovaná 
hodnota na základe údajov 
zo zazmluvnených projektov 
predstavuje 80 392,37. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

200 
000 

200 000 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zateplená plocha 
(Výsledok) 
(m2) 
Pozn.: v podporených 
bytových domoch 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Ukazovateľ bol doplnený na 
základe revízie ROP 
schválenej v roku 2011.K 
31.12.2012 neboli ukončené 
ani zazmluvnené žiadne 
projekty v oblasti 
infraštruktúry bývania. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

150 
000 

150 000 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie 
(Dopad) 
(GJ/rok) 
Pozn.: v zariadeniach 
občianskej 
infraštruktúry 
(nekomerčné 
záchranné služby) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Údaj na základe ukončených 
projektov, ku ktorým bola 
schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 17 838,794. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

100 
000 

100 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie 
(Dopad) 
(GJ/rok) 
Pozn.: v podporených 
bytových domoch 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Ukazovateľ bol doplnený na 
základe revízie ROP 
schválenej v roku 2011.K 
31.12.2012 neboli ukončené 
ani zazmluvnené žiadne 
projekty v oblasti 
infraštruktúry bývania. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

100 
000 

100 000 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné zníženie 
energetickej 
náročnosti budov 
využívaných 
podporenými 
zariadeniami 
nekomerčných 
záchranných služieb 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 28,6 34,43 NA NA NA 34,43 
K 31.12.2012 bolo 
ukončených 11 projektov, 
ktorým bola schválená aspoň 
1 následná monitorovacia 
správa. Deklarovaná 
hodnota z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2012 predstavuje 
45,18%. Deklarovaný počet 
na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2012 predstavuje 
47,71%. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných 
hodnôt je predmetom 
následných monitorovacích 
správ projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 25 25 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné zníženie Dosiahnutý 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 K 31.12.2012 nebola 
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Zdroj: RO pre ROP, 2013 
 

Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 
hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú 
vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové 
hodnoty.  

 

Tabuľka č. 43-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 4 
k 31.12.2012 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 
 

 

energetickej 
náročnosti bytových 
domov (Dopad) 

výsledok implementovaná oblasť 
podpory bývania Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 35 35 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31.12.2012 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2012 

Cieľová 
hodnota 

Komentár  

 
Dĺžka rekonštruovaných 
miestnych komunikácií 
 

 
CORE č. 16 

 
km 276,04 113,57 450 

 

% sídiel so zvýšenou 
konkurencieschopnosťou 
z celkového počtu sídiel 
identifikovaných ako 
kohézne a inovačné póly 
rastu na podporovanom 
území 

výsledok % 62,71 32,80 50 
 

Počet nových a kvalitnejších 
služieb poskytovaných 
v podporených zariadeniach 
nekomerčných záchranných 
služieb 

výsledok počet 670 49 200  

% obyvateľov, ktorí žijú 
v konkurencieschopnejšom 
prostredí prostredníctvom 
intervencií regenerácie sídiel 

výsledok % 62,95 30,30 40  

Zateplená plocha 

Pozn.: v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry 
(nekomerčné záchranné 
služby) 

výsledok m2 80 392,37 19 911,42 200 000  

Úspora energie 

Pozn.: v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry 
(nekomerčné záchranné 
služby) 

dopad GJ/rok 17 838,79 0 100 000  

Priemerné zníženie 
energetickej náročnosti 
budov využívaných 
podporenými zariadeniami 
nekomerčných záchranných 
služieb 

dopad % 47,71 34,43 25  



 

 

 138 

3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 4 
 
Tabuľka č. 44: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2012 

  

záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku 2012 

(EU zdroje) v EUR 

čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 

zdroje) v EUR 

celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
celkom 

% zo záväzku 2007-
2013 

Prioritná os 4 485 746 401,00 143 419 847,73 29,53 270 939 677,71 55,78 

Opatrenie 4.1 416 914 030,00 127 068 553,88 30,48 237 956 054,98 57,08 

Opatrenie 4.2 68 832 371,00 16 351 293,85 23,76 32 983 622,73 47,92 

Zdroj: CO, 2013 
 
 

3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
Tabuľka č. 45: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy  

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Vysoký záujem žiadateľov presahujúci možnosti 
alokácie ROP 

Nadschválenie finančných prostriedkov 
v prioritnej osi 4 ROP 

Vypracovanie revízie ROP 

Splnené. 

Problémy s implementáciou integrovaných 
stratégií rozvoja mestských oblastí 

Vypracovanie revízie ROP Splnené. 

Problémy s verejným obstarávaním – 
predkladanie nekompletnej dokumentácie, 
nedodržiavanie záväzných termínov, porušovanie 
zákona o VO, komplikácie v procese vyhlásených 
VO v podobe námietok a rušení VO, resp. 
nízkych cenových ponúk, pri ktorých je 
predpoklad nedodržania požadovaných 
materiálov, problémov v subdodávateľských 
vzťahoch, riziko nedokončenia stavby apod. 
Prijímatelia  v niektorých prípadoch uvažujú o 
odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre 
prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk 
aj na stránkach SO/RO pre ROP, 
usmernenia pre prijímateľov zasielané e-
mailom. 

Splnené. 

Nedostatočne kvalitná príprava projektu už 
v začiatočných fázach procesu, čo sa prejavuje 
pri samotnej  realizácii projektov - následok toho 
veľké množstvo žiadostí o zmenu projektov (napr. 
zmena použitých materiálov, technologických 
postupov, predlžovanie termínov vyplývajúcich zo 
záväzného časového rámca realizácie aktivít 
projektu a pod.). 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre 
prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk 
aj na stránkach SO/RO pre ROP, 
usmernenia pre prijímateľov telefonicky 
ako aj zasielané e-mailom, organizovanie 
odborných seminárov k zmenám projektov. 

Splnené. 

Problémy odhalené pri kontrolách na mieste ako 
napr. vyfakturované, avšak nezrealizované práce, 
chýbajúce dodacie listy, použitie iných materiálov 
ako v schválenom projekte a pod. – následkom 
toho veľké množstvo neoprávnených výdavkov 
a nezrovnalostí. 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre 
prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk 
aj na stránkach SO/RO pre ROP, 
usmernenia pre prijímateľov telefonicky 
ako aj zasielané e-mailom, organizovanie 
odborných seminárov pre prijímateľov. 

Splnené. 

Nekompletné žiadostí o platbu s chýbajúcimi 
údajmi, v ktorých sa objavovali nesúlady 
fakturácie so zmluvami s dodávateľmi prác. 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre 
prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk 
aj na stránkach SO/RO pre ROP, 
usmernenia pre prijímateľov telefonicky 
ako aj zasielané e-mailom, organizovanie 

Splnené. 

http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
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odborných seminárov pre prijímateľov. 

Nedostatky spôsobené nedostatočným 
a neodborným výkonom činností externého 
manažmentu čo má za následok Pravidelné 
opakovanie sa nedostatkov v monitorovacích 
správach, v ŽoP, v žiadostiach o zmenu projektu. 
 

Ukladanie sankcií za porušovanie 
zmluvných podmienok a riadiacej 
dokumentácie ROP. 

Vyňatie externého manažmentu projektu 
z oprávnených výdavkov žiadostí o NFP pri 
príprave ďalších výziev na predkladanie 
žiadostí o NFP. 

Prebieha príprava sankčných 
mechanizmov v prípade výstupov 
opakovane nespĺňajúcich vyžadované 
podmienky. 

Splnené. 

Problémy s dodávateľmi stavebných prác – 
exekúcie, neplnenie si zmluvných povinností, 
nedodržiavanie záväzného časového rámca 
realizácie aktivít projektu a pod. 

Umožnenie postúpenia pohľadávky, 
umožnenie zopakovania verejného 
obstarávania v prípade odôvodneného 
zrušenia zmluvného vzťahu medzi 
prijímateľom a dodávateľom. 

Zapracované do IMP RO a SO/RO, 
verzia 10.0. 

SORO identifikovali problémy súvisiace s dlho 
trvajúcim podpisovaním zmlúv o poskytnutí NFP a 
povinných dodatkov k zmluvám zo strany 
štatutárneho zástupcu RO pre ROP akými sú 
napr. problémy s realizáciou stavebných prác, 
predkladaním žiadostí o platbu, nutnosť 
spracovávania dodatkov k zmluvám o poskytnutí 
NFP z dôvodu potreby úpravy časového 
harmonogramu, neaktuálne termíny 
monitorovania a typy monitorovacích správ 
projektov v systéme ITMS atď. 

Zmluvy o poskytnutí NFP a dodatky 
k zmluvám o poskytnutí NFP boli 
štatutárnym zástupcom RO pre ROP 
podpísané v dodatočných termínoch. 

Priebežne plnené. 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 
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3.5 Prioritná os 5 ROP – Regionálne komunikácie zabezpečujúce 
dopravnú obslužnosť regiónov 

3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 
 

 
Tabuľka č. 46: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 5 od 1.1.2012 do 31.12.2012 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 

žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

z toho 

ŠF/KF ŠR 

5.1 časovo ohraničená 21.12.2012 31.03.2013 39 995 000,00 35 785 000,00 4 210 000,00 

Spolu za prioritu 39 995 000,00 35 785 000,00 4 210 000,00 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
 

Tabuľka č. 47: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 5 ROP k 31.12.2012 

Opatrenie 

 
Počet prijatých 

ŽoNFP77 
 

Počet zamietnutých 
ŽoNFP  

Počet schválených ŽoNFP  
Počet zazmluvnených 

projektov 
Počet projektov 

v realizácii 
Počet riadne 

ukončených projektov 

 
Počet mimoriadne 

ukončených 
projektov 

5.1 61 78 5 56 79  55 15 40 1 

Celkom 61 5 56  55 15 40 1 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR  

Opatrenie 
Výška žiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
neschváleného 

žiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) 

Výška 
vrátených 

prostriedkov (NFP)80 

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

5.1 157 269 582,14 16 662 780,09 140 445 375,47 105 089 796,50 14 369,05 68 633 051,43 770 970,21 

Celkom 157 269 582,14 16 662 780,09 140 445 375,47 105 089 796,50 14 369,05 68 633 051,43 770 970,21 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
Na 1 km ciest II. a III. triedy na území cieľa Konvergencia pripadá 107 829 eur z poskytnutého 
nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 5 ROP.

81
 

 
 
Prioritná os 5 ROP – opatrenie 5.1 
 
Vo všeobecnosti sú regionálne komunikácie v rámci Slovenska v zlom technickom stave a problém 
kvality ciest je citlivo vnímaný aj samotnými obyvateľmi, keďže dostupnosť je dôležitým faktorom 

                                                 
77 Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: 
Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev. 

 
78 z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP 

79 z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení kvôli identifikovaným neodstrániteľným nedostatkom vo 
verejnom obstarávaní (projekt nebol realizovateľný) 

80  výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si 
finančné prostriedky za tieto vratky. 

81
 Údaj bol vypočítaný na základe počtu zrekonštruovaných km ciest II. a II. triedy v rámci ukončených projektov ROP k 31.12.2012 vo 

vzťahu k výške riadne ukončených projektov (NFP) k 31.12.2012. 
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funkčnosti  najmä tých lokalít, ktoré sú vzdialenejšie od hlavných dopravných ťahov. Finančné 
prostriedky, ktoré sú vyčlenené na opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú 
obslužnosť regiónu ROP, sú jedným z najefektívnejších spôsobov riešenia kritickej situácie v oblasti 
dopravy a dlhodobej technickej zanedbanosti regionálnych ciest II. a III. triedy. Pre vyššie územné 
celky, ktoré sú jediným oprávneným žiadateľom v rámci opatrenia, sa stalo opatrenie 5.1 jednou z 
najžiadanejších oblastí podpory a záujem bol preto podľa očakávania vysoký aj napriek náročnosti 
prípravy projektov a potreby spolufinancovania zo strany vyšších územných celkov, čo je náročné 
najmä v prípade predkladania viacerých žiadostí o NFP v rovnakom období. Záujem bol z pohľadu 
členenia na regióny NUTS 2 pomerne vyrovnaný, avšak najvyšší záujem prejavili žiadatelia z východu 
Slovenska, kde je zastaraná a nefunkčná infraštruktúra markantným problémom. 

 
Graf č. 1: Podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa regiónov NUTS 2 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
K 31.12.2012 boli v rámci opatrenia 5.1 boli vyhlásené tri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ROP-
5.1-2008/01 ROP-5.1-2009/01 a ROP-5.1-2012/01. V rokoch 2010 a 2011 neboli vyhlásené žiadne 
ďalšie výzvy pre toto opatrenie. Predložených bolo spolu 61 žiadostí o NFP, pričom úspešnosť bola pri 
schvaľovaní žiadostí o NFP veľmi vysoká. Dosiahla až takmer 92 %, najmä vďaka systému 
projektových zámerov, ktoré boli predkladané pred podávaním žiadostí o NFP, a preto boli chyby 
odstránené už v procese kontroly projektových zámerov. 

V rámci výzvy ROP-5.1-2009/01 bolo vyhlásené aj dodatočné druhé kolo výzvy (tzv. „predĺžená 
výzva“), v rámci ktorého boli predložené a odporúčané na schválenie 2 žiadosti o NFP, obe 
z Prešovského samosprávneho kraja. V súvislosti s výsledkami vládneho auditu č. A 338 vykonaného 
Ministerstvom financií SR ako Orgánom auditu sa dňa 21. januára 2011 konalo prerokovanie žiadostí 
o NFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie a jeho výsledkom bolo, že minister ako 
štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol o neschválení týchto žiadostí o NFP. 

Proces kontrahovania bol zdĺhavejší najmä v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01. Bol spôsobený 
špecifickým nastavením systému implementácie ROP, ktorý stanovil, že úspešný žiadateľ, ktorého 
žiadosť o NFP bola odporúčaná výberovou komisiou na schválenie, bol následne vyzvaný na 
doručenie kompletnej overenej dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania v plnom rozsahu. 
Overenie uvedenej dokumentácie bez zistení bolo zo strany RO pre ROP definované ako nevyhnutná 
podmienka pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP. Napriek tomu sa podarilo v priebehu roka 2011 
dosiahnuť zazmluvnenie všetkých projektov schválených v rámci opatrenia 5.1 (okrem jedného 
projektu z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol stiahnutý žiadateľom z dôvodu problémov 
s procesom verejného obstarávania).  V roku 2011 nadobudli účinnosť dodatky k viac ako tretine 
zmlúv o poskytnutí NFP z výzvy ROP-5.1-2009/01.  

Najviac zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov má Prešovský samosprávny kraj, projekty 
s najnižšou súhrnnou hodnotou celkových oprávnených výdavkov sú naopak z Trnavského 
samosprávneho kraja. 
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Graf č. 2: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Realizácia projektov v rámci opatrenia 5.1 v roku 2012 výrazne pokročila, takmer 70 % všetkých 
zazmluvnených projektov bolo ku konca roka 2012 riadne ukončených, pričom najviac z nich sa 
nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji.  

 
Graf č. 3:  Porovnanie počtu zazmluvnených a ukončených projektov v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že ku koncu roka 2012 bolo riadne ukončených 41 projektov, je už možné 
aspoň čiastočne kvantifikovať  niektoré dosiahnuté výsledky.  Cieľom stanoveným v ROP je napríklad 
dosiahnuť dĺžku zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy 600 km, pričom výsledok 213,39 km 
zrekonštruovaných ciest sa podarilo dosiahnuť už zrealizovaním menej než tridsiatich percent 
projektov, čo vedie k predpokladom, že cieľové ukazovatele sa do konca programového obdobia 
podarí naplniť. 

Z hľadiska problémov pri implementácii opatrenia je potrebné konštatovať, že realizácia stavebných 
aktivít pri rekonštrukcii ciest si vzhľadom na veľkosť a náročnosť projektov vyžaduje špecifické 
prístupy. Najmä kvôli podceneniu stupňa poškodenia vozoviek v projektových zámeroch boli 
upravované projektové dokumentácie a rozpočty projektov, a bolo potrebné riešiť mnoho žiadostí 
o zmenu schváleného projektu a následne vytvárať dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP. Zmeny 
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projektov, ktoré bolo potrebné zrealizovať, mali za následok aj predĺženie realizácie aktivít v prípade 
niektorých projektov. Z celkového počtu 56 projektov bolo vypracovaných až 34 dodatkov k zmluve 
o poskytnutí NFP na základe žiadostí o zmenu. Z toho 13 dodatkov sa týkalo priamo zmeny položiek 
a rozpočtu (napr. zmeny použitých materiálov, technologických postupov). V 24 dodatkoch bol 
predlžovaný harmonogram prác a ukončenia realizácie projektu. Prijímatelia odôvodňovali žiadosti 
o zmenu najmä degradáciou stavu vozovky, ktorá bola zistená počas realizácie, objektívnymi 
skutočnosťami, ktoré vznikli v čase realizácie (povodne, zosuvy a pod.), a tiež problémami v procese 
verejného obstarávania (týka sa najmä projektov v rámci výzvy 2009 v NSK). Ďalej RO pre ROP 
eviduje niekoľko žiadostí o schválenie prác navyše, na základe ktorých nebol pripravený dodatok 
k zmluve o NFP nakoľko tieto zmeny spadali do kategórie nepodstatných zmien.  

Na základe spomínaného trendu v roku 2012 je možné predpokladať, že v roku 2013 budú 
realizované ďalšie dodatky na základe žiadosti o zmenu a počet dodatkovaných zmlúv o NFP výrazne 
presiahne polovicu z celkového počtu projektov. 

V zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 5.1 spracovali vyššie územné celky 
projektové zámery, v ktorých sa sústredili na úseky ciest, ktoré spĺňali všetky podmienky riadiacej 
dokumentácie ROP a najmä vykazovali potrebu rekonštrukcie a modernizácie. V rámci schválených 
projektov dochádza prostredníctvom modernizácie a dobudovania cestnej infraštruktúry a realizáciou 
konkrétnych stavebných aktivít, ktoré zahŕňajú kompletnú hĺbkovú rekonštrukciu vozovky a budovanie 
dopravných subsystémov k celkovému zlepšeniu stavu ciest a dostupnosti územia krajov. Rovnako 
dôležitým príspevkom sú environmentálne a bezpečnostné dopady, ktoré sa týkajú zvýšenia 
bezpečnosti cestnej premávky a zníženia nehodovosti, zvýšenia kvality životného 
prostredia, zlepšenia priepustnosti, plynulosti, pohodlia dopravy a zlepšenia obslužnosti okolitých 
sídiel. Celkové zlepšenie dopravno-technického stavu ciest II. a III. triedy vďaka realizácii projektov 
schválených v rámci opatrenia 5.1 tak výrazne prispieva k socioekonomickému rozvoju územia a tým 
výrazne napomáha naplneniu cieľov a ukazovateľov celej ROP, ktorými sú zvýšenie úrovne dopravnej 
obslužnosti regiónov a posilnenie vybavenosti územia. 

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012: 

- Projekt „Modernizácia a rekonštrukcia cesty III/051062 hr. okr. LV/ZV Hontianske Moravce – 
Dudince, III/051064 Hontianske Moravce – Súdovce“: na predmetných úsekoch ciest III. triedy 
boli odstránené predpoklady vzniku dopravných nehôd najmä rozšírením vozovky, zlepšením 
povrchu vozovky, zároveň sa vylepšila jej drsnosť; bolo zrekonštruované odvodnenie cesty. 
Vo vybraných úsekoch ciest III. triedy sa podstatne predĺžila životnosť cestného telesa, 
bezpečnosť cestnej dopravy vplyvom zlepšených jazdných vlastností vozovky a v 
neposlednom rade i pohodlie cestovania účastníkov cestnej dopravy.    

- Projekt „Cesty KSK 1 – napojenie Smolníckej Huty a Ploského na Košice“: bolo obnovených 
27,2 km ciest a rekonštruované 4 mosty. Zlepšila sa  dostupnosť obyvateľov do Medzeva, 
Smolníka, Mníška nad Hnilcom a Košíc. 

Uvedeným projektom sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 5 
ROP a opatrenia 5.1. Ďalšie informácie o tomto projekte sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS. 
 
Dňa 21.12.2012 bola vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 5 
ROP s kódom ROP-5.1-2012/01. Prijímanie žiadostí o NFP bude ukončené 31.03.2013. 

 
Tabuľka č. 48: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 5 k 31.12.2012 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom komentár 

počet dopravných 
projektov 
CORE č. 13 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 40 55 55 NA NA NA 55 
K 31.12.2012 bolo celkovo 
schválených 56 žiadostí 
o NFP. Zazmluvnených 
projektov bolo 55, z toho 40 
projektov bolo ukončených do 
31.12.2012. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

km nových ciest 
CORE č. 14 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
K 31.12.2012 neboli 
zazmluvnené projekty 
zamerané na budovanie 
nových ciest. 
Deklarovaná dĺžka 
rekonštruovaných ciest 
v zazmluvnených projektoch 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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predstavuje 1 257,68  km. 

             

dĺžka 
zrekonštruovaných 
ciest 
CORE č. 16 
 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 65,04 213,38 636,50 NA NA NA 636,50 

Údaj na základe ukončených 
projektov k 31.12.2012, z toho 
170,49 km ciest II. triedy 
a 466,01 km ciest III. triedy. 
Deklarovaná dĺžka 
rekonštruovaných ciest II. a III. 
triedy v zazmluvnených 
projektoch predstavuje  
981,64 km, z toho 
rekonštrukcia ciest II. triedy 
predstavuje 353,11  km a III. 
triedy 628,53 km.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 600 600 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

podiel dĺžky 
zrekonštruovaných 
ciest II. a III. triedy na 
celkovej dĺžke siete 
ciest II. a III. triedy na 
podporovanom území 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,48 1,57 4,69 NA NA NA 4,69 
Údaj na základe ukončených 
projektov k 31.12.2012. 
Súhrnná dĺžka ciest II. a III. 
triedy na území 7 
samosprávnych krajov (cieľ 
Konvergencia) predstavuje 
13 559,548 km (údaj z roku 
2005). Priebežná hodnota 
ukazovateľa je v prípade 
ukončenia zazmluvnených 
projektov na úrovni 7,24 %. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 4,5 4,5 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

% zníženia 
nehodovosti na 
podporených úsekoch 
ciest II. a III. triedy 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 38,06 15,00 NA NA NA 15,00 
Údaj na základe ukončených 
projektov, ku ktorým bola 
schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa, 
predstavuje 15,00 %.  
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2012 
predstavuje 16,78%. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2012 
predstavuje 18,00%. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 15 15 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 
hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú 
vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové 
hodnoty.  

 
 

Tabuľka č. 48-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 5 
k 31.12.2012 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených zmlúv 

k 31.12.2012 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2012 

Cieľová hodnota Komentár  

 
Dĺžka zrekonštruovaných 
ciest 
 

 
CORE č. 16 

 
km 981,64 636,510 600 
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Zdroj: RO pre ROP, 2013 
 
 

3.5.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 5 

 
Tabuľka č. 49: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2012 

  

záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku 2012  

(EU zdroje) v EUR 

čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 

zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 - 
2013 

Prioritná os 5 147 452 203,00 38 852 387,11 26,35 80 926 973,76 54,88 

Opatrenie 5.1 147 452 203,00 38 852 387,11 26,35 80 926 973,76 54,88 

Zdroj: CO, 2013 

 
 

3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
 
Tabuľka č. 50: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Neúmerne vysoké množstvo žiadostí 
o zmenu projektov (napr. zmena použitých 
materiálov, technologických postupov, 
predlžovanie termínov vyplývajúcich zo 
záväzného časového rámca realizácie 
aktivít projektu a pod.). 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia 
pre prijímateľov zverejnené na 
www.ropka.sk aj na stránkach SO/RO 
pre ROP, usmernenia pre prijímateľov 
telefonicky ako aj zasielané e-mailom.  

Koncom roka 2011 RO pre ROP 
pripravil návrh usmernenia 
k zmenovému konaniu, ktoré predložil 
SO/RO na pripomienkovanie. Uvedené 
usmernenie bolo vydané začiatkom 
roka 2012. 

Priebežne plnené.   

 

SO/RO identifikovali problémy spojené 
s nedodržaním plánovaného časového  
harmonogramu a potreby zmien v zmluve 
o NFP ako následok zdĺhavého 
administrovania ŽoNFP a podpisu zmlúv 
o NFP v rokoch 2008 – 2010 
a legislatívnym problémom s aplikáciou 
zákona o VO, ktoré negatívnym spôsobom 
poznačili celý implementačný rámec NSRR 
SR 2007- 2013. 
 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 

 
Podiel dĺžky 
zrekonštruovaných ciest II. a 
III. triedy na celkovej dĺžke 
siete ciest II. a III. triedy na 
podporovanom území 
 

výsledok % 7,24 4,69 4,5 
 

 
% zníženia nehodovosti na 
podporených úsekoch ciest 
II. a III. triedy 
 

dopad % 18,00 38,06 15,00  

http://www.ropka.sk/
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3.6 Prioritná os 6 – Technická pomoc 

3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 
Tabuľka č. 51: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 1.1.2012 do 31.12.2012 

Opatrenie 
Typ 

výzvy/písomnéh
o vyzvania 

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania 

žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

6.1 - - - - - - 

Spolu za prioritu - - - 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 
 
Poznámky:  V prípade technickej pomoci sa nevyhlasujú výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Žiadosti boli predkladané na 

základe dohody medzi RO a SO/RO, od roku 2009 na základe oznamu o možnosti predkladať žiadosti o NFP na 
technickú pomoc, ktorý bol doručený všetkým oprávneným žiadateľom a od roku 2010 na základe písomných 
vyzvaní vypracovaných samostatne pre každého oprávneného žiadateľa. V roku 2010 RO pre ROP vydal 8 
písomných vyzvaní na technickú pomoc (1 pre RO a 1 pre každé zo 7 SO/RO pre ROP). 

 V roku 2011 vyhlásené 1 písomné vyzvanie SO/RO pre ROP Ministerstvo kultúry SR. Alokácia na uvedené 
písomné vyzvanie vychádzala z platnej zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP a zo zostávajúcich 
nevyčerpaných prostriedkov technickej pomoci ROP. 

 
 

Tabuľka č. 52: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 6 k 31.12.2012 

Opatrenie 
Počet prijatých ŽoNFP 

 
Počet zamietnutých 

ŽoNFP  
Počet schválených 

ŽoNFP  
Počet zazmluvnených 

projektov  
Počet projektov 

v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

6.1 RO 8 0 8 8 3 5 382 

6.1 SO/RO 38 3 35 35 15 20 0 

Celkom 46 3 43 43  18 25 3 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR 
83

  

Opatrenie 
Výška žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška 
neschváleného 

žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov (NFP)  

Výška 
vrátených 

prostriedkov (NFP)84 

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP)85 

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

6.1 RO 42 683 339,97 0 42 683 339,97 42 683 339,97* 5 151 949,45 9 282 996,17 1 000 854,94 

6.1 SO/RO 9 809 832,40 591 361,28 9 218 471,12 9 127 464,65 3 873,34 4 606 456,18 0 

Celkom 52 493 172,37 591 361,28 51 901 811,09 51 810 804,62 5 155 822,79 13 889 452,35 1 000 854,94 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 

                                                 
82 Technicky mimoriadne ukončené projekty z dôvodu delimitácie MVRR SR 
 
83 V prípade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvorí príspevok EFRR 85% a príspevok ŠR 15%. V prípade projektov 
SO/RO pre ROP tvorí príspevok EFRR 85%, príspevok ŠR 10% a príspevok žiadateľa minimálne 5%. 

84 Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si 
finančné prostriedky za tieto vratky. Suma vrátených prostriedkov z vysporiadaných nezrovnalostí z tzv. nástenkového tendra v rámci 
prioritnej osi 6 ROP bude na základe dohody s EK z roku 2009 použitá na financovanie iných oprávnených činností technickej pomoci 
súvisiacich s implementáciou ROP.  

85 Suma vrátane nezrovnalostí a vratiek. 
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Pozn.: V roku 2010 došlo v súvislosti s delimitáciou MVRR SR k technickému mimoriadnemu ukončeniu všetkých 3 v tom čase 
realizovaných projektov technickej pomoci RO pre ROP a k vytvoreniu nasledovníkov uvedených projektov na základe 
usmernenia MF SR. Vzhľadom na to, že išlo len o technický úkon, s cieľom lepšej výpovednej hodnoty vo VS nie sú tieto 
projekty uvádzané duplicitne (t.j. 3 pôvodné + 3 následnícke).  
 

Tabuľka č. 53: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 6 k 31.12.2012 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom komentár 

Počet projektov 
technickej pomoci  
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 6 34 34 43 NA NA NA 43 
K 31.12.2012 
bolo ukončených 
25 projektov 
technickej 
pomoci. Ďalších 
18 projektov bolo 
k uvedenému 
dátumu 
v realizácii. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
zimplementova-
ných prioritných 
osí ROP 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 6 6 7 7 NA NA NA 7 
K 31.12.2012 
prebieha 
implementácia 
všetkých 
prioritných osí 
ROP 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 7 7 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
spracovaných 
žiadostí o NFP 
Riadiacim 
orgánom pre 
ROP 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 NA NA NA 2350 2430 NA NA NA 2430 
Ukazovateľ 
doplnený na 
základe revízie 
ROP schválenej 
v roku 2011. 
 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 2 200 2 200 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
spracovaných 
žiadostí o NFP, 
vrátane 
projektových 
návrhov 
sprostredkovateľs
kými orgánmi pod 
Riadiacim 
orgánom pre 
ROP 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 NA NA NA 1033 1115 NA NA NA 1115 
Ukazovateľ 
doplnený na 
základe revízie 
ROP schválenej 
v roku 2011. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 1 000 1 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet uzavretých 
zmlúv 
o poskytnutí NFP 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 NA NA NA 1843 1929 NA NA NA 1929 
Ukazovateľ 
doplnený na 
základe revízie 
ROP schválenej 
v roku 2011.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 1 800 1 800 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 
 

Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 
hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú 
vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové 
hodnoty. 

 
Tabuľka č. 53-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 6 
k 31.12.2012 

Názov 
ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

k 31.12.2012 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2012 

Cieľová 
hodnota 

Komentár  
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Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 

V priebehu roka 2012 boli prostriedky technickej pomoci využívané predovšetkým na zabezpečenie 
administratívnych kapacít RO pre ROP, financovanie výkonu činností SO/RO pre ROP 
a zabezpečenie vykonania hodnotení ROP.  

RO pre ROP splnomocnil na výkon implementačných úloh MK SR ako SO/RO pre ROP. MK SR bolo 
schválené ako SO/RO pre Prioritnú os 7 ROP uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa 2. marca 
2011. RO pre ROP v roku 2011 vypracoval samostatné písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP   
pre oprávneného žiadateľa v rámci prioritnej osi 6 ROP SO/RO MK SR  v súlade so Systémom 
riadenia ŠF a KF. ŽoNFP pre MK SR bola registrovaná v druhej polovici roka 2011, následne v prvej 
polovici roka 2012 prebehol proces vydania rozhodnutia o schválení a  zazmluvnenia. Systém 
implementácie technickej pomoci sa oproti roku 2011 nezmenil. V zásade od roku 2009 sa RO        
pre ROP nestretol s výraznejšími nedostatkami v predložených projektoch technickej pomoci a 
v príprave rozsiahlejších dlhodobých rámcových projektov technickej pomoci na financovanie širšieho 
spektra aktivít, pričom čerpanie prostriedkov závisí od aktuálnych potrieb implementácie ROP 
(analýzy, štúdie, hodnotenia a pod.). Ukončenie spolupráce s Konzorciom spoločností v máji 2009 
znamenalo nezrealizovanie niektorých aktivít technickej pomoci ROP v súlade s Komunikačným 
plánom ROP v rokoch 2009,  2010, 2011 a 2012 (informačné kampane, verejné prieskumy, 
propagačné predmety a pod.). Uvedeným skutočnostiam sa podrobnejšie venuje kapitola 8 VS. 5 
projektov RO   pre ROP bolo v roku 2010 ukončených a začala sa realizácia 3 nových projektov, 
ktorých realizácia v nasledujúcich rokoch prebiehala bez komplikácií. 

V priebehu roka 2011 boli v rámci projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP uzatvorené dodatky 
k zmluvám o NFP v rámci všetkých schválených projektov na prioritnú tému 85, na základe ktorých 
bolo možné čerpať zazmluvnené prostriedky v rámci skupín výdavkov určených pre IKT, interiérové 
vybavenie, materiál, personálne výdavky a pod. V priebehu roka 2012 bolo v rámci projektov 
technickej pomoci SO/RO pre ROP uzatvorených 8 dodatkov k zmluvám o NFP v rámci schválených 
projektov na prioritnú tému 85 a 86, na základe ktorých bolo možné čerpať zazmluvnené prostriedky 
v rámci skupín výdavkov určených pre IKT, interiérové vybavenie, materiál, personálne výdavky, 
školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá a pod. 

V priebehu druhej polovice roka 2010 predložilo všetkých 7 SO/RO pre ROP ŽoNFP na prevádzkové 
výdavky v rokoch 2010-2011 a 6 SO/RO pre ROP predložilo ŽoNFP na aktivity informovania 
a publicity v rokoch 2010-2015. Do konca roka 2010 bolo všetkých 13 ŽoNFP schválených 
a zazmluvnených. V priebehu druhej polovice roka 2011 predložilo jedno SO/RO pre ROP ŽoNFP na 
aktivity informovania a publicity v rokoch 2011-2015. 

V prvej polovici roka 2012 sa registrovalo na RO pre ROP 7 ŽoNFP na obdobie rokov 2012-2013 
v rámci prioritnej témy 85, následne bolo vydaných 9 rozhodnutí o schválení vrátane projektu SO/RO 
MK SR na financovanie osobných nákladov a projektu SO/RO Banskobystrický samosprávny kraj, 
ktorý je zameraný na aktivity informovania a publicity, pričom ich žiadosti boli registrované ešte v roku 
2011. Proces vydania rozhodnutí o schválení a podpísania Zmlúv o poskytnutí NFP prebehli počas 
prvého polroka 2012. 

Pri nárokovaných výdavkoch technickej pomoci RO pre ROP v roku 2010 využíval systém refundácie 
a zálohových platieb, SO/RO pre ROP využívali systém refundácie. V snahe znižovať zaťaženie 
rozpočtov štátnej a verejnej správy RO pre ROP vytvoril podmienky pre využívanie systému 
predfinancovania na úrovni RO pre ROP aj SO/RO pre ROP s cieľom zefektívnenia 
financovania projektov technickej pomoci – tento systém je možné aplikovať od roku 2011. 

V zmysle schválenej výnimky MF SR bolo SO/RO pre ROP umožnené využívať systém zálohových 
platieb pri výdavkoch určených na osobné náklady. Táto zmena financovania sa dotkne schválených 
projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP na obdobie rokov 2012-2013 v rámci prioritnej témy 85 
okrem SO/RO pre ROP v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorý si uplatňuje systém refundácie. 

Reálne využitie finančných prostriedkov technickej pomoci ROP za obdobie rokov 2007-2012 zo 
strany jednotlivých SO/RO bolo nasledovné: 

BBSK 53,45% zo zazmluvneného objemu 

 
Počet projektov 
technickej pomoci  
 

výstup počet 43 43 40 
K 31.12.2012 bolo ukončených 25 projektov 
technickej pomoci. Ďalších 18 projektov bolo 
k uvedenému dátumu v realizácii. 
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KSK 51,20% zo zazmluvneného objemu 

NSK 61,54% zo zazmluvneného objemu 

PSK 53,02% zo zazmluvneného objemu 

TSK 55,27% zo zazmluvneného objemu 

TTSK 39,87% zo zazmluvneného objemu  

ŽSK 63,07% zo zazmluvneného objemu. 

Nižšia miera čerpania zazmluvnených súm čiastočne súvisí so zmenou systému využívania 
prostriedkov technickej pomoci SO/RO v roku 2010, na základe čoho každé SO/RO predkladá 1 
ŽoNFP na prevádzkové výdavky na obdobie dvoch rokov a 1 ŽoNFP na aktivity informovania 
a publicity na obdobie rokov 2010-2015.  

Nevyužité finančné prostriedky technickej pomoci ROP sa na základe zmluvy o financovaní 
uzatvorenej medzi RO pre ROP a SO/RO príslušným SO/RO prenášajú do ďalších rokov 
programového obdobia 2007-2013.  

RO pre ROP okrem materiálno-technického vybavenia priebežne poskytuje všetkým SO/RO pre ROP 
metodické usmernenia, informácie k jednotlivým výzvam ako aj odpovede na konkrétne otázky 
súvisiace s implementáciou ROP, prípravou riadiacej dokumentácie, procesmi hodnotenia žiadostí 
o NFP a pod. Riadiaci orgán pre ROP nastavil a vypracoval kompletnú programovú a riadiacu 
dokumentáciu (ROP, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, 
Interný manuál procedúr RO pre ROP, Plán hodnotení ROP, atď.) Tieto dokumenty a nastavené 
systémy boli už opakovane auditované zo strany MF SR s pozitívnym výsledkom. RO pre ROP 
v priebehu roku 2011 zabezpečil vykonanie externého hodnotenia výkonu delegovaných úloh na 
SO/RO. 
 

3.6.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 6 
 
Tabuľka č. 54: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 6 k 31.12.2012 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2012  

(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 

zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007- 
2013 

Prioritná os 6 45 228 500,00 4 079 417,27 9,02 13 926 144,56 30,79 

Opatrenie 6.1 45 228 500,00 4 079 417,27 9,02 13 926 144,56 30,79 

Zdroj: CO, 2013 

Pozn.: Údaje o čerpaní sú uvedené so zohľadnením vysporiadaných nezrovnalostí 

 

3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

Počas roka 2012 sa v súvislosti s implementáciou prioritnej osi 6 ROP nevyskytli problémy, ktoré by 
bolo možné považovať za závažné. 
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3.7 Prioritná os 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 

3.7.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 
Tabuľka č. 55: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 7 od 1.1.2012 do 31.12.2012 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
 

Tabuľka č. 56: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 7 k 31.12.2012 

Opatrenie 
Počet prijatých 

ŽoNFP 
 

Počet 
zamietnutých 

ŽoNFP  

Počet schválených 
ŽoNFP  

Počet zazmluvnených 
projektov  

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

7.1 SO/RO 20 0 20 20 20 0 0 

Celkom 20 0 20 20 20 0 0 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR 86  

Opatrenie 
Výška žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška 
neschváleného 

žiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) 

Výška  
vrátených 

prostriedkov 
(NFP)87 

Výška riadne  
ukončených 

projektov (NFP)88 

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

7.1 SO/RO 66 682 389,17 0 64 340 001,71 64 175 662,84 0 0 0 

Celkom 66 682 389,17 0 64 340 001,71 64 175 662,84 0 0 0 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
 

Tabuľka č. 57: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 7 k 31.12.2012 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom komentár 

            

počet  
realizovaných 
investičných 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 20 NA NA NA 20 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do Cieľ NA NA NA NA NA NA NA 21 21 21 

                                                 
86 V prípade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvorí príspevok EFRR 85% a príspevok ŠR 15%. V prípade projektov 
SO/RO pre ROP tvorí príspevok EFRR 85%, príspevok ŠR 10% a príspevok žiadateľa minimálne 5%. 

87 Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si 
finančné prostriedky za tieto vratky. Suma vrátených prostriedkov z vysporiadených nezrovnalostí z tzv. nástenkového tendra v rámci 
prioritnej osi 6 ROP bude na základe dohody s EK z roku 2009 použitá na financovanie iných oprávnených činností technickej pomoci 
súvisiacich s implementáciou ROP.  

88 Suma vrátane nezrovnalostí a vratiek. 

Opatrenie 
Typ 

výzvy/písomného 
vyzvania 

Dátum 
vyhlásenia 
písomného 

vyzvania 

Dátum uzávierky 
prijímania 

žiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v  EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

7.1 Písomné vyzvanie 23.1. 2012 22.4. 2012 1 157 139,32 1 035 335,18 121 804,14 

Spolu za prioritu 1 157 139,32 1 035 335,18 121 804,14 
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projektov EHMK 
- Košice 2013 
(Výsledok) 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

31.12.2012, z toho 
žiadny projekt 
nebol riadne 
ukončený. 

             

počet 
podporených  
zariadení 
kultúrnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 25 NA NA NA 25 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012, z toho 
žiadny projekt 
nebol riadne 
ukončený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 17 17 17 17 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet 
revitalizovaných 
nehnuteľných 
kultúrnych 
pamiatok 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Udaj na základe 
ukončených 
projektov do 
31.12.2012.  
Deklarovaný počet 
na základe 
zazmluvnených 
projektov je 6. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 6 6 6 6 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú 
udržateľnosť 
a zvyšovanie 
atraktivity miest 
CORE č. 39 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 4 NA NA NA 4 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012, z toho 
žiadny projekt 
nebol riadne 
ukončený. Pozn.: 
Na základe 
technickej úpravy 
vykonanej v roku 
2012 bola 
upravená definícia 
ukazovateľa CORE 
č. 39 na úrovni 
programu (t.j. 
dosiahnuté hodnoty 
ukazovateľa sa 
načítavajú 
z prioritnej osi 4 a 7 
ROP). 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 4 4 4 4 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

počet nových a 
kvalitnejších 
služieb 
poskytovaných v 
podporených 
zariadeniach 
kultúrnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 38 NA NA NA 38 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012, z toho 
žiadny projekt 
nebol riadne 
ukončený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 45 45 45 45 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

počet nových a 
kvalitnejších 
služieb 
poskytovaných v 
podporených 
nehnuteľných 
kultúrnych 
pamiatkach 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 4 NA NA NA 4 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012, z toho 
žiadny projekt 
nebol riadne 
ukončený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 6 6 6 6 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

Počet projektov 
informačnej 
spoločnosti  
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 12 NA NA NA 12 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012, z toho 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 12 12 12 12 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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žiadny projekt 
nebol riadne 
ukončený. 

             

Zvýšenie 
návštevnosti 
v podporených 
zariadeniach 
v dôsledku 
realizácie 
projektu EHMK – 
Košice 2013 
(Dopad) 
 v %) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 je 
15,63%, z toho 
žiadny projekt 
nebol riadne 
ukončený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 15 15 15 15 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

vytvorené 
pracovné miesta 
CORE č. 1 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Deklarovaná 
hodnota na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 
predstavuje 53 
pracovných miest., 
z toho žiadny 
projekt nebol riadne 
ukončený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 45 45 45 45 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

vytvorené 
pracovné miesta 
pre mužov 
CORE č. 2 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Deklarovaná 
hodnota na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 
predstavuje 25 
pracovných miest., 
z toho žiadny 
projekt nebol riadne 
ukončený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 20 20 20 20 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

vytvorené 
pracovné miesta 
pre ženy 
CORE č. 3 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 
Deklarovaná 
hodnota na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 
predstavuje 28 
pracovných miest., 
z toho žiadny 
projekt nebol riadne 
ukončený. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA 25 25 25 25 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 
hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú 
vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové 
hodnoty. 

 

Uznesením č. 167 zo dňa 2. marca 2011 schválila vláda SR  návrh na zriadenie 
Sprostredkovateľského orgánu pre 7 prioritnú os Regionálneho operačného programu (ďalej aj 
„SO/RO pre ROP PO 7“) na implementáciu národných investičných projektov pre EHMK – Košice 
2013, ktorým sa stalo MK SR.  

Splnomocnenie SO/RO pre ROP PO 7 na plnenie úloh riadiaceho orgánu podľa § 7 a § 8 zákona č. 
528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení 
neskorších predpisov medzi MPRV SR ako Riadiacim orgánom pre ROP a MK SR ako SO/RO         
pre ROP PO 7 EHMK Košice 2013 bolo podpísané dňa 14.3. 2011. 
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MK SR zriadilo samostatný odbor SO/RO pre ROP PO 7 ku dňu 1.4. 2011. Odbor tvorí 8 
zamestnancov SO/RO pre ROP PO 7 zabezpečujúcich výkon zverených úloh v súlade                       
so Splnomocnením. 

SO/RO pre ROP PO 7, v spolupráci s Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program, ktorým 
je MPRV SR, aktualizovalo a vypracovalo potrebné riadiace a podporné dokumenty nevyhnutné       
pre implementáciu investičných projektov v rámci PO 7. 

V roku 2012 vykonávalo SO/RO pre ROP PO7 odborné hodnotenie 19 žiadostí o NFP predložených 
v roku 2011 na základe písomných vyzvaní ROP-7.1-2011/01 (Ministerstvo kultúry SR), ROP-7.1-
2011/02 (Košický samosprávny kraj), ROP-7.1-2011/03 (mesto Košice), ROP-7.1-2011/04 
(Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n. o.) a ROP-7.1-2011/05 (Perly gotickej cesty, n. o.). Mesto Košice 
nepredložilo na základe písomného vyzvania projekt Dom autentickej kultúry - rekonštrukcia, ktorý je 
uvedený v Indikatívnom zozname projektov v rámci Prioritnej osi 7 ROP, ako samostatnú žiadosť 
o NFP, ale v rámci žiadosti o NFP pre projekt Kasárne – Kulturpark. Tento projekt nebol predložený 
samostatne z nasledovných dôvodov: nehnuteľnosť, v ktorej sa mal projekt realizovať, nebola v čase 
platnosti písomného vyzvania majetkovo-právne vysporiadaná, na plánovanú rekonštrukciu 
nehnuteľnosti nebolo vydané stavebné povolenie, predbežný rozpočet projektu presahoval finančné 
limity písomného vyzvania. V súlade s predloženou a schválenou žiadosťou o NFP bude účel, využitie 
a aktivity plánované v Dome autentickej kultúry v rámci EHMK - Košice 2013 zabezpečené v rámci 
projektu Kasárne – Kulturpark. 

Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 27.2.2012 a dňa 28.2.2012 boli vydané rozhodnutia 
o schválení žiadostí o NFP. Následne boli dňa 9.3.2012 podpísané zmluvy o poskytnutí NFP, resp. 
rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP nahradzujúce zmluvy v prípade žiadostí predložených 
Ministerstvom kultúry SR. 

Dňa 23.1.2012 bolo vydané písomné vyzvanie ROP-7.1-2012/01 s dátumom ukončenia platnosti 
22.4.2012 pre oprávneného žiadateľa Košický samosprávny kraj, nakoľko v roku 2011 žiadateľ 
požiadal o stiahnutie žiadosti o NFP na národný projekt Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 4 - Nádvorie 
Barkóczyho paláca, knižnica, nakoľko nebolo ukončené vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov 
k nehnuteľnosti. Na základe tohto písomného vyzvania bola predložená jedna žiadosť o NFP, ktorá 
bola schválená dňa 10.5.2012 a zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 8.6.2012. 

Následne začal proces kontroly verejného obstarávania na stavebné práce. Nakoľko pri časti 
projektov boli podané námietky neúspešného uchádzača na ÚVO, nebolo možné vykonávať kontrolu 
procesov pred vydaním rozhodnutia ÚVO. 

Stavebné práce ako súčasť hlavnej aktivity projektov začínali v priebehu mesiacov júl a august 2012. 
V procese realizácie stavebných prác boli v rámci niektorých projektov identifikované skutočnosti, 
ktoré spomalili, resp. modifikovali ich priebeh, a to najmä zistenie skrytých prekážok na stavbe, ktoré 
neboli známe v čase prípravy projektovej dokumentácie  a objavenie archeologických nálezov. Na 
základe týchto skutočností požiadali prijímatelia o predĺženie termínu realizácie hlavných aktivít 
v prípade vybraných projektov napriek tomu, že v súlade s pôvodným časovým harmonogramom mali 
byť všetky projekty ukončené k 31.12.2012. Vzhľadom na objektívne zdôvodnenie týchto žiadostí 
SO/RO schválilo predĺženie realizácie hlavných aktivít projektov nasledovne: 

- Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – rekonštrukcia; Ulička remesiel – Lapidárium a 
exteriérová prezentácia remesiel do februára 2013, 

- Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 2 – Východoslovenská galéria; Mestský park – rekonštrukcia 
a revitalizácia zelene (predĺženie niektorých stavebných aktivít) do apríla 2013,  

- Dóm sv. Alžbety – rekonštrukcia; Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom – rekonštrukcia; Kasárne – 
Kulturpark; Kunsthalle – rekonštrukcia; Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. 
etapa); Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice; Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 
1 – Historická viacúčelová budova Východoslovenského múzea Košice do mája 2013. 

Schválenie predĺženia realizácie hlavnej aktivity vyššie uvedených projektov bolo podmienené tým, že 
nebude narušený priebeh plánovaných kultúrnych podujatí v týchto objektoch v roku 2013. V prípade 
ostatných projektov boli stavebné práce ukončené k termínu 31.12.2012.   

Od druhej polovice roka 2012, po začatí stavebných prác v rámci projektov, SO/RO realizovalo 
kontrolné návštevy projektov minimálne v dvojtýždňových intervaloch. Cieľom týchto návštev je nielen 
overenie dosiahnutého pokroku na stavbách, ale aj včasné indikovanie a riešenie možných problémov 
za súčinnosti všetkých zainteresovaných strán. 
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V tejto súvislosti – priebežné sledovanie progresu stavebných prác – boli všetci prijímatelia zo strany 
SO/RO inštruovaní, aby na týždennej báze vykonávali kontrolné dni na stavbe a aby na 2-týždennej 
báze predkladali na SO/RO priebežné správy o postupe stavebných prác v rámci jednotlivých 
národných projektov. Výstupom z kontrolných dní na stavbe je tiež fotodokumentácie o priebehu 
stavebných prác, ktorá je dostupná na webových sídlach prijímateľov. 

V roku 2012 predložili prijímatelia 14 žiadostí o platbu v celkovej hodnote 14 464 784,89 eur (ERDF: 
12 253 092,98 eur a ŠR SR: 1 488 452,67 eur), z čoho 10 žiadostí o platbu v celkovej hodnote 
10 576 303,77 eur (ERDF: 8 947 884,04 eur a ŠR SR 1 099 604,54 eur) bolo schválených. SO/RO 
pre ROP PO7 vykonalo štyri kontroly na mieste v súvislosti s predloženými žiadosťami o platbu. 

 
Graf č. 1: Počet projektov v realizácii podľa typu prijímateľa k 31.12.2012 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 
 
Graf č. 2: Schválené celkové oprávnené výdavky v % (podľa typu prijímateľa) 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2013 
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EK sa vo februári 2012 obrátila na RO pre ROP so žiadosťou o vypracovanie akčného plánu  
implementácie PO7 ROP ako podporného prostriedku zrýchlenia implementácie projektov PO 7 ROP 
a zároveň požiadala o jeho predkladanie v dvojmesačných intervaloch až do začiatku roka 2013. 
Bližšie informácie o uvedenom akčnom pláne sú uvedené v časti 2.3 tejto VS.  
 
S cieľom prezentácie aktuálneho pokroku pri implementácii národných projektov PO7 ROP sa v roku 
2012 konali monitorovacie misie EK v Košiciach: 
 
Dňa 19.7.2012 – počas prvej monitorovacej misie - boli zástupcovia EK, RO pre ROP a SO/RO pre 
ROP PO7 oboznámení formou prezentácie zo strany prijímateľov s národnými projektmi v rámci PO7 
ROP. V tomto období prebiehala etapa administratívnej kontroly verejného obstarávania na stavebné 
práce a následne (v letných mesiacoch 2012) začínala stavebná časť realizácie projektov. Prítomní 
navštívili najväčší z realizovaných národných projektov – Kasárne - Kulturpark (prijímateľ mesto 
Košice).    
 
Počas monitorovacej misie dňa 26. októbra 2012 bol zástupcovi EK a predstaviteľom SO/RO pre ROP 
PO7 a RO pre ROP prezentovaný aktuálny stav implementácie národných projektov zo strany 
prijímateľov, kde boli uvedené o. i. informácie o pokroku stavebných prác, časovom aspekte 
implementácie atď. Následne boli navštívené projekty Východoslovenská galéria (prijímateľ KSK), 
Dom Sv. Alžbety (Perly Gotickej cesty, n. o.), Malá scéna Štátneho divadla Košice (MK SR), 
Kunsthalle a Kulturpark (mesto Košice). Zo strany zástupcu EK bol ocenený výrazný pokrok 
v implementácií národných investičných projektov v rámci EHMK - Košice 2013.  
 
 

3.7.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 7 
 
Tabuľka č. 58: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 7 k 31.12.2012 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2012  

(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 

zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007- 
2013 

Prioritná os 7 57 330 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opatrenie 7.1 57 330 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: CO, 2013 

 
 

3.7.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
 
Tabuľka č. 59: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Časový posun začiatku realizácie hlavnej 
aktivity – stavebných prác oproti 
plánovanému harmonogramu vzhľadom na 
proces verejného obstarávania. 
 
 

SO/RO zintenzívnilo výkon kontroly 
VO tak, aby prijímatelia mohli po 
schválení VO pristúpiť k podpisu 
zmluvy s dodávateľom stavebných 
prác v najkratšom možnom termíne.  

Priebežne plnené.  
Hlavná aktivita – stavebné práce 
začali v prípade 19 projektov v 
priebehu mesiacov júl a august 2012. 
V prípade projektu Vedecko-
technické centrum pre deti a mládež 
začne ihneď po ukončení procesu 
VO začiatkom roka 2013.  

Časový posun ukončenia realizácie hlavnej 
aktivity – stavebných prác oproti 
plánovanému harmonogramu vzhľadom na 
objektívne, nepredvídateľné okolnosti.   
Po začatí stavebných prác boli v rámci 
niektorých projektov  identifikované 

Na základe objektívneho 
a podloženého zdôvodnenia boli zo 
strany SO/RO schválené žiadosti 
o predĺženie termínu realizácie hlavnej 
aktivity s tým, že táto skutočnosť 
nenaruší plánovaný priebeh podujatí 

Priebežne plnené.  
Stavebné aktivity projektov, kde bolo 
schválené predĺženie realizácie tejto 
aktivity, budú ukončované postupne 
v mesiacoch február až máj 2013.  
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nepredvídané okolnosti, a to najmä 
objavenie archeologických nálezov, 
následný archeologický prieskum a jeho 
zdokumentovanie, ako aj skryté prekážky 
na stavbách, ktoré neboli známe v čase 
prípravy projektovej dokumentácie. Tieto 
faktory prispeli k negatívnemu posunu 
stavebných prác.   

v rámci EHMK – Košice 2013. 
SO/RO realizuje kontrolné návštevy 
projektov minimálne v dvojtýždňových 
intervaloch a sleduje priebeh realizácie 
aj na základe prehľadov zasielaných 
prijímateľmi v týždňových intervaloch 
(zápisy z kontrolných dní na stavbe) s 
cieľom overenia dosiahnutého pokroku 
na stavbách, ale aj včasného 
indikovania a riešenia možných 
problémov za súčinnosti všetkých 
zainteresovaných strán. 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 
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4 HORIZONTÁLNE PRIORITY 
 

Všeobecná poznámka k vykazovaniu hodnôt ukazovateľov všetkých HP vo VS:  

Vo VS je hodnoty ukazovateľov možno vykazovať výlučne na základe agregovania hodnôt 
projektových ukazovateľov. Vzhľadom na problémy s nastavením mechanizmu monitorovania 
popísané v časti 2.3 VS aplikuje RO pre ROP nasledovnú metodiku: 

 Hodnoty ukazovateľov „počet projektov“ a „hodnota/objem projektov“ sú vykazované na 
základe zazmluvnených projektov;   

 Hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sú na programovej resp. projektovej úrovni 
definované ako výsledkové, sú vykazované na základe ukončených projektov (t.j. na základe 
údajov zo schválených záverečných monitorovacích správ projektov; vzhľadom na povahu 
merateľných ukazovateľov v rámci ROP nie sú brané do úvahy údaje z priebežných 
monitorovacích správ);  

 Hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sú na programovej resp. projektovej úrovni 
definované ako dopadové, sú vykazované na základe údajov poskytnutých v následných 
monitorovacích správach projektov. 

V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované 
cieľové hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné 
hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce 
roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty. 
 

4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 

Hlavným cieľom horizontálnej priority Informačná spoločnosť (ďalej aj „HP IS“) je podpora vyššej 
efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania 
a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií. Špecifické ciele HP IS sú zamerané 
na tri oblasti: informačná gramotnosť, efektívna elektronizácia verejnej správy a široká dostupnosť 
internetu. 

ROP významným spôsobom napĺňa hlavný cieľ HP IS v rámci opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 4.2 
Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb modernizáciou občianskej infraštruktúry 
prostredníctvom technického zabezpečenia IKT v menej rozvinutých regiónoch. Novým príspevkom je 
opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, kde v rámci obnovy, rekonštrukcie, 
rozširovania a modernizácie stavebných objektov v záujme ich využitia na kultúrno-spoločenské účely, 
rozvoj kultúry, umenia a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu je možnosť obstarania IKT 
vybavenia 

4.1.1 Koordinácia horizontálnej priority Informačná spoločnosť 

Pracovnú skupinu pre HP IS vedie v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom 
zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP IS koordinátor HP IS. 
Inštitucionálnym koordinátorom HP IS je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít. Členom pracovnej 
skupiny pre HP IS je aj zástupca RO pre ROP.  

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP IS v oblasti monitorovania HP IS 
predovšetkým formou poskytovania informácii o implementácii HP IS v ROP do výročnej správy. 
Koordinátor HP IS je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.  
 
Pracovná skupina HP IS 

Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

28.02.2012 aktualizácia webového sídla koordinátora, s RO OP prediskutované zmeny v Systéme riadenia ŠF 
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zasadnutie PS aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF, verzia 4.5, 
časti týkajúce sa HP, monitorovanie projektov 
s príspevkom OP k HP IS, informácie k spracovaniu 
podkladov o príspevku OP k HP IS,  princípy 
partnerstva a viacúrovňového riadenia pri realizácii 
politík Stratégie Európa 2020 a rozpočtu Stratégie 
Európa 2020 
 

a KF a spolupráca pri príprave výročných správ OP / 
HP IS 2011  

30.07.2012 
rozhodovanie 
per-rollam 

aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP 
IS na roky 2007 – 2013, verzia 6.2  

 

schválenie SKI HP IS na roky 2007 – 2013, v. 6.2 

12.12.2012  
príprava na 
rozhodovanie 
per-rollam 

koordinátor v spolupráci s RO OP aktualizoval 
prílohy č. 2 a 3 Systému koordinácie HP IS na roky 
2007-2013. Návrh aktualizovaných príloh bol 
12.12.2012 zaslaný na pripomienkovanie členom 
pracovnej skupiny HP IS  
 

po zapracovaní pripomienok RO OP sa očakáva 
schválenie per-rollam v januári 2013 

 
Riadiaca dokumentácia 

V období roku 2012 koordinátor aktualizoval Systém koordinácie implementácie HP IS (verzia 6.2 
platná od 1. 8. 2012). 

 
Informácie o HP IS sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – 
ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP 
k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov 
a spôsobe posudzovania prínosu HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby 
v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP aktualizované.  

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle 
www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, 
resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po 
vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami 
na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú 
v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.  
 

4.1.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Informačná 
spoločnosť 

Tabuľka č. 60: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni ROP k 31.12.2012 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Počet 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 282 780 876 886 NA NA NA 886 
RU 539 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 667 667  

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

 

             

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(ERDF mil. 
EUR) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,42 199,5 585,95 629,9 657,9 NA NA NA 657,9 
COV 
778,7 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500 
 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

 

Zdroj: RO ROP, 2012 (Údaje v tabuľke sú na základe počtu zazmluvnených projektov) 

Pozn.: Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2012 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP IS 

file://MORPHEUS/Group/700/920/920_Spolocne/VS%20ROP%202012/www.ropka.sk
mailto:inforop@build.gov.sk
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Prínos ROP k hlavnému cieľu HP IS sa realizuje modernizáciou infraštruktúry prostredníctvom 
technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software), podporou rozširovania prístupu k 
internetu v menej rozvinutých regiónoch a podporou školských multimediálnych učební (resp. 
multimediálnych vzdelávacích miestností pri zariadeniach HaZZ). V prípade podpory a rozvoja 
infraštruktúry cestovného ruchu ide predovšetkým o vytvorenie informačných internetových portálov o 
možnostiach kultúrneho, spoločenského a turistického vyžitia v lokalitách,  ako aj o prepojenie na 
subjekty poskytujúce služby v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za účelom propagácie a 
rozvoja cestovného ruchu. 

ROP k 31.12.2012 podporil 886 projektov (539 ukončených) s príspevkom k HP IS v  objeme 657,9 
mil. eur (ERDF), pričom už presiahol stanovenú cieľovú hodnotu podporených projektov 667. 

Počet projektov s nepriamym prínosom k HP IS je 52. Nepriamy prínos predstavujú najmä stavebné 
úpravy u projektov, ktoré vedú k skvalitneniu a rozšíreniu služieb s využitím IKT vybavenia, ale 
nezahŕňajú nákup samotného IKT vybavenia. 

Príspevok ROP spočíva predovšetkým v charaktere intervencií do zariadení občianskej infraštruktúry, 
prostredníctvom ktorých je možné obstarávať IKT vybavenie a realizovať aj stavebno-technické 
úpravy pre infraštruktúru IKT. 
 
Tabuľka č. 61: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni ROP k 31.12.2012 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Hodnota 
ukazovateľa 

k 31. 12. 2012 
projekty 

v realizácii a 
ukončené 

Cieľová 
hodnota 

Zdroj 
Komentár  
hodnota  

za ukončené projekty SR 2013 

Počet projektov s 
príspevkom k HP IS 

výsledok počet 886  667 ITMS 539 

Zdroj: RO ROP, 2013 
 
 
Tabuľka č. 62: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP IS podľa NUTS III k 31.12.2012 

Územie NUTS 
III 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR (EU 
zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom k HP 

IS 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR s príspevkom 
k HP IS (EU zdroje) 

% zazmluvnenia k HP 
IS z celkového 

objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke č. 7+B 
v tabuľke č. 8 (MP CKO 9) 

D E F=E/C 

Bratislavský N/A N/A N/A N/A N/A 

Trnavský 189 123 110 048,77 90 60 470 758,20 49,12 

Trenčiansky 181 139 272 755,74 98 80 281 015,60 57,64 

Nitriansky 275 167 801 778,53 117 72 188 500,14 43,02 

Žilinský 283 208 842 411,38 162 115 470 571,38 55,29 

Banskobystrický 239 166 827 535,84 109 72 103 625,79 43,22 

Prešovský 376 258 432 216,72 185 131 197 015,80 50,77 

Košický 258 182 991 443,72 113 85 730 622,18 46,85 

Projekty 
nezaradené  
do NUTS III  

20 
55 449 679,82 

 
12 

40 547 017,02 
 

73,12 
 

Spolu 
1821 1 302 727 870,52 886 

657 989 126,11 

 

50,51 

 

 Zdroj: RO ROP, 2013 
 

Pozn.: Údaje v tabuľke č. 62  obsahujú počet zazmluvnených projektov bez mimoriadne ukončených a 
bez technickej pomoci. Projekty EHMK Košice - 2013 sú započítané do nezaradených v rámci NUTS 
III. 
 

Najviac projektov s príspevkom k HP IS je realizovaných v rámci Prešovského kraja 185 a Žilinského 
kraja 162. Modernizácia občianskej infraštruktúry výrazne prispieva k odstráneniu modernizačného 
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dlhu slovenských škôl, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hasičských 
staníc a zbrojníc Prešovského a Žilinského kraja, vrátane obstarania/modernizácie výpočtovej 
techniky, telekomunikačnej techniky a SW. Implementácia projektov s príspevkom k HP IS dodáva 
občianskej infraštruktúre IKT technológie, a tým podporuje aj samotné vzdelávanie sa v oblasti 
využívania IKT (digitálna gramotnosť). V rámci jednotlivých krajov ide o rovnomernú podporu rozvoja 
infraštruktúry cestovného ruchu, o vytvorenie informačných internetových portálov o možnostiach 
kultúrneho, spoločenského a turistického vyžitia v lokalitách, ako aj o prepojenie na subjekty 
poskytujúce služby v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za účelom propagácie a rozvoja 
cestovného ruchu.  

 

4.1.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových 

cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť 

Tabuľka č. 63: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritných osí k 31.12.2012 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Celko

m 
Komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1 

Počet 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 273 571 596 600 N/A N/A N/A 600 
RU 457 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 400 400  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(ERDF mil. 
EUR) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,42 197,5  401,5 415,2 415,2 N/A N/A N/A 415,2 COV 489,5 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 270 270  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1 

Počet 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 95 95 94 N/A N/A N/A 94 
RU 17 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(ERDF mil. 
EUR) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 124,9 
130,2

4 
125,3 N/A N/A N/A 125,3 COV 151,0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 120 120 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1 

Počet 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 31 37 37 N/A N/A N/A 37 
RU 6 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 36,3 42,53 40,4 N/A N/A N/A 40,4 COV 47,5  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40 
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Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Celko

m 
Komentár 

príspevkom 
k HP IS 
(ERDF mil. 
EUR) 
výsledok 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2 

Počet 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 44 44 N/A N/A N/A 44 
RU 1 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(ERDF mil. 
EUR) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 6,88 6,84 N/A N/A N/A 6,84 COV 8,05 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2 

Počet 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 83 104 99 N/A N/A N/A 99 
RU 58 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(ERDF mil. 
EUR) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2,02 23,25 35,07 29,7 N/A N/A N/A 29,7 COV 35,0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35  35 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 7 opatrenie 7.1 

Počet 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 12 N/A N/A N/A 12 
RU 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 12  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(ERDF mil. 
EUR) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 40,55 N/A N/A N/A 40,55 
COV 47,77 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 

Počet 
zriadených 
prípojok do 
WAN 
(internet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 
Údaj na 
základe 
ukončenýc
h projektov. 
Deklarovan
á hodnota 
zo 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Celko

m 
Komentár 

zazmluvne
ných 
projektov je 
38.  

Zdroj: RO ROP, 2013 (Údaje v tabuľke sú na základe počtu zazmluvnených projektov) 
 
 Pozn.: Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2012 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP IS 

 

Príspevok ROP k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS 

Relevancia opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 
Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných 
služieb a 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 k cieľom HP IS – špecifickému 
a čiastkovým cieľom – je nasledovná: 

Široká dostupnosť internetu 
 modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware 

a software), 
 podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch, 
 podporovať školské multimediálne učebne. 

Najväčším príspevkom ROP k naplneniu hlavného cieľa HP IS je 600 projektov (457 ukončených) 
v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania zameraných na rekonštrukčné a modernizačné 
aktivity v rôznych typoch školských zariadení, ktoré prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho 
procesu a vzdelávacích služieb obstaraním počítačového a iného IKT vybavenia (dataprojektory, 
interaktívne tabule a pod.). Uvedené je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie 
regionálneho školstva a moderného vzdelávania. 94 projektov (17 ukončených) prostredníctvom 
opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 37 
projektov (6 ukončených) opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 44 projektov (1 
ukončený) opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a 99 projektov (58 
ukončených) opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb intervenciami do 
zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadení, 
pamäťových a fondových inštitúcií, kultúrno-spoločenských a osvetových zariadení, zariadení 
poskytujúcich záchranné služby prispieva k modernizácii technického zabezpečenia IKT v menej 
rozvinutých regiónoch. Osobitným príspevkom je nové opatrenie 7.1 EHMK – Košice 2013 (schválené 
EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP), ktoré 12 zazmluvnenými projektmi prispeje väčšinu k vytvoreniu 
WIFI zón (router) umožňujúcich bezdrôtové pripojenie návštevníkov rekonštruovaných zariadení na 
internet za účelom zvýšia štandardu poskytovaných služieb pre návštevníkov (38 deklarovaných 
prípojok do WAN). 

Okrem vyššie uvedeného príspevku ROP k HP IS prostredníctvom plnenia ukazovateľov je 
príspevkom k HP IS aj objem finančných prostriedkov priamo vynaložených na IKT v rámci PO 1 až 7 
bez ohľadu na deklarovaný príspevok žiadateľov v sume 10,044 mil. eur. 
 

Tabuľka č. 64: Objem prostriedkov EFRR  v projektoch ROP (prioritné osi 1, 2, 3 a 4 ROP) vynaložených na IKT k 31.12.2012 
bez ohľadu deklarovaného príspevku k HP IS 

Skupina výdavkov (IKT) 2012 Zazmluvnená suma (EUR) Čerpaná suma (EUR) 

633002 Materiál Výpočtová technika 6 900 130,25 4 407 589,39 

633003 Materiál Telekomunikačná technika 377 009,32 153 578,66 

633013 Materiál Softvér 469 654,16 288 629,26 

633019 Materiál Komunikačná infraštruktúra 19 583,27 13 015,00 

633 7 766 377,00 4 862 812,31 

711003  Nákup softvéru 496 401,05 333 910,33 

711 496 401,05 333 910,33 

713002  Nákup výpočtovej techniky 7 131 625,43 4 508 932,77 

713003  Nákup telekomunikačnej techniky 472 704,49 245 151,00 
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713006  Nákup komunikačnej infraštruktúry  327 834,96 93 206,14 

713 7 932 164,88 4 847 289,91 

Celkom 16 194 942,93 10 044 012,55 

Zdroj: RO ROP, 2013 
 
 

4.1.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Informačná 
spoločnosť 

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli problémy spojené s implementáciou 
HP IS, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné. V období rokov 2009 - 2010 vedenie 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré plnilo aj úlohy RO pre ROP, umožnilo 
nadschválenie finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej alokácie tejto prioritnej osi ROP 
v sume až 282 mil. eur (t.j. takmer 70% pôvodnej alokácie PO 1 ROP) s perspektívou budúcej 
realokácie finančných prostriedkov a priebežného dosahovania úspor pri realizácii projektov. Po 
schválení prvej revízie ROP v auguste 2011 nadschválený objem klesol na približne 171 mil. eur. 
Druhá revízia schválená zo strany EK v máji 2012 umožnila využitie úspor dosiahnutých v 
realizovaných projektoch za obdobie február – december 2011 na financovanie projektov 
zazmluvnených nad rámec disponibilnej alokácie a deficit klesol na približne 117,8 mil. eur. V októbri 
2012 bola zo strany EK schválená tretia revízia, ktorá nadviazala na predchádzajúce dve revízie 
ROP a jej cieľom bolo pokračovať v postupnom znižovaní deficitu finančných prostriedkov v rámci 
prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP prostredníctvom presunu úspor dosiahnutých v rámci 
ROP za obdobie január – máj 2012. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem 
finančných prostriedkov na približne 75,9 mil. eur. Výška alokácie pre prioritnú os 1 bude i naďalej v 
priebehu rokov 2013-2015 upravovaná na základe schváleného princípu presunov úspor finančných 
prostriedkov dosahovaných v realizovaných projektoch s cieľom krytia nadschválenej alokácie. V 
rámci implementácie ROP však vzniká závažná problematická situácia deficitu finančných zdrojov na 
krytie aktuálnych pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu. Táto situácia má 
negatívny vplyv na prijímateľov (väčšinu predstavujú obce a mestá), ktorým reálne hrozí nútená 
správa, výkon exekúcií zo strany dodávateľov, vysoké súdne poplatky, úroky z omeškania a pod. 
Zároveň existuje riziko, že prijímatelia nebudú schopní ukončiť realizované projekty. V prípade 
negatívneho vývoja situácie môžu vznikať ďalšie dodatočné náklady verejných financií na 
zabezpečenie financovania už zazmluvnených projektov v rámci prioritnej osi 1 ROP. Koordinátor sa 
domnieva, že RO pre ROP musí vynaložiť maximálne úsilie pri rokovaniach s  Európskou komisiou 
a socioekonomickými partnermi, aby uskutočnenie ďalších revízií ROP v rokoch 2013-2015 mohlo 
definitívne zabezpečiť finančné zdroje na krytie pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach 
o platbu vo výške celého pôvodne nadschváleného objemu. 
 
Odhliadnuc od uvedenej problematickej situácie, úlohou koordinátora je zameriavať sa na kvalitatívny 
prínos ROP k cieľom HP IS a NSRR. Preto koordinátor konštatuje, že PO 1 Infraštruktúra vzdelávania 
ROP je kľúčovou oblasťou podpory v programovom období 2007 - 2013. Viaceré základné školy 
získali prostredníctvom intervencií ROP po prvýkrát počítačové a iné IKT vybavenie, ktoré je 
v súčasnej dobe nevyhnutným predpokladom kvalitného vzdelávacieho procesu.  
 
Analýza dosiahnutých výsledkov 

V ROP bol zaznamenaný pokrok pri napĺňaní stanovených cieľových hodnôt merateľných 
ukazovateľov (štatistického významu), pričom deklarované hodnoty zazmluvnených projektov 
(v realizácií a ukončené) v roku 2012 dosiahli alebo prekročili plánovanú hodnotu. Ide predovšetkým 
o „Počet podporených projektov s príspevkom k HP IS“ v rámci opatrení: 

 Infraštruktúra vzdelávania – meraná hodnota 600 (cieľová hodnota 400),  
 Infraštruktúra sociálnych služieb – meraná hodnota 94 (cieľová hodnota 100),  
 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – meraná hodnota 44 (cieľová hodnota 30), 
 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb – meraná hodnota 99 (cieľová hodnota 75) 
 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 – meraná hodnota 12 (cieľová hodnota 12). 

 
Národný program reforiem SR ( základný národný dokument stratégie Európa 2020) definuje  hlavný 
cieľ spoločenskej a ekonomickej politiky vlády SR nasledovne: dosiahnutie vyššej kvality života, 
zabezpečenie dlhodobo udržateľného ekonomického rastu a tvorba nových pracovných miest. Medzi 
národné prioritné oblasti patrí vzdelávanie, veda a inovácie, zamestnanosť a sociálna inklúzia, 
podnikateľské prostredie, transparentnosť a vymožiteľnosť práva a zdravie. Aj špecifické odporúčanie 
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EK pre SR z 30.5.2012  v bode 5. navrhuje prijať a vykonať akčný plán pre mládež, najmä pokiaľ ide o 
kvalitu a význam vzdelávania a odborného vzdelávania pre trh práce, a to aj prostredníctvom 
zavedenia systému učňovského vzdelávania, a ďalej tiež zlepšiť kvalitu vyššieho vzdelávania 
posilnením zabezpečenia kvality a orientácie na výsledky. Pritom  modernizačný dlh v školskej 
infraštruktúre bol dramatický a bez jeho riešenia splnenie týchto podmienok nerealizovateľné. 
Odhliadnuc od uvedenej problematickej situácie je úlohou koordinátora zameriavať sa na kvalitatívny 
prínos ROP k cieľom HP IS a NSRR a preto konštatuje, že prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania 
ROP je kľúčovou oblasťou podpory v programovom období 2007 – 2013 a 457 ukončených projektov 
pomáha k výraznému zníženiu modernizačného dlhu verejného školstva a zlepšeniu úrovne 
vzdelávacích služieb na Slovensku. Viaceré základné školy získali prostredníctvom intervencií ROP 
po prvýkrát počítačové a iné IKT vybavenie, ktoré je v súčasnej dobe nevyhnutným predpokladom 
kvalitného vzdelávacieho procesu.  
 

4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 

Hlavným cieľom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej aj „HP MRK“) je 
zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných 
podmienok.  

Hlavný cieľ HP MRK je napĺňaný prostredníctvom nasledovných prioritných oblastí – špecifických 
cieľov: Vzdelávanie, Zamestnanosť, Zdravie, Bývanie. S uvedenými prioritnými oblasťami súvisia tri 
problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť. 

4.2.1 Koordinácia horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity 

Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej aj „ÚSVRK“), 
ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a metodickým zabezpečením HP MRK zriadil 
odbor koordinácie HP MRK. Koordinátor pre HP MRK s cieľom zabezpečenia koordinovaného 
postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP MRK zriadil Pracovnú skupinu pre HP 
MRK. Pre účely sledovania implementácie lokálnych stratégii komplexného prístupu (ďalej len 
„LSKxP“) bola zriadená Monitorovacia skupina komplexného prístupu a pre účely zabezpečenia 
hodnotenia a výberu LSKxP Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisie LSKxP. Vo všetkých 
pracovných skupinách HP MRK sa uplatňuje princíp partnerstva. Členom vyššie uvedených 
pracovných skupín HP MRK je aj zástupca RO pre ROP. 

RO pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP MRK predovšetkým pri napĺňaní cieľov HP MRK 
a komplexného prístupu. V oblasti monitorovania HP MRK predovšetkým formou poskytovania 
informácii o implementácii HP MRK v ROP do výročnej správy. Koordinátor HP MRK je členom MV 
pre ROP.  
 
Informácie o HP MRK sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – 
ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP 
k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP MRK prostredníctvom merateľných ukazovateľov 
a spôsobe posudzovania prínosu HP MRK v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby 
v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP MRK aktualizované.  

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle 
www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, 
resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po 
vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami 
na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú 
v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.  
 
Zasadnutia pracovných skupín  
 
Pracovná skupina pre HP MRK (ďalej len „PS pre HP MRK“) 

V 1. polroku 2012 PS pre HP MRK nezasadala. V zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku  PS pre HP 
MRK schvaľovala rozhodovaním písomnou procedúrou nasledovné dokumenty: 

file://MORPHEUS/Group/700/920/920_Spolocne/VS%20ROP%202012/www.ropka.sk
mailto:inforop@build.gov.sk
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Dňa 27. 02. 2012  schválila návrh Hodnotiacich a výberových kritérií pre účely výzvy LSKxP-ÚSVRK-
2012/03. 
Dňa 07. 03. 2012 PS pre HP MRK schválila návrh Príručky pre hodnotiteľa pre účely výzvy LSKxP-
ÚSVRK-2012/03. 
V 2. polroku 2012 PS pre HP MRK zasadala dňa 24. 07. 2012. Predmetom zasadnutia bolo 
informovanie členov PS pre HP MRK o delimitačnom procese ÚSVRK na MV SR a potrebných 
zmenách vyplývajúcich z tohto procesu. 
 
Monitorovacia skupina komplexného  prístupu (ďalej len MS KxP) 

MS KxP na zasadnutí dňa 14. 02. 2012 prerokovala a zobrala na vedomie Správu z Ad hoc 
hodnotenia HP MRK v roku 2011, návrh aktualizácie Plánu hodnotení HP MRK pre programové 
obdobie 2007 – 2013 a informáciu o Pláne hodnotení HP MRK na rok 2012. Následne rozhodovaním 
per rollam dňa 22. 02. 2012 schválila Štatút MS KxP a Rokovací poriadok MS KxP. 

MS KxP na zasadnutí dňa 20. 11. 2012 prerokovala a zobrala na vedomie správu zo Strategického 
externého  hodnotenia HP MRK k 31. 12. 2011 a Výročnú správu HP MRK za rok 2011. Zároveň 
riaditeľka OK HP MRK informovala členov a pozorovateľov MS KxP o stave implementácie HP MRK 
a LSKxP k 15. 11. 2012. Schvaľovanie aktualizovaného Štatútu MS KxP a Rokovacieho poriadku MS 
KxP bolo presunuté na rozhodovanie per rollam.  
 
Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP (ďalej len MHaVK LSKxP) 

MHaVK LSKxP sa na svojom prvom zasadnutí dňa 29. 02. 2012 venovala problému neplnenia 
záväzkov, vyplývajúcich zo schválenej podpory LSKxP zo strany niektorých prijímateľov pomoci 
LSKxP, ktorí sa nezapájajú do vyhlasovaných výziev, nezasielajú monitorovacie správy, pričom táto 
povinnosť vyplýva z podpísaných záväzných vyhlásení. Koordinátor však v súčasnosti nemá žiadny 
nástroj na sankcionovanie takýchto prijímateľov pomoci. Komisia sa venovala aj aktualizácii Štatútu 
a Rokovaciemu poriadku MHaVK LSKxP, ktoré boli schválené rozhodovaním per rollam dňa 27. 02. 
2012. Následne na zasadnutí MHaVK LSKxP dňa 29. 02. 2012 bol schválený doplnený štatút, kde sa 
doplnili mimovládne organizácie ako možní pozorovatelia. 

Na svojom druhom zasadnutí dňa 28. 06. 2012 Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP 
na základe odborného hodnotenia aplikovala výberové kritéria a schválila žiadosti o doplnenie 
projektových zámerov z ROP, OP Životné prostredie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktoré 
dosiahli aspoň minimálny počet bodov v odbornom hodnotení a boli odporučené na schválenie. 
Zoznam žiadosti, ktoré boli vybraté a schválené MHaVK LSKxP bol zverejnený na webovom sídle 
koordinátora HP MRK www.romovia.vlada.gov.sk.  

V 2. polroku MHaVK LSKxP nebolo zvolané žiadne zasadnutie komisie. 
 
Riadiaca dokumentácia 

V sledovanom období bol aktualizovaný Systém koordinácie implementácie HP MRK verzia 4.1, ktorý 
nadobudol účinnosť dňa 01.05.2012.  
 
Strategické externé hodnotenie HP MRK v roku 2012 

Na základe Plánu hodnotení HP MRK pre programové obdobie 2007 – 2013 koordinátor HP MRK 
pristúpil začiatkom roka 2012 k realizácii Strategického externého hodnotenia HP MRK k 31. 12. 2011. 
Cieľom strategického hodnotenia HP MRK bolo posúdenie účinnosti a kvality implementácie HP MRK 
k 31. 12. 2011. Predmetné hodnotenie  malo charakter pravidelného priebežného  hodnotenia, ktoré 
sa má realizovať v dvojročných intervaloch, ako aj strategického hodnotenia HP MRK, plánovaného 
v roku 2011. Hodnotenie by malo aj posúdiť možnosť aplikácie pozitívnych prvkov systému 
implementácie HP MRK z programového obdobia 2007 – 2013 v programovom období 2014 – 2020. 
Dňa 01. 08.  2012 bolo Strategické externé hodnotenie HP MRK k 31. 12. 2011 ukončené.  
 
Vo vzťahu k programovému obdobiu 2014 - 2020 sú v  Strategickom externom hodnotení sú uvedené 
nasledovné odporúčania:  

 zásadným spôsobom prehodnotiť aktuálny systém koordinácie HP MRK, 

 jednoznačne zadefinovať prístup k riešeniu potrieb MRK s využitím ŠF a tomu prispôsobiť 
systém implementácie,  

 spôsob implementácie musí prioritne zohľadňovať potreby cieľových skupín, riešenie 
problémov MRK musí byť nadradené technickým a formálnym aspektom implementácie, 

http://www.romovia.vlada.gov.sk/
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 podporovať integrovaný prístup vhodne spájajúci investičné a neinvestičné projekty s ohľadom 
na potreby komunít – dôležitá je konzistentnosť a kontinuita, 

 pri poznaní aktuálnej situácie komunít a vymedzení cieľov a oblastí podpory eliminovať princíp 
súťaže pri získavaní podpory, 

 pozornosť by sa mala primárne venovať spôsobu riešenia problémov, podpory inklúzie Rómov 
a zlepšenia spolunažívania s majoritou, technické aspekty projektov a formálne požiadavky 
podpory zo ŠF sú druhoradé, 

 minimalizovať zmeny nastavenia a podmienok pre získavanie podpory v priebehu 
implementácie,   

 aktuálny prístup ku koordinácii HP MRK, špecificky k LSKxP nie je dostatočne účinný, preto 
bude potrebné zvážiť iné modely riadenia  intervencií na podporu MRK, 

 zabezpečiť odbornú a kapacitnú pripravenosť Úradu splnomocnenca v procese 
programovania 2014 – 2020,   

 je potrebné v maximálnej miere využívať regionálne kancelárie na priamu komunikáciu so 
samosprávami  a komunitami.  

 
Odporúčania pre oblasť monitorovania 
Nevyhnutným predpokladom funkčného systému monitorovania je jasné definovanie cieľov intervencií 
na podporu MRK. V budúcom období musia ciele jednoznačne odrážať potreby cieľovej skupiny 
a zároveň špecifikovať oblasti podpory na dosiahnutie pozitívnych zmien. Kvalitatívne a kvantitatívne 
vyjadrenie cieľov je potrebné na výber vhodných intervencií a priebežné sledovanie pokroku v plnení 
cieľov počas celej doby implementácie (monitorovanie). 
 
Odporúčania pre oblasť hodnotenia 
Za predpokladu, že aj v nasledujúcom programovom období bude podpora zo ŠF na zlepšenie 
postavenia a životných podmienok MRK na Slovensku implementovaná prostredníctvom jednotného 
rámca (momentálne HP MRK), odporúčame vykonať predbežné posúdenie navrhovaného systému. 
Vzhľadom na význam problematiky MRK a možnú pravdepodobnosť samostatnej alokácie ŠF na túto 
problematiku, možno považovať tento prístup za opodstatnený. Jeho cieľom bude, tak ako v prípade 
operačných programov, zabezpečiť vyššiu kvalitu prípravy a implementácie podporovaných 
intervencií. Orgánom zodpovedným za výkon ex-ante hodnotenia by mal byť ÚSVRK, prípadne CKO. 
Na zabezpečenie ex-ante hodnotenia by mali byť v dostatočnom predstihu vyčlenené dostatočné 
ľudské a finančné zdroje. 
 
Spolupráca RO pre ROP a koordinátora HP MRK 

V priebehu roku 2012 sa uskutočnili viaceré pracovné rokovania so zástupcami ÚSVRK ako 
koordinátorom HP MRK v súvislosti s prípravou a priebehom výzvy s kódom ROP-2.1b-2012/01 
zameranej na podporu projektov s relevanciou k LSKxP ako aj v súvislosti s riešením záväzkov k 
LSKxP v rámci ROP a prechodu kompetencií ÚSVRK z Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra SR. 
Predmetom rokovania RO ROP so zástupcami ÚSVRK ako koordinátorom HP MRK zo dňa 
24.07.2012 bola aj forma zabezpečenia záväzku ROP voči LSKxP, t.j. zmeny v alokácii vyčlenenej na 
realizáciu LSKxP bude potrebné uskutočniť formou dodatku k Zmluve o vzájomnej spolupráci 
a koordinácii pri napĺňaní HP MRK, ktorý bude reálne odrážať výšku alokácie vyčlenenej v rámci ROP 
pre projekty LSKxP z ERDF, vrátane spolufinancovania zo ŠR

89
. Koordinátor HP MRK na rokovaní 

informoval, že jeho veľkou prioritou je vyhlásenie výzvy v rámci opatrenia 1.1 ROP a zabezpečenie 
rekonštrukcie a v niektorých prípadoch i výstavbu základných škôl v havarijných stavoch. Požiadal RO 
pre ROP, aby pri najbližšom odstraňovaní nadschválenia zvážil možnosť nielen odstránenia 
nadschválenia ale i navýšenia financií v danom opatrení s možnosťou následne vyhlásiť výzvu 
minimálne pre prijímateľov podpory, ktorí sú v  havarijnom stave. RO pre ROP uviedol, že vyhlásenie 
výzvy v rámci opatrenia 1.1 ROP je podmienené doriešením situácie v súvislosti s nadschválením 
v rámci uvedenej prioritnej osi. 
 
Pôvodný záväzok ROP na riešenie komplexného prístupu vo výške min. 85 mil eur je viazaný na štyri 
opatrenia ROP. Ide o infraštruktúru vzdelávania, sociálnu infraštruktúru, kultúrnu infraštruktúru 
a regeneráciu sídiel. LSKxP boli schválené v roku 2010, pričom v tom čase boli v rámci ROP už 
vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na všetky opatrenia ROP, ktoré môžu byť súčasťou 
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 Ďalšie rokovania k uvedenej problematike sa uskutočnili začiatkom roka 2013. Bližšie informácie o týchto rokovaniach, ktorých 

výsledkom bude dodatok k Zmluve o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní HP MRK, budú popísané vo VS ROP 2013.  
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LSKxP. Roky 2008-2010 predstavovali v prípade ROP obdobie najintenzívnejšej implementácie. 
V roku 2009 ďalej došlo k nadschváleniu disponibilnej finančnej alokácie v rámci prioritnej osi 1 
Infraštruktúra vzdelávania ROP a prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel ROP. Napriek uvedenej situácii je 
v rámci ROP podporených množstvo projektov s nepriamym príspevkom k HP MRK. Vzhľadom na to, 
že pôvodný záväzok ROP na riešenie komplexného prístupu nebude možné naplniť 
v predpokladanom rozsahu, RO pre ROP aj v roku 2012 s ÚSVRK komunikoval možnosti upravenia 
Zmluvy o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní HP MRK najmä s cieľom podporiť LSKxP. 
 
Dňa 30.08.2012 bola podpísaná Zmluva o postúpení práv a povinností medzi ÚV SR, MV SR a MPRV 
SR ako dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní HP MRK v súvislosti 
s delimitáciou USVRK na MV SR. 
 
RO pre ROP dňa 20.02.2012 vyhlásil výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1 
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ROP, oblasť podpory 
2.1b podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie marginalizovaných 
rómskych komunít v rámci LSKxP. Bližšie informácie sú uvedené v časti 3.2 tejto VS. 
 
V súvislosti s implementáciou HP MRK v priebehu roka 2012 prebiehala aj príprava výzvy so 
zameraním na obnovu a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel v súvislosti 
s odstraňovaním následkov povodní z roku 2010 a protipovodňovými aktivitami v zmysle uznesenia 
vlády č. 566/2010

90
. V závere roka 2012 RO pre ROP v nadväznosti na úlohu č. B.13 uznesenia č. 

638/2012 podnikol záverečné kroky pri príprave výzvy v rámci oblasti podpory 4.1c Regenerácia sídel 
ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí 
postihnutých povodňami, ktorej termín vyhlásenia bol predpokladaný na začiatok roka 2013

91
. 

Zároveň RO pre ROP spolupracoval s koordinátorom HP MRK pri príprave výzvy so zameraním na 
podporu infraštruktúry bývania v rámci oblasti podpory 4.1.b ROP

92
 týkajúcej sa výstavby nájomných 

bytov pre marginalizované skupiny. 

 
Akčný plán implementácie LSKxP 

V roku 2012 v záujme urýchlenia implementácie LSKxP koordinátor HP MRK intenzívne spolupracoval 
tak s Európskou komisiou, ako aj s CKO a riadiacimi orgánmi OP relevantnými k LSKxP. Spolupráca 
so zástupcami EK, zodpovednými za rómsku problematiku (DG REGIO, DG Employment a DG 
Justice) prebiehala predovšetkým prostredníctvom pravidelného štvrťročného odpočtu Akčného plánu 
implementácie LSKxP, na ktorom sa obe strany dohodli ešte v máji 2011. Akčný plán implementácie 
LSKxP je prílohou odpočtu spoločných úloh Joint Road Map 2012.  
 
Výzva na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP 
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 V zmysle uznesenia vlády č. 566/2010  bodu  A. 1. bolo schválené dodatočné zvýšenie alokácie ROP v programovom období 2007 – 

2013 z finančných prostriedkov, ktoré boli Slovenskej republike pridelené v zmysle čl. 16 a 17 medziinštitucionálnej dohody medzi 
Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení 
v nasledovnom..členení:  
a) na zabezpečenie komplexnej obnovy hmotnej infraštruktúry obcí vo vybraných lokalitách, ktoré boli v roku 2010 najviac postihnuté 
povodňami, prostredníctvom realizácie aktivít samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel v Regionálnom operačnom 
programe v sume 39 448 841 eur v štruktúre 34 448 841 eur na oblasť podpory 4.1a ROP (samostatne dopytovo orientované projekty) 
a 5 000 000 eur na oblasť podpory 4.1c ROP (projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami na vidieku); 
b) na zabezpečenie obnovy infraštruktúry regionálnych ciest II. a III. triedy v nadväznosti na lokality identifikované v bode a) tohto 
uznesenia prostredníctvom prioritnej osi 5 Regionálneho operačného programu v sume 10 000 000 eur. 

Bližšie informácie k uvedenej problematike budú na základe komunikácie medzi ÚSVRK a RO pre ROP popísané vo VS za rok 2013. 
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 Termín vyhlásenia výzvy bol v zmysle úlohy č. B.13 uznesenia č. 638/2012 stanovený na 31.01.2013. Dňa 3..01.2013 RO pre ROP 

vyhlásil výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom ROP-4.1c-2013/01 v rámci oblasti 4.1c ROP v súvislosti s odstraňovaním škôd 
spôsobených ničivými povodňami v roku 2010 zo zdrojov dodatočne alokovaných do ROP uznesením vlády SR č. 566/2010.  

92
 Implementácia v rámci oblasti podpory 4.1b ROP týkajúca sa výstavby nájomných bytov pre marginalizované skupiny, sa bude 

realizovať prostredníctvom výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci ROP. Podporených bude približne 180 bytových jednotiek v celkovej 
výške 7mil. eur. Zverejnenie uvedenej  výzvy v rámci ROP je plánované na mesiac jún 2013. 
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Koordinátor HP MRK vyhlásil dňa 29.02.2012 časovo obmedzenú výzvu na predkladanie žiadostí na 
doplnenie projektových zámerov z operačných programov ROP, OP ŽP a OP ZaSI s termínom 
ukončenia 15. apríla 2012, kód výzvy LSKxP-ÚSVRK-2012/03. Výzvu bolo potrebné vyhlásiť z dôvodu 
doplnenia oprávnených žiadateľov o NFP pre alokácie na LSKxP, ktoré by zostali nevyčerpané. 
Oprávnení žiadatelia boli tí, ktorým bola schválená žiadosť o poskytnutie podpory LSKxP v rámci 
výziev LSKxP-ÚSVRK-2008/01 a LSKxP-ÚSVRK-2008/01.2. Výzva bola vyhlásená na opatrenie ROP 
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, podpora 
komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie. 
 
Na opatrenie 2.1 ROP bolo predložených 48 projektových zámerov. Procesom kontroly formálnej 
správnosti prešlo všetkých 48 projektových zámerov ROP, ktoré následne prešli aj odborným 
hodnotením. 
 

4.2.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority 
Marginalizované rómske komunity 

Ciele HP MRK sú realizované prostredníctvom projektov s priamou a nepriamou podporou HP MRK.  

Projekty s priamou podporou HP MRK sú tie, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný 
cieľ projektu, jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, alebo ich časť, je zameraný na zlepšenie 
zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo životných podmienok MRK.  

Uvedené projekty sa delia na: 

- projekty predkladané v rámci podpory lokálnym stratégiám komplexného prístupu v rámci 
aktivít, resp. opatrení prioritných osí 6 operačných programov, medzi ktoré patrí aj ROP         
(0 projektov v rámci ROP k 31.12.2012),  

- dopytovo-orientované projekty mimo LSKxP, predkladané v rámci aktivít, resp. opatrení 
prioritných osí operačných programov, ktoré sú priamo zamerané na problematiku MRK, 
pričom v rámci ROP ide o oblasť podpory 4.1c ROP projekty rozvoja obcí s rómskymi 
osídleniami vo vidieckom prostredí (43 projektov v rámci uvedenej oblasti podpory 4.1c ROP     
k 31.12.2012). 

Projekty s nepriamou podporou HP MRK sú projekty, u ktorých dochádza k nepriamemu dopadu na 
MRK. Nepriamy dopad na MRK nastáva v prípade takých projektov, ktoré nie sú cielene zamerané na 
zlepšenie situácie MRK, svojou realizáciou však môžu mať pozitívny dopad na MRK, kvantifikovateľný 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledkov na úrovni projektu. Nepriamy dopad na MRK 
môže byť vykázaný takmer vo všetkých opatreniach ROP (759 projektov v rámci opatrení 1.1, 2.1, 3.1 
a 4.1 ROP k 31.12.2012).  
 
V rámci ROP prispievajú k naplneniu špecifických cieľov HP MRK predovšetkým nasledovné prioritné 
osi: Vzdelávanie – Prioritná os 1. Zamestnanosť – Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Bývanie – Prioritné osi 2, 3, 
4. Ide o projekty, kde prínos k HP MRK je či už formou vytvorenia nových služieb alebo skvalitnenia 
služieb, ktoré môžu využívať aj príslušníci MRK, vytvorením pracovných miest pre MRK, alebo 
zlepšením životných podmienok príslušníkov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP umožňuje 
vo vzťahu k MRK pozdvihnúť predovšetkým úroveň fyzického životného prostredia, v ktorom žijú 
MRK, a to prostredníctvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach so 
separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. V  prípade projektov pripravených na základe 
podpory poskytnutej v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 sú umožnené aj intervencie 
do vodovodov a kanalizácií, ktorých realizácia je inak oprávnená v rámci OP Životné prostredie 
(dohoda s Riadiacim orgánom pre OP Životné prostredie). Pri ostatných projektoch regenerácie sídiel 
zameraných na MRK sa vzhľadom na možné problémy súvisiace s vlastníckymi, užívacími 
a prevádzkovými vzťahmi k vodovodom a kanalizáciám upustilo od podpory inžinierskych sietí (ich 
vlastníkmi vo väčšine prípadov nie sú obce). 
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Tabuľka č. 65: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni ROP k 31.12.2012 

*. V projektoch predložených v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 sa uvedený ukazovateľ vykazuje ako ukazovateľ výsledku. 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

                                                 
93 Ukazovateľ bol doplnený na základe dohody s koordinátorom HP MRK v máji 2009. Nie je však možné ho sledovať spätne pre 
ŽoNFP predložené v rámci výziev vyhlásených pred jeho zaradením do SKI HP MRK a PM ROP (t.j. výzvy s najvyšším počtom 
prijatých ŽoNFP). Počet nových a kvalitnejších služieb vytvorených na základe doposiaľ ukončených projektov ROP s identifikovaným 
prínosom k cieľom HP MRK predstavuje k 31.12.2012 hodnotu 476. 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Hodnota projektov 
cielene zameraných 
na MRK (mil. EUR) – 
EÚ zdroje 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 171 528,2 623,21 625,08 NA NA NA 625,08 Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov. Ukazovateľ 
zahŕňa hodnotu 
projektov s priamou 
podporou aj 
nepriamou podporou 
MRK. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 85 85  

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet projektov 
cielene zameraných 
na MRK (počet) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 239 666 791 802 NA NA NA 802 Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov. Ukazovateľ 
zahŕňa počet 
projektov s priamou aj 
nepriamou podporou 
MRK. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130  

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
cielene pre MRK 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 9 55 NA NA NA 55 Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených 
projektov predstavuje 
604 novovytvorených 
pracovných miest 
cielene pre MRK. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50  

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet nových 
a kvalitnejších služieb 
poskytovaných 
príslušníkom MRK 
v zariadeniach 
občianskej 
infraštruktúry 
(počet)93 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0  121 476 NA NA NA 476 Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených 
projektov predstavuje 
1261 nových 
a kvalitnejších služieb 
cielene pre MRK. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 107 107  

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  
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Tabuľka č. 66a: Stav zazmluvnenia projektov s priamou podporu HP MRK94 

Územie NUTS III 
Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP 

MRK 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov  v EUR 
s príspevkom HP 
MRK (EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP MRK 

z celkového objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Trnavský 189 123 110 048,77 0 0,00 NA 

Trenčiansky 181 139 272 755,74 0 0 NA 

Nitriansky 275 167 801 778,53 0 0 NA 

Žilinský 283 208 842 411,38 0 0,00 NA 

Banskobystrický 239 166 827 535,84 9 13 245 994,92 7,94 

Prešovský 376 258 432 216,72 11 13 866 889,56 5,37 

Košický 258 182 991 443,72 23 19 397 930,68 8,14 

Projekty  
nezaradené do 
NUTS III 

20 
55 449 679,82 

 
0 0 NA 

Spolu 1 821 1 302 727 870,52 43 46 510 815,16 
 

3,57 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 
 

Tabuľka č. 66b: Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporu HP MRK 

Územie NUTS III 
Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP 

MRK 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov  v EUR 

s príspevkom HP MRK 
(EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP MRK 

z celkového 
objemu 

zazmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Trnavský 189 123 110 048,77 84 59 847 150,30 
 

48,61 
 Trenčiansky 181 139 272 755,74 52 46 896 961,06 

 
33,67 

 Nitriansky 275 167 801 778,53 94 69 685 488,14 
 

41,53 
 Žilinský 283 208 842 411,38 65 60 679 577,96 

 
29,06 

 Banskobystrický 239 166 827 535,84 117 79 592 556,45 
 

47,71 
 Prešovský 376 258 432 216,72 199 146 662 314,21 

 
56,75 

 Košický 258 182 991 443,72 139 103 123 213,91 
 

56,35 
 Projekty  

nezaradené do 
NUTS III 

20 
55 449 679,82 

 
9 

12 004 805,26 
 

 

21,65 
 

 

Spolu 1 821 
 

1 302 727 870,52 
 

759 
 

578 492 067,29 
 
 

44,41 
 
 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 

V roku 2012 ROP významným spôsobom prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK. 
Z celkového počtu 1821 zazmluvnených projektov bolo v prípade 759 projektov so sumou 578,49 mil. 
eur identifikovaný prínos s nepriamou podporou k HP MRK, čo predstavuje takmer 45% projektov. 
V prípade 43 projektov v hodnote 46,51 mil. eur bol identifikovaný prínos s priamou podporou k HP 
MRK, čo predstavuje 3,57% projektov. 

Percento zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov v rámci ROP je 
najvyššie v krajoch s najvyššou koncentráciou MRK – Košický a Prešovský kraj. Takmer polovica 
projektov deklarovala príspevok k cieľom HP MRK v Banskobystrickom, Trnavskom a Nitrianskom 
kraji. Výrazne nižšie percento projektov s príspevkom k cieľom HP MRK pochádza zo Žilinského 
a Trenčianskeho kraja. 
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4.2.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových 

cieľov horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity 

Tabuľka č. 67: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi k 31.12.2012 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1   
 

Hodnota projektov zhodnotenia 
vzdelávacej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) – EÚ zdroje 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 171 329,8 349,5 344,85 N/A N/A N/A 344,85 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov.  
 
Hodnota 
vyjadruje 
projekty 
s nepriamou 
podporou k HP 
MRK.  
V rámci tohto 
opatrenia nie 
sú projekty 
s priamym 
dopadom 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov zhodnotenia 
vzdelávacej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 239 468 498 494 N/A N/A N/A 494 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov.  
 
Počet uvádza 
projekty 
s nepriamou 
podporou 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 1.1 
Infraštruktúra vzdelávania cielene 
pre MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  0 9 45 N/A N/A N/A 45 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov je 
290 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 18  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných príslušníkom MRK 
v zariadeniach občianskej 
infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 99 356 N/A N/A N/A 356 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 
635 nových 
a kvalitnejších 
služieb cielene 
pre MRK 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1    

Hodnota projektov zhodnotenia 
sociálnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 118,3  122,1 118,5 N/A N/A N/A  118,5 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov. 
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EUR) 
 
(Výstup) 

Hodnota 
vyjadruje 
projekty 
s nepriamou 
podporou k HP 
MRK. V rámci 
tohto opatrenia 
nie sú projekty 
s priamym 
dopadom  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12  12   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov zhodnotenia 
sociálnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 84 86 86 N/A N/A N/A 86 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov. 
Počet uvádza 
projekty 
s nepriamou 
podporou 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23 23  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 2.1 
Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately cielene pre MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov je 40 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných príslušníkom MRK 
v zariadeniach občianskej 
infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 20 118 N/A N/A N/A 118 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 
583 nových 
a kvalitnejších 
služieb cielene 
pre MRK 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 26  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Podiel príslušníkov MRK, 
užívajúcich podporenú 
infraštruktúru v obciach so 
separovanými a segregovanými 
rómskymi osídleniami (%) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ bol 
doplnený 
v roku 2012. 
Do konca roka 
2012 neboli 
zazmluvnené 
žiadne 
projekty, ktoré 
sledujú tento 
ukazovateľ. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1    

Hodnota projektov zhodnotenia 
kultúrnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 5,8 5,8 6,12 N/A N/A N/A 6,12 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov. 
Hodnota 
vyjadruje 
projekty 
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s nepriamou 
podporou k HP 
MRK. V rámci 
tohto opatrenia 
nie sú projekty 
s priamym 
dopadom  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov zhodnotenia 
kultúrnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 10 10 11 N/A N/A N/A 11 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov. 
Počet uvádza 
projekty 
s nepriamou 
podporou 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 3.1 
Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov cielene pre MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov je 8 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších služieb 
poskytovaných príslušníkom MRK 
v zariadeniach občianskej 
infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 2 2 N/A N/A N/A 2 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 43 
nových 
a kvalitnejších 
služieb cielene 
pre MRK 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1    

Hodnota projektov regenerácie sídel 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  74,3  145,83 143,57 N/A N/A N/A  143,57 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov. 
Hodnota 
projektov 
s priamou 
podporou je 
46,51 mil. EUR 
(ERDF) 
Hodnota 
projektov 
s nepriamou 
podporou 
97,06 mil. EUR 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48  48  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov regenerácie sídel 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  104 197  202 N/A N/A N/A 202 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov. 
Ukazovateľ 
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(Výstup) zahŕňa projekty 
s priamou (43 
projektov) aj 
nepriamou 
podporou MRK 
(159 projektov). 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 4.1 
Regenerácia sídel cielene pre MRK 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  0 0 10 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov je 
266 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zdroj: ITMS, 2013 

V rámci ROP prispievajú k naplneniu špecifických cieľov HP MRK predovšetkým nasledovné prioritné 
osi: Vzdelávanie – Prioritná os 1. Zamestnanosť – Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Bývanie – Prioritné osi 2, 3, 
4. Ide o projekty, kde prínos k HP MRK vzniká formou vytvorenia nových služieb alebo skvalitnenia 
služieb, ktoré môžu využívať aj príslušníci MRK, vytvorením pracovných miest pre MRK, alebo 
zlepšením životných podmienok príslušníkov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP umožňuje 
vo vzťahu k MRK pozdvihnúť predovšetkým úroveň fyzického životného prostredia, v ktorom žijú 
MRK, a to prostredníctvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach so 
separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. V  prípade projektov pripravených na základe 
podpory poskytnutej v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 boli umožnené aj intervencie 
do vodovodov a kanalizácií, ktorých realizácia je inak oprávnená v rámci OP Životné prostredie 
(dohoda s Riadiacim orgánom pre OP Životné prostredie). Pri ostatných projektoch regenerácie sídiel 
zameraných na MRK sa vzhľadom na možné problémy súvisiace s vlastníckymi, užívacími 
a prevádzkovými vzťahmi k vodovodom a kanalizáciám upustilo od podpory inžinierskych sietí (ich 
vlastníkmi vo väčšine prípadov nie sú obce). 
 

Prioritná os 1  

V roku 2012 bol pri implementácii HP MRK v rámci prioritnej osi 1 ROP  zaznamenaný veľmi priaznivý 
vývoj vo vzťahu k napĺňaniu cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov HP MRK. V sledovanom 
období bolo zazmluvnených 494 projektov s príspevkom k HP MRK v oblasti zhodnotenia vzdelávacej 
infraštruktúry v hodnote 344,85 mil. eur (zdroje EFRR). V rámci zazmluvnených projektov je 
deklarované vytvorenie 290 pracovných miest cielene pre MRK.  

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012: 

- Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Seňa“: Obec Seňa je súčasťou Atlasu rómskych 
komunít a ZŠ navštevuje väčší počet žiakov z rómskej komunity daného obvodu. Kvalitnejšie  
vzdelávacie  služby napomáhajú  aj  zvyšovaniu  budúcej  konkurencieschopnosti  žiakov  na  
trhu práce.  Celkovo  má  projekt  pozitívny  dopad  na  marginalizované  rómske komunity.  
Žiaci  z rómskej  komunity  sa  vzdelávajú  s prispením najmodernejších  vyučovacích  metód,  
čím  sa  zvyšuje  ich  šanca  uspieť v ďalšom vzdelávaní a uplatniť sa tak rýchlejšie na trhu 
práce. Zariadenie  vytvára  rovnaké  podmienky  pre  všetkých  užívateľov ZŠ, pre žiakov v  
bežných  ako  aj  špeciálnych  triedach.  Zrealizovaním projektu sa vytvorilo jedno pracovné 
miesto obsadené mužom. Navyše, tento pracovník je rómskej národnosti. 

- Projekt „Obnova a rekonštrukcia ZŠ Kukučínova Vranov n/T – Čemerné“: Zariadenie je vo  
veľkej  miere  využívané  najmä  príslušníkmi  MRK. Z celkového  počtu  až  70 %  tvoria  žiaci  
–  príslušníci    rómskej komunity.  V rámci tohto počtu  príslušníci  MRK  dochádzajú do tejto  
školy okrem mestskej  časti Čemerné aj z obcí Vechec, Čemerné, Juskova Voľa a Banské. 
Všetky tieto obce sú uvedené v Atlase rómskych komunít. Vzhľadom na stúpajúcu 
demografickú  krivku  MRK  je  málo  pravdepodobné, aby bola škola zanikla pre nedostatok 
žiakov. 

Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS. 
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Prioritná os 2  

V roku 2012 ROP prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK prostredníctvom prioritnej osi 2 
ROP, kde z celkového počtu 124 zazmluvnených projektov bolo v prípade 86 projektov so sumou 
118,5 mil. eur (zdroje EFRR) identifikovaný prínos k HP MRK, čo predstavuje vyše 69 % projektov.  

RO pre ROP dňa 20.02.2012 vyhlásil výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1 
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ROP, oblasť podpory 
2.1b podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie marginalizovaných 
rómskych komunít v rámci LSKxP. Bližšie informácie sú uvedené v časti 3.2 tejto VS. 
 
Prioritná os 3, opatrenie 3.1 

V sledovanom období ROP prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK prostredníctvom prioritnej 
osi 3 ROP, opatrenie 3.1, kde z celkového počtu 52 zazmluvnených projektov bolo v prípade 11 
projektov v sume 6,1 mil. eur identifikovaný prínos k HP MRK, čo predstavuje vyše 21 % projektov. 
V roku 2012 nebol v rámci prioritnej osi 3 ukončený ani jeden projekt. 

Prioritná os 4  

V sledovanom období neboli v rámci opatrenia 4.1 ROP ukončené žiadne projekty s príspevkom k HP 
MRK. Za sledované obdobie bolo zazmluvnených 202 projektov v sume 143,57 mil. eur (zdroje EFRR) 
s identifikovaným prínosom k HP MRK. Na základe doposiaľ zazmluvnených projektov je deklarované 
vytvorenie 266 pracovných miest cielene pre MRK. 

Príkladom úspešne zrealizovaného projektov v roku 2012 je projekt „Senica s novým námestím“. 
Mesto Senica je v Atlase rómskych komunít, čo vytvorilo  predpoklad  pre  zapojenie príslušníkov 
MRK do  realizácie projektu. Projekt  zároveň vytvoril 1 pracovné miesto cielene pre MRK. Príslušníci 
MRK budú využívať verejné priestranstvo  a jeho príslušnú  infraštruktúru, vďaka čomu projekt ďalej 
prispeje k zlepšeniu životných podmienok danej komunity. Ďalšie informácie o projekte sú uvedené 
v prílohe č.7 tejto VS. 
 
 

4.2.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority 
Marginalizované rómske komunity 

V prípade príspevku prioritnej osi 1 ROP k riešeniu problematiky marginalizovaných rómskych 
komunít je rozdielny názor RO pre ROP a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Kým 
RO pre ROP má za to, že doteraz realizované projekty majú príspevok k HP MRK (k 31.12.2012 má 
494 zo 785 zazmluvnených projektov v rámci PO 1 ROP vykazovaný príspevok k HP MRK, čím sa 
tieto projekty zaraďujú medzi projekty s nepriamou podporou HP MRK), ÚSVRK poukazuje na to, že 
tieto projekty boli realizované bez zohľadnenia lokálnych stratégií komplexného prístupu, teda 
vykazuje hodnotu 0. Na rokovaní medzi RO pre ROP a ÚSVRK v januári 2013 bolo komunikované, že 
vhodným riešením tejto situácie by bolo zvýšenie alokácie pre PO 1 tak, aby v rámci tejto prioritnej osi 
mohla byť vyhlásená ešte jedna výzva, ktorá by bola založená na zisteniach potreby budovania 
školskej infraštruktúry v rámci LSKxP. RO pre ROP a ÚSVRK sa snažia hľadať riešenia a jedným z 
nich je aj návrh 4. revízie ROP, ktorú RO pre ROP pripravuje. V rámci pripravovaného návrhu revízie 
plánuje RO pre ROP v súvislosti s plnením cieľov LSKxP navrhnúť presun finančných prostriedkov 
z PO 2, PO 3, PO 4 a PO 7 ROP do PO 1 ROP, tak aby bola efektívne využitá zostávajúca finančnej 
alokácia ROP s prihliadnutím na potrebu vyrovnať deficit v rámci PO 1 ROP a čo najefektívnejšie 
naplniť záväzky vyplývajúce z dohôd v oblasti LSKxP. Bližšie informácie budú popísané vo VS ROP 
2013. 

Z hľadiska implementácie LSKxP je opatrenie ROP 1.1 Infraštruktúra vzdelávania kľúčové, nakoľko 
v rámci synergického efektu s  opatrením OP Vzdelávanie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 
príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít napĺňa ciele v oblasti vzdelávania. Pôvodne bolo 
schválených 82 projektových zámerov v celkovom požadovanom objeme NFP 54 547 121,15 eur. 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na opatrenie ROP 1.1 v rámci LSKxP doteraz nebola 
vyhlásená. V čase ukončenia výberového a hodnotiaceho procesu Pilotnej výzvy v máji 2010 neboli 
už prostriedky na realizáciu tohto opatrenia k dispozícii. Tým došlo aj k narušeniu princípov 
komplexného prístipu v nadväzujúcich projektových zámeroch. Z realizovaného prieskumu 
koordinátora HP MRK a výstupov monitorovania LSKxP však vyplýva pretrvávajúci záujem 
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o realizáciu projektových zámerov v oblasti  infraštruktúry základných a materských škôl. V prieskume 
prejavilo záujem 74 obcí v požadovanom  NFP 47 409 822,90 eur.

95
  

V sledovanom období RO pre ROP v spolupráci s koordinátorom pre HP MRK intenzívne analyzoval 
možnosti financovania LSKxP prostredníctvom disponibilných finančných zdrojov ROP. Výsledkom 
bolo vyhlásenie výzvy s kódom ROP-2.1b-2012/01 dňa 20.02.2012 v rámci oblasti podpory 2.1b ROP 
podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie marginalizovaných 
rómskych komunít v rámci LSKxP. Predmetná výzva mala 2 kolá. Prvé kolo prijímania žiadostí o NFP 
bolo od 20.02.2013 do 29.6.2012 a druhé kolo malo termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP dňa 
14.12.2012. Tento dátum bol i dátumom ukončenia výzvy ROP-2.1b-2012/01. V rámci 1. 
hodnotiaceho kola bolo podaných 19 ŽoNFP vo výške NFP cca 3,5 mil. eur (z toho 1 projekt bol 
zamietnutý na kontrole úplnosti) a v rámci 2. hodnotiaceho kola bolo podaných 49 ŽoNFP vo  výške 
NFP cca 9,4 mil. eur (z toho 6 projektov bolo zamietnutých na kontrole úplnosti). Po skončení 
prijímania žiadostí o NFP sa spustila príprava hodnotiaceho procesu s ohľadom na zistenia 
certifikačného overovania z predchádzajúcich hodnotiacich procesov, ktoré sa týkali nezdôvodnenia 
pridelených bodov v procese odborného hodnotenia a neposudzovania problematiky štátnej pomoci. 
 
V nadväznosti na výzvu ROP-2.1b-2012/01 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately - podpora komunitných centier, ktorá bola vyhlásená dňa 20.02.2012 
a ukončená dňa 14.12.2012 RO pre ROP plánuje v dôsledku nedočerpania alokácie a záujmu 
zo strany žiadateľov vyhlásiť ďalšiu výzvu na opatrenie 2.1b ROP. Vyššie uvedené vyplýva 
i z prieskumu koordinátora HP MRK, nakoľko 36 oprávnených obcí sa nezúčastnilo vyhlásenej výzvy 
na predkladanie ŽoNFP a ďalšie obce môžu byť v rámci prvej výzvy neúspešné. 
 
Dňa 31.01.2013 bola v rámci LSKxP vyhlásená výzva ROP-4.1c -2013/01 Regenerácia sídel ROP - 
projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí 
postihnutých povodňami. Po ukončení rezervácie termínov žiadateľov na predkladanie žiadostí o NFP 
začne prijímanie žiadostí o NFP, ktoré sa bude realizovať na územne príslušných SO/RO pre ROP. 
  

Indikatívna alokácia na realizáciu komplexných projektov na úrovni NSRR bola určená vo výške 200 
mil. eur so zabezpečením financovania cez indikatívne alokácie na úrovni OP relevantných pre 
realizáciu projektov komplexného prístupu. V zmysle Zmluvy o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri 
napĺňaní HP MRK je na realizáciu cieľov LSKxP v rámci ROP alokovaných 85 mil. eur v nasledovnom 
členení: 

- opatrenie 1.1- Infraštruktúra vzdelávania - 20 mil. eur 

- opatrenie 2.1 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
– 12 mil. eur 

- opatrenie 3.1 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov -  5 mil. eur 

- opatrenie 4.1 -  Regenerácia sídiel - 48 mil. eur. 
 
Zmeny v alokácii vyčlenenej na realizáciu LSKxP bude potrebné uskutočniť formou dodatku k Zmluve 
o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní HP MRK, ktorý bude reálne odrážať výšku alokácie 
vyčlenenej v rámci ROP pre projekty LSKxP z ERDF, vrátane spolufinancovania zo ŠR

96
. 

 

4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 

Globálnym cieľom horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“) je zabezpečiť rovnosť 
príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie v zmysle základných 
princípov uplatňovaných v EÚ. Rovnosť príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie 
zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitosti pre všetkých 
a je zakotvená ako záväzný princíp pri čerpaní štrukturálnych fondov v Nariadení Rady (ES) č. 

                                                 
95 Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Odbor koordinácie HP MRK: Informácia 

o predpokladanom záujme o realizáciu projektov v rámci opatrení ROP 1.1 a ROP 2.1 prostredníctvom podpory LSKxP, máj 2013 . 
96

 Ďalšie rokovania k uvedenej problematike sa uskutočnili začiatkom roka 2013. Bližšie informácie o týchto rokovaniach, ktorých 

výsledkom bude dodatok k Zmluve o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní HP MRK, budú popísané vo VS ROP 2013.  
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1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Vzhľadom na to, že HP RP je svojím charakterom 
osobitne špecifická, odlišná od iných horizontálnych priorít, vyžaduje si v procese implementácie aj 
osobitný prierezový prístup, pričom zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti. 

4.3.1 Koordinácia horizontálnej priority Rovnosť príležitostí 

Inštitucionálnym útvarom zodpovedným za koordináciu HP RP v zmysle Národného strategického a 
referenčného rámca SR je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej 
„MPSVR SR“), Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.  

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP RP v oblasti monitorovania HP IS 
predovšetkým formou poskytovania informácii o implementácii HP RP v ROP do výročnej správy. 
Koordinátor HP RP je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.  
 
Pracovná skupina HP RP 

Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

08.2.2012 - Odovzdanie nových menovacích dekrétov členom a 
členkám pracovnej skupiny v zmysle Štatútu PS HP 
RP. 

- Informácia o plnení odporúčaní z vládneho auditu č. 
A365 K2340 – HP RP. 

- Schválenie nového Štatútu Pracovnej skupiny pre 
horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí. 

- Schválenie materiálu „Systém koordinácie HP RP, 
verzia 7.0“. 

- Informácia o materiáli „ Interný manuál procedúr 
koordinátora HP RP na roky 2007 – 2013 verzia  5.0“ 
a „Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci 
operačných programov NSRR za obdobie od 01. 07. 
2011 do 31. 12. 2011“. 

- Rôzne: 
o informovanie členov a členiek PS pre HP RP o 

súčasnom stave a nedostatkoch pri koordinácii HP 
RP, 

o pravidelné informovanie zo strany členov a členiek 
PS pre HP RP za OP o pripravovaných výzvach, 
merateľných ukazovateľoch a počte zazmluvnených 
projektov relevantných k HP RP, 

o informácia o plánovaní školení k HP RP na úrovni RO 
a SORO. 

- Pracovná skupina HP RP schválila  aktualizovaný Štatút 
PS pre HP RP. 

- Koordinátor HP RP bude hľadať možnosti vytvorenia 
mechanizmu, ktorý sa bude týkať schvaľovacieho procesu 
a  nepriechodnosti projektov s negatívnym vplyvom k HP 
RP v nadväznosti na výsledky vládneho auditu č. A 365, K 
2340   

- Prerokovať pripomienku č. 14 – v aktualizácii SKI 
bilaterálnou elektronickou formou. Pripomienky budú 
zapracované a upravený materiál bude zaslaný členom 
a členkám PS pre HP RP na odsúhlasenie a prijatie 
elektronickou formou per rollam. 

- Zaslať oficiálnu žiadosť o rozšírenie členstva v MV pre OP 
D 

- Kontrola riešenia nedostatkov a odporúčaní k výzvam 
vybraných RO OP (OP ZaSI – FSR, OP ŽP, OPV, 
OPVaV), ktoré boli zaslané listom. Poskytnutie písomne 
informácie RO k riešeniu nedostatkov a o priebežnom 
zapracovaní odporúčaní  

- Zaslať členom a členkám PS pre HP RP dotazník aj 
s návrhmi okruhov tém školení, kde môžu vyjadriť 
a špecifikovať svoje požiadavky na školenia, návrhy tém 
ako aj pre koho by mali byť školenia realizované. 

- Zaslanie vyplnených dotazníkov s návrhmi tém školení 
a školených osôb. 

- KO HP RP bude pravidelne informovaný zo strany RO 
o pripravovaných výzvach na 

- pripomienkovanie v súlade so Systémom 
- riadenia Š F a KF na programovacie 
- obdobie 2007 – 2013. 

17.12.2012 - Odovzdanie nových menovacích dekrétov členom 
pracovnej skupiny v zmysle Štatútu pracovnej 
skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí 

- Návrh na zaradenie koordinátorov HP (VÚC) za 
stálych pozorovateľov  Pracovnej skupiny pre 
horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí.  

- Stav implementácie horizontálnej priority rovnosť 
príležitostí: pokrok implementácie, problémy 
v implementácii. 

- Informácia o plnení odporúčaní z vládneho auditu 
č. A365 K2340 – HP RP  

- Informácia o začatí interného hodnotenia HP RP  
- Informácia o Výročnej správe HP RP,  
- Rôzne:  
- pravidelné informovanie zo strany členov PS HP 

RP za operačné programy o pripravovaných 

- Koordinátor HP RP zašle na per rollam hlasovanie členom 
PS pre HP RP zmenu štatútu – časť týkajúca sa členov 
a pozorovateľov. Doplnenie stálych pozorovateľov, 
koordinátori HP na VÚC  

- Koordinátor HP RP zašle členom a pozorovateľom PS pre 
HP RP krátku informáciu o pripravovanom projekte na 
publicitu 

- Členovia PS HP RP za RO odkontrolujú za svoj operačný 
program zoznam zverejnených merateľných ukazovateľov 
na stránke www.gender.gov.sk v časti HP RP 

- Koordinátor HP RP v rámci interného hodnotenia 
vypracuje inštrukciu pre hodnotiteľov pri hodnotení 
projektov, ktorý nedeklaruje príspevok k HP RP. 

- Koordinátor HP RP vypracuje a následne zašle členom PS 
pre HP RP dotazník aj s návrhmi okruhov tém školení, kde 
môžu vyjadriť a špecifikovať svoje požiadavky na školenia, 

http://www.gender.gov.sk/
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výzvach , merateľných ukazovateľov a počte 
zazmluvnených projektov, relevantných k HP RP.  

- informácia o príprave projektu na publicitu, návrhy, 
podnety   

návrhy tém ako aj pre koho by mali byť školenia 
realizované. 

-  Členovia PS pre HP RP za jednotlivé RO zašlú 
koordinátorovi HP RP do apríla 2013 krátku informáciu o 
o pripravovaných výzvach na rok 2013, merateľných 
ukazovateľov a počte zazmluvnených projektov, 
relevantných k HP RP za rok 2012.  

 
Riadiaca dokumentácia 

V období roku 2012 koordinátor aktualizoval Systém koordinácie implementácie HP RP (verzia 7.0 
účinná od 29.6.2012). 

 
Informácie o HP RP sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – 
ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP 
k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov 
a spôsobe posudzovania prínosu HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby 
v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP aktualizované.  

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle 
www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, 
resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po 
vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami 
na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú 
v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.  

 

4.3.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Rovnosť 
príležitostí 

Tabuľka č. 68: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP Rovnosť príležitostí na úrovni OP a prioritných osí k 31. 12. 2012 
(projekty sa uvádzajú kumulatívne) 

Názov prioritnej osi 
Počet projektov 

celkovo 

Počet 
projektov s 

príspevkom k 
cieľom HP RP 

Objem finančných 
prostriedkov projektov 
celkovo v EUR (zdroje 

EÚ) 

Objem finančných 
prostriedkov projektov s 
príspevkom k HP RP v 

EUR (zdroje EÚ) 

1. Infraštruktúra vzdelávania 785 622 536,03 mil. 426,90 mil. 

2. Infraštruktúra sociálnych služieb,  
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately   

124 123 156,01 mil. 156,45 mil. 

3. Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov a infraštruktúra cestovného 
ruchu 

103 100 66,21 mil. 65,85 mil. 

4. Regenerácia sídiel 734 670 394,92 mil. 361,62 mil. 

5. Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 
regiónov  

55 0 94,03 mil. 0 mil. 

7. Európske hlavné mesto kultúry – 
Košice 2013 

20 18 55,45 52,32 mil. 

Spolu za ROP 1 821 1 533 1 302,73 1 063,15 mil. 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 

 

Tabuľka č. 69: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni ROP k 31.12.2012 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

file://MORPHEUS/Group/700/920/920_Spolocne/VS%20ROP%202012/www.ropka.sk
mailto:inforop@build.gov.sk
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Hodnota projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príležitostí (mil. EUR) 97 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 192,79  915,35  1045,18 
1063,

15 
N/A N/A N/A 1 063,15 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 120,00 120,00 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príležitostí  (počet) 98 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 276  1273 1520 1 533 N/A N/A N/A 1 533 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov 
zameraných na 
debarierizáciu 99 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 5 895 1078 1070 N/A N/A N/A 1 070 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu 100 (mil. 
EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1,07 639,66 749,27 
754,1

2 
N/A N/A N/A 754,12 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 150,00 150,00 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 19 51 N/A N/A N/A 51 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 495 495 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 37 110 N/A N/A N/A 110 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 750 750 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 
 
 

Tabuľka č. 70: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31.12.2012 

Územie NUTS III 
Počet 
zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 
projektov 
s príspevkom HP 
RP 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov  v EUR 
s príspevkom HP 
RP (EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP RP 
z celkového objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Trnavský 189 123 110 048,77 157 99 379 060,84 
80,72 
 

Trenčiansky 181 139 272 755,74 162 121 419 582,00 
87,18 
 

Nitriansky 275 167 801 778,53 238 142 222 343,99 84,76 

                                                 
97 Zahŕňa aj hodnotu projektov zameraných na debarierizáciu. 

98 Zahŕňa aj počet projektov zameraných na debarierizáciu v rámci prioritnej osi 1-4 ROP. 

99Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa debarierizácie. Z tohto dôvodu 
s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné ukazovatele vo VS vykazujú na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele). 

100 Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa debarierizácie. Z tohto dôvodu 
s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné ukazovatele vo VS vykazujú na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele). 
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Žilinský 283 208 842 411,38 258 178 151 165,65 
85,30 
 

Banskobystrický 239 166 827 535,84 204 138 481 350,39 
83,01 
 

Prešovský 376 258 432 216,72 287 186 731 608,72 
72,26 
 

Košický 258 182 991 443,72 209 144 439 206,01 
78,93 
 

Národné projekty 20 
55 449 679,82 
 

18 52 321 309,59 
94,36 
 
 

Nadregionálne 
projekty 

NA NA NA NA NA 

Spolu 
1 821 
 

1 302 727 870,52 
 

1 533 
  

1 063 145 627,18 
 
 

81,61 
 
 

Zdroj: RO pre ROP 

Regionálny operačný program prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP nasledovne: 

- ciele v oblasti rodovej rovnosti: 

- ciele 1.1  (zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu; zníženie 
rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi) a 

- ciele 1.2 (zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie 
pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých 
závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného života; zníženie rozdielu v 
miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi) – prioritné osi 1, 2, 3, 4, 

- ciele v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí: 

- ciele 2.2 (zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, 
vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov; zvýšenie dostupnosti 
ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám) – prioritné osi 1, 2, 3, 4. 

V roku 2012 bol v rámci ROP zaznamenaný nárast implementácie infraštruktúrnych projektov 
s prínosom pre HP RP vo všetkých relevantných prioritných osiach s výnimkou prioritnej osi 2, 
z kvantitatívneho hľadiska v najväčšej miere v rámci prioritnej osi 4.   

 

4.3.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových 

cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí 

Tabuľka č. 71: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi k 31.12.2012 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1 
 

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
dotýkajúcej sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 192, 79 417, 27 433,07 
426,
90 

N/A N/A N/A 426,90 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 502,71 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70,00 70,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia 
vzdelávacej 
infraštruktúry 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 271 595 625 622 N/A N/A N/A 622 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100  
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dotýkajúcej sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí  (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
vzdelávacej 
infraštruktúry (mil. EUR)  

(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  157, 87 163,2 
154,
12 

N/A N/A N/A 154,12 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 
182,17 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40,00 40,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení vzdelávacej 
infraštruktúry (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  231 247 240 N/A N/A N/A 240 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 
(počet) 
Dopad 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 19 51 N/A N/A N/A 51 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 288 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 300  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 
(počet) 
Dopad 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 37 110 N/A N/A N/A 110 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 436 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1  

Hodnota projektov 
zhodnotenia sociálnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 156, 26 
162,67 

 
156,
45 

N/A N/A N/A 
156,45 

 

 Celkové 
oprávnené 
výdavky 188,48 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30,00 30,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia sociálnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 122 123 123 N/A N/A N/A 123 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
sociálnej infraštruktúry 
(mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 154,58 161,00 
151,
29 

N/A N/A N/A 151,29 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 
182,36 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40,00 40,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení sociálnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 120 121 118 N/A N/A N/A 118 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 
(počet) 
Dopad 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 358 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 130 130  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 1 
291 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1  

Hodnota projektov 
zhodnotenia kultúrnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 47, 94 62,26 
59,1

2 
N/A N/A N/A 59,12 

Celkové 
oprávnené 
výdavky  
69,55 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17,00 17,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet projektov 
zhodnotenia kultúrnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich  sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 40 51 52 N/A N/A N/A 52 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
kultúrnej infraštruktúry 
(mil. EUR) 
(na základe počtu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 33,32 44,92 
41,0

1 
N/A N/A N/A 41,01 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 48,25 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,00 12,00 
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zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení kultúrnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 28 37 37 N/A N/A N/A 37 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 35 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 45 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2  

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 
dotýkajúcich  sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí  (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 7,027 6,73 N/A N/A N/A 6,73 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 7,92 

8,49 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 

 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 
dotýkajúcej sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 48 48 N/A N/A N/A 48 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu, ktoré 
sú zamerané na 
debarierizáciu (mil. 
EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 4 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet 
debarierizovaných 
zariadení kultúrnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 
(počet) 
Dopad 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaný 
počet na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 
predstavuje 16. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaný 
počet na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 
predstavuje 22 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1  

Hodnota projektov 
regenerácie sídel, ktoré 
sú zamerané na 
debarierizáciu (mil. 
EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 266,71 341,56 
324,
28 

N/A N/A N/A 324,28 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 381,50 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50,00 50,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet projektov 
regenerácie sídel, ktoré 
sú zamerané na 
debarierizáciu (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 438 567 562 N/A N/A N/A 562 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2  

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
nekomerčných 
záchranných služieb, 
ktoré sú zamerané na 
debarierizáciu (mil. 
EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1,07 27,18 38,6 
32,0

2 
N/A N/A N/A 32,02 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 37,68. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,00 4,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení infraštruktúry 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 5 78 106 96 N/A N/A N/A 96 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  
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nekomerčných 
záchranných služieb 
(počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os 7 ROP opatrenie 7.1 

Hodnota projektov 
zhodnotenia kultúrnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 
52,3

2 
N/A N/A N/A 52,32 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 61,62 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia kultúrnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich  sa 
problematiky rovnosti 
príležitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 18 N/A N/A N/A 18 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 8  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
kultúrnej infraštruktúry 
(mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 
51,4

1 
N/A N/A N/A 51,41 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 60,55 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení kultúrnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 17 N/A N/A N/A 17 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 8  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaný 
počet na 

základe údajov 
zo 

zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 

predstavuje 25 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaný 
počet na 

základe údajov 
zo 

zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 

predstavuje 28 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
Zdroj: RO pre ROP, 2013 
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Prioritná os 1  

V rámci prioritnej osi 1 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom 
realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam 
infraštruktúry vzdelávania. 

V rámci prioritnej osi 1 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 288 
pracovných miest obsadených mužmi a 436 pracovných miest obsadených ženami. Vzhľadom na 
skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie 
bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.  

Prioritná os 2  

V rámci prioritnej osi 2 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom 
realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným, resp. novobudovaným 
zariadeniam sociálnej infraštruktúry. Prostredníctvom prioritnej osi 2 ROP sú podporované zariadenia 
sociálnych služieb a zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 

V rámci prioritnej osi 2 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 358 
pracovných miest obsadených mužmi a 1 291 pracovných miest obsadených ženami. Vzhľadom na 
skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie 
bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.  

Prioritná os 3  

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 3 ROP je zameraná prevažne na realizáciu 
investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozširovaným 
a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry. 

V rámci prioritnej osi 3 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 51  
pracovných miest obsadených mužmi a 67 pracovných miest obsadených ženami, k čomu prispievajú 
aj neinvestičné projekty v oblasti cestovného ruchu. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné 
ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po 
uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov. 
 
Prioritná os 4  

V rámci prioritnej osi 4 ROP je stratégia smerovania intervencií zameraná hlavne na realizáciu 
investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a pod. a k rekonštruovaným 
a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb. 

Počas sledovaného obdobia bolo v rámci opatrenia 4.1  ROP zazmluvnených 562 projektov s  
príspevkom k HP RP v oblasti debarierizácie. 
 
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že zo strany ROP boli v rámci prioritnej osi 4 ROP  vytvorené 
optimálne predpoklady pre napĺňanie cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí. 

Prioritná os 7  

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 7 ROP je zameraná prevažne na realizáciu 
investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozširovaným 
a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry. 

V rámci prioritnej osi 7 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 25  
pracovných miest obsadených mužmi a 28 pracovných miest obsadených ženami. Vzhľadom na 
skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie 
bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov. 
 

4.3.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Rovnosť 
príležitostí 
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Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli žiadne závažné problémy spojené 
s implementáciou horizontálnej priority Rovnosť príležitostí.  

 

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 
 
Hlavným cieľom horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej aj „HP TUR“) je zabezpečenie 
environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. Špecifické ciele HP 
TUR sú zamerané na tri oblasti:  zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného 
prostredia, sociálna solidarita a inklúzia a vyrovnaný regionálny rozvoj.  

4.4.1 Koordinácia horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj 

Pracovnú skupinu pre HP TUR vedie v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom 
zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP TUR koordinátor HP TUR, 
ktorý je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade s ustanoveniami 
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym koordinátorom HP TUR je 
Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít. Členom pracovnej skupiny pre HP TUR je aj zástupca RO 
pre ROP.  

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP TUR v oblasti monitorovania HP TUR 
predovšetkým formou poskytovania informácii o implementácii HP TUR v ROP do výročnej správy. 
Koordinátor HP TUR je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.  

Pracovná skupina HP TUR 

Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

28.02.2012 
zasadnutie 
PS 

aktualizácia webového sídla koordinátora, aktualizácia 
Systému riadenia ŠF a KF, verzia 4.5, časti týkajúce sa 
HP, monitorovanie projektov s príspevkom OP k HP 
TUR, informácie k spracovaniu podkladov o príspevku 
OP k HP TUR,  princípy partnerstva a viacúrovňového 
riadenia pri realizácii politík Stratégie Európa 2020 
a rozpočtu Stratégie Európa 2020 
 

s RO OP prediskutované zmeny v Systéme riadenia ŠF 
a KF a spolupráca pri príprave výročných správ OP / 
HP TUR 2011  

30.07.2012 
rozhodova
nie per-
rollam 

aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP 
TUR na roky 2007 – 2013, verzia 6.2  

 

schválenie SKI HP TUR na roky 2007 – 2013, v. 6.2 

12.12.2012  
príprava na 
rozhodova
nie per-
rollam 

koordinátor v spolupráci s RO OP aktualizoval prílohy 
č. 2 a 3 Systému koordinácie HP TUR na roky 2007-
2013. Návrh aktualizovaných príloh bol 12.12.2012 
zaslaný na pripomienkovanie členom pracovnej skupiny 
HP TUR 
 

po zapracovaní pripomienok RO OP sa očakáva 
schválenie per-rollam v januári 2013 

 
Riadiaca dokumentácia 

V období roku 2012 koordinátor aktualizoval Systém koordinácie implementácie HP TUR (verzia 6.2 
platná od 1. 8. 2012). 

 
Informácie o HP TUR sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – 
ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP 
k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov 
a spôsobe posudzovania prínosu HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby 
v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP aktualizované.  

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle 
www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, 

file://MORPHEUS/Group/700/920/920_Spolocne/VS%20ROP%202012/www.ropka.sk
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resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po 
vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami 
na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú 
v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.  

 

4.4.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Trvalo 
udržateľný rozvoj 

Tabuľka č. 72 : Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni  ROP k 31.12.2012 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 377 1496 1718 1713 N/A N/A N/A 1713 RU 1052 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1871 1871  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

 

Objem finančných 
prostriedkov projektov 
s príspevkom k HP 
TUR (ERDF mil. 
EUR) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,78 272,9 
1090,

1 
1211,1

3 
1176,9

1 
N/A N/A N/A 1176,91 COV 1390,38 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1195 1195 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

 

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení vzdelávacej 
infraštruktúry (počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 362 753 788 785 N/A N/A N/A 785 RU 610 

Cieľ  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 750 750 

 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

 

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení sociálnej 
infraštruktúry (počet)  
zahŕňa iba 
rekonštruované 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 83 80 80 N/A N/A N/A 80 
RU 14 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 80  

Východisko 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení sociálnej 
infraštruktúry (počet) 
zahŕňa nové a 
rekonštruované 
výsledok  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 125 125 124 N/A N/A N/A 124 
RU 21 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 195 195   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Priemerné zníženie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných objektov 
(%) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 37,31  45,53 47,81 N/A N/A N/A 47,81 
Údaj z na 
základe 
ukončených 
projektov kde 
bola 
schválená 
aspoň 1 
následná 
monitorovacia 
správa. Na 
základe 
ukončených 
projektov 
50,07%. 
Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnenýc
h projektov 
49,12%. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

mailto:inforop@build.gov.sk
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Zdroj: RO ROP, 2013 (Údaje sú uvádzané za zazmluvnené projekty) 

Pozn.: Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2012 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP TUR 
 

Príspevok ROP k hlavnému cieľu HP TUR na úrovni NSRR 

ROP významným spôsobom napĺňa všetky tri zložky TUR prostredníctvom opatrení 1.1 Infraštruktúra 
vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 4.1 
Regenerácia sídiel, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb a 5.1 Regionálne 
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov najmä implementáciou infraštruktúrnych 
projektov zameraných na podporu rekonštrukcie, rozširovanie a modernizáciu existujúcich zariadení, 
zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (meraná hodnota ukazovateľa priemerné zníženie 
energetickej náročnosti stavebných objektov predstavuje 47,81 %), a tým zníženie ekonomickej 
náročnosti ich prevádzok, zníženie environmentálnych záťaží a odstránenie prevádzkových 
environmentálnych nedostatkov podporovaných zariadení. ROP nepriamo prispieva k podpore 
konkurencieschopnosti tvorbou pracovných miest (161 vytvorených pracovných miest). . Novým 
príspevkom je opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, kde v rámci obnovy, 
rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných objektov v záujme ich využitia na kultúrno-
spoločenské účely, rozvoj kultúry, umenia a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu je predpoklad 
vytvorenia 53 pracovných miest. Zároveň všetky investičné aj neinvestičné projekty podporované 
v rámci ROP sú v zmysle platnej legislatívy individuálne posudzované z hľadiska vplyvov na životné 
prostredie. 

ROP k 31.12.2012 podporil 1713 projektov (1052 ukončených) s príspevkom k HP TUR v  objeme 
1176,91 mil. eur (ERDF). Najväčší podiel z týchto projektov predstavujú opatrenia zamerané na 
rekonštrukčné a modernizačné aktivity v rôznych typoch zariadení občianskej infraštruktúry 
(zateplenie budov, výmena palivovej základne, atď.). Tieto údaje potvrdzujú významný príspevok 
projektov ROP k cieľom HP TUR, najmä k znižovaniu energetickej náročnosti budov (zhodnotených 
610 projektov vzdelávacej infraštruktúry a 21 projektov sociálnej infraštruktúry v rámci ukončených 
projektov). 
 
Tabuľka č. 73: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31.12.2012 

Územie NUTS III 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR  (EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom k HP 

TUR 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR s príspevkom 
k HP TUR (EU 

zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP TUR z celkového 

objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke č. 
7+B v tabuľke č. 8 

(MP CKO 9) 
D E F=E/C 

Bratislavský N/A N/A N/A N/A N/A 

Trnavský 189 123 110 048,77 184 117 287 832,87 95,27 

Trenčiansky 181 139 272 755,74 176 131 854 798,26 94,67 

Nitriansky 275 167 801 778,53 271 163 861 588,37 97,65 

Žilinský 283 208 842 411,38 276 204 277 417,23 97,81 

Banskobystrický 239 166 827 535,84 227 154 603 971,85 92,67 

Prešovský 376 258 432 216,72 353 240 588 825,44 93,10 

Košický 258 182 991 443,72 220 155 757 857,47 85,12 

Projekty 
nezaradené  
do NUTS III  

20 
55 449 679,82 

 
6 

8 674 936,90 
 

15,64 
 

Spolu 1821 1 302 727 870,52 1713 1 176 907 228,39 90,34 

Zdroj: RO ROP, 2013 
 

Pozn.: Údaje v tabuľke č. 73 obsahujú počet zazmluvnených projektov bez mimoriadne ukončených a 
bez technickej pomoci. Projekty EHMK Košice 2013 sú započítané do nezaradených v rámci NUTS III. 

Najviac projektov s príspevkom k HP TUR je realizovaných v rámci Prešovského (353), Žilinského 
(276) a Nitrianskeho kraja (271). Modernizácia občianskej infraštruktúry výrazne prispieva 
k odstráneniu modernizačného dlhu škôl, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately, hasičských staníc a zbrojníc Prešovského, Žilinského a Nitrianskeho kraja formou 
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nevyhnutných stavebno-technických úprav, najmä čo sa týka znižovania ich energetickej náročnosti. 
Dopravná obslužnosť regiónov je rovnomerne rozložená v rámci všetkých krajov a je základným 
faktorom ovplyvňujúcim dostupnosť občianskej infraštruktúry, mobilitu obyvateľstva za prácou, ale aj 
atraktivitu územia pre investorov, pričom najviac využívanou je cestná sieť.  

 

4.4.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových 

cieľov horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj 

 
Tabuľka č. 74: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi k 31.12.2012 

Ukazovatele 
200
7 

200
8 

2009 2010 2011 2012 
201

3 
2014 2015 Celkom Komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1 

Priemerné zníženie 
energetickej náročnosti 
stavebných objektov (%) 
dopad 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 0 37,31 46,1 
48,2

2 
N/A N/A N/A 48,22 

Hodnota na základe 

ukončených projektov, pri 

ktorých bola schválená 

aspoň 1 NMS. Na 

základe ukončených 

projektov 50,62. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 49,89. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35 35 

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest (počet) 
dopad 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 0 9 56 161 N/A N/A N/A 161 
Hodnota na základe 

ukončených projektov, pri 

ktorých bola schválená 

aspoň 1 NMS. Na 

základe ukončených 

projektov 573. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 724. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 800 800 

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov s 
príspevkom k HP TUR 
(počet) výsledok 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 5 361 748 783 780 N/A N/A N/A 780 
RU 606 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 750 750  

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Objem finančných 
prostriedkov projektov s 
príspevkom k HP TUR 
(ERDF mil. EUR) výsledok 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 3,78 
257,2

4 
520,1 

538,3

5 

533,

43 
N/A N/A N/A 533,43 COV 628,68 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500  

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadenia zodpovedajúci 
OZE (MW) výsledok 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 0 0,38 1,68 2,58 N/A N/A N/A 2,58 
Hodnota na základe 

ukončených projektov. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 3,48. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,7 1,7 

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zateplená plocha (m2) 

výsledok 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 
48 

766 

710 

67 

1 687 

833,4

7 

2 

625 

528,

49 

N/A N/A N/A 
2 625 

528,49 

Hodnota na základe 

ukončených projektov. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 3,396 mil. 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2 

mil. 
2 mil. 

Východisk 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Ukazovatele 
200
7 

200
8 

2009 2010 2011 2012 
201

3 
2014 2015 Celkom Komentár 

o 

 

Ročné úspory energie 
realizovaním projektu 
(GJ/rok) dopad 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 0 4 181 

57 

343,6

6 

224 

311,

31 

N/A N/A N/A 
224 

311,31 

Hodnota na základe 

ukončených projektov, pri 

ktorých bola schválená 

aspoň 1 NMS. Na 

základe ukončených 

projektov 667 461. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 874 464,45. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
1 

mil. 
1 mil. 

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1 

Priemerné zníženie 
energetickej náročnosti 
stavebných objektov (%) 
dopad 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 
Hodnota na základe 

ukončených projektov, pri 

ktorých bola schválená 

aspoň 1 NMS. Na 

základe ukončených 

projektov 50,77. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 47,49. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25 

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest (počet) 
dopad 
 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 
Hodnota na základe 

ukončených projektov, pri 

ktorých bola schválená 

aspoň 1 NMS. Na 

základe ukončených 

projektov 203. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 1649. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 300 

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov s 
príspevkom k HP TUR 
(počet) zahŕňa nové a 
rekonštruované  výsledok 
 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 0 125 125 124 N/A N/A N/A 124 
RU 21 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 195 195  

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Objem finančných 
prostriedkov projektov s 
príspevkom k HP TUR  
(ERDF mil. EUR) výsledok 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 0 
157,5

5 

163,9

6 

156,

09 
N/A N/A N/A 156,09 COV 188,09 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170  

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadenia zodpovedajúci 
OZE (MW) výsledok 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 0 0 0 0,56 N/A N/A N/A 0,56 
Hodnota na základe 

ukončených projektov. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 1,435. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3 0,3 

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zateplená plocha (m2) 

výsledok 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 0 0 

10 

275,2

7 

45 

034,

56 

N/A N/A N/A 
45 

034,56 

Hodnota na základe 

ukončených projektov. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 301 139,74. 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

300 

000 
300 000 



 

 

 192 

Ukazovatele 
200
7 

200
8 

2009 2010 2011 2012 
201

3 
2014 2015 Celkom Komentár 

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Ročné úspory energie 
realizovaním projektu 
(GJ/rok) dopad 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 
Hodnota na základe 

ukončených projektov, pri 

ktorých bola schválená 

aspoň 1 NMS. Na 

základe ukončených 

projektov 9 250. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 72 573,56. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
200 

000 
200 000 

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1 

Priemerné zníženie 
energetickej náročnosti 
stavebných objektov (%) 
dopad 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 0 0 0 63,6 N/A N/A N/A 63,6 
Hodnota na základe 

ukončených projektov, pri 

ktorých bola schválená 

aspoň 1 NMS. Na 

základe ukončených 

projektov 63,60. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 34,09. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15 

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest (počet) 
dopad 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 
Hodnota na základe 

ukončených projektov, pri 

ktorých bola schválená 

aspoň 1 NMS. Na 

základe ukončených 

projektov 7. Deklarovaná 

hodnota na základe 

zazmluvnených projektov 

80. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 60 

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov s 
príspevkom k HP TUR 
(počet) výsledok 

Dosiahnut
ý výsledok 

0 0 0 16 19 20 N/A N/A N/A 20 
RU 1 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50  

Východisk
o 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Objem finančných 

prostriedkov projektov s 

príspevkom k HP TUR  

(ERDF mil. EUR) výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 15,98 19,42 

18,7

5 
N/A N/A N/A 18,75 COV 20,06 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 
 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 

Zvýšený inštalovaný výkon 

zariadenia zodpovedajúci 

OZE (MW) výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 Hodnota na základe 

ukončených projektov. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 0,002. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2 0,2 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zateplená plocha (m2) 

výsledok  

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 

1064,

4 

1064

,4 
N/A N/A N/A 1 064,4 

Hodnota na základe 

ukončených projektov. 
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Ukazovatele 
200
7 

200
8 

2009 2010 2011 2012 
201

3 
2014 2015 Celkom Komentár 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
90 

000 
90 000 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 21 974,2. Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Ročné úspory energie 

realizovaním projektu 

(GJ/rok) dopad 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 

236,

28 
N/A N/A N/A 236,28 

Hodnota na základe 

ukončených projektov, pri 

ktorých bola schválená 

aspoň 1 NMS. Na 

základe ukončených 

projektov 215,51. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 3 423,54. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
50 

000 
50 000 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2 

Počet vytvorených 

pracovných miest (počet) 

dopad 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Hodnota na základe 

ukončených projektov, pri 

ktorých bola schválená 

aspoň 1 NMS. Na 

základe ukončených 

projektov 0. Deklarovaná 

hodnota na základe 

zazmluvnených projektov 

38.  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov s 

príspevkom k HP TUR 

(počet) výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 40 40 N/A N/A N/A 40 

RU 1 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50  

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 

Objem finančných 

prostriedkov projektov s 

príspevkom k HP TUR 

(ERDF mil. EUR) výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 6,26 6,22 N/A N/A N/A 6,22 COV 7,32 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 
 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1 

Počet regenerovaných sídiel 

(počet) (4.1a až 4.1c) 

výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 1 78 307 N/A N/A N/A 307 

Údaj na základe počtu 

ukončených projektov. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov je 587. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Priemerné zníženie 

energetickej náročnosti 

stavebných objektov (%) 

dopad 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov je 0. 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35 35 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Ukazovatele 
200
7 

200
8 

2009 2010 2011 2012 
201

3 
2014 2015 Celkom Komentár 

Počet projektov s 

príspevkom k HP TUR 

(počet) výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 446 552101 550 N/A N/A N/A 550 

RU 307 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 600 600  

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 

Objem finančných 

prostriedkov projektov s 

príspevkom k HP TUR 

(ERDF mil. EUR) výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 

270,7

9 

328,2

1 

316, 

68 
N/A N/A N/A 316,68 COV 372,56 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 300 
 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 

Zateplená plocha (m2) 

výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov je 0. 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

150 

000 
150 000 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Ročné úspory energie 

realizovaním projektu 

(GJ/rok) dopad 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov je 0. 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

100 

000 
100 000 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet podporených 
rozvojových dokumentov 
(počet) výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov je 0. Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 14 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Dĺžka rekonštruovaných 
miestnych komunikácií (km) 
výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 3,37 35,49 

113,

57 
N/A N/A N/A  113,57 

Hodnota na základe 

ukončených projektov 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 276,04. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 450 450 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2 

Priemerné zníženie 

energetickej náročnosti 

stavebných objektov (%) 

dopad 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 28,60 

34,4

3 
N/A N/A N/A 34,43 

Hodnota na základe 

ukončených projektov, pri 

ktorých bola schválená 

aspoň 1 NMS. Na 

základe ukončených 

projektov 45,18. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 47,71. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

                                                 
101 Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnených projektov s vybraným ukazovateľom Počet regenerovaných sídiel 

koordinátor akceptuje uvedenú hodnotu, ktorá obsahuje 70 projektov s deklarovaným príspevkom žiadateľa a 482 projektov bez 
deklarovaného príspevku žiadateľa (uvedené v predmete podpory alebo v zmluve o NFP). 
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Ukazovatele 
200
7 

200
8 

2009 2010 2011 2012 
201

3 
2014 2015 Celkom Komentár 

Počet projektov s 

príspevkom k HP TUR 

(počet) výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 10 121 144102 138 N/A N/A N/A 138 

RU 77 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 145 145  

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 

Objem finančných 

prostriedkov projektov s 

príspevkom k HP TUR 

(ERDF mil. EUR) výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 2,24 38,65 49,36 

40,0

3 
N/A N/A N/A 40,03 COV 50,62. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 
 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 

Zvýšený inštalovaný výkon 

zariadenia zodpovedajúci 

OZE (MW) výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 

0,00

3 
N/A N/A N/A 0,003  Hodnota na základe 

ukončených projektov . 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 0,03.  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2 0,2 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zateplená plocha (m2) 
výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 

4 245, 

18 

19 

911,

42 

N/A N/A N/A 
19 

911,42 

Hodnota na základe 

ukončených projektov. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 80 392,37 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

200 

000 
200 000 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Ročné úspory energie 

realizovaním projektu 

(GJ/rok) dopad 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Hodnota na základe 

ukončených projektov, pri 

ktorých bola schválená 

aspoň 1 NMS. Na 

základe ukončených 

projektov 4 841,22. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 17 838,794. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
100 

000 
100 000 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Prioritná os č. 5 opatrenie 5.1 

Objem finančných 

prostriedkov s príspevkom 

k HP TUR (ERDF mil. EUR) 

výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 13,43 87,05 

105,5

7 

94,0

3 
N/A N/A N/A 94,03 COV 110,62. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100  

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 

Počet projektov 

s príspevkom k HP TUR 

(počet) výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 40 55103 55 N/A N/A N/A 55 

RU 40 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 60  

                                                 
102 Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnených projektov s vybranými ukazovateľmi energetickej efektívnosti stavebných 

objektov koordinátor akceptuje uvedenú hodnotu, ktorá obsahuje 68 projektov iba s ukazovateľom Priemerné zníženie energetickej 
náročnosti a 76 projektov s ďalšími ukazovateľmi energetickej efektívnosti stavebných objektov. 

103 Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnených projektov s vybranými ukazovateľmi 

rekonštruovaných/novovybudovaných úsekov ciest II. a III. triedy koordinátor akceptuje uvedenú hodnotu, ktorá obsahuje 31 projektov 
s deklarovaným príspevkom žiadateľa a 24 projektov bez deklarovaného príspevku. 
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Ukazovatele 
200
7 

200
8 

2009 2010 2011 2012 
201

3 
2014 2015 Celkom Komentár 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 

Dĺžka rekonštruovaných 

ciest II. triedy (km) výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 

13,68

7 

34,41

3 

170,

49 
N/A N/A N/A 170,49 

Hodnota na základe 

ukončených projektov. 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 353,11. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 200 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Dĺžka rekonštruovaných 

ciest III. triedy (km) výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 

51,35

6 

178,9

73 

466,

01 
N/A N/A N/A 466,01 

Hodnota na základe 

ukončených projektov . 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 628,53. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 400 400 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Dĺžka novovybudovaných 

úsekov ciest II. triedy (km) 

výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 deklarovaná hodnota 0 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 

Dĺžka novovybudovaných 

úsekov ciest III . triedy (km) 

výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40 deklarovaná hodnota 0 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č.7 opatrenie 7.1 (schválená EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP) 

Počet projektov 

s príspevkom k HP TUR 

(počet) 

výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 20 N/A N/A N/A 20 

RU 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 21 
 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 

Objem finančných 

prostriedkov s príspevkom 

k HP TUR (ERDF mil. EUR) 

výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 

55,4

5 
N/A N/A N/A 55,45 

COV 65,46 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 
 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 

Počet revitalizovaných 

nehnuteľných kultúrnych 

pamiatok (počet) výsledok 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Hodnota na základe 

ukončených projektov . 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 6. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 

pracovných miest (počet) 

dopad 

Dosiahnut

ý výsledok 
0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Hodnota na základe 

ukončených projektov . 

Deklarovaná hodnota na 

základe zazmluvnených 

projektov 53. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45 

Východisk

o 
0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Zdroj: RO pre ROP, 2013  
 
Poznámka 1:  Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2012 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP TUR. 
 
Poznámka 2:  údaje pri ukazovateľoch dopadu sú za ukončené projekty, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1. 

následná monitorovacia správa 
 

 
Relevancia PO/opatrení k cieľom HP TUR - špecifickým a čiastkovým cieľom: 

Zvýšenie ekonomickej prosperity (posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky 
Slovenska, zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania, znižovanie energetickej a surovinovej 
náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie) – opatrenia 1.1, 1.2, 
3.1, 3.2. 4.1, 4.2 a 7.1. 

Sociálna solidarita a inklúzia (zníženie miery nezamestnanosti, posilnenie postavenia 
znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, zabezpečenie ochrany zdravia 
obyvateľstva) – opatrenia 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 a 7.1. 

Vyrovnaný regionálny rozvoj (posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu 
regiónov, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, skvalitnenie informačnej infraštruktúry) – opatrenia 2.1, 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2 , 5.1 a 7.1. 

V roku 2012 sa ciele HP TUR napĺňali najmä implementáciou infraštruktúrnych projektov, pričom 
nárast bol zaznamenaný vo všetkých opatreniach (okrem opatrenia 3.2, kde ide o neinvestičné 
aktivity). 

Prioritná os 1 

Prostredníctvom opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania (780 zazmluvnených projektov, z toho 606 
ukončených)  prispieva ROP k zníženiu dlhoročného kumulovaného „modernizačného dlhu“ školskej 
infraštruktúry formou nevyhnutných stavebno-technických úprav použitím  materiálov s vhodnejšími 
tepelnoizolačnými vlastnosťami (cca 2,63 km

2 
zateplenej plochy), zvýšenia využívania obnoviteľných 

zdrojov energie (2,58 MW zvýšeného inštalovaného výkonu zariadenia zodpovedajúceho OZE a 3,48 
MW deklarovaných prijímateľmi), najmä čo sa týka plnenia kapacitných a priestorových požiadaviek k 
efektívnemu využívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom znižovania ich energetickej 
náročnosti (48,22% priemerné zníženie energetickej náročnosti budov a 224 311,31 GJ ročné úspory 
energie), k harmonizácii rodinného a pracovného života prostredníctvom rozširovania a modernizácie 
priestorov materských škôl,  k vytváraniu nových pracovných miest (161 už vytvorených pracovných 
miest a 724 deklarovaných prijímateľmi), hoci cieľom týchto projektov nie je podpora zamestnanosti,  
a v neposlednom rade k vytváraniu podmienok na sociálnu integráciu v zariadeniach materských  
a základných škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom príslušníkov MRK. 
 
Tabuľka č. 75 

P.č. 
Názov 

ukazovateľa 

Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2012 

Cieľová hodnota Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2012  

projekty so schválenou 

NMS SR 2015 

1 
Počet vytvorených 

pracovných miest 
dopad počet 724 800 161 

2 

Priemerné zníženie 

energetickej 

náročnosti  

dopad % 49,89 35 48,22 

3 
Ročné úspory 

energie  
dopad GJ/rok 874 464,45 1 mil. 224 311,31 

P.č. 
Názov 

ukazovateľa 

Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2012 

Cieľová hodnota Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2012  

ukončené projekty SR 2015 



 

 

 198 

P.č. 
Názov 

ukazovateľa 

Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2012 

Cieľová hodnota Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2012  

projekty so schválenou 

NMS SR 2015 

4 

Zvýšený 

inštalovaný výkon 

zariadenia 

zodpovedajúci OZE 

výsledok MW 3,484 1, 7 2,58 

5 Zateplená plocha výsledok m2 3 396 084,99 2 mil. 2 625 528,49 

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2012 

 

Prioritná os 2 
 
Príspevok ROP k špecifickým a čiastkovým cieľom HP TUR v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra 
sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately bude možné vyhodnotiť v podobe 
dopadových indikátorov až v nasledujúcich rokoch (124 zazmluvnených projektov, z toho zatiaľ 21 
ukončených). Na základe zazmluvnených projektov v realizácii je možné očakávať najmä prínos v 
oblasti znižovania energetickej náročnosti prevádzky zariadení sociálnej infraštruktúry (prijímateľmi 
deklarované 47,49 % priemerné zníženie energetickej náročnosti budov, meraná hodnota 0 % 
a 72  573,56 GJ ročné úspory energie) ako dôsledok stavebných úprav, resp. použitia materiálov s 
vhodnejšími tepelnoizolačnými vlastnosťami (45 034,56 m

2
 už zateplenej plochy a 301 139,74 m

2
 

deklarovanej prijímateľmi) pri výstavbe nových objektov, zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov 
energie (prijímateľmi deklarovaných 1,435 MW zvýšeného inštalovaného výkonu zariadenia 
zodpovedajúceho OZE, meraná hodnota 0,56 MW), zvýšenie úrovne poskytovaných služieb, a tým aj 
kvality života klientov – v nezanedbateľnej miere imobilných – týchto zariadení prostredníctvom 
nového vybavenia, ako aj zníženie miery nezamestnanosti (prijímateľmi deklarovaných 1 649 
vytvorených pracovných miest). 
 
Tabuľka č. 76 

P.č. 
Názov 

ukazovateľa 

Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2012 

Cieľová 

hodnota Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2012  

projekty so schválenou NMS SR 2015 

1 
Počet vytvorených 

pracovných miest  
dopad počet 1 649 300 0 

2 

Priemerné zníženie 

energetickej 

náročnosti  

dopad % 47,49 25 0 

3 
Ročné úspory  

energie  
dopad GJ/rok 72 573,56 200 000 0 

P.č. 
Názov 

ukazovateľa 

Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2012 

Cieľová 

hodnota 
Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2012  

ukončené projekty SR 2015 

4 

Zvýšený 

inštalovaný výkon 

zariadenia 

zodpovedajúci OZE 

výsledok MW 1,435 0,3 0,56 

5 Zateplená plocha výsledok m2 301 139,74 300 000 45 034,56 

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2012 

 

Prioritná os 3 
 
Prínos ROP k HP TUR v rámci PO 3 je možné na základe deklarovaných údajov o zazmluvnených 
projektoch z opatrení 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov (20 zazmluvnených projektov, 
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z toho 1 ukončený) a 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu (40 zazmluvnených 
projektov z toho 1 ukončený) predpokladať okrem iného najmä v znížení nezamestnanosti (118 
prijímateľmi deklarovaných miest),v posilnení kultúrneho potenciálu a v rozvoji cestovného ruchu, čo 
je súčasne jednou z ciest zvyšovania konkurencieschopnosti regiónov. 
 
Tabuľka č. 77 

P.č. 
Názov 

ukazovateľa 

Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2012 

Cieľová 

hodnota 
Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2012  

projekty so schválenou NMS SR 2015 

1 

Počet vytvorených 

pracovných miest 

3.1 

dopad počet 80  60 0 

Počet vytvorených 

pracovných miest 

3.2 

dopad počet 38  40 0 

2 

Priemerné zníženie 

energetickej 

náročnosti 3.1 

dopad % 34,09 15 63,6 

3 
Ročné úspory  

energie 3.1 
dopad GJ/rok 3 423,54 50 000 236,28 

P.č. 
Názov 

ukazovateľa 

Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2012 

Cieľová 

hodnota 
Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2012  

ukončené projekty SR 2015 

4 

Zvýšený 

inštalovaný výkon 

zariadenia 

zodpovedajúci OZE 

3.1 

výsledok MW 0,002 0,2 0 

5 
Zateplená plochá 

3.1 
výsledok m2 21 974,2 90 000 1 064,4 

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2012 

 
 
Prioritná os 4 
 
V rámci PO 4 sú ciele ROP zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality 
a bezpečnosti verejných priestranstiev, prostredníctvom aktivít spadajúcich pod opatrenia 4.1 
Regenerácia sídiel (307 už regenerovaných sídiel) a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných 
služieb (138 zazmluvnených projektov, z toho 77 ukončených). Pokrok v implementácii je 
zaznamenaný pri oboch spomínaných opatreniach. Opatrenie 4.1 prispieva najmä k zvýšeniu 
sociálno-ekonomického potenciálu obcí. Opatrenie 4.2 zaznamenáva prínos v podobe 
zrekonštruovaných a zmodernizovaných budov (19 911,42 m

2 
zateplenej plochy) využívaných ako 

pracoviská hasičského a záchranného zboru, resp. obecného hasičského zboru. Okrem zníženia 
energetickej náročnosti týchto budov (34,43 % priemerného zníženia energetickej náročnosti) sú 
vytvorené predpoklady pre efektívnejšiu činnosť jednotlivých hasičských zborov. Doplnením 
ukazovateľa „Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií“ v rámci opatrenia 4.1 nastal pokrok 
rekonštrukciou 113,57 km miestnych komunikácií (deklarovaná hodnota prijímateľmi 276,04 km).  
 
Tabuľka č. 78 

P.č. Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2012 

Cieľová 

hodnota 
Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2012  

projekty so schválenou 

NMS SR 2015 
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P.č. Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2012 

Cieľová 

hodnota 
Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2012  

projekty so schválenou 

NMS SR 2015 

1 

Priemerné zníženie 

energetickej náročnosti 

4.2 

dopad % 47,71 25 34,43 

2 
Ročné úspory energie 

4.2 
dopad GJ/rok 17 838,79 100 000 0 

P.č. Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2012 

Cieľová 

hodnota 
Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2012  

ukončené projekty SR 2015 

3 Zateplená plocha 4.2  výsledok m2 80 392,37 200 000 19 911,42 

4 

Zvýšený inštalovaný 

výkon zariadenia 

zodpovedajúci OZE 4.2 

výsledok MW 0,03 0,2 0,003 

5 

Dĺžka rekonštruovaných 

miestnych komunikácií 

4.1 

výsledok km 276,04 450 113,57 

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2012 

 
Prioritná os 5 

Dopravná obslužnosť regiónov SR je základným faktorom ovplyvňujúcim dostupnosť občianskej 
infraštruktúry, mobilitu obyvateľstva za prácou ale aj atraktivitu územia pre investorov, pričom najviac 
využívanou je cestná sieť. Projekty podporené prostredníctvom opatrenia 5.1 (55 zazmluvnených 
projektov, z toho 16 ukončených) prispeli k rekonštrukcii 213,39 km ciest II. a III. triedy, pričom do 
budúcna možno na základe zazmluvnených projektov predpokladať rekonštrukciu celkovo 980,38 km 
ciest II. a III. triedy. 

Tabuľka č. 79 

P.č. 
Názov 

ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 
 k 31. 12.2012 

Cieľová 
hodnota Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2012  
ukončené projekty SR 2015 

1 
Dĺžka 
rekonštruovaných 
ciest II. triedy 

výsledok km 353,11 200 170,49 

2 
Dĺžka 
rekonštruovaných 
ciest III. triedy 

výsledok km 628,53 400 466,01 

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2012 

  

Prioritná os 7 

Implementáciou 20 zazmluvnených projektov v rámci EHMK – Košice 2013 sa predpokladá vytvorenie 

53 nových pracovných miest a 6 revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok  
 

Tabuľka č. 80 

P.č. 
Názov 

ukazovateľa 

Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na 

základe uzatvorených 

zmlúv 

 k 31. 12.2012 

Cieľová 

hodnota 

Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2012  

projekty so schválenou 

NMS 
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SR 2015 

2 
Počet vytvorených 
pracovných miest 

dopad počet 53 45 0 

P.č. 
Názov 

ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe uzatvorených 
zmlúv 

 k 31. 12.2012 

Cieľová 
hodnota Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2012  
ukončené projekty SR 2015 

1 

Počet 
revitalizovaných 
nehnuteľných 
kultúrnych 
pamiatok 

výsledok počet 6 6 0 

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2012 

 

4.4.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Trvalo 
udržateľný rozvoj 

 
V priebehu roku 2011 sa nevyskytli problémy pri implementácii HP TUR v rámci ROP, ktoré by mohli 
byť identifikované ako závažné. V období rokov 2009 – 2010 vedenie Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, ktoré plnilo aj úlohy RO pre ROP, umožnilo nadschválenie finančných 
prostriedkov nad rámec disponibilnej alokácie tejto prioritnej osi ROP v sume až 282 mil. eur (t.j. 
takmer 70% pôvodnej alokácie PO 1 ROP) s perspektívou budúcej realokácie finančných prostriedkov 
a priebežného dosahovania úspor pri realizácii projektov. Po schválení prvej revízie ROP v auguste 
2011 nadschválený objem klesol na približne 171 mil. eur. Druhá revízia schválená zo strany EK v 
máji 2012 umožnila využitie úspor dosiahnutých v realizovaných projektoch za obdobie február – 
december 2011 na financovanie projektov zazmluvnených nad rámec disponibilnej alokácie a deficit 
klesol na približne 117,8 mil. eur. V októbri 2012 bola zo strany EK schválená tretia revízia, ktorá 
nadviazala na predchádzajúce dve revízie ROP a jej cieľom bolo pokračovať v postupnom znižovaní 
deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP 
prostredníctvom presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie január – máj 2012. Na základe 
tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov na približne 75,9 mil. eur. Výška 
alokácie pre prioritnú os 1 bude i naďalej v priebehu rokov 2013-2015 upravovaná na základe 
schváleného princípu presunov úspor finančných prostriedkov dosahovaných v realizovaných 
projektoch s cieľom krytia nadschválenej alokácie. V rámci implementácie ROP však vzniká závažná 
problematická situácia deficitu finančných zdrojov na krytie aktuálnych pohľadávok prijímateľov 
deklarovaných v žiadostiach o platbu. Táto situácia má negatívny vplyv na prijímateľov (väčšinu 
predstavujú obce a mestá), ktorým reálne hrozí nútená správa, výkon exekúcií zo strany dodávateľov, 
vysoké súdne poplatky, úroky z omeškania a pod. Zároveň existuje riziko, že prijímatelia nebudú 
schopní ukončiť realizované projekty. V prípade negatívneho vývoja situácie môžu vznikať ďalšie 
dodatočné náklady verejných financií na zabezpečenie financovania už zazmluvnených projektov 
v rámci prioritnej osi 1 ROP. Koordinátor sa domnieva, že RO pre ROP musí vynaložiť maximálne 
úsilie pri rokovaniach s  Európskou komisiou a socioekonomickými partnermi, aby uskutočnenie 
ďalších revízií ROP v rokoch 2013-2015 mohlo definitívne zabezpečiť finančné zdroje na krytie 
pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu vo výške celého pôvodne 
nadschváleného objemu. 
 
Odhliadnuc od uvedenej problematickej situácie, úlohou koordinátora je zameriavať sa na kvalitatívny 
prínos ROP k cieľom HP TUR a NSRR. Preto koordinátor konštatuje, že PO 1 Infraštruktúra 
vzdelávania ROP je kľúčovou oblasťou podpory v programovom období 2007 – 2013. Podporené 
projekty výrazne znižujú modernizačný dlh verejného školstva a zlepšujú úroveň vzdelávacích služieb 
na Slovensku. 
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5 PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA 
Nie je relevantné pre ROP, ktorý je spolufinancovaný výlučne z EFRR. 

 

 

 

 

 

6 PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY 
Nie je relevantné pre ROP, v rámci ktorého nie je plánovaná realizácia žiadnych veľkých projektov. 
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7 TECHNICKÁ POMOC 
 
Tabuľka č. 81: Prehľad využitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k 31.12.2012 

Prioritné činnosti 

zazmluvnená suma (EÚ zdroje) 

v EUR 
ako % 

z alokácie na TP 
programu 

ako % z celkovej 
zazmluvnenej sumy 

na TP programu 

Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, 
výbory a komisie 3 672 658,22  8,12% 8,25% 

Hodnotenie a štúdie 4 209 026,51 9,31% 9,45% 

Informovanie a publicita 5 420 638,87 11,99% 12,17% 

Mzdy 22 702 618,43  50,20% 50,99% 

Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady 1 180 259,44 2,61% 2,65% 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) 5 899 709,40  13,04% 13,25% 

Ostatné – všeobecné služby (prekladateľské služby) 296 161,01 0,65% 0,67% 

Ostatné – špeciálne služby (právne poradenstvo) 1 146 714,87  2,54% 2,58% 

Spolu 44 527 786,75 98,45% 100,00% 
Zdroj: ITMS (podľa metodiky uvedenej v Metodickom usmernení CKO č. 9), 2013 

Za účelom podpory fungovania a implementácie ROP bola vytvorená Prioritná os č. 6 „Technická 
pomoc“ a v rámci nej opatrenie č. 6.1 Technická pomoc“. Hlavný cieľ tejto prioritnej osi je stanovený 
ako „Efektívne riadenie a implementácia ROP.“  

Príspevok EFRR na túto prioritnú os predstavuje 45 228 500 eur, čo v zmysle pôvodného ROP  tvorilo 
3,13 % z celkového príspevku EFRR na Operačný program. Na základe revízie ROP schválenej 
v roku 2011 došlo k navýšeniu celkovej alokácie na program, avšak príspevok na prioritnú os 6 ROP 
zostal zachovaný (t.j. v súčasnosti predstavuje 2,9 % z celkového príspevku EFRR na Operačný 
program).Na základe revízie ROP došlo aj k zmene indikatívneho rozdelenia uvedeného príspevku na 
prioritné témy, a to nasledovným spôsobom: 

- prioritná téma č. 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola – suma sa navýšila na 
32 000 000 eur z pôvodnej sumy 21 000 000 eur; 

- prioritná téma č. 86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia – suma sa znížila na 
13 228 500 eur z pôvodnej sumy 24 228 500 eur. 

RO pre ROP pristúpil ku  zmene indikatívneho rozdelenia príspevku v rámci prioritnej osi 6 ROP na 
základe údajov o využívaní prostriedkov technickej pomoci počas predchádzajúcich rokov. 

Revízie operačného programu v roku 2012 nemali vplyv na výšku alokácie finančných prostriedkov 
technickej pomoci ani na pomer alokácií technickej pomoci k celkovej alokácií programu. V roku 2012 
boli prostriedky technickej pomoci využívané najmä na personálne zabezpečenie implementácie ROP 
na úrovni RO a SO/RO. Z projektov technickej pomoci RO pre ROP sú hradené takmer na 100% 
mzdy zamestnancov Odboru realizácie programov regionálneho rozvoja (RO pre ROP)a z 81 – 94 % 
sú hradené mzdy zamestnancov Odboru finančného riadenia.  

V zmysle organizačnej zmeny z októbra 2012 došlo k vzniku Odboru kontroly realizácie a overovania 
projektov regionálneho rozvoja. Mzdy zamestnancov tohto novovzniknutého odboru boli takmer na 
100 % hradené z ROP. 

Na základe analýzy sa pripravuje čiastočná refundácia prierezových zamestnancov, ktorí sa podieľajú 
na činnostiach súvisiacich s implementáciou ROP. Z projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP sú 
na 95% (5% tvorí spolufinancovanie prijímateľa) hradené mzdy pracovníkov SO/RO pre ROP 
v zmysle Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP.  

V menšej miere boli prostriedky technickej pomoci využívané na zabezpečenie vykonania hodnotení 
a analýz potrebných pre riadenie implementácie ROP, organizáciu zasadnutí MV pre 
ROP, konferencií/školení, pracovných ciest a propagačných materiálov.  

Ďalšie informácie o využívaní finančných prostriedkov technickej pomoci ROP sú popísané v časti 3.6 
VS. 
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8 INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA 
 
Základný rámec pre oblasť informovania a publicity v súvislosti s implementáciou ROP 
v programovom období 2007-2013 predstavuje Komunikačný plán pre ROP (ďalej aj „KoP“). Obsah 
a zameranie KoP upravuje kapitola II. nariadenia Komisie (ES) 1828/2006. KoP ako dokument 
definuje podrobnú stratégiu RO pre ROP na dosahovanie cieľov v oblasti informovania a publicity. 
KoP zároveň identifikuje cieľové skupiny pre informovanie a publicitu a opisuje realizáciu aktivít 
v súlade s indikatívnym rozpočtom a harmonogramom. KoP tiež obsahuje návod na hodnotenie 
opatrení v oblasti informovania a publicity, pokiaľ ide o zviditeľnenie ROP a povedomia o ňom a o 
úlohe, ktorú zohráva ES. KoP nebol v sledovanom období roku 2012 upravený žiadnym zásadným 
dodatkom. 
 
Na základe skúseností zo skráteného programového obdobia 2004-2006 a vzhľadom na  
predpokladaný rozsah aktivít bol indikatívny rozpočet na realizáciu KoP pre ROP stanovený vo výške 
15 mil. eur. Uvedený rozpočet je spolufinancovaný prostredníctvom prioritnej osi 6 Technická pomoc 
ROP. Pri nastavovaní indikatívneho rozpočtu na realizáciu aktivít KoP považoval RO pre ROP 
uvedenú alokáciu za opodstatnenú, pretože aktivity informovania a publicity sú určené tak žiadateľom, 
ako aj širokej verejnosti a ich cieľom je informovať o aktivitách a pomoci z EÚ. EK v minulosti 
informovala, že predpokladanú sumu 15 mil. eur považuje za značne nadhodnotenú a bude sledovať 
túto oblasť počas monitorovania implementácie programu. Vzhľadom na rozsah a spôsob realizovania 
aktivít informovania a publicity v rokoch 2007-2010 a predpokladaný rozsah aktivít na roky 2011-2015 
Riadiaci orgán pre ROP v procese prípravy revízie ROP v polovici programového obdobia prehodnotil 
indikatívny rozpočet na realizáciu KoP. Návrh revízie ROP stanovil celkový indikatívny rozpočet na 
realizáciu KoP vo výške 5 mil. eur. Uvedený rozpočet bude naďalej financovaný prostredníctvom 
prioritnej osi 6 Technická pomoc ROP.  
 
Cieľom KoP je:  

- informovať o úlohách EÚ, RO pre ROP a SO/RO pre ROP a MV pre ROP, 

- informovať o operačnom programe, jeho postavení a úlohe v rámci NSRR, ako aj o jeho 
cieľoch, 

- zabezpečiť informovanie potenciálnych prijímateľov o stratégii ROP, cieľoch, prioritných 
osiach, opatreniach a o podmienkach oprávnenosti, ktoré majú splniť prijímatelia, aby sa 
kvalifikovali na financovanie aktivít oprávnených v rámci operačného programu, 

- informovať o možnostiach a výhodách poskytovaných prostredníctvom ŠF v záujme 
zvyšovania pozitívneho imidžu ŠF, o úlohe, ktorú zohráva EÚ v spolupráci so SR v rámci 
štrukturálnej pomoci, o kontaktoch na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu 
poskytnúť informácie o operačnom programe, 

- informovať o možnostiach získania podpory v rámci ROP (aktuálne výzvy, často kladené 
otázky, poradenstvo pri príprave projektov a pod.), 

- poskytnúť aktuálne, presné a zrozumiteľné informácie o už realizovaných operáciách, ich 
dosahoch a o aktuálnom stave implementácie ROP podľa prioritných osí a opatrení a 
o aktuálnom stave čerpania finančných prostriedkov za operačný program, 

- koordinácia všetkých informačných aktivít RO pre ROP a zúčastnených SO/RO pre ROP, 

- zabezpečenie dostupnosti informácií prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov 
rôznym cieľovým skupinám. 
 

Realizácia KoP je počas celého programového obdobia zabezpečená manažérmi informovania na RO 
pre ROP a SO/RO. Na informovaní a publicite sa podieľajú aj ostatní zástupcovia RO pre ROP 
a SO/RO, predovšetkým však zástupcovia v pozícii vedúcich manažérov. Uvedená náročnosť na 
administratívne kapacity je indikatívna a môže byť operatívne posilnená z interných alebo externých 
zdrojov zainteresovaných orgánov.  

 SO/RO pre ROP na úrovni regionálnych samospráv realizujú informačné aktivity 

regionálneho a lokálneho charakteru v súvislosti s opatreniami ROP, ktoré sú 



 

 

 205 

implementované decentralizovaným spôsobom. Činnosť partnerských regionálnych 

rozvojových agentúr pôsobiacich na území cieľa Konvergencia je zameraná 

predovšetkým na informovanie a poradenstvo pre široké spektrum prijímateľov 

a potenciálnych prijímateľov v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadostí 

o NFP a v súvislosti s monitorovaním projektov a predkladaním žiadostí o platbu.  

 Na účely implementácie ROP je vypracovaný jeden KoP, na ktorého realizácii sa 

podieľa RO pre ROP, jednotlivé SO/RO (samosprávne kraje), regionálne rozvojové 

agentúry a prípadne ďalšie subjekty. Cieľovými skupinami KoP sú hlavne potenciálni 

žiadatelia a potenciálni prijímatelia, ale aj regionálne rozvojové agentúry, územné 

samosprávy (nie ako prijímatelia), záujmové združenia právnických a fyzických osôb, 

mimovládny sektor, podnikateľské prostredie a široká verejnosť. Komunikačný plán 

ROP ako základný strategický dokument na programové obdobie 2007-2013 je 

každoročne rozpracovaný do ročných operatívnych plánov (ďalej len RoP). Súčasťou 

RoP sú detailné informácie o plánovaných informačných a propagačných aktivitách 

vrátane vyčíslenia príslušných monitorovacích ukazovateľov a rozpočtov, čím sa 

prispieva k efektívnemu využívaniu pomoci prostredníctvom ROP na Slovensku. 

Ročné operatívne plány sú integrálnou súčasťou KoP ROP. Pri plánovaní komunikačných aktivít 
vychádzajú z indikatívneho harmonogramu definovaného v KoP a zahŕňajú: 

- aktivity naplánované na príslušný rok, spresnené podľa jednotlivých mesiacov, príp. 
štvrťrokov,  

- harmonogram uskutočnenia plánovaných aktivít,  

- podrobne rozpracované finančné alokácie na jednotlivé aktivity naplánované na príslušný rok,  

- predbežne naplánované finančné alokácie na ďalšie roky. 
 

V roku 2012 sa prostredníctvom realizovaných aktivít publicity ROP podarilo čiastočne naplniť 
stanovené komunikačné ciele. V roku 2012 bola hlavná informačná aktivita Riadiaceho orgánu pre 
ROP Výročná konferencia k Regionálnemu operačnému programu uskutočnená dňa 24.02.2012. Bola 
určená pre verejný a súkromný sektor a jej cieľom bolo poskytnúť informácie o pokroku pri 
implementácii operačného programu, o aktuálnych výzvach a poukázať na úspešne zrealizované 
projekty z ROP. Zúčastnilo sa jej 62 účastníkov. Súčasťou konferencie bola aj prezentácia pokroku 
implementácie decentralizovaných opatrení ROP (opatrenie 3.2, 4.1 a 5.1 ROP), ktorú pripravili 7 
SO/RO pre ROP na úrovni VÚC  a na konferencii odzneli prezentácie úspešných prijímateľov. Z 
dôvodu absencie manažéra pre publicitu sa neuskutočnili viaceré plánované aktivity informovania a 
publicity, a to najmä vydanie brožúry o ROP a vydanie digitálneho média (CD / DVD) o ROP. Niektoré 
plánované aktivity sa realizovali iba v obmedzenej miere a zastrešovali ich manažéri programovania 
v rámci svojich možností. V rámci aktivity pripomínajúca mediálna kampaň sa nerealizovala reklama v 
rozhlasovom a televíznom vysielaní, realizácia aktivity kampaň výzva bola značne obmedzená, v 
rámci aktivity konferencie a semináre sa neuskutočnili sprievodné podujatia ku všetkým vyhláseným 
výzvam. Z uvedených dôvodov sa na aktivity informovania a publicity vynaložilo výrazne menej 
finančných prostriedkov, ako sa pôvodne plánovalo finančný príspevok. Komplexnejšie aktivity RO pre 
ROP v oblasti informovania a publicity sa očakávajú v roku 2013. V priebehu roku 2012 boli na účely 
informovania a publicity v súlade so schváleným Komunikačným plánom ROP schválené výdavky 
v súhrnných žiadostiach o platbu vo výške 11 331,92 eur z ERDF (9 632,12 eur z ERDF + 1 699,80 
eur z ŠR). Čo sa týka propagačných predmetov, RO pre ROP v roku 2012 neobstaral žiadne 
propagačné predmety. V októbri 2012 bola v rámci RO pre ROP obsadená pozícia ďalšieho manažéra 
programovania, ktorého náplňou práce je aj zabezpečovanie aktivít informovania a publicity.  
 
Je potrebné konštatovať, že obmedzený rozsah aktivít informovania a publicity v roku 2012 nemal za 
následok zníženie záujmu žiadateľov o výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP. 
Informácie boli s potenciálnymi žiadateľmi komunikované predovšetkým prostredníctvom internetovej 
stránky www.ropka.sk a informačnej schránky inforop@build.gov.sk, ktoré boli zriadené vo februári 
2008 pre potreby komunikácie s verejnosťou, ale predovšetkým s potenciálnymi žiadateľmi o NFP. 
Tieto komunikačné médiá sú dodnes hlavným komunikačným kanálom s potenciálnymi žiadateľmi. 
V roku 2012 bolo na internetovej stránke www.ropka.sk v súvislosti s ROP uverejnených 34 aktualít. 
Do e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk bolo počas roka 2012 doručených 516 otázok. ktorých 

http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
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rozsah bol rôznorodý, od jednoduchých otázok až po komplikované viacstranové žiadosti o informácie 
a kombinované otázky. Odpovede boli v prvom štvrťroku zabezpečované manažérom informovania 
a publicity RO pre ROP a od druhého štvrťroku boli vypracovávané manažérmi programovania 
vzhľadom na to, že pozícia manažéra informovania a publicity pre ROP nebola obsadená. Odpovede 
boli spravidla zasielané do 8 kalendárnych dní odo dňa doručenia mailu. Celkovo RO pre ROP 
k 31.12.2012 prostredníctvom e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk zodpovedal už vyše 5 200 
otázok.  
 
Riadiaci orgán pre ROP v súlade s čl. 7 ods. 2 bod d) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 
elektronickou formou pravidelne zverejňuje zoznamy prijímateľov v rámci ROP, názvy projektov, výšky 
zazmluvnených nenávratných finančných príspevkov a výšky zazmluvnených celkových oprávnených 
výdavkov na svojej internetovej stránke http://www.ropka.sk/implementacia-rop/zoznam-prijimatelov/. 
Centrálny koordinačný orgán uverejňuje sumarizované zoznamy prijímateľov na stránke 
http://www.nsrr.sk/cerpanie/. 
 
Priebežné informácie o žiadostiach o NFP odporúčaných na schválenie v rámci výziev ROP sú 
zverejnené na stránke www.ropka.sk vždy na konci každého hodnotiaceho kola priebežnej výzvy 
ROP.  
 
Vzhľadom na prehodnotenie a rozšírenie oprávnených výdavkov technickej pomoci pre SO/RO sa od 
konca roku 2010 zároveň posilňila účasť SO/RO na realizovaní aktivít informovania a publicity, najmä 
vo vzťahu k decentralizovaným opatreniam ROP. Jednotlivé SO/RO pre ROP realizujú svoje vlastné 
komunikačné aktivity ako osobné, telefonické a e-mailové konzultácie pre potenciálnych žiadateľov o 
NFP, zverejňovanie aktuálnych informácií o ROP prostredníctvom vlastných webových stránok, 
organizovanie informačných a odborných seminárov, prezentácie informácií o ROP prostredníctvom 
regionálnych médií, organizovanie konferencií, vydávanie informačných a odborných publikácií, 
propagačných materiálov a predmetov a pod.  

 
Tabuľka č. 82: Informácie o fyzickom pokroku v oblasti informovania a publicity 

Ukazovatele 2007104 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

% poznania 
úlohy EÚ, OP, 
funkcie RO 
a SO/RO, 
jednotlivých 
opatrení 
a výziev ROP 

Dosiahnutý 
výsledok 

63,6 NA NA105 72,8106 N/A NA NA NA NA 72,8 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 

Východisko 

62,3 NA NA 62,3 NA NA NA NA NA 62,3 

            

Počet úspešne 
zrealizovaných 
projektov  
a napĺňajúcich 
indikátory 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 14 210 539 NA NA NA NA 539 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 1 802 1 802 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Celkový počet 
účastníkov/ 
návštevníkov 
seminárov, 
konferencií107 

Dosiahnutý 
výsledok 

2 550 3 421 5 423 6 427 6986 1078 NA NA NA 8064 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 5 000  5 000 

Východisko 
750 NA NA NA NA NA NA NA NA 750 

            

                                                 
104 Za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006. 

105 Z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s konzorciom spoločností zabezpečujúcim aj aktivity informovania a publicity a MVRR SR sa 
marketingový prieskum neuskutočnil. MVRR SR nedisponuje vlastnými kapacitami na zabezpečenie prieskumu. Vzhľadom na následné 
kontroly súvisiace s využívaním prostriedkov technickej pomoci počas roka 2009 MVRR SR uvedený prieskum v roku 2009 neobstaralo.  

106 V zmysle Hodnotenia účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013 

107  Údaj zahŕňa podujatia organizované RO pre ROP aj SO/RO pre ROP. 

mailto:inforop@build.gov.sk
http://www.ropka.sk/implementacia-rop/zoznam-prijimatelov/
http://www.nsrr.sk/cerpanie/
http://www.ropka.sk/
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Počet 
distribuovaných 
publikácií108  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3 000 5 000 5 100 5945 488 NA NA NA 6433 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 2 000  2 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet druhov 
distribuovaných 
publikácií109 

Dosiahnutý 
výsledok  

0 1 1 1 5 8 NA NA NA 13 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Návštevnosť 
internetovej 
stránky 
www.ropka.sk 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 135 645 367 145 454 988 523 572 74 163 NA NA NA 597735 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 500 000 500 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet 
uskutočnených 
seminárov,  
konferencií 
a iných podujatí 
RO110 

Dosiahnutý 
výsledok 17 27 81 112 

 
112 

 
17 NA NA NA 129 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA  110 110 

Východisko 
15 NA NA NA NA NA NA NA NA 15 

            

Počet vydaných 
odborných a 
informačných  
publikácií 99 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3 000 7 000 7 000 8120 2920 NA NA NA 11040 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 2 000 2 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet druhov 
vydaných 
publikácií 99 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 1 0 0 4 8 NA NA NA 13 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA  10 10 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet 
zverejnených 
správ, 
rozhovorov, 
príspevkov, 
inzerátov vo 
všetkých 
druhoch médií 
RO 

Dosiahnutý 
výsledok 

57 463 536 541 546 19 NA NA NA 565 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500 

Východisko 

150 NA NA NA NA NA NA NA NA 150 

Zdroj: RO pre ROP, 2012 

Poznámky:  NA – údaj nie je dostupný alebo relevantný alebo sa nesleduje.  

  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované 
  cieľové hodnoty ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity nezahŕňajú východiskové hodnoty 
  ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých 
  hodnôt aj za predchádzajúce roky), pričom nezahŕňajú aj východiskové hodnoty.  

  Vzhľadom na metodiku použitú pri definovaní ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity a ich 
  cieľových hodnôt v rokoch 2006-2007 (predpoklad aplikovanie nekumulatívneho sledovania napĺňania 
  cieľov na ročnej báze) boli upravené názvy niektorých ukazovateľov a nie sú brané do úvahy ich  
  východiskové hodnoty (keďže sa v zmysle pôvodne použitej metodiky vzťahovali len na rok 2007).  

 

                                                 
108  Od roku 2011 údaj sú zahrnuté aj údaje za SO/RO pre ROP. 

109 Tento ukazovateľ ako jediný nie je vykazovaný kumulatívne, t.j. doposiaľ bol RO vydaný len 1 druh publikácie, ktorý bol distribuovaný 
v rokoch 2008-2011. Od roku 2011 údaj sú zahrnuté aj údaje za SO/RO pre ROP. 

110 Tento ukazovateľ zahŕňa iba podujatia organizované RO pre ROP; nezahŕňa podujatia, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia RO pre 
ROP. 

http://www.ropka.sk/
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V dňoch 22. - 23.11.2012 sa uskutočnila návšteva zástupcov čínskych provincií, ktorá sa uskutočnila 
v rámci spolupráce EÚ - Čína na úrovni politiky regionálneho rozvoja. V priestoroch Agentúry na 
podporu regionálneho rozvoja sa uskutočnila prezentácia o implementácii ROP a následne sa 
uskutočnila návšteva vybraných uskutočnených projektov v rámci OPBK.   

 
V priebehu roku 2012 RO pre ROP vyhlásil 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a to jednu výzvu 
pre Regeneráciu sídiel (opatrenie 4.1 ROP), dve výzvy pre Infraštruktúru sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (opatrenie 2.1 ROP) a jednu výzvu pre Regionálne 
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov (5.1 ROP).  RO pre ROP takisto vyhlásil 
písomné vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 7.1 
Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ROP. 

 
Tabuľka č. 83: Informačné aktivity SO/RO pre ROP v roku 2012 

 SO/RO pre 
ROP BBSK 

SO/RO 
pre ROP 

KSK 

SO/RO 
pre ROP 

NSK 

SO/RO 
pre ROP 

PSK 

SO/RO 
pre ROP 

TSK 

SO/RO 
pre ROP 

TTSK 

SO/RO 
pre ROP 

ŽSK 

SO/RO 
pre ROP 

PO 7 - 
EHMK 
Košice 
2013** 

Počet publikovaných 
článkov v printových 
médiách 

1 1 1  
20 

 

8+2 TV 
reportáže  

N 10 N 

Počet 
usporiadaných 
informačných 
stretnutí (súhrnný 
počet účastníkov) 

2 (46) 1(65) 5 (217) 3+1** 
(145+120) 

 2 (122) + 
1(200)***** 

1 (23) 178) N 

Počet 
usporiadaných 
pracovných stretnutí 
zástupcov 
samosprávnych 
krajov (súhrnný 
počet účastníkov) 

N N 2 N 0 (0) 0(N) N N 

Počet informačných 
listov, informácií, 
dotazníkových 
prieskumov 
informovanosti 
odoslaných poštou a 
elektronickou poštou 
(súhrnný počet listov 
a e-mailov) 

1552 5 (847) 515 N 41 
dotazníkov 

0(0) 

0(0) 3(73) N 

Počet konzultácií 
pre potenciálnych 
žiadateľov a pre 
študentov VŠ 

20 18 93 N 30****** 0**** 80 N 

Počet osadených 
informačných tabúľ 
a násteniek 

1 2 9 N 5 3 1 N 

Počet printových 
médií, v ktorých sa 
uverejňujú 
informácie týkajúce 
sa SO/RO 

1 N* 1 3 2 0 6 N 

Počet druhov 
vydaných odborných 
a informačných  
publikácií 

1 2* 1 1+1*** 1 0 1 
publikácia 

/ 1DVD 

0 
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Počet vydaných 
odborných a 
informačných  
publikácií  
(náklad v akom 
vyšli) 

100 150 700 800+1000 120 0 150 0 

Počet 
distribuovaných 
odborných a 
informačných  
publikácií 

100 150 480 1+1 120 0 70 0 

Zdroj: SO/RO pre ROP, 2013 
 
Poznámky:   
N - údaje nie sú relevantné alebo k 31.12.2012 nie sú dostupné. 
 
* Informačné brožúry vyšli v réžii SORO KSK a tlačia sa podľa potreby.  
 
** Výročná konferencia za rok 2012 bola dňa 25.1.2013  
 
*** informačná brožúra 2012 +  kalendár za rok 2012 - vytlačené a distribuované v 01/2013 
 
**** V súvislosti s implementáciou ROP vykonalo  SO/RO pre ROP v TTSK -  71 konzultácií   s prijímateľmi  ( zmena projektov, 
monitorovacie správy, žiadosti o platbu, verejné obstarávanie) 
 
***** Decentralizované opatrenia ROP boli súčasťou širšej informačnej akcie určenej pre starostov a primátorov TSK 

 
****** Zahŕňna len konzultácie potenciálnym žiadateľom k t.č. novým resp. pripravovaným výzvam t.j. 4.1d Regenerácia sídiel - 
neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov, 4.1a Regenerácia sídel ROP - samostatné dopytovo orientované 
projekty – obnova obcí postihnutých povodňami 
 
 

Rok 2013 bude pokračovaním komunikačnej stratégie nastavenej pre rok 2012. Hlavnou informačnou 
prioritou ROP bude naďalej zvyšovať informovanosť a povedomie o operačnom programe, jeho 
zameraní, úlohách, cieľoch, o možnostiach a spôsoboch získania NFP, o vyhlásených výzvach, ako aj  
o výsledkoch implementácie fondov EÚ v súčasnom programovom období. 
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Príloha č. 1 Zoznam použitých skratiek 

BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

CO   Certifikačný orgán 

DPH   Daň z pridanej hodnoty 

EFF   Európsky fond pre rybné hospodárstvo 

EFRR / ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja / European Regional Development Fund 

EHMK Európske hlavné mesto kultúry 

EIB   Európska investičná banka 

EK   Európska komisia 

EKRK   Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 

EPFRV   Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ES   Európske spoločenstvo 

ESF   Európsky sociálny fond / European Social Fund 

EÚ   Európska únia 

HaZZ Hasičský a záchranný zbor 

HP Horizontálne priority 

HZS Horská záchranná služba 

ISCED   Európske hodnotenie vzdelania 

IKT Informačno-komunikačné technológie 

ITMS   IT monitorovací systém 

IS Informačná spoločnosť 

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

KF   Kohézny fond 

KoP Komunikačný plán 

KSK Košický samosprávny kraj 

LSKxP Lokálne stratégie komplexného prístupu (HP MRK) 

MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

MF SR   Ministerstvo financií SR 

MK SR Ministerstvo kultúry SR 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

MRK Marginalizované rómske komunity 

MŠ Materská škola 

MV   Monitorovací výbor 

MVRR SR Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR 

NFP   Nenávratný finančný príspevok   

NKP Nehnuteľné kultúrne pamiatky 

NMV   Národný monitorovací výbor 

NSK Nitriansky samosprávny kraj 

NSRR   Národný strategický referenčný rámec SR na programové obdobie 2007-2013 

NUTS   Nomenklatúra územných štatistických jednotiek 

OA Orgán auditu 

OHZ Obecný hasičský zbor 

OP   Operačný program 

OOV   Odhady očakávaných výdavkov 

PFI Pamäťové a fondové inštitúcie 

PJ   Platobná jednotka 

PO Prioritná os 

PSK Prešovský samosprávny kraj 

RO   Riadiaci orgán 

ROP Regionálny operačný program 2007-2013 

RP Rovnosť príležitostí 

SEA   Strategické hodnotenie životného prostredia 

SFC   Systém pre riadenie fondov EÚ 

SO/RO   Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom   
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SR  Slovenská republika 

SKI HP Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority 

SŠ Stredná škola 

SŽP Súhrnná žiadosť o platbu 

ŠF   Štrukturálne fondy 

ŠR   Štátny rozpočet 

TP   Technická pomoc 

TSK Trenčiansky samosprávny kraj 

TTSK Trnavský samosprávny kraj 

TUR Trvalo udržateľný rozvoj 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VS   Výročná správa 

VÚC Vyšší územný celok 

WF ITMS Work-Flow ITMS 

ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 

ZŠ Základná škola 

ŽoNFP   Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

ŽoP   Žiadosť o platbu 

ŽSK Žilinský samosprávny kraj 
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Príloha č. 2 Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2012 spolu s prehľadom o projektoch 

Príloha č. 2 je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls. 



 

 

 214 

Príloha č. 3 Platby prijaté z  Európskej komisie  

 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 003 
Názov programu: Regionálny operačný program 
Stav: k 31. decembru 2012            

(v EUR) 

Fond Žiadosť o platbu č. 
Dátum predloženia 
žiadosti o platbu na 

EK 
Požadovaná suma Uhradená suma 

Dátum pripísania 
prostriedkov na účet 

CO 

Rozdiel medzi požadovanou 
a uhradenou sumou 

ERDF 1. zálohová platba x x 28 900 000,00 19.10.2007 x 

ERDF 2. zálohová platba x x 43 350 000,00 9.4.2008 x 

ERDF 3. zálohová platba x x 28 900 000,00 6.2.2009 x 

ERDF 4. zálohová platba x x 28 900 000,00 21.4.2009 x 

ERDF 221 09 007 01 8.10.2009 14 643 106,76 14 643 106,76 29.10.2009 0,00 

ERDF 221 09 007 02 17.12.2009 70 947 731,54 70 947 731,54 20.1.2010 0,00 

ERDF 221 10 007 01 9.6.2010 56 350 023,37 56 350 023,37 7.7.2010 0,00 

ERDF 221 10 007 02 25.10.2010 75 690 086,62 75 690 086,62 10.12.2010 0,00 

ERDF 221 11 007 01 29.3.2011 131 099 264,72 131 099 264,72 28.4.2011 0,00 

ERDF 221 11 007 02 10.8.2011 90 004 664,29 90 004 664,29 6.9.2011 0,00 

ERDF 221 11 007 03 25.11.2011 80 373 152,66 80 373 152,66 6.12.2011 0,00 

ERDF 221 12 007 01 2.4.2012 138 403 956,30 138 403 956,30 4.5.2012 0,00 

ERDF 221 12 007 02 1.6.2012 35 778 841,09 35 778 841,09 14.6.2012 0,00 

ERDF 221 12 007 03 30.7.2012 51 827 861,07 51 827 861,07 20.8.2012 0,00 

ERDF 221 12 007 04 24.9.2012 44 116 551,66 44 116 551,66 8.10.2012 0,00 

ERDF 221 12 007 05 20.12.2012 88 300 443,39      

Spolu x x 877 535 683,47 919 285 240,08 x  

Zdroj: CO, 2013 
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Príloha č. 4 Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie 

Príloha č. 4 je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls. 
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Príloha č. 5 Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisií 
 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 003 
Názov programu: Regionálny operačný program 
Stav: k 31. decembru 2012 

                    (v EUR) 

Prioritná os 
Záväzok            

2007 - 2013 

Žiadosť o platbu 
č. 2210900701           

dátum: 
08.10.2009 

Žiadosť o platbu 
č. 2210900702           

dátum: 
17.12.2009 

Žiadosť o platbu 
č. 2211000701           

dátum: 
09.06.2010 

Žiadosť o platbu 
č. 2211000702           

dátum: 
25.10.2010 

Žiadosť o platbu 
č. 2211100701           

dátum: 
29.03.2011 

Žiadosť o platbu 
č. 2211100702           

dátum: 
10.08.2011 

Žiadosť o platbu 
č. 2211100703           

dátum: 
25.11.2011 

Prioritná os 1 417 056 614,00 12 387 127,11 70 109 158,34 43 402 497,55 70 612 029,11 98 474 649,15 39 703 532,46 31 060 161,14 

Prioritná os 2 211 298 916,00 0,00 0,00 0,00 23 497,66 2 833 262,78 2 310 563,92 4 085 147,41 

Prioritná os 3 149 142 432,00 0,00 0,00 0,00 295 781,80 1 786 360,77 1 370 588,06 5 185 273,70 

Prioritná os 4 510 558 824,00 0,00 11 281,69 551 704,81 2 640 645,41 19 490 337,86 38 163 927,18 32 290 136,76 

Prioritná os 5 161 218 641,00 0,00 0,00 11 397 876,64 86 475,16 7 601 828,72 7 940 934,38 6 361 594,31 

Prioritná os 6 45 228 500,00 2 255 979,65 827 291,51 997 944,37 2 031 657,48 912 825,44 515 118,29 1 390 839,34 

Prioritná os 7 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu 1 554 503 927,00 14 643 106,76 70 947 731,54 56 350 023,37 75 690 086,62 131 099 264,72 90 004 664,29 80 373 152,66 

         

Prioritná os 
Záväzok            

2007 - 2013 

Žiadosť o platbu 
č. 2211200701           

dátum: 
02.04.2012 

Žiadosť o platbu 
č. 2211200702           

dátum: 
01.06.2012 

Žiadosť o platbu 
č. 2211200703           

dátum: 
30.07.2012 

Žiadosť o platbu 
č. 2211200704           

dátum: 
24.09.2012 

Žiadosť o platbu 
č. 2211200705           

dátum: 
20.12.2012 

Celkový objem 
prostriedkov za 
žiadosti o platbu 

% záväzku 2007 - 
2013 

Prioritná os 1 417 056 614,00 41 181 878,14 2 545 267,72 19 981 622,44 10 771 988,95 16 465 551,00 456 695 463,11 109,50% 

Prioritná os 2 211 298 916,00 5 031 763,49 2 584 623,98 5 214 511,88 10 736 976,94 16 320 308,99 49 140 657,05 23,26% 

Prioritná os 3 149 142 432,00 4 464 220,42 172 260,15 1 638 004,43 1 822 045,31 1 949 033,19 18 683 567,83 12,53% 

Prioritná os 4 510 558 824,00 69 449 459,57 21 950 856,93 20 865 017,86 17 826 787,74 39 812 589,30 263 052 745,11 51,52% 

Prioritná os 5 161 218 641,00 16 401 273,47 8 396 312,25 3 934 776,13 2 439 521,95 12 470 382,81 77 030 975,82 47,78% 

Prioritná os 6 45 228 500,00 1 875 361,21 129 520,06 193 928,33 519 230,77 1 282 578,10 12 932 274,55 28,59% 

Prioritná os 7 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Spolu 1 554 503 927,00 138 403 956,30 35 778 841,09 51 827 861,07 44 116 551,66 88 300 443,39 877 535 683,47 56,45% 

Zdroj: CO, 2013 
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Príloha č. 6 Zoznam kontrol na mieste vykonaných v roku 2012 
 
Príloha č. 6 je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls. 



 

 

 218 

Príloha č. 7 Príklady dobrej praxe (ukážky úspešne implementovaných projektov)   
 
Príloha č. 7 je priložená v samostatnom dokumente. 
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Príloha č. 8  Formulár SFC2007 – Nástroj finančného inžinierstva typu JESSICA 
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