
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Výročná správa o vykonávaní  
Regionálneho operačného programu 2007-2013 

za rok 2013 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava, apríl 2014 



 

 

 

2 

OBSAH 

 

1 IDENTIFIKÁCIA .............................................................................................................................. 4 

2 PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU .............................................................. 5 

2.1 DOSIAHNUTÝ VÝSLEDOK A ANALÝZA DOSIAHNUTÉHO POKROKU ....................................................... 5 
2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu ............................................................... 14 
2.1.2 Finančná implementácia programu ................................................................................. 24 
2.1.3 Implementácia ROP z regionálneho aspektu .................................................................. 29 
2.1.4 Finančná kontrola a audit ................................................................................................ 37 
2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií .................................................................................. 40 
2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Európa 2020 ........................................ 43 
2.1.7 Opis partnerských dohôd ................................................................................................. 44 
2.2 INFORMÁCIE O SÚLADE S PRÁVNYMI PREDPISMI EURÓPSKEJ ÚNIE ................................................. 45 
2.3 ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTORÉ SA VYSKYTLI A OPATRENIA PRIJATÉ NA ICH ODSTRÁNENIE .................. 45 
2.4 ZMENY V KONTEXTE REALIZÁCIE ROP ......................................................................................... 54 
2.5 PODSTATNÉ ZMENY PODĽA ČLÁNKU 57 NARIADENIA (ES) Č. 1083/2006 ........................................ 56 
2.6 DOPLNKOVOSŤ S INÝMI NÁSTROJMI .............................................................................................. 56 
2.7 MONITOROVANIE A HODNOTENIE ................................................................................................. 66 
2.7.1 Monitorovanie .................................................................................................................. 66 
2.7.2 Hodnotenie ....................................................................................................................... 69 
2.8 NÁRODNÁ VÝKONNOSTNÁ REZERVA ............................................................................................. 76 
2.9 ADMINISTRATÍVNE KAPACITY ........................................................................................................ 76 

3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ ................................................................................. 84 

3.1 PRIORITNÁ OS 1 ROP – INFRAŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA ............................................................. 84 
3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku ...................................................... 84 

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi .................................................................................... 84 
3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1 ............................................................................... 94 

3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie ................... 94 
3.2 PRIORITNÁ OS 2 ROP – INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB, SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY 

A SOCIÁLNEJ KURATELY ...................................................................................................................... 95 
3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku ...................................................... 95 

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi .................................................................................... 95 
3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 2 ............................................................................. 104 

3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie ................. 105 
3.3 PRIORITNÁ OS 3 ROP – POSILNENIE KULTÚRNEHO POTENCIÁLU REGIÓNOV A INFRAŠTRUKTÚRA 

CESTOVNÉHO RUCHU ......................................................................................................................... 106 
3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku .................................................... 106 

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi .................................................................................. 106 
3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 3 ............................................................................. 116 

3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie ................. 116 
3.4 PRIORITNÁ OS 4 ROP – REGENERÁCIA SÍDIEL ........................................................................... 117 
3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku .................................................... 117 

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi .................................................................................. 117 
3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 4 ............................................................................. 132 

3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie ................. 132 
3.5 PRIORITNÁ OS 5 ROP – REGIONÁLNE KOMUNIKÁCIE ZABEZPEČUJÚCE DOPRAVNÚ OBSLUŢNOSŤ 

REGIÓNOV ......................................................................................................................................... 134 
3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku .................................................... 134 

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi .................................................................................. 134 
3.5.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 5 ............................................................................. 139 

3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie ................. 139 
3.6 PRIORITNÁ OS 6 – TECHNICKÁ POMOC ....................................................................................... 140 
3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku .................................................... 140 

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi .................................................................................. 140 
3.6.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 6 ............................................................................. 143 

3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie ................. 143 
3.7 PRIORITNÁ OS 7 – EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY – KOŠICE 2013..................................... 144 



 

 

 

3 

3.7.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku .................................................... 144 
3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi .................................................................................. 144 
3.7.1.2  Finančná implementácia prioritnej osi 7 ............................................................................. 149 

3.7.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie ................. 149 

4 HORIZONTÁLNE PRIORITY ..................................................................................................... 151 

 4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť ........................................................................ 151 
4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity ...................................................... 158 
4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí .............................................................................. 171 
4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj ...................................................................... 182 

5 PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA .......................................................... 194 

6 PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY ........................................................................... 194 

7 TECHNICKÁ POMOC ................................................................................................................ 194 

8 INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA ............................................................................................ 196 

ZOZNAM PRÍLOH ............................................................................................................................... 204 

 



 

 

 

4 

1 IDENTIFIKÁCIA 
 
REGIONÁLNY OPERAČNÝ 
PROGRAM 

Príslušný cieľ: 

Konvergencia 

Príslušná oprávnená oblasť: 

Na základe článku 3, odsek 2 a článku 5, odsek 1 nariadenia Rady 
(ES) č. 1083/2006 v znení neskorších predpisov, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorým sa 
ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999 je oprávneným územím pre cieľ 
Konvergencia územie regiónov NUTS II, ktorých hrubý domáci 
produkt na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily  
a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 
2000 – 2002 je menej ako 75 % priemerného hrubého domáceho 
produktu v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. V podmienkach 
Slovenska ide o územie troch NUTS II regiónov (západné 
Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko). 

Územie NUTS II Bratislavský kraj je na základe pouţívanej 
metodiky oprávneným územím pre cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť a teda nie je oprávneným 
územím pre ROP. 

Programové obdobie: 

2007 – 2013 

Číslo operačného programu (číslo CCI): 

2007SK161PO003 

Názov operačného programu:  

Regionálny operačný program 

VÝROČNÁ SPRÁVA 
O VYKONÁVANÍ 
OPERAČNÉHO PROGRAMU 

Vykazovaný rok: 2013 

Dátum schválenia výročnej správy Monitorovacím výborom           
pre ROP: 23.06.2014 
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2 PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU 

2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 
 
2.1 a Charakter implementácie ROP 

V roku 2013 v priebehu implementácie ROP Riadiaci orgán pre ROP predloţil EK návrh na štvrtú 
revíziu programového dokumentu ROP, predmetom ktorého bola potreba navýšenia alokácie v rámci 
prioritnej osi 1 určenej na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít. Zároveň 
reagoval na plnenie programových cieľov v oblasti energetickej efektívnosti. Počas roka 2013 RO pre 
ROP pokračoval vo vyhlasovaní výziev na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok 
(ďalej aj „NFP“) v oblastiach podpory s disponibilnými zdrojmi. Celkovo bolo počas roka 2013 
vyhlásených 8 výziev na predkladanie ţiadostí o NFP v rámci prioritných osí 2, 3 a 5 ROP a 1 
písomné vyzvanie v rámci iniciatívy JESSICA, implementovanej v rámci prioritnej osi 4 ROP. Zároveň 
nastala výrazná akcelerácia procesov kontrahovania, financovania, kontroly a monitorovania 
projektov.  
 
V auguste 2013 bolo zabezpečené posúdenie vplyvov návrhu štvrtej revízie ROP na ţivotné 
prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1
. Monitorovacím výborom pre ROP bola 

táto revízia ROP odsúhlasená dňa 23.10.2013 na riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre 
ROP. RO pre ROP následne v súčinnosti s Ministerstvom školstva SR a Úradom splnomocnenca 
vlády pre rómske komunity zapracoval do nej pripomienky Európskej komisie, ktoré sa  tykali 
podmienok financovania nových projektov relevantných k HP MRK. Dňa 05.12.2013 RO pre ROP 
oficiálne predloţil návrh revízie na schválenie Európskej komisii prostredníctvom systému SFC2007, 
vrátane sprievodného listu v anglickom jazyku, internej analýzy dôvodov na vykonanie revízie 
a dokumentácie zo zisťovacieho konania SEA.  
 
Cieľom spomínanej revízie ROP s názvom „Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 
koncom roka 2013“ bolo v nadväznosti na závery Internej analýzy k návrhu 4. revízie regionálneho 
operačného programu z mája 2013 (v znení aktualizácie č. 1 – október 2013) zrevidovať finančný plán 
ROP z dôvodov identifikovaných v predmetnej analýze. Ide predovšetkým o príspevok zmluvne 
viazaných projektov k Stratégii Európa 2020 pre oblasť úspor energie. Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity  (koordinátor HP MRK) adresoval Riadiacemu orgánu pre ROP poţiadavku 
naplnenia cieľov v rámci prioritnej osi 1 podľa Lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej aj 
„LSKxP“). Preto z dôvodu deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 bolo potrebné 
navýšiť alokáciu prioritnej osi 1 o sumu 39 808 000 eur (finančné prostriedky EFRR) výlučne pre 
realizáciu nových projektov podľa LSKxP. Rovnako bol identifikovaný nedostatočný príspevok 
projektov všetkých relevantných prioritných osí (okrem prioritnej osi 1) pre oblasť úspor energií. Bolo 
identifikované, ţe daný záväzok ROP je moţné maximalizovať presunom voľných a usporených 
finančných prostriedkov z prioritných osí, kde ciele v rámci iných oblastí uţ boli naplnené a tam, kde 
príspevok projektov k úsporám energií je na výrazne vyššej úrovni. Danú poţiadavku spĺňajú výlučne 
projekty v rámci prioritnej osi 1.  
 
Dôvody na vykonanie revízie ROP a súvisiacej realokácie finančných prostriedkov vyplývajú  
z čl. 33, ods. 1, písm. c,  Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vyplývajúcej z Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady č. 539/2010 zo 16. júna 2010, t.j.: 
 

c) na základe hodnotenia uvedeného v článku 48 ods. 3 

 
Revízia ROP koncom roka 2013 obsahuje zmeny finančného plánu ROP, t.j. presun časti voľných 
a usporených finančných prostriedkov dosiahnutých v rámci prioritných osí 2, 4, a 7 ROP do prioritnej 
osi 1 ROP na financovanie nových projektov podľa LSKxP. Obsahuje tieţ úpravu relevantných, t.j. 

                                                 
1  Dokument „„Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 začiatkom roku 2012“ spolu s ďalšími dokumentmi súvisiacimi s posúdením vplyvov 
na ţivotné prostredie je zverejnený na webovom sídle www.enviroportal.sk. 

http://www.enviroportal.sk/
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revíziou finančného plánu dotknutých merateľných ukazovateľov. Navrhovaná revízia ROP nemá 
zásadný vplyv na stratégiu ROP, ani na systém riadenia a kontroly ROP.  
 
Rok 2013 moţno zároveň charakterizovať ako rok, v ktorom výrazne pokročila implementácia ROP  
najmä z hľadiska  čerpania finančných prostriedkov. Kontrahovanie v rámci ROP k 31.12.2013 podľa 
zdrojov ROP dosiahlo úroveň  90,29 % zo záväzku na roky 2007–2013 (zdroje EÚ+ŠR+VVZ).  
Z hľadiska čerpania dosiahol ROP v porovnaní s inými programami nadpriemernú úroveň a podľa 
zdrojov ROP bol podiel čerpania vo výške 70,35 % z celkového záväzku 2007–2013, t.z. ţe 
v porovnaní s rokom 2012 vzrástlo čerpanie o 12,35  percentuálnych bodov (r. 2013: 70,35 %, r. 2012: 
58 %) a v zmysle aktuálne platnej legislatívy EK platí, ţe pre záväzky rokov 2008 aţ 2012 sa uplatňuje 
pravidlo n+3 a pre záväzok roku 2013 pravidlo n+2.  V sledovanom období bol k 31.12.2012 záväzok 
na rok 2011 vyčerpaný v rámci ROP na 100 %, čím bolo splnené pravidlo n+3

2
. Zároveň bol 

k 31.12.2013 vyčerpaný v rámci ROP na 100 % aj záväzok na rok 2012, čím bolo splnené pravidlo 
n+2. ROP je druhý najvyššie čerpajúci operačný program NSRR. 
 
 
Tabuľka:  Kontrahovanie ŠF a KF k 31.12.2013 z alokácie 2007 – 2013 (zdroje EÚ+ŠR+VVZ) 

Operačný program 
Celková alokácia 

(ŠF+ŠR+VVZ) 

Počet 
uzatvorených 

zmlúv 

Nakontrahovaná hodnota (EÚ+ŠR+VVZ) 

EUR 
ako % z alokácie 

na obdobie 2007 – 2013 

OP IS 
992 465 184 106 1 076 351 140,73 

 
108,45% 

 

OP KaHR 
1 139 117 648 1 195 807 186 629,57 

 
70,86% 

 

OP VaV 
1 422 841 617 504 1 483 041 220,77 

 
104,23% 

 

OP V 
656 825 389 908 721 184 227,77 

 
109,80% 

 

OP ŢP 
2 141 176 471 706 1 855 767 575,32 

 
86,67% 

 

OP BK 
112 008 952 340 89 300 177,14 

 
79,73% 

 

OP D 
3 790 719 991 135 3 496 514 543,95 

 
92,24% 

 

OP TP 
114 825 202 123 108 177 259,95 

 
94,21% 

 

OP ZaSI 
1 107 413 623 1 337 1 090 667 639,14 

 
98,49% 

 

OP Z 
294 117 647 64 285 414 039,27 

 
97,04% 

 

ROP 
1 828 828 151 1 969 1 651 231 853,89 

 
90,29% 

 

Spolu 
13 600 339 875 7 387 12 664 836 307,50 

 
93,120% 

Zdroj: CKO, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR k 31.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Pouţité údaje vychádzajú z dokumentu „Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za 

obdobie  od 01.07.2012 do 31.12.2012“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 64/2013  zo dňa 06.02.2013 a je 
zverejnený na webovom sídle www.rokovania.sk.   

http://www.rokovania.sk/
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Graf - Podiel kontrahovania na záväzku 2007 - 2013 k 31.12.2013 v EUR 

 
Zdroj: CKO, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR  k 31.12.2013 
 
 
 
Graf - Podiel čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 k 31.12.2013 v % 

 
Zdroj: CKO, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR  k 31.12.2013 
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 Graf  - Čerpanie OP NSRR za jednotlivé roky v EUR 
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Zdroj: MF SR, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie  od 1.1.2008  
do 31.12.2013 

 

2.1 b Príprava a schvaľovanie programovej a riadiacej dokumentácie ROP 

V roku 2013 boli vykonané viaceré úpravy riadiacej dokumentácie ROP. Dôvody ich úprav vyplývali  
z vydania nových metodických pokynov a výkladov CKO, zo zistení a odporúčaní z vykonaných 
auditov a certifikačných overovaní. Kvalitatívnym dôvodom bolo najmä zlepšenie procesov týkajúcich 
sa hodnotiaceho a výberového procesu ţiadostí o NFP a systému overovania dodrţiavania pravidiel 
daných riadiacou dokumentáciou.  
 
Viacero aktualizácií bolo vykonaných na úrovni Interného manuálu procedúr RO pre ROP, 
Programového manuálu ROP a Príručiek pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP. 
 
RO pre ROP oboznamoval ţiadateľov a prijímateľov o  zmenách dokumentácie ROP prostredníctvom 
webového sídla www.ropka.sk formou uverejňovaných oznamov, upozornení a tieţ formou priamej 
komunikácie prostredníctvom informačného webového sídla inforop@land.gov.sk.  
 

Programový manuál ROP a Príručky pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP  

Programový manuál ROP je záväzným riadiacim dokumentom RO pre ROP, ktorý nadväzuje  
na schválený operačný program a obsahuje podrobnejší popis prioritných osí ROP na úroveň opatrení 
v jednotlivých vecných rovinách. Cieľom Programového manuálu ROP je zabezpečiť prepojenie medzi 
strategickou úrovňou a projektovou úrovňou. 
 
V roku 2013 bolo vykonaných päť aktualizácií Programového manuálu ROP (verzie 4.9, 5.0, 5.1, 5.2 
a 5.3).  
 
Prvá aktualizácia Programového manuálu ROP verzia 4.9 odstránila najmä neaktuálne ustanovenie 
ohľadom minimálnych a maximálnych celkových oprávnených výdavkov na projekt pri opatrení 4.1 
ROP a aktualizovala kontakt na webové sídlo koordinátora pre horizontálnu prioritu Trvalo udrţateľný 
rozvoj a Informačná spoločnosť. Druhou aktualizáciou Programového manuálu ROP verzia 5.0 boli 
upravené minimálne a maximálne limity celkových oprávnených výdavkov projektu v rámci opatrenia 
4.2 ROP. V súvislosti s pripravovaným vyhlásením písomného vyzvania pre opatrenie 4.1 ROP, 
Podpora infraštruktúry bývania  (oblasť podpory 4.1b – implementácia iniciatívy JESSICA) bol 
upravený Programový manuál ROP treťou aktualizáciou verzia 5.1. Aktualizácia sa týkala 
oprávnenosti aktivít, výdavkov, ţiadateľov a princípu územnej koncentrácie. Štvrtou aktualizáciou 

http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@land.gov.sk
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Programového manuálu ROP verzia 5.2 boli doplnené hodnotiace kritéria opatrenia 4.1b ROP. 
V nadväznosti na  Schému štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov evidovanú EK 
pod č. SA.36678 (2013/N), ktorá bola rozhodnutím Európskej komisie C (2013) 7031 final schválená 
dňa 06.11.2013 bol Programový manuál ROP upravený jeho piatou aktualizáciou. Schéma štátnej 
pomoci sa týka opatrenia 3.1 ROP. Zároveň boli pôvodné hodnotiace kritéria pre opatrenia 3.1 ROP 
nahradené novými, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre ROP.  
 
Príručka pre ţiadateľa je záväzný riadiaci dokument RO pre ROP, ktorý predstavuje komplexný 
metodický návod pre ţiadateľa pri vypracovávaní ţiadosti o NFP a slúţi na orientáciu ţiadateľa  
pri práci s výzvou na predkladanie ţiadostí vrátane jej príloh, upravuje postup schvaľovania ţiadostí 
o NFP, postupy pre uzavretie zmluvy o NFP, komunikáciu medzi ţiadateľom a riadiacim orgánom 
počas trvania výzvy a hodnotenia ţiadostí o NFP. 
 
V roku 2013 boli vykonané tri aktualizácie Príručky pre ţiadateľa (verzia 4.9, 5.0, 5.1) 
 
Prvá aktualizácia Príručky pre ţiadateľa verzia 4.9 upravila webové sídlo koordinátora pre 
horizontálnu prioritu Trvalo udrţateľný rozvoj a Informačná spoločnosť. V rámci druhej aktualizácie 
Príručky pre ţiadateľa verzia 5.0 bolo doplnené vysvetlenie a odkaz na Metodický pokyn CKO č.6, 
v znení aktualizácie č.5 k implementácii časti operačného programu JEREMIE, resp. iniciatívu 
JESSICA. Treťou aktualizáciou Príručky pre ţiadateľa verzia 5.1 bol upravený postup schvaľovania 
ţiadostí o NFP týkajúci sa najmä procesu prijímania ţiadostí o NFP a výkonu kontroly formálnej 
správnosti. Úpravou Príručky pre ţiadateľa bolo zrušené prijímanie ţiadostí o NFP formou 
rezervačných termínov za účasti ţiadateľa. Na základe novej úpravy sú ţiadatelia oprávnení podať 
ţiadosť o NFP osobne, odovzdaním na poštovú prepravu, alebo prepravu prostredníctvom kuriéra. 
RO pre ROP resp. SO/RO pre ROP vykoná kontrolu formálnej správnosti dokumentácie ţiadosti 
o NFP podľa harmonogramu na výkon kontroly formálnej správnosti bez účasti ţiadateľa. Úprava bola 
vykonaná v nadväznosti na aktualizáciu IMP. 
 
Príručka pre prijímateľa v rámci ROP je  záväzný riadiaci dokument RO pre ROP, ktorý upravuje 
postupy realizácie projektov, povinnosti v súvislosti s plnením povinností prijímateľa v zmysle zmluvy 
o poskytnutí NFP, za účelom komplexného metodického návodu pre prijímateľa v procesných 
náleţitostiach potrebných na získanie NFP. 
 
V roku 2013 boli vykonané štyri aktualizácie Príručky pre prijímateľa (verzia 4.9, 5.0, 5.1, 5.2)  
 
Prvá aktualizácia Príručky pre prijímateľa verzia 4.9 upravila postup pri nenaplnení cieľových hodnôt 
merateľných ukazovateľov zo strany prijímateľov. Uvedený postup zahŕňa vzorec pre výpočet výšky 
NFP, ktorý je prijímateľ povinný vrátiť RO pre ROP v prípade nedosiahnutia dohodnutej výslednej 
hodnoty merateľných ukazovateľov. Právo poţadovať vrátenie NFP alebo jeho časti vyplýva  
RO pre ROP zo zmluvy o poskytnutí NFP v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných 
ukazovateľov výsledku zníţila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej, v zmysle prílohy č. 2 Zmluvy 
o poskytnutí NFP. V rámci druhej aktualizácie Príručky pre prijímateľa verzia 5.0 bolo doplnené 
vysvetlenie a odkaz na Metodický pokyn CKO č.6, v znení aktualizácie č.5 k implementácii časti 
operačného programu JEREMIE, resp. iniciatívou JESSICA. V súvislosti s vydaním podrobných 
inštrukcií k vypracovaniu ţiadosti o platbu, verzia 8.0 pre projekty financované prostredníctvom NFP 
z ROP a  usmernenia Certifikačného orgánu MF SR č. 1/2013-U k ukončovaniu pomoci  
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 verzia 1.0 bola 
Príručka pre prijímateľa upravená treťou aktualizáciou verzia 5.1. Vzhľadom na zmenu zákona  
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol štvrtou 
aktualizáciou Príručky pre prijímateľa verzia 5.2 zosúladený postup verejného obstarávania 
s ustanoveniami zákona. 
 
Interný manuál procedúr RO pre ROP a interné manuály procedúr SO/RO pre ROP 

Interné manuály procedúr (ďalej aj „IMP“) RO pre ROP a SO/RO pre ROP obsahujú okrem podrobne 
popísaných procesných postupov aj názorné audit traily s vymedzením zodpovedností jednotlivých 
pracovných pozícií, termínov a vstupných a výstupných dokumentov pre jednotlivé procesy. Súčasťou 
IMP uvedených subjektov vo forme prílohy sú všetky kontrolné hárky/zoznamy/listy súvisiace 
s postupmi popísanými v texte IMP.  
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V roku 2013 bolo uskutočnených sedem aktualizácií IMP RO pre ROP (verzie 11.4 aţ 11.10), ktorých 
dôvodom bolo okrem aktualizácie v nadväznosti na Systém riadenia ŠF/KF najmä zefektívnenie 
procesov konania o ţiadosti o NFP. V rámci prvej aktualizácie (verzie 11.4, 11.5,) bol IMP RO pre 
ROP upravený z dôvodu organizačných zmien týkajúcich sa odčlenenia činností implementácie od 
riadenia a s tým súvisiacej reorganizácie pracovných činností jednotlivých organizačných celkov na 
niţších úrovniach. Predmetom verzie 11.6 bola najmä úprava časti odborné hodnotenie, výber 
a schvaľovanie ţiadostí o NFP týkajúca sa exaktného definovania výberových kritérií a postupov 
týkajúcich sa týchto procesov ako aj procesu overovania. Predmetom verzie 11.7 bolo zapracovanie 
zistení v rámci auditu č. A462 týkajúcich sa predovšetkým sledovania medializovaných podnetov. 
V rámci IMP RO pre ROP verzia 11.8 bol aktualizovaný najmä systém prijímania a registrácie ţiadostí 
o nenávratný finančný príspevok a vykonanie kontroly formálnej správnosti ţiadosti o NFP 
a došpecifikovanie procesov uţ v predchádzajúcej verzii aktualizovanej časti Odborné hodnotenie, 
výber a schvaľovanie ţiadostí o NFP. Aktualizácia bola zameraná na úpravu riadiacich procesov, kde: 

- Výberová komisia má štatút pracovnej skupiny bez moţnosti akéhokoľvek vplyvu na bodový zisk      
z hodnotiaceho procesu a exaktnú aplikáciu výberových kritérií, 

- Ţiadosť o NFP hodnotia dvaja interní hodnotitelia (v prípade rozdielnosti hodnotenia nad úroveň 30% 
sa hodnotenie ţiadosti opakuje), 

- Hodnotitelia postupujú v zmysle príručky pre hodnotiteľa a sú odborne školení,  
 
-Bola zriadená pracovná skupina, ktorá nezávisle overuje správnosť aplikácie hodnotiacich  
a formálnych kritérií. 
 
Vo verzii 11.9 bol zefektívnený proces overovania kontroly formálnej správnosti ţiadostí o NFP  
a kontroly výkonu odborného hodnotenia. Verzia 11.10 bola aktualizovaná v nadväznosti na 
aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007–2013 verzia 4.7, platná a účinná od 11.07.2013. V nadväznosti na aktualizácie IMP RO pre 
ROP boli primerane aktualizované jednotlivé IMP SO/RO pre ROP. 
 
Opis riadiacich a kontrolných systémov ROP 

Opis riadiacich a kontrolných systémov ROP (ďalej aj „Opis“) predstavuje dokument, ktorý poskytuje 
základné informácie o organizácii a postupe RO pre ROP, CO, SO/RO pre ROP, OA a iných 
relevantných orgánov  zahrnutých do štruktúry opisu systému riadenia a kontroly. Prvá verzia tohto 
dokumentu bola vypracovaná v roku 2008 v zmysle  čl. 71 všeobecného nariadenia a Metodického 
pokynu CKO č. 1. Pri vypracovaní Opisu sa uplatňuje princíp partnerstva, t.j. jednotlivé časti Opisu sú 
vypracované príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie ROP. V roku 2013 bola vykonaná 
aktualizácia Opisu ROP v mesiacoch august a december. Potreba aktualizácie Opisu vyplynula 
z aktualizácií IMP RO pre ROP, interných manuálov procedúr jednotlivých SO/RO pre ROP a 
Interného manuálu Platobnej jednotky a v dôsledku zmien v systéme riadenia a kontroly ROP 
priebeţne v súlade s aktuálnym Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu  
na programové obdobie 2007–2013. 

 
Plány hodnotení ROP   

Povinnosť vypracovať plány hodnotení do jedného roku od schválenia operačných programov vyplýva 
riadiacim orgánom zo Systému riadenia ŠF a KF. Prvá verzia tohto plánu bola v súlade 
s náleţitosťami uvedenými v Systéme riadenia ŠF a KF a na základe pracovného dokumentu  
5 Európskej komisie

3
 schválená Monitorovacím výborom pre ROP ešte v marci 2008. V nadväznosti  

na Metodický pokyn č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové 
obdobie 2007-2013, ktorý vydalo CKO v septembri 2008 sa zjednotil rozsah a štruktúra plánov 
hodnotení jednotlivých operačných programov. RO pre ROP v zmysle uvedeného metodického 
pokynu pripravil v decembri 2008 prepracovaný Plán hodnotení ROP, ktorý bol predloţený CKO. 
Uvedený aktualizovaný plán schválil MV pre ROP na svojom prvom zasadnutí v roku 2009, ktoré sa 
uskutočnilo 26.05.2009. Plán hodnotení ROP definuje viaceré typy hodnotení v časovom horizonte  
do konca programového obdobia 2007-2013. Plán hodnotení ROP 2007-2013 je pravidelne 
aktualizovaný formou plánov hodnotení ROP na jednotlivé kalendárne roky. Plán hodnotení na rok 
2013 bol vypracovaný v januári 2013 a následne listom č. MPRV-2013-1520/1790-8 zaslaný CKO. 

                                                 
3
Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period, Európska komisia, apríl 2007  
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V marci 2013 RO pre ROP vypracoval Správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení ROP 
za 2012, ktorá bola na CKO zaslaná listom č. MPRV-2013-1520/7758-728.  
Problematike hodnotenia sa podrobnejšie venuje kapitola 2.7 tejto VS.  
 
Komunikačný plán a Ročný operatívny plán    

Komunikačný plán ROP, ktorý je hlavným dokumentom ustanovujúcim aktivity RO pre ROP v oblasti 
informovania a publicity na celé programové obdobie 2007-2013 bol vypracovaný RO pre ROP v roku 
2008. Dňa 16.07.2008 EK potvrdila, ţe KoP obsahuje všetky povinné časti a spĺňa poţiadavky článku 
2 nariadenia (ES) 1828/2006 a z týchto dôvodov ho povaţuje za akceptovateľný.  
V októbri 2012 bol vypracovaný a následne schválený Ročný operatívny plán ROP na rok 2013, ktorý 
stanovil priority v oblasti informovania a publicity ohľadom ROP na rok 2013. V decembri 2013 bol 
vypracovaný Ročný operatívny plán ROP na rok 2014, ktorý nadviazal na plány z predošlých rokov.  

RO pre ROP realizuje komunikačné aktivity ROP v spolupráci so SO/RO pre ROP. Na základe 
prehodnotenia a rozšírenia oprávnených výdavkov technickej pomoci pre SO/RO pre ROP je od roku 
2010 posilnená účasť SO/RO pre ROP na realizovaní aktivít informovania a publicity. Jednotlivé 
SO/RO pre ROP realizujú svoje vlastné komunikačné aktivity najmä vo vzťahu k decentralizovaným 
opatreniam ROP, ako sú napríklad osobné, telefonické a e-mailové konzultácie pre potenciálnych 
ţiadateľov o NFP, zverejňovanie aktuálnych informácií o ROP prostredníctvom vlastných webových 
stránok, organizovanie informačných a odborných seminárov, prezentácia informácií o ROP 
prostredníctvom regionálnych masmédií, príprava a distribúcia informačných publikácií, broţúr, 
plagátov, letákov, propagačných materiálov a predmetov a pod.  
Podrobnejšie informácie o plnení cieľov informovania a publicity sú uvedené v kapitole 8 tejto VS.  
 

 
2.1 c  Spolupráca RO pre ROP so SO/RO pre ROP 

RO pre ROP spolupracuje na implementácii ROP s 8 SO/RO pre ROP, ktorými sú: 
 samosprávne kraje (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja); 
 Ministerstvo kultúry SR. 

Právny základ pre spoluprácu RO pre ROP a SO/RO pre ROP predstavuje splnomocnenie, ktorým bol 
sprostredkovateľským orgánom pod RO pre ROP zverený výkon niektorých úloh RO pre ROP.  
Samosprávne kraje vykonávajú úlohy SO/RO pre ROP od roku 2008 v rámci opatrení 3.2, 4.1 a 5.1 
ROP. Ministerstvo kultúry SR bolo zriadené ako SO/RO pre ROP v roku 2011 pre implementáciu 
opatrenia 7.1 ROP. V záujme  správnej  a efektívnej  realizácie  zverených  implementačných  
procedúr  zabezpečuje  RO  pre ROP  usmerňovanie  jednotlivých  SO/RO pre ROP  formou  
pracovných  stretnutí,  školení,  seminárov,  písomných usmernení a inými spôsobmi podľa potreby.  
RO pre ROP ako orgán zodpovedný za implementáciu všetkých opatrení ROP je oprávnený 
vykonávať kontrolu výkonu zverených úloh SO/RO pre ROP. V prípade SO/RO pre ROP na úrovni 
samosprávnych krajov je vykonávaná aj kontrola dokumentov zaslaných zo strany SO/RO pre ROP 
(napr. rozhodnutia o schválení/neschválení ţiadostí o NFP, zmluvy o poskytnutí NFP, dodatky 
k zmluvám o poskytnutí NFP a pod.) a v prípade identifikovaných chýb RO pre ROP zabezpečuje ich 
nápravu. V rámci spolupráce RO pre ROP so SO/RO pre ROP na úrovni samosprávnych krajov boli 
na obidvoch stranách identifikované niektoré otvorené okruhy otázok, ktoré sú priebeţne riešené 
vzájomnou komunikáciou. 

 
V priebehu roku 2013 Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program usmerňoval SO/RO pre 
ROP nasledovne: 

- organizácie školení a riadenie procesov vo vzťahu k 

problematike výkonu kontroly, výkonu vládnych auditov a auditov zo strany Európskej 

Komisie, Interného manuálu procedúr SO/RO pre ROP, organizácie procesov na Riadiacom 

orgáne pre ROP, informovaniu o procesoch hodnotenia a výberu ţiadostí vo väzbe na novelu 

Zákona č.528/2008, prípravy výziev a inštrukcií pre odborných hodnotiteľov, vypracovanie 

hodnotiacej aplikácie, 

- aktualizácie riadiacich dokumentov – Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre 

ROP na SO/RO pre ROP, Dodatok k Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre 

ROP. 
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V súvislosti s výkonom delegovaných  právomocí RO na SO/RO pre ROP v rámci implementácie ROP 
a v nadväznosti na výkon kontroly zo strany RO v niektorých subjektoch SO/RO, sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie k výkonu administratívnej kontroly a kontroly projektov na mieste. Do zaradených 
okruhov sa premietla aj téma evidencie údajov potrebných na zabezpečenie efektívnej implementácie 
ROP, ku ktorým  SO/RO pre ROP poskytol informácie o implementovaných a zrealizovaných 
projektoch,  taktieţ o vykonaných vládnych auditoch na SO/RO pre ROP. RO pre ROP poskytol 
inštrukcie k vybraným druhom problematiky výkonu administratívnej kontroly a kontroly na mieste 
v rámci implementácie neinvestičných aktivít projektov ROP, ako aj inštrukcie k následnému 
monitorovaniu na mieste projektov a výkonu kontroly neinvestičných aktivít v rámci projektov ROP. 
K vyhlásenej výzve  ROP-4.1c-2013/01 Regenerácia sídiel ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi 
osídleniami vo vidieckom prostredí (obnova vybraných obcí postihnutých povodňami) prebehlo 
školenie za účelom objasnenia relevantných oblastí v rámci  príslušnej výzvy. SO/RO pre ROP zaslal 
okruh otázok zodpovedajúcich vyhlásenej výzve, ktoré boli následne prehodnotené v rámci stretnutia 
z pozície RO pre ROP so zástupcami Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske 
komunity. 
 
SO/RO pre ROP bol osobne oboznámený s informáciou o procesoch hodnotenia a výberu ţiadostí vo 
väzbe na novelu zákona č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES (výber 
ţiadostí o NFP v prípadoch, kedy existujú objektívne overiteľné kritériá, organizačná zmena v rámci 
MPRV SR k termínu 01.01.2013). RO pre ROP poskytol informácie o kompetenciách výkonu činností 
v rámci jednotlivých sekcií po predmetnej zmene organizačnej štruktúry. Ďalším okruhom bolo 
poskytnutie  informácií o aktualizácii IM RO pre ROP a informácie o jednotlivých kolách hodnotenia 
a výberu ţiadostí o NFP v rámci prebiehajúcich výziev pre decentralizované opatrenia. 
 
RO pre ROP obdrţal viaceré podnety zo strany SO/RO pre ROP, ktoré boli prekonzultované  
na pracovných stretnutiach, ako napr. organizácia procesov na RO pre ROP - kompetencie v rámci 
jednotlivých úsekov RO, určenie zodpovednosti jednotlivých manaţérov RO v styku so SO/RO, 
informácia o zmenách v procesoch implementácie riadenia RO pre ROP – v záujme dosiahnutia 
plynulej a bezproblémovej predprípravy dokumentov schvaľovaných na úrovni RO pre ROP, 
dodrţiavanie lehôt pri schvaľovaní na úrovni RO pre ROP ako aj dodrţiavanie lehôt schvaľovania 
výstupov, Interný manuál procedúr  SO/RO pre ROP, riadenie procesov v rámci výziev 
4.1a-2013/01 - Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo - orientované projekty – obnova obcí 
postihnutých povodňami, 4.1d-2013/01 - Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty, rozvojové 
dokumenty regiónov, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť 
regiónov - 5.1-2013/01, s ohľadom na organizáciu procesov hodnotenia a výberu z časového hľadiska 
vo vzťahu ku končiacim termínom oprávnenosti k dátumu 30.06.2015 (termín, ktorý je stanovený vo 
výzvach), technická pomoc ROP – administrácia ţiadostí o platbu, zmluvy o výpoţičkách, ďalej 
overovanie výkonu delegovaných právomocí, audity a ich výsledky, t.j. komunikácia a plnenie 
opatrení.   
 
Stretnutia na úrovni SO/RO pre ROP sa uskutočnili k inštrukciám pre hodnotiteľov k výzvam  
ROP-5.1-2012/01, ako aj ROP-5.1-2013/01 (inštrukcie, ktoré vychádzali  z hodnotiacich a výberových 
kritérií schválených Monitorovacím výborom, ku ktorým boli zasielané pripomienky zo strany SO/RO 
pre ROP). 
 
 Na  RO pre ROP sa konali pracovné stretnutia a školenia k nasledovným výzvam : 

-  ROP–4.1c–2013/01 v rámci opatrenia 4.1 ROP Regenerácia sídiel – Projekty rozvoja obcí 
s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova obcí postihnutých povodňami, 
na ktorom zástupcovia Riadiaceho orgánu pre ROP, ako aj zástupcovia regionálnych 
kancelárií Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK) prerokovali najmä 
otázky, ktoré boli zaslané na RO pre ROP a týkali sa  projektov rozvoja obcí s rómskymi 
osídleniami. Prerokované otázky boli zamerané prevaţne na oprávnenosť aktivít v rámci 
uvedenej výzvy, oprávnenosť miesta realizácie projektu, na oprávnenosť výdavkov na projekt 
a preukázanie vlastníckych vzťahov.  

 

- V súvislosti s Obnovou obcí a miest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami v roku 
2010 boli prerokované tématické bloky ako doklady preukazujúce škody spôsobené 
povodňami, posudzovanie vplyvov na ţivotné prostredie  vo vzťahu k programu - „Natura 
2000“ boli dohodnuté ďalšie postupy vypracovania správy o následkoch a priebehu povodní. 
Keďţe Vyšší územný celok disponuje dostatočnou autonómiou, nebude potrebné jeho ďalšie 
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schvaľovanie na krajskej úrovni. Do prerokovaného programu boli zaradené tzv. benchmarky 
a ich relevancie k hodnotiacemu procesu, číselník oprávnených výdavkov, splatnosť faktúr 
v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka a dĺţka záruky stavebných prác. 

 
- RO pre ROP v nadväznosti na Inštrukcie pre hodnotiteľov usporiadal školenie odborných 

hodnotiteľov v rámci výzvy Prioritná os 5 -  Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú 
obsluţnosť regiónov ROP-5.1-2012/01, ktorého predmetom bolo informovanie projektových 
manaţérov Útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja a zástupcov jednotlivých 
SO/RO o podstatných záleţitostiach výzvy pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť regiónov, postup interného hodnotiteľa  pri odbornom 
hodnotení ţiadostí o NFP a hodnotiace kritériá pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť regiónov. 
 

- Metodické usmernenia za účelom objasnenia relevantných oblastí za príslušné výzvy: 
Prioritná os 5: Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť regiónov – 
Opatrenie 5.1 – Obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami, kód výzvy je 
ROP–5.1-2012/01 a ROP–5.1-2013/01, Prioritná os 4 – Regenerácia a obnova sídiel – 
samostatne dopytovo orientované projekty - Obnova obcí postihnutých povodňami, kód výzvy 
ROP-4.1a-2013/01. 

RO pre ROP zefektívnil hodnotiaci proces o novú hodnotiacu aplikáciu, ktorá prešla testovaním. Bola 
aktualizovaná o prvky doplnené v nadväznosti na zistenie z certifikačného overovania ohľadom 
maximalizácie jej transparentnosti a spoľahlivosti. „Modul hodnotenia projektov“ bol predstavený 
hodnotiteľom v nadväznosti na výzvu s kódom ROP-4.1d-2012/01 – Regenerácia a obnova sídiel - 
neinvestičné projekty, rozvojové dokumenty regiónov. Následne po oboznámení s hodnotiacou 
aplikáciou boli elektronicky zaslané jednotlivé postupy k hodnoteniu ţiadostí. 
 
Na úrovni RO pre ROP bolo potrebné aktualizovať dokument - Splnomocnenie o delegovaní 
právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP v zmysle Uznesenia vlády  č. 638/2012  (Uznesenie 
vlády SR k Správe o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie). 
V Splnomocnení o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP bolo potrebné aktualizovať 
texty Splnomocnenia časti identifikovaných delegovaných úloh s platnou legislatívou – zákonom č. 
528/2008 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. V predmetnom 
Splnomocnení o delegovaní právomocí absentovala úprava splnomocnenia vo vzťahu k novému 
programovému obdobiu. Zo strany audítorov Ministerstva financií SR bol SO/RO odporučený návrh  
na doriešenie uvedenej problematiky prostredníctvom uţ spomínaného Uznesenia vlády SR. 
Aktualizácia Splnomocnenia o delegovaní právomocí prebiehala v zmysle návrhu RO pre ROP, ktorý 
bol zasielaný vo viacerých verziách na SO/RO pre ROP a jeho konsolidovaná verzia bola opätovne 
zaslaná na pripomienkovanie na relevantné subjekty. Do konca roka 2013 nebolo Splnomocnenie 
o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP aktualizované vzhľadom na značný rozsah 
a charakter  pripomienok.  
 
Dodatok č.2 k Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP uzavrel SO/RO pre ROP – 
Ministerstvo kultúry SR (dňa 21.08.2013) spolu s RO pre ROP. Návrh zahŕňal úhradu osobných 
nákladov a úhradu odmien zamestnancov SO/RO pre ROP na zabezpečenie výkonu zverených úloh  
v súlade so splnomocnením, v nadväznosti na potrebu posilnenia administratívnych kapacít  
pre zrýchlenie čerpania finančných prostriedkov v rámci Prioritnej osi 7 – Európske hlavné mesto 
kultúry Košice. 
Problémy vo vzťahu RO so SO/RO pre ROP sú uvedené v časti 2.3 tejto VS – Závaţné problémy, 
ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie. 
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2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu 
 
Plnenie harmonogramu výziev ROP na rok 2013 

Prvý indikatívny harmonogram výziev na rok 2013, ktorý prostredníctvom webového sídla 
www.ropka.sk informoval potenciálnych ţiadateľov o predpokladaných termínoch vyhlásenia výziev 
pre jednotlivé opatrenia ROP, bol Riadiacim orgánom zverejnený 15.12.2012. Aktualizovaný 
harmonogram, ktorý spresnil moţné termíny vyhlásenia niektorých výziev v roku 2013 bol zverejnený 
na webovom sídle dňa 22.08.2013.  

V priebehu roka bolo v zmysle harmonogramu výziev Riadiacim orgánom pre ROP zverejnených 
celkovo 8 výziev a jedno písomné vyzvanie, čo vytvára dobré predpoklady na úspešné dovŕšenie 
procesov kontrahovania v roku 2014. 

Prvé štyri výzvy v rámci ROP boli vyhlásené v januári a februári 2013 a ostatné štyri výzvy boli 
vyhlásené v novembri a v decembri 2013. Neskoršie zverejnenie výziev oproti plánovanému 
harmonogramu, resp. nevyrovnaný proces vyhlasovania výziev v priebehu roka ovplyvnili nasledovné 
skutočnosti:  

Väčšina výziev, ktoré boli vyhlásené v roku 2013, bola špecifická svojim zameraním a náročnosťou 
nastavenia podmienok výzvy. Zverejneniu väčšiny výziev predchádzali náročné pracovné rokovania  
s viacerými partnermi, ktorých sa týkalo zameranie výzvy (napríklad RO pre ROP úzko spolupracoval 
so Splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity pri príprave výziev ROP-2.1b-2013/01, ROP-
4.1b-2013/01 a ROP-4.1c-2013/01, alebo s MK SR, MF SR pri príprave výzvy ROP-3.1-2013/01).  

Vyhlásenie štyroch výziev koncom roka bolo ovplyvnené vykonaním zásadnej aktualizácie Príručky 
pre ţiadateľa a úpravou procesov prijímania ţiadostí o NFP útvarom implementácie programov 
regionálneho rozvoja v súčinnosti so sekciou riadenia, ktorá bola vzhľadom na rozsah a povahu zmien 
dokončená aţ v novembri 2013. Uvedené zmeny dokumentácie vyplynuli z reálneho procesu 
implementácie a ich cieľom bolo najmä zefektívnenie procesov hodnotenia a výberu ţiadostí o NFP. 

Neskoršie vyhlásenie výzvy Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok ROP-3.1-2013/01 bolo 
ovplyvnené tieţ zloţitým procesom schvaľovania schémy štátnej pomoci Európskou komisiou, ktorý 
bol ukončený 06.11.2013. Vyhlásenie výzvy Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity 
ROP-4.1b-2013/01 sa odvíjalo od ukončenia verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu, 
ktorá mala byť súčasťou výzvy (proces verejného obstarávania bol ukončený 17.10.2013).  

Pripravované vyhlásenie poslednej plánovanej výzvy v rámci ROP s názvom Rekonštrukcia škôl  
s relevanciou k marginalizovaným rómskym komunitám je závislé od dátumu ukončenia 
schvaľovacieho procesu Európskej komisie k návrhu revízie ROP, ktorá bola podaná koncom roka 
2013. 
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Tabuľka č. 1: Prehľad výziev a písomných vyzvaní od 1.1.2013 do 31.12.2013 

Prioritná 
os 

Počet 
výziev 

Alokácia FP  
na výzvu (EUR) 

Kód a názov výzvy/písomného vyzvania Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 
ţiadostí 
o NFP 

2 1 12 941 200,00 
ROP-2.1b-2013/01 - Podpora komunitných centier 
zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie 

časovo 
ohraničená 

29.11.2013 10.03.2014 

3 1 35 580 000,00 
ROP-3.1-2013/01 - Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok 

časovo 
ohraničená 

19.12.2013 08.04.2014 

4 6 ROP+OPBK:  
11 529 412,00 
z toho ROP:  
8 000 000,00 

ROP-2013-JESSICA - Implementácia iniciatívy 
JESSICA 

písomné 
vyzvanie 

27.03.2013 27.05.2013 

40 528 048,00 
ROP-4.1a-2013/01 - Samostatné dopytovo 
orientované projekty – obnova obcí postihnutých 
povodňami 

priebeţná 
výzva 

31.01.2013 30.09.2013 

7 000 000,00 
ROP-4.1b-2013/01 - Podpora infraštruktúry bývania 
– Výstavba nájomných bytov pre marginalizované 
komunity 

časovo 
ohraničená 

17.12.2013 17.04.2014 

5 882 353,00 
ROP-4.1c-2013/01 - Projekty rozvoja obcí 
s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – 
obnova vybraných obcí postihnutých povodňami 

priebeţná 
výzva 

31.01.2013 30.09.2013 

700 000,00 
ROP-4.1d-2013/01 - Neinvestičné projekty – 
rozvojové dokumenty regiónov 

časovo 
ohraničená 

29.11.2013 14.03.2014 

25 516 000,00 
ROP-4.2-2013/01 - Infraštruktúra nekomerčných 
záchranných sluţieb 

časovo 
ohraničená 

15.02.2013 17.05.2013 

5 1 11 764 706,00 

ROP-5.1-2013/01 - Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť regiónov – 
obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých 
povodňami 

časovo 
ohraničená 

31.01.2013 06.05.2013 

Spolu 9 147 912 307,00     - - - - 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

 

Súhrnná informácia o konaniach o ŢoNFP v rámci výziev vyhlásených v roku 2013.  

Súhrnná informácia o konaniach o ŢoNFP je v prehľadnej tabuľkovej podobe uvedená v prílohe  
č. 2 tejto VS. Kvalitatívna analýza smerovania programu pri napĺňaní stratégie (najmä na základe 
porovnania prerozdelenej sumy a počtu podporených projektov oproti predpokladanému scenáru) je 
uvedená v kapitole 3 tejto VS, v členení na jednotlivé prioritné osi a oblasti podpory. 

 

Správy o vyhodnotení výziev ROP 

Podrobný prehľad výziev, ktoré v roku 2013 vyhodnotil RO pre ROP je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke. Všetky správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ţiadostí o NFP boli schválené hlavným 
a generálnym manaţérom RO pre ROP a vzaté na vedomie Monitorovacím výborom pre ROP a 
následne boli zverejnené na webovom sídle www.ropka.sk.  

RO pre ROP pri vyhlasovaní výziev v roku 2013 bralo do úvahy aj analýzu a vyhodnotenie skúseností 
z výziev rovnakého zamerania, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcom období. 
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Tabuľka č. 1a: Prehľad Správ o vyhodnotení výziev na predkladanie ţiadostí o NFP - ROP  v roku 2013 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
RO pre ROP vyhlásil dňa 31.01.2013 tri výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP v nadväznosti  
na uznesenie vlády SR  č. 566/2010 pre oblasti/obce najviac postihnuté povodňami v rámci oblasti 
podpory 4.1a ROP Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo - orientované projekty, 4.1c ROP 
Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí a  5.1 
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť regiónov ROP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priorit
ná os 

Počet 
výziev 

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie 
ţiadosti o NFP 

Typ výzvy 
Dátum začatia 
hodnotiaceho 
obdobia 

Dátum 
ukončenia 
hodnotiaceho 
obdobia  

1 1 
ROP-1.1-2009/01 – Infraštruktúra vzdelávania 

priebeţná 
výzva 

04.05.2009 29.06.2010 

2 6 ROP-2.1a-2009/01 - Infraštruktúra sociálnych 
sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
– Intervencie do existujúcich zariadení prevaţne  
pre dospelých klientov  

priebeţná 
výzva 

25.05.2009 17.03.2010 

ROP-2.1a-2009/02 - Infraštruktúra sociálnych 
sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
- Intervencie do existujúcich zariadení prevaţne pre 
dospelých klientov 

priebeţná 
výzva 

11.12.2009 30.03.2010 

ROP-2.1b-2009/01 - Infraštruktúra sociálnych 
sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
– Intervencie do existujúcich zariadení pre deti  

priebeţná 
výzva 

25.05.2009 17.03.2010 

ROP-2.1b-2009/02 - Infraštruktúra sociálnych 
sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
-  
Intervencie do existujúcich zariadení prevaţne pre 
deti 

priebeţná 
výzva 

11.12.2009 15.03.2010 

ROP-2.1c-2010/01 - Infraštruktúra sociálnych 
sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
–  
Budovanie nových zariadení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately  

priebeţná 
výzva 

01.02.2010 17.05.2010 

ROP-2.1c-2010/02 - Infraštruktúra sociálnych 
sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
-  
Budovanie nových zariadení sociálnych sluţieb  

priebeţná 
výzva 

01.02.2010 17.05.2010 

4 1 ROP-4.2-2009/01 – Infraštruktúra nekomerčných 
záchranných sluţieb  

priebeţná 
výzva 

07.08.2009 31.12.2010 

Spolu 8     
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Tabuľka č. 2a:  Sledovanie pokroku implementácie programu k 31.12. 2013 v EUR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
 
 
 
 
 

Tabuľka č. 2b:  Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii  k 31.12. 2013 v EUR 

Prioritná 
os 

Alokácia za zdroj  
EÚ + ŠR14 

Výška ţiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška neschváleného 
ţiadaného príspevku 

(NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP)  

Výška 
vrátených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP)15 

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov 

1 525 250 037,20 1 425 126 682,29 745 531 960,43 649 002 360,07 610 813 249,03 2 384 947,94 514 528 961,73 16 859 691,93 

2 227 189 688,00 465 238 312,48 239 825 768,10 224 793 500,47 200 975 620,95 122 604,37 69 906 800,39 13 597 073,08 

3 162 629 721,00 146 898 861,46 59 846 218,73 84 886 305,94 79 714 452,50 121 693,97 16 578 011,44 5 074 041,74 

4 542 893 037,25 774 507 135,00 200 335 755,60 553 572 652,40 510 533 402,50 1 398 158,13 235 884 658,13 53 777 035,84 

5 164 799 521,00 238 989 343,60 26 144 776,77 201 281 442,60 167 385 003,20 14 369,05 74 136 569,58 770 970,21 

6 50 549 500,00 52 493 172,37 591 361,28 51 875 678,34 41 738 437,10 5 151 949,45 6 471 610,54 10 010 406,29 

7 67 447 620,00 67 820 554,60 0,00 64 340 001,71 62 247 447,51 0,00 3 165 253,91 0,00 

Celkom 1 740 759 124,45 3 171 074 061,80 1 272 275 840,91 1 829 751 941,53 1 673 407 612,79 9 193 722,91 920 671 865,72 100 089 219,09 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

                                                 
4
 počet projektov, ktoré boli k 31.12.2013 zazmluvnené, vrátane riadne ukončených projektov a mimoriadne ukončených   

projektov, ktoré prispeli k splneniu cieľov ROP 

5
 z toho 3 ŢoNFP boli stiahnuté ţiadateľom počas konania o ŢoNFP 

6
 Údaj nezahŕňa 3 projekty pri ktorých ţiadateľ odstúpil od projektu pred vydaním rozhodnutia o schválení 

7
 Údaj nezahŕňa 1 projekt, ktorý má vydané rozhodnutie o schválení a zatiaľ nie je zazmluvnený 

8
 z toho 2 ŢoNFP boli stiahnuté ţiadateľom počas konania o ŢoNFP 

9
 z toho 6 ŢoNFP bolo stiahnutých ţiadateľom počas konania o ŢoNFP; 1 ŢoNFP bola predloţená z BSK, ktorá bola následne 

vyradená na kontrole oprávnenosti 
10

 z toho 1 ŢoNFP bola stiahnutá ţiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení 
11

 z toho 2 ŢoNFP boli stiahnuté ţiadateľom počas konania o ŢoNFP 
12

 z toho 1 ŢoNFP bola stiahnutá ţiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení kvôli identifikovaným neodstrániteľným 
nedostatkom vo verejnom obstarávaní (projekt nebol realizovateľný) 
13

 V prípade projektov technickej pomoci RO pre ROP sa projekty realizujú na základe rozhodnutia o schválení ŢoNFP, zmluva 
o poskytnutí NFP sa neuzatvára. 
14

 V prípade orgánov štátnej správy tvorí príspevok ŠF/KF a príspevok ŠR celkovo 100%, v prípade iných subjektov tvorí 
príspevok ŠF/KF a príspevok ŠR celkovo 95%. 
15

 Hodnota predstavuje objem vyčerpaných prostriedkov po zohľadnení nezrovnalostí. 

Prioritná 
os 

Počet prijatých 
ŢoNFP  

Počet zamietnutých 
ŢoNFP  

 
Počet 

schválených 
ŢoNFP 

 

Počet  
zazmluvnených  

projektov4  

Počet riadne 
ukončených projektov 

Počet mimoriadne 
ukončených 

projektov 

1 1 688 5 876 8066 7827 699 24 

2 371 174 197 180 58 12 

3 2148 104 108 100 28 8 

4 1 2309 340 88410 786 467 79 

5 10011 15 8312 72 43 1 

6 46 3 4313 43 21 7 

7 20 0 20 20 4 0 

Celkom 3 669 1 512 2 141 1 983 1 320 131 
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Tabuľka č. 3: Plnenie ukazovateľov na úrovni ROP k 31.12.2013 

Ukazovatele 200716 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Počet podporených zariadení 
občianskej infraštruktúry (počet 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 14 1 041 1115 1 108 1236 NA NA 1236 
Na základe celkového počtu zazmluvnených projektov 
na podporu zariadení občianskej infraštruktúry v rámci 
ROP k 31.12.2013 bolo podporených 1236 zariadení.  
Do 31.12.2013 bolo riadne ukončených 887 
z uvedených projektov.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1 213 1213 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov v oblasti 
cestovného ruchu  
CORE č.34 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 51 51 48* NA NA 48 
Údaj predstavuje stav zazmluvnených projektov 
v rámci ROP k 31.12.2013. V sledovanom období 
bolo ukončených 13 projektov.  Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov zabezpečujúcich 
trvalú udrţateľnosť a zvyšovanie 
atraktivity miest 
CORE č. 39 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 446 546 544* 548 NA NA 548 
Údaj vychádza z počtu zazmluvnených 
projektov. K 31.12.2013 bolo ukončených 311 
(307+4) projektov. (údaj nezahŕňa projekty 
regenerácie sídiel zameraných na zlepšenie 
situácie MRK, ani projekty zamerané na 
podporu infraštruktúry bývania). Pozn.: V roku 
2012 bola vykonaná technická úprava cieľovej 
hodnoty ukazovateľa v súvislosti s potrebou 

zabezpečiť jednotné vykazovanie na národnej 
úrovni. Oproti revízii č. 1 ROP sa cieľová 
hodnota zníţila zo 600 na 504. Oproti výročnej 
správe 2012, dosiahnutá hodnota v 2012 bola 
spätne upravená vo výročnej správe 2013 v 
súlade s vyššie uvedenou metodikou. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 504 504 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet km nových ciest  
CORE č. 14  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 
K 31.12.2013 neboli zazmluvnené projekty zamerané 
na budovanie nových ciest, nakoľko budovanie 
nových ciest nebolo nevyhnutné, resp. v sledovanom 
období sa zo ŠF nepodporilo budovanie nových ciest, 
nakoľko sa to riešilo z iných zdrojov. 
 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Dĺţka rekonštruovaných ciest (km) 
CORE č. 16 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 68,41 248,87 750,07 941,86 NA NA 941,86 
Údaj je vyjadrený kumulatívne za ukončené projekty 
prioritných osí 4 a 5 ROP.  
Deklarovaná dĺţka rekonštruovaných ciest II. a III. 
triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje                   
1022,94  km.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1 050 1 050 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

                                                 
16

 na základe schváleného ROP sú uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006; rovnako sú uvedené aj v kapitole 3 tejto VS 
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Počet nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných v 
podporených zariadeniach 
občianskej infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 5 325 1 418 1363 NA NA 1363 
Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola 
k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaný počet nových a kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných v podporených zariadeniach 
občianskej infraštruktúry na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 
5518 nových a kvalitnejších sluţieb.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1951 1951 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné zníţenie energetickej 
náročnosti budov vyuţívaných 
podporenými zariadeniami 
občianskej infraštruktúry (%) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 37,31 45,53 47,81 49,30 NA NA 49,30 
Údaj na základe  ukončených projektov, ku ktorým 
bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. Na základe  ukončených 
projektov. je deklarovaná hodnota ukazovateľa 
49,30% .  
Deklarovaná hodnota na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov k  31.12.2013 predstavuje 
50,27%. Uvedená hodnota sa týka škôl, zariadení 
sociálnej infraštruktúry, pamäťových a fondových 
inštitúcií a zariadení nekomerčných záchranných 
sluţieb.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 27 27 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vzdelávacích projektov 
CORE č. 36 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 362 753 788 785 781* NA NA 781 
Údaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov.  
K 31.12.2013 bolo ukončených 699 projektov.  
 Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet študentov vyuţívajúcich 
pomoc 
CORE č. 37 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1024 19 251 
79 
499 

79 
087 

NA NA 79 087 
Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola 
k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa.  
Deklarovaná hodnota na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov predstavuje 293681.  
 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 200 000 200 000 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov regenerácie sídiel 
priamo zameraných na zlepšenie 
marginalizovaných rómskych 
komunít  
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 42 43 42* NA NA 42 
Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2013 bolo riadne ukončených 10 projektov. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Počet projektov zameraných na 
infraštruktúru bývania 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 54 NA NA 54 
K 31.12.2013 v rámci projektu Jessica bolo  
zazmluvnených 54 ţiadostí o poskytnutie úveru (54  
bytových domov bolo podporených). 
 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA NA 50 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

 
 

          
 
 

Počet projektov v oblasti prevencie 
rizík  
CORE č. 31 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 121 150 147 174 NA NA 174 
Ku dňu 31.12.2013 bolo zazmluvnených   174 
projektov z toho je 107 ukončených. 
 Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 145 145 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet dopravných projektov  
CORE č. 13 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 40 55 55 72 NA NA 72 
Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2013 bolo ukončených 40 projektov. 
 Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov informačnej 
spoločnosti 
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 282 780 876 886 1012 NA NA 1012 
Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov 
k 31.12.2013, z toho je 708 ukončených projektov . 
 Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 667 667 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov zameraných na 
obnoviteľné zdroje energie 
CORE č. 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 2 26 69 73 78 105 NA NA 105 
Údaj na základe zazmluvnených projektov 
zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 
2013 bolo ukončených 70 projektov zameraných na 
obnoviteľné zdroje energie.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 70 70 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadení vyuţívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie 
(MW) 
CORE č. 24 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,38 1,68 3,14 3,673 NA NA 3,673 
Údaj vychádza z ukončených projektov. Na základe 
zazmluvnených projektov je deklarovaná hodnota 
5,3079 MW. 
 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 2,4 2,4 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zateplená plocha 
v m2 

 (Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 48 766 710 673  1 703 418,32 

2 691 
541,8

7 

3 034 
323 

NA NA 3 034 323 
Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2013. 
Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených 
projektov k 31.12.2013 je  3 871 985 m2. 
 Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 2 790 000 2 790 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie 
GJ/rok 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 4181 57 343,66 

224 
547,5

9 

640 7
47,94 

NA NA 640 747,94 
Údaj na základe ukončených projektov. 
Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených 
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(Dopad) Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1 480 000 1 480 000 projektov je 966 041,92 GJ/rok. 
 Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených pracovných 
miest 
CORE č.1 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 56 161 443 NA NA 443 
Údaj na základe ukončených projektov,. 
Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených 
projektov k 31.12.2013 predstavuje 2310 
novovytvorených pracovných miest.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1245 1245 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených pracovných 
miest pre muţov  
CORE č. 2 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 19 51 198 NA NA 198 
Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým 
bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa.  
Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených 
projektov k 31.12.2013 predstavuje 723 
novovytvorených pracovných miest.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 495 495 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených pracovných 
miest pre ţeny 
CORE č.3 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 37 110 245 NA NA 245 
Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým 
bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa.  
Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených 
projektov k 31.12.2013 predstavuje 1865 
novovytvorených pracovných miest.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné 
hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  

 

*V prípade poklesu celkového  počtu projektov v realizácii / ukončených oproti predchádzajúcemu roku 2012 je dôvodom ich mimoriadne ukončenie.  
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Tabuľka č. 4: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritných osí ROP 
k 31.12.2013 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

 

 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31.12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2013  

Cieľová 
hodnota 

Komentár  

Dĺţka rekonštruovaných 
ciest  

CORE č. 16 km 1 022,94 941,86 1 050 
 

Počet nových 
a kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných v 
podporených zariadeniach 
občianskej infraštruktúry 

výsledok počet 5 518 1 363 1 951 
 

Priemerné zníţenie 
energetickej náročnosti 
budov vyuţívaných 
podporenými zariadeniami 
občianskej infraštruktúry 

dopad % 50,27 49,30 27  

Počet študentov 
vyuţívajúcich pomoc  

CORE č. 37 počet 293 681 79 087 200 000  

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadení vyuţívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie  

CORE č. 24 MW 5,3079 3,673 2,4  

 
Zateplená plocha 
 

výstup m2 
3 871 985 

 
3 034 323 

 
2 790 000  

 
Úspora energie 
 

dopad GJ/rok 966 041,92 640 747,94 1 480 000  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest       
 

CORE č. 1 počet 2 310 443 1245  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
muţov                      
 

CORE č. 2 Počet 723 198 495  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre ţeny  
 

CORE č.3 počet 1 865 245 750  
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Analýza dosahovania stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov  

 

V súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 sú merateľné ukazovatele typu „počet projektov“ , resp. 
„finančný objem projektov“ vykazované na základe počtu zazmluvnených projektov. Výsledkové 
ukazovatele sú vykazované na základe riadne ukončených projektov. V prípade dopadových 
ukazovateľov zachoval Riadiaci orgán pre ROP rovnaký prístup pri vykazovaní hodnôt ako v predošlých 
výročných správach, t.j. hodnoty dopadových ukazovateľov sú agregované na základe údajov  
z následných monitorovacích správ počas 5 rokov po ukončení realizácie projektu (vykazovanie 
dopadových ukazovateľov je ovplyvnené aj technickým nastavením, t.j. tieto ukazovatele je 
v podmienkach SR moţné vykazovať aţ v následných monitorovacích správach). Z dôvodu 
plnohodnotnej interpretácie hodnôt merateľných ukazovateľov sú v tabuľke č. 3 ako aj v tabuľkách 
v kapitole 3 tejto VS uvedené k jednotlivým merateľným ukazovateľom relevantné komentáre. 
 
Na základe vykazovaných hodnôt merateľných ukazovateľov uvedených v tabuľke č. 3 (ako aj  
v tabuľkách v kapitole 3 tejto VS) moţno konštatovať, ţe na úrovni programu uţ boli dosiahnuté 
viaceré cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov, prípadne boli aj prekročené. Konkrétne ide 
o nasledovné ukazovatele vykazované na základe počtu zazmluvnených projektov:  

- Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udrţateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest (ukazovateľ 
naplnený na 109 %), 

- Priemerné zníţenie energetickej náročnosti budov vyuţívaných podporenými zariadeniami 
občianskej infraštruktúry (ukazovateľ naplnený na 186 %), 

- Počet vzdelávacích projektov (ukazovateľ naplnený na 104 %), 
- Počet projektov v oblasti prevencie rizík (ukazovateľ naplnený na 120 %), 
- Počet projektov informačnej spoločnosti (ukazovateľ naplnený na 152 %), 
- Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie (ukazovateľ naplnený na 150 %), 
- Zvýšený inštalovaný výkon zariadení vyuţívajúcich obnoviteľné zdroje energie (ukazovateľ 

naplnený na 221 %), 
- Zateplená plocha v m

2
  (ukazovateľ naplnený na 139 %), 

- Počet dopravných projektov (ukazovateľ naplnený na 120 %). 
 

Zároveň moţno pozorovať, ţe väčšina merateľných ukazovateľov má predpoklad  
v nasledujúcich rokoch dosiahnuť plánované cieľové hodnoty, vzhľadom na deklarované 
hodnoty na základe zazmluvnených projektov:  

- Počet projektov v oblasti cestovného ruchu (ukazovateľ sa plní na 97 %), 
- Dĺţka rekonštruovaných ciest (ukazovateľ naplnený na 97 %), 
- Počet nových a kvalitnejších sluţieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej 

infraštruktúry (ukazovateľ naplnený na 282 %), 
- Počet študentov vyuţívajúcich pomoc (ukazovateľ naplnený na 147 %), 
- Počet vytvorených pracovných miest (ukazovateľ naplnený na 185 %), 
- Počet vytvorených pracovných miest pre muţov (ukazovateľ naplnený na 146 %), 
- Počet vytvorených pracovných miest pre ţeny (ukazovateľ naplnený na 249 %), 
 

a vzhľadom na plánované vyhlasovanie výziev: 
- Počet podporených zariadení občianskej infraštruktúry (ukazovateľ naplnený na 102 %), 
- Počet projektov regenerácie sídiel priamo zameraných na zlepšenie marginalizovaných 

rómskych komunít (ukazovateľ naplnený na 84 %), 
- Úspora energie (ukazovateľ naplnený na 65 %). 
 

RO pre ROP zaznamenal v roku 2013 nulovú hodnotu pri merateľnom ukazovateli „Počet km nových 
ciest“. V prípade výsledkového ukazovateľa je táto skutočnosť spôsobená tým, ţe do konca roka 2013 
neboli zazmluvnené projekty zamerané na budovanie nových ciest, nakoľko budovanie nových ciest 
nebolo nevyhnutné, resp. v sledovanom období sa zo ŠF nepodporilo budovanie nových ciest, nakoľko 
sa to riešilo z iných zdrojov.  
 
Vzhľadom na to, ţe v roku 2013 bola spustená implementácia pilotného projektu JESSICA, bola 
naplnená hodnota ukazovateľa „Počet projektov zameraných na infraštruktúru bývania“ na 54 bytových 
domov (Podrobnosti pozri kapitola 2.6). Predpokladá sa, ţe v nasledujúcich rokoch bude aj vzhľadom 
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na revolvingový charakter úverového financovania hodnota ukazovateľa (počet podporených bytových 
domov) ďalej rásť. 
 
V roku 2013 RO pre ROP spracoval a na schválenie predloţil návrh 4. revízie ROP. Podkladom k jej 
vypracovaniu bola „Interná analýza k návrhu 4. revízie Regionálneho operačného programu  máj 2013 
/v znení aktualizácie č. 1 – október 2013/“. Predmetom analýzy bolo posúdiť stav implementácie ROP 
vzhľadom na: 
 

- prínos jednotlivých prioritných osí (opatrení) k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020, najmä 

o vzťahu k oblastiam udrţateľného a inkluzívneho rastu, 

- plnenie záväzku ROP k napĺňaniu horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity 

a lokálnym stratégiám komplexného prístupu, 

- stav realizácie a realizovateľnosti projektov v rámci jednotlivých prioritných osí (opatrení). 

 

Na základe uplatnenia uvedených kritérií sa preukázalo, ţe PO 1 najvyššou mierou prispieva k cieľom 

Stratégie Európa 2020. Z uvedeného dôvodu záverom analýzy bola odporučená revízia finančného 

plánu ROP a to presunom finančných prostriedkov z PO 2,  PO 4 a PO 7 do PO 1 (výlučne pre 

implementáciu projektov s príspevkom k HP MRK v zmysle LSKxP), ako aj prispôsobenie merateľných 

ukazovateľov v dotknutých prioritných osiach novej finančnej alokácii. 

2.1.2 Finančná implementácia programu 

 
a) Stav celkového čerpania ŠF a ŠR na národnej úrovni za rok 2013 

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 bolo zo strany PJ na CO predloţených 22 súhrnných ţiadostí 
o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 217 691 275,97 eur, z toho  
zo zdrojov EÚ: 193 059 865,52 eur a zo zdrojov ŠR: 24 631 410,45 eur, pričom: 

 20 bolo schválených v plnej sume; 

   2 boli schválené v zníţenej sume. 

Celková suma schválených SŢP v roku 2013 predstavovala sumu za zdroje EÚ a zdroje ŠR  
na spolufinancovanie 217 178 912,41 eur, z toho 192 601 434,97 eur zo zdrojov EÚ a  
24 577 477,44 eur zo zdrojov ŠR.  
 

b) Stav kumulatívneho čerpania ŠF a ŠR na národnej úrovni od začiatku programového 
obdobia 

V období od 01.01.2007 do 31.12.2013 bolo zo strany PJ na CO predloţených 108 súhrnných ţiadostí 
o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 1 241 983 998,13 eur, z toho  
zo zdrojov EÚ: 1 104 654 018,99 eur a zo zdrojov ŠR: 137 329 979,14 eur, pričom: 

 95 SŢP bolo schválených v plnej sume, 

 13 SŢP bolo schválených v zníţenej sume. 

Celková suma schválených SŢP k 31.12.2013 predstavuje sumu za zdroje EÚ a zdroje ŠR: 
1 238 736 071,84 eur, z toho 1 101 779 695,32 eur zo zdrojov EÚ a 136 956 376,52 eur zo zdrojov ŠR 
na spolufinancovanie. 
 
Prostriedky poskytnuté prijímateľom na financovanie projektov  

Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované 
a schválené oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu  
(t.j. zálohové platby alebo predfinancovanie). K 31.12.2013 je na úrovni prijímateľov poskytnutých 
a k tomuto dátumu nezúčtovaných celkom 25 233 375,11 eur (22 060 265,12 eur za zdroj EÚ, 
3 173 109,99 eur za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu). Celkové čerpanie Regionálneho OP 
k 31.12.2013 na úrovni Platobnej jednotky, t.j. súčet výdavkov schválených Certifikačným orgánom 
v súhrnných ţiadostiach o platbu zníţených o nezrovnalosti a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, 
ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 1 254 599 721,94 eur. Z toho za zdroj EÚ  
sumu 1 115 700 216,97 eur a  za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sumu  
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138 899 504,97 eur. Podiel celkového čerpania za zdroj EÚ na úrovni Platobnej jednotky na celkovom 
záväzku 2007-2013 predstavuje za Regionálny OP 71,77 %. 

 
c) Informácie týkajúce sa objemu finančných prostriedkov schválených v SŢP za zdroj pro-

rata v rámci multicieľových OP 

Je irelevantné pre ROP. 
  

d) Čerpanie záväzku EÚ, plnenie pravidla N+3, resp. N+2 voči EÚ, moţné riziká 

Čerpanie prostriedkov EÚ k 31.12.2013 (po zohľadnení nezrovnalostí) vo výške 1 093 639 951,85 eur 
v zmysle pravidla N+3 voči záväzkom 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 predstavuje 100 %.  

Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2013 na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje  
za Regionálny OP 70,35 %.  
 

e) Priebeţné ţiadosti o platbu predloţené Európskej komisii 

V roku 2013 predloţil Certifikačný orgán 4 priebeţné ţiadosti o platbu za Regionálny OP v celkovej 
výške EFRR 141 727 195,73 eur (príloha č. 5).  

Vzhľadom na prerušenie schvaľovania platieb zo strany EK (čl. 91 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006) 
za Regionálny operačný program (od 25.10.2013) neboli finančné korekcie za skrátené lehoty  
na vyţiadanie súťaţných podkladov k 31.12.2013 odpočítané voči EK. Avšak predmetné finančné 
korekcie boli zaevidované v účtovnom systéme Certifikačného orgánu dňa 17.12.2013 v celkovej sume 
719 814,91 eur, z toho EFRR 611 842,67 eur a budú odpočítané z najbliţšej  ţiadosti o platbu na EK po 
splnení podmienok SR pre obnovenie platieb.  

Výdavky deklarované na EK k 31.12.2013 (zdroj EÚ) v celkovej sume 1 019 262 879,20 eur predstavujú  
65,57 % na záväzku 2007–2013.    

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŢoP na EK k 31.12.2013 vo výške 1 019 262 879,20 eur 
na záväzku 2008, 2009, 2010, 2011 predstavuje 100 %, pričom na záväzku 2012 predstavujú 
deklarované výdavky úroveň 76,20 % v zmysle pravidla N+3. 

 
 
 
 
 
Tabuľka č. 5: Kumulatívny prehľad deklarovaných výdavkov EK za ROP k 31.12.2013 

Regionálny OP 

Celkové 
financovanie 
operačného 

programu (na 
úrovni EÚ a 

národnej úrovni) 
v EUR 

Základ  
pre výpočet 

príspevku EÚ 
(verejné alebo 
celkové zdroje) 

Celková suma 
certifikovaných 

oprávnených 
výdavkov 

zahrnutá do 
ţiadostí o platbu 

v EUR 

Zodpovedajúci 
príspevok 

z verejných 
zdrojov v EUR 

Miera 
plnenia v % 

  a b c d e = d/a 

Prioritná os 1 – 
Infraštruktúra vzdelávania 
(EFRR) 

552 894 776,00 Verejné zdroje 552 036 010,63 551 335 768,46 99,72% 

Prioritná os 2 – 
Infraštruktúra soc. 
služieb, soc. ochrany a 
soc. kurately (EFRR) 

239 147 040,00 Verejné zdroje 96 299 339,58 93 102 641,86 38,93% 

Prioritná os 3 - Posilnenie 
kultúr. potenicálu 
regiónov a infraštruktúra 
cestov. ruchu (EFRR) 

171 189 180,00 Verejné zdroje 28 439 337,06 28 439 337,06 16,61% 
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Prioritná os 4 - 
Regenerácia sídiel 
(EFRR) 

571 466 355,00 Verejné zdroje 371 820 945,30 371 820 945,30 65,06% 

Prioritná os 5 - 
Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce doprav. 
obslužnosť regiónov 
(EFRR) 

173 473 180,00 Verejné zdroje 105 894 979,15 105 894 979,15 61,04% 

Prioritná os 6 - Technická 
pomoc (EFRR) 

53 210 000,00 Verejné zdroje 18 736 355,79 18 736 355,79 35,21% 

Prioritná os 7 - Európske 
hlavné mesto kultúry - 
Košice 2013 (EFRR) 

67 447 620,00 Verejné zdroje 29 907 345,42 29 802 772,72 44,19% 

Celkový súčet 1 828 828 151,00 - 1 203 134 312,93 1 199 132 800,34 65,57% 

Zdroj: CO, 2014 
 

f) Platby prijaté z Európskej komisie 

V roku 2013 zaslala EK na účet CO pre ROP štyri priebeţné platby v celkovej výške 205 548 628,59 
eur (príloha č. 3). 
 

g)  Odhady očakávaných výdavkov a informácie o ich napĺňaní vo vzťahu k ţiadostiam  
o platbu predloţeným EK 

 
Odhady očakávaných výdavkov (ďalej „OOV“) na rok 2013 zaslané na EK k  30.04.2013 za ROP  
predstavovali sumu 296 000 000 eur. Aktualizované OOV zaslané na EK k 25.09.2013 za ROP 
predstavovali sumu 201 727 195,73 eur.  

Odhad očakávaných výdavkov k 30.04.2013 bol zaslaním 4 ţiadostí o priebeţnú platbu v roku 2013  
vo výške  141 727 195,73 eur naplnený na 47,88 %.  

Odhad očakávaných výdavkov k 25.09.2013 bol zaslaním 4 ţiadostí o priebeţnú platbu v roku 2013  
vo výške 141 727 195,73 eur naplnený na 70,26 %.  

V prípade vyhodnotenia odhadu očakávaných výdavkov k 25.09.2013 voči prijatým prostriedkom z EK 
bol tento odhad prijatím 3 priebeţných platieb z EK v roku 2013 vo výške 117 248 185,20 eur naplnený 
na 58,12 %. Neplnenie OOV bolo ovplyvnené nepredloţením dostatočných objemov zo strany RO 
a prerušením schvaľovania platieb. 
 
Tabuľka č. 6a) 1:  Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2013 do 31.12.2013 - zaslané  ţiadosti  
                                o platbu z EK v roku 2013 

Regionálny 
OP 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov 

v roku 2013 v EUR 
Čerpanie oprávnených 

výdavkov voči EK  
za rok 2013 v EUR 

Odchýlka Odchýlka  

(OOV zaslané CO na EK 
k 30.04.2013) 

(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v EUR 

(naplnenie OOV)  
v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu  
za program 

296 000 000,00 x 141 727 195,73 x 154 272 804,27 x 47,88% x 

Zdroj: CO, 2014 
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Tabuľka č. 6a) 2:  Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2013 do 31.12.2013 - prijaté platby z EK 
v roku 2013 

Regionálny 
OP 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 

roku 2013 v EUR 
Čerpanie oprávnených 

výdavkov voči EK  
za rok 2013 v EUR 

Odchýlka Odchýlka  

(OOV zaslané CO na EK 
k 30.04.2013) 

(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v EUR 

(naplnenie OOV) v 
% 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu  
za program 

296 000 000,00 x 117 248 185,20 x 178 751 814,80 x 39,61% x 

Zdroj: CO, 2014 

 
Tabuľka č. 6b) 1:  Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2013 do 31.12.2013 - zaslané  ţiadosti  

o platbu z EK v roku 2013 

Regionálny 
OP 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov  

v roku 2013 v EUR 
Čerpanie oprávnených 

výdavkov voči EK  
za rok 2013 v EUR 

Odchýlka Odchýlka  

(OOV zaslané CO na EK 
k 25.09.2013) 

(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v EUR 

(naplnenie OOV)  
v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu  
za program 

201 727 195,73 x 141 727 195,73 x 60 000 000,00 x 70,26% x 

Zdroj: CO, 2014 

 
Tabuľka č. 6b) 2:  Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2013 do 31.12.2013 - prijaté platby z EK 

v roku 2013 

Regionálny 
OP 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov  

v roku 2013 v EUR 
Čerpanie oprávnených 

výdavkov voči EK  
za rok 2013 v EUR 

Odchýlka Odchýlka  

(OOV zaslané CO na EK 
k 25.09.2013) 

(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v EUR 

(naplnenie OOV)  
v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu  
za program 

201 727 195,73 x 117 248 185,20 x 84 479 010,53 x 58,12% x 

Zdroj: CO, 2014 
 

h)  Certifikačné overovania 

Certifikačné overovanie na RO a PJ bolo vykonané v rámci 2 SŢP. Overovaná vzorka výdavkov 

predstavuje sumu 217 066,11 eur, čo je 0,10 % z objemu predloţených SŢP a zároveň 1,11 % 

z objemu overovaných SŢP. 

Neoprávnené výdavky ani nezrovnalosti neboli v rámci predloţených SŢP identifikované. 

V priebehu roka 2013 bol z úrovne CO zaslaný 1 podnet na výkon kontroly na Úrad pre verejné 
obstarávanie, týkajúci sa stanovenia neprimeraných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 
vylúčenia záujemcu z uţšej súťaţe z formálnych dôvodov a vyhodnocovania ţiadostí o účasť v moţnom 
rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. K 31.12.2013 výsledok kontroly ÚVO nebol k dispozícii. 
Na výkon vládneho auditu nebol podaný ţiaden podnet. 
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i) Nezrovnalosti 

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 boli Certifikačnému orgánu oznámené: 
 

1. Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ: 
V roku 2013 bolo Certifikačnému orgánu oznámených 188 individuálnych nezrovnalostí v celkovej 
výške 3 570 691,29 eur, z toho 175 nezrovnalostí bolo identifikovaných kontrolou podľa čl. 13 
nariadenia EK č. 1828/2006/ES a 13 nezrovnalostí bolo identifikovaných podľa čl. 16 nariadenia EK  
č. 1828/2006/ES.  
 

2. Nezrovnalosti k programovej štruktúre/systémové nezrovnalosti:  
V roku 2013 boli Certifikačnému orgánu predloţené 3 systémové nezrovnalosti s finančným dopadom 
na rozpočet EÚ v celkovej výške 5 425 727,15 eur. Systémová nezrovnalosť v celkovej výške 
719 814,91 eur zodpovedá odsúhlasenej finančnej oprave 10 % za problém skracovania lehôt  
na vyţiadanie súťaţných podkladov v procese verejného obstarávania. V rámci vládneho auditu  
č. A 504 boli identifikované za porušenie transparentnosti výberového procesu 2 systémové 
nezrovnalosti v celkovej výške 4 705 912,24 eur.  
 

 

Tabuľka č. 7): Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovni opatrení ROP v roku 2013: 

Opatrenie 
Nezrovnalosti s finančným 

dopadom (počet) 

Nezrovnalosti s finančným dopadom (v EUR) 

Celková suma Suma za zdroj EÚ 

1.1 45 988 007,17 837 094,42 

2.1 13 1 057 506,75 855 815,88 

3.1 9 226 840,49 192 814,41 

4.1 103 637 507,79 541 881,50 

4.2 7 12 988,46 11 040,21 

5.1 6 638 270,37 542 529,82 

6.1 1 0,01 0,01 

7.1 4 9 570,25 8 134,72 

Spolu individuálne 
nezrovnalosti  

188 3 570 691,29 2 989 310,97 

3.1 1 3 467 498,80 2 947 373,97 

4.1 1 1 238 413,44 1 052 651,40 

5.1 1 719 814,91 611 842,67 

Spolu systémové 
nezrovnalosti 

3 5 425 727,15 4 611 868,04 

Zdroj: CO, 2014 

 

j) Finančné opravy 
 
V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 boli za Regionálny OP realizované odpočítania súm z výkazu 
výdavkov v celkovej výške 988 270,42 eur (z toho za zdroj EÚ vo výške 840 016,93 eur), ktoré sa 
realizovali aţ následne po ich vrátení (t. j. pripísaní na príslušný účet Certifikačného orgánu).  
V sledovanom období je výška nevymoţiteľných súm v celkovej výške 80,02 eur (z toho za zdroj EÚ  
vo výške 68,02 eur). Podrobný prehľad finančných opráv za rok 2013 v členení podľa prioritných osí je 
uvedený v tabuľke č. 8. 
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Tabuľka č. 8: Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov za ROP v roku 2013 

 

Prioritná os 

Stiahnuté sumy (Withdrawals)  
vo výkaze výdavkov v roku 2013  

(v EUR) 

Odpočítané vrátené sumy 
(Recoveries) vo výkaze výdavkov  

v roku 2013  
(v EUR) 

Nevymoţiteľné sumy  
(v EUR) 

EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

EÚ zdroj 
Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

1 0,00 0,00 393 692,07 463 185,72 27,67 32,55 

2 0,00 0,00 44 001,57 51 766,57 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 37 855,41 44 535,77 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 364 467,88 428 782,36 40,34 47,46 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Spolu 0,00 0,00 840 016,93 988 270,42 68,02 80,02 
Zdroj: CO, 2014 

 

k) Popis vyuţitia vrátenej alebo znovu pouţitej pomoci po zrušení pomoci podľa čl. 98  
ods. 2 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 

 
Vrátené finančné prostriedky budú vyuţité na financovanie iných oprávnených projektov. Vrátené 
finančné prostriedky predstavujú úspory dosahované v rámci ROP, ktoré na základe revízie ROP č. 2 
schválenej dňa 23.05.2012 a  revízie ROP č. 3 schválenej dňa 11.10.2012 bolo moţné presunúť  
do prioritnej osi 1 ROP s cieľom riešenia nadschváleného objemu finančných prostriedkov.  
Objem finančných opráv vo forme vysporiadaných (vrátených) nezrovnalostí za rok 2013 bol 
1 147 399,42 eur COV (z toho NFP 1 090 059,19 eur). Z uvedeného objemu boli opätovne pouţité 
prostriedky len v rámci prioritnej osi 1 v objeme 416 308,82 eur COV (z toho NFP 395 493,37 eur). 
 
 

l) Kontroly na mieste vykonané RO pre ROP v roku 2013 
 
Informácie o kontrolách na mieste vykonaných v rámci ROP v roku 2013 vrátane prijatých opatrení sú 
uvedené v prílohe č. 6 tejto VS. 
 

m) Informácia o dodrţiavaní lehôt v procesoch spracovávania ŢoP     
 
Pri spracovaní ţiadostí o platbu RO pre ROP postupuje podľa Systému finančného riadenia ŠF a KF  
na programové obdobie 2007-2013 v platnom znení, z ktorého vyplýva povinnosť RO predloţiť  ţiadosť 
o platbu spolu so záznamom z administratívnej kontroly prípadne inými dokladmi Platobnej jednotke  
do 40 kalendárnych dní od zaregistrovania ţiadosti o platbu v ITMS. Napriek detailne stanovenému 
audit trailu v riadiacej dokumentácii boli identifikované prípady nedodrţania stanovených lehôt, najmä 
z dôvodu nedostatku alokácie na prioritnú os 1 Infraštruktúra vzdelávania. Počas roka 2013 bolo 
v rámci ROP prijatých viac ako 950 ţiadostí o platbu, schválených bolo 1100 ţiadostí, vrátane ţiadostí 
schválených v predchádzajúcom období. 
Údaje o počte prípadov a dĺţke trvania omeškania spracovania ţiadostí o platbu nie je moţné sledovať 
v systéme ITMS. 

2.1.3 Implementácia ROP z regionálneho aspektu 

 

Programové rozdelenie regionálnych alokácií 

Rozhodnutie o rozdelení disponibilnej alokácie ROP na zúčastnené NUTS III regióny bolo prijaté  
na politickej úrovni štátu. V rámci zvoleného rozdelenia regionálnych alokácií boli zohľadnené princípy 
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regionálnej politiky a existujúce regionálne disparity medzi jednotlivými NUTS II regiónmi. Neboli však 
zohľadnené disparity ohľadne rozmiestnenia zariadení občianskej infraštruktúry a sídiel, demografickej 
a vekovej štruktúry obyvateľstva a pod., ktoré majú zásadný vplyv na moţnosti smerovania podpory  
v rámci jednotlivých oblastí podpory ROP. RO pre ROP vychádza zo snahy naplniť plánovaný pomer 
indikatívnych regionálnych alokácií na úrovni celého operačného programu, pričom na úrovni 
konkrétnych oblastí podpory ale tento pomer ovplyvňujú konkrétne potreby regiónov (napr. vyššia 
podpora infraštruktúry vzdelávania v regiónoch s vyšším prirodzeným prírastkom obyvateľstva). 

V rámci ROP sa mechanizmy na dosahovanie plánovanej úrovne regionálnych alokácií aplikujú  
vo fáze výberového procesu, kedy sú zohľadňované predpokladané rozpočty projektov. Rozpočty 
projektov sa následne v procese realizácie menia v závislosti od viacerých faktorov (úprava rozpočtu  
po verejnom obstarávaní, nedočerpanie celého schváleného príspevku, odstúpenie od realizácie 
projektu, identifikácia neoprávnených výdavkov, vrátenie časti príspevku kvôli nezrovnalostiam, 
generovanie čistých príjmov a pod.). Agregovaním týchto rozdielov z úrovne jednotlivých projektov  
na úroveň opatrení dochádza k rozdielom na úrovni jednotlivých oblastí podpory ROP a jednotlivých 
NUTS III regiónov rádovo aj v miliónoch eur. Na základe týchto skutočností moţno konštatovať, ţe 
informácie o presnom objeme finančných prostriedkov vyuţitých na území konkrétneho NUTS III 
regiónu budú k dispozícii aţ pri ukončovaní programového obdobia na základe sumy čerpaných 
prostriedkov. 

RO priebeţne monitoruje napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií. Za hlavný nástroj umoţňujúci 
napĺňanie pôvodne nastavených cieľových hodnôt je moţné povaţovať vyhlasovanie výziev  
na predkladanie dopytovo - orientovaných projektov zameraných na podporu najmä krajov s nízkou 
úrovňou napĺňania plánovaných regionálnych alokácií. 

S cieľom zdôrazniť významnosť umiestnenia podpory z regionálneho hľadiska a  zabezpečiť 
dodrţiavanie regionálnych alokácií v najvyššom moţnom rozsahu na zostávajúcich finančných 
prostriedkoch v rámci ROP, RO pre ROP v roku 2012 upravil výberové kritériá v rámci ROP. 

RO pre ROP zabezpečí, aby nastavenie a priebeh napĺňania plánovaných regionálnych alokácií boli 
zohľadnené v strategickom externom hodnotení ROP s cieľom spracovania získaných skúseností 
z implementácie ROP a optimálneho zapracovania regionálneho aspektu pri nastavovaní 
programového obdobia 2014-2020. 
 

Rozhodujúcim východiskom pre hodnotenie záujmu/dopytu sú objektívne ukazovatele o počte 
obyvateľov v regióne NUTS III, ku ktorým je smerovaná podpora ROP a počte inovačných a kohéznych 
pólov rastu ako oprávnenom mieste realizácie projektov. Pozri tabuľka niţšie: 

 

 BBSK NSK KSK PSK TSK TTSK ŢSK 

Počet obyvateľov 31.12.2013 656 813 686 662 794 756 818 916 592 394 557 608 690 420 

Počet pólov rastu  125 156 130 176 104 106 139 

 

 
 
 

Tabuľkové prehľady napĺňania plánovaných regionálnych alokácii 

Prehľad o napĺňaní regionálnych alokácií pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov z hľadiska 
záujmu/dopytu a úspešnosti zastúpených regiónov podľa jednotlivých oblastí podpory ROP, ako aj 
prehľad o pokroku jednotlivých regiónov pri implementácii podporených projektov znázorňujú 
nasledujúce tabuľky. 
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Tabuľka č. 9 a: Dopyt a úspešnosť regiónov podľa prioritných osí ROP k 31.12.2013 

Prioritná os 
ROP 

NUTS III 
región 

Prijaté 
ŢoNFP 

Schválené 
ŢoNFP % 

Celková výška NFP 
prijatých ŢoNFP 

Celková výška NFP 
schválených ŢoNFP % 

Počet EUR 

Prioritná os 
1 

TTSK 175 83 47,43 134 478 569,85 58 221 926,09 43,29 

TSK 211 91 43,13 181 233 711,10 77 744 042,98 42,90 

NSK 256 102 39,84 199 460 723,38 76 332 381,61 38,27 

ŢSK 274 154 56,20 244 237 980,12 128 934 480,79 52,79 

BBSK 210 101 48,10 179 819 464,46 80 352 008,01 44,68 

PSK 345 177 51,30 290 135 376,81 139 335 238,00 48,02 

KSK 217 98 45,16 195 760 856,57 88 082 282,59 44,99 

spolu 1688 806 47,75 1 425 126 682,29 649 002 360,07 45,54 

Prioritná os 
2 

TTSK 42 22 52,38 61 906 792,85 29 024 494,29 46,88 

TSK 45 22 48,89 70 971 811,30 31 509 898,22 44,40 

NSK 47 28 59,57 55 772 999,21 31 202 443,54 55,95 

ŢSK 40 17 42,50 65 598 250,92 30 310 931,82 46,21 

BBSK 55 24 43,64 58 495 397,57 20 449 389,52 34,96 

PSK 90 55 61,11 86 215 429,32 47 622 083,07 55,24 

KSK 52 29 55,77 66 277 631,30 34 674 260,02 52,32 

spolu 371 197 53,10 465 238 312,48 224 793 500,47 48,32 

Prioritná os 
3 

TTSK 14 10 71,43 14 106 534,73 10 782 150,68 76,43 

TSK 23 9 39,13 19 875 601,92 12 876 003,18 64,78 

NSK 27 16 59,26 18 011 248,85 6 674 131,59 37,06 

ŢSK 34 14 41,18 14 653 370,17 8 838 841,30 60,32 

BBSK 40 17 42,50 28 595 786,95 14 682 915,04 51,35 

PSK 51 27 52,94 34 109 571,67 20 000 321,45 58,64 

KSK 25 15 60,00 17 246 747,17 11 031 942,70 63,97 

spolu 214 108 50,47 146 598 861,46 84 886 305,94 57,90 

Prioritná os 
4 

BSK 1 0 0 251 849,13 0 0 

TTSK 117 77 65,81 72 434 250,51 49 931 785,54 68,93 

TSK 94 83 88,30 55 439 155,33 46 663 060,37 84,17 

NSK 211 155 73,46 126 339 840,47 89 749 954,08 71,04 

ŢSK 145 108 74,48 86 393 716,65 66 891 789,82 77,43 

BBSK 188 129 68,62 119 365 732,39 86 652 711,38 72,59 

PSK 261 169 64,75 170 008 244,25 103 819 891,10 61,07 

KSK 212 162 76,42 136 274 346,27 101 863 460,11 74,75 

Jessica 1 1 100 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00 

spolu 1230 884 71,87 774 507 135,00 553 572 652,40 71,47 

Prioritná os 
5 (bez 

schválených 
projektových 

zámerov  
v 

predvýbere) 

TTSK 11 10 90,91 22 693 908,14 20 426 950,20 90,01 

TSK 8 4 50,00 25 145 771,81 15 839 455,69 62,99 

NSK 15 15 100,00 38 638 808,65 38 638 808,65 100,00 

ŢSK 11 9 81,82 26 960 697,17 23 699 109,65 87,90 

BBSK 
13 10 76,92 34 423 586,91 28 941 422,77 

84,07 
 

PSK 29 24 82,76 45 762 963,47 35 572 452,12 77,73 

KSK 13 11 84,62 45 363 607,48 38 163 243,47 84,13 

spolu 100 83 83,00 238 989 343,63 201 281 442,55 84,22 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 
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Tabuľka č. 9 b: Dopyt a úspešnosť regiónov podľa opatrení prioritných osi 3 a 4 ROP k 31.12.2013 

Prioritná 
os ROP 

NUTS III 
región 

Prijaté 
ŢoNFP 

Schválené 
ŢoNFP % 

Celková výška NFP 
prijatých ŢoNFP 

Celková výška NFP 
schválených ŢoNFP % 

Počet EUR 

Opatrenie 
3.1 

TTSK 10 6 60,00 13 559 338,94 9 934 954,89 73,27 

TSK 10 6 60,00 18 322 327,86 12 507 084,93 68,26 

NSK 14 7 50,00 16 408 404,60 5 497 347,59 33,50 

ŢSK 11 6 54,55 10 892 750,80 7 128 326,84 65,44 

BBSK 18 10 55,56 23 857 286,79 13 137 627,28 55,07 

PSK 18 12 66,67 29 036 788,67 18 022 504,98 62,07 

KSK 11 7 63,64 14 519 839,38 9 749 137,92 67,14 

spolu 92 54 58,70 126 596 737,04 75 976 984,43 60,01 

Opatrenie 
3.2 

TTSK 4 4 100,00 847 195,79 847 195,79 100,00 

TSK 13 3 23,08 1 553 274,06 368 918,25 23,75 

NSK 13 9 69,23 1 602 844,25 1 176 784,00 73,42 

ŢSK 23 8 34,78 3 760 619,37 1 710 514,46 45,48 

BBSK 22 7 31,82 4 738 500,16 1 545 287,76 32,61 

PSK 33 15 45,45 5 072 783,00 1 977 816,47 38,99 

KSK 14 8 57,14 2 726 907,79 1 282 804,78 47,04 

spolu 122 54 44,26 20 302 124,42 8 909 321,51 43,88 

spolu prioritná os 3 214 108 50,47 146 898 861,46 84 886 305,94 57,79 

Opatrenie 
4.1a 

TTSK 80 53 66,25 57 435 848,12 38 843 315,39 67,63 

TSK 62 55 88,71 44 261 887,28 37 936 014,51 85,71 

NSK 156 116 74,36 100 778 608,49 73 699 196,64 73,13 

ŢSK 97 75 77,32 68 036 326,11 54 680 645,78 80,37 

BBSK 122 79 64,75 80 472 432,60 54 655 844,57 67,92 

PSK 174 106 60,92 112 493 729,51 66 815 861,82 59,40 

KSK 124 94 75,81 78 796 566,01 57 776 394,67 73,32 

spolu 815 578 70,92 542 275 398,12 384 407 273,38 70,89 

Opatrenie 
4.1c 

TTSK 0 0 0 0 0 0 

TSK 0 0 0 0 0 0 

NSK 1 1 100,00 2 208 731,00 1 993 929,53 90,27 

ŢSK 0 0 0 0 0 0 

BBSK 12 11 91,67 18 149 996,24 16 148 784,09 88,97 

PSK 30 17 56,67 34 480 604,28 17 680 965,89 51,28 

KSK 34 24 70,59 34 701 887,24 28 170 867,53 81,18 

spolu 77 53 68,83 89 541 218,76 63 994 547,04 71,47 

Opatrenie 
4.1d 

TTSK 0 0 0 0 0 0 

TSK 12 13 100,00 859 742,38 857 634,45 99,75 

NSK 11 11 100,00 628 900,00 627 000,00 99,70 

ŢSK 5 5 100,00 723 425,00 723 425,00 100,00 

BBSK 9 9 100,00 857 660,00 857 375,00 99,97 

PSK 8 8 100,00 813 200,00 813 200,00 100,00 

KSK 16 14 87,50 917 699,50 822 937,50 89,67 

spolu 62 60 96,77 4 800 626,88 4 701 571,95 97,94 

Opatrenie 
4.2 

BSK 1 0 0 251 849,13 0 0 

TTSK 37 24 64,86 14 998 402,39 11 088 470,15 73,93 
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TSK 19 15 78,95 10 317 525,67 7 869 411,41 76,27 

NSK 43 27 62,79 22 723 600,98 13 429 827,91 59,10 

ŢSK 43 28 65,12 17 633 965,54 11 487 719,04 65,15 

BBSK 45 30 66,67 19 885 643,55 14 990 707,71 75,38 

PSK 49 38 77,55 22 220 710,46 18 509 863,39 83,30 

KSK 38 30 78,95 21 858 193,49 15 093 260,41 69,05 

spolu 275 192 69,82 129 889 891,21 92 469 260,02 71,19 

Jessica 1 1 100,00 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00 

spolu prioritná os 4 1230 884 71,87 774 507 134,97 553 572 652,39 71,47 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
 
Tabuľka č. 9 c: Napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP k 31.12.2013 

NUTS III  TTSK TSK NSK ZSK BBSK PSK KSK Spolu 

Plánovaná indikatívna 
alokácia v % 9,60 % 11,60 % 14,60 % 14,60 % 13,60 % 20,00 % 16,00 % 

100,00 % 

NUTS 2 Západ - 35,80 % NUTS 2 Stred - 28,20 % NUTS 2 Východ - 36 % 

Dosiahnutá 
plánovaná regionálna 
alokácia v % na 
základe objemu 
schválených ŢoNFP 

9,96 % 
 

11,34 % 
 

13,76 % 
 

15,82 % 
 

13,65 % 
 

20,37 % 
 

15,09 % 
 

100,00 % 

NUTS 2 Západ – 35,07 %  
 

NUTS 2 Stred – 29,47 % 
 

NUTS 2 Východ – 35,47 % 
 

Úroveň napĺňania 
plánovaných 
regionálnych alokácií 
v % na základe 
objemu schválených 
ŢoNFP 

105,70 % 
 

99,60 % 
 

96,04 % 
 

110,36 % 
 

102,25 % 
 

103,77 % 
 

96,08 % 
 

101,87 % 
 

NUTS 2 Západ –  97,95 % 
 
 

NUTS 2 Stred –  104,50 % 
 
 

NUTS 2 Východ –  98,51 % 
 
 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

Tabuľka č. 9 d: Fyzická implementácia ROP podľa NUTS III regiónov k 31.12.2013 

Prioritná os 
ROP 

NUTS 3III 
región 

Počet prijatých 
ŢoNFP 

Počet schválených 
ŢoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet ukončených 
projektov 

Prioritná os 
1 

TTSK 175 83 83 79 

TSK 211 91 89 79 

NSK 256 102 98 89 

ŢSK 274 154 152 135 

BBSK 210 101 95 85 

PSK 345 177 173 155 

KSK 217 98 92 77 

Spolu 1688 806 782 699 

Prioritná os 
2 

TTSK 42 22 20 11 

TSK 45 22 19 11 

NSK 47 28 26 13 

ŢSK 40 0 15 4 

BBSK 55 24 20 4 

PSK 90 55 53 10 

KSK 52 29 27 5 

Spolu 371 180 180 58 
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Prioritná os 
3  
 

TTSK 14 10 9 3 

TSK 23 9 8 1 

NSK 27 16 14 7 

ŢSK 34 14 14 2 

BBSK 40 17 17 7 

PSK 51 27 23 5 

KSK 25 15 15 3 

Spolu 214 108 100 28 

Prioritná os 
4 

BSK 1 0 0 0 

TTSK 117 77 74 46 

TSK 94 83 65 47 

NSK 211 155 147 114 

ŢSK 145 108 103 72 

BBSK 188 129 119 51 

PSK 261 169 144 57 

KSK 212 162 133 80 

Jessica 1 1 1 0 

Spolu 1230 884 786 467 

Prioritná os 
5 (bez 

schválených 
projektových 
zámerov v 

predvýbere) 

TTSK 11 10 10 7 

TSK 8 4 4 0 

NSK 15 15 12 8 

ŢSK 11 9 8 8 

BBSK 13 10 8 2 

PSK 29 24 20 15 

KSK 13 11 10 3 

Spolu 100 83 72 43 

Celkom 3603 2061 1920 1295 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 
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   Tabuľka č. 10: Finančná implementácia ROP podľa NUTS III  k 31.12.2013 

Prioritná 
os 

Región 
NUTS III 

Indikatívne 
alokácie z EFRR 

 v €17 

Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR Výška čerpaných prostriedkov EFRR 

€ 

% zo  
zazmluvne 
nia v rámci 
prioritnej 

osi 

% 
z alokácie 
na región 

€ 

% z 
čerpania 
v rámci 

prioritnej 
osi 

% z alokácie na 
región 

A B C D 
E=D/∑priorit

ná os 
F=D/C G 

H=G/∑pri
oritná os 

I=G/C 

Prioritná 
os 1 

TTSK 45 116 213,66 51 185 984,98 9,40 113,45 46 771 158,41 9,64 103,67 

TSK 54 515 424,84 66 418 812,87 12,20 121,83 54 817 822,17 11,29 100,55 

NSK 68 614 241,61 62 803 514,83 11,53 91,53 55 370 903,62 11,41 80,70 

ŢSK 68 614 241,61 110 795 370,48 20,34 161,48 102 217 548,97 21,06 148,97 

BBSK 63 914 636,02 63 705 703,19 11,70 99,67 57 367 041,30 11,82 89,76 

PSK 93 992 111,80 118 410 846,46 21,74 125,98 103 227 805,89 21,27 109,83 

KSK 75 193 689,44 71 306 524,90 13,09 94,93 65 593 196,54 13,51 87,23 

Spolu 469 960 559,00 544 626 757,70 100,00 115,89 485 365 476,90 100,00 103,28 

Prioritná 
os 2 

TTSK 19 514 398,46 24 146 863,43 13,75 123,74 16 710 437,56 18,43 85,63 

TSK 23 579 898,14 22 730 505,03 12,94 96,40 15 832 095,07 17,46 67,14 

NSK 29 678 147,66 24 495 468,12 13,95 82,54 16 228 402,58 17,90 54,68 

ŢSK 29 678 147,66 22 960 535,43 13,08 77,37 11 323 020,19 12,49 38,15 

BBSK 27 645 397,82 14 090 411,85 8,02 50,97 2 730 106,25 3,01 9,88 

PSK 40 654 996,80 39 261 898,44 22,36 96,57 17 943 872,64 19,79 44,14 

KSK 32 523 997,44 27 911 099,54 15,89 85,82 9 917 636,19 10,94 30,49 

Spolu 203 274 984,00 175 596 781,85 100,00 86,38 90 685 570,48 100,00 44,61 

Prioritná 
os 3 

TTSK 13 969 037,09 7 531 332,36 10,68 53,91 4 187 747,90 14,91 29,98 

TSK 16 879 253,15 11 326 275,17 16,06 67,10 6 794 999,71 24,19 40,26 

NSK 21 244 577,24 5 786 512,43 8,20 27,24 3 712 566,68 13,22 17,48 

ŢSK 21 244 577,24 7 610 501,44 10,79 35,82 2 004 905,13 7,14 9,44 

BBSK 19 789 469,21 12 935 568,11 18,34 65,37 5 815 251,96 20,70 29,39 

PSK 29 102 160,60 15 562 651,48 22,07 53,48 3 915 320,66 13,94 13,45 

KSK 23 281 728,48 9 777 081,21 13,86 41,99 1 659 369,21 5,91 7,13 

Spolu 145 510 803,00 70 529 922,22 100,00 48,47 28 090 161,25 100,00 19,30 

Prioritná 
os 4 

TTSK 46 631 654,50 43 150 190,12 9,47 92,53 30 186 570,95 9,55 64,73 

TSK 56 346 582,52 39 731 085,94 8,72 70,51 30 377 613,12 9,61 53,91 

NSK 70 918 974,55 73 557 404,11 16,14 103,72 56 591 073,17 17,90 79,80 

ŢSK 70 918 974,55 58 484 255,52 12,84 82,47 46 479 963,63 14,70 65,54 

BBSK 66 061 510,54 68 943 339,98 15,13 104,36 40 662 398,91 12,86 61,55 

PSK 97 149 280,20 83 061 944,44 18,23 85,50 56 872 830,80 17,99 58,54 

KSK 77 719 424,16 81 888 802,38 17,97 105 54 938 314,51 17,38 70,69 

Jessica  6 800 000,00      

Spolu 485 746 401,00 455 617 022,48 100,00 93,80 316 108 765,09 100,00 65,08 

Prioritná 
os 5 

TTSK 14 155 411,49 14 158 635,30 9,45 100,02 8 731 274,74 9,54 61,68 

TSK 17 104 455,55 14 172 144,58 9,46 82,86 9 837 014,65 10,75 57,51 

NSK 21 528 021,64 29 736 722,00 19,96 138,13 11 140 556,04 12,18 51,75 

ŢSK 21 528 021,64 19 155 324,78 12,79 88,98 18 696 400,85 20,44 86,85 

BBSK 20 053 499,61 13 444 630,64 8,98 67,04 12 889 973,52 14,09 64,28 

PSK 29 490 440,60 27 250 208,11 18,20 92,40 20 389 607,17 22,29 69,14 

KSK 23 592 352,48 31 847 863,84 21,27 134,99 9 798 760,16 10,71 41,53 

Spolu 147 452 203,00 149 765 529,25 100,00 101,57 91 483 587,13 100,00 62,04 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
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 Pokiaľ v OP nie sú stanovené alokácie na úrovni NUTS III, uvádza sa zlúčením príslušných riadkov len alokácia na úrovni 
NUTS II. Ďalšie údaje o zazmluvnení a čerpaní prostriedkov ŠF a KF je potrebné uvádzať na úrovni NUTS III. 
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Tabuľka č. 11: Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III  k 31.12.2013 

Prioritná os 
(PO) 

Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR Výška čerpaných prostriedkov z EFRR 

EUR % zazmluvnenia v rámci PO EUR 
% čerpania v rámci PO 

 

A B C=B/∑PO D E=D/∑PO 

Prioritná os 6 
44 362 972,82 
 

98,09 
 

16 443 511,80 
 

36,36 
 

Spolu 
44 362 972,82 
 

98,09 
 

16 443 511,80 
 

36,36 
 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

 

 
Vyhodnotenie dopytu regiónov 

Pri väčšine vyhlásených výziev v rámci ROP dopyt ţiadateľov presahuje alokáciu stanovenú na výzvu 
(v niektorých prípadoch dokonca mnohonásobne). Z hľadiska porovnávania rôznych prioritných osí 
resp. oblastí podpory je však moţné na základe analýzy počtu predloţených ŢoNFP sledovať rôzny 
záujem jednotlivých regiónov podľa miery ich pripravenosti, ale aj ich rozvojových priorít a špecifických 
potrieb. 

Na základe údajov v tabuľke č. 9a je zrejmé, ţe najväčší počet ŢoNFP vo všetkých prioritných osiach 
ROP pochádza z Prešovského kraja, ktorý je z hľadiska rozlohy najväčším krajom SR. Táto skutočnosť 
zodpovedá zameraniu ROP najmä na rozvoj regiónu NUTS II – Východ,  
s cieľom zniţovania medziregionálnych rozdielov v SR a EÚ. V nasledujúcom texte je hodnotený 
záujem ostatných krajov s výnimkou Prešovského. 

Vysoký záujem o podporu infraštruktúry vzdelávania prejavili subjekty v Ţilinskom a Nitrianskom kraji, 
čo súvisí pravdepodobne aj s demografickou štruktúrou obyvateľstva a rozmiestnením základných škôl. 
O podporu sociálnej infraštruktúry a regionálnych komunikácií bol doposiaľ vyrovnaný záujem  
na území všetkých regiónov. Vysoký záujem o podporu kultúrnej infraštruktúry a cestovného ruchu bol 
zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji, pričom najniţší počet ŢoNFP pochádzal z Trnavského kraja. 
O podporu regenerácie sídiel bol výrazne menší záujem ţiadateľov z Trenčianskeho kraja.  

Vyhodnotenie úspešnosti regiónov 

Úspešnosť jednotlivých regiónov súvisí so záujmom subjektov z jednotlivých krajov, kvalitou 
predkladaných ŢoNFP a tieţ s cieľom RO pre ROP napĺňať stanovené regionálne alokácie.  

Pomer úspešnosti medzi predloţenými a schválenými ţiadosťami o NFP sa v rámci ROP pohybuje 
v roku 2013 v priemere na úrovni 58 %. Z hľadiska regionálnych alokácií sa výrazný nepomer, ktorý by 
vyţadoval systémové opatrenia, nevyskytuje pri ţiadnej oblasti podpory ROP. Za mierny nepomer 
medzi prijatými a schválenými ţiadosťami moţno povaţovať vyššiu úspešnosť Ţilinského kraja a niţšiu 
úspešnosť Nitrianskeho kraja v prípade prioritnej osi 1 ROP a vysokú úspešnosť Trenčianskeho kraja 
v prípade prioritnej osi 4 ROP (ktorý je prekvapivý aj vzhľadom na vyššie spomenutý niţší záujem 
ţiadateľov z Trenčianskeho kraja o danú prioritnú os). Taktieţ je moţné pozorovať aj niţšiu úspešnosť 
Ţilinského a Banskobystrického kraja v prípade prioritnej osi 2 ROP a niţšiu úspešnosť Ţilinského, 
Banskobystrického a Trenčianskeho kraja v prípade prioritnej osi 3 ROP.  

Pri posudzovaní úrovne dosahovania plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP na základe 
schválených ŢoNFP k 31. 12. 2013 (tabuľka č. 9c) moţno konštatovať, ţe štyri kraje presiahli 100% zo 
svojej plánovanej regionálnej alokácie. Priebeţne dosahované odchýlky v plnení regionálnych alokácií 
na úrovni ROP sa v prípade jednotlivých NUTS III regiónov pohybujú v intervale od +13%  
do +26%. Na základe údajov uvedených v tabuľke č. 9c moţno pozorovať, ţe odchýlky v plnení 
regionálnych alokácií na úrovni ROP vnútri NUTS II regiónov súvisia aj s rozdielmi vnútri NUTS II 
regiónov – v rámci kaţdého NUTS II regiónu sa nachádza kraj s inou úrovňou dosahovania plánovanej 
regionálnej alokácie. 
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2.1.4 Finančná kontrola a audit 

 
Úlohy Orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujúcimi orgánmi.  
V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy štrukturálnej pomoci  
(ďalej len „stratégia auditu“) schválenej Európskou komisiou v máji 2009 sa systémové audity a audity 
operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné 
prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

 

V súlade s aktualizáciou stratégie auditu pre rok 2013 Orgán auditu zabezpečil výkon auditov operácií  
v 1. polroku 2013, pričom na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému  
zo systémového auditu z 2. polroka 2012 (2. stupeň uistenia - systém funguje a je potrebné vykonať len 
minimálne zlepšenia) bola úroveň spoľahlivosti určená na úrovni 70%. Vzhľadom na rozsah vybranej 
vzorky (69 ţiadostí o platbu v rámci 69 projektov) boli vykonané v rámci Regionálneho operačného 
programu 2 vládne audity (A504 a A505)

18
. 

 

A504 

Vládny audit č. A504 bol vykonaný v období február – október 2013 Ministerstvom financií SR, 
Správami finančnej kontroly Košice a Zvolen. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia  
o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ (MPaRV SR) a na úrovni 
vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Auditom bolo overených 
25 197 857,33 eur, pričom neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 335 276,49 eur.                

 

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávaţnejšie 
nedostatky: 

náhodné nedostatky (s finančným dopadom) 

Porušenie finančnej disciplíny na úrovni prijímateľov podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004  
Z. z.  v celkovej výške 3 655,65 eur v rámci ŢoP v 4 prípadoch: 

 vo výške 536,85 eur z dôvodu nezrealizovania časti vyfakturovaných stavebných prác (nedodané 
zábradlie), 

 vo výške 1 993,02 eur z dôvodu nedodania zariadenia, ktoré malo byť v zmysle faktúr súčasťou 
stavby (nedodaná kabeláţ a spojovací materiál), 

 vo výške 947,30 eur z dôvodu pouţitia verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, keď neboli 
zrealizované časti vyfakturovaných stavebných prác (neosadné stoţiare verejného osvetlenia), 

 vo výške 178,48 eur z dôvodu úhrady výdavkov za tovar, ktorý nebol pouţitý v rámci realizácie 
projektu (príslušenstvo verejného osvetlenia). 
 

Porušenie § 5 ods. 1. a § 9 ods. 1., 2. a  4. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
na úrovni prijímateľov v celkovej výške 331 620,84 eur v 3 prípadoch: 
 
 vo výške 293,93 eur z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní – konateľka úspešnej 

vybranej spoločnosti bola zároveň mestom poverená na výber dodávateľa, v nadväznosti  
na čo audítorská skupina navrhla finančnú korekciu vo výške 10% z hodnoty zákazky), 

 vo výške 3 718,75 eur z dôvodu nesprávneho určenia predpokladanej hodnoty zákazky v procese 
verejného obstarávania, keď obstarávateľ napriek ponukám prevyšujúcim hranicu 30 000 eur 
pokračoval postupom pre zákazky s nízkou hodnotou, v nadväznosti na čo audítorská skupina 
navrhla finančnú korekciu vo výške 25% z hodnoty zákazky, 
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 vo výške 327 608,16 eur z dôvodu porušenia princípu rovnakého zaobchádzania pri vyhodnocovaní 
podmienok účasti – referencií pri zadávaní podlimitnej zákazky – uţšej súťaţi na výber dodávateľa 
stavebných prác, keď obstarávateľ nepoţiadal záujemcov o vysvetlenie, resp. doplnenie 
zamietnutých referencií po tom, ako ich nejednoznačne stanovil, v nadväznosti na čo audítorská 
skupina navrhla finančnú korekciu vo výške 10% z hodnoty zákazky. 

nesystémové nedostatky (bez finančného dopadu) 

 nedostatočné vykonanie prvostupňovej kontroly verejného obstarávania zo strany RO a SORO 
(TSK) – v nadväznosti na vyššie uvedené náhodné nedostatky, 

 nedôsledné vykonanie kontroly na mieste zo strany RO a SORO (ŢSK, TSK) pre ROP, 
 nedodrţanie zmluvných podmienok v oblasti publicity, informovanosti a uchovávania dokumentácie 

k projektu, 
 nezaslanie oznámenia o zmene projektu zo strany prijímateľa, 
 neplnenie merateľných ukazovateľov projektu na 100 % a následné nepoţiadanie o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 
 

Prijaté opatrenia na úrovni RO pre ROP a SO/RO pre ROP k náhodným nedostatkom s finančným 
dopadom:  

 SO/RO pre ROP zabezpečil vysporiadanie finančnej opravy vyčíslenej na úrovni 
prijímateľa  
v sume 279,23 eur v zmysle usmernenia COCOF 07/0037/03-SK, bod 24 Finančné 
prostriedky boli vrátené 22.10.2013. 

 RO pre ROP zaevidoval nezrovnalosť  k predmetnej zákazke a aktualizoval 
nezrovnalosť evidovanú OA dňa 21.01.2014 a zaslal Prijímateľovi Ţiadosť o vrátenie 
finančných prostriedkov v celkovej výške 3 718,75 eur k predmetným nezrovnalostiam  
dňa  22.01.2014. 

 SO/RO pre ROP podľa výsledku kontroly z ÚVO zabezpečí vysporiadanie finančnej 
opravy vyčíslenej na úrovni prijímateľa v sume 327 608,16 eur a zároveň uplatní 
finančnú opravu vo výške 10 % v zmysle usmernenia COCOF 07/0037/03-SK bod 24, 
na všetky ďalšie výdavky deklarované EK v rámci overovaného VO uplatnením postupu 
podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES.  

 

 
A505 

Vládny audit č. A505 bol vykonaný v období február – november 2013 Ministerstvom financií SR, 
Správami finančnej kontroly Košice a Bratislava. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia 
o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO pre ROP a PJ (MPaRV SR) a u 
vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.  

Auditom bolo overených 19 414 227,30 eur oprávnených výdavkov. Neoprávnené výdavky boli 
identifikované v celkovej výške 5 389,62 eur. 

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávaţnejšie 
nedostatky: 

náhodné nedostatky (s finančným dopadom) 

Porušenie finančnej disciplíny na úrovni prijímateľov podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004  
Z. z.  v celkovej výške 5 389,62 eur v rámci ŢoP v 2 prípadoch: 

 vo výške 250,91 eur z dôvodu nedodania vyfakturovaného tovaru a nezrealizovania stavebných 
prác (chýbajúce umývadlá a batérie), 

 vo výške 5 138,71 eur z dôvodu nedodania vyfakturovaného tovaru a nezrealizovania stavebných 
prác (chýbajúce radiátory, sklápacie zrkadlo a nástavce na WC misu). 

nesystémové nedostatky: 

 predloţenie odlišnej dokumentácie z VO na RO pre ROP zo strany prijímateľa, keď dokumentácia 
predloţená auditovanou osobou v dvoch vyhotoveniach bola pri vzájomnom porovnaní odlišná, 

 nezaregistrovanie ţiadosti o platbu do systému ITMS v stanovenej lehote do 5 kalendárnych dní 
v troch prípadoch. 
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Prijaté opatrenia na úrovni RO pre ROP k nesystémovým nedostatkom:   

RO pre ROP prijme opatrenia v zmysle záverov prebiehajúceho vyšetrovania dotknutých orgánov  
a RO pre ROP sa listom MPRV-2014-1024/3944-7 zo dňa 14.02.2014 obrátil na CKO s poţiadavkou 
o usmernenie týkajúce sa výkonu administratívnej kontroly obstarávania tovarov, sluţieb, stavebných 
prác. 

V priebehu roka 2014 sa plánuje vypracovať a zaviesť software na sledovanie projektového cyklu, 
súčasťou ktorého bude aj sledovanie dodrţiavania termínov, generovanie údajov k včasnej signalizácii 
dodrţiavania termínov jednotlivých procesov na úrovni RO pre ROP, ktorý v zmysle A505 zabezpečuje 
v rámci pridelenej úlohy GR Útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja. 

Orgán auditu na základe výsledkov týchto auditov operácií z roka 2013, ako aj systémových auditov 
z roka 2012 vydal pre Regionálny operačný program stanovisko s výhradou. Toto výročné stanovisko 
spolu so závermi z uvedených auditov operácií boli zaslané Európskej komisii dňa 20.12.2013 ako 
súčasť výročnej kontrolnej správy. 

RO pre ROP aj SO/RO pre ROP prijali opatrenia ku všetkým nedostatkom identifikovaným vládnymi 
auditmi č. A504 a č. A505, pričom  overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní  
ku všetkým nedostatkom identifikovaným vládnymi auditmi č. A504 a č. A505 sú predmetom 
následného overovania v rámci auditov operácií prebiehajúcich v 1. polroku 2014. 

 

Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

V priebehu roka 2013 začal zo strany Ministerstva financií SR v spolupráci so Správami finančnej 
kontroly Bratislava, Zvolen a Košice výkon vládneho auditu č. A531. Hlavným účelom a cieľom auditu je 
získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci Regionálneho 
operačného programu na úrovni RO pre ROP a PJ (MPaRV SR) a vybraných SORO pre ROP 
(Samosprávne kraje Banská Bystrica, Košice, Prešov, Trenčín, Trnava, Nitra a Ţilina) podľa čl. 62 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 

Výkon vládneho auditu nebol do termínu vypracovania tejto Výročnej správy ukončený. 

 
 
 



 

 

 

40 

2.1.5 Vyuţívanie fondov podľa kategórií 
 
Informácie o vyuţívaní fondov podľa kategórií v súlade s časťou C prílohy II Nariadenia ES 1828/2006 o rozpise vyuţívania fondov (v prípade ROP iba EFRR) 
k 31.12.2013 poskytujú tabuľky uvedené v prílohe č. 4 VS, a to na základe finančných prostriedkov EFRR, ktoré boli k 31.12.2013 schválené na konkrétne 
projekty. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad indikatívnej kategorizácie ROP na celé obdobie 2007-2013. 

 
Tabuľka: Informácie o alokácii finančných prostriedkov podľa dimenzií, sumy sú uvedené v EUR 

Opatrenie Dimenzie 

Názov opatrenia EFRR 

A: Prioritná téma B: Forma financovania 

C: Typ územia D: Hospodárska činnosť 

Oprávnené územie  
Príloha II., tab. 3. Nariadenia Komisie č. 

1828/2006 
Podporované hlavné ekonomické činnosti 

Prioritná téma 
 

Príloha II. tab. 1. 
Nariadenia Komisie č. 

1828/2006 

EFRR 

Lisabon
ská 

stratégia
19 

Príloha II., 
tab. 2. 

Nariadenia 
Komisie č. 
1828/2006 

Klasifikácia 
finančných 
príspevkov 

podľa  
MF SR 

01 - Mestské 02 - Horské 05 -Vidiecke 
Príloha II., tab. 4. 

Nariadenia Komisie č. 
1828/2006 

ŠKEČ 
(SK NACE Rev. 2)  

1.1 
Infraštruktúra 
vzdelávania 4 

469 960 559 

75 - vzdelávacia 
infraštruktúra 

  
429 000 000 

nie 
01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
EFRR 

211 482 251,55 
 

23 498 027,95 
 

234 
 980 279,5 

 

18 – Školstvo 
 

85 – Vzdelávanie 

77 - infraštruktúra v 
starostlivosti o deti 40 960 559 

nie 
18 – Školstvo 
 

2.1 
Infraštruktúra 
sociálnych sluţieb, 
sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej 
kurately   

203 274 984  

79 - iná sociálna 
infraštruktúra 

178 000 000 
nie 

01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
EFRR 

91 473 742,80 
 

10 163 749,20 
 

101 637 492,00 
 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne 
a osobné sluţby 

87 – Starostlivosť 
v pobytových 
zariadeniach 
(rezidenčná 
starostlivosť; 
88 – Sociálna práca 
bez ubytovania 

77 - infraštruktúra v 
starostlivosti o deti 

25 274 984 

nie 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne 
a osobné sluţby 

                                                 
19

 ROP implementovaný v SR v programovom období 2007-2013 prispieva k napĺňaniu priorít EÚ zameraných na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest, vrátane napĺňania cieľov 
integrovaných v usmernení pre rast a zamestnanosť (2005-2008) nepriamo. ROP síce priamo nenapĺňa kódy kategórií pomoci Prioritná téma, uvedené v prílohe IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006, 
ale svojimi intervenciami predovšetkým do stavebno-technického a dopravno-technického stavu regionálnej infraštruktúry vytvára podmienky pre rast konkurencieschopnosti v oblasti verejných 
sluţieb. Rozširovaním existujúcich a budovaním nových zariadení občianskej infraštruktúry prispieva ROP k rastu zamestnanosti. 

Aj keď ROP priamo neprispieva k napĺňaniu cieľov Národného programu reforiem, v rámci svojich oprávnených aktivít výraznou mierou prispieva k napĺňaniu kódov kategórií pomoci podľa prílohy IV 
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 v prioritných témach 43 – Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou a 11 – Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, 
interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.). Uvedené prioritné témy nie sú finančne vyčíslené, nakoľko sú napĺňané prierezovo cez väčšinu sektorovo tematických 
opatrení ROP prostredníctvom zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a obstarávania vybavenia zariadení občianskej infraštruktúry, vrátane informačno-komunikačných technológií. 
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3.1 
Posilnenie 
kultúrneho 
potenciálu regiónov  

  
125 692 033 

59 - rozvoj kultúrnej 
infraštruktúry   

45 692 033 
nie 

01 – 
Nenávratná 
dotácia 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
EFRR 

63 813 194,68 
 

5 608 873,48 
 

71 088 734,83 
 

 20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné sluţby 

91 – Činnosť kniţníc, 
archívov, múzeí 
a ostatných kultúrnych 
zariadení 58 - ochrana a zachovanie 

kultúrneho dedičstva 
80 000 000 

nie 
20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné sluţby 

3.2 
Podpora a rozvoj 
infraštruktúry 
cestovného ruchu   

19 818 770 

57 - iná pomoc na 
zlepšovanie sluţieb 
cestovného ruchu 

  
10 000 000 

nie 
 21 – Činnosti súvisiace 
so ţivotným prostredím 

84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 

24 - cyklistické dráhy  
9 818 770 

nie 
11 – Doprava  

4.1 
Regenerácia sídiel 

  
416 914 030 

61 - integrované projekty 
regenerácie mestských 
a vidieckych oblastí  

  
321 000 000 

nie 

01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
EFRR 

216 795 380,45 
 

22 496 820,05 
 

241 082 700,50 
 

21 – Činnosti súvisiace 
so ţivotným prostredím 

84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 

78 - infraštruktúra bývania 

6 800 000 nie 

02 – Pomoc 
(pôţička, 
úroková 
subvencia, 
záruky) 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
EFRR 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné sluţby  

5 950 000 

01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
EFRR 

23 - regionálne/miestne 
cesty 

  
76 000 000 

nie 

01 – 
Nenávratná 
dotácia 
01 – 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
EFRR 

11 – Doprava  

24 - cyklistické dráhy   
1 792 530 

nie 
11 – Doprava 

81 - mechanizmy na 
zlepšenie tvorby politiky a 
programov, monitorovanie 
a hodnotenie na štátnej, 
regionálnej a miestnej 
úrovni, budovanie kapacít 
pre predkladaní stratégií a 
programov 5 371 500 

nie 

17 – Verejná správa  

4.2 
Infraštruktúra 
nekomerčných 
záchranných 
sluţieb 

  
68 832 371 

54 - iné opatrenia na 
zachovanie ţivotného 
prostredia a predchádzanie 
rizikám   

68 832 371 

nie 

 21 – Činnosti súvisiace 
so ţivotným prostredím 

84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 
85 – Vzdelávanie 
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5.1 
Regionálne 
komunikácie 
zabezpečujúce 
dopravnú 
obsluţnosť 
regiónov 

  
147 452 203 

23 - regionálne/miestne 
cesty 

  
147 000 000 

nie 
01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z 
EFRR 

66 353 491,35 
 

7 372 610,15 
 

73 726 101,50 
 

 11 – Doprava  
49 – Pozemná doprava 
a doprava potrubím 
 

24 - cyklistické dráhy 

  
452 203 

nie 

11 – Doprava 

6.1 
Technická pomoc 

45 228 500 

85 - Príprava, vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola 32 000 000 

nie 
01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok 
z EFRR  neaplikuje sa 

17 – Verejná správa 84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 86 - Hodnotenie a štúdie; 

informácie a komunikácia 13 228 500 
nie 

17 – Verejná správa 

7.1 
Európske hlavné 
mesto kultúry – 
Košice 2007-2013 

  
57 330 477 

58 - ochrana a zachovanie 
kultúrneho dedičstva 

  
18 000 000 

nie 01 – 
Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok 
z EFRR 

  
57 330 477 0 0 

 20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné sluţby 
 
 

91 – Činnosť kniţníc, 
archívov, múzeí 
a ostatných kultúrnych 
zariadení 
 
84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 

59 - rozvoj kultúrnej 
infraštruktúry   

39 330 477 
nie 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné sluţby 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

Poznámka: k časti D: ŠKEČ uvádza Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 
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2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Európa 2020 
 
V roku 2010 bola schválená stratégia Európa 2020, ktorá je priamym pokračovaním Lisabonskej 
stratégie. Európa 2020 sformulovala päť hlavných cieľov spoločných pre celú EÚ. Nadväzne si kaţdý 
členský štát EÚ vo svojom základnom národnom dokumente stratégie Európa 2020 - v Národnom 
programe reforiem – určil vlastné hodnoty spoločných európskych cieľov:  
 
1. Zamestnanosť  

 zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 aţ 64 rokov na 75% (národný cieľ SR: 
72%)  

 
2. Výskum, vývoj a inovácie  

 zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3% HDP EÚ (národný cieľ SR: 1,2 %)  
 
3. Zmena klímy a energetika: 

 zníţiť emisie skleníkových plynov o 20% v porovnaní s úrovňou r. 1990 (národný cieľ SR:  
zníţiť nárast emisií skleníkových plynov mimo sektora ETS tak, aby nepresiahli úroveň z roku 
2005 o viac ako 13 %) 

 zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie na  20%  
(národný cieľ SR: 14%)  

 dosiahnuť 20% nárast efektívnosti vo vyuţívaní energie (národný cieľ SR: zvýšiť energetickú 
efektívnosť prostredníctvom úspory 11 % konečnej spotreby energie v porovnaní s 
priemernou spotrebou v rokoch 2001 – 2005)  

 
4. Vzdelávanie  

 zníţiť pod 10% podiel osôb, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku (národný cieľ SR: 
6%)  

 minimálne 40% podiel obyvateľov vo veku 30-34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské 
alebo rovnocenné vzdelanie (národný cieľ SR: 40%)  

 
5. Chudoba a sociálne vylúčenie  

 aspoň o 20 miliónov zníţiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie (národný 
cieľ SR: 170 tis. ľudí).  

 
Aj keď vo finančnom pláne NSRR 2007 - 2013 nebola pre ROP plánovaná osobitná suma finančných 
prostriedkov na tzv. lisabonské aktivity,  ROP viac či menej  prispieva k napĺňaniu aţ štyroch 
základných cieľov stratégie Európa 2020 (okrem cieľa 2), teda podporuje dve z celkom troch priorít 
stratégie Európa 2020: udrţateľný a inkluzívny rast.  
 
Ukazovatele týkajúce sa energetických úspor sa aplikujú vo väčšine prioritných osí ROP. Na základe 
dosiahnutého pokroku v ich napĺňaní moţno konštatovať, ţe ROP má v všetky predpoklady na to, aby 
bol v rámci SR najprínosnejším operačným programom v programovom období 2007-2013 z hľadiska 
zniţovania energetickej náročnosti stavebných objektov (cieľ 3). Aktuálne zazmluvnená je podpora 
1 236 zariadení občianskej infraštruktúry, temer 3,9 mil. m

2
 zateplenej plochy, priemerné zníţenie 

energetickej náročnosti budov vyuţívaných podporenými zariadeniami občianskej infraštruktúry 
o temer 50 %, zvýšený inštalovaný výkon zariadení vyuţívajúcich OZE na úrovni viac ako 5 MW, 
úspora energie temer 1 mil. GJ/rok.   
 
Budovaním komunitných centier a podporou bývania marginalizovaných rómskych komunít v rámci 
prioritnej osi 2 ROP prispieva tieţ k zlepšeniu sociálnej inklúzie chudobných a sociálne vylúčených 
občanov, najmä zástupcov rómskych komunít (cieľ 5). V rámci ROP je aktuálne zazmluvnených 
celkom 126 zariadení sociálnej infraštruktúry (z toho technicky zhodnotených je 83 
a novovybudovaných 43). 
 
V rámci prioritnej osi 1 ROP tieţ prispieva k zvyšovaniu úrovne vzdelanosti obyvateľstva 
prostredníctvom intervencií do infraštruktúry vzdelávania,  podporou budovania špecializovaných 
učební a laboratórií (cieľ 4). Aktuálne je v rámci prioritnej osi 1 zazmluvnených 782 projektov (z toho 
riadne ukončených je 699). 
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Prostredníctvom intervencií v rámci väčšiny prioritných osí ROP zároveň prispieva k vytváraniu 
nových pracovných miest (cieľ 1). Na základe zazmluvnených projektov ROP moţno predpokladať 
vytvorenie celkovo viac ako 2 588 pracovných miest v programovom období 2007-2013. Ku koncu 
roka 2013 bol počet vytvorených pracovných miest celkovo 443. 
 
Ďalšie podrobnosti k napĺňaniu merateľných ukazovateľov, ktoré súvisia s cieľmi Stratégie 2020, sú 
uvedené v tabuľke č. 3 výročnej správy a v časti 3 Realizácia podľa prioritných osí. Tabuľkové 
prehľady o napĺňaní ďalších cieľov stratégií EÚ (napr. Stratégia EÚ pre Dunajský región) 
a strategických dokumentov SR (napr. Národný program reforiem, Program stability SR) sú uvedené 
tieţ v Strategickom hodnotení Regionálneho operačného programu, ktorý vypracoval IBS 
Slovakia s. r. o. k decembru 2013 (pozri najmä časť 4.1). 

 
 

2.1.7 Opis partnerských dohôd 

 
Zabezpečenie implementácie ROP a súladu s predpismi a riadiacimi dokumentmi na národnej úrovni 
a úrovni EÚ vyţaduje uzavretie a dodrţiavanie niekoľkých partnerských dohôd. Okrem dohôd 
vyplývajúcich zo vzájomných rokovaní a pracovných stretnutí ide najmä o nasledovné dohody, ktoré 
majú záväznú písomnú formu: 

- Splnomocnenie o delegovaní (úloh) právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský 
orgán pod Riadiacim orgánom s jednotlivými samosprávnymi krajmi (ďalej aj 
„Splnomocnenie“), 

- Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP, 

- Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority 
marginalizované rómske komunity. 

Všetky tri vyššie uvedené dohody boli uzavreté v priebehu roka 2008 a ich uzavretie bolo podmienkou 
pre získanie priaznivého stanoviska bez výhrad v tzv. audite súladu s čl. 71 Nariadenia Rady (ES)  
č. 1083/2006.  

V roku 2011 došlo k uzavretiu ďalšej písomnej partnerskej dohody s Ministerstvom kultúry SR 
v súvislosti so zriadením SO/RO pre ROP pre implementáciu investičných projektov Európske hlavné 
mesto kultúry – Košice 2013 v rámci dodatočne vytvorenej prioritnej osi 7 ROP. Vytvorenie nového 
SO/RO pre ROP bolo schválené uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa 02.03.2011. Splnomocnenie 
SO/RO pre ROP Ministerstvo kultúry SR na plnenie úloh RO pre ROP bolo podpísané dňa 14.03.2011  
a jeho znenie je uverejnené v Centrálnom registri zmlúv 
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=143703&l=sk.  

V zmysle uznesenia vlády SR č. 308 z 27.06.2012 prešla od  01.09.2012  pôsobnosť Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra SR.  
Na základe tohto prechodu pôsobnosti bola v roku 2012 uzatvorená Zmluva o postúpení práv 
a povinností, ktorej predmetom je postúpenie všetkých práv a povinností z pôvodnej Zmluvy 
o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske 
komunity, uzavretej medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR  
z Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra SR ako postupníka. Okrem uvedenej zmeny prebiehajú 
rokovania medzi RO pre ROP a koordinátorom HP MRK ohľadom napĺňania Zmluvy o vzájomnej 
spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. 
 
V súvislosti s reformou ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) a potrebou úpravy 
právnych vzťahov medzi RO pre ROP a prijímateľmi nenávratného finančného príspevku, ktorých sa 
táto reforma dotkla (krajské školské úrady a krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru), 
bola dňa 19.02.2013 podpísaná „Dohoda o spolupráci v rámci ROP“, ktorú pripravil RO pre ROP a 
ktorá upravuje systém vzájomnej súčinnosti medzi MPRV SR ako Riadiacim orgánom pre ROP 
a Ministerstvom vnútra SR ako prijímateľom. Legislatívne zmeny uskutočnené v rámci reformy ESO 
majú vplyv na existujúce vzťahy medzi MPRV SR a prijímateľmi, ktorými boli do 31.12.2012 krajské 
školské úrady a krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru. Dohoda o spolupráci vytvára 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=143703&l=sk
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základný rámec efektívnej koordinácie činností medzi RO pre ROP a Ministerstvom vnútra SR ako 
prijímateľom pri vyhlásených výzvach, ako aj pri pripravovaných výzvach.  
 

Dňa 22. 04. 2013 bola podpísaná Zmluva o financovaní medzi MPRV SR a ŠFRB, na základe ktorej je 
implementovaný mechanizmus JESSICA. (Podrobnosti pozri kap. 2.6.) 

Ďalšie podrobnosti k procesu spolupráce so SO/RO pre ROP týkajúce sa Splnomocnenia 
o delegovaní (úloh) právomocí sú uvedené v časti 2.1c tejto Výročnej správy. 

Aplikovanie princípu partnerstva je podľa jednotlivých tématických oblastí popísané v častiach 2.1, 
2.6, 3, 4 a 8 tejto Výročnej správy.  

 

 

2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Európskej únie 
 
V sledovanom období sa nevyskytli ţiadne závaţné problémy súvisiace so súladom s právnymi 
predpismi EÚ pri implementácii ROP súvisiacej so samostatne dopytovo -  orientovanými projektmi 
ROP. Súlad s právnymi predpismi EÚ bol zabezpečený v procese prípravy a schvaľovania ROP  
a aj naďalej počas implementácie jednotlivých prioritných osí ROP. 

Realizácia ROP prebiehala v roku 2013 v súlade so základnými právnymi predpismi SR a EÚ 
a k 31.12.2013 RO pre ROP neidentifikoval konania (tzv. infridgementy) voči SR, ktoré by sa dotýkali 
projektov realizovaných v rámci ROP. 

 

2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na 
ich odstránenie 

 

Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach SŢP: 
 

1) V oblasti zverejňovania zmlúv bolo identifikované v jednom prípade nezverejnenie zmluvy o dielo 
na stavebné práce na webovom sídle prijímateľa a nezverejnenie kompletného dodatku k zmluve  
o dielo. 
 

2) V oblasti verejného obstarávania bolo identifikované zistenie týkajúce sa nedostatočného opisu 

predmetu zákazky a doriešili sa zistenia z certifikačných overovaní vykonaných v roku 2011 

a 2012, ktoré sa týkali stanovenia neprimeraných podmienok účasti,  stanovenia 

nejednoznačných kritérií výberu obmedzeného počtu záujemcov, moţného porušenia pravidiel a 

princípov verejného obstarávania, nesplnenia poţiadaviek na predmet zákazky, nedostatočného 

opisu predmetu zákazky a zlučovania rôznych predmetov zákaziek do jedného verejného 

obstarávania. RO pre ROP, resp. SORO pre ROP za porušenie zákona o verejnom obstarávaní 

určil finančnú opravu a zaevidoval správy o zistených nezrovnalostiach. 
 

3) V oblasti výberu ţiadostí o NFP sa doriešilo zistenie identifikované v roku 2011 týkajúce sa 

netransparentného výberového procesu a následne boli v danej veci zaevidované správy 

o zistených nezrovnalostiach. 

 

K 31.12.2013 boli otvorené problémové oblasti týkajúce sa verejného obstarávania. 
 

V súvislosti s certifikačnými overovaniami RO pre ROP prijal v roku 2013 najmä nasledovné opatrenia: 

- RO pre ROP dodrţiava systém sledovania projektov s cieľom neprekročiť finančné prostriedky 
nad rámec moţnej finančnej opravy, t.j. RO pre ROP môţe aţ do doriešenia certifikačného 
zistenia pokračovať vo financovaní projektov, avšak len do výšky zohľadňujúcej moţnosť 
uplatnenia prípadnej finančnej korekcie, 
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- aktualizácia a úprava IMP RO pre ROP,  

- úprava kontrolných záznamov – pred podpisom i po podpise dodatku zmluvy medzi 
prijímateľom a úspešným uchádzačom,  

- oboznámenie zamestnancov s výsledkami CO a súčasne porada zamestnancov za účelom 
vykonávania dôslednejšej kontroly dokumentácie verejného obstarávania, 

- upozornenie prijímateľov v súvislosti s dodrţiavaním princípov verejného obstarávania - 
informácia zverejnená na webovom sídle www.ropka.sk, 

- opätovná kontrola verejného obstarávania projektu, 

- predloţenie doplňujúcich podkladov zo strany prijímateľa, napr. predloţenie čestného 

vyhlásenia prijímateľa o zverejnení zmluvy o dielo na webovom sídle prijímateľa, dokladu  

o predĺţení lehoty viazanosti ponúk, stanoviska prijímateľa a inej vyţiadanej dokumentácie  

na CO,  

- v súvislosti s netransparentným výberovým procesom RO pre ROP zaevidoval správy 

o zistených nezrovnalostiach. 

V nadväznosti na správu z auditu EK č. 2012/SK/REGIO/C4/1176 a vyjadrenia slovenských orgánov 

k predmetnej správe bol Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program v decembri 2013 

informovaný o prerušení platobných lehôt ROP. V súčasnosti RO pre ROP pripravuje odpoveď 

členského štátu k nedostatkom uvedeným v oznámení o prerušení platobných lehôt ROP. 

 
Opatrenia prijaté zo strany RO pre ROP v súvislosti s nedostatkami, ktoré boli identifikované v rámci 
auditov vykonaných v sledovanom období sú uvedené v časti 2.1.4 tejto VS. 
 
 
Nadschválenie finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP 
 
V rokoch 2009-2010 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného 
programu umoţnené nadschválenie finančných prostriedkov, t.j. schválenie ţiadostí o nenávratný 
finančný príspevok vo výške prevyšujúcej stanovenú alokáciu na danú prioritnú os bez 
predchádzajúcej realokácie finančných prostriedkov formou revízie programu. V  prioritnej osi 1 došlo 
k nadschváleniu finančných prostriedkov v celkovom objeme pribliţne 282 mil. eur. Táto suma 
predstavuje celkové oprávnené výdavky pridelené ţiadostiam o NFP nad rámec disponibilných 
alokácií. Uvedený postup bol motivovaný negatívnym ekonomickým vývojom v Slovenskej republike 
(dopady hospodárskej krízy), ako aj zmenou rozvojových priorít samospráv, ktoré o  prioritnú os 1 
ROP prejavili enormný záujem (dopyt predstavoval viac ako 360 % disponibilnej alokácie).   

     V tejto súvislosti bol schválený a z veľkej časti aj zazmluvnený väčší počet investičných projektov 
predloţených najmä ţiadateľmi z verejného sektora. Podpora infraštruktúry vzdelávania predstavovala 
z hľadiska verejného sektora jednu z najdôleţitejších rozvojových priorít, ktorá zároveň výhľadovo  
do ďalších rokov prináša ekonomické prínosy v podobe úspor prevádzkových nákladov vo verejnom 
sektore (napr. zniţovanie energetickej náročnosti budov) a taktieţ prispieva k posilneniu atraktivity 
a konkurencieschopnosti sídiel, zavádzaniu IKT vybavení a udrţaniu pracovných miest a pod. RO pre 
ROP o nadschválení finančných prostriedkov informoval v roku 2009 členov Monitorovacieho výboru 
pre ROP, Európsku komisiu a Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán a Orgán auditu.

20
 

     V záujme riešenia nadschváleného objemu finančných prostriedkov RO pre ROP prijal v priebehu 
rokov 2010–2012 viaceré opatrenia: 

1. RO pre ROP vypracoval v roku 2010 návrh revízie programu, ktorý Európska komisia schválila 
dňa 02.08.2011. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných 
prostriedkov na pribliţne 171 mil. eur. Zároveň bol prijatý mechanizmus postupného zniţovania 
nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci ROP prostredníctvom úspor 
finančných prostriedkov dosahovaných vo všetkých prioritných osiach ROP a to na základe 
zníţených rozpočtov po verejných obstarávaniach, vrátených finančných prostriedkov z titulu 

                                                 
20

 Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán upozorňoval RO pre ROP na urgentnosť riešenia nadkontrahovania 
finančných zdrojov v rámci prioritnej osi 1 od polovice roku 2010. 

http://www.ropka.sk/
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nezrovnalostí, zrušených projektov, nepreplatených neoprávnených výdavkov a pod. Bliţšie 
informácie o príprave revízie ROP, jej obsahu a procese schvaľovania sú uvedené v časti 2.1 
VS ROP za rok 2011. 

2. RO pre ROP pripravil a dňa 16.11.2011 predloţil na schválenie MV pre ROP návrh na 
posilnenie alokácie prioritnej osi 1 ROP prostredníctvom presunu finančných prostriedkov 
v rámci ROP. RO pre ROP navrhoval uskutočniť presun finančných prostriedkov zo všetkých 
oblastí podpory ROP s disponibilnými zdrojmi, ktoré neboli viazané na vyhlásené, resp. 
pripravené výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP, ani na prijaté uznesenia vlády SR (uznesenie 
vlády SR č. 546/2010, č. 566/2010 a č. 392/2011). Návrh nebol akceptovaný väčšinou členov 
Monitorovacieho výboru pre ROP a ani Európskou komisiou. 

3. Začiatkom roka 2012 RO pre ROP pripravil návrh druhej revízie ROP s cieľom aplikovať 
schválený princíp presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie február – december 
2011. Návrh druhej revízie ROP bol predloţený na schválenie EK v marci 2012. Revízia ROP 
bola schválená zo strany EK dňa 23.05.2012. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený 
objem finančných prostriedkov na pribliţne 117,8 mil. eur. Bliţšie informácie o príprave revízie 
ROP, jej obsahu a procese schvaľovania sú uvedené v časti 2.1 tejto VS. 

4. V polovici roka 2012 RO pre ROP pripravil návrh tretej revízie, ktorá nadviazala  
na predchádzajúce dve revízie ROP a jej cieľom bolo pokračovať v postupnom zniţovaní 
deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP 
prostredníctvom presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie január – máj 2012. 
Návrh tretej revízie ROP bol predloţený na schválenie EK v júli 2012. Revízia ROP bola 
schválená zo strany EK dňa 11.10.2012. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený 
objem finančných prostriedkov na pribliţne 75,9 mil. eur. Bliţšie informácie o príprave revízie 
ROP, jej obsahu a procese schvaľovania sú uvedené v časti 2.1 tejto VS.  

 
5. V priebehu roka 2013 RO pre ROP navrhol viac opatrení na riešenie nadkontrahovania 

finančných prostriedkov nad rámec prioritnej osi 1 ROP. Jedným plánovaným opatrením bolo 
pokrytie deficitu vo fáze ukončovania operačného programu vo forme tzv. „10 % flexibility“ 
alokácií jednotlivých prioritných osí, v nadväznosti na novelizáciu nariadenia Rady (ES)  
č. 1083/2006. Na zasadnutí Európskeho parlamentu dňa 20.novembra 2013 bola schválená 
predmetná novela nariadenia Rady (ES). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 1297/2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 bolo zverejnené v Úradnom 
Vestníku EÚ dňa 20.12.2013. Na základe uvedeného RO pre ROP v priebehu decembra 2013 
uhradil ţiadosti o platbu prioritnej osi 1 v objeme 20,15 mil. eur (zdroj EFRR). Stav 
nadkontrahovania k 31.12.2013 bol na úrovni 47,38 mil. eur (zdroj EFRR) t.j. 10,08 % nad 
alokáciou prioritnej osi 1. Berúc do úvahy úspory v rámci ukončených projektov, úroveň 
nadkontrahovania  má klesajúcu tendenciu. RO pre ROP v roku 2014 predpokladá pokles 
úrovne nadkontrahovnia do 10% nad alokáciu, ktorý umoţní celkové pokrytie len uplatnením 
flexibility alokácií jednotlivých prioritných osí ROP. 

 
Dopady povodní z roku 2010 

Na základe revízie ROP bola dodatočne navýšená alokácia ROP na odstraňovanie škôd spôsobených 
povodňami v roku 2010 v súlade s uznesením vlády SR č. 566/2010 z 27.augusta 2010. RO pre ROP 
do návrhu revízie ROP zapracoval dodatočné navýšenie alokácie ROP na odstraňovanie škôd 
spôsobených povodňami z finančných prostriedkov, ktoré boli SR pridelené v zmysle čl. 16 a 17 
medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou 
komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení v nasledovnom členení: 

- Navýšenie alokácie prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel o 39 448 841 eur (zdroje EFRR) za 
účelom odstraňovania škôd spôsobených povodňami v roku 2010 predovšetkým realizáciou 
aktivít zameraných na obnovu miestnych komunikácií, chodníkov, súvisiacich mostov a lávok, 
obnovu verejných priestranstiev (z toho 34 448 841 eur na oblasť podpory 4.1a ROP a 5 mil. 
eur na oblasť podpory 4.1c ROP); 

- Navýšenie alokácie prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú 
obsluţnosť regiónov ROP o 10 mil. eur (zdroje EFRR) za účelom zabezpečenia obnovy 
infraštruktúry regionálnych ciest II. a III. triedy na územiach postihnutých povodňami v roku 
2010. 
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V procese prípravy výziev boli identifikované viaceré problematické oblasti, ktoré boli predmetom 
riešenia na pracovných stretnutiach so socioekonomickými partnermi (napr. oprávnenosť výdavkov, 
verejné obstarávanie, identifikovanie oprávnených ţiadateľov a pod). RO pre ROP vyhlásil dňa 
31.01.2013 tri výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 
566/2010 pre oblasti/obce najviac postihnuté povodňami v rámci oblasti podpory 4.1a ROP 
Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo - orientované projekty, 4.1c ROP Regenerácia sídiel – 
projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí a  5.1 Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť regiónov ROP. 
Vzhľadom na špecifickosť výzvy v oblasti podpory 4.1c v záujme jednotného postupu pri posudzovaní 
ţiadostí o nenávratný finančný príspevok sa dňa 16.04.2013 uskutočnilo pracovné stretnutie  
so zástupcami regionálnych kancelárií ÚSVRK. V nadväznosti na všetky tri uvedené výzvy sa dňa 
22.4.2013 uskutočnilo stretnutie aj so zástupcami Sprostredkovateľských orgánov za účasti zástupcu 
MŢP SR (Odbor manaţmentu povodní), za účelom eliminácie prípadných nejasností. Výzva v rámci 
opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť regiónov (vyhlásená dňa 
31.01.2013) bola ukončená dňa 06.05.2013 a výzvy v oblasti podpory 4.1a a 4.1c boli ukončené dňa 
30.09.2013. Informácie o počte predloţených ţiadostí sú podrobne uvedené v prílohe č. 2 Súhrnná 
informácia o konaniach o ŢoNFP v rámci výziev vyhlásených v roku 2013 tejto VS  ROP.      
 

Riešenie situácie ohľadom napĺňania HP MRK a podpory LSKxP 

Pôvodný záväzok ROP na riešenie komplexného prístupu vo výške min. 85 mil eur je viazaný na štyri 
opatrenia ROP. Ide o infraštruktúru vzdelávania, sociálnu infraštruktúru, kultúrnu infraštruktúru 
a regeneráciu sídiel. LSKxP boli schválené v roku 2010, pričom v tom čase boli v rámci ROP uţ 
vyhlásené výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP na všetky opatrenia ROP, ktoré môţu byť súčasťou 
LSKxP. Roky 2008-2010 predstavovali v prípade ROP obdobie najintenzívnejšej implementácie. 
V roku 2009 ďalej došlo k nadschváleniu disponibilnej finančnej alokácie v rámci prioritnej osi 1 
Infraštruktúra vzdelávania ROP a prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel ROP. Napriek uvedenej situácii je 
v rámci ROP podporených mnoţstvo projektov s nepriamym príspevkom k HP MRK.  

V priebehu roka 2013 boli v rámci ROP vyhlásené aţ tri výzvy so zameraním na MRK a s väzbou  
na schválené Lokálne stratégie komplexného prístupu (ROP-2.1b-2013/01, ROP-4.1b-2013/01, ROP-
4.1c-2013/01). Zároveň bola pripravená revízia ROP s cieľom podpory infraštruktúry vzdelávania 
MRK, ktorá bola podmienkou pre pripravované vyhlásenie výzvy ROP-1.1-2014/01. Vzhľadom na 
uvedené intenzívne úsilie RO pre ROP v roku 2013 sa predpodkladá naplnenie väčšej časti 
pôvodného záväzku HP MRK. 

Informácie o uvedenej problematike sú podrobne popísané v kapitole 4.2 v časti Spolupráca RO pre 
ROP a koordinátora HP MRK. 

    
Časté ţiadosti prijímateľov o uskutočnenie zmien v projektoch   

V súvislosti s administráciou ţiadostí prijímateľov na uskutočnenie zmien v projektoch, resp. úprav 
zmlúv o poskytnutí NFP bola identifikovaná skutočnosť, ţe dôvodom značnej časti uvedených 
podnetov sú nedostatky na strane ţiadateľov/prijímateľov uţ vo fáze plánovania stavebných prác a 
prípravy ŢoNFP vrátane jej príloh. 

Ţiadatelia často podceňujú časovú náročnosť prípravy projektovej dokumentácie. Predkladané 
rozpočty projektov boli v niektorých prípadoch predkladané nesprávne štruktúrované alebo dokonca 
v rozpore s výzvou (napr. kumulatívne poloţky v rozpočtoch). Problémové sa ukázalo aj dokladovanie 
vlastníckych, resp. iných relevantných práv k nehnuteľnostiam, na ktorých mal byť realizovaný projekt. 
Predkladaná projektová dokumentácia bola v niektorých prípadoch neúplná, nesprávna, boli v nej 
nesúlady, pripravené technické správy boli nedostatočne popísané a pod. V prípade, ţe sa všetky 
nedostatky nepodarí identifikovať alebo vhodne odstrániť v procese klarifikácie, uvedené typy 
nedostatkov sa následne negatívne prejavia pri realizácii projektov. Potreba úprav dokumentácie 
počas realizácie projektu má za následok mnoţstvo ţiadostí o zmenu projektov, ktoré prijímatelia 
niekedy otvorene odôvodňujú chybami pri príprave ŢoNFP (ako napr. podceňovanie časovej 
náročnosti realizácie diela, zmena materiálov, zmena technologických postupov, zmena miesta 
realizácie stavebných objektov atď.). Takéto úpravy projektov sú častým dôvodom vzniku 
neoprávnených výdavkov. RO pre ROP a SO/RO pre ROP navyše administrácii uvedených ţiadostí 
venujú značnú časť administratívnych kapacít.  
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RO pre ROP aj SO/RO pre ROP sa pomerne často stretávajú aj s predkladaním neúplnej 
dokumentácie z VO, dokumentácie k príprave návrhov zmlúv o NFP, ŢoP a MS, nedodrţiavaním 
harmonogramov realizácie aktivít projektu zo strany prijímateľa a nepredvídanie poveternostných 
vplyvov na priebeh realizácie projektov. V niektorých prípadoch si prijímatelia nesplnili oznamovaciu 
povinnosť v zmysle zmluvy o NFP.  

Vo fáze kontroly VO bolo kontrolnými manaţérmi RO pre ROP a SO/RO pre ROP identifikované 
porušenie zákona o VO najmä v oblasti dodrţiavania princípov (princíp rovnakého zaobchádzania, 
princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti 
a efektívnosti). Okrem uvedených nedostatkov bolo pri kontrole verejného obstarávania často zistené 
aj určovanie podmienok účasti v rozpore s § 27 zákona o VO – finančné a ekonomické postavenie  
a § 28 zákona o VO – technická alebo odborná spôsobilosť, nedostatočné preukázanie určenia 
predpokladanej hodnoty zákazky. 
 
Všetky vyššie uvedené nedostatky ţiadateľov/prijímateľov komplikujú realizáciu projektov tak na 
strane prijímateľa, ako aj na strane RO pre ROP a SO/RO pre ROP sú častým dôvodom 
identifikovania neoprávnených výdavkov a v konečnom dôsledku môţu viesť aj k odstúpeniu od 
zmluvy o poskytnutí NFP zo strany RO pre ROP. Z uvedených dôvodov RO pre ROP začal v 2. 
polovici roka 2011 pripravovať komplexné usmernenie pre prijímateľov k zmenovému konaniu 
s cieľom zabezpečiť jednotný postup vypracovávania návrhov na zmeny projektov a ich 
posudzovania. V decembri 2011 RO pre ROP predloţil návrh usmernenia na pripomienkovanie 
SO/RO pre ROP. Usmernenie bolo zverejnené na webovom sídle www.ropka.sk v marci 2012. RO pre 
ROP vypracoval a zverejnil v auguste 2012 aktualizáciu usmernenia k zmenám projektov. Nakoľko sa 
uvedenej problematike RO pre ROP naďalej náleţite venoval, v roku 2013 inicioval vypracovanie 
komplexného usmernenia v zmenovom konaní. 

 
Postup RO pre ROP v prípade identifikovania vysoko rizikových oblastí s cieľom zlepšiť prevenciu 
podvodov a ich odhaľovanie 

 
RO pre ROP vykonáva v zmysle svojej internej riadiacej dokumentácie vypracovanej podľa Systému 
riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, 
sluţieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, administratívnu kontrolu ţiadostí o platbu, kontrolu  
na mieste a kontrolu monitorovacích správ pri kaţdom projekte. V prípade, ţe RO pre ROP 
nadobudne v akejkoľvek fáze kontroly dôvodné podozrenie, ţe v súvislosti s kontrolovaným projektom 
došlo k spáchaniu podvodu, oznámi toto podozrenie orgánu činnému v trestnom konaní. 
 
Pokiaľ ide o prevenciu podvodov, RO pre ROP upozornil na svojom webovom sídle www.ropka.sk 
prijímateľov v súvislosti so ţiadosťami o platbu v materiáli Príručka pre prijímateľa v rámci ROP (časť 
3.2.1 Inštrukcie k ŢoP ROP) na dôsledné zabezpečenie dodrţiavania povinnosti fakturácie len 
skutočne zrealizovaných prác a dodávok s tým, ţe v prípade fakturácie nezrealizovaných prác alebo 
dodávok, budú takéto výdavky neoprávnené a súčasne takéto konanie môţe byť povaţované za 
podvod (časť Náleţitosti účtovných dokladov), podobne ako v prípade fakturácie prác a dodávok 
realizovaných iným spôsobom ako je uvedené v zmluve o poskytnutí NFP a schválenom stavebnom 
projekte ako oprávnených výdavkov (časť Náleţitosti účtovných dokladov). 
 
V prípade identifikovania nedostatkov verejného obstarávania bolo zo strany RO pre ROP 
vypracované Dôleţité upozornenie v súvislosti s dodrţiavaním princípov verejného obstarávania, ktoré 
bolo uverejnené na webovom sídle www.ropka.sk v časti Verejné obstarávanie (posledná aktualizácia 
09.07.2013). 
 
Prerušenie platobných lehôt z dôvodu skrátenia lehôt na vyţiadanie súťaţných podkladov 
 
EK prostredníctvom listu č. 100102/2013-BESZ/151 zo dňa 31.10.2013 informovala Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vzhľadom na predloţené ţiadosti o platby, ţe pristúpila 
k prerušeniu platobných lehôt pre Regionálny operačný program v súvislosti so zistením skrátenia 
lehôt na vyţiadanie súťaţných podkladov vo verejnom obstarávaní. Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program v zmysle pokynov CKO 
identifikoval všetky vyhlásené nadlimitné zákazky v programovom období 2007-2013, pri ktorých RO 
pre ROP vykonal administratívnu kontrolu verejného obstarávania. Analýzou uvedených verejných 
obstarávaní boli identifikované tie nadlimitné verejné obstarávania, v rámci ktorých  lehota  

http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
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na vyţiadanie súťaţných podkladov bola skrátená o 50 % a viac v porovnaní s lehotou  
na predkladanie ponúk určenou príslušným prijímateľom.  
CKO vydalo dňa 06.12.2013 usmernenie ku skráteným lehotám na vyţiadanie súťaţných podkladov 
záväzné pre všetky riadiace orgány.  
V zmysle uvedeného usmernenia sa finančná korekcia 10% uplatňuje na tie nadlimitné verejné 
obstarávania, v rámci ktorých lehota na vyţiadanie súťaţných podkladov bola skrátená o 50 % a viac 
v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk určenou príslušným prijímateľom.   
V prípade, ţe lehota na vyţiadanie súťaţných podkladov bola skrátená o 50 % a viac v porovnaní 
s lehotou na predkladanie ponúk, ale v nadlimitnom verejnom obstarávaní bolo predloţených 6 a viac 
ponúk, uplatnila sa finančná korekcia 5 %.  
V Regionálnom operačnom programe za roky 2007-2013 boli identifikované 4 nadlimitné verejné 
obstarávania, pri ktorých bola uplatnená finančná korekcia 10% z dôvodu skrátenia lehoty  
na vyţiadanie súťaţných podkladov.  
 
Tabuľka č 16: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Opatrenia prijaté v roku 2013 
Odpočet prijatých 
opatrení k 31.12.2013 

Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach SŢP: 
 
1. V oblasti zverejňovania zmlúv bolo identifikované  

v jednom prípade nezverejnenie zmluvy o dielo 
na stavebné práce na webovom sídle prijímateľa  
a nezverejnenie kompletného dodatku k zmluve 
o dielo. 

2. V oblasti verejného obstarávania bolo identifikované zistenie 
týkajúce sa nedostatočného opisu predmetu zákazky a doriešili 
sa zistenia z certifikačných overovaní vykonaných v roku 2011 
a 2012, ktoré sa týkali stanovenia neprimeraných podmienok 
účasti,  stanovenia nejednoznačných kritérií výberu 
obmedzeného počtu záujemcov, moţného porušenia pravidiel a 
princípov verejného obstarávania, nesplnenia poţiadaviek na 
predmet zákazky, nedostatočného opisu predmetu zákazky a 
zlučovania rôznych predmetov zákaziek do jedného verejného 
obstarávania. RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP za porušenia 
zákona o verejnom obstarávaní určil finančnú opravu 
a zaevidoval správy o zistených nezrovnalostiach. 

 

 

 

 

 

 

 

3. V oblasti výberu ţiadostí o NFP sa doriešilo zistenie 
identifikované v roku 2011 týkajúce sa netransparentného 
výberového procesu a následne boli v danej veci zaevidované 
správy o zistených nezrovnalostiach. 

 

 
 
Predloţenie čestného vyhlásenia prijímateľa o zverejnení zmluvy  
o dielo na webovom sídle prijímateľa, resp. dodatočné zverejnenie na 
webovom sídle prijímateľa. 
 

 
RO pre ROP dodrţiava systém sledovania projektov s cieľom 
neprekročiť finančné prostriedky nad rámec moţnej finančnej opravy 
korekcie, t.j. RO pre ROP môţe aţ do doriešenia certifikačného 
zistenia pokračovať vo financovaní projektov, avšak len do výšky 
zohľadňujúcej moţnosť uplatnenia prípadnej finančnej korekcie. 

Aktualizácia a úprava IMP RO pre ROP. 

Úprava kontrolných záznamov – pred podpisom i po podpise dodatku 
zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom. 

Oboznámenie zamestnancov s výsledkami CO a súčasne porada 
zamestnancov aby dôslednejšie vykonávali kontroly dokumentácie 
verejného obstarávania. 

Upozornenie prijímateľov v súvislosti s dodrţiavaním princípov 
verejného obstarávania - informácia zverejnená na webovom sídle 

www.ropka.sk. 

Opätovná kontrola verejného obstarávania projektu. 

Predloţenie doplňujúcich podkladov zo strany prijímateľa, napr. 
dokladu o predĺţení lehoty viazanosti ponúk, stanoviska prijímateľa a 
inej vyţiadanej dokumentácie. 
 

RO pre ROP zaevidoval správy o zistených nezrovnalostiach vo 
vzťahu k výdavkom schváleným v SŢP. Nezrovnalosti boli 
vysporiadané. 
 

 
 
Splnené 

 

 

Priebeţne plnené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Splnené 

Nadschválenie finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP 
bez vopred zabezpečeného finančného krytia. 
 
 

Riešenie problematiky prostredníctvom tzv.„10% flexibility“. Priebeţne plnené. 

 

 

Dopady povodní z roku 2010. Vyhlásenie výziev dňa 31.01.2013.   Splnené. 

 

Riešenie situácie ohľadom napĺňania HP MRK a podpory LSKxP. 

 

Komunikácia a spolupráca s ÚSVRK. Priebeţne plnené. 

Časté ţiadosti prijímateľov o uskutočnenie zmien v projektoch. Vypracovanie komplexného usmernenia k zmenovému konaniu. 

 

Priebeţne plnené. 
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 Funkcionalita ITMS a monitorovanie. Komunikácia a spolupráca s národným administrátorom ITMS (CKO). 

 

Priebeţne plnené  
(vyuţívanie najmä e-
mailovej komunikácie na 
webovom sídle  
itms@vlada.gov.sk, pri 
riešení posunu stavov vo 
vybraných workflowov 
vyuţívanie listovej 
korešpondencie na úrovni 
GR). 

Spolupráca RO pre ROP a SO/RO pre ROP. Snaha o zlepšenie spolupráce RO pre ROP na princípe partnerstva 
v oblasti prípravy a aktualizácie riadiacej dokumentácie, (revízia ROP, 
programový manuál, príručka, interný manuál procedúr, časový 
harmonogram výziev) ako aj na strategických dokumentoch na 
nasledujúce programové obdobie. 
 
 
 
 
 
 
Dodrţiavanie lehôt zo strany RO pre ROP, ktoré ovplyvňujú výkon 
delegovanej kompetencie na SO/RO pre ROP. 
 
Zavedenie fungovania Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP. 

RO pre ROP pravidelne 
zasiela SO/RO pre ROP 
materiály týkajúce 
sa aktualizácie riadiacej 
dokumentácie 
a strategických 
dokumentov na 
nasledujúce programové 
obdobie na 
pripomienkovanie 
a zaujatie stanoviska.  
 
Priebeţne plnené. 
 
Priebeţne plnené. 

Riziko nepripravenosti infraštruktúry na realizáciu podujatí EHMK 
2013. 
 
Riziká, nepredvídateľné okolnosti a externé faktory ovplyvňujúce 
plynulosť implementácie projektov po začatí realizácie aktivít 
(stavebné práce) v rámci PO 7 ROP. 

Predkladania akčného plánu implementácie PO7 ROP Európskej 
komisii v dvojmesačných intervaloch,  do začiatku roku 2013. 
 
Intenzívna komunikácia SO/RO pre ROP PO7 s prijímateľmi, 
poradenstvo, konzultácie a usmerňovanie prijímateľov. 

Splnené. 
 
 
Priebeţne plnené (aţ do 
ukončenia realizácie 
projektov). 

Postup RO pre ROP v prípade identifikovania vysoko rizikových 
oblastí s cieľom zlepšiť prevenciu podvodov a ich odhaľovanie. 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa v rámci ROP. Priebeţne plnené. 

Prerušenie platobných lehôt z dôvodu skrátenia lehôt na vyţiadanie 
súťaţných podkladov 

RO pre ROP na svojom webovom  sídle  www.ropka.sk uverejnil dňa 
18.07.2013 Informáciu k určovaniu lehôt  na poskytnutie súťaţných 
podkladov 
 

Priebeţne plnené. 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

Funkcionalita ITMS a monitorovanie   

Začiatkom roka 2013 nadobudol platnosť nový Manuál pre prístupové práva ITMS.  
Rezortní administrátori ITMS sú povinní postupovať v  zmysle  aktuálne platného Manuálu a jeho 
príloh. 
V priebehu roka 2013 bolo do ostrej prevádzky ITMS nasadená  aktualizovaná verzia 2.16, ktorá  
prispela  k zlepšeniu fungovania systému (napr. formou úprav existujúcich funkcionalít ITMS 
z legislatívnych dôvodov a z dôvodov zmeny metodík implemetácie ŠF a KF: úprava ŢoP na EK – 
doplnenie kompenzačného typu účtovného dokladu, úprava ŢoVFP – umoţnenie vytvárania 
aktualizácií formuláru, t.j. zjednodušenie procesu nápravy chýb na úrovni RO, úprava a migrácia 
bankových účtov subjektov v zmysle projektu SEPA, t.j. prechod na označovanie bankových účtov 
prostredníctvom IBAN). 

Napriek uvedeným zlepšeniam systému ITMS naďalej z pohľadu RO pre ROP pretrvávajú určité 
nedostatky, predovšetkým v nasledovných oblastiach: 

1. Neprepojenie systému ITMS so systémom SFC 2007. 

2. Nastavenie postupov v ITMS nekorešponduje v plnej miere s postupmi stanovenými v Systéme 
riadenia ŠF a  KF (napr. technicky nie je zohľadnená moţnosť preskúmania rozhodnutí 
o schválení/neschválení ţiadostí o NFP). 

3. Nemoţnosť získavať údaje zo systému ITMS o stave realizovania programu k spätnému dátumu  
(t.j. je moţné generovať iba údaje o aktuálnom stave implementácie programu). 

mailto:itms@vlada.gov.sk
http://www.ropka.sk/
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4. Monitorovacie správy: 

a) RO pre ROP nemá moţnosť schváliť monitorovaciu správu projektu s pripomienkami, 
resp. neschváliť monitorovaciu správu projektu, 

b) generovanie termínov na predkladanie monitorovacích správ projektu aj v prípade, ţe je 
realizácia projektu pozastavená (napr. z dôvodu zásahu vis major). Prijímateľ je tak 
povinný predkladať monitorovaciu správu aj napriek tomu, ţe projekt fyzicky nerealizuje.  

5. Absencia pravidelných školení pre rezortných administrátorov ITMS pred nasadením jednotlivých 
verzií ITMS II Core. 

6. V získavaní agregovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a ich načítavanie na úroveň 
opatrenia, prioritných osí a programu. Funkcionalita programových ukazovateľov v ITMS existuje 
len v obmedzenej forme.  

 

 

Vzťah RO pre ROP a SO/RO pre ROP 
 
 
Zhodnotenie vzájomnej spolupráce RO pre ROP a SO/RO pre ROP za rok 2013 : 
 

 

 SO/RO pre ROP vykonáva delegované úlohy v zmysle Splnomocnenia a v súlade s riadením 

RO pre ROP, v individuálnych prípadoch sú moţné zlepšenia na individuálnej úrovni. 

 

 RO pre ROP v rámci procesov konania  k ţiadosti o NFP v rámci aktuálnych výziev v roku 

2013 (Výsledná súhrnná správa z kontroly formálnej správnosti, Výsledná súhrnná správa 

z odborného hodnotenia),  realizoval overovanie postupov RO pre ROP vo vzťahu k SO/RO 

pre ROP s cieľom minimalizácie nedostatkov, následná  aplikácia a overovanie postupov 

v rámci RO pre ROP a SO/RO pre ROP v procese konania a ţiadosti mala dopad na lehoty 

v súvislosti s konaním v rámci uskutočňovaných procesov v rámci predmetných výziev 

 

 Na základe výsledkov certifikačných zistení, RO pre ROP pre potreby SO/RO pre ROP 

pripravil návrh aktualizácie Usmernenia zmenového konania v nadväznosti na prijatie 

dokumentov EÚ v rámci COCOF (Výbor pre koordináciu fondov EÚ, EK), taktieţ bola 

dlhodobo identifikovaná potreba aktualizácie Usmernenia RO pre ROP č.1 týkajúceho sa 

zmien v projektoch. 

 

 Riešenie výkonu kontroly dokumentov v oblasti verejného obstarávania na RO pre ROP, ktorý 

zapríčiňuje časovú tieseň v rámci SO/RO pre ROP.  

 

 Riešenie špecifických otázok vyţaduje často krát podrobné právne analýzy, resp. stanoviská  

od relevantných národných inštitúcií (dlhé časové lehoty pri riešení konkrétnych špecifických 

otázok metodického, systémového, právneho charakteru v oblasti implementácie projektov).  

 

 RO pre ROP pristúpil  k aktualizácii hodnotiacej aplikácie čo vyţadovalo jej ďalšie testovanie 

a následné zavedenie do praxe, v rámci Opatrenia 4.1d ) Regenerácia sídiel – Neinvestičné 

projekty – rozvojové dokumenty v rámci regiónov , hlavne v štádiu schvaľovacieho procesu 

ţiadosti (v záujme dodrţania 100 dňovej lehoty od ukončenia výzvy do schválenia lehoty 

o NFP). 
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 RO pre ROP taktieţ riešilo otázky regionálnych alokácií v roku 2013 v rámci  výzvy ROP- 5.1-

2012/01, pri opatrení 5.1 ROP (Prioritná os 5 -  Regionálne komunikácie zabezpečujúce 

dopravnú obsluţnosť regiónov, ROP – 5.1-2012/01),v rámci ktorej boli jedinými oprávnenými 

ţiadateľmi samosprávne kraje. 

 

 Vzhľadom na zmeny organizačnej štruktúry, RO pre ROP poskytol rámcový dokument pre 

lepšie usmernenie SO/RO pre ROP, s popisom náplne pracovných činností jednotlivých 

sekcií, za účelom zefektívnenia vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými subjektmi.  

 

 RO pre ROP vykonal aktualizáciu Opisu riadiacich a kontrolných systémov ROP, ktorá 
vyplynula z aktualizácie IMP RO pre ROP, interných manuálov procedúr jednotlivých SO/RO 
pre ROP v dôsledku zmien v systéme riadenia a kontroly ROP.  
 
 

 Zo strany SO/RO pre ROP bola vyjadrená potreba:  
 

 realizovania častejších pracovných stretnutí s RO pre ROP na úrovni hlavných manaţérov 

SO/RO pre ROP, resp. na úrovni iných pracovných pozícií, týkajúcich sa výmeny skúseností  

a metodických usmernení pri procese implementácie, 

 

 potreba komplexného hodnotenia prístupov v rámci SO/RO pre ROP na základe dosiahnutých 

výstupov v rámci implementácie regionálneho operačného programu, 

 

 v prípade identifikovania problému, napr. v oblasti monitorovania a kontroly, nutnosť  

dodrţiavania princípu rovnosti pri  usmerňovaní  SO/RO pre ROP,   

 

 dobrá dlhodobá spolupráca a komunikácia hlavne s Oddelením platobnej jednotky je prínosná 
pre obe strany, 
 

 spolupráca pri riešení zmien projektov bola v určitých prípadoch dobrá,  mailovou 

a telefonickou cestou bola snaha zo strany RO o rýchlu spätnú väzbu a ochota pri riešení 

problémov, 

 

 SO/RO pre ROP hodnotí pozitívne, ţe bol v roku 2013 zaznamenaný posun v rozpracovanosti 

hodnotiacej aplikácie k odbornému hodnoteniu ţiadostí o NFP, čo malo za následok  zvýšenie 

samostatnosti interných hodnotiteľov a taktieţ zachovanie potrebného stupňa objektívnosti 

v rámci  dodrţania transparentnosti v rámci odborného hodnotenia. 

 

Napriek identifikovaným problémom vo vzájomnej spolupráci RO pre ROP a SO/RO pre ROP je 
moţné konštatovať, ţe spolupráca a vzájomná komunikácia medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP je  
na adekvátnej štandardnej úrovni. SO/RO pre ROP pozitívne vníma zlepšenie vzájomnej komunikácie  
s RO pre ROP, bezproblémovú a operatívnu metodickú pomoc v oblasti finančného riadenia 
a kontroly projektov, systémové riešenie procedurálnych otázok, zapojenie SO/RO pre ROP do 
prípravy výziev na predkladanie ţiadostí o NFP, snahu RO pre ROP o systémové riešenie procedúr 
a postupov, ktoré zabezpečujú jednotnosť, objektivitu a transparentnosť v rámci implementácie ROP. 
 
Bliţšie informácie o spolupráci RO pre ROP so SO/RO pre ROP sú uvedené v časti 2.1c tejto VS.  
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Implementácia prioritnej osi 7 ROP - Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 
 
Vzhľadom na špecifiká Prioritnej osi 7 ROP (včlenenie tejto prioritnej osi do ROP) v roku 2011 bolo 
nutné zimplementovať národné projekty tak, aby boli v roku 2013 vyuţívané na podujatia EHMK. 
Akčný plán  ako podporný prostriedok zrýchlenia implementácie projektov PO 7 ROP, ktorého cieľom 
bolo sumarizovať opatrenia na elimináciu problematických oblastí implementácie bol predkladaný na 
Európsku Komisiu v dvojmesačných intervaloch aţ do začiatku roka 2013. 
 
 
V roku 2013 bola spolupráca SO/RO pre ROP PO7 s RO pre ROP realizovaná najmä prostredníctvom 
operatívnych pracovných stretnutí a vydávania stanovísk RO pre ROP k špecifickým otázkam 
implementácie národných projektov PO7 ROP (napr. udrţateľnosť, spôsob vyuţívania výsledkov 
projektov a pod.). V rámci vzájomnej spolupráce sa nevyskytovali problémy. SO/RO pre ROP PO7 
oceňuje poskytovanú súčinnosť zo strany RO pre ROP najmä z hľadiska komunikácie, operatívnosti 
a promptnosti pri riešení otvorených otázok vyplývajúcich zo špecifík PO 7 ROP a časovej kumulácie 
činností na rok 2013. 

 
 
 

2.4 Zmeny v kontexte realizácie ROP 
 

Najdôleţitejšie zmeny v legislatíve EÚ 

RO pre ROP v roku 2013 neeviduje  zmeny v legislatíve EÚ, ktoré by mali podstatný vplyv na činnosť 
riadiaceho orgánu. 

 

Najvýznamnejšie zmeny v legislatíve SR 

 
Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník bol v roku 2013 novelizovaný celkovo tri - krát 
prostredníctvom nasledovných zákonov: zákon č. 440/2012 Z. z. s účinnosťou 01.01.2013, zákon  
č. 9/2013 Z. z. s účinnosťou 01.02.2013, zákon č. 357/2013 Z. z. s účinnosťou 01.12.2013. 
Najdôleţitejšími zmenami vo všeobecnosti boli: § 340 b týkajúci sa času plnenia peňaţného záväzku 
dlţníka, ktorým je subjekt verejného práva, zmena lehoty na vydanie rozhodnutia o zrušení 
spoločnosti bez likvidácie súdom z 3 mesiacov na 6 mesiacov od zverejnenia oznámenia 
v Obchodnom vestníku. 
 
  
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol v roku 
2013 novelizovaný celkovo štyri - krát (oproti predchádzajúcemu roku tri - krát) prostredníctvom 
nasledovných zákonov: zákon č. 28/2013 Z. z. (s účinnosťou od 18.2.2013), zákon č. 95/2013  
Z. z. (s účinnosťou od 23.04.2013), zákon č. 180/2013 Z. z. (s účinnosťou od 30.06.2013), zákon  
č. 95/2013 Z. z. (s účinnosťou od 01.07.2013). Jednou z najvýznamnejších zmien v oblasti verejného 
obstarávania v roku 2013 vo všeobecnosti bolo: zrušenie zákazky s nízkou hodnotou, inštitútu 
odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie, vznik Rady Úradu pre verejné obstarávanie, 
zavedenie ex-ante kontroly nadlimitných zákaziek.    
 
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov rušil 
zákon č. 428/2002 z. z. o ochrane osobných údajov. Najdôleţitejšie zmeny spočívali vo vymedzení 
pojmu prevádzkovateľ a poskytovateľ, nové povinnosti prevádzkovateľa, povinnosti prevádzkovateľa 
nanovo prihlásiť všetky svoje informačné systémy formou registrácie alebo osobitnej registrácie, 
zavedenie obligatórne uloţenie sankcie zo strany Úradu na ochranu osobných údajov v prípade, ak 
zistí porušenie zákona (v predchádzajúcej úprave sa nachádzalo slovo „moţno"). Pokuty budú 
ukladané vzhľadom na závaţnosť porušenia zákona v sume od 300 eur do 300 000 eur.  
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Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorým sa ruší zákon č. 607/2003 Z. z. 
o Štátnom fonde rozvoja bývania. Najdôleţitejšie zmeny spočívajú v poskytovaní výhodného čerpania 
úverov aj obciam, pokiaľ úver vyuţijú na sociálne účely, získanie podpory na rozvoj nájomného 
bývania aj na osoby iné ako obce a mestá (po nadobudnutí účinnosti zákona t.j. 01.01.2014 sa  
o podporu budú môcť uchádzať aj súkromné právnické osoby, čiţe aj podnikatelia).  

 
Ďalšie dokumenty na úrovni SR 

V priebehu roka 2013 boli vydané, resp. aktualizované Systémy koordinácie a implementácie 
jednotlivých horizontálnych priorít na úrovni SR, ktoré by mali vplyv na implementáciu ROP. 
Aktualizované boli: 

a ) Metodické pokyny CKO: 

aktualizácia pokynov: 

- aktualizácia č. 1 Metodického pokynu CKO č. 1, zo dňa 31. 01. 2013, 

- aktualizácia č. 1 Metodického pokynu CKO č. 5, zo dňa 27. 03. 2013, 

- aktualizácia č. 5 Metodického pokynu CKO č. 6, zo dňa 18. 01. 2013, 

- aktualizácia č. 5 Metodického pokynu CKO č. 9, zo dňa 09. 04. 2013, 

- aktualizácia č. 3 Metodického pokynu CKO č. 11, zo dňa 11. 07. 2013. 

 
nové metodické pokyny: 

- Metodický  pokyn  k postupu  RO pre ROP  a  OA  pri  spolupráci  s Úradom  pre verejné 
obstarávanie SR pri kontrole verejných obstarávaní č. 15, účinný od 22.05.2013, 

- Metodický pokyn k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia  
2007-2013 č. 16, účinný od 08.07.2013. 
 

b) Metodické výklady CKO: 

- zo 07.01.2013 - Metodický výklad k zadávaniu zákaziek v rámci  tzv. vnútorného obstarávania  
v oblasti implementácie fondov EÚ, 

- z 5.2.2013 - Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF/KF  
na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.5. 

c) Metodické usmernenia Certifikačného orgánu 

- Metodické usmernenie Certifikačného orgánu -  Usmernenie č.1/2013  k ukončeniu pomoci 
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013, účinné  
od 25.04.2013 
 

RO pre ROP v zmysle vyššie uvedených dokumentov aktualizoval, resp. vypracoval programové 
a riadiace dokumenty ROP. Bliţšie informácie o programovej a riadiacej dokumentácii sú uvedené 
v časti 2.1 tejto VS. 
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2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 
1083/2006 

 
V sledovanom období neboli zistené prípady spadajúce pod čl. 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 ani 
na úrovni projektov. 

 

2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi 

 
Inovatívny finančný nástroj JESSICA 

Napriek tomu, ţe v Slovenskej republike doteraz neexistovali väčšie skúsenosti s vyuţitím 
inovatívnych finančných nástrojov

21
, bola v roku 2013 v rámci pilotného projektu ROP úspešne 

spustená implementácia inovatívneho finančného nástroja JESSICA, Prostredníctvom tohto 
inovatívneho finančného nástroja, ktorý sa zakladá na vyuţití návratných foriem financovania je 
v rámci ROP podporované zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov 
v mestských oblastiach. Pre účely implementácie nástroja finančného inţinierstva bol v súlade 
s článkom 43 nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006 a tieţ v zmysle zákona o Štátnom fonde rozvoja 
bývania (ďalej len „ŠFRB“) vytvorený v rámci ŠFRB ako finančnej inštitúcie tzv. Osobitný finančný 
blok, na ktorého účty sú prevedené finančné prostriedky z alokácie ROP a OP BK. V zmysle Zmluvy 
o financovaní a Investičnej stratégie, dokumentov ktoré upravujú konkrétne postupy implementácie je 
ŠFRB zodpovedný za ďalšie poskytnutie prostriedkov ţiadateľom o podporu vo forme úverových 
produktov, ktoré sú určené na zatepľovanie bytových domov. Na účely implementácie iniciatívy 
JESSICA boli v rámci ROP vymedzené prostriedky v objeme 8 mil. eur (z toho 6,80 mil. eur zo zdrojov 
EÚ a 1,2 mil. eur zo zdrojov ŠR). Na účely zlepšenia energetickej efektívnosti poskytol ŠFRB v roku 
2013 úvery s úrokom 0%, s lehotou splatnosti 15 rokov a to vo výške 80% z obstarávacej ceny 
oprávnených nákladov. Vzhľadom na návratný charakter úverov sa po splatení úverov peniaze 
postupne vrátia do Osobitného finančného bloku a môţu byť opätovne pouţité na rovnaký účel. 

Aj napriek tomu, ţe v rámci ROP nie je moţné vyuţiť potenciál inovatívnych finančných nástrojov 
v plnej miere (ROP bol vytvorený najmä s cieľom podporovať realizáciu veľkého mnoţstva relatívne 
malých investičných infraštruktúrnych projektov predovšetkým pre verejný sektor. Typy projektov 
podporované v rámci ROP nie sú primárne zamerané na generovanie príjmov, čo obmedzuje 
vyuţívanie návratných foriem financovania a zapájania súkromného kapitálu do ich realizácie.  
Na rozdiel od veľkých investícií do národnej infraštruktúry, napríklad diaľníc, je moţnosť zapojenia 
súkromného sektora limitovaná aj obmedzeným rozsahom investícií), pozitívne skúsenosti s vyuţitím 
pilotného projektu JESSICA v rámci ROP môţu slúţiť ako vzorový príklad pri príprave nového 
programového obdobia 2014-2020, v ktorom sa očakáva zásadnejšie vyuţitie inovatívnych finančných 
nástrojov. 

V nasledujúcej časti sú uvedené niektoré hlavné kroky implementácie iniciatívy JESSICA: 
 
Príprava pilotného prístupu (jún 2011 – september 2011)  

S cieľom umoţniť vyuţitie finančného nástroja JESSICA v podmienkach SR bol v júni 2011 schválený 
uznesením vlády SR č. 392/2011 Návrh pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania  
zo štrukturálnych fondov EÚ. Následne bola v druhej polovici roka 2011 schválená revízia operačných 
programov ROP a  OPBK. Na základe uvedeného uznesenia MPRV SR zriadilo medzirezortnú 
pracovnú skupinu s účasťou Ministerstva financií SR a Európskej investičnej banky, ktorej cieľom bolo 
vypracovať návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania  
zo štrukturálnych fondov EÚ. Stretnutia pracovnej skupiny sa konali v júli 2011 aţ septembri 2011.  
 
Medzirezortné pripomienkové konanie (december 2011 – január 2012)  

Na základe záverov medzirezortnej pracovnej skupiny bol v decembri 2011 predloţený  
na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu 

                                                 
21

 Okrem finančného nástroja JESSICA bola v roku 2013 spustená implementácia finančného nástroja JEREMIE 
prostredníctvom podpisu záručných zmlúv a poskytovania zvýhodnených úverov pre  
malých a stredných podnikateľov. 
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podpory infraštruktúry bývania zo Štrukturálnych fondov EÚ. Začiatkom roka 2012 sa uskutočnili 
rozporové konania k predloţeným zásadným pripomienkam so zástupcami MDVaRR SR, MF SR 
a MPSVaR SR. 

V rámci pripomienkového konania boli zo strany MF SR vznesené zásadné pripomienky, ktoré sa 
okrem iného týkali aj problematiky definovania ŠFRB ako finančnej inštitúcie a aj na ich základe bola 
identifikovaná potreba novelizácie zákona o ŠFRB.  
 
Novelizácia zákona o ŠFRB (18.september 2012)  

Novela zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB, ktorá bola parlamentom schválená dňa 18.9.2012 definuje 
ŠFRB ako finančnú inštitúciu v súlade s odporúčaniami MF SR a EK. Definovaním ŠFRB ako 
finančnej inštitúcie v zákone o ŠFRB a splnením daných podmienok bola umoţnená implementácia 
finančného nástroja typu JESSICA.  
 
Medzirezortné pripomienkové konanie (september 2012) 

Prepracovaný materiál bol opätovne predloţený na druhé medzirezortné pripomienkové konanie 
v septembri 2012. Zásadné pripomienky, ktoré boli vznesené v rámci pripomienkového konania boli 
prerokované s dotknutými rezortmi (MDVaRR SR, MF SR a MPSVaR SR) a materiál bol dňa  
27.9.2012 predloţený na rokovanie vlády SR v súlade s úlohou B.2 uznesenia vlády SR č. 392/2011.  
 
Schválenie implementačného mechanizmu Vládou SR (3.október 2012) 

Vláda SR uznesením č. 526 zo dňa 3.10.2012 schválila Návrh implementačného mechanizmu 
pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 
 
V zmysle uznesenia vlády SR č. 526, úloha B.3  Riadiaci orgán pre ROP predloţil Monitorovaciemu 
výboru pre ROP na schválenie Postup implementácie iniciatívy JESSICA (vrátane špecifikácie 
hodnotiacich a výberových kritérií projektov). Uvedený postup bol schválený uznesením 
Monitorovacieho výboru pre ROP dňa 19.3.2013.  
 
Vypracovanie zmluvy o financovaní (október 2012 – marec 2013) 
 
V zmysle uznesenia vlády SR č. 526, úloha B.4 Riadiaci orgán pre ROP pripravil zmluvu o financovaní 
medzi MPRV SR a ŠFRB, na základe ktorej je implementovaný mechanizmus JESSICA. Prvý návrh 
zmluvy o financovaní vypracoval RO pre ROP a zaslal dňa 14.12.2012 na pripomienkovanie ŠFRB  
a MDVaRR SR. V dňoch 13.02.2013 aţ 28.02.2013 uvedenú zmluvu pripomienkovali tieţ MF SR 
a MDVaRR SR (CKO). Konečná verzia zmluvy o financovaní bola upravená vzhľadom na závery 
pracovného rokovania k otázke štátnej pomoci, ktoré sa konalo dňa 19.03.2013 za účasti zástupcov 
MPRV SR, MF SR, ŠFRB a MDVaRR SR (CKO). Vyhodnotenie pripomienok k zmluve o financovaní 
spolu s upravenou verziou zmluvy o financovaní a písomného vyzvania zaslal dňa 25. 03.2013 RO 
pre ROP listami na MF SR a MDVaRR SR (CKO). Zmluva o financovaní bola podpísaná dňa  
22.04.2013.  
 
V priebehu uvedeného pripomienkového konania MF SR a MDVaRR SR (CKO) pripomienkovali aj 
návrh písomného vyzvania spolu s prílohami. 
 
Zverejnenie písomného vyzvania, prijatie a schválenie žiadosti o NFP a prevod alokovaných 
prostriedkov (marec 2013 – máj 2013) 
 
Na webových sídlach www.ropka.sk a www.opbk.sk boli dňa 27.03.2013 zverejnené Písomné 
vyzvania k predloţeniu ţiadostí o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA. Na základe kontroly 
formálnej správnosti  RO  pre  ROP/OPBK  schválil  ţiadosti  o  NFP  listom  ministra  zo  dňa  
08.04.2013.  
Na základe predloţených ţiadostí o platbu Certifikačný orgán (MF SR) schválil 31.05.2013 presun 
alokovaných finančných prostriedkov na účty Osobitného finančného bloku v rámci ŠFRB. 
 
Zverejnenie výzvy o možnosti podávať žiadosti o úver, prijímanie žiadostí o úver a podpis zmlúv 
o úver v rámci ŠFRB (máj – december 2013) 
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28.mája 2013 vyhlásil ŠFRB prostredníctvom svojho webového sídla výzvu na predkladanie ţiadostí 
o úver v rámci iniciatívy JESSICA. Na základe uvedenej výzvy stále prebieha evidencia ţiadostí  
o úver a podpisovanie zmlúv o úver.  
 
05.08.2013 bola zverejnená schéma pomoci de minimis, ktorú vypracoval ŠFRB v spolupráci s MF SR 
a RO pre ROP.  
 
 
Aktualizácia investičnej stratégie (december 2013)  
 
Vzhľadom na platnosť nového zákona o ŠFRB od 01.01.2014 a z toho vyplývajúcu zmenu niektorých 
podmienok poskytnutia pomoci bola aktualizovaná Investičná stratégia, ktorá tvorí prílohu Zmluvy 
o financovaní. 
 
Aktuálny stav implementácie projektov 

 
K 31.12.2013 bolo podaných 54 ţiadostí o poskytnutie úveru v celkovej výške 7 823 735,02 eur, čo 
predstavuje 97,80 % z celkovej alokovanej sumy za ROP. K uvedenému dátumu 31.12.2013 bolo 
v rámci 8 projektov priebeţne čerpaných 571 748,62 eur.  
 
V rámci iniciatívy JESSICA sa očakávalo naplnenie regionálnych alokácií pre jednotlivé kraje v zmysle 
rozčlenenia indikatívnych regionálnych alokácii pre jednotlivé kraje (pozri časť 5.3 PM ROP). 
Vzhľadom na skutočnosť, ţe v roku 2013 dané indikatívne sumy pre jednotlivé kraje nebolo moţné  
z objektívnych dôvodov vyčerpať na 100% odhadovanej sumy, bolo potrebné vykonať realokáciu 
finančných prostriedkov a bol spracovaný návrh presunu finančných prostriedkov v rámci jednotlivých 
krajov. Presun uvedených finančných prostriedkov sa uskutočnil do krajov, kde o iniciatívu JESSICA  
a o zlepšenie energetickej efektívnosti bol prejavený veľký záujem oprávnených ţiadateľov. Prehľad 
záujmu o úvery v rámci iniciatívy JESSICA v zmysle regionálnych alokácií pozri v nasledujúcej 
tabuľke. 

 

 kraj 

vyčlenené 
finančné 

prostriedky 
(EUR) 

minuté 
finančné 

prostriedky 
(EUR) 

zostatok 
finančných 

prostriedkov 
(EUR) 

počet 
schválených 

ţiadostí 
podľa krajov 

ROP* 

TT 768 000,00 682 455,00 85 545,00 3 

TN 928 000,00 824 811,61 103 188,39 5 

NR 1 168 000,00 1 204 782,77 -36 782,77 9 

ZA 1 168 000,00 1 080 249,00 87 751,00 8 

BB 1 088 000,00 744 440,82 343 559,18 6 

PO 1 600 000,00 794 462,64 805 537,36 8 

KE 1 280 000,00 2 492 533,18 -1 212 533,18 15 

Spolu pre 
ROP 8 000 000,00 7 823 735,02 176 264,98 54 

*V rámci Operačného programu Bratislavský kraj bolo podporených 15 ţiadostí o úver v celkovej hodnote 3 140 451,39 eur. 
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Aj vďaka realizácii podporených  stavieb sa v roku 2014 očakáva aspoň čiastočné naplnenie veľkého 
záujmu obyvateľov o zateplenie a obnovu bytových domov. Zatepľovaním a obnovou bytových domov 
sa dosahuje energetická úspora v spotrebe tepla na vykurovanie a zároveň majú rekonštrukcie 
pozitívny vplyv na estetiku sídlisk.  
 
RO pre ROP reportuje o vyuţívaní finančného nástroja typu JESSICA tieţ prostredníctvom systému 
SFC2007 (príloha č. 8 tejto VS). 
 
 
Zabezpečenie národného spolufinancovania v spolupráci s EIB 
 
Dňa 16.11.2010 SR uzatvorila dohodu s EIB, na základe ktorej bol SR poskytnutý úver v objeme 
1,3 mld. eur určený na implementáciu investičných projektov, ktoré sú financované zo štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu EÚ v rámci NSRR. K 31.12. 2013 bol úver EIB vyčerpaný v plnej výške 1,3 
mld. eur. Na projekty ROP bolo alokovaných 155 211 255 eur úverových prostriedkov EIB. 
Podpora zo strany EIB sa týka čiastočného spolufinancovania projektov podporených z fondov EÚ  
a je tieţ k dispozícii pre potreby predfinancovania projektov predtým, neţ zodpovedajúce grantové 
príspevky budú uvoľnené zo strany EK. Úver od EIB bude moţné pouţiť na zabezpečenie národného 
spolufinancovania v prípade projektov implementovaných v rámci 11 OP (ROP, OP Ţivotné 
prostredie, OP Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, OP Výskum a vývoj, OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Zdravotníctvo, OP Technická pomoc, OP Bratislavský 
kraj, OP Zamestnanosť  a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie). 

Úver od EIB predstavuje pre SR moţnosť získať nízko úročené prostriedky na financovanie projektov 
v rámci NSRR. Dlţníkom a oficiálnym ţiadateľom úveru je MF SR, prijímateľmi budú prevaţne verejné 
a súkromné subjekty, ktoré čerpajú pomoc z fondov EÚ (ministerstvá, obce, vyššie územné celky, 
súkromné subjekty a pod.). 

Ide o druhý úver od EIB pre SR tohto typu zameraného na rozšírenie spolufinancovania projektov 
podporených z fondov EÚ. Zo strany EIB bol v minulosti poskytnutý podporný rámcový úver  
Národného rozvojového plánu na programové obdobie 2004-2006 (NDP I Framework Loan)  
vo výške 95 mil. eur, ktorý bol úspešne realizovaný. 

V súvislosti s poskytnutím úveru z EIB, MF SR uzavrelo  dňa 19.01.2011 zmluvu  o úprave 
vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov s rezortmi, ktoré 
vykonávajú úlohy riadiacich orgánov pre príslušné OP, vrátane ROP. Na základe uvedenej zmluvy 
bola vytvorená Implementačná jednotka programu v pôsobnosti Ministerstva financií SR, ktorá 
zabezpečuje koordináciu financovania projektov a vykazovanie ich realizácie smerom k EIB. V záujme 
evidovania projektov financovaných prostredníctvom úveru z EIB bola upravená aj funkcionalita 
systému ITMS, t.j. pri kaţdom projekte je uvedené, či sa financuje z EIB. Na základe poţiadavky EIB 
boli zároveň do systému ITMS doplnené rozširujúce údaje o projektoch  v súvislosti s problematikou 
posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie (EIA) a Natura 2000. 
 
Komplementarita ROP s inými operačnými programami 
 

V procese prípravy ROP boli vytvorené predpoklady na dosiahnutie synergických efektov 
s intervenciami z iných operačných programov a pre spoluprácu s ostatnými riadiacimi orgánmi. 
Nasledujúca tabuľka uvádza prioritné osi operačných programov implementovaných v programovom 
období 2007-2013, ktoré sú zo sektorového hľadiska príbuzné s oblasťami podpory ROP. Vznik 
pozitívnych komplementarít a synergií v rámci jednotlivých aktivít podporovaných ROP bol 
zabezpečovaný rôznymi mechanizmami akými sú napríklad spolupráca s jednotlivými riadiacimi 
orgánmi na príprave programových dokumentov, definovaní oprávnených aktivít a prijímateľov, 
vypracúvaní výziev na predkladanie projektov a účasti predstaviteľov príslušných rezortov pri výbere 
operácií a pod.

22
 

 
 

                                                 
22

 Deliace línie medzi ROP a inými programami financovanými z fondov EÚ sú v prehľadnej tabuľkovej forme detailne popísané 
v prílohe č. 6 ROP. Deliace línie sú zadefinované za účelom zamedzenia duplicitnej podpory rovnakých typov operácií z 
viacerých zdrojov a tieţ za účelom poskytnutia jednoznačných informácií pre subjekty uchádzajúce sa o podporu z uvedených 
zdrojov. 
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Tabuľka: Väzby ROP na iné operačné programy na úrovni prioritných osí 

Prioritná os ROP Operačný program Prioritné osi 

Infraštruktúra 
vzdelávania 

OP Vzdelávanie  

 

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 

Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími 
potrebami 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre 
Bratislavský kraj 

OP Výskum a vývoj Infraštruktúra vysokých škôl 

Infraštruktúra 
sociálnych sluţieb, 
sociálnoprávnej 
ochrany detí 
a sociálnej kurately 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia Podpora rastu zamestnanosti 

Podpora sociálnej inklúzie 

Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie 
v Bratislavskom kraji 

Posilnenie 
kultúrneho potenciálu 
regiónov 
a infraštruktúra 
cestovného ruchu 

OP Informatizácia spoločnosti Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 
národnej infraštruktúry 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Cestovný ruch 

OP Ţivotné prostredie Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 

Regenerácia sídiel OP Ţivotné prostredie Integrovaná ochrana a racionálne vyuţívanie vôd 

Ochrana pred povodňami 

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 

OP Doprava Cestná infraštruktúra (TEN-T) 

Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) 

OP Bratislavský kraj Infraštruktúra sídiel 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Infraštruktúra sídiel – verejné osvetlenie 

Regionálne 
komunikácie 
zabezpečujúce 
dopravnú obsluţnosť 
regiónov 

OP Doprava  Cestná infraštruktúra (TEN-T) 

Cestná infraštruktúra  (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) 

OP Ţivotné prostredie Ochrana pred povodňami 

OP Bratislavský kraj Infraštruktúra 

Technická pomoc OP Technická pomoc Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie 
a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach  

Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie 
administratívnych kapacít v týchto oblastiach 

Európske hlavné 
mesto kultúry – 
Košice 2013 

OP Informatizácia spoločnosti Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 
národnej infraštruktúry 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Cestovný ruch 

OP Bratislavský kraj Infraštruktúra 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

Operačný program Vzdelávanie  

Komplementarita a synergia operácií ROP a Operačného programu Vzdelávanie spočíva v zásade 
v tom, ţe ROP podporuje intervencie do technického stavu objektov vyuţívaných príslušnými 
zariadeniami občianskej infraštruktúry v oblasti vzdelávania, pričom Operačný program Vzdelávanie je 
zameraný na obsahový a kvalitatívny aspekt poskytovaných sluţieb. Oba operačné programy zároveň 
prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávacieho procesu v rámci územia cieľa Konvergencia. Kvalitný 
vzdelávací proces je kľúčovým faktorom pre rozvoj modernej spoločnosti zaloţenej na vedomostiach 
a pre rast konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. 
RO pre ROP spolupracoval v roku 2013 s MŠVVŠ SR pri programovaní opatrenia 1.1 Infraštruktúra 
vzdelávania ROP s ohľadom na štvrtú revíziu ROP. 

Operačný program Výskum a vývoj  

Spektrum zariadení občianskej infraštruktúry podporovaných v rámci ROP (materské, základné a 
stredné školy) dopĺňa podpora vysokých škôl, ktorá je realizovaná prostredníctvom Operačného 
programu Výskum a vývoj. Realizácia dotknutých operačných programov prispieva k zvyšovaniu 
úrovne kvality sluţieb poskytovaných v vzdelávacom procese v podmienkach SR. 

Ministerstvo zdravotníctva SR  

Operačný program Zdravotníctvo  

V oblasti podpory občianskej infraštruktúry prispievajú oba operačné programy k zvyšovaniu úrovne 
sluţieb zabezpečujúcich ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám. ROP je zameraný na 
podporu subjektov, ktoré priamo nerealizujú zdravotnú záchrannú sluţbu (Hasičský a záchranný zbor, 
Obecné hasičské zbory, Horské záchranné sluţby a pod.)  

Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR sú členmi pracovnej skupiny pre HP MRK, v rámci ktorej v 
spolupráci s RO pre ROP nastavujú podmienky pre zvyšovanie úrovne sluţieb zabezpečujúcich 
ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám v rámci projektov pre MRK. Oba operačné 
programy majú potenciál dosiahnuť komplementárne efekty pri realizácii LSKxP k HP MRK.  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

V rokoch 2007 – 2010 bola v rámci ROP umoţnená podpora projektov zameraných na rekonštrukciu, 
rozširovanie a budovanie zariadení poskytujúcich sociálne sluţby a vykonávajúcich opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na základe investičnej podpory ROP do zariadení 
sociálnej infraštruktúry bol vytvorený priestor na súvisiace aktivity neinvestičného charakteru 
spolufinancované z ESF, ktoré sú zamerané na posilňovanie obsahového a kvalitatívneho aspektu 
poskytovaných sluţieb. 

V období od schválenia ROP došlo k výrazným zmenám v smerovaní sociálnej politiky na európskej 
úrovni, ako aj k zmenám národnej legislatívy v sociálnej oblasti a zameraním sa na vytváranie 
vhodných podmienok pre zotrvanie klientov v prirodzenom (domácom prostredí). Z tohto dôvodu bola 
na základe revízie programu upravená stratégia ROP a od roku 2011 je umoţnená výlučne podpora 
projektov deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnej infraštruktúry a podpora komunitných 
centier prispievajúcich k sociálnej inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Na príprave revízie 
ROP aktívne participovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako jeden z kľúčových 
partnerov RO pre ROP. 

Deinštitucionalizácia znamená prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v sociálnych 
sluţbách a zabezpečovanie náhradného prostredia deťom na komunitnej úrovni, ktorý predpokladá 
postupné nahradenie kolektívnej inštitucionálnej starostlivosti  nízko kapacitnými pobytovými formami 
sluţieb a opatrení (byty a rodinné domy), vytvorenie a rozvoj siete alternatívnych sluţieb a opatrení  
podporujúcich ţivot v komunite s cieľom utvoriť podmienky na čo najlepšie uplatňovanie  ľudských 
práv podľa medzinárodných dohovorov. Synergia investičných a neinvestičných aktivít je 
predpokladom efektívnejšieho procesu deinštitucionalizácie. 

V roku 2011 RO pre ROP spolupracoval s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri 
príprave Návrhu stratégie deinštitucionalizácie sociálnych sluţieb a náhradnej starostlivosti v SR 
formou pripomienkovania. Uvedený materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 761/2011 zo dňa 
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30. novembra 2011 a predstavuje prvý koncepčný dokument v oblasti deinštitucionalizácie zariadení 
sociálnej infraštruktúry v SR. 

Ďalšou významnou oblasťou, v ktorej sa dosiahuje synergický efekt podpory z EFRR a ESF 
predstavuje oblasť podpory marginalizovaných rómskych komunít v rámci lokálnych stratégií 
komplexného prístupu (napríklad podpora komunitných centier). RO pre ROP pripravoval 
implementáciu podpory komunitných centier v súčinnosti s Ministerstvom práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.  

Úrad vlády SR 

Operačný program Informatizácia spoločnosti  

Podpora infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni 
prostredníctvom ROP a podpora digitalizácie pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni 
prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti vzájomne posilňujú úroveň 
uchovávania a sprístupňovania zbierkových a kniţničných fondov na celonárodnej úrovni. 
Prostredníctvom vlády SR prebieha komunikácia a koordinácia pri podpore HP IS.  

Ministerstvo hospodárstva SR 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  

Na základe uznesenia vlády SR č. 832/2006 zo dňa 6. októbra 2006 je podpora cestovného ruchu 
v programovom období 2007-2013 umoţnená v rámci ROP (podpora verejnej infraštruktúry 
cestovného ruchu) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (podpora 
aktivít súkromného sektora v cestovnom ruchu). Synergická podpora mala byť smerovaná 
do najperspektívnejších území identifikovaných v Novej stratégii rozvoja cestovného ruchu Slovenskej 
republiky do roku 2013.  

V roku 2008 bola zo strany MH SR ako vecne príslušného rezortu zodpovedného za oblasť 
cestovného ruchu zmenená Národná stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013, čím boli 
pozmenené východiská, ktoré sa v rokoch 2006-2007 aplikovali pri príprave stratégie ROP. V 
priebehu roku 2009 sa oba riadiace orgány zamerali na prijímanie opatrení súvisiacich s elimináciou 
dopadov hospodárskej krízy na ekonomiku SR a na zintenzívnenie najefektívnejších a najúčinnejších 
oblastí podpory oboch operačných programov. 

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKaHR) začal 
s implementáciou projektov v oblasti cestovného ruchu uţ v roku 2008 bez reálneho zapojenia RO pre 
ROP do implementácie uvedenej oblasti podpory, či výberového procesu. Predpokladanú synergiu 
medzi uvedenými OP sa tak v prvej polovici programového obdobia nepodarilo dosiahnuť. 

Na základe týchto skutočnosti RO pre ROP v rámci revízie upravil stratégiu ROP pre oblasť 
cestovného ruchu tým spôsobom, aby zostávajúce zdroje boli vyuţité na maximalizáciu synergie 
aktivít ROP a OPKaHR. Riadiaci orgán pre ROP chce tento cieľ zabezpečiť podporou verejnej 
infraštruktúry cestovného ruchu priľahlej k najvýznamnejším strediskám cestovného ruchu, ktoré boli 
podporené v rámci OP KaHR.  

V súvislosti s rekonštrukciou a budovaním verejného osvetlenia existuje medzi ROP a OPKaHR 
deliaca línia, ktorá v rámci ROP predpokladá rekonštrukciu/budovanie verejného osvetlenia len ako 
jednu z aktivít regenerácie sídiel v centrálnej zóne obcí, zatiaľ čo v rámci OPKaHR umoţňuje 
samostatné aktivity zamerané na rekonštrukciu/budovanie verejného osvetlenia v celej obci.  

Ministerstvo ţivotného prostredia SR 

Operačný program Ţivotné prostredie 

Komplementárnu väzbu medzi ROP a Operačným programom Ţivotné prostredie predstavuje najmä 
podpora protipovodňových opatrení v rámci prioritných osí 4 a 5 ROP. ROP podporuje aktivity 
zamerané na reguláciu povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne ako súčasť 
projektov spájajúcich viaceré aktivity na podporu hmotnej infraštruktúry sídiel (t.j. nie ako samostatnú 
aktivitu). Investičné projekty uvedeného charakteru sú v rámci ROP realizované so súhlasom správcu 
vodohospodársky významných tokov (Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica). 
Na základe revízie ROP schválenej Európskou komisiou v roku 2011 bola umoţnená podpora aktivít 
zameraných na odstraňovanie následkov povodní z roku 2010 a realizáciu protipovodňových aktivít 
v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010 vo vybraných územiach najviac postihnutých, resp. 
ohrozených povodňami. 
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Operačný program Ţivotné prostredie realizuje samostatné aktivity zamerané na investície do 
regulácie povodí v nezastavaných územiach miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej 
ochrany SR do roku 2010. Operačný program Ţivotné prostredie podporuje aj samostatne realizované 
projekty zamerané na rekonštrukciu a budovanie verejných vodovodov a odvádzanie a čistenie 
komunálnych odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre obce. V rámci ROP sa na základe dohody 
s Riadiacim orgánom pre OP ŢP umoţnila podpora aktivít zameraných na rekonštrukciu a budovanie 
vodovodov a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v súvislosti s inými aktivitami 
regenerácie sídiel (ako sú napr. rekonštrukcie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev), 
realizovanými výlučne v obciach so separovanými alebo segregovanými rómskymi osadami, ktorých 
podpora v ROP nadväzuje na grantovú schému PHARE.2002/000.610-03. 

RO pre ROP v roku 2013 spolupracoval s MŢP SR najmä pri príprave výzvy pre opatrenie 4.1 
Regenerácia sídiel ROP v oblasti aktivít zameraných na úpravu tokov v zastavaných územiach obcí 
(výzva ROP-4.1c-2013/01 - Projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – 
obnova vybraných obcí postihnutých povodňami a výzva ROP-4.1a-2013/01 - Samostatné dopytovo 
orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami). 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Operačný program Doprava 

Operačný program Doprava v rámci podpory cestnej siete realizuje intervencie do ciest vyšších 
kategórií (diaľnice, rýchlostné komunikácie, cesty I. triedy), ktoré plnia funkciu hlavných dopravných 
koridorov a ROP realizuje intervencie do ciest II. a III. triedy, ktoré zabezpečujú dopravnú obsluţnosť 
regiónov a do miestnych komunikácií podporujúcich konkurencieschopnosť sídiel.  
 
Operačný program Technická pomoc  

Operačný program Technická pomoc je zameraný na financovanie horizontálnych aktivít, ktoré sú 
spoločné pre všetky operačné programy, resp. je ich potrebné vykonať celoplošne z úrovne 
Centrálneho koordinačného orgánu pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly 
jednotlivých operačných programov v programovom období 2007-2013. Operačný program Technická 
pomoc je taktieţ zameraný na vytvorenie a prevádzku spoločného IT monitorovacieho systému pre 
štrukturálne fondy a KF a na zabezpečovanie informovania a publicity na všeobecnej úrovni. V rámci 
prioritnej osi 6 ROP Technická pomoc sú zabezpečované koncové zariadenia napojenia na systém IT 
monitorovací systém a tieţ aktivity informovania a publicity vo vzťahu k ROP v súlade so schváleným 
Komunikačným plánom pre ROP.  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Program rozvoja vidieka  

Komplementarita existuje medzi ROP a Programom rozvoja vidieka (PRV) spolufinancovaným 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a to najmä v tom zmysle, ţe podpora 
v rámci ROP smeruje prioritne do pólov rastu, zatiaľ čo v rámci PRV do obcí, ktoré nie sú pólmi rastu.  

Čo sa týka podpory projektov zameraných na podporu rómskych osídlení vo vidieckom 
prostredí, eliminovanie duplicitnej podpory je zaloţené na výmene informácií o podporených 
projektoch v rámci oboch programov.  

Princíp územnej koncentrácie príspevkov, t.j. prístup zameraný na podporu obcí identifikovaných ako 
tzv. inovačné a kohézne póly rastu, vychádza z úrovne NSRR. Uvedený princíp je významnou 
súčasťou stratégie ROP prijatého Európskou komisiou. Princíp územnej koncentrácie ROP nie je 
v kaţdom opatrení ROP uplatňovaný v rovnakej miere. Programový manuál ROP definuje v časti 4 
územné priority pre smerovanie podpory v rámci jednotlivých opatrení ROP a zároveň uvádza aj 
odôvodnené výnimky pre prípadný odklon od princípov územnej koncentrácie pri smerovaní podpory z 
ROP.

 23
   

 

    

                                                 
23

 Podrobnosti k priemetu princípu územnej koncentrácie na opatrenia ROP sú uvedené v tabuľke č. 1 Programového manuálu 
ROP. Jednotlivé kategórie obcí podľa pólov rastu sú uvedené na internetových stránkach www.ropka.sk a www.nsrr.sk. 
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Operačný program Bratislavský kraj 

Operačný program Bratislavský kraj je do veľkej miery zameraný na obdobné aktivity ako ROP, ale 
jeho intervencie sú orientované na územie cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
(územie Bratislavského samosprávneho kraja). Oba programy realizované v programovom období 
2007-2013 posilňujú sociálno-ekonomický rozvoj Slovenska ako celku a prispievajú k zvyšovaniu 
úrovne v oblasti regionálnej infraštruktúry.  

V roku 2013 v súvislosti so spustením implementácie iniciatívy JESSICA RO pre ROP spolupracoval 
s OP BK (Podrobnosti pozri kap. 2.6.). 

 

Komplementarita a synergia s programami cezhraničnej spolupráce 

V programoch cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013 sú zohľadnené ustanovenia základných 
strategických a programových dokumentov EÚ, a to predovšetkým v oblasti definovania cieľov 
a rozsahu priorít. V súlade so všeobecným nariadením je v rámci programu zaistená súdrţnosť 
získavanej podpory z EFRR s opatreniami, politikami a prioritami EÚ. Aktivity navrhované v  
programoch cezhraničnej spolupráce sú v súlade s politikami EÚ a jej strategických dokumentov. 

Oblasť podpory je zameraná predovšetkým na podporu socioekonomického rozvoja prihraničného 
regiónu, rozvoj cezhraničnej dopravnej informačnej infraštruktúry a ţivotného prostredia.  

V rámci programov cezhraničnej spolupráce sa jednotlivé projekty realizujú v prihraničných oblastiach 
SR. Na území cieľa Konvergencia ide o spoluprácu regiónov Slovenska s regiónmi Českej republiky, 
Rakúska, Poľska a Maďarska. Projekty rozvíjajú cezhraničnú spoluprácu a majú nadnárodný 
charakter spolupráce.  

Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Česká republika 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Českou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – 
Česká republika na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – 
Czech republic 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú 
v skrátenom programovom období 2004-2006 a týka sa územia Trnavského, Trenčianskeho a 
Ţilinského samosprávneho kraja.  

Príkladmi úspešne zrealizovaných projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika v roku 2013, ktoré sú komplementárne k projektom podporeným v rámci 
ROP, sú: 

- „Rekonstrukce a výstavba stezek pro pěší a cyklisty - napojení na síť stezek 
"4 CYKLOREGIO“ (kompletná rekonštrukcia 120 metrov dlhej ul. Kostelnej v Stráţnici, 
vrátane náleţitej infraštruktúry a vybudovanie novej cyklocesty v dĺţke 1 550 metrov v meste 
Skalica) 

- „Podpora biodiverzity, budovanie biokoridorov a vetrolamov v prihraničnej oblasti“ (výsadba 
vetrolamov, obnovu biocentra U Trati v k.ú. Sudoměřice, záchrana biodiverzity 
prostredníctvom výsadby plochy - krajové odrody „Genofond krajových ovocných odrôd 
Bielych Karpát“, zakúpenie strojov a zariadenia) 
 
 

Program Cezhraničná spolupráca  Rakúsko – Slovensko 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika 
– Rakúsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 
2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom 
období 2004-2006 a v rámci cieľa Konvergencia sa týka územia Trnavského a Bratislavského 
samosprávneho kraja.  

V roku 2013 neboli ukončené ţiadne projekty podporené v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúsko, ktoré by boli komplementárne k projektom podporeným v rámci ROP. 
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Program Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovensko  

V rámci programu cezhraničnej spolupráce bol v spolupráci s Poľskou stranou vypracovaný Program 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Poľsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border 
Cooperation Programme Poland – Slovakia 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu 
INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období a týka sa územia Ţilinského 
a Prešovského samosprávneho kraja.  

Príkladom úspešne zrealizovaného projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika – Poľsko v roku 2013, ktorý je komplementárny k projektom podporeným v rámci ROP je: 

mesto Medzilaborce -  Roztancované pohraničie Modernizácia kultúrnej infraštruktúry v Sanoku a 
Medzilaborciach 

 

Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko  

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráca Maďarská republika 
– Slovenská republika na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation 
Programme 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom 
programovom období a týka sa územia Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického 
a Košického samosprávneho kraja. 

Príkladmi úspešne zrealizovaných projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská 
republika – Slovenská republika v roku 2013, ktoré sú komplementárne k projektom podporeným 
v rámci ROP, sú:  

- projekt obce  Gabčíkovo s názvom „Vzájomné prepojenie turistických stredísk a ciest 
prostredníctvom kompy cez staré koryto Dunaja medzi obcami Gabčíkovo a Dunaremete“, 
v rámci ktorého bola zakúpená kompa, vybudované 2 prístaviská (na slovenskej strane  
a v Maďarsku) s náleţitou infraštruktúrou, bola spevnená cesta na korune hrádze, vybudovala 
sa cyklotrasa medzi prístaviskom v Gabčíkove a obcou Bodíky.  

- projekt obcí Slanská Huta, Byšta, Brezina riešil vybudovanie cyklotrasy medzi 5 obcami na 
Slovensku a v Maďarsku. V rámci projektu sa stabilizovala stará poľná cesta, osadili sa 2 
odpočívadlá, obnovili sa asfaltové cesty, medzi uvedenými obcami. 
 

Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Maďarskou, Rumunskou a Ukrajinskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej 
spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na obdobie rokov 2007-2013. 
(Hungary – Slovakia – Romania – Ukrajine ENPI Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013). 
Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období 
a týka sa územia Prešovského a Košického samosprávneho kraja. 

V roku 2013 neboli ukončené ţiadne projekty podporené v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, ktoré by boli komplementárne k projektom 
podporeným v rámci ROP. 
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2.7  Monitorovanie a hodnotenie 

 

2.7.1 Monitorovanie 

 
Monitorovanie na úrovni projektov 

Základnou jednotkou monitorovania je projekt. RO pre ROP a v prípade decentralizovaných opatrení  
v spolupráci so SO/RO pre ROP agreguje údaje a ukazovatele z úrovne projektov cez opatrenia, 
prioritné osi aţ na úroveň operačného programu. Monitorovanie projektov začína dňom nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa uzatvára medzi riadiacim orgánom a prijímateľom a končí 
dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Monitorovanie projektu je vykonávané počas 
realizácie aktivít projektu a po dobu piatich rokov po ukončení vecnej realizácie projektu, pričom je 
realizované prostredníctvom pravidelne zasielaných monitorovacích správ projektu (priebeţné správy, 
záverečná a následné správy).  

Procedurálne náleţitosti súvisiace s procesmi monitorovania na úrovni projektov boli zapracované do 
interných dokumentov orgánov zainteresovaných do implementácie ROP. 

 
Monitorovanie na úrovni operačného programu 

Cieľom monitorovania na úrovni programu je sledovanie plnenia cieľov ROP s vyuţitím fyzických 
a finančných ukazovateľov. Výstupmi monitorovania ROP sú podklady pre činnosť MV pre ROP  
a vypracovanie výročných správ o vykonávaní operačného programu.  

Výročné správy o vykonávaní ROP sú bezprostredne po schválení zo strany EK zverejňované  
na webovom sídle http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/. 

 

Monitorovací výbor 

Monitorovací výbor (ďalej „MV pre ROP“) pre ROP bol zriadený 5.decembra 2007 v zmysle čl. 63 
nariadenia Rady (ES) 1083/2006 s cieľom zabezpečiť monitorovanie kvality vykonávania operačného 
programu. Zloţenie MV pre ROP rešpektuje vyváţený princíp partnerstva. MV pre ROP má spolu 40 
členov (z toho 39 členov s hlasovacím právom), ktorí zastupujú vecne príslušné sektorové rezorty, 
samosprávne kraje, subjekty zdruţujúce miestne samosprávy, mimovládny sektor, subjekty 
zastupujúce rómske komunity a na práci Monitorovacieho výboru pre ROP sa zúčastňuje 
i zástupca/zástupcovia Európskej komisie v poradnej funkcii.  

V priebehu roka 2013 sa uskutočnilo zasadnutie MV pre ROP a procedúra hlasovania členov MV  
pre ROP písomnou procedúrou bola vyuţitá 4 - krát. Záznamy zo zasadnutia MV pre ROP a všetky 
uznesenia MV pre ROP prijaté hlasovaním, resp. písomnou procedúrou sú zverejnené na webovom 
sídle operačného programu http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/.  

Dňa 08.01.2013 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou  
o úprave hodnotiacich kritérií pre oblasť podpory 4.1a Regenerácia sídiel ROP – samostatne dopytovo 
- orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami; úprave hodnotiacich kritérií pre oblasť 
podpory 4.1c Regenerácia sídiel ROP – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom 
prostredí  – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami; úprave hodnotiacich kritérií pre 
opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť regiónov ROP – obnova 
ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami; úprave výberových kritérií pre všetky opatrenia 
v rámci ROP. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 21.01.2013. Úpravy 
hodnotiacich kritérií boli zo strany MV pre ROP schválené. 
Dňa 07.03.2013 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou 
o postupe pri implementácií postupu JESSICA. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné 
stanoviská do 15.03.2013. Postup bol zo strany MV pre ROP schválený. 
Dňa 22.3.2013 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou o úprave 
hodnotiacich kritérií pre oblasť podpory 4.1b Regenerácia sídiel ROP – podpora infraštruktúry bývania 
– výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny. Členovia MV pre ROP  

http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/
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mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 08.04.2013. Úprava hodnotiacich kritérií bola zo strany  
MV pre ROP schválená. 
Hlavnými bodmi programu zasadnutia MV pre ROP, ktoré sa uskutočnilo 24.6.2013 boli prerokovanie 
a schválenie návrhu revízie ROP 2007-2013 v polovici roka 2013, prerokovanie a schválenie návrhu 
Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2012, prerokovanie a schválenie návrhu aktualizácie 
Štatútu MV pre ROP

24
 a prezentácia a vzatie na vedomie informácie o  pokroku implementácie ROP, 

Programový manuál a všetky jeho aktualizácie a Správy o vyhodnotení výziev.  
 
Dňa 23.10.2013 sa uskutočnilo zasadnutie RO pre ROP, na ktorom bol schválený návrh modifikácie 
štvrtej revízie Regionálneho operačného programu 2007-2013 v polovici roka 2013 a následne bol 
návrh predloţený na schválenie Európskej komisii prostredníctvom elektronického systému SFC2007 
05.12.2013. 
 
Dňa 16.12.2013 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou 
o návrhu schválenia hodnotiacich kritérií pre opatrenie 3.1 ROP Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov: a) oblasť podpory 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do 
pamäťových a fondových inštitúcií, b) oblasť podpory 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – 
Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné 
stanoviská do 11.12.2013. Úpravy hodnotiacich kritérií boli zo strany MV pre ROP schválené. 
 

Monitorovanie opatrení v rámci SEA 

V roku 2013 neboli identifikované nepredvídané negatívne vplyvy implementácie ROP na ţivotné 
prostredie. Pri všetkých investičných projektoch realizovaných v rámci ROP je v zmysle národnej 
legislatívy individuálne posudzovaný ich vplyv na ţivotné prostredie v procese stavebného konania.  
Komplexnejšie monitorovanie ukazovateľov SEA (smernica č. 2001/42/ES) počas implementácie ROP 
bude súčasťou strategického externého hodnotenia ROP. V roku 2013 bolo v rámci prípravy návrhov 
jednej revízie ROP uskutočnené zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu,  
na základe ktorého sa nepredpokladajú vplyvy na ţivotné prostredie odlišné od tých, ktoré boli 
identifikované v  procese posudzovania strategického dokumentu v rokoch 2006-2007.  
 

Joint Road Map (JRM) 

JRM predstavuje spoločný rámec na riešenie problémov a dosiahnutie pokroku implementácie fondov 
EÚ prostredníctvom stanovenia konkrétnych cieľov a termínov na ich splnenie. Pre ROP sú v rámci 
JRM relevantné najmä nasledovné témy: 

 riadiace a kontrolné systémy, 

 marginalizované rómske komunity, 

 nástroje finančného inţinierstva (JESSICA), 

 konania o porušení práva EÚ (infringementy), 

 aktivity v oblasti hodnotenia OP. 

V súvislosti s problematikou riadiacich a kontrolných systémov RO pre ROP na základe auditných 
zistení prijal v roku 2013 opatrenia na zabezpečenie efektívnej implementácie ROP. Zároveň RO pre 
ROP  aktívne  participoval s CKO, OA a CO pri nastavovaní postupov pre zlepšenie implementácie 
štrukturálnych fondov na národnej úrovni. Zmeny v legislatíve a ďalšie iné zistenia boli priebeţne 
zapracovávané do programovej dokumentácie a inštrukcií pre ţiadateľov/prijímateľov. 

V oblasti podpory marginalizovaných rómskych komunít RO pre ROP spolupracoval s Úradom 
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za účelom vyhlásenia nových výziev na predkladanie 
ţiadostí o NFP, najmä výzvy v rámci oblasti podpory 4.1c ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi 
osídleniami vo vidieckom prostredí so zameraním na obnovu vybraných obcí postihnutých povodňami 
v roku 2010, ktorá bola vyhlásená 31.01.2013, ďalšej výzvy na podporu komunitných centier 
zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie (oblasť podpory 2.1b ROP), ktorá bola vyhlásená 
29.11.2013 a výzvy v rámci oblasti podpory 4.1b ROP - podpora infraštruktúry bývania - výstavba 
nájomných bytov pre marginalizované komunity, ktorá bola vyhlásená 17.12.2013. 

                                                 
24

Aktualizovaný Štatút zohľadňuje uskutočnené organizačné zmeny na MPRV SR a zmeny v kompetenčnom zákone. 
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Pilotný prístup podpory infraštruktúry bývania je v rámci ROP realizovaný prostredníctvom dvoch 
špecifických opatrení: 

a) Zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských 
oblastiach (iniciatíva JESSICA) - písomné vyzvanie k predloţeniu ţiadosti o NFP v rámci 
implementácie iniciatívy JESSICA bolo vyhlásené 27.03.2013. 

b) Výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny prostredníctvom výzvy  
na predkladanie ţiadostí o NFP – výzva v rámci oblasti podpory 4.1b ROP - podpora 
infraštruktúry bývania bola vyhlásená 17.12.2013. 

 
Výročné stretnutie s EK 

Riadiaci orgán pre ROP sa zúčastnil Výročného stretnutia k NSRR 2013, ktoré sa konalo v Bratislave 
dňa 27. novembra 2013 v Hoteli Bôrik. Hlavnými bodmi programu výročného stretnutia boli 
programové obdobie 2007–2013 (fyzický a finančný progres, Joint Road Map 2013), programové 
obdobie 2004–2006 (proces uzatvárania operačných programov) a nové programové obdobie  
2014-2020. 
Zástupcovia všetkých prítomných riadiacich orgánov zastupujúcich jednotlivé operačné programy 
NSRR 2007-2013 prezentovali svoje operačné programy so zameraním na pokrok v implementácii, 
problémové oblasti spojené s implementáciou a príklady dobrej praxe. Zástupcovia EK povzbudili 
riadiace orgány operačných programov s pomalším čerpaním, aby sa zamerali na hľadanie spôsobov 
ako zdynamizovať a zjednodušiť implementáciu a tieţ skrátiť lehoty.  
 
V súvislosti s prípravou výročných správ o vykonávaní OP zástupcovia EK prezentovali oblasti,  
v ktorých zo strany riadiacich orgánov stále pretrvávajú určité nedostatky. Štruktúra má v zásade 
kopírovať strategickú správu z roku 2009, ale je potrebné sa zamerať na poskytnutie jasnej predstavy 
o vykonávaní programu a jeho úspechov v porovnaní k jeho cieľom. Komisia zdôraznila, ţe dôkazy  
o výkonnosti a účinnosti opatrení by mali tvoriť hlavný obsah správy, ako aj analýzu pokroku 
kľúčových ukazovateľov a akýchkoľvek významných zmien v porovnaní s cieľmi. Zásadný význam má 
pouţitie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát a závery hodnotenia a ďalšie analýzy na preukázanie 
pokroku. 
 
Ďalším dôleţitým bodom výročného stretnutia bolo vyhodnotenie plnenia Joint Road Map, ktorý EK 
povaţuje za hlavný nástroj na identifikáciu problematických oblastí, ktorým musí byť venovaná 
pozornosť s cieľom dosiahnuť efektívnu implementáciu fondov EÚ. Zástupcovia EK a CKO sa dohodli 
na príprave aktualizácie spoločného rámca Joint Road Map na rok 2014 a na jeho častejšom 
monitorovaní, minimálne na štvrťročnej báze.  
 
V súvislosti s iniciatívou JESSICA RO pre ROP a RO pre OPBK informovali o pokroku 
implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych 
fondov EÚ.  
Počas výročného stretnutia bol prerokovaný aj implementačný proces so zameraním na audity, 
hodnotenie, technickú pomoc a zjednodušenie implementácie. MF SR ako Orgán auditu informovalo  
o vykonaných a prebiehajúcich auditoch. Problematickými oblasťami aj naďalej ostáva oblasť 
verejného obstarávania, výberu projektov a kontroly projektov na mieste. Čo sa týka hodnotenia, 
zástupcovia EK zdôraznili potrebu posilniť mechanizmus hodnotenia vrátane administratívnych 
kapacít, aby bolo moţné lepšie preukázať dosiahnuté výsledky a príklady úspešnej implementácie 
štrukturálnych fondov EÚ. Zástupcovia EK zdôraznili potrebu vyuţívať závery z vykonaných hodnotení 
pri vypracovaní výročných/strategických správ a pri príprave budúceho programového obdobia.  
V súvislosti s vykazovaním výdavkov EK odporučila riadiacim orgánom hľadať moţnosti zavedenia 
zjednodušeného vykazovania výdavkov. 
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2.7.2 Hodnotenie 
 
Za hodnotenie ROP je zodpovedný RO pre ROP. Úlohy spojené s hodnotením vykonávajú v rámci 
ROP manaţéri monitorovania a hodnotenia a manaţér programovania odboru riadenie Regionálneho 
operačného programu, ktorý je zároveň členom pracovnej skupiny pre hodnotenie na úrovni 
Centrálneho koordinačného orgánu. Na úrovni  SO/RO pre ROP pôsobia manaţéri s kumulovanou 
náplňou činnosti v oblasti  informovania, monitorovania a hodnotenia. 

V rámci plnenia úloh v oblasti hodnotenia RO pre ROP vykonal v roku 2013 nasledovné aktivity: 

- vypracovanie Plánu hodnotení na rok 2013 v januári 2013 a zaslanie na CKO, 

- vypracovanie Správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení ROP za rok 2012 a jej 
predloţenie na CKO do 31.03.2013, 

- vypracovanie Internej analýzy dôvodov na vykonanie revízie ROP 2007-2013 v polovici roka 
2013, 

- zabezpečenie vykonania externého Pravidelného hodnotenia ROP,  
- zabezpečenie vykonania externého Strategického hodnotenia ROP,  
- vypracovanie aktualizácie Internej analýzy dôvodov na vykonanie revízie ROP 2007-2013 

v polovici roka 2013. 
Počas roka 2013 bola vykonaná Interná analýza dôvodov na vykonanie revízie ROP. Internú 

analýzu dôvodov vykonania revízie Regionálneho operačného programu vypracoval RO pre ROP 

v máji 2013.  Interná analýza bola konzultovaná členmi Monitorovacieho výboru pre ROP počas 

konzultačného stretnutia k príprave revízie ROP, ktoré sa uskutočnilo 16.05.2013 a následne bol 

zámer prediskutovaný aj so zástupcami DG REGIO 24.06.2013. Interná analýza bola v októbri 2013 

aktualizovaná na základe pripomienok, ktoré odzneli od Európskej komisie na zasadnutí 

Monitorovacieho výboru 24.06.2013. 
 

Tabuľka č.17: Realizované hodnotenia v sledovanom období 

Názov hodnotenia Suma (vrátane 
DPH) v € 

Doba realizácie  
hodnotenia 

Typ hodnotenia 

Interná analýza k návrhu 4. revízie 
Regionálneho operačného programu 
máj 2013 s aktualizáciou v októbri 
2013 0  apríl – október 2013  Interné hodnotenie 

Stručný popis zistení z hodnotenia:     

Predmetom analýzy na návrh 4. revízie ROP bolo efektívne vyuţitie zostávajúcej finančnej alokácie ROP s prihliadnutím na 
potrebu vyrovnať deficit v rámci Prioritnej osi 1 a čo najefektívnejšie naplniť záväzky vyplývajúce z dohôd medzi MPRV SR (resp. 
MVRR SR ako jeho predchodcom) a ÚSVRK v oblasti LSKxP. Základom pre hodnotenie efektivity pouţitia prostriedkov bola 
analýza príspevku jednotlivých prioritných osí, resp. opatrení ROP k Stratégii Európa 2020. Na základe uplatnenia tohto kritéria, 
ktorým sa preukázalo, ţe PO1 najvyššou mierou prispieva k cieľom Stratégie Európa 2020.Na dosiahnutie uvedeného sa vzhľadom 
na skutočnosť, ţe realokované finančné prostriedky môţu byť pouţité výlučne na nové projekty, odporúča realokovať sumu 
v objeme 39 808 000 Eur (fin. prostriedky EFRR) iba na nové projekty schválené podľa LSKxP (projekty vybraných základných škôl 
s príspevkom k HP MRK). Uvedená suma zároveň predstavuje zostatok zo záväzku MPRV SR vychádzajúc zo Zmluvy o vzájomnej 
spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity (ďalej iba „HP MRK“) z 30.10.2008. 
Podstatou uvedenej zmluvy je záväzok NSRR voči HP MRK na úrovni Slovenskej republiky. 

  Závery z hodnotenia: 

Návrh 4. revízie Regionálneho operačného programu máj 2013 s aktualizáciou v októbri 2013 

 Navrhnuté odporúčania: 

Revízia finančného plánu ROP a to presunom finančných prostriedkov z PO 2,  PO 4 a PO 7 do PO 1 ako aj 
prispôsobenie merateľných ukazovateľov v dotknutých prioritných osiach novej finančnej alokácii. 

 Prijaté opatrenia zo strany RO: 

 Úprava finančného plánu. 

 Realizácia záverov z hodnotenia: 

 Zaslanie 4. revízie Regionálneho operačného programu Európskej komisii prostredníctvom SFC. 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
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V druhom štvrťroku 2012 RO pre ROP vypracoval súťaţné podklady pre nasledovné hodnotenia: 
Strategické hodnotenie Regionálneho operačného programu (ROP) a Pravidelné hodnotenie ROP 
vykonávané kaţdé 2 roky. Zároveň boli v tomto období presne vymedzené poţiadavky na externého 
hodnotiteľa, ktorý zabezpečí strategické a pravidelné hodnotenie ROP. V marci 2013 sa uskutočnilo 
verejné obstarávanie na obe hodnotenia a zmluvy podpísané s víťaznými uchádzačmi nadobudli 
účinnosť 07.06.2013.  
Pravidelné hodnotenie ROP vykonávané kaţdé 2 roky bolo vykonané od júna do decembra 2013 
a hodnotiace obdobie bolo od 01.01.2007 do 31.12.2012. Zmluva bola uzavretá s externým 
hodnotiteľom VVMZ spol. s.r.o. Účelom pravidelného hodnotenia ROP vykonávaného kaţdé dva roky 
je zhodnotenie programu zamerané na funkčnosť a nastavenie implementačného systému a pokrok v 
implementácii. Výstupy pravidelného hodnotenia majú podať nezávislý pohľad na doterajšiu 
implementáciu programov a v prípade identifikovaných nedostatkov poskytnúť riadiacim orgánom 
operatívne odporúčania a návrhy smerujúce k včasnému odstráneniu problémových oblastí 
implementácie. V roku 2013 bol externým hodnotiteľom vypracovaný návrh hodnotiacej správy. 
Z návrhu odporúčaní a záverov Pravidelného hodnotenie ROP vyplýva: 

- Podľa okolností a v porovnaní s inými Operačnými programami, ROP je implementovaný  

s relatívnym úspechom. Kontrahovanie a čerpanie sú na relatívne vysokej úrovni.  

- Nadschválenie projektov v opatrení 1.1 na jednej strane síce prispelo k vyššiemu čerpaniu 

fondov, ale na strane druhej, aj podľa názoru hodnotiteľa sa pri potrebe náročných revízií 

zároveň len paralyzoval pruţný pokrok v iných opatreniach a celkovo to viedlo ku zníţeniu 

alokácií a dosiahnutých hodnôt ukazovateľov v ostatných opatreniach. Podľa prieskumu 

prijímateľov to taktieţ spôsobilo váţne prekročenie primeranej lehoty pre spracovanie ţiadostí 

o platbu, resp. úhradu platieb.  

- Neprimerane veľký záujem na podávanie ţiadostí o NFP má v konečnom dôsledku  

za výsledok len viac zamietnutých ţiadostí a podľa preskúmaných názorov prijímateľov ide  

o kroky neefektívne, u neúspešných ţiadateľov vyvolávajúce frustráciu s negatívnym 

dopadom na podobu programu a riadiaceho orgánu pre ROP. Hodnotiteľ odporúča nastaviť 

procedúru, ktorá zniţuje počet odmietnutých ţiadostí, ako napríklad dvojkolové výzvy, kde  

v prvom kole budú podané skrátené ţiadosti o NFP a aţ v druhom kole kompletné ţiadosti  

s projektovou dokumentáciou a pod. Súčasťou prvého kola by RO vyslovil nezávislé 

odporúčanie, pričom by ţiadateľovi ozrejmil, aké sú jeho reálne šance na úspech pri podávaní 

výzvy. Následne by to záviselo uţ len od ţiadateľa, ktorý by sa sám rozhodol, či podá 

kompletný projekt aj v takom prípade, ţe v prvom kole dosiahol negatívne ohodnotenie. 

- Hodnotiteľ odporúča skrátiť lehoty na schválenie vyberaných ţiadosti o NFP a na prípravu  

a podpísanie Zmluvy o NFP. Hodnotiteľ zároveň odporúča zjednodušiť Zmluvu o NFP, aby 

následne neboli potrebné ďalšie prípadné zmeny ku zmluve (spisovanie dodatkov). 

- Hodnotiteľ odporúča zjednodušenie postupu pre zmeny v IMP, obzvlášť pre zosúladenie IMP 

RO pre ROP a IMP SO/RO pre ROP. Ak je to moţné, časť IMP SO/RO pre ROP s postupmi 

by mala byť jednotná pre všetky SO/RO pre ROP a RO pre ROP by mal SO/RO pre ROP 

dodať zmenené znenie tej časti IMP SO/RO. 

- Hodnotiteľ odporúča, aby RO pre ROP a SO/RO pre ROP prešli na systém, v ktorom pouţitie 

papierových dokumentov je zníţené na absolútne minimum. 

- Hodnotiteľ odporúča, aby RO pre ROP a SO/RO pre ROP prešli na systém, ktorý umoţňuje 

bezproblémové riadenie a kontroly, ktorý minimalizuje vplyv ľudských chýb, ktorý 

maximalizuje rýchlosť a správnosť spracovania ţiadostí (napr. ŢoNFP, ŢoP) a minimalizuje 

lehotu úhrady faktúr. Systém, ktorý bude vţdy poskytovať aktuálny stav spisov a upozorňovať 

na nerešpektovanie lehoty v momente, kedy dôjde k jej prekročeniu. Maximálna lehota na 

úhradu ŢoP by mala byť stanovená na 25 dní. 

- Hodnotiteľ odporúča, aby RO pre ROP prešiel na informačný systém, ktorý môţe sám 

spravovať a môţe si ho prispôsobiť na svoje vlastné potreby (IS RO pre ROP). IS RO pre 

ROP môţe fungovať ako subsystém pre ITMS.  
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Strategické hodnotenie ROP bolo vykonané od júna 2013.. Cieľom hodnotenia bolo posúdenie 
nastavenia a vývoja ROP v súvislosti s prioritami Európskej únie a národnými prioritami za obdobie od 
01.01.2007 do 31.12.2012. Zmluva bola uzavretá s IBS SLOVAKIA, s.r.o. Hodnotenie je zamerané 
predovšetkým na nasledujúce oblasti: relevantnosť ROP s rozvojovými stratégiami EÚ a SR; externé 
a interné zmeny, ktoré mali  vplyv na priebeh implementácie ROP; súlad realizovaných projektov so 
stratégiou a cieľmi ROP; porovnanie dosiahnutých výsledkov a stanovených cieľov; absorpčná 
schopnosť ţiadateľov; nastavenie implementačného systému ROP a dosiahnuté výsledky a dopady 
ROP v kontexte štatistických ukazovateľov v rámci SR. 
Realizáciou projektov v rámci ROP boli Strategickým hodnotením identifikované nasledovné 
dosiahnuté výsledky: 

 V rámci ROP bolo podporených 60 projektov rekonštrukcie a modernizácie MŠ. Toto 
predstavuje len 2,26% z celkového počtu 2 658 MŠ na území cieľa Konvergencia. Najmenej 
podporených projektov je v Košickom a Nitrianskom kraji, pričom majú spomedzi všetkých 
krajov druhý a tretí najvyšší počet MŠ.  

 V rámci ROP bolo podporených 632 projektov rekonštrukcie a modernizácie ZŠ. Toto 
predstavuje 30,87% z celkového počtu 2 047 ZŠ na území cieľa Konvergencia.  
Pred začiatkom programového obdobia 2007-2013 bolo na území cieľa Konvergencia 920 
ZŠ s počtom viac ako 200 ţiakov. ROP teda prispelo ku zlepšeniu technicko-stavebného 
stavu aţ 68,70% týchto ZŠ. Najmenej podporených projektov bolo v Košickom kraji 
a najviac v Prešovskom kraji, pričom v Košickom kraji bolo zrekonštruovaných takmer 
o polovicu menej škôl ako v Prešovskom kraji.  

 V rámci ROP bolo podporených 138 projektov rekonštrukcie a modernizácie SŠ.  
To predstavuje 22,04% z celkového počtu 626 SŠ na území cieľa Konvergencia. Najmenej 
podporených projektov bolo v Ţilinskom kraji a najviac v Trenčianskom kraji, 

 V rokoch 2006–2011 vzniklo na sledovanom území 261 nových zariadení, z toho len 3 
zariadenia (všetky KE kraji) boli postavené za prispenia ROP, čo predstavuje len 1,14%  
zo všetkých novopostavených sociálnych zariadení. Prostredníctvom ROP bolo 
zrekonštruovaných 138 zariadení, čo predstavuje 12,6% z celkového počtu zariadení  
na území cieľa Konvergencia. 

 Prostredníctvom ROP boli rekonštruované hlavne objekty galérií a múzeí. Verejné kniţnice 
a kultúrno-osvetové zariadenia vyuţívali moţnosť získania grantov na rekonštrukcie len 
minimálne. Do iných kultúrnych pamiatok boli investované prostriedky ROP v 33 prípadoch. 

 V rámci ROP nebol zrealizovaný ani jeden projekt na podporu infraštruktúry bývania.  

 Na území cieľa Konvergencia je 936 inovačných a kohéznych pólov rastu, z ktorých aţ 544 
má zazmluvnené investičné prostriedky ROP na revitalizáciu a rekonštrukciu verejných 
priestranstiev, čo predstavuje aţ 58% zo všetkých pólov rastu. 

 V roku 2006 bolo na území SR mimo BA kraja evidovaných 157 zariadení HaZZ, 1843 
zariadení OHZ a 11 zariadení HZS. Prostriedky ROP vyuţilo 57 zariadení HaZZ, čo 
predstavuje 36,31% zo všetkých zariadení tohto typu, 87 zariadení OHZ, čo predstavuje 
4,72% zo všetkých zariadení tohto typu a 6 zariadení HZS, čo predstavuje 54,552%  
zo všetkých zariadení tohto typu. 

 Podľa údajov zo Slovenskej správy ciest bolo v roku 2012 na území cieľa Konvergencia  
3 419,908 km ciest II. triedy a 10 025,55 km ciest III. triedy. Z ciest II. triedy bolo v dobrom 
stave 2 347,47 km, vo vyhovujúcom stave je 256,952 km a v nevyhovujúcom stave je 
815,491 km. Z ciest III. triedy bolo v dobrom stave 6 098,54 km, vo vyhovujúcom stave je 
874,488 km a v nevyhovujúcom stave je 3 052,519 km. Prostredníctvom projektov ROP 
neboli vybudované ţiadne nové úseky ciest II. a III. triedy. V rámci projektov prioritnej osi 5 
bolo zrekonštruovaných 636,50 km (ukončené projekty k 31.12.2012). Z toho 170,49 km 
ciest II. triedy a 466,01 km ciest III. triedy. Deklarovaná dĺţka rekonštruovaných ciest II.  
a III. triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje 981,64 km, z toho rekonštrukcia ciest 
II. triedy predstavuje 353,11 km a III. triedy 628,53 km. V projektoch Regenerácie sídiel bolo 
k 31.12.2012 zrekonštruovaných 113,57 km miestnych komunikácií a v zazmluvnených 
projektoch sa predpokladá rekonštrukcia 276,04 km miestnych komunikácií. 
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Zo záverov, ktoré boli identifikované, vyplýva nasledovné smerovanie podpory: 
 Investície do infraštruktúry MŠ, ZŠ a SŠ sú stále relevantné a veľmi ţiadané. Napriek 

významným intervenciám ROP v programovom období 2007–2013 zostáva absorpčná 
kapacita infraštruktúry vzdelávania vysoká. Vzhľadom na demografický vývoj by mali 
intervencie podobného charakteru naďalej pokračovať s tým, ţe prioritu by mala mať 
infraštruktúra materských škôl. 

 Vzhľadom k cieľom Stratégie Európa 2020 a odporúčaniam Európskej komisie pokračovať aj 
v zlepšovaní vybavenosti stredných škôl, aby tak boli zlepšené podmienky na prípravu 
absolventov stredných škôl, ktorí následne môţu pokračovať vo VŠ vzdelávaní, resp. budú 
omnoho lepšie pripravení pre uplatnenie sa na trhu práce. 

 V budúcnosti podporovať premenu zariadení sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany  
a sociálnej kurately na menšie zariadenia komunitného typu.  

 Aj naďalej smerovať podporu do rekonštrukcií kultúrnych pamiatok. 
 Podpora oblasti Regenerácie sídiel je stále relevantná a jej podpora v budúcnosti je potrebná. 
 Ďalšie investície do ciest II. a III. triedy sú aj naďalej potrebné. 

 
V rámci riadenia implementácie vyplýva zo záverov nasledovné: 

 Na dosiahnutie zníţenia administratívnej záťaţe je potrebné identifikovať a odstrániť tieto 
bariéry aţ na úroveň ţiadateľov.  

 Venovať pozornosť stabilizácii pracovných síl.  
 Efektívne nastaviť počty administratívnych kapacít na úrovniach RO pre ROP, SO/RO pre 

ROP a PJ prostredníctvom externej analýzy potrieb administratívnych kapacít.  
 Aj naďalej venovať pozornosť skvalitňovaniu odborného a  kariérneho rastu sústavným 

vzdelávaním administratívnych kapacít, pričom treba vyuţiť doterajšie skúsenosti 
z programového obdobia 2007–2013. Špeciálne venovať pozornosť zaškoľovaniu pracovníkov 
RO pre ROP a SO/RO a  prijímateľov v oblasti verejného obstarávania vrátane elektronických 
aukcií.  

 
 
 
Vyuţívanie monitorovacích systémov 
 
V súvislosti s hodnotením a monitorovaním ROP, či uţ na úrovni programovej alebo projektovej je 
nevyhnutná práca s ITMS pre ŠF a KF. ITMS II ako informačný systém pre programové obdobie 
2007-2013 vychádza z organizačných, technických aj prevádzkových predpokladov systému ITMS  
pre skrátené programové obdobie 2004-2006. Systém je kontinuálne v prevádzke a súbeţne pre 
obidve obdobia. Uvedené systémy úzko spolupracujú, vyuţívajú spoločnú databázu a v nej spoločnú 
evidenciu objektov. 
ITMS je centrálny systém, spoločný pre všetky operačné programy NSRR financované zo ŠF a KF  
a slúţi na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom  
a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF. Uţívateľmi systému sú zamestnanci CKO, Riadiacich 
orgánov, Sprostredkovateľských orgánov, Platobných jednotiek, CO, OA a Orgánov koordinácie 
horizontálnych priorít. Systém je prevádzkovaný v rámci Komunikačno-technologickej infraštruktúry 
Datacentra (KTI) – rozpočtovej organizácie Ministerstva financií SR – spolu so systémami ISUF 
(Integrovaný systém účtovníctva fondov), ISŠP (Informačný systém Štátnej pokladnice), RIS 
(Rozpočtový informačný systém) a ďalšími. ITMS II je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS 
a Manex. Prepojenia sú zabezpečené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade 
ISUFu ide o on-line synchrónne prepojenia. 
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Nasledovná schéma znázorňuje prepojenia ITMS na iné informačné systémy a ich uţívateľov. 

 
 
 
ITMS II podporuje nasledovné hlavné činnosti: 
 
- programovanie (nastavenie všetkých atribútov operačných programov aţ na úroveň opatrení), 
- implementácia projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania,  
            hodnotenia výberu a schvaľovania ŢoNFP, zazmluvnenie a finančná realizácia projektov, 
            administratívne, certifikačné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti), 
- implementácia programov (tvorba ţiadostí o platbu na EK, odhad očakávaných výdavkov,  
            komunikácia so systémom SFC2007, systémové nezrovnalosti), 
- monitorovanie projektov (počas aj po realizácii), 
- monitorovanie programov (agregáciou údajov z projektovej úrovne), 
- audit (plánovanie aj uskutočnenie audítorských akcií), 
- poskytuje široký rozsah dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a programového  
            riadenia a činnosti jednotlivých orgánov. 
 
Princípy pre riadenie prístupov a oddelenie funkcií v ITMS II sú nasledovné: 
 
- Orgánové role definujú evidencie, ktoré sú dostupné uţívateľom jednotlivých orgánov.  
-           Orgánové role sú nasledovné: Riadiaci orgán, Sprostredkovateľský orgán, Platobná jednotka,  
            Certifikačný orgán, Orgán auditu, Orgán koordinácie horizontálnych priorít, Administrátorské  
            orgánové role. 
- V rámci orgánových rolí sú dostupné uţívateľské role len pre danú orgánovú rolu. Tento  
            systém prístupových práv zabezpečuje, aby činnosti vykonávané jedným  typom orgánu     
            nemohli byť vykonávané iným typom orgánu. 
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- Uţívatelia sú zaradení do jedného orgánu a môţu mať len uţívateľské role patriace danému  
typu orgánu. Role uţívateľov spravuje administrátor daného orgánu. Tento systém zabezpečí 
pruţnú správu uţívateľov, ako aj to, ţe uţívateľ má len také role, ktoré mu podľa interného 
manuálu orgánu patria. 

- Orgánom sa definujú tzv. čítacie a aktualizačné programové vizibility, ktoré určujú, ktoré 
operačné programy, priority a opatrenia vidia, a ktoré môţu editovať uţívatelia orgánu.  

- Princíp štyroch očí zabezpečuje, aby záznamy jednotlivých evidencií mohli byť posunuté  
v rámci workflowu medzi kľúčovými stavmi iba potvrdením dvoch uţívateľov. 

- Princíp evidencie podkladov rozhodnutí zabezpečuje auditovateľnosť rozhodnutí týkajúcich sa 
prideľovania zdrojov a riadenia procesov čerpania finančných prostriedkov. Bez ohľadu  
na výsledok rozhodnutia sú evidované všetky podklady (v rozsahu formulárov definovaných  
v dokumentoch Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007-2013 a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
na programové obdobie 2007-2013) od ţiadateľov, ako aj údaje, ktoré vzniknú počas 
schvaľovacieho procesu. 

 
Nastavenia ITMS II sú primárne viazané na tzv. programovú štruktúru (štruktúra operačných 
programov, prioritných osí a opatrení). Takýto prístup zabezpečuje, aby systém bol nastavený podľa 
postupov definovaných konkrétnym riadiacim orgánom. Postupy sú v systéme premietnuté do tzv. 
workflowov, v rámci ktorých má kaţdý záznam svoj aktuálny stav. Stavy workflowov sú navrhované 
tak, aby pokryli minimálne tie procesy, pri ktorých dochádza k výmene dokumentov medzi rôznymi 
subjektami. 
 
Okrem postupov je moţné nastaviť pre jednotlivé programy aj iné špecifiká: podmienky oprávnenosti 
výziev a schém štátnej pomoci, výberové a hodnotiace kritériá, dopĺňať štandardné formuláre  
o vlastné informácie a prílohy, definovať kontrolné zoznamy pre vykonanie jednotlivých činností. 
 
Systém poskytuje široký rozsah statických a dynamických výstupných zostáv. Tieto umoţnia tvoriť 
formuláre od úrovne jednotlivých záznamov a zostavy, ktoré agregujú údaje z úrovne záznamov  
na vyššie úrovne. 
 
Systém je schopný zhromaţďovať spoľahlivé finančné a štatistické informácie o vykonávaní 
programov v období 2007-2013 na účely finančného riadenia a s cieľom slúţiť ako základ  
pre schvaľovanie výdavkov, rovnako aj údaje o vykonávaní operácií na účely monitorovania  
a vyhodnocovania aj na účely overovania a auditu. Na úrovni projektov systém zhromaţďuje údaje aj  
o ich rozpočte. Pri ţiadostiach o platbu sa evidujú okrem účtovných dokladov aj jednotlivé výdavky, 
ktoré obsahujú. Tieto sú jasne previazané na rozpočet projektu, čo umoţňuje monitorovať, kontrolovať 
a auditovať aktuálny stav finančnej realizácie projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

75 

Vývoj systému ITMS II 
 
Prehľad nasadenia jednotlivých verzií  ITMS II do ostrej prevádzky spolu s popisom najdôleţitejších 
funkcionalít uvoľnených v rámci jednotlivých verzií je uvedený v nasledujúcej tabuľke (tabuľka 
neobsahuje tzv. opravné buildy alebo patche, ale iba verzie systému, v rámci ktorých došlo 
k nasadeniu nových funkcionalít). 
 
Verzia systému ITMS Najdôleţitejšie nasadené funkcionality 

1.0 Funkcionality pokrývajúce procesy na úrovni programového a projektového riadenia 

2.0 Funkcionality pokrývajúce finančné riadenie projektov 

2.1 (1.fáza) Funkcionality evidencie ţiadostí o NFP podľa aktualizovaného formulára, overovaní, zistení 
a nezrovnalostí 

2.1 (2.fáza) Spustenie verejnej časti ITMS – ITMS Portál  

2.2 Modul auditu 
Sfunkčnené prispôsobené nastavenia systému pre Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR. 

2.3 Eurokonverzia systému ITMS balíky 1 aţ 5 

2.4 Eurokonverzia systému ITMS balík 6 

2.5 Zavedenie zdroja pro–rata do systému ITMS 

2.6 Funkcionalita evidencie ŢoP na EK 

2.7 Predkladanie ŢoP prostredníctvom portálu ITMS 

2.8 Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov 
Správa pouţívateľského účtu na portáli ITMS 
Zmena logiky a redizajn ţiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS 
Kontrola na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch 

2.9 Monitorovacia tabuľka pre 2. Programové obdobie 
Tlač elektronického manuálu v rámci verejnej časti  ITMS 
Rozšírenie a úprava priradenia komplexného projektu k opatreniam – zmena vzťahu 1:N na M:N. 
Úprava kontroly na výšku nezrovnalosti voči ţiadosti o platbu 

2.10 Funkcionalita monitorovacích správ 
OLAP pre ŢOP na EK 

2.11 Aktualizácia monitorovacej tabuľky 
Aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti 
Doplnenie párovania záloh o OoVFP a dorovnávaci mechanizmus 
Aktualizácia exist. funkcionality ŢOP na EK 
Zmeny v module Nezrovnalostí PO 2007-2013 

2.12 Implementácia EIB do ITMS 
Informácia o účastníkoch projektu 
OLAP pre NZR 
OLAP overovania 
SFC ŢOP EK 
Ročný výkaz o vymoţených sumách 
Zostava – záznam z admin.kontroly ŢoP 
Zostava – KZ k VO a MS 
Aktualizácia SFC rozhraní-OP 
Tabuľka OP HP 

2.13 a 2.14 Konsolidácia systému ITMS z hľadiska uvoľňovania opráv identifikovaných nedostatkov, chýb systému 
ITMS a uţívateľov 

2.15 Zjednotenie oddelených databáz ITMS portál a ITMS CORE do jednej spoločnej 
Rozšírenie kompetencií uţívateľov portálu ITMS v oblasti správy údajov subjektu a osôb subjektu 
Prechod na off-line report server 
Dokončenie refaktoringu ITMS a zmena architektúry hardvéru  

2.16 Úpravy existujúcich funkcionalít ITMS z legislatívnych dôvodov a z dôvodov zmeny metodík 
implementácie ŠF a KF: 
úprava ŢOP na EK – doplnenie kompenzačného typu účtovného dokladu, 
úprava ŢoVFP – umoţnenie vytvárania aktualizácií formuláru, t.j. zjednodušenie procesu nápravy chýb 
na úrovni RO pre ROP, 
úprava a migrácia bankových účtov subjektov v zmysle projektu SEPA, t.j. prechod na označovanie 
bankových účtov prostredníctvom IBAN   
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Školenia v oblasti ITMS 
V roku 2013 boli realizované pravidelné školenia v oblasti ITMS. Školenia sa konali v pravidelných 
týţdenných cykloch a sú zamerané na jednotlivé pracovné pozície – napr. Platobná jednotka, audit, 
projektový manaţér, finančný manaţér a pod. Cieľom školení je minimalizovať chybovosť pri 
zadávaní údajov do ITMS a tým prispieť k efektívnemu, účinnému a správnemu riadeniu, 
implementácii, finančnému riadeniu, kontrole a auditu ŠF a KF v programovom období 2007–2013. 
Podrobnejšie informácie o prebiehajúcich školeniach ITMS sa nachádzajú na webovom sídle 
http://www.itms-skolenia.sk/itms3/pages/index.jsp, kde sa zamestnanci ROP prihlasujú v zmysle 
platného Systému riadenia ŠF a KF.  
 
Podpora RO pre ROP a SO/RO pre ROP pri vyuţívaní ITMS 
Pre efektívne riešenie problémov, ktoré vznikli v rámci prevádzky ITMS sa i naďalej vyuţíva kontaktné 
webové sídlo itms@vlada.gov.sk. 
Poţiadavky o podporu zo strany rezortných administrátorov ITMS, ktoré na uvedené webové sídlo 
prichádzajú sú manaţérom mail centra posudzované a prideľované na ďalšie spracovanie 
zodpovedným pracovníkom odboru ITMS. 
Hodnotenie ITMS z pohľadu RO pre ROP je uvedené v časti 2.3 tejto VS. 
 

 

2.8 Národná výkonnostná rezerva 
 
Nerelevantné pre Výročnú správu o vykonávaní ROP za rok 2013.  

 

2.9 Administratívne kapacity 
 
S cieľom zefektívniť procesy riadenia a implementácie a v zmysle Rozhodnutia ministra č. 4446/2012-
250 zo dňa 12.12.2012, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 31.12.2012 a ktorým sa menila vnútorná 
organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zrušila Agentúra na podporu 
regionálneho rozvoja. Funkciu RO pre ROP zabezpečujú od 01.01.2013 dva organizačné útvary. 
Úlohy spojené s programovaním a riadením ROP zabezpečuje organizačný útvar „sekcia riadenia 
programov regionálneho rozvoja“. Implementáciu, kontrolu projektov (predovšetkým administratívnu 
kontrolu verejného obstarávania, kontrolu projektov na mieste a finančnú kontrolu projektov) 
a usmerňovanie ţiadateľov/prijímateľov, SO/RO pre ROP a iných subjektov v oblasti realizácie 
projektov zabezpečuje organizačná sekcia „útvar implementácie programov regionálneho rozvoja“. 
 

V zmysle Rozhodnutia ministra č. 2835/2013-250 zo dňa 21.05.2013, ktoré nadobudlo účinnosť dňa  
01.06.2013 došlo k vytvoreniu „oddelenia právnych sluţieb pre regionálny rozvoj“ a jeho organizačné 
začlenenie pod odbor právny v rámci sekcie legislatívy. Zároveň bolo vytvorené „oddelenie podpory 
implementácie projektov ROP“ v rámci odboru realizácie Regionálneho operačného programu.  

 
Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad o stave administratívnych kapacít orgánov zainteresovaných 
do implementácie ROP k 31.12.2013. Údaje v tabuľke odráţajú podiel práce pre ROP a sú uvedené  
v prepočítanom stave vo vzťahu k podielu práce pre ROP v zmysle Metodického pokynu CKO č. 14  
z dôvodu zabezpečenia súladu údajov Výročnej správy ROP a Analýzy stavov administratívnych 
kapacít, ktorá je polročne vypracovávaná CKO v súčinnosti s dotknutými subjektmi. Administratívne 
kapacity, ktoré majú kumulované funkcie, napríklad plnia úlohy v rámci dvoch OP sa prepočítavajú 
pomerným plnením úloh pre príslušný OP v rámci pracovného úväzku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itms-skolenia.sk/itms3/pages/index.jsp
mailto:itms@vlada.gov.sk
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Tabuľka č. 18: Administratívne kapacity RO pre ROP 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2013 

Stav k       
31. 12. 
2013 

% plánovaného 
stavu 

 Plánovaný 
stav 2014 

A B C D E F=E/D*100 G 

generálny riaditeľ 0,8 0,55 1,12 1,19 106,25 1,14 

riaditeľ odboru 1 1,55 5,51 5,66 102,72 5,20 

vedúci oddelenia 5 4,22 6,75 9,91 146,81 7,80 

asistentka odboru/sekcie 3,6 2,47 5,53 4,96 89,69 5,20 

manaţér programovania  5 5,12 5,6 12,93 230,89 12,93 

manaţér monitorovania a hodnotenia 3 3 10 3,33 33,30 3 

manaţér informovanosti a publicity 1 - 1 1** 100,00 - 

manaţér kontroly 29 28,42 26,05 26,21 100,61 26,65 

manaţér ITMS  - - - -* - - 

finančný manaţér 15 14,01 25,4 21,32 83,94 21 

projektový manaţér 39 33,8 17 23,40 137,65 24 

manaţér pre technickú pomoc - - 0,8 - - - 

metodik - - 2,4 2,93 122,08 2,92 

manaţér pre právne sluţby - 1,75 3,75 2,67 71,20 1 

Spolu 102,40 94,89 110,91 111,84 100,84 110,84 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

*v rámci ROP je pozícia manaţéra monitorovania a hodnotenia kumulovaná s pozíciou manaţéra ITMS 

**v rámci ROP je pozícia manaţéra informovanosti a publicity kumulovaná s pozíciou manaţéra programovania 

 
 
 
Tabuľka č. 19-1: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP  BBSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2013 

Stav k       
31. 12. 
2013 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný 
stav 2014 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manaţér) - - - - - - 

riaditeľ odboru (hlavný manaţér) 1 1 1 1 100,00 1 

vedúci oddelenia 2 2 2 2 100,00 2 

asistentka odboru/sekcie - - - - - - 

manaţér programovania  - - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia - - - - - - 

manaţér informovanosti a publicity - - - - - - 

manaţér kontroly 3 3 3 2 66,67 2 

manaţér ITMS - - - - - - 

finančný manaţér 2 2 2 2 100,00 2 

projektový manaţér 2 2 2 2 100,00 2 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 10 10 10 9 90,00 9 
Zdroj: SO/RO pre ROP  BBSK, 2014 
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Tabuľka č. 19-2: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP  TTSK  

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2013 

Stav k       
31. 12. 
2013 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný 
stav 2014 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manaţér) - - - - - - 

riaditeľ sekcie (hlavný manaţér) 1 1 1 1 100,00 1 

riaditeľ odboru 2 2 2 2 100,00 2 

asistentka sekcie 1 1 1* 1* 100,00 1* 

manaţér programovania  - - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia 1 0 1 1 100,00 1 

manaţér informovanosti a publicity - - - - - - 

manaţér kontroly 2 2 2 2 100,00 2 

manaţér ITMS - - - - - - 

finančný manaţér 2 2 2 2 100,00 2 

projektový manaţér 3 3 3 3 100,00 3 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 12 11 12 12 100,00 12 
Zdroj: SO/RO pre ROP TTSK, 2014 

*asistentka sekcie je v rámci organizácie štruktúry SO/RO pre ROP  TTSK schválená, ale nie je refundovaná 

 
Tabuľka č. 19-3: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP  KSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2013 

Stav k       
31. 12. 
2013 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný 
stav 2014 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manaţér) - - - - - - 

riaditeľ odboru (hlavný manaţér) 1 1 1 1 100,00 1 

vedúci oddelenia 2 2 2 2 100,00 2 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 1 100,00 1 

manaţér programovania  - - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 1 100,00 1 

manaţér informovanosti a publicity - - - - - - 

manaţér kontroly 2 2 2 2 100,00 2 

manaţér ITMS - - - - - - 

finančný manaţér 2 2 2 2 100,00 2 

projektový manaţér 3 3 3 3 100,00 3 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 12 12 12 12 100,00 12 
Zdroj: SO/RO pre ROP  KSK, 2014 
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Tabuľka č. 19-4: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP  NSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2013 

Stav k       
31. 12. 
2013 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný 
stav 2014 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manaţér) - - - - - - 

riaditeľ odboru (hlavný manaţér) 1 1 1 1 100,00 1 

vedúci oddelenia - - - - - - 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1* 1 100,00 1 

manaţér programovania  - - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia 1 1 1** - - 1 

manaţér informovanosti a publicity - - - - - - 

manaţér kontroly 3 3 3 3 100,00 3 

manaţér ITMS - - - - - - 

finančný manaţér 3 3 3 3 100,00 3 

projektový manaţér 3 3 3 3 100,00 3 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 12 12 12 11 91,67 12 
Zdroj: SO/RO pre ROP  NSK, 2014 

*asistentka odboru  je v organizačnej  štruktúre SO/RO pre ROP NSK schválená, ale nie  je refundovaná z TP 
**v podmienkach SO/RO pre ROP v NSK je zlúčená pozícia manaţér monitorovania, hodnotenia a informovania 
 
Tabuľka č. 19-5: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP  TNSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 
2012 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2013 

Stav k       
31. 12. 
2013 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný 
stav 2014 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ - - - - - - 

vedúci odboru  1 1 1 1 100,00 1 

vedúci oddelenia - - - - - - 

asistentka odboru/sekcie - - - - - - 

manaţér programovania  - - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 1 100,00 1 

manaţér informovanosti a publicity - - - - - - 

manaţér kontroly 2 2 2 2 100,00 2 

manaţér ITMS - - - - - - 

finančný manaţér 3 3 3 3 100,00 3 

projektový manaţér 3 3 2 2* 100,00 2 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 10 10 9 9 100,00 9 
Zdroj: SO/RO pre ROP TNSK, 2014 

*odbor neobsadil miesto projektového manaţéra po pracovníčke, ktorá je na materskej dovolenke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

80 

Tabuľka č. 19-6: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP   PSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2013 

Stav k       
31. 12. 
2013 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný 
stav 2014 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manaţér) - - - - - - 

riaditeľ odboru (hlavný manaţér) 1 1 1 1 100,00 1 

vedúci oddelenia 2 3 3 3 100,00 3 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 1 100,00 1 

manaţér programovania  - - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia ½ ½ 1/2 1/2* 100,00 1/2 

manaţér informovanosti a publicity - - - - - - 

manaţér kontroly 4 4 4 4 100,00 4 

manaţér ITMS - - - - - - 

finančný manaţér 3 3 4 3 75,00 4 

projektový manaţér 3+1/2 3+1/2 3+1/2 3+1/2* 100,00 3+1/2 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 15 16 17 15 88,24 17 
Zdroj: SO/RO pre ROP  PSK, 2014 

*v SO/RO pre ROP PSK je zlúčená pozícia manaţér monitorovania a hodnotenia a projektového manaţéra   

 
Tabuľka č. 19-7: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP  ŢSK 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2013 

Stav k       
31. 12. 
2013 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný 
stav 2014 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manaţér) - - - - - - 

riaditeľ odboru (hlavný manaţér) 1 1 1 1 100,00 1 

vedúci oddelenia 2 2 2 2 100,00 2 

asistentka odboru/sekcie - - - - - - 

manaţér programovania  - - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 1* 1* 100,00 1* 

manaţér informovanosti a publicity - - - - - - 

manaţér kontroly 2 2 2 2 100,00 2 

manaţér ITMS - - - - - - 

finančný manaţér 2 2 2 2 100,00 2 

projektový manaţér 2 2 2 2 100,00 2 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - - 

Spolu 10 10 10 10 100,00 10 
Zdroj: SO/RO pre ROP  ŢSK, 2014 

*v podmienkach SO/RO pre ROP ŢSK je zlúčená pozícia manaţér monitorovania, hodnotenia a informovania 
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Tabuľka č. 19-8: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP  MK SR 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2013 

Stav k       
31. 12. 
2013 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný 
stav 2014 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ (generálny manaţér) - - - - - - 

riaditeľ odboru (hlavný manaţér) 1 1 1 1 100 1 

vedúci oddelenia - - - - - - 

asistentka odboru/sekcie - - - - - - 

manaţér programovania  - - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia - - - - - - 

manaţér informovanosti a publicity - - - - - - 

manaţér kontroly - - - - - - 

manaţér ITMS - - - - - - 

finančný manaţér 3 3 3 3 100 3 

projektový manaţér 3 3 3 3 100 3 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - - 

Iné – projektový asistent 1 1 1 1 100 1 

Spolu 8 8 8 8 100 8 
Zdroj: SO/RO pre ROP  MK SR, 2014 

 
 
Tabuľka č. 20: Administratívne kapacity Platobnej jednotky 

Pozícia 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2012 

Stav k       
31. 12. 2012 

Plánovaný 
stav k        

31. 12. 2013 

Stav k       
31. 12. 
2013 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný 
stav 2014 

A B C D E F=E/D G 

generálny riaditeľ - - - - - - 

riaditeľ odboru 0,95 0,96 - - - - 

vedúci oddelenia 2,86 2,71 0,94 0,88 93,62 0,88 

asistentka odboru/sekcie 0,95 0,96 - - - - 

finančný overovateľ 15,25 16,17 8 6 75,00 6 

finančný manaţér 2,86 1,73 2,60 0,78 30,00 0,78 

finančný účtovník 2,86 1,40 2,52 0,72 28,57 0,72 

Spolu 25,73 23,93 14,06 8,38 59,60 8,38 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka č. 21: Porovnanie so stavom v r. 2012 
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 Plánovaný  
stav k           
31. 12. 
2012 

Stav k  
31. 12. 2012 

% plánovaného 
stavu 

Plánovaný  
stav k           

31. 12. 2013 

Stav k  
31. 12. 2013 

% plánovaného 
stavu 

A B C D=C/B E F G=F/E 

RO pre ROP 102,4 94,89 92 110,91 111,84 100,84 

SO/RO pre ROP BBSK 10 10 100 10 9 90,00 

SO/RO pre ROP KSK 12 12 100 12 12 100,00 

SO/RO pre ROP NSK 12 12 100 12 11 91,67 

SO/RO pre ROP PSK 15 16 106 17 15 88,24 

SO/RO pre ROP TSK 10 9 90 9 9 100,00 

SO/RO pre ROP TTSK 12 11 91,66 12 12 100,00 

SO/RO pre ROP ZSK 10 10 100 10 10 100,00 

SO/RO pre ROP MK SR  8 8 100 8 8 100 

PJ 25,73 23,93 93 14,06 8,38 59,60 

Spolu 217,13 216,82 97,27 206,97 198,22 92,26 

Zdroj: RO pre ROP, SO/RO pre ROP, 2014 

Tabuľka č. 22: Fluktuácia administratívnych kapacít 

Orgán/subjekt 

od 01. 01. do 31. 12.  
roku 2013 

od 01. 01. do 31. 12.  
roku 2013 

Počet výstupov Počet nástupov 

RO pre ROP 14 10 

SO/RO pre ROP BBSK 1 - 

SO/RO pre ROP  KSK - 1 

SO/RO pre ROP  NSK 1 - 

SO/RO pre ROP PSK 1 1 

SO/RO pre ROP TSK 1 1 

SO/RO pre ROP TTSK 1 2 

SO/RO pre ROP ZSK 1 1 

SO/RO pre ROP MK SR - - 

PJ  2 2 

Spolu 22 18 

Zdroj: RO pre ROP, MPRV SR, 2014 

Tabuľka č. 22a: Príčiny fluktuácie administratívnych kapacít 

Orgán/subjekt 

Odchod  
na MD 

od 01. 01. do 
31. 12.  

roku 2013 

Výpoveď  
daná 

zamestnancom 
od 01. 01.  
do 31. 12.  
roku 2013 

Výpoveď  
daná zamestnávateľom 

od 01. 01. do 31. 12.  
roku 2013 

zmena org. 
štruktúry 

racionalizačné 
opatrenia  

iné 

RO pre ROP - 13 1 -  

SO/RO pre ROP BBSK - 1 - - - 

SO/RO pre ROP KSK - - - - - 

SO/RO pre ROP NSK 1 - - - - 

SO/RO pre ROP PSK - 1 - - - 

SO/RO pre ROP TSK 1 - - - - 

SO/RO pre ROP TTSK - - - - 1* 

SO/RO pre ROP ZSK 1 - - - - 

SO/RO pre ROP MK SR  - - - - - 

PJ  2 - - - - 

Spolu 5 15 1 - 1 

Zdroj: RO pre ROP, MPRV SR, 2014 

* ukončenie poverenia na výkon funkcie riaditeľa Sekcie pre ROP (HM), poverený bol zamestnanec zo Sekcie pre ROP 

 



 

 

 

 

 

83 

Vzdelávacie aktivity RO pre ROP a SO/RO pre ROP 
 
RO pre ROP a SO/RO pre ROP chápu dôleţitosť odbornej prípravy a priebeţného vzdelávania 
zamestnancov a z tohto dôvodu v roku 2013 prebiehali naďalej vzdelávacie a školiace aktivity, ktoré 
boli zamerané na oblasti dôleţité pre plynulosť a kvalitu implementačných procesov (napr. pravidelné 
školenia k Systému riadenia ŠF a KF 2007-2013), ale aj zmeny v oblasti podpory projektov EÚ 
aktuálne v roku 2013 (Zmena zákona o verejnom obstarávaní, Príprava nového programového 
obdobia 2014-2020). 
 
Vzhľadom na účinnosť nového zákona o verejnom obstarávaní od 01.07.2013 sa zástupovia RO  
pre ROP a všetkých SO/RO pre ROP zúčastnili v priebehu roka 2013 školiacich aktivít, ktorých cieľom 
bola praktická aplikácia zmien zákona v podmienkach implementácie eurofondov. 
 
Zamestnanci RO pre ROP a SO/RO pre ROP sa zúčastnili školení, ktoré organizovalo CKO a ktoré sa 
zameriavali najmä na nasledovné témy (niektoré školenia sa uskutočnili aj v predchádzajúcich rokoch 
PO 2007-2013): 
 

 Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013  
 Príprava na nové programové obdobie 2014-2020 
 Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013 a príprava systému finančného 

riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014-2020 
 Prezentačné zručnosti  
 Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ  
 Uplatňovanie štátnej pomoci vo fondoch EÚ 

 
V roku 2013 RO pre ROP zabezpečil pre zamestnancov SO/RO pre ROP pracovné stretnutia 
k výzvam, ktoré boli aktívne v roku 2013. Školenia odborných hodnotiteľov prebiehali k aktuálnym 
výzvam na opatrenie 5.1 a 4.1 (ROP-5.1-2012/01, ROP -5.1-2013/01, ROP-4.1a-2013/01, ROP-4.1c-
2013/01). Zároveň v rámci RO pre ROP prebiehali napríklad stretnutia so zástupcami SO/RO pre 
ROP k administratívnej kontrole a kontrole na mieste, k výkonu matematickej kontroly ŢoP, k časovej 
oprávnenosti výdavkov a tieţ stretnutie ku kompetenciám subjektov finančného riadenia v nadväznosti 
na zmeny organizačnej štruktúry RO pre ROP (viac informácií k školeniam pozri kap. 2.1c). 
 
Okrem vyššie uvedených školení CKO a školiacich aktivít RO pre ROP sa zamestnanci SO/RO pre 
ROP v priebehu roka 2013 aktívne zúčastňovali tieţ ďalších vzdelávacích aktivít, ako napr. Národná 
kriminálna agentúra P PZ a ochrana finančných záujmov EÚ (organizátorom bol Úrad vlády SR), 
Poţiadavky stavebného zákona na nadobudnutie dokladov a dokumentov pre jednotlivé stupne 
stavebného zákona (SO/RO pre ROP TNSK), Vyuţitie komunikačných techník pri rokovaniach a 
konaniach so samosprávou, ako aj pri prezentovaní projektov prezentovaných samosprávou (SO/RO 
pre ROP TNSK), Regionálni administrátori štrukturálnych fondov – Budúca generácia programov 
politiky súdrţnosti 2014-2020 (SO/RO pre ROP NSK), Školenie k Systému čerpania prostriedkov  
zo ŠF EÚ (Projekt BBSK – Vzdelávanie zamestnancov), Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce  
v roku 2013 (SO/RO pre ROP PSK). 
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3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ 
 

3.1 Prioritná os 1 ROP – Infraštruktúra vzdelávania 

3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 
Tabuľka č. 23/PO1: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 od 1.1.2013 do 31.12.2013 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania ţiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

- - - - - - - 

Spolu za prioritu - - - 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
 

Tabuľka č. 24/PO1: Sledovanie pokroku v implementácii prioritne osi 1 k 31.12.2013 

Opatrenie 
Počet prijatých ŢoNFP 

 
Počet zamietnutých 

ŢoNFP  
Počet schválených 

ŢoNFP  
Počet zazmluvnených 

projektov  
Počet projektov 

v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

1.1 1 688  882  806 782 82 699 24 

Celkom 1 688  882  806 782 82 699 24 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR 

Opatrenie 
Výška ţiadaného príspevku 

(NFP)  

Výška neschváleného 
ţiadaného príspevku 

(NFP)  

Výška 
schváleného 

príspevku 
(NFP)  

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP)  

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

Výška zazmluvnených 
mimoriadne ukončených 

projektov (NFP) 

1.1 1 425 126 682,29 745 531 960,43 
649 002 360

,07 
610 813 249,03 

515 
237 999,13 

16 859 691,93 

Celkom 1 425 126 682,29 745 531 960,43 
649 002 
360,07 

610 813 249,03 
515 

237 999,13 
16 859 691,93 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
 

Prioritná os 1 ROP - opatrenie 1.1 ROP 

Implementácia prioritnej osi 1 ROP začala uţ v januári 2008 vyhlásením priebeţnej výzvy na 
predkladanie ţiadostí o NFP, ktorá predstavuje vôbec prvú výzvu vyhlásenú v rámci ROP.  Celkovo 
boli v rámci prioritnej osi 1 ROP vyhlásené tri výzvy, z ktorých dve boli určené pre prijímateľov 
z verejného sektora (obce, mestá, samosprávne kraje a krajské školské úrady) a jedna výzva pre 
prijímateľov zo súkromného sektora (neziskové organizácie, cirkvi, občianske zdruţenia). RO pre 
ROP zaznamenal pri všetkých týchto výzvach vysokú absorpčnú schopnosť, pripravenosť a dopyt 
ţiadateľov po intervenciách ROP.  

V rámci prioritnej osi 1 ROP bolo prijatých 1688 ţiadostí o NFP a k 31.12.2013 zazmluvnených 782 
projektov (do zazmluvnených projektov je zarátaný aj jeden mimoriadne ukončený projekt, na 
ktorom je evidované čerpanie). Podrobnejší prehľad podľa typu prijímateľa je uvedený v grafe č.1. 
Prijímateľmi súkromného sektora sú prevaţne cirkvi a náboţenské spoločnosti, v malej miere 
neziskové organizácie a zdruţenia. V rámci verejného sektoru bolo najviac podporených projektov 
predloţených mestami a obcami v počte 664 z celkového počtu 782.  
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Graf č.1: Rozdelenie podpory podľa typu prijímateľa v rámci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2013 

664

32
54 9 33

počet zazmluvnených projektov

obec/ mesto

KŠÚ

VÚC

ministerstvo

súkromný sektor

 

Zdroj RO pre ROP, 2014 
 

Dňa 16. novembra 2012 nadobudol platnosť zákon č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach 
v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje nové podmienky 
v oblasti teritoriálnej pôsobnosti, rozmiestnenia a dostupnosti sluţieb verejnej správy v súlade 
s vládnym programom ESO. S účinnosťou od 01.01.2013 majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré 
mali v správe k 31. decembru 2012 Krajské školské úrady, prechádzajú do správy Ministerstva vnútra 
SR, ktoré sa stáva univerzálnym právnym nástupcom pôvodného prijímateľa - krajských školských 
úradov. Implementácia tejto zmeny prijímateľa vo vzťahu k realizovaným projektom začala začiatkom 
roku 2013, ktorej dôsledkom bolo vytvorenie 8 nástupnických projektov Ministerstva vnútra SR. 

Rýchlosť a rozsah implementácie prioritnej osi 1 ROP ocenili viacerí socioekonomickí partneri RO pre 
ROP, najmä Zdruţenie miest a obcí Slovenska, poukazujúc na výrazné zníţenie modernizačného 
dlhu verejného školstva a rapídne zlepšenie úrovne vzdelávacích sluţieb na Slovensku. Viaceré 
základné školy získali prostredníctvom intervencií ROP po prvýkrát počítačové a iné IKT vybavenie, 
ktoré je v súčasnej dobe nevyhnutným predpokladom pre kvalitný vzdelávací proces. Nezanedbateľný 
je aj vysoký prínos k napĺňaniu horizontálnych priorít zvyšovaním energetickej efektívnosti budov, 
odstraňovaním bariér, vytváraním pracovných miest, či rozšírením vyuţitia IKT vybavenia v procese 
výučby. Prioritná os 1 ROP napomáha k naplneniu cieľa Lisabonskej stratégie - vzdelanie 
a zamestnanosť zvyšovaním kvality podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu. 

Infraštruktúra vzdelávania predstavuje oblasť podpory, ktorá je z pohľadu verejného sektora (najmä 
miestnej samosprávy) jednou z najdôleţitejších rozvojových priorít. Intervencie v oblasti školskej 
infraštruktúry boli v čase hospodárskej krízy najvyššou rozvojovou prioritou regionálnych a miestnych 
samospráv a RO pre ROP zaznamenal dopyt predstavujúci viac ako 360 % alokácie prioritnej osi 1 
ROP. V súvislosti s negatívnymi vplyvmi globálnej ekonomickej krízy a opatreniami prijímanými na jej 
prekonanie v SR bolo v priebehu rokov 2009 – 2010 umoţnené v rámci prioritnej osi 1 ROP 
nadschválenie finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej alokácie pre túto prioritnú os 
s perspektívou budúcej realokácie finančných prostriedkov a priebeţného dosahovania úspor pri 
realizovaní projektov ROP. Došlo k nadschváleniu objemu finančných prostriedkov v rámci prioritnej 
osi  1 ROP vo výške 282 mil. eur. 

 V rokoch 2011 – 2012 boli vykonané 3 revízie ROP a súvisiace realokácie finančných prostriedkov 
ktorých potreba vyplynula najmä z nasledovných skutočností: 

a) výrazná zmena sociálno – ekonomického prostredia (globálna hospodárska kríza), 

b) zmena rozvojových priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (rozvojové priority v čase krízy 
a zmena legislatívy v oblasti školstva, cestovného ruchu a sociálnej oblasti, prehodnotenie priorít 
v čase krízy a pod.), 

c) ťaţkosti s vykonávaním niektorých oblastí podpory ROP vo väzbe na legislatívne bariéry. 

V rámci revízie schválenej v roku 2011 bola alokácia prioritnej osi 1 ROP navýšená na základe 
vnútornej realokácie prostriedkov o sumu 80 654 840,00 eur (celkové oprávnené výdavky)  a deficit sa 
zníţil na pribliţne 171 mil. eur.  V rámci revízie ROP bol schválený a prvýkrát aj aplikovaný princíp 
postupného zniţovania nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci tejto prioritnej osi 
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ROP prostredníctvom presunov úspor dosahovaných v realizovaných projektoch vo všetkých 
prioritných osiach ROP

25
. 

Úspory vznikajú najmä na základe: 

 výsledkov verejného obstarávania (rozdiel medzi schváleným rozpočtom projektu a rozpočtom 
projektu po zrealizovanom a skontrolovanom verejnom obstarávaní), 

 neuhradených neoprávnených výdavkov, 

 vrátených finančných prostriedkov na základe identifikovaných nezrovnalostí s finančným dopadom 
(kontroly ţiadostí o platbu a kontroly na mieste), 

 vrátených finančných prostriedkov na základe generovania tzv. čistých príjmov projektov, 

 nevyuţitých finančných prostriedkov z nezrealizovaných, neukončených a zrušených projektov, 

 dobrovoľne nedočerpaných finančných prostriedkov v realizovaných projektoch. 

S ohľadom na závaţnosť problematiky v súvislosti s deficitom finančných zdrojov na krytie aktuálnych 
pohľadávok prijímateľov deklarovaných v ţiadostiach o platbu v rámci prioritnej osi 1 ROP bola 
začiatkom roku 2012 vykonaná druhá revízia ROP, ktorej predmetom boli úspory dosiahnuté 
v realizovaných projektoch za obdobie február – december 2011

26
. Na základe druhej revízie bola 

alokácia prioritnej osi 1 ROP navýšená o 31 742 535,00 eur.  

S cieľom vyriešenia danej situácie a získania potrebných finančných zdrojov na financovanie všetkých 
schválených projektov v prioritnej osi 1 ROP bola v roku 2012 vykonaná aj tretia revízia ROP, ktorá 
umoţní vyuţitie úspor dosiahnutých za obdobie január – máj 2012

27
. Alokácia prioritnej osi 1 ROP 

bola touto revíziou navýšená o 30 497 401,00 eur a deficit zníţený o 117,8 mil. eur t. j. na 75,9 mil. 
eur. Úspory v rámci prioritnej osi 1 ROP boli dosiahnuté predovšetkým na základe zrušených 
projektov a v dôsledku zníţenia rozpočtov po vykonaných verejných obstarávaniach. 

Vzhľadom na skorý začiatok a intenzitu implementácie prioritnej osi 1 ROP tieto projekty tvoria 
najväčší podiel na čerpaní finančných prostriedkov v ROP. Stav čerpania prioritnej osi 1 ROP je 
uvedený v časti 3.1.1.2 tejto VS.  

V roku 2013 RO pre ROP s cieľom čiastočne zníţiť deficit finančných prostriedkov a získať voľné 
zdroje na krytie vzniknutých pohľadávok pripravil aj štvrtú revíziu ROP, ktorú dňa 05.12.2013 odoslal 
prostredníctvom SFC2007 do EK na posúdenie a schválenie. Cieľom štvrtej revízie ROP je 
v nadväznosti na závery Internej analýzy k návrhu 4. revízie regionálneho operačného programu z 
mája 2013 /v znení aktualizácie č. 1 – október 2013/ zrevidovať finančný plán ROP z dôvodov 
identifikovaných v predmetnej analýze. Ide predovšetkým o príspevok zmluvne viazaných projektov k 
Stratégii Európa 2020 pre oblasť úspor energie. Riadiacemu orgánu pre ROP bola rovnako 
adresovaná poţiadavka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity  (koordinátora HP 
MRK) z dôvodu potreby naplniť ciele v rámci prioritnej osi 1 podľa Lokálnej stratégie komplexného 
prístupu (ďalej aj „LSKxP“). Preto z dôvodu deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 
bolo potrebné navýšiť alokáciu prioritnej osi 1 o sumu 39 808 000 Eur (finančné prostriedky EFRR), 
výlučne pre realizáciu nových projektov podľa LSKxP. Rovnako bol identifikovaný nedostatočný 
príspevok projektov všetkých relevantných prioritných osí (okrem prioritnej osi 1) pre oblasť úspor 
energií. Bolo identifikované, ţe daný záväzok ROP je moţné maximalizovať presunom voľných a 
usporených finančných prostriedkov z prioritných osí, kde ciele v rámci iných oblastí uţ boli naplnené 

                                                 
25

 V rámci revízie ROP schválenej v roku 2011 boli presunuté úspory vyčíslené v rámci ROP k februáru 2011.V prioritnej osi 1 
boli dosiahnuté úspory vo výške 30,3 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), z toho najväčšiu časť (20,5 mil. eur) tvorila 
úspora na základe zníţenia rozpočtov projektov po verejných obstarávaniach. V rámci prioritných osí 2 aţ 5 boli dosiahnuté 
úspory vo výške 22,8 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR) na základe zrušených projektov, úspor po verejnom obstarávaní, 
nezrovnalostí s finančným dopadom, dobrovoľne nedočerpaných prostriedkov a pod.).   

26
 V rámci druhej revízie ROP boli presunuté úspory dosiahnuté za obdobie február- december 2011.V prioritnej osi 1 boli 

dosiahnuté úspory vo výške 21,5 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), z toho najväčšiu časť tvorila úspora na základe 
zníţenia rozpočtov projektov po verejných obstarávaniach a odstúpenia od zmluvy na základe porušenia zo strany prijímateľov. 
V rámci prioritných osí 2 aţ 5 boli dosiahnuté úspory vo výške 31,7 mil. EUR (zdroje EÚ + verejné zdroje SR) , ktoré boli 
presunuté do prioritnej osi 1.  

27
 V rámci tretej  revízie ROP boli presunuté úspory dosiahnuté za obdobie január- máj 2012.V prioritnej osi 1 boli dosiahnuté 

úspory vo výške 11,3 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR). V ostatných prioritných osiach boli dosiahnuté úspory vo výške 
30,5 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR) , ktoré boli presunuté do prioritnej osi 1.  
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tam, kde príspevok projektov k úsporám energií je na výrazne vyššej úrovni. Danú poţiadavku spĺňajú 
výlučne projekty v rámci prioritnej osi 1. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti RO pre ROP plánuje po schválení štvrtej revízie ROP 
vyhlásiť ešte jednu výzvu pre rómske komunity s cieľom naplnenia Lokálnej stratégie komplexného 
prístupu. 

Projekty infraštruktúry vzdelávania majú v zásade veľmi podobný charakter, ktorý sa v podstate líši len 
typom zariadenia (materská škola, základná škola, špeciálna škola, spojená škola, stredná škola 
a pod.), jeho veľkosťou/kapacitou, významom v sieti školských zariadení a stavebno-technickým 
stavom objektov. Ide o stavebno-technické intervencie zamerané na rekonštrukciu, rozširovanie   
a modernizáciu  vybraných materských,  základných  a stredných škôl  a s tým  súvisiace  obstaranie  
vybavenia,  vrátane IKT vybavenia. Cieľom týchto intervencií je pri rešpektovaní zásad udrţateľnosti 
ţivotného prostredia odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického  stavu  objektov, odstránenie 
nevyhovujúcich podmienok pre imobilných  uţívateľov  a  zníţenie vysokej energetickej náročnosti 
prevádzky pri všetkých typoch škôl. Týmito intervenciami sa napĺňajú kvalitatívne a kvantitatívne 
štandardy výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na zvyšovanie kvality výchovno-
vzdelávacieho procesu. V prípade stredných škôl s odborným zameraním je cieľom zvyšovanie 
odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu práce. V prípade materských škôl 
identifikovaných v miestnych rozvojových stratégiách v póloch rastu je podpora realizovaná formou 
kapacitného rozširovania existujúcich zariadení a ich rozširovania o detské jasle, vrátane obstarania 
príslušného vybavenia. Intervencie v prípade všetkých typov škôl by mali zohľadňovať trendy  
racionalizácie  siete  zariadení (napríklad zdruţovanie škôl). Prostredníctvom  týchto  intervencií  sa 
zároveň podporuje inklúzia detí s obmedzenou mobilitou (najmä  odstraňovaním stavebných  bariér). 
Podporujú sa  špeciálne typy škôl a školských zariadení pre znevýhodnené skupiny ako nástroj 
podpory rovnosti príleţitostí, najmä zariadenia v územiach s výrazne zastúpenými marginalizovanými 
rómskymi komunitami ako nástroj podpory sociálnej inklúzie rómskych komunít. 
 
K 31.12.2013 bolo v rámci prioritnej osi 1 ROP zazmluvnených 781 projektov, ktorých prehľad 
z hľadiska typu zariadenia  je uvedený v grafe č. 2 a prehľad podľa jednotlivých krajov v grafe č. 3.  

 
Graf č. 2:  Rozdelenie podpory podľa typu podporených zariadení v rámci opatrenia  1.1 ROP k 31.12.2013 
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Rozdelenie podpory podľa typu podporených zariadení 
v rámci opatrenia 1.1

MŠ

SŠ

ZŠ

 
Zdroj RO pre ROP, 2014 

Pozn.: do kategórie  základných škôl sú zahrnuté základné školy, špeciálne základné školy, základné umelecké školy a 
základné školy s materskými školami (pokiaľ pri ZŠ s MŠ prevaţuje prioritná téma 77- infraštruktúra v starostlivosti o deti je 

zariadenie zaradené ako MŠ ).  
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Graf č. 3:  Porovnanie počtu zariadení podporených v rámci opatrenia 1.1 ROP a celkového počtu škôl v rámci SR podľa 
jednotlivých krajov s výnimkou Bratislavského kraja 

 
Zdroj RO pre ROP, 2014  a UIPŠ 2012/2014 

 
 
Graf č. 4: Rozdelenie riadne ukončených projektov podľa typu podporených zariadení v rámci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2013 
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Rozdelenie riadne ukončených projektov podľa typu 
podporených zariadení v rámci opatrenia 1.1

MŠ

SŠ

ZŠ

 
Zdroj RO pre ROP, 2014 

Pozn.: do kategórie  základných škôl sú zahrnuté základné školy, špeciálne základné školy, základné umelecké školy a 
základné školy s materskými školami (pokiaľ pri ZŠ s MŠ prevaţuje prioritná téma 77- infraštruktúra v starostlivosti o deti je 
zariadenie zaradené ako MŠ ).  

 

V roku 2013 malo opatrenie 1.1 jednoznačne najvyšší podiel na celkovom počte riadne ukončených 
projektov, kde  riadne ukončených projektov bolo 699, z toho 578 (v roku 2013 72 ukončených 
projektov) základných, 59 (v roku 2013 3 ukončené projekty) materských a 62 (v roku 2013 14 
ukončených projektov) stredných škôl.  

Mimoriadne ukončené projekty zahŕňajú projekty, kde došlo k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP 
(13 projektov), prevaţne z dôvodu opakujúcich sa nedostatkov vo verejnom obstarávaní, resp. 
nedoručenia dokumentácie z procesu verejného obstarávania, ako aj projekty, kde došlo 
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k mimoriadnemu ukončeniu ešte pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP (8 projektov). Dôvodom 
nepristúpenia k podpisu Zmluvy o NFP bolo prevaţne nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci, či 
zlá finančný situácia na strane ţiadateľa.  
 
Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2013: 

- Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy I.W.Kráľa, Jesenského 
246/10, Povaţská Bystrica“: Cieľom predkladaného projektu bolo zvýšenie kvality výchovno – 
vzdelávacieho procesu v nadväznosti na rekonštrukciu, modernizáciu, debarierizáciu, 
odstránenie havarijného stavu krovu a zvýšenie energetickej hospodárnosti školského 
zariadenia – ZUŠ I. W. Kráľa. V rámci rekonštrukcie prebehla obnova pôvodných vnútorných 
priestorov budovy školy, hygienických zariadení, vybudovalo sa schodisko a rampa pre 
bezbariérový vstup do objektu.   Prestavbou podkrovia sa vytvorili nové vyuţiteľné priestory 
ZUŠ a zvýšila sa kapacita zariadenia. Zateplením obvodového plášťa, výmenou výplní 
okenných a dverných otvorov sa zvýšila energetická efektívnosť objektu a dosiahla úspora 
nákladov. Projektom sa zlepšili výchovné podmienky ţiakov, pracovné podmienky 
zamestnancov a vytvoril sa reprezentatívny priestor pre prezentácie a výstavy prác ţiakov. 
Tieţ umoţnil skvalitniť a zvýšiť rozsah poskytovaných sluţieb a kurzov. 
 

-  Projekt „Rekonštrukcia Základnej školy Malcov“: Realizácia tohto projektu sa dotkla formou 
rekonštrukcie troch pavilónov a výstavbou pribudol 1 nový – vstupný pavilón. Došlo 
k zatepleniu 4 zo 6 pavilónov, čím došlo k zvýšeniu hospodárnosti vykurovania celého 
školského komplexu a následnej úspore nemalých finančných prostriedkov, a tým aj  
k efektívnejšiemu spôsobu vyuţívania usporených financií, ktoré v konečnom dôsledku viedli k 
skvalitneniu vzdelávacieho procesu v škole.  Riešila sa aj výstavba jedného vstupného 
pavilónu, ktorá zahŕňala výstavbu šatní, zborovne, skladových priestorov, prípojky a rozvody 
inţinierskych sietí. Vstupný pavilón bude plniť taktieţ prepojovaciu funkciu. Jedná sa 
o spádovú obec s viac ako 400 ţiakmi aj z okolitých obcí.   

Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 1 
ROP a opatrenia 1.1. Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 
tejto VS. 
 
Vo všetkých doteraz vyhlásených výzvach na infraštruktúru vzdelávania sa potvrdil trend vyššieho 
záujmu a pripravenosti zo strany zriaďovateľov základných a materských škôl, a to najmä z verejného 
sektora, t.j. najmä obce a mestá. V zásade moţno konštatovať, ţe realizácia projektov infraštruktúry 
vzdelávania v rámci ROP: 

 zásadným spôsobom zniţuje dlhoročný kumulovaný „modernizačný dlh“ školskej 
infraštruktúry (investičné výdavky do týchto zariadení boli po desaťročia poddimenzované)

28
 

 v situácii dlhodobej absencie investičných výdavkov a prebiehajúcej racionalizácii siete 
školských zariadení významnou mierou umoţňuje zriaďovateľom škôl vykonať nevyhnutné 
stavebno-technické úpravy vyplývajúce z prijatia tzv. školského zákona (245/2008 Z. z.), 
najmä čo sa týka plnenia kapacitných a priestorových poţiadaviek. Projekty zároveň 
zásadným spôsobom prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a vzdelávacích 
sluţieb – v mnohých prípadoch školy len vďaka realizácii projektu mohli obstarať počítačové 
a iné IKT vybavenie, ktoré je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie 
regionálneho školstva a moderného vzdelávania

29
 

 výrazne prispieva k efektívnemu vyuţívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom 
zniţovania ich energetickej náročnosti a v niektorých prípadoch aj inštaláciou obnoviteľných 
zdrojov energie (čím sa zároveň predchádza narastaniu „prevádzkového dlhu“ školských 
zariadení) – priemerné zníţenie energetickej náročnosti budov podporených zariadení 

                                                 
28

 Viď. napr. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, Ekonomický ústav SAV, február 2010 (kapitola 8 Stratégia regionálneho 
a územného rozvoja Slovenska, str. 579) 

29
 Viď. Národný program reforiem Slovenskej republiky 2006-2008 (časť 3.1 Moderná vzdelávacia politika) a Národný program 

reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 6.1.1, Digitalizácia školy) 
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predstavuje takmer 50% oproti situácii bez realizácie projektu. 20%-né zvýšenie energetickej 
efektívnosti na úrovni EÚ je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020

30
  

 značne prispieva k harmonizácii rodinného a pracovného ţivota prostredníctvom rozširovania 
a modernizácie priestorov materských škôl – doposiaľ bolo podporených okolo 60 materských 
škôl s vyše 8000 deťmi a ďalšie desiatky základných škôl s materskými školami. 
Zabezpečenie dostupnosti zariadení starostlivosti o deti (pre 90 % detí vo veku od troch 
rokov aţ do školského veku a pre 33 % detí mladších ako tri roky) patrí medzi ciele EÚ 
v rámci uplatňovania rovnosti ţien a muţov

31 
 

 prispieva k vytváraniu nových pracovných miest, hoci cieľom týchto projektov nie je podpora 
zamestnanosti – zazmluvnené projekty deklarujú celkovo vytvorenie vyše 700 pracovných 
miest, prevaţne pre ţeny. 75%-ná miera zamestnanosti obyvateľov EÚ vo vekovej skupine 
20-64 rokov je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020

32
 

 prispieva k vytváraniu podmienok na sociálnu integráciu v zariadeniach materských 
a základných škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít. Tejto problematike sa venuje samostatná analýza, 
ktorú Riadiaci orgán pre ROP vykonal  v závere  roku 2010 a ktorú vzala na vedomie vláda 
SR v januári 2011

33
. 

 
Dopady intervencií ROP ako aj pohľady ţiadateľov a prijímateľov na implementáciu prioritnej osi 1 
ROP budú predmetom strategického hodnotenia ROP, prípadne tematického hodnotenia v závere 
programového obdobia 2007-2013. 
 
 

Tabuľka č. 26/PO1: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 1 k 31.12.2013 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Počet 
vzdelávacích 
projektov 
CORE č. 36 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 362 753 788 785 781 NA NA 781 
Údaj vychádza z počtu 
zazmluvnených projektov, 
z toho 699 projektov bolo 
ukončených k 31.12.2013 
Na základe reálneho 
finančného plánu (bez 
projektov, ktoré prekračujú 
hranicu alokácie) je indikátor 
zazmluvnených projektov v 
hodnote 583 projektov. 
 
K zníţeniu počtu projektov 
oproti roku 2012 došlo 
v dôsledku mimoriadneho 
ukončenia projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750 

Východisko 

0 NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
informačnej 
spoločnosti 
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 273 571 596 600 605 NA NA 605 
Údaj vychádza zo 
zazmluvnených projektov 
k 31.12.2013,z toho 
ukončených projektov je 539 
projektov. Jedná sa údaj 
s priamym príspevkom k IS., 
V prípade priamej ako aj 
nepriamej podpory k IS je 976 
projektov, z toho RU je 691. 
 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 400 400 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet nových a Dosiahnutý 0 0 0 5 303 1367 1163 NA NA 1163 Údaj na základe ukončených 

                                                 
30

 Viď. Stratégia Európa 2020 (cieľ č. 1) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 5, národné ciele 
Stratégie Európa 2020) 
31

 Viď. napr. COM(2008) 635, Brusel 3.10.2008; COM(2008) 638, Brusel, 3.10.2008; COM(2008) 760, Brusel 26.11.2008 
32

 Viď. Stratégia Európa 2020 (cieľ č. 1) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 6.2, národné ciele 
Stratégie Európa 2020) 
33

 Viď. uznesenie vlády SR č. 41/2011 z 19.01.2011 k Informácii o realizovaných projektoch Regionálneho operačného 
programu 2007-2013 zameraných na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít 
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kvalitnejších 
sluţieb 
poskytovaných v 
podporených 
zariadeniach 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
(Dopad) 

výsledok projektov, ktorým bola 
k 31.12.2013 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2013 
predstavuje 3145,. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2013 predstavuje 3670. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 1100 1100 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet študentov 
vyuţívajúcich 
pomoc 
CORE č. 37 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1 024 19 251 79 499 
79 

087 
NA NA 79 087 

Údaj medziročne vykazuje 
niţšiu hodnotu z dôvodu 
odstúpenia od zmlúv 
projektov. Údaj na základe 
ukončených projektov, ktorým 
bola k 31.12.2013 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. Na 
základe ukončených 
projektov bola dosiahnutá 
hodnota  230 864 študentov.  
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 293 681.. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 200 000 200 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
zameraných na 
obnoviteľné 
zdroje energie 
CORE č. 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 2 25 52 53 53 49 NA NA 49 
Údaj na základe 
zazmluvnených projektov 
zameraných na obnoviteľné 
zdroje energie. Počet 
nezahŕňa projekty s nulovými 
hodnotami meraného 
indikátora a teda bez 
príspevku k obnoviteľným 
zdrojom energie. V roku 2013 
bolo ukončených 47 projektov 
zameraných na obnoviteľné 
zdroje energie. 
Pozn.: Ukazovateľ bol 
doplnený na úroveň 
programu a prioritných osí 
v roku 2012. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadení 
vyuţívajúcich 
obnoviteľné 
zdroje energie  
CORE č. 24 
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0,38 1,68 2,58 2,82 NA NA 2,82 

Údaj vychádza z ukončených 
projektov. Na základe 
ukončených projektov. ku 
ktorým bola k 31.12.2013 
schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa 
predstavuje hodnota 1,39 
MW.  
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 3,39. 
. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 1,7 1,7 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Zateplená plocha 
(Výsledok) 
(m2) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 

48 
766 

710 
673 

1 687 8
33,47 

2 625 
528,49 

2 91
7 15
1,49 

NA NA 
2 917 15

1,49 

Údaj na základe ukončených 
projektov. 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 3 396 084,99.  
 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

2 000 
000 

2 000 
000 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie 
(Dopad) 
(GJ/rok) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 4 181 

57 343,
66 

224 
311,31 

629 
282,
03 

NA NA 
629 282,

03 
Hodnota na základe 
ukončených projektov, pri 
ktorých bola schválená 
aspoň 1 NMS. Na základe 
ukončených projektov 667 
461. Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených projektov 
853 016,92. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

1 000 
000 

1 000 
000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné 
zníţenie 
energetickej 
náročnosti budov 
vyuţívaných 
podporenými 
zariadeniami 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
(Dopad) 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 37,31 46,10 48,22 

  
49,3

2 
NA NA  49,32 

Hodnota na základe 
ukončených projektov, pri 
ktorých bola schválená 
aspoň 1 NMS.. 
Deklarovaná hodnota na 
základe zazmluvnených 
projektov 49,93 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 35 35 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
celkom 
CORE č. 1 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 56 161 273 NA NA 273 
Hodnota na základe 
ukončených projektov, pri 
ktorých bola schválená 
aspoň 1 NMS. Na základe 
ukončených projektov 273. 
Deklarovaná hodnota na 
základe zazmluvnených 
projektov 448 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 800 800 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
pre muţov 
CORE č. 2 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 19 51 166 NA NA 166 
Údaj na základe  ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2013 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2013 
predstavuje 232. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2013 predstavuje 288. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 
 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 300 300 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
pre ţeny 
CORE č. 3 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 37 110 107 NA NA 107 
Údaj na základe  ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2013 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 



 

 

 

 

 

93 

projektov k 31.12.2013 
predstavuje 216. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2013 predstavuje 436. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 
 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

Pozn. 1 :  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty 
ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie 
dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  

Pozn. 2 :  Ukazovatele ohľadom počtu detí, ţiakov a študentov zobrazujú počty ţiakov uvádzané v opise ako aktuálny počet klientov, 
keďţe 1. výzva opatrenia 1.1 neobsahuje ukazovateľ ohľadom počtu ţiakov. 

 
Tabuľka č. 27/PO1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 1 
k 31.12.2013 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31.12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2013 

Cieľová 
hodnota 

Komentár  

 
Počet nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných v 
podporených zariadeniach 
vzdelávacej infraštruktúry 
 

dopad počet 3670 1 163 1100  

Počet študentov 
vyuţívajúcich pomoc  

CORE č. 37 počet 293 681 79 087 200 000  

 
Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadení vyuţívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie                  
 

CORE č. 24 MW 3,39 2,82 1,7  

 
Úspora energie 
 

dopad GJ/rok 853 016,92 629 282 1 000 000  

Priemerné zníţenie 
energetickej náročnosti 
budov vyuţívaných 
podporenými zariadeniami 
vzdelávacej infraštruktúry 

dopad % 49,93 49,32 35  

Zateplená plocha výsledok m2 3 396 084,99 2 917 151,49 2 000 000  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest celkom                  
 

CORE č. 1 počet 448 273 800  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre muţov                    
 

CORE č. 2 počet 232 166 300  

Počet vytvorených 
pracovných miest pre ţeny                      

 
CORE č. 3 

 
počet 216 107 500  
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Tabuľka č. 27a/PO1: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2013 

 

Počet doručených podaní 
týkajúcich sa opatrení ROP 

celkovo 

Počet opodstatnených 
podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní Z toho 
podania voči 
činnosti RO 

Z toho 
podania voči 
VK resp. bez 

udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči činnosti 
RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 

RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Opatrenie 1.1 
 

1* 74** 0 74** 1* 0 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
 

* Rozhodnutie o neschválení ţiadosti o NFP bolo vydané z dôvodu nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci stanovených RO 
pre ROP – nedoloţená dokumentácia z procesu verejného obstarávania 

** z celkového počtu 74 podaní  boli 2 podania doručené duplicitne 

 

3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1 

 
Tabuľka č. 28/PO1: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2013 

 

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013 
(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 – 
2013 

Prioritná os 1 496 317 520,00 22 043 377,84 4,44 485 672 126,23 97,86 

Opatrenie 1.1 496 317 520,00 22 043 377,84 4,44 485 672 126,23 97,86 

Zdroj: CO, 2014 

Pozn.:  V údajoch o čerpaní sú zohľadnené nezrovnalosti, ktoré CO odpočítal zo ţiadostí o platbu na EK k 31.12. 2013. 

 

3.1.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
odstránenie 

 
Tabuľka č. 30/PO1: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Vytvorenie podmienok na podporu 
väčšieho mnoţstva projektov 
infraštruktúry vzdelávania a to aj 
nad rámec finančných moţností 
ROP 

Posilnenie infraštruktúry ROP ako prioritnej 
a najefektívnejšej oblasti podpory ROP 

Vypracovanie revízie ROP vrátane úprav 
analýzy a stratégie niektorých oblastí 
podpory ROP a realokácií finančných 
prostriedkov 

Vypracovanie návrhov na riešenie 
nadschválenia objemu finančných 
prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP 

Priebeţne plnené aj v priebehu roku 
2013.  

 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
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3.2 Prioritná os 2 ROP – Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 

Tabuľka č. 23/PO2: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 od 1.1.2012 do 31.12.2013 

opatrenie typ výzvy 
dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

dátum 
uzávierky 
prijímania 
ţiadostí 
o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

z toho 

ŠF/KF ŠR 

2.1a - - -  - -  - 

2.1b 

časovo-
ohraničená 

výzva 
29.11.2013 10.3.2014 12 941 200,00 11 000 020,00 1 294 120,00 

2.1c - - - - - - 

Spolu za prioritu - - - 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
Poznámka:  Pomoc v rámci výzvy ROP-2.1b-2013/01 – podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie 

sociálnej inklúzie je zameraná len na podporu činnosti komunitného centra, t. j. aktivity, ktoré nesmerujú 
k napĺňaniu činnosti komunitného centra nie sú oprávnené. Hlavným cieľom výzvy je zvýšenie kvality 
poskytovaných sluţieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a 
budovania zariadení sociálnych sluţieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately, vrátane obstarania ich vybavenia. 

 

Tabuľka č. 24/PO2: Sledovanie pokroku v implementácii prioritne osi 2 k 31.12.2013 

Opatrenie 
 

Počet prijatých ŢoNFP 
 

Počet zamietnutých 
ŢoNFP  

Počet schválených 
ŢoNFP 

Počet zazmluvnených 
projektov  

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených projektov 

 
Počet mimoriadne 

ukončených projektov 

2.1a 155 69 86 75 42 33 6 

2.1b 84 23 61 62 58 4 2 

2.1c 132 86 46 43 22 21 4 

Celkom 371 178 193 180 122 58 12 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR  

Opatrenie 
Výška ţiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška neschváleného 
ţiadaného príspevku 

(NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP)  

Výška riadne 
ukončených projektov 

(NFP) 

Výška zazmluvnených mimoriadne 
ukončených projektov 

2.1a 177 749 009,77 65 996 951,48 111 230 916,8 96 299 001,62 26 982 422,62 4 961 561,085 

2.1b 27 540 335,05 8 358 829,19 15 561 812,97 17 443 315,76 2 480 351,94 1 666 178,44 

2.1c 259 948 967,66 165 469 987,43 93 178 058,27  87 233 303,58 40 444 025,83 7 219 791,17 

Celkom 465 238 312,48 239 825 768,10 219 970 788 200 975 621 69 906 800,39 13 847 530,69 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

 

Prioritná os 2 ROP – opatrenie 2.1 

 
Napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 ROP „Zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných sluţieb v sociálnej 
oblasti“ bolo v rokoch 2007-2010 realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít: 

 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych sluţieb a zariadení na výkon 
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
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 budovanie zariadení sociálnych sluţieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately 

 obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia zariadení sociálnych sluţieb a zariadení  
na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v nadväznosti na ich rekonštrukciu, 
rozširovanie, modernizáciu a budovanie. 

Od roku 2011 je napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 ROP realizované prostredníctvom nasledovných 
skupín aktivít: 

 podpora pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych sluţieb 
a podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie 
stavebných objektov uţívaných zariadeniami a s tým súvisiace obstaranie vybavenia, vrátane 
IKT vybavenia 

 budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných centier ako zariadení 
občianskej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie (najmä 
marginalizovaných rómskych komunít). 
 

Implementácia prioritnej osi 2 ROP začala v roku 2009. Do konca roku 2011 bolo vyhlásených 6 
výziev na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oprávnených ţiadateľov 
z verejného sektora ako aj zo súkromného sektora. V roku 2012 boli vyhlásené 2 výzvy na 
predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a v roku 2013 jedna výzva s kódom ROP-2.1b-
2013/01 (dátum vyhlásenia 29.11.2013) zameraná na podpora komunitných centier s 
cieľom posilňovania sociálnej inklúzie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z 9 
vyhlásených výziev bolo ku koncu roka 2013 vyhodnotených 6 výziev a dve boli v štádiu schvaľovania. 
S implementáciou a následným vyhodnotením predmetnej výzvy vyhlásenej v roku 2013 sa začne 
začiatkom roka 2014. 

 

V prípade 2 výziev vyhlásených v roku 2009 sa dotkla skutočnosť, ţe dňa 23.9.2009 bola vydaná 
aktualizovaná verzia (3.1) Systému riadenia ŠF  a KF,  ktorá zohľadnila zmeny v legislatíve na 
národnej úrovni i na komunitárnej úrovni ako aj poţiadavky vyplývajúce z praktickej aplikácie jeho 
jednotlivých ustanovení. Taktieţ bolo vydané aktualizované znenie Systému finančného riadenia ŠF 
a KF (verzia 5.0). RO pre ROP všetky relevantné zmeny zapracoval do svojej programovej a riadiacej 
dokumentácie (Programový manuál ROP, Príručka pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, Interný 
manuál procedúr RO pre ROP). V zmysle uvedených skutočností dňa 12.02.2010 RO pre ROP 
na stránke www.ropka.sk uverejnil oznam o zmene dátumu uzavretia výzvy ROP-2.1a-2009/01  
a ROP-2.1b-2009/01, ktorým sa zmenil dátum ukončenia výzvy z 30.09.2009 na 01.03.2010. RO pre 
ROP uskutočnil zmenu dátumu ukončenia výzvy v prípade 8 výziev ROP (ROP-4.1a-2009/01, ROP-
1.1. 2009/0, ROP-2.1a-2009/01, ROP-2.1b-2009/01, ROP-4.2-2009/01, ROP-3.1a-2009/01, ROP-
3.2b-2009/01, ROP-5.1-2009/01). Hlavným dôvodom pre zmenu dátumu ukončenia predmetných 
výziev zo strany RO pre ROP bolo najmä: 

 vytvorenie podmienok na predloţenie ţiadostí o NFP na tzv. čiastkové projekty uţ 
schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu, ktorých schválenie sa v tom čase 
predpokladalo v polovici februára 2010. Väčšina z uvedených výziev sa týkala opatrení, ktoré 
boli koordinátorom horizontálnej priority MRK identifikované ako relevantné pre uvedené 
lokálne stratégie; 

 neprerozdelenie pôvodnej alokácie určenej na konkrétnu výzvu v pôvodne plánovanom 
termíne. Táto skutočnosť sa týkala šiestich výziev (netýkalo sa to ROP-1.1-2009/01 a ROP-
4.1a-2009/01); 

 rozhodnutie RO pre ROP nevyhlasovať ţiadne nové výzvy na investičné projekty aţ do 30. 
marca 2010 v súvislosti s  rozsiahlou aktualizáciou riadiacej a programovej dokumentácie. 
Uvedená aktualizácia bola pripravovaná v nadväznosti na prijatie zákona č. 57/2010 Z. z., 
ktorým sa od 01.04.2010 zásadným spôsobom zmenil zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov ES. Uvedené legislatívne zmeny účinné od 01.04.2010 boli 
zavedené bez prechodných ustanovení, a týmto podmienkam bolo potrebné prispôsobiť 
riadiacu dokumentáciu a všetky priebeţné výzvy v ROP. 

 

http://www.ropka.sk/
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1. O uvedenej zmene boli vopred informovaní zástupcovia samosprávnych krajov, ktorí plnia úlohy 
SO/RO pre ROP, a ktorí sa na aplikáciu uvedenej zmeny museli pripraviť. Uvedený krok bol 
z hľadiska metodického a z hľadiska súladu s legislatívou EÚ a SR vopred konzultovaný 
s Centrálnym koordinačným orgánom, ktorý je v podmienkach SR koordinátorom pre oblasť 
fondov EÚ, a ktorý je autorom a gestorom legislatívy SR pre túto oblasť (písomné stanovisko 
CKO z 12.02.2010, vyjadrenie zástupcu CKO na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre ROP zo 
dňa 03.06.2010).  

2. Zároveň týmto spôsobom bolo umoţnené predkladanie ţiadostí o NFP v 2. hodnotiacom kole  
od 16.02.2010 do 01.03.2010. Internetová rezervácia termínov na predloţenie ţiadostí o NFP 
mala byť sprístupnená od 15.02.2010. V uvedenom termíne nedošlo k sprístupneniu internetovej 
rezervácie termínov a 15.02.2010 RO pre ROP uverejnil na svojej stránke www.ropka.sk oznam 
o pozastavení výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP ROP-2.1a-2009/01, ROP-2.1b-2009/01  ako 
aj ďalších predmetných výziev, na dobu 15 dní v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia 
pomoci uvedených v §13 odsek 3 písmeno j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti 
bol upravený formulár ţiadosti o NFP v časti prílohy, aktualizoval sa vzor zmluvy o poskytnutí NFP 
a boli upravené termíny na predkladanie ţiadostí o NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola  
od 03.03. 2010 do 17. 03. 2010. 

3. Výzva s kódom ROP-2.1b-2012/01  má oprávnené aktivity zamerané na budovanie, rekonštrukciu, 
modernizáciu a vybavenie komunitných centier. Výzva s kódom ROP-2.1a-2012/01 je zameraná 
na podporu pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych sluţieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.  

 

Dňa 13.01.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi koordinátorom HP MRK a RO pre ROP  
k  príprave výzvy na opatrenie 2.1 ROP k výstavbe a rekonštrukcii komunitných centier zameraných 
na prácu s MRK, vrátane stanovenia  hodnotiacich a výberových kritérií. K uvedenej výzve koordinátor 
HP MRK vypracoval materiál „Štandardy komunitných centier“ zameraný na prácu  
s marginalizovanými komunitami pre potreby výziev ROP na výstavbu a rekonštrukciu komunitných 
centier spolufinancovaných z EFRR. Materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 804/2011 dňa  
14.122011. Na pracovnom stretnutí boli zo strany koordinátora HP MRK zároveň poskytnuté 
informácie o pripravovanej výzve na doplnenie projektových zámerov k schválenej LSKxP. 

Dňa 20.02.2012 RO pre ROP vyhlásil výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP v rámci opatrenia 2.1 
ROP, oblasť podpory 2.1b, podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej 
inklúzie, s dátumom ukončenia prijímania ţiadostí o NFP do 28.09.2012. Z dôvodu zabezpečenia 
dostatočného časového priestoru na vypracovanie ţiadostí o NFP zo strany ţiadateľov došlo zo strany 
RO pre ROP k zmene formálnych náleţitostí výzvy a termín ukončenia prijímania ţiadosti o NFP bol 
predĺţený do 14.12.2012.  

Výzva bola rozdelená do dvoch hodnotiacich kôl. Prvé kolo sa uskutočnilo od 02.05.2012  
do 29.06.2012 a druhé kolo sa uskutočnilo od 01.10.2012 do 14.12.2012. Oprávnení ţiadatelia pre 
výzvu boli obce so schváleným projektovým zámerom v rámci podporených LSKxP (56 obcí) a tieţ 
obce, ktorým bol schválený projektový zámer v rámci výzvy na doplnenie projektových zámerov, kód 
LSKxP-ÚSVRK-2012/03 (47 obcí).  

V rámci 1. hodnotiaceho kola bolo podaných 19 ŢoNFP vo výške NFP cca 3,5 mil. eur (z toho  
1 projekt bol zamietnutý na kontrole úplnosti) a v rámci 2. hodnotiaceho kola bolo podaných 49 ŢoNFP 
vo  výške NFP cca 9,4 mil. eur (z toho 6 projektov bolo zamietnutých na kontrole úplnosti). Po 
skončení prijímania ţiadostí o NFP sa spustila príprava hodnotiaceho procesu s ohľadom na zistenia 
certifikačného overovania z predchádzajúcich hodnotiacich procesov, ktoré sa týkali nezdôvodnenia 
pridelených bodov v procese odborného hodnotenia a neposudzovania problematiky štátnej pomoci.  
 
Na základe revízie ROP z roku 2012 bola upravená - zníţená celková alokácia pre prioritnú os 2  
na hodnotu 239 147 040 eur. Došlo k úprave výšky finančných prostriedkov vyčlenených pre prioritnú 
os 2 ROP v prospech prioritnej osi 1 ROP (celková alokácia z EFRR prioritnej osi 2 ROP sa zníţila 
z 207,2 mil. eur na 203,3 mil. eur). Zostatkovú celkovú alokáciu v rámci prioritnej osi 2 ROP je moţné 
pouţiť výlučne na podporu pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych 
sluţieb a na budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných centier. Štvrtá 
revízia ROP zaslaná na EK dňa 05.12.2013 navrhuje prerozdelenie finančných prostriedkov 
a zníţenie alokácie na danú prioritnú os z 239 147 040 eur (ŠF+ŠR) na 217 789 393 eur (ŠF+ŠR) 
teda o 21 357 647 eur (ŠF+ŠR) v prospech prioritnej osi 1. 

http://www.ropka.sk/
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Napriek tomu, ţe v podmienkach SR nie je predpoklad dosiahnuť úplnú deinštitucionalizáciu 
existujúcich zariadení v horizonte do konca programového obdobia 2007-2013 z hľadiska časového 
ako aj finančného, podpora pilotných projektov prostredníctvom ROP môţe reálne prispieť k získaniu 
cenných skúseností a poznatkov s procesom deinštitucionalizácie zariadení sociálnej infraštruktúry  
na Slovensku.  

Významný posun v súvislosti s procesom deinštitucionalizácie na Slovensku predstavuje prijatie 
prvého koncepčného materiálu s názvom „Návrh stratégie deinštitucionalizácie sociálnych sluţieb 
a náhradnej starostlivosti v SR, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 761/2011 zo dňa  
30. novembra 2011. Dokument bol vypracovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako 
gestorom problematiky deinštitucionalizácie a RO pre ROP participoval na jeho príprave formou 
pripomienkovania.  

Pre oblasť podpory pilotného prístupu deinštitucionalizácie bola v decembri 2012 vyhlásená výzva 
ROP-2.1a-2012/01. Ţiadosti o NFP v rámci tejto výzvy budú prijímané do 30.09.2013. Celkovo v rámci 
tejto výzvy bolo prijatých 15 ţiadostí o NFP v hodnote 22 980 449,80 eur (ŠF+ŠR), z toho 9 ţiadostí 
o NFP bolo schválených v hodnote 16 121 415,97 eur (ŠF+ŠR). 
 
Na základe zistenia a odporúčania z certifikačného overovania týkajúceho sa uplatňovania pravidiel 
štátnej pomoci pokračovalo preverovanie všetkých implementovaných projektov prioritnej osi 2 ROP.  

Na základe potreby RO pre ROP na zabezpečenie svojej pohľadávky voči prijímateľom boli počas 
roka 2012 podpisované trojstranné zmluvy o zriadení záloţného práva k nehnuteľnosti (ďalej aj 
„záloţná zmluva“) ako dohody zmluvných strán o zabezpečení pohľadávky MPRV SR ako záloţného 
veriteľa, ktorá môţe vzniknúť v budúcnosti na základe účinných zmlúv o poskytnutí NFP. Tieto 
záloţné zmluvy sú relevantné pre tie projekty, kde prijímatelia na základe nájomných zmlúv preukázali 
nájomný vzťah na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom schválených projektov. Pri predkladaní návrhov 
vypracovaných trojstranných záloţných zmlúv na podpis vlastníkom nehnuteľností ako tretím stranám 
dochádzalo k neakceptovaniu návrhov z rôznych dôvodov. Niektoré námietky boli v súlade  
s usmerneniami právneho oddelenia zapracované do nových návrhov záloţných zmlúv. V takýchto 
prípadoch dochádzalo k hľadaniu iného spôsobu zabezpečenia pohľadávok MPRV SR. Uzatváranie 
záloţných zmlúv v zloţitých prípadoch nájomných vzťahov spôsobilo zdrţanie preplácania 
predloţených ţiadostí o platbu, do preukázania zabezpečenia pohľadávky v podobe zápisu záloţného 
práva v prospech MPRV SR na listoch vlastníctva. 
 
V porovnaní s ostanými prioritnými osami ROP moţno prioritnú os 2 ROP povaţovať za najviac 
vnútorne diferencovanú.  

Napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 ROP je  realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít: 

 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych sluţieb a zariadení na výkon 
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 

 budovanie zariadení sociálnych sluţieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately, 

 obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia zariadení sociálnych sluţieb a zariadení na 
výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v nadväznosti na ich rekonštrukciu, 
rozširovanie, modernizáciu a budovanie, 

 podpora pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych sluţieb  
a podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie stavebných 
objektov uţívaných zariadeniami a s tým súvisiace obstaranie vybavenia, vrátane IKT 
vybavenia, 

 budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných centier ako zariadení 
občianskej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie (najmä 
marginalizovaných rómskych komunít). 

 
Z hľadiska typov zariadení poskytujúcich sociálne sluţby v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych 
sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych sluţbách) sú prevládajúcim typom zariadení 
zariadenia pre seniorov (33 zariadení) a domovy sociálnych sluţieb 34 (zariadení) ako samostatné 
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zariadenia alebo ako kombinované zariadenia kombinujúce zariadenie pre seniorov (ďalej aj ZpS) 
a domov sociálnych sluţieb (ďalej aj DSS) (25 kombinovaných zariadení). Okrem spomenutých typov 
zariadení sú predmetom implementovaných projektov kombinované zariadenie zahŕňajúce iné sluţby 
ako zariadenia ZpS a DSS. Ide napríklad o zariadenia opatrovateľských sluţieb, špecializované 
zariadenia, útulok a iné centrá sociálnych sluţieb a strediská sociálnej pomoci (30). Okrem zariadení 
sociálnych sluţieb v zmysle zákona o sociálnych sluţbách prioritná os 2 ROP implementuje projekty, 
ktorých predmetom sú zariadenia podľa zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o zariadenia detských domovov 
(6), resocializačné stredisko (1) a krízové stredisko (1). 

 
Graf č.1: Percentuálne rozdelenie typov zariadení k 31.12.2013 poskytuje nasledujúce grafické zobrazenie: 

33; 27%

33; 27%

25; 21%

4; 3%

26; 22%

Typy sociálnych zariadení prioritnej osi 2 ROP

ZpS

DSS

Zps a DSS

DeD

Iné

 

Zdroj RO pre ROP, 2014 
 
Pozn.:  ZpS - Zariadenie pre seniorov 

 DSS – Domov sociálnych sluţieb 

 DeD – Detský domov 

 
Z hľadiska typu podporených zariadení predstavujú majoritnú väčšinu projekty zamerané  
na zariadenia pre dospelých klientov (92,7%). K 31.12.2013 bolo v rámci prioritnej osi 2 ROP 
zazmluvnených 180 projektov. Prehľad projektov z hľadiska prevládajúceho typu klientov 
vyuţívajúcich podporené zariadenia je uvedený v  grafe č. 1:  

 
Graf č. 2: Počet podporených projektov podľa typu zariadenia k 31.12.2013 

deti 9

dospelí 
115

počet podporených projektov podľa typu zariadenia  

 
Zdroj RO pre ROP, 2014 

 
Ako vyplýva z grafického prehľadu, iba 5 % zariadení podporených v rámci ROP sú zariadenia určené 
pre detských klientov. 
V roku 2013 bolo v rámci prioritnej osi 2 ROP riadne ukončených 58 projektov. Táto skutočnosť je 
spôsobená pomalšou a náročnejšou implementáciou projektov tak v existujúcich zariadeniach ako aj 
pri novovznikajúcich zariadeniach.  
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Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2013: 

- Projekt „Rekonštrukcia zariadenia Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o., Hertník“: Cieľom 
projektu bolo zlepšiť podmienky pre poskytovanie sociálnych sluţieb v Integračnom zariadení 
KOR – GYM, n. o. sídliaceho v priestoroch renesančného kaštieľa v obci Hertník a to 
prostredníctvom jeho rekonštrukcie. Integračné zariadenie je domovom sociálnych sluţieb, 
určené pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím prevaţne pre dospelých klientov. 
Poskytuje komplexné sociálne sluţby v oblasti sociálnej starostlivosti pobytovou formou. 
Rekonštrukcia zariadenia predstavovala výmenu všetkých existujúcich okenných  
a exteriérových dverných výplní a zateplenie podkrovia kaštieľa, čím sa dosiahlo zvýšenie 
energetickej hospodárnosti kaštieľa. Komplexne sa vyriešila modernizácia a dispozičná 
úprava sociálnych zariadení, kuchyniek, špecializovaných miestností. Projektom sa vyriešil 
bezbariérový vstup do vstupnej haly a hospodárskej budovy. Výstupom projektu je aj 
modernizácia priestorov kuchyne – nové vnútorné dvere a výplne otvorov, hygienické 
keramické obklady, nové keramické podlahy, nové zariaďovacie predmety, technológia 
kuchyne, vzduchotechnika. 
 

- Projekt „Domov sociálnej starostlivosti a doliečovacie oddelenie v Senici“. Realizáciou projektu 
bolo vybudovať domov sociálnych sluţieb s doliečovacím oddelením - zariadenie  
s dostatočnou kapacitou, ktoré dokáţe plnohodnotne zabezpečiť zdravotnú i sociálnu 
starostlivosť dlhodobo chorým a nevyliečiteľným pacientom i seniorom. Kapacita 
novovybudovaného DSS s doliečovacím oddelením je 109 lôţok – (99 lôţok zariadenia, 
ktorým je poskytovaná starostlivosť  pobytovou formou, stupeň odkázanosti 2 - 5 podľa 
potreby), z toho 10 lôţok je pre najťaţšie stavy odkázanosti – stupeň 5 a 6. Zariadenie 
zabezpečuje sociálnu starostlivosť pobytovou aj ambulantnou formou. Novou sluţbou v meste 
i regióne je doliečovacie oddelenie, ktoré vyuţívajú osoby pripútané na lôţko. Veľkým 
pozitívom projektu je, ţe v Trnavskom samosprávnom kraji sa zníţi počet ţiadateľov, ktorí  
v súčasnosti márne čakajú na voľné miesto v niektorom z fungujúcich zariadení. 
Zabezpečením dôstojnej starostlivosti pomocou najmodernejších technológií zodpovedajúcimi 
vysokým poţiadavkám klientov sa zlepší  kvalita ţivota týchto ľudí. V horizonte 5 rokov sa 
predpokladá poskytovanie starostlivosti 1500 klientom kombináciou pobytovej a ambulantnej 
formy. Realizáciou projektu došlo okrem zvýšenia dostupnej zdravotno-sociálnej starostlivosti 
aj k zvýšeniu zamestnanosti v regióne vytvorením 20 pracovných miest. 

 
Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 2 
ROP a opatrenia 2.1. Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 
tejto VS. 

 
 
Tabuľka č. 26/PO2: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 2 k 31.12.2013 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 83 80 80 83 NA NA 83 
Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov 
k 31.12.2013, z toho 
14 projektov je riadne 
ukončených.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
novovybudovaný
ch zariadení 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 42 45 44 43 NA NA 43 
Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov 
k 31.12.2013.  
K zníţeniu počtu 
projektov oproti roku 
2012 došlo v dôsledku 
mimoriadneho 
ukončenia projektu.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 45 45 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet technicky 
zhodnotených, 
resp. 
novovybudovaný

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 
Ukazovateľ bol 
doplnený na základe 
revízie ROP 
schválenej v roku 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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ch komunitných 
centier s cieľom 
posilnenia 
inklúzie MRK 
(Výsledok) 

2011. V roku 2013 
bola v rámci ROP 
vyhlásená výzva na 
predkladanie ŢoNFP 
zameraná na podporu 
komunitných centier.  

             

Počet 
podporených 
pilotných 
projektov 
deinštitucionalizá
cie 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 6 NA NA 6 
Ukazovateľ bol 
doplnený na základe 
revízie ROP 
schválenej v roku 
2011. Koncom roka 
2013 bola v rámci 
ROP vyhlásená výzva 
na predkladanie 
ŢoNFP zameraná na 
podporu 
deinštitucionalizácie 
zariadení sociálnej 
infraštruktúry. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 20 20 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet nových a 
kvalitnejších 
sluţieb 
poskytovaných v 
podporených 
zariadeniach 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 0 67 NA NA 67 

Na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2013 
schválená aspoň 1 
následná 
monitorovacia správa, 
neboli vytvorené 
ţiadne nové 
a kvalitnejšie sluţby. 
Cieľový stav na 
základe uzatvorených 
zmlúv je 964. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 400 400 

Východisko 

0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie 
(Dopad) 
(GJ/rok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 
7 331,

07 
NA NA 7 331,07 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2013 
schválená aspoň 1 
následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota 
zo zazmluvnených 
projektov predstavuje 
79 264,85 GJ/rok.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 200 000 200 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
informačnej 
spoločnosti 
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 95 95 94 147 NA NA 147 
Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013, z toho 46 
projektov bolo riadne 
ukončených. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 100 100 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné 
zníţenie 
energetickej 
náročnosti budov 
vyuţívaných 
podporenými 
zariadeniami 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Dopad) 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 0  47,4 NA NA 47,4 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2013 
schválená aspoň 1 
následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota 
na základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 25 25 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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predstavuje 54,28 % 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt 
je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

             

Počet projektov 
zameraných na 
obnoviteľné 
zdroje energie 
CORE č. 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 15 17 18 50 NA NA 50 
Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov zameraných 
na obnoviteľné zdroje 
energie. V roku 2013 
bolo21. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadení 
vyuţívajúcich 
obnoviteľné 
zdroje energie 
CORE č. 24 
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0,56 0,848 NA NA 0,848 
Údaj je na 
základe ukončených 
projektov. Hodnota 
na základe 
ukončených 
projektov. 
Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 1,896. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 0,3 0,3 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zateplená plocha 
(Výsledok) 
(mľ) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 
10 275,

27 
45 

034,56 
86 742

,54 
NA NA 

86 742,5
4 

Hodnota na základe 
ukončených 
projektov. 
Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 
325 009,79. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 300 000 300 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
celkom 
CORE č. 1 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 163 NA NA 163 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2013 
Deklarovaná 
hodnota na základe 
zazmluvnených 
projektov 1 733 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 300 300 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

  
          

 
 

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
pre muţov 
CORE č. 2 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 29 NA NA 29 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2013. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013 
predstavuje 374. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt 
je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných miest 
pre ţeny 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 134 NA NA 134  
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2013. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 170 170 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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CORE č. 3 
(Dopad) 

Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013 
predstavuje 1 359. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt 
je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
 
Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 
hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené 
kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  

 
Tabuľka č. 27/PO2: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 2 
k 31.12.2013 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených zmlúv 

k 31.12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2013 

Cieľová hodnota Komentár  

 
Počet nových a 
kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných v 
podporených 
zariadeniach sociálnej 
infraštruktúry 
 

výsledok počet 964 67 400  

 
Úspora energie 
 

dopad GJ/rok 79 264,85 7 331,07 200 000  

 
Priemerné zníţenie 
energetickej náročnosti 
budov vyuţívaných 
podporenými 
zariadeniami sociálnej 
infraštruktúry 
 

dopad % 54,28 47,4 25  

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadení 
vyuţívajúcich 
obnoviteľné zdroje 
energie 
 

CORE č. 24 
 

MW 1,896 0,848 0,3  

 
Zateplená plocha 
 

výsledok m2 325 009,79 86 742,54 300 000  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest 
celkom 
 

 
CORE č. 1 

 
počet 1 733 163 300  
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Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
 
 Tabuľka č. 27a/PO2: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 2.1 ROP k 31.12.2013 

 

Počet doručených podaní 
týkajúcich sa opatrení ROP 

celkovo 

Počet opodstatnených 
podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní Z toho podania 
voči činnosti 

RO 

Z toho podania 
voči VK resp. 
bez udania 

dôvodu 

Z toho 
podania voči 
činnosti RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 

RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Opatrenie 2.1 0 77* 0 77* 0 0 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

* z celkového počtu 77 podaní boli 3 podania doručené duplicitne a 1 podanie bolo doručené trojnásobne 
 

3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 2 
 
Tabuľka č. 28/PO2: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2013 

  

záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku 2013  

(EU zdroje) v EUR 

čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 

zdroje) v EUR 

celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
celkom 

% zo záväzku 2007-
2013 

Prioritná os 2 203 274 984,00 37 448 248,22 18,42 90 688 307,76 44,61 

Opatrenie 2.1 203 274 984,00 37 448 248,22 18,42 90 688 307,76 44,61 

Zdroj: CO, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
muţov 
 

 
CORE č. 2 

 
Počet 374 29 130  

 
Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
ţeny 
 

 
CORE č. 3 

 
Počet 1 359 134 170  
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3.2.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
odstránenie 

 
Tabuľka č. 30/PO2: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Potreba identifikácie štátnej 
pomoci vo vzťahu k zariadeniam 
poskytujúcich soc. sluţby 

Všetky implementované projekty prioritnej 
osi 2 ROP boli overené vo vzťahu k 
moţnému poskytnutiu štátnej pomoci. Na 
základe dostupných informácií 
a vykonaného testu štátnej pomoci, bol 
výsledok overenia negatívny vo vzťahu 
k poskytnutiu individuálnej štátnej pomoci. 
Projekty prioritnej osi 2 ROP majú 
priebeţne aktualizovaný zmluvný vzťah 
formou dodatku so zapracovaním 
osobitného článku o uplatňovaní článku 106 
ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
vzťahujúceho sa na štátnu pomoc 
 

Priebeţné plnené aj v priebehu roku 
2013. 

 

Platobná neschopnosť 
prijímateľov - niektorí prijímatelia 
zo súkromného sektora 
(prevaţne neziskové organizácie 
a zdruţenia) majú financovanie 
naviazané na cudzie zdroje.  

Za zabezpečenie svojej pohľadávky voči 
prijímateľom boli podpísané zmluvy o 
zriadení záloţného práva k nehnuteľnosti 
ako dohody zmluvných strán o zabezpečení 
pohľadávky Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR ako záloţného 
veriteľa, ktorá môţe vzniknúť v budúcnosti 
na základe účinných zmlúv o poskytnutí 
NFP. 

Splnené. 

 

Časté zmeny legislatívy, resp. 
iných dokumentov, ako je 
Systém riadenia ŠF a KF, 
Systém finančného riadenia ŠF 
a KF zásadným spôsobom 
vplývajú na činnosť RO pre 
ROP. Na základe týchto zmien 
dochádza niekoľkokrát ročne k 
aktualizácii riadiacej 
a programovej dokumentácie, 
príp. je potrebné vypracovávať 
usmernenia pre 
ţiadateľov/prijímateľov ohľadom 
ďalšieho postupu, čím sa 
zvyšujú nároky na 
administratívne kapacity 

 v spolupráci s Centrálnym 
koordinačným orgánom presadzovať 
stabilizáciu legislatívneho 
a implementačného rámca a včasnú 
prípravu hlavných metodických 
dokumentov. 

 odporúča sa koordinovať vypracovanie 
správ o hodnotení výziev so 
zasadnutiami Monitorovacieho výboru 
pre ROP (Monitorovací výbor pre ROP 
berie správy o vyhodnotení výziev na 
vedomie). 

 

Splnené a priebeţne plnené aj v priebehu 
roku 2013. 

Niţší záujem a menej 
predloţených ţoNFP hlavne 
v rokoch 2009-2011 ako sa 
očakávalo 

Zintenzívniť komunikačné aktivity 
v regiónoch, z ktorých bolo predloţených 
najmenej ţiadostí o NFP, napr. formou 
stretnutí s potenciálnymi ţiadateľmi 
z daného regiónu 

Splnené a priebeţne plnené aj v priebehu 
roku 2013. 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
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3.3 Prioritná os 3 ROP – Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 

3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 

Tabuľka č. 23/PO3: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 3 od 1.1.2013 do 31.12.2013 

opatrenie typ výzvy 
dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

dátum uzávierky 
prijímania ţiadostí 

o NFP 

alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

spolu 

z toho 

ŠF/KF ŠR 

3.1a 

časovo-
ohraničená 

výzva 
19.12.2013 08.04.2014 35 580 000 30 243 000 5 337 000 

3.1b 

časovo-
ohraničená 

výzva 
19.12.2013 08.04.2014 35 580 000 30 243 000 5 337 000 

3.2a - - - - - - 

3.2b - - - - - - 

Spolu za prioritu 35 580 000 30 243 000 5 337 000 

Zdroj: RO pre ROP, 20134 
 
Poznámka : v roku 2013 bola vyhlásená iba jedna výzva s kódom ROP-3.1-2013/01, ktorá sa týkala oblasti podpory 3.1a 
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií, ako aj 3.1b Posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónov - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. 

 
 
Tabuľka č. 24/PO3: Sledovanie pokroku v implementácii prioritne osi 3 k 31.12.2013 

Opatrenie Počet prijatých ŢoNFP 
Počet zamietnutých 

ŢoNFP  
Počet schválených 

ŢoNFP  
Počet zazmluvnených 

projektov  
Počet projektov 

v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

3.1a 31 12 19 19 15 4 0 

3.1b 61 26 35 33 22 11 2 

3.2a 0 0 0 0 0 0 0 

3.2b 122 68 54 48 35 13 6 

Celkom 214 106 108 100 72 28 8 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR   

Opatrenie 
Výška ţiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška neschváleného 
ţiadaného príspevku 

(NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP)  

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

Výška zazmluvnených mimoriadne 
ukončených projektov (NFP) 

3.1a 32 095 570,24 9 952 065,64 22 087 169,61 22 080 615,81 1 233 681,79 0 

3.1b 94 501 166,80 40 033 945,79 53 889 814,82 49 496 190,02 14 087 897,81 4 338 506,80 

3.2a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2b 20 302 124,42 10 743 322,82 8 909 321,51 8 137 646,67 1 256 431,84 408 144,13 

Celkom 146 898 861,46 60 729 334,25 84 886 305,94  79 714 452,5 16 578 011,44 4 746 650,93 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
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Opatrenie 3.1 ROP - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

Implementácia prioritnej osi 3 ROP začala v roku 2009 vyhlásením dvoch výziev na predkladanie 
ŢoNFP zameraných na podporu existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej 
a regionálnej úrovni (výzva ROP-3.1a-2009/01) a na podporu revitalizácie nevyuţívaných, resp. 
nevhodne vyuţívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok (výzva ROP-3.1b-2009/01). Výzva ROP-
3.1b-2009/01 bola krátko po vyhlásení zrušená z dôvodu zistenia nepresnej formulácie v texte výzvy. 
Po oprave textu bola v upravenom znení vyhlásená pod novým kódom ROP-3.1b-2009/02.  

V rámci výzvy na podporu existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej 
úrovni bolo prijatých 31 ŢoNFP a v rámci výzvy na podporu revitalizácie nevyuţívaných, resp. 
nevhodne vyuţívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok bolo prijatých 61 ŢoNFP. V roku 2011 boli 
na základe odporúčaní orgánu auditu zamietnuté v rámci opatrenia 3.1 ROP dve ŢoNFP.  

RO pre ROP spolupracoval na príprave oboch výziev s MK SR, najmä v súvislosti s dodrţaním súladu 
s príslušnou legislatívou súvisiacou s ochranou kultúrneho dedičstva. Rovnako ako v prípade výziev 
na predkladanie ŢoNFP zameraných na podporu sociálnej infraštruktúry, ani predmetné výzvy  
na opatrenie 3.1 ROP nenaplnili očakávania z hľadiska dopytu zo strany ţiadateľov. Na základe 
výsledkov hodnotenia doterajšej realizácie ROP moţno za hlavné dôvody zníţeného záujmu zo strany 
ţiadateľov povaţovať najmä vyššie finančné nároky na rekonštrukciu pamiatkovo chránených 
objektov, niţšia priorita v čase hospodárskej krízy, zvýšené riziko generovania čistých príjmov pri 
týchto projektoch, vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské 
práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológie a stavebných materiálov a pod.).  
 
Na základe rokovaní so zainteresovanými partnermi a predošlých skúseností s implementáciou 
daného opatrenia RO pre ROP vyhlásil koncom roka dňa 19.12.2013 ďalšiu výzvu na predkladanie 
ţiadostí o NFP s kódom ROP-3.1-2013/01 pre oblasť podpory 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií ako aj 3.1b Posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Teda v krátkosti je moţné 
danú výzvu definovať ako dve čiastkové výzvy zahrnuté v jednej komplexnej. Finančná alokácia  
na predmetnú výzvu bola 35 580 000 eur (COV). Cieľom výzvy ROP-3.1-2013/01 je posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov zvýšením kvality sluţieb poskytovaných pamäťovými a fondovými 
inštitúciami a revitalizáciou významných pamiatkových objektov za účelom zvýšenie kvality sluţieb 
poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom 
ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia 
významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho vyuţitia  
v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu. Špecifické podmienky poskytnutia pomoci pre oblasť 
podpory 3.1a a 3.1b v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov sú vymedzené 
v časti 3.3.1 Programového manuálu ROP, v tejto výzve a hlavne v Schéme štátnej pomoci posilnenia 
kultúrneho potenciálu regiónov (pozri tab. niţšie).  
 

skupiny oprávnených aktivít 3.1.2 3.1.2 

budúci záväzný účel vyuţitia 
nevyuţívanej, resp. nevhodne 
vyuţívanej nehnuteľnej kultúrnej 
pamiatky (ďalej len „pamiatka“) 

rozšírenie činnosti existujúcich 
pamäťových a fondových inštitúcií 
s právnou subjektivitou 

zabezpečenie činnosti existujúceho  kultúrno-
spoločenského strediska alebo osvetového 
strediska s právnou subjektivitou 

charakter pamiatky – budova evidovaná 
v registri nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok MK SR 

budova s potenciálom vyuţitia na 
rozšírenie činnosti existujúcej 
pamäťovej alebo fondovej inštitúcie 
a tieţ s potenciálom na rozvoj 
cestovného ruchu (napr. napojenie sa 
na blízku kultúrno-poznávaciu trasu) 

budova s potenciálom vyuţitia na kultúrno-
spoločenskú a/alebo osvetovú činnosť 
vykonávanú existujúcim subjektom 

oprávnené územie pre miesto realizácie 
projektu 

katastrálne územie obce, ktorá je pólom 
rastu  

katastrálne územie obce, ktorá je pólom rastu, na 
území ktorého sa nachádza aspoň jedna kniţnica 
a zároveň aspoň jedno múzeum alebo jedna 
galéria 

vlastníctvo pamiatky – ţiadateľ o NFP 
subjekt verejného sektora (obec / mesto / VÚC / ústredný orgán štátnej správy /resp. iný 
subjekt podľa časti  4.1 tejto výzvy  

uţívateľský vzťah k pamiatke 

pamiatka je v správe existujúcej 
príspevkovej, resp. rozpočtovej 
organizácie s právnou subjektivitou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti subjektu 

pamiatka je v správe existujúcej  príspevkovej, 
resp. rozpočtovej organizácie s právnou 
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti 
subjektu verejného sektora (t.j. obce / mesta / 
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verejného sektora (t.j. obce / mesta / 
VÚC / ústredného orgánu štátnej 
správy a pod. v zmysle časti  4.1 tejto 
výzvy) 

VÚC / orgánu štátnej správy a pod. v zmysle časti  
4.1 tejto výzvy) 

celkové oprávnené výdavky na projekt od 173 684 EUR do 2 490 000 EUR 

termín, do ktorého je moţné zo strany 
poskytovateľa vymáhať NFP, resp. jeho 
časť 

31.8.2020 

vyţadované záloţné právo v prospech 
MPRV SR 

Nie, v prípade, ţe pamiatka je v správe subjektu, ktorý vznikol skôr ako v roku podania 
ţiadosti o NFP.  
Áno, v prípade, ţe pamiatka je v správe subjektu, ktorý vznikol  v roku podania ţiadosti 
o NFP.  

 
 
RO pre ROP zaznamenal v období pred vyhlásením výzvy a hlavne uţ v prvých dňoch platnosti výzvy 
zvýšený záujem zo strany potenciálnych prijímateľov formou zasielania otázok na webové sídlo 
inforop@land.gov.sk. Keďţe s prijímaním ţiadostí o NFP (počas pracovných dní od 14.03.2014 do 
08.04.2014) a implementáciou danej výzvy sa začne aţ v roku 2014, vyhodnocovanie relevantných 
údajov a indikátorov bude predmetom Výročnej správy o vykonaní ROP za rok 2014. 
 
V rámci opatrenia 3.1 ROP bolo prerozdelených uţ pribliţne 50% disponibilnej alokácie na toto 
opatrenie, schválených bolo menej ako 20% z pôvodne očakávaného počtu podporených projektov. 
Tento nepomer poukazuje na problémy s napĺňaním pôvodne stanovenej stratégie v oblasti posilnenia 
kultúrneho potenciálu regiónov.  

Počet projektov v realizácii za opatrenie 3.1 ROP podľa typu podporeného predmetu podpory je 
zobrazený v grafe č. 1.  
 
Graf č. 1: Počet projektov v realizácii podľa typu zariadenia k 31.12.2013 

18

27

múzeá a iné

NKP

 
                         Zdroj: RO pre ROP, 2014 

Pozn.: NKP – národná kultúrna pamiatka 

 
Počas roka 2013 prebiehali najmä procesy kontrahovania a implementácie schválených projektov. 
Prijímatelia, teda vlastníci nehnuteľností v tomto opatrení sú kvôli finančnej náročnosti realizácie 
projektov najmä samosprávne kraje, t.j. 16 implementovaných projektov a 8 projektov je 
implementovaných ústrednými orgánmi štátnej správy. V roku 2013 z celkového počtu 100 
zazmluvnených projektov bolo v realizácii 72 projektov, 8 projekov bolo mimoriadne ukončených.  

V súvislosti s procesom schvaľovania ŢoNFP (hodnotenie a výber) neboli počas roka 2013 
identifikované problémy, ktoré by mali za následok zmenu riadiacich a kontrolných systémov (napr. 
výraznú úpravu inštrukcií pre hodnotiteľov, zmenu štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie 
a pod.). V prípade všetkých oblastí podpory ROP sa aplikujú štandardné procesy – kontrola formálnej 
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správnosti za osobnej účasti ţiadateľa, proces odborného hodnotenia zabezpečovaný internými 
hodnotiteľmi RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP a výberový proces zabezpečovaný príslušnými 
výberovými komisiami. Nastavenie uvedených systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.  
 
Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2013: 

- Projekt „Mestská kniţnica – stavebné úpravy, kotolňa a výťah“: Cieľom predkladaného 
projektu boli stavebné úpravy objektu Mestskej kniţnice v Piešťanoch za účelom zachovania 
kultúrneho dedičstva a jeho vyuţitia v cestovnom ruchu. Zrealizovali sa aktivity, ktoré súvisia s 
celkovým zateplením objektu a rekonštrukciou kotolne. Stavebnými úpravami kotolne sa 
dosiahla úspora finančných prostriedkov na vykurovanie. Vnútorným vybavením sa zlepšili 
priestorové podmienky mestskej kniţnice. Nákupom IKT sa rozšírili moţnosti na uplatnenie 
alternatívnych prostriedkov sociálnej integrácie – moţnosť doplniť si vzdelanie 
prostredníctvom internetu.  

 
- Projekt „Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Čirč“. Obec Čirč je v zmysle Novej 

stratégie cestovného ruchu zaradená medzi obce s medzinárodným významom. V obci, ako aj 
v príslušnom regióne sa nachádza mnoţstvo atraktívnych pamiatok v oblasti cestovného 
ruchu, ktoré však neboli dostatočne marketingovo spropagované. Realizácia projektu prispela 
k zlepšeniu kultúrneho potenciálu a zvýšeniu konkurencieschopnosti obce a regiónu. 
Realizáciu jednotlivých aktivít je moţné rozdeliť do troch bodov, prostredníctvom ktorých sa 
napĺňajú špecifické ciele projektu a následne aj hlavný ciel projektu:  

 
1. Systematické informačné, propagačné materiály na úrovni dotknutého územia: 
- publikácia - produkcia, tlač, preklady 
- pohľadnice - produkcia, tlač 
- reklamné a propagačné materiály – vyhotovenie 
 
2. Analyticko-strategické dokumenty v oblasti rozvoja cestovného ruchu v regióne: 
- Audit aktuálnej situácie v oblasti cestovného ruchu 
- Analýza lokalizačných daností regiónu 
- Analýza súčasného imidţu regiónu 
- Marketingová štúdia rozvoja cestovného ruchu  
 
3. Tvorba partnerstva, ktoré spája subjekty aktívne v oblasti cestovného ruchu 
- Návrh tvorby siete vzťahov medzi partnerskými subjektmi 
- Návrh vytvorenia spoločných sluţieb v cestovnom ruchu 

 
Opatrenie 3.2 ROP - Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

Stratégia ROP pre cestovný ruch bola stanovená v roku 2007 v nadväznosti na materiál Nová 
stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013, ktorý bol 09.05.2007 schválený uznesením vlády SR  
č. 417/2007. Stratégia ROP je zameraná na oblasti, ktoré najvýznamnejším spôsobom prispievajú ku 
zvyšovaniu konkurencieschopnosti a rozvoju cestovného ruchu v SR. V roku 2008 bola Nová stratégia 
cestovného ruchu SR do roku 2013 na základe uznesenia vlády SR č. 461/2008 upravená a doplnená 
o tzv. dlhodobý horizont regionalizácie cestovného ruchu. Následkom uvedenej zmeny došlo v rámci 
ROP k rozšíreniu okruhu potenciálnych ţiadateľov z hľadiska oprávnenosti miesta realizácie projektov 
na takmer celé územie cieľa Konvergencia. 

Pôvodná stratégia ROP ako jeden zo základných predpokladov efektívnej a účelnej podpory 
infraštruktúry cestovného ruchu v kontexte NSRR definuje spoluprácu RO pre ROP a RO pre OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Deliaca línia medzi oboma operačnými programami je 
definovaná na úrovni prijímateľov tak, ţe ROP je v oblasti podpory cestovného ruchu zameraný  
na prijímateľov z verejného sektora a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je orientovaný  
na prijímateľov zo súkromného sektora. Zo strany RO pre ROP je spolupráca a komplementarita s OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zaloţená na výmene informácií a zabezpečení účasti 
zástupcu OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na výberovom procese a v MV pre ROP.  
Na druhej strane RO pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s implementáciou projektov  
v oblasti turizmu začal uţ v roku 2008 bez reálneho zapojenia RO pre ROP do implementácie 
uvedenej oblasti podpory OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Z uvedeného dôvodu sa 
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pôvodný zámer na dosiahnutie výraznej synergie a komplementarity medzi oboma operačnými 
programami podporujúcimi cestovný ruch v prvej polovici programového obdobia nenaplnil. 

Významnú zmenu v oblasti cestovného ruchu predstavuje prijatie zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 
cestovného ruchu z 03.03.2010, ktorý upravuje podporu cestovného ruchu v SR, práva a povinnosti 
fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov 
a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Tento zákon predstavuje novú a prvú systémovú úpravu pre 
oblasť cestovného ruchu, keďţe do jeho prijatia nebola oblasť podpory cestovného ruchu 
systematicky upravená. 

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti (najmä s ohľadom na rozšírenie územnej koncentrácie) 
sa zameranie oblasti cestovného ruchu svojou povahou priblíţilo k projektom regenerácie sídel 
(úprava verejných priestranstiev, chodníky, cyklotrasy, prvky drobnej architektúry, orientačné tabule, 
autobusové zastávky a pod.). Uvedené typy aktivít boli podporené v polovici pólov rastu 
prostredníctvom intervencií ROP v oblasti regenerácie sídel. Z tohto dôvodu bola v roku 2010 
vyhlásená výzva len na neinvestičné projekty v cestovnom ruchu so zameraním na podporu klastrov 
cestovného ruchu, budovanie partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu, vytvárania komplexných 
informačných portálov, marketingové aktivity a pod. v súlade s novou národnou legislatívou.  

RO pre ROP vyhlásil uvedenú výzvu 26.02.2010 (ROP-3.2b-2010/01). V rokoch 2011 a 2012 nebola 
vyhlásená ďalšia výzva v rámci daného opatrenia.  

Najvyšší záujem o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekty zamerané na cestovný 
ruch v rámci tohto opatrenia prejavili ţiadatelia z Prešovského samosprávneho kraja. Predloţené 
ŢoNFP z tohto kraja tvorili aţ 27,05 % zo všetkých ŢoNFP predloţených v rámci opatrenia 3.2 ROP. 
Najmenší záujem RO pre ROP zaznamenal v rámci Trnavského samosprávneho kraja, kde boli 
predloţené len 4 ŢoNFP, čo predstavuje 3,28 % z predloţených ţiadostí v rámci opatrenia 3.2 ROP. 
Dôvodom môţu byť hlavne socioekonomické rozdiely medzi jednotlivými oblasťami Slovenska 
a obtiaţnejšie moţnosti získavania prostriedkov na aktivity v oblastiach ako je cestovný ruch vo 
východnej časti Slovenska. V ostatných krajoch bol záujem pomerne vyrovnaný, v rozmedzí pribliţne 
10-19 %. 
 
Graf č. 1: Počet a percentuálny podiel predloţených ţiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
Ku koncu roka 2013 bolo schválených celkom 54 ŢoNFP. Najúspešnejší v percentuálnom vyjadrení 
boli ţiadatelia z Trnavského samosprávneho kraja s úspešnosťou 100 %, čo však bolo spôsobené aj 
nízkym počtom predloţených ŢoNFP z tohto kraja. Druhými najúspešnejšími boli ţiadatelia 
z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí dosiahli úspešnosť aţ 69,23 %. Najniţšiu úspešnosť 
vykazoval Trenčiansky samosprávny kraj, kde schválené ţiadosti o NFP predstavovali len 23,08 % 
z počtu predloţených ţiadostí o NFP. Suma celkových oprávnených výdavkov ţiadostí o NFP 
odporúčaných výberovou komisiou na schválenie výrazne prekročila výšku regionálnych alokácií pre 
výzvu ROP-3.2b-2010/01 v troch samosprávnych krajoch - Banskobystrickom, Nitrianskom 
a Ţilinskom. Z toho dôvodu došlo k prerokovaniu záverečnej správy z rokovania výberovej komisie 
a počet schválených ţiadostí o NFP bol upravený s ohľadom na regionálne alokácie. 
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Do konca roka 2010 bolo vydaných 56 % rozhodnutí o schválení ŢoNFP a ďalších 42 % rozhodnutí 
o schválení ŢoNFP z počtu projektov odporúčaných výberovou komisiou na schválenie bolo 
podpísaných v priebehu roka 2011. Počas roka 2011 bolo zazmluvnených 51 projektov z celkového 
počtu 53 projektov, ku ktorým boli vydané rozhodnutia o schválení ŢoNFP. V dvoch prípadoch 
ţiadateľ odstúpil od realizácie projektu ešte pred vypracovaním zmluvy o poskytnutí NFP, v jednom 
prípade z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a vysokej 
zadlţenosti obce a v druhom prípade z dôvodu nesúhlasu obecného zastupiteľstva s realizáciou 
projektu po výmene štatutárneho zástupcu prijímateľa. V rámci projektov odporúčaných výberovou 
komisiou na schválenie bolo v prípade jednej ŢoNFP v roku 2012 vydané rozhodnutie o schválení 
ŢoNFP. Ku koncu roka 2013 RO pre ROP eviduje 13 riadne ukončených projektov z celkového počtu 
48 zazmluvnených projektov.   
 
Graf č. 2: Porovnanie počtu predloţených ţiadostí o NFP a zazmluvnených projektov (podľa jednotlivých krajov) 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
Napriek pomerne markantným rozdielom v počtoch predloţených projektov v rámci jednotlivých 
samosprávnych krajov, výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov na projekty je medzi 
krajmi pomerne vyrovnaná. Výnimkou je Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý v rámci tohto 
ukazovateľa zaostáva za ostatnými samosprávnymi krajmi. 

 
Graf č. 3: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2012 

 
Problematickými oblasťami na strane prijímateľov boli najmä vytváranie podrobného poloţkového 
rozpočtu pre potreby vyhlásenia procesu verejného obstarávania a následného vytvárania dodatkov 
k zmluvám o poskytnutí NFP. Vzhľadom na to, ţe išlo o prvé opatrenie v rámci ROP, ktoré malo 
povahu neinvestičných projektov, boli potrebné viaceré konzultácie medzi RO pre ROP, SO/RO 
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pre ROP a prijímateľmi s cieľom stanoviť čo najpresnejšie a najjednoznačnejšie pravidlá pre tvorbu 
rozpočtov. To spôsobilo, ţe koncom roka 2011 nadobudol účinnosť zatiaľ len prvý dodatok k zmluve 
o poskytnutí NFP po ukončení procesu verejného obstarávania, čím boli prijímateľovi vytvorené 
podmienky pre umoţnenie čerpania NFP.  
Príkladom úspešne zrealizovaného projektu v roku 2013 je projekt „Michalovce - vstupná brána 
turizmu Zemplína“. Potreba realizácie projektu vyplýva z absencie systematickej a intenzívnej 
spolupráce zainteresovaných obcí v území Dolného Zemplína. Väčšinu aktivít (proces návrhu, tvorby 
a udrţateľnosť web portálu, návrh a tvorba propagačných printových a elektronických výstupov, štúdií)  
zabezpečovalo mesto Michalovce v aktívnej spolupráci s partnerom RZTZ prostredníctvom širších 
spoločných stretnutí – workshopov ako aj intenzívnej uţšej spolupráci s lídrami zdruţenia.  Partner 
predovšetkým zabezpečoval oponentúru návrhov pri tvorbe všetkých materiálov a štúdií (dizajn 
manuálu, štúdie, osadenia inf. tabúľ, obsah a štruktúrovanie propagačných materiálov, portálu 
turizmu). Súčasne bol partner prispievateľom návrhov obsahu do všetkých vytvorených výstupov 
projektu. Po ukončení realizácie projektu bol vytvorený a denne aktualizovaný portál turizmu s 
mnoţstvom automatizovaných funkcionalít pre uţívateľov, návštevníkov, podnikateľov, s moţnosťami 
automatického zakladania produktov a sluţieb CR, kontaktné formuláre, spätná väzba s hodnotením 
spokojnosti, backend pre inzerentov,  interaktívne informačné mapy. Výsledkom projektu sú aj 
systematické štruktúrované propagačné materiály v tlačenej a aj elektronickej podobe s komplexným 
záberom vďaka intenzívnej spolupráci s partnerom - reg. zdruţením turizmu obcí Dolného Zemplína.  
Výsledkom projektu bola aj efektívnejšia komunikácia a kooperácia obcí, podnikateľských subjektov v 
oblasti CR, vytýčené zjednocujúce spoločné postupy a metodiky pre dizajn a informačné značenie. 

Uvedeným projektom sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 3 
ROP a opatrenia 3.2 ROP.  

Tabuľka č. 26/PO3: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 3 k 31.12.2013 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

počet technicky 
zhodnotených 
pamäťových a 
fondových inštitúcií na 
miestnej a regionálnej 
úrovni  
(Počet projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 16 19 19 19 NA NA 19 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013. 
Z  toho k  31.12.2013 
bolo ukončených 13 
projektov.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet revitalizovaných 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok za účelom 
zachovania kultúrneho 
dedičstva alebo 
s vyuţitím v kultúrno-
poznávacom turizme 
(Počet projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 27 33 33 33 NA NA 33 

Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013, 
z toho bolo 15 projektov 
riadne ukončených. 

Cieľ 

NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet projektov v oblasti 
cestovného ruchu 
CORE č. 34 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 51 51 48 NA NA 48 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013, 
z toho 13 projektov bolo 
riadne ukončený. 
Indikátor vykazuje 
medziročne niţšie číslo 
z dôvodu odstúpernia od 
zmlúv v prípade 3 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
informačnej spoločnosti  
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 31 81 81 80 NA NA 80 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013, 
z toho bolo 24 projektov 
riadne ukončených. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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počet nových a 
kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných v 
podporených 
pamäťových a 
fondových inštitúciách 
na miestnej 
a regionálnej úrovni 
(Výsledok)  

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 2 7 NA NA 7 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola 
k 31.12.2013schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Na základe ukončených 
projektov, boli vytvorené 
7 nové a kvalitnejšie 
sluţby.  
Deklarovaný počet 
nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných 
v podporených 
zariadeniach občianskej 
infraštruktúry na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013 
predstavuje 58 sluţieb. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet nových a 
kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných v 
podporených 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatkach 
(Výsledok)  

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 0 7 NA NA 7 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2013 
schválená aspoň 1 
následná monitorovacia 
správa. 
Deklarovaný počet 
nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných 
v podporených 
zariadeniach občianskej 
infraštruktúry na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013 
predstavuje 138 sluţieb. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 120 120 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet nových a 
kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných v turizme 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 
Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2013 
schválená aspoň 1 
následná monitorovacia 
správa. 
Deklarovaný počet 
nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných 
v podporených 
zariadeniach občianskej 
infraštruktúry na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013 
predstavuje 168 sluţieb. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
zameraných na 
obnoviteľné zdroje energie 
CORE č. 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1 2 1 0 NA NA 0 
Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov zameraných na 
obnoviteľné zdroje 
energie. V roku 2013 
neboli ukončené ţiadne 
projekty. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadení 
vyuţívajúcich 
obnoviteľné zdroje 
energie 
CORE č. 24 
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0,002 NA NA 0,002 
Údaj je na 
základe ukončených 
projektov. Na základe 
ukončených projektov, 
ku ktorým bola 
k 31.12.2013 schválená 
aspoň 1 následná 
monitorovacia správa 
bola dosiahnutá hodnota 
0,002.   
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013 
predstavuje 0,002 MW. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 0,2 

Východisko 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zateplená plocha 
(Výsledok) 
(m2) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 
1064,

40 
1064,

40 
5759,

63 
NA NA 5759,63 

Údaj na základe 
ukončených projektov 
k 31.12.2013 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013 
predstavuje  
15 425,19m2. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

140 
000 

140 000 

Východisko 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie  
(Dopad) 
(GJ/rok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 
236,2

8 
1068,

87 
NA NA 1068,87 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2013 
schválená aspoň 1 
následná monitorovacia 
správa. 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013 
predstavuje  3 429,5 
GJ/rok. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

80 
000 

80 000 

Východisko 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné zníţenie 
energetickej náročnosti 
budov vyuţívaných 
podporenými 
pamäťovými 
a fondovými inštitúciami 
(Dopad) 
(%) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 63,60 59,09 NA NA 59,09 

Údaj na 
základe ukončených 
projektov ku ktorým 
bola k 31.12.2013 
schválená aspoň 1 
následná monitorovacia 
správa. 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013 
predstavuje 37,54%.. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 15 15 

Východisko 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest  
CORE č. 1 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 7 NA NA 7 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013 
predstavuje 
76pracovných miest. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 100 100 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
muţov 
CORE č. 2 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 3 NA NA 3 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013 
predstavuje 36 
pracovných miest. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 45 45 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
ţeny  
CORE č. 3 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 4 NA NA 4 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013 
predstavuje 42 
pracovných miest. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 55 55 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 

hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú 
vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové 
hodnoty.  

 
Tabuľka č. 27/PO3: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi  3 
k 31.12.2013 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

 

 

 

 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

k 31.12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2013 

Cieľová 
hodnota 

Komentár  

 
počet nových a kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných v podporených 
pamäťových a fondových 
inštitúciách na miestnej 
a regionálnej úrovni 
 

výsledok počet 58 7 80  

 
počet nových a kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných v podporených 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatkach 
 

výsledok počet 138 7 120  

 
počet nových a kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných v turizme 
 

výsledok počet 171 0 50  

 
Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadení vyuţívajúcich obnoviteľné 
zdroje energie 
 

 
CORE č. 24 

 
MW 0,002 0 0,2  

 
Zateplená plocha 
 

výsledok m2  15 425,19  5 759,63 140 000  

 
Úspora energie  
 

dopad GJ/rok  3 429,5 
  

1 068,87 
80 000  

 
Priemerné zníţenie energetickej 
náročnosti budov vyuţívaných 
podporenými pamäťovými 
a fondovými inštitúciami 
 

dopad % 
 

37,54 
 

59,09 
15  
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Tabuľka č. 27a: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 3.1 ROP k 31.12.2013: 

 

Počet doručených podaní 
týkajúcich sa opatrení ROP 

celkovo 

Počet opodstatnených 
podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní Z toho 
podania voči 
činnosti RO 

Z toho 
podania voči 
VK resp. bez 

udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči činnosti 
RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 

RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Opatrenie 3.1 0 10 0 10 0 0 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 3 
 
Tabuľka č. 28: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2013 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013 

(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 

zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 – 
2013 

Prioritná os 3 119 153 842,00 9 109 254,16 7,64 28 095 425,57 23,58 

Opatrenie 3.1 104 345 473,00 7 350 390,24 7,04 26 041 234,10 24,96 

Opatrenie 3.2 14 808 369,00 1 758 863,92 11,88 2 054 191,47 13,87 

Zdroj: CO, 2014 

 
 

3.3.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
odstránenie 

 
Tabuľka č. 30/PO3: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

  

 

 

 

Z OP KaHR nebola podpora 
cestovného ruchu cielene 
smerovaná do oblasti podpory 
v rámci ROP. 

 

Vyššia výška rozpočtov projektov v rámci 
opatrenia 3.1 ROP oproti pôvodne 
predpokladanému nastaveniu cieľov 
operačného programu (súvisí najmä 
s náročnou stavebno-technickou povahou 
projektov NKP). 

Nedosiahnutie synergie s OP KaHR pri 
podpore cestovného ruchu  

Problematické stanovenie presných 
poţiadaviek na obsah a rozsah spracovania 
rozpočtu, čo bolo nevyhnutné pre proces 
kontroly VO a prípravu dodatkov k zmluvám 
o poskytnutí NFP. 

Vytvorenie usmernenia k príprave 
rozpočtov. 

RO pre ROP vypracoval v spolupráci 
s niektorými SO/RO pre ROP 
odporúčanie k príprave rozpočtov v 
rámci opatrenia 3.2b, ktoré následne 
zaslal na všetky SO/RO pre ROP. 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
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3.4 Prioritná os 4 ROP – Regenerácia sídiel 

3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 
Tabuľka č. 23/PO4: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 4 od 1.1.2012 do 31.12.2013 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania 

ţiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

spolu 
z toho 

ŠF/KF ŠR 

4.1a 
časovo 

ohraničená 
31.1.2013 30.9.2013 38 501 645,60 32 726 398,76 5 775 246,84 

4.1b 
časovo 

ohraničená 
17.12.2013 17.4.2014 6 650 000,00 5 652 500,00 997 500,00 

4.1c 
časovo 

ohraničená 
31.1.2013 30.9.2013 5 588 236,00 4 750 000,60 838 235,40 

4.1d priebeţná 29.11.2013 14.3.2014 6 665 000,00 565 250,00 99 750,00 

4.2 – HaZZ, OHZ 
časovo 

ohraničená 
15.2.2013 17.5.2013 24 240 200,00 20 604 170,00 3 636 030,00 

4.2 – HZS - - - - - - 

Spolu za prioritu 81 645 081,60 64 298 319,36 11 247 012,24 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
 

Tabuľka č. 24/PO4: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 4 ROP k 31.12.2013 

Opatrenie 

 
Počet 

prijatých 
ŢoNFP34 

 

Počet zamietnutých 
ŢoNFP  

Počet schválených 
ŢoNFP  

Počet 
zazmluvnených 

projektov35  

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených projektov 

 
Počet 

mimoriadne 
ukončených 

projektov 

4.1a 77936 231 578 544 195 307 16 

4.1b 0 0 0 0 0 0 0 

4.1c 65 20 45 42 32 10 3 

4.1d 6237 2 60 24 24 0 0 

4.2 275 83 192 174 70 77 14 

Celkom 1181 336 875 784 321 394 33 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR  

Opatrenie 
Výška ţiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška 
neschváleného 

ţiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov (NFP)  

Výška riadne 
ukončených projektov 

(NFP) 

Výška 
zazmluvnenýc
h mimoriadne 
ukončených 

projektov 
(NFP) 

4.1a 
517424155,7 

 
136569856,3 

 
380854299,4 

 
363751976,4 

 
198316436,6 

 
6505259,62 

 

4.1b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

4.1c 
84100474,42 

 
22366596,9 

 
61733877,52 

 
58304772,85 

 
0,00 

436495,84 
 

                                                 
34

 Údaj zahŕňa aj ŢoNFP prijaté v rámci predĺţených výziev. Bliţšie informácie o týchto ŢoNFP sú uvedené v časti 2 VS v 
tabuľke č. 1-2: Prehľad ţiadostí o NFP prijatých v rámci predĺţených výziev. 

35
 Počet aktuálne zazmluvnených projektov (doposiaľ nebolo zazmluvnených 9 ŢoNFP, t.j. v rámci opatrenia 4.1a - 4 ŢoNFP, 

v rámci opatrenia 4.1c – 1 ŢoNFP  a v rámci opatrenia 4.2 – 4 ŢoNFP) 

36
  bez ţiadostí o NFP, ktoré boli stiahnuté ţiadateľom 

37
 K 31.12.2012 bolo 62 prijatých ţiadostí v stave kritériá formálnej správnosti splnené 
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4.1d 
4800626,88 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 

4.2 
104033275,7 

 
35572861,77 

 
68460413,97 

 
57065521,53 

 
275 257,27 

20576071,44 
 

8160366,97 
 

Celkom 
710 358 532,70 194 509 314,97 511 048 590,89 479 122 270,78 966 044,86 218 892 508,04 

15 102 
122,43 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
 

 

Prioritná os 4 ROP 

Prioritná os  4 ROP je vnútorne štruktúrovaná na dve opatrenia, 4.1 Regenerácia sídiel ROP a 4.2 
Infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb ROP. Do roku 2011 boli oblasti podpory v rámci 
prioritnej osi 4 ROP nasledovné: 

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí, 

Do roku 2010 4.1b – integrované stratégie rozvoja mestských oblastí, 

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí, 

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov, 

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb (hasičský a záchranný zbor, obecné hasičské 
zbory), 

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb (horské záchranné sluţby). 

Na základe revízie ROP schválenej v roku 2011 bola stratégia ROP v oblasti regenerácie sídiel 
upravená a RO pre ROP upustil od podpory integrovaných stratégií mestských oblastí. Od roku 2011 
sú oblasti podpory v rámci prioritnej osi 4 ROP definované nasledovne: 

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí, 

4.1b – podpora infraštruktúry bývania, 

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí, 

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov, 

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb (hasičský a záchranný zbor a horské 
záchranné sluţby). 
 
Opatrenie 4.1a 

Regenerácia sídiel predstavuje jednu z najvýraznejších rozvojových priorít pre ţiadateľov, ktorými sú 
mestá a obce. Po infraštruktúre vzdelávania ide o druhú najväčšiu oblasť podpory ROP z hľadiska 
finančnej alokácie a záujmu zo strany ţiadateľov. Zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ sú                        
pre ţiadateľov príleţitosťou a moţnosťou ako zlepšiť stav hmotnej infraštruktúry sídiel napriek 
chýbajúcim zdrojom z rozpočtov miest a obcí či štátneho rozpočtu. Najmä v prípade menších obcí ide 
často o jediný spôsob, ktorým môţu zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu často chátrajúcich 
verejných priestranstiev, miestnych komunikácií či prvkov drobnej architektúry a tým nielen zabezpečiť 
ich funkčnosť a poţadované estetické vlastnosti, ale aj posilniť konkurencieschopnosť a atraktívnosť 
obce. Technický stav a estetická úroveň hmotnej infraštruktúry miest a obcí sú kľúčové nielen pre 
kvalitu ţivota obyvateľov, ale aj pre atraktivitu oblasti pre turistov, obyvateľov okolitých miest a obcí ,či 
potenciálnych investorov. 

V rámci oblasti podpory 4.1a boli do konca roka 2011 vyhlásené dve výzvy na predkladanie ţiadostí 
o NFP, ROP-4.1a-2009/01 a ROP-4.1a-2010/01. Vo výzve ROP-4.1a-2010/01 boli vzhľadom                  
na disponibilné regionálne alokácie oprávnenými územiami Banskobystrický, Košický, Nitriansky 
a Prešovský samosprávny kraj. V roku 2011 a v roku 2012 nebola v rámci tejto oblasti podpory 
vyhlásená ţiadna ďalšia výzva na predkladanie ţiadostí o NFP. V roku 2013 bola vyhlásená jedna 
výzva na predkladanie ţiadostí o NFP ROP-4.1a-2013/01. 

Moţnosť predloţiť ţiadosť o NFP a uchádzať sa tak o získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
EÚ vyuţili mestá a obce na podanie 785 ţiadostí o NFP, čo dokazuje enormný záujem o daný typ 
finančnej podpory. Celkovo najväčší záujem prejavili ţiadatelia z krajov, ktorých obce a mestá boli 
oprávnenými ţiadateľmi aj v druhej výzve ROP-4.1a-2010/01. Najvyšší podiel predstavovali ţiadosti 
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o NFP z Prešovského samosprávneho kraja, a to viac neţ pätinu zo všetkých predloţených ţiadostí 
o NFP. 
 
Graf č. 1: Porovnanie počtu pólov rastu a predloţených ţiadostí o NFP v členení podľa krajov 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

BBSK NSK KSK PSK TSK TTSK ŽSK

Počet pólov rastu 

Počet predložených 
ŽoNFP

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
Graf č. 2: Počet predloţených ţiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
V rámci predloţených ţiadostí o NFP bolo schválených viac neţ 70 %, spolu 555 ţiadostí o NFP, 
pričom najúspešnejšími boli ţiadatelia z Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde v procese výberu 
a schvaľovania uspelo aţ 112 ţiadateľov. Ku všetkým schváleným ţiadostiam o NFP bolo vydané 
rozhodnutie o schválení ţiadosti o NFP ešte do konca roka 2010, v roku 2011 pokračoval proces 
zazmluvňovania schválených projektov, prípravy a schvaľovania povinných dodatkov po ukončení 
procesu verejného obstarávania.  

 

Do konca decembra 2013 bolo celkovo zazmluvnených 544 projektov.  

V rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 bolo vyhlásené aj tretie kolo výzvy (tzv. „predĺţená výzva“), v rámci 
ktorého bolo predloţených 17 ţiadostí o NFP, z toho odporúčaných na schválenie bolo 9 ţiadostí 
o NFP.  V súvislosti s výsledkami vládneho auditu č. A 338 vykonaného Ministerstvom financií SR ako 
Orgánom auditu sa dňa 21.januára 2011 konalo prerokovanie ţiadostí o NFP odporúčaných 
výberovou komisiou na schválenie, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie ministra o neschválení 8 
ţiadostí o NFP. V rámci  výzvy ROP-4.1a-2009/01 minister v prípade jedného projektu rozhodol 
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o odstúpení od zmluvy o poskytnutí NFP. V roku 2013 bola vyhlásená jedna výzva na predkladanie 
ţiadostí o NFP ROP-4.1a-2013/01 – obnova obcí postihnutých povodňami, v rámci ktorej bolo 
predloţených 82 ţiadostí o NFP, 56 ţiadostí o NFP bolo schválených a predloţených na 
zazmluvnenie. Do konca roka 2013 bolo zazmluvnených 17 projektov. Po podpise zmlúv o poskytnutí 
NFP budú prijímatelia realizovať proces verejného obstarávania na stavebné práce, tovary a sluţby v celom 
rozsahu ţiadosti o NFP. Podrobný rozpočet projektu, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania, sa 
stane súčasťou dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. Podmienkou pre uzavretie dodatku k zmluve 
o poskytnutí NFP je ukončený proces verejného obstarávania, jeho kontrola a následná akceptácia zo 
strany RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP.  

 

Graf č. 3: Pomer predloţených, schválených a,zazmluvnených projektov v členení podľa jednotlivých krajov 
 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
Najvyššiu percentuálnu úspešnosť  ţiadostí o NFP ku koncu roka 2013  mal Trnavský samosprávny 
kraj. V Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji bol zároveň najniţší počet predloţených aj 
schválených ţiadostí o NFP. 
 
 
 Do konca roka 2013 bola ukončená realizácia 307 projektov, čo predstavuje 56 % zo všetkých 
schválených ţiadostí o NFP. Najväčší počet ukončených projektov v tejto oblasti podpory je za rok 
2013 zaznamenaný v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, a to 84 projektov.   
.   
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Graf č. 4: Podiel ukončených zo schválených projektov v členení podľa jednotlivých krajov  

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
Skutočnosť, ţe ku koncu roka 2012 bolo riadne ukončených 56% zo schválených projektov nám 
umoţňuje komplexne kvantifikovať dosiahnuté výsledky, zároveň je moţné konštatovať úspešné 
postupné napĺňanie stanovených cieľov ROP. Napríklad zrealizovaním 56% schválených projektov sa 
podarilo naplniť cieľ pri ukazovateli „% sídiel so zvýšenou konkurencieschopnosťou z celkového počtu 
sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu na podporovanom území“ na takmer 
32,80%, je teda moţné predpokladať, ţe ciele ROP, ktoré sú napĺňané prostredníctvom projektov 
v oblasti podpory 4.1a budú dosiahnuté, s veľkou pravdepodobnosťou dokonca prekročené.  

 
V priebehu implementácie tejto rozsiahlej oblasti podpory sa opakujú viaceré komplikácie a problémy, 
či uţ v oblasti verejného obstarávania, samotnej realizácie stavebných prác projektu alebo pri 
ţiadostiach o platbu. Nedostatočne kvalitná príprava projektu uţ v začiatočných fázach procesu sa 
prejavuje pri samotnej  realizácii projektov, následne SO/RO pre ROP a RO pre ROP musí riešiť veľké 
mnoţstvo ţiadostí o zmenu projektov, ktorých predmetom je napríklad zmena pouţitých materiálov, 
technologických postupov, predlţovanie termínov vyplývajúcich zo záväzného časového rámca 
realizácie aktivít projektu a pod. Často sa vyskytujú aj problémy odhalené pri kontrolách na mieste ako 
napr. vyfakturované, avšak nezrealizované práce, chýbajúce dodacie listy, pouţitie iných materiálov 
ako v schválenom projekte a pod., čím vzniká veľké mnoţstvo neoprávnených výdavkov 
a nezrovnalostí. Nedostatky sú často spôsobené nedostatočným a neodborným výkonom činností 
externého manaţmentu čo je zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP riešené najmä ukladaním 
sankcií a tieţ uţ v minulosti vyňatím externého manaţmentu projektu z oprávnených výdavkov 
ţiadostí o NFP pri príprave ďalších výziev na predkladanie ţiadostí o NFP. 

Napriek vyššie uvedeným problémom pri realizácii môţeme proces implementácie projektov hodnotiť 
dosiaľ prevaţne pozitívne čo vytvára predpoklady pre úspešné napĺňanie cieľov ROP. 
 
Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2013:- Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia 
Hoenningovho námestia v meste Púchov“: Predmetom projektu bola rekonštrukcia námestia vrátane 
priľahlých časti námestia. Realizáciou projektu bola upravená plocha zelene, plocha námestia bola 
zariadená mobiliárom, celkový stav územia si vyţaduje komplexnú rekonštrukciu. Projektom bolo 
vytvorené centrálne priestranstvo, s riešením parkovacích plôch, boli spevnené plochy peších 
komunikácii so zastávkou MHD, umiestnené fontány, riešenie verejného osvetlenia, výsadba zelene a 
rekonštrukcie zatrávnených plôch. Celkovo sa zvýšil estetický vzhľad prostredia, ale aj bezpečnosť 
územia. Zrealizovaný projekt, napĺňa poţiadavky bezbarierizácie verejných plôch. 
 
- Projekt „Revitalizácia a modernizácia mestskej zóny v Nových Zámkoch“: predmetom projektu bolo 
povrchové odvodnenie a modernizácia chodníkov pre chodcov, výmena obrubníkov, modernizácia 
priechodov pre chodcov, rekonštrukcia verejného osvetlenia, dopravné subsystémy a generálna 
úprava parku Antona Bernoláka. V rámci parku sa vykonalo ošetrovanie zelene a stromov ako aj 
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modernizácia a rekonštrukcia detských ihrísk pre všetky vekové kategórie.  V dotknutých lokalitách sa 
menilo osvetlenie na efektívnejšie. Projekt prispel k celkovej estetizácii a modernizácii celej oblasti. 
 

Oblasť podpory 4.1b – podpora infraštruktúry bývania  

Na základe revízie ROP schválenej Európskou komisiou v auguste 2011 boli vytvorené podmienky 
pre uplatnenie finančného nástroja JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas). Bliţšie informácie o uvedenom finančnom nástroji a stave implementácie pilotného 
prístupu podpory infraštruktúry bývania je popísaný v časti 2.6 tejto VS. 

 

Oblasť podpory 4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami 

Výzva vyhlásená výlučne na oblasť rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí bola 
výzva ROP-4.1c-2009/01, ktorá bola vyhlásená koncom roka 2009 a to aj v súvislosti s vytvorením 
podmienok na podporu čiastkových projektov Lokálnych stratégií komplexného prístupu  
k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity. Pri projektoch v oblasti rozvoja obcí  
s rómskymi osídleniami bola uplatňovaná výnimka zo smerovania pomoci iba do pólov rastu. Zoznam 
oprávnených obcí bol definovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci 
s RO pre ROP a bol priamo prílohou vyhlásenej výzvy. Oprávnenosť bola obmedzená na obce so 
spracovanou projektovou dokumentáciou pripravenou v rámci grantovej schémy PHARE 
2002/000.610-03 a projekty obcí, ktoré boli identifikované Úradom splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity v nadväznosti na realizáciu LSKxP.  

Vzhľadom na vyššie uvedené boli oprávnení prijímatelia zo štyroch samosprávnych krajov. Ku koncu 
roka 2012 sa jediný schválený projekt z Nitrianskeho samosprávneho kraja rozhodol odstúpiť od 
ďalšieho konania v ţiadosti o NFP. V roku 2013 boli mimoriadne ukončené ďalšie dva projekty z PSK 
a BBSK. V oblasti podpory 4.1c zostali len prijímatelia z troch samosprávnych krajov.  

Pri tejto výzve sú zazmluvnené projekty bez rozpočtu po procese verejného obstarávania a rok 2012 
bol prelomovým rokom verejných obstarávaní a dodatkov k zmluvám o NFP s rozpočtom po verejnom 
obstarávaní. 

V roku 2013 bolo v rámci výzvy ROP-4.1c-2013/01 predloţených 12 ţiadostí o NFP, z ktorých bolo 
schválených 8 ţiadostí o NFP zameraných na rekonštrukciu prvkov verejnej infraštruktúry v oblastiach 
marginalizovaných rómskych komunít. 

Celkovo príleţitosť predloţiť ţiadosť o NFP vyuţilo viac neţ 46 % z oprávnených ţiadateľov. 
 
 
Graf č. 1: Porovnanie počtu oprávnených ţiadateľov a predloţených ţiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 
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Najvyšší počet ţiadostí o NFP v rámci oblasti podpory 4.1c pochádzal z Košického samosprávneho 
kraja, ţiadosti o NFP predloţené ţiadateľmi z tohto kraja tvorili takmer polovicu všetkých predloţených 
ţiadostí o NFP. 
 

Graf č. 2: Podiel predloţených ţiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
 

Graf č. 3: Porovnanie počtu predloţených ţiadostí o NFP, schválených ţiadostí o NFP, zazmluvnených projektov a projektov po 
úspešnom verejnom obstarávaní v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
V ukazovateli výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov ako aj vo všetkých ostatných 
ukazovateľoch jednoznačne dominuje Košický samosprávny kraj. Pri ďalších dvoch samosprávnych 
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krajoch, Prešovskom a Banskobystrickom je percentuálna odchýlka veľmi nízka. Počet projektov 
doposiaľ nezazmluvnených po úspešnom verejnom obstarávaní je spolu 8 (spolu tri projekty boli 
mimoriadne ukončené v NSK, BBSK a PSK) z toho väčšina je v Prešovskom samosprávnom kraji. 

V roku 2013 bola ukončená realizácia 10 projektov schválených v rámci tejto oblasti podpory. 

Je moţné konštatovať, ţe napriek problémom, ktoré sa vyskytli na začiatku výberového procesu ako 
aj problémy pri neoprávnených výdavkoch v dôsledku nedostatočne prepracovanej stavebnej 
dokumentácie a nezhodami s poloţkami z rozpočtu po verejnom obstarávaní, sa javí doterajší priebeh 
konania realizácie projektov rozvoja obcí s rómskymi osídleniami za úspešné.  

 

Oblasť podpory 4.1d – neinvestičné projekty  

Výzva na predkladanie ţiadostí o NFP pre túto oblasť podpory bola pripravená v spolupráci  
so SO/RO pre ROP. Prostredníctvom uvedenej výzvy bola umoţnená podpora rozvojových 
dokumentov na úrovni regiónov NUTS 2 a 3. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na 
výzvu ROP-4.1d-2012/01 vrátane spolufinancovania prijímateľa bola 6 319 411,76 eur. Indikatívna 
výška finančných prostriedkov určených na výzvu ROP-4.1d-2013/01 vrátane spolufinancovania 
prijímateľa bola 700 000 eur. V súlade s princípom dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií 
v rámci ROP a na základe dohody medzi RO pre ROP a samosprávnymi krajmi na území cieľa 
Konvergencia ako SO/RO pre ROP a zároveň ako jedinými oprávnenými ţiadateľmi v rámci tejto 
výzvy bola celková indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvy ROP-4.1d-2012/01 
vrátane spolufinancovania prijímateľa rozdelená rovnomerne medzi samosprávne kraje na území cieľa 
Konvergencia.  
V priebehu trvania výzvy ROP-4.1d-2012/01 bola identifikovaná potreba upraviť vo výzve podmienku 
poskytnutia pomoci, ktorou bola oprávnenosť výdavkov realizácie projektu v súvislosti s aktualizáciou 
Metodického usmernenia Ministerstva financií SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004  
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. Na základe aktualizácie uvedeného 
Metodického usmernenia Ministerstva financií SR, ktorá bola vykonaná po vyhlásení výzvy ROP-4.1d-
2012/01, došlo k zmene zaraďovania výdavkov na územné plány z výdavkovej skupiny 716  
na skupinu 711005. RO pre ROP postupoval v súlade s §13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. 
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov  
a pozastavil výzvu ROP-4.1d-2012/01 v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci 
uvedených v §13 odsek 3 písm. d) zákona o pomoci a podpore, t.j. upravuje sa oprávnenosť výdavkov 
realizácie projektu. Prijímanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 2. hodnotiaceho kola 
bolo ukončené 17. 09. 2012.  
 
V rámci výzvy  ROP-4.1d-2012/01 predloţili všetky oprávnené samosprávne kraje okrem Trnavského 
samosprávneho kraja 62 ţiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 5 053 291,98 eur, 
všetky predloţené ţiadosti prešli kontrolou formálnej správnosti. Trnavský samosprávny kraj predloţil 
7 projektov na spracovanie dokumentov regionálneho rozvoja aţ v rámci výzvy ROP-4.1d-2013/01. 
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Graf č. 1: Podiel predloţených ţiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

 

Opatrenie 4.2 ROP – nekomerčné záchranné sluţby 

Efektívne fungujúce záchranné sluţby sú nevyhnutnou súčasťou kvalitnej občianskej infraštruktúry 
regiónu nakoľko pomoc v tiesni, ktorú občanom poskytujú, je jednou zo základných verejných sluţieb, 
ktorá musí byť dostupná všetkým obyvateľom bez rozdielu. V súčasnej dobe narastá počet ţivelných 
pohrôm, rôznych technologických či biologických havárií, ale tieţ poţiarov, dopravných nehôd a iných 
krízových situácií, kedy je pomoc záchranných zloţiek nevyhnutná. Podpore nekomerčných 
záchranných sluţieb nebola v uplynulých desaťročiach venovaná dostatočná pozornosť, nebol 
vytvorený ani vhodný právny rámec na komplexnú podporu tohto druhu zariadení. Vzhľadom  
na vytvorenie potrebných právnych predpisov, je v súčasnosti moţné a potrebné venovať pozornosť 
najmä rekonštrukcii a modernizácii stavebných objektov prevádzkovaných záchrannými zloţkami 
a vybaveniu týchto subjektov pre vytvorenie podmienok na plnenie úloh záchranných zborov. Preto si 
opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb dalo za cieľ práve zvýšenie kvality 
a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie 
zariadení nekomerčných záchranných sluţieb, vrátane obstarania ich vybavenia. 

V rámci opatrenia 4.2 bolo v rokoch 2007-2013 vyhlásených 6 výziev, ROP-4.2-2008/01, ROP-4.2-
2009/01, ROP-4.2-2010/01, ROP-4.2-2010/02, ROP-4.2-2010/03 a ROP-4.2-2013/01. Výzva ROP-
4.2-2010/01 bola zrušená z dôvodu neprimeraného zúţenia zoznamu oprávnených ţiadateľov v rámci 
výzvy a pripravovanej aktualizácie harmonogramu výziev v rámci ROP na rok 2010.  

Pre opatrenie 4.2 sa princíp územnej koncentrácie intervencií zaloţený na metodike pólov rastu 
neuplatňuje. Podporené sú len zariadenia identifikované na základe materiálu „Koncepcia plošného 
rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských 
zborov (OHZ) – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“, v prípade Horskej záchrannej sluţby 
boli určujúce morfologické danosti územia (horské oblasti). Oprávnenými ţiadateľmi boli vo všetkých 
výzvach Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru, Ministerstvo vnútra SR ako zriaďovateľ 
záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru a Strednej školy poţiarnej ochrany Ministerstva 
vnútra SR a obce ako zriaďovatelia obecného hasičského zboru. Špecifická bola len výzva ROP-4.2-
2010/03, kde jediným oprávneným ţiadateľom bola Horská záchranná sluţba.  

Z celkového počtu 275 predloţených ţiadostí o NFP vo všetkých doterajších výzvach bolo 165 OHZ, 
103 HaZZ a 7 horských a záchranných sluţieb, z toho bolo celkovo schválených 192 ţiadostí a 83 
bolo výberovou komisiou zamietnutých. V členení podľa typu prijímateľa zo 192 schválených ţiadostí 
bolo 95 OHZ, 91 HaZZ a 6 horských záchranných sluţieb. Neschválených OHZ bolo 70, HaZZ 12 a 
1 horská záchranná sluţba.  
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Poznámka: V dvoch prípadoch boli predloţené projekty spoločného zariadenia obecného hasičského 
zboru a krajského riaditeľstva HaZZ, ktoré sú v štatistikách uvádzané medzi zariadeniami OHZ 
nakoľko predkladateľom ţiadosti o NFP bola obec. 

Z celkového mnoţstva podaných ţiadostí bolo OHZ schválených 95 a zamietnutých 70.  
Zo schválených je uţ 107 projektov riadne ukončených, 67 je ešte v realizácii a 14 bolo mimoriadne 
ukončených (40 projektov predstavuje tzv. nástupnícke projekty) z dôvodu neúspešného ukončenia 
procesu verejného obstarávania a neúspešnej realizácie zo strany dodávateľa stavebných prác.  
2 z mimoriadne ukončených projektov OHZ boli z výzvy 2008/01, kde RO pre ROP uzatváralo zmluvu 
o NFP aţ po realizovaní verejného obstarávania 2 projekty boli nezazmluvnené. Vysoké percento 
ukončených projektov OHZ je spôsobené najmä skutočnosťou, ţe ide rozsahom o podstatne menšie 
projekty ako pri zariadeniach HaZZ.  

Niţšie mnoţstvo ukončených projektov HaZZ vychádza zo skutočnosti, ţe projekty HaZZ riešia 
rekonštrukcie objektov, ktorých úţitková plocha i finančné náklady na realizáciu projektu sú 
nepomerne rozsiahlejšie ako u projektov OHZ.   

 
Graf č. 1: Pomer predloţených, schválených, zazmluvnených a nezazmluvnených projektov (podľa druhu zariadenia) 

 
Zdroj RO pre ROP 2014 

 

Graf č. 2: Pomer riadne ukončených, v realizácii a mimoriadne ukončených projektov (podľa druhu zariadenia) 

 
Zdroj RO pre ROP 2014 
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Celkovo ku koncu roka 2013 bolo spolu v opatrení riadne ukončených 107 projektov, čo je celkovo 
47,53% schválených projektov, 70 projektov je ešte stále v realizácii, čo je 55,7%. 14 projektov 
mimoriadne ukončených a u 4 projektov sa nepristúpilo k podpisu  zmluvy (projekty z výzvy 2008/01), 
čiţe neúspešných z celkového mnoţstva schválených projektov bolo 7,3% projektov. 

V členení podľa druhu zariadenia z počtu 17 mimoriadne ukončených projektov bolo 5 OHZ , 10 HaZZ 
a 2 projekty HZS, pričom 2 projekty horských záchranných sluţieb zatiaľ nemajú ukončený proces 
verejného obstarávania. 

V ukazovateli výška zazmluvneného NFP patrila jednoznačne najvyššia suma zariadeniam 
Hasičského a záchranného zboru SR a Ministerstva vnútra SR s podielom 69 %..  
 

V ukazovateli aktuálnej výšky zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov po realizovaní 
verejného obstarávania sa výrazne zmenil pomer sumy COV medzi druhmi podporovaných zariadení 
HaZZ a OHZ. Je to spôsobené predovšetkým skutočnosťou, ţe u subjektov HaZZ bolo mimoriadne 
ukončených 10 projektov  a u OHZ iba 5 projektov. Samozrejme na pokles výšky celkových 
oprávnených výdavkov má vplyv i pokles celkových výdavkov projektu po realizovaní procesu 
verejného obstarávania, aj keď s menej podstatným vplyvom.  
 
Graf č. 3: Aktuálna hodnota zazmluvneného NFP k 31.12.2013 

 
Zdroj RO pre ROP, 2014 

 
V percentuálnom vyjadrení je pomer aktuálne zazmluvnených projektov HaZZ:OHZ:HS (počet 
projektov 80:90:4 bez mimoriadne ukončených a nezazmluvnených) 47:50: 3%,  ale vo finančnom 
vyjadrení je pomer aktuálne zazmluvneného NFP 69:29:2%.   

Ku koncu roka 2013 je aktuálna výška zazmluvneného NFP vo výške 53,7 mil. eur,  

Z hľadiska problémov pri implementácii opatrenia je moţné skonštatovať, ţe najväčšie komplikácie 
vznikli pri procese verejného obstarávania, ktorý najmä v prípade zariadení Hasičského 
a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR často trval veľmi dlho a obsahoval chyby. Zároveň pri 
realizácii projektov, bolo potrebné riešiť mnoho ţiadostí o zmenu schváleného projektu. Uvedená 
skutočnosť má za následok vytváranie viacerých dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP, čo taktieţ 
spôsobuje predlţovanie realizácie aktivít u značného mnoţstva projektov. Z dôvodu prebiehajúcej 
reformy verejnej správy na území Slovenska, ktorej ďalšia etapa bola spustená v zmysle zákona  
č. 345/2012 Z.z. (platný odo dňa 16.11.2012 a účinný odo dňa 01.01.2013), došlo u všetkých 
projektov HaZZ k zmene prijímateľa na Ministerstvo vnútra SR, ktoré je nástupníkom projektov.  
 
Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2013: 

- Projekt rekonštrukcia Hasičskej stanice Roţňava bol zameraný na zlepšenie podmienok pre výkon 
činnosti tejto záchrannej zloţky prejavujúce sa v náraste kvality, bezpečnosti a ochrane verejných 
priestranstiev v meste a jeho spádovom území. Projekt v rámci merateľných ukazovateľov 
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s relevanciou k horizontálnym prioritám prispieva k HP informačná spoločnosť, kde bol podporený 
rozvoj IS IKT vybavením a tieţ HP TUR – zníţením energetickej náročnosti budov vyuţívaných 
podporeným zariadením o takmer 60% oproti pôvodnému stavu. 

- Projekt rekonštrukcie, nadstavby a modernizácie Hasičskej stanice v Raslaviciach bol zameraný na 
odstránenie konštrukčných problémov hasičskej zbrojnice. Projektom bolo zrealizované:  nová strešná 
konštrukcia, vnútorné dispozičné a povrchové úpravy, zateplenie obvodových stien a strešného 
plášťa, výmena okien, dverí a garáţových vrát za plastové s izolačným dvojsklom, nadstavba 2. NP 
prispôsobeného pravidelnej nepretrţitej prevádzke hasičskej jednotky, vrátane vykonávania odbornej 
a fyzickej prípravy príslušníkov a tzv. hygienickej slučky, nadstavba veţe na sušenie hadíc, 
plynofikácia objektu, rekonštrukcia ústredného kúrenia, kanalizačnej a vodovodnej prípojky, inštalácia 
vzduchotechniky v garáţach, rekonštrukcia kompletnej silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, 
rekonštrukcia vnútorných rozvodov pre odpadové vody z garáţí, osadenie a napojenie odlučovača 
ropných látok. Projekt v rámci merateľných ukazovateľov s relevanciou k horizontálnym prioritám 
prispieva k HP rovnosť príleţitostí, kde bola do budovy je navrhnutá bezbariérová vstupná časť  
z miestnej komunikácie pre peších a tieţ HP TUR – zníţením energetickej náročnosti budov 
vyuţívaných podporeným zariadením o takmer 80% oproti pôvodnému stavu.  

 

Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 4 
ROP a opatrenia 4.1. Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 
tejto VS. 

Uvedeným projektom sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 4 
ROP a opatrenia 4.2. Ďalšie informácie o tomto projekte sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS. 
 

Tabuľka č. 26/PO4: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 4 k 31.12.2013 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Počet projektov 
zabezpečujúcich trvalú 
udrţateľnosť 
a zvyšovanie 
atraktivity miest 
CORE č. 39 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 446 546 544* 544 NA NA 544 
Údaj na základe 
zazmluvnených projektov 
31.12.2013 v opatreni 4.1a,  
z toho bolo riadne 
ukončených 307 projektov 
regenerácie sídel (údaj 
nezahŕňa projekty 
regenerácie sídiel 
zameraných na zlepšenie 
situácie MRK, ani projekty 
zamerané na podporu 
infraštruktúry bývania).Pozn.: 
K zmene metodiky 
vykazovania a cieľovej 
hodnoty uvedeného 
ukazovateľa došlo v roku 
2012, t.j. cieľová hodnota sa 
zníţila zo 600 na 500 
(technická úprava). 
Uvádzané dosiahnuté 
hodnoty ukazovateľa  
v predošlých rokoch 
zohľadňujú uvedenú zmenu 
metodiky vykazovania tohto 
ukazovateľa. Oproti výročnej 
správe 2012, dosiahnutá 
hodnota v 2012 bola spätne 
upravená vo výročnej správe 
2013 v súlade s vyššie 
uvedenou metodikou. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
zameraných na 
podporu infraštruktúry 
bývania 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 54 NA NA 54 
K 31.12.2013 v rámci 
projektu Jessica bolo  
zazmluvnených 54 ţiadostí 
o poskytnutie úveru (54  
bytových domov bolo 
podporených). 
 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov Dosiahnutý 0 0 0 0 42 43 42 NA NA 42 Údaj na základe 
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regenerácie sídiel 
zameraných na 
zlepšenie situácie 
MRK  
(Výstup) 

výsledok zazmluvnených projektov 
31.12.2013, V časti 4 VS sú 
na základe poţiadavky 
koordinátora HP MRK údaje 
vykazované na základe 
 ITMS.  V roku 2013 bolo 
riadne ukončených 10  
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet podporených 
rozvojových 
dokumentov (počet 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 11 NA NA 11 
K 31.12.2013 bolo 
zazmluvnených 11 projektov 
z toho ţiadne neboli 
ukončené. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 14 14 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Dĺţka 
rekonštruovaných 
miestnych komunikácií 
CORE č. 16 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 3,37 35,49 113,57 189,41 NA NA 189,41 
Údaj na základe ukončených 
projektov regenerácie sídiel.  
V  zazmluvnených 
projektoch sa predpokladá 
rekonštrukcia 270,494 km 
miestnych komunikácií. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 450 450 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
v oblasti prevencie 
rizík  
CORE č. 31 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 121 150 147 174 NA NA 174 
Údaj na základe 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2013, z toho bolo 107 
ukončených. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 145 145 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
informačnej 
spoločnosti  
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 83 104 99 168 NA NA 168 
Údaj na základe 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2013, z toho bolo 
ukončených 95 projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 75 75 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

% sídiel so zvýšenou 
konkurencieschopnosť
ou z celkového počtu 
sídiel identifikovaných 
ako kohézne 
a inovačné póly rastu 
na podporovanom 
území (Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,1 8,33 32,80 48,00 NA NA 48,00 
Údaj na základe ukončených  
projektov regenerácie sídiel. 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 65,06%. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet nových 
a kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných 
v podporených 
zariadeniach 
nekomerčných 
záchranných sluţieb 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 22 49 77 NA NA 77 
Údaj na základe ukončených 
projektov, ku ktorým bola 
schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2013 predstavuje 688.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 200 200 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

% obyvateľov, ktorí 
ţijú 
v konkurencieschopne
jšom prostredí 
prostredníctvom 
intervencií regenerácie 
sídiel (Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,38 14,19 30,30 35,17 NA NA 35,17 
Údaj na základe ukončených  
projektov regenerácie sídiel. 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 62,95%. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
zameraných na 
obnoviteľné zdroje 
energie 
CORE č. 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1 1 1 6 6 NA NA 6 
Údaj na základe 
zazmluvnených projektov 
zameraných na obnoviteľné 
zdroje energie. V roku 2012 
bol ukončené 2 projekty.  

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zvýšený inštalovaný 
výkon  zariadení 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0,003 0,003 NA NA 0,003 
K 31.12.2013 bol ukončený 1 
projekt regenerácie sídiel 
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Zdroj: RO pre ROP, 2014 
 

Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty 
ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne 
(načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty. 

 

 

vyuţívajúcich 
obnoviteľné zdroje 
energie 
CORE č. 24 
(MW) 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 0,2 sledujúce predmetný 
ukazovateľ. 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje 0,0199 MW. 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zateplená plocha 
(Výsledok) 
(m2) 
Pozn.: v zariadeniach 
občianskej 
infraštruktúry 
(nekomerčné 
záchranné sluţby) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 

4245,
18 

19 
911,4

2 

24 
669,2

4 
NA NA 

24 
669,24 

Údaj na základe ukončených 
projektov.  Deklarovaná 
hodnota na základe údajov 
zo zazmluvnených projektov 
predstavuje 24 669,24 
135465,25 m2. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

200 
000 

200 000 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Zateplená plocha 
(Výsledok) 
(m2) 
Pozn.: v podporených 
bytových domoch 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 
Ukazovateľ bol doplnený na 
základe revízie ROP 
schválenej v roku 2011.K 
31.12.2013 neboli ukončené 
ani zazmluvnené ţiadne 
projekty v oblasti 
infraštruktúry bývania. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

150 
000 

150 000 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie 
(Dopad) 
(GJ/rok) 
Pozn.: v zariadeniach 
občianskej 
infraštruktúry 
(nekomerčné 
záchranné sluţby) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 0 

3 
065,9

7 
NA NA 3 065,97 

Údaj na základe ukončených 
projektov, ku ktorým bola 
schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
predstavuje3 065,97 
30 329,62.. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

100 
000 

100 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Úspora energie 
(Dopad) 
(GJ/rok) 
Pozn.: v podporených 
bytových domoch 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 
K 31.12.2013 neboli 
ukončené ani zazmluvnené 
ţiadne projekty v oblasti 
infraštruktúry bývania. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

100 
000 

100 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné zníţenie 
energetickej 
náročnosti budov 
vyuţívaných 
podporenými 
zariadeniami 
nekomerčných 
záchranných sluţieb 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 28,6 34,43 43,2 NA NA 43,2 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2012 predstavuje 
45,18%. Deklarovaný počet 
na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2013 predstavuje  
59%. Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 25 25 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné zníţenie 
energetickej 
náročnosti bytových 
domov (Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 
K 31.12.2013 nebola 
implementovaná oblasť 
podpory bývania Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 35 35 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Tabuľka č. 27/PO4: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 4 
k 31.12.2013 

            Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených 

zmlúv 
k 31.12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2013 

Cieľová 
hodnota 

Komentár  

 
Dĺţka rekonštruovaných 
miestnych komunikácií 
 

 
CORE č. 16 

 
km 270,494 189,41 450 

 

% sídiel so zvýšenou 
konkurencieschopnosťou 
z celkového počtu sídiel 
identifikovaných ako 
kohézne a inovačné póly 
rastu na podporovanom 
území 

výsledok % 65,06 48,00 50 
 

Počet nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných 
v podporených zariadeniach 
nekomerčných záchranných 
sluţieb 

výsledok počet 688 77 200  

% obyvateľov, ktorí ţijú 
v konkurencieschopnejšom 
prostredí prostredníctvom 
intervencií regenerácie sídiel 

výsledok % 62,95 35,17 40  

Zateplená plocha 

Pozn.: v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry 
(nekomerčné záchranné 
sluţby) 

výsledok m2 135465,25 24 669,24 200 000  

Úspora energie 

Pozn.: v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry 
(nekomerčné záchranné 
sluţby) 

dopad GJ/rok 30 329,62 3 065,97 100 000  

Priemerné zníţenie 
energetickej náročnosti 
budov vyuţívaných 
podporenými zariadeniami 
nekomerčných záchranných 
sluţieb 

dopad % 59 43,2 25  
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3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 4 
 
Tabuľka č. 28/PO4: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2013 

  

záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku 2013 

(EU zdroje) v EUR 

čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 

zdroje) v EUR 

celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
celkom 

% zo záväzku 2007-
2013 

Prioritná os 4 485 746 401,00 65 042 078,62 13,39 335 981 756,33 69,17 

Opatrenie 4.1 416 914 030,00 63 349 376,62 15,19 301 305 431,60 72,27 

Opatrenie 4.2 68 832 371,00 1 692 702,00 2,46 34 676 324,73 50,38 

Zdroj: CO, 2014 
 
 

3.4.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
odstránenie 

 
Tabuľka č. 30/PO4: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy  

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Problémy s verejným obstarávaním – 
predkladanie nekompletnej dokumentácie, 
nedodrţiavanie záväzných termínov, porušovanie 
zákona o VO, komplikácie v procese vyhlásených 
VO v podobe námietok a rušení VO, resp. 
nízkych cenových ponúk, pri ktorých je 
predpoklad nedodrţania poţadovaných 
materiálov, problémov v subdodávateľských 
vzťahoch, riziko nedokončenia stavby apod. 
Prijímatelia  v niektorých prípadoch uvaţujú o 
odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre 
prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk 
aj na stránkach SO/RO pre ROP, 
usmernenia pre prijímateľov zasielané e-
mailom. 

Splnené. 

Nedostatočne kvalitná príprava projektu uţ 
v začiatočných fázach procesu, čo sa prejavuje 
pri samotnej  realizácii projektov - následok toho 
veľké mnoţstvo ţiadostí o zmenu projektov (napr. 
zmena pouţitých materiálov, technologických 
postupov, predlţovanie termínov vyplývajúcich zo 
záväzného časového rámca realizácie aktivít 
projektu a pod.). 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre 
prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk 
aj na stránkach SO/RO pre ROP, 
usmernenia pre prijímateľov telefonicky 
ako aj zasielané e-mailom, organizovanie 
odborných seminárov k zmenám projektov. 

Splnené. 

Problémy odhalené pri kontrolách na mieste ako 
napr. vyfakturované, avšak nezrealizované práce, 
chýbajúce dodacie listy, pouţitie iných materiálov 
ako v schválenom projekte a pod. – následkom 
toho veľké mnoţstvo neoprávnených výdavkov 
a nezrovnalostí. 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre 
prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk 
aj na stránkach SO/RO pre ROP, 
usmernenia pre prijímateľov telefonicky 
ako aj zasielané e-mailom, organizovanie 
odborných seminárov pre prijímateľov. 

Splnené. 

Nekompletné ţiadostí o platbu s chýbajúcimi 
údajmi, v ktorých sa objavovali nesúlady 
fakturácie so zmluvami s dodávateľmi prác. 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre 
prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk 
aj na stránkach SO/RO pre ROP, 
usmernenia pre prijímateľov telefonicky 
ako aj zasielané e-mailom, organizovanie 
odborných seminárov pre prijímateľov. 

Splnené. 

Nedostatky spôsobené nedostatočným 
a neodborným výkonom činností externého 
manaţmentu čo má za následok Pravidelné 

Ukladanie sankcií za porušovanie 
zmluvných podmienok a riadiacej 
dokumentácie ROP. 

Prebieha príprava sankčných 
mechanizmov v prípade výstupov 
opakovane nespĺňajúcich vyţadované 

http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
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opakovanie sa nedostatkov v monitorovacích 
správach, v ŢoP, v ţiadostiach o zmenu projektu. 
 

Vyňatie externého manaţmentu projektu 
z oprávnených výdavkov ţiadostí o NFP pri 
príprave ďalších výziev na predkladanie 
ţiadostí o NFP. 

podmienky. 

Splnené. 

SORO identifikovali problémy súvisiace s dlho 
trvajúcim podpisovaním zmlúv o poskytnutí NFP a 
povinných dodatkov k zmluvám zo strany 
štatutárneho zástupcu RO pre ROP akými sú 
napr. problémy s realizáciou stavebných prác, 
predkladaním ţiadostí o platbu, nutnosť 
spracovávania dodatkov k zmluvám o poskytnutí 
NFP z dôvodu potreby úpravy časového 
harmonogramu, neaktuálne termíny 
monitorovania a typy monitorovacích správ 
projektov v systéme ITMS atď. 

Zmluvy o poskytnutí NFP a dodatky 
k zmluvám o poskytnutí NFP boli 
štatutárnym zástupcom RO pre ROP 
podpísané v dodatočných termínoch. 

Priebeţne plnené aj v priebehu roku 
2013. 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
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3.5 Prioritná os 5 ROP – Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov 

3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 
Tabuľka č. 23/PO5: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 5 od 1.1.2013 do 31.12.2013 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum vyhlásenia 

výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania ţiadostí 

o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

z toho 

ŠF/KF ŠR 

5.1 časovo ohraničená 31.1.2013 6.5.2013 
11 176 470,70 

 
9 500 000,10 

1 
676 470,61 

Spolu za prioritu 
11 176 470,70 

 
9 500 000,10 

1 
676 470,61 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
 

Tabuľka č. 24/PO5: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 5 ROP k 31.12.2013 

Opatrenie 

 
Počet prijatých 

ŢoNFP38 
 

Počet zamietnutých 
ŢoNFP  

Počet schválených ŢoNFP  
Počet zazmluvnených 

projektov 
Počet projektov 

v realizácii 
Počet riadne 

ukončených projektov 

 
Počet mimoriadne 

ukončených 
projektov 

5.1 98 15 83 72 7 40 1 

Celkom 98 15 83 72 7 40 1 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR  

Opatrenie 
Výška ţiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška 
neschváleného 

ţiadaného 
príspevku (NFP) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) 

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

Výška zazmluvnených mimoriadne 
ukončených projektov (NFP) 

5.1 157 269 582,14 16 824 206,67 140 445 375,47 167 385 003 75 311 333 770 970,21 

Celkom 157 269 582,14 16 824 206,67 140 445 375,47 167 385 003 75 311 333 770 970,21 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
Na 1 km ciest II. a III. triedy na území cieľa Konvergencia pripadá 132 007 eur z poskytnutého 
nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 5 ROP. 
 
 
Prioritná os 5 ROP – opatrenie 5.1 
 
Vo všeobecnosti sú regionálne komunikácie v rámci Slovenska v zlom technickom stave a problém 
kvality ciest je citlivo vnímaný aj samotnými obyvateľmi, keďţe dostupnosť je dôleţitým faktorom 
funkčnosti  najmä tých lokalít, ktoré sú vzdialenejšie od hlavných dopravných ťahov. Finančné 
prostriedky, ktoré sú vyčlenené na opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú 
obsluţnosť regiónu ROP, sú jedným z najefektívnejších spôsobov riešenia kritickej situácie v oblasti 
dopravy a dlhodobej technickej zanedbanosti regionálnych ciest II. a III. triedy. Pre vyššie územné 
celky, ktoré sú jediným oprávneným ţiadateľom v rámci opatrenia, sa stalo opatrenie 5.1 jednou z 
najţiadanejších oblastí podpory a záujem bol preto podľa očakávania vysoký aj napriek náročnosti 
prípravy projektov a potreby spolufinancovania zo strany vyšších územných celkov, čo je náročné 
najmä v prípade predkladania viacerých ţiadostí o NFP v rovnakom období. Záujem bol z pohľadu 

                                                 
38

 Údaj zahŕňa aj ŢoNFP prijaté v rámci predĺţených výziev. Bliţšie informácie o týchto ŢoNFP sú uvedené v časti 2 VS v 
tabuľke č. 1-2: Prehľad ţiadostí o NFP prijatých v rámci predĺţených výziev. 
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členenia na regióny NUTS II pomerne vyrovnaný, avšak najvyšší záujem prejavili ţiadatelia z východu 
Slovenska, kde je zastaraná a nefunkčná infraštruktúra markantným problémom. 

 
Graf č. 1: Podiel predloţených ţiadostí o NFP v členení podľa regiónov NUTS III 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
K 31.12.2013 boli v rámci opatrenia 5.1 boli vyhlásené štyri výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP, 
ROP-5.1-2008/01 ROP-5.1-2009/01, ROP-5.1-2012/01 a ROP-5.1-2013/01. V rokoch 2010 a 2011 
neboli vyhlásené ţiadne ďalšie výzvy pre toto opatrenie. Predloţených bolo spolu 98 ţiadostí o NFP, 
pričom úspešnosť bola pri schvaľovaní ţiadostí o NFP veľmi vysoká. Dosiahla úroveň 85 %, najmä 
vďaka systému projektových zámerov, ktoré boli predkladané pred podávaním ţiadostí o NFP, a preto 
boli chyby odstránené uţ v procese kontroly projektových zámerov. 

V rámci výzvy ROP-5.1-2009/01 bolo vyhlásené aj dodatočné druhé kolo výzvy (tzv. „predĺţená 
výzva“), v rámci ktorého boli predloţené a odporúčané na schválenie 2 ţiadosti o NFP, obe 
z Prešovského samosprávneho kraja. V súvislosti s výsledkami vládneho auditu č. A 338 vykonaného 
Ministerstvom financií SR ako Orgánom auditu sa dňa 21.januára 2011 konalo prerokovanie ţiadostí 
o NFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie a jeho výsledkom bolo, ţe minister ako 
štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol o neschválení týchto ţiadostí o NFP. 

Proces kontrahovania bol zdĺhavejší najmä v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01. Bol spôsobený 
špecifickým nastavením systému implementácie ROP, ktorý stanovil, ţe úspešný ţiadateľ, ktorého 
ţiadosť o NFP bola odporúčaná výberovou komisiou na schválenie, bol následne vyzvaný  
na doručenie kompletnej overenej dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania v plnom 
rozsahu. Overenie uvedenej dokumentácie bez zistení bolo zo strany RO pre ROP definované ako 
nevyhnutná podmienka pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP. Napriek tomu sa podarilo 
v priebehu roka 2011 dosiahnuť zazmluvnenie všetkých projektov schválených v rámci opatrenia 5.1 
(okrem jedného projektu z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol stiahnutý ţiadateľom 
z dôvodu problémov s procesom verejného obstarávania).  V roku 2011 nadobudli účinnosť dodatky  
k viac ako tretine zmlúv o poskytnutí NFP z výzvy ROP-5.1-2009/01. V roku 2013 bola vyhlásená 
jedna výzva ROP-5.1-2013/01 so zameraním na obnovu ciest vo vybraných oblastiach postihnutých 
povodňami. V rámci uvedenej výzvy bolo predloţených 9 ţiadostí o NFP, 8 ţiadostí o NFP bolo 
schválených a predloţených na zazmluvnenie. 

Najviac zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov má Prešovský samosprávny kraj, projekty 
s najniţšou súhrnnou hodnotou celkových oprávnených výdavkov sú naopak z Trnavského 
samosprávneho kraja. 
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Graf č. 2: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
Realizácia projektov v rámci opatrenia 5.1 v roku 2013 pokročila, takmer 56 % všetkých 
zazmluvnených projektov bolo ku koncu roka 2013 riadne ukončených, pričom najviac z nich sa 
nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji.  

 
Graf č. 3:  Porovnanie počtu zazmluvnených a ukončených projektov v členení podľa jednotlivých krajov 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
Vzhľadom na skutočnosť, ţe ku koncu roka 2013 bolo riadne ukončených 40 projektov, preto uţ je 
moţné čiastočne kvantifikovať  niektoré dosiahnuté výsledky.  Cieľom stanoveným v ROP je napríklad 
dosiahnuť dĺţku zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy 600 km, zrealizovaním časti projektov sa 
podarilo uţ teraz dosiahnuť výsledok 752 km zrekonštruovaných ciest. 

Z hľadiska problémov pri implementácii opatrenia je potrebné konštatovať, ţe realizácia stavebných 
aktivít pri rekonštrukcii ciest si vzhľadom na veľkosť a náročnosť projektov vyţaduje špecifické 
prístupy. Najmä kvôli podceneniu stupňa poškodenia vozoviek v projektových zámeroch boli 
upravované projektové dokumentácie a rozpočty projektov, a bolo potrebné riešiť mnoho ţiadostí 
o zmenu schváleného projektu a následne vytvárať dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP. Zmeny 



 

 

 

 

 

137 

projektov, ktoré bolo potrebné zrealizovať, mali za následok aj predĺţenie realizácie aktivít v prípade 
niektorých projektov. Prijímatelia odôvodňovali ţiadosti o zmenu projektov najmä degradáciou stavu 
vozovky, ktorá bola zistená počas realizácie, objektívnymi skutočnosťami, ktoré vznikli v čase 
realizácie (povodne, zosuvy a pod.), a tieţ problémami v procese verejného obstarávania (týka sa 
najmä projektov v rámci výzvy 2009 v NSK). Ďalej RO pre ROP eviduje niekoľko ţiadostí o schválenie 
prác navyše, na základe ktorých nebol pripravený dodatok k zmluve o NFP nakoľko tieto zmeny 
spadali do kategórie nepodstatných zmien.  

V zmysle výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP pre opatrenie 5.1 spracovali vyššie územné celky 
projektové zámery, v ktorých sa sústredili na úseky ciest, ktoré spĺňali všetky podmienky riadiacej 
dokumentácie ROP a najmä vykazovali potrebu rekonštrukcie a modernizácie. V rámci schválených 
projektov dochádza prostredníctvom modernizácie a dobudovania cestnej infraštruktúry a realizáciou 
konkrétnych stavebných aktivít, ktoré zahŕňajú kompletnú hĺbkovú rekonštrukciu vozovky a budovanie 
dopravných subsystémov k celkovému zlepšeniu stavu ciest a dostupnosti územia krajov. Rovnako 
dôleţitým príspevkom sú environmentálne a bezpečnostné dopady, ktoré sa týkajú zvýšenia 
bezpečnosti cestnej premávky a zníţenia nehodovosti, zvýšenia kvality ţivotného 
prostredia, zlepšenia priepustnosti, plynulosti, pohodlia dopravy a zlepšenia obsluţnosti okolitých 
sídiel. Celkové zlepšenie dopravno-technického stavu ciest II. a III. triedy vďaka realizácii projektov 
schválených v rámci opatrenia 5.1 tak výrazne prispieva k socioekonomickému rozvoju územia a tým 
výrazne napomáha naplneniu cieľov a ukazovateľov celého ROP, ktorými sú zvýšenie úrovne 
dopravnej obsluţnosti regiónov a posilnenie vybavenosti územia. 

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2013: 

- Projekt „Modernizácia a rekonštrukcia cesty III/051062 hr. okr LV/ZV Hontianske Moravce-
Dudince, III/051064 Hontianske Moravce-Súdovce“: zvýšila sa úroveň dopravno-technického 
stavu predmetných úsekov ciest – predpoklad je zníţiť nehodovosť o 25% zvýšením 
bezpečnosti cestnej premávky. Došlo k rekonštrukcii mostného objektu zlepšením stavebno-
technického stavu. Vylepšila sa drsnosť vozovky a došlo k rekonštrukcii odvodnenia cesty  
a k modernizácii bezpečnostných zariadení. Dĺţka zrekonštruovaných úsekov ciest III. triedy 
je 6,535 km. 

- Projekt „Modernizácia ciest región KOMÁRNO“- úseky cesty III/0643, III/0644 a III/5069: 
modernizácia a oprava vrátane dobudovania dopravných subsystémov. V projekte bolo spolu 
rekonštruovaných 16,336 km. Odstránené boli nedostatky komunikácie – cestného telesa 
s vybavením komunikácie o dopravné subsystémy (nadštandardné dopravné značenie, 
optické brzdy, reflexné výstraţné body, merač rýchlosti, zvodidlá, zvislé dopravné značky na 
kontrastnom fluorescenčnom podklade), 

 
Uvedeným projektom sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 5 
ROP a opatrenia 5.1. Ďalšie informácie o tomto projekte sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS. 
 
Dňa 31.01.2013 bola vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie ţiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 5 
ROP s kódom ROP-5.1-2013/01. Prijímanie ţiadostí o NFP bolo ukončené 31.05.2013. 
 

Tabuľka č. 26/PO5: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 5 k 31.12.2013 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom komentár 

počet dopravných 
projektov 
CORE č. 13 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 40 55 55 72 NA NA 72 
Zazmluvnených projektov bolo 
72, z toho 40 projektov bolo 
ukončených do 31.12.2013. Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

km nových ciest 
CORE č. 14 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 
K 31.12.2013 neboli 
zazmluvnené projekty 
zamerané na budovanie 
nových ciest. 
 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

dĺţka 
zrekonštruovaných 
ciest 
CORE č. 16 
 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 65,04 213,38 636,50 752,45 NA NA 752,45 

Údaj na základe ukončených 
projektov k 31.12.2013, z toho 
199,10 km ciest II. triedy 
a 553,35 km ciest III. triedy. 
Deklarovaná dĺţka 
rekonštruovaných ciest II. a III. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 600 600 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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triedy v zazmluvnených 
projektoch predstavuje  
1268 km, z toho rekonštrukcia 
ciest II. triedy predstavuje 419  
km a III. triedy 850 km.  

             

podiel dĺţky 
zrekonštruovaných 
ciest II. a III. triedy na 
celkovej dĺţke siete 
ciest II. a III. triedy na 
podporovanom území 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,48 1,57 4,69 5,55 NA NA 5,55 
Údaj na základe ukončených 
projektov k 31.12.2013. 
Súhrnná dĺţka ciest II. a III. 
triedy na území 7 
samosprávnych krajov (cieľ 
Konvergencia) predstavuje 
13 559,548 km (údaj z roku 
2005). Priebeţná hodnota 
ukazovateľa je v prípade 
ukončenia zazmluvnených 
projektov na úrovni 9,35 %. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 4,5 4,5 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

% zníţenia 
nehodovosti na 
podporených 
úsekoch ciest II. a III. 
triedy 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 38,06 15,00 29,75 NA NA 29,75 
Údaj na základe ukončených 
projektov, ku ktorým bola 
schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa, 
predstavuje  29,75 %.  
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2013 
predstavuje 16,36 %. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 15 15 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty 
ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne 
(načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty. 
 
 
Tabuľka č. 27/PO5: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 5 
k 31.12.2013 

Názov ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených zmlúv 

k 31.12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2013 

Cieľová hodnota Komentár  

 
Dĺţka zrekonštruovaných 
ciest 
 

 
CORE č. 16 

 
km 1268,00 752,45 600 

 

 
Podiel dĺţky 
zrekonštruovaných ciest II. a 
III. triedy na celkovej dĺţke 
siete ciest II. a III. triedy na 
podporovanom území 
 

výsledok % 9,35 5,55 4,5 
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Zdroj: RO pre ROP, 2014 
 
 

3.5.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 5 

 
Tabuľka č. 28/PO5: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2013 

  

záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku 2013  

(EU zdroje) v EUR 

čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 

zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 - 
2013 

Prioritná os 5 147 452 203,00 10 556 613,37 7,16 91 483 587,13 62,04 

Opatrenie 5.1 147 452 203,00 10 556 613,37 7,16 91 483 587,13 62,04 

Zdroj: CO, 2014 

 
 

3.5.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
odstránenie 

 
 
Tabuľka č. 30/PO5: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Neúmerne vysoké mnoţstvo ţiadostí 
o zmenu projektov (napr. zmena pouţitých 
materiálov, technologických postupov, 
predlţovanie termínov vyplývajúcich zo 
záväzného časového rámca realizácie 
aktivít projektu a pod.). 

Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia 
pre prijímateľov zverejnené na 
www.ropka.sk aj na stránkach SO/RO 
pre ROP, usmernenia pre prijímateľov 
telefonicky ako aj zasielané e-mailom.  

Koncom roka 2011 RO pre ROP 
pripravil návrh usmernenia 
k zmenovému konaniu, ktoré predloţil 
SO/RO pre ROP na pripomienkovanie. 
Uvedené usmernenie bolo vydané 
začiatkom roka 2012. 

Priebeţne plnené aj v priebehu roku 
2013.  

 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

 
% zníţenia nehodovosti na 
podporených úsekoch ciest 
II. a III. triedy 
 

dopad % 16,36 29,75 15,00  

http://www.ropka.sk/
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3.6 Prioritná os 6 – Technická pomoc 

3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 
Tabuľka č. 23/PO6: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 1.1.2013 do 31.12.2013 

Opatrenie 
Typ 

výzvy/písomnéh
o vyzvania 

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania 

ţiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

6.1 - - - - - - 

Spolu za prioritu - - - 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 
 
Poznámky:  V prípade technickej pomoci sa nevyhlasujú výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP. Ţiadosti boli predkladané na 

základe dohody medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP, od roku 2009 na základe oznamu o moţnosti predkladať 
ţiadosti o NFP na technickú pomoc, ktorý bol doručený všetkým oprávneným ţiadateľom a od roku 2010 na 
základe písomných vyzvaní vypracovaných samostatne pre kaţdého oprávneného ţiadateľa. V roku 2010 RO pre 
ROP vydal 8 písomných vyzvaní na technickú pomoc (1 pre RO pre ROP a 1 pre kaţdé zo 7 SO/RO pre ROP). 

 V roku 2011 vyhlásené 1 písomné vyzvanie SO/RO pre ROP Ministerstvo kultúry SR. Alokácia na uvedené 
písomné vyzvanie vychádzala z platnej zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP a zo zostávajúcich 
nevyčerpaných prostriedkov technickej pomoci ROP. 

 
Tabuľka č. 24/PO6: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 6 k 31.12.2013 

Opatrenie 
Počet prijatých 

ŢoNFP 
 

Počet zamietnutých 
ŢoNFP  

Počet schválených 
ŢoNFP  

Počet zazmluvnených 
projektov  

Počet projektov 
v realizácii 

Počet 
riadne 
ukonč
ených 
projek

tov 

Počet mimoriadne 
ukončených projektov 

6.1 RO pre ROP 8 0 8 8 3 1* 7
39

 

6.1 SO/RO pre ROP 38 3 35 35 15 20 0 

Celkom 46 3 43 43  18 21 7 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR 
40

  

Opatrenie 

Výška 
ţiadaného 
príspevku 

(NFP)  

Výška 
neschváleného 

ţiadaného príspevku 
(NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov (NFP)  

Výška 
vrátených 

prostriedkov (NFP)
41

 

Výška riadne 
ukončených 

projektov (NFP)
42

 

Výška zazmluvnených 
mimoriadne 

ukončených projektov 
(NFP) 

6.1 RO pre ROP 
42 683 3

39,97 
0 42 657 207,22 41 738 437,10* 5 148 076,11 267 450,85 

100 10 406,29 

6.1 SO/RO pre ROP 
9 809 83

2,40 
591 361,28 9 218 471,12 9 127 464,65 3 873,34 6 204 159,70 0 

Celkom 
52 493 
172,37 

591 361,28 51 875 678,34 50 865 901,75 5 151 949,45 6 471 610,54 
 
100 104 406,29 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
 

 

                                                 
39

 Technicky mimoriadne ukončené projekty z dôvodu delimitácie MVRR SR. V rámci mimoriadne ukončených projektov sú 4 
mimoriadne ukončené projekty, a 3 projekty sú rátané ako následnícke. Projekt č. NFP 22160120022 – Technická pomoc 
ROP_15 ,bol preklopený resp. zrušený a bol nahradený projektom č. NFP22160120023. 
 
40

 V prípade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvorí príspevok EFRR 85% a príspevok ŠR 15%. V prípade 
projektov SO/RO pre ROP tvorí príspevok EFRR 85%, príspevok ŠR 10% a príspevok ţiadateľa minimálne 5%. 

41
 Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umoţňuje, je prijímateľ oprávnený 

nárokovať si finančné prostriedky za tieto vratky. Suma vrátených prostriedkov z vysporiadaných nezrovnalostí z tzv. 
nástenkového  tendra v rámci prioritnej osi 6 ROP bude na základe dohody s EK z roku 2009 pouţitá na financovanie iných 
oprávnených činností technickej pomoci súvisiacich s implementáciou ROP.  

42 
Suma vrátane nezrovnalostí a vratiek. 
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Pozn.: V roku 2010 došlo v súvislosti s delimitáciou MVRR SR k technickému mimoriadnemu ukončeniu všetkých 3 v tom čase 
realizovaných projektov technickej pomoci RO pre ROP a k vytvoreniu nasledovníkov uvedených projektov na základe 
usmernenia MF SR. Vzhľadom na to, ţe išlo len o technický úkon, s cieľom lepšej výpovednej hodnoty vo VS nie sú tieto 
projekty uvádzané duplicitne (t.j. 3 pôvodné + 3 následnícke).  
 

Tabuľka č. 26/PO6: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 6 k 31.12.2013 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom komentár 

Počet projektov 
technickej pomoci  
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 6 34 34 43 43 NA NA 43 
K 31.12.2013 
bolo ukončených 
25 projektov 
technickej 
pomoci. Ďalších 
18 projektov bolo 
k uvedenému 
dátumu 
v realizácii. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
zimplementova-
ných prioritných 
osí ROP 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 6 6 7 7 7 NA NA 7 
K 31.12.2013 
prebieha 
implementácia 
všetkých 
prioritných osí 
ROP 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 7 7 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
spracovaných 
ţiadostí o NFP 
Riadiacim 
orgánom pre 
ROP 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 NA NA NA 43 43 43 NA NA 43 
Ukazovateľ 
doplnený na 
základe revízie 
ROP schválenej 
v roku 2011. 
 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
spracovaných 
ţiadostí o NFP, 
vrátane 
projektových 
návrhov 
sprostredkovateľs
kými orgánmi pod 
Riadiacim 
orgánom pre 
ROP 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 NA NA NA 43 43 43 NA NA 43 
Ukazovateľ 
doplnený na 
základe revízie 
ROP schválenej 
v roku 2011. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 43 43 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet uzavretých 
zmlúv 
o poskytnutí NFP 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 NA NA NA 43 43 43 NA NA 43 
Ukazovateľ 
doplnený na 
základe revízie 
ROP schválenej 
v roku 2011.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 43 43 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 

hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú 
vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové 
hodnoty. 
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Tabuľka č. 27/PO6: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci  prioritnej osi 6 
k 31.12.2013 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

V priebehu roka 2013 boli prostriedky technickej pomoci vyuţívané predovšetkým na zabezpečenie 
administratívnych kapacít RO pre ROP, financovanie výkonu činností SO/RO pre ROP 
a zabezpečenie vykonania hodnotení ROP.  
Za rok 2013 nebol ukončený ţiadny projekt v rámci Technickej pomoci Riadiaceho orgánu pre 
Regionálny operačný program. V projekte č. 22160120024 (Podpora administratívnych kapacít RO 
pre ROP) bola dňa 18.06.2013 Certifikačným orgánom schválená záverečná ţiadosť o platbu, počas 
ktorej bola vykonaná kontrola na mieste. Projekt však k 31.12.2013 nebol v systéme ITMS ukončený. 
RO pre ROP splnomocnil na výkon implementačných úloh MK SR ako SO/RO pre ROP. MK SR bolo 
schválené ako SO/RO pre ROP pre Prioritnú os 7 ROP uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa  
2. marca 2011. RO pre ROP v roku 2011 vypracoval samostatné písomné vyzvanie na predkladanie 
ŢoNFP pre oprávneného ţiadateľa v rámci prioritnej osi 6 ROP - SO/RO pre ROP MK SR  v súlade  
so Systémom riadenia ŠF a KF. Systém implementácie technickej pomoci sa oproti roku 2013 
nezmenil. V rámci Ministerstva kultúry SR ako SO/RO pre ROP, Prioritná os 7, bol podpísaný Dodatok 
č. 2 k Zmluve o financovaní Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. V rámci 
uvedeného Dodatku č. 2 k Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP, zobral RO pre 
ROP do úvahy resp. schválil  poţiadavku  posilnenia stavu administratívnych kapacít SO/RO pre 
ROP. 
V zásade od roku 2009 RO pre ROP nezaznamenal  výraznejšie nedostatky v predloţených 
projektoch technickej pomoci a v príprave rozsiahlejších dlhodobých rámcových projektov technickej 
pomoci na financovanie širšieho spektra aktivít, pričom čerpanie prostriedkov závisí od aktuálnych 
potrieb implementácie ROP (analýzy, štúdie, hodnotenia a pod.). V priebehu roka 2013 neboli v rámci 
projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP uzatvorené dodatky k zmluvám o NFP v rámci všetkých 
schválených projektov na prioritnú tému 85. V priebehu roka 2013 boli v rámci projektov technickej 
pomoci SO/RO pre ROP prerokovaná príprava  Dodatkov k zmluvám o financovaní výkonu činností 
v rámci SO/RO pre ROP, v rámci schválených projektov na prioritnú tému 85 a 86, na základe ktorých 
bolo moţné čerpať zazmluvnené prostriedky v rámci skupín výdavkov určených pre IKT, interiérové 
vybavenie, materiál, personálne výdavky, školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 
a pod..  
Rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok vyplynuli 
z dôvodu aktuálneho vývoja realizácie projektu a plánu predpokladaných výdavkov na roky 2013 – 
2015, ako aj potreby navýšenia, resp. zníţenia niektorých poloţiek rozpočtu. Vzhľadom na súčasné 
predpokladané výdavky bolo zistené podhodnotenie poloţiek týkajúcich sa cestovných príkazov, 
pohonných hmôt, mobilných telefónov a odmien pre zamestnancov mimopracovného pomeru. 
Celková schválená suma rozpočtu na projekt sa nezmenila, zmeny sa týkali iba  celkových súm  
schválených na jednotlivé aktivity, prípadne presunu poloţiek v rámci stanoveného rozpočtu. 
Schválené  zmeny boli schválené v záujme efektívnejšieho vyuţívania finančných prostriedkov v rámci 
technickej pomoci. 
V zmysle schválenej výnimky MF SR bolo SO/RO pre ROP umoţnené vyuţívať systém zálohových 
platieb pri výdavkoch určených na osobné náklady. Táto zmena financovania sa dotkla schválených 
projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP v roku 2013,  v rámci prioritnej témy 85,  okrem SO/RO 
pre ROP v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorý si uplatňuje systém refundácie. 
Za rok 2013 nebol ukončený ţiadny projekt. V projekte č. 22160120024 (Podpora administratívnych 
kapacít RO pre ROP) bola dňa 18.06.2013 Certifikačným orgánom schválená záverečná ţiadosť 

Názov 
ukazovateľa 

 
Typ 

ukazovateľa 
 

Merná 
jednotka 

Cieľ 
stanovený 

prijímateľmi 
na základe 

uzatvorených 
zmlúv 

k 31.12.2013 

Hodnota 
ukazovateľa 
k 31.12.2013 

Cieľová 
hodnota 

Komentár  

 
Počet projektov 
technickej pomoci  
 

výstup počet 43 43 40 
K 31.12.2013 bolo ukončených 25 projektov 
technickej pomoci. Ďalších 18 projektov bolo 
k uvedenému dátumu v realizácii. 
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o platbu, počas ktorej bola vykonaná kontrola na mieste. Projekt však k 31.12.2013 nebol v systéme 
ITMS ukončený. 
Reálne vyuţitie finančných prostriedkov technickej pomoci ROP za obdobie rokov 2007-2013  
zo strany jednotlivých SO/RO bolo nasledovné: 
 
BBSK        60 % zo zazmluvneného objemu   
KSK           75 % zo zazmluvneného objemu     
NSK           66 % zo zazmluvneného objemu    
PSK           58 % zo zazmluvneného objemu     
TSK           71 % zo zazmluvneného objemu     
TTSK         40 % zo zazmluvneného objemu       
ŢSK           77 % zo zazmluvneného objemu     
MK EHMK  53% zo zazmluvneného objemu 
 
Niţšia miera čerpania zazmluvnených súm čiastočne súvisí so zmenou systému vyuţívania 
prostriedkov technickej pomoci SO/RO v roku 2010, na základe čoho kaţdý SO/RO pre ROP 
predkladá 1 ŢoNFP na prevádzkové výdavky na obdobie dvoch rokov a 1 ŢoNFP na aktivity 
informovania a publicity na obdobie rokov 2010-2015.  
Nevyuţité finančné prostriedky technickej pomoci ROP sa na základe Zmluvy o financovaní 
uzatvorenej medzi RO pre ROP a  SO/RO pre ROP príslušným SO/RO pre ROP prenášajú do ďalších 
rokov programového obdobia 2007-2013.  
RO pre ROP okrem materiálno-technického vybavenia priebeţne poskytuje všetkým SO/RO pre ROP 
metodické usmernenia, informácie k jednotlivým výzvam, ako aj odpovede na konkrétne otázky 
súvisiace s implementáciou ROP, prípravou riadiacej dokumentácie, procesmi hodnotenia ţiadostí 
o NFP a pod. Riadiaci orgán pre ROP nastavil a vypracoval kompletnú programovú a riadiacu 
dokumentáciu (ROP, Programový manuál ROP, Príručka pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, 
Interný manuál procedúr RO pre ROP, Plán hodnotení ROP, atď.) Tieto dokumenty a nastavené 
systémy boli uţ opakovane auditované zo strany MF SR s pozitívnym výsledkom.  
 

3.6.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 6 
 
Tabuľka č. 28/PO6 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 6 k 31.12.2013 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013  

(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 

zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007- 
2013 

Prioritná os 6 45 228 500,00 3 941 541,97 8,71 17 867 686,53 39,51 

Opatrenie 6.1 45 228 500,00 3 941 541,97 8,71 17 867 686,53 39,51 

Zdroj: CO, 2014 

Pozn.: Údaje o čerpaní sú uvedené so zohľadnením vysporiadaných nezrovnalostí 

 

3.6.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
odstránenie 

 
V priebehu roka 2013 boli prostriedky technickej pomoci RO pre ROP pouţité na zabezpečenie 
administratívnych kapacít zamestnancov RO pre ROP a zamestnancov mimopracovného pomeru  
a na zabezpečenie technického a prevádzkového vybavenie pre RO pre ROP. Pri nárokovaných 
výdavkoch technickej pomoci RO pre ROP v roku 2013 sa vyuţíval výlučne systém refundácií. 
 
Počas roka 2013 na ţiadnom z aktívnych projektov nebola zistená nezrovnalosť. V súvislosti 
s implementáciou technickej pomoci RO pre ROP sa v roku 2013 nevyskytli problémy, ktoré by bolo 
moţné povaţovať za závaţné. 
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3.7 Prioritná os 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 
2013 

3.7.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 
Tabuľka č. 23/PO7: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 7 od 1.1.2013 do 31.12.2013

43 

Zdroj: SO/RO pre ROP PO7, 2014 

 
 

Tabuľka č. 24/PO7: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 7 k 31.12.2013 

Opatrenie 

Počet 
prijatý

ch 
ŢoNFP 

 

Počet 
zamietnutých 

ŢoNFP  

Počet schválených 
ŢoNFP  

Počet zazmluvnených 
projektov  

Počet projektov 
v realizácii 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 

7.1 SO/RO pre ROP 2244 0 20 20 20 0 0 

Celkom 22 0 20 20 20 0 0 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR45  

Opatrenie 

Výška 
ţiadaného 
príspevku 

(NFP)  

Výška 
neschváleného 

ţiadaného 
príspevku (NFP)  

Výška schváleného 
príspevku (NFP)  

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) 

Výška  
vrátených 

prostriedkov 
(NFP)46 

Výška riadne  
ukončených 

projektov (NFP)47 

Výška 
zazmluvnených 

mimoriadne 
ukončených 

projektov (NFP) 

7.1 SO/RO pre 
ROP 

67 820 
554,60 

3 480 552,88 64 340 001,72 62 247 447,51 0 0 0 

Celkom 
67 820 
554,60 

3 480 552,88 64 340 001,72 62 247 447,51 0 0 0 

Zdroj: SO/RO pre ROP PO7, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43

V roku 2013 neboli vydané ţiadne písomné vyzvania na predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 
7.1 ROP.  
44

 Jeden projekt bol zo strany ţiadateľa predloţený 3-krát: z dôvodu potreby vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k 
nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom ţiadosti o NFP, ţiadateľ 2-krát poţiadal o stiahnutie ţiadosti. 
45

 V prípade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvorí príspevok EFRR 85% a príspevok ŠR 15%. V prípade 
projektov SO/RO pre ROP tvorí príspevok EFRR 85%, príspevok ŠR 10% a príspevok ţiadateľa minimálne 5%. 
46

 Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umoţňuje, je prijímateľ oprávnený 
nárokovať si finančné prostriedky za tieto vratky. Suma vrátených prostriedkov z vysporiadených nezrovnalostí z tzv. 
nástenkového  tendra v rámci prioritnej osi 6 ROP bude na základe dohody s EK z roku 2009 pouţitá na financovanie iných 
oprávnených činností technickej pomoci súvisiacich s implementáciou ROP.  
47 

Suma vrátane nezrovnalostí a vratiek. 

Opatrenie 
Typ 

výzvy/písomného 
vyzvania 

Dátum 
vyhlásenia 
písomného 

vyzvania 

Dátum uzávierky 
prijímania ţiadostí 

 o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v  EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

7.1 Písomné vyzvanie      

Spolu za prioritu    
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Tabuľka č. 26/PO7: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 7 k 31.12.2013 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom komentár 

            

počet  
realizovaných 
investičných 
projektov EHMK 
- Košice 2013 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 20 20 NA NA 20 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013, z toho 
4 projekty  bolil 
riadne ukončené48. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA 2149 21 21 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

počet 
podporených  
zariadení 
kultúrnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 25 25 NA NA 25 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013, z toho 
4  projekty boli 
riadne ukončené. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 17 17 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet 
revitalizovaných 
nehnuteľných 
kultúrnych 
pamiatok 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 
Udaj na základe 
ukončených 
projektov do 
31.12.2013.  
Deklarovaný počet 
na základe 
zazmluvnených 
projektov je 6. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 6 6 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú 
udrţateľnosť 
a zvyšovanie 
atraktivity miest 
CORE č. 39 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 4 4 NA NA 4 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013, z toho 
4 projekty boli 
riadne ukončené. 
Pozn.: Na základe 
technickej úpravy 
vykonanej v roku 
2012 bola 
upravená definícia 
ukazovateľa CORE 
č. 39 na úrovni 
programu (t.j. 
dosiahnuté hodnoty 
ukazovateľa sa 
načítavajú 
z prioritnej osi 4 a 7 
ROP). 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 4 4 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

počet nových a 
kvalitnejších 
sluţieb 
poskytovaných v 
podporených 
zariadeniach 
kultúrnej 
infraštruktúry 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 38 38 NA NA 38 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013, z toho 
4 projekty boli 
riadne ukončené. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA 45 45 45 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

počet nových a 
kvalitnejších 
sluţieb 
poskytovaných v 
podporených 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 4 4 NA NA 4 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013, z toho 
4 projekty boli 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA 6 6 6 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

                                                 
48

 V roku 2013 bola ukončená realizácia aktivít všetkých národných projektov PO7 ROP. Nedošlo však ich k finančného 
ukončeniu, preto tieto projekty nie sú povaţované za riadne ukončené.  
49

 Cieľová hodnota uvedeného ukazovateľa bude 20 z dôvodov popísaných niţšie v texte (Dom Autentickej kultúry).   



 

 

 

 

 

146 

nehnuteľných 
kultúrnych 
pamiatkach 
(Výsledok) 

riadne ukončené. 

             

Počet projektov 
informačnej 
spoločnosti  
CORE č. 11 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 12 12 NA NA 12 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013, z toho 
4  projekty boli 
riadne ukončené. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA 12 12 12 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

Zvýšenie 
návštevnosti 
v podporených 
zariadeniach 
v dôsledku 
realizácie 
projektu EHMK – 
Košice 2013 
(Dopad) 
 v %) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 
Udaj na základe 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013 je 
15,63%, z toho 4 
projekty boli riadne 
ukončené. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA 15 15 15 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

vytvorené 
pracovné miesta 
CORE č. 1 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 
Deklarovaná 
hodnota na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013 
predstavuje 53 
pracovných miest., 
z toho 4 projekty 
boli riadne 
ukončené. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA 45 45 45 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

vytvorené 
pracovné miesta 
pre muţov 
CORE č. 2 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 
Deklarovaná 
hodnota na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013 
predstavuje 25 
pracovných miest., 
z toho 4 projekty 
boli riadne 
ukončené. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA 20 20 20 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

             

vytvorené 
pracovné miesta 
pre ţeny 
CORE č. 3 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 
Deklarovaná 
hodnota na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013 
predstavuje 28 
pracovných miest., 
z toho 4 projekty 
boli riadne 
ukončené. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA 25 25 25 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Zdroj: SO/RO pre ROP PO7, 2014 

Pozn.:  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové 
hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú 
vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové 
hodnoty. 
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Uznesením č. 167 zo dňa 02.03.2011 schválila vláda SR návrh na zriadenie Sprostredkovateľského 
orgánu pre 7 prioritnú os Regionálneho operačného programu (ďalej aj „SO/RO pre ROP PO 7“)  
na implementáciu národných investičných projektov pre EHMK – Košice 2013, ktorým sa stalo MK 
SR.  

Splnomocnenie SO/RO pre ROP PO 7 na plnenie úloh riadiaceho orgánu podľa § 7 a § 8 zákona č. 
528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších 
predpisov medzi MPRV SR ako Riadiacim orgánom pre ROP a MK SR ako SO/RO pre ROP PO 7 
bolo podpísané dňa 14.03.2011. 

MK SR zriadilo samostatný odbor SO/RO pre ROP PO 7 ku dňu 01.04.2011. Odbor tvorí  
8 zamestnancov SO/RO pre ROP PO 7 zabezpečujúcich výkon zverených úloh v súlade                       
so Splnomocnením. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečovať implementáciu národných investičných 
projektov Prioritnej osi 7 ROP a vytvoriť tým podmienky pre realizáciu podujatí v rámci projektu 
Európske hlavné mesto kultúry a ich následnú udrţateľnosť (ďalej len „EHMK“). 

SO/RO pre ROP PO 7 v spolupráci s Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program, ktorým je 
MPRV SR, aktualizovalo a vypracovalo potrebné riadiace a podporné dokumenty nevyhnutné pre 
implementáciu národných projektov PO 7. V roku 2013 SO/RO pre ROP PO 7 prezentoval 
implementáciu PO 7 a dosiahnuté úspechy na Výročnej konferencii Regionálneho operačného 
programu a Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2013 konanej dňa 11.12.2013 v Bratislave. 
Implementáciu PO7 v roku 2013 determinovali dve zásadné skutočnosti: 
 
- rok 2013 bol rokom, kedy mestu Košice prislúchal titul Európske hlavné mesto kultúry, 

 

- vzhľadom na externé faktory nebola v roku 2012 ukončená realizácia hlavnej aktivity (stavebné 

práce a vybavenie) v prípade 11 národných projektov PO 7 a to najmä z dôvodu identifikovaných 

skrytých prekáţok na stavbe, ktoré neboli známe v čase prípravy projektovej dokumentácie, 

náročnosti technologických postupov pri stavebných prácach s ohľadom na klimatické podmienky 

v zimných mesiacoch, ako aj objavenia archeologických nálezov a náročnosti reštaurátorských 

postupov. Schválenie predĺţenia realizácie hlavnej aktivity predmetných projektov bolo 

podmienené tým, ţe nebude narušený priebeh plánovaných kultúrnych podujatí EHMK v týchto 

objektoch počas roka 2013.  

V roku 2013 SO/RO pre ROP PO 7 kontinuálne zabezpečoval implementáciu 20 národných projektov 
a to najmä v oblastiach ako projektové riadenie, finančné riadenie, zmenové konania, výkon kontrol  
na mieste, monitorovanie, sledovanie dodrţiavania zmluvných podmienok zo strany prijímateľov 
a súlad realizovaných podujatí s cieľom PO 7. V prípade projektov, kde nebola k 31.12.2012 
ukončená realizácia hlavnej aktivity, sa vykonávali pravidelné kontrolno - monitorovacie návštevy 
stavebných objektov s cieľom včasnej eliminácie prípadných problémov.  
V prípade 9 národných projektov bola hlavná aktivita ukončená v stanovenom termíne k 31.12.2012. 
V prípade 11 národných projektov bola hlavná aktivita ukončovaná v súlade so schválenými termínmi 
a to nasledovne: projekty „Budova Štátnej vedeckej kniţnice v Košiciach – rekonštrukcia“ a „Ulička 
remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel“ vo februári 2013, projekty „Ostrovy kultúry 
– Otvorená zóna 2 – Východoslovenská galéria“ a „Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia 
zelene“ v apríli 2013, projekty „Dóm sv. Alţbety – rekonštrukcia“, „Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom – 
rekonštrukcia“, „Kunsthalle – rekonštrukcia“, „Vedecko-technické centrum pre deti a mládeţ (I. etapa)“ 
a „Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 1 – Historická viacúčelová budova Východoslovenského múzea 
Košice“ v máji 2013, projekt „Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice“ v júni 2013  
a projekt „Kasárne – Kulturpark“ v júli 2013. V rámci projektov, kde bola zrealizovaná hlavná aktivita, 
po ukončení kolaudačného konania postupne začínali kultúrno - spoločenské podujatia viaţuce sa  
na Európske hlavné mesto kultúry. 
SO/RO pre ROP pre PO 7 poţiadal RO pre ROP o aktualizáciu Indikatívneho zoznamu národných 
projektov PO7 ROP vzhľadom na skutočnosť, ţe národný projekt Dom autentickej kultúry - 
rekonštrukcia nebol preloţený v rámci samostatnej ţiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
základe písomného vyzvania kód ROP-7.1-2011/03 určeného pre mesto Košice, ale v rámci ţiadosti 
o NFP pre projekt Kasárne – Kulturpark. Mesto Košice ako oprávnený ţiadateľ nepredloţilo tento 
projekt samostatne z nasledovných dôvodov: nehnuteľnosť, v ktorej sa mal projekt realizovať, nebola 
v čase platnosti písomného vyzvania majetkovo - právne vysporiadaná; na plánovanú rekonštrukciu 
nehnuteľnosti nebolo vydané stavebné povolenie; predbeţný rozpočet projektu presahoval finančné 
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limity písomného vyzvania. Účel, vyuţitie a aktivity plánované v Dome autentickej kultúry v rámci 
projektu EHMK - Košice 2013 budú v súlade so schválenou ţiadosťou o NFP zabezpečené v rámci 
projektu Kasárne – Kulturpark. Vyššie uvedená skutočnosť  bude mať dopad na cieľové hodnoty 
ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 7 a Opatrenia 7.1 ROP.   
 
Pôvodná alokovaná suma pre 20 národných projektov implementovaných v rámci PO 7 ROP bola 
70 588 236,00 eur (zdroje EÚ a ŠR). Na základe schválenej revízie ROP prišlo k úprave výšky 
alokácie v rámci PO 7 ROP a to na 67 447 620,00 eur (zdroje EÚ a ŠR). Na základe výsledkov 
hodnotiaceho a výberového procesu, zrealizovaného verejného obstarávania, neoprávnených 
výdavkov identifikovaných v rámci ţiadostí o platbu dosiahla suma nakontrahovaného NFP 
k 31.12.2013 hodnotu 62 247 447,51 eur (zdroje EÚ a ŠR).  
Na SO/RO pre ROP PO 7 bolo zo strany prijímateľov v sledovanom období (rok 2013) predloţených 
celkovo 39 ţiadostí o platbu (22 ţiadostí o platbu - predfinancovanie, 17 ţiadostí o platbu - refundácia) 
v celkovej sume 49 203 853,34 eur (zdroje EÚ: 43 653 216,49 eur a zdroje ŠR: 5 550 636,85 eur). 
Tento prehľad nezahŕňa zamietnuté a späť vzaté ţiadosti o platbu. 
 
Zo strany Platobnej jednotky bolo prijímateľom v sledovanom období sumárne uhradených 32 ţiadostí 
o platbu (24 ţiadostí o platbu - predfinancovanie, 8 ţiadostí o platbu - refundácia) v celkovej výške  
45 763 184,24 eur (zdroje EÚ: 40 574 504,58 eur a zdroje ŠR: 5 188 679,66 eur). 
 
V roku 2013 bolo v súvislosti s kontrolou ţiadostí o platbu (predfinancovanie a záverečné ţiadosti  
o platbu) vykonaných 14 kontrol na mieste. Sumárne bolo predmetom kontroly na mieste 24 ţiadostí 
o platbu a objem kontrolovaných finančných prostriedkov predstavoval 22 085 641,94 eur.    
 
Kumulatívna výška čerpania nenávratného finančného príspevku v rámci prioritnej osi 7 ROP 
ku koncu sledovaného obdobia, t.j. k 31.12.2013 predstavuje sumu 55 810 672,82 eur (zdroje EÚ:  
49 522 388,62 eur a zdroje ŠR: 6 288 284,20 eur), čo v percentuálnom vyjadrení znamená 82,75 % 
(na úrovni revidovanej alokácie PO7 ROP), resp. 89,66 % (na úrovni kontrahovania PO7 ROP). 
 

  
Graf č. 1: Počet projektov v realizácii podľa typu prijímateľa k 31.12.2012 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

149 

Graf č. 2: Schválené celkové oprávnené výdavky v % (podľa typu prijímateľa) 

 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

EK sa vo februári 2012 obrátila na RO pre ROP so ţiadosťou o vypracovanie akčného plánu  
implementácie PO 7 ROP ako podporného prostriedku zrýchlenia implementácie projektov PO 7 ROP 
a zároveň poţiadala o jeho predkladanie v dvojmesačných intervaloch aţ do začiatku roka 2013. 
Akčný plán adresovaný Európskej komisii bol v roku 2013 zaslaný posledný krát v máji 2013.    
 

3.7.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 7 

 
Tabuľka č. 28/PO7: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 7 k 31.12.2013  

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2013  

(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 

zdroje) v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007-

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007- 
2013 

Prioritná os 7 57 330 477,00 43 851 062,30 76,49 43 851 062,30 76,49 

Opatrenie 7.1 57 330 477,00 43 851 062,30 76,49 43 851 062,30 76,49 

Zdroj: CO, 2014 

3.7.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich 
odstránenie 

 
Tabuľka č. 30/PO7: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Časový posun začiatku realizácie hlavnej 
aktivity – stavebných prác oproti 
plánovanému harmonogramu vzhľadom  
na proces verejného obstarávania. 
 
 

SO/RO pre ROP zintenzívnil výkon 
kontroly VO tak, aby prijímatelia mohli 
po schválení VO pristúpiť k podpisu 
zmluvy s dodávateľom stavebných 
prác v najkratšom moţnom termíne.  

Splnené.  
Hlavná aktivita – stavebné práce 
začali v prípade 19 projektov  
v priebehu mesiacov júl a august 
2012. 
V prípade projektu Vedecko-
technické centrum pre deti a mládeţ 
začalo ihneď po ukončení procesu 
VO začiatkom roka 2013.  

Časový posun ukončenia realizácie hlavnej Na základe objektívneho Splnené. 
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aktivity – stavebných prác oproti 
plánovanému harmonogramu vzhľadom na 
objektívne, nepredvídateľné okolnosti.  Po 
začatí stavebných prác boli v rámci 
niektorých projektov  identifikované 
nepredvídané okolnosti a to najmä 
objavenie archeologických nálezov, 
následný archeologický prieskum a jeho 
zdokumentovanie, ako aj skryté prekáţky 
na stavbách, ktoré neboli známe v čase 
prípravy projektovej dokumentácie. Tieto 
faktory prispeli k negatívnemu posunu 
stavebných prác.   

a podloţeného zdôvodnenia boli zo 
strany SO/RO pre ROP schválené 
ţiadosti o predĺţenie termínu realizácie 
hlavnej aktivity s tým, ţe táto 
skutočnosť nenaruší plánovaný 
priebeh podujatí v rámci EHMK – 
Košice 2013. 
SO/RO pre ROP realizuje kontrolné 
návštevy projektov minimálne 
v dvojtýţdňových intervaloch a sleduje 
priebeh realizácie aj na základe 
prehľadov zasielaných prijímateľmi 
v týţdňových intervaloch (zápisy 
z kontrolných dní na stavbe) s cieľom 
overenia dosiahnutého pokroku na 
stavbách, ale aj včasného indikovania 
a riešenia moţných problémov za 
súčinnosti všetkých zainteresovaných 
strán. 

Hlavné aktivity projektov boli 
ukončované postupne v priebehu 
roka 2013 aţ do júla.  
 

Zdroj: SO/RO pre ROP , 2014 
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4 HORIZONTÁLNE PRIORITY 
 

Všeobecná poznámka k vykazovaniu hodnôt ukazovateľov všetkých HP vo VS:  

Vo VS je hodnoty ukazovateľov moţno vykazovať výlučne na základe agregovania hodnôt 
projektových ukazovateľov. Vzhľadom na problémy s nastavením mechanizmu monitorovania 
popísané v časti 2.3 tejto VS aplikuje RO pre ROP nasledovnú metodiku: 

 Hodnoty ukazovateľov „počet projektov“ a „hodnota/objem projektov“ sú vykazované  
na základe zazmluvnených projektov.   

 Hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sú na programovej, resp. projektovej úrovni 
definované ako výsledkové, sú vykazované na základe ukončených projektov (t.j. na základe 
údajov zo schválených záverečných monitorovacích správ projektov; vzhľadom na povahu 
merateľných ukazovateľov v rámci ROP nie sú brané do úvahy údaje z priebeţných 
monitorovacích správ).  

 Hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sú na programovej, resp. projektovej úrovni 
definované ako dopadové, sú vykazované na základe údajov poskytnutých v následných 
monitorovacích správach projektov. 

V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísané v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované 
cieľové hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov. Dosiahnuté ročné 
hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce 
roky), pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty. 
 

4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 

Hlavným cieľom horizontálnej priority Informačná spoločnosť (ďalej aj „HP IS“) je podpora vyššej 
efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania 
a vyuţívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií. Špecifické ciele HP IS sú zamerané 
na tri oblasti: informačná gramotnosť, efektívna elektronizácia verejnej správy a široká dostupnosť 
internetu. 

ROP významným spôsobom napĺňa hlavný cieľ HP IS v rámci opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 
2.1 Infraštruktúra sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 4.2 
Infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb modernizáciou občianskej infraštruktúry 
prostredníctvom technického zabezpečenia IKT v menej rozvinutých regiónoch. Novým príspevkom 
bolo opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, kde v rámci obnovy, rekonštrukcie, 
rozširovania a modernizácie stavebných objektov v záujme ich vyuţitia na kultúrno-spoločenské účely, 
rozvoj kultúry, umenia a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu bola moţnosť obstarania IKT 
vybavenia. 

4.1.1 Koordinácia horizontálnej priority Informačná spoločnosť 

Pracovnú skupinu pre HP IS vedie v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom 
zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP IS koordinátor HP IS. 
Inštitucionálnym koordinátorom HP IS je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít. Členom pracovnej 
skupiny pre HP IS je aj zástupca RO pre ROP.  

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP IS v oblasti monitorovania HP IS 
predovšetkým formou poskytovania informácii o implementácii HP IS v ROP do výročnej správy. 
Koordinátor HP IS je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.  
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Pracovná skupina HP IS 

Dátum  
 

Dôvod Závery 

21.01.2013 
rozhodovanie 
per-rollam 
7/2013 

aktualizácia prílohy č.2 Systému koordinácie 
implementácie HP IS na roky 2007 – 2013, verzia 6.3 

 

príloha č. 2 Systému koordinácie implementácie HP IS na 
roky 2007 – 2013, verzia 6.3 bola schválená. 
 

15.10.2013 
rozhodovanie 
per-rollam 
8/2013 

aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP IS na 
roky 2007 – 2013, verzia 6.4  

 

Systém koordinácie implementácie HP IS na roky 2007 – 
2013, verzia 6.4 bol schválený. 
 
 

 
 
Riadiaca dokumentácia 

V období roku 2013 koordinátor aktualizoval Systém koordinácie implementácie HP IS (verzia 6.3 
platná od 21.01.2013 a verzia 6.4 platná od 15.10.2013). 

Informácie o HP IS sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP, Príručka pre ţiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – 
ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP 
k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov 
a spôsobe posudzovania prínosu HP v ţiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby 
v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP aktualizované.  

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle 
www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym ţiadateľom o NFP, 
resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po 
vyhlásení výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP majú ţiadatelia o NFP moţnosť obrátiť sa s otázkami 
na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@land.gov.sk. Často kladené otázky sú 
v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.  
 

4.1.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Informačná 
spoločnosť 

Tabuľka č. 31: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni ROP k 31.12.2013 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Počet 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 282 780 876 886 1012 NA NA 1012 
RU  705 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 667 667  

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

 

             

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(EFRR mil. 
EUR) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,42 199,5 585,95 629,9 657,9 
712,
45 

NA NA 712,45 
COV  
835,94 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500 
 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

 

Zdroj: RO ROP, 2013 (Údaje v tabuľke sú na základe počtu zazmluvnených projektov) 

Pozn.: Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2013 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP IS 

 
Prínos ROP k hlavnému cieľu HP IS sa realizuje modernizáciou infraštruktúry prostredníctvom 
technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software), podporou rozširovania prístupu  
k internetu v menej rozvinutých regiónoch a podporou školských multimediálnych učební (resp. 
multimediálnych vzdelávacích miestností pri zariadeniach HaZZ). V prípade podpory a rozvoja 
infraštruktúry cestovného ruchu ide predovšetkým o vytvorenie informačných internetových portálov o 

../Downloads/kovacovicova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0DV9F0D7/www.ropka.sk
mailto:inforop@land.gov.sk
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moţnostiach kultúrneho, spoločenského a turistického vyţitia v lokalitách,  ako aj o prepojenie na 
subjekty poskytujúce sluţby v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za účelom propagácie a 
rozvoja cestovného ruchu. 
ROP k 31.12.2013 podporil  1012 projektov (  705 ukončených) s príspevkom k HP IS v  objeme 
712,45 mil. eur (EFRR), pričom uţ presiahol stanovenú cieľovú hodnotu podporených projektov 667. 

Počet projektov s nepriamym prínosom k HP IS 53 nepriamy prínos predstavujú najmä stavebné 
úpravy u projektov, ktoré vedú k skvalitneniu a rozšíreniu sluţieb s vyuţitím IKT vybavenia, ale 
nezahŕňajú nákup samotného IKT vybavenia. 

Príspevok ROP spočíva predovšetkým v charaktere intervencií do zariadení občianskej infraštruktúry, 
prostredníctvom ktorých je moţné obstarávať IKT vybavenie a realizovať aj stavebno-technické 
úpravy pre infraštruktúru IKT. 
 
 
Tabuľka č. 32: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP IS podľa NUTS III k 31.12.2013 

Územie NUTS 
III 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR (EU 
zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom k HP 

IS 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR s príspevkom 
k HP IS (EU zdroje) 

% zazmluvnenia k HP 
IS z celkového 

objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský N/A N/A N/A N/A N/A 

Trnavský 
 196 140 173 006,19  101 

 
67 712 148,86 

47,99 

Trenčiansky 
185 154 378 823,59  107 

 
86 096 634,15 

55,44 

Nitriansky 
297 196 379 621,49  129 

 
76 069 029,79 

38,52 

Ţilinský 
292 219 005 987,65  175 

 
122 117 166,6 

55,48 

Banskobystrický 
259 173 119 653,77  127 

 
75 759 849,5 

43,48 

Prešovský 
413 283 547 548,93  227 

 

143 392 688,8 
50,34 

Košický 
277 222 731 371,87  132 

 

94 453 174,11 
42,19 

Projekty 
nezaradené  
do NUTS III  

21 

 
62 249 679,82  14 46 850 000 75,26 

Spolu 
1940  1 451 585 693,31  1012 712 450 691,81 49,08 

 Zdroj: RO ROP, 2013 

Pozn.: Údaje v tabuľke č. 32 obsahujú počet zazmluvnených projektov bez mimoriadne ukončených.  
a bez projektov technickej pomoci (43 projektov technickej pomoci). Projekty EHMK Košice  - 2013 
a Jessica (1 projekt) sú započítané do nezaradených v rámci NUTSIII. 
 

Najviac projektov s príspevkom k HP IS je realizovaných v rámci Prešovského kraja 227 a Ţilinského 
kraja  . Modernizácia občianskej infraštruktúry výrazne prispieva k odstráneniu modernizačného dlhu 
slovenských škôl, sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hasičských staníc 
a zbrojníc Prešovského a Ţilinského kraja, vrátane obstarania/modernizácie výpočtovej techniky, 
telekomunikačnej techniky a SW. Implementácia projektov s príspevkom k HP IS dodáva občianskej 
infraštruktúre IKT technológie, a tým podporuje aj samotné vzdelávanie sa v oblasti vyuţívania IKT 
(digitálna gramotnosť). V rámci jednotlivých krajov ide o rovnomernú podporu rozvoja infraštruktúry 
cestovného ruchu, o vytvorenie informačných internetových portálov o moţnostiach kultúrneho, 
spoločenského a turistického vyţitia v lokalitách, ako aj o prepojenie na subjekty poskytujúce sluţby 
v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za účelom propagácie a rozvoja cestovného ruchu.  
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4.1.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových 

cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť 

Tabuľka č. 33: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritných osí k 31.12.2013 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1 

Počet 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 273 571 596 600 605 N/A N/A  605 
RU 539 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 400 400  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(EFRR mil. 
EUR) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,42 197,5  401,5 415,2 415,2 
420,9

6 
N/A N/A  420,96 

 COV 
496,26 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 270 270  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1 

Počet 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 95 95 94 147 N/A N/A 147 
RU  46 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(EFRR mil. 
EUR) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 124,9 
130,2

4 
125,3 141,4 N/A N/A 

 
141,4 

COV  
169,97 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 120 120 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1 

Počet 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 31 37 37 37 N/A N/A 37 
RU  14 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(EFRR mil. 
EUR) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 36,3 42,53 40,4 43,27 N/A N/A 43,27 COV 50,9 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2 

Počet 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 44 44 43 N/A N/A 43 
RU  10 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(EFRR mil. 
EUR) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 6,88 6,84 6,84 N/A N/A 6,84 COV  8,26 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2 

Počet 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 83 104 99 168 N/A N/A 168 
RU 95 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

 

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(EFRR mil. 
EUR) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2,02 23,25 35,07 29,7 59,13 N/A N/A  59,13 COV  68,5 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35  35 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 7 opatrenie 7.1 

Počet 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 12 12 N/A N/A 12 
RU 1  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 12  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

 

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom 
k HP IS 
(EFRR mil. 
EUR) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 40,55 40,85 N/A N/A 
 

40,85 

COV  
48,05 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

 

Počet 
zriadených 
prípojok do 
WAN 
(internet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 38 N/A N/A 38 
Deklarovan
á hodnota 
zo 
zazmluvne
ných 
projektov je 
38.  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 (Údaje v tabuľke sú na základe počtu zazmluvnených projektov, okrem ukazovateľa „počet 
zriadených prípojok do WAN“) 
 
 Pozn.: Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2013 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP IS 

 

Príspevok ROP k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS 

Relevancia opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych sluţieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 
Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných 
sluţieb a 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 k cieľom HP IS – špecifickému 
a čiastkovým cieľom – je nasledovná: 
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Široká dostupnosť internetu 
 modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware 

a software), 
 podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch, 
 podporovať školské multimediálne učebne. 

Najväčším príspevkom ROP k naplneniu hlavného cieľa HP IS je  605 projektov ( 539 ukončených) 
v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania zameraných na rekonštrukčné a modernizačné 
aktivity v rôznych typoch školských zariadení, ktoré prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho 
procesu a vzdelávacích sluţieb obstaraním počítačového a iného IKT vybavenia (dataprojektory, 
interaktívne tabule a pod.). Uvedené je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie 
regionálneho školstva a moderného vzdelávania. 147 projektov (46 ukončených) prostredníctvom 
opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately,  
37projektov ( 14 ukončených) opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 43 projektov ( 
10 ukončených) opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a 131 projektov (81 
ukončených) opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb intervenciami do 
zariadení sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadení, 
pamäťových a fondových inštitúcií, kultúrno-spoločenských a osvetových zariadení, zariadení 
poskytujúcich záchranné sluţby prispieva k modernizácii technického zabezpečenia IKT v menej 
rozvinutých regiónoch. Osobitným príspevkom je opatrenie 7.1 EHMK – Košice 2013 (schválené EK 
2.8.2011 v rámci revízie ROP), ktoré 12 zazmluvnenými a 1 ukončeným projektom prispelo väčšinu k 
vytvoreniu WIFI zón (router) umoţňujúcich bezdrôtové pripojenie návštevníkov rekonštruovaných 
zariadení na internet za účelom zvýšia štandardu poskytovaných sluţieb pre návštevníkov (38 
zriadených prípojok do WAN). 

Okrem vyššie uvedeného príspevku ROP k HP IS prostredníctvom plnenia ukazovateľov je 
príspevkom k HP IS aj objem finančných prostriedkov priamo vynaloţených na IKT v rámci PO 1 aţ 7 
bez ohľadu na deklarovaný príspevok ţiadateľov v sume 11,63 mil. eur. 
 

Tabuľka č. 34: Objem prostriedkov EFRR  v projektoch ROP (prioritné osi 1, 2, 3, 4 a 7 ROP) vynaloţených na IKT 
k 31.12.2013 bez ohľadu deklarovaného príspevku k HP IS 

Skupina výdavkov (IKT) 2013 Zazmluvnená suma (EUR) Čerpaná suma (EUR) 

633002 Materiál Výpočtová technika 6 595 957,43 5 109 712,22 

633003 Materiál Telekomunikačná technika 358 645,67 182 153,45 

633013 Materiál Softvér 502 815,66 335 831,27 

633019 Materiál Komunikačná infraštruktúra 24 108,34 13 015,00 

633 7 481 527,1 5 640 711,94 

711003  Nákup softvéru 491 941,47 354 014,69 

711 491 941,47 354 014,69 

713002  Nákup výpočtovej techniky 7 358 344,81 5 232 294,79 

713003  Nákup telekomunikačnej techniky 596 042,95 268 735,17 

713006  Nákup komunikačnej infraštruktúry  381 107,83 134 582,83 

713 8 335 495,59 5 635 612,79 

Celkom 16 308 964,16 11 630 339,42 

Zdroj: RO pre  ROP, 2013 
 
 

4.1.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Informačná 
spoločnosť 

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli problémy spojené s implementáciou 
HP IS, ktoré by mohli byť identifikované ako závaţné. V období rokov 2009 - 2010 vedenie 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré plnilo aj úlohy RO pre ROP, umoţnilo 
nadschválenie finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej alokácie tejto prioritnej osi ROP 
v sume aţ 282 mil. eur (t.j. takmer 70% pôvodnej alokácie PO 1 ROP) s perspektívou budúcej 
realokácie finančných prostriedkov a priebeţného dosahovania úspor pri realizácii projektov. Po 
schválení prvej revízie ROP v auguste 2011 nadschválený objem klesol na pribliţne 171 mil. eur. 
Druhá revízia schválená zo strany EK v máji 2012 umoţnila vyuţitie úspor dosiahnutých v 
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realizovaných projektoch za obdobie február – december 2011 na financovanie projektov 
zazmluvnených nad rámec disponibilnej alokácie a deficit klesol na pribliţne 117,8 mil. eur. V októbri 
2012 bola zo strany EK schválená tretia revízia, ktorá nadviazala na predchádzajúce dve revízie 
ROP a jej cieľom bolo pokračovať v postupnom zniţovaní deficitu finančných prostriedkov v rámci 
prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP prostredníctvom presunu úspor dosiahnutých v rámci 
ROP za obdobie január – máj 2012. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem 
finančných prostriedkov na pribliţne 75,9 mil. eur. 
 
V decembri 2013 bola na EK predloţená v rámci modulu SFC štvrtá revízia ROP. Cieľom štvrtej 
revízie ROP je zrevidovať finančný plán ROP. Ide predovšetkým o príspevok zmluvne viazaných 
projektov k Stratégii Európa 2020 pre oblasť úspor energie. Riadiacemu orgánu pre ROP bola rovnako 
adresovaná poţiadavka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity  (koordinátora HP 
MRK) z dôvodu potreby naplniť ciele v rámci prioritnej osi 1 podľa Lokálnej stratégie komplexného 
prístupu (ďalej aj „LSKxP“). Preto z dôvodu deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 
bolo potrebné navýšiť alokáciu prioritnej osi 1 o sumu 39 808 000 eur (finančné prostriedky EFRR), 
výlučne pre realizáciu nových projektov podľa LSKxP.  

 
V roku 2013 vstúpil Regionálny operačný program (ROP) do poslednej etapy svojej realizácie. Počas 
nej priniesol dotknutým regiónom Slovenska významné pozitívne zmeny v oblasti zlepšenia verejnej 
infraštruktúry, najmä zvýšenie kvality školských budov a ich vybavenia, zlepšenie kvality ţivota v 
obciach a cestnej infraštruktúry ciest 2. a 3.  triedy i  lepšie podmienky pre poskytovanie sociálnych a 
nekomerčných záchranných sluţieb. ROP najmä podporou investícií do školstva a regionálnych ciest 
významným spôsobom napomohol regionálnej a miestnej samospráve pri posilnení schopnosti 
výkonu ich kompetencií. Na druhej strane realizácia ROP bola sprevádzaná aj  viacerými 
problematickými momentmi, ktoré mali vplyv na úpravu cieľov programového dokumentu 
(nadkontrahovaním v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania), ktoré bolo potrebné riešiť uţ 
spomínanými revíziami programu. 
 
V rámci implementácie ROP však vzniká závaţná problematická situácia deficitu finančných zdrojov 
na krytie aktuálnych pohľadávok prijímateľov deklarovaných v ţiadostiach o platbu. Táto situácia má 
negatívny vplyv na prijímateľov (väčšinu predstavujú obce a mestá), ktorým reálne hrozí nútená 
správa, výkon exekúcií zo strany dodávateľov, vysoké súdne poplatky, úroky z omeškania a pod. 
Zároveň existuje riziko, ţe prijímatelia nebudú schopní ukončiť realizované projekty. V prípade 
negatívneho vývoja situácie môţu vznikať ďalšie dodatočné náklady verejných financií na 
zabezpečenie financovania uţ zazmluvnených projektov v rámci prioritnej osi 1 ROP. Koordinátor sa 
domnieva, ţe RO pre ROP musí vynaloţiť maximálne úsilie pri rokovaniach s  Európskou komisiou 
a socioekonomickými partnermi, aby uskutočnenie ďalších revízií ROP v rokoch 2013-2015 mohlo 
definitívne zabezpečiť finančné zdroje na krytie pohľadávok prijímateľov deklarovaných v ţiadostiach 
o platbu vo výške celého pôvodne nadschváleného objemu. 
 
Odhliadnuc od uvedenej problematickej situácie, úlohou koordinátora je zameriavať sa na kvalitatívny 
prínos ROP k cieľom HP IS a NSRR. Preto koordinátor konštatuje, ţe PO 1 Infraštruktúra vzdelávania 
ROP je kľúčovou oblasťou podpory v programovom období 2007 - 2013. Viaceré základné školy 
získali prostredníctvom intervencií ROP po prvýkrát počítačové a iné IKT vybavenie, ktoré je 
v súčasnej dobe nevyhnutným predpokladom kvalitného vzdelávacieho procesu.  
 
 

Analýza dosiahnutých výsledkov 

V ROP bol zaznamenaný pokrok pri napĺňaní stanovených cieľových hodnôt merateľných 
ukazovateľov (štatistického významu), pričom deklarované hodnoty zazmluvnených projektov 
(v realizácií a ukončené) v roku 2013 dosiahli alebo prekročili plánovanú hodnotu. Ide predovšetkým 
o „Počet podporených projektov s príspevkom k HP IS“ v rámci opatrení: 

 Infraštruktúra vzdelávania – meraná hodnota 605 (cieľová hodnota 400),  
 Infraštruktúra sociálnych sluţieb – meraná hodnota 147 (cieľová hodnota 100),  
 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – meraná hodnota 43 (cieľová hodnota 30), 
 Infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb – meraná hodnota 168 (cieľová hodnota 75) 
 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 – meraná hodnota  12 (cieľová hodnota 12). 

 



 

 

 

 

 

158 

Národný program reforiem SR ( základný národný dokument stratégie Európa 2020) definuje  hlavný 
cieľ spoločenskej a ekonomickej politiky vlády SR nasledovne: dosiahnutie vyššej kvality ţivota, 
zabezpečenie dlhodobo udrţateľného ekonomického rastu a tvorba nových pracovných miest. Medzi 
národné prioritné oblasti patrí vzdelávanie, veda a inovácie, zamestnanosť a sociálna inklúzia, 
podnikateľské prostredie, transparentnosť a vymoţiteľnosť práva a zdravie. Aj špecifické odporúčanie 
EK pre SR z 30.5.2012  v bode 5. navrhuje prijať a vykonať akčný plán pre mládeţ, najmä pokiaľ ide o 
kvalitu a význam vzdelávania a odborného vzdelávania pre trh práce, a to aj prostredníctvom 
zavedenia systému učňovského vzdelávania, a ďalej tieţ zlepšiť kvalitu vyššieho vzdelávania 
posilnením zabezpečenia kvality a orientácie na výsledky. Pritom  modernizačný dlh v školskej 
infraštruktúre bol dramatický a bez jeho riešenia splnenie týchto podmienok nerealizovateľné.  
 

4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 

Hlavným cieľom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej aj „HP MRK“) je 
zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich ţivotných 
podmienok. Informácie o HP MRK sú zverejnené na webovom sídle koordinátora HP MRK: 
http://www.minv.sk/?hp_mrk. 

Hlavný cieľ HP MRK je napĺňaný prostredníctvom nasledovných prioritných oblastí – špecifických 
cieľov: Vzdelávanie, Zamestnanosť, Zdravie, Bývanie. S uvedenými prioritnými oblasťami súvisia tri 
problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť. 

4.2.1 Koordinácia horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity 

Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej aj „ÚSVRK“), 
ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a metodickým zabezpečením HP MRK zriadil 
odbor koordinácie HP MRK. Koordinátor pre HP MRK s cieľom zabezpečenia koordinovaného 
postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP MRK zriadil Pracovnú skupinu pre HP 
MRK. Pre účely sledovania implementácie lokálnych stratégii komplexného prístupu (ďalej len 
„LSKxP“) bola zriadená Monitorovacia skupina komplexného prístupu a pre účely zabezpečenia 
hodnotenia a výberu LSKxP Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisie LSKxP. Vo všetkých 
pracovných skupinách HP MRK sa uplatňuje princíp partnerstva. Členom vyššie uvedených 
pracovných skupín HP MRK je aj zástupca RO pre ROP. 

RO pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP MRK predovšetkým pri napĺňaní cieľov HP MRK 
a komplexného prístupu. V oblasti monitorovania HP MRK predovšetkým formou poskytovania 
informácii o implementácii HP MRK v ROP do výročnej správy. Koordinátor HP MRK je členom MV 
pre ROP.  
 
Informácie o HP MRK sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP, Príručka pre ţiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – 
ide predovšetkým o všeobecné informácie o HP MRK, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto 
cieľov, vyjadrenie prínosu HP MRK prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe 
posudzovania prínosu HP MRK v ţiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na 
aktualizáciu SKI HP MRK aktualizované.  

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle 
www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym ţiadateľom o NFP, 
resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP.  
Po vyhlásení výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP majú ţiadatelia o NFP moţnosť obrátiť sa 
s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú 
v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.  
 
Zasadnutia pracovných skupín  
 
Pracovná skupina pre HP MRK (ďalej len „PS pre HP MRK“) 
 
PS pre HP MRK schválila Štatút Pracovnej skupiny pre HP MRK rozhodovaním per rollam dňa  
09.01.2013 a pripomienkovala Plán hodnotenia HP MRK pre programové obdobie 2007 – 2013 
formou písomnej procedúry per rollam dňa 18.03.2013. 

file://MORPHEUS/Group/700/920/920_Spolocne/VS%20ROP%202012/www.ropka.sk
mailto:inforop@build.gov.sk
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PS pre HP MRK schválila aktualizáciu Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority 
Marginalizované rómske komunity, verzia 5.0 na svojom prvom zasadnutí dňa 27.08.2013. 
 
Monitorovacia skupina komplexného prístupu (ďalej len MS KxP) 
 
MS KxP rozhodovaním per rollam schválila dňa 07.01.2013 aktualizovaný Štatút MS KxP a Rokovací 
poriadok MS KxP. 
Dňa 12.11.2013 sa uskutočnilo I. zasadnutie MSKxP v roku 2013. Členovia a pozorovatelia MS KxP 
boli informovaní o aktuálnom stave implementácie HP MRK, Výročnej správe HP MRK za rok 2012, 
výsledkoch vládneho auditu v roku 2013 a aktualizácii strategických dokumentov OK HP MRK v roku 
2013. V časti venovanej hodnoteniu zástupca  Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť informoval 
účastníkov zasadnutia o výsledkoch nezávislého hodnotenia komplexného prístupu inklúzie 
marginalizovaných rómskych komunít v programovom období 2007 – 2013. Kompletné výsledky 
hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle www.governance.sk. Hodnotenie poukázalo  
na nedostatky v tejto oblasti. MS KxP v prijatom uznesení zobrala na vedomie prezentované  
informácie a prijala odporúčania pre implementáciu podpôr z fondov Európskej únie v oblasti inklúzie 
rómskych komunít v programovom období 2014 – 2020. MS KxP zároveň konštatovala, ţe model 
koordinácie implementácie komplexného prístupu v programovom období 2007 – 2013 sa vzhľadom 
na obmedzené kompetencie koordinátora HP MRK neosvedčil. 
  
Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP (ďalej len MHaVK LSKxP) 
 
MHaVK LSKxP v sledovanom období nezvolala ţiadne zasadnutie, keďţe v roku 2013 nebolo 
potrebné  prerokovávať vyhlásenie novej výzvy z pozície koordinátora HP MRK pre LSKxP, ani iné 
otázky, spojené s implementáciou LSKxP. Z dôvodu zmien, ktoré vyplynuli z delimitácie ÚSVRK na 
MV SR bol aktualizovaný Štatút a rokovací poriadok MHaVK LSKxP, ktoré boli pripomienkované 
a schválené formou per rollam v marci 2013. 
Členom MHaVK LSKxP boli v sledovanom období priebeţne zasielané na vedomie elektronickou 
formou „Ţiadosti o vykonanie úprav v projektovom zámere LSKxP“ v OP ZaSI, OP Z, OP ŢP a ROP. 
 
Pracovné skupiny na zabezpečenie plnenia ex ante kondicionality 
 
Dňa 07.11. 2013 sa v priestoroch  Ministerstva vnútra SR uskutočnilo zasadnutie  Pracovnej skupiny 
na zabezpečenie plnenia ex ante kondicionality „Zavedená je vnútroštátna stratégia začleňovania 
Rómov v súlade s rámcom EÚ   pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov“. Pracovná skupina 
zobrala na vedomie informáciu o stave plnenia jednotlivých kritérií ex ante kondicionality. Z piatich 
kritérií boli tri kritériá vyhodnotené ako splnené. K zostávajúcim 2 kritériám boli prijaté akčné plány 
s termínom plnenia do konca roka 2014. Jedná sa o nastavenie monitorovania a hodnotenia Stratégie, 
ako aj o systémové nastavenia pomoci ţiadateľom pri predkladaní ţiadostí o projekty. Pracovná 
skupina odporučila pre programové obdobie 2014 – 2020 zjednodušiť spôsob podávania 
a implementácie projektov, ako aj nevyhnutnosť vybudovania administratívnych kapacít úradu, vrátane 
jeho regionálnych štruktúr. Pri plnení týchto úloh úrad vychádza zo záverov a odporúčaní pracovnej 
skupiny „Posilnenie spolupráce a administratívnych kapacít zo zasadnutia „High Level Event - 
pokračovanie podujatia na vysokej úrovni o príspevku štrukturálnych fondov Európskej únie 
k integrácii Rómov na Slovensku“ zo  dňa 23.05.2013 v Košiciach (http://www.minv.sk/?v-kosiciach-
sa-konalo-podujatie-na-vysokej-urovni-the-follow-up-of-high-level-event). 
 
 
Riadiaca dokumentácia 

V sledovanom období bol  aktualizovaný Systém koordinácie implementácie HP MRK na verziu 5.0, 
ktorá nadobudla platnosť dňa 27.08.2013 po schválení Pracovnou skupinou pre HP MRK. Takisto bol 
aktualizovaný Interný manuál procedúr HP MRK na verziu 8.0, ktorý je platný od 13.09.2013. Oba 
materiály boli aktualizované o zmeny v Systéme riadenia ŠF a KF, verzia 4.7 a zmeny, súvisiace 
s delimitáciou ÚSVRK z Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra SR od 01.09.2012. 
 
 
 
 
 

http://www.governance.sk/
http://www.minv.sk/?v-kosiciach-sa-konalo-podujatie-na-vysokej-urovni-the-follow-up-of-high-level-event
http://www.minv.sk/?v-kosiciach-sa-konalo-podujatie-na-vysokej-urovni-the-follow-up-of-high-level-event
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Hodnotenie HP MRK v roku 2013 

Koordinátor HP MRK aktualizoval s účinnosťou od 18.03.2013 Plán hodnotení HP MRK pre 
programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.0. Aktualizáciu bolo potrebné vykonať, nakoľko  
od poslednej aktualizácie v septembri 2009 bol viac krát aktualizovaný Systém riadenia  ŠF a KF  
na programové obdobie 2007 – 2013 a prebehla delimitácia ÚSVRK z Úradu vlády SR na Ministerstvo 
vnútra SR. V aktualizácii boli taktieţ zapracované odporúčania externého  Ad hoc hodnotenia HP 
MRK v roku 2011, Strategického externého hodnotenia HP MRK k 31.12.2011 a výsledkov kontroly 
z NKÚ v roku 2012. 
Koordinátor HP MRK nerealizoval v zmysle Plánu hodnotení HP MRK na rok 2013 ţiadne hodnotenie, 
avšak uskutočnilo sa predbeţné rokovanie s dodávateľom externého hodnotenia HP MRK 
spoločnosťou Consulting Associates, s.r.o k Strategickému externému hodnoteniu HP MRK, ktoré, 
ktoré sa uskutoční v zmysle Plánu hodnotení HP MRK na programové obdobie 2007 - 2013. 
V sledovanom období CKO vypracoval zadávacie podmienky pre „Hodnotenie implementácie 
horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity“. Jeho cieľom je zhodnotenie implementácie 
HP MRK v programovom období 2007 – 2013 v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej ochrany 
a sociálnej kurately, zdravia, bývania a navrhnutie odporúčaní na riešenie problematiky integrácie 
príslušníkov MRK  v programovom období 2014 – 2020. Koordinátor HP MRK sa aktívne podieľal  
na pripomienkovaní opisu predmetu zákazky. 
 
Spolupráca RO pre ROP a koordinátora HP MRK 

V januári 2013 sa uskutočnilo  stretnutie medzi zástupcami ÚSVRK a RO pre ROP, kde boli 
prerokované moţnosti vyhlásenia výziev v rámci opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 
Infraštruktúra sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a 4.1 Regenerácia 
sídiel. Zároveň bola dohodnutá vzájomná spolupráca pri nastavovaní výzvy v rámci opatrenia 4.1b 
Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity . 
 
Dňa 31.01.2013 RO pre ROP vyhlásilo výzvu v rámci opatrenia 4.1c Projekty rozvoja obcí s rómskymi 
osídleniami vo vidieckom prostredí- obnova vybraných obcí postihnutých povodňami, kód výzvy ROP-
4.1c-2013/01. Oprávnenými ţiadateľmi vo výzve boli výlučne úspešní ţiadatelia o poskytnutie podpory 
LSKxP, ktorí v roku 2010 utrpeli škody po povodniach v hodnote vyššej ako 10 000 eur. Za týmto 
účelom RO pre ROP v apríli 2013 uskutočnil spoločné školenie pre regionálnych konzulantov ÚSVRK 
a zamestnancov SORO pre ROP. Výzva bola ukončená dňa 30.09.2013. Výzva prebiehala v dvoch 
kolách a zapojilo sa do nej 11 ţiadateľov. V rámci 1. kola výber ţiadostí o NFP bol ukončený,  
zo 7 predloţených ţiadostí o NFP boli 4 odporučené na schválenie vo výške celkových oprávnených 
výdavkov 2 035 069,36 eur. Odborné hodnotenie ţiadostí v 2. kole ku koncu obdobia stále prebiehalo.  
 
V období mesiacov máj - jún 2013 sa uskutočnili stretnutia za účelom zabezpečenia finančnej alokácie 
pre opatrenie ROP 1.1 a vyhlásenie ďalšej výzvy v rámci opatrenia 2.1.  V rámci zabezpečenia 
indikatívnej alokácie pre opatrenie ROP 1.1, RO pre ROP pripravil štvrtú revíziu Regionálneho 
operačného programu za účelom realokácie finančných prostriedkov v rámci jednotlivých opatrení 
ROP.  
 
V súvislosti s opatrením 2.1 bola vyhodnotená výzva s kódom ROP-2.1b-2012/01 (2.1b podpora 
komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie) - v rámci dvoch hodnotiacich kôl 
bolo schválených 54 ţiadostí o NFP v celkovej výške 11 091 205,00 eur a 14 ţiadostí o NFP bolo 
zamietnutých vo výške 2 450 090,00 eur. Všetkých 54 ţiadostí je uţ zazmluvnených a v štádiu 
realizácie. Na zostatkovú alokáciu, vo výške celkových oprávnených výdavkov 12 941 200 eur, 
vyhlásilo RO pre ROP výzvu s kódom  ROP-2.1b-2013/01 s platnosťou od 29.11.2013 do 10.03.2014. 
  
ÚSVRK zároveň intenzívne spolupracoval pri príprave a vyhlásení výzvy mimo LSKxP v rámci 
opatrenia 4.1b Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity, kde sa podieľal   
na nastavovaní a  pripomienkovaní podmienok výzvy, hodnotiacich a výberových kritérií, na vytváraní 
kritérií na výber nájomcov a zoznamu oprávnených ţiadateľov. Dňa 17. 12. 2013 bola vyhlásená 
výzva na predkladanie ŢoNFP s kódom ROP-4.1b-2013/01. Oprávnených 21 ţiadateľov na základe 
uznesenia č. 526/2011 mohlo predkladať ţiadosti do 05.05.2014. Indikatívna výška finančných 
prostriedkov určených na výzvu je 7 000 000,00 eur. 
 
Za účelom uplatňovania sociálneho aspektu  vo verejných obstarávaniach  Úrad splnomocnenca vlády 
pre rómske komunity  inicioval rad  pracovných rokovaní na úrovni širšej pracovnej skupiny so 
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zástupcami Úradu pre verejné obstarávanie,   zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, zástupcami Zväzu stavebných podnikateľov,  zástupcami mimovládnych organizácií - 
EPIC, ETP a Člověk v tísni, zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.. Pracovná 
skupina participovala na vytváraní zámeru pilotného overenia sociálneho aspektu vo verejnom 
obstarávaní v rámci výzvy určenej pre  prijímateľov so schválenou LSKxP v opatrení ROP 1.1. 
Súčasťou tohto zámeru je vytvorenie komplexnej šablóny VO vrátane doloţky plnenia zákazky, ktorú 
pre ÚSVRK bezplatne spracuje MNO EPIC (člen pracovnej skupiny splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity pre fondy politiky súdrţnosti Európskej únie v programovom období  2014 – 2020) 
v kooperácii s expertnou právnickou spoločnosťou. Komplexná šablóna bude následne konzultovaná 
s Úradom pre verejné obstarávanie.    
Zároveň v sledovanom období prebiehali rokovania medzi ÚSVRK a RO pre ROP v rámci nastavenia 
podmienok výkonu kontrol na mieste v projektoch podporených v rámci LSKxP a projektoch HP MRK. 
 
 
Akčný plán implementácie LSKxP 

V roku 2013 v záujme urýchlenia implementácie LSKxP koordinátor HP MRK intenzívne spolupracoval 
tak s Európskou komisiou, ako aj s CKO a riadiacimi orgánmi OP relevantnými k LSKxP. Spolupráca 
so zástupcami EK, zodpovednými za rómsku problematiku (DG REGIO, DG Employment a DG 
Justice) prebiehala predovšetkým prostredníctvom pravidelného štvrťročného odpočtu Akčného plánu 
implementácie LSKxP, na ktorom sa obe strany dohodli ešte v máji 2011. Akčný plán implementácie 
LSKxP je prílohou odpočtu spoločných úloh Joint Road Map 2013.  
 

4.2.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority 
Marginalizované rómske komunity 

Ciele HP MRK sú realizované prostredníctvom projektov s priamou a nepriamou podporou HP MRK.  

Projekty s priamou podporou HP MRK sú tie, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný 
cieľ projektu, jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, alebo ich časť, je zameraný na zlepšenie 
zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo ţivotných podmienok MRK.  

Uvedené projekty sa delia na: 

- projekty predkladané v rámci podpory lokálnym stratégiám komplexného prístupu v rámci 
aktivít, resp. opatrení prioritných osí 6 operačných programov, medzi ktoré patrí aj ROP, 

- dopytovo-orientované projekty mimo LSKxP, predkladané v rámci aktivít, resp. opatrení 
prioritných osí operačných programov, ktoré sú priamo zamerané na problematiku MRK, 
pričom v rámci ROP ide o oblasť podpory 4.1c ROP projekty rozvoja obcí s rómskymi 
osídleniami vo vidieckom prostredí. 

Projekty s nepriamou podporou HP MRK sú projekty, u ktorých dochádza k nepriamemu dopadu na 
MRK. Nepriamy dopad na MRK nastáva v prípade takých projektov, ktoré nie sú cielene zamerané na 
zlepšenie situácie MRK, svojou realizáciou však môţu mať pozitívny dopad na MRK, kvantifikovateľný 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledkov na úrovni projektu. Nepriamy dopad na MRK 
môţe byť vykázaný takmer vo všetkých opatreniach ROP.  
 
V rámci ROP prispievajú k naplneniu špecifických cieľov HP MRK predovšetkým nasledovné prioritné 
osi: Vzdelávanie – Prioritná os 1. Zamestnanosť – Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Bývanie – Prioritné osi 2, 3, 
4. Ide o projekty, kde prínos k HP MRK je či uţ formou vytvorenia nových sluţieb alebo skvalitnenia 
sluţieb, ktoré môţu vyuţívať aj príslušníci MRK, vytvorením pracovných miest pre MRK, alebo 
zlepšením ţivotných podmienok príslušníkov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP umoţňuje 
vo vzťahu k MRK pozdvihnúť predovšetkým úroveň fyzického ţivotného prostredia, v ktorom ţijú 
MRK, a to prostredníctvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach so 
separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. V  prípade projektov pripravených na základe 
podpory poskytnutej v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 sú umoţnené aj intervencie 
do vodovodov a kanalizácií, ktorých realizácia je inak oprávnená v rámci OP Ţivotné prostredie 
(dohoda s Riadiacim orgánom pre OP Ţivotné prostredie). Pri ostatných projektoch regenerácie sídiel 
zameraných na MRK sa vzhľadom na moţné problémy súvisiace s vlastníckymi, uţívacími 
a prevádzkovými vzťahmi k vodovodom a kanalizáciám upustilo od podpory inţinierskych sietí (ich 
vlastníkmi vo väčšine prípadov nie sú obce). 
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Tabuľka č. 34: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni ROP k 31.12.2013 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
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 Ukazovateľ bol doplnený na základe dohody s koordinátorom HP MRK v máji 2009. Nie je však moţné ho sledovať spätne 
pre ŢoNFP predloţené v rámci výziev vyhlásených pred jeho zaradením do SKI HP MRK a PM ROP (t.j. výzvy 
s najvyšším počtom prijatých ŢoNFP). Počet nových a kvalitnejších sluţieb vytvorených na základe doposiaľ ukončených 
projektov ROP s identifikovaným prínosom k cieľom HP MRK predstavuje k 31.12.2012 hodnotu 476. 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Hodnota projektov 
cielene zameraných 
na MRK (mil. EUR) – 
EÚ zdroje 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 171 528,2 623,21 625,08 649,5 NA NA 649,5 Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov. Ukazovateľ 
zahŕňa hodnotu 
projektov s priamou 
podporou aj 
nepriamou podporou 
MRK. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 85 85  

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet projektov 
cielene zameraných 
na MRK (počet) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 239 666 791 802 853 NA NA 853 Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov. Ukazovateľ 
zahŕňa počet 
projektov s priamou aj 
nepriamou podporou 
MRK. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130  

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
cielene pre MRK 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 9 55 322 NA NA 322  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50  

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet nových 
a kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných 
príslušníkom MRK 
v zariadeniach 
občianskej 
infraštruktúry 
(počet)50 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0  121 476 690 NA NA 690  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 107 107  

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  
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Tabuľka č. 34 a)  Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK k  31.12.2013 dosiahnutých prostredníctvom realizácie LSKxP 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

* K 31.12.2013 neboli zazmluvnené projekty výziev cielene zameraných na LSKxP. 
 

                                                 
51

 Ukazovateľ bol doplnený na základe dohody s koordinátorom HP MRK v máji 2009. Nie je však moţné ho sledovať spätne 
pre ŢoNFP predloţené v rámci výziev vyhlásených pred jeho zaradením do SKI HP MRK a PM ROP (t.j. výzvy s najvyšším 
počtom prijatých ŢoNFP).  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Hodnota projektov 
cielene zameraných 
na MRK (mil. EUR) – 
EÚ zdroje 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 9,38 NA NA 9,38 Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 85 85  

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet projektov 
cielene zameraných 
na MRK (počet) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 54 NA NA 54 Údaj na základe 
zazmluvnených 
projektov.  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130  

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
cielene pre MRK 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0* NA NA 0  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50  

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet nových 
a kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných 
príslušníkom MRK 
v zariadeniach 
občianskej 
infraštruktúry 
(počet)51 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0  0 0 0* NA NA 0  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 107 107  

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  
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Tabuľka č. 35: Stav zazmluvnenia projektov s priamou podporu HP MRK  podľa NUTS III k 31.12.2013 

Územie NUTS III 
Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP 

MRK 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov  v EUR 
s príspevkom HP 
MRK (EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP MRK 

z celkového objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 
 
 

NA NA NA NA NA 

Trnavský  196 140 173 006,19 
1 

170 223,71 
0,12 

Trenčiansky 185 154 378 823,59 
2 

156 134,00 
0,10 

Nitriansky 297 196 379 621,49 6 890 227,69 0,45 

Ţilinský 292 219 005 987,65 0 0 0 

Banskobystrický 259 173 119 653,77 
18 

14 622 494,02 8,44 

Prešovský 413 283 547 548,93 20 17 560 625,33 6,19 

Košický 277 222 731 371,87 31 19 785 793,08 8,88 

Projekty  
nezaradené do 
NUTS III 

21 
 

62 249 679,82 0 0 0 

Spolu 1940  1 451 585 693,31 98 53 185 498,83 3,66 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka č. 35a: Stav zazmluvnenia projektov LSKxP podľa NUTS III k 31.12.2013 

Územie NUTS III 
Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP 

MRK 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov  v EUR 

s príspevkom HP MRK 
(EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP MRK 

z celkového 
objemu 

zazmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský NA NA 0 - NA 

Trnavský 196 140 173 006,19 1 170 223,71 0,12 

Trenčiansky 185 154 378 823,59 1 156 134,00 0,10 

Nitriansky 297 196 379 621,49 6 890 227,69 0,45 

Ţilinský 292 219 005 987,65 0 - 0,00 

Banskobystrický 259 173 119 653,77 9 1 491 150,18 0,86 

Prešovský 413 283 547 548,93 29 5 246 555,88 1,85 

Košický 277 222 731 371,87 8 1 420 700,93 0,64 

Projekty  
nezaradené do 
NUTS III 

21 
 

62 249 679,82 0 - 0,00 

Spolu 1940  1 451 585 693,31 54 9 374 992,39 0,65 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 
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Tabuľka č. 36 Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou HP MRK podľa NUTS III k 31.12.2013 

Územie NUTS III 
Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP 

MRK 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov  v EUR 

s príspevkom HP MRK 
(EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP MRK 

z celkového 
objemu 

zazmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský 
NA NA 

NA NA NA 

Trnavský 
 196 140 173 006,19 83 58 106 662,50 41,45 

Trenčiansky 
185 154 378 823,59 53 45 861 265,17 29,70 

Nitriansky 
297 196 379 621,49 95 70 679 549,48 35,99 

Ţilinský 
292 219 005 987,65 66 59 015 880,45 26.95 

Banskobystrický 
259 173 119 653,77 114 75 871 891,42 43,82 

Prešovský 
413 283 547 548,93 198 142 924 766,12 50,40 

Košický 
277 222 731 371,87 149 116 478 723,90 52,29 

Projekty  
nezaradené do 
NUTS III 

21 
 

62 249 679,82 0 0 0 

Spolu 1940  1 451 585 693,31 758 568 938 739,04 39,19 
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

V roku 2013 ROP významným spôsobom prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK. 
Z celkového počtu 1973 zazmluvnených projektov bolo v prípade 758 projektov so sumou  
568,93 mil. eur identifikovaný prínos s nepriamou podporou k HP MRK, čo predstavuje 39% projektov. 
V prípade 98 projektov v hodnote 53,18 mil. eur bol identifikovaný prínos s priamou podporou k HP 
MRK, čo predstavuje 3,6% projektov. 

Percento zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov v rámci ROP je 
najvyššie v krajoch s najvyššou koncentráciou MRK – Košický a Prešovský kraj. Takmer polovica 
projektov deklarovala príspevok k cieľom HP MRK v Banskobystrickom, Trnavskom a Nitrianskom 
kraji.  

4.2.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových 

cieľov horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity 

Tabuľka č. 37: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi k 31.12.2013 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1   
 

Hodnota projektov zhodnotenia 
vzdelávacej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) – EÚ zdroje 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 171 329,8 349,5 344,85 396,7 N/A N/A 396,7 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov.  
Hodnota 
vyjadruje 
projekty 
s nepriamou 
podporou k HP 
MRK.  
V rámci tohto 
opatrenia nie 
sú projekty 
s priamym 
dopadom 
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Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov zhodnotenia 
vzdelávacej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 239 468 498 494 506 N/A N/A 506 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov.. 
  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 1.1 
Infraštruktúra vzdelávania cielene 
pre MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  0 9 45 220 N/A N/A 220 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov je 
290 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 18  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných 
príslušníkom MRK v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 99 356 340 N/A N/A 340  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1    

Hodnota projektov zhodnotenia 
sociálnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 118,3  122,1 118,5 149,7 N/A N/A  149,7 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov. 
Hodnota 
vyjadruje 
projekty 
s nepriamou 
podporou k HP 
MRK. V rámci 
tohto opatrenia 
nie sú projekty 
s priamym 
dopadom  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12  12   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov zhodnotenia 
sociálnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 84 86 86 92 N/A N/A 92 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov. 
Počet uvádza 
projekty 
s nepriamou 
podporou 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23 23  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 2.1 
Infraštruktúra sociálnych sluţieb, 
sociálnoprávnej ochrany 
a sociálnej kurately cielene pre 
MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných 
príslušníkom MRK v zariadeniach 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 20 118 276 N/A N/A 276  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 26  
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občianskej infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Podiel príslušníkov MRK, 
uţívajúcich podporenú 
infraštruktúru v obciach so 
separovanými a segregovanými 
rómskymi osídleniami (%) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Ukazovateľ bol 
doplnený 
v roku 2012. 
Do konca roka 
2013 neboli 
zazmluvnené 
ţiadne 
projekty, ktoré 
sledujú tento 
ukazovateľ. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1    

Hodnota projektov zhodnotenia 
kultúrnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 5,8 5,8 6,12 6,4 N/A N/A 6,4 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov. 
Hodnota 
vyjadruje 
projekty 
s nepriamou 
podporou k HP 
MRK. V rámci 
tohto opatrenia 
nie sú projekty 
s priamym 
dopadom  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov zhodnotenia 
kultúrnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 10 10 11 11 N/A N/A 11 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov. 
Počet uvádza 
projekty 
s nepriamou 
podporou 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 3.1 
Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov cielene pre MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných 
príslušníkom MRK v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 2 2 2 N/A N/A 2  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1    

Hodnota projektov regenerácie 
sídel identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  74,3  145,83 143,57 43,6 N/A N/A 43,6 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov.  
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48  48  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Počet projektov regenerácie sídel 
identifikovaných ÚSVRK ako 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  104 197  202 12 N/A N/A 12 
Údaj na 
základe 



 

 

 

 

 

168 

cielene zameraných na MRK 
(počet) 
 
(Výstup) 

zazmluvnených 
projektov.  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 4.1 
Regenerácia sídel cielene pre 
MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  0 0 10 101 N/A N/A 101  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zdroj: ITMS, 2014 

Tabuľka č. 37a: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi k 31.12.2013 dosiahnutých prostredníctvom LSKxP 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1   
 

Hodnota projektov zhodnotenia 
vzdelávacej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) – EÚ zdroje 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0* N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov zhodnotenia 
vzdelávacej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0* N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 1.1 
Infraštruktúra vzdelávania cielene 
pre MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  0 0 0 0* N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 18  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných 
príslušníkom MRK v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0* N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1         
Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1 

Hodnota projektov zhodnotenia 
sociálnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0  0 0 9,38 N/A N/A  9,38 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov.  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12  12   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov zhodnotenia 
sociálnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 54 N/A N/A 54 

Údaj na 
základe 
zazmluvnených 
projektov.  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23 23  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 2.1 
Infraštruktúra sociálnych sluţieb, 
sociálnoprávnej ochrany 
a sociálnej kurately cielene pre 
MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0* N/A N/A 0  
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príslušníkom MRK v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 26  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Podiel príslušníkov MRK, 
uţívajúcich podporenú 
infraštruktúru v obciach so 
separovanými a segregovanými 
rómskymi osídleniami (%) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1         
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1 

Hodnota projektov zhodnotenia 
kultúrnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0* N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov zhodnotenia 
kultúrnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0* N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 3.1 
Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov cielene pre MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných 
príslušníkom MRK v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0* N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1         
Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1 

Hodnota projektov regenerácie 
sídel identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  0 0 0 0* N/A N/A  0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48  48  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet projektov regenerácie sídel 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 
 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  0 0  0 0* N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 4.1 
Regenerácia sídel cielene pre 
MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  0 0 10 0* N/A N/A 10  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zdroj: ITMS, 2014 

* K 31.12.2013 neboli zazmluvnené projekty výziev cielene zameraných na LSKxP. 
 

V rámci ROP prispievajú k naplneniu špecifických cieľov HP MRK aj projekty s nepriamou relevanciou 
k tejto horizontálnej priorite a to predovšetkým  v rámci nasledovných prioritných osí: Vzdelávanie – 
Prioritná os 1. Zamestnanosť – Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Bývanie – Prioritné osi 2, 3, 4. Ide o projekty, 
kde prínos k HP MRK vzniká formou vytvorenia nových sluţieb alebo skvalitnenia sluţieb, ktoré môţu 
vyuţívať aj príslušníci MRK, vytvorením pracovných miest pre MRK, alebo zlepšením ţivotných 
podmienok príslušníkov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP umoţňuje vo vzťahu k MRK 
pozdvihnúť predovšetkým úroveň fyzického ţivotného prostredia, v ktorom ţijú MRK, a to 
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prostredníctvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach  
so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. V  prípade projektov pripravených  
na základe podpory poskytnutej v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 boli umoţnené aj 
intervencie do vodovodov a kanalizácií, ktorých realizácia je inak oprávnená v rámci OP Ţivotné 
prostredie (dohoda s Riadiacim orgánom pre OP Ţivotné prostredie). Pri ostatných projektoch 
regenerácie sídiel zameraných na MRK sa vzhľadom na moţné problémy súvisiace s vlastníckymi, 
uţívacími a prevádzkovými vzťahmi k vodovodom a kanalizáciám upustilo od podpory inţinierskych 
sietí (ich vlastníkmi vo väčšine prípadov nie sú obce). 
 
Prioritná os 1  
V roku 2013 bol pri implementácii HP MRK v rámci prioritnej osi 1 ROP zaznamenaný veľmi priaznivý 
vývoj vo vzťahu k napĺňaniu cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov HP MRK.V sledovanom 
období bolo uţ ukončených 453 projektov s príspevkom k HP MRK v oblasti zhodnotenia vzdelávacej 
infraštruktúry v hodnote 282 501 369 EUR (zdroje EFRR). V rámci doposiaľ ukončených projektov je 
deklarované vytvorenie 220 pracovných miest cielene pre MRK.  
 
Prioritná os 2  
V roku 2013 ROP prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK prostredníctvom prioritnej osi 2 
ROP, kde z celkového počtu 33 zazmluvnených projektov so sumou 75 164 484 EUR (zdroje EFRR) 
identifikovaný prínos k HP MRK. V rámci doposiaľ ukončených projektov je deklarované vytvorenie 
220 pracovných miest cielene pre MRK. V rámci doposiaľ ukončených projektov je deklarovaná 
hodnota  414 nových a kvalitnejších sluţieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry. 
 
 
Prioritná os 3, opatrenie 3.1  
V roku 2013 ROP prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK prostredníctvom prioritnej osi 3 
ROP, opatrenie 3.1, kde z celkového počtu 9 zazmluvnených projektov bolo v prípade 5 projektov v 
sume 2 868 795 EUR identifikovaný prínos k HP MRK, čo predstavuje vyše 55 % projektov.  
 
Prioritná os 4  
Za sledované obdobie bolo zazmluvnených 48 projektov v sume 43 607 326 EUR (zdroje EFRR) s 
identifikovaným prínosom k HP MRK. Na základe doposiaľ zazmluvnených projektov je deklarované 
vytvorenie 111 pracovných miest cielene pre MRK. 
 
 

4.2.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority 
Marginalizované rómske komunity 

V roku 2013 v priebehu implementácie ROP Riadiaci orgán pre ROP predloţil EK návrh na v poradí  
štvrtú revíziu programového dokumentu ROP, predmetom ktorého bola potreba navýšenia alokácie 
v rámci prioritnej osi 1 určenej na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít. Štvrtá 
revízia ROP bola Monitorovacím výborom pre ROP odsúhlasená dňa 23.10.2013 na riadnom 
zasadnutí Monitorovacieho výboru pre ROP. RO pre ROP následne v súčinnosti s Ministerstvom 
školstva SR a Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity zapracoval do návrhu revízie ROP 
pripomienky Európskej komisie týkajúcich sa podmienok financovania nových projektov relevantných 
k HP MRK. Dňa 05.12.2013 RO pre ROP oficiálne predloţil návrh revízie na schválenie Európskej 
komisii prostredníctvom systému SFC2007, vrátane sprievodného listu v anglickom jazyku, internej 
analýzy dôvodov na vykonanie revízie a dokumentácie zo zisťovacieho konania SEA.  
 

Cieľom štvrtej revízie ROP bolo v nadväznosti na závery Internej analýzy k návrhu 4. revízie 
regionálneho operačného programu z mája 2013 (v znení aktualizácie č. 1 – október 2013) zrevidovať 
finančný plán ROP z dôvodov identifikovaných v predmetnej analýze. Riadiacemu orgánu pre ROP 
bola rovnako adresovaná poţiadavka Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity  
(koordinátora HP MRK) z dôvodu potreby naplniť ciele v rámci prioritnej osi 1 podľa Lokálnej stratégie 
komplexného prístupu (ďalej aj „LSKxP). Preto z dôvodu deficitu finančných prostriedkov v rámci 
prioritnej osi 1 bolo potrebné navýšiť alokáciu prioritnej osi 1 o sumu 39 808 000 eur (finančné 
prostriedky EFRR) výlučne pre realizáciu nových projektov podľa LSKxP. Rovnako bol identifikovaný 
nedostatočný príspevok projektov všetkých relevantných prioritných osí (okrem prioritnej osi 1) pre 
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oblasť úspor energií. Bolo identifikované, ţe daný záväzok ROP je moţné maximalizovať presunom 
voľných a usporených finančných prostriedkov z prioritných osí, kde ciele v rámci iných oblastí uţ boli 
naplnené a tam, kde príspevok projektov k úsporám energií je na výrazne vyššej úrovni. Danú 
poţiadavku spĺňajú výlučne projekty v rámci prioritnej osi 1.  
 

4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príleţitostí 

 Globálnym cieľom horizontálnej priority rovnosť príleţitostí (ďalej len „HP RP“) je zabezpečiť rovnosť 
príleţitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie v zmysle základných 
princípov uplatňovaných v EÚ. Rovnosť príleţitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie 
zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príleţitosti pre všetkých 
a je zakotvená ako záväzný princíp pri čerpaní štrukturálnych fondov v Nariadení Rady (ES)  
č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Vzhľadom na to, ţe HP RP je svojím 
charakterom osobitne špecifická, odlišná od iných horizontálnych priorít, vyţaduje si v procese 
implementácie aj osobitný prierezový prístup, pričom zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej 
rovnosti. 

4.3.1 Koordinácia horizontálnej priority Rovnosť príležitostí 

Inštitucionálnym útvarom zodpovedným za koordináciu HP RP v zmysle Národného strategického  
a referenčného rámca SR je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej 
„MPSVR SR“), Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí.  

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP RP v oblasti monitorovania HP IS 
predovšetkým formou poskytovania informácii o implementácii HP RP v ROP do výročnej správy. 
Koordinátor HP RP je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.  
 
 
Pracovná skupina HP RP 

Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

16.12..
2013 

- Odovzdanie nových menovacích dekrétov členom a 
členkám pracovnej skupiny v zmysle Štatútu PS HP 
RP. 

- Informácia o plnení odporúčaní z vládneho auditu č. 
A – HP RP. 

- Schválenie nového Štatútu Pracovnej skupiny pre 
horizontálnu prioritu rovnosť príleţitostí. 

- Informácia o materiáli „ Interný manuál procedúr 
koordinátora HP RP na roky 2007 – 2013 verzia  5.0“ 

- Informácia o novom programovom období 2014-2020 
– nastavenie uplatňovania horizontálnych princípov 
nediskriminácia a rovnosť muţov a ţien a ex-ante 
kondicionality nediskriminácia, rodová rovnosť 
a zdravotné postihnutie. 

- Informácia o projekte „Zabezpečenie hodnotenia 
a implementácie horizontálnej priority rovnosť 
príleţitostí v ŠF a KF v programovom období 2007 – 
2013“. 

- Rôzne. 

- KO HP RP bude pravidelne informovaný zo strany RO 
o pripravovaných výzvach na pripomienkovanie v súlade 
so Systémom riadenia Š F a KF na programové obdobie 
2007 – 2013. 

 
 
Informácie o HP RP sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP, Príručka pre ţiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – 
ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP 
k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov 
a spôsobe posudzovania prínosu HP v ţiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby 
v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP aktualizované.  
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Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle 
www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym ţiadateľom o NFP, 
resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po 
vyhlásení výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP majú ţiadatelia o NFP moţnosť obrátiť sa s otázkami 
na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@land.gov.sk. Často kladené otázky sú 
v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.  

 

4.3.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Rovnosť 
príležitostí 

 

Tabuľka č. 38: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni ROP k 31.12.2013 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

Hodnota projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príleţitostí (mil. EUR) 52 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 192,79  915,35  1045,18 
1063,

15 
1069,
84  

N/A N/A 1 069,84 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 120,00 120,00 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príleţitostí  (počet) 53 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 276  1273 1520 1 533 1560 N/A N/A 1 560 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov 
zameraných na 
debarierizáciu 54 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 5 895 1078 1070 1095 N/A N/A 1 095 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu 55 (mil. 
EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1,07 639,66 749,27 
754,1

2 
896,0

1 
N/A N/A 896,01 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 150,00 150,00 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 19 51 198 N/A N/A 198 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 495 495 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvorených 
pracovných miest 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 37 110 245 N/A N/A 245 

                                                 
52

 Zahŕňa aj hodnotu projektov zameraných na debarierizáciu. 

53
 Zahŕňa aj počet projektov zameraných na debarierizáciu v rámci prioritnej osi 1-4 ROP. 

54
Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa debarierizácie. 

Z tohto dôvodu s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné ukazovatele vo VS vykazujú 
na základe údajov zo zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach 
(t.j. ako výsledkové ukazovatele). 

55
 Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa debarierizácie. 

Z tohto dôvodu s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné ukazovatele vo VS vykazujú 
na základe údajov zo zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach 
(t.j. ako výsledkové ukazovatele). 

file://MORPHEUS/Group/700/920/920_Spolocne/VS%20ROP%202012/www.ropka.sk
mailto:inforop@land.gov.sk
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obsadených ţenami 
(počet) 
Dopad 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 750 750 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka č. 39: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31.12.2013 

Územie NUTS III 
Počet 
zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 
projektov 
s príspevkom HP 
RP 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov  v EUR 
s príspevkom HP 
RP (EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP RP 
z celkového objemu 
zazmluvnených 
prostriedkov 

A B C D E F 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Trnavský  196 140 173 006,19 158 108 028 507,5 77,06 

Trenčiansky 185 154 378 823,59 163 128 633 026,9 88,32 

Nitriansky 297 196 379 621,49 247 152 596 861,5 77,70 

Ţilinský 292 219 005 987,65 257 185 327 325,8 84,62 

Banskobystrický 259 173 119 653,77 209 138 710 391,7 80,12 

Prešovský 413 283 547 548,93 307 200 902 450,3 70,85 

Košický 277 222 731 371,87 219 155 642 346,6 69,87 

Projekty 
nezaradené do 
NUTS III 

              21 
 

62 249 679,82 20  60 693 430 97,50 

Spolu 1940 1 451585 693,31 1580 1130534340,3 77,88 

Zdroj: RO pre ROP,2014 

Regionálny operačný program prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP nasledovne: 

- ciele v oblasti rodovej rovnosti: 

- ciele 1.1  (zvýšenie zamestnanosti a zníţenie nezamestnanosti ţien na pracovnom trhu; zníţenie 
rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ţenami a muţmi) a 

- ciele 1.2 (zvýšenie participácie ţien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie 
pracovného a rodinného ţivota (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých 
závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného ţivota; zníţenie rozdielu  
v miere zamestnanosti ţien s deťmi a muţov s deťmi) – prioritné osi 1, 2, 3, 4, 

- ciele v oblasti rovnosti príleţitostí zdravotne postihnutých ľudí: 

- ciele 2.2 (zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, 
vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov; zvýšenie dostupnosti 
ľudí so zdravotným postihnutím k informačným sluţbám) – prioritné osi 1, 2, 3, 4. 

V roku 2013 bol v rámci ROP zaznamenaný nárast implementácie infraštruktúrnych projektov 
s prínosom pre HP RP vo všetkých relevantných prioritných osiach s výnimkou prioritnej osi 4, 
z kvantitatívneho hľadiska v najväčšej miere v rámci prioritnej osi 1.   
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4.3.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových 

cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí 

Tabuľka č. 40: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi k 31.12.2013 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1 
 

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
dotýkajúcej sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 192, 79 417, 27 433,07 
426,
90 

426,6
5 

N/A N/A 426,65 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 502,89 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70,00 70,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
dotýkajúcej sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí  (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 271 595 625 622 620 N/A N/A 620 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
vzdelávacej 
infraštruktúry (mil. EUR)  

(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  157, 87 163,2 
154,
12 

154,1
0 

N/A N/A 154,10 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 
182,10 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40,00 40,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení vzdelávacej 
infraštruktúry (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  231 247 240 240                                    N/A N/A 240 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet) 
Dopad 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 19 51 166 N/A N/A 166 

Údaj na základe  
ukončených 
projektov, ktorým 
bola k 31.12.2013 
schválená aspoň 1 
následná 
monitorovacia 
správa. 
Deklarovaná 
hodnota z 
celkového počtu 
ukončených 
projektov 
k 31.12.2013 
predstavuje 232. 
Deklarovaný počet 
na základe údajov 
zo zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013 
predstavuje 288. 
Vykazovanie 
plnenia 
deklarovaných 
hodnôt je 
predmetom 
následných 
monitorovacích 
správ projektov. 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 300  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet) 
Dopad 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 37 110 107 N/A N/A 107 

Údaj na základe  
ukončených 
projektov, 
ktorým bola 
k 31.12.2013 
schválená 
aspoň 1 
následná 
monitorovacia 
správa. 
Deklarovaná 
hodnota z 
celkového počtu 
ukončených 
projektov 
k 31.12.2012 
predstavuje 216. 
Deklarovaný 
počet na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 
predstavuje 436. 
Vykazovanie 
plnenia 
deklarovaných 
hodnôt je 
predmetom 
následných 
monitorovacích 
správ 
projektov. 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1  

Hodnota projektov 
zhodnotenia sociálnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 156, 26 
162,67 

 
156,
45 

167,3
4 

N/A N/A 
167,34 

 

 Celkové 
oprávnené 
výdavky 201,25 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30,00 30,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia sociálnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 122 123 123 178 N/A N/A 178 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
sociálnej infraštruktúry 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 154,58 161,00 
151,
29 

162,7
9 

N/A N/A 162,79 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 
195,12 
 



 

 

 

 

 

176 

(mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40,00 40,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení sociálnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 120 121 118 156 N/A N/A 156 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet) 
Dopad 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 29 N/A N/A 29 

Deklarovaná 
hodnota z 
celkového počtu 
ukončených 
projektov k 
31.12.2013. 
Deklarovaný počet 
na základe údajov 
zo zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 
predstavuje 374. 
Vykazovanie 
plnenia 
deklarovaných 
hodnôt je 
predmetom 
následných 
monitorovacích 
správ projektov 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 130 130  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 134 N/A N/A 134 

Deklarovaná 
hodnota z 
celkového počtu 
ukončených 
projektov k 
31.12.2013. 
Deklarovaný počet 
na základe údajov 
zo zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013 
predstavuje 1 359. 
Vykazovanie 
plnenia 
deklarovaných 
hodnôt je 
predmetom 
následných 
monitorovacích 
správ projektov. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1  

Hodnota projektov 
zhodnotenia kultúrnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 47, 94 62,26 
59,1

2 
55,98 N/A N/A 55,98 

Celkové 
oprávnené 
výdavky  
65,86 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17,00 17,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet projektov 
zhodnotenia kultúrnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich  sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 40 51 52 49 N/A N/A 49 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
kultúrnej infraštruktúry 
(mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 33,32 44,92 
41,0

1 
40,89 N/A N/A 40,89 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 47,53 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,00 12,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení kultúrnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 28 37 37 36 N/A N/A 36 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 3 N/A N/A 3 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013 
predstavuje 36 
pracovných miest. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 4 N/A N/A 4 

Deklarovaná 
hodnota na základe 
údajov zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013 
predstavuje 42 
pracovných miest. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2  

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 
dotýkajúcich  sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí  (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 7,027 6,73 6,68 N/A N/A 6,68 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 8,07 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 48 48 45 N/A N/A 45 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  
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cestovného ruchu 
dotýkajúcej sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu, ktoré 
sú zamerané na 
debarierizáciu (mil. 
EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 4 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení kultúrnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet) 
Dopad 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Deklarovaný 
počet na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013 
predstavuje 16. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Deklarovaný 
počet na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2013 
predstavuje 22 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1  

Hodnota projektov 
regenerácie sídel, ktoré 
sú zamerané na 
debarierizáciu (mil. 
EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 266,71 341,56 
324,
28 

339,4
9 

N/A N/A 339,49 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 398,75 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50,00 50,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet projektov 
regenerácie sídel, ktoré 
sú zamerané na 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 438 567 585 585 N/A N/A 585 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55  
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debarierizáciu (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2  

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
nekomerčných 
záchranných sluţieb, 
ktoré sú zamerané na 
debarierizáciu (mil. 
EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1,07 27,18 38,6 
32,0

2 
38,11 N/A N/A 38,11 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 44,60. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,00 4,00 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení infraštruktúry 
nekomerčných 
záchranných sluţieb 
(počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 5 78 106 96 113 N/A N/A 113 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os 7 ROP opatrenie 7.1 

Hodnota projektov 
zhodnotenia kultúrnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 
52,3

2 
52,32 N/A N/A 52,32 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 61,62 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia kultúrnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich  sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 18 18 N/A N/A 18 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 8  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
kultúrnej infraštruktúry 
(mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 
51,4

1 
51,41 N/A N/A 51,41 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 60,55 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení kultúrnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
(Výstup) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 17 17 N/A N/A 17 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 8  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Deklarovaný 
počet na 

základe údajov 
zo 

zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 

predstavuje 25 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

Deklarovaný 
počet na 

základe údajov 
zo 

zazmluvnených 
projektov do 
31.12.2012 

predstavuje 28 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

Prioritná os 1  

V rámci prioritnej osi 1 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom 
realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam 
infraštruktúry vzdelávania. 

V rámci prioritnej osi 1 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 166 
pracovných miest obsadených muţmi a 107 pracovných miest obsadených ţenami. Vzhľadom  
na skutočnosť, ţe uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich 
plnenie bude moţné vyhodnotiť aţ po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých 
projektov.  

Prioritná os 2  

V rámci prioritnej osi 2 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom 
realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným, resp. novobudovaným 
zariadeniam sociálnej infraštruktúry. Prostredníctvom prioritnej osi 2 ROP sú podporované zariadenia 
sociálnych sluţieb a zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 

V rámci prioritnej osi 2 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 29 
pracovných miest obsadených muţmi a 134 pracovných miest obsadených ţenami. Vzhľadom  
na skutočnosť, ţe uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich 
plnenie bude moţné vyhodnotiť aţ po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých 
projektov.  

Prioritná os 3  

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 3 ROP je zameraná prevaţne na realizáciu 
investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozširovaným 
a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry. 

V rámci prioritnej osi 3 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 3  
pracovných miest obsadených muţmi a 4 pracovné miesta obsadené ţenami, k čomu prispievajú aj 
neinvestičné projekty v oblasti cestovného ruchu. Vzhľadom na skutočnosť, ţe uvedené merateľné 
ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude moţné vyhodnotiť aţ po 
uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov. 
 
Prioritná os 4  

V rámci prioritnej osi 4 ROP je stratégia smerovania intervencií zameraná hlavne na realizáciu 
investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
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hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a pod. a k rekonštruovaným 
a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry nekomerčných záchranných sluţieb. 

Počas sledovaného obdobia bolo v rámci opatrenia 4.1  ROP zazmluvnených 585 projektov s  
príspevkom k HP RP v oblasti debarierizácie. 
 
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, ţe zo strany ROP boli v rámci prioritnej osi 4 ROP  vytvorené 
optimálne predpoklady pre napĺňanie cieľov horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí. 

Prioritná os 7  

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 7 ROP je zameraná prevaţne na realizáciu 
investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozširovaným 
a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry. 

V rámci prioritnej osi 7 ROP v roku 2013 neboli vytvorené nové pracovné miesta. Vzhľadom na 
skutočnosť, ţe uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie 
bude moţné vyhodnotiť aţ po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov. 

 

Tabuľka č. 41: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP Rovnosť príleţitostí na úrovni OP a prioritných osí k 31. 12. 
2013 (projekty sa uvádzajú kumulatívne) 

Názov prioritnej osi 
Počet projektov 

celkovo 

Počet 
projektov s 

príspevkom k 
cieľom HP RP 

Objem finančných 
prostriedkov projektov 
celkovo v EUR (zdroje 

EÚ) 

Objem finančných 
prostriedkov projektov s 
príspevkom k HP RP v 

EUR (zdroje EÚ) 

1. Infraštruktúra vzdelávania 789 626 544 241 760,3 437 158 476,6 

2. Infraštruktúra sociálnych sluţieb,  
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately   

180 178 175 596 781,8 174 300 143,2 

3. Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov a infraštruktúra cestovného 
ruchu 

100 95 70 529 922,2 67 009 304,2 

4. Regenerácia sídiel 786 711 448 817 002,5 391 373 486,3 

Spolu za ROP 1855 1610 12 39 185 466,8 1 069 841 410,3 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

4.3.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Rovnosť 
príležitostí 

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli ţiadne závaţné problémy spojené 
s implementáciou horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí.  
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4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 
 
Hlavným cieľom horizontálnej priority Trvalo udrţateľný rozvoj (ďalej aj „HP TUR“) je zabezpečenie 
environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udrţateľnosti ekonomického rastu. Špecifické ciele HP 
TUR sú zamerané na tri oblasti:  zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality ţivotného 
prostredia, sociálna solidarita a inklúzia a vyrovnaný regionálny rozvoj.  

4.4.1 Koordinácia horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj 

Pracovnú skupinu pre HP TUR vedie v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom 
zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP TUR koordinátor HP TUR, 
ktorý je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade s ustanoveniami 
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym koordinátorom HP TUR je 
Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít. Členom pracovnej skupiny pre HP TUR je aj zástupca RO 
pre ROP.  

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP TUR v oblasti monitorovania HP TUR 
predovšetkým formou poskytovania informácii o implementácii HP TUR v ROP do výročnej správy. 
Koordinátor HP TUR je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.  

Pracovná skupina HP TUR 

Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

21.01.2013 
rozhodovani
e per-rollam 
7/2013 

aktualizácia prílohy č.2 Systému koordinácie implementácie 
HP TUR na roky 2007 – 2013, verzia 6.3 

 príloha č. 2 Systému koordinácie implementácie HP     
 TUR na roky 2007 – 2013, verzia 6.3 bola schválená. 

15.10.2013 
rozhodovani
e per-rollam 
8/2013 

aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP TUR na 
roky 2007 – 2013, verzia 6.4 

 Systém koordinácie implementácie HP TUR na roky  2007 – 
2013, verzia 6.4 bol schválený 

 

Riadiaca dokumentácia 

V období roku 2013 koordinátor aktualizoval Systém koordinácie implementácie HP TUR (verzia 
6.3platná od 21.01.2013 a verzia 6.4 platná od 15.10.2013). 

Informácie o HP TUR sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP, Príručka pre ţiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – 
ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP 
k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov 
a spôsobe posudzovania prínosu HP v ţiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby 
v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP aktualizované.  

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle 
www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym ţiadateľom o NFP, 
resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po 
vyhlásení výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP majú ţiadatelia o NFP moţnosť obrátiť sa s otázkami 
na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@land.gov.sk. Často kladené otázky sú 
v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.  

 

V rámci prípravy nového programového obdobia 2014-2020 koordinátor RO pre ROP spolupracoval 
s koordinátorom  horizontálnej priority TUR. 

 

../Downloads/kovacovicova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0DV9F0D7/www.ropka.sk
mailto:inforop@land.gov.sk
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4.4.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Trvalo 
udržateľný rozvoj 

Tabuľka č. 42 : Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni  ROP k 31.12.2013 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 377 1496 1718 1713 1811 N/A N/A 
 

1811 
RU 1229 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1871 1871 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (EFRR mil. 
EUR) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,78 272,9 
1090,

1 
1211,

13 
1176,

91 
1365,

36 
N/A N/A 1365,36 

COV 1539 
Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1195 1195 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
(počet) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 362 753 788 785 781 N/A N/A 781 

RU 699 
Cieľ  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 750 750 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení sociálnej 
infraštr. (počet)   
zahŕňa iba 
rekonštruované 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 83 80 80 

 
83 

N/A N/A 
 

83 

RU  14 Cieľ  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 80 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení sociálnej 
infraštr. (počet) 
zahŕňa nové a 
rekonštruované 
výsledok  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 125 125 124 132 N/A N/A 132 

RU  14  
 Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 195 195 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Priemerné zníţenie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných 
objektov (%) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 37,31  45,53 47,81 45,19 N/A N/A 45,19 deklarovaná 
hodnota  
50,32% Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO ROP, 2013 (Údaje sú uvádzané za zazmluvnené projekty) 

Pozn.: Údaje sú uvádzané za zazmluvnené projekty okrem ukazovateľa Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných 
objektov, ktorý je uvedený za ukončené projekty so schválenou následnou monitorovacou správou (NMS). 
Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2013 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP TUR. 
 

Príspevok ROP k hlavnému cieľu HP TUR na úrovni NSRR 

ROP významným spôsobom napĺňa všetky tri zloţky TUR prostredníctvom opatrení 1.1 Infraštruktúra 
vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 4.1 
Regenerácia sídiel, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb a 5.1 Regionálne 
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť regiónov najmä implementáciou infraštruktúrnych 
projektov zameraných na podporu rekonštrukcie, rozširovanie a modernizáciu existujúcich zariadení, 
zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (meraná hodnota ukazovateľa priemerné zníženie 
energetickej náročnosti stavebných objektov predstavuje 45,19 %), a tým zníţenie ekonomickej 
náročnosti ich prevádzok, zníţenie environmentálnych záťaţí a odstránenie prevádzkových 
environmentálnych nedostatkov podporovaných zariadení. ROP nepriamo prispieva k podpore 
konkurencieschopnosti tvorbou pracovných miest ( 443 vytvorených pracovných miest). Novým 
príspevkom je opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, kde v rámci obnovy, 
rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných objektov v záujme ich vyuţitia na kultúrno-
spoločenské účely, rozvoj kultúry, umenia a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu je predpoklad 
vytvorenia 53 pracovných miest. Zároveň všetky investičné aj neinvestičné projekty podporované 
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v rámci ROP sú v zmysle platnej legislatívy individuálne posudzované z hľadiska vplyvov na ţivotné 
prostredie. 

ROP k 31.12.2013 podporil   1 811 projektov (  1 229 ukončených) s príspevkom k HP TUR v  objeme   
1365,36 mil. eur (EFRR). Najväčší podiel z týchto projektov predstavujú opatrenia zamerané na 
rekonštrukčné a modernizačné aktivity v rôznych typoch zariadení občianskej infraštruktúry 
(zateplenie budov, výmena palivovej základne, atď.). Tieto údaje potvrdzujú významný príspevok 
projektov ROP k cieľom HP TUR, najmä k zniţovaniu energetickej náročnosti budov 
(zhodnotených 699 projektov vzdelávacej infraštruktúry a  14 projektov sociálnej infraštruktúry v rámci 
ukončených projektov). 
 
Tabuľka č. 43: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31.12.2013 

Územie NUTS III 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR  (EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom k HP 

TUR 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v 

EUR s príspevkom 
k HP TUR (EU 

zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP TUR z celkového 

objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F=E/C 

Bratislavský N/A N/A N/A N/A N/A 

Trnavský  196 140 173 006,19 191 134 638 666,6 96,05 

Trenčiansky 185 154 378 823,59  180 145 615 353,4 94,32 

Nitriansky 297 196 379 621,49  284 192 438 409,9 97,99 

Ţilinský 292 219 005 987,65 278 214 876 645,5 98,11 

Banskobystrický 259 173 119 653,77 245 161 101 572,5 93,06 

Prešovský 413 283 547 548,93 381 266 643 641 94,04 

Košický 277 222 731 371,87 232 189 355 661,6 85,02 

Projekty 
nezaradené  
do NUTS III  

21 

 
62 249 679,82 20  60 693 430 97,50 

Spolu 1940  1 451 585 693,31 1 811  1 365 363 380,5 94,06 

Zdroj: RO pre ROP, 2013 
 

Pozn.: Údaje v tabuľke č. 43 obsahujú počet zazmluvnených projektov bez mimoriadne ukončených a 
bez projektov technickej pomoci. Projekty EHMK Košice 2013 sú započítané do nezaradených v rámci 
NUTS III. 

Najviac projektov s príspevkom k HP TUR je realizovaných v rámci Prešovského (381), Nitrianskeho 
kraja (284) a  Ţilinského (278). Modernizácia občianskej infraštruktúry výrazne prispieva k odstráneniu 
modernizačného dlhu škôl, sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 
hasičských staníc a zbrojníc Prešovského,  Nitrianskeho a Ţilinského kraja formou nevyhnutných 
stavebno-technických úprav, najmä čo sa týka zniţovania ich energetickej náročnosti. Dopravná 
obsluţnosť regiónov je rovnomerne rozloţená v rámci všetkých krajov a je základným faktorom 
ovplyvňujúcim dostupnosť občianskej infraštruktúry, mobilitu obyvateľstva za prácou, ale aj atraktivitu 
územia pre investorov, pričom najviac vyuţívanou je cestná sieť.  
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4.4.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových 

cieľov horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj 

 
Tabuľka č.44a: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi k 31.12.2013 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1 

Priemerné zníţenie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných objektov 
(%) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 37,31 46,1 48,22 49,32  N/A N/A 49,32 
deklarovaná 
hodnota 49,93 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35 35 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
(počet) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 56 161 273 N/A N/A 273 
deklarovaná 
hodnota  448 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 800 800 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 361 748 783 780 781 N/A N/A 781 

RU  699 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 750 750 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (EFRR mil. 
EUR) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,78 
257,2

4 
520,1 

538,3
5 

533,4
3 

541,6
2 

N/A N/A 541,62 

COV 638,32 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadenia 
zodpovedajúci OZE 
(MW) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,38 1,68 2,58  2,82 N/A N/A 2,82  

deklarovaná 
hodnota 3,39 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,7 1,7 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zateplená plocha 
(m2) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
48 
766 

710 
673 

1 687
 833,
47 

2 625 
528,4

9 

2917
151,4

9 
N/A N/A 

2917151
,49 

deklarovaná 
hodnota 
3 396 084,99 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 mil 2 mil. 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Ročné úspory 
energie realizovaním 
projektu (GJ/rok) 
dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 4 181 
57 34
3,66 

224 3
11,31 

6292
82,03 

N/A N/A 
629282,

03 deklarovaná 
hodnota 
853 016,92 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 mil. 1 mil. 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1 

Priemerné zníţenie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných objektov 
(%) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 47,4 N/A N/A 47,4 
deklarovaná 
hodnota  
54,28 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
(počet) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 
 

163 
N/A N/A 163 deklarovaná 

hodnota  
1733 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 300 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) zahŕňa 
nové a rekonštr.  
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 125 125 124 132 N/A N/A 132 

RU  14 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 195 195 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (EFRR mil. 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 
157,5

5 
163,9

6 
156,0

9 
175,6 N/A N/A 175,6 

COV 211,06 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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EUR) výsledok 

 

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadenia 
zodpovedajúci OZE 
(MW) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0,56 0,848 N/A N/A 0,848 deklarovaná 
hodnota  
1,896 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3 0,3 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zateplená plocha 
(m2) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 
10 

275,2
7 

45 03
4,56 

8674
2,54 

N/A N/A 
86742,5

4 deklarovaná 
hodnota 
325 009,79 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

300 
000 

300 000 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Ročné úspory 
energie realizovaním 
projektu (GJ/rok) 
dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 
7 331

,07 
N/A N/A 7 331,07 

deklarovaná 
hodnota  
79 264,85 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
2000
00 

200000 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1 a 3.2 

Priemerné zníţenie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných objektov 
(%) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 63,6 59,09 N/A N/A 59,09 
deklarovaná 
hodnota 
37,54. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
(počet) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 7 N/A N/A 7 
deklarovaná 
hodnota na 76 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) 
výsledok  
opatrenie 3.1 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 16 19 19 19 N/A N/A 19 
 
Udaj na 
základe 
zazmluvnenýc
h projektov do 
31.12.2013 
RU 13 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
TUR  
(EFRR mil. EUR) 
výsledok 
opatrenie 3.1 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 15,98 19,42 18,75 18,76 N/A N/A 18,76 

COV 21,3 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadenia 
zodpovedajúci OZE 
(MW) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0,002 N/A N/A 0,002 
deklarovaná 
hodnota 0,002 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2 0,2 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zateplená plocha 
(m2) výsledok  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 
1064,

4 
1064,

4 
5759,

63 
N/A N/A 5759,63 

deklarovaná 
hodnota  
15 425,19 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
140 
000 

140 000 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Ročné úspory 
energie realizovaním 
projektu (GJ/rok) 
dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 
236,2

8 
1068,

87 
N/A N/A 1068,87 

deklarovaná 
hodnota  
3 429,5 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
80 
000 

80 000 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) 
výsledok  
opatrenie 3.2 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 40 40 39 N/A N/A 39 

RU 3 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (EFRR mil. 
EUR) výsledok 
opatrenie 3.2 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 6,26 6,22 6,14 N/A N/A 6,14 

COV 7,43 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1 

Počet 
regenerovaných 
sídiel (počet) (4.1a 
aţ 4.1c) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1 78 307 360 N/A N/A 360 
deklarovaná 
hodnota 578 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Priemerné zníţenie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných objektov 
(%) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 
deklarovaná 
hodnota 0 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35 35 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 446 552 550 578 N/A N/A 578 Údaj na 
základe 
zazmluvnenýc
h projektov 
31.12.2013, z 
toho bolo 
riadne 
ukončených 
360 projektov 
regenerácie 
sídel   

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 600 600 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (EFRR  mil. 
EUR) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 
270,7

9 
328,2

1 
316,6
8 

356,7
1 

N/A N/A 356,71 

COV 402,79 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 300 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zateplená plocha 
(m2) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

deklarovaná 
hodnota 0 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1500
00 

150 000 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Ročné úspory 
energie realizovaním 
projektu (GJ/rok) 
dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

deklarovaná 
hodnota 0 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1000
00 

100 000 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet podporených 
rozvojových 
dokumentov (počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 deklarovaná 
hodnota  
42 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 14 

Východisko 0 NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Dĺţka 
rekonštruovaných 
miestnych 
komunikácií (km) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 3,37 35,49 
113,5

7 
189,4

1 
N/A N/A 189,41 

deklarovaná 
hodnota 
270,494 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 450 450 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2 

Priemerné zníţenie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných objektov 
(%) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 28,60 34,43 43,2 N/A N/A 43,2 deklarovaná 
hodnota  
59 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 10 121 144 138 171 N/A N/A 171 

RU 107 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 145 145 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (EFRR  mil. 
EUR) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2,24 38,65 49,36 40,03 68,21 N/A N/A 68,21 

COV 80,25 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadenia 
zodpovedajúci OZE 
(MW) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0,003 0,003 N/A N/A 0,003  deklarovaná 
hodnota  
0,0199 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2 0,2 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zateplená plocha 
(m2) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 
4245,

18 
1991
1,42 

2466
9,24 

N/A N/A 
24669,2

4 deklarovaná 
hodnota  
135 465,25 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
200 
000 

200000 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Ročné úspory 
energie realizovaním 
projektu (GJ/rok) 
dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 
3065,

97 
N/A N/A 3 065,97 

deklarovaná 
hodnota 
30 329,62 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

100 
000 

100000 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Prioritná os č. 5 opatrenie 5.1 

Objem finančných 
prostriedkov 
s príspevkom k HP 
TUR (EFRR mil. 
EUR) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 13,43 87,05 
105,5

7 
94,03 

149,7
7 

N/A N/A 149,77 

COV 176,19 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
s príspevkom k HP 
TUR (počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 40 55 55 72 N/A N/A 72 

RU  40  
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 60 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Dĺţka 
rekonštruovaných 
ciest II. a III. triedy 
(km) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 65,04 
213,3

8 
636,5 

752,4
5 

N/A N/A 752,45 
deklarovaná 
hodnota 1 268 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 600 600 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Dĺţka 
novovybudovaných 
úsekov ciest II. a III. 
triedy (km) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 

deklarovaná 
hodnota 0 Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 60 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Prioritná os č.7 opatrenie 7.1 (schválená EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP) 

Počet projektov 
s príspevkom k HP 
TUR (počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 20 19 N/A N/A 19 

RU 4  
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 21 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Objem finančných 
prostriedkov 
s príspevkom k HP 
TUR (EFRR  mil. 
EUR) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 55,45 54,69 N/A N/A 54,69 

COV 65,46 
Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet 
revitalizovaných 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0  4 N/A N/A 4 
deklarovaná 
hodnota 6 
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nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok 
(počet) výsledok 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
(počet) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 deklarovaná 
hodnota 53 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2013  
 
Poznámka 1:  Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2013 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP TUR. 
Poznámka 2:  Údaje pri ukazovateľoch dopadu sú za ukončené projekty, ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1. 

následná monitorovacia správa 
 

 
Relevancia PO/opatrení k cieľom HP TUR - špecifickým a čiastkovým cieľom: 

Zvýšenie ekonomickej prosperity (posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky 
Slovenska, zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania, znižovanie energetickej a surovinovej 
náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie) – opatrenia 1.1, 1.2, 
3.1, 3.2. 4.1, 4.2 a 7.1. 

Sociálna solidarita a inklúzia (zníženie miery nezamestnanosti, posilnenie postavenia 
znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, zabezpečenie ochrany zdravia 
obyvateľstva) – opatrenia 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 a 7.1. 

Vyrovnaný regionálny rozvoj (posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu 
regiónov, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, skvalitnenie informačnej infraštruktúry) – opatrenia 2.1, 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2 , 5.1 a 7.1. 

V roku 2013 sa ciele HP TUR napĺňali najmä implementáciou infraštruktúrnych projektov, pričom 
nárast bol zaznamenaný vo všetkých opatreniach (okrem opatrenia 3.2, kde ide o neinvestičné 
aktivity). 

Prioritná os 1 

Prostredníctvom opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania (781 zazmluvnených projektov, z toho  699 
ukončených)  prispieva ROP k zníţeniu dlhoročného kumulovaného „modernizačného dlhu“ školskej 
infraštruktúry formou nevyhnutných stavebno-technických úprav pouţitím  materiálov s vhodnejšími 
tepelnoizolačnými vlastnosťami (cca 2 917 151,49 m

2 
zateplenej plochy), zvýšenia vyuţívania 

obnoviteľných zdrojov energie (2,82 MW zvýšeného inštalovaného výkonu zariadenia 
zodpovedajúceho OZE a 3,39 MW deklarovaných prijímateľmi), najmä čo sa týka plnenia kapacitných 
a priestorových poţiadaviek k efektívnemu vyuţívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom 
zniţovania ich energetickej náročnosti (49,32 priemerné zníţenie energetickej náročnosti budov 
a 629 282,03 ročné úspory energie), k harmonizácii rodinného a pracovného ţivota prostredníctvom 
rozširovania a modernizácie priestorov materských škôl,  k vytváraniu nových pracovných miest (273  
uţ vytvorených pracovných miest a  448 deklarovaných prijímateľmi), hoci cieľom týchto projektov nie 
je podpora zamestnanosti, a v neposlednom rade k vytváraniu podmienok na sociálnu integráciu v 
zariadeniach materských a základných škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom 
príslušníkov MRK. 
 
Tabuľka č. 44b 

P.č. 
Názov 

ukazovateľa 

Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Cieľová hodnota Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2013  

projekty so schválenou 

NMS SR 2015 

1 
Počet vytvorených 

pracovných miest 
dopad počet 448 800 273 

2 

Priemerné zníţenie 

energetickej 

náročnosti  

dopad % 49,93 35 49,32 
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P.č. 
Názov 

ukazovateľa 

Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Cieľová hodnota Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2013  

projekty so schválenou 

NMS SR 2015 

3 
Ročné úspory 

energie  
dopad GJ/rok 853 016,92 1 mil. 629 282,03 

P.č. 
Názov 

ukazovateľa 

Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Cieľová hodnota Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2013  

ukončené projekty SR 2015 

4 

Zvýšený 

inštalovaný výkon 

zariadenia 

zodpovedajúci OZE 

výsledok MW 3,39 1, 7 2,82 

5 Zateplená plocha výsledok m2  3 396 084,99 2 mil. 2 917 151,49 

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2013 

 

Prioritná os 2 
 
Príspevok ROP k špecifickým a čiastkovým cieľom HP TUR v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra 
sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately bude moţné vyhodnotiť v podobe 
dopadových indikátorov v nasledujúcich rokoch ( 181 zazmluvnených projektov, z toho zatiaľ 14 
ukončených). Na základe ukončených projektov je prínos v oblasti zniţovania energetickej náročnosti 
prevádzky zariadení sociálnej infraštruktúry ( 47,4 % priemerné zníţenie energetickej náročnosti 
budov a 7 331,07 GJ ročné úspory energie) ako dôsledok stavebných úprav, resp. pouţitia materiálov 
s vhodnejšími tepelnoizolačnými vlastnosťami (86 742,54 m

2
 uţ zateplenej plochy a 325 009,79 m

2
 

deklarovanej prijímateľmi) pri výstavbe nových objektov, zvýšenie vyuţívania obnoviteľných zdrojov 
energie (prijímateľmi deklarovaných 1,896 MW zvýšeného inštalovaného výkonu zariadenia 
zodpovedajúceho OZE, meraná hodnota 0,848 MW), zvýšenie úrovne poskytovaných sluţieb, a tým aj 
kvality ţivota klientov – v nezanedbateľnej miere imobilných – týchto zariadení prostredníctvom 
nového vybavenia, ako aj zníţenie miery nezamestnanosti (prijímateľmi deklarovaných 1 733 
pracovných miest, 163 uţ vytvorených nových pracovných miest. 
 
Tabuľka č. 44c 

P.č. Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Cieľová 

hodnota Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2013  

projekty so schválenou NMS SR 2015 

1 
Počet vytvorených 

pracovných miest  
dopad počet 1 733 300  163 

2 

Priemerné zníţenie 

energetickej 

náročnosti  

dopad % 54,28 25 47,4 

3 
Ročné úspory  

energie  
dopad GJ/rok 79 264,85 200 000 7 331,07 

P.č. Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Cieľová 

hodnota 
Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2013  

ukončené projekty SR 2015 

4 

Zvýšený inštalovaný 

výkon zariadenia 

zodpovedajúci OZE 

výsledok MW 1,896 0,3 0,848 

5 Zateplená plocha výsledok m2 325 009,79 300 000 86 742,54 

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2013 
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Prioritná os 3 

Prínos ROP k HP TUR v rámci PO 3 je moţné na základe deklarovaných údajov o zazmluvnených 
projektoch z opatrení 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ( 19 zazmluvnených projektov, 
z toho 6 ukončených) a 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu (39 zazmluvnených 
projektov z toho 3 ukončené) predpokladať okrem iného najmä v zníţení nezamestnanosti (115 
prijímateľmi deklarovaných miest uţ 7 vytvorených pracovných  miest), v posilnení kultúrneho 
potenciálu a v rozvoji cestovného ruchu, čo je súčasne jednou z ciest zvyšovania 
konkurencieschopnosti regiónov. 

 
Tabuľka č. 44d 

P.č. 
Názov 

ukazovateľa 

Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Cieľová 

hodnota 
Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2013  

projekty so schválenou NMS SR 2015 

1 

Počet vytvorených 

pracovných miest 

3.1 a 3.2 

dopad počet 76 100 7 

2 

Priemerné zníţenie 

energetickej 

náročnosti 3.1 a 3.2 

dopad %  37,54 15  59,09 

3 
Ročné úspory  

energie 3.1 a 3.2 
dopad GJ/rok 3 429,5 80 000  1 068,87 

P.č. 
Názov 

ukazovateľa 

Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Cieľová 

hodnota 
Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2013  

ukončené projekty SR 2015 

4 

Zvýšený 

inštalovaný výkon 

zariadenia 

zodpovedajúci OZE 

3.1 a 3.2 

výsledok MW 0,002 0,2 0,002 

5 
Zateplená plochá 

3.1 a 3.2 
výsledok m2 15 425,19 140 000 5 759,63 

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2013 

Prioritná os 4  

V rámci PO 4 sú ciele ROP zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality 
a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom aktivít spadajúcich pod opatrenia 4.1 
Regenerácia sídiel (307 uţ regenerovaných sídiel) a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných 
sluţieb (171 zazmluvnených projektov, z toho 77 ukončených). Pokrok v implementácii je 
zaznamenaný pri oboch spomínaných opatreniach. Opatrenie 4.1 prispieva najmä k zvýšeniu 
sociálno-ekonomického potenciálu obcí. Opatrenie 4.2 zaznamenáva prínos v podobe 
zrekonštruovaných a zmodernizovaných budov ( 24 669,24 m

2
 zateplenej plochy) vyuţívaných ako 

pracoviská hasičského a záchranného zboru, resp. obecného hasičského zboru. Okrem zníţenia 
energetickej náročnosti týchto budov (43,2 % priemerného zníţenia energetickej náročnosti 
a 3 065,97 GJ ročných úspor energie) sú vytvorené predpoklady pre efektívnejšiu činnosť jednotlivých 
hasičských zborov. V rámci ukazovateľa Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií opatrenia 4.1 
nastal pokrok rekonštrukciou 189,41 km miestnych komunikácií (deklarovaná hodnota prijímateľmi 
270,494 km).  RO pre ROP v roku 2013 vyhlásil niekoľko výziev a to: výzva ROP-4.1c -2013/01 v 
rámci opatrenia 4.1c Regenerácia sídiel - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom 
prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami dňa 31. 1. 2013 s celkovou alokáciou  
5 882 353,00 eur , v rámci opatrenia 4.1a Regenerácia sídiel - samostatné dopytovo orientované 
projekty – obnova obcí postihnutých povodňami ROP-4.1a-2013/01 s celkovou alokáciou alokácia na 
výzvu  40 528 048,00 eur,  výzvu ROP-4.2-2013/01 dňa 15.2.2013 v opatrení 4.2 Infraštruktúra 
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nekomerčných záchranných sluţieb s celkovou alokáciou 25 516 000,00 eur, 27.3.2013 v rámci 
opatrenia  4.1 Regenerácia sídiel Písomné vyzvanie k predloţeniu ţiadosti o NFP v rámci 
implementácie iniciatívy JESSICA: 11 529 412,00 eur (8 mil. eur z ROP a 3,5 mil. eur z OP BK) a 
29.11.2013 v opatrení 4.1 Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov- 
4.1 d) VÚC Trnava (územnoplánovacia a rozvojová dokumentácia) COV: 700 000 eur, ROP-4.1b-
2013/01 výstavba nájomných bytov pre marginalizované rómske komunity s alokáciou 7,0 mil. eur. 

 

Tabuľka č. 44e 

P.č. Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Cieľová 

hodnota 
Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2013  

projekty so schválenou 

NMS SR 2015 

1 

Priemerné zníţenie 

energetickej náročnosti 

4.2 

dopad %  59 25 43,2 

2 
Ročné úspory energie 

4.2 
dopad GJ/rok 30 329,62 100 000 3 065,97 

P.č. Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Cieľová 

hodnota 
Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2013  

ukončené projekty SR 2015 

3 Zateplená plocha 4.2  výsledok m2 135 465,25 200 000 24 669,24 

4 

Zvýšený inštalovaný 

výkon zariadenia 

zodpovedajúci OZE 4.2 

výsledok MW 0,0119 0,2 0,003 

5 

Dĺţka rekonštruovaných 

miestnych komunikácií 

4.1 

výsledok km  270,494 450  189,41 

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2013 

 
Prioritná os 5 

Dopravná obsluţnosť regiónov SR je základným faktorom ovplyvňujúcim dostupnosť občianskej 
infraštruktúry, mobilitu obyvateľstva za prácou, ale aj atraktivitu územia pre investorov, pričom najviac 
vyuţívanou je cestná sieť. Projekty podporené prostredníctvom opatrenia 5.1 (72 zazmluvnených 
projektov, z toho  40 ukončených) prispeli k rekonštrukcii 752,45 km ciest II. a III. triedy. Na základe 
zazmluvnených projektov sa predpokladá rekonštrukcia celkovo 1 268 km ciest II. a III. triedy.  V rámci 
opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť regiónov - obnova ciest 
vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami bola v januári 2013 vyhlásená výzva ROP-5.1-
2013/01 s alokáciou 11 764 706,00 eur. 

 

Tabuľka č. 44f 

P.č. Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 
 k 31. 12.2013 

Cieľová 
hodnota Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2013 
ukončené projekty SR 2015 

1 
Dĺţka rekonštruovaných 
ciest II. triedy a III. triedy 

výsledok km 1 268 600 752,45 

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2013 
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Prioritná os 7 

Prioritná os 7 prostredníctvom opatrenia 7.1, ktorého cieľom bolo „Vytvorenie podmienok na zvýšenie 
počtu a kvality sluţieb v oblasti kultúry v meste Košice a okolí prostredníctvom rekonštrukcie, 
dobudovania a modernizácie zariadení kultúrnej infraštruktúry a posilnenie vybavenosti verejných 
priestranstiev v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“, 
vytvorilo podmienky na realizáciu národných projektov investičného charakteru v rámci víťazného 
projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) – Košice 2013, ktorý bol na základe uznesení vlády 
Slovenskej republiky, prijatých v rokoch 2009 a 2010, definovaný ako priorita na národnej úrovni a 
strategicky významný projekt s multiplikačnými účinkami pre rozvoj cestovného ruchu. Realizácia 
opatrenia 7.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 7 ROP, ktorým je „Posilnenie kultúrneho 
potenciálu a konkurencieschopnosti regiónu NUTS 2 - Východ v súvislosti s realizáciou projektu 
Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“. Implementované investičné projekty sa orientujú 
hlavne na dobudovanie chýbajúcich funkcií kultúrnej infraštruktúry, s akcentom na jej zmodernizovanie 
a zásadným spôsobom rozvíjajú, inovujú a menia kultúrnu infraštruktúru mesta a regiónu. Sú zaloţené 
prevaţne na transformácií existujúcich budov a areálov na moderné, multifunkčné kultúrne priestory 
21. storočia, s ohľadom na integráciu znevýhodnených skupín obyvateľstva, vrátane 
marginalizovaných rómskych komunít. Implementáciou 19 zazmluvnených projektov s príspevkom 
k HP TUR v rámci EHMK – Košice 2013 sa predpokladá vytvorenie 53 nových pracovných miest a 6 
revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok.  

Tabuľka č. 44g 

P.č. Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 

Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 

prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2013 

Cieľová 

hodnota 
Hodnota ukazovateľa  

k 31. 12. 2013  

projekty so schválenou 

NMS SR 2015 

1 
Počet vytvorených 
pracovných miest 

dopad počet 53 45 0 

P.č. Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 
 k 31. 12.2013 

Cieľová 
hodnota 

Hodnota ukazovateľa  
k 31. 12. 2013  

ukončené projekty SR 2015 

2 
Počet revitalizovaných 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok 

výsledok počet 6 6  0 

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2013 

 

4.4.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Trvalo 
udržateľný rozvoj 

 
V priebehu roku 2011 sa nevyskytli problémy pri implementácii HP TUR v rámci ROP, ktoré by mohli 
byť identifikované ako závaţné. V období rokov 2009 – 2010 vedenie Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, ktoré plnilo aj úlohy RO pre ROP, umoţnilo nadschválenie finančných 
prostriedkov nad rámec disponibilnej alokácie tejto prioritnej osi ROP v sume aţ 282 mil. eur (t.j. 
takmer 70% pôvodnej alokácie PO 1 ROP) s perspektívou budúcej realokácie finančných prostriedkov 
a priebeţného dosahovania úspor pri realizácii projektov. Po schválení prvej revízie ROP v auguste 
2011 nadschválený objem klesol na pribliţne 171 mil. eur. Druhá revízia schválená zo strany EK v 
máji 2012 umoţnila vyuţitie úspor dosiahnutých v realizovaných projektoch za obdobie február – 
december 2011 na financovanie projektov zazmluvnených nad rámec disponibilnej alokácie a deficit 
klesol na pribliţne 117,8 mil. eur. V októbri 2012 bola zo strany EK schválená tretia revízia, ktorá 
nadviazala na predchádzajúce dve revízie ROP a jej cieľom bolo pokračovať v postupnom zniţovaní 
deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP 
prostredníctvom presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie január – máj 2012. Na základe 
tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov na pribliţne 75,9 mil. eur.   
 
V decembri 2013 bola na EK predloţená v rámci modulu SFC štvrtá revízia ROP.  
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5 PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA 
Nie je relevantné pre ROP, ktorý je spolufinancovaný výlučne z EFRR. 

 

 

6 PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY 
Nie je relevantné pre ROP, v rámci ktorého nie je plánovaná realizácia ţiadnych veľkých projektov. 
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7 TECHNICKÁ POMOC 
 
Tabuľka č. 46: Prehľad vyuţitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k 31.12.2013 

Prioritné činnosti 

zazmluvnená suma (EÚ zdroje) 

v EUR 
ako % 

z alokácie na TP 
programu 

ako % z celkovej 
zazmluvnenej sumy 

na TP programu 

Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, 
výbory a komisie 3 672 658,22  8,12% 8,25% 

Hodnotenie a štúdie 4 209 026,51 9,31% 9,45% 

Informovanie a publicita 5 420 638,87 11,99% 12,17% 

Mzdy 22 702 618,43  50,20% 50,99% 

Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady 1 180 259,44 2,61% 2,65% 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) 5 899 709,40  13,04% 13,25% 

Ostatné – všeobecné sluţby (prekladateľské sluţby) 296 161,01 0,65% 0,67% 

Ostatné – špeciálne sluţby (právne poradenstvo) 1 146 714,87  2,54% 2,58% 

Spolu 44 527 786,75 98,45% 100,00% 
Zdroj: ITMS (podľa metodiky uvedenej v Metodickom usmernení CKO č. 9), 2014 

Za účelom podpory fungovania a implementácie ROP bola vytvorená Prioritná os č. 6 „Technická 
pomoc“ a v rámci nej opatrenie č. 6.1 Technická pomoc“. Hlavný cieľ tejto prioritnej osi je stanovený 
ako „Efektívne riadenie a implementácia ROP.“  

Príspevok EFRR na túto prioritnú os predstavuje 45 228 500 eur, čo v zmysle pôvodného ROP  tvorilo 
3,13 % z celkového príspevku EFRR na Operačný program. Na základe revízie ROP schválenej 
v roku 2011 došlo k navýšeniu celkovej alokácie na program, avšak príspevok na prioritnú os 6 ROP 
zostal zachovaný (t.j. v súčasnosti predstavuje 2,9 % z celkového príspevku EFRR na Operačný 
program).Na základe revízie ROP došlo aj k zmene indikatívneho rozdelenia uvedeného príspevku  
na prioritné témy, a to nasledovným spôsobom: 

- prioritná téma č. 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola – suma sa navýšila  
na 32 000 000 eur z pôvodnej sumy 21 000 000 eur, 

- prioritná téma č. 86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia – suma sa zníţila  
na 13 228 500 eur z pôvodnej sumy 24 228 500 eur. 

RO pre ROP pristúpil ku  zmene indikatívneho rozdelenia príspevku v rámci prioritnej osi 6 ROP  
na základe údajov o vyuţívaní prostriedkov technickej pomoci počas predchádzajúcich rokov. 

Revízie operačného programu v roku 2013 nemali vplyv na výšku alokácie finančných prostriedkov 
technickej pomoci ani na pomer alokácií technickej pomoci k celkovej alokácií programu. V roku 2013 
boli prostriedky technickej pomoci vyuţívané najmä na personálne zabezpečenie implementácie ROP 
na úrovni RO a SO/RO pre ROP. Z projektov technickej pomoci RO pre ROP sú hradené takmer na 
100% mzdy zamestnancov Odboru riadenia regionálneho operačného programu a Odboru realizácie 
regionálneho operačného programu (RO pre ROP)a z 81 – 94 % sú hradené mzdy zamestnancov 
Odboru finančného riadenia.  

Na základe analýzy sa uplatňuje vykonávanie  čiastočnej refundácie prierezových zamestnancov, ktorí 
sa podieľajú na činnostiach súvisiacich s implementáciou ROP. Z projektov technickej pomoci SO/RO 
pre ROP sú na 95% (5% tvorí spolufinancovanie prijímateľa) hradené mzdy pracovníkov SO/RO  
pre ROP v zmysle Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP.  

V menšej miere boli prostriedky technickej pomoci vyuţívané na zabezpečenie vykonania hodnotení 
a analýz potrebných pre riadenie implementácie ROP, organizáciu zasadnutí MV pre 
ROP, konferencií/školení, pracovných ciest a propagačných materiálov.  

Ďalšie informácie o vyuţívaní finančných prostriedkov technickej pomoci ROP sú popísané v časti 3.6 
tejto VS. 
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8 INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA 
 
Základný rámec pre oblasť informovania a publicity v súvislosti s implementáciou ROP 
v programovom období 2007-2013 predstavuje Komunikačný plán pre ROP (ďalej aj „KoP“). Obsah 
a zameranie KoP upravuje kapitola II. nariadenia Komisie (ES) 1828/2006. KoP ako dokument 
definuje podrobnú stratégiu RO pre ROP na dosahovanie cieľov v oblasti informovania a publicity. 
KoP zároveň identifikuje cieľové skupiny pre informovanie a publicitu a opisuje realizáciu aktivít 
v súlade s indikatívnym rozpočtom a harmonogramom. KoP tieţ obsahuje návod na hodnotenie 
opatrení v oblasti informovania a publicity, pokiaľ ide o zviditeľnenie ROP a povedomia o ňom a  
o úlohe, ktorú zohráva ES. KoP nebol v sledovanom období v roku 2013 upravený ţiadnym zásadným 
dodatkom. 
 
Na základe skúseností zo skráteného programového obdobia 2004-2006 a vzhľadom 
na  predpokladaný rozsah aktivít bol indikatívny rozpočet na realizáciu KoP pre ROP stanovený  
vo výške 15 mil. eur. Uvedený rozpočet je spolufinancovaný prostredníctvom prioritnej osi 6 Technická 
pomoc ROP. Pri nastavovaní indikatívneho rozpočtu na realizáciu aktivít KoP povaţoval RO pre ROP 
uvedenú alokáciu za opodstatnenú, pretoţe aktivity informovania a publicity sú určené tak ţiadateľom, 
ako aj širokej verejnosti a ich cieľom je informovať o aktivitách a pomoci z EÚ. EK v minulosti 
informovala, ţe predpokladanú sumu 15 mil. eur povaţuje za značne nadhodnotenú a bude sledovať 
túto oblasť počas monitorovania implementácie programu. Vzhľadom na rozsah a spôsob realizovania 
aktivít informovania a publicity v rokoch 2007-2010 a predpokladaný rozsah aktivít na roky 2011-2015 
Riadiaci orgán pre ROP v procese prípravy revízie ROP v polovici programového obdobia prehodnotil 
indikatívny rozpočet na realizáciu KoP. Návrh revízie ROP stanovil celkový indikatívny rozpočet  
na realizáciu KoP vo výške 5 mil. eur. Uvedený rozpočet bude naďalej financovaný prostredníctvom 
prioritnej osi 6 Technická pomoc ROP.  
 
Cieľom KoP je:  

 informovať o úlohách EÚ, RO pre ROP a SO/RO pre ROP a MV pre ROP, 

 informovať o operačnom programe, jeho postavení a úlohe v rámci NSRR, ako aj o jeho        
cieľoch, 

 zabezpečiť informovanie potenciálnych prijímateľov o stratégii ROP, cieľoch, prioritných 
osiach, opatreniach a o podmienkach oprávnenosti, ktoré majú splniť prijímatelia, aby sa 
kvalifikovali na financovanie aktivít oprávnených v rámci operačného programu, 

 informovať o moţnostiach a výhodách poskytovaných prostredníctvom ŠF v záujme 
zvyšovania pozitívneho imidţu ŠF, o úlohe, ktorú zohráva EÚ v spolupráci so SR v rámci 
štrukturálnej pomoci, o kontaktoch na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré 
môţu poskytnúť informácie o operačnom programe, 

 informovať o moţnostiach získania podpory v rámci ROP (aktuálne výzvy, často kladené 
otázky, poradenstvo pri príprave projektov a pod.), 

 poskytnúť aktuálne, presné a zrozumiteľné informácie o uţ realizovaných operáciách, ich 
dosahoch a o aktuálnom stave implementácie ROP podľa prioritných osí a opatrení  
a o aktuálnom stave čerpania finančných prostriedkov za operačný program, 

 koordinácia všetkých informačných aktivít RO pre ROP a zúčastnených SO/RO pre ROP, 

 zabezpečenie dostupnosti informácií prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov 
rôznym cieľovým skupinám. 

 
Realizácia KoP je počas celého programového obdobia zabezpečená manaţérmi informovania 
na RO pre ROP a SO/RO pre ROP. Na informovaní a publicite sa podieľajú aj ostatní zástupcovia RO 
pre ROP a SO/RO pre ROP, predovšetkým však zástupcovia v pozícii vedúcich manaţérov. Uvedená 
náročnosť 
na administratívne kapacity je indikatívna a môţe byť operatívne posilnená z interných, alebo 
externých zdrojov zainteresovaných orgánov.  

 SO/RO pre ROP na úrovni regionálnych samospráv realizujú informačné aktivity 

regionálneho a lokálneho charakteru v súvislosti s opatreniami ROP, ktoré sú 
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implementované decentralizovaným spôsobom. Činnosť partnerských 

regionálnych rozvojových agentúr pôsobiacich na území cieľa Konvergencia je 

zameraná predovšetkým na informovanie a poradenstvo pre široké spektrum 

prijímateľov a potenciálnych prijímateľov v súvislosti s vypracovaním  

a predkladaním ţiadostí o NFP a v súvislosti s monitorovaním projektov 

a predkladaním ţiadostí o platbu.  

 Na účely implementácie ROP je vypracovaný jeden KoP, na ktorého realizácii sa 

podieľa RO pre ROP, jednotlivé SO/RO pre ROP (samosprávne kraje), regionálne 

rozvojové agentúry a prípadne ďalšie subjekty. Cieľovými skupinami KoP sú 

hlavne potenciálni ţiadatelia a potenciálni prijímatelia, ale aj regionálne rozvojové 

agentúry, územné samosprávy (nie ako prijímatelia), záujmové zdruţenia 

právnických a fyzických osôb, mimovládny sektor, podnikateľské prostredie 

a široká verejnosť. Komunikačný plán ROP ako základný strategický dokument  

na programové obdobie 2007-2013 je kaţdoročne rozpracovaný do ročných 

operatívnych plánov (ďalej len RoP). Súčasťou RoP sú detailné informácie 

o plánovaných informačných a propagačných aktivitách vrátane vyčíslenia 

príslušných monitorovacích ukazovateľov a rozpočtov, čím sa prispieva  

k efektívnemu vyuţívaniu pomoci prostredníctvom ROP na Slovensku. 

Ročné operatívne plány sú integrálnou súčasťou KoP ROP. Pri plánovaní komunikačných aktivít 
vychádzajú z indikatívneho harmonogramu definovaného v KoP a zahŕňajú: 

- aktivity naplánované na príslušný rok, spresnené podľa jednotlivých mesiacov, príp. 
štvrťrokov,  

- harmonogram uskutočnenia plánovaných aktivít,  

- podrobne rozpracované finančné alokácie na jednotlivé aktivity naplánované na príslušný rok,  

- predbeţne naplánované finančné alokácie na ďalšie roky. 
 

V roku 2013 sa prostredníctvom realizovaných aktivít publicity ROP podarilo naplniť stanovené 
komunikačné ciele. V roku 2013 bola hlavná informačná aktivita Riadiaceho orgánu pre ROP „Výročná 
konferencia Regionálneho operačného programu a Operačného programu Bratislavský kraj za rok 
2013“, ktorú RO pre ROP v spolupráci s RO pre OPBK zorganizoval dňa 11.decembra 2013 v Gate 
One Hotel v Bratislave. Bola určená pre verejný a súkromný sektor a jej cieľom bolo poskytnúť 
informácie o pokroku pri implementácii operačného programu, o aktuálnych výzvach a poukázať na 
úspešne zrealizované projekty z ROP. Hlavnou témou konferencie bolo zhodnotenie doteraz 
dosiahnutých výsledkov v implementácii ROP a zároveň predstavenie úspešných projektov a  
skúsenosti s realizáciou projektov v rámci ROP a OPBK. Úspešne zrealizované projekty boli 
predstavené aj pri príleţitosti Európskeho hlavného mesta kultúry Košice. V rámci konferencie 
odznela aj prezentácia o Integrovanom regionálnom operačnom programe. Na konferencii sa 
zúčastnilo spolu 130 účastníkov (z toho 85 účastníkov bolo pre ROP). V rámci Výročnej konferencie 
RO pre ROP pripravil a vydal broţúrku, ktorá bola zameraná na predstavenie úspešne zrealizovaných 
projektov z ROP a ktorú obdrţal kaţdý účastník konferencie.  
 
Dňa 14.06.2013 bol v denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam o rozmeroch ½ strany 
formátu novín, v ktorom Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program informoval o vyhlásení 3 
výziev na predkladanie ţiadostí o NFP. 
 
Dňa 05.08.2013 bol v denníku Pravda uverejnený inzertný oznam o rozmeroch 1/15 strany formátu 
novín, v ktorom Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznámil, ţe oznámenie 
o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom Revízia 
Regionálneho operačného programu 2007–2013 v roku 2013 je v plnom znení prístupné  
na webovom sídle Ministerstva ţivotného prostredia SR www.enviroportal.sk, ako aj na webovom 
sídle MPRV SR www.mpsr.sk, resp. Regionálneho operačného programu www.ropka.sk.    
 
Informácie boli s potenciálnymi ţiadateľmi komunikované predovšetkým prostredníctvom webového 
sídla www.ropka.sk a informačného webového sídla inforop@land.gov.sk, ktoré boli zriadené  

http://www.enviroportal.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@land.gov.sk
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vo februári 2008 pre potreby komunikácie s verejnosťou, ale predovšetkým s potenciálnymi ţiadateľmi 
o NFP. Tieto komunikačné médiá sú dodnes hlavným komunikačným kanálom s potenciálnymi 
ţiadateľmi. V roku 2013 bolo na webovom sídle www.ropka.sk v súvislosti s ROP uverejnených 30 
aktualít.  
Do webového sídla inforop@land.gov.sk bolo počas roka 2013 doručených 1260 otázok. ktorých 
rozsah bol rôznorodý, od jednoduchých otázok aţ po komplikované viacstranové ţiadosti o informácie 
a kombinované otázky. Odpovede boli zabezpečované manaţérmi programovania a spravidla  boli 
zasielané do 8 kalendárnych dní odo dňa doručenia e-mailu. Celkovo RO pre ROP k 31.12.2013 
prostredníctvom webového sídla inforop@land.gov.sk zodpovedal uţ vyše 3 700 otázok.  
Od 01.01.2013 do 31.12.2013 navštívilo webové sídlo www.ropka.sk 90,851 návštevníkov, z toho bolo 
45,268 unikátnych návštev.  
 
Prostredníctvom portálu www.ropka.sk sú širokej verejnosti predstavené úspešne zrealizované 
projekty v rámci Príkladov dobrej praxe zastúpených za jednotlivé prioritné osi 
(http://www.ropka.sk/implementacia-rop/priklady-dobrej-praxe/). Pre tento účel bola na webovom sídle 
www.ropka.sk zriadená časť FOCUS ROP (v časti Informovanie a publicita), prostredníctvom ktorého 
sú prezentované príklady dobrej praxe formou reportáţí. Do konca roka 2013 bolo zverejnených 21 
reportáţí.   
 
Riadiaci orgán pre ROP v súlade s čl. 7 ods. 2 bod d) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 
elektronickou formou pravidelne zverejňuje zoznamy prijímateľov v rámci ROP, názvy projektov, výšky 
zazmluvnených nenávratných finančných príspevkov a výšky zazmluvnených celkových oprávnených 
výdavkov na svojom webovom sídle http://www.ropka.sk/implementacia-rop/zoznam-prijimatelov/. 
Centrálny koordinačný orgán uverejňuje sumarizované zoznamy prijímateľov na webovom sídle 
http://www.nsrr.sk/cerpanie/. 
 
Priebeţné informácie o ţiadostiach o NFP odporúčaných na schválenie v rámci výziev ROP sú 
zverejnené na webovom sídle  www.ropka.sk vţdy na konci kaţdého hodnotiaceho kola priebeţnej 
výzvy ROP.  
 
Vzhľadom na prehodnotenie a rozšírenie oprávnených výdavkov technickej pomoci pre SO/RO pre 
ROP sa od konca roka 2010 zároveň posilnila účasť SO/RO pre ROP na realizovaní aktivít 
informovania a publicity, najmä vo vzťahu k decentralizovaným opatreniam ROP. Jednotlivé SO/RO 
pre ROP realizujú svoje vlastné komunikačné aktivity ako osobné, telefonické a e-mailové konzultácie 
pre potenciálnych ţiadateľov o NFP, zverejňovanie aktuálnych informácií o ROP prostredníctvom 
vlastných webových stránok, organizovanie informačných a odborných seminárov, prezentácie 
informácií o ROP prostredníctvom regionálnych médií, organizovanie konferencií, vydávanie 
informačných a odborných publikácií, propagačných materiálov a predmetov a pod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@land.gov.sk
mailto:inforop@land.gov.sk
http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/implementacia-rop/zoznam-prijimatelov/
http://www.nsrr.sk/cerpanie/
http://www.ropka.sk/


 

 

 

 

 

199 

 
Tabuľka č. 47: Informácie o fyzickom pokroku v oblasti informovania a publicity 

Ukazovatele 200756 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom 

% poznania 
úlohy EÚ, OP, 
funkcie RO pre 
ROP a SO/RO 
pre ROP, 
jednotlivých 
opatrení 
a výziev ROP 

Dosiahnutý 
výsledok 

63,6 NA NA57 72,858 N/A NA NA NA NA 72,8 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 

Východisko 

62,3 NA NA 62,3 NA NA NA NA NA 62,3 

            

Počet úspešne 
zrealizovaných 
projektov  
a napĺňajúcich 
indikátory 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 14 210 539 1321 1940 NA NA 1940 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 1 802 1 802 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Celkový počet 
účastníkov/ 
návštevníkov 
seminárov, 
konferencií59 

Dosiahnutý 
výsledok 

2 550 3 421 5 423 6 427 6986 8064 8184 NA NA 8184 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 5 000  5 000 

Východisko 
750 NA NA NA NA NA NA NA NA 750 

            

Počet 
distribuovaných 
publikácií60  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3 000 5 000 5 100 5945 6433 7633 NA NA 7633 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 2 000  2 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet druhov 
distribuovaných 
publikácií61 

Dosiahnutý 
výsledok  

0 1 1 1 5 13 18 NA NA 18 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Návštevnosť 
webového sídla 
www.ropka.sk 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 135 645 367 145 454 988 523 572 74 163 90 851 NA NA 90 851 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 500 000 500 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet 
uskutočnených 
seminárov,  
konferencií 
a iných podujatí 
RO pre ROP62 

Dosiahnutý 
výsledok 17 27 81 112 

 
112 

 
129 146 NA NA 146 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA  110 110 

Východisko 
15 NA NA NA NA NA NA NA NA 15 

                                                 
56

 Za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 
2006. 

57
 Z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s konzorciom spoločností zabezpečujúcim aj aktivity informovania a publicity a MVRR 

SR sa marketingový prieskum neuskutočnil. MVRR SR nedisponuje vlastnými kapacitami na zabezpečenie prieskumu. 
Vzhľadom na následné kontroly súvisiace s vyuţívaním prostriedkov technickej pomoci počas roka 2009 MVRR SR uvedený 
prieskum v roku 2009 neobstaralo.  

58
 V zmysle Hodnotenia účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013 

59
  Údaj zahŕňa podujatia organizované RO pre ROP aj SO/RO pre ROP. 

60
  Od roku 2011  sú zahrnuté aj údaje za SO/RO pre ROP. 

61
 Tento ukazovateľ ako jediný nie je vykazovaný kumulatívne, t.j. doposiaľ bol RO vydaný len 1 druh publikácie, ktorý bol 

distribuovaný v rokoch 2008-2011. Od roku 2011 údaj sú zahrnuté aj údaje za SO/RO pre ROP. 

62
 V tomto ukazovateli sú iba podujatia organizované RO pre ROP (bez podujatí s účasťou zástupcov RO pre ROP). 

http://www.ropka.sk/
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Počet vydaných 
odborných a 
informačných  
publikácií  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3 000 7 000 7 000 8120 11040 12240 NA NA 12240 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 2 000 2 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet druhov 
vydaných 
publikácií  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 1 0 0 4 12 17 NA NA 17 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA  10 10 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet 
zverejnených 
správ, 
rozhovorov, 
príspevkov, 
inzerátov vo 
všetkých 
druhoch médií 
RO 

Dosiahnutý 
výsledok 

57 463 536 541 546 565 570 NA NA 570 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500 

Východisko 

150 NA NA NA NA NA NA NA NA 150 

Zdroj: RO pre ROP, 2014 

 

 

 

Poznámky:  NA – údaj nie je dostupný alebo relevantný alebo sa nesleduje.  

  V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované 
  cieľové hodnoty ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity nezahŕňajú východiskové hodnoty 
  ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých 
  hodnôt aj za predchádzajúce roky), pričom nezahŕňajú aj východiskové hodnoty.  

  Vzhľadom na metodiku pouţitú pri definovaní ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity a ich 
  cieľových hodnôt v rokoch 2006-2007 (predpoklad aplikovanie nekumulatívneho sledovania napĺňania 
  cieľov na ročnej báze) boli upravené názvy niektorých ukazovateľov a nie sú brané do úvahy ich  
  východiskové hodnoty (keďţe sa v zmysle pôvodne pouţitej metodiky vzťahovali len na rok 2007).  

 

 

 
Počas roka 2013 RO pre ROP vyhlásil v súvislosti s informovanosťou a publicitou na svojom 
webovom sídle www.ropka.sk nasledujúce výzvy a písomné vyzvanie: 

- výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie 

zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť regiónov, ktorá bola vyhlásená dňa 31.januára 2013, 

(kód výzvy: ROP-5.1-2013/01) 

- výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, ktorá bola 

vyhlásená dňa 31.januára 2013, (kód výzvy: ROP-4.1c -2013/01) 

- výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, ktorá bola 

vyhlásená dňa 31. januára 2013, (kód výzvy: ROP-4.1a-2013/01) 

- výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP pre opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných 

záchranných sluţieb, ktorá bola vyhlásená dňa 15.februára 2013, (kód výzvy: ROP-4.2-

2013/01) 

- výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP pre opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych sluţieb, 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, ktorá bola vyhlásená dňa 29.novembra 2013, 

(kód výzvy: ROP-2.1b-2013/01) 

- výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, ktorá bola 

vyhlásená dňa 29.novembra 2013, (kód výzvy: ROP-4.1d-2013/01) 

- výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, ktorá bola 

vyhlásená dňa 17.decembra 2013, (kód výzvy: ROP-4.1b-2013/01) 

http://www.ropka.sk/
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- výzvu na predkladanie ţiadostí o NFP pre opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu 

regiónov, ktorá bola vyhlásená dňa 19.decembra 2013, (kód výzvy: ROP-3.1-2013/01) 

- písomné vyzvanie na predloţenie ţiadosti o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA, 

ktoré bolo vyhlásené dňa 27.marca 2013 (kód výzvy: ROP-2013-JESSICA).  

 
Na webovom sídle www.ropka.sk, ktorú RO pre ROP pouţíva ako hlavné komunikačné médium  
so ţiadateľmi a  prijímateľmi boli priebeţne počas celého roka 2013 uverejňované oznamy 
a upozornenia súvisiace s povinnosťami ţiadateľov, resp. prijímateľov. Celkovo bolo v roku 2013 
uverejnených 30 aktualít, ktoré sa týkali najmä oznamov o vyhlasovaní nových výziev a  aktualizácií  
riadiacej a programovej dokumentácie, napr.: 
 

- oznam z 30.01.2013 k výzvam na predkladanie ţiadostí o NFP - ROP-2.1a-2012/01 a ROP-
5.1-2012/01 oznam z 31.1.2013 o uverejnení výziev pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel 
ROP a pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť 
regiónov ROP,   

- oznam z  15.02.2013 o uverejnení výzvy pre opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných 
záchranných sluţieb ROP,  

- oznam z  27.03.2013  o uverejnení Písomného vyzvania k predloţeniu ţiadosti o NFP v rámci 
implementácie iniciatívy JESSICA,  

- oznam z  21.05.2013 k výzve na predkladanie ţiadostí o NFP- ROP-4.1a-2013/01, 

- oznam zo  06.08.2013 o zverejnení schémy minimálnej pomoci s názvom Implementácia 
iniciatívy JESSICA – nástroj finančného inţinierstva,  

- oznam z 03.10.2013 o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu Integrovaný regionálny 
operačný program 2014–2020, 

- oznam z  29.11.2013 o uverejnení výziev pre opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych sluţieb, 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ROP a pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel 
ROP,  

- oznam z 29.11.2013  o uverejnení Programového manuálu ROP 2007–2013 verzia 5.2, 
Príručky pre ţiadateľa v rámci ROP 2007-2013 verzia 5.1 a Príručky pre prijímateľa v rámci 
ROP 2007–2013 verzia 5.2, 

- oznam z 13.12.2013 s informáciou pre ţiadateľov/prijímateľov o moţnosti vyplnenia dotazníka 
k zhodnoteniu administratívnej záťaţe v procese implementácie pomoci z fondov EÚ,  

- oznam z 19.12.2013 o uverejnení Programového manuálu ROP 2007–2013 verzia 5.3, 

- oznam z 19.12.2013 o uverejnení výzvy 3.1 ROP Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. 
 
Okrem vyššie uvedených inštrukcií a oznamov pre ţiadateľov a prijímateľov RO pre ROP naďalej 
vyuţíva aj bezprostrednú komunikáciu za účelom usmerňovania prijímateľov, a to formou 
špecializovaného webového sídla inforop@land.gov.sk, telefonickej, písomnej aj e-mailovej 
komunikácie. Počas roka 2013 bolo doručených 1260 e-mailových otázok, čo predstavuje pribliţne 
2,5 násobok otázok oproti roku 2012. Tento nárast súvisí s uverejnením 8 výziev a 1 písomného 
vyzvania a svedčí o zvýšenom záujme ţiadateľov a prijímateľov o projekty ROP. Poskytovaním 
kvalifikovaných informácií a konzultácií dochádza k skvalitňovaniu celého procesu prípravy, 
spracovania ţiadostí a implementácie projektov ROP.  

Najčastejšie otázky, resp. podnety zo strany ţiadateľov a  prijímateľov prijaté prostredníctvom 
webového sídla inforop@land.gov.sk sa týkali najmä vyhlásených výziev v roku 2013 a smerovali 
predovšetkým do týchto oblastí: 

- vyhlásenie výziev v súvislosti s obnovou obcí a ciest vo vybraných oblastiach postihnutých 
povodňami v roku 2010, 

- vyhlásenie výziev v súvislosti s infraštruktúrou nekomerčných záchranných sluţieb  
a s implementáciou iniciatívy JESSICA,  

http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@land.gov.sk
mailto:inforop@land.gov.sk
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- vyhlásenie výzvy súvisiacej s infraštruktúrou sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately - podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej 
inklúzie, 

- vyhlásenie výziev v súvislosti s regeneráciou sídiel, s podporou infraštruktúry bývania  
pre marginalizované komunity a s posilnením kultúrneho potenciálu regiónov,  

- proces schvaľovania revízie ROP a všeobecné informácie o ROP, 

- oprávnenosť ţiadateľa vo vyhlásených výzvach ROP, 

- oprávnenosť výdavkov a oprávnených aktivít, 

- predkladanie príloh ţiadostí o NFP, 

- problematiky vybavenia a štandardov komunitných centier, 

- podmienky zmlúv o poskytnutí NFP a zmenového konania, 

- problematika procesov verejného obstarávania, 

- problematiky LSKxP ohľadne výzvy ROP-2.1b-2012/01, 

- implementácia konkrétnych projektov. 

 
 

Tabuľka č. 48: Informačné aktivity SO/RO pre ROP v roku 2013 

 SO/RO  
pre ROP 

BBSK 

SO/RO 
pre ROP 

KSK 

SO/RO 
pre ROP 

NSK 

SO/RO 
pre ROP 

PSK 

SO/RO 
pre ROP 

TSK 

SO/RO 
pre ROP 

TTSK 

SO/RO 
pre ROP 

ŢSK 

SO/RO 
pre ROP 

PO 7 - 
EHMK 
Košice 
2013** 

Počet publikovaných 
článkov v printových 
médiách 

1 1 1  
20 

 

8+2 TV 
reportáţe  

N 3 N 

Počet 
usporiadaných 
informačných 
stretnutí (súhrnný 
počet účastníkov) 

2 (46) 1(65) 5 (217) 3+1** 
(145+120) 

 2 (122) + 
1(200)***** 

1 (23) 0 N 

Počet 
usporiadaných 
pracovných stretnutí 
zástupcov 
samosprávnych 
krajov (súhrnný 
počet účastníkov) 

N N 2 N 0 (0) 0(N) N N 

Počet informačných 
listov, informácií, 
dotazníkových 
prieskumov 
informovanosti 
odoslaných poštou a 
elektronickou poštou 
(súhrnný počet listov 
a e-mailov) 

1552 5 (847) 515 N 41 
dotazníkov 

0(0) 

0(0) 5 N 

Počet konzultácií 
pre potenciálnych 
ţiadateľov a pre 
študentov VŠ 

20 18 93 N 30****** 0**** 4 N 

Počet osadených 
informačných tabúľ 
a násteniek 

1 2 9 N 5 3 1 N 
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Počet printových 
médií, v ktorých sa 
uverejňujú 
informácie týkajúce 
sa SO/RO pre ROP 

1 N* 1 3 2 0 6 N 

Počet druhov 
vydaných odborných 
a informačných  
publikácií 

1 2* 1 1+1*** 1 0 1 
publikácia 
/ 1 leták 

0 

Počet vydaných 
odborných a 
informačných  
publikácií  
(náklad v akom 
vyšli) 

100 150 700 800+1000 120 0 50 ks 
publikácia 
/ 300 ks 

leták 

0 

Počet 
distribuovaných 
odborných a 
informačných  
publikácií 

100 150 480 1+1 120 0 30 0 

Zdroj: SO/RO pre ROP, 2014 
 
Poznámky:   
N - údaje nie sú relevantné alebo k 31.12.2013 nie sú dostupné. 
 
* Informačné broţúry vyšli v réţii SORO pre ROP KSK a tlačia sa podľa potreby.  
 
** Výročná konferencia za rok 2012 bola dňa 25.1.2013  
 
*** informačná broţúra 2012 +  kalendár za rok 2012 - vytlačené a distribuované v 01/2013 
 
**** V súvislosti s implementáciou ROP vykonalo  SO/RO pre ROP v TTSK -  71 konzultácií   s prijímateľmi  ( zmena projektov, 
monitorovacie správy, ţiadosti o platbu, verejné obstarávanie) 
 
***** Decentralizované opatrenia ROP boli súčasťou širšej informačnej akcie určenej pre starostov a primátorov TSK 

 
****** Zahŕňa len konzultácie potenciálnym ţiadateľom k t.č. novým resp. pripravovaným výzvam t.j. 4.1d Regenerácia sídiel - 
neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov, 4.1a Regenerácia sídel ROP - samostatné dopytovo orientované 
projekty – obnova obcí postihnutých povodňami 
 
 

Rok 2013 bol pokračovaním komunikačnej stratégie nastavenej pre rok 2012. Hlavnou informačnou 
prioritou ROP bolo naďalej zvyšovať informovanosť a povedomie o operačnom programe, jeho 
zameraní, úlohách, cieľoch, o moţnostiach a spôsoboch získania NFP, o vyhlásených výzvach, ako aj  
o výsledkoch implementácie fondov EÚ v súčasnom programovom období.  
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Príloha č. 1 Zoznam pouţitých skratiek 

BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

CO   Certifikačný orgán 

DPH   Daň z pridanej hodnoty 

EFF   Európsky fond pre rybné hospodárstvo 

EFRR / ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja / European Regional Development Fund 

EHMK Európske hlavné mesto kultúry 

EIB   Európska investičná banka 

EK   Európska komisia 

EKRK   Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 

EPFRV   Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ES   Európske spoločenstvo 

ESF   Európsky sociálny fond / European Social Fund 

EÚ   Európska únia 

HaZZ Hasičský a záchranný zbor 

HP Horizontálne priority 

HZS Horská záchranná sluţba 

ISCED   Európske hodnotenie vzdelania 

IKT Informačno-komunikačné technológie 

ITMS   IT monitorovací systém 

IS Informačná spoločnosť 

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

KF   Kohézny fond 

KoP Komunikačný plán 

KSK Košický samosprávny kraj 

LSKxP Lokálne stratégie komplexného prístupu (HP MRK) 

MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

MF SR   Ministerstvo financií SR 

MK SR Ministerstvo kultúry SR 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

MRK Marginalizované rómske komunity 

MŠ Materská škola 

MV   Monitorovací výbor 

MVRR SR Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

MŢP SR Ministerstvo ţivotného prostredia SR 

NFP   Nenávratný finančný príspevok   

NKP Nehnuteľné kultúrne pamiatky 

NMV   Národný monitorovací výbor 

NSK Nitriansky samosprávny kraj 

NSRR   Národný strategický referenčný rámec SR na programové obdobie 2007-2013 

NUTS   Nomenklatúra územných štatistických jednotiek 

OA Orgán auditu 

OHZ Obecný hasičský zbor 

OP   Operačný program 

OOV   Odhady očakávaných výdavkov 

PFI Pamäťové a fondové inštitúcie 

PJ   Platobná jednotka 

PO Prioritná os 

PSK Prešovský samosprávny kraj 

RO   Riadiaci orgán 

ROP Regionálny operačný program 2007-2013 

RP Rovnosť príleţitostí 

SEA   Strategické hodnotenie ţivotného prostredia 

SFC   Systém pre riadenie fondov EÚ 

SO/RO   Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom   
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SR  Slovenská republika 

SKI HP Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority 

SŠ Stredná škola 

SŢP Súhrnná ţiadosť o platbu 

ŠF   Štrukturálne fondy 

ŠR   Štátny rozpočet 

TP   Technická pomoc 

TSK Trenčiansky samosprávny kraj 

TTSK Trnavský samosprávny kraj 

TUR Trvalo udrţateľný rozvoj 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VS   Výročná správa 

VÚC Vyšší územný celok 

WF ITMS Work-Flow ITMS 

ZMOS Zdruţenie miest a obcí Slovenska 

ZŠ Základná škola 

ŢoNFP   Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok 

ŢoP   Ţiadosť o platbu 

ŢSK Ţilinský samosprávny kraj 
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Príloha č. 2 Prehľad vyhlásených výziev/písomných vyzvaní k 31. 12. 2013 spolu s prehľadom o projektoch 

Príloha č. 2 je priloţená v samostatnom dokumente vo formáte .xls. 
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Príloha č. 3 Platby prijaté z  Európskej komisie  

 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 003 
Názov programu: Regionálny operačný program 
Stav: k 31. decembru 2013           

(v EUR)  

Fond Ţiadosť o platbu č. 
Dátum predloţenia 

ţiadosti o platbu na EK 
Poţadovaná 

suma 
Uhradená suma 

Dátum pripísania 
prostriedkov na účet CO 

Rozdiel medzi poţadovanou 
a uhradenou sumou 

EFRR 1. zálohová platba x x 28 900 000,00 19.10.2007 x 

EFRR 2. zálohová platba x x 43 350 000,00 9.4.2008 x 

EFRR 3. zálohová platba x x 28 900 000,00 6.2.2009 x 

EFRR 4. zálohová platba x x 28 900 000,00 21.4.2009 x 

EFRR 221 09 007 01 8.10.2009 14 643 106,76 14 643 106,76 29.10.2009 0,00 

EFRR 221 09 007 02 17.12.2009 70 947 731,54 70 947 731,54 20.1.2010 0,00 

EFRR 221 10 007 01 9.6.2010 56 350 023,37 56 350 023,37 7.7.2010 0,00 

EFRR 221 10 007 02 25.10.2010 75 690 086,62 75 690 086,62 10.12.2010 0,00 

EFRR 221 11 007 01 29.3.2011 131 099 264,72 131 099 264,72 28.4.2011 0,00 

EFRR 221 11 007 02 10.8.2011 90 004 664,29 90 004 664,29 6.9.2011 0,00 

EFRR 221 11 007 03 25.11.2011 80 373 152,66 80 373 152,66 6.12.2011 0,00 

EFRR 221 12 007 01 2.4.2012 138 403 956,30 138 403 956,30 4.5.2012 0,00 

EFRR 221 12 007 02 1.6.2012 35 778 841,09 35 778 841,09 14.6.2012 0,00 

EFRR 221 12 007 03 30.7.2012 51 827 861,07 51 827 861,07 20.8.2012 0,00 

EFRR 221 12 007 04 24.9.2012 44 116 551,66 44 116 551,66 8.10.2012 0,00 

EFRR 221 12 007 05 20.12.2012 88 300 443,39 88 300 443,39 14.2.2013 0,00 

EFRR 221 13 007 01 19.3.2013 56 721 099,93 56 721 099,93 9.5.2013 0,00 

EFRR 221 13 007 02 16.5.2013 31 505 930,22 31 505 930,22 11.6.2013 0,00 

EFRR 221 13 007 03 19.7.2013 29 021 155,05 29 021 155,05 21.8.2013 0,00 

EFRR 221 13 007 04 16.9.2013 24 479 010,53     24 479 010,53 

Spolu x x 1 019 262 879,20 1 124 833 868,67 x 24 479 010,53 

Zdroj: CO, 2014 
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Príloha č. 4a Orientačné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórií  

Príloha č. 4a je priloţená v samostatnom dokumente vo formáte .xls. 

 

Príloha č. 4b Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórií 

Príloha č. 4b je priloţená v samostatnom dokumente vo formáte .xls. 
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Príloha č. 5 Priebeţné ţiadosti o platbu predloţené Európskej komisií 
 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 003 
Názov programu: Regionálny operačný program 
Stav: k 31. decembru 2013 
 
 

                                     (v EUR) 

Prioritná 
os 

Záväzok            
2007 - 2013 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2210900701           
dátum: 

08.10.2009 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2210900702           
dátum: 

17.12.2009 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2211000701           
dátum: 

09.06.2010 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2211000702           
dátum: 

25.10.2010 

Ţiadosť o platbu 
č. 2211100701           

dátum: 
29.03.2011 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2211100702           
dátum: 

10.08.2011 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2211100703           
dátum: 

25.11.2011 

Ţiadosť o platbu 
č. 2211200701           

dátum: 
02.04.2012 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2211200702           
dátum: 

01.06.2012 

Prioritná 
os 1 

417 056 614,00 12 387 127,11 70 109 158,34 43 402 497,55 70 612 029,11 98 474 649,15 39 703 532,46 31 060 161,14 41 181 878,14 2 545 267,72 

Prioritná 
os 2 

211 298 916,00 0 0 0 23 497,66 2 833 262,78 2 310 563,92 4 085 147,41 5 031 763,49 2 584 623,98 

Prioritná 
os 3 

149 142 432,00 0 0 0 295 781,80 1 786 360,77 1 370 588,06 5 185 273,70 4 464 220,42 172 260,15 

Prioritná 
os 4 

510 558 824,00 0 11 281,69 551 704,81 2 640 645,41 19 490 337,86 38 163 927,18 32 290 136,76 69 449 459,57 21 950 856,93 

Prioritná 
os 5 

161 218 641,00 0 0 11 397 876,64 86 475,16 7 601 828,72 7 940 934,38 6 361 594,31 16 401 273,47 8 396 312,25 

Prioritná 
os 6 

45 228 500,00 2 255 979,65 827 291,51 997 944,37 2 031 657,48 912 825,44 515 118,29 1 390 839,34 1 875 361,21 129 520,06 

Prioritná 
os 7 

60 000 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 1 554 503 927,00 14 643 106,76 70 947 731,54 56 350 023,37 75 690 086,62 131 099 264,72 90 004 664,29 80 373 152,66 138 403 956,30 35 778 841,09 
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Prioritná 
os 

Záväzok            
2007 - 2013 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2211200703           
dátum: 

30.07.2012 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2211200704           
dátum: 

24.09.2012 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2211200705           
dátum: 

20.12.2012 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2211300701           
dátum: 

19.03.2013 

Ţiadosť o platbu 
č. 2211300702           

dátum: 
16.05.2013 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2211300703           
dátum: 

19.07.2013 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2211300704           
dátum: 

16.09.2013 

Celkový objem 
prostriedkov za 
ţiadosti o platbu 

% záväzku 
2007 - 2013 

Prioritná 
os 1 

417 056 614,00 19 981 622,44 10 771 988,95 16 465 551,00 9 383 928,87 1 911 873,62 591 297,85 52 839,14 468 635 402,59 112,37% 

Prioritná 
os 2 

211 298 916,00 5 214 511,88 10 736 976,94 16 320 308,99 11 257 944,59 7 878 273,99 4 806 321,62 6 054 048,33 79 137 245,58 37,45% 

Prioritná 
os 3 

149 142 432,00 1 638 004,43 1 822 045,31 1 949 033,19 3 071 685,52 581 116,32 736 539,38 1 100 527,45 24 173 436,50 16,21% 

Prioritná 
os 4 

510 558 824,00 20 865 017,86 17 826 787,74 39 812 589,30 22 483 257,28 9 874 885,73 15 291 231,59 5 345 683,31 316 047 803,02 61,90% 

Prioritná 
os 5 

161 218 641,00 3 934 776,13 2 439 521,95 12 470 382,81 7 332 149,15 3 829 475,17 1 818 132,14 0,00 90 010 732,28 55,83% 

Prioritná 
os 6 

45 228 500,00 193 928,33 519 230,77 1 282 578,10 993 872,17 485 622,04 603 306,70 910 826,96 15 925 902,42 35,21% 

Prioritná 
os 7 

60 000 000,00 0 0 0 2 198 262,35 6 944 683,35 5 174 325,77 11 015 085,34 25 332 356,81 42,22% 

Spolu 1 554 503 927,00 51 827 861,07 44 116 551,66 88 300 443,39 56 721 099,93 31 505 930,22 29 021 155,05 24 479 010,53 1 019 262 879,20 65,57% 

Zdroj: CO, 2014 
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Príloha č. 6 Zoznam kontrol na mieste vykonaných v roku 2013 
 
Príloha č. 6 je priloţená v samostatnom dokumente vo formáte .xls. 
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Príloha č. 7a Príklady dobrej praxe (ukáţky úspešne implementovaných projektov)   
 
Príloha č. 7a je priloţená v samostatnom dokumente. 
 
 
Príloha č. 7b Príklady dobrej praxe (ukáţky úspešne implementovaných projektov) - reportáţe   
 
Príloha č. 7b je priloţená v samostatnom dokumente. 
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Príloha č. 8  Formulár SFC2007 – Nástroj finančného inţinierstva typu JESSICA 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

215 

 

 

 

 
 


