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1 IDENTIFIKACIA

REGIONALNY OPERACNY
PROGRAM

Prislusny ciel:

Konvergencia

Prislusna opravnena oblast:

Na zaklade ¢lanku 3, odsek 2 a ¢lanku 5, odsek 1 nariadenia Rady
(ES) ¢&. 1083/2006 v zneni neskorSich predpisov, ktorym sa
ustanovuju vSeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorym sa
rusi nariadenie (ES) €. 1260/1999, je opravnenym Uzemim pre ciel
Konvergencia uUzemie regiénov NUTS 2, ktorych hruby doméci
produkt na obyvatela, merany pomocou parity kupnej sily a
vypocitany na zaklade udajov Spolo¢enstva za obdobie rokov 2000
— 2002, je menej ako 75 % priemerného hrubého domaceho
produktu v EU 25 za rovnaké referenéné obdobie. V podmienkach
Slovenska ide o uUzemie troch NUTS 2 regiénov (zapadné
Slovensko, stredné Slovensko a vychodné Slovensko).

Uzemie NUTS 2 Bratislavsky kraj je na zaklade pouZivanej
metodiky  opravnhenym uzemim pre ciel Regionalna
konkurencieschopnost a zamestnanost, a teda nie je opravnenym
Uzemim pre ROP.

Programové obdobie:
2007 — 2013

Cislo opera&ného programu (islo CCl):
2007SK161P0O003

Nazov operaéného programu:

Regionalny operaény program

VYROCNA SPRAVA
O VYKONAVANI
OPERACNEHO PROGRAMU

Viykazovany rok: 2011

Datum schvélenia vyro¢nej spravy Monitorovacim vyborom
pre ROP: 27. 06. 2012




2 PREHLAD REALIZACIE OPERACNEHO PROGRAMU

2.1 Dosiahnuty vysledok a analyza dosiahnutého pokroku

2.1 a Charakter implementacie ROP

V roku 2011 bola implementacia ROP vyrazne poznamenana komPIexnou reviziou programu,
v désledku ¢oho neboli vyhlasené Ziadne vyzvy na predkladanie ZoNFP~ a nastal posun k procesom
kontrahovania, financovania, kontroly, monitorovania projektov a hodnotenia programu.

Potreba vykonania revizie bola identifikovana uz v zavere roku 2009 (napr. Vyro¢né stretnutie s EK
v decembri 2009 - vid. VS ROP za rok 2009) a nasledne jednoznaéne vyplynula zo zisteni
Pravidelného hodnotenia ROP v roku 2010°, ktoré vykonal externy hodnotitel v prvej polovici roku
2010, ako aj z komunikacie RO so socialnoekonomickymi partnermi.

Ako dbévody na vykonanie revizie ROP boli identifikované nasledovné skuto¢nosti:
a) vyrazna zmena socialno-ekonomického prostredia (globalna hospodarska kriza);

b) zmena rozvojovych priorit na narodnej, regionalnej a miestnej Urovni (rozvojové priority v ase
krizy a zmena legislativy v oblasti Skolstva, cestovného ruchu a socialnej oblasti,
prehodnotenie priorit v €ase krizy, uznesenia vlady SR definujice projekt Eurdpske hlavné
mesto kultury — KoSice 2013 ako narodnu prioritu, uznesenia vlady SR upravujuce
regionalizaciu cestovného ruchu SR a pod.);

c) tazkosti s vykonavanim niektorych oblasti podpory ROP vo vazbe na legislativne bariéry
(infrastruktura socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately, infrastruktdra byvania), resp.
iné dbévody (fazkosti s dosiahnutim komplementarity s OP Konkurencieschopnost
a hospodarsky rast pri podpore investi¢nych aktivit cestovného ruchu).

Proces pripravy revizie ROP zac¢al uz v roku 2010, kedy RO pre ROP vypracoval prvy navrh revizie,
ktory bol zaslany ¢lenom Monitorovacieho vyboru pre ROP dfia 27.5.2010. Prva verzia revizie ROP
navrhovala najma realokacie finanénych prostriedkov medzi prioritnymi osami ROP s ciefom
vyraznejSej koncentracie podpory na oblasti, ktoré sa v rokoch 2008-2009 zretelne vyprofilovali ako
aktualne rozvojové priority regidonov (prioritna os 1 a 4 ROP). Prvy navrh revizie ROP bol prerokovany
na zasadnuti Monitorovacieho vyboru pre ROP zo dia 3.6.2010. Vzhfadom na to, ze viaceri ¢lenovia
Monitorovacieho vyboru pre ROP vzniesli voli tomuto navrhu revizie ROP zasadné pripomienky,
(najma v suvislosti s navrhovanymi presunmi prostriedkov medzi prioritnymi osami 1, 2 a 3), rokovanie
bolo prerusené a o schvaleni predloZenej verzie revizie sa nehlasovalo.

Na zaklade intenzivnych rokovani so socialno-ekonomickymi partnermi v priebehu mesiacov jul -
september 2010, Riadiaci orgdn pre ROP zasadne prepracoval navrh revizie ROP a opéatovne ho
predlozil Zlenom MV pre ROP diia 30.9.2010. Zaroven v priebehu septembra az oktébra 2010 bolo
zabezpeéené posudenie vplyvov revizie ROP na Zivotné prostredie v zmysle zdkona &. 24/2006 Z.z. a
vykonana externd Analyza dévodov revizie ROP vratane navrhu konkrétneho rieSenia revizie a vplyvu
na stratégiu programu, ktorej cielom bolo posudenie moznosti a dévodov revizie ROP, zalozené na
komparacii vychodiskovych udajov a cielov ROP s realnou implementaciou ROP, vratane vplyvu na
stratégiu ROP v nadvaznosti na vykonané Pravidelné hodnotenie ROP.?

Tato druha verzia revizie ROP bola Monitorovacim vyborom pre ROP odsuhlasena na zasadnuti zo
dria 26.10.2010. Riadiaci organ pre ROP nasledne dnha 29.10.2010 oficialne predlozil navrh revizie na
schvalenie Eurdpskej komisii prostrednictvom systému SFC2007, vratane sprievodného listu
v anglickom jazyku, sprav z vykonanych hodnoteni a dokumentacie zo zistovacieho konania SEA.
Kompletnd anglicka verzia navrhu revizie bola EK zaslana v decembri 2010. Vo februari 2011

1RO pre ROP informoval verejnost o dodasnom pozastaveni vyhlasovania vyziev v ramci ROP oznamom zo diia 15.12.2010 na stranke
www.ropka.sk.

2Sprava z pravidelného hodnotenia ROP z roku 2010 je zverejnena na stranke www.ropka.sk v ¢asti ,Hodnotenie ROP*,

3 Dokument ,Analyza dovodov revizie ROP vratane navrhu konkrétneho rieSenia revizie a vplyvu na stratégiu programu* je dostupny na
stranke www.ropka.sk v ¢asti ,Hodnotenie ROP“. Dokumenty suvisiace s posudzovanim vplyvov revizie ROP v roku 2010 na zivotné
prostredie su zverejnené na stranke www.enviroportal.sk.


http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/
http://www.enviroportal.sk/

Eurdpska komisia predloZila k zaslanému navrhu revizie viaceré pripomienky, na zéklade ktorych bol
navrh dodato¢ne upraveny a konzultovany s ¢lenmi Monitorovacieho vyboru pre ROP.

Predmetom dodato¢nych Uprav navrhu revizie ROP boli predovSetkym nasledovné skutoc¢nosti:

- presun finanénych prostriedkov vo vyske 5 mil. EUR z prioritnej osi 3 ROP (oblast’ kulturnej
infrastruktary) do prioritnej osi 4 ROP s cielom posilnit alokaciu uréenu na podporu
infrastruktdry byvania prostrednictvom inovativneho finanéného mechanizmu JESSICA,;

- Uprava stratégie v oblasti socialnej infrastruktury a infrastruktary cestovného ruchu;
- aplikovanie principu rieSenia nadschvaleného objemu finanénych prostriedkov v ramci

prioritnej osi 1 ROP;

- doplnenie, resp. spresnenie meratelnych ukazovatelov a aktualizacia Udajov v celom

dokumente k februaru 2011.

Vzhladom na charakter a rozsah dodatoénych uUprav navrhu revizie ROP Riadiaci organ pre ROP
zabezpecil v priebehu aprila 2011 opatovné posudenie vplyvov strategického dokumentu na Zivotné
prostredie v sulade so zakonom ¢&. 24/2006 Z.z.* Nasledne bol upraveny navrh revizie ROP opatovne
predlozeny Eurdpskej komisii, ktora reviziu schvalila svojim rozhodnutim K(2011)5362 zo dna

2.8.2011.

V suvislosti so schvalenou revizou ROP mozno za hlavné zmeny povazovat predovSetkym

nasledovné skuto¢nosti:

Schvalena zmena

Struény popis zmeny

Posilnenie alokacie prioritnej osi 1 Infrastruktira
vzdelavania ROP

Intervencie  ROP v oblasti Skolskej infraStruktiry predstavovali
v Case hospodarskej krizy jednu z najvacSich rozvojovych priorit
samosprav (odstranenie modernizatného dihu $kél). Podpora
infradtruktary vzdelavania zaroven z hladiska verejného sektora
vyhladovo do dalSich rokov prinaSa ekonomické prinosy v podobe
Uspor prevadzkovych nakladov (napr. znizovanie energetickej
narocnosti budov) ataktiez vyrazne prispieva k zavadzaniu IKT
vybavenia a udrzaniu pracovnych miest apod. Vyzvy na
predkladanie Ziadosti o NFP vyhlasované v prvej polovici
programového obdobia uk&zali, ze v pripade prioritnej osi 1 ROP
absorpénéa schopnost a dopyt potenciélnych ziadatelov predstavovali
viac ako 360 % alokacie. V tejto situacii bolo v ramci ROP v priebehu
rokov 2009 - 2010 umoznené schvalenie ziadosti o NFP nad rdmec
disponibilnej alokacie pre tuto prioritnii os. Na zé&klade revizie ROP
bola alokacia prioritnej osi 1 ROP navy$ena o viac ako 68 mil. EUR
zo zdrojov EU a zéroved bol prijaty princip postupného znizovania
nadschvaleného objemu finanCnych prostriedkov v ramci tejto
prioritnej osi ROP prostrednictvom presunov Uspor dosahovanych
v realizovanych projektoch vo vetkych prioritnych osiach ROP.

Zmena stratégie ROP v oblasti sociélnej infraStruktary

V nadvéznosti na zmeny v smerovani sociélnej politiky na eurépske;
ako aj narodnej urovni, RO pre ROP upustil od dalSej podpory
rekonstrukcie, rozSirovania a modernizacie, pripadne budovania
zariadeni sociélnej infradtruktury. Zostavajuca alokécia v ramci
prioritnej osi 2 ROP bude od roku 2011 vyuZitd vyluéne na
deindtitucionalizaciu existujucich zariadeni socialnej infraStruktury
ana budovanie, rekon3trukciu, modernizaciu  a vybavenie
komunitnych centier.

Zmena stratégie ROP v oblasti infraStrukttry
cestovného ruchu

Vzhladom ktomu, ze sa v prvej polovici programového obdobia
nepodarilo dosiahnut vyraznej$iu synergiu a komplementaritu medzi
ROP a OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast, bola stratégia
ROP pre oblast cestovného ruchu upravend aod roku 2011 sa
zostatkova alokacia vyuzie na podporu investiCnych projektov
zameranych na nekomeréni verejnd infradtruktaru  prifahll
k najvyznamnejSim strediskdm cestovného ruchu s celoroénym

4 Dokument ,Revizia Regionalneho operacného programu 2007-2013 v polovici programového obdobia — dodatoéné Upravy v suvislosti so
zapracovanim pripomienok Eurépskej komisie® spolu s dal§imi dokumentmi suvisiaci s postidenim vplyvov na Zivotné prostredie je

zverejneny na stranke www.enviroportal.sk.



http://www.enviroportal.sk/

vyuzitim  podporenym  vramci OP  Konkurencieschopnost
ahospodarsky rast,  aktoré maju identifikované nedostatky
z hladiska verejnej infradtruktury.

Posilnenie alokacie prioritnej osi 4 ROP v oblasti
regeneracie sidiel.

Intervencie ROP zamerané na zlepSenie stavu hmotnej infrastruktary
sidiel boli v Case hospodarskej krizy jednou z najvyznamnejSich
rozvojovych priorit samosprav. Z tohto dévodu bola alokacia ROP
pre tuto oblast posilnena.

Podpora infrastruktury byvania formou pilotného
pristupu (napr. s vyuZzitim inovativneho finanéného
nastroja JESSICA)

Na zaklade revizie programu RO pre ROP upustil od podpory
integrovanych  stratégii rozvoja miestnych oblasti z dovodu
identifikacie tazkosti suvisiacich najmd s prévnou Upravou
financovania bytovych domov zo $trukturainych fondov EU. Na
zaklade komunikacie s EK bola vramci ROP umoznenad podpora
infradtruktdry byvania prostrednictvom pilotného pristupu (napr.
s vyuzitim inovativneho finanéného nastroja JESSICA)

Viytvorenie podmienok pre umoznenie podpory obci
najviac postihnutych povodriami v roku 2010

V sllade suznesenim vlady SR €. 566/2010 bola dodatoéne
navySena alokacia ROP za Ucelom podpory aktivit zameranych na
obnovu hmotnej infradtruktary obci v lokalitach najviac postihnutych
povodriami v roku 2010.

Vytvorenie novej prioritnej osi 7 ROP — EHMK —
Kosice 2013

Na zaklade uznesenia vlady SR ¢&. 546/2010 bola dodatocne
navySena alokdcia ROP za ucelom zabezpelenia financovania
Ciastkovych projektov EHMK — KoSice 2013 ako nérodnej priority.
K realiz&cii podujatia EHMK — KoSice 2013 je Slovenska republika
viazana rozhodnutim Rady (ES) €. 8770/09. Na zaklade revizie ROP
boli vytvorena samostatnad prioritnd os prostrednictvom ktorej je

mozné podporit uvedené vyznamné podujatie.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Schvalenie revizie ROP v roku 2011 mozno povazovat za klu¢ové z hladiska vytvorenia vhodnych
predpokladov pre Uspes$né docerpanie finanénych prostriedkov v ramci ROP. Rok 2011 mozno
zaroven charakterizovat ako rok, v ktorom vyrazne pokrocila implementacia ROP z hladiska
kontrahovania ako aj cCerpania finanénych prostriedkov. Kontrahovanie vramci ROP k
datumu 31.12.2011 dosiahlo Groveli 86,34 % zo zavézku na roky 2007 — 2013 (zdroje EU), &o
predstavuje druhy najuspesnejSi operaény program v ramci NSRR. Aj z hladiska c&erpania
dosiahol ROP v porovnani s inymi programami nadpriemernu Uroven a s podielom Cerpania vo vySke
38,62% zo zé&vazku na roky 2007 — 2013 (zdroje EU) predstavuje ROP treti najgﬂspeénejéi operacny
program. Finanény zavazok na rok 2009 splnil RO pre ROP s ro¢nym predstihom®.

2.1 b Priprava a schvalovanie programovej a riadiacej dokumentacie ROP

Pogas roku 2011 okrem pripravy revizie ROP nadalej pokraovala priebeZzna uprava riadiacej a
programovej dokumentacie suvisiacej s implementaciou ROP. Prebiehalo spresfiovanie a aktualizacia
Programového manualu ROP, Priru¢ky pre Ziadatela/prijimatela v ramci ROP, internych manuélov
procedur, instrukcii k vypracovaniu Ziadosti platbu a pod. Tieto upravy boli vykonané v nadvaznosti na
zriadenie nového SO/RO Ministerstvo kultury SR pre implementovanie novej prioritnej osi 7 ROP,
aktualizaciu Systému riadenia SF a KF na roky 2007-2013, metodickych pokynov CKO, postupov
upravenych koordinatormi HP atiez boli vykonané na zaklade zisteni a odporu€ani z vykonanych
auditov a certifikaCnych overovani.

RO pre ROP oboznamoval ziadatelov a prijimatelov 0 zmenach dokumentacie ROP prostrednictvom
internetovej stranky www.ropka.sk formou uverejiiovanych oznamov, upozorneni atiez formou
priamej komunikacie prostrednictvom informacnej e-mailovej schranky inforop@build.gov.sk.

Programovy manual ROP a Priru¢ka pre ziadatel'a/prijimatela v ramci ROP

Programovy manual ROP a Priru¢ka pre Ziadatela/prijimatefa v ramci ROP predstavuju verejne
pristupné dokumenty uréené potencialnym Ziadatelom a prijimatelom. Tieto dokumenty v prvom rade
definuju vSetky podmienky opravnenosti pre jednotlivé opatrenia ROP (opravnenost Ziadatefov,

5 Pouzité Udaje vychadzaji z dokumentu ,Informéacia o stave realizovania Narodného strategického referenéného ramca k 31. 12. 2011°,
ktory bol vzaty na vedomie viadou SR dria 1.2.2012 a je zverejneny na stranke www.rokovania.sk.
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aktivit, vydavkov, miesta realizacie projektu, Casové a finanéné limity pre poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku a dalSie nalezitosti z hfadiska opravnenosti). Zaroveri ramcovo predstavuju
systém implementacie ROP, vratane priebehu celého projektového cyklu, ramcovo popisuju
technicko-organizaéné podmienky ziskania nenavratného finanéného prispevku, spristupniuju
potencialnym ziadatelom sustavy hodnotiacich a vyberovych kritérii a meratelnych ukazovatelov,
poskytuju struény prehlad o povinnostiach prijimatelov v pripade schvalenia Ziadosti o NFP a
prezentuju problematiku horizontalnych priorit.

V pripade ROP je Priru¢ka pre ziadatela/prijimatela v ramci ROP spoloénym dokumentom pre vSetky
opatrenia a vyzvy na predkladanie ZoNFP v ramci ROP. Prilohou Priru¢ky pre Ziadatela/prijimatela
vramci ROP je Ciselnik opravnenych vydavkov vramci ROP, ako aj samostatny Manual pre
informovanie a publicitu, ktory potencialneho prijimatela oboznamuje s povinnostami suvisiacimi s
dostatocnou informovanostou verejnosti o projekte realizovanom s prispevkom Eurépskeho fondu
regionalneho rozvoja a Statneho rozpoctu SR.

Vroku 2011 Riadiaci organ pre ROP aktualizoval Programovy manual ROP a Priru¢ku pre
Ziadatela/prijimatela v ramci ROP 1-krat v suvislosti s umoznenim implementacie novej prioritnej osi 7
EHMK — Kosice 2013 ROP pred oficialnym schvalenim revizie ROP zo strany Komisie (verzia 4.5
z 29.6.2011).

Socialno-ekonomicki partneri, ktori su ¢lenmi MV pre ROP, boli o aktualizacii uvedenych dokumentov
informovani prostrednictvom elektronickej posty.

V suvislosti so schvalenim revizie ROP rozhodnutim Eurépskej komisie K(2011)5362 zo dna
2.8.2011, RO pre ROP zacal v druhej polovici roka 2011 zapracovavat revidovanu stratégiu ROP do
svojej programovej a riadiacej dokumentécie. Vzhladom na rozsah zmien bola aktualizacia riadiace;j
dokumentacie vykonana az zaciatkom roka 2012.

Interny manual procediur RO pre ROP a interné manualy procedur SO/RO

Interné manualy procedur (dalej aj ,JMP“) RO pre ROP a SO/RO obsahuju okrem podrobne
popisanych procesnych postupov aj nazorné audit traily s vymedzenim zodpovednosti jednotlivych
pracovnych pozicii, terminov, vstupnych a vystupnych dokumentov pre jednotlivé procesy. Sucastou
IMP uvedenych subjektov su vSetky kontrolné harky/zoznamy/listy a aj relativne samostatné
dokumenty vo forme priloh ako napr. Statat a rokovaci poriadok vyberovej komisie, harmonogram
vzdelavacich aktivit atd'.

IMP RO pre ROP a IMP siedmich SO/RO na urovni VUC boli zadiatkom roku 2011 jedenkrat zasadne
upravené vo forme konsolidovanych verzii z dévodu zmeny legislativy SR zasadnejSieho charakteru
(zavedenie povinnosti zverejfiovat zmluvy uzatvarané subjektmi verejnej spravy) a suvisiacej
aktualizacie Systému riadenia SF a KF. Zaroveri boli zapracované odport&ania vyplyvajice
z vykonanych vladnych auditov.

V priebehu roku 2011 boli vykonané aj upravy IMP operativneho charakteru, napr. IMP RO pre ROP
bol aktualizovany v suvislosti so zriadenim nového SO/RO na Ministerstve kultiry SR, ktoré
implementuje prioritnd os 7 ROP.

IMP RO pre ROP bol v priebehu roku 2011 aktualizovany celkovo 3-krat (verzia 9.0 z 31.1.2011,
verzia 9.1 z 14.2.2011, verzia 9.2 z 2.5.2011). IMP SO/RO pre ROP na urovni VUC boli primerane
aktualizované v nadvéaznosti na upravy IMP RO pre ROP celkovo 2-krat ( verzia 9.0 a 9.1)6. SO/RO
MK SR vypracovalo v roku 2011 tri verzie IMP (1.0 z .1.4.2011, verzia 2.0 z 1.7.2011 a verzia 2.1
Z26.10.2011).

Opis riadiacich a kontrolnych systémov ROP

Opis riadiacich a kontrolnych systémov ROP (dalej aj ,Opis“) predstavuje dokument, ktory poskytuje
zakladné informacie o organizacii_a postupe RO, CO, SO/RO, OA ainych relevantnych organov
zahrnutych do Struktury opisu systému riadenia a kontroly. Prva verzia tohto dokumentu bola
vypracovana v roku 2008 v zmysle ¢&l. 71 vSeobecného nariadenia a Metodického pokynu CKO &. 1.

6 Verzia 9.2 IMP RO pre ROP nebola zapracovana do IMP SO/RO pre ROP na trovni VUC, pretoZe sa tykala zriadenia nového SO/RO
MK SR.



Pri_vypracovani Opisu sa uplatfiuje princip partnerstva, t.j. jednotlivé ¢asti Opisu su vypracované
prisluSnymi organmi zapojenymi do implementacie ROP.

V auguste 2011 bola vykonana aktualizacia Opisu ROP v suvislosti so zriadenim SO/RO pre ROP na
MK SR. V nadvaznosti na tuto skuto€nost, bol zo strany OA vykonany audit €.A332, ktorého cielom
bolo okrem iného ziskat uistenie o sulade riadiacich a kontrolnych systémov ROP. Pri overovani
suladu boli zistené len nesystémové nedostatky, ktoré RO pre ROP a SO/RO MK SR odstranili
v priebehu auditu (RO pre ROP v tejto suvislosti vypracoval Dodatok ¢.1 k Opisu zo dfa 26.10.2011
a SO/RO MK SR aktualizovalo svoj IMP, verzia 2.1 z 26.10.2011). Na zaklade uvedeného OA
konstatoval, Ze riadiace a kontrolné systémy zavedené pre ROP na MK SR su vsulade s
poziadavkami ¢lankov 58 az 60 nariadenia vSeobecného nariadenia a oddielu 3 nariadenia Komisie
(ES) &. 1828/2006. BlizSie informacie o auditoch vykonanych v ramci ROP v roku 2011 su uvedené
v Casti 2.1.4 tejto Vyro&nej spravy.

Plany hodnoteni ROP

Povinnost vypracovat plany hodnoteni do jedného roku od schvalenia operaénych programov vyplyva
riadiacim organom zo Systému riadenia SF a KF. Prva verzia tohto planu bola v sulade
s nalezitostami uvedenymi v Systéme riadenia SF a KF ana zaklade pracovného dokumentu 5
Eurdpskej komisie’ schvalena Monitorovacim vyborom pre ROP este v marci 2008. V nadvaznosti na
Metodicky pokyn €. 5 k vypracovaniu planu hodnoteni opera¢nych programov na programové obdobie
2007-2013, ktory vydalo CKO v septembri 2008 sa zjednotil rozsah a Struktura planov hodnoteni
jednotlivych operaénych programov. RO pre ROP v zmysle uvedeného metodického pokynu pripravil
v decembri 2008 prepracovany Plan hodnoteni ROP, ktory bol predlozeny CKO. Uvedeny
aktualizovany plan schvalil MV pre ROP na svojom prvom zasadnuti v roku 2009, ktoré sa uskuto¢nilo
26.5.2009. Plan hodnoteni ROP definuje viaceré typy hodnoteni v ¢asovom horizonte do konca
programového obdobia 2007-2013. Plan hodnoteni ROP 2007-2013 je pravidelne aktualizovany
formou planov hodnoteni ROP na jednotlivé kalendarne roky. Plan hodnoteni na rok 2011 bol
vypracovany Vv januari 2011 a nasledne zaslany CKO. V marci 2011 RO pre ROP vypracoval Spravu
o aktivitach hodnotenia za rok 2010.

Problematike hodnotenia sa podrobnejsie venuje kapitola 2.7 VS.

Komunikaény plan a Roény operativny plan

Komunikacény plan ROP, ktory je hlavnhym dokumentom ustanovujucim aktivity RO pre ROP v oblasti
informovania a publicity na celé programové obdobie 2007-2013, bol vypracovany RO pre ROP v roku
2008. Diia 16.7.2008 EK potvrdila, Ze KoP obsahuje vSetky povinné &asti a spifia poZiadavky &lanku 2
nariadenia (ES) 1828/2006, a z tychto dévodov ho povazuje za akceptovatelny.

V spolupraci so SO/RO bol v oktdbri 2010 vypracovany a nasledne schvaleny Ro&ny operativny plan
ROP na rok 2011. Uvedeny Rocny operativny plan ROP nadviazal na plany z predoslych rokov a
stanovil priority v oblasti informovania a publicity ohfadom ROP pre rok 2011.

RO pre ROP realizuje komunikaéné aktivity ROP v spolupraci so SO/RO pre ROP. Na zaklade
prehodnotenia a rozSirenia opravnenych vydavkov technickej pomoci pre SO/RO je od roku 2010
posilnena ucast SO/RO na realizovani aktivit informovania a publicity. Jednotlivé SO/RO pre ROP
realizuju svoje vlastné komunikaéné aktivity najma vo vztahu k decentralizovanym opatreniam ROP,
ako su napriklad osobné, telefonické a e-mailové konzultacie pre potencidlnych Ziadatefov o NFP,
zverejnovanie aktualnych informacii o ROP prostrednictvom vlastnych webovych stranok,
organizovanie informaénych a odbornych seminarov, prezentacia informacii o ROP prostrednictvom
regionalnych masmédii, priprava a distribucia informacnych publikacii, brozar, plagatov, letakov,
propagacnych materialov a predmetov a pod. Podrobnejsie informacie o plneni ciefov informovania
a publicity su uvedené v kapitole 8 VS.

V mesiacoch april — maj 2011 RO pre ROP zabezpedil vykonanie externého hodnotenia ucinnosti
opatreni v oblasti informovania a publicity ROP. V zmysle zaverov hodnotenia su obyvatelia SR
pomerne dobre informovani o tom, Ze Eurépska Unia poskytuje finanéné prostriedky na rozvoj r6znych
oblasti hospodarstva, avSak nie su informovani o podrobnostiach a nevedia, akym spdsobom sa
finanéné prostriedky daju vyuZit. Externy hodnotitel zarovern sformuloval aj konkrétne odporucania na
zlepSenie informovanosti verejnosti o ROP a uspeSnych projektoch (napr. intenzivnejSim

7 Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period, Eurdpska komisia, april 2007



propagovanim stranky ROP a pod.). BlizSie informacie o tomto hodnoteni su dostupné v ¢asti 2.7.2
Vyro€nej spravy.

Na zaklade revizie ROP schvalenej v auguste 2011 bol znizeny indikativny rozpocet na informacné
aktivity zo sumy 15 mil. na 5 mil. EUR). RO pre ROP pristupil k tomuto kroku na zaklade komunikacie
s Eurépskou komisiou, ktora uz v minulosti povazovala pévodnd sumu za zna¢ne nadhodnotenu ako
aj s prihliadnutim na rozsah a spdsob realizovania aktivit informovania a publicity v rokoch 2007-2010
a predpokladany rozsah aktivit na roky 2011-2015.

InStrukcie pre prijimatelov a ziadatelov v ramci ROP

RO pre ROP vydava a priebezne aktualizuje inStrukcie k vypracovaniu ziadosti o platbu v ramci ROP
a uverejiiuje ich na internetovej stranke www.ropka.sk. InStrukcie su vypracovavané najma
v nadvaznosti na aktualizacie Systému finanéného riadenia SF a KF, ktory vypracovava Ministerstvo
financii SR ajeho prislusné metodické usmernenia. PoCas roku 2011 boli uvedené inStrukcie
aktualizované 1-krat (verzia 7.0 ucinné od 15.2.2011).

Dha 14.2.2011 RO pre ROP aktualizoval inStrukcie pre prijimatefov k predkladaniu monitorovacich
sprav projektu prostrednictvom verejného portalu ITMS. InStrukcie vratane zoznamu povinnych priloh
a niekolkych  preddefinovanych  priloh sG  zverejfiované na internetovej stranke
http://www.ropka.sk/sk/monitorovacie-spravy/.

Riadiaci organ pre ROP pocas roku 2011 pokracoval v uverejiovani prehladov ¢asto sa vyskytujucich
nedostatkov  sulvisiacich s procesom verejného obstaravania na internetovej stranke
http://www.ropka.sk/sk/verejne-obstaravania/.

Na internetovej stranke www.ropka.sk, ktord RO pre ROP pouziva ako hlavné komunikacné médium
so ziadatelmi a prijimatelmi, boli priebezne pocas celého roku 2011 uverejiiované oznamy
a upozornenia suvisiace s povinnostami ziadatelov, resp. prijimatelov. Celkovo bolo v roku 2011
uverejnenych 17 aktualit, napr.:

- oznam z 28.1.2011 o zverejneni Usmernenia RO pre ROP €. 1/2011, ktorého predmetom bolo
stanovenie postupu pri zverejfiovani zmlav o poskytnuti NFP, spdsob oznamovania zmien
Statutarnych organov prijimatelov a usmernenie k Uprave sadzby DPH v ramci ROP;

- oznam z 8.8.2011 o schvaleni revizie ROP;
- 0oznam z 26.10.2011 o schvaleni Vyroénej spravy o vykonavani ROP za rok 2010;

- oznamy o aktudlnom stave Cerpania v ramci ROP a porovnania s ostathnymi OP (10.1.2011,
10.3.2011);

- oznamy v suvislosti s kontrolou procesu verejného obstaravania (4.2.2011, 10.2.2011).

Okrem vysSie uvedenych instrukcii a oznamov pre ziadatefov a prijimatelov RO pre ROP nadalej
vyuziva aj bezprostredni komunikaciu za 0Celom usmerfiovania prijimatelov, ato formou
Specializovanej e-mailovej schranky inforop@build.gov.sk, telefonickej, pisomnej aj e-mailovej
komunikacie. Vzhladom na vytazenost administrativnych kapacit a poCet ziadatelov/prijimatelov RO
pre ROP nevyuZiva konzultaéné hodiny a osobné stretnutia.

NajastejSie otazky Ziadatefov a prijimatelov prijaté prostrednictvom e-mailovej schranky
inforop@build.gov.sk smerovali do tychto oblasti:

- proces schvalovania revizie ROP a vSeobecné informacie o ROP;
- administracia Ziadosti o platbu,

- predkladanie monitorovacich sprav,

- terminy vyhlasovania vyziev,

- podmienky zmlav o poskytnuti NFP a zmenového konania,

- problematika procesov verejného obstaravania,

- implementacia konkrétnych projektov.
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2.1 ¢ Cinnost Monitorovacieho vyboru pre ROP

Monitorovaci vybor pre ROP bol zriadeny 5.12.2007 v zmysle &l. 63 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006
s cielom zabezpecit monitorovanie kvality vykonavania operacného programu. V priebehu roku 2011
sa uskutocnilo jedno zasadnutie MV pre ROP. Procedura hlasovania ¢lenov MV pre ROP pisomnou
procedurou bola vyuzita 2- krat.

Zaznamy zo zasadnutia MV pre ROP a vSetky uznesenia MV pre ROP prijaté hlasovanim, resp.
pisomnou procedurou su zverejnené na internetovej stranke operacného programu
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/.

Hlavnymi bodmi programu zasadnutia MV pre ROP, ktoré sa uskutocnilo 21.6.2011, boli prerokovanie
a schvalenie Vyro€nej spravy o vykonavani ROP za rok 20108, prerokovanie a schvalenie sustavy
ukazovatelov pre horizontalne priority pre opatrenie 7.1 Eurépske hlavné mesto kultury — KoSice 2013
ROP a prezentacia a vzatie na vedomie spravy z externého hodnotenia G€innosti opatreni v oblasti
informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013. Na zasadnuti MV pre ROP bol
prezentovany aj obsah a zavery hodnotenia SO/RO pre ROP a hodnotenie s nazvom ,Stanovenie
smerovania intervencii v ramci ROP zameranych na odstrafiovanie nasledkov povodni v roku 2010
v zmysle uznesenia vlady SR &. 566/2010“. Spravy z tychto hodnoteni (obidve vykonané externym
hodnotitelom) boli zaslané MV pre ROP na vedomie dia 3.8.2011.°

V nadvéaznosti na odporuc¢ania Eurdopskej komisie k navrhu revizie ROP predloZenej na schvalenie
v oktobri 2010, RO pre ROP vyzval dna 23.2.2011 ¢lenov MV pre ROP na hlasovanie pisomnou
procedurou ohfadom dodato¢nej upravy finanéného planu navrhu revizie ROP tykajlucej sa presunu 5
mil. EUR z opatrenia 3.1 ROP na oblast podpory 4.1b ROP za u¢elom posilnenia alokacie urenej na
podporu infrastruktary byvania prostrednictvom inovativneho finanéného mechanizmu JESSICA.
Zaroven boli predlozené na schvalenie hodnotiace a vyberové kritéria pre opatrenie 7.1 ROP za
ucelom v€asného zacatia implementacie tohto opatrenia, ktoré je kfu€ovym predpokladom uspechu
podujatia Eurépske hlavné mesto kultiry — Kosice 2013. Clenovia MV pre ROP mohli zaslat svoje
pisomné stanoviska do 4.3.2011. Obidva predlozené navrhy boli zo strany MV pre ROP schvalené.

V suvislosti s rieSenim problematiky nadschvalenia finanénych prostriedkov v ramci prioritnej osi 1
ROP nad ramec disponibilnej alokacie, RO pre ROP pripravil adna 16.11.2011 predlozil na
schvalenie MV pre ROP navrh na posilnenie alokacie prioritnej osi 1 ROP prostrednictvom presunu
finanCnych prostriedkov vramci ROP. RO pre ROP navrhoval uskutoCnit presun finanénych
prostriedkov zo vSetkych oblasti podpory ROP s disponibilnymi zdrojmi, ktoré neboli viazané na
vyhlasené, resp. pripravené vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP, ani na prijaté uznesenia vliady SR
(uznesenie vlady SR ¢&. 546/2010, ¢. 566/2010 a &. 392/2011). Navrh nebol akceptovany vacsinou
¢lenov Monitorovacieho vyboru pre ROP ani Eurépskou komisiou.

2.1 d Horizontalne priority v suvislosti s implementaciou ROP

V programovom obdobi 2007-2013 boli definované Styri horizontalne priority NSRR:
- Marginalizované romske komunity
- Rovnost prilezitosti
- Trvalo udrzatelny rozvoj

Informatizacia spolo¢nosti.

Problematika HP bola zapracovana do relevantnej riadiacej dokumentacie suvisiacej s ROP,
relevantné Casti su priebezne aktualizované na zaklade poziadaviek koordinatorov HP. Problematika
HP je z pohladu ziadatelov v ramci ROP upravena aj vo verejne dostupnych dokumentoch ako
Programovy manual ROP a Priru¢ka pre ziadatela/prijimatela v ramci ROP aje jej venovana aj
samostatna sekcia na internetovej stradnke operaéného programu www.ropka.sk.

Prinos ROP k napifianiu ciefov HP sa predpoklada vo v&&sine opatreni ROP. Napifianie uvedenych
cielov je mozné vykazovat prostrednictvom sustavy meratelnych ukazovatefov HP pre ROP, ktoru

8V'S ROP za rok 2010 bola zo strany EK schvalena 26.10.2011.

9 V8etky uvedené hodnotenia st zverejnené na webovom sidle http://www.ropka.sk/sk/hodnotenie-rop/.
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v pripade ROP prerokoval a schvalil MV pre ROP za u&asti zastupcov vSetkych Styroch koordinatorov
HP. Prinos jednotlivych projektov k napifianiu HP je v pripade ROP posudzovany v procese
odborného hodnotenia, a to na zaklade sustavy hodnotiacich kritérii, ktoru tiez schvalil MV pre ROP
za UCasti zastupcov koordinatorov vSetkych Styroch HP.

Na drovni RO pre ROP, koordinatorov jednotlivych HP a CKO aj pocas roku 2011 prebiehala
operativna komunikacia ohladom spresfiovania sustavy ukazovatelov HP a evidencie prispevku
ZoNFP a projektov k ciefom HP (formulacie, relevantnost pre vybrané oblasti podpory ROP a vyzvy,
Uprava formulacii, inicializacné data k vyzvam vo verejnej ¢asti ITMS a pod.) a evidencie prispevku
projektov ROP k cieflom HP.

ZacCiatkom roku 2011 RO pre ROP predlozil na rokovanie vlady SR material ,Informacia o
realizovanych projektoch Regionalneho operaéného programu 2007-2013 zameranych na rieSenie
problematiky marginalizovanych romskych komunit®. Material obsahuje prehfad vyvoja implementacie
ROP vo vztahu k rieSeniu problematiky MRK vratane zaverov analyzy, ktord vykonal RO pre ROP
v suvislosti s implementéciou lokalnych stratégii komplexného pristupu. Material vzala vldda SR na
vedomie uznesenim €. 41/2011 z 19. januara 2011.

Zastupcovia RO pre ROP na pracovnej urovni sa v priebehu roku 2011 pravidelne zuc&astfiovali
zasadnuti pracovnych skupin HP, ktoré poc¢as roku organizovali koordinatori HP. BlizSie informacie
o jednotlivych horizontalnych prioritach ako aj o dosiahnutych vysledkoch vo vztahu k napifianiu cielov
vSetkych 4 HP prostrednictvom implementacie ROP su uvedené v kapitole 4 VS.

2.1 e Spolupraca RO pre ROP so SO/RO pre ROP

RO pre ROP spolupracuje na implementacii ROP s 8 SO/RO pre ROP, ktorymi su:
= samospravne kraje (s vynimkou Bratislavského samospravneho kraja);
= Ministerstvo kultury SR.

Pravny zaklad pre spolupracu RO pre ROP a SO/RO pre ROP predstavuje splnomocnenie, ktorym bol
sprostredkovatelskym organom pod RO pre ROP zvereny vykon niektorych tloh RO pre ROP.

Samospravne kraje vykonavaju ulohy SO/RO pre ROP od roku 2008 v ramci opatreni 3.2, 4.1 a5.1
ROP. Ministerstvo kultury SR bolo zriadené ako SO/RO pre ROP v roku 2011 pre implementéaciu
opatrenia 7.1 ROP. V zaujme spravnej a efektivnej realizacie zverenych implementaénych
procedur zabezpeluje RO pre ROP usmerfiovanie jednotlivych SO/RO formou pracovnych
stretnuti, Skoleni, seminarov, pisomnych usmerneni a inymi spésobmi podfa potreby. RO pre ROP
ako organ zodpovedny za implementaciu vSetkych opatreni ROP je opravneny vykonavat kontrolu
vykonu zverenych Uloh SO/RO. V pripade SO/RO na urovni samospravnych krajov je vykonavana aj
kontrola dokumentov zaslanych zo strany SO/RO pre ROP (napr. rozhodnutia
o schvaleni/neschvaleni ziadosti o NFP, zmluvy o poskytnuti NFP, dodatky k zmluvam o poskytnuti
NFP apod.) av pripade identifikovanych chyb RO pre ROP zabezpecCuje ich napravu. V ramci
spoluprace RO pre ROP so SO/RO pre ROP na urovni samospravnych krajov boli na obidvoch
stranach identifikované niektoré komplikacie, ktoré su priebeZne rieSené vzajomnou komunikaciou.

RO pre ROP vykonal vroku 2011 na zaklade vzorky projektov opatovnu kontrolu verejnych
obstaravani k projektom implementovanych zo strany SO/RO na urovni samospravnych krajov, avdak
do konca roku 2011 RO pre ROP nevydal oficialne stanovisko k tomuto overovaniu.

RO pre ROP s ciefom overit vykon uloh zverenych SO/RO pre ROP na urovni samospravnych krajov
zabezpecCil vroku 2011 vykonanie externého hodnotenia SO/RO. Hodnotitel vyhodnotil systém
implementacie delegovanych uloh z RO na SO/RO ako uspokojivy, zaroven vSak identifikoval oblasti,
v ktorych je mozné dosiahnut zlepSenia (napr. Standardizovat proces pre odpovedanie otazok SO/RO,
upravit rezervacny systém, preskimat moznosti zohladfiovania priorit jednotlivych SO/RO pri
vyhlasovani vyziev a pod.). BlizSie informacie o tomto hodnoteni su uvedené v Casti 2.7.2 Vyrocnej
spravy.

V roku 2011 boli v ramci auditov operacii a systémovych auditov podla &lanku 62 ods. 1 pism. b)
nariadenia Rady (ES) &. 1083/2006 auditované aj SO/RO. BliZzSie informacie o tychto auditoch su
uvedené v Casti 2.1.4 Vyro€nej spravy.
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Problémy vo vztahu RO so SO/RO pre ROP su uvedené v Casti 2.3 tejto VS — Zavazné problémy,
ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstranenie.

Stav fyzického pokroku operaéného programu

Tabulka €. 1-1: Prehlad vyziev a pisomnych vyzvani od 1.1.2011 do 31.12.2011

Poéet Alokacia FP na vyzvu/pisomné vyzvanie (NFP) v €
Prioritna os vyziev/pisomnych
vyzvani z toho
Spolu SFIKF §R

1 0 - - -
2 0 - - -
3 0 - - -
4 0 - - -
5 0 - - -
6 1 750 000,00 637 500,00 112 500,00
7 5 70 864 705,88 60 000 000,00 7 615 588,23

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznamka: V pripade prioritnej osi 6 ROP bolo v roku 2011 vyhlasené 1 pisomné vyzvanie SO/RO pre ROP Ministerstvo
kultary SR. Alokacia na uvedené pisomné vyzvanie vychadzala z platnej zmluvy o financovani vykonu
¢innosti SO/RO pre ROP a zo zostavajucich nevycerpanych prostriedkov technickej pomoci ROP.

Plnenie harmonogramu vyziev ROP na rok 2011

V suvislosti so schvalovacim procesom revizie ROP zo strany Eurdpskej komisie, RO pre ROP
pozastavil vyhlasovanie vyziev na predkladanie ziadosti o NFP. Otomto kroku RO pre ROP
informoval potencialnych Ziadatelov dria 15.12.2010 na svojom webovom sidle www.ropka.sk.

Vzhladom k tomu, ze Eurépska komisia nevzniesla pripomienky k navrhu novej prioritnej osi 7 ROP,
pisomné vyzvania na narodné projekty EHMK KoSice 2013 mohli byt vyhlasené aj pred oficialnym
schvalenim navrhu revizie na urovni Eurépskej komisie. SO/RO pre ROP MK SR v spolupraci s RO
pre ROP vydalo pisomné vyzvania pre vSetkych opravnenych Ziadatelov v ramci prioritnej osi 7 ROP
dna 22. jula 2011.

Revizia ROP bola oficialne schvalena rozhodnutim Eurépskej komisie K(2011)5362 zo dria 2.8.2011.
RO pre ROP nasledne zacal zapracovavat revidovanu stratégiu ROP do svojej programovej
a riadiacej dokumentacie. V tejto suvislosti RO pre ROP inicioval rokovania s Uradom splnomocnenca
vlady SR pre marginalizované romske komunity a Ministerstvom prace, socialnych veci a rodiny SR
ohladom pripravy implementacie revidovanej stratégie ROP pre oblast socialnej infrastruktary
(komunitné centra, deinstitucionalizacia zariadeni). Zaroveri RO pre ROP v sucinnosti so SO/RO pre
ROP a Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR zacal pripravovat vyzvu pre oblast
podpory 4.1d — rozvojové dokumenty regiénov. Vzhlfadom na rozsah zmien bola aktualizacia riadiace;j
dokumentacie vykonana az zaciatkom roka 2012. Z tohto dévodu harmonogram vyziev na rok 2011
nebol zverejneny a Ziadne vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP neboli do konca roka 2011
vyhlasené. Harmonogram na rok 2012 bol zverejneny dha 15.12.2011 na stranke www.rogka.sk.lo

10 RO pre ROP wyhlasil vyzvu na predkladanie Ziadosti o NFP pre oblast podpory 2.1b ROP - komunitné centra a vyzvu pre oblast
podpory 4.1d — rozvojové dokumenty regiénov dria 20.2.2012.
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_PrediZenie” niektorych priebeZnych vyziev ROP vyhlasenych v roku 2009

RO pre ROP vo VS o vykonavani ROP za rok 2010 informoval o otvoreni dodato¢nych hodnotiacich
kol v ramci 8 priebeznych vyziev, ktoré boli vyhlasené v roku 2009.* RO pre ROP uvedeny postup
vykonal formou zmeny formalnych nalezitosti uvedenych vyziev (datum ukonéenia vyzvy), po
konzultacii s CKO spdsobom, ktory definuje Systém riadenia SF a KF (t.j. zverejnenim na stranke

www.ropka.sk)."?

Vzhladom k tomu, Ze tento postup RO pre ROP vyvolal u viacerych slovenskych organov, médii, ako
aj EK zaujem a podozrenie z netransparentného konania, Statutarny zastupca RO pre ROP eSte
v auguste 2010 pozastavil procesy pri v8etkych ZoNFP prijatych v ramci dodatodnych kél pribeznych
vyziev. V priebehu roku 2010 bol vo vztahu k uvedenému postupu vykonany audit MF SR, ktory bol
ukon&eny v januari 2011 (MF SR vypracovalo Spravu z vladneho auditu A338 K2252 dna 14.1.2011).

Organ auditu neodporucal pokradovat' v implementacii pri Zmluvach o NFP, ktoré boli uzatvorené
z dodato€nych hodnotiacich kol pri vyzvach: ROP-1.1-2009/01 - InfraStruktdra vzdelavania, ROP-
2.1a-2009/01- Intervencie do existujucich zariadeni prevazne pre dospelych klientov, ROP-2.1b-
2009/01 - Intervencie do existujucich zariadeni prevazne pre deti, ROP-3.1a-2009/01 - Posilnenie
kultirneho potencialu regidénov - intervencie do paméatovych a fondovych institacii, ROP-3.1b-2009/02-
Posilnenie kultirneho potencialu regiénov - intervencie do nehnutelnych kultirnych pamiatok, ROP-
4.1a-2009/01- Regeneracia sidiel - samostatne dopytovo orientované projekty.

Organ auditu dalej uviedol, Ze je plne v kompetencii Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky rozhodnut o dalSom vysporiadani zavazkov ministerstva v pripade zmlav
uzatvorenych v rozpore so stanovenymi principmi transparentnosti.

Organ auditu odporucal pokracovat v procese kontrahovania pri nasledujucich vyzvach: ROP- 4.2-
2009/01 - Infrastruktura nekomerénych zachrannych sluzieb a ROP-5.1-2009/01 - Regionalne
komunikacie zabezpedujuce dopravnu obsluznost regiénov.

Na zaklade stanoviska Organu auditu Statutarny zastupca RO pre ROP rozhodol zaciatkom roku 2011
nepokracovat’ v procesoch schvalovania, kontrahovania a erpania pri_ziadnych ZoNFP, ktoré boli
prijaté v ramci dodato¢nych kél 8 vyziev vyhlasenych v roku 2009.

Celkovo bolo v ramci dodatoénych hodnotiacich kél uvedenych vyziev prijatych 62 ZoNFP v sume
NFP 52 379 760,20 EUR, z toho bolo 8 Ziadosti o NFP zazmluvnenych v sume NFP 5 924 495,78
EUR. VSetky konania o tychto ZoNFP boli v roku 2011 ukonéené a ziadne vydavky z tychto
projektov neboli hradené z prostriedkov EU (vydanim rozhodnuti o neschvaleni ZoNFP, resp.
odstupenim od zmluvy o NFP).

Tabulka &. 1-2: Prehlad Ziadosti o NFP prijatych v rdmci prediZenych vyziev

Prioritna Prijaté Schvalené Schvaleny NFP Zazmluvnené | Zazmluvneny NFP Aktudlny stav
0s ZoNFP ZoNFP | (ERDF+SR)VEUR | projekty | (ERDF+SR)v EUR k 31.12.2011
1, 20 3 1269 437,58 0 0,00 ] .
2 8 4 1975 366,68 2 1206 505.25 L’Sﬁtkﬁ(’ konania Q.ZSNFP
3. 2 1 197372758 1 197372758 V?Jauvk"”zc?f‘fhfoz'a ne
4. 30 21 16 575 047,71 5 2744 262,95 p{ojektgv ngbo” eadend
5. 2 2 3354 467,90 0 0,00 7 prostriedkov EU

Spolu 62 31 25 148 047,45 8 5024 495,78

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Suhrnna informacia o konaniach o ZoNFP v ramci vyziev vyhlasenych v roku 2011

Suhrnna informacia o konaniach o ZoNFP je v prehladnej tabulkovej podobe uvedena v prilohe &. 2
VS. Kvalitativna analyza smerovania programu pri napifiani stratégie (najma na zaklade porovnania
prerozdelenej sumy a poc¢tu podporenych projektov oproti predpokladanému scendru) je uvedena
v kapitole 3 tejto VS v €leneni na jednotlivé prioritné osi a oblasti podpory.

Vzhladom na charakter implementacie ROP v roku 2011 boli do konca roku 2011 ukonené takmer
vSetky konania o ZoNFP z vySe 3000 doposial prijatych ZoONFP.

1 Dodatoéné hodnotiace kola boli otvorené v ramci vyziev ROP-4.1a-2009/01, ROP-1.1-2009/01, ROP-2.1a-2009/01, ROP-2.1b-2009/01,
ROP-4.2-2009/01, ROP- 3.1a-2009/01, ROP- 3.1b-2009/02 a ROP-5.1-2009/01.

12 8 (&innostou od 1.3.2012 § 13 ods. 10 zakona & 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EU v zneni neskorsich
predpisov explicitne umoziuje zmenu forméalnych néleZitosti vyzvy, ak ich zmene ddjde po zverejneni vyzvy. Riadiaci organ v takom
pripade bezodkladne zverejni informaciu o tejto zmene a jej zdévodnenie na svojom webovom sidle.
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Spravy o vyhodnoteni priebeznych vyziev ROP

V priebehu roku 2011 RO pre ROP nevypracoval dalSie zavere€né spravy o vyhodnoteni vyziev
vzhladom na vytazenie manazérov monitorovania a hodnotenia RO pre ROP pocas celého roku 2011
(komunikacia s externymi hodnotite/mi, administracia systému ITMS a problémy s tym spojené,
priprava vyroc¢nej spravy ROP za rok 2010, dopracovanie navrhu revizie ROP atd’.).

Priebezné vyzvy vyhlasené v rokoch 2009 a 2010 budu vyhodnocované priebezne po ukonéeni
v8etkych konani o ZoNFP. V tejto suvislosti RO pre ROP identifikoval potrebu zGZit rozsah
zavereCnych sprav o vyhodnoteni vyziev a posilnit personalne kapacity manazérov monitorovania a
hodnotenia.

Tabulka €. 2: Sledovanie vyvoja implementacie programu k 31.12. 2011

Pocet Pocet riadne AT
Prioritna PP Pocet zamietnutych Pocet schvalenych . Pocet projektov L, ukoncenych
Pocet prijatych ZoNFP p p zazmluvnenych A ukoncenych .
0s ZoNFP ZoNFP T v realizacii " projektov
projektov'® projektov

1 1688 14 876 805 788 399 389 6

2 288 154 132 125 123 2 7

3 21415 105 107 103 102 1 1

4 1095 16 333 76117 738 625 113 14

5 6118 5 56 19 55 39 16 1

6 37 3 34 342 16 18 3

7 20 0 0 0 0 0
Celkom 34032 147622 1895 1843 1304 539 32

13 podet projektov, ktoré mali k 31.12.2011 Gcinnt zmluvu o poskytnuti NFP
14 7 toho 3 ZoNFP boli stiahnuté Ziadatelom po&as konania o ZoONFP
15 7 toho 1 ZoNFP bola stiahnuté Ziadatefom pogas konania o ZoNFP

16 7 toho 6 ZoNFP bolo stiahnutych Ziadatefom poas konania 0 ZoNFP; 1 ZoNFP bola predlozena z BSK, ktora bola nasledne vyradena
na kontrole opravnenosti

17 7 toho 1 ZoNFP bola stiahnuta Ziadatefom po vydani rozhodnutia o schvaleni
18 7 toho 2 ZoNFP boli stiahnuté Ziadatelom pogas konania 0 ZONFP

19 7 toho 1 ZoNFP bola stiahnuté Ziadatelom po vydani rozhodnutia o schvaleni kvéli identifikovanym neodstranitelnym nedostatkom vo
verejnom obstaravani (projekt nebol realizovatelny)

20 V pripade projektov technickej pomoci RO pre ROP sa projekty realizujii na zaklade rozhodnutia o schvaleni ZoNFP, zmluva
o poskytnuti NFP sa neuzatvara.

21 Celkovy pocet prijatych ZoNFP zahffia aj prijaté ZONFP v ramci ,prediZzenych” vyziev. Pocty prijatych ZONFP v ramci prediZenych*
vyziev su podla jednotlivych prioritnych osi nasledovné: prioritna os 1 — 20, prioritna os 2 — 8, prioritnd os 3 — 2, prioritnd os 4 — 30,
prioritnd os 5 — 2, prioritna os 6 — N/A, prioritnd os 7 — N/A).

2 Celkovy podet zamietnutych ZoNFP zahfiia aj zamietnuté ZoNFP v ramci ,predizenych* vyziev. Podty zamietnutych ZoNFP v ramci
,predizenych* vyziev st podra jednotlivych prioritnych osi nasledovné: prioritna os 1 - 20, prioritna os 2 — 6, prioritna os 3 — 1, prioritna os
4 - 25, prioritnd 0s 5 — 2, prioritnd os 6 — N/A, prioritnd os 7 — N/A).
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Finanéné vygislenie SF/KF a SR v €

Vyska
Priortnd |  Vyska ziadaného | ViSkaneschvilensho | Vyska schvéleného | Vyska zazmluvnenjch vréten)"c‘t{ypsrl:)as tiodkov Yj‘l’;':‘ac;':;c“: za;"l“n'l‘;‘::fd“::h
0s prispevku (NFP) Ziadaného prispevku (NFP) prispevku (NFP) prostriedkov (NFP) (NP5 projektov (NFP)25 ukongenjch
projektov
1 1425 126 682,29 745531 960,43 648 103 388,22 606 698 860,42 1678954,43 | 293281 127,51 5647 836,14
2 429 356 573,60 230 808 521,08 196 915 772,42 187 893 880,62 14 757,06 2067 046,75 7013012,41
3 146 898 861,46 59 846 218,73 84 601 531,99 80793 104,24 109 727,73 230 156,50 1973727,58
4 708 290 227,02 196 352 919,98 496 851 856,95 462 722 267,62 252 290,36 53432 637,22 7991 036,53
5 157 269 582,14 16 662 780,09 140 445 375,47 117 985 414,22 60,03 24 254 005,24 770 970,21
6 48 451 615,16 591 361,28 47 834 121,13 47 806 686,36 5971 433,11 10 718 175,75 1000 854,94
7 69 889 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkom | 2985 282 661,072 1249 793 761,59%8 | 1 614 752 046,182° 1503 900 213,483 8027 222,72 | 383983 148,97 | 24 397 487,81

Zdroj: RO pre ROP, 2012

2V pripade organov Statnej spravy tvori prispevok SF/KF a prispevok SR celkovo 100%, v pripade inych subjektov tvori prispevok SF/KF
a prispevok SR celkovo 95%.

24 \/ySka zazmluvnenych prostriedkov (NFP) predstavuje aktudlnu hodnotu zazmluvnenych projektov k 31.12.2011 (s ohfadom na vysledky
verejného obstaravania a zmenového konania).

2 \/yska vratenych finanénych prostriedkov obsahuje aj sumu vratenych neztétovanych predfinancovani a nezuctovanych zalohovych
platieb.

2 Hodnota predstavuje objem vycerpanych prostriedkov po zohladneni nezrovnalosti.

27 \lyska Ziadaného prispevku (NFP) zahffia aj sumu Ziadaného prispevku (NFP) v ramci predizenych® vyziev. Sumy Ziadaného prispevku
(NFP) v ramgi ,predizenych“ vyziev st podra jednotlivych prioritnych osi nasledovné: prioritna os 1 — 14 157 199,45 EUR, prioritna os 2 —
8 309 998,23 EUR, prioritna os 3 — 4 561 503,28EURX, prioritna os 4 — 21 996 591,34 EUR, prioritnd os 5 — 3 354 467,90, prioritna os 6 —
N/A, prioritnd os 7 — N/A).

28 \/y$ka neschvaleného Ziadaného prispevku (NFP) zahffia aj sumu neschvaleného ziadaného prispevku (NFP) v ramci ,predizenych*
vyziev. Sumy neschvaleného Ziadaného prispevku (NFP) v ramci ,predizenych® vyziev st podfa jednotlivych prioritnych osi nasledovné:
prioritnd os 1 — 14 157 199,45 EUR, prioritna os 2 — 7 103 492,98 EUR, prioritna os 3 — 2 587 775,70 EUR, prioritna os 4 - 5 372 556,00
EUR, prioritna os 5 — N/A, prioritna os 6 — N/A, prioritna os 7 — N/A).

2 \iy&ka schvaleného prispevku (NFP) zahriia aj sumu schvaleného prispevku (NFP) v ramci ,predizenych® vyziev. Sumy schvaleného
prispevku (NFP) v ramci predizenych® vyziev st podfa jednotlivych prioritnych osi nasledovné: prioritna os 1 — N/A, prioritna os 2 -
1206 505,25 EUR, prioritna os 3 — 1973 727,58 EUR, prioritna os 4 — 11 705 898,09 EUR, prioritnd os 5 — N/A, prioritna os 6 — N/A,
prioritnd os 7 — N/A).

30 Vy8ka zazmluvnenych prostriedkov (NFP) zahffia aj sumu zazmluvnenych prostriedkov (NFP) v ramci ,predizenych® vyziev. Sumy
zazmluvnenych prostriedkov (NFP) v ramci ,predizenych vyziev st podra jednotlivych prioritnych osi nasledovné: prioritna os 1 — N/A,
prioritna os 2 — N/A, prioritna os 3 — 1 973 727,58 EUR, prioritna os 4 — 2 744 262,95 EUR, prioritna os 5 — N/A, prioritna os 6 — N/A,
prioritnd os 7 — N/A).
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Tabulka €. 3: Plnenie ukazovatelov na Urovni ROP k 31.12.2011

Ukazovatele 20073 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 | 2014 2015 Spolu Komentar
PoEet pod_p_orenych zgnadenvl D95|ahnuty 0 5 14 1081 115 NA NA NA NA 1115 Na z&klade celll<ovehlo pqgtu za;mluvrlenych prme]«tov_
obgianskej infradtruktury (pocet vysledok na podporu zariadeni ob¢ianskej infrastruktiry v ramci
projektov) Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 1210 1210 ROP k 31.12.2011 bolo podporenych 1115 zariadeni.
Vychodisko Do 31.122011 bolo riadne ukonCenych 427
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 2 wedenjch projekiov,
Pocet projektov v oblasti Dosiahnuty Prva vyzva pre oblast podpory cestovného ruchu bola
cestovného ruchu vysledok 0 0 0 0 o NA NA NA NA S vyhlasend dia 26.2.2010. Tato vyzva bola zamerana
CORE ¢.34 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 na podporu neinvesticnych aktivit aktérov cestovného
Vychodisko ruchu (propagacia a budovania partnerstiev medzi
aktérmi cestovného ruchu). Udaj predstavuje stav
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zazmluvnenych projektov v ramci ROP k 31.12.2011.
V sledovanom ohdobi nebol ukonceny Ziadny projekt.
Dgsiahnuty 0 0 0 446 546 NA NA NA NA 546 U'dajl vychédzz’a" z poétul zazmluvnen)'Ich ‘ projeklto‘v.
vysledok (Udaj nezahfia projekty regeneracie  sidiel
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 504 504 zameranych na zlepSenie situacie MRK, ani projekty
Podet projektov zabezpecujucich Vychodisko zamerané na podporu infrastruktiry byvania). K
trvalt udrzatelnost a zvySovanie 31.12.2011 bolo ukoncenych 78 projektov.
atraktivity miest Pozn.: V roku 2012 bola vykonana technicka Uprava
CORE¢. 39 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 cielovej hodnoty ukazovatela v suvislosti s potrebou
zabezpeCit jednotné vykazovanie na narodnej Urovni.
Oproti revizii ¢. 1 ROP sa cielova hodnota zniZila zo
600 na 504.
Dosiahnuty Deklarovana hodnota na zaklade zazmluvnenych
Poget km novych ciest vysledok 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 projektov predstavuje 352,66 km. V sledovanom
CORE¢. 14 Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 obdobi neboli ukoncené Ziadne projekty.
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
) Dosiahnuty Udaj je vyjadreny kumulativne za ukonéené projekty
Dizka rekonStruovanych ciest (km) | vysledok 0 0 0 68,1 248,87 NA NA NA NA 24887 prioritnych osi 4 a 5 ROP.
CORE¢. 16 Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 1050 1050 Deklarovana dizka rekonstruovanych ciest Il. alll.
(Vysledok) Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 triedy v zazmluvnenych projektoch predstavuje
12094 km.
Potet novjch a kvalitnejsich Dosiahnuty 0 0 0 5 35 NA NA NA NA 325 Udaj na zaklade ukonenych projektov ku ktorym bola
sluzieb poskytovanych v vysledok k31.12.2011 schvalend aspofi 1 nasledna
podporenych zariadeniach Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 1925 1925 monitorovacia sprava.
obgianskej infradtruktiry Vychodisko 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0 Na zaklade ukoncenych projektov, bolo deklarované

31 na zaklade schvaleného ROP sU uvedené pociatocné hodnoty ukazovatelov na Urovni prioritnych osi pre rok 2006; rovnako st uvedené aj v kapitole 3 VS
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(Vysledok)

vytvorenie 2 419 novych a kvalitnejSich sluzieb
poskytovanych v podporenych zariadeniach
obCianskej infrastruktary.

Deklarovany poCet novych a kvalitnejSich sluzieb
poskytovanych v podporenych zariadeniach
obCianskej infraStruktiry na zéklade Udajov zo
zazmluvnenych projektov do 31.12.2011 predstavuje
5679 novych a kvalitnejSich sluZieb.

Dosiahnuty Udaj na zéklade ukonCenych projektov, ku ktorym
vysledok 0 0 0 | 53| NATTNAT NAT A 83| bola k31122011 schvélend aspon 1 nslednd
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 25 25 monitorovacia sprava. Na zéklade ukongenych
Priemerné zniZenie energetickej Vychodisko projektov. je deklarovana hodnota ukazovatefa 50,52
narocnosti budov vyuzivanych % .
podporenymi zariadeniami Deklarovana hodnota na zaklade Udajov zo
obcianskej infradtruktury (%) zazmluvnenych projektov k 31.12.2011 predstavuje
(Dopad) 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0 50,49%. Uvedena hodnota sa tjka k3, zariadeni
socialnej infradtruktiry, pamétovych a fondovych
indtiticii a zariadeni nekomercnych  zachrannych
sluZieb.
Dosiahnuty Udaj vychadza z pottu zazmluvnenych projektov.
vysledok 0 5 362 73 788 NA NA NA NA 788 K 31.12.2011.bolo ukoncenych 389 projektov.

N . ' Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750 Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na Urover programu
Pocet vzdelavacich projeklov Vychodisko na zéKlade revizie ROP schvélenej v roku 2011.
CORE €. 36 Na zaklade realneho finanéného planu (bez projektov,

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 ktoré prekrauju hranicu alokacie) je indikator
zazmluvnenych projektov v hodnote 585 projektov.
Dosiahnuty Udaj na zé&klade ukoncenych projektov, ktorym bola
vysledok 0 0 0 1024 19251 ] NA -1 NA | NA NA 19251 1131122011 schvalena aspoi 1  néslednd
Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 200 000 200 000 monitorovacia sprava. Na zaklade ukonCenych
Vychodisko projektov je deklarovanad hodnota 140 781 Studentov.
Podet Studentov vyuzivajicich Deklarovand hodnota na zaklade Udajov zo
pomac zazmluvnenych projektov predstavuje 294 663.
CORE & 37 Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na Uroveri programu
' 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 na z&klade revizie ROP schvalenej v roku 2011.
Na zéklade reélneho finanéného planu (bez projektov,
ktoré prekrauju hranicu alokacie) je indikétor
zazmluvnenych  projektov v hodnote 218 754
Studentov.
Pocet projektov regeneracie sidiel | Dosiahnuty Udaj vychadza zo zazmluvnenych projektov.
priamo zameranych na zlepSenie | vysledok 0 0 0 0 42 NA NA NA NA 42 K 31.12.2011 neboli riadne ukoncené Ziadne projekty.
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marginalizovanych rémskych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50
komunit (Vystup) Vychodisko 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0
) . ’ D9siahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 K 31.12.20111 nebol ’ ukqnéerly anj za;mluyneny
Pocet projektov zameranych na vysledok Ziadny projekt zamerany na infraStruktdru byvania.
infradtrukturu byvania Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na zaklade revizie ¢.
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0 1 ROP schvalenej v roku 2011.
3 ) ) | Dosiahnuty Ku dfu 31.12.2011 bolo zazmluvnenych 150
Pocet projektov v oblasti prevencie | yysledok 0 0 0 12 190 NA NA NA NA 150 projektov z toho je 35 ukongenych.
?:ch)kRE" y Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 145 145
¢ Vychodisko 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0
Dosiahnuty Udaj vychadza zo zazmluvnenych projektov.
Pocet dopravnjch projekiov vysledok 0 0 0 40 % NA - | NA | NA NA % K 31.12.2011 bolo ukoncenjch 16 projektov.
CORE €. 13 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na Uroveri programu
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zaklade revizie ROP schvalenej v roku 2011.
B ) , L Dosiahnuty Udaj vychadza zo zazmluvnenych projektov
Pocet projektov informatej vysledok 0 4 262 | 7180 876 NAZ] NA | NAL A 876 | (31.12.2011, 2 toho ukoncenych projekiov je 317.
spolocnpstl Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 660 660 Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na Uroveri programu
CORE €. 11 Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zaklade revizie ROP schvalenej v roku 2011.
D9$iahnuty 0 9 2% 69 73 NA NA NA NA 73 Udaj na zaklade . z’a’zmluvnlenych . projektov
vysledok zameranych na obnovitelné zdroje energie. V roku
Pocet projektov zameranych na Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 70 70 2011 bolo ukongenych 26 projektov zameranych na
obnovitelné zdroje energie Vychodisko obnovitelé zdroje energie (vSetky v rdmci prioritnej
CORE¢.23 osi 1 ROP).
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na Groveri programu
v roku 2012.
Dosiahnuty Udaj vychadza z ukonéenych projektov. Na zaklade
vysledok 0 0 0 0.3 168 NAZ] NA L NAL A 188 | Lkoncenjch projektov. ku kiorym bola k 31.12.2011
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 24 24 schvalend aspofi 1 nésledna monitorovacia sprava
Zvy3eny indtalovany vykon Vychodisko predstavuje hodnota 0,42 MW. Na zéklade
zariadeni vyuzivajucich zazmluvnenych projektov je deklarovana hodnota 5,1
obnovitelné zdroje energie MW.
(MW) Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na Uroveri programu
CORE &, 24 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0 na zaklade revizie ROP ¢, 1 schvélenej v roku 2011.

V/ roku 2012 bola vykonand technicka Uprava cielovej
hodnoty ukazovatela, tj. do3lo k zniZeniu 22,5 na
24.
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Vramci ROP je zazmluvnenych 73 projektov, ktoré
sleduji ukazovatel CORE ¢. 24.

, Dosiahnuty 0 0 | 48766 | 710673 | 170341832 | NA | NA | NA NA 1703 418,32 | 4 na zaklade ukonCenjch projektov k 31.12.2011.
Zateplena plocha vysledok Deklarovand hodnota na zéklade zazmluvnenych
v m?2 Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 2850 000 2850 000 projektov k 31.12.2011 je 3 813 860,37 m2.

(Vystup) Vychodisko Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na roven programu

0 NA NA NA NA NA | NA 1 NA NA 0 zaKlade revizie ROP schvlenej v roku 2011.
Dosiahnuty Udaj na zaklade ukongenych projektov, ku ktorym
vysledok 0 0 0 M81 | 5734366 | NA | NA | NA NA ST3386 | g (31122011 schvdlend aspoh 1 nsledna
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 1500 000 1500000 | monitorovacia sprava. Na zaklade ukoncenych
¢ , Vychodisko projektov je deklarovand hodnota ukazovatela

Uspora energie 432 249,28 Glrok

Gulrok 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Deklarovand hodnota na zaklade zazmluvnenych
projektov je 942 594,3 GJlrok.

Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na Groveri programu

zaklade revizie ROP schvalenej v roku 2011.
Dosiahnuty Udaj na zaklade ukontenych projektov, ku ktorym
vysledok 0 0 0 S % NAL NA P NA A % bola k31122011 schvélena aspoi 1 nésledna

Pocet vytvorenych pracovnych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 1230 1230 monitorovacia sprava. Na zaklade ukonCenych

miest Vychodisko projektov. je deklarovang hodnota ukazovatela 382

CORE ¢1 pracovnych miest.

(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Deklarovand hodnota na Urovni zazmluvnenych
projektov  k 31.12.2011  predstavuje 2 595
novovytvorenych pracovnych miest.

Dosiahnuty na zaklade ukonenych projektov, ku ktorym bola
vysledok 0 0 0 0 19 NAL NA P NA A 19 k31122011 schvélend aspoi 1 nésledn

Pocet vytvorenych pracovnych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 490 490 monitorovacia sprava.

miest pre muzov Vychodisko Na zéklade ukonCenych projektov je deklarovana

CORE¢.2 hodnota ukazovatela 140 pracovnych miest

(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Deklarovana hodnota na drovni  zazmluvnenych
projektov  k31.122009  predstavuje 745
novovytvorenych pracovnych miest.

Dosiahnuty Udaj na zaklade ukongenych projektov, ku ktorym

Poget wivorenich pracomych | 13S1ed0K 0 0 0 S 37 NA | NA | NA NA 3 bola k31122011 schvélend aspoii 1 néslednd

avtiri Ciel NA NA NA NA NA NA | NA | NA 740 740 monitorovacia spréva.

COREpé.S y Vychodisko Ead zékladke ukonlf':enych projekt’m;] jg deklarovana

(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 odnota ukazovatela 242 pracovnych miest

Deklarovand hodnota na drovni zazmluvnenych
projektov.  k31.12.2011  predstavuje 1850
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| | | | | | | | novovytvorenych pracovnych miest.

Zdroj: RO pre ROP, 2012, revizia ROP

Pozn.: V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK €. 7 vykazované cielové hodnoty ukazovatelov nezahrriaji vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté ro¢né
hodnoty ukazovatelov st vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaji vychodiskové hodnoty.
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Tabulka &. 3-1: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav v ramci prioritnych osi ROP
k 31.12.2011

Ciel stanoveny

Typ Merna prijimatefmi na Hodnota Cielové
Nazov ukazovatela ukazovatel iadnotka zaklade ukazovatela hodnota Komentar
a ] uzatvorenych zmlav | k 31.12.2011
k 31.12.2011

Dizka rekongtruovanych ciest | CORE &. 16 km 12094 248,87 1050
poCet novych a kvalitnejSich
sluzieb poskytovanych v wsledok | pocet 5679 325 1925
podporenych zariadeniach
obCianskej infrastruktury
Priemerné zniZenie
energetickej narocnosti budov
vyuzivanych podporenymi dopad % 50,49 45,53 25
zariadeniami ob¢ianskej
infrastruktary
Pocet Studentov COREE.37 | podet 204 663 19 251 200 000

vyuzivajlcich pomoc

ZvySeny inStalovany vykon
zariadeni vyuzivajlcich CORE¢. 24 MW 5,1 1,68 24
obnovite/né zdroje energie

Zateplena plocha vystup m2 3813 860,37 1703 418,32 2850000
Uspora energie dopad GJlrok 942 594.,3 57 343,66 1500 000
Pocet vytvorenych CORE ¢&. 1 podet 9595 56 1230

pracovnych miest

Pocet vytvorenych

o . CORE¢. 2 Podet 745 19 490
pracovnych miest pre muzov

Pocet vytvorenych

B . CORE ¢.3 pocet 1850 37 740
pracovnych miest pre Zeny

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Analyza dosahovania stanovenych hodnét meratelnych ukazovatelov

V sulade s Metodickym pokynom CKO €. 9 su meratelné ukazovatele typu ,pocet projektov” , resp.
Jinanény objem projektov® vykazované na zaklade poCtu zazmluvnenych projektov. Vysledkové
ukazovatele su vykazované na zaklade riadne ukonCenych projektov. V pripade dopadovych
ukazovatelov zachoval Riadiaci organ pre ROP rovnaky pristup pri vykazovani hodnét ako v predoslych
vyroénych spravach, tj. hodnoty dopadovych ukazovatelov su agregované na zaklade udajov z
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naslednych monitorovacich sprav pofas 5 rokov po ukonleni realizacie projektu (vykazovanie
dopadovych ukazovatelov je ovplyvnené aj technickym nastavenim, t,j. tieto ukazovatele je
v podmienkach SR mozné vykazovat az v naslednych monitorovacich spravach). Z dévodu
plnohodnotnej interpretacie hodnét meratefnych ukazovatefov su v tabulke €. 3 ako aj v tabulkach
v kapitole 3 VS uvedené k jednotlivym meratelnym ukazovatelom relevantné komentare.

Na zaklade vykazovanych hodndét meratelnych ukazovatefov uvedenych v tabulke &. 3 (ako aj v
tabufkach v kapitole 3 VS) mozno konstatovat, Ze na Urovni programu uz boli dosiahnuté viaceré
cielové hodnoty meratelnych ukazovatelov, pripadne boli aj prekro€ené. Konkrétne ide o
ukazovatele vykazované na zaklade poC€tu zazmluvnenych projektov - pocCet projektov v oblasti
cestovného ruchu, pocet projektov v oblasti prevencie rizik, po€et projektov informacnej spolo&nosti
a pocet vzdelavacich projektov. Zaroven mozno pozorovat, ze va¢sina meratefnych ukazovatelov
ma predpoklad v nasledujucich rokoch dosiahnut’ planované cielové hodnoty.

RO pre ROP zaznamenal v roku 2011 nulové hodnoty pri dvoch meratefnych ukazovatelov na urovni
programu. V pripade vysledkového ukazovatela ,poCet km novych ciest® ja tato skutoénost’ spGsobena
tym, Ze do konca roka 2011 neboli ukon¢ené projekty. Deklarovana hodnota ukazovatela na zaklade
zazmluvnenych projektov vSak vytvara predpoklad na dosiahnutie ciefovej hodnoty tohto ukazovatela
v nasledujucich rokoch. V pripade ukazovatela ,polet projektov zameranych na byvanie® je nulova
hodnota spésobena tym, Ze tento ukazovatel bol doplneny az na zaklade revizie ROP schvalenej v roku
2011. RO pre ROP planuje zac¢at s implementaciou podpory infrastruktiry byvania do konca roka
2012.

Revizia ROP zroku 2011 mala vplyv na viaceré meratelné ukazovatele ako aj ich ciefové hodnoty.
Zatial ¢o pri vacsine ukazovatelov RO pre ROP boli zvySené cielové planované hodnoty, pri niektorych
ukazovateloch v prioritnych osiach 2, 3 a 4 boli tieto hodnoty znizené. Pri Uprave cielovych hodn6t
meratefnych ukazovatelov boli vzaté do uvahy najma nasledovné skutocnosti:

- Ciastotna uprava stratégie ROP a zmeny finanéného planu ROP iniciované na zaklade
odporucani uskutoénenych hodnoteni/analyz doteraj$ej implementacie ROP,

- odporucania Europskej komisie,

- zhodnotenie dopytu v jednotlivych oblastiach podpory ROP pocas intenzivneho obdobia
implementacie vrokoch 2007-2010, kedy boli vyhlasené vyzvy na predkladanie Ziadosti
o nenavratny finan&ny prispevok v ramci v8etkych prioritnych osi ROP (celkovo 21 vyziev),

- zmena urovne cien stavebnych prac, tovarov a sluzieb v priebehu rokov 2007-2010, ¢o malo
vplyv na vysku rozpoctov projektov a vyuzitie disponibilnej alokacie ROP,

- prijatie spolocnej meny EURO Slovenskou republikou dria 1.1.2009. V priebehu roku 2008 sa
vyrazne zmenil vymenny kurz SKK/EUR oproti oficialnym o€akavaniam a odhadom platnym
v Case pripravy NSRR a jednotlivych operaénych programov. Uvedené posilnenie SKK len
v roku 2008 (zmena kurzu z 32,600 SKK/EUR na 30,126 SKK/EUR) sposobilo realne znizenie
vysky celkového objemu disponibilnej financnej alokacie ROP vo vyske viac ako 4 mid. SKK,

- zmena priemernej velkosti projektu (doSlo k zvySeniu priemernej vySky rozpoctu projektu
v takmer vSetkych oblastiach podpory ROP oproti povodnému o&akavaniu).

Na zaklade odporu¢ani EK bol vramci revizie ROP zvySeny polet CORE ukazovatelov a
programovych ukazovatefov z dbvodu zabezpecenia o najkomplexnejSieho vykazovania prinosu
realizacie ROP k cielom NSRR a kohéznej politiky EU.

Rovnost prilezitosti medzi muzmi a Zzenami nie je Specificky sledovanym aspektom v ROP, ktory je
zamerany na podporu verejnej infrastruktury, ktora sluzi uzivatefom bez rozdielu pohlavia. ROP
prispieva k zlepSeniu pristupu k vSetkym formam obcianskej vybavenosti a verejnym sidelnym
a dopravnym sluzbam a posilfovaniu rodinného zivota prostrednictvom podpory infrastruktary
Skolskych zariadeni a zariadeni socialnej infrastruktury. Realizacia investi¢nych projektov s dérazom na
debarierizaciu a iné upravy ulahcujuce fyzicky hendikepovanym osobam pristup k rekonstruovanym,
rozSirovanym, modernizovanym, pripadne novovybudovanym zariadeniam obd&ianskej infrastruktury
alebo pristup na verejné priestranstva, chodniky a pod. je pozitivne hodnotena ako vyhoda v procese
posudzovania jednotlivych projektov. Vo vybranych oblastiach podpory ROP sa sleduje dosahovanie
hodnét ukazovatela ,pocet novovytvorenych pracovnych miest obsadenych Zenami‘ a ,pocet
novovytvorenych pracovnych miest obsadenych muzmi“. Na zaklade udajov v zazmluvnenych
projektoch do 31.12.2011 je mozné predpokladat’ vytvorenie 1 850 pracovnych miest pre Zeny a 745
pracovnych miest pre muzov.
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2.1.1 Finanéna implementacia programu

PredloZené a schvalené SZP

Stav celkového &erpania SF a SR za rok 2011

V obdobi od 01.01.2011 do 31.12.2011 bolo zo strany PJ na CO predloZenych 22 suhrnnych Ziadosti
o platbu v celkovej vyske prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie 334 400 722,16 EUR, z toho zo
zdrojov EU: 298 147 336,25 EUR a zo zdrojov SR: 36 253 385,91 EUR, pri¢om:

e 20 SZP bolo schvélenych v pinej sume,
. 2 SZP boli schvalené v znizenej sume.

Celkova suma schvalenych SZP vroku 2011 predstavovala sumu za EU zdroje a zdroje SR na
spolufinancovanie 333 347 787,49 EUR, z toho 297 232 155,11 EUR zo zdrojov EU a 36 115 632,38
EUR zo zdrojov SR.

Stav kumulativneho &erpania SF a SR od zadiatku programového obdobia

V obdobi od 01.01.2007 do 31.12.2011 bolo zo strany PJ na CO predloZenych 65 suhrnnych Ziadosti
o platbu v celkovej vySke prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie 681 371 324,69 EUR, z toho zo
zdrojov EU: 607 726 915,74 EUR a zo zdrojov SR: 73 644 408,95 EUR, pri¢om:

e 58 SZP bolo schvalenych v pinej sume,
. 7 SZP boli schvalené v znizenej sume.

Celkova suma schvalenych SZP k 31.12.2011 predstavuje sumu za EU zdroje azdroje SR
678 914 681,17 EUR, z toho 605 555 784,61 EUR zo zdrojov EU a 73 358 896,56 EUR zo zdrojov SR
na spolufinancovanie.

Cerpanie prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie

Cerpanie prostriedkov EU k 31.12.2011 (po zohladneni nezrovnalosti deklarovanych v Ziadostiach
o platbu na EK) vo vySke 600 291 227,49 EUR v zmysle pravidla N+3 voc¢i zavazkom 2008, 2009, 2010
predstavuje 100 %, pricom sa Cerpa zavazok 2011 vo vztahu k pravidlu N+2 na drovni 21,99 %.

Podiel &erpania prostriedkov EU k 31.12.2011 na celkovom zavézku 2007-2013 predstavuje za ROP
predstavuje 38,62 %.

Na financovanie projektov sa prijimatelom okrem refundovanych prostriedkov za realizované
a schvalené opravnené vydavky poskytuje aj zalohové financovanie zo zdrojov Statneho rozpoctu (t. j.
zalohové platby alebo predfinancovanie). K 31.12.2011 je na darovni prijimatelov poskytnutych
a k tomuto datumu nezuétovanych celkom 65 869 359,20 EUR (58 398 616,74 EUR za zdroj EU,
7470742,46 EUR za zdroj spolufinancovania zo Statneho rozpoctu). Celkové Cerpanie ROP
k 31.12.2011 na urovni platobnej jednotky, t.j. sucet vydavkov schvalenych certifikaCnym organom
v suhrnnych Zziadostiach o platbu zniZzenych o nezrovnalosti vykazané v ziadostiach o platbu na EK
a prostriedkov poskytnutych prijimatefom, ktoré neboli k tomuto terminu zucétované, predstavuje sumu
738 640 269,20 EUR. Z toho za zdroj EU sumu 658 689 843,74 EUR a za zdroj spolufinancovania zo
$tatneho rozpodtu sumu 79 950 425,46 EUR. Podiel celkového éerpania za zdroj EU na urovni
platobnej jednotky na celkovom zaviazku 2007-2013 predstavuje za ROP 42,37 %.

Ziadosti o platbu na EK

V roku 2011 predloZil certifikacny organ na EK 3 priebezné Ziadosti o platbu za ROP v celkovej vyske
ERDF 301 477 081,67 EUR. Vydavky deklarované na EK k 31.12.2011 (zdroj EU) v celkovej sume
519 108 029,96 EUR predstavuju 33,39 % na zavazku 2007-2013.

Percentualny podiel vydavkov deklarovanych v ZoP na EK k 31.12.2011 vo vyske 519 108 029,96 EUR
na _zavazku 2008 a 2009 predstavuje 100 %, pricom na zavazku 2010 predstavuju deklarované
vydavky 88,87 %.

Prijaté platby z EK
V roku 2011 zaslala EK na ucet CO pre ROP 3 priebezné platby v celkovej vySke 301 477 081,67 EUR.
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Tabulka €. 4: Finanéné informacie k 31.12.2011 (v EUR)

Celkové Zaklad pre Celkova suma
. ) vypocet certifikovanych Zodpovedajuci Miera
financovanie OP q g z . 3 H .
ROP B i prispevku EU | opravnenych vydavkov prispevok z plnenia
(na drovni EU a e oo e o - n q
. L . . (verejné alebo | zahrnuta do Ziadostio | verejnych zdrojov v %
narodnej trovni) . .
celkové zdroje) platbu
a b c d e=dla
Prioritné os 1 - Infrastruktira . .
L 490 654 840,00 | Verejné zdroje 430 331 079,02 430293 123,36 | 87,70
vzdelavania (EFRR)
Prioritna os 2 — Infrastruktira
soc. sluZieb, soc. ochrany a 248 586 960,00 | Verejné zdroje 11288 055,15 1088526091 | 4,38
soc. kurately (EFRR)
Prioritna os 3 - Posilnenie
kultur. potenicalu regionov a 175461 685,00 | Verejné zdroje 10 162 358,05 10162 358,05 | 5,79
infrastruktira cestov. ruchu
(EFRR)
Prioritna os 4 - Regeneracia . .
sidiel (EFRR) 600 657 440,00 | Verejné zdroje 109 585 922,01 109 585922,01 | 18,24
Prioritna os 5 - Regionalne
komunikécie zabezpecujuce 189668 990,00 | Verejné zdroje 39 280 834,49 3928083449 | 20,71
doprav. obsluznost regionov
(EFRR)
Prioritna 0s 6 - Technicka 53210000,00 | Verejné zdroje 10 507 830,68 10507 830,68 | 19,75
pomoc (EFRR)
Prioritna os 7 - Eurépske
hlavné mesto kultiry - KoSice 70588 236,00 | Verejné zdroje 0,00 0,00 0,00
2013
Celkovy sucet 1828 828 151,00 - 611 156 079,40 610715 329,50 | 33,39

Zdroj: CO, 2012

Odhady o¢akavanych vydavkov

Odhady o&akavanych vydavkov (dalej ,O0V*) na rok 2011 zaslané na EK k 30.04.2011 za ROP
predstavovali sumu 285 253 450 EUR (v ramci aktualizacie OOV k 30.08.2011 nebola za ROP suma

OOV z 30.04.2011 upravovana).

Odhad o€akavanych vydavkov bol prijatim 3 priebeznych platieb v roku 2011 vo vySke 301 477 081,67

EUR naplneny na 105,69 %.

Tabulka €.5: Porovnanie skuto¢ného a planovaného ¢erpania za ROP od 1.1.2011 do 31.12.2011

Planované cerpanie Cerpanie opravnenych . .
opravnenych vydavkov v vydavkov voci EK el oiElLE
roku 2011 v EUR
(OOV zaslané CO na EK (planované cerpanie - .
ROP k 30.04.2011) e A Serpanie vodi EK) LEALE R
v EUR v EUR v %
EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
Spolu za
285 253 450,00 X 301 477 081,67 X -16 223 631,67 X 105,69 X
program

Zdroj: CO, 2012
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Certifikacné overovania

Certifikaéné overovanie priamo na RO, SORO a PJ bolo v roku 2011 vykonané v ramci 4 SZP.
Overovana vzorka vydavkov predstavuje sumu 1764 195,69 EUR, Co je 0,50 % z objemu predlozenych
SZP a zaroven 2,90 % z objemu overovanych SZP.

Neopravnené vydavky a ani nezrovnalosti neboli v ramci predlozenych SZP identifikované. V priebehu
roka 2011 nebol z drovne CO zaslany Ziaden podnet na vykon viddneho auditu. V roku 2011 boli
podané 2 podnety na vykon kontroly na Urad pre verejné obstaravanie, a to v stvislosti s podozrenim
na stanovenie neprimeranych podmienok ucasti verejnym obstaravatelom.

Pri certifikaénych overovaniach SZP boli v roku 2011 identifikované nasledovné zistenia vysokej alebo
strednej zavaznosti:

Nedostatky vo vyzve, pri hodnoteni a vybere projektov

1. nezddvodnenie opodstatnenosti prideleného poctu bodov v ramci odborného hodnotenia ziadosti o
NFP v jednotlivych skupinach kritérii tak, aby spésob a spravnost' ich pridelenia mohli byt spatne
overitefné inymi subjektmi;

2. nedostatocne transparentny postup zo strany RO pri vybere ziadosti o NFP;

3. preskumanie rozhodnutia o neschvaleni ziadosti o NFP zo strany RO aj napriek tomu, ze ziadost
o preskimanie nesplifiala zakonom stanoven( nélezitost’;

Nedostatky pri verejnom obstaravani, obchodnej verejnej sutaZi

4. zluCovanie réznych predmetov zakaziek do jedného verejného obstaravania (dalej ,VO);

5. nesulad rozsahu poziadaviek Ucasti uvedenych v sutaznych podkladoch s informaciami uvedenymi
vo vyzve na predkladanie ponuk;

6. nedostatocné zdokumentovanie spravnosti ur€enia predpokladanej hodnoty zakazky;

7. verejny obstaravatel nevyhodnotil predlozené referencie v sulade s poziadavkami, ktoré urgil;

8. mozné kollzne spravanie viacerych sutazitelov na trhu, ktoré napifia znaky dohody obmedzujucej
sutaz;

9. stanovenie neprimeranej podmienky uc&asti vo VO;

Nespravna aplikacia postupov, chybajuce postupy, nedostatky vo vystupoch RO/SORO/PJ

10. nedostatocné overovanie dokumentacie z VO zo strany RO/SORO;

11. nestanovenie kontrolnych mechanizmov na overenie finanénej analyzy predloZenej Ziadatelom
a neexistencia vystupov preukazujucich vykonanie kontroly udajov v ramci finanénej analyzy zo
strany RO;

12. nedostatoéné posudenie zo strany RO, €i sa na projekt nevztahuju pravidla poskytovania Statnej
pomoci;

13. nevypracovanie samostatného zaznamu z administrativnej kontroly VO zo strany RO/SORO;

Neinformovanie certifikaéného organu, nepredlozenie dokumentacie
14. nepredloZenie zavere&nej spravy z vyberu Ziadosti o NFP certifikaCnému organu v stanovenej
lehote zo strany RO.

K 31.12.2011 boli vSetky zistenia otvorené, okrem zistenia &. 14, ku ktorému RO prijal primerané
opatrenia, ktoré CO akceptoval.

V suvislosti s certifikaénymi overovaniami RO pre ROP prijal v roku 2011 najméa nasledovné opatrenia:

- Prepracovanie kontrolnych listov k podprahovej metéde;

- Aktualizacia IMP pre ROP;

- ZvySenie poctu zamestnancov v désledku ¢oho sa a zniZil po€et projektov na zamestnanca;

- PredloZenie listu vlastnictva na CO;

- Podpisanie dodatku k najomnej zmluve;

- PredloZenie hodnotenia z automatizovaného systému hodnotenia ktorého vystupom bol
hodnotiaci harok odborného hodnotenia Ziadosti o NFP;

- Porada zamestnancov OKRPRR, aby vykonavali déslednejSiu kontrolu suladu navrhov zmlav s
uzatvorenymi zmluvami;

- Vypracovanie kontrolnych zoznamov k monitorovacej sprave.
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Nezrovnalosti
V obdobi od 01.01.2011 do 31.12.2011 boli certifikanému organu oznamené:

1. Nezrovnalosti s finanénym dopadom na rozpodet EU:

212 nezrovnalosti v celkovej vySke 1873570,72 EUR, z toho 173 nezrovnalosti bolo
identifikovanych kontrolou podra ¢l. 13 nariadenia EK ¢. 1828/2006/ES a 39 nezrovnalosti bolo
identifikovanych podla ¢l. 16 nariadenia EK ¢. 1828/2006/ES.

2. Nezrovnalosti k programovej Strukture / systémové nezrovnalosti:

18 systémovych nezrovnalosti bez finanéného dopadu na rozpoget EU.

Tabufka €. 6: Prehl'ad nezrovnalosti s finanénym dopadom na urovni opatreni ROP

Nezrovnalosti s finanénym dopadom
Opatrenie Nezrovnalosti s fi::er;énym dopadom v EUR
P Celkova suma Suma za zdroj EU

1.1 149 1367 031,33 1161 976,43
21 5 15 533,75 12752,01

3.1 1 115 502,88 98 177,44

41 44 325 309,81 276 513,33
4.2 11 35911,13 30 524,46

5.1 1 14 225,26 12091, 47

6.1 1 56,56 48,08
Spolu: 212 1873 570,72 1592 083,22
nesrovnalost 18 000 000

Zdroj: CO, 2012

Nezrovnalosti boli zistené najma v ramci kontrol na mieste a tykali sa fakturovanych nezrealizovanych
prac a dodavok, alebo prac a dodavok, ktoré neboli zrealizované v sulade so zmluvou o poskytnuti
NFP. Najviac nezrovnalosti bolo zistenych v ramci opatrenia 1.1, ¢o zodpoveda pokroCilému Stadiu
implementacie tohto opatrenia. V porovnani s objemom alokacie opatrenia vSak mozno povazovat
objem nezrovnalosti za primerany (ide o 0,28%). RO pre ROP neeviduje problémy s vysporiadanim
nezrovnalosti v ramci opatreni ROP.

RO pre ROP priebezne skvalitiiuje preventivne opatrenia na predchadzanie vzniku nezrovnalosti.

V zmysle Roéného vykazu o vybratych a vratenych sumach a neukonenych pripadoch vymahania
a nevymozitelnych sumach za rok 2011 predloZzeného CertifikaCnym organom na EK v sulade s €l. 20
ods. 2 vykonavacieho nariadenia neboli na zdklade &innosti &lenského Statu stiahnuté Ziadne vydavky.

Od prijimatelov sa ucinne vymohol verejny prispevok v sume 761 083,45, z toho suma 459 505,79
EUR bola uvedena ako nezrovnalost v sprave podanej podfa ¢l. 28 nariadenia (ES) €. 1828/2008.
Predmetom vymahacieho konania na urovni prijimatelov je verejny prispevok vo vySke 69 180,54 EUR.

Na zaklade Cinnosti Eurdpskej unie neboli stiahnuté a vratené Ziadne financné prostriedky.

Rozdielne vykazovanie v Roénom vykaze o vybratych a vratenych sumach a neukonéenych pripadoch
vymahania a nevymozitelnych sumach za rok 2011 a Vyroénej sprave o vykonavani ROP vyplyva
z tychto skuto€nosti:

- do Roéného vykazu boli zaradené len nezrovnalosti s finanénym dopadom na rozpoget EU
(priebezné platby, zavere&né platby, zucétovania zalohovej platby, zu&tovanie predfinancovania —
neopravnené vydavky schvalené v SZP), ktoré boli v roku 2011 odpogitané/stiahnuté zo Ziadosti
o platbou na EK, ateda vztahuju sa k vydavkom pdvodne deklarovanym vo vykaze vydavkov
k ziadostiam o platbu.

- do Vyroénej spravy RO pre ROP zahrnul nad ramec aj udaje

1. zavratené finan€né prostriedky k vrateniu nezu&tovanej zalohovej platby, nezucétovaného
predfinancovania alebo udaje k nezrovnalostiam s financnym dopadom na Statny rozpocet
SR a EU;
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2. za neopravnené vydavky, ktoré boli schvalené v suhrnnej Ziadosti o platbu, avSak
certifikacny organ ich opravil esSte pred zaradenim do vykazu vydavkov k ziadosti o platbu
na EK (do ro¢ného vykazu sa neuvadzaju);

3. za neopravnené vydavky k nezrovnalostiam, ktoré sice boli vysporiadané v roku 2011, ale
neboli predmetom odpocitania zo ziadosti o platbu na EK (do roéného vykazu sa
neuvadzaju).

Finanéné opravy

Tabulka €. 7: Prehlad o vykonanych finanénych opravach vo vykaze vydavkov v roku 2011

EU zdroj éedijgéfgr\?jzi EU zdroj zlEeaeﬂgéRfslr\?jzi EU zdroj éea'ijgéwajzi
1 0,00 0,00 550 854,51 648 064,08 0,00 0,00
2 0,00 0,00 12 572,01 14 790,61 0,00 0,00
4 0,00 0,00 112 262,27 132 073,29 0,00 0,00
5 0,00 0,00 53,71 63,19 0,00 0,00
6 0,00 0,00 3513,69 4133,75 0,00 0,00
Spolu 0,00 0,00 679 256,19 799 124,92 0,00 0,00

Zdroj: CO, 2012

Popis vyuzitia vratenej alebo znovu pouzitej pomoci po zruseni pomoci podla élanku 98 ods. 2
Nariadenia rady (ES) €. 1083/2006

Vratené finanéné prostriedky budu vyuzité na financovanie inych opravnenych projektov. Vratené
financné prostriedky predstavuju uspory dosahované v ramci ROP, ktoré na zaklade prvej revizie ROP
schvalenej EK v auguste 2011 je mozné presunut do prioritnej osi 1 ROP s cielom rieSenia
nadschvaleného objemu finan¢nych prostriedkov. RO pre ROP prvykrat aplikoval princip presunu Uspor
dosiahnutych v ROP k februaru 2011 v ramci uvedenej revizie ROP.*

Kontroly na mieste

Informacie o kontrolach na mieste vykonanych v ramci ROP v roku 2011 vratane prijatych opatreni su
uvedené v prilohe €. 6 VS.

Informacia o dodrziavani lehdt v procesoch spracovavania ziadosti o platbu

Pri spracovani Ziadosti o platbu RO pre ROP postupuje podia Systému finanéného riadenia SF a KF na
programové obdobie 2007-2013 v platnom zneni, z ktorého vyplyva, povinnost RO predlozit Ziadost
o platbu spolu so zaznamom z administrativnej kontroly pripadne inymi dokladmi platobnej jednotke do
40 kalendarnych dni od zaregistrovania ziadosti o platbu v ITMS. Napriek detailne stanovenému audit
trailu v riadiacej dokumentacii boli identifikované pripady nedodrzania stanovenych lehdt, napr.
z dévodu narazového predlozenia velkého mnozstva ziadosti o platbu. Pocas roka 2011 bolo v rdmci
ROP prijatych viac ako 2500 ziadosti o platbu, pri€om priemerna zatazenost na jedného zamestnanca
RO, resp. SO/RO predstavovala 84 ziadosti o platbu.

V suvislosti s hadschvalenym objemom finanénych prostriedkov v ramci prioritnej osi 1 ROP doslo
v obdobi od 28.6.2011 do 15.8.2011 k omeSkaniu Platobnej jednotky so zaradovanim Ziadosti o platbu
do suhrnnej Ziadosti o platbu, ktoré bolo spésobené nedostatkom finanénych prostriedkov v tejto
prioritnej osi. Uvedené omeskanie sa tykalo 41 Ziadosti o platbu (priebezné a zavereéné) financovanych
prostrednictvom systému refundacie v celkovej sume 7 143 464,86 EUR (EU zdroje), pri¢om priemerna

32 \/yssie popisany princip presunov Uspor do prioritnej osi 1 bol aplikovany aj v druhej revizii ROP predloZenej na schvélenie EK v marci
2012, ktord umozriiuje vyuzitie uspor dosiahnutych v realizovanych projektoch za obdobie februdr — december 2011 na financovanie
projektov zazmluvnenych nad ramec disponibilnej alok&cie tejto prioritnej osi.
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lehota meskania bola 34 dni. NajdlhSie prekro€enie stanovenych limitov trvalo 63 dni v pripade Ziadosti
o platbu v objeme 280 719,29 EUR.*

V ramci ziadosti o platby financovanych systémom predfinancovania a zalohovych platieb nie je zo
strany RO pre ROP mozné poskytnut Gdaje o poéte pripadov a dizke trvania omeskania spracovania
ziadosti o platbu vzhladom na pocet prijatych Ziadosti a neevidovanie takéhoto udaju v systéme ITMS.
Pripadnu evidenciu takychto udajov komplikuje aj zlozité nastavenie leh6t v celom procese spracovania
ziadosti o platbu v réznych systémoch (WEM, ITMS, ISUF).

2.1.2 Implementacia ROP z regionalneho aspektu

Kvantitativne vysledky implementacie ROP z regionalneho hladiska je mozné jednoznacne posudit na
zaklade tabuliek €. 7-11, ktoré okrem informacii o smerovani pomoci do jednotlivych regiénov Grovne
NUTS 3 znazoriuju aj zaujem/dopyt a UspeSnost zastupenych regiénov podla jednotlivych oblasti
podpory ROP. Rozhodujucim vychodiskom pre hodnotenie zaujmu/dopytu su objektivne ukazovatele
0 pocCte obyvatelov v regione NUTS 3, ku ktorym je smerovana podpora ROP a pocte inovacnych
a kohéznych polov rastu ako opravnenom mieste realizacie projektov.

BBSK NSK KSK PSK TSK TTSK ZSK
Pocet obyvatefov 31.12.2011 | 660 128 689 564 792 991 815 806 594 186 555 509 689 601
Pocet polov rastu 125 156 130 176 104 106 139

Aj podas roku 2011 bolo mozné na zaklade poétu predlozenych ZoNFP pozorovat rozdielne
vyprofilované rozvojové priority jednotlivych regionov v zavislosti od ich Specifickych potrieb.
Prostrednictvom po&tu predloZzenych ZoNFP je mozné sledovat a porovnat zaujem a pripravenost
jednotlivych regiénov. Jedineénd moznost monitorovania tychto vyznamnych ukazovatelov dopytu po
intervenciach do rdéznych typov regionalnej infrastruktury naprie€ slovenskymi regidbnmi mozZno
povazovat za vyznamnu pridand hodnotu implementacie ROP.

Na zaklade Udajov v tabulke &. 7a je zrejmé, Ze najvadsi podet ZONFP vo v8etkych prioritnych osiach
ROP pochadza z PreSovského kraja, ktory je z hladiska rozlohy najva¢sim krajom SR. Tato skutoCnost
zodpoveda zameraniu ROP najma na rozvoj regionu NUTS 2 — Vychod s cielom zniZzovania
medziregionélnych rozdielov v SR a EU. Vysoky zaujem/pripravenost o podporu infrastruktdry
vzdelavania prejavili okrem PreSovského kraja aj subjekty v Zilinskom a Nitrianskom kraji, €o suvisi
najma s demografickou Struktirou obyvatelstva a rozmiestnenim zakladnych §kél. S vynimkou
PreSovského kraja bol zaujem o podporu sociélnej infradtruktury a regionalnych komunikacii doposiafl
vyrovnany na uzemi vSetkych regionov. Vysoky zaujem/pripravenost o podporu kulturnej infradtruktury
a cestovného ruchu bol okrem PreSovského kraja zaznamenany aj v Banskobystrickom kraji, pri¢om

pripisat’ Strukture a poCtu opravnenych osidleni (pdly rastu) v danych regiénoch.

Vzhladom na skuto¢nost, ze doposial takmer pri kazdej vyhlasenej vyzve sa RO pre ROP stretol so
zaujmom, ktory presahoval alokaciu stanoveni na vyzvu (v niektorych pripadoch dokonca
mnohonasobne), mozno konstatovat, ze dopyt po intervenciach podporovanych vramci ROP je
dlhodobo vysoky, informovanost o moznostiach podpory, pripravenost a absorpéna kapacita
relevantnych subjektov je vo v8eobecnosti dostatoCnd, hoci je zaroveh mozné konstatovat, Ze bol
identifikovany rozdielny vyvoj pri roznych prioritnych osiach resp. oblastiach podpory ROP.

33V roku 2011 si Ziadny prijimatel v ramci ROP nenarokoval Uroky z omeskania.
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Tabulka €. 7a: Dopyt a Us

peSnost regionov podla

rioritnych osi ROP k 31.12.2011

e Prijaté | Schvalené Celkova vyska NFP | Celkova vyska NFP
Prioritna os | NUTS 3 | 5 NEp | 7oNFP % prijatych ZONFP | schvalenych ZoNFP | o,
ROP region
Pocet EUR
BBSK 210 100 47,62 179 819 464,46 7945303616 | 44,18
NSK 256 102 39,84 199 460 723,38 76 332 381,61 38,27
KSK 217 98 45,16 195 760 856,57 8808228259 | 44,99
Prioritna os | PSK 345 177 51,30 290 135 376,81 13933523800 48,02
1 TSK 211 91 43,13 181233 711,10 77744 042,98 | 42,90
TTSK 175 83 4743 134 478 569,85 5822192609 4329
ZSK 274 154 56,20 244 237 980,12 128934 480,79 | 52,79
spolu| 1688 805 47,69 1425 126 682,29 64810338822 | 4548
BBSK 39 11 28,21 50 777 736,87 1329862507 | 26,19
NSK 38 21 55,26 51 450 490,86 28583658,93| 55,56
KSK 39 19 4872 58 910 336,43 2858505049 | 48,52
Prioritna os | PSK 53 25 4717 77 867 100,02 40 760 802,61 52,35
2 TSK 40 20 50,00 64 611 271,10 29 060 071,41 44,98
TTSK 41 21 51,22 61716 542,82 2883424426| 46,72
ZSK 38 15 30,47 64 023 095,50 2779331965 4341
spolu| 288 132 45,83 429 356 573,60 196 915772,42 | 45,86
BBSK 40 17 42,50 28 595 786,95 1468291504 | 51,35
NSK 27 14 51,85 18 011 248,85 6389141,09| 3547
KSK 25 15 60,00 17 246 747,17 1103194270 63,97
Prioritna os | PSK 51 15 29,41 34109 571,67 1738942677 | 50,98
3 TSK 23 30,43 19 875 601,92 1267523493 | 63,77
TTSK 14 50,00 14 406 534,73 10200 954,89 | 70,81
ZSK 34 23,53 14 653 370,17 760331164 51,89
spolu| 214 83 38,79 146 898 861,46 79972027,06| 54,44
BSK 1 0 0,00 251 849,13 0,00 0,00
BBSK 172 113 65,70 112 994 301,17 80281866,57| 71,05
NSK 192 134 69,79 119 104 108,90 79895337,89| 67,08
o |ksK 176 133 75,57 119 913 848,35 9160140240 7646
P”°”f1”a 5 [PsK 233 148 63,52 156 634 154,00 94564 602,38 | 60,37
TSK 75 64 85,33 49 873 135,54 42158924,05| 84,53
TTSK 112 72 64,29 68 162 457,18 4566978973 67,00
ZSK 134 97 72,39 81356 372,75 6258993393| 76,93
spolu| 1095 761 69,50 708 290 227,02 496 851856,95| 70,15
BBSK 8 8| 100,00 23 362 246,18 2320081960 99,31
o NSK 9 9| 100,00 23079 109,51 2307910951 | 100,00
Prioritna os. g 6 5 83,33 19 775 689,55 15562086,79 | 78,69
5 (bez ’ ’ ’ ’
schvalenych | PSK 18 15 83,33 31191 880,37 2455227049 7871
projektovych | TSK 4 80,00 21649 023,14 15 839 455,69 73,16
Zamerovy | TTsK 7] 100,00 16 078 527,57 16078 527,57 | 100,00
predvybere) |
ZSK 8| 100,00 22133 105,82 2213310582| 100,00
spolu 61 56 91,80 157 269 582,14 14044537547 89,30

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznamka: V ramci PO4 bola 1 ZoNFP predloZena z BSK, ktora bola vyradena na kontrole opravnenosti.
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Tabulka €. 7b: Dopyt a Us

eSnost regidnov podla opatreni prioritnych osi 3 a 4 ROP k 31.12.2011

Prioritna | NUTS 3 Prijaté | Schvalené Cellf.ov? vyska NFP Celkgvé \’q'/§kva NFP
os ROP regién ZoNFP vZoNFP % prijatych ZoNFP schvalenych ZoNFP %
Pocet EUR
BBSK 18 10 55,56 23 857 286,79 1313762728 | 55,07
NSK 14 7 50,00 16 408 404,60 549734759 3350
KSK 1 7 63,64 14 519 839,38 974913792 67,14
Opatrenie | PSK 18 11 61,11 29 036 788,67 1660325997 | 57,18
31 [TSK 10 6 60,00 18 322 327,86 1250708493 | 68,26
TTSK 10 6 60,00 13 559 338,94 093495489 7327
ZSK 11 6 54,55 10 892 750,80 712832684 6544
spolu 92 53 57,61 126 596 737,04 7455773942 58,89
BBSK 2 7 31,82 4738 500,16 1545287,76| 32,61
NSK 13 9 69,23 1602 844,25 117678400 7342
KSK 14 8 57,14 2726 907,79 1282804,78| 47,04
Opatrenie | PSK 33 15 45,45 5072 783,00 197781647 38,99
32 [TSK 13 3 23,08 1553 274,06 36891825| 2375
TTSK 4 4] 100,00 847 195,79 84719579 100,00
ZSK 23 7 30,43 3760 619,37 1425 740,51 37,91
spolu 122 53 43,44 20 302 124,42 862454756 | 42,48
spolu prioritnéd os 3| 214 106 49,53 146 898 861,46 83182286,98| 56,63
BBSK 121 78 64,46 78 885 097,32 53068509,29| 67,27
NSK 153 112 73,20 97 981 847,99 70275581,05| 71,72
KSK 114 86 75,44 71 200 575,80 5357681659 | 7525
Opatrenie | PSK 163 101 61,96 105 024 781,61 63 086 919,41 60,07
41a  |TSK 60 53 88,33 43202 111,74 37936 014,51 87,81
TTSK 79 52 65,82 56 902 951,74 38320216553| 67,34
ZSK 95 73 76,84 66 959 110,66 5433891834 81,15
spolu| 785 555 70,70 520 156 476,86 37060297572 71,25
BBSK 10 9 90,00 17 095 247,79 15094 337,06| 88,30
NSK 1 0 0,00 2208 731,00 0,00 0,00
KSK 30 23 76,67 32 602 204,20 2764019380| 84,78
Opatrenie | PSK 2 12 50,00 32194 291,43 1577344908 | 48,99
41c  [TSK - 0,00 0,00 -
TTSK - 0,00 0,00 -
75K 0 - 0,00 0,00 -
spolu 65 44 67,69 84 100 474,42 58507 979,94| 69,57
BSK 1 0 0,00 251 849,13 0,00 0,00
BBSK 41 2% 63,41 17 013 956,06 1211902022 71,23
NSK 38 2 57,89 18 913 529,91 9619756,84| 50,86
- [KsK 32 2 75,00 16 111 068,35 10 474 392,01 65,01
Opj”ze”'e PSK 46 35 76,09 19 415 080,96 15 704 233,89 80,89
' TSK 15 11 73,33 6671023,80 422290954 | 63,30
TTSK 33 20 60,61 11 259 505,44 734957320 65,27
ZSK 39 2 61,54 14 397 262,09 825101559 | 57,31
spolu| 245 162 66,12 104 033 275,74 67740901,29| 65,11
spolu prioritnd os 4| 1095 761 69,50 708 290 227,02 496 851 856,95| 70,15

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznamka: V ramci opatrenia 4.2 bola 1 ZoNFP predloZena z BSK, ktora bola vyradena na kontrole opravnenosti.
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Co sa tyka uspesnosti jednotlivych regiénov, t& okrem zaujmu subjektov a kvality predkladanych
ZoNFP svisi najmé so stanovenymi indikativnymi regionalnymi alokaciami na drovni ROP. Najma
vzhlfadom na zavedenie a Casté vyuzivanie institutu klarifikacie (moznost opravenia a doplnenia
formalnych nalezitosti Ziadosti) a podobny charakter dokumentacie vyzadovanej pri vSetkych vyzvach
ROP sa pri Ziadnej oblasti podpory ROP nevyskytol vyrazny nepomer medzi predlozenymi
a schvalenymi Ziadostami o NFP. Pomer Uspednosti sa nadalej pohybuje v priemere na urovni 1:2. Za
odchylky moZno povaZovat vy$siu uspednost Zilinského kraja a nizsiu Uspesnost Nitrianskeho kraja
v pripade prioritnej osi 1 ROP a vysoku UspesSnost Trencianskeho kraja v pripade prioritnej osi 4 ROP.
Taktie? je mozné pozorovat aj niz8iu Uspesnost Zilinského a Banskobystrického kraja v pripade
prioritnej osi 2 ROP a nizSiu Uspesnost Zilinského, PreSovského a Trendianskeho kraja v pripade
prioritnej osi 3 ROP.

Uréenie metodiky rozdelenia regionalnych alokacii predstavovalo v procese pripravy ROP jednu
z najviac diskutovanych tém. RO pre ROP v spolupraci s externymi spolupracovnikmi vypracovali
alternativne modely ur€enia regionalnych alokacii zohladfiujuce vysledky analyz jednotlivych
tematickych oblasti podpory v ramci za€astnenych regiénov, ekonomicku vykonnost regiénov a ich
socialno-ekonomicku situaciu. Vzhfadom na skutoCnost, Ze sa socialnoekonomickym partnerom
nepodarilo najst spolocné stanovisko v otazke regionalnych alokacii, rozhodnutie o rozdeleni
disponibilnej alokacie ROP na zu&astnené NUTS3 regiony bolo prijaté na politickej urovni ¢lenského
Statu. V ramci zvoleného rozdelenia regionalnych alokacii boli zohladnené principy regionalnej politiky
a existujuce regionalne disparity medzi jednotlivymi NUTS2 regiénmi. Neboli v§ak zohladnené disparity
ohladne rozmiestnenia zariadeni obcianskej infrastruktury a sidiel, demografickej a vekovej Struktury
obyvatelstva a pod., ktoré maju zasadny vplyv na moznosti smerovania podpory v ramci jednotlivych
oblasti podpory ROP. RO pre ROP o urgitych problémoch s napifianim takto zadefinovanych
regionalnych alokacii informoval socioekonomickych partnerov uz v roku 2009. Uvedena pozicia RO
pre ROP vychadza zo snahy naplnit planovany pomer indikativnych regionalnych alokacii na drovni
celého operaéného programu, pri€om na urovni konkrétnych oblasti podpory tento pomer bude odrazat
konkrétne potreby regiénov (napr. vysSia podpora infrastruktiry vzdelavania v regidonoch s vysSim
prirodzenym prirastkom obyvatelstva).

Pri posudzovani Urovne dosahovania planovanych regionalnych alokacii na urovni ROP na zaklade
schvalenych ZoNFP k 31.12.2011 (tabulka &.8) mozno konstatovat, ze Trnavsky a Zilinsky kraj uz
dosiahli 100% zo svojej planovanej regionalnej alokacie. PriebeZzne dosahované odchylky v plneni
regionalnych alokacii na urovni ROP sa v pripade jednotlivych NUTS3 regidnov pohybuju v intervale od
-0,98% do + 1,5%. Na z&klade udajov uvedenych v tabulke €. 8 mozno pozorovat, Ze tieto odchylky
suvisia s rozdielmi vnutri NUTS2 regionov — ramci kazdého NUTS2 regiénu sa nachadza kraj s niZzSou
uroviou dosahovania planovanej regionalnej alokacie a naopak kraj, ktory sa priblizuje k dosiahnutiu
resp. uz dosiahol 100% zo svojej planovanej regionalnej alokacie.

RO pre ROP v roku 2011 vypracoval na zaklade ulohy C.7 z uznesenia MV pre ROP ¢&. 9/2011 interné
hodnotenie zamerané na zhodnotenie uUrovne naplnenia indikativnych realokacii v ramci ROP.
Vystupom hodnotenia je ,Sprava o stave dosahovania indikativnych regionalnych alokacii v ramci
Regionalneho opera¢ného programu k 30.6.2011%, ktora je zverejnena na stranke www.ropka.sk v Casti
~Hodnotenie ROP*. V zmysle zaverov z vykonaného hodnotenia boli identifikované viaceré skuto¢nosti,
v désledku ktorych neboli v rdmci ROP dosiahnuté planované indikativne regionalne alok&cie, napr. uz
spominana metodika uréenia regionalnych alokacii, rozdielna pripravenost a zaujem regiénov
0 jednotlivé oblasti podpory, vplyvy globdlnej hospodarskej krizy na disponibilné zdroje a spravanie
samosprav ako hlavnych prijimatelov v ramci ROP pri definovani ich rozvojovych priorit (zvySeny
dopyt po intervenciach do infrastruktiry vzdelavania a regeneracie sidiel vyrazne nad réamec
finanénych moznosti ROP na ukor niektorych inych oblasti podpory ROP ) a pod.

V ramci ROP sa mechanizmy na dosahovanie planovanej Urovne regionalnych alokacii aplikuju najma
vo faze vyberového procesu, kedy prislusné vyberové komisie pracuju s predpokladanymi rozpocétami
projektov. Rozpodty projektov sa nasledne v procese realizacie menia v zavislosti od viacerych faktorov
(uprava rozpoctu po verejnom obstaravani, nedoCerpanie celého schvaleného prispevku, odstupenie od
realizacie projektu, identifikacia neopravnenych vydavkov, vratenie ¢&asti prispevku kvl
nezrovnalostiam, generovaniu c¢istych prijmov a pod.). Agregovanim tychto rozdielov z Grovne
jednotlivych projektov na uroven opatreni dochadza k rozdielom na urovni jednotlivych oblasti podpory
ROP a jednotlivych NUTS3 regidnov radovo aj v milionoch EUR. Na zaklade tychto skuto¢nosti mozno
konstatovat, zZe informacie o presnom objeme finanénych prostriedkov vyuzitych na izemi konkrétneho
NUTS3 regiénu budu k dispozicii az pri ukon€ovani programového obdobia na zaklade sumy Cerpanych
prostriedkov.
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RO priebezne monitoruje napifianie planovanych regionalnych alokacii a za hlavny nastroj umozuijuci
napifianie pdévodne nastavenych cielovych hodnét povaZuje vyhlasovanie vyziev na predkladanie
dopytovo orientovanych projektov zameranych na podporu najma KoSického, Banskobystrického
a Nitrianskeho kraja. (napr. vyhlasovanie vyziev na rozdelenie zvySnych alokacii len pre vybrané
regiony).>* Vzhladom na proces schvalovania revizie ROP neboli v roku 2011 vyhlasené Ziadne vyzvy
na predkladanie ZoNFP. Z uvedeného dévodu bude moZné zo strany RO pre ROP prijimat
intenzivnejSie opatrenia na zabezpe€enie vyrovnanej podpory celého uzemia ciela Konvergencia
vramci SR od roku 2012. V roku 2011 zaroven dotknuté SO/RO pisomne urgovali RO pre ROP na
rieSenie problému s rovomernym napifianim regionélnych alokacii, kedZe problematiku dodrziavania
regionalnych alokacii povazuju za ddlezity zaujem samospravnych krajov.

RO pre ROP zabezpeci, aby nastavenie, vySSie uvedeny priebeh a identifikované problémy
s naplfianim planovanych regionalnych alokécii boli zohladnené v strategickom externom hodnoteni
ROP s cielom spracovania ziskanych skusenosti z implementacie ROP a optimalneho zapracovania
regionalneho aspektu pri nastavovani programového obdobia 2014-2020.

Tabulka &. 8: Napifanie planovanych regionalnych alokacii na trovni ROP k 31.12.2011

NUTS 3 TTSK TSK NSK ZSK BBSK PSK KSK Spolu
Planovana indikativna
alokacia v % 9,60% 11,60% 14,60% 14,60% 13,60% 20,00% 16,00%
100,00%
NUTS 2 Zapad - 35,80 % NUTS 2 Stred - 28,20 % NUTS 2 Vychod - 36 %

Dosiahnuta

,09% 407 02% 10% 26% 46% ,02%
planovana regionalna 10,09% 11,45% 13,62% 16,10% 13,26% 20,46% 15,02%
alokacia v % na 100,03%
zaklade objemu
schvalenych ZoNFP NUTS 2 Zapad - 35,16 % NUTS 2 Stred - 29,36 % | NUTS 2 Vychod — 35,48 %
Uroveii napiiania
planovanych . . . . . . .
regionalnych alokacii 105,13% 98,78% 93,30% 110,33% 97,51% 102,31% 93,89% 100.03%
v % na zaklade ’
objemu schvalenych
Z0NFP NUTS 2 Zapad - 98,25 % NUTS 2 Stred - 104,15 % | NUTS 2 Vychod - 98,57 %

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Zatial 8o predchadzajuce tabulky &. 7-8 poskytuju prehlad o napifiani regionélnych alok&cii pri
prerozdelovani finanénych prostriedkov, nasledujice tabulky &. 9-10 poskytuju prehlfad o pokroku
jednotlivych regiénov pri realizacii podporenych projektov.

34 Vroku 2012 boli upravené vyberové kritéria v ramci ROP v ddsledku ¢oho bola zddraznena vyznamnost umiestnenia podpory
z regionalneho hladiska.
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Tabulka €. 9: Fyzicka implementacia ROP podla NUTS 3 regionov k 31.12.2011

Prioritnaos | NUTS 3 Pocet prijatych Pocet schvalenych Pocet projektov Pocet ukonéenych
ROP region ZoNFP ZoNFP v realizacii projektov

TTSK 175 83 40 43

TSK 211 91 44 46

NSK 256 102 60 39

Prioritna os | £5K 274 154 72 82

1 BBSK 210 100 47 52

PSK 345 177 84 90

KSK 217 98 52 43

Spolu 1688 805 399 395

TTSK 41 21 18 3

TSK 40 20 18 2

NSK 38 21 21 0

Prioritna os | £5K 38 15 14 1

2 BBSK 39 11 10 1

PSK 53 25 23 2

KSK 30 19 19 0

Spolu 288 132 123 9

TTSK 14 10 10 0

TSK 23 9 9 0

NSK 27 16 15 1

Prioritnad os | 7gK 34 13 13 0

3 BBSK 40 17 17 0

PSK 51 27 23 1

KSK 25 15 15 0

Spolu 214 107 102 2

BSK 1 0 0 0

TTSK 112 72 58 13

TSK 75 64 55 9

NSK 192 134 95 39

Priori‘tlné 0S [FgK 134 97 7 23

BBSK 172 113 96 13

PSK 233 148 133 13

KSK 176 133 114 17

Spolu 1095 761 625 127

TTSK 7 7 7 0

Prioritna os ToK > ! ! 0

Blbez  |on 9 2 6 3

schvalenych | £SK 8 8 3 5

projektovych | BBSK 8 8 8 0

e [F L L 6 9

KSK 6 5 5 0

Spolu 61 56 39 17

Celkom 3346 1861 1288 550

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznamka: V ramci PO 4 bola 1 ZoNFP predloZena z BSK, ktora bola vyradena na kontrole opravnenosti.
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Tabulka €. 10:

Finan€na implementacia ROP podla NUTS 3 k 31.12.2011

ViySka zazmluvnenych prostriedkov z EFRR  [VySka Cerpanych prostriedkov z EFRR
Opatrenie NUTS 3 Indikativna schvalenych
ROP (OP) region alokacia € prostriedkov v € % z Cerpania v| % z alokacie
ramci | % z alokécie ramci OP na region
opatrenia na region
A B c D E=D/3OP F=DIC G H=G/3 OP I=GIC

Prioritna os 1 |[TTSK 40037 434,94] 4961281835 11,90%|  12392%[ 37 750 938,83 9,05% 94,29%
TSK 48378567,22| 64816 425,25 15,54%|  13398%| 45116 789,11 10,82% 93,26%
NSK 60 890 265,64| 61638 648,66 14,78%|  101,23%| 38 420 888,27 9,21% 63,10%
75K 60 890 265,64| 110 174 505,78 26.42%(  180,94%| 88 789 269,29 21,29% 145,82%
BBSK 56 719699,50| 65527 630,17 15,71%|  11553%| 48 522 561,92 11,63% 85,55%
PSK 83411322,80[ 116 865 878,27 28,02%(  140,11%| 83 852 945,03 20,11% 100,53%
KSK 66729 058,24 72313 755,38 17,34%|  108,37%| 52249 911,24 12,53% 78,30%
Spolu 417056 614,00] 540949 661,86]  129,71%|  129,71%| 394 703 303,69 94,64% 94,64%

Prioritna os 2 [TTSK 2028469594 23605 325,40 11,17% 116,37%| 2590 020,50 1,23% 12,77%
TSK 2451067426 22413 361,24 10,61% 91,44%( 2983 652,78 141% 12,17%
NSK 30849 641,74 24 444 938,07 11,57% 7924%( 3214 081,25 1,52% 10,42%
75K 30849641,74| 22806 077,73 10,79% 73,93% 0,00 0,00% 0,00%
BBSK 2873665258 1151305328 5,45% 40,06%( 1143 072,92 0,54% 3,98%
PSK 42259783.20| 34049 194,81 16,11% 80,57%| 3188 535,61 1,51% 7,55%
KSK 3380782656 25133 395,82 11,89% 74,34%( 1164 865,65 0,55% 3,45%
Spolu 211298 916,00 163 965 346,35 77,60% 77,60%( 14 284 228,71 6,76% 6,76%

Prioritna os 3 [TTSK 1431767347 9642 905,09 6,47% 67,35%| 324188398 2,17% 22,64%
TSK 17300522,11| 11434 866,58 7,67% 66,10%( 4 066 973,53 2,73% 23,51%
NSK 2177479507 5969 271,23 4,00% 2741%( 1336 615,32 0,90% 6,14%
75K 2177479507 756132491 5,07% 34,73% 0,00 0,00% 0,00%
BBSK 20283370,75| 1282507192 8,60% 6323%( 2124 958,43 1,42% 10,48%
PSK 29828 486,40 14 567 385,03 9,77% 48,84% 0,00 0,00% 0,00%
KSK 2386278912 967445452 6,49% 40,54% 238 901,95 0,16% 1,00%
Spolu 149142 432,000 71675 279,28 48,06% 48,06%| 11009 333,21 7,38% 7,38%

Prioritna os 4 |TTSK 45221270,11] 35974 401,96 7,64% 79,55%| 14 376 882,86 3,05% 31,79%
TSK 54 642 368,05| 33508 293,01 7,11% 61,32%| 12536 805,68 2,66% 22,94%
NSK 6877401496 64 932381,07 13,78% 94,41%( 34 335661,98 7,29% 49,93%
75K 6877401496 5105319552 10,84% 7423%|  21692687,22 461% 31,54%
BBSK 64 06346599 62940 008,51 13,36% 98,25%( 12837 235,36 2,73% 20,04%
PSK 9421097940 7213151046 15,31% 76,56%| 16783 224,48 3,56% 17,81%
KSK 7536878352 7277260695 15,45% 96,56%| 14 862 586,45 3,16% 19,72%
Spolu 471054 897,00] 393 312 397,48 83,50% 83,50%| 127 425 084,03 27,05% 27,05%

Prioritna 0s 5 [TTSK 14516 989,54| 10 267 941,38 6,79% 70,73%| 2140 624,87 1,42% 14,75%
TSK 17541 362,36| 14 172 144,57 9,37% 80,79% 0,00 0,00% 0,00%
NSK 2207792159 17693 957,71 11,70% 80,14%( 3845 324,59 2,54% 17,42%
75K 2207792159 19155 324,78 12,67% 86,76%| 17 520 218,45 11,59% 79,36%
BBSK 2056573518 13 483811,36 8,92% 65,56% 0,00 0,00% 0,00%
PSK 3024372820 20720 744 41 13,70% 68,51%| 13 457 976,86 8,90% 44.50%
KSK 24194 982,56 10 071972,80 6,66% 4163% 511044188 3,38% 21,12%
Spolu 151 218 641,00/ 105 565 897,02 69,81% 69,81%( 42074 586,65 27,82% 27,82%

Celkom 1399 771 500,00| 1 275 468 582,00 91,12% OTTZ%| 589 496 536,29 42,11% 42.11%

Zdroj: RO pre ROP, 2012
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Tabulka €. 11: Finan€na implementacia projektov nezaradenych do regiénov na urovni NUTS 3 k 31.12.2011

Prioritna os Vyska zazmluvnenych prostriedkov z EFRR Vyska éerpanych prostriedkov z EFRR
T : —
(PO) € % zazmluvnenia v ramci PO € L LIRS
A B C=B/3 PO D E=D/> PO
Prioritna os 6 40 864 885,83 90,35 9846 727,29 21,77
Spolu 40 864 885,83 90,35 9846 727,29 21,77

Zdroj: RO pre ROP, 2012

2.1.3 Financ¢na kontrola a audit

Ulohy organu auditu zabezpe&uje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujdcimi organmi. V
zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy Strukturalnej pomoci (dalej
len ,stratégia auditu“), schvalenej Eurépskou komisiou v maji 2009, sa systémové audity a audity
operacii podla ¢l. 62 nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 vykonavaju ako vladny audit, ktorého zakladné
prvky legislativne upravuje zakon ¢€. 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnatornom audite a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Audity operacii podl'a ¢lanku 62 ods. 1 pism. b) nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006

V sulade s aktualizaciou stratégie auditu pre rok 2011 organ auditu zabezpecil vykon auditov operacii v
1. polroku 2011, pricom na zaklade vyroku o UCinnosti riadiaceho a kontrolného systému zo
systémového auditu z 2. polroka 2010 (2. stupen uistenia - systém funguje, ale je potrebné vykonat
niekolko zlep$eni) bola uroven spolahlivosti uréena na hodnote 70%.

Vzhladom na rozsah vybranej vzorky (63 Ziadosti o platbu v ramci 54 grijimatel’ov) boli vykonané
v ramci Regionalneho opera¢ného programu 2 vladne audity (A385 a A386) °,

Vladny audit €. A385 bol vykonany v obdobi januar - august 2011 Ministerstvom financii SR, Spravami
financnej kontroly KoSice a Bratislava. Hlavnym ucelom a ciefom auditu bolo ziskanie uistenia o
opravnenosti vydavkov na vybranej vzorke operacii na urovni RO a PJ a na udrovni vybranych
prijimatelov podfa &l. 62 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006.

Auditom bolo overenych 10 868 756,64 €, priCom neopravnené vydavky boli identifikované vo vyske
93 899,21 €.

V rdmci uvedeného vlddneho auditu auditorska skupina identifikovala nasledovné najzavaZnejSie
nedostatky:

nahodné nedostatky (s finanénym dopadom)

Podla usmernenia COCOF 07/0037/03-SK organ auditu navrhol pri nedodrzani pravidiel verejného
obstaravania korekcie vo vySke 23 905,57 €:

- vo vySke 774,54 €, Mandatna zmluva bola podpisana s vitazom VO eS&te pred uskuto€nenim
prieskumu trhu.

- vo vySke 14 671,51 € a5 636,99 €, v opise predmetu zakazky sa nachadzali v 2 pripadoch
polozky, ktoré sa odvolavali na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ
stavebnych vyrobkov bez uvedenia klauzuly "alebo ekvivalentny*.

- vo vySke 116,18 € a 148,75 €, Zmluva o dielo resp. Mandatna zmluva nebola v 2 pripadoch
uzatvorena medzi Prijimatelom a UspeSnym uchadzacom v lehote viazanosti ponuk.

- vo vyske 892,50 €, Prijimatel nezabezpedil preukazanie hospodarnosti a primeranosti ceny za
vykon stavebného dozoru, nakolko nezabezpeclil 3 nezavisle cenové ponuky tym, Ze oslovil
uchadzadov s personalnym prepojenim na vitaznu stavebnu firmu a nedodrzal postup uvedeny
v Priru¢ke pre Ziadatefla.

3% |dentifikacné Cislo viadneho auditu generované informaénym systémom MF SR — CEDIS.
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vo vysSke 82,98 €, prijimatel vyzval na predloZenie ponuky aj Agenturu regionalneho rozvoja
prijimatela priCom medzi prijimatelom a agentdrou prijimatela existuje majetkové a personalne
prepojenie.

vo vySke 1582,12 €, vitazovi verejnej sutaze boli poskytnuté podklady k projektovej
dokumentacii skér ako ostatnym uchadza¢om, ¢im bol vo&i nim zvyhodneny.

Podla § 31 ods. 1 pism. a — d zakona €. 523/2004 Z. z. poruSenie financnej discipliny vo vyske
66 913,12 €:

vo vySke 42 936,12 € v 10 pripadoch pouzitim verejnych prostriedkov v rozpore s uréenym
ucelom a nad ramec opravnenia, nakolko prijimatel uhradil dodavatelovi aj vydavky za prace a
dodavky, ktoré neboli realizované (na zéklade vykonanej fyzickej obhliadky bol zisteny rozdiel
medzi fakturovanym a skutoéne dodanym mnozstvom tovaru a prac).

vo vySke 56,56 €, z dévodu nespravneho zaokruhlovania tarifnych platov a odvodov v ramci
celkovych opravnenych vydavkov zamestnancov Agentury na podporu regionalneho rozvoja
MVRR SR za obdobie januar az december 2007.

vo vySke 21 557,16 €, z dévodu vyplatenia faktiry za vypracovanie projektovej dokumentacie
zivnostnikovi, ktory nemal na predmet podnikania Projektova Cinnost’ v investiCnej vystavbe
opravnenie.

vo vySke 1773,25 €, zdoévodu uplatnenia vydavkov, ktoré nespifali kritéria opravnenosti.
Prijimatel (zakladna $kola) si uplatnil vydavky suvisiace so stavebnymi pracami v €asti, kde sa
nachadzal byt S$kolnika, ktory nebol opravneny pre financovanie podla programovych
dokumentov.

vo vySke 590,03 €, v 2 pripadoch auditované osoby zahrnuli do deklarovanych vydavkov v
ramci ZoP nedodany tovar a prace, ktory v priebehu vykonu vladneho auditu zhotovitelia dodali.

nesystémové nedostatky (bez finanéného dopadu)

nedostatoéne vykonana predbezna finanéna kontrola podla § 9 zakona &. 502/2001 Z.z.,
nakolko boli auditorskou skupinou u prijimatelov identifikované vy$Sie uvedené neopravnené
vydavky, najma nesulad medzi skutoénym stavom realizacie projektu a vyfakturovanymi
pracami a nedodrzanie pravidiel verejného obstaravania.

porusenie § 8 ods. 2 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uétovnictve — nezaradenie a nezaucétovanie
stavby do dlhodobého hmotného majetku drfiom uvedenia do uzivania na zaklade
kolaudaéného rozhodnutia.

porusenie podmienok zmluvy o NFP - neuhradenie faktury dodavatelovi v stanovenej lehote.

RO pre ROP v suvislosti s tymto auditom prijal najma nasledovné opatrenia:

Uprava kontrolného zoznamu na overenie VO v internom manuali procedur,
poZiadanie prijimatelov o vratenie finanénych prostriedkov v sulade s odporucaniami OA*,

zverejnenie oznamu pre prijimatelov na webovom sidle www.ropka.sk ohfadom potreby dorugit
spolu s dokumentaciou k verejnému obstaravaniu aj Cestné vyhlasenie prijimatela
0 neexistencii pracovnopravnych vztahov s uchadzaémi,

upozornenie zamestnancov na:
- déslednejSie overovanie dodrziavania zakona o verejnom obstaravani,
- dbslednejSie vykonavanie kontroly VO,

- doslednejSie vykonavanie administrativnej kontroly Zziadosti o platbu — kontrolu vecnej
spravnosti,

- dbslednejSie vykonavanie kontroly na mieste,

- dbslednejSie dodrziavanie €asovych lehét ur€enych na vypracovanie vystupnych dokumentov
z kontroly na mieste upravenych v IMP RO pre ROP,

aktualizacia opisov Statnozamestnaneckych miest aich zosuladenie s Organizacnym
poriadkom t.j. vykonavanou ¢innostou,

upozornenie zamestnancov na dodrziavanie ustanoveni IMP RO pre ROP tykajucich sa
zaskoleni internych hodnotitelov, dodrziavanie ustanoveni IMP RO pre ROP tykajucich sa
vystupov z vyberového procesu ZoNFP,

upozornenie zodpovednych zamestnancov na:
- doslednejsie vykonavanie formalnej kontroly ZoNFP,

36/ roku 2012 OA v sivislosti s tymto zistenim poZiadal o stanovisko Urad pre verejné obstaravanie.
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- déslednejsie overovanie vSetkych priloh zmluvy o NFP pri jej priprave,

- dodrziavanie postupov administrativnej kontroly ziadosti o platbu definovanych v IMP RO pre
ROP

- dbslednejSie vykonavanie kontroly na mieste so zameranim na oblast uctovnictva,
vykonavania predbeznej kontroly prijimateflom a overovania skutoéne dodaného tovaru
a sluZieb.

Vladny audit €. A386 bol vykonany v obdobi januar - august 2011 Ministerstvom financii SR a Spravou
finan¢énej kontroly Zvolen. Hlavnym u¢elom a ciefom auditu bolo ziskanie uistenia o opravnenosti
vydavkov na vybranej vzorke operacii na urovni RO a PJ au vybranych prijimatelov podla ¢&l. 62
nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006.

Auditom bolo overenych 22221 768,68 € opravnenych vydavkov. Neopravnené vydavky boli
identifikované v celkovej vyske 210 241,19 €.

V ramci uvedeného vladneho auditu auditorska skupina identifikovala nasledovné najzavaznejsie
nedostatky:

nahodné nedostatky (s finanénym dopadom)

Podlfa usmernenia COCOF 07/0037/03-SK organ auditu navrhol pri nedodrzani pravidiel verejného
obstaravania korekcie vo vySke 145 338,19 €:

- vo vyske 14 476,27 €, 14 761,69 € a 20 722,57 €, verejny obstaravatel pozadoval na spinenie
podmienok ucasti predlozit doklad o opravneni podnikat aj v pripade, ak uchadza¢ preukaze
zapisanie v zozname podnikatelov, priom v zmysle ustanovenia § 128 ods. 1 zakona ¢.
25/2006 Z.z o verejnom obstaravani zapisanie v zozname podnikatelov opravriuje podnikatela
preukazat vo verejnom obstaravani splnenie podmienok UuCasti tykajuce sa osobného
postavenia potvrdenim Uradu pre verejné obstaravanie.

- vo vySke 257,25 €, konatel spolo¢nosti, ktora sa stala vitazom verejného obstaravania v ramci
zakazky s nizkou hodnotou na poskytnutie sluzby — externy manazment projektu, podrobne
poznal v3etky okolnosti suvisiace s projektom a zaroven vystupoval aj ako kontaktna osoba pre
tento projekt.

- vo vyske 7 152,30 €, uvedenie podmienky UCasti tykajucej sa osobného postavenia v oznameni
o vyhlaseni verejného obstaravania mat overené a platné potvrdenie o zapisani do zaznamu
podnikatelov bolo v rozpore s ustanovenim §128 ods. 3 zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov.

- vo vySke 9 650,98 €, ako podmienku u€asti na VO uviedol verejny obstaravatel— predloZenie
osvedc€enia o vykonani skudky odbornej spdsobilosti pre &innost stavbyveduceho v kategdrii
pozemné stavby podla zakona €. 138/1992 Z.z. bez mozZnosti preukazania uvedeného
osvedc€enia rovnocennym dokladom, resp. ekvivalentom a zaroven v opise predmetu zakazky
sa nachadzali poloZky, ktoré sa odvolavali na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku,
patent, typ stavebnych vyrobkov bez uvedenia klauzuly "alebo ekvivalentny*.

- vo vySke 21568,71 €, uvedenie podmienky uCasti tykajlcej sa osobného postavenia
v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania mat overené a platné potvrdenie o zapisani do
zaznamu podnikatelov v rozpore s ustanovenim §128 ods. 3 zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zarover
uvedenie podmienky uCasti na VO tykajucej sa predloZenia osvedCenia o vykonani skusky
odbornej spdsobilosti pre &innost’ stavbyveduceho v kategérii pozemné stavby podla zakona €.
138/1992 Z.z. bez moznosti preukazania uvedeného osved&enia rovnocennym dokladom, resp.
ekvivalentom.

- vo vySke 4 047,15 €, v ramci verejného obstaravania predlozili ponuky traja uchadzadi, avSak
ani jeden nezdokladoval opravnenie dodavat tovar, uskuto€hiovat prace alebo poskytovat
sluzbu zapisom v zozname podnikatelov podla stanovenych podmienok.

- vo vySke 31 145,38 €, v opise predmetu zakazky sa nachadzali polozky, ktoré sa odvolavali na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ stavebnych vyrobkov bez uvedenia
klauzuly "alebo ekvivalentny*.

- vo vysSke 8 032,64 €, verejny obstaravatel pozadoval na splnenie podmienok Ucasti tykajucich
sa preukazania technickej a odbornej spdsobilosti predlozit len vyhlasenie Statutarneho organu
zaujemcu, Zze zakazka bola uskuto€nend v sulade so zmluvnymi podmienkami.

- vo vySke 13 523,25 €, verejny obstaravatel nevylugil uchadzaca, ktory nesplnil stanovené
podmienky Ucasti ako aj ostatné poziadavky uvedené v ozndmeni o vyhlaseni verejnej sutaze
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vyhral verejnu sutaz a verejny obstaravatel pristupil k podpisaniu zmluvy.

Podla § 31 ods. 1 pism. a — d zakona €. 523/2004 Z. z. poruSenie financnej discipliny vo vyske
55 116,09 €:

vo vySke 49 969,83 €, v 3 pripadoch boli poskytnuté verejné prostriedky na Uhradu vydavkov
suvisiacich s rekons$trukciou budovy Skoly v €astiach, ktoré neprispievali k naplneniu ciefa
opatrenia 1.1 Infradtruktura vzdelavania.

vo vySke 5 146,26 €, prijimatelia v 7 pripadoch uhradili dodavatelovi aj vydavky za prace a
dodavky, ktoré neboli realizované v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP (na z&klade vykonanej
fyzickej obhliadky bol zisteny rozdiel medzi fakturovanym a skuto€ne dodanym mnozstvom
tovaru a prac).

nesystémové nedostatky:

nedostato¢ne vykonana predbezna finanéna kontrola podla §9 zdkona &. 502/2001 Z.z.,
nakolko boli auditorskou skupinou u prijimatelov identifikované vysSie uvedené neopravnené
vydavky - nesulad medzi skutoénym stavom realizacie projektu a vyfakturovanymi pracami,
poskytnutie verejnych prostriedkov na uhradu vydavkov suvisiacich s rekonstrukciou budovy
Skoly v ¢astiach, ktoré neprispievali k naplneniu ciela opatrenia 1.1 Infrastruktira vzdelavania a
nedodrzanie pravidiel verejného obstaravania.

kontrola na mieste nebola zo strany RO vykonana minimalne jedenkrat pocas realizacie
projektu.

nedostatocné overenie navrhu zmluvy o poskytnuti NFP - zmluva o poskytnuti NFP nebola
uzavreta v sulade so zmluvou o dielo, ktora vziSla z procesu verejného obstaravania a uvedena
skuto€nost' nebola zistena pri overovani navrhu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany RO pre
ROP.

nedodrzanie zmluvne stanoveného terminu ukonc&enia realizacie projektu.

verejny obstaravatel stanovil neprimerané podmienky uc€asti resp. dalSie poziadavky verejného
obstaravatela a posudzovanie splnenia stanovenej podmienky Ucasti v rozpore s oznamenim o
vyhlaseni verejného obstaravania a sutaznymi podkladmi zo strany verejného obstaravatela.
Podla vysledkov kontroly zo strany Uradu pre verejné obstaravanie uvedenych v Protokole
o vysledku kontroly dodrziavania zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani neboli
potvrdené podozrenia z nezrovnalosti identifikovanych organom auditu.

Zavery z uvedenych auditov operacii boli zaslané EK dna 28. 12. 2011 ako sucast vyro€nej kontrolnej
spravy a vyro¢ného stanoviska.

RO pre ROP v suvislosti s tymto auditom prijal najma nasledovné opatrenia:

upozornenie jednotlivych veducich oddeleni na potrebu zabezpeéit sulad opisov SZM
s vykonavanou ¢innostou zamestnancov.

upozornenie zodpovednych zamestnancov na doéslednejSie overovanie predloZenej
dokumentacie zverejného obstaravania a dbésledne vyplianie kontrolnych zoznamov
Z overovania verejného obstaravania.

zabezpelenie priebezného informovania kontrolnych manaZérov vykonavajucich kontrolu
procesov verejného obstaravania o poruseniach identifikovanych Uradom pre verejné
obstaravanie, na zaklade ktorych boli zruSené verejné obstaravania a o vysledkoch kontrol
uradu pre verejné obstaravanie tykajucich sa ROP.

ROBPre ROP poziadal prijimatelov o vratenie finanénych prostriedkov v sulade s odporu¢aniami
OA

upozornenie zodpovednych zamestnancov:

- aby pri overovani procesu VO dbali na overenie osobnej, pracovnej alebo inej prepojenosti
medzi jednotlivymi uchadzaémi ako aj medzi uchadzaémi a verejnym obstaravatefom a na
doslednejSie vypracovanie kontrolnych zoznamov a overenie, & verejny obstaravatel
nevyZaduje preukazanie splnenia podmienok u&asti spbésobom, ktory by mohol mat za
nasledok vylu€enie uchadzala z verejného obstaravania

- na potrebu overit pri zaverecnej ziadosti o platbu skuto¢nost, ¢i uz bola vykonana kontrola na
mieste u daného projektu;

37V roku 2012 OA v sivislosti s tymto zistenim poZiadal o stanovisko Urad pre verejné obstaravanie.

39



- na dodrziavanie v€asného aktualizovania Udajov v ITMS a aby dosledne vykonavali formalnu
kontrolu ZoNFP;

- aby so zvySenou pozornostou overovali opravnené vydavky deklarované ziadatefom a ich
prinos k naplfaniu ciela definovaného vo vyzve;

- na doslednejSie vykonavanie kontrol na mieste, aby zvysili pozornost pri nastudovani
projektovej dokumentacie pred vykonom kontroly na mieste a v pripade naslednych kontrol na
mieste overovali nielen realizaciu stavebnych prac, ale aj vyuzivanie budov a aby déslednejSie
vykonavali kontrolu fyzickej realizacie projektu prostrednictvom kontroly na mieste v sulade
s platnym Systémom riadenia SF a KF;

- upozornenie zodpovednych zamestnancov, aby zabezpecili poZadovany pocet rovnopisov
zmluv o poskytnuti NFP a doslednejSie vykonavali kontrolu Styroch o€i pri overeni zhodnosti
navrhov zmluv o poskytnuti NFP pred jej podpisom.

- upozornenie zodpovednych zamestnancov, aby v sulade s platnou verziou Systému riadenia
SF aKF déslednejsie overovali podmienky ugasti tykajucich sa osobného postavenia
zaujemcov, technickej alebo odbornej spésobilosti zaujemcov podla ustanoveni zakona
€. 25/2006 Z.z. prostrednictvom kontrolnych zoznamov;

- upozornenie zodpovednych zamestnancov na désledné dodrziavanie SR SF a KF, povinnost
vykonat kontrolu dodatkov zmliv medzi prijimatefom a uspeSnym uchadzaom a na povinnost
vypracovat z tohto overovania samostatny zaznam.

Overenie splnenia prijatych opatreni a zohladnenia odporu€ani ku vSetkym nedostatkom
identifikovanym viadnymi auditmi €. A385 a A386 su predmetom nasledného overovania v ramci auditu
operacii €. A437 prebiehajuceho v 1. polroku 2012.

Systémové audity podl'a ¢lanku 62 ods. 1 pism. a) nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006

Vladny audit €. A332 bol vykonany v obdobi jul 2011 - december 2011 Ministerstvom financii SR a
Spravami finan¢nej kontroly Bratislava, Zvolen a KoSice. Hlavnym u&elom a cielom auditu bolo ziskanie
uistenia o dostato¢nosti a acinnosti riadiacich a kontrolnych systémov vramci Regionalneho
opera¢ného programu na urovni RO a PJ (MPRV SR) a SO/RO (Samospravny kraj KoSice, Trencin,
Trnava, Nitra, Zilina, Banska Bystrica a PreSov) podla ¢&l. 62 nariadenia Rady (ES) &. 1083/2006.

Vladnym auditom &. A332

- boli overené nedostatky z o systémového auditu €. A338, ktory bol vykonany v Il. polroku 2010.
Nesplnené resp. Ciastone spinené odporu€ania pri nedostatkoch neboli zistené, ale 3
nedostatky zo systémového auditu €. A271 nebolo mozné testovat a tak ich spinenie bude
overené pri dalSich systémovych auditoch - AS k 3 nedostatkom definovala obmedzenie z
dbévodu neoverenia funkénosti;

- boli overené zmeny nastavenia RKS a nastavenie RKS pre klu¢ové prvky uvedené v bode B)
Programu pre vykon vladneho auditu €. A332;

- bol zhodnoteny postup a mechanizmus aktivneho dodrZiavania indikativnej regionalnej alokéacie
vo vyberovom procese v €asti 3.2 tejto spravy (bod C) programu);

- bolo popisané overenie doru¢enych podnetov a medializovanych kauz po€as roka 2010 a 2011;

- boli overené zavery a pokyny, ktoré vyplynuli z doruéenych dokumentov od ukonc&enia
predchadzajuceho systémového auditu — bod G) programu;

- bola overena ulinnost a funkénost RKS s vyuzitim testovania na vybranej vzorke. AS
definovala obmedzenie pre HK 3-6 na urovni RO pre ROP, SO/RO BBSK, KSK, PSK a ZSK
z dévodu neoverenia funk&nosti RKS testovanim. Obmedzenie na urovni SO/RO BBSK, PSK a
ZSK na HK 8 a obmedzenie na HK 15 pre cely OP bolo definované na zéklade irelevantnosti.

V ramci uvedeného vladneho auditu auditorska skupina identifikovala:

Na drovni RO 4 nedostatky s nizkou zavaznostou a1 nedostatok so strednou zavaznostou
nefinanéného/nesystémového charakteru.
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Na uarovni siedmich SO/RO spolu 28 nedostatkov s nizkou zavaznostou a 2 nedostatky so strednou
zavaznost'ou nefinanéného/nesystémového charakteru.

Nedostatky so strednou zavaznostou:
* na urovni RO:
- Nedostato¢na ochrana logického pristupu do aplikacie ITMS - v systéme ITMS existuje 7 aktivnych
pouzivatel'skych uétov byvalych zamestnancov RO a SO/RO resp. zamestnankyn na materskej
dovolenke.

V tejto suvislosti RO pre ROP prijal opatrenie formou upozornenia prisluSnych nadriadenych
zamestnancov na povinnost' bezodkladne oznamit odchody pracovnikov resp. nastup na matersku
dovolenku administratorom ITMS. Zaroven boli upozorneni administratori systému ITMS, aby
priebezne blokovali pouzivatelské ucty byvalych zamestnancov a v Stvrtronych intervaloch vykonali
kontrolu pristupov do ITMS.

* na urovni SO/RO

- Nespravne uréeny datum zistenia nezrovnalosti, nedodrzanie terminu vypracovania Spravy
o zistenej nezrovnalosti a nedodrzanie terminu odoslania spravy o zistenej nezrovnalosti,

- Nedodrziavanie postupu pri schvalovani Spravy o zistenej nezrovnalosti v zmysle Interného
manualu procedur.

1. stupen uistenia - Overeny systém funguje spravne, su potrebné minimaine zlepSenia pre RO pre
ROP, SORO BBSK, KSK, NSK, TSK, TTSK a ZSK.

2. stupen uistenia - Overeny systém funguje, ale su potrebné niektoré zlepSenia pre SORO PSK.

Auditované osoby vtermine do 31.3.2012 informovali organ auditu o stave rieSenia zistenych
nedostatkov zaslanim Spravy o splneni prijatych opatreni k nedostatkom identifikovanym vladnym
auditom ¢&. A332, pricom overenie dostatoCnosti prijatych opatreni a zohladnenia odporucani
na odstranenia identifikovanych nedostatkov bude vykonané v 2. polroku 2012.

Hlavnym uéelom a cielom auditu & A332 bolo zaroven aj ziskanie uistenia o sulade riadiacich a
kontrolnych systémov ROP nadvazujucich na zmeny suvisiace so zriadenim sprostredkovatelského
organu pod riadiacim organom na Ministerstve kultiry Slovenskej republiky na zaklade predlozenia
aktualizovaného Opisu riadiacich a kontrolnych systémov ROP. Pri overovani suladu boli zistené len
nesystémové nedostatky, ktoré auditovana osoba odstranila v priebehu auditu a auditori tak konstatuju
sulad riadiacich a kontrolnych systémov zavedenych pre Regionalny operacny program na Ministerstve
kultury Slovenskej republiky s poziadavkami ¢lankov 58 az 60 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 a
oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) &. 1828/2006.
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2.1.4 Vyuzivanie fondov podla kategorii

Informacie o vyuzivani fondov podla kategdrii v sulade s ¢astou C prilohy Il Nariadenia ES 1828/2006 o rozpise vyuzivania fondov (v pripade ROP iba EFRR)
k 31.12.2011 poskytuju tabulky uvedené v prilohe €. 4 VS, ato na zaklade finanénych prostriedkov EFRR, ktoré boli k 31.12.2011 schvalené na konkrétne
projekty. V nasledujucej tabulke je uvedeny prehlad indikativnej kategorizacie ROP na celé obdobie 2007-2013.

Tabulka €. 12: Informacie o alokacii finanénych prostriedkov podla dimenzii, sumy su uvedené v EUR

Opatrenie Dimenzie
C: Typ uzemia D: Hospodarska ¢innost
A: Prioritna téma B: Forma financovania Opravnené tzemie
Priloha II., tab. 3. Nariadenia Komisie €. Podporované hlavné ekonomické &innosti
Nazov opatrenia ERDF 1828/2006
Prioritna téma . Priloha ll., | Klasifikacia
L'SST(?” tab.2. | financnych Priloha I, tab. 4. SKEC
Priloha Il. tab. 1. ERDF stratégia Nariadenia | prispevkov | 01-Mestské | 02-Horskeé | 05-Vidiecke | Nariadenia Komisie ¢. (SK NACE Rev. 2)
Nariadenia Komisie ¢. 33 g Komisie €. podla 1828/2006 ’
1828/2006 1828/2006 MF SR
1.1 75 - vzdelavacia nie 01- Nenéavratny 18 — Skolstvo 85 — Vzdelavanie
Infrastruktara infradtruktura 378 000 000 Nenavratna | financny .
vzdelavania 77 - infraStruktura v nie dotacia prispevok z 18 - Skolstvo
417 056 614 | starostlivosti o deti 39056 614 ERDF 208 528 307,00 | 83411322,80 | 125 116 984,20
21 79 - ina socialna 20 - Socialna praca, 87 - Starostlivost
Infrastruktdra infradtruktura nie . . spologenské, socidlne | v pobytovych
P . 01- Nenéavratny Lo ; .
socialnych sluZieb, 190 000 000 . A a 0sobné sluzby zariadeniach
- L — Nenavratna | financny — - I
socialnopravnej 77 - infrastruktira v L. . 20 - Socialna praca, (rezidenéna
o o . dotacia prispevok z " ) o N
ochrany a socialnej starostlivosti o deti . spoloCenské, socialne | starostlivost;
nie ERDF o o .
kurately a osobné sluzby 88 — Socialna praca
211298 916 21298 916 105649458,00 | 4225978320 | 63389 674,80 bez ubytovania

3% ROP implementovany v SR v programovom obdobi 2007-2013 prispieva k napifianiu priorit EU zameranych na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovnych miest, vratane napifiania ciefov integrovanych
v usmerneni pre rast a zamestnanost (2005-2008) nepriamo. ROP sice priamo nenapifia kody kategorii pomoci Prioritna téma, uvedené v prilohe IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ale svojimi intervenciami
predovsetkym do stavebno-technického a dopravno-technického stavu regionalnej infrastruktiry vytvara podmienky pre rast konkurencieschopnosti v oblasti verejnych sluzieb. RozSirovanim existujucich
a budovanim novych zariadeni obcianskej infraStruktary prispieva ROP k rastu zamestnanosti.

Aj ked ROP priamo neprispieva k naplfianiu ciefov Narodného programu reforiem, v ramei svojich opravnenych aktivit vyraznou mierou prispieva k naplfianiu kddov kategérii pomoci podia prilohy IV Nariadenia Rady
(ES) 1083/2006 v prioritnych témach 43 — Energeticka efektivnost, kogeneracia, hospodarenie s energiou a 11 — Informacné a komunikacné technolégie (pristup, bezpeénost, interoperabilita, predchadzanie rizikam,
vyskum, inovacia, e-obsah atd.). Uvedené prioritné témy nie su finanéne vyéislené, nakolko st naplfiané prierezovo cez va&Sinu sektorovo tematickych opatreni ROP prostrednictvom zvy$ovania energetickej
hospodéarnosti budov a obstaravania vybavenia zariadeni ob¢ianskej infrastruktury, vratane informa€no-komunikaénych technolégii.
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3.1

59 - rozvoj kultirnej

20 — Socialna praca,

91 — Cinnost kniznic,

Posilnenie infratruktiry nie spoloCenské, socialne a | archivov, muzei
kultirneho 48 881431 0sobné sluzby a ostatnych kultdrnych
potencialu regiénov 58 - ochrana a zachovanie 01— Nenévratny 20 - Socialna praca, zariadeni
kultirneho dedicstva nie Nenavratna financny spoloCenské, sociélne a
128 881 431 80000 000 dotacia prispevok osobné sluzby
32 57 - ind pomoc na z ERDF 21 - Cinnosti suvisiace | 84 - Verejna sprava a
Podpora a rozvoj zlepSovanie sluzieb nie S0 Zivotnym prostredim | obrana; povinné
infradtruktary cestovného ruchu 20261 001 sociélne zabezpecenie
cestovného ruchu 20 261 001 | 24 - cyklistické drahy 0 nie 7117596750 | 29544 686,00 | 4342177850 | 11 — Doprava
41 61 - integrované projekty nie 21— Cinnosti stvisiace | 84 - Verejna sprava a
Regenerécia sidiel na obnovu miest a vidieka | 340 000 000 S0 Zivotnym prostredim | obrana; povinné
78 - infradtruktura byvania 20 - Socialna praca, socialne zabezpeCenie
nie spoloCenske, socialne a
12 750 000 0sobné sluzby
23 - regionalne/miestne nie 11 - Doprava
cesty 77 250 000
24 - cyklistické drahy 1369074 nie 11 - Doprava
81 - mechanizmy na 01- Nenavratny 17 - Verejna sprava
zlepSenie tvorby politiky a Nenavratna | finanény
programov, monitorovanie dotacia prispevok z
a hodnotenie na Statnej, nie ERDF
regionalnej a miestnej
Grovni, budovanie kapacit
pre predkladani stratégii a
436 740 574 | programov 5371500
42 54 - iné opatrenia na 21 - Cinnosti suvisiace | 84 - Verejna sprava a
InfraStruktara zachovanie zivotného so zivotnym prostredim | obrana; povinné
nekomercnych prostredia a predchadzanie nie socialne zabezpecenie
zachrannych rizikam 85 — Vzdelavanie
sluzieb 73 818 250 73 818 250 253 488 912,00 | 100 321 264,80 | 151 377 147,20
51 23 - regionalne/miestne nie 11 - Doprava
Region_élpe_ cesty 161 000 000 01— Nendvratng 49 - Pozemna dqprava
komumkgmg 24 - cyklistické drahy Nenavratna | finanény 11 - Doprava a doprava potrubim
zabezpedujuce dotaci ] K
dopravni nie otacia prispevok z
; ERDF
obsluznost
regionov 161 218 641 218 641 80609 320,50 | 32243728,20 | 48 365592,30
6.1 85 - Priprava, vykonévanie, nie 01- Nenavratny 17 — Verejnd spréva 84 - Verejnd spréva a
Technicka pomoc monitorovanie a kontrola 32 000 000 Nenavratna | finanény obrana; povinné
86 - Hodnotenie a Studie; nie dotacia prispevok 17 — Verejna sprava socialne zabezpecenie
45 228 500 | informacie a komunikacia 13228 500 z ERDF neaplikuje sa
71 60 000 000 | 58 - ochrana a zachovanie | 50000000 | nie | 01- Nenavratny | 60 000 000 ‘ 0 ‘ 0| 20— Socidlna praca, | 91— Cinnost kniznic,
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Eurdpske hlavné
mesto kultary -
Kosice 2007-2013

kultirneho dedicstva

59 - rozvoj kultirnej
infratrukttry

40 000 000

nie

Nenavratna
dotacia

financny
prispevok
z ERDF

spoloCenske, sociélne a
osobné sluzby

20 - Socialna praca,
spoloCenske, sociélne a
0sobné sluzby

archivov, muzei
a ostatnych kulturnych
zariadeni

84 - Verejné spréva a
obrana; povinné
socialne zabezpeCenie

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznamka k asti D: SKEC uvadza Statisticka klasifikacia ekonomickych ¢innosti SK NACE Rev. 2 v zmysle vyhlasky Statistického Gradu SR &. 306/2007
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2.1.5 Prispevok k Lisabonskému procesu a stratégii Eurépa 2020

Vo finanénom plane NSRR 2007-2013 a nasledne ani v OP nebola priamo vy&lenena osobitnd suma
finan¢nych prostriedkov na tzv. Lisabonské aktivity na roky 2007-2013 pre ROP. Tento OP teda priamo
nenapifia ciele priorit EU zamerané na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovnych miest
v zmysle ¢&l. 9 ods. 3 nariadenia (ES) ¢. 1083/2006.

Realita vSak preukazuje nepriamy prispevok ROP k ciefom narodnej lisabonskej stratégie
sformulovanym v Narodnom programe reforiem SR na roky 2005 — 2008 a v Narodnom programe
reforiem SR na roky 2008 — 2010 (dalej aj ,NPR®), ktoré boli v podmienkach priorithe zamerané na
rozvoj nasledovnych 5 oblasti:

- vzdelavanie

- zamestnanost

- informacéna spolo¢nost’

- veda, vyskum a inovacie
- podnikatel'ské prostredie,

pricom od r. 2006 bol posilneny aj environmentalny aspekt.

ROP prispieva k Lisabonskej stratégii, predovSetkym svojimi intervenciami do stavebno-technického
a dopravno-technického stavu regionalnej infrastruktury. Tym vytvara podmienky pre rast
konkurencieschopnosti v oblasti verejnych sluzieb. RozSirovanim prevadzky existujucich a budovanim
novych zariadeni obc&ianskej infrastruktiry ROP nevyhnutne prispieva aj k rastu zamestnanosti.

ROP nepriamo prispieva aj k prioritnym témam, ktoré maju v zmysle prilohy IV Nariadenia Rady (ES)
1083/2006 kody 43 — Energeticka efektivnost, kogeneracia, hospodarenie s energiou a 11 — Informacné
a komunikacné technolégie (pristup, bezpecnost, interoperabilita, predchadzanie rizikam, vyskum,
inovacia, e-obsah atd.). Uvedené prioritné témy nie su finan¢ne vycislené vo forme cielovych hodnét
ukazovatelov, nakolko su napifiané prierezovo cez vad$inu sektorovo tematickych opatreni ROP
prostrednictvom zvySovania energetickej hospodarnosti budov a obstaravania vybavenia zariadeni
obcianskej infrastruktury vratane informacno-komunikacnych technolégii. Na zaklade predpokladanych
cielovych hodndt meratefného ukazovatela ,znizenie energetickej narocnosti budov®, ktory sa aplikuje
vo vacsine prioritnych osi ROP, mozno konStatovat, ze ROP ma v sucasnosti vSetky predpoklady na to,
aby bol vramci SR najprinosnejS§im operaénym programom v programovom obdobi 2007-2013
z hladiska zniZovania energetickej naro¢nosti stavebnych objektov. Tento vyrazny prinos v8ak bude
mozné presne kvantifikovat az po ukon&eni realizacie investi¢nych projektov.

V roku 2010 sa Lisabonska stratégia pre dalSiu dekadu 2011 — 2020 transformovala do novej
stratéqie Eurépa 2020, ktord je zamerana na tri priority:

1. Inteligentny rast: vytvorenie hospodarstva zaloZzeného na znalostiach a inovacii.

2. Udrzatel’ny rast: podporovanie ekologickejSieho a konkurencieschopnejSieho hospodarstva,
ktoré efektivnejSie vyuziva zdroje.

3. Inkluzivny rast: podporovanie hospodarstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpedi
socialnu a Uzemnu sudrznost.

Stratégia Europa 2020 ma pat’ cielov:

1. Zamerat sa na zvySenie miery zamestnanosti zien a muzov vo veku od 20 do 64 rokov na 75 %,
okrem iného zvySenim Uuc€asti mladych [udi, starSich pracovnikov a pracovnikov s nizkou
kvalifikaciou, ako aj zlepSenim zaclenenia legalnych migrantov (nérodny ciel SR: 72 %).

2. ZlepsSovat’ podmienky pre vyskum a vyvoj najmd s ciefom zvysit celkovu uroven verejnych
a sukromnych investicii v tomto sektore na 3 % HDP (SR: 1%)

3. Znizit emisie sklenikovych plynov o 20 % v porovnani s uroviiami v roku 1990, zvysit
podiel energie z obnovitelnych zdrojov na konec€nej spotrebe energie na 20 %; pokrocit na ceste k
zvySeniu energetickej efektivnosti 0 20 %; EU je odhodlana prijat rozhodnutie o tom, Ze
obmedzenie emisii do roku 2020 v porovnani s udroviiami z roku 1990 zvySi na 30 %, co
predstavuje jej podmieneCnu ponuku v zaujme dosiahnutia globalnej a komplexnej dohody na



obdobie po roku 2012, ak sa ostatné rozvinuté krajiny zaviaZu k porovnatelnému zniZzeniu emisii a ak
rozvojové krajiny prispeju primerane svojej zodpovednosti a moznostiam (SR: zvySit emisie
sklenikovych plynov mimo sektora ETS maximalne o 13 % v porovnani s uroviiami v roku 2005, pri€om
v strednodobom horizonte sa prehodnoti ambiciéznost emisného ciela; zvysit podiel obnovitelnych
zdrojov energie na konecnej spotrebe energie na 14 % a zvysit energeticku efektivnost meranu na
konecnej spotrebe energie 0 11 % oproti priemeru rokov 2001 — 2005).

4. Zvysit uroven vzdelania, a to najma usilim o znizenie miery pred€asného ukonCenia Studia na
menej ako 10 % a zvySenim podielu Tudi vo veku 30 az 34 rokov, ktori ukongili terciarne alebo
rovnocenné vzdelanie, aspori na 40 % (SR: 6% a 40 %)

5. Podporovat’ socialne zaclenenie, najma prostrednictvom znizovania chudoby, snahou o
vymanenie aspofl 20 miliénov fudi z ohrozenia chudobou alebo vylu€¢enim (SR: 170 tisic fudi).

Narodné ciele SR boli vladou SR komplexne hodnotené a schvélené v ramci Narodného programu
reforiem SR 2011-2014 (NPR SR) dna 20. aprila 2011, pred povinnym predloZzenim Eurdpskej komisii.
Program spresnil ndrodné ciele stratégie Eurdpa 2020, subor ukazovatelov a vyty€il harmonogram
opatreni. Dokument je Uzko prepojeny s Programom stability SR na roky 2011 az 2014, ktory vlada SR
v aprili 2011 predlozila Eurdpskej komisii spolu s Narodnym programom reforiem SR 2011 — 2014
v ramci novozavedeného europskeho semestra.

Prioritnymi Strukturalnymi oblastami, na ktoré sa NPR SR 2011 — 2014 zameriava, su:
e vzdelavanie, veda a inovacie,

zamestnanost a socialna inkluzia,

podnikatelské prostredie,

transparentnost a vymozitelnost prava,

zdravie.

Oblasti makroekonomickej a fiskalnej politiky a environmentalnej udrzatelnosti a energetiky maija
v narodnom programe reforiem osobitne samostatné kapitoly.

ROP nepriamo prispieva k zvySovaniu urovne vzdelanosti obyvatelstva prostrednictvom intervencii do
infrastruktary vzdelavania, napr. podporou budovania Specializovanych uéebni a laboratérii. Budovanim
komunitnych centier ROP prispieva k zlepSeniu socialnej inkluzie, a teda aj inklizie marginalizovanych
romskych komunit. Prostrednictvom intervencii do infrastruktury vzdelavania, socialnej a kulturnej
infraStruktary, ako aj prostrednictvom projektov regeneracie sidel a neinvestiCnych projektov
v cestovnom ruchu, ROP prispieva k vytvaraniu novych prac miest. Udaje oredlne vytvorenych
pracovnych miestach je mozné vyhodnotit na zaklade ukonéenych projektov. Do konca roku 2011 bolo
v suvislosti s realizaciou projektov v ramci ROP vytvorenych 56 pracovnych miest. Na zaklade
zazmluvnenych projektov ROP mozno predpokladat vytvorenie celkovo viac ako 2400 pracovnych
miest v programovom obdobi 2007 — 2013 v SR.

Z hladiska Integrovanych usmerneni pre stratégiu Eurépa 2020 teda ROP prispieva hlavne k napifianiu
usmernenia €. 5: ZlepSovanie efektivnosti vyuZivania zdrojov a zniZovanie emisii sklenikovych plynov,
ale aj k niektorym dal8im, napr. k usmerneniu &. 8: Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajucej
potrebam trhu prace, podpora kvality pracovnych miest a celoZivotného vzdelavania ¢&. 7: ZvySovanie

ucasti na trhu prace a znizovanie Strukturalnej nezamestnanosti & &. 10: Podpora socialneho
zaclenenia a boj proti chudobe.

2.1.6 Opis partnerskych dohéd

Zabezpedenie suladu systému implementacie ROP s predpismi na narodnej urovni a drovni EU
vyZaduje uzavretie a dodrzZiavanie niekolkych partnerskych dohdd. Okrem dohdd vyplyvajucich zo
vzajomnych rokovani a pracovnych stretnuti ide o najmd nasledovné dohody, ktoré maju zavaznu
pisomnu formu:

- Splnomocnenie o delegovani (uloh) pravomoci Riadiaceho organu na Sprostredkovatelsky
organ pod Riadiacim organom s jednotlivymi samospravnymi krajmi (dalej aj ,Splnomocnenie®);

- Zmluvy o financovani vykonu &innosti SO/RO;

- Zmluva o vzajomnej spolupraci a koordindcii pri napifani horizontalnej priority marginalizované
réomske komunity.
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V3etky tri vy$Sie uvedené dohody boli uzavreté v priebehu roku 2008 a ich uzavretie bolo podmienkou
pre ziskanie priaznivého stanoviska bez vyhrad v tzv. audite suladu s ¢l. 71 Nariadenia Rady (ES) ¢.
1083/2006.

Vroku 2011 doSlo k uzavretiu dalSej pisomnej partnerskej dohody s Ministerstvom kultiry SR
v sUvislosti so zriadenim SO/RO pre implementaciu investiénych projektov Eurdpske hlavné mesto
kultary — KoSice 2013 v ramci dodato¢ne vytvorenej prioritnej osi 7 ROP. Vytvorenie nového SO/RO
bolo schvalené uznesenim viady SR ¢&. 167/2011 zo dna 2. marca 2011. Splnomocnenie SO/RO
Ministerstvo kultury SR na pInenie uloh RO bolo podpisané diia 14.3.2011 a jeho znenie je uverejnené
v Centralnom registri zmluv http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=143703&I=sk.

Rokovania medzi RO pre ROP a koordinatorom HP MRK priebehu roka 2011 zaroven poukazali na
potrebu prehodnotit Zmluvu o vzajomnej spolupraci a koordinacii pri napliiani horizontalnej priority
marginalizované romske komunity, najma €o sa tyka rozdelenia prispevku ROP na realizaciu LSKxP.

Aplikovanie principu partnerstva vroku 2011 je podfa jednotlivych tematickych oblasti popisané
v Castiach 2.1, 2.6, 3,4a 8 VS.

2.1.7 Specifika pre programy ESF

ROP nie je zamerany na podporu ciefovych skupin v zmysle prilohy XXIIl Nariadenia Komisie (ES) ¢.
Konvergencia, formou prioritného smerovania podpory do tzv. pdlov rastu, ktoré zabezpecuiju
obsluznost SirSieho spadového Uzemia.

Specifickou skupinou uzivatelov su v pripade ROP zastupcovia marginalizovanych rémskych komunit,
ktorych pritomnost v uréitom uzemi je v urlitych pripadoch dévodom pre odklon od Uzemnej
koncentracie prispevkov z EFRR. Uvedené dévody su podrobnejSie rozpracované na urovni
jednotlivych opatreni v Programovom manuali ROP.

2.2 Informacie o sulade s pravnymi predpismi Eurépskej unie

V sledovanom obdobi sa nevyskytli Ziadne z&vaZzné problémy suvisiace so suladom s pravnymi
predpismi EU pri implementacii ROP suvisiacej so samostatnymi dopytovo orientovanymi projektmi
ROP. Sulad s pravnymi predpismi EU bol zabezpedeny v procese pripravy a schvalovania ROP a aj
nadalej pogas implementacie jednotlivych prioritnych osi ROP.

Realizacia ROP prebiehala vroku 2011 vsulade so zakladnymi pravnymi predpismi SR aEU
a k 31.12.2011 RO pre ROP neidentifikoval konania (tzv. infridgementy) voci SR, ktoré by sa dotykali
projektov realizovanych v ramci ROP, s vynimkou transpozicie niektorych ustanoveni smernice
2001/42/ES o posudzovani ucinkov urc€itych planov a programov na zivotné prostredie v zakone ¢.
24/2006 Z. z.. Problematika posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie ma vo vztahu k programom
a projektom financovanym z fondov EU horizontalny charakter, z &oho vyplyva, Ze sa dotyka nielen
Operaéného programu Zivotné prostredie, ale aj dalSich operaénych programov. Problematika
posudzovania vplyvov strategickych dokumentov (planov a programov) a navrhovanych ¢innosti
(projektov, stavieb prevadzok, zariadeni a inych zasahov do Zivotného prostredia) je v SR zabezpecena
prostrednictvom zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov.

RO pre ROP bol s touto problematikou konfrontovany najma pri vypracovani revizie ROP. Hoci RO pre
ROP vykonal vSetky procedury v sulade s Metodickym pokynom CKO €. 10 a zakonom ¢&. 24/2006 Z. z.,
EK pri posudzovani navrhu revizie ROP konStatovala, Ze pri zistovacom konani nebol dostatocne
preukazany spdsob aplikovania kritérii uvedenych v prilohe &. Il smernice 2001/42/ES, €o si vyziadalo
dodato&né zdévodiiovanie, ktoré prediZilo proces revizie.
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2.3 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Nadschvalenie finanénych prostriedkov v ramci prioritnej osi 1 ROP

V rokoch 2009 - 2010 bolo v ramci prioritnej osi 1 Infrastruktura vzdelavania Regionalneho opera¢ného
programu umoznené nadschvalenie finanénych prostriedkov, t.j. schvalenie Zziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok vo vySke prevySujlicej stanovenu alokaciu na danu prioritni os bez predchadzajice;j
realokacie finanénych prostriedkov formou revizie programu. V prioritnej osi 1 doSlo k nadschvaleniu
finanénych prostriedkov v celkovom objeme priblizne 282 mil. EUR. Tato suma predstavuje celkové
opravnené vydavky pridelené Ziadostiam o NFP nad rdmec disponibilnych alokacii. Uvedeny postup bol
motivovany negativnym ekonomickym vyvojom v Slovenskej republike (dopady hospodarskej krizy) ako
aj zmenou rozvojovych priorit samosprav, ktoré o prioritni os 1 ROP prejavili enormny zaujem (dopyt
predstavoval viac ako 360 % disponibilnej alokacie).

V tejto suvislosti bol schvaleny a z velkej Casti aj zazmluvneny vacési pocet investiCnych projektov
predloZzenych najma ziadatelmi z verejného sektora. Podpora infrastruktiry vzdelavania predstavovala
z hladiska verejného sektora jednu z najdélezitejSich rozvojovych priorit, ktora zaroven vyhladovo do
dalSich rokov prinasa ekonomické prinosy v podobe uspor prevadzkovych nakladov vo verejnom
sektore (napr. znizovanie energetickej naroCnosti budov) a taktiez prispieva k posilneniu atraktivity
a konkurencieschopnosti sidiel, zavadzaniu IKT vybaveni a udrzaniu pracovnych miest a pod. RO pre
ROP o nadschvaleni finanénych prostriedkov informoval v roku 2009 &lenov Monitorovacieho vyboru
pre ROP, Eurépsku komisiu a Ministerstvo financii SR ako Certifikaény organ a Organ auditu.*

V zaujme rieSenia nadschvaleného objemu finanénych prostriedkov RO pre ROP prijal v priebehu
rokov 2010 — 2011 viaceré opatrenia:

1. RO pre ROP vypracoval v roku 2010 navrh revizie programu, ktory Eurépska komisia schvalila
dria 2.8.2011. Na zaklade tejto revizie ROP klesol nadschvaleny objem finanénych prostriedkov
na priblizne 171 mil. EUR. Zaroven bol prijaty mechanizmus postupného zniZovania
nadschvaleného objemu finanénych prostriedkov v ramci ROP prostrednictvom uspor finanénych
prostriedkov dosahovanych vo vsetkych prioritnych osiach ROP, a to na zaklade znizenych
rozpoctov po verejnych obstaravaniach, vratenych finanénych prostriedkov z titulu nezrovnalosti,
zruSenych projektov, nepreplatenych neopravnenych vydavkov a pod. BlizSie informacie
o priprave revizie ROP, jej obsahu a procese schvalovania su uvedené v Casti 2.1 tejto VS.

2. RO pre ROP pripravil a diia 16.11.2011 predlozil na schvalenie MV pre ROP navrh na posilnenie
alokacie prioritnej osi 1 ROP prostrednictvom presunu finanénych prostriedkov v ramci ROP. RO
pre ROP navrhoval uskuto¢nit presun finan€nych prostriedkov zo vSetkych oblasti podpory ROP
s disponibilnymi zdrojmi, ktoré neboli viazané na vyhldsené, resp. pripravené vyzvy na
predkladanie Ziadosti o NFP, ani na prijaté uznesenia vlady SR (uznesenie vlady SR ¢&.
546/2010, ¢&. 566/2010 ac&. 392/2011). Navrh nebol akceptovany vacsinou Elenov
Monitorovacieho vyboru pre ROP a ani Eurépskou komisiou.

3. Koncom roka 2011 za¢al RO pre ROP pripravovat navrh druhej revizie ROP s cielom aplikovat
schvaleny princip presunu uspor dosiahnutych v ramci ROP za obdobie februar — december
2011. BlizSie informacie o procese pripravy a schvalovania druhej revizie ROP budu obsahom
VS za rok 2012.%

Koordinacia operaé¢nych programov na narodnej Urovni

Vo VS ROP za rok 2009 a 2010 RO pre ROP identifikoval ako jeden z hlavnych problémov ,nestabilné
implementacné prostredie®. Situacia sa v roku 2011 vyrazne zlepSila, napriek tomu vSak pretrvavaju
urcité problémy s koordinaciou operaénych programov, napr. v suvislosti s pripravou vyro€nych sprav
0 vykonavani OP bol metodicky pokyn CKO vydany so znaénym oneskorenim v roku 2011 aj 2012, ¢o
negativnym spésobom ovplyvnilo proces pripravy VS (aktualizacia Metodického pokynu €. 9 CKO bola
vydana az 30.5.2011 v désledku ¢oho bolo potrebné dodatoéne upravit’ viaceré €asti VS).

39 Ministerstvo financii SR ako Certifikacny organ upozorfioval RO pre ROP na urgentnost rieSenia nadkontrahovania finanénych zdrojov
v ramci prioritnej osi 1 od polovice roku 2010.

40 Navrh druhej revizie ROP bol predloZeny na schvalenie EK v marci 2012. Revizia ROP bola schvalena zo strany EK dria 23.5.2012.
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Funkcionalita ITMS a monitorovanie

Vo vyroénej sprave o vykonavani ROP za rok 2010 RO pre ROP identifikoval viacero zavaznych
problémov tykajucich sa funkcionalit systému ITMS. V priebehu roka 2011 bolo do ostrej prevadzky
ITMS nasadenych niekolko aktualizovanych verzii, ktoré prispeli k zlepSeniu fungovania systému (napr.
vytvorenie zostavy k zdznamu z administrativnej kontroly ZoP, ako aj Kontrolného zoznamu
k verejnému obstaravaniu a k monitorovacej sprave, vytvorenie OLAP kocky pre nezrovnalost a OLAP
kocky pre overovania a pod). Taktiez prebehla konsolidacia systému ITMS z hladiska uvolfiovania
oprav identifikovanych nedostatkov, chyb systému ITMS a uzivatefov a zjednotenie oddelenych
databaz ITMS portal a ITMS CORE do jednej spolo¢nej databazy. Zaroven sa rozSirili kompetencie
uzivatefov portalu ITMS v oblasti spravy udajov subjektu a oséb subjektu.

Oproti roku 2010 boli posilnené administrativne kapacity ROP pre oblast spravy ITMS (navysil sa poCet
rezortnych administratorov 0 2 zamestnancov), ¢o vyraznou mierou prispelo k efektivnejSiemu
administrovaniu systému a rychlejSiemu metodickému usmerfiovaniu uZivatefov pri praci s ITMS
v ramci ROP.

Napriek uvedenym zlepSeniam systému ITMS nadalej z pohfadu RO pre ROP pretrvavaju urcité
nedostatky, predovsetkym v nasledovnych oblastiach:

1. Nefunkénost prepojenia ITMS so systémom SFC 2007.

2. Nastavenie postupov vITMS nekoreSponduje v pinej miere s postupmi stanovenymi v Systéme
riadenia SF aKF (napr. technicky nie je zohladnend moznost preskimania rozhodnuti
o schvaleni/neschvaleni ziadosti o NFP).

3. Nemoznost ziskavat udaje zo systému ITMS o stave realizovania programu k spatnému datumu (t..
je mozné generovat iba Udaje o aktualnom stave implementacie programu).

4. Monitorovacie spravy:

a) RO nema moznost schvalit monitorovaciu spravu projektu s pripomienkami, resp.
neschvalit monitorovaciu spravu projektu.

b) generovanie terminov na predkladanie monitorovacich sprav projektu aj v pripade, ze je
realizacia projektu pozastavena (napr. z ddvodu zasahu vis major). Prijimatel je tak povinny
predkladat monitorovaciu spravu aj napriek tomu, Ze projekt fyzicky nerealizuje. V tejto
suvislosti mozno vyjadrit pochybnosti o vypovednej hodnote takejto monitorovacej spravy.

c) Problematickym je aj posun zavereénej spravy do stavu ,schvélend“, pretoZe v pripade
mylného zadania nie je zo strany RO pre ROP mozné vykonat opravu.

d) Spatné generovanie terminov na predkladanie monitorovacich sprav po Uprave ¢asového
harmonogramu na zaklade dodatku k zmluve o poskytnuti NFP, ¢o podobne ako v pripade
bodu b) naraza na problém vypovednej hodnoty monitorovacej spravy.

5. Ziskavanie agregovanych hodn6t meratelnych ukazovatelov a ich nacitavanie na uUroven opatrenia,
prioritnych osi a programu. Funkcionalita programovych ukazovatelov v ITMS existuje v obmedzenej
forme. Nedostato€nd metodicka podpora v oblasti monitorovania prostrednictvom meratefnych
ukazovatefov a &asté zmeny metodiky a zdsahy do sustav meratelnych ukazovatelov v priebehu
rokov 2007-2011 (Narodny €iselnik ukazovatelov vydany az v decembri 2008, t.j. po vyhlaseni troch
vyziev v ramci ROP, €asta aktualizacia sustav ukazovatelov pre HP zo strany koordinatorov HP,
nedostatoéné definicie ukazovatelov, Casté zmeny typov meratefnych ukazovatefov a pod.).
poukazuju na velké rezervy celkového nastavenia NSRR v tejto oblasti. Za u€elom zmyslupiného
vykazovania agregovanych hodnét meratelnych ukazovatelov RO pre ROP vypracoval v spolupraci
so zainteresovanymi subjektmi viaceré prevodniky ukazovatelov (najma pre pripady vyziev pre
rovnaku oblast podpory kde sa postupom ¢asu menili sustavy ukazovatelov) a vypracoval metodiku
vykazovania hodnét ukazovatelov pre ucely VS. RO pre ROP ma vyrazne obmedzené moznosti
spatného riesenia tejto problematiky, kedze ukazovatele su sucastou zmluv o poskytnuti NFP.

6. Absencia pravidelnych Skoleni pre rezortnych administratorov ITMS.

Uvedenym nedostatkom bude nevyhnutné vroku 2012 venovat zvySenu pozornost vo forme
intenzivnejSej komunikacie s CKO, a zaroveri sa z nich poucit pri priprave programového obdobia
2014-2020.

49



Nedostatoéna kvalita vystupov externého manazmentu projektov a uroveri komunikacie medzi
prijimatelmi a externym manazmentom projektov

Niektoré typy prijimatelov (najma subjekty mensich Uzemnych samosprav a inych subjektov verejnej
spravy) nemaju vybudované administrativne kapacity na pripravu a implementaciu rozvojovych
projektov financovanych zo SF a KF. Désledkom je &asto nizka kvalita nimi predkladanych projektov,
v mnohych pripadoch bez dodrzania zakladnych principov logického ramca projektu (nedorieSena
udrzatefnost projektu, neadekvatny pomer medzi Ziadanym prispevkom a oCakavanymi cielmi
a vysledkami projektu a pod.). Castym problémom je aj neznalost podmienok zmluvy o poskytnuti NFP
a sankénych mechanizmov. Napriek realizacii viacerych odbornych Skoleni, moznosti konzultacii,
niektori prijimatelia predkladaju opakovane nekvalitné vystupy (najma ziadosti o platbu, monitorovacie
spravy projektu, verejné obstaravania).

KedZe subjekty verejnej spravy tvoria dominantny typ prijimatelov v ramci vSetkych prioritnych osi ROP,
RO pre ROP na zaciatku implementacie programu prijal rozhodnutie uvedené rizika eliminovat
prostrednictvom zavedenia moznosti uplatnenia si vydavkov na tzv. externy manazment projektov, t.j.
sluzby Specializovanych spolo¢nosti/agentur zaoberajucich sa pripravou a implementaciou projektov.
Na zaklade skusenosti RO pre ROP zrokov 2008-2011 je vS8ak mozné konstatovat, Ze ani viaceré
z uvedenych spolocnosti nedisponuju dostato¢ne odborne kvalifikovanymi kapacitami, ktoré by boli
pripravené na riadenie administrativne narognych investiénych projektov financovanych z fondov EU.
Ich vystupy navyse nie vzdy zodpovedaju sumam ucétovanym za ich sluzby, na ¢o RO pre ROP reaguje
nepreplacanim deklarovanych vydavkov za vystupy, ktoré preukazatelne a opakovane nespifiaju
pozadované kritéria.

Situaciu zhorsuje skutoCnost, Ze ziadatelia ¢asto nevenuju dostatoni pozornost vyberu kvalitného
externého manazmentu projektov a priebeznej komunikacii a kontrole jeho vystupov, ¢o komplikuje
dodrziavanie terminov a celkovy priebeh realizacie projektov. V niektorych pripadoch mézu tieto
skutoCnosti viest az k finan€nych Skodam na strane prijimatela (odstupenie od zmluvy o NFP,
vyCislenie neopravnenych vydavkov a pod.).

Z uvedenych dévodov RO pre ROP v roku 2011 prehodnotil vydavky na externy manazment a verejné
obstaravanie a vylugcil ich opravnenost pre dalSie vyzvy vyhlasené v ramci ROP. Vzhladom k tomu, Ze
v roku 2011 neboli vyhlasené Ziadne vyzvy na predkladanie ZoNFP, vhodnost tohto rozhodnutia a jeho
vplyv na kvalitu predkladanych projektov bude mozné posudit az v roku 2012.

Dopady povodni z roku 2010

Na zaklade revizie ROP bola dodatocne navySena alokacia ROP na odstranovanie $kod spdsobenych
povodnami v roku 2010 v sulade s uznesenim viady SR €. 566/2010 z 27. augusta 2010. RO pre ROP
do navrhu revizie ROP zapracoval dodatocné navySenie alokacie ROP na odstranovanie $kod
spbésobenych povodniami z finanénych prostriedkov, ktoré boli SR pridelené v zmysle ¢l. 16 a 17
medziinstitucionalnej dohody medzi Eurépskym parlamentom, Eurépskou radou a Eurépskou komisiou
o rozpoctovej discipline a riadnom finan&nom hospodareni v nasledovnom ¢&leneni:

- NavySenie alokacie prioritnej osi 4 Regeneracia sidel o 39 448 841 EUR (zdroje EFRR) za
ucelom odstrafiovania $kéd spbdsobenych povodiami v roku 2010 predovSetkym realizaciou
aktivit zameranych na obnovu miestnych komunikacii, chodnikov, suvisiacich mostov a lavok,
obnovu verejnych priestranstiev (z toho 34 448 841 EUR na oblast’ podpory 4.1a ROP a 5 mil.
EUR na oblast podpory 4.1¢c ROP);

- NavySenie alokacie prioritnej osi 5 Regionalne komunikacie zabezpec&ujuce dopravnu obsluznost
regionov ROP 0 10 mil. EUR (zdroje EFRR) za ulelom zabezpec€enia obnovy infrastruktiry
regionalnych ciest Il. a lll. triedy na dzemiach postihnutych povodniami v roku 2010.

Revizia ROP bola schvalena zo strany EK aZ v auguste 2011, a teda implementacia uvedenych aktivit
eSte nezacala. Vyzvy na predkladanie ZoNFP zamerané na odstrafiovanie nasledkov povodni z roku
2010 budu vyhlasené v roku 2012.

V procese pripravy vyziev boli identifikované viaceré problematické oblasti, ktoré bude potrebné riesit
socioekonomickymi partnermi (napr. opravnenost vydavkov, verejné obstaravanie, identifikovanie
opravnenych Ziadatefov a pod). BliZSie informacie budu predmetom VS za rok 2012.
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Casté Ziadosti prijimatelov o uskutodnenie zmien v projektoch

V suvislosti s administraciou ziadosti prijimatelov na uskutoCnenie zmien v projektoch resp. uprav
zmlav o poskytnuti NFP bola v priebehu roku 2011 identifikovana skutoénost, ze dévodom znaénej
Casti uvedenych podnetov su nedostatky na strane Zziadatelov/prijimatelov uz vo faze planovania
stavebnych prac a pripravy ZoNFP vratane jej priloh.

Ziadatelia ¢asto podcerfiuju Easovil naroénost pripravy projektovej dokumentacie. Predkladané rozpodty
projektov boli v niektorych pripadoch predkladané nespravne Strukturované alebo dokonca v rozpore
svyzvou (napr. kumulativne polozky v rozpocétoch). Problémové sa ukazalo aj dokladovanie
vlastnickych resp. inych relevantnych prav k nehnutelnostiam, na ktorych mal byt realizovany projekt.
Predkladana projektova dokumentacia bola v niektorych pripadoch neuplna, nespravna, boli v nej
nesulady, pripravené technické spravy boli nedostatoCne popisané a pod. V pripade, Zze sa vSetky
nedostatky nepodari identifikovat alebo vhodne odstranit v procese klarifikacie, uvedené typy
nedostatkov sa nasledne negativne prejavia pri realizacii projektov. Potreba uprav dokumentacie pocas
realizicie projektu ma za nésledok mnozstvo Ziadosti o zmenu projektov, ktoré prijimatelia niekedy
otvorene odévodiuju chybami pri priprave ZoNFP (ako napr. podcefiovanie &asovej naro&nosti
realizacie diela, zmena materidlov, zmena technologickych postupov, zmena miesta realizacie
stavebnych objektov atd.). Takéto Upravy projektov su €astym ddévodom vzniku neopravnenych
vydavkov. RO pre ROP a SO/RO navy$e administracii uvedenych Zziadosti venuju znaénu cast
administrativnych kapacit.

RO pre ROP aj SO/RO sa pomerne Casto stretavaju aj s predkladanim neuplnej dokumentacie z VO,
dokumentacie k priprave navrhov zmliv o NFP, ZoP a MS, nedodrziavanim harmonogramov realizacie
aktivit projektu zo strany prijimatela a nepredvidanie poveternostnych vplyvov na priebeh realizacie
projektov. V niektorych pripadoch si prijimatelia nesplnili oznamovaniu povinnost v zmysle zmluvy
o NFP.

Vo faze kontroly VO bolo kontrolnymi manazérmi RO pre ROP a SO/RO pre ROP identifikované
porusSenie zakona o VO najma v oblasti dodrziavania principov (§ 9 ods. 4 zakona o VO: princip
rovnakého zaobchadzania, princip nediskriminacie uchadzaCov alebo zaujemcov, princip
transparentnosti a princip hospodarnosti a efektivnosti). Okrem uvedenych nedostatkov bolo pri
kontrole verejného obstaravania ¢asto zistené aj uréovanie podmienok Ucasti v rozpore s § 27 zakona
0 VO - finanéné a ekonomické postavenie a § 28 zakona o VO — technicka alebo odborna sposobilost
a to Ciastogne v dosledku preferovania postupu verejného obstardvania formou uz3ej sutaze.

VSetky vySSie uvedené nedostatky ziadatelov/prijimatelov komplikuju realizaciu projektov tak na strane
prijimatela ako aj na strane RO pre ROP a SO/RO, su ¢astym dévodom identifikovania neopravnenych
vydavkov a v kone¢nom dbsledku mézu viest aj k odstupeniu od zmluvy o poskytnuti NFP zo strany RO
pre ROP. Z uvedenych dévodov RO pre ROP v spolupraci so SO/RO zacal koncom roka 2011
pripravovat komplexné usmernenie pre prijimatefov v suvislosti so zmenou projektov. BlizSie
podrobnosti o priprave tohto usmernenia ako aj o jeho vplyve na zmenové konanie budu uvedené vo
VS za rok 2012.

Vztah RO pre ROP a SO/RO pre ROP

Zo strany SO/RO boli vo vztahu k RO identifikované nasledovné problémy:

— nedostato€na spolupraca RO so SO/RO pri aktualizaciach riadiacej dokumentacie;

— nedostato€né vyuzitie manazéra RO sidliaceho na SO/RO zo strany RO na vykon procesov,
v ktorych ma byt a€astny RO v pozicii spolupracujuceho organu, pripadne metodického
usmernovania;

— duplicitny vykon &innosti manazérov SO/RO a RO;

— dlhé lehoty verifikacie navrhov zmluv a dodatkov zo strany RO aich podpisu Statutarnym
zastupcom;

- zdihavost zmenovej procedury;

— administrativne naro€ny proces predkladania Ziadosti a sprav zo strany Ziadatelov/prijimatelov.

Napriek uvedenym problémom sa RO pre ROP a SO/RO pre ROP zhodli na tom, Ze sa vzajomna
spolupraca oproti minulym rokom zintenzivnila a zlepsila.

Zo strany SO/RO bola identifikovana potreba vytvorenia pozicie administratora ITMS pre SO/RO
s pristupovymi pravami v rozsahu delegovanych uloh so zabezpecenim pravidelnych Skoleni.
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Tabulka €. 13: Sledovanie odpo¢tu prijatych o

patreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Opatrenia prijaté v roku 2011

Odpocet prijatych opatreni k 31.12.2011

Nadschvalenie finan¢nych prostriedkov
v ramei prioritnej osi 1 ROP bez vopred
zabezpec&eného finanéného krytia

Prva revizia ROP v roku 2011
Priprava druhej revizie ROP

Hladanie dalSich spdsobov financovania projektov podporenych v ramci prioritnej
osi 1 ROP

Priebezne plnené

Kvalita vystupov externého manazmentu a
roven komunikacie medzi prijimate/mi
a externym manaZmentom

Prehodnotenie opravnenosti jednotlivych podpornych aktivit

Vypracovat sankéné mechanizmy v pripade vystupov opakovane nespifiajlicich
vyZadované podmienky

PriebeZne plnené.

RO v roku 2011 vylucil opravnenost vydavkov na externy manazment a verejné
obstarévanie.

Prebieha priprava sankCnych mechanizmov v pripade vystupov opakovane
nespliiajlcich vyZzadované podmienky.

Dopady povodni z roku 2010

Komunikécia so socioekonomickymi partnermi (najma ZMOS, VUC)

Priprava navrhu vyziev zameranych na odstrafiovanie nasledkov povodni

PriebezZne pinené. Boli identifikované problémy pri priprave vyziev.

Casté Ziadosti prijimatelov o uskuto¢nenie
zmien v projektoch

Vypracovanie komplexného usmernenia k zmenovému konaniu

Komunikécia s prijimatelmi a informovanie o nedostatkoch, najmé na stranke
www.ropka.sk

Splnené.

Poznamka: RO pre ROP zacal v 2. polovici roka 2011 pripravovat komplexné
usmernenie pre prijimatelov k zmenovému konaniu s ciefom zabezpecit jednotny
postup vypracovavania navrhov na zmien projektov aich posudzovania.
V decembri 2011 RO pre ROP predlozil navrh usmernenia na pripomienkovanie
SO/RO pre ROP. Usmernenie bolo zverejnené na stranke www.ropka.sk v marci
2012.

Funkcionalita ITMS a monitorovanie

Komunikacia a spolupraca s narodnym administratorom ITMS (CKO)

Vy¢lenenie administrativnych kapacit RO pre ROP na vedenie a aktualizovanie
duplicitnych evidencii za G¢elom monitorovania programu

Spinené

Spolupraca RO pre ROP a SO/RO

ZlepSenie spoluprace RO pre ROP na principe partnerstva v oblasti pripravy
a aktualizacie riadiacej dokumentacie, (revizia ROP, programovy manual,
prirucka, interny manual procedur, ¢asovy harmonogram vyziev) ako aj na
strategickych dokumentoch na nasledujice programové obdobie)

Znizit duplicitu vykonu &innosti manazérov SO/RO a RO pre ROP

Dodrziavanie lehét zo strany RO pre ROP, ktoré ovplyviiuju vykon delegovane;
kompetencie na SO/RO

Zavedenie fungovania Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP

Priebezne plnené

Zdroj: RO pre ROP, 2012
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2.4 Zmeny v kontexte realizacie ROP

NajdoleZitejSie zmeny v legislative EU

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1310/2011 z 13. decembra 2011 , ktorym sa
meni a doplfia nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006, pokial ide o navratnd pomoc, finanéné
inZinierstvo a urcité ustanovenia tykajice sa vykazu vydavkov

Na zaklade uvedeného nariadenia boli doplnené ustanovenia o navratnej pomoci, ktoru je mozné
spolufinancovat zo Strukturalnych fondov, a to vo forme navratnych grantov alebo Uverovych liniek
spravovanych riadiacimi organmi prostrednictvom sprostredkovatelskych organov, ktoré su
finanénymi institaciami. V pripade navratnej pomoci bola vyli¢ena aplikacia ustanoveni tykajucich
sa velkych projektov, projektov generujicich prijmy a dizky trvania operacii. Zarover boli doplnené
ustanovenia o opatovnom pouziti navratnej pomoci, t.j. navratna pomoc sa znovu pouziva na
rovnaky ucel alebo v sulade s ciefmi operaéného programu.

NajvyznamnejSie zmeny v legislative SR

Zékon &. 546/2010 Z.z., ktorym sa doplria zakon C. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony

S cielom zabezpecdit vySSiu transparentnost’ a informovanost verejnosti o zmluvach uzatvaranych
vo verejnom sektore bol s ucinnostou od 1.1.2011 zavedeny institut povinného zverejfiovania
zmlav uzatvaranych subjektmi verejnej spravy. Legalna definicia povinne zverejfiovanej zmluvy
zahffa aj zmluvy o poskytnuti NFP uzavreté v ramci ROP™. Zverejnenie zmluvy v stanovenom
registri sa stalo podmienkou pre nadobudnutie u€innosti zmluvy. V pripade, Ze sa zmluva
nezverejni do 3 mesiacov od jej uzavretia, plati, ze k uzavretiu zmluvy nedoSlo. V zavislosti od typu
zodpovedného subjektu sa zmluvy zverejiuju v nasledovnych registroch:

- centralny register zmliv vedeny Uradom vlady SR na www.crz.gov.sk (napr. ministerstva);
- webové sidla (napr. obce, vysSie uzemné celky);
- obchodny vestnik (napr. obce, ktoré nemaju webové sidlo).

Zaroven bola stanovena povinnost pre subjekty verejnej spravy zverejfiovat na svojom webovom
sidle objednavky tovarov a sluzieb a faktury za tovary a sluzby.

Prijatie vySSie uvedeného zakona vyznamne ovplyvnilo implementaciu ROP v prvych mesiacoch
roka 2011 z nasledovnych dévodov:

1. Kratka legisvakanéna lehota (t.j. obdobie medzi platnostou a Uc¢innostou zakona, ktora ma
umoznit subjektom osvojenie si zakona ajeho uvedenie do praxe. Zakon nadobudol
platnost dfia 30.12.2010 a jeho U¢innost bola stanovena od 1.1.2011.

2. Viaceré nejednoznacné ustanovenia zakona, resp. absentujuca explicitha uprava, napr.
postup pri zverejiiovani zmliv o NFP v pripade, Ze poskytovatel aj prijimatel su Ustredné
organy Statnej spravy, riziko duplicitného zverejiiovania zmlav v jednom registri, neucinnost
Casti zmluvy v pripade, Ze nastala chyba poCas skenovania zmluvy, postup pri zmluvach
obsahujucich Udaje, ktoré sa nespristupfiuji v zmysle zakona o slobodnom pristupe
k informaciam (napr. osobné Uudaje, obchodné tajomstvo apod.), forma zverejfiovania
objednavok a faktdr povinnych osbéb a pod.

3. Technické aspekty zverejfiovania zmlav, napr. forma dorugovania zmlav na Urad viady SR,
problematika vytvarania suborov vo formate PDF umoziujucich fulltextove vyhladavanie,
vydavanie potvrdeni Uradu vlady SR o zverejneni zmluvy a pod.

V tejto suvislosti CKO vydalo 2 metodické vyklady k postupu riadiacich organov v procese
zverejfiovania zmldv o poskytnuti NFP (zo dna 19.1.2011 a 11.2.2011). Vzhlfadom na tieto
skuto¢nosti RO pre ROP pristupil k zverejneniu zmliv az koncom januara 2011. Zaroven dna

41V zmysle ¢l. Il bod 2. citovaného zékona povinne zverejiiovand zmluva je pisomna zmluva, ktor( uzaviera povinna osoba a ktora
obsahuje informaciu, ktord sa ziskala za verejné prostriedky alebo sa tyka pouzivania verejnych prostriedkov, nakladania s majetkom
Statu, majetkom obce, majetkom vy3Sieho uzemného celku alebo majetkom pravnickych oséb zriadenych zakonom, na zaklade zakona
alebo nakladania s finan€nymi prostriedkami Eurépskej unie.
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24.1.2011 RO pre ROP vydal Usmernenie €. 1/2011 k zmenam niektorych pravnych predpisov SR
ucinnym od 1.1.2011 s ciefom informovat a upravit postup Ziadatelov a prijimatelov v ramci ROP
predovSetkym v suvislosti s povinnym zverejiiovanim zmlav, zvySenim sadzby DPH a zmenou
Statutarnych organov prijimatelov najma v nadvaznosti na vysledky komunalnych volieb v roku
2010.

Novelizacia zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov

S uginnostou od 1.1.2011 bola zvySena sadzba dane z pridanej hodnoty z 19% na 20% zo zakladu
dane. RO pre ROP Usmernenim ¢&. 1/2011 zo dfia 24.1.2011 stanovil podmienky, pri splneni
ktorych si mézu prijimatelia v ramci ROP uplatnit ako opravneny vydavok zvySenu sadzbu DPH.

Novelizacia zakona ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii ustrednej Statnej
spravy v zneni neskor$ich predpisov vykonana zakonom ¢. 403/2010 Z.z.

Na zaklade uvedeného zakona presli kompetencie Centralneho koordinaéného organu z Uradu
vlady SR na Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR s uc¢innostou od 1.1.2011.

Novelizacia zakona ¢. 528/2008 Z. z. o pomoci a odpore poskytovanej z fondov Eurépskeho
spoloc¢enstva v zneni neskorSich zakonov vykonana zakonom ¢. 116/2011 Z.z;

V zmysle tohto zakona boli s u€innostou od 1.5.2011 spresnené podmienky, pri naplneni ktorych je
riadiaci organ a certifikalny organ povinny spristupnit spravu o zistenej nezrovnalosti na zaklade
ziadosti o spristupnenie informacie podla zakona ¢. 211/2000 Z.z. slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zédkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

Novelizacia zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

Zakon o verejnom obstaravani bol poCas roka 2011 novelizovany 5-krat. Podstatnu upravu
uvedeného pravneho predpisu priniesol hlavne zakon ¢. 58/2011 Z.z., ktory nadobudol G¢innost
1.4.2011. Dalsie novely zakona o verejnom obstaravani iba nadvazovali na Gpravu vykonanu
prostrednictvom tohto zdkona. Ako najdélezitejSie zmeny mozno uviest:

= znizenie limitov pre urenie rozsahu zakazky pri podlimitnych zakazkach a podprahovych
zdkazkach,

= rozSirenie okruhu subjektov, ktoré su povinné postupovat podfa zakona o verejnom
obstaravani pri zadavani zakaziek,

»= rozSirenie rozsahu povinne zverejfiovanej dokumentacie (vyzvy, oznamenia, ponuky,
zapisnice, zmluvy, dodatky a pod.),

= zavedenie povinnosti pisomne odévodrovat’ uskuto€nenie verejného obstaravania formou
,=uzsej sutaze",

= odstranenie moznosti okamzitého vylu€enia ucastnika z verejného obstardvania iba na
z&klade formalnych nedostatkov v doru¢enych podkladoch,

= odstranenie moznosti vylu€enia ponuky na zaklade ,neobvykle nizkej ceny" zavedenim v
SirSom zmysle chapaného instititu ,mimoriadne nizkej ponuky" vychadzajuceho zo
smernice 2004/18/ES,

= zavedenie povinnosti pouzivania elektronickych aukcii pri zadavani nadlimitnych zakaziek
a od 1. januara 2012 aj pri zadavani podlimitnych zakaziek.

Uvedenou pravnou upravou sa malo dosiahnut’ zlepSenie hospodarskej sutaze a podnikatel'ského
prostredia a tieZ pozitivhy dopad na verejné financie. Zmeny pravnej Upravy v oblasti verejného
obstaravania boli primerane zohladnené v postupoch RO pre ROP pri vykone administrativnej
kontroly dokumentacie k procesom verejného obstaravania.

Dalsie dokumenty na Grovni SR

V priebehu roku 2011 boli vydané, resp. aktualizované nasledovné dokumenty na urovni SR, ktoré
mali vplyv na implementaciu ROP:

a) Systémy koordinacie a implementacie jednotlivych horizontalnych priorit (HP MRK — 14.1.2011 a

18.4.2011, HP TUR 1.4.2011 a 1.12.2011, HP 1S 1.4.2011 a 1.12.2011, HP RP 29.3.2011).

b) Metodické pokyny CKO

aktualizacia pokynov:
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- Pokyn &. 2 vydany 31.1.2011;

- Pokyn €. 8 vydany 1.3.2011;

- Pokyn €. 9 vydany 30.5.2011;
nové metodické pokyny:

- Pokyn €. 11 vydany 30.6.2011;

- Pokyn €. 12 vydany 31.8.2011

- Pokyn €. 13 vydany 30.9.2011

c) Metodické vyklady CKO (z 19.1.2011, 11.2.2011, 31.5.2011 a 31.8.2011)

d) Metodické usmernenia certifikaCného organu

- Usmernenie & 1/2011-U ku koncoronym uzavierkovym pracovnym postupom roka 2011
pre pouzivatelov ISUF

RO pre ROP v zmysle vySSie uvedenych dokumentov aktualizoval, resp. vypracoval programové
a riadiace dokumenty ROP. V priebehu roku 2011 boli vykonané 3 aktualizacie Interného manualu
procedur a 1-krat bol aktualizovany Programovy manual ROP a Priru¢ka pre Ziadatela/prijimatela
v ramci ROP. V roku 2011 RO pre ROP vypracoval, resp. aktualizoval aj viaceré usmernenia, resp.
metodické pokyny pre Zziadatelov (napr. k zmenam niektorych pravnych predpisov ucinnych od
1.1.2011, aktualizacia instrukcii k predkladaniu monitorovacich sprav a vypracovaniu ziadosti o platbu
a pod.).

2.5 Podstatné zmeny podla ¢lanku 57 nariadenia (ES) ¢. 1083/2006

V sledovanom obdobi neboli zistené pripady spadajuce pod €l. 57 nariadenia (ES) ¢. 1083/2006 ani
na urovni projektov .
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2.6 Doplnkovost’ s inymi nastrojmi

V procese pripravy ROP boli vytvorené predpoklady na dosiahnutie synergickych efektov
s intervenciami z inych operaénych programov (spolupraca s ostatnymi riadiacimi organmi). Tabulka
€.16 uvadza prioritné osi operacnych programov implementovanych v programovom obdobi 2007-
2013, ktoré su zo sektorového hladiska pribuzné s oblastami podpory ROP. Vznik pozitivhych
komplementarit a synergii v ramci jednotlivych aktivit podporovanych ROP bol zabezpecovany
réznymi mechanizmami akymi su napriklad spolupraca s jednotlivymi riadiacimi organmi na priprave
programovych dokumentov, definovani opravnenych aktivit a prijimatefov, vypracuvani vyziev na
predkladanie projektov a Ucasti predstavitelov prislusnych rezortov pri vybere operacii a pod.

Deliace linie medzi ROP a inymi programami financovanymi z fondov EU st v prehladnej tabulkove;
forme detailne popisané v prilohe ¢. 6 ROP. Deliace linie su zadefinované za u¢elom zamedzenia
duplicitnej podpory rovnakych typov operacii z viacerych zdrojov atiez za uCelom poskytnutia
jednoznacnych informécii pre subjekty uchadzajuce sa o podporu z uvedenych zdrojov.

Vyuzitie finanénych nastrojov Eurépskej investi¢nej banky

ROP je vytvoreny s cielom podporovat realizaciu velkého mnozstva relativne malych investiénych
infrastruktarnych projektov predovsetkym pre verejny sektor. Typy projektov podporované v ramci
ROP nie su primarne zamerané na generovanie prijmov, ¢o obmedzuje vyuzivanie navratnych foriem
financovania a zapajania sukromného kapitalu do ich realizacie. Na rozdiel od investicii do narodnej
infrastruktary (dialnice, zariadenia obcCianskej infrastruktiry zriadované z narodnej sektorovej urovne)
je moznost zapojenia sukromného sektora limitovana aj obmedzenym rozsahom investicii.

V rdmci ROP do konca roka 2011 neboli vyuzivané ziadne inovativne finanéné nastroje EIB.

Dria 16.11.2010 SR uzatvorila dohodu s EIB, na zaklade ktorej bol SR poskytnuty tver v objeme
1,3 mld. EUR uréeny na implementaciu investi¢nych projektov, ktoré su financované zo Strukturalnych
fondov a Kohézneho fondu EU v ramci NSRR. Podpora zo strany EIB sa tyka G&iastodného
spolufinancovania projektov podporenych z fondov EU a je tiez k dispozicii pre potreby
predfinancovania projektov predtym, neZ zodpovedajuce grantoveé prispevky budu uvolnené zo strany
EK. Uver od EIB bude mozné pouzit na zabezpeéenie narodného spolufinancovania v pripade
projektov implementovanych vramci 11 OP (ROP, OP Zivotné prostredie, OP Doprava, OP
Informatizacia spolo€nosti, OP Vyskum a vyvoj, OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast, OP
Zdravotnictvo, OP Technickd pomoc, OP Bratislavsky kraj, OP Zamestnanost a socialna inkluzia a
OP Vzdelavanie).

Uver je mozné &erpat maximalne v ésmich tranZiach. Doteraz bolo vy&erpanych v dvoch tranZiach
650 mil. EUR (1. tranza 350 mil. EUR bola €erpana v januari 2011a 2. tranza 300 mil. EUR bola
Cerpana v decembri 2011). ROP sa na Cerpani 1. a 2. tranze nepodielal, resp. prostriedky z Gveru
neboli pouzité na spolufinancovanie projektov v ramci ROP.*

Uver od EIB predstavuje pre SR moznost ziskat nizko urogené prostriedky na financovanie projektov
v ramci NSRR. DIZnikom a oficialnym Ziadatelom uUveru je MF SR, prijimatelmi budu prevazne verejné
a sukromné subjekty, ktoré &erpaju pomoc z fondov EU (ministerstva, obce, vy3Sie tzemné celky,
sukromné subjekty a pod.).

Ide o druhy uUver od EIB pre SR tohto typu zameraného na rozSirenie spolufinancovania projektov
podporenych z fondov EU. Zo strany EIB bol v minulosti poskytnuty podporny ramcovy uver
Narodného rozvojového planu na programové obdobie 2004 - 2006 (NDP | Framework Loan) vo
vyske 95 mil. EUR, ktory bol uspeSne realizovany.

V suvislosti s poskytnutim uveru z EIB, MF SR uzavrelo dfia 19.1.2011 zmluvu o Uprave vzajomnych
prav a povinnosti suvisiacich s ¢erpanim uverovych prostriedkov s rezortmi, ktoré vykonavaju ulohy
riadiacich organov pre prislusné OP, vratane ROP. Na zaklade uvedenej zmluvy bola vytvorena
Implementacna jednotka programu v pésobnosti Ministerstva financii SR, ktora zabezpeduje
koordinaciu financovania projektov a vykazovanie ich realizacie smerom k EIB. V zaujme evidovania

42\ obdobi od januar - august 2012 sa EIB podiela na financovani projektov v ramci ROP vo vyske 152 632 801 EUR.
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projektov financovanych prostrednictvom uveru z EIB bola upravena aj funkcionalita systému ITMS,
t.j. pri kazdom projekte je uvedené, &i sa financuje z EIB. Na zaklade poziadavky EIB boli zaroveri do
systému ITMS doplnené rozSirujuce uUdaje o projektoch v suvislosti s problematikou posudzovania
vplyvov na zZivotné prostredie ( EIA) a Natura 2000.

Komplementarita existuje medzi ROP a Programom rozvoja vidieka (PRV) spolufinancovanym
z Eurépskeho polnohospodarskeho fondu pre rozvoj vidieka, a to najma v tom zmysle, ze podpora
v ramci ROP smeruje prioritne do pélov rastu, zatial ¢o v ramci PRV do obci, ktoré nie su p6lmi rastu.

Co sa tyka podpory projektov zameranych na podporu rémskych osidleni vo vidieckom
prostredi, eliminovanie duplicitnej podpory je zalozené na vymene informacii o podporenych
projektoch vramci oboch programov. K moznym identifikovanych duplicitam buda prebiehat
samostatné rokovania.

Princip uzemnej koncentracie prispevkov, t.j. pristup zamerany na podporu obci identifikovanych ako
tzv. inovacné akohézne podly rastu, vychadza z drovne NSRR. Uvedeny princip je vyznamnou
sucCastou stratégie ROP prijatého Eurépskou komisiou. Princip Uzemnej koncentracie ROP nie je
v kazdom opatreni ROP uplathovany v rovnakej miere. Programovy manual ROP definuje v Casti 4
uzemné priority pre smerovanie podpory v ramci jednotlivych opatreni ROP a zaroven uvadza aj
odovodnené vynimky pre pripadny odklon od principov Uzemnej koncentracie pri smerovani podpory z
ROP.

VSetky obce na podporovanom Uzemi su rozdelené do nasledovnych kategoérii, z ktorych pre stratégiu
ROP su prioritné prvé dve kategorie:
- inovaéné poly rastu

- kohézne pdly rastu (v zaujmovom Uzemi a aj mimo zaujmového Uzemia inovaénych polov
rastu)

- obce, ktoré nie su pélmi rastu v zaujmovom uzemi inovaénych podlov rastu
- obce, ktoré nie su pdlmi rastu mimo zaujmovych Gzemi.

Jednotlivé kategodrie obci su uvedené na internetovych strankach www.ropka.sk a www.nstrr.sk.

Tabulka €. 14: Priemet principu Uzemnej koncentracie na opatrenia ROP

: Obce,
Paly rastu ktoré
. Podrobnejsia tore Odadvodnené vynimky pre smerovanie
Opatrenie oarobnejs nie st : vynimiy p
pa .
Specifikacia . - . o intervencii mimo polov rastu:
inovacné | kohézne | polmi
rastu
existujuce zariadenie vyznamné a délezité
alebo jedine¢né z hladiska funkcie, druhu
sluzieb v Strukture a kapacitach regionu (napr.
Specialne Skoly pre hendikepovanych Ziakov,
1.1 X N X lesnicke Skoly, pofnohospodarske ucilistia a
Infrastruktira vzdelavania pod.)
existujuce zariadenia vyznamné z hfadiska ich
dostupnosti a obsluhy spadového uzemia
existujuce zariadenia vyznamné z hfadiska
podpory marginalizovanych romskych komunit
existujuce zariadenie vyznamné a délezité
alebo jedine¢né z hladiska funkcie, druhu v
rekonstrukcia, Strukture a kapacitach regionu (napr.
rozSirovanie a existujuce vyznamné zariadenia, ktoré sa v
modernizécia existujucich minulosti Casto lokalizovali mimo miest a obci)
21 zariadeni X X X existujuce zariadenia vyznamné z hladiska
e . - (uplatriované v rokoch typu, dostupnosti a obsluhy spadového Uzemia
Infradtruktura socialnych 2007-2010) St adenia v 7 hladisk
sluzieb, socialnopravnej existujlce zariadenia vyznamne z hfadiska
ochrany a socidlnej kurately podpory marglnellllzovallwych rémskych !<omun|t
(napr. komunitné centra v segregovanych a
separovanych rémskych osadach)
budovanie novych
?5;,2?;;}6% v rokoch len pdly rastu s poctom obyvatelov nad 5000
2007-2010)
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Deinétitucionalizacia
existujucich zariadeni
socialnej infrastruktary

Bude doplnené v priebehu roka 2012

31
Posilnenie kultarneho
potencialu regionov

(doplnené na zaklade

revizie ROP v roku 2011)

Komunitné centra princip Uzemnej koncentracie sa neuplatfiuje — opravnenym miestom realizacie

(doplnené na zaklade projektu je katastrélne Uizemie obce, ktord je Uspednym Ziadatelom o poskytnutie

revizie ROP v roku 2011) | podpory Lokélnej stratégie komplexného pristupu v nadvéznosti na projekt pre
opatrenie 2.1 ROP schvéleny v ramci Lokalnej stratégie komplexného pristupu.

kniznice X bez vynimky

galérie, mlzea X X bez vynimky

nehnutelné kultdrne
pamiatky

V pripade potencialneho vyuzitia na rozSirenie
¢innosti paméatovych a fondovych institlcii a na
rozvoj kulturno-poznévacieho cestovného
ruchu je podpora smerovana do pélov rastu
alalebo do Uzemi s medzinarodnym a
narodnym vyznamom a Uzemia v regiéne
vy$3ej kategorie ako prisludny region v zmysle
Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu
Slovenskej republiky do roku 2013 v zneni jej
neskorsich aktualizécii.

V pripade potenciélneho vyuzitia na kulturno-
spologenské a osvetové Ucely je podpora
smerovana vyluéne do pélov rastu, na ktorych
Uzemi sa uz nachadza minimalne jedna
kniznica a zarovef minimalne jedno
muzeum/galéria.

3.2

Podpora a rozvoj
infrastruktury cestovného
ruchu

uplatiiuje sa princip Uzemnej koncentrécie zaloZeny na vyznamnosti Uzemia,
podpora je smerovana do Uzemi s medzinarodnym a narodnym vyznamom a
Uzemia v regidne vy33ej kategdrie ako prislusny region v zmysle Novej stratégie
rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 v zneni jej neskorSich aktualizacii, resp.
do Uzemi s existujlicim cestovnym ruchom a identifikovanym potencialom pre jeho
rozvoj. Stc¢asne musi ist o Uzemie podporené v ramci Prioritnej osi 3 Operaéného
programu Konkurencieschopnost a hospodarsky rast.

4.1 Regeneracia sidiel

revitaliz&cia verejnych
priestranstiev sidiel
(samostatné dopytovo
orientované projekty)

obce so separovanymi a segregovanymi
rémskymi osidleniami vo vidieckom prostredi
zaradené v Atlase romskych komunit,
vSeobecné podmienky:

- len centralne verejné priestranstva*

- nie sU opravnené mesta , ktoré su sidlami
krajov v zmysle zakona €. 221/1996 Z. z. 0
Uzemnom a spravnom usporiadani Slovenskej
republiky v zneni neskorSich

predpisov a mestské Casti v zmysle zakona ¢.
401/1990 Zb. o meste KoSice v zneni
neskorsich predpisov (vratane mestskych Casti
v zmysle zakona €. 401/1990 Zb. o meste
KoSice v zneni neskorSich predpisov),

43 Opravnenym miestom realizacie projektu v rdmci samostatne dopytovo orientovanych projektov Regeneracie sidiel ROP su centraine
verejné priestranstva, ktoré je mozné identifikovat ako centra aktivit v mestach a obciach. Miesto realizacie projektu ma v ramci
prisluSného sidla vyznam z hladiska posilfiovania jeho konkurencieschopnosti ako celku a zvySovania atraktivity pre vSetkych obyvatelov
a navétevnikov sidla (mesta alebo obce). Opravnené miesto realizacie projektu musi spifiat podmienku, Ze jeho stgastou je verejné
priestranstvo urené na zhromazdovanie obyvatelov a pritomnost ob&ianskej vybavenosti (obCianskou vybavenostou sa v tomto pripade
rozumeju prevadzky obchodu a sluzieb). Opravnenymi oblastami teda nie su okrajové zony a oblasti miest a obci.

Sidla (t.]. obce aj obce so Statutom mesta) povinne preukazuju spinenie podmienky opravnenosti miesta realizacie projektu v centralnych
Castiach sidiel (centralne namestia, ulice) nasledovne:

a) v pripade obci, na ktoré sa vztahuje povinnost mat vypracovany uzemny plan obce (§ 11 zakona €. 50/1976 Zb. 0 tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov) a ostatnych obci, ktoré maju schvaleny tzemny plan:

prostrednictvom képie, resp. vypisu z vykresovej (grafickej) Casti uzemného planu obce s farebne vyznacenym miestom realiz&cie projektu
a pripadne aj prostrednictvom kopie, resp. vypisu z textovej Casti schvaleného a aktualneho Uzemného planu, v ktorom je identifikovana
prisluSna oblast ako centralna oblast.

b) v pripade ostatnych obci:
prostrednictvom kdpie z katastralnej mapy s vyznagenymi namestiami a ulicami, ktoré st miestom realizacie projektu, a to v primeranej
mierke, z ktorej je mozné urcit, Zze miesto realizacie projektu predstavuje centralna ¢ast obce vratane verejného priestranstva.
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obnova a Ciastoéné
budovanie hmotnej
infrastruktury sidiel

v suvislosti

s odstrafiovanim
nasledkov povodni z roku
2010 a protipovodiiovymi
aktivitami

(samostatné dopytovo-
orientované projekty)
-doplnené na zaklade
revizie ROP v roku 2011

princip Uzemnej koncentracie sa neuplatfiuje

v stllade s uznesenim vlady 566/2010 z 27.
augusta 2010 ide o lokality najviac postihnuté
povodniami v roku 2010. Opravnené obce budu
stanovené v nadvaznosti na $tidiu Stanovenie
smerovania intervencii v ramci Regionalneho
opera¢ného programu zameranych na
odstrafiovanie nasledkov povodni v roku 2010
v zmysle uznesenia viady SR €. 566/2010

integrované stratégie
rozvoja mestskych oblasti
(uplatriované v rokoch
2007-2010)

vSeobecnd podmienka: len mestské oblasti s poCtom obyvatelov nad 1000 v
mestach s poctom obyvatefov nad 15000 (vratane krajskych miest)

Podpora byvania
(doplnené na zaklade
revizie ROP v roku 2011)

Bude dopinené v priebehu roka 2012

projekty rozvoja obci
s romskymi osidleniami
vo vidieckom prostredi

obce so spracovanou projektovou
dokumentaciou pripravenou v rdmci grantovej
schémy PHARE 2002/000.610-03

X X X obce v mikroregiénoch vybranych Uradom
splnomocnenkyne viady SR pre rémske
komunity,

obnova a giastocné opravnené obce budd stanovené
budovanie verejnej vnadvaznosti na  Stidiu  Stanovenie
hmotnej infrastruktury smerovania intervencii v ramci Regionalneho
vidieckych sidiel so operaéného programu zameranych na
separovanymi odstrafiovanie nasledkov povodni v roku 2010
a segregovanymi v zmysle uznesenia viady SR ¢&. 566/2010 a
rémskymi osidleniami X X X v stlade so schvalenymi lokalnymi stratégiami

v stvislosti

s odstrafiovanim
nasledkov povodni z roku
2010 a protipovodiovymi
aktivitami

(doplnené na zéklade
revizie ROP v roku 2011)

komplexného pristupu

rozvojové dokumenty
regionov

princip Uzemnej koncentracie sa neuplatiuje

4.2
Infrastruktura

nekomerénych zachrannych

Hazz,
OHZ (uplatiiované v
rokoch 2007-2010)

princip Uzemnej koncentracie na zéklade pélov rastu sa neuplatfiuje, opravnené si
len zariadenia s miestom realizacie projektu v obci identifikovanej v materiali
.Koncepcia plosného rozmiestnenia sil a prostriedkov Hasi¢ského a zachranného
zboru (HaZZ) a obecnych hasi¢skych zborov (OHZ) - sidla hasi€skych stanic a
hasi€skych zbrojnic*,

sluzieb Horské zachranné sluzby na zaklade morfologickych danosti tzemia
X X X . .
(horské oblasti).
princip Uzemnej koncentrécie sa neuplatiuje,
5.1 opravnené su useky ciest medzi obcami, ktoré st pdlmi rastu a obcami v ich

Regionalne komunikacie
zabezpecujuce dopravnu
obsluznost regiénov

spadovom Uzemi, ktoré nepatria medzi poly rastu

v pripade obnovy infrastruktary v lokalitach najviac postihnutych povodiiami v roku
2010 sa postupuje v sulade s Stidiou Stanovenie smerovania intervencii v ramci
Regionalneho operacného programu zameranych na odstrafiovanie nasledkov
povodni v roku 2010 v zmysle uznesenia vlady SR ¢&. 566/2010

6.1 Technicka pomoc

princip Uzemnej koncentracie sa neuplatiuje

7.1 Eurdpske hlavné mesto

kultury - KoSice 2013

doplnené na zéklade
revizie ROP v roku 2011

princip Uzemnej koncentracie sa neuplatfiuje — opravnené miesto realizacie je mesto
KoSice a jeho okolie

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznamka: podfarbené polia su prioritné z hladiska Uzemnej stratégie ROP
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Tabulka €. 15: Vazby ROP na iné operaéné programy na urovni prioritnych osi

socialnych sluZieb,
socialnopravnej
ochrany deti

a socialnej kurately

Prioritna os ROP Operacny program Prioritné osi

InfraStruktura OP Vzdelavanie Reforma systému vzdelavania a odbornej pripravy

vzdelavania —_— . o L . .
Dal3ie vzdelavanie ako nastroj rozvoja ludskych zdrojov
Podpora vzdelavania 0séb s osobitymi vzdelavacimi
potrebami
Moderné vzdelavanie pre vedomostnu spolo¢nost pre
Bratislavsky kraj

OP Vyskum a vyvoj Infradtruktdra vysokych $kal
Infradtruktara OP Zamestnanost a socialna inklizia Podpora rastu zamestnanosti

Podpora sociélnej inklUzie

Podpora rastu zamestnanosti a socialnej inkluzie
v Bratislavskom kraji

Posilnenie
kultirneho potencialu
regionov

a infrastruktara

OP Informatizécia spolonosti

Rozvoj pamatovych a fondovych institucii a obnova ich
narodnej infrastruktdry

OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast

Cestovny ruch

cestovného ruchu OP Zivotné prostredie Ochrana a regeneracia prirodného prostredia a krajiny
Regenerécia sidiel OP Zivotné prostredie Integrovand ochrana a racionalne vyuZzivanie vod
Ochrana pred povodriami
Ochrana a regeneracia prirodného prostredia a krajiny
OP Doprava Cestna infrastruktura (TEN-T)
Cestna infrastruktura (rychlostné cesty a cesty I. triedy)
OP Beratislavsky kraj InfraStruktura sidiel

OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast

InfraStruktura sidiel — verejné osvetlenie

Regionalne
komunikacie
zabezpedujuce
dopravnl obsluznost
regionov

OP Doprava Cestna infrastruktura (TEN-T)

Cestna infrastruktdra (rychlostné cesty a cesty |. triedy)
OP Zivotné prostredie Ochrana pred povodriami
OP Bratislavsky kraj Infrastruktara

Technicka pomoc

OP Technicka pomoc

Priprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie
a posilfiovanie administrativnych kapacit v tychto oblastiach

Finanéné riadenie, kontrola, audit a posiliovanie
administrativnych kapacit v tychto oblastiach

Eurdpske hlavné
mesto kultary —
Kosice 2013

OP Informatizacia spolo¢nosti

Rozvoj pamatovych a fondovych institucii a obnova ich
narodnej infrastruktury

OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast

Cestovny ruch

OP Bratislavsky kraj

InfraStruktara

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR

Operacény program Bratislavsky kraj

Operacny program Bratislavsky kraj je do velkej miery zamerany na obdobné aktivity ako ROP, ale
jeho intervencie su orientované na Uzemie ciela Regionalna konkurencieschopnost a zamestnanost’
(Uzemie Bratislavského samospravneho kraja). Oba programy realizované v programovom obdobi
2007-2013 posilfiuju socialno-ekonomicky rozvoj Slovenska ako celku a prispievaju k zvySovaniu
urovne v oblasti regionalnej infrastruktury.
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Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR

Operaény program Vzdelavanie

Komplementarita a synergia operacii ROP a Operaéného programu Vzdelavanie spociva v zasade
vtom, ze ROP podporuje intervencie do technického stavu objektov vyuzivanych prislusnymi
zariadeniami obc&ianskej infrastruktiry v oblasti vzdelavania, pricom Operaény program Vzdelavanie je
zamerany na obsahovy a kvalitativny aspekt poskytovanych sluzieb. Oba opera¢né programy zaroven
prispievaju k zvy3ovaniu urovne vzdelavacieho procesu v ramci Uzemia ciela Konvergencia. Kvalitny
vzdelavaci proces je klu€ovym faktorom pre rozvoj modernej spolo€nosti zaloZenej na vedomostiach
a pre rast konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

Operacény program Vyskum a vyvoj

Spektrum zariadeni obcianskej infrastruktury podporovanych vramci ROP (materské, zakladné a
stredné $koly) dopifia podpora vysokych $kél, ktora je realizovana prostrednictvom Operaéného
programu Vyskum a vyvoj. Realizacia dotknutych opera¢nych programov prispieva k zvySovaniu
urovne kvality sluzieb poskytovanych v vzdelavacom procese v podmienkach SR.

RO pre ROP spolupracoval s MSVVS SR pri programovani opatrenia 1.1 Infrastruktira vzdelavania
ROP ako aj pri vyhlasovani vyziev na predkladanie ziadosti o NFP v tomto opatreni. Zastupca MSVVS
SR bol ¢lenom vo vyberovej komisii pre dané opatrenie.

Ministerstvo zdravotnictva SR

Operacny program Zdravotnictvo

V oblasti podpory obcianskej infrastruktiry prispievaju oba operaéné programy k zvySovaniu urovne
sluzieb zabezpecujucich ochranu zdravia obyvatelstva a predchadzanie rizikam. ROP je zamerany na
podporu subjektov, ktoré priamo nerealizuju zdravotnud zachrannu sluzbu (Hasi¢sky a zachranny zbor,
Obecné hasi¢ské zbory, horské zachranné sluzby a pod.)

Zastupcovia Ministerstva zdravotnictva SR su ¢lenmi pracovnej skupiny pre HP MRK, v ramci ktorej v
spolupraci s RO pre ROP nastavuju podmienky pre zvySovanie Urovne sluzieb zabezpedujucich
ochranu zdravia obyvatelstva a predchadzanie rizikam v ramci projektov pre MRK. Oba operaéné
programy maju potencial dosiahnut komplementarne efekty pri realizacii LSKxP k HP MRK.

Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR

Operacény program Zamestnanost a socidlna inklizia

V rokoch 2007 — 2010 bola v ramci ROP umoznena podpora projektov zameranych na rekonstrukciu,
rozSirovanie a budovanie zariadeni poskytujacich socialne sluzby a vykonavajucich opatrenia
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately. Na zaklade investi¢nej podpory ROP do zariadeni
socialnej infrastruktary bol vytvoreny priestor na suvisiace aktivity neinvesticného charakteru
spolufinancované z ESF, ktoré su zamerané na posilfiovanie obsahového a kvalitativneho aspektu
poskytovanych sluZieb.

V obdobi od schvalenia ROP doS8lo k vyraznym zmenam v smerovani socialnej politiky na eurdpskej
urovni, ako aj kzmenam narodnej legislativy v socialnej oblasti a zameranim sa na vytvaranie
vhodnych podmienok pre zotrvanie klientov v prirodzenom (domacom prostredi). Z tohto dévodu bola
na zaklade revizie programu upravena stratégia ROP a od roku 2011 je umoznena vylu¢ne podpora
projektov deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnej infrastruktdry a podpora komunitnych
centier prispievajucich k socialnej inkluzii marginalizovanych rémskych komunit. Na priprave revizie
ROP aktivne participovalo Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR ako jeden z kli€ovych
partnerov RO pre ROP.

Deinstitucionalizacia znamena prechod z institucionalnej na komunitnu starostlivost v socialnych
sluzbach a zabezpec€ovanie nadhradného prostredia detom na komunitnej urovni, ktory predpoklada
postupné nahradenie kolektivnej institucionalnej starostlivosti nizko kapacitnymi pobytovymi formami
sluzieb a opatreni (byty a rodinné domy), vytvorenie a rozvoj siete alternativnych sluzieb a opatreni
podporujucich Zivot v komunite s ciefom utvorit podmienky na &o najlepSie uplatfiovanie ludskych
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prav podla medzinarodnych dohovorov. Synergia investicnych a neinvesticnych aktivit je
predpokladom efektivnejSieho procesu deinstitucionalizacie.

V roku 2011 RO pre ROP spolupracoval s Ministerstvom prace, socialnych veci arodiny SR pri
priprave Navrhu stratégie deinstitucionalizacie socialnych sluzieb a nahradnej starostlivosti v SR
formou pripomienkovania. Uvedeny material bol schvaleny uznesenim vlady SR &. 761/2011 zo dna
30. novembra 2011 a predstavuje prvy koncepény dokument v oblasti deinstitucionalizacie zariadeni
socialnej infrastruktury v SR.

Dalsou vyznamnou oblastou, v ktorej je mozné dosiahnut synergicky efekt podpory z ERDF a ESF
predstavuje oblast podpory marginalizovanych romskych komunit v ramci lokalnych stratégii
komplexného pristupu (napriklad podpora komunitnych centier). RO pre ROP zacal pripravovat
implementaciu podpory komunitnych centier v druhej polovici roka 2011 v suc€innosti s Ministerstvom
prace, socialnych veci a rodiny SR a Uradom splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity.

Urad vlady SR

Operacny program Informatizacia spolonosti

Podpora infrastruktury paméatovych a fondovych institdcii na miestnej a regionalnej arovni
prostrednictvom ROP a podpora digitalizacie paméatovych a fondovych institacii na narodnej urovni
prostrednictvom Operaéného programu Informatizacia spolo¢nosti vzajomne posilfiuju Uroven
uchovavania a spristuprfiovania zbierkovych a knizni¢nych fondov na celonarodnej arovni.

Urad vlady SR ako koordinator troch zo $tyroch horizontalnych priorit bol &lenom vyberovej komisie
pre opatrenie 1.1 Infrastruktura vzdelavania ROP. Prostrednictvom vlady SR prebieha komunikacia
a koordinacia pri podpore HP IS.

Ministerstvo hospodarstva SR

Operacny program Konkurencieschopnost a hospodarsky rast

Na zaklade uznesenia vlady SR &. 832/2006 zo diia 6. oktdbra 2006 je podpora cestovného ruchu
v programovom obdobi 2007-2013 umoznena vramci ROP (podpora verejnej infrastruktury
cestovného ruchu) a Operaéného programu Konkurencieschopnost a hospodéarsky rast (podpora
aktivit sukromného sektora v cestovnom ruchu). Synergickd podpora mala byt smerovana
do najperspektivnejSich uzemi identifikovanych v Novej stratégii rozvoja cestovného ruchu Slovenske;j
republiky do roku 2013.

V roku 2008 bola zo strany MH SR ako vecne prislusného rezortu zodpovedného za oblast
cestovného ruchu zmenena Narodna stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013, ¢im boli
pozmenené vychodiska, ktoré sa vrokoch 2006-2007 aplikovali pri priprave stratégie ROP. V
priebehu roku 2009 sa oba riadiace organy zamerali na prijimanie opatreni suvisiacich s eliminaciou
dopadov hospodarskej krizy na ekonomiku SR a na zintenzivnenie najefektivnejSich a najucinnejSich
oblasti podpory oboch operaénych programov.

Riadiaci organ pre Operaény program Konkurencieschopnost a hospodarsky rast (OPKaHR) zacal
s implementéciou projektov v oblasti cestovného ruchu uz v roku 2008 bez redlneho zapojenia RO pre
ROP do implementacie uvedenej oblasti podpory, &i vyberového procesu. Predpokladanu synergiu
medzi uvedenymi OP sa tak v prvej polovici programového obdobia nepodarilo dosiahnut.

Na zaklade tychto skutoCnosti RO pre ROP vramci revizie upravil stratégiu ROP pre oblast
cestovného ruchu tym spdésobom, aby zostavajuce zdroje boli vyuzité na maximalizaciu synergie
aktivit ROP a OPKaHR. Riadiaci organ pre ROP chce tento ciel zabezpecit podporou verejnej
infrastruktary cestovného ruchu prifahlej k najvyznamnejSim strediskam cestovného ruchu, ktoré boli
podporené v ramci OP KaHR.

V suvislosti s rekonStrukciou a budovanim verejného osvetlenia existuje medzi ROP a OPKaHR
deliaca linia, ktora v ramci ROP predpoklada rekonstrukciu/budovanie verejného osvetlenia len ako
jednu z aktivit regeneréacie sidiel v centralnej zéne obci, zatial o v ramci OPKaHR umozZiiuje
samostatné aktivity zamerané na rekonstrukciu/budovanie verejného osvetlenia v celej obci.
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Ministerstvo zivotného prostredia SR

Operaény program Zivotné prostredie

Komplementarnu vazbu medzi ROP a Operaénym programom Zivotné prostredie predstavuje najma
podpora protipovodriovych opatreni v ramci prioritnych osi 4 a5 ROP. ROP podporuje aktivity
zamerané na regulaciu povodi v zastavanych uzemiach miest a obci, ato vyluéne ako sucast
projektov spajajucich viaceré aktivity na podporu hmotnej infrastruktury sidiel (t.j. nie ako samostatnu
aktivitu). Investi¢né projekty uvedeného charakteru su v ramci ROP realizované so suhlasom spravcu
vodohospodarsky vyznamnych tokov (Slovensky vodohospodarsky podnik, §. p. Banska Stiavnica).
Na zaklade revizie ROP schvalenej Europskou komisiou v roku 2011 bola umoznena podpora aktivit
zameranych na odstrafiovanie nasledkov povodni z roku 2010 a realizaciu protipovodhovych aktivit
v zmysle uznesenia vlady SR &. 566/2010 vo vybranych Gzemiach najviac postihnutych, resp.
ohrozenych povodriami.

Operaény program Zivotné prostredie realizuje samostatné aktivity zamerané na investicie do
regulacie povodi v nezastavanych Uzemiach miest a obci v sulade s Programom protipovodriove;j
ochrany SR do roku 2010. Operaény program Zivotné prostredie podporuje aj samostatne realizované
projekty zamerané na rekons$trukciu a budovanie verejnych vodovodov a odvadzanie a Cistenie
komunalnych odpadovych vdd verejnymi kanalizaciami pre obce. V ramci ROP sa na zaklade dohody
s Riadiacim organom pre OP ZP umoznila podpora aktivit zameranych na rekonstrukciu a budovanie
vodovodov a odvadzanie a Cistenie komunalnych odpadovych vod v suvislosti s inymi aktivitami
regeneracie sidiel (ako su napr. rekonstrukcie miestnych komunikacii a verejnych priestranstiev),
realizovanymi vylu€ne v obciach so separovanymi alebo segregovanymi romskymi osadami, ktorych
podpora v ROP nadvéazuje na grantovi schému PHARE.2002/000.610-03.

RO pre ROP spolupracoval s MZP SR najma pri priprave vyzvy pre opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel
ROP v oblasti aktivit zameranych na Upravu tokov v zastavanych Uzemiach obci.

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

Operaény program Doprava

Operaény program Doprava v ramci podpory cestnej siete realizuje intervencie do ciest vysSich
kategorii (dialnice, rychlostné komunikacie, cesty |. triedy), ktoré plnia funkciu hlavnych dopravnych
koridorov a ROP realizuje intervencie do ciest Il. a lll. triedy, ktoré zabezpecuju dopravnu obsluznost
regiénov a do miestnych komunikacii podporujucich konkurencieschopnost sidiel.

Operacény program Technicka pomoc

Operacny program Technicka pomoc je zamerany na financovanie horizontalnych aktivit, ktoré su
spolo¢né pre vsetky operaéné programy, resp. je ich potrebné vykonat celoploSne z Urovne
Centralneho koordinacného organu pre vSetky organy zapojené do riadenia, implementacie a kontroly
jednotlivych operaénych programov v programovom obdobi 2007-2013. Operacny program Technicka
pomoc je taktiez zamerany na vytvorenie a prevadzku spolo&ného IT monitorovacieho systému pre
Strukturalne fondy a KF a na zabezpelovanie informovania a publicity na vSeobecnej urovni. V rdmci
prioritnej osi 6 ROP Technicka pomoc su zabezpe€ované koncoveé zariadenia napojenia na systém IT
monitorovaci systém a tiez aktivity informovania a publicity vo vztahu k ROP v sulade so schvalenym
Komunikaénym pldnom pre ROP.

Zamestnanci RO pre ROP a SO/RO sa v priebehu roku 2011 zuc¢asthovali Skoleni zabezpe&ovanych
zo strany CKO.

Komplementarita a synergia s programami cezhraniénej spoluprace

V programoch cezhraninej spoluprace na roky 2007-2013 su zohladnené ustanovenia zakladnych
strategickych a programovych dokumentov EU, ato predovSetkym v oblasti definovania cielov
arozsahu priorit. V sulade so v3eobecnym nariadenim je vramci programu zaistena sudrznost
ziskavanej podpory z EFRR s opatreniami, politikami a prioritami EU. Aktivity navrhované v
programoch cezhraniénej spoluprace su v sulade s politikami EU a jej strategickych dokumentov.

Oblast podpory je zamerana predovSetkym na podporu socioekonomického rozvoja prihraniéného
regiénu, rozvoj cezhrani¢nej dopravnej informacénej infrastruktary a Zivotného prostredia.
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V ramci programov cezhrani¢nej spoluprace sa jednotlivé projekty realizuju v prihraniénych oblastiach
SR. Na Uzemi ciela Konvergencia ide o spolupracu regiénov Slovenska s regionmi Ceskej republiky,
Rakuska, Polska a Madarska. Projekty rozvijaju cezhraniénu spolupracu a maju nadnarodny
charakter spoluprace.

Program Cezhraniéna spolupraca Slovensko — Ceska republika

V ramci programu cezhrani¢nej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurépska Uzemna spolupraca bol
v spolupraci s Ceskou stranou vypracovany Program cezhraniénej spoluprace Slovenska republika —
Ceska republika na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia —
Czech republic 2007-2013). Tento ciel nadvazuje na iniciativu INTERREG IlIA realizovanu
v skratenom programovom obdobi 2004-2006 atyka sa Uzemia Trnavského, Trendianskeho a
Zilinského samospravneho kraja.

Program Cezhrani¢éna spolupraca Rakusko — Slovensko

V ramci programu cezhrani¢nej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurépska uzemna spolupraca bol
v spolupraci s Rakuskou stranou vypracovany Program cezhrani¢nej spoluprace Slovenska republika
— Rakusko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia — Austria
2007-2013). Tento ciel nadvazuje na iniciativu INTERREG llIA realizovanu v skratenom programovom
obdobi 2004-2006 avramci ciefa Konvergencia sa tyka uUzemia Trnavského a Bratislavského
samospravneho kraja.

Program Cezhraniéna spolupraca Polsko — Slovensko

V ramci programu cezhrani¢nej spoluprace bol v spolupraci s Pol'skou stranou vypracovany Program
cezhraniénej spoluprace Slovenska republika — Pol'sko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border
Cooperation Programme Poland — Slovakia 2007-2013). Tento ciel nadvazuje na iniciativu
INTERREG IlIA realizovanu v skratenom programovom obdobi atyka sa Uzemia Zilinského
a PreSovského samospravneho kraja.

Program Cezhraniéna spolupraca Madarsko — Slovensko

V ramci programu cezhrani¢nej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurépska uzemna spolupraca bol
v spolupraci s Madarskou stranou vypracovany Program cezhrani¢nej spolupraca Madarska republika
— Slovenska republika na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary — Slovakia Cross-Border Cooperation
Programme 2007-2013). Tento ciel nadvazuje na iniciativu INTERREG IIIA realizovanu v skratenom
programovom obdobi a tyka sa uzemia Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického
a KoSického samospravneho kraja.

Program cezhrani¢nej spoluprace ENPI Madarsko — Slovensko — Rumunsko — Ukrajina

V rdmci programu cezhrani¢nej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurdpska uzemna spolupraca bol
v spolupraci s Madarskou, Rumunskou a Ukrajinskou stranou vypracovany Program cezhrani¢nej
spoluprace ENPI Madarsko — Slovensko — Rumunsko — Ukrajina na obdobie rokov 2007-2013.
(Hungary — Slovakia — Romania — Ukrajine ENPI Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013).
Tento ciel nadvazuje na iniciativu INTERREG IIIA realizovanu v skratenom programovom obdobi
a tyka sa uzemia PreSovského a KoSického samospravneho kraja.
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2.7 Monitorovanie a hodnotenie

2.7.1 Monitorovanie

Monitorovanie na urovni projektov

Zakladnou jednotkou monitorovania je projekt. RO pre ROP a v pripade decentralizovanych opatreni v
spolupraci so SO/RO pre ROP, agreguje udaje a ukazovatele z urovne projektov cez opatrenia,
prioritné osi az na urover operaéného programu. Monitorovanie projektov za¢ina diiom nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, ktora sa uzatvara medzi riadiacim organom a prijimatelom a kon¢i
driom ukoncCenia platnosti a uc€innosti tejto zmluvy. Monitorovanie projektu je vykonavané pocas
realizacie aktivit projektu a po dobu piatich rokov po ukon&eni vecnej realizacie projektu, pricom je
realizované prostrednictvom pravidelne zasielanych monitorovacich sprav projektu (priebezné spravy,
zavere€na a nasledné spravy).

Proceduralne nalezitosti suvisiace s procesmi monitorovania na urovni projektov boli zapracované do
internych dokumentov organov zainteresovanych do implementacie ROP.

Monitorovanie na Urovni operacného programu

Ciefom monitorovania na urovni programu je sledovanie plnenia cielov ROP s vyuzitim fyzickych
a finanénych ukazovatelov. Vystupmi monitorovania ROP su podklady pre Cinnost MV pre ROP a
vypracovanie vyro€nych sprav o vykonavani operaéného programu.

Vyro¢né spravy o vykonavani ROP su bezprostredne po schvaleni zo strany EK zverejfiované na
webovej stranke http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/.

MV pre ROP bol zriadeny dfia 5. decembra 2007. Na uvedenom zasadnuti bol schvaleny Statut a
rokovaci poriadok monitorovacieho vyboru. Zlozenie MV pre ROP reSpektuje vyvazeny princip
partnerstva. MV pre ROP ma spolu 40 ¢lenov (z toho 38 ¢lenov s hlasovacim pravom), ktori zastupuju
vecne prisludné sektorové rezorty, samospravne kraje, subjekty zdruzujuce miestne samospravy,
mimovladny sektor, subjekty zastupujuce rémske komunity a na praci Monitorovacieho vyboru pre
ROP sa zldastfuje i zastupca/zastupcovia Eurdpskej komisie v poradnej funkcii. Cinnost
Monitorovacieho vyboru pre ROP v roku 2011 je popisana v €asti 2.1d. Informacie o €innosti MV pre
ROP su priebezne zverejnované v jednotlivych Castiach webovej stranky
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/.

V roku 2011 neboli identifikované nepredvidané negativne vplyvy implementacie ROP na Zivotné
prostredie. Pri vSetkych investi€nych projektoch realizovanych v ramci ROP je v zmysle narodnej
legislativy individualne posudzovany ich vplyv na Zivotné prostredie v procese stavebného konania.
KomplexnejSie monitorovanie ukazovatefov SEA (smernica €. 2001/42/ES) po&as implementacie ROP
bude sucastou strategického externého hodnotenia ROP. V roku 2011 bolo v rdmci pripravy navrhu
revizie ROP uskutoCnené zistovacie konanie o posudzovani strategického dokumentu, na zaklade
ktorého sa nepredpokladaju vplyvy na Zivotné prostredie odliSné od tych, ktoré boli identifikované
V v procese posudzovania strategického dokumentu v rokoch 2006-2007.

Vo februari 2011 sa v Bruseli uskutocnilo technické stretnutie RO pre ROP so zastupcami DG REGIO
EK. Hlavnymi bodmi stretnutia bola priprava revizie ROP, moznosti vyuzitia finan¢ného nastroja
JESSICA, podpora marginalizovanych romskych komunit, vytvorenie novej prioritnej osi pre EHMK -
Kosice 2013, problematika podpory detskych domov prostrednictvom ROP, postup RO pre ROP
v suvislosti s otvorenim dodatocnych hodnotiacich kél vo februari 2010 v ramci priebeznych vyziev
vyhlasenych v roku 2009, ako aj celkové realokacie v ramci ROP.

65


http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/

Joint Road Map (JRM)

JRM predstavuje spolo¢ny ramec na rieSenie problémov a dosiahnutie pokroku implementacie fondov
EU prostrednictvom stanovenia konkrétnych cielov a terminov na ich splnenie. Pre ROP su v ramci
JRM relevantné najma nasledovné témy:

= riadiace a kontrolné systémy;

= marginalizované rémske komunity;

= nastroje finanéného inzinierstva (JESSICA);

= konania o poruseni prava EU (infringementy);
= komunikaéné aktivity.

V suvislosti s problematikou riadiacich a kontrolnych systémov RO pre ROP na zaklade auditnych
zisteni prijal v roku 2011 opatrenia na zabezpeclenie efektivnej implementacie ROP. Zarovern RO pre
ROP aktivne participoval s CKO, OA a CO pri nastavovani postupov pre zlepSenie implementacie
$trukturalnych fondov na narodnej drovni. Zmeny v legislative a dalSie iné zistenia boli priebezne
zapracovavané do programovej dokumentacie a instrukcii pre ziadatelov/prijimatelov.

V oblasti podpory marginalizovanych rémskych komunit RO pre ROP vroku 2011 intenzivne
spolupracoval s Uradom splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity za u&elom vyhlasenia novych
vyziev na predkladanie Ziadosti o NFP, najma vyzvy na podporu komunitnych centier zameranych na
posiliiovanie socialnej inkluzie* (oblast podpory 2.1b ROP). Nasledovat by mala vyzva v rdmci oblasti
podpory 4.1c ROP - projekty rozvoja obci s rémskymi osidleniami vo vidieckom prostredi so
zameranim na obnovu vybranych obci postihnutych povodriami v roku 2010.

S cielom umoznit vyuzitie finanéného nastroja JESSICA v podmienkach SR bol vjuni 2011
schvdleny uznesenim vilady SR &. 392/2011 Navrh pilotného pristupu podpory infrastruktiry byvania
zo $trukturalnych fondov EU. Na zéklade tohto uznesenia Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja
vidieka SR zriadilo medzirezortni pracovnu skupinu s U¢astou Ministerstva financii SR a Eurdpskej
investicnej banky (EIB), ktorej cielom bolo vypracovat navrh implementacného mechanizmu pilotného
pristupu podpory infradtruktury byvania zo $trukturalnych fondov EU.

Podpora infrastruktury byvania prostrednictvom iniciativy JESSICA bola umozZnena v ramci dvoch
operacnych programov — ROP a OPBK na zaklade revizie tychto programov schvalenych EK v druhej
polovici roka 2011. Vramci ROP sa predpoklada, Ze prostrednictvom iniciativy JESSICA budu
spravované finanéné prostriedky v objeme 8 mil. EUR (6,8 mil. EUR z fondov EU a 1,2 mil. EUR zo
Statneho rozpoctu). Tieto finanéné prostriedky su zahrnuté v alokacii v ramci opatrenia 4.1
Regeneracia sidiel ROP.

Navrh implementacného mechanizmu pilotného pristupu podpory infrastruktiry byvania zo
Strukturalnych fondov EU bol vypracovany na zaklade zaverov medzirezortnej pracovnej skupiny a v
decembri 2011 predloZeny na medzirezortné pripomienkové konanie.

V zmysle tohto dokumentu bola navrhnuta realizacia pilotného pristupu podpory infrastruktdry byvania
prostrednictvom implementacie dvoch podpornych mechanizmov:

e ZlepSenie energetickej efektivnosti existujucich bytovych domov v mestskych oblastiach
prostrednictvom zvyhodnenych Uverovych produktov fondu energetickej efektivnosti, ktory
bude zriadeny v ramci Statneho fondu rozvoja byvania a financovany bude z alokacie ROP a
OPBK

e Vystavba najomnych bytov pre marginalizované skupiny prostrednictvom vyzvy na
predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok v ramci ROP

V zmysle stanoviska zaslaného EK bude moZné implementovat finanény nastroj JESSICA
prostrednictvom Statneho fondu rozvoja byvania priamym zadanim v zmysle &lanku 44 ods. b)
Nariadenia rady (ES) &. 1083/2006 z 11. jula 2006 definovanim Statneho fondu rozvoja byvania ako
finanénej indtitdcie, t.j. splnenim 3 podmienok:

1. legislativa SR ur¢i prislusnu finan¢nu instituciu,
2. predstavi ciele statnej politiky, ktorymi sa zdévodni priame zadanie grantu pre fiu,

44 Tato vyzva bola vyhlasena 20. februara 2012.
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3. zdbvodni existenciu dostatoénej expertizy v ramci finan€nej institucie pre uspesné zvladnutie
uloh fondu.

V ramci medzirezortného pripomienkového konania boli zo strany Ministerstva financii SR vznesené
zasadné pripomienky tykajice sa problematiky definovania Statneho fondu rozvoja byvania ako
finanCnej institdcie a nejasného popisu implementacného mechanizmu. Zaciatkom roku 2012 sa
uskutocnili k predlozenym zasadnym prifomienkam a po odstraneni rozporov RO pre ROP planuje
predlozit material na rokovanie vlady SR °,

Uzavretie dohody o financovani medzi RO pre ROP, RO pre OPBK a Statnym fondom rozvoja
byvania sa predpoklada koncom roka 2012. Statny fond rozvoja byvania bude prijimat Ziadosti o
poskytnutie Uveru pre uc€el obnovy bytovej budovy financovany zo zdrojov Eurdpskej unie najskér v
roku 2013. Vyzva na predkladanie ziadosti o nenavratny finanény prispevok na realizaciu vystavby
najomnych bytov pre marginalizované skupiny bude vyhlasena v nadvaznosti na nadobudnutie
uginnosti novely zakona &. 607/2003 Z.z. o Statnom fonde rozvoja byvania. Uspe$na implementacia
podpory byvania v ramci ROP je naviazana na novelizaciu zakona &. 607/2003 Z.z. o Statnom fonde
rozvoja byvania, ktora bola koncom roka 2011 predloZzena na medzirezortné pripomienkoveé konanie®.

V suvislosti s prebiehajlucimi konaniami o poruseni prava EU bol ROP negativne ovplyvneny
infringementom v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie pri schvalovani revizie ROP na
urovni EK. Hoci bolo posudzovanie revizie ROP vykonané v sulade so zakonom ¢&. 24/2006 Z. z.
0 posudzovani vplyvov na Zzivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a dna 22. oktébra 2010 bolo vydané rozhodnutie, Ze strategicky dokument
s celostatnym dosahom ,Revizia Regionalneho opera¢ného programu 2007-2013 v roku 2010“ sa
nebude dalej posudzovat, Generalne riaditelstvo pre zivotné prostredie (DG ENV) vznieslo na drovni
EK pripomienky k procesu posudzovania. EK pozadovala objasnenie procesu posudzovania, €o
prediZilo proces schvalovania revizie ROP. Po objasneni pripomienok bola revizia ROP schvalena EK
v auguste 2011.

Hlavnym komunikaénym nastrojom ROP je stranka www.ropka.sk, na ktorej su zverejiiované aktualne
informacie suvisiace s implementaciou ROP, délezité informacie pre potencialnych Ziadatelov ako aj
zoznamy UspesSnych Ziadatelov/prijimatelov pomoci v ramci ROP. V pripade decentralizovanych
opatreni suU vyznamnym komunikatnym nastrojom aj webové stranky samospravnych krajov
prepojené na hlavnu stranku ROP. Zaroven RO pre ROP ako aj jednotlivé SO/RO v ramci moznosti
svojich administrativnych kapacit participuju na otvaracich ceremonialoch ukonéenych projektov.

Stratégia EU pre dunajsky region (DS)

V suvislosti s DS schvalenou na zasadnuti Eurépskej rady 24. juna 2011, bol na narodnej urovni uznesenim
vlady SR €. 497/2011 prijaty navrh systému koordinacie a aktualizacie projektovych zamerov v
prioritnych oblastiach Stratégie EU pre dunajsky region. Na zéklade tohto uznesenia Ministerstvo
pbddohospodarstva a rozvoja vidieka SR vypracovalo analyzu zamerania existujucich a planovanych
projektov v oblasti pésobenia rezortu v korelacii s piliermi a prioritnymi oblastami Stratégie EU pre
dunajsky region.

Z analyzy, na ktorej vypracovani participoval aj RO pre ROP, vyplynulo, Ze projekty podporované
v ramci ROP priamo neprispievaju k naplfaniu cielov Stratégie EU pre dunajsky region. Z uvedenych
ddvodov nie su aktivity suvisiace s DS pre RO pre ROP relevantné.

Vyroéné stretnutie s EK

Riadiaci organ pre ROP sa zuc€astnil Vyrocného stretnutia k NSRR 2011, ktoré sa konalo v Bratislave
dna 18. oktobra 2011 v Hoteli Bérik. Hlavnymi bodmi programu vyro¢ného stretnutia boli programové
obdobie 2007 — 2013 (fyzicky a financny progres, dodato¢na alokacia a modifikacie operaénych
programov, Joint Road Map 2011, implementaény proces) a programové obdobie 2004 — 2006
(proces uzatvarania operaénych programov).

45V stlade s Ulohou B.2 uznesenia viady SR ¢. 392/2011 RO pre ROP by mal predloZit navrh implementacného mechanizmu pilotného
pristupu podpory infrastruktiry byvania zo Strukturalnych fondov EU na rokovanie viady SR v predizenom termine do 30.9.2012.

46 \/ ramci medzirezortného pripomienkového konania boli k navrhu novely zakona vznesené zasadné pripomienky, ktoré sa nepodarilo
odstranit. Navrh novely bol prepracovany a v maji 2012 opétovne predlozeny na medzirezortné pripomienkové konanie. K datumu
vypracovania tejto VS k navrhu novely prebiehali rozporové konania.
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Zastupcovia vSetkych pritomnych riadiacich organov zastupujucich jednotlivé operaéné programy
NSRR 2007 - 2013 prezentovali svoje operaéné programy so zameranim na pokrok v implementécii,
problémové oblasti spojené s implementaciou a priklady dobrej praxe. Zastupcovia EK upozornili
riadiace organy, aby sa zamerali na hladanie spdsobov ako zdynamizovat a zjednodusit
implementaciu a zaroven na prijimanie krokov, ktoré budu viest k podpore zamestnanosti a vytvaraniu
pracovnych miest. Zastupcovia EK sa zaujimali, ¢i hospodarska kriza mala vplyv v roku 2011 na
implementaciu jednotlivych opera¢nych programov. RO pre ROP ako jediny vo svojej prezentacii na
tuto skutoCnost poukazal a prezentoval opatrenia, ktoré boli prijaté na zmiernenie dopadov
hospodarskej krizy.

Zastupcovia EK upozornili vSetky OP, u ktorych doSlo k realokacii fondov, vratane ROP, aby sa
zamerali na urychlenie implementacie, ktora bude viest k pozitivnym vysledkom do konca trvania
programového obdobia. V tejto suvislosti zastupcovia EK zdbéraznili, ze pri kazdom dalSom
predlozenom navrhu na modifikaciu OP alebo realokéaciu fondov bude EK klast’ velky déraz na to, aby
bol navrh v sulade so stratégiou Eurépa 2020 a prispieval k jej cielom.

V suvislosti s pripravou vyroénych sprav o vykonavani OP zastupcovia EK prezentovali oblasti,
v ktorych zo strany riadiacich organov stale pretrvavaju urcité nedostatky. lde najma o vykazovanie
kategorizacie a dosiahnutych hodnét core ukazovatelov a ich predkladanie prostrednictvom systému
SFC2007. Zastupcovia EK dalej vyzvali riadiace organy, aby do dalSich vyroénych sprav zahrnuli aj
&ast o prispevku operaéného programu k napifaniu cielov stratégie Eurépa 2020.

Dalsim délezitym bodom vyro&ného stretnutia bolo vyhodnotenie pinenia Joint Road Map, ktory EK
povazuje za hlavny nastroj na identifikaciu problematickych oblasti, ktorym musi byt venovana
pozornost s ciefom dosiahnut efektivnu implementéciu fondov EU. Zastupcovia EK a CKO sa dohodli
na priprave aktualizacie spolo€ného ramca Joint Rad Map na rok 2012 ana jeho CastejSom
monitorovani, minimalne na Stvrtrocnej baze.

Urad splnomocnenca vliady SR pre rémskej komunity (dalej iba ,USV RK*) zastupcov EK ubezpesil,
ze Uulohy stanovené v akénom plane na odstranenie existujucich problémov v suvislosti s LSKxP sa
priebeZne plnia. Zastupcovia EK zaroveri upozornili USV RK a RO pre ROP, aby pri vybere projektov
v ramci podpory vystavby najomnych bytov pre marginalizované skupiny bola zohladnena potreba
integrovaného pristupu.

V suvislosti s iniciativou JESSICA RO pre ROP a RO pre OPBK informovali o pokroku v priprave
implementacného mechanizmu pilotného pristupu podpory infrastruktary byvania zo Strukturalnych
fondov EU. Zastupcovia EK zdéraznili, Ze je zo strany riadiacich organov nevyhnutné v &o najkratSom
Case prijat opatrenia na urychlenie procesu schvalenia implementatného mechanizmu.

V suvislosti so Stratégiou EU pre dunajsky regién zastupcovia EK vyzvali Urad vliady SR ako gestora
tejto stratégie, aby priebezne informoval EK o pokroku napifiania stratégie, najma o vysledkoch
analyzy zamerania existujucich a planovanych projektov v oblasti pésobenia jednotlivych rezortov v
korelécii s piliermi a prioritnymi oblastami Stratégie EU pre dunajsky region.

Pogas vyrotného stretnutia bol prerokovany aj implementaény proces so zameranim na audity,
hodnotenie, technicki pomoc a zjednoduSenie implementacie. MF SR ako Organ auditu informovalo
o vykonanych a prebiehajucich auditoch. Problematickymi oblastami aj nadalej ostava oblast
verejného obstaravania, vyberu projektov a kontroly projektov na mieste. Co sa tyka hodnotenia,
zastupcovia EK zdbraznili potrebu posilnit mechanizmus hodnotenia vratane administrativnych
kapacit, aby bolo mozné lepSie preukazat dosiahnuté vysledky a priklady UspeSnej implementacie
$trukturalnych fondov EU. Zastupcovia EK zdéraznili potrebu vyuzivat zavery z vykonanych hodnoteni
pri vypracovani vyro¢nych/strategickych sprav a pri priprave budiceho programového obdobia.
V suvislosti s vykazovanim vydavkov EK odporucila riadiacim organom hladat moznosti zavedenia
zjednoduseného vykazovania vydavkov.
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2.7.2 Hodnotenie

Za hodnotenie ROP je zodpovedny RO pre ROP - Agentura na podporu regionalneho rozvoja, odbor
realizacie programov regionalneho rozvoja, oddelenie riadenia programov. Ulohy spojené
s hodnotenim vykonavaju vramci ROP manazéri monitorovania a hodnotenia. V roku 2011 boli
obsadené 4 pozicie manazérov monitorovania a hodnotenia. V roku 2011 bola v ramci Centralneho
koordinaéného organu vytvorena pracovna skupina pre hodnotenie, ktorej ¢lenom je aj manazér
monitorovania a hodnotenia RO pre ROP. Na udrovni SO/RO pre ROP pésobia manazéri
s kumulovanou naplfiou ¢innosti v oblasti informovania, monitorovania a hodnotenia.

Manazéri monitorovania a hodnotenia RO pre ROP absolvovali v roku 2011 v oblasti hodnotenia
a suvisiacich oblastiach nasledovné vzdelavacie aktivity:

e Systém riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 —
2013 a skusenosti z praxe;

e Hodnotenie Strukturalnych fondov I. Uroven;

e Hodnotenie Strukturalnych fondov Il. Uroven;

e Z&kon &. 528/2008 Z. z. o podpore poskytovanej z fondov EU v praxi;

¢ Monitorovanie v oblasti Strukturalnych fondov I. uroven;

¢ Monitorovanie v oblasti Strukturalnych fondov Il. Uroven;

¢ Interné hodnotenie (Skolenie pre clenov pracovnej skupiny Centralneho koordinaéného

organu pre hodnotenie).

Oddelenie riadenia programov v ramci plnenia uloh RO v oblasti hodnotenia ROP vykonalo v roku
2011 nasledovné aktivity:
- vypracovanie Planu hodnoteni na rok 2011 v januari 2011 a zaslanie na CKO;

- vypracovanie Spravy o aktivitach hodnotenia a vysledkoch hodnoteni ROP za rok 2010 a jej
predlozenie na CKO do 31.3.2011;

- vykonanie interného hodnotenia s nazvom ,Sprava o stave dosahovania planovanych
indikativnych regionalnych alokacii v rdmci ROP k 30.6.2011%.

- zabezpecenie vykonania nasledovnych externych hodnoteni v ramci ROP:

- »otanovenie smerovania intervencii v ramci ROP zameranych na odstrafiovanie nasledkov
povodni v roku 2010 v zmysle uznesenia vlady SR €. 566/2010%

- ,Hodnotenie vykonu c&innosti sprostredkovatelskych organov pod riadiacim organom pre
ROP*;

- ,Hodnotenie uc€innosti opatreni v oblasti informovania a publicity v polovici programového
obdobia 2007-2013 pre Regionalny operacny program.

V priebehu roka 2011 sa neuskuto¢nili ziadne zasadnutia Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP. RO
pre ROP povazuje za potrebné uskutoCnit v priebehu roka 2012 stretnutie predmetnej skupiny
v suvislosti so zabezpeenim strategického hodnotenia ROP.

Specifikacia hodnoteni ROP vykonanych v roku 2011:

Tabulka €. 16-1: Hodnotenie ucinnosti opatreni v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013
re Regiondlny operaény program

Nazov vykonaného hodnotenia: | Hodnotenie ucinnosti opatreni v oblasti informovania a publicity v polovici
programového obdobia 2007-2013 pre Regionalny operaény program

Podnet: Plan hodnoteni na rok 2011*

Termin zacatia hodnotenia: April 2011

Termin ukonéenia hodnotenia: | Maj 2011

Hodnotené obdobie: April 2011 — m3j 2011

Typ hodnotenia: Externé hodnotenie ad hoc
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Objem finanénych prostriedkov
uhradenych za vykonanie
hodnotenia

14 400,00 EUR

Hodnotenie vykonal:

FEEDBACK, s.r.0.,

Predmet hodnotenia
a metodika hodnotenia:

Predmetom hodnotenia bolo zhodnotenie vhodnosti vyberu pouzivanych informaénych
a komunika&nych nastrojov za U¢elom zistenia pokroku v jednotlivych ukazovatefoch pre
informovanost a publicitu, ktoré su zadefinované v Komunikaénom plane ROP. Vysledky
tohto prieskumu napomézu odhalit nedostatky, pripadne napomdzu pri identifikécii
vhodnych informaénych opatreni (nastrojov) zameranych na zvySovanie povedomia
verejnosti o prispevku EU o Regionalnom operaénom programe do dal$ieho obdobia.

Hodnotené subjekty:

Obyvatelia siedmich regidénov SR (okrem Bratislavského kraja)

Vystup hodnotenia:

Material: Hodnotenie ucinnosti opatreni v oblasti informovania a publicity v polovici
programového obdobia 2007-2013 pre Regionalny operaCny program

Zavery hodnotenia
a odporacania:

Zavery hodnotenia:

e Obyvatelia siedmich regiénov SR (vyhodnotenie okrem Bratislavského kraja) maju
pomerne dobré informacie o tom, ze Eurdpska Unia poskytuje finanéné prostriedky
na rozvoj roéznych oblasti hospodarstva. Nie su vSak informovani o podrobnostiach
anevedia, akym spdsobom sa financné prostriedky daju vyuzit. Z vysledkov
vyskumu vyplyva, Ze sa kumulovane mierne zvysil podiel informovanych ob¢anov (o
2,4%), ktori vedia ze EU poskytuje prostriedky na rozvoj.

e Pri vysokej vieobecnej znamosti o finanénej podpore EU (82,4%), priblizne 39%
respondentov vie aj konkrétny nazov Strukturalneho fondu.

e Zdroje informovanosti o finanénej pomoci za v podstate za tri roky nezmenili. Su to
televizia, tlag, internet a rozhlas. V sledovanom obdobi sa zvysil podiel obyvatelov,
ktori Cerpaju informacie z internetu.

e Subjektivna informovanost o Regionalnom operaénom programe (ROP) sa
u obyvatel'stva za tri roky znizila. Podiel Uplne neinformovanych obyvatelov sa za tri
roky zvysil o viac ako 15 percentualnych bodov. Podiel dobre informovanych sa
zvySil o necelé tri percentudine body. Zostatok v oboch pripadoch pripadéa na skor
zle informovanych obyvatelov.

o Vysledky nasved¢uju tomu, Ze miera komunikacie a jej obsah v poslednom obdobi
nebola dostatoénd pre aktivne spropagovanie ciefov Regionélneho operaéného
programu pre Siroki verejnost.  Samotny informaény portadl Regionéalneho
operatného programu bol znamy len malému podielu celkovej populacie (7,5%)
a vacsina z tych, ktori ho poznali ho navstevuju ob¢as.

Hlavné odporucania:

e udrzovat, resp. zvySovat komuniké&ciu konkrétnych projektov a intenzivnejSie
prezentovat oblasti finanénej podpory, ako aj dosiahnuté vysledky jednotlivych
projektov podfa si¢asného modelu.

o roz8irif internetovi komunikéciu o Specializované blogy vramci existujucich
internetovych portalov alebo socialnych sieti, ktoré by ,laickou” formou pribliZili
jednotlivé programy, projekty a ich zamery, tak aby mohla vzniknat ,silna
spologenska debata“ na pozadované témy.

e roz8irit sU¢asni komunikdciu na verejnost o pritaZlivejSie informovanie
o konkrétnych projektoch a podrobnejsie vysvetfovanie ako sa financovanie zo
Strukturalnych fondov EU ziskava, ako projekty funguju aaké su vysledky
jednotlivych projektov v regidnoch.

¢ intenzivnejSie propagovat internetovl stranku operaéného programu a jednotlivych
projektov so zdmerom dotiahnut odborn( verejnost na tieto stranky, ktoré umoznuju
prezentaciu podrobnejSich a komplexnych informacii o Regionalnom operanom
programe. V komunikacii je potrebné zvysit prezentaciu konkrétnych oblasti
podpory z ROP.

e sucasny komunikany mix odpori¢ame mierne upravit z masovych médii, ktoré
dokdZu komunikovat len v8eobecné informacie, ku personalizovanym médidm
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(mailingy, Specializované internetové portaly, odborné konferencie, Skolenia
a seminare), ktoré umoznuju podanie konkrétnych informacii podla potrieb cielove;
skupiny.

e zamerat sa na dalSie rozSirovanie zdrojov informacii pre samospravy z prostredia
ministerstva ako riadiaceho organu ¢i Specializovanych agentur.

Prijaté opatrenia:

RO pre ROP v sucasnosti pripravuje informovanie verejnosti o UspeSnych projektoch
podporenych v ramci ROP ako o prikladoch dobrej praxe na svojej stranke www.ropka.sk.

Nazov subjektu, ktorému bola
predlozena hodnotiaca sprava
a datum jej predlozenia:

Sprava bola vzatd na vedomie Monitorovacim vyborom pre ROP na zasadnuti zo dnha
21.6.2011. Dokument ,Hodnotenie Ucinnosti opatreni v oblasti informovania a publicity
v polovici programového obdobia 2007-2013 pre Regionalny operaény program* zaroverfi
tvori prilohu Vyronej sprévy za rok 2011.

Sposob zverejnenia
hodnotiacej spravy

Dokument ,Hodnotenie Uc¢innosti opatreni v oblasti informovania a publicity v polovici
programového obdobia 2007-2013 pre Regionalny operacny program k 31.5.2011° je
zverejneny na stranke www.ropka.sk v sekcii Hodnotenie ROP.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

* hodnotenie nebolo obsiahnuté v Pldne hodnoteni na programové obdobie 2007-2013

Tabulka €. 16-2: Hodnotenie vykonu &innosti sprostredkovatel'skych organov pod Riadiacim organom pre ROP

Nazov vykonaného hodnotenia:

Hodnotenie vykonu ¢&innosti sprostredkovatel'skych orgédnov pod Riadiacim
organom pre ROP

Podnet: Plan hodnoteni na rok 2011*
Termin zacatia hodnotenia: April 2011
Termin ukoncenia hodnotenia: | Maj 2011

Hodnotené obdobie:

19.04.2011 - 31.05.2011

Typ hodnotenia:

Externé ad hoc

Objem financnych prostriedkov
uhradenych za vykonanie
hodnotenia

14 400,00 EUR

Hodnotenie vykonal:

KPMG Slovensko spol. s r.0.

Predmet hodnotenia
a metodika hodnotenia:

Zhodnotenie vykonu &innosti SO/RO; posldenie poskytovania suéinnosti SO/RO pri
vykone delegovanych pravomoci.

Hodnotené subjekty:

SO/RO Banskobystricky samospravny kraj
SO/RO Kosicky samospravna kraj

SO/RO Nitriansky samospravny kraj
SO/RO PreSovsky samospravny kraj
SO/RO Trenciansky samospravny kraj
SO/RO Trnavsky samospravny kraj
SO/RO Zilinsky samospravny kraj

Vystup hodnotenia:

Material: Hodnotenie vykonu cCinnosti sprostredkovatelskych organov pod Riadiacim
organom pre ROP

Zavery hodnotenia
a odporucania:

Hodnotitel vyhodnotil systém implementacie delegovania pravomoci z RO na SO/RO ako
uspokojivy. Zaroved v3ak identifikoval oblasti v ktorych je moZné zlep3it nastavenia
procesu implementacie na Urovni RO aj SO/RO.

Hlavné odporucania:

o Standardizovat proces pre odpovedanie otdzok SO/RO napr. vy€lenenim
zamestnancov ako metodickych 3pecialistov pre jednotlivé oblasti implementécie,
resp. prijatim novych zamestnancov;

« zostavovat rofné plany vyberovej kontroly na mieste zaloZeny jednak na rotacii
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kontrolovanych oblasti a SO/RO, ale tiez na zaklade dokumentovanej analyzy rizik;

« preskumat moznosti zohladnenia priorit jednotlivych SO/RO pri vyhlasovani vyziev,
vratane osobitného vyhlasovania vyziev pre jednotlivé SO/RO;

o upravit rezervatny systém (napr. umoznit jednému potencidlnemu Zziadatelovi
rezervovat iba 1 termin k 1 Ziadosti o NFP, zvaZit prepojenie rezervaéného systému
na ITMS, kde nutnou podmienkou vytvorenia rezervacie by bol identifikator z ITMS);

« zamedzit potencialnemu konfliktu zaujmov v pripade vyberovej komisie pre opatrenie
5.1 ROP;

« vykon kontroly verejného obstaravania na SO/RO je rizikovy a ma podliehat zvySenej
kontrole v rdmci kontroly delegovanych pravomoci.

Prijaté opatrenia:

- Vzmysle odportéani z vykonaného hodnotenia, RO pre ROP odpoveda na otazky
SORO priebezne, aviak vzhladom na stuped implementacie a poCet realizovanych
projektov v stcasnosti nie je mozné vyclenit zamestnancov, ktori by boli zodpovedni
vyluéne za odpovedanie otazok SO/RO.

- RO pre ROP vypractva zoznam roénych planov kontroly na mieste v zmysle zaverov
vykonaného hodnotenia.

- RO pre ROP spolupracuje so SO/RO pri vyhlasovani vyziev na decentralizované
opatrenia formou pripomienkovania navrhov vyziev, resp. pracovnych stretnuti.

- V sQvislosti s vykonanym hodnotenim RO pre ROP stanovil vo vyzvach vyhlasovanych
od roku 2012 ako podmienku pre rezervovanie terminu na predkladanie ziadosti o NFP
zadanie identifikatora Ziadosti z ITMS. Ziadatel je zaroveri opravneny rezervovat si 1
termin na predkladanie Ziadosti o NFP.

- Cinnost vyberovej komisie bude v ramci ROP upravena v nadvéznosti na novelizaciu
zakona €. 528/2008 Z.z. a vydanie aktualizacie Systému riadenia Strukturalnych fondov
a Kohézneho fondu (pred vyhlasenim vyzvy na opatrenie 5.1 ROP v roku 2012).

- Na zaklade zaverov aodpori¢ani z vykonaného hodnotenia RO pre ROP bude
priebezne overovat vykon kontroly verejného obstaravania zo strany SO/RO.

-V ramci hodnotenia SO/RO upozornili na terminologicku neaktualnost niektorych bodov
spinomocnenia o delegovani pravomoci RO na SO/RO. Vzhfadom na to, Ze
terminologicka zmena je ddsledkom zmeny nérodnej legislativy a podstata procesov
ostala nezmenend, RO pre ROP nepovazoval za nevyhnutné pristupit k aktualizacii
splnomocnenia o delegovani pravomoci RO na SO/RO.

Nazov subjektu, ktorému bola
predlozena hodnotiaca sprava
a datum jej predlozenia:

Hodnotiaca spréva bola predloZzena na vedomie Monitorovaciemu vyboru pre ROP dia
3.8.2011.

Sposob zverejnenia
hodnotiacej spravy

Hodnotenie vykonu ¢innosti sprostredkovatelskych organov pod Riadiacim organom pre
ROP Hodnotiaca sprava je zverejnend na stranke www.ropka.sk v sekcii Hodnotenie ROP.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

* hodnotenie nebolo obsiahnuté v Pldne hodnoteni na programové obdobie 2007-2013

Poznamka: Statutarni predstavitelia vy3$Sie uvedenych samospravnych krajov a SO/RO pre ROP
v spoloénom liste ZdruZzenia samospravnych krajov SK 8 zo dha 6.9.2011 ministrovi
pbddohospodarstva a rozvoja vidieka vyjadrili vyhrady k tomu, Ze neboli oboznameni s vysledkami
hodnotenia pred ich zverejnenim s moznostou zaujat' k nim stanovisko. Predsedovia samospravnych
krajov hodnotia spravu ako neodborny a ucelovo spracovany dokument. Vo svojom stanovisku
prezentovali podporu vykonavaniu hodnoteni na vSetkych urovniach implementacie ROP vratane
SO/RO. Z dbvodu seridznosti a hodnovernosti vykonavanych hodnoteni predsedovia samospravnych
krajov pozadovali, aby hodnotenia boli objektivne, realizované kvalifikovanym spésobom a ich vystupy
boli zalozené na podlozenych a overenych faktoch. Vystup predmetného hodnotenia bol predlozeny
na vedomie ¢lenom MV pre ROP len vo forme prezentacie vykonanej spracovatefom v defi konania
monitorovacieho vyboru dfia 21.6.2011 (kompletnd sprava bola zaslana ¢&lenom MV ROP az
3.8.2011).
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Tabulka ¢. 16-3: Stanovenie smerovania intervencii v ramci ROP zameranych na odstrafiovanie nasledkov povodni v roku 2010
v zmysle uznesenia vlady SR ¢&. 566/2010

Nazov vykonaného hodnotenia:

Stanovenie smerovania intervencii vramci ROP zameranych na odstranovanie
nasledkov povodni v roku 2010 v zmysle uznesenia vlady SR ¢. 566/2010

Podnet: Plan hodnoteni na rok 2011*
Termin zacatia hodnotenia: april 2011
Termin ukonéenia hodnotenia: | maj 2011

Hodnotené obdobie:

19.4.- 31.5.2011

Typ hodnotenia:

externé ad hoc

Objem finanénych prostriedkov
uhradenych za vykonanie
hodnotenia

21120,00 EUR

Hodnotenie vykonal:

KPMG Slovensko spol. s r.0.

Predmet hodnotenia
a metodika hodnotenia:

Predmetom hodnotenia bolo najmé ur€it' lokality najviac poskodené povodiami v roku
2010, vySku 8kdd anavrhn(t alternativy stanovenia smerovania intervencii ROP
v slvislosti s obnovou hmotnej infraStruktiry miest aobci postihnutych povodiami
prostrednictvom ROP.

Hodnotené subjekty:

Mesta a obce postihnuté povodiiami.

Vystup hodnotenia:

Studia ,Stanovenie smerovania intervencii v ramci ROP zameranych na odstrafiovanie
nasledkov povodni v roku 2010 v zmysle uznesenia vlady SR ¢&. 566/2010".

Zavery hodnotenia
a odporacania:

Studia obsahuje popis navrhnutych rieSeni smerovania pomoci pre opatrenie 4.1 a 5.1
ROP. Kazdé rieSenie smerovania pomoci obsahuje odporiCania pre RO, tj. ako
postupovat pri vyhlaseni a vyhodnoteni vyzvy a pri rozhodnuti o dalSej pomoci ako aj
vyhody a nevyhody daného rieSenia.

Prijaté opatrenia:

RO pre ROP v st&asnosti pripravuje vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény
prispevok vramci opatrenia 4.1 ROP so zameranim na obnovu obci postihnutych
povodriami a oznamenie o moznosti predkladat’ projektové navrhy v rdmci opatrenia 5.1
ROP so zameranim na obnovu ciest vo vybranych oblastiach postihnutych povodriami. RO
pre ROP planuje vyhlasit predmetné vyzvy a oznam o moznosti predkladat projektové
navrhy v 1. polroku 2012.

Nazov subjektu, ktorému bola
predlozena hodnotiaca sprava
a datum jej predlozenia:

Studia ,Stanovenie smerovania intervencii v ramci ROP zameranych na odstrafiovanie
nasledkov povodni vroku 2010 vzmysle uznesenia vlady SR ¢. 566/2010% bola
predlozena na vedomie Monitorovaciemu vyboru pre ROP dia 3.8.2011.

Sposob zverejnenia
hodnotiacej spravy

Studia ,Stanovenie smerovania intervencii v ramci ROP zameranych na odstrafiovanie
nasledkov povodni v roku 2010 v zmysle uznesenia vlady SR €. 566/2010° je zverejneny
na stranke www.ropka.sk v sekcii Hodnotenie ROP.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

* hodnotenie nebolo obsiahnuté v Plane hodnoteni na programové obdobie 2007-2013

Tabulka €. 16-4: Sprava o stave dosahovania indikativnych regionalnych alokacii v ramci Regionalneho operaéného programu k

30.6.2011

Nazov vykonaného hodnotenia:

»Sprava o stave dosahovania indikativnych regionalnych alokacii v ramci
Regionalneho operaéného programu k 30.6.2011“

Podnet:

Uloha C.7 z uznesenia Monitorovacieho vyboru pre ROP €. 9/2011 zo zasadnutia, ktoré sa
konalo dria 21.06.2011 v Bratislave.

Termin zacatia hodnotenia:

jn 2011

Termin ukoncenia hodnotenia:

jul 2011

Hodnotené obdobie:

21.06.- 31.07.2011

Typ hodnotenia:

interné ad hoc
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Objem finanénych prostriedkov
uhradenych za vykonanie
hodnotenia

Hodnotenie vykonal:

RO pre ROP

Predmet hodnotenia
a metodika hodnotenia:

Predmetom  hodnotenia bolo najméd zhodnotit drovefi naplnenia indikativnych
regionalnych alokacii vramci ROP a urcit hlavné priCiny ich nedosiahnutia. Metodika
hodnotenia bola zalozena na komparacii planovaného stavu so skutoénym stavom
dosahovania regionalnych alokacii v ramci ROP.

Hodnotené subjekty:

RO pre ROP

Vystup hodnotenia:

,Sprava o stave dosahovania indikativnych regionalnych alokéacii v rdmci Regionalneho
operacného programu k 30.6.2011¢

Zavery hodnotenia
a odporacania:

Hodnotitel dospel k zaveru, ze za hlavné pri¢iny nedosiahnutia planovanych indikativnych
regionalnych alokacii v ramci ROP mozno povazovat’:

o Nevhodny spdsob a metodika nastavenia planovanych regionalnych alokacii v
ramci ROP (najma skuto€nost, Ze regionalne alokacie boli stanovené rovnako
pre vSetky oblasti podpory ROP).

e Rozdielna pripravenost a zaujem regiénov o jednotlivé oblasti podpory ROP,
ktord je vyznamnym determinantom uspeSnosti jednotlivych regidnov.

e Zasadné externé vplyvy na implementaciu ROP (najma globélna hospodarska
kriza), ktoré ovplyvnili disponibilné zdroje a spravanie samosprév ako hlavnych
prijimatelov v ramci ROP pri definovani ich rozvojovych priorit. I1Slo najma o
extrémne zvySeny dopyt po intervenciach do infrastruktiry vzdelédvania a
regenerdcie sidiel vyrazne nad ramec finanénych moznosti ROP na Ukor niektorych
inych oblasti podpory ROP.

o Skutoénost, ze mechanizmy na dosahovanie planovanej Urovne regionalnych
alokéacii je mozné zo strany RO pre ROP aplikovat takmer vylutne vo faze
vyberového procesu. V procesoch kontroly formalnej spravnosti a odborného
hodnotenia lokalizacia projektu k uréitému regiénu NUTS 3 nie je posudzovanym
kritériom.

e SkutoCnost, Ze v procese vyberu ziadosti o NFP vyberové komisie pracuju s
predpokladanymi rozpo¢tami projektov, ktoré sa nasledne v procese realizacie
projektov upravuju v zavislosti od viacerych faktorov.

Hlavné odporuéania:
e Monitorovat napifianie planovanych regionalnych alokacii a priebezne prijimat
opatrenia smerujlice k priblizeniu sa k pdvodne nastavenym cielovym hodnotam.

e Hlavnym nastrojom by malo byt vyhlasovanie vyziev na predkladanie ziadosti o NFP
tak, aby dopytovo orientované projekty smerovali najmd do KoSického,
Banskobystrického a Nitrianskeho kraja.

Prijaté opatrenia:

RO pre ROP priebeZne monitoruje dosahovanie indikativnych pldnovanych regionalnych
alokacii. Vjanuari 2012 RO pre ROP pristipil k aktualizacii vyberovych kritérii
uplatiiovanych pri dopytovo orientovanych projektoch vramci ROP, kde predmetom
posudzovania je aj geografické umiestnenie projektu z hfadiska primeraného Uzemného
rozloZenia podpory vramci ROP na zaklade najaktualnejSich dostupnych udajov
o napifiani indikativnych regionalnych alokécii v ase zasadnutia vyberovej komisie.

Nazov subjektu, ktorému bola
predlozena hodnotiaca sprava
a datum jej predlozenia:

»oprava o stave dosahovania indikativnych regionalnych alokacii v ramci Regionalneho
operacného programu k 30.6.2011* bola predloZena na vedomie Monitorovaciemu vyboru
pre ROP dna 3.8.2011.

Sposob zverejnenia
hodnotiacej spravy

»oprava o stave dosahovania indikativnych regionalnych alokacii v rdmci Regionélneho
operacného programu k 30.6.2011“ je zverejnend na stranke www.ropka.sk v sekcii
Hodnotenie ROP.

Zdroj: RO pre ROP, 2012
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V zmysle indikativneho planu hodnoteni ROP malo byt v roku 2011 vykonané pravidelné hodnotenie
ROP a strategické hodnotenie ROP. Uvedené hodnotenia boli presunuté na rok 2012 z dévodu
komplikacii pri zabezpeceni externého hodnotitela. Pri plneni Planu hodnoteni ROP doslo k uréitému
¢asovému sklzu, ktory bude odstraneny v priebehu roka 2012.

RO pre ROP v roku 2011 Ciastoéne dodrzal Plan hodnoteni na rok 2011. RO pre ROP uskuto¢nil ad
hoc hodnotenia, ktoré su blizSie popisané vysSie v tabulkovom prehlade.

V roku 2012 sa realizacia hodnoteni zaéne po zabezpeceni externych hodnotitelov pre jednotlivé
zadania. Na realizaciu internych hodnoteni v su€asnosti vzhfadom na vyrazny pokrok v implementacii
RO pre ROP nema dostato¢na vnatornu kapacitu.

Vyuzivanie monitorovacich systémov

V suvislosti s hodnotenim a monitorovanim ROP, i uz na Urovni programovej alebo projektovej, je
nevyhnutna praca s ITMS pre SF a KF. ITMS Il ako informaény systém pre programové obdobie
2007-2013 vychadza z organiza¢nych, technickych aj prevadzkovych predpokladov systému ITMS pre
skratené programové obdobie 2004-2006. Systém je kontinualne v prevadzke a subezne pre obe
obdobia. Uvedené systémy uUzko spolupracuju, vyuZzivaju spolo¢nu databazu a v nej spoloénu
evidenciu objektov.

ITMS je centralny systém, spoloény pre vSetky operaéné programy NSRR financované zo SF a KF a
slizi na evidenciu, spracovavanie, export a monitorovanie dat o programovani, projektovom
a finanénom riadeni, kontrole a audite SF a KF. UzZivatelmi systému si zamestnanci CKO, riadiacich
organov, sprostredkovatelskych organov, platobnych jednotiek, CO, OA a organov koordinacie
horizontalnych priorit. Systém je prevadzkovany v ramci Komunika&no-technologickej infrastruktary
Datacentra (KTI) — rozpoctovej organizacie Ministerstva financii SR — spolu so systémami ISUF
(Integrovany systém UGétovnictva fondov), ISSP (Informaény systém Statnej pokladnice), RIS
(Rozpoctovy informacny systém) a dalSimi. ITMS Il je prepojeny v ramci KTl so systémami ISUF, RIS
a Manex. Prepojenia su zabezpecené prostrednictvom technologickej platformy SAP Xl. V pripade
ISUFu ide o on-line synchronne prepojenia.

Nasledovna schéma znazorriuje prepojenia ITMS na iné informacéné systémy a ich uzivatelov.
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ITMS |l podporuje nasledovné hlavné innosti:

- programovanie (nastavenie v3etkych atributov operaénych programov az na uroveri opatreni)

- implementacia projektov (evidencia vyziev a ich parametrov, procesy predkladania,
hodnotenia vyberu a schvalovania ZoNFP, zazmluvnenie a finan&na realizacia projektov;
administrativne, certifikacné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti)

- implementacia programov (tvorba ziadosti o platbu na EK, odhadu o¢akavanych vydavkov,
komunikacia so systémom SFC2007, systémové nezrovnalosti)

- monitorovanie projektov (pocas aj po realizacie)

- monitorovanie programov (agregaciou udajov z projektovej Urovne)

- audit (planovanie aj uskutonenie auditorskych akcii)

- poskytuje Siroky rozsah dat pre hodnotenie programov z urovne projektového a programového
riadenia a €innosti jednotlivych organov.

Principy pre riadenie pristupov a oddelenie funkcii v ITMS Il su nasledovné:

- Organové role definuju evidencie, ktoré su dostupné uzivatefom jednotlivych organov.
Organové role su nasledovné: riadiaci organ, sprostredkovatel'sky organ, platobna jednotka,
certifikaény organ, organ auditu, organ koordinacie horizontalnych priorit, administratorské
organové role.

- V ramci organovych roli si dostupné uzivatelské role len pre danu organovu rolu. Tento
systém pristupovych prav zabezpecuje, aby &innosti vykonavané jednym typom organu
nemohli byt vykonavané inym typom organu.

- UZivatelia su zaradeni do jedného organu a mézu mat len uzivatel'ské role patriace danému
typu organu. Role uZivatefov spravuje administrator daného organu. Tento systém zabezpedi
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pruznu spravu uzivatelov, ako aj to, Ze uzivatel ma len také role, ktoré mu podfa interného
manualu organu patria.

- Organom sa definuju tzv. Citacie a aktualizané programové vizibility, ktoré urcuju, ktoré
operacné programy, priority a opatrenia vidia a ktoré mozu editovat’ uzivatelia organu.

- Princip Styroch o€i zabezpeduje, aby zaznamy jednotlivych evidencii mohli byt posunuté v
ramci workflowu medzi kli€ovymi stavmi iba potvrdenim dvoch uzivatelov.

- Princip evidencie podkladov rozhodnuti zabezpecuje auditovatelnost rozhodnuti tykajucich sa
pridelovania zdrojov a riadenia procesov Cerpania finanénych prostriedkov. Bez ohladu na
vysledok rozhodnutia su evidované vSetky podklady (v rozsahu formularov definovanych v
dokumentoch Systém riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové
obdobie 2007 - 2013 a Systém finan&ného riadenia Strukturdlnych fondov a Kohézneho fondu
na programové obdobie 2007 - 2013) od ziadatelov, ako aj udaje, ktoré vzniknu pocas
schvalovacieho procesu.

Nastavenia ITMS |l su primarne viazané na tzv. programovu Struktiru (Struktdra operaénych
programov, prioritnych osi a opatreni). Takyto pristup zabezpecuje, aby systém bol nastaveny podla
postupov definovanych konkrétnym riadiacim organom. Postupy su v systéme premietnuté do tzv.
workflowov, v ramci ktorych ma kazdy zaznam svoj aktualny stav. Stavy workflowov si navrhované
tak, aby pokryli minimalne tie procesy, pri ktorych dochadza k vymene dokumentov medzi r6znymi
subjektami.

Okrem postupov je mozné nastavit' pre jednotlivé programy aj iné Specifika: podmienky opravnenosti
vyziev a schém S$tatnej pomoci, vyberové a hodnotiace kritérid, doplfat Standardné formulare o
vlastné informacie a prilohy, definovat kontrolné zoznamy pre vykonanie jednotlivych €innosti.

Systém poskytuje Siroky rozsah statickych a dynamickych vystupnych zostav. Tieto umoznia tvorit
formulare od urovne jednotlivych zaznamov a zostavy, ktoré agreguju Udaje z Urovne zaznamov na
vySsie urovne.

Systém je schopny zhromazdovat spolahlivé finanéné a Statistické informacie o vykonavani
programov v obdobi 2007-2013 na ucely finanéného riadenia a s ciefom slizit ako zaklad pre
schvalovanie vydavkov, rovnako aj udaje o vykonavani operacii na ucely monitorovania a
vyhodnocovania aj na ucely overovania a auditu. Na urovni projektov systém zhromazduje udaje aj o
ich rozpocte. Pri Ziadostiach o platbu sa eviduju okrem uc¢tovnych dokladov aj jednotlivé vydavky,
ktoré obsahuju. Tieto su jasne previazané na rozpocet projektu, o umoziuje monitorovat, kontrolovat
a auditovat’ aktualny stav finan€nej realizacie projektu.

Vyvoj systému ITMS II

V roku 2011 sa pokracovalo s vyvojom systému ITMS v zmysle platnej legislativy a v zmysle procesov
definovanych v Systéme riadenia a v Systéme finanéného riadenia.

Prehlad nasadenia jednotlivych verzii ITMS Il do ostrej prevadzky spolu s popisom najdéleZitejSich
funkcionalit uvolnenych v ramci jednotlivych verzii je uvedeny v nasledujtcej tabulke:*’

Tabulka €. 17: Prehlad najvyznamnejSich zmien v systéme ITMS v roku 2011
Verzia systému ITMS | NajdolezitejSie nasadené funkcionality

1.0 Funkcionality pokryvajuce procesy na urovni programoveého a projektového
riadenia

2.0 Funkcionality pokryvajuce finanéné riadenie projektov

2.1 (1.faza) Funkcionality evidencie Ziadosti o NFP podfa aktualizovaného
formulara, overovani, zisteni a nezrovnalosti

2.1 (2.faza) Spustenie verejnej €asti ITMS — ITMS Portal

2.2 Modul auditu

Sfunkénené prispdsobené nastavenia systému pre Program cezhrani¢nej
spoluprace SR — CR.

2.3 Eurokonverzia systému ITMS baliky 1 az 5

2.4 Eurokonverzia systému ITMS balik 6

47 Tabulka neobsahuije tzv. opravné buildy alebo patche, ale iba verzie systému v ramci ktorych doslo k nasadeniu novych funkcionalit.
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2.5 Zavedenie zdroja pro—rata do systému ITMS

2.6 Funkcionalita evidencie ziadosti o platbu na EK
2.7 Predkladanie ZoP prostrednictvom portalu ITMS
2.8 Vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov

Sprava pouzivatelského uctu na portali ITMS

Zmena logiky a redizajn Ziadosti o aktivaciu konta na portali ITMS
Kontrola na neprekrodenie 85 % podielu EU zdroja na verejnych zdrojoch
2.9 Monitorovacia tabulka pre 2. programové obdobie

Tla¢ elektronického manualu v ramci verejnej ¢asti ITMS

RozSirenie a uprava priradenia komplexného projektu k opatreniam —
zmena vztahu 1:N na M:N.

Uprava kontroly na vy$ku nezrovnalosti vogi Ziadosti o platbu

2.10 Funkcionalita monitorovacich sprav
OLAP pre Ziadost o platbu na EK
2.11 Aktualizacia monitorovacej tabulky

Aktualizacia spravy o zistenej nezrovnalosti

Doplnenie parovania zaloh o Oznamenie o vrateni finanénych prostriedkov
a dorovnavaci mechanizmus

Aktualizacia existujucej funkcionality ziadosti o platbu na EK

Zmeny v module Nezrovnalosti pre programové obdobie 2007-2013
2.12 Implementacia EIB do ITMS

Informacia o Ucastnikoch projektu

OLAP pre NZR

OLAP overovania

SFC ziadosti o platbu na EK

Roé&ny vykaz o vymozZenych sumach

Zostava — zaznam z administrativnej kontroly ZoP

Zostava — Kontrolny zoznam k verejnému obstaravaniu a monitorovacej
sprave

Aktualizacia SFC rozhrani - OP

Tabulka OP HP

213a214 Konsolidacia systému ITMS z hladiska uvolfiovania oprav identifikovanych
nedostatkov, chyb systému ITMS a uzivatelov

2.15 Zjednotenie oddelenych databaz ITMS portal a ITMS CORE do jednej
spolo¢nej

Rozsirenie kompetencii uzivatefov portalu ITMS v oblasti spravy udajov
subjektu a 0s6b subjektu

Prechod na off-line report server

Dokonéenie refaktoringu ITMS a zmena architektury hardvéru

Zdroj: CKO,2012

Skolenia v oblasti ITMS

V roku 2011 boli realizované pravidelné $kolenia v oblasti ITMS. Skolenia sa konali v pravidelnych
tyzdennych cykloch a su zamerané na jednotlivé pracovné pozicie — napr. platobna jednotka, audit,
projektovy manazér, finanény manazér apod. Ciefom S3koleni je minimalizovat chybovost pri
zadavani udajov do ITMS atym prispiet k efektivnemu, u€innému a spravnemu riadeniu,
implementacii, finanénému riadeniu, kontrole a auditu SF a KF v programovom obdobi 2007 — 2013.
Podrobnejsie informacie o prebiehajucich Skoleniach ITMS sa nachadzaju na stranke http://www.itms-
skolenia.sk/itms3/pages/index.jsp, kde sa zamestnanci ROP prihlasuju v zmysle platného Systému
riadenia SF a KF.

Podpora RO/SORO pri vyuzivani ITMS

Pre zefektivnenie procesu rieSenia problémov a otdzok RO v oblasti prace s ITMS sa nadalej
realizovali konzultatné hodiny. Na zaklade doterajSich skusenosti bude CKO pokradovat’ v tejto
aktivite, kedZe takymto sp6sobom je mozné indikovat’ potencialne problémy a je mozné ich v€asné
rieSenie.

Pre efektivne rieSenie problémov, ktoré vznikli v ramci prevadzky ITMS sa i nadalej vyuZiva kontaktna

e-mailova adresa itms@mindop.sk. PoZiadavky o podporu zo strany rezortnych administratorov ITMS,
ktoré na uvedenu adresu prichadzaju, su manazérom mail centra posudzované a pridefované na
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dalSie spracovanie zodpovednym pracovnikom odboru ITMS. Tento novy nastroj sa v praxi velmi
osvedCil a okrem efektivnejSieho rieSenia problémov, prispel aj k efektivnejSej komunikacii
administratorov CKO s rezortnymi administratormi.

Hodnotenie ITMS z pohladu RO pre ROP je uvedené v Casti 2.3 VS.

2.8 Narodna vykonnostna rezerva

Nerelevantné pre Vyro€nu spravu o vykonavani ROP za rok 2011.

2.9 Administrativne kapacity

V roku 2011 doslo k naplneniu a stabilizacii planovaného stavu administrativhych kapacit RO pre ROP
a SO/RO.

Na zaklade zaverov zvykonaného viadneho auditu ¢. A338 bola identifikovana personalna
poddimenzovanost RO pre ROP, PJ a niektorych SO/RO pre ROP (napr. NSK), ktora vzhladom na
poget administrovanych ZoNFP a vysku alokacie programu méze negativne ovplyvnit implementaciu
ROP. Na zaklade tohto zistenia v priebehu oktébra a novembra 2010 vypracoval RO pre ROP analyzu
vytazenosti administrativnych kapacit a potrieb ohladne vytvorenia novych pracovnych miest na RO
pre ROP a PJ. Na zaklade zaverov uvedenej analyzy poziadala Agentura na podporu regionalneho
rozvoja listom zo dna 20.12.2010 Sluzobny urad MPRV SR o navySenie administrativnych kapacit
a zabezpeCenie moznosti intenzivnejSieho vyuzZivania pracovnopravnych vztahov =zalozenych
dohodami o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru. Ziadost bola vybavena kladne a
administrativne kapacity RO a PJ boli posilnené v aprili 2011.

Nasledujuce tabulky poskytuju prehfad o stave administrativnych kapacit organov zainteresovanych
do implementacie ROP k 31.12.2011.

Tabulka €. 18: Administrativne kapacity RO pre ROP

Pozicia PIZ?:‘Y ?(ny Stav k Plzrt]:‘\,'iny Stavk |% planovaného Potr_gbpé
31.12. 2010 31.12. 2010 31. 12. 2011 31.12. 2011 stavu prijat

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel 1 1 1 1 100 0
riaditel odboru 1 1 1 1 100 0
veduci oddelenia 5 5 5 5 100 0
asistentka odboru/sekcie 4 4 4 4 100 0
manazér programovania 3 3 3 2 66,66 1
manazér monitorovania a hodnotenia 2 2 3 3 100 0
manazér informovanosti a publicity 1 1 1 1 100 0
manazeér kontroly 22 22 28 28 100 0
manazér ITMS 48 - - - - - -
finanny manazér 14 14 16 15 93,75 1
projektovy manazér 38 34 40 37 92,50 3
manazér pre technickl pomoc#? - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 91 87 102 97 95 5

Zdroj: RO pre ROP, 2012

48 Funkciu manazéra ITMS vykonavali v roku 2011 traja manazéri monitorovania a hodnotenia.

49 Funkciu manazéra pre technickt pomoc v roku 2011 vykonaval 1 manazér programovania v spolupraci s vedUcimi oddeleni a dal$imi
manazérmi.
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Tabulka €. 19-1: Administrativne kapacity SO/RO BBSK

- Planovany Stav k HETOUE ] Stavk |% planovaného| Potrebné
e stavk a1 12.2010(,, SVK 131712 2011|  stavu prijat
31.12. 2010 31.12. 2011

A B c D E F=E/D G
generélny riaditel (generalny manazér) 1 1 1 1 100 0
riaditel odboru (hlavny manazér) 1 1 1 1 100 0
veduci oddelenia 2 2 2 2 100 0
asistentka odboru/sekcie - - - - - -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia - - - - - -
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 2 2 2 2 100 0
manazér [TMS - - - - - -
finanény manazér 1 1 2 2 100 0
projektovy manazér 2 2 2 2 100 0
manazér pre technickl pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 9 9 10 10 100 0
Zdroj: SO/RO BBSK, 2012
Tabulka €. 19-2: Administrativne kapacity SO/RO KSK

- Planovany Stav k AIIOUE] Stavk |% planovaného| Potrebné
e stavk a1 12.2010(,, VK 131712 2011|  stavu prijat
31.12. 2010 31.12. 2011

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel - - - - - -
riaditel odboru 1 1 1 1 100 0
veduci oddelenia 2 2 2 2 100 0
asistentka odboru/sekcie - - - - - -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 1 100 0
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 2 2 3 3 100 0
manazér ITMS - - - - - -
finanény manazér 2 2 2 2 100 0
projektovy manazér 3 3 3 3 100 0
manazér pre technickll pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 11 11 12 12 100 0

Zdroj: SO/RO KSK, 2012
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Tabulka ¢. 19-3: Administrativne kapacity SO/RO NSK

- Planovany Stav k HETOUE ] Stavk |% planovaného| Potrebné
e stavk a1 12.2010(,, SVK 131712 2011|  stavu prijat
31.12. 2010 31.12. 2011

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel - - - - - -
riaditel odboru 1 1 1 1 100 0
veduci oddelenia - - - - - -
asistentka odboru/sekcie - - - - - -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1* 0~ 1* 1* 100 -
manazér informovanosti a publicity * * ¥ * * *
manazér kontroly 2 2 4 4 100 0
manazér [TMS - - - - - -
finanény manazér 3 3 3 3 100 0
projektovy manazér 3 3 3 3 100 0
manazér pre technickl pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 10 9 12 12 100 0

Zdroj: SO/RO NSK, 2012

*V podmienkach SO/RO pre ROP v NSK je zli€ena pozicia manazér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH).

Tabulka €. 19-4: Administrativne kapacity SO/RO PSK

- LTI Stav k AIOUE] Stavk |% planovaného| Potrebné
Rzt stavk 31122010, S%2VK 131122011 stavu prijat
31.12. 2010 31.12. 2011

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel - - - - - -
riaditel odboru — vedlca odboru 1 1 1 1 100 0
veduci oddelenia 2 2 2 2 100 0
asistentka odboru/sekcie 1 1 1 1 100 0
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 1 1 100 0
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 4 4 4 4 100 0
manazér ITMS - - - - - -
finanny manazér 2 2 3 3 100 0
projektovy manazér 3 3 3 4 133,33 0
manazér pre technickd pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 14 14 15 16 106,66 0

Zdroj: SO/RO PSK, 2012

*0Od 1.12.2009 je zlu¢ena pozicia manazéra monitorovania a hodnotenia a projektového manazéra.
** 7 toho1 projektovy manazér je dlhodobo PN (od 6/2011)
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Tabulka €. 19-5: Administrativne kapacity SO/RO TSK

- Planovany Stav k HETOUE ] Stavk |% planovaného| Potrebné
e stavk 1o 12.2010(,, VK 131712 2011|  stavu prijat
31.12. 2010 31.12. 2011

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel - - - - - -
riaditel odboru — veduci odboru 1 1 1 1 100 0
veduci oddelenia - - - - - -
asistentka odboru/sekcie - - - - - -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 1* 1* 100* 0*
manazér informovanosti a publicity - - t t t *
manazér kontroly 2 2 2 2 100 0
manazér [TMS - - - - - -
finanény manazér 2 2 3 3 100 0
projektovy manazér 3 3 3 3 100 0
manazér pre technickl pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 9 9 10 10 100 0

Zdroj: SO/RO TSK, 2012

*V podmienkach SO/RO pre ROP v TSK je zlu¢ena pozicia manazér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH).

Tabulka €. 19-6: Administrativne kapacity SO/RO TTSK

Pozicia Pli?:\‘,’ iny Stav k PlasrtI:‘\’lla(ny Stavk |% planovaného Potr_e.;btlé
31.12. 2010 31.12. 2010 31.12. 2011 31.12. 2011 stavu prijat

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel (hlavny manazér) 1 1 1 1 100 0
riaditel odboru 2 1 2 2 100 0
veduci oddelenia - - - - - -
asistentka odboru/sekcie 1 1 1 1 100 0
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 1 100 0
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 2 2 2 2 100 0
manazér ITMS - - - - - -
finanény manazér 2 2 2 2 100 0
projektovy manazér 3 2 3 3 100 0
manazér pre technickd pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 12 10 12 12 100 0

Zdroj: SO/RO TTSK, 2012
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Tabulka &. 19-7: Administrativne kapacity SO/RO ZSK

- Planovany Stav k HETOUE ] Stavk |% planovaného| Potrebné
e stavk a1 12.2010(,, SVK 131712 2011|  stavu prijat
31.12. 2010 31.12. 2011

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel - - - - - -
riaditel odboru 1 1 1 1 100 0
veduci oddelenia 2 2 2 2 100 0
asistentka odboru/sekcie 1* 1* - - - -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1** 1** 1 1 100 0
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 2 2 2 2 100 0
manazér [TMS - - - - - -
finanény manazér 1 1 2" 2% 100 0
projektovy manazér 2 2 2 2 100 0
manazér pre technickl pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 10 10 10 10 100 0

Zdroj: SO/RO ZSK, 2012

* S (&innostou od 1.6.2011 sa rozhodnutim predsedu ZSK zrusila na Odbore SO/RO pre ROP pozicia ,administrativny

pracovnik®.

** \/ podmienkach SO/RO pre ROP v ZSK je zli&ena pozicia manazér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH).

*** Pre vysoku vytazenost finanénych a kontrolnych manazérov pri administrovani ziadosti o platbu a celom finanénom riadeni
sa od 1.11.2011 posilnili administrativne kapacity na oddeleni financovania a kontroly projektov o jedného zamestnanca.

Tabulka €. 19-8: Administrativne kapacity SO/RO MK SR (vznik 1.4.2011)

Planovany

Planovany

- Stav k Stavk |% planovaného| Potrebné
Pozicia 31_s1t§f’2';10 31.12. 2010 31.5:?’2';1  [31.12. 2011 P dtavu prijat

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel - - - - - -
riaditel odboru - - 1 1 100 0
veduci oddelenia - - - - - -
asistentka odboru/sekcie - - - - - -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia - - - - - -
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly - - - - - -
manazér ITMS - - - - - -
finanny manazér - - 2 2 100 0
projektovy manazér - - 3* 3* 100 0
manazér pre technickd pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu - - 6 6 100 0

Zdroj: SO/RO MK SR, 2012

* z toho je 1 projektovy asistent
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Tabulka &. 20: Administrativne kapacity Platobnej jednotky

Pozicia Plas?:\‘,’ iny Stav k Plasrtl:‘\llla(ny Stavk |% planovaného Potrfbflé
31.12. 2010 31.12. 2010 31.12. 2011 31.12. 2011 stavu prijat
A B c D E F=E/D G
generalny riaditel * * _* _* _* F
riaditel odboru 1 1 1 1 100 0
veduci oddelenia 3 3 3 3 100 0
asistentka odboru/sekcie 1 1 1 1 100 0
finanény overovatel 16 14 16 14 87,50 2
finanény manazér 3 2 3 2 66,66 1
financny Ggtovnik 2 100 0
Spolu 26 23 26 23 88,46 3
Zdroj: PJ, 2012
* GR RO pre ROP je zaroven GR PJ
Tabulka €. 21: Porovnanie so stavom v 2010
Pli?::iny Stav k % planovaného Plirtl:‘\,'iny Stav k % planovaného
31.12. 2010 31.12. 2010 stavu 31.12. 2011 31.12. 2011 stavu
A B c D=C/B E F G=FIE
RO 91 87 95,60 102 97 95,09
SO/RO BBSK 9 9 100 10 10 100
SO/RO KSK 11 1 100 12 12 100
SO/RO NSK 10 9 90 12 12 100
SO/RO PSK 14 14 100 15 16 106,66
SO/RO TSK 9 9 100 10 10 100
SO/RO TTSK 12 10 83,33 12 12 100
SO/RO ZSK 10 10 100 10 10 100
SO/RO MK SR
(vznik 1.4. 2011) 6 6 100
PJ 26 23 88,46 26 23 88,46
Spolu 192 182 94,79 215 208 96,74

Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2012

Tabulka €. 22: Fluktudcia administrativnych kapacit

od 01. 01. do 31. 12. od 01. 01. do 31. 12.
Orgén/subjekt roku 2011 roku 2011
Pocet vystupov* Pocet nastupov*
RO 11 24
SO/RO BBSK 3 4
SO/RO KSK 0 1
SO/RO NSK 0 3
SO/RO PSK 2 3
SO/RO TSK 0 1
SO/RO TTSK 1 3
SO/RO ZSK 1 1
SO/RO MK SR (vznik 1.4. 2011) 0 6
PJ 3 4
Spolu 21 50

Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2012

* pocCet prestupov v ramci Statnej spravy nie je sledovany
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Tabulka €. 23: PriCiny fluktuacie administrativnych kapacit

Odchod Vypoved Vypoved
na MD dana dana zamestnavatefom
Organisubjekt od 01. 01. | zamestnancom od 01. 01. do 31. 12.
do 31.12. od 01. 01. roku 2011
roku 2011 do 31.12. zmenaorg. | racionalizaéné | iné
roku 2011 §truktary opatrenia
RO 9 0 1 1 0
SO/RO BBSK 2 1 0 0 0
SO/RO KSK 0 0 0 0 0
SO/RO NSK 0 0 0 0 0
SO/RO PSK 1* 1 0 0 0
SO/RO TSK 0 0 0 0 0
SO/RO TTSK 1 0 0 0 0
SO/RO ZSK 0 0 1 0 0
SO/RO MK SR (vznik 1.4. 2011) - - - - -
PJ 2 1 0 0 0
Spolu 15 3 2 1 0

Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2012
* dnia 23.5.2011 odisla na MD veduca odboru, diha 1.12.2011 sa vratila z MD

V marci 2011 doSlo vramci ROP k personalnej zmene na pozicii hlavny manazér v savislosti
s vySetrovanim ,nastenkového tendra“. V decembri 2011 sa v ramci Agentury na podporu
regionalneho rozvoja uskuto€nila organizatna zmena, v dobsledku ktorej bolo vytvorené nové
oddelenie pripravy programov podpory regionalneho rozvoja, ktorého hlavnou ulohou je zabezpe it
a koordinovat’ pripravu operacnych programov v gescii Agentury na podporu regionalneho rozvoja pre
programové obdobie 2014 — 2020. Cast administrativnych kapacit nového oddelenia bola vytvorena
z programovych manazérov ROP vratane veduceho manazéra programovania. Napriek uvedenym
organizacnym zmenam plnenie uloh RO pre ROP nebolo ohrozené.

V suvislosti s pripravou nového programového obdobia 2014-2020 SO/RO identifikovalo potrebu
zvySenia administrativnych kapacit, resp. rozSirenia pracovnej naplne niektorych manazérskych
pozicii pre oblast programovania a zabezpeCenia prisluSnych vzdelavacich aktivit a nastavenia
ramcov spoluprace medzi RO a SO/RO.

V ramci SO/RO BBSK a SO/RO NSK je zriadena aj pracovna pozicia ,koordinator horizontalnych
priorit‘. Pracovna naplfi tohto zamestnanca nie je su€astou postupov pri vykone decentralizovanych
opatreni ROP na SO/RO a nepodita sa v stave administrativnych kapacit ROP.

Manazéri RO pre ROP, SO/RO pre ROP a PJ absolvovali v roku 2011 vzdelavacie aktivity, ktoré boli
zabezpelené z prostriedkov technickej pomoci ROP alebo z prostriedkov Operaéného programu
Technicka pomoc (zabezpecené zo strany CKO). Na zaklade upravy mechanizmu Cerpania technickej
pomoci mdézu SO/RO od juna 2010 samostatne vyuzivat prostriedky technickej pomoci aj na
vzdelavanie svojich zamestnancov.

Vzdelavacie aktivity boli realizované v sulade s IMP zainteresovanych organov a v sulade
s definovanymi kvantitativnymi a kvalitativnymi Standardmi pre jednotlivé pracovné pozicie. Okrem
pozadovanych odbornych kompetencii su Standardy nastavené takym spésobom, aby bola
v pozadovanom rozsahu zabezpe&ena zastupitelnost jednotlivych pracovnych pozicii a dodrzanie
principu kontroly Styroch oci pri vybranych procesoch.

CKO a externy dodavatel sluzieb zabezpecili aj v roku 2011 ITMS Skolenia zamerané na projektové
riadenie a finanéné riadenie pre zaliato¢nikov aj pokrodilych.

V obdobi mesiacov maj az december 2011 sa uskutoCnila séria vzdelavacich aktivit organizovanych
CKO ur€ené pre zamestnancov RO pre ROP, SO/RO pre ROP a PJ:

- 8kolenie k Systému riadenia SF a KF na programové obdobie 2007-2013, maj, jin, august,
september a november
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- 3kolenie k Systému finanéného riadenia SF a KF na programové obdobie 2007-2013, maj,
jun, august, september, november a december

- Skolenie k zakonu €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a praxi vo verejnom obstaravani pre
oblast fondov EU, m3;j, jun, oktéber, november a december

- Skolenie k zakonu ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a jeho uplatfiovanie
v praxi, september a november

- Skolenie kauditom aich aplikovaniu vo vnutornych postupoch organov implementujucich
fondy EU, maj, jun, august a september

- 8kolenie k zakonu ¢&. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EU, m4j, jun,
jul, august, september a december

- 8kolenie ku komunikacii s médiami a verejnostou v oblasti fondov EU, m4j, september
a oktéber

- tréning manazérskych zru€nosti, maj, jun, september a oktéber

- Skolenie k hodnoteniu v oblasti Strukturalnych fondov, maj, jun, november a december

- Skolenie k monitorovaniu v oblasti Strukturalnych fondov, jan, jul a oktéber

- Skolenie k typolégii a nahlasovaniu nezrovnalosti v ramci Strukturalnych fondov a oktéber

- 8kolenie k Politike sudrznosti po roku 2013, jun, september a december.

Sluzobny urad vroku 2011 zorganizoval pre zamestnancov MPRV SR adapta¢né Skolenia pre
novoprijatych zamestnancov, Skolenia BOZP a Skolenie k novele Zakonnika prace platnej od
1.9.2011. Zamestnanci RO pre ROP sa v roku 2011 mali mozZnost zuc€astnit kurzu anglického jazyka
pre stupefi mierne pokrogili a pokrocili, ktory bol zabezpeceny z prostriedkov technickej pomoci ROP.

Zamestnanci PJ sa v roku 2011 zucastnili nasledovnych Skoleni organizovanych MF SR:

- Skolenie Aktualizovany manual k nezrovnalostiam a vrateniam — teoreticka a prakticka ¢ast
- 8kolenie Zakladna priru¢ka a BP ISUF

- Skolenie Zakladné principy ovladania ISUF

- Skolenie Uzavierkové prace v ISUF- e

- Skolenie Bezpecnostné opatrenia v ISUF- e

RO pre ROP zorganizoval v juni 2011 pracovné stretnutie projektovych, finanénych a kontrolnych
manazérov jednotlivych SO/RO k vykonu implementacie, finanénej administracie a kontroly projektov.

Jednotlivé SO/RO pre ROP vroku 2011 samostatne zabezpecdili vzdelavacie aktivity pre svojich
zamestnancov, pricom vyuzili prostriedky technickej pomoci nasledovne:

SO/RO BBSK
- prakticky seminar z verejného obstaravania, rady a postupy pre prax;
- 3kolenie Ugtovnictvo samospravy a zmeny osobitnych predpisov sUvisiacich s vykaznictvom

samospravy od 1.1.2011.
SO/RO KSK

- Skolenie ECDL;
- Skolenie k zmenam zakona o verejnom obstaravani — teoreticka a prakticka Cast.

SO/RO NSK

- Skolenie k zakonu o verejnom obstaravani ¢€.25/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov -
novela zakona schvalena NR SR 11.02.2011;

- Skolenie V. O. Seminar — E-AUKCIE - V.O. Systém;

- kurz anglického jazyka.

SO/RO PSK

- Skolenie k novele zédkona o verejnom obstaravani u€innej od 1.4.2011;
- odborna priprava na ziskanie odbornej spdsobilosti vo verejnom obstaravani;
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Skolenie k zdkonu &. 583/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach, uplatfiovanie rozpoctovej
klasifikacie a kddovanie zdrojov v podmienkach samospravy;

Skolenie k zmenam zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Uuzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) a suvisiacich predpisov a ich vplyv na proces povolovania stavieb.

SO/RO TSK

seminar k Ziadosti o platbu;

Skolenie k zakonu ¢&. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov vo verejnej
sprave;

Skolenie k zakonu ¢€.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku;

$kolenie k zakonu &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v ramci SF v praxi;

Skolenie — elektronické verejné obstaravanie.

SO/RO ZSK

v8eobecné a odborné jazykové vzdelavanie zamerané na oblast kohéznej politiky EU
(vzdelavanie v anglickom jazyku);

Skolenie Efektivna komunikacia na pracovisku, timova praca — budovanie timov;

Skolenie Verbalna a neverbalna komunikacia;

Skolenie Jazykova kultira v uradnom jazyku;

Skolenie Prezentaéné zruénosti;

Skolenie Riadenie seba samého (Time Manazment, Stress Manazment, Self Manazment).

Pokracovanie v realizacii vzdelavacich aktivit pre zamestnancov RO pre ROP, SO/RO pre ROP a PJ
sa predpoklada v priebehu roku 2012.

Zabezpecenie vykonu funkcie organu auditu a certifikacného organu

Na riadeni a implementacii ROP sa podielali aj zamestnanci MF SR. Vykon funkcie certifikacného
organu zabezpecovala sekcia eurdpskych a medzinarodnych zalezitosti a vykon funkcie organu auditu
zabezpecCovala sekcia auditu a kontroly.
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3 REALIZACIA PODLA PRIORITNYCH OSi

3.1 Prioritna os 1 ROP - Infrastruktura vzdelavania
3.1.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka €. 24: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 1 od 1.1.2011 do 31.12.2011

Datum i L. Alokéacia FP na vyzvu (NFP) v €
Opatrenie | Typ vyzv hlasenia e Ty
P ypvyzvy Vyv’zv prijimania ziadosti o NFP _ Ztoho
y2vy Spolu SFIKF SR
Spolu za prioritu - - -
Zdroj: RO pre ROP, 2012
Tabulka €. 25: Sledovanie vyvoja implementacie prioritne osi 1 k 31.12.2011
T 50 " L " , . . Podet riadne Pocet mimoriadne
Opatrenie PSRN | (R Z T Podet schvalenych ZoNFP e zazmluvnenych e proje Igov ukoncenych ukoncenych projektov
ZoNFP projektov v realizacii .
projektov
1.1 1688 876 805 788 399 389 6
Celkom 1688 876 805 788 399 389 6
Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v €
ooaten Viikaziadaného | \Jokaneschvalencho | o oo sleného | Viikazazmiuvnenych | . V¥Ska e e
patrenie rispevku (NFP) Ziadaného prispevku rispevku (NFP) rostriedkov (NFP) vratenych prostriedkov ukoncenych mimoriadne ukoncenych
prisp (NFP) prisp p (NFP)! projektov (NFP)®2 projektov (NFP)
1.1 1425 126 682,29 745531 960,43 648 103 388,22 | 606 698 860,42 1678 954,43 293 281 127,51 5647 886,14
Celkom 1425 126 682,29 745 531 960,43 648 103 388,22 | 606 698 860,42 1678 954,43 293 281 127,51 5647 886,14

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Implementacia prioritnej osi 1 ROP zaCala uz vjanuari 2008 vyhlasenim priebeznej vyzvy na
predkladanie ziadosti o NFP, ktora predstavuje vébec prvua vyzvu vyhlasenu v ramci ROP. Celkovo
boli v ramci prioritnej osi 1 ROP vyhlasené 3 vyzvy, z ktorych dve boli uréené pre prijimatelov
z verejného sektora (obce, mestd, samospravne kraje a krajské Skolské urady) ajedna vyzva pre
prijimatelov zo sukromného sektora (neziskové organizacie, cirkvi, obCianske zdruZenia). RO pre
ROP zaznamenal pri v3etkych tychto vyzvach vysoku absorpénu schopnost, pripravenost a dopyt
Ziadatelov po intervenciach ROP.

Rychlost’ a rozsah implementacie prioritnej osi 1 ROP ocenili viaceri socioekonomicki partneri RO pre
ROP, najma Zdruzenie miest a obci Slovenska, poukazujuc na vyrazné znizenie modernizacného
dihu verejného Skolstva a rapidne zlepSenie urovne vzdelavacich sluzieb na Slovensku. Viaceré
zakladné Skoly ziskali prostrednictvom intervencii ROP po prvykrat pocitacové a iné IKT vybavenie,
ktoré je v sucasnej dobe nevyhnutnym predpokladom pre kvalitny vzdelavaci proces.

Hodnotenia doterajSej implementacie ROP preukazali, ze infrastruktira vzdelavania predstavuje
oblast podpory, ktora je z pohladu verejného sektora (najma miestnej samospravy) jednou z

% Udaj zahffia aj ZONFP prijaté v ramci predizenych vyziev. Biizsie informacie o tychto ZONFP sii uvedené v Gasti 2 VS v tabulke ¢. 1-2:
Prehlad Ziadosti o NFP prijatych v rdmci predizenych vyziev.

51 VySka vratenych prostriedkov zahfiia sumy nezrovnalosti a vratiek. Ak to povaha vratky umoziuje, je prijimatel opravneny narokovat' si
finan¢né prostriedky za tieto vratky.

52 predstavuje objem vycerpanych prostriedkov
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najdéleZitejSich rozvojovych priorit. V Case hospodarskej krizy RO pre ROP zaznamenal dopyt
predstavujuci viac ako 360 % alokacie prioritnej osi 1 ROP. V suvislosti s negativnymi vplyvmi
globalnej ekonomickej krizy a opatreniami prijimanymi na jej prekonanie v SR bolo v priebehu rokov
2009 — 2010 bolo umoznené v ramci prioritnej osi 1 ROP nadschvalenie finanénych prostriedkov nad
ramec disponibilnej alokacie pre tuto prioritni os s perspektivou buducej realokacie finanénych
prostriedkov a priebezného dosahovania Uspor pri realizovani projektov ROP. Celkovo boli v ramci
prioritnej osi 1 ROP nadschvalené finanéné prostriedky vo vyske 282 mil. EUR.

V sulade s reviziou ROP schvalenou v roku 2011 bola alokacia prioritnej osi 1 ROP navySena na
z&klade vnutornej realokacie prostriedkov o sumu 80 654 840,00 EUR (celkové opravnené vydavky)
a deficit sa znizil na priblizne 171 mil. EUR. Taktiez do$lo k uprave cielovych hodnét meratelnych
ukazovatelov pre prioritnii os 1 ROP *°. V ramci revizie ROP bol schvéleny a prvykrat aj aplikovany
princip postupného znizovania nadschvaleného objemu finanénych prostriedkov v rdmci tejto prioritnej
osi ROP prostrednictvom presunov uUspor dosahovanych v realizovanych projektoch vo v&etkych
prioritnych osiach ROP. **Uspory vznikaju najma na zaklade:

—vysledkov verejného obstaravania (rozdiel medzi schvalenym rozpoétom projektu a rozpoétom
projektu po zrealizovanom a skontrolovanom verejnom obstaravani),

—neuhradenych neopravnenych vydavkov,

—vratenych finanénych prostriedkov na zaklade identifikovanych nezrovnalosti s finanénym dopadom
(kontroly ziadosti o platbu a kontroly na mieste),

—vratenych finan&nych prostriedkov na zaklade generovania tzv. Cistych prijmov projektov,
—nevyuzitych finanénych prostriedkov z nezrealizovanych, neukonéenych a zrusenych projektov,
—dobrovolne nedocerpanych finanénych prostriedkov v realizovanych projektoch.

Vzhladom na skory zaciatok a intenzitu implementacie prioritnej osi 1 ROP tieto projekty tvoria
najvacsi podiel na cerpani finanénych prostriedkov v ROP. Stav Cerpania prioritnej osi 1 ROP je
uvedeny v &asti 3.1.1.2 tejto VS. Urover &erpania nedosiahla k 31.12.2011 alokéciu prioritnej osi,
av8ak uz zaCiatkom roka 2012 mozno oCakavat, ze RO pre ROP strati schopnost uhradzat Zziadosti
o platbu v ramci prioritnej osi 1 ROP, v dosledku ¢oho méze dojst’ k ohrozeniu plynulej implementacie
vysokého poctu projektov infrastruktury vzdelavania, poruSovaniu lehét splatnosti zo strany
prijimatelov, vzniku platobnej neschopnosti niektorych dodavatelov stavebnych prac, alebo dokonca
zavedeniu nutenej spravu menSich obci z dovodu neschopnosti splacat’ preklenovacie Uvery.

RO pre ROP s cielom Ciasto&ne zniZit' deficit finanénych prostriedkov a ziskat volné zdroje na krytie
vzniknutych pohfadavok, zafal koncom roka 2011 pripravovat navrh druhej revizie ROP,
prostrednictvom ktorej by sa aplikoval schvaleny princip presunu uspor dosiahnutych v ramci ROP za
obdobie februar — december 2011 do prioritnej osi 1 ROP. BliZSie informéacie o druhej revizii ROP
budu predmetom VS o vykonavani ROP za rok 2012.

Vyhlasovanie akychkolvek dal$ich vyziev na predkladanie ZoNFP v ramci prioritnej osi 1 ROP az
do vyrieSenia problematiky nadschvalenia finanénych prostriedkov v tejto prioritnej osi neprichadza do
uvahy.

Projekty infrastruktiry vzdelavania maju v zasade velmi podobny charakter, ktory sa v podstate liSi len
typom zariadenia (materska Skola, zakladna Skola, Specialna Skola, spojena Skola, stredna Skola
apod.), jeho velkostou/kapacitou, vyznamom v sieti Skolskych zariadeni a stavebno-technickym
stavom objektov. Ide o stavebno-technické intervencie zamerané na rekonstrukciu, rozSirovanie a
modernizaciu vybranych materskych, zakladnych a strednych Skél a s tym sulvisiace obstaranie
vybavenia, vratane IKT vybavenia. Cielom tychto intervencii je pri reSpektovani zasad udrzatelnosti

53 Ukazovatel ,Pocet vzdeldvacich projektov bol navy$eny z cielovej hodnoty 640 na 750. Do tohto poctu boli zahrnuté aj projekty
podporené nad rdmec disponibilnej alokécie prioritnej osi. Pristup RO pre ROP k textacii revizie a Uprave hodnét meratelnych
ukazovatelov nebol Standardny, avSak RO pre ROP tymto postupom zdéraznil zavézok riedit financovanie vetkych podporenych
projektov infraStruktury vzdeldvania vratane projektov schvalenych nad rdmec disponibilnej alokacie prioritnej osi.

5V ramci revizie ROP schvélenej v roku 2011 boli presunuté Uspory vyéislené v ramci ROP k februaru 2011.V prioritnej osi 1 boli
dosiahnuté Uspory vo vyske 30,3 mil. EUR (zdroje EU + verejné zdroje SR), z toho najvadsiu &ast (20,5 mil. EUR) tvorila Uspora na
zaklade znizenia rozpoctov projektov po verejnych obstaravaniach. V ramci prioritnych osi 2 az 5 boli dosiahnuté Uspory vo vyske 22,8 mil.
EUR (zdroje EU + verejné zdroje SR) na zaklade zruSenych projektov, Uspor po verejnom obstaravani, nezrovnalosti s finanénym
dopadom, dobrovolne nedo¢erpanych prostriedkov a pod.).
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Zivotného prostredia odstranenie nevyhovujuceho stavebno-technického stavu objektov, odstranenie
nevyhovujucich podmienok pre imobilnych uzivatelov a zniZenie vysokej energetickej narocnosti
prevadzky pri vSetkych typoch $kél. Tymito intervenciami sa napinaju kvalitativne a kvantitativne
Standardy vychovno-vzdelavacieho procesu so zameranim na zvySovanie kvality vychovno-
vzdelavacieho procesu. V pripade strednych $kél s odbornym zameranim je cielom zvySovanie
odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu prace. V pripade materskych $kél
identifikovanych v miestnych rozvojovych stratégiach v péloch rastu je podpora realizovana formou
kapacitného rozsSirovania existujucich zariadeni a ich rozSirovania o detské jasle, vratane obstarania
prislusného vybavenia. Intervencie v pripade vsetkych typov 3kél by mali zohladriovat trendy
racionalizacie siete zariadeni (napriklad zdruZzovanie $kol). Prostrednictvom tychto intervencii sa
zaroven podporuje inkluzia deti s obmedzenou mobilitou (najma odstrafiovanim stavebnych bariér).
Podporuju sa S3pecialne typy Skdl a Skolskych zariadeni pre znevyhodnené skupiny ako nastroj
podpory rovnosti prileZitosti, najma zariadenia v Uzemiach s vyrazne zastipenymi marginalizovanymi
rémskymi komunitami ako nastroj podpory socialnej inkluzie romskych komunit.

Graf €. 1: Porovnanie poctu zariadeni podporenych v ramci opatrenia 1.1 ROP a celkového poctu
§kol v ramci SR podla jednotlivych krajov s vynimkou Bratislavského kraja
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Zdroj RO pre ROP, 2012

K 31.12.2011 bolo vramci prioritnej osi 1 ROP zazmluvnenych 788 projektov, ktorych prehfad
z hladiska typu zariadenia je uvedeny v grafe ¢ 1.

Graf €. 2: Rozdelenie podpory podla typu podporenych zariadeni v ramci opatrenia 1.1 ROP
k 31.12.2011
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Rozdelenie podpory podfatypu podporenych zariadeni v ramci
opatrenia 1.1

642

Zdroj RO pre ROP, 2012

Pozn.: do kategorie zakladnych $kél sU zahrnuté zakladné Skoly, Specialne zakladné Skoly, zakladné umelecké Skoly a zakladné Skoly
s materskymi Skolami.

Vo vsetkych doteraz vyhlasenych vyzvach na infrastruktiru vzdelavania sa potvrdil trend vysSieho
zaujmu a pripravenosti zo strany zriadovatefov zadkladnych a materskych $kol, a to najma z verejného
sektora, t.j. najma obce a mestd. V zasade mozno konstatovat, Ze realizacia projektov infrastruktury
vzdelavania v ramci ROP:

zasadnym spdésobom znizuje dlhoroény kumulovany ,modernizaény dlh“ Skolskej
infrastruktary (investi¢né vydavky do tychto zariadeni boli po desatrocia poddimenzované)ss;

— vsituacii dlhodobej absencie investi€nych vydavkov a prebiehajucej racionalizacii siete
Skolskych zariadeni vyznamnou mierou umozniuje zriadovatelom $kél vykonat nevyhnutné
stavebno-technické upravy vyplyvajlce z prijatia tzv. Skolského zakona (245/2008 Z. z.),
najma ¢o sa tyka plnenia kapacitnych a priestorovych poziadaviek. Projekty zaroven
zasadnym spbsobom prispievaju k skvalitiovaniu vzdelavacieho procesu a vzdelavacich
sluzieb — v mnohych pripadoch Skoly len vdaka realizacii projektu mohli obstarat pocitacové
ainé IKT vybavenie, ktoré je predpokladom a nevyhnutnou sucastou digitalizacie
regionalneho $kolstva a moderného vzdelavania®;

— vyrazne prispieva k efektivnemu vyuZivaniu energii v objektoch 8kél prostrednictvom
znizovania ich energetickej naro¢nosti a v niektorych pripadoch aj instalaciou obnovitelnych
zdrojov energie (Cim sa zaroven predchadza narastaniu ,prevadzkového dlhu“ Skolskych

zariadeni) — priemerné znizenie energetickej naroénosti budov podporenych zariadeni

predstavuje takmer 50% oproti situacii bez realizacie projektu. 20%-né zvySenie energetickej

efektivnosti na drovni EU je jednym z hlavnych cielov Stratégie Eurépa 2020°;

— znacne prispieva k harmonizacii rodinného a pracovného Zivota prostrednictvom rozSirovania
a modernizacie priestorov materskych 8kél — doposial bolo podporenych okolo 60 materskych
8kdl svySe 8000 detmi a dalSie desiatky zakladnych 3Skél s materskymi Skolami.
Zabezpecenie dostupnosti zariadeni starostlivosti o deti (pre 90 % deti vo veku od troch
rokov az do $kolského veku a pre 33 % deti mladSich ako tri roky) patri medzi ciele EU
v ramci uplatfiovania rovnosti zien a muzov®;

— prispieva k vytvaraniu novych pracovnych miest, hoci ciefom tychto projektov nie je podpora
zamestnanosti — zazmluvnené projekty deklaruju celkovo vytvorenie vySe 600 pracovnych

5 Vid. napr. Stratégia rozvoja slovenskej spolocnosti, Ekonomicky Ustav SAV, februar 2010 (kapitola 8 Stratégia regionalneho
a Uzemného rozvoja Slovenska, str. 579)

% Vid. Narodny program reforiem Slovenskej republiky 2006-2008 (¢ast 3.1 Moderna vzdelavacia politika) a Narodny program reforiem
Slovenskej republiky 2011-2014 (ast 6.1.1, Digitalizacia Skoly)

57 Vid. Stratégia Eurdpa 2020 (ciel ¢. 1) a Narodny program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (Cast 5, narodné ciele Stratégie
Eurépa 2020)

% Vid. napr. COM(2008) 635, Brusel 3.10.2008; COM(2008) 638, Brusel, 3.10.2008; COM(2008) 760, Brusel 26.11.2008
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miest, prevazne pre Zeny. 75%-na miera zamestnanosti obyvatelov EU vo vekovej skupine
20-64 rokov je jednym z hlavnych cielov Stratégie Eurépa 2020

a zakladnych $kol,
marginalizovanych rémskych komunit. Tejto problematike sa venuje samostatna analyza,
ktort Riadiaci organ pre ROP vykonal v zavere roku 2010 a ktoru vzala na vedomie vlada

SR v januari 2011°%.

Tabulka €. 26: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 1 k 31.12.2011

prispieva k vytvaraniu podmienok na socialnu integraciu v zariadeniach materskych
ktoré sa nachadzaju v obciach so zvySenym poc¢tom prislusnikov

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 2010 2011 2012 2013 | 2014 2015 Spolu | Komentar
Pocet Dosiahnuty |, 5 | 362 | 753 | 788 NA | NA | NA | NA 788 | Udaj vychadza z poctu
vzdelavacich vysledok zazmluvnenych projektov,
projektov Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750 z toho 389 projektov bolo
CORE ¢. 36 Vychodisko ukoncenych k 31.12.2011.
(Vysledok) Na z&klade reélneho finanéného
pléanu (bez projektov, ktoré
0 NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 prekraCuju hranicu alokacie) je
indikator zazmluvnenych
projektov v hodnote 585
projektov.
Pocet ) prgjektov D93|ahnuty 0 4 273 571 596 NA NA NA NA 596 Udaj vychad;a 0
informacnej vysledok zazmluvnenych projektov
spolonosti Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 400 400 k 31.12.2011,z toho
CORE &. 11 Vychodisko ukonéenych projektov je 288
projektov.
Na zaklade redlneho finanéného
planu (bez projektov, ktoré
0 NA | NA 1 NA | NA NA NA | NA NA 0| prekracuu hranicu alokacie) je
indikator zazmluvnenych
projektov v hodnote 442
projektov.
Eoégt novjch a | Dosiahnuty 0 0 0 5 303 NA NA | NA NA 303 Udgj na zaklade ukoncenych
valitnejSich vysledok projektov, ktorym bola
sluzieb Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 1100 1100 | k31.12.2011 schvalend aspon
poskytovanych v | Vychodisko 1 nasledna monitorovacia
podporenych sprava. Deklarovana hodnota z
zariadeniach celkového poctu ukonéenych
vzdelavacej projektov k 31.12.2011
infrastruktary predstavuje 2223.
(Dopad) Deklarovany pocet na zaklade
Udajov zo zazmluvnenych
projektov do 31.12.2011
predstavuje 3807. Vykazovanie
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 pinenia deklarovanych hodnét je
predmetom naslednych
monitorovacich sprav projektov.
Na zaklade redlneho finanéného
planu (bez projektov, ktoré
prekracuju hranicu alokacie) je
indikator zazmluvnenych
projektov v hodnote 2 826
sluZieb.
Poéﬁt _§tt_1denlov Dgsiahnuty 0 0 0 1024 | 19251 NA NA NA NA 19 251 Udgj na zéklaqe ukoncenych
vyuZzivajlcich vysledok projektov, ktorym bola
pomoc Ciel 200 k 31.12.2011 schvalena aspon
CORE &.37 NA“ | NA] NAT NA L NA NA~ | NA | NA 200000 | 09 | 1 nasiedna monitorovacia

59 Vid. Stratégia Europa 2020 (ciel ¢. 1) a Narodny program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (Cast 6.2, narodné ciele Stratégie
Eurépa 2020)

60 Vid. uznesenie vlady SR ¢. 41/2011 z 19.01.2011 k Informacii o realizovanych projektoch Regionalneho operacného programu 2007-

2013 zameranych na rieSenie problematiky marginalizovanych romskych komunit
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Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

sprava. Na zéklade ukongenych
projektov bola dosiahnutd
hodnota 140 781 Studentov.
Deklarovana hodnota na
z&klade udajov zo
zazmluvnenych projektov
predstavuje 294 663.

Na za&klade redlneho finanéného
planu (bez projektov, ktoré
prekracuju hranicu alokécie) je
indikator zazmluvnenych
projektov v hodnote 218 754
Studentov.

Pocet projektov
zameranych na
obnovitelné
zdroje energie
CORE¢. 23

Dosiahnuty
vysledok

25

52

53

NA

NA

NA

NA

53

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

50

50

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade zazmluvnenych
projektov  zameranych  na
obnovitelné  zdroje  energie.
Vroku 2011 bolo ukoncenych
26 projektov zameranych na
obnovitelné  zdroje  energie
(v8etky vramci prioritnej osi 1
ROP).

Pozn.: Ukazovatel bol doplneny
na uroved programu a
prioritnych osi v roku 2012.

Zvyseny
indtalovany vykon
zariadeni
vyuZivajucich
obnovitelné
zdroje energie
CORE ¢. 24
(MW)

Dosiahnuty
vysledok

0,38

1,68

NA

NA

NA

NA

1,68

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1,7

1,7

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj vychadza z ukondenych
projektov. Na z&klade
ukonCenych  projektov.  ku
ktorym  bola  k31.12.2011
schvalend aspoi 1 nasledna
monitorovacia sprava
predstavuje hodnota 0,42 MW.
Deklarovany pocet na zaklade
Udajov zo zazmluvnenych
projektov predstavuje 3,49.

Na z&klade redlneho finanéného
planu (bez projektov, ktoré
prekracuju hranicu alokacie) je
indikator zazmluvnenych
projektov v hodnote 2,59 MW.

Zateplend plocha
(Vysledok)
(m2)

Dosiahnuty
vysledok

48
766

710
673

16878
33,47

NA

NA

NA

NA

16878
33,47

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2000
000

2000
000

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade ukongenych
projektov.

Deklarovana hodnota na
zaklade Udajov zo
zazmluvnenych projektov
predstavuje 3 405 072,80.

Na z&klade redlneho finanéného
planu (bez projektov, ktoré
prekracuju hranicu alokacie) je
indikator zazmluvnenych
projektov v hodnote 2 527 878
m2.

Uspora energie
(Dopad)
(GUlrok)

Dosiahnuty
vysledok

4181

57 343,
66

NA

NA

NA

NA

57 343,
66

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1000
000

1000
000

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade ukongenych
projektov, ku ktorym bola

k 31.12.2011 schvalena aspori
1 nésledna monitorovacia
sprava. Na z&klade ukon&enych
projektov predstavuje
dosiahnuta hodnota
ukazovatela 429 575,54.
Deklarovana hodnota na
zaklade zazmluvnenych
projektov je 847 351,96.
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Na z&klade redlneho finanéného
planu (bez projektov, ktoré
prekracuju hranicu alokacie) je
indikator zazmluvnenych
projektov v hodnote 629 062
GJ.

Priemerné
Znizenie
energetickej
naroénosti budov
vyuzivanych
podporenymi
zariadeniami
vzdelavace;
infratruktury
(Dopad)

(%)

Dosiahnuty
vysledok

37,31

46,10

NA

NA

NA

NA

46,10

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

35

35

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade 62 ukon¢enych
projektov, ktorym bola

k 31.12.2011 schvalena aspori
1 nésledna monitorovacia
sprava. Deklarovana hodnota z
celkového poctu ukonéenych
projektov k 31.12.2011
predstavuje 49,90%.
Deklarovany pocet na zéklade
Udajov zo zazmluvnenych
projektov do 31.12.2011
predstavuje 49,94%.
Vykazovanie pinenia
deklarovanych hodnét je
predmetom néaslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Na z&klade redlneho finanéného
pléanu (bez projektov, ktoré
prekracuju hranicu alokacie) je
indikator zazmluvnenych
projektov na drovni priblizne
okolo 47-48%.

Pocet
vytvorenych
pracovnych miest
celkom

CORE¢. 1
(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

56

NA

NA

NA

NA

56

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

800

800

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade 62 ukonéenych
projektov, ktorym bola

k 31.12.2011 schvalena aspoii
1 nésledna monitorovacia
sprava. Deklarovana hodnota z
celkového pottu ukoncenych
projektov k 31.12.2011
predstavuje 372.

Deklarovany poCet na zaklade
Udajov zo zazmluvnenych
projektov do 31.12.2011
predstavuje 715. Vykazovanie
pinenia deklarovanych hodnét je
predmetom naslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Na z&klade redlneho finanéného
planu (bez projektov, ktoré
prekracuju hranicu alokécie) je
indikator zazmluvnenych
projektov v hodnote 531
pracovnych miest.

Podet
vytvorenych
pracovnych miest
pre muzov
CORE¢. 2
(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

19

NA

NA

NA

NA

19

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

300

300

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade 62 ukonéenych
projektov, ktorym bola

k 31.12.2011 schvalena aspori
1 nésledna monitorovacia
sprava. Deklarovana hodnota z
celkového pottu ukoncenych
projektov k 31.12.2011
predstavuje 138.

Deklarovany pocet na zaklade
Udajov zo zazmluvnenych
projektov do 31.12.2011
predstavuje 284. Vykazovanie
pinenia deklarovanych hodnét je
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predmetom naslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Na za&klade redlneho finanéného
planu (bez projektov, ktoré
prekracuju hranicu alokacie) je
indikator zazmluvnenych
projektov v hodnote 211
pracovnych miest.

Potet Dosiahnuty |, 0 0 9 37 NA NA | NA | NA 37
vytvorenych vysledok
oracovnych miest | Cief NA | NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | 500 500
pre zeny Vychodisko
CORE . 3
(Dopad)

0 NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA 0

Udaj na zaklade 62 ukongenych
projektov, ktorym bola

k 31.12.2011 schvélena aspon
1 nasledna monitorovacia
sprava. Deklarovana hodnota z
celkového poctu ukonéenych
projektov k 31.12.2011
predstavuje 234.

Deklarovany pocet na zéklade
Udajov zo zazmluvnenych
projektov do 31.12.2011
predstavuje 431. Vykazovanie
pinenia deklarovanych hodnét je
predmetom naslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Na zaklade redlneho finanéného
planu (bez projektov, ktoré
prekracuju hranicu alokacie) je
indikator zazmluvnenych
projektov v hodnote 320
pracovnych miest.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn. 1 : Vsulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK €. 7 vykazované cielové hodnoty ukazovatefov
nezahfniaji vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté ro¢né hodnoty ukazovatelov s vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za
predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaju vychodiskové hodnoty.

Pozn. 2 : Ukazovatele ohfadom poctu deti, ziakov a Studentov zobrazuju pocty Ziakov uvadzané v opise ako aktualny poCet klientov, kedze 1. vyzva
opatrenia 1.1 neobsahuje ukazovatel ohfadom poctu Ziakov.

Tabulka €. 26-1: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmliv v ramci prioritnej osi 1
k 31.12.2011

Ciel stanoveny
prijimatefmi na

Hodnota

. ) Typ Merna zaklade . Cielova .
Nazov ukazovatela ) . : ukazovatela Komentar
ukazovatela | jednotka uzatvorenych hodnota
; k 31.12.2011
zmlav
k 31.12.2011
Pocet novych a kvalitnejSich
sluzieb  poskytovanych dopad podet 3807 303 1100
podporenych  zariadeniach
vzdelavacej infrastruktary
Pocet studentov | copEe a7 | poset 294 663 19 251 200 000
vyuzivajucich pomoc
ZvySeny inStalovany vykon
zariadeni vyuzivajucich | CORE ¢&. 24 MW 1,68 1,7

obnovitelné zdroje energie
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Uspora energie dopad GJIrok 847 351,96 57 343,66 1000 000

Priemerné znizenie
energetickej narocnosti
budov vyuzivanych dopad % 49,94 46,10 35

podporenymi  zariadeniami
vzdelavacej infraStruktary

Zateplena plocha vysledok m2 3405 072,80 1687 833,47 2 000 000
Potet ~ ~  wworenjeh | nopp ¢ pocet 715 56 800
pracovnych miest celkom

Pocet ~ —  wyorenych | copee o | poget 284 19 300
pracovnych miest pre muzov

Pocet wworenjh | oope e 3 | pocet 431 37 500

pracovnych miest pre Zeny

Zdroj: RO pre ROP, 2012

V roku 2011 malo opatrenie 1.1 jednoznacne najvysSi podiel na celkovom pocte riadne ukonéenych
projektov, kde riadne ukonCenych projektov bolo 389, z toho 329 zakladnych, 39 materskych a 21
strednych 8kél. V ramci nasledného monitorovania ukon€enych projektov bol vroku 2011
identifikovany 1 projekt, ktorého prijimatel nevyuzival predmet realizacie v sulade s opatrenim 1.1.
V Gase vypracovania tejto VS prebiehala na danom projekte nasledna kontrola a su zvazZované
moznosti odstupenia od 0 zmluvy o poskytnuti NFP.

Dopady intervencii ROP ako aj pohlady Ziadatelov a prijimatelov na implementaciu prioritnej osi 1
ROP budd predmetom strategického hodnotenia ROP, pripadne tematického hodnotenia v zavere
programového obdobia 2007-2013.

Tabulka €. 26-2: Kumulativny prehlad podani tykajucich sa opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2011:

Pocet dorucenych podani . . . . .
tykajicich sa opatreni ROP Pocet opodsta'tnenych Pocet zamletputych
podani podani
celkovo
Z toho Z toho 7 toho Ztoho | Pocetdoposiaf
7 toho podania vodi | Z toho podania odania podania nevybaverlych
"~ . | VKresp. bez| podania vodi VK | Podan voéi VK podani
podania voCi ; o x: . VO i
o . udania voci ¢innosti| resp. bez - .| resp. bez
¢innosti RO " : cinnosti ;
dévodu RO udania RO udania
dévodu dévodu
Opatrenie 1.1 1* 74+ 0 74+ 1* 0 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012
* .Rozhodnutie o neschvaleni ziadosti o NFP bolo vydané z dévodu nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci stanovenych RO

pre ROP — nedoloZena dokumentacia z procesu verejného obstaravania

** z celkového poctu 74 podani boli 2 podania doru¢ené duplicitne
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3.1.1.2 Finanéna implementacia prioritnej osi 1

Tabulka &. 27: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2011

Cerpanie prostriedkov v roku 2011

Cerpanie prostriedkov kumulativne (EU

Zavazok (EU zdroje) v € zdroje) v €
2007-2013
za EU zdroje % zo zavézku 2007 - % zo zavazku 2007 -
Celkom 2013 Celkom 2013
Prioritna os 1 417 056 614,00 129 832 066,76 31,13 395 458 344,21 94,82
Opatrenie 1.1 417 056 614,00 129 832 066,76 31,13 395 458 344,21 94,82

Zdroj: CO, 2012

Pozn.: V udajoch o €erpani su zohlfadnené nezrovnalosti, ktoré CO odpocital zo ziadosti o platbu na EK k 31.12. 2011.

3.1.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Tabulka €. 28: Sledovanie odpo¢tu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Vytvorenie podmienok na podporu
vacsieho mnozstva projektov
infrastruktiry vzdelavania a to aj
nad ramec finan¢nych moznosti

ROP

Posilnenie infrastruktury ROP ako prioritnej
a najefektivnejej oblasti podpory ROP

Vlypracovanie revizie ROP vratane Uprav
analyzy a stratégie niektorych oblasti
podpory ROP a realokécii finanénych
prostriedkov

Vypracovanie navrhov na rieSenie
nadschvalenia objemu finanénych
prostriedkov v ramci prioritnej osi 1 ROP

Priebezne pinené

Zdroj: RO pre ROP, 2012
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3.2 Prioritna os 2 ROP — Infrastruktura socialnych sluzZieb,
socialnopravnej ochrany a socialnej kurately

3.2.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka €. 29: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 2 od 1.1.2011 do 31.12.2011

datum Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
datum uzavierky
opatrenie typ vyzvy vyhlasenia prijimania z toho
vyzvy Ziadosti ) )
o NFP Spolu SFI/KF SR
2.1a - - - - - -
2.1b - - - - - -
2.1c - - - - - -
2.1c - - - - - -
Spolu za prioritu - - -
Zdroj: RO pre ROP, 2012
Tabulka €. 30: Sledovanie vyvoja implementacie prioritne osi 2 k 31.12.2011

Opatrenie Pocet prijatych Pocet zamietnutych | Pocet schvilenjch | Poet zazmluvnenYch Pocet pr.oj'ek}ov l?oé('et riadng Poc'iet rpimoria.dne
ZoNFPS! ZoNFP ZoNFP projektov v realizcii ukoncenych projektov | ukonéenych projektov
21a 140 63 76 72 70 2 4
2.1b 16 6 10 8 8 0 2
21c 132 85 46 45 45 0 1
Celkom 288 154 132 125 123 2 7

Finanéné vyéislenie SF/KF a SRv €
0 q Vyska ziadaného \{y’éka n'eschv'éleného Vyska schvaleného | VySka zazmluvnenych Yyék,a \{)’lék'a riadng e zlazm_l [ereh
patrenie ” ziadaného prispevku " . vratenych ukongenych projektov mimoriadne

e (NFP) prispevku (NFP) | prostriedkov (NFF) | 1\ ctredkov (NFP) (NFP) ukondenjch projektov
21a 154 768 559,97 59 307 290,49 95109 500,81 89 682 313,65 7980,82 2067 046,75 3808 593,97
2.1b 14 639 045,97 6031243,16 8572 890,06 6 895 019,52 0,00 0,00 1666 178,44
21c 259 948 967,66 165 469 987,43 93 233 381,55 91 316 547,45 6776,24 0,00 1538 240,00
Celkom | 429 356 573,60 230 808 521,08 196 915 772,42 187 893 880,62 14 757,06 2067 046,75 7013 012,41

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Implementéacia prioritnej osi 2 ROP zaala v roku 2009. Celkovo bolo vyhlasenych 6 vyziev na
predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok pre opravnenych Ziadatelov z verejného
sektora ako aj zo sukromného sektora. V porovnani s ostanymi prioritnymi osami ROP mozZno
prioritnd os 2 ROP povaZovat za najviac vnutorne diferencovanu.

Do schvalenia revizie ROP v roku 2011, prioritna os 2 ROP zahffiala nasledovné oblasti podpory:

a)

verejného a sukromného sektora;

b)

a sukromného sektora;

podpora existujucich zariadeni pre dospelych klientov a seniorov zriadenych/zalozenych subjektmi

podpora existujucich zariadeni pre detskych klientov zriadenych/zalozenych subjektmi verejného

61 Udaj zahffia aj ZoNFP prijaté v ramci predizenych vyziev. Bliz&ie informacie o tychto ZoNFP st uvedené v &asti 2 VS v tabulke &. 1-2:

Prehlad Ziadosti o NFP prijatych v ramci predizenych vyziev.
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c) podpora novovznikajucich zariadeni oboch typov ato aj pre subjekty z verejného ajzo
sukromného sektora.

V nadvaznosti na zmeny socialno-ekonomického prostredia (hospodarska kriza, prijatie spolo¢nej
meny EURO s nizSim konverznym kurzom), zmenu priorit na narodnej, regionalnej a miestnej urovni,
zmeny Vv smerovani socialnej politiky na eurdpskej urovni a zmeny v narodnej legislative, bola
stratégia ROP pre oblast socialnej infrastruktiry upravena formou revizie programu schvalenou v roku
2011. Zostatkovu celkovu alokaciu v ramci prioritnej osi 2 ROP (44 150 000 EUR) je od roku 2011
mozné vyuzit vyluéne na:

a) podporu pilotného pristupu deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnych sluzieb a
podpora deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnopravnej ochrany deti a socialnej
kurately prostrednictvom vystavby, rekonS$trukcie, rozSirovania, modernizacie stavebnych
objektov uzivanych zariadeniami a s tym suvisiace obstaranie vybavenia, vratane IKT vybavenia;

b) budovanie, rekonstrukciu, modernizaciu a vybavenie komunitnych centier ako zariadeni
obCianskej infradtruktiry zameranych na posilfovanie socidlnej inklizie (najmé
marginalizovanych rémskych komunit).

Na zaklade revizie ROP zroku 2011 boli upravené (zrealnené) cieflové hodnoty meratelnych
ukazovatelov na urovni prioritnej osi (napr. znizil sa pocet technicky zhodnotenych zariadeni socialnej
infrastruktary, zvysil sa pocet novovybudovanych zariadeni socialnej infrastruktiry a pocet novych
a kvalitnejSich sluzieb poskytovanych v podporenych zariadeniach socialnej infrastruktury). Zaroven
boli doplnené nové CORE ukazovatele (zvySeny inStalovany vykon zariadeni vyuZivajucich
obnovitelné zdroje energie, pocCet projektov informacnej spolo€nosti) ako aj nové ukazovatele
zohladfiujuce zmenu stratégie ROP (napr. pocet technicky zhodnotenych, resp. novovybudovanych
komunitnych centier s ciefom posilnenia socialnej inkluzie MRK, pocet podporenych pilotnych
projektov deinstitucionalizacie). Taktiez doslo k Uprave vysky finanénych prostriedkov vy&lenenych pre
prioritnd os 2 ROP v prospech prioritnej osi 1 ROP (celkova alokacia prioritnej osi 2 ROP sa znizila
z 270 mil. EUR na 209,3 mil. EUR).

Napriek tomu, Ze v podmienkach SR nie je predpoklad dosiahnut Uplna deinstitucionalizaciu
existujucich zariadeni v horizonte do konca programového obdobia 2007-2013 z hladiska ¢asového
ako aj finanéného, podpora pilotnych projektov prostrednictvom ROP méze realne prispiet k ziskaniu
cennych skusenosti a poznatkov s procesom deinstitucionalizacie zariadeni socialnej infrastruktary na
Slovensku.

Vyznamny posun v suvislosti s procesom deinstitucionalizacie na Slovensku predstavuje prijatie
prvého koncepéného materialu s nazvom ,Navrh stratégie deinstitucionalizacie socialnych sluzieb
a nahradnej starostlivosti v SR, ktory bol schvaleny uznesenim vliady SR & 761/2011 zo dha
30. novembra 2011. Dokument bol vypracovany Ministerstvom prace, socialnych veci a rodiny SR ako
gestorom problematiky deinstitucionalizacie a RO pre ROP participoval na jeho priprave formou
pripomienkovania.

S cielom zabezpeéit v€asnu implementaciu podpory komunitnych centier, RO pre ROP intenzivne
komunikoval s Uradom splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity predovsetkym v 2. polovici
roka 2011. V tejto suvislosti RO pre ROP spolupracoval s Uradom splnomocnenca viady SR pre
rémske komunity na vypracovani materialu "Standardy komunitnych centier zameranych na pracu s
marginalizovanymi komunitami pre potreby vyziev Regionalneho operacného programu na vystavbu a
rekonStrukciu komunitnych centier spolufinancovanych z Eurépskeho fondu regionélneho rozvoja“,
ktory vlada SR schvalila uznesenim €. 804/2011 z 14. decembra 2011. Dokument bol vytvoreny za
uCelom zadefinovania Standardov a zakladnych parametrov (technickych a priestorovych)
komunitnych centier zameranych na pracu s marginalizovanymi komunitami a predstavuje zakladny
podklad pre implementaciu tejto oblasti podpory. Vyzva na predkladanie Ziadosti o NFP zamerana na
podporu komunitnych centier nebola do konca roka 2011 vyhlasena z dévodu potreby vypracovania
novych hodnotiacich kritérii pre tuto oblast podpory.62

V priebehu roka 2011 neboli v rdmci prioritnej osi 2 ROP vyhlasené Ziadne vyzvy na predkladanie
Ziadosti o NFP a taZisko implementacie uvedenej prioritnej osi spocCivalo v procesoch zazmluvfiovania
a realizovania schvélenych projektov.

Z hladiska typu podporenych zariadeni predstavuju majoritnd vacsinu projekty zamerané na
zariadenia pre dospelych klientov (93%). K 31.12.2011 bolo v rdmci prioritnej osi 2 ROP schvalenych

62 \/yzva na predkladanie Ziadosti o NFP bola vyhlasena diia 20.02.2012.

99



132 ZoNFP. Prehlad projektov z hladiska klientov vyuZivajicich podporené zariadenia je uvedeny v
grafe €. 1:

Graf ¢. 1: Pocet podporenych projektov podla typu zariadenia k 31.12.2011

pocet podporenych projektov podla typu zariadenia

deti dospeli

100

Zdroj RO pre ROP, 2012

Ako vyplyva z grafického prehladu, iba 9,2 % zariadeni podporenych v ramci ROP su zariadenia
urCené pre detskych klientov.

V suvislosti s podporou zariadeni pre detskych klientov prostrednictvom ROP, doslo vo februari 2011
k pozastaveniu realizacie 6 projektov z dévodu pochybnosti EK o sulade podpory projektov detskych
domovov so schvalenou stratégiou ROP. RO pre ROP v spolupraci s MPSVaR SR poskytol EK
interpretaciu textacie ROP a pozadovanu sucinnost, vratane detailnych informacii o dotknutych
podporenych projektoch. Kone¢né stanovisko EK Kk tejto problematike bolo zaslané dha 10.5.2011,
v ktorom EK suhlasila, Ze vydavky dotknutych 6 projektov detskych domovov mézu byt povazované
za opravnené z pohladu ich suladu s pdvodnou stratégiou a analytickou ¢astou ROP.

V suvislosti s procesom schvalovania ziadosti o NFP (hodnotenie a vyber) neboli po¢as roku 2011
identifikované problémy, ktoré by mali za nasledok zmenu riadiacich a kontrolnych systémov (napr.
vyraznu Upravu instrukcii pre hodnotitelov, zmenu Statutu a rokovacieho poriadku vyberovej komisie
a pod.). V pripade vSetkych oblasti podpory ROP sa aplikuju Standardné procesy — kontrola formalnej
spravnosti za osobnej UCasti Ziadatefa, proces odborného hodnotenia zabezpeCovany internymi
hodnotitelmi RO pre ROP, resp. SO/RO a vyberovy proces zabezpe€ovany prislusnymi vyberovymi
komisiami. Nastavenie uvedenych systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.

Tabulka €. 31: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 2 k 31.12.2011

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu ___Komentar
Pocet teghmcky Dpslahnuty 0 0 0 83 80 NA NA NA NA 80 Udaj na zaklgde
zhodnotenych vysledok zazmluvnenych
zariadeni Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 projektov
socidlnej Vychodisko k 31.12.2011, z toho 2
infradtruktary 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projekty s riadne
(Vysledok) ukonéené.
Pocet ’ Dpslahnuty 0 0 0 49 45 NA NA NA NA 45 Udaj na zaklgde
novovybudovany | vysledok zazmluvnenych
ch zariadeni | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 45 45 projektov
socialnej Vychodisko k 31.12.2011, z toho
infradtruktury Ziadny projekt nebol
(Vjsledok) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 ukonceny.
Pocet teghnlcky D5>S|ahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 Ukazovqtel bo!
zhodnotenych, vysledok doplneny na zéklade
resp. Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 revizie ROP
novovybudovany | Vychodisko schvalenej v roku
ch  komunitnych 2011. Do konca roku
centier s ciefom 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 2011 nebola v ramci
posilnenia ROP vyhlasena vyzva
inklizie MRK na predkladanie
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(Vysledok)

ZoNFP zamerana na
podporu komunitnych
centier.

Pocet
podporenych
pilotnych
projektov
deintitucionaliza
cie

(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

NA

Ukazovatel bol
doplneny na zaklade

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

20

20

revizie ROP

Viychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

schvalenej v roku
2011. Do konca roku
2011 nebola v ramei
ROP wyhlésena vyzva
na predkladanie
ZoNFP zamerana na
podporu
deindtitucionalizacie
zariadeni socialnej
infradtruktury.

Pocet novych a
kvalitnejSich
sluZieb
poskytovanych v
podporenych
zariadeniach
socialnej
infrastruktary
(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

NA

Na
zaklade ukoncenych

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

400

400

projektov ku ktorym
bola  k31.12.2011
schvalend asponl 1

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

nésledna
monitorovacia sprava,
neboli vytvorené
Ziadne nové
a kvalitnejSie sluzby.
Deklarovana hodnota
z celkového poctu
ukoncenych projektov
k 31.12.2011
predstavuje 20 novych
a kvalitnejSich sluzieb.
Deklarovany pocet na
zaklade Udajov zo
zazmluvnenych
projektov do
31.12.2011
predstavuje 791.
Vykazovanie pinenia
deklarovanych hodnot
je predmetom
naslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Uspora energie
(Dopad)
(GJIrok)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

NA

0

Udaj na
zaklade ukoncenych

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

200 000

200 000

projektov ku ktorym

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

bola k 31.12.2011
schvalend asporn 1
nasledna
monitorovacia sprava.
Deklarovana hodnota
z celkového poétu
ukoncenych projektov
k 31.12.2011
predstavuje 2 448,91
GJlrok. Deklarovana
hodnota zo
zazmluvnenych
projektov predstavuje
70 029,73 GJ/rok.

Pocet  projektov
informacnej

Dosiahnuty
vysledok

95

95

NA

NA

NA

NA

95

Udaj na zaklade
zazmluvnenych
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spolo¢nosti Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 100 100 projektov do
CORE¢. 11 Viychodisko 31.12.2011, z toho 2
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projekty boli riadne
ukoncené.
Priemerné Dosiahnuty Udaj na
nizenie vysledok 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 zéklade ukongenjch
energetickej projektov ku ktorym
narocnosti budov. | ey NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 25 g5 | bolak31.12.2011
vyuzivanych schvalend aspori 1
podporenymi Vychodisko nasledna
zariadeniami monitorovacia sprava.
socialnej Deklarovana hodnota
infrastruktury z celkového pottu
(Dopad) ukon&enych projektov
(%) k 31.12.2011
predstavuje 55,40%.
Deklarovany pocet na
zaklade Udajov zo

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zazmluvnenych
projektov do
31.12.2011
predstavuje 47,19%.
Vykazovanie plnenia
deklarovanych hodnét
je predmetom
néslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Pocet prqjektov Dpslahnuty 0 0 0 15 17 NA NA NA NA 17 Udaj na zaklgde
zameranych na vysledok zazmluvnenych
obnovite/né Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10 projektov zameranych
zdroje energie Vychodisko na obnovitelné zdroje
CORE €. 23 energie. V roku 2011
neboli ukontené
Ziadne projekty.

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Pozn.: Ukazovatel bol
doplneny na Uroven
programu ako aj
prioritnych osi v roku
2012.

Zvseny | Dosiahnuty | 0 0 0 0 NA | NA | NA NA o | Udajvychadzaz

indtalovany vykon | vysledok ukoncenych projektov.

zariadeni Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 0,3 0,3 Deklarovana hodnota

vyuZivajucich Vychodisko na zaklade

obnovitelné zazmluvnenych

zdroje energie projektov do

CORE & 24 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 3112.2011

(MW) predstavuje 1,457
MW.

Zateplend plocha | Dosiahnuty 10 275, Udaj na

(Vysledok) vysledok 0 0 0 0 27 NA NA NA NA 1027527 zaklade ukoncenych

(ml) Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 300000 | 300000 | projektov.

Vychodisko Deklarovana hodnota

na zaklade
zazmluvnenych

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projektov do
31.12.2011
predstavuje
296 932,57 m2.

Pocet ’ Dpsiahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 DekIarO\{ané hqdnota
vytvorenych vysledok z celkového pottu
pracovnych miest | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 300 300 ukon&enych projektov
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celkom
CORE¢.1
(Dopad)

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

k 31.12.2011
predstavuje 10
pracovnych miest.
Deklarovany pocet na
z&klade udajov zo
zazmluvnenych
projektov do
31.12.2011
predstavuje 1662.
Vykazovanie pinenia
deklarovanych hodn6t
je predmetom
naslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Pocet
vytvorenych
pracovnych miest
pre muzov
CORE¢. 2
(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

130

130

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Deklarovana hodnota
z celkového pottu
ukon&enych projektov
k 31.12.2011
predstavuje 2
pracovnych miest.
Deklarovany pocet na
zaklade Udajov zo
zazmluvnenych
projektov do
31.12.2011
predstavuje 360.
Vykazovanie plnenia
deklarovanych hodndt
je predmetom
néslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Pocet
vytvorenych
pracovnych miest
pre zeny
CORE¢. 3
(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

170

170

Viychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Deklarovana hodnota
z celkového pottu
ukon&enych projektov
k 31.12.2011
predstavuje 8
pracovnych miest.
Deklarovany pocet na
zaklade Udajov zo
zazmluvnenych
projektov do
31.12.2010
predstavuje 1302.
Vykazovanie plnenia
deklarovanych hodndt
je predmetom
néslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.:

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK ¢&. 7 vykazované cielové

hodnoty ukazovatelov nezahrriaji vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatelov su vyjadrené

kumulativne (naéitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajlce roky) pricom nezahfrriaji vychodiskové hodnoty.

Tabulka ¢. 31-1: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmllv v ramci prioritnej osi 2

k 31.12.2011
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Nazov ukazovatel'a

Typ
ukazovatel'a

Merna
jednotka

Ciel stanoveny
prijimatefmi na
zaklade
uzatvorenych zmluv
k 31.12.2011

Hodnota
ukazovatel'a
k 31.12.2011

Ciefova hodnota

Komentar

Pocet novych a
kvalitnejSich sluZieb
poskytovanych v
podporenych
zariadeniach
infraStruktury

socialnej

vysledok

pocet

791

400

Uspora energie

dopad

GJ/rok

70 029,73

200 000

Priemerné znizenie
energetickej naroCnosti
budov vyuZzivanych
podporenymi
zariadeniami
infrastruktary

socialnej

dopad

%

47,19

25

ZvySeny
vykon
vyuzivajlcich
obnovitelné
energie

inStalovany
zariadeni

zdroje

CORE ¢. 24

MW

1,457

0,3

Zateplena plocha

vysledok

m2

296 932,57

10 275,27

300 000

Pocet vytvorenych
pracovnych miest
celkom

CORE¢. 1

pocet

1662

300

Pocet vytvorenych
pracovnych miest pre
muzov

COREZ¢. 2

Pocet

360

130

Pocet vytvorenych
pracovnych miest pre
Zeny

CORE¢.3

Pocet

1302

170

Zdroj: RO pre ROP, 2012

V roku 2011 boli v ramci prioritnej osi 2 ROP riadne ukonené 2 projekty. Tato skutoCnost je
spbsobena pomalSou a naroénejSou implementaciou projektov tak v existujucich zariadeniach ako aj
pri novovznikajucich zariadeniach.

Napriek vysokej naro&nosti implementacie projektov v prioritnej osi 2 bolo v roku 2011 v realizacii 123
zazmluvnenych projektov.

Tabulka €. 31-2: Kumulativny prehlad podani tykajucich sa opatrenia 2.1 ROP k 31.12.2011:
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Pocet dorucenych podani " . . . ,
tykajicich sa opatreni ROP Pocet opodsta’tnenych Pocet zamletputych
podani podani
celkovo
Z toho podania Z toho 7 toho Z toho Pocet d°P°§ia|’
7 toho podania vodi VK resp. 7 toho podania odania podania nevybaverlych
(2 PO0ETE | bez udania 0 | vocivk | PO g vk podani
voCi ¢innosti A podania voci Vo i
dévodu py ) resp. bez ” .| resp. bez
RO ¢innosti RO ) cinnosti ;
udania RO udania
dévodu dovodu
Opatrenie 2.1 0 r* 0 * 0 0 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

* z celkového poctu 77 podani boli 3 podania doru¢ené duplicitne a 1 podanie bolo doru¢ené trojnasobne

3.2.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi 2

Tabulka &. 32: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2011

cerpanie prostriedkov v roku 2011

cerpanie prostriedkov kumulativne (EU

zavazok (EU zdroje) v € zdroje) v €
2007-2013
za EU zdroje % zo zavazku 2007- % zo zavizku 2007-
celkom 2013 celkom 2013
Prioritna os 2 211298 916,00 13551 191,46 6,41 14 284 228,71 6,76
Opatrenie 2.1 211298 916,00 13551 191,46 6,41 14 284 228,71 6,76

Zdroj: CO, 2012

3.2.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich

prekonanie

Tabulka €. 33: Sledovanie odpoé¢tu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

NizSi zaujem Ziadatelov

o rekonStrukcie existujucich
zariadeni oproti pévodne
predpokladanému nastaveniu
cielov operaéného programu.

Zmeny legislativy a eurdpskych
trendov v sociélnej oblasti.

Vlypracovanie revizie ROP.

Spolupréaca a intenzivna komunikacia
s MPSVaR SR pri priprave/aktualizacii
programovej a riadiacej dokumentécie

Splnené.

Pochybnost EK o stlade
podporenych projektov detskych
domovov so schvalenou
stratégiou ROP.

spolupraca s MPSVaR SR pri komunikacii
s EK.

poskytnut EK interpretaciu textacie ROP a
pozadovanu sucinnost, vratane detailnych
informécii o dotknutych podporenych
projektoch.

Splnené.

Kone¢né stanovisko EK k uvedene;
problematike zaslala v roku 2011 na
zaklade ¢oho bola obnovena
implementéacia projektov detskych
domovov.

Zdroj: RO pre ROP, 2012
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3.3 Prioritna os 3 ROP — Posilnenie kulturneho potencialu regiénov
a infrastruktura cestovného ruchu

3.3.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabufka €. 34: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 3 od 1.1.2011 do 31.12.2011

datum datum uzavierky alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
opatrenie typ vyzvy | vyhlasenia | prijimania zZiadosti
vyzvy o NFP = A =
spolu SF/KF SR
3.1a - - - - - -
3.1b - - - - - -
3.2a - - - - - -
3.2b - - - - - -
Spolu za prioritu 0 0 0
Zdroj: RO pre ROP, 2012
Tabulka €. 35: Sledovanie vyvoja implementacie prioritne osi 3 k 31.12.2011
T . N . g . , . . Pocet riadne . Poé.et
Opatrenie Pocet prijatych Pocet zamietnutych Pocet schvalenych Pocet zazmluvnenych Pocet prpplﬁov ukongenjch mlmquat!ne
ZoNFP& ZoNFP ZoNFP projektov v realizacii : ukonéenych
projektov :
projektov
3.1a 31 12 19 19 18 1 0
3.1b 6164 25 35 33 33 0 1
3.2a 0 0 0 0 0 0 0
3.2b 122 68 5365 51 51 0 0
Celkom 214 105 107 103 102 1 1
Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v €
Vyska
s Vyska neschvaleného L . L . Vyska Vyska riadne zazmluvnenych
Opatrenie Vy§ka CEHTILS 2!i/adaného prispevku Vys!(a TS| U z.azmluvnenych vrét{enych uxonéenych mimoriadr);e
prispevku (NFP) (NFP) prispevku (NFP) | - prostriedkov (NFP) | octriedkov (NFP) | projektov (NFP) |  ukonéenyich
projektov (NFP)
3.1a 32095 570,24 9952 065,64 22 087 169,61 22 062 936,40 0,00 230 156,50 0
3.1b 94 501 166,80 40 033 945,79 53 889 814,82 50433 178,67 109 727,73 0,00 1973 727,58
3.2a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2b 20302 124,42 9860 207,30 8 624 547,56 8296 989,17 0,00 0,00 0,00
Celkom 146 898 861,46 59 846 218,73 84 601 531,99 80793 104,24 109 727,73 230 156,50 1973 727,58

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Opatrenie 3.1 Posilnenie kultirneho potencialu regiénov

Implementacia prioritnej osi 3 ROP zacala v roku 2009 vyhlasenim dvoch vyziev na predkladanie
ZoNFP zameranych na podporu existujucich pamatovych a fondovych institucii na miestnej

63 Udaj zahffia aj ZONFP prijaté v ramci predizenjch vyziev. Blizsie informécie o tychto ZONFP sii uvedené v Gasti 2 VS v tabulke &. 1-2:
Prehlad Ziadosti o NFP prijatych v rdmci predizenych vyziev.

64 7 toho 1 ZONFP bola stiahnuta Ziadatelom pocas konania 0 ZoONFP

8 7 toho 2 ZoNFP boli stiahnuté Ziadatefom a zarovefi nie je zapocitana 1 ZoNFP, pri ktorej nebolo ku diiu 31.12.2011 vydané
rozhodnutie o schvéleni ZoNFP.
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aregionalnej urovni (vyzva ROP-3.1a-2009/01) a na podporu revitalizdcie nevyuZivanych, resp.
nevhodne vyuzivanych nehnutefnych kulturnych pamiatok (vyzva ROP-3.1b-2009/01). Vyzva ROP-
3.1b-2009/01 bola kratko po vyhlaseni zruSena z dévodu zistenia nepresnej formulacie v texte vyzvy.
Po oprave textu bola v upravenom zneni vyhlasena pod novym kédom ROP-3.1b-2009/02.

V ramci vyzvy na podporu existujucich pamatovych a fondovych institacii na miestnej a regionalnej
drovni bolo prijatych 31 ZoNFP avramci vyzvy na podporu revitalizicie nevyuzivanych, resp.
nevhodne vyuZivanych nehnutelnych kultirnych pamiatok bolo prijatych 61 ZoNFP. V roku 2011 boli
na zaklade odporugani organu auditu zamietnuté v ramci opatrenia 3.1 dve ZoNFP.

RO pre ROP spolupracoval na priprave oboch vyziev s MK SR, najma v suvislosti s dodrzanim suladu
s prislusnou legislativou suvisiacou s ochranou kultirneho dedi¢stva. Rovnako ako v pripade vyziev
na predkladanie ZoNFP zameranych na podporu socidlnej infrastruktary, ani vyzvy
na opatrenie 3.1 nenaplnili o¢akavania z hfadiska dopytu zo strany Ziadatelov. Na zaklade vysledkov
hodnotenia doterajSej realizacie ROP mozno za hlavné dévody znizeného zaujmu zo strany
ziadatelov povazovat najma vySSie finanéné néaroky na rekonStrukciu pamiatkovo chranenych
objektov, niz8ia priorita v ase hospodarskej krizy, zvysené riziko generovania &istych prijmov pri
tychto projektoch, vysSie riziko nepredvidanych vydavkov (napr. dodato¢né vydavky na resStauratorské
prace, archeologicky prieskum, vynutena zmena technolégie a stavebnych materialov a pod.).

V ramci opatrenia 3.1 bolo prerozdelenych uz priblizne 50% disponibilnej alokacie na toto opatrenie,
schvalenych bolo menej ako 20% z poévodne oCakavaného poctu podporenych projektov. Tento
nepomer poukazuje na problémy s napifianim pdvodne stanovenej stratégie v oblasti posilnenia
kulturneho potencialu regionov.

Poget schvalenych ZoNFP v ramci opatrenia 3.1. podla typu podporeného predmetu podpory je
zobrazeny v grafe €. 1.

Graf &. 1: Poget schvalenych ZoNFP podla typu zariadenia k 31.12.2011

Pocet schvalenych ZoNFP podla typu zariadenia

W NKP

B muze

Zdroj: RO pre ROP, 2012
Pozn.: NKP - narodna kultirna pamiatka

Skuto€na priemerna hodnota jedného projektu bola takmer trojnasobne vySSia ako predpokladana
suma, z ktorej sa vychadzalo pri stanoveni stratégie ROP (priemerné ziadané NFP vo vySke priblizne
1,4 mil. EUR/projekt oproti predpokladanej hodnote 0,5 mil. EUR/projekt). Napriek tomu mnohé
z predlozenych ZoNFP nepredstavovali komplexné projekty (napr. nezohladnili potreby dal$ieho
vyuzitia revitalizovanej kultdrnej pamiatky). Vzhladom na tuto skutoCnost bol pomer schvalenych
projektov priblizne 1:2. V tejto suvislosti boli na zaklade revizie ROP zniZzené cielové hodnoty
ukazovatefov.

Poc&as roku 2011 prebiehali najméa procesy kontrahovania a implementacie schvalenych projektov.
K 31.12.2011 su v8etky schvalené projekty v realizacii, i napriek naro€nosti implementacie projektov
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v ramci opatrenia 3.1. Prijimatelia, teda vlastnici nehnutefnosti v tomto opatreni su kvéli finan¢nej
naroCnosti realizacie projektov hlavne samospravne kraje, t.j. 16 implementovanych projektov a 8
projektov je implementovanych Ustrednymi organmi Statnej spravy. V opatreni 3.1. bol k 31.12.2011
ukoné&eny 1 projekt. Najvys8i pocet realizovanych projektov je v PreSovskom samospravnom kraji, t.j.
16 projektov v najvyssej hodnote podla krajov (16,6 mil. EUR).

V suvislosti s procesom schvalovania ZoNFP (hodnotenie a vyber) neboli po¢as roku 2011
identifikované problémy, ktoré by mali za nasledok zmenu riadiacich a kontrolnych systémov (napr.
vyraznu upravu instrukcii pre hodnotitelov, zmenu Statutu a rokovacieho poriadku vyberovej komisie
a pod.). V pripade vSetkych oblasti podpory ROP sa aplikuju Standardné procesy — kontrola formalnej
spravnosti za osobnej uUCasti Ziadatefa, proces odborného hodnotenia zabezpeCovany internymi
hodnotitelmi RO pre ROP, resp. SO/RO a vyberovy proces zabezpefovany prisluSnymi vyberovymi
komisiami. Nastavenie uvedenych systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.

Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infrastruktiry cestovného ruchu

Stratégia ROP pre cestovny ruch bola stanovena vroku 2007 v nadvaznosti na materidl Nova
stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013, ktory bol 9.5.2007 schvaleny uznesenim vlady SR ¢.
417/2007. Stratégia ROP je zamerana na oblasti, ktoré najvyznamnej$im spésobom prispievaju ku
zvySovaniu konkurencieschopnosti a rozvoju cestovného ruchu v SR. V roku 2008 bola Novéa stratégia
cestovného ruchu SR do roku 2013 na zaklade uznesenia vlady SR €. 461/2008 upravenda a doplnena
o tzv. dlhodoby horizont regionalizacie cestovného ruchu. Nasledkom uvedenej zmeny doslo v ramci
ROP k rozSireniu okruhu potencialnych ziadatelov z hfadiska opravnenosti miesta realizacie projektov
na takmer celé Uzemie ciela Konvergencia.

Pévodna stratégia ROP ako jeden zo zakladnych predpokladov efektivnej a ucelnej podpory
infrastruktary cestovného ruchu v kontexte NSRR definuje spolupracu RO pre ROP a RO pre OP
Konkurencieschopnost a hospodarsky rast. Deliaca linia medzi oboma operacnymi programami je
definovana na urovni prijimatelov tak, Ze ROP je v oblasti podpory cestovného ruchu zamerany na
prijimatelov z verejného sektora a OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast je orientovany na
prijimatelov zo sukromného sektora. Zo strany RO pre ROP je spolupraca a komplementarita s OP
Konkurencieschopnost a hospodarsky rast zaloZzena na vymene informacii a zabezpeéeni Ucasti
zastupcu OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast na vyberovom procese a v MV pre ROP. Na
druhej strane RO pre OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast s implementaciou projektov v
oblasti turizmu zacal uz v roku 2008 bez realneho zapojenia RO pre ROP do implementacie uvedenej
oblasti podpory OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast. Z uvedeného ddévodu sa pdvodny
zamer na dosiahnutie vyraznej synergie a komplementarity medzi oboma operanymi programami
podporujucimi cestovny ruch v prvej polovici programového obdobia nenaplnil.

Vyznamnu zmenu v oblasti cestovného ruchu predstavuje prijatie zakona ¢. 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu z 3.3.2010, ktory upravuje podporu cestovného ruchu v SR, prava a povinnosti
fyzickych osbb a pravnickych osdb pbsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepénych dokumentov
a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Tento zdkon predstavuje novu a prvu systémovu Upravu pre
oblast cestovného ruchu, kedZe do jeho prijatia nebola oblast podpory cestovného ruchu
systematicky upravena.

V nadvaznosti na vys8ie uvedené skutoénosti® (najm@ s ohladom narozSirenie Uzemnej
koncentracie) sa zameranie oblasti cestovného ruchu svojou povahou priblizilo k projektom
regeneracie sidel (Uprava verejnych priestranstiev, chodniky, cyklotrasy, prvky drobnej architektary,
orienta¢né tabule, autobusové zastavky a pod.). Uvedené typy aktivit boli podporené v polovici pélov
rastu prostrednictvom intervencii ROP v oblasti regeneracie sidel. Z tohto dévodu bola v roku 2010
vyhlasena vyzva len na neinvesti¢né projekty v cestovnom ruchu so zameranim na podporu klastrov
cestovného ruchu, budovanie partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu, vytvarania komplexnych
informaénych portalov, marketingové aktivity a pod. v sulade s novou narodnou legislativou.

RO pre ROP vyhlasil uvedent vyzvu 26.3.2010 (ROP-3.2b-2010/01). V roku 2011 nebola vyhlasena
Ziadna d'alSia vyzva v ramci daného opatrenia.

Najvyssi zaujem o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku na projekty zamerané na cestovny
ruch vramci tohto opatrenia prejavili Ziadatelia z PreSovského samospravneho kraja. PredloZené
ZoNFP z tohto kraja tvorili az 27,05 % zo v3etkych ZoNFP predloZzenych v rdmci opatrenia 3.2 ROP.

66 Uvedené skutocnosti boli zaroveri zohladnené v navrhu revizie ROP.
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Najmensi zaujem RO pre ROP zaznamenal v ramci Trnavského samospravneho kraja, kde boli
predlozené len 4 ZoNFP, &o predstavuje 3,28 % z predloZenych Ziadosti v rdmci opatrenia 3.2.
Doévodom mbézu byt hlavne socioekonomické rozdiely medzi jednotlivymi oblastami Slovenska
a obtiaznejSie moznosti ziskavania prostriedkov na aktivity v oblastiach ako je cestovny ruch vo
vychodnej ¢asti Slovenska. V ostatnych krajoch bol zaujem pomerne vyrovnany, v rozmedzi priblizne
10-19 %.

Graf ¢. 1: PocCet a percentualny podiel predloZzenych Ziadosti o NFP v ¢leneni podla jednotlivych krajov

Pocet predlozenych Ziadosti o NFP
(podla krajov)
23 22
19% 18% m BBSK
| KSK
14
11% | NSK
13 B PSK
11% | TSK
13
11% | TTSK
Z5K
33
27%

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Ku koncu roka 2011 bolo schvalenych celkom 53 ZoNFP. Najuspesnejsi v percentudlnom vyjadreni
boli ziadatelia z Trnavského samospravneho kraja s Uspesnostou 100 %, €o vSak bolo spdsobené aj
nizkym poétom predlozenych ZoNFP ztohto kraja. Druhymi najuspe$nejsimi boli Ziadatelia z
vykazoval Tren€iansky samospravny kraj, kde schvélené Ziadosti o NFP predstavovali len 23,08 %
z poCtu predloZzenych Ziadosti o NFP. Suma celkovych opravnenych vydavkov Ziadosti o NFP
odporu€anych vyberovou komisiou na schvélenie vyrazne prekroc€ila vySku regionalnych alokacii pre
vyzvu ROP-3.2b-2010/01 vtroch samospravnych krajoch - Banskobystrickom, Nitrianskom
a Zilinskom. Z toho dévodu doslo k prerokovaniu zaverednej spravy z rokovania vyberovej komisie
a pocet schvalenych ziadosti o NFP bol upraveny s ohfadom na regionalne alokacie.

Do konca roka 2010 bolo vydanych 56 % rozhodnuti o schvaleni ZoNFP a dal$ich 42 % rozhodnuti
o schvaleni ZoNFP z poétu projektov odporGéanych vyberovou komisiou na schvalenie bolo
podpisanych v priebehu roka 2011. Pocas roka 2011 bolo zazmluvnenych 51 projektov z celkového
poétu 53 projektov, ku ktorym boli vydané rozhodnutia o schvaleni ZoNFP. V dvoch pripadoch
Ziadatel odstupil od realizacie projektu este pred vypracovanim zmluvy o poskytnuti NFP, v jednom
pripade zdbvodu nedostatku finanénych prostriedkov na spolufinancovanie projektu a vysokej
zadlZzenosti obce a v druhom pripade z ddévodu nesuhlasu obecného zastupitelstva s realizaciou
projektu po vymene Statutarneho zastupcu prijimatefa V rdmci projektov odporu€anych vyberovou
komisiou na schvélenie nebolo v pripade jednej ZoNFP do konca roka 2011 vydané rozhodnutie
o schvaleni ZoNFP.
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Graf & 2: Porovnanie poctu predlozenych Zziadosti o NFP a zazmluvnenych projektov (podla

ednotlivych krajov)
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Zdroj: RO pre ROP, 2012

Napriek pomerne markantnym rozdielom v poctoch predlozenych projektov v ramci jednotlivych
samospravnych krajov, vySka zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov na projekty je medzi
krajmi pomerne vyrovnana. Vynimkou je TrenCiansky samospravny kraj, ktory vramci tohto
ukazovatela zaostava za ostatnymi samospravnymi krajmi.

Graf &. 3: Vy8ka zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov v Eleneni podla jednotlivych krajov

Vyska zazmluvnenych COV (podla
krajov)
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Zdroj: RO pre ROP, 2012

Problematickymi oblastami na strane prijimatelov boli najma vytvaranie podrobného poloZkového
rozpoctu pre potreby vyhldsenia procesu verejného obstaravania a nasledného vytvarania dodatkov
k zmluvam o poskytnuti NFP. Vzhladom na to, Ze iSlo o prvé opatrenie vramci ROP, ktoré malo
povahu neinvesti¢nych projektov, boli potrebné viaceré konzultacie medzi RO pre ROP, SO/RO pre
ROP a prijimatelmi s cielom stanovit €o najpresnejSie a najjednoznacnejSie pravidla pre tvorbu
rozpoctov. To spodsobilo, ze koncom roka 2011 nadobudol ucinnost zatial len prvy dodatok k zmluve
o poskytnuti NFP po ukon€eni procesu verejného obstaravania, ¢im boli prijimatelovi vytvorené
podmienky pre umoZznenie Cerpania NFP. Vzhladom na to, Ze pravidla uz boli jednoznaéne a presne
zadefinované, su vytvorené vsetky predpoklady pre uspesSné pokraCovanie procesov verejného
obstaravania, tvorby dodatkov k zmluvam o poskytnuti NFP a nasledného uspedného Cerpania NFP
v nasledujucich rokoch.
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Tabufka €. 36: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 3 k 31.12.2011

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu | Komentar
pocet technicky Dosiahnuty 0 0 0 16 19 NA NA NA NA 19 Udaj na z&klade
zhodnotenych vysledok zazmluvnenych  projektov
pamétovych a Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 do 31.12.2011, z toho bol 1
fondovych indtitucii na Vychodisko projekt riadne ukonceny.
::Igvsrt]?ej aregiondine] O | N\ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | O
(Pocet projektov)
Pocet revitalizovanych Dosiahnuty Udaj na zéklade
nehnutelnych kultrnych | vysledok 0 0 0 27 33 NA NA NA NA 33 zazmluvnenych  projektov
pamiatok za ucelom do 31.12.2011, ztoho ani
zachovania kulturneho Ciel jeden projekt nebol riadne
dediCstva alebo NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 60 | 60 | Ukonceny.
s vyuzitim v kultirno-
poznavacom turizme . .
(Poget projektov) Vychodisko
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
poCet projektov v oblasti | Dosiahnuty Udaj na z&klade
cestovného ruchu vysledok 0 0 0 0 51 NA NA NA NA 51 zazmluvnenych  projektov
CORE ¢. 34 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 do 31.12.2011, z toho ani
(Pocet projektov) Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 jeden' prgjekt nebol riadne
ukonceny.
Eocet p[opktov o D93|ahnuty 0 0 0 31 81 NA NA NA NA 81 Udaj na zqklade
informacnej spoloCnosti | vysledok zazmluvnenych  projektov
CORE¢. 11 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 do 31.12.2011, ztoho
Vlychodisko jeden projekt bol riadne
Y 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 ukongeny.
poCet novych a Dosiahnuty Udaj na
kvalitnejSich sluzieb vysledok 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 zaklade ukoncenych
poskytovanych v projektov ku ktorym bola
podporenych Ciel k31.12.2011  schvalena
pamatovych a NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 aspon 1 nasledna
fondovych indtitdciach monitorovacia sprava.
na miestnej Vychodisko Na zéklade ukonéenych
a regionalnej urovni projektov, boli vytvorené 2
(Vysledok) nové a kvalitnejsie sluzby.
Deklarovany pocet novych
a kvalitnejSich sluzieb
poskytovanych
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 v podporenjch
zariadeniach  obCianskej
infrastruktiry na zaklade
Udajov zo zazmluvnenych
projektov do  31.12.2011
predstavuje 58 sluzieb.
podet novych a Dosiahnuty Udaj na
kvalitnejSich sluzieb vysledok 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 zaklade ukonéenych
poskytovanych v Ciel projektov ku ktorym bola
podporenych NA NA NA NA NA NA NA NA 120 120 | k31122011  schvalena
nehnutelnych kulturnych . : aspoii 1 nasledna
pamiatkach Vychodisko monitorovacia sprava.
(Vysledok) Na zéaklade ukoncenych
projektov, neboli vytvorené
Ziadne nové a kvalitnejSie
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 sluzby.

Deklarovany pocet novych
a kvalitnejSich sluzieb
poskytovanych
v podporenych
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zariadeniach  obCianskej
infradtruktiry na zaklade
Udajov zo zazmluvnenych
projektov do 31.12.2011
predstavuje 142 sluZieb.

pocet novych a
kvalitnejSich sluzieb
poskytovanych v turizme
(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

50

50

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na
zaklade ukonéenych
projektov ku ktorym bola
k31.12.2011  schvalena
aspon 1 nasledna
monitorovacia sprava.

Na z&klade ukongenych
projektov, neboli vytvorené
Ziadne nové a kvalitnejSie
sluzby.

Deklarovany pocet novych
a kvalitnejSich sluzieb
poskytovanych

v podporenych
zariadeniach  obCianskej
infrastruktiry na zaklade
Udajov zo zazmluvnenych
projektov do  31.12.2011
predstavuje 191 sluZieb.

Pocet projektov
zameranych na
obnovitelné zdroje energie
CORE¢. 23

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udsj na  zéklade
zazmluvnenych  projektov
zameranych na
obnovitelné zdroje energie.
Vroku 2011 neboli
ukoncené Ziadne projekty.
Pozn.:  Ukazovatel  bol
doplneny  na  Orovef
programu ako aj prioritnych
osi ROP v roku 2012.

Zvy3eny instalovany
vykon zariadeni
vyuzivajlcich
obnovitelné zdroje
energie

CORE ¢. 24

(MW)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,2

0,2

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj e na
zaklade ukonéenych
projektov.  Deklarovana
hodnota na zaklade udajov
20 zazmluvnenych
projektov do  31.12.2011
predstavuje 0,096 MW.

Zateplena plocha
(Vysledok)
(m?)

Dosiahnuty
vysledok

1064,
40

NA

NA

NA

NA

1604,
40

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

140
000

140
000

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na  zéklade
ukoncenych projektov
k 31.12.2011. Deklarovana
hodnota na zaklade udajov
20 zazmluvnenych
projektov do 31.12.2011
predstavuje 22 781,92 m2,

Uspora energie
(Dopad)
(GJ/rok)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

80
000

80
000

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na
zaklade ukonéenych
projektov ku ktorym bola
k31.12.2011  schvalena
aspon 1 nasledna
monitorovacia sprava.

Na zaklade ukongenych
projektov, bola  Uspora
energie 463,68 GJ/rok.
Deklarovana hodnota na
zéklade  (dajov  zo0
zazmluvnenych _projektov
do 31.12.2011 predstavuje
3 884,85 GJIrok.
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Priemerné zniZenie Dosiahnuty Udaj na
energetickej narognosti | vysledok 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 | zaklade ukonéenych
budov vyuZivanych rojektov ku ktorym bola
podporeynymi ’ Ciel 531] 122011 scyhvélené
pamatovymi NA NA NA NA NA NA NA NA 15 15 aspoﬁ . 1 nasledna
? Dfondg;/ymi institaciami Vychodisko monitorcl)(;/adcia sp&éval. "
opa a zéklade ukoncenyc
(%) projektov, bola dosiahnuta
hodnota 63,60%.

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Deklarovana hodnota na
zdklade  (dajov  zo0
zazmluvnenych  projektov
do 31.12.2011 predstavuje
34,09 %..

Pocet vy'tvorer)ych D93|ahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 nglarovana ’hqdnota na
pracovnych miest vysledok z&klade Udajov  z0
CORE¢. 1 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 100 100 | zazmluvnenych projektov
(Dopad) Vychodisko |5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | O gj’;;;;éﬁg;lhan?g:t‘aV“Je
Pocet vy'tvorerjych D93|ahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 nglarovana ’ho.dnota na
pracovnych miest pre vysledok zé&klade Udajov  zo
muzov Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 45 45 zazmluvnenych  projektov
CORE 6. 2 Vychodisko do 31.12.2011 predstavuje
(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 101 pracovnych miest.

Pocet vy’tvorer)ych D93|ahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 Dfaklarovana ’ho.dnota na
pracovnych miest pre vysledok zéklade  (dajov  zo0
zeny Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 55 55 zazmluvnenych projektov
CORE¢. 3 Vychodisko do 31.12.2011 predstavuje
(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 117 pracovnych miest.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.:

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK ¢&. 7 vykazované cielové

hodnoty ukazovatelov nezahfriaju vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatefov su
vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaju vychodiskové
hodnoty.

Tabulka €. 36-1: Ciefové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav v ramci prioritnej osi 3

k 31.12.2011
Ciel
stanoveny
T Merna prijimatelmi Hodnota Cielové
Nazov ukazovatela ukazo)(ztel’a iadnotka na zaklade ukazovatela hodnota Komentar
] uzatvorenych | k 31.12.2011
zmlav

k 31.12.2011
pocet novych a kvalitnejSich sluzieb
poskytovanych v podporenych
pamatovych a fondovych vysledok pocet 58 0 80
instituciach na miestnej
a regionalnej trovni
poCet novych a kvalitnejSich sluzieb
poskytovanych v podporenych vjsledok podet 142 120

nehnutelnych kultarnych
pamiatkach
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pocet novych a kvalitnejSich sluZieb

poskytovanych v turizme Vysledok pocet 191 0 50

Zvy3eny intalovany vykon
zariadeni vyuZivajucich obnovitelné | CORE ¢. 24 MW 0,096 0 0,2
zdroje energie

Zateplend plocha vysledok m2 22781,92 1064,40 140 000

Uspora energie dopad GJIrok 3884,85 0 80 000

Priemerné zniZenie energetickej
narocnosti budov vyuZivanych
podporenymi pamatovymi

a fondovymi intitaciami

dopad % 34,09 0 15

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Tabulka €. 36-2: Kumulativny prehlad podani tykajucich sa opatrenia 3.1 ROP k 31.12.2011:

Pocet dorucenych podani . . . . .
tykajicich sa opatreni ROP Pocet opodsta’tnenych Pocet zamletputych
podani podani
celkovo
Z toho Z toho Ztoho | Ztoh0 Pocet doposiaf
7 toho podania voéi | Z toho podania odania podania nevybaver]ych
M0 | VKresp. bez| podania | vogivk | PO vodi VK podani
podania voci . s xr . voCi
i : udania voCi ¢innosti | resp. bez o .| resp. bez
¢innosti RO " . cinnosti ;
dévodu RO udania RO udania
dévodu dévodu
Opatrenie 3.1 0 10 0 10 0 0 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

3.3.1.2 Financna implementacia prioritnej osi 3

Tabulka &. 37: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2011

- Cerpanie prostriedkov v roku 2011 Cerpanie prostriedkov kumulativne (EU
Zavazok (EU zdroje) v € zdroje) v €
2007-2013
za EU zdroje % zo zavézku 2007 - % zo zavézku 2007 -
Celkom 2013 Celkom 2013

Prioritna os 3 149 142 432,00 10 328 888,92 6,93 11107 510,65 7,45
Opatrenie 3.1 128 881 431,00 10 328 888,92 8,01 11107 510,65 8,62
Opatrenie 3.2 20 261 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zdroj: CO, 2012

3.3.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Tabulka €. 38: Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy
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Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

NiZSi zaujem Ziadatelov oproti pévodne
predpokladanému nastaveniu ciefov
opera¢ného programu.

Vly&Sia vyska rozpoCtov projektov v rdmei
opatrenia 3.1 ROP oproti pdvodne
predpokladanému nastaveniu cielov
operacného programu (suvisi najma

s naroénou stavebno-technickou povahou
projektov NKP).

Nedosiahnutie synergie s OP KaHR pri
podpore cestovného ruchu

Vlypracovanie revizie ROP

Problematické stanovenie presnych
poziadaviek na obsah a rozsah spracovania
rozpoctu, €o bolo nevyhnutné pre proces
kontroly VO a pripravu dodatkov k zmluvam
o poskytnuti NFP.

Vlytvorenie usmernenia k priprave
rozpoCtov.

Splnené

RO pre ROP vypracoval v spolupréaci
s niektorymi SO/RO pre ROP
odporG¢anie k priprave rozpoctov v
ramci opatrenia 3.2b, ktoré nasledne
zaslal na vSetky SO/RO pre ROP.

Zdroj: RO pre ROP, 2012
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3.4 Prioritna os 4 ROP — Regeneracia sidiel
3.4.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabufka €. 39: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 4 od 1.1.2011 do 31.12.2011

Datum Datum uzavierky Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
Opatrenie Typ vyzvy vyhlasenia prijimania z toho
vyzvy ziadosti o NFP spolu SFIKF R
4.1a - - - - -
4.1b - - - - -
4.1c - - - - -
4.1d - - - - -
4.2 -HaZZ, OHZ - - - - -
4.2 - HZS - - - - -
Spolu za prioritu - -
Zdroj: RO pre ROP, 2012
Tabulka €. 40: Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi 4 ROP k 31.12.2011
. ?.o c?t Pocet zamietnutych | Pocet schvalenych e . Pocet projektov Pocet'nac'ine HE m[morladne
Opatrenie | prijatych p p zazmluvnenych Nl ukoncenych ukoncenych
y ZoNFP ZoNFP . v realizécii A A
ZoNFPS7 projektove® projektov projektov
4.1a 785 69 230 55570 546 468 78 57
4.1b 0 0 0 0 0 0 0
41c 65 20 44 4272 42 0 1
4.1d 0 0 0 0 0 0
42 24573 83 162 150 115 35
Celkom 1095 333 761 738 625 113 14
Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v €
- - Vyska
e Vy§ka . - S Vyska szk'a Vyska riadne zazmluvnenych
.| VySka ziadaného neschvéleného | VySka schvaleného g vratenych - I
Opatrenie . . . zazmluvnenych : ukoncenych mimoriadne
prispevku (NFP) ziadaného prispevku (NFP) triedkov (NFP prostriedkov ioktov (NFP konéenveh
rispevku (NFP) prostriedkov (NFP) (NFPJ projektov (NFP) ukoncenyc
p projektov (NFP)
41a 520 156 476,86 | 138444 050,59 | 370602 975,72 | 349949 812,15 207 211,51 | 44637 978,93 3704 377,91
4.1b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

67 Udaj zahffia aj ZONFP prijaté v ramci predizenych vyziev. Blizsie informécie o tychto ZoNFP sii uvedené v Gasti 2 VS v tabulke €. 1-2:
Prehlad Ziadosti o NFP prijatych v ramci predizenych vyziev.

88 Poget aktualne zazmluvnenych projektov (doposial nebolo zazmluvnenych 9 ZoNFP, t,. v ramci opatrenia 4.1a - 4 ZONFP, v ramci
opatrenia 4.1c — 1 ZoNFP a v rdmci opatrenia 4.2 — 4 ZoNFP)

89 7 toho 6 ZONFP bolo stiahnutych Ziadatefom pocas konania o ZoNFP
70 7 toho 1 ZoNFP bola stiahnuta Ziadatelom po vydani rozhodnutia o schvaleni
™ Z toho v 2 pripadoch Ziadatel odsttpil od projektu

"2 7 uvedeného poctu neboli v sledovanom obdobi v ITMS zaevidované 3 projekty s platnou a u¢innou zmluvou o poskytnuti NFP. Tento
nesulad bol odstraneny v roku 2012.

731 ZoNFP bola predlozena z BSK, ktora bola nasledne vyradena na kontrole opravnenosti a 2 ZoNFP boli stiahnuté Ziadatefom

7 yy$ka vratenych prostriedkov zahffia sumy nezrovnalosti a vratiek. Ak to povaha vratky umozriuje, je prijimatel opravneny narokovat' si
finanéné prostriedky za tieto vratky.
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4.1c 8410047442 | 2236659690 | 58507979,94 | 56 057 146,90 0,00 0,00 203 207,09
4.1d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
42 104 033 275,74 |  35542272,49 6774090129 | 56 715 308,57 45078,85| 8794 658,29 4083 451,53
Celkom | 708290 227,02 | 196 352 919,98 | 496 851 856,95 | 462 722 267,62 252 290,36 | 53 432 637,22 7991 036,53

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Prioritna os 4 ROP je vnutorne Struktirovana na dve opatrenia, 4.1 Regeneracia sidiel ROP a 4.2
Infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb ROP. Do roku 2011 boli oblasti podpory v ramci
prioritnej osi 4 ROP nasledovné:

4.1a — samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obci,

Do roku 2010 4.1b — integrované stratégie rozvoja mestskych oblasti,

4.1c — projekty rozvoja obci s rémskymi osidleniami vo vidieckom prostredi,
4.1d — rozvojové dokumenty regidnov,

4.2 — infrastruktdara nekomerénych zachrannych sluzieb (hasi€sky a zachranny zbor, obecné hasi¢ské
zbory),

4.2 — infrastruktura nekomerénych zachrannych sluzieb (horské zachranné sluzby).

Na zaklade revizie ROP schvalenej v roku 2011 bola stratégia ROP v oblasti regeneracie sidiel
upravena a RO pre ROP upustil od podpory integrovanych stratégii mestskych oblasti. Od roku 2011
su oblasti podpory v ramci prioritnej osi 4 ROP definované nasledovne:

4.1a — samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obci,

4.1b — podpora infrastruktary byvania,

4.1c — projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi,
4.1d — rozvojové dokumenty regionov,

4.2 — infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb (hasi¢sky a zachranny zbor a horské
zachranné sluzby).

Opatrenie 4.1a

Regenerécia sidiel predstavuje jednu z najvyraznejSich rozvojovych priorit pre Ziadatelov, ktorymi su
mesta a obce. Po infrastrukture vzdelavania ide o druhd najvacSiu oblast podpory ROP z hladiska
finanénej alokacie a zaujmu zo strany Ziadatefov. Zdroje zo Strukturalnych fondov EU su pre
Ziadatelov prileZitostou a mozZnostou ako zlepsit stav hmotnej infradtruktury sidiel napriek chybajucim
zdrojom z rozpoc¢tov miest a obci & Statneho rozpoltu. Najma v pripade menSich obci ide Casto
0 jediny spb6sob, ktorym mézu zabezpecit' rekonstrukciu a modernizaciu €asto chatrajicich verejnych
priestranstiev, miestnych komunikacii ¢i prvkov drobnej architektiry, atym nielen zabezpecit ich
funkénost a pozadované estetické vlastnosti, ale aj posilnit konkurencieschopnost a atraktivnost
obce. Technicky stav a esteticka urovefi hmotnej infrastruktdry miest a obci su kluCové nielen pre
kvalitu zivota obyvatelov, ale aj pre atraktivitu oblasti pre turistov, obyvatelov okolitych miest a obci ,Ci
potencialnych investorov.

V ramci oblasti podpory 4.1a boli do konca roka 2011 vyhlasené dve vyzvy na predkladanie Ziadosti
o NFP, ROP-4.1a-2009/01 a ROP-4.1a-2010/01. Vo vyzve ROP-4.1a-2010/01 boli vzhladom na
disponibilné regionalne alokacie opravnenymi Uzemiami Banskobystricky, KoSicky, Nitriansky
a PreSovsky samospravny kraj. V roku 2011 nebola v ramci tejto oblasti podpory vyhlasena Ziadna
daldia vyzva na predkladanie Ziadosti o NFP.

Moznost predlozit ziadost o NFP a uchadzat sa tak o ziskanie prostriedkov zo Strukturalnych fondov
EU vyuzili mesta a obce na podanie 785 Ziadosti o NFP &o dokazuje enormny zaujem o dany typ
finan¢nej podpory. Celkovo najvacsi zaujem prejavili ziadatelia z krajov, ktorych obce a mesta boli
opravnenymi ziadatelmi aj v druhej vyzve ROP-4.1a-2010/01. Najvyssi podiel predstavovali ziadosti
o NFP z PreSovského samospravneho kraja, a to viac nez patinu zo vSetkych predloZenych Ziadosti
o NFP.
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Graf €. 1: Porovnanie poctu pélov rastu a predlozenych Ziadosti o NFP v &leneni podla krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2012

Graf &. 2: Poc€et predloZenych Ziadosti o NFP v &leneni podla jednotlivych krajov

Predlozené Ziadosti o NFP (podla
krajov)

H BBSK
W KSK
B NSK
W PSK
B TSK
BTTSK
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Zdroj: RO pre ROP, 2012

V ramci predlozenych zZiadosti o NFP bolo schvalenych viac nez 70 %, spolu 555 Ziadosti o NFP,
pricom najuspesnejSimi boli Ziadatelia z Nitrianskeho samospravneho kraja, kde v procese vyberu
a schvalovania uspelo az 112 zZiadatefov. Ku v8etkym schvalenym Zziadostiam o NFP bolo vydané
rozhodnutie o schvaleni ziadosti o NFP eSte do konca roka 2010, v roku 2011 pokracoval proces
zazmluviovania schvalenych projektov, pripravy a schvalovania povinnych dodatkov po ukoncéeni
procesu verejného obstaravania. Do konca roka 2011 ostali len 4 projekty, ku ktorym zatial zmluvy
0 poskytnuti NFP nenadobudli u¢innost. Vo vSetkych Styroch pripadoch si uz zmluvy o poskytnuti
NFP v procese schvalovania. Vo viac ako troch Stvrtinach projektov do konca roka 2011 nadobudol
uginnost’ povinny dodatok k zmluve o poskytnuti NFP po ukon&eni procesu verejného obstaravania,
a tym sa pre tieto projekty vytvorili podmienky na predkladanie Ziadosti o platbu a Eerpanie NFP.
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Graf &. 3: Pomer predlozenych, schvélenych a zazmluvnenych projektov v ¢leneni podfa jednotlivych
krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2012

V troch pripadoch RO pre ROP odstupil od zmluvy o poskytnuti NFP, v dvoch pripadoch z dévodu
nedorucenia vysledkov procesu verejného obstaravania v stanovenom termine a v pripade jedného
projektu z dovodu podstatného porusenia zmluvnych podmienok a nedodrzania zavazného ¢asoveho
rdmca realizacie projektu.

V ramci vyzvy ROP-4.1a-2009/01 bolo vyhlasené aj tretie kolo vyzvy (tzv. ,predizena vyzva®), v ramci
ktorého bolo predloZzenych 17 Ziadosti o NFP, z toho odporu€anych na schvalenie bolo 9 Ziadosti
o NFP. V suvislosti s vysledkami viadneho auditu €. A 338 vykonaného Ministerstvom financii SR ako
Organom auditu sa dfa 21. januara 2011 konalo prerokovanie ziadosti o NFP odpori¢anych
vyberovou komisiou na schvalenie, ktorého vysledkom bolo rozhodnutie ministra o neschvaleni 8
ziadosti o NFP. Vramci vyzvy ROP -4.1a-2009/01 minister pripade jedného projektu rozhodol
0 odstupeni od zmluvy o poskytnuti NFP.

Najviac zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov mal Nitriansky samospravny kraj, ktory mal
aj najvyssi pocet schvélenych projektov, druhé najvyssia suma celkovych opravnenych vydavkov bola
schvalena v PreSovskom samospravnom kraji, kde Ziadatelia prejavili najvy$si zaujem o poskytnutie
prispevok bol schvéleny pre projekty predloZzené Ziadatelmi 2z Tren€ianskeho a Trnavského
samospravneho kraja, v ktorych bol zarover najniZ8i pocet predloZenych aj schvalenych Ziadosti
o NFP.

Graf €. 4: Schvalené celkové opravnené vydavky v ¢leneni podla jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2012
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Do konca roka bola ukon&ena realizacia 78 projektov, ¢o predstavuje 14 % zo vSetkych schvalenych
ziadosti o NFP. Aj v tomto ukazovateli bol najuspesnejsi Nitriansky samospravny kraj, kde bola ku
koncu roka 2011 ukon&ena realizacia az 31 projektov.

Graf ¢. 5: Podiel ukonéenych zo schvalenych projektov v ¢leneni podla jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2012

Skutocnost, Ze ku koncu roka 2011 bolo riadne ukon&enych len 14 % zo schvalenych projektov ndm
neumoznuje komplexne kvantifikovat dosiahnuté vysledky, je vS8ak mozné aspori CdiastoCne
skonstatovat Uspe$né postupné napifianie stanovenych ciefov ROP. Napriklad zrealizovanim 14 %
schvélenych projektov sa podarilo naplnit ciel pri ukazovateli ,% sidiel so zvySenou
konkurencieschopnostou z celkového poctu sidiel identifikovanych ako kohézne a inova¢né poly rastu
na podporovanom Uzemi“ na takmer 28 %, je teda mozné predpokladat, ze ciele ROP, ktoré su
napiiané prostrednictvom projektov v oblasti podpory 4.1a budu dosiahnuté, s velkou
pravdepodobnostou dokonca prekroCené.

V priebehu implementacie tejto rozsiahlej oblasti podpory sa vyskytli viaceré komplikacie a problémy,
Ci uz voblasti verejného obstardvania, samotnej realizacie stavebnych prac projektu alebo pri
ziadostiach o platbu. Nedostato¢ne kvalitna priprava projektu uz v zacCiatoénych fazach procesu sa
prejavuje pri samotnej realizacii projektov, nasledok ¢oho musi SO/RO pre ROP a RO pre ROP riesit
velké mnozstvo ziadosti o zmenu projektov, ktorych predmetom je napriklad zmena pouzitych
materialov, technologickych postupov, predlZzovanie terminov vyplyvajucich zo zavazného Casového
ramca realizacie aktivit projektu a pod. Casto sa vyskytuji aj problémy odhalené pri kontrolach na
mieste ako napr. vyfakturované, avsak nezrealizované prace, chybajice dodacie listy, pouzitie inych
materidlov ako v schvalenom projekte a pod., ¢im vznika velké mnoZstvo neopravnenych vydavkov
a nezrovnalosti. Nedostatky su &asto spOsobené nedostatoénym a neodbornym vykonom d&innosti
externého manazmentu €o je zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP rieSené najma ukladanim
sankcii a tieZ vynatim externého manazZzmentu projektu z opravnenych vydavkov Ziadosti o NFP pri
priprave dalSich vyziev na predkladanie Ziadosti o NFP.

Napriek vy$sSie uvedenym problémom pri realizacii m6zeme proces implementacie projektov hodnotit
dosial prevazne pozitivne €o vytvara predpoklady pre uspesné naplfianie cielov ROP.
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Tabulka €. 41: Kumulativny prehlad podani tykajucich sa decentralizovanych opatreni 4.1a ROP k 31.12.2011:

Pocet dorucéenych Pocet
podani tykajicich sa . Pocet zamietnutych
. . opodstatnenych ;
decentralizovanych odani podani
opatreni ROP celkovo P
Pocet doposial
SO/RO pre ROP 7 toho Z toho Zioho | ZfOhO 1 S s Ztoho | pevybavenych
podania | P odania podania | P odania podania | P 0dania podani
o voci VK o voci VK o voci VK
VOCi voCi VOCi
Cinnosti "Z?a'nt;gz ¢innosti "Z?a'nt;gz cinnosti ri‘zrﬁgz
SO/RO . SO/RO . SO/RO .
dévodu dévodu dévodu
SO/RO pre ROP TSK 0 3 0 2 0 1 0
SO/RO pre ROP TTSK 0 0 0 0 0 0 0
SO/RO pre ROP NSK 0 0 0 0 0 0 0
SO/RO pre ROP BBSK 2 8 0 2 1 5 0
SO/RO pre ROP ZSK 0 0 0 0 0 0 0
SO/RO pre ROP PSK 7 12 1 0 6 12 0
SO/RO pre ROP KSK 1 4 0 0 3 1 0
10 27 1 4 10 19
spolu
37 5 29 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Oblast’ podpory 4.1b — podpora infrastruktury byvania

Na zaklade revizie ROP schvalenej Eurépskou komisiou v auguste 2011 boli vytvorené podmienky
pre uplatnenie finanéného nastroja JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in
City Areas). BlizSie informacie o uvedenom finanénom nastroji s uvedené v Casti 2.7.1 Monitorovanie
tejto VS.

Oblast’ podpory 4.1c — projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami

Prva adoposial jedina vyhlasena vyzva zamerana vyluéne na oblast rozvoja obci s romskymi
osidleniami bola vyzva ROP-4.1¢c-2009/01, ktora bola vyhldsena eSte koncom roka 2009 a to aj v
suvislosti s vytvorenim podmienok na podporu €iastkovych projektov Lokalnych stratégii komplexného
pristupu k horizontélnej priorite Marginalizované rémske komunity. Pri projektoch v oblasti rozvoja
obci s rdmskymi osidleniami bola uplatfiovand vynimka zo smerovania pomoci iba do pdlov rastu.
Zoznam opravnenych obci bol definovany Uradom spinomocnenca vlady SR pre rémske komunity v
spolupraci s RO pre ROP a bol priamo prilohou vyhldsenej vyzvy. Opravnenost bola obmedzena na
obce so spracovanou projektovou dokumentaciou pripravenou v ramci grantovej schémy PHARE
2002/000.610-03 a projekty obci, ktoré boli identifikované Uradom spinomocnenca vlady SR pre
romske komunity v nadvaznosti na realizaciu LSKxP.

Vzhladom na vyS$Sie uvedené boli opravneni len presne urCeni prijimatelia, ato len zo Styroch
samospravnych krajov, pricom z Nitrianskeho samospravneho kraja bol opravneny len jediny ziadatel.
Celkovo prilezitost predlozit’ ziadost o NFP vyuzilo viac nez 39 % z opravnenych ziadatelov, najvysSiu
percentualnu uspesnost dosiahol okrem Nitrianskeho samospravneho kraja s jedinym opravnenym
prijimatelom Predovsky samospravny kraj, kde Ziadost o NFP podalo az takmer 47 % zo zoznamu
opravnenych Ziadatefov.

Graf &. 1: Porovnanie poctu opravnenych Ziadatefov a predloZzenych Ziadosti o NFP v ¢leneni podfla
jednotlivych krajov
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Poclet predloZzenych Ziadosti o NFP bol ovplyvneny aj skuto€nostou, Zze zoznam opravnenych
Ziadatelov bol definovany Uradom splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity v spolupraci s RO
pre ROP. Najvyssi pocet Ziadosti o NFP v ramci oblasti podpory 4.1c pochadzal z KoSického
samospravneho kraja, ziadosti o NFP predlozené Zziadatelmi ztohto kraja tvorili takmer polovicu
vSetkych predlozenych ziadosti o NFP.

Graf €. 2: Podiel predloZenych Ziadosti o NFP v €leneni podla jednotlivych krajov

Predlozené Ziadosti o NFP (podla
krajov)

H BBSK
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Zdroj: RO pre ROP, 2012
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Tabulka €. 42: Kumulativny prehlad podani tykajucich sa decentralizovanych opatreni 4.1c ROP k 31.12.2011:

Pocet dorucenych Pocet
podani tykajicich sa . Pocet zamietnutych
. . opodstatnenych ;
decentralizovanych odani podani
opatreni ROP celkovo P
Pocet doposial
SO/RO pre ROP 7 toho Z toho Zioho | ZfOhO 1 S s Ztoho | nevybavenych
podania | P odania podania | P odania podania | P 0dania podani
o voci VK o voci VK o voci VK
voci voci voCi
Cinnosti risd/:nt;aez ¢innosti risd/:nt;aez cinnosti ri’sd;;,f;:z
SO/RO . SO/RO . SO/RO .
dévodu dévodu dévodu
SO/RO pre ROP TSK 0 0 0 0 0 0 0
SO/RO pre ROP TTSK 0 0 0 0 0 0 0
SO/RO pre ROP NSK 0 0 0 0 0 0 0
SO/RO pre ROP BBSK 1 0 0 0 1 0 0
SO/RO pre ROP ZSK 0 0 0 0 0 0 0
SO/RO pre ROP PSK 3 2 0 0 3 2 0
SO/RO pre ROP KSK 4 0 0 0 4 0 0
8 2 0 0 8 2
spolu
10 0 10 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Do konca roka 2010 boli vydané rozhodnutia o schvaleni ziadosti o NFP k 8 projektom, k dal$im 35
projektom boli rozhodnutia o schvaleni ziadosti o NFP vydané v roku 2011. Okrem jediného pripadu,
kedy zmluva o poskytnuti NFP nenadobudla ucinnost’ do konca roka 2011. VSetky ostatné projekty, ku
ktorym boli vydané rozhodnutia o schvaleni zZiadosti o NFP boli do konca roka zazmluvnené. V jednom
pripade ziadatel v priebehu roku 2011 odstupil od realizacie projektu v ramci oblasti podpory 4.1c
z objektivnych pri¢in ato z dévodu povodni v obci, ktoré mu znemoznili realizovat’ projekt v plnom

rozsahu.

Graf ¢&.

3: Porovnanie poctu predlozenych ziadosti o NFP,

zazmluvnenych projektov v ¢leneni podfa jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2012

schvélenych Ziadosti o NFP a

V ukazovateli vyska zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov ako aj vo vSetkych ostatnych
ukazovateloch jednoznacne dominuje KoSicky samospravny kraj. Pri dalSich dvoch samospravnych
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krajoch, PreSovskom a Banskobystrickom je percentualna odchylka velmi nizka. Konanie o Ziadosti
o0 NFP projektu Nitrianskeho samospravneho kraja do dnesného dna nebolo ukonéené z dévodu
nedorieSenia napojenia ¢asti obce obyvanej prislusnikmi MRK na kanalizaénu siet (pripojky
k rodinnym domom nie st v ramci ROP opravnenymi vydavkami).

Graf ¢. 4: VySka zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov v Eleneni podla jednotlivych krajov

Vyska zazmluvnenych COV (podla krajov)
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Zdroj: RO pre ROP, 2012

Do konca roka 2011 nadobudli u¢innost’ aj prvé dva dodatky k zmluve o poskytnuti NFP po ukonceni
procesu verejného obstaravania, ¢im boli pre prijimatefov vytvorené podmienky umoznujuce Cerpanie
NFP, pri niekofkych dalSich projektoch uz prebiehala k 31.12.2011 kontrola vysledkov procesu
verejného obstaravania.

V roku 2011 nebola ukongena realizacia Zziadneho projektu schvéleného v ramci tejto oblasti podpory,
preto nie je zatial mozné kvantifikovat’ dosiahnuté vysledky fyzickych ukazovatefov projektov, av3ak
na zaklade udajov zo zazmluvnenych projektov, pri ktorych prebieha realizacia projektu, je
pravdepodobné, Ze ukazovatele budu dosiahnuté s perspektivou prekroCenia cielov stanovenych v
ROP.

Je mozZné skonStatovat, Ze napriek problémom, ktoré sa vyskytli obzvlast na zaliatku vyberového
procesu vramci oblasti podpory 4.1c, ako napr. nevysporiadané majetkovo—pravne vztahy
k pozemkom, mézeme povazovat doterajSi priebeh konania o Ziadostiach a naslednu realizaciu
projektov za Uspesnu.

Oblast’ podpory 4.1d — neinvestiéné projekty sa pocCas sledovaného obdobia neimplementovala.
Vyzva na predkladanie ziadosti o NFP pre tuto oblast podpory bola vyhlasena 20. februara 2012.

Opatrenie 4.2 ROP — nekomeréné zachranné sluzby

Efektivne fungujuce zachranné sluzby su nevyhnutnou sucastou kvalitnej ob&ianskej infrastruktary
regiénu nakolko pomoc v tiesni, ktori ob&anom poskytuju, je jednou zo zakladnych verejnych sluzieb,
ktora musi byt dostupna vSetkym obyvatelom bez rozdielu. V su€asnej dobe narasta pocet Zivelnych
pohrém, réznych technologickych &i biologickych havarii, ale tiez poziarov, dopravnych nehdd a inych
krizovych situacii, kedy je pomoc zachrannych zloziek nevyhnutna. Podpore nekomercnych
zachrannych sluzieb nebola v uplynulych desatroCiach venovana dostatoéna pozornost, nebol
vytvoreny ani vhodny pravny ramec na komplexnu podporu tohto druhu zariadeni. Vzhladom na
vytvorenie potrebnych pravnych predpisov, je v suc€asnosti mozné a potrebné venovat pozornost
najma rekonstrukcii a modernizacii stavebnych objektov prevadzkovanych zachrannymi zlozkami
a vybaveniu tychto subjektov pre vytvorenie podmienok na plnenie uloh zachrannych zborov. Preto si
opatrenie 4.2 Infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb dalo za ciel prave zvySenie kvality
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a bezpeclnosti verejnych priestranstiev prostrednictvom rekonstrukcie, rozSirovania a modernizacie
zariadeni nekomer&nych zachrannych sluzieb, vratane obstarania ich vybavenia.

V ramci opatrenia 4.2 bolo doposial vyhlasenych 5 vyziev, ROP-4.2-2008/01, ROP-4.2-2009/01, ROP-
4.2-2010/01, ROP-4.2-2010/02 a ROP-4.2-2010/03. Vyzva ROP-4.2-2010/01 vSak bola zruSena
z dévodu neprimeraného zuzenia zoznamu opravnenych Zziadatelov v ramci vyzvy a pripravovanej
aktualizacie harmonogramu vyziev v ramci ROP na rok 2010. V roku 2011 nebola vyhlasena ziadna
dalSia vyzva v ramci opatrenia 4.2.

Pre opatrenie 4.2 sa princip Uzemnej koncentracie intervencii zaloZzeny na metodike polov rastu
neuplatriuje. Podporené su len zariadenia identifikované na zaklade materialu ,Koncepcia plosného
rozmiestnenia sil a prostriedkov Hasi¢ského a zachranného zboru (HaZZ) a obecnych hasi¢skych
zborov (OHZ) — sidla hasi¢skych stanic a hasi€skych zbrojnic®, v pripade Horskej zachrannej sluzby
boli ur€ujuce morfologické danosti izemia (horské oblasti). Opravnenymi ziadatelmi boli vo vSetkych
vyzvach Krajské riaditelstva Hasi¢ského a zachranného zboru, Ministerstvo vnutra SR ako zriadovatel
zachrannych brigad Hasi¢ského a zachranného zboru a Strednej Skoly poziarnej ochrany Ministerstva
vnatra SR a obce ako zriadovatelia obecného hasiéského zboru. Specificka bola len vyzva ROP-4.2-
2010/03, kde jedinym opravnenym ziadatelom bola Horska zachranna sluzba.

Z celkového poctu 221 opravnenych ziadatelov a zariadeni predlozilo ziadost o NFP 176 Ziadatelov,
resp. zariadeni, t.. takmer 80 %. V niektorych pripadoch predlozili ziadatelia ziadosti o NFP
opakovane, t.j. v pripade, Ze ziadost bola zamietnuté v jednej vyzve, tak ju po prepracovani predlozili
v dalSej vyzve. Toto vysoké Cislo sved&i o urgentnej potrebe takéhoto typu finanénej podpory, pri¢om
najma pri podpore obecnych hasi¢skych zboroch ide o penazné prostriedky, ktoré sa obciam nedari
vyclenit v obecnych rozpodtoch, preto nenavratny finanény prispevok je ¢asto jedinym spdsobom ako
zabezpecit obecnym hasi¢skym zborom podmienky na ich €innost.

Dokazuje to aj fakt, Ze v pripade obci vyuzilo moznost predlozit ziadost o NFP az viac nez 91 %

v8etkych opravnenych ziadatelov.

Graf €. 1: Pomer opravnenych Ziadatefov a predlozenych Ziadosti o NFP - OHZ (podfa krajov)
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Zdroj RO pre ROP, 2012

V pripade zariadeni Hasi¢ského a zachranného zboru SR a Ministerstva vnutra SR, Ziadost o NFP
v ramci opatrenia 4.2 predlozilo priblizne 67 % vSetkych opravnenych ziadatelov. Uvedena situacia
suvisela hlavne s obmedzenymi rozpoctovym zdrojmi Ministerstva vnutra SR, ktoré neumoznovali
pripravu vacSieho mnozZstva Ziadosti o NFP vratane stavebno-technickej dokumentacie pocas
rovhakého obdobia a tieZ potrebou vysporiadat majetkovo-pravne vztahy pri niektorych zariadeniach.

Graf &. 2: Pomer opravnenych Ziadatelov a predlozenych Ziadosti o NFP - HaZZ (podla krajov)
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V dvoch pripadoch boli predlozené projekty spoloCného zariadenia obecného hasiéského zboru
a krajského riaditelstva HaZZ, ktoré su v dalSich Statistikach uvadzané medzi zariadeniami OHZ
nakolko predkladatelom Ziadosti o NFP bola obec.

V €leneni podfa krajov bol zo strany obci zaujem pomerne vyrovnany, pricom najvyssi pocet Ziadosti
o NFP bol predloZeny Ziadatelmi zo Zilinského samospravneho kraja a najmensi z Trengianskeho
samospravneho kraja. Jeden projekt bol dokonca predloZzeny Ziadatefom z Bratislavského
samospravneho kraja napriek tomu, ze sa nejedna o opravnené Uzemie v ramci ROP (tato ziadost
bola zamietnuta pri kontrole opravnenosti ziadatela). V pripade zariadeni Hasi¢ského a zachranného
zboru SR a Ministerstva vnutra SR bol jednoznacne najvy$Si pocet Ziadosti o NFP predlozeny
z PreSovského samospravneho kraja, v ktorom je vSak aj najviac opravnenych ziadatelov, najmenej
Ziadosti bolo predloZenych zo Zilinského samospravneho kraja.

Zo strany Horskej zachrannej sluzby bolo predlozenych 7 Ziadosti o NFP priCom najviac z nich sa
tykalo zariadeni nachadzajucich sa v Zilinskom samospravnom kraji, zvySné su v Banskobystrickom,
PreSovskom a Banskobystrickom kraji €o je dané faktom, Ze ide o oblasti s horskym prostredim.

Graf ¢. 3: Pocet predlozenych Ziadosti o NFP — HZS (podla krajov)

Predlozené ziadosti o NFP
(HZS)

W BBSK
W KSK
m NSK
W PSK
B TSK
mTTSK

mZSK

Zdroj RO pre ROP, 2012

Do konca roka 2011 boli vydané rozhodnutia o schvaleni ku vSetkym 162 projektom schvalenym
v ramci spominanych vyziev. Proces zazmluviiovania vyrazne pokro€il a ku koncu roka ostali len 3
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projekty, ku ktorym doposial nenadobudla u€innost zmluva o poskytnuti NFP. Vo vsetkych troch
pripadoch je oneskorenie spOsobené problémami s verejnym obstaravanim (ide o projekty z vyzvy
2008, kde pre uzatvorenie zmluvy o poskytnuti NFP je potrebné ukoncenie procesu verejného
obstaravania a jeho overenie bez zisteni). K viac nez 80 % projektov su u¢inné uz aj dodatky po
ukoné&eni procesu verejného obstaravania ¢im boli prijimatelom vytvorené podmienky pre umoznenie
Cerpania NFP.

V ukazovateli vyd8ka zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov patri jednoznacne najvyssSia
suma zariadeniam Hasi¢ského a zachranného zboru SR a Ministerstva vnutra SR s podielom takmer
60 % a to napriek tomu, Ze v pomere ku zazmluvnenym projektom OHZ bolo projektov HaZZ takmer
0 polovicu menej. Je to spdsobené najmé faktom, Ze ide o zariadenia omnoho vacéSieho rozsahu
a odporu€any benchmark stanoveny RO pre ROP pre tieto zariadenia bol podstatne vyssi nez pre
obecné hasiCské zbory.

Graf ¢. 4: Schvalené celkové opravnené vydavky (podla druhu zariadenia)
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Zdroj RO pre ROP, 2012

V troch pripadoch RO pre ROP odstupil od zmluvy o poskytnuti NFP, resp. nepristupil k podpisu
zmluvy o poskytnuti NFP, vjednom pripade zddvodu opakovaného poruSovania zmluvnych
podmienok zo strany prijimatefa, v dvoch pripadoch z dévodu nedoru€enia vysledkov procesu
verejného obstaravania v stanovenom termine. V jednom pripade prijimatel v priebehu roku 2011
odstupil od realizacie projektu z dévodu technickych problémov pri realizacii stavby.

V rdmci vyzvy ROP-4.2-2009/01 bolo vyhlasené aj dodato&né druhé kolo vyzvy (tzv. ,predizena
vyzva“), vramci ktorého bolo predloZzenych 13 Ziadosti o NFP, z toho odpori¢anych na schvalenie
bolo 12 Ziadosti o NFP. V suvislosti s vysledkami vladneho auditu & A 338 vykonaného
Ministerstvom financii SR ako Organom auditu sa dria 21. januara 2011 konalo prerokovanie Ziadosti
o NFP odporu€anych vyberovou komisiou na schvalenie a jeho vysledkom bolo, Ze minister ako
Statutarny zastupca RO pre ROP rozhodol o neschvaleni 8 Ziadosti o NFP av pripade projektov
v ramci tejto vyzvy, ktoré uz boli zazmluvnené rozhodol o odstupeni od zmluvy o poskytnuti NFP.

Do konca roka 2011 bola ukoncena realizacia 35 projektov, v 34 pripadoch ide o zariadenia obecného
hasi¢ského zboru ¢o je spdsobené najma skutoCnostou, Ze ide rozsahom o podstatne menSie projekty
ako pri zariadeniach HaZZ. Jedinym ukoncenym projektom predlozenym Krajskym riaditelstvom HaZZ
bol projekt ,Prestavba, nadstavba a pristavba zariadenia protipovodriového vycviku Horné OreSany“.
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Graf €. 5: Pomer predloZenych, schvalenych, zazmluvnenych a ukon€enych projektov (podfa druhu
zariadenia)
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Zdroj RO pre ROP, 2012

Vzhladom na skuto€nost, Zze ku koncu roka 2011 bolo riadne ukoncenych len takmer 21 % zo
schvalenych projektov, je mozné kvantifikovat dosiahnuté vysledky len Ciastocne. AvsSak napriklad
naplnenie ukazovatela ,priemerné zniZenie energetickej naro€nosti budov vyuzZivanych podporenymi
zariadeniami nekomerénych zachrannych sluZieb® na zaklade udajov z prvych néaslednych
monitorovacich sprav na 67,13 % oproti cielu 20 % stanovenému v ROP vedie k predpokladom, ze
cielové ukazovatele sa do konca programového obdobia podari nielen naplinit, ale aj prekrocit.

Z hladiska napinania podpory zariadeni uréenych v materiali ,Koncepcia plodného rozmiestnenia sil a
prostriedkov Hasi¢ského a zachranného zboru (HaZZ) a obecnych hasi¢skych zborov (OHZ) — sidla
hasi¢skych stanic a hasi¢skych zbrojnic* bolo v ramci ROP podporenych 53 z celkového poétu 100
HaZZ a 91 z celkového poctu 113 OHZ (s vynimkou Bratislavského samospravneho kraja). Prehlady
podporenych zariadeni podla jednotlivych krajov su uvedené v grafoch €. 6 a €. 7.

Graf €. 6: Porovnanie poctu zariadeni podporenych v ramci opatrenia 4.2 ROP a celkového poctu
HaZzZ v ramci SR s vynimkou Bratislavského samospravneho kraja

HAZZ v ramci SR podporené z ROP

(s vynimkou Bratislavského samospravneho kraja)
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Zdroj RO pre ROP, 2012

Graf &. 7: Porovnanie poctu zariadeni podporenych v ramci opatrenia 4.2 ROP a celkového poctu
OHZ v ramci SR s vynimkou Bratislavského samospravneho kraja
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Z hladiska problémov pri implementacii opatrenia je mozné skonstatovat, Zze najvacSie komplikacie

vznikli  pri

procese verejného obstaravania,

ktory najma v pripade zariadeni

Hasiéského

a zachranného zboru a Ministerstva vnutra SR &asto trval velmi dlho a obsahoval chyby a pri realizacii
projektov, kde bolo potrebné riesit mnoho ziadosti 0 zmenu schvaleného projektu a nasledne vytvarat
dodatky k zmluvam o poskytnuti NFP, ¢o malo za nasledok aj prediZzenie realizacie aktivit v ramci
niektorych projektov.

Tabulka €. 43: PInenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 4 k 31.12.2011

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | spolu Komentar
Pocet projektov Dosiahnuty Udaj na z&klade zazmluvnenych
zabezpeCujlcich trvali | vysledok 0 0 0 446 546 NA NA NA NA 546 projektov 31.12.2011, z toho bolo
udrzatefost Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500 | riadne ukonCenych 78 projektov
a zvySovanie Vychodisko regeneracie sidel.
atraktivity miest Pozn.: K zmene metodiky
CORE¢. 39 vykazovania a ciefovej hodnoty
uvedeného ukazovatela doslo
vroku 2012, 1. cielov4 hodnota
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 sa znizila zo 600 na 500
(technicka Uprava). Uvadzané
dosiahnuté hodnoty ukazovatela
v predodlych rokoch zohladriuju
uvedenl zmenu metodiky
vykazovania tohto ukazovatela.
Pocet projektov Dosiahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 Ukazovatel bol doplneny na
zameranych na vysledok zaklade revizie ROP schvélene
podporu infradtruktary | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 | vroku2011.
byvania Vychodisko K'31.12.20111 nebol ukonceny
(Vysledok) ani zazmluvneny ziadny projekt
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zamerany na infrastrukturu
byvania.
Pocet projektov Dosiahnuty . « | Udajnazaklade zazmluvnenych
regeneracie sidiel vysledok 0 0 0 0 42 NA NA NA NA 42 projektov 31.12.2011,
zameranych na Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 Z uvedeného poctu neboli
ZlepSenie situacie Vychodisko v sledovanom obdobi v ITMS
MRK (pocet projektov) zaevidované 3 projekty s platnou
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 a Ucinnou zmluvou o poskytnuti
NFP. Tento nesulad bol
odstraneny v roku 2012. V &asti 4
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VS st na zaklade poziadavky
koordinatora HP MRK udaje
vykazované na zaklade ITMS.
V roku 2011 neboli riadne
ukonéené Ziadne projekty.

Poéetl pogporenych Dpsiahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 K’31 .12.291 1 neboli’ vyhlésené

rozvojovych vysledok vyzvy na tuto oblast podpory

dokumentov (pocet Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 14 14 ROP.

projektov) Vychodisko | 0 NA | NA | NA | NA | NA NA NA NA 0

Dlzkav ’ D93|ahnuty 0 0 0 337 | 3549 NA NA NA NA | 3549 Udgj na zaklade u!(qncgnych

rekonStruovanych vysledok projektov regeneracie sidiel.

miestnych komunikacii | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 450 450 | V zazmluvnenych projektoch sa

CORE¢. 16 Vychodisko predpoklada rekonstrukcia

(Vysledok) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 229,02 km miestnych
komunik&cii.

Pocet projektov Dosiahnuty Udaj na z&klade zazmluvnenych

v oblasti prevencie vysledok 0 0 0 121 150 NA NA NA NA 150 projektov do 31.12.2011, z toho

rizik Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 145 145 | bolo 35 ukongenych.

CORE €. 31 Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

Pocet projektov Dosiahnuty Udaj na z&klade zazmluvnenych

informacnej vysledok 0 9 83 104 NA NA NA NA 104 projektov do 31.12.2011, z toho

spolo¢nosti Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 75 75 bolo ukonéenych 26 projektov.

CORE €. 11 Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

% sidiel 50 zvySenou Dpsiahnuty 0 0 0 0.1 8.33 NA NA NA NA 8.33 Udgj na zéklade u!(qnégnych

konkurencieschopnost | vysledok projektov regenerécie sidiel.

ou z celkového poctu Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 5 50 Deklarovana hodnota na zaklade

sidiel identifikovanych  ["\/ychodisko udajov zo zazmluvnenych

ako kohézne projektov predstavuje 58,33%.

ainovacne poly rastu 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0

na podporovanom

uzemi (Vysledok)

Poéetlnov_y"ch B Dpsiahnuty 0 0 0 0 2 NA NA NA NA 2 Udgj na zaklade u’konéenych

a kvalitnejSich sluzieb | vysledok projektov, ku ktorym bola

poskytovanych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 200 200 | schvalena aspof 1 nasledna

v podporenych Vychodisko monitorovacia sprava.

zariadeniach Deklarovana hodnota

nekomerénych z celkového poctu ukonéenych

z&chrannych sluzieb projektov k 31.12.2011

(Vysledok) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 predstavuje 174. Deklarovany
pocet na z&klade Udajov zo
zazmluvnenych projektov do
31.12.2011 predstavuje 690.

‘j/gpbyvatel’ov, ktori Dpsiahnuty 0 0 0 038 | 1419 NA NA NA NA 1419 Udgj na zéklade u!(qnégnych

Ziju vysledok projektov regeneracie sidiel.

v konkurencieschopne | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 Deklarovand hodnota na zaklade

jSom prostredi Vychodisko udajov zo zazmluvnenych

prostrednictvom projektov predstavuje 72,68%.

intervencii regeneracie 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

sidiel (Vysledok)

Pocet prgjektov Dpsiahnuty 0 0 1 1 1 NA NA NA NA 1 Ude_lj na zaklade za{zmluvnenych

zameranych na vysledok projektov zameranych na

obnovite/né zdroje Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 obnovite/né zdroje energie.

energie Vychodisko V roku 2011 neboli ukon¢ené

CORE¢. 23 Ziadne projekty.

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Pozn.: Ukazovatel bol dopineny

na uroved programu ako aj
prioritnych osi ROP v roku 2012.
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hon e | visedoc | O | O | O | 0 | o [ NA | Na N | A |0 e
vyuzivajlcich Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 0,2 | sidiel sledujuce predmetny
obnovjtel’né zdroje Vychodisko Bke:jovatel'.’ i i
o o | wa | wa|wa| we|w| o | G e
(MW) projektov predstavuje 0,055 MW.
Zateplend plocha Dosiahnuty 4245, 4245, | Udaj na zaklade ukonéenych
(Vysledok) vysledok 0 0 0 0 18 NA NA NA NA 18 projektov. Deklarovana hodnota
(m2) Ciel 200 200 | nazaklade udajov zo
Pozn.: v zariadeniach NA NA NA NA NA NA NA NA 000 000 | zazmluvnenych projektov
obcianske; Vychodisko predstavuje 89 073,08.
infratruktry
(nekomeréné 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
z&chranné sluzby)
Vi L iokdok | O | O | 0 |0 o pwa N | N | N |0 ROp sonns
(m2) Ciel 150 150 | vroku2011.K 31.12.2011 neboli
Pozn.: v podporenych NA NA NA NA NA NA NA NA 000 000 | ukongené ani zazmluvnené
bylovych domach Vychodisko | g | Na | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | O ﬁ:?r‘;g‘fr&:fdfyktgyvv :r:’ifs“
bromsrege [P | 0 [ o [0 [0 [0 [m[w|w [m| o [CammGeim
(GJ/rok) Ciel 100 100 | schvalena aspofi 1 nasledna
Pozn.: v zariadeniach NA NA NA NA NA NA NA NA 000 000 | monitorovacia sprava.
obCianskej Vychodisko Deklarovana hodnota na zaklade
infratruktry udajov zo zazmluvnenych
(nekomercné 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projektov predstavuje 21 328,76
zachranné sluzby) GJlrok.
Gromrese [ [ o [ o [ o [0 [0 [m[w|w |w| o |Gemeeeners
(GJfrok) Ciel 100 100 | vroku2011.K 31.12.2011 neboli
Pozn.: v podporenych NA NA NA NA NA NA NA NA 000 000 | ukonCené ani zazmluvnené
bylovych domoch Viehodisko || Na | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | O ﬁ:?rigﬁrfifdfyktgyvv ;’rﬁ':‘“'
enersanie [ oo | o [0 [0 | o [me [ [ | w | wa [ e | SSEEINTIRERT,
naro¢nosti budov Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 25 25 aspof 1 nasledng monitorovacia
vyuZivanych Vychodisko sprava. Deklarovana hodnota
podporenymi z celkového poctu ukonéenych
zariadeniami projektov k 31.12.2011
nekomerénych predstavuje 57,53%.
z&chrannych sluzieb Deklarovany pocet na z&klade
(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Udajov zo zazmluvnenych
projektov do 31.12.2011
predstavuje 57,3%. Vykazovanie
plnenia deklarovanych hodndt je
predmetom naslednych
monitorovacich sprav projektov.
Prlemer_ne znizenie D93|ahnuty 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 K 31.12.2011 ngbola ,
energeticke vysledok implementovana oblast podpory
naro¢nosti bytovych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 35 35 | byvania
domov (Dopad) Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.:

V stlade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK &. 7 vykazované cielové
hodnoty ukazovatelov nezahfriaju vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatelov su
vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaji vychodiskové

hodnoty.
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Tabulka €. 43-1: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav v rdmci prioritnej osi 4
k 31.12.2011

Ciel stanoveny
prijimatefmi na

Typ Merna zaklade BTG Cielova
Nazov ukazovatela ) . ; ukazovatel'a Komentar
ukazovatela | jednotka uzatvorenych hodnota
; k 31.12.2011
zmlav
k 31.12.2011
Dizka rekonStruovanych CORE¢. 16 km 229,02 35,49 450

miestnych komunikacii

% sidiel so zvySenou
konkurencieschopnostou
z celkového poctu sidiel
identifikovanych ako vysledok % 58,33 8,33 50
kohézne a inovacné poly
rastu na podporovanom
Uzemi

Pocet novych a kvalitnejSich
sluzieb poskytovanych

v podporenych zariadeniach vysledok pocet 690 22 200
nekomerénych z&chrannych
sluZieb

% obyvatelov, ktori Ziju

v konkurencieschopnejSom
prostredi prostrednictvom
intervencii regeneracie sidiel

vysledok % 72,68 14,19 40

Zateplena plocha

Pozn.: v zariadeniach .
obgianskej infrastruktary vysledok m2 89 073,08 4 245,18 200 000

(nekomercné zachranné
sluzby)

Uspora energie

Pozn.: v zariadeniach
obéianskej infrastruktdry dopad GJIrok 21 328,76 0 100 000

(nekomercné zachranné
sluzby)

Priemerné zniZenie
energetickej naronosti
budov vyuZivanych
podporenymi zariadeniami
nekomerénych zachrannych
sluZieb

dopad % 57,3 28,6 25

Zdroj: RO pre ROP, 2012

3.4.1.2 Financna implementacia prioritnej osi 4

Tabulka &. 44: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2011

- cerpanie prostriedkov v roku 2011 cerpanie prostriedkov kumulativne (EU
zévazok (EU zdroje) v € zdroje) v €
2007-2013
za EU zdroje % zo zavazku 2007- % zo zavézku 2007-
celkom 2013 celkom 2013
Prioritna os 4 510 558 824,00 115 801 491,34 22,68 127 519 829,98 24,98
Opatrenie 4.1 436 740 574,00 104 109 391,24 23,84 110 887 501,10 25,39
Opatrenie 4.2 73 818 250,00 11692 100,10 15,84 16 632 328,88 22,53

Zdroj: CO, 2012

132



3.4.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich

prekonanie

Tabulka €. 45: Sledovanie odpo¢tu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Vysoky zaujem Ziadatelov presahujuci moznosti
alokacie ROP

Nadschvalenie finanénych prostriedkov
v prioritnej osi 4 ROP

Vypracovanie revizie ROP

Spinené.

Problémy s implementaciou integrovanych Vypracovanie revizie ROP Spinené.
stratégii rozvoja mestskych oblasti

Problémy s verejnym obstaravanim - Konzultacie s prijimate/mi, usmernenia pre | Spinené.
predkladanie nekompletnej dokumentacie, prijimatelov zverejnené na www.ropka.sk
nedodrZiavanie zavaznych terminov, poruSovanie | aj na strankach SO/RO pre ROP,

zakona o VO, komplikacie v procese vyhlasenych | usmernenia pre prijimatelov zasielané e-

VO v podobe namietok a ruseni VO, resp. mailom.

nizkych cenovych ponuk, pri ktorych je

predpoklad nedodrzZania pozadovanych

materialov, problémov v subdodavatelskych

vztahoch, riziko nedokonéenia stavby apod.

Prijimatelia v niektorych pripadoch uvazujt o

odstupeni od Zmluvy o poskytnuti NFP.

Nedostatotne kvalitna priprava projektu uz Konzultacie s prijimate/mi, usmemenia pre | Spinené.
v zaciatoénych fazach procesu, €o sa prejavuje | prijimatelov zverejnené na www.ropka.sk

pri samotnej realizécii projektov - nasledok toho | aj na strankach SO/RO pre ROP,

velké mnozstvo ziadosti 0 zmenu projektov (napr. | usmernenia pre prijimatelov telefonicky

zmena pouzitych materialov, technologickych ako aj zasielané e-mailom, organizovanie

postupov, predizovanie terminov vyplyvajlcich zo | odbornych semindrov k zmenam projektov.
z&vézného ¢asového ramca realizacie aktivit

projektu a pod.).

Problémy odhalené pri kontrolach na mieste ako | Konzultacie s prijimatelmi, usmernenia pre | Spinené.
napr. vyfakturované, aviak nezrealizované prace, | prijimatefov zverejnené na www.ropka.sk

chybajuce dodacie listy, pouZitie inych materidlov | aj na strankach SO/RO pre ROP,

ako v schvalenom projekte a pod. — nasledkom | usmemenia pre prijimatefov telefonicky

toho velké mnoZstvo neopravnenych vydavkov | ako aj zasielané e-mailom, organizovanie

a nezrovnalosti. odbornych semindrov pre prijimatelov.

Nekompletné Ziadosti o platbu s chybajdcimi Konzultacie s prijimatelmi, usmernenia pre | Spinené.

Udajmi, v ktorych sa objavovali nestlady
fakturacie so zmluvami s dodavatefmi prac.

prijimatelov zverejnené na www.ropka.sk
aj na strankach SO/RO pre ROP,
usmernenia pre prijimatelov telefonicky
ako aj zasielané e-mailom, organizovanie
odbornych seminérov pre prijimatelov.

Nedostatky spdsobené nedostatoénym
aneodbornym  vykonom  ginnosti  externého
manazmentu €0 ma za nasledok Pravidelné
opakovanie sa nedostatkov v monitorovacich
spravach, v Z0P, v iadostiach 0 zmenu projektu.

Ukladanie sankcii za poruSovanie
zmluvnych podmienok a riadiacej
dokumentacie ROP.

Vyfatie externého manaZmentu projektu

z opravnenych vydavkov Ziadosti o NFP pri
priprave dalSich vyziev na predkladanie
Ziadosti o NFP.

Prebieha priprava sankénych
mechanizmov v pripade vystupov
opakovane nesplfajiicich vyzadované
podmienky.

Splnené.

Problémy s dodavatelmi stavebnych prac -
exekucie, neplnenie si zmluvnych povinnosti,
nedodrZiavanie zavazného Casového ramca
realizacie aktivit projektu a pod.

Umoznenie postipenia pohladavky,
umoznenie zopakovania verejného
obstaravania v pripade odévodneného
zrudenia zmluvného vztahu medzi
prijimatelom a dodavatefom.

Zapracované do IMP RO a SO/RO,
verzia 10.0.
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SORO identifikovali problémy suvisiace s dlho
trvajucim podpisovanim zml(v o poskytnuti NFP a
povinnych dodatkov  k zmluvdm zo strany
Statutdmeho zéstupcu RO pre ROP akymi su
napr. problémy s realizaciou stavebnych prac,
predkladanim  Ziadosti  oplatbu,  nutnost
spracovavania dodatkov k zmluvam o poskytnuti
NFP  zdbvodu potreby Udpravy Casového
harmonogramu, neaktuaine terminy
monitorovania atypy monitorovacich  sprav
projektov v systéme ITMS atd.

Zmluvy o poskytnuti NFP a dodatky
k zmluvam o poskytnuti NFP boli
Statutdrym zastupcom RO pre ROP
podpisané v dodatognych terminoch.

Priebezne pinené.

Zdroj: RO pre ROP, 2012
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3.5 Prioritna os 5 ROP — Regionalne komunikacie zabezpecujuce
dopravnu obsluznost’ regionov

3.5.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

V roku 2011 neboli vyhldsené nové vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP v ramci prioritnej osi 5 ROP.

Tabulka €. 46: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 5 od 1.1.2011 do 31.12.2011

Détum Datum Alokécia FP na vyzvu (NFP) v €
Opatrenie Typ vyzvy vyhlasenia T
iz prijimania z toho
vyzvy #iadosti o NFP Spolu SFIKF $R
5.1 - - - - - -
Spolu za prioritu - - -
Zdroj: RO pre ROP, 2012
Tabulka €. 47: Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi 5 ROP k 31.12.2011
. Pocet prijatych | Pocet zamietnutych . 0o Pocet zazmluvnenych Pocet projektov Pocet riadne Pocet mimoriadne
QR ZoNFPTs JoNFP e e projektov viealizicii | ukonéenjch projektov | ukonenych
projektov
5.1 6176 5 56 77 55 39 16 1
Celkom 61 5 56 55 39 16 1
Finanéné vyéislenie SF/KF a SRv €
i Vyska Vyska riadne zaszg:::nYch
q Vyska ziadaného neschvaleného Vyska schvaleného Vyska zazmluvnenych o . I
Opatrenie ” - " . vratenych ukoncenych mimoriadne
prispevku (NFP) Ziadaného prispevku (NFP) prostriedkov (NFP) . o . .
‘ prostriedkov (NFP) projektov (NFP) ukoncenych
prispevku (NFP) .
projektov (NFP)
5.1 157 269 582,14 | 16662 780,09 140 445 375,47 117 985 414,22 60,03 24254 005,24 770 970,21
Celkom | 157269 582,14 | 16 662 780,09 140 445 375,47 117 985 414,22 60,03 24 254 005,24 770 970,21

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Vo vSeobecnosti su regionalne komunikacie v rdmci Slovenska v zlom technickom stave a problém
kvality ciest je citlivo vnimany aj samotnymi obyvatelmi, kedZze dostupnost je ddlezitym faktorom
funkénosti najma tych lokalit, ktoré su vzdialenejSie od hlavnych dopravnych tahov. Finanéné
prostriedky, ktoré su vyClenené na opatrenie 5.1 Regionalne komunikacie zabezpeclujuce dopravnu
obsluznost regionu ROP, su jednym z najefektivnejSich spdsobov riesenia kritickej situacie v oblasti
dopravy a dlhodobej technickej zanedbanosti regionalnych ciest Il. a lll. triedy. Pre vy38ie uzemné
celky, ktoré su jedinym opravnenym Ziadateflom v ramci opatrenia, sa stalo opatrenie 5.1 jednou z
najZiadanejSich oblasti podpory a zaujem bol preto podla oakavania vysoky aj napriek naro€nosti
pripravy projektov a potreby spolufinancovania zo strany vysSich uzemnych celkov, €o je naro¢né
najma v pripade predkladania viacerych Ziadosti o NFP v rovnakom obdobi. Zaujem bol z pohladu

75 Udaj zahffia aj ZONFP prijaté v ramci predizenych vyziev. Blizsie informacie o tychto ZONFP s uvedené v Gasti 2 VS v tabulke &. 1-2:
Prehlad Ziadosti o NFP prijatych v rdmci predizenych vyziev.
76 7 toho 2 ZoNFP boli stiahnuté Ziadatelom poéas konania o ZoNFP

77 z toho 1 ZONFP bola stiahnuté Ziadatefom po vydani rozhodnutia o schvaleni kvali identifikovanym neodstranitelnym nedostatkom vo
verejnom obstaravani (projekt nebol realizovatelny)

78 vySka vratenych prostriedkov zahffia sumy nezrovnalosti a vratiek. Ak to povaha vratky umoziiuje, je prijimatel opravneny narokovat si
finan¢né prostriedky za tieto vratky.
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Clenenia na regiony NUTS 2 pomerne vyrovnany, avSak najvyssi zaujem prejavili Ziadatelia z vychodu
Slovenska, kde je zastarana a nefunkéna infradtruktdra markantnym problémom.

Graf €. 1: Podiel predlozenych zZiadosti o NFP v ¢leneni podla regionov NUTS 2

Predlozené Ziadosti o NFP (podla
regionov NUTS 2)

m Vychodné Slovensko
B Stredné Slovensko

Zapadné Slovensko

Zdroj: RO pre ROP, 2012

V ramci opatrenia 5.1 boli vyhlasené dve vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP, ROP-5.1-2008/01 a
ROP-5.1-2009/01. V rokoch 2010 a 2011 neboli vyhlasené Ziadne dalSie vyzvy pre toto opatrenie.
PredloZzenych bolo spolu 61 zZiadosti o NFP, pricom uspeSnost bola pri schvalovani Ziadosti o NFP
velfmi vysoka. Dosiahla az takmer 92 %, najma vdaka systému projektovych zamerov, ktoré boli
predkladané pred podavanim ziadosti o NFP, a preto boli chyby odstranené uz v procese kontroly
projektovych zamerov.

V ramci vyzvy ROP-5.1-2009/01 bolo vyhlasené aj dodato&né druhé kolo vyzvy (tzv. ,predizena
vyzva“), vramci ktorého boli predloZzené a odporu¢ané na schvalenie 2 Ziadosti o NFP, obe
z PreSovského samospravneho kraja. V suvislosti s vysledkami vliddneho auditu €. A 338 vykonaného
Ministerstvom financii SR ako Orgdnom auditu sa dfa 21. januara 2011 konalo prerokovanie Ziadosti
o NFP odporu€anych vyberovou komisiou na schvalenie ajeho vysledkom bolo, Ze minister ako
Statutarny zastupca RO pre ROP rozhodol o neschvaleni tychto Ziadosti o NFP.

Proces kontrahovania bol zdihavej$i najma vramci vyzvy ROP-5.1-2008/01. Bol spdsobeny
Specifickym nastavenim systému implementacie ROP, ktory stanovil, ze UspeSny ziadatel, ktorého
ziadost o NFP bola odporu€ana vyberovou komisiou na schvalenie, bol nasledne vyzvany na
dorucenie kompletnej overenej dokumentacie z vykonaného verejného obstaravania v plnom rozsahu.
Overenie uvedenej dokumentacie bez zisteni bolo zo strany RO pre ROP definované ako nevyhnutna
podmienka pre uzatvorenie zmluvy o poskytnuti NFP. Napriek tomu sa podarilo v priebehu roka 2011
dosiahnut zazmluvnenie vSetkych projektov schvalenych v ramci opatrenia 5.1 (okrem jedného
projektu z Nitrianskeho samospravneho kraja, ktory bol stiahnuty Ziadatefom z dévodu problémov
s procesom verejného obstaravania). V roku 2011 nadobudli uinnost dodatky k viac ako tretine
zmlav o poskytnuti NFP z vyzvy ROP-5.1-2009/01.

Najviac zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov méa PreSovsky samospravny kraj, projekty
s najnizSou suhrnnou hodnotou celkovych opravnenych vydavkov suU naopak z KoSického
samospravneho kraja.
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Graf &. 2: Vy8ka zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov v Eleneni podla jednotlivych krajov

Vyska zazmluvnenych COV (v %)

m BBSK
B KSK
= NSK
“ m PSK
W TSK

BTTSK
m Z5K

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Realizacia projektov v ramci opatrenia 5.1 v roku 2011 vyrazne pokrocila, takmer 30 % vSetkych
zazmluvnenych projektov bolo ku konca roka 2011 riadne ukonéenych, pri€om najviac z nich sa
nachadza v PreSovskom samospravnom kraji.

Graf €. 3: Porovnanie poctu zazmluvnenych a ukoncenych projektov v Cleneni podfa jednotlivych
krajov
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14 -
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B Pocet zazmluvnenych
g - projektov

B Pocet ukoncenych
projektov

BBSK KSK NSK PSK  TSK TTSK ZSK

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Vzhladom na skuto€nost, Ze ku koncu roka 2011 bolo riadne ukonéenych 16 projektov, je uz mozné
aspon CiastoCne kvantifikovat' niektoré dosiahnuté vysledky. Cielom stanovenym v ROP je napriklad
dosiahnut diZku zrekonstruovanych ciest Il. alll. triedy 600 km pri¢om vysledok 213,39 km
zrekonStruovanych ciest sa podarilo dosiahnut uZ zrealizovanim menej neZ tridsiatich percent
projektov, ¢o vedie k predpokladom, Ze cielové ukazovatele sa do konca programového obdobia
podari naplnit.

Z hladiska problémov pri implementacii opatrenia je potrebné konstatovat, Ze realizacia stavebnych
aktivit pri rekonstrukcii ciest si vzhladom na velkost a narocnost projektov vyzaduje Specifické
pristupy. Najma kvoli podceneniu stupria poskodenia vozoviek v projektovych zameroch boli
upravované projektové dokumentacie a rozpoclty projektov a bolo potrebné rieSit mnoho ziadosti
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0 zmenu schvéaleného projektu a nasledne vytvarat dodatky k zmluvam o poskytnuti NFP. Zmeny
projektov, ktoré bolo potrebné zrealizovat mali za nasledok aj prediZenie realizacie aktivit v pripade
niektorych projektov. Z celkového poétu 56 projektov bolo vypracovanych az 29 dodatkov k zmluve
o poskytnuti NFP na zaklade Ziadosti o zmenu. Z toho 9 dodatkov sa tykalo priamo zmeny poloziek
arozpoCtu (napr. zmeny pouzitych materialov, technologickych postupov). V 22 dodatkoch bol
predliZzovany harmonogram prac a ukonCenia realizacie projektu. Prijimatelia odévodriovali zZiadosti
0 zmenu najma degradaciou stavu vozovky, ktora bola zistena poCas realizacie, objektivnymi
skuto¢nostami, ktoré vznikli v Ease realizacie (povodne, zosuvy a pod.), a tiez problémami v procese
verejného obstaravania (tyka sa najmé projektov v ramci vyzvy 2009 v NSK). Dalej RO pre ROP
eviduje niekolko ziadosti o schvalenie prac navySe, na zaklade ktorych nebol pripraveny dodatok
k zmluve o NFP nakofko tieto zmeny spadali do kategdrie nepodstatnych zmien.

Z celkového poctu 29 dodatkov bolo v jednotlivych krajoch rozdelenie nasledovné: PSK - 9 (z toho
v jednom pripade i8lo o zmenu poloziek), NSK - 7, TSK - 4, , BBSK - 3 (v8etky tri projekty - zmena
poloziek), TTSK 3 (vSetky tri projekty sa tykali zmien poloziek), KSK - 2 (u obidvoch projektov iSlo o
zmenu poloZiek), ZSK — 1.

Na zaklade spominaného trendu vroku 2011 je mozZné predpokladat, Zze vroku 2012 budu
realizované dalSie dodatky na zaklade Ziadosti o zmenu a pocet dodatkovanych zmliv o NFP vyrazne
presiahne polovicu z celkového poctu projektov.

V zmysle vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP pre opatrenie 5.1 spracovali vy$Sie uzemné celky
projektové zamery, v ktorych sa sustredili na Useky ciest, ktoré spifali véetky podmienky riadiacej
dokumentacie ROP a najma vykazovali potrebu rekonstrukcie a modernizacie. V ramci schvalenych
projektov dochadza prostrednictvom modernizacie a dobudovania cestnej infrastruktiry a realizaciou
konkrétnych stavebnych aktivit, ktoré zahffiaju kompletnu hibkovi rekonstrukciu vozovky a budovanie
dopravnych subsystémov k celkovému zlepSeniu stavu ciest a dostupnosti Uzemia krajov. Rovnako
dolezitym prispevkom su environmentalne a bezpecnostné dopady, ktoré sa tykaju zvySenia
bezpeCnosti cestnej premavky a znizenia nehodovosti, zvySenia kvality Zivotného
prostredia, zlepSenia priepustnosti, plynulosti, pohodlia dopravy a zlepSenia obsluznosti okolitych
sidiel. Celkové zlep$enie dopravno-technického stavu ciest Il. a lll. triedy vdaka realizacii projektov
schvalenych v ramci opatrenia 5.1 tak vyrazne prispieva k socioekonomickému rozvoju Uzemia a tym
vyrazne napomaha naplneniu cielov a ukazovatelov celej ROP, ktorymi su zvySenie Urovne dopravnej
obsluznosti regidnov a posilnenie vybavenosti uzemia.

Tabulka €. 48: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 5 k 31.12.2011

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | spolu komentar
poCet dopravnych Dosiahnuty 0 0 0 40 55 NA NA NA NA 55 K 31.12.2011 bolo celkovo
projektov vysledok schvalenych 56 Ziadosti
CORE¢. 13 Ciel NA | NA | NA NA NA NA NA | NA 60 60 o NFP. Zazmluvnenych
(Pocet projektov) Vychodisko projektov bolo 55, z toho 16
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projektov bolo ukoncenych do
31.12.2011.
km novych ciest Dosiahnuty Deklarovana hodnota na
CORE¢. 14 vysledok 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 zaklade zazmluvnenych
Ciel NA | NA | NA NA NA NA NA | NA 60 60 projektov predstavuje 352,66
Viychodisko 0 NA | NA NA NA NA NA | NA NA 0 km.
dizka zrekonstruovanych Dosiahnuty Udaj na zaklade ukonéenych
ciest vysledok 0 | 0 | 0 650421338 | NA | NA | NA | NA | 213,38 | ooiektov k 31.12.2011, 2 toho
COREC. 16 Ciel NA [ NA [ NA [ NA | NA | NA [ NA | NA [ 600 | 600 | 3441kmciestll. riedy
Vychodisko a 178,97 km agst I11. triedy.
Deklarovang dizka
rekonstruovanych ciest II. a lll.
triedy v zazmluvnenych
0 NA | NA | NA NA NA | NA | NA | NA 0 projektoch predstavuje
980,38 km, z toho
rekonstrukcia ciest 1. triedy
predstavuje 352,66 kma lll.
triedy 627,7 km.
podiel dlzky Dosiahnuty Udaj na z&klade ukongenych
zrekonStruovanych ciest Il. | vysledok 0 0 0 048 1.57 NA NA NA NA 1,57 projektov k 31.12.2011.
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a lll. triedy na celkove;
dizke siete ciest Il a Il
triedy na podporovanom
Uzemi

(Vysledok)

Ciel

NA

NA NA

NA NA NA

NA | NA

45 4,5

Vychodisko

NA | NA

NA NA NA

NA | NA

NA 0

Suhmna dizka ciest I1. a lll.
triedy na uzemi 7
samospravnych krajov (cief
Konvergencia) predstavuje
13 559,548 km (Udaj z roku
2005). Priebezna hodnota
ukazovatela je v pripade
ukonéenia zazmluvnenych
projektov na drovni 7,23 %.

% zniZenia nehodovosti na
podporenych usekoch
ciestIl. a lll. triedy
(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

0 38,06 | NA

NA | NA

NA | 38,06

Ciel

NA

NA | NA

NA NA NA

NA | NA

15 15

Vychodisko

NA | NA

NA NA NA

NA | NA

NA 0

Udaj na zaklade ukongenjch
projektov, ku ktorym bola
schvalena aspori 1 nasledna
monitorovacia sprava,
predstavuje 38,06 %.

Deklarovand hodnota z
celkového pottu ukonéenych
projektov k 31.12.2011
predstavuje 15%. Deklarovany
pocet na z&klade Udajov zo
zazmluvnenych projektov do
31.12.2011 predstavuje
17,13%. Vykazovanie pinenia
deklarovanych hodnét je
predmetom néslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.:

V stlade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK ¢&. 7 vykazované cielové

hodnoty ukazovatelov nezahfriaji vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatelov su
vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaji vychodiskové

hodnoty.

Tabulka €. 48-1: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmliv v ramci prioritnej osi 5

k 31.12.2011
Ciel stanoveny
. prijimatefmi na Hodnota
. ) Typ Merna . . L .
Nazov ukazovatel'a ukazovatefa | iednotka zaklade ukazovatela Ciefova hodnota Komentar
] uzatvorenych zmluv | k 31.12.2011
k 31.12.2011

(IZ))iIezskta zrekonstruovanch | cope ¢ 46 km 980,38 213,38 600

Podiel dizky

zrekonstruovanych ciest II. a

IIl. triedy na celkovej dizke vysledok % 7,23 1,57 45

siete ciest Il. a lll. triedy na

podporovanom Uzemi

% znizenia nehodovosti na

podporenych Usekoch ciest dopad % 1713 38,06 15

I1. a lll. triedy

Zdroj: RO pre ROP, 2012
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3.5.1.2 Financna implementacia prioritnej osi 5

Tabulka &. 49: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2011

cerpanie prostriedkov v roku 2011

cerpanie prostriedkov kumulativne (EU

zavazok (EU zdroje) v € zdroje) v €
2007-2013
za EU zdroje % zo zavéazku 2007- % zo zavézku 2007 -
Celkom 2013 Celkom 2013
Prioritna os 5 161 218 641,00 24016 269,59 14,90 42 074 586,65 26,10
Opatrenie 5.1 161218 641,00 24 016 269,59 14,90 42 074 586,65 26,10

Zdroj: CO, 2012

3.5.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich

prekonanie

Tabulka €. 50: Sledovanie odpo¢tu prijatych o

patreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

NeUmerne vysoké mnozstvo ziadosti

0 zmenu projektov (napr. zmena pouZitych
materialov, technologickych postupov,
predlzovanie terminov vyplyvajucich zo
zavazného Easového ramca realizicie
aktivit projektu a pod.).

Konzultacie s prijimatelmi, usmernenia
pre prijimateflov zverejnené na
www.ropka.sk aj na strankach SO/RO
pre ROP, usmernenia pre prijimatelov
telefonicky ako aj zasielané e-mailom.

Koncom roka 2011 RO pre ROP

SO/RO identifikovali problémy spojené
s nedodrzanim planovaného c¢asového
harmonogramu a potreby zmien v zmluve

oNFP  ako nésledok  zdihavého
administrovania ZoNFP a podpisu zmliv
oNFP  vrokoch 2008 - 2010

a legislativnym  problémom s aplik&ciou
zakona o VO, ktoré negativnym spdsobom
poznadili cely implementaény ramec NSRR
SR 2007- 2013.

pripravil névrh usmernenia

k zmenovému konaniu, ktoré predlozZil
SO/RO na pripomienkovanie. Uvedené
usmernenie bolo vydané zaciatkom
roka 2012.

Priebezne plnené.

V ramci dalSich vyziev bude
potrebné zvazit spbsob, akym mozno
znizit neumerne vysoké mnozstvo
Ziadosti 0 zmenu a zdéraznit
dostato¢nu pripravu projektovych
zamerov, ktora bude zahffiat aj
stupen rizika a moznost problémov
pri realizacii projektu (napriklad
presnej§i odhad stupiia poSkodenia
vozovky v projektovych zameroch).

SO/RO  identifikovali  ako  problém
nevyhlasenie dalSej vyzvy na predkladanie
ZoNFP v ramci opatrenia 5.1 ROP.

V désledku schvalovacieho procesu
komplexnej revizie ROP v roku 2011,
neboli vyhlasené ziadne vyzvy na
predkladanie ZoNFP. Koncom roka
2011 bol vypracovany indikativny
harmonogram vyziev ROP na rok
2012, v ktorom bola zahrnuta aj vyzva
na predkladanie ZONFP v ramci
opatrenia 5.1 ROP - obnova ciest vo
vybranych oblastiach postihnutych
povodniami.’

Priebezne plnené.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

79V roku 2012 bol aktualizovany harmonogram vyziev ROP a okrem vyzvy na obnovu ciest vo vybranych oblastiach postihnutych
povodriami obsahuje aj $tandardnu vyzvu na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 5.1 ROP.

140



http://www.ropka.sk/

3.6 Prioritna os 6 — Technicka pomoc
3.6.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku
3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka €. 51: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 1.1.2009 do 31.12.2011

Typ Datum Datum uzavierky Alokacia FP na vyzvu (NFP) v €
Opatrenie | vyzvy/pisomnéh | vyhlasenia prijimania
0 vyzvania vyzvy Ziadosti o NFP Z toho
Spolu SFIKF SR
6.1 - - - - -

Spolu za prioritu - -

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznamky: V pripade technickej pomoci sa nevyhlasuji vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP. Ziadosti boli predkladané na
zaklade dohody medzi RO a SO/RO, od roku 2009 na zaklade oznamu o moznosti predkladat Ziadosti o NFP na
technicku pomoc, ktory bol doru€eny vSetkym opravnenym ziadatelom a od roku 2010 na zaklade pisomnych
vyzvani vypracovanych samostatne pre kazdého opravneného Zziadatela. V roku 2010 RO pre ROP vydal 8
pisomnych vyzvani na technicki pomoc (1 pre RO a 1 pre kazdé zo 7 SO/RO pre ROP).

V roku 2011 vyhlasené 1 pisomné vyzvanie SO/RO pre ROP Ministerstvo kultdry SR. Alokacia na uvedené
pisomné vyzvanie vychadzala z platnej zmluvy o financovani vykonu ¢innosti SO/RO pre ROP a zo zostavajucich
nevycerpanych prostriedkov technickej pomoci ROP.

Tabulka €. 52: Sledovanie vyvoja implementacie prioritnej osi 6 k 31.12.2011

o Pocet
. Podet prijatych ZONFP Pocet zamietnutych Pocet schvalenych Pocet zazmluvnenych Pocet projektov Pocet' "a‘,jne mimoriadne
Opatrenie 5 5 . .. . | ukonéenych P
ZoNFP ZoNFP projektov v realizacii : ukoncenych
projektov .
projektov
6.1 RO 8 0 8 8 3 5 380
6.1 SO/RO 29 3 26 26 13 13 0
Celkom 37 3 34 34 16 18 3
Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v € %
Vjska 5 5 o wEE
BT ey Py - o Vyska Vyska Vyska riadne zazmluvnenych
. Vyska ziadaného neschvaleného Vyska schvaleného . o . I
Opatrenie rispevku (NFP) siadaného rispevku (NFP) zazmluvnenych vratenych ukonéenych mimoriadne
prisp ook INFP prisp prostriedkov (NFP) | prostriedkov (NFP)2 | projektov (NFP)® | ukonéenych
prispovku (NFF) projektov (NFP)
6.1 RO 42 683 339,97 0 42683 339,97 | 42683 339,97 5967 559,77 | 9282996,17 | 1000 854,94
6.1 SO/RO 5768 275,19 591 361,28 5150 781,16 5123 346,39 3873,34| 1435179,58 0
Celkom 48 451 615,16 591 361,28 4783412113 | 47 806 686,36 597143311 | 10718 175,75 | 1 000 854,94

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.: V roku 2010 doslo v suvislosti s delimitaciou MVRR SR k technickému mimoriadnemu ukonceniu vSetkych 3 v tom ¢ase
realizovanych projektov technickej pomoci RO pre ROP a k vytvoreniu nasledovnikov uvedenych projektov na zaklade

80 Technicky mimoriadne ukoncené projekty z dovodu delimitacie MVRR SR

81V pripade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvori prispevok EFRR 85% a prispevok 8R 15%. V pripade projektov
SO/RO pre ROP tvori prispevok EFRR 85%, prispevok SR 10% a prispevok Ziadatela minimaine 5%.

82 \/y$ka vratenych prostriedkov zahfiia sumy nezrovnalosti a vratiek. Ak to povaha vratky umoziiuje, je prijimatel opravneny narokovat si
finanéné prostriedky za tieto vratky. Suma vratenych prostriedkov z vysporiadanych nezrovnalosti z tzv. nastenkového tendra v ramci
prioritnej osi 6 ROP bude na zaklade dohody s EK z roku 2009 pouZita na financovanie inych opravnenych €innosti technickej pomoci
suvisiacich s implementaciou ROP.

83 Suma vratane nezrovnalosti a vratiek.
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usmernenia MF SR. Vzhladom na to, Ze iSlo len o technicky ukon, s ciefom lepSej vypovednej hodnoty vo VS nie su tieto

projekty uvadzané duplicitne (t.j. 3 pévodné + 3 naslednicke).

Tabulka €. 53: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 6 k 31.12.2011

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015 Spolu komentar
Pocet projektov Dosiahnuty K 31.12.2011 bolo
technickej pomoci | vysledok 0 5 6 34 34 NA NA NA NA 34 ukonéenych 18
(Vysledok) Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 projektov technickej
Vychodisko pomoci. Dal3ich 16
projektov bolo
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 k uedenému
datumu v realizécii.
Ppcet Dgslahnuty 0 4 6 6 7 NA NA NA NA 7 K31.'12‘2011
zimplementova- | vysledok prebieha
nych prioritnych CiefP NA NA NA NA NA NA NA NA 7 7 implementacia
osi ROP Vychodisko vSetkych prioritnych
(Vjsledok) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 osi ROP
Poet Dosiahnuty 0 | NA | NA | NA [ 2350 | NA | NA | NA | NA | 2350 | Ukazovael
spracovanych vysledok doplneny na
Ziadosti o NFP Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 2200 2200 | zaklade revizie
Riadiacim Vychodisko ROP schvalengj
ggﬁ,”om pre O | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA o | Vroke2ot
(Vysledok)
Pocet Dosiahnuty 0 | NA | NA | NA | 1033 | NA | NA | NA | NA | 1033 | Ukazowatel
spracovanych vysledok doplneny na
Ziadosti o NFP, Ciel z&klade revizie
vratane NA NA NA NA NA NA NA NA 1000 1000 | ROP schvélenej
projektovych v roku 2011.
navrhov Vychodisko Ukazovatel
sprostredkovatels doplneny na
kymi organmi pod zaklade revizie
Riadiacim 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 ROP schvalenej
organom pre vroku 2011.
ROP
(Vysledok)
Pocgt uzavretych D9S|ahnuty 0 NA NA NA | 1843 | NA NA NA NA 1843 Ukazovgtel
zmliv vysledok doplneny na
o poskytnuti NFP | CieP NA NA NA NA NA NA NA NA 1800 1800 | zaklade revizie
Vychodisko ROP schvélene;j
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 v roku 2011,

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.:

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovhom dokumente EK &. 7 vykazované cielové
hodnoty ukazovatelov nezahfriaju vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatelov su
vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaju vychodiskové

hodnoty.
Tabulka ¢. 53-1: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmliv v ramci prioritnej osi 6
k 31.12.2011
Ciefl
stanoveny
Nézov Typ Merng | Priiimatefmi | Hodnota —f ooy . ,
ukazovatel'a ukazovatela | jednotka LD Lo e hodnota Komentar
uzatvorenych | k31.12.2011
zmlav
k 31.12.2011
Potet proiektov K 31.12.2011 bolo ukoncenych 18 projektov
- Proj . vysledok poCet 34 34 40 technickej pomoci. DalSich 16 projektov bolo
technickej pomoci . , o
k uvedenému datumu v realizacii.

Zdroj: RO pre ROP, 2012
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V priebehu roka 2011 boli prostriedky technickej pomoci vyuZivané predovSetkym na zabezpeclenie
administrativnych kapacit RO pre ROP, financovanie vykonu ¢&innosti SO/RO pre ROP
a zabezpecenie vykonania hodnoteni ROP.

RO pre ROP splnomocnil na vykon implementaénych uloh MK SR ako SO/RO pre ROP. MK SR bolo
schvalené ako SO/RO pre Prioritnd os 7 ROP uznesenim vlady SR &. 167/2011 zo dfia 2. marca
2011. RO pre ROP v roku 2011 vypracoval samostatné pisomné vyzvanie na predkladanie ZoNFP pre
opravneného ziadatela v ramci prioritnej osi 6 ROP SO/RO MK SR v sulade so Systémom riadenia
SF a KF. Systém implementacie technickej pomoci sa oproti roku 2010 nezmenil. Nové pisomné
vyzvania zdokonalili subor meratelnych ukazovatelov a priloh ZoNFP. V zasade od roku 2009 sa RO
pre ROP nestretol s vyraznejsimi nedostatkami v predloZzenych projektoch technickej pomoci.

RO pre ROP nadalej pokraCoval v priprave rozsiahlejSich dlhodobych ramcovych projektov technickej
pomoci na financovanie SirSieho spektra aktivit, pri¢om Cerpanie prostriedkov zavisi od aktualnych
potrieb implementacie ROP (analyzy, Studie, hodnotenia a pod.). Ukon&enie spoluprace s Konzorciom
spolognosti v m4ji 2009 znamenalo nezrealizovanie niektorych aktivit technickej pomoci ROP v sulade
s Komunikaénym planom ROP vrokoch 2009, 2010 a 2011 (informacné kampane, verejné
prieskumy, propagacné predmety a pod.). Uvedenym skutocnostiam sa podrobnejSie venuje kapitola
8 VS. 5 projektov RO pre ROP bolo vroku 2010 ukonCenych a zaCala sa realizacia 3 novych
projektov.

V priebehu roka 2011 boli v ramci projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP uzatvorené dodatky
k zmluvam o NFP v ramci vSetkych schvalenych projektov na prioritnu tému 85, na zaklade ktorych
bolo mozné Cerpat zazmluvnené prostriedky v ramci skupin vydavkov uréenych pre IKT, interiérové
vybavenie, material, personalne vydavky a pod.

V priebehu druhej polovice roka 2010 predlozilo véetkych 7 SO/RO pre ROP ZoNFP na prevadzkové
vydavky vrokoch 2010-2011 a6 SO/RO pre ROP predlozilo ZoNFP na aktivity informovania
a publicity v rokoch 2010-2015. Do konca roka 2010 bolo vsetkych 13 ZoNFP schvalenych
a zazmluvnenych. V priebehu druhej polovice roka 2011 predlozZilo jedno SO/RO pre ROP ZoNFP na
aktivity informovania a publicity v rokoch 2011-2015. Do konca roka 2011 bola ZoNFP schvalena
a zazmluvnenie sa predpoklada zaciatkom roka 2012.

Pri narokovanych vydavkoch technickej pomoci RO pre ROP v roku 2010 vyuzival systém refundacie
a zalohovych platieb, SO/RO pre ROP vyuzivali systém refundacie. V snahe znizovat zatazenie
rozpoctov Statnej a verejnej spravy RO pre ROP vytvoril podmienky pre vyuZivanie systému
predfinancovania na udarovni RO pre ROP aj SO/RO pre ROP s ciefom zefektivnenia
financovania projektov technickej pomoci — tento systém je mozné aplikovat od roku 2011.

V zmysle schvalenej vynimky MF SR bolo SO/RO pre ROP umoznené vyuzivat systém zalohovych
platieb pri vydavkoch uréenych na osobné naklady. Tato zmena financovania sa dotkne schvalenych
projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP na obdobie rokov 2012-2013 v ramci prioritnej témy 85.

Realne vyuzitie financnych prostriedkov technickej pomoci ROP za obdobie rokov 2007-2011 zo
strany jednotlivych SO/RO bolo nasledovné:

BBSK 61,67% zo zazmluvneného objemu
KSK 53,18% zo zazmluvneného objemu
NSK 66,67% zo zazmluvneného objemu
PSK 59,78% zo zazmluvneného objemu
TSK 51,41% zo zazmluvneného objemu
TTSK 61,32% zo zazmluvneného objemu
ZSK 60,12% zo zazmluvneného objemu.

NizSia miera Cerpania zazmluvnenych sum (CiastoCne suUvisi so zmenou systému vyuzivania
prostriedkov technickej pomoci SO/RO v roku 2010, na zaklade ¢oho kazdé SO/RO predklada 1
ZoNFP na prevadzkové vydavky na obdobie dvoch rokov a1 ZoNFP na aktivity informovania
a publicity na obdobie rokov 2010-2015.

Nevyuzité finanéné prostriedky technickej pomoci ROP sa na zaklade zmluvy o financovani
uzatvorenej medzi RO pre ROP a SO/RO prislusnym SO/RO prenadaju do dalich rokov
programového obdobia 2007-2013.
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RO pre ROP okrem materialno-technického vybavenia priebezne poskytuje vSetkym SO/RO pre ROP
metodické usmernenia, informacie k jednotlivym vyzvam ako aj odpovede na konkrétne otazky
suvisiace s implementaciou ROP, pripravou riadiacej dokumentacie, procesmi hodnotenia Ziadosti
o NFP apod. Riadiaci organ pre ROP nastavil a vypracoval kompletni programovu a riadiacu
dokumentaciu (ROP, Programovy manual ROP, Priru¢ka pre Zziadatela/prijimatela v ramci ROP,
Interny manual proceddr RO pre ROP, Plan hodnoteni ROP, atd.) Tieto dokumenty a nastavené
systémy boli uz opakovane auditované zo strany MF SR s pozitivnym vysledkom. RO pre ROP
v priebehu roku 2011 zabezpedil vykonanie externého hodnotenia vykonu delegovanych uloh na
SO/RO. BlizSie informacie o vykonanom hodnoteni su dostupné v €asti 2.7 tejto VS.

3.6.1.2 Financna implementacia prioritnej osi 6

Tabulka &. 54: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 6 k 31.12.2011

- Cerpanie prostriedkov v roku 2011 Cerpanie prostriedkov kumulativne (EU
Zavazok (EU zdroje) v € zdroje) v €
2007-2013
za EU zdroje % zo zéavazku 2007- % zo zavazku 2007-
Celkom 2013 Celkom 2013
Prioritna os 6 45 228 500,00 3009 169,38 6,65 9846 727,29 21,77
Opatrenie 6.1 45228 500,00 3009 169,38 6,65 9846 727,29 21,77

Zdroj: CO, 2012

Pozn.; Udaje o derpani sii uvedené so zohfadnenim vysporiadanych nezrovnalosti; bez zohfadnenia nezrovnalosti vo vyske 3465,61 EUR
(zdroj EFRR), ktora bola odpocitana zo strany CO az v roku 2011.

3.6.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pocas roku 2011 sa v suvislosti s implementaciou prioritnej osi 6 ROP nevyskytli problémy, ktoré by
bolo mozné povazovat za zavazné.
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3.7 Prioritna os 7 — Eurépske hlavné mesto kultury — KoSice 2013

3.7.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka €. 55: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 7 od 1.1.2009 do 31.12.2011

Typ Datum Datum uzévierky Alokécia FP na vyzvu (NFP) v €
. - A : vyhlasenia e
Opatrenie | vyzvy/pisomného pisomného prijimania
vyzvania vyzvania Ziadosti o NFP _ Z toho _
Spolu SF/KF SR
7.1 Pisomné vyzvanie 22.7.2011 30.11.2011
Spolu za prioritu 70 864 705,88 | 60 000 000,00 | 7615588,23
Zdroj: RO pre ROP, 2012
Tabulka €. 56: Sledovanie vyvoja implementécie prioritnej 7 k 31.12.2011
Pocet prijatych Pocet Pocet riadne R
. > L Pocet schvalenych | Podet zazmluvnenych | Pocet projektov . mimoriadne
Opatrenie ZoNFP zamietnutych 3 . A ukoncenych .
5 ZoNFP projektov v realizécii : ukonéenych
ZoNFP projektov :
projektov
7.1 SO/RO 2084 0 0 0 0 0
Celkom 20 0 0 0 0 0
Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v € 8
U i Vyska riadne zaszZfrll(:n)’Ich
.| VySkaziadaného | neschvaleného | VySkaschvaleného | VySka zazmluvnenych vratenych . I
Opatrenie : - : ; ] ukoncenych mimoriadne
prispevku (NFP) Ziadaného prispevku (NFP) | prostriedkov (NFP)g prostriedkov . -
rispevku (NFP) (NFP)e projektov (NFP)® | ukoncenych
prisp projektov (NFP)
7.1 SO/RO | 69889 119,40 0 0 0 0 0
Celkom | 69889 119,40 0 0 0 0 0
Zdroj: RO pre ROP, 2012
Tabulka €. 57: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 7 k 31.12.2011
Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu komentar
poégt , Dpsiahnuty 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 Ku kqncu qua 2’01 1
realizovanych vysledok neboli schvalené
investicnych Ciel NA NA NA NA NA NA NA 21 21 21 Ziadne Ziadosti o NFP.
projektov EHMK | Vychodisko
- Kosice 2013 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
(Vysledok)

8 7 toho 1 ZoNFP bola stiahnuta zo strany Ziadatela.

8 V pripade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvori prispevok EFRR 85% a prispevok SR 15%. V pripade projektov
SO/RO pre ROP tvori prispevok EFRR 85%, prispevok SR 10% a prispevok Ziadatela minimaine 5%.

8 \ pripade projektov technickej pomoci RO pre ROP sa projekty realizujii na zaklade rozhodnutia o schvaleni ZoNFP, zmluva

o poskytnuti NFP sa neuzatvara.

87 Vy$ka vratenych prostriedkov zahfiia sumy nezrovnalosti a vratiek. Ak to povaha vratky umoziuje, je prijimatel opravneny narokovat si
finanéné prostriedky za tieto vratky. Suma vratenych prostriedkov z vysporiadenych nezrovnalosti z tzv. nastenkového tendra v ramci
prioritnej osi 6 ROP bude na zaklade dohody s EK z roku 2009 pouZita na financovanie inych opravnenych €innosti technickej pomoci

suvisiacich s implementaciou ROP.

88 Suma vratane nezrovnalosti a vratiek.
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pocet

Dosiahnuty

Ku koncu roka 2011

’ . 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 o
podporenych vysledok neboli schvalené
zariadeni Cief NA NA NA NA NA NA 20 20 20 20 Ziadne Ziadosti o NFP.
kulturnej Vychodisko Pozn.: Na zaklade
infra$truktury revizie ROP €. 2
(Vysledok) vroku 2012 bola

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 cielova hodnota
ukazovatela znizend
z20na 17.
poCet Dosiahnuty Ku koncu roka 2011
revitalizovanych | vysledok 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 neboli schvélené
nehnutefnych Cief NA NA NA NA NA NA 5 5 5 5 Ziadne Ziadosti o NFP.
kultarnych Vychodisko Pozn.: Na zaklade
pamiatok revizie ROP €. 2
(Vysledok) vroku 2012 bola
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA cielova hodnota
ukazovatela zvySena
z5nab.
pocet projektov Dosiahnuty Ku koncu roka 2011
zabezpedujlcich | vysledok 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 neboli schvalené
trvall Cief NA NA NA NA NA NA 4 4 4 4 Ziadne Ziadosti o NFP.
udrzatefnost Vychodisko Pozn.: Na zaklade
a zvySovanie technickej Upravy
atraktivity miest vykonanej v roku 2012
CORE €. 39 bola upravena
definicia ukazovatela
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA CORE €. 39 na urovni
programu (t.].
dosiahnuté hodnoty
ukazovatela sa
nacitavaju z prioritnej
0si4a7ROP).
poCet novych a Dosiahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 Ku koncu roka 2011
kvalitnejSich vysledok neboli schvalené
sluzieb Cief NA NA NA NA NA NA 25 25 25 25 Ziadne Ziadosti o NFP.
poskytovanychv | Vychodisko Pozn.: Na zaklade
podporenych revizie ROP €. 2
zariadeniach v roku 2012 bola
kulturnej 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA cielové hodnota
infrastruktary ukazovatela zvySena
(Vysledok) 225 na 45.
pocet novych a Dosiahnuty Ku koncu roka 2011
kvalitnejSich vysledok 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 neboli schvélené
sluzieb Ciel NA NA NA NA NA NA 5 5 5 5 Ziadne Ziadosti o NFP.
poskytovanychv | Vychodisko Pozn.: Na zaklade
podporenych revizie ROP €. 2
nehnutelnych vroku 2012 bola
kultarnych 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA cielova hodnota
pamiatkach ukazovatela zvySena
(Vysledok) z5na6.
Pocet Dosiahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 Ku koncu roka 2011
realizovanych vysledok neboli schvalené
podujati Cief NA NA NA NA NA NA | 1000 | 1000 | 1000 1000 | Ziadne Ziadosti o NFP
Vychodisko Pozn.: Na zaklade
revizie ROP €. 2
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA v roku 2012 bol
ukazovatel vypusteny.
Pocet projektov Dosiahnuty Ku koncu roka 2011
informacne; vysledok 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 neboli schvalené
spolocnosti Ciel NA NA NA NA NA NA 5 5 5 5 Ziadne Ziadosti o NFP

146




CORE ¢. 11 Vychodisko Pozn.: Na zaklade
revizie ROP €. 2
0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Voku20T2bda
cielové hodnota
ukazovatela zvySena
z5na12.
Zvyseny Dosiahnuty Ku koncu roka 2011
inStalovany vysledok neboli schvélené
vykon zariadeni 0 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA 0 Ziadne Ziadosti o NFP
vyuzivajlcich Pozn.: Na zéklade
obnovitelné revizie ROP €. 2
Zdroje energie Ciel’ NA NA NA NA NA NA 0,1 0,1 0,1 0,1 v roku 2012 b0|
(MW) Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA ukazovatel vypusteny.
Priemerné Dosiahnuty NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | o | Kukonouroka 20Tt
Znizenie vysledok neboli schvélené
energetickej Ciel NA NA NA NA NA NA 15 15 15 15 Ziadne Ziadosti o NFP.
naroCnosti Vychodisko Pozn.: Na zaklade
zhodnotenych revizie ROP ¢. 2
stavebnych 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA v roku 2012 bol
objektov ukazovatel vypusteny.
(Dopad v %)
Zatezplena plocha DPSlahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 Ku kqncu qua 2’011
(vm?) vysledok neboli schvalené
Cief 60 60 60 Ziadne Ziadosti o NFP.
NA | NA | NA T NA T NA T NA 000 | o0 | 000 | ®9990 | pozn: Na zadade
Vychodisko revizie ROP €. 2
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA v roku 2012 bol
ukazovatel vypusteny.
Uspora energie Df)Slahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 Ku kqncu qua 2’011
(Dopad) vysledok neboli schvalené
(GJ/rok) Ciel 20 20 20 Ziadne Ziadosti o NFP.
NA | NA| NACT NA T NAT NA 0000 | 000 | 000 | 20990 | Nazakdade revizie
Vychodisko ROP &. 2 v roku 2012
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA bol ukazovatel
vypusteny.
vytvoren’e . D95|ahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 Ku kqncu qua 2’011
pracovné miesta | vysledok neboli schvélené
CORE¢. 1 Cief NA NA NA NA NA NA 30 30 30 30 Ziadne Ziadosti o NFP.
Vychodisko Pozn.: Na zaklade
revizie ROP ¢. 2
v roku 2012 bola
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA cielova hodnota
ukazovatela zvySena
2 30 na 45.
vytvoreng . D9$|ahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 Ku kqncu qua 2’011
pracovné miesta | vysledok neboli schvalené
pre muzov Ciel NA NA NA NA NA NA 15 15 15 15 Ziadne ziadosti o NFP.
CORE¢.2 Vychodisko Pozn.: Na zaklade
revizie ROP €. 2
vroku 2012 bola
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA cielova hodnota
ukazovatela zvySena
z15na 20.
vytvoreng . D9S|ahnuty 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 Ku kqncu qua 2’011
pracovné miesta | vysledok neboli schvéalené
pre Zeny Ciel NA NA NA NA NA NA 15 15 15 15 Ziadne Ziadosti o NFP
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COREC. 3 Vychodisko Pozn.: Na zaklade
revizie ROP €. 2

v roku 2012 bola

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA CieIYOVé hodnota
ukazovatela zvySena
z15na 25.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.:  V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK €. 7 vykazované cielové
hodnoty ukazovatelov nezahfriaju vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatelov su
vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaju vychodiskové
hodnoty.

Uznesenim ¢. 167 zo dfa 2. marca 2011 schvalila vldada SR navrh na zriadenie
Sprostredkovatelského organu pre 7 prioritnG os Regionalneho operaéného programu (dalej aj
~50/RO pre ROP PO 7¢) na implementaciu narodnych investicnych projektov pre EHMK — KosSice
2013, ktorym sa stalo MK SR.

Splinomocnenie SO/RO pre ROP PO 7 na plnenie Uloh riadiaceho organu podla § 7 a § 8 zakona ¢&.
528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej zfondov Eurépskeho spolocenstva v zneni
neskorsich predpisov medzi MPRV SR ako Riadiacim organom pre ROP a MK SR ako SO/RO pre
ROP PO 7 EHMK KosSice 2013 bolo podpisané dna 14.3. 2011.

MK SR zriadilo samostatny odbor SO/RO pre ROP PO 7 ku drfiu 1.4. 2011. Odbor tvori 6
zamestnancov — riaditel odboru, dvaja projektovi manazéri, dvaja finanCni manazéri a projektova
asistentka.

SO/RO pre ROP PO 7, v spolupraci s Riadiacim organom pre Regionalny operacny program, ktorym
je MPRV SR, aktualizovalo a vypracovalo potrebné riadiace a podporné dokumenty nevyhnutné pre
implementaciu investiénych projektov v ramci PO 7.

Pisomné vyzvania, na zaklade ktorych mohli opravneni Ziadatelia predkladat Ziadosti o nenavratné
finan¢né prostriedky (dalej aj ,NFP*) pre investi¢né projekty v rdmci prioritnej osi 7, boli vydané 22.
jula 2011 s dobou platnosti do 30. 11. 2011. Doba platnosti pisomného vyzvania pre zZiadatela KoSicky
samospravny kraj bola predizena do 15. 12. 2011, z dévodu potreby vyrovnania majetkovo-pravnych
vztahov k nehnutelnosti, ktora je predmetom Zziadosti o NFP pre projekt Ostrovy kultdry - Otvorena
zbna 5 - Verejna kniznica Jana Bocatia.

Na zaklade vydanych pisomnych vyzvani na predkladanie ziadosti o NFP bolo v stanovenom termine
(tj. do 30.11. 2011 a 15.12. 2011 v pripade KSK) prijatych 19 Ziadosti o NFP na 20 narodnych
projektov (aktivity projektu ,Dom autentickej kultury — rekonstrukcia“ boli v€lenené do projektu
.Kasarne — Kulturpark®), z celkového poctu 21:

ROP-7.1-2011/01, opravneny Ziadatel Ministerstvo kultury SR — 3 Ziadosti;
ROP-7.1-2011/02, opravneny Ziadatel KoSicky samospravny kraj — 6 Ziadosti;
ROP-7.1-2011/03, opravneny Ziadatel Mesto KoSice — 8 Ziadosti;

ROP-7.1-2011/04, opravneny Ziadatel Zachrafime kastiel v Krasnej, n. 0. — 1 Ziadost;
ROP-7.1-2011/05, opravneny Ziadatel Perly gotickej cesty, n. 0. — 1 Ziadost.

KoSicky samospravny kraj dha 28. 11. 2011 poziadal o spat vzatie ziadosti o NFP pre projekt -
Ostrovy kultury - Otvorena zéna 4 - Nadvorie Barkdczyho palaca, kniznica podanej 21. 11. 2011, ktora
bola opatovne predlozena na zaklade novo vydaného pisomného vyzvania zo diia 23. 1. 2012 dra 29.
2.2012.

Odborné hodnotenie projektov podanych do 15.12. 2011 zacali pracovnici SO/RO po ukon&eni
procesu kontroly formalnej spravnosti v decembri 2011 a bolo ukonéené vo februari 2012.

V roku 2012 bude potrebné sa zamerat na dve najdbleZitejSie skutoCnosti, ktoré mézu byt potencialne
problematické, a to:

- v€asné ukoncenia verejného obstaravania na dodavatelov, ktory si realizuju prijimatelia
samostatne a vysledok ktorého bude predmetom kontroly SO/RO pre ROP PO 7,

- termin ukoncéenia fyzickej realizacie projektov (t.j. termin ukoncenia hlavnych aktivit
projektu), ktory je EK stanoveny maximalne do 31. 12. 2012.
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3.7.1.2 Finan€éna implementacia prioritnej osi 7

Tabulka &. 58-1: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 7 k 31.12.2011

- Cerpanie prostriedkov v roku 2011 Cerpanie prostriedkov kumulativne (EU
Zavazok (EU zdroje) v € zdroje) v €
2007-2013
za EU zdroje % zo zévazku 2007- % zo zévazku 2007-
Celkom 2013 Celkom 2013
Prioritna os 7 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opatrenie 7.1 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zdroj: CO, 2012

3.7.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Tabulka €. 58-2: Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni
Do konca roka 2011 neboli schvalené Zo strany SO/RO pre ROP, ktoré Priebezne pinené.
v ramci prioritnej osi 7 ROP Ziadne implementuje predmetné opatrenie boli

Pozn.: VSetky Ziadosti o nendvratny
finanény prispevok predlozené

v ramci prioritnej osi 7 ROP boli
schvélené zaciatkom roka 2012.8

projekty, €0 mozno povazovat za opravnenym ziadatefom poskytované
problematickl skuto¢nost, vzhlfadom na konzultacie so zdéraznenim potreby
termin, do ktorého je potrebné narodné zabezpec€enia v€asnej implementacie
projekty fyzicky zrealizovat. K vzniknute; projektov EHMK — KoSice 2013.
situacii prispela aj miera pripravenosti
opravnenych Ziadatelov.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

89 \Vzhladom na to, Ze termin ukoncenia fyzickej realizacie projektov je stanoveny maximaine do 31. 12. 2012, Eurépska komisia listom zo
dnia 13. februara 2012 upozomila, ze bez okamzitého prijatia opatreni reaine hrozi, ze infrastruktime projekty v ramci tejto prioritnej osi
ROP nebudu v stanovenom termine pripravené a zaroven vyzvala RO pre ROP, aby predstavil akény plan obsahujuci konkrétne terminy
opatreni, ktoré budu prijaté s ciefom urychlit implementaciu prioritnej osi 7 ROP — Europske hlavné mesto kultiry — KoSice 2013.
Predmetny akény plan bol predlozeny Eurdpskej komisii dita 15. marca 2012, priom informéacia o odpocte pinenia opatreni stanovenych v
akénom plane bude na zaklade poziadavky Eurépskej komisie predkladana kazdé dva mesiace az do konca roka 2012. V ramci
predlozenych odpodtov Ak&ného planu bol ako zavazny problém identifikovany zdihavy vykon procesu verejného obstaravania, ktory
sposobil oneskorenie v progrese implementacie viacerych projektov (podanie namietky na Urad pre verejné obstaravanie zo strany
neuspeSného uchaddzacda). Ako dalSie potenciélne rizika boli identifikované nasledovné faktory: nepriaznivé poveternostné podmienky,
problémy s pogasim problémy s verejnym obstardvanim interiérového vybavenia, archeologicky nalez/prieskum, dodrZanie
technologickych postupov alebo dodato¢né nevyhnutné stavebné prace.

Dna 19.7.2012 sa v meste KoSice uskutoénilo pracovné stretnutie, ktorého cielom bolo informovat z&stupcov Eurdpskej komisie o stave
implementécie narodnych projektov v ramci prioritnej osi 7 ROP — Eurdpske hlavné mesto kultiry — Ko3ice 2013. Pracovné stretnutie
zorganizoval RO pre ROP v spolupréci so SO/RO pre ROP Ministerstvo kultiry SR na z&klade poZiadavky Eurdpskej komisie. Zo strany
SO/RO pre ROP ako aj relevantnych prijimatelov poskytnuté informacie o stave pokroku v implementacii narodnych projektov Eurépske
hlavné mesto kultiry — KoSice 2013. V ramci pracovného stretnutia sa uskutoCnila aj fyzicka obhliadka dvoch projektov - Kasérne
Kulturpark a Kunsthalle. Vykonané stretnutie malo za ciel ubezpecit Eurépsku komisiu o dostatoénom pokroku implementécie Prioritnej osi
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4 HORIZONTALNE PRIORITY

VSeobecna poznamka k vykazovaniu hodnoét ukazovatelov vSetkych HP vo VS:

Vo VS je hodnoty ukazovatelov mozno vykazovat vyluCne na zaklade agregovania hodnét
projektovych ukazovatelov. Vzhladom na problémy s nastavenim mechanizmu monitorovania
popisané v Casti 2.3 VS aplikuje RO pre ROP nasledovnu metodiku:

e Hodnoty ukazovatelov ,pocet projektov* a ,hodnota/objem projektov‘ su vykazované na
zaklade zazmluvnenych projektov;

e Hodnoty meratelnych ukazovatefov, ktoré su na programovej resp. projektovej urovni
definované ako vysledkové, su vykazované na zaklade ukonéenych projektov (t.j. na zaklade
udajov zo schvalenych zavere€nych monitorovacich sprav projektov; vzhlfadom na povahu
meratelnych ukazovatelov vramci ROP nie su brané do uvahy udaje z priebeznych
monitorovacich sprav);

e Hodnoty meratelnych ukazovatelov, ktoré su na programovej resp. projektovej urovni
definované ako dopadové, su vykazované na zaklade udajov poskytnutych v naslednych
monitorovacich spravach projektov.

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK €. 7 vykazované
ciefové hodnoty ukazovatelov nezahrriaji vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté rocné
hodnoty ukazovatelov su vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce
roky) pricom nezahfriaju vychodiskové hodnoty.

4.1 Horizontalna priorita Informacna spolo¢nost’

Hlavnym cielom horizontalnej priority Informacna spolo¢nost (dalej aj ,HP IS*) je podpora vysSej
efektivnosti, transparentnosti a kvality implementacie priorit NSRR v dbésledku zavadzania
a vyuzivania prostriedkov informaé&no-komunikaénych technolégii. Specifické ciele HP IS st zamerané
na tri oblasti: informac¢na gramotnost, efektivna elektronizacia verejnej spravy a Siroka dostupnost
internetu.

4.1.1 Koordinacia horizontalnej priority Informac¢na spolo¢nost’

Pracovnu skupinu pre HP IS vedie v sulade s uplatiovanim principu partnerstva a s cielom
zabezpec€enia koordinovaného postupu vietkych RO pri implementacii HP IS koordinator HP IS.
Ingtitucionalnym koordinatorom HP IS je Urad vlady SR, odbor prierezovych priorit (do 30. 6. 2011
oddelenie koordinacie prierezovych priorit). Clenom pracovnej skupiny pre HP IS je aj zastupca RO
pre ROP.

Riadiaci organ pre ROP spolupracuje s koordinatorom pre HP IS v oblasti monitorovania HP IS
predovSetkym formou poskytovania informacii o implementacii HP IS v ROP do vyrocnej spravy.
Koordinator HP IS je ¢lenom Monitorovacieho vyboru pre ROP.

Tabulka €. 59: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP IS konané v roku 2011

Datum Dévod Zavery

zasadnutia

16.2.2011 vypracovanie Dodatku ¢. 3 Statltu pracovnej skupiny | schvalenie Dodatku & 3 Statitu pracovnej skupiny pre HP
rozhodovanie | pre HP IS v zneni dodatku €. 1 u€inného od 25. maja | IS vzneni dodatku ¢.1 ac€inného od 25. maja 2009
per-rollam 2009 a dodatku €. 2 tcinného od 23. augusta 2010 a dodatku €. 2 uc¢inného od 23. augusta 2010

2/2011

15.03.2011 aktualizacia systému koordinacie implementacie HP IS | neschvalenie SKI HP IS, verzia 6.0

(dalej aj ,SKI HP 1IS*), verzia 6.0 (nové kompetencie
koordinatora vzmysle zisteni vladneho auditu),
problémové okruhy implementacie identifikované
koordinatorom HP IS, monitorovanie projektov
sprispevkom  HP IS,  problémové  okruhy
implementacie identifikované koordinatorom

24.3.2011 odstranenie problémovych &asti v aktualizovanom SKI | schvalenie SKI HP IS, verzia 6.0, ucinny od 1.4.2011
rozhodovanie HP IS, verzia 6.0
per-rollam
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3/2011

22.8.2011 vypracovanie Dodatku €. 4 Stat(tu pracovnej skupiny | schvalenie Dodatku &. 4 Statitu pracovnej skupiny pre HP
rozhodovanie | pre HP IS v zneni dodatku €. 1 G¢inného od 25. maja | IS v zneni dodatku €. 1 u¢inného od 25. méaja 2009, dodatku
per-rollam 2009, dodatku €. 2 ucinného od 23. augusta 2010 | €. 2 u€inného od 23. augusta 2010 a dodatku €. 3 U€inného
4/2011 a dodatku €. 3 U€inného od 16.2.2011 od 16.2.2011

16.11.2011 aktualizacia SKI HP IS, verzia 6.1 (organizaéné zmeny | schvélenie SKI HP IS, verzia 6.1, u€inny od 1.12.2011
rozhodovanie | koordinatora)
per-rollam
5/2011

Zdroj: Urad vlady SR, Koordinator pre HP IS 2012

Riadiaca dokumentécia

V roku 2011 koordinator aktualizoval svoju riadiacu dokumentaciu nasledovne:
- Systém koordinacie implementacie HP IS na roky 2007-2013, verzia 6.0 a 6.1
- Interny manual procedur koordinatora HP IS a HP TUR, verzia 7.0 a 7.1.

Informacie o HP IS su uvedené aj v riadiacej dokumentacii ROP (a to najma Regionalny operacny
program, Programovy manual ROP a Priruc¢ka pre Ziadatela/prijimatela z ROP) — ide predovSetkym
o0 vSeobecné informéacie o horizontalnej priorite, jej cieloch, prinose ROP k napifianiu tychto cielov,
vyjadrenie prinosu HP prostrednictvom meratelnych ukazovatelov a spbsobe posudzovania prinosu
HP v ziadosti o NFP. Tieto dokumenty su podla potreby v nadvaznosti na aktualizaciu systému
koordinacie implementacie horizontalnej priority aktualizované.

Zo strany RO pre ROP su vSetky riadiace dokumenty ROP zverejiiované na stranke
http://www.ropka.sk. V pripade potreby poskytuje RO pre ROP informacie potencialnym ziadatelom
o NFP, resp. prijimatelom o problematike HP prostrednictvom stanovenych kontaktnych oséb ROP.
Po vyhlaseni vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP maju Zziadatelia o NFP moznost obratit sa
s otdzkami na RO pre ROP prostrednictvom adresy inforop@build.gov.sk. Casto kladené otazky su
v zovSeobecnenej podobe uverejnené na stranke RO pre ROP.

4.1.2 Prispevok ROP k plneniu hlavného ciel'a horizontalnej priority Informacna
spoloc¢nost’

Tabulka €. 60: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP IS na urovni ROP k 31.12.2011

Ukazovatele 2007 | 2008 2009 2010 | 2011 2012| 2013 | 2014 | 2015 Spolu Komentar
celkové
opravnené
vydavky (COV)

L 745 8.
Objem financnych
pro§triedkov e Objem fin.
projektov s osiannuty 0|342| 1995 | 58595 | 6299 | NA | NA NA NA | 6299 | prostriedkov
prispevkom k HP IS | Vysledok projektov
- 85% EU zdroje s nepriamym
(mil. EUR) dopadom na HP
(zazmluvnené IS je 36 mil. EUR
projekty) (51,5 COV)
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 360 360
Viychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
z toho
ukoncenych
. : . , jektov je 317.
Pocet projektov Dosiahnuty projekiov |
s prispevkom k HP | vysledok 0| 4| 282| 780| 87| NA| NA| NA NA 876 | Pocet projektov
IS (pOéet) S nepriamym
(zazmluvnené dopadom na HP
projekty) IS je 58.
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 660 660
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012
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Najvacsi prispevok k naplneniu hlavného ciela HP IS zaznamenal ROP v ramci opatrenia 1.1
Infrastruktira vzdeladvania. Okrem uvedeného opatrenia prispel ROP k vySSej efektivnosti,
transparentnosti a kvality implementacie priorit NSRR v dbésledku zavadzania a vyuZzivania
prostriedkov informacéno-komunikaénych technolégii i prostrednictvom opatreni 2.1 Infrastruktira
socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, 3.1 Posilnenie kulturneho potencialu
regionov, 3.2 Podpora a rozvoj infrastruktury cestovného ruchu a 4.2 Infrastruktira nekomerénych
zachrannych sluzieb. Uvedeny prinos ROP sa realizuje intervenciami do zariadeni obdcianskej
infrastruktary (Skoly a Skolské zariadenia, zariadenia socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a
socialnej kurately, zdravotnicke zariadenia, pamatové a fondové institlcie, kulturno-spolocenské a
osvetové zariadenia, zariadenia poskytujuce zachranné sluzby), kde dochadza k modernizacii
prostrednictvom technického zabezpe€enia IKT v menej rozvinutych regiénoch. Osobitnym
prispevkom v budicnosti bude opatrenie 7.1 Eurépske hlavné mesto kultury — KosSice 2013
(schvélené EK 2.8.2011 v ramci revizie ROP).

ROP k 31.12.2011 podporil 876 projektov (317 ukonenych) s prispevkom k HP IS pricom uz
presiahol stanovenu cielovu hodnotu 667. Ako je uvedené vyS$Sie, najvacsi podiel z tychto projektov
predstavuju projekty zamerané na rekonstrukéné a modernizaéné aktivity v réznych typoch Skolskych
zariadeni v rdmci opatrenia 1.1 Tieto projekty prispievaju k skvalithovaniu vzdelavacieho procesu a
vzdelavacich sluzieb obstaranim pocitacového a iného IKT vybavenia (dataprojektory, interaktivne
tabule a pod.), ktoré je predpokladom a nevyhnutnou sucastou digitalizacie regionalneho $kolstva a
moderného vzdelavania.

Cielova
Hodnota hodnota
ukazovatela Komentar
Nazov ukazovatel'a Typ , . Al k31. 1.2' 2011 Zdroj hodnota
ukazovatela jednotka projekty konéené proiek
v realizécii a SR 2013 za ukonéené projekty
ukoncené
Pocet projektov s . .
prispevkom k HP 1S vysledok pocet 876 660 ITMS 317

Pocet projektov s nepriamym prinosom k HP IS je 58. Nepriamy prinos predstavuju najma stavebné
Upravy u projektov, ktoré vedu k skvalitheniu a rozSireniu sluZieb s vyuZitim IKT vybavenia ale
nezahffiaju nakup samotného IKT vybavenia.

Prispevok ROP spocliva teda predovSetkym v charaktere intervencii do zariadeni obgianskej
infrastruktary, prostrednictvom ktorych je mozné obstaravat IKT vybavenie a realizovat aj stavebno-
technické upravy pre infrastrukturu IKT.

Tabulka €. 61: Stav zazmluvnenia projektov s prispevkom k HP IS podla NUTS Ill k 31.12.2011

A B C D E F
Bratislavsky NA NA NA NA NA
Nitriansky 276 175420 123,55 114 71849 766,21 40,96%
Trenciansky 185 148 171 424,67 101 82 685 707,24 55,80%
Trnavsky 190 130 186 526,78 91 62 542 501,79 48,04%
Banskobystricky 239 173613 967,84 110 73701992,29 42,45%
Zilinsky 285 212923 010,40 164 119 096 406,63 55,93%
PreSovsky 373 263 220 987,31 183 133 622 554,61 50,76%
Kosicky 261 194 172 125,53 113 86 414 978,84 44,50%
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Projekty nezaradené
do NUTS I 0 0,00 0 000 NA
Spolu 1809 1297 708 166,07 876 629 913 907,62 48,54%

Zdroj: ITMS,2012

Z regionalneho hfadiska je prinos projektov velmi vyrovnany, s vynimkou Trnavského kraja
a TrenCianskeho kraja, kde je najmenej projektov s prispevkom k HP IS. Najviac projektov
s prispevkom k HP IS realizovanych vramci PreSovského (183) a Zilinského kraja (164).
Modernizacia obcianskej infraStruktiry vyrazne prispeje k odstrdneniu modernizatného dlhu
slovenskych $kl, socialnych sluZieb, socidlnopravnej ochrany a socialnej kurately, hasi¢skych stanic
a zbrojnic Pre$ovského a Zilinského kraja, vratane obstarania/modernizacie vypo&tovej techniky,
telekomunikacénej techniky a SW. Implementacia projektov s prispevkom k HP IS doda obcianskej
infrastrukture IKT technolégie atym podpori aj samotné vzdelavanie sa v oblasti vyuzivania IKT
(digitalna gramotnost).V ramci jednotlivych krajov ide o rovnomernu podporu rozvoja infrastruktary
cestovného ruchu o vytvorenie informaénych internetovych portalov o moznostiach kultirneho,
spoloCenského a turistického vyzitia v lokalitach ako aj prepojenie na subjekty poskytujuce sluzby
v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za ucelom propagacie a rozvoja cestovného ruchu.

4.1.3 Prispevok prioritnych osi programu k plneniu Specifickych a ¢iastkovych
cielov horizontalnej priority Informacna spolo¢nost’

Tabulka €. 62: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP IS na urovni prioritnych osi k 31.12.2011

Ukazovatel | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 [ 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu | Komentar
Prioritna os €. 1 opatrenie 1.1
z toho
ukoncenych
projektov 288
Dosiahnuty navyse 33 ,
Pocet projektov vysledok 0 4 273 571 596 | NJA | NA | NA | NA 596 | zazmluvnenych
s prispevkom k HP IS projektov
(zazmluvnené projekty) S nepriamym
dopadom k HP
IS
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 400 400
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
celkové
Objem finanénych Dosiahnuty opravnené
prispevkom k HP IS - 85% 489,43
EU zdroje (mil. EUR) —
(zazmluvnené projekty) Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 192 192
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os €. 2 opatrenie 2.1
z toho
ukoncenych
projektov 2
Dosiahnuty navyse 7
s prispevkom k HP IS projektov
(zazmluvnené projekty) S nepriamym
dopadom na HP
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Dosiahnuty celk'ove .
Objem finanénych vysledok 0 0 0 1249 130,24 | N/A N/A N/A N/A | 130,24 opravnené
prostriedkov projektov s vydavky 156.95
prispevkom k HP IS Ciefl N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 74 74
(mil. EUR)
(zazmluvnené projekty) | vychodisko 0 NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | NA 0
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Prioritna os €. 3 opatrenie 3.1

ztoho
ukon&enych
projektov 1
. . navyse 2
o posEub) 0o | o | o 31 37 | NA | NA | NA | NA | 37 |zazmiuwnené
Pocet projektov vysledok projekty
S priSperom k HP |S S nepriamym
(zazmluvnené projekty) dopadom na HP
IS
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A | NA N/A 70 70
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A | NA N/A N/A 0
Objem finanénych i 7 celkove
prostiedkov projekiov e;;:::;ty 0 | o | 0 | 363 [4253 | NA| NA | NA | NA | 4253 |opravnen
prispevkom k HP IS vydavky 50,03
(mil. EUR) Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A | NA N/A 70 70
(zazmluvnené projekty)  [vychodisko 0 NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | NA 0
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.2
Dosiahnuty
Pocet projektov vysledok y 0 0 0 0 44 N/A N/A N/A N/A 44
s prispevkom k HP IS
(zazmluvnené projekty) | CieP N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 10
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Objem finanénych Dosiahnuty f,elrl:;mné
prostriedkov projektov s vysledok 0 0 0 0 6,88 | N/A N/A N/A N/A 6,90 deavk o1
prispevkom k HP IS ydavky .
(mil. EUR) Cief NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 25 25
(zazmluvnené projekty) Iy croicko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0
Prioritna os €. 4 opatrenie 4.2
z toho
ukoncenych
projektov 26
o Dosiahnuty navyse 16
Poget projektov vysledok 0 0 9 83 104 N/A N/A N/A N/A 104 zazmluvnenych
s prispevkom k HP IS projektov
(zazmluvnené projekty) S nepriamym
dopadom na HP
Cief N/A | NA N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Objem finan¢nych ; : celkové
prostiedkov projekiov 3;:":::;"" 0 | 0 | 202| 2325 [3507 | NA | NA | NA | NA | 3507 |opravnene
prispevkom k HP IS - 85% vydavky 41,26
EU zdroje (mil. EUR)
{zazmiuynen Slpralekiyiay Fo Ry NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 215 | 215
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os €. 7 opatrenie 7.1 (schvalena EK 2.8.2011 v ramci revizie ROP)
Dosiahnuty
5 . vysledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 0
Pocet projektov s
prispevkom k HP IS Ciel
(podet) NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA 5 5
(zazmluvnené projekty) - -
Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | O 0
Objem finanénych Dosiahnuty
prostriedkov projektov s vysledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 0
prispevkom k HP IS

154




(mil. EUR) Ciel

(zazmluviens projekty) NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 5
Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA| NA| O 0
Dosiahnuty
vysledok 0 0 0 0 0 | NA | NA | NA| O 0

Pocet zriadenych pripojok

ey R el el NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 5
ichodihe 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | O 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Specifické ciele HP IS su definované v SKI HP IS nasledovne:
e informacna gramotnost,
o efektivna elektronizacia verejnej spravy,
e Siroka dostupnost internetu.

ROP prispieva prostrednictvom relevantnych opatreni: 1.1 Infrastruktira vzdelavania, 2.1
Infrastruktira socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, 3.1 Posilnenie
kultirneho potencialu regionov, 3.2 Podpora arozvoj infrastruktiry cestovného ruchu a 4.2
Infrastruktura nekomerénych zachrannych sluzieb k Sirokej dostupnosti internetu (7.1 Eurépske hlavné
mesto kultury — KoSice 2013 bolo schvalené EK 2.8.2011 v ramci revizie ROP). Tento prinos ROP sa
realizuje modernizaciou infrastruktiry prostrednictvom technického zabezpecenia IKT (nakup
hardware a software), podporou rozsSirovania pristupu k internetu v menej rozvinutych regiénoch a
podporou $kolskych multimedialnych ucebni (resp. multimedidlnych vzdelavacich miestnosti pri
zariadeniach HaZZ).V pripade podpory a rozvoja infrastruktiry cestovného ruchu ide predovsetkym o
vytvorenie informacnych internetovych portalov o moznostiach kultirneho, spolocenského a
turistického vyzitia v lokalitach ako aj prepojenie na subjekty poskytujuce sluzby v oblasti cestovného
ruchu v danej lokalite za u¢elom propagacie a rozvoja cestovného ruchu.

V ROP bol zaznamenany pokrok pri napifiani stanovenych cielovych hodnét meratelnych
ukazovatefov, priCom deklarované hodnoty vroku 2011 uz prekrog€ili planovanu hodnotu. Ide
predovSetkym o poéet podporenych projektov s prispevkom kHP 1S vramci opatrenia 1.1
Infradtruktura vzdeldvania — merand hodnota 596 (cielova hodnota 400), 3.2 Podpora a rozvoj
infrastruktary cestovného ruchu — merana hodnota 44 (cielova hodnota 10) a 4.2 InfraStruktura
nekomerénych z&chrannych sluZieb — merand hodnota 104 (ciefovd hodnota 75), vratane objemu
finanénych prostriedkov predmetnych projektov.

Okrem vysSie uvedeného prispevku ROP k HP IS prostrednictvom plnenia ukazovatelov je
prispevkom k HP IS aj objem finan&nych prostriedkov priamo vynaloZzenych na IKT v ramci prioritnej
osi €. 1 az 4 bez ohladu na deklarovany prispevok ziadatelov v sume 7,748 mil. EUR.

Tabulka €. 63: Objem prostriedkov EFRR v projektoch ROP (prioritné osi 1, 2, 3 a 4 ROP) vynalozenych na IKT k 31.12.2011
bez ohladu deklarovaného prispevku k HP IS

633002 Material Vypoctova technika 5925 295,09 3318 009,03
633003 Material Telekomunikacna technika 255 728,91 105 376,79
633013 Material Softvér 443 350,77 208 487,15
633019 Material Komunikaéna infrastruktara 28 849,29 12 192,75
633 6 653 224,00 3644 065,72

711003 Nakup softvéru 438 594,04 295 728,08
711 438 594,04 295 728,08

713002 Nakup vypoctovej techniky 6677 430,28 3610 658,44
713003 Nakup telekomunikacnej techniky 355793,24 149 790,62
713006 Nakup komunikacnej infrastruktiry 336 066,81 48 075,87
713 7 369 290,33 3808 524,93

Celkom 14 461 108,43 7748 318,73

Zdroj: ITMS (opravnené vydavky EFRR v zazmluvnenych rozpoctoch projektov), 2012
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4.1.4 Problémy spojené s implementaciou horizontalnej priority Informacna
spoloc¢nost’

Pocas implementacie ROP sa v sledovanom obdobi nevyskytli problémy spojené s implementaciou
horizontalnej priority Informacna spolo¢nost, ktoré by mohli byt' identifikované ako zavazné.
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4.2 Horizontalna priorita Marginalizované romske komunity

Hlavnym cielom horizontalnej priority Marginalizované rémske komunity (dalej aj ,HP MRKY) je
zvySenie zamestnanosti a vzdelanostnej urovne prislusnikov MRK a zlepSenie ich ZzZivotnych
podmienok.

Hlavny ciel HP MRK je napifany prostrednictvom nasledovnych prioritnych oblasti — $pecifickych
cielov: Vzdelavanie, Zamestnanost, Zdravie, Byvanie. S uvedenymi prioritnymi oblastami suvisia tri
problémové okruhy: chudoba, diskriminacia a rodova rovnost.

4.2.1 Koordinacia horizontalnej priority Marginalizované romske komunity

Koordinatorom HP MRK je Urad splnomocnenca viady SR pre rémske komunity pri Urade viady SR,
ktory pre vykon &innosti spojenych s administrativnym a metodickym zabezpecenim HP MRK zriadil
odbor koordinacie HP MRK (dalej aj ,OK HP MRK"). BlizSie informacie k HP MRK sU zverejnené na
strankach USVRK http://romovia.vlada.gov.sk/. Informovanie a publicitu v savislosti s HP MRK
realizuje koordinator HP MRK prostrednictvom svojej webovej stranky
http://romovia.vlada.gov.sk/16710/horizontalna-priorita-marginalizovane-romske-komunity-—hp-
mrk.php. Koordinator pre HP MRK v sulade s uplatfiovanim principu partnerstva a s cielom
zabezpecenia koordinovaného postupu vsetkych riadiacich organov pri implementacii HP MRK zriadil
Pracovnu skupinu pre HP MRK. Pre ucely sledovania implementacie lokalnych stratégii komplexného
pristupu (dalej len ,LSKxP“) bola zriadena Monitorovacia skupina komplexného pristupu a pre ucely
zabezpecenia hodnotenia a vyberu LSKxP Medzirezortna hodnotiaca a vyberova komisie LSKxP.
Clenom vyssie uvedenych skupin tykajucich sa HP MRK je aj zastupca RO pre ROP.

RO pre ROP spolupracuje s koordinatorom pre HP MRK v oblasti monitorovania HP MRK
predovsetkym formou poskytovania informacii o implementacii HP MRK v ROP do vyroénej spravy.
Koordinator HP MRK je ¢lenom MV pre ROP.

Tabulka €. 64: Zasadnutia a ¢innost pracovnej skupiny pre HP MRK v roku 2011

Datum Dévod Zavery
zasadnutia
31.03.2011  |Prvé zasadnutie Pracovnej skupiny pre HP [Schvalena aktualizovana Prirucka pre hodnotitela LSKxP.
MRK v roku 2011
15.04.2011  |Procedura per rollam Schvaleny Systém koordinacie implementacie horizontalnej priority
Marginalizované rémske komunity, verzia 4.0, vratane priloh (dalej len ,SKI HP
MRK").
28.04.2011 [Druhé zasadnutie PS pre HP MRK v roku/Schvaleny navrh Komunikaéného planu, verzia 3.0 a Statut a rokovaci poriadok
2011 PS pre HP MRK. Zarover PS pre HP MRK zobrala na vedomie pripravu Spravy

z vykonanej analyzy prieskumu potrieb MRK  a pripravenosti miest a obci
k implementacii LSKxP.

06.05.2011  [Tretie zasadnutie PS pre HP MRK v roku  [Pracovna skupina pre HP MRK zobrala na vedomie Spravu z vykonanej
2011 analyzy prieskumu potrieb MRK a pripravenosti miest a obci k implementécii
LSKxP, vykonanej v zmysle uznesenia vlady SR €. 41/2011 a odpocet Akéného
planu implementacie LSKxP. Zaroven bol PS pre HP MRK predlozeny navrh
aktualizovaného Akéného planu implementacie LSKxP na rok 2011.

13.05.2011  [Procedura per rollam Pracovna skupina pre HP MRK schvalila navrh Akéného planu implementacie
LSKxP pre rok 2011.
26.07.2011  |Procedura per rollam Schvalené:

- vyberové kritérid pre vyber Ziadosti na doplnenie projektovych
zamerov k schvalenej Ziadosti o poskytnutie podpory LSKxP
a Ziadosti na zapoCitanie realizovanych projektov k schvalenej
Ziadosti o poskytnutie podpory LSKxP,

- priruku pre hodnotitela Ziadosti na doplnenie projektovych zamerov
k schvélenej ziadosti o poskytnutie podpory LSKxP a Ziadosti
na zapoCitanie realizovanych projektov k schvélenej Ziadosti o
poskytnutie podpory LSKxP

- prilohy prirucky pre hodnotitela ziadosti na doplnenie projektovych
zamerov k schvélenej ziadosti o poskytnutie podpory LSKxP a
Ziadosti na zapo€itanie realizovanych projektov k schvélenej ziadosti
0 poskytnutie podpory LSKxP

25.11:2011  [Procedura per rollam Pracovna skupina pre HP MRK schvalila procedtrou per rollam navrh Statdtu

pracovnej skupiny pre HP MRK; verzia 2.
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Zdroj: Urad viady SR, 2012

Riadiaca dokumentacia

V sledovanom obdobi boli aktualizované nasledovné riadiace dokumenty koordinatora HP MRK:

- Systém koordinacie implementacie HP MRK, verzia 4.0 vratane priloh z dévodu zohladnenia
odporuéani z vladneho auditu a zapracovania ciefov Programového vyhlasenia vlady SR,

- Prirucka pre hodnotitela LSKxP, verzia 3.0 z dévodu zohlfadnenia odporu€ani uvedenych
v sprave z vladneho auditu,

- KoP HP MRK, verzia 3.0 z dévodu potrieb koordinatora HP MRK a zadefinovania novych
aktivit v ramci informovania a publicity,

- Interny manual procedur HP MRK, verzia 6.0 vratane jeho priloh z dévodu zohladnenia
odporu€ani a nedostatkov uvedenych v sprave zvladneho auditu, zohfadneni novej
organizac¢nej Struktury koordinatora HP MRK v zmysle uznesenia viady SR ¢. 205/2011
a potrieb koordinatora HP MRK veduce k zefektivneniu vnatornych procesov

Informacie o HP MRK su uvedené aj v riadiacej dokumentacii ROP (a to najma Regionalny operacny
program, Programovy manual ROP a Priru€ka pre Ziadatela/prijimatela z ROP) — ide predovSetkym
o véeobecné informacie o horizontalnej priorite, jej cieloch, prinose ROP k napifianiu tychto cielov,
vyjadrenie prinosu HP prostrednictvom meratelnych ukazovatelov a spbsobe posudzovania prinosu
HP v ziadosti o NFP. Tieto dokumenty su podfa potreby v nadvaznosti na aktualizaciu SKI HP
aktualizované.

Zo strany RO pre ROP su vSetky riadiace dokumenty ROP zverejfiované na stranke http://ropka.sk.
V pripade potreby poskytuje RO pre ROP informacie potencialnym ZzZiadatelom o NFP, resp.
prijimatelov o problematike HP prostrednictvom stanovenych kontaktnych oséb ROP. Po vyhlaseni
vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP maju ziadatelia o NFP moznost obratit sa s otazkami na RO
pre ROP prostrednictvom adresy inforop@build.qgov.sk. Casto kladené otazky su v zovSeobecnenej
podobe uverejnené na stranke RO pre ROP.

4.2.2 Prispevok ROP k plneniu hlavného ciela horizontalnej priority
Marginalizované romske komunity

Ciele HP MRK su realizované prostrednictvom projektov s priamou a nepriamou podporou HP MRK.

Projekty s priamou podporou HP MRK su tie, ktorych aktivity su cielene zamerané na MRK. Hlavny
ciel projektu, jeho opravnené alebo neopravnené vydavky, alebo ich Cast, je zamerany na zlepSenie
zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo zivotnych podmienok MRK. Uvedené projekty sa delia na:

- projekty predkladané v ramci podpory lokalnym stratégiam komplexného pristupu v ramci
aktivit, resp. opatreni prioritnych osi 6 operaénych programov, medzi ktoré patri aj ROP,

- dopytovo - orientované projekty mimo LSKxP, predkladané v ramci aktivit, resp. opatreni
prioritnych osi operaénych programov, ktoré su priamo zamerané na problematiku MRK,
pricom v ramci ROP ide o oblast’ podpory 4.1c.

Nepriamy dopad na MRK nastava v pripade takych projektov, ktoré nie su cielene zamerané na
zlepSenie situacie MRK, svojou realizaciou vdak m6zu mat’ pozitivny dopad na MRK, kvantifikovatelny
prostrednictvom meratelnych ukazovatelov na uUrovni projektu. Nepriamy dopad na MRK mdéze byt
vykazany takmer vo vSetkych opatreniach ROP.

V podmienkach ROP sa osobitne rieSi Specificka problematika marginalizovanych romskych komunit.
Podpora MRK je realizovana prostrednictvom dvoch pristupov: projektov, ktoré mézu byt realizované
samostatne ako samostatné dopytovo - orientované projekty (s priamym dopadom — stanovenym
v SKI HP MRK v pripade opatrenia 4.1 ROP, oblast’ podpory 4.1c ROP alebo s nepriamym dopadom
vramci ostatnych opatreni) alebo ako sufast LSKxP koordinovaného z pozicie koordinatora
komplexného pristupu k rieSeniu problematiky MRK na narodnej urovni.

V ramci ROP prispievaju k naplneniu Specifickych ciefov HP MRK predovSetkym nasledovné prioritné
osi: Vzdelavanie — Prioritnd os 1. Zamestnanost' — Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Byvanie — Prioritné osi 2, 3,
4. Ide o projekty, kde prinos k HP MRK je & uz formou vytvorenia novych sluzieb alebo skvalitnenia
sluzieb, ktoré moézu vyuzivat aj prislusnici MRK, vytvorenim pracovnych miest pre MRK, alebo
zlepSenim zivotnych podmienok prislusnikov MRK. Opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel ROP umozriuje
vo vztahu k MRK pozdvihnut predovSetkym uroven fyzického Zzivotného prostredia, v ktorom ziju
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MRK, a to prostrednictvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infrastruktury v obciach so
separovanymi a segregovanymi romskymi osidleniami. V pripade projektov pripravenych na zaklade
podpory poskytnutej v ramci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 s umoznené aj intervencie
do vodovodov a kanalizacii, ktorych realizacia je inak opravnena vramci OP Zivotné prostredie
(dohoda s Riadiacim organom pre OP Zivotné prostredie). Pri ostatnych projektoch regeneracie sidiel
zameranych na MRK sa vzhladom na mozZné problémy suvisiace s vlastnickymi, uzivacimi
a prevadzkovymi vztahmi k vodovodom a kanalizaciam upustilo od podpory inzZinierskych sieti(ich
vlastnikmi vo vacsine pripadov nie su obce).

Tabulka €. 65: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK na urovni ROP k 31.12.2011

Ukazovatele 2007 2008 | 2009 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 |2015 Spolu Komentar
0 0 171 5282 | 623,21 NA NA NA NA 623,21 Ukazovatel zahffia
hodnotu projektov
S priamou podporou aj
. nepriamou podporou
Hodnota projektov | pogiannuty MRK.
cielene zameranych vysledok
na MRK (mil. EUR) -
EU zdroje
(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov) Ciel NA NA | NA NA NA NA NA | NA | 85 85
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Vychodisko
0 0 239 666 791 NA NA NA NA 791 Ukazovatel zahffia
pocet projektov
S priamou aj
nepriamou podporou
Podet projek iahnuty MRK.
projektov Dosiahnuty
cielene zameranych | vysledok
na MRK (podet)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov)
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130
Vijchodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
0 0 0 0 9 NA NA NA NA 0 Deklarovana hodnota
na zaklade
; , ) ) zazmluvnenych
Pocet vytvorenych Dosiahnuty projektov predstavuje
pracovnych miest vysledok 250novovytvorenych
cielene pre MRK pracovnych miest
(pocet) cielene pre MRK.
Dopad
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Pocet novych 0 0 0 0 121 NA NA NA NA 0 Deklarovana hodnota
a kvalitnejSich sluzieb na zaklade
poskytovanych zazmluvnenych
prislusnikom MRK Dosiahnuty projektov predstavuje
v zariadeniach vysledok 1269 novych
obcianskej a kvalitnejSich sluzieb
infraStruktury cielene pre MRK.
(podet)®

9 Ukazovatel bol doplneny na zaklade dohody s koordinatorom HP MRK v maji 2009. Nie je véak mozné ho sledovat' spatne pre
ZoNFP predlozené v ramci vyziev vyhlasenych pred jeho zaradenim do SKI HP MRK a PM ROP (tj. vyzvy s najvy$$im poétom
prijatych ZoNFP). Poget novych a kvalitnejsich sluZieb vytvorenych na zaklade doposial ukongenych projektov ROP s identifikovanym
prinosom k ciefom HP MRK predstavuje k 31.12.2010 hodnotu 748.
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Vysledok

Ciel

NA

NA

NA NA

NA

NA

NA

NA | 107

107

Vychodisko

NA

NA NA

NA

NA

NA

NA NA

*. V projektoch predlozenych v ramci vyzvy ROP-4.1a-2009/01 sa uvedeny ukazovatel vykazuje ako ukazovatel vysledku.

Zdroj: ITMS, 2012

Zo strany ROP bol zaznamenany vyrazny pokrok pri napifiani cielovych hodnét meratelnych
ukazovatelov. Za sledované obdobie bolo zazmluvnenych 791 projektov, ktoré sa dotykaju
problematiky MRK s celkovymi opravnenymi vydavkami vo vySke 623,21 mil. EUR. Dosiahnuté
hodnoty mnohonasobne uz v sucasnosti prevysuju ciefové hodnoty stanovené pre roky 2007-
2013. Zo strany ROP boli vytvorené optimalne predpoklady pre napifianie ciefov HP MRK a formou
samostatnych dopytovych projektov bol podporeny niekofko nasobne vy3Si polet projektov ako bol
stanoveny predpoklad.

Tabulka &. 66a: Udaje o ZoNFP s priamou podporu HP MRK®*

A B c D E F
Bratislavsky NA NA NA NA NA
Nitriansky 276 175 420 123,55 0 0,00 NA
TrenCiansky 185 148 171 424,67 0 0,00 NA
Trnavsky 190 130 186 526,78 0 0,00 NA
Banskobystricky 239 173 613 967,84 6, 7491 550,54 4,32%
Zilinsky 285 212923 010,40 0 0,00 NA
PreSovsky 373 263 220 987,31 10 10 822 239,37 4,11%
KoSicky 261 194 172 125,53 23 24730733,68 12,74%
Nérodné projekty NA NA NA NA NA
Nadregionaine NA NA NA NA NA
Spolu 1809 1297 708 166,07 39* 43 044 523,59 3,32%

Zdroj: ITMS, 2011

Poznamka:

(t.j. zazmluvnenych bolo 42 projektov).. Tento nesulad bol odstraneny v roku 2012.

Tabulka ¢. 66b: Udaje 0 ZoNFP s nepriamou podporu HP MRK

V sledovanom obdobi neboli v ITMS zaevidované 3 projekty s platnou a u¢innou zmluvou o poskytnuti NFP

A B C D E F
Bratislavsky NA NA NA NA NA
Nitriansky 276 175420 123,55 97 73 947 446,76 42,15%
TrenCiansky 185 148 171 424,67 53 48 566 408,69 32,78%
Trnavsky 190 130 186 526,78 83 60 199 895,69 46,24%
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Banskobystricky 239 173 613 967,84 115 80 551 316,89 46,40%
Zilinsky 285 212923 010,40 66 63 049 576,85 29,61%
PreSovsky 373 263 220 987,31 199 150 355 305,31 57,12%
KoSicky 261 194 172 125,53 139 103 495 704,84 53,30%
Nérodné projekty 0 0,00 0 0,00 0,00%
Nadregionalne

Spolu 1809 1297 708 166,07 752 580 165 655,03 44.71%

Zdroj: ITMS, 2011

Vroku 2011 ROP vyznamnym spdsobom prispel k napifianiu cielov stanovenych HP MRK.
Z celkového poctu 1809 zazmluvnenych projektov bolo v pripade 752 projektov so sumou 580,17 mil.
EUR identifikovany prinos s nepriamou podporou k HP MRK, €o predstavuje vySe 46% projektov.
V pripade 39 projektov v hodnote 43,04 mil. EUR bol identifikovany prinos s priamou podporou k HP
MRK, ¢€o predstavuje 3,32% projektov.

Percento zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnenych prostriedkov v ramci ROP je
najvyssie v krajoch s najvy$Sou koncentraciou MRK — KoSicky a PreSovsky kraj (53-57%). Takmer
polovica projektov deklarovala prispevok kcielom HP MRKv Banskobystrickom, Trnavskom
a Nitrianskom kraji. Vyrazne nizSie percento projektov s prispevkom k ciefom HP MRK pochadza zo
Zilinského a Trengianskeho kraja (okolo 30%).

4.2.3 Prispevok prioritnych osi programu k plneniu Specifickych a ciastkovych

cielov horizontalnej priority Marginalizované romske komunity

Tabulka €. 67: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK na drovni prioritnej osi k 31.12.2011

Ukazovatel l 2007 ‘ 2008 ‘ 2009 ‘ 2010 ’ 2011 ‘ 2012 ‘ 2013 ‘ 2014 ‘ 2015 Spolu Komentar
Prioritna os ¢. 1 opatrenie 1.1
Hodnota
vyjadruje
projekty
Hodnota projektov zhodnotenia S nepriamou
vzdelavacej infraStruktary Dosiahnuty podporou
S Y . 0 0 171 329,8 3495 | N/A N/A N/A N/A 349,5 | kHP MRK.
identifikovanych USVRK ako vysledok L
. . . V ramci tohto
cielene zameranych na MRK (mil. opatrenia nie
EUR) - EU zdroje patrer
. 4 . su projekty
(na zaklade poctu zazmluvnenych .
projektov) S priamym
dopadom
Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pocet projektov zhodnotenia Pocet uvadza
vzdelavacej infrastruktary Dosiahnuty 0 0 239 468 498 N/A N/A N/A N/A 498 projekty
identifikovanych USVRK ako vysledok S nepriamou
cielene zameranych na MRK podporou
(pocet) . | Cier NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 55 55
(na zaklade poctu zazmluvnenych
projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
hodnota na
chet vyt’vor(_anych pre_lcovnych D9S|ahnuty 0 0 0 0 9 N/A N/A N/A N/A 9 zéklade '
miest v ramci opatrenia 1.1 vysledok zazmluvnenych
InfraStruktura vzdelavania cielene projektov je
pre MRK (pocet) 167
Dopad Ciel NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 18 18
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pocet novych a kvalitnejSich sluzieb Deklarovana
poskytovapych prlvsllusmkgm MRK D9S|ahnuty 0 0 0 0 99 NA NA NA NA 99 hgdnota na
v zariadeniach obCianskej vysledok z&klade
infratruktiry (pocet) zazmluvnenych
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Vysledok projektov
predstavuje
655novych
a kvalitnejSich
sluZieb cielene
pre MRK

Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os €. 2 opatrenie 2.1
Hodnota
vyjadruje
projekty

Hodnota projektov zhodnotenia S nepriamou

socialnej infrastruktdry Dosiahnuty podporou k HP

identifikovanych USVRK ako vysledok 0 0 0 18,3 1221 N/A N/A N/A N/A 1221 MRK. V ramci
cielene zameranych na MRK (mil. tohto opatrenia

EUR) nie st projekty

(na zaklade poctu zazmluvnenych s priamym

projektov) dopadom

Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 12
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0

Pocet projektov zhodnotenia Polet uvadza

socidlnej infratruktdry Dosiahnuty projekty

identifikovanych USVRK ako vysledok 0 0 0 84 8 NIA NIA NIA NIA 86 S nepriamou
cielene zameranych na MRK podporou

(poce}) ; ] Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23 23

(na zaklade poétu zazmluvnenych — -

projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana

Pocet vytvorenych pracovnych . . hodnota na

miest v ramci opatrenia 2.1 LRI 0 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA 0 | zaklade

iy "> o1 vysledok ,

Infradtruktara socialnych sluZieb, zazmluvnenych

socialnopravnej ochrany a socialnej projektov je 38

*E)Ufate(:y cielene pre MRK (pocet) | cier NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA | 5 5

opa
P Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
hodnota na
z&klade
zazmluvnenych

Pocet novygh a k\’/alltpermh sluzieb Dpsmhnuty 0 0 0 0 20 N/A N/A N/A N/A 20 projektov .

poskytovanych prisluSnikom MRK | vysledok predstavuje

v zariadeniach obcianskej 574 novych

infrastruktury (pocet) a kvalitnejSich

Vysledok sluzieb cielene
pre MRK

Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 26
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.1
Hodnota
vyjadruje
projekty

Hodnota projektov zhodnotenia S nepriamou

kultirnej infrastrukttry Dosiahnuty podporou k HP

identifikovanych USVRK ako vysledok 0 0 0 58 58 N/A N/A N/A N/A 58 MRK. V rami
cielene zameranych na MRK (mil. tohto opatrenia

EUR) nie sU projekty

(na zaklade po¢tu zazmluvnenych S priamym

projektov) dopadom

Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
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Pocet projektov zhodnotenia Poet uvadza
kultdrnej infrastruktary Dosiahnuty projekty
identifikovanych USVRK ako vysledok 0 0 0 10 10 N/A N/A N/A N/A 10 S nepriamou
cielene zameranych na MRK podporou
(pocet) . | Cier NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA | 5 5
(na zaklade po¢tu zazmluvnenych
projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
, , . . . hodnota na
Pocet ytvorenych pracovnjch | Dosiahnuty o | o | o 0 0 | NA | NA | NA | NA 0 |ziade
miest v ramci opatrenia 3.1 vysledok sazmluvnenvch
Posilnenie kultirneho potencialu . ony
iy . . projektov je 2
regiénov cielene pre MRK (pocet) -
Dopad Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
hodnota na
zaklade
zazmluvnenych
Pocet novych a kvalitnej$ich sluzieb | Dosiahnuty projektov
poskytovanych prislusnikom MRK | vysledok 0 0 0 0 2 N/A N/A N/A N/A 2 predstavuje 40
v zariadeniach obCianskej novych
infratruktiry (pocet) a kvalitnejSich
Vysledok sluzieb cielene
pre MRK
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os ¢. 4 opatrenie 4.1
Hodnota
projektov
§ priamou
podporou je
Hodnota projektov regeneracie sidel Dosiahnuty 43,04 mil. €
identifikovanych USVRK ako : 0 0 0 74,3 145,83 | N/A N/A N/A N/A 145,83 | (ERDF)
. . . vysledok
cielene zameranych na MRK (mil. Hodnota
EUR) projektov
(na zaklade poctu zazmluvnenych S nepriamou
projektov) podporou
102,78 mil. €
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 43 43
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Ukazovatel
Pocet projektov regeneracie sidel Dosiahnuty zahrir;;&:of'kty
identifikovanych USVRK ako . 0 0 0 104 197 N/A N/A N/A N/A 197 priz ]
. . vysledok nepriamou
cielene zameranych na MRK
(pocet) podporou
. . . MRK.
(na zaklade poctu zazmluvnenych
projektov) Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
. . . . . hodnota na
Pocet ytvorenych pracovnjch | Dosiahnuty o [ o | o 0 0 | NA | NA | NA | NA 0 |zakade
miest v ramci opatrenia 4.1 vysledok ’
VY zazmluvnenych
Regeneracia sidel cielene pre MRK foktov ie 43
(pocet) projektov je
Dopad Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0

Zdroj: ITMS, 2012

V rdmci ROP prispievaju k naplneniu Specifickych ciefov HP MRK predovSetkym nasledovné prioritné
osi: Vzdelavanie — Prioritnd os 1. Zamestnanost' — Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Byvanie — Prioritné osi 2, 3,
4. Ide o projekty, kde prinos k HP MRK vznika formou vytvorenia novych sluzieb alebo skvalitnenia
sluzieb, ktoré moézu vyuzivat aj prisludnici MRK, vytvorenim pracovnych miest pre MRK, alebo
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ZlepSenim Zivotnych podmienok prislusnikov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerécia sidiel ROP umoziuje
vo vztahu k MRK pozdvihnut predovSetkym uroven fyzického zivotného prostredia, v ktorom ziju
MRK, a to prostrednictvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infrastruktary v obciach so
separovanymi a segregovanymi romskymi osidleniami. V pripade projektov pripravenych na zaklade
podpory poskytnutej v ramci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 boli umoznené aj intervencie
do vodovodov a kanalizacii, ktorych realizacia je inak opravnena vramci OP Zivotné prostredie
(dohoda s Riadiacim organom pre OP Zivotné prostredie). Pri ostatnych projektoch regeneracie sidiel
zameranych na MRK sa vzhfadom na mozné problémy suvisiace s vlastnickymi, uzivacimi
a prevadzkovymi vztahmi k vodovodom a kanalizaciam upustilo od podpory inzinierskych sieti (ich
vlastnikmi vo vagSine pripadov nie su obce).

Prioritna os 1

V roku 2011 bol pri implementécii HP MRK v ramci prioritnej osi 1 ROP zaznamenany velmi priaznivy
vyvoj vo vztahu k napifianiu ciefovych hodnét meratelnych ukazovatefov HP MRK.V sledovanom
obdobi bolo uz ukonéenych 256 projektov s prispevkom k HP MRK v oblasti zhodnotenia vzdelavacej
infrastruktury v hodnote 174 523 132,01 EUR (zdroje EFRR). V ramci doposial' ukonéenych projektov
je deklarované vytvorenie 66 pracovnych miest cielene pre MRK.

Prioritna os 2

V roku 2011 ROP prispel k napifianiu cielov stanovenych HP MRK prostrednictvom prioritnej osi 2
ROP, kde z celkového poctu 125 zazmluvnenych projektov bolo v pripade 86 projektov so sumou 122
072 584,74 EUR (zdroje EFRR) identifikovany prinos k HP MRK, €o predstavuje vySe 68 % projektov.
V roku 2010 boli ukonéené v ramci prioritnej osi 2 dva projekty.

Prioritna os 3, opatrenie 3.1

V roku 2011 ROP prispel k napifianiu cielov stanovenych HP MRK prostrednictvom prioritnej osi 3
ROP, opatrenie 3.1, kde z celkového poctu 52 zazmluvnenych projektov bolo v pripade 10 projektov
vsume 5 790 919,77 EUR identifikovany prinos k HP MRK, o predstavuje vySe 19 % projektov.
V roku 2011 nebol v ramci prioritnej osi 3 ukoneny ani jeden projekt.

Prioritna os 4

V sledovanom obdobi neboli v ramci opatrenia 4.1 ROP ukonéené Ziadne projekty s prispevkom k HP
MRK. Za sledované obdobie bolo zazmluvnenych 197 projektov v sume 145 829 082,09 EUR (zdroje
EFRR) s identifikovanym prinosom k HP MRK. Pri 39 projektoch v hodnote 43 044 523,59 bola
identifikovana priama podpora k horizontalnej priorite MRK v ramci oblasti podpory 4.1¢c ROP. Na
zaklade doposial' zazmluvnenych projektov je deklarované vytvorenie 43 pracovnych miest cielene pre
MRK.

4.24  Problémy  spojené s implementaciou  horizontalnej  priority
Marginalizované romske komunity

V roku 2011 RO pre ROP v spolupraci s koordinatorom pre HP MRK intenzivne analyzovalo moznosti
financovania LSKxP prostrednictvom disponibilnych finanénych zdrojov ROP. Vystupom bude nova
vyzva v ramci opatrenia 2.1, ktora priamo podpori plnenie ciefov HP MRK.
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4.3 Horizontalna priorita Rovnost’ prilezitosti

Globalnym ciefom horizontalnej priority rovnost prilezitosti (dalej len ,HP RP*) je zabezpedit rovnost
prilezitosti pre vSetkych a predchadzanie vsSetkym formam diskriminacie v zmysle zakladnych
principov uplatfiovanych v EU. Rovnost prileZitosti je sucastou pilierov Eurdpskej stratégie
zamestnanosti a Eurépskej ramcovej stratégie nediskriminacie a rovnakych prilezitosti pre vSetkych
a je zakotvena ako zavazny princip pri Cerpani Strukturalnych fondov v Nariadeni Rady (ES) ¢.
1083/2006, ktorym sa ustanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja,
Eurépskom socialnom fonde a Kohéznom fonde. Vzhladom na to, Zze HP RP je svojim charakterom
osobitne Specificka, odliSna od inych horizontalnych priorit, vyzaduje si v procese implementacie aj
osobitny prierezovy pristup, pri€¢om zvlastny doraz sa kladie na princip rodovej rovnosti.

4.3.1 Koordinacia horizontalnej priority Rovnost prileZitosti

In&titucionalnym utvarom zodpovednym za koordinaciu HP RP v zmysle Narodného strategického a
referenéného ramca SR je Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky (dalej
-MPSVR SR*), Odbor rodovej rovnosti a rovnosti prilezitosti. V zmysle vecného plnenia Uznesenia
vlady SR ¢&. 323 je MPSVR SR zodpovedné za plnenie a koordinaciu horizontalnej priority rovnost
prilezitosti a Odbor rodovej rovnosti arovnosti prilezitosti zabezpe€uje proces koordinacie
implementovania HP RP ato prostrednictvom podporného strediska k rovnosti prilezitosti.
Organizacnou zmenou MPSVR SR z 1.11.2010 bolo v3ak podporné stredisko zruSené a pre agendu
HP RP vy€lenena na plny Uvazok iba jedina osoba. Tato organizaéna zmena vazne ohrozila
schopnost MPSVR SR v roku 2011 plnit dlohy v zmysle spominaného uznesenia viady ako i ulohy
zadefinované v Narodnom strategickom a referenénom ramci a v Systéme riadenia S$trukturalnych
fondov.

Riadiaci organ pre ROP spolupracuje s koordinatorom pre HP RP v oblasti monitorovania HP IS
predovSetkym formou poskytovania informacii o implementacii HP RP v ROP do vyrocnej spravy.
Koordinator HP RP je ¢lenom Monitorovacieho vyboru pre ROP.

Pracovna skupina HP RP

Datum Dévod Zavery
zasadnutia
16.3.2011  [zasadnutie pracovnej skupiny pre horizontalnu prioritu  [schvalenie Dodatku €. 2 Statltu Pracovnej skupiny pre

Rovnost prilezitosti horizontalnu prioritu rovnost’ prileZitosti, prerokovanie
zmien a schvalenie aktualizacie Systému koordinacie

HP RP, verzia 6.0

4.3.2 Prispevok ROP k plneniu hlavného ciela horizontalnej priority Rovnost’
prileZitosti

Tabulka €. 68: Zazmluvnené projekty s prispevkom k HP Rovnost prilezitosti na urovni OP a prioritnych osi k 31. 12. 2011
(projekty sa uvadzaju kumulativne)

Pocet Objem finanénych Objem financnych
. R Pocet projektov projektov s prostriedkov projektov | prostriedkov projektov s
R e celkovo prispevkom k | celkovo v EUR (zdroje prispevkom k HP RP v
ciefom HP RP EU) EUR (zdroje EU)
1. InfraStruktura vzdelavania 788 625 541 mil. 433,07 mil.
2. Infrastruktura socialnych sluzieb,
socialnopravnej ochrany a sociaine; 125 123 163,97 mil. 162,67 mil.
kurately
3. Posilnenie kulturneho potencialu
regiénov a infrastruktdra cestovného 103 99 71,68 mil. 69,3 mil.
ruchu
4. Regenerécia sidiel 738 673 414,7 mil. 380,14 mil.
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5. Regionalne komunikacie

zabezpedujuce dopravnu obsluznost 55 0 105,57 mil. 0
regionov

Spolu za ROP 1809 1520 1297,7 104518

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Tabulka €. 69: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP RP na urovni ROP k 31.12.2011

Ukazovatel 2007 | 2008 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015 Spolu
Hodnota projektov : .
s prispevkom k rovnosti 3;:,':;‘:;‘“’ 0 | 0 | 19279 | 91535 | 104518 | NA | NA | NA NIA 1045,18
prileZitosti (EUR) 92
(na zéklade poctu Ciel NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 120,00 120,00
zazmluvnenych
projektov v mil. eur) | Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A | NA N/A N/A 0
Pocet projektov Dosiahnuty
s prispevkom k rovnost | vysledok 0 0 276 1273 1520 | N/A | NIA | N/A N/A 1520
prileZitosti (pocet)*® | gjep NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 170 170
(na zaklade poctu
zazmluvnenych Vychodisko 0 | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
projektov)
Pocet projektov Dosiahnuty
zameranjch na visledok 0 0 5 895 1078 | NA | NA | NA N/A 1078
debarierizaciu * Cief NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 170 170
(na zaklade poctu
zazmluvnenych Vychodisko 0 | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
projektov)
Hodnota projektov . ¢
zameranych na 2 FINTL] 0 0 1,07 639,66 | 74927 | NA | NA | NA N/A 74927

g vysledok
debarierizaciu %
(na zaklade poctu o
zazmluvnenych Ciel NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 150,00 150,00
projektov v mil. eur)  I'yychodisko 0 | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Pocet vytvorenych Dosiahnuty
pracovnych miest vysledok 0 0 0 0 19 NIA | NIA NiA NiA 19
?bS?dt‘)*”YCh muzmi - | Cjep NA | NA N/A NIA N/A NA | NA | NA 490 490
0Ce
§°pad Vjchodisko 0 | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Pocet vytvorenych Dosiahnuty 0 0 0 9 37 NA | NA N/A N/A 37
pracovnych miest vysledok
?bsvadt)e"VCh zenami | ciep NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 740 740
0Ce

Sopad Vychodisko 0 | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

92 Zahfia aj hodnotu projektov zameranych na debarierizaciu v ramci prioritnej osi 1-4 ROP.
93 Zahfia aj pocet projektov zameranych na debarierizaciu v ramci prioritnej osi 1-4 ROP.

94\/o vyzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované meratelné ukazovatele tykajlice sa debarierizacie. Z tohto dévodu
s cielom lep3ej vypovednej hodnoty poskytnutych udajov sa uvedené 2 meratelné ukazovatele vo VS vykazuju na zaklade udajov zo
zazmluvnenych projektov a nie na z&klade Udajov poskytnutych v zavere€nych monitorovacich spravach (t.j. ako vysledkové ukazovatele).

9 Vo vyzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované meratelné ukazovatele tykajlice sa debarierizacie. Z tohto dévodu
s cielom lep3ej vypovednej hodnoty poskytnutych udajov sa uvedené 2 meratelné ukazovatele vo VS vykazuju na zéklade Udajov zo
zazmluvnenych projektov a nie na z&klade Udajov poskytnutych v zavere€nych monitorovacich spravach (t.j. ako vysledkové ukazovatele).
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Tabulka €. 70: Stav zazmluvnenia projektov s prispevkom k HP RP podfa NUTS Il k 31.12.2011

A B C D E F
Bratislavsky NA NA NA NA NA
Nitriansky 276 175420 123,55 242 144 350 907,14 82,29%
Trenciansky 185 148 171 424,67 166 126 318 964,18 85,25%
Trnavsky 190 130 186 526,78 157 103 299 486,58 79,35%
Banskobystricky 239 173 613 967,84 203 145710 317,31 83,93%
Zilinsky 285 212923 010,40 258 181718 558,23 85,34%
PreSovsky 373 263 220 987,31 280 190 663 120,11 72,43%
Kosicky 261 194 172 125,53 214 153 116 611,69 78,86%
Narodné projekty NA NA NA NA NA
Nadregionalne NA NA NA NA NA
projekty
Spolu 1809 1297 708 166,07 1520 1045 177 965,24 80,54%
Zdroj: ITMS

Regionalny operaény program prispieva k napifaniu ciefov HP RP nasledovne:
- ciele v oblasti rodovej rovnosti:

- ciele 1.1 (zvySenie zamestnanosti a znizenie nezamestnanosti zien na pracovnom trhu; znizenie
rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi Zenami a muzmi) a

- ciele 1.2 (zvySenie participacie zien na pracovnom trhu prostrednictvom opatreni na zosuladenie
pracovného a rodinného Zivota (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhych
zavislych, multifunkéné centra pre zosuladenie pracovného a rodinného zivota; znizenie rozdielu v
miere zamestnanosti zien s detmi a muzov s detmi) — prioritné osi 1, 2, 3, 4,

- ciele v oblasti rovnosti prilezitosti zdravotne postihnutych ludi:

- ciele 2.2 (zvySenie pocltu bezbariérovych a bezpeénych pristupov k verejnej, socialnej,
vzdelanostnej, zdravotnickej infraStrukture a infraStrukture zamestnavatelov; zvySenie dostupnosti
ludi so zdravotnym postihnutim k informaénym sluzbam) — prioritné osi 1, 2, 3, 4.

Vroku 2011 bol vramci ROP zaznamenany narast implementacie infrastruktirnych projektov
s prinosom pre HP RP vo vSetkych relevantnych prioritnych osiach s vynimkou prioritnej osi 2,
z kvantitativneho hladiska v najvacsej miere v ramci prioritnej osi 4.

4.3.3 Prispevok prioritnych osi programu k plneniu specifickych a ¢iastkovych
cielov horizontalnej priority Rovnost’ prilezitosti

Tabulka €. 71: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP RP na urovni prioritnej osi k 31.12.2011

Ukazovatef | 2007 | 2008 | 2009 2000 | 2011 [2012] 2013|2014 | 2015 Spolu | komentar
Prioritna os ¢. 1 opatrenie 1.1
Hodnota projektov Celkové
zhodnotenia Dosiahnuty oprévnené
vzdelavacej vysledok 0 0 192,79 417,27 433,07 | NJA | NA | N/A N/A 433,07 vydavky 51047
infrastruktury
dotykajlicej sa o
problematiky rovnost Ciel NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 70,00 70,00
prilezitosti (EUR)
(na zaklade poctu i .
zazmluvnenych Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
projektov v mil. eur)
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Pocet projektov

Dosiahnuty

zhodnotenia vysledok 0 0 271 595 625 NA | NA | NA N/A 625
vzdelavacej
infraStruktary Cief NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 100 100
dotykajucej sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (pocet) i .
(na zaklade poétu Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
zazmluvnenych
projektov)
Hodnota projektov Celkové
zameranych na Dosiahnuty opravnené
debarierizéciu zariadeni | vysledok 0 0 0 157, 87 163,2 NA | NA | NA N/A 163,2 vidavky
vzdelavacej 192,9
infradtruktury (EUR)
(na zaklade poétu Ciel N/A | NA N/A N/A N/A N/A | NA | NA 40,00 40,00
zazmluvnenych , 3
projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Pocet Dosiahnuty
debarierizovanjch vysledok 0 0 0 231 247 N/A | NA | NA N/A 247
zariadeni vzdelavace] | ciep NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 45 45
infratrukttry
(na zaklade poctu . .
projektov v mil. eur)
Deklarovana
hodnota na
Pocet vytvorenych Dosiahnuty 28Klade Udajov
: . osiannu 70
pracovnyph m|e§t ‘ vysledok 0 0 0 0 19 N/A | NA | NA N/A 0 ep——
obsadenych muzmi okt
(pocet) Predsav 54
LoeE e predstavuje
Ciel NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 300 300
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NJA | NA N/A 0
Deklarovana
hodnota na
Pocet vytvorenych Dosiahnuty iiklade (dajov
pracovnych miest vysledok 0 0 0 9 37 NA | NA | NA N/A 9 ——
obsadenych Zenami )

. projektov
(el predstavuje 431
Dopad

Ciel N/A | N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA 500 500

Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0

Prioritna os €. 2 opatrenie 2.1

Hodnota projektov Celkové
zhodnotenia socialne] | posiahnuty 162,67 162,67 | Opravnené
infradtruktary vysledok Y 0 0 0 156, 26 ‘ NA | N/A | NA N/A " | vydavky 195,99
dotykajucich sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (EUR) CieP NA | NA N/A N/A N/A N/A | NIA | NIA 30,00 30,00
(na zaklade poctu
ol Vichodisko | 0 | NA | NA NIA NA [ NA | NA | NA NIA 0
projektov v mil. eur)
Pocet projektov Dosiahnuty
zhodnotenia sociélnej | vysledok 0 0 0 122 123 NIA | NIA | NA NIA 123
InfraSruktdry Cief NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA 40 40
dotykajucich sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (pocet)
(na zaklade poétu Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0

zazmluvnenych
projektov)
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Hodnota projektov Celkové
zameranych na - . opravnené
debarierizaciu zariadeni 3°:|'::;'|:"y 0 | o 0 15458 | 161,00 | NA | NA | N/A N/A 161,00 | vydavky
socialnej infrastruktury y 194,02
(EUR)
' ie | ,
(nazéklade poitu | ¢, NA | NA | NA N/A NA | NA| NA | NA | 4000 40,00
zazmluvnenych
projektov v mil. eur) | Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A | NA | NA N/A 0
Pocet Dosiahnuty
debarierizovanych vsledok 0 0 0 120 121 NA | NA | NA N/A 121
;arlafienl §°C'a|”?l Ciel NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 45 45
infradtruktury (pocet)
(na zaklade poctu ] .
zazmluvnenych Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
projektov)
Deklarovana
hodnota na
Pocet vytvorenych Dosiahnuty 2éklade ddajov
e osiahnu 70
pracovny’ch m|e§t ‘ vysledok 0 0 0 0 0 NIA | NI NiA NiA 0 zazmluvnenych
obsadenych muzmi :
et projektov
g)c?;gc)l predstavuje 360
Cief N/A | N/A N/A N/A N/A N/A | N/A | NA 130 130
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Deklarovana
hodnota na
zaklade Udajov
Podet vytvorenych i ‘ 20
pracovn);'/ch migst e;:]::::;ty 0 0 0 0 0 N/A | NA | NA N/A 0 zazmluvnenych
obsadenych Zenami projekiov
(pocet) predstavuje 1
Dopad 302
Ciel NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 170 170
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NJA | NA N/A 0
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.1
Hodnota projektov Celkové
zhodnotenia kulturnej Dosiahnuty opravnené
infrastruktary i 0 0 0 47,9 6226 | NJA | N/A | NIA N/A 62,26 | vydavky
dotykajiicich sa vysiedo 73,25
problematiky rovnosti
prileZitosti (EUR) o
(na zaklade po&tu Ciel N/A | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 17,00 17,00
zazmluvnenych | .
projektov v mil. eur) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A | NA | NA | NA N/A 0
Pocet projektov Dosiahnuty
zhodnotenia kultimej | vysledok 0 0 0 40 51 N/A | NA | NA N/A 51
InfraSruktdry Cief NA | NA | NA NIA NA | NA | NA | NA 25 2
dotykajucich sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (pocet)
(na zaklade poétu Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A | NJA | N/A | NA N/A 0
zazmluvnenych
projektov)
Celkové
Hodnota projektov " g L
zameranych na Dosibruy | o | 0 0 3332 | 4492 |NA| NA | NA | NA “R | s
debarierizaciu zariadeni y ’
kultirnej infrastruktary
(EUR) Ciel N/A | NA N/A N/A N/A | NA | NA | NA 12,00 12,00
(na zaklade poctu
zazmluvnenych 5 .
projektov v mil, eur) | V¥chodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
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Pocet Dosiahnuty
debarierizovanych vysledok 0 0 0 28 37 NIA-| NA-1 NIA NIA 37
zariadeni kultdme] 1 ey NA | NA | NA NIA NA | NIA | NA | NA 15 15
infratruktury (pocet)
(na zaklade poctu
zazm|uvnenYch VYChodlsko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
projektov)
Deklarovana
hodnota na
Pocet vytvorenych 2éklade (dajov
A I Dosiahnuty 20
pracovnyph m|e§t. vysledok 0 0 0 0 0 NA | NA | NA N/A 0 ep—
obsadenych muzmi projektov
(pocet) favui
Dopad predstavuje 36
Ciel NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 30 30
Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NJA | NA N/A 0
Deklarovana
hodnota na
zaklade Udajov
Pocet vytvorenych i ; 20
oracovnich miset e;ssl':m‘ty 0o | o0 0 0 0 | NA| NA| NA N/A 0 |zazmluwnenych
obsadenych Zzenami projektov
(pocet) predstavuje 46
Dopad
Ciel N/A | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 40 40
Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.2
Hodnota projektov ; . Celkove
zhodnotenia e;sjf;‘:;'ty 0 | o 0 0 7027 | NA | NA | NIA N/A 7027 | opravnené
infrastruktury vydavky 8,267
cestovneho ruchu Cief NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA 3 3
dotykajucich sa
problematiky rovnosti
prileZitosti (EUR)
(na zaklade poétu Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
zazmluvnenych
projektov v mil. eur)
Pocet projektov Dosiahnuty
zhodnotenia vysledok 0 0 0 0 48 | N/A | N/A | NA N/A 48
InfraStruktlry Cief NA | NA N/A N/A NA | NIA | NIA | NA 5 5
cestovného ruchu
dotykajlcej sa
problematiky rovnosti
prllesttosti(pocel Vychodisko | 0 | NA | NA N/A NA | NIA | NIA | NA N/A 0
(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov)
Hodnota projektov Dosiahnuty
zhodnotenia vsledok 0 0 0 0 0 N/A | NA | NA N/A 0
infrastruktury .
cestovného ruchu, ktoré Ciel N/A N/A N/A N/A N/A | NJA | N/A | NA 4 4
sl zamerané na
debarierizaciu (EUR)
(na zaklade poctu Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | N/A | NIA | NIA N/A 0
zazmluvnenych
projektov v mil. eur)
Pocet Dosiahnuty
debarierizovanych vysledok 0 0 0 0 0 NIA | NIA | N/A N/A 0
el Cief NA | NA N/A N/A NA | NIA | NA | NA 5 5
infrastruktury (pocet)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0

projektov)
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Deklarovany
pocet na
z&klade Udajov

Pocet vytvorenych Dosiahnuty 20
pracovnyph mie§t . vysledok 0 0 0 0 0 N/A-| N/A | NIA N/A 0 zazmluvnenych
obsadenych muzmi projektov do
(pocet) 31.12.2011
Dopad predstavuje 65.
Ciel N/A | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 15 15
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A | NJA | NA | NA N/A 0
Deklarovany
pocet na
zaklade Udajov
Pocet vytvorenych - ; 20
R Ll Dosiahnuty | 5 | 0 0 0 [NA| NA|NA|  NA 0 | zazmluwnenyen
p ek fan ) vysledok jektov d
obsadenych Zenami 2201192 20(;’1 10
ocet e
g)opac} predstavuje 71
Ciel N/A | NA N/A N/A N/A | NA | NA | NA 15 15
Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
Prioritna os €. 4 opatrenie 4.1
Hodnota projektov Cellfové ’
regeneracie sidel, ktoré | Dosiahnuty opravnene
S0 zamerané na vysledok 0 0 0 266,71 34156 | N/A | N/A | N/A N/A 341,56 vidavky 401,84
debarierizaciu (EUR)
(na zaklade poctu -
zazmluvnenych Ciel NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 50,00 50,00
projektov v mil. eur) | vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
Pocet projektov Dosiahnuty
regeneracie sidel, ktoré | vysledok 0 0 0 438 567 | NJA | N/A | NA N/A 567
suzameranena | Gief NA | NA | NA N/A NA | NIA | NA | N/A 55 55
debarierizaciu (pocet)
(na zaklade poctu
zazm|uvnenYch VYChodlsko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
projektov)
Prioritna os €. 4 opatrenie 4.2
Hodnota projektov Celkové
zhodnotenia Dosiahnuty opravnené
infregtrukidry vysledok 0 0 1,07 27,18 38,6 | NJA | N/A | NA N/A 38,6 vidavky 45,4,
nekomerénych
iachrar,‘”yd‘ sluzieb, | e NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA 4,00 4,00
toré su zamerané na
debarierizaciu (EUR)
(na zaklade poctu . .
zazmluvnenych Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
projektov v mil. eur)
Pocet Dosiahnuty
debarierizovanych vysledok 0 0 5 8 106 | NA | NIA | N/A NIA 106
zariadeni infraStrukidry | gy NA | NA N/A N/A NA | NIA | N/A | NA 5 5
nekomerénych
zachrannych sluZieb
(pocet)
(na zaklade poctu Vychodisko 0 | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
zazmluvnenych
projektov)
Prioritna os 7 ROP opatrenie 7.1
Hodnota projektov D?ﬁ'a(:‘“;‘ty 0o | o 0 0 0 | NA| NA | NA N/A 0
zhodnotenia kulturnej vysledo 50000
infraStruktary Ciel N/A | NA N/A N/A N/A | NJA | N/A | N/A | 20000000 000
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dotykajucich sa

problematiky rovnosti

il 2L Vychodisko | 0 | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA N/A 0

(na zaklade poctu

zazmluvnenych

projektov v mil. eur)

Pocet projektov Dosiahnuty 0 0 0 0 0 NA | A | NA N/A 0

zhodnotenia kulturnej | vysledok

infrastruktary Cief NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 8 8

dotykajucich sa

problematiky rovnosti

prilezitosti (pocet) . .

(na zaklade poétu Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A | NA | NA | NA N/A 0

zazmluvnenych

projektov)

Hodnota projektov Dosiahnuty 0 0 0 0 0 NA | NA | NA N/A 0

zameranych na vysledok

e NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 20000000 | 20900

kultirnej infradtruktury 000

(EUR)

(nazaklade poCtu | yuenogisko | 0 | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA N/A 0

zazmluvnenych

projektov v mil. eur)

ezt Dosiahnuty |, | 0 0 0 [ NA| NA | NA N/A 0

debarierizovanych vysledok

zariadeni kultirnej Cief N/A | NA N/A N/A N/A | NA | NA | NA 8 8

infratruktiry (pocet)

(na zaklade poctu , .

zazmluvnenych Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0

projektov)

Pocet vytvorenych Dosiahnuty

pracovnych miest vysledok 0 0 0 0 0 N/A-| NIA | N/A N/A 0

obsadenych muzmi Ciel N/A | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 15 15
ychodisko

g’;’;ﬁg Vychodisk 0 | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0

Pocet vytvorenych Dosiahnuty 0 0 0 0 0 NA | NA | NA N/A 0

pracovnych miest vysledok

obsadenych zenami Ciel N/A | NIA N/A N/A NA | NA | NA | NA 15 15

(pocet) . .

Dopad Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A | NA | NA | NA N/A 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Prioritna os 1

V ramci prioritnej osi 1 ROP su intervencie zamerané na dosahovanie ciefov HP RP prostrednictvom
realizacie investi¢nych projektov s dérazom na debarierizaciu a iné Upravy zlepSujuce pristup fyzicky
hendikepovanych o0sb6b k rekonStruovanym, roz8irovanym a modernizovanym zariadeniam
infrastruktary vzdelavania.

V ramci prioritnej osi 1 ROP bol v zazmluvnenych projektoch deklarovany prispevok k vytvoreniu 284
pracovnych miest obsadenych muzmi a 431 pracovnych miest obsadenych Zenami. Vzhladom na
skuto€nost, ze uvedené meratelné ukazovatele su definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie
bude mozné vyhodnotit' az po uplynuti piatich rokov od ukoncenia realizacie jednotlivych projektov.

Prioritna os 2

V ramci prioritnej osi 2 ROP su intervencie zamerané na dosahovanie ciefov HP RP prostrednictvom
realizacie investiCnych projektov s dérazom na debarierizaciu a iné Upravy zlepSujuce pristup fyzicky
hendikepovanych os6b k rekonstruovanym, rozSirovanym a modernizovanym, resp. novobudovanym
zariadeniam socialnej infrastruktary. Prostrednictvom prioritnej osi 2 ROP su podporované zariadenia
socialnych sluZieb a zariadenia na vykon opatreni socialnopravnej ochrany a socialnej kurately.

V ramci prioritnej osi 2 ROP bol v zazmluvnenych projektoch deklarovany prispevok k vytvoreniu 360
pracovnych miest obsadenych muzmi a 1302 pracovnych miest obsadenych Zenami. Vzhlfadom na
skuto€nost, Ze uvedené meratelné ukazovatele su definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie
bude mozné vyhodnotit az po uplynuti piatich rokov od ukoné&enia realizacie jednotlivych projektov.
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Prioritna os 3

Stratégia smerovania intervencii v ramci prioritnej osi 3 ROP je zamerand prevazne na realizaciu
investicnych projektov s dérazom na debarierizaciu ainé Uupravy zlepSujuce pristup fyzicky
hendikepovanych os6b na verejné priestranstva, chodniky a k rekonstruovanym, rozSirovanym
a modernizovanym zariadeniam kulturnej infrastruktuary.

V ramci prioritnej osi 3 ROP bol v zazmluvnenych projektoch deklarovany prispevok k vytvoreniu 101
pracovnych miest obsadenych muzmi a 117 pracovnych miest obsadenych Zzenami, k ¢omu
prispievaju aj neinvesti¢né projekty v oblasti cestovného ruchu. Vzhladom na skutoénost, Ze uvedené
meratelné ukazovatele su definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude mozné vyhodnotit az
po uplynuti piatich rokov od ukoncenia realizacie jednotlivych projektov.

Prioritna os 4

V rdmci prioritnej osi 4 ROP je stratégia smerovania intervencii zamerana hlavne na realizaciu
investicnych projektov s dbérazom na debarierizaciu ainé uapravy zlepSujuce pristup fyzicky
hendikepovanych o0s6b na verejné priestranstva, chodniky a pod. a k rekonstruovanym
a modernizovanym zariadeniam infrastruktary nekomerénych zachrannych sluzieb.

Pocas sledovaného obdobia bolo v ramci opatrenia 4.1 ROP zazmluvnenych 649 projektov s
prispevkom k HP RP v oblasti debarierizacie.

Z vyssie uvedenych skutocnosti vyplyva, Ze zo strany ROP boli v ramci prioritnej osi 4 ROP vytvorené
optimalne predpoklady pre naplfhanie ciefov horizontalnej priority Rovnost prileZitosti.

4.3.4 Problémy spojené s implementaciou horizontalnej priority Rovnost’
prileZitosti

Poc€as implementacie ROP sa v sledovanom obdobi nevyskytli Ziadne zavazné problémy spojené
s implementaciou horizontalnej priority Rovnost prilezitosti.
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4.4 Horizontalna priorita Trvalo udrzatelny rozvoj

Hlavnym ciefom horizontalnej priority Trvalo udrzatelny rozvoj (dalej aj ,HP TUR®) je zabezpecenie
environmentalnej, ekonomickej a socialnej udrZatelnosti ekonomického rastu. Specifické ciele HP
TUR su zamerané na tri oblasti: zvySenie ekonomickej prosperity, zvySenie kvality Zivotného
prostredia, socialna solidarita a inklizia a vyrovnany regionalny rozvo;.

4.4.1 Koordinacia horizontalnej priority Trvalo udrzatelny rozvoj

Pracovnu skupinu pre HP TUR vedie v sulade s uplatiovanim principu partnerstva a s ciefom
zabezpecenia koordinovaného postupu vSetkych RO pri implementacii HP TUR koordinator HP TUR,
ktory je zapojeny do systému riadenia a kontroly SF a KF na drovni NSRR v stlade s ustanoveniami
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutim vlady SR. Institucionalnym koordinatorom HP TUR je
Urad vlady SR, odbor prierezovych priorit (do 30. 6. 2011 oddelenie koordinacie prierezovych priorit).
Clenom pracovnej skupiny pre HP TUR je aj zastupca RO pre ROP.

Riadiaci organ pre ROP spolupracuje s koordinatorom pre HP TUR v oblasti monitorovania HP TUR
predovSetkym formou poskytovania informacii o implementacii HP TUR v ROP do vyro¢nej spravy.
Koordinator HP TUR je ¢lenom Monitorovacieho vyboru pre ROP.

Tabulka €. 72: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP TUR konané v roku 2011

Datum Dévod Zavery
zasadnutia
16.2.2011 vypracovanie Dodatku ¢. 3 Statltu pracovnej skupiny | schvalenie Dodatku & 3 Statitu pracovnej skupiny pre HP
rozhodovanie | pre HP TUR v zneni dodatku &. 1 G¢inného od 25. maja | TUR vzneni dodatku €. 1 U&inného od 25. maja 2009
per-rollam 2009 a dodatku €. 2 ucinného od 23. augusta 2010 a dodatku €. 2 ucinného od 23. augusta 2010
2/2011
15.03.2011 aktualizacia SKI HP TUR, verzia 6.0 (nové | neschvalenie SKI HP TUR, verzia 6.0

kompetencie koordinatora v zmysle zisteni viadneho

auditu),  problémové  okruhy  implementacie

identifikované koordinatorom HP TUR, monitorovanie

projektov s prispevkom HP TUR, problémové okruhy

implementacie identifikované koordinatorom
24.3.2011 odstranenie problémovych &asti v aktualizovanom SKI | schvalenie SKI HP TUR, verzia 6.0, (¢inny od 1.4.2011
rozhodovanie HP TUR, verzia 6.0
per-rollam
3/2011
22.8.2011 vypracovanie Dodatku ¢&. 4 Statltu pracovnej skupiny | schvalenie Dodatku &. 4 Statitu pracovnej skupiny pre HP
rozhodovanie | pre HP TUR v zneni dodatku €. 1 G¢inného od 25. méja | TUR  vzneni dodatku ¢€.1 U¢inného  od 25. maja
per-rollam 2009, dodatku €.2 ucinného od 23. augusta 2010 | 2009, dodatku €. 2 u€inného od 23. augusta 2010 a dodatku
4/2011 a dodatku €. 3 U¢inného od 16.2.2011 ¢. 3 icinného od 16.2.2011
16.11.2011 aktualizacia SKI HP TUR, verzia 6.1 (organizatné | schvalenie SKI HP TUR, verzia 6.1, G¢inny od 1.12.2011
rozhodovanie | zmeny koordinatora)
per-rollam
512011

Zdroj: Urad vlady SR, Koordinator pre HP TUR 2012

Riadiaca dokumentacia

V roku 2011 koordinator aktualizoval svoju riadiacu dokumentaciu nasledovne:

- Systém koordinacie implementacie HP TUR na roky 2007-2013, verzia 6.0 a 6.1

- Interny manual procedur koordinatora HP IS a HP TUR, verzia 7.0 a 7.1.

Informacie o HP TUR su uvedené aj v riadiacej dokumentacii ROP (a to najma Regionalny operacny
program, Programovy manual ROP a Priru€ka pre Ziadatela/prijimatela z ROP) — ide predovSetkym
o v8eobecné informacie o horizontalnej priorite, jej ciefoch, prinose ROP k napifianiu tychto cielov,
vyjadrenie prinosu HP prostrednictvom meratelnych ukazovatelov a spdsobe posudzovania prinosu
HP v Ziadosti o NFP. Tieto dokumenty su podfa potreby v nadvaznosti na aktualizaciu SKI HP
aktualizované.
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Zo strany RO pre ROP su v8etky riadiace dokumenty ROP zverejiované na stranke
http://www.ropka.sk. V pripade potreby poskytuje RO pre ROP informacie potencialnym ziadatelom
o NFP, resp. prijimatelom o problematike HP prostrednictvom stanovenych kontaktnych oséb ROP.
Po vyhlaseni vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP maju Ziadatelia o NFP mozZnost obratit sa
s otazkami na RO pre ROP prostrednictvom adresy inforop@build.gov.sk. Casto kladené otazky su
v zovSeobecnenej podobe uverejnené na stranke RO pre ROP.

4.4.2 Prispevok ROP k plneniu hlavného ciela horizontalnej priority Trvalo
udrzatel'ny rozvoj

Tabulka €. 73 : Plnenie fyzickych ukazovatelov HP TUR na drovni ROP k 31.12.2011

Ukazovatel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentar
Deklarovana
hodnota na

o S z&klade

riemerne znizenie Dosiahnuty zazmluvnenych
energetickej narocnosti | yysledok ! 0 0 0 37,31 45,53 NIA NIA NIA NIA 45,53 projektov '
stavebnych objektov predstavuje

(%) 50,49%.

Dopad

Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0

Dot technick Z uvedeného

ocet technicky Dosiahnuty poctu je riadne

zho_dnotepych | vysledok 0 5 362 753 788 N/A N/A N/A N/A 788 ukondenjch 389

zariadeni vzdelavacej projektov

infraStruktury (poCet)

RER Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 750 | 750

Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0

oot techmick Z uvedeného

ocet technicky Dosiahnuty poCtu su riadne

zho_dnotenych . vysledok 0 0 0 83 80 N/A N/A N/A N/A 80 ukongens 2

zariadeni socialnej projekty.

infratruktury (pocet)

Vysledok :

Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 80
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0

Objem finanénych T Ce”,(OVé .

rostriedkov oslahnuty opravnene

2 orispevkor k HP vysledok 0 3,78 2729 | 1090,1 | 1211,13 N/A N/A N/A N/A 1211,13 vidavky 14306

TUR (mil. EUR)

(zazmluvnené Ciefl N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 958 958

projekty) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0

Pocet projektov Dosiahnuty Ztoho

s prispevkom k HP vysledok 0 5 377 1496 1718 N/A N/A N/A N/A 1718 ukondenjch 518

TUR (pocet)

(zazmluvnené Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1340 1340

projekty) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Cielom HP TUR je zabezpedit, aby vysledny efekt vSetkych intervencii financovanych v ramci NSRR
synergicky podporoval trvalo udrzatelny rozvoj vo vSetkych jeho zlozkach, t. j. v environmentalnej,
ekonomickej a socialnej zlozke v sulade s cielmi a ukazovatelmi Obnovenej stratégie trvalo
udrzatelného rozvoja EU.

ROP vyznamnym spdsobom napifia v$etky tri zlozky TUR prostrednictvom opatreni 1.1 Infrastruktura
vzdelavania, 2.1 Infrastruktura socialnych sluZieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, 3.1
Posilnenie kultirneho potencialu regiénov, 3.2 Podpora a rozvoj infrastruktury cestovného ruchu, 4.1
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Regeneracia sidiel, 4.2 Infradtruktira nekomerénych zachrannych sluzieb a 5.1 Regionalne
komunikacie zabezpecujice dopravnu obsluznost regiénov (7.1 Eurépske hlavné mesto kultury —
KoSice 2013 bolo schvalené EK 2.8.2011 vramci revizie ROP) najma prostrednictvom
infrastruktarnych projektov, v ramci ktorych sa realizuju rekonstrukcie, rozSirovania a modernizacie
existujucich zariadeni, zvySuje sa energeticka hospodarnost budov (merana hodnota ukazovatela
priemerné znizenie energetickej narocnosti stavebnych objektov ukonéenych projektov predstavuje
45,53 %), ¢im suCasne dochadza k zniZeniu ekonomickej narocnosti ich prevadzok, znizeniu
environmentalnych zatazi a odstraneniu prevadzkovych environmentalnych nedostatkov
podporovanych zariadeni. ROP nepriamo prispieva k podpore konkurencieschopnosti tvorbou
pracovnych miest (56vytvorenych pracovnych miest u ukonéenych projektov s deklarovanym
prispevkom k HP TUR). Zarovern vSetky investi¢né aj neinvesti¢né projekty podporované v ramci ROP
su v zmysle platnej legislativy individualne posudzované z hladiska vplyvov na Zivotné prostredie.

K 31.12.2011 bolo podporenych 1718 projektov (518 ukon€enych projektov)s prispevkom k HP TUR.
Najvacsi podiel z tychto projektov predstavuju opatrenia zamerané na rekonstrukéné a modernizacné
aktivity v réznych typoch zariadeni obcCianskej infrastruktury (zateplenie budov, vymena palivovej
zakladne, atd.) Tieto udaje potvrdzuju vyznamny prispevok projektov ROP k cielom HP TUR najma
k znizovaniu energetickej naro¢nosti budov (zhodnotenych 788 projektov vzdelavacej infrastruktary
a 80 projektov socialnej infrastruktary - zazmluvnené projekty).

Tabulka €. 74: Stav zazmluvnenia projektov s prispevkom k HP TUR podlfa NUTS 11l k 31.12.2011

A B C D E F
Bratislavsky NA NA NA NA NA
Nitriansky 276 175420 123,55 272 171 363 190,01 97,69
Trenciansky 185 148 171 424,67 180 139 601 649,29 94,22
Trnavsky 190 130 186 526,78 185 122 623 875,62 94,19
Banskobystricky 239 173 613 967,84 228 162 190 923,94 93,42
Zilinsky 285 212923 010,40 278 208 455 824,04 97,90
PreSovsky 373 263 220 987,31 352 246 068 656,26 93,48
Kosicky 261 194 172 125,53 223 160 828 631,03 82,83
chr)og\ﬁlJ(flysnﬁlzaradene 0 0,00 0 0,00 )
Spolu 1809 1297 708 166,08 1718 1211 132750,19 93,33

Zdroj: ITMS, 2012

Najviac projektov s prispevkom k HP TUR je realizovanych v ramci PreSovského (352), Zilinského
kraja (278) a Nitrianskeho kraja (272). Modernizacia obcianskej infrastruktury vyrazne prispeje
k odstraneniu modernizaéného dlhu Skoél, socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej
kurately, hasi¢skych stanic a zbrojnic PreSovského, Zilinského ako aj Nitrianskeho kraja formou
nevyhnutnych stavebno-technickych Uprav, najma €o sa tyka zniZovania ich energetickej naro¢nosti.
Dopravna obsluznost’ regionov je rovnomerne rozloZzena v ramci vSetkych krajov a je zakladnym
faktorom ovplyviiujucim dostupnost’ ob¢ianskej infrastruktiry, mobilitu obyvatelstva za pracou ale aj
atraktivitu Uzemia pre investorov, pri€om najviac vyuZivanou je cestna siet.
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4.4.3 Prispevok prioritnych osi programu k plneniu specifickych a ¢iastkovych
cielov horizontalnej priority Trvalo udrzatel'ny rozvoj

Tabulka €. 75: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP TUR na urovni prioritnej osi k 31.12.2011

Ukazovatel | 2007 [ 2008 | 2000 | 2010 [ 2011 [ 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu Komentar
Prioritna os €. 1 opatrenie 1.1
Priemerné Deklarovana
Znizenie hodnota na z&klade
energetickej Dosiahnuty za;mluvnenych
- vysledok 0 0 0 37,31 46,1 N/A N/A N/A N/A 46,1 projektov .
stavebnych predstavuje
objektov 49,94%
podporenych
prostednicomESiiG ok NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 35 35
opatrenia (%)
Dopad Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
hodnota na z&klade
i Y zazmluvnenych
ot orentch e;:l':::;‘ty 0 0 0 9 56 NA | NA | NA | NA 56 | projekiov Y
ocet vytvorenyc .
; : predstavuje 715
racovnych miest , .
gpolu (pgéet) novych prac. miest
Dopad
Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 800 800
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pocet projektov s i Y Z toho ukon&enych
prispeskojmka e;:l':::;‘ty 0 5 361 748 783 | NA | NA | NA | NA 783|388
TUR (pocet)
(zazmluvnené Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500
projekty) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Objem finan¢nych Celkové opravnené
prostriedkov Dosiahnuty vydavky 634,5
projekiov s vysledok 0 3,78 257,24 520,1 538,35 N/A N/A N/A N/A 538,35
prispevkom k HP
TUR (mil EUR) "/ gjap NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 350 350
(zazmluvnené
projekty) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Udaj na zéklade
ukoncenych
projektov.
Na zaklade
ukoncenych
projektov. ku
ktorym bola
k 31.12.2011
Xany hvélena aspori 1
ZvySeny . . ¢ .
ingtalovany vykon Df’sl'a(:‘"lfty 0 0 0 0,38 168 | NA | NA | NA | NA 168 |nasledna
sariadenia vysledo momtorovaua
zodpovedajlci ;S)Fr):i\;?avuje
o hodnota 0,42 M.
y Deklarovana
hodnota na zaklade
zazmluvnenych
projektov
predstavuje 3,49
MW.
Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,7 1,7
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0

177




Deklarovana
hodnota na zéklade
, s 0 0 0,048 071 160 | NA | NA | NA | NA 169  |Zazmiuwnenych
Zateplena plocha | vysledok projektov
(km2) predstavuje 3,4
Vysledok km2
Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
hodnota na z&klade
o i Y zazmluvnenych
Rotné uspory [ Dosiahmuty | o | 0 4181 | 57344 | NA | NA | NA | NA | 5734 | ogekor
— vysledok projexiov.
realigovanim predstavuje
847 351,96 GJlrok.
projektu (GJ/rok)
Dopad Cief NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | tmil | tmi
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os €. 2 opatrenie 2.1
Priemerné Deklarovana
znizenie hodnota na z&klade
energetickej Dosiahnuty zazmluvnenych
néroénosti wedok” | 0| 0 0 0 0 | NA [ NA | NA | NA 0| pojelcor
stavebnych predstavuje
objektov 47,19%
podporenych
prostreqnictvom Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25
opatrenia (%)
Dopad Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
hodnota na z&klade
Poget vytvorenych 5’;’;?5’3.2’” 0 | o 0 0 0 NA | NA | NA | NA 0 ;f;r:mc enjen
pra<|:ovny<3h tmlest predstavuje 1662
stoopl;((’poce ) novych prac. miest
Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 300
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Z toho ukondené 2
projekty.
Ukazovatel zahfiia
< ; . . jekty zamerané
Pocet projektov s | Dosiahnuty projeicy zam
prispevkom k HP | vysledok 0 0 0 124 125 N/A N/A N/A N/A 125 na technlclfe
TUR (pocet) Zhodnotenie
(zazmluvnené Eagaden! gna h
: udovanie novyc
projekty) zariadeni.
Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Objem finanénych Celkové opravnené
prostriedkov Dosiahnuty vydavky 197,53
projeklov s vysledok 0 0 0 157,55 163,96 N/A N/A N/A N/A 163,96
prispevkom k HP
TUR (mil. EUR)  { cjep NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 75 75
(zazmluvnené
projekty) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
Zvyseny hodnota na zaklade
mst_alova_ny vykon D,osmhnuty 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 za;mluvnenych
zariadenia vysledok projektov
zodpovedajuci predstavuje 1,46
OZE(MW) MW
sl Cie NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA | 03 03
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Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
hodnota na zéklade
i v zazmluvnenych
39;':::;'“’ 0 0 0 0 1027527 | NA | NA | NA | NA | 1027527 | yrojektov ’
Zateplena plocha | Y predstavuje
(m?) 296 932 m2
Vysledok
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A | 300000 | 300000
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
hodnota na zéklade
Ro¢né uspory Dosiahnuty zazmluvnenych
energie vysledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 projektov
realizovanim predstavuje 70 030
projektu (GJ/rok) GJ
Dopad .
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A | 200000 | 200 000
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.1
Priemerné Deklarovana
znizenie hodnota na z&klade
energetickej Dosiahnuty zazmluvnenych
e vysledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 projektov
stavebnych predstavuje
objektov 34,09%
PO Ciel NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 15 15
prostrednictvom
g%a;ra%”'a (%) Vychodisko 0 | NA N/A NIA N/A NA | NA | NA | NA 0
Deklarovana
hodnota na z&klade
i Y zazmluvnenych
e;;f;‘:;“y o | o 0 0 0 | NA | NA | NA | NA 0 | opkior
Pocet vy’tvorer)ych predstavuje 82
pracovnych miest novych prac. miest
spolu (pocet)
Dopad
Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 70
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pocet projektovs | Dosiahnuty Z toho 1 ukonéeny
prispevkomk HP | vysledok 0 0 0 16 19 N/A N/A N/A N/A 19 projekt
TUR (pocel) | jep NA | NA | NA NIA NA | NA | NA | NA | 50 50
(zazmluvnené
projekty) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Objem finanénych Celkové opravnené
prostriedkov Dosiahnuty vydavky 22,8
projekiov s vysledok 0 0 0 15,98 19,42 N/A N/A N/A N/A 19,42
prispevkom k HP
TUR (mil. EUR)  figjqp NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 20 20
(zazmluvnené
projekty) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
A hodnota na zaklade
e - Dosiahnuty zazmluvnenych
mst_alé)va_ny vykon vysledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 projektov
zariadenia predstavuje 0,096
zodpovedajci MW
OZE (MW)
Vysledok Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2 0,2
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
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Deklarovana
hodnota na zéklade
Dosiahnuty za;mluvnenych
Zateplend plocha | vysledok 0 0 0 0 1064 N/A N/A N/A N/A 1064 projektov
(m?) predstavuje 22 782
Vysledok m2
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A | 140000 | 140000
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
hodnota na zéklade
Rocne Uspory Dosiahnuty zazmluvnenych
realizovanim predstavuje 3885
projektu (GJ/rok) GJ
Dopad
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A | 80000 80 000
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.2
Deklarovana
hodnota na z&klade
Dosiahnuty zazmluvnenych
Pocet vytvorenych | vysledok 0 0 0 0 0 NA | NIA | NIA N/A 0 projektov
pracovnych miest predstavuje 136
spolu (pocet) novych prac. miest
e Cier NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 30 30
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pocet projektov s | posjahnuty
prispevkom k HP | yysledok 0 0 0 0 40 N/A N/A N/A N/A 40
TUR (pocet)
(zazmluvnené —
projekty) Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Objem finan¢nych Celkové opravnené
prostriedkov Dosiahnuty vydavky 7,37
projektov s vysledok 0 0 0 0 6,26 N/A N/A N/A N/A 6,26
prispevkom k HP
TUR (mil. EUR) s
(zazmluvnené Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3
projekty) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Prioritna os ¢. 4 opatrenie 4.1
Deklarovana
hodnota
Dosiahnuty zazmluvnenych
?sl'a y “;‘ y 0 0 0 1 78 NA | NA | NA | NA 78 | projektov 588
Poget vysiedo (zahffia oblast
regenerovanych podpory 4.1a
sidiel (pocet) a4.1cROP)
Vysledok
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Priemerné Dosiahnuty |5 | 0 0 0 | NA [ NA| NA | NA 0
znizenie vysledok
energetickej Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35 35
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naroc¢nosti

stavebnych
objektov
podporenych Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
prostrednictvom
opatrenia (%)
Dopad

% ; Ztoho 78
Pocet projektov s i Y

OCet proj Dgsmhnuty 0 0 0 446 5529% N/A N/A N/A N/A 552 ukoncenych
prispevkom k HP | yysledok ,
TUR (pocet) projektov
(zazmluvnené Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 350 350
projekty) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Objem finan¢nych Celkové opravnené
prostriedkov Dosiahnuty vydavky 386,13
projekiov s vysledok 0 0 0 270,79 328,21 N/A N/A N/A N/A 328,21
prispevkom k HP
(TUR <T"'- EUR) | Cier NA | NIA N/A N/A N/A NA | NA | NA | 210 210
zazmluvnené
projekty) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0

Dosiahnuty

2

&In;s)l edok Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A | 150000 | 150000
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Roéné Uspory Dosiahnuty
energie vysledok 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0
CE AL Cief NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | N/A [ 100000 | 100000
projektu (GJ/rok)
Dopad Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os ¢. 4 opatrenie 4.2

Priememé Deklarovana
zZnizenie hodnota
energetickej Dosiahnuty za;mII(LtJvnenych
naroénosti osiahnu projektov
stavebnjch vysledok 0 0 0 0 28,60 N/A N/A N/A N/A 28,60 redstavuje 57,80
objektov
podporenych
prostrednictvom
opatrenia (%) Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25
Dopad Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pocet projektov s | Dosiahnuty 9 Z toho ukonéenych
prispevkom k HP | vysledok 0 0 10 121 14497 N/A N/A N/A N/A 144 33 projekiov
TUR(pocet) | gjgp NA | NA [ NA N/A NA | NA | NA [ NA | 100 100
(zazmluvnené
projekty) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Objem finanénych Celkové opravnené
prostriedkov Dosiahnuty vydavky 58,07
projekiov s vysledok 0 0 2,24 38,65 49,36 N/A N/A N/A N/A 49,36
prispevkom k HP
TUR (mil. EUR) | cjep NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA | 50 50
(zazmluvnené —
projekty) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Zvyseny SEEINTL 0 | o 0 0 0 NA | NA | NA | NA o | Deklarovand
intalovany vykon | Vysledok hodnota
zariadenia CieP N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2 0,2

% Na zaklade vysledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnenych projektov s vybranym ukazovatelom ,pocet regenerovanych sidiel”
koordinator akceptuje uvedenu hodnotu, ktora obsahuje 70 projektov s deklarovanym prispevkom Ziadatela a 482 projektov bez
deklarovaného prispevku Ziadatela (uvedené v predmete podpory alebo v zmluve o NFP).

97 Na zaklade vysledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnenych projektov s vybranymi ukazovatelmi energetickej efektivnosti stavebnych

objektov koordinator akceptuje uvedent hodnotu, ktora obsahuje 68 projektov iba s ukazovatelom ,priemerné znizenie energeticke;

narognosti“ a 76 projektov s dalSimi ukazovate/mi energetickej efektivnosti stavebnych objektov.
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zodpovedajuci
OZE (MW) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Vysledok
Deklarovana
hodnota na zéklade
) Dosiahnuty zazmluvnenych
Zageplena plocha | yysledok 0 0 0 0 424518 | N/A | NA | NA N/A 424518 orojekiov
(m?) predstavuje 89 073
Vysledok m?
Ciel NA | NA N/A N/A N/A N/A | NA | N/A |200000 | 200000
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Deklarovana
hodnota na zéklade
Rocné uspory Dosiahnuty zazmluvnenych
energie vysledok 0 0 0 0 0 NA | NA | NA N/A 0 projektov
realizovanim predstavuje
projektu (GJ/rok) 213786 GJ
Dopad -
Ciel NA | NA N/A N/A N/A N/A | NA | N/A | 100000 | 100000
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Prioritna os €. 5 opatrenie 5.1
Objem finanénych . i Celkové opravnené
prostriedkov Dosiahnuty 0 | o | 1343 8705 | 10557 | NA | NA | NA | NA | 10557 |vidavky 12420
s prispevkom k HP | Vysledok
TUR (mil. EUR)
(zazmluvnené Ciel NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 100 100
projekty) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Pocet projektov Dosiahnuty Z toho 16 projektov
s prispevkom k HP | ysledok Y 0 0 6 40 55% | NA | NA | NA | NA 55| bolo ukongenych.
TUR (pocet)
(zazmluvnené Ciel NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 60 60
projekty) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Deklarovana
hodnota na zéklade
i i v zazmluvnenych
Dizka Dosiahnuty 0 0 0 13687 | 34413 | NA | NA | NA | NA | 34413 | yoiekiov Y
rekonstruovanych | Vysledok edstavLic 352,66
ciest I1. triedy (km) Em J )
Vysledok
Ciel NA | NA N/A N/A NA | NA | NA 200 200
Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Deklarovana
hodnota na zéklade
" . . azmluvnenych
Dizka Dosiahnuty 0o | o 0 51366 | 178973 | NA | NIA | NA | NA | 178973 | ocior
rekondtruovanych | Vysledok projextov. -
ciest IIl. triedy (km) EredstaVUJeG 7,7
Vysledok m
Ciel NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 400 400
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Dizka Dosiahnuty
novovybudovanjch | yysledok ty 0 0 0 0 0 NA | NA | NA N/A 0
usekov ciest Il.
triedy (km)
VDIRLLS Ciel NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 20 20
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Dizka . .
novovybudovanjch | Dosiarn 0 | o 0 0 0 | nA | NA | NA | NA 0
usekov ciest Il . y

9 Na zaklade vysledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnenych projektov s vybranymi ukazovatelmi rekonstruovanych/novovybudovanych Usekov ciest I1.

a lll. triedy koordinator akceptuje uvedend hodnotu, ktora obsahuje 31 projektov s deklarovanym prispevkom Ziadatela a 24 projektov bez deklarovaného

prispevku
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triedy (km) Cief NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA | 40 40
ST Vychodisko 0 | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | NA 0
Prioritna os €.7 opatrenie 7.1 (schvalena EK 2.8.2011 v ramci revizie ROP)
Pocet projektov Df’sl'a;‘"k“ty 0 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA 0
s prispevkom k HP | YYS'€CO
TUR (pocet) Ciel NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA | 25 25
Vysledok Vychodisko 0 | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA | NA 0
Objem finanénych | Dosiahnuty 0 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA 0
prostriedkov vysledok
s prispevkom k HP | gjep NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA | 60 60
TUR (mil. EUR)
Vysledok Vychodisko 0 | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA | NA 0
Poget Df’sl'a:“k“ty 0 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA 0
revitalizovanych | V¥Sledo
Jennuteli/cHESS FEw NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 5 5
kultdrnych
pamiatok (poCet)
Vysledok Vychodisko 0 | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA | NA 0
Df’sl'a(:‘";‘ty 0 0 0 0 0 NA | NA | NA | NA 0
Pocet vytvorenych | Y¥Sedo
FEEMTEIESE | o NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA | 30 30
spolu (pocet)
Dopad
Vychodisko 0 | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA | NA 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznamka: udaje pri ukazovateloch dopadu su za ukoncené projekty, ktorym bola k 31.12.2011 schvalena aspon 1.
Nasledna monitorovacia sprava

Jednotlivé prioritné osi/opatrenia su relevantné k nasledovnym Specifickym a Ciastkovym ciefom HP
TUR:

ZvySenie ekonomickej prosperity (posilnenie konkurencieschopnosti a efektivnosti ekonomiky
Slovenska, zvySenie urovne vyskumu, vyvoja a vzdelavania, znizovanie energetickej a surovinovej
narocnosti hospodarstva a zvySenie vyuzivania obnovitefnych zdrojov energie) — opatrenia 1.1, 2.1,
3.1,32,41,42a7.1

Socidlna solidarita ainklizia (zniZzenie miery nezamestnanosti, posilnenie postavenia
znevyhodnenych a marginalizovanych skupin obyvatelstva, zabezpelenie ochrany zdravia
obyvatelstva) — opatrenia 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 a 7.1 (vytvorené miesta).

Vyrovnany regionalny rozvoj (posilnenie celkového ekonomického, socialneho a kulturneho potencialu
regiénov, skvalitnenie dopravnej infradtruktury, skvalitnenie informacnej infrastruktury) — opatrenia 2.1,
3.1,32,41,42,51a7.1.

Vroku 2011 sa ciele HP TUR napifali predovSetkym implementaciou infrastruktirnych projektov
(opatrenie 3.2 neinvesti¢né aktivity), pri€om narast bol zaznamenany vo vSetkych opatreniach.

Prioritna os 1

Prostrednictvom opatrenia 1.1 Infrastruktira vzdelavania (783 zazmluvnenych projektov, z toho 388
ukongenych) prispieva ROP k zniZeniu dlhoroéného kumulovaného ,modernizaéného dlhu“ Skolskej
infrastruktary formou nevyhnutnych stavebno-technickych Uprav pouZitim materidlov s vhodnejSimi
tepelnoizolaCnymi vlastnostami (1,69 km? zateplenej plochy), zvySenia vyuZivania obnovitelnych
zdrojov energie (1,68 MW zvySeného inStalovaného vykonu zariadenia zodpovedajuceho OZE a 3,49
MW deklarovanych prijimatelmi), najma €o sa tyka plnenia kapacitnych a priestorovych poZiadaviek.
k efektivnemu vyuzivaniu energii v objektoch Skél prostrednictvom znizovania ich energetickej
naro¢nosti (46,1% priemerné znizenie energetickej narocnosti budov a 57 343,66 GJ ro¢né uspory
energie), k harmonizacii rodinného a pracovného zivota prostrednictvom rozSirovania a modernizacie
priestorov materskych $kél, k vytvaraniu novych pracovnych miest (56 uz vytvorenych pracovnych
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miest a 715 deklarovanych prijimatefmi), hoci ciefom tychto projektov nie je podpora zamestnanosti a
v neposlednom rade k vytvaraniu podmienok na socidlnu integraciu v zariadeniach materskych a
zakladnych 8kél, ktoré sa nachadzaju v obciach so zvySenym pocétom prisluSnikov marginalizovanych
romskych komunit.

Ciel stanoveny Priebezna Ciefova
prijimatePmi ng hodnota hodnota Komentar
Nazov Typ Merna zaklade HLEPEEiEE . GBI
. . . . k 31.12. 2011 Zdroj za
ukazovatela ukazovatefa | jednotka uzatvorenych ok koncené
2mlav za proje _t_y SR 2013 ukoncené
K 31.12.2011 v realizacii a projekty
T ukoncené
Pocet vytvorenych
1 | pracovnych miest | dopad pocet 715 343 800 ITMS 56
Priemerné znizenie
2 | energeticke] dopad % 49,94 48,716 ITMS 46,1
naroénosti 35
ZvySeny
inStalovany vykon
3 | zariadenia vysledok MW 3,49 2,234 1,7 ITMS 1,68
zodpovedajlci
0ZE
4 Zateplen4 plocha vysledok km2 34 2,48 2 ITMS 1,69
5 Er?gr"geie“s'pory dopad GJirok 847 351,96 429 575,54 imil. | ITMS | 5734366

Udaje pri ukazovateloch dopadu za ukonéené projekty su tie, ktorym bola k 31.12.2011 schvalena aspofi 1. Nasledna monitorovacia
sprava

Prioritna os 2

Prispevok ROP k 3$pecifickym a Ciastkovym ciefom HP TUR v ramci opatrenia 2.1 Infrastruktura
socialnych sluZieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, bude mozné vyhodnotit v podobe
dopadovych indikatorov az v nasledujucich rokoch (125 zazmluvnenych projektov, ztoho 2
ukonlené). Na zaklade zazmluvnenych projektov, ktoré su v realizacii je mozné oCakavat najma
prinos v oblasti zniZovania energetickej naro€nosti prevadzky zariadeni socialnej infrastruktary
(prijimatefmi deklarované 47,19% priemerné zniZenie energetickej naro¢nosti budov a 70 030 GJ
roéné uspory energie) ako désledok stavebn;/ch Uprav, resp. pouZzitia materidlov s vhodnejSimi
tepelnoizolaénymi vlastnostami (10 275,27 m® uz zateplenej plochy a 296 932,6 m? deklarovanej
prijimatelmi) pri vystavbe novych objektov, zvySenie vyuzivania obnovitefnych zdrojov energie
(prijimatefmi deklarovanych 1,457 MW zvySeného inStalovaného vykonu zariadenia zodpovedajuceho
OZE), zvySenie urovne poskytovanych sluzieb a tym aj kvality zZivota klientov (v nezanedbatelnej
miere imobilnych klientov) tychto zariadeni prostrednictvom nového vybavenia a zniZzenie miery
nezamestnanosti.

Ciel stanoveny Priebezna Cielova
riiimateFmi nz hodnota hodnota Komentar
. . prijim, ukazovatela k 31. hodnota
Nazov Typ Merna zaklade 12. 2011 Zdroi 23
ukazovatela ukazovatela | jednotka uzatvorenych 73 p.rojekty SR 2013 ] ukonéené
zmlav MO .
kat.12201 | VIealzicia P
Pocet vytvorenych
1| pracovnych miest | dopad podet 1662 17 300 ITMS 0
Priemerné znizenie
o | energeticke] dopad % 47,19 32,98 25 IT™MS 0
narocnosti
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Cief stanoveny Priebezna Cielova
prijimatefmi na hodnota hodnota Komentar
Nazov Typ Merné 2iklade ukazovatefa k 31. . hodnota
ukazovatela ukazovatefa | jednotka uzatvorenych 2 2911 Zdroj @
Zmliiv za pr.opk.tly SR 2013 ukor-mcene
k 31. 12.2011 v realizacii a projekty
T ukoncené
ZvySeny
indtalovany vykon
3 | zariadenia vysledok MW 1,457 0,2636 0,3 ITMS 0
zodpovedajuci
OZE
4 | Zateplena plocha | vysledok m2 296 932,6 37 576,11 300000 | ITMS | 1027527
5 Sr?;”g?eusp”y dopad GJrok 70030 2 448,91 200000 | ITMS 0

Prioritnd os 3

Prinos ROP k HP TUR v ramci prioritnej osi 3 je mozné na zaklade deklarovanych udajov o
zazmluvnenych projektoch =z opatreni 3.1 Posilnenie kultirneho potencidlu regiénov (19
zazmluvnenych projektov, z toho 1 ukon&eny) a 3.2 Podpora a rozvoj infrastruktiry cestovného ruchu
(40 zazmluvnenych projektov), predpokladat okrem iného najma v znizeni nezamestnanosti (218
prijimatelmi deklarovanych miest), posilneni kultirneho potencialu a v rozvoji cestovného ruchu, ¢o je
sucasne jednou z ciest zvySovania konkurencieschopnosti regiénov.

. . Priebezna Ciefova
Cef stanoveny hodnota hodnota Komentar
. Typ . prulm'atelml N3 | ukazovatefa k 31. hodnota
Nazov ) Merna zaklade .
. ukazovatela | . g 12. 2011 Zdroj za
ukazovatela jednotka uzatvorenych ok koncené
amliiv za pnl'_OJg _t_y SR 2013 u oqc:ne
k 31. 12.2011 v realizacii a projekty
ukoncené
Pocet vytvorenych
pracovnych miest | dopad pocet 82 0 70 ITMS 0
3.1
1
Pocet vytvorenych
pracovnych miest | dopad pocet 136 0 30 ITMS 0
32
Priemerné znizenie
2 | energetickej dopad % 34,09 0 15 ITMS 0
naro¢nosti 3.1
ZvySeny
inStalovany vykon
3 | zariadenia vysledok MW 0,096 0 0,2 ITMS 0
zodpovedajlci
OZE 3.1
4| SarEpIonapIoca | yigjedok m2 22782 2763, 2 140000 | ITMS | 1064, 40
5 | Rocné Gspory dopad GJirok 3884,85 0 80000 | ITMS 0
energie 3.1

Prioritna os 4
V ramci prioritnej osi 4 su ciele ROP zamerané na zvySenie konkurencieschopnosti sidiel a zvySenie

kvality a bezpecnosti verejnych priestranstiev, prostrednictvom aktivit spadajucich pod opatrenia 4.1
Regeneracia sidiel (78 regenerovanych sidiel) a 4.2 Infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb

185



(144 zazmluvnenych projektov, z toho 33 ukon&enych). Pokrok v implementacii je zaznamenany pri
oboch spominanych opatreniach. Opatrenie 4.1 prispieva najma k zvySeniu socialno - ekonomického
potencialu obci. Opatrenie 4.2 zaznamenava prinos v podobe zrekonstruovanych a
zmodernizovanych budov (4 245,18 m? zateplenej plochy) vyuzivanych ako pracoviska hasi¢ského a
zachranného zboru, resp. obecného hasi¢ského zboru. Okrem znizenia energetickej narocnosti tychto
budov (28,6% priemerného znizenia energetickej narocnosti) su vytvorené predpoklady pre
efektivnejsiu ¢innost jednotlivych hasi¢skych zborov.

Ciel stanoveny Priebezna Ciefova
riiimatefmi ng hodnota hodnota Komentar
. . prijim, ukazovatefla k 31. hodnota
Nazov Typ Merna zaklade 12. 2011 Zdroi 7a

ukazovatela ukazovatefa | jednotka uzatvorenych - k J koncené
2mlav za proje _t_y SR 2013 ukoncené
K 31.12.2011 v realizacii a projekty

T ukoncené

Priemerné znizenie
1 | energetickej dopad % 57,3 28,6 25 ITMS 28,6
narocnosti 4.2

Zateplena plocha

42 vysledok m2 89 073,08 24930, 58 200000 | ITMS 424518

Roéné uspory

. dopad GJ/rok 21328,76 0 100 000 ITMS 0
energie 4.2

Zvyseny
inStalovany vykon
4 | zariadenia vysledok MW 0,055 0 0,2 ITMS 0
zodpovedajuci
OZE

Udaje pri ukazovateli dopadu za ukoncené projekty su tie, ktorym bola k 31.12.2011 schvalena aspofi 1. nasledna
monitorovacia sprava.

Prioritna os 5

Dopravna obsluznost regiénov SR je zakladnym faktorom ovplyviujicim dostupnost obd&ianskej
infrastruktdry, mobilitu obyvatelstva za pracou ale aj atraktivitu izemia pre investorov, priom najviac
vyuzivanou je cestna siet. Projekty podporené prostrednictvom opatrenia 5.1 (55 zazmluvnenych
projektov, z toho 16 ukon&enych) prispeli k rekon&trukcii 213,39 km ciest Il. a lll. triedy, pricom do
bududcna mozno na zéklade zazmluvnenych projektov predpokladat’ rekonstrukciu celkovo 980,38 km
ciest II. a lll. triedy.

Ciel stanoveny Priebezna Cielova
riimatePmi nz hodnota hodnota Komentar
Nazov Typ Merna P jzékla de ukazovatel'a k 31. hodnota
ukazovatel'a ukazovatela | jednotka uzatvorenych 12, 291; Zdroj k zg .
2mliv za proje ty SR 2013 ukoncené
k 31.12.2011 v realizacii a projekty
T ukonéené
Dizka
1 rekcznﬁtrtuloyjanych vysledok km 352,66 206,723 200 ITMS 34413
ciest Il. triedy
Dizka 178973
2 | rekon$truovanych | vysledok km 627,723 423,392 400 ITMS ’
ciest lIl. triedy

4.4.4 Problémy spojené s implementaciou horizontalnej priority Trvalo
udrzatel'ny rozvoj

V roku 2011 sa nevyskytli problémy s implementaciou HP TUR zavazného charakteru.
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5 PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRACIA

Nie je relevantné pre ROP, ktory je spolufinancovany vyluéne z EFRR.

6 PROGRAMY EFRR/KF: VELKE PROJEKTY

Nie je relevantné pre ROP, v ramci ktorého nie je planovana realizacia ziadnych velkych projektov.
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7 TECHNICKA POMOC

Tabulka €. 76: Prehlad vyuzitia prostriedkov technickej pomoci podla prioritnych €innosti k 31.12.2011

zazmluvnena suma (EU zdroje)
ako % z celkovej
Prioritné ¢innosti ak9 % zazmluvnenej
vE z alokacie na
sumy na TP
TP programu
programu

Skolenia, monitorovacie, pracovné a koordinaéné skupiny, vybory a komisie 3657 889,98 8,09% 8,95%
Hodnotenie a $tudie 4209 026,51 9,31% 10,30%
Informovanie a publicita 5412 457,62 11,97% 13,24%
Mzdy 19 337 374,59 42,75% 47,32%
Prevadzkové ¢innosti a cestovné nahrady 1062 606,93 2,35% 2,60%
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nabytok, auta a pod.) 5753 279,32 12,72% 14,08%
Ostatné — vSeobecné sluzby (prekladatelské sluzby) 285 536,01 0,63% 0,70%
Ostatné — Specialne sluzby (pravne poradenstvo) 1146 714,87 2,54% 2,81%
Spolu 40 864 885,83 90,35% 100,00%

Zdroj: ITMS (podla metodiky uvedenej v Metodickom usmerneni CKO ¢&. 9), 2012

Za ucelom podpory fungovania a implementacie ROP bola vytvorena Prioritha os €. 6 ,Technicka
pomoc“ a v ramci nej opatrenie €. 6.1 Technicka pomoc®. Hlavny ciefl tejto prioritnej osi je stanoveny
ako ,Efektivne riadenie a implementacia ROP.*

Prispevok EFRR na tuto prioritni os predstavuje 45 228 500 EUR, ¢o v zmysle pévodného ROP
tvorilo 3,13 % z celkového prispevku EFRR na Operaény program. Na zaklade revizie ROP
schvalenej v roku 2011 doSlo k navySeniu celkovej alokacie na program, av8ak prispevok na prioritnu
os 6 ROP zostal zachovany (t.j. v suCasnosti predstavuje 2,9 % z celkového prispevku EFRR na
Operacény program)..Na zaklade revizie ROP doslo aj k zmene indikativneho rozdelenia uvedeného
prispevku na prioritné témy, a to nasledovnym spésobom:

- prioritna téma €. 85 — Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola — suma sa navysila na
32 000 000 EUR z pdvodnej sumy 21 000 000 EUR;

- prioritna téma &. 86 — Hodnotenie a Studie; informacie a komunikacia — suma sa znizila na
13 228 500 z pbévodnej sumy 24 228 500 EUR.

RO pre ROP pristupil ku zmene indikativneho rozdelenia prispevku v ramci prioritnej osi 6 ROP na
zaklade udajov o vyuzivani prostriedkov technickej pomoci po¢as predchadzajicich rokov.

Vroku 2011 boli prostriedky technickej pomoci vyuzivané najma na personalne zabezpeclenie
implementacie ROP na urovni RO a SO/RO. Z projektov technickej pomoci RO pre ROP su uUplne
hradené mzdy zamestnancov Odboru realizacie programov regionalneho rozvoja (RO pre ROP), z
80% su hradené mzdy generalneho manazéra RO pre ROP a jeho sekretariatu z82 — 90 % su
hradené mzdy zamestnancov Odboru finanéného riadenia, z40% je hradena mzda jedného
zamestnanca MPRV SR, ktori vykonava &innost’ suvisiacu s implementaciou ROP (rozpoctovnictvo).
Na zaklade analyzy sa pripravuje €iasto€na refundacia krizovych zamestnancov, ktori sa podiefaju na
¢innostiach suvisiacich s implementaciou ROP. Z projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP su na
95% (5% tvori spolufinancovanie prijimatela) hradené mzdy pracovnikov SO/RO pre ROP v zmysle
Zmluvy o financovani vykonu ¢innosti SO/RO pre ROP.

V menSej miere boli prostriedky technickej pomoci vyuzivané na zabezpecenie vykonania hodnoteni
aanalyz potrebnych pre riadenie implementacie ROP, organizaciu zasadnuti MV pre
ROP, konferencii/Skoleni, pracovnych ciest a propagaénych materialov.

Dalsie informécie o vyuzivani finanénych prostriedkov technickej pomoci ROP sl popisané v éasti 3.6
VS.
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8 INFORMOVANOST A PUBLICITA

Zakladny ramec pre oblast informovania a publicity v suvislosti s implementaciou ROP
v programovom obdobi 2007-2013 predstavuje Komunikacny plan pre ROP (dalej aj ,KoP*). Obsah
a zameranie KoP upravuje kapitola Il. nariadenia Komisie (ES) 1828/2006. KoP ako dokument
definuje podrobnu stratégiu RO pre ROP na dosahovanie cielov v oblasti informovania a publicity.
KoP zaroven identifikuje cielové skupiny pre informovanie a publicitu a opisuje realizaciu aktivit
v sulade s indikativnym rozpo¢tom a harmonogramom. KoP tiez obsahuje navod na hodnotenie
opatreni v oblasti informovania a publicity, pokial ide o zviditefnenie ROP a povedomia o fiom a o
ulohe, ktoru zohrava ES. KoP nebol v sledovanom obdobi roku 2011 upraveny Ziadnym zasadnym
dodatkom.

Na =zaklade skusenosti zo skrateného programového obdobia 2004-2006 a vzhfadom na
predpokladany rozsah aktivit bol indikativny rozpocet na realizaciu KoP pre ROP stanoveny vo vyske
15 mil. EUR. Uvedeny rozpocet je spolufinancovany prostrednictvom prioritnej osi 6 Technicka pomoc
ROP. Pri nastavovani indikativneho rozpoc¢tu na realizaciu aktivit KoP povazoval RO pre ROP
uvedenu alokaciu za opodstatnenu, pretoze aktivity informovania a publicity su uréené tak Ziadatefom,
ako aj Sirokej verejnosti aich ciefom je informovat o aktivitach a pomoci z EU. EK v minulosti
informovala, Ze predpokladand sumu 15 mil. EUR povazuje za zna¢ne nadhodnotenu a bude sledovat
tuto oblast po¢as monitorovania implementacie programu. Vzhladom na rozsah a spdsob realizovania
aktivit informovania a publicity v rokoch 2007-2010 a predpokladany rozsah aktivit na roky 2011-2015
Riadiaci organ pre ROP v procese pripravy revizie ROP v polovici programového obdobia prehodnoatil
indikativny rozpoCet na realizaciu KoP. Navrh revizie ROP stanovil celkovy indikativny rozpocet na
realizaciu KoP vo vyske 5 mil. EUR. Uvedeny rozpoCet bude nadalej financovany prostrednictvom
prioritnej osi 6 Technicka pomoc ROP.

Cielom KoP je:
- informovat o tlohach EU, RO pre ROP a SO/RO pre ROP a MV pre ROP,

- informovat o operaénom programe, jeho postaveni a uUlohe vramci NSRR, ako aj o jeho
cieloch,

- zabezpedit informovanie potencialnych prijimatelov o stratégii ROP, cieloch, prioritnych
osiach, opatreniach a o podmienkach opravnenosti, ktoré maju spinit prijimatelia, aby sa
kvalifikovali na financovanie aktivit opravnenych v ramci opera¢ného programu,

- informovat o moznostiach a vyhodach poskytovanych prostrednictvom SF v zaujme
zvy$ovania pozitivneho imidzu SF, o dlohe, ktoru zohrava EU v spolupraci so SR v ramci
Strukturalnej pomoci, o kontaktoch na narodnej, regionalnej alebo miestnej urovni, ktoré mézu
poskytnut informacie o operacnom programe,

- informovat o moZnostiach ziskania podpory v rdmci ROP (aktualne vyzvy, &asto kladené
otazky, poradenstvo pri priprave projektov a pod.),

- poskytnut aktudlne, presné a zrozumitelné informécie o uz realizovanych operaciach, ich
dosahoch a o aktualnom stave implementacie ROP podla prioritnych osi a opatreni a
o aktualnom stave €erpania finanénych prostriedkov za opera&ny program,

- koordinacia vSetkych informacnych aktivit RO pre ROP a zu&astnenych SO/RO pre ROP,

- zabezpecenie dostupnosti informacii prostrednictvom réznych komunikacnych kanalov
réznym cielovym skupinam.

Realizacia KoP je pocas celého programového obdobia zabezpeena manazérmi informovania na RO
pre ROP a SO/RO. Na informovani a publicite sa podielaju aj ostatni zastupcovia RO pre ROP
a SO/RO, predovsetkym vSak zastupcovia v pozicii vedicich manazérov. Uvedena naro¢nost na
administrativne kapacity je indikativna a mbze byt operativne posilnena z internych alebo externych
zdrojov zainteresovanych organov.

SO/RO pre ROP na urovni regionalnych samosprav realizuju informacné aktivity regionalneho
a lokalneho charakteru v suvislosti s opatreniami ROP, ktoré su implementované decentralizovanym
spdsobom. Cinnost partnerskych regionalnych rozvojovych agentdr pdsobiacich na Uzemi ciela
Konvergencia je zamerand predovSetkym na informovanie a poradenstvo pre Siroké spektrum
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prijimatelov a potencialnych prijimatelov v suvislosti s vypracovanim a predkladanim Ziadosti o NFP
a v suvislosti s monitorovanim projektov a predkladanim Ziadosti o platbu.

Na ucely implementacie ROP je vypracovany jeden KoP, na ktorého realizacii sa podiefla RO pre
ROP, jednotlivé SO/RO (samospravne kraje), regionalne rozvojové agentury a pripadne dalSie
subjekty. Cielovymi skupinami KoP su hlavne potencialni Ziadatelia a potencialni prijimatelia, ale aj
regionalne rozvojové agentury, Uzemné samospravy (nie ako prijimatelia), zaujmové zdruzenia
pravnickych a fyzickych osdb, mimovladny sektor, podnikatelské prostredie a Siroka verejnost.
Komunika¢ny plan ROP ako zakladny strategicky dokument na programové obdobie 2007-2013 je
kazdoro&ne rozpracovany do rocnych operativnych planov (dalej len RoP). Su¢astou RoP su detailné
informacie o planovanych informaénych a propagaénych aktivitdch vratane vycislenia prisluSnych
monitorovacich ukazovatelov arozpodtov, ¢im sa prispieva k efektivnemu vyuzivaniu pomoci
prostrednictvom ROP na Slovensku.

Roc¢né operativne plany su integralnou su€astou KoP ROP. Pri planovani komunika&nych aktivit
vychadzaju z indikativneho harmonogramu definovaného v KoP a zahffaju:

- aktivity naplanované na prislusny rok, spresnené podla jednotlivych mesiacov, prip.
Stvrtrokov,

- harmonogram uskuto&nenia planovanych aktivit,
- podrobne rozpracované finanéné alokacie na jednotlivé aktivity naplanované na prislusny rok,
- predbezne naplanované finan¢né alokacie na dalSie roky.

V roku 2011 sa prostrednictvom realizovanych komunikaénych kampani a ostatnych aktivit publicity
ROP podarilo Ciasto¢ne naplnit stanovené komunikacné ciele. V roku 2011 Riadiaci organ pre ROP
nerealizoval propagacnu kamparn ani sprievodné podujatia k vyzvam, kedZe boli vyhlasené iba
pisomné vyzvania na predlozenie ziadosti 0 nenavratny finanény prispevok v ramci novovytvoreného
opatrenia 7.1 Eurdpske hlavné mesto kultiry — KoSice 2013 ROP. V priebehu prvého polroka 2011 bol
externou spolo€nostou zrealizovany marketingovy prieskum. KomplexnejSie aktivity RO pre ROP
v oblasti informovania a publicity sa o€akavaju v roku 2012. Z uvedenych dbvodov sa na aktivity
informovania a publicity vynaloZilo vyrazne menej finanénych prostriedkov, ako sa pévodne planovalo.
V priebehu roku 2011 boli na Ucely informovania a publicity v sulade so schvalenym Komunikaénym
planom ROP schvalené vydavky v suhrnnych Ziadostiach o platbu vo vyske 30 255,99 EUR z EFRR
(v celkovej vySke EFRR + SR 35 595,28 EUR). Z dévodu spominaného ukon&enia zmluvného vztahu
medzi MVRR SR a konzorciom spolo&nosti, ako aj z dévodu dvojnasobnej delimitacie Agentury na
podporu regionalneho rozvoja sa neuskutoc€nili viaceré planované aktivity informovania a publicity, a to
najma vydanie brozury o ROP, vydanie digitdlneho média (CD / DVD) o ROP a marketingovy
prieskum. Co sa tyka propagacnych predmetovgg, Riadiaci organ pre ROP vroku 2011 obstaral:
kovové pera (200 kusov), plniace pero (50 ks), set pier (100), kalendare (200 kusov), diare (150
kusov), USB kluce (250 kusov), kalkulacky (100 kusov), konferenéné dosky (50 kusov), puzdra na
samolepiace papieriky (200 kusov), darCekové tasky (300 kusov), tepelnoizolaéné hrnéeky (200
kusov), supravy — USB klug, pero a zapisnik (30 kusov), supravy — zrkadielko a guf6éckové pero (15
kusov), supravy — pero a drziak na klu¢e (15 kusov), kabelky (10 kusov), supravy — gulé&kové pero
a zapisnik (20 kusov), supravy — 2 pera (10 kusov), dosky A4 (10 kusov), tadky na dokumenty (50
kusov), dazdniky (50 kusov) a novoro€né pozdravy (600 kusov).

Je potrebné konstatovat, Ze obmedzeny rozsah aktivit informovania a publicity v roku 2011 nemal za
nasledok znizenie zaujmu ziadatelov o vyzvy na predkladanie Zziadosti o NFP v ramci ROP.
Informacie boli s potencialnymi ziadatemi komunikované predovsSetkym prostrednictvom internetovej
stranky www.ropka.sk a informacnej schranky inforop@build.gov.sk, ktoré boli zriadené vo februari
2008 pre potreby komunikacie s verejnostou, ale predovSetkym s potencialnymi ziadatelmi o NFP.
Tieto komunikacné média si dodnes hlavnym komunikaCnym kanalom s potencialnymi ziadatelmi.
V roku 2011 bolo na internetovej stranke www.ropka.sk v suvislosti s ROP uverejnenych 17 aktualit.
Do e-mailovej schranky inforop@build.gov.sk prichadzali po€as roku 2011 tyZ?denne priemerne 4
otazky (celkovo 190 otazok), priCom je potrebné poznamenat, Ze rozsah otazok je réznorody, od
jednoduchych otdzok az po komplikované viacstranové Ziadosti o informacie a kombinované otazky.
Odpovede boli manazérom informovania a publicity RO pre ROP vypracovavané spravidla do 8
kalendarnych dni odo dfia doru€enia mailu. Celkovo RO pre ROP k 31.12.2011 prostrednictvom e-
mailovej schranky inforop@build.gov.sk zodpovedal uz vySe 4 700 otazok.

9 Reklamné predmety boli obstarané koncom roka 2010, suma za ne je zahrnuta v sthmnych Ziadostiach o platbu v roku 2011.
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Riadiaci organ pre ROP vsulade s¢l. 7 ods. 2 bod d) nariadenia Komisie (ES) & 1828/2006
elektronickou formou pravidelne zverejfiuje zoznamy prijimatelov v rdmci ROP, nazvy projektov, vySky
zazmluvnenych nenavratnych finanénych prispevkov a vysky zazmluvnenych celkovych opravnenych
vydavkov na svojej internetovej stranke http://www.ropka.sk/implementacia-rop/zoznam-prijimatelov/.
Centralny koordinaény organ uverejiiuje sumarizované zoznamy prijimatelov na stranke
http://www.nsrr.sk/zoznamy/zoznam-prijimatelov/, ktora slizi ako prepojenie na internetovi stranku
EK http://ec.europa.eu/regional policy/country/commu/beneficiaries/slovakia/index_en.htm.

Priebezné informacie o zZiadostiach o NFP odporu¢anych na schvalenie v ramci vyziev ROP su
zverejnené na stranke www.ropka.sk vzdy na konci kazdého hodnotiaceho kola priebeznej vyzvy
ROP.

Vzhladom na prehodnotenie a rozSirenie opravnenych vydavkov technickej pomoci pre SO/RO sa od
konca roku 2010 zaroven posilhila u¢ast SO/RO na realizovani aktivit informovania a publicity, najma
vo vztahu k decentralizovanym opatreniam ROP. Jednotlivé SO/RO pre ROP realizuju svoje vlastné
komunikacné aktivity ako osobné, telefonické a e-mailové konzultacie pre potencialnych ziadatefov o
NFP, zverejiiovanie aktualnych informacii o ROP prostrednictvom vlastnych webovych stranok,
organizovanie informaénych a odbornych seminarov, prezentacie informacii o ROP prostrednictvom
regionalnych médii, organizovanie konferencii, vydavanie informacnych a odbornych publikacii,
propagacnych materialov a predmetov a pod.

Tabulka €. 77: Informacie o fyzickom pokroku v oblasti informovania a publicity

Ukazovatele 2007100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu
% poznania Dosiahnuty 101 102
Glohy EU, OP, | vysledok 63,6 NA NA 72,8 N/A NA NA NA NA 72,8
funkcie RO Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80
a SO/RO, Viychodisko
jednotlivych
opatreni 62,3 NA NA 62,3 NA NA NA NA NA 62,3
a vyziev ROP
Pocet UspeSne | Dosiahnuty |, 0 14 210 | 539 NA NA NA NA 539
zrealizovanych | vysledok
projektov Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 1802 1802
a napliajlcich | Vychodisko
indikatory 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Celkovypocet | Dosiahnuly | pegy | 3421 | 5423 | 6427 | 6986 | NA | NA | NA NA | 6986
U&astnikov/ vysledok
navstevnikov Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 5000 5000
seminarov, Vychodisko
Konferenciiioe 750 NA NA NA NA NA NA NA NA 750
Pocet | Dosiahnuty o1 3000 | 5000 | 5100 | 595 | NA | NA | NA | NA | 5045
distribuovanych | vysledok
publikacii104 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 2000 2000

Vlychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

Pocet druhov Dosiahnuty 0 1 1 1 5 NA NA NA NA 5
distribuovanych | vysledok

100 Za rok 2007 st na zaklade schvaleného ROP uvedené pociatoéné hodnoty ukazovatelov na trovni prioritnych osi pre rok 2008.

101 Z dévodu ukoncenia zmluvného vztahu s konzorciom spolognosti zabezpecujlicim aj aktivity informovania a publicity a MVRR SR sa
marketingovy prieskum neuskuto¢nil. MVRR SR nedisponuje viastnymi kapacitami na zabezpec€enie prieskumu. Vzhladom na nasledné
kontroly suvisiace s vyuzivanim prostriedkov technickej pomoci po€as roku 2009 MVRR SR uvedeny prieskum v roku 2009 neobstaralo.

102’y zmysle Hodnotenia Ucinnosti opatreni v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013
103 (Jdaj zahffia podujatia organizované RO pre ROP aj SO/RO pre ROP.
104 Od roku 2011 daj st zahrnuté aj idaje za SO/RO pre ROP.
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publikacii0s Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10
Viychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Navstevnost Dosiahnuty
. . , 0 135645 | 367145 | 454988 | 523572 NA NA NA NA 523 572
internetovej vysledok
stranky Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 500000 | 500000
www.ropka.sk | Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Pocet Dosiahnuty
uskutoénenych | vysledok 17 27 81 112 112 NA NA NA NA 112
seminarov,
konferencii Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 110 110
;g%‘gh podujati | Vychodisko | 45 NA NA NA NA NA NA NA NA 15
Pocetvydanjch | Dosiahnuty | | 3000 | 7000 | 7000 | 8120 | NA NA NA NA 8120
odbornych a vysledok
informacnych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 2000 2000
publikacii % Viychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Pocet fjruhov Dpsiahnuty 0 1 0 0 4 NA NA NA NA 5
vydanych vysledok
publikacii % Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10
Viychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Pocet Dosiahnuly | w7 | 463 | 536 | 541 | 546 | NA | NA | NA | NA 546
zverejnenych vysledok
sprav, Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500
rozhovorov, Vychodisko
prispevkov,
inzeratov vo
vietkych 150 NA NA NA NA NA NA NA NA 150
druhoch médii
RO
Zdroj: RO pre ROP, 2012
Poznamky: NA — udaj nie je dostupny alebo relevantny alebo sa nesleduje.

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK €. 7 vykazované
cielové hodnoty ukazovatelov pre oblast informovania a publicity nezahfriaju vychodiskové hodnoty
ukazovatelov; dosiahnuté ro¢né hodnoty ukazovatelov si vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych
hodnét aj za predchadzajice roky), pri€om nezahfriaju aj vychodiskové hodnoty.

Vzhladom na metodiku pouzitu pri definovani ukazovatelov pre oblast informovania a publicity aich
cielovych hodnét v rokoch 2006-2007 (predpoklad aplikovanie nekumulativneho sledovania naplifiania
ciefov na ro€nej baze) boli upravené nazvy niektorych ukazovatelov a nie su brané do uvahy ich
vychodiskové hodnoty (kedZe sa v zmysle pévodne pouzitej metodiky vztahovali len na rok 2007).

V priebehu roku 2011 RO pre ROP vyhlasil iba pisomné vyzvania na predlozenie Zziadosti
o nenavratny finanény prispevok v ramci novovytvoreného opatrenia 7.1 Eurépske hlavné mesto
kultdry — KoSice 2013 ROP.

V roku 2011 bol ROP prezentovany na tychto konferenciach a informa&nych podujatiach:
- 18. — 21. 8. — medzinarodna vystava AGROKOMPLEX, Nitra,

- 27.10. — Eurépske féorum o energetickej efektivite, hotel Crowne Plaza, Bratislava,

105 Tento ukazovatel ako jediny nie je vykazovany kumulativne, t,j. doposial bol RO vydany len 1 druh publikacie, ktory bol distribuovany
v rokoch 2008-2011. Od roku 2011 Udaj st zahruté aj Udaje za SO/RO pre ROP.

106 Tento ukazovatel zahfia iba podujatia organizované RO pre ROP; nezahfiia podujatia, na ktorych sa zicastnili zastupcovia RO pre
ROP.
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- 8. 12. — konferencia pre regionalne rozvojové agentury, hotel Remata, Handlova.

Vyro&na konferencia ROP za rok 2011 sa uskutoCnila 24. februdra 2012 v ucelovom zariadeni Hotel
Bérik. Celkovy pocet ucastnikov bol 62. Programom konferencie bola prezentacia o pokroku
v implementacii ROP z pohladu RO pre ROP a SO/RO pre ROP, ako aj prezentacia implementacie
projektov v ramci ROP z pohladu prijimatelov.

Tabulka €. 78: Informaéné aktivity SO/RO

re ROP v roku 2011

SO/RO pre
ROP BBSK

SO/RO
pre ROP
KSK

SO/RO
pre ROP
NSK

SO/RO
pre ROP
PSK

SO/RO
pre ROP
TSK

SO/RO
pre ROP
TTSK

SO/RO
pre ROP
ZSK

SO/RO pre
ROP PO 7 -
EHMK
KoSice
2013*

Pocet publikovanych
¢lankov v printovych
médiach

0*

44

N

Pocet usporiadanych
informaénych
stretnuti (sthrnny
poCet Ucastnikov)

2 (61)

2(98)

6 (36)

3(139)

2(30)

Pocet usporiadanych
pracovnych stretnuti
zastupcov
samospravnych
krajov (sthrnny pocet
Ucastnikov)

20(123)

Pocet informacnych
listov, informacii,
dotaznikovych
prieskumov
informovanosti
odoslanych postou a
elektronickou poStou
(sthrnny pocet listov
a e-mailov)

9 (1070)

312

150

2 (74)

21

3(73)

28

Pocet konzultacii pre
potenciélnych
Ziadatelov a pre
$tudentov VS

25

37

87

273

250

Pocet osadenych
informaénych tabul
a nasteniek

Pocet printovych
médii, v ktorych sa
uverejiiuju informacie
tykajlce sa SO/RO

N*

15

Pocet druhov
vydanych odbornych
a informacnych
publikacii

Pocet vydanych
odbornych a
informaénych
publikacii

(néklad v akom vysli)

50

700

120

250

Pocet
distribuovanych
odbornych a
informaénych
publikacii

45

250***

400

120

30

Zdroj: SO/RO pre ROP, 2012

193




Poznamky:
N - Udaje nie su relevantné alebo k 31.12.2011 nie su dostupné.

* Odbor implementacie SO/RO KSK vroku 2011 informoval prostrednictvom regionalnych televizii, okrem iného aj
odvysielanim osvetového dokumentarneho filmu Obce menia svoju tvar.

** Jdaje za SO/RO pre ROP PO 7 vyplyvajl z jeho iného postavenia v ramci SO/RO na Grovni samospravnych krajov, najma
v suvislosti s rozsiahlejSim splnomocnenim na plnenie tloh RO pre ROP a tiez implementovanim iba schvalenych narodnych
projektov s vopred danymi ziadatelmi/prijimatelmi. Informovanie v ramci PO 7 (vo faze pripravy Ziadosti o NFP a nasledne pri
implementovani schvalenych projektov) preto nie je potrebné smerovat Sirokej verejnosti, naproti tomu bolo nevyhnutné
operativne rieSit konkrétne otazky a problémy opravnenych Zziadatelov/prijimatelov schvalenych projektov. Toto bolo
zabezpec€ované osobnymi pracovnymi stretnutiami v KoSiciach (v sidle Ziadatelov/prijimatelov) a v Bratislave (v sidle SO/RO).
Komunikacia bola tiez zabezpecovana prostrednictvom elektronickou formou (e-mail) a telefonicky.

*** Pyblikacia SO/RO KSK bola vydana v zavere roka 2010.

Pokles poctu informacnych aktivit SO/RO na udrovni samospravnych krajov oproti roku 2010 bol
spbsobeny skuto¢nostou, Zze vroku 2011 nebola vyhlasena ziadna vyzva pre decentralizované
opatrenia v ramci ROP. Vyhlasené boli iba pisomné vyzvania na predloZenie Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok v ramci novovytvoreného opatrenia 7.1 Eurdpske hlavné mesto kultury — KosSice
2013 ROP. SO/RO pre ROP zverejnovali na svojich internetovych strankach okrem odkazu na stranku
www.ropka.sk aj informacie o dosiahnutom pokroku v ramci decentralizovanych opatreni ROP
v prislusnom kraji, informacie, odporu¢ania a usmernenia pre prijimatelov v jednotlivych fazach
implementacie projektov, ako aj informacie o seminaroch pripravovanych zo strany prisluSného
SO/RO pre ROP pre prijimatelov.

V ramci informacnych aktivit sa SO/RO v roku 2011 tematicky zamerali na prezentaciu dosiahnutych
vysledkov v ukonéenych projektoch ROP. SO/RO pre ROP vydali 4 publikacie k decentralizovanym
opatreniam ROP a 1 DVD s metodickymi radami, usmerneniami a fotodokumentaciou, resp. filmovou
dokumentaciou zmien v krajoch. Vroku 2011 zorganizovali 3 vyro¢né konferencie ROP, 37
medialnych aktivit a zabezpeCili reklamné a prezentatné materialy k publicite ROP. V regiénoch
organizovali prijimatelia NFP podujatia pre ob&anov pri prilezitosti slavnostného odovzdavania
zrevitalizovanych verejnych priestranstiev za ucasti Statutarnych predstavitelov a zastupcov SO/RO,
kde bola zdéraznena podpora poskytovana z EU prostrednictvom ROP k vybavenosti a dostupnosti
uzemia, k zvySovaniu konkurencieschopnosti, atraktivnosti a bezpecénosti obci, miest a kraja.

Rok 2012 bude pokragovanim komunikacnej stratégie nastavenej pre rok 2011. Hlavnou informacnou
prioritou ROP bude nadalej zvySovat informovanost a povedomie o operacnom programe, jeho
zamerani, ulohach, cieloch, o moznostiach a spdsoboch ziskania NFP, o vyhlasenych vyzvach, ako aj
o vysledkoch implementacie fondov EU v sti¢asnom programovom obdobi.
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ZOZNAM PRILOH

Priloha &.
Priloha &.
Priloha &.

Priloha &.

Priloha &.
Priloha &.

Priloha &.

N gk w N 2

Zoznam pouzitych skratiek

Prehlad vyhlasenych vyziev k 31. 12. 2011 spolu s prehfadom o projektoch
Platby prijaté z Europskej komisie

Suhrnné ¢lenenie prideleného prispevku SpoloCenstva podla kategoérie
Priebezné ziadosti o platbu predlozené Eurépskej komisii

Zoznam kontrol na mieste vykonanych v roku 2011

Priklady dobrej praxe (ukazky uspesne implementovanych projektov)
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Priloha €. 1 Zoznam pouzitych skratiek

BBSK Banskobystricky samospravny kraj

CKO Centralny koordinaény organ

CO Certifikany organ

DPH Dar z pridanej hodnoty

EFF Eurépsky fond pre rybné hospodarstvo

EFRR / ERDF | Eurépsky fond regionalneho rozvoja / European Regional Development Fund
EHMK Eurdpske hlavné mesto kultury

EIB Eurdpska investi¢na banka

EK Eurépska komisia

EKRK Ekonomicka klasifikacia rozpoctovej klasifikacie
EPFRV Eurdpsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka
ES Eurdépske spolocenstvo

ESF Eurépsky socialny fond / European Social Fund

EU Eurdpska Unia

Hazz Hasi¢sky a zachranny zbor

HP Horizontalne priority

HZS Horska zachranna sluzba

ISCED Eurépske hodnotenie vzdelania

IKT Informacno-komunikaéné technoldgie

ITMS IT monitorovaci systém

IS Informacna spolo€nost

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
KF Kohézny fond

KoP Komunikacny plan

KSK KoSicky samospravny kraj

LSKxP Lokalne stratégie komplexného pristupu (HP MRK)
MDVRR SR Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
MF SR Ministerstvo financii SR

MK SR Ministerstvo kultury SR

MPSVR SR Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR
MPRV SR Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR
MRK Marginalizované romske komunity

MS Materskéa $kola

MV Monitorovaci vybor

MVRR SR Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR
MZP SR Ministerstvo Zivotného prostredia SR

NFP Nenavratny finanény prispevok

NKP Nehnutelné kultirne pamiatky

NMV Narodny monitorovaci vybor

NSK Nitriansky samospravny kraj

NSRR Narodny strategicky referenény ramec SR na programoveé obdobie 2007-2013
NUTS Nomenklatdra izemnych Statistickych jednotiek

OA Orgéan auditu

OHZz Obecny hasi€sky zbor

OoP Operac¢ny program

oov Odhady o&akavanych vydavkov

PFI Paméatové a fondové institucie

PSK PreSovsky samospravny kraj

PJ Platobnd jednotka

RO Riadiaci organ

ROP Regionalny operaény program 2007-2013

RP Rovnost prilezitosti

SEA Strategické hodnotenie Zivotného prostredia

SFC Systém pre riadenie fondov EU

SO/RO Sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim organom
SR Slovenska republika
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SKI HP Systém koordinacie a implementacie horizontalnej priority
SS Stredna $kola

SZP Suhrnna Ziadost o platbu

SF Strukturalne fondy

SR Statny rozpoget

TP Technicka pomoc

TSK Trenliansky samospravny kraj

TTSK Trnavsky samospravny kraj

TUR Trvalo udrZatelny rozvoj

uvo Urad pre verejné obstaravanie

VS Vyro€na sprava

vuc Vy$$i tzemny celok

WF ITMS Work-Flow ITMS

ZMOS Zdruzenie miest a obci Slovenska

ZS Zakladna Skola

ZoNFP Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
ZoP Ziadost o platbu

ZSK Zilinsky samospravny kraj
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Priloha €. 2 Prehl'ad vyhlasenych vyziev k 31.12.2011 spolu s prehfadom o projektoch

Priloha €. 2 je prilozen& v samostatnom dokumente vo formate .xls.
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Priloha €. 3 Platby prijaté z Eurépskej komisie

Referenéné Cislo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 003
N&zov programu: Regionalny operaény program
Stav k: 31. decembru 2011

(vEUR)
5 Datum predlozenia Datum pripisania Rozdiel medzi
Fond Ziadost' o platbu ¢. zZiadosti o platbu na | Pozadovana suma Uhradena suma prostriedkov na ucet pozadovanou
EK co a uhradenou sumou
ERDF 1. zalohova platba X X 28 900 000,00 19.10.2007 X
ERDF 2. zalohova platba X X 43 350 000,00 9.4.2008 X
ERDF 3. zalohova platba X X 28900 000,00 6.2.2009 X
ERDF 4. zalohova platba X X 28 900 000,00 21.4.2009 X
ERDF 2210900701 8.10.2009 14 643 106,76 14 643 106,76 29.10.2009 0,00
ERDF 2210900702 17.12.2009 70 947 731,54 70 947 731,54 20.1.2010 0,00
ERDF 2211000701 9.6.2010 56 350 023,37 56 350 023,37 7.7.2010 0,00
ERDF 2211000702 25.10.2010 75690 086,62 75690 086,62 10.12.2010 0,00
ERDF 2211100701 29.3.2011 131 099 264,72 131 099 264,72 28.4.2011 0,00
ERDF 2211100702 10.8.2011 90 004 664,29 90 004 664,29 6.9.2011 0,00
ERDF 2211100703 25.11.2011 80 373 152,66 80 373 152,66 6.12.2011 0,00
Spolu X X 519 108 029,96 649 158 029,96 X 0,00

Zdroj: CO, 2011
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Priloha €. 4 Suhrnné ¢lenenie prideleného prispevku Spoloc¢enstva podla kategorie

Priloha €. 4 je prilozen& v samostatnom dokumente vo formate .xls.
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Priloha €. 5 Priebezné Ziadosti o platbu predlozené Europskej komisii

Referencné Cislo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 003
Nazov programu: Regionalny operaény program
Stav k: 31. decembru 2011

(VEUR
Ziadost o Ziadost o Ziadost o Ziadost o Ziadost o Ziadost o Ziadost o o
latbu & latbu & latbu & latbu & latbu & latbu & jatbu g, | Celkovy objem |k
- Zavizok platbu &. platbu &. platbu &. platbu &. platbu &. platbu &. platbu &. orostriedkov za | 70 ZVéZky
Prioritna os 2210900701 2210900702 2211000701 2211000702 2211100701 2211100702 2211100703 .. . 2007 -
2007 - 2013 e e e e . . e Ziadosti o
datum: datum: datum: datum: datum: datum: datum; latbu 2013
08.10.2009 17.12.2009 09.06.2010 25.10.2010 29.03.2011 10.08.2011 25.11.2011 P
Prioritna os 1 417 056 614,00 | 12387 127,11 | 70109 158,34 | 43402497,55| 70612029,11| 98474 649,15| 39703532,46| 31060 161,14 | 365 749 154,86 87,70
Prioritna os 2 211298 916,00 0,00 0,00 0,00 23 497,66 2833262,78 2 310 563,92 4085 147,41 9252 471,77 438
Prioritna os 3 149 142 432,00 0,00 0,00 0,00 295 781,80 1786 360,77 1 370 588,06 5185 273,70 8 638 004,33 579
Prioritna os 4 510 558 824,00 0,00 11 281,69 551 704,81 264064541 | 19490337,86| 38163927,18| 32290136,76 | 93148 033,71 18,24
Prioritna os 5 161218 641,00 0,00 0,00 11397 876,64 86 475,16 7601 828,72 7 940 934,38 6361 594,31 | 33388 709,21 20,71
Prioritna os 6 45228 500,00 2 255 979,65 827 291,51 997 944,37 203165748 912 825,44 515 118,29 1390 839,34 8 931 656,08 19,75
Prioritna os 7 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 1554503 927,00 | 14643106,76 | 70947 731,54 | 56 350 023,37 | 75690 086,62 | 131 099 264,72 | 90 004 664,29 | 80 373 152,66 | 519 108 029,96 33,39

Zdroj: CO, 2012
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Priloha €. 6 Zoznam kontrol na mieste vykonanych v roku 2011

Priloha €. 6 je prilozena v samostatnom dokumente vo formate .xls.
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Priloha €. 7 Priklady dobrej praxe (ukazky uspesne implementovanych projektov)

Priloha €. 7 je prilozena v samostatnom dokumente.
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