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1 IDENTIFIKACIA

REGIONALNY OPERACNY
PROGRAM

Prislusny ciel:

Konvergencia

Prislusna opravnena oblast:

Na zaklade ¢lanku 3, odsek 2 a ¢lanku 5, odsek 1 nariadenia Rady
(ES) ¢&. 1083/2006 v zneni neskorSich predpisov, ktorym sa
ustanovuju vSeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorym sa
rusi nariadenie (ES) €. 1260/1999, je opravnenym Uzemim pre ciel
Konvergencia uUzemie regiénov NUTS 2, ktorych hruby doméci
produkt na obyvatela, merany pomocou parity kupnej sily a
vypocitany na zaklade udajov Spolo¢enstva za obdobie rokov 2000
— 2002, je menej ako 75 % priemerného hrubého domaceho
produktu v EU 25 za rovnaké referenéné obdobie. V podmienkach
Slovenska ide o uUzemie troch NUTS 2 regiénov (zapadné
Slovensko, stredné Slovensko a vychodné Slovensko).

Uzemie NUTS 2 Bratislavsky kraj je na zaklade pouZivanej
metodiky  opravnhenym uzemim pre ciel Regionalna
konkurencieschopnost a zamestnanost, a teda nie je opravnenym
Uzemim pre ROP.

Programové obdobie:
2007 — 2013

Cislo opera&ného programu (islo CCl):
2007SK161P0O003

Nazov operaéného programu:

Regionalny operaény program

VYROCNA SPRAVA
O VYKONAVANI
OPERACNEHO PROGRAMU

Viykazovany rok: 2012

Datum schvélenia vyro¢nej spravy Monitorovacim vyborom
pre ROP: 24. 06. 2013




2 PREHLAD REALIZACIE OPERACNEHO PROGRAMU

2.1 Dosiahnuty vysledok a analyza dosiahnutého pokroku

2.1 a Charakter implementacie ROP

V roku 2012 bola implementacia ROP poznamenana najma dvoma dalSimi reviziami programu v
suvislosti so znizovanim deficitu v ramci Prioritnej osi 1 ROP. Pocas roka 2012 RO pre ROP
pokracoval vo vyhlasovani vyziev na predkladanie Ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok (dalej aj
NFP“) v oblastiach podpory s disponibilnymi zdrojmi. Celkovo boli po¢as roka 2012 vyhlasené 4
vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP v ramci prioritnych osi 2, 4 a5 ROP a1 pisomné vyzvanie
vramci prioritnej osi 7 ROP. Zaroven nastala vyrazna akceleracia procesov kontrahovania,
financovania, kontroly a monitorovania projektov.

Druha revizia programu s nazvom ,Revizia Regionalneho operacného programu 2007-2013
zacCiatkom roku 2012“ nadviazala na reviziu ROP zroku 2010 schvalenu rozhodnutim Eurdpskej
komisie K(2011)5362 zo diia 2.8.2011. Druha revizia ROP reagovala na zavaznu problematicku
situaciu, ktora vznikla v suvislosti s deficitom finanénych zdrojov na krytie aktualnych pohladavok
prijimatelov deklarovanych v Ziadostiach o platbu v ramci prioritnej osi 1 Infratruktdra vzdelavania
ROP. Nutnost vykonania tejto revizie predpokladal uz text prvej revizie ROP, v ramci ktorej bol
schvaleny princip presunov Uspor v realizovanych projektoch ROP do prioritnej osi 1 Infrastruktura
vzdelavania ROP s cieflom rieSenia nadschvalenia finanénych prostriedkov v tejto prioritnej osi, ktoré
bolo umoznené v dosledku vyraznej zmeny socialno-ekonomického prostredia a s tym suvisiacej
zmeny priorit na narodnej, regionalnej a miestnej urovni. Interna analyza dévodov vykonania revizie
ROP k 31.12.2011 z januara 2012 potvrdila zavery doterajSich externych hodnoteni implementacie
ROP, Ze prioritna os 1 Infrastruktira vzdelavania ROP je klu¢ovou oblastou podpory v programovom
obdobi 2007-2013 a dominantnou mierou sa podiela na dosahovani stratégie a globalneho ciela ROP,
vratane prinosu k ciefom stratégie Eurépa 2020 a Narodného programu reforiem Slovenskej republiky.
Druha revizia obsahuje zmeny finanéného planu ROP vyplyvajuce z aplikovania schvaleného principu
presunov uspor v realizovanych projektoch ROP za obdobie februar — december 2011 do prioritnej osi
1 ROP a formalne Upravy a spresnenia textacie ROP v nadvaznosti na upravy finanéného planu
a pripravu implementacie novych oblasti podpory ROP (Uprava meratefnych ukazovatelov prioritnej
osi 7 Eurdépske hlavné mesto kultury - KoSice 2013, spresnenie miesta realizacie projektov pri
aktivitach odstrafiovania nasledkov povodni, zosuladenie kategorizacie pomoci ROP s realnym
stavom).

V priebehu januéra az februara 2012 bolo zabezpe&ené posudenie vplyvov druhej revizie ROP na
Zivotné prostredie v zmysle zakona &€. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a0 zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov'. Druha revizia ROP bola
Monitorovacim vyborom pre ROP odsuhlasena dfia 13.03.2012 Uznesenim Monitorovacieho vyboru
pre ROP ¢&.12/2012 mimo zasadnutia MV pre ROP zo dfia 13.03.2012 (hlasovanie pisomnou
procedurou). RO pre ROP nasledne dna 15.03.2012 oficialne predlozil navrh revizie na schvalenie
Eurdpskej komisii prostrednictvom systému SFC2007, vratane sprievodného listu v anglickom jazyku,
internej analyzy dévodov na vykonanie revizie a dokumentacie zo zistovacieho konania SEA. Na
zaklade poZiadavky zo strany EK, RO pre ROP dfa 22.03.2012 doplnil prostrednictvom systému
SFC2007 prilohy ROP, ktoré neboli dotknuté navrhom druhej revizie. EK schvalila druha reviziu ROP
2007-2013 Rozhodnutim Komisie C(2012)3301 z 23.5.2012, ktorym sa meni a dopifia rozhodnutie
K(2007)4449.

Tretia revizia ROP s nazvom ,Revizia Regionalneho operaéného programu 2007-2013 v polovici roka
2012“ nadviazala na predchadzajuce dve revizie ROP ajej cieflom bolo pokraCovat v postupnom
znizovani deficitu finanénych prostriedkov v rdmci prioritnej osi 1 Infrastruktira vzdelavania ROP
prostrednictvom presunu Uspor dosiahnutych v ramci ROP do tejto prioritnej osi. Na zaklade Internej
analyzy dévodov vykonania revizie ROP k 31.5.2012 zjuna 2012 bola identifikovana potreba
vykonania tretej revizie ROP v slvislosti s opakujucou sa kritickou situaciou spocivajucou

! Dokument wRevizia Regionalneho operaéného programu 2007-2013 zaciatkom roku 2012“ spolu s dal§imi dokumentmi suvisiacimi
s posudenim vplyvov na Zivotné prostredie je zverejneny na stranke www.enviroportal.sk.


http://www.enviroportal.sk/

v nedostatku finanénych prostriedkov na krytie v danom Case aktualnych pohladavok prijimatelov
deklarovanych v ziadostiach o platbu. Dévodmi na vykonanie revizie ROP a suvisiacej realokacie
finanénych prostriedkov bolo pretrvavanie skutocnosti, ktoré spadaju pod body a) ab) ¢l. 33
nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006, t.j.:

a) vyrazna zmena socialno-ekonomického prostredia;

b) zmena rozvojovych priorit na narodnej, regionalnej a miestnej drovni.

Revizia ROP v polovici roka 2012 obsahuje zmeny finanéného planu ROP vyplyvajuce z aplikovania
schvaleného principu presunov Uspor v realizovanych projektoch ROP? za obdobie januar — maj 2012
do prioritnej osi 1 ROP a formalne Upravy a spresnenia textacie ROP v nadvaznosti na upravy
finanéného planu. Tretia revizia zaroven v zmysle poziadavky EK ohladom zjednotenia meratelnych
ukazovatefov a ich vykazovania na narodnej urovni obsahuje Upravu meratelného ukazovatela CORE
&. 39 a doplnenie meratelného ukazovatela CORE &. 23 na urovni relevantnych prioritnych osi ROP?.
Tretia revizia podobne ako druha revizia programu nemala zasadny vplyv na analyzu ROP, stratégiu
ROP, ani na systém riadenia a kontroly ROP. V juni 2012 bolo zabezpecené posudenie vplyvov
revizie ROP na zivotné prostredie v zmysle zakona ¢. 24/2006 Z2.z". Tretia revizia ROP bola
Monitorovacim vyborom pre ROP odsuhlasena na zasadnuti zo dna 18.07.2012. RO pre ROP
nasledne dna 27.07.2012 oficialne predlozil navrh revizie na schvalenie Eurdépskej komisii
prostrednictvom systému SFC2007, vratane sprievodného listu v anglickom jazyku, internej analyzy
dévodov na vykonanie revizie a dokumentacie zo zistovacieho konania SEA. EK schvalila navrh tretej
revizie ROP 2007-2013 Rozhodnutim Komisie C(2012)6878 z 11.10.2012, ktorym sa meni a dopliiia
rozhodnutie K(2007)4449.

Rok 2012 mozno zaroven charakterizovat ako rok, v ktorom vyrazne pokroc€ila implementacia ROP
z hladiska Cerpania financnych prostriedkov. Kontrahovanie v ramci ROP k datumu 31.12.2012
dosiahlo Uroveli 86,11 % zo zavazku na roky 2007 — 2013 (zdroje EU+SR+VVZ), o predstavuje
Stvrty najuspesnejsSi operaény program vramci NSRR. Z hladiska Cerpania dosiahol ROP
v porovnani s inymi programami nadpriemernu Uroven a s podielom c¢erpania vo vySke 58,00%
z celkového zavazku na roky 2007 — 2013 predstavuje ROP druhy najluspes$nejsi operacny program. V
porovnani s rokom 2011 vzrastlo cerpanie finanénych prostriedkov v ramci ROP o 20,38
percentualnych bodov. V sledovanom obdobi bol k 31.12.2012 zavazok na rok 2010 vyCerpany
v ramci ROP na 100 %, ¢im bolo splnené pravidlo n+3°. Zaroven bol k 31.12.2012 vyéerpany v ramci
ROP na 100 % aj zavazok na rok 2011, ¢im bolo spinené pravidlo n+2.

2y navrhovanej revizii bolo po prvy krat mozné aplikovat schvaleny princip presunov Uspor aj na projekty realizované v ramci prioritnej osi
7 ROP - Eurdpske hlavné mesto kulttry KoSice 2013. Pisomné vyzvania na narodné projekty EHMK KoSice 2013 boli vyhlasené na celll
disponibilnu alokéciu prioritnej osi. Rozdiel medzi celkovou disponibilnou alokaciou a schvalenou sumou nérodnych projektov ako aj
neopravnené vydavky identifikované v procese odborného hodnotenia bolo mozné presunit do prioritnej osi 1 ROP z dévodu, ze termin
konania EHMK KoSice 2013 uz neumoziuje tieto finanéné prostriedky pouZit na vyhlasenie novych pisomnych vyzvani a vyber
akychkolvek dalSich projektov.

3 Navrhy na dpravu meratelnych ukazovatelov vyplynuli z odporicani EK, ktoré boli zaslané listom ¢. DG REGIO F3/MBlio zo dia
06.03.2012.

* Dokument wRevizia Regionalneho operacného programu 2007-2013 v polovici roka 2012 spolu s dalSimi dokumentmi sUvisiacimi
s posudenim vplyvov na Zivotné prostredie je zverejneny na stranke www.enviroportal.sk.

® Pouzité Udaje vychadzaju z dokumentu ,Sprava o implementacii a éerpani SF a KF v ramci operagnych programov NSRR za obdobie
od 01.07.2012 do 31.12.2012% ktory bol schvaleny uznesenim vlady SR €. 64/2013 zo dfa 06.02.2013 a je zverejneny na stranke
www.rokovania.sk.


http://www.enviroportal.sk/
http://www.rokovania.sk/

Tabulka - Kontrahovanie SF a KF k 31.12.2012 z alokacie 2007 — 2013 (zdroje EU+SR+VVZ)

. . Nakontrahovana hodnota (EU+SR+VVZ)
Celkova Pocet

Operaény program alokacia uzatvorenych ako % z alokacie

(SF+8R+VVZ) zmlav EUR na obdobie 2007 —
2013

OP IS 992 465 184 74 723 679 814,94 72,92%
OP KaHR 1139 117 648 905° 802 746 122,69° 70,47%"°
OP VaVv 1422 841 617 470 1027 566 750,54 72,22%
OPV 656 825 389 821 447 303 552,05 68,10%
OP ZP 2141176 471 604 1721287 153,16 80,39%
OP BK 112 008 952 285 59 302 415,15 52,94%
OP D 3790 719 991 112 2 280 459 069,44 60,16%
OP TP 114 825 202 119 112 861 884,78 98,29%
OP ZaSI 1107 413 623 1347 969 239 763,37 87,52%
OoPZ 294 117 647 67 291 108 689,50 98,98%
ROP 1828 828 151 1 869 1574 895 291,51 86,11%
Spolu 13 600 339 875 6673| 10010450507,13 73,60%

Zdroj: CKO, bez mimoriadne ukon&enych projektov, Sprava o implementacii a ¢erpani SF a KF v ramci operacnych programov

NSRR za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012

Graf - Podiel kontrahovania na zavazku 2007 - 2013 k 31.12.2012 v EUR

Kontrahované financné prostriedky z celkovej alokacie
(priemer 73,60 %)
Kontrahovana hodnota spolu 10 010 450 507 EUR
98,29% 98,98%
87,52% 86,11%
80,39%
72,92% )%
60,16%
52,94%
OPIS OP OPVav OPV OPZP OPBK OPD OPTP OPZaSl OPZ
KaHR

Zdroj: CKO, Sprava o implementacii a erpani SF a KF v ramci operaénych programov NSRR za obdobie od 01.07.2012 do

31.12.2012

6 Vyjadrenie RO pre OP KaHR v rdmci pripomienkovania VS ROP 2012: pocet uzatvorenych zmliv je 826, nakontrahované hodnota 698 660 188,39 eur,
% z alokacie na obdobie 2007 — 2013 je 61,33 %. Oddvodnenie: Pod tabulkou je uvedené, Ze st to hodnoty bez mimoriadne ukoncenych projektov,
v tabulke st viak uvedené tdaje vratane mimoriadne ukonéenych projektov.




Graf - Podiel Eerpania na celkovom zavéazku 2007-2013 k 31.12.2012 v %
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Zdroj: MF SR, Sprava o implementacii a éerpani SF a KF v ramci operaénych programov NSRR za obdobie od 01.07.2012 do
31.12.2012

Graf - Cerpanie OP NSRR za jednotlivé roky v EUR
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31.12.2012

2.1 b Priprava a schvalovanie programovej a riadiacej dokumentacie ROP

V roku 2012 boli vykonané viaceré upravy riadiacej dokumentacie, ktorych ciefom bolo okrem
aktualizacie tychto dokumentov z dévodov revizie ROP, zmien Systému riadenia SF a KF na roky
2007-2013, vydania novych metodickych pokynov a vykladov CKO a zisteni a odporucani z
vykonanych auditov a certifikaCnych overovani, najmd dosiahnutie prehladnejSej a adresnejSej
podoby riadiacej dokumentacie.

V zaujme uvedeného ciela bol odstraneny z niektorych €asti Programového manualu ROP v8eobecny
text o procesoch, ktoré podrobnejSie upravovala Priru¢ka pre Ziadatela/prijimatela ROP. Samotna



Priru¢ka pre Ziadatela/prijimatela ROP bola rozdelena na dva dokumenty, a to Priru¢ku pre Ziadatela
a Prirucku pre prijimatela, ¢o by malo prispiet k jednoduch$ej orientacii ziadatelov a prijimatefov
v textoch im adresovanych dokumentov. Viacero aktualizacii bolo vykonanych i na urovni Interného
manualu proceddr. RO pre ROP vypracoval a zverejnil pocas roka 2012 aktualizaciu usmernenia
k zmenam projektov.

RO pre ROP oboznamoval zZiadatelov a prijimatelov o zmenach dokumentacie ROP prostrednictvom
internetovej stranky www.ropka.sk formou uverejiiovanych oznamov, upozorneni atiez formou
priamej komunikacie prostrednictvom informacnej e-mailovej schranky inforop@build.gov.sk.

Programovy manual ROP a Priru¢ka pre ziadatela/prijimatela v ramci ROP

Programovy manual ROP je zavaznym riadiacim dokumentom RO pre ROP, ktory nadvazuje na
schvaleny operaény program a obsahuje podrobnejsi popis prioritnych osi ROP na uroven opatreni
v jednotlivych vecnych rovinach. Ciefom Programového manualu ROP je zabezpecit prepojenie medzi
strategickou urovriou a projektovou uroviou.

V roku 2012 boli vykonané tri aktualizacie Programového manualu ROP (verzia 4.6, 4.7 a 4.8). Prvé
dve aktualizacie predstavovali zapracovanie zmien z legislativy (novelizacia zakona €. 528/2008 Z. z.
0 pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spoloéenstva v zneni neskorsich predpisov
(dalej aj ako ,,zakon o pomoci a podpore")) a Systému riadenia SF a KF. Tretia aktualizacia bola
realizovana za ucelom sprehladnenia textu a najma zamedzenia prekryvaniu obsahu Programového
manualu ROP s obsahom Priru¢ky pre ziadatela/prijimatela v ramci ROP. V zmysle uvedeného boli
z Programového manualu ROP odstranené &asti obsahujuce udaje o konani o ziadosti o nenavratny
financny prispevok a monitorovani projektov, vzhladom na to, Ze tieto procesy upravovala
podrobnejSie Priru¢ka pre ziadatela/prijimatela v ramci ROP. Okrem uvedenej zmeny upravil RO pre
ROP v ramci tretej aktualizacie v roku 2012 Programovy manual ROP aj v suvislosti s reformou $tatnej
spravy ESO (Efektivna, Spolahliva a Otvorena Statna sprava), a to v €asti vymedzujucej opravnenost
Ziadatelov pre opatrenie 1.1 a opatrenie 4.2 ROP, vzhladom na to, Zze v ramci reformy ESO boli na
zaklade legislativnej zmeny (zakonom ¢&. 345/2012 Z. z. o niektorych opatreniach v miestnej Statnej
sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov), s u€innostou od 1. 1. 2013 zru$ené krajské Skolské
urady aich pésobnost’ stanovena osobitnymi predpismi presla na obvodné urady v sidle kraja, ktoré
su preddavkovymi organizaciami Ministerstva vnuatra SR a zaroven bolo medzi opravnenych
ziadatelov v ramci opatrenia 4.2 ROP pridané Ministerstvo vnutra SR ako organ Statnej spravy,
ktorého preddavkovymi organizaciami sa stali riaditel'stva hasi¢ského a zachranného zboru.

Priru¢ka pre ziadatela/prijimatela v ramci ROP je zavaznym riadiacim dokumentom, ktory vypracuva
Riadiaci organ pre ROP za ucelom komplexného metodického navodu pre ziadatela/prijimatela
v procesnych naleZitostiach potrebnych na ziskanie nenavratného finanéného prispevku. Priru¢ka pre
Ziadatela/prijimatela vramci ROP bola pofas roka 2012 upravena trikrdt. Dve upravy boli
uskutoénené z podobnych dévodov ako pri Programovom manudli, t.j. z dévodu legislativnych zmien.
Tretou upravou (od verzie 4.8) doSlo k rozdeleniu Priru¢ky pre Ziadatela/prijimatela na samostatnu
Priru¢ku pre Ziadatela a Priru¢ku pre prijimatefa. Priru¢ka pre Ziadatefa (verzia 4.8) upravuje popis
postupov pre ziadatela od Stadia vypracovania a predlozenia ziadosti o NFP az do uzatvorenia zmluvy
o poskytnuti NFP, vratane zakladnych pravidiel o komunikacii medzi ziadatelmi a riadiacim organom
a informacii o problematike horizontalnych priorit a obsahom Priru¢ky pre prijimatela (verzia 4.8) su
informacie a inStrukcie k postupom pri obstaravani sluzieb, tovarov a stavebnych prac, pri realizacii
aktivit projektu, pri financovani a pri monitorovani projektu.

Z Priru¢ky pre Ziadatela boli zaroveh odstranené prilohy duplicitné so znenim Programového
manudlu ROP (Sustava opravnenych vydavkov na urovni opatreni podla ekonomickej klasifikacie
rozpoctove] Kklasifikacie upravenej metodickym usmernenim Ministerstva financii SR k€.
MF/010175/2004-42 a Zoznam narodnych projektov Prioritnej osi 7 ROP). Ciefom aktualizacie
riadiacej dokumentacie vroku 2012 bolo zabezpedlit prehladnost a zjednodudenie orientacie
Ziadatela/prijimatefla.

Interny manual procediur RO pre ROP a interné manualy procedur SO/RO

Interné manualy procedur (dalej aj ,IMP“) RO pre ROP a SO/RO obsahuju okrem podrobne
popisanych procesnych postupov aj nazorné audit traily s vymedzenim zodpovednosti jednotlivych
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pracovnych pozicii, terminov a vstupnych a vystupnych dokumentov pre jednotlivé procesy. Su€ast'ou
IMP uvedenych subjektov vo forme prilohy su vSetky kontrolné harky/zoznamy/listy suvisiace
s postupmi popisanymi v texte IMP.

Vroku 2012 bolo uskutoénenych pat aktualizacii IMP RO pre ROP, ztoho dve v podobe
konsolidovanej verzie. V ramci prvej aktualizacie (verzia 10.0) bol najma upraveny popis pre procesy
zmenového konania a tiez upravené niektoré postupy pri financovani projektov a pri implementacii
projektov technickej pomoci. Druha konsolidovana verzia IMP RO pre ROP (verzia 11.0) bola
vypracovana v nadvaznosti na legislativne zmeny (novelizacia zakona ¢. 528/2008 Z.z. o pomaoci
a podpore) azmeny Systému riadenia SF a KF, prisom i$lo najmd o zmenu rozsahu informacii
zverejiiovanych na webovom sidle RO pre ROP v suvislosti s konanim o Ziadosti o NFP (rozSirenie
okruhu zverejiiovanych informacii) a zmenu procesu vyberu ziadosti o NFP, vzhfadom na to, Ze
v zmysle zédkona o pomoci a podpore riadiaci organ v pripade objektivne stanovenych vyberovych
kritérii vyberovu komisiu nezriaduje. DalSie aktualizacie IMP RO pre ROP boli vykonané ako UGpravy
operativneho charakteru v nadvaznosti na zmeny v niektorych procesoch (verzia 11.1), resp. zmeny
organizacnej Struktdry v ramci RO pre ROP (verzia 11.2 a 11.3).

V nadvaznosti na upravy IMP RO pre ROP boli primerane aktualizované IMP SO/RO (verzie 11.0,

11.1, resp. 3.0 a 3.1 vramci SO/RO Ministerstvo kultdry SR ). SO/RO Trnavsky samospravny kraj
vypracoval z dévodu internej potreby verziu IMP 11.2.

Opis riadiacich a kontrolnych systémov ROP

Opis riadiacich a kontrolnych systémov ROP (dalej aj ,Opis“) predstavuje dokument, ktory poskytuje
zakladné informacie o organizacii a postupe RO, CO, SO/RO, OA ainych relevantnych organov
zahrnutych do Struktdry opisu systému riadenia a kontroly. Prva verzia tohto dokumentu bola
vypracovana v roku 2008 v zmysle ¢l. 71 vSeobecného nariadenia a Metodického pokynu CKO ¢&. 1.
Pri vypracovani Opisu sa uplatiuje princip partnerstva, t.j. jednotlivé Casti Opisu su vypracované
prislusnymi organmi zapojenymi do implementacie ROP. V roku 2012 bola vykonana aktualizacia
Opisu ROP v mesiaci august. Potreba aktualizacie Opisu vyplynula z aktualizacii IMP RO pre ROP,
internych manualov procedur jednotlivych SO/RO pre ROP a Interného manualu platobnej jednotky a
v dbésledku zmien v systéme riadenia a kontroly ROP priebezne v sulade s aktualnym Systémom
riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 — 2013.

Plany hodnoteni ROP

Povinnost’ vypracovat plany hodnoteni do jedného roku od schvalenia opera&nych programov vyplyva
riadiacim organom zo Systému riadenia SF a KF. Prva verzia tohto planu bola v sulade
s nélezitostami uvedenymi v Systéme riadenia SF a KF ana zaklade pracovného dokumentu 5
Eurépskej komisie’ schvalena Monitorovacim vyborom pre ROP edte v marci 2008. V nadvaznosti na
Metodicky pokyn €. 5 k vypracovaniu planu hodnoteni opera&nych programov na programové obdobie
2007-2013, ktory vydalo CKO v septembri 2008 sa zjednotil rozsah a Struktura planov hodnoteni
jednotlivych operaénych programov. RO pre ROP v zmysle uvedeného metodického pokynu pripravil
v decembri 2008 prepracovany Plan hodnoteni ROP, ktory bol predloZzeny CKO. Uvedeny
aktualizovany plan schvalil MV pre ROP na svojom prvom zasadnuti v roku 2009, ktoré sa uskuto&nilo
26.5.2009. Plan hodnoteni ROP definuje viaceré typy hodnoteni v ¢asovom horizonte do konca
programového obdobia 2007-2013. Plan hodnoteni ROP 2007-2013 je pravidelne aktualizovany
formou planov hodnoteni ROP na jednotlivé kalendarne roky. Plan hodnoteni na rok 2012 bol
vypracovany v januari 2012 a nasledne listom €. MPRV-2012-1535/535-1 zaslany CKO. V marci 2012
RO pre ROP vypracoval Suhrnna spravu o aktivitach hodnotenia a vysledkoch hodnoteni za rok 2011,
ktora bola na CKO zaslana listom ¢. MPRV-2012-1535/9636-24.

Problematike hodnotenia sa podrobnejSie venuje kapitola 2.7 VS.

Komunikaény plan a Roény operativny plan

Komunikaény plan ROP, ktory je hlavnym dokumentom ustanovujucim aktivity RO pre ROP v oblasti
informovania a publicity na celé programové obdobie 2007-2013, bol vypracovany RO pre ROP v roku

7 Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period, Eurdpska komisia, april 2007
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2008. Dfia 16.7.2008 EK potvrdila, Ze KoP obsahuje vetky povinné &asti a spifa poziadavky &lanku 2
nariadenia (ES) 1828/2006, a z tychto dévodov ho povaZzuje za akceptovatelny.

V oktoébri 2011 bol vypracovany a nasledne schvaleny Ro¢ny operativny plan ROP na rok 2012, ktory
stanovil priority v oblasti informovania a publicity ohladom ROP pre rok 2012. V oktébri 2012 bol
vypracovany Roc¢ny operativny plan ROP na rok 2013, ktory nadviazal na plany z predoslych rokov.

RO pre ROP realizuje komunikaéné aktivity ROP v spolupraci so SO/RO pre ROP. Na zaklade
prehodnotenia a rozSirenia opravnenych vydavkov technickej pomoci pre SO/RO je od roku 2010
posilnena ucast SO/RO na realizovani aktivit informovania a publicity. Jednotlivé SO/RO pre ROP
realizuju svoje vlastné komunikacné aktivity najma vo vztahu k decentralizovanym opatreniam ROP,
ako su napriklad osobné, telefonické a e-mailové konzultacie pre potencialnych ziadatefov o NFP,
zverejnovanie aktualnych informacii o ROP prostrednictvom vlastnych webovych stranok,
organizovanie informaénych a odbornych seminarov, prezentacia informacii o ROP prostrednictvom
regionalnych masmédii, priprava a distribacia informaénych publikacii, brozur, plagatov, letakov,
propaga¢nych materialov a predmetov a pod. PodrobnejSie informacie o plneni ciefov informovania
a publicity su uvedené v kapitole 8 VS.

InStrukcie pre prijimatelov a Ziadatelov v ramci ROP

RO pre ROP vydava a priebezne aktualizuje inStrukcie k vypracovaniu ziadosti o platbu v ramci ROP
a uverejiiuje ich na webovom sidle www.ropka.sk. Instrukcie su vypracovavané najma v nadvaznosti
na aktualizacie Systému finanéného riadenia SF a KF, ktory vypracovava Ministerstvo financii SR
a jeho prislusné metodické usmernenia. PoCas roka 2012 neboli uvedené instrukcie aktualizované
(posledna verzia je 7.0 G¢inna od 15.2.2011).

Na webovom sidle RO pre ROP http://www.ropka.sk/sk/monitorovacie-spravy/ su zverejnené
inStrukcie pre prijimatefov k predkladaniu monitorovacich sprav projektu prostrednictvom verejného
portalu ITMS vratane zoznamu povinnych priloh a niekolkych preddefinovanych priloh a na webovom
sidle RO pre ROP http://www.ropka.sk/sk/verejne-obstaravania/ su uverejnené prehlady c¢asto sa
vyskytujucich nedostatkov suvisiacich s procesom verejného obstaravania.

V marci 2012 bolo na webovom sidle www.ropka.sk zverejnené komplexné usmernenie pre
prijimatelov k zmenovému konaniu s cielom zabezpecit jednotny postup vypracovavania navrhov na
zmenu projektov a ich posudzovania, ktoré RO pre ROP vypracoval v spolupraci so SO/RO pre ROP.
RO pre ROP vypracoval a zverejnil v auguste 2012 aktualizaciu usmernenia k zmenam projektov.

Na internetovej stranke www.ropka.sk, ktord RO pre ROP pouziva ako hlavné komunikacné médium
so ziadatelmi a prijimatefmi, boli priebezne poCas celého roku 2012 uverejiiované oznamy
a upozornenia suvisiace s povinnostami ziadatelov, resp. prijimatelov. Celkovo bolo v roku 2012
uverejnenych 34 aktualit, napr.:
- oznam z 31.1.2012 o Aktuélnych informaciach pre prijimatelov ohladne procesu verejného
obstaravania

- oznam z20.2.2012 o aktualizacii Programového manualu ROP a Priruéky pre
Ziadatela/prijimatela v ramci ROP

- 0znam z 20.2.2012 o uverejneni vyziev pre opatrenie 2.1 InfraStruktura socidlnych sluzieb,
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately ROP a pre opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel
ROP

- oznam z 8.3.2012 Indikativny harmonogram vyziev ROP na rok 2012

- oznam z 12.3.2013 Riadiaceho organu pre ROP k vyzve na predkladanie ziadosti o NFP pre
opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel — neinvesti¢né projekty — rozvojové dokumenty regiénov s
kédom ROP-4.1d-2012/01

- oznam z 17.5.2012 o aktualizicii Programového manudlu ROP a PriruCky pre
Ziadatela/prijimatela v ramci ROP

- oznam z 28.5.2012 o schvaleni druhej revizie ROP
- oznam z 17.10.2012 o schvaleni Vyro¢nej spravy o vykonavani ROP za rok 2011

- oznam z 20.11.2012 o schvaleni tretej revizie ROP
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Okrem vysSie uvedenych inStrukcii a oznamov pre Ziadatefov a prijimatelov RO pre ROP nadalej
vyuziva aj bezprostredni komunikaciu za ucelom usmerfiovania prijimatelov, ato formou
Specializovanej e-mailovej schranky inforop@build.gov.sk, telefonickej, pisomnej aj e-mailovej
komunikacie. Po¢as roka 2012 bolo doru¢enych 516 e-mailovych otazok. Vzhladom na vytazenost
administrativnych ~ kapacit, ktoré tvorili len traja manazéri programovania a pocet
ziadatelov/prijimatelov RO pre ROP nevyuzival konzultaéné hodiny a osobné stretnutia.

NajcastejSie otazky resp. podnety zo strany ziadatelov a prijimatelov prijaté prostrednictvom
e-mailovej schranky inforop@build.gov.sk smerovali do tychto oblasti:

- vyhlasenie vyziev v suvislosti s obnovou obci a ciest vo vybranych oblastiach postihnutych
povodnami v roku 2010

- proces schvalovania revizie ROP a vSeobecné informacie o ROP;

- opravnenost Ziadatela vo vyzvach ROP-2.1b-2012/01 a 4.1d-2012/01,
- predkladanie priloh Ziadosti o NFP,

- problematiky Standardov komunitnych centier

- podmienky zmluv o poskytnuti NFP a zmenového konania,

- problematika procesov verejného obstaravania,

- problematiky LSKxP ohladne vyzvy ROP-2.1b-2012/01

- implementacia konkrétnych projektov.

2.1 ¢ Cinnost Monitorovacieho vyboru pre ROP

Monitorovaci vybor pre ROP bol zriadeny 5.12.2007 v zmysle ¢&l. 63 nariadenia Rady (ES) 1083/2006
s ciefom zabezpecit monitorovanie kvality vykonavania operacného programu. V priebehu roku 2012
sa uskutocnilo jedno zasadnutie MV pre ROP. Procedura hlasovania ¢lenov MV pre ROP pisomnou
procedurou bola vyuzita 5 - krat.

Zaznamy zo zasadnutia MV pre ROP a vSetky uznesenia MV pre ROP prijaté hlasovanim, resp.
pisomnou procedurou su zverejnené na internetovej stranke operacného programu
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/.

Hlavnymi bodmi programu zasadnutia MV pre ROP, ktoré sa uskuto¢nilo 18.07.2012, boli
prerokovanie a schvalenie navrhu revizie ROP 2007-2013 v polovici roka 20128, prerokovanie
a schvalenie navrhu aktualizacie Statutu MV pre ROP a prezentacia a vzatie na vedomie informacie o
pokroku implementacie ROP.

V suvislosti so schvalenim prvej komplexnej revizie ROP Rozhodnutim Komisie €. K(2011)5362 zo
dnia 02.08.2011, RO pre ROP vyzval diia 25.01.2012 ¢lenov MV pre ROP na hlasovanie pisomnou
procedurou o uprave hodnotiacich kritérii pre oblast podpory 2.1.b) Infrastruktira socialnych sluzieb,
socialnopravnej ochrany a socialnej kurately — podpora komunitnych centier zameranych na
posilfiovanie socialnej inklizie ROP, oblast podpory 4.1.a) Regeneracia sidiel — samostatné dopytovo
orientované projekty — obnova obci postihnutych povodriami ROP, oblast’ podpory 4.1.c) Regeneracia
sidiel — projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi — obnova vybranych obci
postihnutych povodiami ROP, oblast podpory 4.1.d) Regeneracia sidiel — neinvesti¢né projekty —
rozvojové dokumenty regionov ROP, opatrenie 4.2 Infrastruktira nekomerénych zachrannych sluZieb
ROP, opatrenie 5.1 Regionalne komunikacie zabezpec&ujuce dopravnu obsluznost regiéonov ROP,
opatrenie 5.1 Regionalne komunikacie zabezpedujuce dopravnu obsluznost regidbnov — obnova ciest
vo vybranych oblastiach postihnutych povodfiami ROP a vyberovych kritérii v ramci ROP. Clenovia
MV pre ROP mohli zaslat’ svoje pisomné stanoviska do 31.01.2012. Zaroven bol ¢lenom MV pre ROP
predlozeny na vedomie prehlad aktualneho stavu implementacie ROP ku dru 31.12.2011. Navrh
upravy hodnotiacich a vyberovych kritérii vramci ROP bol zo strany MV pre ROP schvaleny
a nasledne bol zapracovany do programovych dokumentov ROP.

® Navrh revizie ROP 2007-2013 v polovici roka 2012 bol zo strany EK schvaleny 11.10.2012 Rozhodnutim Komisie C(2012)6878, ktorym
sa meni a doplfia rozhodnutie K(2007)4449.
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Dria 06.03.2012 RO pre ROP vyzval &lenov MV pre ROP na hlasovanie pisomnou procedurou o
navrhu revizie ROP, ktorej predmetom bolo aplikovanie schvaleného principu presunov uspor
v realizovanych projektoch ROP za obdobie februar — december 2011 do prioritnej osi 1 Infrastruktura
vzdelavania ROP a formalne Upravy a spresnenia znenia ROP v nadvaznosti na Upravy finanéného
planu a pripravu implementacie novych oblasti podpory ROP. Clenovia MV pre ROP mohli zaslat
svoje pisomné stanoviska do 12.03.2012. Navrh revizie ROP bol zo strany MV schvaleny.

Dria 20.06.2012 RO pre ROP vyzval ¢lenov MV pre ROP na hlasovanie pisomnou proceduirou o
navrhu Vyro¢nej spravy o vykonavani ROP 2007-2013 za rok 2011°. Zaroven bol &lenom MV pre ROP
na zaklade odporuc¢ania EK, zaslaného RO listom ¢. DG REGIO F3/MB/io zo dna 06.03.2012
predloZzeny na schvalenie navrh na zmenu definicie a ciefovej hodnoty meratelného ukazovatefa
CORE ¢. 39 vratane suvisiacich formalnych Uprav a navrh na doplnenie core meratelného
ukazovatela &. 23. Clenovia MV pre ROP mohli zaslat svoje pisomné stanoviska do 26.06.2012.
Navrhy boli zo strany MV pre ROP schvalené.

Dnria 27.08.2012 RO pre ROP vyzval ¢lenov MV pre ROP na hlasovanie pisomnou procedurou
o navrhu na Upravu meratelného ukazovatela CORE ¢&. 39 v ramci ROP v suvislosti s vydanim
metodického usmernenia CKO zo dfia 24.08.2012 k vykazovaniu udajov vo vyroénej sprave za rok
2011. Clenovia MV pre ROP mohli zaslat svoje pisomné stanoviska do 03.09.2012. Navrh na tpravu
meratelného ukazovatela CORE ¢&. 39 v ramci ROP bol zo strany MV pre ROP schvaleny. Nasledne
bol navrh Upravy meratefného ukazovatela CORE €. 39 zapracovany aj do VyroCnej spravy
o vykonavani ROP za rok 2011, ktorej doplnenie bolo spolu s dalSimi zapracovanymi pripomienkami
EK predlozené prostrednictvom elektronického systému SFC2007 06.09.2012".

Dria 27.09.2012 RO pre ROP vyzval ¢lenov MV pre ROP na hlasovanie pisomnou procedurou
o navrhu hodnotiacich kritérii pre oblast podpory 2.1a ROP Infrastruktira socialnych sluzieb,
socialnopravnej ochrany a socialnej kurately — podpora pilotného pristupu deinstitucionalizacie
existujucich zariadeni socialnych sluzieb a podpora deinstitucionalizacie existujucich zariadeni
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately a formalnej zmeny vyberovych kritérii pre vSetky
opatrenia v ramci ROP. Clenovia MV pre ROP mohli zaslat svoje pisomné stanoviska do 10.10.2012.
Navrh hodnotiacich kritérii a formalnej zmeny vyberovych kritérii v ramci ROP bol zo strany MV pre
ROP schvaleny a nasledne zapracovany do programovych dokumentov ROP.

2.1 d Horizontalne priority v suvislosti s implementaciou ROP

V programovom obdobi 2007-2013 boli definované Styri horizontalne priority NSRR:
- Marginalizované romske komunity
- Rovnost prilezitosti
- Trvalo udrzatelny rozvoj
- Informatizacia spolo¢nosti.

Problematika HP bola zapracovana do relevantnej riadiacej dokumentécie suvisiacej s ROP,
relevantné Casti su priebezne aktualizované na zaklade poziadaviek koordinatorov HP. Problematika
HP je z pohladu Ziadatelov vramci ROP upravena aj vo verejne dostupnych dokumentoch ako
Programovy manual ROP a PriruCka pre ziadatela/prijimatela v ramci ROP aje jej venovana aj
samostatna sekcia na internetovej stranke operacného programu www.ropka.sk.

Prinos ROP k napifaniu cielov HP sa predpoklada vo vaésine opatreni ROP. Napifanie uvedenych
cielov je mozné vykazovat prostrednictvom sustavy meratelnych ukazovatefov HP pre ROP, ktoru
v pripade ROP prerokoval a schvalil MV pre ROP za uc&asti zastupcov vSetkych Styroch koordinatorov
HP. Prinos jednotlivych projektov k napifianiu HP je v pripade ROP posudzovany v procese
odborného hodnotenia, a to na zaklade sustavy hodnotiacich kritérii, ktoru tiez schvalil MV pre ROP
za Ucasti zastupcov koordinatorov vSetkych Styroch HP.

Na udrovni RO pre ROP, koordinatorov jednotlivych HP a CKO aj polas roka 2012 prebiehala
operativna komunikacia ohfadom spresfovania sustavy ukazovatefov HP a evidencie prispevku
ZoNFP a projektov k cielom HP (formulacie, relevantnost pre vybrané oblasti podpory ROP a vyzvy,

° VS ROP za rok 2011 bola zo strany EK schvalena 05.10.2012.
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uprava formulacii, inicializané data k vyzvam vo verejnej Casti ITMS a pod.) a evidencie prispevku
projektov ROP k cieflom HP.

Zastupcovia RO pre ROP na pracovnej urovni sa v priebehu roku 2012 pravidelne zucéastriovali
zasadnuti pracovnych skupin HP, ktoré poc¢as roka organizovali koordinatori HP. BlizSie informacie
o jednotlivych horizontalnych prioritach ako aj o dosiahnutych vysledkoch vo vztahu k napifianiu cielov
vSetkych Styroch HP prostrednictvom implementacie ROP su uvedené v kapitole 4 VS.

2.1 e Spolupraca RO pre ROP so SO/RO pre ROP

RO pre ROP spolupracuje na implementacii ROP s 8 SO/RO pre ROP, ktorymi su:
= samospravne kraje (s vynimkou Bratislavského samospravneho kraja);
= Ministerstvo kultury SR.

Pravny zaklad pre spolupracu RO pre ROP a SO/RO pre ROP predstavuje splnomocnenie, ktorym bol
sprostredkovatelskym organom pod RO pre ROP zvereny vykon niektorych uloh RO pre ROP.

Samospravne kraje vykonavaju ulohy SO/RO pre ROP od roku 2008 v ramci opatreni 3.2, 4.1 a5.1
ROP. Ministerstvo kultiry SR bolo zriadené ako SO/RO pre ROP v roku 2011 pre implementaciu
opatrenia 7.1 ROP. V zaujme spravnej a efektivnej realizacie zverenych implementaénych
procedur zabezpecuje RO pre ROP usmerfiovanie jednotlivych SO/RO formou pracovnych
stretnuti, Skoleni, seminarov, pisomnych usmerneni a inymi spdsobmi podla potreby. RO pre ROP
ako organ zodpovedny za implementaciu vSetkych opatreni ROP je opravneny vykonavat kontrolu
vykonu zverenych uloh SO/RO. V pripade SO/RO na uUrovni samospravnych krajov je vykonavana aj
kontrola  dokumentov zaslanych zo strany SO/RO pre ROP (napr. rozhodnutia
o schvaleni/neschvaleni ziadosti o NFP, zmluvy o poskytnuti NFP, dodatky k zmluvam o poskytnuti
NFP apod.) av pripade identifikovanych chyb RO pre ROP zabezpeCuje ich napravu. V ramci
spoluprace RO pre ROP so SO/RO pre ROP na urovni samospravnych krajov boli na obidvoch
stranach identifikované niektoré komplikacie, ktoré su priebezne rieSené vzajomnou komunikaciou.

V roku 2012 boli z dévodu posilnenia administrativnych kapacit na RO pre ROP zruSeni detasovani
zamestnanci RO pre ROP na SO/RO pre ROP na urovni samospravnych krajov. Ulohou
detaSovanych zamestnancov bolo predovSetkym ulahéenie spoluprace RO pre ROP a SO/RO pre
ROP pri€om miera zapojenia bola rozdielna na jednotlivych SO/RO pre ROP a RO pre ROP priebezne
prehodnocoval opodstatnenost miest detaSovanych zamestnancov na SO/RO pre ROP vzhladom na
pokrogily stav implementécie decentralizovanych opatreni ROP.

V novembri 2012 uznesenim €. 638/2012 zobrala vlada SR na vedomie material ,Sprava o niektorych
problémoch v oblasti Uzemnej samospravy a navrhy na ich rieSenie“. Material bol na rokovanie viady
SR predlozeny na zaklade identifikovanych problémov a priorit vyplyvajacich z rokovani so
zastupcami VUC a ZMOS. Predmetom spravy s konkrétne navrhy v oblastiach, ktoré sa tykaju aj
implementacie ROP. V ramci uvedenej spravy bola uroven spoluprace medzi RO pre ROP a SO/RO
pre ROP zhodnotena ako dobra. Obsahom materialu je aj postoj SO/RO pre ROP k zruSeniu pozicie
detaSovanych zamestnancov RO pre ROP na SO/RO pre ROP, ktoré SO/RO pre ROP vnimaju ako
pozitivnu zmenu, ktora prispela k prehibeniu dévery vo vykon administrativnych kapacit SO/RO pre
ROP a zefektivneniu procesov (zniZenie duplicity vykonu manazérov SO/RO pre ROP a RO pre
ROP).

RO pre ROP vyhodnocoval v roku 2012 vysledky z kontroly vykonavania pravomoci delegovanych na
SO/RO pre ROP v oblasti administrativnej kontroly procesov verejnych obstaravani z roku 2011, ktorej
vystupom bude interny material, ktory stanovi ulohy (rozsah vzorky pre opatovnu administrativnu
kontrolu) pre rok 2013'°. RO pre ROP pokracoval v overovani vykonavania Uloh delegovanych na
SO/RO pre ROP aj v roku 2012 V roku 2012 boli v ramci auditov operacii a systémovych auditov

10k 31.12.2012 prebiehalo hodnotenie vystupov z materialu k vykonanej kontrole ,Vykon delegovanych pravomoci riadiaceho organu na
SO/RO v oblasti verejného obstaravania“. RO pre ROP bude bezodkladne informovat CO o vysledku kontroly delegovanych pravomoci
v roku 2013.

M K 31.12.2012 prebiehali administrativne Ukony a priprava overovania delegovanych pravomoci vratane overovania na mieste.
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podla ¢lanku 62 ods. 1 pism. b) nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 auditované aj SO/RO. BlizSie
informacie o tychto auditoch su uvedené v Casti 2.1.4 VyroCnej spravy.

Problémy vo vztahu RO so SO/RO pre ROP su uvedené v Casti 2.3 tejto VS — Zavazné problémy,
ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstranenie.

2.1.1 Stav fyzického pokroku operaéného programu

Tabulka €. 1: Prehl'ad vyziev a pisomnych vyzvani od 1.1.2012 do 31.12.2012

Pocet Alokacia FP na vyzvu/pisomné vyzvanie (NFP) v EUR
Prioritna os vyziev/pisomnych
vyzvani z toho

Spolu SFIKF 3R
1 0 - - -
2 2 vid poznédmka ¢&.1 vid poznamka €.1 vid poznamka ¢.1
3 0 - - -
4 1 6 003 441,17 5371 500,00 631941,17
5 1 39995 000,00 35 785 000,00 4210 000,00
6 0 - - -
7 1 1157 139,32 1035 335,18 121 804,14

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Vyzva v ramci prioritnej osi 4 ROP_a vyzva v ramci prioritnej osi 5 ROP boli uréené vylu¢ne pre subjekty
verejného sektora. Vyzva v ramci oblasti podpory 2.1a ROP bola uréend pre subjekty sukromného,
verejného sektora a pre organizacie Statnej spravy a vyzva v ramci oblasti podpory 2.1b ROP bola uréena
vyluéne pre subjekty verejného sektora. Vzhladom na aplikovanie rozdielnych pomerov financovania
v ramci uvedenych vyziev v prioritnej osi 2 ROP v stlade so Systémom finanéného riadenia SF a KF nie je
mozné uviest jednu sumu.

Poznamka 1:

Plnenie harmonogramu vyziev ROP na rok 2012

Indikativny €asovy harmonogram vyziev na predkladanie ziadosti o nenavratny finanény prispevok
(dalej aj ,harmonogram vyziev“) informuje potencidlnych Ziadatelov o predpokladanych terminoch
vyhlasenia vyziev na predkladanie Ziadosti o NFP pre jednotlivé opatrenia a niZSie oblasti podpory
ROP v danom kalendarnom roku. Dria 15.12.2011 RO pre ROP na svojom webovom sidle
www.ropka.sk zverejnil Indikativny harmonogram vyziev ROP na rok 2012,

Po schvaleni prvej komplexnej revizie ROP, ktora bola oficialne schvalena Rozhodnutim Komisie ¢.
K(2011)5362 zo dna 02.08.2011, RO pre ROP zacal so zapracovavanim revidovanej stratégie ROP
do programovej a riadiacej dokumentacie a zaroven pokraCoval v uUsili rieSit problematiku
nadschvalenia financnych prostriedkov v ramci prioritnej osi 1 Infrastruktira vzdelavania ROP. SO/RO
pre ROP MK SR v spolupraci s RO pre ROP vydalo diia 23. januara 2012 pisomné vyzvanie uréené
pre vysSi uzemny celok KoSice, ako opravneného prijimatela, v ramci ROP prioritnej osi 7 Eurépske
hlavné mesto kultary — KoSice 2013.

Predpokladom vyhlasenia vyziev uvedenych v harmonograme na rok 2012 bolo vykonanie komplexnej
aktualizacie riadiacich dokumentov ROP na z&klade revidovaného ROP (Programovy manual,
Prirucka pre Ziadatefla/prijimatela v ramci ROP, hodnotiace a vyberové kritéria a pod.). V tejto
suvislosti RO pre ROP inicioval aj rokovania s Uradom splnomocnenca vlady SR pre marginalizované
réomske komunity a Ministerstvom prace, socialnych veci a rodiny SR ohladom pripravy implementacie
revidovanej stratégie ROP pre oblast socialnej infrastruktury (komunitné centra, deinstitucionalizacia
zariadeni). Zaroveri RO pre ROP v sucinnosti so SO/RO pre ROP a Ministerstvom dopravy, vystavby
a regionalneho rozvoja SR zacal pripravovat vyzvu pre oblast podpory 4.1d — rozvojové dokumenty
regionov. Vzhladom na rozsah zmien bola aktualizacia riadiacej dokumentacie vykonana az
zaciatkom roka 2012. RO pre ROP vyhlasil vyzvu na predkladanie ziadosti o NFP pre oblast podpory

12 Na priprave harmonogramu vyziev participovali formou pripomienkového konania samospravne kraje (SO/RO pre ROP) a Urad
spinomocnenca vlady SR pre rémske komunity.

15


http://www.ropka.sk/

2.1b ROP - komunitné centra a vyzvu pre oblast podpory 4.1d — rozvojové dokumenty regiénov dha
20.02.2012.

Na zaklade vyvoja implementacie ROP v roku 2012 doslo k Upravam zverejneného indikativheho
harmonogramu na rok 2012 (aktualizacie zo diia 08.03.2012, 31.07.2012 a 30.11.2012)*. Koncom
roka dna 21.12.2012 RO pre ROP vyhlasil vyzvu na predkladanie ziadosti o NFP pre oblast podpory
2.1la ROP - deinstitucionalizacia zariadeni aopatrenia 5.1 ROP - regionalne komunikacie
zabezpecujuce dopravu obsluznost regidnov.

Doévody nevyrovnaného vyhlasovania vyziev v priebehu roku 2012 suvisia najma s uskutoénenymi
dvoma reviziami ROP, ktoré su popisané v Casti 2.1a.

Harmonogram na rok 2013 bol zverejneny dfia 15.12.2012 na stranke www.ropka.sk.

Suhrnna informacia o konaniach 0 ZoNFP v ramci vyziev vyhlasenych v roku 2012

Suhrnna informacia o konaniach o ZoNFP je v prehladnej tabulkovej podobe uvedena v prilohe &. 2
VS. Kvalitativna analyza smerovania programu pri napinani stratégie (najmé na zaklade porovnania
prerozdelenej sumy a poctu podporenych projektov oproti predpokladanému scenaru) je uvedena
v kapitole 3 tejto VS v Eleneni na jednotlivé prioritné osi a oblasti podpory.

Vzhfadom na charakter implementacie ROP v roku 2012 boli do konca roku 2012 ukoncené takmer
v8etky konania o ZoNFP z vySe 3500 doposial prijatych ZoNFP.

Spravy o vyhodnoteni vyziev ROP

V suvislosti s pripravou zavereénych sprav o vyhodnoteni vyziev RO pre ROP analyzoval priebezné
vyhlasené vyzvy a vtejto suvislosti identifikoval potrebu posilnit personalne kapacity manazérov
monitorovania a hodnotenia. V roku 2012 boli priebezne vyhodnocované vyzvy ROP-1.1-2009/01,
ROP-4.2-2009/01, ROP-2.1a-2009/01, ROP-2.1a-2009/02, ROP-2.1b-2009/01, ROP-2.1b-2009/02,
ROP-2.1¢-2010/01 a ROP-2.1¢-2010/02.™

'3 RO pre ROP vyhiasil diia 31.01.2013 tri vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP v nadvéznosti na uznesenie viady SR €. 566/2010 pre
oblasti/obce najviac postihnuté povodfiami v ramci oblasti podpory 4.1a ROP Regeneracia sidel — samostatné dopytovo orientované
projekty, 4.1c ROP Regeneracia sidel — projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi a 5.1 Regionalne
komunikacie zabezpecujlce dopravnu obsluznost regionov ROP.

4 Zaveregné spravy o vyhodnoteni uvedenych vyziev boli schvalené hlavnym manazérom a generdlnym manazérom RO pre ROP
zaCiatkom roka 2013 a budu predloZené na vedomie ¢lenom Monitorovacieho vyboru pre ROP na najblizSom zasadnuti Monitorovacieho
vyboru pre ROP v roku 2013.
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Tabulka €. 2: Sledovanie vyvoja implementacie programu k 31.12. 2012
Pocet mimoriadne

Prioritna | Pocet prijatych | Pocet zamietnutych Pc'x':et' Fe , Pocet projektov Pocet riadne ukon§ Al

0s ZoNFP ZoNFP schzvalenych il neny i v realizacii ukoncenych projektov pERkY

oNFP projektov1s

1 1688 16 876 80617 78518 175 610 20

2 356 154 133 124 103 21 9

3 21410 105 108 103 96 7 1

4 11572 333 762 2 734 350 384 26

5 612 5 56 2 55 15 40 1

6 46 3 43 432 18 25

7 20 0 20 20 20 0
Celkom 3 54225 1476% 1928 1864 777 1087 60

15 podet projektov, ktoré mali k 31.12.2012 Gcinnt zmluvu o poskytnuti NFP

16 7 toho 3 ZoNFP boli stiahnuté Ziadatelom po&as konania 0 ZoONFP

17 Udaj nezahfiia 3 projekty pri ktorych Ziadatel odstlipil od projektu pred vydanim rozhodnutia o schvaleni
18 Udaj nezahfiia 1 projekt, ktory méa vydané rozhodnutie o schvaleni a zatial nie je zazmluvneny

19 7 toho 1 ZoNFP bola stiahnuté Ziadatefom pogas konania o ZoNFP

20 7 toho 6 ZONFP bolo stiahnutych Ziadatefom pogas konania o0 ZONFP; 1 ZoNFP bola predioena z BSK, ktora bola nasledne vyradena
na kontrole opravnenosti

217 toho 1 ZoNFP bola stiahnuta Ziadatefom po vydani rozhodnutia o schvaleni
22 7 toho 2 ZoNFP boli stiahnuté Ziadatelom poéas konania o ZoNFP

2 7 toho 1 ZoNFP bola stiahnuta Ziadatefom po vydani rozhodnutia o schvaleni kvéli identifikovanym neodstranitelnym nedostatkom vo
verejnom obstaravani (projekt nebol realizovatelny)

2V pripade projektov technickej pomoci RO pre ROP sa projekty realizujii na zaklade rozhodnutia o schvaleni ZoNFP, zmluva
o poskytnuti NFP sa neuzatvara.

% Celkovy pocet prijatych ZoNFP zahffia aj prijaté ZoNFP v ramci ,predizenych* vyziev. Poéty prijatych ZONFP v ramei ,predizenych*
vyziev su podla jednotlivych prioritnych osi nasledovné: prioritna os 1 — 20, prioritna os 2 — 8, prioritnd os 3 — 2, prioritnd os 4 — 30,
prioritnd os 5 — 2, prioritna os 6 — N/A, prioritnd os 7 — N/A).

% Celkovy poet zamietnutych ZoNFP zahfiia aj zamietnuté ZoNFP v ramci predizenych* vyziev. Pocty zamietnutych ZoNFP v ramci
prediZzenych” vyziev su podfa jednotlivych prioritnych osi nasledovné: prioritna os 1 — 20, prioritnd os 2 — 6, prioritnd os 3 — 1, prioritnd os
4 - 25, prioritnd 0s 5 — 2, prioritnd os 6 — N/A, prioritnd os 7 — N/A).
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Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v EUR?’

- Vyska
o P o Vyska e g
Prioritna Alokacia za zdroj Vyska ziadaného szka n'eschv'aleneho Vyska schvaleného UHE — vratenych Vyska' rlafine zazrpluv!lenych
0s E0 +8R rispevku (NFP) ziadaného prispevku rispevku (NFP) zazmluvnenych rostriedkov ukoncenych mimoriadne
risp (NFP) prisp prostriedkov (NFP) | P NFPE projektov (NFP)® | ukongenych
projektov
1 525250 037,20 | 1425126 682,29 745531 960,43 649 002 360,07 601134 679,82 | 2241490,62 | 458411 159,98 | 21318 930,74
2 227 189 688,00 442 257 862,68 230 808 521,08 198 135 480,36 178 912 256,44 84 885,60 | 25946 689,56 | 11419 527,81
3 162 629 721,00 146 898 861,46 59 846 218,73 84 886 305,94 74 906 325,47 115 750,23 7857156,68 | 4665 897,61
4 542 893 037,25 713 090 853,90 196 352 919,98 498 829 386,56 442 992 539,40 966 044,86 | 209 119 744,47 | 15129 302,47
5 164 799 521,00 157 269 582,14 16 662 780,09 140 445 375,47 105 089 796,50 14 369,05| 6863305143 770 970,21
6 50 549 500,00 52493 172,37 591 361,28 51901 811,09 51810804,62 | 515194945 13889 452,35 | 1000 854,94
7 64 075 239,00 66 682 389,17 0,00 64 340 001,71 64 175 662,84 0,00 0,00 0,00
Celkom | 1737386 743,45 | 3 003 819 404,013 | 1 249 793 761,592 | 1 687 540 721,20% | 1 519 022 065,09% | 8 574 489,81 | 783 857 254,47 | 54 305 483,78

Zdroj: RO pre ROP, 2013

27V pripade organov Statnej spravy tvori prispevok SFIKF a prispevok SR celkovo 100%, v pripade inych subjektov tvori prispevok SF/KF
a prispevok SR celkovo 95%.

28 \/ySka zazmluvnenych prostriedkov (NFP) predstavuje aktudlnu hodnotu zazmluvnenych projektov k 31.12.2012 (s ohfadom na vysledky
verejného obstaravania a zmenového konania).

29 Vy8ka vratenych finanénych prostriedkov obsahuje aj sumu vratenych neztétovanych predfinancovani a nezdctovanych zalohovych
platieb.

30 Hodnota predstavuje objem vycerpanych prostriedkov po zohladneni nezrovnalosti.

31 Viyska Ziadaného prispevku (NFP) zahrfia aj sumu Ziadaného prispevku (NFP) v ramci predizenych® vyziev. Sumy Ziadaného prispevku
(NFP) v ramci predizenych* vyziev st podla jednotlivych prioritnych osi nasledovné: prioritna os 1 — 14 157 199,45 eur, prioritna os 2 —
8 309 998,23 eur, prioritna os 3 — 4 561 503,28 eur, prioritna os 4 — 21 996 591,34 eur, prioritna os 5 — 3 354 467,90 eur, prioritna os 6 —
N/A, prioritnd os 7 — N/A).

%2 \/y$ka neschvaleného ziadaného prispevku (NFP) zahffia aj sumu neschvaleného Ziadaného prispevku (NFP) v ramci ,predizenych
vyziev. Sumy neschvaleného Ziadaného prispevku (NFP) v ramci ,predizenych® vyziev st podfa jednotlivych prioritnych osi nasledovné:
prioritna os 1 - 14 157 199,45 eur, prioritna os 2 — 7 103 492,98 eur, prioritna os 3 — 2 587 775,70 eur, prioritna os 4 — 19 252 328,39 eur,
prioritna os 5 — 3 354 467,90 eur, prioritnd os 6 — N/A, prioritna os 7 — N/A).

% VySka schvéleného prispevku (NFP) zahffia aj sumu schvéleného prispevku (NFP) v ramci Jpredizenych* vyziev. Sumy schvaleného
prispevku (NFP) v rdmci ,predlzenych® vyziev su podla jednotlivych prioritnych osi nasledovné: prioritha os 1 — N/A, prioritna os 2 —
1206 505,25 eur, prioritna os 3 — 1 973 727,58 eur, prioritna os 4 — 2 744 262,95 eur, prioritna os 5 — N/A, prioritna os 6 — N/A, prioritna os
7-N/A).

3 Vyska zazmluvnenych prostriedkov (NFP) zahfiia aj sumu zazmluvnenych prostriedkov (NFP) v ramci predizenych* vyziev. Sumy
zazmluvnenych prostriedkov (NFP) v ramci ,prediZzenych* vyziev st podfa jednotlivych prioritnych osi nasledovné: prioritnd os 1 — N/A,
prioritna os 2 — N/A, prioritnd os 3 — 1 973 727,58 eur, prioritna os 4 — 2 744 262,95 eur, prioritnd os 5 — N/A, prioritna os 6 — N/A, prioritna
os 7-NJ/A).
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Tabulka €. 3: Plnenie ukazovatelov na Urovni ROP k 31.12.2012

Ukazovatele 2007% 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 | 2014 2015 Celkom Komentar
PoEet pod_p_orenych zgnadenvl D95|ahnuty 0 5 14 1081 115 1108 | NA NA NA 1108 Na z&klade celll<ovehlo pqgtu za;mluvrlenych prme]«tov_
obgianskej infradtruktury (pocet vysledok na podporu zariadeni ob¢ianskej infrastruktiry v ramci
projektov) Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 1210 1210 ROP k 31.12.2012 bolo podporenych 1 108 zariadeni.
(Vystup) Vychodisko Do 31.12.2012 bolo riadne ukongenych 714
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 7 uvedenjch projektov.
Pocet projektov v oblasti Dosiahnuty Prva vyzva pre oblast podpory cestovného ruchu bola
cestovného ruchu vysledok 0 0 0 0 o o NA NA NA S vyhlasend dia 26.2.2010. Tato vyzva bola zamerana
CORE ¢.34 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 na podporu neinvesticnych aktivit aktérov cestovného
Vychodisko ruchu (propagacia a budovania partnerstiev medzi
aktérmi cestovného ruchu). Udaj predstavuje stav
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zazmluvnenych projektov v ramci ROP k 31.12.2012.
V sledovanom obdobi bol ukonéeny 1 projekt.
Podet projektov zabezpedujicich Df’sl'a:"k”ty 0 0 0 446 546 591 | NA | NA NA 591 U,‘éa'. VyChh"‘,‘fza Z poctu .Zlftzm'“"”e”yd‘, .projek,tdo."i
trvalt udrZatenost a zvySovanie vys'edo (udaj zanma - g  projeKly  Tegeneracie sidie
atraktivity miest Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 504 504 zameranych na zlepSenie situacie MRK a projekty
Ny Vychodisko zamerané na podporu infradtruktury byvania a PO7).
CORE €. 39 0 NA | NA NA NA NA | NA | NA NA 0 K 31.12.2012 bolo ukongenjch 307 projekiov.
Df)siahnuty 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 K 31 '12'201.2 nebpli zqzmluvnené projekty zamerané
Pocet km novjch ciest vysledok na budovanie novych ciest.
CORE ¢. 14 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 Deklarovand  dlzka  rekondtruovanych  ciest
' Vychodisko v zazmluvnenych projektoch
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 predstavuje 1 257,68 km.
) Dosiahnuty 750,0 Udaj je vyjadreny kumulativne za ukongené projekty
Dizka rekonstruovanych ciest (km) | vysledok 0 0 0 65 24881 7 NA NA NA 750,07 prioritnych osi 4 a 5 ROP.
CORE¢. 16 Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 1050 1050 Deklarovand dizka rekon3truovanych ciest II. alll.
(Vysledok) Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 triedy vzazmluvnenych projektoch  predstavuje
1257,68 km.
Dosiahnuty Udaj na zaklade ukonenych projektov ku ktorym bola
et novich a kalineiic vysledok 0 0 0 ° % |18 NA]NAT NA T8 | (31122012 schvalena aspoi 1 ndsledna
o> MoV 8 el Cief NA NA NA NA NA NA | NA | NA | 2001 2001 | monitorovacia sprava.
sluzieb poskytovanych v - _ . . . )
. o Vychodisko Na zaklade ukon&enych projektov, bolo deklarované
podporenych zariadeniach Y worenie 3 655 ich akvalineisich  sluzieb
obéianskej infradtrukiiry vytvorenie novjch a kvalitnejsich ~ sluzie
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 poskytovanych v podporenych zariadeniach

(Vysledok)

obCianskej infrastruktary.
Deklarovany pocet novych a kvalitnejSich sluzieb

3 na zaklade schvaleného ROP st uvedené pociatocné hodnoty ukazovatelov na Urovni prioritnych osi pre rok 2006; rovnako st uvedené aj v kapitole 3 VS
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poskytovanych v podporenych zariadeniach
obCianskej infraStruktiry na zéklade Udajov zo
zazmluvnenych projektov do 31.12.2012 predstavuje
5696 novych a kvalitnejSich sluZieb.

Dosiahnuty

Udaj na zaklade ukongenych projektov, ku ktorym

vysledok 0 0 0 | 053 | AT8L] NA T NA T NA A8 | ol k31122012 schvdlend aspon 1 néslednd
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 25 25 monitorovacia sprava. Na zéklade ukongenych
Priemerné zniZenie energetickej Vychodisko projektov. je deklarovand hodnota ukazovatefa
naronosti budov vyuzivanych 50,07% .
podporenymi zariadeniami Deklarovand hodnota na zaklade Udajov zo
obcianskej infrastruktary (%) zazmluvnenych projektov k 31.12.2012 predstavuje
(Dopad) 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0 49,12%. Uvedena hodnota sa tyka 3o, zariadeni
socialngj infradtruktiry, pamatovych a fondovych
indtiticii a zariadeni nekomer¢nych  zachrannych
sluzieb.
Dosiahnuty Udaj vychadza z poltu zazmluvnenych projektov.
vysledok 0 5 %2 | 7188 788 785 | NA | NAC O NA 78 | K31.12.2012 bolo ukoncenjch 610 projektov.

N A ! Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750 Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na uroveri programu
Potet v;delavamch projektov Vychodisko na zaklade revizie ROP schvalenej v roku 2011.
CORE €. 36 Na zaklade realneho finanéného planu (bez projektov,

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 ktoré prekraéuju hranicu alokacie) je indikator
zazmluvnenych projektov v hodnote 583 projektov.
Dosiahnuty 79 Udaj na zé&klade ukoncenych projektov, ktorym bola
vysledok 0 0 0 1024 19251 | 4q9 | NA | NA NA 79499 |\ 30122012 schvélena aspoh 1 ndsledn
Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 200 000 200 000 monitorovacia sprava. Na zaklade ukonCenych
Vychodisko projektov je deklarovana hodnota 222 771 Studentov.
Podet Studentov vyuzivajicich Deklarovand hodnota na zaklade Udajov zo
pomac zazmluvnenych projektov predstavuje 295 927.
CORE & 37 Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na Uroveri programu
' 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 na z&klade revizie ROP schvalenej v roku 2011.
Na zéklade reélneho finanéného planu (bez projektov,
ktoré prekracujl hranicu alokacie) je indikator
zazmluvnenych projektov v hodnote 219 778
Studentov.
Pocet projektov regeneracie sidiel | Dosiahnuty Udaj vychadza zo zazmluvnenych projektov.
priamo zameranych na zlepSenie | vysledok 0 0 0 0 42 “ NA NA NA s K 31.12.2012 neboli riadne ukoncené Ziadne projekty.
marginalizovanych rémskych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50
komunit Vychodisko 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0

(Vystup)
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Dosiahnuty

K 31.12.2012 nebol ukonéeny ani zazmluvneny

Pocet projektov zameranjch na vysledok 0 0 0 0 0 0 NA | NA NA 0 Ziadny projekt zamerany na infrastruktdru byvania.
|r\1/ffa?trukturu bjvania Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na zaklade revizie
(Vystup) Vychodisko 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0 ROP schvalenej v roku 2011.
3 ) ) | Dosiahnuty Ku dfiu 31.12.2012 bolo zazmluvnenych 147
Pocet projektov v oblasti prevencie | yysledok 0 0 0 12 190 M NA NA NA 147 projektov z toho je 77 ukongenych.
?:ch)kRE" y Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 145 145
¢ Vychodisko 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0
Dosiahnuty Udaj vychadza zo zazmluvnenych projektov.
Pocet dopravnjch projekiov vysledok 0 0 0 40 % BN NN % | K31.122012 bolo ukonzenych 40 projektov.
CORE¢. 13 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na rover programu
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zaklade revizie ROP schvalenej v roku 2011.
B ) , L Dosiahnuty Udaj vychadza zo zazmluvnenych projektov
Pocet projektov informatej vysledok 0 4 e 876 886 | NA | NA | NA 886 | |(31.12.2012, z toho ukoncenjch projekiov je 539.
spolocnpstl Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 667 667 Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na Uroveri programu
CORE €. 11 Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zaklade revizie ROP schvalenej v roku 2011.
Df)siahnuty 0 9 2% 69 73 78 NA NA NA 78 Udaj na z&klade . z’a,zmluvnlenych . projektov
Podet projekiov zameranjch na vysledok zameranych na'obpovnelne Z'dI’OJe energie. ’V roku
obnovitelné zdroie eneraie Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 70 70 2012 bolo ukoncenych 43 projektov zameranych na
CORE & 23 ! g Vychodisko obnovite/né zdroje energie.
' 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na Uroveri programu
v roku 2012.
Dosiahnuty Udaj vychadza z ukongenych projektov. Na zaklade
vysledok 0 0 0 0.38 18 [ 3M ] NANA A 31 | ukoncenjeh projektov. ku Ktorym bola k 31.12.2012
e - Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 24 24 schvalend aspofi 1 nsledn& monitorovacia sprava
ZvySeny indtalovany vykon . . . .
zaza de)r/ﬂ vyuiivaju)éic% Vychodisko predstavuje hodnota 0,71 MW. Na zéklade
obnovitelné zdroie enerdie zazmluvnenych projektov je deklarovand hodnota
) 16 energ 4,95 MW.
CORE & 24 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na Uroveri programu
' zaklade revizie ROP schvalenej v roku 2011. V ramci
ROP je zazmluvnenych 78 projektov, ktoré sleduju
ukazovatel CORE ¢. 24.
Zateplend plocha Dosiahnuty 2691 Udaj na zaklade ukongenych projektov k 31.12.2012.
v vysledok 0 0 48766 | 710673 | 170341832 | 5418 | NA | NA NA 2691541,87 | Deklarovana hodnota na zéaklade zazmluvnenych
(Vystu _ 7 projektov k 31.12.2012 je 3 799 591,30 m2,
ystup) Ciel NA NA NA NA NA NA | NA | NA | 2790000 | 2790000

21



Vychodisko

Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na Groveri programu

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zaklade revizie ROP schvalenej v roku 2011.
Dosiahnuty 224 Udaj na zaklade ukontenych projektov, ku ktorym
vysledok 0 0 0 4181 5734366 | 5475 | NA | NA NA 22454159 | bola k31.12.2012 schvélend aspoii 1 nasledna
_ 9 monitorovacia ~ sprava. Na  zaklade ukonCenych

Uspora energie Cief NA NA NA NA NA NA | NA | NA | 1500000 | 1500000 | projektov je deklarovana hodnota ukazovatela 681

GJIrok Vychodisko 768,60 GJlrok

(Dopad) Deklarovand hodnota na zéklade zazmluvnenych

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projektov je 960 371,84 GJfrok.
Pozn.: Ukazovatel bol doplneny na Groveri programu
zaklade revizie ROP schvélenej v roku 2011.
Dosiahnuty Udaj na zéklade ukonCenych projektov, ku ktorym
vysledok 0 0 0 S % 161 | NA T NA NA 161 | bola k31122012 schvélena aspoii 1 nésledn

Pocet vytvorenych pracovnych Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 1245 1245 monitorovacia sprva. Na zé&klade ukongenych

miest Vychodisko projektov. je deklarovana hodnota ukazovatela 783

CORE ¢1 pracovnych miest.

(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Deklarovand hodnota na drovni zazmluvnenych
projektov  k 31.12.2012  predstavuje 2 544
novovytvorenych pracovnych miest.

Dosiahnuty Udaj na zéklade ukonCenych projektov, ku ktorym
vysledok 0 0 0 0 19 S| NA T NA NA S bola k31122012 schvélena aspoii 1 néslednd

Podet vytvorenych pracovnych Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 495 495 monitorovacia spréva.

miest pre muzov Vychodisko Na zaklade ukoncenych projektov je deklarovana

CORE¢. 2 hodnota ukazovatela 274 pracovnych miest

(Dopad) 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0 Deklarovana hodnota na Urovni zazmluvnenjch
projektov  k 31.12.2012 predstavuje 722
novovytvorenych pracovnych miest.

Dosiahnuty Udaj na zaklade ukonCenych projekiov, ku ktorym
vysledok 0 0 0 ¥ 3 10| NAp NATT A "0 | bola k31122012 schvélend aspori 1 néslednd

Pocet vytvorenych pracovnych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750 monitorovacia sprava.

miest pre zeny Vychodisko Na zéklade ukonCenych projektov je deklarovana

CORE ¢.3 hodnota ukazovatela 509 pracovnych miest

(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Deklarovana hodnota na drovni  zazmluvnenych

projektov  k 31.12.2012  predstavuie 1 822
novovytvorenych pracovnych miest.

Zdroj: RO pre ROP, 2013, revizia ROP

Pozn.: V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK €. 7 vykazované cielové hodnoty ukazovatelov nezahrriaji vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roc¢né

hodnoty ukazovatelov st vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pricom nezahrriaji vychodiskové hodnoty.
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Tabulka €. 4: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav v ramci prioritnych osi ROP
k 31.12.2012

Ciel stanoveny

Typ Merna prijimatemi na Hodnota Cielové
Nazov ukazovatela ukazovatel iadnotka zaklade ukazovatela hodnota Komentar
a ] uzatvorenych zmluv | k 31.12.2012
k 31.12.2012

Dizka rekongtruovanych ciest | CORE &. 16 km 1 257,68 750,08 1050
poCet novych a kvalitnejSich
sluzieb poskytovanych v wsledok | pocet 5696 1418 2001
podporenych zariadeniach
obCianskej infrastruktury
Priemerné zniZenie
energetickej narocnosti budov
vyuzivanych podporenymi dopad % 49,12 47,81 25
zariadeniami ob¢ianskej
infrastruktary
Pocet Studentov COREE.37 | podet 295 927 79499 200 000

vyuzivajlcich pomoc

ZvySeny indtalovany vykon
zariadeni vyuzivajlcich CORE¢. 24 MW 4,95 3,14 24
obnovite/né zdroje energie

Zateplena plocha vystup m2 3799 591,30 2691 541,87 2790000
Uspora energie dopad GJlrok 960 371,84 224 54759 1500 000
Pocet vytvorenjch COREC.1 | poget 2544 161 1245

pracovnych miest

Pocet vytvorenych

o . CORE¢. 2 Podet 722 51 495
pracovnych miest pre muzov

Pocet vytvorenych

B . CORE ¢.3 pocet 1822 110 750
pracovnych miest pre Zeny

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Analyza dosahovania stanovenych hodnét meratelnych ukazovatelov

V sulade s Metodickym pokynom CKO €. 9 su meratelné ukazovatele typu ,pocet projektov” , resp.
Jinanény objem projektov® vykazované na zaklade poCtu zazmluvnenych projektov. Vysledkové
ukazovatele su vykazované na zaklade riadne ukonCenych projektov. V pripade dopadovych
ukazovatelov zachoval Riadiaci organ pre ROP rovnaky pristup pri vykazovani hodnét ako v predoslych
vyroénych spravach, tj. hodnoty dopadovych ukazovatelov su agregované na zaklade udajov z
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naslednych monitorovacich sprav pofas 5 rokov po ukon&eni realizacie projektu (vykazovanie
dopadovych ukazovatelov je ovplyvnené aj technickym nastavenim, t,j. tieto ukazovatele je
v podmienkach SR mozné vykazovat az v naslednych monitorovacich spravach). Z dévodu
plnohodnotnej interpretacie hodnét meratefnych ukazovatefov su v tabulke €. 3 ako aj v tabulkach
v kapitole 3 VS uvedené k jednotlivym meratelnym ukazovatelom relevantné komentare.
Na zaklade vykazovanych hodndét meratelnych ukazovatefov uvedenych vtabulke ¢. 3 (ako aj v
tabufkach v kapitole 3 VS) mozno konstatovat, Ze na drovni programu uz boli dosiahnuté viaceré
cielové hodnoty meratefnych ukazovatelov, pripadne boli aj prekroc¢ené. Konkrétne ide
0 nasledovné ukazovatele vykazované na zaklade po&tu zazmluvnenych projektov:
- Pocet projektov v oblasti cestovného ruchu (ukazovatel naplneny na 102 %)
- Pocet projektov zabezpecujucich trvald udrzatelnost a zvySovanie atraktivity miest (ukazovatel
naplneny na 116 %)
- Priemerné znizenie energetickej naro¢nosti budov vyuzivanych podporenymi zariadeniami
obcianskej infrastruktury (ukazovatel naplneny na 191 %)
- Pocet vzdelavacich projektov (ukazovatel naplneny na 105 %)
- Pocet projektov v oblasti prevencie rizik (ukazovatel naplneny na 101%)
- Pocet projektov informacnej spolo¢nosti (ukazovatel naplneny na 133 %)
- Pocet projektov zameranych na obnovitelné zdroje energie (ukazovatel naplneny na 111 %)
- ZvySeny instalovany vykon zariadeni vyuZzivajucich obnovitelné zdroje energie (ukazovatel
naplneny na 131 %)

Zaroven mozno pozorovat, ze vacsSina meratelnych ukazovatelovn ma predpoklad
v nasledujucich rokoch dosiahnut’ planované cielové hodnoty, vzhladom na deklarované
hodnoty na zaklade zazmluvnenych projektov:

- Dizka rekonstruovanych ciest (ukazovatel naplneny na 71 %)

- Pocet novych a kvalitnejSich sluzieb poskytovanych v podporenych zariadeniach obgianskej

infrastruktury (ukazovatel naplneny na 71 %)

- Pocet Studentov vyuzivajucich pomoc (ukazovatel naplneny na 34 %)

- Zateplena plocha v m? (ukazovatel naplneny na 96 %)

- Pocet vytvorenych pracovnych miest (ukazovatel naplneny na 13 %)

- Pocet vytvorenych pracovnych miest pre muzov (ukazovatel naplneny na 10 %)

- Pocet vytvorenych pracovnych miest pre zeny (ukazovatel naplneny na 15 %)

a vzhladom na planované vyhlasovanie vyziev:
- Pocet podporenych zariadeni obc&ianskej infrastruktury (ukazovatel naplneny na 92 %)
- Pocet projektov regeneracie sidiel priamo zameranych na zlepSenie marginalizovanych
réomskych komunit (ukazovatel naplneny na 86%)
- Pocet dopravnych projektov (ukazovatel naplneny na 92 %)
- Uspora energie (ukazovatel napineny na 15 %).

RO pre ROP zaznamenal v roku 2012 nulové hodnoty pri dvoch meratefnych ukazovateloch na urovni
programu. V pripade vysledkového ukazovatela ,Pocet km novych ciest “ ja tato skuto&nost spésobené
tym, Z2e do konca roka 2012 neboli zazmluvnené projekty zamerané na budovanie novych ciest.
V pripade ukazovatela ,Pocet projektov zameranych na infrastrukturu byvania“ je nulova hodnota
spbsobena tym, ze tento ukazovatel bol doplneny az na zaklade revizie ROP schvalenej v roku 2011.
RO pre ROP planuje za¢at' s implementaciou podpory infrastruktury byvania v priebehu roka 2013.

Revizie ROP, ktoré boli vykonané v roku 2012 mali vplyv na viaceré meratelné ukazovatele ako aj ich
ciefové hodnoty. Druha revizia ROP obsahuje na zaklade poziadavky SO/RO pre ROP PO 7 - EHMK
KoSice 2013 upravu meratelnych ukazovatelov prioritnej osi 7 ROP. V ramci uvedenej Upravy doslo k
uprave ciefovych hodndt pri vSetkych ukazovatefoch v ramci prioritnej osi 7 ROP okrem cielovej
hodnoty ukazovatela ,pocet realizovanych investiCnych projektov EHMK - KoSice 2013“. Ukazovatefl
»Suhrnny pocet realizovanych podujati suvisiacich s EHMK — KoSice 2013 realizovanych v podporenych
objektoch® bol nahradeny ukazovatefom ,zvySenie navstevnosti v podporenych zariadeniach v dosledku
realizacie projektu EHMK — KoSice 2013 a zaroven bol vramci prioritnej osi 7 ROP doplneny
ukazovatel ,podet projektov regeneracie sidiel“*. Tretia revizia ROP obsahuje v zmysle poZiadavky EK

% Na zaklade poziadavky EK vydal CKO diia 24.08.2012 metodické usmernenie k vykazovaniu tdajov vo vyro&nej prave za
rok 2011, z ktorého pre RO pre ROP vyplynula potreba upravit definiciu ukazovatela CORE €. 39 s cielom jej zjednotenia na
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Upravu ukazovatela CORE ¢&. 39 adoplnenie ukazovatefa CORE ¢&. 23 na udrovni relevantnych
prioritnych osi ROP s cielom zabezpedit ich jednotné vykazovanie na narodnej Grovni. Uprava
ukazovatela CORE ¢&. 39 ,poCet projektov zabezpedujucich trvalu udrzatelnost a zvySovanie
atraktivnosti miest a velkomiest® spocivala v Uprave poznamky v definicii a znizeni cielovej hodnoty
ukazovatela o pocet projektov zameranych na podporu infrastruktury byvania a pocCet projektov
regeneracie sidiel priamo zameranych na zlep3enie situacie marginalizovanych romskych komunit,
ktoré boli vykazované duplicitne. Dalej bol v zmysle poZiadavky EK rozsireny stibor CORE meratelnych
ukazovatelov na urovni programu o novy ukazovatel CORE ¢&. 23 ,pocet projektov zameranych na
obnovitelné zdroje energie®, ktory je doplnkovym ukazovatelom k uz sledovanému ukazovatelu CORE
€. 24 ,zvySeny inStalovany vykon zariadeni vyuZivajucich obnovitefné zdroje energie®.

Rovnost prilezitosti medzi muzmi a Zenami nie je Specificky sledovanym aspektom v ROP, ktory je
zamerany na podporu verejnej infrastruktary, ktora sluzi uzivatefom bez rozdielu pohlavia. ROP
prispieva k zlepSeniu pristupu k vSetkym formam obcianskej vybavenosti a verejnym sidelnym
a dopravnym sluzbam a posilfiovaniu rodinného zivota prostrednictvom podpory infrastruktary
Skolskych zariadeni a zariadeni socialnej infrastruktary. Realizacia investi¢nych projektov s dérazom na
debarierizaciu a iné upravy ulah&ujuce fyzicky hendikepovanym osobam pristup k rekonstruovanym,
rozSirovanym, modernizovanym, pripadne novovybudovanym zariadeniam obcianskej infrastruktary
alebo pristup na verejné priestranstva, chodniky a pod. je pozitivne hodnotena ako vyhoda v procese
posudzovania jednotlivych projektov. Vo vybranych oblastiach podpory ROP sa sleduje dosahovanie
hodnét ukazovatela ,poCet novovytvorenych pracovnych miest obsadenych Zzenami“ a ,pocCet
novovytvorenych pracovnych miest obsadenych muzmi“. Na zaklade udajov v zazmluvnenych
projektoch do 31.12.2012 je mozné predpokladat’ vytvorenie 1 822 pracovnych miest pre Zzeny a 722
pracovnych miest pre muzov.

2.1.2 Finanéna implementacia programu

Predlozené a schvalené SZP

Stav celkového &erpania SF a SR za rok 2012

V obdobi od 01.01.2012 do 31.12.2012 bolo zo strany PJ na CO predloZenych 21 sthrnnych Ziadosti
o platbu v celkovej vyske prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie 342 921 397,47 eur, z toho zo
zdrojov EU: 303 867 237,73 eur a zo zdrojov SR: 39 054 159,74 eur, pricom:

e 17 bolo schvéalenych v plnej sume;
e 4 boli schvalené v zniZzenej sume.

Celkova suma schvalenych SZP vroku 2012 predstavovala sumu za EU zdroje a zdroje SR na
spolufinancovanie 342 642 478,26 eur, z toho 303 622 475,74 eur zo zdrojov EU a 39 020 002,52 eur
z0 zdrojov SR.

Stav kumulativneho &erpania SF a SR od zadiatku programového obdobia

V obdobi od 01.01.2007 do 31.12.2012 bolo zo strany PJ na CO predlozenych 86 suhrnnych Ziadosti
o platbu v celkovej vyske prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie 1 024 292 722,16 eur, z toho zo
zdrojov EU: 911 594 153,47 eur a zo zdrojov SR: 112 698 568,69 eur, pricom:

e 75 SZP bolo schvélenych v plnej sume,
11 SZP bolo schvalenych v zniZzenej sume.

Celkova suma schvalenych SZP k 31.12.2012 predstavuje sumu za EU zdroje azdroje SR
1 021 557 159,42 eur, z toho 909 178 260,34 eur zo zdrojov EU a 112 378 899,08 eur zo zdrojov SR na
spolufinancovanie.

Cerpanie prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie

narodnej Urovni. Nazov ukazovatela CORE ¢&. 39 bol upraveny na ,poCet projektov zabezpe€ujlcich trvali udrzatelnost
a zvySovanie atraktivity miest®. Ukazovatel zahffia projekty regeneréacie sidiel v ramci prioritnej osi 4 a 7 ROP.
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Cerpanie prostriedkov EU k 31.12.2012 (po zohladneni nezrovnalosti) vo vySke 901 647 775,37 eur
v zmysle pravidla n+3 voci zavazkom 2008, 2009, 2010 predstavuje 100 %, v zmysle pravidla n+2 voci
zavazku 2011 predstavuje 100 %, aktualne sa uz ¢erpa zavazok 2012 na urovni 34,44 %.

Podiel &erpania prostriedkov EU k 31.12.2012 na celkovom zavézku 2007-2013 predstavuje za ROP
58,00 %.

Na financovanie projektov sa prijimatelom okrem refundovanych prostriedkov za realizované
a schvalené opravnené vydavky poskytuje aj zalohové financovanie zo zdrojov Statneho rozpoctu (t. j.
zélohoveé platby alebo predfinancovanie). K 31.12.2012 je na durovni prijimatelov poskytnutych
ak tomuto datumu nezuétovanych celkom 28 387 203,94 eur (25294 269,91 eur za zdroj EU,
3092934,03 eur za zdroj spolufinancovania zo Statneho rozpoctu). Celkové c&erpanie ROP
k 31.12.2012 na urovni platobnej jednotky, t. j. su€et vydavkov schvalenych certifikanym organom
v suhrnnych Ziadostiach o platbu zniZzenych o nezrovnalosti a prostriedkov poskytnutych prijimatelom,
ktoré neboli k tomuto terminu zG&tované, predstavuje sumu 1 041 256 877,63 eur. Z toho za zdroj EU
sumu 926 942 045,28 eur a za zdroj spolufinancovania zo $tatneho rozpoc¢tu sumu 114 314 832,35 eur.
Podiel celkového &erpania za zdroj EU na Grovni platobnej jednotky na celkovom zavizku 2007-
2013 predstavuje za ROP 59,63 %.

Priebezné ziadosti o platbu predlozené Eurépskej komisii

V roku 2012 predloZil certifikacny organ 5 priebeznych Ziadosti o platbu za Regionalny OP v celkovej
vySke ERDF 358 427 653,51 eur. Vydavky deklarované na EK k 31.12.2012 (zdroj EU) v celkovej sume
877 535 683,47 eur predstavuju 56,45 % na zavazku 2007-2013.

Percentualny podiel vydavkov deklarovanych v ZoP na EK k 31.12.2012 vo vy$ke 877 535 683,47 eur
na zavazku 2008, 2009, 2010, 2011 predstavuje 100 %, priCom na zavazku 2012 predstavuju
deklarované vydavky 25,88 % v zmysle pravidla N+2.

Platby prijaté z Eurépskej komisie
V roku 2012 zaslala EK na ucet CO pre ROP 4 priebezné platby v celkovej vyske 270 127 210,12 eur.

Prehlad uhradenych vydavkov

Nasledovna tabulka poskytuje prehlad vydavkov deklarovanych na EK v ziadostiach o platbu v &leneni
podla prioritnych osi od zaliatku implementacie operaéného programu.

Tabulka €. 5: Prehlad uhradenych vydavkov k 31.12.2012

Celkové suma
. Celkovg Zaklad pre certlf’lkovar’nych Zodpovedajuci .
financovanie OP | - odet prispevku opravnenych rispevok z Miera
Regionalny OP (na urovni EU a wp prisp vydavkov prisp . plnenia
; . - . | EU (verejné alebo . verejnych zdrojov o
narodnej urovni) celkové zdroje) zahrnuta do VEUR v %
v EUR J ziadosti o platbu
v EUR
a b c d e=dla
Prioritné os 1 -
Infrastruktura 552 894 776,00 |  Verejné zdroje 537 871 154,69 537288 780,81 | 97,18%
vzdelavania (EFRR)
Prioritna os 2 -
Infratruktura soc.
sluZieb, soc. ochrany 239147 040,00 |  Verejné zdroje 60 009 732,70 57 812 537,70 | 24,17%
a soc. kurately
(EFRR)
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Prioritna os 3 -
Posilnenie kultdr.
potenicalu regiénov a 171189 180,00 | Verejné zdroje 21980 668,04 21980 668,04 | 12,84%
infraStruktura cestov.
ruchu (EFRR)

Prioritna os 4 -
Regenerécia sidiel 571466 355,00 | Verejné zdroje 309 473 818,26 309473 818,26 | 54,15%
(EFRR)

Prioritna os 5 -
Regionaine
komunikacie
zabezpecujuce
doprav. obsluznost’
regionov (EFRR)

173473 180,00 | Verejné zdroje 90 624 677,44 90 624 677,44 | 52,24%

Prioritna os 6 -
Technicka pomoc 53210 000,00 | Verejné zdroje 15 214 440,65 15214 440,65 | 28,59%
(EFRR)

Prioritna os 7 -

Eurépske hlavné 6744762000  Vereiné zdroje 0,00 0,00 000%
mesto kultury -

Kosice 2013

Celkovy sucet 1828 828 151,00 - 1035174 491,78 | 1032 394 922,90 | 56,45%

Zdroj: C0O,2013

Odhady odakavanych vydavkov a informéacie oich napifiani vo vztahu k Ziadostiam o platbu
predlozenym EK

Odhady o¢akavanych vydavkov (dalej ,O0V*) na rok 2012 zaslané na EK k 27.04. 2012 za ROP
predstavovali sumu 372 610 597 eur. Aktualizované OOV zaslané na EK k 12.09.2012 za ROP
predstavovali sumu 388 675 068 eur.

Odhad oCakavanych vydavkov k 27. 04. 2012 bol zaslanim 5 Ziadosti o priebeznu platbu v roku 2012 vo
vyske 358 427 653,51 eur naplneny na 96,19 %.

Odhad oakavanych vydavkov k 12. 09 .2012 bol zaslanim 5 priebeZnych platieb v roku 2012 vo vyske
358 427 653,51 eur naplneny na 92,22 %.

V pripade vyhodnotenia odhadu o€akavanych vydavkov k 12. 09. 2012 vodi prijatym prostriedkom z EK
bol tento odhad prijatim 4 priebeznych platieb z EK v roku 2012 vo vySke 270 127 210,12 eur naplneny
na 69,50 %.

Tabulka €. 6a) 1:  Porovnanie skutoc¢ného a planovaného ¢erpania za ROP od 01.01.2012 do 31.12.2012 — zaslané Zziadosti o
platbu z EK v roku 2012

Planované ¢erpanie
opravnenych vydavkov Gerpanie opravnenych Odchylka Odchylka
U2 UIZWEER vydavkov voéi EK za T — -
Regionalny | (OOV zaslané COnaEK |  rok2012v EUR (pé::‘°;’:i';ev‘;§?°§£)'f" (naplnenie OOV) v
OP Kk 27.04.2012) I %
EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
sfpali 372610597,00| x 358427 653,51 | x 1418294349 | x 96,19% X
program

Zdroj: CO,2013
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Tabulka €. 6a) 2:

Porovnanie skuto€ného a planovaného Cerpania za ROP od 01.01.2012 do 31.12.2012 - prijaté platby z EK

v roku 2012
Planované cerpanie
opravnenych vydavkov | . . , Odchylka Odchylka
v roku 2012 v EUR Ce’rpanle opray_nenych
vydavkov voéi EK za E = -
Regionalny | (OOV zaslané CO na EK rok 2012 v EUR (pé::‘o::igev‘;?i‘?;)li_ (naplnenie OOV) v
OP k 27.04.2012) PR %
EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
Spoluza | a9 61050700 x | 27012721042| x | 10248338688| x 72,50% X
program

Zdroj: CO,2013

Tabulka €. 6b) 1:

platbu z EK v roku 2012

Porovnanie skutoéného a planovaného ¢erpania za ROP od 01.01.2012 do 31.12.2012 - zaslané Ziadosti o

Planované ¢erpanie
opravnenych vydavkov & . . . Odchylka Odchylka
erpanie opravnenych
AT R vydavkov voci EK za E — :
Regionalny | (0OV zaslané COnaEK |  rok2012v EUR (pé::‘°a":'i';°vg§€p§£;i' (naplnenie OOV) v
op k 12.09.2012) P B %
EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
Spoluza | 30567506800 x | 358 427 65351 x 3024741449 | x 92,22% X
program

Zdroj: C0O,2013

Tabulka €. 6b) 2:

Porovnanie skuto¢ného a planovaného ¢erpania za ROP od 01.01.2012 do 31.12.2012 - prijaté platby z EK

v roku 2012
Planované cerpanie
opravnenych vydavkov & . . , Odchylka Odchylka
erpanie opravnenych
ek LU vydavkov vo€i EK za 3 = :
Regionalny | (OOV zaslané CO na EK rok 2012 v EUR (pé::‘°a":i';ev‘;§:p§£;i' (naplnenie OOV) v
op k 12.09.2012) PR %
EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
Spoluza | ap0 67506800 x | 27012721042 x | 118547857.88| x 69,50% X
program

Zdroj: C0O,2013

Certifikacné overovania

V sledovanom obdobi 01.01.2012 - 31.12.2012 boli vykonané 2 certifikaCné overovania, ztoho 1
tematické zamerané na overenie postupov RO tykajucich sa kontroly verejného obstaravania v rdmci
projektov Regionalneho operaéného programu, priCom bolo overenych 12 zdkaziek. Overovana vzorka
vydavkov predstavuje sumu 76 839,08 eur, o je 0,02 % z objemu predloZenych SZP a zaroveri 0,58 %
z objemu overovanych SZP.

Mozné neopravnené vydavky ani nezrovnalosti neboli v rdmci predlozenych SZP identifikované. Na
vykon vladneho auditu nebol zaslany podnet. V priebehu roka 2012 boli z drovne CO zaslané 2 podnety
na vykon kontroly na Urad pre verejné obstaravanie, pricom vysledky kontroly doteraz nie su zname.
Prvy podnet sa tykal stanovenia nejednoznalnych kritérii vyberu obmedzeného poétu zaujemcov,
nakofko verejny obstaravatel v ramci nich neuviedol za ktoré roky maju zaujemcovia predkladat
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zoznamy a referencie stavebnych prac. Druhy podnet poukazoval na vyluéenia zaujemcov z uzsej
sutaze z formalnych dévodov, na stanovenie technickych poziadaviek na predmet zakazky spésobom
obmedzujucim hospodarsku sutaz a na mozné porusenie zakona o verejnom obstaravani pri stanoveni
predpokladanej hodnoty zakazky.

Nedostatky identifikované pri certifikaénych overovaniach SZP a opatrenia prijaté zo strany RO pre
ROP su uvedené v Casti 2.3 tejto VS.

Nezrovnalosti
V obdobi od 1.1.2012 do 31.12.2012 boli certifikaénému organu oznamené:

1. Nezrovnalosti s finanénym dopadom na rozpocet EU:

V roku 2012 bolo certifikatnému oznamenych 374 nezrovnalosti v celkovej vyske 3 076 272,76 eur, z
toho 352 nezrovnalosti bolo identifikovanych kontrolou podla ¢lanku 13 nariadenia EK ¢. 1828/2006/ES
a 22 nezrovnalosti bolo identifikovanych podla ¢&l. 16 nariadenia EK &. 1828/2006/ES.

2. Nezrovnalosti k programovej Strukture/systémové nezrovnalosti:

V roku 2012 neboli certifikatnému organu predlozené Ziadne systémové nezrovnalosti.

Tabulka €. 6¢): Prehlad nezrovnalosti s finanénym dopadom na urovni opatreni ROP v roku 2012:

0 . Nezrovnalosti s finanénym Nezrovnalosti s finanénym dopadom v EUR
patrenie o .
dopadom pocet Celkova suma Suma za zdroj EU
1.1 202 2069 813,36 1757 799,99
2.1 23 76 824,78 63 773,81
3.1 9 57 284,94 48 692,22
4.1 96 530 834,99 451 209,67
4.2 40 337 789,18 287 120,77
5.1 4 372551 3 166,68
Spolu: 374 3076 272,76 2611763,14

Zdroj: CO,2013

Nezrovnalosti boli zistené najma v ramci kontrol na mieste realizovanych pracovnikmi RO pre ROP
a SO/RO pre ROP a tykali sa fakturovanych nezrealizovanych prac a dodavok, alebo prac a dodavok,
ktoré neboli zrealizované v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP. Dal$ou prig¢inou vzniku nezrovnalosti
suU porusenia zakona ¢€.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani. Nezrovnalosti tykajuce sa verejného
obstaravania boli zistené predovSetkym Organom auditu. Najviac nezrovnalosti bolo zistenych v ramci
opatrenia 1.1, o zodpoveda pokrocilému Stadiu implementacie tohto opatrenia.

RO pre ROP vroku 2012 zaznamenal CiastoCné problémy s vysporiadanim nezrovnalosti zo strany
prijimatelov vramci ROP. Problém vysporiadania nezrovnalosti bol spbsobeny nedostatkom
finanénych prostriedkov vo verejnej sprave. Z uvedeného dévodu RO pre ROP umoznil prijimatelom
vysporiadat nezrovnalosti nielen bankovym prevodom, ale aj formou Dohody o splatkach a zapo&itanim
pohladdvok a zavazkov. Spbsob vysporiadania nezrovnalosti formou zapoditania pohladavok
a zavazkov sa stretol s pozitivnym ohlasom a prijimatelia ho v roku 2012 vyuzili v 69 pripadoch, ¢o
predstavuje 18,45% z celkového poctu nezrovnalosti, priom zapocitanie pohladavok a zavazkov sa
zacalo realizovat v juli 2012.

RO pre ROP priebezne skvalitfiuje preventivne opatrenia na predchadzanie vzniku nezrovnalosti.

Finanéné opravy

V obdobi od 01.01.2012 do 31.12.2012 boli za ROP realizované odpocitania sum z vykazu vydavkov v
celkovej vyske 2 960 541,42 eur (z toho za zdroj EU vo vyske 2 516 475,64 eur), ktoré sa realizovali az
nasledne po ich vrateni (t. j. pripisani na prislusny ucet certifikaéného organu). V sledovanom obdobi je
vy$ka nevymozitelnych sum v celkovej vyske 3,31 eur (z toho za zdroj EU vo vyske 2,81 eur). Podrobny
prehfad finanénych oprav za rok 2012 v ¢leneni podfa prioritnych osi je uvedeny v tabulke &. 6d).

Tabulka ¢.6d): Prehlad o vykonanych finanénych opravach vo vykaze vydavkov v roku 2012 za ROP
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. . Verejné zdroje . ; Verejné zdroje . : Verejné zdroje
=D (EU+SR+WVZ) Bl (EU+SR+W2) EUzdoj | Ey+8RevVZ)
1 0,00 0,00 1562 308,66 1837 991,86 281 331
2 0,00 0,00 60 419,24 7108152 0,00 0,00
3 0,00 0,00 128 745,83 151 465,68 0,00 0,00
4 0,00 0,00 749 743,76 882 051,59 0,00 0,00
5 0,00 0,00 15 258,15 17 950,77 0,00 0,00
Spolu 0,00 0,00 2516 475,64 2960 541,42 281 331

Zdroj: CO, 2013

Popis vyuzitia vratenej alebo znovu pouzitej pomoci po zruseni pomoci podfa ¢l. 98 ods. 2
Nariadenia rady (ES) €. 1083/2006

Vratené finanéné prostriedky budu vyuzité na financovanie inych opravnenych projektov. Vratené
financné prostriedky predstavuju uspory dosahované v ramci ROP, ktoré na zaklade revizie ROP ¢&. 2
schvalenej dna 23.05.2012 a revizie ROP ¢&. 3 schvalenej diia 11.10.2012 bolo mozné presunut do
prioritnej osi 1 ROP s cielom rieSenia nadschvaleného objemu finanénych prostriedkov.

Kontroly na mieste vykonané RO, SO/RO v roku 2012

Informacie o kontrolach na mieste vykonanych v ramci ROP v roku 2012 vratane prijatych opatreni su
uvedené v prilohe €. 6 VS.

Informacia o dodrziavani lehét v procesoch spracovavania ZoP

Pri spracovani Ziadosti o platbu RO pre ROP postupuje podia Systému finanéného riadenia SF a KF na
programové obdobie 2007-2013 v platnom zneni, z ktorého vyplyva, povinnost RO predlozit Ziadost
o platbu spolu so zdznamom z administrativnej kontroly pripadne inymi dokladmi platobnej jednotke do
40 kalendarnych dni od zaregistrovania ziadosti o platbu v ITMS. Napriek detailne stanovenému audit
trailu v riadiacej dokumentacii boli identifikované pripady nedodrzania stanovenych leh6t, napr.
z dévodu narazového predlozenia velkého mnozstva Ziadosti o platbu. Pocas roka 2012 bolo v rdmci
ROP prijatych viac ako 1900 ziadosti o platbu, pri€om priemerna zatazenost na jedného zamestnanca
RO, resp. SO/RO predstavovala 64 ziadosti o platbu.

V ramci ziadosti o platbu financovanych systémom predfinancovania a zalohovych platieb nie je zo
strany RO pre ROP mozné poskytnut Udaje o poéte pripadov a dizke trvania omegkania spracovania
Ziadosti o platbu vzhfadom na pocet prijatych Ziadosti a neevidovanie takéhoto udaju v systéme ITMS.
Pripadnu evidenciu takychto udajov komplikuje aj zloZité nastavenie lehét v celom procese spracovania
Ziadosti o platbu v réznych systémoch (WEM, ITMS, ISUF).

2.1.3 Implementacia ROP z regionalneho aspektu

Kvantitativne vysledky implementacie ROP z regiondlneho hfadiska je moZzné jednoznacne posudit’ na
z&klade tabuliek €. 7-11, ktoré okrem informacii o smerovani pomoci do jednotlivych regiénov uUrovne
NUTS 3 znazoriuju aj zaujem/dopyt a uspeSnost zastupenych regidénov podla jednotlivych oblasti
podpory ROP. Rozhodujucim vychodiskom pre hodnotenie zaujmu/dopytu su objektivne ukazovatele
o polte obyvatelov v regione NUTS 3, ku ktorym je smerovana podpora ROP a pocte inova&nych
a kohéznych polov rastu ako opravnenom mieste realizacie projektov.
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BBSK NSK KSK PSK TSK TTSK ZSK
Pocet obyvatelov 31.12.2012 | 658 490 688 400 794 025 817 382 593 159 556 577 690 121
Pocet polov rastu 125 156 130 176 104 106 139

Aj potas roka 2012 bolo mozné na zéklade poétu predlozenych ZoNFP pozorovat rozdielne
vyprofilované rozvojové priority jednotlivych regiéonov v zavislosti od ich Specifickych potrieb.
Prostrednictvom poétu predlozenych ZoNFP je mozné sledovat a porovnat zaujem a pripravenost
jednotlivych regionov.

Na zaklade Udajov v tabulke &. 7a je zrejmé, Ze najvadsi podet ZoNFP vo vSetkych prioritnych osiach
ROP pochadza z PreSovského kraja, ktory je z hladiska rozlohy najvaésim krajom SR. Tato skuto¢nost
zodpoveda zameraniu ROP najma na rozvoj regionu NUTS 2 — Vychod s cielom znizovania
medziregionélnych rozdielov v SR a EU. Vysoky zaujem/pripravenost o podporu infrastruktdry
vzdelavania prejavili okrem PreSovského kraja aj subjekty v Zilinskom a Nitrianskom kraji, ¢o suvisi
najma s demografickou Struktirou obyvatelstva a rozmiestnenim zakladnych §kél. S vynimkou
PreSovského kraja bol zaujem o podporu socialnej infrastruktury a regionalnych komunikacii doposial
vyrovnany na uzemi vSetkych regionov. Vysoky zaujem/pripravenost o podporu kultirnej infrastruktury
a cestovného ruchu bol okrem PreSovského kraja zaznamenany aj v Banskobystrickom kraji, pri¢om

pripisat Struktdre a po¢tu opravnenych osidleni (pély rastu) v danych regiénoch.

Vzhladom na skuto¢nost, ze doposial takmer pri kazdej vyhlasenej vyzve sa RO pre ROP stretol so
zaujmom, ktory presahoval alokaciu stanovenu na vyzvu (v niektorych pripadoch dokonca
mnohonasobne), mozno konstatovat, ze dopyt po intervenciach podporovanych v ramci ROP je
dlhodobo vysoky, informovanost o moznostiach podpory, pripravenost a absorpéna kapacita
relevantnych subjektov je vo vSeobecnosti dostatocna, hoci je zarovefi mozné konsStatovat, Ze bol
identifikovany rozdielny vyvoj pri réznych prioritnych osiach resp. oblastiach podpory ROP.
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Tabulka €. 7a: Dopyt a Us

peSnost regionov podla

rioritnych osi ROP k 31.12.2012

L ?rijaté Sghvélené Celkova vf@ka NFP | Celkova vYékg NFP
P"°|;'(‘)’;’ 0s ':;’;gn?’ 70NFP | ZoNFP % prijatych ZONFP | schvalenych ZoNFP | o,
Pocet EUR

BBSK 210 101]  48,10% 179 819 464,46 80352008,01| 44,68%
NSK 256 102]  39,84% 199 460 723,38 7633238161| 3827%
KSK 217 98|  4516% 195 760 856,57 8808228250 |  44,99%
Prioritna os | PSK 345 177 51,30% 290 135 376,81 139335238,00 |  48,02%
1 TSK 211 01|  43,13% 181233 711,10 7774404298  42,90%
TTSK 175 83|  47.43% 134 478 569,85 58221926,09|  43,29%
ZSK 274 154 56,20% 244 237 980,12 128934 480,79 |  52,79%
spolu| 1688 806 47,75% 1425126 682,28 649 002 360,07 |  45,54%
BBSK 52 11 2115% 52 945 300,19 1329862507 |  25.12%
NSK 45 21| 4667% 52 552 721,42 2858365893 | 54,39%
KSK 49 19|  38,78% 60 792 149,27 2858505049 | 47,02%
Prioritna os | PSK 88 25| 2841% 84 989 918,79 40760 802,61 | 47,96%
2 TSK 41 20| 4878% 64 785 773,81 29060 071,41 |  44,86%
TTSK 42 211 50,00% 61 906 792,85 2883424426 |  46,58%
ZSK 39 16|  41,03% 64 285 206,35 2901302759 |  45,13%
spolu| 356 133 37,36% 442 257 862,68 198135 480,36 |  44,80%
BBSK 40 17 42,50% 28 595 786,95 1468291504 | 51,35%
NSK 27 16|  59,26% 18 011 248,85 667413159 | 37,06%
KSK 25 15 60,00% 17 246 74717 1103194270 |  63,97%
Prioritna os | PSK 51 271 52.94% 34 109 571,67 2000032145 58,64%
3 TSK 23 9| 39,13% 19 875 601,92 12876 003,18 |  64,78%
TTSK 14 10 7143% 14 406 534,73 10782150,68 | 74.84%
ZSK 34 14 4118% 14 653 370,17 883884130 60,32%
spolu| 214 108  50,47% 146 898 861,46 84 886 30594 |  57,79%
BSK 1 0 0,00% 251 849,13 0| 000%
BBSK 181 112 61,88% 113 851 961,17 7966561157 |  69,97%
NSK 203 136|  67,00% 119 733 008,90 8251612251 | 68,92%
o |KsK 192 133 69,27% 120 831 547,85 9166440240 |  75,86%
P”°”f1”a 08 I'psK 241 148]  6141% 157 447 354,00 94 564 602,38 |  60,06%
TSK 88 64| 7273% 50 732 877,92 42158 924.05| 83,10%
TTSK 112 72 64,29% 68 162 457,18 45669789,73 |  67,00%
ZSK 139 97| 69,78% 82 079 797,75 6258993393 | 76,25%
spolu| 1157 762|  65,86% 713 090 853,90 498 829 386,57 |  69,95%
BBSK 8 100,00% 23 362 246,18 23200819,60 | 99,31%
o NSK 9 100,00% 23079 109,51 2307910951 | 100,00%
”gr('b”eazos KSK 6 83.33% 19 775 689,55 15562 086,79 |  78,69%
schvalenjch | PSK 18 15 83,33% 31191 880,37 2455227049 | 78,71%
projektovych | TSK 80,00% 21 649 023,14 1583945569 | 73,16%
pzrzg‘vifgevr;) TTSK 100,00% 16 078 527,57 16 078 527,57 | 100,00%
ZSK 100,00% 22 133 105,82 22133105,82 | 100,00%
spolu 61 56|  91,80% 157 269 582,14 140 44537547 |  89,30%

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Poznamka: V ramci PO4 bola 1 ZoNFP predloZena z BSK, ktora bola vyradena na kontrole opravnenosti.
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Tabulka €. 7b: Dopyt a Us

eSnost regidnov podla opatreni prioritnych osi 3 a 4 ROP k 31.12.2012

Prioritna NUTS 3 Prijaté | Schvalené Cellf.ov? vyska NFP Celkgvé \’q'/§kva NFP
os ROP regién ZoNFP vZoNFP % prijatych ZoNFP schvalenych ZoNFP %
Pocet EUR
BBSK 18 10 55,56 23 857 286,79 1313762728 | 55,07%
NSK 14 7 50,00 16 408 404,60 549734759 | 33,50%
KSK 11 7 63,64 14 519 839,38 974913792 | 67,14%
Opatrenie PSK 18 12 66,67 29 036 788,67 18 022 504,98 | 62,07%
3.1 TSK 10 6 60,00 18 322 327,86 12507 084,93 | 68,26%
TTSK 10 6 60,00 13 559 338,94 9934954,89 | 7327%
25K 11 6 54,55 10 892 750,80 7128326,84| 6544%
spolu 92 54 58,70 126 596 737,04 75976 984,43 | 60,01%
BBSK 22 7 31,82 4738 500,16 154528776 | 32,61%
NSK 13 9 69,23 1602 844,25 1176784,00| 73,42%
KSK 14 8 57,14 2726 907,79 128280478 | 47,04%
Opatrenie PSK 33 15 45,45 5072 783,00 1977 816,47 | 38,99%
3.2 TSK 13 3 23,08 1553 274,06 36891825 |  23,75%
TTSK 4 4 100,00 847 195,79 847 195,79 | 100,00%
Z8K 23 8 34,78 3760619,37 171051446 | 45,48%
spolu 122 54 44,26 20 302 124,42 8909 321,51 43,88%
spolu prioritna os 3 214 108 50,47 146 898 861,46 84 886 305,94 | 57,79%
BBSK 121 77 63,64 78 885 097,32 52452 254,29 | 66,49%
NSK 153 113%7 73,86 97 981 847,99 70902436,14 | 72,36%
KSK 114 86 75,44 71200 575,80 53549 816,59 | 7521%
Opatrenie PSK 163 101 61,96 105 024 781,61 63 086 919,41 60,07%
4.1a TSK 60 53 88,33 43202 111,74 37 936 014,51 87,81%
TTSK 79 52 65,82 56 902 951,74 38320216,53| 67,34%
25K 95 73 76,84 66 959 110,66 54 338918,34 | 81,15%
spolu 785 555 70,70 520 156 476,36 370 586 575,81 71,25%
BBSK 10 9 90,00 17 095 247,79 15094 337,06 | 88,30%
NSK 1 1 100,00 2208 731,00 1993929,53 | 90,27%
KSK 30 23 76,67 32 602 204,20 27640193,80 | 84,78%
Opatrenie PSK 24 12 50,00 32194 291,43 15773449,08 | 48,99%
4.1c TSK 0 0 - 0 0 .
TTSK 0 0 - 0 0 -
Z3K 0 0 - 0 0 -
spolu 65 45 69,23 84 100 474,42 60 501 909,47 | 71,94%
BBSK 9 0 0,00% 857 660,00 0,00 0,00%
NSK 1 0 0,00% 628 900,00 0,00 0,00%
KSK 16 0 0,00% 917 699,50 0,00 0,00%
Opatrenie PSK 8 0 0,00% 813 200,00 0,00 0,00%
4.1d TSK 13 0 0,00% 859 742,38 0,00 0,00%
TTSK 0 - 0,00 0,00 -
Z8K 0 0,00% 723 425,00 0,00 0,00%
spolu 62 0 0,00% 4 800 626,88 0,00 0,00%
Opatrenie | BSK 1 0 0,00% 251 849,13 0,00 0,00%
4.2 BBSK 41 26 63,41% 17 013 956,06 12119020,22 | 71,23%

37 1 Z0NFP bola po odporuceni na schvalenie VK stiahnuta Ziadatelom

33




NSK 38 22 57,89% 18 913 529,91 9619756,84 | 50,86%

KSK 32 24 75,00% 16 111 068,35 10 474 392,01 65,01%

PSK 46 35 76,09% 19 415 080,96 15704 233,89 |  80,89%

TSK 15 11 73,33% 6671 023,80 422290954 | 63,30%

TTSK 33 20 60,61% 11259 505,44 734957320 | 6527%

ZSK 39 24 61,54% 14 397 262,09 825101559 | 57,31%

spolu 245 162 66,12% 104 033 275,74 67740901,29 | 6511%

spolu prioritna os 4 1095 1157 65,86% 713 090 853,90 498 829 386,57 |  69,95%

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Poznamka: V ramci opatrenia 4.2 bola 1 ZoNFP predloZena z BSK, ktora bola vyradena na kontrole opravnenosti.

Co sa tyka Uspesnosti jednotlivych regiénov, ta okrem zaujmu subjektov a kvality predkladanych
ZoNFP svisi najmé so stanovenymi indikativnymi regionalnymi alokaciami na drovni ROP. Najma
vzhfadom na zavedenie a Casté vyuzivanie institutu klarifikacie (moznost opravenia a doplnenia
formalnych nalezitosti Ziadosti) a podobny charakter dokumentacie vyzadovanej pri vdetkych vyzvach
ROP sa pri ziadnej oblasti podpory ROP nevyskytol vyrazny nepomer medzi predlozenymi
a schvalenymi ziadostami o NFP. Pomer UspesSnosti sa nadalej pohybuje v priemere na urovni 1:2. Za
odchylky mozno povazovat vy$$iu uspednost Zilinského kraja a niz$iu uspes$nost Nitrianskeho kraja
v pripade prioritnej osi 1 ROP a vysoku UspesSnost Trencianskeho kraja v pripade prioritnej osi 4 ROP.
TaktieZ je mozné pozorovat aj nizSiu Uspesnost Zilinského a Banskobystrického kraja v pripade
prioritnej osi 2 ROP a niz8iu uspednost Zilinského, PreSovského a Trengianskeho kraja v pripade
prioritnej osi 3 ROP.

Uréenie metodiky rozdelenia regionalnych alokacii predstavovalo v procese pripravy ROP jednu
z najviac diskutovanych tém. RO pre ROP v spolupraci s externymi spolupracovnikmi vypracovali
alternativne modely ur€enia regionalnych alokacii zohladhujuce vysledky analyz jednotlivych
tematickych oblasti podpory v ramci za€astnenych regiéonov, ekonomicku vykonnost regiénov a ich
socialno-ekonomicku situaciu. Vzhlfadom na skutoCnost, Ze sa socialnoekonomickym partnerom
nepodarilo najst spoloéné stanovisko v otazke regionalnych alokacii, rozhodnutie o rozdeleni
disponibilnej alokacie ROP na zucastnené NUTS3 regidny bolo prijaté na politickej urovni ¢lenského
Statu. V ramci zvoleného rozdelenia regionalnych alokacii boli zohladnené principy regionalnej politiky
a existujuce regionalne disparity medzi jednotlivymi NUTS2 regiénmi. Neboli v8ak zohladnené disparity
ohladne rozmiestnenia zariadeni ob€ianskej infradtruktury a sidiel, demografickej a vekovej Struktury
obyvatelstva a pod., ktoré maju zasadny vplyv na moznosti smerovania podpory v ramci jednotlivych
oblasti podpory ROP. RO pre ROP o uréitych problémoch s napifanim takto zadefinovanych
regionalnych alokacii informoval socioekonomickych partnerov uz v roku 2009. Uvedena pozicia RO
pre ROP vychadza zo snahy naplnit planovany pomer indikativnych regionalnych alokacii na urovni
celého operaéného programu, pri€om na urovni konkrétnych oblasti podpory tento pomer bude odrazat
konkrétne potreby regiénov (napr. vySSia podpora infrastruktiry vzdelavania v regidonoch s vysSim
prirodzenym prirastkom obyvatelstva).

Pri posudzovani urovne dosahovania planovanych regionalnych alokacii na urovni ROP na zaklade
schvalenych ZoNFP k 31.12.2012 (tabulka &.8) mozno konstatovat, Ze Zilinsky a Trnavsky kraj uz
presiahli 100% zo svojej planovanej regionalnej alokacie. PriebeZzne dosahované odchylky v pineni
regionalnych alokacii na urovni ROP sa v pripade jednotlivych NUTS3 regiénov pohybuju v intervale od
-1,6% do +0,8%.

Na zaklade udajov uvedenych v tabulke €. 8 mozno pozorovat, ze odchylky v plneni regionalnych
alokacii na urovni ROP vnutri NUTS2 regiénov suvisia s rozdielmi vnutri NUTS2 regiénov — v rdmci
kazdého NUTS2 regionu sa nachadza kraj s nizSou uUroviiou dosahovania planovanej regionainej
alokacie a naopak kraj, ktory sa priblizuje k dosiahnutiu resp. uz dosiahol 100% zo svojej planovane;j
regionalnej alokacie.

V ramci ROP sa mechanizmy na dosahovanie planovanej urovne regionalnych alokacii aplikuju vo faze
vyberového procesu, kedy su zohladfiované predpokladané rozpocty projektov. Rozpodéty projektov sa
nasledne v procese realizacie menia v zavislosti od viacerych faktorov (Uprava rozpoctu po verejnom
obstaravani, nedocCerpanie celého schvaleného prispevku, odstupenie od realizacie projektu,
identifikacia neopravnenych vydavkov, vratenie Casti prispevku kvéli nezrovnalostiam, generovaniu
Cistych prijmov a pod.). Agregovanim tychto rozdielov z urovne jednotlivych projektov na uroven
opatreni dochadza k rozdielom na urovni jednotlivych oblasti podpory ROP a jednotlivych NUTS3
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regiéonov radovo aj v miliénoch eur. Na zaklade tychto skuto&nosti mozno konstatovat, Ze informacie
0 presnom objeme finanénych prostriedkov vyuzitych na uUzemi konkrétneho NUTS3 regionu budu
k dispozicii az pri ukon€ovani programového obdobia na zaklade sumy ¢erpanych prostriedkov.

RO priebezne monitoruje napifianie planovanych regionalnych alokacii a za hlavny nastroj umozhujuci
napifianie pévodne nastavenych cielovych hodnét povaZzuje vyhlasovanie vyziev na predkladanie
dopytovo orientovanych projektov zameranych na podporu najméa krajov s nizkou Uroviiou napinania
planovanych regionalnych alokacii. S cieflom zdéraznit vyznamnost umiestnenia podpory
z regionalneho hladiska a zabezpecit dodrziavanie regionalnych alokacii v najvy§Som moznom rozsahu
na zostavajucich finan€nych prostriedkoch v rdmci ROP RO pre ROP v roku 2012 upravil vyberové
kritéria v ramci ROP.

RO pre ROP zabezpeci, aby nastavenie, vySSie uvedeny priebeh a identifikované problémy
s naplfianim planovanych regionalnych alokécii boli zohladnené v strategickom externom hodnoteni
ROP s cielom spracovania ziskanych skusenosti z implementacie ROP a optimalneho zapracovania
regionalneho aspektu pri nastavovani programového obdobia 2014-2020.

Tabulka &. 8: Napifanie planovanych regionalnych alokacii na Grovni ROP k 31.12.2012

NUTS 3 TTSK TSK NSK ZSK BBSK PSK KSK Spolu
Planovana indikativna
alokacia v % 9,60% 11,60% 14,60% 14,60% 13,60% 20,00% 16,00%
100,00%
NUTS 2 Zapad - 35,80 % NUTS 2 Stred - 28,20 % NUTS 2 Vychod - 36 %
Dosiahnuta
planovana regionalna | g 769, 10,88% 13,29% 15,40% 12,93% 19,54% 14,40%
alokécia v % na 96,22%
zéklade objemu y 7
schvalenych ZoNFP NUTS 2 Zapad - 33,94 % NUTS 2 Stred - 28,34 % | NUTS 2 Viychod — 33,94 %
Uroveri napifania
planovanych 101,70% 93,83% 91,06% 105,49% 95,10% 97,70% 90,02%
regionalnych alokacii 96,22%
v % na zaklade
objemu schvalenych NUTS 2 Zapad - 94,81 % NUTS 2 Stred — 100,48 % | NUTS 2 Vychod — 94,29 %
ZoNFP

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Zatial 8o predchadzajice tabulky &. 7-8 poskytuju prehlad o napifiani regionélnych alokacii pri
prerozdelovani finanénych prostriedkov, nasledujuce tabulky & 9-10 poskytuju prehfad o pokroku
jednotlivych regiénov pri realizacii podporenych projektov.
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Tabulka €. 9: Fyzicka implementacia ROP podla NUTS 3 regionov k 31.12.2012

Prioritnaos | NUTS 3 Pocet prijatych Pocet schvalenych Pocet projektov Pocet ukonéenych
ROP region ZoNFP ZoNFP v realizacii projektov

TTSK 175 83 14 69

TSK 211 91 19 70

NSK 256 102 27 72

Prioritna os | £5K 274 154 27 124

1 BBSK 210 101 23 75

PSK 345 177 40 133

KSK 217 98 25 67

Spolu 1688 806 175 610

TTSK 42 21 18 1

TSK 41 20 14 4

NSK 45 21 17 4

Prioritna os | £5K 39 16 13 1

2 BBSK 52 11 7 3

PSK 88 25 18 5

KSK 49 19 16 3

Spolu 356 133 103 21

TTSK 14 10 7 2

TSK 23 9 9 0

NSK 27 16 14 2

Prioritnad os | 7gK 34 14 13 0

3 BBSK 40 17 14 3

PSK 51 27 24 0

KSK 25 15 15 0

Spolu 214 108 96 7

BSK 1 0 0 0

TTSK 112 72 27 44

TSK 88 64 18 43

o NSK 203 136 34 97

Pr|or|‘t1na 0S [FgK 139 97 27 70

BBSK 181 112 68 38

PSK 241 148 105 36

KSK 192 133 71 56

Spolu 1157 762 350 384

TTSK 7 7 0 7

Prioritna os ToK > : : 0

Blbez  |on 9 2 3 J

schvalenych | £SK 8 8 0 8

projektovych | BBSK 8 8 6 2

e [P L L o L

KSK 6 5 2 3

Spolu 61 56 15 40

Celkom 3476 1865 739 1062

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Poznamka:

V rdmci PO 4 bola 1 ZoNFP predloZena z BSK, ktora bola vyradena na kontrole opravnenosti.
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Tabulka €. 10:

Finan€na implementacia ROP podla NUTS 3 k 31.12.2012

ViySka zazmluvnenych prostriedkov z EFRR  |VySka ¢erpanych prostriedkov z EFRR
Opatrenie NUTS 3 Indikativna schvalenych
ROP (OP)  [region alokacia € prostriedkov v € % z §erpania v| %z alok_écie
ramci | % z alokacie ramci OP na region
opatrenia na region
A B c D E=D/3 OP F=D/C G H=G/yOP I=GIC

Prioritna os 1 [TTSK 45116 213,66] 4961267593 10,56% 109,97%| 45 554 186,70 9,69% 100,97%
TSK 54 515424,84| 63167 933,12 13,44% 115,87%| 52 925 163,42 11,26% 97,08%
NSK 6861424161 61942 826,98 13,18% 90,28%| 49 816 695,83 10,60% 72,60%
75K 68614 24161 108551 574,47 23,10% 158,21%| 98 330 559,20 20,92% 143,31%
BBSK 63914 636,02 66290 064,58 14,11% 103,72%| 55633 762,28 11,84% 87,04%
PSK 93992 111,80 116 560 838,32 24,80% 124,01%| 98 321 711,75 20,92% 104,61%
KSK 75193689,44| 69900 815,29 14,87% 92,96%| 62 769 377,29 13,36% 83,48%
Spolu 469 960 559,00] 536 026 728,68 114,06% 114,06%| 463 351 456,47 98,59% 98,59%

Prioritna os 2 [TTSK 19514 39846] 21962 065,77 10,80% 112,54%| 7678 680,14 3,78% 39,35%
TSK 23579898,14| 22392 098,85 11,02% 94,96%| 11236 943,16 5,53% 47,65%
NSK 29678 147,66 23 844 639,14 11,73% 80,34%|  9738171,80 4,79% 32,81%
75K 29678 147,66| 21 585686,95 10,62% 7273%| 5897 134,26 2,90% 19,87%
BBSK 27645397,82[ 10940 052,09 5.38% 3957%| 2047 761,10 1,01% 7.41%
PSK 40654 996,80] 30400 483,28 14,96% 74,78%| 12 402 230,68 6,10% 30,51%
KSK 3252399744 24969 629,96 12,28% 76,77%| 4238 198,49 2,08% 13,03%
Spolu 203 274 984,000 156 094 656,04 76,79% 76,19%( 53239 119,63 26,19% 26,19%

Prioritna os 3 [TTSK 13 969 037,09 6 980 590,33 4,80% 49,97%| 3977 087,53 2,73% 2847%
TSK 16 879253,15] 10 152 337,42 6,98% 60,15%| 4 873122,28 3,35% 28,87%
NSK 21244 577,24 5913 076,82 4,06% 27.83%| 293531593 2,02% 13,82%
75K 21244 577,24 6702 876,98 461% 31,55% 318 045,77 0,22% 1,50%
BBSK 19789469,21] 12692 132,03 8,72% 64,14%| 4841 080,59 3,33% 24,46%
PSK 29102 160,60 14 157 952,00 9,73% 48,65%| 1507 289,81 1,04% 5,18%
KSK 2328172848 9612 029,17 6,61% 41,29% 238 901,95 0,16% 1,03%
Spolu 145510 803,00] 66 210 994,76 45,50% 45,50% 18 690 843,86 12,84% 12,84%

Prioritna os 4 [TTSK 46 631654,50| 35775 243,10 7.37% 76,72%| 28580 171,21 5,88% 61,29%
TSK 56 346 582,52 32903 030,05 6,77% 58,39%| 29056 269,85 5,98% 51,57%
NSK 70918 974,55 64 942 206,10 13,37% 9157%| 56492 364,42 11,63% 79,66%
75K 70918 974,55 52 846 948,20 10,88% 7452%| 44318 467,51 9,12% 62,49%
BBSK 66 061510,54| 6342147578 13,06% 96,00%| 31564 337,10 6,50% 47,78%
PSK 97 149 280,20 76 592 198,71 15,77% 78,84%| 41509 696,38 8,55% 42,73%
KSK 7771942416 68 436 996,50 14,09% 88,06%| 39269 215,29 8,08% 50,53%
Spolu 485 746 401,00) 394 918 098,44 81,30% 81,30%| 270790 521,76 55,75% 55,75%

Prioritna os 5 [TTSK 14 155 411,49 8779 47364 5,95% 62,02%|  8731274,74 5,92% 61,68%
TSK 17104 455,55 10657 356,30 7,.23% 62,31%| 8403 912,51 5,70% 49,13%
NSK 21528021,64| 11159 029,49 7.57% 51,83%| 6716 997,25 4,56% 31,20%
75K 2152802164 1915532478 12,99% 88,98%| 18 696 400,85 12,68% 86,85%
BBSK 20053499,61[ 13483 811,35 9,14% 67.24%| 9109 835,92 6,18% 45,43%
PSK 29490 440,60 20720 744,42 14,05% 70,26%| 20 389 607,17 13,83% 69,14%
KSK 2359235248  10071972,80 6,83% 42,69%| 8878 945,32 6,02% 37,63%
Spolu 147 452 203,000 94 027 712,78 63,77% 63,77%| 80926 973,76 54,88% 54,88%

Celkom 1451 944 950,00| 1 247 278 190,70 85,90% B500%| 886 998 915,48 61,09% 61,09%

Zdroj: RO pre ROP, 2013
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Tabulka €. 11: Finan€na implementacia projektov nezaradenych do regiénov na urovni NUTS 3 k 31.12.2012

Prioritna os Vyska zazmluvnenych prostriedkov z EFRR Vyska éerpanych prostriedkov z EFRR
TR = —
(PO) EUR % zazmluvnenia v ramci PO EUR Ao CETEEEN T TEITE HY
A B C=B/3 PO D E=D/3 PO
Prioritna os 6 44116 539,43 97,54 13 926 144,56 30,79
Spolu 44116 539,43 97,54 13 926 144,56 30,79

Zdroj: RO pre ROP, 2013

2.1.4 Financ¢na kontrola a audit

Ulohy organu auditu zabezpe&uje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujicimi organmi. V
zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy Strukturalnej pomoci (dalej
len ,stratégia auditu“), schvalenej Eurépskou komisiou v maji 2009, sa systémové audity a audity
operacii podla ¢l. 62 nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 vykonavaju ako vladny audit, ktorého zakladné
prvky legislativne upravuje zakon €. 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnatornom audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Audity operacii podla ¢lanku 62 ods. 1 pism. b) nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006

V sulade s aktualizaciou stratégie auditu pre rok 2012 organ auditu zabezpecil vykon auditov operacii v
1. polroku 2012, pricom na zaklade vyroku o U€innosti riadiaceho a kontrolného systému zo
systémového auditu z 2. polroka 2011 (1. stupen uistenia - systém funguje a je potrebné vykonat len
minimalne zlepSenia) bola Urover spolahlivosti uréena na urovni 60%.

Vzhladom na rozsah vybranej vzorky (56 Zziadosti o platbu vramci 52 prijimatelov) boli vykonané
v ramci Regionalneho operaéného programu 3 vladne audity (A437, A438 a A439)38.

A437

Vladny audit €. A437 bol vykonany v obdobi februar - august 2012 Ministerstvom financii SR, Spravami
financnej kontroly KoSice, Zvolen a Bratislava. Hlavhym uc€elom a cieflom auditu bolo ziskanie uistenia o
opravnenosti vydavkov na vybranej vzorke operacii na urovni RO a PJ (MPaRV SR) a na urovni
vybranych prijimatelov podla &l. 62 nariadenia Rady (ES) &. 1083/2006.

Auditom bolo overenych 7 032 313,34 eur, pri€om neopravnené vydavky boli identifikované vo vyske
13 930,41 eur.

V ramci uvedeného vladneho auditu auditorska skupina identifikovala nasledovné najzavaznejSie
nedostatky:
nahodné nedostatky (s finanénym dopadom)

Podla § 31 ods. 1 pism. a) — ¢) zakona ¢. 523/2004 Z. z. poru$enie finan€nej discipliny na drovni
prijimatelov v celkovej vySke 13 930,41 eur, z toho:

= vo vySke 6 080,09 eur, z dovodu zateplenia a zrekonstruovania pivnic pre byty, ktoré su situované
nad priestormi prijimatela, o predstavuje aktivity nad ramec opravnenosti,

=vo vySke 507,16 eur, z dbvodu rozdielov medzi skutone dodanym mnozstvom vyleviek a
fakturovanym mnozstvom,

=vo vySke 3 311,45 eur, zdbévodu nezrealizovania stavebnych prac uvedenych v projektovej
dokumentacii,

=vo vySke 4 031,71 eur, zddOvodu nevratenia Casti NFP pouZitej nad ramec opravnenia - za
nerealizované stavebné prace bol dodavatelom pre prijimatela vystaveny dobropis.

nesystémové nedostatky (bez finanéného dopadu)

® |dentifikacné Gislo viadneho auditu generované informacnym systémom MF SR - CEDIS
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= nesplnenie planovanej hodnoty meratelného ukazovatela ,Polet vytvorenych pracovnych miest
cielene pre marginalizované romske komunity zo strany prijimatefla,

» neposkytnutie metodického usmernenia zo strany RO pre SORO pri nedodrzani meratelnych
ukazovatelov (nadvazujuci na predchadzajici nedostatok),

= nedostato&né vykonanie kontroly formalnej spravnosti ZoNFP a zmluvy o poskytnuti NFP,

» neddsledné vykonavanie predbeznej a priebeznej finanénej kontroly zo strany prijimatela,
» neoznamenie zmien uskutoénenych v projekte poskytovatelovi bezodkladne este pred fakturaciou
inak zrealizovanych prac,

» nezaslanie navrhov dodatkov k zmluve na dodavku tovarov, resp. uskuto¢nenie stavebnych prac zo
strany prijimatela na RO.

VIadny audit A437 bol vykonany na urovni RO pre ROP ako aj SO/RO pre ROP - Nitriansky, Trnavsky
a Trenciansky samospravny kraj. Na urovni SO/RO auditorska skupina nezistila ziadne nedostatky.

Prijaté opatrenia na urovni RO pre ROP:

1. RO pre ROP vypracuje pre SO/RO metodicky postup pre uplathovanie sankcii pri nenaplneni
ciefovych hodnét — meratelnych ukazovatelov zo strany prijimatelov.

2. upozornenie zamestnancov na doslednejSie preverovanie opravnenych vydavkov
deklarovanych Ziadatelom v Ziadosti o NFP a zhodnoteni ich prinosu k napifianiu cielov
definovanych v programovych dokumentoch, so zameranim na projektovd dokumentaciu.

A438

Vladny audit ¢. A438 bol vykonany v obdobi februar - august 2012 Ministerstvom financii SR, Spravami
financnej kontroly KoSice a Zvolen. Hlavnym uc€elom a cielom auditu bolo ziskanie uistenia o
opravnenosti vydavkov na vybranej vzorke operacii na urovni RO a PJ (MPaRV SR) a u vybranych
prijimatelov podfa €l. 62 nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006.

Auditom bolo overenych 8 448 250,60 eur opravnenych vydavkov. Neopravnené vydavky boli
identifikované v celkovej vySke 8 702,98 eur.

V rdmci uvedeného vlddneho auditu auditorska skupina identifikovala nasledovné najzavaZnejSie
nedostatky:

nahodné nedostatky (s finanénym dopadom)

Podla § 31 ods. 1 pism. a) — ¢) zakona ¢. 523/2004 Z. z. poru$enie finan¢nej discipliny na drovni
prijimatelov v celkovej vySke 8 702,98 eur, z toho:

= vo vySke 1 483,93 eur, z dévodu dodania okna inych rozmerov, ako bolo fakturované,

= vo vySke 1 628,51 eur, z dévodu vyfakturovania 81 ks sietok proti hmyzu a dodavky a montaze 1 ks
vnutorného plastového okna, ktoré neboli dodané,

= vo vySke 513,14 eur, z dévodu pouZzitia verejnych prostriedkov na uhradu vydavkov suvisiacich s
rekonstrukciou budovy Skoly aj v Castiach prenajimanych ako sukromné ambulancie, ktoré
neprispievaju k naplneniu ciela opatrenia,

= vo vySke 361,86 eur, z ddvodu deklarovania nerealizovanych vydavkov, ked material nebol dodany
v takom objeme a rozsahu ako bol fakturovany,

= vo vySke 4 715,54 eur, z dévodu nedodania a nezrealizovania vyfakturovanych stavebnych prac a
dodavok,

nesystémové nedostatky:

= nedodrzanie postupu stanoveného v Systéme riadenia SF a KF pri uzatvarani Zmluvy o poskytnuti
NFP, ked zmluva bola podpisana 2 dni pred vydanim Rozhodnutia o schvaleni ZoNFP,

= nedostato&né vykonanie administrativnej kontroly ZoP,
» nezaslanie navrhov dodatkov k zmluve o dielo zo strany prijimatela na RO v zmysle zmluvy,

= nespravne uctovanie o zuctovani kapitélového transferu do vynosov,
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= nespravne uvedenie pomeru financovania projektu na informacnej tabuli,
* neuplné vedenie analytickej evidencie projektu,

= nezaradenie technického zhodnotenia budovy ZS do uZivania v ramci uétovnictva.

Prijaté opatrenia na urovni RO pre ROP:

1. upozornenie zamestnancov na dbslednejSie dodrziavanie postupu uvedeného v Systéme
riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, aby sa
prediSlo pripadnému rozporu — Zmluva o poskytnuti NFP bude podpisana, ale Rozhodnutie
o schvaleni ZoNFP nebude vydané.

2. RO pre ROP na zaklade kontroly na mieste klasifikoval vydavok ako opravneny v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP.

A439

VIadny audit €. A439 bol vykonany v obdobi februar - august 2012 Ministerstvom financii SR a Spravou
financnej kontroly KoSice. Hlavnym uG¢elom a ciefom auditu bolo ziskanie uistenia o opravnenosti
vydavkov na vybranej vzorke operacii na urovni RO a PJ (MPaRV SR) a u vybranych prijimatelov podla
¢l. 62 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006.

Auditom bolo overenych 9004 959,43 eur opravnenych vydavkov. Neopravnené vydavky boli
identifikované v celkovej vySke 6 892,33 eur.

V ramci uvedeného vladneho auditu auditorska skupina identifikovala nasledovné najzavaznejsie
nedostatky:

nahodné nedostatky (s finanénym dopadom)

Podlfa § 31 ods. 1 pism. a) — ¢) zadkona &. 523/2004 Z. z. poru$enie finan¢nej discipliny na urovni
prijimatelov:

v celkovej vySke 6 892,33 eur, zdbvodu zahrnutia vydavkov za nezrealizované stavebné prace
a dodavky do deklarovanych vydavkov v ramci ZoP v 8 pripadoch,

nesystémové nedostatky:

» RO nedostatocne overil proces VO pred podpisom zmluvy medzi prijimatelom a UspeSnym
uchadzacom, ked nespravne vyplnil €ast tykajucu sa technickych poziadaviek na predmet zakazky,
kde uviedol Ze VO neobsahuje odvolavku na konkrétneho vyrobcu, typ, znacku, pri€om tuto
poziadavku obsahovalo,

» RO nedésledne vykonal overenie dodania stavebnych prac pri kontrole na mieste, nakolko boli
auditormi zistené nerealizované prace, ktoré neboli kontrolnou skupinou RO zistené u prijimatelov
(suvisi s ndhodnymi nedostatkami)

» nezaslanie navrhov dodatkov k zmluve o dielo zo strany prijimatefa na RO v zmysle zmluvy,

» nevykonanie predbeznej finanénej kontroly k uzatvorenej Zmluve o dielo a Zmluve o poskytnuti NFP
a jej dodatkom zo strany prijimatela,

» nezabezpedenie osadenia pamatnej trvalo vysvetlujucej tabule do 6 mesiacov po ukonceni aktivit
projektu zo strany prijimatela,

= neuctovanie o skuto€nostiach projektu v analytickej evidencii a na analytickych uétoch podfa
jednotlivych projektov pri u€tovnych zapisoch zo strany prijimatela.

Prijaté opatrenia na urovni RO pre ROP:

1. upozornenie prislusnych zamestnancov na déslednejSie overovanie dokumentacie k VO (0.i v
otazke tykajucej sa technickych poziadaviek na predmet zakazky s odvolavkou na konkrétneho
vyrobcu, typ, znacku).

2. upozornenie prislusnych zamestnancov na doéslednejSiu kontrolu stavebnych prac podla
schvaleného rozpoc¢tu projektu pri kontrole na mieste.

40



Organ auditu na zaklade vysledkov tychto auditov operacii z roku 2012, ako aj systémovych auditov
z roku 2011 vydal pre Regionalny operacny program stanovisko bez vyhrad. Toto vyro€né stanovisko
spolu so zavermi z uvedenych auditov operacii boli zaslané Eurdpskej komisii drfia 21. 12. 2012 ako
sucast vyro€nej kontrolnej spravy.

Overenie splnenia prijatych opatreni a zohladnenia odpora¢ani ku vSetkym nedostatkom
identifikovanym vladnymi auditmi ¢. A437, A438 a A439 su predmetom nasledného overovania v ramci
auditov operacii prebiehajucich v 1. polroku 2013.

Systémové audity podl'a ¢lanku 62 ods. 1 pism. a) nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006

Vladny audit ¢. A462 bol vykonany v obdobi jul 2012 - januar 2013 Ministerstvom financii SR a
Spravami finan¢nej kontroly Bratislava, Zvolen a KoSice. Hlavhym u&elom a cieflom auditu bolo ziskanie
uistenia o dostato¢nosti a ucinnosti riadiacich a kontrolnych systémov v ramci Regionalneho
operacného programu na urovni RO a PJ (MPaRV SR) a SORO (Ministerstvo kultury SR, Samospravne
kraje Kosice, PreSov, Tren&in, Trnava, Nitra a Zilina) podrla &l. 62 nariadenia Rady (ES) &. 1083/2006.

V ramci uvedeného vladneho auditu auditorska skupina identifikovala najma nasledovné nedostatky:
Na drovni riadiaceho organu (RO)

- nesulad lehét tykajucich sa procesu vykonu kontroly na mieste medzi hlavnou textovou €astou
Interného manualu RO (9 dni) a prilohou tohto manualu (14 dni),

- v systéme ITMS existuju 3 aktivne pouzivatel'ské uéty byvalych zamestnancov RO, ¢o predstavuje
nedostato¢nu ochranu logického pristupu do ITMS.

Na arovni jednotlivych SORO:
Ministerstvo kultury SR:

= Nesulad ¢asti Manualu SORO PO 7 verzia 3.0. so zmenami zakona ¢. 528/2008 Z.z. o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov ES, ked chybaju casti tykajuce sa oblasti nezaujatosti
zUCastnenych oséb,

= nezapracovanie zmien vyplyvajucich z aktualizacie Systému riadenia SF a KF,

» nedostato€né overenie procesu verejného obstaravania, ked boli zistené nedostatky v schvalenych
sutaznych podkladoch a kontrolny zaznam nebol vyplneny v sulade so zistenym skutoCnym
stavom,

Kosicky samospravny kraj (KSK):

= kontrolny z&znam pre vykonanie administrativnej kontroly ZoP nebol vyplneny v silade so
skutoénym stavom zistenym pri administrativnej kontrole.

Treniansky samospravny kraj (TSK):
» nedostato¢né overenie procesu verejného obstaravania, ked nebolo dostato¢ne preukazané
splnenie podmienok ucasti.
Zilinsky samospravny kraj (ZSK):

= nedbsledné vykonavanie administrativnej kontroly procesov verejného obstaravania, ked
schvalené podklady obsahovali formalne chyby.

Auditované osoby budu v termine do 28. 06. 2013 informovat organ auditu o stave rieSenia zistenych
nedostatkov zaslanim Spravy o splneni prijatych opatreni k nedostatkom identifikovanym viadnym
auditom ¢&. A462, pricom overenie dostatoCnosti prijatych opatreni a zohladnenia odporuc¢ani
na odstranenia identifikovanych nedostatkov bude vykonané v 2. polroku 2013.
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2.1.5 Vyuzivanie fondov podla kategorii

Informacie o vyuzivani fondov podla kategdrii v sulade s ¢astou C prilohy Il Nariadenia ES 1828/2006 o rozpise vyuzivania fondov (v pripade ROP iba EFRR)
k 31.12.2012 poskytuju tabulky uvedené v prilohe €. 4 VS, a to na zaklade finanénych prostriedkov EFRR, ktoré boli k 31.12.2012 schvalené na konkrétne
projekty. V nasledujucej tabulke je uvedeny prehlad indikativnej kategorizacie ROP na celé obdobie 2007-2013.

Tabulka €. 12: Informacie o alokacii finanénych prostriedkov podla dimenzii, sumy su uvedené v EUR

Opatrenie Dimenzie
C: Typ uzemia D: Hospodarska ¢innost
A: Prioritna téma B: Forma financovania Opravnené tzemie
Priloha II., tab. 3. Nariadenia Komisie €. Podporované hlavné ekonomické &innosti
Nazov opatrenia ERDF 1828/2006
Prioritna téma . Priloha Il., | Klasifikacia
L'SST(?” tab.2. | finangnych Priloha I, tab. 4. SKEC
Priloha Il. tab. 1. ERDF stratégia Nariadenia | prispevkov | 01-Mestské | 02-Horskeé | 05-Vidiecke | Nariadenia Komisie ¢. (SK NACE Rev. 2)
Nariadenia Komisie ¢. o g Komisie €. podla 1828/2006 ’
1828/2006 1828/2006 MF SR
1.1 75 - vzdelavacia nie 01- Nenéavratny 18 — Skolstvo 85 — Vzdelavanie
Infradtruktira infraStruktira 429 000 000 Nendvratna | finantny 234 .
vzdelavania 4 | 77 - infraStruktara v nie dotacia prispevok z | 211482 251,55 | 23 498 027,95 980 279,5 | 18 — Skolstvo
469 960 559 | starostlivosti o deti 40 960 559 ERDF
2.1 79 - iné socialna 20 - Socialna praca, 87 — Starostlivost
Infrastruktdra infradtruktura 178 000 nie . . spologenské, socidlne | v pobytovych
P . 01- Nenéavratny Lo ; .
socialnych sluZieb, 000 . A a 0sobné sluzby zariadeniach
- L — Nenavratna | financny — - I
socialnopravnej 77 - infrastruktira v L. . 20 - Socialna praca, (reziden¢na
o A . dotacia prispevok z " ) o N
ochrany a socialnej starostlivosti o deti . spoloCenské, socialne | starostlivost;
nie ERDF o o .
kurately 91473742,80 | 10163 749,20 | 101637 492,00 | a osobné sluzby 88 — Socialna praca
203 274 984 25274984 bez ubytovania

39 ROP implementovany v SR v programovom obdobi 2007-2013 prispieva k napifianiu priorit EU zameranych na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovnych miest, vratane naplifiania cielov
integrovanych v usmerneni pre rast a zamestnanost (2005-2008) nepriamo. ROP sice priamo nenapifia kédy kategérii pomoci Prioritna téma, uvedené v prilohe IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006,
ale svojimi intervenciami predovsetkym do stavebno-technického a dopravno-technického stavu regionalnej infrastruktiry vytvara podmienky pre rast konkurencieschopnosti v oblasti verejnych
sluzieb. RozSirovanim existujucich a budovanim novych zariadeni obgianskej infrastruktury prispieva ROP k rastu zamestnanosti.

Aj ked ROP priamo neprispieva k napifianiu ciefov Narodného programu reforiem, v ramci svojich opravnenych aktivit vyraznou mierou prispieva k napifianiu kédov kategérii pomoci podra prilohy IV
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 v prioritnych témach 43 — Energeticka efektivnost, kogeneracia, hospodarenie s energiou a 11 — Informacné a komunikacné technologie (pristup, bezpe€nost,
interoperabilita, predchadzanie rizikam, vyskum, inovécia, e-obsah atd.). Uvedené prioritné témy nie su finanéne vy&islené, nakolko su napifiané prierezovo cez vaésinu sektorovo tematickych
opatreni ROP prostrednictvom zvySovania energetickej hospodarnosti budov a obstaravania vybavenia zariadeni obcianskej infrastruktary, vratane informaéno-komunika¢nych technolégii.
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3.1

59 - rozvoj kultirnej

20 — Socialna praca,

91 — Cinnost kniznic,

Posilnenie infratruktiry nie spoloCenské, socialne a | archivov, muzei
kultirneho 45692 033 0sobné sluzby a ostatnych kulturnych
potencialu regiénov 58 - ochrana a zachovanie Nenavratny 20 - Socialna praca, zariadeni
kultirneho dedicstva nie 01- finanény y spoloCenské, sociélne a
125692 033 80 000 000 Nenavratna ] yk 0sobné sluzby
32 57 - ind pomoc na dotacia EESEVO z 21 - Cinnosti stvisiace | 84 - Verejna sprava a
Podpora a rozvoj zlepSovanie sluzieb nie S0 Zivotnym prostredim | obrana; povinné
infradtruktary cestovného ruchu 10 000 000 sociélne zabezpelenie
cestovného ruchu 24 - cyklistickeé drahy nie 6381319468 | 5608873,48 | 7108873483 | 11 —Doprava
19818770 9818770
41 61 - integrované projekty 01- Nenavratny 21— Cinnosti stvisiace | 84 - Verejna sprava a
Regenerécia sidiel regeneracie mestskych Nendvratna | . oavramny S0 Zivotnym prostredim | obrana; povinné
o : . L finanény - _—
a vidieckych oblasti nie | dotécia ] socialne zabezpecenie
prispevok z
321000 000 ERDF
78 - infradtruktura byvania 02 - Pomoc Nens . 20 - Socialna praca,
vy enavratny . . o
(pbzicka, financny spologenské, sociélne a
Urokova inancny 0sobné sluzby
. prispevok z
subvencia, ERDF
6800000 nie | zaruky)
01- Nenavratny
Nenavratna | financny
dotacia prispevok z
5950 000 ERDF
23 - regionalne/miestne nie 11 — Doprava
cesty 76 000 000
24 - cyklistické drahy nie 11 — Doprava
1792530
81 - mechanizmy na 17 — Verejna sprava
zlepSenie tvorby politiky a
programov, monitorovanie
a hodnotenie na $tatnej, nie
regionalnej a miestnej
Urovni, budovanie kapacit
pre predkladani stratégii a
416 914 030 | programov 5371500
42 54 - iné opatrenia na 21 - Cinnosti stvisiace | 84 - Verejna sprava a
Infratruktura zachovanie Zivotného 01- Nenavratny so zivotnym prostredim | obrana; povinné
nekomerénych prostredia a predchadzanie nie Nenavratna | finanény socialne zabezpeCenie
zachrannych rizikam dotacia prispevok z | 216 795 380,45 | 22496 820,05 | 241 082 700,50 85 — Vzdelavanie
sluZieb 68 832 371 68 832 371 01- ERDF
51 23 - regionalne/miestne nie | 01- Nendvratny | 6635349135 | 7372610415| 7372610150 | 11— Doprava
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Regionélne 147 452 203 | cesty 147 000 000 Nenavratna | financny 49 - Pozemné doprava
komunikacie Py TRy dotacia prispevok z ~ a doprava potrubim
zabezpedujice 24 - cyklistické drahy ERDF 11 — Doprava
dopravnu nie
obsluznost
regionov 452 203
6.1 85 - Priprava, vykonavanie, nie 01- Nenavratny 17 - Verejna sprava 84 - Verejna sprava a
Technicka pomoc monitorovanie a kontrola 32000 000 Nenévratna | financny obrana; povinné
86 - Hodnotenie a Studie; nie dotacia prispevok 17 - Verejna sprava socialne zabezpecenie
45 228 500 | informacie a komunikécia 13228 500 z ERDF neaplikuje sa
71 58 - ochrana a zachovanie 20 - Socialna praca, | 91— Cinnost kniznic,
Eurdpske hlavné 57 330 477 | kultdrneho dedicstva spoloCenské, socialne a | archivov, muzei
mesto kultary — nie 01- Nenavratny osobné sluzby a ostatnych kulturnych
Kosice 2007-2013 Nenavratna | financny zariadeni
18 000 000 dotacia prispevok
59 - rozvoj kultumnej z ERDF 20 - Socialna praca, 84 - Verejna sprava a
infradtruktury nie spologenské, socidlne a | obrana; povinné
39 330477 57 330 477 0 osobné sluzby socialne zabezpeCenie

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznamka: k asti D: SKEC uvadza Statisticka klasifikacia ekonomickych &innosti SK NACE Rev. 2 v zmysle vyhlagky Statistického Gradu SR ¢&. 306/2007
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2.1.6 Prispevok k Lisabonskému procesu a stratégii Eurépa 2020

Vo finanénom plane NSRR 2007-2013 a nasledne ani v OP nebola priamo vy&lenena osobitnd suma
finan¢nych prostriedkov na tzv. Lisabonske aktivity na roky 2007-2013 pre ROP. Tento OP teda priamo
nenapifia ciele priorit EU zamerané na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovnych miest
v zmysle ¢&l. 9 ods. 3 nariadenia (ES) ¢. 1083/2006.

Realita vSak preukazuje nepriamy prispevok ROP k ciefom narodnej lisabonskej stratégie
sformulovanym v Narodnom programe reforiem SR na roky 2005 — 2008 a v Narodnom programe
reforiem SR na roky 2008 — 2010 (dalej aj ,NPR®), ktoré boli v podmienkach priorithe zamerané na
rozvoj nasledovnych 5 oblasti:

- vzdelavanie

- zamestnanost

- informacéna spolo¢nost’

- veda, vyskum a inovacie
- podnikatel'ské prostredie,

pricom od r. 2006 bol posilneny aj environmentalny aspekt.

ROP prispieva k Lisabonskej stratégii, predovSetkym svojimi intervenciami do stavebno-technického
a dopravno-technického stavu regionalnej infrastruktury. Tym vytvara podmienky pre rast
konkurencieschopnosti v oblasti verejnych sluzieb. RozSirovanim prevadzky existujucich a budovanim
novych zariadeni obc&ianskej infrastruktiry ROP nevyhnutne prispieva aj k rastu zamestnanosti.

ROP nepriamo prispieva aj k prioritnym témam, ktoré maju v zmysle prilohy IV Nariadenia Rady (ES)
1083/2006 kody 43 — Energeticka efektivnost, kogeneracia, hospodarenie s energiou a 11 — Informacné
a komunikacné technologie (pristup, bezpecnost, interoperabilita, predchadzanie rizikam, vyskum,
inovacia, e-obsah atd.). Uvedené prioritné témy nie su finanéne vycCislené vo forme cielovych hodnét
ukazovatelov, nakolko su napifiané prierezovo cez vad$inu sektorovo tematickych opatreni ROP
prostrednictvom zvySovania energetickej hospodarnosti budov a obstaravania vybavenia zariadeni
obdianskej infrastruktury vratane informaéno-komunikaénych technolégii. Na zaklade predpokladanych
cielovych hodn6t meratefného ukazovatela ,zniZenie energetickej narocnosti budov®, ktory sa aplikuje
vo vacsine prioritnych osi ROP, mozZno konstatovat, Ze ROP ma v sucasnosti vSetky predpoklady na to,
aby bol vramci SR najprinosnejS§im operaénym programom v programovom obdobi 2007-2013
z hladiska zniZovania energetickej naro¢nosti stavebnych objektov. Tento vyrazny prinos v8ak bude
mozné presne kvantifikovat az po ukon&eni realizacie investi¢nych projektov.

V roku 2010 sa Lisabonska stratégia pre dalSiu dekadu 2011 - 2020 transformovala do novej
stratéqgie Eurdpa 2020, ktora je zamerana na tri priority:

1. Inteligentny rast: vytvorenie hospodarstva zaloZeného na znalostiach a inovacii.

2. Udrzatelny rast: podporovanie ekologickejSieho a konkurencieschopnejSieho hospodarstva,
ktoré efektivnejsie vyuziva zdroje.

3. Inkluzivny rast: podporovanie hospodarstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpeci
socialnu a uzemnu sudrznost.

Stratégia Europa 2020 ma pat’ cielov:

1. Zamerat sa na zvySenie miery zamestnanosti Zzien a muzov vo veku od 20 do 64 rokov na 75 %,
okrem iného zvySenim Uuc€asti mladych [fudi, starSich pracovnikov a pracovnikov s nizkou
kvalifikaciou, ako aj zlepSenim zaclenenia legalnych migrantov (narodny ciel SR: 72 %).

2. ZlepSovat’ podmienky pre vyskum a vyvoj najma s cielom zvysit celkovu urovefi verejnych
a sukromnych investicii v tomto sektore na 3 % HDP (SR: 1%)
3. Znizit emisie sklenikovych plynov o 20 % v porovnani s uroviiami v roku 1990, zvysit

podiel energie z obnovitelnych zdrojov na konecnej spotrebe energie na 20 %; pokrocit na ceste k
zvySeniu energetickej efektivnosti o 20 %; EU je odhodland prijat rozhodnutie o tom, Ze
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obmedzenie emisii do roku 2020 v porovnani s udroviiami z roku 1990 zvySi na 30 %, ¢o
predstavuje jej podmieneCnu ponuku v zaujme dosiahnutia globalnej a komplexnej dohody na
obdobie po roku 2012, ak sa ostatné rozvinuté krajiny zaviazu k porovnatelnému znizeniu emisii a ak
rozvojové krajiny prispeju primerane svojej zodpovednosti a moznostiam (SR: zvySit emisie
sklenikovych plynov mimo sektora ETS maximalne o 13 % v porovnani s uroviiami v roku 2005, pri€om
v strednodobom horizonte sa prehodnoti ambiciéznost emisného ciela; zvysit podiel obnovitelnych
zdrojov energie na konecnej spotrebe energie na 14 % a zvySit energetickd efektivnost meranu na
konecnej spotrebe energie 0 11 % oproti priemeru rokov 2001 — 2005).

4. Zvysit aroven vzdelania, a to najma Usilim o znizenie miery predéasného ukoncenia Studia na
menej ako 10 % a zvySenim podielu fudi vo veku 30 az 34 rokov, ktori ukon ili terciarne alebo
rovnocenné vzdelanie, aspor na 40 % (SR: 6% a 40 %)

5. Podporovat’ socialne zaclenenie, najma prostrednictvom znizovania chudoby, snahou o
vymanenie aspof 20 miliénov fudi z ohrozenia chudobou alebo vyluc¢enim (SR: 170 tisic fudi).

Narodné ciele SR boli viadou SR komplexne hodnotené a schvélené v ramci Narodného programu
reforiem SR 2011-2014 (NPR SR). Program spresnil narodné ciele stratégie Eurépa 2020, subor
ukazovatelov a vyty€il harmonogram opatreni. Dokument je Uzko prepojeny s Programom stability SR
na roky 2011 az 2014, ktory vlada SR v aprili 2011 predlozila Eurépskej komisii spolu s Narodnym
programom reforiem SR 2011 — 2014 v ramci novozavedeného eurépskeho semestra.

Prioritnymi Strukturalnymi oblastami, na ktoré sa NPR SR 2011 — 2014 zameriava, su:
e vzdelavanie, veda a inovécie,

zamestnanost a socialna inkluzia,

podnikatel'ské prostredie,

transparentnost a vymozitelnost prava,

zdravie.

Oblasti makroekonomickej a fiskalnej politiky a environmentalnej udrzatelnosti a energetiky maja
v narodnom programe reforiem osobitne samostatné kapitoly.

ROP nepriamo prispieva k zvySovaniu urovne vzdelanosti obyvatel'stva prostrednictvom intervencii do
infrastruktary vzdelavania, napr. podporou budovania Specializovanych uéebni a laboratérii. Budovanim
komunitnych centier ROP prispieva k zlepSeniu socialnej inkluzie, a teda aj inklizie marginalizovanych
romskych komunit. Prostrednictvom intervencii do infrastruktary vzdelavania, socialnej a kulturnej
infrastruktary, ako aj prostrednictvom projektov regeneracie sidel a neinvestiénych projektov
v cestovnom ruchu, ROP prispieva k vytvaraniu novych prac miest. Udaje o redlne vytvorenych
pracovnych miestach je mozné vyhodnotit na zaklade ukonéenych projektov. Do konca roku 2012 bolo
v suvislosti s realizaciou projektov vramci ROP vytvorenych 161 pracovnych miest. Na zaklade
zazmluvnenych projektov ROP mozno predpokladat vytvorenie celkovo viac ako 2500 pracovnych
miest v programovom obdobi 2007 — 2013 v SR.

Z hladiska Integrovanych usmerneni pre stratégiu Eurépa 2020 teda ROP prispieva hlavne k napifianiu
usmernenia €. 5: ZlepSovanie efektivnosti vyuZivania zdrojov a zniZovanie emisii sklenikovych plynov,
ale aj k niektorym dalSim, napr. k usmerneniu &. 8: Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajuce;j
potrebam trhu prace, podpora kvality pracovnych miest a celoZivotného vzdelavania ¢&. 7: ZvySovanie
ucasti na trhu prace a znizovanie Strukturalnej nezamestnanosti ¢i €. 10: Podpora socidlneho
zaclenenia a boj proti chudobe.

2.1.7 Opis partnerskych dohéd

Zabezpedenie suladu systému implementacie ROP s predpismi na narodnej urovni a drovni EU
vyzaduje uzavretie a dodrziavanie niekolkych partnerskych dohdéd. Okrem dohdd vyplyvajucich zo
vzajomnych rokovani a pracovnych stretnuti ide o najma nasledovné dohody, ktoré maji zavaznu
pisomnu formu:

- Splnomocnenie o delegovani (uloh) pravomoci Riadiaceho organu na Sprostredkovatelsky
organ pod Riadiacim organom s jednotlivymi samospravnymi krajmi (dalej aj ,Splnomocnenie®);

- Zmluvy o financovani vykonu ¢innosti SO/RO;
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- Zmluva o vzajomnej spolupréci a koordin&cii pri napifiani horizontalnej priority marginalizované
romske komunity.

VSetky tri vySSie uvedené dohody boli uzavreté v priebehu roku 2008 a ich uzavretie bolo podmienkou
pre ziskanie priaznivého stanoviska bez vyhrad v tzv. audite suladu s ¢l. 71 Nariadenia Rady (ES) ¢.
1083/2006.

Vroku 2011 doSlo k uzavretiu dalSej pisomnej partnerskej dohody s Ministerstvom kultiry SR
v sUvislosti so zriadenim SO/RO pre implementaciu investiénych projektov Eurdpske hlavné mesto
kultdary — KoSice 2013 v ramci dodato¢ne vytvorenej prioritnej osi 7 ROP. Vytvorenie nového SO/RO
bolo schvélené uznesenim vlady SR ¢&. 167/2011 zo dnia 2. marca 2011. Splnomocnenie SO/RO
Ministerstvo kultury SR na plnenie uloh RO bolo podpisané diia 14.3.2011 a jeho znenie je uverejnené
v Centralnom registri zmluv http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=143703&I=sk.

Ku diu 31.12.2012 prebiehala v suvislosti s reformou ESO (Efektivna, Spolahliva a Otvorena Statna
sprava) z pozicie RO pre ROP priprava na plynuld upravu pravnych vztahov medzi RO pre ROP a
prijimatelmi nenavratného finanéného prispevku, ktorych sa tato reforma dotkla (krajské Skolské urady
a krajské riaditel'stva Hasi¢ského a zachranného zboru), a to okrem iného aj prostrednictvom dohody
o spolupraci, ktorej navrh RO pre ROP pripravil. Dohoda o spolupraci v ramci ROP upravuje systém
vzajomnej sucinnosti medzi MPRV SR ako Riadiacim organom pre ROP a Ministerstvom vnutra SR ako
prijimatelom, vo vazbe na systémové zmeny v Statnej sprave (reforma ESO). Legislativne zmeny
uskutoénené v ramci reformy ESO maju vplyv na existujuce vztahy medzi MPRV SR a prijimatelmi,
ktorymi boli do 31. 12. 2012 krajské Skolské urady a krajské riaditelstva Hasi¢ského a zachranného
zboru. Dohoda o spolupraci vytvara zakladny ramec efektivnej koordinacie ¢innosti medzi RO pre ROP
a Ministerstvom vnutra SR ako prijimatefom, pri vyhlasenych vyzvach, ako aj pri pripravovanych
vyzvach. BlizSie informacie o dohode o spolupraci budu predmetom VS o vykonavani ROP za rok 2013.

V zmysle uznesenia vlady SR &. 308 z 27. juna 2012 presla od 1. septembra 2012 pésobnost Uradu
splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity z Uradu vlady SR na Ministerstvo vnatra SR. Na
zaklade uvedeného prechodu pdésobnosti bola v roku 2012 uzatvorena Zmluva o postupeni prav
a povinnosti, predmetom ktorej je postupenie vSetkych prav a povinnosti z pdvodnej Zmluvy
o0 vzajomnej spolupraci a koordinacii pri napifiani horizontalnej priority marginalizované rémske
komunity, uzavretej medzi Uradom vlady SR a Ministerstvom vystavby a regionalneho rozvoja SR z
Uradu vlady SR na Ministerstvo vnutra SR ako postupnika. Okrem uvedenej zmeny prebiehaju
rokovania medzi RO pre ROP a koordinatorom HP MRK ohladom udpravy Zmluvy o vzajomnej
spolupraci a koordin&cii pri napifiani horizontalnej priority marginalizované rémske komunity.

Aplikovanie principu partnerstva vroku 2012 je podfa jednotlivych tematickych oblasti popisané
v Castiach 2.1, 2.6, 3,4 a 8 VS.

2.1.8 Specifika pre programy ESF

ROP nie je zamerany na podporu ciefovych skupin v zmysle prilohy XXIll Nariadenia Komisie (ES) ¢.
Konvergencia, formou prioritného smerovania podpory do tzv. pdlov rastu, ktoré zabezpecuju
obsluznost SirSieho spadového Uzemia.

Specifickou skupinou uzivatelov st v pripade ROP zastupcovia marginalizovanych rémskych komunit,
ktorych pritomnost v ur€itom uUzemi je v urlitych pripadoch dévodom pre odklon od uUzemnej
koncentracie prispevkov z EFRR. Uvedené dbvody su podrobnejSie rozpracované na urovni
jednotlivych opatreni v Programovom manuali ROP.

47


http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=143703&l=sk

2.2 Informacie o sulade s pravnymi predpismi Eurépskej unie

V sledovanom obdobi sa nevyskytli Ziadne zavazné problémy suvisiace so suladom s pravnymi
predpismi EU pri implementacii ROP suvisiacej so samostatnymi dopytovo orientovanymi projektmi
ROP. Sulad s pravnymi predpismi EU bol zabezpe&eny v procese pripravy a schvalovania ROP a aj
nadalej pocas implementacie jednotlivych prioritnych osi ROP.

Realizacia ROP prebiehala vroku 2012 vsulade so zakladnymi pravnymi predpismi SR aEU
a k 31.12.2012 RO pre ROP neidentifikoval konania (tzv. infridgementy) voci SR, ktoré by sa dotykali
projektov realizovanych v ramci ROP, svynimkou transpozicie niektorych ustanoveni smernice
2001/42/ES o posudzovani ucinkov urcitych planov a programov na zivotné prostredie v zakone &.
24/2006 Z. z.. Problematika posudzovania vplyvov na Zzivotné prostredie ma vo vztahu k programom
a projektom financovanym z fondov EU horizontalny charakter, z &oho vyplyva, Ze sa dotyka nielen
Operaéného programu Zivotné prostredie, ale aj dalSich operaénych programov. Problematika
posudzovania vplyvov strategickych dokumentov (planov a programov) a navrhovanych cinnosti
(projektov, stavieb prevadzok, zariadeni a inych zasahov do zivotného prostredia) je v SR zabezpecena
prostrednictvom zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zzivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov. RO pre ROP bol s touto problematikou
konfrontovany najma pri vypracovani revizii ROP. RO pre ROP vykonal vSetky procedury v sulade
s Metodickym pokynom CKO €. 10 a zakonom €. 24/2006 Z. z..
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2.3 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Nedostatky identifikované pri certifikaénych overovaniach SZP

1) zistenia v ramci verejného obstaravania a s nimi slvisiace finanéné opravy, ktoré sa tykali najma
mozného porusenia pravidiel a principov verejného obstaravania, stanovenia neprimeranych
podmienok ucasti, nedostatoného opisu predmetu zakazky, nesplnenia poziadaviek na predmet
zakazky, zluCovanie réznych predmetov zakaziek do jedného verejného obstaravania.

2) predizenie &asovej opravnenosti realizacie projektu nad ramec podmienok stanovenych vo vyzve
k predmetnému projektu, uvedené sa riesSilo v ramci stretnuti so zastupcami RO, CKO, CO a OA.
RO pre ROP prijal opatrenia, aby &asova opravnenost realizacie projektu bola v sulade
s nastavenymi postupmi.

3) chybajuci postup RO na overenie moznej statnej pomoci, RO pre ROP prijal opatrenia a doplnil
postup na overenie pripadnej existencie Statnej pomoci vo faze pripravy vyzvy do riadiacej
dokumentacie.

4) uzatvaranie zisteni z certifikacnych overovani vykonanych v roku 2011, ktoré sa tykali nedostatkov
vo verejnom obstaravani v suvislosti so stanovenim neprimeranych podmienok ucasti, nesplnenia
poziadaviek na predmet zakazky, nedostatoCného opisu predmetu zakazky a mozného
koluzivneho spravania uchadzacov, RO/SORO pre ROP za poruSenia zakona o verejnom
obstaravani urcil finanénu opravu a zaevidoval spravy o zistenych nezrovnalostiach.

K 31.12.2012 boli vy$Sie uvedené problémové oblasti 1 a 2 v rieSeni.

V suvislosti s certifikacnymi overovaniami RO pre ROP prijal v roku 2012 najma nasledovné opatrenia:

- vypracovanie postupu RO pre ROP pri predizeni realizacie aktivit projektov v nadvaznosti na
Casovu opravnenost realizacie projektu

- RO pre ROP zaviedol systém sledovania projektov s ciefom neprekrocit finanéné prostriedky
nad ramec moznej finanénej korekcie, t.j. RO pre ROP mézZe aZ do dorieSenia certifikatného
zistenia pokracovat vo financovani projektov, avSak len do vy3Sky zohladhujucej mozZnost
uplatnenia pripadnej financnej korekcie

- aktualizacia a uprava IMP RO pre ROP

- uprava kontrolnych zaznamov — pred podpisom i po podpise dodatku zmluvy medzi
prijimateflom a UspeSnym uchadzaCom a sucasne uUprava obsahu jednotlivych kontrolnych
zoznamov

- aktualizacia priru€ky pre ziadatela

- obozndmenie zamestnancov s vysledkami CO asufasne porada zamestnancov aby
doslednejSie vykonavali kontroly dokumentécie verejného obstaravania

- upozornenie prijimatefov na povinnost predloZit doklad, ktorym sa ma preukézat spOsob a
termin ur€enia predpokladanej hodnoty zakazky — informacia zverejnend na webovom sidle

www.ropka.sk
- Uprava kontrolnych zoznamov z administrativnej kontroly

- opatovna kontrola verejného obstaravania projektu

- predloZenie stanoviska prijimatela a inej vyZiadanej dokumentacie na CO ohladom ur&enia
predpokladanej hodnoty zakazky, preukazania spoplatnenia sutaznych podkladov, technicke;j
Specifikacie obstaranych tovarov, Cestného vyhlasenia prijimatela a nesuladu lehoty na
uskuto€nenie stavebnych prac.

Opatrenia prijaté zo strany RO pre ROP v slvislosti s nedostatkami, ktoré boli identifikované v ramci
auditov vykonanych v sledovanom obdobi, su uvedené v Casti 2.1.4 tejto VS.

Nadschvalenie finanénych prostriedkov v ramci prioritnej osi 1 ROP
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V rokoch 2009 - 2010 bolo v ramci prioritnej osi 1 Infrastruktira vzdelavania Regionalneho operacného
programu umoznené nadschvalenie finanénych prostriedkov, t.j. schvalenie Ziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok vo vyske prevySujucej stanovenu alokaciu na danu prioritni os bez predchadzajice;j
realokacie finanénych prostriedkov formou revizie programu. V prioritnej osi 1 doslo k nadschvaleniu
finanénych prostriedkov v celkovom objeme priblizne 282 mil. eur. Tato suma predstavuje celkové
opravnené vydavky pridelené ziadostiam o NFP nad ramec disponibilnych alokacii. Uvedeny postup bol
motivovany negativnym ekonomickym vyvojom v Slovenskej republike (dopady hospodarskej krizy) ako
aj zmenou rozvojovych priorit samosprav, ktoré o prioritni os 1 ROP prejavili enormny zaujem (dopyt
predstavoval viac ako 360 % disponibilnej alokacie).

V tejto suvislosti bol schvaleny a z vefkej Casti aj zazmluvneny vacsi pocet investicnych projektov
predlozenych najma ziadatefmi z verejného sektora. Podpora infradtruktury vzdelavania predstavovala
z hladiska verejného sektora jednu z najddlezitejSich rozvojovych priorit, ktora zarovern vyhfadovo do
dalSich rokov prinasa ekonomické prinosy v podobe uUspor prevadzkovych nakladov vo verejnom
sektore (napr. znizovanie energetickej narocnosti budov) a taktiez prispieva k posilneniu atraktivity
a konkurencieschopnosti sidiel, zavadzaniu IKT vybaveni a udrzaniu pracovnych miest a pod. RO pre
ROP o nadschvaleni finanénych prostriedkov informoval v roku 2009 ¢lenov Monitorovacieho vyboru
pre ROP, Eurépsku komisiu a Ministerstvo financii SR ako Certifikaény organ a Organ auditu.*’

V zaujme rieSenia nadschvaleného objemu finanénych prostriedkov RO pre ROP prijal v priebehu
rokov 2010 — 2012 viaceré opatrenia:

1. RO pre ROP vypracoval v roku 2010 navrh revizie programu, ktory Eurépska komisia schvalila
dnia 2.8.2011. Na zaklade tejto revizie ROP klesol nadschvaleny objem finanénych prostriedkov
na priblizne 171 mil. eur. Zaroven bol prijaty mechanizmus postupného znizovania
nadschvaleného objemu financnych prostriedkov v ramci ROP prostrednictvom uspor finanénych
prostriedkov dosahovanych vo vsetkych prioritnych osiach ROP, a to na zaklade znizenych
rozpoctov po verejnych obstaravaniach, vratenych finanénych prostriedkov z titulu nezrovnalosti,
zruSenych projektov, nepreplatenych neopravnenych vydavkov a pod. BlizSie informacie
o priprave revizie ROP, jej obsahu a procese schvalovania su uvedené v ¢asti 2.1 VS ROP za
rok 2011.

2. RO pre ROP pripravil a dria 16.11.2011 predlozil na schvalenie MV pre ROP navrh na posilnenie
alokacie prioritnej osi 1 ROP prostrednictvom presunu finanénych prostriedkov v ramci ROP. RO
pre ROP navrhoval uskuto¢nit presun finannych prostriedkov zo vSetkych oblasti podpory ROP
s disponibilnymi zdrojmi, ktoré neboli viazané na vyhlasené, resp. pripravené vyzvy na
predkladanie ziadosti o NFP, ani na prijaté uznesenia viady SR (uznesenie vlady SR ¢&.
546/2010, ¢&. 566/2010 ac&. 392/2011). Navrh nebol akceptovany vacsSinou ¢lenov
Monitorovacieho vyboru pre ROP a ani Eurépskou komisiou.

3. ZacCiatkom roka 2012 RO pre ROP pripravil navrh druhej revizie ROP s ciefom aplikovat
schvaleny princip presunu uspor dosiahnutych v ramci ROP za obdobie februar — december
2011. Navrh druhej revizie ROP bol predloZzeny na schvalenie EK v marci 2012. Revizia ROP
bola schvalena zo strany EK dfia 23.5.2012. Na zaklade tejto revizie ROP klesol nadschvéleny
objem finan&nych prostriedkov na priblizne 117,8 mil. eur. BliZz8ie informacie o priprave revizie
ROP, jej obsahu a procese schvalovania su uvedené v €asti 2.1 tejto VS.

4. V polovici roku 2012 RO pre ROP pripravil navrh tretej revizie, ktora nadviazala na
predchadzajuce dve revizie ROP a jej ciefom bolo pokradovat v postupnom znizovani deficitu
finan€nych prostriedkov v ramci prioritnej osi 1 Infrastruktdra vzdelavania ROP prostrednictvom
presunu uUspor dosiahnutych v ramci ROP za obdobie januar — maj 2012. Navrh tretej revizie
ROP bol predlozeny na schvalenie EK v juli 2012. Revizia ROP bola schvalena zo strany EK dna
11.10.2012. Na zaklade tejto revizie ROP klesol nadschvaleny objem finanénych prostriedkov na
priblizne 75,9 mil. eur. BliZSie informacie o priprave revizie ROP, jej obsahu a procese
schvalovania su uvedené v &asti 2.1 tejto VS.

Funkcionalita ITMS a monitorovanie

V priebehu roka 2012 bolo do ostrej prevadzky ITMS nasadenych niekolko aktualizovanych verzii, ktoré
prispeli k zlepSeniu fungovania systému (napr. editacia skuto€nych datumov od/do realizacie aktivit

40 Ministerstvo financii SR ako Certifikacny orgéan upozorrioval RO pre ROP na urgentnost rieSenia nadkontrahovania finanénych zdrojov
v ramci prioritnej osi 1 od polovice roku 2010.
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projektu, editacia datumu ukoncéenia realizacie projektu, zmena &iselnika pravnych foriem doplnena
0 polozku ,Zaujmové zdruzenie pravnickych oséb — verejné“ — kéd KPPP — 999, automatické
blokovanie uzivatela v Core Casti ITMS, ktory nebol do systému prihlaseny viac ako 180 kalendarnych
dni, v Specifickych pripadoch umoznenie posunu MS zo stavu Schvalena do stavu zaregistrovana,
umoznenie editacie formularu vyzvy rezortnym administratorom v kazdom stave vyzvy, moznost
posunu ZoNFP a ZoP z jedného stavu WF do druhého stavu WF rezortnym administratorom, moznost
editovania dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v PO 2004-2006 a 2007-2013, moznost odradenia
organizacie v pdsobnosti Ziadatela z formularu ZoNFP).

Zaroven sa rozSirili kompetencie uzivatelov portalu ITMS v oblasti spravy udajov subjektu a oséb
subjektu, zmeny editacie pola ,skutony stav realizacie aktivit projektu” v ramci formularu monitorovacej
spravy, Uprava modulu ,moje zostavy“ a iné.

Napriek uvedenym zlepSeniam systému ITMS nadalej z pohfadu RO pre ROP pretrvavaju urcité
nedostatky, predovietkym v nasledovnych oblastiach:

1. Neprepojenie systému ITMS so systémom SFC 2007.

2. Nastavenie postupov v ITMS nekoreSponduje v pinej miere s postupmi stanovenymi v Systéme
riadenia SF a KF (napr. technicky nie je zohladnenda moznost preskimania rozhodnuti
o schvaleni/neschvaleni zZiadosti o NFP).

3. Nemoznost ziskavat Udaje zo systému ITMS o stave realizovania programu k spatnému datumu (t..
je mozné generovat iba Udaje o aktualnom stave implementacie programu).

4. Monitorovacie spravy:

a) RO nema moznost schvalit monitorovaciu spravu projektu s pripomienkami, resp.
neschvalit monitorovaciu spravu projektu.

b) generovanie terminov na predkladanie monitorovacich sprav projektu aj v pripade, ze je
realizacia projektu pozastavena (napr. z ddvodu zasahu vis major). Prijimatel je tak povinny
predkladat monitorovaciu spravu aj napriek tomu, ze projekt fyzicky nerealizuje.

5. Absencia pravidelnych $koleni pre rezortnych administratorov ITMS pred nasadenim jednotlivych
verzii ITMS 1.

Uvedenym nedostatkom bude nevyhnutné vroku 2013 venovat zvy3enu pozornost vo forme
intenzivnejSej komunikacie s CKO, a zaroveri sa z nich pouéit pri priprave programového obdobia
2014-2020.

Nedostatoéna kvalita vystupov externého manazmentu projektov a uroveri komunikacie medzi
prijimatelmi a externym manazmentom projektov

Niektoré typy prijimatelov (najma subjekty mensSich Uzemnych samosprav a inych subjektov verejnej
spravy) nemaju vybudované administrativne kapacity na pripravu a implementaciu rozvojovych
projektov financovanych zo SF a KF. Désledkom je &asto nizka kvalita nimi predkladanych projektov,
v mnohych pripadoch bez dodrZania zakladnych principov logického ramca projektu (nedorieSend
udrzatefnost projektu, neadekvatny pomer medzi Ziadanym prispevkom a oakavanymi ciefmi
a vysledkami projektu a pod.). Castym problémom je aj neznalost podmienok zmluvy o poskytnuti NFP
a sankénych mechanizmov. Napriek realizacii viacerych odbornych Skoleni, moZnosti konzultacii,
niektori prijimatelia predkladaju opakovane nekvalitné vystupy (najma Ziadosti o platbu, monitorovacie
spravy projektu, verejné obstaravania).

KedZe subjekty verejnej spravy tvoria dominantny typ prijimatelov v ramci vSetkych prioritnych osi ROP,
RO pre ROP na zaciatku implementacie programu prijal rozhodnutie uvedené rizika eliminovat
prostrednictvom zavedenia moznosti uplatnenia si vydavkov na tzv. externy manazment projektov, t.|.
sluzby Specializovanych spolo¢nosti/agentur zaoberajucich sa pripravou a implementaciou projektov.
Na zaklade skusenosti RO pre ROP zrokov 2008-2011 je vSak mozné konStatovat, Ze ani viaceré
z uvedenych spolo&nosti nedisponuju dostato¢ne odborne kvalifikovanymi kapacitami, ktoré by boli
pripravené na riadenie administrativne narognych investiénych projektov financovanych z fondov EU.
Ich vystupy navyse nie vZzdy zodpovedaju sumam ucétovanym za ich sluzby, na €o RO pre ROP reaguje
nepreplacanim deklarovanych vydavkov za vystupy, ktoré preukazatelne a opakovane nespinaju
pozadované kritéria.

Situaciu zhorSuje skutonost, Ze Ziadatelia ¢asto nevenuju dostatonu pozornost’ vyberu kvalitného
externého manazmentu projektov a priebeznej komunikacii a kontrole jeho vystupov, ¢o komplikuje
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dodrziavanie terminov a celkovy priebeh realizacie projektov. V niektorych pripadoch mézu tieto
skutoCnosti viest az k finanénych Skodam na strane prijimatela (odstupenie od zmluvy o NFP,
vycCislenie neopravnenych vydavkov a pod.). Z uvedenych dévodov RO pre ROP vroku 2011
prehodnotil vydavky na externy manazment a verejné obstaravanie a vylucil ich opravnenost pre dalSie
vyzvy vyhlasené v ramci ROP.

Dopady povodni z roku 2010

Na zaklade revizie ROP bola dodato¢ne navySena alokacia ROP na odstranovanie $kod spdsobenych
povodnami v roku 2010 v sulade s uznesenim viady SR €. 566/2010 z 27. augusta 2010. RO pre ROP
do navrhu revizie ROP zapracoval dodatocné navySenie alokdcie ROP na odstrafiovanie 3kod
spbsobenych povodfiami z finan€nych prostriedkov, ktoré boli SR pridelené v zmysle ¢l. 16 a 17
medziinstitucionalnej dohody medzi Eurépskym parlamentom, Eurépskou radou a Eurépskou komisiou
o rozpoctovej discipline a riadnom finan&nom hospodareni v nasledovnom ¢&leneni:

- NavysSenie alokacie prioritnej osi 4 Regeneracia sidel o 39 448 841 eur (zdroje EFRR) za u¢elom
odstranovania 3kdéd spdsobenych povodiiami v roku 2010 predovSetkym realizaciou aktivit
zameranych na obnovu miestnych komunikacii, chodnikov, suvisiacich mostov a lavok, obnovu
verejnych priestranstiev (z toho 34 448 841 eur na oblast podpory 4.1a ROP a 5 mil. eur na
oblast podpory 4.1c ROP);

- NavySenie alokacie prioritnej osi 5 Regionalne komunikacie zabezpecujuce dopravnu obsluznost
regionov ROP 0 10 mil. eur (zdroje EFRR) za ucelom zabezpecenia obnovy infrastruktary
regionalnych ciest Il. a lll. triedy na uzemiach postihnutych povodriami v roku 2010.

V procese pripravy vyziev boli identifikované viaceré problematické oblasti, ktoré boli predmetom
rieSenia na pracovnych stretnutiach so socioekonomickymi partnermi (napr. opravnenost vydavkov,
verejné obstaravanie, identifikovanie opravnenych ziadatefov a pod). RO pre ROP vyhlasil dia
31.01.2013 tri vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP v nadvaznosti na uznesenie vlady SR €. 566/2010
pre oblasti/obce najviac postihnuté povodhami v ramci oblasti podpory 4.1a ROP Regeneracia sidel —
samostatné dopytovo orientované projekty, 4.1c ROP Regeneracia sidel — projekty rozvoja obci
s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi a 5.1 Regionalne komunikacie zabezpecujuce
dopravnu obsluznost regiénov ROP.

Casté Ziadosti prijimatelov o uskuto&nenie zmien v projektoch

V suvislosti s administraciou Ziadosti prijimatefov na uskutoCnenie zmien v projektoch resp. Uprav
zmluv o poskytnuti NFP bola v priebehu roku 2011 identifikovana skutoCnost, Zze dévodom znacne;j
Casti uvedenych podnetov su nedostatky na strane Zziadatelov/prijimatelov uz vo faze planovania
stavebnych prac a pripravy ZoNFP vratane jej priloh.

Ziadatelia ¢asto podcerfiuju Sasovu naroénost pripravy projektovej dokumentacie. Predkladané rozpodty
projektov boli v niektorych pripadoch predkladané nespravne Strukturované alebo dokonca v rozpore
svyzvou (napr. kumulativne poloZzky v rozpoctoch). Problémové sa ukézalo aj dokladovanie
vlastnickych resp. inych relevantnych prav k nehnutelnostiam, na ktorych mal byt realizovany projekt.
Predkladana projektova dokumentacia bola v niektorych pripadoch neuplna, nespravna, boli v nej
nesulady, pripravené technické spravy boli nedostatoCne popisané a pod. V pripade, Ze sa vSetky
nedostatky nepodari identifikovat alebo vhodne odstranit v procese klarifikdcie, uvedené typy
nedostatkov sa nasledne negativne prejavia pri realizacii projektov. Potreba uprav dokumentacie pocas
realizacie projektu ma za nasledok mnozstvo ziadosti o zmenu projektov, ktoré prijimatelia niekedy
otvorene odévodiuji chybami pri priprave ZoNFP (ako napr. podcefiovanie &asovej naro&nosti
realizacie diela, zmena materialov, zmena technologickych postupov, zmena miesta realizacie
stavebnych objektov atd.). Takéto upravy projektov su Castym ddévodom vzniku neopravnenych
vydavkov. RO pre ROP a SO/RO navySe administracii uvedenych ziadosti venuju znaénu cast
administrativnych kapacit.

RO pre ROP aj SO/RO sa pomerne Casto stretavaju aj s predkladanim neuplnej dokumentacie z VO,
dokumentacie k priprave navrhov zmlav o NFP, ZoP a MS, nedodrziavanim harmonogramov realizacie
aktivit projektu zo strany prijimatela a nepredvidanie poveternostnych vplyvov na priebeh realizacie
projektov. V niektorych pripadoch si prijimatelia nesplnili oznamovaniu povinnost v zmysle zmluvy
o NFP.

Vo faze kontroly VO bolo kontrolnymi manazérmi RO pre ROP a SO/RO pre ROP identifikované
porusSenie zakona o VO najmé v oblasti dodrziavania principov (§ 9 ods. 4 zakona o VO: princip
rovnakého zaobchadzania, princip nediskriminacie uchadzaCov alebo zaujemcov, princip
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transparentnosti a princip hospodarnosti a efektivnosti). Okrem uvedenych nedostatkov bolo pri
kontrole verejného obstaravania €asto zistené aj ur€ovanie podmienok Uc&asti v rozpore s § 27 zakona
0 VO - finanéné a ekonomické postavenie a § 28 zakona o VO — technicka alebo odborna spodsobilost
a to Ciasto¢ne v désledku preferovania postupu verejného obstaravania formou uzsej sutaze.

VSetky vysSie uvedené nedostatky ziadatelov/prijimatelov komplikuju realizaciu projektov tak na strane
prijimatela ako aj na strane RO pre ROP a SO/RO, su ¢astym dévodom identifikovania neopravnenych
vydavkov a v kone¢nom désledku mézu viest aj k odstipeniu od zmluvy o poskytnuti NFP zo strany RO
pre ROP. Z uvedenych dévodov RO pre ROP zacal v 2. polovici roka 2011 pripravovat komplexné
usmernenie pre prijimatelov k zmenovému konaniu s ciefom zabezpedit jednotny postup
vypracovavania navrhov na zmien projektov aich posudzovania. V decembri 2011 RO pre ROP
predlozil navrh usmernenia na pripomienkovanie SO/RO pre ROP. Usmernenie bolo zverejnené na
webovom sidle www.ropka.sk v marci 2012. RO pre ROP vypracoval a zverejnil v auguste 2012
aktualizaciu usmernenia k zmenam projektov.

Vztah RO pre ROP a SO/RO pre ROP

Zo strany SO/RO pre ROP boli vo vztahu k RO pre ROP identifikované nasledovné problémy:

- zdihavy schvalovaci proces v pripade zmien projektov,

- dlha doba administrativneho spracovania a podpisu navrhu zmlav o poskytnuti NFP a ich
dodatkov zo strany RO pre ROP,

- nedostatoéna spolupraca RO pre ROP so SO/RO pre ROP pri aktualizacii riadiacej
dokumentacii,

- nepruzné zapracovanie zmien do riadiacej dokumentacie,

- Casté personalne zmeny a fluktuacia zamestnancov na RO pre ROP, ktoré vyvolavaju problém
kontinuity implementovanych procesov,

- nesucinnost RO pre ROP pri aktivitach informovania a publicity realizovanych v regiéne,

- dlhé Casové lehoty pri rieSeni konkrétnych Specifickych otazok metodického, systémového,
pravneho charakteru v oblasti implementécie projektov.

Zo strany SO/RO pre ROP bola vyjadrena potreba:

- realizovania €astejSich pracovnych stretnuti s RO pre ROP na arovni hlavnych manazérov
SO/RO resp. na urovni inych pracovnych pozicii, tykajucich sa vymeny skusenosti a
metodickych usmerneni pri procese implementacie,

- zasielania aktualizacii riadiacej dokumentacie v elektronickej podobe vo forme sledovania
zmien. Informaciu o aktualizacii riadiacej dokumentacie prostrednictvom webového sidla
www.ropka.sk SO/RO pre ROP povaZuju za nepostacéujucu,

- vydania usmernenia k vykonu kontrol na mieste a uznavaniu opravnenych vydavkov.

RO pre ROP analyzoval uvedené nedostatky, identifikované zo strany SO/RO pre ROP a prijal urcité
opatrenia. Zdihavy schvalovaci proces v pripade zmien projektov, resp. administrativne spracovanie
dodatkov k zmluvam o poskytnuti NFP je spdsobeny komplikovanymi zmenami projektov, je potrebné
preskumat relevantnu legislativu v danej oblasti (zakon o verejnom obstaravani, pravidla hospodarenia
s majetkom, zmenu vlastnickych prav apod.). V tejto suvislosti bolo k 01.10.2012 vytvorené
samostatné oddelenie pravnych sluzieb pre regionalny rozvo;.

V suvislosti s implementaciou ROP vlada SR uznesenim ¢&. 638 z 21.11.2012 vzala na vedomie Spravu
0 niektorych problémoch v oblasti Uzemnej samospravy a navrhy na ich rieSenie (dalej len ,Sprava®),
v ktorej bola urovern spoluprace medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP zhodnotena ako dobra.
Obsahom Spravy je aj postoj SO/RO pre ROP k zruSeniu pozicie detaSovanych zamestnancov RO pre
ROP na SO/RO pre ROP, ktoré SO/RO pre ROP vnimaju ako pozitivnu zmenu, ktora prispela k
prehibeniu dévery vo vykon administrativnych kapacit SO/RO pre ROP a zefektivneniu procesov
(znizenie duplicity vykonu manazérov SO/RO pre ROP a RO pre ROP).

Aj napriek identifikovanym problémom vo vzajomnej spolupraci RO pre ROP a SO/RO pre ROP je

mozné konstatovat, ze spolupraca a vzajomna komunikacia medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP je
na adekvatnej Standardnej urovni. SO/RO pre ROP pozitivne vnima zlepSenie vzajomnej komunikacie s
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RO pre ROP, bezproblémovu a operativhu metodicki pomoc v oblasti finanéného riadenia a kontroly
projektov, systémoveé rieSenie proceduralnych otazok, zapojenie SO/RO pre ROP do pripravy vyziev na
predkladanie Zziadosti o NFP, snahu RO pre ROP o systémové rieSenie procedur a postupov, ktoré
zabezpecuju jednotnost, objektivitu a transparentnost.

BlizSie informacie ohfadom spoluprace RO pre ROP so SO/RO pre ROP su uvedené v Casti 2.1 e tejto
VS.

Implementacia prioritnej osi 7 ROP - Eurépske hlavné mesto kultiry — KoSice 2013

Vzhladom na Specifika Prioritnej osi 7 ROP (v€lenenie tejto prioritnej osi do ROP vroku 2011
a podmienky zimplementovat narodné projekt tak, aby boli v roku 2013 vyuzivané na podujatia EHMK)
sa Eurépska komisia obratila vo februari 2012 na Riadiaci organ pre ROP so zZiadostou o predkladanie
akéného planu implementacie PO7 ROP v dvojmesacnych intervaloch az do zaliatku roka 2013.
Uvedeny akény plan je podpornym prostriedkom zrychlenia implementacie projektov PO 7 ROP a jeho
ciefom je sumarizovat opatrenia na eliminaciu problematickych oblasti implementacie, vratane
konkrétnych milnikov.

Uvedeny akény plan spracovany zo strany SO/RO pre ROP PO 7 bol predkladany v stanovenych
¢asovych intervaloch. Poskytnuté informacie podla jednotlivych narodnych projektov sa tykaju najma
Casovych udajov o podpise zmluvy so zhotoviteflom stavebnej Casti projektu, odovzdani staveniska,
ukonéeni stavby, kolaudacie, Udaje o procese verejného obstaravania, odhadov preinvestovania
finan¢nych prostriedkov, terminoch klfu¢ovych podujati EHMK v objektoch v roku 2013. Zaroven boli
vymedzené mozné rizika. V prvom polroku 2012 bol najvaznejSim ohrozenim implementacie proces
verejného obstaravania, nakolko v pripade niekolkych projektov bola zo strany neuspeSného
uchadzada podana namietka na UVO. V druhej polovici roka 2012 (po zadati stavebnych prac v ramci
jednotlivych projektov) boli ako najzavaznejSie mozné rizika implementacie definované: nepriaznivé
poveternostné podmienky, archeologické nalezy / prieskumy, potreba dodrzania technologickych
procesov (moznost vykonat urcity proces len za vhodnych poveternostnych podmienok), dodato¢né
nevyhnutné stavebné prace (ktoré nebolo mozné predvidat v €ase pripravy projektu), problémy
s verejnym obstaravanim interiérového vybavenia.

Nakofko vacSinu z rizikovych faktorov, ktoré su najmé externého charakteru, nie je mozné eliminovat
a ovplyvnit, prebieha zo strany SO/RO pre ROP PQ7 intenzivna komunikacia s prijimatefmi s cielom
indikovat' a rieSit mozné problémy v€as tak, aby nedochadzalo k vyraznému posunu implementacie,
vratane poradenstva, konzultacii a usmerfiovania prijimatelov.

Postup RO pre ROP v pripade identifikovania vysoko rizikovych oblasti s cielom zlepSit prevenciu
podvodov a ich odhalovanie

RO pre ROP vykonava v zmysle svojej internej riadiacej dokumentacie vypracovanej podla Systému
riadenia SF a KF na programové obdobie 2007 -2013 administrativnu kontrolu obstaravania tovarov,
sluzieb, stavebnych prac a suvisiacich postupov, administrativnu kontrolu Ziadosti o platbu, kontrolu na
mieste a kontrolu monitorovacich sprav pri kazdom projekte. V pripade, Ze RO pre ROP nadobudne
v akejkolvek faze kontroly dévodné podozrenie, Ze v suvislosti s kontrolovanym projektom doslo
k spachaniu podvodu, oznami toto podozrenie organu ¢innému v trestnom konani.

Pokial ide o prevenciu podvodov, RO pre ROP upozornil na svojom webovom sidle www.ropka.sk
prijimatefov v stvislosti so Ziadostami o platbu v materidli  InStrukcie k ZoP ROP“ na ddsledné
zabezpecenie dodrziavania povinnosti fakturacie len skutoéne zrealizovanych prac a dodavok, s tym, ze
v pripade fakturacie nezrealizovanych prac alebo dodavok, budu takéto vydavky neopravnené
a sudasne takéto konanie mbéze byt povazované za podvod (Cast B, odsek 8 ,Nalezitosti uétovnych
dokladov®, prvy bod), podobne ako v pripade fakturacie prac a dodavok realizovanych inym spésobom
ako je uvedené v zmluve o poskytnuti NFP a schvalenom stavebnom projekte ako opravnenych
vydavkov (East B, odsek 8 ,Nalezitosti uétovnych dokladov*, Siesty bod).

V pripade identifikovania nedostatkov verejného obstaravania bolo zo strany RO pre ROP vypracované
,Dolezité upozornenie v suvislosti s dodrziavanim principov verejného obstaravania“, ktoré bolo
uverejnené na webovom sidle www.ropka.sk v Casti Verejné obstaravanie.
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Tabulka €. 13: Sledovanie odpo¢tu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Opatrenia prijaté v roku 2012

Odpocet prijatych opatreni k 31.12.2012

Nedostatky identifikované pri certifikadnych overovaniach SZP

1)  zistenia vramci verejného obstaravania asnimi slvisiace
finanné opravy, ktoré sa tykali najmd mozného porusenia
pravidiel a principov verejného obstaravania, stanovenia
neprimeranych  podmienok UCasti, nedostatoéného opisu
predmetu zakazky, nesplnenia poziadaviek na predmet zékazky,
zluGovanie rbznych predmetov zakaziek do jedného verejného
obstaravania.

2)  predizenie gasovej opravnenosti realizacie projektu nad ramec
podmienok stanovenych vo vyzve k predmetnému projektu,
uvedené sa rieSilo v rdmci stretnuti so zastupcami RO, CKO, CO
a OA.

RO pre ROP zaeviduje nezrovnalosti v pripadoch, kde bude potvrdené
poru$enie zakona o VO.

RO pre ROP pripravuje opatrenia, aby ¢asova opravnenost realizacie
projektu bola v stlade s nastavenymi postupmi.

PriebeZne plnené.

Priebezne pinené.

3)  chybajuci postup RO na overenie moznej Statnej pomoci, RO pre ROP prijal opatrenia a doplnil postup na overenie pripadnej Spinené.
existencie Statnej pomoci vo faze pripravy vyzvy do riadiacej
dokumentacie.

4)  uzatvaranie Zisteni z certifikacnych overovani vykonanych v roku | roy pre ROP zaevidoval nezrovnalosti v pripadoch, kde bolo potvrdené | Spinené.

2011, ktoré sa tykali nedostatkov vo verejnom obstaravani Sonio 74
o . ) , ) L2V | poruSenie zakona o VO.
v slvislosti so stanovenim neprimeranych podmienok Ucasti,
nesplnenia poZziadaviek na predmet zakazky, nedostatocného
opisu predmetu zékazky amozného koluzivneho spravania
uchadzacov

Nadschvalenie finanénych prostriedkov v ramci prioritnej osi 1 ROP bez | Druha revizia ROP v maji 2012 Spinené.

vopred zabezpeceného financneho krytia Tretia revizia ROP v oktébri 2012 Spinené.

Hladanie dalsich spdsobov financovania projektov podporenych v ramci
prioritnej osi 1 ROP

Priebezne plnené.

Kvalita vystupov externého manaZmentu a droveri komunikacie medzi
prijimatelmi a externym manaZmentom

Prehodnotenie opravnenosti jednotlivych podpornych aktivit

Vypracovat sankéné mechanizmy v pripade vystupov opakovane
nesplfiajucich vyZzadované podmienky

Priebezne plnené.

RO v roku 2011 vyligil opravnenost vydavkov na externy
manazment a verejné obstaravanie.

Dopady povodni z roku 2010

Komunikacia so socioekonomickymi partnermi (najma ZMOS, VUC)

Priprava navrhu vyziev zameranych na odstrariovanie nasledkov povodni

Priebezne plnené.

V priebehu roka 2012 sa vyrazne spolupracovalo
s jednotlivymi SORO pri priprave vyzvy zameranej na
odstrafiovanie nasledkov povodni.

Casté Ziadosti prijimatelov o uskutoénenie zmien v projektoch

Viypracovanie komplexného usmemenia k zmenovému konaniu

Splnené.
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Komunikacia s prijimatelmi a informovanie o nedostatkoch, najma na
stranke www.ropka.sk

(Usmernenie pre prijimatelov  k zmenovému konaniu
s ciefom zabezpecit jednotny postup vypracovavania
navrhov na zmien projektov aich posudzovania bolo
zverejnené na www.ropka.sk v marci 2012. V auguste 2012
bola vykonanad aktualizacia usmernenia k zmenovému
konaniu.)

Funkcionalita ITMS a monitorovanie

Komunikacia a spolupraca s narodnym administratorom ITMS (CKO)

Priebezne plnené (vyuzivanie najma e-mailovej
komunikacie itms@mindop.sk , pri rieSeni posunu stavov
vo vybranych workflowov vyuzivanie listovej
koreSpondencie na trovni GR).

Spolupraca RO pre ROP a SO/RO

ZlepSenie spoluprace RO pre ROP na principe partnerstva v oblasti
pripravy a aktualizacie riadiacej dokumentacie, (revizia ROP, programovy
manual, prirucka, interny manual procedur, asovy harmonogram vyziev)
ako aj na strategickych dokumentoch na nasledujlce programové obdobie

Dodrziavanie lehét zo strany RO pre ROP, ktoré ovplyviiuju vykon
delegovanej kompetencie na SO/RO

Zavedenie fungovania Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP

RO pre ROP pravidelne zasiela SO/RO materialy tykajuce
sa aktualizacie riadiacej dokumentacie a strategickych
dokumentov na nasledujlce programové obdobie na
pripomienkovanie a zaujatie stanoviska

Priebezne pinené.

PriebeZne pinené.

Riziko nepripravenosti infraStruktdry na realizaciu podujati EHMK 2013

Rizika, nepredvidatelné okolnosti a externé faktory ovplyviiujuce
plynulost implementacie projektov po zacati realizacie aktivit (stavebné
prace) v ramci PO 7 ROP

Predkladania akéného planu implementacie PO7 ROP Eurépskej komisii
v dvojmesacnych intervaloch

Intenzivna komunikacia SO/RO pre ROP PO7 s prijimatelmi, poradenstvo,
konzultacie a usmerfiovanie prijimatelov.

Priebezne plnené (do za¢. roka 2013)

Priebezne plnené (az do ukoncenia realizacie projektov)

Zdroj: RO pre ROP, 2013
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2.4 Zmeny v kontexte realizacie ROP

NajdoleZitejSie zmeny v legislative EU

RO pre ROP v roku 2012 neeviduje zmeny v legislative EU, ktoré by mali podstatny vplyv na ginnost
riadiaceho organu.

NajvyznamnejSie zmeny v legislative SR

V priebehu roka 2012 doSlo k dvom novelizaciam zakona &. 528/2008 Z.z o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Eurépskeho spolo€enstva (dalej len ,zakon o pomoci a podpore®).

V rdmci prvej zo spominanych noviel - zakon &. 71/2012 Z.z. (G€inny od 1. 3. 2012), boli
uskuto€nené najma tieto upravy:

- rozSirena skupina formalnych nalezitosti, ktoré obsahuje vyzva na predkladanie Ziadosti
o NFP,

- stanovena povinnost pre riadiaci organ bezodkladne zverejnit informaciu o zmene vyzvy
a zdévodnenie tejto zmeny na svojom webovom sidle, v pripade, Ze dbjde k zmene
formalnych nalezitosti vyzvy po jej zverejneni,

- v pripade stanovenia objektivne overitefnych vyberovych kritérii povinnost riadiaceho organu
nezriadit vyberovu komisiu (a teda uskutoCnit’ vyber inym spésobom),

- vyraznym spdsobom bol rozSireny okruh zverejfiovanych informacii na webovom sidle
riadiaceho organu v suvislosti s rozhodnutiami o schvaleni, resp. neschvaleni ziadosti o NFP,

- boli upravené ustanovenia o zaujatosti, pricom bola exemplifikativnym vypoc¢tom definovana
osoba, o ktorej nezaujatosti je mozné mat pochybnosti.

Zakonom €. 111/2012 Z.z. (G€inny od 1. 4. 2012), bola aktualizovana pravna Uprava najma v tychto
oblastiach:

- bolo rozSirené pravo riadiaceho organu pri plneni svojich uloh pozadovat sucinnost aj od
osbb, ktoré maju k prijimatefovi alebo partnerovi vztah dodavatela vykonov, tovarov, prac
alebo sluzieb,

- bola predizena lehota, v ramci ktorej méze $tatutarny organ riadiaceho organu z vlastného
podnetu prehodnotit rozhodnutie o neschvaleni ziadosti o NFP, z dvoch na Sest mesiacov,

- bolo umoznené Statutdrnemu organu riadiaceho organu v lehote do jedného roka od vydania
rozhodnutia o neschvaleni Zziadosti o NFP, preskiumat toto rozhodnutie, ak bolo vydané
v dosledku vycCerpania financnych prostriedkov uréenych vo vyzve a v pripade, Ze Ziadost
nadalej spifia podmienky poskytnutia pomoci a podpory, $tatutarny organ moéze svoje
pévodné rozhodnutie zrusit' a vydat rozhodnutie o schvaleni dotknutej Ziadosti o NFP,

- bola stanovené, Ze rozhodnutia vydané v konani o Ziadosti o NFP nie su preskumatelné
sudom,

- doSlo k uprave finanénych vztahov pri poskytovani pomoci a podpory, najma v pripade
zriadenia zalozného prava a v pripade poruSenia pravidiel a postupov verejného obstaravania,
kde bol podrobne upraveny proces vratenia poskytnutého prispevku, resp. jeho &asti,

- boli upravené podmienky na vedenie uc¢tovnictva prijimatefom.

V novembri 2012 sa stal platnym zakon &. 345/2012 Z.z. o niektorych opatreniach v miestnej Statnej
sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktorym sa zacali realizovat ciele reformy Statnej
spravy ESO (Efektivna, Spolahliva a Otvorena Statna sprava), iniciovanej Ministerstvom vnutra SR.
Napriek tomu, Ze uvedeny pravny predpis nadobudol G&innost dfia 1. 1. 2013, RO pre ROP
po dohode s Ministerstvom vnutra SR, uz na zaklade nadobudnutia platnosti tohto pravneho predpisu
reagoval na pripravované zmeny Upravou Programového manualu ROP.

Zakonom &. 345/2012 Z.z. o niektorych opatreniach v miestnej Statnej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zékonov, ktory sa dotkol viacerych pravnych predpisov (napr. zdkon €. 596/2003 Z.z. o
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Statnej sprave v Skolstve a Skolskej samosprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon &.

315/2001 o Hasi¢skom a zachrannom zbore, zadkon ¢&. 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov) boli realizované najma tieto zmeny:

- boli zruSené krajské Skolské urady, priCom ich pdsobnost stanovena osobitnymi predpismi
presla na obvodné urady v sidle kraja, ktoré su preddavkovymi organizéciami Ministerstva
vnutra SR a

- krajské riaditel'stva hasi¢ského a zachranného zboru sa stali preddavkovymi organizaciami
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky, pricom majetok Statu, pohladavky a zavazky, ktoré
malo v sprave krajské riaditel'stvo zboru k 31. decembru 2012, presli do spravy Ministerstva
vnutra SR.

V tejto suvislosti bola z pozicie Ministerstva vnutra SR vytvorena pracovna skupina, ktora rieSila
systematicky a koncepéne plynuly prechod dotknutych projektov ROP. Clenmi pracovnej skupiny boli
zastupcovia vecne prislusnych utvarov Ministerstva vnutra SR, Prezidia Hasi¢ského a zachranného
zboru, Centralneho koordinaéného organu, Ministerstva financii SR — Certifikatného organu,
Ministerstva p6dohospodarstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu
SR. Pracovna skupina vykonala komplexnu analyzu grantovych zmllv, vratane vecnej a pravnej
analyzy jednotlivych ustanoveni grantovych zmluav, vratane priloh. Nasledne bolo zabezpeéené pravne
posudenie zmlav, vratane navrhov zmien. Zaroven bol vypracovany navrh tzv. ,technického dodatku®
k uzavretym zmluvam o NFP v dotknutych projektoch (opatrenie 1.1 Infrastruktdra vzdelavania
a opatrenie 4.2 Infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb), ktory bol odsuhlaseny v ramci
pracovnej skupiny a je podkladom pre zabezpecenie plynulej implementacie projektov v nasledujucom
obdobi, kde sa prijimatelom stava Ministerstvo vnutra SR.

Do zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych

zdkonov boli zdkonom €. 341/2012 Z.z. (u€inny od 1. 12. 2012) doplnené osobitné ustanovenia
0 opakovanom pouziti informacii, v ramci ktorych bol legalne definovany pojem informacia.

Zakon €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov bol v roku
2012 novelizovany prostrednictvom zakona €. 91/2012 Z.z (u¢inny od 9. 3. 2012), ktorym bola
transponovana smernica Eurépskeho Parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. jula 2009 o koordinacii
postupov pre zadavanie ur€itych zakaziek na prace, zékaziek na dodavku tovaru a zakaziek na sluzby
verejnymi obstardvatelmi alebo obstaravatelmi v oblastiach obrany a bezpeénosti a o zmene
a doplneni smernic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Jednou z najvyznamnejSich zmien vo vSeobecnosti
bolo rozdelenie zakaziek podla povahy na civiné zdkazky a zakazky na useku obrany, pricom do
zakona bola pridana samostatna ¢ast’ upravujuca zadavanie zakaziek v oblasti bezpecnosti a obrany.
V ramci dalSich dprav boli vykonané, posudzujuc v kontexte realizacie ROP, iba menej vyznamné
zmeny a doplnenia zakona o verejnom obstaravani.

Dalie dokumenty na Grovni SR

V priebehu roku 2012 boli vydané, resp. aktualizované nasledovné dokumenty na urovni SR, ktoré
mali vplyv na implementaciu ROP:

a) Systémy koordinacie a implementacie jednotlivych horizontalnych priorit (HP MRK — 1. 5. 2012,
HP TUR 1. 8. 2012, HP IS 1. 8. 2012).

b) Metodické pokyny CKO
aktualizacia pokynov:
- aktualizacia €. 4 Metodického pokynu CKO &. 9, zo dfia 26. 3. 2012;

nové metodické pokyny:
- Metodicky pokyn &. 11, u€inny od 1. 4. 2012;
- Metodicky pokyn €. 14, ucinny od 11. 6. 2012;

¢) Metodické vyklady CKO:
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- z25. 6. 2012 (Statna pomoc, medializované podnety, naklady vynaloZené na obstaranie zakaziek
s nizkou hodnotou);

-z 19.10. 2012 (k vykonu predbezne a priebeznej finanénej kontroly).

d) Metodické usmernenia certifikacného organu

- RO pre ROP v roku 2012 neeviduje Metodické usmernenia certifikaéného organu.

RO pre ROP v zmysle vysSie uvedenych dokumentov aktualizoval, resp. vypracoval programoveé
a riadiace dokumenty ROP. BlizSie informacie o programovej a riadiacej dokumentacii su uvedené
v Casti 2.1 tejto VS.

2.5 Podstatné zmeny podla ¢lanku 57 nariadenia (ES) ¢. 1083/2006

V sledovanom obdobi neboli zistené pripady spadajuce pod €l. 57 nariadenia (ES) ¢. 1083/2006 ani
na urovni projektov.
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2.6 Doplnkovost' s inymi nastrojmi

V procese pripravy ROP boli vytvorené predpoklady na dosiahnutie synergickych efektov
s intervenciami z inych operaénych programov (spolupraca s ostatnymi riadiacimi organmi). Tabulka
€.16 uvadza prioritné osi operacnych programov implementovanych v programovom obdobi 2007-
2013, ktoré su zo sektorového hladiska pribuzné s oblastami podpory ROP. Vznik pozitivnych
komplementarit a synergii v ramci jednotlivych aktivit podporovanych ROP bol zabezpecovany
réznymi mechanizmami akymi su napriklad spolupraca s jednotlivymi riadiacimi organmi na priprave
programovych dokumentov, definovani opravnenych aktivit a prijimatefov, vypracuvani vyziev na
predkladanie projektov a Ucasti predstavitelov prislusnych rezortov pri vybere operacii a pod.

Deliace linie medzi ROP a inymi programami financovanymi z fondov EU st v prehladnej tabulkove;
forme detailne popisané v prilohe ¢. 6 ROP. Deliace linie su zadefinované za u¢elom zamedzenia
duplicitnej podpory rovnakych typov operacii z viacerych zdrojov atiez za uCelom poskytnutia
jednoznacnych informacii pre subjekty uchadzajuce sa o podporu z uvedenych zdrojov.

Vyuzitie finanénych nastrojov Eurépskej investi¢nej banky

ROP je vytvoreny s cielom podporovat realizaciu velkého mnozstva relativne malych investiénych
infrastruktarnych projektov predovsetkym pre verejny sektor. Typy projektov podporované v ramci
ROP nie su primarne zamerané na generovanie prijmov, ¢o obmedzuje vyuzivanie navratnych foriem
financovania a zapajania sukromného kapitalu do ich realizacie. Na rozdiel od investicii do narodnej
infrastruktary (dialnice, zariadenia obcCianskej infrastruktdry zriadované z narodnej sektorovej urovne)
je moznost zapojenia sukromného sektora limitovana aj obmedzenym rozsahom investicii.

V rdmci ROP do konca roka 2012 neboli vyuzivané ziadne inovativne finanéné nastroje EIB.

Dria 16.11.2010 SR uzatvorila dohodu s EIB, na zaklade ktorej bol SR poskytnuty tver v objeme
1,3 mld. eur uréeny na implementaciu investiénych projektov, ktoré su financované zo Strukturalnych
fondov a Kohézneho fondu EU v ramci NSRR. Podpora zo strany EIB sa tyka Giastoéného
spolufinancovania projektov podporenych z fondov EU a je tiez k dispozicii pre potreby
predfinancovania projektov predtym, neZ zodpovedajuce grantoveé prispevky budu uvolnené zo strany
EK. Uver od EIB bude mozné pouzit na zabezpeéenie narodného spolufinancovania v pripade
projektov implementovanych vramci 11 OP (ROP, OP Zivotné prostredie, OP Doprava, OP
Informatizacia spolo€nosti, OP Vyskum a vyvoj, OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast, OP
Zdravotnictvo, OP Technickd pomoc, OP Bratislavsky kraj, OP Zamestnanost a socialna inkluzia a
OP Vzdelavanie).

Uver je mozné &erpat maximalne v dsmich tranziach. Doteraz bolo vy&erpanych v troch tranziach 950
mil. eur (1. tranza 350 mil. eur bola Cerpana v januari 2011, 2. tranza 300 mil. eur bola Cerpana
v decembri 2011 a tretia tranza 300 mil. eur bola Cerpana v juli 2012). ROP sa na Cerpani 1. a 2.
tranze nepodielal, resp. prostriedky z Uveru neboli pouzité na spolufinancovanie projektov v ramci
ROP. Na 3. tranzi sa ROP podielal v ¢erpani, resp. v alokacii uverovych prostriedkov EIB vo vySke
152 632 803 eur.

Uver od EIB predstavuje pre SR moznost ziskat nizko urogené prostriedky na financovanie projektov
v ramci NSRR. DiIznikom a oficialnym ziadatelom Gveru je MF SR, prijimatelmi budu prevazne verejné
a sukromné subjekty, ktoré &erpaju pomoc z fondov EU (ministerstva, obce, vy$sie tzemné celky,
sukromné subjekty a pod.).

Ide o druhy uUver od EIB pre SR tohto typu zameraného na rozSirenie spolufinancovania projektov
podporenych z fondov EU. Zo strany EIB bol v minulosti poskytnuty podporny ramcovy Gver
Narodného rozvojového planu na programové obdobie 2004 - 2006 (NDP | Framework Loan) vo
vySke 95 mil. eur, ktory bol UspeSne realizovany.

V suvislosti s poskytnutim dveru z EIB, MF SR uzavrelo dfia 19.1.2011 zmluvu o Uprave vzajomnych
prav a povinnosti suvisiacich s ¢erpanim uverovych prostriedkov s rezortmi, ktoré vykonavaju ulohy
riadiacich organov pre prislusné OP, vratane ROP. Na zaklade uvedenej zmluvy bola vytvorena
Implementatna jednotka programu v pésobnosti Ministerstva financii SR, ktord zabezpecuje
koordinaciu financovania projektov a vykazovanie ich realizacie smerom k EIB. V zaujme evidovania
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projektov financovanych prostrednictvom uveru z EIB bola upravena aj funkcionalita systému ITMS,
t.j. pri kazdom projekte je uvedené, i sa financuje z EIB. Na zaklade poziadavky EIB boli zaroveri do
systému ITMS doplnené rozSirujuce uUdaje o projektoch v suvislosti s problematikou posudzovania
vplyvov na zivotné prostredie (EIA) a Natura 2000.

Finanény nastroj JESSICA

Pilotny pristup podpory infrastruktiry byvania (dalej len ,pilotny pristup®) bude vramci ROP
realizovany prostrednictvom dvoch Specifickych opatreni:

a) ZlepsSenie energetickej efektivnosti existujucich bytovych domov v mestskych
oblastiach (iniciativa JESSICA)

Pre ugely implementacie iniciativy JESSICA v Slovenskej republike predstavuje Statny fond rozvoja
byvania (dalej len ,SFRB*) finanénu intitdciu v zmysle zakona o SFRB. Pre implementaciu nastroja
finan€ného inZinierstva sa vytvori v ramci tejto finanénej institicie Osobitny finanény blok v sulade
s ¢lankom 43 nariadenia Rady (ES) ¢. 1828/2006, na ktorého ucéty budd v zmysle Zmluvy
o financovani a Investi¢nej stratégie pre Osobitny finanény blok na ucel energetickej efektivnosti
prevedené finanéné prostriedky z alokacie ROP a OP BK. SFRB je zodpovedny za ich dalsie
poskytnutie Ziadatelom o podporu vo forme Uverovych produktov, ktoré budu uréené na zateplovanie
bytovych domov. Na uéely implementacie iniciativy JESSICA su v ramci ROP vymedzené prostriedky
v objeme 8 mil. eur (6, 80 mil. eur — EU zdroj, 1,2 mil. eur — SR zdroj)

b) Vystavba najomnych bytov pre marginalizované skupiny

Implementacia druhého opatrenia pilotného pristupu sa realizuje prostrednictvom vyzvy na
predkladanie ziadosti o NFP v ramci ROP. Podporenych bude priblizne 180 bytovych jednotiek
(napriklad 15 najomnych domov bezného Standardu s 12 bytovymi jednotkami) vo vySke 7 mil. eur.

Priprava pilotného pristupu (jun 2011 — september 2011)

S cielom umoznit vyuzitie finanéného nastroja JESSICA v podmienkach SR bol v jani 2011 schvaleny
uznesenim vilady SR ¢. 392/2011 ,Navrh pilotného pristupu podpory infrastruktdry byvania zo
$trukturalnych fondov EU*. Nasledne bola v druhej polovici roka 2011 schvalena revizia operaénych
programov ROP a OPBK. Na zaklade uvedeného uznesenia MPRV SR zriadilo medzirezortnu
pracovnu skupinu s U€astou Ministerstva financii SR a Eurdpskej investi¢nej banky, ktorej cielom bolo
vypracovat navrh implementaéného mechanizmu pilotného pristupu podpory infrastruktdry byvania zo
$trukturalnych fondov EU. Stretnutia pracovnej skupiny sa konali v juli 2011 aZ septembri 2011.

Medzirezortné pripomienkové konanie (december 2011 — januéar 2012)

Na zaklade zaverov medzirezortnej pracovnej skupiny bol v decembri 2011 predlozeny na
medzirezortné pripomienkové konanie ,Navrh implementaéného mechanizmu pilotného pristupu
podpory infrastruktdry byvania zo $trukturalnych fondov EU*. Zagiatkom roku 2012 sa uskutoénili
rozporové konania k predlozenym zdsadnym pripomienkam so zastupcami MDVaRR SR, MF SR
a MPSVaR SR.

V ramci pripomienkového konania boli zo strany MF SR vznesené zasadné pripomienky, ktore sa
okrem iného tykali aj problematiky definovania SFRB ako financnej institicie a aj na ich zaklade bola
identifikovana potreba novelizacie zakona o SFRB.

Novelizacia zakona o SFRB (18. september 2012)

Novela zékona &. 607/2003 Z.z. o SFRB, ktora bola parlamentom schvélena dha 18. septembra 2012,
definuje SFRB ako finanénu instituciu v sulade s odporiéaniami MF SR a EK. Definovanim SFRB ako
finanénej intitucie v zakone o SFRB a splnenim danych podmienok (legislativa SR 1. uréi prislusnu
finanénu instituciu 2. predstavi ciele Statnej politiky, ktorymi sa zdévodni priame zadanie grantu, a 3.
zdbévodni existenciu dostato€nej expertizy v rdmci finanénej institucie pre uspesné zvladnutie uloh)
bola umoznena implementacia finanéného nastroja typu JESSICA prostrednictvom SFRB ako
finanénej institdcie.

Medzirezortné pripomienkové konanie (september 2012)
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Prepracovany material bol opatovne predloZzeny na druhé medzirezortné pripomienkové konanie
v septembri 2012. Zasadné pripomienky, ktoré boli vznesené v ramci pripomienkového konania, boli
osobne prerokované s dotknutymi rezortmi (MDVaRR SR, MF SR a MPSVaR SR) a material bol dria
27. septembra 2012 predlozeny na rokovanie vlady SR v sulade s Ulohou B.2 uznesenia vliady SR ¢.
392/2011.

Schvalenie implementacného mechanizmu Viadou SR (3. oktéber 2012)

Vlada SR uznesenim ¢&. 526 zo dna 3. oktébra 2012 schvalila ,Navrh implementaéného mechanizmu
pilotného pristupu podpory infrastruktdry byvania zo Strukturalnych fondov Eurépskej unie®

Viypracovanie tvodného navrhu zmluvy o financovani v ramci iniciativy JESSICA (oktéber 2012 —
december 2012)

Prvy navrh zmluvy o financovani, ktory vypracoval RO pre ROP, bol zaslany dha 14. decembra 2012
na pripomienkovanie SFRB a MDVaRR SR. V zmysle uznesenia vlady SR €. 526, uloha B.4, ma byt
zmluva o financovani medzi RO pre ROP, RO pre OPBK a SFRB pripravena do 31. marca 2013.

BlizSie informacie o pokroku v implementacii a vyuzivani nastroja finanéného inzinierstva typu
JESSICA budu popisané vo VS 2013.**

RO pre ROP reportuje o vyuzivani finanéného nastroja typu JESSICA prostrednictvom priloh v ramci
systému SFC2007 (uvedeny formular SFC2007 je zaroven prilohou €. 8 tejto VS).

Komplementarita existuje medzi ROP a Programom rozvoja vidieka (PRV) spolufinancovanym
z Eurépskeho polnohospodarskeho fondu pre rozvoj vidieka, a to najma v tom zmysle, Ze podpora
v ramci ROP smeruje prioritne do pélov rastu, zatial ¢o v ramci PRV do obci, ktoré nie su péIimi rastu.

Co sa tyka podpory projektov zameranych na podporu rémskych osidleni vo vidieckom
prostredi, eliminovanie duplicitnej podpory je zalozené na vymene informacii o podporenych
projektoch vramci oboch programov. K moznym identifikovanych duplicitam buda prebiehat
samostatné rokovania.

Princip uzemnej koncentracie prispevkov, t.j. pristup zamerany na podporu obci identifikovanych ako
tzv. inovacné akohézne pdly rastu, vychadza z drovne NSRR. Uvedeny princip je vyznamnou
suCastou stratégie ROP prijatého Eurdpskou komisiou. Princip Uzemnej koncentracie ROP nie je
v kaZzdom opatreni ROP uplathovany v rovnakej miere. Programovy manual ROP definuje v €asti 4
uzemné priority pre smerovanie podpory v rdmci jednotlivych opatreni ROP a zarovefi uvadza aj
oddvodnené vynimky pre pripadny odklon od principov Uzemnej koncentracie pri smerovani podpory z
ROP.

VSetky obce na podporovanom Uzemi su rozdelené do nasledovnych kategoérii, z ktorych pre stratégiu
ROP su prioritné prvé dve kategorie:
- inovacné poly rastu
- kohézne pély rastu (v zaujmovom Uzemi a aj mimo zdujmového Uzemia inovacnych pdlov
rastu)
- obce, ktoré nie su pdlmi rastu v zaujmovom Uzemi inovaénych poélov rastu
- obce, ktoré nie su pdlmi rastu mimo zaujmovych Uzemi.

Jednotlivé kategdrie obci su uvedené na internetovych strankach www.ropka.sk a www.nstrr.sk.

Tabulka €. 14: Priemet principu Uzemnej koncentracie na opatrenia ROP

“1 Na webovych sidlach www.ropka.sk a www.opbk.sk boli diia 27. marca 2013 zverejnené pisomné vyzvania k predlozeniu Ziadosti
o NFP v ramci implementacie iniciativy JESSICA. Na zaklade kontroly forméalnej spravnosti RO pre ROP/OPBK schvalil Ziadosti o NFP
listom ministra zo dfta 8. aprila 2013. Zmluva o financovani medzi RO pre ROP / OPBK a $FRB bola pripravena v priebehu marca 2013
a podpisana dfia 22. aprila 2013. Priprava a schvalenie Ziadosti o platbu, na zaklade ktorej budu prevedené prostriedky na ucty
Osobitného finanéného bloku v ramci SFRB, je planovana v termine do 28. méja 2013.
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Obce,

Poly rastu %
ktoré
Opatrenie Podrobnejsia Specifikacia nie Odoyodnene \.l'ynllmky pre smeroYanle
Inovacné | kohézne su intervencii mimo pdlov rastu:
poImi
rastu
existujuce zariadenie vyznamné a doleZité alebo
jedinegné z hladiska funkcie, druhu sluzieb v
Struktare a kapacitach regiénu (napr. Specialne
11 Skoly pre hendikepovanych Ziakov, lesnicke
Infrastruktura X X X | Skoly, polnohospodarske ucilistia a pod.)
vzdelavania existujuce zariadenia vyznamné z hladiska ich
dostupnosti a obsluhy spadového uzemia
existujuce zariadenia vyznamné z hladiska
podpory marginalizovanych rémskych komunit
existujlce zariadenia vyznamné a doleZité alebo
2.1 deintitucionalidcia existujdcich jedine¢né z hladiska funkcie, druhu sluzieb
Infrastruktura . P X X X | v 8truktare a kapacitich regiénu
. zariadeni socialnej infrastruktury —— . — T
socialnych existujuce zariadenia vyznamné z hfadiska ich
sluzieb, dostupnosti a obsluhy spadového tzemia
socialnopravnej princip Uzemnej koncentrécie sa neuplatiiuje — opravnenym miestom realizacie
ochrany a projektu katastralne je Uzemie obce, ktora je UspeSnym Ziadatelom o poskytnutie

socialnej kurately

komunitné centra

podpory Lokalnej stratégie komplexného pristupu v nadvéznosti na projekt pre
opatrenie 2.1 ROP schvaleny v ramci Lokalnej stratégie komplexného pristupu.

kniznice

X bez vynimky

galérie, muzed

X X bez vynimky

nehnutelné kulturne pamiatky

V pripade potencialneho vyuZitia na rozSirenie
¢innosti paméatovych a fondovych intitdcii a na
rozvoj kulturno-poznavacieho cestovného ruchu

31 je podpora smerovana do pélov rastu a/alebo

Posilnenie do Uzemi s medzinarodnym a narodnym

kultirneho vyznamom a Uzemia v regione vy$3ej kategorie

potencialu X X X ako prislusny region v zmysle Novej stratégie

regionov rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky
do roku 2013 v zneni jej neskorSich aktualizacii.
V pripade potencialneho vyuzitia na kultrno-
spolocenské a osvetové Ucely je podpora
smerovana vyluéne do pdlov rastu, na ktorych
Uzemi sa uz nachadza minimalne jedna kniznica
a zaroven minimalne jedno muzeum/galéria.

uplatriuje sa princip uzemnej koncentracie zaloZzeny na vyznamnosti uzemia,

3.2 podpora je smerovana do Uzemi s medzinarodnym a narodnym vyznamom a

P.o dpora a rozvoj L’Jzem@a v regione vy3$3ej kategodrie ako prislusny reg!én v zmysle Novej s.tratéfgie

infrastruktary rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 v zneni jej neskorSich aktualizacii,

cestovného ruchu

resp. do Uzemi s existujdcim cestovnym ruchom a identifikovanym potencialom
pre jeho rozvoj. Sti¢asne musi ist o (izemie podporené v ramci Prioritnej osi 3
Operacného programu Konkurencieschopnost a hospodarsky rast.
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revitalizacia verejnych obce so separovanymi a segregovanymi
priestranstiev sidiel (samostatné rémskymi osidleniami vo vidieckom prostredi
dopytovo- orientované projekty) zaradené v Atlase rémskych komunit,
vSeobecné podmienky:
- len centralne verejné priestranstva?
- nie sU opravnené mesta, ktoré su sidlami
X X X krajov v zmysle zakona €. 221/1996 Z. z. o
Uzemnom a spravnom usporiadani Slovenskej
republiky v zneni neskorSich
predpisov a mestské Casti v zmysle zakona €.
401/1990 Zb. o meste KoSice v zneni
neskorsich predpisov (vratane mestskych Casti
v zmysle zakona €. 401/1990 Zb. o meste
KoSice v zneni neskorSich predpisov),
obnova a ¢iastoéné budovanie princip Uzemnej koncentracie sa neuplatriuje
hmotnej infrastruktary sidiel v stilade s uznesenim vlady 566/2010 z 27.
v suvislosti s odstrafiovanim augusta 2010 ide o lokality najviac postihnuté
nasledkov povodni z roku 2010 povodiami v roku 2010
a protipovodriovymi aktivitami
(samostatné dopytovo- X X X
orientované projekty)
4.1 Regeneracia
sidiel
podpora byvania Bude doplnené v dalsej verzii PM
projekty rozvoja obci obce so spracovanou projektovou
s romskymi osidleniami vo dokumentaciou pripravenou v ramci grantovej
vidieckom prostredi X X X schemy PHARE 2002/000.610-03
obce v mikroregiénoch vybranych Uradom
spinomocnenca vlady SR pre romske komunity
obnova a ¢iastocné budovanie princip Uzemnej koncentracie sa neuplatriuje
verejnej hmotnej infrastruktiry v stilade s uznesenim vlady 566/2010 z 27.
vidieckych sidiel so augusta 2010 ide o lokality najviac postihnuté
separovanymi a segregovanymi X X X povodiami v roku 2010 (rozvoj obci s romskymi
rémskymi osidleniami osidleniami na vidieku). a schvalenymi lokalnymi
v suvislosti s odstrafiovanim stratégiami komplexného pristupu
nasledkov povodni z roku 2010
a protipovodriovymi aktivitami
rozvojové dokumenty regiénov
princip Uzemnej koncentracie sa neuplatiuje
4.2 Hazz princip Uzemnej koncentracie na z&klade polov rastu sa neuplatriuje, opravnené
Infrastruktura sU len zariadenia s miestom realizacie projektu v obci identifikovanej v materiali
nekomerénych JKoncepcia ploSného rozmiestnenia sil a prostriedkov Hasi¢ského a

Opravnenym miestom realizacie projektu v ramci samostatne dopytovo-orientovanych projektov Regeneracie sidiel ROP su centraine
verejné priestranstva, ktoré je mozné identifikovat ako centra aktivit v mestach a obciach. Miesto realizacie projektu ma v ramci
prisluSného sidla vyznam z hladiska posilfiovania jeho konkurencieschopnosti ako celku a zvySovania atraktivity pre vSetkych obyvatelov
a navétevnikov sidla (mesta alebo obce). Opravnené miesto realizacie projektu musi spifiat podmienku, Ze jeho stgastou je verejné
priestranstvo urené na zhromazdovanie obyvatelov a pritomnost ob&ianskej vybavenosti (obCianskou vybavenostou sa v tomto pripade
rozumeju prevadzky obchodu a sluzieb). Opravnenymi oblastami teda nie su okrajové zony a oblasti miest a obci.

Sidla (t.]. obce aj obce so Statutom mesta) povinne preukazuju spinenie podmienky opravnenosti miesta realizacie projektu v centralnych
Castiach sidiel (centralne namestia, ulice) nasledovne:

a) v pripade obci, na ktoré sa vztahuje povinnost mat vypracovany uzemny plan obce (§ 11 zakona €. 50/1976 Zb. 0 tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov) a ostatnych obci, ktoré maju schvéleny tzemny plan:

prostrednictvom képie, resp. vypisu z vykresovej (grafickej) asti uzemného planu obce s farebne vyznacenym miestom realizacie projektu
a pripadne aj prostrednictvom kopie, resp. vypisu z textovej Casti schvaleného a aktualneho Uzemného pléanu, v ktorom je identifikovana
prisluSna oblast ako centralna oblast.

b) v pripade ostatnych obci:

prostrednictvom kdpie z katastralnej mapy s vyznagenymi namestiami a ulicami, ktoré su miestom realizacie projektu, a to v primeranej
mierke, z ktorej je mozné urcit, Zze miesto realizacie projektu predstavuje centralna ¢ast obce vratane verejného priestranstva.

64



zachrannych
sluzieb

zachranného zboru a obecnych hasi¢skych zborov - sidla hasi¢skych stanic a
hasi¢skych zbrojnic”,

Horské zachranné sluzby

X

X

na zaklade morfologickych danosti Gzemia

X (horskeé oblasti).

5.1 Regionalne

princip Uzemnej koncentrécie sa neuplatiiuje,

komunikacie opravnené su useky ciest medzi obcami, ktoré su pdlmi rastu a obcami v ich
zabezpecujuce spadovom Uzemi, ktoré nepatria medzi poly rastu
dopravnu v pripade obnovy infrastruktury v lokalitdch najviac postihnutych povodriami
obsluznost’ v roku 2010 sa postupuije v sulade s uznesenim vlady SR €. 566/2010 (princip
regionov Uzemnej koncentracie sa neuplatfiuje)
6.1 Technicka Lo . - -

princip Uzemnej koncentracie sa neuplatiuje
pomoc

7.1 Eurépske
hlavné mesto
kultary - Kosice
2013

princip Uzemnej koncentracie sa neuplatfiuje — opravnené miesto realizacie je
mesto KoSice a jeho okolie

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznamka: podfarbené polia su prioritné z hladiska uzemnej stratégie ROP

Tabulka €. 15: Vazby ROP na iné operacné programy na urovni prioritnych osi

socialnych sluZieb,
socialnopravnej
ochrany deti

a socialnej kurately

Prioritna os ROP Operacny program Prioritné osi

InfraStruktara OP Vzdelavanie Reforma systému vzdelavania a odbornej pripravy

vzdelavania B . o . . .
DalSie vzdelavanie ako nastroj rozvoja ludskych zdrojov
Podpora vzdelavania oséb s osobitymi vzdelavacimi
potrebami
Moderné vzdelavanie pre vedomostnl spoloénost pre
Bratislavsky kraj

OP Vyskum a vyvoj Infrastruktdra vysokych $kol
Infradtruktara OP Zamestnanost a socialna inklizia Podpora rastu zamestnanosti

Podpora sociélnej inklUzie

Podpora rastu zamestnanosti a sociélnej inkluzie
v Bratislavskom kraji

Posilnenie
kultirneho potencialu
regionov

a infrastruktara

OP Informatizacia spolo¢nosti

Rozvoj pamatovych a fondovych institucii a obnova ich
narodnej infrastruktury

OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast

Cestovny ruch

cestovného ruchu OP Zivotné prostredie Ochrana a regeneracia prirodného prostredia a krajiny
Regeneracia sidiel OP Zivotné prostredie Integrovana ochrana a racionélne vyuZivanie véd
Ochrana pred povodriami
Ochrana a regeneracia prirodného prostredia a krajiny
OP Doprava Cestna infrastruktura (TEN-T)
Cestna infrastruktara (rychlostné cesty a cesty I. triedy)
OP Beratislavsky kraj InfraStruktura sidiel

OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast

InfraStruktura sidiel — verejné osvetlenie

Regionalne
komunikacie
zabezpedujuce
dopravn( obsluznost
regidnov

OP Doprava Cestna infrastruktura (TEN-T)

Cestna infrastruktira (rychlostné cesty a cesty |. triedy)
OP Zivotné prostredie Ochrana pred povodnami
OP Beratislavsky kraj InfraStruktara

Technicka pomoc

OP Technicka pomoc

Priprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie
a posilfiovanie administrativnych kapacit v tychto oblastiach
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Financné riadenie, kontrola, audit a posilfiovanie
administrativnych kapacit v tychto oblastiach

Eurdpske hlavné OP Informatizacia spolo¢nosti Rozvoj pamétovych a fondovych institlcii a obnova ich
mesto kultry — narodnej infrastruktary
Kosice 2013

OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast Cestovny ruch

OP Bratislavsky kraj Infrastruktara

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR

Operacény program Bratislavsky kraj

Operacny program Bratislavsky kraj je do velkej miery zamerany na obdobné aktivity ako ROP, ale
jeho intervencie su orientované na Uzemie ciela Regionalna konkurencieschopnost a zamestnanost
(Uzemie Bratislavského samospravneho kraja). Oba programy realizované v programovom obdobi
2007-2013 posilfiuju socialno-ekonomicky rozvoj Slovenska ako celku a prispievaju k zvySovaniu
urovne v oblasti regionalnej infrastruktury.

Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a $portu SR

Operacény program Vzdelavanie

Komplementarita a synergia operacii ROP a Operaného programu Vzdelavanie spociva v zdsade
vtom, ze ROP podporuje intervencie do technického stavu objektov vyuzivanych prisluSnymi
zariadeniami obc&ianskej infrastruktury v oblasti vzdelavania, pricom Operaény program Vzdelavanie je
zamerany na obsahovy a kvalitativny aspekt poskytovanych sluzieb. Oba operaéné programy zaroveri
prispievaju k zvySovaniu urovne vzdelavacieho procesu v ramci Uzemia ciela Konvergencia. Kvalitny
vzdelavaci proces je klu¢ovym faktorom pre rozvoj modernej spolo¢nosti zalozenej na vedomostiach
a pre rast konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

Operacény program Vyskum a vyvoj

Spektrum zariadeni obcianskej infrastruktury podporovanych vramci ROP (materské, zakladné a
stredné $koly) dopifia podpora vysokych $kél, ktora je realizovana prostrednictvom Operaéného
programu Vyskum a vyvoj. Realizacia dotknutych operaénych programov prispieva k zvySovaniu
urovne kvality sluzieb poskytovanych v vzdelavacom procese v podmienkach SR.

RO pre ROP spolupracoval s MSVVS SR pri programovani opatrenia 1.1 Infratruktira vzdelavania
ROP ako aj pri vyhlasovani vyziev na predkladanie Ziadosti o NFP v tomto opatreni. Zastupca MSVVS
SR bol &lenom vo vyberovej komisii pre dané opatrenie.

Ministerstvo zdravotnictva SR

Operacény program Zdravotnictvo

V oblasti podpory obcianskej infrastruktiry prispievaju oba operacné programy k zvySovaniu urovne
sluzieb zabezpecujucich ochranu zdravia obyvatelstva a predchadzanie rizikam. ROP je zamerany na
podporu subjektov, ktoré priamo nerealizuju zdravotnui zachrannu sluzbu (Hasiésky a zachranny zbor,
Obecné hasitské zbory, horské zachranné sluzby a pod.)

Zastupcovia Ministerstva zdravotnictva SR su ¢lenmi pracovnej skupiny pre HP MRK, v ramci ktorej v
spolupraci s RO pre ROP nastavuju podmienky pre zvySovanie urovne sluzieb zabezpedujucich
ochranu zdravia obyvatelstva a predchadzanie rizikam v ramci projektov pre MRK. Oba operaéné
programy maju potencial dosiahnut komplementarne efekty pri realizacii LSKxP k HP MRK.

Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR

Operacény program Zamestnanost a socialna inklizia
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V rokoch 2007 — 2010 bola v ramci ROP umozZnena podpora projektov zameranych na rekonstrukciu,
rozSirovanie a budovanie zariadeni poskytujucich socialne sluzby a vykonavajucich opatrenia
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately. Na zaklade investi¢nej podpory ROP do zariadeni
socialnej infrastruktary bol vytvoreny priestor na suvisiace aktivity neinvesticného charakteru
spolufinancované z ESF, ktoré si zamerané na posilfiovanie obsahového a kvalitativneho aspektu
poskytovanych sluzieb.

V obdobi od schvalenia ROP doslo k vyraznym zmenam v smerovani socialnej politiky na eurépskej
urovni, ako aj k zmenam narodnej legislativy v socialnej oblasti a zameranim sa na vytvaranie
vhodnych podmienok pre zotrvanie klientov v prirodzenom (domacom prostredi). Z tohto dévodu bola
na zaklade revizie programu upravena stratégia ROP a od roku 2011 je umoznena vylu¢ne podpora
projektov deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnej infrastruktary a podpora komunitnych
centier prispievajucich k socialnej inkluzii marginalizovanych rémskych komunit. Na priprave revizie
ROP aktivne participovalo Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR ako jeden z kld€ovych
partnerov RO pre ROP.

Deinstitucionalizacia znamena prechod z institucionalnej na komunitnu starostlivost v socialnych
sluzbach a zabezpefovanie nahradného prostredia detom na komunitnej urovni, ktory predpoklada
postupné nahradenie kolektivnej institucionalnej starostlivosti nizko kapacitnymi pobytovymi formami
sluzieb a opatreni (byty a rodinné domy), vytvorenie a rozvoj siete alternativhych sluzieb a opatreni
podporujucich zivot v komunite s ciefom utvorit podmienky na &o najlepSie uplathiovanie [udskych
prav podla medzinarodnych dohovorov. Synergia investiénych a neinvestiénych aktivit je
predpokladom efektivnejSieho procesu deinstitucionalizacie.

Vroku 2011 RO pre ROP spolupracoval s Ministerstvom prace, socialnych veci a rodiny SR pri
priprave Navrhu stratégie deinstitucionalizacie socialnych sluzieb a nahradnej starostlivosti v SR
formou pripomienkovania. Uvedeny material bol schvaleny uznesenim vlady SR €. 761/2011 zo dia
30. novembra 2011 a predstavuje prvy koncepény dokument v oblasti deinstitucionalizacie zariadeni
socialnej infrastruktury v SR.

DalSou vyznamnou oblastou, v ktorej je mozné dosiahnut synergicky efekt podpory z ERDF a ESF
predstavuje oblast podpory marginalizovanych rémskych komunit v ramci lokalnych stratégii
komplexného pristupu (napriklad podpora komunitnych centier). RO pre ROP zacal pripravovat
implementaciu podpory komunitnych centier v druhej polovici roka 2011 v sucinnosti s Ministerstvom
préce, socialnych veci a rodiny SR a Uradom splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity.

Urad vlady SR

Operacny program Informatizacia spolo¢nosti

Podpora infrastruktiry pamatovych a fondovych institacii na miestnej a regionalnej drovni
prostrednictvom ROP a podpora digitalizacie pamatovych a fondovych institicii na narodnej urovni
prostrednictvom Operaéného programu Informatizacia spoloCnosti vzajomne posilfuja Urover
uchovavania a spristupfiovania zbierkovych a knizni€nych fondov na celonarodnej arovni.

Urad vlady SR ako koordinator troch zo $tyroch horizontalnych priorit bol &lenom vyberovej komisie
pre opatrenie 1.1 Infradtruktura vzdelavania ROP. Prostrednictvom vlady SR prebieha komunikacia
a koordinacia pri podpore HP IS.

Ministerstvo hospodarstva SR

Operacny program Konkurencieschopnost a hospodarsky rast

Na zaklade uznesenia viady SR &. 832/2006 zo dna 6. oktdbra 2006 je podpora cestovného ruchu
v programovom obdobi 2007-2013 umoznena vramci ROP (podpora verejnej infrastruktiry
cestovného ruchu) a Operacného programu Konkurencieschopnost a hospodarsky rast (podpora
aktivit sukromného sektora v cestovnom ruchu). Synergicka podpora mala byt smerovana
do najperspektivnejSich uzemi identifikovanych v Novej stratégii rozvoja cestovného ruchu Slovenske;j
republiky do roku 2013.

Vroku 2008 bola zo strany MH SR ako vecne prislusného rezortu zodpovedného za oblast
cestovného ruchu zmenena Narodna stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013, &im boli
pozmenené vychodiska, ktoré sa vrokoch 2006-2007 aplikovali pri priprave stratégie ROP. V
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priebehu roku 2009 sa oba riadiace orgdny zamerali na prijimanie opatreni suvisiacich s eliminaciou
dopadov hospodarskej krizy na ekonomiku SR a na zintenzivnenie najefektivnejSich a najucinnejSich
oblasti podpory oboch operaénych programov.

Riadiaci organ pre Operacny program Konkurencieschopnost a hospodarsky rast (OPKaHR) zacal
s implementaciou projektov v oblasti cestovného ruchu uz v roku 2008 bez realneho zapojenia RO pre
ROP do implementacie uvedenej oblasti podpory, ¢i vyberového procesu. Predpokladanu synergiu
medzi uvedenymi OP sa tak v prvej polovici programového obdobia nepodarilo dosiahnut.

Na zaklade tychto skutoCnosti RO pre ROP vramci revizie upravil stratégiu ROP pre oblast
cestovného ruchu tym spdsobom, aby zostavajuce zdroje boli vyuzité na maximalizaciu synergie
aktivit ROP a OPKaHR. Riadiaci organ pre ROP chce tento ciel zabezpecit podporou verejnej
infradtruktary cestovného ruchu prilahlej k najvyznamnejSim strediskam cestovného ruchu, ktoré boli
podporené v ramci OP KaHR.

V suvislosti s rekonStrukciou a budovanim verejného osvetlenia existuje medzi ROP a OPKaHR
deliaca linia, ktora v ramci ROP predpoklada rekonstrukciu/budovanie verejného osvetlenia len ako
jednu z aktivit regeneracie sidiel v centralnej zéne obci, zatial ¢o v ramci OPKaHR umozniuje
samostatné aktivity zamerané na rekonstrukciu/budovanie verejného osvetlenia v celej obci.

Ministerstvo zivotného prostredia SR

Operaény program Zivotné prostredie

Komplementarnu vézbu medzi ROP a Operaénym programom Zivotné prostredie predstavuje najma
podpora protipovodiiovych opatreni v ramci prioritnych osi 4 a5 ROP. ROP podporuje aktivity
zamerané na regulaciu povodi v zastavanych Uzemiach miest aobci, ato vyluéne ako sucast
projektov spajajucich viaceré aktivity na podporu hmotnej infrastruktury sidiel (t.j. nie ako samostatnu
aktivitu). Investicné projekty uvedeného charakteru su v ramci ROP realizované so suhlasom spravcu
vodohospodarsky vyznamnych tokov (Slovensky vodohospodarsky podnik, §. p. Banska Stiavnica).
Na zaklade revizie ROP schvalenej Eurdpskou komisiou v roku 2011 bola umoznena podpora aktivit
zameranych na odstrariovanie nasledkov povodni z roku 2010 a realizaciu protipovodnovych aktivit
v zmysle uznesenia vlady SR ¢&. 566/2010 vo vybranych Uzemiach najviac postihnutych, resp.
ohrozenych povodriami.

Operaény program Zivotné prostredie realizuje samostatné aktivity zamerané na investicie do
regulacie povodi v nezastavanych Uzemiach miest a obci v sulade s Programom protipovodriovej
ochrany SR do roku 2010. Operaény program Zivotné prostredie podporuje aj samostatne realizované
projekty zamerané na rekonstrukciu a budovanie verejnych vodovodov a odvadzanie a Cistenie
komunalnych odpadovych vod verejnymi kanalizaciami pre obce. V ramci ROP sa na zaklade dohody
s Riadiacim organom pre OP ZP umoznila podpora aktivit zameranych na rekonstrukciu a budovanie
vodovodov a odvadzanie a Cistenie komunalnych odpadovych vOd v suvislosti s inymi aktivitami
regeneracie sidiel (ako su napr. rekonStrukcie miestnych komunikacii a verejnych priestranstiev),
realizovanymi vylu€ne v obciach so separovanymi alebo segregovanymi romskymi osadami, ktorych
podpora v ROP nadvézuje na grantovi schému PHARE.2002/000.610-03.

RO pre ROP spolupracoval s MZP SR najma pri priprave vyzvy pre opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel
ROP v oblasti aktivit zameranych na upravu tokov v zastavanych uzemiach obci.

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

Operacny program Doprava

Operacny program Doprava vramci podpory cestnej siete realizuje intervencie do ciest vyssSich
kategorii (dialnice, rychlostné komunikacie, cesty I. triedy), ktoré plnia funkciu hlavnych dopravnych
koridorov a ROP realizuje intervencie do ciest Il. a lll. triedy, ktoré zabezpecuju dopravnu obsluznost
regionov a do miestnych komunikacii podporujucich konkurencieschopnost sidiel.

Operaény program Technicka pomoc

Operaény program Technickda pomoc je zamerany na financovanie horizontalnych aktivit, ktoré su
spoloéné pre vsetky operaéné programy, resp. je ich potrebné vykonat celoploSne z urovne
Centralneho koordinaéného organu pre vietky organy zapojené do riadenia, implementacie a kontroly
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jednotlivych operaénych programov v programovom obdobi 2007-2013. Operacny program Technicka
pomoc je taktiez zamerany na vytvorenie a prevadzku spolo¢ného IT monitorovacieho systému pre
Strukturalne fondy a KF a na zabezpecovanie informovania a publicity na vSeobecnej Urovni. V ramci
prioritnej osi 6 ROP Technicka pomoc su zabezpetované koncové zariadenia napojenia na systém IT
monitorovaci systém a tiez aktivity informovania a publicity vo vztahu k ROP v sulade so schvalenym
Komunikaénym planom pre ROP.

Zamestnanci RO pre ROP a SO/RO sa v priebehu roku 2012 zucasthovali Skoleni zabezpecovanych
zo strany CKO.

Komplementarita a synergia s programami cezhraniénej spoluprace

V programoch cezhrani¢nej spoluprace na roky 2007-2013 su zohladnené ustanovenia zakladnych
strategickych a programovych dokumentov EU, ato predovSetkym v oblasti definovania cielov
arozsahu priorit. V sulade so vSeobecnym nariadenim je vramci programu zaistena sudrznost
ziskavanej podpory z EFRR s opatreniami, politikami a prioritami EU. Aktivity navrhované v
programoch cezhraniénej spoluprace su v sulade s politikami EU a jej strategickych dokumentov.

Oblast podpory je zamerana predovSetkym na podporu socioekonomického rozvoja prihraniéného
regiénu, rozvoj cezhrani¢nej dopravnej informacénej infrastruktary a Zivotného prostredia.

V ramci programov cezhrani¢nej spoluprace sa jednotlivé projekty realizuju v prihraniénych oblastiach
SR. Na uzemi ciela Konvergencia ide o spolupracu regiénov Slovenska s regionmi Ceskej republiky,
Rakuska, Polska a Madarska. Projekty rozvijaju cezhraniéni spolupracu a maju nadnarodny
charakter spoluprace.

Program Cezhraniéné spolupraca Slovensko — Ceska republika

V rdmci programu cezhraninej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurépska uzemna spolupraca bol
v spolupréaci s Ceskou stranou vypracovany Program cezhraniénej spoluprace Slovenska republika —
Ceska republika na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia —
Czech republic 2007-2013). Tento ciel nadvazuje na iniciativu INTERREG IIIA realizovanu
v skratenom programovom obdobi 2004-2006 atyka sa uUzemia Trnavského, TrenCianskeho a
Zilinského samospravneho kraja.

Prikladmi Uspesne zrealizovanych projektov v ramci Programu cezhranicnej spoluprace Slovenska
republika — Ceska republika v roku 2012, ktoré su komplementarne k projektom podporenym v ramci
ROP, su:

- projekty ,Cyklotrasy bez hranic“ a ,Cezhrani¢na stratégia udrzatelného rozvoja Horného
Zahoria a Straznicka v nadvaznosti na Stratégiu Eurépa 2020° ktoré vytvaraju synergicky
efekt s projektmi ROP tykajucimi sa rekonstrukcie centralnej pamiatkovej zény a rekonstrukcie
radnice v meste Skalica.

- projekt ,Integrovany IT systém na hranici‘, ktory vytvara synergicky efekt s projektmi ROP
tykajucimi sa pristavby ZS, rekonstrukcie ZS a MS a regeneracie centralnej zény obce Horna
Suca

- projekt ,Silnice 111/50736: Nedasova Lhota (CR)- Cerveny kameri (SR), |. etapa®, ktory vytvara
synergicky efekt s projektmi ROP tykajucimi sa rekonS$trukcie a modernizacie suvisiacich
usekov ciest v Trnavskom samospravnom kraji (Useky ciest €. 111/050043 Uhrovec — KSinna, ¢.
[11/050044 Zitna — Radi$a — Omastina, &. 11/507 Trengianske Stankovce — Hérka n/V., &. 1I/574
llava — Horna Poruba — Valaska Bela — (Temes) a &. 111/499024, 111/499026 a 111/504023 v trase
Cachtice a Podkylava)

- projekt ,Silnice 111/50736: Neda$ova Lhota (CR)- Cerveny kameri (SR), |. etapa®, ktory vytvara
synergicky efekt s projektmi tykajucimi sa rekonsStrukcie a modernizacie suvisiacich usekov
ciest, ktoré boli podporené v ramci ROP.

Program Cezhraniéna spolupraca Rakusko — Slovensko

V ramci programu cezhrani¢nej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurépska Uzemna spolupraca bol
v spolupraci s Rakuskou stranou vypracovany Program cezhraniénej spoluprace Slovenska republika
— Rakusko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia — Austria
2007-2013). Tento ciel nadvazuje na iniciativu INTERREG IlIA realizovanu v skratenom programovom
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obdobi 2004-2006 avramci ciefa Konvergencia sa tyka Uzemia Trnavského a Bratislavského
samospravneho kraja.

V roku 2012 neboli ukonCené Ziadne projekty podporené v ramci Programu cezhrani¢nej spoluprace
Slovenska republika — Rakusko, ktoré by boli komplementarne k projektom podporenym v ramci ROP.

Program Cezhraniéna spolupraca Polsko — Slovensko

V ramci programu cezhrani¢nej spoluprace bol v spolupraci s Pol'skou stranou vypracovany Program
cezhrani¢nej spoluprace Slovenska republika — Pol'sko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border
Cooperation Programme Poland — Slovakia 2007-2013). Tento ciel nadvazuje na iniciativu
INTERREG IIIA realizovant v skratenom programovom obdobi atyka sa Uzemia Zilinského
a PreSovského samospravneho kraja.

Prikladmi UspeSne zrealizovanych projektov v ramci Programu cezhrani¢nej spoluprace Slovenska
republika — Pol'sko v roku 2012, ktoré su komplementarne k projektom podporenym v ramci ROP, su:

- projekt ,ZlepSenie &istoty riek regiéonu Orava — Cierna Orava, Orava, Oravica a Oravska
priehrada“, ktory sa prelinal s projektom ROP tykajucim sa rekons$trukcie namestia mesta
Trstena, v ramci ktorého sa rekonstruovala pod namestim aj kanalizacia.

- projekt ,Zvy3enie komunikaénej dostupnosti polsko-slovenského pohrani¢ia v okoli
Trojmedzia v obci Isteba a Cierne®, v ramci ktorého sa rekonstruovala aj cesta priamo v obci
Cierne, vytvara synergicky efekt s projektmi ROP tykajucimi sa rekonstrukcie namestia
a dvoch 8kél v obci Cierne,

Program Cezhrani¢éna spolupraca Madarsko — Slovensko

V rdmci programu cezhrani¢nej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurépska uzemna spolupraca bol
v spolupraci s Madarskou stranou vypracovany Program cezhrani¢nej spolupraca Madarska republika
— Slovenska republika na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary — Slovakia Cross-Border Cooperation
Programme 2007-2013). Tento ciel nadvazuje na iniciativu INTERREG IlIA realizovanu v skratenom
programovom obdobi a tyka sa uzemia Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického
a KoSického samospravneho kraja.

Prikladmi uspesSne zrealizovanych projektov v rdmci Programu cezhrani¢nej spoluprace Madarska
republika — Slovenska republika vroku 2012, ktoré su komplementérne k projektom podporenym
v ramci ROP, su:

- projekt obce Velké Trakany s nazvom ,Cestné prepojenie Zemplénagard - Velké Trakany“,
v ramci ktorého bola zrekonstruovana cesta veduca na hranicu, nadvazuje na projekt ROP
tykajuci sa rekonstrukcie namestia obce

- projekt obce Svodin s nazvom ,Rozvoj infrastruktiry pre pracu na dialku®, ktory s projektom
rekonstrukcie namestia obce podporenym v ramci ROP vytvara synergicky efekt. Dom pre
pracu na dialku stoji na zrekonstruovanom namesti.

Program cezhrani¢nej spoluprace ENPI Madarsko — Slovensko — Rumunsko — Ukrajina

V ramci programu cezhrani¢nej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurépska uzemna spolupraca bol
v spolupraci s Madarskou, Rumunskou a Ukrajinskou stranou vypracovany Program cezhrani¢nej
spoluprace ENPI Madarsko — Slovensko — Rumunsko — Ukrajina na obdobie rokov 2007-2013.
(Hungary — Slovakia — Romania — Ukrajine ENPI Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013).
Tento ciel nadvazuje na iniciativu INTERREG IIIA realizovanu v skratenom programovom obdobi
a tyka sa uzemia PreSovského a KoSického samospravneho kraja.

V roku 2012 neboli ukoncené ziadne projekty podporené v ramci Programu cezhrani¢nej spoluprace
ENPI Madarsko — Slovensko — Rumunsko — Ukrajina, ktoré by boli komplementarne k projektom
podporenym v ramci ROP.
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2.7 Monitorovanie a hodnotenie

2.7.1 Monitorovanie

Monitorovanie na urovni projektov

Zakladnou jednotkou monitorovania je projekt. RO pre ROP a v pripade decentralizovanych opatreni v
spolupraci so SO/RO pre ROP, agreguje udaje a ukazovatele z urovne projektov cez opatrenia,
prioritné osi az na urover operaéného programu. Monitorovanie projektov za¢ina diiom nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, ktora sa uzatvara medzi riadiacim organom a prijimatelom a kon¢i
diiom ukonCenia platnosti a uc€innosti tejto zmluvy. Monitorovanie projektu je vykonavané pocas
realizacie aktivit projektu a po dobu piatich rokov po ukon&eni vecnej realizacie projektu, pricom je
realizované prostrednictvom pravidelne zasielanych monitorovacich sprav projektu (priebezné spravy,
zavere€na a nasledné spravy).

Proceduralne nalezitosti suvisiace s procesmi monitorovania na urovni projektov boli zapracované do
internych dokumentov organov zainteresovanych do implementacie ROP.

Monitorovanie na Urovni operacného programu

Ciefom monitorovania na urovni programu je sledovanie plnenia cielov ROP s vyuzitim fyzickych
a finanénych ukazovatelov. Vystupmi monitorovania ROP su podklady pre Cinnost MV pre ROP a
vypracovanie vyrocnych sprav o vykonavani operaéného programu.

Vyro¢né spravy o vykonavani ROP su bezprostredne po schvaleni zo strany EK zverejfiované na
webovej stranke http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/.

MV pre ROP bol zriadeny dfia 5. decembra 2007. Na uvedenom zasadnuti bol schvaleny Statut a
rokovaci poriadok monitorovacieho vyboru. Zlozenie MV pre ROP reSpektuje vyvazeny princip
partnerstva. MV pre ROP ma spolu 40 ¢lenov (z toho 38 ¢lenov s hlasovacim pravom), ktori zastupuju
vecne prisluSné sektorové rezorty, samospravne kraje, subjekty zdruZujice miestne samospravy,
mimovladny sektor, subjekty zastupujuce rémske komunity a na praci Monitorovacieho vyboru pre
ROP sa zldastfuje i zastupca/zastupcovia Eurdpskej komisie v poradnej funkcii. Cinnost
Monitorovacieho vyboru pre ROP v roku 2012 je popisana v €asti 2.1c tejto VS. Informacie o €innosti
MV pre ROP su priebezne zverejiiované v jednotlivych &astiach webovej stranky
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/.

V roku 2012 neboli identifikované nepredvidané negativne vplyvy implementacie ROP na Zzivotné
prostredie. Pri vSetkych investi€nych projektoch realizovanych v ramci ROP je v zmysle narodnej
legislativy individualne posudzovany ich vplyv na Zivotné prostredie v procese stavebného konania.
KomplexnejSie monitorovanie ukazovatefov SEA (smernica €. 2001/42/ES) po&as implementacie ROP
bude sulastou strategického externého hodnotenia ROP. V roku 2012 boli v rdmci pripravy navrhov
dvoch revizii ROP uskutoénené zistovacie konania o posudzovani strategického dokumentu, na
zaklade ktorych sa nepredpokladaju vplyvy na Zivotné prostredie odliSné od tych, ktoré boli
identifikované v v procese posudzovania strategického dokumentu v rokoch 2006-2007.

Joint Road Map (JRM)

JRM predstavuje spolo¢ny ramec na rieSenie problémov a dosiahnutie pokroku implementacie fondov
EU prostrednictvom stanovenia konkrétnych cielov a terminov na ich splnenie. Pre ROP su v ramci
JRM relevantné najma nasledovné témy:

= riadiace a kontrolné systémy;

= marginalizované romske komunity;

= nastroje finan€ného inzinierstva (JESSICA);

= konania o poruseni prava EU (infringementy);

= komunikacné aktivity.
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V suvislosti s problematikou riadiacich a kontrolnych systémov RO pre ROP na zaklade auditnych
zisteni prijal v roku 2012 opatrenia na zabezpecenie efektivnej implementacie ROP. Zaroven RO pre
ROP aktivne participoval s CKO, OA a CO pri nastavovani postupov pre zlepSenie implementacie
Strukturalnych fondov na narodnej urovni. Zmeny v legislative a dalSie iné zistenia boli priebezne
zapracovavané do programovej dokumentacie a instrukcii pre zZiadatelov/prijimatelov.

V oblasti podpory marginalizovanych rémskych komunit RO pre ROP intenzivne spolupracoval
s Uradom splnomocnenca vliady SR pre rémske komunity za Géelom vyhlasenia novych vyziev na
predkladanie ziadosti o NFP, najma vyzvy na podporu komunitnych centier zameranych na
posilfiovanie socialnej inklizie (oblast podpory 2.1b ROP), ktora bola vyhlasena 20.2.2012.
Nasledujucou vyzvou bude vyzva vramci oblasti podpory 4.1c ROP - projekty rozvoja obci s
rémskymi osidleniami vo vidieckom prostredi so zameranim na obnovu vybranych obci postihnutych
povodriami v roku 2010%,

Pilotny pristup podpory infrastruktary byvania bude v ramci ROP realizovany prostrednictvom dvoch
Specifickych opatreni:

a) ZlepsSenie energetickej efektivnosti existujucich bytovych domov v mestskych
oblastiach (iniciativa JESSICA)

Na ucely implementacie iniciativy JESSICA su v ramci ROP vymedzené prostriedky v objeme 8 mil.
eur (6, 80 mil. eur — EU zdroj, 1,2 mil. eur — SR zdroj)

b) Vystavba najomnych bytov pre marginalizované skupiny prostrednictvom vyzvy na
predkladanie zZiadosti o NFP v ramci ROP.

Podporenych bude priblizne 180 bytovych jednotiek (napriklad 15 najomnych domov bezného
Standardu s 12 bytovymi jednotkami) vo vyske 7 mil. eur.

Stav implementacie pilotného pristupu podpory infrastruktiry byvania je popisany v €asti 2.6 tejto VS.

Hlavnym komunikacnym nastrojom ROP je stranka www.ropka.sk, na ktorej su zverejiiované aktualne
informacie suvisiace s implementaciou ROP, délezité informacie pre potencialnych Ziadatelov ako aj
zoznamy UspesSnych Ziadatelov/prijimatelov pomoci v ramci ROP. V pripade decentralizovanych
opatreni su vyznamnym komunikaénym néstrojom aj webové stranky samospravnych krajov
prepojené na hlavnu stranku ROP. Zarovefi RO pre ROP ako aj jednotlivé SO/RO v ramci mozZnosti
svojich administrativnych kapacit participuju na otvaracich ceremonialoch ukon&enych projektov.

Stratégia EU pre dunajsky region (DS)

V suvislosti s DS schvalenou na zasadnuti Eurépskej rady 24. juna 2011, bol na narodnej trovni uznesenim
vlady SR €. 497/2011 prijaty navrh systému koordinacie a aktualizacie projektovych zamerov v
prioritnych oblastiach Stratégie EU pre dunajsky regién. Na zéklade tohto uznesenia Ministerstvo
pbddohospodarstva a rozvoja vidieka SR vypracovalo analyzu zamerania existujucich a planovanych
projektov v oblasti pésobenia rezortu v korelacii s piliermi a prioritnymi oblastami Stratégie EU pre
dunajsky region.

Z analyzy, na ktorej vypracovani participoval aj RO pre ROP, vyplynulo, Ze projekty podporované
v ramci ROP priamo neprispievaju k naplfaniu cielov Stratégie EU pre dunajsky region. Z uvedenych
ddvodov nie su aktivity suvisiace s DS pre RO pre ROP relevantné.

Vyroéné stretnutie s EK

Riadiaci organ pre ROP sa zuc€astnil Vyrocného stretnutia k NSRR 2012, ktoré sa konalo v Bratislave
dria 15. novembra 2012 v Hoteli PARK INN DANUBE. Hlavnymi bodmi programu vyro¢ného stretnutia
boli programové obdobie 2007 — 2013 (fyzicky a finanény progres, Joint Road Map 2012), programové
obdobie 2004 — 2006 (proces uzatvarania opera¢nych programov) a nové programové obdobie 2014 -
2020.

43 Tato vyzva bola vyhldsena 31. januara 2013.
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Zastupcovia vSetkych pritomnych riadiacich organov zastupujucich jednotlivé operaéné programy
NSRR 2007 - 2013 prezentovali svoje operatné programy so zameranim na pokrok v implementacii,
problémové oblasti spojené s implementaciou a priklady dobrej praxe. Zastupcovia EK povzbudili
riadiace organy operacnych programov s pomalsim ¢erpanim, aby sa zamerali na hladanie spésobov
ako zdynamizovat a zjednodusit implementaciu a tiez skratit’ lehoty. Zastupcovia EK poznamenali, ze
sa v mnohych prezentaciach spominalo verejné obstaravanie, ¢o nebolo ofakavane, kedze prave
verejné obstaravanie bolo naj¢astejSim zdrojom pochybeni. Riadiace organy zdéraznili zlozZitost
slovenskej legislativy a nedostatok kapacity prijimatelov, ako vyznamné prekazky. CKO upozornilo na
navrh na zvySenie kapacity Uradu pre verejné obstaravanie na rie$enie problémov zo $trukturalnych
fondov OP, ktoré by boli financované z technickej pomoci OP.

V suvislosti s pripravou vyronych sprav o vykonavani OP zastupcovia EK prezentovali oblasti, v
ktorych zo strany riadiacich organov stale pretrvavaju urdité nedostatky. Struktira ma v zéasade
kopirovat strategicku spravu z roku 2009, ale je potrebné sa zamerat’ na poskytnutie jasnej predstavy
o vykonavani programu a jeho uUspechov v porovnani k jeho cieflom. V reakcii na to Komisia
informovala, Zze suhrn strategickych sprav bude vychadzat z analyzy ¢lenskych Statov a bude prijaty
na jar 2013. Komisia zdo6raznila, Zze dokazy o vykonnosti a ucinnosti opatreni by mali tvorit hlavny
obsah spravy, ako aj analyzu pokroku klu€ovych ukazovatelov a akychkolvek vyznamnych zmien
v porovnani s cielmi. Zasadny vyznam ma pouzitie kvalitativnych a kvantitativnych dat a zavery
hodnotenia a dal$ie analyzy na preukazanie pokroku.

Dalsim délezitym bodom vyro&ného stretnutia bolo vyhodnotenie plnenia Joint Road Map, ktory EK
povazuje za hlavny nastroj na identifikaciu problematickych oblasti, ktorym musi byt venovana
pozornost s ciefom dosiahnut’ efektivnu implementéciu fondov EU. Zastupcovia EK a CKO sa dohodli
na priprave aktualizacie spolo€ného ramca Joint Road Map na rok 2013 a na jeho CastejSom
monitorovani, minimalne na Stvrtro¢nej baze.

Urad splnomocnenca viady SR pre rémske komunity ma nového splnomocnenca a presunul sa
z Uradu vlady na Ministerstvo vnatra SR. Novy splnomocnenec ma v imysle vykonat Rémsku
reformu, ktora ma byt komplementarna s Stratégiou Slovenskej republiky pre integraciu Rémov do
roku 2020. Zastupcovia EK poznamenali, Ze implementacia LSKxP zaostava, kedze z 200 mil. eur
vy€lenenych na HP MRK v NSRR v roku 2007 bolo certifikovanych v oktdbri 2012 len vo vyske 3,5
mil. eur.

V suvislosti s iniciativou JESSICA RO pre ROP a RO pre OPBK informovali o pokroku v priprave
implementacného mechanizmu pilotného pristupu podpory infradtruktdry byvania zo Strukturalnych
fondov EU. Zastupcovia EK zdéraznili, Ze je zo strany riadiacich organov nevyhnutné v &o najkratSom
Case prijat opatrenia na urychlenie procesu schvalenia implementatného mechanizmu.

V suvislosti so Stratégiou EU pre dunajsky regién zastupcovia EK vyzvali Urad vlady SR ako gestora
tejto stratégie, aby priebezne informoval EK o pokroku napifania stratégie, najma o vysledkoch
analyzy zamerania existujucich a planovanych projektov v oblasti pésobenia jednotlivych rezortov v
korelacii s piliermi a prioritnymi oblastami Stratégie EU pre dunajsky region.

Pocas vyroéného stretnutia bol prerokovany aj implementacny proces so zameranim na audity,
hodnotenie, technicki pomoc a zjednodusSenie implementacie. MF SR ako Organ auditu informovalo o
vykonanych a prebiehajucich auditoch. Problematickymi oblastami aj nad'alej ostava oblast’ verejného
obstaravania, vyberu projektov a kontroly projektov na mieste. Co sa tyka hodnotenia, zastupcovia EK
zdéraznili potrebu posilnit mechanizmus hodnotenia vratane administrativnych kapacit, aby bolo
mozné lepSie preukazat dosiahnuté vysledky a priklady UspeSnej implementacie Strukturalnych fondov
EU. Zastupcovia EK zdéraznili potrebu vyuZivat zavery z vykonanych hodnoteni pri vypracovani
vyroénych/strategickych sprav a pri priprave budiceho programového obdobia. V suvislosti s
vykazovanim vydavkov EK odporucila riadiacim organom hladat moZnosti zavedenia zjednoduseného
vykazovania vydavkov.

2.7.2 Hodnotenie

Za hodnotenie ROP je zodpovedny RO pre ROP. Ulohy spojené s hodnotenim vykonavaji v ramci
ROP manazéri monitorovania a hodnotenia a manazér programovania oddelenia pripravy programov
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regionalneho rozvoja, ktory je zaroveri ¢lenom pracovnej skupiny pre hodnotenie na urovni
Centralneho koordinaéného organu. V priebehu roka 2012 sa zastupcovia RO pre ROP zugastnili aj
pracovnych stretnuti organizovanych CKO k zapojeniu do pilotného projektu “tvorba
vystupovych/vysledkovych indikatorov”. Na urovni SO/RO pre ROP pésobia manazéri s kumulovanou
naplfiou ¢innosti v oblasti informovania, monitorovania a hodnotenia.

V ramci plnenia uloh RO v oblasti hodnotenia ROP vykonal RO pre ROP v roku 2012 nasledovné
aktivity:

- vypracovanie Planu hodnoteni na rok 2012 v januari 2012 a zaslanie na CKO;

- vypracovanie Spravy o aktivitach hodnotenia a vysledkoch hodnoteni ROP za rok 2011 a jej
predlozenie na CKO do 31.3.2012.

Pocas roka 2012 boli vykonané dve Interné analyzy dévodov na vykonanie revizie ROP. Prvu Internu
analyzu dévodov vykonania revizie Regionalneho operacného programu k 31.12.2011 vypracoval RO
pre ROP v januari 2012. Cielom tejto Analyzy bolo popisat stav implementacie prioritnej osi 1 ROP
k 31.12.2011 a charakter realizovanych projektov. V zavere Analyzy bol navrhnuty spdsob
vypracovania revizie ROP, ktory vychadzal z identifikovanych skuto€nosti a relevantnych dévodov pre
revidovanie programu. Vykonanie revizie ROP bolo v sulade s Nariadenim Rady (ES) ¢. 1083/20086,
body a) ab) ¢l. 33. Revizia pozostavala najma zo zmeny finanéného planu ROP vyplyvajuceho
z aplikovania schvaleného principu presunov uspor v realizovanych projektoch ROP za obdobie
februar- december 2011 do prioritnej osi 1 ROP a formalnych uUprav a spresnenia textacie ROP
v nadvaznosti na Upravy finanéného planu a pripravu implementacie novych oblasti podpory ROP
(uprava meratelnych ukazovatelov prioritnej osi 7 Eurdpske hlavné mesto kultury — KoSice 2013,
spresnenie miesta realizacie projektov pri aktivitach odstrafiovania povodni, zosuladenie kategorizacie
pomoci ROP s realnym stavom).

Druht Internu analyzu dévodov vykonania revizie Regionalneho operacného programu k 31.05.2012
vypracoval RO pre ROP zaliatkom juna 2012. Ciefom tejto Analyzy bolo taktiez popisat stav
implementacie prioritnej osi 1 ROP k 31.05.2012 a charakter realizovanych projektov. Predmetom
tejto revizie ROP bolo takmer vyluéne opatovné aplikovanie schvaleného mechanizmu presunu uspor
(dosiahnutych v obdobi februar — december 2011).

NiZz8ie uvedené udaje potvrdzuju, Ze prioritna os 1 Infrastruktira vzdelavania ROP je klu€ovou
oblastou podpory v programovom obdobi 2007-2013 a dominantnou mierou sa podiefa na
dosahovani stratégie a globalneho ciefa ROP.

Realizacia projektov infrastruktury vzdelavania v ramci ROP:

— zasadnym spdsobom zniZzuje dlhoro¢ny kumulovany ,modernizany dlh* Skolskej
infrastruktary;

— vsituacii dlhodobej absencie investiénych vydavkov a prebiehajucej racionalizacie siete
Skolskych zariadeni vyznamnou mierou umoznuje zriadovatelom 3kél vykonat nevyhnutné
stavebno-technické upravy vyplyvajuce z prijatia tzv. Skolského zékona (245/2008 Z. z.),
najmd o sa tyka plnenia kapacitnych a priestorovych poZiadaviek. Projekty zaroven
zasadnym spbsobom prispievaju k skvalitiovaniu vzdelavacieho procesu a vzdelavacich
sluzieb — v mnohych pripadoch Skoly len vdaka realizacii projektu mohli obstarat pocitacové
ainé IKT vybavenie, ktoré je predpokladom a nevyhnutnou sucastou digitalizacie
regionalneho Skolstva a moderného vzdelavania;

— vyrazne prispieva k efektivnemu vyuzivaniu energii v objektoch Skol prostrednictvom
znizovania ich energetickej naro€nosti a v niektorych pripadoch aj instalaciou obnovitelnych
zdrojov energie (&im sa zaroven predchadza narastaniu ,prevadzkového dlhu“ Skolskych
zariadeni). 20%-né zvySenie energetickej efektivnosti na urovni EU je jednym z hlavnych

cielov Stratégie Eurdpa 2020;

— znacne prispieva k harmonizacii rodinného a pracovného Zivota prostrednictvom rozSirovania
a modernizacie priestorov materskych $kol. Zabezpecenie dostupnosti zariadeni starostlivosti
o deti (pre 90 % deti vo veku od troch rokov az do Skolského veku a pre 33 % deti mladSich
ako tri roky) patri medzi ciele EU v ramci uplatfiovania rovnosti Zien a muZov;
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— prispieva k vytvaraniu novych pracovnych miest, hoci ciefom tychto projektov nie je podpora
zamestnanosti. 75%-na miera zamestnanosti obyvatelov EU vo vekovej skupine 20-64 rokov
je jednym z hlavnych cielov Stratégie Eurépa 2020;

— prispieva k vytvaraniu podmienok na socialnu integraciu v zariadeniach materskych
a zakladnych $kél, ktoré sa nachadzaju v obciach so zvySenym poctom prislusnikov
marginalizovanych rémskych komunit.

Plan hodnoteni ROP na rok 2012 predpokladal uskutonenie pravidelného hodnotenia ROP v roku
2012. Tento zamer sa v8ak nepodarilo zrealizovat z dévodu komplikacii pri zabezpeleni externého
hodnotitela. Pri plneni Planu hodnoteni ROP doslo k ur¢itému ¢asovému sklzu, ktory bude odstraneny
v priebehu roka 2013. V roku 2013 sa realizacia hodnoteni zaéne po zabezpeCeni externych
hodnotitelov pre jednotlivé zadania.

V druhom Stvrtroku 2012 RO pre ROP vypracoval sutazné podklady pre nasledovné hodnotenia:
Strategické hodnotenie Regionalneho opera¢ného programu (ROP) a Pravidelné hodnotenie ROP
vykondvané kazdé 2 roky. Zaroven boli v tomto obdobi presne vymedzené poziadavky na externého
hodnotitela, ktory zabezpedi strategické a pravidelné hodnotenie ROP. Podpis zmluvy s vitaznym
uchadzacom sa predpoklada zaciatkom druhého Stvrtroku 2013.

V priebehu roka 2012 sa neuskuto¢nili ziadne zasadnutia Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP. RO

pre ROP povazuje za potrebné uskutoCnit stretnutie predmetnej skupiny v suavislosti s realizaciou
strategického hodnotenia ROP.

Vyuzivanie monitorovacich systémov

V suvislosti s hodnotenim a monitorovanim ROP, &i uz na Urovni programovej alebo projektovej, je
nevyhnutna praca s ITMS pre SF a KF. ITMS Il ako informaény systém pre programové obdobie
2007-2013 vychadza z organiza¢nych, technickych aj prevadzkovych predpokladov systému ITMS pre
skratené programové obdobie 2004-2006. Systém je kontinualne v prevadzke a subezne pre obe
obdobia. Uvedené systémy uzko spolupracuji, vyuzivaju spolonu databazu a v nej spoloénu
evidenciu objektov.

ITMS je centralny systém, spologny pre véetky operaéné programy NSRR financované zo SF a KF a
slizi na evidenciu, spracovavanie, export a monitorovanie dat o programovani, projektovom
a finanénom riadeni, kontrole a audite SF a KF. UzZivatelmi systému st zamestnanci CKO, riadiacich
organov, sprostredkovatelskych organov, platobnych jednotiek, CO, OA a organov koordinacie
horizontalnych priorit. Systém je prevadzkovany v rdmci Komunikaéno-technologickej infrastruktary
Datacentra (KTI) — rozpoctovej organizécie Ministerstva financii SR — spolu so systémami ISUF
(Integrovany systém UG&tovnictva fondov), ISSP (Informaény systém Statnej pokladnice), RIS
(Rozpodtovy informacny systém) a dalSimi. ITMS Il je prepojeny v ramci KTI so systémami ISUF, RIS
a Manex. Prepojenia su zabezpelené prostrednictvom technologickej platformy SAP XI. V pripade
ISUFu ide o on-line synchrénne prepojenia.

Nasledovna schéma znazorfiuje prepojenia ITMS na iné informacéné systémy a ich uzivatelov.
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ITMS |l podporuje nasledovné hlavné €innosti:

- programovanie (nastavenie v3etkych atributov operaénych programov az na uroveri opatreni)

- implementacia projektov (evidencia vyziev a ich parametrov, procesy predkladania,
hodnotenia vyberu a schvalovania ZoNFP, zazmluvnenie a finanéna realizacia projektov;
administrativne, certifikacné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti)

- implementacia programov (tvorba ziadosti o platbu na EK, odhadu o¢akavanych vydavkov,
systémové nezrovnalosti)

- monitorovanie projektov (pocas aj po realizacie)

- monitorovanie programov (agregaciou udajov z projektovej Urovne)

- audit (planovanie aj uskuto€nenie auditorskych akcii)

- poskytuje Siroky rozsah dat pre hodnotenie programov z urovne projektového a programového
riadenia a €innosti jednotlivych organov.

Principy pre riadenie pristupov a oddelenie funkcii v ITMS Il su nasledovné:

- Organové role definuju evidencie, ktoré su dostupné uzivatefom jednotlivych organov.
Organové role su nasledovné: riadiaci organ, sprostredkovatel'sky organ, platobna jednotka,
certifikaény organ, organ auditu, organ koordinacie horizontalnych priorit, administratorské
organove role.

- V ramci organovych roli su dostupné uzivatelské role len pre danu organovu rolu. Tento
systém pristupovych prav zabezpecuje, aby c&innosti vykonavané jednym typom organu
nemohli byt vykonavané inym typom organu.

- UZivatelia su zaradeni do jedného organu a mézu mat len uzivatel'ské role patriace danému
typu organu. Role uZivatelov spravuje administrator daného organu. Tento systém zabezpedi
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pruznu spravu uzivatefov, ako aj to, Ze uzivatel ma len také role, ktoré mu podfa interného
manualu organu patria.

- Organom sa definuju tzv. Citacie a aktualizané programové vizibility, ktoré uréuju, ktoré
operacné programy, priority a opatrenia vidia a ktoré m6zu editovat uzivatelia organu.

- Princip Styroch o€i zabezpeduje, aby zaznamy jednotlivych evidencii mohli byt posunuté v
ramci workflowu medzi kli€ovymi stavmi iba potvrdenim dvoch uzivatelov.

Nastavenia ITMS Il su primarne viazané na tzv. programovu Strukturu (Struktdra operaénych
programov, prioritnych osi a opatreni). Takyto pristup zabezpecuje, aby systém bol nastaveny podla
postupov definovanych konkrétnym riadiacim organom. Postupy su v systéme premietnuté do tzv.
workflowov, v rdmci ktorych ma kazdy zaznam svoj aktualny stav. Stavy workflowov su navrhované
tak, aby pokryli minimalne tie procesy, pri ktorych dochadza k vymene dokumentov medzi réznymi
subjektmi.

Okrem postupov je mozné nastavit pre jednotlivé programy aj iné Specifika: podmienky opravnenosti
vyziev a schém $tatnej pomoci, vyberové a hodnotiace kritéria, dopifiat $tandardné formulare o
vlastné informacie a prilohy, definovat kontrolné zoznamy pre vykonanie jednotlivych ¢innosti.

Systém poskytuje Siroky rozsah statickych a dynamickych vystupnych zostav. Tieto umoznia tvorit
formulare od urovne jednotlivych zaznamov a zostavy, ktoré agreguju Udaje z Urovne zaznamov na
vysS8ie urovne.

Systém je schopny zhromazdovat finan¢éné a Statistické informacie o vykonavani programov v obdobi
2007-2013 na ucely finan¢ného riadenia a s cielom sluzit ako zaklad pre schvalovanie vydavkov,
rovnako aj udaje o vykonavani operacii na uCely monitorovania a vyhodnocovania aj na ucely
overovania a auditu. Na urovni projektov systém zhromazduje udaje aj o ich rozpocte. Pri Ziadostiach
o platbu sa eviduju okrem uctovnych dokladov aj jednotlivé vydavky, ktoré obsahuju. Tieto su jasne
previazané na rozpocet projektu, ¢o umoziiuje monitorovat, kontrolovat a auditovat’ aktualny stav
finan¢nej realizacie projektu.

Vyvoj systému ITMS I

V roku 2012 sa pokracovalo s vyvojom systému ITMS.

Prehlad nasadenia jednotlivych verzii ITMS Il do ostrej prevadzky spolu s popisom najdéleZzitejSich
funkcionalit uvolnenych v ramci jednotlivych verzii je uvedeny v nasledujicej tabulke:

Tabulka €. 16: Prehlad najvyznamnejSich zmien v systéme ITMS
Verzia systému ITMS | NajdélezitejSie nasadené funkcionality

1.0 Funkcionality pokryvajuce procesy na urovni programoveého a projektového
riadenia

2.0 Funkcionality pokryvajuce finan¢né riadenie projektov

2.1 (1.faza) Funkcionality evidencie ziadosti o NFP podla aktualizovaného
formulara, overovani, zisteni a nezrovnalosti

2.1 (2.faza) Spustenie verejnej Casti ITMS — ITMS Portal

2.2 Modul auditu

Sfunkénené prispdsobené nastavenia systému pre Program cezhranicnej
spoluprace SR — CR.

2.3 Eurokonverzia systému ITMS baliky 1 az 5

2.4 Eurokonverzia systému ITMS balik 6

2.5 Zavedenie zdroja pro—rata do systému ITMS
2.6 Funkcionalita evidencie Ziadosti o platbu na EK
2.7 Predkladanie ZoP prostrednictvom portalu ITMS
2.8 Vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov

Sprava pouzivatelského uctu na portali ITMS

Zmena logiky a redizajn Ziadosti o aktivaciu konta na portali ITMS
Kontrola na neprekroéenie 85 % podielu EU zdroja na verejnych zdrojoch
2.9 Monitorovacia tabulka pre 2. programové obdobie

Tla€ elektronického manuélu v ramci verejnej asti ITMS

RozSirenie a uprava priradenia komplexného projektu k opatreniam —
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zmena vztahu 1:N na M:N.
Uprava kontroly na vySku nezrovnalosti vodi Ziadosti o platbu

2.10

Funkcionalita monitorovacich sprav
OLAP pre Ziadost o platbu na EK

2.11

Aktualizacia monitorovacej tabulky

Aktualizacia spravy o zistenej nezrovnalosti

Doplnenie parovania zaloh o Oznamenie o vrateni finanénych prostriedkov
a dorovnavaci mechanizmus

Aktualizacia existujucej funkcionality ziadosti o platbu na EK

Zmeny v module Nezrovnalosti pre programové obdobie 2007-2013

2.12

Implementacia EIB do ITMS

Informacia o Ucastnikoch projektu

OLAP pre NZR

OLAP overovania

SFC Ziadosti o platbu na EK

Rocny vykaz o vymoZenych sumach

Zostava — zaznam z administrativnej kontroly ZoP
Zostava — Kontrolny zoznam k verejnému obstaravaniu a monitorovacej
sprave

Aktualizacia SFC rozhrani - OP

Tabulka OP HP

2.13a214

Konsolidacia systému ITMS z hladiska uvolfiovania oprav identifikovanych
nedostatkov, chyb systému ITMS a uzivatelov

2.15

Zjednotenie oddelenych databaz ITMS portal a ITMS CORE do jednej
spolocnej

Rozsirenie kompetencii uzivatelov portalu ITMS v oblasti spravy udajov
subjektu a os6b subjektu

Prechod na off-line report server

Dokoné&enie refaktoringu ITMS a zmena architektdry hardvéru

2.15.8

Editacia skutoénych datumov od/do realizacie aktivit projektu;
Editacia datumu ukon&enia realizacie projektu;

2.15.10

Portal ITMS:

Definovanie nazvu vystupnej zostavy poc¢as generovania PDF;

Uprava modulu — ,Moje zostavy*;

Uprava napifiania formularu naslednej monitorovacej spravy projektu
CORE ITMS:

Uprava zoznamu vyziev, stavu vyziev a uzivatelsky definovaného filtra
evidencie vyziev;

2.15.11

Portal ITMS:

Zmena editacie pola — Skuto€ny stav ukonéenia realizacie projektu, v ramci
formularu monitorovacej spravy projektu;

Zmena zobrazovania listy s asovym Udajom automatického odhlasenia
uzivatela z portalu ITMS;

CORE ITMS:

Zru$enie obmedzenia editacie harmonogramu projektu ak je schvalena
monitorovacia sprava projektu s vyplnenym polom — Skuto&ny stav
ukoncenia realizacie aktivit projektu;

Vznik aktualizaCnej funkcie, s pomocou ktorej je mozné vytvorit' intenzitu,
kde zdroj EU mé vacési podiel voci vSetkym verejnym zdrojom ako je 85%;

2.15.14a 2.15.15

Zoznam uzivatelskych roli a k nim priradenych aktualizagnych funkcii do
priru¢ky ITMS;

Uprava kédovania ZoP — roz$irenie kombinacii kédov ZoP po prekrogeni
suc¢asného maximalneho poctu v ramci jedného projektu;

Automatické blokovanie uzivatela v Core Casti ITMS, ktory nebol do
systému prihlaseny viac ako 180 kalendarnych dni;

V Specifickych pripadoch umoznenie posunu MS zo stavu Schvalena do
stavu Zaregistrovana;

Vytvorenie obrazovky prehladu odoslanych notifikacii v ramci ZoNFP

a projektu;

Portal ITMS:
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Uprava zoznamov ZoNFP, projektov, ZoP a MS na portali ITMS;
Umoznenie editacie formularu vyzvy rezortnym administratorom v kazdom
stave vyzvy;

Moznost posunu ZoNFP a ZoP z jedného stavu WF do druhého stavu WF
rezortnym administratorom ITMS;

Moznost editovania dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v PO 2004-2006

a 2007-2013;

Moznost odradenia organizécie v pdsobnosti Ziadatela z formularu ZoNFP).

2.15.16

Zdroj: ROP,2012

Skolenia v oblasti ITMS

V roku 2012 boli realizované pravidelné $kolenia v oblasti ITMS. Skolenia sa konali v pravidelnych
tyzdennych cykloch a su zamerané na jednotlivé pracovné pozicie — napr. platobna jednotka, audit,
projektovy manazér, finanény manazér a pod. Ciefom Skoleni je minimalizovat chybovost pri
zadavani Udajov do ITMS atym prispiet k efektivnemu, u€innému a spravnemu riadeniu,
implementacii, finanénému riadeniu, kontrole a auditu SF a KF v programovom obdobi 2007 — 2013.
Podrobnejsie informacie o prebiehajucich Skoleniach ITMS sa nachadzaju na stranke http://www.itms-
skolenia.sk/itms3/pages/index.jsp, kde sa zamestnanci ROP prihlasuju v zmysle platného Systému
riadenia SF a KF.

Podpora RO/SORO pri vyuzivani ITMS

Pre efektivne rieSenie problémov, ktoré vznikli v ramci prevadzky ITMS sa i nadalej vyuziva kontaktna
e-mailova adresa itms@mindop.sk. PozZiadavky o podporu zo strany rezortnych administratorov ITMS,
ktoré na uvedenu adresu prichadzaju, si manazérom mail centra posudzované a pridefované na
dalSie spracovanie zodpovednym pracovnikom odboru ITMS.

Hodnotenie ITMS z pohfadu RO pre ROP je uvedené v ¢asti 2.3 VS.

2.8 Narodna vykonnostna rezerva

Nerelevantné pre Vyro¢nu spravu o vykonavani ROP za rok 2012.

2.9 Administrativne kapacity

Nasledujuce tabulky poskytuju prehfad o stave administrativhych kapacit organov zainteresovanych
do implementacie ROP k 31.12.2012.

Tabulka &. 17: Administrativne kapacity RO pre ROP

Posicia P'i't‘:‘)’?("y Stav k P'Z't‘:“,’f(“y Stavk _|% planovaného| Potrebné
31.12. 2011 31.12. 2011 31.12. 2012 31.12. 2012 stavu prijat
A B C D E F=E/D G
generalny riaditel 0,8 0,8 0,8 0,55 69 0,57
riaditel odboru 1 1 1 1,55 155 3,96
veduci oddelenia 5 5 5 4,22 84 2,53
asistentka odboru/sekcie 3,6 3,6 3,6 2,47 69 3,06
manazér programovania 3 4,6 G 5,12%** 102 0,48
manazér monitorovania a hodnotenia Jrrw Jrrw K 3 100 7
manazér informovanosti a publicity 1 1 1 S 0 1
manazér kontroly 28 28 29 28,42 98 -2,37
manazér ITMS S S S S - -
finanny manazér 16 15 15 14,01 93 11,39
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projektovy manazér 40 37 39 33,8 87 -16,8
manazér pre technickl pomoc - - - - - 0,8
metodik - - - - - 24
manazér pre pravne sluzby - - - 1,75 175 2
Spolu 101,40 99 102,40 94,89 103,2 16,02

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Poznamka: Informacie a Cisla v tabulke su uvedené v prepocitanom stave vo vztahu k podielu prace pre ROP v zmysle

Metodického pokynu CKO ¢&.

14 z dbvodu zabezpeCenia suladu udajov vyroCnej spravy ROP ainformacie o

stave administrativnych kapacit, ktora je predkladana CKO na EK. Administrativne kapacity, ktoré maju kumulované funkcie,
resp. plnia ulohy v ramci dvoch OP, sa prepocitavaju pomernym plnenim tloh pre prislu§né OP v ramci pracovného uvazku.

** v ramci ROP je pozicia manazéra monitorovania a hodnotenia kumulovanou poziciou s poziciou manazéra pre ITMS
*** v ramci ROP je pozicia manazéra informovanosti a publicity kumulovanou poziciou s poziciou manazéra programovania
**** narast je spésobeny organizacnou zmenou uéinnou driom 1.1.2013, kedy doslo k trvalému preloZeniu zamestnancov z PJ

na riadiaci organ

Tabulka €. 18-1: Administrativne kapacity SO/RO BBSK

Pozicia Pli?:\‘,’ iny Stav k PlirtI:‘\’/Ia(ny Stavk |% planovaného Potr_e.;btlé
31.12. 2011 31.12. 2011 31.12. 2012 31.12. 2012 stavu prijat

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel (generalny manazér) - - - - - -
riaditel odboru (hlavny manazér) 1 MD 1 1 100 0
veduci oddelenia 2 2 2 2 100 0
asistentka odboru/sekcie - - - - - -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia - - - - - -
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 2 2 3 3 100 0
manazér ITMS - - - - - -
finanény manazér 2 2 2 2 100 0
projektovy manazér 2 2 2 2 100 0
manazér pre technickd pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 9 8 10 10 100 0
Zdroj: SO/RO BBSK, 2013
Tabulka €. 18-2: Administrativne kapacity SO/RO TTSK

Pozicia PIZ?:‘Y ?(ny Stav k Ple;rtl:‘\’liny Stavk |% planovaného Potr.el;b?é
31.12. 2011 31.12. 2011 31.12. 2012 31.12. 2012 stavu prijat

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel (generalny manazér) - - - - - -
riaditel’ sekcie (hlavny manaZzér) 1 1 1 1 100 0
riaditel odboru 2 2 2 2 100 0
asistentka sekcie 1* 1* 1* 1* 100 0
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 0** 0 1
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazer kontroly 2 2 2 2 100 0
manazér ITMS - - - - - -
finanény manazér 2 2 2 2 100 0
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projektovy manazér 3 3 3 3 100 0
manazér pre technicki pomoc - - - - - -
Iné (3pecifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 12 12 12 1 91,66 o

Zdroj: SO/RO TTSK, 2013

*asistentka sekcie je v ramci org. Struktury SO/RO TTSK schvalena, ale nie je refundovana
**od 31.10 je pozicia MMH kumulovana s poziciou jedného PM z dévodu odchodu MMH na MD, priéom pocitame s obsadenim

pozicie MMH do konca roka 2013

***SO/RO TTSK identifikovalo akutnu potrebu zvySenia administrativnych kapacit, resp. rozSirenia pracovnej naplne niektorych
manazérskych pozicii i z titulu presunu vykonu matematickej kontroly z platobnej jednotky na SO/RO.

Tabufka €. 18-3: Administrativne kapacity SO/RO KSK

Pozicia Plas?:\‘,’ iny Stav k Plasrt1:\\llla(ny Stavk |% planovaného Potr_clebné
31.12. 2011 31.12. 2011 31.12. 2012 31.12. 2012 stavu prijat

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel (generalny manazér) - - - - - -
riaditel odboru (hlavny manazér) 1 1 1 1 100 -
veduci oddelenia 2 2 2 2 100 -
asistentka odboru/sekcie - - 1 1 100 -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 1 100 -
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 3 3 2 2 100 -
manazér ITMS - - - - - -
finanény manazér 2 2 2 2 100 -
projektovy manazér 3 3 3 3 100 -
manazér pre technickd pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 12 12 12 12 100 -
Zdroj: SO/RO KSK, 2013
Tabulka €. 18-4: Administrativne kapacity SO/RO NSK

Posicia P'i't‘:‘)’?("y Stav k P'i't‘:“,’f(“y Stavk _|% planovaného| Potrebné
31.12. 2011 31.12. 2011 31.12. 2012 31.12. 2012 stavu prijat

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel (generalny manazér) - - - - - -
riaditel odboru (hlavny manaZzér) 1 1 1 1 100 -
veduci oddelenia - - - - - -
asistentka odboru/sekcie 0 0 1 1 100 -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 1* 1* 100 -
manazér informovanosti a publicity * * * * * *
manazer kontroly 4 4 3 3 100 -
manazér ITMS - - - - - -
finanny manazér 3 3 3 3 100 -
projektovy manazér 3 3 3 3 100 -
manazér pre technickd pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 12 12 12 12* 100 -

Zdroj: SO/RO NSK, 2013

81




* v podmienkach SO/RO pre ROP v NSK je zlu€ena pozicia manazér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH)

**\/ ramci SO/RO NSK je zriadena aj pracovna pozicia ,koordinator horizontalnych priorit. Pracovna naplr tohto zamestnanca
nie je su€astou postupov pri vykone decentralizovanych opatreni ROP na SO/RO a nepocita sa v stave administrativnych

kapacit ROP.

Tabufka €. 18-5: Administrativne kapacity SO/RO TSK

Planovany Planovany % :
Pozicia savk 31,1201, StV K y 31, 12.2012] Plinovaného P(;::i?:t?e
31.12. 2011 31.12. 2012 stavu

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel - - - - - -
veduci odboru 1 1 1 1 100 0
veduci oddelenia - - - - - -
asistentka odboru/sekcie - - - - - -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 1* 1* 100* 0*
manazér informovanosti a publicity _* * _* -* _* *
manazér kontroly 2 2 2 2 100 0
manazér ITMS - - - - - -
financny manazér 2 3 3 3 100 0
projektovy manazér 3 3 3 3 100 0
manazér pre technickd pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 9 10 10 10 100 0

Zdroj: SO/RO TSK, 2013

* SO/RO TSK ma zlu¢enu poziciu manazér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH]).

Tabulka €. 18-6: Administrativne kapacity SO/RO PSK

- ALLATLY Stav k AETOUE] Stavk |% planovaného| Potrebné
FAEE stavk 1ag12.2011],, SVK 13742 2012)  stawu prijat
31.12. 2011 31.12. 2012

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel (generalny manaZzér) - - - - - -
riaditel odboru (hlavny manaZzér) 1 1 1 1 100 0
veduci oddelenia 2 2 2 3 navysenie 0
asistentka odboru/sekcie 1 1 1 1 100 0
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia Vo V2t V2t Vot 100 0
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 4 4 4 4 100 0
manazeér [TMS - - - - - -
finanny manazér 3 3 3 3 100 1
projektovy manazér 3 3 3+1/2* 3+1/2* 100 0
manazér pre technickd pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 15 15 15 16 - 1**

Zdroj: SO/RO PSK, 2013

**\/ sUvislosti s pripravou nového programoveho obdobia 2014-2020 SO/RO pre ROP PSK identifikovalo potrebu zvySenia
administrativnych kapacit, resp. rozSirenia pracovnej naplne niektorych manazérskych pozicii pre oblast programovania a
zabezpecenia prislusnych vzdelavacich aktivit a nastavenia ramcov spoluprace medzi RO a SO/RO.
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Tabulka &. 18-7: Administrativne kapacity SO/RO ZSK

- Planovany Stav k HETOUE ] Stavk |% planovaného| Potrebné
e stavk a1 12.2011|, SVK 11702 2012]  stavu prijat
31.12. 2011 31.12. 2012
A B c D E F=E/D G
generalny riaditel (generalny manazér) - - - - - -
riaditel odboru (hlavny manazér) 1 1 1 1 100 0
veduci oddelenia 2 2 2 2 100 0
asistentka odboru/sekcie - - - - - -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 1* 1* 100 0
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 2 2 2 2 100 0
manazér [TMS - - - - - -
finanény manazér 2 2 2 2 100 0
projektovy manazér 2 2 2 2 100 0
manazér pre technickl pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 10 10 10 10 100 0
Zdroj: SO/RO ZSK, 2013
* v podmienkach SO/RO ZSK je zli&ena pozicia manazér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH).
Tabulka €. 18-8: Administrativne kapacity SO/RO MK SR
- Planovany Stav k AIIOUE] Stavk |% planovaného| Potrebné
e stavk 1o 12.2011], SVK a1 12 2012 stavu prijat
31.12. 2011 31.12. 2012
A B c D E F=E/D G
generalny riaditel (generalny manaZzér) - - - - - -
riaditel odboru (hlavny manazér) 1 1 1 1 100 0
veduci oddelenia - - - - - -
asistentka odboru/sekcie - - - - - -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia - - - - - -
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly - - - - - -
manazér ITMS - - - - - -
finanény manazér 2 2 3 3 100 0
projektovy manazér 2 2 3 3 100 0
manazér pre technickd pomoc - - - - - -
Iné — projektovy asistent 1 1 1 1 100 0
Spolu 6 6 8 8 100 0
Zdroj: SO/RO MK SR, 2013
Tabulka ¢. 19: Administrativne kapacity Platobnej jednotky
Pozicia Plasr::\)/ ?(ny Stav k Pla;rtl:cliny Stavk |% planovaného Potr.tlebflé
31.12. 2011 31.12. 2011 31.12. 2012 31.12. 2012 stavu prijat
A B c D E F=E/D G

generalny riaditel
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riaditel odboru 0,96 0,95 0,95 0,96 101 -
veduci oddelenia 2,87 2,86 2,86 2,71 95 1,77
asistentka odboru/sekcie 0,96 0,95 0,95 0,96 101 -
financny overovatel 15,29 13,25 15,25 16,17 106 -8,17
financny manazér 2,87 2,10 2,86 1,73 60 0,87
finanCny Uctovnik 2,87 2,48 2,86 1,40 49 1,12
Spolu 25,82 22,59 25,73 23,93 85,3 -7,95
Zdroj: PJ, 2013
* GR RO pre ROP je zaroven GR PJ
Tabulka €. 20: Porovnanie so stavom v 2011
Plas',::\‘l’iny Stav k % planovaného Plasr::\\llla(ny Stav k % planovaného
31.12. 2011 31.12. 2011 stavu 31.12. 2012 31.12. 2012 stavu
A B C D=C/B E F G=F/E
RO 101,4 98 96 102,4 94,89 92
SO/RO BBSK 9 8 89 10 10 100
SO/RO KSK 12 12 100 12 12 100
SO/RO NSK 12 12 100 12 12 100
SO/RO PSK 15 15 100 15 16 106
SO/RO TSK 10 10 100 10 9 90
SO/RO TTSK 12 12 100 12 1 91,66
SO/RO ZSK 10 10 100 10 10 100
SO/RO MK SR 6 6 100 8 8 100
PJ 25,82 22,59 87 25,73 23,93 93
Spolu 213,22 205,59 97,2 217,13 216,82 97,27

Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2013

Tabulka €. 21: Fluktuacia administrativnych kapacit

od 01. 01. do 31. 12. od 01. 01. do 31. 12.
Organ/subjekt roku 2012 roku 2012
Pocet vystupov* Pocet nastupov*
RO 32 20
SO/RO BBSK 3 5
SO/RO KSK 3 2
SO/RO NSK 3 3
SO/RO PSK 2 2
SO/RO TSK 1 0
SO/RO TTSK 3 1
SO/RO ZSK 0 **
SO/RO MK SR 6 7
PJ 4 6
Spolu 57 47

Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2013

* pocet prestupov v ramci $tatnej spravy nie je sledovany. Z tohto dévodu nie su v sulade Udaje tykajuce sa poctu vystupov
v ramci RO a PJ (tabulka €. 21) a udaje o fluktuacii v ramci RO a PJ (tabulka &. 22).

** zastup za MD

*** nie je zapocCitany zamestnanec, ktory prestupil v ramci Statnej spravy
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Tabulka €. 22: Pri€iny fluktuacie administrativnych kapacit

Odchod Vypoved Vypoved’
na MD dana dana zamestnavatefom
Organ/subjekt od 01. 01. | zamestnancom od 01. 01. do 31. 12.
do 31.12. od 01. 01. roku 2012
roku2012 | do 31.12. zmena org. | racionalizaéné | iné
roku 2012 $truktiry opatrenia
RO - 14 2 5* 2
SO/RO BBSK 0 3 0 0 0
SO/RO KSK 1 0 0 0 2
SO/RO NSK 1 2 0 0 0
SO/RO PSK 0 1 0 0 1
SO/RO TSK 0 1 0 0 0
SO/RO TTSK 1 1 0 0 -
SO/RO ZSK 1 0 0 0 0
SO/RO MK SR 0 5 0 0 1
PJ 1 0 0 0 0
Spolu 5 27 2 5 7

Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2013

* v pripade 1 zamestnanca iSlo o skoncenie v skuSobnej dobe, v pripade 4 zamestnancov iSlo o zmenu pravidelného miesta
vykonavania $tatnej sluzby

** zmena sluzobného Uradu

*** ukon€enie pracovného pomeru na dobu urcitd — uplynutie doby urcitej

Rok 2012 bol v ramci administrativnych kapacit poznamenany organizacnymi zmenami, personalnymi
zmenami a vysokou fluktuaciou zamestnancov RO pre ROP, ¢o negativne prispieva ku kontinuite
implementovanych procesov v ramci ROP. Uz koncom roka 2011 sa uskutoénila organizacna zmena,
v dbsledku ktorej bolo vytvorené nové oddelenie pripravy programov podpory regionalneho rozvoja,
ktorého hlavnou ulohou je zabezpecit a koordinovat’ pripravu opera¢nych programov v gescii Agentury
na podporu regionalneho rozvoja pre programové obdobie 2014 — 2020. Cast administrativnych
kapacit tohto oddelenia bola vytvorena z programovych manazérov RO pre ROP vratane vediceho
manazéra programovania, ¢o malo dopad na administrativne kapacity manazérov programovania
vramci RO pre ROP. V désledku uvedeného nastala zaliatkom roka 2012 vzhlfadom na
poddimenzovanost manazZérov programovania RO pre ROP kriticka situacia. RO pre ROP v tejto
suvislosti podnikol kroky, ktoré viedli k stabilizacii a naplneniu pldnovaného stavu administrativnych
kapacit RO pre ROP. Aktivity informovania a publicity v obdobi marec az oktéber 2012 zabezpedovali
vramci svojich moznosti manazéri programovania, pretoze vtom ¢&ase funkcia manaZéra
informovania a publicity nebola obsadena. Od oktdébra 2012 bola obsadend pozicia dalSieho
manazéra programovania, ktorého naplfiou prace je aj zabezpecCovanie aktivit informovania
a publicity.

V ramci Riadiaceho organu pre ROP prebehli v roku 2012 nasledovné organizacné zmeny:

Dnia 15. 02. 2012 doSlo v ramci organizatnej zmeny k zmene nazvu z ,Oddelenia implementacie
projektov obc&ianskej infrastruktiry” na ,Oddelenie implementacie projektov obgianskej vybavenosti®.

Dria 01. 10. 2012 doSlo k zmene na ,0Oddeleni kontroly realizacie programov regionalneho rozvoja“
(925). Z oddelenia vznikol ,,Odbor kontroly realizacie a overovania projektov regionalneho rozvoja*“.

Vramci dalSej organizatnej zmeny, ktora prebehla 15. 10. 2012, boli zli¢ené ,Oddelenie
implementacie projektov obd&ianskej vybavenosti® (922) a ,Oddelenie implementacie projektov
vybavenosti Uzemia“ (923) do jedného oddelenia s ndzvom ,Oddelenie implementacie projektov
regionalneho rozvoja*“.

Poslednou organizacnou zmenou bol 31.12. 2012 odbor 920 zruSeny a rozdeleny na dva odbory —
,0dbor realizacie Regionalneho operacéného programu“ (271) a ,Odbor riadenia Regionalneho
operaéného programu® (920).

V zmysle Rozhodnutia ministra ¢. 4446/2012-250 zo dfia 12.12.2012, ktoré nadobudlo ucinnost drfa
31.12.2012, ktorym sa meni vnutorna organizacia Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka
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SR, sa zruSuje Agentdra na podporu regionalneho rozvoja. Funkciu RO pre ROP zabezpeduju od
01.01.2013 dva organiza&né utvary. Ulohy spojené s programovanim a riadenim ROP zabezpeduje
organizacny utvar. ,sekcia riadenia programov regionalneho rozvoja“. Implementaciu, kontrolu
projektov (predovSetkym administrativnhu kontrolu verejného obstaravania, kontrolu projektov na
mieste a finanénu kontrolu projektov) a usmerniovanie Zziadatelov, prijimatefov, SO/RO a inych
subjektov v oblasti realizacie projektov v ramci ROP zabezpeéuje organizadny Utvar - sekcia: ,Utvar
implementacie programov regionalneho rozvoja*“.

Skolenia organizované CKO

Zastupcovia RO pre ROP a SO/RO pre ROP sa zu€astnili nasledovnych Skoleni, ktoré organizovalo
CKO:
e Zakon &. 25/2006 Z.z o verejnom obstaravani a prax vo VO pre oblast fondov EU,
e Systém finan&ného riadenia SF a KF na PO 2007 - 2013 a skUsenosti z praxe,
e Skusenosti s vykonom auditov EK/EDA v PO 2007 - 2013, overovanie funkénosti kluc¢ovych
prvkov organov implementuijucich fondy EU a ich prepojenie na vnatorné manualy procedur,
e Systém riadenia SF a KF na PO 2007 - 2013 a Zakon €. 528/2008 Z.z o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov EU v praxi,
e Systém riadenia SF a KF na Po 2007 - 2013 a Zakon &. 528/2008 Z.z o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov pre novoprijatych zamestnancov,
Zakon &. 431/ 2002 o G&tovnictve a jeho aplikovanie v SF a KF,
Politika sudrznosti po roku 2013,
Aktualizacia Systému riadenia SF a KF na Po 2007 - 2013, verzia 4.5,
Zakon ¢&. 211/2002 Z.z o slobodnom pristupe k informaciam a jeho uplathovanie v praxi,
Komunikéacia s médiami a verejnostou v oblasti fondov EU,
Monitorovanie a hodnotenie 2007 - 2013, 2014 - 2020,
Pravne aspekty Zmluvy o NFP pre pokrocilych,
Ex ante hodnotenie 2014 — 2020,
Monitorovanie Strukturalnych fondov.

Vzdelavacie aktivity organizované v ramci SO/RO pre ROP

V ramci schvalenych projektov, ktoré su hradené z prostriedkov Technickej pomoci ROP, jednotlivé
SO/RO pre ROP v roku 2012 zabezpecili pre svojich zamestnancov nasledovné vzdelavacie aktivity:

SO/RO pre ROP BBSK:
e zakon o verejnom obstaravani - aktualne novely a ich uvedenie do praxe (3 u€astnici)
e VO - elektronické aukcie a elektronické trhovisko (2 u€astnici)

SO/RO pre ROP TTSK:

e Skolenie ,Novinky v elektronickom verejnom obstardvani a elektronickej aukcii“ organizované
PROEKO BA (4 ucastnici)

SO/RO pre ROP KSK:
e EVO - Elektronicka aukcia
e 3Skolenie ku ,Katastralnemu zakonu*
e 3kolenie k ,Stavebnému zakonu*
e jazykové vzdelavanie
SO/RO pre ROP PSK:
e novela zakona o VO (07.01.2011 vo Zvolene)
e odborné priprava na ziskavanie OS vo VO (16.05.2011-18.05.2011 v KoSiciach)
e Zakon &. 583/2007 Z.z. o rozpoctovych pravidlach (29.09.2011 vo Zvolene)

e Zmeny zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (14.12.2011
v PreSove)
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SO/RO pre ROP NSK:
e kurz anglického jazyka

e seminar k aktualizovanym rozvojovym dokumentom na urovni NUTS3 a k dalSej podpornej
dokumentacii v suvislosti s pripravou na odborné hodnotenie ZoNFP k opatreniu ROP 4.1d

PokraCovanie v realizacii vzdelavacich aktivit pre zamestnancov RO pre ROP, SO/RO pre ROP a PJ
sa predpoklada v priebehu roku 2013.

Zabezpecenie vykonu funkcie organu auditu a certifikacného organu

Na riadeni a implementacii ROP sa podielali aj zamestnanci MF SR. Vykon funkcie certifikacného
organu zabezpelovala sekcia eurdpskych fondov a vykon funkcie organu auditu zabezpecovala
sekcia auditu a kontroly.
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3 REALIZACIA PODLA PRIORITNYCH OSi

3.1 Prioritna os 1 ROP - Infrastruktura vzdelavania

3.1.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabufka €. 23: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 1 od 1.1.2012 do 31.12.2012

Datum i L. Alokacia FP na vyzvu (NFP) v EUR
Opatrenie | Typ vyzv hlasenia AN TIELLY)
P ypvyzvy Vyv’zv prijimania ziadosti o NFP _ Ztoho
yzvy Spolu SFIKF SR
Spolu za prioritu - - -
Zdroj: RO pre ROP, 2013
Tabulka €. 24: Sledovanie pokroku v implementécii prioritne osi 1 k 31.12.2012
PR . N . g . . Pocet riadne Pocet mimoriadne
Opatrenie FESIIAEICE | [FEeE Z TS Podet schvalenych ZoNFP e zazmluvnenych e proje Igov ukoncenych ukoncenych projektov
ZoNFP projektov v realizacii .
projektov
1.1 1688 876 8064 7854 175 610 20
Celkom 1688 876 806 785 175 610 20
Finanéné vygislenie SF/KF a SR v EUR
ooaten Viikaziadaného | \Jokaneschvalencho | o oot sloného | Viskazazmiuvnenych | . V¥Ska B I e
patrenie rispevku (NFP) Ziadaného prispevku rispeviu (NFP) rostriedkov (NFP) vratenych prostriedkov ukoncenych mimoriadne ukonéenych
prisp (NFP) prisp p (NFP)# projektov (NFP)# projektov (NFP)
1.1 1425 126 682,29 745531 960,43 649 002 360,07 | 601 134 679,82 2241 490,62 458 411 159,98 21318 930,74
Celkom 1425 126 682,29 745 531 960,43 649 002 360,07 | 601 134 679,82 2241 490,62 458 411 159,98 21318 930,74

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Na jedného obyvatela vramci Uzemia ciela Konvergencia pripada 96 eur z poskytnutého
nenavratného finanéného prispevku z prioritnej osi 1 ROP.*

Prioritna os 1 ROP - opatrenie 1.1 ROP

Implementéacia prioritnej osi 1 ROP zalala uz v januari 2008 vyhlasenim priebeZznej vyzvy na
predkladanie Ziadosti o NFP, ktora predstavuje vébec prva vyzvu vyhlasenu v ramci ROP. Celkovo
boli vramci prioritnej osi 1 ROP vyhlasené tri vyzvy, z ktorych dve boli uréené pre prijimatelov
z verejného sektora (obce, mesta, samospravne kraje a krajské Skolské urady) ajedna vyzva pre
prijimatelov zo sukromného sektora (neziskové organizacie, cirkvi, obCianske zdruzenia). RO pre

4 Jdaj zahffia aj ZONFP prijaté v ramci pred!'ienych vyziev. BlizSie informacie o tychto ZONFP sii uvedené v ¢asti 2 VS v tabulke &. 1-2:
Prehlad Ziadosti o NFP prijatych v rdmci predizenych vyziev.

4 Udaj nezahffia 3 projekty pri ktorych Ziadate odstdpil od projektu pred vydanim rozhodnutia o schvaleni
a6 Udaj nezahffia 1 projekt, ktory mé vydané rozhodnutie o schvaleni a zatial nie je zazmluvneny

47 Vly$ka vratenych prostriedkov zahfiia sumy nezrovnalosti a vratiek. Ak to povaha vratky umoziiuje, je prijimatel opravneny narokovat si
finan¢né prostriedky za tieto vratky.

48 predstavuje objem vycerpanych prostriedkov

49 Udaj bol vypogitany na zaklade pottu obyvatefov k 31.12.2012 vramci (zemia ciela Konvergencia vo vztahu k vy$ke riadne
ukoncenych projektov (NFP) k 31.12.2012.
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ROP zaznamenal pri v3etkych tychto vyzvach vysoku absorpénu schopnost, pripravenost a dopyt
Ziadatelov po intervenciach ROP.

V ramci prioritnej osi 1 ROP bolo prijatych 1688 Ziadosti o NFP a k 31.12.2012 zazmluvnenych 785
projektov, ktorych prehlad podla typu prijimatela je uvedeny v grafe €.1. Prijimatelmi sukromného
sektora su prevazne cirkvi a nabozenské spolo¢nosti, v malej miere neziskové organizacie a
zdruzenia. V ramci verejného sektoru bolo najviac podporenych projektov predlozenych mestami
a obcami v pocte 664 z celkového poctu 752.

Graf €.1: Rozdelenie podpory podla typu prijimatela v ramci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2012

pocet zazmluvnenych projektov

m obec/ mesto
m KSU
mvuc
W ministerstvo

W sukromny sektor

Zdroj RO pre ROP, 2013

Dria 16. novembra 2012 nadobudol platnost zakon &. 345/2012 Z.z. o niektorych opatreniach
v miestnej Statnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktory ustanovuje nové podmienky
v oblasti teritorialnej pdsobnosti, rozmiestnenia a dostupnosti sluzieb verejnej spravy v sulade
s vladnym programom ESO. S G¢innostou od 1.1.2013 majetok Statu, pohladavky a zavazky, ktoré
mali v sprave k 31. decembru 2012 Krajské Skolské urady, prechadzaju do spravy Ministerstva vnuatra
SR, ktoré sa stava univerzalnym pravnym nastupcom pdvodného prijimatefa - krajskych Skolskych
uradov. Implementacia tejto zmeny prijimatela vo vztahu k realizovanym projektom prebehne
zaciatkom roku 2013.

Rychlost a rozsah implementacie prioritnej osi 1 ROP ocenili viaceri socioekonomicki partneri RO pre
ROP, najma Zdruzenie miest a obci Slovenska, poukazujuc na vyrazné znizenie modernizacného
dlhu verejného 3kolstva a rapidne zlep3enie urovne vzdeldvacich sluzieb na Slovensku. Viaceré
zakladné Skoly ziskali prostrednictvom intervencii ROP po prvykrat pocitacové a iné IKT vybavenie,
ktoré je v suCasnej dobe nevyhnutnym predpokladom pre kvalitny vzdelavaci proces. Nezanedbatelny
je aj vysoky prinos k napifianiu horizontalnych priorit zvy$ovanim energetickej efektivnosti budov,
odstranovanim bariér, vytvaranim pracovnych miest, i rozSirenim vyuzitia IKT vybavenia v procese
vyucby. Prioritna os 1 ROP napomaha k naplneniu ciefla Lisabonskej stratégie - vzdelanie
a zamestnanost zvySovanim kvality podmienok pre realizaciu vzdelavacieho procesu.

Infrastruktira vzdelavania predstavuje oblast podpory, kitora je z pohladu verejného sektora (najma
miestnej samospravy) jednou z najdbleZitejSich rozvojovych priorit. Intervencie v oblasti Skolskej
infrastruktary boli v Ease hospodarskej krizy najvy$Sou rozvojovou prioritou regionalnych a miestnych
samosprav a RO pre ROP zaznamenal dopyt predstavujuci viac ako 360 % alokacie prioritnej osi 1
ROP. V suvislosti s negativnymi vplyvmi globalnej ekonomickej krizy a opatreniami prijimanymi na jej
prekonanie v SR bolo v priebehu rokov 2009 — 2010 umoZnené v ramci prioritnej osi 1 ROP
nadschvélenie finanénych prostriedkov nad ramec disponibilnej alokacie pre tuto prioritni os
s perspektivou buducej realokacie finanénych prostriedkov a priebezného dosahovania Uspor pri
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realizovani projektov ROP. DoSlo k nadschvaleniu objemu finanénych prostriedkov v ramci prioritnej
osi 1 ROP vo vyske 282 mil. eur.

V rokoch 2011 — 2012 boli vykonané 3 revizie ROP a suvisiace realokacie finanénych prostriedkov
ktorych potreba vyplynula najma z nasledovnych skuto¢nosti:

a) vyrazna zmena socialno — ekonomického prostredia (globalna hospodarska kriza),

b) zmena rozvojovych priorit na narodnej, regionalnej a miestnej urovni (rozvojové priority v ¢ase krizy
a zmena legislativy v oblasti Skolstva, cestovného ruchu a socialnej oblasti, prehodnotenie priorit
v Case krizy a pod.),

c) tazkosti s vykonavanim niektorych oblasti podpory ROP vo vazbe na legislativne bariéry.

V ramci revizie schvalenej vroku 2011 bola alokacia prioritnej osi 1 ROP navySena na zaklade
vnutornej realokacie prostriedkov o sumu 80 654 840,00 eur (celkové opravnené vydavky) a deficit sa
znizil na priblizne 171 mil. eur. V ramci revizie ROP bol schvaleny a prvykrat aj aplikovany princip
postupného zniZzovania nadschvaleného objemu finan€nych prostriedkov v ramci tejto prioritnej osi
ROP prostrednictvom Qpresunov uspor dosahovanych v realizovanych projektoch vo vSetkych
prioritnych osiach ROP. *°

Uspory vznikaju najma na zaklade:

—vysledkov verejného obstaravania (rozdiel medzi schvalenym rozpoctom projektu a rozpoctom
projektu po zrealizovanom a skontrolovanom verejnom obstaravani),

—neuhradenych neopravnenych vydavkov,

—vratenych finanénych prostriedkov na zaklade identifikovanych nezrovnalosti s finanénym dopadom
(kontroly ziadosti o platbu a kontroly na mieste),

—vratenych finan&nych prostriedkov na zaklade generovania tzv. Cistych prijmov projektov,
—nevyuzitych finanénych prostriedkov z nezrealizovanych, neukon¢enych a zrusenych projektov,
—dobrovolne nedocerpanych finanénych prostriedkov v realizovanych projektoch.

S ohladom na zavaznost problematiky v suvislosti s deficitom finannych zdrojov na krytie aktualnych
pohfadavok prijimatefov deklarovanych v Ziadostiach o platbu v ramci prioritnej osi 1 ROP bola
zacCiatkom roku 2012 vykonana druha revizia ROP, ktorej predmetom boli Uspory dosiahnuté
v realizovanych projektoch za obdobie februar — december 2011°". Na zaklade druhej revizie bola
alokacia prioritnej osi 1 ROP navySena o 31 742 535,00 eur.

S cielom vyrieSenia danej situacie a ziskania potrebnych finanénych zdrojov na financovanie v3etkych
schvalenych projektov v prioritnej osi 1 ROP bola v roku 2012 vykonana aj tretia revizia ROP, ktora
umozni vyuzitie uspor dosiahnutych za obdobie januar — m3j 2012, Alokacia prioritnej osi 1 ROP
bola touto reviziou navySena o 30 497 401,00 eur a deficit zniZzeny o 117,8 mil. eur t. j. na 75,9 mil
eur. Uspory vramci prioritnej osi 1 ROP boli dosiahnuté predovSetkym na zaklade zrugenych
projektov a v dosledku zniZzenia rozpoc&tov po vykonanych verejnych obstaravaniach.

Vzhladom na skory zaciatok a intenzitu implementéacie prioritnej osi 1 ROP tieto projekty tvoria
najvacsi podiel na Cerpani finanénych prostriedkov v ROP. Stav Cerpania prioritnej osi 1 ROP je
uvedeny v &asti 3.1.1.2 tejto VS. Uroven &erpania sa k 31.12.2012 pribliZila k alokécii prioritnej osi,
€o ohrozuje schopnost’ uhradzat' Ziadosti o platbu v ramci prioritnej osi 1 ROP v roku 2013. Platobna

50V ramci revizie ROP schvalenej v roku 2011 boli presunuté Uspory vycislené v ramci ROP k februaru 2011.V prioritnej osi 1 boli
dosiahnuté Uspory vo vyske 30,3 mil. eur (zdroje EU + verejné zdroje SR), z toho najvagsiu &ast (20,5 mil. eur) tvorila Gispora na zaklade
zniZenia rozpoctov projektov po verejnych obstaravaniach. V ramci prioritnych osi 2 az 5 boli dosiahnuté Uspory vo vySke 22,8 mil. eur
(zdroje EU + verejné zdroje SR) na zaklade zru$enych projektov, tispor po verejnom obstaravani, nezrovnalosti s finanénym dopadom,
dobrovolne nedoderpanych prostriedkov a pod.).

51V rdmci druhej revizie ROP boli presunuté tspory dosiahnuté za obdobie februar- december 2011.V prioritnej osi 1 boli dosiahnuté
Gspory vo vydke 21,5 mil. eur (zdroje EU + verejné zdroje SR), z toho najvacsiu ast tvorila Uspora na zaklade znizenia rozpogtov
projektov po verejnych obstaravaniach a odstipenia od zmluvy na zaklade poruenia zo strany prijimatelov. V rdmci prioritnych osi 2 az 5
boli dosiahnuté Uspory vo vy$ke 31,7 mil. EUR (zdroje EU + verejné zdroje SR) , ktoré boli presunuté do prioritnej osi 1.

52V ramci tretej revizie ROP boli presunuté ispory dosiahnuté za obdobie januér- maj 2012.V prioritnej osi 1 boli dosiahnuté dspory vo
vySke 11,3 mil. eur (zdroje EU + verejné zdroje SR). V ostatnych prioritnych osiach boli dosiahnuté tspory vo vyske 30,5 mil. eur (zdroje
EU + verejné zdroje SR) , ktoré boli presunuté do prioritnej osi 1.
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neschopnost RO pre ROP spésobuje kumulujuce sa problémy na strane prijimatelov ako napr.
poruSovanie leh6t splatnosti zo strany prijimatelov, vznik platobnej neschopnosti niektorych
dodavatelov stavebnych prac, alebo dokonca zavedenie nuatenej spravy menSich obci z dévodu
neschopnosti splacat preklenovacie Gvery.

RO pre ROP s cielom ¢&iasto¢ne znizit' deficit finanénych prostriedkov a ziskat volné zdroje na krytie
vzniknutych pohladavok v sucasnosti pripravuje navrh Stvrtej revizie ROP. BlizSie informacie o Stvrtej
revizii ROP budu predmetom VS o vykonavani ROP za rok 2013.

Vyhlasovanie akychkolvek dal$ich vyziev na predkladanie ZoNFP v ramci prioritnej osi 1 ROP aZ
do vyrieSenia problematiky nadschvalenia finanénych prostriedkov v tejto prioritnej osi neprichadza do
uvahy.

Projekty infrastruktury vzdelavania maju v zasade velmi podobny charakter, ktory sa v podstate liSi len
typom zariadenia (materska Skola, zakladna $kola, Specidlna Skola, spojena Skola, stredna 3Skola
a pod.), jeho velkostou/kapacitou, vyznamom v sieti Skolskych zariadeni a stavebno-technickym
stavom objektov. Ide o stavebno-technické intervencie zamerané na rekons$trukciu, roz8irovanie a
modernizaciu vybranych materskych, zakladnych a strednych Skél a s tym suvisiace obstaranie
vybavenia, vratane IKT vybavenia. Cielom tychto intervencii je pri reSpektovani zasad udrzatelnosti
zivotného prostredia odstranenie nevyhovujiuceho stavebno-technického stavu objektov, odstranenie
nevyhovujucich podmienok pre imobilnych uZivatefov a zniZenie vysokej energetickej naroCnosti
prevadzky pri vSetkych typoch $kél. Tymito intervenciami sa napifaju kvalitativne a kvantitativne
Standardy vychovno-vzdelavacieho procesu so zameranim na zvySovanie kvality vychovno-
vzdelavacieho procesu. V pripade strednych $kél s odbornym zameranim je ciefom zvySovanie
odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu prace. V pripade materskych 3$kol
identifikovanych v miestnych rozvojovych stratégiach v péloch rastu je podpora realizovana formou
kapacitného rozSirovania existujucich zariadeni a ich rozSirovania o detské jasle, vratane obstarania
prislusného vybavenia. Intervencie v pripade vsetkych typov $kol by mali zohladriovat trendy
racionalizacie siete zariadeni (napriklad zdruzovanie $kél). Prostrednictvom tychto intervencii sa
zaroven podporuje inkldzia deti s obmedzenou mobilitou (najméd odstrafiovanim stavebnych bariér).
Podporuju sa $pecialne typy Skél a Skolskych zariadeni pre znevyhodnené skupiny ako nastroj
podpory rovnosti prilezitosti, najma zariadenia v Uzemiach s vyrazne zastupenymi marginalizovanymi
romskymi komunitami ako nastroj podpory socialnej inkluzie rémskych komunit.

K 31.12.2012 bolo vramci prioritnej osi 1 ROP zazmluvnenych 785 projektov, ktorych prehlad
z hladiska typu zariadenia je uvedeny v grafe €. 2 a prehlad podfa jednotlivych krajov v grafe €. 3.

Graf €. 2: Rozdelenie podpory podla typu podporenych zariadeni v ramci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2012

Rozdelenie podpory podla typu podporenych zariadeni v
rdmci opatrenia 1.1

637

Zdroj RO pre ROP, 2013

Pozn.: do kategorie zakladnych $kol su zahmuté zakladné Skoly, Specialne zakladné Skoly, zakladné umelecké Skoly a zakladné Skoly
s materskymi Skolami (pokial pri ZS s MS prevazuje prioritna téma 77- infrastruktura v starostlivosti o deti je zariadenie zaradené ako MS ).
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Graf ¢. 3: Porovnanie poctu zariadeni podporenych v ramci opatrenia 1.1 ROP a celkového poctu $§kol v ramci SR podla
ednotlivych krajov s vynimkou Bratislavského kraja
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Zdroj RO pre ROP, 2013 a UIPS 2012/2013

Graf €. 4: Rozdelenie riadne ukonéenych projektov podla typu podporenych zariadeni v ramci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2012

Rozdelenie riadne ukonéenych projektov podla typu
podporenych zariadeni v ramci opatrenia 1.1

Zdroj RO pre ROP, 2013

Pozn.. do kategorie zakladnych $kdl su zahmuté zakladne Skoly, Speciélne zakladné Skoly, zakladné umelecke Skoly a zakladne Skoly
s materskymi kolami (pokial pri ZS s MS prevazuje prioritna téma 77- infrastruktra v starostlivosti o deti je zariadenie zaradené ako MS ).

V roku 2012 malo opatrenie 1.1 jednoznaéne najvys8i podiel na celkovom pocte riadne ukon&enych
projektov, kde riadne ukoncenych projektov bolo 610, z toho 506 zakladnych, 56 materskych a 48
strednych Skél.

Mimoriadne ukon&ené projekty zahffiaju projekty, kde doslo k odstiupeniu od zmluvy o poskytnuti NFP
(13 projektov), prevazne z dbévodu opakujucich sa nedostatkov vo verejnom obstaravani, resp.

92



nedoruCenia dokumentacie =z procesu verejného obstaravania, ako aj projekty, kde doslo
k mimoriadnemu ukonc&eniu este pred podpisom zmluvy o poskytnuti NFP (7 projektov). Dévodom
nepristupenia k podpisu Zmluvy o NFP bolo prevazne nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci, Ci
zla finanény situacia na strane ziadatela.

Priklady uspesne zrealizovanych projektov v roku 2012:

- Projekt ,Rekon$trukcia a modernizacia ZS Sefa“: zrealizovali sa aktivity tykajice sa
zateplenia obvodového plasta, upravy fasady, vymeny vyplni otvorov za plastové okna.
Prebehla rekon&trukcia plochej strechy a jej zateplenie minerdlnou vinou. ZlepSili sa tym
tepelno-technické a hydroizolané vlastnosti stavby ako aj hygienické podmienky Skoly.
Zmensili sa uniky tepla, ¢im sa Setria aj naklady na prevadzku Skoly. Vytvorilo sa prijemnejsie
ucebné prostredie pre Ziakov ako aj pedagdégov. Skolské zariadenie vyuzivaju aj Ziaci z
okolitych obci ako aj integrovani Ziaci po€as aj mimo vyu€ovacich hodin.

- Projekt ,Obnova Zakladnej Skoly Hriflova, Krivec |.“: prebehlo zateplenie obvodového plasta,
strechy, vymena okien, izolacia zakladov proti vode. V interiéri sa zrealizovali nové podlahy,
vymena zarubni, rozvodov, obstaranie sanitarnych predmetov, vykurovacich telies,
elektroinstalacie, odvetranie kuchyne. ZlepSili sa hygienické a estetické podmienky v Skole.
Obstaranim nového zariadenia a vytvorenim Specializovanych ucéebni, klubovne sa skvalithuje
vychovno-vzdelavaci proces. Rekonstrukénymi pracami sa predizila Zivotnost objektu, zniZili
sa energetické naroky a aj environmentalne zataZenie. Uspora nakladov na prevadzku
objektu umozni aj dlhodobu udrzatefnost projektu. Ide o spadovu Skolu s pésobnostou do 20
km, ktora integruje aj telesne a mentalne postihnutych Ziakov.

Uvedenymi projektmi sa prispieva k napifianiu globalneho ciefa ROP a cielov na Grovni prioritnej osi 1
ROP a opatrenia 1.1. DalSie informacie o uspeSne zrealizovanych projektoch su uvedené v prilohe €.7
tejto VS.

Vo vsetkych doteraz vyhlasenych vyzvach na infrastruktiru vzdelavania sa potvrdil trend vy$Sieho
zaujmu a pripravenosti zo strany zriadovatefov zakladnych a materskych $kél, a to najma z verejného
sektora, t.j. najma obce a mesta. V zasade mozno konstatovat, Ze realizacia projektov infrastruktary
vzdelavania v ramci ROP:

— zasadnym sposobom znizuje dlhoroény kumulovany ,modernizaény dlh“ Skolskej
infrastruktary (investi¢né vydavky do tychto zariadeni boli po desatrodia poddimenzované)53;

— vsituacii dlhodobej absencie investi€nych vydavkov a prebiehajucej racionalizacii siete
Skolskych zariadeni vyznamnou mierou umoznuje zriadovatelom $kél vykonat nevyhnutné
stavebno-technické Upravy vyplyvajlce z prijatia tzv. Skolského zakona (245/2008 Z. z.),
najmd o sa tyka plnenia kapacitnych a priestorovych poZiadaviek. Projekty zaroven
zasadnym spbsobom prispievaju k skvalitiovaniu vzdelavacieho procesu a vzdelavacich
sluzieb — v mnohych pripadoch Skoly len vdaka realizacii projektu mohli obstarat pocitacové
ainé IKT vybavenie, ktoré je predpokladom a nevyhnutnou suéastou digitalizacie
regionalneho Skolstva a moderného vzdelavania™;

— vyrazne prispieva k efektivnemu vyuzivaniu energii v objektoch $kol prostrednictvom
znizovania ich energetickej naro¢nosti a v niektorych pripadoch aj instalaciou obnovitelnych
zdrojov energie (€im sa zaroveh predchadza narastaniu ,prevadzkového dlhu“ Skolskych
zariadeni) — priemerné znizenie energetickej naroénosti budov podporenych zariadeni
predstavuje takmer 50% oproti situacii bez realizacie projektu. 20%-né zvySenie energetickej

efektivnosti na trovni EU je jednym z hlavnych cielov Stratégie Eurépa 2020°%;

— znacne prispieva k harmonizacii rodinného a pracovného Zivota prostrednictvom rozSirovania
a modernizacie priestorov materskych skél — doposial bolo podporenych okolo 60 materskych
8kol svySe 8000 detmi a dalSie desiatky zakladnych 8§k&l s materskymi Skolami.

58 Vid. napr. Stratégia rozvoja slovenskej spoloénosti, Ekonomicky ustav SAV, februar 2010 (kapitola 8 Stratégia regionaineho
a Uzemného rozvoja Slovenska, str. 579)

54 Viid. Narodny program reforiem Slovenskej republiky 2006-2008 (¢ast 3.1 Moderna vzdelavacia politika) a Narodny program reforiem
Slovenskej republiky 2011-2014 (Cast 6.1.1, Digitalizacia Skoly)

5 Vid. Stratégia Eurdpa 2020 (ciel ¢. 1) a Narodny program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (Gast 5, narodné ciele Stratégie
Eurépa 2020)
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Zabezpecenie dostupnosti zariadeni starostlivosti o deti (pre 90 % deti vo veku od troch
rokov az do Skolského veku a pre 33 % deti mladSich ako tri roky) patri medzi ciele EU
v ramci uplatfiovania rovnosti Zien a muzov®®;

prispieva k vytvaraniu novych pracovnych miest, hoci ciefom tychto projektov nie je podpora
zamestnanosti — zazmluvnené projekty deklaruju celkovo vytvorenie vysSe 700 pracovnych
miest, prevazne pre Zeny. 75%-na miera zamestnanosti obyvatelov EU vo vekovej skupine
20-64 rokov je jednym z hlavnych cielov Stratégie Eurépa 2020°7;

prispieva k vytvaraniu podmienok na socialnu integraciu v zariadeniach materskych
a zakladnych 3kél, ktoré sa nachadzaju v obciach so zvySenym poctom prislusnikov
marginalizovanych rémskych komunit. Tejto problematike sa venuje samostatna analyza,
ktort Riadiaci organ pre ROP vykonal v zavere roku 2010 a ktoru vzala na vedomie vlada

SR v januari 2011,

Dopady intervencii ROP ako aj pohlady Ziadatelov a prijimatelov na implementaciu prioritnej osi 1
ROP budu predmetom strategického hodnotenia ROP, pripadne tematického hodnotenia v zavere

programového obdobia 2007-2013.

Tabulka €. 25: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 1 k 31.12.2012

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | 2014 2015 Celkom | Komentar
Pocet Dosiahnuty |, 5 | 362 | 753 | 788 785 | NA | NA | NA 785 | Udal vychadza z poctu
vzdelavacich vysledok zazmluvnenych projektov,
projektov Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750 z toho 610 projektov bolo
CORE ¢. 36 Vychodisko ukonCenych k 31.12.2012.
(Vysledok) Na zaklade redineho
finanéného planu (bez
projektov, ktoré prekracujl
hranicu alokacie) je indikator
zazmluvnenych projektov v
0 NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 hodnote 583 projektov.
K zniZeniu pottu projektov
oproti roku 2011 doslo
v dosledku mimoriadneho
ukonCenia projektov.
Focet ) prgjektov Dpsmhnuty 0 4 273 571 596 600 NA NA NA 600 Udaj vychad;a 0
informacnej vysledok zazmluvnenych projektov
spolonosti Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 400 400 k 31.12.2012,z toho
CORE &. 11 Vychodisko ukon&enych projektov je 457
projektov.
Na zaklade redineho
finanéného planu (bez
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projektov, ktoré prekracuju
hranicu alokacie) je indikator
zazmluvnenych projektov v
hodnote 445 projektov.
Poégt ngych a Dpsiahnuty 0 0 0 5 303 1367 NA NA NA 1367 Udgj na zéklad’e ukoncenych
kvalitnejSich vysledok projektov, ktorym bola
sluzieb Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 1100 1100 k 31.12.2012 schvalena
poskytovanych v | Vychodisko aspof 1 nasledna
podporenych monitorovacia sprava.
zariadeniach Deklarovana hodnota z
vzdelavace 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 celkového poctu ukonCenych
infradtruktury projektov k 31.12.2012
(Dopad) predstavuje 3095.

% Vid. napr. COM(2008) 635, Brusel 3.10.2008; COM(2008) 638, Brusel, 3.10.2008; COM(2008) 760, Brusel 26.11.2008

57 Vid. Stratégia Eurdpa 2020 (ciel &. 1) a Narodny program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (Cast 6.2, narodné ciele Stratégie

Eurépa 2020)

5 \/id. uznesenie vlady SR ¢. 41/2011 z 19.01.2011 k Informacii o realizovanych projektoch Regionalneho opera¢ného programu 2007-

2013 zameranych na rieSenie problematiky marginalizovanych rémskych komunit
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Deklarovany pocet na
z&klade Udajov zo
zazmluvnenych projektov do
31.12.2012 predstavuje 3794.
Vykazovanie plnenia
deklarovanych hodnét je
predmetom naslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Na z&klade redineho
finanéného planu (bez
projektov, ktoré prekracuju
hranicu alok&cie) je indikator
zazmluvnenych projektov v
hodnote 2 818 sluZieb.

Pocet Studentov
vyuZzivajucich
pomoc

CORE¢. 37

Dosiahnuty
vysledok

1024

19 251

79499

NA

NA

NA

79499

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

200 000

200 000

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade ukongenjch
projektov, ktorym bola

k 31.12.2012 schvéalena
aspod 1 nasledna
monitorovacia sprava. Na
z&klade ukoncenych
projektov bola dosiahnuta
hodnota 222 771 Studentov.
Deklarovan hodnota na
z&klade Udajov zo
zazmluvnenych projektov
predstavuje 295 927.

Na z&klade reéineho
finantného planu (bez
projektov, ktoré prekracujl
hranicu alokacie) je indikator
zazmluvnenych projektov v
hodnote 219 778 Studentov.

Pocet projektov
zameranych na
obnovitelné
zdroje energie
CORE¢. 23

Dosiahnuty
vysledok

25

52

53

53

NA

NA

NA

53

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

50

50

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zéKlade
zazmluvnenych  projektov
zameranych na obnovite/né
zdroje energie. V roku 2012
bolo ukoncenych 37 projektov
zameranych na obnovite/né
zdroje energie.

Pozn.: Ukazovatel bol
doplneny na troved

programu a prioritnych osi

v roku 2012,

Zvyseny
indtalovany vykon
zariadeni
vyuZivajucich
obnovitelné
zdroje energie
CORE ¢. 24
(MW)

Dosiahnuty
vysledok

0,38

1,68

2,58

NA

NA

NA

2,58

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1,7

1,7

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj vychadza z ukongenjch
projektov. ~ Na  zéklade
ukonenych  projektov. ku
ktorym bola k 31.12.2012
schvalena aspoil 1 nasledna
monitorovacia sprava
predstavuje hodnota 0,71
MW.

Deklarovany pocet na
z&klade Udajov zo
zazmluvnenych projektov
predstavuje 3,484.

Na zaklade redineho
finanéného planu (bez
projektov, ktoré prekracujl
hranicu alokacie) je indikator
zazmluvnenych projektov v
hodnote 2,59 MW.
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Zateplena plocha
(Vysledok)
(m2)

Dosiahnuty
vysledok

48
766

710
673

16878
33,47

2625
528,49

NA

NA

NA

2625
528,49

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2000
000

2000
000

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade ukonéenych
projektov.

Deklarovand hodnota na
z&klade Udajov zo
zazmluvnenych projektov
predstavuje 3 396 084,99.
Na zaklade reéineho
finantného planu (bez
projektov, ktoré prekracuju
hranicu alokacie) je indikator
zazmluvnenych projektov v
hodnote 2 522 187,96 m2.

Uspora energie
(Dopad)
(GUlrok)

Dosiahnuty
vysledok

4181

57 343,
66

224
311,31

NA

NA

NA

224
311,31

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1000
000

1000
000

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade ukongenyjch
projektov, ku ktorym bola

k 31.12.2012 schvalena
aspod 1 nasledna
monitorovacia sprava. Na
z&klade ukoncenych
projektov predstavuje
dosiahnuta hodnota
ukazovatela 667 461,49.
Deklarované hodnota na
z&klade zazmluvnenych
projektov je 874 464,45.

Na zaklade redineho
finanéného planu (bez
projektov, ktoré prekracujl
hranicu alok&cie) je indikator
zazmluvnenych projektov v
hodnote 643 554,72 GJ.

Priemerné
Znizenie
energetickej
naronosti budov
vyuZivanych
podporenymi
zariadeniami
vzdelavace
infrastruktary
(Dopad)

(%)

Dosiahnuty
vysledok

37,31

46,10

48,22

NA

NA

NA

48,22

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

35

35

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade 229
ukoncenych projektov, ktorym
bola k 31.12.2012 schvalena
aspon 1 nasledna
monitorovacia sprava.
Deklarovana hodnota z
celkového poctu ukoncenych
projektov k 31.12.2012
predstavuje 50,62%.
Deklarovany pocet na
z&klade Udajov zo
zazmluvnenych projektov do
31.12.2012 predstavuje
49,89%. Vykazovanie plnenia
deklarovanych hodnét je
predmetom naslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Na zaklade redlneho
finanéného planu (bez
projektov, ktoré prekracujl
hranicu alokacie) je indikator
zazmluvnenych projektov na
urovni priblizne okolo 47-
48%.

Podet
vytvorenych
pracovnych miest
celkom

CORE¢. 1
(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

56

161

NA

NA

NA

161

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

800

800

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade 229
ukoncenych projektov, ktorym
bola k 31.12.2012 schvalena
aspon 1 nasledna
monitorovacia sprava.
Deklarovana hodnota z
celkového poctu ukoncenych
projektov k 31.12.2012
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predstavuje 573.
Deklarovany pocet na
z&klade Udajov zo
zazmluvnenych projektov do
31.12.2012 predstavuje 724.
Vykazovanie plnenia
deklarovanych hodnét je
predmetom naslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Na z&klade redineho
finanéného planu (bez
projektov, ktoré prekracuju
hranicu alokacie) je indikator
zazmluvnenych projektov v
hodnote 538 pracovnych
miest.

Pocet
vytvorenych
pracovnych miest
pre muzov
CORE¢. 2
(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

19

51

NA

NA

NA

51

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

300

300

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade 229
ukon&enych projektov, ktorym
bola k 31.12.2012 schvalena
aspon 1 nasledna
monitorovacia sprava.
Deklarovana hodnota z
celkového poctu ukonCenych
projektov k 31.12.2012
predstavuje 226.
Deklarovany pocet na
z&klade Udajov zo
zazmluvnenych projektov do
31.12.2012 predstavuje 288.
Vykazovanie plnenia
deklarovanych hodnét je
predmetom naslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Na zéklade reéineho
finanéného planu (bez
projektov, ktoré prekracujl
hranicu alokacie) je indikator
zazmluvnenych projektov v
hodnote 214 pracovanych
miest.

Pocet
vytvorenych
pracovnych miest
pre zeny
COREE. 3
(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

37

110

NA

NA

NA

110

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

500

500

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade 229
ukon&enych projektov, ktorym
bola k 31.12.2012 schvalena
aspod 1 nasledna
monitorovacia sprava.
Deklarovana hodnota z
celkového pottu ukonCenych
projektov k 31.12.2012
predstavuje 347.
Deklarovany pocet na
z&klade Udajov zo
zazmluvnenych projektov do
31.12.2012 predstavuje 436.
Vlykazovanie plnenia
deklarovanych hodnét je
predmetom néslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Na zéklade reéineho
finanéného planu (bez
projektov, ktoré prekracujl
hranicu alokacie) je indikator
zazmluvnenych projektov v

97




hodnote 324 pracovnych
miest.

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn. 1:

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK ¢&. 7 vykazované cielové hodnoty ukazovatefov

nezahfniaji vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté ro¢né hodnoty ukazovatelov su vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za
predchadzajuce roky) pricom nezahfriaju vychodiskové hodnoty.

Pozn.2:

opatrenia 1.1 neobsahuje ukazovatel ohfadom poctu Ziakov.

Ukazovatele ohfadom poctu deti, Ziakov a Studentov zobrazuju poCty ziakov uvadzané v opise ako aktualny pocet klientov, kedZe 1. vyzva

Tabulka €. 26-1: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmliv v ramci prioritnej osi 1

k 31.12.2012

Ciel stanoveny
prijimatefmi na

pracovnych miest pre Zeny

T Merna zéklade Hodnota Ciefova
Nazov ukazovatel'a yp , . g ukazovatela Komentar
ukazovatela | jednotka uzatvorenych hodnota
: k 31.12.2012
zmlav
k 31.12.2012

Pocet novych a kvalitnejich
sluzieb  poskytovanych v |00 podet 379 1367 1100
podporenych  zariadeniach
vzdelavacej infraStruktary
Pocet Studentov | sope 37 | potet 295927 79499 200 000
vyuzivajucich pomoc
ZvySeny inStalovany vykon
zariadeni vyuZivajlcich | CORE ¢&. 24 MW 3,48 2,58 1,7
obnovitelné zdroje energie
Uspora energie dopad GJ/rok 874 464,45 224 311,31 1000 000
Priemerné znizenie
energetickej naroénosti
budov vyuzivanych dopad % 49,89 48,22 35
podporenymi  zariadeniami
vzdelavacej infraStruktdry
Zateplena plocha vysledok m2 3396 084,99 2625 528,49 2000000
Pocet ~ —  wytorenjeh | copee g [ poget 724 161 800
pracovnych miest celkom
Potet ~ ~  wworenych | nope« o pocet 288 51 300
pracovnych miest pre muzov
Pocet vytvorenjeh | copee 3 | potet 436 110 500

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabulka ¢. 26-2: Kumulativn

prehlad podani tykajucich sa opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2012:

Pocet dorucenych podani
tykajuicich sa opatreni ROP
celkovo

Pocet opodstatnenych
podani

Pocet zamietnutych
podani

Pocet doposial
nevybavenych
podani
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Z toho Z toho 7 toho Z toho
podania voci |  Z toho podania : podania
Z toho VK b dani 5 VK podania 5 VK
odania voCi resp. bez | podania | voci voci vodt
po : udania voci ¢innosti| resp. bez ” .| resp. bez
o 0 dévodu RO udania Gt udania
dévodu 9 dévodu
Opatrenie 1.1 1 747+ 0 74+ 1* 0 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

* Rozhodnutie o neschvaleni ziadosti o NFP bolo vydané z dévodu nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci stanovenych RO
pre ROP — nedolozena dokumentacia z procesu verejného obstaravania

** 7 celkového poctu 74 podani boli 2 podania doru¢ené duplicitne

3.1.1.2 Finanéna implementacia prioritnej osi 1

Tabulka &. 27: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2012

- Cerpanie prostriedkov v roku 2012 Cerpanie prostriedkov kumulativne (EU
Zavazok (EU zdroje) v EUR zdroje) v EUR
2007-2013
za EU zdroje % zo zéavazku 2007 - % zo zavézku 2007 -
Celkom 2013 Celkom 2013
Prioritna os 1 469 960 559,00 68 170 404,18 14,51 463 628 748,39 98,65
Opatrenie 1.1 469 960 559,00 68 170 404,18 14,51 463 628 748,39 98,65

Zdroj: CO, 2013

Pozn.:  V udajoch o €erpani su zohladnené nezrovnalosti, ktoré CO odpogital zo Ziadosti o platbu na EK k 31.12. 2012.

3.1.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich

prekonanie
Tabulka ¢&. 28: Sledovanie odpo¢tu prijatych opatreni pre definované problémy
Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpocet prijatych opatreni
Viytvorenie podmienok na podporu | Posilnenie infrastruktiry ROP ako prioritnej | Priebezne plnené
vacSieho mnozstva projektov a najefektivnejej oblasti podpory ROP

infraStruktary vzdelavania a to aj Viypracovanie revizie ROP vratane Uprav
nad ramec finanénych moznosti yP P

ROP analyzy a stratégie niektorych oblasti
podpory ROP a realokécii finanénych
prostriedkov

Vlypracovanie navrhov na rieSenie
nadschvalenia objemu finanénych
prostriedkov v ramci prioritnej osi 1 ROP

Zdroj: RO pre ROP, 2013
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3.2 Prioritna os 2 ROP — Infrastruktura socialnych sluzZieb,
socialnopravnej ochrany a socialnej kurately

3.2.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka €. 29: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 2 od 1.1.2011 do 31.12.2012

datum Alokécia FP na vjzvu (NFP) v EUR
datum uzavierky
opatrenie typvyzvy | vyhlasenia | prijimania z toho
vyzvy Ziadosti 5 5
o NFP Spolu SF/IKF SR
2.1a priebezna 21.12.2012 30.09.2013 20 000 000 vid poznamka | vid poznamka
2.1b priebezna 20.02.2012 14.12.2012 24 117 647 20 500 000 2411764
2.1¢c - - - - - -
Spolu za prioritu - - -

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Poznamka:

Vyzva v ramci oblasti podpory 2.1a ROP bola uréena pre subjekty sukromného, verejného sektora a pre

organizacie S$tatnej spravy a vyzva v ramci oblasti podpory 2.1b ROP bola uréena vyluéne pre subjekty

verejného sektora. Vzhladom na aplikovanie rozdielnych pomerov financovania v rdmci uvedenych vyziev

v prioritnej osi 2 ROP v stlade so Systémom finanéného riadenia SF a KF nie je moZné uviest jednu sumu.

Tabulka €. 30: Sledovanie pokroku v implementacii prioritne osi 2 k 31.12.2012

Opatrenie Pocet prijatych Pocet zamietnutych | Pocet schvalenych | Pocet zazmluvnenych Pocet pr_oj'ek}ov l?oégt riadng Po(iet r!limoria_dne
ZoNFP% ZoNFP ZoNFP projektov v realizacii ukoncenych projektov | ukonéenych projektov
21a 140 63 76 72 61 1" 4
2.1b 8460 6 10 8 5 2
21c 132 85 47 44 37 3
Celkom 356 154 133 124 103 2 9

Finanéné vygislenie SF/KF a SRv EUR
0 q Vyska ziadaného \{y’éka n'eschv'éleného Vyska schvaleného | VySka zazmluvnenych Yyék,a \{)’lék'a riadng e zlazm_l [erteh
patrenie ” ziadaného prispevku " . vratenych ukongenych projektov mimoriadne

e (NFP) prispevku (NFP) | prostriedkov (NFF) | 1\ ctriedkov (NFP) (NFP) ukondenjch projektov
21a 154 768 559,97 59 307 290,49 95109 500,81 85 097 867,21 57 908,48 10 800 802,15 3808 593,97
2.1b 27 540 335,05 6031243,16 8572 890,06 6715927,73 3262,34 1824 131,68 1666 178,44
21c 259 948 967,66 165 469 987,43 94 453 089,49 87 098 461,50 23 714,78 13321 755,73 5944 755,395
Celkom | 442257 862,68 230 808 521,08 198 135 480,36 178 912 256,44 84 885,60 25946 689,56 11419 527,81

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Na jedného obyvatela v ramci Uzemia ciela Konvergencia pripada 5 eur z poskytnutého nenavratného

Prioritna os 2 ROP — opatrenie 2.1

finanéného prispevku z prioritnej osi 2 ROP.*

60 Z toho 68 projektov boli k 31.12.2012 v stave kritéria formalnej spravnosti spinené

5 Udaj zahfiia aj ZONFP prijaté v ramci predizenjch vyziev. Blizsie informécie o tychto ZONFP sii uvedené v Gasti 2 VS v tabulke &. 1-2:
Prehlad Ziadosti o NFP prijatych v rdmci predizenych vyziev.

61 Udaj bol vypogitany na zaklade pottu obyvatefov k 31.12.2012 vramci (zemia ciela Konvergencia vo vztahu k vy$ke riadne
ukoncenych projektov (NFP) k 31.12.2012.
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Naplifianie ciela prioritnej osi 2 ROP ,Zvy$enie rozsahu a Urovne poskytovanych sluZieb v socialnej
oblasti“ bolo v rokoch 2007-2010 realizované prostrednictvom nasledovnych skupin aktivit:

= rekonsStrukcia, rozSirovanie a modernizacia zariadeni socialnych sluzieb a zariadeni na vykon
opatreni socialnopravnej ochrany a socialnej kurately

= budovanie zariadeni socialnych sluzieb a zariadeni na vykon opatreni socialnopravnej
ochrany a socialnej kurately

= obstaranie vybavenia, vratane IKT vybavenia zariadeni socialnych sluzieb a zariadeni na
vykon socialnopravnej ochrany a socialnej kurately v nadvéznosti na ich rekonStrukciu,
rozSirovanie, modernizéciu a budovanie.

Od roku 2011 je napinanie ciela prioritnej osi 2 ROP realizované prostrednictvom nasledovnych
skupin aktivit:

= podpora pilotného pristupu deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnych sluzieb
a podpora deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnopravnej ochrany deti
a socialnej kurately prostrednictvom vystavby, rekonStrukcie, rozSirovania, modernizacie
stavebnych objektov uzivanych zariadeniami a s tym suvisiace obstaranie vybavenia, vratane
IKT vybavenia

= budovanie, rekonstrukcia, modernizacia a vybavenie tzv. komunitnych centier ako zariadeni
obcCianskej infrastruktiry zameranych na posilfiovanie socidlnej inklizie (najma
marginalizovanych rémskych komunit).

Implementacia prioritnej osi 2 ROP zalala v roku 2009. Do konca roku 2011 bolo vyhlasenych 6
vyziev na predkladanie ziadosti o nenavratny finanény prispevok pre opravnenych Zziadatefov
z verejného sektora ako aj zo sukromného sektora. Vroku 2012 boli vyhlasené 2 vyzvy na
predkladanie ziadosti o nenavratny finanény prispevok. Vyzva s kédom ROP-2.1b-2012/01 ma
opravnené aktivity zamerané na budovanie, rekonstrukciu, modernizaciu a vybavenie komunitnych
centier. Vyzva skoédom ROP-2.1a-2012/01 je zamerana na podporu pilotného pristupu
deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej
kurately.

Dfa 13.01.2012 sa uskutocnilo pracovné stretnutie medzi koordinatorom HP MRK a RO pre ROP k
priprave vyzvy na opatrenie 2.1 ROP k vystavbe a rekonstrukcii komunitnych centier zameranych na
pracu s MRK, vratane stanovenia hodnotiacich a vyberovych kritérii. K uvedenej vyzve koordinator
HP MRK vypracoval material ,Standardy komunitnych centier zamerany na pracu s
marginalizovanymi komunitami pre potreby vyziev ROP na vystavbu a rekonsStrukciu komunitnych
centier spolufinancovanych z ERDF. Material bol schvaleny uznesenim viady SR &. 804/2011 dna 14.
12 2011. Na pracovnom stretnuti boli zo strany koordinatora HP MRK zaroven poskytnuté informacie
0 pripravovanej vyzve na doplnenie projektovych zamerov k schvalenej LSKxP.

Dria 20.02.2012 RO pre ROP vyhlasil vyzvu na predkladanie Ziadosti o NFP v ramci opatrenia 2.1
ROP, oblast podpory 2.1b, podpora komunitnych centier zameranych na posilfiovanie socialnej
inkluzie, s datumom ukonéenia prijimania Ziadosti o NFP do 28.09.2012. Z dévodu zabezpeclenia
dostatocného €asového priestoru na vypracovanie Ziadosti o NFP zo strany Ziadatelov doSlo zo strany
RO pre ROP k zmene formélnych naleZitosti vyzvy a termin ukon&enia prijimania Ziadosti o NFP bol
prediZzeny do 14.12.2012.

Vyzva bola rozdelend do dvoch hodnotiacich kél. Prvé kolo sa uskuto€nilo od 02.05.2012 do
29.06.2012 a druhé kolo sa uskuto¢nilo od 01.10.2012 do 14.12.2012. Opravneni ziadatelia pre vyzvu
boli obce so schvalenym projektovym zamerom v ramci podporenych LSKxP (56 obci) a tiez obce,
ktorym bol schvaleny projektovy zamer v ramci vyzvy na doplnenie projektovych zamerov, kéd
LSKxP-USVRK-2012/03 (47 obci).

V ramci 1. hodnotiaceho kola bolo podanych 19 ZoNFP vo vyske NFP cca 3,5 mil. eur (z toho 1
projekt bol zamietnuty na kontrole Uplnosti) a v ramci 2. hodnotiaceho kola bolo podanych 49 ZoNFP
vo vySke NFP cca 9,4 mil. eur (z toho 6 projektov bolo zamietnutych na kontrole Uplnosti). Po
skoné&eni prijimania Ziadosti o NFP sa spustila priprava hodnotiaceho procesu s ohladom na zistenia
certifikaCného overovania z predchadzajucich hodnotiacich procesov, ktoré sa tykali nezdévodnenia
pridelenych bodov v procese odborného hodnotenia a neposudzovania problematiky Statnej pomoci.
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Na zaklade revizie ROP z roku 2012 bola upravena - zniZzena celkova alokacia pre prioritnd os 2 na
hodnotu 239 147 040 eur. DoSlo k uprave vySky finanénych prostriedkov vyélenenych pre prioritni os
2 ROP v prospech prioritnej osi 1 ROP (celkova alokacia z ERDF prioritnej osi 2 ROP sa znizila
z 207,2 mil. eur na 203,3 mil. eur). Zostatkovu celkovu alokaciu v ramci prioritnej osi 2 ROP je mozné
pouzit vyluéne na podporu pilotného pristupu deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnych
sluzieb a na budovanie, rekonstrukcia, modernizacia a vybavenie tzv. komunitnych centier.

Napriek tomu, Ze v podmienkach SR nie je predpoklad dosiahnut Uplnd deinstitucionalizaciu
existujucich zariadeni v horizonte do konca programového obdobia 2007-2013 z hladiska ¢asového
ako aj finanéného, podpora pilotnych projektov prostrednictvom ROP méze realne prispiet k ziskaniu
cennych skusenosti a poznatkov s procesom deinstitucionalizacie zariadeni socialnej infrastruktury na
Slovensku.

Vyznamny posun v suvislosti s procesom deinstitucionalizacie na Slovensku predstavuje prijatie
prvého koncepéného materialu s nazvom ,Navrh stratégie deinstitucionalizacie socialnych sluzieb
a ndhradnej starostlivosti v SR, ktory bol schvéleny uznesenim viady SR &. 761/2011 zo dna 30.
novembra 2011. Dokument bol vypracovany Ministerstvom prace, socialnych veci a rodiny SR ako
gestorom problematiky deinstitucionalizacie a RO pre ROP participoval na jeho priprave formou
pripomienkovania.

Pre oblast podpory pilotného pristupu deinstitucionalizacie bola v decembri 2012 vyhlasena vyzva
ROP-2.1a-2012/01. Ziadosti o NFP v ramci tejto vyzvy budu prijimané do 30.09.2013.

Na zaklade zistenia a odporucania z certifikatného overovania tykajuceho sa uplatfiovania pravidiel
Statnej pomoci pokracovalo preverovanie vSetkych implementovanych projektov prioritnej osi 2 ROP.

Na zaklade potreby RO pre ROP na zabezpecenie svojej pohladavky vocCi prijimatelom boli po¢as
roka 2012 podpisované trojstranné zmluvy o zriadeni zalozného prava k nehnutefnosti (dalej aj
,zalozna zmluva“) ako dohody zmluvnych stran o zabezpec€eni pohfadavky MPRV SR ako zalozného
veritela, ktora mdéze vzniknut v buducnosti na zaklade ucinnych zmluv o poskytnuti NFP. Tieto
zalozné zmluvy su relevantné pre tie projekty, kde prijimatelia na zaklade najomnych zmlav preukazali
najomny vztah na nehnutelnosti, ktoré su predmetom schvalenych projektov. Pri predkladani navrhov
vypracovanych trojstrannych zaloznych zmlav na podpis vlastnikom nehnutefnosti ako tretim stranam
dochadzalo k neakceptovaniu navrhov zréznych dbévodov. Niektoré namietky boli v sulade s
usmerneniami pravneho oddelenia zapracované do novych navrhov zaloZnych zmlav. V takychto
pripadoch dochadzalo k hfadaniu iného spésobu zabezpedenia pohfadavok MPRV SR. Uzatvaranie
zaloznych zmlav v zlozitych pripadoch najomnych vztahov spésobilo zdrzanie preplacania
predlozenych ziadosti o platbu, do preukazania zabezpecCenia pohladavky v podobe zapisu zalozného
prava v prospech MPRV SR na listoch vlastnictva.

V porovnani s ostanymi prioritnymi osami ROP mozno prioritnd os 2 ROP povazovat za najviac
vnutorne diferencovanu.

Napifianie ciela prioritnej osi 2 ROP je realizované prostrednictvom nasledovnych skupin aktivit:

— rekonStrukcia, rozSirovanie a modernizacia zariadeni socialnych sluZieb a zariadeni na vykon
opatreni socialnopravnej ochrany a socialnej kurately

— budovanie zariadeni socialnych sluzieb a zariadeni na vykon opatreni socialnopravnej
ochrany a socialnej kurately

— obstaranie vybavenia, vratane IKT vybavenia zariadeni socialnych sluzieb a zariadeni na
vykon socialnopravnej ochrany a socialnej kurately v nadvaznosti na ich rekonS$trukciu,
rozSirovanie, modernizaciu a budovanie.

— podpora pilotného pristupu deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnych sluzieb a
podpora deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnopravnej ochrany deti a socialne;j
kurately prostrednictvom vystavby, rekonstrukcie, rozSirovania, modernizacie stavebnych
objektov uzivanych zariadeniami a s tym suvisiace obstaranie vybavenia, vratane IKT
vybavenia

— budovanie, rekonstrukcia, modernizacia a vybavenie tzv. komunitnych centier ako zariadeni
oblianskej infraStruktiry zameranych na posiliovanie socialnej inklizie (najma
marginalizovanych rémskych komunit)

102



Z hladiska typov zariadeni poskytujucich sociadlne sluzby v zmysle zakona 448/2008 o socialnych
sluzbach aozmene adoplneni zakona ¢&. 455/1991 Zb. o Zivhostenskom podnikani v zneni
neskorSich predpisov (dalej len zakon o socialnych sluzbach) su prevladajucim typom zariadeni
zariadenia pre seniorov (33 zariadeni) a domovy socialnych sluzieb 29 (zariadeni) ako samostatné
zariadenia alebo ako kombinované zariadenia kombinujuce zariadenie pre seniorov (dalej aj ZpS)
a domov socialnych sluzieb (dalej aj DSS) (24 kombinovanych zariadeni). Okrem spomenutych typov
zariadeni su predmetom implementovanych projektov kombinované zariadenie zahffiajuce iné sluzby
ako zariadenia ZpS a DSS. Ide napriklad o zariadenia opatrovatelskych sluzieb, Specializované
zariadenia, Utulok a iné centra socialnych sluzieb a strediska socialnej pomoci (30). Okrem zariadeni
socialnych sluzieb v zmysle zakona o socialnych sluzbach prioritna os 2 ROP implementuje projekty,
ktorych predmetom su zariadenia podfa zakona 305/2005 Z. z. o socialnopravnej ochrane deti
a o socialnej kuratele a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Ide o zariadenia detskych domovov
(6), resocializacné stredisko (1) a krizové stredisko (1)

Graf €.1: Percentualne rozdelenie typov zariadeni k 31.12.2013 poskytuje nasledujluce grafické zobrazenie:

Typy socialnych zariadeni prioritnej osi 2 ROP

W ZpS
DSS
Zps a DSS

W DeD

HIné

24; 20%

29; 25%

Zdroj RO pre ROP, 2013

Pozn.:  ZpS - Zariadenie pre seniorov
DSS — Domov socialnych sluzZieb
DeD — Detsky domov

Z hladiska typu podporenych zariadeni predstavuju majoritni vaésinu projekty zamerané na
zariadenia pre dospelych klientov (92,7%). K 31.12.2012 bolo vramci prioritnej osi 2 ROP
zazmluvnenych 124 projektov. Prehlad projektov z hfadiska prevliadajuceho typu Kklientov
vyuzivajucich podporené zariadenia je uvedeny v grafe €. 1:

Graf €. 2: Pocet podporenych projektov podla typu zariadenia k 31.12.2012

pocet podporenych projektov podla typu zariadenia

deti

Zdroj RO pre ROP, 2013

103



Ako vyplyva z grafického prehladu, iba 7,3 % zariadeni podporenych v ramci ROP su zariadenia
uréené pre detskych klientov.

V roku 2012 bolo v ramci prioritnej osi 2 ROP riadne ukoncéenych 21 projektov. Tato skutocnost je
spdsobena pomalSou a naro¢nejSou implementaciou projektov tak v existujucich zariadeniach ako aj
pri novovznikajucich zariadeniach.

Z vyhlasenych vyziev v roku 2012 ku koncu sledovaného obdobia nebola Ziadna z nich vyhodnotena
a na zaklade vyberového procesu nebol schvaleny Ziaden projekt.

Priklady uspesne zrealizovanych projektov v roku 2012:

Projekt ,Domov socialnych sluzieb a Domov dbéchodcov Oaza - rekonsStrukcia, nadstavba a
pristavba“: realizacia projektu pozostavala z rieSenia 4 stavebnych objektov v Tekovskej
Breznici, kde hlavny objekt bol zrekonstruovany, rozSireny a tepelne zaizolovany.
Rekonstrukciou doslo k dispozi¢nej zmene existujucej €asti pavildbnu B, vytvorili sa nové a
rozSirili existujuce Specializované miestnosti (izby, miestnost pre zdravotnu rehabilitaciu,
ambulancia lekara, recepcia, spoloCenska miestnost, oddychové priestory, rozSirena
pracovnfa) a technické priestory (Satne, sklady). Splnila sa poziadavka na plo$né Standardy -
8m? na 1 klienta.

Projekt ,ZvySenie kvality socialnych sluzieb v meste Revulca prostrednictvom rekonstrukcie a
modernizacie ZOS*: zlepSil sa stavebno-technicky stav objektu ajeho tepelné vlastnosti.
Hlavna aktivita projektu bola zamerana na rekonS$trukciu hlavného objektu zariadenia, ktora
spoCivala v oprave strechy vo vymene okien, zatepleni fasady, v rekonstrukcii rozvodov
kurenia, vo vybudovani vytahovej Sachty, ¢im sa zabezpedil pristup do vysSich poschodi aj
pohybovo hendikepovanym osobam.

Uvedenymi projektmi sa prispieva k naplfianiu globalneho ciela ROP a cielov na urovni prioritnej osi 2
ROP a opatrenia 2.1. DalSie informacie o Uspesne zrealizovanych projektoch su uvedené v prilohe ¢.7

tejto VS.
Tabulka €. 31: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 2 k 31.12.2012
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentar
Pocet te(’:hmcky Dpsmhnuty 0 0 0 83 80 80 NA NA NA 80 Udaj na zaklgde
zhodnotenych vysledok zazmluvnenych
zariadeni Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 projektov
socialnej Vychodisko k 31.12.2012, z toho
infrastruktary 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 14 projektov je riadne
(Vysledok) ukonéenych.
Pocet ’ Dpsmhnuty 0 0 0 49 45 44 NA NA NA 44 Udaj na zaklgde
novovybudovany | vysledok zazmluvnenych
ch zariadeni | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 45 45 projektov
socialnej Vychodisko k 31.12.2012, z toho 7
infratruktry projektov bolo riadne
(Vysledok) ukonCenych.
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 K znizeniu pottu
projektov oproti roku
2011 doslo v ddsledku
mimoriadneho
ukonCenia projektu.
Pocet technicky | Dosiahnuty Ukazovatel bol
zhodnotenych, vysledok 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 doplneny na z&klade
resp. Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 revizie ROP
novovybudovany | Vychodisko schvalenej v roku
ch  komunitnych 2011. V roku 2012
centier s ciefom bola v rdmci ROP
posilnenia 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 vyhlasena vyzva na
inkluzie MRK predkladanie ZoNFP
(Vysledok) zamerana na podporu
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komunitnych centier. K
31.12.2012 bolo 68
projektov v stave
kritéria formalnej
spravnosti spinené

Pocet
podporenych
pilotnych
projektov
deintitucionaliza
cie

(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

Ukazovatel bol
doplneny na zaklade

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

20

20

revizie ROP

Viychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

schvalenej v roku
2011. Koncom roka
2012 bola v ramci
ROP wyhlésena vyzva
na predkladanie
ZoNFP zamerana na
podporu
deindtitucionalizacie
zariadeni socialnej
infraStruktury.

Pocet novych a
kvalitnejSich
sluZieb
poskytovanych v
podporenych
zariadeniach
socialnej
infrastruktary
(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

Na
zaklade ukoncenych

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

400

400

projektov ku ktorym
bola  k31.12.2012
schvalend asponl 1

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

nésledna
monitorovacia sprava,
neboli vytvorené
Ziadne nové
a kvalitnejSie sluZby.
Deklarovana hodnota
z celkového pottu
ukon&enych projektov
k 31.12.2012
predstavuje 160
novych a kvalitnejSich
sluzieb. Deklarovany
poCet na zaklade
Udajov zo
zazmluvnenych
projektov do
31.12.2012
predstavuje 801.
Vykazovanie pinenia
deklarovanych hodnot
je predmetom
naslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Uspora energie
(Dopad)
(GJIrok)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

0

Udaj na
zaklade ukoncenych

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

200 000

200 000

projektov ku ktorym

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

bola k 31.12.2012
schvalend aspon 1
nasledna
monitorovacia sprava.
Deklarovana hodnota
z celkového poétu
ukon&enych projektov
k 31.12.2012
predstavuje 9 250,38
GJlrok. Deklarovana
hodnota zo
zazmluvnenych
projektov predstavuje
72 573,56 GJ/rok.
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Pocet  projektov

Dosiahnuty

Udaj na zaklade

. . . 0 0 0 95 95 94 NA NA NA 94 .
informacne; vysledok zazmluvnenych
spolocnosti Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 100 100 projektov do
CORE¢. 11 Viychodisko 31.12.2012, z toho 17
projektov bolo riadne
ukongenych.
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 K zniZeniu pottu
projektov oproti roku
2011 doslo v ddsledku
mimoriadneho
ukonenia projektu.
Priemerné Dosiahnuty Udaj na
nizenie vysledok 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 zéklade ukongenjch
energetickej projektov ku ktorym
narocnosti budov | ey NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 25 25 | Dolaks1122012
vyuzivanych schvalend aspon 1
podporenymi Vychodisko nasledna
zariadeniami monitorovacia sprava.
socialnej Deklarovana hodnota
infrastruktary z celkového pottu
(Dopad) ukonéenych projektov
(%) k 31.12.2012
predstavuje 50,77%.
Deklarovana hodnota
na zéklade Udajov zo
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zazmluvnenych
projektov do
31.12.2012
predstavuje 47,49%.
Vykazovanie plnenia
deklarovanych hodnét
je predmetom
naslednych
monitorovacich sprav
projektov.
Pocet projektov Dosiahnuty 0 0 0 15 17 18 NA NA NA 18 Udaj na zaklade
zameranych na vysledok zazmluvnenych
obnovite/né Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10 projektov zameranych
zdroje energie Vychodisko na obnovitelné zdroje
CORE¢. 23 energie. V roku 2012
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 neboli Ukonené
Ziadne projekty.
Zvyseny Dosiahnuty 0 0 0 0 0 0.56 NA NA NA 0.56 Udaj je na
inStalovany vykon | vysledok ' ' zaklade ukoncenych
zariadeni Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 0,3 0,3 projektov. Na zaklade
vyuZivajucich Vychodisko ukoncenych projektov,
obnovitelné ku ktorym bola
zdroje energie k 31.12.2012
CORE¢. 24 schvalend aspon 1
(MW) nasledna
monitorovacia sprava
bola dosiahnuta
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 hodnota 0.
Deklarovana hodnota
na zaklade
zazmluvnenych
projektov do
31.12.2012
predstavuje 1,435
MW.
Zateplend plocha | Dosiahnuty 0 0 0 0 10 275, 45 NA NA NA 4503456 | Udajna
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(Vysledok)
(mi)

vysledok

27

034,56

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

300 000

300 000

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

zaklade ukoncenych
projektov.
Deklarovana hodnota
na zaklade
zazmluvnenych
projektov do
31.12.2012
predstavuje 301
139,74 m2.

Pocet
vytvorenych
pracovnych miest
celkom

CORE¢. 1
(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

300

300

Viychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Deklarovand hodnota
z celkového pottu
ukon&enych projektov
k 31.12.2012
predstavuje 203
pracovnych miest.
Deklarovany pocet na
zaklade Udajov zo
zazmluvnenych
projektov do
31.12.2012
predstavuje 1649.
Vykazovanie plnenia
deklarovanych hodnét
je predmetom
néslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Pocet
vytvorenych
pracovnych miest
pre muzov
CORE¢. 2
(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

130

130

Viychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Deklarovana hodnota
z celkového pottu
ukon&enych projektov
k 31.12.2012
predstavuje 45
pracovnych miest.
Deklarovany pocet na
zaklade Udajov zo
zazmluvnenych
projektov do
31.12.2012
predstavuje 358.
Vykazovanie pinenia
deklarovanych hodnt
je predmetom
naslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Pocet
vytvorenych
pracovnych miest
pre Zeny
CORE¢. 3
(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

170

170

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Deklarovana hodnota
z celkového poétu
ukoncenych projektov
k 31.12.2012
predstavuje 158
pracovnych miest.
Deklarovany pocet na
zaklade Udajov zo
zazmluvnenych
projektov do
31.12.2010
predstavuje 1291.
Vykazovanie pinenia
deklarovanych hodnot
je predmetom
naslednych
monitorovacich sprav
projektov.
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Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn.:

V stlade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK €. 7 vykazované cielové

hodnoty ukazovatelov nezahfriaji vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatelov su vyjadrené
kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajice roky) pri€om nezahfriaji vychodiskové hodnoty.

Tabulka €. 31-1: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmliv v ramci prioritnej osi 2

k 31.12.2012

Nazov ukazovatela

Typ
ukazovatel'a

Merna
jednotka

Ciel stanoveny
prijimatelmi na
zaklade
uzatvorenych zmlav
k 31.12.2012

Hodnota
ukazovatel'a
k 31.12.2012

Cielova hodnota Komentar

Pocet novych a
kvalitnejSich sluzieb
poskytovanych v
podporenych
zariadeniach
infrastruktary

socialnej

vysledok

pocet

801

400

Uspora energie

dopad

GJ/rok

72 573,56

200 000

Priemerné znizenie
energetickej naro€nosti
budov vyuzivanych
podporenymi
zariadeniami
infraStruktury

socialnej

dopad

%

4749

25

Zvyseny
vykon
vyuzivajlcich
obnovitelné
energie

inStalovany
zariadeni

zdroje

CORE ¢. 24

MW

1,435

0,3

Zateplena plocha

vysledok

m2

301 139,74

45 034,56

300 000

Pocet vytvorenych
pracovnych miest
celkom

CORE ¢.1

pocet

1649

300

Pocet vytvorenych
pracovnych miest pre
muzov

COREZ¢. 2

Pocet

358

130

Pocet vytvorenych
pracovnych miest pre
Zeny

COREZ¢. 3

Pocet

1291

170

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabulka €. 31-2: Kumulativny prehlad podani tykajucich sa opatrenia 2.1 ROP k 31.12.2012:

Pocet dorucenych podani

tykajucich sa opatreni ROP

Pocet opodstatnenych
podani

Pocet zamietnutych
podani

Pocet doposial
nevybavenych
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celkovo podani
Z toho podania Z toho Z toho
o . Z toho ;
.| voci VK resp. podania : podania
Z toho podania . Z toho . podania o
o o ; bez udania . voci VK - voci VK
voCi ¢innosti ) podania voci voCi
dévodu py ) resp. bez ” .| resp. bez
RO ¢innosti RO . cinnosti ;
udania RO udania
dévodu dévodu
Opatrenie 2.1 0 r* 0 r* 0 0 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

* z celkového poctu 77 podani boli 3 podania doru¢ené duplicitne a 1 podanie bolo doru¢ené trojnasobne

3.2.1.2 Financna implementacia prioritnej osi 2

Tabulka &. 32: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2012

cerpanie prostriedkov v roku 2012

cerpanie prostriedkov kumulativne (EU

zavazok (EU zdroje) v EUR zdroje) v EUR
2007-2013
za EU zdroje % zo zéavazku 2007- % zo zavézku 2007-
celkom 2013 celkom 2013
Prioritna os 2 203 274 984,00 38955 830,83 19,16 53 240 059,54 26,19
Opatrenie 2.1 203 274 984,00 38955 830,83 19,16 53 240 059,54 26,19

Zdroj: CO, 2013

3.2.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich

prekonanie

Tabulka €. 33: Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Potreba identifikicie Statnej
pomoci vo vztahu k zariadeniam
poskytujucich soc. sluzby

Vetky implementované projekty prioritnej
osi 2 ROP boli overené vo vztahu k
moznému poskytnutiu Statnej pomoci. Na
zaklade dostupnych informacii

a vykonaného testu Statnej pomoci, bol
vysledok overenia negativny vo vztahu

k poskytnutiu individualnej $tatnej pomoci.
Projekty prioritnej osi 2 ROP maju
priebezne aktualizovany zmluvny vztah
formou dodatku so zapracovanim
osobitného ¢lanku o uplatfiovani ¢lanku 106
ods. 2 Zmluvy o fungovani Eurépskej nie
vztahujuceho sa na Statnu pomoc

Priebezné plnené.

Platobna neschopnost
prijimatefov - niektori prijimatelia
20 stkromného sektora
(prevazne neziskové organizacie
a zdruzenia) maju financovanie
naviazané na cudzie zdroje.

V roku 2012 sa vyskytol pripad
vyhlasenia prijimatelia

0 neschopnosti zabezpecenia
prostriedkov na
spolufinancovanie projektu z
ddvodu zmeny finannej situacie

Za zabezpecenie svojej pohladavky voci
prijimatefom boli podpisané zmluvy o
zriadeni zalozného prava k nehnutelnosti
ako dohody zmluvnych stran o zabezpeceni
pohladavky Ministerstva pddohospodérstva
a rozvoja vidieka SR ako zalozného
veritela, ktora moze vznikndt v budicnosti
na zaklade G¢innych zmlav o poskytnuti
NFP.

Splnené.

Zdroj: RO pre ROP, 2013
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3.3 Prioritna os 3 ROP — Posilnenie kultarneho potencialu regionov
a infraStruktuara cestovného ruchu

3.3.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabufka €. 34: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 3 od 1.1.2012 do 31.12.2012

datum datum uzavierky alokacia FP na vyzvu (NFP) v EUR
opatrenie typ vyzvy | vyhlasenia | prijimania ziadosti
vyzvy o NFP = A s
spolu SF/KF SR
3.1a - - - - - -
3.1b - - - - - -
3.2a - - - - - -
3.2b - - - - - -
Spolu za prioritu 0 0 0
Zdroj: RO pre ROP, 2013
Tabulka €. 35: Sledovanie pokroku v implementacii prioritne osi 3 k 31.12.2012
P ; N . g . . . . Pocet riadne . P°é.6t
Opatrenie Pocet prijatych Pocet zamietnutych Pocet schvalenych Pocet zazlmluvnenych Pocet pr.01’elf?ov ukongenjch mlmquac!ne
ZoNFPe2 ZoNFP ZoNFP projektov v realizacii . ukonéenych
projektov :
projektov
3.1a 31 12 19 19 18 1 0
3.1b 6163 25 35 33 28 5 2
3.2a 0 0 0 0 0 0 0
3.2b 122 68 5484 51 50 1 2
Celkom 214 105 108 103 96 7 4
Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v EUR
Vyska
e Vyska neschvaleného - o - , Vyska Vyska riadne zazmluvnenych
Opatrenie Vy§ka CELETE 2‘i’adaného prispevku Vys!(a CETELITD | 10 zlazmluvnenych vrétinych u{(onéenych mimoriadr):e
ezl (NFP) RERE B A prostriedkov (NFP) | projektov (NFP) |  ukonéenych
projektov (NFP)
3.1a 32095 570,24 9952 065,64 22 087 169,61 20 898 564,98 0,00 230 156,50 0
3.1b 94 501 166,80 40033 945,79 53 889 814,82 45710 603,74 115 750,23 7589 146,86 4 338 506,80
3.2a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2b 20302 124,42 9860 207,30 8909 321,51 8297 156,75 0,00 37 853,32 327 390,81
Celkom 146 898 861,46 59 846 218,73 84 886 305,94 74906 325,47 115 750,23 7 857 156,68 4 665897,61

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Na jedného obyvatela vramci uUzemia ciefa Konver
nenavratného finanéného prispevku z prioritnej osi 3 ROP.

6!

%encia pripadaju 2 eur z poskytnutého

62 Udaj zahffia aj ZONFP prijaté v ramci predizenjch vyziev. Blizsie informécie o tychto ZONFP sii uvedené v Gasti 2 VS v tabulke &. 1-2:
Prehlad Ziadosti o NFP prijatych v rdmci predizenych vyziev.

83 7 toho 1 ZONFP bola stiahnuta Ziadatelom pocas konania 0 ZONFP

64 7 toho 2 ZoNFP boli stiahnuté Ziadatelom.
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Opatrenie 3.1 ROP - Posilnenie kulturneho potencialu regiénov

Implementacia prioritnej osi 3 ROP zacala v roku 2009 vyhlasenim dvoch vyziev na predkladanie
ZoNFP zameranych na podporu existujicich pamatovych a fondovych institucii na miestnej
aregionalnej urovni (vyzva ROP-3.1a-2009/01) a na podporu revitalizacie nevyuzivanych, resp.
nevhodne vyuzivanych nehnutefnych kultdrnych pamiatok (vyzva ROP-3.1b-2009/01). Vyzva ROP-
3.1b-2009/01 bola kratko po vyhlaseni zruSena z dévodu zistenia nepresnej formulacie v texte vyzvy.
Po oprave textu bola v upravenom zneni vyhlasena pod novym kédom ROP-3.1b-2009/02.

V ramci vyzvy na podporu existujucich paméatovych a fondovych institacii na miestnej a regionalnej
arovni bolo prijatych 31 ZoNFP avramci vyzvy na podporu revitalizacie nevyuzivanych, resp.
nevhodne vyuzivanych nehnutelnych kultirnych pamiatok bolo prijatych 61 ZoNFP. V roku 2011 boli
na zaklade odportéani organu auditu zamietnuté v ramci opatrenia 3.1 ROP dve ZoNFP.

RO pre ROP spolupracoval na priprave oboch vyziev s MK SR, najma v suvislosti s dodrzanim suladu
s prisluSnou legislativou suvisiacou s ochranou kultirneho dedi¢stva. Rovnako ako v pripade vyziev
na predkladanie ZoNFP zameranych na podporu socidlnej infradtruktary, ani vyzvy
na opatrenie 3.1 ROP nenaplnili oakavania z hladiska dopytu zo strany Ziadatelov. Na zaklade
vysledkov hodnotenia doterajSej realizacie ROP mozno za hlavné dévody znizeného zaujmu zo strany
Ziadatelov povazovat najma vysSie finanéné naroky na rekonstrukciu pamiatkovo chranenych
objektov, nizSia priorita v ase hospodarskej krizy, zvysené riziko generovania &istych prijmov pri
tychto projektoch, vyssie riziko nepredvidanych vydavkov (napr. dodato¢né vydavky na reStauratorské
prace, archeologicky prieskum, vynutena zmena technolégie a stavebnych materialov a pod.).

V ramci opatrenia 3.1 ROP bolo prerozdelenych uz priblizne 50% disponibilnej alokacie na toto
opatrenie, schvalenych bolo menej ako 20% z pévodne oCakavaného poctu podporenych projektov.
Tento nepomer poukazuje na problémy s napifianim pdvodne stanovenej stratégie v oblasti posilnenia
kulturneho potencialu regiénov.

Pocet projektov v realizacii za opatrenie 3.1 ROP podla typu podporeného predmetu podpory je
zobrazeny v grafe ¢. 1.

Graf €. 1: Pocet projektov v realizacii podla typu zariadenia k 31.12.2012

Emizeaaing

= NKP

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.:  NKP - narodna kultdrna pamiatka

PocCas roka 2012 prebiehali najma procesy kontrahovania a implementacie schvalenych projektov.
Prijimatelia, teda vlastnici nehnutelnosti v tomto opatreni su kvéli finanénej naroCnosti realizacie

65 Udaj bol vypogitany na zaklade pottu obyvatefov k 31.12.2012 vramci (zemia ciela Konvergencia vo vztahu k vy$ke riadne
ukoncenych projektov (NFP) k 31.12.2012.
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projektov najmd samospravne kraje, tj. 16 implementovanych projektov a 8 projektov je
implementovanych uUstrednymi orgdnmi Statnej spravy. V roku 2012 z celkového poctu 54 schvélenych
projektov  bolo vrealizacii po UspeSne ukonéenom procese verejného obstaravania
34 projektov, 2 projekty boli mimoriadne ukoncené. V stave neukoneného procesu verejného
obstaravania evidujeme eSte 15 projektov a 3 projekty sa nachadzaju v stave pripravy dodatkov
zohladnujucich proces ukonéeného verejného obstaravania. V opatreni 3.1 ROP bolo k 31.12.2012
ukonéenych 6 projektov a 45 projektov bolo v stave realizacie. Najvyssi pocet realizovanych projektov
je v PreSovskom samospravnom kraji, t.j. 12 projektov v najvy$$ej hodnote podla krajov
(16,6 mil. eur).

V suvislosti s procesom schvalovania ZoNFP (hodnotenie a vyber) neboli pogas roka 2012
identifikované problémy, ktoré by mali za nasledok zmenu riadiacich a kontrolnych systémov (napr.
vyraznu Upravu inStrukcii pre hodnotitelov, zmenu $tatutu a rokovacieho poriadku vyberovej komisie
a pod.). V pripade vSetkych oblasti podpory ROP sa aplikuju Standardné procesy — kontrola formalnej
spravnosti za osobnej uCasti Ziadatefa, proces odborného hodnotenia zabezpelovany internymi
hodnotitelmi RO pre ROP, resp. SO/RO a vyberovy proces zabezpecovany prisluSnymi vyberovymi
komisiami. Nastavenie uvedenych systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.

Priklady uspeSne zrealizovanych projektov v roku 2012:

- Projekt ,Rekonstrukcia historického objektu - fary a jeho premena na muizeum
v obci Muran®: doslo k vymene podlah, streSnej krytiny a okien, vymene dveri, rekonstrukcii
vonkajSej fasady a elektrointalacie. Vybudované bolo nové teplovodné vykurovanie a objekt
bol debarierizovany. Zrealizované bolo nové schodisko do podkrovia, ktoré bolo zaroven
kompletne zrekonstruované a zateplené. Predmetom projektu bola aj uprava vonkajSieho
arealu, v ktorom prebehli sadové Upravy a boli zrekonstruované spevnené plochy.

- Projekt ,Obnova severného kridla Neogotického kastiela a revitalizacia mestského parku v
Galante”: doSlo k celkovej rekonstrukcii objektu a prilahlého arealu. Pévodne nevyuzivany
hlavny objekt bol napojeny na plyn, vodu a kanalizaciu. DoSlo k sanatnym opatreniam
zamedzujucim vplyvom vlhkosti, oprave krytiny, dazdovych Zlabov a oplechovania. Bolo
inStalované podlahové vykurovanie, elektrické rozvody, zabezpe€eny bol bezbariérovy pristup
do objektu.

Uvedenymi projektmi sa prispieva k napifianiu globalneho ciela ROP a cielov na Grovni prioritnej osi 3
ROP aopatrenia 3.1 ROP DalSie informacie o uspesne zrealizovanych projektoch su uvedené
v prilohe &.7 tejto VS.

Opatrenie 3.2 ROP - Podpora a rozvoj infrastruktury cestovného ruchu

Stratégia ROP pre cestovny ruch bola stanovena vroku 2007 v nadvaznosti na material Nova
stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013, ktory bol 9.5.2007 schvaleny uznesenim vlady SR &.
417/2007. Stratégia ROP je zamerana na oblasti, ktoré najvyznamnejSim spésobom prispievaju ku
zvySovaniu konkurencieschopnosti a rozvoju cestovného ruchu v SR. V roku 2008 bola Nova stratégia
cestovného ruchu SR do roku 2013 na zaklade uznesenia vliady SR €. 461/2008 upravena a doplnena
o tzv. dlhodoby horizont regionalizacie cestovného ruchu. Nasledkom uvedenej zmeny doSlo v rdmci
ROP k rozSireniu okruhu potencidlnych Ziadatelov z hladiska opravnenosti miesta realizacie projektov
na takmer celé Uzemie ciela Konvergencia.

Pbvodna stratégia ROP ako jeden zo zakladnych predpokladov efektivnej a ucéelnej podpory
infrastruktary cestovného ruchu v kontexte NSRR definuje spolupracu RO pre ROP a RO pre OP
Konkurencieschopnost a hospodarsky rast. Deliaca linia medzi oboma operaénymi programami je
definovana na urovni prijimatelov tak, Zze ROP je v oblasti podpory cestovného ruchu zamerany na
prijimatelov z verejného sektora a OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast je orientovany na
prijimatelov zo sukromného sektora. Zo strany RO pre ROP je spolupraca a komplementarita s OP
Konkurencieschopnost a hospodéarsky rast zaloZzena na vymene informécii a zabezpe€eni uCasti
zastupcu OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast na vyberovom procese a v MV pre ROP. Na
druhej strane RO pre OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast s implementaciou projektov v
oblasti turizmu zacal uz v roku 2008 bez realneho zapojenia RO pre ROP do implementéacie uvedenej
oblasti podpory OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast. Z uvedeného dbévodu sa pdvodny
zamer na dosiahnutie vyraznej synergie a komplementarity medzi oboma operaénymi programami
podporujucimi cestovny ruch v prvej polovici programového obdobia nenaplnil.
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Vyznamnu zmenu v oblasti cestovného ruchu predstavuje prijatie zakona €. 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu z 3.3.2010, ktory upravuje podporu cestovného ruchu v SR, prava a povinnosti
fyzickych os6b a pravnickych osdb pdsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepénych dokumentov
a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Tento zakon predstavuje novu a prvu systémovua Upravu pre
oblast cestovného ruchu, kedZze do jeho prijatia nebola oblast podpory cestovného ruchu
systematicky upravena.

V nadvaznosti na vysSie uvedené skuto¢nosti (najma s ohladom na rozSirenie Gzemnej koncentracie)
sa zameranie oblasti cestovného ruchu svojou povahou priblizilo k projektom regeneracie sidel
(uprava verejnych priestranstiev, chodniky, cyklotrasy, prvky drobnej architektury, orientacné tabule,
autobusové zastavky apod.). Uvedené typy aktivit boli podporené v polovici pélov rastu
prostrednictvom intervencii ROP v oblasti regeneracie sidel. Ztohto dévodu bola vroku 2010
vyhlasena vyzva len na neinvestiéné projekty v cestovnom ruchu so zameranim na podporu klastrov
cestovného ruchu, budovanie partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu, vytvarania komplexnych
informacnych portélov, marketingové aktivity a pod. v sulade s novou narodnou legislativou.

RO pre ROP vyhlasil uvedenu vyzvu 26.3.2010 (ROP-3.2b-2010/01). V rokoch 2011 a 2012 nebola
vyhlasena dalSia vyzva v ramci daného opatrenia.

Najvyssi zaujem o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku na projekty zamerané na cestovny
ruch vramci tohto opatrenia prejavili Ziadatelia z PreSovského samospravneho kraja. Predlozené
ZoNFP z tohto kraja tvorili az 27,05 % zo vSetkych ZoNFP predloZenych v ramci opatrenia 3.2 ROP.
Najmensi zaujem RO pre ROP zaznamenal v ramci Trnavského samospravneho kraja, kde boli
predlozené len 4 ZoNFP, ¢o predstavuje 3,28 % z predloZenych Ziadosti v ramci opatrenia 3.2 ROP.
Dévodom mézu byt hlavne socioekonomické rozdiely medzi jednotlivymi oblastami Slovenska
a obtiaznejSie moznosti ziskavania prostriedkov na aktivity v oblastiach ako je cestovny ruch vo
vychodnej Casti Slovenska. V ostatnych krajoch bol zaujem pomerne vyrovnany, v rozmedzi priblizne
10-19 %.

Graf €. 1: Pocet a percentualny podiel predlozenych ziadosti o NFP v ¢leneni podla jednotlivych krajov

Pocet predlozenych Ziadosti o NFP
(podla krajov)

23 22
19% 18%

W BBSK

W KSK

11% W NSK
W PSK

W TSK
W TTSK

Z5K

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Ku koncu roka 2012 bolo schvalenych celkom 54 ZoNFP. Najuspe$nejsi v percentualnom vyjadreni
boli Ziadatelia z Trnavského samospravneho kraja s Uspesnostou 100 %, €o vSak bolo spdsobené aj
nizkym poétom predloZzenych ZoNFP ztohto kraja. Druhymi najuspes$nej$imi boli Ziadatelia
vykazoval Trenciansky samospravny kraj, kde schvalené ziadosti o NFP predstavovali len 23,08 %
z poCtu predlozenych ziadosti o NFP. Suma celkovych opravnenych vydavkov ziadosti o NFP
odporu€anych vyberovou komisiou na schvélenie vyrazne prekroc€ila vySku regionalnych alokacii pre
vyzvu ROP-3.2b-2010/01 vtroch samospravnych krajoch - Banskobystrickom, Nitrianskom
a Zilinskom. Z toho dévodu doslo k prerokovaniu zavereénej spravy z rokovania vyberovej komisie
a pocet schvalenych Ziadosti o NFP bol upraveny s ohfadom na regionalne alokacie.

Do konca roka 2010 bolo vydanych 56 % rozhodnuti o schvaleni ZoNFP a dalSich 42 % rozhodnuti
o schvaleni ZoNFP z poctu projektov odporuanych vyberovou komisiou na schvalenie bolo
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podpisanych v priebehu roka 2011. Pogas roka 2011 bolo zazmluvnenych 51 projektov z celkového
poétu 53 projektov, ku ktorym boli vydané rozhodnutia o schvaleni ZoNFP. V dvoch pripadoch
Ziadatel odstupil od realizacie projektu este pred vypracovanim zmluvy o poskytnuti NFP, v jednom
pripade zdoévodu nedostatku finanénych prostriedkov na spolufinancovanie projektu a vysokej
zadlZzenosti obce avdruhom pripade z ddévodu nesuhlasu obecného zastupitelstva s realizaciou
projektu po vymene Statutarneho zastupcu prijimatela. V ramci projektov odporu€anych vyberovou
komisiou na schvalenie bolo v pripade jednej ZoNFP v roku 2012 vydané rozhodnutie o schvaleni
ZoNFP.

Graf €. 2: Porovnanie poctu predlozenych Ziadosti o NFP a zazmluvnenych projektov (podla jednotlivych krajov)
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Zdroj: RO pre ROP, 2012

Napriek pomerne markantnym rozdielom v poc&toch predloZzenych projektov v ramci jednotlivych
samospravnych krajov, vy8ka zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov na projekty je medzi
krajmi pomerne vyrovnana. Vynimkou je TrenCiansky samospravny kraj, ktory vramci tohto
ukazovatela zaostava za ostatnymi samospravnymi krajmi.

Graf €. 3: Vyska zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov v €leneni podla jednotlivych krajov

Vyska zazmluvnenych COV (podla
krajov)
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Zdroj: RO pre ROP, 2012

Problematickymi oblastami na strane prijimatelov boli najma vytvaranie podrobného poloZkového
rozpoctu pre potreby vyhlasenia procesu verejného obstaravania a nasledného vytvarania dodatkov
k zmluvam o poskytnuti NFP. Vzhladom na to, Ze iSlo o prvé opatrenie v ramci ROP, ktoré malo
povahu neinvestiénych projektov, boli potrebné viaceré konzultacie medzi RO pre ROP, SO/RO
pre ROP a prijimatelmi s ciefom stanovit’ o najpresnejSie a najjednoznacnejSie pravidla pre tvorbu
rozpoctov. To spodsobilo, ze koncom roka 2011 nadobudol ucinnost zatial len prvy dodatok k zmluve
0 poskytnuti NFP po ukonCeni procesu verejného obstaravania, ¢im boli prijimatefovi vytvorené
podmienky pre umoznenie Cerpania NFP. Vzhladom na to, Ze pravidla uz boli jednoznacne a presne
zadefinované, su vytvorené vsSetky predpoklady pre uspesSné pokraCovanie procesov verejného
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obstaravania, tvorby dodatkov k zmluvam o poskytnuti NFP a nasledného uspedného Cerpania NFP

v nasledujucich rokoch.

Prikladom uUspesne zrealizovaného projektu v roku 2012 je projekt ,Propagacia a rozvoj cestovného
ruchu v lokalite Slovenska brana“. Vybudovanim partnerstva obci Rybnik a Kozarovce, a nasledného
zapojenia poskytovatelov CR na ich Uzemiach, sa zabezpedil koordinovany rozvoj existujiceho
potencialu v lokalite Slovenskej
vytvorenim internetového informaéného portalu, ako aj realizacia podujatia s U¢astou obyvatelov
a navstevnikov obci. Partnerstvo a spolo¢na stratégia zjednotili aktivity v oblasti CR a ich propagacia
ma zabezpelit zvySenie navStevnosti danej lokality, atym nasledne zvySenie kvality sluzieb

poskytovanych v oblasti CR a aj zvySenie konkurencieschopnosti.

brany ajeho prezentacia formou propagaénych materialov,

Uvedenym projektom sa prispieva k napifianiu globalneho ciefa ROP a cielov na urovni prioritnej osi 3
ROP a opatrenia 3.2 ROP. DalSie informacie o tomto projekte su uvedené v prilohe €.7 tejto VS.

Tabulka €. 36: PInenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 3 k 31.12.2012

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom | Komentar
pocet technicky Dosiahnuty Udaj na  zéklade
zhodnotenych vysledok 0 0 0 16 19 19 NA NA NA 19 zazmluvnenych
paméatovych a Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 projektov do 31.12.2012,
fondovych institucii na Vychodisko ztoho bol 1 projekt
miestnej a regionalnej riadne ukoneny.
arovni 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(Pocet projektov)
(Vystup)
Pocet revitalizovanych Dosiahnuty Udaj na  zaklade
nehnutelnych kultdrmych | vysledok 0 0 0 27 33 33 NA NA NA 33 zazmluvnenych
pamiatok za ucelom projektov do 31.12.2012,
zachovania kultrneho Ciel ztoho bolo 5 projektov
dedlcgt\{a alebo ' NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 riadne ukon&enych.
s vyuZitim v kultdrno-
poznavacom turizme . .
(Poget projektov) Vychodisko
(Vystup) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
poCet projektov v oblasti | Dosiahnuty Udaj na  zéklade
cestovného ruchu vysledok 0 0 0 0 51 51 NA NA NA 51 zazmluvnenych
CORE ¢. 34 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 projektov do 31.12.2012,
Vychodisko ztoho bol jeden projekt
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 riadne ukonden.
F’ocet pEOJgktov o D93|ahnuty 0 0 0 31 81 81 NA NA NA 81 Udaj na zaklade
informacnej spoloCnosti | vysledok zazmluvnenych
CORE ¢&. 11 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 projektov do 31.12.2012,
Vlychodisko ztoho bolo 7 projektov
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 riadne ukongenjch.
poCet novych a Dosiahnuty Udaj na
kvalitnejSich sluzieb vysledok 0 0 0 0 0 2 NA NA NA 2 zaklade ukoncenych
poskytovanych v projektov  ku ktorym
podporenych Ciel bola k 31.12.2012
pamatovych a NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 schvalend  aspofi 1
fondovych indtituciach naslednd monitorovacia
na miestnej Viychodisko sprava.
a regionalnej urovni Na zéklade ukoncenych
(Vysledok) projektov, boli vytvorené
2 nové akvalitnejSie
sluzby.
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Deklarovany podet
novych  a kvalitnejSich

sluzieb  poskytovanych
v podporenych
zariadeniach obdianskej
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infra$truktiry na zéklade
Udajov 20
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2012
predstavuje 58 sluzieb.

poCet novych a
kvalitnejSich sluzieb
poskytovanych v
podporenych
nehnuteflnych kulturnych
pamiatkach

(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

120

120

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na
z&klade ukonéenych
projektov  ku ktorym
bola k 31.12.2012
schvalend  aspod 1
naslednd monitorovacia
sprava.

Na zaklade ukonCenych
projektov, bolo
vytvorenych 19 novych
a kvalitnejSich sluzieb.
Deklarovany poCet
novych  a kvalitnejSich
sluzieb  poskytovanych
v podporenych
zariadeniach obcianskej
infrastruktury na zaklade
udajov 20
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2012
predstavuje 138 sluZieb.

poCet novych a
kvalitnejSich sluZieb
poskytovanych v turizme
(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

50

50

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na
zaklade ukoncenych
projektov  ku ktorym
bola k 31.12.2012
schvalena aspoi 1
naslednd monitorovacia
sprava.

Na zaklade ukonCenych
projektov, boli vytvorené
4 nové akvalitnejSie
sluzby.

Deklarovany pocet
novych  a kvalitnejSich
sluzieb  poskytovanych
v podporenych
zariadeniach obgianskej
infra$truktiry na zéaklade
udajov 20
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2012
predstavuje 171 sluZieb.

Pocet projektov
zameranych na
obnovite/né zdroje energie
CORE¢. 23

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na  zaklade
zazmluvnenych

projektov zameranych na
obnovitelné zdroje
energie. Vroku 2012
neboli ukonCené Ziadne

projekty.

Zvy3eny instalovany
vykon zariadeni
vyuzivajucich
obnovitelné zdroje
energie

CORE ¢. 24

(MW)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,2

0,2

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj je na
zaklade ukonenych

projektov. Na zaklade
ukonenych  projektov,
ku ktorym bola
k31.12.2012 schvalena
aspod 1 nasledna
monitorovacia  sprava
bola dosiahnuta hodnota
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0.

Deklarovana hodnota na
z&klade  udajov  zo
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2012
predstavuje 0,002 MW.

Zateplena plocha
(Vysledok)
(m?)

Dosiahnuty
vysledok

1064,
40

1064,
40

NA

NA

NA

1604,4
0

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

140
000

140 000

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

zaklade
projektov

Udaj na
ukon&enych
k 31.12.2012.
Deklarovana hodnota na
z&klade  Udajov  zo
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2012
predstavuje 21 974,20
m2,

Uspora energie
(Dopad)
(GJirok)

Dosiahnuty
vysledok

236,2

NA

NA

NA

236,28

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

80
000

80000

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na
zaklade ukoncenych
projektov  ku ktorym
bola k31.12.2012
schvalend aspofi 1
nasledna monitorovacia
sprava.

Na zéklade ukoncenych
projektov, bola Uspora
energie 215,51 GJ/rok.
Deklarovana hodnota na
z&klade  Udajov  zo
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2012
predstavuje 3
423 54GJIrok.

Priemerné znizenie
energetickej naroCnosti
budov vyuzivanych
podporenymi
paméatovymi

a fondovymi instituciami
(Dopad)

(%)

Dosiahnuty
vysledok

63,60

NA

NA

NA

63,60

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

15

15

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na
z&klade ukonéenych
projektov  ku ktorym
bola k 31.12.2012
schvalena aspod 1
nasledna monitorovacia
sprava.

Na zaklade ukonCenych
projektov, bola
dosiahnuta hodnota
63,60%.

Deklarovana hodnota na
z&klade  udajov  zo
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2012
predstavuje 34,09 %..

Pocet vytvorenych
pracovnych miest
CORE ¢. 1
(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100

100

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Deklarovana hodnota na
z&klade  udajov  zo
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2012
predstavuje
118pracovnych miest.

Pocet vytvorenych
pracovnych miest pre
muzov

CORE ¢. 2

(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

45

45

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Deklarovana hodnota na
zéklade  Udajov  zo
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2012
predstavuje 51
pracovnych miest.

Pocet vytvorenych
pracovnych miest pre

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

Deklarovana hodnota na
z8klade  Udajov  zo0

117




Zeny Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 55 55
CORE¢. 3 Vychodisko
(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

zazmluvnenych

projektov do 31.12.2012

predstavuje
pracovnych miest.

67

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn.:

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK &. 7 vykazované cielové

hodnoty ukazovatelov nezahfriaju vychodiskové hodnoty ukazovatefov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatefov su
vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaju vychodiskové

hodnoty.

Tabulka €. 36-1: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav v ramci prioritnej osi 3

k 31.12.2012
Cief
stanoveny
T Mern prijimatelmi Hodnota Ciefova
Nazov ukazovatel'a ukazo{/‘;tel’a iednotka na zaklade ukazovatel'a hodnota Komentar
] uzatvorenych | k 31.12.2012
zmlav
k 31.12.2012

pocet novych a kvalitnejSich sluZieb

poskytovanych v podporenych

paméatovych a fondovych vysledok pocet 58 80
intituciach na miestnej

a regionalnej drovni

poCet novych a kvalitnejSich sluZieb

poskytovanych v podporenych , .

nehnutelnych kulturnych Visledok pocet 138 120
pamiatkach

pocet novych a kvalitnejSich sluzieb wsledok odet 171 50
poskytovanych v turizme y P

ZvySeny instalovany vykon

zariadeni vyuZivajlcich obnovite/né | CORE ¢. 24 MW 0,002 0,2
zdroje energie

Zateplena plocha vysledok m2 21974,20 1064,40 140 000
Uspora energie dopad GJ/rok 3423,54 236,28 80000
Priemerné znizenie energetickej

narocnosti budov vyuzivanych dopad % 34,09 63,30 15
podporenymi pamatovymi

a fondovymi instituciami

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabulka ¢. 36-2: Kumulativn

prehlad podani tykajucich sa opatrenia 3.1 ROP k 31.12.2012:

Pocet doruc¢enych podani
tykajucich sa opatreni ROP
celkovo

Pocet opodstatnenych
podani

Pocet zamietnutych
podani

Pocet doposial
nevybavenych
podani
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Z toho Z toho 7 toho Z toho
podania voci |  Z toho podania : podania
Z toho VK b dani 5 VK podania 5 VK
odania voCi resp. bez | podania | voci voci voct
po : udania voci ¢innosti| resp. bez ” .| resp. bez
SIEEEYiRC) dévodu RO udania Gt udania
dévodu 9 dévodu
Opatrenie 3.1 0 10 0 10 0 0 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

3.3.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi 3

Tabulka & 37: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2012

Cerpanie prostriedkov v roku 2012

Cerpanie prostriedkov kumulativne (EU

Zavazok (EU zdroje) v EUR zdroje) v EUR
2007-2013
za EU zdroje Celkom % zo zé\zlgiléu 2007 - Celkom % zo zé\;'ac"z1l;u 2007 -
Prioritna os 3 145 510 803,00 7 878 660,76 5,41 18986 171,41 13,05
Opatrenie 3.1 125 692 033,00 7583 333,21 6,03 18 690 843,86 14,87
Opatrenie 3.2 19 818 770,00 295 327,55 1,49 295 327,55 1,49

Zdroj: CO, 2013

3.3.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich

prekonanie

Tabulka €. 38: Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

NiZ8i zaujem Ziadatelov oproti pdvodne
predpokladanému nastaveniu ciefov
opera¢ného programu.

Vy§3ia vySka rozpodtov projektov v rdmci
opatrenia 3.1 ROP oproti pdvodne
predpokladanému nastaveniu ciefov
operacného programu (suvisi najma

s naroénou stavebno-technickou povahou
projektov NKP).

Nedosiahnutie synergie s OP KaHR pri
podpore cestovného ruchu

Vlypracovanie revizie ROP

na rok 2013.

Problematické stanovenie presnych
poziadaviek na obsah a rozsah spracovania
rozpodtu, €o bolo nevyhnutné pre proces
kontroly VO a pripravu dodatkov k zmluvam
o poskytnuti NFP.

rozpoCtov.

Vlytvorenie usmernenia k priprave

DalSia revizia ROP je naplanovana

RO pre ROP vypracoval v spolupréci
s niektorymi SO/RO pre ROP
odporG¢anie k priprave rozpoctov v
ramci opatrenia 3.2b, ktoré nasledne
zaslal na vSetky SO/RO pre ROP.

Zdroj: RO pre ROP, 2012
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3.4 Prioritna os 4 ROP — Regeneracia sidiel

3.4.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabufka €. 39: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 4 od 1.1.2011 do 31.12.2012

Datum Datum uzavierky Alokéacia FP na vyzvu (NFP) v EUR
Opatrenie Typ vyzvy vyhlasenia prijimania z toho
vyzvy ziadosti o NFP spolu SFIKF R
41a - - - - - -
4.1b - - - - - -
4.1c - - - - - -
4.1d priebezna 20.2.2012 17.9.2012 600344117 | 5371500,00 631 941,17
4.2 -HaZZ, OHZ - - - - - -
4.2 - HZS - - - - - -
Spolu za prioritu 600344117 | 5371500,00 631 941,17
Zdroj: RO pre ROP, 2013
Tabulka €. 40: Sledovanie pokroku v implementacii prioritnej osi 4 ROP k 31.12.2012
. ?.o c?t Pocet zamietnutych | Pocet schvalenych e . Pocet projektov Pocet'nac'ine HE m[morladne
Opatrenie | prijatych p p zazmluvnenych Nl ukoncenych ukoncenych
y ZoNFP ZoNFP . v realizacii A A
ZoNFPS® projektove’ projektov projektov
4.1a 785 68 230 555 69 544 237 307 1170
4.1b 0 0 0 0 0 0 0
4.1c 65 20 45 431 43 0 1
4.1d 6272 0 0 0 0 0 0
42 24573 83 162 14774 70 77 14
Celkom 1157 333 762 734 350 384 26
Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v EUR
- - Vyska
e s e Viska il ViSkariadne | zazmluvnenych
.| VySka Ziadaného neschvaleného | VySka schvaleného . vratenych P I
Opatrenie ” T " zazmluvnenych . ukoncenych mimoriadne
prispevku (NFP) Ziadaného prispevku (NFP) triedkov (NFP prostriedkov ioktov (NFP koncenich
rispevku (NFP) prostriedkov (NFP) (NFPJ projektov (NFP) ukoncenyc
P projektov (NFP)
4.1a 520 156 476,86 | 138 444 050,59 | 370586 575,80 | 337 200 536,30 690 787,59 188 730 6 826 058,69

6 Udaj zahffia aj ZONFP prijaté v ramci predizenjch vyziev. Blizsie informécie o tychto ZONFP sii uvedené v Gasti 2 VS v tabulke ¢. 1-2:
Prehlad Ziadosti o NFP prijatych v rdmci predizenych vyziev.

87 Poget aktualne zazmluvnenych projektov (doposial nebolo zazmluvnenych 9 ZoNFP, tj. v ramci opatrenia 4.1a - 4 ZoNFP, v rami
opatrenia 4.1c — 1 ZoNFP a v ramci opatrenia 4.2 — 4 ZoNFP)

68 7 toho 6 ZONFP bolo stiahnutych Ziadatelom pogas konania o ZoNFP

69 7 toho 1 ZONFP bola stiahnuta Ziadatelom po vydani rozhodnutia o schvaleni
70 Z toho v 2 pripadoch Ziadatel odstupil od projektu
" Nezapocitany projekt, ktory bol schvaleny a nasledne prijimatel odstdpil od projektu

72K 31.12.2012 bolo 62 prijatych Ziadosti v stave kritéria formalnej spravnosti spinené

731 ZoNFP bola predlozena z BSK, ktora bola nasledne vyradena na kontrole opravnenosti a 2 ZoNFP boli stiahnuté Ziadatefom
7 Nezapocitany 1 projekt pri ktorom bolo odsttipené od projektu

75 yy$ka vratenych prostriedkov zahffia sumy nezrovnalosti a vratiek. Ak to povaha vratky umozriuje, je prijimatel opravneny narokovat' si
finanéné prostriedky za tieto vratky.

120




74380
41b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
41c | 8410047442| 2236659690 | 6050190947 | 52068 175,69 0,00 000 20320709
41d 4800 626,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

42 | 10403327574| 3554227249| 6774090129 | 5372382741 27525727 | 2038900067 | 8100 036,69

Colkom | 71300085390 | 19635291908 | 498829 386,57 | 442992 539,40 966044,86 | 1512930247

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Na jedného obyvatefa vramci Uzemia ciela Konvergencia pripada 44 eur z poskytnutého
nenavratného finanéného prispevku z prioritnej osi 4 ROP.’

Prioritna os 4 ROP

Prioritna os 4 ROP je vnutorne Struktirovana na dve opatrenia, 4.1 Regeneracia sidiel ROP a 4.2
Infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb ROP. Do roku 2011 boli oblasti podpory v ramci
prioritnej osi 4 ROP nasledovné:

4.1a — samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obci,

Do roku 2010 4.1b — integrované stratégie rozvoja mestskych oblasti,

4.1c — projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi,
4.1d — rozvojové dokumenty regionov,

4.2 — infrastruktdara nekomerénych zachrannych sluzieb (hasi€sky a zachranny zbor, obecné hasi¢ské
zbory),

4.2 — infrastruktura nekomerénych zachrannych sluzieb (horské zachranné sluzby).

Na zaklade revizie ROP schvalenej v roku 2011 bola stratégia ROP v oblasti regeneracie sidiel
upravena a RO pre ROP upustil od podpory integrovanych stratégii mestskych oblasti. Od roku 2011
su oblasti podpory v ramci prioritnej osi 4 ROP definované nasledovne:

4.1a — samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obci,

4.1b — podpora infrastruktury byvania,

4.1c — projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi,
4.1d — rozvojové dokumenty regionov,

4.2 — infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb (hasi¢sky a zachranny zbor a horské
zachranné sluzby).

Opatrenie 4.1a

Regenerécia sidiel predstavuje jednu z najvyraznejSich rozvojovych priorit pre Ziadatelov, ktorymi su
mesta a obce. Po infrastrukture vzdelavania ide o druhd najvacSiu oblast podpory ROP z hladiska
finanénej alokacie azaujmu zo strany Ziadatelov. Zdroje zo Strukturdlnych fondov EU su
pre Ziadatelov prilezitostou a mozZnostou ako zlepSit stav hmotnej infrastruktary sidiel napriek
chybajicim zdrojom z rozpoctov miest a obci €i Statneho rozpoc¢tu. Najma v pripade menSich obci ide
Casto o jediny spdsob, ktorym moézu zabezpedit rekonstrukciu a modernizaciu €asto chatrajucich
verejnych priestranstiev, miestnych komunikacii &i prvkov drobnej architektury a tym nielen zabezpedit
ich funkénost’ a pozadované estetické vlastnosti, ale aj posilnit konkurencieschopnost a atraktivnost
obce. Technicky stav a esteticka urovefi hmotnej infrastruktary miest a obci su kluCové nielen pre
kvalitu zivota obyvatelov, ale aj pre atraktivitu oblasti pre turistov, obyvatelov okolitych miest a obci ,Ci
potencialnych investorov.

V ramci oblasti podpory 4.1a boli do konca roka 2011 vyhlasené dve vyzvy na predkladanie Ziadosti
o NFP, ROP-4.1a-2009/01 a ROP-4.1a-2010/01. Vo vyzve ROP-4.1a-2010/01 boli vzhfadom
na disponibilné regionalne alokacie opravnenymi Uzemiami Banskobystricky, KoSicky, Nitriansky

7 Udaj bol vypogitany na zaklade pottu obyvatefov k 31.12.2012 vramci (zemia ciela Konvergencia vo vztahu k vy$ke riadne
ukoncenych projektov (NFP) k 31.12.2012.
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a PreSovsky samospravny kraj. Vroku 2011 a vroku 2012 nebola v ramci tejto oblasti podpory
vyhlasena Ziadna dalSia vyzva na predkladanie Ziadosti o NFP.

Moznost predlozit ziadost o NFP a uchadzat sa tak o ziskanie prostriedkov zo Strukturalnych fondov
EU vyuzili mesta a obce na podanie 785 Ziadosti o NFP, &o dokazuje enormny zaujem o dany typ
finan¢énej podpory. Celkovo najvacsi zaujem prejavili Ziadatelia z krajov, ktorych obce a mesta boli
opravnenymi ziadatelmi aj v druhej vyzve ROP-4.1a-2010/01. Najvyssi podiel predstavovali ziadosti
o0 NFP z PreSovského samospravneho kraja, a to viac nez patinu zo vSetkych predlozenych Ziadosti
o NFP.

Graf €. 1: Porovnanie poctu pdlov rastu a predlozenych ziadosti o NFP v €leneni podfa krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2013

Graf €. 2: Pocet predlozenych Ziadosti o NFP v Eleneni podla jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2013

V ramci predlozenych ziadosti o NFP bolo schvalenych viac nez 70 %, spolu 555 Ziadosti o NFP,
pricom najuspesnejSimi boli ziadatelia z Nitrianskeho samospravneho kraja, kde v procese vyberu
a schvalovania uspelo az 112 ziadatelov. Ku vSetkym schvalenym Zziadostiam o NFP bolo vydané
rozhodnutie o schvaleni ziadosti o NFP eSte do konca roka 2010, v roku 2011 pokracoval proces
zazmluviovania schvalenych projektov, pripravy a schvalovania povinnych dodatkov po ukoncéeni
procesu verejného obstaravania.

Do konca aprila 2012 bolo celkovo zazmluvnenych 551 projektov. V dvoch pripadoch RO pre ROP
odstupil od zmluvy o poskytnuti NFP z dbévodu nedoru€enia vysledkov procesu verejného
obstaravania v stanovenom termine, v dalSich dvoch z dévodu podstatného porudenia zmluvnych
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podmienok. Zla finanéna situacia prijimatela bola dévodom odstupenia od zmluvy o poskytnuti NFP
v dvoch projektoch av pripade jedného projektu doSlo k odstupeniu na z&klade stanoviska
Ministerstva financii SR ako Organu auditu vyplyvajiceho z vysledkov uskutoéneného auditu. Ziadatel
pisomne oznamil odstupenie eSte pred podpisom zmluvy o poskytnuti NFP pri Styroch Ziadostiach o
NFP.

V ramci vyzvy ROP-4.1a-2009/01 bolo vyhlasené aj tretie kolo vyzvy (tzv. ,predizena vyzva“), v rdmci
ktorého bolo predloZzenych 17 Ziadosti o NFP, z toho odporu¢anych na schvalenie bolo 9 Ziadosti
o NFP. V suvislosti s vysledkami vladneho auditu €. A 338 vykonaného Ministerstvom financii SR ako
Organom auditu sa dfa 21. januara 2011 konalo prerokovanie ziadosti o NFP odporacanych
vyberovou komisiou na schvalenie, ktorého vysledkom bolo rozhodnutie ministra o neschvaleni 8
ziadosti o NFP. Vramci vyzvy ROP-4.1a-2009/01 minister v pripade jedného projektu rozhodol
0 odstupeni od zmluvy o poskytnuti NFP.

Po podpise zmluvy o poskytnuti NFP prijimatelia realizovali proces verejného obstaravania na stavebné
prace, tovary a sluzby v celom rozsahu Ziadosti o NFP. Podrobny rozpocet projektu, ktory vzide z procesu
verejného obstaravania, sa stane sucastou dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. Podmienkou pre uzavretie
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP je ukonéeny proces verejného obstaravania, jeho kontrola a nasledna
akceptacia zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO. Do konca roka 2012 malo dodatok k zmluve o poskytnuti
NFP, ktory vziSiel z vysledku procesu verejného obstaravania ucinny 512 prijimatelov, ¢o je takmer 93 %
z celkového pocCtu zazmluvnenych projektov. Tym sa pre tieto projekty vytvorili podmienky
na predkladanie Ziadosti o platbu a erpanie NFP.

Zvysni prijimatelia realizuju proces verejného obstaravania, v pripade neakceptovania zo strany
RO pre ROP, resp. SO/RO z dbvodu zistenia nedostatkov su vyzvani na predlozenie kompletnej
a overenej dokumentacie k zopakovanému verejnému obstaravaniu.

Graf €. 3: Pomer predlozenych, schvalenych, zazmluvnenych a projektov s dodatkom k zmluve o poskytnuti NFP v &leneni
podla jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2013

Najviac projektov, ktoré mali ku koncu roka 2012 ucinny dodatok k zmluve o poskytnuti NFP mal
Nitriansky samospravny kraj, ato 104, dalej PreSovsky samospravny kraj s poétom 95 a KoSicky
samospravny kraj s po¢tom projektov 79. V Trenlianskom a Trnavskom samospravnom kraji je
k 31.12. 2012 najmenSi pocet projektov s u€innym dodatkom k zmluve o poskytnuti NFP, v tychto

Graf €. 4: Schvalené celkové opravnené vydavky v €leneni podla jednotlivych krajov
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Do konca roka 2012 bola ukongena realizacia 307 projektov, ¢o predstavuje 55 % zo vSetkych
schvalenych Ziadosti o NFP. Najvacsi pocet ukonéenych projektov v tejto oblasti podpory je za rok
2012 zaznamenany v ramci Nitrianskeho samospravneho kraja, a to 84 projektov.

Graf €. 5: Podiel ukonéenych zo schvalenych projektov v €leneni podla jednotlivych krajov
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SkutoCnost, Zze ku koncu roka 2012 bolo riadne ukoncenych 55% zo schvalenych projektov nam
umoznuje komplexne kvantifikovat dosiahnuté vysledky, zaroven je mozné konStatovat uspesné
postupné napifianie stanovenych ciefov ROP. Napriklad zrealizovanim 55% schvalenych projektov sa
podarilo naplnit’ ciel pri ukazovateli ,% sidiel so zvySenou konkurencieschopnostou z celkového poctu
sidiel identifikovanych ako kohézne ainovacné pdly rastu na podporovanom Uzemi“ na takmer
32,80%, je teda mozné predpokladat, e ciele ROP, ktoré su napifiané prostrednictvom projektov
v oblasti podpory 4.1a budu dosiahnuté, s velkou pravdepodobnostou dokonca prekrocené.

V priebehu implementacie tejto rozsiahlej oblasti podpory sa vyskytli viaceré komplikacie a problémy,
Ci uz voblasti verejného obstaravania, samotnej realizacie stavebnych prac projektu alebo pri
Ziadostiach o platbu. Nedostatoéne kvalitna priprava projektu uz v zaiato€nych fazach procesu sa
prejavuje pri samotnej realizacii projektov, nasledok ¢oho musi SO/RO pre ROP a RO pre ROP riesit
velké mnozstvo ziadosti o zmenu projektov, ktorych predmetom je napriklad zmena pouzitych
materialov, technologickych postupov, predizovanie terminov vyplyvajucich zo zavazného ¢asového
ramca realizacie aktivit projektu a pod. Casto sa vyskytuji aj problémy odhalené pri kontrolach na
mieste ako napr. vyfakturované, avsak nezrealizované prace, chybajice dodacie listy, pouzitie inych
materialov ako v schvalenom projekte a pod., ¢im vznika velké mnozstvo neopravnenych vydavkov
a nezrovnalosti. Nedostatky su €asto spdsobené nedostatoénym a neodbornym vykonom ¢&innosti
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externého manazmentu €o je zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP rieSené najma ukladanim
sankcii a tiez vynatim externého manazmentu projektu z opravnenych vydavkov Ziadosti o NFP pri
priprave dalSich vyziev na predkladanie Ziadosti o NFP.

Napriek vy$sie uvedenym problémom pri realizacii m6zeme proces implementacie projektov hodnotit
dosial prevazne pozitivne ¢o vytvara predpoklady pre Uspes$né naplhanie cielov ROP.

Priklady uspesne zrealizovanych projektov v roku 2012:

- Projekt ,Revitalizacia centra obce Mana“: rieSila sa vystavba novych a rekonS$trukcia
existujucich chodnikov a vybudovanie 3 novych autobusovych zastavok, €o prispelo k
zvySeniu dopravnej bezpe&nosti v obci. Rekonstrukcia miestnych komunikacii nadvazovala na
32 novych parkovacich miest, z toho 3 pre imobilné osoby. Vystavba a rekonstrukcia
verejného osvetlenia zvysila bezpe&nost verejnych priestranstiev v obci. Upravou verejnej
zelene doplnenou prvkami drobnej architektury, ako su smetné koSe, pristreSky s putaémi,
lavicky, pitna fontanka a vytvorenim umelého potoka sa zatraktivnil esteticky vzhlad obce.

- Projekt ,Senica s novym namestim“. na namesti pribudli nové prvky zelene, drobna
architektdra, hlavne fontana s umelym potokom. Zaroven doSlo k vybudovaniu nového
verejného hygienického zariadenia a k zrekonstruovaniu ¢asti verejného osvetlenia.

Uvedenymi projektmi sa prispieva k naplfianiu globalneho ciela ROP a cielov na urovni prioritnej osi 4
ROP a opatrenia 4.1. DalSie informacie o Uspesne zrealizovanych projektoch su uvedené v prilohe ¢.7
tejto VS.

Tabulka €. 41: Kumulativny prehlad podani tykajucich sa decentralizovanych opatreni 4.1a ROP k 31.12.2012:

Pocet doruc¢enych Poiet
podani tykajicich sa . Pocet zamietnutych
. . opodstatnenych z
decentralizovanych odani podani
opatreni ROP celkovo P
Pocet doposial
SO/RO pre ROP 7 toho Z toho Zioho | ZfOho 1 S0 Ztoho | nevybavenych
podania | P odania podania | P odania podania | P 0dania podani
o voci VK o voci VK o voci VK
VOCi VOCi VOCi
” ; resp. bez | .. . | resp. bez | .. . | resp. bez
cinnosti udania cinnosti udania cinnosti udania
SORO 1 govodu | SORO dovoas | SORO | dsvod
SO/RO pre ROP TSK 0 3 0 2 0 1 0
SO/RO pre ROP TTSK 0 0 0 0 0 0 0
SO/RO pre ROP NSK 0 0 0 0 0 0 0
SO/RO pre ROP BBSK 2 8 0 2 1 5 0
SO/RO pre ROP ZSK 0 0 0 0 0 0 0
SO/RO pre ROP PSK 7 12 1 0 6 12 0
SO/RO pre ROP KSK 0 0 0 0 0 0 0
9 23 1 4 7 18
spolu
32 5 25 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Oblast’ podpory 4.1b — podpora infrastruktury byvania

Na zaklade revizie ROP schvalenej Europskou komisiou v auguste 2011 boli vytvorené podmienky
pre uplatnenie finanéného nastroja JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in
City Areas). BliZSie informéacie o uvedenom finanénom nastroji a stave implementacie pilotného
pristupu podpory infradtruktury byvania je popisany v €asti 2.6 tejto VS.

Oblast’ podpory 4.1c — projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami
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Vyzva vyhlasend vyluéne na oblast rozvoja obci s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi bola
vyzva ROP-4.1¢-2009/01, ktora bola vyhlasena koncom roka 2009 a to aj v suvislosti s vytvorenim
podmienok na podporu Ciastkovych projektov Lokalnych stratégii komplexného pristupu k
horizontalnej priorite Marginalizované romske komunity. Pri projektoch v oblasti rozvoja obci s
romskymi osidleniami bola uplatfiovana vynimka zo smerovania pomoci iba do pdlov rastu. Zoznam
opravnenych obci bol definovany Uradom splnomocnenca viady SR pre rémske komunity v spolupraci
s RO pre ROP a bol priamo prilohou vyhlasenej vyzvy. Opravnenost bola obmedzena na obce so
spracovanou projektovou dokumentaciou pripravenou vramci grantovej schémy PHARE
2002/000.610-03 a projekty obci, ktoré boli identifikované Uradom spinomocnenca vlady SR pre
romske komunity v nadvaznosti na realizaciu LSKxP.

Vzhladom na vysSie uvedené boli opravneni prijimatelia zo Styroch samospravnych krajov. Ku koncu
roka 2012 sa jediny schvaleny projekt z Nitrianskeho samospravneho kraja rozhodol odstupit od
dalSieho konania v ziadosti o NFP. V oblasti podpory 4.1c =zostali len prijimatelia ztroch
samospravnych krajov.

Pri tejto vyzve su zazmluvnené projekty bez rozpoctu po procese verejného obstaravania a rok 2012
bol prelomovym rokom verejnych obstaravani a dodatkov k zmluvam o NFP s rozpo¢tom po verejnom
obstaravani.

Celkovo prilezitost predlozit’ Ziadost o NFP vyuzilo viac nez 39 % z opravnenych Ziadatelov.

Graf €. 1: Porovnanie poctu opravnenych Ziadatelov a predlozenych ziadosti o NFP v €leneni podfa jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2013

Najvyssi polet ziadosti o NFP v ramci oblasti podpory 4.1c pochadzal z KoSického samospravneho
kraja, Ziadosti o NFP predloZzené Ziadatelmi z tohto kraja tvorili takmer polovicu vetkych predloZenych
Ziadosti o NFP. KoSicky samospravny kraj ma 60 % zmlav po verejnom obstaravani z celkového
poctu dodatkovanych zmlav po verejnom obstaravani z troch samospravnych krajov.
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Graf €. 2: Podiel predlozenych ziadosti o NFP v €leneni podla jednotlivych krajov
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Graf €. 3: Podiel projektov v realizacii v €leneni podla jednotlivych krajov
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Graf €. 4: Porovnanie poctu predloZzenych Ziadosti o NFP, schvalenych Ziadosti o NFP, zazmluvnenych projektov a projektov po
uspesnom verejnom obstaravani v €leneni podla jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2013

V ukazovateli vyska zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov ako aj vo vSetkych ostatnych
ukazovatefoch jednoznaéne dominuje KoSicky samospravny kraj. Pri dalSich dvoch samospravnych
krajoch, PreSovskom a Banskobystrickom je percentualna odchylka vefmi nizka. Znizenie celkovych
opravnenych vydavkov v KoSickom samospravnom kraji je vyvolané 20-timi projektmi, ktoré presli
UspeSne procesom verejného obstaravania a naslednym vyhotovenim dodatku k zmluve o NFP.
Rovnaka tendencia zniZenia celkovych opravnenych vydavkov je aj v ostatnych dvoch krajoch ak sa
zazmluvnia aj ostavajuce projekty v opatreni. PocCet projektov doposial nezazmluvnenych po
Uuspesnom verejnom obstaravani je spolu 15 z toho polovica je v PreSovskom samospravnom kraji.

Graf €. 5: Vyska zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov v €leneni podla jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2013

V roku 2012 nebola ukon&ena realizacia Ziadneho projektu schvéleného v ramci tejto oblasti podpory,
preto nie je zatial mozné kvantifikovat' dosiahnuté vysledky fyzickych ukazovatelov projektov, avdak
na zaklade udajov zo zazmluvnenych projektov, pri ktorych prebieha realizacia projektu, je
pravdepodobné, Ze ukazovatele budu dosiahnuté s perspektivou prekroCenia ciefov stanovenych v
ROP.

Je mozné konstatovat, ze napriek problémom, ktoré sa vyskytli na zacCiatku vyberového procesu ako
aj problémy pri neopravnenych vydavkoch v désledku nedostatoCne prepracovanej stavebnej
dokumentacie a nezhodami s polozkami z rozpo&tu po verejnom obstaravani, sa javi doterajSi priebeh
konania realizacie projektov rozvoja obci s romskymi osidleniami za uspesné.

Tabulka €. 42: Kumulativny prehlad podani tykajucich sa decentralizovanych opatreni 4.1c ROP k 31.12.2012:

Pocet dorucenych Pocet
podani tykajtcich sa . Pocet zamietnutych
. , opodstatnenych :
decentralizovanych odani podani
opatreni ROP celkovo P 3 ;
Pocet doposial
SOIRO pre ROP 7 toho Ztoho | 5,0 | Ztoho o 0| Ztoho | nevybavenych
podania | P odania podania | P odania podania | P odania podani
o voci VK o voci VK o voci VK
voci voci voei
” .| resp.bez | .. . | resp.bez | .. . | resp. bez
¢innosti udania ¢innosti udania ¢innosti udania
SO/RO . SO/RO . SO/RO "
dévodu dévodu dévodu
SO/RO pre ROP TSK 0 0 0 0 0 0 0
SO/RO pre ROP TTSK 0 0 0 0 0 0 0
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SO/RO pre ROP NSK 0 0 0 0 0 0 0
SO/RO pre ROP BBSK 1 0 0 0 1 0 0
SO/RO pre ROP ZSK 0 0 0 0 0 0 0
SO/RO pre ROP PSK 3 2 0 0 3 2 0
SO/RO pre ROP KSK 4 0 0 0 4 0 0

8 2 0 0 8 2

spolu
10 0 10 0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Oblast’ podpory 4.1d — neinvesti¢né projekty

Vyzva na predkladanie Ziadosti o NFP pre tuto oblast podpory bola pripravena v spolupraci so
SO/RO. Prostrednictvom uvedenej vyzvy bola umoznena podpora rozvojovych dokumentov na urovni
regionov NUTS 2 a 3. Indikativha vyska finanénych prostriedkov uréenych na vyzvu ROP-4.1d-
2012/01 vratane spolufinancovania prijimatela bola 6 319 411,76 eur. V sulade s principom
dosahovania indikativnych regionalnych alokacii v ramci ROP a na zaklade dohody medzi RO pre
ROP a samospravnymi krajmi na Uzemi ciela Konvergencia ako SO/RO pre ROP a zaroven ako
jedinymi opravnenymi ziadatelmi v ramci tejto vyzvy bola celkova indikativna vySka financnych
prostriedkov urCenych na vyzvu ROP-4.1d-2012/01 vratane spolufinancovania prijimatefa rozdelena
rovnomerne medzi samospravne kraje na uzemi ciela Konvergencia. Kazdy samospravny kraj bol
opravneny predlozit ziadosti o NFP v suhrnnej celkovej vySke finanénych prostriedkov vratane
spolufinancovania prijimatela, nepresahujucej 1/7 celkovej indikativnej vysky finanénych prostriedkov
urenych na tuto vyzvu vratane spolufinancovania prijimatefa.

V priebehu trvania vyzvy ROP-4.1d-2012/01 bola identifikovana potreba upravit vo vyzve podmienku
poskytnutia pomoci, ktorou bola opravnenost’ vydavkov realizacie projektu v suvislosti s aktualizaciou
Metodického usmernenia Ministerstva financii SR k €. MF/010175/2004-42 zo dna 8. 12. 2004 a
vysvetlivky k ekonomicke] klasifikacii rozpoctovej klasifikacie. Na zaklade aktualizacie uvedeného
Metodického usmernenia Ministerstva financii SR, ktora bola vykonana po vyhlaseni vyzvy ROP-4.1d-
2012/01, doSlo k zmene zaradovania vydavkov na uUzemné plany z vydavkovej skupiny 716 na
skupinu 711005. RO pre ROP postupoval v sulade s §13 odsek 8 zakona &. 528/2008 Z. z. 0 pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spolo¢enstva v zneni neskorSich predpisov a pozastavil
vyzvu ROP-4.1d-2012/01 v suvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedenych v §13
odsek 3 pism. d) zakona o pomoci a podpore, t.j. upravuje sa opravnenost vydavkov realizacie
projektu. Prijimanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok vramci 2. hodnotiaceho kola bolo
ukongené 17. 9. 2012.

V rdmci vyzvy ROP-4.1d-2012/01 predloZili vdetky oprdvnené samospravne kraje okrem Trnavského
samospravneho kraja 62 Ziadosti o nenavratny finanény prispevok v celkovej sume 5 053 291,98 eur,
vSetky predloZené Ziadosti presli kontrolou formalnej spravnosti.

Vzhladom na to, ze celkova indikativna vySka finanénych prostriedkov uréenych na vyzvu ROP-4.1d-
2012/01 vratane spolufinancovania prijimatela bola rozdelena rovnomerne medzi jednotlivé
samospravne kraje, RO pre ROP planuje v roku 2013 vyhlasenie vyzvy v ramci oblasti podpory 4.1d
ROP pre Trnavsky samospravny kra;j.
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Graf €. 1: Podiel predloZenych Ziadosti o NFP v ¢leneni podla jednotlivych krajov

PredloZzené zZiadosti o NFP (podla krajov)

m BBSK
m KSK
m NSK
m PSK
W TSK
m TTSK
W ZSK

Opatrenie 4.2 ROP — nekomeréné zachranné sluzby

Efektivne fungujice zachranné sluzby su nevyhnutnou sucastou kvalitnej obc&ianskej infrastruktiry
regionu nakolko pomoc v tiesni, ktord ob&anom poskytuju, je jednou zo zakladnych verejnych sluzieb,
ktora musi byt dostupna vSetkym obyvatefom bez rozdielu. V su€asnej dobe narasta pocet zivelnych
pohrém, réznych technologickych &i biologickych havarii, ale tiez poziarov, dopravnych nehéd a inych
krizovych situacii, kedy je pomoc zachrannych zloziek nevyhnutna. Podpore nekomercnych
zachrannych sluzieb nebola v uplynulych desatrodiach venovana dostatoéna pozornost, nebol
vytvoreny ani vhodny pravny ramec na komplexnu podporu tohto druhu zariadeni. Vzhladom na
vytvorenie potrebnych pravnych predpisov, je v su€asnosti moZné a potrebné venovat pozornost
najma rekonstrukcii a modernizacii stavebnych objektov prevadzkovanych zachrannymi zloZkami
a vybaveniu tychto subjektov pre vytvorenie podmienok na plnenie uloh zachrannych zborov. Preto si
opatrenie 4.2 Infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb dalo za ciel prave zvySenie kvality
a bezpecnosti verejnych priestranstiev prostrednictvom rekonstrukcie, rozSirovania a modernizacie
zariadeni nekomer&nych zachrannych sluzieb, vratane obstarania ich vybavenia.

V ramci opatrenia 4.2 bolo v rokoch 2007-2012 vyhlasenych 5 vyziev, ROP-4.2-2008/01, ROP-4.2-
2009/01, ROP-4.2-2010/01, ROP-4.2-2010/02 a ROP-4.2-2010/03. Vyzva ROP-4.2-2010/01 bola
zrusend z dovodu neprimeraného zlzenia zoznamu opravnenych ziadatelov vramci vyzvy
a pripravovanej aktualizacie harmonogramu vyziev v ramci ROP na rok 2010. V roku 2012 nebola
vyhlasena Ziadna dalSia vyzva v ramci opatrenia 4.2.

Pre opatrenie 4.2 sa princip Uuzemnej koncentracie intervencii zaloZeny na metodike pdlov rastu
neuplatfiuje. Podporené su len zariadenia identifikované na z&klade materialu ,Koncepcia ploSného
rozmiestnenia sil a prostriedkov Hasi¢ského a zachranného zboru (HaZZ) a obecnych hasi¢skych
zborov (OHZ) — sidla hasi€skych stanic a hasi€skych zbrojnic®, v pripade Horskej zachrannej sluzby
boli uréujuce morfologické danosti izemia (horské oblasti). Opravnenymi Ziadatelmi boli vo vetkych
vyzvach Krajské riaditelstva Hasi¢ského a zachranného zboru, Ministerstvo vnutra SR ako zriadovatel
zachrannych brigad Hasi¢ského a zachranného zboru a Strednej Skoly poziarnej ochrany Ministerstva
vnutra SR a obce ako zriadovatelia obecného hasiéského zboru. Specificka bola len vyzva ROP-4.2-
2010/03, kde jedinym opravnenym ziadatelom bola Horska zachranna sluzba.

Z celkového poctu 245 predlozenych ziadosti o NFP vo vSetkych doterajSich vyzvach bolo 165 OHZ,
73 HaZZ a 7 horskych a zachrannych sluZieb, z toho bolo celkovo schvalenych 162 Ziadosti a 83 bolo
vyberovou komisiou zamietnutych. V Eleneni podla typu prijimatefa zo 162 schvalenych Ziadosti bolo
95 OHZ, 61 HazZZ a6 horskych a zachrannych sluZieb. Neschvalenych OHZ bolo 70, HaZZ 12 a
1 horska a zachranna sluzba.
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Poznamka: V dvoch pripadoch boli predloZzené projekty spoloéného zariadenia obecného hasi¢ského
zboru a krajského riaditelstva HaZZ, ktoré su v Statistikach uvadzané medzi zariadeniami OHZ
nakolko predkladatelom Ziadosti o NFP bola obec.

Z celkového mnozstva podanych ziadosti bolo OHZ schvalenych 95 a zamietnutych 70. Zo
schvalenych je uz 71 projektov riadne ukoncenych, 20 je eSte v realizacii a4 boli mimoriadne
ukonéené z dovodu neuspesného ukoncenia procesu verejného obstaravania (2) a neulspesnej
realizacie zo strany dodavatela stavebnych prac (2). Kedze 2 z mimoriadne ukoncenych projektov
OHZ boli z vyzvy 2008/01, kde RO pre ROP uzatvaralo zmluvu o NFP az po realizovani verejného
obstaravania 2 projekty boli nezazmluvnené. Vysoké percento ukonenych projektov OHZ (74,7%) je
spbsobené najméa skuto€nostou, Ze ide rozsahom o podstatne mensie projekty ako pri zariadeniach
HaZZ.

Z celkového mnozstva podanych Ziadosti HaZZ bolo schvalenych 61 projektov a neschvalenych 12.
Zo schvalenych je 6 riadne ukoncenych, 44 je v realizacii a 10 projektov bolo mimoriadne ukon&enych
v prevaznej miere z dévodu neuspesného ukoncenia procesu verejného obstaravania a 2 projekty boli
z dévodu porusenia podmienok vyzvy nevytvorené, Cize nezazmluvnené. Nizke mnozstvo ukonéenych
projektov HaZZ vychadza zo skutoCnosti, Zze projekty HaZZ rieSia rekonstrukcie objektov, ktorych
uzitkova plocha i finanéné naklady na realizaciu projektu su nepomerne rozsiahlejSie ako u projektov
OHZ.

Z celkového mnozstva podanych Ziadosti horskych a zachrannych sluZieb bolo 6 schvalenych, av3ak
Ziadna znich eSte nema odsuhlaseny proces verejného obstardvania, vSetky su v procese jeho
realizacie.

Graf €. 1: Pomer predlozenych, schvalenych, zazmluvnenych a nezazmluvnenych projektov (podfa druhu zariadenia)
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Graf €. 2: Pomer riadne ukoncenych, v realizacii a mimoriadne ukonéenych projektov (podla druhu zariadenia)

a0

71
70

60

50 44

m Riadne ukoncené
40

BV realizacii
30 , , o
20 Mimoriadne ukonéené

20

10 6

HaZZ OHZ HZ5

Zdroj RO pre ROP 2013

Celkovo ku koncu roka 2012 bolo spolu v opatreni riadne ukon&enych 77 projektov, o je celkovo
47,53% schvalenych projektov, 70 projektov je eSte stale v realizacii, o je 43,21%. Zostavajucich 16
projektov zo schvalenych projektov bolo 11 projektov mimoriadne ukon€enych a u 4 projektov sa
nepristupilo k podpisu zmluvy (projekty z vyzvy 2008/01), €ize neuspesSnych z celkového mnozstva
schvalenych projektov bolo 9,26% projektov.

Z mimoriadne ukon&enych projektov vratane 4 nezazmluvnenych bolo 7 projektov ukon¢enych
z dévodu neuspesSného realizovania procesu verejného obstaravania, 4 projekty boli ukonéené
z dbévodu nedodrzania podmienok riadiacej dokumentacie ROP av 4 projektoch, ktoré boli
zazmluvnené z tzv. ,prediZenej vyzvy* bolo rozhodnutim ministra, ako $tatutarneho zastupcu RO pre
ROP, odstupené od zmluvy.

V €leneni podla druhu zariadenia z po¢tu 11 mimoriadne ukon&enych projektov a 4 nezazmluvnenych
projektov boli 4 OHZ a 11 bolo projektov HaZZ.

VSetky schvélené Ziadosti v opatreni su RO pre ROP zazmluvnené, av8ak 5 projektov HaZZ a 6
projektov horskych zachrannych sluZieb zatial nema ukonéeny proces verejného obstaravania, tzn.,
ze 6,79% prijimatelov zatial nema vytvorené podmienky pre ¢erpanie NFP.

V ukazovateli vy§8ka zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov patrila jednoznacne najvysSia
suma zariadeniam Hasi¢ského a zachranného zboru SR a Ministerstva vnutra SR s podielom takmer
60 % a to napriek tomu, Zze v pomere ku zazmluvnenym projektom OHZ bolo projektov HaZZ takmer
0 polovicu menej.
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Graf ¢. 3: Schvalené celkové opravnené vydavky (podfa druhu zariadenia)
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Zdroj RO pre ROP, 2012

V ukazovateli aktualnej vySky zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov po realizovani
verejného obstaravania sa vyrazne zmenil pomer sumy COV medzi druhmi podporovanych zariadeni
HazZZ a OHZ. Je to spOsobené predovSetkym skutoénostou, ze u subjektov HaZZ bolo mimoriadne
ukoncenych 11 projektov auOHZ iba 4 projekty. Samozrejme na pokles vysky celkovych
opravnenych vydavkov ma vplyv i pokles celkovych vydavkov projektu po realizovani procesu
verejného obstaravania, aj ked s menej podstatnym vplyvom.

Graf €. 4: Aktualna hodnota celkovych schvalenych vydavkov (podla druhu zariadenia) po realizovani verejného obstaravania
k 31.12.2012
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Zdroj RO pre ROP, 2013
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V percentualnom vyjadreni je pomer aktualne zazmluvnenych projektov HaZZ:OHZ:HS (pocet
projektov 50:91:6 bez mimoriadne ukonéenych a nezazmluvnenych) 34,01:61,91:4,08%, ale vo
finan€nom vyjadreni je pomer aktudlne zazmluvnenych COV 51,05:44,38:4,57%.

Ku koncu roka 2012 je aktualna vysSka zazmluvnenych COV vo vySke 54 942 988,99 eur, z toho je
46 701 540,68 eur ERDF, &o je celkovo v percentuélnom vyjadreni 67,9% alokéacie. Cisté &erpanie
prostriedkov ERDF kumulativnhe k 31.12.2012 je vo vySke 32 983 622,73 eur, ¢o je celkovo v
percentualnom vyjadreni z alokacie ERDF 47,92%.

Vzhladom na skuto€nost, Ze ku koncu roka 2012 je z celkového mnoZstva schvalenych projektov
ukoncenych 77 projektov, ¢o je 47,53%, je mozné kvantifikovat dosiahnuté vysledky v plneni
cielovych hodnét indikatorov len Ciastoéne. AvSak napriklad naplnenie ukazovatela ,Priemerné
znizenie energetickej naro€nosti budov vyuzivanych podporenymi zariadeniami nekomerénych
zachrannych sluzieb® na zaklade udajov z prvych naslednych monitorovacich sprav je hodnota pri
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ukonCenych projektoch 34,43% oproti cielu 20 % stanovenému v ROP. Uvedené zistenie vedie
k predpokladom, Ze ciefové ukazovatele sa do konca programového obdobia podari nielen naplnit, ale
aj prekrocit.

Z hladiska problémov pri implementacii opatrenia je mozné skonstatovat, Zze najvacSie komplikacie
vznikli pri procese verejného obstaravania, ktory najma v pripade zariadeni Hasi¢ského
a zachranného zboru Ministerstva vnutra SR ¢asto trval velmi dlho a obsahoval chyby. Zaroven pri
realizacii projektov, bolo potrebné rieSit mnoho Ziadosti o zmenu schvaleného projektu. Uvedena
skutoCnost ma za nasledok vytvaranie viacerych dodatkov k zmluvam o poskytnuti NFP, ¢o taktiez
spbsobuje predlzovanie realizacie aktivit u znaCného mnozstva projektov. Z dévodu prebiehajucej
reformy verejnej spravy na Uzemi Slovenska, ktorej dalSia etapa bola spustena v zmysle zékona ¢.
345/2012 Z.z. (platny odo dfia 16.11.2012 a uc€inny odo dfia 1.1.2013), dojde u vSetkych projektov
HaZZ k zmene prijimatela na Ministerstvo vnutra SR, ktoré je nastupnikom projektov.

Priklady uspesne zrealizovanych projektov v roku 2012:

- Projekt ,Rekonstrukcia a nadstavba hasi¢skej zbrojnice v Slfazanoch®: vysledkom realizacie
projektu sa zmenila kapacitne nevyhovujuca hasi¢ska zbrojnica na Standardizovanu zbrojnicu.
Pristavbou sa rozSirila kapacita budovy, vytvorili sa socialne zariadenia, sklad PHM,
miestnost’ protiplynovej sluzby, sklad flia§, spojovacia miestnost, sklad materialno-technického
vybavenia, garazovy priestor, susSiarefi hadic, Skoliaca miestnost, odpo€inkova miestnost,
kancelaria, kuchynka.

- Projekt ,Modernizacia, stavebné Upravy a nadstavba budovy hasiskej zbrojnice v SpiSskej
Belej“: objekt preSiel kompletnou rekonstrukciou, zrealizovalo sa zateplenie fasady, vymenili
sa vSetky okna, osadil sa novy vykurovaci systém, elektroin$talacia, zdravotechnika,
prebudovala sa strecha a vznikli nové obytné podkrovné priestory. Realizaciou vzniklo nové
dispozi¢né ¢lenenie existujucich priestorov stavby, k dispozicii si nové kvalitné odpocinkovo-
prevadzkové priestory, miestnost pre Skolenie, 3atne, spojovacia miestnost, socialne
zariadenia, vybavenie IKT.

Uvedenym projektom sa prispieva k napifianiu globalneho ciela ROP a cielov na trovni prioritnej osi 4

ROP a opatrenia 4.2. DalSie informécie o tomto projekte st uvedené v prilohe &.7 tejto VS.

Tabulka €. 43: PInenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 4 k 31.12.2012

Ukazovatele

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkom

Komentar

Pocet projektov
zabezpecCujlcich trvall
udrzatefost

a zvySovanie
atraktivity miest
CORE¢. 39

Dosiahnuty
vysledok

0

0

0

446

546

587

NA

NA

NA

587

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

500

500

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade
zazmluvnenych projektov
31.12.2012, z toho bolo
riadne ukon&enych 307
projektov regeneracie sidel.
(Udaj zahfiia aj projekty
regeneracie sidiel
zameranych na zlepSenie
situacie MRK a projekty
zamerané na podporu
infrastruktary byvania).

K zmene metodiky
vykazovania a cielovej
hodnoty uvedeného
ukazovatefa doSlo v roku
2012. Uvédzané dosiahnuté
hodnoty ukazovatela

v predo8lych rokoch
zohladiujui uvedend zmenu
metodiky vykazovania tohto
ukazovatela.

Pocet projektov
zameranych na
podporu infrastruktary
byvania

(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

50

50

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Ukazovatel bol doplneny na
zaklade revizie ROP
schvalenej v roku 2011.

K 31.12.2012 nebol
ukon&eny ani zazmluvneny
Ziadny projekt zamerany na
infra$trukturu byvania.
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Pocet prIOJlektqv. D93|ahnuty 0 0 0 0 42 43 NA NA NA 43 Udaj na zaklgde .

regeneracie sidiel vysledok zazmluvnenych projektov

zameranych na Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 31.12.2012, V &asti 4 VS su

zlepSenie situacie Vychodisko na zé&klade poziadavky

MRK koordinatora HP MRK udaje

(Vystup) vykazované na zéklade

0 | NA | NAT NA - NA 1 NA | NA - NA T NA 0 (TMS. V roku 2012 neboli

riadne ukoncené Ziadne
projekty.

Pocetl po’dporenych D93|ahnuty 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 K31 .12.201? p.eboh

rozvojovych vysledok zazmluvnené Ziadne

dokumentov (pocet Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 14 14 projekty.

projektov) Vychodisko

(Vistup) Y 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

Dlikav ’ Dpsiahnuty 0 0 0 337 | 3549 113,5 NA NA NA 113,57 Udgj na zéklade u}(qnégnych

rekonstruovanych vysledok 7 projektov regeneracie sidiel.

miestnych komunikacii | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 450 450 V' zazmluvnenych

CORE ¢. 16 Vychodisko projektoch sa predpoklada

(Vysledok) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 rekonstrukcia 276,04 km
miestnych komunikacii.

Pocet p(OJektov ‘ DpS|ahnuty 0 0 121 150 147 NA NA NA 147 Udaj na zaklgde .

v oblasti prevencie vysledok zazmluvnenych projektov do

rizik Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 145 145 31.12.2012, z toho bolo 77

CORE¢. 31 Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 ukoncenych.

Pocet pI:OJelktOV Dpsmhnuty 0 0 9 83 104 99 NA NA NA 99 Udaj na zaklgde .

informacnej vysledok zazmluvnenych projektov do

spolo¢nosti Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 75 75 31.12.2012, z toho bolo

CORE¢. 11 Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 ukoncenych 58 projektov.

% sidiel 50 zvySenou ’ Dpsiahnuty 0 0 0 0.1 833 | 32,80 NA NA NA 32.80 Udgj na zaklade ukqnégn)'Ich

konkurencieschopnost | vysledok projektov regeneracie sidiel.

ou z celkového poétu | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 5 50 Deklarovana hodnota na

sidiel identifikovanych  ["\/ychodisko zaklade Udajov zo

ako kohézne zazmluvnenych projektov

ainovaéné poly rastu 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 predstavuje 62,71%.

na podporovanom

uzemi (Vysledok)

Po(:etlnov'):/’ch B Dpsiahnuty 0 0 0 0 2 49 NA NA NA 49 Udgj na zéklade u,kon(:enych

a kvalitnejSich sluzieb | vysledok projektov, ku ktorym bola

poskytovanych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 200 200 schvalend aspoii 1 nasledna

v podporenych Vychodisko monitorovacia sprava.

zariadeniach Deklarovand hodnota

nekomerénych z celkového poctu

z&chrannych sluzieb ukoncenych projektov

(Vysledok) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 k 31.12.2012 predstavuje
375. Deklarovany pocet na
z&klade Udajov zo
zazmluvnenych projektov do
31.12.2012 predstavuje 670.

‘:/_o_pbyvatel’ov, ktori Dgsiahnuty 0 0 0 038 | 1419 | 3030 NA NA NA 30,30 Ude_aj na zaklade u}(qﬂégn_y’lch

Ziju vysledok projektov regeneracie sidiel.

v konkurencieschopne | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 Deklarovana hodnota na

jSom prostredi Vychodisko zaklade Udajov zo

prostrednictvom zazmluvnenych projektov

intervencii regeneracie 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 predstavuje 62,95%.

sidiel (Vysledok)

Pocet projektov Dosiahnuty 0 0 1 1 1 6 NA NA NA 6 Udaj na zaklade
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zameranych na vysledok zazmluvnenych projektov
obnovite/né zdroje Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 zameranych na obnovite/né
energie Vychodisko zdroje energie. V roku 2012
CORE & 23 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA [ NA O | bol ukondenj 1 projekt.
Zyyéeny iqétaloyany Dpsiahnuty 0 0 0 0 0 0,003 NA NA NA 0,003 K 3 .1.2.201 2 bol u'kcl)n(':(’enly
vykon zariadeni vysledok 21 projekt regeneracie sidiel
vyuzivajlcich Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 0,2 sledujuice predmetny
obnovitené zdroje Vychodisko ukazovatel.
energie Deklarovana hodnota na
CORE ¢. 24 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zaklade udajov zo
(MW) zazmluvnenych projektov
predstavuje 0,03 MW.
Zateplend plocha Dosiahnuty 4245 19 19 Udaj na zaklade ukongenych
ysledo vysledo , projektov. Deklarovana
Vysledok ysledok 0 0 0 0 1914 | NA NA NA jektov. Dekl 4
18 911,42 . -
(m2) 2 hodnota na z&klade Udajov
Pozn.: v zariadeniach | Ciel 200 20 zazmluvnenych projektov
obdianskej NAZ| NA T NA T NAT NA T NA L NAT NA ) gy | 2000001 e stavije 80 302,37,
infradtruktary Viychodisko
(nekomercné 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
zachranné sluzby)
Zateplena plocha Dosiahnuty Ukazovatel bol doplneny na
(Vysledok) vysledok 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 zaklade revizie ROP
(m2) Ciel 150 schvélenej v roku 2011.K
Pozn.: v podporenych NA NA NA NA NA NA NA NA 000 150000 31.12.2012 neboli ukoncené
bytovych domoch Vlychodisko ani zazmluvnené Ziadne
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projekty v oblasti
infra$truktury byvania.
Uspora energie Dosiahnuty Udaj na zaklade ukongenych
(Dopad) vysledok 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 projektov, ku ktorym bola
(GJ/rok) Ciel 100 schvalena aspori 1 nasledna
Pozn.: v zariadeniach NA NA NA NA NA NA NA NA 000 100000 monitorovacia sprava.
obcianskej Vychodisko Deklarovana hodnota na
infradtruktary zaklade udajov zo
(nekomercné 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zazmluvnenych projektov
zachranné sluzby) predstavuje 17 838,794
Uspora energie Dosiahnuty Ukazovatel bol doplneny na
(Dopad) vysledok 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 zaklade revizie ROP
(GJIrok) Ciel 100 schvalenej v roku 2011.K
Pozn.: v podporenych NA NA NA NA NA NA NA NA 000 100000 31.12.2012 neboli ukonené
bytovych domoch Vychodisko ani zazmluvnené ziadne
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projekty v oblasti
infrastruktury byvania.
Prlemer.ne znizenie DQS|ahnuty 0 0 0 0 286 | 3443 NA NA NA 34,43 K31 1 2.2’01 2 bolo .
energetickej vysledok ukon&enych 11 projektov,
narocnosti budov Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 25 25 ktorym bola schvalena aspor
vyuzivanych Vychodisko 1 nasledna monitorovacia
podporenymi sprava. Deklarovana
zariadeniami hodnota z celkového poctu
nekomer¢nych ukoncenych projektov
zachrannych sluzieb k 31.12.2012 predstavuje
(Dopad) 45,18%. Deklarovany pocet
na zéklade Udajov zo
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zazmluvnenych projektov do
31.12.2012 predstavuje
47,71%. Vykazovanie
plnenia deklarovanych
hodnét je predmetom
naslednych monitorovacich
sprav projektov.
Priemerné znizenie Dosiahnuty 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 K 31.12.2012 nebola
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energetickej vysledok implementovana oblast
naro¢nosti bytovych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 35 35 podpory byvania
domov (Dopad) Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn.:  V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovhom dokumente EK &. 7 vykazované cielové
hodnoty ukazovatelov nezahfriaju vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatelov su
vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaju vychodiskové
hodnoty.

Tabufka €. 43-1: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmluv v ramci prioritnej osi 4
k 31.12.2012

Ciel stanoveny

prijimatemi na Hodnota

. ) Typ Merna zaklade ) Cielova .
Nazov ukazovatela ) . g ukazovatel'a Komentar
ukazovatela | jednotka uzatvorenych hodnota
- k 31.12.2012
zmlav
k 31.12.2012
Dizka rekonStruovanych CORE &. 16 km 276,04 113,57 450

miestnych komunikacii

% sidiel so zvySenou
konkurencieschopnostou
z celkového poctu sidiel
identifikovanych ako vysledok % 62,71 32,80 50
kohézne a inovatné poly
rastu na podporovanom
Uzemi

Pocet novych a kvalitnejSich
sluZieb poskytovanych

v podporenych zariadeniach vysledok pocet 670 49 200
nekomerénych zachrannych
sluZieb

% obyvatelov, ktori ziju

v konkurencieschopnejSom
prostredi prostrednictvom
intervencii regeneréacie sidiel
Zateplena plocha

vysledok % 62,95 30,30 40

Pozn.: v zariadeniach .
obgianskej infrastruktury vysledok m2 80 392,37 1991142 200 000

(nekomercné zachranné
sluzby)
Uspora energie

Pozn.: v zariadeniach
obcianskej infratruktary
(nekomeréné zachranné
sluzby)

Priemerné zniZenie
energetickej naroénosti
budov vyuzivanych
podporenymi zariadeniami
nekomer¢nych zachrannych
sluzieb

Zdroj: RO pre ROP, 2013

dopad GJirok 17 838,79 0 100 000

dopad % 47,71 34,43 25
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3.4.1.2 Financna implementacia prioritnej osi 4

Tabulka &. 44: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2012

- cerpanie prostriedkov v roku 2012 cerpanie prostriedkov kumulativne (EU
zavazok (EU zdroje) v EUR zdroje) v EUR
2007-2013

) . 0, o . 0, s -

za EU zdroje celkom % 20 za;/g:gu 2007 celkom % zo za;g:l;u 2007
Prioritna os 4 485 746 401,00 143 419 847,73 29,53 270939 677,71 55,78
Opatrenie 4.1 416 914 030,00 127 068 553,88 30,48 237 956 054,98 57,08
Opatrenie 4.2 68 832 371,00 16 351 293,85 23,76 32983 622,73 47,92

Zdroj: CO, 2013

3.4.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich

prekonanie

Tabulka €. 45: Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Vysoky zaujem Ziadatelov presahujci moznosti
alokacie ROP

Nadschvalenie finanénych prostriedkov
v prioritnej osi 4 ROP

Vypracovanie revizie ROP

Spinené.

Problémy s implementéciou integrovanych Vypracovanie revizie ROP Spinené.
stratégii rozvoja mestskych oblasti

Problémy s verejnym obstaravanim - Konzultacie s prijimate/mi, usmernenia pre | Spinené.
predkladanie nekompletnej dokumentécie, prijimatelov zverejnené na www.ropka.sk
nedodrZiavanie zavaznych terminov, poruSovanie | aj na strankach SO/RO pre ROP,

z&kona 0 VO, komplikacie v procese vyhlasenych | usmernenia pre prijimatelov zasielané e-

VO v podobe namietok a ruSeni VO, resp. mailom.

nizkych cenovych ponuk, pri ktorych je

predpoklad nedodrZania poZzadovanych

materialov, problémov v subdodévatelskych

vztahoch, riziko nedokoncenia stavby apod.

Prijimatelia v niektorych pripadoch uvazujli o

odstupeni od Zmluvy o poskytnuti NFP.

Nedostatone kvalitna priprava projektu uz Konzultacie s prijimatelmi, usmernenia pre | Spinené.
v zaciatoénych fazach procesu, €o sa prejavuje | prijimatelov zverejnené na www.ropka.sk

pri samotnej realizcii projektov - nasledok toho | aj na strankach SO/RO pre ROP,

velké mnozstvo ziadosti 0 zmenu projektov (napr. | usmernenia pre prijimatelov telefonicky

zmena pouzitych materialov, technologickych ako aj zasielané e-mailom, organizovanie

postupov, prediZovanie terminov vyplyvajlcich zo | odbornych semindrov k zmenam projektov.
z&vézného ¢asového ramca realizacie aktivit

projektu a pod.).

Problémy odhalené pri kontrolach na mieste ako | Konzultécie s prijimatelmi, usmernenia pre | Spinené.
napr. vyfakturované, aviak nezrealizované prace, | prijimatelov zverejnené na www.ropka.sk

chybajice dodacie listy, pouZitie inych materidlov | aj na strankach SO/RO pre ROP,

ako v schvalenom projekte a pod. — nasledkom | usmernenia pre prijimatelov telefonicky

toho velké mnoZzstvo neopravnenych vydavkov | ako aj zasielané e-mailom, organizovanie

a nezrovnalosti. odbornych semindrov pre prijimatelov.

Nekompletné Ziadosti o platbu s chybajucimi Konzultacie s prijimate/mi, usmemenia pre | Spinené.

Udajmi, v ktorych sa objavovali nestlady
fakturacie so zmluvami s dodavatefmi prac.

prijimatelov zverejnené na www.ropka.sk
aj na strankach SO/RO pre ROP,
usmernenia pre prijimatefov telefonicky
ako aj zasielané e-mailom, organizovanie
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odbornych seminarov pre prijimatelov.

Nedostatky sposobené nedostatoénym
aneodborym  vykonom  Cinnosti  externého
manazmentu €0 ma za nasledok Pravidelné
opakovanie sa nedostatkov v monitorovacich
spravach, v ZoP, v Ziadostiach 0 zmenu projektu.

Ukladanie sankcii za poruSovanie
zmluvnych podmienok a riadiace
dokumentécie ROP.

Vynatie externého manaZmentu projektu

z opravnenych vydavkov Ziadosti o NFP pri
priprave dalSich vyziev na predkladanie
Ziadosti o NFP.

Prebieha priprava sankénych
mechanizmov v pripade vystupov
opakovane nesplfajiicich vyZadované
podmienky.

Spinené.

Problémy s dodavatefmi stavebnych prac -
exekucie, neplnenie si zmluvnych povinnosti,
nedodrziavanie zavazného Casového ramca
realizacie akfivit projektu a pod.

UmoZnenie postipenia pohladavky,
umoZnenie zopakovania verejného
obstaravania v pripade odévodneného
zrusenia zmluvného vztahu medzi
prijimatelom a dodavatefom.

Zapracované do IMP RO a SO/RO,
verzia 10.0.

SORO identifikovali problémy svisiace s dlho
trvajlcim podpisovanim zmllv o poskytnuti NFP a
povinnych dodatkov  k zmluvdm zo strany
Statutdmeho zastupcu RO pre ROP akymi su
napr. problémy s realizaciou stavebnych prac,
predkladanim  Ziadosti  oplatbu,  nutnost
spracovavania dodatkov k zmluvam o poskytnuti

NFP  zdbvodu potreby Udpravy Casového
harmonogramu, neaktuaine terminy
monitorovania  atypy monitorovacich  sprav

projektov v systéme ITMS atd.

Zmluvy o poskytnuti NFP a dodatky
k zmluvam o poskytnuti NFP boli
Statutdrmym zastupcom RO pre ROP
podpisané v dodatocnych terminoch.

Priebezne pinené.

Zdroj: RO pre ROP, 2012
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3.5 Prioritna os 5 ROP — Regionalne komunikacie zabezpecujuce
dopravnu obsluznost’ regionov

3.5.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka €. 46: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 5 od 1.1.2012 do 31.12.2012

Détum Datum Alokacia FP na vyzvu (NFP) v EUR
Opatrenie Typ vyzvy vyhlasenia (e
iz prijimania z toho
vyzvy #iadosti o NFP Spolu SFIKF $R
5.1 ¢asovo ohraniena | 21.12.2012 31.03.2013 39995 000,00 | 35 785 000,00 | 4 210 000,00
Spolu za prioritu 39995 000,00 | 35 785 000,00 | 4 210 000,00
Zdroj: RO pre ROP, 2013
Tabulka €. 47: Sledovanie pokroku v implementacii prioritnej osi 5 ROP k 31.12.2012

. Pocet prijatych | Pocet zamietnutych . 0o Pocet zazmluvnenych Pocet projektov Pocet riadne Pocet mimoriadne

QR JoNFPT JoNFP e e projektov viealizicii | ukonéenjch projektov | ukonenych

projektov
5.1 6178 56 79 55 15 40 1
Celkom 61 56 55 15 40 1
Finanéné vygislenie SF/KF a SR v EUR
U Vyska Vyska riadne zazm‘llgjrl::nych
. Vyska ziadaného neschvaleného Vyska schvaleného Vyska zazmluvnenych o - I
Opatrenie . oo . . vratenych ukoncenych mimoriadne
prispevku (NFP) ziadaného prispevku (NFP) prostriedkov (NFP) triedkov (NFPI® iektov (NFP kongenveh
rispeviu (NFP) prostriedkov (NFP) projektov (NFP) ukoncenyc
P projektov (NFP)
5.1 157 269 582,14 | 16662 780,09 140 445 375,47 105 089 796,50 14 369,05 68 633 051,43 770 970,21
Celkom | 157269 582,14 | 16 662 780,09 140 445 375,47 105 089 796,50 14 369,05 68 633 051,43 770 970,21

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Na 1 km ciest Il. alll. triedy na Uuzemi ciela Konvergencia pripada 107 829 eur z poskytnutého
nenavratného finanéného prispevku z prioritnej osi 5 ROP.%

Prioritna os 5 ROP — opatrenie 5.1

Vo v8eobecnosti su regionalne komunikacie v ramci Slovenska v zlom technickom stave a problém
kvality ciest je citlivo vnimany aj samotnymi obyvatelmi, kedZe dostupnost je dbélezitym faktorom

77 Udaj zahffia aj ZONFP prijaté v ramci predizenych vyziev. Blizsie informacie o tychto ZONFP sii uvedené v Gasti 2 VS v tabulke &. 1-2:
Prehlad Ziadosti o NFP prijatych v rdmci predizenych vyziev.

78 7 toho 2 ZoNFP boli stiahnuté Ziadatelom pogas konania o ZoNFP

79 z toho 1 ZONFP bola stiahnuté Ziadatefom po vydani rozhodnutia o schvaleni kvali identifikovanym neodstranitelnym nedostatkom vo
verejnom obstaravani (projekt nebol realizovatelny)

80 yyska vratenych prostriedkov zahfia sumy nezrovnalosti a vratiek. Ak to povaha vratky umoziuje, je prijimatel opravneny narokovat si
finan¢né prostriedky za tieto vratky.

81 Udaj bol vypogitany na zaklade poétu zrekondtruovanych km ciest II. a Il. triedy v ramci ukonéenych projektov ROP k 31.12.2012 vo
vztahu k vy3ke riadne ukonéenych projektov (NFP) k 31.12.2012.
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funkénosti najméa tych lokalit, ktoré su vzdialenejSie od hlavnych dopravnych tahov. Finanéné
prostriedky, ktoré su vyClenené na opatrenie 5.1 Regionalne komunikacie zabezpecujuce dopravnu
obsluznost regionu ROP, su jednym z najefektivnejSich spdsobov riesenia kritickej situacie v oblasti
dopravy a dlhodobej technickej zanedbanosti regionalnych ciest Il. a lll. triedy. Pre vysSie uzemné
celky, ktoré su jedinym opravnenym ziadatefom v ramci opatrenia, sa stalo opatrenie 5.1 jednou z
najziadanejSich oblasti podpory a zaujem bol preto podla ofakavania vysoky aj napriek narocnosti
pripravy projektov a potreby spolufinancovania zo strany vysSich Gzemnych celkov, ¢o je naro¢né
najma v pripade predkladania viacerych Ziadosti o NFP v rovnakom obdobi. Zaujem bol z pohladu
¢lenenia na regiony NUTS 2 pomerne vyrovnany, avSak najvyssi zaujem prejavili Ziadatelia z vychodu
Slovenska, kde je zastarana a nefunk&na infrastruktara markantnym problémom.

Graf €. 1: Podiel predloZzenych ziadosti o NFP v €leneni podla regiénov NUTS 2

Predlozené zZiadosti o NFP (podla
regionov NUTS 2)

m VVychodné Slovensko
B Stredné Slovensko

i Zapadné Slovensko

Zdroj: RO pre ROP, 2012

K 31.12.2012 boli v rdmci opatrenia 5.1 boli vyhlasené tri vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP, ROP-
5.1-2008/01 ROP-5.1-2009/01 a ROP-5.1-2012/01. V rokoch 2010 a 2011 neboli vyhlasené Ziadne
daldie vyzvy pre toto opatrenie. PredloZenych bolo spolu 61 Ziadosti o NFP, pri€¢om uspeSnost bola pri
schvalovani ziadosti o NFP velmi vysoka. Dosiahla az takmer 92 %, najma vdaka systému
projektovych zamerov, ktoré boli predkladané pred podavanim ziadosti o NFP, a preto boli chyby
odstranené uz v procese kontroly projektovych zamerov.

V ramci vyzvy ROP-5.1-2009/01 bolo vyhlasené aj dodato&né druhé kolo vyzvy (tzv. ,predizena
vyzva“), vramci ktorého boli predlozené a odporu€ané na schvalenie 2 Ziadosti o NFP, obe
z PreSovského samospravneho kraja. V suvislosti s vysledkami viadneho auditu €. A 338 vykonaného
Ministerstvom financii SR ako Orgdnom auditu sa dia 21. januara 2011 konalo prerokovanie Ziadosti
o NFP odporu€anych vyberovou komisiou na schvalenie ajeho vysledkom bolo, Ze minister ako
Statutarny zastupca RO pre ROP rozhodol o neschvaleni tychto Ziadosti o NFP.

Proces kontrahovania bol zdihavej$i najmd vramci vyzvy ROP-5.1-2008/01. Bol spdsobeny
Specifickym nastavenim systému implementacie ROP, ktory stanovil, Ze Uspedny Ziadatel, ktorého
ziadost o NFP bola odporuana vyberovou komisiou na schvalenie, bol nasledne vyzvany na
dorucenie kompletnej overenej dokumentacie z vykonaného verejného obstaravania v plnom rozsahu.
Overenie uvedenej dokumentacie bez zisteni bolo zo strany RO pre ROP definované ako nevyhnutna
podmienka pre uzatvorenie zmluvy o poskytnuti NFP. Napriek tomu sa podarilo v priebehu roka 2011
dosiahnut zazmluvnenie vSetkych projektov schvalenych v ramci opatrenia 5.1 (okrem jedného
projektu z Nitrianskeho samospravneho kraja, ktory bol stiahnuty ziadatefom z dévodu problémov
s procesom verejného obstaravania). V roku 2011 nadobudli uinnost dodatky k viac ako tretine
zmlav o poskytnuti NFP z vyzvy ROP-5.1-2009/01.

Najviac zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov ma PreSovsky samospravny kraj, projekty
s najnizS8ou suhrnnou hodnotou celkovych opravnenych vydavkov su naopak z Trnavského
samospravneho kraja.
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Graf €. 2: VySka zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov v ¢leneni podla jednotlivych krajov

Vyska zazmluvnenych COV (v %)

B BBSK
B KSK

~ = NSK
m PSK

B TSK
B TTSK
m ZSK

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Realizacia projektov v ramci opatrenia 5.1 vroku 2012 vyrazne pokrocila, takmer 70 % vSetkych
zazmluvnenych projektov bolo ku konca roka 2012 riadne ukonenych, pri€om najviac z nich sa
nachadza v PreSovskom samospravnom kraji.

Graf €. 3: Porovnanie po¢tu zazmluvnenych a ukonéenych projektov v €leneni podla jednotlivych krajov

16'\&

14

12

H Pocet zazmiuvnenych
projektov

B Pocet ukoncenych
projektov

BBSK KSK NSK PSK TSK TTSK ZSK

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Vzhladom na skutoénost, Ze ku koncu roka 2012 bolo riadne ukon€enych 41 projektov, je uz mozné
aspon CiastoCne kvantifikovat niektoré dosiahnuté vysledky. Ciefom stanovenym v ROP je napriklad
dosiahnut dizku zrekonstruovanych ciest Il. alll. triedy 600 km, pricom vysledok 213,39 km
zrekonStruovanych ciest sa podarilo dosiahnut uZ zrealizovanim menej neZ tridsiatich percent
projektov, €o vedie k predpokladom, Ze cielové ukazovatele sa do konca programového obdobia
podari naplnit.

Z hladiska problémov pri implementacii opatrenia je potrebné konstatovat, Ze realizacia stavebnych
aktivit pri rekonStrukcii ciest si vzhfadom na velkost a naro&nost projektov vyzaduje 3pecifické
pristupy. Najma kvoli podceneniu stupria poskodenia vozoviek v projektovych zameroch boli
upravované projektové dokumentacie a rozpocty projektov, a bolo potrebné riesit mnoho ziadosti
0 zmenu schvaleného projektu a nasledne vytvarat dodatky k zmluvam o poskytnuti NFP. Zmeny
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projektov, ktoré bolo potrebné zrealizovat, mali za nasledok aj prediZenie realizacie aktivit v pripade
niektorych projektov. Z celkového poctu 56 projektov bolo vypracovanych az 34 dodatkov k zmluve
o poskytnuti NFP na zaklade Ziadosti o zmenu. Z toho 13 dodatkov sa tykalo priamo zmeny poloziek
arozpoCtu (napr. zmeny pouzitych materialov, technologickych postupov). V 24 dodatkoch bol
predliZzovany harmonogram prac a ukonCenia realizacie projektu. Prijimatelia odévodriovali zZiadosti
0zmenu najma degradaciou stavu vozovky, ktora bola zistena poCas realizacie, objektivnymi
skuto¢nostami, ktoré vznikli v Case realizacie (povodne, zosuvy a pod.), a tiez problémami v procese
verejného obstaravania (tyka sa najméa projektov v ramci vyzvy 2009 v NSK). Dalej RO pre ROP
eviduje niekolko ziadosti o schvalenie prac navySe, na zaklade ktorych nebol pripraveny dodatok
k zmluve o NFP nakofko tieto zmeny spadali do kategdrie nepodstatnych zmien.

Na zaklade spominaného trendu vroku 2012 je mozné predpokladat, Ze vroku 2013 budu
realizované dalSie dodatky na zdklade Ziadosti o zmenu a po¢et dodatkovanych zmliv o NFP vyrazne
presiahne polovicu z celkového poctu projektov.

V zmysle vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP pre opatrenie 5.1 spracovali vy$Sie uzemné celky
projektové zamery, v ktorych sa sustredili na Useky ciest, ktoré spinali vietky podmienky riadiacej
dokumentacie ROP a najma vykazovali potrebu rekonstrukcie a modernizacie. V ramci schvalenych
projektov dochadza prostrednictvom modernizacie a dobudovania cestnej infrastruktiry a realizaciou
konkrétnych stavebnych aktivit, ktoré zahffiaju kompletnu hibkovt rekonstrukciu vozovky a budovanie
dopravnych subsystémov k celkovému zlepSeniu stavu ciest a dostupnosti uzemia krajov. Rovnako
délezitym prispevkom su environmentalne a bezpelnostné dopady, ktoré sa tykaju zvySenia
bezpeCnosti cestnej premavky a znizenia nehodovosti, zvySenia kvality ZzZivotného
prostredia, zlepSenia priepustnosti, plynulosti, pohodlia dopravy a zlepSenia obsluznosti okolitych
sidiel. Celkové zlepSenie dopravno-technického stavu ciest Il. a lll. triedy vdaka realizacii projektov
schvalenych v ramci opatrenia 5.1 tak vyrazne prispieva k socioekonomickému rozvoju Gzemia a tym
vyrazne napomaha naplneniu cielov a ukazovatelov celej ROP, ktorymi su zvySenie urovne dopravne;j
obsluznosti regidnov a posilnenie vybavenosti uzemia.

Priklady uspeSne zrealizovanych projektov v roku 2012:

- Projekt ,Modernizacia a rekonstrukcia cesty 111/051062 hr. okr. LV/ZV Hontianske Moravce —
Dudince, 111/051064 Hontianske Moravce — Sudovce®: na predmetnych Usekoch ciest lll. triedy
boli odstranené predpoklady vzniku dopravnych nehéd najma rozSirenim vozovky, zlepSenim
povrchu vozovky, zaroven sa vylepSila jej drsnost; bolo zrekonStruované odvodnenie cesty.
Vo vybranych usekoch ciest Ill. triedy sa podstatne prediZila Zivotnost cestného telesa,
bezpelnost cestnej dopravy vplyvom zlepSenych jazdnych vlastnosti vozovky a v
neposlednom rade i pohodlie cestovania Uc€astnikov cestnej dopravy.

- Projekt ,Cesty KSK 1 — napojenie Smolnickej Huty a Ploského na Kosice“: bolo obnovenych
27,2 km ciest a rekon&truované 4 mosty. ZlepSila sa dostupnost’ obyvatefov do Medzeva,
Smolnika, Mni8ka nad Hnilcom a KoSic.

Uvedenym projektom sa prispieva k napifianiu globalneho ciefa ROP a cielov na urovni prioritnej osi 5
ROP a opatrenia 5.1. DalSie informacie o tomto projekte su uvedené v prilohe €.7 tejto VS.

Dna 21.12.2012 bola vyhlasena dalSia vyzva na predkladanie ziadosti o NFP v ramci prioritnej osi 5
ROP s kédom ROP-5.1-2012/01. Prijimanie ziadosti o NFP bude ukoncené 31.03.2013.

Tabulka €. 48: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 5 k 31.12.2012

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom komentar
poCet dopravnych Dosiahnuty 0 0 0 40 55 55 NA NA NA 55 K 31.12.2012 bolo celkovo
projektov vysledok schvalenych 56 Ziadosti
CORE¢. 13 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 o NFP. Zazmluvnenych
Viychodisko projektov bolo 55, z toho 40
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projektov bolo ukon¢enych do
31.12.2012.
km novych ciest Dosiahnuty K 31.12.2012 neboli
CORE¢. 14 vysledok 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 zazmluvnené projekty
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 zamerané  na  budovanie
Vychodisko novych ciest.
Deklarovana dizka
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 rekonstruovanych ciest
v zazmluvnenych projektoch
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predstavuje 1257,68 km.

dizka
zrekontruovanych
ciest

CORE¢. 16

Dosiahnuty
vysledok

65,04

213,38

636,50

NA

NA

NA

636,50

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

600

600

Viychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade ukonéenych
projektov k 31.12.2012, z toho
170,49 km ciest 1. triedy
a466,01 km ciest Ill. triedy.
Deklarovana dizka
rekonsStruovanych ciest II. a lll.
triedy v zazmluvnenych
projektoch predstavuje
981,64 km, z toho
rekonstrukcia ciest 1. triedy
predstavuje 353,11 kmallll.
triedy 628,53 km.

podiel dizky
zrekonstruovanych
ciestIl. a lll. triedy na
celkovej dizke siete
ciestIl. a lll. triedy na
podporovanom Uzemi
(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

0,48

1,57

4,69

NA

NA

NA

4,69

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

45

45

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade ukonéenych
projektov k 31.12.2012.
Suhmna dizka ciest I1. a lll.
triedy na Uzemi 7
samospravnych krajov (ciel
Konvergencia) predstavuje
13 559,548 km (Udaj z roku
2005). Priebezna hodnota
ukazovatela je v pripade
ukoncenia zazmluvnenych
projektov na drovni 7,24 %.

% znizenia
nehodovosti na
podporenych Usekoch
ciest 1. a lll. triedy
(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

38,06

15,00

NA

NA

NA

15,00

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Viychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade ukongenych
projektov, ku ktorym bola
schvalena aspori 1 nasledna
monitorovacia sprava,
predstavuje 15,00 %.
Deklarovand hodnota z
celkového pottu ukonéenych
projektov k 31.12.2012
predstavuje 16,78%.
Deklarovany poCet na zaklade
udajov zo zazmluvnenych
projektov do 31.12.2012
predstavuje 18,00%.
Vykazovanie pinenia
deklarovanych hodnét je
predmetom néslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn.:

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK ¢&. 7 vykazované cielové

hodnoty ukazovatelov nezahfriaji vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatelov su
vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaji vychodiskové
hodnoty.

Tabulka €. 48-1: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmliv v ramci prioritnej osi 5

k 31.12.2012

Ciel stanoveny

ciest

Typ Mern prijimatefmi na Hodnota
Nazov ukazovatela ukazovatefa | jednotka zaklade ukazovatela Cielova hodnota Komentar
uzatvorenych zmluv | k 31.12.2012
k 31.12.2012
Dizka zrekonStruovanych | oope e 46 | km 981,64 636,510 600
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Podiel dizky
zrekonsStruovanych ciest Il. a

II. alll. triedy

III. triedy na celkovej dizke vysledok % 7,24 4,69 45
siete ciest Il. a lll. triedy na

podporovanom Uzemi

% znizenia nehodovosti na

podporenych usekoch ciest dopad % 18,00 38,06 15,00

Zdroj: RO pre ROP, 2013

3.5.1.2 Financna implementacia prioritnej osi 5

Tabulka &. 49: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2012

cerpanie prostriedkov v roku 2012

cerpanie prostriedkov kumulativne (EU

zévazok (EU zdroje) v EUR zdroje) v EUR
2007-2013
za EU zdroje % zo zavézku 2007- % zo zavézku 2007 -
Celkom 2013 Celkom 2013
Prioritna os 5 147 452 203,00 38 852 387,11 26,35 80926 973,76 54,88
Opatrenie 5.1 147 452 203,00 38 852 387,11 26,35 80926 973,76 54,88

Zdroj: CO, 2013

3.5.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich

prekonanie

Tabulka €. 50: Sledovanie odpo¢tu prijatych o

patreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Neumerne vysoké mnozstvo ziadosti

0 zmenu projektov (napr. zmena pouZitych
materialov, technologickych postupov,
predlZovanie terminov vyplyvajucich zo
zavazného Easového ramca realizacie
aktivit projektu a pod.).

Konzultacie s prijimatelmi, usmernenia
pre prijimatelov zverejnené na
www.ropka.sk aj na strankach SO/RO
pre ROP, usmernenia pre prijimatelov
telefonicky ako aj zasielané e-mailom.

Koncom roka 2011 RO pre ROP

SO/RO identifikovali problémy spojené
s nedodrzanim planovaného c¢asového
harmonogramu a potreby zmien v zmluve

oNFP  ako nasledok  zdihavého
administrovania ZoNFP a podpisu zmliv
oNFP  vrokoch 2008 - 2010

a legislativnym  problémom s aplik&ciou
zakona o VO, ktoré negativnym spdsobom
poznadili cely implementaény ramec NSRR
SR 2007- 2013.

pripravil névrh usmernenia

k zmenovému konaniu, ktoré predioZil
SO/RO na pripomienkovanie. Uvedené
usmernenie bolo vydané zaciatkom
roka 2012.

Priebezne pinené.

Zdroj: RO pre ROP, 2013
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3.6 Prioritna os 6 — Technicka pomoc
3.6.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku
3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka €. 51: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 1.1.2012 do 31.12.2012

Typ Datum Datum uzavierky Alokacia FP na vyzvu (NFP) v EUR
Opatrenie | vyzvy/pisomnéh | vyhlasenia prijimania
0 vyzvania vyzvy Ziadosti o NFP Z toho
Spolu SFIKF SR
6.1 - - - - - -

Spolu za prioritu - -

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Poznamky: V pripade technickej pomoci sa nevyhlasuju vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP. Ziadosti boli predkladané na
zaklade dohody medzi RO a SO/RO, od roku 2009 na zaklade oznamu o moznosti predkladat Ziadosti o NFP na
technicku pomoc, ktory bol dorueny vSetkym opravnenym ziadatelom a od roku 2010 na zaklade pisomnych
vyzvani vypracovanych samostatne pre kazdého opravneného Zziadatela. V roku 2010 RO pre ROP vydal 8
pisomnych vyzvani na technicki pomoc (1 pre RO a 1 pre kazdé zo 7 SO/RO pre ROP).

V roku 2011 vyhlasené 1 pisomné vyzvanie SO/RO pre ROP Ministerstvo kultdry SR. Alokéacia na uvedené
pisomné vyzvanie vychadzala z platnej zmluvy o financovani vykonu ¢innosti SO/RO pre ROP a zo zostavajucich
nevycerpanych prostriedkov technickej pomoci ROP.

Tabulka €. 52: Sledovanie pokroku v implementacii prioritnej osi 6 k 31.12.2012
- Pocet
. Podet prijatych ZONFP Pocet zamietnutych Pocet schvalenych Pocet zazmluvnenych Pocet projektov Pocet'rlac'ine mimoriadne
Opatrenie 5 5 . .. . | ukonéenych -
ZoNFP ZoNFP projektov v realizacii : ukoncenych
projektov .
projektov
6.1 RO 8 0 8 8 3 5 382
6.1 SO/RO 38 3 35 35 15 20 0
Celkom 46 3 43 43 18 25 3
Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v EUR ®
Viiska ) ; o HE
T P P - o Vyska Vyska VySkariadne | zazmluvnenych
. Vyska ziadaného neschvaleného Vyska schvaleného . oo . I
Opatrenie rispevku (NFP) siadaného rispevku (NFP) zazmluvnenych vratenych ukonéenych mimoriadne
prisp ispevku (NFP prisp prostriedkov (NFP) | prostriedkov (NFP)® | projektov (NFP)® | ukonéenych
prispovhu (NEF) projektov (NFP)
6.1 RO 42 683 339,97 0 42683 339,97 | 42683 339,97* 515194945| 9282996,17 | 1000 854,94
6.1 SO/RO 9809 832,40 591 361,28 921847112 9127 464,65 3873,34| 4606456,18 0
Celkom 52 493 172,37 591 361,28 51901811,09| 51810 804,62 5155 822,79 | 13889 452,35 | 1000 854,94

Zdroj: RO pre ROP, 2013

82 Technicky mimoriadne ukoncené projekty z dovodu delimitacie MVRR SR

83V pripade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvori prispevok EFRR 85% a prispevok 8R 15%. V pripade projektov
SO/RO pre ROP tvori prispevok EFRR 85%, prispevok SR 10% a prispevok Ziadatela minimaine 5%.

84 \/y$ka vratenych prostriedkov zahfia sumy nezrovnalosti a vratiek. Ak to povaha vratky umoziiue, je prijimatel opravneny narokovat si
finanéné prostriedky za tieto vratky. Suma vratenych prostriedkov z vysporiadanych nezrovnalosti z tzv. nastenkového tendra v ramci
prioritnej osi 6 ROP bude na zaklade dohody s EK z roku 2009 pouZita na financovanie inych opravnenych €innosti technickej pomoci
suvisiacich s implementaciou ROP.

85 Suma vratane nezrovnalosti a vratiek.
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Pozn.: V roku 2010 doslo v suvislosti s delimitaciou MVRR SR k technickému mimoriadnemu ukonéeniu vSetkych 3 v tom Case
realizovanych projektov technickej pomoci RO pre ROP a k vytvoreniu nasledovnikov uvedenych projektov na zaklade
usmernenia MF SR. Vzhladom na to, Ze iSlo len o technicky ukon, s cielom lepSej vypovednej hodnoty vo VS nie su tieto

projekty uvadzané duplicitne (t.j. 3 pédvodné + 3 naslednicke).

Tabulka €. 53: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 6 k 31.12.2012

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015 Celkom komentar
Pocetl pro!ektov . Dgsmhnuty 0 5 6 34 34 83 NA NA NA 83 K 31.12.2(212,
technickej pomoci | vysledok bolo ukoncenych
(Vystup) Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 25 projektov
Vychodisko technickej
pomoci. DalSich
18 projektov bolo
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 k uedenému
datumu
v realizécii.
Ppc':et Dgsiahnuty 0 4 6 6 7 7 NA NA NA 7 K 31_.12.2012
zimplementova- | vysledok prebieha
nych prioritnych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 7 7 implementécia
osi ROP Vychodisko vietkjch
(Vysledok) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 prioritnych osi
ROP
Pocet Dosiahnuty 0 | NA | NA | NA | 2350 | 2430 | NA | NA | NA o430 | Ykazovatel
spracovanych vysledok doplneny na
Ziadosti o NFP Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 2200 2200 zaklade revizie
Riadiacim Vychodisko ROP schvélengj
Rop e 0O | NA | NA | NA | NA | NA [ NA | NA | NA 0 Vroku 2011.
(Vysledok)
Pocet Dosiahnuty 0 | NA | NA | NA | 1033 | 1115 | NA | NA | NA 1115 | Ukazovate
spracovanych vysledok doplneny na
Ziadosti 0 NFP, Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 1000 1000 zaklade revizie
vrétane Vychodisko ROP schvélene
projektovych v roku 2011.
navrhov
sprostredkovatels
kymi organmi pod 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Riadiacim
organom pre
ROP
(Vysledok)
Poégt uzavretych D9siahnuty 0 NA NA NA | 1823 | 1929 | NA NA NA 1929 Ukazova’tel’
zmliv vysledok doplneny na
o poskytnuti NFP | CieP NA NA NA NA NA NA NA NA 1800 1800 zéklade revizie
(Vysledok) Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 \I/?S)I; :‘;%\ﬁlenej

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn.:

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovhom dokumente EK €. 7 vykazované cielové
hodnoty ukazovatelov nezahfriaju vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatefov su
vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaju vychodiskové

hodnoty.
Tabulka €. 53-1: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav v ramci prioritnej osi 6
k 31.12.2012
Ciefl
stanoveny
AL B L] pr:glgitlgldrzl ulgggc:tt:ra el Komentar
. . H
ukazovatela ukazovatela | jednotka uzatvorenjch | k 31.12.2012 hodnota
zmlav
k 31.12.2012
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K '31.12.2012 bolo ukoncenych 25 projektov
vystup poCet 43 43 40 technickej pomoci. DalSich 18 projektov bolo
k uvedenému datumu v realizcii.

Pocet projektov
technickej pomoci

Zdroj: RO pre ROP, 2013

V priebehu roka 2012 boli prostriedky technickej pomoci vyuzivané predovsetkym na zabezpecenie
administrativnych kapacit RO pre ROP, financovanie vykonu ¢innosti SO/RO pre ROP
a zabezpecenie vykonania hodnoteni ROP.

RO pre ROP splnomocnil na vykon implementaénych uloh MK SR ako SO/RO pre ROP. MK SR bolo
schvalené ako SO/RO pre Prioritnd os 7 ROP uznesenim vlady SR ¢. 167/2011 zo dha 2. marca
2011. RO pre ROP v roku 2011 vypracoval samostatné pisomné vyzvanie na predkladanie ZoNFP
pre opravneného Zziadatefa v ramci prioritnej osi 6 ROP SO/RO MK SR v sulade so Systémom
riadenia SF a KF. ZoNFP pre MK SR bola registrovana v druhej polovici roka 2011, nasledne v prvej
polovici roka 2012 prebehol proces vydania rozhodnutia o schvaleni a zazmluvnenia. Systém
implementacie technickej pomoci sa oproti roku 2011 nezmenil. V zdsade od roku 2009 sa RO
pre ROP nestretol s vyraznejSimi nedostatkami v predlozenych projektoch technickej pomoci a
v priprave rozsiahlejSich dlhodobych ramcovych projektov technickej pomoci na financovanie SirSieho
spektra aktivit, pricom c¢erpanie prostriedkov zavisi od aktualnych potrieb implementacie ROP
(analyzy, studie, hodnotenia a pod.). Ukoncéenie spoluprace s Konzorciom spolo¢nosti v maji 2009
znamenalo nezrealizovanie niektorych aktivit technickej pomoci ROP v sulade s Komunikaénym
planom ROP vrokoch 2009, 2010, 2011 a 2012 (informacné kampane, verejné prieskumy,
propagacné predmety a pod.). Uvedenym skutocnostiam sa podrobnejSie venuje kapitola 8 VS. 5
projektov RO  pre ROP bolo v roku 2010 ukonéenych a zaCala sa realizacia 3 novych projektov,
ktorych realizacia v nasledujucich rokoch prebiehala bez komplikacii.

V priebehu roka 2011 boli v ramci projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP uzatvorené dodatky
k zmluvam o NFP v ramci vSetkych schvalenych projektov na prioritni tému 85, na zaklade ktorych
bolo mozné Cerpat zazmluvnené prostriedky v ramci skupin vydavkov uréenych pre IKT, interiérové
vybavenie, material, personalne vydavky apod. V priebehu roka 2012 bolo vramci projektov
technickej pomoci SO/RO pre ROP uzatvorenych 8 dodatkov k zmluvam o NFP v ramci schvalenych
projektov na prioritnu tému 85 a 86, na zaklade ktorych bolo mozné Cerpat zazmluvnené prostriedky
vramci skupin vydavkov uréenych pre IKT, interiérové vybavenie, materidl, personalne vydavky,
Skolenia, kurzy, seminare, porady, konferencie, sympdzia a pod.

V priebehu druhej polovice roka 2010 predloZilo vdetkych 7 SO/RO pre ROP ZoNFP na prevadzkové
vydavky vrokoch 2010-2011 a6 SO/RO pre ROP predloZilo ZoNFP na aktivity informovania
a publicity v rokoch 2010-2015. Do konca roka 2010 bolo vsetkych 13 ZoNFP schvalenych
a zazmluvnenych. V priebehu druhej polovice roka 2011 predloZilo jedno SO/RO pre ROP ZoNFP na
aktivity informovania a publicity v rokoch 2011-2015.

V prvej polovici roka 2012 sa registrovalo na RO pre ROP 7 ZoNFP na obdobie rokov 2012-2013
v ramci prioritnej témy 85, nasledne bolo vydanych 9 rozhodnuti o schvaleni vratane projektu SO/RO
MK SR na financovanie osobnych nakladov a projektu SO/RO Banskobystricky samospravny kraj,
ktory je zamerany na aktivity informovania a publicity, pri¢om ich Ziadosti boli registrované eSte v roku
2011. Proces vydania rozhodnuti o schvaleni a podpisania Zmluv o poskytnuti NFP prebehli po¢as
prvého polroka 2012.

Pri narokovanych vydavkoch technickej pomoci RO pre ROP v roku 2010 vyuzZival systém refundéacie
a zalohovych platieb, SO/RO pre ROP vyuzivali systém refundacie. V snahe znizovat zatazenie
rozpoctov Statnej a verejnej spravy RO pre ROP vytvoril podmienky pre vyuzivanie systému
predfinancovania na urovni RO pre ROP aj SO/RO pre ROP s cielom zefektivnenia
financovania projektov technickej pomoci — tento systém je mozné aplikovat od roku 2011.

V zmysle schvalenej vynimky MF SR bolo SO/RO pre ROP umoznené vyuzivat systém zalohovych
platieb pri vydavkoch uréenych na osobné naklady. Tato zmena financovania sa dotkne schvalenych
projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP na obdobie rokov 2012-2013 v ramci prioritnej témy 85
okrem SO/RO pre ROP v Nitrianskom samospravnom kraji, ktory si uplatiuje systém refundacie.

Realne vyuzitie finanénych prostriedkov technickej pomoci ROP za obdobie rokov 2007-2012 zo
strany jednotlivych SO/RO bolo nasledovné:

BBSK 53,45% zo zazmluvneného objemu
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KSK 51,20% zo zazmluvneného objemu
NSK 61,54% zo zazmluvneného objemu
PSK 53,02% zo zazmluvneného objemu
TSK 55,27% zo zazmluvneného objemu
TTSK 39,87% zo zazmluvneného objemu
ZSK 63,07% zo zazmluvneného objemu.

NizSia miera Cerpania zazmluvnenych sum cCiastoCne suvisi so zmenou systému vyuzivania
prostriedkov technickej pomoci SO/RO v roku 2010, na zaklade ¢oho kazdé SO/RO predklada 1
ZoNFP na prevadzkové vydavky na obdobie dvoch rokov a 1 ZoNFP na aktivity informovania
a publicity na obdobie rokov 2010-2015.

Nevyuzité finanéné prostriedky technickej pomoci ROP sa na zaklade zmluvy o financovani
uzatvorenej medzi RO pre ROP a SO/RO prislusnym SO/RO prenasaju do dalSich rokov
programového obdobia 2007-2013.

RO pre ROP okrem materialno-technického vybavenia priebezne poskytuje vSetkym SO/RO pre ROP
metodické usmernenia, informacie k jednotlivym vyzvam ako aj odpovede na konkrétne otazky
suvisiace s implementaciou ROP, pripravou riadiacej dokumentacie, procesmi hodnotenia ziadosti
o NFP apod. Riadiaci organ pre ROP nastavil a vypracoval kompletni programovu a riadiacu
dokumentaciu (ROP, Programovy manual ROP, Priru¢ka pre ziadatela/prijimatela v ramci ROP,
Interny manual procedir RO pre ROP, Plan hodnoteni ROP, atd.) Tieto dokumenty a nastavené
systémy boli uz opakovane auditované zo strany MF SR s pozitivnym vysledkom. RO pre ROP
v priebehu roku 2011 zabezpedil vykonanie externého hodnotenia vykonu delegovanych uloh na
SO/RO.

3.6.1.2 Financna implementacia prioritnej osi 6

Tabulka &. 54: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 6 k 31.12.2012

Cerpanie prostriedkov v roku 2012 Cerpanie prostriedkov kumulativne (EU

Zavazok (EU zdroje) v EUR zdroje) v EUR
2007-2013
za EU zdroje % zo zéavazku 2007- % zo zavazku 2007-
Celkom 2013 Celkom 2013
Prioritna os 6 45 228 500,00 4079 417,27 9,02 13926 144,56 30,79
Opatrenie 6.1 45 228 500,00 4079 417,27 9,02 13926 144,56 30,79

Zdroj: CO, 2013

Pozn.; Udaje o derpani sii uvedené so zohfadnenim vysporiadanych nezrovnalosti

3.6.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich
prekonanie

Pocgas roka 2012 sa v suvislosti s implementaciou prioritnej osi 6 ROP nevyskytli problémy, ktoré by
bolo mozné povazovat za zavazné.
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3.7 Prioritna os 7 — Eurépske hlavné mesto kultury — KosSice 2013

3.7.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka €. 55: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 7 od 1.1.2012 do 31.12.2012

Typ Datum Datum uzavierky Alokacia FP na vyzvu (NFP) v EUR
. . . . vyhlasenia e
Opatrenie | vyzvy/pisomného : » prijimania
. pisomného - .
vyzvania . Ziadosti o NFP Z toho
vyzvania 5 =
Spolu SF/KF SR
7.1 Pisomné vyzvanie | 23.1.2012 22.4.2012 1157 139,32 103533518 121 804,14
Spolu za prioritu 1157139,32| 1035 335,18 121 804,14
Zdroj: RO pre ROP, 2013
Tabulka €. 56: Sledovanie pokroku v implementacii prioritnej osi 7 k 31.12.2012
Pocet prijatych Pocet Pocet riadne oL
. .+ Prialy o Pocet schvalenych | Pocet zazmluvnenych | Pocet projektov ot mimoriadne
Opatrenie ZoNFP zamietnutych 5 . A ukoncenych -
3 ZoNFP projektov v realizacii : ukongenych
ZoNFP projektov :
projektov
7.1 SOIRO 20 0 20 20 20 0 0
Celkom 20 0 20 20 20 0 0
Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v EUR 8
UBe sl Vyska riadne zazm\m::nych
.| VySkaziadaného | neschvaleného | VySkaschvaleného | VySka zazmluvnenych vratenych . I
Opatrenie : oo ] : : ukondenych mimoriadne
prispevku (NFP) ziadaného prispevku (NFP) prostriedkov (NFP) prostriedkov ioktov (NFPI | ukongenich
rspevku (NFP) (PP | Projekiov(NFP)® | ukoncenyc
p projektov (NFP)
7.1 SO/RO | 66 682 389,17 0 64 340 001,71 64 175 662,84 0 0 0
Celkom | 66 682 389,17 0 64 340 001,71 64 175 662,84 0 0 0
Zdroj: RO pre ROP, 2013
Tabulka €. 57: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 7 k 31.12.2012
Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom komentar
poégt ’ D9siahnuty 0 0 0 0 20 NA NA NA 20 Udaj na zéklgde
realizovanych vysledok zazmluvnenych
investiCnych Ciefl NA NA NA NA NA NA NA 21 21 21 projektov do

8 V pripade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvori prispevok EFRR 85% a prispevok 8R 15%. V pripade projektov
SO/RO pre ROP tvori prispevok EFRR 85%, prispevok SR 10% a prispevok Ziadatela minimaine 5%.

87 Vy$ka vratenych prostriedkov zahfiia sumy nezrovnalosti a vratiek. Ak to povaha vratky umoziuie, je prijimatel opravneny narokovat si
finanéné prostriedky za tieto vratky. Suma vratenych prostriedkov z vysporiadenych nezrovnalosti z tzv. nastenkového tendra v ramci
prioritnej osi 6 ROP bude na zaklade dohody s EK z roku 2009 pouZita na financovanie inych opravnenych €innosti technickej pomoci
suvisiacich s implementaciou ROP.

88 Suma vratane nezrovnalosti a vratiek.
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projektov EHMK | Vychodisko 31.12.2012, z toho
- Kosice 2013 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA Ziadny projekt
(Vysledok) nebol riadne
ukonéeny.
poCet Dosiahnuty 0 0 0 0 0 25 NA NA NA 25 Udaj na zaklade
podporenych vysledok zazmluvnenych
zariadeni Ciel NA NA NA NA NA NA 17 17 17 17 projektov do
kulturnej Vychodisko 31.12.2012, z toho
infratruktry Ziadny projekt
(Vjsledok) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 nebol riadne
ukongeny.
poCet Dosiahnuty Udaj na zaklade
revitalizovanych | vysledok 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 ukongenych
nehnutelnych Ciel NA NA NA NA NA NA 6 6 6 6 projektov do
kultdrnych Vychodisko 31.12.2012.
pamiatok Deklarovany pocet
(Vysledok) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA na zéklade
zazmluvnenych
projektov je 6.
pocet projektov Dosiahnuty Udaj na z&klade
zabezpedujlcich | vysledok 0 0 0 0 0 4 NA NA NA 4 zazmluvnenych
trvalu Ciefl NA NA NA NA NA NA 4 4 4 4 projektov do
udrzatefnost Vychodisko 31.12.2012, z toho
a zvySovanie Ziadny projekt
atraktivity miest nebol riadne
CORE¢. 39 ukonceny. Pozn.:
Na z&klade
technickej Upravy
vykonanej v roku
2012 bola
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA upravena definicia
ukazovatela CORE
¢. 39 na Urovni
programu (.
dosiahnuté hodnoty
ukazovatela sa
natitavaju
z prioritnej osi4 a 7
ROP).
pocet novych a Dosiahnuty Udaj na z&klade
kvalitnejSich vysledok 0 0 0 0 0 38 NA NA NA 38 zazmluvnenych
sluzieb Ciefl NA NA NA NA NA NA 45 45 45 45 projektov do
poskytovanychv | Vychodisko 31.12.2012, z toho
podporenych Ziadny projekt
zariadeniach nebol riadne
kultimej 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA ukoncen.
infrastruktary
(Vysledok)
poCet novych a Dosiahnuty 0 0 0 0 0 4 NA NA NA 4 Udaj na zaklade
kvalitnejSich vysledok zazmluvnenych
sluzieb Cief NA NA NA NA NA NA 6 6 6 6 projektov do
poskytovanychv | Vychodisko 31.12.2012, z toho
podporenych Ziadny projekt
nehnutelnych nebol riadne
Kultirmych 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA ukongeny.
pamiatkach
(Vysledok)
Pocet projektov Dosiahnuty Udaj na zéklade
informacne; vysledok 0 0 0 0 12 NA NA NA 12 zazmluvnenych
spolo¢nosti Ciefl NA NA NA NA NA NA 12 12 12 12 projektov do
CORE ¢. 11 Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 31.12.2012, z toho
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Ziadny projekt

nebol riadne
ukonéeny.
ZvySenie Dosiahnuty 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 Udaj na zaklade
navstevnosti vysledok zazmluvnenych
v podporenych Ciel NA NA NA NA NA NA 15 15 15 15 projektov do
zariadeniach Vychodisko 31.12.2012je
v ddsledku 15,63%, z toho
realizécie Ziadny projekt
projektu EHMK - 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA nebol riadne
Kosice 2013 ukongeny.
(Dopad)
v %)
vytvorené Dosiahnuty Deklarovana
pracovné miesta | vysledok 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 hodnota na zaklade
CORE¢. 1 Cief NA NA NA NA NA NA 45 45 45 45 Udajov zo
Vychodisko zazmluvnenych
projektov do
31.12.2012
predstavuje 53
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA pracovnjch miest,
z toho Ziadny
projekt nebol riadne
ukonéeny.
vytvorené Dosiahnuty 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 Deklarovana
pracovné miesta | vysledok hodnota na zaklade
pre muzov Ciel NA NA NA NA NA NA 20 20 20 20 Udajov zo
CORE . 2 Vychodisko zazmluvnenych
projektov do
31.12.2012
predstavuje 25
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA pracovnych miest.,
z toho Ziadny
projekt nebol riadne
ukongeny.
vytvorené Dosiahnuty Deklarovana
pracovné miesta | vysledok 0 0 0 0 0 0 NA NA NA 0 hodnota na z&klade
pre Zeny Ciel NA NA NA NA NA NA 25 25 25 25 Udajov zo
COREC. 3 Vychodisko zazmluvnenych
projektov do
31.12.2012
predstavuje 28
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA pracovnych miest.
z toho Ziadny

projekt nebol riadne
ukonceny.

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn.:

Uznesenim ¢&.

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovhom dokumente EK &. 7 vykazované cielové
hodnoty ukazovatelov nezahfriaju vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatelov su
vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaju vychodiskové

hodnoty.

167 zo dna 2. marca 2011

schvalila viada SR

navrh na zriadenie

Sprostredkovatelského organu pre 7 prioritnG os Regionalneho operaéného programu (dalej aj
~20/RO pre ROP PO 7 na implementaciu narodnych investicnych projektov pre EHMK — KoSice

2013, ktorym sa stalo MK SR.

Splnomocnenie SO/RO pre ROP PO 7 na plnenie Uloh riadiaceho organu podla § 7 a § 8 zakona ¢.

528/2008 Z.z.

0 pomoci

a podpore poskytovanej

z fondov Eurépskeho spoloenstva v zneni

neskorSich predpisov medzi MPRV SR ako Riadiacim organom pre ROP a MK SR ako SO/RO

pre ROP PO 7 EHMK KosSice 2013 bolo podpisané dna 14.3. 2011.
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MK SR zriadilo samostatny odbor SO/RO pre ROP PO 7 ku dfiu 1.4. 2011. Odbor tvori 8
zamestnancov SO/RO pre ROP PO 7 zabezpecujucich vykon zverenych uloh v sulade
so Splnomocnenim.

SO/RO pre ROP PO 7, v spolupraci s Riadiacim organom pre Regionalny operaény program, ktorym
je MPRV SR, aktualizovalo a vypracovalo potrebné riadiace a podporné dokumenty nevyhnutné
pre implementaciu investi¢nych projektov v ramci PO 7.

V roku 2012 vykonavalo SO/RO pre ROP PO7 odborné hodnotenie 19 zZiadosti o NFP predlozenych
vroku 2011 na zaklade pisomnych vyzvani ROP-7.1-2011/01 (Ministerstvo kultury SR), ROP-7.1-
2011/02 (KoSicky samospravny kraj), ROP-7.1-2011/03 (mesto KoSice), ROP-7.1-2011/04
(Zachranme kastiel v Krasnej, n. 0.) a ROP-7.1-2011/05 (Perly gotickej cesty, n. 0.). Mesto KoSice
nepredlozilo na zaklade pisomného vyzvania projekt Dom autentickej kultary - rekonstrukcia, ktory je
uvedeny v Indikativnom zozname projektov v ramci Prioritnej osi 7 ROP, ako samostatnu Ziadost
o NFP, ale v ramci ziadosti o NFP pre projekt Kasarne — Kulturpark. Tento projekt nebol predlozeny
samostatne z nasledovnych doévodov: nehnutelnost, v ktorej sa mal projekt realizovat, nebola v ¢ase
platnosti pisomného vyzvania majetkovo-pravne vysporiadana, na planovanu rekonStrukciu
nehnutelnosti nebolo vydané stavebné povolenie, predbezny rozpocet projektu presahoval finanéné
limity pisomného vyzvania. V sulade s predlozenou a schvalenou Ziadostou o NFP bude ucel, vyuzitie
a aktivity planované v Dome autentickej kultury v ramci EHMK - KoSice 2013 zabezpeéené v ramci
projektu Kasarne — Kulturpark.

Odborné hodnotenie bolo ukonéené dna 27.2.2012 adfa 28.2.2012 boli vydané rozhodnutia
o schvaleni zZiadosti o NFP. Nasledne boli diia 9.3.2012 podpisané zmluvy o poskytnuti NFP, resp.
rozhodnutia o schvaleni ziadosti o NFP nahradzujiuce zmluvy v pripade ziadosti predlozenych
Ministerstvom kultary SR.

Dnia 23.1.2012 bolo vydané pisomné vyzvanie ROP-7.1-2012/01 s datumom ukonéenia platnosti
22.4.2012 pre opravneného ziadatela KoSicky samospravny kraj, nakolko v roku 2011 Ziadatel
poziadal o stiahnutie ziadosti o NFP na narodny projekt Ostrovy kultury - Otvorena zéna 4 - Nadvorie
Barkdczyho palaca, kniznica, nakolko nebolo ukon&ené vysporiadanie majetkovo-pravnych vztahov
k nehnutelnosti. Na zaklade tohto pisomného vyzvania bola predlozena jedna Ziadost o NFP, ktora
bola schvalena dia 10.5.2012 a zmluva o poskytnuti NFP bola podpisana dria 8.6.2012.

Nasledne zacal proces kontroly verejneho obstaravania na stavebné prace. Nakolko pri Casti
projektov boli podané namietky neuspesneho uchadzaca na UVO, nebolo mozné vykonavat kontrolu
procesov pred vydanim rozhodnutia UVO.

Stavebné prace ako sucast’ hlavnej aktivity projektov zacinali v priebehu mesiacov jul a august 2012.
V procese realizacie stavebnych prac boli v ramci niektorych projektov identifikované skuto€nosti,
ktoré spomalili, resp. modifikovali ich priebeh, a to najméa zistenie skrytych prekazok na stavbe, ktoré
neboli zname v Case pripravy projektovej dokumentacie a objavenie archeologickych nalezov. Na
zéklade tychto skutodnosti poZiadali prijimatelia o prediZzenie terminu realizacie hlavnych aktivit
v pripade vybranych projektov napriek tomu, Ze v sulade s povodnym &asovym harmonogramom mali
byt v8etky projekty ukonéené k 31.12.2012. Vzhlfadom na objektivne zddvodnenie tychto Ziadosti
SO/RO schvdlilo prediZenie realizacie hlavnych aktivit projektov nasledovne:

- Budova Statnej vedeckej kniznice v Kosiciach — rekonsétrukcia; Ulicka remesiel — Lapidarium a
exteriérova prezentacia remesiel do februara 2013,

- Ostrovy kultury — Otvorena z6na 2 — Vychodoslovenska galéria; Mestsky park — rekonstrukcia
a revitalizacia zelene (predlZenie niektorych stavebnych aktivit) do aprila 2013,

- D6m sv. Alzbety — rekonS$trukcia; Kastiel v Krasnej nad Hornadom — rekonstrukcia; Kasarne —
Kulturpark; Kunsthalle — rekonS$trukcia; Vedecko-technické centrum pre deti a mladez (I.
etapa); Rekonstrukcia Malej scény Statneho divadla KoSice; Ostrovy kultdry — Otvorena zéna
1 — Historicka viacu&elova budova Vychodoslovenského muzea KoSice do maja 2013.

Schvalenie prediZenia realizacie hlavnej aktivity vy$ie uvedenych projektov bolo podmienené tym, Ze
nebude naruSeny priebeh planovanych kultirnych podujati v tychto objektoch v roku 2013. V pripade
ostatnych projektov boli stavebné prace ukon&ené k terminu 31.12.2012.

Od druhej polovice roka 2012, po zacati stavebnych prac v ramci projektov, SO/RO realizovalo
kontrolné navstevy projektov minimalne v dvojtyzdiiovych intervaloch. Cielom tychto navstev je nielen
overenie dosiahnutého pokroku na stavbach, ale aj v€asné indikovanie a rieSenie moznych problémov
za sucinnosti vSetkych zainteresovanych stran.
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V tejto suvislosti — priebeZzné sledovanie progresu stavebnych prac — boli vSetci prijimatelia zo strany
SO/RO instruovani, aby na tyzdennej baze vykonavali kontrolné dni na stavbe a aby na 2-tyZdennej
baze predkladali na SO/RO priebezné spravy o postupe stavebnych prac vramci jednotlivych
narodnych projektov. Vystupom z kontrolnych dni na stavbe je tiez fotodokumentacie o priebehu
stavebnych prac, ktora je dostupna na webovych sidlach prijimatelov.

V roku 2012 predlozili prijimatelia 14 zZiadosti o platbu v celkovej hodnote 14 464 784,89 eur (ERDF:
12 253 092,98 eur a SR SR: 1488 452,67 eur), z&ho 10 Zadosti o platbu v celkovej hodnote
10 576 303,77 eur (ERDF: 8 947 884,04 eur a SR SR 1099 604,54 eur) bolo schvalenych. SO/RO
pre ROP PO7 vykonalo Styri kontroly na mieste v suvislosti s predlozenymi Ziadostami o platbu.

Graf €. 1: Pocet projektov v realizacii podfa typu prijimatefa k 31.12.2012

m Kosicky samospravny kraj

W Mesto Kosice

H Ministerstvo kulttry SR

‘ B Perly Gotickej cesty, n.o.
m Zachranme Kastiel v
Krasnej, n.o.

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Graf €. 2: Schvalené celkové opravnené vydavky v % (podla typu prijimatela)

Schvalené COV v %

<
@

Zdroj: RO pre ROP, 2013

B Kosicky samospravny kraj

W Mesto Kosice

H Ministerstvo kulttry SR

H Perly Gotickej cesty, n.o.

B Zachranme Kastiel v
Krasnej, n.o.
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EK sa vo februari 2012 obratila na RO pre ROP so Ziadostou o vypracovanie ak&ného planu
implementacie PO7 ROP ako podporného prostriedku zrychlenia implementacie projektov PO 7 ROP
a zaroven poziadala o jeho predkladanie v dvojmesaénych intervaloch az do zaciatku roka 2013.
BlizSie informacie o uvedenom akénom plane su uvedené v ¢asti 2.3 tejto VS.

S cielom prezentacie aktualneho pokroku pri implementacii narodnych projektov PO7 ROP sa v roku
2012 konali monitorovacie misie EK v KoSiciach:

Dria 19.7.2012 — pocas prvej monitorovacej misie - boli zastupcovia EK, RO pre ROP a SO/RO pre
ROP PO7 oboznameni formou prezentacie zo strany prijimatelov s narodnymi projektmi v ramci PO7
ROP. V tomto obdobi prebiehala etapa administrativnej kontroly verejného obstaravania na stavebné
prace a nasledne (v letnych mesiacoch 2012) zacinala stavebna Cast realizacie projektov. Pritomni
navstivili najvacsi z realizovanych narodnych projektov — Kasarne - Kulturpark (prijimatel mesto
Kosice).

Pocas monitorovacej misie dria 26. oktébra 2012 bol zastupcovi EK a predstavitefom SO/RO pre ROP
PO7 a RO pre ROP prezentovany aktualny stav implementacie narodnych projektov zo strany
prijimatelov, kde boli uvedené o. i. informacie o pokroku stavebnych prac, ¢asovom aspekte
implementacie atd. Nasledne boli navstivené projekty Vychodoslovenska galéria (prijimatel KSK),
Dom Sv. Alzbety (Perly Gotickej cesty, n. 0.), Malad scéna Statneho divadla KosSice (MK SR),
Kunsthalle a Kulturpark (mesto KosSice). Zo strany zastupcu EK bol oceneny vyrazny pokrok
v implementécii narodnych investi¢nych projektov v rdamci EHMK - KoSice 2013.

3.7.1.2 Finan€éna implementacia prioritnej osi 7

Tabulka &. 58: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 7 k 31.12.2012

Cerpanie prostriedkov v roku 2012 Cerpanie prostriedkov kumulativne (EU

Zavazok

(EU zdroje) v EUR zdroje) v EUR
2007-2013
za EU zdroje % zo zéavazku 2007- % zo zavazku 2007-
Celkom 2013 Celkom 2013
Prioritna os 7 57 330 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opatrenie 7.1 57 330 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zdroj: CO, 2013

3.7.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich

prekonanie

Tabulka €. 59: Sledovanie odpoétu prijatych o

patreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Casovy posun zadiatku realizacie hlavnej
aktivity — stavebnych prac oproti
planovanému harmonogramu vzhladom na
proces verejného obstaravania.

SO/RO zintenzivnilo vykon kontroly
VO tak, aby prijimatelia mohli po
schvaleni VO pristlpit k podpisu
zmluvy s dodavatelom stavebnych
prac v najkratSom moznom termine.

Priebezne plnené.

Hlavna aktivita — stavebné prace
zadali v pripade 19 projektov v
priebehu mesiacov jul a august 2012.
V pripade projektu Vedecko-
technické centrum pre deti a mladez
zaéne ihned po ukon&eni procesu
VO zaCiatkom roka 2013.

Casovy posun ukonéenia realizacie hlavnej
aktivity — stavebnych prac oproti
planovanému harmonogramu vzhladom na
objektivne, nepredvidatelné okolnosti.

Po zacati stavebnych prac boli v ramci
niektorych projektov identifikované

Na zaklade objektivneho

a podlozeného zddvodnenia boli zo
strany SO/RO schvalené Ziadosti

o predizenie terminu realizacie hlavnej
aktivity s tym, Ze tato skutoénost
nenarusi pldnovany priebeh podujati

Priebezne pinené.

Stavebné aktivity projektov, kde bolo
schvalené predizenie realizacie tejto
aktivity, budi ukon¢ované postupne
v mesiacoch februar az méj 2013.
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nepredvidané okolnosti, a to najma
objavenie archeologickych nalezov,
nasledny archeologicky prieskum a jeho
zdokumentovanie, ako aj skryté prekazky
na stavbach, ktoré neboli zndme v ase
pripravy projektovej dokumentacie. Tieto
faktory prispeli k negativnemu posunu
stavebnych prac.

v rdmci EHMK - KoSice 2013.

SO/RO realizuje kontrolné navstevy
projektov minimaine v dvojtyzdriovych
intervaloch a sleduje priebeh realizacie
aj na zaklade prehladov zasielanych
prijimatelmi v tyzdAovych intervaloch
(zapisy z kontrolnych dni na stavbe) s
cielom overenia dosiahnutého pokroku
na stavbach, ale aj v€asného
indikovania a rieSenia moznych
problémov za sucinnosti véetkych
zainteresovanych stran.

Zdroj: RO pre ROP, 2013
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4 HORIZONTALNE PRIORITY

VSeobecna poznamka k vykazovaniu hodnoét ukazovatelov vSetkych HP vo VS:

Vo VS je hodnoty ukazovatelov mozno vykazovat vyluCne na zaklade agregovania hodnét
projektovych ukazovatelov. Vzhladom na problémy s nastavenim mechanizmu monitorovania
popisané v Casti 2.3 VS aplikuje RO pre ROP nasledovnu metodiku:

e Hodnoty ukazovatelov ,pocet projektov* a ,hodnota/objem projektov’ su vykazované na
zaklade zazmluvnenych projektov;

e Hodnoty meratelnych ukazovatefov, ktoré su na programovej resp. projektovej urovni
definované ako vysledkové, su vykazované na zaklade ukonéenych projektov (t.j. na zaklade
udajov zo schvalenych zavere€nych monitorovacich sprav projektov; vzhfadom na povahu
meratelnych ukazovatelov vramci ROP nie su brané do uvahy udaje z priebeznych
monitorovacich sprav);

e Hodnoty meratelnych ukazovatefov, ktoré su na programovej resp. projektovej uUrovni
definované ako dopadové, su vykazované na zaklade udajov poskytnutych v naslednych
monitorovacich spravach projektov.

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK &. 7 vykazované
ciefové hodnoty ukazovatelov nezahrriaji vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté rocné
hodnoty ukazovatelov su vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce
roky) pricom nezahfriaju vychodiskové hodnoty.

4.1 Horizontalna priorita Informacna spolo¢nost’

Hlavnym ciefom horizontalnej priority Informacna spolo¢nost (dalej aj ,HP I1S*) je podpora vysSej
efektivnosti, transparentnosti a kvality implementacie priorit NSRR v dbésledku zavadzania
a vyuzivania prostriedkov informa&no-komunikaénych technolégii. Specifické ciele HP IS st zamerané
na tri oblasti: informaé&na gramotnost, efektivna elektronizacia verejnej spravy a Siroka dostupnost
internetu.

ROP vyznamnym spdsobom napifia hlavny ciel HP IS v rdmci opatreni 1.1 Infrastruktdra vzdelavania,
2.1 Infra$truktira socialnych sluZieb, socidlnopravnej ochrany a socialnej kurately, 3.1 Posilnenie
kultirneho potencialu regiénov, 3.2 Podpora arozvoj infrastruktury cestovného ruchu, 4.2
Infrastruktira nekomerCnych zachrannych sluzieb modernizaciou obcianskej infrastruktary
prostrednictvom technického zabezpecenia IKT v menej rozvinutych regidonoch. Novym prispevkom je
opatrenie 7.1 Europske hlavné mesto kultiry — KoSice 2013, kde v ramci obnovy, rekonstrukcie,
rozsSirovania a modernizacie stavebnych objektov v zaujme ich vyuzitia na kultirno-spolo¢enské ucely,
rozvoj kultiry, umenia a kultirno-poznavacieho cestovného ruchu je moznost obstarania IKT
vybavenia

4.1.1 Koordinacia horizontalnej priority Informaéna spoloénost’

Pracovnu skupinu pre HP IS vedie v sulade s uplatfiovanim principu partnerstva a s ciefom
zabezpecenia koordinovaného postupu vSetkych RO pri implementacii HP IS koordinator HP IS.
Ingtitucionalnym koordinatorom HP IS je Urad vlady SR, odbor prierezovych priorit. Clenom pracovnej
skupiny pre HP IS je aj zastupca RO pre ROP.

Riadiaci organ pre ROP spolupracuje s koordinatorom pre HP IS v oblasti monitorovania HP IS
predovSetkym formou poskytovania informacii o implementacii HP IS v ROP do vyro€nej spravy.
Koordinator HP IS je ¢lenom Monitorovacieho vyboru pre ROP.

Pracovna skupina HP 1S

Datum

zasadnutia bz e

28.02.2012  |aktualizdcia  webového  sidla  koordinatora,Js RO OP prediskutované zmeny v Systéme riadenia SF
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zasadnutie PS |aktualizacia Systému riadenia SF a KF, verzia 4.5a KF a spolupraca pri priprave vyroénych sprav OP |
Casti tykajice sa HP, monitorovanie projektoviHP IS 2011

s prispevkom OP k HP IS, informacie k spracovaniu
podkladov o prispevku OP kHP IS,  principy
partnerstva a viacuroviiového riadenia pri realiz&cii
politik Stratégie Europa 2020 arozpoctu Stratégie
Eurdpa 2020

30.07.2012  |[aktualizacia Systému koordinécie implementécie HP|schvélenie SKI HP IS na roky 2007 — 2013, v. 6.2
rozhodovanie |[IS na roky 2007 — 2013, verzia 6.2
per-rollam

12.12.2012  [koordinator v spolupraci s RO OP aktualizovallpo zapracovani pripomienok RO OP sa ocakava
priprava  na |prilohy €. 2 a 3 Systému koordinacie HP IS na roky[schvalenie per-rollam v januari 2013

rozhodovanie [2007-2013. Navrh aktualizovanych priloh  bol
per-rollam 12.12.2012 zaslany na pripomienkovanie ¢&lenom
pracovnej skupiny HP IS

Riadiaca dokumentacia

V obdobi roku 2012 koordinator aktualizoval Systém koordinacie implementacie HP IS (verzia 6.2
platna od 1. 8. 2012).

Informacie o HP IS su uvedené aj v riadiacej dokumentacii ROP (a to najmd Regionalny operacny
program, Programovy manual ROP, Priruc¢ka pre ziadatela ROP a Priru¢ka pre prijimatela z ROP) —
ide predovSetkym o vSeobecné informacie o horizontalnej priorite, jej ciefoch, prinose ROP
k napifaniu tychto cielov, vyjadrenie prinosu HP prostrednictvom meratelnych ukazovatelov
a spOsobe posudzovania prinosu HP v ziadosti o NFP. Tieto dokumenty su podla potreby
v nadvaznosti na aktualizaciu SKI HP aktualizované.

Zo strany RO pre ROP su vSetky riadiace dokumenty ROP zverejiiované na webovom sidle
www.ropka.sk. V pripade potreby poskytuje RO pre ROP informacie potencialnym ziadatefom o NFP,
resp. prijimatefom o problematike HP prostrednictvom stanovenych kontaktnych oséb ROP. Po
vyhlaseni vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP maju Ziadatelia o NFP mozZnost' obratit sa s otazkami
na RO pre ROP prostrednictvom adresy inforop@build.gov.sk. Casto kladené otazky su
v zovSeobecnenej podobe uverejnené na stranke RO pre ROP.

4.1.2 Prispevok ROP k plneniu hlavného ciela horizontalnej priority Informacéna
spolocnost’

Tabulka €. 60: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP IS na Urovni ROP k 31.12.2012

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom | Komentar
P Dosiahnuty | | 4 | 28 | 780 | 876 | 886 | NA | NA | NA | 8gs | U93®
projektov s vysledok
prispevkom | Cief NA NA NA NA NA NA NA NA | 667 667
kHP IS Vychodisko
(pocet) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
vysledok
Objem Dosiahnuty cov

0 342 | 1995 | 58595 | 629,9 | 657,.9 | NA NA NA 657,9

financnych vysledok 778,7

prostriedkov
projektov s Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500

prispevkom
kHP IS

(EEURFE;F mil. 0 NA | NA NA NA NA | NA | NA | NA 0

vysledok

Vychodisko

Zdroj: RO ROP, 2012 (Udaje v tabulke st na zaklade po&tu zazmluvnenych projektov)

Pozn.: Udaje ciefovych hodnét boli v roku 2012 aktualizované v stlade s aktualizaciou PM ROP a SKI HP IS
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Prinos ROP k hlavnému ciefu HP IS sa realizuje modernizaciou infrastruktiry prostrednictvom
technického zabezpelenia IKT (nakup hardware a software), podporou rozSirovania pristupu k
internetu v menej rozvinutych regidénoch a podporou Skolskych multimedialnych ucebni (resp.
multimedialnych vzdelavacich miestnosti pri zariadeniach HaZZ). V pripade podpory a rozvoja
infrastruktary cestovného ruchu ide predovsetkym o vytvorenie informacnych internetovych portalov o
moznostiach kulturneho, spoloCenského a turistického vyzitia v lokalitach, ako aj o prepojenie na
subjekty poskytujuce sluzby v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za ucelom propagacie a
rozvoja cestovného ruchu.

ROP k 31.12.2012 podporil 886 projektov (539 ukon&enych) s prispevkom k HP IS v objeme 657,9
mil. eur (ERDF), pricom uz presiahol stanovenu ciefova hodnotu podporenych projektov 667.

Pocet projektov s nepriamym prinosom k HP IS je 52. Nepriamy prinos predstavuji najma stavebné
upravy u projektov, ktoré vedu k skvalitneniu a rozSireniu sluzieb s vyuzitim IKT vybavenia, ale
nezahffiaju nakup samotného IKT vybavenia.

Prispevok ROP spociva predovsetkym v charaktere intervencii do zariadeni obcianskej infrastruktury,
prostrednictvom ktorych je mozZné obstaravat IKT vybavenie a realizovat aj stavebno-technické
Upravy pre infrastruktaru IKT.

Tabulka €. 61: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP IS na urovni ROP k 31.12.2012

Ciefova
Hodnota hodnota
ukazovatela Komentar
Nazov ukazovatel'a Typ . . Mema k31. 1.2' 2012 Zdroj hodnota
ukazovatela jednotka projekty konéené proiekt
vrealiziciia | SR2013 el
ukoncené
Pocet projektov s visledok pocet 886 667 ITMS 539
prispevkom k HP IS
Zdroj: RO ROP, 2013
Tabulka €. 62: Stav zazmluvnenia projektov s prispevkom k HP IS podla NUTS Il k 31.12.2012
Pocet Celkové vvika Pocet Vyska % zazmluvnenia k HP
A ; yS zazmluvnenych zazmluvnenych IS z celkového
Uzemie NUTS | zazmluvnenych zazmluvnenych . . .
. . projektov prostriedkov v objemu
]| projektov prostriedkov v EUR (EU . komkHP | EURs pri k | ich
celkovo zdroje) s prispevkom s prispevkom zazmluvnenyc
IS k HP IS (EU zdroje) prostriedkov
> C=D v tabulke ¢. 7+B -

A B v tabulke &. 8 (MP CKO 9) D E F=E/C
Bratislavsky N/A N/A N/A N/A N/A
Trnavsky 189 123 110 048,77 90 60 470 758,20 49,12
TrenCiansky 181 139 272 755,74 98 80281 015,60 57,64
Nitriansky 275 167 801 778,53 117 72 188 500,14 43,02
Zilinsky 283 208 842 411,38 162 115470 571,38 55,29
Banskobystricky 239 166 827 535,84 109 72103 625,79 43,22
PreSovsky 376 258 432 216,72 185 131197 015,80 50,77
Kosicky 258 182 991 443,72 13 85730 622,18 46,85
Projekty 55 449 679,82 40 547 017,02 7312
nezaradené 20 12
do NUTS IlI
Spolu 1821 1302727 870,52 886 657989 126,11 50,51

Zdroj: RO ROP, 2013

Pozn.: Udaje v tabulke &. 62 obsahuju po&et zazmluvnenych projektov bez mimoriadne ukon&enych a
bez technickej pomoci. Projekty EHMK KoSice - 2013 su zapocéitané do nezaradenych v ramci NUTS
M.

Najviac projektov s prispevkom k HP IS je realizovanych v ramci Pre$ovského kraja 185 a Zilinského
kraja 162. Modernizacia obcianskej infrastruktiry vyrazne prispieva k odstraneniu modernizacného
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dlhu slovenskych 3kél, socialnych sluZieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, hasi¢skych
stanic a zbrojnic Pre$ovského a Zilinského kraja, vratane obstarania/modernizacie vypo&tovej
techniky, telekomunikaénej techniky a SW. Implementacia projektov s prispevkom k HP IS dodava
obdianskej infrastruktire IKT technolégie, atym podporuje aj samotné vzdelavanie sa v oblasti
vyuzivania IKT (digitalna gramotnost). V ramci jednotlivych krajov ide o rovnomernu podporu rozvoja
infrastruktary cestovného ruchu, o vytvorenie informaénych internetovych portalov o moznostiach
kultirneho, spoloenského a turistického vyzitia v lokalitach, ako aj o prepojenie na subjekty
poskytujuce sluzby v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za u€elom propagacie a rozvoja
cestovného ruchu.

4.1.3 Prispevok prioritnych osi programu k plneniu specifickych a ¢iastkovych

cielov horizontalnej priority Informacna spolo¢nost’

Tabulka €. 63: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP IS na urovni prioritnych osi k 31.12.2012

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 c‘:r'lk° Komentér
Prioritna os €. 1 opatrenie 1.1
Er"o‘J?Ztktov . e;;z:‘:k“ty 0 4 | 273 | 571 | 596 | 600 | NA | NA | NA | eoo | RU4T
Eﬁg%km Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 400 | 400
S/F;/ztl::(;)ok Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Objem Dosiahmats
finar1t§n);<l:(h v;;:l d:k“ty 0 342 | 1975 | 4015 | 4152 | 4152 | NA | NA | NA | 4152 | COV489,5
prostriedkov
Efsjgm‘gfn Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 270 | 270
kHP IS
(EEURRE;F mil. | Vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA| 0
vysledok
Prioritna os €. 2 opatrenie 2.1
Pl LIS . 0 0 | 95 | 95 | 94 | NA | NA | NA | as |RUT
projektov s vysledok
Er:‘gel;k"m Ciel NA | NA | NA | NNA | NA | NA | NA | NA | 100 100
5;;220k Vychodisko | 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Chjemy LIS . 0 0 | 1249 | ™% | 1253 | NA | NA | NA | 1253 | covisio
financnych vysledok 4
triedk
okovs | Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 120 | 120
prispevkom
kHP IS
(ERDF mil. | Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA N/A N/A NA | NA 0
EUR)
vysledok
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.1
Podet SIHEUITGT - . 0 0 | 31 | 3 | 37 | nA | NA [ NA| 3 |RUS
projektov s vysledok
Erl'_lsg"g'“m Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50 50
535@2« Vychodisko | 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Objem LEIEITS] | . 0 0 | 363 | 4253 | 404 | NA | NA | NA | 404 | cOv4rs
financnych vysledok
prostriedkov
orojekiovs | Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 40 40
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Celko

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011 2012 2013 | 2014 | 2015 m Komentar
prispevkom
kHPIS
(ERDF mil. | Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
EUR)
vysledok
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.2
Podet LoTEIMT | . 0 0 0 | 44 | 4 | NA | NA | NA| 4 RU
projektov s vysledok
Eﬁgﬁg‘“’m Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30 30
(pocet) Vychodisko | 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
vysledok
Objem Dosiahnuty
finanénjch | vysledok 0 0 0 0 688 | 684 | NA | NA | NA | 684 | COV805
prostriedkov
projektovs | CieF NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 5 5
prispevkom
kHP IS
(ERDF mil. | Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
EUR)
vysledok
Prioritna os €. 4 opatrenie 4.2
Podet LOBEITINT | . 0 o | 8 | 104 | 99 | NA | NA | NA| g |RUSS
projektov s vysledok
Efﬁgﬁékom Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 75 75
(pocet) Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
vysledok
Objem ; ’
fin;nénych e;ssl'::;‘;‘ty 0 0 | 202 | 2325|3507 | 207 | NA | NA | NA | 297 | COV350
prostriedkov
projektovs | Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35 35
prispevkom
kHP IS
<EEURFE>F M. | Vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
vysledok
Prioritna os ¢. 7 opatrenie 7.1
Fes LIS . 0 0 0 0 2 | NA | NA | NA | 12 | RUD
projektov s vysledok
Erl'_fg%k"m Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12 12
(pocet) Vychodisko | 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
vysledok
Objem i ¢ cov4r,77
fnanngch fl’;jfg‘:fty o | o | o | o 0 | 4055 | NA | NA | NA | 4055
prostriedkov
projektovs | Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30 30
prispevkom
kHP IS
(EEURFSF Mil. | vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0
vysledok
Podet posianmiy | g 0 0 0 0 0 | NA | NA | NA| o |l
zriadenjch  [—>ed0 zaxiade
rinoiokdo | CieF NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 5 5 ukoncenyc
\F;V KNJ h projektov.
intemet Deklarovan
('(‘S?;ggk) Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0 4 hodnota
vy

20
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Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 C‘:r']k° Komentsr
zazmluvne
nych
projektov je
38,

Zdroj: RO ROP, 2013 (Udaje v tabulke su na zaklade poctu zazmluvnenych projektov)

Pozn.: Udaje cielovych hodnét boli v roku 2012 aktualizované v sulade s aktualizaciou PM ROP a SKI HP IS

Prispevok ROP k napifianiu $pecifickych a giastkovych cielov HP IS

Relevancia opatreni 1.1 Infrastruktira vzdelavania, 2.1 InfraStruktira socidlnych sluzieb,
socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, 3.1 Posilnenie kultirneho potencialu regiénov, 3.2
Podpora a rozvoj infrastruktiry cestovného ruchu, 4.2 Infradtruktira nekomerénych zachrannych
sluzieb a 7.1 Eurépske hlavné mesto kultury — KoSice 2013 k cielom HP IS - S3pecifickému
a Ciastkovym cielom — je nasledovna:

Siroké dostupnost internetu
» modernizovat infraStruktaru prostrednictvom technického zabezpecenia IKT (nakup hardware
a software),
= podporovat roz§irovanie pristupu k internetu v menej rozvinutych regiénoch,
= podporovat’ Skolské multimedialne ucebne.

Najvacsim prispevkom ROP k naplneniu hlavného ciefa HP IS je 600 projektov (457 ukoncenych)
vramci opatrenia 1.1 Infrastruktira vzdelavania zameranych na rekonstrukéné a modernizacné
aktivity v réznych typoch Skolskych zariadeni, ktoré prispievaju k skvalitfovaniu vzdelavacieho
procesu a vzdelavacich sluzieb obstaranim pocitacového a iného IKT vybavenia (dataprojektory,
interaktivne tabule a pod.). Uvedené je predpokladom a nevyhnutnou sucastou digitalizacie
regionalneho Skolstva a moderného vzdelavania. 94 projektov (17 ukoncenych) prostrednictvom
opatrenia 2.1 Infrastruktdra socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, 37
projektov (6 ukoncenych) opatrenia 3.1 Posilnenie kultirneho potencialu regionov, 44 projektov (1
ukonéeny) opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infrastruktiry cestovného ruchu a 99 projektov (58
ukon€enych) opatrenia 4.2 InfrasStruktira nekomerénych zachrannych sluzieb intervenciami do
zariadeni socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, zdravotnickych zariadeni,
pamatovych a fondovych institacii, kultirno-spoloCenskych a osvetovych zariadeni, zariadeni
poskytujucich zachranné sluzby prispieva k modernizacii technického zabezpec€enia IKT v menej
rozvinutych regionoch. Osobitnym prispevkom je nové opatrenie 7.1 EHMK — KoSice 2013 (schvalené
EK 2.8.2011 v ramci revizie ROP), ktoré 12 zazmluvnenymi projektmi prispeje vaésinu k vytvoreniu
WIFI z6n (router) umozriujucich bezdrotové pripojenie navatevnikov rekonstruovanych zariadeni na
internet za u€elom zvySia Standardu poskytovanych sluZieb pre navstevnikov (38 deklarovanych
pripojok do WAN).

Okrem vy38ie uvedeného prispevku ROP k HP IS prostrednictvom plnenia ukazovatefov je
prispevkom k HP IS aj objem finanénych prostriedkov priamo vynaloZenych na IKT v ramci PO 1 az 7
bez ohladu na deklarovany prispevok ziadatefov v sume 10,044 mil. eur.

Tabulka €. 64: Objem prostriedkov EFRR v projektoch ROP (prioritné osi 1, 2, 3 a 4 ROP) vynalozenych na IKT k 31.12.2012
bez ohladu deklarovaného prispevku k HP IS

Skupina vydavkov (IKT) 2012 Zazmluvnena suma (EUR) Cerpana suma (EUR)

633002 Material Vypoctova technika 6900 130,25 4 407 589,39
633003 Material Telekomunikaéna technika 377 009,32 153 578,66
633013 Material Softvér 469 654,16 288 629,26
633019 Material Komunika¢na infradtruktara 19 583,27 13 015,00

633 7766 377,00 4862812,31
711003 Nakup softvéru 496 401,05 333 910,33

711 496 401,05 333 910,33
713002 Nakup vypoctovej techniky 713162543 4508 932,77
713003 Nakup telekomunikaénej techniky 472704,49 245151,00
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713006 Nakup komunikaénej infragtruktiry 327 834,96 93 206,14
713 7932 164,88 4 847 289,91
Celkom 16 194 942,93 10 044 012,55

Zdroj: RO ROP, 2013

4.1.4 Problémy spojené s implementaciou horizontalnej priority Informacna
spoloc¢nost’

Pocas implementacie ROP sa v sledovanom obdobi nevyskytli problémy spojené s implementaciou
HP IS, ktoré by mohli byt identifikované ako zavazné. V obdobi rokov 2009 - 2010 vedenie
Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR, ktoré plnilo aj ulohy RO pre ROP, umoznilo
nadschvalenie finanénych prostriedkov nad ramec disponibilnej alokacie tejto prioritnej osi ROP
vsume az 282 mil. eur (tj. takmer 70% poévodnej alokacie PO 1 ROP) s perspektivou buducej
realokacie finanénych prostriedkov a priebezného dosahovania Uspor pri realizacii projektov. Po
schvaleni prvej revizie ROP v auguste 2011 nadschvaleny objem klesol na priblizne 171 mil. eur.
Druha revizia schvalend zo strany EK v mdji 2012 umoznila vyuzitie uUspor dosiahnutych v
realizovanych projektoch za obdobie februar — december 2011 na financovanie projektov
zazmluvnenych nad ramec disponibilnej alokacie a deficit klesol na priblizne 117,8 mil. eur. V oktébri
2012 bola zo strany EK schvalena tretia revizia, ktora nadviazala na predchadzajuce dve revizie
ROP ajej cielom bolo pokracovat v postupnom znizovani deficitu finanénych prostriedkov v ramci
prioritnej osi 1 Infrastruktira vzdelavania ROP prostrednictvom presunu Uspor dosiahnutych v ramci
ROP za obdobie januar — maj 2012. Na zaklade tejto revizie ROP klesol nadschvaleny objem
finanénych prostriedkov na priblizne 75,9 mil. eur. VySka alokacie pre prioritni os 1 bude i nadalej v
priebehu rokov 2013-2015 upravovana na zaklade schvaleného principu presunov Uspor finanénych
prostriedkov dosahovanych v realizovanych projektoch s ciefom krytia nadschvalenej alokacie. V
ramci implementacie ROP vSak vznika zavazna problematicka situacia deficitu finanénych zdrojov na
krytie aktualnych pohladavok prijimatelov deklarovanych v Ziadostiach o platbu. Tato situacia ma
negativny vplyv na prijimatelov (va&Sinu predstavuju obce a mestd), ktorym realne hrozi nitena
sprava, vykon exekucii zo strany dodavatelov, vysoké sudne poplatky, Uroky z omeskania a pod.
Zaroven existuje riziko, ze prijimatelia nebudd schopni ukoncit realizované projekty. V pripade
negativneho vyvoja situacie moézu vznikat dalSie dodatoéné naklady verejnych financii na
zabezpecenie financovania uz zazmluvnenych projektov v rdmci prioritnej osi 1 ROP. Koordinator sa
domnieva, Z2e RO pre ROP musi vynaloZit maximalne Usilie pri rokovaniach s Eurdpskou komisiou
a socioekonomickymi partnermi, aby uskuto€nenie dalSich revizii ROP v rokoch 2013-2015 mohlo
definitivne zabezpedit' finanéné zdroje na krytie pohfadavok prijimatefov deklarovanych v Ziadostiach
o platbu vo vyske celého pévodne nadschvaleného objemu.

Odhliadnuc od uvedenej problematickej situacie, ulohou koordinatora je zameriavat sa na kvalitativny
prinos ROP k ciefom HP IS a NSRR. Preto koordinator konstatuje, ze PO 1 Infrastruktira vzdelavania
ROP je kfucovou oblastou podpory v programovom obdobi 2007 - 2013. Viaceré zakladné Skoly
ziskali prostrednictvom intervencii ROP po prvykrat pocitatové ainé IKT vybavenie, ktoré je
v su€asnej dobe nevyhnutnym predpokladom kvalithého vzdelavacieho procesu.

Analyza dosiahnutych vysledkov

V ROP bol zaznamenany pokrok pri napifiani stanovenych ciefovych hodnét meratelnych
ukazovatefov (Statistického vyznamu), priCom deklarované hodnoty zazmluvnenych projektov
(v realizacii a ukon&ené) v roku 2012 dosiahli alebo prekrodili planovanu hodnotu. Ide predovietkym
o ,Pocet podporenych projektov s prispevkom k HP IS v ramci opatreni:

= Infrastruktdra vzdelavania — merana hodnota 600 (ciefova hodnota 400),
Infrastruktiura socialnych sluzieb — merana hodnota 94 (cielova hodnota 100),
Podpora a rozvoj infrastruktury cestovného ruchu — merana hodnota 44 (cielova hodnota 30),
Infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb — merana hodnota 99 (cielova hodnota 75)
7.1 Eurdépske hlavné mesto kultury — KoSice 2013 — merana hodnota 12 (cielova hodnota 12).

Narodny program reforiem SR ( zakladny narodny dokument stratégie Eurépa 2020) definuje hlavny
ciel spoloCenskej a ekonomickej politiky vlady SR nasledovne: dosiahnutie vy3Sej kvality Zivota,
zabezpecenie dlhodobo udrzatefného ekonomického rastu a tvorba novych pracovnych miest. Medzi
narodné prioritné oblasti patri vzdelavanie, veda a inovacie, zamestnanost a socialna inkluzia,
podnikatel'ské prostredie, transparentnost a vymozitelnost prava a zdravie. Aj Specifické odporucéanie
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EK pre SR z 30.5.2012 v bode 5. navrhuje prijat a vykonat’ akény plan pre mladez, najma pokial ide o
kvalitu a vyznam vzdelavania a odborného vzdelavania pre trh prace, a to aj prostrednictvom
zavedenia systému ucéfiovského vzdelavania, a dalej tiez zlepSit kvalitu vysSieho vzdelavania
posilnenim zabezpeCenia kvality a orientacie na vysledky. Pritom modernizacny dlh v Skolskej
infrastruktire bol dramaticky a bez jeho rieSenia splnenie tychto podmienok nerealizovatelné.
Odhliadnuc od uvedenej problematickej situacie je ulohou koordinatora zameriavat sa na kvalitativny
prinos ROP k ciefom HP IS a NSRR a preto konstatuje, Ze prioritna os 1 Infrastruktdra vzdelavania
ROP je kfacovou oblastou podpory v programovom obdobi 2007 — 2013 a 457 ukoncéenych projektov
pomaha k vyraznému znizeniu modernizacného dlhu verejného Skolstva a zlepSeniu Urovne
vzdelavacich sluzieb na Slovensku. Viaceré zakladné Skoly ziskali prostrednictvom intervencii ROP
po prvykrat poCitaCové ainé IKT vybavenie, ktoré je v su€asnej dobe nevyhnutnym predpokladom
kvalitného vzdelavacieho procesu.

4.2 Horizontalna priorita Marginalizované romske komunity

Hlavnym cielom horizontalnej priority Marginalizované rémske komunity (dalej aj ,HP MRK®) je
zvySenie zamestnanosti a vzdelanostnej uUrovne prislusnikov MRK a zlepSenie ich zivotnych
podmienok.

Hlavny ciel HP MRK je napifiany prostrednictvom nasledovnych prioritnych oblasti — $pecifickych
cielov: Vzdelavanie, Zamestnanost, Zdravie, Byvanie. S uvedenymi prioritnymi oblastami suvisia tri
problémové okruhy: chudoba, diskriminacia a rodova rovnost.

4.2.1 Koordinacia horizontalnej priority Marginalizované romske komunity

Koordinatorom HP MRK je Urad splnomocnenca viady SR pre romske komunity (dalej aj ,USVRK"),
ktory pre vykon &innosti spojenych s administrativnym a metodickym zabezpe&enim HP MRK zriadil
odbor koordinacie HP MRK. Koordingtor pre HP MRK s ciefom zabezpelenia koordinovaného
postupu vSetkych riadiacich organov pri implementacii HP MRK zriadil Pracovnu skupinu pre HP
MRK. Pre ucely sledovania implementacie lokalnych stratégii komplexného pristupu (dalej len
,LSKxP“) bola zriadena Monitorovacia skupina komplexného pristupu a pre Uc€ely zabezpecenia
hodnotenia a vyberu LSKxP Medzirezortha hodnotiaca a vyberova komisie LSKxP. Vo vSetkych
pracovnych skupinach HP MRK sa uplatiiuje princip partnerstva. Clenom vy3Sie uvedenych
pracovnych skupin HP MRK je aj zastupca RO pre ROP.

RO pre ROP spolupracuje s koordinatorom pre HP MRK predovsetkym pri napifani ciefov HP MRK
a komplexného pristupu. V oblasti monitorovania HP MRK predovSetkym formou poskytovania
informacii o implementacii HP MRK v ROP do vyro¢nej spravy. Koordinator HP MRK je ¢lenom MV
pre ROP.

Informacie o HP MRK su uvedené aj v riadiacej dokumentacii ROP (a to najma Regionalny operacny
program, Programovy manual ROP, Priru€ka pre Ziadatela ROP a Priru¢ka pre prijimatela z ROP) —
ide predovSetkym o vSeobecné informéacie o horizontalnej priorite, jej ciefoch, prinose ROP
k napifianiu tychto cielov, vyjadrenie prinosu HP MRK prostrednictvom meratelnych ukazovatelov
a spbsobe posudzovania prinosu HP MRK v Ziadosti o NFP. Tieto dokumenty su podla potreby
v nadvaznosti na aktualizaciu SKI HP MRK aktualizované.

Zo strany RO pre ROP su v3etky riadiace dokumenty ROP zverejiiované na webovom sidle
www.ropka.sk. V pripade potreby poskytuje RO pre ROP informacie potenciadlnym ziadatefom o NFP,
resp. prijimatefom o problematike HP prostrednictvom stanovenych kontaktnych oséb ROP. Po
vyhlaseni vyzvy na predkladanie zZiadosti o NFP maju ziadatelia o NFP moznost obratit sa s otazkami
na RO pre ROP prostrednictvom adresy inforop@build.gov.sk. Casto kladené otazky su
v zovSeobecnenej podobe uverejnené na stranke RO pre ROP.

Zasadnutia pracovnych skupin

Pracovna skupina pre HP MRK (dalej len ,PS pre HP MRK")

V 1. polroku 2012 PS pre HP MRK nezasadala. V zmysle Statutu a rokovacieho poriadku PS pre HP
MRK schvalovala rozhodovanim pisomnou procedurou nasledovné dokumenty:
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Dria 27. 02. 2012 schvalila navrh Hodnotiacich a vyberovych kritérii pre ugely vyzvy LSKxP-USVRK-
2012/03.

Dnia 07. 03. 2012 PS pre HP MRK schvalila navrh Priru¢ky pre hodnotitela pre ucely vyzvy LSKxP-
USVRK-2012/03.

V 2. polroku 2012 PS pre HP MRK zasadala dna 24. 07. 2012. Predmetom zasadnutia bolo
informovanie ¢lenov PS pre HP MRK o delimitatnom procese USVRK na MV SR a potrebnych
zmenach vyplyvajucich z tohto procesu.

Monitorovacia skupina komplexného pristupu (dalej len MS KxP)

MS KxP na zasadnuti dia 14. 02. 2012 prerokovala a zobrala na vedomie Spravu z Ad hoc
hodnotenia HP MRK v roku 2011, navrh aktualizacie Planu hodnoteni HP MRK pre programoveé
obdobie 2007 — 2013 a informaciu o Plane hodnoteni HP MRK na rok 2012. Nasledne rozhodovanim
per rollam diia 22. 02. 2012 schvalila Statut MS KxP a Rokovaci poriadok MS KxP.

MS KxP na zasadnuti dfa 20. 11. 2012 prerokovala a zobrala na vedomie spravu zo Strategického
externého hodnotenia HP MRK k 31. 12. 2011 a Vyro¢nu spravu HP MRK za rok 2011. Zaroven
riaditelka OK HP MRK informovala ¢lenov a pozorovatelov MS KxP o stave implementacie HP MRK
a LSKxP k 15. 11. 2012. Schvalovanie aktualizovaného Statutu MS KxP a Rokovacieho poriadku MS
KxP bolo presunuté na rozhodovanie per rollam.

Medzirezortné hodnotiaca a vyberova komisia LSKxP (dalej len MHaVK LSKxP)

MHaVK LSKxP sa na svojom prvom zasadnuti dfia 29. 02. 2012 venovala problému neplnenia
zavazkov, vyplyvajucich zo schvélenej podpory LSKxP zo strany niektorych prijimatelov pomoci
LSKxP, ktori sa nezapajaju do vyhlasovanych vyziev, nezasielaju monitorovacie spravy, pricom tato
povinnost’ vyplyva z podpisanych zavaznych vyhlaseni. Koordinator vSak v su¢asnosti nema ziadny
nastroj na sankcionovanie takychto prijimatelov pomoci. Komisia sa venovala aj aktualizacii StatGtu
a Rokovaciemu poriadku MHaVK LSKxP, ktoré boli schvalené rozhodovanim per rollam dna 27. 02.
2012. Nasledne na zasadnuti MHaVK LSKxP dna 29. 02. 2012 bol schvaleny doplneny $tatut, kde sa
doplnili mimovladne organizacie ako mozni pozorovatelia.

Na svojom druhom zasadnuti dria 28. 06. 2012 Medzirezortna hodnotiaca a vyberova komisia LSKxP
na zaklade odborného hodnotenia aplikovala vyberové kritéria a schvalila Ziadosti o doplnenie
projektovych zamerov z ROP, OP Zivotné prostredie a OP Zamestnanost a socialna inkluzia, ktoré
dosiahli aspori minimalny pocet bodov v odbornom hodnoteni a boli odporu¢ené na schvalenie.
Zoznam Ziadosti, ktoré boli vybraté a schvalené MHaVK LSKxP bol zverejneny na webovom sidle
koordinatora HP MRK www.romovia.vlada.gov.sk.

V 2. polroku MHaVK LSKxP nebolo zvolané Ziadne zasadnutie komisie.

Riadiaca dokumentacia

V sledovanom obdobi bol aktualizovany Systém koordinacie implementacie HP MRK verzia 4.1, ktory
nadobudol ucinnost dna 01.05.2012.

Strategické externé hodnotenie HP MRK v roku 2012

Na zaklade Planu hodnoteni HP MRK pre programové obdobie 2007 — 2013 koordinator HP MRK
pristupil zaCiatkom roka 2012 k realizacii Strategického externého hodnotenia HP MRK k 31. 12. 2011.
Cielom strategického hodnotenia HP MRK bolo posudenie ucinnosti a kvality implementacie HP MRK
k 31. 12. 2011. Predmetné hodnotenie malo charakter pravidelného priebezného hodnotenia, ktoré
sa ma realizovat v dvojro¢nych intervaloch, ako aj strategického hodnotenia HP MRK, planovaného
vroku 2011. Hodnotenie by malo aj posudit moznost aplikacie pozitivnych prvkov systému
implementacie HP MRK z programového obdobia 2007 — 2013 v programovom obdobi 2014 — 2020.
Dria 01. 08. 2012 bolo Strategické externé hodnotenie HP MRK k 31. 12. 2011 ukonéené.

Vo vztahu k programovému obdobiu 2014 - 2020 su v Strategickom externom hodnoteni su uvedené
nasledovné odporucania:
e zasadnym spdsobom prehodnotit aktualny systém koordinacie HP MRK,
e jednoznaéne zadefinovat pristup k rie$eniu potrieb MRK s vyuzitim SF a tomu prispdsobit
systém implementacie,
e spbsob implementacie musi priorithne zohladfovat potreby cielovych skupin, rieSenie
problémov MRK musi byt nadradené technickym a formalnym aspektom implementacie,
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e podporovat integrovany pristup vhodne spéjajuci investi¢né a neinvesti¢né projekty s ohfadom
na potreby komunit — délezita je konzistentnost’ a kontinuita,

e pri poznani aktualnej situacie komunit a vymedzeni ciefov a oblasti podpory eliminovat princip
sutaze pri ziskavani podpory,

e pozornost by sa mala primarne venovat spdsobu rieSenia problémov, podpory inklizie Romov
a zlepSenia spolunazivania s majoritou, technické aspekty projektov a formalne poziadavky
podpory zo SF st druhoradg,

e minimalizovat zmeny nastavenia a podmienok pre ziskavanie podpory v priebehu
implementacie,

e aktualny pristup ku koordinacii HP MRK, $pecificky k LSKxP nie je dostato¢ne uginny, preto
bude potrebné zvazit iné modely riadenia intervencii na podporu MRK,

e zabezpedit odborni a kapacitnd pripravenost Uradu splnomocnenca v procese
programovania 2014 — 2020,

e je potrebné v maximalnej miere vyuzivat regionalne kancelarie na priamu komunikaciu so
samospravami a komunitami.

Odporucania pre oblast monitorovania

Nevyhnutnym predpokladom funk&ného systému monitorovania je jasné definovanie cielov intervencii
na podporu MRK. V budicom obdobi musia ciele jednoznacne odrazat potreby cielovej skupiny
a zaroven Specifikovat’ oblasti podpory na dosiahnutie pozitivnych zmien. Kvalitativne a kvantitativne
vyjadrenie cielov je potrebné na vyber vhodnych intervencii a priebezné sledovanie pokroku v plneni
cielov pocas celej doby implementacie (monitorovanie).

Odporucania pre oblast hodnotenia

Za predpokladu, e aj v nasledujicom programovom obdobi bude podpora zo SF na zlep$enie
postavenia a zivotnych podmienok MRK na Slovensku implementovana prostrednictvom jednotného
ramca (momentalne HP MRK), odporid€ame vykonat predbezné posudenie navrhovaného systému.
Vzhladom na vyznam problematiky MRK a moznu pravdepodobnost samostatnej alokacie SF na tuto
problematiku, mozno povazovat tento pristup za opodstatneny. Jeho ciefom bude, tak ako v pripade
operatnych programov, zabezpeCit vy3Siu kvalitu pripravy a implementacie podporovanych
intervencii. Organom zodpovednym za vykon ex-ante hodnotenia by mal byt USVRK, pripadne CKO.
Na zabezpecenie ex-ante hodnotenia by mali byt v dostatoénom predstihu vyc¢lenené dostatoéné
ludské a finanéné zdroje.

Spolupraca RO pre ROP a koordinatora HP MRK

V priebehu roku 2012 sa uskutoénili viaceré pracovné rokovania so zastupcami USVRK ako
koordinatorom HP MRK v suvislosti s pripravou a priebehom vyzvy s kédom ROP-2.1b-2012/01
zameranej na podporu projektov s relevanciou k LSKxP ako aj v suvislosti s rieSenim zavazkov k
LSKxP v ramci ROP a prechodu kompetencii USVRK z Uradu vlady SR na Ministerstvo vnatra SR.
Predmetom rokovania RO ROP so zastupcami USVRK ako koordindtorom HP MRK zo dha
24.07.2012 bola aj forma zabezpedenia zavazku ROP voci LSKxP, t.j. zmeny v alokacii vy€lenenej na
realizaciu LSKxP bude potrebné uskutoCnit formou dodatku k Zmluve o vzajomnej spolupraci
a koordin&cii pri napifiani HP MRK, ktory bude realne odrazat vysku alokéacie vy&lenenej v ramci ROP
pre projekty LSKxP z ERDF, vratane spolufinancovania zo SR¥. Koordinator HP MRK na rokovani
informoval, Ze jeho velkou prioritou je vyhlasenie vyzvy v rdmci opatrenia 1.1 ROP a zabezpelenie
rekonstrukcie a v niektorych pripadoch i vystavbu zakladnych $kél v havarijnych stavoch. PoZiadal RO
pre ROP, aby pri najblizZSom odstrafiovani nadschvalenia zvaZil mozZnost nielen odstranenia
nadschvélenia ale inavySenia financii v danom opatreni s moZnostou nasledne vyhlasit vyzvu
minimalne pre prijimatelov podpory, ktori su v havarijnom stave. RO pre ROP uviedol, Ze vyhlasenie
vyzvy vramci opatrenia 1.1 ROP je podmienené dorieSenim situacie v suvislosti s nadschvalenim
v ramci uvedenej prioritnej osi.

Pévodny zavazok ROP na rieSenie komplexného pristupu vo vySke min. 85 mil eur je viazany na Styri
opatrenia ROP. lde o infrastruktiru vzdelavania, socialnu infrastruktaru, kultirnu infrastruktaru
aregeneraciu sidiel. LSKxP boli schvalené v roku 2010, pricom vtom &ase boli vramci ROP uz
vyhlasené vyzvy na predkladanie zZiadosti o NFP na vSetky opatrenia ROP, ktoré mézu byt sucastou

% Dalsie rokovania k uvedenej problematike sa uskutotnili zaciatkom roka 2013. BlizSie informacie o tychto rokovaniach, ktorych
vysledkom bude dodatok k Zmluve o vzajomnej spolupréci a koordinécii pri naplfiani HP MRK, budu popisané vo VS ROP 2013.
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LSKxP. Roky 2008-2010 predstavovali v pripade ROP obdobie najintenzivnejSej implementacie.
V roku 2009 dalej doSlo k nadschvaleniu disponibilnej finanénej alokécie v ramci prioritnej osi 1
Infrastruktira vzdelavania ROP a prioritnej osi 4 Regeneracia sidiel ROP. Napriek uvedenej situacii je
v ramci ROP podporenych mnozstvo projektov s nepriamym prispevkom k HP MRK. Vzhladom na to,
ze pobvodny zavazok ROP na rieSenie komplexného pristupu nebude mozné naplnit
v predpokladanom rozsahu, RO pre ROP aj v roku 2012 s USVRK komunikoval moZnosti upravenia
Zmluvy o vzajomnej spolupréaci a koordinacii pri napifiani HP MRK najmé s ciefom podporit LSKxP.

Dna 30.08.2012 bola podpisana Zmluva o postupeni prav a povinnosti medzi UV SR, MV SR a MPRV
SR ako dodatok &€.1 k Zmluve o vzajomnej spolupraci a koordinacii pri naplfiani HP MRK v suvislosti
s delimitaciou USVRK na MV SR.

RO pre ROP dia 20.02.2012 vyhlasil vyzvu na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 2.1
Infrastruktura socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately ROP, oblast podpory
2.1b podpora komunitnych centier zameranych na posilfiovanie socialnej inklizie marginalizovanych
rémskych komunit v ramci LSKxP. BlizSie informacie su uvedené v ¢asti 3.2 tejto VS.

V suvislosti s implementaciou HP MRK v priebehu roka 2012 prebiehala aj priprava vyzvy so
zameranim na obnovu a iastocné budovanie hmotnej infrastruktary sidiel v slvislosti
s odstrafiovanim nasledkov povodni z roku 2010 a protipovodfiovymi aktivitami v zmysle uznesenia
vlady ¢. 566/2010%. V zavere roka 2012 RO pre ROP v nadvaznosti na ulohu €. B.13 uznesenia ¢.
638/2012 podnikol zavere&né kroky pri priprave vyzvy v ramci oblasti podpory 4.1c Regeneracia sidel
ROP - projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi — obnova vybranych obci
postihnutych povodnami, ktorej termin vyhlasenia bol predpokladany na zadiatok roka 2013,
Zaroven RO pre ROP spolupracoval s koordinatorom HP MRK pri priprave vyzvy so zameranim na
podporu infradtruktdry byvania v ramci oblasti podpory 4.1.b ROP* tykajucej sa vystavby najomnych
bytov pre marginalizované skupiny.

Akény plan implementacie LSKxP

V roku 2012 v zaujme urychlenia implementacie LSKxP koordinator HP MRK intenzivne spolupracoval
tak s Eurépskou komisiou, ako aj s CKO a riadiacimi organmi OP relevantnymi k LSKxP. Spolupraca
so zastupcami EK, zodpovednymi za rémsku problematiku (DG REGIO, DG Employment a DG
Justice) prebiehala predovsetkym prostrednictvom pravidelného Stvrtroéného odpoctu Ak&ného planu
implementacie LSKxP, na ktorom sa obe strany dohodli eSte v maji 2011. Akény plan implementacie
LSKXxP je prilohou odpoctu spolo€nych uloh Joint Road Map 2012.

Vyzva na doplnenie projektovych zamerov k schvdlenej Ziadosti o poskytnutie podpory LSKxP

Dy zmysle uznesenia vlady ¢. 566/2010 bodu A. 1. bolo schvalené dodatocné zvySenie alokacie ROP v programovom obdobi 2007 —
2013 z finanénych prostriedkov, ktoré boli Slovenskej republike pridelené v zmysle ¢l. 16 a 17 medziindtitucionalnej dohody medzi
Eurépskym parlamentom, Eurdpskou radou a Eurépskou komisiou o rozpoétovej discipline a riadnom finanénom hospodareni
v nasledovnom ¢leneni:

a) na zabezpecenie komplexnej obnovy hmotnej infradtruktiry obci vo vybranych lokalitach, ktoré boli v roku 2010 najviac postihnuté
povodriami, prostrednictvom realizacie aktivit samostatne dopytovo orientovanych projektov regeneracie sidiel v Regionalnom operaénom
programe v sume 39 448 841 eur v Strukture 34 448 841 eur na oblast podpory 4.1a ROP (samostatne dopytovo orientované projekty)
a 5000 000 eur na oblast podpory 4.1c ROP (projekty rozvoja obci s rémskymi osidleniami na vidieku);

b) na zabezpegenie obnovy infradtruktury regionalnych ciest Il. a lll. triedy v nadvaznosti na lokality identifikované v bode a) tohto
uznesenia prostrednictvom prioritnej osi 5 Regionalneho operacného programu v sume 10 000 000 eur.

Blizsie informacie k uvedenej problematike bud(i na zaklade komunikacie medzi USVRK a RO pre ROP popisané vo VS za rok 2013.
% Termin vyhlasenia vyzvy bol v zmysle tlohy €. B.13 uznesenia €. 638/2012 stanoveny na 31.01.2013. Dria 3..01.2013 RO pre ROP

wyhlasil vyzvu na predkladanie ZONFP s kédom ROP-4.1c-2013/01 vramci oblasti 4.1c ROP v suvislosti s odstrafiovanim $kad
spbsobenych nigivymi povodriami v roku 2010 zo zdrojov dodatoéne alokovanych do ROP uznesenim vlady SR €. 566/2010.

92 Implementacia v ramci oblasti podpory 4.1b ROP tykajuca sa vystavby najomnych bytov pre marginalizované skupiny, sa bude
realizovat prostrednictvom vyzvy na predkladanie ZoNFP v ramci ROP. Podporenych bude priblizne 180 bytovych jednotiek v celkovej
vySke 7mil. eur. Zverejnenie uvedenej vyzvy v ramci ROP je planované na mesiac jun 2013.
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Koordinator HP MRK vyhlésil dfia 29.02.2012 ¢asovo obmedzenu vyzvu na predkladanie Ziadosti na
doplnenie projektovych zadmerov z operaénych programov ROP, OP ZP a OP ZaSl s terminom
ukong&enia 15. aprila 2012, kéd vyzvy LSKxP-USVRK-2012/03. Vyzvu bolo potrebné vyhlasit z dévodu
doplnenia opravnenych ziadatefov o NFP pre alokacie na LSKxP, ktoré by zostali nevycerpané.
Opravneni ziadatelia boli ti, ktorym bola schvalena Ziadost o poskytnutie podpory LSKxP v ramci
vyziev LSKxP-USVRK-2008/01 a LSKxP-USVRK-2008/01.2. Vyzva bola vyhlasena na opatrenie ROP
2.1 Infrastruktira socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, podpora
komunitnych centier zameranych na posilfiovanie socialnej inkluzie.

Na opatrenie 2.1 ROP bolo predlozenych 48 projektovych zamerov. Procesom kontroly formalnej
spravnosti preSlo vSetkych 48 projektovych zamerov ROP, ktoré nasledne presli aj odbornym
hodnotenim.

4.2.2 Prispevok ROP k plneniu hlavného ciela horizontalnej priority
Marginalizované romske komunity

Ciele HP MRK su realizované prostrednictvom projektov s priamou a nepriamou podporou HP MRK.

Projekty s priamou podporou HP MRK su tie, ktorych aktivity su cielene zamerané na MRK. Hlavny
ciel projektu, jeho opravnené alebo neopravnené vydavky, alebo ich &ast, je zamerany na zlepSenie
zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo Zivotnych podmienok MRK.

Uvedené projekty sa delia na:

- projekty predkladané v ramci podpory lokalnym stratégiam komplexného pristupu v ramci
aktivit, resp. opatreni prioritnych osi 6 operaénych programov, medzi ktoré patri aj ROP
(O projektov v ramci ROP k 31.12.2012),

- dopytovo-orientované projekty mimo LSKxP, predkladané v ramci aktivit, resp. opatreni
prioritnych osi operaénych programov, ktoré su priamo zamerané na problematiku MRK,
pricom vramci ROP ide o oblast podpory 4.1c ROP projekty rozvoja obci s romskymi
osidleniami vo vidieckom prostredi (43 projektov v ramci uvedenej oblasti podpory 4.1c ROP
k 31.12.2012).

Projekty s nepriamou podporou HP MRK su projekty, u ktorych dochadza k nepriamemu dopadu na
MRK. Nepriamy dopad na MRK nastava v pripade takych projektov, ktoré nie su cielene zamerané na
zlep&enie situacie MRK, svojou realizaciou vSak m6zu mat' pozitivny dopad na MRK, kvantifikovatelny
prostrednictvom meratelnych ukazovatefov vysledkov na urovni projektu. Nepriamy dopad na MRK
modze byt vykdzany takmer vo vSetkych opatreniach ROP (759 projektov v ramci opatreni 1.1, 2.1, 3.1
a 4.1 ROP k 31.12.2012).

V ramci ROP prispievaju k naplneniu Specifickych ciefov HP MRK predovSetkym nasledovné prioritné
osi: Vzdelavanie — Prioritna os 1. Zamestnanost — Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Byvanie — Prioritné osi 2, 3,
4. |de o projekty, kde prinos k HP MRK je & uz formou vytvorenia novych sluzieb alebo skvalitnenia
sluzieb, ktoré moézu vyuzivat aj prislusnici MRK, vytvorenim pracovnych miest pre MRK, alebo
zlepdenim Zivotnych podmienok prislusnikov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerécia sidiel ROP umozZiuje
vo vztahu k MRK pozdvihnut predovSetkym uroven fyzického Zivotného prostredia, v ktorom Ziju
MRK, a to prostrednictvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infrastruktdry v obciach so
separovanymi a segregovanymi rémskymi osidleniami. V pripade projektov pripravenych na zaklade
podpory poskytnutej v ramci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 sU umozZnené aj intervencie
do vodovodov a kanalizacii, ktorych realizacia je inak opravnena vramci OP Zivotné prostredie
(dohoda s Riadiacim organom pre OP Zivotné prostredie). Pri ostatnych projektoch regeneracie sidiel
zameranych na MRK sa vzhladom na mozné problémy suvisiace s vlastnickymi, uzivacimi
a prevadzkovymi vztahmi k vodovodom a kanalizaciam upustilo od podpory inzinierskych sieti (ich
vlastnikmi vo vacsine pripadov nie su obce).
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Tabulka €. 65: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK na urovni ROP k 31.12.2012

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 [2011 | 2012 | (2014 [2015 | Celkom [

0 0 171 5282 | 623,21 | 625,08 NA NA NA 625,08 | Udaj na zéklade
zazmluvnenych
projektov. Ukazovatel
zahfiia hodnotu

Hodnota projektov Dosiahnuty projektov s priamou
cielene zameranych vysledok podporou aj
na MRK (mil. EUR) - nepriamou podporou
EU zdroje MRK.
(Vystup)

Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 85 85

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

Vychodisko

0 0 239 666 791 802 NA NA NA 802 Udaj na zéklade
zazmluvnenych
projektov. Ukazovatel
zahffia poCet

. . rojektov s priamou aj
Pocet projektov Dpsmhnuty ﬁe;riamou godporou !
cielene zameranych vysledok MRK.
na MRK (podet)
(Vystup)
Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130
Vjchodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
0 0 0 0 9 55 NA NA NA 55 Deklarovana hodnota
na zaklade
. . ] . zazmluvnenych

Pocet vytvorenych Dosiahnuty projektov predstavuje
pracovnych miest vysledok 604 novovytvorenych
cielene pre MRK pracovnych miest
(pocet) cielene pre MRK.
Dopad

Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50

Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

0 0 0 0 121 476 NA NA NA 476 Deklarovana hodnota
na zaklade
zazmluvnenych

Pocet novych Dosiahnuty projektov predstavuje
a kvalitnejSich sluzieb | vysledok 1261 novych
poskytovanych a kvalitnejSich sluzieb
prislusnikom MRK cielene pre MRK.
v zariadeniach
obcianskej Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 107 107
infrastruktary
(pocet)®3 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Vysledok

Vychodisko

*. V projektoch predlozenych v ramci vyzvy ROP-4.1a-2009/01 sa uvedeny ukazovatel vykazuje ako ukazovatel vysledku.

Zdroj: RO pre ROP, 2013

% Ukazovatel bol dopineny na zéklade dohody s koordinatorom HP MRK v méji 2009. Nie je vSak mozné ho sledovat' spétne pre
ZoNFP predlozené v ramci vyziev vyhlasenych pred jeho zaradenim do SKI HP MRK a PM ROP (t,j. vyzvy s najvyssim poctom
prijatych ZoNFP). PoCet novych a kvalitnejSich sluzieb vytvorenych na zaklade doposial ukonéenych projektov ROP s identifikovanym

prinosom k cielom HP MRK predstavuje k 31.12.2012 hodnotu 476.
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Tabulka &. 66a: Stav zazmluvnenia projektov s priamou podporu HP MRK*

A B C D E F=E/C
Bratislavsky NA NA NA NA NA
Trnavsky 189 123110 048,77 0 0,00 NA
TrenCiansky 181 139 272 755,74 0 0 NA
Nitriansky 275 167 801 778,53 0 0 NA
Zilinsky 283 208 842 411,38 0 0,00 NA
Banskobystricky 239 166 827 535,84 9 13 245 994,92 7,94
PreSovsky 376 258 432 216,72 11 13 866 889,56 5,37
Kosicky 258 182 991 443,72 23 19 397 930,68 8,14
Projekt
nezjarac}ilené do 20 55449 679,82 0 0 NA
NUTS Il
Spolu 1821 1302 727 870,52 43 46 510 815,16 3,57

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabulka €. 66b: Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporu HP MRK

A B C D E F=E/C
Bratislavsky NA NA NA NA NA
Trnavsky 189 123 110 048,77 84 59 847 150,30 48,61
Trenciansky 181 139 272 755,74 52 46 896 961,06 33,67
Nitriansky 275 167 801 778,53 94 69 685 488,14 41,53
Zilinsky 283 208 842 411,38 65 60679 577,96 29,06
Banskobystricky 239 166 827 535,84 117 79 592 556,45 47,71
PreSovsky 376 258 432 216,72 199 146 662 314,21 56,75
KoSicky 258 182 991 443,72 139 103 123 213,91 56,35
Projekty ' 55 449 679,82 12 004 805,26 21,65
nezaradené do 20 9
NUTS Il
Spolu 1821 1302 727 870,52 759 578 492 067,29 44,41

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Vroku 2012 ROP vyznamnym spdsobom prispel k napifianiu cielov stanovenych HP MRK.
Z celkového poctu 1821 zazmluvnenych projektov bolo v pripade 759 projektov so sumou 578,49 mil.
eur identifikovany prinos s nepriamou podporou k HP MRK, ¢o predstavuje takmer 45% projektov.
V pripade 43 projektov v hodnote 46,51 mil. eur bol identifikovany prinos s priamou podporou k HP
MRK, €o predstavuje 3,57% projektov.

Percento zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnenych prostriedkov v ramci ROP je
najvyssie v krajoch s najvy$Sou koncentraciou MRK — KoSicky a PreSovsky kraj. Takmer polovica
projektov deklarovala prispevok k cielom HP MRK v Banskobystrickom, Trnavskom a Nitrianskom
kraji. Vyrazne nizSie percento projektov s prispevkom k ciesfom HP MRK pochadza zo Zilinského
a TrenCianskeho kraja.
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4.2.3 Prispevok prioritnych osi programu k plneniu specifickych a ¢iastkovych

cielov horizontalnej priority Marginalizované romske komunity

Tabulka €. 67: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK na urovni prioritnej osi k 31.12.2012

Ukazovatel l 2007 ‘ 2008 l 2009 l 2010 ’ 2011 ‘ 2012 ‘ 2013 ‘ 2014 ‘ 2015 | Celkom Komentar
Prioritnd os €. 1 opatrenie 1.1 ]
Udaj na
z&Klade
zazmluvnenych
projektov.
Hodnota
Hodnota projektov zhodnotenia vyjadruje
vzdelavacej infrastruktary Dosiahnuty projekty
identifikovanych USVRK ako vysledok 0 0 171 3298 3495 134485 N/A N/A N/A 344,85 S nepriamou
cielene zameranych na MRK (mil. podporou k HP
EUR) - EU zdroje MRK.
V rdmci tohto
(Vystup) opatrenia nie
sU projekty
S priamym
dopadom
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Udaj na
zaklade
Pocet projektov zhodnotenia za;mluvnenych
vzdelavacej infrastruktary Dosiahnuty 0 0 239 468 498 494 NA NA NA 494 projektov.
identifikovanych USVRK ako vysledok L
. . Pocet uvadza
cielene zameranych na MRK X
. projekty
(pocet) X
S nepriamou
(Vystup) podporou
Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
hodnota na
Pocet vytvorenych pracovnych Dosiahnuty z&Klade
miest v ramci opatrenia 1.1 vysledok 0 0 0 0 9 45 N/A N/A N/A 45 zazmluvnenych
Infrastruktdra vzdelavania cielene projektov je
pre MRK (pocet) 290
Dopad Cier NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 18 18
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
hodnota na
zaklade
zazmluvnenych
Pocet novych a kvalitnejSich sluzieb | Dosiahnuty 0 0 0 0 99 356 N/A N/A N/A 356 projektov
poskytovanych prislusnikom MRK | vysledok predstavuje
v zariadeniach obcianskej 635 novych
infrastruktury (pocet) a kvalitnejSich
Vysledok sluzieb cielene
pre MRK
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os ¢. 2 opatrenie 2.1
Hodnota projektov zhodnotenia Udaj na
socialnej infraStruktury Dosiahnuty zaklade
identifikovanych USVRK ako vysledok 0 0 0 | M83 | 1221 ) 1851 NA | NA | NA | 1185 1 miwnenych
cielene zameranych na MRK (mil. projektov.
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EUR) Hodnota
vyjadruje
(Vystup) projekty
S nepriamou
podporou k HP
MRK. V ramci
tohto opatrenia
nie su projekty
S priamym
dopadom
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 12
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Udaj na
z&klade
Pocet projektov zhodnotenia zazmluvnenych
socialnej infrastruktdry Dosiahnuty projektov.
identifikovanych USVRK ako vysledok 0 0 0 84 8 8 N/A N/A N/A 86 Pocet uvadza
cielene zameranych na MRK projekty
(pocet) S nepriamou
podporou
(Vystup) Ciel NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 23 23
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
y
Deklarovana
Pocet vytvorenych pracovnych . . hodnota na
miest v ramci opatrenia 2.1 e°ss|f:;‘|:‘ty 0 0 0 0 0 0 | NA | NA | NA 0 | zaklade
Infradtruktara socialnych sluZieb, ¥ zazmluvnenych
socialnopravnej ochrany a socialnej projektov je 40
kDUfate('iy cielene pre MRK (pocet) | cier NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 5 5
opa
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
hodnota na
z&klade
zazmluvnenych
Pocet novych a kvalitnejSich sluzieb | Dosiahnuty projektov
poskytovanych prislusnikom MRK | vysledok 0 0 0 0 2 18 N/A N/A N/A 18 predstavuje
v zariadeniach obcianskej 583 novych
infrastruktury (pocet) a kvalitnejSich
Vysledok sluzieb cielene
pre MRK
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 26
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Ukazovatel bol
doplneny
v roku 2012.
o, Do konca roka
Podiel prislusnikov MRK, . , )
u2ivajucich podporent P o | o | o 0 0 0 | NA | NA | NA o |Aiznebal
infraStrukturu v obciach so y siadne
separovanymi a segregovanymi : .
romskymi osidleniami (%) prOJel.d’y, Klore
sleduju tento
Dopad .
ukazovatel.
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.1 ’
Hodnota projektov zhodnotenia Udaj na
kulttrnej infrastruktdry zéklade
identifikovanych USVRK ako Dosiahnuty zazmluvnenych
cielene zameranych na MRK (mil. vsledok 0 0 0 58 58 6,12 N/A N/A N/A 6,12 projektov.
EUR) y Hodnota
vyjadruje
(Vystup) projekty
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S nepriamou

podporou k HP
MRK. V rdmci
tohto opatrenia
nie su projekty
S priamym
dopadom
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Udaj na
zaklade
Pocet projektov zhodnotenia zazmluvnenych
kulttirnej infrastruktary Dosiahnuty projektov.
identifikovanych USVRK ako vysledok 0 0 0 10 10 " N/A N/A N/A " Pocet uvadza
cielene zameranych na MRK projekty
(pocet) S nepriamou
podporou
(Vystup) Cief NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 5 5
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
y , . . . hodnota na
Rocetwtyorenyehipracovny i e el o [ o | o 0 0 0 | NA | NA | NA 0 |zakade
miest v ramci opatrenia 3.1 vysledok .
- : . zazmluvnenych
Posilnenie kultirneho potencialu . .
" . " projektov je 8
regionov cielene pre MRK (pocet)
Dopad Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
hodnota na
zaklade
zazmluvnenych
Pocet novych a kvalitnejSich sluzieb | Dosiahnuty projektov
poskytovanych prislusnikom MRK | vysledok 0 0 0 0 2 2 NIA NIA NIA 2 predstavuje 43
v zariadeniach obcianskej novych
infrastruktury (pocet) a kvalitnejSich
Vysledok sluzieb cielene
pre MRK
Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os ¢. 4 opatrenie 4.1 ,
Udaj na
zaklade
zazmluvnenych
projektov.
Hodnota
projektov
Hodnota projektov regeneracie sidel Dosiahnuty S priamou
identifikovanych USVRK ako wsledok y 0 0 0 74,3 145,83 | 143,57 | N/A N/A N/A 143,57 | podporou je
cielene zameranych na MRK (mil. y 46,51 mil. EUR
EUR) (ERDF)
Hodnota
(Vystup) projektov
S nepriamou
podporou
97,06 mil. EUR
Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48 48
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pocet projektov regeneracie sidel Udaj na
identifikovanych USVRK ako Dosiahnuty z&Klade
cielene zameranych na MRK ., 0 0 0 104 197 202 N/A N/A N/A 202 zazmluvnenych
. vysledok )
(pocet) projektov.
Ukazovatel
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(Vystup) zahffia projekty
s priamou (43
projektov) aj
nepriamou
podporou MRK
(159 projektov).

Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50

Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Deklarovana
hodnota na

Pocet vytvorenych pracovnych Dosiahnuty 0 0 0 0 0 10 NA NA NA 0 z&klade

miest v ramci opatrenia 4.1 vysledok zazmluvnenych

Regeneracia sidel cielene pre MRK projektov je

(pocet) 266

Dopad Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25

Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0

Zdroj: ITMS, 2013

V ramci ROP prispievaju k naplneniu Specifickych ciefov HP MRK predovetkym nasledovné prioritné
osi: Vzdelavanie — Prioritna os 1. Zamestnanost' — Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Byvanie — Prioritné osi 2, 3,
4. lde o projekty, kde prinos k HP MRK vznika formou vytvorenia novych sluzieb alebo skvalitnenia
sluzieb, ktoré moézu vyuzivat aj prislusnici MRK, vytvorenim pracovnych miest pre MRK, alebo
zlepSenim zivotnych podmienok prislusnikov MRK. Opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel ROP umozriuje
vo vztahu k MRK pozdvihnut predovSetkym uroven fyzického Zivotného prostredia, v ktorom Ziju
MRK, a to prostrednictvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infrastruktary v obciach so
separovanymi a segregovanymi romskymi osidleniami. V pripade projektov pripravenych na zaklade
podpory poskytnutej v ramci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 boli umoznené aj intervencie
do vodovodov a kanalizacii, ktorych realizacia je inak opravnena vramci OP Zivotné prostredie
(dohoda s Riadiacim organom pre OP Zivotné prostredie). Pri ostatnych projektoch regeneracie sidiel
zameranych na MRK sa vzhladom na mozné problémy suvisiace s vlastnickymi, uzivacimi
a prevadzkovymi vztahmi k vodovodom a kanalizaciam upustilo od podpory inzinierskych sieti (ich
vlastnikmi vo vacSine pripadov nie su obce).

Prioritna os 1

V roku 2012 bol pri implementécii HP MRK v ramci prioritnej osi 1 ROP zaznamenany velmi priaznivy
vyvoj vo vztahu k napifianiu cielovych hodnét meratelnych ukazovatefov HP MRK. V sledovanom
obdobi bolo zazmluvnenych 494 projektov s prispevkom k HP MRK v oblasti zhodnotenia vzdelavacej
infrastruktary v hodnote 344,85 mil. eur (zdroje EFRR). Vramci zazmluvnenych projektov je
deklarované vytvorenie 290 pracovnych miest cielene pre MRK.

Priklady uspe&ne zrealizovanych projektov v roku 2012:

- Projekt ,Rekonstrukcia a modernizacia ZS Sema“: Obec Sefia je sudastou Atlasu rémskych
komunit a ZS navstevuje vadsi podet Ziakov z rémskej komunity daného obvodu. Kvalitnejsie
vzdelavacie sluzby napomahaju aj zvySovaniu buducej konkurencieschopnosti ziakov na
trhu prace. Celkovo ma projekt pozitivny dopad na marginalizované rémske komunity.
Ziaci z rémskej komunity sa vzdelavaju s prispenim najmodernej$ich vyu&ovacich metéd,
¢im sa zvySuje ich 8anca uspiet v dalSom vzdelavani a uplatnit sa tak rychlejSie na trhu
prace. Zariadenie vytvara rovnaké podmienky pre vSetkych uzivatelov ZS, pre Ziakov v
beznych ako aj 3pecialnych triedach. Zrealizovanim projektu sa vytvorilo jedno pracovné
miesto obsadené muzom. Navyse, tento pracovnik je rémskej narodnosti.

- Projekt ,Obnova a rekonstrukcia ZS Kukuginova Vranov n/T — Cemerné“: Zariadenie je vo
velkej miere vyuzivané najma prisludnikmi MRK. Z celkového poétu az 70 % tvoria Ziaci
— prisludnici  romskej komunity. V ramci tohto poctu prislusnici MRK dochadzaju do tejto
8koly okrem mestskej &asti Cemerné aj z obci Vechec, Cemerné, Juskova Vola a Banské.
VSetky tieto obce su uvedené v Atlase rémskych komunit. Vzhladom na stdpajiucu
demograficku krivku MRK je malo pravdepodobné, aby bola Skola zanikla pre nedostatok
ziakov.

Dalsie informacie o Uspesne zrealizovanych projektoch s uvedené v prilohe &.7 tejto VS.
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Prioritna os 2

V roku 2012 ROP prispel k napifaniu cielov stanovenych HP MRK prostrednictvom prioritnej osi 2
ROP, kde z celkového poctu 124 zazmluvnenych projektov bolo v pripade 86 projektov so sumou
118,5 mil. eur (zdroje EFRR) identifikovany prinos k HP MRK, ¢o predstavuje vySe 69 % projektov.

RO pre ROP dia 20.02.2012 vyhlasil vyzvu na predkladanie ZoNFP v ramci opatrenia 2.1
Infrastruktira socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately ROP, oblast podpory
2.1b podpora komunitnych centier zameranych na posilfiovanie socialnej inklizie marginalizovanych
rémskych komunit v ramci LSKxP. BlizSie informacie su uvedené v ¢asti 3.2 tejto VS.

Prioritna os 3, opatrenie 3.1

V sledovanom obdobi ROP prispel k napifianiu cielov stanovenych HP MRK prostrednictvom prioritnej
osi 3 ROP, opatrenie 3.1, kde z celkového poctu 52 zazmluvnenych projektov bolo v pripade 11
projektov v sume 6,1 mil. eur identifikovany prinos k HP MRK, €o predstavuje vySe 21 % projektov.
V roku 2012 nebol v rdmci prioritnej osi 3 ukon&eny ani jeden projekt.

Prioritna os 4

V sledovanom obdobi neboli v ramci opatrenia 4.1 ROP ukonéené Ziadne projekty s prispevkom k HP
MRK. Za sledované obdobie bolo zazmluvnenych 202 projektov v sume 143,57 mil. eur (zdroje EFRR)
s identifikovanym prinosom k HP MRK. Na zaklade doposial zazmluvnenych projektov je deklarované
vytvorenie 266 pracovnych miest cielene pre MRK.

Prikladom UspesSne zrealizovaného projektov v roku 2012 je projekt ,Senica s novym namestim®.
Mesto Senica je v Atlase romskych komunit, ¢o vytvorilo predpoklad pre zapojenie prisluSnikov
MRK do realizacie projektu. Projekt zarover vytvoril 1 pracovné miesto cielene pre MRK. Prislu$nici
MRK budu vyuzivat verejné priestranstvo a jeho prislusnu infrastruktaru, vdaka ¢omu projekt dalej
prispeje k zlep$eniu Zivotnych podmienok danej komunity. DalSie informacie o projekte su uvedené
v prilohe &.7 tejto VS.

4.24  Problemy  spojené s implementaciou  horizontalnej  priority
Marginalizované romske komunity

V pripade prispevku prioritnej osi 1 ROP krieSeniu problematiky marginalizovanych rémskych
komunit je rozdielny nazor RO pre ROP a Uradu splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity. Kym
RO pre ROP ma za to, Ze doteraz realizované projekty maju prispevok k HP MRK (k 31.12.2012 ma
494 zo 785 zazmluvnenych projektov v ramci PO 1 ROP vykazovany prispevok k HP MRK, &im sa
tieto projekty zaraduju medzi projekty s nepriamou podporou HP MRK), USVRK poukazuje na to, Ze
tieto projekty boli realizované bez zohladnenia lokalnych stratégii komplexného pristupu, teda
vykazuje hodnotu 0. Na rokovani medzi RO pre ROP a USVRK v januéari 2013 bolo komunikované, Ze
vhodnym rieSenim tejto situacie by bolo zvySenie alokacie pre PO 1 tak, aby v ramci tejto prioritnej osi
mohla byt vyhlasena eSte jedna vyzva, ktora by bola zalozena na zisteniach potreby budovania
Skolskej infrastruktary v ramci LSKxP. RO pre ROP a USVRK sa snazia hladat rie$enia a jednym z
nich je aj navrh 4. revizie ROP, ktoru RO pre ROP pripravuje. V ramci pripravovaného navrhu revizie
planuje RO pre ROP v suvislosti s plnenim ciefov LSKxP navrhnat presun finanénych prostriedkov
z PO 2, PO 3, PO 4 a PO 7 ROP do PO 1 ROP, tak aby bola efektivhe vyuZita zostavajuca finannej
alokacia ROP s prihliadnutim na potrebu vyrovnat’ deficit v rdmci PO 1 ROP a €o najefektivnejSie
naplnit zavazky vyplyvajuce z dohdd v oblasti LSKxP. BliZSie informacie budu popisané vo VS ROP
2013.

Z hladiska implementacie LSKxP je opatrenie ROP 1.1 InfraStruktdra vzdelavania klu¢ové, nakolko
vramci synergického efektu s opatrenim OP Vzdelavanie 3.1 ZvySovanie vzdelanostnej Urovne
prislusnikov marginalizovanych rémskych komunit napifa ciele v oblasti vzdelavania. Pévodne bolo
schvalenych 82 projektovych zamerov v celkovom pozadovanom objeme NFP 54 547 121,15 eur.
Vyzva na predkladanie ziadosti o NFP na opatrenie ROP 1.1 vramci LSKxP doteraz nebola
vyhlasena. V €ase ukonéenia vyberového a hodnotiaceho procesu Pilotnej vyzvy v maji 2010 neboli
uz prostriedky na realizaciu tohto opatrenia k dispozicii. Tym doSlo aj k narueniu principov
komplexného pristipu v nadvazujucich projektovych zameroch. Z realizovaného prieskumu
koordinatora HP MRK a vystupov monitorovania LSKxP v3ak vyplyva pretrvavajici zaujem
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o realizaciu projektovych zdmerov v oblasti infrastruktary zakladnych a materskych $kél. V prieskume
prejavilo zaujem 74 obci v pozadovanom NFP 47 409 822,90 eur.”

V sledovanom obdobi RO pre ROP v spolupraci s koordinatorom pre HP MRK intenzivne analyzoval
moznosti financovania LSKxP prostrednictvom disponibilnych finanénych zdrojov ROP. Vysledkom
bolo vyhlasenie vyzvy s k6dom ROP-2.1b-2012/01 dna 20.02.2012 v ramci oblasti podpory 2.1b ROP
podpora komunitnych centier zameranych na posilfiovanie socialnej inkluzie marginalizovanych
réomskych komunit v ramci LSKxP. Predmetna vyzva mala 2 kola. Prvé kolo prijimania ziadosti o NFP
bolo od 20.02.2013 do 29.6.2012 a druhé kolo malo termin uzavierky prijimania ziadosti o NFP dna
14.12.2012. Tento datum bol idadtumom ukonlenia vyzvy ROP-2.1b-2012/01. Vramci 1.
hodnotiaceho kola bolo podanych 19 ZoNFP vo vyske NFP cca 3,5 mil. eur (z toho 1 projekt bol
zamietnuty na kontrole Uplnosti) a v ramci 2. hodnotiaceho kola bolo podanych 49 ZoNFP vo vyske
NFP cca 9,4 mil. eur (z toho 6 projektov bolo zamietnutych na kontrole uplnosti). Po skonceni
prijimania Zziadosti o NFP sa spustila priprava hodnotiaceho procesu s ohfadom na zistenia
certifikatného overovania z predchadzajucich hodnotiacich procesov, ktoré sa tykali nezdévodnenia
pridelenych bodov v procese odborného hodnotenia a neposudzovania problematiky Statnej pomoci.

V nadvéaznosti na vyzvu ROP-2.1b-2012/01 Infrastruktura socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany
deti a socialnej kurately - podpora komunitnych centier, ktora bola vyhlasena dha 20.02.2012
a ukonéena dna 14.12.2012 RO pre ROP planuje v désledku nedocerpania alokacie a zaujmu
zo strany ziadatelov vyhlasit dalSiu vyzvu na opatrenie 2.1b ROP. VysSie uvedené vyplyva
i z prieskumu koordinatora HP MRK, nakolko 36 opravnenych obci sa nezuc&astnilo vyhlasenej vyzvy
na predkladanie ZoNFP a dal$ie obce mézu byt v rdmci prvej vyzvy neuspesné.

Dria 31.01.2013 bola v ramci LSKxP vyhlasena vyzva ROP-4.1c -2013/01 Regeneracia sidel ROP -
projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi — obnova vybranych obci
postihnutych povodriami. Po ukonéeni rezervacie terminov Ziadatelov na predkladanie Ziadosti o NFP
zacéne prijimanie zZiadosti o NFP, ktoré sa bude realizovat na uzemne prislusnych SO/RO pre ROP.

Indikativna alokacia na realizaciu komplexnych projektov na urovni NSRR bola uréena vo vyske 200
mil. eur so zabezpecenim financovania cez indikativne alokacie na urovni OP relevantnych pre
realizaciu projektov komplexného pristupu. V zmysle Zmluvy o vzajomnej spolupraci a koordinacii pri
napifhani HP MRK je na realizaciu ciefov LSKxP v ramci ROP alokovanych 85 mil. eur v nasledovnom
Cleneni:

- opatrenie 1.1- Infrastruktara vzdelavania - 20 mil. eur

- opatrenie 2.1 - Infrastruktura socialnych sluZieb, socidlnopravnej ochrany a socialnej kurately
— 12 mil. eur

- opatrenie 3.1 - Posilnenie kultirneho potencialu regiénov - 5 mil. eur

- opatrenie 4.1 - Regeneracia sidiel - 48 mil. eur.

Zmeny v alokacii vyclenenej na realizaciu LSKxP bude potrebné uskutoCnit’ formou dodatku k Zmluve
0 vzajomnej spolupraci a koordinacii pri napliiani HP MRK, ktory bude realne odrazat vysku alokacie
vyc€lenenej v ramci ROP pre projekty LSKxP z ERDF, vratane spolufinancovania zo SR*.

4.3 Horizontalna priorita Rovnost’ prilezitosti

Globalnym ciefom horizontalnej priority rovnost prilezitosti (dalej len ,HP RP*) je zabezpedit rovnost
prilezitosti pre vSetkych a predchadzanie vSetkym formam diskriminacie v zmysle zakladnych
principov uplatfiovanych v EU. Rovnost prileZitosti je suastou pilierov Eurdpskej stratégie
zamestnanosti a Eurépskej ramcovej stratégie nediskriminacie a rovnakych prileZitosti pre vSetkych

a je zakotvena ako zavazny princip pri €erpani Strukturalnych fondov v Nariadeni Rady (ES) &.

% Ministerstvo vnitra SR, Urad splnomocnenca vlady SR pre romske komunity, Odbor koordinacie HP MRK: Informacia
o predpokladanom zaujme o realiz&ciu projektov v rdmci opatreni ROP 1.1 a ROP 2.1 prostrednictvom podpory LSKxP, mj 2013 .

% Dalsie rokovania k uvedenej problematike sa uskutonili zaciatkom roka 2013. BlizSie informacie o tychto rokovaniach, ktorych
vysledkom bude dodatok k Zmluve o vzajomnej spolupréci a koordinécii pri naplfiani HP MRK, budu popisané vo VS ROP 2013.
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1083/2006, ktorym sa ustanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja,
Eurépskom socialnom fonde a Kohéznom fonde. Vzhladom na to, Zze HP RP je svojim charakterom
osobitne Specificka, odliSna od inych horizontalnych priorit, vyzaduje si v procese implementacie aj
osobitny prierezovy pristup, priCom zvlastny déraz sa kladie na princip rodovej rovnosti.

4.3.1 Koordinacia horizontalnej priority Rovnost’ prileZitosti

Institucionalnym utvarom zodpovednym za koordinaciu HP RP v zmysle Narodného strategického a
referenéného ramca SR je Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky (dalej
-MPSVR SR*), Odbor rodovej rovnosti a rovnosti prilezitosti.

Riadiaci organ pre ROP spolupracuje s koordinatorom pre HP RP v oblasti monitorovania HP IS
predovSetkym formou poskytovania informacii o implementacii HP RP v ROP do vyrocnej spravy.
Koordinator HP RP je ¢lenom Monitorovacieho vyboru pre ROP.

Pracovna skupina HP RP

Datum
zasadnutia

Dovod

Zavery

08.2.2012

- Odovzdanie novych menovacich dekrétov ¢lenom a
&lenkam pracovnej skupiny v zmysle Statitu PS HP
RP.

Informécia o plneni odportcani z viadneho auditu €.

A365 K2340 — HP RP.

Schvalenie nového Statdtu Pracovnej skupiny pre

horizontalnu prioritu rovnost prilezitosti.

Schvalenie materialu ,Systém koordinacie HP RP,

verzia 7.0%

Informacia o materiali , Interny manual procedur

koordinatora HP RP na roky 2007 — 2013 verzia 5.0

a ,Sprava o implementacii a derpani SF a KF v ramci

operacnych programov NSRR za obdobie od 01. 07.

2011 do 31.12. 2011~

- Rozne:

o informovanie €lenov a &leniek PS pre HP RP o
sucasnom stave a nedostatkoch pri koordinacii HP
RP,

o pravidelné informovanie zo strany &lenov a ¢leniek
PS pre HP RP za OP o pripravovanych vyzvach,
meratefnych ukazovateloch a polte zazmluvnenych
projektov relevantnych k HP RP,

o informacia o planovani koleni k HP RP na Urovni RO
a SORO.

Pracovna skupina HP RP schvalila aktualizovany Statit
PS pre HP RP.

Koordinator HP RP bude hfadat moznosti vytvorenia
mechanizmu, ktory sa bude tykat schvalovacieho procesu
a nepriechodnosti projektov s negativnym vplyvom k HP
RP v nadvaznosti na vysledky vladneho auditu €. A 365, K
2340

Prerokovat pripomienku ¢&. 14 - v aktualizacii SKI
bilateralnou elektronickou formou. Pripomienky budu
zapracované a upraveny materidl bude zaslany &lenom
alenkam PS pre HP RP na odsUhlasenie a prijatie
elektronickou formou per rollam.

Zaslat oficialnu ziadost o rozSirenie ¢lenstva v MV pre OP
D

Kontrola rieSenia nedostatkov a odporucani k vyzvam
vybranych RO OP (OP ZaSl - FSR, OP /P, OPV,
OPVaV), ktoré boli zaslané listom. Poskytnutie pisomne
informacie RO krieSeniu nedostatkov a o priebeznom
zapracovani odpordc¢ani

Zaslat Clenom a ¢lenkam PS pre HP RP dotaznik aj
snavrhmi okruhov tém Skoleni, kde mozu vyjadrit
a Specifikovat’ svoje poziadavky na $kolenia, navrhy tém
ako aj pre koho by mali byt $kolenia realizované.

Zaslanie vyplnenych dotaznikov s navrhmi tém Skoleni
a Skolenych oséb.

KO HP RP bude pravidelne informovany zo strany RO
0 pripravovanych vyzvach na

pripomienkovanie v stlade so Systémom

fiadenia S F a KF na programovacie

obdobie 2007 — 2013.

17.12.2012

- Odovzdanie novych menovacich dekrétov ¢lenom
pracovnej skupiny vzmysle Statitu pracovnej
skupiny pre horizontalnu prioritu rovnost’ prileZitosti

- Navrh na zaradenie koordinatorov HP (VUC) za
stalych pozorovatelov  Pracovnej skupiny pre
horizontalnu prioritu rovnost prilezitosti.

- Stav implementécie horizontalnej priority rovnost
prilezitosti:  pokrok implementacie,  problémy
v implementacii.

- Informacia o plneni odportcani z vladneho auditu
¢. A365 K2340 — HP RP

- Informacia o zacati interného hodnotenia HP RP

- Informéacia o Vyro¢nej sprave HP RP,

- Roézne:

- pravidelné informovanie zo strany &lenov PS HP

RP za operané programy o pripravovanych

Koordinator HP RP za$le na per rollam hlasovanie ¢lenom
PS pre HP RP zmenu Statutu — Cast tykajica sa Clenov
a pozorovatelov.  Doplnenie  stalych  pozorovatelov,
koordinatori HP na VUC

Koordinator HP RP zaSle ¢lenom a pozorovatelom PS pre
HP RP kratku informaciu o pripravovanom projekte na
publicitu

Clenovia PS HP RP za RO odkontroluju za svoj operagny
program zoznam zverejnenych meratelnych ukazovatelov
na stranke www.gender.gov.sk v ¢asti HP RP

Koordinator HP RP vramci interného hodnotenia
vypracuje inStrukciu pre hodnotitefov pri hodnoteni
projektov, ktory nedeklaruje prispevok k HP RP.
Koordinator HP RP vypracuje a nasledne za$le ¢lenom PS
pre HP RP dotaznik aj s navrhmi okruhov tém Skoleni, kde
mdzu vyjadrit a Specifikovat svoje poziadavky na Skolenia,
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vyzvach , meratelnych ukazovatelov a potte navrhy tém ako aj pre koho by mali byt Skolenia

zazmluvnenych projektov, relevantnych k HP RP. realizované.
- informécia o priprave projektu na publicitu, navrhy, | - Clenovia PS pre HP RP za jednotlivé RO zadlu
podnety koordinatorovi HP RP do aprila 2013 krétku informaciu o

o pripravovanych vyzvach na rok 2013, meratelnych
ukazovatefov  apolte  zazmluvnenych  projektov,
relevantnych k HP RP za rok 2012.

Riadiaca dokumentacia

V obdobi roku 2012 koordinator aktualizoval Systém koordinacie implementacie HP RP (verzia 7.0
Gc¢inna od 29.6.2012).

Informacie o HP RP suU uvedené aj v riadiacej dokumentacii ROP (a to najma Regionalny operaény
program, Programovy manual ROP, Prirucka pre ziadatela ROP a Priru¢ka pre prijimatela z ROP) —
ide predovSetkym o vSeobecné informacie o horizontalnej priorite, jej ciefoch, prinose ROP
k napifaniu tychto ciefov, vyjadrenie prinosu HP prostrednictvom meratelnych ukazovatelov
a spbsobe posudzovania prinosu HP v ziadosti o NFP. Tieto dokumenty su podla potreby
v nadvaznosti na aktualizaciu SKI HP aktualizované.

Zo strany RO pre ROP su vSetky riadiace dokumenty ROP zverejiiované na webovom sidle
www.ropka.sk. V pripade potreby poskytuje RO pre ROP informacie potencialnym ziadatefom o NFP,
resp. prijimatefom o problematike HP prostrednictvom stanovenych kontaktnych oséb ROP. Po
vyhlaseni vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP maiju zZiadatelia o NFP moznost obratit sa s otazkami
na RO pre ROP prostrednictvom adresy inforop@build.gov.sk. Casto kladené otazky su
v zovSeobecnenej podobe uverejnené na stranke RO pre ROP.

4.3.2 Prispevok ROP k plneniu hlavného ciela horizontalnej priority Rovnost’
prileZitosti

Tabulka €. 68: Zazmluvnené projekty s prispevkom k HP Rovnost prilezitosti na arovni OP a prioritnych osi k 31. 12. 2012
(projekty sa uvadzaju kumulativne)

Pocet Objem finanénych Objem finanénych
Nazov brioritnei osi Pocet projektov projektov s prostriedkov projektov | prostriedkov projektov s
P d celkovo prispevkomk | celkovo v EUR (zdroje prispevkom k HP RP v
ciefom HP RP EU) EUR (zdroje EU)
1. InfraStruktura vzdelavania 785 622 536,03 mil. 426,90 mil.
2. Infradtruktara socialnych sluzieb,
socialnopravnej ochrany a sociainej 124 123 156,01 mil. 156,45 mil.
kurately
3. Posilnenie kulturneho potencialu
regiénov a infrastruktira cestovného 103 100 66,21 mil. 65,85 mil.
ruchu
4. Regenerécia sidiel 734 670 394,92 mil. 361,62 mil.
5. Regionalne komunikacie
zabezpeCujuce dopravnu obsluznost 55 0 94,03 mil. 0 mil.
regionov
7. I?_uropske hlavné mesto kultary — 20 18 5545 52,32 mil.
KoSice 2013
Spolu za ROP 1821 1533 1302,73 1 063,15 mil.

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabulka €. 69: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP RP na urovni ROP k 31.12.2012

Ukazovatel | 2007 | 2008 | 2009 2000 | 2011 [ 2012 [2013 ] 2014 | 2015 | Celkom
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Hodnota projektov ; .

By g ———" e;;f::;‘ty o | o | 19279 91535 | 104518 | 000 | NA | NA NIA 1063,15
prilezitosti (mil. EUR) %7

(na zaklade poctu Ciel NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 120,00 120,00
zazmluvnenych

2 il Vychodisko | 0 | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
(Vystup)

Pocet projektov Dosiahnuty

s prispevkom k rovnosti | vysledok 0 0 276 1273 1520 | 1533 | NIA | N/A N/A 1533
prilezitosti (pocet)*® | ciep NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 170 170
(na zaklade poctu

zazmluvnenych . .

projektov) Vychodisko 0 | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
(Vystup)

Pocet projektov Dosiahnuty

zameranjch na visledok 0 0 5 895 1078 | 1070 | NIA | N/A N/A 1070
debarierizaciu * Cief NA | NA NIA N/A NA | NA | NA | NA 170 170
(na zaklade poctu

zazmluvnenych . )

projektov) Vychodisko 0 | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
(Vystup)

Hodnota projektov . .

zameranjchna | Dosiahnuty ), 1 1,07 63966 | 74927 | %1 NA | N N/A 754,12
debarierizaciu 10 (mil. | vysledok 2

EUR)

(na zéklade poétu Cief NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 150,00 150,00
zazmluvnenych

projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
(Vystup)

Pocet vytvorenych Dosiahnuty

pracovnych miest vysledok 0 0 0 0 19 51 NIA NIA N/A 51
?bs?dt)e"YCh muzmi Cief NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 495 495
0Ce

[‘,)opad Vychodisko 0 | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Pocet vytvorenych Dosiahnuty

oracovnjch miest visledok 0 0 0 9 37 110 | NA | NA N/A 110
?bS?O'SnYCh zenami | Cigp NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 750 750
0Ce

§°pad Vychodisko 0 | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabulka €. 70: Stav zazmluvnenia projektov s prispevkom k HP RP podfa NUTS Il k 31.12.2012

A B C D E F
Bratislavsky NA NA NA NA NA

Trnavsky 189 12311004877 | 157 99 379 060,84 80.72
Treniansky 181 13027275574 | 162 12141958200 | 8718
Nitriansky 275 16780177853 | 238 14222234399 | 84.76

97 Zahiia aj hodnotu projektov zameranych na debarierizaciu.
9 Zahriia aj pocet projektov zameranych na debarierizaciu v ramci prioritnej osi 1-4 ROP.

9Vo vyzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované meratelné ukazovatele tykajlice sa debarierizacie. Z tohto dovodu
s cielom lepSej vypovednej hodnoty poskytnutych udajov sa uvedené 2 meratelné ukazovatele vo VS vykazuju na zéklade udajov zo
zazmluvnenych projektov a nie na zéklade udajov poskytnutych v zavere¢nych monitorovacich spravach (t.j. ako vysledkové ukazovatele).

100 Vo vyzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované meratelné ukazovatele tykajlice sa debarierizacie. Z tohto dévodu
s cielom lepSej vypovednej hodnoty poskytnutych Udajov sa uvedené 2 meratelné ukazovatele vo VS vykazuji na zaklade udajov zo
zazmluvnenych projektov a nie na zéklade udajov poskytnutych v zavere¢nych monitorovacich spravach (t.j. ako vysledkové ukazovatele).
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Zilinsky 283 20884241138 | 258 17815116565 | o0
Banskobystricky | 239 16682753584 | 204 13848135039 | 5301
Presovsky 376 25843221672 | 287 18673160872 | '2%
KoSicky 258 18209144372 | 209 14443920601 | 189
9436

Narodné projekty | 20 5544967982 18 52321300,59
Nadregiondlne | \ » NA NA NA NA
projekty

1821 130272787052 | 1533 1063145627,18 | 81,61
Spolu

Zdroj: RO pre ROP

Regionalny operaény program prispieva k napifianiu cielov HP RP nasledovne:

- ciele v oblasti rodovej rovnosti:

- ciele 1.1 (zvySenie zamestnanosti a znizenie nezamestnanosti zZien na pracovnom trhu; znizenie
rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi zenami a muzmi) a

- ciele 1.2 (zvySenie participacie zien na pracovnom trhu prostrednictvom opatreni na zosuladenie
pracovného a rodinného zivota (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhych
zavislych, multifunk&éné centra pre zosuladenie pracovného a rodinného zivota; znizenie rozdielu v
miere zamestnanosti zien s detmi a muzov s detmi) — prioritné osi 1, 2, 3, 4,

- ciele v oblasti rovnosti prilezitosti zdravotne postihnutych ludi:

- ciele 2.2 (zvySenie pocltu bezbariérovych a bezpecnych pristupov k verejnej, socialnej,
vzdelanostnej, zdravotnickej infrastruktire a infrastruktire zamestnavatelov; zvySenie dostupnosti

ludi so zdravotnym postihnutim k informacénym sluzbam) — prioritné osi 1, 2, 3, 4.

Vroku 2012 bol vramci ROP zaznamenany narast implementacie infradtrukturnych projektov
s prinosom pre HP RP vo vSetkych relevantnych prioritnych osiach s vynimkou prioritnej osi 2,
z kvantitativneho hladiska v najva¢3ej miere v ramci prioritnej osi 4.

4.3.3 Prispevok prioritnych osi programu k plneniu Specifickych a ¢iastkovych

cielov horizontalnej priority Rovnost’ prileZitosti

Tabulka €. 71: PInenie fyzickych ukazovatelov HP RP na urovni prioritnej osi k 31.12.2012

UkazovateF | 2007 [ 2008 | 2009 | 2010 | 2011 [2012] 20132014 | 2015 | Celkom | komentar
Prioritna os €. 1 opatrenie 1.1
Hodnota projektov Celkové
zhodnotenia Dosiahnuty 426, opravnené
ot vysledok 0 0 192, 79 417,27 433,07 | "o" | NA | NIA N/A 426,90 vjdavky 50271
infratruktury
dotykajlicej sa o
problematiky rovnosti | Cief NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 70,00 70,00
prilezitosti (mil. EUR)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
projektov)
(Vystup)
Pocet projektov i e
Zhodnotenia e;sslf::;‘ty 0 | o 271 505 625 |62 | NA|NA| NA 622
vzdelavacej
infragtruktdry Ciel NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 100 100
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dotykajlicej sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (pocet)

(na zaklade poctu Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A | N/A | NA N/A 0
zazmluvnenych
projektov)
(Vystup)
Hodnota projektov Celkové
zameranych na Dosiahnuty 154, opravnené
debarierizaciu zariadeni | vysledok 0 0 0 157,87 163,2 12 N/A | N/A N/A 154,12 vydavky
vzdelavacej 182,17
infradtruktary (mil. EUR)
(na zaklade poétu Ciel N/A | NA N/A N/A N/A N/A | NA | NA 40,00 40,00
zazmluvnenych
projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A | NA | NA N/A 0
(Vystup)
Pocet Dosiahnuty
debarierizovanych vysledok 0 0 0 231 247 240 | N/A | NA N/A 240
zariadeni vzdelavacej | ciep NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 45 45
infrastruktary (mil. EUR)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych Vychodisko | 0 | N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
projektov)
(Vystup)
Deklarovana
hodnota na
Pocet vytvorenych . ] zaklade udajov
pracovnych miest | Dosiahnuty 0 | o 0 0 19 51 | NA | NIA N/A 51 |2 ,
obsadenych muzmi vysledok zazmluvnenych
(pocet) projektov
Dopad predstavuje 288
Ciel N/A | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 300 300
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A | NA | NA N/A 0
Deklarovana
hodnota na
Pocet vytvorenych . . zaklade Udajov
pracovnjch miest | Dosiahnuty |y}, 0 9 37 (110 | NA [ NA | NA Mo |
obsadenych Zenami vysledok zazmluvnenych
(pocet) projektov
Dopad predstavuje 436
Ciel N/A | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 500 500
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A | NA | NA N/A 0
Prioritna os €. 2 opatrenie 2.1
Hodnota projektov Celkové
zhodnotenia socialnej | posiahnuty 16267 | 156 156.45 | Opravnené
infradtruktary vysledok Y 0 0 0 156, 26 ‘ 45 | NA | NA N/A " | vydavky 188,48
dotykajucich sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (mil. EUR) | CieP NA | NA N/A N/A N/A N/A | NIA | NIA 30,00 30,00
(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A | NA | NA N/A 0
(Vystup)
Pocet projektov Dosiahnuty
zhodnotenia socialnej | vysledok 0 0 0 122 123 123 | N/A | N/A N/A 123
iz Al 50 Cief NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA 40 40
dotykajucich sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (pocet)
(na zaklade poCtu | yychodisko | 0 | N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0

zazmluvnenych
projektov)
(Vystup)

181




Hodnota projektov Celkové
zameranych na n 2 opravnené
debaranzAdiuzanadent| osonmuy | o | g 0 15458 | 16100 | 21| NA | NA N/A 151,29 | vidavky
e vysledok 29
socialnej infrastruktury 182,36
(mil. EUR)
e | L e NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 4000 40,00
zazmluvnenych
projektov) . .
(Vystup) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A | NA | NA N/A 0
Pocet Dosiahnuty
debarierizovanych vysledok 0 0 0 120 121 118 | N/A | NA N/A 118
;arlafienl §°C'a|”?1 Ciel N/A | NA N/A N/A N/A N/A | NA | NA 45 45
infradtruktury (pocet)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych Vychodisko | 0 | N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
projektov)
(Vystup)
Deklarovana
hodnota na
Pocet vytvorenych i i zaklade Udajov
pracovnjch miest Dosiahnuty | 5 | 0 0 0 0 | NA | NA | NA 0o |® ,
obsadenych muzmi vysledok zazmluvnenych
(pocet) projektov
Dopad predstavuje 358
Ciel N/A | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 130 130
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Deklarovana
hodnota na
zaklade Udajov
Podet vytvorenych i ‘ 20
oracovnich miset e;sjf;‘:;'ty 0 | o 0 0 o | o |Na|NA| NA 0 |zazmiumenjen
obsadenych zenami projektov .
(pocet) predstavuje 1
Dopad 291
Ciel N/A | NA N/A N/A N/A N/A | NA | NA 170 170
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.1
Hodnota projektov Celkové
zhodnotenia kulturnej Dosiahnuty 501 opravnené
infrastruktdry i 0 0 0 47,94 6226 | 7, | NA | NA N/A 59,12 | vidavky
dotykajicich sa vysiedo 69,55
problematiky rovnosti
rilezitosti (mil. EUR
E)na zékladg poétu ) Ciel N/A | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 17,00 17,00
zazmluvnenych
projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
(Vystup)
Pocet projektov Dosiahnuty
zhodnotenia kultimej | vysledok 0 0 0 40 51 52 | N/A | N/A N/A 52
InfraSruktdry Cief NA | NA N/A N/A NA | NJA | NIA | NJA 25 25
dotykajucich sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (pocet)
(na zaklade poCtu | yychodisko | 0 | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
zazmluvnenych
projektov)
(Vystup)
Hodnota projektov Celkové
zameranych na Dosiahnuty 41,0 opravnené
debarierizaciu zariadeni | vysledok 0 | 0 0 3332 4492 1 47 | NA-T NI N/A 011 idavky 48,25
kultirnej infrastruktary
(mil. EUR) .
(na zaklade poétu Ciel N/A | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 12,00 12,00
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zazmluvnenych

projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A | NJA | N/A | NA N/A 0
(Vystup)
Pocet Dosiahnuty
debarierizovanych vysledok 0 0 0 28 3 37| NA | NA NIA 3
zariadeni kultme] 1 ey NA | NA | NA N/A NA | NIA | NA | NA 15 15
infradtruktury (pocet)
(na zaklade poctu
gaamluvnonyetl Vychodisko | 0 | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
projektov)
(Vystup)
Deklarovana
hodnota na
Pocet vytvorenych 2éklade (dajov
ikl Dosiahnuty 0
pracovnyph miest vysledok 0 0 0 0 0 0 N/A | N/A N/A 0 sazmiuenich
obsadenych muzmi projektov
(pocet) .y
Dopad predstavuje 35
Ciel N/A | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 30 30
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A | NA | NA | NA N/A 0
Deklarovana
hodnota na
zaklade Udajov
Podet vytvorenych i g 20
oracovnich miset e;ssl':m‘ty 0o | o0 0 0 0 | 0 | NA | NA N/A 0 |zazmluwnenych
obsadenych Zenami projektov
(pocet) predstavuje 45
Dopad
Ciel N/A | NA N/A N/A N/A | NA | NA | NA 40 40
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A | NJA | NA | NA N/A 0
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.2
Hodnota projektov - . Celkové
zhodnotenia e;:lf(:‘:lfty 0 | o 0 0 7027 | 673 | NA | NA N/A 6,73 oprévnené
infrastruktary vydavky 7.92
cestovného ruchu Cief NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA 3 3
dotykajucich sa
problematiky rovnosti
prileZitosti (mil. EUR)
(nazaklade poctu |y ke | 0 | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
zazmluvnenych
projektov)
(Vystup)
Pocet projektov Dosiahnuty
zhodnotenia vysledok 0 0 0 0 48 48 | NA | N/A N/A 48
InfraSruktdry Cief NA | NA N/A N/A NA | NIA | N/A | NA 5 5
cestovného ruchu
dotykajlicej sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (pocet)
(na zaklade poétu Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
zazmluvnenych
projektov)
(Vystup)
Hodnota projektov Dosiahnuty
zhodnotenia vysledok 0 0 0 0 0 0 N/A | N/A N/A 0
infratruktury .
cestovného ruchu, ktoré Ciel N/A N/A N/A N/A N/A | NJA | N/A | NA 4 4
sU zamerané na
debarierizaciu (mil.
EUR)
(na zaklade poctu Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | N/A | N/A | NIA N/A 0

zazmluvnenych
projektov)
(Vystup)
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Pocet Dosiahnuty
debarierizovanych vysledok 0 0 0 0 0 0 | NA | NA NIA 0
zariadeni kultme] 1 ey NA | NA | NA NIA NA | NIA | NA | NA 5 5
infratruktiry (pocet)
(na zaklade poctu
Al Vychodisko 0 | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
projektov)
(Vystup)
Deklarovany
pocet na
zaklade Udajov
Pocet vytvorenych . . 0
pracovnychmiest | Dosiahnuty | 5 ) 0 0 0 | 0 | NA|NA| NA o [zazmlunenjch
obsadenych muzmi vysledok projektov do
(pocet) 31.12.2012
Dopad predstavuje 16.
Ciel N/A N/A N/A N/A N/A | NJA | N/A | NA 15 15
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A | NJA | N/A | NA N/A 0
Deklarovany
pocet na
zaklade Udajov
Pocet vytvorenych - ’ 20
pracovnyych e e;ssl'::;‘;‘ty 0 | o 0 0 0 | 0 | NA | NA N/A 0 | zazmuwnenjch
obsadenych Zenami projektov do
(potet) 31122012
Dopad predstavuje 22
Ciel N/A N/A N/A N/A N/A | NJA | N/A | NA 15 15
Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
Prioritna os €. 4 opatrenie 4.1
Hodnota projektov Celkové
regeneracie sidel, ktoré | Dosiahnuty 324, opravnené
o e 8 vysledok 0 0 0 266,71 341,56 28 N/A | N/A N/A 324,28 vjdavky 381,50
debarierizaciu (mil.
EUR)
(na zéklade poctu Ciel NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 50,00 50,00
zazmluvnenych
projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
(Vystup)
Pocet projektov Dosiahnuty
regeneracie sidel, ktoré | vysledok 0 0 0 438 567 | 562 | N/A | N/A N/A 562
suzameranéna | Ciep NA | NA N/A N/A NA | NJA | NIA | NIA 55 55
debarierizaciu (pocet)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych Vychodisko 0 | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
projektov)
(Vystup)
Prioritna os €. 4 opatrenie 4.2
Hodnota projektov Celkové
zhodnotenia Dosiahnuty 32,0 opravnené
infradtruktary vysledok 0 | 0 1,07 21,18 386 | ", | NA | NA NIA 32021 avky 37,68,
nekomerénych
2 ST IR NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA 4,00 4,00
ktoré su zamerané na
debarierizaciu (mil.
EUR)
(na zaklade poctu ; .
zazmluvnenych Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A | NJA | N/A | NA N/A 0
projektov)
(Vystup)
Potet B ( | o 5 78 106 | 96 | NA | NA N/A %
debarierizovanych vysledok
zariadeni infradtruktary | Cief N/A | N/A N/A N/A N/A | NA | NA | NA 5 5
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nekomerénych
zachrannych sluzieb
(pocet)

(na zaklade poctu Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A | NA | NA | NA N/A 0
zazmluvnenych
projektov)
(Vystup)
Prioritna os 7 ROP opatrenie 7.1
Hodnota projektov . . Celkové
zhodnotenia kultdrmej e°ss|f;‘;‘|:'ty 0o | o 0 0 0 522'3 NA | NA N/A 5232 | opravnené
infradtruktary y vjdavky 61,62
dotykajlcich sa Ciel NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 20 20
problematiky rovnosti
prileZitosti (mil. EUR)
i’;i;?ﬁ\',and:nggﬁt” Vychodisko | 0 | NIA N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
projektov)
(Vystup)
Ror=tnE N 0 | o 0 0 0 |18 | NA | NA N/A 18
zhodnotenia kulturnej | vysledok
infradtruktury Ciel N/A | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 8 8
dotykajucich sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (pocet)
(na zaklade poctu Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
zazmluvnenych
projektov)
(Vystup)
Hodnota projektov . . Celkové
zameranjch na e°ss|'::;‘|:‘ty 0o | o 0 0 0 511'4 NA | NIA N/A 5141 | opravnend
debarierizaciu zariadeni | V¥ vydavky 60,55
kulturnej infraStruktary | Ciel N/A | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 20 20
(mil. EUR)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
projektov)
(Vystup)
z"cet. o Dy 0 0 0 0 0 | 17 | NA | NA N/A 17
ebarierizovanych vysledok
zariadeni kultirnej Ciel N/A | NIA N/A N/A NA | NA | NJA | N/A 8 8
infrastruktury (pocet)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
projektov)
(Vystup)
Deklarovany
poCet na
Pocet vytvorenych Dosiahnuty zékladsol]dajov
pracovnych miest vysledok y 0 0 0 0 0 0 N/A | N/A N/A 0 zazmluvnenych
obsvadtenych muzmi projektov do
boes 31.12.2012
pa predstavuje 25
Ciel NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 20 20
Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
Deklarovany
poCet na
Pocet vytvorenych Dosiahnuty zékladzeoudajov
pracovnych miest vysledok 0 0 0 0 0 0 N/A | N/A N/A 0 zazmluvnench
?bc?s:t?nych zenami orojekiov do
[?o d 31.12.2012
pa predstavuje 28
Ciel N/A N/A N/A N/A N/A | NJA | N/A | NA 25 25
Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0

Zdroj: RO pre ROP, 2013
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Prioritna os 1

V ramci prioritnej osi 1 ROP su intervencie zamerané na dosahovanie ciefov HP RP prostrednictvom
realizacie investi¢nych projektov s dérazom na debarierizaciu a iné Upravy zlepSujuce pristup fyzicky
hendikepovanych 0séb  k rekonstruovanym, rozSirovanym a modernizovanym zariadeniam
infrastruktary vzdelavania.

V ramci prioritnej osi 1 ROP bol v zazmluvnenych projektoch deklarovany prispevok k vytvoreniu 288
pracovnych miest obsadenych muzmi a 436 pracovnych miest obsadenych Zzenami. Vzhladom na
skuto¢nost, Zze uvedené meratelné ukazovatele su definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie
bude mozné vyhodnotit az po uplynuti piatich rokov od ukoné&enia realizacie jednotlivych projektov.

Prioritna os 2

V ramci prioritnej osi 2 ROP su intervencie zamerané na dosahovanie ciefov HP RP prostrednictvom
realizacie investi¢nych projektov s dérazom na debarierizaciu a iné Upravy zlepSujuce pristup fyzicky
hendikepovanych 0s6b k rekonstruovanym, rozSirovanym a modernizovanym, resp. novobudovanym
zariadeniam socialnej infrastruktary. Prostrednictvom prioritnej osi 2 ROP su podporované zariadenia
socialnych sluzieb a zariadenia na vykon opatreni socialnopravnej ochrany a socialnej kurately.

V ramci prioritnej osi 2 ROP bol v zazmluvnenych projektoch deklarovany prispevok k vytvoreniu 358
pracovnych miest obsadenych muzmi a 1 291 pracovnych miest obsadenych Zenami. Vzhladom na
skutoénost, Zze uvedené meratelné ukazovatele su definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie
bude mozné vyhodnotit az po uplynuti piatich rokov od ukon&enia realizacie jednotlivych projektov.

Prioritnd os 3

Stratégia smerovania intervencii v ramci prioritnej osi 3 ROP je zamerana prevazne na realizaciu
investiCnych projektov s dérazom na debarierizaciu ainé upravy zlepSujuce pristup fyzicky
hendikepovanych os6b na verejné priestranstva, chodniky a k rekonstruovanym, rozSirovanym
a modernizovanym zariadeniam kulturnej infrastruktary.

V ramci prioritnej osi 3 ROP bol v zazmluvnenych projektoch deklarovany prispevok k vytvoreniu 51
pracovnych miest obsadenych muzmi a 67 pracovnych miest obsadenych Zzenami, k Comu prispievaju
aj neinvesticné projekty v oblasti cestovného ruchu. Vzhladom na skuto&nost, Ze uvedené meratelné
ukazovatele su definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude mozné vyhodnotit az po
uplynuti piatich rokov od ukoné&enia realizacie jednotlivych projektov.

Prioritna os 4

V ramci prioritnej osi 4 ROP je stratégia smerovania intervencii zamerana hlavne na realizaciu
investiCnych projektov s dérazom na debarierizaciu ainé upravy zlepSujuce pristup fyzicky
hendikepovanych o0s6b na verejné priestranstva, chodniky apod. ak rekonstruovanym
a modernizovanym zariadeniam infrastruktury nekomercnych zachrannych sluzieb.

PocCas sledovaného obdobia bolo v ramci opatrenia 4.1 ROP zazmluvnenych 562 projektov s
prispevkom k HP RP v oblasti debarierizacie.

Z vyssie uvedenych skutoCnosti vyplyva, ze zo strany ROP boli v ramci prioritnej osi 4 ROP vytvorené
optimalne predpoklady pre naplfanie cielov horizontalnej priority Rovnost prileZitosti.

Prioritnd os 7

Stratégia smerovania intervencii v ramci prioritnej osi 7 ROP je zamerana prevazne na realizaciu
investicnych projektov s dérazom na debarierizaciu ainé Uupravy zlepSujuce pristup fyzicky
hendikepovanych os6b na verejné priestranstva, chodniky a k rekonstruovanym, rozSirovanym
a modernizovanym zariadeniam kulturnej infrastruktuary.

V ramci prioritnej osi 7 ROP bol v zazmluvnenych projektoch deklarovany prispevok k vytvoreniu 25
pracovnych miest obsadenych muzmi a 28 pracovnych miest obsadenych Zenami. Vzhladom na
skuto€nost, ze uvedené meratelné ukazovatele su definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie
bude mozné vyhodnotit' az po uplynuti piatich rokov od ukonéenia realizacie jednotlivych projektov.

4.3.4 Problémy spojené s implementaciou horizontalnej priority Rovnost’
prilezitosti
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Poc€as implementacie ROP sa v sledovanom obdobi nevyskytli Ziadne zdvazné problémy spojené
s implementaciou horizontalnej priority Rovnost prileZitosti.

4.4 Horizontalna priorita Trvalo udrZatel'ny rozvoj

Hlavnym ciefom horizontalnej priority Trvalo udrzatelny rozvoj (dalej aj ,HP TUR®) je zabezpecenie
environmentalnej, ekonomicke]j a socialnej udrZatelnosti ekonomického rastu. Specifické ciele HP
TUR su zamerané na tri oblasti: zvySenie ekonomickej prosperity, zvySenie kvality Zivotného
prostredia, socialna solidarita a inklizia a vyrovnany regionalny rozvoj.

4.4.1 Koordinacia horizontalnej priority Trvalo udrzatelny rozvoj

Pracovnu skupinu pre HP TUR vedie v sulade s uplathovanim principu partnerstva a s cielom
zabezpecenia koordinovaného postupu vSetkych RO pri implementacii HP TUR koordinator HP TUR,
ktory je zapojeny do systému riadenia a kontroly SF a KF na drovni NSRR v sulade s ustanoveniami
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutim vliady SR. Institucionalnym koordinatorom HP TUR je
Urad vlady SR, odbor prierezovych priorit. Clenom pracovnej skupiny pre HP TUR je aj zastupca RO
pre ROP.

Riadiaci organ pre ROP spolupracuje s koordinatorom pre HP TUR v oblasti monitorovania HP TUR
predovSetkym formou poskytovania informacii o implementacii HP TUR v ROP do vyroénej spravy.
Koordinator HP TUR je ¢lenom Monitorovacieho vyboru pre ROP.

Pracovna skupina HP TUR

Datum

zasadnutia e

Zavery

28.02.2012

aktualizacia weboveho sidla koordinatora, aktualizacia
Systému riadenia SF a KF, verzia 4.5, €asti tykajuce sa
HP, monitorovanie projektov s prispevkom OP k HP

s RO OP prediskutované zmeny v Systéme riadenia SF
a KF a spolupraca pri priprave vyroénych sprav OP
HP TUR 2011

TUR, informacie k spracovaniu podkladov o prispevku
OP k HP TUR, principy partnerstva a viactroviiového
riadenia pri realizcii politik Stratégie Eurdpa 2020
a rozpoCtu Stratégie Eurdpa 2020

zasadnutie
PS

30.07.2012
rozhodova
nie per-
rollam

aktualizacia Systému koordinacie implementacie HP|
TUR na roky 2007 - 2013, verzia 6.2

schvélenie SKI HP TUR na roky 2007 — 2013, v. 6.2

koordinator v spolupraci s RO OP aktualizoval prilohyjpo zapracovani pripomienok RO OP sa o€akava
C. 2 a3 Systému koordinacie HP TUR na roky 2007-jschvélenie per-rollam v januari 2013

2013. Navrh aktualizovanych priloh bol 12.12.2012
zaslany na pripomienkovanie ¢lenom pracovnej skupiny
HP TUR

12.12.2012
priprava na
rozhodova
nie per-
rollam

Riadiaca dokumentacia

V obdobi roku 2012 koordinator aktualizoval Systém koordinacie implementacie HP TUR (verzia 6.2
platna od 1. 8. 2012).

Informacie o HP TUR su uvedené aj v riadiacej dokumentacii ROP (a to najma Regionalny operacny
program, Programovy manual ROP, Prirucka pre ziadatela ROP a Priru¢ka pre prijimatela z ROP) —
ide predovSetkym o vSeobecné informacie o horizontalnej priorite, jej ciefoch, prinose ROP
k napifaniu tychto cielov, vyjadrenie prinosu HP prostrednictvom meratelnych ukazovatelov
a spbsobe posudzovania prinosu HP v Ziadosti o NFP. Tieto dokumenty su podfa potreby
v nadvaznosti na aktualizaciu SKI HP aktualizované.

Zo strany RO pre ROP su v8etky riadiace dokumenty ROP zverejiované na webovom sidle
www.ropka.sk. V pripade potreby poskytuje RO pre ROP informacie potencialnym Ziadatefom o NFP,
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resp. prijimatefom o problematike HP prostrednictvom stanovenych kontaktnych oséb ROP. Po
vyhlaseni vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP maju Ziadatelia o NFP mozZnost obratit’ sa s otdzkami
na RO pre ROP prostrednictvom adresy inforop@build.gov.sk. Casto kladené otazky su
v zovSeobecnenej podobe uverejnené na stranke RO pre ROP.

4.4.2 Prispevok ROP k plneniu hlavného ciela horizontalnej priority Trvalo
udrzatel'ny rozvoj

Tabulka €. 72 : Plnenie fyzickych ukazovatelov HP TUR na urovni ROP k 31.12.2012

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom | Komentar
Poget projektov s e;:l':::k“ty 0 5 | 377 | 1496 | 1718 | 1713 | NA | NA | NA | 1713 | RU1052
%ﬁ’?"gggbkv',"sﬁ’e o |Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1871 | 187
pocel V¥ Vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Objem finangnjch | Dostahnuty | | 575 | 5759 | 1090, | 12111 | 11769 |\ | e | Nia | 176,91 | COV 139038
prostriedkov projektov |_Vysledok 1 3 1
s prispevkom k HP oy
TUR (ERDF il Ciel NA | NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | 1195 | 1195
EUR) vysledok Vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA NA | NA | NA [ NA 0
PoCet technicky LIBEITINLT | 5 | 362 | 753 | 788 | 785 | NA | NA | NIA | 785 | RUG10
zhodnotenych vysledok
zariadeni vzdelavace] | Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 750 | 750
infratruktiry (pocet)
vysledok Vychodisko 0 NA | NA | NA N/A N/A NA | NA | NA 0
Pocet techplcky Df)Slahnuty 0 0 0 83 80 80 NA | NA N/A 80 RU 14
zhodnotenych vysledok
zariadent socidlnej Cief NA | NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | 80 80
infrastruktdry (pocet) | Vychodisko
zahfa iba
e 0 | NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA 0
vysledok
FOSEHEE I Dosiahnuty | | o | o | 425 | 125 | 124 | NA | NA | NA | 124 | RUZ
zhodnotenych vysledok
zariadeni socialnej
infrastruktary (pocet) | Cie NA | NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | 195 | 195
zahfa nové a
rekonstruovane Vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
vysledok
. . Udaj z na
e | 0 0 | 3731 | 4553 | 4781 | NA | NA | NA | 4781 | z3Kade
vysledok .
ukoncenych
projektov kde
Cief NA | NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | 25 25 | bola
schvalena
aspon 1
Pri ey nasledna
riemerne znizenie monitorovacia
energetickej sorava. Na
narocnosti p )

; . zaklade
stavebnych objektov ukongenych
(%) dopad projektov

Vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA 0 50.07%.
Deklarovana
hodnota na
zaklade
zazmluvnenyc
h projektov
49,12%.
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Zdroj: RO ROP, 2013 (Udaje st uvadzané za zazmluvnené projekty)
Pozn.: Udaje ciefovych hodnét boli v roku 2012 aktualizované v stlade s aktualizaciou PM ROP a SKI HP TUR

Prispevok ROP k hlavnému cielu HP TUR na urovni NSRR

ROP vyznamnym spdsobom napifia vSetky tri zlozky TUR prostrednictvom opatreni 1.1 Infrastruktura
vzdelavania, 2.1 Infrastruktira socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, 3.1
Posilnenie kultirneho potencialu regiénov, 3.2 Podpora a rozvoj infrastruktiry cestovného ruchu, 4.1
Regeneracia sidiel, 4.2 Infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb a 5.1 Regionalne
komunikacie zabezpecujuce dopravnu obsluznost regidonov najma implementaciou infrastruktirnych
projektov zameranych na podporu rekonstrukcie, rozSirovanie a modernizaciu existujucich zariadeni,
zvy8enie energetickej hospodarnosti budov (merana hodnota ukazovatela priemerné zniZenie
energetickej narocnosti stavebnych objektov predstavuje 47,81 %), atym zniZenie ekonomickej
naronosti ich prevadzok, znizenie environmentalnych zatazi a odstranenie prevadzkovych
environmentalnych nedostatkov podporovanych =zariadeni. ROP nepriamo prispieva k podpore
konkurencieschopnosti tvorbou pracovnych miest (161 vytvorenych pracovnych miest). . Novym
prispevkom je opatrenie 7.1 Eurépske hlavné mesto kultury — KoSice 2013, kde v ramci obnovy,
rekon$trukcie, rozSirovania a modernizacie stavebnych objektov v zaujme ich vyuzitia na kultdrno-
spoloCenské ucely, rozvoj kultdry, umenia a kulturno-poznavacieho cestovného ruchu je predpoklad
vytvorenia 53 pracovnych miest. Zaroven vsetky investitné aj neinvesti¢né projekty podporované
v ramci ROP su v zmysle platnej legislativy individualne posudzované z hladiska vplyvov na Zzivotné
prostredie.

ROP k 31.12.2012 podporil 1713 projektov (1052 ukoncenych) s prispevkom k HP TUR v objeme
1176,91 mil. eur (ERDF). Najvacsi podiel z tychto projektov predstavuju opatrenia zamerané na
rekonstrukéné a modernizaéné aktivity v rdéznych typoch zariadeni obcianskej infrastruktary
(zateplenie budov, vymena palivovej zakladne, atd.). Tieto udaje potvrdzuju vyznamny prispevok
projektov ROP k cielom HP TUR, najma k znizovaniu energetickej naro¢nosti budov (zhodnotenych
610 projektov vzdelavacej infrastruktury a 21 projektov socialnej infrastruktary v ramci ukon&enych
projektov).

Tabulka €. 73: Stav zazmluvnenia projektov s prispevkom k HP TUR podfa NUTS 11l k 31.12.2012

. Vyska 0 .
Pocet Celkova vyska Pocet zazmluvnenych AL
. . zazmluvnenych . k HP TUR z celkového
TR zazmluvnenych zazmluvnenych . prostriedkov v .
sl rojektov rostriedkov v BRI EUR s prispevkom ghiemy
proj p . s prispevkom k HP prisp zazmluvnenych
celkovo EUR (EU zdroje) TUR k HP TUR (EU rostriedkov
zdroje) P
> C=D v taburke ¢.
A B 7+B v tabulke €. 8 D E F=EIC
(MP CKO 9)
Bratislavsky N/A N/A N/A N/A N/A
Trnavsky 189 123 110 048,77 184 117 287 832,87 95,27
Trenciansky 181 139 272 755,74 176 131 854 798,26 94,67
Nitriansky 275 167 801 778,53 271 163 861 588,37 97,65
Zilinsky 283 208 842 411,38 276 204 277 417,23 97,81
Banskobystricky 239 166 827 535,84 227 154 603 971,85 92,67
PreSovsky 376 258 432 216,72 353 240 588 825,44 93,10
Kosicky 258 182991 443,72 220 155 757 857,47 85,12
Projekty 55 449 679,82 8 674 936,90 15,64
nezaradené 20 6
do NUTS Il
Spolu 1821 1302 727 870,52 1713 1176 907 228,39 90,34

Zdroj: RO ROP, 2013

Pozn.: Udaje v tabulke &. 73 obsahuji po&et zazmluvnenych projektov bez mimoriadne ukon&enych a
bez technickej pomoci. Projekty EHMK KoSice 2013 su zapocitané do nezaradenych v ramci NUTS IlI.

Najviac projektov s prispevkom k HP TUR je realizovanych v ramci PreSovského (353), Zilinského
(276) a Nitrianskeho kraja (271). Modernizacia obcianskej infrastruktury vyrazne prispieva
k odstraneniu modernizaéného dlhu Skol, socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej
kurately, hasi¢skych stanic a zbrojnic PreSovského, Zilinského a Nitrianskeho kraja formou
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nevyhnutnych stavebno-technickych Gprav, najma €o sa tyka zniZzovania ich energetickej naro¢nosti.
Dopravna obsluznost’ regidonov je rovnomerne rozlozend v ramci vSetkych krajov a je zakladnym
faktorom ovplyvriujucim dostupnost obcianskej infrastruktiry, mobilitu obyvatelstva za pracou, ale aj
atraktivitu izemia pre investorov, priCom najviac vyuzivanou je cestna siet.

4.4.3 Prispevok prioritnych osi programu k plneniu Specifickych a ¢iastkovych

cielov horizontalnej priority Trvalo udrZatel'ny rozvoj

Tabulka €. 74: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP TUR na urovni prioritnej osi k 31.12.2012

Ukazovatele 230 220 2009 | 2010 2011 | 2012 2g1 2014 | 2015 | Celkom Komentar
Prioritna os €. 1 opatrenie 1.1
Dosiahnut | o | o | o | 3731 | 461 | 2 | na | NA | Na | 4gze | Hodnotanazakade
y vysledok 2 ukoncenych projektov, pri
ktorych bola schvalena
Priemerné zniZenie 5
energetickej  narocnosti | Cief NA | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | 35 35 i:ﬁ;’;; L’J"k'\gfée“:f,ch
stavebnych objektov (%) . y
dopad projektov 50,62.
] ] Deklarovana hodnota na
Zy°h°°"s" 0 |NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0 | z&klade zazmluvnenych
projektov 49,89.
Dosiahnut | o | o | 9 5 | 161 | NA | NA | NA | 161 | Hodnotanazaklade
y vysledok ukon&enych projektov, pri
ktorych bola schvélena
Potet wivorengch | Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA [ 800 | 800 | a5001NMS. Na
pracovnych miest (poCet) zaklade ukoncenych
dopad projektov 573.
Vychodisk 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA N/A N/A 0 Deklarovana hodnota na
o zaklade zazmluvnenych
projektov 724.
Dosiahnut |4 |\ 5 | 361 | 748 | 783 | 780 | NA | NA | NA | 780 | RU606
Podet projektov s y vysledok
prispevkom k HP TUR Ciel N/A | N/A N/A N/A N/A N/A | N/A N/A 750 750
P \/ | k . 3
(poce) vysledo XV°h°d's" 0 | NA| NA | NA | NA | NA [ NA| NA | NA| 0
Dosiahnut 257,2 538,3 | 533,
Ot ranen Jvpedok | O | 378 T m0n | YT g [ NA | NA | NA | 53343 COV 628,68
Drispovkom k Hb TUR Cief NA|NA| NA | NA | NA | NA | NA | NA | 500 | 500
(ERDF mil. EUR) vysledok Xf’°h°di5k 0 |NA| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Dosiahnut | o | o | o | 038 | 168 | 258 | NA | NA | NA | 258 | Hodnotanazékiade
Zvygeny indtalovany vykon  |J Vysledok ukonéenych projektov.
Zariadenia Zodpovedajﬂci Ciel’ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,7 1,7 Dek|arované hodnota na
OZE (MW) vysledok Y i : Y
(MW) vysiedo Vychodisk | o | na | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | o | Z2Kadezazmluvnenjch
o projektov 3,48.
1687 2 Hodnota na zaklade
Dosiahnut 48 710 625 2625 | ukonCenych projektov.

. ) y vysledok 0 0 766 67 83? A 528, NA NIA NA 528,49 | Deklarovana hodnota na
Zateplena placha (m?) 49 zaklade zazmluvnenych
e 7 projektov 3,396 mil.

Cief N/A | N/A N/A N/A N/A N/A | NA N/A i 2 mil.
Vychodisk 0 N/A N/A N/A N/A N/A | NA N/A N/A 0
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Ukazovatele 201 200 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 21| 2014 | 2015 | Celkom Komentar
0
) 57 224 - Hodnota na zaklade
'?°§'a|h3”|t( 0 | 0 | 0 |48 | 3436|311, | NA | NA | NA | 7o | ukondenjchprojekiov, pri
yvysiedo 6 31 ’ ktorych bola schvélena
Roéné  Uspory  energie 1 aspoit 1 NMS. Na
realizovanim projektu | Cief NA | NJA | NA N/A N/A NA | NA | NA i 1mil. | zaklade ukonCenych
(GJ/rok) dopad mil. projektov 667 461.
. . Deklarovana hodnota na
XV°“°"'S" 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0 | zaklade zazmiuvnenych
projektov 874 464,45.
Prioritna os €. 2 opatrenie 2.1
I?osjahnut 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 Hodanta ’na zak!ade .
y vysledok ukoncenych projektov, pri
‘ ] o ktorych bola schvélena
P”emetr_”ﬁ _ ,Z”',Ze”'? Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 25 | aspoil 1NMS. Na
energetickej - narocnost zaklade ukon&enych
stavebnych objektov (%) )
dopad projektov 50,77.
. : Deklarovana hodnota na
Vychodisk
o 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0 | zsKiade zazmiuvnenych
projektov 47,49.
I?osjahnut 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 Hodanta ’na zék!ade .
y vysledok ukoncenych projektov, pri
ktorych bola schvélena
Pocet vytvorenych | aspofi 1 NMS. Na
gga?dvnym miest (podet) | Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 300 | 300 | dkondenfeh
p projektov 203.
. ; Deklarovana hodnota na
XV°h°d'5k 0O [NA| NA | NA | NA | NA|NA| NA | NA 0 | zaklade zazmiuvnenjch
projektov 1649.
Poget projekiov s Dosiahnut | 4 |\ o | o | 125 | 125 | 124 | NA | NA | NA | 124 | RUZ
prispevkom k HP TUR y vysledok
(pocet) zahffia nové a Ciel NA | NA | NA N/A N/A NA | NJA | NA | 195 195
rekonstruované vysledok 7 i
Y XV°“°°“5" 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA | 0
Dosiahnut 157,5 | 1639 | 156,
Objem finandnyeh Jvistedok | © | © 0 ; 6 | oo | VA | NA | NA | 15609 | COV 18809
prostriedkov projektov s —
prispevkom k HP TUR CI,eI . N/A | N/A N/A N/A N/A N/A | N/A N/A 170 170
(ERDF mil. EUR) vysledok | Vychodisk | o | nja | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
0
Dosiahnut | | o | 0 0 |05 | NA| NA | NA | oge | Hodnotanazakiade
e L y vysledok ukon&enych projektov.
ZvySeny instalovany vykon Dekl 4 hodnot
zariadenia zodpovedajlici Ciel NA | NA| NA | NA | NA | NA | NA | NA | 03 03 exlarovana hodnotd na
OZE (MW) V)'lsledok zaklade ZaZmlUVnenyCh
Xy°h°d'5k 0 | NA| NA | NA | NA | NA [ NA| NA | NA | o | Projekiov143s.
T 10 45 45 Hodnota na zaklade
osiahnu . .
, S 0 0 0 0 2752 | 034, | NJ/A | N/A N/A ukoncenych projektov.
2
Z’ateplena plocha (m?) y vysledok 7 56 034,56 Deklarovana hodnota na
vysiedok 300 zaklade zazmluvnenych
CiefP N/A | N/A N/A N/A N/A N/A | NA N/A 000 300 000 projekiov 301 139,74,
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Ukazovatele 201 200 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 21| 2014 | 2015 | Celkom Komentar
X9°“°dis" 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA | 0
I'Jos’iahnut 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 Hodnota na za’k!ade .
y vysledok ukoncenych projektov, pri
200 ktorych bola schvalena
Roéné  uspory energie | Ciel NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA 000 200 000 | aspon 1 NMS. Na
realizovanim projektu zaklade ukon&enych
(GJirok) dopad projektov 9 250.
. . Deklarovana hodnota na
Vychodisk
oy 0 N/A | NA N/A N/A N/A | NA | NA N/A 0 zéklade zazmluvnenych
projektov 72 573,56.
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.1
I'Jos’iahnut 0 0 0 0 0 636 | NA | N/A N/A 63,6 Hodnota na za’k!ade .
y vysledok ukoncenych projektov, pri
‘ ] o ktorych bola schvalena
P”emetr.”ﬁ . ,Z”',Ze”'? Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 15 | aspofi 1 NMS. Na
energeuckey  narocnosti zaklade ukonenych
stavebnych objektov (%) )
dopad projektov 63,60.
Vichodisk Deklarovana hodnota na
oy 0 N/A | NA N/A N/A N/A | NA | NA N/A 0 zaklade zazmluvnenjch
projektov 34,09.
I?osjahnut 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 Hodnota na zék!ade .
y vysledok ukoncenych projektov, pri
ktorych bola schvalena
Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA| NA | B0 | g0 | oronPodschvaRns
Pocet vytvorenych aspon 1 NMS. Na
pracovnych miest (pocet) zaklade ukon&enych
dopad projektov 7. Deklarovana
Vychodisk | o | na | NA | NA | NA | NA [ NA | NA | NA | 0 | hodnotanazakiade
© zazmluvnenych projektov
80.
Dosiahnut | 4 | o | o | 16 [ 19 | 20 |NA| NA | NA| 20 |RU?
Pocet projektov s y vysledok
prispevkom k HP TUR Ciel N/A | NA | N/A N/A N/A N/A | NA | NA 50 50
Cet) vysledok 7 i
(pocet) vysledo Vichodisk | o | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0
. » Dosiahnut | o | o | 1508 | 1042 | " | na | NA | NA | 1875 | covaoge
Objem finan¢nych y vysledok 5
prostriedkov projektov s .
orispevkom k HP TUR Ciel NA | NA | NA N/A N/A NA | NA | NA 20 20
ERDF mil. EUR) vysledok Y i
( vy Zy°h°d's" 0 | NA| NA | NA | NA | NA [ NA| NA | NA| 0
Dosiahnut
y vysledok 0 0 0 0 0 0 NA | NA | NA 0 Hodnota na zaklade
Zvy3eny intalovany vykon ukoncenych projektov.
zariadenia zodpovedajuci Ciel N/A | N/A N/A N/A N/A N/A | N/A N/A 0,2 0,2 Deklarovana hodnota na
OZE (MW) vysledok _ i zaklade zazmluvnenych
Zy°h°d'5k 0 | NA| NA | NA | NA | NA [ NA| NA | NA | 0 | projeklov 0,002
: 5 - -
Zfiteplena plocha (m?) [')os’,lahnut 0 0 0 0 1064, | 1064 N/A N/A NA | 10644 Hodnvota ’na zakllade
vysledok y vysledok 4 4 ukoncenych projektov.
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Ukazovatele 230 2go 2000 | 2010 | 2011 | 2012 221 2014 | 2015 | Celkom Komentar
Ciel NA | NA | NA | NA | na | NA | na | nm | 20| googp | Deierovana hodnotana
000 zaklade zazmluvnenych
ychodi jektov 21 974,2.
Zy°h°d'5k o | NA| NA | NA | NA | NA [ NA| NA | NA | g | PrOKoV2ISTA,
Dosiahnut -}, | | 0 o |25 | na| nm | Na | 23628 | Hodnolanazaklade
y vysledok 28 ukoncenych projektov, pri
ktorych bola schvalena
Rocné Uspory energie Cief NA | NA | NA | NA | NA | Na | na | A | | 0000 | aspofiNMS.Na
realizovanim projektu 000 zaklade ukon&enych
(GJ/rok) dopad projektov 215,51.
Vychodisk Deklarovana hodnota na
. 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0 zékKiade zazmiuvnenych
projektov 3 423,54.
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.2
Dosiahnut || | 0 0 0 | NA| NA | nm | o | Hodnotanazakiade
y vysledok ukoncenych projektov, pri
Ciel NA [ NA| NA | NA | NA | NA | NA | NA | 40 40 | Ktorych bola schvalena
Pocet vytvorenych aspofi 1 NMS. Na
pracovnych miest (pocet) zaklade ukon&enych
dopad ’ ; projektov 0. Deklarovana
Zy°h°d's" 0 | NA| NA | NA | NA | NA [NA| NA | NA | 0 | hodnota na zaKiade
zazmluvnenych projektov
38.
o Dosiahnut 11 | 0 | 40 | 40 |NAa| NA | na| 4 |RY
Podet projektov s Y vysledok
prispevkom k HP TUR Cief NA [ NA| NA | NA | NA [ NA [ NAT NA | 50 50
ocet) vysledok 7 i
(potet) vy Zy°h°d's" 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0
Dosiahnut
. . - 0| 0 0 0 626 | 622 | NA | NA | NA | 622 |COV732
Objem finan¢nych y vysledok
prostriedkov projektov s .
orispevkom k HP TUR Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 5
ERDF mil. EUR) vysledok vchodi
(ERDF mi. EUR) vysledo Zy°h°d's" 0 | NA| NA | NA | NA | NAINA| NA | NA| 0
Prioritna os €. 4 opatrenie 4.1
Dosiahnut | | | 1 78 | 307 | NA | NA | N | 307 | Udainazaklade poclu
] y vysledok ukoncenych projektov.
Pocet regenerovanych sidiel Deklarovana hodnota na
(pocet) (4.1a a2 4.1c) Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 500 | 500 | saiade zazmiuvnenych
vysledok . .
- . projektov je 587.
Zy°h°d's" 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0
Dosiahnut Deklarovana hodnota na
Priemerné znizenie y vysledok 0 0 0 0 0 0 | NA T NA | NA 0 zaklade zazmluvnenych
energeticke; narocnost Ciel NA[NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | 35 | 35 | ProektovjeO.
stavebnych objektov (%)
dopad Zy°h°d'5k 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0
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Ukazovatele 230 2go 2009 | 2010 | 2011 | 2012 221 2014 | 2015 | Celkom Komentar
, Dosiahnut || | o | 4us | 520 | 550 | WA | NA | NA | sso | RSO
Pocet projektov s Y vysledok
prispevkom k HP TUR Cief NA | NAT NA | NA | NA | NA|NA] NA | 600 | 600
ocet) vysledok ' i
(pocet) vy Zy°h°d'5k 0O [ NA| NA | NA | NA | NA | NAL NA | NA 0
, N Dosiahnut | 1| | 2707 | 3282 ) 316, 1 0 1 | NA | 31668 | covar2se
Objem finanénych y vysledok 9 1 68
prostriedkov projektov s .
orispevkom k HP TUR Ciel NA | NA| NA | NA | NA | NA | NA | NA | 300 | 300
ERDF mil. EUR) vysledok vchodi
( )y Zy°h°d'5k 0 [ NA| NA | NA | NA | NA | NAL NA | NA 0
I'Jos'lahnut 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 D’eklarovana hodnota} na
y vysledok zaklade zazmluvnenych
: 2 jektov je 0.
Zateplend plocha () Cief NA | NA | NA | NA | Nm | e | Na | na | 10| 450000 | PrOISKOVEE
vysledok 000
Xy°h°d's" 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0
I')os'lahnut 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 D’eklarovana hodnote} na
. : y vysledok zaklade zazmluvnenych
Rocné Gspory energie 10 projektov je 0
realizovanim projektu Ciel N/A | NA | N/A N/A N/A N/A | NA | NA 000 100 000 '
(GJirok) dopad Vvchodisk
oy° OdISKl o I NA | NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0
I')os,lahnut 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 Dfaklarovana hodnote} na
Pocet podporenych y vysledok zaklade zazmluvnenych
rozvojovych dokumentov CieP N/A | N/A N/A N/A N/A N/A | N/A N/A 14 14 projektov je 0.
ocet) vysledok 7 :
(pocet) ¥ Xy°h°d'5k 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0
Dosiahnut || o | o | 337 | 3549 | "> [ N | NA | Na | 11357 | Hoonotanazaklade
Dizka rekonstruovanjch y vysledok 57 ukoncenych projektov
miestnych komunikacii (km) | Ciel NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA | 450 450 | Deklarovana hodnota na
vysledok ; i zaklade zazmluvnenych
Y Zy°h°d's" 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0| projektov 276,04,
Prioritna os €. 4 opatrenie 4.2
Dosiahnut | | o | 0 | 2860 | *** | A | NA | NA | 3443 | Hodnotanazakade
y vysledok 3 ukoncenych projektov, pri
. A ktorych bola schvalena
Priemerné znizenie . .
e CieP NA | NA| NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 25 | aspoii 1 NMS. Na
energetickej naroénosti . ‘o
. . zaklade ukon&enych
stavebnych objektov (%) )
dopad projektov 45,18.
i Vychodisk | o\l na | na | NA | A [ NA | Na | A | g | Deklarovanahodnotana
0 zaklade zazmluvnenych

projektov 47,71.

101 Na zaklade vysledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnenych projektov s vybranym ukazovatelom Pocet regenerovanych sidiel
koordinator akceptuje uvedent hodnotu, ktora obsahuje 70 projektov s deklarovanym prispevkom Ziadatela a 482 projektov bez
deklarovaného prispevku Ziadatela (uvedené v predmete podpory alebo v zmluve o NFP).
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Ukazovatele 230 2go 2000 | 2010 | 2011 | 2012 221 2014 | 2015 | Celkom Komentar
Dosiahnut || | g0 | 41 | 1aam2 | 138 | NA | NA | NA | 138 | RUTT
Pocet projektov s Y vysledok
prispevkom k HP TUR Cief NA|NA| NA | NA | NA | NA | NA | NA | 145 | 145
oCet) vysledok J i
(pocel) vy Zy°h°d'5k 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0
. - Dosiahnut 1\ | 954 | 3865 | 4936 | “°0 | na | na | NA | 4003 | covsoe2.
Objem finanénych y vysledok 3
prostriedkov projektov s .
o kR Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA| NA | 50 50
(ERDF mil. EUR) vysledok | Viychodisk | o |\ | \a | A | NA | NA | NA | NA | NA 0
o]
Dosiahnut 11 | 0 o | %% ' na| na | WA | 0003 | Hodnota na zakiade
Zvygeny indtalovany vykon | ¥ Vsledok 3 ukon&enych projektov .
zariadenia zodpovedajuci Ciel NA | NA | NA N/A N/A NA | NA | NA 0,2 0,2 Deklarované hodnota na
OZE (MW) vysledok Vichodisk zaklade zazmluvnenych
oy 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0 | projektov 0,03.
. 19 Hodnota na zaklade
Dzs:::z:( o | o] o o |4 f‘f 911, | NA | NA | NA | o 111942 ukongenych projektov.
2aten] locha (1) yvy 42 ’ Deklarovana hodnota na
ateplena plocha (m 200 zaklade zazmluvnenych
vysledok Ciel NA | NA | N | NA NN NA N || 200000 | o s
Xy°h°d'5k 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0
Hodnota na zaklade
. ukoncenych projektov, pri
D:’,s';::z:( o | o] o 0 0 0 |NA| NA [ NA| 0 | korjchbolaschvalen
Roéné Uspory energie yvy aspon 1 NMS. Na
realizovanim projektu zaklade ukon&enych
(et Ciel NA | NA | NA | NA | NA | Na | Na | N | 190 | qggooo | Proieklov4841.22
000 Deklarovana hodnota na
Vychodisk zaklade zazmluvnenych
. 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA O | orojokiov 17 838704
Prioritna os €. 5 opatrenie 5.1
Dosiahnut 1055 | 94,0
Objem finanéngch Jupsledok | O | O | 1343 | 8705 | 5 | NA| NA | NA | 9403 | COV11062
prostriedkov s prispevkom -
TR EEaL A | O NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA| NA | 100 | 100
Vysiedok Zy°h°d's" 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA| 0
PoCet projektov Dosiahnut | o\ o | o | 40 | 5w | 55 | Na | NA [ Na| 55 |RU%O
s prispevkom k HP TUR y vysledok
(podet) vysledok Cief NA|NA| NA | NA | NA | NA [ NA | NA | 60 60

102 Na zaklade vysledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnenych projektov s vybranymi ukazovatelmi energetickej efektivnosti stavebnych
objektov koordinator akceptuje uvedend hodnotu, ktora obsahuje 68 projektov iba s ukazovatelom Priememé znizenie energetickej
narocnosti a 76 projektov s dalSimi ukazovatelmi energetickej efektivnosti stavebnych objektov.

103 Na  zaklade  vysledkov  hodnotiaceho  procesu  zazmluvnenych  projektov s vybranymi  ukazovatelmi
rekon$truovanych/novovybudovanych Usekov ciest Il. a lll. triedy koordinator akceptuje uvedenu hodnotu, ktora obsahuje 31 projektov
s deklarovanym prispevkom Ziadatela a 24 projektov bez deklarovaného prispevku.
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Ukazovatele 230 2go 2009 | 2010 | 2011 | 2012 221 2014 | 2015 | Celkom Komentar
Zy°h°d'5k 0O [ NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0
Dosiahnut 13,68 | 34,41 170, Hodnota na zaklade
) y vysledok 0 0 0 7 3 49 NIA | NA NIA-| 17049 ukondenych projektov.
Dizka rekonStruovanych Cief NA [ NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 200 | 200 | Deklarovanahodnotana
ciest Il. triedy (km) vysledok zaklade zazmluvnenych
Zy°h°d'5k 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA o | Projektov353,11.
Dosiahnut 51,35 | 178,9 | 466, Hodnota na zaklade
y vysledok 0 0 0 6 73 01 NIA“| NIA-—| NIA-) 466,01 ukoncenych projektov .
Dizka rekonStruovanych Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 400 | 4gp | Deklarovandhodnotana
ciest IIl. triedy (km) vysledok zaklade zazmluvnenych
Zy°h°d'5k 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA o | Proieklov628,53.
, Dosiahnut | | | 0 0 0 | NA| NA | NA 0
Dizka novovybudovanych Y vysledok
(sekov ciest I. triedy (km) | Cief NA | NA| NA | NA | NA [ NA [ NAT NA | 20 20 | deklarovana hodnota 0
vysledok ' i
y Zy°h°d's" 0 [ NA| NA | NA | NA | NA | NAL NA | NA 0
, Dosiahnut | |, 0 0 0 0 | NA| NA | NA 0
Dizka novovybudovanych ¥ vysledok
(sekov ciest Il . triedy (km) | Cief NA | NA| NA | NA | NA [ NA T NAT NA | 40 40 | deklarovana hodnota 0
vysledok J i
y Zy°h°d's" 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0
Prioritna os ¢€.7 opatrenie 7.1 (schvalena EK 2.8.2011 v ramci revizie ROP)
o Dosiahnut | | | 0 0 | 20 |Nna| na | na| 20 |RYC
Pocet projektov y vysledok
s prispevkomkHPTUR =1 ¢ NA[NA| NA | NA | NA | NA[NA] NA | 21| 2
(pocet)
il Xy°h°d'5k 0 [NA| NA | NA | NA | NAINA] NA [ NA| 0
. COV 65,46
',)°s,'a|h:”:( 0| o | o 0 0 555'4 NA | NA | NA | 5545
Objem finanénych y vysiedo
prostriedkov s prispevkom .
& HP TUR (ERDF il EUR). || O NA | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | 50 50
vysledok : -
Xy°h°d'5k 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA| NA | NA 0
Dosiahnut | ;| o | 0 0 0 | NA| NA | NA o | Hodnota nazaklade
. - 7 y vysledok ukoncenych projektov .
Pocet revitalizovanych Dek| 1 hodnot
nehnutelnych kultmych Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 6 exlarovana hodnota na
. S zaklade zazmluvnenych
pamiatok (pocet) vysledok Vichodisk )
oy 0 | NA| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0 projektov 6.
Dosiahnut Hodnota na zaklade
Pocet vytvorenych y vysledok 0 0 0 0 0 0 NIA N/A NIA 0 ukoncenych projektov .
pracovnych miest (pocet) Ciel N/A | NIA | NIA | NIA NA | NIA | NIA | N/A | 45 45 Deklarovana hodnota na
dopad Vychodisk zaklade zazmluvnenych
o 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 projektov 53,
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Zdroj: RO pre ROP, 2013
Poznamka 1: Udaje cielovych hodnét boli v roku 2012 aktualizované v stlade s aktualizaciou PM ROP a SKI HP TUR.

Poznamka 2: udaje pri ukazovateloch dopadu su za ukoncené projekty, ktorym bola k 31.12.2011 schvalena aspon 1.

nasledna monitorovacia sprava

Relevancia PO/opatreni k cielom HP TUR - Specifickym a ¢iastkovym cielom:

ZvySenie ekonomickej prosperity (posilnenie konkurencieschopnosti a efektivnosti ekonomiky
Slovenska, zvySenie urovne vyskumu, vyvoja a vzdelavania, zniZovanie energetickej a surovinovej
naroénosti hospodarstva a zvySenie vyuzivania obnovitelnych zdrojov energie) — opatrenia 1.1, 1.2,
3.1,32.41,42a7.1.

Socialna  solidarita ainklizia (znizenie miery nezamestnanosti, posilnenie  postavenia
znevyhodnenych a marginalizovanych skupin obyvatelstva, zabezpeCenie ochrany zdravia
obyvateflstva) — opatrenia 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 a 7.1.

Viyrovnany regionalny rozvoj (posilnenie celkového ekonomického, socialneho a kultarneho potencialu
regiénov, skvalitnenie dopravnej infrastruktury, skvalitnenie informacénej infrastruktury) — opatrenia 2.1,
3.1,32,41,42,51a7.l.

V roku 2012 sa ciele HP TUR napinali najma implementaciou infradtruktirnych projektov, pricom
narast bol zaznamenany vo vsetkych opatreniach (okrem opatrenia 3.2, kde ide o neinvesti¢tné
aktivity).

Prioritnd os 1

Prostrednictvom opatrenia 1.1 Infrastruktira vzdelavania (780 zazmluvnenych projektov, z toho 606
ukonéenych) prispieva ROP k znizeniu dlhoroéného kumulovaného ,modernizacného dihu® Skolskej
infrastruktary formou nevyhnutnych stavebno-technickych Uprav pouzitim materidlov s vhodnej$imi
tepelnoizolaénymi vlastnostami (cca 2,63 km? zateplenej plochy), zvySenia vyuzivania obnovitelnych
zdrojov energie (2,58 MW zvySeného instalovaného vykonu zariadenia zodpovedajuceho OZE a 3,48
MW deklarovanych prijimatelmi), najma €o sa tyka plnenia kapacitnych a priestorovych poziadaviek k
efektivnemu vyuzivaniu energii v objektoch $kél prostrednictvom znizovania ich energetickej
naroCnosti (48,22% priemerné znizenie energetickej naro€nosti budov a 224 311,31 GJ ro¢né uspory
energie), k harmonizacii rodinného a pracovného Zivota prostrednictvom rozSirovania a modernizacie
priestorov materskych Skol, k vytvaraniu novych pracovnych miest (161 uz vytvorenych pracovnych
miest a 724 deklarovanych prijimatelmi), hoci cielom tychto projektov nie je podpora zamestnanosti,
a v neposlednom rade k vytvaraniu podmienok na socialnu integraciu v zariadeniach materskych
a zakladnych $kél, ktoré sa nachadzaju v obciach so zvySenym poctom prislusnikov MRK.

Tabulka €. 75
Ciel stanoveny Ciefova hodnota Hodnota ukazovatela
P& Nazov Typ Merna prijimatelmi na zaklade k 31.12. 2012
’ ukazovatela ukazovatefa | jednotka uzatvorenych zmluv projekty so schvalenou
k 31.12.2012 SR 2015 NMS
| Pocetwytvorenych dopad podet 724 800 161
pracovnych miest
Priemerné zniZenie
2 | energetickej dopad % 49,89 35 48,22
naro¢nosti
3 | Rocne uspory dopad GJirok 874 464,45 1 mil, 224 311,31
energie
, , ..,Clel s,ta.novel?y Ciefova hodnota Hodnota ukazovatela
. Nazov Typ Merna prijimatel'mi na zaklade
P.¢ . . . . . k 31.12. 2012
ukazovatela ukazovatela jednotka uzatvorenych zmlav SR 2015 . ..
K31, 12.2012 ukongéené projekty
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Ciel stanoveny Cielova hodnota Hodnota ukazovatela

. Nazov Typ Merna prijimatefmi na zaklade k 31.12. 2012
P.c. . . . . . . a
ukazovatela ukazovatela jednotka uzatvorenych zmlav projekty so schvalenou
k 31.12.2012 SR 2015 NMS
Zvyseny
4 |Instalovanyvgkon | e o MW 3,484 1,7 258
zariadenia

zodpovedajuci OZE

5 | Zateplend plocha vysledok m? 3396 084,99 2 mil. 262552849

Zdroj: koordinator HP TUR, 2012

Prioritna os 2

Prispevok ROP k $pecifickym a Ciastkovym cieflom HP TUR v ramci opatrenia 2.1 Infrastruktdra
socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately bude mozné vyhodnotit v podobe
dopadovych indikatorov az v nasledujucich rokoch (124 zazmluvnenych projektov, z toho zatial 21
ukon€enych). Na zaklade zazmluvnenych projektov v realizacii je mozné oCakavat najma prinos v
oblasti znizovania energetickej naro¢nosti prevadzky zariadeni socialnej infrastruktary (prijimatefmi
deklarované 47,49 % priemerné znizenie energetickej naro¢nosti budov, merana hodnota 0 %
a 72 573,56 GJ ro¢né uspory energie) ako désledok stavebnych Uprav, resp. pouzitia materialov s
vhodnejsimi tepelnoizolaénymi vlastnostami (45 034,56 m® uz zateplenej plochy a 301 139,74 m’
deklarovanej prijimatelmi) pri vystavbe novych objektov, zvySenie vyuzivania obnovitelnych zdrojov
energie (prijimatelmi deklarovanych 1,435 MW zvySeného inStalovaného vykonu zariadenia
zodpovedajuceho OZE, merana hodnota 0,56 MW), zvySenie urovne poskytovanych sluzieb, a tym aj
kvality zivota klientov — v nezanedbatefnej miere imobilnych — tychto zariadeni prostrednictvom
nového vybavenia, ako aj zniZzenie miery nezamestnanosti (prijimatelmi deklarovanych 1 649
vytvorenych pracovnych miest).

Tabulka €. 76
Ciel stanoveny Ciefova
i i . 'y hodnota Hodnota ukazovatel'a
, Nazov Typ Merna prijimatemi na zéklade
P.c. . . , k 31.12. 2012
ukazovatela ukazovatefa | jednotka uzatvorenych zmlav T ST S [T
k 31.12.2012
| Pocetytvorenjch dopad podet 1649 300 0
pracovnych miest
Priemerné znizenie
2 | energetickej dopad % 47,49 25 0
narocnosti
3 | Rocne uspory dopad GJirok 72573,56 200 000 0
energie
Ciel stanoveny Cielova .
P& Nazov Typ Merna prijimatemi na zéklade hodnota HOd: <;t1a :le(azg\;:tela
e ukazovatela ukazovatefa | jednotka uzatvorenych zmluv L
K 31.12.2012 SR 2015 ukonéené projekty
Zvyseny
g | MStElovanyvgkon | ok MW 1435 03 0,56
zariadenia
zodpovedajuci OZE
5 | Zateplena plocha vysledok m2 301 139,74 300000 45 034,56

Zdroj: koordinator HP TUR, 2012
Prioritna os 3

Prinos ROP k HP TUR v ramci PO 3 je moZné na zaklade deklarovanych udajov o zazmluvnenych
projektoch z opatreni 3.1 Posilnenie kultirneho potencialu regidonov (20 zazmluvnenych projektov,
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ztoho 1 ukonéeny) a 3.2 Podpora a rozvoj infrastruktiury cestovného ruchu (40 zazmluvnenych
projektov z toho 1 ukoncéeny) predpokladat okrem iného najma v znizeni nezamestnanosti (118
prijimatelmi deklarovanych miest),v posilneni kultirneho potencialu a v rozvoji cestovného ruchu, ¢o
je sucasne jednou z ciest zvySovania konkurencieschopnosti regiénov.

Tabulka €. 77
Ciefova
. . ...Cler s;ta.nover)y hodnota Hodnota ukazovatel'a
P& Nazov Typ ' Merna prulmatelmllna zakI’ade K 31. 12. 2012
ukazovatela ukazovatefa | jednotka uzatvorenych zmlav . 2
K 31.12.2012 SR 2015 projekty so schvalenou NMS
Pocget vytvorenych
pracovnych  miest dopad pocet 80 60 0
1 3.1
Pocet vytvorenych
pracovnych — miest dopad pocet 38 40 0
32
Priemerné zniZenie
2 energetickej dopad % 34,09 15 63,6
naro¢nosti 3.1
g | Rotne SOy | e GJirok 342354 50 000 236,28
energie 3.1
i A .”Clel’ s:ta.nover)y Ciefova Hodnota ukazovatel'a
PE. Nazov Typ Merna prijimate'mi na zéklade hodnota K 31. 12. 2012
ukazovatela ukazovatefa | jednotka uzatvorenych zmluv SR 2015 T T
k 31.12.2012
ZvySeny
inStalovany  vykon
4 zariadenia vysledok MW 0,002 0,2 0
zodpovedajuci OZE
31
Zateplena plocha ,
5 31 vysledok m2 219742 90 000 1064,4

Zdroj: koordinator HP TUR, 2012

Prioritna os 4

V rdmci PO 4 su ciele ROP zamerané na zvySenie konkurencieschopnosti sidiel a zvySenie kvality
a bezpelnosti verejnych priestranstiev, prostrednictvom aktivit spadajucich pod opatrenia 4.1
Regenerécia sidiel (307 uz regenerovanych sidiel) a 4.2 Infradtruktira nekomerénych zachrannych
sluzieb (138 zazmluvnenych projektov, ztoho 77 ukon&enych). Pokrok v implementacii je
zaznamenany pri oboch spominanych opatreniach. Opatrenie 4.1 prispieva najma k zvySeniu
socialno-ekonomického potencialu obci. Opatrenie 4.2 zaznamenava prinos v podobe
zrekon$truovanych a zmodernizovanych budov (19 911,42 m? zateplenej plochy) vyuzivanych ako
pracoviska hasi€¢ského a zachranného zboru, resp. obecného hasiéského zboru. Okrem znizenia
energetickej narocnosti tychto budov (34,43 % priemerného znizenia energetickej naro¢nosti) su
vytvorené predpoklady pre efektivnejSiu c¢innost jednotlivych hasi¢skych zborov. Doplnenim
ukazovatela ,Dizka rekonstruovanych miestnych komunikacii“ v ramci opatrenia 4.1 nastal pokrok
rekonstrukciou 113,57 km miestnych komunikacii (deklarovana hodnota prijimatefmi 276,04 km).

Tabulka €. 78
Ciel i Cielova Hod K P
] iel sta.noverlmy i odnota ukazovatel'a
. , Typ Merna | prijimatelmi na zaklade k 31.12. 2012
P.c. | Nazov ukazovatela . , , . -
ukazovatela | jednotka uzatvorenych zmlav projekty so schvalenou
k 31.12.2012 SR 2015 NMS
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. ., Cielova
Ciel stanoveny Hodnota ukazovatel'a
. . . hodnota
. . ! Typ Merna | prijimatelmi na zéklade k 31.12. 2012
P.6. | Nazov ukazovatela . . . , n a
ukazovatela | jednotka uzatvorenych zmlav projekty so schvalenou
k 31.12.2012 SR 2015 NMS
Priemerné znizenie
1 energetickej naroénosti dopad % 47,71 25 34,43
42
2 T‘;C”e uspory: energie | 4opad GJirok 17 838,79 100 000 0
T Merna ri'ilizle:rt: in:: zzilade I::(I)ZI:c;Itaa Hodnota ukazovatefa
P& | Nazov ukazovatefa Yy il ha zatie k 31.12. 2012
ukazovatela | jednotka uzatvorenych zmlav SR 2015 ukongené oroiekt
k 31.12.2012 projesy
3 Zateplena plocha 4.2 vysledok m2 80 392,37 200 000 19911,42
Zvyseny inStalovany
4 vykon zariadenia vysledok MW 0,03 0,2 0,003
zodpovedajlci OZE 4.2
Dizka rekontruovanych
5 miestnych  komunikacii vysledok km 276,04 450 113,57
41
Zdroj: koordinator HP TUR, 2012

Prioritnd os 5

Dopravna obsluznost regiénov SR je zakladnym faktorom ovplyviiujucim dostupnost obdcianskej
infrastruktary, mobilitu obyvatelstva za pracou ale aj atraktivitu Uzemia pre investorov, pricom najviac
vyuzivanou je cestna siet. Projekty podporené prostrednictvom opatrenia 5.1 (55 zazmluvnenych
projektov, z toho 16 ukon&enych) prispeli k rekon&trukcii 213,39 km ciest Il. a lll. triedy, pricom do
budidcna mozZno na zéklade zazmluvnenych projektov predpokladat’ rekonstrukciu celkovo 980,38 km
ciest Il. a lll. triedy.

Tabulka €. 79
) ] Ciefova
Sl e hodnota Hodnota ukazovatela
N Nazov Typ Merna prijimatefmi na zaklade
P.c . . . . . k 31.12. 2012
ukazovatela ukazovatela jednotka uzatvorenych zmlav ukonéené proiekt
k 31.12.2012 SR 2015 projekty
Dizka
1 rekon$truovanych vysledok km 353,11 200 170,49
ciest II. triedy
Dizka
2 rekon3truovanych vysledok km 628,53 400 466,01
ciest Ill. triedy

Zdroj: koordinator HP TUR, 2012

Prioritna os 7

Implementéaciou 20 zazmluvnenych projektov v ramci EHMK — KoSice 2013 sa predpoklada vytvorenie
53 novych pracovnych miest a 6 revitalizovanych nehnutefnych kulturnych pamiatok

Tabulka ¢. 80
o Nazov Typ Merna Ciel stanoveny Ciefova Hodnota ukazovatela
< ukazovatefa ukazovatefa jednotka prijimatefmi na hodnota k 31.12. 2012
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SR 2015
g |Pocet vytvorenjoh |y podet 53 45 0
pracovnych miest
Ciel stanoveny Cielova
. . prijimatelmi na hodnota Hodnota ukazovatela
P.&. ukg‘;‘;‘;‘t’era ukazTo‘(,patel,a je'ﬂ‘;;“tia zéklade uzatvorenych k 31.12. 2012
zmlav SR 2015 ukoncené projekty
k 31.12.2012
Pocet
revitalizovanych
1 nehnutelnych vysledok pocet 6 6 0
kultirych
pamiatok

Zdroj: koordinator HP TUR, 2012

4.4.4 Problémy spojené s implementaciou horizontalnej priority Trvalo
udrzatelny rozvoj

V priebehu roku 2011 sa nevyskytli problémy pri implementacii HP TUR v ramci ROP, ktoré by mohli
byt identifikované ako zavazné. V obdobi rokov 2009 — 2010 vedenie Ministerstva vystavby
a regionalneho rozvoja SR, ktoré plnilo aj ulohy RO pre ROP, umoznilo nadschvalenie finanénych
prostriedkov nad ramec disponibilnej alokacie tejto prioritnej osi ROP v sume az 282 mil. eur (t.].
takmer 70% pdvodnej alokacie PO 1 ROP) s perspektivou buducej realokacie finanénych prostriedkov
a priebezného dosahovania Uspor pri realizacii projektov. Po schvaleni prvej revizie ROP v auguste
2011 nadschvaleny objem klesol na priblizne 171 mil. eur. Druha revizia schvalena zo strany EK v
maji 2012 umoznila vyuzitie uspor dosiahnutych v realizovanych projektoch za obdobie februar —
december 2011 na financovanie projektov zazmluvnenych nad ramec disponibilnej alokacie a deficit
klesol na priblizne 117,8 mil. eur. V oktébri 2012 bola zo strany EK schvélena tretia revizia, ktora
nadviazala na predchadzajuce dve revizie ROP a jej cielom bolo pokraovat v postupnom znizovani
deficitu finanénych prostriedkov v ramci prioritnej osi 1 InfraStruktira vzdelavania ROP
prostrednictvom presunu Uspor dosiahnutych v ramci ROP za obdobie januar — maj 2012. Na zaklade
tejto revizie ROP klesol nadschvéleny objem finanénych prostriedkov na priblizne 75,9 mil. eur. Vy38ka
alokacie pre prioritnd os 1 bude inadalej v priebehu rokov 2013-2015 upravovana na zaklade
schvaleného principu presunov uUspor finanénych prostriedkov dosahovanych v realizovanych
projektoch s ciefom krytia nadschvélenej alokacie. V rdmci implementacie ROP v8ak vznika zavazna
problematicka situacia deficitu finanénych zdrojov na krytie aktudlnych pohladavok prijimatefov
deklarovanych v Ziadostiach o platbu. Tato situacia ma negativny vplyv na prijimatefov (vacsinu
predstavuju obce a mesta), ktorym realne hrozi nutena sprava, vykon exekucii zo strany dodavatelov,
vysoké sudne poplatky, uroky z omeskania a pod. Zaroven existuje riziko, ze prijimatelia nebudu
schopni ukoncit' realizované projekty. V pripade negativneho vyvoja situacie mézu vznikat dalSie
dodatoéné naklady verejnych financii na zabezpec€enie financovania uz zazmluvnenych projektov
v ramci prioritnej osi 1 ROP. Koordinator sa domnieva, Zze RO pre ROP musi vynalozit maximalne
usilie pri rokovaniach s Eurépskou komisiou a socioekonomickymi partnermi, aby uskuto&nenie
daldich revizii ROP v rokoch 2013-2015 mohlo definitivne zabezpedit finanéné zdroje na krytie
pohladavok prijimatelov deklarovanych v Ziadostiach o platbu vo vySke celého pévodne
nadschvéaleného objemu.

Odhliadnuc od uvedenej problematickej situacie, ulohou koordinatora je zameriavat sa na kvalitativny
prinos ROP kcielom HP TUR a NSRR. Preto koordinator konStatuje, ze PO 1 InfraStruktura
vzdelavania ROP je kli€ovou oblastou podpory v programovom obdobi 2007 — 2013. Podporené
projekty vyrazne znizuju modernizacny dih verejného Skolstva a zlepSuju uroven vzdelavacich sluzieb
na Slovensku.
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5 PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRACIA

Nie je relevantné pre ROP, ktory je spolufinancovany vyluéne z EFRR.

6 PROGRAMY EFRR/KF: VELKE PROJEKTY

Nie je relevantné pre ROP, v ramci ktorého nie je planovana realizacia ziadnych velkych projektov.
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7 TECHNICKA POMOC

Tabulka €. 81: Prehlad vyuzitia prostriedkov technickej pomoci podla prioritnych €innosti k 31.12.2012

zazmluvnena suma (EU zdroje)

Prioritné innosti ok ako %z celkovej
v EUR z alokacie na TP | zazmluvnenej sumy

programu na TP programu

Skolenia, monitorovacie, pracovné a koordinacné skupiny,

vybory a komisie 3672 658,22 8,12% 8,25%
Hodnotenie a Studie 4209 026,51 9,31% 9,45%
Informovanie a publicita 5420 638,87 11,99% 12,17%
Mzdy 22702 618,43 50,20% 50,99%
Prevadzkové ¢innosti a cestovné nahrady 1180 259,44 2,61% 2,65%
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nabytok, auta a pod.) 5899 709,40 13,04% 13,25%
Ostatné — vSeobecné sluzby (prekladatelské sluzby) 296 161,01 0,65% 0,67%
Ostatné — Specialne sluzby (pravne poradenstvo) 1146 714,87 2,54% 2,58%
Spolu 44 527 786,75 98,45% 100,00%

Zdroj: ITMS (podl'a metodiky uvedenej v Metodickom usmerneni CKO ¢&. 9), 2013

Za ucelom podpory fungovania a implementacie ROP bola vytvorena Prioritha os €. 6 ,Technicka
pomoc” a v ramci nej opatrenie €. 6.1 Technicka pomoc®. Hlavny ciel tejto prioritnej osi je stanoveny
ako ,Efektivne riadenie a implementacia ROP.*

Prispevok EFRR na tuto prioritnu os predstavuje 45 228 500 eur, ¢o v zmysle pévodného ROP tvorilo
3,13 % z celkového prispevku EFRR na Operaény program. Na zaklade revizie ROP schvalenej
v roku 2011 doslo k navyseniu celkovej alokacie na program, avSak prispevok na prioritnd os 6 ROP
zostal zachovany (t.j. v suCasnosti predstavuje 2,9 % z celkového prispevku EFRR na Operaény
program).Na zaklade revizie ROP doslo aj k zmene indikativneho rozdelenia uvedeného prispevku na
prioritné témy, a to nasledovnym spésobom:

- prioritha téma &. 85 — Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola — suma sa navySila na
32 000 000 eur z pdvodnej sumy 21 000 000 eur;

- prioritna téma &. 86 — Hodnotenie a Studie; informacie a komunikacia — suma sa znizila na
13 228 500 eur z pédvodnej sumy 24 228 500 eur.

RO pre ROP pristupil ku zmene indikativneho rozdelenia prispevku v ramci prioritnej osi 6 ROP na
zaklade udajov o vyuzivani prostriedkov technickej pomoci po€as predchadzajucich rokov.

Revizie operacného programu v roku 2012 nemali vplyv na vysku alokacie finanénych prostriedkov
technickej pomoci ani na pomer alokacii technickej pomoci k celkovej alokacii programu. V roku 2012
boli prostriedky technickej pomoci vyuzivané najméa na personalne zabezpecenie implementacie ROP
na urovni RO a SO/RO. Z projektov technickej pomoci RO pre ROP su hradené takmer na 100%
mzdy zamestnancov Odboru realizacie programov regionalneho rozvoja (RO pre ROP)a z 81 — 94 %
su hradené mzdy zamestnancov Odboru finanéného riadenia.

V zmysle organizaCnej zmeny z oktdbra 2012 doSlo k vzniku Odboru kontroly realizacie a overovania
projektov regionalneho rozvoja. Mzdy zamestnancov tohto novovzniknutého odboru boli takmer na
100 % hradené z ROP.

Na zaklade analyzy sa pripravuje Ciasto€na refundacia prierezovych zamestnancov, ktori sa podielaju
na ¢innostiach suvisiacich s implementaciou ROP. Z projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP su
na 95% (5% tvori spolufinancovanie prijimatela) hradené mzdy pracovnikov SO/RO pre ROP
v zmysle Zmluvy o financovani vykonu &innosti SO/RO pre ROP.

V men8ej miere boli prostriedky technickej pomoci vyuZivané na zabezpec€enie vykonania hodnoteni
aanalyz potrebnych pre riadenie implementacie ROP, organizaciu zasadnuti MV pre
ROP, konferencii/Skoleni, pracovnych ciest a propagaénych materialov.

Dalsie informécie o vyuzivani finanénych prostriedkov technickej pomoci ROP si popisané v Gasti 3.6
VS.
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8 INFORMOVANOST A PUBLICITA

Zakladny ramec pre oblast informovania a publicity v sivislosti s implementaciou ROP
v programovom obdobi 2007-2013 predstavuje Komunikacny plan pre ROP (dalej aj ,KoP*). Obsah
a zameranie KoP upravuje kapitola Il. nariadenia Komisie (ES) 1828/2006. KoP ako dokument
definuje podrobnu stratégiu RO pre ROP na dosahovanie cielov v oblasti informovania a publicity.
KoP zaroven identifikuje cielové skupiny pre informovanie a publicitu a opisuje realizaciu aktivit
v sulade s indikativnym rozpo¢tom a harmonogramom. KoP tieZz obsahuje navod na hodnotenie
opatreni v oblasti informovania a publicity, pokial ide o zviditelnenie ROP a povedomia o iom a o
Ulohe, ktoru zohrava ES. KoP nebol v sledovanom obdobi roku 2012 upraveny zZiadnym zasadnym
dodatkom.

Na =zaklade skusenosti zo skrateného programového obdobia 2004-2006 a vzhfadom na
predpokladany rozsah aktivit bol indikativny rozpo€et na realizaciu KoP pre ROP stanoveny vo vyske
15 mil. eur. Uvedeny rozpocet je spolufinancovany prostrednictvom prioritnej osi 6 Technicka pomoc
ROP. Pri nastavovani indikativneho rozpoétu na realizaciu aktivit KoP povazoval RO pre ROP
uvedenu alokaciu za opodstatnend, pretoze aktivity informovania a publicity su uréené tak ziadatelfom,
ako aj Sirokej verejnosti aich ciefom je informovat o aktivitach a pomoci z EU. EK v minulosti
informovala, Zze predpokladanu sumu 15 mil. eur povazuje za zna¢ne nadhodnotenu a bude sledovat
tuto oblast podas monitorovania implementacie programu. Vzhladom na rozsah a spdsob realizovania
aktivit informovania a publicity v rokoch 2007-2010 a predpokladany rozsah aktivit na roky 2011-2015
Riadiaci organ pre ROP v procese pripravy revizie ROP v polovici programového obdobia prehodnotil
indikativny rozpoCet na realizaciu KoP. Navrh revizie ROP stanovil celkovy indikativny rozpocet na
realizaciu KoP vo vySke 5 mil. eur. Uvedeny rozpoCet bude nadalej financovany prostrednictvom
prioritnej osi 6 Technicka pomoc ROP.

Ciefom KoP je:
- informovat o tlohach EU, RO pre ROP a SO/RO pre ROP a MV pre ROP,

- informovat o operaénom programe, jeho postaveni a ulohe vramci NSRR, ako aj o jeho
cieloch,

- zabezpedit informovanie potencialnych prijimatelov o stratégii ROP, cieloch, prioritnych
osiach, opatreniach a o podmienkach opravnenosti, ktoré maju splnit prijimatelia, aby sa
kvalifikovali na financovanie aktivit opravnenych v ramci operacného programu,

- informovat o moznostiach a vyhodach poskytovanych prostrednictvom SF v zaujme
zvy$ovania pozitivneho imidzu SF, o dlohe, ktoru zohrava EU v spolupraci so SR v ramci
Strukturalnej pomoci, o kontaktoch na narodnej, regionalnej alebo miestnej urovni, ktoré mozu
poskytnut informacie o operacnom programe,

- informovat o moznostiach ziskania podpory v ramci ROP (aktualne vyzvy, Casto kladené
otazky, poradenstvo pri priprave projektov a pod.),

- poskytnut aktualne, presné a zrozumitelné informacie o uz realizovanych operaciach, ich
dosahoch a o aktualnom stave implementacie ROP podla prioritnych osi a opatreni a
o aktualnom stave €erpania finanénych prostriedkov za operaény program,

- koordinacia vSetkych informacnych aktivit RO pre ROP a zu&astnenych SO/RO pre ROP,

- zabezpelenie dostupnosti informacii prostrednictvom réznych komunika&nych kanalov
réznym cielfovym skupinam.

Realizacia KoP je pocas celého programového obdobia zabezpe€ena manazérmi informovania na RO
pre ROP a SO/RO. Na informovani a publicite sa podielaju aj ostatni zastupcovia RO pre ROP
a SO/RO, predovsetkym vSak zastupcovia v pozicii vedicich manazérov. Uvedena naro¢nost na
administrativne kapacity je indikativna a m6ze byt operativne posilnena z internych alebo externych
zdrojov zainteresovanych organov.

e SO/RO pre ROP na urovni regionalnych samosprav realizuju informacné aktivity
regionalneho a lokalneho charakteru v suvislosti s opatreniami ROP, ktoré su
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implementované decentralizovanym spdésobom. Cinnost partnerskych regionalnych
rozvojovych agentur pdsobiacich na uUzemi ciela Konvergencia je zamerana
predovSetkym na informovanie a poradenstvo pre Siroké spektrum prijimatefov
a potencialnych prijimatelov v suvislosti s vypracovanim a predkladanim Ziadosti
o NFP a v suvislosti s monitorovanim projektov a predkladanim ziadosti o platbu.

e Na ucely implementacie ROP je vypracovany jeden KoP, na ktorého realizacii sa
podiela RO pre ROP, jednotlivé SO/RO (samospravne kraje), regionalne rozvojové
agentury a pripadne dalSie subjekty. Ciefovymi skupinami KoP su hlavne potencialni
Ziadatelia a potencialni prijimatelia, ale aj regionalne rozvojové agentury, Uzemné
samospravy (nie ako prijimatelia), zaujmové zdruzenia pravnickych a fyzickych osob,
mimovladny sektor, podnikatelské prostredie a Siroka verejnost. Komunika¢ny plan
ROP ako zakladny strategicky dokument na programové obdobie 2007-2013 je
kazdoro&ne rozpracovany do ro¢nych operativnych planov (dalej len RoP). Suc¢astou
RoP su detailné informacie o planovanych informaénych a propagacnych aktivitach
vratane vycislenia prislusnych monitorovacich ukazovatelov a rozpoctov, &im sa
prispieva k efektivnemu vyuzivaniu pomoci prostrednictvom ROP na Slovensku.

Roéné operativne plany su integralnou suc¢astou KoP ROP. Pri planovani komunikaénych aktivit
vychadzaju z indikativneho harmonogramu definovaného v KoP a zahfiaju:

- aktivity naplanované na prislusny rok, spresnené podla jednotlivych mesiacov, prip.
Stvrtrokov,

- harmonogram uskuto&nenia planovanych aktivit,
- podrobne rozpracované financné alokacie na jednotlivé aktivity naplanované na prislusny rok,

- predbezne naplanované finan¢né alokacie na dalSie roky.

V roku 2012 sa prostrednictvom realizovanych aktivit publicity ROP podarilo CiastoCne naplnit
stanovené komunika¢né ciele. V roku 2012 bola hlavna informacna aktivita Riadiaceho organu pre
ROP Vyro¢na konferencia k Regionalnemu operaénému programu uskuto¢nena dna 24.02.2012. Bola
uréend pre verejny a sukromny sektor ajej cielom bolo poskytnut informéacie o pokroku pri
implementacii operatného programu, o aktualnych vyzvach a poukazat na uspeSne zrealizované
projekty z ROP. Zu&astnilo sa jej 62 u€astnikov. Su€astou konferencie bola aj prezentacia pokroku
implementacie decentralizovanych opatreni ROP (opatrenie 3.2, 4.1 a 5.1 ROP), ktoru pripravili 7
SO/RO pre ROP na urovni VUC a na konferencii odzneli prezentacie Uspesnych prijimatelov. Z
doévodu absencie manazéra pre publicitu sa neuskutoCnili viaceré planované aktivity informovania a
publicity, a to najma vydanie brozury o ROP a vydanie digitalneho média (CD / DVD) o ROP. Niektoré
planované aktivity sa realizovali iba v obmedzenej miere a zastreSovali ich manazéri programovania
v ramci svojich moznosti. V ramci aktivity pripominajuca medialna kamparn sa nerealizovala reklama v
rozhlasovom a televiznom vysielani, realizacia aktivity kampan vyzva bola znane obmedzena, v
ramci aktivity konferencie a seminare sa neuskutocCnili sprievodné podujatia ku vSetkym vyhldsenym
vyzvam. Z uvedenych dbvodov sa na aktivity informovania a publicity vynaloZilo vyrazne menej
finanénych prostriedkov, ako sa pévodne planovalo finanény prispevok. KomplexnejSie aktivity RO pre
ROP v oblasti informovania a publicity sa o€akavaju v roku 2013. V priebehu roku 2012 boli na ucely
informovania a publicity v sulade so schvalenym Komunikaénym pldnom ROP schvalené vydavky
v suhrnnych Ziadostiach o platbu vo vy3ke 11 331,92 eur z ERDF (9 632,12 eur z ERDF + 1 699,80
eur zSR). Co sa tyka propagacnych predmetov, RO pre ROP vroku 2012 neobstaral Ziadne
propagacné predmety. V oktobri 2012 bola v ramci RO pre ROP obsadena pozicia dalSieho manazéra
programovania, ktorého naplfiou prace je aj zabezpe€ovanie aktivit informovania a publicity.

Je potrebné konstatovat, Zze obmedzeny rozsah aktivit informovania a publicity v roku 2012 nemal za
nasledok znizenie zaujmu ziadatelov o vyzvy na predkladanie Zziadosti o NFP v ramci ROP.
Informacie boli s potencialnymi ziadatemi komunikované predovsSetkym prostrednictvom internetovej
stranky www.ropka.sk a informaénej schranky inforop@build.gov.sk, ktoré boli zriadené vo februari
2008 pre potreby komunikacie s verejnostou, ale predovSetkym s potencialnymi Ziadatelmi o NFP.
Tieto komunikacné média su dodnes hlavnym komunikagnym kanalom s potencialnymi Ziadatefmi.
V roku 2012 bolo na internetovej stranke www.ropka.sk v suvislosti s ROP uverejnenych 34 aktualit.
Do e-mailovej schranky inforop@build.gov.sk bolo po&as roka 2012 doru€enych 516 otazok. ktorych
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rozsah bol réznorody, od jednoduchych otadzok az po komplikované viacstranové Ziadosti o informacie
a kombinované otazky. Odpovede boli v prvom Stvrtroku zabezpeCované manazérom informovania
a publicity RO pre ROP aod druhého Stvrtroku boli vypracovavané manazérmi programovania
vzhladom na to, Zze pozicia manazéra informovania a publicity pre ROP nebola obsadena. Odpovede
boli spravidla zasielané do 8 kalendarnych dni odo dna dorucenia mailu. Celkovo RO pre ROP
k 31.12.2012 prostrednictvom e-mailovej schranky inforop@build.gov.sk zodpovedal uz vySe 5 200
otazok.

Riadiaci organ pre ROP vsulade s¢l. 7 ods. 2 bod d) nariadenia Komisie (ES) &. 1828/2006
elektronickou formou pravidelne zverejfiuje zoznamy prijimatelov v rdmci ROP, nazvy projektov, vy$ky
zazmluvnenych nenavratnych finanénych prispevkov a vysky zazmluvnenych celkovych opravnenych
vydavkov na svojej internetovej stranke http://www.ropka.sk/implementacia-rop/zoznam-prijimatelov/.
Centralny koordinaény organ uverejiiuje sumarizované zoznamy prijimatelov na stranke
http://www.nsrr.sk/cerpanie/.

Priebezné informacie o ziadostiach o NFP odporu¢anych na schvalenie v ramci vyziev ROP su
zverejnené na stranke www.ropka.sk vzdy na konci kazdého hodnotiaceho kola priebeznej vyzvy
ROP.

Vzhladom na prehodnotenie a rozSirenie opravnenych vydavkov technickej pomoci pre SO/RO sa od
konca roku 2010 zaroven posilfila u¢ast SO/RO na realizovani aktivit informovania a publicity, najma
vo vztahu k decentralizovanym opatreniam ROP. Jednotlivé SO/RO pre ROP realizuju svoje vlastné
komunikacné aktivity ako osobné, telefonické a e-mailové konzultacie pre potencialnych ziadatefov o
NFP, zverejiiovanie aktualnych informacii o ROP prostrednictvom vlastnych webovych stranok,
organizovanie informaénych a odbornych seminarov, prezentacie informacii o ROP prostrednictvom
regionalnych médii, organizovanie konferencii, vydavanie informacnych a odbornych publikacii,
propagacnych materialov a predmetov a pod.

Tabulka €. 82: Informacie o fyzickom pokroku v oblasti informovania a publicity

Ukazovatele 2007% | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom
% poznania Dosiahnuty 105 106
D op. | viadok 63,6 NA | NA 728 NIA NA NA NA NA 728
funkcie RO Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80
a SOIRO, Vychodisko
jednotlivych
saten 623 NA NA 623 NA NA NA NA NA 623
a vyziev ROP
Podet uspeSne | Dosiahnuty 0 0 1 210 539 NA NA NA NA 539
zrealizovanych | vysledok
projekiov Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA | 1802 | 1802
a napliajucich | Viychodisko
mdikiion 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Celkovy poGet | Dosiahnuty | o0 | ayp1 | 5423 | 6427 | 6986 | 1078 | NA NA NA | 8064
Ucastnikov/ vysledok
navdtevnikov | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA | 5000 | 5000
seminarov, Vychodisko | 75, NA NA NA NA NA NA NA NA 750

konferencii0?

104 Za rok 2007 st na zaklade schvaleného ROP uvedené pociatoéné hodnoty ukazovatelov na trovni prioritnych osi pre rok 2008.

105 Z dévodu ukoncenia zmluvného vztahu s konzorciom spolocnosti zabezpegujlicim aj aktivity informovania a publicity a MVRR SR sa
marketingovy prieskum neuskuto¢nil. MVRR SR nedisponuje vlastnymi kapacitami na zabezpecenie prieskumu. Vzhladom na nasledné
kontroly suvisiace s vyuzivanim prostriedkov technickej pomoci po€as roka 2009 MVRR SR uvedeny prieskum v roku 2009 neobstaralo.

106 \/ zmysle Hodnotenia Ucinnosti opatreni v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013

107 (Jdaj zahffia podujatia organizované RO pre ROP aj SO/RO pre ROP.
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Pocet .~ | Dosiahnuty 0 3000 | 5000 | 5100 | 5945 | 488 NA NA NA 6433
distribuovanych | vysledok
publikaciioe Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 2000 2000
Viychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Pocet druhov Dosiahnuty
distribuovanych | vysledok 0 ! 1 1 5 8 NA NA NA 13
publikacii0® Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10
Viychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Navstevnost | Dosiahnuty | | 35645 | 367145 | 454988 | 523572 | 74163 | NA | NA NA | 597735
internetovej vysledok
stranky Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 500000 | 500000
www.ropka.sk | Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Pocet Dosiahnuty
uskutoénenych | vysledok 17 27 81 112 112 17 NA NA NA 129
seminarov,
konferencii Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 110 110
2 nych podujall | Vichodisko | 45 NA | ONA | NA | NA NA | NA | NA NA 15
Pocetvydanjch | Dosiahnuty | | 3000 | 7000 | 7000 | 8120 | 2920 | NA NA NA | 11040
odbornych a vysledok
informacnych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 2000 2000
publikécii % Viychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Pocet fjruhov Dpslahnuty 0 1 0 0 4 8 NA NA NA 13
vydanych vysledok
publikacii % Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10
Viychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Pocet Dosiahnuty | 5, 43 | 53 | 541 546 19 NA NA NA 565
zverejnenych vysledok
sprav, Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500
rozhovorov, Vychodisko
prispevkov,
inzeratov vo
vietkych 150 NA NA NA NA NA NA NA NA 150
druhoch médii
RO
Zdroj: RO pre ROP, 2012
Poznamky: NA — Udaj nie je dostupny alebo relevantny alebo sa nesleduje.

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK €. 7 vykazované
ciefové hodnoty ukazovatelov pre oblast informovania a publicity nezahfriaji vychodiskové hodnoty
ukazovatelov; dosiahnuté ro¢né hodnoty ukazovatelov si vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych
hodnét aj za predchadzajuce roky), pri€om nezahrriaji aj vychodiskové hodnoty.

Vzhladom na metodiku pouzitu pri definovani ukazovatelov pre oblast informovania a publicity aich
cielovych hodnét v rokoch 2006-2007 (predpoklad aplikovanie nekumulativneho sledovania naplifiania
cielov na ro€nej baze) boli upravené nazvy niektorych ukazovatelov a nie su brané do uvahy ich
vychodiskové hodnoty (kedZe sa v zmysle pdvodne pouzitej metodiky vztahovali len na rok 2007).

108 Od roku 2011 Gdaj st zahrnuté aj idaje za SO/RO pre ROP.

109 Tento ukazovatel ako jediny nie je vykazovany kumulativne, t,j. doposial bol RO vydany len 1 druh publikacie, ktory bol distribuovany
v rokoch 2008-2011. Od roku 2011 Udaj st zahruté aj Udaje za SO/RO pre ROP.

110 Tento ukazovatel zahfia iba podujatia organizované RO pre ROP; nezahfiia podujatia, na ktorych sa zicastnili zastupcovia RO pre
ROP.
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V drioch 22. - 23.11.2012 sa uskutoCnila navsteva zastupcov €inskych provincii, ktora sa uskutoCnila
v ramci spoluprace EU - Cina na drovni politiky regionalneho rozvoja. V priestoroch Agentlry na
podporu regionalneho rozvoja sa uskutoénila prezentacia o implementacii ROP a nasledne sa
uskutocnila navsteva vybranych uskuto¢nenych projektov v ramci OPBK.

V priebehu roku 2012 RO pre ROP vyhlasil 4 vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP a to jednu vyzvu
pre Regeneraciu sidiel (opatrenie 4.1 ROP), dve vyzvy pre Infrastruktdru socialnych sluzieb,
socialnopravnej ochrany a socialnej kurately (opatrenie 2.1 ROP) a jednu vyzvu pre Regionéalne
komunikacie zabezpeclujuce dopravnu obsluznost regiénov (5.1 ROP). RO pre ROP takisto vyhlasil
pisomné vyzvanie na predloZenie ziadosti o nenavratny finanény prispevok v ramci opatrenia 7.1
Eurépske hlavné mesto kultdry — KoSice 2013 ROP.

Tabulka €. 83: Informaéné aktivity SO/RO pre ROP v roku 2012

SO/RO pre
ROP BBSK

SO/RO
pre ROP
KSK

SO/RO
pre ROP
NSK

SO/RO
pre ROP
PSK

SO/RO
pre ROP
TSK

SO/RO
pre ROP
TTSK

SO/RO
pre ROP
ZSK

SO/RO
pre ROP
PO7-
EHMK
KoSice
2013*

Pocet publikovanych
¢lankov v printovych
médiach

20

8+2 TV
reportaze

10 N

Pocet
usporiadanych
informaénych
stretnuti (sthrnny
poCet Ucastnikov)

2 (46)

5 (217)

3+
(145+120)

2(122) +
1 (200)*****

178) N

Pocet
usporiadanych
pracovnych stretnuti
zastupcov
samospravnych
krajov (suhrnny
poCet Ucastnikov)

0(0)

Pocet informacnych
listov, informacii,
dotaznikovych
prieskumov
informovanosti
odoslanych postou a
elektronickou postou
(sthrnny pocet listov
a e-mailov)

1552

5 (847)

515

41
dotaznikov
0(0)

3(73) N

Pocet konzultacii
pre potencialnych
Ziadatelov a pre
$tudentov VS

20

18

93

30******

0****

80 N

Pocet osadenych
informaénych tabul
a nasteniek

Pocet printovych
médii, v ktorych sa
uverejiuju
informé&cie tykajuce
sa SOIRO

N*

Pocet druhov
vydanych odbornych
a informacnych
publikacii

2*

1+1**'k

1 0
publikacia
/1DVD
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Pocet vydanych 100 150 700 800+1000 120 0 150 0
odbornych a
informacnych
publikacii
(néklad v akom
vy$li)

Pocet 100 150 480 1+1 120 0 70 0
distribuovanych
odbornych a
informacnych
publikacii

Zdroj: SO/RO pre ROP, 2013

Poznamky:
N - Udaje nie su relevantné alebo k 31.12.2012 nie su dostupné.

* Informacéné brozury vysli v rézii SORO KSK a tla¢ia sa podla potreby.
** \/yro¢na konferencia za rok 2012 bola dfia 25.1.2013
*** informacéna brozdra 2012 + kalendar za rok 2012 - vytlacené a distribuované v 01/2013

**+% \/ sUvislosti s implementaciou ROP vykonalo SO/RO pre ROP v TTSK - 71 konzultacii s prijimatelmi ( zmena projektov,
monitorovacie spravy, ziadosti o platbu, verejné obstaravanie)

*++% Decentralizované opatrenia ROP boli su¢astou SirSej informacnej akcie uréenej pre starostov a primatorov TSK

wikkk Zahfiina len konzultécie potencialnym Ziadatelom k t.€. novym resp. pripravovanym vyzvam t.j. 4.1d Regeneracia sidiel -
neinvestiéné projekty — rozvojové dokumenty regiénov, 4.1a Regeneracia sidel ROP - samostatné dopytovo orientované
projekty — obnova obci postihnutych povodnami

Rok 2013 bude pokraCovanim komunikacnej stratégie nastavenej pre rok 2012. Hlavnou informacnou
prioritou ROP bude nadalej zvySovat informovanost a povedomie o operacnom programe, jeho
zamerani, ulohach, cieloch, o moznostiach a spdsoboch ziskania NFP, o vyhlasenych vyzvach, ako aj
o vysledkoch implementacie fondov EU v siéasnom programovom obdobi.
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ZOZNAM PRILOH

Priloha ¢&. 1:

Priloha ¢&. 2:

Priloha €. 3:
Priloha ¢.4a:
Priloha ¢€.4b:
Priloha €. 5:
Priloha €. 6:

Priloha &. 7a:
Priloha ¢&. 7b:

Priloha &. 8:

Zoznam pouzitych skratiek

Prehlad vyhlasenych vyziev/pisomnych vyzvani k 31. 12. 2012 spolu s prehladom
o0 projektoch

Platby prijaté z Eurépskej komisie

Orientacné Clenenie prideleného prispevku Spolo¢enstva podla kategorii
Suhrnné ¢lenenie prispevku Spolo€enstva podla kategorii

Priebezné ziadosti o platbu predlozené Eurépskej komisii

Zoznam kontrol na mieste vykonanych v roku 2012

Priklady dobrej praxe (ukazky uspesne implementovanych projektov)

Priklady dobrej praxe (ukazky uspesne implementovanych projektov) - reportaze
Formular SFC2007 — Nastroj finanéného inzinierstva typu JESSICA
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Priloha €. 1 Zoznam pouzitych skratiek

BBSK Banskobystricky samospravny kraj

CKO Centralny koordinaény organ

CO Certifikany organ

DPH Dar z pridanej hodnoty

EFF Eurépsky fond pre rybné hospodarstvo

EFRR / ERDF | Eurépsky fond regionalneho rozvoja / European Regional Development Fund
EHMK Eurdpske hlavné mesto kultury

EIB Eurdpska investi¢na banka

EK Eurépska komisia

EKRK Ekonomicka klasifikacia rozpoctovej klasifikacie
EPFRV Eurdpsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka
ES Eurdépske spolocenstvo

ESF Eurépsky socialny fond / European Social Fund

EU Eurdpska Unia

Hazz Hasi¢sky a zachranny zbor

HP Horizontalne priority

HZS Horska zachranna sluzba

ISCED Eurépske hodnotenie vzdelania

IKT Informacno-komunikaéné technoldgie

ITMS IT monitorovaci systém

IS Informacna spolo€nost

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
KF Kohézny fond

KoP Komunikacny plan

KSK KosSicky samospravny kraj

LSKxP Lokalne stratégie komplexného pristupu (HP MRK)
MDVRR SR Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
MF SR Ministerstvo financii SR

MK SR Ministerstvo kultury SR

MPSVR SR Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR
MPRV SR Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR
MRK Marginalizované romske komunity

MS Materskéa $kola

MV Monitorovaci vybor

MVRR SR Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR
MZP SR Ministerstvo Zivotného prostredia SR

NFP Nenavratny finanény prispevok

NKP Nehnutelné kultirne pamiatky

NMV Narodny monitorovaci vybor

NSK Nitriansky samospravny kraj

NSRR Narodny strategicky referenény ramec SR na programové obdobie 2007-2013
NUTS Nomenklatdra izemnych Statistickych jednotiek

OA Orgéan auditu

OHZz Obecny hasi€sky zbor

OoP Operac¢ny program

oov Odhady o&akavanych vydavkov

PFI Paméatové a fondové institucie

PJ Platobnd jednotka

PO Prioritna os

PSK PreSovsky samospravny kraj

RO Riadiaci organ

ROP Regionalny operaény program 2007-2013

RP Rovnost prilezitosti

SEA Strategické hodnotenie Zivotného prostredia

SFC Systém pre riadenie fondov EU

SO/RO Sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim organom
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SR Slovenska republika

SKI HP Systém koordinacie a implementacie horizontalnej priority
SS Stredna $kola

SZP Suhrnna Ziadost o platbu

SF Strukturalne fondy

SR Statny rozpoget

TP Technicka pomoc

TSK Trenliansky samospravny kraj

TTSK Trnavsky samospravny kraj

TUR Trvalo udrZatelny rozvoj

uvo Urad pre verejné obstaravanie

VS Vyro€na sprava

vuc Vy$$i tzemny celok

WF ITMS Work-Flow ITMS

ZMOS Zdruzenie miest a obci Slovenska

ZS Zakladna $kola

ZoNFP Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
ZoP Ziadost o platbu

ZSK Zilinsky samospravny kraj
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Priloha €. 2 Prehl'ad vyhlasenych vyziev k 31.12.2012 spolu s prehfadom o projektoch

Priloha €. 2 je prilozen& v samostatnom dokumente vo formate .xls.
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Priloha €. 3 Platby prijaté z Eurépskej komisie

Referen¢né Cislo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 003
Nazov programu: Regionalny operaény program
Stav: k 31. decembru 2012

(vEUR)
5. , Y D g .predloienia . . . Détulm pripl'san’iavl Rozdiel medzi pozadovanou
Fond Ziadost' o platbu €. Ziadosti E }flatbu na Pozadovana suma Uhradena suma prostrledlégv na Ucet a uhradenou sumou
ERDF 1. z&lohové platba X X 28900 000,00 19.10.2007 X
ERDF 2. zalohova platba X X 43 350 000,00 9.4.2008 X
ERDF 3. zélohova platba X X 28900 000,00 6.2.2009 X
ERDF 4. zalohova platba X X 28900 000,00 21.4.2009 X
ERDF 22109 007 01 8.10.2009 14 643 106,76 14 643 106,76 29.10.2009 0,00
ERDF 22109 007 02 17.12.2009 70947 731,54 70947 731,54 20.1.2010 0,00
ERDF 22110 007 01 9.6.2010 56 350 023,37 56 350 023,37 7.7.2010 0,00
ERDF 22110 007 02 25.10.2010 75 690 086,62 75 690 086,62 10.12.2010 0,00
ERDF 22111007 01 29.3.2011 131099 264,72 131099 264,72 28.4.2011 0,00
ERDF 22111007 02 10.8.2011 90 004 664,29 90 004 664,29 6.9.2011 0,00
ERDF 22111007 03 25.11.2011 80 373 152,66 80 373 152,66 6.12.2011 0,00
ERDF 22112007 01 2.4.2012 138 403 956,30 138 403 956,30 452012 0,00
ERDF 22112007 02 1.6.2012 35778 841,09 35778 841,09 14.6.2012 0,00
ERDF 22112007 03 30.7.2012 51827 861,07 51827 861,07 20.8.2012 0,00
ERDF 22112 007 04 24.9.2012 44 116 551,66 44 116 551,66 8.10.2012 0,00
ERDF 22112007 05 20.12.2012 88 300 443,39
Spolu X X 877 535 683,47 919 285 240,08 X

Zdroj: CO, 2013
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Priloha €. 4 Suhrnné élenenie prideleného prispevku Spoloéenstva podla kategérie

Priloha €. 4 je prilozen& v samostatnom dokumente vo formate .xls.
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Priloha €. 5 Priebezné Ziadosti o platbu predlozené Euréopskej komisii

Referen¢né ¢islo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 003
Nazov programu: Regionalny operacny program
Stav: k 31. decembru 2012

(v EUR)
Ziadost o platbu | Ziadost o platbu | Ziadost o platbu | Ziadost o platbu | Ziadost o platbu | Ziadost o platbu | Ziadost o platbu
Prioritna os Zavazok ¢. 2210900701 | ¢.2210900702 | ¢.2211000701 ¢. 2211000702 ¢. 2211100701 ¢. 2211100702 ¢. 2211100703
2007 - 2013 datum: datum: datum: datum: datum: datum: datum:
08.10.2009 17.12.2009 09.06.2010 25.10.2010 29.03.2011 10.08.2011 25.11.2011

Prioritna os 1 417 056 614,00 1238712711 | 70109 158,34 43 402 497,55 70612 029,11 98 474 649,15 39703 532,46 31060 161,14
Prioritna os 2 211 298 916,00 0,00 0,00 0,00 23 497,66 2833 262,78 2310 563,92 4 085 147,41
Prioritna os 3 149 142 432,00 0,00 0,00 0,00 295 781,80 1786 360,77 1370 588,06 5185 273,70
Prioritna os 4 510 558 824,00 0,00 11 281,69 551 704,81 2640 645,41 19 490 337,86 38163 927,18 32290 136,76
Prioritna os 5 161 218 641,00 0,00 0,00 11 397 876,64 86 475,16 7601 828,72 7940 934,38 6 361 594,31
Prioritna os 6 45 228 500,00 2 255 979,65 827 291,51 997 944,37 2031657,48 912 825,44 515 118,29 1390 839,34
Prioritna os 7 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu 1554 503 927,00 | 14643106,76 | 70947 731,54 56 350 023,37 75690 086,62 | 131099 264,72 90 004 664,29 80 373 152,66

Ziadost o platbu | Ziadost o platbu | Ziadost o platbu | Ziadost o platbu | Ziadost o platbu Celkovt obierm

o Zavazok ¢. 2211200701 | ¢.2211200702 | ¢.2211200703 ¢. 2211200704 ¢. 2211200705 VY 00) % zavazku 2007 -

Prioritna os e S e P e prostriedkov za
2007 - 2013 datum: datum: datum: datum: datum: siadosti 0 blatbu 2013
02.04.2012 01.06.2012 30.07.2012 24.09.2012 20.12.2012 P

Prioritna os 1 417 056 614,00 | 41181 878,14 2 545 267,72 19 981 622,44 10 771 988,95 16 465 551,00 | 456 695 463,11 109,50%
Prioritna os 2 211 298 916,00 5031763,49 2 584 623,98 5214 511,88 10 736 976,94 16 320 308,99 49 140 657,05 23,26%
Prioritna os 3 149 142 432,00 4 464 220,42 172 260,15 1638 004,43 1822 045,31 1949 033,19 18 683 567,83 12,53%
Prioritna os 4 510558 824,00 | 69 449 459,57 | 21950 856,93 20 865 017,86 17 826 787,74 39812589,30 | 263 052 745,11 51,52%
Prioritna os 5 161 218 641,00 | 16 401 273,47 8 396 312,25 3934 776,13 2439 521,95 12 470 382,81 77 030 975,82 47,78%
Prioritna os 6 45 228 500,00 1875 361,21 129 520,06 193 928,33 519 230,77 1282 578,10 12 932 274,55 28,59%
Prioritna os 7 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Spolu 1554 503 927,00 | 138 403 956,30 | 35778 841,09 51 827 861,07 44 116 551,66 88 300 443,39 | 877 535 683,47 56,45%

Zdroj: CO, 2013
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Priloha €. 6 Zoznam kontrol na mieste vykonanych v roku 2012

Priloha €. 6 je prilozena v samostatnom dokumente vo formate .xls.
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Priloha €. 7 Priklady dobrej praxe (ukazky uspesSne implementovanych projektov)

Priloha €. 7 je prilozena v samostathom dokumente.
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Priloha €. 8 Formular SFC2007 — Nastroj finanéného inzinierstva typu JESSICA

Baz holdingového fondu I

Nastroje finanéného InZinierstva | Produkty |

Idantifikacin subjoktov, ktord vykonavajo nastrof financndho inZinlorstva o sumy pomoci pre Fil

JESSICA Statny fond rozvoja byvania (The State Housing Development
Fund)

11 Nastro) financndho inkinlarstva (nazov a ragistrovand miasto podnikania)

lodE v..db CIAn](u uﬁgerOmu odn‘tu éfn‘m. .,I,I I;) nlubo c) nurio.d'nnin in(iy (!l) é.tooa}:ooo‘r

a) nastroje finanéndho inZinlerstva pre podniky

11,2 b) fondy rozvoja miest

) fondy alebo Ind motivadnd schémy poskytujuce po2icky, zaruky na ndvratnd investicle alebo

rovhocennd ndstroje na enargetickl afektivhost a vyuzivanie anargie z obnovitelnych zdrojov anargia -
v budavdch, ake aj v existujucich obytnych objaktoch
11,2 Typ finanéndho produktu pondiknutého nastrojom finanéného inZiniarstva koneénym prijemcom
11,31 viastnd imarnie (]
11,3,2 Uvery (]

11,33 |[zdruky

[

11,34 ind (bonifikdcia Urokovej sadzby, dotdcia na poplatky za zdruku a rovnocennd opatrania)

ManaZdr nastroja finanéndho InZinlerstva (Jjeho meno/nazov, prdvne postavaenie a registrovand miesto
34 podnikania)

[

Statny fond rozvoja byvania Lamacskd cesta &, 8 833 04 Bratislava 37

[[Pravna forma nastroja finanéného inZiniarstva

.7 nezavisld pravie subjekty, na ktord sa vetahuji dohody medzi spolufinancujicimi partnermi alebo
s akeionarmi

(@]

|[samostatny finanény blok v ramel financnej indtiticia

L

11,6 ||Dltum podpisania dohody o financovani s riadiacim orgdnom

[22/04/2013  [[1]

219



|]I[.2 ||Pr|'5pevky operatného programu vyplatené do osobitného fondu ||
|]I[.2.1 ||E-‘.um\||l pomoci zo Strukturalnych fondov prevedené na osobitny fond ||
1I1.2.1.1%||\vyska pomoci z ERDF viazand v dohode o financovani s riadiacim organom (v EUR) 5 800 000
1I1.2.1.2 ||Sumy pomoci z ERDF vyplatené do osobitného fondu (v EUR) & 800 000

1I1.2.1.3%||vyska pomoci z ESF viazand v dohode o financovani s riadiacim organom (v EUR)

1I1.2.1.4 ||Sumy pomoci z ESF vyplatengé do osobitného fondu (v EUR)

II1.2.2 ||5l.|l'l“ly spolufinancovania €lenskymi statmi prevedené na osobitny fond ||

1I1.2.2.1%||Narodné verejné spolufinancovanie viazané v dohode o financovani s riadiacim organom (v EUR) 1 200 000

1I1.2.2.2 ||Marodnée veregjné spolufinancovanie vyplatené do osobitného fondu (v EUR) 1 200 000

1I1.2.2.3*||Narodné sukromné spolufinancovanie viazané v dohode o financovani s riadiacim organom (v EUR)

1I1.2.2.4 ||Marodné sdkromné spolufinancovanie vyplatené do osobitného fondu (v EUR)

Iné operacné programy EFRR alebo ESF poskytujd prispevky do osobitného fondu ||

11.2.3  |Yes @
No ®

I 3% :.lljl;}y inej pomoci prevedené na osobitny fond mimo rozsahu tohto operaéného programu (v 3 520 412

1IL.4 Naklady a poplatky na riadenie vyplatené do osobitného fondu (v zmysle Elanku 78 ods. & pism.

d) nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006) (v EUR)

|I\|F.5 ||Ukazovate|e ”

|IV.5.1* ||Pot":et vytvorenych pracovnych miest ||
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