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1 IDENTIFIKACIA

REGIONALNY OPERACNY
PROGRAM

Prislusny ciel:

Konvergencia

Prislusna opravnena oblast:

Na zaklade ¢lanku 3, odsek 2 a ¢lanku 5, odsek 1 nariadenia Rady
(ES) ¢&. 1083/2006 v zneni neskorSich predpisov, ktorym sa
ustanovuju vSeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorym sa
rusi nariadenie (ES) €. 1260/1999 je opravnenym uzemim pre ciel
Konvergencia uUzemie regiénov NUTS I, ktorych hruby doméci
produkt na obyvatela, merany pomocou parity kupnej sily
a vypocitany na zaklade udajov SpoloCenstva za obdobie rokov
2000 — 2002 je menej ako 75 % priemerného hrubého domaceho
produktu v EU 25 za rovnaké referenéné obdobie. V podmienkach
Slovenska ide o uUzemie troch NUTS Il regidonov (zapadné
Slovensko, stredné Slovensko a vychodné Slovensko).

Uzemie NUTS Il Bratislavsky kraj je na zaklade pouZivanej
metodiky  opravnhenym uzemim pre ciel Regionalna
konkurencieschopnost a zamestnanost’ a teda nie je opravnenym
Uzemim pre ROP.

Programové obdobie:
2007 — 2013

Cislo opera&ného programu (islo CCl):
2007SK161P0O003

Nazov operaéného programu:

Regionalny operaény program

VYROCNA SPRAVA
O VYKONAVANI
OPERACNEHO PROGRAMU

Vykazovany rok: 2013

Datum schvélenia vyro¢nej spravy Monitorovacim vyborom
pre ROP: 23.06.2014




2 PREHLAD REALIZACIE OPERACNEHO PROGRAMU

2.1 Dosiahnuty vysledok a analyza dosiahnutého pokroku

2.1 a Charakter implementacie ROP

V roku 2013 v priebehu implementacie ROP Riadiaci organ pre ROP predlozil EK navrh na Stvrtu
reviziu programového dokumentu ROP, predmetom ktorého bola potreba navy3enia alokacie v ramci
prioritnej osi 1 urCenej na rieSenie problematiky marginalizovanych rémskych komunit. Zaroven
reagoval na plnenie programovych cielov v oblasti energetickej efektivnosti. Po¢as roka 2013 RO pre
ROP pokracoval vo vyhlasovani vyziev na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
(dalej aj ,NFP“) v oblastiach podpory s disponibilnymi zdrojmi. Celkovo bolo poc¢as roka 2013
vyhlasenych 8 vyziev na predkladanie Ziadosti o NFP v ramci prioritnych osi 2, 3 a5 ROP a1l
pisomné vyzvanie v ramci iniciativy JESSICA, implementovanej v ramci prioritnej osi 4 ROP. Zaroven
nastala vyrazna akceleracia procesov kontrahovania, financovania, kontroly a monitorovania
projektov.

V auguste 2013 bolo zabezpeCené posudenie vplyvov navrhu Stvrtej revizie ROP na Zivotné
prostredie v zmysle zakona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov'. Monitorovacim vyborom pre ROP bola
tato revizia ROP odsuhlasena dha 23.10.2013 na riadnom zasadnuti Monitorovacieho vyboru pre
ROP. RO pre ROP nasledne v stginnosti s Ministerstvom &kolstva SR a Uradom splnomocnenca
viady pre rémske komunity zapracoval do nej pripomienky Eurépskej komisie, ktoré sa tykali
podmienok financovania novych projektov relevantnych k HP MRK. Dna 05.12.2013 RO pre ROP
oficialne predlozil navrh revizie na schvalenie Eurépskej komisii prostrednictvom systému SFC2007,
vratane sprievodného listu v anglickom jazyku, internej analyzy dévodov na vykonanie revizie
a dokumentécie zo zistovacieho konania SEA.

Cieflom spominanej revizie ROP s nazvom ,Revizia Regionalneho opera¢ného programu 2007-2013
koncom roka 2013“ bolo v nadvaznosti na zavery Internej analyzy k navrhu 4. revizie regionalneho
operacného programu z méja 2013 (v zneni aktualizacie ¢. 1 — oktéber 2013) zrevidovat finanény plan
ROP z dovodov identifikovanych v predmetnej analyze. Ide predovSetkym o prispevok zmluvne
viazanych projektov k Stratégii Eurépa 2020 pre oblast uspor energie. Urad splnomocnenca vlady SR
pre romske komunity (koordinator HP MRK) adresoval Riadiacemu orgadnu pre ROP poZiadavku
naplnenia ciefov v rdmci prioritnej osi 1 podla Lokalnej stratégie komplexného pristupu (dalej aj
LSKxP®). Preto z dovodu deficitu finanénych prostriedkov v rdmci prioritnej osi 1 bolo potrebné
navysit alokaciu prioritnej osi 1 o sumu 39 808 000 eur (finanéné prostriedky EFRR) vyluéne pre
realizaciu novych projektov podfa LSKxP. Rovnako bol identifikovany nedostatoény prispevok
projektov vSetkych relevantnych prioritnych osi (okrem prioritnej osi 1) pre oblast’ Uspor energii. Bolo
identifikované, ze dany zavazok ROP je mozné maximalizovat presunom volnych a usporenych
finan€nych prostriedkov z prioritnych osi, kde ciele v ramci inych oblasti uz boli naplnené a tam, kde
prispevok projektov k Usporam energii je na vyrazne vy$ej Grovni. Danl poziadavku spifiaju vyluéne
projekty v ramci prioritnej osi 1.

Dévody na vykonanie revizie ROP a suvisiacej realokacie finanénych prostriedkov vyplyvaju
z €l. 33, ods. 1, pism. ¢, Nariadenia Rady (ES) &. 1083/2006 vyplyvajucej z Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady €. 539/2010 zo 16. juna 2010, t.j.:

c) na zaklade hodnotenia uvedeného v &lanku 48 ods. 3

Revizia ROP koncom roka 2013 obsahuje zmeny finanéného planu ROP, t.j. presun Casti volnych
a usporenych finanénych prostriedkov dosiahnutych v ramci prioritnych osi 2, 4, a 7 ROP do prioritne;j
osi 1 ROP na financovanie novych projektov podla LSKxP. Obsahuje tiez Upravu relevantnych, t.j.

! Dokument wRevizia Regionalneho operacného programu 2007-2013 zaciatkom roku 2012“ spolu s dalimi dokumentmi suvisiacimi s posudenim vplyvov
na zivotné prostredie je zverejneny na webovom sidle www.enviroportal.sk.
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reviziou finanéného planu dotknutych meratefnych ukazovatelov. Navrhovana revizia ROP nema
zasadny vplyv na stratégiu ROP, ani na systém riadenia a kontroly ROP.

Rok 2013 mozno zaroven charakterizovat ako rok, v ktorom vyrazne pokro€ila implementacia ROP
najma z hladiska c¢erpania finanénych prostriedkov. Kontrahovanie v ramci ROP k 31.12.2013 podla
zdrojov ROP dosiahlo uroveri 90,29 % zo zavézku na roky 2007-2013 (zdroje EU+SR+VVZ).
Z hladiska Cerpania dosiahol ROP v porovnani s inymi programami nadpriemernu Uroven a podla
zdrojov ROP bol podiel ¢erpania vo vySke 70,35 % z celkového zavazku 2007-2013, t.z. ze
v porovnani s rokom 2012 vzrastlo Eerpanie o0 12,35 percentualnych bodov (r. 2013: 70,35 %, r. 2012:
58 %) a v zmysle aktualne platnej legislativy EK plati, Ze pre zavazky rokov 2008 az 2012 sa uplatfuje
pravidlo n+3 a pre zavazok roku 2013 pravidlo n+2. V sledovanom obdobi bol k 31.12.2012 zavazok
na rok 2011 vyéerpany vramci ROP na 100 %, &im bolo splnené pravidlo n+3°. Zarovefi bol
k 31.12.2013 vyc€erpany v ramci ROP na 100 % aj zavazok na rok 2012, ¢im bolo spinené pravidlo
n+2. ROP je druhy najvyssie €erpajici operacny program NSRR.

Tabulka: Kontrahovanie SF a KF k 31.12.2013 z alokécie 2007 — 2013 (zdroje EU+SR+VVZ)

o Pocet Nakontrahovana hodnota (EU+SR+VVZ)
Operaény program Celvkovva alokdcla uzatvorenych 0 Ao
(SF+S8R+VV2) ; EUR ako % z alokécie
Zmiuv na obdobie 2007 - 2013
OPIS 992 465 184 106 1076 351 140,73 108,45%
0,
OP KaHR 1139117 648 1195 807 186 629,57 70,86%
OP VaV 1422 841617 504 1483 041 220,77 104,23%
oPV 656 825 389 908 721184 227,77 109,80%
oP 7P 2141 176 471 706 1 855 767 575,32 86,67%
0P BK 112 008 952 340 89300 177,14 79,73%
oPD 3790719 991 135 3496 514 543,95 92,24%
oP TP 114 825 202 123 108 177 259,95 94,21%
OP 7aS| 1107 413 623 1337 1090 667 639,14 98,49%
oP7 294 117 647 64 285414 039,27 97,04%
ROP 1828 828 151 1969 1651 231 853,89 90,29%
13 600 339 875 7387 12 664 836 307,50 93,120%
Spolu

Zdroj: CKO, Sprava o implementacii a erpani SF a KF v ramci operaénych programov NSRR k 31.12.2013

2 Pouzité Udaje vychadzaji z dokumentu ,Sprava o implementacii a erpani SF a KF v ramci operaénych programov NSRR za
obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012¢ ktory bol schvéleny uznesenim viady SR &. 64/2013 zo diia 06.02.2013 a je
zverejneny na webovom sidle www.rokovania.sk.
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Graf - Podiel kontrahovania na zavazku 2007 - 2013 k 31.12.2013 v EUR

Kontrahované financne prostriedky z celej alokacie
(priemer 93,84%)
Kontrahovanahodnotaspolu 12 664 836 307 Eur
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Zdroj: CKO, Sprava o implementécii a Serpani SF a KF v ramci operaénych programov NSRR k 31.12.2013

Graf - Podiel ¢erpania na celkovom zavazku 2007-2013 k 31.12.2013 v %

Podiel Cerpania na celkovom zavazku 2007-2013 k 31.12.2013

(priemer 55,08% )
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Zdroj: CKO, Sprava o implementécii a Serpani SF a KF v ramci operaénych programov NSRR k 31.12.2013



Graf - Cerpanie OP NSRR za jednotlivé roky v EUR
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Zdroj: MF SR, Sprava o implementéacii a erpani SF a KF v ramci operaénych programov NSRR za obdobie od 1.1.2008
do 31.12.2013

2.1 b Priprava a schvalovanie programovej a riadiacej dokumentacie ROP

V roku 2013 boli vykonané viaceré Upravy riadiacej dokumentacie ROP. Dovody ich Uprav vyplyvali
z vydania novych metodickych pokynov a vykladov CKO, zo zisteni a odporu€ani z vykonanych
auditov a certifikanych overovani. Kvalitativnym dévodom bolo najma zlepSenie procesov tykajucich
sa hodnotiaceho a vyberového procesu Ziadosti o NFP a systému overovania dodrziavania pravidiel
danych riadiacou dokumentaciou.

Viacero aktualizacii bolo vykonanych na urovni Interného manualu procedur RO pre ROP,
Programového manualu ROP a Prirudiek pre Ziadatela/prijimatela v ramci ROP.

RO pre ROP oboznamoval ziadatelov a prijimatelov o zmenach dokumentacie ROP prostrednictvom
webového sidla www.ropka.sk formou uverejiiovanych oznamov, upozorneni a tiez formou priamej
komunikacie prostrednictvom informa&ného webového sidla inforop@Iland.gov.sk.

Programovy manual ROP a Priru¢ky pre ziadatela/prijimatela v ramci ROP

Programovy manual ROP je zavaznym riadiacim dokumentom RO pre ROP, ktory nadvazuje
na schvaleny operacny program a obsahuje podrobnejsi popis prioritnych osi ROP na uroveri opatreni
v jednotlivych vecnych rovinach. Ciefom Programového manualu ROP je zabezpedit' prepojenie medzi
strategickou Uroviiou a projektovou Urovriou.

V roku 2013 bolo vykonanych pat aktualizacii Programového manualu ROP (verzie 4.9, 5.0, 5.1, 5.2
ab5.3).

Prva aktualizacia Programového manualu ROP verzia 4.9 odstranila najma neaktualne ustanovenie
ohladom minimalnych a maximalnych celkovych opravnenych vydavkov na projekt pri opatreni 4.1
ROP a aktualizovala kontakt na webové sidlo koordinatora pre horizontalnu prioritu Trvalo udrzatelny
rozvoj a Informacéna spolo€nost. Druhou aktualizaciou Programového manualu ROP verzia 5.0 boli
upravené minimalne a maximalne limity celkovych opravnenych vydavkov projektu v rdmci opatrenia
4.2 ROP. V suvislosti s pripravovanym vyhlasenim pisomného vyzvania pre opatrenie 4.1 ROP,
Podpora infradtruktury byvania (oblast podpory 4.1b — implementéacia iniciativy JESSICA) bol
upraveny Programovy manual ROP tretou aktualizaciou verzia 5.1. Aktualizacia sa tykala
opravnenosti aktivit, vydavkov, Ziadatelov a principu Uzemnej koncentracie. Stvrtou aktualizaciou
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Programového manudlu ROP verzia 5.2 boli doplnené hodnotiace kritéria opatrenia 4.1b ROP.
V nadvaznosti na Schému Statnej pomoci posilnenia kultirneho potencialu regiénov evidovanu EK
pod ¢. SA.36678 (2013/N), ktora bola rozhodnutim Eurdpskej komisie C (2013) 7031 final schvalena
dria 06.11.2013 bol Programovy manual ROP upraveny jeho piatou aktualizaciou. Schéma Statnej
pomoci sa tyka opatrenia 3.1 ROP. Zaroven boli pdvodné hodnotiace kritéria pre opatrenia 3.1 ROP
nahradené novymi, ktoré boli schvalené Monitorovacim vyborom pre ROP.

Prirucka pre Ziadatela je zavazny riadiaci dokument RO pre ROP, ktory predstavuje komplexny
metodicky navod pre Ziadatela pri vypracovavani ziadosti o NFP a sluzi na orientaciu ziadatela
pri praci s vyzvou na predkladanie Ziadosti vratane jej priloh, upravuje postup schvalovania Ziadosti
o0 NFP, postupy pre uzavretie zmluvy o NFP, komunikaciu medzi Ziadatefom a riadiacim organom
pocas trvania vyzvy a hodnotenia ziadosti o NFP.

V roku 2013 boli vykonané tri aktualizacie Priru¢ky pre Ziadatefla (verzia 4.9, 5.0, 5.1)

Prva aktualizacia Priru¢ky pre Ziadatela verzia 4.9 upravila webové sidlo koordinatora pre
horizontalnu prioritu Trvalo udrzatelny rozvoj a Informac¢na spoloénost. V ramci druhej aktualizacie
Prirucky pre Ziadatela verzia 5.0 bolo doplnené vysvetlenie a odkaz na Metodicky pokyn CKO ¢&.6,
v zneni aktualizacie €.5 k implementacii Casti operadného programu JEREMIE, resp. iniciativu
JESSICA. Tretou aktualizaciou PriruCky pre Ziadatela verzia 5.1 bol upraveny postup schvalovania
ziadosti o NFP tykajuci sa najma procesu prijimania ziadosti o NFP a vykonu kontroly formalnej
spravnosti. Upravou Priru¢ky pre Zziadatela bolo zruené prijimanie Ziadosti o NFP formou
rezervacnych terminov za UCasti ziadatela. Na zaklade novej Upravy su ziadatelia opravneni podat
ziadost o NFP osobne, odovzdanim na postovu prepravu, alebo prepravu prostrednictvom kuriéra.
RO pre ROP resp. SO/RO pre ROP vykona kontrolu formalnej spravnosti dokumentacie ziadosti
o NFP podla harmonogramu na vykon kontroly formalnej spravnosti bez Géasti Ziadatela. Uprava bola
vykonana v nadvaznosti na aktualizaciu IMP.

Prirucka pre prijimatela v ramci ROP je zavazny riadiaci dokument RO pre ROP, ktory upravuje
postupy realizacie projektov, povinnosti v suvislosti s plnenim povinnosti prijimatela v zmysle zmluvy
o poskytnuti NFP, za ucelom komplexného metodického navodu pre prijimatefa v procesnych
nalezitostiach potrebnych na ziskanie NFP.

V roku 2013 boli vykonané Styri aktualizacie Prirucky pre prijimatela (verzia 4.9, 5.0, 5.1, 5.2)

Prva aktualizacia Priru¢ky pre prijimatela verzia 4.9 upravila postup pri nenaplneni cielovych hodn6t
meratefnych ukazovatelov zo strany prijimatelov. Uvedeny postup zahffia vzorec pre vypocet vysky
NFP, ktory je prijimatel povinny vratit RO pre ROP v pripade nedosiahnutia dohodnutej vyslednej
hodnoty meratelnych ukazovatelov. Pravo poZadovat vratenie NFP alebo jeho ¢asti vyplyva
RO pre ROP zo zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, ak sa dosiahnutd hodnota meratelnych
ukazovatefov vysledku zniZila o viac ako 5% oproti pévodne dohodnutej, v zmysle prilohy €. 2 Zmluvy
o poskytnuti NFP. V rdmci druhej aktualizacie PriruCky pre prijimatela verzia 5.0 bolo doplnené
vysvetlenie a odkaz na Metodicky pokyn CKO ¢&.6, v zneni aktualizacie €.5 k implementacii Casti
operaéného programu JEREMIE, resp. iniciativou JESSICA. V suvislosti s vydanim podrobnych
inStrukcii k vypracovaniu ziadosti o platbu, verzia 8.0 pre projekty financované prostrednictvom NFP
ZROP a usmernenia Certifikatného organu MF SR ¢&. 1/2013-U k ukon€ovaniu pomoci
z0 Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 verzia 1.0 bola
PriruCka pre prijimatefa upravena tretou aktualizaciou verzia 5.1. Vzhladom na zmenu zakona
€. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov bol Stvrtou
aktualizaciou Priru¢ky pre prijimatela verzia 5.2 zosuladeny postup verejného obstaravania
s ustanoveniami zakona.

Interny manual procedur RO pre ROP a interné manualy procediur SO/RO pre ROP

Interné manualy procedur (dalej aj ,IMP“) RO pre ROP a SO/RO pre ROP obsahuju okrem podrobne
popisanych procesnych postupov aj nazorné audit traily s vymedzenim zodpovednosti jednotlivych
pracovnych pozicii, terminov a vstupnych a vystupnych dokumentov pre jednotlivé procesy. Stucastou
IMP uvedenych subjektov vo forme prilohy su vSetky kontrolné harky/zoznamy/listy suvisiace
s postupmi popisanymi v texte IMP.



V roku 2013 bolo uskuto€nenych sedem aktualizacii IMP RO pre ROP (verzie 11.4 az 11.10), ktorych
dévodom bolo okrem aktualizicie v nadvéznosti na Systém riadenia SF/KF najma zefektivnenie
procesov konania o ziadosti o NFP. V ramci prvej aktualizacie (verzie 11.4, 11.5,) bol IMP RO pre
ROP upraveny z dévodu organizaénych zmien tykajucich sa odclenenia €innosti implementacie od
riadenia a s tym suvisiacej reorganizacie pracovnych ¢innosti jednotlivych organizaénych celkov na
nizsich urovniach. Predmetom verzie 11.6 bola najma uprava Casti odborné hodnotenie, vyber
a schvalovanie ziadosti o NFP tykajuca sa exakiného definovania vyberovych kritérii a postupov
tykajucich sa tychto procesov ako aj procesu overovania. Predmetom verzie 11.7 bolo zapracovanie
zisteni v ramci auditu ¢. A462 tykajucich sa predovSetkym sledovania medializovanych podnetov.
V rdmci IMP RO pre ROP verzia 11.8 bol aktualizovany najma systém prijimania a registracie Ziadosti
o nenavratny finanény prispevok a vykonanie kontroly formalnej spravnosti Ziadosti o NFP
a dospecifikovanie procesov uz v predchadzajicej verzii aktualizovanej €asti Odborné hodnotenie,
vyber a schvalovanie Ziadosti o NFP. Aktualizacia bola zamerana na Upravu riadiacich procesov, kde:

- Vyberova komisia ma Statut pracovnej skupiny bez moznosti akéhokolvek vplyvu na bodovy zisk
Z hodnotiaceho procesu a exaktnu aplikaciu vyberovych kritérii,

- Ziadost o NFP hodnotia dvaja interni hodnotitelia (v pripade rozdielnosti hodnotenia nad trover 30%
sa hodnotenie ziadosti opakuje),

- Hodnotitelia postupuju v zmysle prirucky pre hodnotitela a su odborne Skoleni,

-Bola zriadena pracovna skupina, ktora nezavisle overuje spravnost aplikacie hodnotiacich
a formalnych kritérii.

Vo verzii 11.9 bol zefektivneny proces overovania kontroly formalnej spravnosti ziadosti o NFP
a kontroly vykonu odborného hodnotenia. Verzia 11.10 bola aktualizovana v nadvaznosti na
aktualizaciu Systému riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007-2013 verzia 4.7, platna a uéinna od 11.07.2013. V nadvaznosti na aktualizacie IMP RO pre
ROP boli primerane aktualizované jednotlivé IMP SO/RO pre ROP.

Opis riadiacich a kontrolnych systémov ROP

Opis riadiacich a kontrolnych systémov ROP (dalej aj ,Opis®) predstavuje dokument, ktory poskytuje
zakladné informacie o organizacii a postupe RO pre ROP, CO, SO/RO pre ROP, OA ainych
relevantnych organov zahrnutych do Struktiry opisu systému riadenia a kontroly. Prva verzia tohto
dokumentu bola vypracovana v roku 2008 v zmysle ¢l. 71 vSeobecného nariadenia a Metodického
pokynu CKO ¢&. 1. Pri vypracovani Opisu sa uplatiiuje princip partnerstva, t.j. jednotlivé €asti Opisu su
vypracované prisluSnymi organmi zapojenymi do implementacie ROP. V roku 2013 bola vykonana
aktualizacia Opisu ROP v mesiacoch august a december. Potreba aktualizacie Opisu vyplynula
z aktualizacii IMP RO pre ROP, internych manualov procedur jednotlivych SO/RO pre ROP a
Interného manudlu Platobnej jednotky a v dbésledku zmien v systéme riadenia a kontroly ROP
priebeZzne v sulade s aktualnym Systémom riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu
na programové obdobie 2007-2013.

Plany hodnoteni ROP

Povinnost vypracovat plany hodnoteni do jedného roku od schvalenia operacnych programov vyplyva
riadiacim organom zo Systému riadenia SF aKF. Prva verzia tohto planu bola v sulade
s nalezitostami uvedenymi v Systéme riadenia SF a KF ana zaklade pracovného dokumentu
5 Europskej komisie® schvalena Monitorovacim vyborom pre ROP eéte v marci 2008. V nadvaznosti
na Metodicky pokyn &. 5 k vypracovaniu planu hodnoteni operanych programov na programoveé
obdobie 2007-2013, ktory vydalo CKO v septembri 2008 sa zjednotil rozsah a Struktdra planov
hodnoteni jednotlivych operaénych programov. RO pre ROP v zmysle uvedeného metodického
pokynu pripravil v decembri 2008 prepracovany Plan hodnoteni ROP, ktory bol predlozeny CKO.
Uvedeny aktualizovany plan schvalil MV pre ROP na svojom prvom zasadnuti v roku 2009, ktoré sa
uskutocénilo 26.05.2009. Plan hodnoteni ROP definuje viaceré typy hodnoteni v asovom horizonte
do konca programového obdobia 2007-2013. Plan hodnoteni ROP 2007-2013 je pravidelne
aktualizovany formou planov hodnoteni ROP na jednotlivé kalendarne roky. Plan hodnoteni na rok
2013 bol vypracovany v januari 2013 a nasledne listom ¢. MPRV-2013-1520/1790-8 zaslany CKO.

3Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period, Eurépska komisia, april 2007
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V marci 2013 RO pre ROP vypracoval Spravu o aktivitach hodnotenia a vysledkoch hodnoteni ROP
za 2012, ktora bola na CKO zaslana listom ¢. MPRV-2013-1520/7758-728.
Problematike hodnotenia sa podrobnejsie venuje kapitola 2.7 tejto VS.

Komunikaény plan a Roény operativny plan

Komunikacény plan ROP, ktory je hlavnhym dokumentom ustanovujucim aktivity RO pre ROP v oblasti
informovania a publicity na celé programové obdobie 2007-2013 bol vypracovany RO pre ROP v roku
2008. Diia 16.07.2008 EK potvrdila, Ze KoP obsahuje véetky povinné &asti a spifia poziadavky élanku
2 nariadenia (ES) 1828/2006 a z tychto dévodov ho povazuje za akceptovatelny.

V oktdbri 2012 bol vypracovany a nasledne schvaleny Roény operativny plan ROP na rok 2013, ktory
stanovil priority v oblasti informovania a publicity ohfadom ROP na rok 2013. V decembri 2013 bol
vypracovany Roc&ny operativny plan ROP na rok 2014, ktory nadviazal na plany z predoslych rokov.

RO pre ROP realizuje komunikaéné aktivity ROP v spolupraci so SO/RO pre ROP. Na zaklade
prehodnotenia a rozSirenia opravnenych vydavkov technickej pomoci pre SO/RO pre ROP je od roku
2010 posilnena ucast SO/RO pre ROP na realizovani aktivit informovania a publicity. Jednotlivé
SO/RO pre ROP realizuju svoje vilastné komunika¢né aktivity najma vo vztahu k decentralizovanym
opatreniam ROP, ako su napriklad osobné, telefonické a e-mailové konzultacie pre potencialnych
Ziadatelov o NFP, zverejfovanie aktualnych informacii o ROP prostrednictvom vlastnych webovych
stranok, organizovanie informaénych a odbornych seminarov, prezentacia informacii o ROP
prostrednictvom regionalnych masmédii, priprava a distribdcia informacnych publikacii, brozur,
plagatov, letakov, propagacnych materialov a predmetov a pod.

Podrobnejsie informacie o plneni cielov informovania a publicity su uvedené v kapitole 8 tejto VS.

2.1 ¢ Spolupraca RO pre ROP so SO/RO pre ROP

RO pre ROP spolupracuje na implementacii ROP s 8 SO/RO pre ROP, ktorymi su:

» samospravne kraje (s vynimkou Bratislavského samospravneho kraja);

= Ministerstvo kultdry SR.
Pravny zaklad pre spolupracu RO pre ROP a SO/RO pre ROP predstavuje splnomocnenie, ktorym bol
sprostredkovatelskym organom pod RO pre ROP zvereny vykon niektorych uloh RO pre ROP.
Samospravne kraje vykonavaju ulohy SO/RO pre ROP od roku 2008 v ramci opatreni 3.2, 4.1 a 5.1
ROP. Ministerstvo kultury SR bolo zriadené ako SO/RO pre ROP v roku 2011 pre implementéaciu
opatrenia 7.1 ROP. V zaujme spravnej a efektivnej realizacie zverenych implementacnych
procedur zabezpeCuje RO pre ROP usmerfovanie jednotlivych SO/RO pre ROP formou
pracovnych stretnuti, Skoleni, seminarov, pisomnych usmerneni a inymi spdsobmi podla potreby.
RO pre ROP ako organ zodpovedny za implementaciu vSetkych opatreni ROP je opravneny
vykonavat kontrolu vykonu zverenych uloh SO/RO pre ROP. V pripade SO/RO pre ROP na urovni
samospravnych krajov je vykonavana aj kontrola dokumentov zaslanych zo strany SO/RO pre ROP
(napr. rozhodnutia o schvaleni/neschvaleni Ziadosti o NFP, zmluvy o poskytnuti NFP, dodatky
k zmluvam o poskytnuti NFP a pod.) a v pripade identifikovanych chyb RO pre ROP zabezpeduje ich
napravu. V ramci spoluprace RO pre ROP so SO/RO pre ROP na urovni samospravnych krajov boli
na obidvoch stranach identifikované niektoré otvorené okruhy otazok, ktoré su priebezne rieSené
vzajomnou komunikaciou.

V priebehu roku 2013 Riadiaci organ pre Regionalny operaény program usmerioval SO/RO pre
ROP nasledovne:
- organizacie Skoleni a riadenie procesov vo vztahu k
problematike vykonu kontroly, vykonu vladnych auditov a auditov zo strany Eurdpskej
Komisie, Interného manualu procedur SO/RO pre ROP, organizacie procesov na Riadiacom
organe pre ROP, informovaniu o procesoch hodnotenia a vyberu Ziadosti vo vazbe na novelu
Zakona €.528/2008, pripravy vyziev a inStrukcii pre odbornych hodnotitelov, vypracovanie
hodnotiacej aplikacie,
- aktualizacie riadiacich dokumentov — Splnomocnenie o delegovani pravomoci RO pre
ROP na SO/RO pre ROP, Dodatok k Zmluve o financovani vykonu €innosti SO/RO pre
ROP.
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V suvislosti s vykonom delegovanych pravomoci RO na SO/RO pre ROP v ramci implementacie ROP
a v nadvaznosti na vykon kontroly zo strany RO v niektorych subjektoch SO/RO, sa uskutoénilo
pracovné stretnutie k vykonu administrativnej kontroly a kontroly projektov na mieste. Do zaradenych
okruhov sa premietla aj téma evidencie Udajov potrebnych na zabezpecenie efektivnej implementacie
ROP, ku ktorym SO/RO pre ROP poskytol informacie o implementovanych a zrealizovanych
projektoch, taktiez o vykonanych vladnych auditoch na SO/RO pre ROP. RO pre ROP poskytol
inStrukcie k vybranym druhom problematiky vykonu administrativnej kontroly a kontroly na mieste
vramci implementacie neinvestiénych aktivit projektov ROP, ako aj instrukcie k naslednému
monitorovaniu na mieste projektov a vykonu kontroly neinvesti€énych aktivit v ramci projektov ROP.

K vyhlasenej vyzve ROP-4.1c-2013/01 Regeneracia sidiel ROP - projekty rozvoja obci s romskymi
osidleniami vo vidieckom prostredi (obnova vybranych obci postihnutych povodriami) prebehlo
Skolenie za u€elom objasnenia relevantnych oblasti v ramci prisludnej vyzvy. SO/RO pre ROP zaslal
okruh otdzok zodpovedajucich vyhlasenej vyzve, ktoré boli nasledne prehodnotené v ramci stretnutia
z pozicie RO pre ROP so zastupcami Uradu splnomocnenca vlady Slovenskej republiky pre romske
komunity.

SO/RO pre ROP bol osobne oboznameny s informaciou o procesoch hodnotenia a vyberu Ziadosti vo
vazbe na novelu zakona ¢€.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES (vyber
ziadosti o NFP v pripadoch, kedy existuju objektivne overitelné kritéria, organizatna zmena v ramci
MPRYV SR k terminu 01.01.2013). RO pre ROP poskytol informacie o kompetenciach vykonu ¢innosti
vramci jednotlivych sekcii po predmetnej zmene organizaénej $truktury. Dal$im okruhom bolo
poskytnutie informacii o aktualizacii IM RO pre ROP a informacie o jednotlivych kolach hodnotenia
a vyberu ziadosti o NFP v ramci prebiehajucich vyziev pre decentralizované opatrenia.

RO pre ROP obdrzal viaceré podnety zo strany SO/RO pre ROP, ktoré boli prekonzultované
na pracovnych stretnutiach, ako napr. organizacia procesov na RO pre ROP - kompetencie v ramci
jednotlivych Usekov RO, uréenie zodpovednosti jednotlivych manazérov RO v styku so SO/RO,
informacia o zmenach v procesoch implementacie riadenia RO pre ROP — v zaujme dosiahnutia
plynulej a bezproblémovej predpripravy dokumentov schvalovanych na udrovni RO pre ROP,
dodrzZiavanie lehét pri schvalovani na urovni RO pre ROP ako aj dodrZiavanie lehét schvalovania
vystupov, Interny manual procedur SO/RO pre ROP, riadenie procesov v ramci vyziev
4.1a-2013/01 - Regeneracia sidiel - samostatne dopytovo - orientované projekty — obnova obci
postihnutych povodriami, 4.1d-2013/01 - Regeneracia sidiel - neinvesticné projekty, rozvojové
dokumenty regionov, opatrenie 5.1 Regionalne komunikacie zabezpecujice dopravnu obsluznost
regionov - 5.1-2013/01, s ohladom na organizaciu procesov hodnotenia a vyberu z asového hladiska
vo vztahu ku koné&iacim terminom opravnenosti k datumu 30.06.2015 (termin, ktory je stanoveny vo
vyzvach), technicka pomoc ROP — administracia ziadosti o platbu, zmluvy o vypozi¢kach, dalej
overovanie vykonu delegovanych pravomoci, audity aich vysledky, t.j. komunikacia a plnenie
opatreni.

Stretnutia na urovni SO/RO pre ROP sa uskutoCnili k inStrukciam pre hodnotitefov k vyzvam
ROP-5.1-2012/01, ako aj ROP-5.1-2013/01 (inStrukcie, ktoré vychadzali z hodnotiacich a vyberovych
kritérii schvalenych Monitorovacim vyborom, ku ktorym boli zasielané pripomienky zo strany SO/RO
pre ROP).

Na RO pre ROP sa konali pracovné stretnutia a Skolenia k nasledovhym vyzvam :

- ROP-4.1¢-2013/01 v ramci opatrenia 4.1 ROP Regeneracia sidiel — Projekty rozvoja obci
s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi — obnova obci postihnutych povodhami,
na ktorom zastupcovia Riadiaceho organu pre ROP, ako aj zastupcovia regionalnych
kancelarii Uradu splnomocnenca vlady pre rémske komunity (USVRK) prerokovali najma
otazky, ktoré boli zaslané na RO pre ROP atykali sa projektov rozvoja obci s romskymi
osidleniami. Prerokované otazky boli zamerané prevazne na opravnenost aktivit v ramci
uvedenej vyzvy, opravnenost’ miesta realizacie projektu, na opravnenost vydavkov na projekt
a preukazanie vlastnickych vztahov.

-V suvislosti s Obnovou obci a miest vo vybranych oblastiach postihnutych povodfiami v roku
2010 boli prerokované tématické bloky ako doklady preukazujice Skody spbsobené
povodhami, posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie vo vztahu k programu - ,Natura
2000“ boli dohodnuté dalSie postupy vypracovania spravy o nasledkoch a priebehu povodni.
Kedze Vyssi uzemny celok disponuje dostato¢nou autonémiou, nebude potrebné jeho dalSie
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schvalovanie na krajskej urovni. Do prerokovaného programu boli zaradené tzv. benchmarky
a ich relevancie k hodnotiacemu procesu, Ciselnik opravnenych vydavkov, splatnost faktur
v suvislosti s novelou Obchodného zakonnika a dizka zaruky stavebnych prac.

- RO pre ROP v nadvaznosti na Instrukcie pre hodnotitelov usporiadal Skolenie odbornych
hodnotitelov v ramci vyzvy Prioritna os 5 - Regionalne komunikacie zabezpec&ujuce dopravnu
obsluznost regidonov ROP-5.1-2012/01, ktorého predmetom bolo informovanie projektovych
manazérov Utvaru implementacie programov regionalneho rozvoja a zastupcov jednotlivych
SO/RO o podstatnych zalezitostiach vyzvy pre opatrenie 5.1 Regionalne komunikacie
zabezpecujuce dopravnu obsluznost’ regidnov, postup interného hodnotitela pri odbornom
hodnoteni Ziadosti o NFP a hodnotiace kritéria pre opatrenie 5.1 Regionalne komunikacie
zabezpecujuce dopravnu obsluznost regiénov.

- Metodické usmernenia za uCelom objasnenia relevantnych oblasti za prisludné vyzvy:
Prioritna os 5: Regionalne komunikacie zabezpec&ujuce dopravnu obsluznost regionov —
Opatrenie 5.1 — Obnova ciest vo vybranych oblastiach postihnutych povodriami, kéd vyzvy je
ROP-5.1-2012/01 a ROP-5.1-2013/01, Prioritna os 4 — Regeneracia a obnova sidiel —
samostatne dopytovo orientované projekty - Obnova obci postihnutych povodiami, kéd vyzvy
ROP-4.1a-2013/01.

RO pre ROP zefektivnil hodnotiaci proces o novu hodnotiacu aplikaciu, ktora presla testovanim. Bola
aktualizovana o prvky doplnené v nadvaznosti na zistenie z certifikatného overovania ohfadom
maximalizacie jej transparentnosti a spolahlivosti. ,Modul hodnotenia projektov“ bol predstaveny
hodnotitelom v nadvaznosti na vyzvu s kédom ROP-4.1d-2012/01 — Regeneracia a obnova sidiel -
neinvesticné projekty, rozvojové dokumenty regionov. Nasledne po oboznameni s hodnotiacou
aplikaciou boli elektronicky zaslané jednotlivé postupy k hodnoteniu ziadosti.

Na udrovni RO pre ROP bolo potrebné aktualizovat dokument - Splnomocnenie o delegovani
pravomoci RO pre ROP na SO/RO pre ROP v zmysle Uznesenia vlady ¢&. 638/2012 (Uznesenie
vlady SR k Sprave o niektorych problémoch v oblasti Uzemnej samospravy a navrhy na ich rieSenie).
V Splnomocneni o delegovani pravomoci RO pre ROP na SO/RO pre ROP bolo potrebné aktualizovat
texty Splnomocnenia Casti identifikovanych delegovanych uloh s platnou legislativou — zakonom ¢&.
528/2008 a Systémom riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu. V predmetnom
Splnomocneni o delegovani pravomoci absentovala uprava splnomocnenia vo vztahu k novému
programovému obdobiu. Zo strany auditorov Ministerstva financii SR bol SO/RO odporu€eny navrh
na dorieSenie uvedenej problematiky prostrednictvom uZ spominaného Uznesenia vlady SR.
Aktualizacia Splnomocnenia o delegovani pravomoci prebiehala v zmysle navrhu RO pre ROP, ktory
bol zasielany vo viacerych verziach na SO/RO pre ROP a jeho konsolidovana verzia bola opatovne
zaslana na pripomienkovanie na relevantné subjekty. Do konca roka 2013 nebolo Splnomocnenie
o delegovani pravomoci RO pre ROP na SO/RO pre ROP aktualizované vzhlfadom na znaény rozsah
a charakter pripomienok.

Dodatok ¢.2 k Zmluve o financovani vykonu &innosti SO/RO pre ROP uzavrel SO/RO pre ROP —
Ministerstvo kultury SR (dria 21.08.2013) spolu s RO pre ROP. Navrh zahffal uhradu osobnych
nakladov a uhradu odmien zamestnancov SO/RO pre ROP na zabezpecenie vykonu zverenych uloh
vsulade so splnomocnenim, v nadvaznosti na potrebu posilnenia administrativnych kapacit
pre zrychlenie €erpania finanénych prostriedkov v ramci Prioritnej osi 7 — Eurépske hlavné mesto
kultary Kosice.

Problémy vo vztahu RO so SO/RO pre ROP su uvedené v Casti 2.3 tejto VS — Zavazné problémy,
ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstranenie.

13



2.1.1 Stav fyzického pokroku operaéného programu

Plnenie harmonogramu vyziev ROP na rok 2013

Prvy indikativny harmonogram vyziev na rok 2013, ktory prostrednictvom webového sidla
www.ropka.sk informoval potencialnych zZiadatelov o predpokladanych terminoch vyhlasenia vyziev
pre jednotlivé opatrenia ROP, bol Riadiacim organom zverejneny 15.12.2012. Aktualizovany
harmonogram, ktory spresnil mozné terminy vyhlasenia niektorych vyziev v roku 2013 bol zverejneny
na webovom sidle dfia 22.08.2013.

V priebehu roka bolo v zmysle harmonogramu vyziev Riadiacim organom pre ROP zverejnenych
celkovo 8 vyziev a jedno pisomné vyzvanie, ¢o vytvara dobré predpoklady na Uspedné doviSenie
procesov kontrahovania v roku 2014.

Prvé Styri vyzvy vramci ROP boli vyhlasené v januéri a februari 2013 a ostatné Styri vyzvy boli
vyhlasené v novembri a v decembri 2013. NeskorSie zverejnenie vyziev oproti planovanému
harmonogramu, resp. nevyrovnany proces vyhlasovania vyziev v priebehu roka ovplyvnili nasledovné
skuto&nosti:

Vacésina vyziev, ktoré boli vyhlasené v roku 2013, bola $pecificka svojim zameranim a naro¢nostou
nastavenia podmienok vyzvy. Zverejneniu vacsiny vyziev predchadzali naroCné pracovné rokovania
s viacerymi partnermi, ktorych sa tykalo zameranie vyzvy (napriklad RO pre ROP uzko spolupracoval
so Splnomocnencom vlady SR pre romske komunity pri priprave vyziev ROP-2.1b-2013/01, ROP-
4.1b-2013/01 a ROP-4.1¢-2013/01, alebo s MK SR, MF SR pri priprave vyzvy ROP-3.1-2013/01).

Vyhlasenie Styroch vyziev koncom roka bolo ovplyvnené vykonanim zasadnej aktualizacie Prirucky
pre ziadatefa a Upravou procesov prijimania ziadosti o NFP utvarom implementacie programov
regionalneho rozvoja v sucinnosti so sekciou riadenia, ktora bola vzhladom na rozsah a povahu zmien
dokon€ena az v novembri 2013. Uvedené zmeny dokumentacie vyplynuli z realneho procesu
implementacie a ich ciefom bolo najma zefektivnenie procesov hodnotenia a vyberu Ziadosti o NFP.

Neskorsie vyhlasenie vyzvy Intervencie do nehnutelnych kultirnych pamiatok ROP-3.1-2013/01 bolo
ovplyvnené tiez zlozitym procesom schvalovania schémy Statnej pomoci Eurépskou komisiou, ktory
bol ukonéeny 06.11.2013. Vyhlasenie vyzvy Vystavba najomnych bytov pre marginalizované komunity
ROP-4.1b-2013/01 sa odvijalo od ukon&enia verejného obstaravania na projektovi dokumentaciu,
ktora mala byt su€astou vyzvy (proces verejného obstaravania bol ukon&eny 17.10.2013).

Pripravované vyhlasenie poslednej planovanej vyzvy v ramci ROP s nazvom Rekonstrukcia Skol
s relevanciou k marginalizovanym romskym komunitdm je zavislé od datumu ukoncenia
schvalovacieho procesu Eurdpskej komisie k navrhu revizie ROP, ktora bola podana koncom roka
2013.
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Tabufka €. 1: Prehlad vyziev a pisomnych vyzvani od 1.1.2013 do 31.12.2013

Prioritna | Pocet Alokéacia FP Datum
0s vyziev | navyzvu (EUR) Datum uzavierky
Kdd a nazov vyzvy/pisomného vyzvania Typ vyzvy | vyhlasenia prijimania
vyzvy zZiadosti
o NFP
2 1 1294120000 | ROP-2.1b-2013/01 - Podpora komunitnych centier | €asovo | g 149043 | 10,03.2014
zameranych na posiliiovanie sociélnej inklUzie ohraniena
ROP-3.1-2013/01 - Posilnenie kultdrneho potencialu casovo
3 1 35580 000,00 regionov — intervencie do nehnutelnych kultarnych o | 19.12.2013 08.04.2014
. ohrani¢ena
pamiatok
4 6 ROP+OPBK:
11529 412,00 ROP-2013-JESSICA - Implementacia iniciativy pisomné
2tohoROP: | JESSICA vyzvanie | 27032013 | 27052013
8000 000,00
ROP-4.1a-2013/01 - Samostatné dopytovo iebesna
40 528 048,00 orientované projekty — obnova obci postihnutych 5’zva 31.01.2013 | 30.09.2013
povodiiami Y
ROP-4.1b-2013/01 - Podpora infrastruktury byvania tasovo
7000 000,00 — Vystavba najomnych bytov pre marginalizované o | 17122013 17.04.2014
. ohraniéena
komunity
ROP-4.1¢-2013/01 - Projekty rozvoja obci riebesna
5882 353,00 s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi — p’ 31.01.2013 30.09.2013
. PRSP N vyzva
obnova vybranych obci postihnutych povodiami
700 000,00 ROP-4.151-2013/01 - Nelq\{esncne projekty — €asovo | 59449013 | 14.03.2014
rozvojové dokumenty regidénov ohrani¢ena
25516 000,00 R'OP-4.2-’2013/OV1'- Infrastruktira nekomerénych €asovo | 4090013 | 17.05.2013
zachrannych sluzieb ohrani¢ena
ROP-5.1-2013/01 - Regionalne komunikacie
5 1 11764 706,00 zabezpeguwce dopravny obsluznpst regionov — €asovo | 44040013 | 06.05.2013
obnova ciest vo vybranych oblastiach postihnutych ohrani¢ena
povodnami
Spolu 9 147 912 307,00 -

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Suhrnna informacia o konaniach o ZoNFP v ramci vyziev vyhlasenych v roku 2013.

Suhrnna informacia o konaniach o ZoNFP je v prehladnej tabulkovej podobe uvedena v prilohe
&. 2 tejto VS. Kvalitativna analyza smerovania programu pri napifiani stratégie (najma na zéklade
porovnania prerozdelenej sumy a poc&tu podporenych projektov oproti predpokladanému scenéru) je
uvedena v kapitole 3 tejto VS, v &leneni na jednotlivé prioritné osi a oblasti podpory.

Spravy o vvhodnoteni vyziev ROP

Podrobny prehlad vyziev, ktoré v roku 2013 vyhodnotii RO pre ROP je uvedeny v nasledujucej
tabulke. VSetky spravy o vyhodnoteni vyziev na predkladanie zZiadosti o NFP boli schvalené hlavnym
a generalnym manazérom RO pre ROP avzaté na vedomie Monitorovacim vyborom pre ROP a
nasledne boli zverejnené na webovom sidle www.ropka.sk.

RO pre ROP pri vyhlasovani vyziev v roku 2013 bralo do Uvahy aj analyzu a vyhodnotenie skusenosti

z vyziev rovnakého zamerania, ktoré boli vyhlasené v predchadzajucom obdobi.
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Tabulka €. 1a: Prehlad Sprav o vyhodnoteni vyziev na predkladanie ziadosti o NFP - ROP

v roku 2013

. p Datum
. . . - 8 Datum zacatia R
Priorit Pocet Sprava o vyhodnoteni vyzvy na predkladanie . g ukoncenia
ndos | vyziev | ziadosti o NFP Typvjzvy | hodnotiaceho | hodnotiaceho
obdobia
! ! ROP-1.1-2009/01 — Infrastruktura vzdelavania 59;5’:2”3 04.05.2009 29.06.2010
2 6 ROP-2.1a-2009/01 - Infrastruktura socialnych
sluzieb, soqalnopra_lvne_zjl o_chrany a SO(]’,‘Ia|neJ Ifurately pr:lebezna 25.05.2009 17.03.2010
— Intervencie do existujucich zariadeni prevazne vyzva
pre dospelych klientov
ROP-2.1a-2009/02 - Infrastruktura socialnych
sluZieb, soqalnopr'avn.(-;‘lj Qchrany a sop|a|nej vkurately prylebeZﬂa 11.12.2009 30.03.2010
- Intervencie do existujucich zariadeni prevazne pre vyzva
dospelych klientov
ROP-2.1b-2009/01 - Infrastruktara socialnych riebesna
sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately pr 25.05.2009 17.03.2010
; TR f . - vyzva
— Intervencie do existujucich zariadeni pre deti
ROP-2.1b-2009/02 - Infrastruktara socialnych
sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately s
- priebezna | 11 15 2009 15.03.2010
. e ’ . N vyzva
Intervencie do existujucich zariadeni prevazne pre
deti
ROP-2.1¢-2010/01 - Infratruktura socialnych
sluZieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately riebesna
- pr 01.02.2010 17.05.2010
. . . L L vyzva
Budovanie novych zariadeni socialnopravnej
ochrany deti a socidlnej kurately
ROP-2.1¢-2010/02 - Infrastruktura socialnych
_slu2|eb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately s)r'llze\t)aezna 01.02.2010 17.05.2010
Budovanie novych zariadeni socialnych sluzieb
4 1 R’OP-4.2-'2009/O:VL.— Infrastruktura nekomerénych pr'lebezna 07.08.2009 31.12.2010
zachrannych sluzieb vyzva
Spolu 8

Zdroj: RO pre ROP, 2014

RO pre ROP vyhlasil dia 31.01.2013 tri vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP v nadvaznosti
na uznesenie viady SR ¢&. 566/2010 pre oblasti/obce najviac postihnuté povodriami v rdmci oblasti
podpory 4.1a ROP Regeneracia sidiel — samostatne dopytovo - orientované projekty, 4.1c ROP
Regenerécia sidiel — projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi a 5.1
Regionalne komunikacie zabezpec&ujuce dopravnu obsluznost regiénov ROP.
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Tabulka €. 2a: Sledovanie pokroku implementacie programu k 31.12. 2013 v EUR

Pocet mimoriadne
Prioritna | Pocet prijatych | Pocet zamietnutych P?éet, e . Pocet riadne ukon§ e
0s ZoNFP ZoNFP schzvalenych zazmllllvnenxch ukonéenych projektov BEEC
oNFP projektov
1 16885 876 8066 7827 699 24
2 3n 174 197 180 58 12
3 2148 104 108 100 28 8
4 12300 340 88410 786 467 79
5 100" 15 8312 72 43 1
6 46 3 4313 43 21 7
7 20 0 20 20 4 0
Celkom 3669 1512 2141 1983 1320 131
Zdroj: RO pre ROP, 2014
Tabulka €. 2b: Finanéné vyjadrenie pokroku v implementacii k 31.12. 2013 v EUR
5 - Viska e UHE
Prioritna Alokécia za zdroj Vyska ziadaného \{yska r!esch\{aleneho Vyska schvaleného | VySka zazmluvnenych vratenych Vyska' rlafine zazrpluvpenych
0s EU + R prispevku (NFP) HEITA [P prispevku (NFP) prostriedkov (NFP) prostriedkov u_koncenych mlmovrlad'ne
(NFP) (NFP) projektov (NFP)' ukon_cenych
projektov
1 525250 037,20 | 1425126 682,29 745531 960,43 649 002 360,07 610813 249,03 | 238494794 | 514528 961,73 16 859 691,93
2 227 189 688,00 465 238 312,48 239825768,10 224793 500,47 200 975 620,95 122 604,37 | 69906 800,39 13597 073,08
3 162 629 721,00 146 898 861,46 59 846 218,73 84 886 305,94 79714 452,50 12169397 | 16578011,44 5074 041,74
4 542 893 037,25 774 507 135,00 200 335 755,60 553 572 652,40 510533 402,50 | 1398 158,13 | 235884 658,13 53 777 035,84
5 164 799 521,00 238 989 343,60 26 144 776,77 201281 442,60 167 385 003,20 14 369,05 | 74136 569,58 770 970,21
6 50 549 500,00 52493 172,37 591 361,28 51875 678,34 4173843710 | 515194945 6471610,54 10 010 406,29
7 67 447 620,00 67 820 554,60 0,00 64 340 001,71 62 247 447,51 0,00 3165 253,91 0,00
Celkom | 1740759124,45| 3171074061,80 | 127227584091 | 1829751941,53 | 1673407612,79| 9193722,91 | 92067186572 | 100089 219,09

Zdroj: RO pre ROP, 2014

4 pocet projektov, ktoré boli k 31.12.2013 zazmluvnené, vratane riadne ukonéenych projektov a mimoriadne ukon&enych
projektov, ktoré prispeli k spineniu ciefov ROP

® 7 toho 3 ZoNFP boli stiahnuté Ziadatefom pogas konania 0 ZoNFP

6 Udaj nezahfiia 3 projekty pri ktorych Ziadatel odstupil od projektu pred vydanim rozhodnutia o schvaleni

! Udaj nezahfiia 1 projekt, ktory ma vydané rozhodnutie o schvaleni a zatial nie je zazmluvneny

z toho 2 ZoNFP boli stiahnuté Ziadatefom pogas konania o ZoNFP

® Z toho 6 ZoNFP bolo stiahnutych Ziadatefom pog&as konania o ZoNFP; 1 ZoNFP bola predloZena z BSK, ktora bola nasledne
Ya/radené na kontrole opravnenosti

11

z toho 1 ZoNFP bola stiahnuta Ziadatelom po vydani rozhodnutia o schvaleni
z toho 2 ZoNFP boli stiahnuté Ziadatelom pogas konania o ZoNFP

12 7 toho 1 ZoNFP bola stiahnuta Ziadatefom po vydani rozhodnutia o schvaleni kvdli identifikovanym neodstranitelnym
nedostatkom vo verejnom obstaravani (projekt nebol realizovatelny)

By pripade projektov technickej pomoci RO pre ROP sa projekty realizuju na zaklade rozhodnutia o schvaleni ZoNFP, zmluva
0 poskytnuti NFP sa neuzatvara.

V pripade organov Statnej spravy tvori prispevok SF/KF a prispevok SR celkovo 100%, v pripade inych subjektov tvori
?rl'spevok SF/KF a prispevok SR celkovo 95%.

® Hodnota predstavuje objem vy&erpanych prostriedkov po zohladneni nezrovnalosti.
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Tabulka €. 3: Plnenie ukazovatelov na urovni ROP k 31.12.2013

Ukazovatele 200716 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 | 2014 2015 Celkom Komentar
PoEet pod_pprenych zgnadenvl D95|ahnuty 0 5 14 1081 115 1108 | 1236 | Na NA 1236 Na z&klade ceII‘<ovehlo pqgtu za;mluvrlenych prme}«tov_
obgianskej infradtruktury (pocet vysledok na podporu zariadeni ob¢ianskej infrastruktdry v ramci
projektov) Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 1213 1213 ROP k 31.12.2013 bolo podporenych 1236 zariadeni.
(Vystup) Vychodisko Do 31.12.2013 bolo riadne ukongenych 887
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Z uvedenych projektov.
PocCet projektov v oblasti Dosiahnuty " Udaj predstavuje stav zazmluvnenych projektov
cestovného ruchu vysledok 0 0 0 0 o o 48 NA NA 8 vramci ROP k31.12.2013. V sledovanom obdobi
CORE ¢.34 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 bolo ukonéenych 13 projektov.
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Dosiahnuty ] Udaj vychddza zpottu  zazmluvnenych
vysledok 0 0 0 4o 546 M| M8 NA A 8 | projektov. K 31.12.2013 bolo ukonenych 311
Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 504 504 (307+4) projektov. (udaj nezahffia projekty
Vychodisko regeneracie sidiel zameranych na zlepSenie
situacie MRK, ani projekty zamerané na
Podet projektov zabezpecujucich podporu infradtruktdry byvania). Pozn.: V roku
trvalt udrzatelnost a zvySovanie 2012 bola vykonana technicka Uprava cielovej
atraktivity miest hodnoty ukazovatela v slvislosti s potrebou
CORE¢. 39 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zabezpedit jednotné vykazovanie na narodnej
Urovni. Oproti revizii ¢. 1 ROP sa cielova
hodnota znizila zo 600 na 504. Oproti vyrocnej
sprave 2012, dosiahnuta hodnota v 2012 bola
spatne upravena vo vyrocnej sprave 2013 v
sulade s vy$Sie uvedenou metodikou.
D9$iahnuty 0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 K 31.12.2013 neboli ’zazmlgvnené proj]ekty zameraqé
vysledok na budovanie novych ciest, nakotko budovanie
Poget km novych ciest Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 novjch ciest nebolo nevyhnutné, resp. v sledovanom
CORE ¢. 14 Vychodisko obdobi sa zo SF nepodporilo budovanie novych ciest,
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 nakolko sa to riesilo z inych zdrojov.
) Dosiahnuty Udaj je vyjadreny kumulativne za ukonéené projekty
DiZka rekontruovanych ciest (km) | vysledok 0 0 0 6841 24881 o007 s NA NA 941,86 prioritnjch osi 4 a 5 ROP.
CORE¢. 16 Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 1050 1050 Deklarovand dizka rekonStruovanych ciest II. alll.
(Vysledok) Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 triedy vzazmluvnenych projektoch  predstavuje
1022,94 km.
16

na zaklade schvaleného ROP su uvedené pociatoéné hodnoty ukazovatelov na urovni prioritnych osi pre rok 2006; rovnako su uvedené aj v kapitole 3 tejto VS
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Dosiahnuty Udaj na zaklade ukoncenych projektov ku ktorym bola
Poget novjch  kaliefsch vysledok 0 0 0 ¥ 25 | 1418 ) 133 1 NA | NA % | kat122012 schvdlend aspoi 1 nasledna
sluzieb poskytovanych v Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 1951 1951 momtorovaga sprava. o B
podporenjch zariadeniach Vychodisko Deklarovany pocet novych a’kvalltnejswh slugleb
obdianskej infradtruktiry poskytovanych v podporenych zariadeniach
(Vjsledok) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 obCianskej infrastruktiry na zaklade Udajov zo
zazmluvnenych projektov do 31.12.2013 predstavuje
5518 novych a kvalitnejSich sluZieb.
Dosiahnuty Udaj na zéklade ukonCenych projektov, ku ktorym
vysledok 0 0 0 | s 4053 | 4781 | 4930 | NA | NA #9301 bola k31122013 schvélena aspon 1 nasledn
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 27 27 monitorovacia sprava. Na zaklade ukonCenych
Priemerné zniZenie energetickej Vychodisko projektov. je deklarovand hodnota ukazovatefa
naro¢nosti budov vyuZivanych 49,30% .
podporenymi zariadeniami Deklarovand hodnota na zaklade Udajov zo
ob¢ianskej infrastruktary (%) zazmluvnenych projektov k 31.12.2013 predstavuje
(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 50,27%. Uvedena hodnota sa tyka kol, zariadeni
socialnej infradtruktiry, pamétovych a fondovych
indtitucii a zariadeni nekomercnych zachrannych
sluZieb.
Dosiahnuty . Udaj vychadza z pottu zazmluvnenych projektov.
vysledok 0 b %2 793 788 785 | T8 | NA NA 781 | K 31.12.2013 bolo ukondenych 699 projektov.
. L . Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750
Pocet vzdelavacich projektov Vychodisko
CORE¢. 36
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Dosiahnuty 79 79 Udaj na zéklade ukoncenych projektov, ktorym bola
Poget sucentor wuhalidcn | 1351800 0 0 0 1024 19251 | 499 | os7 | MA NA O] k322013 schvélend  aspoi 1 nasledra
pomoc Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 200 000 200 000 momtorovaqa sprava. , o
CORE & 37 Vychodisko Deklarovana hodpota na zaklgde Udajov  zo
' 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zazmluvnenych projektov predstavuje 293681.
Pocet projektov regeneracie sidiel | Dosiahnuty " Udaj vychadza zo zazmluvnenych projektov.
priamo zameranych na zlepSenie | vysledok 0 0 0 0 42 s 42 NA NA 42 K 31.12.2013 bolo riadne ukoncenych 10 projektov.
marginalizovanych rémskych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50
komunit Vychodisko 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0

(Vystup)
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Dosiahnuty

K 31122013 v ramci projektu Jessica bolo

Pocet projektov zameranjch na vysledok 0 0 0 0 0 0 o NA NA o zazmluvnenych 54 Ziadosti o poskytnutie Gveru (54
"\‘ﬁaftr“kt“r“ bjvania Cief NA NA NA NA NA NA | NA | NA NA 50 bytovych domov bolo podporenych).
(Vystup) Vychodisko 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0
3 ) ) | Dosiahnuty Ku dfu 31.12.2013 bolo zazmluvnenych 174
Pocet projektov v oblasti prevencie | yysledok 0 0 0 12 190 Mo NA NA 74 projektov z toho je 107 ukongenych.
?:ch)kRE 31 Cief NA NA NA NA NA NA | NA | NA 145 145
¢ Vychodisko 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0
Dosiahnuty Udaj vychadza zo zazmluvnenych projektov.
Poget dopravnych projekiov vysledok 0 0 0 40 % e R s 2 K 31.12.2013 bolo ukonGenjch 40 projektov.
CORE¢. 13 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
B ) ) L Dosiahnuty Udaj vychadza zo zazmluvnenych projektov
Pocet projektov informatne] vysledok 0 4 e 876 88 | 10z ) NA | NA 10121 431.12.2013, 2 toho je 708 ukongenych projektov .
é%’g’é“éoita Cief NA NA NA NA NA NA | NA | NA 667 667
' Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
B ) . Dosiahnuty Udaj na zaklade zazmluvnenych projektov
Pocet projekiov zameranjch na vysledok 0 2 2 69 r 8 105 NA NA 105 zameranych na obnovitefné zdroje energie. V roku
gtgs\llilt?'g% zdroje energie Ciel NA NA NA NA NA NA | NA | NA 70 70 2013 bolo ukongenych 70 projektov zameranych na
¢ Vychodisko 0 NA NA NA NA NA | NA | NA NA 0 obnovitelné zdroje energie.
ZvySeny indtalovany vykon Dosiahnuty 0 0 0 038 168 314 | 3673 | NA NA 3673 Udaj vychadza z ukongenych projektov. Na zaklade
zariadeni vyuzivajucich vysledok ’ ' ' ' ' zazmluvnenych projektov je deklarovana hodnota
obnovitelné zdroje energie Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 24 24 5,3079 MW.
(MW) Vychodisko
CORE & 24 Y 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Dosiahnuty 2691 | 5004 Udaj na zaklade ukongenych projektov k 31.12.2013.
Zateplena plocha vysledok 0 0 48766 | T10673 | 170341832 | 5418 | "5on | NA NA 3034323 | Deklarovana hodnota na zaklade zazmluvnenjch
vm? _ 7 projektov k 31.12.2013 je 3 871 985 m2,
(Vystup) Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 2790 000 2790 000
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
' ; Dosiahnuty 224 Udaj na zaklade ukongenych projektov.
Uspora energie 6407
G J?rok g vysledok 0 0 0 4181 57 343,66 54;’5 4794 | NA NA 640 74794 | Deklarované hodnota na zaklade zazmluvnenjch
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(Dopad) Cief NA NA NA NA NA NA NA NA | 1480000 1480000 | projektov je 966 041,92 GJirok.

Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Pocet vytvorenych pracovnych D9siahnuty 0 0 0 9 56 161 443 NA NA 43 Udaj na zék!ade ukoncenych p’rojekt'ov,. ,
miest vysledok Deklarovana hodnota na Urovni zazmluvnenych
CORE ¢.1 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 1245 1245 projektov  k31.122013  predstavuje 2310
(Dopad) Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 novovytvorenych pracovnych miest.

Dosiahnuty Udaj na zéklade ukonCenych projektov, ku ktorym
Podet vytvorenjch pracovnjch | vysledok 0 0 0 0 19 S| 198 ] Na T NA 19 | b0l k31122013 schvélend aspori 1 néslednd
miest pre muzov Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 495 495 monitorovacia sprava.
CORE¢. 2 Vychodisko Deklarovand hodnota na drovni  zazmluvnenych
(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projektov  k 31.12.2013 predstavuje 723

novovytvorenych pracovnych miest.

Dosiahnuty Udaj na zéklade ukonCenych projektov, ku ktorym
Podet vytvorenych pracovnych vysledok 0 0 0 ¥ 3 10 245 NA NA 245 bola k31.12.2013 schvalend aspoi 1 nasledna
miest pre zeny Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750 monitorovacia sprava.
CORE ¢.3 Vychodisko Deklarovand hodnota na drovni zazmluvnenych
(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projektov  k31.12.2013  predstavue 1865

novovytvorenych pracovnych miest.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn.: V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK €. 7 vykazované cielové hodnoty ukazovatelov nezahrriaji vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné

hodnoty ukazovatelov st vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaji vychodiskové hodnoty.

*V pripade poklesu celkového poétu projektov v realizacii / ukonéenych oproti predchadzajicemu roku 2012 je dévodom ich mimoriadne ukonéenie.
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Tabulka €. 4: Ciefové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav v ramci prioritnych osi ROP
k 31.12.2013

Ciel stanoveny
prijimatelmi na

Typ Merna zaklade B Cielova
Nazov ukazovatela . § ukazovatela Komentar
ukazovatela | jednotka uzatvorenych hodnota
- k 31.12.2013
zmlav
k 31.12.2013
Dizka rekonStruovanych | cope ¢ 16 | km 1022,94 941,86 1050

ciest

Pocet novych

a kvalitnejSich sluZieb
poskytovanych v vysledok poCet 5518 1363 1951
podporenych zariadeniach
obcianskej infraStruktury

Priemerné zniZenie
energetickej naroénosti
budov vyuZivanych dopad % 50,27 49,30 27
podporenymi zariadeniami
obcianskej infrastruktary

Pocet Studentov

e CORE ¢&. 37 pocet 293 681 79 087 200 000
vyuzivajlicich pomoc

ZvySeny inStalovany vykon
zariadeni vyuZivajlcich CORE ¢. 24 MW 5,3079 3,673 24
obnovitelné zdroje energie

Zateplena plocha Vystup m2 3871985 3034323 2790 000
Uspora energie dopad GJ/rok 966 041,92 640 747,94 1480 000
Poget vytvorenych COREC.1 | poget 2310 443 1245
pracovnych miest

Pocet vytvorenych

pracovnych miest pre CORE¢. 2 Pocet 723 198 495
muzov

Pocet vytvorenjch COREE3 | pocet 1865 245 750

pracovnych miest pre zeny

Zdroj: RO pre ROP, 2014
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Analyza dosahovania stanovenych hodn6ét meratelnych ukazovatelov

V sulade s Metodickym pokynom CKO €. 9 su meratelné ukazovatele typu ,pocet projektov , resp.
Jfinanény objem projektov“ vykazované na zaklade poCtu zazmluvnenych projektov. Vysledkové
ukazovatele su vykazované na zaklade riadne ukoncenych projektov. V pripade dopadovych
ukazovatelov zachoval Riadiaci organ pre ROP rovnaky pristup pri vykazovani hodnét ako v predoslych
vyroénych spravach, t.j. hodnoty dopadovych ukazovatelov su agregované na zaklade udajov
z naslednych monitorovacich sprav poCas 5 rokov po ukon&eni realizacie projektu (vykazovanie
dopadovych ukazovatelov je ovplyvnené aj technickym nastavenim, tj. tieto ukazovatele je
v podmienkach SR mozné vykazovat az v naslednych monitorovacich spravach). Z dévodu
plnohodnotnej interpretacie hodnét meratefnych ukazovatefov su v tabulke €. 3 ako aj v tabulkach
v kapitole 3 tejto VS uvedené k jednotlivym meratelnym ukazovatelom relevantné komentare.

Na zaklade vykazovanych hodndét meratelnych ukazovatelov uvedenych v tabulke €. 3 (ako aj
v tabulkach v kapitole 3 tejto VS) mozno kons$tatovat, ze na darovni programu uz boli dosiahnuté
viaceré cielové hodnoty meratelnych ukazovatelov, pripadne boli aj prekro¢ené. Konkrétne ide
0 nasledovné ukazovatele vykazované na zaklade poctu zazmluvnenych projektov:
- Pocet projektov zabezpecujucich trvalt udrzatelnost a zvySovanie atraktivity miest (ukazovatefl
naplneny na 109 %),
- Priemerné znizenie energetickej naroCnosti budov vyuzivanych podporenymi zariadeniami
obcianskej infrastruktury (ukazovatel naplneny na 186 %),
- Pocet vzdelavacich projektov (ukazovatel naplneny na 104 %),
- Pocet projektov v oblasti prevencie rizik (ukazovatel naplneny na 120 %),
- Pocet projektov informacnej spolo¢nosti (ukazovatel naplneny na 152 %),
- Pocet projektov zameranych na obnovitelné zdroje energie (ukazovatel naplneny na 150 %),
- Zvy8eny inStalovany vykon zariadeni vyuzivajucich obnovitelné zdroje energie (ukazovatef
naplneny na 221 %),
Zateplena plocha v m? (ukazovatel naplneny na 139 %),
- Pocet dopravnych projektov (ukazovatel napineny na 120 %).

Zaroven mozno pozorovat, 2ze vaéSina meratelnych ukazovatelov ma predpoklad
v nasledujucich rokoch dosiahnut’ planované cielové hodnoty, vzhfadom na deklarované
hodnoty na zaklade zazmluvnenych projektov:

- Pocet projektov v oblasti cestovného ruchu (ukazovatel sa pini na 97 %),

- Dizka rekonstruovanych ciest (ukazovatel napineny na 97 %),

- Pocet novych a kvalitnejSich sluZieb poskytovanych v podporenych zariadeniach obdcianskej

infrastruktary (ukazovatel naplneny na 282 %),

- Pocet Studentov vyuzivajucich pomoc (ukazovatel naplneny na 147 %),

- Pocet vytvorenych pracovnych miest (ukazovatel naplneny na 185 %),

- Pocet vytvorenych pracovnych miest pre muzov (ukazovatel naplneny na 146 %),

- Pocet vytvorenych pracovnych miest pre zeny (ukazovatel naplneny na 249 %),

a vzhladom na planované vyhlasovanie vyziev:
- Pocet podporenych zariadeni obCianskej infradtruktury (ukazovatel naplneny na 102 %),
- Pocet projektov regeneracie sidiel priamo zameranych na zlepSenie marginalizovanych
rémskych komunit (ukazovatel naplneny na 84 %),
- Uspora energie (ukazovatel naplneny na 65 %).

RO pre ROP zaznamenal v roku 2013 nulovd hodnotu pri meratelnom ukazovateli ,Pocet km novych
ciest’. V pripade vysledkového ukazovatela je tato skutoCnost spésobena tym, ze do konca roka 2013
neboli zazmluvnené projekty zamerané na budovanie novych ciest, nakolko budovanie novych ciest
nebolo nevyhnutné, resp. v sledovanom obdobi sa zo SF nepodporilo budovanie novych ciest, nakolko
sa to riesSilo z inych zdrojov.

Vzhladom na to, Ze vroku 2013 bola spustena implementacia pilotného projektu JESSICA, bola

naplnena hodnota ukazovatela ,Pocet projektov zameranych na infrastrukturu byvania“ na 54 bytovych
domov (Podrobnosti pozri kapitola 2.6). Predpoklada sa, Ze v nasledujucich rokoch bude aj vzhlfadom
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na revolvingovy charakter uverového financovania hodnota ukazovatela (pocet podporenych bytovych
domov) dalej rast.

V roku 2013 RO pre ROP spracoval a na schvalenie predlozil navrh 4. revizie ROP. Podkladom Kk jej
vypracovaniu bola ,Interna analyza k navrhu 4. revizie Regionalneho operaéného programu maj 2013
Iv zneni aktualizacie €. 1 — oktéber 2013/“. Predmetom analyzy bolo posudit stav implementacie ROP
vzhladom na:

- prinos jednotlivych prioritnych osi (opatreni) k napifianiu cielov stratégie Eurépa 2020, najma
0 vztahu k oblastiam udrzatelného a inkluzivneho rastu,

- plnenie zavézku ROP k napifaniu horizontalnej priority Marginalizované rémske komunity
a lokalnym stratégiam komplexného pristupu,

- stav realizacie a realizovatelnosti projektov v ramci jednotlivych prioritnych osi (opatreni).

Na zaklade uplatnenia uvedenych kritérii sa preukazalo, ze PO 1 najvy$Sou mierou prispieva k ciefom
Stratégie Eurépa 2020. Z uvedeného dbévodu zaverom analyzy bola odporucena revizia finanéného
planu ROP ato presunom finanénych prostriedkov z PO 2, PO 4 aPO 7 do PO 1 (vyluéne pre
implementaciu projektov s prispevkom k HP MRK v zmysle LSKxP), ako aj prispésobenie meratelnych
ukazovatelov v dotknutych prioritnych osiach novej finanénej alokacii.

2.1.2 Finanéna implementacia programu

a) Stav celkového éerpania SF a SR na narodnej trovni za rok 2013

V obdobi od 01.01.2013 do 31.12.2013 bolo zo strany PJ na CO predloZenych 22 sthrnnych Ziadosti
o platbu v celkovej vyske prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie 217 691 275,97 eur, ztoho
z0 zdrojov EU: 193 059 865,52 eur a zo zdrojov SR: 24 631 410,45 eur, pricom:

e 20 bolo schvalenych v plnej sume;
e 2 boli schvalené v znizenej sume.

Celkova suma schvalenych SZP vroku 2013 predstavovala sumu za zdroje EU azdroje SR
na spolufinancovanie 217178 912,41 eur, ztoho 192601434,97 eur zo zdrojov EU a
24 577 477,44 eur zo zdrojov SR.

b) Stav_kumulativneho éerpania SF_a SR na narodnej urovni od zaéiatku programového
obdobia

V obdobi od 01.01.2007 do 31.12.2013 bolo zo strany PJ na CO predloZenych 108 suhrnnych Ziadosti
o platbu v celkovej vyske prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie 1241 983 998,13 eur, z toho
zo zdrojov EU: 1 104 654 018,99 eur a zo zdrojov SR: 137 329 979,14 eur, pricom:

e 95 SZP bolo schvéalenych v plnej sume,
13 SZP bolo schvalenych v zniZzenej sume.

Celkova suma schvalenych SZP k 31.12.2013 predstavuje sumu za zdroje EU azdroje SR:
1238 736 071,84 eur, ztoho 1 101 779 695,32 eur zo zdrojov EU a 136 956 376,52 eur zo zdrojov SR
na spolufinancovanie.

Prostriedky poskytnuté prijimatelom na financovanie projektov

Na financovanie projektov sa prijimatelom okrem refundovanych prostriedkov za realizované
a schvalené opravnené vydavky poskytuje aj zalohové financovanie zo zdrojov Statneho rozpodtu
(t.j. zalohové platby alebo predfinancovanie). K 31.12.2013 je na urovni prijimatelov poskytnutych
ak tomuto datumu nezuétovanych celkom 25233 375,11 eur (22060 265,12 eur za zdroj EU,
3173 109,99 eur za zdroj spolufinancovania zo Statneho rozpoctu). Celkové Cerpanie Regionalneho OP
k 31.12.2013 na urovni Platobnej jednotky, t.j. suCet vydavkov schvalenych Certifikacnym organom
v stuhrnnych Ziadostiach o platbu zniZzenych o nezrovnalosti a prostriedkov poskytnutych prijimatelom,
ktoré neboli k tomuto terminu zG&tované, predstavuje sumu 1 254 599 721,94 eur. Z toho za zdroj EU
sumu 1115700216,97 eur a za zdroj spolufinancovania zo S§tatneho rozpoctu sumu
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138 899 504,97 eur. Podiel celkového &erpania za zdroj EU na drovni Platobnej jednotky na celkovom
zavazku 2007-2013 predstavuje za Regionalny OP 71,77 %.

c) Informacie tykajuce sa objemu finanénych prostriedkov schvalenych v SZP za zdroj pro-
rata v ramci multicielovych OP

Je irelevantné pre ROP.

d) Cerpanie zaviazku EU, plnenie pravidla N+3, resp. N+2 voéi EU, mozné rizika

Cerpanie prostriedkov EU k 31.12.2013 (po zohladneni nezrovnalosti) vo vyske 1 093 639 951,85 eur
v zmysle pravidla N+3 voc&i zavdzkom 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 predstavuje 100 %.

Podiel &erpania prostriedkov EU k 31.12.2013 na celkovom zavazku 2007-2013 predstavuje
za Regionalny OP 70,35 %.

e) Priebezné Ziadosti o platbu predlozené Eurépskej komisii

V roku 2013 predlozil Certifikaény organ 4 priebezné zZiadosti o platbu za Regionalny OP v celkovej
vysSke EFRR 141 727 195,73 eur (priloha €. 5).

Vzhladom na prerusenie schvalovania platieb zo strany EK (¢l. 91 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006)
za Regionalny operaény program (od 25.10.2013) neboli finanéné korekcie za skratené lehoty
na vyziadanie sutaznych podkladov k 31.12.2013 odpocitané voéi EK. AvSak predmetné finanéné
korekcie boli zaevidované v uétovnom systéme Certifikacného organu dria 17.12.2013 v celkovej sume
719 814,91 eur, z toho EFRR 611 842,67 eur a budu odpocitané z najblizSej ziadosti o platbu na EK po
splneni podmienok SR pre obnovenie platieb.

Vydavky deklarované na EK k 31.12.2013 (zdroj EU) v celkovej sume 1 019 262 879,20 eur predstavuji
65,57 % na zavazku 2007-2013.

Percentualny podiel vydavkov deklarovanych v ZoP na EK k 31.12.2013 vo vy$ke 1 019 262 879,20 eur
na_zavazku 2008, 2009, 2010, 2011 predstavuje 100 %, priCom na zavazku 2012 predstavuju
deklarované vydavky uroveri 76,20 % v zmysle pravidla N+3.

Tabulka €. 5: Kumulativny prehlad deklarovanych vydavkov EK za ROP k 31.12.2013

Celkové Celkova suma
financovanie Zaklad certifikovanych o
. L . . Zodpovedajuci
operacného pre vypocet opravnenych ’ :
. . ? . prispevok Miera
Regionalny OP programu (na prispevku EU vydavkov . .
. i . " z verejnych plnenia v %
urovni EU a (verejné alebo zahrnuta do .
. . - . . . . . zdrojov v EUR
narodnej urovni) | celkové zdroje) | ziadosti o platbu
v EUR v EUR
a b c d e=dla
Prioritn os 1 -
Infrastruktira vzdelavania | 552 894 776,00 | Verejné zdroje 552036 010,63 | 551335768,46| 99,72%
(EFRR)
Prioritna os 2 -
InfraSiruktdra soc. 239147 040,00 | Verejné zdroje 96299339,58|  93102641,86|  38,93%
sluZieb, soc. ochrany a
soc. kurately (EFRR)
Prioritna os 3 - Posilnenie
kultdr. potenicalu 171189 180,00 | Verejné zdroje 28439337,06|  28439337,06| 16,61%
regiénov a infrastruktura
cestov. ruchu (EFRR)
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Prioritna os 4 -
Regenerécia sidiel 571466 355,00 | Verejné zdroje 371820945,30 | 371820 945,30 65,06%
(EFRR)

Prioritné 0s 5 -
Regionalne komunikécie
zabezpecujuce doprav. 173473 180,00 | Verejné zdroje 105 894 979,15 105 894 979,15 61,04%
obsluznost regidénov
(EFRR)

Prioritna os 6 - Technicka
pomoc (EFRR)

Prioritna os 7 - Eurépske
hlavné mesto kultdry - 67 447 620,00 | Verejné zdroje 29907 345,42 2980277272 44,19%
Kosice 2013 (EFRR)

53210 000,00 | Verejné zdroje 18 736 355,79 18736 355,79 | 3521%

Celkovy sucet 1828 828 151,00 - 1203134 312,93 | 1199132800,34| 6557%

Zdroj: CO, 2014

f) Platby prijaté z Eurépskej komisie

V roku 2013 zaslala EK na ucet CO pre ROP Styri priebezné platby v celkovej vySke 205 548 628,59
eur (priloha ¢. 3).

q) Odhady ocakavanych vydavkov a informacie o ich napiﬁani vo vzt'ahu k Ziadostiam
o platbu predlozenym EK

Odhady o¢akavanych vydavkov (dalej ,O0V“) na rok 2013 zaslané na EK k 30.04.2013 za ROP
predstavovali sumu 296 000 000 eur. Aktualizované OOV zaslané na EK k 25.09.2013 za ROP
predstavovali sumu 201 727 195,73 eur.

Odhad oc¢akavanych vydavkov k 30.04.2013 bol zaslanim 4 Ziadosti o priebeznu platbu v roku 2013
vo vySke 141 727 195,73 eur naplneny na 47,88 %.

Odhad ocakavanych vydavkov k 25.09.2013 bol zaslanim 4 Ziadosti o priebeznu platbu v roku 2013
vo vySke 141 727 195,73 eur naplneny na 70,26 %.

V pripade vyhodnotenia odhadu o€akavanych vydavkov k 25.09.2013 voci prijatym prostriedkom z EK
bol tento odhad prijatim 3 priebeznych platieb z EK v roku 2013 vo vySke 117 248 185,20 eur naplneny
na 58,12 %. Neplnenie OOV bolo ovplyvnené nepredlozenim dostatoénych objemov zo strany RO
a prerusenim schvalovania platieb.

Tabulka €. 6a) 1:  Porovnanie skutoéného a planovaného €erpania za ROP od 01.01.2013 do 31.12.2013 - zaslané zZiadosti
0 platbu z EK v roku 2013

Planované ¢erpanie
opravnenych vydavkov | Cerpanie opravnenych Odchylka Odchylka
v roku 2013 v EUR vydavkov voéi EK
Regionalny | (OOV zaslané COnaEK | 2arok2013vEUR (planované éerpanie — | (naplnenie OOV)
oP k 30.04.2013) gerpanie voéi EK) v EUR v%
EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
Spolu 1 296000000,00 x | 14172719573 x | 15427280427| x | 47,88% | x
za program

Zdroj: CO, 2014
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Tabulka €. 6a) 2:  Porovnanie skutoc¢ného a planovaného Cerpania za ROP od 01.01.2013 do 31.12.2013 - prijaté platby z EK

v roku 2013
Planované ¢erpanie
opravnenych vydavkov v | Cerpanie opravnenych Odchylka Odchylka
roku 2013 v EUR vydavkov voéi EK
Regiondlny | (OOV zaslané COnaEK | 2arok2013vEUR (planované &erpanie - | (naplnenie OOV) v
opP k 30.04.2013) cerpanie voci EK) v EUR %

EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje

SF KF SF KF SF KF SF KF
Spolu 0

za program 296 000 000,00 | x 117 248 185,20 |  «x 178 751 814,80 | x 39,61% X

Zdroj: CO, 2014

Tabulka €. 6b) 1:  Porovnanie skuto¢ného a planovaného Cerpania za ROP od 01.01.2013 do 31.12.2013 - zaslané Zziadosti
o platbu z EK v roku 2013

Planované ¢erpanie
opravnenych vydavkov | Cerpanie opravnenych Odchylka Odchylka
v roku 2013 v EUR vydavkov voéi EK
Regionainy | (OOV zaslané CO na EK zarok 2013 v EUR (planované éerpanie — | (naplnenie OOV)
oP k 25.09.2013) cerpanie voci EK) v EUR v %
EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
PESS 20172719573 |  x 14172719573 | 6000000000 x | 70,26% | x
za program

Zdroj: CO, 2014

Tabulka €. 6b) 2:  Porovnanie skutoéného a planovaného ¢erpania za ROP od 01.01.2013 do 31.12.2013 - prijaté platby z EK

v roku 2013
Planované cerpanie
opravnenych vydavkov | Gerpanie opravnenych Odchylka Odchylka
vroku 2013 v EUR vydavkov voéi EK
Regionalny | (OOV zaslané COnaEK | 2arok2013vEUR (planované éerpanie — | (naplnenie OOV)
opP k 25.09.2013) ¢erpanie voci EK) v EUR v %
EU zdroje EU zdroje EU zdroje EU zdroje
SF KF SF KF SF KF SF KF
2Ll 20172719573 | x | 11724818520| « 8447901053 | x | 5812% | «x
za program

Zdroj: CO, 2014

h) _Certifikaéné overovania

Certifikané overovanie na RO a PJ bolo vykonané vramci 2 SZP. Overovana vzorka vydavkov
predstavuje sumu 217 066,11 eur, o je 0,10 % zobjemu predlozenych SZP a zarovei 1,11 %
Z objemu overovanych SZP.

Neopravnené vydavky ani nezrovnalosti neboli v ramci predloZzenych SZP identifikované.

V priebehu roka 2013 bol z Grovne CO zaslany 1 podnet na vykon kontroly na Urad pre verejné
obstaravanie, tykajuci sa stanovenia neprimeranych podmienok ucasti vo verejnom obstaravani,
vylu€enia zaujemcu z uz3ej sutaze z formalnych dévodov a vyhodnocovania Ziadosti o u€ast v moznom
rozpore so zakonom o verejnom obstaravani. K 31.12.2013 vysledok kontroly UVO nebol k dispozicii.
Na vykon vlddneho auditu nebol podany Ziaden podnet.
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i) Nezrovnalosti
V obdobi od 01.01.2013 do 31.12.2013 boli Certifikatnému organu ozndmené:

1. Nezrovnalosti s finanénym dopadom na rozpoéet EU:
V roku 2013 bolo Certifikatnému organu oznamenych 188 individualnych nezrovnalosti v celkovej
vySke 3570691,29 eur, z toho 175 nezrovnalosti bolo identifikovanych kontrolou podla ¢&l. 13
nariadenia EK ¢. 1828/2006/ES a 13 nezrovnalosti bolo identifikovanych podla &l. 16 nariadenia EK
€. 1828/2006/ES.

2. Nezrovnalosti k programovej strukture/systémové nezrovnalosti:
V roku 2013 boli Certifikaénému organu predlozené 3 systémové nezrovnalosti s finanénym dopadom
na rozpotet EU v celkovej vySke 5 425727,15 eur. Systémova nezrovnalost v celkovej vyske
719 814,91 eur zodpoveda odsuhlasenej finanénej oprave 10 % za problém skracovania leh6t
na vyziadanie sutaznych podkladov v procese verejného obstaravania. V ramci vladneho auditu

€. A504 boli identifikované za poruSenie transparentnosti vyberového procesu 2 systémové
nezrovnalosti v celkovej vyske 4 705 912,24 eur.

Tabulka €. 7): Prehlad nezrovnalosti s finanénym dopadom na urovni opatreni ROP v roku 2013:

0 . Nezrovnalosti s finanénym Nezrovnalosti s finanénym dopadom (v EUR)
patrenie o -
dopadom (pocet) Celkova suma Suma za zdroj EU
1.1 45 988 007,17 837 094,42
2.1 13 1057 506,75 855 815,88
3.1 9 226 840,49 192 814,41
4.1 103 637 507,79 541 881,50
4.2 7 12 988,46 11.040,21
5.1 6 638 270,37 542 529,82
6.1 1 0,01 0,01
7.1 4 9570,25 8134,72
SR LRI 188 3570 691,29 2989 310,97
nezrovnalosti
3.1 1 3467 498,80 2947 373,97
4.1 1 1238413,44 1052 651,40
5.1 1 719 814,91 611 842,67
LRI RHICT 3 5425 727,15 4 611 868,04
nezrovnalosti

Zdroj: CO, 2014

i) Einanéné opravy

V obdobi od 01.01.2013 do 31.12.2013 boli za Regionalny OP realizované odpodcitania sum z vykazu
vydavkov v celkovej vyske 988 270,42 eur (z toho za zdroj EU vo vyske 840 016,93 eur), ktoré sa
realizovali az nasledne po ich vrateni (t. j. pripisani na prislusny ucet Certifikatného organu).
V sledovanom obdobi je vy$ka nevymozitelnych sum v celkovej vyske 80,02 eur (z toho za zdroj EU
vo vySke 68,02 eur). Podrobny prehlad finanénych oprav za rok 2013 v ¢leneni podla prioritnych osi je
uvedeny v tabulke €. 8.
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Tabulka €. 8: Prehlad o vykonanych finanénych opravach vo vykaze vydavkov za ROP v roku 2013

. , Verejné zdroje ’ . Verejné zdroje . : Verejné zdroje

BUzdo] | eysgrevvz) | BUZAO | gussrewvz) | BYZIO | (EusdReVVZ)

1 0,00 0,00 393 692,07 463 185,72 27,67 32,55

2 0,00 0,00 44 001,57 51766,57 0,00 0,00

3 0,00 0,00 37 855,41 44 535,77 0,00 0,00

4 0,00 0,00 364 467,38 428782,36 40,34 4746

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Spolu 0,00 0,00 840 016,93 988 270,42 68,02 80,02

Zdroj: CO, 2014

k) Popis vyuzitia vratenej alebo znovu pouzitej pomoci po zruseni pomoci podla ¢l. 98
0ds. 2 Nariadenia rady (ES) €. 1083/2006

Vratené finanéné prostriedky budu vyuzité na financovanie inych opravnenych projektov. Vratené
financné prostriedky predstavuju Uspory dosahované v ramci ROP, ktoré na zaklade revizie ROP ¢&. 2
schvalenej dna 23.05.2012 a revizie ROP ¢&. 3 schvalenej dra 11.10.2012 bolo mozné presunut
do prioritnej osi 1 ROP s ciefom rieSenia nadschvaleného objemu finanénych prostriedkov.

Objem finanénych oprav vo forme vysporiadanych (vratenych) nezrovnalosti za rok 2013 bol
1147 399,42 eur COV (z toho NFP 1 090 059,19 eur). Z uvedeného objemu boli opatovne pouZité
prostriedky len v ramci prioritnej osi 1 v objeme 416 308,82 eur COV (z toho NFP 395 493,37 eur).

I) Kontroly na mieste vykonané RO pre ROP v roku 2013

Informacie o kontrolach na mieste vykonanych v ramci ROP v roku 2013 vratane prijatych opatreni su
uvedené v prilohe €. 6 tejto VS.

m) Informacia o dodrziavani lehét v procesoch spracovavania ZoP

Pri spracovani Ziadosti o platbu RO pre ROP postupuje podla Systému finanéného riadenia SF a KF
na programové obdobie 2007-2013 v plathom zneni, z ktorého vyplyva povinnost RO predloZit Ziadost
o platbu spolu so zaznamom z administrativnej kontroly pripadne inymi dokladmi Platobnej jednotke
do 40 kalendarnych dni od zaregistrovania ziadosti o platbu v ITMS. Napriek detailne stanovenému
audit trailu v riadiacej dokumentacii boli identifikované pripady nedodrzania stanovenych lehét, najma
z dévodu nedostatku alokacie na prioritnd os 1 Infrastruktira vzdelavania. Pogas roka 2013 bolo
v ramci ROP prijatych viac ako 950 ziadosti o platbu, schvalenych bolo 1100 ziadosti, vratane zZiadosti
schvalenych v predchadzajucom obdobi.

Udaje o poéte pripadov a dizke trvania omeskania spracovania Ziadosti o platbu nie je mozné sledovat
v systéme ITMS.

2.1.3 Implementacia ROP z regionalneho aspektu

Programové rozdelenie regionalnych alokacii

Rozhodnutie o rozdeleni disponibilnej alokacie ROP na zucastnené NUTS Il regiény bolo prijaté
na politickej urovni tatu. V rdmci zvoleného rozdelenia regionalnych alokacii boli zohladnené principy
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regionalnej politiky a existujuce regionalne disparity medzi jednotlivymi NUTS Il regionmi. Neboli viak
zohladnené disparity ohfadne rozmiestnenia zariadeni obCianskej infrastruktary a sidiel, demografickej
a vekovej Struktury obyvatelstva a pod., ktoré maju zasadny vplyv na moznosti smerovania podpory
v ramci jednotlivych oblasti podpory ROP. RO pre ROP vychadza zo snahy naplnit planovany pomer
indikativnych regionalnych alokacii na urovni celého operaéného programu, pri€Com na udrovni
konkrétnych oblasti podpory ale tento pomer ovplyvhuju konkrétne potreby regionov (napr. vysSia
podpora infrastruktury vzdelavania v regiénoch s vy$§im prirodzenym prirastkom obyvatelstva).

Vramci ROP sa mechanizmy na dosahovanie planovanej Urovne regionalnych alokacii aplikuju
vo faze vyberového procesu, kedy su zohladhiované predpokladané rozpocty projektov. Rozpodty
projektov sa nasledne v procese realizacie menia v zavislosti od viacerych faktorov (Uprava rozpodctu
po verejnom obstaravani, nedoCerpanie celého schvaleného prispevku, odstupenie od realizacie
projektu, identifikacia neopravnenych vydavkov, vratenie C&asti prispevku kvéli nezrovnalostiam,
generovanie Cistych prijmov a pod.). Agregovanim tychto rozdielov z Urovne jednotlivych projektov
na urovef opatreni dochadza k rozdielom na urovni jednotlivych oblasti podpory ROP a jednotlivych
NUTS Il regiénov radovo aj v miliénoch eur. Na zaklade tychto skutoénosti mozno konstatovat, ze
informacie o presnom objeme finanénych prostriedkov vyuzitych na Gzemi konkrétneho NUTS Il
regionu budu k dispozicii az pri ukonCovani programového obdobia na zaklade sumy Cerpanych
prostriedkov.

RO priebezne monitoruje napifanie planovanych regionalnych alokacii. Za hlavny nastroj umoziujuci
napifianie pévodne nastavenych cielovych hodnét je mozné povazovat vyhlasovanie vyziev
na predkladanie dopytovo - orientovanych projektov zameranych na podporu najma krajov s nizkou
aroviiou naplifiania planovanych regionalnych alokacii.

S cielom zdéraznit vyznamnost umiestnenia podpory =z regionalneho hladiska a zabezpedit
dodrziavanie regionalnych alokacii v najvysSom moznom rozsahu na zostavajucich finanénych
prostriedkoch v ramci ROP, RO pre ROP v roku 2012 upravil vyberové kritéria v ramci ROP.

RO pre ROP zabezpedi, aby nastavenie a priebeh napinania planovanych regionalnych alokécii boli
zohladnené v strategickom externom hodnoteni ROP s cieflom spracovania ziskanych skusenosti
zimplementdcie ROP a optimalneho zapracovania regiondlneho aspektu pri nastavovani
programového obdobia 2014-2020.

Rozhodujucim vychodiskom pre hodnotenie zaujmu/dopytu su objektivne ukazovatele o pocte
obyvatelov v regione NUTS lll, ku ktorym je smerovana podpora ROP a pocte inova¢nych a kohéznych
polov rastu ako opravnenom mieste realizacie projektov. Pozri tabulka nizSie:

BBSK NSK KSK PSK TSK TTSK ZSK
Pocet obyvatelov 31.12.2013 | 656 813 686 662 794 756 818916 592 394 557 608 690 420
Pocet polov rastu 125 156 130 176 104 106 139

Tabulkové prehlady napifnania planovanych regionalnych alokacii

Prehlad o napifani regionalnych alokéacii pri prerozdelovani finanénych prostriedkov z hladiska
zaujmu/dopytu a uUspeSnosti zastupenych regiénov podla jednotlivych oblasti podpory ROP, ako aj
prehfad o pokroku jednotlivych regidnov pri implementacii podporenych projektov znazorfiuju
nasledujuce tabulky.
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Tabulka €. 9 a: Dopyt a uspesnost regidnov podla prioritnych osi ROP k 31.12.2013

e Prijaté | Schvalené Celkova vyska NFP | Celkova vyska NFP
Prioritna os | NUTSIIl | 5 Nep | 7oNFP % prijatych ZONFP | schvalenych ZoNFP | o,
ROP region
Pocet EUR
TTSK 175 83 47,43 134 478 569,85 58221926,09| 43,29
TSK 211 91 43,13 181233 711,10 77744042,98| 42,90
NSK 256 102 39,84 199 460 723,38 76 332 381,61 38,27
Prioritna os | 25K 274 154 56,20 244 237 980,12 128934480,79| 52,79
1 BBSK 210 101 48,10 179 819 464,46 80 352 008,01 44,68
PSK 345 177 51,30 290 135 376,81 13933523800 | 48,02
KSK 217 08 45,16 195 760 856,57 8308228259 | 44,99
spolu| 1688 806 47,75 1425126 682,29 649 002 360,07 | 45,54
TTSK 42 22 52,38 61906 792,85 2902449429 | 46,88
TSK 45 22 48,89 70 971 811,30 3150089822 | 44,40
NSK 47 28 59,57 55 772 999,21 3120244354 | 5595
Prioritna os | 25K 40 17 42,50 65 598 250,92 3031093182 46,21
2 BBSK 55 2% 43,64 58 495 397,57 2044938952 | 34,96
PSK 90 55 61,11 86 215 429,32 4762208307 | 5524
KSK 52 29 55,77 66 277 631,30 3467426002 52,32
spolu| 371 197 53,10 465 238 312,48 22479350047 | 48,32
TTSK 14 10 71,43 14 106 534,73 1078215068 | 76,43
TSK 23 9 39,13 19 875 601,92 12876 003,18 | 64,78
NSK 27 16 59,26 18 011 248,85 667413159| 37,06
Prioritna os | 25K 34 14 4118 14 653 370,17 8838841,30| 60,32
3 BBSK 40 17 42,50 28 595 786,95 1468291504| 51,35
PSK 51 27 52,04 34100 571,67 2000032145 | 5864
KSK 25 15 60,00 17 246 747,17 1103194270 63,97
spolu| 214 108 50,47 146 508 861,46 8488630594 | 57,90
BSK 1 0 0 251 849,13 0 0
TTSK 117 77 65,81 72 434 250,51 4993178554 6893
TSK 94 83 88,30 55 439 155,33 46663060,37 | 84,17
NSK 211 155 73,46 126 339 840,47 8074995408 71,04
Prioritna os | 25K 145 108 74,48 86 393 716,65 66891789,82| 7743
4 BBSK 188 129 68,62 119 365 732,39 8665271138 | 72,59
PSK 261 169 64,75 170 008 244,25 103819891,10| 61,07
KSK 212 162 76,42 136 274 346,27 101 863 460,11 74,75
Jessica 1 1 100 8 000 000,00 8000000,00| 100,00
spolu| 1230 884 71,87 774 507 135,00 553572652,40 | 71,47
TTSK 11 10 90,91 22693 908,14 2042695020 90,01
o |TsK 8 4 50,00 25 145 771,81 1583945569 | 62,99
Prioritna os
5(bez | NSK 15 15] 100,00 38 638 808,65 38638 808,65| 100,00
schvalenych | ZSK 11 9 81,82 26 960 697,17 2369910965 87,90
rojektovych
P e | oK 13 10| 769 3442358691  2894142277| o4
v PSK 29 2% 82,76 45762 963 47 3557245212 | 77,73
predvybere) s 13 11 84,62 45 363 607,48 3816324347 84,13
spolu| 100 83 83,00 238 980 343,63 201281442,55| 84,22

Zdroj: RO pre ROP, 2014
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Tabulka €. 9 b: Dopyt a uspesnost regiénov podla opatreni prioritnych osi 3 a 4 ROP k 31.12.2013

Prioritna NUTS Il Prijaté | Schvalené Cellf.ov? vyska NFP Celkgvé \’q'/§kva NFP
os ROP regién ZoNFP vZoNFP % prijatych ZoNFP schvalenych ZoNFP %
Pocet EUR
TTSK 10 6 60,00 13 559 338,94 9934 954,89 73,27
TSK 10 6 60,00 18 322 327,86 12 507 084,93 68,26
NSK 14 7 50,00 16 408 404,60 5497 347,59 33,50
Opatrenie Z8K 1 6 54,55 10 892 750,80 7128 326,84 65,44
3.1 BBSK 18 10 55,56 23857 286,79 13 137 627,28 55,07
PSK 18 12 66,67 29 036 788,67 18 022 504,98 62,07
KSK 11 7 63,64 14 519 839,38 9749 137,92 67,14
spolu 92 54 58,70 126 596 737,04 75976 984,43 60,01
TTSK 4 4 100,00 847 195,79 847 195,79 100,00
TSK 13 3 23,08 1553 274,06 368 918,25 23,75
NSK 13 9 69,23 1602 844,25 1176 784,00 73,42
Opatrenie ZSK 23 8 34,78 3760619,37 1710 514,46 4548
3.2 BBSK 22 7 31,82 4738 500,16 1545 287,76 32,61
PSK 33 15 45,45 5072 783,00 1977 816,47 38,99
KSK 14 8 57,14 2726 907,79 1282 804,78 47,04
spolu 122 54 44,26 20302 124,42 8909 321,51 43,88
spolu prioritna os 3 214 108 50,47 146 898 861,46 84 886 305,94 57,79
TTSK 80 53 66,25 57 435 848,12 38 843 315,39 67,63
TSK 62 55 88,71 44 261 887,28 37 936 014,51 85,71
NSK 156 116 74,36 100 778 608,49 73699 196,64 73,13
Opatrenie ZSK 97 75 77,32 68 036 326,11 54 680 645,78 80,37
4.1a BBSK 122 79 64,75 80472 432,60 54 655 844,57 67,92
PSK 174 106 60,92 112 493 729,51 66 815 861,82 59,40
KSK 124 94 75,81 78 796 566,01 57 776 394,67 73,32
spolu 815 578 70,92 542 275 398,12 384 407 273,38 70,89
TTSK 0 0 0 0 0
TSK 0 0 0 0 0
NSK 1 100,00 2208 731,00 1993 929,53 90,27
Opatrenie Z8K 0 0 0 0 0 0
4.1c BBSK 12 1 91,67 18 149 996,24 16 148 784,09 88,97
PSK 30 17 56,67 34 480 604,28 17 680 965,89 51,28
KSK 34 24 70,59 34701 887,24 28170 867,53 81,18
spolu 77 53 68,83 89 541 218,76 63 994 547,04 71,47
TTSK 0 0 0 0 0 0
TSK 12 13 100,00 859 742,38 857 634,45 99,75
NSK 11 11 100,00 628 900,00 627 000,00 99,70
Opatrenie Z5K 100,00 723 425,00 723 425,00 100,00
4.1d BBSK 100,00 857 660,00 857 375,00 99,97
PSK 100,00 813 200,00 813 200,00 100,00
KSK 16 14 87,50 917 699,50 822 937,50 89,67
spolu 62 60 96,77 4 800 626,88 4701 571,95 97,94
Opatrenie BSK 1 0 0 251 849,13 0 0
4.2 TTSK 37 24 64,36 14 998 402,39 11088 470,15 73,93
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TSK 19 15 78,95 10 317 525,67 7869 411,41 76,27
NSK 43 27 62,79 22723 600,98 13 429 827,91 59,10
ZSK 43 28 65,12 17 633 965,54 11 487 719,04 65,15
BBSK 45 30 66,67 19 885 643,55 14 990 707,71 75,38
PSK 49 38 77,55 22220 710,46 18 509 863,39 83,30
KSK 38 30 78,95 21 858 193,49 15093 260,41 69,05
spolu 275 192 69,82 129 889 891,21 92 469 260,02 71,19
Jessica 1 1 100,00 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00
spolu prioritna os 4 1230 884 71,87 774 507 134,97 553 572 652,39 71,47
Zdroj: RO pre ROP, 2014
Tabulka &. 9 c: Napifanie planovanych regionalnych alokacii na Grovni ROP k 31.12.2013
NUTS Il TTSK TSK NSK ZSK BBSK PSK KSK Spolu
Planovana indikativna
alokacia v % 9,60 % 11,60 % 14,60 % 14,60 % 13,60 % 20,00 % 16,00 %
100,00 %
NUTS 2 Zapad - 35,80 % NUTS 2 Stred - 28,20 % NUTS 2 Vychod - 36 %
Dosiahnuta
planovana regionalna 9,96 % 11,34 % 13,76 % 15,82 % 13,65 % 20,37 % 15,09 %
alokacia v % na 100,00 %
;2f‘f;§:fgﬁ';ﬁmp NUTS 2 Zapad — 35,07 % NUTS 2 Stred— 29,47 % | NUTS 2 Vychod — 35,47 %
Uroveii napihania 105,70 % 99,60 % 96,04 % 110,36 % 102,25% | 103,77 % 96,08 %
planovanych 101,87 %

regionalnych alokacii

v % na zaklade
objemu schvalenych
ZoNFP

NUTS 2 Zapad - 97,95 %

NUTS 2 Stred — 104,50 %

NUTS 2 Viychod - 98,51 %

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabulka €. 9 d: Fyzicka implementacia ROP podla NUTS Il regiénov k 31.12.2013

Prioritnd os | NUTS 3llI Pocet prijatych Pocet schvalenych Pocet Pocet ukonéenych

ROP region ZoNFP ZoNFP zazmluvnenych projektov
projektov

TTSK 175 83 83 79

TSK 211 9N 89 79

NSK 256 102 98 89

Prioritna os | £SK 274 154 152 135

1 BBSK 210 101 95 85

PSK 345 177 173 155

KSK 217 98 92 77

Spolu 1688 806 782 699

TTSK 42 22 20 11

TSK 45 22 19 1

NSK 47 28 26 13

Prioritna os | £SK 40 0 15 4

2 BBSK 55 24 20 4

PSK 90 55 53 10

KSK 52 29 27 5

Spolu 371 180 180 58
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TTSK 14 10 9 3

TSK 23 9 8 1

NSK 27 16 14 7

Prioritna os | 7gK 34 14 14 2
3 IBBSK 40 17 17 7
PSK 51 27 23 5

KSK 25 15 15 3

Spolu 214 108 100 28

BSK 1 0 0 0

TTSK 117 77 74 46

TSK 94 83 65 47

NSK 211 155 147 114

Prioritna os | 25K 145 108 103 72
4 BBSK 188 129 119 51
PSK 261 169 144 57

KSK 212 162 133 80

Jessica 1 1 1 0

Spolu 1230 884 786 467

TTSK 11 10 10 7

| TSK 8 1 4 0
P”gr('t)”eaz"s NSK 15 15 12 8
schvalenych | £SK 11 9 8
projektovych | BBSK 13 10 2
Zamerov v - pgy 29 24 20 15
predvybere) KSK 3 7 0 3
Spolu 100 83 72 43

Celkom 3603 2061 1920 1295

Zdroj: RO pre ROP, 2014
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Tabulka €. 10: Finanéna implementacia ROP podla NUTS 11l k 31.12.2013

Vyska zazmluvnenych prostriedkov z EFRR

Vyska ¢erpanych prostriedkov EFRR

—r % zo %z
Prioritna | Region Infjll_(atlvne zazmluvne % cerpania -
os NuTs i | 2lokacieZEFRR € niavramci | zalokécie € vramei | o Zalokiciena
v €Y7 B e S region
prioritnej | naregion prioritnej
osi osi
A B c D SUDZIEN| e G e I=GIC
na os oritna os
TTSK 45116 213,66 51185 984,98 9,40 113,45 46771 158,41 9,64 103,67
TSK 54 515 424,84 66 418 812,87 12,20 121,83 54 817 822,17 11,29 100,55
NSK 68 614 241,61 62 803 514,83 11,53 91,53 55370 903,62 11,41 80,70
Prioritna 75K 68 614 241,61 110795 370,48 20,34 161,48 102 217 548,97 21,06 148,97
0s 1 BBSK 63 914 636,02 63705 703,19 11,70 99,67 57 367 041,30 11,82 89,76
PSK 93992 111,80 118 410 846,46 21,74 125,98 103 227 805,89 21,27 109,83
KSK 75193 689,44 71 306 524,90 13,09 94,93 65 593 196,54 13,51 87,23
Spolu 469 960 559,00 544 626 757,70 100,00 115,89 485 365 476,90 100,00 103,28
TTSK 19 514 398,46 24 146 863,43 13,75 123,74 16 710 437,56 18,43 85,63
TSK 23579 898,14 22 730 505,03 12,94 96,40 15832 095,07 17,46 67,14
NSK 29678 147,66 24 495 468,12 13,95 82,54 16 228 402,58 17,90 54,68
Prioritna 75K 29678 147,66 22 960 535,43 13,08 77,37 11323 020,19 12,49 38,15
0s 2 BBSK 27 645 397,82 14 090 411,85 8,02 50,97 2730 106,25 3,01 9,88
PSK 40654 996,80 39261 898,44 22,36 96,57 17 943 872,64 19,79 4414
KSK 32523 997,44 27 911 099,54 15,89 85,82 9917 636,19 10,94 30,49
Spolu 203 274 984,00 175 596 781,85 100,00 86,38 90 685 570,48 100,00 44,61
TTSK 13 969 037,09 7531 332,36 10,68 53,91 4187 747,90 14,91 29,98
TSK 16 879 253,15 11 326 275,17 16,06 67,10 6794 999,71 2419 40,26
NSK 21244 577,24 5786 512,43 8,20 27,24 3712 566,68 13,22 17,48
Prioritna | 25K 21244 577,24 761050144 10,79 35,82 2004 905,13 714 9,44
0s 3 BBSK 19789 469,21 12 935 568,11 18,34 65,37 5815 251,96 20,70 29,39
PSK 29 102 160,60 15 562 651,48 22,07 53,48 3915 320,66 13,94 13,45
KSK 23281728,48 9777 081,21 13,86 41,99 1659 369,21 5,91 713
Spolu 145 510 803,00 70 529 922,22 100,00 48,47 28 090 161,25 100,00 19,30
TTSK 46 631 654,50 43150 190,12 9,47 92,53 30 186 570,95 9,55 64,73
TSK 56 346 582,52 39731085,94 8,72 70,51 30377613,12 9,61 53,91
NSK 70918 974,55 73557 404,11 16,14 103,72 56 591 073,17 17,90 79,80
o 75K 70918 974,55 58 484 255,52 12,84 82,47 46 479 963,63 14,70 65,54
Prg;”}‘”a BBSK 66 061 510,54 68 943 339,98 15,13 104,36 40 662 398,91 12,86 61,55
PSK 97 149 280,20 83061 944,44 18,23 85,50 56 872 830,80 17,99 58,54
KSK 7771942416 81 888 802,38 17,97 105 54 938 314,51 17,38 70,69
Jessica 6800 000,00
Spolu 485746 401,00 455 617 022,48 100,00 93,80 316 108 765,09 100,00 65,08
TTSK 14 155 411,49 14 158 635,30 9,45 100,02 8731274,74 9,54 61,68
TSK 17 104 455,55 14172 144,58 9,46 82,86 9837 014,65 10,75 57,51
NSK 21528 021,64 29736 722,00 19,96 138,13 11 140 556,04 12,18 51,75
Prioritna 75K 21528 021,64 19 155 324,78 12,79 88,98 18 696 400,85 20,44 86,85
0s5 BBSK 20053 499,61 13 444 630,64 8,98 67,04 12 889 973,52 14,09 64,28
PSK 29 490 440,60 27 250 208,11 18,20 92,40 20389 607,17 22,29 69,14
KSK 23592 352,48 31847 863,84 21,27 134,99 9798 760,16 10,71 41,53
Spolu 147 452 203,00 149 765 529,25 100,00 101,57 91483 587,13 100,00 62,04
Zdroj: RO pre ROP, 2014

7 pokial v OP nie su stanovené alokacie na urovni NUTS IlI, uvadza sa zlu¢enim prislusnych riadkov len alokacia na trovni
NUTS II. DalSie udaje o zazmluvneni a ¢erpani prostriedkov SF a KF je potrebné uvadzat na arovni NUTS Il
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Tabulka €. 11: Finan€na implementacia projektov nezaradenych do regiénov na urovni NUTS 11l k 31.12.2013

Prioritna os Vyska zazmluvnenych prostriedkov z EFRR Vyska ¢erpanych prostriedkov z EFRR
(PO) EUR % zazmluvnenia v ramci PO EUR o CETEETIR  RE] [HO
A B C=B/3 PO D E=D/3 PO
_ 44 362 972,82 98,09 16 443 511,80 36,36
Prioritna os 6
44 362 972,82 98,09 16 443 511,80 36,36

Spolu

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Vyhodnotenie dopytu regiénov

Pri vacsine vyhlasenych vyziev v ramci ROP dopyt Ziadatelov presahuje alokaciu stanovenu na vyzvu
(v niektorych pripadoch dokonca mnohonasobne). Z hladiska porovnavania réznych prioritnych osi
resp. oblasti podpory je véak mozné na zaklade analyzy poétu predlozenych ZoNFP sledovat rézny
zaujem jednotlivych regidonov podla miery ich pripravenosti, ale aj ich rozvojovych priorit a Specifickych
potrieb.

Na zaklade Udajov v tabulke &. 9a je zrejmé, Ze najvacsi potet ZONFP vo vetkych prioritnych osiach
ROP pochadza z PreSovského kraja, ktory je z hfadiska rozlohy najvaésim krajom SR. Tato skuto&nost
zodpoveda zameraniu ROP najmd na rozvoj regiénu NUTS I -  Vychod,
s cielom znizovania medziregionalnych rozdielov v SR a EU. V nasledujicom texte je hodnoteny
zaujem ostatnych krajov s vynimkou PreSovského.

Vysoky zaujem o podporu infradtruktary vzdelavania prejavili subjekty v Zilinskom a Nitrianskom kraji,
€o suvisi pravdepodobne aj s demografickou Struktiurou obyvatelstva a rozmiestnenim zakladnych 3kol.
O podporu socialnej infrastruktdry a regionalnych komunikacii bol doposial vyrovnany zaujem
na uzemi vSetkych regionov. Vysoky zaujem o podporu kulturnej infradtruktury a cestovného ruchu bol

O podporu regeneracie sidiel bol vyrazne mensi zaujem ziadatelov z Trencianskeho kraja.
Vyhodnotenie uspesnosti regiénov

Uspesnost jednotlivych regionov suvisi so zaujmom subjektov z jednotlivych krajov, kvalitou
predkladanych ZoNFP a tiez s ciefom RO pre ROP napliiat stanovené regionalne alokacie.

Pomer UspesSnosti medzi predlozenymi a schvalenymi ziadostami o NFP sa v ramci ROP pohybuje
v roku 2013 v priemere na urovni 58 %. Z hfadiska regionalnych alokacii sa vyrazny nepomer, ktory by
vyZadoval systémové opatrenia, nevyskytuje pri Ziadnej oblasti podpory ROP. Za mierny nepomer
medzi prijatymi a schvalenymi Ziadostami mozno povazovat vy$siu Uspesnost Zilinského kraja a nizsiu
uspednost’ Nitrianskeho kraja v pripade prioritnej osi 1 ROP a vysoku uspeSnost Tren€ianskeho kraja
v pripade prioritnej osi 4 ROP (ktory je prekvapivy aj vzhladom na vy3Sie spomenuty niZz8i zaujem
Ziadatelov z Tren&ianskeho kraja o danu prioritna 0s). Taktiez je mozné pozorovat aj niZz8iu UspeSnost
Zilinského a Banskobystrického kraja v pripade prioritnej osi 2 ROP a nizsiu Uspe$nost Zilinského,
Banskobystrického a Trencianskeho kraja v pripade prioritnej osi 3 ROP.

Pri posudzovani urovne dosahovania planovanych regionalnych alokacii na drovni ROP na zaklade
schvalenych ZoNFP k 31. 12. 2013 (tabulka &. 9c) mozno konstatovat, Ze $tyri kraje presiahli 100% zo
svojej planovanej regionalnej alokacie. Priebezne dosahované odchylky v plneni regionalnych alokacii
na urovni ROP sa v pripade jednotlivych NUTS Ill regidonov pohybuju vintervale od +13%
do +26%. Na z&klade udajov uvedenych v tabulke €. 9¢c mozZno pozorovat, Ze odchylky v plneni
regionalnych alokacii na urovni ROP vnutri NUTS Il regiénov suvisia aj s rozdielmi vnutri NUTS I
regiénov — v ramci kazdého NUTS Il regiénu sa nachadza kraj s inou Uroviiou dosahovania planovanej
regionalnej alokécie.
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2.1.4 Finanéna kontrola a audit

Ulohy Organu auditu zabezpeduje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujicimi organmi.
V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy Strukturalnej pomoci
(dalej len ,stratégia auditu®) schvalenej Eurépskou komisiou v maji 2009 sa systémové audity a audity
operacii podla ¢l. 62 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 vykonavaju ako vladny audit, ktorého zakladné
prvky legislativne upravuje zakon €. 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom audite a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Audity operacii podla ¢lanku 62 ods. 1 pism. b) nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006

V sulade s aktualizaciou stratégie auditu pre rok 2013 Organ auditu zabezpecil vykon auditov operacii
v 1. polroku 2013, pricom na zaklade vyroku o ucinnosti riadiaceho a kontrolného systému
zo systémového auditu z 2. polroka 2012 (2. stupen uistenia - systém funguje a je potrebné vykonat' len
minimalne zlepSenia) bola Uroven spolahlivosti uréena na urovni 70%. Vzhladom na rozsah vybranej
vzorky (69 ziadosti o platbu v ramci 69 projektov) boli vykonané v ramci Regionalneho operacného
programu 2 vladne audity (A504 a A505)18.

A504

Vladny audit ¢. A504 bol vykonany v obdobi februar — oktdber 2013 Ministerstvom financii SR,
Spravami finan¢nej kontroly KoSice a Zvolen. Hlavhym ucelom a cieflom auditu bolo ziskanie uistenia
0 opravnenosti vydavkov na vybranej vzorke operacii na urovni RO a PJ (MPaRV SR) a na urovni
vybranych prijimatelov podfa &l. 62 nariadenia Rady (ES) &. 1083/2006. Auditom bolo overenych
25 197 857,33 eur, pricom neopravnené vydavky boli identifikované vo vyske 335 276,49 eur.

V rdmci uvedeného vlddneho auditu auditorska skupina identifikovala nasledovné najzavaZnejSie
nedostatky:

nahodné nedostatky (s finanénym dopadom)

Porusenie financnej discipliny na drovni prijimatelov podfa § 31 ods. 1 pism. b) zakona €. 523/2004
Z.z. v celkovej vySke 3 655,65 eur v rdmci ZoP v 4 pripadoch:

= vo vysSke 536,85 eur z dévodu nezrealizovania €asti vyfakturovanych stavebnych prac (nedodané
zabradlie),

= vo vySke 1 993,02 eur z dévodu nedodania zariadenia, ktoré malo byt v zmysle faktur sucastou
stavby (nedodana kabelaz a spojovaci material),

= vo vySke 947,30 eur z dévodu pouzitia verejnych prostriedkov nad ramec opravnenia, ked neboli
zrealizované Casti vyfakturovanych stavebnych prac (neosadné stoziare verejného osvetlenia),

= vo vySke 178,48 eur z dovodu uhrady vydavkov za tovar, ktory nebol pouzity v ramci realizacie
projektu (prisluSenstvo verejného osvetlenia).

Porusenie § 5 ods. 1. a § 9 ods. 1., 2. a 4. zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani

na urovni prijimatelov v celkovej vysSke 331 620,84 eur v 3 pripadoch:

= vo vySke 293,93 eur z dévodu poruSenia zakona o verejnom obstaravani — konatelka UspeSnej
vybranej spolo€nosti bola zaroveri mestom poverena na vyber dodavatela, v nadvaznosti
na €o auditorska skupina navrhla finanénu korekciu vo vyske 10% z hodnoty zakazky),

= vo vySke 3 718,75 eur z dévodu nespravneho urenia predpokladanej hodnoty zakazky v procese
verejného obstaravania, ked obstaravatel napriek ponukéam prevySujucim hranicu 30 000 eur
pokragoval postupom pre zakazky s nizkou hodnotou, v nadvaznosti na ¢o auditorska skupina
navrhla finanénu korekciu vo vy8ke 25% z hodnoty zakazky,

8 |dentifika&né &islo viadneho auditu generované informaénym systémom MF SR - CEDIS
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= vo vySke 327 608,16 eur z dévodu porusenia principu rovhakého zaobchadzania pri vyhodnocovani
podmienok ucasti — referencii pri zadavani podlimitnej zakazky — uz8ej sutazi na vyber dodavatela
stavebnych prac, ked obstaravatel nepoziadal zaujemcov o vysvetlenie, resp. doplnenie
zamietnutych referencii po tom, ako ich nejednoznaéne stanovil, v nadvaznosti na ¢o auditorska
skupina navrhla finanénu korekciu vo vySke 10% z hodnoty zakazky.

nesystémové nedostatky (bez finanéného dopadu)

= nedostato¢né vykonanie prvostupnovej kontroly verejného obstaravania zo strany RO a SORO
(TSK) — v nadvaznosti na vy$Sie uvedené nahodné nedostatky,

= nedésledné vykonanie kontroly na mieste zo strany RO a SORO (ZSK, TSK) pre ROP,

= nedodrzanie zmluvnych podmienok v oblasti publicity, informovanosti a uchovavania dokumentacie
k projektu,

= nezaslanie oznamenia o zmene projektu zo strany prijimatela,

= neplnenie meratelnych ukazovatelov projektu na 100 % a nasledné nepoziadanie o zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Prijaté opatrenia na urovni RO pre ROP a SO/RO pre ROP k nahodnym nedostatkom s finanénym
dopadom:

= SO/RO pre ROP zabezpedil vysporiadanie finanénej opravy vycislenej na udrovni
prijimatela
v sume 279,23 eur v zmysle usmernenia COCOF 07/0037/03-SK, bod 24 Finanéné
prostriedky boli vratené 22.10.2013.

= RO pre ROP zaevidoval nezrovnalost k predmetnej zakazke a aktualizoval
nezrovnalost evidovani OA difia 21.01.2014 a zaslal Prijimatelovi Ziadost o vratenie
finan€nych prostriedkov v celkovej vyske 3 718,75 eur k predmetnym nezrovnalostiam
dna 22.01.2014.

*= SO/RO pre ROP podia vysledku kontroly z UVO zabezpedi vysporiadanie finanénej
opravy vycCislenej na urovni prijimatela v sume 327 608,16 eur a zarovef uplatni
finanénu opravu vo vySke 10 % v zmysle usmernenia COCOF 07/0037/03-SK bod 24,
na vSetky dalSie vydavky deklarované EK v ramci overovaného VO uplatnenim postupu
podla zakona €. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES.

A505

Vladny audit & A505 bol vykonany v obdobi februar — november 2013 Ministerstvom financii SR,
Spravami finan€nej kontroly Kosice a Bratislava. Hlavnym u¢elom a cielom auditu bolo ziskanie uistenia
0 opravnenosti vydavkov na vybranej vzorke operacii na urovni RO pre ROP a PJ (MPaRV SR) au
vybranych prijimatelov podla ¢€l. 62 nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006.

Auditom bolo overenych 19414 227,30 eur opravnenych vydavkov. Neopravnené vydavky boli
identifikované v celkovej vySke 5 389,62 eur.

V ramci uvedeného vladneho auditu auditorska skupina identifikovala nasledovné najzavaZnejSie
nedostatky:

nahodné nedostatky (s financnym dopadom)

Porusenie financnej discipliny na Urovni prijimatefov podfa § 31 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 523/2004
Z. z. v celkovej vySke 5 389,62 eur v ramci ZoP v 2 pripadoch:

= vo vySke 250,91 eur z dévodu nedodania vyfakturovaného tovaru a nezrealizovania stavebnych
prac (chybajuce umyvadla a batérie),

= vo vySke 5138,71 eur z dévodu nedodania vyfakturovaného tovaru a nezrealizovania stavebnych
prac (chybajuce radiatory, sklapacie zrkadlo a nastavce na WC misu).

nesystémové nedostatky:

= predloZenie odliSnej dokumentacie z VO na RO pre ROP zo strany prijimatela, ked dokumentacia
predloZzena auditovanou osobou v dvoch vyhotoveniach bola pri vzajomnom porovnani odlisna,

= nezaregistrovanie Ziadosti o platbu do systému ITMS v stanovenej lehote do 5 kalendarnych dni
v troch pripadoch.
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Prijaté opatrenia na urovni RO pre ROP k nesystémovym nedostatkom:

RO pre ROP prijme opatrenia v zmysle zaverov prebiehajuceho vySetrovania dotknutych organov
a RO pre ROP sa listom MPRV-2014-1024/3944-7 zo dna 14.02.2014 obratil na CKO s poziadavkou
o0 usmernenie tykajuce sa vykonu administrativnej kontroly obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych
prac.

V priebehu roka 2014 sa planuje vypracovat a zaviest software na sledovanie projektového cyklu,
sucastou ktorého bude aj sledovanie dodrzZiavania terminov, generovanie udajov k v€asnej signalizacii
dodrziavania terminov jednotlivych procesov na urovni RO pre ROP, ktory v zmysle A505 zabezpeduje
v ramci pridelenej tlohy GR Utvaru implementécie programov regionalneho rozvoja.

Organ auditu na zaklade vysledkov tychto auditov operacii z roka 2013, ako aj systémovych auditov
z roka 2012 vydal pre Regionalny operacny program stanovisko s vyhradou. Toto vyro€né stanovisko
spolu so zavermi z uvedenych auditov operacii boli zaslané Eurdpskej komisii dfia 20.12.2013 ako
sucast vyro¢nej kontrolnej spravy.

RO pre ROP aj SO/RO pre ROP prijali opatrenia ku vSetkym nedostatkom identifikovanym viadnymi
auditmi &. A504 a &. A505, priCom overenie splnenia prijatych opatreni a zohladnenia odporu&ani
ku vSetkym nedostatkom identifikovanym viadnymi auditmi ¢. A504 a¢. A505 su predmetom
nasledného overovania v ramci auditov operacii prebiehajucich v 1. polroku 2014.

Systémové audity podla ¢lanku 62 ods. 1 pism. a) nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006

V priebehu roka 2013 zacal zo strany Ministerstva financii SR v spolupraci so Spravami finan¢nej
kontroly Bratislava, Zvolen a KoSice vykon vladneho auditu €. A531. Hlavnym u¢elom a cielom auditu je
ziskanie uistenia o dostatoCnosti a ucinnosti riadiacich a kontrolnych systémov v ramci Regionalneho
operaéného programu na urovni RO pre ROP aPJ (MPaRV SR) avybranych SORO pre ROP
(Samospravne kraje Banska Bystrica, Kosice, PreSov, Trenéin, Trnava, Nitra a Zilina) podia &l. 62
nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006.

Vykon vlddneho auditu nebol do terminu vypracovania tejto Vyroénej spravy ukoncéeny.
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2.1.5 Vyuzivanie fondov podla kategorii

Informacie o vyuzivani fondov podla kategdrii v sulade s ¢astou C prilohy Il Nariadenia ES 1828/2006 o rozpise vyuzivania fondov (v pripade ROP iba EFRR)
k 31.12.2013 poskytuju tabulky uvedené v prilohe €. 4 VS, a to na zaklade finanénych prostriedkov EFRR, ktoré boli k 31.12.2013 schvalené na konkrétne
projekty. V nasledujucej tabulke je uvedeny prehlad indikativnej kategorizacie ROP na celé obdobie 2007-2013.

Tabulka: Informacie o alokacii finanénych prostriedkov podla dimenzii, sumy su uvedené v EUR

Opatrenie Dimenzie
C: Typ uzemia D: Hospodarska ¢innost
A: Prioritna téma B: Forma financovania Opravnené tzemie
Priloha II., tab. 3. Nariadenia Komisie €. Podporované hlavné ekonomické &innosti
Nazov opatrenia EFRR 1828/2006
Prioritna téma . Priloha Il., | Klasifikacia
L'SST(?” tab.2. | financnych Priloha I, tab. 4. SKEC
Priloha Il. tab. 1. EFRR stratégia Nariadenia | prispevkov | 01-Mestské | 02-Horskeé | 05-Vidiecke | Nariadenia Komisie ¢. (SK NACE Rev. 2)
Nariadenia Komisie ¢. G 9 Komisie €. podla 1828/2006 ’
1828/2006 1828/2006 MF SR
1.1 75 - vzdelavacia nie 01- Nenéavratny 18 — Skolstvo 85 — Vzdelavanie
Infradtruktira infraStruktira 429 000 000 Nendvratna | finantny 234 .
vzdelavania 4 | 77 - infraStruktura v nie dotacia prispevok z | 211482 251,55 | 23 498 027,95 980 279,5 | 18 — Skolstvo
469 960 559 | starostlivosti o deti 40 960 559 EFRR
2.1 79 - iné socialna 20 - Socialna praca, 87 — Starostlivost
Infrastruktdra infradtruktura nie . . spologenské, socidlne | v pobytovych
P . 01- Nenéavratny . ; .
socialnych sluZieb, 178 000 000 . A a osobné sluzby zariadeniach
- L — Nenavratna | financny — - I
socialnopravnej 77 - infrastruktira v L. . 20 - Socialna praca, (rezidenéna
o A . dotacia prispevok z " ) o N
ochrany a socialnej starostlivosti o deti . spoloCenské, socialne | starostlivost;
nie EFRR o o .
kurately 91473742,80 | 10163 749,20 | 101637 492,00 | a osobné sluzby 88 — Socialna praca
203 274 984 25274984 bez ubytovania

¥ RoP implementovany v SR v programovom obdobi 2007-2013 prispieva k napifianiu priorit EU zameranych na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovnych miest, vratane napifiania cielov
integrovanych v usmerneni pre rast a zamestnanost (2005-2008) nepriamo. ROP sice priamo nenapifia kddy kategérii pomoci Prioritna téma, uvedené v prilohe IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006,
ale svojimi intervenciami predovSetkym do stavebno-technického a dopravno-technického stavu regionalnej infrastruktiry vytvara podmienky pre rast konkurencieschopnosti v oblasti verejnych
sluzieb. RozSirovanim existujucich a budovanim novych zariadeni obgianskej infrastruktury prispieva ROP k rastu zamestnanosti.

Aj ked ROP priamo neprispieva k napifianiu ciefov Narodného programu reforiem, v ramci svojich opravnenych aktivit vyraznou mierou prispieva k naplifianiu kédov kategérii pomoci podra prilohy IV
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 v prioritnych témach 43 — Energeticka efektivnost, kogeneracia, hospodarenie s energiou a 11 — Informacné a komunikacné technolégie (pristup, bezpeénost,
interoperabilita, predchadzanie rizikam, vyskum, inovécia, e-obsah atd.). Uvedené prioritné témy nie st finanéne vy&islené, nakolko su napifiané prierezovo cez vaésinu sektorovo tematickych
opatreni ROP prostrednictvom zvySovania energetickej hospodarnosti budov a obstaravania vybavenia zariadeni obcianskej infrastruktary, vratane informaéno-komunika¢nych technolégii.
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3.1

59 - rozvoj kultirnej

20 — Sociélna praca,

91 — Cinnost kniznic,

Posilnenie infratruktiry nie spoloCenské, socialne a | archivov, muzei
kultirneho 45692 033 osobné sluzby a ostatnych kultirnych
potencialu regiénov 58 - ochrana a zachovanie Nenavratny 20 - Socialna praca, zariadeni
kultirneho dedicstva nie 01- finanény y spoloCenske, sociélne a
125692 033 80 000 000 Nenavratna ] yk 0sobné sluzby
32 57 - ind pomoc na dotacia Erll_st;vo z 21— Cinnosti stvisiace | 84 - Verejna sprava a
Podpora a rozvoj zlepSovanie sluzieb nie so Zivotnym prostredim | obrana; povinné
infradtruktary cestovného ruchu 10 000 000 sociélne zabezpecenie
cestovného ruchu 24 - cyklistickeé drahy nie 6381319468 | 5608873,48 | 7108873483 | 11 —Doprava
19818770 9818770
4.1 61 - integrované projekty 01- Nenavratny 21 - Cinnosti stvisiace | 84 - Verejna sprava a
Regenerécia sidiel regeneracie mestskych Nendvratna | . oavramny so Zivotnym prostredim | obrana; povinné
o : . L finanény - _—
a vidieckych oblasti nie | dotécia ] socialne zabezpecenie
prispevok z
321000 000 EFRR
78 - infradtruktura byvania 02 - Pomoc Nens . 20 - Socialna praca,
vy enavratny . . o
(pbzicka, financny spoloCenske, socialne a
Urokova inancny 0sobné sluzby
. prispevok z
subvencia, EFRR
6800000 nie | zaruky)
01- Nenavratny
Nenavratna | financny
dotécia prispevok z
5950 000 EFRR
23 - regionalne/miestne nie 11 — Doprava
cesty 76 000 000
24 - cyklistické drahy nie 11 — Doprava
1792530
81 - mechanizmy na 17 — Verejna sprava
zlepSenie tvorby politiky a
programov, monitorovanie
a hodnotenie na $tatnej, nie
regionalnej a miestnej
Urovni, budovanie kapacit
pre predkladani stratégii a
416 914 030 | programov 5371500
42 54 - iné opatrenia na 21 - Cinnosti stvisiace | 84 - Verejna sprava a
Infratruktura zachovanie Zivotného 01- Nenavratny so zivotnym prostredim | obrana; povinné
nekomerénych prostredia a predchadzanie nie Nenavratna | finanény socialne zabezpeCenie
zachrannych rizikam dotacia prispevok z | 216 795 380,45 | 22496 820,05 | 241 082 700,50 85 — Vzdelavanie
sluZieb 68 832 371 68 832 371 01- EFRR
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5.1

23 - regionalne/miestne

11 - Doprava

Regionélne cesty 147000 000 ne 01— Nendvratny 49 — Pozemna doprava
komunlkgc!t? 24 - cyklistické drahy Nenavratna | finanény 11— Doprava a doprava potrubim
zabezpedujuce . ]
d , . dotacia prispevok z
opravnu nie
. . EFRR

obsluznost 66 353 491,35 7372610,15| 73726 101,50
regiénov 147 452 203 452 203
6.1 85 - Priprava, vykonavanie, nie 01- Nenavratny 17 - Verejna sprava 84 - Verejna sprava a
Technicka pomoc monitorovanie a kontrola 32000 000 Nenavratna | financny obrana; povinné

86 - Hodnotenie a Studie; nie dotacia prispevok 17 - Verejna sprava socialne zabezpecenie

45228 500 | informacie a komunikacia 13228 500 z EFRR neaplikuje sa .
71 58 - ochrana a zachovanie 20 — Sociélna praca, 91 — Cinnost kniznic,
Eurdpske hlavné 57 330 477 | kultdrneho dedicstva spolocenské, sociélne a | archivov, muzei
mesto kultary — nie 01- Nenavratny osobné sluzby a ostatnych kulturnych
Kosice 2007-2013 Nenavratna | financny zariadeni
18 000 000 dotacia prispevok
59 - rozvoj kultumnej zEFRR 20 - Socialna praca, 84 - Verejna sprava a
infradtruktury nie spolocenské, socidlne a | obrana; povinné
39 330 477 57 330 477 0 0 | osobné sluzby socialne zabezpeCenie

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Poznamka: k asti D: SKEC uvadza Statisticka klasifikacia ekonomickych ginnosti SK NACE Rev. 2 v zmysle vyhlagky Statistického tradu SR ¢&. 306/2007
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2.1.6 Prispevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Eurépa 2020

V roku 2010 bola schvalena stratégia Eurépa 2020, ktora je priamym pokraCovanim Lisabonske;j
stratégie. Eurépa 2020 sformulovala pat hlavnych cielov spolognych pre celd EU. Nadvazne si kazdy
¢lensky $tat EU vo svojom zakladnom narodnom dokumente stratégie Eurépa 2020 - v Narodnom
programe reforiem — urcil viastné hodnoty spolo¢nych eurdpskych cielov:

1. Zamestnanost

e zvysit mieru zamestnanosti obyvatelov vo veku 20 az 64 rokov na 75% (narodny ciel SR:
72%)

2. Vyskum, vyvoj a inovacie
e zvysit Uroven investicii do vyskumu a vyvoja na 3% HDP EU (narodny ciel SR: 1,2 %)

3. Zmena klimy a energetika:

e znizit emisie sklenikovych plynov o 20% v porovnani s troviiour. 1990 (narodny ciel SR:
znizit narast emisii sklenikovych plynov mimo sektora ETS tak, aby nepresiahli uroven z roku
2005 o viac ako 13 %)

e zvysit podiel energie z obnovitelnych zdrojov na hrubej konecnej spotrebe energie na 20%
(narodny ciel SR: 14%)

e dosiahnut 20% narast efektivnosti vo vyuzivani energie (narodny ciel SR: zvysit' energeticku
efektivnost prostrednictvom Uspory 11 % konelnej spotreby energie v porovnani s
priemernou spotrebou v rokoch 2001 — 2005)

4. Vzdelavanie
e znizit pod 10% podiel osdb, ktoré pred€asne ukoncia Skolski dochadzku (narodny ciel SR:
6%0)
e minimalne 40% podiel obyvatelov vo veku 30-34 rokov, ktori maju ukonené vysokoskolské
alebo rovnocenné vzdelanie (narodny ciel SR: 40%)

5. Chudoba a socialne vyluenie
e aspon o 20 miliénov znizit pocet osbdb, ktorym hrozi chudoba a socialne vylu€enie (narodny
ciel SR: 170 tis. fudi).

Aj ked vo finanénom plane NSRR 2007 - 2013 nebola pre ROP planovana osobitna suma finanénych
prostriedkov na tzv. lisabonské aktivity, ROP viac & menej prispieva k napifianiu az $tyroch
zakladnych cielov stratégie Eurépa 2020 (okrem ciela 2), teda podporuje dve z celkom troch priorit
stratégie Eurépa 2020: udrzatelny a inkluzivny rast.

Ukazovatele tykajuce sa energetickych uspor sa aplikuju vo vac&sine prioritnych osi ROP. Na zaklade
dosiahnutého pokroku v ich napifiani mozno konétatovat, Ze ROP ma v vSetky predpoklady na to, aby
bol v ramci SR najprinosnejSim operanym programom v programovom obdobi 2007-2013 z hladiska
znizovania energetickej naro€nosti stavebnych objektov (ciel 3). Aktualne zazmluvnena je podpora
1 236 zariadeni obgianskej infrastruktury, temer 3,9 mil. m? zateplenej plochy, priemerné zniZenie
energetickej naroCnosti budov vyuzivanych podporenymi zariadeniami obdcianskej infrastruktary
o temer 50 %, zvySeny instalovany vykon zariadeni vyuzivajucich OZE na urovni viac ako 5 MW,
uspora energie temer 1 mil. GJ/rok.

Budovanim komunitnych centier a podporou byvania marginalizovanych romskych komunit v rémci
prioritnej osi 2 ROP prispieva tieZ k zlepSeniu socialnej inklizie chudobnych a socialne vylu€enych
ob&anov, najma zastupcov rémskych komunit (ciel 5). V rdmci ROP je aktualne zazmluvnenych
celkom 126 zariadeni socialnej infrastruktury (ztoho technicky zhodnotenych je 83
a novovybudovanych 43).

V ramci prioritnej osi 1 ROP tiez prispieva k zvySovaniu Urovne vzdelanosti obyvatelstva
prostrednictvom intervencii do infrastruktiry vzdelavania, podporou budovania Specializovanych
ucebni a laboratorii (ciel 4). Aktualne je v ramci prioritnej osi 1 zazmluvnenych 782 projektov (z toho
riadne ukon&enych je 699).
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Prostrednictvom intervencii v ramci vacsiny prioritnych osi ROP zaroven prispieva k vytvaraniu
novych pracovnych miest (ciel 1). Na zaklade zazmluvnenych projektov ROP mozno predpokladat
vytvorenie celkovo viac ako 2 588 pracovnych miest v programovom obdobi 2007-2013. Ku koncu
roka 2013 bol pocet vytvorenych pracovnych miest celkovo 443.

Dalsie podrobnosti k napifianiu meratelnych ukazovatelov, ktoré suvisia s cielmi Stratégie 2020, su
uvedené v tabulke €. 3 vyroCnej spravy av Casti 3 Realizacia podla prioritnych osi. Tabulkové
prehlady o napifiani dalSich cielov stratégii EU (napr. Stratégia EU pre Dunajsky region)
a strategickych dokumentov SR (napr. Narodny program reforiem, Program stability SR) su uvedené
tiez v Strategickom hodnoteni Regionalneho operaéného programu, ktory vypracoval IBS
Slovakia s. r. 0. k decembru 2013 (pozri najma Cast 4.1).

2.1.7 Opis partnerskych dohéd

Zabezpecenie implementacie ROP a suladu s predpismi a riadiacimi dokumentmi na narodnej Urovni
aurovni EU vyZaduje uzavretie a dodrZiavanie niekolkych partnerskych dohdd. Okrem dohéd
vyplyvajucich zo vzajomnych rokovani a pracovnych stretnuti ide najma o nasledovné dohody, ktoré
maju zavaznu pisomnu formu:

- Splnomocnenie o delegovani (uloh) pravomoci Riadiaceho organu na Sprostredkovatelsky
organ pod Riadiacim organom s jednotlivymi samospravnymi krajmi (dalej aj
»~Splnomocnenie®),

- Zmluvy o financovani vykonu &innosti SO/RO pre ROP,

- Zmluva o vzajomnej spolupraci a koordinacii pri napifiani horizontalnej priority
marginalizované romske komunity.

VSetky tri vy8Sie uvedené dohody boli uzavreté v priebehu roka 2008 a ich uzavretie bolo podmienkou
pre ziskanie priaznivého stanoviska bez vyhrad v tzv. audite suladu s &l. 71 Nariadenia Rady (ES)
¢. 1083/2006.

Vroku 2011 dodlo k uzavretiu dalSej pisomnej partnerskej dohody s Ministerstvom kultury SR
v suvislosti so zriadenim SO/RO pre ROP pre implementaciu investi¢nych projektov Eurépske hlavné
mesto kultury — KoSice 2013 v ramci dodatoCne vytvorenej prioritnej osi 7 ROP. Vytvorenie nového
SO/RO pre ROP bolo schvalené uznesenim viady SR €. 167/2011 zo dna 02.03.2011. Splnomochenie
SO/RO pre ROP Ministerstvo kultury SR na plnenie uloh RO pre ROP bolo podpisané diia 14.03.2011
ajeho znenie je uverejnené v Centralnom registri zmlav
http://www.crz.qov.sk/index.php?ID=143703&I=sk.

V zmysle uznesenia viady SR ¢&. 308 z 27.06.2012 pre$la od 01.09.2012 pésobnost Uradu
splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity z Uradu vlady SR na Ministerstvo vnutra SR.
Na zaklade tohto prechodu pdsobnosti bola vroku 2012 uzatvorena Zmluva o postupeni prav
a povinnosti, ktorej predmetom je postupenie vSetkych prav a povinnosti z pbvodnej Zmluvy
o vzajomnej spolupraci a koordinacii pri napifiani horizontélnej priority marginalizované rémske
komunity, uzavretej medzi Uradom vlady SR a Ministerstvom vystavby a regionalneho rozvoja SR
z Uradu vlady SR na Ministerstvo vnatra SR ako postupnika. Okrem uvedenej zmeny prebiehaju
rokovania medzi RO pre ROP a koordinatorom HP MRK ohladom napifiania Zmluvy o vzajomnej
spolupraci a koordin&cii pri napifiani horizontalnej priority marginalizované rémske komunity.

V suvislosti s reformou ESO (Efektivna, Spolahliva a Otvorena Statna sprava) a potrebou Upravy
pravnych vztahov medzi RO pre ROP a prijimatelmi nenavratného finanéného prispevku, ktorych sa
tato reforma dotkla (krajské Skolské urady a krajské riaditelstva Hasi¢ského a zachranného zboru),
bola drfia 19.02.2013 podpisana ,Dohoda o spolupraci v ramci ROP*, ktoru pripravil RO pre ROP a
ktora upravuje systém vzajomnej sucinnosti medzi MPRV SR ako Riadiacim organom pre ROP
a Ministerstvom vnutra SR ako prijimatefom. Legislativne zmeny uskutoénené v ramci reformy ESO
maju vplyv na existujuce vztahy medzi MPRV SR a prijimatelmi, ktorymi boli do 31.12.2012 krajské
Skolské urady a krajské riaditelstva HasiCského a zachranného zboru. Dohoda o spolupraci vytvara
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zakladny réamec efektivnej koordinacie Cinnosti medzi RO pre ROP a Ministerstvom vnutra SR ako
prijimatelom pri vyhlasenych vyzvach, ako aj pri pripravovanych vyzvach.

Dria 22. 04. 2013 bola podpisana Zmluva o financovani medzi MPRV SR a SFRB, na zaklade ktorej je
implementovany mechanizmus JESSICA. (Podrobnosti pozri kap. 2.6.)

Daldie podrobnosti k procesu spoluprace so SO/RO pre ROP tykajice sa Splnomocnenia
o delegovani (Uloh) pravomoci su uvedené v Casti 2.1c tejto Vyrocnej spravy.

Aplikovanie principu partnerstva je podla jednotlivych tématickych oblasti popisané v €astiach 2.1,
2.6, 3, 4 a 8 tejto Vyrolnej spravy.

2.2 Informacie o sulade s pravnymi predpismi Eurépskej unie

V sledovanom obdobi sa nevyskytli Ziadne zavazné problémy suvisiace so suladom s pravnymi
predpismi EU pri implementacii ROP suvisiacej so samostatne dopytovo - orientovanymi projektmi
ROP. Sulad s pravnymi predpismi EU bol zabezpe&eny v procese pripravy a schvalovania ROP
a aj nadalej pocas implementacie jednotlivych prioritnych osi ROP.

Realizacia ROP prebiehala vroku 2013 v sulade so zékladnymi pravnymi predpismi SR a EU
a k 31.12.2013 RO pre ROP neidentifikoval konania (tzv. infridgementy) voCi SR, ktoré by sa dotykali
projektov realizovanych v ramci ROP.

2.3 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na
ich odstranenie

Nedostatky identifikované pri certifikadnych overovaniach SZP:

1)

2)

3)

V oblasti zverejfiovania zmluv bolo identifikované v jednom pripade nezverejnenie zmluvy o dielo
na stavebné prace na webovom sidle prijimatela a nezverejnenie kompletného dodatku k zmluve
o dielo.

V oblasti verejného obstaravania bolo identifikované zistenie tykajuce sa nedostato€ného opisu
predmetu zakazky a dorieSili sa zistenia z certifikatnych overovani vykonanych v roku 2011
a 2012, ktoré sa tykali stanovenia neprimeranych podmienok uc€asti, stanovenia
nejednoznacnych kritérii vyberu obmedzeného poctu zaujemcov, mozného porusenia pravidiel a
principov verejného obstaravania, nesplnenia poziadaviek na predmet zakazky, nedostatoéného
opisu predmetu zakazky a zluCovania réznych predmetov zdkaziek do jedného verejného
obstaravania. RO pre ROP, resp. SORO pre ROP za porusenie zakona o verejnom obstaravani
urcil finanénu opravu a zaevidoval spravy o zistenych nezrovnalostiach.

V oblasti vyberu ziadosti o NFP sa dorieSilo zistenie identifikované v roku 2011 tykajuce sa
netransparentného vyberového procesu a nasledne boli v danej veci zaevidované spravy
o0 zistenych nezrovnalostiach.

K 31.12.2013 boli otvorené problémové oblasti tykajuce sa verejného obstaravania.

V suvislosti s certifikacnymi overovaniami RO pre ROP prijal v roku 2013 najma nasledovné opatrenia:

- RO pre ROP dodrziava systém sledovania projektov s ciefom neprekrogit finanéné prostriedky
nad ramec moznej finanénej opravy, t.j. RO pre ROP mézZe az do dorieSenia certifikatného
zistenia pokracovat' vo financovani projektov, avSak len do vySky zohladfujiucej moznost
uplatnenia pripadnej finanénej korekcie,
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- aktualizacia a uprava IMP RO pre ROP,

- uprava kontrolnych zaznamov — pred podpisom i po podpise dodatku zmluvy medzi
prijimatelom a uspesnym uchadzacom,

- oboznamenie zamestnancov s vysledkami CO a su¢asne porada zamestnancov za Ucelom
vykonavania déslednejsej kontroly dokumentacie verejného obstaravania,

- upozornenie prijimatefov v suvislosti s dodrziavanim principov verejného obstaravania -
informacia zverejnena na webovom sidle www.ropka.sk,

- opatovna kontrola verejného obstaravania projektu,

- predloZenie doplfujucich podkladov zo strany prijimatefa, napr. predlozenie Cestného
vyhlasenia prijimatela o zverejneni zmluvy o dielo na webovom sidle prijimatela, dokladu
o predlzeni lehoty viazanosti ponuk, stanoviska prijimatela a inej vyZiadanej dokumentacie
na CO,

- vsuvislosti s netransparentnym vyberovym procesom RO pre ROP zaevidoval spravy
o0 zistenych nezrovnalostiach.

V nadvéaznosti na spravu z auditu EK &. 2012/SK/REGIO/C4/1176 a vyjadrenia slovenskych organov
k predmetnej sprave bol Riadiaci organ pre Regionalny operacny program v decembri 2013
informovany o preruSeni platobnych lehét ROP. V su€asnosti RO pre ROP pripravuje odpoved
Clenského Statu k nedostatkom uvedenym v oznameni o preruseni platobnych lehét ROP.

Opatrenia prijaté zo strany RO pre ROP v suvislosti s nedostatkami, ktoré boli identifikované v ramci
auditov vykonanych v sledovanom obdobi su uvedené v Casti 2.1.4 tejto VS.

Nadschvalenie finanénych prostriedkov v ramci prioritnej osi 1 ROP

V rokoch 2009-2010 bolo v ramci prioritnej osi 1 Infrastruktdra vzdelavania Regionalneho operaného
programu umoznené nadschvélenie finanénych prostriedkov, t.j. schvélenie Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok vo vySke prevySujucej stanovenu alokaciu na danu prioritnd os bez
predchadzajucej realokacie finanénych prostriedkov formou revizie programu. V prioritnej osi 1 doslo
k nadschvaleniu finanénych prostriedkov v celkovom objeme priblizne 282 mil. eur. Tato suma
predstavuje celkové opravnené vydavky pridelené Ziadostiam o NFP nad réamec disponibilnych
alokacii. Uvedeny postup bol motivovany negativnym ekonomickym vyvojom v Slovenskej republike
(dopady hospodarskej krizy), ako aj zmenou rozvojovych priorit samosprav, ktoré o prioritnd os 1
ROP prejavili enormny zaujem (dopyt predstavoval viac ako 360 % disponibilnej alokacie).

V tejto suvislosti bol schvaleny a z velkej Casti aj zazmluvneny vacsi pocet investi¢nych projektov
predlozenych najma ziadatelmi z verejného sektora. Podpora infrastruktiry vzdelavania predstavovala
z hladiska verejného sektora jednu z najdélezitejSich rozvojovych priorit, ktora zaroven vyhladovo
do dalSich rokov prinada ekonomické prinosy v podobe uspor prevadzkovych nakladov vo verejnom
sektore (napr. zniZovanie energetickej naro¢nosti budov) a taktieZ prispieva k posilneniu atraktivity
a konkurencieschopnosti sidiel, zavadzaniu IKT vybaveni a udrZaniu pracovnych miest a pod. RO pre
ROP o nadschvaleni finanénych prostriedkov informoval v roku 2009 ¢lenov Monitorovacieho vyboru
pre ROP, Eurdpsku komisiu a Ministerstvo financii SR ako Certifikaény organ a Organ auditu.®

V zaujme rieSenia nadschvaleného objemu finan&nych prostriedkov RO pre ROP prijal v priebehu
rokov 2010-2012 viaceré opatrenia:

1. RO pre ROP vypracoval v roku 2010 navrh revizie programu, ktory Eurépska komisia schvalila
dina 02.08.2011. Na zaklade tejto revizie ROP klesol nadschvaleny objem finanénych
prostriedkov na priblizne 171 mil. eur. Zaroven bol prijaty mechanizmus postupného znizovania
nadschvaleného objemu finanénych prostriedkov vramci ROP prostrednictvom uspor
financnych prostriedkov dosahovanych vo vSetkych prioritnych osiach ROP a to na zaklade
znizenych rozpoétov po verejnych obstaravaniach, vratenych finanénych prostriedkov z titulu

2 Ministerstvo financii SR ako Certifikacny organ upozorfioval RO pre ROP na urgentnost rieSenia nadkontrahovania
finanénych zdrojov v rdmci prioritnej osi 1 od polovice roku 2010.
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nezrovnalosti, zruSenych projektov, nepreplatenych neopravnenych vydavkov a pod. BliZSie
informacie o priprave revizie ROP, jej obsahu a procese schvalovania su uvedené v Casti 2.1
VS ROP za rok 2011.

. RO pre ROP pripravil adna 16.11.2011 predlozil na schvalenie MV pre ROP navrh na

posilnenie alokacie prioritnej osi 1 ROP prostrednictvom presunu finanénych prostriedkov
v ramci ROP. RO pre ROP navrhoval uskuto¢nit presun finanénych prostriedkov zo vSetkych
oblasti podpory ROP s disponibilnymi zdrojmi, ktoré neboli viazané na vyhlasené, resp.
pripravené vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP, ani na prijaté uznesenia vlady SR (uznesenie
vlady SR €. 546/2010, &. 566/2010 a €. 392/2011). Navrh nebol akceptovany vacsinou ¢lenov
Monitorovacieho vyboru pre ROP a ani Eurépskou komisiou.

Zaciatkom roka 2012 RO pre ROP pripravil navrh druhej revizie ROP s cielom aplikovat
schvaleny princip presunu uUspor dosiahnutych v ramci ROP za obdobie februar — december
2011. Navrh druhej revizie ROP bol predloZeny na schvalenie EK v marci 2012. Revizia ROP
bola schvalena zo strany EK dfia 23.05.2012. Na zaklade tejto revizie ROP klesol nadschvaleny
objem finanénych prostriedkov na priblizne 117,8 mil. eur. BlizSie informacie o priprave revizie
ROP, jej obsahu a procese schvalovania su uvedené v ¢asti 2.1 tejto VS.

V polovici roka 2012 RO pre ROP pripravil navrh tretej revizie, ktora nadviazala
na predchadzajuce dve revizie ROP ajej ciefom bolo pokraovat v postupnom znizovani
deficitu finanénych prostriedkov v ramci prioritnej osi 1 Infrastruktira vzdelavania ROP
prostrednictvom presunu Uspor dosiahnutych v ramci ROP za obdobie januar — maj 2012.
Navrh tretej revizie ROP bol predlozeny na schvalenie EK v juli 2012. Revizia ROP bola
schvdlena zo strany EK diia 11.10.2012. Na zaklade tejto revizie ROP klesol nadschvaleny
objem finanénych prostriedkov na priblizne 75,9 mil. eur. BlizSie informacie o priprave revizie
ROP, jej obsahu a procese schvalovania su uvedené v ¢asti 2.1 tejto VS.

. V priebehu roka 2013 RO pre ROP navrhol viac opatreni na rieSenie nadkontrahovania

finanénych prostriedkov nad ramec prioritnej osi 1 ROP. Jednym planovanym opatrenim bolo
pokrytie deficitu vo faze ukonCovania operaéného programu vo forme tzv. ,10 % flexibility”
alokacii jednotlivych prioritnych osi, v nadvaznosti na novelizaciu nariadenia Rady (ES)
€. 1083/2006. Na zasadnuti Eurépskeho parlamentu dfia 20.novembra 2013 bola schvalena
predmetna novela nariadenia Rady (ES). Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
&. 1297/2013, ktorym sa meni nariadenie Rady (ES) &. 1083/2006 bolo zverejnené v Uradnom
Vestniku EU diia 20.12.2013. Na zaklade uvedeného RO pre ROP v priebehu decembra 2013
uhradil Zziadosti o platbu prioritnej osi 1 v objeme 20,15 mil. eur (zdroj EFRR). Stav
nadkontrahovania k 31.12.2013 bol na urovni 47,38 mil. eur (zdroj EFRR) t.j. 10,08 % nad
alokaciou prioritnej osi 1. Beruc do Uvahy Uspory v ramci ukonCenych projektov, uUroven
nadkontrahovania ma klesajucu tendenciu. RO pre ROP v roku 2014 predpoklada pokles
urovne nadkontrahovnia do 10% nad alokaciu, ktory umozni celkové pokrytie len uplatnenim
flexibility alokacii jednotlivych prioritnych osi ROP.

Dopady povodni z roku 2010

Na z&klade revizie ROP bola dodato€ne navySena alokacia ROP na odstrafiovanie $kéd spésobenych
povodnami v roku 2010 v sulade s uznesenim vlady SR €. 566/2010 z 27.augusta 2010. RO pre ROP
do navrhu revizie ROP zapracoval dodatocné navySenie alokacie ROP na odstranovanie 3$kéd
spbsobenych povodriami z finanénych prostriedkov, ktoré boli SR pridelené v zmysle ¢l. 16 a 17
medziinstitucionalnej dohody medzi Eurépskym parlamentom, Eurépskou radou a Eurépskou
komisiou o rozpoctovej discipline a riadnom finanénom hospodareni v nasledovnom ¢leneni:

NavysSenie alokacie prioritnej osi 4 Regeneracia sidiel o0 39 448 841 eur (zdroje EFRR) za
ucelom odstrafiovania 8kéd spbsobenych povodfiami v roku 2010 predovSetkym realizaciou
aktivit zameranych na obnovu miestnych komunikacii, chodnikov, suvisiacich mostov a lavok,
obnovu verejnych priestranstiev (z toho 34 448 841 eur na oblast podpory 4.1a ROP a 5 mil.
eur na oblast podpory 4.1c ROP);

NavySenie alokacie prioritnej osi 5 Regionalne komunikacie zabezpecujuce dopravnu
obsluznost' regiénov ROP o0 10 mil. eur (zdroje EFRR) za u&elom zabezpedenia obnovy
infrastruktary regionalnych ciest Il. a lll. triedy na Uzemiach postihnutych povodnami v roku
2010.
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V procese pripravy vyziev boli identifikované viaceré problematické oblasti, ktoré boli predmetom
rieSenia na pracovnych stretnutiach so socioekonomickymi partnermi (napr. opravnenost’ vydavkov,
verejné obstaravanie, identifikovanie opravnenych ziadatelov a pod). RO pre ROP vyhlasil dna
31.01.2013 tri vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP v nadvaznosti na uznesenie viady SR &.
566/2010 pre oblasti/obce najviac postihnuté povodhami v ramci oblasti podpory 4.1a ROP
Regeneracia sidiel — samostatne dopytovo - orientované projekty, 4.1c ROP Regeneracia sidiel —
projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi a 5.1 Regionalne komunikacie
zabezpecujuce dopravnu obsluznost regiénov ROP.

Vzhladom na $pecifickost’ vyzvy v oblasti podpory 4.1c v zaujme jednotného postupu pri posudzovani
Ziadosti o nendvratny finanény prispevok sa dfia 16.04.2013 uskutoCnilo pracovné stretnutie
so zastupcami regionalnych kancelarii USVRK. V nadvéznosti na véetky tri uvedené vyzvy sa dfia
22.4.2013 uskutocnilo stretnutie aj so zastupcami Sprostredkovatelskych organov za uc€asti zastupcu
MZP SR (Odbor manazmentu povodni), za uéelom eliminacie pripadnych nejasnosti. Vyzva v ramci
opatrenia 5.1 Regionalne komunikacie zabezpecujuce dopravnu obsluznost regiénov (vyhlasena dna
31.01.2013) bola ukonéena dria 06.05.2013 a vyzvy v oblasti podpory 4.1a a 4.1c boli ukon¢ené dna
30.09.2013. Informacie o pocte predlozenych Ziadosti s podrobne uvedené v prilohe €. 2 Suhrnna
informacia o konaniach o ZoNFP v ramci vyziev vyhlasenych v roku 2013 tejto VS ROP.

Riesenie situacie ohfadom napifiania HP MRK a podpory LSKxP

Pbévodny zavazok ROP na rieSenie komplexného pristupu vo vyske min. 85 mil eur je viazany na Styri
opatrenia ROP. lde o infrastruktiru vzdelavania, socialnu infrastrukturu, kultdrnu infrastruktaru
a regeneraciu sidiel. LSKxP boli schvalené v roku 2010, pricom vtom &ase boli vramci ROP uz
vyhlasené vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP na v3etky opatrenia ROP, ktoré mézu byt sucastou
LSKxP. Roky 2008-2010 predstavovali v pripade ROP obdobie najintenzivnejSej implementacie.
V roku 2009 dalej doSlo k nadschvaleniu disponibilnej finanénej alokacie v ramci prioritnej osi 1
Infrastruktira vzdelavania ROP a prioritnej osi 4 Regeneracia sidiel ROP. Napriek uvedenej situacii je
v ramci ROP podporenych mnozstvo projektov s nepriamym prispevkom k HP MRK.

V priebehu roka 2013 boli v rdmci ROP vyhlasené aZ tri vyzvy so zameranim na MRK a s vazbou
na schvalené Lokalne stratégie komplexného pristupu (ROP-2.1b-2013/01, ROP-4.1b-2013/01, ROP-
4.1c-2013/01). Zaroveh bola pripravena revizia ROP s ciefom podpory infrastruktury vzdelavania
MRK, ktord bola podmienkou pre pripravované vyhlasenie vyzvy ROP-1.1-2014/01. Vzhladom na
uvedené intenzivne Usilie RO pre ROP v roku 2013 sa predpodklada naplnenie vacSej casti
pbévodného zavazku HP MRK.

Informacie o uvedenej problematike su podrobne popisané v kapitole 4.2 v €asti Spolupraca RO pre
ROP a koordinatora HP MRK.

Casté Ziadosti prijimatelov o uskutoénenie zmien v projektoch

V suvislosti s administraciou Ziadosti prijimatelov na uskuto&nenie zmien v projektoch, resp. uprav
zmlav o poskytnuti NFP bola identifikovand skuto€nost, Ze dévodom znaénej €asti uvedenych
podnetov su nedostatky na strane Ziadatelov/prijimatefov uz vo faze planovania stavebnych prac a
pripravy ZoNFP vratane jej priloh.

Ziadatelia &asto podcefiuju &asovi naroénost pripravy projektovej dokumentacie. Predkladané
rozpocty projektov boli v niektorych pripadoch predkladané nespravne Struktirované alebo dokonca
Vv rozpore s vyzvou (napr. kumulativne polozky v rozpoctoch). Problémové sa ukazalo aj dokladovanie
vlastnickych, resp. inych relevantnych prav k nehnutefnostiam, na ktorych mal byt realizovany projekt.
Predkladana projektova dokumentacia bola v niektorych pripadoch neuplna, nespravna, boli v nej
nesulady, pripravené technické spravy boli nedostato¢ne popisané a pod. V pripade, Zze sa vSetky
nedostatky nepodari identifikovat alebo vhodne odstranit v procese klarifikacie, uvedené typy
nedostatkov sa nasledne negativne prejavia pri realizacii projektov. Potreba uUprav dokumentacie
poCas realizacie projektu ma za néasledok mnoZstvo Ziadosti o zmenu projektov, ktoré prijimatelia
niekedy otvorene odévodiuji chybami pri priprave ZoNFP (ako napr. podcefiovanie &asovej
naroCnosti realizacie diela, zmena materidlov, zmena technologickych postupov, zmena miesta
realizacie stavebnych objektov atd.). Takéto upravy projektov su d&astym ddévodom vzniku
neopravnenych vydavkov. RO pre ROP a SO/RO pre ROP navySe administracii uvedenych Ziadosti
venuju znacnu Cast’ administrativnych kapacit.
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RO pre ROP aj SO/RO pre ROP sa pomerne Casto stretavaju aj s predkladanim neuplnej
dokumentacie z VO, dokumentacie k priprave navrhov zmliv o NFP, ZoP a MS, nedodrZiavanim
harmonogramov realizacie aktivit projektu zo strany prijimatela a nepredvidanie poveternostnych
vplyvov na priebeh realizacie projektov. V niektorych pripadoch si prijimatelia nesplnili oznamovaciu
povinnost’ v zmysle zmluvy o NFP.

Vo faze kontroly VO bolo kontrolnymi manazérmi RO pre ROP a SO/RO pre ROP identifikované
porusenie zakona o VO najma v oblasti dodrziavania principov (princip rovnakého zaobchadzania,
princip nediskriminacie uchadzacov alebo zaujemcov, princip transparentnosti a princip hospodarnosti
a efektivnosti). Okrem uvedenych nedostatkov bolo pri kontrole verejného obstaravania ¢asto zistené
aj urCovanie podmienok uCasti v rozpore s § 27 zadkona o VO — finanéné a ekonomické postavenie
a § 28 zakona o VO - technicka alebo odborna spésobilost, nedostatoéné preukazanie uréenia
predpokladanej hodnoty zakazky.

VSetky vySSie uvedené nedostatky ziadatelov/prijimatelov komplikuju realizaciu projektov tak na
strane prijimatela, ako aj na strane RO pre ROP a SO/RO pre ROP su Castym dbévodom
identifikovania neopravnenych vydavkov a v koneénom désledku moézu viest aj k odstlpeniu od
zmluvy o poskytnuti NFP zo strany RO pre ROP. Z uvedenych dévodov RO pre ROP zagal v 2.
polovici roka 2011 pripravovat komplexné usmernenie pre prijimatelov k zmenovému konaniu
s cielom zabezpedlit jednotny postup vypracovavania navrhov na zmeny projektov aich
posudzovania. V decembri 2011 RO pre ROP predlozil navrh usmernenia na pripomienkovanie
SO/RO pre ROP. Usmernenie bolo zverejnené na webovom sidle www.ropka.sk v marci 2012. RO pre
ROP vypracoval a zverejnil v auguste 2012 aktualizaciu usmernenia k zmenam projektov. Nakolko sa
uvedenej problematike RO pre ROP nadalej nalezite venoval, v roku 2013 inicioval vypracovanie
komplexného usmernenia v zmenovom konani.

Postup RO pre ROP v pripade identifikovania vysoko rizikovych oblasti s cielom zlepSit prevenciu
podvodov a ich odhalovanie

RO pre ROP vykonava v zmysle svojej internej riadiacej dokumentacie vypracovanej podla Systému
riadenia SF a KF na programové obdobie 2007-2013 administrativnu kontrolu obstaravania tovarov,
sluZieb, stavebnych prac a suvisiacich postupov, administrativhu kontrolu Ziadosti o platbu, kontrolu
na mieste a kontrolu monitorovacich sprav pri kazdom projekte. V pripade, 2e RO pre ROP
nadobudne v akejkolvek faze kontroly dovodné podozrenie, Ze v suvislosti s kontrolovanym projektom
doslo k spachaniu podvodu, oznami toto podozrenie organu ¢innému v tresthom konani.

Pokial' ide o prevenciu podvodov, RO pre ROP upozornil na svojom webovom sidle www.ropka.sk
prijimatelov v suvislosti so Ziadostami o platbu v materiali Priruc¢ka pre prijimatela v ramci ROP (Cast’
3.2.1 Instrukcie k ZoP ROP) na désledné zabezpedenie dodrziavania povinnosti fakturacie len
skutocne zrealizovanych prac a dodavok s tym, ze v pripade fakturacie nezrealizovanych prac alebo
dodavok, budu takéto vydavky neopravnené a sufasne takéto konanie mdze byt povazované za
podvod (Cast NaleZitosti uctovnych dokladov), podobne ako v pripade fakturacie prac a dodavok
realizovanych inym spdsobom ako je uvedené v zmluve o poskytnuti NFP a schvalenom stavebnom
projekte ako opravnenych vydavkov (€ast NéaleZitosti u&tovnych dokladov).

V pripade identifikovania nedostatkov verejného obstaravania bolo zo strany RO pre ROP
vypracované Dblezité upozornenie v suvislosti s dodrziavanim principov verejného obstaravania, ktoré
bolo uverejnené na webovom sidle www.ropka.sk v ¢asti Verejné obstaravanie (posledna aktualizacia
09.07.2013).

Prerusenie platobnych lehét z dévodu skratenia leh6t na vyziadanie sutaznych podkladov

EK prostrednictvom listu ¢. 100102/2013-BESZ/151 zo dha 31.10.2013 informovala Ministerstvo
pbddohospodarstva a rozvoja vidieka SR vzhfadom na predloZzené Ziadosti o platby, Ze pristupila
k preruSeniu platobnych lehét pre Regionalny operaény program v suvislosti so zistenim skratenia
leh6t na vyZiadanie sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani. Ministerstvo p6dohospodarstva
arozvoja vidieka ako Riadiaci organ pre Regionalny operaény program v zmysle pokynov CKO
identifikoval vSetky vyhlasené nadlimitné zakazky v programovom obdobi 2007-2013, pri ktorych RO
pre ROP vykonal administrativhu kontrolu verejného obstaravania. Analyzou uvedenych verejnych
obstaravani boli identifikované tie nadlimitné verejné obstaravania, vramci ktorych lehota
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na vyziadanie sutaznych podkladov bola skratena 050 % s lehotou
na predkladanie ponuk uréenou prisludnym prijimatelom.

CKO vydalo dna 06.12.2013 usmernenie ku skratenym lehotam na vyziadanie sutaznych podkladov
zavazné pre vSetky riadiace organy.

V zmysle uvedeného usmernenia sa finanéna korekcia 10% uplatfiuje na tie nadlimitné verejné
obstaravania, v ramci ktorych lehota na vyziadanie sutaznych podkladov bola skratena o 50 % a viac
v porovnani s lehotou na predkladanie ponuk uréenou prislusnym prijimatefom.

V pripade, Ze lehota na vyziadanie sutaznych podkladov bola skratena o 50 % a viac v porovnani
s lehotou na predkladanie ponuk, ale v nadlimitnom verejnom obstaravani bolo predlozenych 6 a viac
ponuk, uplatnila sa finanéna korekcia 5 %.

V Regionalnom operanom programe za roky 2007-2013 boli identifikované 4 nadlimitné verejné

aviac v porovnani

obstaravania, pri ktorych bola uplatnena finanéna korekcia 10% =z ddévodu skratenia lehoty
na vyziadanie sutaznych podkladov.
Tabulka ¢ 16: Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy
Odpocet prijatych

Identifikované problémy

Opatrenia prijaté v roku 2013

opatreni k 31.12.2013

Nedostatky identifikované pri certifikaénych overovaniach SZP:

1. 'V oblasti zverejfiovania zmllv  bolo identifikované
v jednom pripade nezverejnenie zmluvyy o dielo
na stavebné prace na webovom sidle prijimatela
a nezverejnenie  kompletného  dodatku k  zmluve

o dielo.

2. Voblasti verejného obstaravania bolo identifikované zistenie
tykajuce sa nedostatoéného opisu predmetu zakazky a doriesili
sa zistenia z certifikacnych overovani vykonanych v roku 2011
a 2012, ktoré sa tykali stanovenia neprimeranych podmienok
UCasti,  stanovenia  nejednoznaCnych  kritérii  vyberu
obmedzeného poCtu zaujemcov, mozného porusenia pravidiel a
principov verejného obstaravania, nesplnenia poziadaviek na
predmet zakazky, nedostatoéného opisu predmetu zékazky a
Zlu¢ovania roznych predmetov zakaziek do jedného verejného
obstaravania. RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP za poruSenia
zadkona overejnom obstaravani uril finanénd  opravu
a zaevidoval sprévy o zistenych nezrovnalostiach.

3. Voblasti vyberu Zadosti oNFP sa dorieSilo zistenie
identifikované v roku 2011 tykajuce sa netransparentného
vyberového procesu a nasledne boli v danej veci zaevidované
spravy o zistenych nezrovnalostiach.

PredloZenie Cestného vyhlasenia prijimatela o zverejneni zmluvy
o dielo na webovom sidle prijimatela, resp. dodatoéné zverejnenie na
webovom sidle prijimatela.

RO pre ROP dodrziava systém sledovania projektov s cielom
neprekro€it finanéné prostriedky nad rdmec moznej financnej opravy
korekcie, tj. RO pre ROP méze az do dorieSenia certifikatného
zistenia pokraCovat vo financovani projektov, avSak len do vySky
zohladriujucej moznost uplatnenia pripadnej finanénej korekcie.
Aktualizacia a uprava IMP RO pre ROP.

Uprava kontrolnych zaznamov — pred podpisom i po podpise dodatku
zmluvy medzi prijimatelom a UspeSnym uchadzacom.

Oboznamenie zamestnancov s vysledkami CO a sU¢asne porada
zamestnancov aby ddslednejSie vykonavali kontroly dokumentacie
verejného obstardvania.

Upozormenie prijimatelov v suvislosti s dodrziavanim principov
verejného obstaravania - informacia zverejnena na webovom sidle
Opatovna kontrola verejného obstaravania projektu.

PredloZenie dopliujucich podkladov zo strany prijimatefa, napr.

dokladu o prediZeni lehoty viazanosti ponk, stanoviska prijimatela a
inej vyZiadanej dokumentacie.

RO pre ROP zaevidoval spravy o Zzistenych nezrovnalostiach vo
vztahu kvydavkom schvalenym v SZP. Nezrovnalosti boli
vysporiadané.

Splnené

Priebezne plnené

Splnené

Nadschvalenie finanénych prostriedkov v ramci prioritnej osi 1 ROP
bez vopred zabezpeceného finanéného krytia.

RieSenie problematiky prostrednictvom tzv.,10% flexibility“.

Priebezne plnené.

Dopady povodni z roku 2010.

Viyhlasenie vyziev diia 31.01.2013.

Splnené.

Riegenie situacie ohfadom napifiania HP MRK a podpory LSKxP.

Komunikacia a spolupraca s USVRK.

Priebezne plnené.

Casté Ziadosti prijimatelov o uskuto&nenie zmien v projektoch.

Vlypracovanie komplexného usmernenia k zmenovému konaniu.

Priebezne plnené.
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Funkcionalita ITMS a monitorovanie.

Komunikacia a spolupraca s narodnym administratorom ITMS (CKO).

Priebezne plnené
(vyuzivanie najma e-
mailovej komunikéacie na
webovom sidle
itms@vlada.gov.sk, pri
rieSeni posunu stavov vo
vybranych workflowov
vyuZivanie listovej
koreSpondencie na urovni
GR).

Spolupraca RO pre ROP a SO/RO pre ROP.

Snaha o zlepSenie spoluprace RO pre ROP na principe partnerstva

v oblasti pripravy a aktualizicie riadiacej dokumentécie, (revizia ROP,
programovy manudl, prirucka, interny manual procedr, ¢asovy
harmonogram vyziev) ako aj na strategickych dokumentoch na
nasledujlce programové obdobie.

DodrZiavanie lehét zo strany RO pre ROP, ktoré ovplyvriuju vykon
delegovanej kompetencie na SO/RO pre ROP.

Zavedenie fungovania Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP.

RO pre ROP pravidelne
zasiela SO/RO pre ROP
materialy tykajuce

sa aktualizacie riadiacej
dokumentacie

a strategickych
dokumentov na
nasledujuce programové
obdobie na
pripomienkovanie

a zaujatie stanoviska.

Priebezne plnené.

PriebeZne plnené.

Riziko nepripravenosti infradtruktiry na realizaciu podujati EHMK
2013.

Rizika, nepredvidatelné okolnosti a externé faktory ovplyviiujice
plynulost implementacie projektov po zacati realizacie aktivit
(stavebné prace) v ramci PO 7 ROP.

Predkladania akéného planu implementacie PO7 ROP Eurdpskej
komisii v dvojmesaénych intervaloch, do zaCiatku roku 2013.

Intenzivna komunikacia SO/RO pre ROP PO7 s prijimatelmi,
poradenstvo, konzulticie a usmerfiovanie prijimatelov.

Splnené.

Priebezne plnené (az do
ukoncCenia realizacie
projektov).

Postup RO pre ROP v pripade identifikovania vysoko rizikovych
oblasti s cielom zlepsit prevenciu podvodov a ich odhalovanie.

Aktualizacia Prirucky pre prijimatela v ramci ROP.

Priebezne plnené.

PreruSenie platobnych lehét z dévodu skratenia lehot na vyziadanie
sutaznych podkladov

RO pre ROP na svojom webovom sidle www.ropka.sk uverejnil diia
18.07.2013 Informéaciu k uréovaniu lehdt na poskytnutie sitaznych
podkladov

Priebezne pinené.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Funkcionalita ITMS a monitorovanie

ZacCiatkom roka 2013 nadobudol platnost novy Manual pre pristupové prava ITMS.
Rezortni administratori ITMS su povinni postupovat v zmysle aktualne platného Manualu a jeho
priloh.

V priebehu roka 2013 bolo do ostrej prevadzky ITMS nasadend aktualizovana verzia 2.16, ktora
prispela  k zlepSeniu fungovania systému (napr. formou Uprav existujucich funkcionalit ITMS
z legislativnych dévodov a z dévodov zmeny metodik implemetacie SF a KF: Gprava ZoP na EK —
doplnenie kompenza&ného typu U&tovného dokladu, Uprava ZoVFP — umozZnenie vytvarania
aktualizacii formularu, t.j. zjednoduSenie procesu napravy chyb na urovni RO, uUprava a migracia
bankovych uctov subjektov v zmysle projektu SEPA, t.j. prechod na oznacovanie bankovych uc&tov
prostrednictvom IBAN).

Napriek uvedenym zlepSeniam systému ITMS nadalej z pohfadu RO pre ROP pretrvavaju urcité
nedostatky, predovsetkym v nasledovnych oblastiach:

1. Neprepojenie systému ITMS so systémom SFC 2007.

2. Nastavenie postupov v ITMS nekoresponduje v pinej miere s postupmi stanovenymi v Systéme
riadenia SF a KF (napr. technicky nie je zohfadnena moZnost preskimania rozhodnuti
o schvaleni/neschvéleni Ziadosti o NFP).

3. Nemoznost ziskavat Udaje zo systému ITMS o stave realizovania programu k spatnému datumu
(t.j. je mozné generovat iba udaje o aktualnom stave implementacie programu).
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4. Monitorovacie spravy:

a) RO pre ROP nema moznost schvalit monitorovaciu spravu projektu s pripomienkami,
resp. neschvalit monitorovaciu spravu projektu,

b) generovanie terminov na predkladanie monitorovacich sprav projektu aj v pripade, zZe je
realizacia projektu pozastavena (napr. z dévodu zasahu vis major). Prijimatel je tak
povinny predkladat monitorovaciu spravu aj napriek tomu, Ze projekt fyzicky nerealizuje.

5. Absencia pravidelnych Skoleni pre rezortnych administratorov ITMS pred nasadenim jednotlivych
verzii ITMS 1l Core.

6. V ziskavani agregovanych hodnét meratefnych ukazovatelov a ich nacitavanie na uroven
opatrenia, prioritnych osi a programu. Funkcionalita programovych ukazovatefov v ITMS existuje
len v obmedzenej forme.

Vzt'ah RO pre ROP a SO/RO pre ROP

Zhodnotenie vzajomnej spoluprace RO pre ROP a SO/RO pre ROP za rok 2013 :

= SO/RO pre ROP vykonava delegované ulohy v zmysle Splnomocnenia a v sulade s riadenim
RO pre ROP, v individualnych pripadoch su mozné zlepSenia na individualnej Urovni.

= RO pre ROP v ramci procesov konania k ziadosti o NFP v ramci aktualnych vyziev v roku
2013 (Vysledna suhrnna sprava z kontroly formalnej spravnosti, Vysledna suhrnna sprava
z odborného hodnotenia), realizoval overovanie postupov RO pre ROP vo vztahu k SO/RO
pre ROP s cielom minimalizacie nedostatkov, nasledna aplikacia a overovanie postupov
v ramci RO pre ROP a SO/RO pre ROP v procese konania a Ziadosti mala dopad na lehoty
v suvislosti s konanim v ramci uskutoériovanych procesov v ramci predmetnych vyziev

= Na zaklade vysledkov certifikacnych zisteni, RO pre ROP pre potreby SO/RO pre ROP
pripravil navrh aktualizacie Usmernenia zmenového konania v nadvaznosti na prijatie
dokumentov EU vramci COCOF (Vybor pre koordinaciu fondov EU, EK), taktiez bola
dlhodobo identifikovana potreba aktualizacie Usmernenia RO pre ROP ¢€.1 tykajluceho sa
zmien v projektoch.

= RieSenie vykonu kontroly dokumentov v oblasti verejného obstaravania na RO pre ROP, ktory
zapri€ifiuje ¢asovu tieser v ramci SO/RO pre ROP.

= RieSenie Specifickych otazok vyzaduje Casto krat podrobné pravne analyzy, resp. stanoviska
od relevantnych narodnych institucii (dlhé Casové lehoty pri rieSeni konkrétnych Specifickych
otazok metodického, systémového, pravneho charakteru v oblasti implementacie projektov).

= RO pre ROP pristupil k aktualizacii hodnotiacej aplikacie ¢o vyzadovalo jej dalSie testovanie
a nasledné zavedenie do praxe, v ramci Opatrenia 4.1d ) Regeneracia sidiel — Neinvesticné
projekty — rozvojové dokumenty v ramci regiénov , hlavne v $tadiu schvalovacieho procesu
Ziadosti (v zaujme dodrzania 100 driovej lehoty od ukonlenia vyzvy do schvalenia lehoty
o NFP).
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= RO pre ROP taktiez rieSilo otazky regionalnych alokacii v roku 2013 v ramci vyzvy ROP- 5.1-
2012/01, pri opatreni 5.1 ROP (Prioritna os 5 - Regiondlne komunikacie zabezpecujice
dopravnu obsluznost regiénov, ROP — 5.1-2012/01),v ramci ktorej boli jedinymi opravnenymi
Ziadatelmi samospravne kraje.

= Vzhladom na zmeny organizacnej Struktiry, RO pre ROP poskytol ramcovy dokument pre
lepSie usmernenie SO/RO pre ROP, s popisom naplne pracovnych cinnosti jednotlivych
sekcii, za u€elom zefektivnenia vzajomnej komunikacie medzi jednotlivymi subjektmi.

= RO pre ROP vykonal aktualizaciu Opisu riadiacich a kontrolnych systémov ROP, ktora
vyplynula z aktualizacie IMP RO pre ROP, internych manualov procedur jednotlivych SO/RO
pre ROP v désledku zmien v systéme riadenia a kontroly ROP.

= Zo strany SO/RO pre ROP bola vyjadrena potreba:

= realizovania CastejSich pracovnych stretnuti s RO pre ROP na udrovni hlavnych manazérov
SO/RO pre ROP, resp. na urovni inych pracovnych pozicii, tykajucich sa vymeny skusenosti
a metodickych usmerneni pri procese implementacie,

= potreba komplexného hodnotenia pristupov v ramci SO/RO pre ROP na zaklade dosiahnutych
vystupov v ramci implementacie regionalneho opera¢ného programu,

= vpripade identifikovania problému, napr. v oblasti monitorovania a kontroly, nutnost
dodrziavania principu rovnosti pri usmernovani SO/RO pre ROP,

= dobra dlhodoba spolupraca a komunikacia hlavne s Oddelenim platobnej jednotky je prinosna
pre obe strany,

= spolupraca pri rieSeni zmien projektov bola v urlitych pripadoch dobra, mailovou
a telefonickou cestou bola snaha zo strany RO o rychlu spatnd vazbu a ochota pri rieSeni
problémov,

=  SO/RO pre ROP hodnoti pozitivne, Ze bol v roku 2013 zaznamenany posun v rozpracovanosti
hodnotiacej aplikacie k odbornému hodnoteniu ziadosti o NFP, €o malo za nasledok zvySenie
samostatnosti internych hodnotitefov a taktiez zachovanie potrebného stupria objektivnosti
v ramci dodrzania transparentnosti v ramci odborného hodnotenia.

Napriek identifikovanym problémom vo vzajomnej spolupraci RO pre ROP a SO/RO pre ROP je
mozné konStatovat, Ze spolupraca a vzajomna komunikacia medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP je
na adekvatnej Standardnej drovni. SO/RO pre ROP pozitivne vnima zlepSenie vzajomnej komunikacie
s RO pre ROP, bezproblémovi a operativnu metodicki pomoc v oblasti finanéného riadenia
a kontroly projektov, systémové rieSenie proceduralnych otazok, zapojenie SO/RO pre ROP do
pripravy vyziev na predkladanie ziadosti o NFP, snahu RO pre ROP o systémové rieSenie procedur
a postupov, ktoré zabezpecuju jednotnost, objektivitu a transparentnost v ramci implementacie ROP.

BliZzSie informacie o spolupraci RO pre ROP so SO/RO pre ROP su uvedené v &asti 2.1c tejto VS.
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Implementacia prioritnej osi 7 ROP - Eurépske hlavné mesto kultiury — KoSice 2013

Vzhladom na $pecifika Prioritnej osi 7 ROP (v&lenenie tejto prioritnej osi do ROP) v roku 2011 bolo
nutné zimplementovat narodné projekty tak, aby boli v roku 2013 vyuzivané na podujatia EHMK.
Akény plan ako podporny prostriedok zrychlenia implementacie projektov PO 7 ROP, ktorého cielom
bolo sumarizovat opatrenia na eliminaciu problematickych oblasti implementacie bol predkladany na
Eurépsku Komisiu v dvojmesacénych intervaloch az do zaciatku roka 2013.

V roku 2013 bola spolupraca SO/RO pre ROP PO7 s RO pre ROP realizovana najma prostrednictvom
operativnych pracovnych stretnuti a vydavania stanovisk RO pre ROP k Specifickym otazkam
implementacie narodnych projektov PO7 ROP (napr. udrzatelnost, spdsob vyuzivania vysledkov
projektov a pod.). V ramci vzajomnej spoluprace sa nevyskytovali problémy. SO/RO pre ROP PO7
ocenuje poskytovanu sucinnost zo strany RO pre ROP najma z hladiska komunikacie, operativnosti
a promptnosti pri rieSeni otvorenych otazok vyplyvajucich zo $pecifik PO 7 ROP a ¢asovej kumulacie
¢innosti na rok 2013.

2.4 Zmeny v kontexte realizacie ROP

NajdoleZitejSie zmeny v legislative EU

RO pre ROP v roku 2013 neeviduje zmeny v legislative EU, ktoré by mali podstatny vplyv na ginnost
riadiaceho organu.

NajvyznamnejSie zmeny v legislative SR

Zakon ¢&. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik bol vroku 2013 novelizovany celkovo tri - krat
prostrednictvom nasledovnych zakonov: zakon &. 440/2012 Z. z. s ucinnostou 01.01.2013, zakon
€. 9/2013 Z. z. s u€innostou 01.02.2013, zakon ¢&. 357/2013 Z. z. s ucinnostou 01.12.2013.
NajdélezitejSimi zmenami vo vSeobecnosti boli: § 340 b tykajuci sa €asu plnenia periazného zavazku
diznika, ktorym je subjekt verejného prava, zmena lehoty na vydanie rozhodnutia o zruSeni
spoloCnosti bez likvidacie sudom z 3 mesiacov na 6 mesiacov od zverejnenia oznamenia
v Obchodnom vestniku.

Zakon €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov bol v roku
2013 novelizovany celkovo S&tyri - krat (oproti predchadzajucemu roku tri - krat) prostrednictvom
nasledovnych zakonov: zakon €. 28/2013 Z. z. (s ucinnostou od 18.2.2013), zakon ¢&. 95/2013
Z. z. (s ucinnostou od 23.04.2013), zakon €. 180/2013 Z. z. (s uCinnostou od 30.06.2013), zakon
€. 95/2013 Z. z. (s u€innostou od 01.07.2013). Jednou z najvyznamnejSich zmien v oblasti verejného
obstaravania vroku 2013 vo vSeobecnosti bolo: zruSenie zakazky s nizkou hodnotou, institatu
odborne spdsobilej osoby na verejné obstaravanie, vznik Rady Uradu pre verejné obstaravanie,
zavedenie ex-ante kontroly nadlimitnych zakaziek.

Zakon €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov rusil
zakon €. 428/2002 z. z. o ochrane osobnych udajov. NajdélezitejSie zmeny spodivali vo vymedzeni
pojmu prevadzkovatel a poskytovatel, nové povinnosti prevadzkovatela, povinnosti prevadzkovatela
nanovo prihlasit v3etky svoje informacné systémy formou registracie alebo osobitnej registracie,
zavedenie obligatérne uloZenie sankcie zo strany Uradu na ochranu osobnych udajov v pripade, ak
zisti porusenie zakona (v predchadzajucej Uprave sa nachadzalo slovo ,mozno"). Pokuty budu
ukladané vzhladom na zavaznost porusenia zakona v sume od 300 eur do 300 000 eur.
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Zakon &. 150/2013 Z. z. o Statnom fonde rozvoja byvania, ktorym sa rusi zakon &. 607/2003 Z. z.
o Statnom fonde rozvoja byvania. NajdéleZitejSie zmeny spoéivaji v poskytovani vyhodného &erpania
uverov aj obciam, pokial uver vyuZiju na socialne ucely, ziskanie podpory na rozvoj najomného
byvania aj na osoby iné ako obce a mesta (po nadobudnuti U€innosti zakona t.j. 01.01.2014 sa
o podporu budu méct uchadzat aj sukromné pravnické osoby, CiZze aj podnikatelia).

DalSie dokumenty na trovni SR

V priebehu roka 2013 boli vydané, resp. aktualizované Systémy koordinacie a implementacie
jednotlivych horizontalnych priorit na urovni SR, ktoré by mali vplyv na implementaciu ROP.
Aktualizované boli:

a) Metodické pokyny CKO:

aktualizacia pokynov:
- aktualizacia €. 1 Metodického pokynu CKO €. 1, zo dna 31. 01. 2013,
- aktualizacia €. 1 Metodického pokynu CKO €. 5, zo dna 27. 03. 2013,
- aktualizacia ¢. 5 Metodického pokynu CKO ¢&. 6, zo dna 18. 01. 2013,
- aktualizacia ¢. 5 Metodického pokynu CKO ¢&. 9, zo dna 09. 04. 2013,
- aktualizacia ¢. 3 Metodického pokynu CKO €. 11, zo dna 11. 07. 2013.

nové metodické pokyny:

- Metodicky pokyn k postupu RO pre ROP a OA pri spolupraci s Uradom pre verejné
obstaravanie SR pri kontrole verejnych obstaravani €. 15, u€inny od 22.05.2013,

- Metodicky pokyn k uzatvaraniu operaénych programov vramci programového obdobia
2007-2013 €. 16, ucinny od 08.07.2013.

b) Metodické vyklady CKO:

- z0 07.01.2013 - Metodicky vyklad k zadavaniu zakaziek v ramci tzv. vnutorného obstaravania
v oblasti implementacie fondov EU,

- 25.2.2013 - Metodicky vyklad Centralneho koordinaéného organu k Systému riadenia SF/KF
na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.5.

c) Metodické usmernenia Certifikaného organu

- Metodické usmernenie Certifikaéného organu - Usmernenie €.1/2013 k ukonéeniu pomoci
zo Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013, ucinné
od 25.04.2013

RO pre ROP vzmysle vysSie uvedenych dokumentov aktualizoval, resp. vypracoval programové

a riadiace dokumenty ROP. BlizSie informacie o programovej a riadiacej dokumentacii su uvedené
v Casti 2.1 tejto VS.
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2.5 Podstatné zmeny podla ¢lanku 57 nariadenia (ES) €.
1083/2006

V sledovanom obdobi neboli zistené pripady spadajuce pod €l. 57 nariadenia (ES) €. 1083/2006 ani
na urovni projektov.

2.6 Doplnkovost' s inymi nastrojmi

Inovativny finanény nastroj JESSICA

Napriek tomu, Ze v Slovenskej republike doteraz neexistovali vacSie skusenosti s vyuzitim
inovativnych finanénych nastrojov®!, bola vroku 2013 vramci pilotného projektu ROP Uspe$ne
spustena implementacia inovativneho finanéného nastroja JESSICA, Prostrednictvom tohto
inovativneho finanéného nastroja, ktory sa zaklada na vyuziti navratnych foriem financovania je
vramci ROP podporované zlepSenie energetickej efektivnosti existujucich bytovych domov
v mestskych oblastiach. Pre uUc€ely implementacie nastroja finanéného inzinierstva bol v sulade
s &lankom 43 nariadenia Rady (ES) &. 1828/2006 a tiez v zmysle zakona o Statnom fonde rozvoja
byvania (dalej len ,SFRB“) vytvoreny v ramci SFRB ako finanénej inétiticie tzv. Osobitny finanény
blok, na ktorého ucty su prevedené financné prostriedky z alokacie ROP a OP BK. V zmysle Zmluvy
o financovani a Investi¢nej stratégie, dokumentov ktoré upravuju konkrétne postupy implementacie je
SFRB zodpovedny za dal$ie poskytnutie prostriedkov Ziadatefom o podporu vo forme uverovych
produktov, ktoré su uréené na zateplovanie bytovych domov. Na u&ely implementacie iniciativy
JESSICA boli v ramci ROP vymedzené prostriedky v objeme 8 mil. eur (z toho 6,80 mil. eur zo zdrojov
EU a 1,2 mil. eur zo zdrojov SR). Na Ugely zlepSenia energetickej efektivnosti poskytol SFRB v roku
2013 uvery s urokom 0%, s lehotou splatnosti 15 rokov a to vo vysSke 80% z obstaravacej ceny
opravnenych nakladov. Vzhladom na navratny charakter Uverov sa po splateni Uverov peniaze
postupne vratia do Osobitného finan&ného bloku a mdzu byt opatovne pouZité na rovnaky ucel.

Aj napriek tomu, Ze vramci ROP nie je mozné vyuZit potencial inovativnych finanénych nastrojov
v plnej miere (ROP bol vytvoreny najma s ciefom podporovat realizaciu vefkého mnozstva relativne
malych investi¢nych infrastrukturnych projektov predovSetkym pre verejny sektor. Typy projektov
podporované vramci ROP nie su primarne zamerané na generovanie prijmov, ¢o obmedzuje
vyuzivanie navratnych foriem financovania a zapajania sukromného kapitalu do ich realizacie.
Na rozdiel od velkych investicii do narodnej infrastruktiry, napriklad dialnic, je moznost zapojenia
sukromného sektora limitovana aj obmedzenym rozsahom investicii), pozitivne skusenosti s vyuzitim
pilotného projektu JESSICA vramci ROP mézu sluzit ako vzorovy priklad pri priprave nového
programového obdobia 2014-2020, v ktorom sa oCakava zasadnejSie vyuZitie inovativnych finan€nych
nastrojov.

V nasledujucej €asti su uvedené niektoré hlavné kroky implementacie iniciativy JESSICA:

Priprava pilotného pristupu (jun 2011 — september 2011)

S ciefom umoznit vyuzitie finanéného nastroja JESSICA v podmienkach SR bol v juni 2011 schvaleny
uznesenim vlady SR €. 392/2011 Navrh pilotného pristupu podpory infrastruktary byvania
zo $trukturalnych fondov EU. Nasledne bola v druhej polovici roka 2011 schvalena revizia operaénych
programov ROP a OPBK. Na zaklade uvedeného uznesenia MPRV SR zriadilo medzirezortnu
pracovnu skupinu s U¢astou Ministerstva financii SR a Eurdpskej investi¢nej banky, ktorej cieflom bolo
vypracovat navrh implementaéného mechanizmu pilotného pristupu podpory infrastruktdry byvania
zo $trukturalnych fondov EU. Stretnutia pracovnej skupiny sa konali v juli 2011 az septembri 2011.

MedZzirezortné pripomienkové konanie (december 2011 — januar 2012)

Na =zaklade =zaverov medzirezortnej pracovnej skupiny bol v decembri 2011 predloZzeny
na medzirezortné pripomienkové konanie Navrh implementacného mechanizmu pilotného pristupu

2L Okrem finanéného nastroja JESSICA bola vroku 2013 spustena implementacia finanéného nastroja JEREMIE

prostrednictvom podpisu zaruénych zmlav a poskytovania zvyhodnenych Uverov pre
malych a strednych podnikatelov.
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podpory infradtruktiry byvania zo Strukturalnych fondov EU. Zagiatkom roka 2012 sa uskutognili
rozporové konania k predlozenym zasadnym pripomienkam so zastupcami MDVaRR SR, MF SR
a MPSVaR SR.

V ramci pripomienkového konania boli zo strany MF SR vznesené zasadné pripomienky, ktoré sa
okrem iného tykali aj problematiky definovania SFRB ako finanCnej institucie a aj na ich zaklade bola
identifikovana potreba novelizacie zakona o SFRB.

Novelizacia zékona o SFRB (18.september 2012)

Novela zakona &. 607/2003 Z.z. o SFRB, ktora bola parlamentom schvélena diia 18.9.2012 definuje
SFRB ako finanénu indtitdciu v stlade s odporudaniami MF SR a EK. Definovanim SFRB ako
finanénej indtiticie v zakone o SFRB a splnenim danych podmienok bola umoznena implementacia
finanéného nastroja typu JESSICA.

Medzirezortné pripomienkové konanie (september 2012)

Prepracovany material bol opatovne predloZzeny na druhé medzirezortné pripomienkové konanie
v septembri 2012. Zasadné pripomienky, ktoré boli vznesené v ramci pripomienkového konania boli
prerokované s dotknutymi rezortmi (MDVaRR SR, MF SR a MPSVaR SR) a material bol dia
27.9.2012 predlozeny na rokovanie vlady SR v sulade s Ulohou B.2 uznesenia vlady SR &. 392/2011.

Schvalenie implementacného mechanizmu Vladou SR (3.oktober 2012)

Vlada SR uznesenim €. 526 zo dfia 3.10.2012 schvalila Navrh implementacného mechanizmu
pilotného pristupu podpory infrastruktury byvania zo Strukturalnych fondov Eurépskej unie.

V zmysle uznesenia vlady SR €. 526, uloha B.3 Riadiaci organ pre ROP predlozil Monitorovaciemu
vyboru pre ROP na schvalenie Postup implementéacie iniciativy JESSICA (vratane Specifikacie
hodnotiacich a vyberovych kritérii projektov). Uvedeny postup bol schvaleny uznesenim
Monitorovacieho vyboru pre ROP dna 19.3.2013.

Vypracovanie zmluvy o financovani (oktéber 2012 — marec 2013)

V zmysle uznesenia vlady SR &. 526, uloha B.4 Riadiaci organ pre ROP pripravil zmluvu o financovani
medzi MPRV SR a SFRB, na zaklade ktorej je implementovany mechanizmus JESSICA. Prvy navrh
zmluvy o financovani vypracoval RO pre ROP a zaslal diia 14.12.2012 na pripomienkovanie SFRB
a MDVaRR SR. V dnoch 13.02.2013 az 28.02.2013 uvedenu zmluvu pripomienkovali tiez MF SR
a MDVaRR SR (CKO). Konecna verzia zmluvy o financovani bola upravena vzhlfadom na zavery
pracovného rokovania k otazke Statnej pomoci, ktoré sa konalo dria 19.03.2013 za ucasti zastupcov
MPRV SR, MF SR, SFRB a MDVaRR SR (CKO). Vyhodnotenie pripomienok k zmluve o financovani
spolu s upravenou verziou zmluvy o financovani a pisomného vyzvania zaslal dha 25. 03.2013 RO
pre ROP listami na MF SR a MDVaRR SR (CKO). Zmluva o financovani bola podpisana dna
22.04.2013.

V priebehu uvedeného pripomienkového konania MF SR a MDVaRR SR (CKO) pripomienkovali aj
navrh pisomného vyzvania spolu s prilohami.

Zverejnenie pisomného vyzvania, prijatie a schvalenie Ziadosti o NFP a prevod alokovanych
prostriedkov (marec 2013 — maj 2013)

Na webovych sidlach www.ropka.sk a www.opbk.sk boli dfia 27.03.2013 zverejnené Pisomné
vyzvania k predloZeniu Ziadosti o NFP v ramci implementéacie iniciativy JESSICA. Na zéklade kontroly
formalnej spravnosti RO pre ROP/OPBK schvalil Ziadosti o NFP listom ministra zo dfa
08.04.2013.

Na zaklade predloZzenych Ziadosti o platbu Certifikaény organ (MF SR) schvalil 31.05.2013 presun
alokovanych finanénych prostriedkov na gty Osobitného finanéného bloku v ramci SFRB.

Zverejnenie vyzvy o moZznosti podavat Ziadosti o uver, prijimanie Ziadosti o tver a podpis zmliv
o uver v ramci SFRB (méj — december 2013)
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28.maja 2013 vyhlasil SFRB prostrednictvom svojho webového sidla vyzvu na predkladanie Ziadosti
o uver vramci iniciativy JESSICA. Na zaklade uvedenej vyzvy stéle prebieha evidencia Ziadosti
O uver a podpisovanie zmluv o uver.

05.08.2013 bola zverejnena schéma pomoci de minimis, ktort vypracoval SFRB v spolupraci s MF SR
a RO pre ROP.

Aktualizacia investi¢nej stratégie (december 2013)

Vzhladom na platnost nového zékona o SFRB od 01.01.2014 a z toho vyplyvajicu zmenu niektorych
podmienok poskytnutia pomoci bola aktualizovana InvestiCna stratégia, ktora tvori prilohu Zmluvy
o financovani.

Aktualny stav implementacie projektov

K 31.12.2013 bolo podanych 54 Ziadosti o poskytnutie Uveru v celkovej vyske 7 823 735,02 eur, €o
predstavuje 97,80 % z celkovej alokovanej sumy za ROP. K uvedenému datumu 31.12.2013 bolo
v ramci 8 projektov priebezne €erpanych 571 748,62 eur.

V ramci iniciativy JESSICA sa oCakavalo naplnenie regionalnych alokacii pre jednotlivé kraje v zmysle
roz€lenenia indikativnych regionalnych alokacii pre jednotlivé kraje (pozri ¢ast 5.3 PM ROP).
Vzhladom na skutoCnost, Ze v roku 2013 dané indikativhe sumy pre jednotlivé kraje nebolo mozné
z objektivnych dévodov vylerpat na 100% odhadovanej sumy, bolo potrebné vykonat realokaciu
finan¢nych prostriedkov a bol spracovany navrh presunu finanénych prostriedkov v ramci jednotlivych
krajov. Presun uvedenych finanénych prostriedkov sa uskutocnil do krajov, kde o iniciativu JESSICA
a o zlepsSenie energetickej efektivnosti bol prejaveny velky zaujem opravnenych Ziadatelov. Prehlad
zaujmu o Gvery v ramciiniciativy JESSICA v zmysle regionalnych alokacii pozri v nasledujicej
tabulke.

vyclenené minuté zostatok pocet
krai finanéné finanéné finanénych | schvalenych
J prostriedky prostriedky | prostriedkov Ziadosti

(EUR) (EUR) (EUR) podra krajov
TT 768 000,00 682 455,00 85 545,00 3
TN 928 000,00 824 811,61 103 188,39 5
NR 1168 000,00 1204 782,77 -36 782,77 9

ROP*
ZA 1168 000,00 [ 1080 249,00 87 751,00 8
BB 1088 000,00 744 440,82 343 559,18 6
PO 1600 000,00 794 462,64 805 537,36 8
KE 1280000,00| 249253318 -1212533,18 15
Spolu pre

ROP 8000 000,00| 7823 735,02 176 264,98 54

*V rdmci Operaéného programu Bratislavsky kraj bolo podporenych 15 Ziadosti o Uver v celkovej hodnote 3 140 451,39 eur.
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Aj vdaka realizacii podporenych stavieb sa v roku 2014 oCakava aspon Ciastocné naplnenie velkého
zaujmu obyvatelov o zateplenie a obnovu bytovych domov. Zatepfovanim a obnovou bytovych domov
sa dosahuje energeticka Uspora v spotrebe tepla na vykurovanie a zarovefi maju rekonstrukcie
pozitivny vplyv na estetiku sidlisk.

RO pre ROP reportuje o vyuzivani finanéného nastroja typu JESSICA tiez prostrednictvom systému
SFC2007 (priloha ¢&. 8 tejto VS).

Zabezpecenie narodného spolufinancovania v spolupraci s EIB

Dria 16.11.2010 SR uzatvorila dohodu s EIB, na zaklade ktorej bol SR poskytnuty tver v objeme
1,3 mld. eur uréeny na implementaciu investi¢nych projektov, ktoré su financované zo Strukturalnych
fondov a Kohézneho fondu EU v ramci NSRR. K 31.12. 2013 bol tver EIB vy&erpany v pinej vyske 1,3
mld. eur. Na projekty ROP bolo alokovanych 155 211 255 eur Gverovych prostriedkov EIB.

Podpora zo strany EIB sa tyka &iastoéného spolufinancovania projektov podporenych z fondov EU
a je tiez k dispozicii pre potreby predfinancovania projektov predtym, nez zodpovedajlice grantové
prispevky budu uvolnené zo strany EK. Uver od EIB bude mozné pouzit na zabezpe&enie narodného
spolufinancovania v pripade projektov implementovanych vramci 11 OP (ROP, OP Zivotné
prostredie, OP Doprava, OP Informatizacia spolo¢nosti, OP Vyskum a vyvoj, OP
Konkurencieschopnost a hospodarsky rast, OP Zdravotnictvo, OP Technicka pomoc, OP Bratislavsky
kraj, OP Zamestnanost' a socialna inkluzia a OP Vzdelavanie).

Uver od EIB predstavuje pre SR moznost ziskat nizko uro&ené prostriedky na financovanie projektov
v ramci NSRR. DiIznikom a oficialnym ziadatelom Uveru je MF SR, prijimatelmi budu prevazne verejné
a sukromné subjekty, ktoré &erpaju pomoc z fondov EU (ministerstva, obce, vyssie tzemné celky,
sukromné subjekty a pod.).

Ide o druhy Uver od EIB pre SR tohto typu zameraného na rozSirenie spolufinancovania projektov
podporenych z fondov EU. Zo strany EIB bol v minulosti poskytnuty podporny ramcovy Gver
Narodného rozvojového planu na programové obdobie 2004-2006 (NDP | Framework Loan)
vo vySke 95 mil. eur, ktory bol uspeSne realizovany.

V suvislosti s poskytnutim uveru z EIB, MF SR uzavrelo dfia 19.01.2011 zmluvu o Uprave
vzajomnych prav a povinnosti suvisiacich s Cerpanim uverovych prostriedkov s rezortmi, ktoré
vykonavaju ulohy riadiacich organov pre prislusné OP, vratane ROP. Na zaklade uvedenej zmluvy
bola vytvorena Implementaéna jednotka programu v pdsobnosti Ministerstva financii SR, ktora
zabezpecuje koordinaciu financovania projektov a vykazovanie ich realizacie smerom k EIB. V zaujme
evidovania projektov financovanych prostrednictvom uUveru z EIB bola upravena aj funkcionalita
systému ITMS, t.j. pri kazdom projekte je uvedené, &i sa financuje z EIB. Na zaklade poziadavky EIB
boli zaroveh do systému ITMS doplnené rozSirujuce udaje o projektoch v suvislosti s problematikou
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie (EIA) a Natura 2000.

Komplementarita ROP s inymi operaénymi programami

V procese pripravy ROP boli vytvorené predpoklady na dosiahnutie synergickych efektov
s intervenciami z inych operaénych programov a pre spolupracu s ostatnymi riadiacimi organmi.
Nasledujuca tabulka uvadza prioritné osi operanych programov implementovanych v programovom
obdobi 2007-2013, ktoré su zo sektorového hfadiska pribuzné s oblastami podpory ROP. Vznik
pozitivnych komplementarit a synergii vramci jednotlivych aktivit podporovanych ROP bol
zabezpe€ovany roéznymi mechanizmami akymi su napriklad spolupraca s jednotlivymi riadiacimi
orgdnmi na priprave programovych dokumentov, definovani opravnenych aktivit a prijimatefov,
vypracuvani vyziev na predkladanie projektov a u€asti predstavitelov prislusnych rezortov pri vybere
operacii a pod.22

22 Deliace linie medzi ROP a inymi programami financovanymi z fondov EU st v prehladnej tabulkovej forme detailne popisané
v prilohe €. 6 ROP. Deliace linie su zadefinované za u¢elom zamedzenia duplicitnej podpory rovnakych typov operacii z
viacerych zdrojov a tiez za u€elom poskytnutia jednoznaénych informacii pre subjekty uchadzajuce sa o podporu z uvedenych
zdrojov.
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Tabulka: Vazby ROP na iné opera¢né programy na urovni prioritnych osi

a socialnej kurately

Prioritna os ROP Operacny program Prioritné osi

Infradtruktara OP Vzdelavanie Reforma systému vzdelavania a odbornej pripravy

vzdelavania _— . o o . .
DalSie vzdel&vanie ako nastroj rozvoja ludskych zdrojov
Podpora vzdelavania os6b s osobitymi vzdelavacimi
potrebami
Moderné vzdelavanie pre vedomostnu spolo¢nost pre
Bratislavsky kraj

OP Vyskum a vyvoj Infradtruktura vysokych $kdl

InfraStruktara OP Zamestnanost a socialna inklizia Podpora rastu zamestnanosti

socialnych sluzieb, P ainel inklizi

socialnopravnej odpora socialnej inkluzie

ochrany deti Podpora rastu zamestnanosti a socialnej inkluzie

v Bratislavskom kraji

Posilnenie
kultirneho potencialu
regionov

a infradtruktdra

OP Informatizacia spolo¢nosti

Rozvoj pamatovych a fondovych institucii a obnova ich
narodnej infrastruktury

OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast

Cestovny ruch

cestovneho ruchu OP Zivotné prostredie Ochrana a regeneracia prirodného prostredia a krajiny
Regenerécia sidiel OP Zivotné prostredie Integrovana ochrana a racionalne vyuzivanie vod
Ochrana pred povodiiami
Ochrana a regeneréacia prirodného prostredia a krajiny
OP Doprava Cestna infrastruktura (TEN-T)
Cestna infrastruktura (rychlostné cesty a cesty I. triedy)
OP Bratislavsky kraj Infrastruktara sidiel

OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast

Infrastruktara sidiel — verejné osvetlenie

Regionélne
komunikéacie
zabezpedujuce
dopravnu obsluznost
regionov

OP Doprava Cestna infrastruktura (TEN-T)

Cestna infrastruktura (rychlostné cesty a cesty I. triedy)
OP Zivotné prostredie Ochrana pred povodiiami
OP Bratislavsky kraj Infrastruktara

Technicka pomoc

OP Technicka pomoc

Priprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie
a posilfiovanie administrativnych kapacit v tychto oblastiach

Finan¢né riadenie, kontrola, audit a posilfiovanie
administrativnych kapacit v tychto oblastiach

Eurépske hlavné
mesto kultry —
KoSice 2013

OP Informatizacia spolo¢nosti

Rozvoj pamétovych a fondovych intitlcii a obnova ich
narodnej infrastruktiry

OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast

Cestovny ruch

OP Beratislavsky kraj

InfraStruktara

Zdroj: RO pre ROP, 2014
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Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR

Operacény program Vzdelavanie

Komplementarita a synergia operacii ROP a Operaéného programu Vzdelavanie spociva v zasade
vtom, ze ROP podporuje intervencie do technického stavu objektov vyuzivanych prislusnymi
zariadeniami obc&ianskej infrastruktury v oblasti vzdelavania, pricom Operac¢ny program Vzdelavanie je
zamerany na obsahovy a kvalitativny aspekt poskytovanych sluzieb. Oba operaéné programy zaroven
prispievaju k zvySovaniu urovne vzdelavacieho procesu v ramci Uzemia ciela Konvergencia. Kvalitny
vzdelavaci proces je klu¢ovym faktorom pre rozvoj modernej spolo¢nosti zalozenej na vedomostiach
a pre rast konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

RO pre ROP spolupracoval v roku 2013 s MSVVS SR pri programovani opatrenia 1.1 Infrastruktura
vzdelavania ROP s ohladom na Stvrtu reviziu ROP.

Operacény program Vyskum a vyvoj

Spektrum zariadeni obcianskej infrastruktury podporovanych v ramci ROP (materské, zakladné a
stredné $koly) dopifia podpora vysokych $kél, ktora je realizovana prostrednictvom Opera&ného
programu Vyskum a vyvoj. Realizacia dotknutych operaénych programov prispieva k zvySovaniu
urovne kvality sluzieb poskytovanych v vzdelavacom procese v podmienkach SR.

Ministerstvo zdravotnictva SR

Operacny program Zdravotnictvo

V oblasti podpory obéianskej infrastruktiry prispievaji oba operaéné programy k zvySovaniu urovne
sluzieb zabezpecujucich ochranu zdravia obyvatelstva a predchadzanie rizikam. ROP je zamerany na
podporu subjektov, ktoré priamo nerealizuju zdravotnui zachrannu sluzbu (Hasiésky a zachranny zbor,
Obecné hasiCské zbory, Horské zachranné sluzby a pod.)

Zastupcovia Ministerstva zdravotnictva SR su ¢lenmi pracovnej skupiny pre HP MRK, v ramci ktorej v
spolupraci s RO pre ROP nastavuju podmienky pre zvySovanie urovne sluzieb zabezpecujucich
ochranu zdravia obyvatelstva a predchadzanie rizikam v ramci projektov pre MRK. Oba operacné
programy maju potencial dosiahnut komplementarne efekty pri realizacii LSKxP k HP MRK.

Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR

Operacény program Zamestnanost a socialna inklizia

V rokoch 2007 — 2010 bola v ramci ROP umozZnena podpora projektov zameranych na rekon&trukciu,
rozSirovanie a budovanie zariadeni poskytujucich socidlne sluzby a vykonavajucich opatrenia
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately. Na zaklade investi¢nej podpory ROP do zariadeni
socialnej infrastruktary bol vytvoreny priestor na suvisiace aktivity neinvesticného charakteru
spolufinancované z ESF, ktoré si zamerané na posilfiovanie obsahového a kvalitativnheho aspektu
poskytovanych sluzieb.

V obdobi od schvalenia ROP doslo k vyraznym zmenam v smerovani socialnej politiky na eurépskej
urovni, ako aj k zmenam narodnej legislativy v socialnej oblasti a zameranim sa na vytvaranie
vhodnych podmienok pre zotrvanie klientov v prirodzenom (domacom prostredi). Z tohto dévodu bola
na zaklade revizie programu upravena stratégia ROP a od roku 2011 je umozZnenéa vyluéne podpora
projektov deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnej infrastruktdry a podpora komunitnych
centier prispievajucich k socialnej inklizii marginalizovanych rémskych komunit. Na priprave revizie
ROP aktivne participovalo Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR ako jeden z klu€ovych
partnerov RO pre ROP.

Deinstitucionalizacia znamena prechod z institucionalnej na komunitnd starostlivost v socialnych
sluzbach a zabezpec€ovanie nahradného prostredia detom na komunitnej urovni, ktory predpoklada
postupné nahradenie kolektivnej institucionalnej starostlivosti nizko kapacitnymi pobytovymi formami
sluzieb a opatreni (byty a rodinné domy), vytvorenie a rozvoj siete alternativnych sluzieb a opatreni
podporujucich zivot v komunite s ciefom utvorit podmienky na €o najlepSie uplatfiovanie [udskych
prav podla medzinarodnych dohovorov. Synergia investiénych a neinvestiCnych aktivit je
predpokladom efektivnejSieho procesu deinstitucionalizacie.

Vroku 2011 RO pre ROP spolupracoval s Ministerstvom prace, socialnych veci a rodiny SR pri
priprave Navrhu stratégie deinstitucionalizécie socidlnych sluZieb a nahradnej starostlivosti v SR
formou pripomienkovania. Uvedeny material bol schvaleny uznesenim vlady SR €. 761/2011 zo dna
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30. novembra 2011 a predstavuje prvy koncepCny dokument v oblasti deinstitucionalizacie zariadeni
socialnej infrastruktury v SR.

Dalsou vyznamnou oblastou, vktorej sa dosiahuje synergicky efekt podpory z EFRR a ESF
predstavuje oblast podpory marginalizovanych rémskych komunit v ramci lokalnych stratégii
komplexného pristupu (napriklad podpora komunitnych centier). RO pre ROP pripravoval
implementaciu podpory komunitnych centier v sucinnosti s Ministerstvom prace, socialnych veci
a rodiny SR a Uradom splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity.

Urad vlady SR

Operacény program Informatizacia spolo¢nosti

Podpora infrastruktiry paméatovych a fondovych indtiticii na miestnej a regionalnej Urovni
prostrednictvom ROP a podpora digitalizacie paméatovych a fondovych institucii na narodnej Urovni
prostrednictvom Operaéného programu Informatizacia spoloCnosti vzajomne posilfuja Urover
uchovavania a spristupfiovania zbierkovych a knizniénych fondov na celondrodnej drovni.
Prostrednictvom vlady SR prebieha komunikacia a koordinacia pri podpore HP IS.

Ministerstvo hospodarstva SR

Operacny program Konkurencieschopnost a hospodarsky rast

Na zaklade uznesenia vlady SR &. 832/2006 zo dfia 6. oktdbra 2006 je podpora cestovného ruchu
v programovom obdobi 2007-2013 umoznena vramci ROP (podpora verejnej infrastruktury
cestovného ruchu) a Opera¢ného programu Konkurencieschopnost a hospodarsky rast (podpora
aktivit sukromného sektora v cestovnom ruchu). Synergickd podpora mala byt smerovana
do najperspektivnejSich tzemi identifikovanych v Novej stratégii rozvoja cestovného ruchu Slovenske;j
republiky do roku 2013.

V roku 2008 bola zo strany MH SR ako vecne prislusného rezortu zodpovedného za oblast
cestovného ruchu zmenena Narodna stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013, ¢im boli
pozmenené vychodiska, ktoré sa vrokoch 2006-2007 aplikovali pri priprave stratégie ROP. V
priebehu roku 2009 sa oba riadiace organy zamerali na prijimanie opatreni suvisiacich s eliminaciou
dopadov hospodérskej krizy na ekonomiku SR a na zintenzivnenie najefektivnejSich a najucinnejSich
oblasti podpory oboch opera&nych programov.

Riadiaci organ pre Operaény program Konkurencieschopnost a hospodarsky rast (OPKaHR) zacal
s implementéciou projektov v oblasti cestovného ruchu uz v roku 2008 bez redlneho zapojenia RO pre
ROP do implementacie uvedenej oblasti podpory, &i vyberového procesu. Predpokladanu synergiu
medzi uvedenymi OP sa tak v prvej polovici programového obdobia nepodarilo dosiahnut.

Na zaklade tychto skutoCnosti RO pre ROP vramci revizie upravil stratégiu ROP pre oblast
cestovného ruchu tym spOsobom, aby zostavajuce zdroje boli vyuzité na maximalizaciu synergie
aktivit ROP a OPKaHR. Riadiaci organ pre ROP chce tento ciel zabezpecit podporou verejnej
infrastruktary cestovného ruchu prifahlej k najvyznamnejSim strediskam cestovného ruchu, ktoré boli
podporené v ramci OP KaHR.

V suvislosti s rekonstrukciou a budovanim verejného osvetlenia existuje medzi ROP a OPKaHR
deliaca linia, ktora v rdmci ROP predpoklada rekonstrukciu/budovanie verejného osvetlenia len ako
jednu z aktivit regeneracie sidiel v centralnej zéne obci, zatial o vramci OPKaHR umozZiiuje
samostatné aktivity zamerané na rekon$trukciu/budovanie verejného osvetlenia v celej obci.

Ministerstvo zivotného prostredia SR

Operaény program Zivotné prostredie

Komplementarnu vazbu medzi ROP a Operaénym programom Zivotné prostredie predstavuje najma
podpora protipovodriovych opatreni v ramci prioritnych osi 4 a5 ROP. ROP podporuje aktivity
zamerané na regulaciu povodi v zastavanych Uzemiach miest a obci, ato vyluéne ako sucast
projektov spajajucich viaceré aktivity na podporu hmotnej infrastruktury sidiel (t.j. nie ako samostatnu
aktivitu). Investicné projekty uvedeného charakteru su v ramci ROP realizované so suhlasom spravcu
vodohospodarsky vyznamnych tokov (Slovensky vodohospodarsky podnik, §. p. Banska Stiavnica).
Na zaklade revizie ROP schvalenej Europskou komisiou v roku 2011 bola umoznena podpora aktivit
zameranych na odstrafiovanie nasledkov povodni z roku 2010 a realizaciu protipovodhovych aktivit
v zmysle uznesenia vlady SR &. 566/2010 vo vybranych Gzemiach najviac postihnutych, resp.
ohrozenych povodriami.
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Operaény program Zivotné prostredie realizuje samostatné aktivity zamerané na investicie do
regulacie povodi v nezastavanych Uzemiach miest a obci v sulade s Programom protipovodriove;j
ochrany SR do roku 2010. Operaény program Zivotné prostredie podporuje aj samostatne realizované
projekty zamerané na rekons$trukciu a budovanie verejnych vodovodov a odvadzanie a Cistenie
komunalnych odpadovych vdd verejnymi kanalizaciami pre obce. V ramci ROP sa na zaklade dohody
s Riadiacim organom pre OP ZP umoznila podpora aktivit zameranych na rekonstrukciu a budovanie
vodovodov a odvadzanie a Cistenie komunalnych odpadovych vod v suvislosti s inymi aktivitami
regeneracie sidiel (ako su napr. rekonstrukcie miestnych komunikacii a verejnych priestranstiev),
realizovanymi vylu€ne v obciach so separovanymi alebo segregovanymi romskymi osadami, ktorych
podpora v ROP nadvéazuje na grantovi schému PHARE.2002/000.610-03.

RO pre ROP vroku 2013 spolupracoval s MZP SR najmé pri priprave vyzvy pre opatrenie 4.1
Regeneracia sidiel ROP v oblasti aktivit zameranych na Upravu tokov v zastavanych Uzemiach obci
(vyzva ROP-4.1¢c-2013/01 - Projekty rozvoja obci s rémskymi osidleniami vo vidieckom prostredi —
obnova vybranych obci postihnutych povodriami a vyzva ROP-4.1a-2013/01 - Samostatné dopytovo
orientované projekty — obnova obci postihnutych povodriami).

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR

Operaény program Doprava

Operaény program Doprava vramci podpory cestnej siete realizuje intervencie do ciest vysSich
kategorii (dialnice, rychlostné komunikacie, cesty I. triedy), ktoré plnia funkciu hlavnych dopravnych
koridorov a ROP realizuje intervencie do ciest Il. a lll. triedy, ktoré zabezpeduju dopravnu obsluznost
regionov a do miestnych komunikacii podporujucich konkurencieschopnost sidiel.

Operacny program Technicka pomoc

Operacny program Technicka pomoc je zamerany na financovanie horizontalnych aktivit, ktoré su
spolo¢né pre vsetky operaéné programy, resp. je ich potrebné vykonat celoploSne z urovne
Centralneho koordinaéného organu pre vSetky organy zapojené do riadenia, implementacie a kontroly
jednotlivych operaénych programov v programovom obdobi 2007-2013. Operacny program Technicka
pomoc je taktiez zamerany na vytvorenie a prevadzku spolo&ného IT monitorovacieho systému pre
Strukturalne fondy a KF a na zabezpelovanie informovania a publicity na vSeobecnej urovni. V rdmci
prioritnej osi 6 ROP Technicka pomoc su zabezpeCované koncoveé zariadenia napojenia na systém IT
monitorovaci systém a tiez aktivity informovania a publicity vo vztahu k ROP v sulade so schvalenym
Komunikaénym planom pre ROP.

Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR

Program rozvoja vidieka

Komplementarita existuje medzi ROP a Programom rozvoja vidieka (PRV) spolufinancovanym
z Eurépskeho polnohospodarskeho fondu pre rozvoj vidieka, a to najma v tom zmysle, ze podpora
v ramci ROP smeruje prioritne do polov rastu, zatial ¢o v ramci PRV do obci, ktoré nie su p6imi rastu.

Co sa tyka podpory projektov zameranych na podporu rémskych osidleni vo vidieckom
prostredi, eliminovanie duplicitnej podpory je =zaloZené na vymene informacii o podporenych
projektoch v ramci oboch programov.

Princip uzemnej koncentracie prispevkov, t.j. pristup zamerany na podporu obci identifikovanych ako
tzv. inovaéné akohézne pdly rastu, vychadza z drovne NSRR. Uvedeny princip je vyznamnou
suCastou stratégie ROP prijatého Eurdpskou komisiou. Princip Uzemnej koncentracie ROP nie je
v kazdom opatreni ROP uplathovany v rovnakej miere. Programovy manual ROP definuje v Casti 4
uzemné priority pre smerovanie podpory vramci jednotlivych opatreni ROP a zaroven uvadza aj
odévognené vynimky pre pripadny odklon od principov Uzemnej koncentracie pri smerovani podpory z
ROP.

%3 podrobnosti k priemetu principu Uzemnej koncentracie na opatrenia ROP su uvedené v tabulke €. 1 Programového manualu
ROP. Jednotlivé kategdrie obci podla pélov rastu su uvedené na internetovych strankach www.ropka.sk a www.nstrr.sk.
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Operacény program Bratislavsky kraij

Operacny program Bratislavsky kraj je do velkej miery zamerany na obdobné aktivity ako ROP, ale
jeho intervencie su orientované na uzemie ciela Regionalna konkurencieschopnost a zamestnanost
(Uzemie Bratislavského samospravneho kraja). Oba programy realizované v programovom obdobi
2007-2013 posilfiuju socialno-ekonomicky rozvoj Slovenska ako celku a prispievaju k zvySovaniu
urovne v oblasti regionalnej infrastruktury.

V roku 2013 v suvislosti so spustenim implementacie iniciativy JESSICA RO pre ROP spolupracoval
s OP BK (Podrobnosti pozri kap. 2.6.).

Komplementarita a synergia s programami cezhraniénej spoluprace

V programoch cezhrani¢nej spoluprace na roky 2007-2013 su zohladnené ustanovenia zakladnych
strategickych a programovych dokumentov EU, ato predovSetkym v oblasti definovania cielov
arozsahu priorit. V sulade so vSeobecnym nariadenim je vramci programu zaistena sudrznost
ziskavanej podpory z EFRR s opatreniami, politikami a prioritami EU. Aktivity navrhované v
programoch cezhraniénej spoluprace su v sulade s politikami EU a jej strategickych dokumentov.

Oblast podpory je zamerana predovSetkym na podporu socioekonomického rozvoja prihraniéného
regiénu, rozvoj cezhrani¢nej dopravnej informacénej infrastruktary a Zivotného prostredia.

V ramci programov cezhrani¢nej spoluprace sa jednotlivé projekty realizuju v prihraniénych oblastiach
SR. Na uzemi ciela Konvergencia ide o spolupracu regiénov Slovenska s regionmi Ceskej republiky,
Rakuska, Polska a Madarska. Projekty rozvijaju cezhranini spolupracu a maju nadnarodny
charakter spoluprace.

Program Cezhranicéné spolupraca Slovensko — Ceska republika

V rdmci programu cezhraninej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurépska uzemna spolupraca bol
v spolupréaci s Ceskou stranou vypracovany Program cezhraniénej spoluprace Slovenska republika —
Ceska republika na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia —
Czech republic 2007-2013). Tento ciel nadvazuje na iniciativu INTERREG IlIA realizovanu
v skratenom programovom obdobi 2004-2006 atyka sa uzemia Trnavského, Trencianskeho a
Zilinského samospravneho kraja.

Prikladmi Uspesne zrealizovanych projektov v ramci Programu cezhranicnej spoluprace Slovenska
republika — Ceska republika v roku 2013, ktoré su komplementarne k projektom podporenym v ramci
ROP, su:

- ,Rekonstrukce a vystavba stezek pro péSi a cyklisty - napojeni na sit stezek
"4 CYKLOREGIO* (kompletna rekonStrukcia 120 metrov dlhej ul. Kostelnej v Straznici,
vratane nalezitej infradtruktiry a vybudovanie novej cyklocesty v dizke 1 550 metrov v meste
Skalica)

- ,Podpora biodiverzity, budovanie biokoridorov a vetrolamov v prihrani¢nej oblasti (vysadba
vetrolamov, obnovu biocentra U Trati v k.. Sudoméfice, zachrana biodiverzity
prostrednictvom vysadby plochy - krajové odrody ,Genofond krajovych ovocnych odréd
Bielych Karpat®, zakupenie strojov a zariadenia)

Program Cezhraniéna spolupraca Rakutsko — Slovensko

V ramci programu cezhrani¢nej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurépska Uzemna spolupraca bol
v spolupraci s Rakuskou stranou vypracovany Program cezhrani¢nej spoluprace Slovenska republika
— Rakusko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia — Austria
2007-2013). Tento ciel nadvazuje na iniciativu INTERREG IlIA realizovanu v skratenom programovom
obdobi 2004-2006 avramci ciela Konvergencia sa tyka Uzemia Trnavského a Bratislavského
samospravneho kraja.

V roku 2013 neboli ukon&ené Ziadne projekty podporené v rdmci Programu cezhrani¢nej spoluprace
Slovenska republika — Rakusko, ktoré by boli komplementarne k projektom podporenym v ramci ROP.
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Program Cezhranicna spolupraca Polsko — Slovensko

V ramci programu cezhrani¢nej spoluprace bol v spolupraci s Pol'skou stranou vypracovany Program
cezhrani¢nej spoluprace Slovenska republika — Pol'sko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border
Cooperation Programme Poland - Slovakia 2007-2013). Tento ciel nadvazuje na iniciativu
INTERREG IIIA realizovant v skratenom programovom obdobi atyka sa Uzemia Zilinského
a PreSovského samospravneho kraja.

Prikladom UspeSne zrealizovaného projektu v ramci Programu cezhrani¢nej spoluprace Slovenska
republika — Pol'sko v roku 2013, ktory je komplementarny k projektom podporenym v rdmci ROP je:

mesto Medzilaborce - Roztancované pohrani¢ie Modernizacia kultarnej infradtruktdry v Sanoku a
Medzilaborciach

Program Cezhrani¢éna spolupraca Madarsko — Slovensko

V rdmci programu cezhrani¢nej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurépska uzemna spolupraca bol
v spolupraci s Madarskou stranou vypracovany Program cezhrani¢nej spolupraca Madarska republika
— Slovenska republika na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary — Slovakia Cross-Border Cooperation
Programme 2007-2013). Tento ciel nadvazuje na iniciativu INTERREG llIA realizovanu v skratenom
programovom obdobi a tyka sa uzemia Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického
a KoSického samospravneho kraja.

Prikladmi UspeSne zrealizovanych projektov v ramci Programu cezhrani€nej spoluprace Madarska
republika — Slovenska republika v roku 2013, ktoré su komplementarne k projektom podporenym
v ramci ROP, su:

- projekt obce Gabclikovo s nazvom ,Vzajomné prepojenie turistickych stredisk a ciest
prostrednictvom kompy cez staré koryto Dunaja medzi obcami Gabc¢ikovo a Dunaremete®,
vramci ktorého bola zakipena kompa, vybudované 2 pristaviska (na slovenskej strane
a v Madarsku) s nalezitou infrastruktdrou, bola spevnena cesta na korune hradze, vybudovala
sa cyklotrasa medzi pristaviskom v Gabc&ikove a obcou Bodiky.

- projekt obci Slanska Huta, Bysta, Brezina rieSil vybudovanie cyklotrasy medzi 5 obcami na
Slovensku a v Madarsku. V ramci projektu sa stabilizovala stara pofna cesta, osadili sa 2
odpocivadla, obnovili sa asfaltové cesty, medzi uvedenymi obcami.

Program cezhrani¢nej spoluprace ENPI Madarsko — Slovensko — Rumunsko — Ukrajina

V ramci programu cezhrani¢nej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurépska Uzemna spolupraca bol
v spolupraci s Madarskou, Rumunskou a Ukrajinskou stranou vypracovany Program cezhrani¢nej
spoluprace ENPI Madarsko — Slovensko — Rumunsko — Ukrajina na obdobie rokov 2007-2013.
(Hungary — Slovakia — Romania — Ukrajine ENPI Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013).
Tento ciel nadvazuje na iniciativu INTERREG IIIA realizovanu v skratenom programovom obdobi
a tyka sa uzemia PreSovského a KoSického samospravneho kraja.

V roku 2013 neboli ukon&ené Ziadne projekty podporené v rdmci Programu cezhrani¢nej spoluprace
ENPI Madarsko — Slovensko — Rumunsko — Ukrajina, ktoré by boli komplementarne k projektom
podporenym v ramci ROP.
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2.7 Monitorovanie a hodnotenie

2.7.1 Monitorovanie

Monitorovanie na urovni projektov

Zakladnou jednotkou monitorovania je projekt. RO pre ROP a v pripade decentralizovanych opatreni
v spolupraci so SO/RO pre ROP agreguje udaje a ukazovatele z Urovne projektov cez opatrenia,
prioritné osi az na urover operaéného programu. Monitorovanie projektov za¢ina diiom nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, ktora sa uzatvara medzi riadiacim organom a prijimatelom a kon¢i
diiom ukonCenia platnosti a uc€innosti tejto zmluvy. Monitorovanie projektu je vykonavané pocas
realizacie aktivit projektu a po dobu piatich rokov po ukon&eni vecnej realizacie projektu, pricom je
realizované prostrednictvom pravidelne zasielanych monitorovacich sprav projektu (priebezné spravy,
zavere€na a nasledné spravy).

Proceduralne nalezitosti suvisiace s procesmi monitorovania na urovni projektov boli zapracované do
internych dokumentov organov zainteresovanych do implementacie ROP.

Monitorovanie na Urovni operacného programu

Ciefom monitorovania na urovni programu je sledovanie plnenia cielov ROP s vyuzitim fyzickych
a finanénych ukazovatefov. Vystupmi monitorovania ROP su podklady pre Cinnost MV pre ROP
a vypracovanie vyroénych sprav o vykonavani operaéného programu.

Vyro¢né spravy o vykonavani ROP su bezprostredne po schvaleni zo strany EK zverejiiované
na webovom sidle http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/.

Monitorovaci vybor

Monitorovaci vybor (dalej ,MV pre ROP*) pre ROP bol zriadeny 5.decembra 2007 v zmysle &l. 63
nariadenia Rady (ES) 1083/2006 s cielom zabezpe it monitorovanie kvality vykonavania operacného
programu. ZloZzenie MV pre ROP reSpektuje vyvaZzeny princip partnerstva. MV pre ROP ma spolu 40
¢lenov (z toho 39 &lenov s hlasovacim pravom), ktori zastupuju vecne prislusné sektorové rezorty,
samospravne kraje, subjekty zdruzujice miestne samospravy, mimovladny sektor, subjekty
zastupujuce rémske komunity a na praci Monitorovacieho vyboru pre ROP sa zuc&astriuje
i zastupca/zastupcovia Eurépskej komisie v poradnej funkcii.

V priebehu roka 2013 sa uskutoCnilo zasadnutie MV pre ROP a procedura hlasovania ¢lenov MV
pre ROP pisomnou procedurou bola vyuzita 4 - krat. Zaznamy zo zasadnutia MV pre ROP a vSetky
uznesenia MV pre ROP prijaté hlasovanim, resp. pisomnou procedurou su zverejnené na webovom
sidle opera&ného programu http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/.

Dria 08.01.2013 RO pre ROP vyzval &lenov MV pre ROP na hlasovanie pisomnou procedurou
0 Uprave hodnotiacich kritérii pre oblast podpory 4.1a Regeneracia sidiel ROP — samostatne dopytovo
- orientované projekty — obnova obci postihnutych povodfiami; Gprave hodnotiacich kritérii pre oblast
podpory 4.1c Regeneréacia sidiel ROP — projekty rozvoja obci s rGmskymi osidleniami vo vidieckom
prostredi — obnova vybranych obci postihnutych povodhami; Uprave hodnotiacich kritérii pre
opatrenie 5.1 Regionalne komunikacie zabezpecujuce dopravnu obsluznost regionov ROP — obnova
ciest vo vybranych oblastiach postihnutych povodriami; Uprave vyberovych kritérii pre vSetky opatrenia
v ramci ROP. Clenovia MV pre ROP mohli zaslat svoje pisomné stanoviska do 21.01.2013. Upravy
hodnotiacich kritérii boli zo strany MV pre ROP schvalené.

Dria 07.03.2013 RO pre ROP vyzval ¢lenov MV pre ROP na hlasovanie pisomnou procedurou
o0 postupe pri implementécii postupu JESSICA. Clenovia MV pre ROP mohli zaslat svoje pisomné
stanoviska do 15.03.2013. Postup bol zo strany MV pre ROP schvaleny.

Dria 22.3.2013 RO pre ROP vyzval ¢lenov MV pre ROP na hlasovanie pisomnou procedurou o Uprave
hodnotiacich kritérii pre oblast’ podpory 4.1b Regenerécia sidiel ROP — podpora infrastruktury byvania
— vystavba najomnych bytov pre marginalizované skupiny. Clenovia MV pre ROP
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mohli zaslat svoje pisomné stanoviska do 08.04.2013. Uprava hodnotiacich kritérii bola zo strany
MV pre ROP schvalena.

Hlavnymi bodmi programu zasadnutia MV pre ROP, ktoré sa uskutocnilo 24.6.2013 boli prerokovanie
a schvalenie navrhu revizie ROP 2007-2013 v polovici roka 2013, prerokovanie a schvalenie navrhu
Vyro€nej spravy o vykonavani ROP za rok 2012, prerokovanie a schvalenie navrhu aktualizacie
Statitu MV pre ROP* a prezentacia a vzatie na vedomie informacie o pokroku implementacie ROP,
Programovy manual a vSetky jeho aktualizacie a Spravy o vyhodnoteni vyziev.

Dria 23.10.2013 sa uskutoénilo zasadnutie RO pre ROP, na ktorom bol schvaleny navrh modifikacie
Stvrtej revizie Regionalneho operaéného programu 2007-2013 v polovici roka 2013 a nasledne bol
navrh predlozeny na schvalenie Eurépskej komisii prostrednictvom elektronického systému SFC2007
05.12.2013.

Dria 16.12.2013 RO pre ROP vyzval &lenov MV pre ROP na hlasovanie pisomnou procedurou
o navrhu schvalenia hodnotiacich kritérii pre opatrenie 3.1 ROP Posilnenie kulturneho potencialu
regionov: a) oblast podpory 3.1a Posilnenie kultirneho potencidlu regiéonov — Intervencie do
pamatovych a fondovych institucii, b) oblast podpory 3.1b Posilnenie kulturneho potencialu regiénov —
Intervencie do nehnutelnych kultarnych pamiatok. Clenovia MV pre ROP mohli zaslat' svoje pisomné
stanoviska do 11.12.2013. Upravy hodnotiacich kritérii boli zo strany MV pre ROP schvalené.

Monitorovanie opatreni v ramci SEA

V roku 2013 neboli identifikované nepredvidané negativne vplyvy implementacie ROP na Zzivotné
prostredie. Pri vSetkych investi¢nych projektoch realizovanych v ramci ROP je v zmysle narodnej
legislativy individualne posudzovany ich vplyv na Zivotné prostredie v procese stavebného konania.
KomplexnejSie monitorovanie ukazovatefov SEA (smernica €. 2001/42/ES) po€as implementacie ROP
bude suc€astou strategického externého hodnotenia ROP. V roku 2013 bolo v ramci pripravy navrhov
jednej revizie ROP uskuto¢nené zistovacie konanie o posudzovani strategického dokumentu,
na zaklade ktorého sa nepredpokladaju vplyvy na zivotné prostredie odliSné od tych, ktoré boli
identifikované v procese posudzovania strategického dokumentu v rokoch 2006-2007.

Joint Road Map (JRM)

JRM predstavuje spolo¢ny ramec na rieSenie problémov a dosiahnutie pokroku implementacie fondov
EU prostrednictvom stanovenia konkrétnych cielov a terminov na ich splnenie. Pre ROP su v ramci
JRM relevantné najma nasledovné témy:

= riadiace a kontrolné systémy,

* marginalizované romske komunity,

= nastroje finan€ného inzinierstva (JESSICA),

= konania o porudeni prava EU (infringementy),
= aktivity v oblasti hodnotenia OP.

V suvislosti s problematikou riadiacich a kontrolnych systémov RO pre ROP na zaklade auditnych
zisteni prijal v roku 2013 opatrenia na zabezpeclenie efektivnej implementacie ROP. Zarovern RO pre
ROP aktivne participoval s CKO, OA a CO pri nastavovani postupov pre zlepSenie implementacie
Strukturalnych fondov na narodnej urovni. Zmeny v legislative a dalSie iné zistenia boli priebezne
zapracovavané do programovej dokumentacie a instrukcii pre ziadatelov/prijimatelov.

V oblasti podpory marginalizovanych rémskych komunit RO pre ROP spolupracoval s Uradom
splnomocnenca vlady SR pre romske komunity za u€elom vyhlasenia novych vyziev na predkladanie
ziadosti o NFP, najma vyzvy v ramci oblasti podpory 4.1c ROP - projekty rozvoja obci s romskymi
osidleniami vo vidieckom prostredi so zameranim na obnovu vybranych obci postihnutych povodriami
vroku 2010, ktord bola vyhlasena 31.01.2013, daldej vyzvy na podporu komunitnych centier
zameranych na posilfovanie socialnej inkluzie (oblast podpory 2.1b ROP), ktora bola vyhlasena
29.11.2013 a vyzvy v ramci oblasti podpory 4.1b ROP - podpora infradtruktiry byvania - vystavba
najomnych bytov pre marginalizované komunity, ktora bola vyhlasena 17.12.2013.

24Aktualizovany Statat zohladfuje uskutoénené organizaéné zmeny na MPRV SR a zmeny v kompetenénom zakone.
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Pilotny pristup podpory infrastruktury byvania je v ramci ROP realizovany prostrednictvom dvoch
Specifickych opatreni:

a) ZlepsSenie energetickej efektivnosti existujucich bytovych domov v mestskych
oblastiach (iniciativa JESSICA) - pisomné vyzvanie k predloZzeniu ziadosti o NFP v ramci
implementacie iniciativy JESSICA bolo vyhlasené 27.03.2013.

b) Vystavba najomnych bytov pre marginalizované skupiny prostrednictvom vyzvy
na predkladanie Ziadosti o NFP — vyzva vramci oblasti podpory 4.1b ROP - podpora
infradtruktdry byvania bola vyhlasena 17.12.2013.

Vyroéné stretnutie s EK

Riadiaci organ pre ROP sa zu¢&astnil Vyrocného stretnutia k NSRR 2013, ktoré sa konalo v Bratislave
dna 27. novembra 2013 v Hoteli Borik. Hlavnymi bodmi programu vyroného stretnutia boli
programové obdobie 2007-2013 (fyzicky a finanény progres, Joint Road Map 2013), programové
obdobie 2004-2006 (proces uzatvarania operaénych programov) a nové programové obdobie
2014-2020.

Zastupcovia vsetkych pritomnych riadiacich organov zastupujucich jednotlivé operaéné programy
NSRR 2007-2013 prezentovali svoje operané programy so zameranim na pokrok v implementacii,
problémové oblasti spojené s implementaciou a priklady dobrej praxe. Zastupcovia EK povzbudili
riadiace organy operaCnych programov s pomalsim &erpanim, aby sa zamerali na hladanie spésobov
ako zdynamizovat a zjednodusit implementaciu a tiez skratit’ lehoty.

V suvislosti s pripravou vyroénych sprav o vykonavani OP zastupcovia EK prezentovali oblasti,
v ktorych zo strany riadiacich organov stale pretrvavaju uréité nedostatky. Struktira ma v zasade
kopirovat strategicku spravu z roku 2009, ale je potrebné sa zamerat na poskytnutie jasnej predstavy
0 vykonavani programu a jeho uspechov v porovnani k jeho ciefom. Komisia zdéraznila, ze dbkazy
o vykonnosti a ucinnosti opatreni by mali tvorit hlavny obsah spravy, ako aj analyzu pokroku
kla€ovych ukazovatelov a akychkolvek vyznamnych zmien v porovnani s cielmi. Zasadny vyznam ma
pouZitie kvalitativnych a kvantitativnych dat a zavery hodnotenia a dalSie analyzy na preukazanie
pokroku.

Dalgim délezitym bodom vyro&ného stretnutia bolo vyhodnotenie plnenia Joint Road Map, ktory EK
povazuje za hlavny nastroj na identifikaciu problematickych oblasti, ktorym musi byt venovana
pozornost s ciefom dosiahnut’ efektivnu implementéciu fondov EU. Zastupcovia EK a CKO sa dohodli
na priprave aktualizacie spolo€ného ramca Joint Road Map na rok 2014 a na jeho CastejSom
monitorovani, minimalne na Stvrtrocnej baze.

V suvislosti s iniciativou JESSICA RO pre ROP a RO pre OPBK informovali o pokroku
implementacného mechanizmu pilotného pristupu podpory infrastruktury byvania zo Strukturalnych
fondov EU.

Pogas vyrotného stretnutia bol prerokovany aj implementaény proces so zameranim na audity,
hodnotenie, technicki pomoc a zjednodusenie implementacie. MF SR ako Organ auditu informovalo
o vykonanych a prebiehajucich auditoch. Problematickymi oblastami aj nadalej ostava oblast
verejného obstaravania, vyberu projektov a kontroly projektov na mieste. Co sa tyka hodnotenia,
zastupcovia EK zdbraznili potrebu posilnit mechanizmus hodnotenia vratane administrativnych
kapacit, aby bolo mozné lepSie preukazat dosiahnuté vysledky a priklady Uspesnej implementacie
$trukturalnych fondov EU. Zastupcovia EK zdéraznili potrebu vyuzivat zavery z vykonanych hodnoteni
pri vypracovani vyroénych/strategickych sprav a pri priprave budiceho programového obdobia.
V suvislosti s vykazovanim vydavkov EK odporudila riadiacim organom hladat mozZnosti zavedenia
zjednoduSeného vykazovania vydavkov.
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2.7.2 Hodnotenie

Za hodnotenie ROP je zodpovedny RO pre ROP. Ulohy spojené s hodnotenim vykonavaji v ramci
ROP manazéri monitorovania a hodnotenia a manazér programovania odboru riadenie Regionalneho
operatného programu, ktory je zarovernn &lenom pracovnej skupiny pre hodnotenie na uUrovni
Centralneho koordinaéného organu. Na urovni SO/RO pre ROP pdsobia manazéri s kumulovanou
napliou ¢innosti v oblasti informovania, monitorovania a hodnotenia.

V ramci plnenia uloh v oblasti hodnotenia RO pre ROP vykonal v roku 2013 nasledovné aktivity:

- vypracovanie Planu hodnoteni na rok 2013 v januari 2013 a zaslanie na CKO,

- vypracovanie Spravy o aktivitdch hodnotenia a vysledkoch hodnoteni ROP za rok 2012 a jej
predlozenie na CKO do 31.03.2013,
- vypracovanie Internej analyzy dévodov na vykonanie revizie ROP 2007-2013 v polovici roka
2013,
- zabezpecenie vykonania externého Pravidelného hodnotenia ROP,
- zabezpecenie vykonania externého Strategického hodnotenia ROP,
- vypracovanie aktualizacie Internej analyzy dévodov na vykonanie revizie ROP 2007-2013
v polovici roka 2013.
Pocas roka 2013 bola vykonana Interna analyza dévodov na vykonanie revizie ROP. Internu
analyzu dévodov vykonania revizie Regionalneho operaéného programu vypracoval RO pre ROP
vmaji 2013. Interna analyza bola konzultovana &lenmi Monitorovacieho vyboru pre ROP pocas
konzultatného stretnutia k priprave revizie ROP, ktoré sa uskutocnilo 16.05.2013 a nasledne bol
zadmer prediskutovany aj so zastupcami DG REGIO 24.06.2013. Interna analyza bola v oktébri 2013
aktualizovana na zaklade pripomienok, ktoré odzneli od Eurépskej komisie na zasadnuti
Monitorovacieho vyboru 24.06.2013.

Tabulka ¢€.17: Realizované hodnotenia v sledovanom obdobi

Nazov hodnotenia Suma (vratane | Doba realizacie Typ hodnotenia
DPH)v € hodnotenia

Interna analyza k navrhu 4. revizie
Regionalneho operacného programu
méj 2013 s aktualizaciou v oktobri
2013 0 april — oktober 2013 Interné hodnotenie

Struény popis zisteni z hodnotenia:

Predmetom analyzy na navrh 4. revizie ROP bolo efektivne vyuZitie zostavajucej finanénej alokacie ROP s prihliadnutim na
potrebu vyrovnat deficit v ramci Prioritnej osi 1 a €o najefektivnejSie naplinit zavéazky vyplyvajlice z dohdd medzi MPRV SR (resp.
MVRR SR ako jeho predchodcom) a USVRK v oblasti LSKxP. Zakladom pre hodnotenie efektivity pouzitia prostriedkov bola
analyza prispevku jednotlivych prioritnych osi, resp. opatreni ROP k Stratégii Eurépa 2020. Na zaklade uplatnenia tohto kritéria,
ktorym sa preukazalo, ze PO1 najvy$Sou mierou prispieva k cielom Stratégie Eurépa 2020.Na dosiahnutie uvedeného sa vzhladom
na skutoCnost, ze realokované finanéné prostriedky mézu byt pouzité vyluéne na nové projekty, odporuca realokovat sumu
v objeme 39 808 000 Eur (fin. prostriedky EFRR) iba na nové projekty schvalené podla LSKxP (projekty vybranych zékladnych $kal
s prispevkom k HP MRK). Uvedena suma zaroven predstavuje zostatok zo zavazku MPRV SR vychadzajlc zo Zmluvy o vzajomnej
spolupraci a koordincii pri napifiani horizontalnej priority marginalizované rémske komunity (dalej iba ,HP MRK®) z 30.10.2008.
Podstatou uvedenej zmluvy je zavazok NSRR voci HP MRK na urovni Slovenskej republiky.

Zavery z hodnotenia:

Néavrh 4. revizie Regionalneho operaéného programu méj 2013 s aktualizaciou v oktébri 2013

Navrhnuté odporucania:
Revizia finanéného planu ROP a to presunom finanénych prostriedkov z PO 2, PO 4 a PO 7 do PO 1 ako aj
prispdsobenie meratelnych ukazovatelov v dotknutych prioritnych osiach novej finanénej alokacii.

Prijaté opatrenia zo strany RO:

Uprava finanéného planu.

Realizcia zaverov z hodnotenia:
Zaslanie 4. revizie Regionélneho operaéného programu Eurdpskej komisii prostrednictvom SFC.

Zdroj: RO pre ROP, 2014
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V druhom Stvrtroku 2012 RO pre ROP vypracoval sutazné podklady pre nasledovné hodnotenia:
Strategické hodnotenie Regionalneho operaéného programu (ROP) a Pravidelné hodnotenie ROP
vykonavané kazdé 2 roky. Zaroven boli v tomto obdobi presne vymedzené poziadavky na externého
hodnotitela, ktory zabezpedi strategické a pravidelné hodnotenie ROP. V marci 2013 sa uskutocnilo
verejné obstaravanie na obe hodnotenia a zmluvy podpisané s vitaznymi uchadzaémi nadobudli
ucinnost 07.06.2013.
Pravidelné hodnotenie ROP vykonavané kazdé 2 roky bolo vykonané od juna do decembra 2013
a hodnotiace obdobie bolo od 01.01.2007 do 31.12.2012. Zmluva bola uzavretd s externym
hodnotitelom VVMZ spol. s.r.o. U&elom pravidelného hodnotenia ROP vykonavaného kazdé dva roky
je zhodnotenie programu zamerané na funkénost’ a nastavenie implementacného systému a pokrok v
implementacii. Vystupy pravidelného hodnotenia maju podat nezavisly pohlad na doterajSiu
implementaciu programov a v pripade identifikovanych nedostatkov poskytnit riadiacim organom
operativne odporu€ania a navrhy smerujiuce k v€asnému odstraneniu problémovych oblasti
implementacie. V roku 2013 bol externym hodnotitelom vypracovany navrh hodnotiacej spravy.
Z navrhu odporucani a zaverov Pravidelného hodnotenie ROP vyplyva:

- Podla okolnosti a v porovnani s inymi Operaénymi programami, ROP je implementovany

s relativnym Uspechom. Kontrahovanie a ¢erpanie su na relativne vysokej urovni.

- Nadschvalenie projektov v opatreni 1.1 na jednej strane sice prispelo k vy$Siemu Cerpaniu
fondov, ale na strane druhej, aj podla nazoru hodnotitela sa pri potrebe naroénych revizii
zaroven len paralyzoval pruzny pokrok v inych opatreniach a celkovo to viedlo ku znizeniu
alokacii a dosiahnutych hodnét ukazovatelov v ostatnych opatreniach. Podla prieskumu
prijimatelov to taktiez spOsobilo vazne prekroCenie primeranej lehoty pre spracovanie ziadosti
o platbu, resp. uhradu platieb.

- Neprimerane velky zaujem na podavanie ziadosti o NFP m& v kone¢nom dbsledku
za vysledok len viac zamietnutych ziadosti a podla preskumanych nazorov prijimatefov ide
o kroky neefektivne, u neuspeSnych ziadatelov vyvolavajiace frustraciu s negativnym
dopadom na podobu programu a riadiaceho organu pre ROP. Hodnotitel odporic¢a nastavit
proceduru, ktora znizuje po€et odmietnutych Ziadosti, ako napriklad dvojkolové vyzvy, kde
v prvom kole budu podané skratené Ziadosti o NFP a az v druhom kole kompletné Ziadosti
s projektovou dokumentaciou a pod. Sulastou prvého kola by RO vyslovil nezavislé
odporucanie, pricom by Ziadatelovi ozrejmil, aké su jeho realne Sance na uspech pri podavani
vyzvy. Nasledne by to zaviselo uZ len od Ziadatefa, ktory by sa sam rozhodol, &i poda
kompletny projekt aj v takom pripade, Ze v prvom kole dosiahol negativne ohodnotenie.

- Hodnotitel odporuca skratit' lehoty na schvalenie vyberanych zZiadosti o NFP a na pripravu
a podpisanie Zmluvy o NFP. Hodnotitel zarovern odporuca zjednodu$it Zmluvu o NFP, aby
nasledne neboli potrebné dalSie pripadné zmeny ku zmluve (spisovanie dodatkov).

- Hodnotitel odporuca zjednoduSenie postupu pre zmeny v IMP, obzvlast pre zosuladenie IMP
RO pre ROP a IMP SO/RO pre ROP. Ak je to mozné, ¢ast IMP SO/RO pre ROP s postupmi
by mala byt jednotna pre v8etky SO/RO pre ROP a RO pre ROP by mal SO/RO pre ROP
dodat zmenené znenie tej asti IMP SO/RO.

- Hodnotitel odporu&a, aby RO pre ROP a SO/RO pre ROP presli na systém, v ktorom pouZitie
papierovych dokumentov je zniZené na absolutne minimum.

- Hodnotitel odporuc¢a, aby RO pre ROP a SO/RO pre ROP presli na systém, ktory umoziuje
bezproblémové riadenie a kontroly, ktory minimalizuje vplyv [ludskych chyb, ktory
maximalizuje rychlost a spravnost spracovania Ziadosti (napr. ZoNFP, ZoP) a minimalizuje
lehotu Uhrady faktur. Systém, ktory bude vzdy poskytovat aktualny stav spisov a upozorfhovat
na neresSpektovanie lehoty v momente, kedy dbjde k jej prekroCeniu. Maximalna lehota na
Uhradu ZoP by mala byt stanovena na 25 dni.

- Hodnotitel odporu¢a, aby RO pre ROP preSiel na informaény systém, ktory méZe sam
spravovat a mdOZze si ho prispdsobit’ na svoje vlastné potreby (IS RO pre ROP). IS RO pre
ROP méze fungovat ako subsystém pre ITMS.
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Strategické hodnotenie ROP bolo vykonané od juna 2013.. Cieflom hodnotenia bolo posudenie
nastavenia a vyvoja ROP v suvislosti s prioritami Eurépskej Unie a narodnymi prioritami za obdobie od
01.01.2007 do 31.12.2012. Zmluva bola uzavreta s IBS SLOVAKIA, s.r.0. Hodnotenie je zamerané
predovsetkym na nasledujlce oblasti: relevantnost ROP s rozvojovymi stratégiami EU a SR; externé
a interné zmeny, ktoré mali vplyv na priebeh implementacie ROP; sulad realizovanych projektov so
stratégiou a ciefmi ROP; porovnanie dosiahnutych vysledkov a stanovenych cielov; absorpéna
schopnost Ziadatelov; nastavenie implementaéného systému ROP a dosiahnuté vysledky a dopady
ROP v kontexte Statistickych ukazovatelov v ramci SR.
Realizdciou projektov vramci ROP boli Strategickym hodnotenim identifikované nasledovné
dosiahnuté vysledky:
= Vramci ROP bolo podporenych 60 projektov rekonstrukcie a modernizacie MS. Toto
predstavuje len 2,26% z celkového podtu 2 658 MS na Uzemi ciela Konvergencia. Najmenej
podporenych projektov je v KoSickom a Nitrianskom kraji, pri€om maju spomedzi vSetkych
krajov druhy a treti najvy$si pocet MS.
= Vramci ROP bolo podporenych 632 projektov rekonstrukcie a modernizacie ZS. Toto
predstavuje 30,87% =z celkového poétu 2 047 ZS na uzemi ciela Konvergencia.
Pred zaciatkom programového obdobia 2007-2013 bolo na uzemi ciela Konvergencia 920
ZS s poétom viac ako 200 Ziakov. ROP teda prispelo ku zlepSeniu technicko-stavebného
stavu az 68,70% tychto ZS. Najmenej podporenych projektov bolo v KoSickom kraji
a najviac v PreSovskom kraji, pricom v KoSickom kraji bolo zrekon$truovanych takmer
0 polovicu menej $kél ako v PreSovskom kraji.
= Vramci ROP bolo podporenych 138 projektov rekonstrukcie a modernizacie SS.
To predstavuje 22,04% z celkového podtu 626 SS na Uzemi ciela Konvergencia. Najmenej
podporenych projektov bolo v Zilinskom kraji a najviac v Trengianskom kraji,
= Vrokoch 2006-2011 vzniklo na sledovanom uUzemi 261 novych zariadeni, z toho len 3
zariadenia (vSetky KE kraji) boli postavené za prispenia ROP, ¢o predstavuje len 1,14%
zo vSetkych novopostavenych socialnych zariadeni. Prostrednictvom ROP bolo
zrekonstruovanych 138 zariadeni, ¢o predstavuje 12,6% z celkového poctu zariadeni
na uzemi ciela Konvergencia.
= Prostrednictvom ROP boli rekonstruované hlavne objekty galérii a muzei. Verejné kniznice
a kulturno-osvetové zariadenia vyuzivali moznost ziskania grantov na rekonstrukcie len
minimalne. Do inych kultirnych pamiatok boli investované prostriedky ROP v 33 pripadoch.
= Vramci ROP nebol zrealizovany ani jeden projekt na podporu infrastruktary byvania.
= Na uzemi ciela Konvergencia je 936 inovacnych a kohéznych polov rastu, z ktorych az 544
ma zazmluvnené investi¢né prostriedky ROP na revitalizaciu a rekonstrukciu verejnych
priestranstiev, ¢o predstavuje az 58% zo vSetkych pélov rastu.
= Vroku 2006 bolo na uzemi SR mimo BA kraja evidovanych 157 zariadeni HaZZ, 1843
zariadeni OHZ a 11 zariadeni HZS. Prostriedky ROP vyuzilo 57 zariadeni HaZZ, ¢o
predstavuje 36,31% zo vSetkych zariadeni tohto typu, 87 zariadeni OHZ, €o predstavuje
4,72% zo vSetkych zariadeni tohto typu a 6 zariadeni HZS, Co predstavuje 54,552%
zo v8etkych zariadeni tohto typu.
= Podla udajov zo Slovenskej spravy ciest bolo v roku 2012 na uzemi ciefa Konvergencia
3 419,908 km ciest Il. triedy a 10 025,55 km ciest lll. triedy. Z ciest Il. triedy bolo v dobrom
stave 2 347,47 km, vo vyhovujucom stave je 256,952 km a v nevyhovujucom stave je
815,491 km. Z ciest Ill. triedy bolo v dobrom stave 6 098,54 km, vo vyhovujucom stave je
874,488 km a v nevyhovujucom stave je 3 052,519 km. Prostrednictvom projektov ROP
neboli vybudované ziadne nové Useky ciest Il. a lll. triedy. V ramci projektov prioritnej osi 5
bolo zrekonstruovanych 636,50 km (ukonCené projekty k 31.12.2012). Z toho 170,49 km
ciest II. triedy a 466,01 km ciest lll. triedy. Deklarovana dizka rekonstruovanych ciest II.
a lll. triedy v zazmluvnenych projektoch predstavuje 981,64 km, z toho rekonStrukcia ciest
II. triedy predstavuje 353,11 km a lll. triedy 628,53 km. V projektoch Regeneracie sidiel bolo
k 31.12.2012 zrekons$truovanych 113,57 km miestnych komunikacii a v zazmluvnenych
projektoch sa predpoklada rekon$trukcia 276,04 km miestnych komunikacii.

71



Zo zaverov, ktoré boli identifikované, vyplyva nasledovné smerovanie podpory:

= Investicie do infrastruktury MS, ZS a SS su stale relevantné avelmi Ziadané. Napriek
vyznamnym intervenciam ROP v programovom obdobi 2007-2013 zostava absorpéna
kapacita infrastruktury vzdelavania vysoka. Vzhladom na demograficky vyvoj by mali
intervencie podobného charakteru nadalej pokracovat stym, Ze prioritu by mala mat
infrastruktura materskych $kal.

= Vzhladom k cielom Stratégie Eurépa 2020 a odporuc¢aniam Eurdpskej komisie pokracovat aj
v zlepSovani vybavenosti strednych S$kol, aby tak boli zlepSené podmienky na pripravu
absolventov strednych $kél, ktori nasledne mézu pokradovat vo VS vzdelavani, resp. budu
omnoho lepsSie pripraveni pre uplatnenie sa na trhu prace.

= V buducnosti podporovat premenu zariadeni socialnych sluzieb, socidlnopravnej ochrany
a socialnej kurately na mensie zariadenia komunitného typu.

= Ajnadalej smerovat podporu do rekonstrukcii kultirnych pamiatok.

= Podpora oblasti Regeneracie sidiel je stale relevantna a jej podpora v buducnosti je potrebna.

= Dalsie investicie do ciest I1. a Ill. triedy s aj nadalej potrebné.

V ramci riadenia implementacie vyplyva zo zaverov nasledovné:

= Na dosiahnutie zniZzenia administrativnej zataze je potrebné identifikovat a odstranit tieto
bariéry az na uroven Ziadatelov.

= Venovat pozornost stabilizacii pracovnych sil.

= Efektivne nastavit podty administrativnych kapacit na urovniach RO pre ROP, SO/RO pre
ROP a PJ prostrednictvom externej analyzy potrieb administrativnych kapacit.

= Aj nadalej venovat pozornost skvalitiovaniu odborného a kariérneho rastu sustavnym
vzdelavanim administrativnych kapacit, pricom treba vyuzit doterajSie skusenosti
z programového obdobia 2007—2013. Specialne venovat pozornost zaskolovaniu pracovnikov
RO pre ROP a SO/RO a prijimatelov v oblasti verejného obstaravania vratane elektronickych
aukcii.

Vyuzivanie monitorovacich systémov

V suvislosti s hodnotenim a monitorovanim ROP, i uz na urovni programovej alebo projektovej je
nevyhnutna praca s ITMS pre SF a KF. ITMS Il ako informadny systém pre programové obdobie
2007-2013 vychadza z organizaCnych, technickych aj prevadzkovych predpokladov systému ITMS
pre skratené programové obdobie 2004-2006. Systém je kontinualne v prevadzke a subezne pre
obidve obdobia. Uvedené systémy uzko spolupracuju, vyuzivaju spolo¢nu databazu a v nej spolo¢nu
evidenciu objektov.

ITMS je centrainy systém, spoloény pre vSetky operaéné programy NSRR financované zo SF a KF
a sluZi na evidenciu, spracovavanie, export a monitorovanie dat o programovani, projektovom
a finanénom riadeni, kontrole a audite SF a KF. UzZivatelmi systému su zamestnanci CKO, Riadiacich
organov, Sprostredkovatelskych organov, Platobnych jednotiek, CO, OA a Organov koordinacie
horizontalnych priorit. Systém je prevadzkovany v ramci Komunika¢no-technologickej infrastruktary
Datacentra (KTI) — rozpoctovej organizacie Ministerstva financii SR — spolu so systémami ISUF
(Integrovany systém UGétovnictva fondov), ISSP (Informaény systém Statnej pokladnice), RIS
(Rozpoctovy informacny systém) a dalSimi. ITMS Il je prepojeny v ramci KTl so systémami ISUF, RIS
a Manex. Prepojenia su zabezpecené prostrednictvom technologickej platformy SAP XI. V pripade
ISUFu ide o on-line synchrénne prepojenia.
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Nasledovna schéma znazorfiuje prepojenia ITMS na iné informacné systémy a ich uZivatefov.
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ITMS |l podporuje nasledovné hlavné ¢innosti:

- programovanie (nastavenie v3etkych atributov opera&nych programov az na uroven opatreni),

- implementacia projektov (evidencia vyziev a ich parametrov, procesy predkladania,
hodnotenia vyberu a schvalovania ZoNFP, zazmluvnenie a finanéna realizacia projektov,
administrativne, certifikané overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti),

- implementacia programov (tvorba Ziadosti o platbu na EK, odhad o&akavanych vydavkov,
komunikacia so systémom SFC2007, systémové nezrovnalosti),

- monitorovanie projektov (pocas aj po realizacii),

- monitorovanie programov (agregaciou udajov z projektovej Urovne),

- audit (planovanie aj uskutoCnenie auditorskych akcif),

- poskytuje Siroky rozsah dat pre hodnotenie programov z urovne projektového a programového
riadenia a Cinnosti jednotlivych organov.

Principy pre riadenie pristupov a oddelenie funkcii v ITMS |l su nasledovné:

- Organové role definuju evidencie, ktoré su dostupné uzivatefom jednotlivych organov.

- Organové role su nasledovné: Riadiaci organ, Sprostredkovatelsky organ, Platobna jednotka,
CertifikaCny organ, Organ auditu, Organ koordinacie horizontalnych priorit, Administratorské
organoveé role.

- V ramci organovych roli su dostupné uzivatelské role len pre danu organovu rolu. Tento
systém pristupovych prav zabezpecuje, aby ¢innosti vykonavané jednym typom organu
nemohli byt vykonavané inym typom organu.
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- UZivatelia su zaradeni do jedného organu a mézu mat len uZivatelské role patriace danému
typu organu. Role uzivatefov spravuje administrator daného organu. Tento systém zabezpedi
pruznu spravu uzivatelov, ako aj to, Zze uzivatel ma len také role, ktoré mu podfa interného
manualu organu patria.

- Organom sa definuju tzv. Citacie a aktualizacné programové vizibility, ktoré urcuju, ktoré
operacné programy, priority a opatrenia vidia, a ktoré mézu editovat uzivatelia organu.

- Princip Styroch oéi zabezpeluje, aby zaznamy jednotlivych evidencii mohli byt posunuté
v ramci workflowu medzi kld€ovymi stavmi iba potvrdenim dvoch uzivatelov.

- Princip evidencie podkladov rozhodnuti zabezpecuje auditovatefnost’ rozhodnuti tykajucich sa
pridefovania zdrojov a riadenia procesov Cerpania finanénych prostriedkov. Bez ohfadu
na vysledok rozhodnutia su evidované vsetky podklady (v rozsahu formularov definovanych
v dokumentoch Systém riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové
obdobie 2007-2013 a Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu
na programové obdobie 2007-2013) od ziadatefov, ako aj udaje, ktoré vznikni pocas
schvalovacieho procesu.

Nastavenia ITMS |l su primarne viazané na tzv. programovu Struktaru (Struktira operacnych
programov, prioritnych osi a opatreni). Takyto pristup zabezpecuje, aby systém bol nastaveny podla
postupov definovanych konkrétnym riadiacim organom. Postupy su v systéme premietnuté do tzv.
workflowov, v ramci ktorych ma kazdy zaznam svoj aktualny stav. Stavy workflowov si navrhované
tak, aby pokryli minimalne tie procesy, pri ktorych dochadza k vymene dokumentov medzi réznymi
subjektami.

Okrem postupov je mozné nastavit' pre jednotlive programy aj iné Specifika: podmienky opravnenosti
vyziev a schém Statnej pomoci, vyberové a hodnotiace kritéria, dopliat Standardné formulére
o vlastné informacie a prilohy, definovat kontrolné zoznamy pre vykonanie jednotlivych ¢innosti.

Systém poskytuje Siroky rozsah statickych a dynamickych vystupnych zostav. Tieto umoznia tvorit
formulare od urovne jednotlivych zaznamov a zostavy, ktoré agreguji Udaje z Urovne zaznamov
na vyssie urovne.

Systém je schopny zhromazdovat spolahlivé finanéné a Statistické informacie o vykonavani
programov v obdobi 2007-2013 na ucely finanéného riadenia a s cielom slizit ako zaklad
pre schvalovanie vydavkov, rovnako aj uUdaje o vykonavani operacii na ucely monitorovania
a vyhodnocovania aj na Ucely overovania a auditu. Na urovni projektov systém zhromazduje Udaje aj
o ich rozpocte. Pri Ziadostiach o platbu sa eviduju okrem uctovnych dokladov aj jednotlivé vydavky,
ktoré obsahuju. Tieto su jasne previazané na rozpocet projektu, ¢o umozriuje monitorovat, kontrolovat
a auditovat’ aktualny stav finan€nej realizacie projektu.
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Vyvoj systému ITMS Il

Prehlad nasadenia jednotlivych verzii ITMS Il do ostrej prevadzky spolu s popisom najddlezitejSich
funkcionalit uvolnenych v ramci jednotlivych verzii je uvedeny v nasledujucej tabulke (tabulka
neobsahuje tzv. opravné buildy alebo patche, ale iba verzie systému, vramci ktorych doslo
k nasadeniu novych funkcionalit).

Verzia systému ITMS

NajdoleZitejSie nasadené funkcionality

1.0

Funkcionality pokryvajlce procesy na urovni programového a projektového riadenia

2.0

Funkcionality pokryvajlce finanéné riadenie projektov

2.1 (1.faza)

Funkcionality evidencie Ziadosti o NFP podla aktualizovaného formulara, overovani, zisteni
a nezrovnalosti

2.1 (2.faza)

Spustenie verejnej Casti ITMS - ITMS Portél

2.2

Modul auditu .
Sfunkénené prispdsobené nastavenia systému pre Program cezhrani¢nej spoluprace SR - CR.

2.3

Eurokonverzia systému ITMS baliky 1 az 5

2.4

Eurokonverzia systému ITMS balik 6

2.5

Zavedenie zdroja pro-rata do systému ITMS

2.6

Funkcionalita evidencie ZoP na EK

2.7

Predkladanie ZoP prostrednictvom portalu ITMS

2.8

Vizajomné zapoCitanie pohladavok a zavazkov

Sprava pouzivatelského uctu na portali ITMS

Zmena logiky a redizajn Ziadosti o aktivaciu konta na portali ITMS
Kontrola na neprekrocenie 85 % podielu EU zdroja na verejnych zdrojoch

2.9

Monitorovacia tabulka pre 2. Programové obdobie

Tlag elektronického manualu v ramci verejnej Casti ITMS

RozSirenie a uprava priradenia komplexného projektu k opatreniam — zmena vztahu 1:N na M:N.
Uprava kontroly na vy$ku nezrovnalosti voéi Ziadosti o platbu

2.10

Funkcionalita monitorovacich sprav
OLAP pre ZOP na EK

211

Aktualizacia monitorovacej tabulky

Aktualizacia spravy o zistenej nezrovnalosti

Doplnenie parovania zaloh o OoVFP a dorovnavaci mechanizmus
Aktualizacia exist. funkcionality ZOP na EK

Zmeny v module Nezrovnalosti PO 2007-2013

2.12

Implementacia EIB do ITMS

Informécia o G¢astnikoch projektu
OLAP pre NZR

OLAP overovania

SFC ZOP EK

Rocny vykaz o vymozenych sumach
Zostava — zdznam z admin.kontroly ZoP
Zostava-KZ k VO aMS

Aktualizacia SFC rozhrani-OP

Tabulka OP HP

2.13a214

Konsolidacia systému ITMS z hladiska uvolfiovania oprav identifikovanych nedostatkov, chyb systému
ITMS a uzivatelov

2.15

Zjednotenie oddelenych databaz ITMS portél a ITMS CORE do jednej spoloCnej

RozSirenie kompetencii uzivatelov portalu ITMS v oblasti spravy udajov subjektu a osdb subjektu
Prechod na off-line report server

Dokonéenie refaktoringu ITMS a zmena architektury hardvéru

2.16

Upravy existujtcich funkcionalit ITMS z legislativnych dévodov a z dévodov zmeny metodik
implementacie SF a KF:

tprava ZOP na EK - doplnenie kompenzagného typu Uétovného dokladu,

tprava ZoVFP — umoznenie vytvarania aktualizacii formularu, t.j. ziednodu$enie procesu napravy chyb
na Urovni RO pre ROP,

Uprava a migracia bankovych uctov subjektov v zmysle projektu SEPA, t.j. prechod na oznaovanie
bankovych U¢tov prostrednictvom IBAN
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Skolenia v oblasti ITMS

V roku 2013 boli realizované pravidelné $kolenia v oblasti ITMS. Skolenia sa konali v pravidelnych
tyzdennych cykloch a su zamerané na jednotlivé pracovné pozicie — napr. Platobna jednotka, audit,
projektovy manazér, finanény manazér a pod. Cielom S$koleni je minimalizovat chybovost pri
zadavani Udajov do ITMS a tym prispiet k efektivnemu, G¢innému a spravnemu riadeniu,
implementacii, finanénému riadeniu, kontrole a auditu SF a KF v programovom obdobi 2007-2013.
Podrobnejsie informacie o prebiehajucich Skoleniach ITMS sa nachadzaju na webovom sidle
http://www.itms-skolenia.sk/itms3/pages/index.jsp, kde sa zamestnanci ROP prihlasuju v zmysle
platného Systému riadenia SF a KF.

Podpora RO pre ROP a SO/RO pre ROP pri vyuzivani ITMS

Pre efektivne rieSenie problémov, ktoré vznikli v rdmci prevadzky ITMS sa i nadalej vyuziva kontaktné
weboveé sidlo itms@vlada.gov.sk.

Poziadavky o podporu zo strany rezortnych administratorov ITMS, ktoré na uvedené webové sidlo
prichadzaju su manazérom mail centra posudzované a pridelované na dalSie spracovanie
zodpovednym pracovnikom odboru ITMS.

Hodnotenie ITMS z pohladu RO pre ROP je uvedené v ¢asti 2.3 tejto VS.

2.8 Narodna vykonnostna rezerva

Nerelevantné pre Vyro¢nu spravu o vykonavani ROP za rok 2013.

2.9 Administrativne kapacity

S cielom zefektivnit procesy riadenia a implementacie a v zmysle Rozhodnutia ministra &. 4446/2012-
250 zo dfia 12.12.2012, ktoré nadobudlo u&innost dfia 31.12.2012 a ktorym sa menila vnutorna
organizacia Ministerstva pddohospodéarstva a rozvoja vidieka SR sa zruSila Agentura na podporu
regionalneho rozvoja. Funkciu RO pre ROP zabezpecuju od 01.01.2013 dva organiza&né utvary.
Ulohy spojené s programovanim a riadenim ROP zabezpeduje organizaény utvar ,sekcia riadenia
programov regionalneho rozvoja“. Implementaciu, kontrolu projektov (predovSetkym administrativnu
kontrolu verejného obstaravania, kontrolu projektov na mieste a finanénu kontrolu projektov)
a usmernovanie ziadatelov/prijimatefov, SO/RO pre ROP ainych subjektov v oblasti realizacie
projektov zabezpeduje organizacna sekcia ,Utvar implementacie programov regionalneho rozvoja*“.

V zmysle Rozhodnutia ministra &. 2835/2013-250 zo dfia 21.05.2013, ktoré nadobudlo u&innost’ dia
01.06.2013 doslo k vytvoreniu ,oddelenia pravnych sluzieb pre regionalny rozvoj“ a jeho organizacné
zaclenenie pod odbor pravny v ramci sekcie legislativy. Zarover bolo vytvorené ,oddelenie podpory
implementacie projektov ROP“ v ramci odboru realizacie Regionalneho operacného programu.

Nasledujuce tabulky poskytuju prehfad o stave administrativnych kapacit organov zainteresovanych
do implementacie ROP k 31.12.2013. Udaje v tabulke odrazaju podiel prace pre ROP a su uvedené
v prepocitanom stave vo vztahu k podielu prace pre ROP v zmysle Metodického pokynu CKO ¢&. 14
z dbévodu zabezpedlenia suladu udajov Vyrocnej spravy ROP a Analyzy stavov administrativnych
kapacit, ktora je polroéne vypracovavana CKO v suc&innosti s dotknutymi subjektmi. Administrativne
kapacity, ktoré majua kumulované funkcie, napriklad plnia Ulohy v ramci dvoch OP sa prepocitavaju
pomernym plnenim uloh pre prislusny OP v ramci pracovného Uvazku.
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Tabulka &. 18: Administrativne kapacity RO pre ROP

Pozici Planovany Stav k FETERETT | SET % planovaného| Planovany
g2 stavk 131.12.2012|, Stavk | 311217l | stav 2014
31.12. 2012 31.12.2013| 2013

A B c D E F=E/D*100 G
generalny riaditel 0,8 0,55 1,12 1,19 106,25 1,14
riaditel odboru 1 1,55 5,51 5,66 102,72 5,20
veduci oddelenia 5 4,22 6,75 9,91 146,81 7,80
asistentka odboru/sekcie 3,6 2,47 5,53 4,96 89,69 5,20
manazér programovania 5 512 5,6 12,93 230,89 12,93
manazér monitorovania a hodnotenia 3 10 3,33 33,30 3
manazér informovanosti a publicity - 1 1** 100,00 -
manazér kontroly 29 28,42 26,05 26,21 100,61 26,65
manazér ITMS - - - - - -
finanCny manazér 15 14,01 254 21,32 83,94 21
projektovy manazér 39 33,8 17 23,40 137,65 24
manazér pre technickl pomoc - - 0,8 - - -
metodik - - 2,4 2,93 122,08 2,92
manazér pre pravne sluzby - 1,75 3,75 2,67 71,20 1
Spolu 102,40 94,89 110,91 111,84 100,84 110,84
Zdroj: RO pre ROP, 2014
*v ramci ROP je pozicia manazéra monitorovania a hodnotenia kumulovana s poziciou manazéra ITMS
**v ramci ROP je pozicia manazéra informovanosti a publicity kumulovana s poziciou manazéra programovania
Tabulka €. 19-1: Administrativne kapacity SO/RO pre ROP BBSK

Pozicia Plas?:\‘,’ Ia(ny Stav k Plasr::‘\llla(ny ?1ta\1/2k % planovaného| Planovany
31.12. 2012|3112 2012131 45 2013|2013 stavu | stav 2014

A B c D E F=E/D G
generalny riaditel (generalny manaZzér) - - - - - -
riaditel odboru (hlavny manaZzér) 1 1 1 1 100,00 1
veduci oddelenia 2 2 2 2 100,00 2
asistentka odboru/sekcie - - - - - -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia - - - - - -
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 3 3 3 2 66,67 2
manazér ITMS - - - - - -
finanény manazér 2 2 2 2 100,00 2
projektovy manazér 2 2 2 2 100,00 2
manazér pre technickd pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 10 10 10 9 90,00 9

Zdroj: SO/RO pre ROP BBSK, 2014
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Tabulka €. 19-2: Administrativne kapacity SO/RO pre ROP TTSK

Planovany

Planovany

Stav k

- Stav k % planovaného| Planovany
Pozici a1, 12. 201231 12:2012] g S| ot Tstan | sav2oth
A B c D E F=E/D G
generélny riaditel (generalny manazér) - - - - - -
riaditel sekcie (hlavny manazér) 1 1 1 1 100,00 1
riaditel odboru 2 2 2 2 100,00 2
asistentka sekcie 1 1 1* 1* 100,00 1*
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1 0 1 1 100,00 1
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazeér kontroly 2 2 2 2 100,00 2
manazér ITMS - - - - - -
finanény manazér 2 2 2 2 100,00 2
projektovy manazér 3 3 3 3 100,00 3
manazér pre technickl pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 12 11 12 12 100,00 12
Zdroj: SO/RO pre ROP TTSK, 2014
*asistentka sekcie je v ramci organizacie Struktary SO/RO pre ROP TTSK schvalena, ale nie je refundovana
Tabulka €. 19-3: Administrativne kapacity SO/RO pre ROP KSK
Pozici Planovany Stav k AETOEN) | A7y % planovaného| Planovany
L stavk 131122012, Stavk | 311217l | stav 2014
31.12. 2012 31.12.2013| 2013
A B c D E F=E/D G
generalny riaditel (generalny manaZzér) - - - - - -
riaditel odboru (hlavny manaZzér) 1 1 1 1 100,00 1
veduci oddelenia 2 2 2 2 100,00 2
asistentka odboru/sekcie 1 1 1 1 100,00 1
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 1 100,00 1
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 2 2 2 2 100,00 2
manazér ITMS - - - - - -
finanény manazér 2 2 2 2 100,00 2
projektovy manazér 3 3 3 3 100,00 3
manazér pre technickd pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 12 12 12 12 100,00 12

Zdroj: SO/RO pre ROP KSK, 2014
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Tabulka €. 19-4: Administrativne kapacity SO/RO pre ROP NSK

Pozicia Plas?:\‘l’ iny Stav k Plas?:‘\llla(ny g1ta\1/2k % planovaného| Planovany
31.12. 2012|3112 2012131 45 2013|2013 stavu | stav 2014
A B c D E F=E/D G
generalny riaditel (generalny manazér) - - - - - -
riaditel odboru (hlavny manazér) 1 1 1 1 100,00 1
veduci oddelenia - - - - - -
asistentka odboru/sekcie 1 1 1* 1 100,00 1
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 - - 1
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 3 3 3 3 100,00 3
manazér ITMS - - - - - -
finanény manazér 3 3 3 3 100,00 3
projektovy manazér 3 3 3 3 100,00 3
manazér pre technickl pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 12 12 12 11 91,67 12
Zdroj: SO/RO pre ROP NSK, 2014
*asistentka odboru je v organizacnej Struktire SO/RO pre ROP NSK schvalena, ale nie je refundovana z TP
**v podmienkach SO/RO pre ROP v NSK je zli¢ena pozicia manazér monitorovania, hodnotenia a informovania
Tabulka €. 19-5: Administrativne kapacity SO/RO pre ROP TNSK
.. Planovany | Stavk | Planovany | Stav k % planovaného| Planovany
Pozicia stavk | 31.12 | stavk | 31.12 |°P y
31.12.2012| 2012 |31.12.2013| 2013 stavu | stav2014
A B c D E F=E/D G
generalny riaditel - - - - - -
veduci odboru 1 1 1 1 100,00 1
veduci oddelenia - - - - - -
asistentka odboru/sekcie - - - - - -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 1 100,00 1
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 2 2 2 2 100,00 2
manazér ITMS - - - - - -
finanény manazér 3 3 3 3 100,00 3
projektovy manazér 3 3 2 2F 100,00 2
manazér pre technickd pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 10 10 9 9 100,00 9

Zdroj: SO/RO pre ROP TNSK, 2014

*odbor neobsadil miesto projektového manazéra po pracovnicke, ktora je na materskej dovolenke
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Tabulka ¢. 19-6: Administrativne kapacity SO/RO pre ROP PSK

Pozici Planovany Stav k HETEREL | ST % planovaného| Planovany
g2 stvk 131.12.2012|, Stavk | 3112 10T o | stav 2014
31.12. 2012 31.12.2013| 2013
A B c D E F=E/D G
generalny riaditel (generalny manazér) - - - - - -
riaditel odboru (hlavny manazér) 1 1 1 1 100,00 1
veduci oddelenia 2 3 3 3 100,00 3
asistentka odboru/sekcie 1 1 1 1 100,00 1
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia Y Y 1/2 1/2* 100,00 112
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 4 4 4 4 100,00 4
manazér [TMS - - - - - -
finanény manazér 3 3 4 3 75,00 4
projektovy manazér 3+1/2 3+1/2 3+1/2 3+1/2* 100,00 3+1/2
manazér pre technickl pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 15 16 17 15 88,24 17
Zdroj: SO/RO pre ROP PSK, 2014
*v SO/RO pre ROP PSK je zlu€ena pozicia manazér monitorovania a hodnotenia a projektového manazéra
Tabulka & 19-7: Administrativne kapacity SO/RO pre ROP ZSK
Pozici LTI Stav k AR | a7 % planovaného| Planovany
g stavk l31.12.2012|,, StaVE 1320 T | stav 2014
31.12. 2012 31.12.2013| 2013
A B c D E F=E/D G
generalny riaditel (generalny manaZzér) - - - - - -
riaditel odboru (hlavny manaZzér) 1 1 1 1 100,00 1
veduci oddelenia 2 2 2 2 100,00 2
asistentka odboru/sekcie - - - - - -
manazér programovania - - - - - -
manazér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 1* 1* 100,00 1*
manazér informovanosti a publicity - - - - - -
manazér kontroly 2 2 2 2 100,00 2
manazér ITMS - - - - - -
finanny manazér 2 2 2 2 100,00 2
projektovy manazér 2 2 2 2 100,00 2
manazér pre technickd pomoc - - - - - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - - -
Spolu 10 10 10 10 100,00 10

Zdroj: SO/RO pre ROP ZSK, 2014

*v podmienkach SO/RO pre ROP ZSK je zltigena pozicia manazér monitorovania, hodnotenia a informovania
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Tabufka €. 19-8: Administrativne kapacity SO/RO pre ROP MK SR

- Planovany Stav k FETERETT | ar % planovaného| Planovany
Pozicia stav k 31.12. 2012 stav k 31.12. stavu stav 2014
31.12. 2012 31.12.2013| 2013
A B c D E F=E/D G
generalny riaditel (generalny manazér) - - -
riaditel odboru (hlavny manaZzér) 1 1 1 1 100 1
veduci oddelenia - - -
asistentka odboru/sekcie - - -
manazér programovania - - -
manazér monitorovania a hodnotenia - - -
manazér informovanosti a publicity - - -
manazér kontroly - - -
manazér ITMS - - -
financny manazér 3 3 3 3 100 3
projektovy manazér 3 3 3 3 100 3
manazér pre technickd pomoc - - -
Iné — projektovy asistent 1 1 1 1 100 1
Spolu 8 8 8 8 100 8
Zdroj: SO/RO pre ROP MK SR, 2014
Tabulka €. 20: Administrativne kapacity Platobnej jednotky
Pozici Planovany Stav k AETOEN) | Sy % planovaného| Planovany
L stavk 131.12.2012|, Stavk | 311217 | stav 2014
31.12. 2012 31.12.2013| 2013
A B c D E F=E/D G
generalny riaditel - - - -
riaditel odboru 0,95 0,96 - - -
veduci oddelenia 2,86 2,71 0,94 0,88 93,62 0,88
asistentka odboru/sekcie 0,95 0,96 - - -
financny overovatel 15,25 16,17 8 6 75,00 6
finanény manazér 2,86 1,73 2,60 0,78 30,00 0,78
finanény uctovnik 2,86 1,40 2,52 0,72 28,57 0,72
Spolu 25,73 23,93 14,06 8,38 59,60 8,38

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabulka €. 21: Porovnanie so stavom v r. 2012
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g 2 a Planovany 2 z
stav k Stav k % planovaného stav k Stav k % planovaného
32101122 31.12. 2012 stavu 31.12. 2013 31.12. 2013 stavu
A B c D=C/B E F G=FIE
RO pre ROP 102,4 94,89 92 110,91 111,84 100,84
SO/RO pre ROP BBSK 10 10 100 10 9 90,00
SO/RO pre ROP KSK 12 12 100 12 12 100,00
SO/RO pre ROP NSK 12 12 100 12 11 91,67
SO/RO pre ROP PSK 15 16 106 17 15 88,24
SO/RO pre ROP TSK 10 9 20 9 9 100,00
SO/RO pre ROP TTSK 12 11 91,66 12 12 100,00
SO/RO pre ROP Z8K 10 10 100 10 10 100,00
SO/RO pre ROP MK SR 8 8 100 8 8 100
PJ 25,73 23,93 93 14,06 8,38 59,60
Spolu 217,13 216,82 97,27 206,97 198,22 92,26

Zdroj: RO pre ROP, SO/RO pre ROP, 2014

Tabulka €. 22: Fluktudcia administrativnych kapacit

od 01. 01. do 31. 12. od 01. 01. do 31. 12.
Organ/subjekt roku 2013 roku 2013
Pocet vystupov Pocet nastupov
RO pre ROP 14 10
SO/RO pre ROP BBSK 1
SO/RO pre ROP KSK 1
SO/RO pre ROP NSK 1
SO/RO pre ROP PSK 1 1
SO/RO pre ROP TSK 1 1
SO/RO pre ROP TTSK 1 2
SO/RO pre ROP ZSK 1 1
SO/RO pre ROP MK SR
PJ 2 2
Spolu 22 18
Zdroj: RO pre ROP, MPRV SR, 2014
Tabulka €. 22a: Priciny fluktuacie administrativnych kapacit
Odchod Vypoved Vypoved
na MD dana dana zamestnavatefom
CRe At ok od 01.01.do| zamestnancom od 01. 01. do 31. 12.
31.12. od 01. 01. roku 2013
roku 2013 do 31.12. zmenaorg. | racionalizaéné | iné
roku 2013 Struktary opatrenia
RO pre ROP 13 1
SO/RO pre ROP BBSK 1 - -
SO/RO pre ROP KSK - .
SO/RO pre ROP NSK 1 - -
SO/RO pre ROP PSK 1 - .
SO/RO pre ROP TSK 1 - -
SO/RO pre ROP TTSK - 1*
SO/RO pre ROP ZSK 1 - -
SO/RO pre ROP MK SR - -
PJ - -
Spolu 15 1 1

Zdroj: RO pre ROP, MPRYV SR, 2014

* ukon€enie poverenia na vykon funkcie riaditela Sekcie pre ROP (HM), povereny bol zamestnanec zo Sekcie pre ROP
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Vzdelavacie aktivity RO pre ROP a SO/RO pre ROP

RO pre ROP a SO/RO pre ROP chapu dolezitost odbornej pripravy a priebezného vzdelavania
zamestnancov a z tohto dévodu v roku 2013 prebiehali nadalej vzdelavacie a Skoliace aktivity, ktoré
boli zamerané na oblasti dblezité pre plynulost a kvalitu implementaénych procesov (napr. pravidelné
Skolenia k Systému riadenia SF a KF 2007-2013), ale aj zmeny v oblasti podpory projektov EU
aktualne vroku 2013 (Zmena zakona o verejnom obstaravani, Priprava nového programového
obdobia 2014-2020).

Vzhladom na ucinnost nového zakona o verejnom obstaravani od 01.07.2013 sa zastupovia RO
pre ROP a vietkych SO/RO pre ROP zucastnili v priebehu roka 2013 Skoliacich aktivit, ktorych ciefom
bola prakticka aplikacia zmien zakona v podmienkach implementacie eurofondov.

Zamestnanci RO pre ROP a SO/RO pre ROP sa zucastnili Skoleni, ktoré organizovalo CKO a ktoré sa
zameriavali najma na nasledovné témy (niektoré Skolenia sa uskutoc¢nili aj v predchadzajdcich rokoch
PO 2007-2013):

= Systém riadenia SF a KF na PO 2007-2013

= Priprava na nové programové obdobie 2014-2020

= Systém finanéného riadenia SF a KF na PO 2007-2013 a priprava systému finanéného
riadenia Eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov na roky 2014-2020

= Prezentacné zrucnosti

= Zakon ¢&. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EU

= Uplatriovanie $tatnej pomoci vo fondoch EU

Vroku 2013 RO pre ROP zabezpecil pre zamestnancov SO/RO pre ROP pracovné stretnutia
k vyzvam, ktoré boli aktivne v roku 2013. Skolenia odbornych hodnotitelov prebiehali k aktualnym
vyzvam na opatrenie 5.1 a 4.1 (ROP-5.1-2012/01, ROP -5.1-2013/01, ROP-4.1a-2013/01, ROP-4.1c-
2013/01). Zaroven v ramci RO pre ROP prebiehali napriklad stretnutia so zastupcami SO/RO pre
ROP k administrativnej kontrole a kontrole na mieste, k vykonu matematickej kontroly ZoP, k asovej
opravnenosti vydavkov a tiez stretnutie ku kompetencidm subjektov finanéného riadenia v nadvaznosti
na zmeny organizacnej Struktury RO pre ROP (viac informacii k Skoleniam pozri kap. 2.1c).

Okrem vyssSie uvedenych Skoleni CKO a Skoliacich aktivit RO pre ROP sa zamestnanci SO/RO pre
ROP v priebehu roka 2013 aktivne zucastiiovali tiez dalSich vzdelavacich aktivit, ako napr. Narodna
kriminalna agentura P PZ a ochrana finanénych zaujmov EU (organizatorom bol Urad viady SR),
Poziadavky stavebného zakona na nadobudnutie dokladov a dokumentov pre jednotlivé stupne
stavebného zakona (SO/RO pre ROP TNSK), VyuzZitie komunikanych technik pri rokovaniach a
konaniach so samospravou, ako aj pri prezentovani projektov prezentovanych samospravou (SO/RO
pre ROP TNSK), Regionalni administratori Strukturalnych fondov — Buduca generacia programov
politiky sudrznosti 2014-2020 (SO/RO pre ROP NSK), Skolenie k Systému &erpania prostriedkov
zo SF EU (Projekt BBSK — Vzdelavanie zamestnancov), U&tovnictvo a rozpoétovnictvo pre obce
v roku 2013 (SO/RO pre ROP PSK).
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3 REALIZACIA PODLA PRIORITNYCH OSi

3.1 Prioritna os 1 ROP - Infrastruktura vzdelavania

3.1.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku
3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabufka €. 23/PO1: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 1 od 1.1.2013 do 31.12.2013

Datum i L. Alokacia FP na vyzvu (NFP) v EUR
Opatrenie | Typ vyzv vyhlasenia ATV IELLY)
P ypvyzwy | vy 7 prijimania ziadosti o NFP _ Ztoho
vyzvy Spolu SFIKF S8R
Spolu za prioritu - - -
Zdroj: RO pre ROP, 2014
Tabulka €. 24/PO1: Sledovanie pokroku v implementacii prioritne osi 1 k 31.12.2013
o Pocet
. Podet prijatych ZONFP | Poget zamietnutych | Poget schvélenych | Poetzazmluvnenych | Poget projektov Pocet'nac'ine mimoriadne
Opatrenie P 5 . e ukoncenych "
ZoNFP ZoNFP projektov v realizacii A ukoncenych
projektov .
projektov
1.1 1688 882 806 782 82 699 24
Celkom 1688 882 806 782 82 699 24
Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v EUR
- i Vyska S Vyska zazmluvnenych
.| VySka Ziadaného prispevku \{yska n'eschv'aleneho schvaleného Vyska zazmluvnenych Vyskav nagine mimoriadne ukoncenych
thsiner (NFP) GBI pEL prispevku prostriedkov (NFP) r s projektov (NFP)
(NFP) (NFP) projektov (NFP)
649 002 360 515
1.1 1425126 682,29 745531 960,43 07 610 813 249,03 237 999 13 16 859 691,93
649 002 515
Celkom 1425126 682,29 745 531 960,43 360,07 610 813 249,03 237 999.13 16 859 691,93

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Prioritna os 1 ROP - opatrenie 1.1 ROP

Implementéacia prioritnej osi 1 ROP zafala uz vjanuari 2008 vyhlasenim priebeZznej vyzvy na
predkladanie Ziadosti o NFP, ktora predstavuje vébec prvd vyzvu vyhlasenu v ramci ROP. Celkovo
boli vramci prioritnej osi 1 ROP vyhlasené tri vyzvy, z ktorych dve boli uréené pre prijimatelov
z verejného sektora (obce, mesta, samospravne kraje a krajské Skolské urady) ajedna vyzva pre
prijimatelov zo sukromného sektora (neziskové organizacie, cirkvi, obianske zdruZenia). RO pre
ROP zaznamenal pri vSetkych tychto vyzvach vysoku absorpénu schopnost, pripravenost a dopyt
ziadatelov po intervenciach ROP.

V ramci prioritnej osi 1 ROP bolo prijatych 1688 ziadosti o NFP a k 31.12.2013 zazmluvnenych 782
projektov (do zazmluvnenych projektov je zaratany aj jeden mimoriadne ukonceny projekt, na
ktorom je evidované Cerpanie). PodrobnejsSi prehlad podfa typu prijimatela je uvedeny v grafe ¢.1.
Prijimatelmi sukromného sektora su prevazne cirkvi a nabozenské spolocnosti, v malej miere
neziskové organizacie a zdruZenia. V ramci verejného sektoru bolo najviac podporenych projektov
predloZzenych mestami a obcami v pocte 664 z celkového poctu 782.
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Graf €.1: Rozdelenie podpory podla typu prijimatela v ramci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2013

pocet zazmluvnenych projektov
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Zdroj RO pre ROP, 2014

Dria 16. novembra 2012 nadobudol platnost zakon &. 345/2012 Z.z. o niektorych opatreniach
v miestnej Statnej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktory ustanovuje nové podmienky
v oblasti teritorialnej pésobnosti, rozmiestnenia a dostupnosti sluzieb verejnej spravy v sulade
s vladnym programom ESO. S u¢innostou od 01.01.2013 maijetok Statu, pohladavky a zavazky, ktoré
mali v sprave k 31. decembru 2012 Krajské Skolské urady, prechadzaju do spravy Ministerstva vnutra
SR, ktoré sa stava univerzalnym pravnym nastupcom pdvodného prijimatela - krajskych Skolskych
uradov. Implementacia tejto zmeny prijimatela vo vztahu k realizovanym projektom zacala zaCiatkom
roku 2013, ktorej désledkom bolo vytvorenie 8 nastupnickych projektov Ministerstva vnutra SR.

Rychlost a rozsah implementacie prioritnej osi 1 ROP ocenili viaceri socioekonomicki partneri RO pre
ROP, najma Zdruzenie miest a obci Slovenska, poukazujuc na vyrazné znizenie modernizacného
dihu verejného Skolstva a rapidne zlepSenie urovne vzdeldvacich sluzieb na Slovensku. Viaceré
zakladné Skoly ziskali prostrednictvom intervencii ROP po prvykrat pocitaové a iné IKT vybavenie,
ktoré je v suCasnej dobe nevyhnutnym predpokladom pre kvalitny vzdelavaci proces. Nezanedbatelny
je aj vysoky prinos k napifaniu horizontalnych priorit zvySovanim energetickej efektivnosti budov,
odstrafiovanim bariér, vytvaranim pracovnych miest, &i rozSirenim vyuzZitia IKT vybavenia v procese
vyucby. Prioritnd os 1 ROP napomaha k naplneniu ciefa Lisabonskej stratégie - vzdelanie
a zamestnanost zvySovanim kvality podmienok pre realizaciu vzdeldvacieho procesu.

Infradtruktura vzdeldvania predstavuje oblast podpory, ktora je z pohladu verejného sektora (najma
miestnej samospravy) jednou z najdbleZitejSich rozvojovych priorit. Intervencie v oblasti Skolskej
infrastruktary boli v Ease hospodarskej krizy najvy$Sou rozvojovou prioritou regionalnych a miestnych
samosprav a RO pre ROP zaznamenal dopyt predstavujuci viac ako 360 % alokacie prioritnej osi 1
ROP. V suvislosti s negativnymi vplyvmi globalnej ekonomickej krizy a opatreniami prijimanymi na jej
prekonanie v SR bolo v priebehu rokov 2009 — 2010 umoznené vramci prioritnej osi 1 ROP
nadschvalenie finanénych prostriedkov nad ramec disponibilnej alokacie pre tato prioritni os
s perspektivou buducej realokacie finanénych prostriedkov a priebezného dosahovania Uspor pri
realizovani projektov ROP. DoS$lo k nadschvaleniu objemu finanénych prostriedkov v ramci prioritnej
osi 1 ROP vo vySke 282 mil. eur.

V rokoch 2011 — 2012 boli vykonané 3 revizie ROP a suvisiace realokacie finanénych prostriedkov
ktorych potreba vyplynula najma z nasledovnych skuto€nosti:

a) vyrazna zmena socialno — ekonomického prostredia (globalna hospodarska kriza),

b) zmena rozvojovych priorit na narodnej, regionalnej a miestnej urovni (rozvojové priority v ¢ase krizy
a zmena legislativy v oblasti Skolstva, cestovného ruchu a socialnej oblasti, prehodnotenie priorit
v Case krizy a pod.),

c) tazkosti s vykonavanim niektorych oblasti podpory ROP vo vazbe na legislativne bariéry.

V ramci revizie schvalenej vroku 2011 bola alokacia prioritnej osi 1 ROP navySena na zaklade
vnutornej realokacie prostriedkov o sumu 80 654 840,00 eur (celkové opravnené vydavky) a deficit sa
znizil na priblizne 171 mil. eur. V ramci revizie ROP bol schvaleny a prvykrat aj aplikovany princip
postupného zniZovania nadschvéleného objemu finanénych prostriedkov v ramci tejto prioritnej osi
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ROP prostrednictvom presunov UuUspor dosahovanych v realizovanych projektoch vo vSetkych
prioritnych osiach ROPZ.

Uspory vznikaju najma na zaklade:

—vysledkov verejného obstaravania (rozdiel medzi schvalenym rozpoétom projektu a rozpoétom
projektu po zrealizovanom a skontrolovanom verejnom obstaravani),

—neuhradenych neopravnenych vydavkov,

—vratenych finan&nych prostriedkov na zaklade identifikovanych nezrovnalosti s finanénym dopadom
(kontroly ziadosti o platbu a kontroly na mieste),

—vratenych finan&nych prostriedkov na zéklade generovania tzv. Cistych prijmov projektov,
—nevyuzitych finanénych prostriedkov z nezrealizovanych, neukon¢enych a zrusenych projektov,
—dobrovolne nedocerpanych finanénych prostriedkov v realizovanych projektoch.

S ohfadom na zavaznost problematiky v suvislosti s deficitom finanénych zdrojov na krytie aktualnych
pohfadavok prijimatefov deklarovanych v Ziadostiach o platbu v ramci prioritnej osi 1 ROP bola
zacCiatkom roku 2012 vykonana druha revizia ROP, ktorej predmetom boli Uspory dosiahnuté
v realizovanych projektoch za obdobie februar — december 2011%°. Na zaklade druhej revizie bola
alokacia prioritnej osi 1 ROP navysena o 31 742 535,00 eur.

S ciefom vyrieSenia danej situacie a ziskania potrebnych finan€nych zdrojov na financovanie vSetkych
schvalenych projektov v prioritnej osi 1 ROP bola v roku 2012 vykonana aj tretia revizia ROP, ktora
umozni vyuzitie uspor dosiahnutych za obdobie januar — m3j 2012%". Alokacia prioritnej osi 1 ROP
bola touto reviziou navySena o 30 497 401,00 eur a deficit znizeny o 117,8 mil. eur t. j. na 75,9 mil
eur. Uspory vramci prioritnej osi 1 ROP boli dosiahnuté predovietkym na zaklade zruSenych
projektov a v désledku znizenia rozpoc&tov po vykonanych verejnych obstaravaniach.

Vzhladom na skory zaciatok a intenzitu implementacie prioritnej osi 1 ROP tieto projekty tvoria
najvacsi podiel na cerpani finanénych prostriedkov v ROP. Stav ¢erpania prioritnej osi 1 ROP je
uvedeny v Casti 3.1.1.2 tejto VS.

V roku 2013 RO pre ROP s ciefom c¢iastoCne znizit deficit financnych prostriedkov a ziskat volné
zdroje na krytie vzniknutych pohladavok pripravil aj Stvrta reviziu ROP, ktord dia 05.12.2013 odoslal
prostrednictvom SFC2007 do EK na posudenie a schvalenie. Cielom Stvrtej revizie ROP je
v nadvaznosti na zavery Internej analyzy k navrhu 4. revizie regionalneho operaéného programu z
maja 2013 /v zneni aktualizacie ¢. 1 — oktoéber 2013/ zrevidovat finanény plan ROP z dbévodov
identifikovanych v predmetnej analyze. |de predovSetkym o prispevok zmluvne viazanych projektov k
Stratégii Eurépa 2020 pre oblast uUspor energie. Riadiacemu organu pre ROP bola rovnako
adresovana poziadavka Uradu splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity (koordinatora HP
MRK) z dbvodu potreby naplnit ciele v ramci prioritnej osi 1 podla Lokalnej stratégie komplexného
pristupu (dalej aj ,LSKxP*). Preto z dovodu deficitu finan&nych prostriedkov v ramci prioritnej osi 1
bolo potrebné navysit alokaciu prioritnej osi 1 o sumu 39 808 000 Eur (finan¢né prostriedky EFRR),
vyluéne pre realizaciu novych projektov podla LSKxP. Rovnako bol identifikovany nedostatocny
prispevok projektov vSetkych relevantnych prioritnych osi (okrem prioritnej osi 1) pre oblast uspor
energii. Bolo identifikované, ze dany zavazok ROP je mozné maximalizovat presunom volnych a
usporenych finanénych prostriedkov z prioritnych osi, kde ciele v ramci inych oblasti uz boli naplnené

5 \/ ramci revizie ROP schvalenej v roku 2011 boli presunuté Uspory vyc€islené v ramci ROP k februaru 2011.V prioritnej osi 1
boli dosiahnuté Uspory vo vyske 30,3 mil. eur (zdroje EU + verejné zdroje SR), z toho najvé&&siu &ast (20,5 mil. eur) tvorila
Uspora na zaklade znizenia rozpoctov projektov po verejnych obstaravaniach. V ramci prioritnych osi 2 az 5 boli dosiahnuté
Uspory vo vyske 22,8 mil. eur (zdroje EU + verejné zdroje SR) na zaklade zrusenych projektov, Gspor po verejnom obstaravani,
nezrovnalosti s finanénym dopadom, dobrovolne nedocerpanych prostriedkov a pod.).

%6 \/ ramci druhej revizie ROP boli presunuté Uspory dosiahnuté za obdobie februar- december 2011.V prioritnej osi 1 boli
dosiahnuté Gspory vo vyske 21,5 mil. eur (zdroje EU + verejné zdroje SR), z toho najvaésiu &ast tvorila Gspora na zaklade
znizenia rozpoctov projektov po verejnych obstaravaniach a odstupenia od zmluvy na zaklade poru$enia zo strany prijimateflov.
V ramci prioritnych osi 2 aZ 5 boli dosiahnuté Gspory vo vy$ke 31,7 mil. EUR (zdroje EU + verejné zdroje SR) , ktoré boli
presunuté do prioritnej osi 1.

27\ ramci tretej revizie ROP boli presunuté Uspory dosiahnuté za obdobie januar- maj 2012.V prioritnej osi 1 boli dosiahnuté

uspory vo vyske 11,3 mil. eur (zdroje EU + verejné zdroje SR). V ostatnych prioritnych osiach boli dosiahnuté tspory vo vyske
30,5 mil. eur (zdroje EU + verejné zdroje SR) , ktoré boli presunuté do prioritnej osi 1.
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tam, kde prispevok projektov k Usporam energii je na vyrazne vy$sej Urovni. Danl poZiadavku spifiaju
vyluéne projekty v rdmci prioritnej osi 1.

Vzhladom na vysSie uvedené skuto¢nosti RO pre ROP planuje po schvaleni Stvrtej revizie ROP
vyhlasit' eSte jednu vyzvu pre romske komunity s cielom naplnenia Lokalnej stratégie komplexného
pristupu.

Projekty infrastruktury vzdelavania maju v zasade velmi podobny charakter, ktory sa v podstate liSi len
typom zariadenia (materska Skola, zakladna $kola, Specialna Skola, spojena $kola, stredna $kola
a pod.), jeho velkostou/kapacitou, vyznamom v sieti Skolskych zariadeni a stavebno-technickym
stavom objektov. lde o stavebno-technické intervencie zamerané na rekonstrukciu, rozSirovanie
a modernizaciu vybranych materskych, zdkladnych a strednych $kél a s tym suvisiace obstaranie
vybavenia, vratane IKT vybavenia. Cielom tychto intervencii je pri reSpektovani zasad udrzatelnosti
zivotného prostredia odstranenie nevyhovujuceho stavebno-technického stavu objektov, odstranenie
nevyhovujucich podmienok pre imobilnych uzivatelov a zniZenie vysokej energetickej naro¢nosti
prevadzky pri vSetkych typoch $kél. Tymito intervenciami sa napifiaju kvalitativne a kvantitativne
Standardy vychovno-vzdelavacieho procesu so zameranim na zvySovanie kvality vychovno-
vzdelavacieho procesu. V pripade strednych Skél s odbornym zameranim je ciefom zvySovanie
odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu prace. V pripade materskych $kél
identifikovanych v miestnych rozvojovych stratégiach v pdéloch rastu je podpora realizovana formou
kapacitného rozsSirovania existujucich zariadeni a ich rozSirovania o detské jasle, vratane obstarania
prislusného vybavenia. Intervencie v pripade vSetkych typov $kél by mali zohladfovat trendy
racionalizacie siete zariadeni (napriklad zdruzovanie $kol). Prostrednictvom tychto intervencii sa
zaroven podporuje inklizia deti s obmedzenou mobilitou (najma odstrafiovanim stavebnych bariér).
Podporuju sa Specialne typy Skél a Skolskych zariadeni pre znevyhodnené skupiny ako nastroj
podpory rovnosti prilezitosti, najma zariadenia v Uzemiach s vyrazne zastipenymi marginalizovanymi
romskymi komunitami ako nastroj podpory socialnej inkluzie romskych komunit.

K 31.12.2013 bolo vramci prioritnej osi 1 ROP zazmluvnenych 781 projektov, ktorych prehlad
z hladiska typu zariadenia je uvedeny v grafe ¢. 2 a prehlad podla jednotlivych krajov v grafe €. 3.

Graf €. 2: Rozdelenie podpory podla typu podporenych zariadeni v ramci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2013

Rozdelenie podpory podla typu podporenych zariadeni
v ramci opatrenia 1.1
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Zdroj RO pre ROP, 2014

Pozn.: do kategorie zakladnych $kol su zahrnuté zakladné Skoly, Specialne zakladné Skoly, zakladné umelecke Skoly a
zakladné skoly s materskymi Skolami (pokial pri ZS s MS prevazuje prioritna téma 77- infrastruktura v starostlivosti o deti je
zariadenie zaradené ako MS ).
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Graf ¢. 3: Porovnanie poctu zariadeni podporenych v ramci opatrenia 1.1 ROP a celkového poétu $kél v ramci SR podla
ednotlivych krajov s vynimkou Bratislavského kraja
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Graf €. 4: Rozdelenie riadne ukonéenych projektov podla typu podporenych zariadeni v ramci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2013

Rozdelenie riadne ukoncenych projektov podla typu
podporenych zariadeni v rdmci opatrenia 1.1

Zdroj RO pre ROP, 2014

Pozn.: do kategérie zakladnych $kél su zahrnuté zakladné Skoly, Specialne zakladné Skoly, zakladné umelecké Skoly a
zakladné Skoly s materskymi $kolami (pokial pri ZS s MS prevazuje prioritna téma 77- infrastruktira v starostlivosti o deti je
zariadenie zaradené ako MS ).

V roku 2013 malo opatrenie 1.1 jednoznacne najvysSi podiel na celkovom pocte riadne ukoncenych
projektov, kde riadne ukon&enych projektov bolo 699, z toho 578 (v roku 2013 72 ukonCenych
projektov) zakladnych, 59 (v roku 2013 3 ukonéené projekty) materskych a 62 (v roku 2013 14
ukoné&enych projektov) strednych 3kél.

Mimoriadne ukon&ené projekty zahffiaju projekty, kde doSlo k odstupeniu od zmluvy o poskytnuti NFP
(13 projektov), prevazne z dbévodu opakujucich sa nedostatkov vo verejnom obstaravani, resp.
nedoruCenia dokumentacie =z procesu verejného obstaravania, ako aj projekty, kde doSlo
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k mimoriadnemu ukonc&eniu este pred podpisom zmluvy o poskytnuti NFP (8 projektov). Dévodom
nepristupenia k podpisu Zmluvy o NFP bolo prevazne nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci, €i
zla finanény situacia na strane ziadatefla.

Priklady uspesne zrealizovanych projektov v roku 2013:

- Projekt ,Rekonstrukcia a modernizacia Zakladnej umeleckej Skoly I.W.Krala, Jesenského
246/10, Povazska Bystrica“: Ciefom predkladaného projektu bolo zvySenie kvality vychovno —
vzdelavacieho procesu v nadvaznosti na rekonstrukciu, modernizaciu, debarierizaciu,
odstranenie havarijného stavu krovu a zvySenie energetickej hospodarnosti Skolského
zariadenia — ZUS |. W. Krala. V ramci rekonstrukcie prebehla obnova pévodnych vnuatornych
priestorov budovy Skoly, hygienickych zariadeni, vybudovalo sa schodisko arampa pre
bezbariérovy vstup do objektu. Prestavbou podkrovia sa vytvorili nové vyuzitelné priestory
ZUS azvysila sa kapacita zariadenia. Zateplenim obvodového plasta, vymenou vyplini
okennych a dvernych otvorov sa zvySila energeticka efektivnost objektu a dosiahla uspora
nakladov. Projektom sa zlepSili vychovné podmienky Ziakov, pracovné podmienky
zamestnancov a vytvoril sa reprezentativny priestor pre prezentacie a vystavy prac Ziakov.
Tiez umoznil skvalitnit a zvySit rozsah poskytovanych sluzieb a kurzov.

- Projekt ,Rekonstrukcia Zakladnej $koly Malcov“: Realizacia tohto projektu sa dotkla formou
rekon$trukcie troch pavilbnov a vystavbou pribudol 1 novy — vstupny pavildon. Doslo
k zatepleniu 4 zo 6 pavilonov, ¢im doslo k zvySeniu hospodarnosti vykurovania celého
Skolského komplexu a naslednej Uspore nemalych finanénych prostriedkov, a tym aj
k efektivnejSiemu spdsobu vyuzivania usporenych financii, ktoré v kone¢nom désledku viedli k
skvalitneniu vzdelavacieho procesu v Skole. RieSila sa aj vystavba jedného vstupného
pavilonu, ktora zahffala vystavbu $atni, zborovne, skladovych priestorov, pripojky a rozvody
inZinierskych sieti. Vstupny pavilén bude plnit taktiez prepojovaciu funkciu. Jedna sa
0 spadovu obec s viac ako 400 ziakmi aj z okolitych obci.

Uvedenymi projektmi sa prispieva k naplfianiu globalneho ciela ROP a cielov na urovni prioritnej osi 1
ROP a opatrenia 1.1. Dal3ie informacie o uspesne zrealizovanych projektoch su uvedené v prilohe &.7
tejto VS.

Vo vsetkych doteraz vyhlasenych vyzvach na infrastruktiru vzdelavania sa potvrdil trend vysSieho
zaujmu a pripravenosti zo strany zriadovatefov zakladnych a materskych $kol, a to najma z verejného
sektora, t.j. najma obce a mesta. V zasade mozno konstatovat, Ze realizacia projektov infrastruktury
vzdelavania v ramci ROP:

— zasadnym spdésobom znizuje dlhoroény kumulovany , modernizaény dlh“ 3kolskej
infrastruktary (investi¢né vydavky do tychto zariadeni boli po desatrocCia poddimenzované)28

— vsituacii dlhodobej absencie investi€nych vydavkov a prebiehajucej racionalizacii siete
Skolskych zariadeni vyznamnou mierou umoZziuje zriadovatelom 3kél vykonat nevyhnutné
stavebno-technické Upravy vyplyvajuce z prijatia tzv. Skolského zakona (245/2008 Z. z.),
najma ¢o sa tyka plnenia kapacitnych a priestorovych poziadaviek. Projekty zaroven
zasadnym spdsobom prispievaju k skvalitiovaniu vzdelavacieho procesu a vzdelavacich
sluzieb — v mnohych pripadoch Skoly len vdaka realizacii projektu mohli obstarat’ po€itaéové
ainé IKT vybavenie, ktoré je predpokladom a nevyhnutnou suéast'ou digitalizacie
regionalneho $kolstva a moderného vzdelavania®

— vyrazne prispieva k efektivnemu vyuZivaniu energii v objektoch $kél prostrednictvom
znizovania ich energetickej naro€nosti a v niektorych pripadoch aj intalaciou obnovitelnych
zdrojov energie (€im sa zaroven predchadza narastaniu ,prevadzkového dlhu“ Skolskych

zariadeni) — priemerné znizenie energetickej naroénosti budov podporenych zariadeni

2 vVid. napr. Stratégia rozvoja slovenskej spolo¢nosti, Ekonomicky ustav SAV, februar 2010 (kapitola 8 Stratégia regionalneho
a Uzemného rozvoja Slovenska, str. 579)

2 vid. Narodny program reforiem Slovenskej republiky 2006-2008 (Cast 3.1 Moderna vzdelavacia politika) a Narodny program
reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (€ast 6.1.1, Digitalizacia Skoly)

89



predstavuje takmer 50% oproti situacii bez realizacie projektu. 20%-né zvySenie energetickej
efektivnosti na rovni EU je jednym z hlavnych cielov Stratégie Eurépa 2020%°

znacne prispieva k harmonizacii rodinného a pracovného Zivota prostrednictvom rozSirovania
a modernizacie priestorov materskych $kol — doposial bolo podporenych okolo 60 materskych
8kél svySe 8000 detmi adalSie desiatky zakladnych $kél s materskymi Skolami.
Zabezpecenie dostupnosti zariadeni starostlivosti o deti (pre 90 % deti vo veku od troch
rokov az do $kolského veku a pre 33 % deti mladSich ako tri roky) patri medzi ciele EU
v ramci uplatfiovania rovnosti zien a muzov®

prispieva k vytvaraniu novych pracovnych miest, hoci ciefom tychto projektov nie je podpora
zamestnanosti — zazmluvnené projekty deklaruju celkovo vytvorenie vysSe 700 pracovnych
miest, prevazne pre Zeny. 75%-na miera zamestnanosti obyvatelov EU vo vekovej skupine
20-64 rokov je jednym z hlavnych cielov Stratégie Eurépa 2020%

prispieva k vytvaraniu podmienok na socialnu integraciu v zariadeniach materskych
a zakladnych 3kél, ktoré sa nachadzaju v obciach so zvySenym poctom prislusnikov
marginalizovanych rémskych komunit. Tejto problematike sa venuje samostatna analyza,
ktoru Riadiaci organ pre ROP vykonal v zavere roku 2010 a ktoru vzala na vedomie viada
SR v januari 2011,

Dopady intervencii ROP ako aj pohlady ziadatelov a prijimatelov na implementaciu prioritnej osi 1
ROP budu predmetom strategického hodnotenia ROP, pripadne tematického hodnotenia v zavere
programového obdobia 2007-2013.

Tabulka €. 26/PO1: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 1 k 31.12.2013

Ukazovatele

2007 | 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkom

Komentar

PoCet
vzdelavacich
projektov
CORE €. 36
(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

0 5

362

753

788

785

781

NA

NA

781

Ciel

NA NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

750

750

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj vychadza z podtu
zazmluvnenych projektov,

z toho 699 projektov bolo
ukoncenych k 31.12.2013
Na z&klade redineho
finantného planu (bez
projektov, ktoré prekracujl
hranicu alokacie) je indikator
zazmluvnenych projektov v
hodnote 583 projektov.

K zniZeniu pottu projektov
oproti roku 2012 doslo

v dosledku mimoriadneho
ukonenia projektov.

Pocet  projektov
informacne;
spolo¢nosti
CORE ¢. 11

Dosiahnuty
vysledok

273

571

596

600

605

NA

NA

605

Ciel

NA NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

400

400

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj vychadza zo
zazmluvnenych projektov

k 31.12.2013,z toho
ukon&enych projektov je 539
projektov. Jedna sa Udaj

s priamym prispevkom k 1S.,
V pripade priamej ako aj
nepriamej podpory k IS je 976
projektov, z toho RU je 691.

Polet novych a

Dosiahnuty 0 0

303

1367

1163

NA

NA

1163

Udaj na zaklade ukongenych

%0 vid. Stratégia Eurépa 2020 (ciel €. 1) a Narodny program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (Cast 5, narodné ciele
Stratégie Eurdpa 2020)

L vid. napr. COM(2008) 635, Brusel 3.10.2008; COM(2008) 638, Brusel, 3.10.2008; COM(2008) 760, Brusel 26.11.2008

2 Vid. Stratégia Eurépa 2020 (ciel €. 1) a Narodny program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (Cast 6.2, narodné ciele
Stratégie Eurépa 2020)

% Vid. uznesenie vlady SR €. 41/2011 z19.01.2011 k Informacii o realizovanych projektoch Regionalneho operaéného

programu 2007-2013 zameranych na rieSenie problematiky marginalizovanych rémskych komunit
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kvalitnejSich
sluzieb
poskytovanych v
podporenych
zariadeniach
vzdelavacej
infrastruktary
(Dopad)

vysledok

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1100

1100

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

projektov, ktorym bola

k 31.12.2013 schvalena
aspon 1 nasledna
monitorovacia sprava.
Deklarovana hodnota z
celkového poctu ukonenych
projektov k 31.12.2013
predstavuje 3145,
Deklarovany pocet na
z&klade Udajov zo
zazmluvnenych projektov do
31.12.2013 predstavuje 3670.
Vykazovanie pinenia
deklarovanych hodnét je
predmetom naslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Pocet Studentov
vyuzivajlcich
pomoc

CORE ¢. 37

Dosiahnuty
vysledok

1024

19 251

79499

79
087

NA

NA

79 087

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

200 000

200 000

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj medziroéne vykazuje
niz§iu hodnotu z dévodu
odstlpenia od zmliv
projektov. Udaj na zaklade
ukoncenych projektov, ktorym
bola k 31.12.2013 schvalena
aspon 1 nasledna
monitorovacia sprava. Na
z&klade ukoncenych
projektov bola dosiahnuta
hodnota 230 864 Studentov.
Deklarovana hodnota na
z&klade Udajov zo
zazmluvnenych projektov
predstavuje 293 681..

Pocet projektov
zameranych na
obnovitelné
zdroje energie
CORE¢. 23

Dosiahnuty
vysledok

25

52

53

53

49

NA

NA

49

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

50

50

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zéKlade
zazmluvnenych  projektov
zameranych na obnovite/né
zdroje  energie.  Pocet
nezahffia projekty s nulovymi
hodnotami meraného
indikdtora ~ ateda  bez
prispevku  k obnovitefnym
zdrojom energie. V roku 2013
bolo ukoncenych 47 projektov
zameranych na obnovite/né
zdroje energie.

Pozn.: Ukazovate! bol
doplneny na troved

programu a prioritnych osi

v roku 2012.

ZvySeny
indtalovany vykon
zariadeni
vyuZzivajucich
obnovitelné
zdroje energie
CORE ¢. 24
(MW)

Dosiahnuty
vysledok

0,38

1,68

2,58

2,82

NA

NA

2,82

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1,7

1,7

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj vychadza z ukonéenjch
projektov. ~ Na  zéklade
ukonenych  projektov. ku
ktorym bola k 31.12.2013
schvalena aspoil 1 nasledna
monitorovacia sprava
predstavuje hodnota 1,39
MW.

Deklarovany pocet na
zaklade Udajov zo
zazmluvnenych projektov
predstavuje 3,39.
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Zateplena plocha | Dosiahnuty 291 Udaj na zaklade ukonéenych
(Vjsledok) vysledok 0 0 746% g;g 1328178 52232459 715 | NA | NA | 2 311915 orojektov.
(m2) ' ' 1,49 ’ Deklarovana hodnota na
Ciel 2000 2000 zaklade udajov zo
NA NA NA NA NA NA NA NA 000 000 zazmluvnenych projektov
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 predstavuje 3 396 084,99.
Uspora energie Dosiahnuty 57 343 294 629 629 282, | Hodnota na zaklade
(Dopad) vysledok 0 0 0 4181 66 ’ 311,31 282, NA NA 03 ukoncenych projektov, pri
(GJfrok) ' 03 ktorych bola schvalena
Ciel 1000 1000 aspoi 1 NMS. Na zaklade
NA ] NA T NA T NA T NA NA- ] NANA g0 000 | ukonGenych projektov 667
Vychodisko 461. Deklarovana hodnota
na zaklade
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zazmluvnenych projektov
853 016,92.
Priemerné Dosiahnuty Hodnota na zaklade
zZnizenie vysledok 0 0 0 37,31 46,10 48,22 49,3 NA NA 49,32 ukoncenych projektov, pri
energetickej 2 ktorych bola schvalena
narocnosti budov | Ciel aspon 1 NMS..
vyuzivanjch NA NA NA NA NA NA NA | NA 35 35 Deklarovana hodnota na
podporenymi _ : zaklade zazmluvnenych
zariadeniami Vychodisko projektov 49,93
vzdelavacej
infrastruktry 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(Dopad)
(%)
Pocet ’ D93|ahnuty 0 0 0 9 56 161 273 NA NA 273 Hodnvota na zak[ade .
vytvorenych vysledok ukoncenych projektov, pri
pracovnych miest | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 800 800 ktorych bola schvalena
celkom Vychodisko aspofi 1 NMS. Na zaklade
CORE¢. 1 ukoncenych projektov 273.
(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Deklarované hodnota na
zaklade zazmluvnenych
projektov 448
Pocet ’ Dpsiahnuty 0 0 0 0 19 51 166 NA NA 166 Udgj na zéklad’e ukoncenych
vytvorenych vysledok projektov, ktorym bola
pracovnych miest | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 300 300 k 31.12.2013 schvalena
pre muzov Viychodisko aspod 1 nasledna
CORE¢. 2 monitorovacia sprava.
(Dopad) Deklarovana hodnota z
celkového poctu ukonéenych
projektov k 31.12.2013
predstavuje 232.
Deklarovany pocet na
zaklade Udajov zo
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zazmluvnenych projektov do
31.12.2013 predstavuje 288.
Vykazovanie plnenia
deklarovanych hodnét je
predmetom néslednych
monitorovacich sprav
projektov.
Pocet ’ Dpsiahnuty 0 0 0 9 37 10 107 NA NA 107 Udgj na zéklad’e ukoncenych
vytvorenych vysledok projektov, ktorym bola
pracovnych miest | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500 k 31.12.2013 schvélena
pre Zeny Vychodisko aspon 1 nasledna
COREE. 3 monitorovacia sprava.
(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Deklarovana hodnota z

celkového poctu ukonCenych
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projektov k 31.12.2013
predstavuje 216.
Deklarovany pocet na
z&klade udajov zo
zazmluvnenych projektov do
31.12.2013 predstavuje 436.
Vykazovanie plnenia
deklarovanych hodnét je
predmetom naslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn. 1:

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK &. 7 vykazované cielové hodnoty

ukazovatelov nezahfriaji vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté ro€né hodnoty ukazovatefov su vyjadrené kumulativne (nacitanie

dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri¢om nezahfriaji vychodiskové hodnoty.

Pozn. 2:

kedZe 1. vyzva opatrenia 1.1 neobsahuje ukazovatel ohfadom poctu ziakov.

Ukazovatele ohladom poctu deti, Ziakov a Studentov zobrazuju pocty ziakov uvadzané v opise ako aktualny pocet klientov,

Tabulka €. 27/PO1: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav v rdmci prioritnej osi 1

k 31.12.2013

Ciel stanoveny
prijimatefmi na

Hodnota

pracovnych miest pre Zeny

. ) Typ Merna zaklade ) Cielova .
Nazov ukazovatela ) . § ukazovatela Komentar
ukazovatela | jednotka uzatvorenych hodnota
; k 31.12.2013
zmlav
k 31.12.2013

Pocet novych a kvalitnejSich
sluzieb  poskytovanych v |00 podet 3670 1163 1100
podporenych  zariadeniach
vzdelavacej infrastruktary
Pocet Studentov | sope 37 | potet 293 681 79087 200 000
vyuzivajucich pomoc
ZvySeny inStalovany vykon
zariadeni vyuzivajucich | CORE ¢. 24 MW 3,39 2,82 1,7
obnovitelné zdroje energie
Uspora energie dopad GJ/Irok 853 016,92 629 282 1000 000
Priemerné znizenie
energetickej naro¢nosti
budov vyuzivanych dopad % 49,93 49,32 35
podporenymi  zariadeniami
vzdelavacej infrastruktary
Zateplena plocha vysledok m2 3396 084,99 2917 151,49 2000000
Pocet ~ —  wyorenyeh | oopee g [ poget 448 273 800
pracovnych miest celkom
Pocet ~ —  wworenjch | onpew s | poget 232 166 300
pracovnych miest pre muzov
Pocet vytvorenjeh | copee 3 | pocet 216 107 500

Zdroj: RO pre ROP, 2014
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Tabulka €. 27a/PO1: Kumulativny prehlad podani tykajucich sa opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2013

Pocet dorucenych podani . . . . .
tykajicich sa opatreni ROP Pocet opodsta'tnenych Pocet zamletputych
podani podani
celkovo
Z toho Ztoho | .. | Ztoho | Pocetdoposial
7 toho podania vodi | Z toho podania odania podania | nevybavenych
. | VKresp. bez | podania vodi VK | Podan vodi VK podani
podania voci ; o x: ; VO i
o . udania voci cinnosti| resp. bez - .| resp. bez
¢innosti RO " . cinnosti ;
dévodu RO udania RO udania
dévodu dévodu
Opatrenie 1.1 1* 74+ 0 74%+ 1+ 0 0

Zdroj: RO pre ROP, 2014

* Rozhodnutie o neschvaleni Ziadosti o NFP bolo vydané z dévodu nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci stanovenych RO
pre ROP — nedoloZzena dokumentacia z procesu verejného obstaravania

** 7 celkového poctu 74 podani boli 2 podania doru¢ené duplicitne

3.1.1.2 Finanéna implementacia prioritnej osi 1

Tabulka & 28/PO1: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2013

- Cerpanie prostriedkov v roku 2013 Cerpanie prostriedkov kumulativne (EU
Zavazok (EU zdroje) v EUR zdroje) v EUR
2007-2013
za EU zdroje % zo zavézku 2007 - % zo zavézku 2007 -
Celkom 2013 Celkom 2013
Prioritna os 1 496 317 520,00 22 043 377,84 4,44 485 672 126,23 97,86
Opatrenie 1.1 496 317 520,00 22 043 377,84 4,44 485672 126,23 97,86

Zdroj: CO, 2014

Pozn.:

V udajoch o €erpani su zohladnené nezrovnalosti, ktoré CO odpocital zo Ziadosti o platbu na EK k 31.12. 2013.

3.1.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich

odstranenie

Tabulka ¢. 30/PO1: Sledovanie odpoétu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Viytvorenie podmienok na podporu
vacSieho mnoZstva projektov
infraStruktary vzdeldvania a to aj
nad ramec finan¢nych moznosti
ROP

Posilnenie infrastruktury ROP ako prioritnej
a najefektivnejej oblasti podpory ROP

Vlypracovanie revizie ROP vrétane uprav
analyzy a stratégie niektorych oblasti
podpory ROP a realokécii finanénych
prostriedkov

Vlypracovanie navrhov na rieSenie
nadschvalenia objemu finanénych
prostriedkov v ramci prioritnej osi 1 ROP

Priebezne pinené aj v priebehu roku
2013.

Zdroj: RO pre ROP, 2014
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3.2 Prioritna os 2 ROP — Infrastruktura socialnych sluzZieb,
socialnopravnej ochrany a socialnej kurately

3.2.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka €. 23/PO2: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 2 od 1.1.2012 do 31.12.2013

datum Alokacia FP na vyzvu (NFP) v EUR
datum uzavierky
opatrenie typ vyzvy vyhlasenia prijimania z toho
vyzvy Ziadosti
o NFP Spolu SFIKF SR
2.1a - - - - - -
¢asovo-
ohrani¢end | 29.11.2013 10.3.2014 12 941 200,00 11000 020,00 | 1294 120,00
2.1b vyzva
2.1¢c - - - - - -
Spolu za prioritu - - -

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Poznamka:

Pomoc vramci vyzvy ROP-2.1b-2013/01 — podpora komunitnych centier zameranych na posilfiovanie
socialnej inkluzie je zamerana len na podporu €innosti komunitného centra, t. j. aktivity, ktoré nesmeruju
k napifianiu ginnosti komunitného centra nie st opravnené. Hlavnym cielom vyzvy je zvySenie kvality
poskytovanych sluzieb v socialnej oblasti prostrednictvom rekonstrukcie, rozSirovania, modernizacie a
budovania zariadeni socialnych sluZieb a zariadeni na vykon opatreni socialnopravnej ochrany deti
a socialnej kurately, vratane obstarania ich vybavenia.

Tabulka €. 24/PO2: Sledovanie pokroku v implementacii prioritne osi 2 k 31.12.2013
q O TR Pocet zamietnutych | Pocet schvélenych | Pocet zazmluvnenych |  Pocet projektov Pocet riadne T
Ceaiy (et e ZoNFP ZoNFP projektov v realizacii ukongenych projektov Poget r!1|mor|a_dne
ukongenych projektov
21a 155 69 86 75 42 33 6
2.1b 84 23 61 62 58 4 2
21c 132 86 46 43 22 21 4
Celkom 371 178 193 180 122 58 12
Finanéné vygislenie SF/KF a SRv EUR
. Vyska ziadaného \{yska n'eschv'aleneho Vyska schvaleného | VySka zazmluvnenych \{ysk'a rladn_e A zazmvluvgenych_mlmorladne
Opatrenie : ziadaného prispevku ; . ukoncenych projektov ukongenych projektov
prispevku (NFP) (NFP) prispevku (NFP) prostriedkov (NFP) (NFP)
21a 177 749 009,77 65 996 951,48 111230 916,8 96 299 001,62 26 982 422,62 4961 561,085
2.1b 27 540 335,05 8 358 829,19 15561 812,97 17 443 315,76 2480 351,94 1666 178,44
21c 259 948 967,66 165 469 987,43 93 178 058,27 87 233 303,58 40 444 025,83 721979117
Celkom | 465238 312,48 239 825 768,10 219970 788 200 975 621 69 906 800,39 13 847 530,69

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Prioritna os 2 ROP — opatrenie 2.1

Naplifianie ciela prioritnej osi 2 ROP ,Zvy$enie rozsahu a Urovne poskytovanych sluZieb v socialnej
oblasti“ bolo v rokoch 2007-2010 realizované prostrednictvom nasledovnych skupin aktivit:

= rekonsStrukcia, rozSirovanie a modernizacia zariadeni socialnych sluzieb a zariadeni na vykon
opatreni socialnopravnej ochrany a socialnej kurately
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= budovanie zariadeni socidlnych sluzieb a zariadeni na vykon opatreni socialnopravnej
ochrany a socialnej kurately

= obstaranie vybavenia, vratane IKT vybavenia zariadeni socialnych sluzieb a zariadeni
na vykon socialnopravnej ochrany a socialnej kurately v nadvaznosti na ich rekonStrukciu,
rozSirovanie, modernizaciu a budovanie.

Od roku 2011 je napifianie ciela prioritnej osi 2 ROP realizované prostrednictvom nasledovnych
skupin aktivit:

= podpora pilotného pristupu deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnych sluzieb
a podpora deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnopravnej ochrany deti
a socialnej kurately prostrednictvom vystavby, rekonstrukcie, rozSirovania, modernizacie
stavebnych objektov uzivanych zariadeniami a s tym suvisiace obstaranie vybavenia, vratane
IKT vybavenia

= budovanie, rekon$trukcia, modernizacia a vybavenie tzv. komunitnych centier ako zariadeni
obdianskej infrastruktiry zameranych na posilfiovanie socialnej inklizie (najma
marginalizovanych rémskych komunit).

Implementacia prioritnej osi 2 ROP zacala v roku 2009. Do konca roku 2011 bolo vyhlasenych 6
vyziev na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok pre opravnenych Zziadatelov
z verejného sektora ako aj zo sukromného sektora. V roku 2012 boli vyhlasené 2 vyzvy na
predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok a v roku 2013 jedna vyzva s k6dom ROP-2.1b-
2013/01 (datum vyhlasenia 29.11.2013) zamerand na podpora komunitnych centier s
cielom posilfovania socialnej inklizie v oblasti socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately. Z 9
vyhlasenych vyziev bolo ku koncu roka 2013 vyhodnotenych 6 vyziev a dve boli v $tadiu schvalovania.
S implementaciou a naslednym vyhodnotenim predmetnej vyzvy vyhlasenej v roku 2013 sa zaCne
zacCiatkom roka 2014.

V pripade 2 vyziev vyhlasenych v roku 2009 sa dotkla skuto€nost, Ze diha 23.9.2009 bola vydana
aktualizovana verzia (3.1) Systému riadenia SF a KF, ktora zohladnila zmeny v legislative na
narodnej urovni i na komunitarnej urovni ako aj poZiadavky vyplyvajuce z praktickej aplikacie jeho
jednotlivych ustanoveni. TaktieZ bolo vydané aktualizované znenie Systému finanéného riadenia SF
a KF (verzia 5.0). RO pre ROP v&etky relevantné zmeny zapracoval do svojej programovej a riadiacej
dokumentacie (Programovy manual ROP, Prirucka pre ziadatela/prijimatela v ramci ROP, Interny
manual procedir RO pre ROP). V zmysle uvedenych skuto€nosti dfia 12.02.2010 RO pre ROP
na stranke www.ropka.sk uverejnil oznam o zmene datumu uzavretia vyzvy ROP-2.1a-2009/01
a ROP-2.1b-2009/01, ktorym sa zmenil datum ukoncenia vyzvy z 30.09.2009 na 01.03.2010. RO pre
ROP uskuto€nil zmenu datumu ukoné&enia vyzvy v pripade 8 vyziev ROP (ROP-4.1a-2009/01, ROP-
1.1. 2009/0, ROP-2.1a-2009/01, ROP-2.1b-2009/01, ROP-4.2-2009/01, ROP-3.1a-2009/01, ROP-
3.2b-2009/01, ROP-5.1-2009/01). Hlavnym dbévodom pre zmenu datumu ukonéenia predmetnych
vyziev zo strany RO pre ROP bolo najma:

= vytvorenie podmienok na predloZzenie Ziadosti o NFP na tzv. Ciastkové projekty uz
schvalenych Lokalnych stratégii komplexného pristupu, ktorych schvalenie sa v tom Case
predpokladalo v polovici februara 2010. Va&3ina z uvedenych vyziev sa tykala opatreni, ktoré
boli koordinatorom horizontalnej priority MRK identifikované ako relevantné pre uvedené
lokalne stratégie;

= neprerozdelenie pdévodnej alokacie urCenej na konkrétnu vyzvu v pévodne planovanom
termine. Tato skutoCnost sa tykala Siestich vyziev (netykalo sa to ROP-1.1-2009/01 a ROP-
4.1a-2009/01);

= rozhodnutie RO pre ROP nevyhlasovat ziadne nové vyzvy na investi¢né projekty az do 30.
marca 2010 v suvislosti s rozsiahlou aktualizaciou riadiacej a programovej dokumentacie.
Uvedena aktualizacia bola pripravovana v nadvaznosti na prijatie zdkona €. 57/2010 Z. z.,
ktorym sa od 01.04.2010 zasadnym spOsobom zmenil zakon €. 528/2008 Z. z. o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov ES. Uvedené legislativnhe zmeny 0¢inné od 01.04.2010 boli
zavedené bez prechodnych ustanoveni, atymto podmienkam bolo potrebné prispdsobit
riadiacu dokumentaciu a vSetky priebezné vyzvy v ROP.
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1. O uvedenej zmene boli vopred informovani zastupcovia samospravnych krajov, ktori plnia ulohy
SO/RO pre ROP, aktori sa na aplikaciu uvedenej zmeny museli pripravit. Uvedeny krok bol
z hladiska metodického a z hladiska suladu s legislativou EU a SR vopred konzultovany
s Centralnym koordinaénym organom, ktory je v podmienkach SR koordinatorom pre oblast
fondov EU, aktory je autorom a gestorom legislativy SR pre tuto oblast (pisomné stanovisko
CKO z 12.02.2010, vyjadrenie zastupcu CKO na zasadnuti Monitorovacieho vyboru pre ROP zo
dna 03.06.2010).

2. Zaroven tymto spdsobom bolo umoznené predkladanie Ziadosti o NFP v 2. hodnotiacom kole
od 16.02.2010 do 01.03.2010. Internetova rezervacia terminov na predloZenie ziadosti o NFP
mala byt spristupnena od 15.02.2010. V uvedenom termine nedoslo k spristupneniu internetove;j
rezervacie terminov a 15.02.2010 RO pre ROP uverejnil na svojej stranke www.ropka.sk oznam
0 pozastaveni vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP ROP-2.1a-2009/01, ROP-2.1b-2009/01 ako
aj dalSich predmetnych vyziev, na dobu 15 dni v suvislosti so zmenou podmienok poskytnutia
pomoci uvedenych v §13 odsek 3 pismeno j) zadkona &. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Eurépskeho spoloéenstva v zneni neskorsich predpisov. V tejto suvislosti
bol upraveny formular ziadosti o NFP v ¢asti prilohy, aktualizoval sa vzor zmluvy o poskytnuti NFP
aboli upravené terminy na predkladanie Ziadosti o NFP vramci 2. hodnotiaceho kola
od 03.03. 2010 do 17. 03. 2010.

3. Vyzva s kddom ROP-2.1b-2012/01 ma opravnené aktivity zamerané na budovanie, rekonstrukciu,
modernizaciu a vybavenie komunitnych centier. Vyzva s k6dom ROP-2.1a-2012/01 je zamerana
na podporu pilotného pristupu deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socidlnych sluzieb,
socialnopravnej ochrany a socialnej kurately.

Dria 13.01.2012 sa uskutoCnilo pracovné stretnutie medzi koordinatorom HP MRK a RO pre ROP
k priprave vyzvy na opatrenie 2.1 ROP k vystavbe a rekonstrukcii komunitnych centier zameranych
na pracu s MRK, vratane stanovenia hodnotiacich a vyberovych kritérii. K uvedenej vyzve koordinator
HP MRK vypracoval material ,Standardy komunitnych centier* zamerany na pracu
s marginalizovanymi komunitami pre potreby vyziev ROP na vystavbu a rekonstrukciu komunitnych
centier spolufinancovanych z EFRR. Material bol schvaleny uznesenim viady SR ¢. 804/2011 dna
14.122011. Na pracovhom stretnuti boli zo strany koordinatora HP MRK zaroven poskytnuté
informacie o pripravovanej vyzve na doplnenie projektovych zadmerov k schvélenej LSKxP.

Dria 20.02.2012 RO pre ROP vyhlasil vyzvu na predkladanie ziadosti o NFP v rdmci opatrenia 2.1
ROP, oblast podpory 2.1b, podpora komunitnych centier zameranych na posilfiovanie socialnej
inkluzie, s datumom ukonc&enia prijimania ziadosti o NFP do 28.09.2012. Z dévodu zabezpecenia
dostatocného ¢asového priestoru na vypracovanie ziadosti o NFP zo strany Ziadatelov doslo zo strany
RO pre ROP k zmene formalnych nalezitosti vyzvy a termin ukoncenia prijimania ziadosti o NFP bol
predizeny do 14.12.2012.

Vyzva bola rozdelend do dvoch hodnotiacich kdol. Prvé kolo sa uskutoénilo od 02.05.2012
do 29.06.2012 a druhé kolo sa uskutoCnilo od 01.10.2012 do 14.12.2012. Opravneni ziadatelia pre
vyzvu boli obce so schvalenym projektovym zamerom v rdmci podporenych LSKxP (56 obci) a tiez
obce, ktorym bol schvéleny projektovy zamer v ramci vyzvy na doplnenie projektovych zamerov, kod
LSKxP-USVRK-2012/03 (47 obci).

V ramci 1. hodnotiaceho kola bolo podanych 19 ZoNFP vo vyske NFP cca 3,5 mil. eur (z toho
1 projekt bol zamietnuty na kontrole Gplnosti) a v ramci 2. hodnotiaceho kola bolo podanych 49 ZoNFP
vo vysSke NFP cca 9,4 mil. eur (z toho 6 projektov bolo zamietnutych na kontrole Uplnosti). Po
skonc&eni prijimania ziadosti o NFP sa spustila priprava hodnotiaceho procesu s ohladom na zistenia
certifikacného overovania z predchadzajucich hodnotiacich procesov, ktoré sa tykali nezdévodnenia
pridelenych bodov v procese odborného hodnotenia a neposudzovania problematiky Statnej pomoci.

Na zaklade revizie ROP zroku 2012 bola upravena - znizena celkova alokacia pre prioritni os 2
na hodnotu 239 147 040 eur. DoSlo k uprave vySky finanénych prostriedkov vy€lenenych pre prioritnu
0s 2 ROP v prospech prioritnej osi 1 ROP (celkova alokacia z EFRR prioritnej osi 2 ROP sa zniZila
z 207,2 mil. eur na 203,3 mil. eur). Zostatkovu celkovu alok&ciu v ramci prioritnej osi 2 ROP je mozné
pouzit vyluéne na podporu pilotného pristupu deinstitucionalizacie existujlucich zariadeni socialnych
sluzieb a na budovanie, rekonstrukcia, modernizacia a vybavenie tzv. komunitnych centier. Stvrta
revizia ROP zaslana na EK dfia 05.12.2013 navrhuje prerozdelenie finanénych prostriedkov
a znizenie alokacie na danu prioritnG os z 239 147 040 eur (SF+SR) na 217 789 393 eur (SF+SR)
teda 0 21 357 647 eur (SF+SR) v prospech prioritnej osi 1.
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Napriek tomu, Ze v podmienkach SR nie je predpoklad dosiahnut Uplnu deinStitucionalizaciu
existujucich zariadeni v horizonte do konca programového obdobia 2007-2013 z hladiska ¢asového
ako aj finanéného, podpora pilotnych projektov prostrednictvom ROP méze realne prispiet k ziskaniu
cennych skusenosti a poznatkov s procesom deinstitucionalizacie zariadeni socialnej infrastruktary
na Slovensku.

Vyznamny posun v suvislosti s procesom deinstitucionalizacie na Slovensku predstavuje prijatie
prvého koncepéného materialu s nazvom ,Navrh stratégie deinstitucionalizacie socialnych sluzieb
a nahradnej starostlivosti v SR, ktory bol schvaleny uznesenim vliady SR & 761/2011 zo dna
30. novembra 2011. Dokument bol vypracovany Ministerstvom prace, socialnych veci a rodiny SR ako
gestorom problematiky deinstitucionalizacie a RO pre ROP participoval na jeho priprave formou
pripomienkovania.

Pre oblast podpory pilotného pristupu deinstitucionalizacie bola v decembri 2012 vyhlasena vyzva
ROP-2.1a-2012/01. Ziadosti o NFP v ramci tejto vyzvy budu prijimané do 30.09.2013. Celkovo v ramci
tejto vyzvy bolo prijatych 15 Ziadosti o NFP v hodnote 22 980 449,80 eur (SF+SR), z toho 9 Ziadosti
o NFP bolo schvalenych v hodnote 16 121 415,97 eur (SF+SR).

Na zaklade zistenia a odporucania z certifikacného overovania tykajliceho sa uplatfiovania pravidiel
Statnej pomoci pokracovalo preverovanie vSetkych implementovanych projektov prioritnej osi 2 ROP.

Na zaklade potreby RO pre ROP na zabezpecenie svojej pohladavky voéi prijimatelom boli pocas
roka 2012 podpisované trojstranné zmluvy o zriadeni zalozného prava k nehnutelnosti (dalej aj
,zalozna zmluva“) ako dohody zmluvnych stran o zabezpec€eni pohlfadavky MPRV SR ako zalozného
veritela, ktora mdze vzniknat v budicnosti na zaklade G€innych zmldv o poskytnuti NFP. Tieto
zalozné zmluvy su relevantné pre tie projekty, kde prijimatelia na zaklade najomnych zmlav preukazali
najomny vztah na nehnutefnosti, ktoré si predmetom schvalenych projektov. Pri predkladani navrhov
vypracovanych trojstrannych zaloznych zmlav na podpis vlastnikom nehnutelnosti ako tretim stranam
dochadzalo k neakceptovaniu navrhov zrdéznych dévodov. Niektoré namietky boli v sulade
s usmerneniami pravneho oddelenia zapracované do novych navrhov zaloznych zmluv. V takychto
pripadoch dochadzalo k hlfadaniu iného spdsobu zabezpe€enia pohladavok MPRV SR. Uzatvaranie
zaloznych zmlav v zlozZitych pripadoch ngjomnych vztahov spésobilo zdrZanie preplacania
predloZenych Ziadosti o platbu, do preukazania zabezpec€enia pohladavky v podobe zapisu zaloZzného
prava v prospech MPRV SR na listoch vlastnictva.

V porovnani s ostanymi prioritnymi osami ROP mozno prioritnd os 2 ROP povazovat za najviac
vnutorne diferencovanu.

Naplifianie ciela prioritnej osi 2 ROP je realizované prostrednictvom nasledovnych skupin aktivit:

— rekonStrukcia, rozSirovanie a modernizacia zariadeni socialnych sluzieb a zariadeni na vykon
opatreni socialnopravnej ochrany a socialnej kurately,

— budovanie zariadeni socidlnych sluZieb a zariadeni na vykon opatreni socidlnopravnej
ochrany a socialnej kurately,

— obstaranie vybavenia, vratane IKT vybavenia zariadeni socialnych sluzieb a zariadeni na
vykon socialnopravnej ochrany a socialnej kurately v nadvaznosti na ich rekonstrukciu,
rozSirovanie, modernizaciu a budovanie,

— podpora pilotného pristupu deinstitucionalizacie existujucich zariadeni sociélnych sluzieb
a podpora deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnopravnej ochrany deti a socialnej
kurately prostrednictvom vystavby, rekonstrukcie, rozSirovania, modernizacie stavebnych
objektov uzivanych zariadeniami a s tym suvisiace obstaranie vybavenia, vratane IKT
vybavenia,

— budovanie, rekonstrukcia, modernizacia a vybavenie tzv. komunitnych centier ako zariadeni
obdianskej infrasStruktiry zameranych na posiliovanie socialnej inklizie (najma
marginalizovanych rémskych komunit).

Z hladiska typov zariadeni poskytujucich socidlne sluzby v zmysle zakona 448/2008 o socialnych
sluzbach aozmene adoplneni zakona & 455/1991 Zb. o Zivnhostenskom podnikani v zneni
neskorSich predpisov (dalej len zakon o socidlnych sluzbach) su prevladajucim typom zariadeni

zariadenia pre seniorov (33 zariadeni) a domovy socialnych sluzieb 34 (zariadeni) ako samostatné
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zariadenia alebo ako kombinované zariadenia kombinujuce zariadenie pre seniorov (dalej aj ZpS)
a domov socialnych sluzieb (dalej aj DSS) (25 kombinovanych zariadeni). Okrem spomenutych typov
zariadeni su predmetom implementovanych projektov kombinované zariadenie zahffiajuce iné sluzby
ako zariadenia ZpS a DSS. Ide napriklad o zariadenia opatrovatelskych sluzieb, $pecializované
zariadenia, Utulok a iné centra socialnych sluzieb a strediska socialnej pomoci (30). Okrem zariadeni
socialnych sluzieb v zmysle zakona o socialnych sluzbach prioritna os 2 ROP implementuje projekty,
ktorych predmetom su zariadenia podla zakona 305/2005 Z. z. o socialnopravnej ochrane deti
a o socialnej kuratele a o zmene a doplneni niektorych zakonov. lde o zariadenia detskych domovov
(6), resocializacné stredisko (1) a krizové stredisko (1).

Graf €.1: Percentualne rozdelenie typov zariadeni k 31.12.2013 poskytuje nasledujice grafické zobrazenie:

Typy socialnych zariadeni prioritnej osi 2 ROP

W ZpS

DSS

Zps a DSS
W DeD

25; 21% HIné
33;27%

Zdroj RO pre ROP, 2014

Pozn.:  ZpS - Zariadenie pre seniorov
DSS — Domov socialnych sluzZieb
DeD — Detsky domov

Z hladiska typu podporenych zariadeni predstavuju majoritnd vacsinu projekty zamerané
na zariadenia pre dospelych klientov (92,7%). K 31.12.2013 bolo v rédmci prioritnej osi 2 ROP
zazmluvnenych 180 projektov. Prehlad projektov z hladiska previadajuceho typu Kklientov
vyuzivajucich podporené zariadenia je uvedeny v grafe €. 1:

Graf €. 2: Pocet podporenych projektov podla typu zariadenia k 31.12.2013

pocet podporenych projektov podla typu zariadenia
deti 9

Zdroj RO pre ROP, 2014

Ako vyplyva z grafického prehladu, iba 5 % zariadeni podporenych v ramci ROP su zariadenia uréené
pre detskych klientov.

V roku 2013 bolo v ramci prioritnej osi 2 ROP riadne ukoncenych 58 projektov. Tato skutoCnost je
spdsobena pomalSou a naro¢nejSou implementaciou projektov tak v existujucich zariadeniach ako aj
pri novovznikajucich zariadeniach.
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Priklady uspesne zrealizovanych projektov v roku 2013:

Projekt ,Rekonstrukcia zariadenia Integracné zariadenie KOR-GYM, n. o., Hertnik®: Cielom
projektu bolo zlepsit podmienky pre poskytovanie socialnych sluzieb v Integranom zariadeni
KOR — GYM, n. o. sidliaceho v priestoroch renesan¢ného kastiela v obci Hertnik a to
prostrednictvom jeho rekonstrukcie. Integraéné zariadenie je domovom socialnych sluZieb,
uréené pre ludi s mentalnym a kombinovanym postihnutim prevazne pre dospelych klientov.
Poskytuje komplexné socialne sluzby v oblasti socialnej starostlivosti pobytovou formou.
Rekonstrukcia zariadenia predstavovala vymenu vSetkych existujucich  okennych
a exteriérovych dvernych vyplni a zateplenie podkrovia kastiela, ¢im sa dosiahlo zvySenie
energetickej hospodarnosti kastiela. Komplexne sa vyrieSila modernizacia a dispozi¢na
Uprava socialnych zariadeni, kuchyniek, Specializovanych miestnosti. Projektom sa vyrieSil
bezbariérovy vstup do vstupnej haly a hospodarskej budovy. Vystupom projektu je aj
moderniz4cia priestorov kuchyne — nové vnutorné dvere a vyplne otvorov, hygienické
keramické obklady, nové keramické podlahy, nové zariadovacie predmety, technoldgia
kuchyne, vzduchotechnika.

Projekt ,Domov socialnej starostlivosti a dolie¢ovacie oddelenie v Senici“. Realizaciou projektu
bolo vybudovat domov socialnych sluzieb s dolieCovacim oddelenim - zariadenie
s dostatoCnou kapacitou, ktoré dokaze plnohodnotne zabezpedit zdravotnu i socialnu
starostlivost dlhodobo chorym a nevylieCitelnym pacientom i seniorom. Kapacita
novovybudovaného DSS s dolieCovacim oddelenim je 109 16zok — (99 16zok zariadenia,
ktorym je poskytovana starostlivost pobytovou formou, stupen odkazanosti 2 - 5 podla
potreby), z toho 10 16zok je pre najtazsSie stavy odkazanosti — stupefi 5 a 6. Zariadenie
zabezpecuje socialnu starostlivost pobytovou aj ambulantnou formou. Novou sluzbou v meste
i regiéne je dolieCovacie oddelenie, ktoré vyuzivaju osoby priputané na 16zko. Velkym
pozitivom projektu je, Zze v Trnavskom samospravnom kraji sa znizi poCet ziadatelov, ktori
v sucasnosti marne ¢akaju na volné miesto v niektorom 2z fungujucich zariadeni.
Zabezpec&enim dbstojnej starostlivosti pomocou najmodernejSich technoldgii zodpovedajucimi
vysokym poZiadavkam klientov sa zlepSi kvalita Zivota tychto fudi. V horizonte 5 rokov sa
predpokladéd poskytovanie starostlivosti 1500 klientom kombinaciou pobytovej a ambulantnej
formy. Realizaciou projektu doSlo okrem zvySenia dostupnej zdravotno-socialnej starostlivosti
aj k zvyseniu zamestnanosti v regidone vytvorenim 20 pracovnych miest.

Uvedenymi projektmi sa prispieva k napifianiu globaineho ciefa ROP a cielov na Grovni prioritnej osi 2
ROP a opatrenia 2.1. DalSie informacie o UspeSne zrealizovanych projektoch si uvedené v prilohe €.7

tejto VS.
Tabulka €. 26/PO2: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 2 k 31.12.2013

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom |  Komentar
Pocet tthmcky Dpsmhnuty 0 0 0 83 80 80 83 NA NA 83 Udaj na zaklgde
zhodnotenych vysledok zazmluvnenych
zariadeni Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 projektov
socialnej Vychodisko k 31.12.2013, z toho
infradtruktury 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 14 projektov je riadne
(Vysledok) ukoncenych.
Pocet ' Dpsmhnuty 0 0 0 42 45 44 43 NA NA 43 Udaj na zaklgde
novovybudovany | vysledok zazmluvnenych
ch zariadeni | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 45 45 projektov
socialnej Vychodisko k 31.12.2013.
infra$truktary K znizeniu pottu
(Vysledok) projektov oproti roku

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 2012 doslo v dasledku
mimoriadneho
ukonCenia projektu.

Pocet technicky | Dosiahnuty Ukazovatel bol
zhodnotenych, vysledok 0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 doplneny na zaklade
resp. Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 revizie ROP
novovybudovany | Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 schvalenej v roku
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ch  komunitnych
centier s ciefom

2011. Vroku 2013
bola v ramci ROP

posilnenia vyhlasend vyzva na
inkluzie MRK predkladanie ZONFP
(Vysledok) zamerana na podporu
komunitnych centier.
Pocet ’ meahnuty 0 0 0 0 0 0 6 NA NA 6 Ukazovqtel bo!
podporenych vysledok doplneny na zaklade
pilotnych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 20 20 revizie ROP
projektov Vychodisko schvalenej v roku
deintitucionaliza 2011. Koncom roka
cie 2013 bola v rdmi
(Vysledok) ROP vyhlésena vyzva
na predkladanie
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 5oNFP zamerana na
podporu
deinstitucionalizacie
zariadeni socialnej
infrastruktary.
Poget novych a | Dosiahnuty Na
kvalitnejéich vysledok 0 0 0 0 0 0 67 NA NA 67 | zakiade ukongenych
sluzieb Ciel projektov ku ktorym
poskytovanych v NA NA NA NA NA NA NA NA 400 400 bola  k31.12.2013
podporenych _ i schvalend asponl 1
zariadeniach Vychodisko nasledna
socialnej monitorovacia sprava,
infrastruktary neboli vytvorené
(Vysledok) 0 0 0 0 0 NA NA NA NA 0 Ziadne nové
a kvalitnejSie  sluZby.
Ciefovy stav  na
zaklade uzatvorenych
zml(v je 964.
Uspora energie Dosiahnuty 7331, Udaj na
(Dopad) vysledok 0 0 0 0 0 0 o7 | M NA | 733107 | skiade ukongenych
(GJfrok) Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 200000 | 200000 | projektov ku ktorym
Viychodisko bola k 31.12.2013
schvalena aspori 1
nasledna
monitorovacia sprava.
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Deklarovana hodnota
0 zazmluvnenych
projektov predstavuje
79 264,85 GJ/rok.
Focet ) prgjektov D95|ahnuty 0 0 0 95 95 94 147 NA NA 147 Udaj na zaklgde
informacne; vysledok zazmluvnenych
spoloénosti Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 100 100 projektov do
CORE €. 11 Viychodisko 31.12.2013, z toho 46
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projektov bolo riadne
ukoncenych.
Priemerné Dosiahnuty Udaj na
nizenie vysledok 0 0 0 0 0 0 474 NA NA 474 | zaklade ukongenych
energeticke projektov ku ktorym
narocnosti budov. | ey NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 g5 | bolak31.12.2013
vyuzivanych schvalena aspori 1
podporenymi Vychodisko nasledna
zariadeniami monitorovacia sprava.
socialnej Deklarovana hodnota
infra$truktry 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 na zéaklade Udajov zo
(Dopad) zazmluvnenych
(%) projektov do
31.12.2013
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predstavuje 54,28 %
Vykazovanie pinenia
deklarovanych hodn6t

je predmetom
naslednych
monitorovacich sprav
projektov.
Pocet prqjektov meahnuty 0 0 0 15 17 18 50 NA NA 50 Udaj na zaklgde
zameranych na vysledok zazmluvnenych
obnovitelné Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10 projektov zameranych
zdroje energie Vychodisko na obnovitelné zdroje
CORE¢. 23 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 energie. V roku 2013
bolo21.
Zvjseny | Dosiahnuty |, 0 0 0 0 | o056 | 0848 | NA NA 0g4g | Jdajena
inStalovany vykon | vysledok zaklade ukoncenych
zariadeni Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 0,3 0,3 projektov. Hodnota
vyuZivajucich Vychodisko na z&klade
obnovitelné ukoncenych
zdroje energie projektov.
CORE ¢. 24 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 Deklarovana
(MW) hodnota na zaklade
zazmluvnenych
projektov 1,896.
Zateplend plocha | Dosiahnuty 0 0 0 0 10 275, 45 86 742 NA NA 86 742,5 | Hodnota na zéklade
(Vysledok) vysledok 27 034,56 54 4 ukonéenych
(ml) Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 300000 | 300000 | projektov.
Vychodisko Deklarovana
hodnota na zéklade
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zazmluvnenych
projektov
325 009,79.
Pocet ’ Dpsmhnuty 0 0 0 0 0 0 163 NA NA 163 DekIarO\{ana hqdnota
vytvorenych vysledok z celkového poctu
pracovnych miest | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 300 300 ukongenych projektov
celkom Vychodisko k 31.12.2013
CORE¢. 1 Deklarovana
(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 hodnota na zaklade
zazmluvnenych
projektov 1 733
Pocet ’ Dpsiahnuty 0 0 0 0 0 0 29 NA NA 29 DeklarO\{ané hqdnota
vytvorenych vysledok z celkového pottu
pracovnych miest | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130 ukon&enych projektov
pre muzov Vychodisko k 31.12.2013.
CORE¢. 2 Deklarovany pocet na
(Dopad) zaklade Udajov zo
zazmluvnenych
projektov do
31.12.2013
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA predstavuje 374.
Vykazovanie pinenia
deklarovanych hodnot
je predmetom
naslednych
monitorovacich sprav
projektov.
Pocet ’ Dpsiahnuty 0 0 0 0 0 134 NA NA 134 DeklarO\{ané hqdnota
vytvorenych vysledok z celkového pottu
pracovnych miest | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 170 170 ukon&enych projektov
pre Zeny Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 k 31.12.2013.
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COREE.3
(Dopad)

Deklarovany pocet na
z&klade udajov zo
zazmluvnenych
projektov do
31.12.2013
predstavuje 1 359.
Vykazovanie pinenia
deklarovanych hodn6t
je predmetom
naslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn.:

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK €. 7 vykazované cielové

hodnoty ukazovatelov nezahrriaji vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatelov su vyjadrené

kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajice roky) pricom nezahfriajui vychodiskové hodnoty.

Tabulka €. 27/PO2: Ciefové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav v ramci prioritnej osi 2

k 31.12.2013

Ciel stanoveny

. prijimatefmi na Hodnota
Typ Merna
Nazov ukazovatela ukazovatela iadnotka zaklade ukazovatel'a Ciefova hodnota Komentar
] uzatvorenych zmluv | k 31.12.2013
k 31.12.2013
Pocet novych a
kvalitnejSich sluZieb
poskytovanych V[ vysledok pocet 964 67 400
podporenych
zariadeniach  socialnej
infraStruktury
Uspora energie dopad GJ/Irok 79 264,85 7331,07 200 000
Priemerné znizenie
energetickej naroCnosti
budov  vyuzivanyeh | - o, % 54,28 474 25
podporenymi
zariadeniami  sociélnej
infrastruktary
Zvyseny inStalovany
vykon zariadeni
vyuzivajicich _ | COREC. 24 MW 1,896 0,848 03
obnovitefné zdroje
energie
Zateplena plocha vysledok m2 325 009,79 86 742,54 300 000
Pocet vytvorenych
pracovnych miest CORE¢. 1 podet 1733 163 300
celkom
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Pocet vytvorenych

Zeny

pracovnych miest pre CORE¢. 2 Pocet 374 29 130
muzov

Pocet vytvorenych

pracovnych miest pre COREZ¢. 3 Pocet 1359 134 170

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabulka €. 27a/PO2: Kumulativny prehlad podani tykajucich sa opatrenia 2.1 ROP k 31.12.2013

Pocet doruc¢enych podani . . . . ,
tykajicich sa opatreni ROP Pocet opodsta,tnenych Pocet zamletputych
podani podani
celkovo
Z toho podania Z toho 7 toho Ztoho | Pocetdoposiafl
Z toho podania M U Z toho LT odania | P CUE nevybaver]ych
10 podana | - e udania 0| vosivk | PP osi vk podani
voCi ¢innosti . podania voci voCi
dévodu y ; resp. bez . .| resp. bez
RO ¢innosti RO . cinnosti ;
udania RO udania
dévodu dévodu
Opatrenie 2.1 0 7 0 7 0 0

Zdroj: RO pre ROP, 2014

* 7z celkového poctu 77 podani boli 3 podania doru¢ené duplicitne a 1 podanie bolo doru¢ené trojnasobne

3.2.1.2 Financna implementacia prioritnej osi 2

Tabulka & 28/PO2: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2013

¢erpanie prostriedkov v roku 2013

cerpanie prostriedkov kumulativne (EU

zévazok (EU zdroje) v EUR zdroje) v EUR
2007-2013
za EU zdroje % zo zavézku 2007- % zo zavazku 2007-
celkom 2013 celkom 2013
Prioritna os 2 203 274 984,00 37 448 248,22 18,42 90 688 307,76 44,61
Opatrenie 2.1 203 274 984,00 37 448 248,22 18,42 90 688 307,76 44,61

Zdroj: CO, 2014
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3.2.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich

odstranenie

Tabufka €. 30/PO2: Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Potreba identifikacie  Statnej
pomoci vo vztahu k zariadeniam
poskytujucich soc. sluzby

VSetky implementované projekty prioritne;
osi 2 ROP boli overené vo vztahu k
moznému poskytnutiu Statnej pomoci. Na
zaklade dostupnych informacii
a vykonaného testu Statnej pomoci, bol
vysledok overenia negativny vo vztahu
k poskytnutiu individualnej Statnej pomoci.
Projekty prioritnej osi 2 ROP maju
priecbezne aktualizovany zmluvny vztah
formou  dodatku so  zapracovanim
osobitného ¢lanku o uplatfiovani ¢lanku 106
ods. 2 Zmluvy o fungovani Europskej unie
vztahujuceho sa na Statnu pomoc

Priebezné pinené aj v priebehu roku

2013.

Platobna neschopnost
prijimatelov - niektori prijimatelia
20 sukromného sektora
(prevazne neziskové organizacie
a zdruzenia) maju financovanie
naviazané na cudzie zdroje.

Za zabezpecenie svojej pohladavky voCi
prijimatelom boli podpisané zmluvy o
zriadeni zalozného prava k nehnutelnosti
ako dohody zmluvnych stran o zabezpedeni
pohladavky Ministerstva pddohospodérstva
a rozvoja vidieka SR ako zalozného
veritela, ktora méze vzniknat v budlcnosti
na zaklade Ucinnych zmlav o poskytnuti
NFP.

Splnené.

Casté zmeny legislativy, resp.
inych  dokumentov, ako je
Systém riadenia SF  aKF,
Systém finanéného riadenia SF
aKF  zésadnym  spOsobom
vplyvaju na &innost RO pre
ROP. Na z&klade tychto zmien
dochadza niekolkokrat rocne k
aktualizacii riadiacej
aprogramovej  dokumentécie,
prip. je potrebné vypracovavat
usmernenia pre

= v spolupraci s Centralnym
koordinatnym organom presadzovat

stabilizaciu legislativneho
aimplementaéného ramca a véasnu
pripravu  hlavnych ~ metodickych
dokumentov.

= odportc¢a sa koordinovat vypracovanie
sprav. ohodnoteni  vyziev  so
zasadnutiami Monitorovacieho vyboru
pre ROP (Monitorovaci vybor pre ROP
berie spravy o vyhodnoteni vyziev na

Splnené a priebeZne pinené aj v priebehu
roku 2013.

z daného regionu

Ziadatelov/prijimatelov ohladom vedomie).

dalSieho postupu, ¢im sa

zvySuju naroky na

administrativne kapacity

NiZ8i zaujem amengj | Zintenzivnit komunikaéné aktivity | Splnené a priebeZne plnené aj v priebehu
predlozenych  ZoNFP  hlavne | v regiénoch, zktorych bolo predloZzenych | roku 2013.

vrokoch 2009-2011 ako sa|najmenej Ziadosti o NFP, napr. formou

o¢akavalo stretnuti s potencialnymi Ziadatelmi

Zdroj: RO pre ROP, 2014
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3.3 Prioritna os 3 ROP — Posilnenie kulturneho potencialu
regionov a infrastruktura cestovného ruchu

3.3.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabufka €. 23/PO3: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 3 od 1.1.2013 do 31.12.2013

datum datum uzavierky alokacia FP na vyzvu (NFP) v EUR
opatrenie typ vyzvy | vyhlasenia | prijimania zZiadosti
vyzvy o NFP 5 A s
spolu SF/KF SR
¢asovo-
ohrani¢ena | 19.12.2013 08.04.2014 35580 000 30 243 000 5337000
3.1a vyzva
Casovo-
ohraniéena | 19.12.2013 08.04.2014 35580 000 30 243 000 5337000
3.1b vyzva
3.2a - _
3.2b - - -
Spolu za prioritu 35580 000 30243 000 5337 000

Zdroj: RO pre ROP, 20134

Poznamka :

v roku 2013 bola vyhlasena iba jedna vyzva s kddom ROP-3.1-2013/01, ktora sa tykala oblasti podpory 3.1a

Posilnenie kultirneho potencialu regiénov — intervencie do pamatovych a fondovych institucii, ako aj 3.1b Posilnenie kultirneho
potencialu regiénov - intervencie do nehnutelnych kultirnych pamiatok.

Tabulka €. 24/PO3: Sledovanie pokroku v implementacii prioritne osi 3 k 31.12.2013

- Pocet
0 . Gy Pocet zamietnutych Pocet schvalenych Pocet zazmluvnenych | Pocet projektov Pocet'na(’ine mimoriadne
patrenie | Pocet prijatych ZoNFP 7oNFP 7oNFP roiektov v realizicii ukon'cenych koncenvch
projekto ealizéc ukonéenyc
projektov .
projektov
3.1a 31 12 19 19 15 4 0
3.1b 61 26 35 33 22 11 2
3.2a 0 0 0 0 0 0 0
3.2b 122 68 54 48 35 13 6
Celkom 214 106 108 100 72 28 8
Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v EUR
BT I Ty ey Vyska neschvaleného . Ty . ; Vyska riadne Vyska zazmluvnenych mimoriadne
Opatrenie Vy§ka CERTILY i!i/adaného prispevku Vys!(a El e z.azmluvnenych u{(onéenych yukonéenych przjektov (NFP)
prispevku (NFP) (NFP) prispevku (NFP) prostriedkov (NFP) orojektov (NFP)
3.1a 32095 570,24 9952 065,64 22 087 169,61 22080 615,81 1233 681,79 0
3.1b 94 501 166,80 40033 945,79 53 889 814,82 49 496 190,02 14 087 897,81 4 338 506,80
3.2a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2b 20302 124,42 10 743 322,82 8909 321,51 8137 646,67 1256 431,84 408 144,13
Celkom 146 898 861,46 60 729 334,25 84 886 305,94 79714 452,5 16 578 011,44 4746 650,93

Zdroj: RO pre ROP, 2014
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Opatrenie 3.1 ROP - Posilnenie kultirneho potencialu regionov

Implementécia prioritnej osi 3 ROP zacala v roku 2009 vyhlasenim dvoch vyziev na predkladanie
ZoNFP zameranych na podporu existujicich pamatovych a fondovych institucii na miestnej
aregionalnej urovni (vyzva ROP-3.1a-2009/01) ana podporu revitalizacie nevyuzivanych, resp.
nevhodne vyuzivanych nehnutelnych kultirnych pamiatok (vyzva ROP-3.1b-2009/01). Vyzva ROP-
3.1b-2009/01 bola kratko po vyhlaseni zruSena z dévodu zistenia nepresnej formulacie v texte vyzvy.
Po oprave textu bola v upravenom zneni vyhlasena pod novym kédom ROP-3.1b-2009/02.

V ramci vyzvy na podporu existujucich pamatovych a fondovych institdcii na miestnej a regionalnej
arovni bolo prijatych 31 ZoNFP avramci vyzvy na podporu revitalizacie nevyuzivanych, resp.
nevhodne vyuzivanych nehnutelnych kultirnych pamiatok bolo prijatych 61 ZoNFP. V roku 2011 boli
na zaklade odportéani organu auditu zamietnuté v ramci opatrenia 3.1 ROP dve ZoNFP.

RO pre ROP spolupracoval na priprave oboch vyziev s MK SR, najma v suvislosti s dodrzanim suladu
s prisluSnou legislativou suvisiacou s ochranou kultirneho dedistva. Rovnako ako v pripade vyziev
na predkladanie ZoNFP zameranych na podporu socialnej infradtruktiry, ani predmetné vyzvy
na opatrenie 3.1 ROP nenaplnili oakavania z hladiska dopytu zo strany Ziadatelov. Na zaklade
vysledkov hodnotenia doterajSej realizacie ROP mozno za hlavné dévody znizeného zaujmu zo strany
Ziadatelov povazovat najma vySSie finanéné naroky na rekonstrukciu pamiatkovo chranenych
objektov, niz8ia priorita v ase hospodarskej krizy, zvysSené riziko generovania Cistych prijmov pri
tychto projektoch, vyssie riziko nepredvidanych vydavkov (napr. dodato¢né vydavky na reStauratorské
prace, archeologicky prieskum, vynutena zmena technolégie a stavebnych materialov a pod.).

Na zaklade rokovani so zainteresovanymi partnermi a predoSlych skisenosti s implementaciou
daného opatrenia RO pre ROP vyhlasil koncom roka dna 19.12.2013 dalSiu vyzvu na predkladanie
ziadosti o NFP s kdom ROP-3.1-2013/01 pre oblast podpory 3.1a Posilnenie kultirneho potencialu
regionov — intervencie do pamatovych a fondovych institucii ako aj 3.1b Posilnenie kultirneho
potencialu regiénov — intervencie do nehnutelnych kulturnych pamiatok. Teda v kratkosti je mozné
danu vyzvu definovat ako dve Ciastkové vyzvy zahrnuté v jednej komplexnej. Finanéna alokacia
na predmetnu vyzvu bola 35580 000 eur (COV). Cielom vyzvy ROP-3.1-2013/01 je posilnenie
kultirneho potencialu regiénov zvySenim kvality sluzieb poskytovanych pamatovymi a fondovymi
indtiticiami a revitalizdciou vyznamnych pamiatkovych objektov za u€elom zvySenie kvality sluZieb
poskytovanych paméatovymi a fondovymi indtiticiami na miestnej a regionalnej urovni prostrednictvom
ich rekons$trukcie, rozSirovania a modernizacie, vratane obstarania ich vybavenia a revitalizacia
vyznamnych pamiatkovych objektov v suvislosti so zachovanim kultirneho dedi¢stva a jeho vyuzitia
v kultdrno-poznavacom cestovnom ruchu. Specifické podmienky poskytnutia pomoci pre oblast
podpory 3.1a a 3.1b v ramci opatrenia 3.1 Posilnenie kultirneho potencialu regiénov su vymedzené
v Casti 3.3.1 Programového manualu ROP, v tejto vyzve a hlavne v Schéme $tatnej pomoci posilnenia
kulturneho potencialu regidnov (pozri tab. nizsie).

skupiny opravnenych aktivit 312 3.12
2:3USIZiZ\/aeufcaz'n?legceln\QC:\Z;gie rozSirenie Cinnosti existujucich zabezpecenie Cinnosti existujuceho kultdrno-
v u%livane' nghnufél’ne' kultdrme pamatovych a fondovych indtitucii spologenského strediska alebo osvetového

y ) ) ) s pravnou subjektivitou strediska s pravnou subjektivitou

pamiatky (dalej len ,pamiatka“)

budova s potencialom vyuZitia na
rozSirenie €innosti existujucej
pamatovej alebo fondovej indtitucie

a tiez s potencialom na rozvoj
cestovného ruchu (napr. napojenie sa
na blizku kultdrno-poznavaciu trasu)

charakter pamiatky — budova evidovana
v registri nehnutelnych kultarnych
pamiatok MK SR

budova s potencialom vyuzitia na kultarno-
spologensku a/alebo osvetovl ¢innost
vykonavanu existujucim subjektom

katastralne Uzemie obce, ktora je pdlom rastu, na
opravnené Uzemie pre miesto realizécie | katastraine uzemie obce, ktora je pélom | Uzemi ktorého sa nachadza aspori jedna kniznica
projektu rastu a zaroven aspof jedno muzeum alebo jedna
galéria

subjekt verejného sektora (obec / mesto / VUC / Gstredny organ $tatnej spravy /resp. iny

vlastnictvo pamiatky — Ziadatel o NFP subjekt poda Gastl 4.1 tejto vjzvy

pamiatka je v sprave existujucej pamiatka je v sprave existujlcej prispevkovej,
e . prispevkovej, resp. rozpoctovej resp. rozpoctovej organizacie s pravnou
A v X PETELS organizacie s pravnou subjektivitou subjektivitou v zriadovatel'skej pdsobnosti

v zriadovatelskej pdsobnosti subjektu subjektu verejného sektora (t.j. obce / mesta /
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verejného sektora (t.j. obce / mesta / VUC / organu $tatnej spravy a pod. v zmysle &asti
VUC / tstredného organu $tatnej 4.1 tejto vyzvy)
spravy a pod. v zmysle Casti 4.1 tejto
vyzvy)
celkové opravnené vydavky na projekt od 173 684 EUR do 2 490 000 EUR
termin, do ktorého je mozné zo strany
poskytovatela vymahat NFP, resp. jeho 31.8.2020
cast

Nie, v pripade, ze pamiatka je v sprave subjektu, ktory vznikol skdr ako v roku podania
vyzadované zalozné pravo v prospech | Ziadosti o NFP.

MPRV SR Ano, v pripade, Ze pamiatka je v sprave subjektu, ktory vznikol v roku podania Ziadosti
o NFP.

RO pre ROP zaznamenal v obdobi pred vyhlasenim vyzvy a hlavne uz v prvych drioch platnosti vyzvy
zvySeny zaujem zo strany potencialnych prijimatelov formou zasielania otazok na webové sidlo
inforop@land.gov.sk. KedZze s prijimanim Zziadosti o NFP (po€as pracovnych dni od 14.03.2014 do
08.04.2014) a implementaciou danej vyzvy sa za¢ne az v roku 2014, vyhodnocovanie relevantnych
udajov a indikatorov bude predmetom Vyro¢nej spravy o vykonani ROP za rok 2014.

V ramci opatrenia 3.1 ROP bolo prerozdelenych uz priblizne 50% disponibilnej alokacie na toto
opatrenie, schvalenych bolo menej ako 20% z pévodne oCakavaného poctu podporenych projektov.
Tento nepomer poukazuje na problémy s napifianim pdvodne stanovenej stratégie v oblasti posilnenia
kultarneho potencialu regiénov.

Pocet projektov v realizacii za opatrenie 3.1 ROP podla typu podporeného predmetu podpory je
zobrazeny v grafe €. 1.

Graf €. 1: Pocet projektov v realizacii podla typu zariadenia k 31.12.2013

B mulzed ainé

B NKP

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn.: NKP — narodna kulturna pamiatka

PocCas roka 2013 prebiehali najma procesy kontrahovania a implementacie schvalenych projektov.
Prijimatelia, teda vlastnici nehnutelnosti v tomto opatreni su kvéli finanénej naro€nosti realizacie
projektov najma samospravne kraje, t.j. 16 implementovanych projektov a 8 projektov je
implementovanych Ustrednymi organmi Statnej spravy. Vroku 2013 2z celkového poctu 100
zazmluvnenych projektov bolo v realizcii 72 projektov, 8 projekov bolo mimoriadne ukonéenych.

V suvislosti s procesom schvalovania ZoNFP (hodnotenie a vyber) neboli po¢as roka 2013
identifikované problémy, ktoré by mali za nasledok zmenu riadiacich a kontrolnych systémov (napr.
vyraznu Upravu inStrukcii pre hodnotitelov, zmenu $tatutu a rokovacieho poriadku vyberovej komisie
a pod.). V pripade vSetkych oblasti podpory ROP sa aplikuju Standardné procesy — kontrola formalnej
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spravnosti za osobnej uCasti Ziadatefa, proces odborného hodnotenia zabezpeCovany internymi
hodnotitelmi RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP a vyberovy proces zabezpe€ovany prisluSnymi
vyberovymi komisiami. Nastavenie uvedenych systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.

Priklady uspesne zrealizovanych projektov v roku 2013:

- Projekt ,Mestska kniznica — stavebné upravy, kotolna a vytah“: Cielom predkladaného
projektu boli stavebné upravy objektu Mestskej kniznice v PieStanoch za u¢elom zachovania
kulturneho dedi¢stva a jeho vyuZzitia v cestovnom ruchu. Zrealizovali sa aktivity, ktoré suvisia s
celkovym zateplenim objektu a rekonStrukciou kotolne. Stavebnymi uUpravami kotolne sa
dosiahla uspora finan€énych prostriedkov na vykurovanie. Vnuatornym vybavenim sa zlepsili
priestorové podmienky mestskej kniznice. Nakupom IKT sa rozsirili moznosti na uplatnenie
alternativnych  prostriedkov  socidlnej integracie — moznost doplnit si vzdelanie
prostrednictvom internetu.

- Projekt ,Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Cirg“. Obec Ciré je v zmysle Novej
stratégie cestovného ruchu zaradena medzi obce s medzinarodnym vyznamom. V obci, ako aj
v prislusnom regione sa nachadza mnozstvo atraktivnych pamiatok v oblasti cestovného
ruchu, ktoré vSak neboli dostato€ne marketingovo spropagované. Realizacia projektu prispela
k zlepSeniu kulturneho potencialu a zvySeniu konkurencieschopnosti obce a regiénu.
Realizaciu jednotlivych aktivit je mozné rozdelit do troch bodov, prostrednictvom ktorych sa
naplinaju $pecifické ciele projektu a nasledne aj hlavny ciel projektu:

1. Systematické informacné, propagacné materialy na urovni dotknutého uzemia:
- publikacia - produkcia, tlag, preklady

- pohladnice - produkcia, tla¢

- reklamné a propaga¢né materialy — vyhotovenie

2. Analyticko-strategické dokumenty v oblasti rozvoja cestovného ruchu v regione:
- Audit aktualnej situacie v oblasti cestovného ruchu

- Analyza lokalizagnych danosti regiénu

- Analyza sugasného imidZu regiénu

- Marketingova Studia rozvoja cestovného ruchu

3. Tvorba partnerstva, ktoré spaja subjekty aktivne v oblasti cestovného ruchu
- Navrh tvorby siete vztahov medzi partnerskymi subjektmi
- Navrh vytvorenia spolo¢nych sluzieb v cestovnom ruchu

Opatrenie 3.2 ROP - Podpora a rozvoj infrastruktury cestovného ruchu

Stratégia ROP pre cestovny ruch bola stanovena v roku 2007 v nadvaznosti na materidl Nova
stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013, ktory bol 09.05.2007 schvaleny uznesenim viady SR
€. 417/2007. Stratégia ROP je zamerana na oblasti, ktoré najvyznamnejSim spésobom prispievaju ku
zvySovaniu konkurencieschopnosti a rozvoju cestovného ruchu v SR. V roku 2008 bola Nova stratégia
cestovného ruchu SR do roku 2013 na zaklade uznesenia vlady SR €. 461/2008 upravena a doplnena
o0 tzv. dlhodoby horizont regionalizacie cestovného ruchu. Nasledkom uvedenej zmeny doslo v ramci
ROP k rozsireniu okruhu potencialnych ziadatelov z hfadiska opravnenosti miesta realizacie projektov
na takmer celé Uzemie ciela Konvergencia.

Pévodna stratégia ROP ako jeden zo zakladnych predpokladov efektivnej a ucelnej podpory
infrastruktary cestovného ruchu v kontexte NSRR definuje spolupracu RO pre ROP a RO pre OP
Konkurencieschopnost' a hospodarsky rast. Deliaca linia medzi oboma operaénymi programami je
definovana na udrovni prijimatefov tak, Ze ROP je v oblasti podpory cestovného ruchu zamerany
na prijimatefov z verejného sektora a OP Konkurencieschopnost' a hospodarsky rast je orientovany
na prijimatelov zo sukromného sektora. Zo strany RO pre ROP je spolupraca a komplementarita s OP
Konkurencieschopnost a hospodéarsky rast zaloZzena na vymene informacii a zabezpe€eni uCasti
zastupcu OP Konkurencieschopnost' a hospodarsky rast na vyberovom procese av MV pre ROP.
Na druhej strane RO pre OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast s implementaciou projektov
v oblasti turizmu zac€al uz vroku 2008 bez realneho zapojenia RO pre ROP do implementacie
uvedenej oblasti podpory OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast. Z uvedeného dévodu sa
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pbvodny zédmer na dosiahnutie vyraznej synergie a komplementarity medzi oboma operaénymi
programami podporujucimi cestovny ruch v prvej polovici programového obdobia nenaplnil.

Vyznamnu zmenu v oblasti cestovného ruchu predstavuje prijatie zakona ¢. 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu z 03.03.2010, ktory upravuje podporu cestovného ruchu v SR, prava a povinnosti
fyzickych os6b a pravnickych osdb pdsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepénych dokumentov
a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Tento zakon predstavuje novu a prvu systémovua Upravu pre
oblast cestovného ruchu, kedZze do jeho prijatia nebola oblast podpory cestovného ruchu
systematicky upravena.

V nadvéaznosti na vysSie uvedené skuto€nosti (najméa s ohladom na rozSirenie Uzemnej koncentracie)
sa zameranie oblasti cestovného ruchu svojou povahou pribliZilo k projektom regeneracie sidel
(uprava verejnych priestranstiev, chodniky, cyklotrasy, prvky drobnej architektury, orientaéné tabule,
autobusové zastavky apod.). Uvedené typy aktivit boli podporené v polovici pélov rastu
prostrednictvom intervencii ROP v oblasti regeneracie sidel. Z tohto dévodu bola vroku 2010
vyhlasena vyzva len na neinvesti¢né projekty v cestovnhom ruchu so zameranim na podporu klastrov
cestovného ruchu, budovanie partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu, vytvarania komplexnych
informacénych portalov, marketingové aktivity a pod. v sulade s novou narodnou legislativou.

RO pre ROP vyhlasil uvedent vyzvu 26.02.2010 (ROP-3.2b-2010/01). V rokoch 2011 a 2012 nebola
vyhlasena dalSia vyzva v ramci daného opatrenia.

Najvyssi zaujem o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku na projekty zamerané na cestovny
ruch vramci tohto opatrenia prejavili Ziadatelia z PreSovského samospravneho kraja. Predlozené
ZoNFP z tohto kraja tvorili az 27,05 % zo véetkych ZoNFP predloZenych v rdmci opatrenia 3.2 ROP.
Najmen$i zaujem RO pre ROP zaznamenal v ramci Trnavského samospravneho kraja, kde boli
predlozené len 4 ZoNFP, ¢o predstavuje 3,28 % z predloZenych Ziadosti v ramci opatrenia 3.2 ROP.
Dévodom mézu byt hlavne socioekonomické rozdiely medzi jednotlivymi oblastami Slovenska
a obtiaznejSie moznosti ziskavania prostriedkov na aktivity v oblastiach ako je cestovny ruch vo
vychodnej ¢asti Slovenska. V ostatnych krajoch bol zaujem pomerne vyrovnany, v rozmedzi priblizne
10-19 %.

Graf €. 1: Pocet a percentualny podiel predlozenych Ziadosti o NFP v ¢leneni podla jednotlivych krajov

Pocet predlozenych ziadosti o NFP
(podla krajov)
23 22
19% 18% m BBSK
4 m KSK
3% 4 14
11% m NSK
13 W PSK
11% m TSK
13
11% WTTSK
ZSK
33
27%

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Ku koncu roka 2013 bolo schvalenych celkom 54 ZoNFP. Najuspe$nejsi v percentudlnom vyjadreni
boli Ziadatelia z Trnavského samospravneho kraja s Uspesnostou 100 %, €o vSak bolo spdsobené aj
nizkym poétom predloZzenych ZoNFP ztohto kraja. Druhymi najuspes$nej$imi boli Ziadatelia
vykazoval Trenc€iansky samospravny kraj, kde schvalené Ziadosti o NFP predstavovali len 23,08 %
z po¢tu predloZzenych Ziadosti o NFP. Suma celkovych opravnenych vydavkov Ziadosti o NFP
odporu€anych vyberovou komisiou na schvélenie vyrazne prekroc€ila vySku regionalnych alokacii pre
vyzvu ROP-3.2b-2010/01 vtroch samospravnych krajoch - Banskobystrickom, Nitrianskom
a Zilinskom. Z toho dévodu doslo k prerokovaniu zavereénej spravy z rokovania vyberovej komisie
a pocet schvélenych Ziadosti o NFP bol upraveny s ohfadom na regionalne alokacie.
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Do konca roka 2010 bolo vydanych 56 % rozhodnuti o schvaleni ZoNFP a dal$ich 42 % rozhodnuti
o schvaleni ZoNFP z poétu projektov odporG&anych vyberovou komisiou na schvalenie bolo
podpisanych v priebehu roka 2011. PoCas roka 2011 bolo zazmluvnenych 51 projektov z celkového
poétu 53 projektov, ku ktorym boli vydané rozhodnutia o schvaleni ZoNFP. V dvoch pripadoch
Ziadatel odstupil od realizacie projektu este pred vypracovanim zmluvy o poskytnuti NFP, v jednom
pripade zdoévodu nedostatku finanénych prostriedkov na spolufinancovanie projektu a vysokej
zadlZzenosti obce avdruhom pripade z ddévodu nesuhlasu obecného zastupitelstva s realizaciou
projektu po vymene Statutarneho zastupcu prijimatela. V rdmci projektov odporucanych vyberovou
komisiou na schvélenie bolo v pripade jednej ZoNFP v roku 2012 vydané rozhodnutie o schvaleni
ZoNFP. Ku koncu roka 2013 RO pre ROP eviduje 13 riadne ukon&enych projektov z celkového poétu
48 zazmluvnenych projektov.

Graf €. 2: Porovnanie poctu predlozenych Ziadosti o NFP a zazmluvnenych projektov (podla jednotlivych krajov)
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Zdroj: RO pre ROP, 2014

Napriek pomerne markantnym rozdielom v poctoch predloZenych projektov v ramci jednotlivych
samospravnych krajov, vySka zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov na projekty je medzi
krajmi pomerne vyrovnana. Vynimkou je TrenCiansky samospravny kraj, ktory vramci tohto
ukazovatela zaostava za ostatnymi samospravnymi krajmi.

Graf ¢&. 3: Vyska zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov v €leneni podla jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2012

Problematickymi oblastami na strane prijimatelov boli najma vytvaranie podrobného poloZkového
rozpoctu pre potreby vyhlasenia procesu verejného obstaravania a nasledného vytvarania dodatkov
k zmluvam o poskytnuti NFP. Vzhladom na to, Ze iSlo o prvé opatrenie vramci ROP, ktoré malo
povahu neinvestiénych projektov, boli potrebné viaceré konzultacie medzi RO pre ROP, SO/RO
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pre ROP a prijimatelmi s ciefom stanovit o najpresnejSie a najjednoznacnejSie pravidla pre tvorbu
rozpoctov. To spdsobilo, ze koncom roka 2011 nadobudol uginnost' zatial len prvy dodatok k zmluve
o poskytnuti NFP po ukon€eni procesu verejného obstaravania, ¢im boli prijimatelovi vytvorené
podmienky pre umoznenie Cerpania NFP.

Prikladom Uspesne zrealizovaného projektu v roku 2013 je projekt ,Michalovce - vstupna brana
turizmu Zemplina®“. Potreba realizacie projektu vyplyva z absencie systematickej a intenzivnej
spoluprace zainteresovanych obci v Uzemi Dolného Zemplina. Vacsinu aktivit (proces navrhu, tvorby
a udrzatelnost web portalu, navrh a tvorba propagacénych printovych a elektronickych vystupov, studii)
zabezpecCovalo mesto Michalovce v aktivnej spolupraci s partnerom RZTZ prostrednictvom SirSich
spolo¢nych stretnuti — workshopov ako aj intenzivnej uzsej spolupraci s lidrami zdruzenia. Partner
predovSetkym zabezpe€oval oponenturu navrhov pri tvorbe vdetkych materidlov a Studii (dizajn
manualu, Stadie, osadenia inf. tabuf, obsah a Struktirovanie propagacnych materialov, portalu
turizmu). Suc€asne bol partner prispievatelom navrhov obsahu do vSetkych vytvorenych vystupov
projektu. Po ukonéeni realizacie projektu bol vytvoreny a denne aktualizovany portal turizmu s
mnozstvom automatizovanych funkcionalit pre uzivatelov, navstevnikov, podnikatelov, s moznostami
automatického zakladania produktov a sluzieb CR, kontaktné formulare, spatna vazba s hodnotenim
spokojnosti, backend pre inzerentov, interaktivne informac¢né mapy. Vysledkom projektu su aj
systematické Strukturované propagacné materialy v tlaCenej a aj elektronickej podobe s komplexnym
zaberom vdaka intenzivnej spolupraci s partnerom - reg. zdruzenim turizmu obci Dolného Zemplina.
Vysledkom projektu bola aj efektivnejSia komunikacia a kooperacia obci, podnikatel'skych subjektov v
oblasti CR, vyty&ené zjednocujuce spolo¢né postupy a metodiky pre dizajn a informacné znacenie.

Uvedenym projektom sa prispieva k napifianiu globalneho ciefa ROP a cielov na Grovni prioritnej osi 3
ROP a opatrenia 3.2 ROP.

Tabulka €. 26/PO3: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 3 k 31.12.2013

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom | Komentar

poCet technicky Dosiahnuty 0 0 0 16 19 19 19 NA NA 19 Udaj na  zaklade
zhodnotenych vysledok zazmluvnenych
paméatovych a Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 projektov do 31.12.2013.
fondovych institlcii na Vychodisko Z toho k 31.12.2013
miestnej a regionainej bolo ukongenych 13
arovni 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projektov.

(Pocet projektov)

(Vystup)

Pocet revitalizovanych Dosiahnuty Udaj na  zéklade
nehnutelnych kultdrnych | vysledok 0 0 0 27 33 33 33 NA NA 33 zazmluvnenych
pamiatok za ucelom projektov do 31.12.2013,
zachovania kultirneho Ciel ztoho bolo 15 projektov
dedicstva alebo NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 riadne ukon&enych.

s vyuZzitim v kultdrno-
poznavacom turizme

(Poget projektov) Vychodisko
(Vystup) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
poCet projektov v oblasti | Dosiahnuty 0 0 0 0 51 51 48 NA NA 48 Udaj na  zéklade
cestovného ruchu vysledok zazmluvnenych
CORE &. 34 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 projektov do 31.12.2013,
Vychodisko ztoho 13 projektov bolo
riadne ukonceny.
Indikator vykazuje
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 medzirotne nizSie Cislo
z dovodu odstlpernia od
zmldv  vpripade 3
projektov.
Pocet projektov Dosiahnuty 0 0 0 31 81 81 80 NA NA 80 Udaj na  zaklade
informacnej spolonosti | vysledok zazmluvnenych
CORE¢. 11 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 projektov do 31.12.2013,
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 ztoho bolo 24 projektov

riadne ukon&enych.
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poCet novych a
kvalitnejSich sluzieb
poskytovanych v
podporenych
pamatovych a
fondovych institdciach
na miestnej

a regionalnej urovni
(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

80

80

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na
zaklade ukoncenych
projektov  ku ktorym
bola

k 31.12.2013schvalena
aspon 1 nasledna
monitorovacia sprava.
Na zéklade ukonéenych
projektov, boli vytvorené
7 nové akvalitnejSie
sluzby.

Deklarovany pocet
novych  a kvalitnejSich
sluzieb  poskytovanych
v podporenych
zariadeniach obgianskej
infradtruktury na zaklade
udajov 20
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2013
predstavuje 58 sluzieb.

poCet novych a
kvalitnejSich sluZieb
poskytovanych v
podporenych
nehnutelnych kultdrnych
pamiatkach

(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

120

120

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na
zaklade ukoncenych
projektov  ku ktorym
bola k 31.12.2013
schvalend aspofi 1
nasledna monitorovacia
sprava.

Deklarovany pocet
novych  a kvalitnejSich
sluzieb  poskytovanych
v podporenych
zariadeniach obcianskej
infrastruktury na zaklade
udajov 20
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2013
predstavuje 138 sluzieb.

poCet novych a
kvalitnejSich sluzieb
poskytovanych v turizme
(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

50

50

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na
z&klade ukonéenych
projektov  ku ktorym
bola k 31.12.2013
schvalena aspod 1
naslednd monitorovacia
sprava.

Deklarovany pocet
novych  a kvalitnejSich
sluzieb  poskytovanych
v podporenych
zariadeniach obcianskej
infradtruktiry na zéklade
udajov 20
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2013
predstavuje 168 sluZieb.

Pocet projektov
zameranych na
obnovitelné zdroje energie
CORE¢. 23

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na  zaklade
zazmluvnenych

projektov zameranych na
obnovite/né zdroje
energie. Vroku 2013
neboli ukoncené Ziadne

projekty.

113




Zvyseny instalovany
vykon zariadeni
vyuZivajlcich
obnovitelné zdroje
energie

CORE ¢. 24

(MW)

Dosiahnuty
vysledok

0,002

NA

NA

0,002

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,2

0,2

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj je na
z&klade ukongenych
projektov. Na zaklade
ukonenych  projektov,
ku ktorym bola
k31.12.2013 schvalena
aspon 1 nasledna
monitorovacia  sprava
bola dosiahnutd hodnota
0,002.

Deklarovana hodnota na
z&klade  Udajov  zo
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2013
predstavuje 0,002 MW.

Zateplena plocha
(Vysledok)
(m?)

Dosiahnuty
vysledok

1064,
40

1064,
40

5759,
63

NA

NA

5759,63

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

140
000

140000

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

zaklade
projektov

Udaj na
ukon&enych
k 31.12.2013
Deklarovana hodnota na
z&klade  Udajov  zo
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2013
predstavuje

15 425,19m2,

Uspora energie
(Dopad)
(GJirok)

Dosiahnuty
vysledok

236,2

1068,

NA

NA

1068,87

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

80
000

80 000

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na
zaklade ukoncenych
projektov  ku ktorym
bola k31.12.2013
schvalend aspofi 1
nasledna monitorovacia
sprava.

Deklarovana hodnota na
z&klade  Udajov  zo
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2013
predstavuje 34295
GJlrok.

Priemerné znizenie
energetickej naroCnosti
budov vyuZivanych
podporenymi
pamatovymi

a fondovymi intitaciami
(Dopad)

(%)

Dosiahnuty
vysledok

63,60

59,09

NA

NA

59,09

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

15

15

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na
z&klade ukonéenych
projektov  ku ktorym
bola k31.12.2013
schvalend  aspofi 1
naslednd monitorovacia
sprava.

Deklarovana hodnota na
z&klade  Udajov  zo
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2013
predstavuje 37,54%..

Pocet vytvorenych
pracovnych miest
CORE¢. 1
(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100

100

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Deklarovana hodnota na
zéklade  Udajov  zo
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2013
predstavuje
76pracovnych miest.

Pocet vytvorenych
pracovnych miest pre
muzov

CORE ¢. 2

(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

NA

NA

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

45

45

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Deklarovana hodnota na
zéklade  Udajov  zo
zazmluvnenych
projektov do 31.12.2013
predstavuje 36
pracovnych miest.
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Pocet vytvorenych Dosiahnuty

pracovnych miest pre vysledok 0 0 0 0 0 0 4 NA NA 4
Zeny Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 55 55
CORE¢. 3 Vychodisko

(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA

Deklarovana hodnota na
z&klade  Udajov  z0

zazmluvnenych
projektov do 31.12.2013

0 predstavuje
pracovnych miest.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn.:

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK &. 7 vykazované cielové

hodnoty ukazovatelov nezahfriaju vychodiskové hodnoty ukazovatefov; dosiahnuté ro¢né hodnoty ukazovatelov su
vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaju vychodiskové

hodnoty.

Tabulka €. 27/PO3: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatefmi na zaklade uzatvorenych zmlav v ramci prioritnej osi 3

k 31.12.2013
Ciel
stanoveny
T Mern prijimatelmi Hodnota Ciefova
Nazov ukazovatela ukazo{lpatel’a iadnotka na zaklade ukazovatel'a hodnota Komentar
] uzatvorenych | k 31.12.2013
zmlav
k 31.12.2013

poCet novych a kvalitnejSich sluZieb
poskytovanych v podporenych
paméatovych a fondovych vysledok pocet 58 7 80
intituciach na miestnej
a regionalnej drovni
pocet novych a kvalitnejSich sluzieb
poskytovanych v podporenych . .
nehnutelnych kultarnych vysledok pocet 138 [ 120
pamiatkach
pocet noquh a kval!tne13|ch sluzieb visledok podet 171 0 50
poskytovanych v turizme
ZvySeny instalovany vykon
zariadeni vyuZivajlcich obnovite/né | CORE €. 24 MW 0,002 0 0,2
zdroje energie
Zateplena plocha vysledok m2 1542519 5759,63 140 000
Uspora energie dopad GJ/rok 34295 1068.87 80000
Priemerné zniZenie energetickej
naro¢nosti budov vyuZivanych o
podporenymi pamatovymi dopad s 37,54 59,09 15

a fondovymi instituciami

Zdroj: RO pre ROP, 2014
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Tabulka &. 27a: Kumulativny prehlad podani tykajucich sa opatrenia 3.1 ROP k 31.12.2013:

Pocet doru¢enych podani . . . . .
tykajicich sa opatreni ROP Pocet opodsta'tnenych Pocet zamletputych
podani podani
celkovo
Z toho Ztoho | .. | Ztoho | Pocetdoposial
7 toho podania vodi | Z toho podania odania podania | nevybavenych
. | VKresp. bez | podania vodi VK | Podan vodi VK podani
podania voci ; o x: ; VO i
o . udania voci cinnosti| resp. bez - .| resp. bez
¢innosti RO " . cinnosti ;
dévodu RO udania RO udania
dévodu dévodu
Opatrenie 3.1 0 10 0 10 0 0 0

Zdroj: RO pre ROP, 2014

3.3.1.2 Financna implementdcia prioritnej osi 3

Tabulka &. 28: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2013

Cerpanie prostriedkov v roku 2013

Cerpanie prostriedkov kumulativne (EU

Zavazok (EU zdroje) v EUR zdroje) v EUR
2007-2013
za EU zdroje Celkom % zo zé\zlzil?(’u 2007 - Celkom % zo zé\;'a(']zéu 2007 -
Prioritna os 3 119 153 842,00 9109 254,16 7,64 28095 425,57 23,58
Opatrenie 3.1 104 345 473,00 7 350 390,24 7,04 26 041 234,10 24,96
Opatrenie 3.2 14 808 369,00 1758 863,92 11,88 2054 191,47 13,87

Zdroj: CO, 2014

3.3.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich

odstranenie

Tabulka €. 30/PO3: Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Vy8Sia vySka rozpoctov projektov v ramci
opatrenia 3.1 ROP oproti pdvodne
predpokladanému nastaveniu ciefov
operatného  programu  (slvisi  najmé
s naroénou  stavebno-technickou povahou
projektov NKP).

Nedosiahnutie synergie s OP KaHR pri
podpore cestovného ruchu

ZOP KaHR nebola podpora
cestovného ruchu cielene
smerovana do oblasti podpory
v ramci ROP.

Problematické stanovenie presnych
poziadaviek na obsah a rozsah spracovania
rozpoctu, ¢o bolo nevyhnutné pre proces
kontroly VO a pripravu dodatkov k zmluvam
o poskytnuti NFP.

Vlytvorenie usmernenia k priprave
rozpoCtov.

RO pre ROP vypracoval v spolupréci
s niektorymi  SO/RO  pre ROP
odporucanie k priprave rozpoctov v
ramci opatrenia 3.2b, ktoré nasledne
zaslal na vSetky SO/RO pre ROP.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

116




3.4 Prioritna os 4 ROP — Regeneracia sidiel

3.4.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka €. 23/PO4: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 4 od 1.1.2012 do 31.12.2013

Datum Datum uzavierky Alokéacia FP na vyzvu (NFP) v EUR
Opatrenie Typ vyzvy vyhlasenia prijimania z toho
vyzvy ziadosti o NFP spolu SFIKF R
4.1a Casovo 1 31.1.2013 30.9.2013 38501 645,60 | 3272639876 | 5775 246,84
ohrani¢ena
4.1b Casovo 1 17.12.2013 17.4.2014 6650 000,00 | 5 652 500,00 997 500,00
ohrani¢ena
41c Casovo 1 31.1.2013 30.9.2013 5588 236,00| 4 750 000,60 838 235,40
ohraniCena
4.1d priebezna 29.11.2013 14.3.2014 6 665 000,00 565 250,00 99 750,00
¢asovo
42-HaZZ OHZ | ohranidend 15.2.2013 17.5.2013 24 240 200,00 | 20604 170,00 3636 030,00
4.2 -HZS - - - - - -
Spolu za prioritu 81645081,60| 6429831936 | 1124701224
Zdroj: RO pre ROP, 2014
Tabulka €. 24/PO4: Sledovanie pokroku v implementacii prioritnej osi 4 ROP k 31.12.2013
. Po égt Pocet zamietnutych | Pocet schvalenych e . Pocet projektov Pocet riadne ! Po(:_et
Opatrenie | prijatych 7oNFP 7oNFP zazmluvnenych v realizicii ukoncenich proiektov mimoriadne
ZoNFP* projektov® yeh prof ukoncenych
projektov
4.1a 779% 231 578 544 195 307 16
4.1b 0 0 0 0 0 0 0
4.1c 65 20 45 42 32 10
41d 6237 2 60 24 24 0
4.2 275 83 192 174 70 7 14
Celkom 1181 336 875 784 321 394 33
Finanéné vygéislenie SF/KF a SR v EUR
Vyska
Vyska - S zazmluvnenyc
0 .| Vyska Ziadaného neschvaleného | Vyska schvaleného Ui . sz'fa rladn_e h mimoriadne
patrenie . o . zazmluvnenych ukoncenych projektov .
prispevku (NFP) Ziadaného prispevku (NFP) rostriedkov (NFP) (NFP) ukonéenych
prispevku (NFP) p projektov
(NFP)
41a 5174241557 136569856,3 380854299,4 363751976,4 198316436,6 | 6505259,62
4.1b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
41c 84100474,42 22366596,9 61733877,52 58304772,85 0.00 436495,84

3 Udaj zahffia aj ZoNFP prijaté v ramci prediZenych vyziev. Blizsie informéacie o tychto ZoNFP st uvedené v &asti 2 VS v
tabulke €. 1-2: Prehlad Ziadosti o NFP prijatych v ramci prediZzenych vyziev.

% Poget aktualne zazmluvnenych projektov (doposial nebolo zazmluvnenych 9 ZoNFP, tj. v ramci opatrenia 4.1a - 4 ZoNFP,
v ramci opatrenia 4.1c — 1 ZoNFP a v ramci opatrenia 4.2 — 4 ZoNFP)

% hez ziadosti o NFP, ktoré boli stiahnuté Ziadatelom

37K 31.12.2012 bolo 62 prijatych ziadosti v stave kritéria formalnej spravnosti splnené
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4800626,88

0

4.1d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 104033275,7 35572861,77 68460413,97 57065521,53 275 257,27 20576071,44 | 8160366,97
Celkom 15102
710358 532,70 | 194 509 314,97 | 511048 590,89 | 479122 270,78 966 044,86 218 892 508,04 122,43

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Prioritna os 4 ROP

Prioritna os 4 ROP je vnutorne Struktirovana na dve opatrenia, 4.1 Regeneracia sidiel ROP a 4.2
Infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb ROP. Do roku 2011 boli oblasti podpory v ramci
prioritnej osi 4 ROP nasledovné:

4.1a — samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obci,

Do roku 2010 4.1b — integrované stratégie rozvoja mestskych oblasti,

4.1c — projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi,
4.1d — rozvojové dokumenty regionov,

4.2 — infrastruktdara nekomerénych zachrannych sluzieb (hasi€sky a zachranny zbor, obecné hasi¢ské
zbory),

4.2 — infrastruktdra nekomerénych zachrannych sluzieb (horské zachranné sluzby).

Na zaklade revizie ROP schvalenej v roku 2011 bola stratégia ROP v oblasti regeneracie sidiel
upravena a RO pre ROP upustil od podpory integrovanych stratégii mestskych oblasti. Od roku 2011
su oblasti podpory v ramci prioritnej osi 4 ROP definované nasledovne:

4.1a — samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obci,

4.1b — podpora infrastruktary byvania,

4.1c — projekty rozvoja obci s rdmskymi osidleniami vo vidieckom prostredi,
4.1d — rozvojové dokumenty regionov,

4.2 — infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb (hasiésky a zachranny zbor a horské
zachranné sluzby).

Opatrenie 4.1a

Regeneracia sidiel predstavuje jednu z najvyraznejSich rozvojovych priorit pre ziadatelov, ktorymi su
mesta a obce. Po infrastrukture vzdelavania ide o druhd najvacSiu oblast podpory ROP z hladiska
finanénej alokacie azaujmu zo strany Ziadatelov. Zdroje zo Strukturdlnych fondov EU su
pre Ziadatelov prilezitostou a mozZnostou ako zlepSit stav hmotnej infrastruktary sidiel napriek
chybajucim zdrojom z rozpo&tov miest a obci &i Statneho rozpodtu. Najma v pripade menSich obci ide
Casto o jediny spdsob, ktorym modzu zabezpecit rekonStrukciu a modernizaciu €asto chatrajucich
verejnych priestranstiev, miestnych komunikacii &i prvkov drobnej architektury a tym nielen zabezpedit
ich funkénost’ a pozadované estetické vlastnosti, ale aj posilnit konkurencieschopnost a atraktivnost
obce. Technicky stav a esteticka uroveri hmotnej infrastruktdry miest a obci su kluCové nielen pre
kvalitu zivota obyvatelov, ale aj pre atraktivitu oblasti pre turistov, obyvatelov okolitych miest a obci ,Ci
potencialnych investorov.

V ramci oblasti podpory 4.1a boli do konca roka 2011 vyhlasené dve vyzvy na predkladanie ziadosti
o NFP, ROP-4.1a-2009/01 a ROP-4.1a-2010/01. Vo vyzve ROP-4.1a-2010/01 boli vzhfadom
na disponibilné regionalne alokacie opravnenymi Uzemiami Banskobystricky, KoSicky, Nitriansky
a PreSovsky samospravny kraj. V roku 2011 a vroku 2012 nebola v rdmci tejto oblasti podpory
vyhlasena Ziadna dalSia vyzva na predkladanie Ziadosti o NFP. V roku 2013 bola vyhlasena jedna
vyzva na predkladanie Ziadosti o NFP ROP-4.1a-2013/01.

MozZnost predloZit Ziadost o NFP a uchadzat' sa tak o ziskanie prostriedkov zo Strukturalnych fondov
EU vyuzili mesta a obce na podanie 785 Ziadosti o NFP, &o dokazuje enormny zaujem o dany typ
finan¢nej podpory. Celkovo najvacsi zaujem prejavili Ziadatelia z krajov, ktorych obce a mesta boli
opravnenymi ziadatelmi aj v druhej vyzve ROP-4.1a-2010/01. Najvyssi podiel predstavovali ziadosti
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0 NFP z PreSovského samospravneho kraja, a to viac nez patinu zo v8etkych predloZenych Ziadosti
o NFP.

Graf €. 1: Porovnanie poctu pdlov rastu a predlozenych zZiadosti o NFP v €leneni podla krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2014

Graf €. 2: Pocet predlozenych Ziadosti o NFP v ¢leneni podla jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2014

V ramci predloZzenych Ziadosti o NFP bolo schvélenych viac nez 70 %, spolu 555 Ziadosti o NFP,
pricom najuspesnejSimi boli Ziadatelia z Nitrianskeho samospravneho kraja, kde v procese vyberu
a schvalovania uspelo az 112 Ziadatelov. Ku vSetkym schvalenym Ziadostiam o NFP bolo vydané
rozhodnutie o schvaleni Ziadosti o NFP eSte do konca roka 2010, v roku 2011 pokraCoval proces
zazmluviiovania schvélenych projektov, pripravy a schvalovania povinnych dodatkov po ukonéeni
procesu verejného obstaravania.

Do konca decembra 2013 bolo celkovo zazmluvnenych 544 projektov.

V rémci vyzvy ROP-4.1a-2009/01 bolo vyhlasené aj tretie kolo vyzvy (tzv. ,predizena vyzva®), v ramci
ktorého bolo predlozenych 17 Zziadosti o NFP, z toho odporu€anych na schvalenie bolo 9 Ziadosti
o NFP. V suvislosti s vysledkami vladneho auditu ¢. A 338 vykonaného Ministerstvom financii SR ako
Organom auditu sa dna 21.januara 2011 konalo prerokovanie Ziadosti o NFP odporu¢anych
vyberovou komisiou na schvalenie, ktorého vysledkom bolo rozhodnutie ministra o neschvaleni 8
Ziadosti o NFP. Vramci vyzvy ROP-4.1a-2009/01 minister v pripade jedného projektu rozhodol
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0 odstupeni od zmluvy o poskytnuti NFP. V roku 2013 bola vyhlasena jedna vyzva na predkladanie
ziadosti o NFP ROP-4.1a-2013/01 — obnova obci postihnutych povodriami, v ramci ktorej bolo
predloZzenych 82 Ziadosti o NFP, 56 Ziadosti o NFP bolo schvalenych a predloZzenych na
zazmluvnenie. Do konca roka 2013 bolo zazmluvnenych 17 projektov. Po podpise zmliv o poskytnuti
NFP budu prijimatelia realizovat proces verejného obstaravania na stavebné prace, tovary a sluzby v celom
rozsahu Ziadosti o NFP. Podrobny rozpoéet projektu, ktory vzide z procesu verejného obstaravania, sa
stane sUCastou dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. Podmienkou pre uzavretie dodatku k zmluve
o poskytnuti NFP je ukonCeny proces verejného obstaravania, jeho kontrola a nasledna akceptacia zo
strany RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP.

Graf €. 3: Pomer predlozenych, schvalenych a,zazmluvnenych projektov v €leneni podla jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2014

NajvysSiu percentualnu Uspesnost Ziadosti o NFP ku koncu roka 2013 mal Trnavsky samospravny

schvalenych Ziadosti o NFP.

Do konca roka 2013 bola ukoncena realizacia 307 projektov, ¢o predstavuje 56 % zo vSetkych
schvalenych Ziadosti o NFP. Najvaési pocet ukon€enych projektov v tejto oblasti podpory je za rok
2013 zaznamenany v ramci Nitrianskeho samospravneho kraja, a to 84 projektov.
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Graf €. 4: Podiel ukon€enych zo schvalenych projektov v €leneni podla jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2014

Skutoénost, Ze ku koncu roka 2012 bolo riadne ukonéenych 56% zo schvalenych projektov nam
umoznuje komplexne kvantifikovat dosiahnuté vysledky, zaroven je mozné konstatovat Uspesné
postupné napifianie stanovenych ciefov ROP. Napriklad zrealizovanim 56% schvalenych projektov sa
podarilo naplnit ciel pri ukazovateli ,% sidiel so zvySenou konkurencieschopnostou z celkového poctu
sidiel identifikovanych ako kohézne ainovacné pdly rastu na podporovanom uUzemi“ na takmer
32,80%, je teda mozné predpokladat, e ciele ROP, ktoré su napifiané prostrednictvom projektov
v oblasti podpory 4.1a budu dosiahnuté, s velkou pravdepodobnostou dokonca prekrocené.

V priebehu implementacie tejto rozsiahlej oblasti podpory sa opakuju viaceré komplikacie a problémy,
Ci uz v oblasti verejného obstaravania, samotnej realizacie stavebnych prac projektu alebo pri
Ziadostiach o platbu. Nedostatoéne kvalitnd priprava projektu uz v zaiato€nych fazach procesu sa
prejavuje pri samotnej realizacii projektov, nasledne SO/RO pre ROP a RO pre ROP musi riesit velké
mnozstvo Ziadosti o zmenu projektov, ktorych predmetom je napriklad zmena pouzZitych materialov,
technologickych postupov, predlZovanie terminov vyplyvajucich zo zavazného C€asového ramca
realizacie aktivit projektu a pod. Casto sa vyskytuju aj problémy odhalené pri kontrolach na mieste ako
napr. vyfakturované, av8ak nezrealizované prace, chybajuce dodacie listy, pouZitie inych materialov
ako vschvalenom projekte apod., ¢&m vznikd velké mnozstvo neopravnenych vydavkov
a nezrovnalosti. Nedostatky su Casto spbdsobené nedostatoénym a neodbornym vykonom ¢&innosti
externého manazmentu €o je zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP rieSené najma ukladanim
sankcii atiez uz v minulosti vynatim externého manazmentu projektu z opravnenych vydavkov
ziadosti o NFP pri priprave dalSich vyziev na predkladanie Ziadosti o NFP.

Napriek vySsie uvedenym problémom pri realizacii m6zeme proces implementacie projektov hodnotit
dosial prevazne pozitivne &o vytvara predpoklady pre Uspesné naplfianie ciefov ROP.

Priklady uspeSne zrealizovanych projektov v roku 2013:- Projekt ,Rekon$trukcia a modernizacia
Hoenningovho namestia v meste Puchov“: Predmetom projektu bola rekonstrukcia namestia vratane
prilahlych Casti ndmestia. Realizaciou projektu bola upravena plocha zelene, plocha namestia bola
zariadena mobiliarom, celkovy stav Uzemia si vyzaduje komplexnu rekonstrukciu. Projektom bolo
vytvorené centralne priestranstvo, s rieSenim parkovacich pléch, boli spevnené plochy peSich
komunikacii so zastavkou MHD, umiestnené fontany, rieSenie verejného osvetlenia, vysadba zelene a
rekonstrukcie zatravnenych ploch. Celkovo sa zvysil esteticky vzhlad prostredia, ale aj bezpe&nost
Uzemia. Zrealizovany projekt, napifia poZiadavky bezbarierizacie verejnych ploch.

- Projekt ,Revitalizacia a modernizacia mestskej zény v Novych Zamkoch®: predmetom projektu bolo
povrchové odvodnenie a modernizacia chodnikov pre chodcov, vymena obrubnikov, modernizacia
priechodov pre chodcov, rekonStrukcia verejného osvetlenia, dopravné subsystémy a generalna
uprava parku Antona Bernoldka. V ramci parku sa vykonalo oSetrovanie zelene a stromov ako aj
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moderniz4cia a rekonstrukcia detskych ihrisk pre vSetky vekové kategdrie. V dotknutych lokalitach sa
menilo osvetlenie na efektivnejSie. Projekt prispel k celkovej estetizacii a modernizacii celej oblasti.

Oblast’ podpory 4.1b — podpora infrastruktury byvania

Na zaklade revizie ROP schvalenej Eurépskou komisiou v auguste 2011 boli vytvorené podmienky
pre uplatnenie finanéného nastroja JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in
City Areas). BlizSie informacie o uvedenom finanénom nastroji a stave implementacie pilotného
pristupu podpory infrastruktury byvania je popisany v ¢asti 2.6 tejto VS.

Oblast’ podpory 4.1c — projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami

Vyzva vyhlasena vyluéne na oblast rozvoja obci s romskymi osidleniami vo vidieckom prostredi bola
vyzva ROP-4.1¢-2009/01, ktora bola vyhlasena koncom roka 2009 a to aj v suvislosti s vytvorenim
podmienok na podporu CcCiastkovych projektov Lokalnych stratégii komplexného pristupu
k horizontalnej priorite Marginalizované romske komunity. Pri projektoch v oblasti rozvoja obci
s romskymi osidleniami bola uplatfiovana vynimka zo smerovania pomoci iba do pélov rastu. Zoznam
opravnenych obci bol definovany Uradom splnomocnenca viady SR pre rémske komunity v spolupraci
s RO pre ROP a bol priamo prilohou vyhlasenej vyzvy. Opravnenost bola obmedzena na obce so
spracovanou projektovou dokumentaciou pripravenou vramci grantovej schémy PHARE
2002/000.610-03 a projekty obci, ktoré boli identifikované Uradom splnomocnenca vlady SR pre
rémske komunity v nadvaznosti na realizaciu LSKxP.

Vzhladom na vysSie uvedené boli opravneni prijimatelia zo Styroch samospravnych krajov. Ku koncu
roka 2012 sa jediny schvaleny projekt z Nitrianskeho samospravneho kraja rozhodol odstupit od
dalSieho konania v ziadosti o NFP. V roku 2013 boli mimoriadne ukonené dalSie dva projekty z PSK
a BBSK. V oblasti podpory 4.1c zostali len prijimatelia z troch samospravnych krajov.

Pri tejto vyzve su zazmluvnené projekty bez rozpoctu po procese verejného obstaravania a rok 2012
bol prelomovym rokom verejnych obstaravani a dodatkov k zmluvdm o NFP s rozpo&tom po verejnom
obstaravani.

V roku 2013 bolo v rdmci vyzvy ROP-4.1¢-2013/01 predloZzenych 12 Ziadosti o NFP, z ktorych bolo
schvalenych 8 Ziadosti o NFP zameranych na rekonstrukciu prvkov verejnej infradtruktury v oblastiach
marginalizovanych rémskych komunit.

Celkovo prilezitost predloZit Ziadost o NFP vyuZilo viac nez 46 % z opravnenych Ziadatelov.

Graf €. 1: Porovnanie poc¢tu opravnenych ziadatelov a predloZenych Ziadosti o NFP v Eleneni podla jednotlivych krajov
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Najvyssi polet Ziadosti o NFP v ramci oblasti podpory 4.1c pochadzal z KoSického samospravneho
kraja, Ziadosti o NFP predlozené Ziadatelmi z tohto kraja tvorili takmer polovicu v8etkych predloZzenych
Ziadosti o NFP.

Graf €. 2: Podiel predlozenych ziadosti o NFP v ¢leneni podla jednotlivych krajov
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Graf &. 3: Porovnanie poctu predloZzenych Ziadosti o NFP, schvalenych Ziadosti o NFP, zazmluvnenych projektov a projektov po
uspesnom verejnom obstaravani v leneni podla jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2014

V ukazovateli vyska zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov ako aj vo vSetkych ostatnych
ukazovatefoch jednoznaéne dominuje KoSicky samospravny kraj. Pri dalSich dvoch samospravnych
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krajoch, PreSovskom a Banskobystrickom je percentualna odchylka velmi nizka. Poc&et projektov
doposial nezazmluvnenych po uspeSnom verejnom obstaravani je spolu 8 (spolu tri projekty boli
mimoriadne ukon¢ené v NSK, BBSK a PSK) z toho vacsina je v PreSovskom samospravnom kraji.

V roku 2013 bola ukonena realizacia 10 projektov schvalenych v ramci tejto oblasti podpory.

Je mozné konStatovat, Ze napriek problémom, ktoré sa vyskytli na zadiatku vyberového procesu ako
aj problémy pri neopravnenych vydavkoch v dosledku nedostatone prepracovanej stavebnej
dokumentacie a nezhodami s polozkami z rozpoctu po verejnom obstaravani, sa javi doteraj$i priebeh
konania realizacie projektov rozvoja obci s romskymi osidleniami za Uspesné.

Oblast’ podpory 4.1d — neinvesticné projekty

Vyzva na predkladanie Ziadosti o NFP pre tuto oblast podpory bola pripravena v spolupraci
so SO/RO pre ROP. Prostrednictvom uvedenej vyzvy bola umoznena podpora rozvojovych
dokumentov na arovni regiénov NUTS 2 a 3. Indikativna vySka finanénych prostriedkov uréenych na
vyzvu ROP-4.1d-2012/01 vratane spolufinancovania prijimatela bola 6 319 411,76 eur. Indikativna
vysSka finannych prostriedkov uréenych na vyzvu ROP-4.1d-2013/01 vratane spolufinancovania
prijimatela bola 700 000 eur. V sulade s principom dosahovania indikativnych regionalnych alokacii
vramci ROP a na zaklade dohody medzi RO pre ROP a samospravnymi krajmi na uzemi ciela
Konvergencia ako SO/RO pre ROP a zaroven ako jedinymi opravnenymi ziadatefmi v ramci tejto
vyzvy bola celkova indikativna vyska financnych prostriedkov ur€enych na vyzvy ROP-4.1d-2012/01
vratane spolufinancovania prijimatela rozdelena rovhomerne medzi samospravne kraje na Uzemi ciela
Konvergencia.

V priebehu trvania vyzvy ROP-4.1d-2012/01 bola identifikovana potreba upravit vo vyzve podmienku
poskytnutia pomoci, ktorou bola opravnenost’ vydavkov realizacie projektu v suvislosti s aktualizaciou
Metodického usmernenia Ministerstva financii SR k ¢. MF/010175/2004-42 zo dna 08.12.2004
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikacii rozpoCtovej klasifikacie. Na zéklade aktualizacie uvedeného
Metodického usmernenia Ministerstva financii SR, ktora bola vykonana po vyhlaseni vyzvy ROP-4.1d-
2012/01, doSlo k zmene zaradovania vydavkov na uUzemné plany z vydavkovej skupiny 716
na skupinu 711005. RO pre ROP postupoval v sulade s §13 odsek 8 zakona €. 528/2008 Z. z.
0 pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spoloenstva v zneni neskorSich predpisov
a pozastavil vyzvu ROP-4.1d-2012/01 v suvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci
uvedenych v §13 odsek 3 pism. d) zdkona o pomoci a podpore, t.j. upravuje sa opravnenost vydavkov
realizacie projektu. Prijimanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok v ramci 2. hodnotiaceho kola
bolo ukonené 17. 09. 2012.

V rdmci vyzvy ROP-4.1d-2012/01 predloZili vdetky oprdvnené samospravne kraje okrem Trnavského
samospravneho kraja 62 Ziadosti o nenavratny finanény prispevok v celkovej sume 5 053 291,98 eur,
vSetky predlozené ziadosti presli kontrolou formalnej spravnosti. Trnavsky samospravny kraj predlozil
7 projektov na spracovanie dokumentov regionalneho rozvoja az v ramci vyzvy ROP-4.1d-2013/01.
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Graf €. 1: Podiel predloZenych ziadosti o NFP v ¢leneni podla jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2014

Opatrenie 4.2 ROP — nekomeréné zachranné sluzby

Efektivne fungujice zachranné sluzby su nevyhnutnou sucastou kvalitnej obc&ianskej infrastruktiry
regionu nakolko pomoc v tiesni, ktord obéanom poskytuju, je jednou zo zakladnych verejnych sluzieb,
ktora musi byt dostupna vSetkym obyvatelom bez rozdielu. V siu€asnej dobe narasta pocet zZivelnych
pohrém, réznych technologickych &i biologickych havarii, ale tiez poziarov, dopravnych nehéd a inych
krizovych situacii, kedy je pomoc zachrannych zloziek nevyhnutna. Podpore nekomercnych
zachrannych sluzieb nebola v uplynulych desatroCiach venovana dostatoéna pozornost, nebol
vytvoreny ani vhodny pravny ramec na komplexnu podporu tohto druhu zariadeni. Vzhladom
na vytvorenie potrebnych pravnych predpisov, je v su€asnosti mozné a potrebné venovat pozornost
najma rekonstrukcii a modernizacii stavebnych objektov prevadzkovanych zachrannymi zloZkami
a vybaveniu tychto subjektov pre vytvorenie podmienok na plnenie uloh zachrannych zborov. Preto si
opatrenie 4.2 Infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb dalo za ciel prave zvySenie kvality
a bezpeclnosti verejnych priestranstiev prostrednictvom rekonstrukcie, rozSirovania a modernizacie
zariadeni nekomer&nych zachrannych sluzieb, vratane obstarania ich vybavenia.

V ramci opatrenia 4.2 bolo v rokoch 2007-2013 vyhlasenych 6 vyziev, ROP-4.2-2008/01, ROP-4.2-
2009/01, ROP-4.2-2010/01, ROP-4.2-2010/02, ROP-4.2-2010/03 a ROP-4.2-2013/01. Vyzva ROP-
4.2-2010/01 bola zruSena z dévodu neprimeraného zuzenia zoznamu opravnenych ziadatelov v ramci
vyzvy a pripravovanej aktualizacie harmonogramu vyziev v ramci ROP na rok 2010.

Pre opatrenie 4.2 sa princip Uzemnej koncentracie intervencii zalozeny na metodike pélov rastu
neuplatfiuje. Podporené su len zariadenia identifikované na zaklade materialu ,Koncepcia ploSného
rozmiestnenia sil a prostriedkov Hasi¢ského a zachranného zboru (HaZZ) a obecnych hasi¢skych
zborov (OHZ) — sidla hasi¢skych stanic a hasi¢skych zbrojnic“, v pripade Horskej zachrannej sluzby
boli uréujuce morfologické danosti izemia (horské oblasti). Opravnenymi Ziadatelmi boli vo v3etkych
vyzvach Krajské riaditelstva Hasi¢ského a zachranného zboru, Ministerstvo vnutra SR ako zriadovatel
zachrannych brigad Hasi¢ského a zachranného zboru a Strednej Skoly poZiarnej ochrany Ministerstva
vnatra SR a obce ako zriadovatelia obecného hasiéského zboru. Specificka bola len vyzva ROP-4.2-
2010/03, kde jedinym opravnenym ziadatelom bola Horska zachranna sluzba.

Z celkového poctu 275 predlozenych ziadosti o NFP vo vSetkych doterajSich vyzvach bolo 165 OHZ,
103 HaZZ a7 horskych a zachrannych sluzieb, z toho bolo celkovo schvalenych 192 ziadosti a 83
bolo vyberovou komisiou zamietnutych. V €leneni podla typu prijimatela zo 192 schvalenych ziadosti
bolo 95 OHZ, 91 HaZZ a 6 horskych zachrannych sluzieb. Neschvalenych OHZ bolo 70, HaZZ 12 a
1 horska zachranna sluzba.
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Poznamka: V dvoch pripadoch boli predloZzené projekty spoloéného zariadenia obecného hasi¢ského
zboru a krajského riaditelstva HaZZ, ktoré su v Statistikach uvadzané medzi zariadeniami OHZ
nakolko predkladatelom Ziadosti o NFP bola obec.

Z celkového mnozstva podanych ziadosti bolo OHZ schvalenych 95 a zamietnutych 70.
Zo schvalenych je uz 107 projektov riadne ukonéenych, 67 je eSte v realizacii a 14 bolo mimoriadne
ukon€enych (40 projektov predstavuje tzv. nastupnicke projekty) z dévodu neuspesného ukoncéenia
procesu verejného obstaravania a neuspesnej realizacie zo strany dodavatela stavebnych prac.
2 z mimoriadne ukoncéenych projektov OHZ boli z vyzvy 2008/01, kde RO pre ROP uzatvaralo zmluvu
o NFP az po realizovani verejného obstaravania 2 projekty boli nezazmluvnené. Vysoké percento
ukon&enych projektov OHZ je sp8sobené najma skutoénostou, Ze ide rozsahom o podstatne mensie
projekty ako pri zariadeniach HazZ.

NizSie mnozstvo ukon&enych projektov HaZZ vychadza zo skutoCnosti, ze projekty HaZZ rieSia
rekonstrukcie objektov, ktorych uGzitkova plocha ifinanéné naklady na realizaciu projektu su
nepomerne rozsiahlejSie ako u projektov OHZ.

Graf €. 1: Pomer predloZenych, schvalenych, zazmluvnenych a nezazmluvnenych projektov (podla druhu zariadenia)
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Graf &. 2: Pomer riadne ukonéenych, v realizacii a mimoriadne ukonéenych projektov (podla druhu zariadenia)
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Celkovo ku koncu roka 2013 bolo spolu v opatreni riadne ukonéenych 107 projektov, ¢o je celkovo
47,53% schvalenych projektov, 70 projektov je eSte stale v realizacii, ¢o je 55,7%. 14 projektov
mimoriadne ukoncenych a u 4 projektov sa nepristupilo k podpisu zmluvy (projekty z vyzvy 2008/01),
Cize neuspesnych z celkového mnozstva schvalenych projektov bolo 7,3% projektov.

V ¢leneni podla druhu zariadenia z po¢tu 17 mimoriadne ukonéenych projektov bolo 5 OHZ , 10 HazZ
a 2 projekty HZS, pricom 2 projekty horskych zachrannych sluzieb zatial nemaji ukonéeny proces
verejného obstaravania.

V ukazovateli vySka zazmluvneného NFP patrila jednozna¢ne najvy$Sia suma zariadeniam
Hasi¢ského a zachranného zboru SR a Ministerstva vnutra SR s podielom 69 %..

V ukazovateli aktualnej vySky zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov po realizovani
verejného obstaravania sa vyrazne zmenil pomer sumy COV medzi druhmi podporovanych zariadeni
HazzZ a OHZ. Je to spbsobené predovsetkym skutoCnostou, Ze u subjektov HaZZ bolo mimoriadne
ukonCenych 10 projektov au OHZ iba 5 projektov. Samozrejme na pokles vySky celkovych
opravnenych vydavkov ma vplyv i pokles celkovych vydavkov projektu po realizovani procesu
verejného obstaravania, aj ked s menej podstatnym vplyvom.

Graf €. 3: Aktualna hodnota zazmluvneného NFP k 31.12.2013
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Zdroj RO pre ROP, 2014

V percentualnom vyjadreni je pomer aktualne zazmluvnenych projektov HaZZ:OHZ:HS (pocet
projektov 80:90:4 bez mimoriadne ukonenych a nezazmluvnenych) 47:50: 3%, ale vo finanénom
vyjadreni je pomer aktualne zazmluvneného NFP 69:29:2%.

Ku koncu roka 2013 je aktualna vySka zazmluvneného NFP vo vySke 53,7 mil. eur,

Z hladiska problémov pri implementacii opatrenia je mozné skonStatovat, zZe najvacsie komplikacie
vznikli pri procese verejného obstaravania, ktory najma v pripade zariadeni Hasi¢ského
a zachranného zboru Ministerstva vnutra SR €asto trval velmi dlho a obsahoval chyby. Zaroven pri
realizacii projektov, bolo potrebné riesit mnoho Ziadosti o zmenu schvaleného projektu. Uvedena
skuto&nost ma za nasledok vytvaranie viacerych dodatkov k zmluvdm o poskytnuti NFP, &o taktiez
spbsobuje predlZovanie realizacie aktivit u znaCného mnozZstva projektov. Z dévodu prebiehajucej
reformy verejnej spravy na Uzemi Slovenska, ktorej dalSia etapa bola spustend v zmysle zékona
€. 345/2012 Z.z. (platny odo dna 16.11.2012 a ucinny odo dfia 01.01.2013), doSlo u vSetkych
projektov HaZZ k zmene prijimatela na Ministerstvo vnutra SR, ktoré je nastupnikom projektov.

Priklady uspesne zrealizovanych projektov v roku 2013:

- Projekt rekonstrukcia HasiCskej stanice Rozhava bol zamerany na zlepSenie podmienok pre vykon
Cinnosti tejto zachrannej zlozky prejavujuce sa v naraste kvality, bezpecnosti a ochrane verejnych
priestranstiev v meste ajeho spadovom uUzemi. Projekt vramci meratelnych ukazovatefov
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s relevanciou k horizontalnym prioritdm prispieva k HP informaéna spolo¢nost, kde bol podporeny
rozvoj IS IKT vybavenim atiez HP TUR — znizenim energetickej naroCnosti budov vyuzivanych
podporenym zariadenim o takmer 60% oproti pdvodnému stavu.

- Projekt rekonstrukcie, nadstavby a modernizacie Hasi¢skej stanice v Raslaviciach bol zamerany na
odstranenie konstrukénych problémov hasi¢skej zbrojnice. Projektom bolo zrealizované: nova streSna
konstrukcia, vnutorné dispozicné a povrchové upravy, zateplenie obvodovych stien a streSného
plasta, vymena okien, dveri a garazovych vrat za plastové s izolaénym dvojsklom, nadstavba 2. NP
prispdsobeného pravidelnej nepretrzitej prevadzke hasicskej jednotky, vratane vykonavania odborne;j
a fyzickej pripravy prisluSnikov a tzv. hygienickej slu¢ky, nadstavba vezZze na suSenie hadic,
plynofikacia objektu, rekonstrukcia Ustredného kurenia, kanalizaénej a vodovodnej pripojky, inStalacia
vzduchotechniky v garazach, rekonstrukcia kompletnej silnoprudovej a slaboprudovej elektroinstalacie,
rekonstrukcia vnutornych rozvodov pre odpadové vody z garazi, osadenie a napojenie odlu¢ovaca
ropnych latok. Projekt v ramci meratefnych ukazovatelov s relevanciou k horizontalnym prioritam
prispieva k HP rovnost' prilezitosti, kde bola do budovy je navrhnuta bezbariérova vstupna cast
z miestnej komunikacie pre peSich atiez HP TUR — zniZzenim energetickej naroCnosti budov
vyuzivanych podporenym zariadenim o takmer 80% oproti pévodnému stavu.

Uvedenymi projektmi sa prispieva k napifianiu globalneho ciela ROP a cielov na Urovni prioritnej osi 4
ROP a opatrenia 4.1. DalSie informacie o UspeSne zrealizovanych projektoch su uvedené v prilohe €.7
tejto VS.

Uvedenym projektom sa prispieva k napifianiu globalneho ciela ROP a cielov na urovni prioritnej osi 4

ROP a opatrenia 4.2. DalSie informéacie o tomto projekte st uvedené v prilohe &.7 tejto VS.

Tabulka €. 26/PO4: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 4 k 31.12.2013

Ukazovatele

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkom

Komentar

Pocet projektov
zabezpedujlcich trvall
udrzatefost

a zvySovanie
atraktivity miest
CORE¢. 39

Dosiahnuty
vysledok

0

0

0

446

546

544*

544

NA

NA

544

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

500

500

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Udaj na zaklade
zazmluvnenych  projektov
31.12.2013 v opatreni 4.1a,
z toho bolo riadne
ukoncenych 307 projektov
regeneracie  sidel  (Udaj
nezahffia projekty
regeneracie sidiel
zameranych na zlepSenie
situdcie MRK, ani projekty
zamerané na  podporu
infradtruktary byvania).Pozn.:
K zmene metodiky
vykazovania a  cielovej
hodnoty uvedeného
ukazovatefa doSlo v roku
2012, t,. cielova hodnota sa
znizila zo 600 na 500
(technicka Uprava).
Uvadzané dosiahnuté
hodnoty ukazovatela

v predoSlych rokoch
zohladfuju uvedend zmenu
metodiky vykazovania tohto
ukazovatela. Oproti vyrocnej
sprave 2012, dosiahnuta
hodnota v 2012 bola spatne
upravena vo vyro¢nej sprave
2013 v sllade s vySSie
uvedenou metodikou.

Pocet projektov
zameranych na
podporu infrastruktary
byvania

(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

54

NA

NA

54

Ciel

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

50

50

Vychodisko

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

K 31122013 v ramci
projektu  Jessica  bolo
zazmluvnenych 54 Ziadosti
o poskytnutie  Uveru (54
bytovych ~ domov  bolo
podporenych).

Pocet projektov

Dosiahnuty

42

43

2

NA

NA

2

Udaj na zaklade
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regeneracie sidiel vysledok zazmluvnenych projektov
zameranych na Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 31.12.2013, V Casti 4 VS su
ZlepSenie situacie Vychodisko na zaklade poziadavky
MRK koordinatora HP MRK udaje
(Vystup) vykazované na zaklade
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 ITMS. V roku 2013 bolo
riadne ukonéenych 10
projektov.
Pocetl po’dporenych D93|ahnuty 0 0 0 0 0 0 1" NA NA 1" K31 .12.201§ bolo ‘
rozvojovych vysledok zazmluvnenych 11 projektov
dokumentov (pocet Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 14 14 z toho Ziadne neboli
projekiov) Vichodisko || NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA o | Ukoncené.
(Vystup)
Dlzkav ’ D93|ahnuty 0 0 0 337 | 3549 | 11357 | 1e041 NA NA 189,41 Udgj na zaklade u!(qncgnych
rekonstruovanych vysledok projektov regeneracie sidiel.
miestnych komunikacii | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 450 450 V' zazmluvnenych
CORE¢. 16 Vychodisko projektoch sa predpoklada
(Vysledok) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 rekonstrukcia 270,494 km
miestnych komunikacii.
Pocet perJektov . Dpsmhnuty 0 0 0 121 150 147 174 NA NA 174 Udaj na zaklgde .
v oblasti prevencie vysledok zazmluvnenych projektov do
rizik Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 145 145 31.12.2013, z toho bolo 107
CORE ¢. 31 Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 ukoncenych.
Pocet p[OJelktov DpS|ahnuty 0 9 83 104 99 168 NA NA 168 Udaj na zaklgde .
informacne; vysledok zazmluvnenych projektov do
spolo¢nosti Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 75 75 31.12.2013, z toho bolo
COREE. 11 Vychodisko | 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 ukoncenych 95 projektov.
;A) sidiel 50 zvySenou , Dpsiahnuty 0 0 0 0.1 833 | 3280 | 48,00 NA NA 48,00 Udgj na zéklade u!(qnégnych
onkurencieschopnost | vysledok projektov regeneracie sidiel.
ou z celkového poctu Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 Deklarovana hodnota na
sidiel identifikovanych - ["\ychodisko zaklade Udajov zo
ako kohézne zazmluvnenych projektov
ainovacné poly rastu 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 predstavuje 65,06%.
na podporovanom
uzemi (Vysledok)
Poéetlnov_gllch B Dpsiahnuty 0 0 0 0 2 49 77 NA NA 77 Udgj na zaklade u’konéenych
a kvalitnejSich sluzieb | vysledok projektov, ku ktorym bola
poskytovanych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 200 200 schvalena aspori 1 nasledna
v podporenych Vychodisko monitorovacia sprava.
zariadeniach Deklarovany pocet na
nekomerénych 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 z&klade Udajov zo
zachrannych sluzieb zazmluvnenych projektov do
(Vysledok) 31.12.2013 predstavuje 688.
‘j/gpbyvatel’ov, ktori Dpsiahnuty 0 0 0 038 | 1419 | 3030 | 3517 NA NA 3547 Udgj na zéklade u}(qnégnych
Ziju vysledok projektov regeneracie sidiel.
v konkurencieschopne | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 Deklarovana hodnota na
jSom prostredi Vychodisko z&klade Udajov zo
prostrednictvom zazmluvnenych projektov
intervencii regeneracie 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 predstavuje 62,95%.
sidiel (Vysledok)
Pocet pquektov D93|ahnuty 0 0 1 1 1 6 6 NA NA 6 Udaj na zaklgde .
zameranych na vysledok zazmluvnenych projektov
obnovite/né zdroje Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 zameranych na obnovitelné
energie Vychodisko zdroje energie. V roku 2012
CORE¢. 23 ! 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 bol ukonéené 2 projekty.
Zyyseny |n.sta|oyany D93|ahnuty 0 0 0 0 0 0.003 | 0,003 NA NA 0,003 K 3.1 122013 bgl Iukolngeny 1
vykon zariadeni vysledok projekt regeneracie sidiel
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vyuzivajlcich Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 0,2 0,2 sledujtice predmetny
obnovite/né zdroje Viychodisko ukazovatel.
energie Deklarovand hodnota na
CORE ¢. 24 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zaklade Udajov zo
(MW) zazmluvnenych projektov
predstavuje 0,0199 MW.
Zateplend plocha Dosiahnuty 4245 19 24 24 Udaj na zaklade ukongenjch
(Vysledok) vysledok 0 0 0 0 18 " | 9114 | 669,2 NA NA 669.24 projektov. Deklarovana
(m2) 2 4 ' hodnota na z&klade Udajov
Pozn.: v zariadeniach | Ciel 200 z0 zazmluvnenych projektov
obdianskej NA | NA P NACT NA D NA T NAE NA L NA gy | 2000000 1 o ctaviie 24 669,24
infrastruktiry Vychodisko 135465,25 m2.
(nekomercné 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
z&chranné sluzby)
Zateplena plocha Dosiahnuty Ukazovatel bol doplneny na
(Vysledok) vysledok 0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 zaklade revizie ROP
(m2) Ciel 150 schvalenej v roku 2011.K
Pozn.: v podporenych NA NA NA NA NA NA NA NA 000 150 000 31.12.2013 neboli ukonené
bytovych domoch Vychodisko ani zazmluvnené Ziadne
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 projekty v oblasti
infra$trukttry byvania.
Uspora energie Dosiahnuty 3 Udaj na zaklade ukongenych
opa vysledo , ; projektov, ku ktorym bola
Dopad ysledok 0 0 0 0 0 0 0659 | NA NA 3 065,97 jektov, ku ktorym bol
(GJ/rok) 7 schvalena aspori 1 nasledna
Pozn.: v zariadeniach | Ciel 100 monitorovacia sprava.
obCianske NA NA NA NA NA NA NA NA 000 100000 Deklarované hodnota na
infratruktry Vlychodisko z&klade Udajov zo
(nekomercné zazmluvnenych projektov
Zéchranné sluzby) 0 | NA | NA 1 NA | NA | NA | NA | NA | NA 0| predstavuje3 065,97
30 329,62..
Uspora energie Dosiahnuty 0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 K 31.12.2013 neboli
(Dopad) vysledok ukoncené ani zazmluvnené
(GJ/rok) Ciel 100 Ziadne projekty v oblasti
Pozn.: v podporenych NA NA NA NA NA NA NA NA 000 100000 infradtruktary byvania.
bytovych domoch Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Priemerné znizenie Dosiahnuty Deklarovand hodnota
energetickej vysledok 0 0 0 0 286 | 3443 | 432 NA NA 43.2 z celkového poctu
narocnosti budov Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 25 25 ukoncenych projektov
vyuzivanych Vychodisko k 31.12.2012 predstavuje
podporenymi 45,18%. Deklarovany pocet
zariadeniami na zéklade Udajov zo
nekomerénych zazmluvnenych projektov do
zachrannych sluzieb 31.12.2013 predstavuje
(Dopad) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 59%. Vykazovanie plnenia
deklarovanych hodnét je
predmetom naslednych
monitorovacich sprav
projektov.
Priemerné znizenie Dosiahnuty K 31.12.2013 nebola
energetickej vysledok 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 implementovand oblast
narocnosti bytovych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 35 35 podpory byvania
domov (Dopad) Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn.:

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovhom dokumente EK €. 7 vykazované cielové hodnoty

ukazovatelov nezahfriaji vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté ro€né hodnoty ukazovatefov si vyjadrené kumulativne
(nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pricom nezahfriaji vychodiskové hodnoty.
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Tabufka €. 27/PO4: Ciefové hodnoty ukazovatefov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav v ramci prioritnej osi 4

k 31.12.2013

Nazov ukazovatel'a

Typ
ukazovatel'a

Merna
jednotka

Ciel stanoveny
prijimatefmi na
zaklade
uzatvorenych
zmlav
k 31.12.2013

Hodnota
ukazovatel'a
k 31.12.2013

Cielova

hodnota Komentar

Dizka rekonstruovanych
miestnych komunikcii

COREZ¢. 16

km

270,494

189,41

450

% sidiel so zvySenou
konkurencieschopnostou
z celkového poctu sidiel
identifikovanych ako
kohézne a inovacné poly
rastu na podporovanom
Uzemi

vysledok

%

65,06

48,00

50

Pocet novych a kvalitnejSich
sluZieb poskytovanych

v podporenych zariadeniach
nekomerénych z&chrannych
sluZieb

vysledok

poCet

688

7

200

% obyvatelov, ktori Ziju

v konkurencieschopnejSom
prostredi prostrednictvom
intervencii regenerécie sidiel

vysledok

%

62,95

3517

40

Zateplena plocha

Pozn.: v zariadeniach
obcianskej infraStruktary
(nekomercné zachranné
sluzby)

vysledok

m2

135465,25

24 669,24

200 000

Uspora energie

Pozn.: v zariadeniach
obcianskej infraStruktary
(nekomercné zachranné
sluzby)

dopad

GJ/rok

30 329,62

3 065,97

100 000

Priemerné zniZenie
energetickej naronosti
budov vyuZzivanych
podporenymi zariadeniami
nekomerénych zachrannych
sluZieb

dopad

%

59

43,2

25

Zdroj: RO pre ROP, 2014
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3.4.1.2 Financna implementacia prioritnej osi 4

Tabulka &. 28/PO4: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2013

cerpanie prostriedkov v roku 2013

cerpanie prostriedkov kumulativne (EU

zavazok (EU zdroje) v EUR zdroje) v EUR
2007-2013
) . 0, o . 0, ) -
za EU zdroje celkom % zo za;/;\%(u 2007 celkom % z0 za;g:l;u 2007
Prioritna os 4 485 746 401,00 65 042 078,62 13,39 335 981 756,33 69,17
Opatrenie 4.1 416 914 030,00 63 349 376,62 15,19 301 305 431,60 72,27
Opatrenie 4.2 68 832 371,00 1692 702,00 2,46 34 676 324,73 50,38

Zdroj: CO, 2014

3.4.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich

odstranenie

Tabulka €. 30/PO4: Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Problémy  sverejnym  obstardvanim = -
predkladanie  nekompletnej  dokumentacie,
nedodrziavanie zavéaznych terminov, poruSovanie
zakona o0 VO, komplikacie v procese vyhlasenych
VO vpodobe namietok a ruSeni VO, resp.

nizkych cenovych pondk, pri  ktorych je
predpoklad nedodrzania pozadovanych
materidlov,  problémov v subdodéavatelskych

vztahoch, riziko nedokonCenia stavby apod.
Prijimatelia v niektorych pripadoch uvazuju o
odstupeni od Zmluvy o poskytnuti NFP.

Konzultacie s prijimatefmi, usmernenia pre
prijimatelov zverejnené na www.ropka.sk
aj na strankach SO/RO pre ROP,
usmemenia pre prijimatelov zasielané e-
mailom.

Spinené.

Nedostatoéne kvalitnd priprava projektu  uz
v zaciatoénych fazach procesu, €o sa prejavuje
pri samotnej realizacii projektov - nasledok toho
velké mnoZzstvo Ziadosti 0 zmenu projektov (napr.
zmena pouZitych materidlov, technologickych
postupov, predizovanie terminov vyplyvajlcich zo
zavazného Casového ramca realizacie aktivit
projektu a pod.).

Konzultacie s prijimatemi, usmernenia pre
prijimatelov zverejnené na www.ropka.sk
aj na strankach SO/RO pre ROP,
usmemenia pre prijimatelov telefonicky
ako aj zasielané e-mailom, organizovanie
odbornych seminarov k zmen&m projektov.

Splnené.

Problémy odhalené pri kontrolach na mieste ako
napr. vyfakturované, av3ak nezrealizované préce,
chybajuce dodacie listy, pouZitie inych materialov
ako v schvélenom projekte a pod. - nasledkom
toho velké mnozstvo neopravnenych vydavkov
a nezrovnalosti.

Konzultacie s prijimate/mi, usmernenia pre
prijimatelov zverejnené na www.ropka.sk
aj na strankach SO/RO pre ROP,
usmernenia pre prijimatelov telefonicky
ako aj zasielané e-mailom, organizovanie
odbornych seminarov pre prijimatelov.

Spinené.

Nekompletné Ziadosti o platbu s chybajucimi
Udajmi, vktorych sa objavovali nesllady
fakturacie so zmluvami s dodavate/mi prac.

Konzultacie s prijimate/mi, usmernenia pre
prijimatelov zverejnené na www.ropka.sk
aj na strankach SO/RO pre ROP,
usmernenia pre prijimatefov telefonicky
ako aj zasielané e-mailom, organizovanie
odbornych seminarov pre prijimatelov.

Spinené.

Nedostatky spdsobené nedostatocnym
aneodbornym  vykonom  innosti  externého
manazmentu €0 ma za nasledok Pravidelné

Ukladanie sankcii za poruSovanie
zmluvnych podmienok a riadiace]
dokumentécie ROP.

Prebieha priprava sankénych
mechanizmov v pripade vystupov
opakovane nespliajicich vyZadované
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opakovanie sa nedostatkov v monitorovacich
spravach, v ZoP, v Ziadostiach o zmenu projektu.

Vyfatie externého manaZmentu projektu

z opravnenych vydavkov Ziadosti o NFP pri
priprave dalSich vyziev na predkladanie
Ziadosti o NFP.

podmienky.

Spinené.

SORO identifikovali problémy suvisiace s dlho
trvajucim podpisovanim zmldv o poskytnuti NFP a
povinnych dodatkov kzmluvdm zo strany
Statutdmeho zéstupcu RO pre ROP akymi su
napr. problémy s realizciou stavebnych prac,
predkladanim  Ziadosti o platbu,  nutnost
spracovavania dodatkov k zmluvam o poskytnuti
NFP zdbvodu potreby Upravy Casového
harmonogramu, neaktualne terminy
monitorovania atypy monitorovacich  sprav
projektov v systéme ITMS atd.

Zmluvy o poskytnuti NFP a dodatky
k zmluvam o poskytnuti NFP boli
Statutamym zastupcom RO pre ROP
podpisané v dodatoénych terminoch.

PriebeZne pinené aj v priebehu roku
2013.

Zdroj: RO pre ROP, 2014
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3.5 Prioritna os 5 ROP — Regionalne komunikacie
zabezpecujuce dopravnu obsluznost’ regionov

3.5.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabufka €. 23/PO5: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 5 od 1.1.2013 do 31.12.2013

) L Datum uzavierky Alokacia FP na vyzvu (NFP) v EUR
. . Datum vyhlasenia e f £F .
Opatrenie Typ vyzvy , prijimania ziadosti
vyzvy o NEP ) z toho )
Spolu SF/KF SR
. I 11176 470,70 1
51 ¢asovo ohranicena 31.1.2013 6.5.2013 9500 000,10 676 470,61
11 176 470,70 1
Spolu za prioritu 950000010 | 676 479 61
Zdroj: RO pre ROP, 2014
Tabulka €. 24/PO5: Sledovanie pokroku v implementacii prioritnej osi 5 ROP k 31.12.2013
. Pocet prijatych | Pocet zamietnutych , 0o Pocet zazmluvnenych Pocet projektov Pocet riadne Pocet mimoriadne
Cpatne ZoNFP3® ZoNFP PR AT R projektov v realizacii ukongenych projektov ukoncenych
projektov
5.1 98 15 83 72 7 40 1
Celkom 98 15 83 72 7 40 1
Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v EUR
e Vyska riadne
. Vyska ziadaného neschvaleného Vyska schvaleného Vyska zazmluvnenych - VySka zazmluvnenych mimoriadne
Opatrenie . oo . . ukoncenych - f
prispevku (NFP) ziadaného prispevku (NFP) prostriedkov (NFP) . ukongenych projektov (NFP)
, projektov (NFP)
prispevku (NFP)
5.1 157 269 582,14 | 16 824 206,67 140 445 375,47 167 385 003 75311333 770 970,21
Celkom | 157269 582,14 | 16 824 206,67 140 445 375,47 167 385 003 75311 333 770 970,21

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Na 1 km ciest Il. alll. triedy na Uuzemi ciela Konvergencia pripada 132 007 eur z poskytnutého
nenavratného finanéného prispevku z prioritnej osi 5 ROP.

Prioritna os 5 ROP — opatrenie 5.1

Vo vSeobecnosti su regionalne komunikacie v rdmci Slovenska v zlom technickom stave a problém
kvality ciest je citlivo vnimany aj samotnymi obyvatelmi, kedze dostupnost je doélezitym faktorom
funkénosti najma tych lokalit, ktoré su vzdialenejSie od hlavnych dopravnych tahov. Financné
prostriedky, ktoré su vy&lenené na opatrenie 5.1 Regionalne komunikacie zabezpecujuce dopravnu
obsluznost regionu ROP, su jednym z najefektivnejSich spésobov rieSenia kritickej situacie v oblasti
dopravy a dlhodobej technickej zanedbanosti regionalnych ciest Il. a lll. triedy. Pre vy3Sie uzemné
celky, ktoré su jedinym opravnenym Ziadatefom v ramci opatrenia, sa stalo opatrenie 5.1 jednou z
najZiadanejSich oblasti podpory a zaujem bol preto podla oakavania vysoky aj napriek naroCnosti
pripravy projektov a potreby spolufinancovania zo strany vysSich uzemnych celkov, o je naro¢né
najma v pripade predkladania viacerych ziadosti o NFP v rovnakom obdobi. Zaujem bol z pohladu

38 Udaj zahffia aj ZONFP prijaté v ramci predizenych vyziev. Blizsie informacie o tychto ZONFP s uvedené v Gasti 2 VS v
tabulke €. 1-2: Prehlad Ziadosti o NFP prijatych v ramci predizenych vyziev.
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Clenenia na regiony NUTS Il pomerne vyrovnany, avSak najvyssi zaujem prejavili Ziadatelia z vychodu
Slovenska, kde je zastarana a nefunkéna infrastruktira markantnym problémom.

Graf €. 1: Podiel predloZenych ziadosti o NFP v ¢leneni podla regiénov NUTS IlI

Predlozené Ziadosti o NFP podla
krajov

m BBSK
m KSK
mNSK
W PSK
mTSK
mTTSK

mZSK

Zdroj: RO pre ROP, 2014

K 31.12.2013 boli v ramci opatrenia 5.1 boli vyhlasené Styri vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP,
ROP-5.1-2008/01 ROP-5.1-2009/01, ROP-5.1-2012/01 a ROP-5.1-2013/01. V rokoch 2010 a 2011
neboli vyhlasené ziadne dalSie vyzvy pre toto opatrenie. Predlozenych bolo spolu 98 Ziadosti o NFP,
pricom Uspesnost bola pri schvalovani ziadosti o NFP velmi vysoka. Dosiahla droven 85 %, najma
vdaka systému projektovych zamerov, ktoré boli predkladané pred podavanim Ziadosti o NFP, a preto
boli chyby odstranené uz v procese kontroly projektovych zamerov.

V ramci vyzvy ROP-5.1-2009/01 bolo vyhlasené aj dodatoéné druhé kolo vyzvy (tzv. ,prediZzena
vyzva“), vramci ktorého boli predloZzené a odporu¢ané na schvalenie 2 Ziadosti o NFP, obe
z PreSovského samospravneho kraja. V suvislosti s vysledkami vliddneho auditu €. A 338 vykonaného
Ministerstvom financii SR ako Organom auditu sa dfa 21.januara 2011 konalo prerokovanie Ziadosti
o NFP odporu€anych vyberovou komisiou na schvalenie a jeho vysledkom bolo, Ze minister ako
Statutarny zastupca RO pre ROP rozhodol o neschvaleni tychto ziadosti o NFP.

Proces kontrahovania bol zdihavej$i najma vramci vyzvy ROP-5.1-2008/01. Bol spdsobeny
Specifickym nastavenim systému implementacie ROP, ktory stanovil, ze Uspesny ziadatel, ktorého
ziadost o NFP bola odporic¢ana vyberovou komisiou na schvalenie, bol nasledne vyzvany
na doruCenie kompletnej overenej dokumentacie z vykonaného verejného obstaravania v plnom
rozsahu. Overenie uvedenej dokumentacie bez zisteni bolo zo strany RO pre ROP definované ako
nevyhnutna podmienka pre uzatvorenie zmluvy o poskytnuti NFP. Napriek tomu sa podarilo
v priebehu roka 2011 dosiahnut’ zazmluvnenie vSetkych projektov schvalenych v rdmci opatrenia 5.1
(okrem jedného projektu z Nitrianskeho samospravneho kraja, ktory bol stiahnuty Ziadatefom
z dévodu problémov s procesom verejného obstaravania). V roku 2011 nadobudli u€innost’ dodatky
k viac ako tretine zmluv o poskytnuti NFP z vyzvy ROP-5.1-2009/01. V roku 2013 bola vyhlasena
jedna vyzva ROP-5.1-2013/01 so zameranim na obnovu ciest vo vybranych oblastiach postihnutych
povodiiami. V ramci uvedenej vyzvy bolo predlozenych 9 zZiadosti o NFP, 8 Ziadosti o NFP bolo
schvalenych a predlozenych na zazmluvnenie.

Najviac zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov ma PreSovsky samospravny kraj, projekty
s najnizSou suhrnnou hodnotou celkovych opravnenych vydavkov su naopak z Trnavského
samospravneho kraja.
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Graf €. 2: Vyska zazmluvnenych celkovych opravnenych vydavkov v €leneni podla jednotlivych krajov

Podiel zazmluvnenych COV podla krajov

W BBSK
W KSK
m NSK
B PSK
B TSK
BmTTSK
mZSK

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Realizacia projektov vramci opatrenia 5.1 vroku 2013 pokrocila, takmer 56 % vSetkych
zazmluvnenych projektov bolo ku koncu roka 2013 riadne ukoncenych, pricom najviac z nich sa
nachadza v PreSovskom samospravnom kraji.

Graf €. 3: Porovnanie poétu zazmluvnenych a ukonéenych projektov v €leneni podla jednotlivych krajov
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Zdroj: RO pre ROP, 2014

Vzhladom na skuto€nost, Ze ku koncu roka 2013 bolo riadne ukon&enych 40 projektov, preto uz je
mozné Ciasto€ne kvantifikovat niektoré dosiahnuté vysledky. Cielom stanovenym v ROP je napriklad
dosiahnut dizku zrekon$truovanych ciest Il. a lll. triedy 600 km, zrealizovanim &asti projektov sa
podarilo uz teraz dosiahnut vysledok 752 km zrekonstruovanych ciest.

Z hladiska problémov pri implementacii opatrenia je potrebné konstatovat, zZe realizacia stavebnych
aktivit pri rekonstrukcii ciest si vzhfadom na velkost a naronost projektov vyzaduje Specifické
pristupy. Najma kvoli podceneniu stupria poskodenia vozoviek v projektovych zameroch boli
upravované projektové dokumentacie a rozpoclty projektov, a bolo potrebné rieSit mnoho Ziadosti
0 zmenu schvaleného projektu a nasledne vytvarat dodatky k zmluvam o poskytnuti NFP. Zmeny
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projektov, ktoré bolo potrebné zrealizovat, mali za nasledok aj prediZenie realizacie aktivit v pripade
niektorych projektov. Prijimatelia odbévodriovali Ziadosti o zmenu projektov najma degradaciou stavu
vozovky, ktora bola zistena pocéas realizacie, objektivnymi skutoCnostami, ktoré vznikli v ¢ase
realizacie (povodne, zosuvy a pod.), atiez problémami v procese verejného obstaravania (tyka sa
najma projektov v ramci vyzvy 2009 v NSK). Dalej RO pre ROP eviduje niekolko Ziadosti o schvalenie
prac navySe, na zaklade ktorych nebol pripraveny dodatok k zmluve o NFP nakolko tieto zmeny
spadali do kategoérie nepodstatnych zmien.

V zmysle vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP pre opatrenie 5.1 spracovali vy$Sie uzemné celky
projektové zamery, v ktorych sa sustredili na Useky ciest, ktoré spifiali véetky podmienky riadiacej
dokumentacie ROP a najma vykazovali potrebu rekonstrukcie a modernizacie. V ramci schvalenych
projektov dochadza prostrednictvom modernizacie a dobudovania cestnej infrastruktiry a realizaciou
konkrétnych stavebnych aktivit, ktoré zahfiaju kompletnt hibkovi rekonstrukciu vozovky a budovanie
dopravnych subsystémov k celkovému zlepSeniu stavu ciest a dostupnosti Uzemia krajov. Rovnako
dolezitym prispevkom su environmentalne a bezpeénostné dopady, ktoré sa tykaju zvySenia
bezpeCnosti cestnej premavky a znizenia nehodovosti, zvySenia kvality Zivotného
prostredia, zlepSenia priepustnosti, plynulosti, pohodlia dopravy a zlepSenia obsluznosti okolitych
sidiel. Celkové zlep$enie dopravno-technického stavu ciest Il. a lll. triedy vdaka realizacii projektov
schvalenych v ramci opatrenia 5.1 tak vyrazne prispieva k socioekonomickému rozvoju Uzemia a tym
vyrazne napomaha naplneniu cielov a ukazovatelov celého ROP, ktorymi su zvySenie Urovne
dopravnej obsluznosti regiénov a posilnenie vybavenosti Uzemia.

Priklady Uspesne zrealizovanych projektov v roku 2013:

- Projekt ,Modernizacia a rekonstrukcia cesty 111/051062 hr. okr LV/ZV Hontianske Moravce-
Dudince, 111/051064 Hontianske Moravce-Sudovce®: zvysila sa Uroveni dopravno-technického
stavu predmetnych Usekov ciest — predpoklad je znizit nehodovost o 25% zvySenim
bezpeclnosti cestnej premavky. DosSlo k rekonstrukcii mostného objektu zlepSenim stavebno-
technického stavu. Vylepsila sa drsnost vozovky a doSlo k rekonstrukcii odvodnenia cesty
a k modernizéacii bezpe&nostnych zariadeni. Dizka zrekons$truovanych usekov ciest Ill. triedy
je 6,535 km.

- Projekt ,Modernizacia ciest region KOMARNO*- useky cesty 111/0643, 111/0644 a I11/5069:
moderniz4cia a oprava vratane dobudovania dopravnych subsystémov. V projekte bolo spolu
rekonstruovanych 16,336 km. Odstranené boli nedostatky komunikacie — cestného telesa
s vybavenim komunikacie o dopravné subsystémy (nadStandardné dopravné znacenie,
optické brzdy, reflexné vystrazné body, merac rychlosti, zvodidla, zvislé dopravné znacky na
kontrastnom fluorescenénom podklade),

Uvedenym projektom sa prispieva k napifianiu globalneho ciefa ROP a cielov na urovni prioritnej osi 5
ROP a opatrenia 5.1. DalSie informacie o tomto projekte su uvedené v prilohe €.7 tejto VS.

Dria 31.01.2013 bola vyhlasena dalSia vyzva na predkladanie ziadosti o NFP v ramci prioritnej osi 5
ROP s kédom ROP-5.1-2013/01. Prijimanie ziadosti o NFP bolo ukon¢ené 31.05.2013.

Tabulka €. 26/PO5: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 5 k 31.12.2013

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom komentar
poCet dopravnych Dosiahnuty Zazmluvnenych projektov bolo
projektov vysledok 0 0 0 40 5 5 72 NA NA 72 72, z toho 40 projektov bolo
CORE¢. 13 Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 ukoncenych do 31.12.2013.
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
km novych ciest Dosiahnuty K 31.12.2013 neboli
CORE ¢. 14 vysledok 0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 zazmluvnené projekty
Ciel NA | NA | NA NA NA NA NA NA 60 60 zamerané  na  budovanie
Vichodisko | o | NA [ NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | o | MOvChoest
dizka Dosiahnuty Udaj na zaklade ukonéenych
zrekondtruovanych vysledok 0 0 0 6504 | 213,38 | 636,50 | 75245 | NA NA | 75245 projektov k 31.12.2013, z toho
cest Ciel NA | NA [ NA [ NA [ NA | NA | NA | NA | 600 | 600 | 199,10kmociestll. triedy
CORE¢. 16 Vychodisko a 553,35 km ciest ll. triedy.
0 | NA | NA | NA NA NA NA | NA | NA 0 Deklarovana dizka
rekonstruovanych ciest II. a lll.
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triedy v zazmluvnenych
projektoch predstavuje
1268 km, z toho rekonStrukcia
ciest I1. triedy predstavuje 419
km a lll. triedy 850 km.

podiel dizky
zrekonStruovanych
ciestIl. a lll. triedy na
celkovej dizke siete
ciestIl. alll. triedy na
podporovanom Uzemi
(Vysledok)

Dosiahnuty
vysledok

0,48 1,57 4,69

5,65 NA

NA

5,55

Ciel

NA

NA

NA

NA NA NA

NA NA

45

45

Vychodisko

NA

NA

NA NA NA

NA NA

NA

Udaj na zaklade ukongenjch
projektov k 31.12.2013.
Suhmné dizka ciest I1. a lll.
triedy na Uzemi 7
samospravnych krajov (cief
Konvergencia) predstavuje
13 559,548 km (Udaj z roku
2005). Priebezna hodnota
ukazovatela je v pripade
ukon&enia zazmluvnenych
projektov na drovni 9,35 %.

% Znizenia
nehodovosti na
podporenych
Usekoch ciest II. a lll.
triedy

(Dopad)

Dosiahnuty
vysledok

0 38,06 | 15,00

29,75 | NA

NA

29,75

Ciel

NA

NA

NA

NA NA NA

NA NA

Vychodisko

NA

NA

NA NA NA

NA NA

NA

Udaj na zaklade ukongenych
projektov, ku ktorym bola
schvalena aspof 1 nasledna
monitorovacia sprava,
predstavuje 29,75 %.
Deklarovany pocet na z&klade
udajov zo zazmluvnenych
projektov do 31.12.2013
predstavuje 16,36 %.
Vykazovanie plnenia
deklarovanych hodnét je
predmetom néslednych
monitorovacich sprav
projektov.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn.: V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnhom dokumente EK &. 7 vykazované cielové hodnoty
ukazovatelov nezahfriaju vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté ro€né hodnoty ukazovatelov st vyjadrené kumulativne
(nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pricom nezahfriaji vychodiskové hodnoty.

Tabulka €. 27/PO5: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav v rdmci prioritnej osi 5

k 31.12.2013
Ciel stanoveny
. prijimatefmi na Hodnota
. ) Typ Merna . ) L .
Nazov ukazovatel'a ukazovatefa | iednotka zaklade ukazovatela Cielova hodnota Komentar
] uzatvorenych zmluv | k 31.12.2013
k 31.12.2013
Dleka zrekonstruovanyeh | Gore¢.16 | km 1268,00 75245 600
Podiel dizky
zrekongtruovanych ciest Il. a
III. triedy na celkovej dizke vysledok % 9,35 5,55 45
siete ciest Il. a lll. triedy na
podporovanom Uzemi
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% znizenia nehodovosti na
podporenych Usekoch ciest
Il. alll. triedy

dopad

% 16,36

29,75

15,00

Zdroj: RO pre ROP, 2014

3.5.1.2 Financna implementacia prioritnej osi 5

Tabulka &. 28/PO5: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2013

cerpanie prostriedkov v roku 2013

cerpanie prostriedkov kumulativne (EU

zavazok (EU zdroje) v EUR zdroje) v EUR
2007-2013
za EU zdroje % zo zéavazku 2007- % zo zavézku 2007 -
Celkom 2013 Celkom 2013
Prioritna os 5 147 452 203,00 10 556 613,37 7,16 91483 587,13 62,04
Opatrenie 5.1 147 452 203,00 10 556 613,37 7,16 91483 587,13 62,04

Zdroj: CO, 2014

3.5.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich

odstranenie

Tabulka ¢. 30/PO5: Sledovanie odpoétu prijaty

ch opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Nelmerne vysoké mnoZzstvo Ziadosti

0 zmenu projektov (napr. zmena pouZitych
materialov, technologickych postupov,
predlzovanie terminov vyplyvajucich zo
zavazného ¢asového ramca realizacie
aktivit projektu a pod.).

Konzultacie s prijimatelmi, usmernenia
pre prijimatelov zverejnené na
www.ropka.sk aj na strankach SO/RO
pre ROP, usmernenia pre prijimatelov
telefonicky ako aj zasielané e-mailom.

Koncom roka 2011 RO pre ROP
pripravil navrh usmernenia

k zmenovému konaniu, ktoré predlozZil
SO/RO pre ROP na pripomienkovanie.
Uvedené usmernenie bolo vydané
zaCiatkom roka 2012.

PriebeZne pinené aj v priebehu roku
2013.

Zdroj: RO pre ROP, 2014
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3.6 Prioritna os 6 — Technicka pomoc

3.6.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka €. 23/PO6: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi od 1.1.2013 do 31.12.2013

Typ Datum Datum uzavierky Alokacia FP na vyzvu (NFP) v EUR
Opatrenie | vyzvy/pisomnéh | vyhlasenia prijimania
0 vyzvania vyzvy Ziadosti o NFP Z toho
Spolu SFIKF SR
6.1 - - - - - -

Spolu za prioritu

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Poznamky:

V pripade technickej pomoci sa nevyhlasuju vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP. Ziadosti boli predkladané na

zaklade dohody medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP, od roku 2009 na zaklade oznamu o moznosti predkladat
ziadosti o NFP na technicku pomoc, ktory bol doru¢eny vSetkym opravnenym Zziadatefom a od roku 2010 na
zaklade pisomnych vyzvani vypracovanych samostatne pre kazdého opravneného ziadatela. V roku 2010 RO pre
ROP vydal 8 pisomnych vyzvani na technickd pomoc (1 pre RO pre ROP a 1 pre kazdé zo 7 SO/RO pre ROP).

V roku 2011 vyhlasené 1 pisomné vyzvanie SO/RO pre ROP Ministerstvo kultury SR. Alokacia na uvedené
pisomné vyzvanie vychadzala z platnej zmluvy o financovani vykonu ¢innosti SO/RO pre ROP a zo zostavajucich
nevycerpanych prostriedkov technickej pomoci ROP.

Tabulka €. 24/PO6: Sledovanie pokroku v implementacii prioritnej osi 6 k 31.12.2013

Pocet Pocet mimoriadne
Podet priiatich riadne | ukonéenych projektov
Opatrenie 20';":pr Pocet zamietnutych Pocet schvalenych Pocet zazmluvnenych Pocet projektov | ukoné
P ZoNFP ZoNFP projektov v realizcii enych
projek
tov
39 |
6.1 RO pre ROP 8 8 8 3 1* 7
6.1 SO/RO pre ROP 38 35 35 15 20
Celkom 46 43 43 18 21 7
Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v EUR “°
Vyska Vyska o o A Tin Vyska zazmluvnenych
- p A - " Vyska Vyska Vyska riadne o
) Ziadaného neschvaleného Vyska schvaleného ¢ - - mimoriadne
Opatrenie o o . o o zazmluvnenych vratenych ukonéenych " -
prispevku | ziadaného prispevku prispevku (NFP) A g 2 ; 4 ukoncenych projektov
(NEP) (NFP) prostriedkov (NFP) | prostriedkov (NFP) projektov (NFP) (NEP)
6.1 RO pre ROP 420833 0 42657 207,22 | 41738 437,10* 5148 076,11 267 450,85 | 100 10 406,29
6.1SORO pre ROP | ¥ 809 83 591 361,28 9218 471,12 9 127 464,65 3873,34 6 204 159,70 0
52 493
Celkom 172.37 591 361,28 51 875 678,34 50 865 901,75 5151 949,45 6 471 610,54 100 104 406,29

Zdroj: RO pre ROP, 2014

%9 Technicky mimoriadne ukoncené projekty z dévodu delimitacie MVRR SR. V ramci mimoriadne ukon&enych projektov su 4

mimoriadne ukon&ené projekty, a 3 projekty su ratané ako naslednicke. Projekt €. NFP 22160120022 — Technicka pomoc
ROP_15 ,bol preklopeny resp. zruSeny a bol nahradeny projektom ¢. NFP22160120023.

0y pripade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvori prispevok EFRR 85% a prispevok SR 15%. V pripade
projektov SO/RO pre ROP tvori prispevok EFRR 85%, prispevok SR 10% a prispevok Ziadatela minimalne 5%.

4 Vyska vratenych prostriedkov zahffia sumy nezrovnalosti a vratiek. Ak to povaha vratky umozniuje, je prijimatel opravneny
narokovat si finanéné prostriedky za tieto vratky. Suma vratenych prostriedkov z vysporiadanych nezrovnalosti z tzv.
nastenkového tendra v ramci prioritnej osi 6 ROP bude na zaklade dohody s EK z roku 2009 pouzitd na financovanie inych
opravnenych ¢innosti technickej pomoci suvisiacich s implementaciou ROP.

42 . . .
Suma vratane nezrovnalosti a vratiek.
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Pozn.: V roku 2010 doslo v suvislosti s delimitaciou MVRR SR k technickému mimoriadnemu ukonceniu vSetkych 3 v tom Case
realizovanych projektov technickej pomoci RO pre ROP a k vytvoreniu nasledovnikov uvedenych projektov na zéklade
usmernenia MF SR. Vzhladom na to, Ze iSlo len o technicky Ukon, s cielom lepSej vypovednej hodnoty vo VS nie su tieto

projekty uvadzané duplicitne (t.j. 3 pévodné + 3 naslednicke).

Tabulka €. 26/PO6: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 6 k 31.12.2013

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015 Celkom komentar
Pocetl pro!ektov ' Dgsmhnuty 0 5 6 34 34 83 83 NA NA 43 K 31.12.2(}13,
technickej pomoci | vysledok bolo ukoncenych
(Vystup) Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 25 projektov
Vychodisko technickej
pomoci. DalSich
18 projektov bolo
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 k uedenému
datumu
v realizécii.
P_oéet Dstiahnuty 0 4 6 6 7 7 7 NA NA 7 K 31_.12.2013
zimplementova- | vysledok prebieha
nych prioritnych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 7 7 implementécia
osi ROP Vychodisko vietkjch
(Vysledok) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 prioritnych osi
ROP
Pocet Dosiahnuty 0 | NA | NA | NA |43 | 43 | 43 | NA | NA 43 | Ukazovatel
spracovanych vysledok doplneny na
Ziadosti o NFP Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 zaklade revizie
Riadiacim Vychodisko ROP schvélengj
%rgi,”om pre O | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0 vroku 2011.
(Vysledok)
Pocet Dosiahnuty 0 | NA | NA | NA | 43 | 43 | 43 | NA | NA g3 | Ukazovatel
spracovanych vysledok doplneny na
Ziadosti 0 NFP, Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 43 43 zéklade revizie
vrétane Vychodisko ROP schvalenej
projektovych v roku 2011.
navrhov
sprostredkovatels
kymi organmi pod 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Riadiacim
organom pre
ROP
(Vysledok)
Poégt uzavretych Df)siahnuty 0 NA NA NA 43 |43 83 NA NA 83 Ukazova’tel’
zmliv vysledok doplneny na
o poskytnuti NFP | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 43 43 zéklade revizie
(Vysleciok) Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA| NA| NA 0 \ngilfgg‘ﬁ'e”el

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn.:

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK &. 7 vykazované cielové
hodnoty ukazovatelov nezahfriaju vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatelov su
vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahfriaju vychodiskové

hodnoty.
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Tabulka &. 27/PO6: Cielové hodnoty ukazovatelov stanovené prijimatelmi na zaklade uzatvorenych zmlav v ramci prioritnej osi 6

k 31.12.2013
Ciel
stanoveny
Nazov Typ Merna prum!atelml Hodnota, Cielova .
ukazovatela ukazovatela | jednotka nazakiads Ukazovatefa hodnota Komentar
] uzatvorenych | k 31.12.2013
zmlav
k 31.12.2013

Pocet proiektov K'31.12.2013 bolo ukoncenych 25 projektov
| Proj . vystup pocet 43 43 40 technickej pomoci. DalSich 18 projektov bolo

technickej pomoci . , o

k uvedenému datumu v realizacii.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

V priebehu roka 2013 boli prostriedky technickej pomoci vyuzivané predovSetkym na zabezpecenie
administrativnych kapacit RO pre ROP, financovanie vykonu ¢&innosti SO/RO pre ROP
a zabezpedenie vykonania hodnoteni ROP.

Za rok 2013 nebol ukon&eny ziadny projekt v ramci Technickej pomoci Riadiaceho organu pre
Regiondlny operacny program. V projekte &. 22160120024 (Podpora administrativnych kapacit RO
pre ROP) bola dna 18.06.2013 Certifikanym organom schvalena zavere¢na ziadost o platbu, po¢as
ktorej bola vykonana kontrola na mieste. Projekt vSak k 31.12.2013 nebol v systéme ITMS ukonc&eny.
RO pre ROP splnomocnil na vykon implementaénych uloh MK SR ako SO/RO pre ROP. MK SR bolo
schvalené ako SO/RO pre ROP pre PrioritnG os 7 ROP uznesenim vlady SR &. 167/2011 zo dna
2. marca 2011. RO pre ROP v roku 2011 vypracoval samostatné pisomné vyzvanie na predkladanie
ZoNFP pre opravneného Ziadatela v ramci prioritnej osi 6 ROP - SO/RO pre ROP MK SR v sulade
so Systémom riadenia SF a KF. Systém implementacie technickej pomoci sa oproti roku 2013
nezmenil. V ramci Ministerstva kultury SR ako SO/RO pre ROP, Prioritna os 7, bol podpisany Dodatok
€. 2 kZmluve o financovani Sprostredkovatelského organu pod Riadiacim organom. V ramci
uvedeného Dodatku €. 2 k Zmluve o financovani vykonu ¢innosti SO/RO pre ROP, zobral RO pre
ROP do avahy resp. schvalil poziadavku posilnenia stavu administrativnych kapacit SO/RO pre
ROP.

V zadsade od roku 2009 RO pre ROP nezaznamenal vyraznejSie nedostatky v predloZenych
projektoch technickej pomoci a v priprave rozsiahlejSich dlhodobych ramcovych projektov technickej
pomoci na financovanie SirSieho spektra aktivit, pricom Cerpanie prostriedkov zavisi od aktualnych
potrieb implementacie ROP (analyzy, Studie, hodnotenia a pod.). V priebehu roka 2013 neboli v ramci
projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP uzatvorené dodatky k zmluvam o NFP v ramci vSetkych
schvalenych projektov na prioritna tému 85. V priebehu roka 2013 boli v rdmci projektov technickej
pomoci SO/RO pre ROP prerokovana priprava Dodatkov k zmluvam o financovani vykonu &innosti
v ramci SO/RO pre ROP, v ramci schvalenych projektov na prioritna tému 85 a 86, na zaklade ktorych
bolo mozné Cerpat zazmluvnené prostriedky v ramci skupin vydavkov uréenych pre IKT, interiérové
vybavenie, materidl, personalne vydavky, Skolenia, kurzy, seminare, porady, konferencie, sympozia
a pod..

Rozhodnutia 0 zmene rozhodnutia o schvéleni Ziadosti o nenavratny finanény prispevok vyplynuli
z dévodu aktualneho vyvoja realizacie projektu a planu predpokladanych vydavkov na roky 2013 —
2015, ako aj potreby navysenia, resp. zniZenia niektorych poloZiek rozpo&tu. Vzhladom na sucasné
predpokladané vydavky bolo zistené podhodnotenie poloZiek tykajucich sa cestovnych prikazov,
pohonnych hmét, mobilnych telefénov a odmien pre zamestnancov mimopracovného pomeru.
Celkova schvélend suma rozpoc&tu na projekt sa nezmenila, zmeny sa tykali iba celkovych sum
schvalenych na jednotlivé aktivity, pripadne presunu poloziek vramci stanoveného rozpoctu.
Schvalené zmeny boli schvalené v zaujme efektivnejSieho vyuzivania finanénych prostriedkov v ramci
technickej pomaoci.

V zmysle schvalenej vynimky MF SR bolo SO/RO pre ROP umoznené vyuzivat systém zalohovych
platieb pri vydavkoch uréenych na osobné naklady. Tato zmena financovania sa dotkla schvalenych
projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP v roku 2013, v ramci prioritnej témy 85, okrem SO/RO
pre ROP v Nitrianskom samospravnom kraji, ktory si uplatfiuje systém refundacie.

Za rok 2013 nebol ukon&eny Ziadny projekt. V projekte €. 22160120024 (Podpora administrativnych
kapacit RO pre ROP) bola dha 18.06.2013 CertifikaCnym organom schvalena zavere¢na Ziadost
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o platbu, po€as ktorej bola vykonana kontrola na mieste. Projekt vSak k 31.12.2013 nebol v systéme
ITMS ukonceny.

Realne vyuzitie finanénych prostriedkov technickej pomoci ROP za obdobie rokov 2007-2013
zo strany jednotlivych SO/RO bolo nasledovné:

BBSK 60 % zo zazmluvneného objemu
KSK 75 % zo zazmluvneného objemu
NSK 66 % zo zazmluvneného objemu
PSK 58 % zo zazmluvneného objemu
TSK 71 % zo zazmluvneného objemu
TTSK 40 % zo zazmluvneného objemu
ZSK 77 % zo zazmluvneného objemu

MK EHMK 53% zo zazmluvneného objemu

NizSia miera Cerpania zazmluvnenych sum cCiastoCne suvisi so zmenou systému vyuzivania
prostriedkov technickej pomoci SO/RO vroku 2010, na zaklade ¢&oho kazdy SO/RO pre ROP
predkladd 1 ZoNFP na prevadzkové vydavky na obdobie dvoch rokov a1 ZoNFP na aktivity
informovania a publicity na obdobie rokov 2010-2015.

Nevyuzité finanéné prostriedky technickej pomoci ROP sa na zaklade Zmluvy o financovani
uzatvorenej medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP prislusnym SO/RO pre ROP prenasaju do dalSich
rokov programového obdobia 2007-2013.

RO pre ROP okrem materialno-technického vybavenia priebezne poskytuje vSetkym SO/RO pre ROP
metodické usmernenia, informacie k jednotlivym vyzvam, ako aj odpovede na konkrétne otazky
suvisiace s implementaciou ROP, pripravou riadiacej dokumentacie, procesmi hodnotenia ziadosti
o0 NFP apod. Riadiaci organ pre ROP nastavil a vypracoval kompletni programovu a riadiacu
dokumentaciu (ROP, Programovy manual ROP, Priru¢ka pre ziadatela/prijimatela v ramci ROP,
Interny manual procedir RO pre ROP, Plan hodnoteni ROP, atd.) Tieto dokumenty a nastavené
systémy boli uz opakovane auditované zo strany MF SR s pozitivnym vysledkom.

3.6.1.2 Financna implementacia prioritnej osi 6

Tabulka & 28/PO6 Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 6 k 31.12.2013

- Cerpanie prostriedkov v roku 2013 Cerpanie prostriedkov kumulativne (EU
Zavazok (EU zdroje) v EUR zdroje) v EUR
2007-2013
za EU zdroje % zo zavézku 2007- % zo zavazku 2007-
Celkom 2013 Celkom 2013
Prioritna os 6 45 228 500,00 3941 541,97 8,71 17 867 686,53 39,51
Opatrenie 6.1 45228 500,00 3941 541,97 8,71 17 867 686,53 39,51

Zdroj: CO, 2014

Pozn.: Udaje o erpani st uvedené so zohladnenim vysporiadanych nezrovnalosti

3.6.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich
odstranenie

V priebehu roka 2013 boli prostriedky technickej pomoci RO pre ROP pouzité na zabezpecenie
administrativnych kapacit zamestnancov RO pre ROP a zamestnancov mimopracovného pomeru
a na zabezpecenie technického a prevadzkového vybavenie pre RO pre ROP. Pri narokovanych
vydavkoch technickej pomoci RO pre ROP v roku 2013 sa vyuzival vyluéne systém refundacii.

Pogas roka 2013 na Ziadnom =z aktivnych projektov nebola zistena nezrovnalost. V suvislosti

s implementéciou technickej pomoci RO pre ROP sa v roku 2013 nevyskytli problémy, ktoré by bolo
mozné povazovat za zavazné.
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3.7 Prioritna os 7 — Eurépske hlavné mesto kultury — KoSice
2013

3.7.1 Dosiahnutie cielov a analyza dosiahnutého pokroku
3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabulka &. 23/PO7: Stav vyhlasovania vyziev prioritnej osi 7 od 1.1.2013 do 31.12.2013%

Typ zlé,tum_ Datum uzévierky Alokécia FP na vjzvu (NFP) v EUR
Opatreni yzvylpisomného vyhlasenia rijimania ziadosti
patrenie vyzvylp prij
Zvania BESTICe o NFP
WY vyzvania _ Z toho _
Spolu SF/KF SR
7.1 Pisomné vyzvanie
Spolu za prioritu
Zdroj: SO/RO pre ROP PO7, 2014
Tabulka €. 24/PO7: Sledovanie pokroku v implementacii prioritnej osi 7 k 31.12.2013
Pocet Pocet
. L) I?ocet . Pocet schvalenych | Podet zazmluvnenych | Pocet projektov Pocet'na(’lne mlmovnaqne
Opatrenie _¢ch zamietnutych 7oNFP roiektov 7 realizicii ukonéenych ukongenych
ZoNFP ZoNFP pro) projektov projektov
7.1SO/ROpre ROP | 22* 0 20 20 20 0 0
Celkom 22 0 20 20 20 0 0
Finanéné vyéislenie SF/KF a SR v EUR#
Viska Viska Vjska o aua
Tt o a0 Ty . . o Vyska riadne | zazmluvnenych
. Ziadaného | neschvaleného | Vyska schvaleného | Vyska zazmluvnenych vratenych L I
Opatrenie ; . ; ) ' ukonéenych mimoriadne
prispevku Ziadaného prispevku (NFP) prostriedkov (NFP) prostriedkov . -
(NFP) rispevku (NFP) (NFP)# projektov (NFP)¥" | ukoncenych
prisp projektov (NFP)
7.1 SO/RO pre 67 820
ROP 554,60 3480552,88 | 64 340001,72 62 247 447,51 0 0 0
Celkom o7 S| 3a0ss288| 6434000172| 62247 47,51 0 0 0

Zdroj: SO/RO pre ROP PO7, 2014

43V roku 2013 neboli vydané Ziadne pisomné vyzvania na predloZenie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok pre opatrenie

7.1 ROP.

4 Jeden projekt bol zo strany Ziadatel'a predloZeny 3-krat: z dévodu potreby vysporiadania majetkovo-pravnych vztahov k

nehnutelnosti, ktora bola predmetom Ziadosti o NFP, Ziadatel' 2-krat poziadal o stiahnutie Ziadosti.
%y pripade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvori prispevok EFRR 85% a prispevok SR 15%. V pripade
projektov SO/RO pre ROP tvori prispevok EFRR 85%, prispevok SR 10% a prispevok Ziadatela minimalne 5%.

6 Vyska vratenych prostriedkov zahffia sumy nezrovnalosti a vratiek. Ak to povaha vratky umozniuje, je prijimatel opravneny
narokovat si finanéné prostriedky za tieto vratky. Suma vratenych prostriedkov z vysporiadenych nezrovnalosti z tzv.
nastenkového tendra v ramci prioritnej osi 6 ROP bude na zaklade dohody s EK z roku 2009 pouzitd na financovanie inych
oPrévnenych ¢innosti technickej pomoci suvisiacich s implementaciou ROP.
" Suma vratane nezrovnalosti a vratiek.
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Tabulka €. 26/PO7: Plnenie fyzickych ukazovatelov prioritnej osi 7 k 31.12.2013

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom komentar
pocgt ’ Dpsmhnuty 0 0 0 0 0 20 20 NA NA 20 Udaj na zaklgde
realizovanych vysledok zazmluvnenych
investicnych Cief NA NA NA NA NA NA NA 2149 21 21 projektov do
projektov EHMK | Vychodisko 31.12.2013, z toho
- Kosice 2013 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 projekty bolil
(Vysledok) riadne ukongené*.
pocet ' Dgsmhnuty 0 0 0 0 0 2% | 25 NA NA 25 Udaj na zaklgde
podporenych vysledok zazmluvnenych
zariadeni Ciefl NA NA NA NA NA NA NA NA 17 17 projektov do
kulturnej Vychodisko 31.12.2013, z toho
infra$truktury 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 4 projekty boli
(Vysledok) riadne ukoncené.
pocet Dosiahnuty Udaj na z&klade
revitalizovanych | vysledok 0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 ukoncenych
nehnutelnych Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 6 6 projektov do
kultarnych Vychodisko 31.12.2013.
pamiatok Deklarovany pocet
(Vysledok) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA na zaklade

zazmluvnenych
projektov je 6.
poCet projektov Dosiahnuty 0 0 0 0 0 4 4 NA NA 4 Udaj na zaklade
zabezpeCujucich | vysledok zazmluvnenych
trvalu Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 4 4 projektov do
udrzatelnost Vychodisko 31.12.2013, z toho
a zvySovanie 4 projekty boli
atraktivity miest riadne ukoncené.
CORE¢. 39 Pozn.: Na zaklade
technickej Upravy
vykonanej v roku
2012 bola
upravena definicia
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA ukazovatela CORE
€. 39 na drovni
programu (t].
dosiahnuté hodnoty
ukazovatela sa
natitavaju
z prioritnej osi4 a 7
ROP).
poCet novych a Dosiahnuty 0 0 0 0 0 38 38 NA NA 38 Udaj na zaklade
kvalitnejSich vysledok zazmluvnenych
sluzieb Cief NA NA NA NA NA NA NA 45 45 45 projektov do
poskytovanychv | Vychodisko 31.12.2013, z toho
podporenych 4 projekty boli
zariadeniach riadne ukoncené.
Kultimej 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
infra$truktry
(Vysledok)
pocgt ngv\{ych a D9S|ahnuty 0 0 0 0 0 4 4 NA NA 4 Udaj na zaklgde
kvalitnejSich vysledok zazmluvnenych
sluzieb Ciel NA NA NA NA NA NA NA 6 6 6 projektov do
poskytovanychv | Vychodisko 31.12.2013, z toho
podporenych y 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 projekty boli

“8 \/ roku 2013 bola ukondena realizacia aktivit vSetkych narodnych projektov PO7 ROP. Nedoslo vSak ich k finanéného
ukonceniu, preto tieto projekty nie su povazované za riadne ukoncené.
49 Cielova hodnota uvedeného ukazovatela bude 20 z dévodov popisanych nizSie v texte (Dom Autentickej kultury).
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nehnutelnych riadne ukoncené.
kultarnych
pamiatkach
(Vysledok)
Pocet projektov Dosiahnuty 0 0 0 0 0 12 12 NA NA 12 Udaj na zaklade
informacne vysledok zazmluvnenych
spolo¢nosti Ciel NA NA NA NA NA NA | NA 12 12 12 projektov do
CORE &. 11 Vychodisko 31.12.2013, z toho
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4 projekty boli
riadne ukoncené.
ZvySenie Dosiahnuty 0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 Udaj na zaklade
névstevnosti vysledok zazmluvnenych
v podporenych Ciefl NA NA NA NA NA NA NA 15 15 15 projektov do
zariadeniach Vychodisko 31122013 je
v dosledku 15,63%, z toho 4
realizécie projekty boli riadne
projektu EHMK - 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA ukoncené.
Kosice 2013
(Dopad)
v %)
vytvorené Dosiahnuty Deklarovana
pracovné miesta | vysledok 0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 hodnota na zaklade
CORE¢. 1 Cief NA NA NA NA NA NA NA 45 45 45 Udajov zo
Vychodisko zazmluvnenych
projektov do
31.12.2013
predstavuje 53
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA pracovnych miest.,
z toho 4 projekty
boli riadne
ukongené.
vytvorené Dosiahnuty 0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 Deklarovana
pracovné miesta | vysledok hodnota na zaklade
pre muzov Ciefl NA NA NA NA NA NA NA 20 20 20 Udajov zo
COREC.2 Vychodisko zazmluvnenych
projektov do
31.12.2013
predstavuje 25
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA pracovnjch miest,
z toho 4 projekty
boli riadne
ukoncené.
vytvorené Dosiahnuty Deklarovana
pracovné miesta | vysledok 0 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 hodnota na zaklade
pre zeny Cief NA NA NA NA NA NA NA | 25 25 25 Udajov zo
CORE¢.3 Vychodisko zazmluvnenych
projektov do
31.12.2013
predstavuje 28
0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA pracovnych miest.,
z toho 4 projekty
boli riadne
ukongené.

Zdroj: SO/RO pre ROP PO7, 2014

Pozn.:

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v _pracovnom dokumente EK ¢&. 7 vykazované cielové

hodnoty ukazovatelov nezahffaju vychodiskové hodnoty ukazovatelov; dosiahnuté roéné hodnoty ukazovatelov su

vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce roky) pri€om nezahffiaju vychodiskové

hodnoty.
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Uznesenim &. 167 zo dna 02.03.2011 schvalila vlada SR navrh na zriadenie Sprostredkovatelského
organu pre 7 prioritnu os Regionalneho opera¢ného programu (dalej aj ,SO/RO pre ROP PO 7%)
na implementaciu narodnych investi¢nych projektov pre EHMK — KoSice 2013, ktorym sa stalo MK
SR.

Splnomocnenie SO/RO pre ROP PO 7 na plnenie uloh riadiaceho organu podla § 7 a § 8 zakona ¢.
528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurdépskej Unie v zneni neskorSich
predpisov medzi MPRV SR ako Riadiacim organom pre ROP a MK SR ako SO/RO pre ROP PO 7
bolo podpisané drna 14.03.2011.

MK SR zriadilo samostatny odbor SO/RO pre ROP PO 7 ku dfu 01.04.2011. Odbor tvori
8 zamestnancov SO/RO pre ROP PO 7 zabezpelujucich vykon zverenych uloh v sulade
so Splnomocnenim. Jeho hlavnou ulohou je zabezpelovat implementaciu narodnych investi¢nych
projektov Prioritnej osi 7 ROP a vytvorit tym podmienky pre realizaciu podujati v ramci projektu
Eurdpske hlavné mesto kultdry a ich naslednu udrzatelnost (dalej len ,EHMK®).

SO/RO pre ROP PO 7 v spolupraci s Riadiacim organom pre Regionalny operacny program, ktorym je
MPRV SR, aktualizovalo a vypracovalo potrebné riadiace a podporné dokumenty nevyhnutné pre
implementaciu narodnych projektov PO 7. Vroku 2013 SO/RO pre ROP PO 7 prezentoval
implementaciu PO 7 adosiahnuté Uspechy na Vyroénej konferencii Regionalneho operaéného
programu a Opera¢ného programu Bratislavsky kraj za rok 2013 konanej diia 11.12.2013 v Bratislave.
Implementaciu PO7 v roku 2013 determinovali dve zasadné skutoénosti:

- rok 2013 bol rokom, kedy mestu KoSice prislachal titul Eurépske hlavné mesto kultury,

- vzhladom na externé faktory nebola v roku 2012 ukonena realizacia hlavnej aktivity (stavebné
prace a vybavenie) v pripade 11 narodnych projektov PO 7 ato najma z dévodu identifikovanych
skrytych prekazok na stavbe, ktoré neboli zname v Case pripravy projektovej dokumentacie,
naro¢nosti technologickych postupov pri stavebnych pracach s ohfadom na klimatické podmienky
v zimnych mesiacoch, ako aj objavenia archeologickych nalezov a narocnosti reStauratorskych
postupov. Schvalenie prediZzenia realizacie hlavnej aktivity predmetnych projektov bolo
podmienené tym, Ze nebude naruSeny priebeh planovanych kultirnych podujati EHMK v tychto
objektoch pocas roka 2013.

V roku 2013 SO/RO pre ROP PO 7 kontinualne zabezpecoval implementaciu 20 narodnych projektov
ato najma v oblastiach ako projektové riadenie, finanéné riadenie, zmenové konania, vykon kontrol
na mieste, monitorovanie, sledovanie dodrziavania zmluvnych podmienok zo strany prijimatelov
asulad realizovanych podujati s cielom PO 7. V pripade projektov, kde nebola k 31.12.2012
ukonlena realizacia hlavnej aktivity, sa vykonavali pravidelné kontrolno - monitorovacie navstevy
stavebnych objektov s ciefom v&asnej eliminacie pripadnych problémov.

V pripade 9 narodnych projektov bola hlavna aktivita ukonéené v stanovenom termine k 31.12.2012.
V pripade 11 narodnych projektov bola hlavna aktivita ukon€ovand v sulade so schvalenymi terminmi
ato nasledovne: projekty ,Budova Statnej vedeckej kniznice v KosSiciach — rekonstrukcia“ a ,Ulicka
remesiel — Lapidarium a exteriérova prezentacia remesiel* vo februari 2013, projekty ,Ostrovy kultury
— Otvorena zona 2 — Vychodoslovenska galéria“ a ,Mestsky park — rekonstrukcia a revitalizacia
zelene® v aprili 2013, projekty ,Dém sv. Alzbety — rekonstrukcia®, ,Kastiel v Krasnej nad Hornadom —
rekonstrukcia“, ,Kunsthalle — rekonstrukcia®, ,Vedecko-technické centrum pre deti a mladez (l. etapa)®
a ,Ostrovy kultury — Otvorena zéna 1 — Historicka viacucelova budova Vychodoslovenského muzea
Kosice* v maji 2013, projekt ,Rekonstrukcia Malej scény Statneho divadla Kosice* v juni 2013
a projekt ,Kasarne — Kulturpark® v juli 2013. V ramci projektov, kde bola zrealizovana hlavna aktivita,
po ukon&eni kolaudaéného konania postupne zacinali kultirno - spologenské podujatia viaZzuce sa
na Eurépske hlavné mesto kultury.

SO/RO pre ROP pre PO 7 poziadal RO pre ROP o aktualizaciu Indikativheho zoznamu narodnych
projektov PO7 ROP vzhladom na skutoénost, Ze narodny projekt Dom autentickej kultury -
rekonstrukcia nebol preloZeny vramci samostatnej Ziadosti o nenavratny finanény prispevok na
zaklade pisomného vyzvania kéd ROP-7.1-2011/03 uréeného pre mesto Kosice, ale v ramci ziadosti
o0 NFP pre projekt Kasarne — Kulturpark. Mesto KoSice ako opravneny ziadatel nepredlozilo tento
projekt samostatne z nasledovnych dévodov: nehnutefnost, v ktorej sa mal projekt realizovat, nebola
v ase platnosti pisomného vyzvania majetkovo - pravne vysporiadana; na planovanu rekonstrukciu
nehnutelnosti nebolo vydané stavebné povolenie; predbezny rozpocet projektu presahoval finanéné
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limity pisomného vyzvania. Ugel, vyuZitie a aktivity planované v Dome autentickej kultiry v ramci
projektu EHMK - KoS8ice 2013 budu v sulade so schvalenou ziadostou o NFP zabezpeclené v rdmci
projektu Kasarne — Kulturpark. VysSie uvedena skuto¢nost bude mat dopad na cielové hodnoty
ukazovatelov na drovni Prioritnej osi 7 a Opatrenia 7.1 ROP.

Pévodna alokovana suma pre 20 narodnych projektov implementovanych v ramci PO 7 ROP bhola
70588 236,00 eur (zdroje EU a SR). Na zaklade schvélenej revizie ROP prislo k Gprave vysky
alokacie vramci PO 7 ROP ato na 67 447 620,00 eur (zdroje EU a SR). Na zaklade vysledkov
hodnotiaceho a vyberového procesu, zrealizovaného verejného obstaravania, neopravnenych
vydavkov identifikovanych vramci Ziadosti o platbu dosiahla suma nakontrahovaného NFP
k 31.12.2013 hodnotu 62 247 447,51 eur (zdroje EU a SR).

Na SO/RO pre ROP PO 7 bolo zo strany prijimatelov v sledovanom obdobi (rok 2013) predlozenych
celkovo 39 ziadosti o platbu (22 Ziadosti o platbu - predfinancovanie, 17 Ziadosti o platbu - refundacia)
v celkovej sume 49 203 853,34 eur (zdroje EU: 43 653 216,49 eur a zdroje SR: 5 550 636,85 eur).
Tento prehlad nezahffia zamietnuté a spat’ vzaté Ziadosti o platbu.

Zo strany Platobnej jednotky bolo prijimatefom v sledovanom obdobi sumarne uhradenych 32 Ziadosti
o platbu (24 Ziadosti o platbu - predfinancovanie, 8 Ziadosti o platbu - refundacia) v celkovej vyske
45 763 184,24 eur (zdroje EU: 40 574 504,58 eur a zdroje SR: 5 188 679,66 eur).

V roku 2013 bolo v suvislosti s kontrolou ziadosti o platbu (predfinancovanie a zavere¢né Zziadosti
o platbu) vykonanych 14 kontrol na mieste. Sumarne bolo predmetom kontroly na mieste 24 Ziadosti
o platbu a objem kontrolovanych finan€nych prostriedkov predstavoval 22 085 641,94 eur.

Kumulativha vySka C&erpania nenavratného finanéného prispevku v ramci prioritnej osi 7 ROP
ku koncu sledovaného obdobia, t.j. k 31.12.2013 predstavuje sumu 55 810 672,82 eur (zdroje EU:
49 522 388,62 eur a zdroje SR: 6 288 284,20 eur), ¢o v percentudlnom vyjadreni znamena 82,75 %
(na urovni revidovanej alokacie PO7 ROP), resp. 89,66 % (na urovni kontrahovania PO7 ROP).

Graf €. 1: Pocet projektov v realizacii podfa typu prijimatela k 31.12.2012
-

m KoSicky samospravny kraj

B Mesto KoSice
Ministerstvo kultdry SR

B Perly Gotickej cesty, n.o.

W Zachranme Kastiel' v
Krasnej, n.o.

o _/
Zdroj: RO pre ROP, 2014
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Graf €. 2: Schvélené celkové opravnené vydavky v % (podla typu prijimatefa)

-

o

Schvalené COV v %

n.o.

m KoSicky samospravny kraj

m Mesto Kosice

Ministerstvo kultdry SR

B Perly Gotickej cesty, n.o.

B Zachrafime Kastiel v Krasnej,

_/

Zdroj: RO pre ROP, 2014

EK sa vo februari 2012 obratila na RO pre ROP so ziadostou o vypracovanie akéného planu
implementacie PO 7 ROP ako podporného prostriedku zrychlenia implementacie projektov PO 7 ROP
a zaroven poziadala o jeho predkladanie v dvojmesacénych intervaloch az do zaciatku roka 2013.
Ak&ny plan adresovany Eurdpskej komisii bol v roku 2013 zaslany posledny krat v maji 2013.

3.7.1.2 Finan€éna implementacia prioritnej osi 7

Tabulka & 28/PO7: Cerpanie prostriedkov prioritnej osi 7 k 31.12.2013

- Cerpanie prostriedkov v roku 2013 Cerpanie prostriedkov kumulativne (EU
Zavazok (EU zdroje) v EUR zdroje) v EUR
2007-2013
za EU zdroje % zo zavézku 2007- % zo zavézku 2007-
Celkom 2013 Celkom 2013
Prioritna os 7 57 330 477,00 43 851 062,30 76,49 43 851 062,30 76,49
Opatrenie 7.1 57 330 477,00 43 851 062,30 76,49 43 851 062,30 76,49

Zdroj: CO, 2014

3.7.2 Zavazné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich

odstranenie

Tabulka €. 30/PO7: Sledovanie odpoctu prijatych opatreni pre definované problémy

Identifikované problémy

Prijaté opatrenia

Odpocet prijatych opatreni

Casovy posun zaiatku realizacie hlavne;

aktivity - stavebnych prac

oproti

planovanému harmonogramu  vzhfadom

na proces verejného obstaravania.

SO/RO pre ROP zintenzivnil vykon
kontroly VO tak, aby prijimatelia mohli
po schvaleni VO pristupit k podpisu
zmluvy s dodavatefom  stavebnych
prac v najkratSom moZnom termine.

Splnené.

Hlavna aktivita — stavebné prace
zacali v pripade 19 projektov

v priebehu mesiacov jul aaugust
2012.

V pripade projektu Vedecko-
technické centrum pre deti a mladez
zaCalo ihned po ukonCeni procesu
VO zadiatkom roka 2013.

Casovy posun ukon&enia realizacie hlavnej

Na zaklade objektivneho

Splnené.
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aktivity — stavebnych prac  oproti
planovanému harmonogramu vzhladom na
objektivne, nepredvidatelné okolnosti. Po

zaCati stavebnych prac boli v ramci
niektorych  projektov identifikované
nepredvidané okolnosti ato najméa

objavenie  archeologickych  nalezov,
nasledny archeologicky prieskum a jeho
zdokumentovanie, ako aj skryté prekazky
na stavbach, ktoré neboli zname v Case
pripravy projektovej dokumentacie. Tieto
faktory prispeli k negativnemu posunu
stavebnych prac.

a podloZzeného zddvodnenia boli zo
strany SO/RO pre ROP schvélené
Ziadosti o predizenie terminu realizacie
hlavnej aktivity stym, Ze tato
skutoCnost  nenarusi  planovany
priebeh podujati vramci EHMK -
KoSice 2013.

SO/RO pre ROP realizuje kontrolné
navstevy projektov minimalne
v dvojtyZdiiovych intervaloch a sleduje
priebeh realizacie aj na zaklade
prehladov zasielanych prijimatelmi
vtyzdiiovych  intervaloch  (z&pisy
z kontrolnych dni na stavbe) s ciefom
overenia dosiahnutého pokroku na
stavbach, ale aj v€asného indikovania
arieSenia moznych problémov za
sucinnosti vSetkych zainteresovanych
stran.

Hlavné  aktivity projektov  boli
ukon¢ované postupne v priebehu
roka 2013 az do jula.

Zdroj: SO/RO pre ROP , 2014
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4 HORIZONTALNE PRIORITY

VSeobecna poznamka k vykazovaniu hodnoét ukazovatelov vsetkych HP vo VS:

Vo VS je hodnoty ukazovatelov mozno vykazovat vyluCne na =zdklade agregovania hodnot
projektovych ukazovatelov. Vzhladom na problémy s nastavenim mechanizmu monitorovania
popisané v Casti 2.3 tejto VS aplikuje RO pre ROP nasledovnu metodiku:

e Hodnoty ukazovatefov ,po€et projektov‘ a ,hodnota/objem projektov® su vykazované
na zaklade zazmluvnenych projektov.

e Hodnoty meratelnych ukazovatelov, ktoré su na programovej, resp. projektovej urovni
definované ako vysledkové, su vykazované na zaklade ukonéenych projektov (t.j. na zaklade
udajov zo schvélenych zavere€nych monitorovacich sprav projektov; vzhfadom na povahu
meratelnych ukazovatelov vramci ROP nie su brané do uvahy udaje z priebeznych
monitorovacich sprav).

e Hodnoty meratelnych ukazovatelov, ktoré su na programovej, resp. projektovej urovni
definované ako dopadové, su vykazované na zaklade udajov poskytnutych v naslednych
monitorovacich spravach projektov.

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisané v pracovnom dokumente EK €. 7 vykazované
ciefové hodnoty ukazovatelov nezahfriaju vychodiskové hodnoty ukazovatelov. Dosiahnuté rocné
hodnoty ukazovatelov su vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych hodnét aj za predchadzajuce
roky), priCom nezahfriaju vychodiskové hodnoty.

4.1 Horizontalna priorita Informacna spolo¢nost’

Hlavnym ciefom horizontalnej priority Informaéna spoloCnost (dalej aj ,HP 1S*) je podpora vysSej
efektivnosti, transparentnosti a kvality implementacie priorit NSRR v dbésledku zavadzania
a vyuzivania prostriedkov informagno-komunikagnych technoldgii. Specifické ciele HP IS su zamerané
na tri oblasti: informaé&na gramotnost, efektivna elektronizacia verejnej spravy a Siroka dostupnost
internetu.

ROP vyznamnym spdsobom napifia hlavny ciel HP IS v rdmci opatreni 1.1 Infrastruktira vzdelavania,
2.1 Infra$truktura socialnych sluZieb, socidlnopravnej ochrany a socialnej kurately, 3.1 Posilnenie
kultirneho potencialu regiénov, 3.2 Podpora arozvoj infrastruktury cestovného ruchu, 4.2
Infrastruktira nekomerCnych zachrannych sluzieb modernizaciou obcianskej infrastruktary
prostrednictvom technického zabezpecenia IKT v menej rozvinutych regionoch. Novym prispevkom
bolo opatrenie 7.1 Eurdpske hlavné mesto kultury — KoSice 2013, kde v ramci obnovy, rekonstrukcie,
rozsSirovania a modernizacie stavebnych objektov v zaujme ich vyuzitia na kultirno-spolo¢enské ucely,
rozvoj kultury, umenia a kultirno-poznavacieho cestovného ruchu bola moznost obstarania IKT
vybavenia.

4.1.1 Koordinacia horizontalnej priority Informaéna spoloénost’

Pracovnu skupinu pre HP IS vedie v sulade s uplathovanim principu partnerstva a s ciefom
zabezpecCenia koordinovaného postupu vSetkych RO pri implementacii HP IS koordinator HP IS.
Institucionalnym koordinatorom HP IS je Urad vlady SR, odbor prierezovych priorit. Clenom pracovne;
skupiny pre HP IS je aj zastupca RO pre ROP.

Riadiaci organ pre ROP spolupracuje s koordinatorom pre HP IS v oblasti monitorovania HP IS
predovSetkym formou poskytovania informacii o implementacii HP IS v ROP do vyro€nej spravy.
Koordinator HP IS je ¢lenom Monitorovacieho vyboru pre ROP.
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Pracovna skupina HP IS

Datum Dévod Zavery

21.01.2013 aktualizacia  prilohy &2  Systému  koordinaciejpriloha ¢. 2 Systému koordinacie implementacie HP IS na
rozhodovanie  [implementacie HP IS na roky 2007 — 2013, verzia 6.3 roky 2007 — 2013, verzia 6.3 bola schvalena.

per-rollam

712013

15.10.2013 aktualizacia Systému koordinacie implementacie HP IS na|Systém koordinacie implementacie HP IS na roky 2007 —
rozhodovanie  Jroky 2007 — 2013, verzia 6.4 2013, verzia 6.4 bol schvéleny.

per-rollam

8/2013

Riadiaca dokumentacia

V obdobi roku 2013 koordinator aktualizoval Systém koordinacie implementacie HP IS (verzia 6.3
platna od 21.01.2013 a verzia 6.4 platna od 15.10.2013).

Informacie o HP IS su uvedené aj v riadiacej dokumentacii ROP (a to najma Regionalny operacny
program, Programovy manual ROP, Priru¢ka pre ziadatela ROP a Priru¢ka pre prijimatela z ROP) —
ide predovSetkym o vSeobecné informacie o horizontalnej priorite, jej ciefoch, prinose ROP
k napihaniu tychto ciefov, vyjadrenie prinosu HP prostrednictvom meratelnych ukazovatelfov
a spbsobe posudzovania prinosu HP v ziadosti o NFP. Tieto dokumenty su podla potreby
v nadvaznosti na aktualizaciu SKI HP aktualizované.

Zo strany RO pre ROP su vSetky riadiace dokumenty ROP zverejiované na webovom sidle
www.ropka.sk. V pripade potreby poskytuje RO pre ROP informacie potencialnym ziadatefom o NFP,
resp. prijimatefom o problematike HP prostrednictvom stanovenych kontaktnych oséb ROP. Po
vyhlaseni vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP maiju Ziadatelia o NFP moznost obratit sa s otazkami
na RO pre ROP prostrednictvom adresy inforop@land.gov.sk. Casto kladené otazky su
v zovSeobecnenej podobe uverejnené na stranke RO pre ROP.

4.1.2 Prispevok ROP k plneniu hlavného ciela horizontalnej priority Informacna
spoloc¢nost’

Tabulka €. 31: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP IS na Urovni ROP k 31.12.2013

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom | Komentar
e Dosiahnuty | | 4 | 280 | 780 | 876 | 886 | 1012 | NA | NA | 1012 | RUTO
projektov s vysledok
prispevkom | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA | 667 667
kHPIS Vychodisko
(pocet) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
vysledok
Objem Dosiahnuty 712, cov
fnangnjoh vsladok 0 3,42 | 199,5 | 58595 | 629,9 | 657,9 45 NA NA | 71245 835,94
prostriedkov
projektov s Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500
prispevkom - -

KHP IS Vychodisko

(EFRR mil. 0 NA | NA NA NA | NA | NA | NA | NA 0
EUR)

vysledok

Zdroj: RO ROP, 2013 (Udaje v tabulke st na zaklade po&tu zazmluvnenych projektov)

Pozn.: Udaje cielovych hodnét boli v roku 2013 aktualizované v stlade s aktualizaciou PM ROP a SKI HP IS

Prinos ROP k hlavnému cielu HP IS sa realizuje modernizaciou infrastruktiry prostrednictvom
technického zabezpecCenia IKT (nakup hardware a software), podporou rozSirovania pristupu
k internetu v menej rozvinutych regiénoch a podporou Skolskych multimedialnych ucebni (resp.
multimedialnych vzdelavacich miestnosti pri zariadeniach HaZZ). V pripade podpory a rozvoja
infrastruktary cestovného ruchu ide predovsetkym o vytvorenie informacnych internetovych portalov o
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moznostiach kultirneho, spoloCenského a turistického vyZitia v lokalitdch, ako aj o prepojenie na
subjekty poskytujuce sluzby v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za uCelom propagacie a
rozvoja cestovného ruchu.

ROP k 31.12.2013 podporil 1012 projektov ( 705 ukoncenych) s prispevkom k HP IS v objeme
712,45 mil. eur (EFRR), pricom uz presiahol stanovenu cielovi hodnotu podporenych projektov 667.

Pocet projektov s nepriamym prinosom k HP IS 53 nepriamy prinos predstavuju najma stavebné
Upravy u projektov, ktoré vedu k skvalitneniu a rozSireniu sluzieb s vyuzitim IKT vybavenia, ale
nezahffiaju nakup samotného IKT vybavenia.

Prispevok ROP spociva predovsetkym v charaktere intervencii do zariadeni obcianskej infrastruktury,
prostrednictvom ktorych je mozné obstaravat IKT vybavenie a realizovat aj stavebno-technické
Upravy pre infrastruktaru IKT.

Tabulka €. 32: Stav zazmluvnenia projektov s prispevkom k HP IS podla NUTS Il k 31.12.2013
Podet Celkova vjska Pocet Vyska % zazmluvnenia k HP
Uzemie NUTS zazmluvnenych zazmluvnenych zazmlu.vnem'/ch zazmll{vnenych ks ce.lkového
I projektov | prostriedkov v EUR (EU [IEE XL gl
celkovo zdroje) s prispevkom k HP | EUR s prispevkom zazmluvnenych
J IS k HP IS (EU zdroje) prostriedkov
A B C D E F=E/C

Bratislavsky N/A N/A N/A N/A N/A
Trnavsky

196 140 173 006,19 101 67712 148,86 47,99
TrenCiansky

185 154 378 823,59 107 86 096 634,15 55,44
Nitriansky

297 196 379 621,49 129 76 069 029,79 38,52
Zilinsky

292 219 005 987,65 175 122 117 1666 55,48
Banskobystricky

259 173 119 653,77 127 75750 849.5 43,48
Presovsky 283 547 548,93 227 50,34

413 ' 143 392 688,8 '
KoSicky

277 222731 371,87 132 04 453 174,11 42,19
Projekty 21
nezaradené 62 249 679.82 14 46 850 000 75,26
do NUTS IlI ’
eEell 1940 1451 585 693,31 1012 712 450 691,81 49,08

Zdroj: RO ROP, 2013

Pozn.: Udaje v tabulke &. 32 obsahuju po&et zazmluvnenych projektov bez mimoriadne ukonéenych.
a bez projektov technickej pomoci (43 projektov technickej pomoci). Projekty EHMK KoSice - 2013
a Jessica (1 projekt) su zapocitané do nezaradenych v ramci NUTSIII.

Najviac projektov s prispevkom k HP IS je realizovanych v ramci Pre$ovského kraja 227 a Zilinského
kraja . Modernizacia obgianskej infrastruktury vyrazne prispieva k odstraneniu modernizaéného dlhu
slovenskych 3kél, socidlnych sluZieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, hasi¢skych stanic
a zbrojnic Pre$ovského a Zilinského kraja, vratane obstarania/modernizacie vypodtovej techniky,
telekomunikacénej techniky a SW. Implementacia projektov s prispevkom k HP IS dodava obcianskej
infrastruktare IKT technologie, a tym podporuje aj samotné vzdelavanie sa v oblasti vyuzivania IKT
(digitalna gramotnost). V ramci jednotlivych krajov ide o rovnomernu podporu rozvoja infrastruktary
cestovného ruchu, o vytvorenie informacnych internetovych portadlov o moznostiach kulturneho,
spoloenského a turistického vyZitia v lokalitach, ako aj o prepojenie na subjekty poskytujuce sluzby
v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za u€elom propagacie a rozvoja cestovného ruchu.
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4.1.3 Prispevok prioritnych osi programu k plneniu specifickych a ¢iastkovych

cielov horizontalnej priority Informacna spolo¢nost’

Tabufka €. 33: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP IS na urovni prioritnych osi k 31.12.2013

Ukazovatele | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ceteom | Komentar
Prioritna os €. 1 opatrenie 1.1
i LETETITS] | 4 | 273 | 571 | 596 | 600 | 605 | NA | NA | o5 | RUS3®
projektov s vysledok
Erl'_lsg"gkm Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 400 400
(pocet) Vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0
vysledok
Objem . . o
finangnych | Dosiahnuty | o\ g5 | 4o75 | 4015 | 4152 | 4152 | 0% | na | na | 42006 | COY
prostriedkov | VYysledok 6 496,26
projektov s —
orispevkom | Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 270 | 270
kHP IS
(EEJR*}’)R mil. | Vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA| 0
vysledok
Prioritna os €. 2 opatrenie 2.1
Podet EEEIE . 0 0 | o5 | 95 | 94 | 147 | NA | NA | 147 |RU%
projektov s vysledok
Erl'_fgﬁékm Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100 | 100
fets Vychodisko | 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
vysledok
Objem Dosiahnuty 130,2 cov
financnych vysledok 0 0 0 124,9 4 1253 | 1414 N/A N/A 141,4 169,97
prostriedkov -
orojektovs | Clef NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 120 | 120
prispevkom
kHP IS
(EFRRmil. | Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA N/A N/A NA | NA 0
EUR)
vysledok
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.1
Pocet LEBEITILT | . 0 0 31 37 37 37 | NA [ NA | 3 |[RUM
projektov s vysledok
Fk’rl'_fg‘i;k"m Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50 50
£Les) Vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA [ NA | 0
vysledok
Objem Dosiahnuty
finanénych | yysledok 0 0 0 36,3 | 4253 | 404 | 4327 | N/A | NA | 4327 | COV509
prostriedkov
projektov s Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40
prispevkom
kHP IS
<EEJ§)R mil. | vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
vysledok
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.2
Pocet SIHEUITGT - . 0 0 0 | 4 | 44 | 4 | NA | NA| 43 RU 10
projektov s vysledok
Fk’rl'_lsg"g'@m Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30 30
(poce) Vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0
vysledok
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Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom | Komentar
Objem i ?
ﬁn;nénych e;:l':::k“ty 0 0 0 0 | 688 | 684 | 68 | NA | NA | 684 | COV826
prostriedkov
orojektovs | Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 5
prispevkom
kHP IS
(EFRRmil. | Vychodisko | 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
EUR)
vysledok

Prioritna os €. 4 opatrenie 4.2
Podet DRl 0 o | 8 | 104 | 99 | 168 | NA | NA | 168 | RU®
projektov s vysledok
Er:ﬁékom Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 75 75
(pocet) Vychodisko | 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
vysledok
Objem i ¢
ﬁn;nénych e;ssl'::;‘;‘ty 0 0 | 202 | 2325|3507 | 207 | 5913 | N/A | N/A | 59,13 | COV 685
prostriedkov
projektovs | Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35 35
prispevkom
kHP IS
(EEJF?)R mil. | Vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA| 0
vysledok
Prioritna os €. 7 opatrenie 7.1
Pocet Dosiahnuty RU1
projektov S V)'(sledok ty 0 0 0 0 0 12 12 N/A N/A 12
prispevkom
kHP IS Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 12 12
(pocet) .
il Vychodisko | 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Objem Dosiahnuty Cov
antnjch | wiedok ty 0 0 0 0 0 | 4055 | 4085 | NA | NA | 4ogc | 4805
prostriedkov
projektovs | Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30 30
prispevkom
kHP IS
<EEUFF§R Ml Vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0
vysledok
Poget SEDEIT] | . 0 0 0 0 0 38 | NA | NA | 3 | Dekarovan
X . vysledok & hodnota

zriadenych
pripojokdo | CieF NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 5 |2
WAN zgzhmluvne
: ) ) nyc
S;;Téggtl() Vychodisko | 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0 grsojektov e

Zdroj: RO pre ROP, 2013 (Udaje vtabulke s na zaklade pod&tu zazmluvnenych projektov, okrem ukazovatela ,poget

zriadenych pripojok do WAN®)

Pozn.: Udaje cielovych hodnét boli v roku 2013 aktualizované v stlade s aktualizaciou PM ROP a SKI HP IS

Prispevok ROP k napifianiu $pecifickych a giastkovych ciefov HP IS

Relevancia opatreni
socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, 3.1 Posilnenie kultirneho potencialu regiénov, 3.2
Podpora a rozvoj infrastruktiry cestovného ruchu, 4.2 Infradtruktura nekomerénych zachrannych
sluzieb a 7.1 Eurépske hlavné mesto kultury — KoSice 2013 k cielom HP IS — S3pecifickému

a Ciastkovym cieflom — je nasledovna:

1.1

InfrasStruktira vzdelavania, 2.1

Infratruktira socidlnych sluZieb,
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Siroké dostupnost internetu
» modernizovat infraStruktaru prostrednictvom technického zabezpecenia IKT (nakup hardware
a software),
= podporovat roz8irovanie pristupu k internetu v menej rozvinutych regiénoch,
= podporovat Skolské multimedialne ucebne.

Najvacsim prispevkom ROP k naplneniu hlavného ciela HP IS je 605 projektov ( 539 ukonéenych)
vramci opatrenia 1.1 Infradtruktira vzdelavania zameranych na rekonStrukéné a modernizacné
aktivity v réznych typoch Skolskych zariadeni, ktoré prispievaju k skvalitfiovaniu vzdelavacieho
procesu a vzdelavacich sluzieb obstaranim pocitacového a iného IKT vybavenia (dataprojektory,
interaktivne tabule a pod.). Uvedené je predpokladom a nevyhnutnou sucastou digitalizacie
regionalneho Skolstva a moderného vzdelavania. 147 projektov (46 ukoncéenych) prostrednictvom
opatrenia 2.1 Infrastruktdra socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately,
37projektov ( 14 ukonéenych) opatrenia 3.1 Posilnenie kultirneho potencialu regiénov, 43 projektov (
10 ukonéenych) opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infrastruktury cestovného ruchu a 131 projektov (81
ukon€enych) opatrenia 4.2 Infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb intervenciami do
zariadeni socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, zdravotnickych zariadeni,
pamatovych a fondovych institacii, kultirno-spoloCenskych a osvetovych zariadeni, zariadeni
poskytujucich zachranné sluzby prispieva k modernizacii technického zabezpecenia IKT v menej
rozvinutych regiénoch. Osobitnym prispevkom je opatrenie 7.1 EHMK — KoSice 2013 (schvalené EK
2.8.2011 v ramci revizie ROP), ktoré 12 zazmluvnenymi a 1 ukon€enym projektom prispelo vacsinu k
vytvoreniu WIFI zén (router) umoziujucich bezdrétové pripojenie navstevnikov rekon$truovanych
zariadeni na internet za uc€elom zvySia Standardu poskytovanych sluzieb pre navstevnikov (38
zriadenych pripojok do WAN).

Okrem vysSie uvedeného prispevku ROP k HP IS prostrednictvom plnenia ukazovatelov je
prispevkom k HP IS aj objem finanénych prostriedkov priamo vynaloZzenych na IKT v ramci PO 1 az 7
bez ohladu na deklarovany prispevok Ziadatelov v sume 11,63 mil. eur.

Tabulka €. 34: Objem prostriedkov EFRR v projektoch ROP (prioritné osi 1, 2, 3, 4 a 7 ROP) vynalozenych na IKT
k 31.12.2013 bez ohladu deklarovaného prispevku k HP IS

Skupina vydavkov (IKT) 2013 Zazmluvnena suma (EUR) Cerpana suma (EUR)

633002 Material Vypoctova technika 6 595 957,43 5109 712,22
633003 Material Telekomunikacna technika 358 645,67 182 153,45
633013 Material Softvér 502 815,66 335 831,27
633019 Material Komunikaéna infraStruktura 24 108,34 13 015,00

633 7481527,1 5640711,94
711003 Nakup softvéru 491 941,47 354 014,69

711 491 941,47 354 014,69
713002 Nakup vypoctovej techniky 7 358 344,81 5232 294,79
713003 Nakup telekomunikacnej techniky 596 042,95 268 735,17
713006 Nakup komunikacnej infratruktury 381 107,83 134 582,83

713 8 335 495,59 5635612,79
Celkom 16 308 964,16 11 630 339,42

Zdroj: RO pre ROP, 2013

4.1.4 Problémy spojené s implementaciou horizontalnej priority Informacna

spolocnost’

Poc&as implementacie ROP sa v sledovanom obdobi nevyskytli problémy spojené s implementaciou
HP IS, ktoré by mohli byt identifikované ako zavazné. V obdobi rokov 2009 - 2010 vedenie
Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR, ktoré plnilo aj ulohy RO pre ROP, umoznilo
nadschvalenie finanénych prostriedkov nad ramec disponibilnej alokacie tejto prioritnej osi ROP
vsume az 282 mil. eur (tj. takmer 70% povodnej alokacie PO 1 ROP) s perspektivou buducej
realokacie finannych prostriedkov a priebezného dosahovania Uspor pri realizacii projektov. Po
schvaleni prvej revizie ROP v auguste 2011 nadschvaleny objem klesol na priblizne 171 mil. eur.
Druha revizia schvalena zo strany EK v maji 2012 umoznila vyuzitie uspor dosiahnutych v
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realizovanych projektoch za obdobie februar — december 2011 na financovanie projektov
zazmluvnenych nad ramec disponibilnej alokacie a deficit klesol na priblizne 117,8 mil. eur. V oktdbri
2012 bola zo strany EK schvalena tretia revizia, ktora nadviazala na predchadzajuce dve revizie
ROP ajej cielom bolo pokracovat v postupnom znizovani deficitu finanénych prostriedkov v ramci
prioritnej osi 1 Infrastruktira vzdelavania ROP prostrednictvom presunu Uspor dosiahnutych v ramci
ROP za obdobie januar — maj 2012. Na zaklade tejto revizie ROP klesol nadschvaleny objem
finanénych prostriedkov na priblizne 75,9 mil. eur.

V decembri 2013 bola na EK predlozena v ramci modulu SFC Stvrta revizia ROP. Cielom Stvrtej
revizie ROP je zrevidovat' finanény plan ROP. Ide predovSetkym o prispevok zmluvne viazanych
projektov k Stratégii Eurépa 2020 pre oblast Uspor energie. Riadiacemu organu pre ROP bola rovnako
adresovana poziadavka Uradu splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity (koordinatora HP
MRK) z doévodu potreby naplnit ciele v ramci prioritnej osi 1 podla Lokalnej stratégie komplexného
pristupu (dalej aj ,LSKxP*). Preto z dévodu deficitu finan&nych prostriedkov v ramci prioritnej osi 1
bolo potrebné navysit alokaciu prioritnej osi 1 o sumu 39 808 000 eur (finanéné prostriedky EFRR),
vyluéne pre realizaciu novych projektov podla LSKxP.

V roku 2013 vstupil Regionalny operaény program (ROP) do poslednej etapy svojej realizacie. PoCas
nej priniesol dotknutym regionom Slovenska vyznamné pozitivne zmeny v oblasti zlepSenia verejnej
infrastruktdry, najma zvySenie kvality Skolskych budov a ich vybavenia, zlepSenie kvality Zivota v
obciach a cestnej infrastruktury ciest 2. a 3. triedy i lepSie podmienky pre poskytovanie socialnych a
nekomerénych zachrannych sluzieb. ROP najma podporou investicii do Skolstva a regionalnych ciest
vyznamnym spésobom napomohol regionalnej a miestnej samosprave pri posilneni schopnosti
vykonu ich kompetencii. Na druhej strane realizacia ROP bola sprevadzana aj viacerymi
problematickymi momentmi, ktoré mali vplyv na dudpravu ciefov programového dokumentu
(nadkontrahovanim v ramci prioritnej osi 1 Infrastruktira vzdelavania), ktoré bolo potrebné riesit uz
spominanymi reviziami programu.

V ramci implementacie ROP vsak vznika zavazna problematicka situacia deficitu finanénych zdrojov
na krytie aktualnych pohfadavok prijimatelov deklarovanych v Ziadostiach o platbu. Tato situacia ma
negativny vplyv na prijimatelov (va&Sinu predstavuju obce a mestd), ktorym realne hrozi nitena
sprava, vykon exekucii zo strany dodavatelov, vysoké sudne poplatky, Uroky z omeskania a pod.
Zaroven existuje riziko, Ze prijimatelia nebudd schopni ukonéit realizované projekty. V pripade
negativneho vyvoja situacie moézZzu vznikat dalSie dodatoéné naklady verejnych financii na
zabezpecenie financovania uz zazmluvnenych projektov v rdmci prioritnej osi 1 ROP. Koordinator sa
domnieva, Z2e RO pre ROP musi vynaloZit maximalne usilie pri rokovaniach s Eurdpskou komisiou
a socioekonomickymi partnermi, aby uskuto€nenie dalSich revizii ROP v rokoch 2013-2015 mohlo
definitivne zabezpedit' finanéné zdroje na krytie pohfadavok prijimatelov deklarovanych v Ziadostiach
o platbu vo vyske celého pévodne nadschvaleného objemu.

Odhliadnuc od uvedenej problematickej situacie, ulohou koordinatora je zameriavat sa na kvalitativny
prinos ROP k ciefom HP IS a NSRR. Preto koordinator konstatuje, ze PO 1 Infrastruktira vzdelavania
ROP je kfucovou oblastou podpory v programovom obdobi 2007 - 2013. Viaceré zakladné Skoly
ziskali prostrednictvom intervencii ROP po prvykrat pocitatové ainé IKT vybavenie, ktoré je
v su€asnej dobe nevyhnutnym predpokladom kvalitného vzdelavacieho procesu.

Analyza dosiahnutych vysledkov

V ROP bol zaznamenany pokrok pri napifiani stanovenych ciefovych hodnét meratelnych
ukazovatelov (Statistického vyznamu), pricom deklarované hodnoty zazmluvnenych projektov
(v realizacii a ukoncené) v roku 2013 dosiahli alebo prekrodili planovanu hodnotu. Ide predovSetkym
o ,Pocet podporenych projektov s prispevkom k HP IS v ramci opatreni:

= Infrastruktdra vzdelavania — merana hodnota 605 (cielova hodnota 400),
Infrastruktira socialnych sluzieb — merana hodnota 147 (ciefova hodnota 100),
Podpora a rozvoj infrastruktury cestovného ruchu — merana hodnota 43 (cielova hodnota 30),
Infradtruktira nekomerénych zachrannych sluzieb — merana hodnota 168 (cielova hodnota 75)
7.1 Eurdpske hlavné mesto kultury — KoSice 2013 — merana hodnota 12 (ciefova hodnota 12).
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Narodny program reforiem SR ( zakladny narodny dokument stratégie Eurépa 2020) definuje hlavny
ciel spoloCenskej a ekonomickej politiky vlady SR nasledovne: dosiahnutie vy$Sej kvality Zivota,
zabezpecenie dlhodobo udrzatelného ekonomického rastu a tvorba novych pracovnych miest. Medzi
narodné prioritné oblasti patri vzdelavanie, veda ainovacie, zamestnanost a socialna inklizia,
podnikatel'ské prostredie, transparentnost a vymozitelnost prava a zdravie. Aj Specifické odporucanie
EK pre SR z 30.5.2012 v bode 5. navrhuje prijat a vykonat’ akény plan pre mladez, najma pokial ide o
kvalitu a vyznam vzdelavania a odborného vzdelavania pre trh prace, a to aj prostrednictvom
zavedenia systému ucéfiovského vzdelavania, a dalej tiez zlepSit kvalitu vySSieho vzdelavania
posilnenim zabezpelenia kvality a orientacie na vysledky. Pritom modernizacny dih v Skolske;j
infrastrukture bol dramaticky a bez jeho rieSenia splnenie tychto podmienok nerealizovatelné.

4.2 Horizontalna priorita Marginalizované romske komunity

Hlavnym cielom horizontélnej priority Marginalizované romske komunity (dalej aj ,HP MRKY) je
zvySenie zamestnanosti a vzdelanostnej urovne prisluSnikov MRK a zlepSenie ich zivotnych
podmienok. Informacie o HP MRK su zverejnené na webovom sidle koordinatora HP MRK:
http://www.minv.sk/?hp_mrk.

Hlavny ciel HP MRK je napifiany prostrednictvom nasledovnych prioritnych oblasti — $pecifickych
ciefov: Vzdelavanie, Zamestnanost, Zdravie, Byvanie. S uvedenymi prioritnymi oblastami suvisia tri
problémové okruhy: chudoba, diskriminacia a rodova rovnost.

4.2.1 Koordinacia horizontalnej priority Marginalizované romske komunity

Koordinatorom HP MRK je Urad splnomocnenca viady SR pre romske komunity (dalej aj ,USVRK"),
ktory pre vykon &innosti spojenych s administrativnym a metodickym zabezpe&enim HP MRK zriadil
odbor koordinacie HP MRK. Koordingtor pre HP MRK s ciefom zabezpelenia koordinovaného
postupu vSetkych riadiacich organov pri implementacii HP MRK zriadil Pracovnu skupinu pre HP
MRK. Pre UcCely sledovania implementacie lokalnych stratégii komplexného pristupu (dalej len
,LSKxP“) bola zriadena Monitorovacia skupina komplexného pristupu a pre u&ely zabezpelenia
hodnotenia a vyberu LSKxP Medzirezortha hodnotiaca a vyberova komisie LSKxP. Vo v3etkych
pracovnych skupinach HP MRK sa uplatiiuje princip partnerstva. Clenom vy3Sie uvedenych
pracovnych skupin HP MRK je aj zastupca RO pre ROP.

RO pre ROP spolupracuje s koordinatorom pre HP MRK predovsetkym pri napinani ciefov HP MRK
a komplexného pristupu. V oblasti monitorovania HP MRK predovSetkym formou poskytovania
informacii o implementéacii HP MRK v ROP do vyro¢nej spravy. Koordinator HP MRK je ¢lenom MV
pre ROP.

Informacie o HP MRK su uvedené aj v riadiacej dokumentacii ROP (a to najma Regionalny operacny
program, Programovy manual ROP, Priru¢ka pre ziadatela ROP a Priru¢ka pre prijimatela z ROP) —
ide predovsetkym o vSeobecné informacie o HP MRK, jej ciefoch, prinose ROP k napifianiu tychto
cielov, vyjadrenie prinosu HP MRK prostrednictvom meratelnych ukazovatelov a spdsobe
posudzovania prinosu HP MRK v Ziadosti o NFP. Tieto dokumenty su podfa potreby v nadvaznosti na
aktualizaciu SKI HP MRK aktualizované.

Zo strany RO pre ROP su v3etky riadiace dokumenty ROP zverejiované na webovom sidle
www.ropka.sk. V pripade potreby poskytuje RO pre ROP informacie potencialnym Ziadatefom o NFP,
resp. prijimatelom o problematike HP prostrednictvom stanovenych kontaktnych os6b ROP.
Po vyhlaseni vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP maju Zziadatelia o NFP moznost obratit sa
s otdzkami na RO pre ROP prostrednictvom adresy inforop@build.gov.sk. Casto kladené otazky su
v zovSeobecnenej podobe uverejnené na stranke RO pre ROP.

Zasadnutia pracovnych skupin
Pracovna skupina pre HP MRK (dalej len ,PS pre HP MRK")

PS pre HP MRK schvalila Statit Pracovnej skupiny pre HP MRK rozhodovanim per rollam dha
09.01.2013 a pripomienkovala Plan hodnotenia HP MRK pre programové obdobie 2007 — 2013
formou pisomnej procedury per rollam dria 18.03.2013.
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PS pre HP MRK schvdlila aktualizaciu Systému koordinacie implementacie horizontalnej priority
Marginalizované romske komunity, verzia 5.0 na svojom prvom zasadnuti dfia 27.08.2013.

Monitorovacia skupina komplexného pristupu (dalej len MS KxP)

MS KxP rozhodovanim per rollam schvalila diia 07.01.2013 aktualizovany Statit MS KxP a Rokovaci
poriadok MS KxP.

Dfia 12.11.2013 sa uskutoénilo I. zasadnutie MSKxP v roku 2013. Clenovia a pozorovatelia MS KxP
boli informovani o aktualnom stave implementacie HP MRK, Vyrocnej sprave HP MRK za rok 2012,
vysledkoch vladneho auditu v roku 2013 a aktualizacii strategickych dokumentov OK HP MRK v roku
2013. V Casti venovanej hodnoteniu zastupca Institutu pre dobre spravovanu spolo¢nost’ informoval
uCastnikov zasadnutia o vysledkoch nezavislého hodnotenia komplexného pristupu inkluzie
marginalizovanych rémskych komunit v programovom obdobi 2007 — 2013. Kompletné vysledky
hodnotenia su zverejnené na webovom sidle www.governance.sk. Hodnotenie poukazalo
na nedostatky vtejto oblasti. MS KxP v prijatom uzneseni zobrala na vedomie prezentované
informacie a prijala odporucania pre implementaciu podp6r z fondov Eurépskej tUnie v oblasti inklizie
réomskych komunit v programovom obdobi 2014 — 2020. MS KxP zaroven konstatovala, Zze model
koordinacie implementacie komplexného pristupu v programovom obdobi 2007 — 2013 sa vzhladom
na obmedzené kompetencie koordinatora HP MRK neosvedcil.

MedZzirezortna hodnotiaca a vyberova komisia LSKxP (dalej len MHaVK LSKxP)

MHaVK LSKxP v sledovanom obdobi nezvolala Ziadne zasadnutie, kedZe v roku 2013 nebolo
potrebné prerokovavat vyhlasenie novej vyzvy z pozicie koordinatora HP MRK pre LSKxP, ani iné
otazky, spojené s implementaciou LSKxP. Z dévodu zmien, ktoré vyplynuli z delimitacie USVRK na
MV SR bol aktualizovany Statit a rokovaci poriadok MHaVK LSKxP, ktoré boli pripomienkované
a schvalené formou per rollam v marci 2013.

Clenom MHaVK LSKxP boli v sledovanom obdobi priebezne zasielané na vedomie elektronickou
formou ,Ziadosti o vykonanie Uprav v projektovom zamere LSKxP* v OP ZaSI, OP Z, OP ZP a ROP.

Pracovné skupiny na zabezpecéenie plnenia ex ante kondicionality

Dria 07.11. 2013 sa v priestoroch Ministerstva vnutra SR uskutoénilo zasadnutie Pracovnej skupiny
na zabezpecenie plnenia ex ante kondicionality ,Zavedena je vnutrostatna stratégia zaclerovania
Rémov v sulade s ramcom EU pre vnltro$tatne stratégie integracie Roémov“. Pracovna skupina
zobrala na vedomie informaciu o stave plnenia jednotlivych kritérii ex ante kondicionality. Z piatich
kritérii boli tri kritéria vyhodnotené ako splnené. K zostavajicim 2 kritériam boli prijaté akéné plany
s terminom plnenia do konca roka 2014. Jedna sa o nastavenie monitorovania a hodnotenia Stratégie,
ako aj o systémové nastavenia pomoci Ziadatelom pri predkladani Ziadosti o projekty. Pracovna
skupina odporu€ila pre programové obdobie 2014 - 2020 zjednoduSit spdsob podavania
a implementacie projektov, ako aj nevyhnutnost vybudovania administrativnych kapacit uradu, vratane
jeho regionalnych Struktar. Pri plneni tychto Uloh urad vychadza zo zé&verov a odporucani pracovne;j
skupiny ,Posilnenie spoluprace a administrativnych kapacit zo zasadnutia ,High Level Event -
pokracovanie podujatia na vysokej urovni o prispevku Strukturalnych fondov Eurdpskej unie
k integracii Romov na Slovensku® zo dna 23.05.2013 v KosSiciach (http://www.minv.sk/?v-kosiciach-
sa-konalo-podujatie-na-vysokej-urovni-the-follow-up-of-high-level-event).

Riadiaca dokumentacia

V sledovanom obdobi bol aktualizovany Systém koordinacie implementacie HP MRK na verziu 5.0,
ktora nadobudla platnost dfha 27.08.2013 po schvaleni Pracovnou skupinou pre HP MRK. Takisto bol
aktualizovany Interny manual procedur HP MRK na verziu 8.0, ktory je platny od 13.09.2013. Oba
materidly boli aktualizované o zmeny v Systéme riadenia SF a KF, verzia 4.7 a zmeny, slvisiace
s delimitaciou USVRK z Uradu vlady SR na Ministerstvo vnutra SR od 01.09.2012.
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Hodnotenie HP MRK v roku 2013

Koordinator HP MRK aktualizoval s ucinnostou od 18.03.2013 Plan hodnoteni HP MRK pre
programové obdobie 2007 - 2013, verzia 3.0. Aktualizaciu bolo potrebné vykonat, nakolko
od poslednej aktualizacie v septembri 2009 bol viac krat aktualizovany Systém riadenia SF a KF
na programové obdobie 2007 — 2013 a prebehla delimitacia USVRK z Uradu vlady SR na Ministerstvo
vnutra SR. V aktualizacii boli taktiez zapracované odporu¢ania externého Ad hoc hodnotenia HP
MRK v roku 2011, Strategického externého hodnotenia HP MRK k 31.12.2011 a vysledkov kontroly
z NKU v roku 2012.

Koordinator HP MRK nerealizoval v zmysle Planu hodnoteni HP MRK na rok 2013 Ziadne hodnotenie,
avSak uskutoCnilo sa predbezné rokovanie s dodavatelom externého hodnotenia HP MRK
spolo¢nostou Consulting Associates, s.r.o k Strategickému externému hodnoteniu HP MRK, ktoré,
ktoré sa uskutocni v zmysle Planu hodnoteni HP MRK na programové obdobie 2007 - 2013.

V sledovanom obdobi CKO vypracoval zadavacie podmienky pre ,Hodnotenie implementéacie
horizontalnej priority Marginalizované romske komunity“. Jeho cielom je zhodnotenie implementacie
HP MRK v programovom obdobi 2007 — 2013 v oblasti vzdelavania, zamestnanosti, socialnej ochrany
a socialnej kurately, zdravia, byvania a navrhnutie odporucani na rieSenie problematiky integracie
prislusnikov MRK v programovom obdobi 2014 — 2020. Koordinator HP MRK sa aktivne podiefal
na pripomienkovani opisu predmetu zakazky.

Spolupraca RO pre ROP a koordinatora HP MRK

V januari 2013 sa uskutoénilo stretnutie medzi zastupcami USVRK a RO pre ROP, kde boli
prerokované moznosti vyhlasenia vyziev vramci opatreni 1.1 Infrastruktira vzdelavania, 2.1
Infrastruktira socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately a 4.1 Regeneracia
sidiel. Zaroven bola dohodnuta vzajomna spolupraca pri nastavovani vyzvy v ramci opatrenia 4.1b
Vystavba najomnych bytov pre marginalizované komunity .

Dnia 31.01.2013 RO pre ROP vyhlasilo vyzvu v ramci opatrenia 4.1c Projekty rozvoja obci s romskymi
osidleniami vo vidieckom prostredi- obnova vybranych obci postihnutych povodriami, kéd vyzvy ROP-
4.1¢c-2013/01. Opravnenymi Ziadatelmi vo vyzve boli vyluéne Uspesdni Ziadatelia o poskytnutie podpory
LSKxP, ktori v roku 2010 utrpeli Skody po povodniach v hodnote vy33ej ako 10 000 eur. Za tymto
ugelom RO pre ROP v aprili 2013 uskutoénil spoloéné $kolenie pre regionalnych konzulantov USVRK
a zamestnancov SORO pre ROP. Vyzva bola ukonéena dria 30.09.2013. Vyzva prebiehala v dvoch
kolach a zapojilo sa do nej 11 ziadatelov. V ramci 1. kola vyber ziadosti o NFP bol ukon&eny,
zo 7 predloZzenych Ziadosti o NFP boli 4 odporu¢ené na schvalenie vo vyske celkovych opravnenych
vydavkov 2 035 069,36 eur. Odborné hodnotenie Ziadosti v 2. kole ku koncu obdobia stale prebiehalo.

V obdobi mesiacov m3j - jun 2013 sa uskuto¢nili stretnutia za ucelom zabezpecenia financnej alokacie
pre opatrenie ROP 1.1 a vyhlasenie dalSej vyzvy vramci opatrenia 2.1. V ramci zabezpec&enia
indikativnej alokacie pre opatrenie ROP 1.1, RO pre ROP pripravil Stvrtu reviziu Regionalneho
operatného programu za ucelom realokacie finanénych prostriedkov v rdmci jednotlivych opatreni
ROP.

V suvislosti s opatrenim 2.1 bola vyhodnotena vyzva s kddom ROP-2.1b-2012/01 (2.1b podpora
komunitnych centier zameranych na posilfiovanie socialnej inklizie) - v ramci dvoch hodnotiacich kol
bolo schvalenych 54 Ziadosti o NFP v celkovej vySke 11 091 205,00 eur a 14 ziadosti o NFP bolo
zamietnutych vo vysSke 2 450 090,00 eur. VSetkych 54 Ziadosti je uz zazmluvnenych a v Stadiu
realizacie. Na zostatkovu alokaciu, vo vySke celkovych opravnenych vydavkov 12 941 200 eur,
vyhlasilo RO pre ROP vyzvu s kédom ROP-2.1b-2013/01 s platnostou od 29.11.2013 do 10.03.2014.

USVRK zaroveh intenzivne spolupracoval pri priprave a vyhlaseni vyzvy mimo LSKxP v ramci
opatrenia 4.1b Vystavba najomnych bytov pre marginalizované komunity, kde sa podielal
na nastavovani a pripomienkovani podmienok vyzvy, hodnotiacich a vyberovych kritérii, na vytvarani
kritérii na vyber najomcov a zoznamu opravnenych Ziadatelov. Dfia 17. 12. 2013 bola vyhlasena
vyzva na predkladanie ZoNFP s kédom ROP-4.1b-2013/01. Opravnenych 21 Ziadatelov na zaklade
uznesenia ¢. 526/2011 mohlo predkladat Zziadosti do 05.05.2014. Indikativha vySka financnych
prostriedkov ur€enych na vyzvu je 7 000 000,00 eur.

Za udelom uplatfiovania socialneho aspektu vo verejnych obstaravaniach Urad splnomocnenca viady
pre romske komunity inicioval rad pracovnych rokovani na urovni SirSej pracovnej skupiny so
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zastupcami Uradu pre verejné obstaravanie, zastupcami Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja
vidieka SR, zastupcami Zvézu stavebnych podnikatelov, z&stupcami mimovladnych organizacii -
EPIC, ETP a Clovék v tisni, zastupcami Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR.. Pracovna
skupina participovala na vytvarani zameru pilotného overenia socialneho aspekiu vo verejnom
obstaravani v ramci vyzvy urCenej pre prijimatelov so schvalenou LSKxP v opatreni ROP 1.1.
Sucastou tohto zameru je vytvorenie komplexnej Sablony VO vratane dolozky plnenia zakazky, ktoru
pre USVRK bezplatne spracuje MNO EPIC (&len pracovnej skupiny splnomocnenca vlady SR pre
réomske komunity pre fondy politiky sudrznosti Eurépskej Unie v programovom obdobi 2014 — 2020)
v kooperacii s expertnou pravnickou spolo¢nostou. Komplexna Sabléna bude nasledne konzultovana
s Uradom pre verejné obstaravanie.

Zaroven v sledovanom obdobi prebiehali rokovania medzi USVRK a RO pre ROP v ramci nastavenia
podmienok vykonu kontrol na mieste v projektoch podporenych v ramci LSKxP a projektoch HP MRK.

Akény plan implementacie LSKxP

V roku 2013 v zaujme urychlenia implementacie LSKxP koordinator HP MRK intenzivne spolupracoval
tak s Eurépskou komisiou, ako aj s CKO a riadiacimi organmi OP relevantnymi k LSKxP. Spolupraca
so zastupcami EK, zodpovednymi za romsku problematiku (DG REGIO, DG Employment a DG
Justice) prebiehala predovSetkym prostrednictvom pravidelného Stvrtroéného odpoctu Akéného planu
implementacie LSKxP, na ktorom sa obe strany dohodli eSte v maji 2011. Akény plan implementacie
LSKxP je prilohou odpoctu spolo¢nych uloh Joint Road Map 2013.

4.2.2 Prispevok ROP k plneniu hlavného ciela horizontalnej priority
Marginalizované romske komunity

Ciele HP MRK su realizované prostrednictvom projektov s priamou a nepriamou podporou HP MRK.

Projekty s priamou podporou HP MRK su tie, ktorych aktivity su cielene zamerané na MRK. Hlavny
ciel projektu, jeho opravnené alebo neopravnené vydavky, alebo ich Cast, je zamerany na zlepSenie
zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo Zivotnych podmienok MRK.

Uvedené projekty sa delia na:

- projekty predkladané v ramci podpory lokalnym stratégiam komplexného pristupu v ramci
aktivit, resp. opatreni prioritnych osi 6 operaénych programov, medzi ktoré patri aj ROP,

- dopytovo-orientované projekty mimo LSKxP, predkladané vramci aktivit, resp. opatreni
prioritnych osi operaénych programov, ktoré su priamo zamerané na problematiku MRK,
pricom vramci ROP ide o oblast podpory 4.1c ROP projekty rozvoja obci s romskymi
osidleniami vo vidieckom prostredi.

Projekty s nepriamou podporou HP MRK su projekty, u ktorych dochadza k nepriamemu dopadu na
MRK. Nepriamy dopad na MRK nastava v pripade takych projektov, ktoré nie su cielene zamerané na
zlepSenie situacie MRK, svojou realizaciou vdak m6zu mat’ pozitivny dopad na MRK, kvantifikovatelny
prostrednictvom meratelnych ukazovatelov vysledkov na drovni projektu. Nepriamy dopad na MRK
modze byt vykazany takmer vo vSetkych opatreniach ROP.

V ramci ROP prispievaju k naplneniu $pecifickych ciefov HP MRK predovSetkym nasledovné prioritné
osi: Vzdelavanie — Prioritnd os 1. Zamestnanost' — Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Byvanie — Prioritné osi 2, 3,
4. lde o projekty, kde prinos k HP MRK je &i uz formou vytvorenia novych sluzieb alebo skvalitnenia
sluzieb, ktoré moézu vyuzivat aj prislusnici MRK, vytvorenim pracovnych miest pre MRK, alebo
zlepSenim zivotnych podmienok prislusnikov MRK. Opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel ROP umozriuje
vo vztahu k MRK pozdvihnut predovSetkym uroven fyzického zivotného prostredia, v ktorom ziju
MRK, a to prostrednictvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infrastruktary v obciach so
separovanymi a segregovanymi romskymi osidleniami. V pripade projektov pripravenych na zaklade
podpory poskytnutej v ramci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 si umoznené aj intervencie
do vodovodov a kanalizacii, ktorych realiz4cia je inak opravnena v ramci OP Zivotné prostredie
(dohoda s Riadiacim organom pre OP Zivotné prostredie). Pri ostatnych projektoch regeneracie sidiel
zameranych na MRK sa vzhladom na mozné problémy suvisiace s vlastnickymi, uzivacimi
a prevadzkovymi vztahmi k vodovodom a kanalizaciam upustilo od podpory inZinierskych sieti (ich
vlastnikmi vo va&Sine pripadov nie su obce).
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Tabufka €. 34: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK na urovni ROP k 31.12.2013

: 2015 | mentdr |

0

17

528,2

623,21

625,08

649,5

NA

NA

649,5

Udaj na zaklade
zazmluvnenych
projektov. Ukazovatel
zahffia hodnotu

Hodnota projektov Dosiahnuty projektov s priamou
cielene zameranych vysledok podporou aj
na MRK (mil. EUR) - nepriamou podporou
EU zdroje MRK.
(Vystup)
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 85 85
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Vychodisko
0 0 239 666 791 802 853 NA NA 853 Udaj na zaKlade
zazmluvnenych
projektov. Ukazovatel
zahffia poCet
. , projektov s priamou aj
Pocet projektov 5)9:'? dhonkuty nepriamou podporou
cielene zameranych ¥ MRK.
na MRK (pocet)
(Vystup)
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130
Vjchodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
0 0 0 0 9 55 322 NA NA 322
Pocet vytvorenych Dosiahnuty
pracovnych miest vysledok
cielene pre MRK
(pocet)
Dopad
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
0 0 0 0 121 476 690 NA NA 690
Pocet novych Dosiahnuty
a kvalitnejSich sluzieb | vysledok
poskytovanych
prisludnikom MRK
v zariadeniach
obcianskej Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 107 107
infrastruktary
(pocet)0 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Vysledok
Vychodisko

Zdroj: RO pre ROP, 2014

0 Ukazovatel bol doplneny na zaklade dohody s koordinatorom HP MRK v maji 2009. Nie je v§ak mozné ho sledovat’ spétne
pre ZoNFP predloZzené v ramci vyziev vyhlasenych pred jeho zaradenim do SKI HP MRK a PM ROP (t.j. vyzvy
s najvyssSim poctom prijatych ZoNFP). Pocet novych a kvalitnejSich sluzieb vytvorenych na zaklade doposial ukonéenych

projektov ROP s identifikovanym prinosom k cielom HP MRK predstavuje k 31.12.2012 hodnotu 476.
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Tabulka €. 34 a) Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK k 31.12.2013 dosiahnutych prostrednictvom realizacie LSKxP

—QiQi_ 2015 | Celkom [  Komentér |

0 0 0 0 9,38 NA NA 9,38 Udaj na zaklade
zazmluvnenych
projektov

Hodnota projektov Dosiahnuty
cielene zameranych vysledok
na MRK (mil. EUR) -
EU zdroje
(Vystup)
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 85 85
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Vychodisko

0 0 0 0 0 0 54 NA NA 54 Udaj na zéklade
zazmluvnenych
projektov.

Pocet projektov D,O sl,iadhnkuty
cielene zameranych vysiedo
na MRK (podet)
(Vystup)
Cief NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130
Vjchodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
0 0 0 0 0 0 0* NA NA 0
Pocet vytvorenych Dosiahnuty
pracovnych miest vysledok
cielene pre MRK
(pocet)
Dopad
Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
0 0 0 0 0 0 0* NA NA 0
Pocet novych Dosiahnuty
a kvalitnejsich sluzieb | vysledok
poskytovanych
prisludnikom MRK
v zariadeniach
obcianskej Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 107 107
infrastruktary
(pocet)s 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Vysledok
Vychodisko

Zdroj: RO pre ROP, 2014

* K 31.12.2013 neboli zazmluvnené projekty vyziev cielene zameranych na LSKxP.

51 Ukazovatel bol doplneny na zaklade dohody s koordinatorom HP MRK v maji 2009. Nie je vSak mozné ho sledovat spatne
pre ZoNFP predloZené v ramci vyziev vyhlasenych pred jeho zaradenim do SKI HP MRK a PM ROP (tj. vyzvy s najvy$sim
poctom prijatych ZoNFP).
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Tabulka €. 35: Stav zazmluvnenia projektov s priamou podporu HP MRK podfa NUTS Il k 31.12.2013

A B c D E F=E/C
Bratislavsky NA NA NA NA NA
Tmavsky 196 140 173 006,19 1 170 223,71 012
Trenciansky 185 154 378 823,59 ) 156 134,00 010
Nitriansky 207 196 379 621,49 6 890 227,69 0,45
Ziinsky 292 219 005 987,65 0 0 0
Banskobystricky 259 173119 653,77 18 14 622 494,02 8,44
Presovsky 413 283 547 548,93 20 17 560 625,33 6,19
Kosicky 217 22273137187 31 19785 793,08 8,88
Projekty
nezaradené do 21 62 249 679,82 0 0 0
NUTS I
Spolu 1940 1451 585 693,31 98 53 185 498,83 3,66

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabulka €. 35a: Stav zazmluvnenia projektov LSKxP podla NUTS il k 31.12.2013

A B C D E F=E/C
Bratislavsky NA NA 0 - NA
Travsky 196 140 173 006,19 1 170 223,71 0,12
Trenéiansky 185 154 378 823,59 1 156 134,00 0,10
Nitriansky 297 196 379 621,49 6 890 227,69 0,45
Zilinsky 292 219 005 987,65 0 - 0,00
Banskobystricky 259 173 119 653,77 9 1491 150,18 0,86
Presovsky 413 283 547 548,93 29 5 246 555,88 1,85
Kosicky 277 222731 371,87 8 1420 700,93 0,64
Projekty
nezaradené do 21 62 249 679,82 0 - 0,00
NUTS Il
Spolu 1940 1 451 585 693,31 54 9374 992,39 0,65

Zdroj: RO pre ROP, 2014




Tabulka ¢. 36 Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou HP MRK podra NUTS Il k 31.12.2013

A B C D E F=E/C
Bratislavsky

NA NA WA i il
Trmavsky 196 140 173 006,19 83 58 106 662,50 41,45
Trenciansky 185 154 378 823,59 53 45 861 265,17 29,70
Nitriansky 297 196 379 621,49 95 70 679 549,48 35,99
Zilinsky 292 219 005 987,65 66 59 015 880,45 26.95
Banskobystricky 259 173 119 653,77 114 75871 891,42 43,82
PreSovsky 413 283 547 548,93 198 142 924 766,12 50,40
KoSicky 217 222731 371,87 149 116 478 723,90 52,29
Projekty
nezaradené do 21 62 249 679,82 0 0 0
NUTS Il
Spolu 1940 1451 585 693,31 758 568 938 739,04 39,19

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Vroku 2013 ROP vyznamnym spdsobom prispel k napifianiu cielov stanovenych HP MRK.
Z celkového poctu 1973 zazmluvnenych projektov bolo v pripade 758 projektov so sumou
568,93 mil. eur identifikovany prinos s nepriamou podporou k HP MRK, ¢o predstavuje 39% projektov.
V pripade 98 projektov v hodnote 53,18 mil. eur bol identifikovany prinos s priamou podporou k HP
MRK, €o predstavuje 3,6% projektov.

Percento zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnenych prostriedkov v ramci ROP je
najvysSie v krajoch s najvyS8Sou koncentraciou MRK — KoSicky a PreSovsky kraj. Takmer polovica
projektov deklarovala prispevok k cielom HP MRK v Banskobystrickom, Trnavskom a Nitrianskom
kraji.

4.2.3 Prispevok prioritnych osi programu k plneniu Specifickych a ciastkovych
cielov horizontalnej priority Marginalizované romske komunity

Tabulka €. 37: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK na Urovni prioritne

osi k 31.12.2013

Ukazovatel | 2007 ‘ 2008 ‘ 2009 2010 | 2011 ‘ 2012 ‘ 2013 | 2014 | 2015 Celkom Komentar
Prioritna os €. 1 opatrenie 1.1
Udaj na
zaklade
zazmluvnenych
projektov.
Hodnota projektov zhodnotenia Hodnota
vzdelavacej infrastruktary vyjadruje
identifikovanych USVRK ako Dosiahnuty projekty
cielene zameranych na MRK (mil. ssledok y 0 171 329,8 3495 | 344,85 | 396,7 N/A N/A 396,7 S nepriamou
EUR) — EU zdroje vy podporou k HP
MRK.
(Vystup) V ramci tohto
opatrenia nie
sU projekty
S priamym
dopadom
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Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pocet projektov zhodnotenia ggﬁg 32
el A A DB ] 0 | o | 20| 468 | 498 | 494 | 506 | NA | NA 506 | zazmluvnenjch
identifikovanych USVRK ako vysledok .
. . projektov..
cielene zameranych na MRK
(pocet)
Ciefl N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55
(Vystup) Vychodisko 0 NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | NA 0
Deklarovana
hodnota na
Pocet vytvorenych pracovnych Dosiahnuty 0 0 0 0 9 45 220 N/A N/A 220 zaklade
miest v ramci opatrenia 1.1 vysledok zazmluvnenych
InfraStruktura vzdelavania cielene projektov je
pre MRK (pocet) 290
Dopad Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 18
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pocet novych a kvalitnejSich Dosiahnuty 0 0 0 0 99 356 340 N/A N/A 340
sluzieb poskytovanych vysledok
prislusnikom MRK v zariadeniach [——
obcianskej infrastruktary (pocet) Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75
Vysledok Vychodisko 0 NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 0
Prioritna os €. 2 opatrenie 2.1 i
Udaj na
zaklade
zazmluvnenych
projektov.
Hodnota
Hodnota projektov zhodnotenia vyjadruje
socidlnej infrastruktdry Dosiahnuty projekty
identifikovanych USVRK ako vysledok 0 0 0 183 1221 1 1185 | 1497 | NA N/A 1497 S nepriamou
cielene zameranych na MRK (mil. podporou k HP
EUR) MRK. V ramci
tohto opatrenia
(Vystup) nie st projekty
S priamym
dopadom
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 12
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Udaj na
zaklade
Pocet projektov zhodnotenia zazmluvnenych
socidlnej infrastruktdry Dosiahnuty projektov.
identifikovanych USVRK ako vysledok 0 0 0 84 86 86 92 N/A N/A 92 Pocet uvadza
cielene zameranych na MRK projekty
(pocet) S nepriamou
podporou
(Vystup) Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23 23
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pocet vytvorenych pracovnych Dosiahnuty
miest v ramci opatrenia 2.1 vysledok 0 0 0 0 0 0 0 NA | NIA 0
Infrastruktra socialnych sluzieb, ' gjop NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA | 5 5
socialnopravnej ochrany
a socialnej kurately cielene pre
MRK (podet) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Dopad
Pocet nOV)'/Ch a kvalitnejéich DS)SiahnUty 0 0 0 0 20 118 276 N/A N/A 276
sluzieb poskytovanych vysledok
prislusnikom MRK v zariadeniach | Ciel NA | NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | 26 26
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obCianskej infraStruktiry (pocet) | yuep o disko 0 | NA | NA| NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Vysledok
Ukazovatel bol
doplneny
v roku 2012.
N Do konca roka
Podiel prislusnikov MRK, . , )
uzivajicich podporend DT o | o | o 0 0 0 0 | NA | NA o |2013neboli
e ; vysledok zazmluvnené
infradtrukturu v obciach so siadne
separovanymi a segregovanymi ; .
romskymi osidleniami (%) prOJelfty, Ktore
sleduju tento
Dopad .
ukazovatel.
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.1 i
Udaj na
zaklade
zazmluvnenych
projektov.
Hodnota
Hodnota projektov zhodnotenia vyjadruje
kultdmej infratruktary Dosiahnuty projekty
identifikovangch USVRK ako | vysledok 0 | 0 | 0 58 58 | 612 | 64 | NA | NA 64 | s nepriamou
cielene zameranych na MRK (mil. podporou k HP
EUR) MRK. V rémci
tohto opatrenia
(Vystup) nie st projekty
S priamym
dopadom
Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Udaj na
zaklade
Pocet projektov zhodnotenia zazmluvnenych
kultdrnej infrastruktary Dosiahnuty projektov.
identifikovanych USVRK ako vysledok 0 0 0 10 10 " " N/A N/A " Poet uvadza
cielene zameranych na MRK projekty
(pocet) S nepriamou
podporou
(Vystup) Ciel NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA | 5 5
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pqt';et vyt'vor(.enych prgcovnych D95iahnuty 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0
miest v ramci opatrenia 3.1 vysledok
RN UNHEID S | oy NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 2
regioénov cielene pre MRK (pocet)
Dopad Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Po?t_et novych a kva!itnejéich D9siahnuty 0 0 0 0 9 9 9 N/A N/A 9
sluzieb poskytovanych vysledok
prislusnikom MRK v zariadeniach | gjgp NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 6
obcianskej infradtruktury (pocet)
Vysledok Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os €. 4 opatrenie 4.1 ]
Udaj na
Hodnota projektov regeneracie Dosiahnuty zaklade
sidel identifikovanych USVRK ako | . y 0 0 0 74,3 145,83 | 143,57 | 43,6 N/A N/A 43,6 zazmluvnenych
. g . | vysledok .
cielene zameranych na MRK (mil. projektov.
EUR)
. Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48 48
(Vystup)
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Pocet projektov regeneracie sidel | Dosiahnuty Udaj na
identifikovanych USVRK ako | vysledok 0 | 0o | 0 104 197 1 202 12 ) NA | NA 2| Zadade
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cielene zameranych na MRK zazmluvnenych
(pocet) projektov.
. Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50
(Vystup)
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
chet vyt’vor('anych prgcovnych D9SIahnuty 0 0 0 0 0 10 101 N/A N/A 101
miest v ramci opatrenia 4.1 vysledok
Regeneracia sidel cielene pre | iy NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 25
MRK (pocet)
Dopad Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Zdroj: ITMS, 2014
Tabulka €. 37a: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP MRK na urovni prioritnej osi k 31.12.2013 dosiahnutych prostrednictvom LSKxP
Ukazovatel ’ 2007 ’ 2008 ’ 2009 ’ 2010 ‘ 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom Komentar
Prioritna os ¢. 1 opatrenie 1.1
Hodnota projektov zhodnotenia Dosiahnuty
vzdelavace infrastruktiry V;:lfd;‘;“y o | 0o | o0 0 0 0 | 0 | NA | NA 0
identifikovanych USVRK ako
cielene zameranych na MRK (mil. | Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20
EUR) - EU zdroje
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
(Vystup)
Pocet projektov zhodnotenia Dosiahnuty
vzdelavacej infradtruktiry v;sslfd ;‘I:‘ty 0 0 0 0 0 0 o | NA | NA 0
identifikovanych USVRK ako
cielene zameranych na MRK Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55
(pocet)
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
(Vystup)
Pocet vytvorenych pracovnych Dosiahnuty "
miest v ramci opatrenia 1.1 vysledok 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0
Infratruktura vzdelavania cielene -
pre MRK (pocet) Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 18
Dopad Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pocet novych a kvalitnejSich Dosiahnuty "
sluZieb poskytovanych vysledok 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0
prislusnikom MRK v zariadeniach -
Vysledok Vychodisko 0 NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | NA 0
Prioritna os ¢. 2 opatrenie 2.1 i
Hodnota projektov zhodnotenia Udaj na
socialnej infrastruktary Dosiahnuty zaklade
identifikovanych USVRK ako vysledok 0 0 0 0 0 0 9.38 N/A N/A 9,38 zazmluvnenych
cielene zameranych na MRK (mil. projektov.
EUR) Cief NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 12 12
(Vystup) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Podet projektov zhodnotenia Udaj na
socialnej infrastruktury Dosiahnuty zaklade
identifikovanych USVRK ako vysledok 0 0 0 0 0 0 54 N/A N/A 54 zazmluvnenych
cielene zameranych na MRK projektov.
(pocet) Ciel NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 23 23
; ychodisko
(Vystup) Vychodisk 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pocet vytvorenych pracovnych Dosiahnuty
miest v ramci opatrenia 2.1 vysledok 0 0 0 0 0 0 0 NIA | NA 0
Iz e IpEnsoass, | o NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 5
socialnopravnej ochrany
a socialnej kurately cielene pre
MRK (podet) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Dopad
Poggt novych a kva!ltneJS|ch D9S|ahnuty 0 0 0 0 0 0 0* N/A N/A 0
sluZieb poskytovanych vysledok
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prislusnikom MRK v zariadeniach | cjep NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 26 26
obcianskej infrastruktury (pocet) - -
Vysledok Vychodisko 0 | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | NA 0
Podiel prislusnikov MRK, Dosiahnuty
uzivajucich podporen( vysledok 0 0 0 0 0 0 0 NA | NA 0
MEAUEIEEEENSS | gy NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 25
separovanymi a segregovanymi
E’::,Zkgm' osidleniami (%) Vychodisko 0 | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA | NA 0
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.1
Hodnota projektov zhodnotenia Dosiahnuty *
kulturnej infrastruktary vysledok 0 0 0 0 0 0 0 NA | NA 0
BEOELEN IDIISED NA | NA | NA | N NA | NA | NA | NA | s 5
cielene zameranych na MRK (mil.
EUR)
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
(Vystup)
Pocet projektov zhodnotenia Dosiahnuty "
kultimej infrastruktiry vysledok 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | NA | NA 0
el @rErEn ISR ElD Cief NA | NA [ NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 5
cielene zameranych na MRK
(pocet)
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
(Vystup)
Pocet vytvorenych pracovnych Dosiahnuty 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0
miest v ramci opatrenia 3.1 vysledok
Posilnenie kultirneho potenCIaIu Ciefl N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2
regionov cielene pre MRK (pocet) : :
Dopad Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pocet novych a kvalitnejSich Dosiahnuty 0 0 0 0 0 0 0* N/A N/A 0
sluzieb poskytovanych vysledok
prislusnikom MRK v zariadeniach | gjep NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA | 6 6
obcianskej infraStruktury (pocet)
Vysledok Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Prioritna os ¢. 4 opatrenie 4.1

Hodnota projektov regeneracie Dosiahnuty "
sidel identifikovanjch USVRK ako | vysledok 0 | 0 |0 0 0 0 | 00 | NA | NA 0
‘é‘ﬁ';;‘e zalemnyeiliald R S FTE NA | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA | 48 48

i Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
(Vystup)
Pocet projektov regeneracie sidel | Dosiahnuty "
identifikovanych USVRK ako vysledok 0 0 0 0 0 0 0 NA | NA 0
E’;‘;’sgg CEEE0 2 RS Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA [ NA | 50 50

i Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
(Vystup)
Pocet vytvorenych pracovnych Dosiahnuty 0 0 0 0 0 10 0* N/A N/A 10
miest v ramci opatrenia 4.1 vysledok
Regeneracia sidel cielene pre Cief NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA | 25 25
MRK (pocet)
Dopad Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0

Zdroj: ITMS, 2014

* K 31.12.2013 neboli zazmluvnené projekty vyziev cielene zameranych na LSKxP.

V ramci ROP prispievaju k naplneniu Specifickych ciefov HP MRK aj projekty s nepriamou relevanciou
k tejto horizontalnej priorite a to predovSetkym v ramci nasledovnych prioritnych osi: Vzdelavanie —
Prioritna os 1. Zamestnanost' — Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Byvanie — Prioritné osi 2, 3, 4. Ide o projekty,
kde prinos k HP MRK vznika formou vytvorenia novych sluzieb alebo skvalitnenia sluZieb, ktoré mozu
vyuzivat aj prisludnici MRK, vytvorenim pracovnych miest pre MRK, alebo zlepSenim Zivotnych
podmienok prislusnikov MRK. Opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel ROP umozrfiuje vo vztahu k MRK
pozdvihnut predovSetkym Uroven fyzického zivotného prostredia, v ktorom ziju MRK, a to
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prostrednictvom  obnovy alebo budovania  prvkov  hmotnej infrastruktiry v obciach
SO separovanymi a segregovanymi romskymi osidleniami. V pripade projektov pripravenych
na zaklade podpory poskytnutej v ramci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 boli umoznené aj
intervencie do vodovodov a kanalizacii, ktorych realizacia je inak opravnena v ramci OP Zivotné
prostredie (dohoda s Riadiacim organom pre OP Zivotné prostredie). Pri ostatnych projektoch
regeneracie sidiel zameranych na MRK sa vzhfadom na mozZné problémy suvisiace s vlastnickymi,
uzivacimi a prevadzkovymi vztahmi k vodovodom a kanalizaciam upustilo od podpory inzinierskych
sieti (ich vlastnikmi vo vacésine pripadov nie su obce).

Prioritna os 1

V roku 2013 bol pri implementacii HP MRK v ramci prioritnej osi 1 ROP zaznamenany velmi priaznivy
vyvoj vo vztahu k napifaniu ciefovych hodnét meratelnych ukazovatelov HP MRK.V sledovanom
obdobi bolo uz ukon€enych 453 projektov s prispevkom k HP MRK v oblasti zhodnotenia vzdelavacej
infrastruktary v hodnote 282 501 369 EUR (zdroje EFRR). V ramci doposial ukon&enych projektov je
deklarované vytvorenie 220 pracovnych miest cielene pre MRK.

Prioritna os 2

V roku 2013 ROP prispel k napifianiu cielov stanovenych HP MRK prostrednictvom prioritnej osi 2
ROP, kde z celkového poctu 33 zazmluvnenych projektov so sumou 75 164 484 EUR (zdroje EFRR)
identifikovany prinos k HP MRK. V ramci doposial ukonéenych projektov je deklarované vytvorenie
220 pracovnych miest cielene pre MRK. V ramci doposial ukon&enych projektov je deklarovana
hodnota 414 novych a kvalitnejSich sluzieb poskytovanych prislusnikom MRK v zariadeniach
obcianskej infrastruktury.

Prioritna os 3, opatrenie 3.1

V roku 2013 ROP prispel k napifianiu cielov stanovenych HP MRK prostrednictvom prioritnej osi 3
ROP, opatrenie 3.1, kde z celkového poétu 9 zazmluvnenych projektov bolo v pripade 5 projektov v
sume 2 868 795 EUR identifikovany prinos k HP MRK, ¢o predstavuje vySe 55 % projektov.

Prioritna os 4

Za sledované obdobie bolo zazmluvnenych 48 projektov v sume 43 607 326 EUR (zdroje EFRR) s
identifikovanym prinosom k HP MRK. Na zaklade doposial zazmluvnenych projektov je deklarované
vytvorenie 111 pracovnych miest cielene pre MRK.

4.24 Probléemy  spojené s implementaciou  horizontalnej  priority
Marginalizované romske komunity

V roku 2013 v priebehu implementacie ROP Riadiaci organ pre ROP predlozil EK navrh na v poradi
Stvrtu reviziu programového dokumentu ROP, predmetom ktorého bola potreba navySenia alokacie
v ramci prioritnej osi 1 uréenej na rieSenie problematiky marginalizovanych rémskych komunit. Stvrta
revizia ROP bola Monitorovacim vyborom pre ROP odsuhlasena dna 23.10.2013 na riadnom
zasadnuti Monitorovacieho vyboru pre ROP. RO pre ROP nasledne v sudinnosti s Ministerstvom
kolstva SR a Uradom splnomocnenca vlady pre rémske komunity zapracoval do navrhu revizie ROP
pripomienky Eurdpskej komisie tykajucich sa podmienok financovania novych projektov relevantnych
k HP MRK. Dna 05.12.2013 RO pre ROP oficialne predlozil navrh revizie na schvalenie Eurdpske;
komisii prostrednictvom systému SFC2007, vratane sprievodného listu v anglickom jazyku, internej
analyzy dévodov na vykonanie revizie a dokumentacie zo zistovacieho konania SEA.

Cielom Stvrtej revizie ROP bolo v nadvaznosti na zavery Internej analyzy k navrhu 4. revizie
regionalneho opera&ného programu z maja 2013 (v zneni aktualizacie €. 1 — oktdber 2013) zrevidovat
finanény plan ROP z dévodov identifikovanych v predmetnej analyze. Riadiacemu organu pre ROP
bola rovnako adresovana poziadavka Uradom splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity
(koordinatora HP MRK) z dévodu potreby naplnit ciele v rdmci prioritnej osi 1 podla Lokalnej stratégie
komplexného pristupu (dalej aj ,LSKxP). Preto z dévodu deficitu finanénych prostriedkov v ramci
prioritnej osi 1 bolo potrebné navysit alokaciu prioritnej osi 1 o sumu 39 808 000 eur (finanéné
prostriedky EFRR) vylu¢ne pre realizaciu novych projektov podla LSKxP. Rovnako bol identifikovany
nedostato¢ny prispevok projektov vsetkych relevantnych prioritnych osi (okrem prioritnej osi 1) pre
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oblast Uspor energii. Bolo identifikované, Ze dany zavazok ROP je mozZné maximalizovat’ presunom
volnych a usporenych finanénych prostriedkov z prioritnych osi, kde ciele v ramci inych oblasti uz boli
naplnené a tam, kde prispevok projektov k uUsporam energii je na vyrazne vys3ej urovni. Danu
poziadavku spifiaju vyluéne projekty v ramci prioritnej osi 1.

4.3 Horizontalna priorita Rovnost’ prilezitosti

Globalnym cielom horizontalnej priority rovnost prilezitosti (dalej len ,HP RP*) je zabezpedit’ rovnost
prilezitosti pre vSetkych a predchadzanie vsetkym formam diskriminacie v zmysle zakladnych
principov uplatfiovanych v EU. Rovnost prileZitosti je sU&astou pilierov Eurdpskej stratégie
zamestnanosti a Eurépskej ramcovej stratégie nediskriminacie a rovnakych prilezitosti pre vSetkych
aje zakotvena ako zavazny princip pri Cerpani Strukturalnych fondov v Nariadeni Rady (ES)
¢. 1083/2006, ktorym sa ustanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho
rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde a Kohéznom fonde. Vzhladom na to, ze HP RP je svojim
charakterom osobitne S$pecificka, odliSna od inych horizontalnych priorit, vyzaduje si v procese
implementacie aj osobitny prierezovy pristup, pricom zvladtny dbraz sa kladie na princip rodovej
rovnosti.

4.3.1 Koordinacia horizontalnej priority Rovnost prileZitosti

Institucionalnym utvarom zodpovednym za koordinaciu HP RP v zmysle Narodného strategického
a referenéného ramca SR je Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky (dalej
-MPSVR SR*), Odbor rodovej rovnosti a rovnosti prilezitosti.

Riadiaci organ pre ROP spolupracuje s koordingtorom pre HP RP v oblasti monitorovania HP IS
predovSetkym formou poskytovania informacii o implementacii HP RP v ROP do vyroCnej spravy.
Koordinator HP RP je ¢lenom Monitorovacieho vyboru pre ROP.

Pracovna skupina HP RP

Datum Dévod Zavery
zasadnutia
16.12.. - Odovzdanie novych menovacich dekrétov ¢lenom a |- KO HP RP bude pravidelne informovany zo strany RO
2013 &lenkam pracovnej skupiny v zmysle Statitu PS HP o pripravovanych vyzvach na pripomienkovanie v stlade
RP. so Systémom riadenia S F a KF na programové obdobie
- Informacia o plneni odportcéani z vliadneho auditu €. 2007 - 2013.
A-HPRP.

Schvalenie nového Statutu Pracovnej skupiny pre
horizontalnu prioritu rovnost prilezitosti.

Informécia o materiali , Interny manual proceddr
koordinatora HP RP na roky 2007 - 2013 verzia 5.0¢
Informécia o novom programovom obdobi 2014-2020
— nastavenie uplatfiovania horizontalnych principov
nediskriminacia arovnost muZov aZien aex-ante
kondicionality  nediskriminacia, rodovd rovnost
a zdravotné postihnutie.

Informécia o projekte ,ZabezpeCenie hodnotenia
aimplementacie  horizontélnej  priority  rovnost
prileZitosti v SF a KF v programovom obdobi 2007 -
2013,

- Rozne.

Informacie o HP RP su uvedené aj v riadiacej dokumentacii ROP (a to najma Regionalny operaény
program, Programovy manual ROP, Priru¢ka pre ziadatela ROP a Priru¢ka pre prijimatela z ROP) —
ide predovSetkym o vSeobecné informacie o horizontalnej priorite, jej ciefoch, prinose ROP
k napifaniu tychto cielov, vyjadrenie prinosu HP prostrednictvom meratelnych ukazovatelov
a spbsobe posudzovania prinosu HP v Ziadosti o NFP. Tieto dokumenty su podfa potreby
v nadvaznosti na aktualizaciu SKI HP aktualizované.

171



Zo strany RO pre ROP su vSetky riadiace dokumenty ROP zverejiiované na webovom sidle
www.ropka.sk. V pripade potreby poskytuje RO pre ROP informacie potencialnym Ziadatefom o NFP,
resp. prijimatefom o problematike HP prostrednictvom stanovenych kontaktnych oséb ROP. Po
vyhlaseni vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP maiju Ziadatelia o NFP moznost obratit sa s otazkami
na RO pre ROP prostrednictvom adresy inforop@land.gov.sk. Casto kladené otazky su
v zovSeobecnenej podobe uverejnené na stranke RO pre ROP.

4.3.2 Prispevok ROP k plneniu hlavného ciela horizontalnej priority Rovnost
prileZitosti

Tabulka €. 38: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP RP na urovni ROP k 31.12.2013

Ukazovatel 2007 | 2008 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015 Celkom
Hodnota projektov : .
s prispevkom k rovnosti E;SSI?::I:‘W 0 | o0 192,79 91535 | 104518 1(1%3' 1229' N/A N/A 1069,84
prileZitosti (mil. EUR) 52
(na zéklade poctu Cief NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 120,00 120,00
zazmluvnenych
7 ifor) Vychodisko | 0 | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
(Vystup)
Pocet projektov Dosiahnuty
s prispevkom k rovnosti | visledok 0 0 276 1273 1520 | 1533 | 1560 | N/A N/A 1560
prileZitosti (pocet)*™ | gjep NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 170 170
(na zaklade poctu
zazmluvnenych . .
projektov) Vychodisko 0 | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
(Vystup)
Pocet projektov Dosiahnuty
zameranjch na visledok 0 0 5 895 1078 | 1070 | 1095 | NI/A N/A 1095
debarierizéciu % Cier NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 170 170
(na zaklade poctu
zazmluvnenych . )
projektov) Vychodisko 0 | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
(Vystup)
Hodnota projektov . .
zameranychna | Dosiahnuty j ;) 1,07 63066 | 74927 | o1 [8%6.0 1 N/A 896,01
debarierizaciu % (mil. | Vysledok 2 1
EUR)
(na zéklade poétu Cief NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 150,00 150,00
zazmluvnenych
projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NIA N/A 0
(Vystup)
Pocet vytvorenych Dosiahnuty
pracovnych miest vysledok 0 0 0 0 19 51 198 N/A N/A 198
?bsvadt?nVCh muzmi | Ciep NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 495 495
poce
Dopad Vychodisko 0 | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Pocet vytvorenych Dosiahnuty 0 0 0 9 37 10 | 245 N/A N/A 245
pracovnych miest vysledok

%2 7ahfiia aj hodnotu projektov zameranych na debarierizaciu.
%3 Zahttia aj pocet projektov zameranych na debarierizaciu v ramci prioritnej osi 1-4 ROP.

Vo vyzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované meratelné ukazovatele tykajlice sa debarierizacie.
Z tohto dovodu s cielom lepSej vypovednej hodnoty poskytnutych udajov sa uvedené 2 meratelné ukazovatele vo VS vykazuju
na zaklade udajov zo zazmluvnenych projektov a nie na zaklade udajov poskytnutych v zavere€nych monitorovacich spravach
(t.j. ako vysledkové ukazovatele).

5 Vo vyzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované meratelné ukazovatele tykajlice sa debarierizacie.
Z tohto dovodu s cielom lepSej vypovednej hodnoty poskytnutych udajov sa uvedené 2 meratelné ukazovatele vo VS vykazuju
na zaklade udajov zo zazmluvnenych projektov a nie na zaklade udajov poskytnutych v zavere€nych monitorovacich spravach
(t.j. ako vysledkové ukazovatele).
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obsadenych zenami Ciel NA | NA N/A N/A N/A NA | NA N/A 750

750

(pocet) -
Bepal Vychodisko | 0 | N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabulka €. 39: Stav zazmluvnenia projektov s prispevkom k HP RP podfa NUTS Il k 31.12.2013

A B C D E F
Bratislavsky NA NA NA NA NA
Trnavsky 196 140 173 006,19 158 108 028 507,5 77,06
Trenciansky 185 154 378 823,59 163 128 633 026,9 88,32
Nitriansky 297 196 379 621,49 247 152 596 861,5 77,70
Zilinsky 292 219 005 987,65 257 185 327 325,8 84,62
Banskobystricky 259 173 119 653,77 209 138 710 391,7 80,12
Presovsky 413 283 547 548,93 307 200 902 450,3 70,85
Kosicky 277 222 731 371,87 219 155 642 346,6 69,87
Projekty 27

nezaradené do 62 249 679,82 20 60 693 430 97,50
NUTS Il

Spolu 1940 1451585 693,31 1580 1130534340,3 77,88

Zdroj: RO pre ROP,2014

Regionalny operaény program prispieva k napifaniu ciefov HP RP nasledovne:
- ciele v oblasti rodovej rovnosti:

- ciele 1.1 (zvySenie zamestnanosti a znizenie nezamestnanosti zien na pracovnom trhu; znizenie
rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi Zenami a muzmi) a

- ciele 1.2 (zvySenie participacie Zien na pracovnom trhu prostrednictvom opatreni na zosuladenie
pracovného a rodinného Zivota (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhych
zavislych, multifunkéné centra pre zosuladenie pracovného a rodinného Zzivota; znizenie rozdielu
v miere zamestnanosti Zien s detmi a muzov s detmi) — prioritné osi 1, 2, 3, 4,

- ciele v oblasti rovnosti prileZitosti zdravotne postihnutych fudi:

- ciele 2.2 (zvySenie pocltu bezbariérovych a bezpecnych pristupov k verejnej, socialnej,
vzdelanostnej, zdravotnickej infrastruktdre a infrastruktire zamestnavatelov; zvySenie dostupnosti
ludi so zdravotnym postihnutim k informaénym sluzbam) — prioritné osi 1, 2, 3, 4.

Vroku 2013 bol vramci ROP zaznamenany narast implementacie infrastrukturnych projektov
s prinosom pre HP RP vo vSetkych relevantnych prioritnych osiach s vynimkou prioritnej osi 4,
z kvantitativneho hladiska v najva¢sej miere v ramci prioritnej osi 1.
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4.3.3 Prispevok prioritnych osi programu k plneniu specifickych a ¢iastkovych

cielov horizontalnej priority Rovnost’ prilezitosti

Tabulka €. 40: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP RP na urovni prioritnej osi k 31.12.2013

Ukazovatel

| 2007 | 2008 | 2009 |

2010

| 2011|2012 2013 | 2014 |

2015

‘ Celkom

komentar

Prioritna os €. 1 opatrenie 1.1

Hodnota projektov
zhodnotenia
vzdelavacej
infrastruktury
dotykajlicej sa
problematiky rovnosti
prileZitosti (mil. EUR)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov)

(Vystup)

Dosiahnuty
vysledok

192,79

417, 27

433,07

426,
90

426,6
5

N/A

N/A

426,65

Celkové
opravnené
vydavky 502,89

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

70,00

70,00

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Pocet projektov
zhodnotenia
vzdelavacej
infratrukttry
dotykajlcej sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (pocet)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov)
(Vystup)

Dosiahnuty
vysledok

271

595

625

622

620

N/A

N/A

620

CieP

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100

100

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Hodnota projektov
zameranych na
debarierizaciu zariadeni
vzdelavacej
infrastruktary (mil. EUR)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov)

(Vystup)

Dosiahnuty
vysledok

157, 87

163,2

154,

1541

N/A

N/A

154,10

Celkové
opravnené
vydavky
182,10

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

40,00

40,00

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Pocet
debarierizovanych
zariadeni vzdelavacej
infrastruktary (mil. EUR)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov)

(Vystup)

Dosiahnuty
vysledok

231

247

240

240

N/A

N/A

240

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

45

45

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Udaj na zaklade
ukonéenych
projektov, ktorym
bola k 31.12.2013
schvélena aspon 1
nasledna
monitorovacia
sprava.
Deklarovana
hodnota z
celkového poctu
ukonéenych
projektov
Pocet vytvorenych Dosiahnuty k3:j.1t2.2913232
pracovnych miest ostannt 0 0 0 0 19 51 | 166 | N/A N/A 166 | Py oiue 252
g . vvsledok Deklarovany pocet
obsadenych muzmi . na zéklade Udajov
(pocet) z0 zazmluvnenych
Dopad projektov do
31.12.2013
predstavuje 288.
Vykazovanie
pinenia
deklarovanych
hodndt je
predmetom
naslednych
monitorovacich
sprav projektov.
Cief N/A | N/A N/A N/A N/A N/A | N/A | NA 300 300
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0 i
Udaj na zaklade
ukoncenych
Pocet vytvorenych . . projektov,
pracovnych miest Dosiahnuty |, | 0 9 37 | 110 | 107 | N N/A 107 | Korym bola
obsadenych zenami | Vysledok k 31.12.2013
(pocet) schvalena
Dopad aspon 1
Cief N/A | N/A N/A N/A N/A N/A | NA | NA 500 500
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Prioritna os €. 2 opatrenie 2.1
Hodnota projektov Celkové
zhodnotenia sociainej | posiahnuty 16267 | 156 | 167.3 167.34 | Opravnené
infradtruktary vys,edokty 0 0 0 156, 26 ’ a5 | 4" | NA N/A " | vydavky 201,25
dotykajucich sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (mil. EUR) | Cief NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 30,00 30,00
(na zéklade poctu
zazmluvnenych
projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A | N/A | NA N/A 0
(Vystup)
Pocet projektov Dosiahnuty
zhodnotenia sociéinej | vysledok 0 0 0 122 123 123 | 178 | N/A N/A 178
iz Al 50 Cier NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 40 40
dotykajucich sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (pocet)
(na zaklade poctu Vychodisko 0 | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
zazmluvnenych
projektov)
(Vystup)
Hodnota projektov c?perlgexZné
zameranych na Dosiahnuty 151, | 162,7 ;
debarierizaciu zariadeni | vysledok 0 0 0 154,58 161,00 29 9 N/A N/A 162,79 \%%a;/gy
socialnej infrastruktury '
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{oll EUR) . Ciel NA | NA N/A N/A N/A NA | NA | NA 40,00 40,00
(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A | NA | NA N/A 0
(Vystup)
Pocet Dosiahnuty
debarierizovanjch vsledok 0 0 0 120 121 118 | 156 | N/A N/A 156
;arlafjenl §°C'a|”?l Cief N/A | NA N/A N/A N/A N/A | NA | NA 45 45
infrastruktury (pocet)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych Vychodisko 0 | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
projektov)
(Vystup)
Deklarovana
hodnota z
celkového poctu
ukoncenych
« . jektov k
Pocet vytvorenych proje
racovnych miest Dosiahnuty SLI2201.
p it A rsledok 0 0 0 0 0 0 29 N/A N/A 29 Deklarovany podet
obsadenych muzmi vysledo na zaklade Udajov
(pocet) zo zazmluvnenych
Dopad projektov do
31.12.2012
predstavuje 374.
\/vkazavanie
Cief N/A | NA N/A N/A N/A N/A | NA | NA 130 130
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA N/A 0
Deklarovana
hodnota z
celkového poctu
ukonéenych
projektov k
31.12.2013.
Pocet vytvorenych i ? Deklarovany pocet
oracovn{ch misst fl’;jfg‘:fty 0 | o 0 0 0 0 | 134 | NA |  NA 134 | nazélace idon
obsadenych zenami 2o zazmluvnenjch
Get) projektov do
(poce 31.12.2013
Dopad predstavuje 1 359.
Vykazovanie
plnenia
deklarovanych
Ciel N/A | NA N/A N/A N/A N/A | NA | NA 170 170
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A | NA | NA N/A 0
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.1
Hodnota projektov Celkové
zhodnotenia kulturnej . . opravnené
infradtruktdry posiahnuly 1 g | o 0 a9 | 6226 %" 5508 | NA | N 5598 | vidavky
dotykajucich sa vysiedo 65,86
problematiky rovnosti
prilezitosti (mil. EUR) o
(na zaklade poétu Ciel N/A | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 17,00 17,00
zazmluvnenych
projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
(Vystup)
Pocet projektov Dosiahnuty
zhodnotenia kultirmej | vysledok 0 0 0 40 5 21 4 | NA NIA 4
izl iy Cief NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA 25 25
dotykajucich sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (pocet)
(na zéklade poctu Vychodisko 0 | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0

zazmluvnenych
projektov)
(Vystup)
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Hodnota projektov Celkové
zameranych na Dosiahnuty 41,0 opravnené
debarierizaciu zariadeni | vysledok 0 |0 0 3332 4492 | T47 14089 | NIA N/A 40.89 | \ydavky 47,53
kulttrnej infrastruktary
(mil. EUR) o
(na zaklade poétu Ciel N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA 12,00 12,00
zazmluvnenych
projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A | NA | NA | NA N/A 0
(Vystup)
Pocet Dosiahnuty
debarierizovanych vysledok 0 0 0 28 37 37 36 N/A N/A 36
zariadent kultimej Cief NA | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA 15 15
infradtruktury (pocet)
(na zéklade poctu
zazmluvnenych Vychodisko 0 | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
projektov)
(Vystup)
Deklarovana
hodnota na zéklade
(dajov zo
zazmluvnenych
projektov do
Pocet vytvorenych 31.12.2013
b I Dosiahnuty predstavuje 36
pracovnych miest vysledok 0 0 0 0 0 0 3 N/A N/A 3 pracovnych miest.
obsadenych muzmi
(pocet)
Dopad
Cief N/A N/A N/A N/A N/A | NA | NA | NA 30 30
Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
Deklarovana
hodnota na zéklade
(dajov zo
zazmluvnenych
q 2 projektov do
Potetwyvorenych | oo | g | g 0 0 0 | o | 4 | NA N/A 4 |anam
pracovnych miest y predsta\{UJﬁ 4 t
obsadenych zenami pracovnych miest.
(pocet)
Dopad
Cief N/A N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA 40 40
Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
Prioritna os €. 3 opatrenie 3.2
Hodnota projektov Celkové
zhodnotenia Dosiahnuty opravnené
infraStruktury vysledok 0 0 0 0 7027 | 6,73 | 668 | NIA N/A 6,68 vydavky 8,07
cestovného ruchu
dotykajucich sa .
problematiky rovnosti Ciel N/A N/A N/A N/A N/A | NA | NA | NA 3 3
prilezitosti (mil. EUR)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | N/A | NA N/A 0
projektov)
(Vystup)
Pocet projektov P ( | 0 0 48 | 48 | 45 | NA N/A 45
zhodnotenia vysledok
infrastruktary Cief N/A N/A N/A N/A N/A | NA | NA | NA 5 5
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cestovného ruchu
dotykajucej sa
problematiky rovnosti
iAo (zot) Vychodisko | 0 | NA | NA N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov)
(Vystup)
Hodnota projektov Dosiahnuty
zhodnotenia vysledok 0 0 0 0 0 0 0 NIA NIA 0
infradtruktary o
cestovného ruchu, ktore | Cief NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 4 4
sU zamerané na
debarierizaciu (mil.
EUR)
(na zaklade poctu Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NIA | NA | NA N/A 0
zazmluvnenych
projektov)
(Vystup)
Pocet Dosiahnuty
debarierizovanych vysledok 0 0 0 0 0 0 0 NA NIA 0
zariadeni kultime] 1 ey NA | NA | NA NIA NA | NA | NA | NA 5 5
infrastruktury (pocet)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | N/A | N/A | NIA N/A 0
projektov)
(Vystup)
Deklarovany
pocet na
zaklade Udajov
Pocet vytvorenych . . 20
pracovnych miest Dosiahnuty 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 zazmluvnenych
obsadenych muzmi vysledok projektov do
(pocet) 31.12.2013
Dopad predstavuje 16.
Ciel N/A | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 15 15
Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
Deklarovany
pocet na
zaklade Udajov
Pocet vytvorenych i 7 20
pracovn);'/ch migst DPSIahnUty 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 zazmluvnenych
) vysledok ioktov d
obsadenych Zenami projektov do
(pocet) 31‘12'201.3
Dopad predstavuje 22
Ciel N/A | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 15 15
Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
Prioritna os €. 4 opatrenie 4.1
Hodnota projektov Celkové
regeneracie sidel, ktoré | Dosiahnuty 324, | 3394 opravnené
S AR T vysledok 0 0 0 266,71 341,56 8 9 N/A N/A 339,49 vidavky 398,75
debarierizaciu (mil.
EUR)
zazmluvnenych
projektov) Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
(Vystup)
Poet projektov B [ | o 0 438 567 | 585 | 585 | N/A N/A 585
regeneracie sidel, ktore | Vysledok
sl zamerané na Ciel NA | NA N/A N/A NA | NA | NA | NA 55 55
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debarierizaciu (pocet)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov)

(Vystup)

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Prioritna os

¢. 4 opatrenie 4.2

Hodnota projektov
zhodnotenia
infrastruktiry
nekomercnych
zachrannych sluzieb,
ktoré st zamerané na
debarierizaciu (mil.
EUR)

(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov)

(Vystup)

Dosiahnuty
vysledok

1,07

27,18

38,6

32,0

38,11

N/A

N/A

38,11

Celkové
opravnené
vydavky 44,60.

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4,00

4,00

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Pocet
debarierizovanych
zariadeni infrastruktry
nekomerénych
zachrannych sluzieb
(pocet)

(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov)

(Vystup)

Dosiahnuty
vysledok

78

106

96

113

N/A

N/A

113

CieP

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Prioritna os 7 ROP opatrenie 7.1

Hodnota projektov
zhodnotenia kultirnej
infrastruktary
dotykajucich sa
problematiky rovnosti
prileZitosti (mil. EUR)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov)

(Vystup)

Dosiahnuty
vysledok

0

0

52,3

52,32

N/A

N/A

52,32

Celkové
opravnené
vydavky 61,62

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20

20

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Pocet projektov
zhodnotenia kulturnej
infrastruktary
dotykajucich sa
problematiky rovnosti
prilezitosti (pocet)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov)

(Vystup)

Dosiahnuty
vysledok

18

18

N/A

N/A

18

CiefP

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Hodnota projektov
zameranych na
debarierizaciu zariadeni
kultirnej infrastruktary
(mil. EUR)

(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov)

(Vystup)

Dosiahnuty
vysledok

51,4

51,41

N/A

N/A

51,41

Celkové
opravnené
vydavky 60,55

CiefP

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20

20

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Pocet
debarierizovanych
zariadeni kultirnej
infratruktury (pocet)
(na zaklade poctu
zazmluvnenych
projektov)

(Vystup)

Dosiahnuty
vysledok

17

17

N/A

N/A

17

Ciel

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Vychodisko

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Deklarovany
pocet na
Pocet vytvorenych zaklade (dajov
, : Dosiahnuty 20
p[)accévny’chhmleg ‘ vysledok 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 zazmluvnench
obsadenych muzmi orojektov do
boe) 31.12.2012
opa predstavuje 25
Cief NA | NA N/A N/A N/A | NA | NA | NA 20 20
Vychodisko 0 N/A N/A N/A NA | NA | NA | NA N/A 0
Deklarovany
poCet na
Pocet vytvorenych zaklade (dajov
p : Dosiahnuty 20
p[)acc;vny}:hhnjlest ' vysledok 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 zazmluvnenych
obsadenych zenami orojektov do
boes 31.12.2012
p predstavuje 28
Cief NA | NA N/A N/A N/A | NA | NA | NA 25 25
Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A | NA | NA | NA N/A 0

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Prioritna os 1

V ramci prioritnej osi 1 ROP su intervencie zamerané na dosahovanie ciefov HP RP prostrednictvom
realizacie investiCnych projektov s dérazom na debarierizaciu a iné upravy zlepSujuce pristup fyzicky
hendikepovanych o0s6b k rekonStruovanym, rozSirovanym a modernizovanym  zariadeniam
infrastruktury vzdelavania.

V rdmci prioritnej osi 1 ROP bol v zazmluvnenych projektoch deklarovany prispevok k vytvoreniu 166
pracovnych miest obsadenych muzZmi a 107 pracovnych miest obsadenych Zenami. Vzhladom
na skutoénost, Ze uvedené meratelné ukazovatele su definované ako ukazovatele dopadu, ich
plnenie bude mozné vyhodnotit az po uplynuti piatich rokov od ukonCenia realizacie jednotlivych
projektov.

Prioritna os 2

V ramci prioritnej osi 2 ROP su intervencie zamerané na dosahovanie ciefov HP RP prostrednictvom
realizacie investiCnych projektov s dérazom na debarierizaciu a iné Upravy zlepSujuce pristup fyzicky
hendikepovanych os6b k rekonstruovanym, rozSirovanym a modernizovanym, resp. novobudovanym
zariadeniam socialnej infrastruktary. Prostrednictvom prioritnej osi 2 ROP su podporované zariadenia
socialnych sluzieb a zariadenia na vykon opatreni socialnopravnej ochrany a socialnej kurately.

V ramci prioritnej osi 2 ROP bol v zazmluvnenych projektoch deklarovany prispevok k vytvoreniu 29
pracovnych miest obsadenych muzmi a 134 pracovnych miest obsadenych Zenami. Vzhladom
na skutonost, Ze uvedené meratelné ukazovatele su definované ako ukazovatele dopadu, ich
plnenie bude mozné vyhodnotit az po uplynuti piatich rokov od ukoncenia realizacie jednotlivych
projektov.

Prioritnd os 3

Stratégia smerovania intervencii v ramci prioritnej osi 3 ROP je zamerana prevazne na realizaciu
investicnych projektov s dérazom na debarierizaciu ainé upravy zlepSujuce pristup fyzicky
hendikepovanych os6b na verejné priestranstva, chodniky a k rekonstruovanym, rozSirovanym
a modernizovanym zariadeniam kulturnej infrastruktuary.

V ramci prioritnej osi 3 ROP bol v zazmluvnenych projektoch deklarovany prispevok k vytvoreniu 3
pracovnych miest obsadenych muzmi a 4 pracovné miesta obsadené zenami, k Comu prispievaju aj
neinvesti¢né projekty v oblasti cestovného ruchu. Vzhlfadom na skutoCnost, Zze uvedené meratelné
ukazovatele su definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude mozné vyhodnotit az po
uplynuti piatich rokov od ukoné&enia realizacie jednotlivych projektov.

Prioritna os 4

V rdmci prioritnej osi 4 ROP je stratégia smerovania intervencii zamerana hlavne na realizaciu
investicnych projektov s dbérazom na debarierizaciu ainé upravy zlepSujuce pristup fyzicky
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hendikepovanych 0sGb na verejné priestranstvd, chodniky apod. a k rekonstruovanym
a modernizovanym zariadeniam infratruktdry nekomerénych zachrannych sluZieb.

Pocas sledovaného obdobia bolo v ramci opatrenia 4.1 ROP zazmluvnenych 585 projektov s
prispevkom k HP RP v oblasti debarierizacie.

Z vy$sie uvedenych skutoCnosti vyplyva, Ze zo strany ROP boli v ramci prioritnej osi 4 ROP vytvorené
optimalne predpoklady pre naplhanie ciefov horizontalnej priority Rovnost prileZitosti.

Prioritnd os 7

Stratégia smerovania intervencii v ramci priorithnej osi 7 ROP je zamerana prevazne na realizaciu
investicnych projektov s dérazom na debarierizaciu ainé uapravy zlepSujuce pristup fyzicky
hendikepovanych os6b na verejné priestranstvd, chodniky a k rekonstruovanym, rozSirovanym
a modernizovanym zariadeniam kulturnej infrastruktury.

V rdmci prioritnej osi 7 ROP v roku 2013 neboli vytvorené nové pracovné miesta. Vzhlfadom na
skuto€nost, ze uvedené meratelné ukazovatele su definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie
bude mozné vyhodnotit az po uplynuti piatich rokov od ukon&enia realizacie jednotlivych projektov.

Tabulka €. 41: Stav zazmluvnenia projektov s prispevkom k HP Rovnost’ prilezitosti na urovni OP a prioritnych osi k 31. 12.
2013 (projekty sa uvadzaju kumulativne)

Pocet Objem finanénych Objem finanénych
Nazov brioritnei osi Pocet projektov projektov s prostriedkov projektov | prostriedkov projektov s
P d celkovo prispevkomk | celkovo v EUR (zdroje prispevkom k HP RP v

ciefom HP RP EU) EUR (zdroje EU)
1. Infradtruktura vzdelavania 789 626 544 241 760,3 437 158 476,6
2. Infratruktura socialnych sluzieb,
socialnopravnej ochrany a sociaine; 180 178 175596 781,8 174 300 143,2
kurately
3. Posilnenie kulturneho potencialu
regiénov a infrastruktdra cestovného 100 95 70529 922,2 67 009 304,2
ruchu
4. Regeneracia sidiel 786 4N 448 817 002,5 391373 486,3
Spolu za ROP 1855 1610 12 39 185 466,8 1069 841 410,3

Zdroj: RO pre ROP, 2014

4.3.4 Problémy spojené s implementaciou horizontalnej priority Rovnost’
prileZitosti

PocCas implementacie ROP sa v sledovanom obdobi nevyskytli ziadne zavazné problémy spojené
s implementaciou horizontalnej priority Rovnost prilezitosti.
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4.4 Horizontalna priorita Trvalo udrzatelny rozvoj

Hlavnym cielom horizontalnej priority Trvalo udrzatelny rozvoj (dalej aj ,HP TUR®) je zabezpecenie
environmentalnej, ekonomickej a socialnej udrZatelnosti ekonomického rastu. Specifické ciele HP
TUR su zamerané na tri oblasti: zvySenie ekonomickej prosperity, zvySenie kvality Zivotného
prostredia, socialna solidarita a inklizia a vyrovnany regionalny rozvoj.

4.4.1 Koordinacia horizontalnej priority Trvalo udrzatelny rozvoj

Pracovnu skupinu pre HP TUR vedie v sulade s uplathovanim principu partnerstva a s cielom
zabezpecenia koordinovaného postupu vsetkych RO pri implementéacii HP TUR koordinator HP TUR,
ktory je zapojeny do systému riadenia a kontroly SF a KF na drovni NSRR v stlade s ustanoveniami
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutim vlady SR. Institucionalnym koordinatorom HP TUR je
Urad vlady SR, odbor prierezovych priorit. Clenom pracovnej skupiny pre HP TUR je aj zastupca RO
pre ROP.

Riadiaci organ pre ROP spolupracuje s koordinatorom pre HP TUR v oblasti monitorovania HP TUR
predovSetkym formou poskytovania informacii o implementacii HP TUR v ROP do vyroénej spravy.
Koordinator HP TUR je ¢lenom Monitorovacieho vyboru pre ROP.

Pracovna skupina HP TUR

Datum A .

zasadnutia et P

21.01.2013 |aktualizacia prilohy €.2 Systému koordinacie implementacie| priloha €. 2 Systému koordinacie implementacie HP
rozhodovani [HP TUR na roky 2007 — 2013, verzia 6.3 TUR na roky 2007 — 2013, verzia 6.3 bola schvélena.

e per-rollam

7/2013

15.10.2013 [aktualizacia Systému koordinacie implementacie HP TUR na| Systém koordinacie implementacie HP TUR na roky 2007 —
rozhodovani |roky 2007 — 2013, verzia 6.4 2013, verzia 6.4 bol schvéleny

e per-rollam

8/2013

Riadiaca dokumentacia

V obdobi roku 2013 koordinator aktualizoval Systém koordinacie implementacie HP TUR (verzia
6.3platna od 21.01.2013 a verzia 6.4 platna od 15.10.2013).

Informacie o HP TUR su uvedené aj v riadiacej dokumentacii ROP (a to najma Regionalny operacny
program, Programovy manual ROP, Prirucka pre ziadatela ROP a Priru¢ka pre prijimatela z ROP) —
ide predovSetkym o vSeobecné informacie o horizontalnej priorite, jej ciefoch, prinose ROP
k napifaniu tychto cielov, vyjadrenie prinosu HP prostrednictvom meratelnych ukazovatelov
a spbsobe posudzovania prinosu HP v ziadosti o NFP. Tieto dokumenty su podla potreby
v nadvaznosti na aktualizaciu SKI HP aktualizované.

Zo strany RO pre ROP su vsSetky riadiace dokumenty ROP zverejiiované na webovom sidle
www.ropka.sk. V pripade potreby poskytuje RO pre ROP informacie potencialnym Ziadatefom o NFP,
resp. prijimatefom o problematike HP prostrednictvom stanovenych kontaktnych oséb ROP. Po
vyhlaseni vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP maju Ziadatelia o NFP mozZnost' obratit sa s otazkami
na RO pre ROP prostrednictvom adresy inforop@land.gov.sk. Casto kladené otazky su
v zovSeobecnenej podobe uverejnené na stranke RO pre ROP.

V ramci pripravy nového programoveého obdobia 2014-2020 koordinator RO pre ROP spolupracoval
s koordinatorom horizontalnej priority TUR.
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4.4.2 Prispevok ROP k plneniu hlavného ciela horizontalnej priority Trvalo
udrzatelny rozvoj

Tabulka €. 42 : Plnenie fyzickych ukazovatelov HP TUR na urovni ROP k 31.12.2013

Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Celkom Komentar
Pocet projektov s Dosiahnuty
prispevkom k HP vysledok 0 5 377 1496 | 1718 | 1713 | 1811 N/A N/A 1811 _U 1226
TUR (pocet) Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1871 1871
vysledok Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Objem finanénych Dosiahnuty 1090, | 1211, | 1176, | 1365,
prostriedkov vysledok 0 378 | 2129 1 13 91 36 N/A N/A 1365,36
projektov s
prispevkomk HP | CieF NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1195 | 1195 | COV1539
TUR (EFRR mil.
EUR) vysledok Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Pocet technicky Dosiahnuty
Zhodnotenjch vysledok 0 5 362 753 788 785 781 N/A N/A 781
zariadeni Ciel RU 699
vzdelévacej NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 750 750
infradtrukta 7 =
(potet) Vysgdok Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Pocet technicky Dosiahnuty
zhodnotenych vysledok 0 0 0 83 80 80 83 N/A N/A 83
zariadeni socialnej
infrastr. (pocet) Cief RU 14
zahffia iba N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 80
rekonstruované
vysledok Vychodisko 0 NA | NA [ NA | NA | NA | NA T NA [ NA 0
Pocet technicky : .
zhodnotenjch Y 0 | 0 | o [ 125 | 125 | 124 | 132 | NA | NA | 132
zariadeni socialnej
e " RU 14
infrastr. (pocet)
R e Ciel NA | NA | NNA | NA | NA | NA | NA | NA | 195 195
rekonstruované
vysledok Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Priemerné znizenie : ;
energetickej e;;f::;‘y 0 0 0 | 3731 | 4553 | 4781 | 4519 | NA | NA | 4519 | deKlarovana
naro¢nosti hodnota
stavebnych Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25 50,32%
objektov (%) dopad | Vychodisko 0 NA | NA [ NA T NA T NA | NA T NA T NA 0

Zdroj: RO ROP, 2013 (Udaje st uvadzané za zazmluvnené projekty)

Pozn.: Udaje st uvadzané za zazmluvnené projekty okrem ukazovatela Priemerné zniZenie energetickej naroénosti stavebnych
objektov, ktory je uvedeny za ukonCené projekty so schvalenou naslednou monitorovacou spravou (NMS).
Udaje cielovych hodnét boli v roku 2013 aktualizované v sulade s aktualizaciou PM ROP a SKI HP TUR.

Prispevok ROP k hlavnému cielu HP TUR na urovni NSRR

ROP vyznamnym spdsobom napifia véetky tri zlozky TUR prostrednictvom opatreni 1.1 Infrastruktura
vzdelavania, 2.1 Infrastruktira socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, 3.1
Posilnenie kultirneho potencialu regiénov, 3.2 Podpora a rozvoj infrastruktury cestovného ruchu, 4.1
Regeneréacia sidiel, 4.2 Infrastruktira nekomerénych zachrannych sluZieb a 5.1 Regionalne
komunikacie zabezpelujuce dopravnu obsluznost regidonov najma implementaciou infrastruktirnych
projektov zameranych na podporu rekonstrukcie, rozSirovanie a modernizaciu existujucich zariadeni,
zvySenie energetickej hospodarnosti budov (merana hodnota ukazovatela priemerné znizenie
energetickej narocnosti stavebnych objektov predstavuje 45,19 %), atym zniZenie ekonomicke;j
naroc¢nosti ich prevadzok, znizenie environmentalnych zatazi a odstranenie prevadzkovych
environmentalnych nedostatkov podporovanych zariadeni. ROP nepriamo prispieva k podpore
konkurencieschopnosti tvorbou pracovnych miest (443 vytvorenych pracovnych miest). Novym
prispevkom je opatrenie 7.1 Eurdpske hlavné mesto kultury — KoSice 2013, kde v ramci obnovy,
rekons$trukcie, rozSirovania a modernizacie stavebnych objektov v zaujme ich vyuzitia na kulturno-
spoloenské ucely, rozvoj kultury, umenia a kultirno-poznavacieho cestovného ruchu je predpoklad
vytvorenia 53 pracovnych miest. Zaroveni vSetky investicné aj neinvesti¢né projekty podporované
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vramci ROP su v zmysle platnej legislativy individualne posudzované z hladiska vplyvov na Zivotné
prostredie.

ROP k 31.12.2013 podporil 1 811 projektov ( 1 229 ukonéenych) s prispevkom k HP TUR v objeme
1365,36 mil. eur (EFRR). Najvacsi podiel ztychto projektov predstavuju opatrenia zamerané na
rekonstrukéné a modernizacné aktivity v roéznych typoch zariadeni obcianskej infrastruktary
(zateplenie budov, vymena palivovej zakladne, atd.). Tieto Udaje potvrdzuju vyznamny prispevok
projektov. ROP kcielom HP TUR, najma kzniZzovaniu energetickej naroc¢nosti budov
(zhodnotenych 699 projektov vzdelavacej infrastruktiry a 14 projektov socialnej infrastruktdry v ramci
ukoné&enych projektov).

Tabulka €. 43: Stav zazmluvnenia projektov s prispevkom k HP TUR podla NUTS 11l k 31.12.2013

. 2 oS Pocet LA 2 % zazmluvnenia
Pocet Celkova vyska . zazmluvnenych :
. e zazmluvnenych . k HP TUR z celkového
g . zazmluvnenych zazmluvnenych . prostriedkov v .

EEL L projektov prostriedkov v 'prOJektov EUR s prispevkom ERE .

celkovo EUR (EU zdroje) | S PrispevkomkHP | " Lp'riR (EU S
TUR 2 prostriedkov
zdroje)

A B c D E F=EIC
Bratislavsky N/A N/A N/A N/A N/A
Trnavsky 196 140 173 006,19 191 134 638 666,6 96,05
Trenciansky 185 154 378 823,59 180 145615 353,4 94,32
Nitriansky 297 196 379 621,49 284 192 438 409,9 97,99
Zilinsky 292 219 005 987,65 278 214 876 645,5 98,11
Banskobystricky 259 173 119 653,77 245 161101 572,5 93,06
PreSovsky 413 283 547 548,93 381 266 643 641 94,04
Kosicky 217 2227731 371,87 232 189 355 661,6 85,02
Projekty

) 21
gezﬁgfgf;ﬁ 62 249 679,82 20 60 693 430 97,50
0
Spolu 1940 1 451 585 693,31 1811 1365 363 380,5 94,06

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn.: Udaje v tabulke &. 43 obsahuju po&et zazmluvnenych projektov bez mimoriadne ukon&enych a
bez projektov technickej pomoci. Projekty EHMK KosSice 2013 su zapocitané do nezaradenych v ramci
NUTS Il

Najviac projektov s prispevkom k HP TUR je realizovanych v ramci PreSovského (381), Nitrianskeho
kraja (284) a Zilinského (278). Modernizacia obgianskej infrastruktury vyrazne prispieva k odstraneniu
modernizaéného dlhu $kol, socidlnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately,
hasi¢skych stanic a zbrojnic PreSovského, Nitrianskeho a Zilinského kraja formou nevyhnutnych
stavebno-technickych uprav, najmad ¢o sa tyka znizovania ich energetickej naroCnosti. Dopravna
obsluznost regidnov je rovnomerne rozlozena v ramci vSetkych krajov a je zakladnym faktorom
ovplyviiujucim dostupnost obc&ianskej infrastruktiry, mobilitu obyvatelstva za pracou, ale aj atraktivitu
Uzemia pre investorov, pri€om najviac vyuZivanou je cestna siet.
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4.4.3 Prispevok prioritnych osi programu k plneniu specifickych a ¢iastkovych
cielov horizontalnej priority Trvalo udrzatel'ny rozvoj

Tabulka ¢.44a: Plnenie fyzickych ukazovatelov HP TUR na urovni prioritnej osi k 31.12.2013

Ukazovatele ‘ 2007 ‘ 2008 ‘ 2009 ‘ 2010 ‘ 2011 ‘ 2012 ‘ 2013 ‘ 2014 ‘ 2015 ‘ Celkom ‘ Komentar
Prioritna os €. 1 opatrenie 1.1

Priememé znizenie | Dosiahnuty 0 | o | o |3731| 461 | 4822 | 4932 | NA | NA | 4932 ,
energeticke] vysledok deklarovana
narocnosti . hodnota 49,93
stavebnich objekioy | G NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35 35
(%) dopad Vychodisko 0 NA T NA T NA T NA T NA T NA T NA | NA 0

Dosiahnuty
Pocet vytiorenich | vysledok 0 0 0 9 56 | 161 | 273 | NA | NA | 273 soarovans
pra90¥ngch n;lest Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 800 800 | hodnota 448
(poce) dopa Vychodisko o | Nna | nA [ na ] Na | NA ] NA | A | A 0
Pocetprojektovs | Dosiahnuty 0 5 | 361 | 748 | 783 | 780 | 781 | NA | NA | 781
prispevkom k HP vysledok RU 699
TUR (pocet) Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 750 750
vysledok Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Objem financnych Dosiahnuty 2572 5383 | 5334 | 5416
proISmedkov Vysledok 0 3,78 4 520,1 5 3 2 N/A N/A 541,62
prgjektov s — COV 638,32
prispevkom k HP Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 500 500
TUR (EFRR mil.
EUR)(vysIedok Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Zvjseny instalovany e;ssl':(:‘:;‘ty 0 0 0 | 038 | 168 | 258 | 282 | NA | NA | 282
vykon zariadenia deklarovana
zzdpovedajﬂci OZE Cief N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,7 1,7 hodnota 3,39
(MW) vysledok Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0

o 1687 | 2625 | 2917

Dosiahnuty 48 710 2917151 .

Zateplend plocha | vysledok O | O | e | ors | B3| 534|181 NA | NR T g dekiaroians
o

(i et el Cier NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2mil | 2mil. | 3396 084,99

Vychodisko 0 | WA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Rotné (500 Dosiahnuty 5734 | 2243 | 6292 629282, ,
energio raslinovanim | Vysledok 0 | O | O 418 ] 566 | 1131 | s203 | NA | NA | Tos dekiaroiang
projektu (GJIrok) Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | tmil | 1mil 8‘5’)3 gfe o
dopad Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0 '

Prioritna os ¢. 2 opatrenie 2.1

Priemerné  znizenie | Dosiahnuty
energetickej vysledok 0 0 0 0 0 0 474 N/A N/A 474 deklarovana
'S‘taar\‘l’ggr‘]’ysé'h objekior | S NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 25 'S‘Zdzng"a
(%) dopad Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0

Dosiahnuty
Podet ’Vﬁ/tvorenycht vysledok y 0 0 0 0 0 0 163 | NA | NA 163 gelglar?vané
fgigg;’)”g’gpa p miest " Cier NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 300 300 133303

Vychodisko 0 | NVA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Pacetiprojotov s | iiesla Ly 0 0 0 | 125 | 125 | 124 | 132 | NA | NA | 132
prispevkom k HP vysledok
TUR (POCE‘) %?hma Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 195 195 | RU 14
nove a rekonstr.
visledok Vychodisko 0 | NA | NA ] NA ] NA | NA ] NA T NA ] NA 0
Objem finanénych Dosiahnuty

. y 1575 | 1639 | 156,0
p:gsetﬂteodkgv vysledok 0 0 0 5 6 9 175,6 N/A N/A 175,6 COV 21106
v s

gri;pevkom KHP Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 170 170
TUR (EFRR mil Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NAT NA | NA 0
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Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom Komentar
EUR) vysledok [
Zvyseny instalovany | Dosiahnuty 0 0 0 0 0 | 056 | 0848 | NA | NA | 0848 :
vykon zariadenia vysledok ' ' ' ggsfg?;/ana
zodpovedajiici OZE | Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 03 03 1896
(MW) vysledok Vychodisko 0 NA | NA T NA T NA T NA T NA T NA | NA 0 ’

. ) 10
Dosiahnuty 4503 | 8674 86742,5

, vysledok 0 0 0 0 | 2752 ] 455 | 254 | NA | NA 4 | dekarovana
Zateplena plocha 7 hodnota
(m2) vysledok - 300

Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | g0 | 300000 | 32500979

Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA [ NA | NA | NA | NA 0

L Dosiahnuty 7331
Rocng uspory vysledok 0 0 0 0 0 0 07 NiA NA | 733,07 deklarovana
energie realizovanim 2000 hodnota
projektu (GJirok) Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | ONAC|NAC| ST | 200000 | 280
dopad Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
rioritna os €. 3 opatrenie 3.1a 3.2
Prismemé znizenie | Dostahnuty 0 0 0 0 0 | 636 | 5000 | NA | NA | 5900 .
energetickej vysledok deklarovana
narocnosti . hodnota
stavebnych objekiov Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 15 3754,
(%) dopad Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA [ NA [ NA | NA | NA 0
. . Dosiahnuty

Pocet vytvorenych vysledok 0 0 0 0 0 0 7 N/A N/A 7 deklarovana
?rigg;’)”ggha”(]'“‘ Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N/A | 100 100 | hodnota na 76
P P Vychodisko 0 NA | NA [ NA [ NA [ NA [ NA | NA | NA 0

Dosiahnuty
Pocet projektov s vysledok 0 0 0 16 19 19 19 N/A N/A 19 Udaj na
prispevkom k HP Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50 50 | zaklade
TUR (pocet) zazmluvnenyc
vysledok h projektov do
opatrenie 3.1 Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0 31.12.2013

RU 13

Objem finanénych ; ;
prostriedkov e;;f::;‘y 0 | o | o |1598| 1942 | 1875|1876 | NA | NA | 1876
projektov s
%Sé’e"k"m kHP Cie NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 20 | cov213
(EFRR mil. EUR)
vysledok Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
opatrenie 3.1
Zvyeny instalovany Df’sliac:‘";‘ty 0 0 0 0 0o | o |o002| NA | NA | 0002
vykon zariadenia WYSIEdo deklarovana
zodpovedajici OZE | Cier NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 02 0,2 hodnota 0,002
(MW) vysledok z :

Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0

Dosiahnuty 1064, | 1064, | 5759,

. vysledok 0 0 0 0 4 4 63 NIA NIA | 575963 deklarovana
Zateplena plocha 140 hodnota
(m2) vysledok Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | oo | 140000 | o005

Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA [ NA | NA | NA | NA 0

e Dosiahnuty 236,2 | 1068,

Rocng uspory vysledok 0 0 0 0 0 8 87 NIA NIA | 106887 deklarovana
energie realizovanim 80 hodnota
projektu (GJirok) Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | o0 | 80000 | 500
dopad Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Hesspine ) EE Ay 0 0 0 0 | 40 | 40 | 39 | NA | NA | 39
prispevkom k HP vysledok
T,UT ((ipiw) Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50 50 |RU3
vysledo
opatrenie 3.2 Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
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Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom Komentar
Objem finanénych ; ;
prostriedkov 5’;’3?33.?‘” 0 0 0 0 | 626 | 622 | 614 | NA | NA | 614
projektov s
prispevkom k HP Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 5 5 Cov 7,43
TUR (EFRR mil.
EUR) vysledok Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
opatrenie 3.2
Prioritna os ¢. 4 opatrenie 4.1
Pocet Dosiahnuty o | o | o | 1 | 78 | 307 [30 | NA| NA | 360 ,
regenerovanych vysledok deklarovana
sidiel (pocet) (4.1a Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 500 500 hodnota 578
az4.1c) vysledok Vychodisko 0 NA | NA | NA [ NA | NA | NA T NA | NA 0
Priemerné znizenie Dosiahnuty
s . 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0
ﬁgfggﬁgzgej vysledok deklarovana
stavebnych objekiov | Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 35 35 hodnota 0
(%) dopad Vychodisko 0 NA | NA | NA [ NA | NA | NA | NA | NA 0
LTI 0 0 0 | 446 | 552 | 550 | 578 | NIA | N | 578 | Udaina
vysledok zaklade
Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 600 600 zazmluvnenyc
. . h projektov
Pocet projektov s 31.12.2013. z
prispevkom k HP toHo Bolo ,
TUR (pocet) riadne
vysledok ? i v
Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0 ukongenych
360 projektov
regeneracie
sidel
Objem finannych | posiahnuty 2707 | 3282 | 3166 | 3567
prostriedkov vysledok y 0 0 0 o il I D | NA | ONA | 35671
projektov s COV 40279
prispevkom k HP Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 300 300 '
TUR (EFRR mil. L
EUR) visledok Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
L L o [ o | o o] o | o | o |Na|lNA] o0
. vysledok .
Zateplend plocha 1500 deklarovana
(m?) vysledok Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 00 | 150000 | hodnota0
Vychodisko 0 NA | NA T NA [ NA T NA T NA T NA T NA 0
Rogné tspory ef’;f;‘:;‘ty 0 0 0 0 0 0 0 | NA | NA 0
energie realizovanim y 1000 deklarovana
projektu (GJ/rok) Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 00 | 100000 | hodnota0
dopad Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
x ‘0 Dosiahnuty
II':;OZ(\:th g\?;cr;]orenych visledok 0 0 0 0 0 0 0 | NA | NA 0 deklarovana
dokumentov (podet) | CieP NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 14 14 zgdm‘a
vysledok Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NIA | NA | NA | NA 0
Dizka Dosiahnuty 113,5 | 1894
rekonstruovanych vysledok 0 0 0 337 | 3549 7 1 N/A NA | 189,41 deklarovana
UESED Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 450 | 450 | hodnota
komunikacii (km) 270,494
vysledok Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Prioritna os ¢. 4 opatrenie 4.2
Priememné znizenie Dosiahnuty
energetickej vysledok 0 0 0 0 2860 | 3443 | 432 | NA N/A 43,2 deklarovana
narocnosti — hodnota
stavebnych objektov | Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 25 25 59
(%) dopad Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
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Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom Komentar
522;25"21;"“(0;; e;:l':(:‘:l:“y 0 0 | 10 | 121 | 144 | 138 | 171 | NA | NA | T
TUR (podet) Cier NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | WA | 145 | 15 | RUO7
vysledok Vychodisko 0 | NA [ NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Objem finanénych ; ;
S LT 0 | o | 224 | 3865 | 4936 | 4003 | 6821 | NA | NA | 6821
: vysledok
projektov s COV 8025
prispevkom k HP Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50 50 :
gﬂgf%ﬁ; | vychodisko | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0
Zvjgeny instalovany DPSI'a(;‘";‘V 0 0 0 0 0 | 0003|0003 | NA | NA | 0003 | yorioroians
vykon zariadenia WYSEeo hodnot
zodpovedajuci OZE . odno'a
(VW) vysietiok Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 02 02 | 00199
Vychodisko 0 | NA [ NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Dosiahnuty 4245, | 1991 | 2466 24669,2
, vysledok 0 0 0 0 | 18| 142 | 904 | NA | NA 4 | deKarovana
Zateplena plocha 200 hodnota
o .
(m2) vysledok Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | g | 200000 | GRS
Vychodisko 0 | NA [ NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
L Dosiahnuty 3065,
Rocng uspory vysledok 0 0 0 0 0 0 97 N/A N/A | 306597 deklarovana
energie realizovanim
. l 100 hodnota
erJeztu (GJirok) Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | oo | 100000 | 303996
opa !
P Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Prioritna os ¢€. 5 opatrenie 5.1
3?;’:;9211’;‘3”90*‘ e;ssl'e"‘(:‘:lfty 0 | o |1343|s70s | "% | oao3 | MO N | N | 1ae7r
iggsfé’g;%mmk"w Cief NA | NA | NA | NA | NA [ N | Nm | NA | 100 | 00 | COVTTET
EUR) vysledok Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA [ NA T NA [ NA T NA 0
Poget projektov Dosiehty o | o | o | 4 | 55 | 5 | 72| NA|NA| T2
s prispevkom k HP vysledo RU 40
TUR (pocet) Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 60 60
vysledok Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Dizka U T 0o | o | o |es04|%3% 6365|7024 | NA | NA | 75245
rekonstruovanych vysledok 8 5 deklarovana
ciest Il. a lll. triedy Ciel NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 600 600 hodnota 1 268
(km) vysledok Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Dizka o 0 0 0 0 0o | o 0 | NA | NA 0
novovybudovanych y deklarovana
usekov ciest 1. a IIl. Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 60 hodnota 0
triedy (km) vysledok | yychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Prioritna os €.7 opatrenie 7.1 (schvalena EK 2.8.2011 v rdmci revizie ROP)
Pocet projektov AL 0 0 0 0 0 | 20 | 19 | NA | NA 19
s prispevkom k HP vysledok
: . RU 4
TUR (pocet) Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 21 21
vysledok Vychodisko 0 NA | NA | NA | NA | NA | NIA | NA | NA 0
ﬁ?&ﬂlﬁi@mh e;:lfé‘:;‘ty 0 0 0 0 0 | 5545|5469 | NA | NA | 5469
s prispevkom k HP COV 65,46
TUR (EFRR mil. Cief NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50 50
EUR) vysiedok Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0
Pocet Dosiahnuty deklarovana
revitalizovanych vysledok 0 0 0 0 0 0 4 N/A N/A 4 hodnota 6
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Ukazovatele 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkom Komentar

nehnutelnych .
kultdmych pamiatok Ciel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6
(pocet) vysledok Vychodisko 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA 0

Dosiahnuty
Pocet vytvorenych vysledok 0 0 0 0 0 0 0 N/A NIA 0 deklarovana
E’;gg;’)”ggga“(]'es“ Cie NA | NA | NA | N | Na [ N | Na | Na | a5 | a5 | NodnoaS3

Vychodisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Zdroj: RO pre ROP, 2013
Poznamka 1: l:Jdaje cielovych hodnét boli v roku 2013 aktualizované v sulade s aktualizaciou PM ROP a SKI HP TUR.
Poznamka 2: Udaje pri ukazovateloch dopadu su za ukoncené projekty, ktorym bola k 31.12.2013 schvalena aspon 1.

nasledna monitorovacia sprava

Relevancia PO/opatreni k cielom HP TUR - $pecifickym a &iastkovym cielom:

ZvySenie ekonomickej prosperity (posilnenie konkurencieschopnosti a efektivnosti ekonomiky
Slovenska, zvySenie Grovne vyskumu, vyvoja a vzdelavania, zniZovanie energetickej a surovinovej
néarocnosti hospodarstva a zvySenie vyuZivania obnovitelnych zdrojov energie) — opatrenia 1.1, 1.2,
31,32.41,42a7.1

Socidlna  solidarita  ainkluzia (znizenie miery nezamestnanosti, posilnenie  postavenia
znevyhodnenych a marginalizovanych skupin obyvatelstva, zabezpeCenie ochrany zdravia
obyvatelstva) — opatrenia 1.1, 2.1, 3.1,3.2a 7.1.

Vyrovnany regionalny rozvoj (posilnenie celkového ekonomického, socialneho a kultarneho potencialu
regionov, skvalitnenie dopravnej infrastruktdary, skvalitnenie informacnej infratruktary) — opatrenia 2.1,
3.1,32,41,42,51a7.1l.

V roku 2013 sa ciele HP TUR napifiali najméa implementaciou infrastruktarnych projektov, pri¢om
narast bol zaznamenany vo vsetkych opatreniach (okrem opatrenia 3.2, kde ide o neinvesti¢né
aktivity).

Prioritna os 1

Prostrednictvom opatrenia 1.1 Infrastruktira vzdelavania (781 zazmluvnenych projektov, z toho 699
ukon&enych) prispieva ROP k znizeniu dlhoro¢ného kumulovaného ,modernizacného dihu® Skolskej
infrastruktary formou nevyhnutnych stavebno-technickych Uprav pouzitim materidlov s vhodnejSimi
tepelnoizolaénymi vlastnostami (cca 2 917 151,49 m® zateplenej plochy), zvy$enia vyuZivania
obnovitelnych  zdrojov energie (2,82 MW zvySeného inStalovaného vykonu zariadenia
zodpovedajuceho OZE a 3,39 MW deklarovanych prijimatelmi), najma €o sa tyka plnenia kapacitnych
a priestorovych poziadaviek k efektivnemu vyuzivaniu energii v objektoch $kdl prostrednictvom
znizovania ich energetickej naro¢nosti (49,32 priemerné zniZenie energetickej naroénosti budov
a 629 282,03 ro¢né uspory energie), k harmonizacii rodinného a pracovného Zivota prostrednictvom
rozSirovania a modernizacie priestorov materskych 8kél, k vytvaraniu novych pracovnych miest (273
uz vytvorenych pracovnych miest a 448 deklarovanych prijimatelmi), hoci ciefom tychto projektov nie
je podpora zamestnanosti, a v neposlednom rade k vytvaraniu podmienok na socialnu integraciu v
zariadeniach materskych a zakladnych $kél, ktoré sa nachadzaju v obciach so zvySenym pocétom
prisluSnikov MRK.

Tabulka ¢. 44b

Ciel stanoveny Ciefova hodnota Hodnota ukazovatela
. Nazov Typ Merna prijimatelmi na zaklade k 31.12. 2013
P.¢ . ¢ ¢ . 2
ukazovatela ukazovatela jednotka uzatvorenych zmlav projekty so schvalenou
k 31.12.2013 SR 2015 NMS

| Pocetwytvorenych dopad podet 448 800 273
pracovnych miest
Priemerné znizenie

2 | energetickej dopad % 49,93 35 49,32
naro¢nosti
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Ciel' stanoveny Ciefova hodnota Hodnota ukazovatela
P& Nazov Typ Merna prijimatelmi na zaklade k 31.12. 2013
’ ukazovatela ukazovatefa | jednotka uzatvorenych zmluv projekty so schvalenou
k 31.12.2013 SR 2015 NMS
3 | Rocne dspory dopad Gulrok 853 016,92 1 mil 629 282,03
energie
, .  Cef s,ta_nover]y Ciefova hodnota Hodnota ukazovatefa
. Nazov Typ Merna prijimatelmi na zéklade
P.c. . . | k 31.12. 2013
ukazovatela ukazovatela jednotka uzatvorenych zmlav SR 2015 ukonéené oroiekt
k 31.12.2013 Y
Zvyseny
g |InStalovanyvikon ok MW 339 1,7 2,82
zariadenia
zodpovedajuci OZE
5 | Zateplena plocha vysledok m? 3396 084,99 2 mil. 2917 151,49

Zdroj: koordinator HP TUR, 2013

Prioritna os 2

Prispevok ROP k $pecifickym a ¢Ciastkovym ciefom HP TUR v ramci opatrenia 2.1 Infrastruktara
socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany a socialnej kurately bude mozné vyhodnotit v podobe
dopadovych indikatorov v nasledujucich rokoch (181 zazmluvnenych projektov, z toho zatial 14
ukonéenych). Na zaklade ukon&enych projektov je prinos v oblasti znizovania energetickej naro¢nosti
prevadzky zariadeni socialnej infrastruktiry ( 47,4 % priemerné znizenie energetickej naroCnosti
budov a 7 331,07 GJ ro¢né uspory energie) ako dbsledok stavebnych Uprav, resp. pouzitia materialov
s vhodnejsimi tepelnoizolaénymi viastnostami (86 742,54 m” uz zateplenej plochy a 325 009,79 m?
deklarovanej prijimatelmi) pri vystavbe novych objektov, zvySenie vyuzivania obnovitelnych zdrojov
energie (prijimatelmi deklarovanych 1,896 MW zvySeného inStalovaného vykonu zariadenia
zodpovedajuceho OZE, merana hodnota 0,848 MW), zvySenie Urovne poskytovanych sluzieb, a tym aj
kvality Zivota klientov — v nezanedbatelnej miere imobilnych — tychto zariadeni prostrednictvom
nového vybavenia, ako aj zniZenie miery nezamestnanosti (prijimatelmi deklarovanych 1 733
pracovnych miest, 163 uz vytvorenych novych pracovnych miest.

Tabulka ¢. 44c

Ciel stanoveny Ciefova
T Merna rijimatel'mi na zézlade hodnota Hodnota ukazovatefa
P& | Nazov ukazovatefa YP , pri A zaice k 31.12. 2013
ukazovatela | jednotka uzatvorenych zmlav . 7
K31.12.2013 SR 2015 projekty so schvalenou NMS
j | Pocetwvorenych dopad pocet 1733 300 163
pracovnych miest
Priemerné zniZenie
2 | energetickej dopad % 54,28 25 474
naro¢nosti
3 | Rocne uspory dopad GJirok 79 264,85 200 000 733107
energie
Ciel stanoveny Ciefova .
. . . Typ Merna | prijimatelmi na zaklade hodnota Hodnota ukazovatefa
P.¢. | Nazov ukazovatela . . 2 k 31.12. 2013
ukazovatela | jednotka uzatvorenych zmlav .
K31, 12.2013 SR 2015 ukoncené projekty
ZvySeny instalovany
4 | vykon zariadenia vysledok MW 1,896 0,3 0,848
zodpovedajuci OZE
5 | Zateplena plocha vysledok m? 325009,79 300 000 86 742,54

Zdroj: koordinator HP TUR, 2013
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Prioritna os 3

Prinos ROP k HP TUR v ramci PO 3 je mozné na zaklade deklarovanych tdajov o zazmluvnenych
projektoch z opatreni 3.1 Posilnenie kultirneho potencidlu regiénov ( 19 zazmluvnenych projektov,
z toho 6 ukonéenych) a 3.2 Podpora a rozvoj infrastruktiry cestovného ruchu (39 zazmluvnenych
projektov z toho 3 ukoncéené) predpokladat okrem iného najma v znizeni nezamestnanosti (115
prijimatelmi deklarovanych miest uz 7 vytvorenych pracovnych miest), v posilneni kultiurneho
potencialu a v rozvoji cestovného ruchu, &o je sufasne jednou z ciest zvy3ovania
konkurencieschopnosti regionov.

Tabulka ¢. 44d

Ciefova
, . ..,Clel, ?ta.nover’\y hodnota Hodnota ukazovatela
P& Nazov Typ . Merna prljlmatelml’na zakI?de K31 12. 2013
ukazovatela ukazovatefa | jednotka uzatvorenych zmluv . .
k31, 12.2013 SR 2015 projekty so schvalenou NMS
Pocet vytvorenych
1 pracovnych — miest dopad pocet 76 100 7
31a32
Priemerné zniZenie
2 energetickej dopad % 37,54 15 59,09
naro¢nosti 3.1 a 3.2
g | Rotne - lspory ) GJirok 34295 80 000 1068,87
energie 3.1a3.2
, . '”C|el’ s’ta.nover’\y Ciefova Hodnota ukazovatela
PE. Nazov Typ Merna prijimate'mi na zéklade hodnota K31 12. 2013
ukazovatela ukazovatefa | jednotka uzatvorenych zmlav SR 2015 S
k 31.12.2013
ZvySeny
inStalovany  vykon
4 zariadenia vysledok MW 0,002 0,2 0,002
zodpovedajici OZE
31a32
5 gjtzp';;a plochd |+ cledok m2 15 425,19 140 000 575,63

Zdroj: koordinator HP TUR, 2013
Prioritna os 4

V ramci PO 4 su ciele ROP zamerané na zvySenie konkurencieschopnosti sidiel a zvySenie kvality
a bezpecnosti verejnych priestranstiev prostrednictvom aktivit spadajicich pod opatrenia 4.1
Regenerécia sidiel (307 uz regenerovanych sidiel) a 4.2 Infrastruktira nekomerénych zachrannych
sluzieb (171 zazmluvnenych projektov, ztoho 77 ukon&enych). Pokrok v implementacii je
zaznamenany pri oboch spominanych opatreniach. Opatrenie 4.1 prispieva najma k zvySeniu
socialno-ekonomického potencialu obci. Opatrenie 4.2 zaznamenava prinos v podobe
zrekonStruovanych a zmodernizovanych budov ( 24 669,24 m? zateplenej plochy) vyuzivanych ako
pracoviska hasi¢ského a zachranného zboru, resp. obecného hasi€ského zboru. Okrem znizenia
energetickej naroCnosti tychto budov (43,2 % priemerného znizenia energetickej narocnosti
a 3 065,97 GJ ro¢nych uspor energie) su vytvorené predpoklady pre efektivnejSiu ¢innost jednotlivych
hasigskych zborov. V ramci ukazovatela DiZka rekonstruovanych miestnych komunikacii opatrenia 4.1
nastal pokrok rekonstrukciou 189,41 km miestnych komunikacii (deklarovana hodnota prijimatelmi
270,494 km). RO pre ROP v roku 2013 vyhlasil niekolko vyziev a to: vyzva ROP-4.1c -2013/01 v
ramci opatrenia 4.1c Regeneracia sidiel - projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami vo vidieckom
prostredi — obnova vybranych obci postihnutych povodhami diia 31. 1. 2013 s celkovou alokaciou
5 882 353,00 eur , vramci opatrenia 4.1a Regenerécia sidiel - samostatné dopytovo orientované
projekty — obnova obci postihnutych povodriami ROP-4.1a-2013/01 s celkovou alok4ciou alokéacia na
vyzvu 40528 048,00 eur, vyzvu ROP-4.2-2013/01 dra 15.2.2013 v opatreni 4.2 Infrastruktara
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nekomerénych zachrannych sluzieb s celkovou alokaciou 25516 000,00 eur, 27.3.2013 v ramci
opatrenia 4.1 Regeneracia sidiel Pisomné vyzvanie k predlozeniu Zziadosti o NFP v ramci
implementacie iniciativy JESSICA: 11 529 412,00 eur (8 mil. eur z ROP a 3,5 mil. eur z OP BK) a
29.11.2013 v opatreni 4.1 Regeneracia sidiel - neinvesti¢né projekty — rozvojové dokumenty regidonov-
4.1 d) VUC Trnava (Uzemnoplanovacia a rozvojova dokumentacia) COV: 700 000 eur, ROP-4.1b-
2013/01 vystavba najomnych bytov pre marginalizované romske komunity s alokaciou 7,0 mil. eur.

Tabulka ¢. 44e

Ciel ) Ciefova Hod K P
’ iel sta.nover’ly it odnota ukazovatela
. , Typ Merna | prijimatelmi na zéklade k 31.12. 2013
P.c. Nazov ukazovatela . . , . ;
ukazovatela | jednotka uzatvorenych zmlav projekty so schvalenou
k 31.12.2013 SR 2015 NMS
Priememé znizenie
1 energetickej naro¢nosti dopad % 59 25 43,2
42
2 Z{;C”e uspory: €nergie | 4opad GJirok 30 329,62 100 000 3065,97
T Merna rnr?aetlelsr? in:: igﬁuade ::il::t: Hodnota ukazovatefa
P | Nazov ukazovatefa e . i) o zat k 31.12. 2013
ukazovatela | jednotka uzatvorenych zmlav SR 2015 ukonéené proiekt
k 31.12.2013 —
3 Zateplena plocha 4.2 vysledok m2 135 465,25 200 000 24 669,24
Zvyseny inStalovany
4 vykon zariadenia vysledok MW 0,0119 0,2 0,003
zodpovedajlci OZE 4.2
Dizka rekonétruovanych
5 miestnych  komunikacii vysledok km 270,494 450 189,41
41

Zdroj: koordinator HP TUR, 2013

Prioritna os 5

Dopravna obsluznost regiénov SR je zakladnym faktorom ovplyviujucim dostupnost obgianskej
infrastruktdry, mobilitu obyvatelstva za pracou, ale aj atraktivitu Uzemia pre investorov, pricom najviac
vyuzivanou je cestna siet. Projekty podporené prostrednictvom opatrenia 5.1 (72 zazmluvnenych
projektov, z toho 40 ukoncenych) prispeli k rekonstrukcii 752,45 km ciest Il. a lll. triedy. Na zaklade
zazmluvnenych projektov sa predpoklada rekonstrukcia celkovo 1 268 km ciest Il. a lll. triedy. V ramci
opatrenia 5.1 Regiondlne komunikéacie zabezpedujuce dopravnu obsluznost regiénov - obnova ciest
vo vybranych oblastiach postihnutych povodfiami bola v januari 2013 vyhlasena vyzva ROP-5.1-
2013/01 s alokaciou 11 764 706,00 eur.

Tabulka €. 44f

) ] Cielova
,  Cief stanoveny hodnota Hodnota ukazovatela
P& | Nazovukazovatefa dge o L Rl b 2 el k 31.12. 2013
ukazovatela | jednotka uzatvorenych zmliv ukonéené oroiekt
k 31.12.2013 SR 2015 projekty
1 |Dizka rekonstruovanych | o km 1268 600 752,45
ciest Il. triedy a lll. triedy

Zdroj: koordinator HP TUR, 2013
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Prioritnd os 7

Prioritna os 7 prostrednictvom opatrenia 7.1, ktorého cielom bolo ,Vytvorenie podmienok na zvySenie
poCtu a kvality sluzieb v oblasti kultiry v meste KoSice a okoli prostrednictvom rekonStrukcie,
dobudovania a modernizacie zariadeni kulturnej infrastruktury a posilnenie vybavenosti verejnych
priestranstiev v suvislosti s realizaciou projektu Eurdpske hlavné mesto kultiry - KoSice 2013,
vytvorilo podmienky na realizaciu narodnych projektov investi€ného charakteru v ramci vitazného
projektu Eurépske hlavné mesto kultury (EHMK) — KoSice 2013, ktory bol na zaklade uzneseni viady
Slovenskej republiky, prijatych v rokoch 2009 a 2010, definovany ako priorita na narodnej Urovni a
strategicky vyznamny projekt s multiplikaCnymi ucinkami pre rozvoj cestovného ruchu. Realizacia
opatrenia 7.1 prispieva k napinaniu ciela prioritnej osi 7 ROP, ktorym je ,Posilnenie kultirneho
potencialu a konkurencieschopnosti regionu NUTS 2 - Vychod v suvislosti s realizaciou projektu
Eurépske hlavné mesto kultury - KoSice 2013“. Implementované investicné projekty sa orientuju
hlavne na dobudovanie chybajucich funkcii kulturnej infradtruktury, s akcentom na jej zmodernizovanie
a zasadnym spdsobom rozvijaju, inovuju a menia kultdrnu infrastruktiru mesta a regionu. Su zalozené
prevazne na transformacii existujucich budov a arealov na moderné, multifunkéné kultirne priestory
21. storoCia, s ohladom na integraciu znevyhodnenych skupin obyvatelstva, vratane
marginalizovanych rémskych komunit. Implementaciou 19 zazmluvnenych projektov s prispevkom
k HP TUR v ramci EHMK — KoSice 2013 sa predpoklada vytvorenie 53 novych pracovnych miest a 6
revitalizovanych nehnutelnych kulturnych pamiatok.

Tabulka &. 44g

. . Cielova
Ciel stanoveny hodnota Hodnota ukazovatela
7 . , Typ Merna prijimatelmi na zéklade k 31.12. 2013
P.6. | Nazov ukazovatela . . - - . 2
ukazovatefa | jednotka uzatvorenych zmlav projekty so schvalenou
k 31.12.2013 SR 2015 NMS
1 Pocet , vytvorenych dopad poCet 53 45 0
pracovnych miest
Ciel stanoveny Ciefova .
Pé . ) Typ Merna prijimatelmi na zaklade hodnota HEhE e
.C. Nazov ukazovatel'a ) . , , k 31.12. 2013
ukazovatefa | jednotka uzatvorenych zmlav SR 2015 ukonéené proiekt
k 31.12.2013 projexty
Pocet revitalizovanych
2 nehnutelnych kultarnych vysledok pocet 6 6 0
pamiatok

Zdroj: koordinator HP TUR, 2013

4.4.4 Problémy spojené s implementaciou horizontdlnej priority Trvalo
udrzatel'ny rozvoj

V priebehu roku 2011 sa nevyskytli problémy pri implementacii HP TUR v ramci ROP, ktoré by mohli
byt identifikované ako zavazné. V obdobi rokov 2009 — 2010 vedenie Ministerstva vystavby
a regionalneho rozvoja SR, ktoré plnilo aj ulohy RO pre ROP, umoznilo nadschvalenie finanénych
prostriedkov nad ramec disponibilnej alokacie tejto prioritnej osi ROP v sume az 282 mil. eur (t.).
takmer 70% pdvodnej alokacie PO 1 ROP) s perspektivou buducej realokacie finanénych prostriedkov
a priebeZzného dosahovania Uspor pri realizacii projektov. Po schvéleni prvej revizie ROP v auguste
2011 nadschvaleny objem klesol na priblizne 171 mil. eur. Druha revizia schvalena zo strany EK v
maji 2012 umoznila vyuzitie uspor dosiahnutych v realizovanych projektoch za obdobie februar —
december 2011 na financovanie projektov zazmluvnenych nad ramec disponibilnej alokacie a deficit
klesol na priblizne 117,8 mil. eur. V oktébri 2012 bola zo strany EK schvalena tretia revizia, ktora
nadviazala na predchadzajuce dve revizie ROP a jej cielom bolo pokraCovat v postupnom znizovani
deficitu finanénych prostriedkov vramci prioritnej osi 1 Infradtruktira vzdeldvania ROP
prostrednictvom presunu Uspor dosiahnutych v ramci ROP za obdobie januar — maj 2012. Na zaklade
tejto revizie ROP klesol nadschvaleny objem finan&nych prostriedkov na priblizne 75,9 mil. eur.

V decembri 2013 bola na EK predlozena v ramci modulu SFC Stvrta revizia ROP.
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5 PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRACIA

Nie je relevantné pre ROP, ktory je spolufinancovany vyluéne z EFRR.

6 PROGRAMY EFRR/KF: VELKE PROJEKTY

Nie je relevantné pre ROP, v ramci ktorého nie je planovana realizacia ziadnych velkych projektov.
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7 TECHNICKA POMOC

Tabulka €. 46: Prehlad vyuzitia prostriedkov technickej pomoci podla prioritnych €innosti k 31.12.2013

zazmluvnena suma (EU zdroje)

Prioritné innosti ok ako %z celkovej
v EUR z alokacie na TP | zazmluvnenej sumy

programu na TP programu

Skolenia, monitorovacie, pracovné a koordinacné skupiny,

vybory a komisie 3672 658,22 8,12% 8,25%
Hodnotenie a Studie 4209 026,51 9,31% 9,45%
Informovanie a publicita 5420 638,87 11,99% 12,17%
Mzdy 22702 618,43 50,20% 50,99%
Prevadzkové €innosti a cestovné nahrady 1180 259,44 2,61% 2,65%
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nabytok, auta a pod.) 5899 709,40 13,04% 13,25%
Ostatné — vSeobecné sluzby (prekladatelské sluzby) 296 161,01 0,65% 0,67%
Ostatné — Specialne sluzby (pravne poradenstvo) 1146 714,87 2,54% 2,58%
Spolu 44 527 786,75 98,45% 100,00%

Zdroj: ITMS (podla metodiky uvedenej v Metodickom usmerneni CKO &. 9), 2014

Za ucelom podpory fungovania a implementacie ROP bola vytvorena Prioritha os €. 6 ,Technicka
pomoc“ a v ramci nej opatrenie €. 6.1 Technicka pomoc®. Hlavny ciefl tejto prioritnej osi je stanoveny
ako ,Efektivne riadenie a implementacia ROP.*

Prispevok EFRR na tuto prioritnu os predstavuje 45 228 500 eur, ¢o v zmysle pévodného ROP tvorilo
3,13 % z celkového prispevku EFRR na Operaény program. Na zaklade revizie ROP schvalenej
v roku 2011 doslo k navyseniu celkovej alokacie na program, avSak prispevok na prioritnd os 6 ROP
zostal zachovany (t.j. v su€asnosti predstavuje 2,9 % z celkového prispevku EFRR na Operaény
program).Na zéklade revizie ROP doslo aj k zmene indikativheho rozdelenia uvedeného prispevku
na prioritné témy, a to nasledovnym spésobom:

- prioritna téma &. 85 — Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola — suma sa navysila
na 32 000 000 eur z pévodnej sumy 21 000 000 eur,

- prioritna téma ¢. 86 — Hodnotenie a Studie; informacie a komunikacia — suma sa znizila
na 13 228 500 eur z pévodnej sumy 24 228 500 eur.

RO pre ROP pristupil ku zmene indikativneho rozdelenia prispevku v ramci prioritnej osi 6 ROP
na zaklade udajov o vyuzivani prostriedkov technickej pomoci pocas predchadzajucich rokov.

Revizie operatného programu v roku 2013 nemali vplyv na vysku alokacie finanénych prostriedkov
technickej pomoci ani na pomer alokacii technickej pomoci k celkovej alokacii programu. V roku 2013
boli prostriedky technickej pomoci vyuzivané najma na personalne zabezpecenie implementacie ROP
na urovni RO a SO/RO pre ROP. Z projektov technickej pomoci RO pre ROP su hradené takmer na
100% mzdy zamestnancov Odboru riadenia regionalneho operaéného programu a Odboru realiz4cie
regionalneho operacného programu (RO pre ROP)a z 81 — 94 % su hradené mzdy zamestnancov
Odboru finanéného riadenia.

Na zaklade analyzy sa uplatfiuje vykonavanie Ciasto€nej refundacie prierezovych zamestnancov, ktori
sa podielaju na Cinnostiach suvisiacich s implementaciou ROP. Z projektov technickej pomoci SO/RO
pre ROP su na 95% (5% tvori spolufinancovanie prijimatela) hradené mzdy pracovnikov SO/RO
pre ROP v zmysle Zmluvy o financovani vykonu €innosti SO/RO pre ROP.

V menSej miere boli prostriedky technickej pomoci vyuzivané na zabezpecenie vykonania hodnoteni
aanalyz potrebnych pre riadenie implementacie ROP, organizaciu zasadnuti MV pre
ROP, konferencii/Skoleni, pracovnych ciest a propagaénych materialov.

Dalsie informécie o vyuzivani finanénych prostriedkov technickej pomoci ROP sl popisané v Gasti 3.6
tejto VS.
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8 INFORMOVANOST A PUBLICITA

Zakladny ramec pre oblast informovania a publicity v sudvislosti s implementaciou ROP
v programovom obdobi 2007-2013 predstavuje Komunikacny plan pre ROP (dalej aj ,KoP*). Obsah
a zameranie KoP upravuje kapitola Il. nariadenia Komisie (ES) 1828/2006. KoP ako dokument
definuje podrobnu stratégiu RO pre ROP na dosahovanie ciefov v oblasti informovania a publicity.
KoP zaroven identifikuje cielové skupiny pre informovanie a publicitu a opisuje realizaciu aktivit
v sulade s indikativnym rozpo¢tom a harmonogramom. KoP tieZz obsahuje navod na hodnotenie
opatreni v oblasti informovania a publicity, pokial ide o zviditelnenie ROP a povedomia o nom a
0 Ulohe, ktort zohrava ES. KoP nebol v sledovanom obdobi v roku 2013 upraveny ziadnym zasadnym
dodatkom.

Na zaklade skusenosti zo skrateného programového obdobia 2004-2006 a vzhladom
na predpokladany rozsah aktivit bol indikativny rozpoCet na realizaciu KoP pre ROP stanoveny
vo vySke 15 mil. eur. Uvedeny rozpocet je spolufinancovany prostrednictvom prioritnej osi 6 Technicka
pomoc ROP. Pri nastavovani indikativneho rozpoctu na realizaciu aktivit KoP povazoval RO pre ROP
uvedenu alokaciu za opodstatnend, pretoze aktivity informovania a publicity su uréené tak ziadatelfom,
ako aj Sirokej verejnosti aich ciefom je informovat o aktivitach a pomoci z EU. EK v minulosti
informovala, Ze predpokladand sumu 15 mil. eur povazuje za zna¢ne nadhodnotenu a bude sledovat
tuto oblast podas monitorovania implementacie programu. Vzhladom na rozsah a spdsob realizovania
aktivit informovania a publicity v rokoch 2007-2010 a predpokladany rozsah aktivit na roky 2011-2015
Riadiaci organ pre ROP v procese pripravy revizie ROP v polovici programového obdobia prehodnotil
indikativny rozpocéet na realizaciu KoP. Navrh revizie ROP stanovil celkovy indikativny rozpocet
na realizaciu KoP vo vySke 5 mil. eur. Uvedeny rozpocCet bude nadalej financovany prostrednictvom
prioritnej osi 6 Technicka pomoc ROP.

Ciefom KoP je:
= informovat o tlohach EU, RO pre ROP a SO/RO pre ROP a MV pre ROP,

= informovat o operaénom programe, jeho postaveni a ulohe v ramci NSRR, ako aj o jeho
cieloch,

= zabezpedit informovanie potencialnych prijimatefov o stratégii ROP, cieloch, prioritnych
osiach, opatreniach a o podmienkach opravnenosti, ktoré maju spinit’ prijimatelia, aby sa
kvalifikovali na financovanie aktivit opravnenych v ramci operaéného programu,

= informovat o moZnostiach avyhodach poskytovanych prostrednictvom SF v zaujme
zvy$ovania pozitivneho imidzu SF, o ulohe, ktori zohrava EU v spolupraci so SR v ramci
Strukturalnej pomoci, o kontaktoch na narodnej, regionalnej alebo miestnej Urovni, ktoré
modzu poskytnut informacie o operanom programe,

= informovat o moznostiach ziskania podpory v ramci ROP (aktualne vyzvy, ¢asto kladené
otazky, poradenstvo pri priprave projektov a pod.),

= poskytnut aktualne, presné a zrozumitelné informacie o uz realizovanych operaciach, ich
dosahoch a o aktualnom stave implementacie ROP podla prioritnych osi a opatreni
a o aktualnom stave Cerpania finanénych prostriedkov za operacny program,

= koordinacia vSetkych informacnych aktivit RO pre ROP a zu&astnenych SO/RO pre ROP,

= zabezpelenie dostupnosti informacii prostrednictvom réznych komunikaénych kanalov
réznym ciefovym skupinam.

Realizacia KoP je poCas celého programového obdobia zabezpeCena manazérmi informovania
na RO pre ROP a SO/RO pre ROP. Na informovani a publicite sa podielaju aj ostatni zastupcovia RO
pre ROP a SO/RO pre ROP, predovsetkym vSak zastupcovia v pozicii veducich manazérov. Uvedena
naroc¢nost

na administrativne kapacity je indikativna a mdze byt operativne posilnena zinternych, alebo
externych zdrojov zainteresovanych organov.

=  SO/RO pre ROP na urovni regionalnych samosprav realizuju informacné aktivity
regionalneho a lokalneho charakteru v suvislosti s opatreniami ROP, ktoré su
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implementované  decentralizovanym  spdsobom.  Cinnost  partnerskych
regionalnych rozvojovych agentir pdsobiacich na Uzemi ciela Konvergencia je
zamerana predovSetkym na informovanie a poradenstvo pre Siroké spektrum
prijimatelov  a potencialnych prijimatelov v suvislosti S vypracovanim
a predkladanim Ziadosti o NFP av suvislosti s monitorovanim projektov
a predkladanim ziadosti o platbu.

= Na ucely implementacie ROP je vypracovany jeden KoP, na ktorého realizacii sa
podiela RO pre ROP, jednotlivé SO/RO pre ROP (samospravne kraje), regionalne
rozvojové agentlry a pripadne dalSie subjekty. Cielovymi skupinami KoP su
hlavne potencialni ziadatelia a potencialni prijimatelia, ale aj regionalne rozvojové
agentury, Uzemné samospravy (nie ako prijimatelia), zaujmové zdruzZenia
pravnickych a fyzickych os6b, mimovladny sektor, podnikatel'ské prostredie
a Siroka verejnost. Komunikac¢ny plan ROP ako zakladny strategicky dokument
na programové obdobie 2007-2013 je kazdoroCne rozpracovany do ro¢nych
operativnych planov (dalej len RoP). Sucastou RoP su detailné informacie
o planovanych informaénych a propagacnych aktivitach vratane vycislenia
prislusnych monitorovacich ukazovatelov a rozpoCtov, &im sa prispieva
k efektivnemu vyuzivaniu pomoci prostrednictvom ROP na Slovensku.

Rocéné operativne plany su integralnou sucastou KoP ROP. Pri planovani komunikaénych aktivit
vychadzaju z indikativneho harmonogramu definovaného v KoP a zahfiaju:

- aktivity naplanované na prislusny rok, spresnené podla jednotlivych mesiacov, prip.
Stvrtrokov,

- harmonogram uskuto&nenia planovanych aktivit,
- podrobne rozpracované finanéné alokacie na jednotlivé aktivity naplanované na prislusny rok,

- predbezZne napldnované finan¢né alokacie na dalSie roky.

V roku 2013 sa prostrednictvom realizovanych aktivit publicity ROP podarilo naplnit stanovené
komunikacné ciele. V roku 2013 bola hlavna informacna aktivita Riadiaceho organu pre ROP ,Vyro¢na
konferencia Regionalneho operacéného programu a Operaéného programu Bratislavsky kraj za rok
2013", ktori RO pre ROP v spolupraci s RO pre OPBK zorganizoval dfia 11.decembra 2013 v Gate
One Hotel v Bratislave. Bola urCena pre verejny a sukromny sektor a jej ciefom bolo poskytnut
informacie o pokroku pri implementacii operaného programu, o aktualnych vyzvach a poukazat na
uspedne zrealizované projekty z ROP. Hlavnhou témou konferencie bolo zhodnotenie doteraz
dosiahnutych vysledkov v implementacii ROP a zarovefi predstavenie uspeSnych projektov a
skusenosti s realizaciou projektov vramci ROP a OPBK. Uspe$ne zrealizované projekty boli
predstavené aj pri prileZitosti Eurépskeho hlavného mesta kultury KoSice. V ramci konferencie
odznela aj prezentacia o Integrovanom regionalnom operatnom programe. Na konferencii sa
zUe&astnilo spolu 130 uc€astnikov (z toho 85 u€astnikov bolo pre ROP). V ramci Vyro€nej konferencie
RO pre ROP pripravil a vydal brozurku, ktora bola zamerana na predstavenie Uspe$ne zrealizovanych
projektov z ROP a ktoru obdrzal kazdy ucastnik konferencie.

Dria 14.06.2013 bol v denniku Hospodarske noviny uverejneny inzertny oznam o rozmeroch % strany
formatu novin, v ktorom Riadiaci organ pre Regionalny operaény program informoval o vyhlaseni 3
vyziev na predkladanie Ziadosti o NFP.

Dria 05.08.2013 bol v denniku Pravda uverejneny inzertny oznam o rozmeroch 1/15 strany formatu
novin, v ktorom Riadiaci organ pre Regionalny operacny program oznamil, Ze oznamenie
o strategickom dokumente podla zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s nazvom Revizia
Regionalneho operacného programu 2007-2013 vroku 2013 je vplnom zneni pristupné
na webovom sidle Ministerstva zZivotného prostredia SR www.enviroportal.sk, ako aj na webovom
sidle MPRV SR www.mpsr.sk, resp. Regionalneho operacného programu www.ropka.sk.

Informacie boli s potencialnymi ziadatelmi komunikované predovSetkym prostrednictvom webového
sidla www.ropka.sk a informacného webového sidla inforop@land.gov.sk, ktoré boli zriadené
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vo februari 2008 pre potreby komunikacie s verejnostou, ale predovsetkym s potencialnymi Ziadatelmi
o NFP. Tieto komunikatné média su dodnes hlavnym komunikaénym kanalom s potencidlnymi
ziadatelmi. V roku 2013 bolo na webovom sidle www.ropka.sk v suvislosti s ROP uverejnenych 30
aktualit.

Do webového sidla inforop@land.gov.sk bolo pocas roka 2013 doru¢enych 1260 otazok. ktorych
rozsah bol réznorody, od jednoduchych otazok az po komplikované viacstranové ziadosti o informacie
a kombinované otazky. Odpovede boli zabezpeCované manazérmi programovania a spravidla boli
zasielané do 8 kalendarnych dni odo dna dorucenia e-mailu. Celkovo RO pre ROP k 31.12.2013
prostrednictvom webového sidla inforop@land.gov.sk zodpovedal uz vySe 3 700 otazok.
Od 01.01.2013 do 31.12.2013 navstivilo webové sidlo www.ropka.sk 90,851 navstevnikov, z toho bolo
45,268 unikatnych navstev.

Prostrednictvom portalu www.ropka.sk su Sirokej verejnosti predstavené uspeSne zrealizované
projekty vramci Prikladov dobrej praxe zastipenych za jednotlivé prioritné osi
(http://lwww.ropka.sk/implementacia-rop/priklady-dobrej-praxe/). Pre tento uc¢el bola na webovom sidle
www.ropka.sk zriadena ¢ast FOCUS ROP (v ¢asti Informovanie a publicita), prostrednictvom ktorého
su prezentované priklady dobrej praxe formou reportazi. Do konca roka 2013 bolo zverejnenych 21
reportazi.

Riadiaci organ pre ROP vsulade s¢l. 7 ods. 2 bod d) nariadenia Komisie (ES) €. 1828/2006
elektronickou formou pravidelne zverejfiuje zoznamy prijimatelov v ramci ROP, nazvy projektov, vysky
zazmluvnenych nenavratnych finanénych prispevkov a vySky zazmluvnenych celkovych opravnenych
vydavkov na svojom webovom sidle http://www.ropka.sk/implementacia-rop/zoznam-prijimatelov/.
Centralny koordinaény organ uverejiiuje sumarizované zoznamy prijimatefov na webovom sidle
http://lwww.nsrr.sk/cerpanie/.

Priebezné informacie o ziadostiach o NFP odpord¢anych na schvalenie vramci vyziev ROP su
zverejnené na webovom sidle www.ropka.sk vzdy na konci kazdého hodnotiaceho kola priebeznej
vyzvy ROP.

Vzhladom na prehodnotenie a roz3irenie opravnenych vydavkov technickej pomoci pre SO/RO pre
ROP sa od koncaroka 2010 zaroven posilnila u€ast SO/RO pre ROP na realizovani aktivit
informovania a publicity, najma vo vztahu k decentralizovanym opatreniam ROP. Jednotlivé SO/RO
pre ROP realizuju svoje vlastné komunikacné aktivity ako osobné, telefonické a e-mailové konzultacie
pre potencialnych Ziadatelov o NFP, zverejiiovanie aktualnych informacii o ROP prostrednictvom
vlastnych webovych stranok, organizovanie informaénych a odbornych seminarov, prezentacie
informacii o ROP prostrednictvom regionalnych médii, organizovanie konferencii, vydavanie
informaénych a odbornych publik&cii, propagacnych materialov a predmetov a pod.
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Tabufka €. 47: Informacie o fyzickom pokroku v oblasti informovania a publicity

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom

% poznania Dosiahnuty 57 5

tlohy EU, OP, | vysledok 63,6 NA NA 72,8 N/A NA NA NA NA 72,8

funkcie RO pre | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80

ROP a SO/RO | Vychodisko

pre ROP,

jednotlivych 62,3 NA NA 62,3 NA NA NA NA NA 62,3

opatreni

a vyziev ROP

Pocet spesne | Dosiahnuty | 0 | 20 | 53 | 1321 | 10 | NA | NA | 1940

zrealizovanych | vysledok

projektov Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 1802 1802

a napliajucich | Viychodisko

indikétory 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

CelcovypoGet | Dosiahnuty | pgey | 3401 | 543 | 6427 | 6986 | 8064 | 8184 | NA NA | 8184

Ucastnikov/ vysledok

navstevnikov Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 5000 5000

seminarov, Viychodisko

konferencifs® 750 NA NA NA NA NA NA NA NA 750

Pocet | Dosiahnuty | o1 3000 | 5000 | 5100 | 545 | 6433 | 763 | NA | NA | 7633

distribuovanych | vysledok

publikaciit® Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 2000 2000
Vlychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

Polet druhov Dosiahnuty

distribuovanych | vysledok 0 1 1 1 5 13 18 NA NA 18

publikacii6! Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

Navstevnost | Dosiahnuty || 435645 | 367145 | 454988 | 523572 | 74163 | 90851 | NA NA | 90851

webového sidla | vysledok

www.ropka.sk | Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 500000 | 500000
Vychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

Polet Dosiahnuty

uskutonenych | vysledok 17 27 81 112 112 129 146 NA NA 146

seminarov,

konferencii Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 110 110

a inych podujati | Vychodisko

RO pre ROP®? 15 NA NA NA NA NA NA NA NA 15

%6 7a rok 2007 st na zaklade schvaleného ROP uvedené pociato€né hodnoty ukazovatelov na drovni prioritnych osi pre rok
2006.

57 7 dévodu ukonéenia zmluvného vztahu s konzorciom spolo¢nosti zabezpecujucim aj aktivity informovania a publicity a MVRR
SR sa marketingovy prieskum neuskutoc¢nil. MVRR SR nedisponuje vilastnymi kapacitami na zabezpecenie prieskumu.
Vzhladom na nasledné kontroly suvisiace s vyuzivanim prostriedkov technickej pomoci po€as roka 2009 MVRR SR uvedeny
prieskum v roku 2009 neobstaralo.

By zmysle Hodnotenia ucinnosti opatreni v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013
59 Udaj zahffia podujatia organizované RO pre ROP aj SO/RO pre ROP.
%0 Od roku 2011 st zahrnuté aj Udaje za SO/RO pre ROP.

®1 Tento ukazovatel ako jediny nie je vykazovany kumulativne, t.j. doposial bol RO vydany len 1 druh publikacie, ktory bol
distribuovany v rokoch 2008-2011. Od roku 2011 udaj su zahrnuté aj udaje za SO/RO pre ROP.

62 \/ tomto ukazovateli st iba podujatia organizované RO pre ROP (bez podujati s u¢astou zastupcov RO pre ROP).

199



http://www.ropka.sk/

Pocetvydanych | Dosiahnuty |\ 3000 | 7000 | 7000 | 8120 | 11040 | 12240 | NA NA | 12240
odbornych a vysledok
informaénych Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 2000 2000
publikacii Viychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Pocet firuhov D93|ahnuty 0 1 0 0 4 1 17 NA NA 17
vydanych vysledok
publikacii Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10

Viychodisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
Pocet Dosiahnuly | 57| 463 | 536 | 541 | 546 | 55 | 50 | NA | NA 570
zverejnenych vysledok
sprav, Ciel NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500
rozhovorov, Vychodisko
prispevkov,
inzeratov vo
vietkych 150 NA NA NA NA NA NA NA NA 150
druhoch médii
RO

Zdroj: RO pre ROP, 2014
Poznamky: NA — Udaj nie je dostupny alebo relevantny alebo sa nesleduije.

V sulade s metodikou pre CORE ukazovatele popisanou v pracovnom dokumente EK &. 7 vykazované
ciefové hodnoty ukazovatelov pre oblast informovania a publicity nezahffiaju vychodiskové hodnoty
ukazovatelov; dosiahnuté roc¢né hodnoty ukazovatelov su vyjadrené kumulativne (nacitanie dosiahnutych
hodnét aj za predchadzajice roky), pricom nezahffiaju aj vychodiskové hodnoty.

Vzhladom na metodiku pouzitu pri definovani ukazovatelov pre oblast informovania a publicity aich
cielovych hodnét v rokoch 2006-2007 (predpoklad aplikovanie nekumulativneho sledovania naplifiania
ciefov na ro€nej baze) boli upravené nazvy niektorych ukazovatelov a nie su brané do Uvahy ich
vychodiskové hodnoty (kedZe sa v zmysle pévodne pouzitej metodiky vztahovali len na rok 2007).

PoCas roka 2013 RO pre ROP vyhlasil v suvislosti s informovanostou a publicitou na svojom
webovom sidle www.ropka.sk nasledujuce vyzvy a pisomné vyzvanie:
- vyzvu na predkladanie Ziadosti o NFP pre opatrenie 5.1 Regionalne komunikacie

zabezpecujuce dopravnu obsluznost regidnov, ktord bola vyhlasena dna 31.januara 2013,
(kéd vyzvy: ROP-5.1-2013/01)

- vyzvu na predkladanie Ziadosti o NFP pre opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel, ktora bola
vyhlasena dfia 31.januara 2013, (kdd vyzvy: ROP-4.1c -2013/01)

- vyzvu na predkladanie Ziadosti o NFP pre opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel, ktora bola
vyhlasena dfia 31. januara 2013, (kéd vyzvy: ROP-4.1a-2013/01)

- vyzvu na predkladanie ziadosti o NFP pre opatrenie 4.2 Infrastruktira nekomerénych
zachrannych sluzieb, ktora bola vyhlasena dha 15.februara 2013, (kéd vyzvy: ROP-4.2-
2013/01)

- vyzvu na predkladanie ziadosti o NFP pre opatrenie 2.1 Infrastruktura socialnych sluzieb,
socialnopravnej ochrany a socialnej kurately, ktora bola vyhlasena dria 29.novembra 2013,
(kéd vyzvy: ROP-2.1b-2013/01)

- vyzvu na predkladanie Zziadosti o NFP pre opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel, ktora bola
vyhlasena diia 29.novembra 2013, (kéd vyzvy: ROP-4.1d-2013/01)

- vyzvu na predkladanie Ziadosti o NFP pre opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel, ktora bola
vyhlasena dfia 17.decembra 2013, (kéd vyzvy: ROP-4.1b-2013/01)
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- vyzvu na predkladanie Ziadosti o NFP pre opatrenie 3.1 Posilnenie kulturneho potencialu
regionov, ktora bola vyhlasena dna 19.decembra 2013, (kéd vyzvy: ROP-3.1-2013/01)

- pisomné vyzvanie na predlozenie Ziadosti o NFP v ramci implementacie iniciativy JESSICA,
ktoré bolo vyhlasené dria 27.marca 2013 (kdd vyzvy: ROP-2013-JESSICA).

Na webovom sidle www.ropka.sk, ktort RO pre ROP pouziva ako hlavné komunikané médium
so ziadatelmi a prijimatefmi boli priebezne poCas celého roka 2013 uverejiiované oznamy
a upozornenia suvisiace s povinnostami ziadatelov, resp. prijimatelov. Celkovo bolo v roku 2013
uverejnenych 30 aktualit, ktoré sa tykali najm& oznamov o vyhlasovani novych vyziev a aktualizacii
riadiacej a programovej dokumentacie, napr.:

- oznam z 30.01.2013 k vyzvam na predkladanie ziadosti o NFP - ROP-2.1a-2012/01 a ROP-
5.1-2012/01 oznam z 31.1.2013 o uverejneni vyziev pre opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel
ROP a pre opatrenie 5.1 Regionalne komunikacie zabezpedujuce dopravnu obsluznost
regionov ROP,

- oznam z 15.02.2013 o uverejneni vyzvy pre opatrenie 4.2 Infrastruktira nekomerénych
zachrannych sluzieb ROP,

- oznam z 27.03.2013 o uverejneni Pisomného vyzvania k predlozeniu Ziadosti o NFP v ramci
implementacie iniciativy JESSICA,

- oznam z 21.05.2013 k vyzve na predkladanie ziadosti o NFP- ROP-4.1a-2013/01,

- oznam zo 06.08.2013 o zverejneni schémy minimalnej pomoci s ndzvom Implementacia
iniciativy JESSICA — nastroj finanéného inzinierstva,

- o0znam z 03.10.2013 o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu Integrovany regionalny
operacny program 2014-2020,

- oznam z 29.11.2013 o uverejneni vyziev pre opatrenie 2.1 Infrastruktdra socialnych sluZieb,
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately ROP a pre opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel
ROP,

- oznam z 29.11.2013 o uverejneni Programového manualu ROP 2007-2013 verzia 5.2,
PriruCky pre Ziadatefa v ramci ROP 2007-2013 verzia 5.1 a Priru¢ky pre prijimatela v ramci
ROP 2007-2013 verzia 5.2,

- oznam z 13.12.2013 s informaciou pre Ziadatelov/prijimatefov 0 moznosti vypInenia dotaznika
k zhodnoteniu administrativnej zataze v procese implementacie pomoci z fondov EU,

- oznam z 19.12.2013 o uverejneni Programového manualu ROP 2007-2013 verzia 5.3,

- oznam z 19.12.2013 o uverejneni vyzvy 3.1 ROP Posilnenie kulturneho potencialu regiénov.

Okrem vy3s8ie uvedenych inStrukcii a oznamov pre Ziadatefov a prijimatelov RO pre ROP nadalej
vyuziva aj bezprostrednd komunikaciu za uc€elom usmerfiovania prijimatelov, ato formou
Specializovaného webového sidla inforop@land.gov.sk, telefonickej, pisomnej aj e-mailovej
komunikacie. PoCas roka 2013 bolo doru¢enych 1260 e-mailovych otazok, ¢o predstavuje priblizne
2,5 nasobok otazok oproti roku 2012. Tento narast suvisi s uverejnenim 8 vyziev a 1 pisomného
vyzvania asvedCi o zvySenom zaujme ziadatelov a prijimatelov o projekty ROP. Poskytovanim
kvalifikovanych informacii a konzultacii dochadza k skvalithovaniu celého procesu pripravy,
spracovania ziadosti a implementacie projektov ROP.

NajcastejSie otazky, resp. podnety zo strany ziadatelov a prijimatelov prijaté prostrednictvom
webového sidla inforop@land.gov.sk sa tykali najma vyhlasenych vyziev v roku 2013 a smerovali
predovSetkym do tychto oblasti:

- vyhlasenie vyziev v suvislosti s obnovou obci a ciest vo vybranych oblastiach postihnutych
povodfami v roku 2010,

- vyhlasenie vyziev vsuvislosti s infrastruktirou nekomerénych zachrannych sluzieb
a s implementaciou iniciativy JESSICA,
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- vyhlasenie vyzvy suvisiacej s infradtrukturou socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany deti
a socialnej kurately - podpora komunitnych centier zameranych na posilfiovanie socialnej

inkluzie,

- vyhlasenie vyziev v suvislosti s regeneraciou sidiel, s podporou infrastruktiry byvania
pre marginalizované komunity a s posilnenim kulturneho potencialu regiénov,

- proces schvalovania revizie ROP a vSeobecné informacie o ROP,

- opravnenost ziadatela vo vyhlasenych vyzvach ROP,

- opravnenost vydavkov a opravnenych aktivit,

- predkladanie priloh Ziadosti o NFP,

- problematiky vybavenia a Standardov komunitnych centier,

- podmienky zmluv o poskytnuti NFP a zmenového konania,

- problematika procesov verejného obstaravania,
- problematiky LSKxP ohladne vyzvy ROP-2.1b-2012/01,

- implementacia konkrétnych projektov.

Tabulka €. 48: Informaéné aktivity SO/RO pre ROP v roku 2013

SO/RO
pre ROP
BBSK

SO/RO
pre ROP
KSK

SO/RO
pre ROP
NSK

SO/RO
pre ROP
PSK

SO/RO
pre ROP
TSK

SO/RO
pre ROP
TTSK

SO/RO
pre ROP
ZSK

SO/RO
pre ROP
PO7-
EHMK
KoSice
2013*

Pocet publikovanych
¢lankov v printovych
médiach

20

8+2 TV
reportaze

N

Pocet
usporiadanych
informaénych
stretnuti (suhrnny
poCet Ucastnikov)

2 (46)

5 (217)

3+
(145+120)

2(122) +
1 (200)*****

Pocet
usporiadanych
pracovnych stretnuti
zastupcov
samospravnych
krajov (suhrnny
poCet Ucastnikov)

0(0)

Pocet informacnych
listov, informacii,
dotaznikovych
prieskumov
informovanosti
odoslanych postou a
elektronickou postou
(sthrnny pocet listov
a e-mailov)

1552

5 (847)

515

41
dotaznikov
0(0)

Pocet konzultacii
pre potencialnych
Ziadatelov a pre
$tudentov VS

20

18

93

30******

0****

Pocet osadenych
informacnych tabur
a nésteniek
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Pocet printovych
médii, v ktorych sa
uverejiuju
informé&cie tykajuce
sa SO/RO pre ROP

N*

Pocet druhov
vydanych odbornych
a informacénych
publikacii

2*

1+1***

1
publikécia
11 letak

Pocet vydanych
odbornych a
informaénych
publikacii
(naklad v akom
vysli)

100

150

700

800+1000

120

50 ks
publikacia
/300 ks
letak

Pocet
distribuovanych
odbornych a
informaénych
publikacii

100

150

480

1+1

120

30

Zdroj: SO/RO pre ROP, 2014

Poznamky:

N - Udaje nie su relevantné alebo k 31.12.2013 nie su dostupné.
* Informacné brozury vysli v rézii SORO pre ROP KSK a tlagia sa podla potreby.

** \/yro€na konferencia za rok 2012 bola dfia 25.1.2013

*** informaéna brozura 2012 + kalendar za rok 2012 - vytlaené a distribuované v 01/2013

*xxx \/ sUvislosti s implementaciou ROP vykonalo SO/RO pre ROP v TTSK - 71 konzultacii s prijimatelmi ( zmena projektov,
monitorovacie spravy, Ziadosti o platbu, verejné obstaravanie)

*xxxx Decentralizované opatrenia ROP boli suc¢astou SirSej informacnej akcie ur€enej pre starostov a primatorov TSK

*exexex Zahifia len konzultacie potencialnym ziadatelom k t.€. novym resp. pripravovanym vyzvam t.j. 4.1d Regeneracia sidiel -
neinvesticné projekty — rozvojové dokumenty regiénov, 4.1a Regeneracia sidel ROP - samostatné dopytovo orientované
projekty — obnova obci postihnutych povodriami

Rok 2013 bol pokraovanim komunikacnej stratégie nastavenej pre rok 2012. Hlavnou informacnou
prioritou ROP bolo nadalej zvySovat informovanost a povedomie o operatnom programe, jeho
zamerani, ulohach, cieloch, o moznostiach a spdsoboch ziskania NFP, o vyhlasenych vyzvach, ako aj

o vysledkoch implementéacie fondov EU v stiéasnom programovom obdobi.
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ZOZNAM PRILOH

Priloha ¢&. 1:

Priloha ¢&. 2:

Priloha €. 3:
Priloha ¢.4a:
Priloha ¢€.4b:
Priloha €. 5:
Priloha €. 6:

Priloha ¢&. 7a:
Priloha ¢&. 7b:

Priloha &. 8:

Zoznam pouzitych skratiek

Prehlad vyhlasenych vyziev/pisomnych vyzvani k 31.12.2013 spolu s prehladom
o0 projektoch

Platby prijaté z Eurépskej komisie

Orientacné Clenenie prideleného prispevku Spolo€enstva podla kategorii
Suhrnné ¢lenenie prispevku SpoloCenstva podla kategorii

Priebezné ziadosti o platbu predlozené Eurépskej komisii

Zoznam kontrol na mieste vykonanych v roku 2013

Priklady dobrej praxe (ukazky uspesne implementovanych projektov)

Priklady dobrej praxe (ukazky uspesne implementovanych projektov) - reportaze
Formular SFC2007 — Nastroj finanéného inzinierstva typu JESSICA
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Priloha ¢. 1 Zoznam pouzitych skratiek

BBSK Banskobystricky samospravny kraj

CKO Centralny koordinaény organ

CO Certifikany organ

DPH Dar z pridanej hodnoty

EFF Eurépsky fond pre rybné hospodarstvo

EFRR / ERDF | Eurépsky fond regionalneho rozvoja / European Regional Development Fund
EHMK Eurdpske hlavné mesto kultury

EIB Eurdpska investi¢na banka

EK Eurépska komisia

EKRK Ekonomicka klasifikacia rozpoctovej klasifikacie
EPFRV Eurdpsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka
ES Eurdépske spolocenstvo

ESF Eurdpsky socialny fond / European Social Fund

EU Eurdpska Unia

Hazz Hasi¢sky a zachranny zbor

HP Horizontalne priority

HZS Horska zachranna sluzba

ISCED Eurépske hodnotenie vzdelania

IKT Informacno-komunikaéné technoldgie

ITMS IT monitorovaci systém

IS Informacna spolo€nost

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
KF Kohézny fond

KoP Komunikacny plan

KSK KosSicky samospravny kraj

LSKxP Lokalne stratégie komplexného pristupu (HP MRK)
MDVRR SR Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
MF SR Ministerstvo financii SR

MK SR Ministerstvo kultiry SR

MPSVR SR Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR
MPRV SR Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR
MRK Marginalizované romske komunity

MS Materskéa $kola

MV Monitorovaci vybor

MVRR SR Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR
MZP SR Ministerstvo Zivotného prostredia SR

NFP Nenavratny finanény prispevok

NKP Nehnutelné kultirne pamiatky

NMV Narodny monitorovaci vybor

NSK Nitriansky samospravny kraj

NSRR Narodny strategicky referenény ramec SR na programoveé obdobie 2007-2013
NUTS Nomenklatdra izemnych Statistickych jednotiek

OA Organ auditu

OHz Obecny hasiésky zbor

OoP Operac¢ny program

oov Odhady o&akavanych vydavkov

PFI Paméatové a fondové institucie

PJ Platobnd jednotka

PO Prioritna os

PSK PreSovsky samospravny kraj

RO Riadiaci organ

ROP Regionalny operaény program 2007-2013

RP Rovnost prilezitosti

SEA Strategické hodnotenie Zivotného prostredia

SFC Systém pre riadenie fondov EU

SO/RO Sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim organom
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SR Slovenska republika

SKI HP Systém koordinacie a implementacie horizontalnej priority
SS Stredna $kola

SZP Suhrnna Ziadost o platbu

SF Strukturalne fondy

SR Statny rozpoget

TP Technicka pomoc

TSK Trenliansky samospravny kraj

TTSK Trnavsky samospravny kraj

TUR Trvalo udrZatelny rozvoj

uvo Urad pre verejné obstaravanie

VS Vyro€na sprava

vuc Vy$$i tzemny celok

WF ITMS Work-Flow ITMS

ZMOS Zdruzenie miest a obci Slovenska

ZS Zakladna Skola

ZoNFP Ziadosti 0 nenavratny finanény prispevok
ZoP Ziadost o platbu

ZSK Zilinsky samospravny kraj
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Priloha €. 2 Prehl'ad vyhlasenych vyziev/pisomnych vyzvani k 31. 12. 2013 spolu s prehladom o projektoch

Priloha €. 2 je prilozen& v samostatnom dokumente vo formate .xls.
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Priloha €. 3 Platby prijaté z Eurépskej komisie

Referen¢né Cislo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 003
Nazov programu: Regionalny operaény program
Stav: k 31. decembru 2013

(vEUR)

Datum predlozenia

Pozadovana

Datum pripisania

Rozdiel medzi pozadovanou

Feone CEGLE AL, zZiadosti o platbu na EK suma Lelen e prostriedkov na ticet CO a uhradenou sumou
EFRR 1. zalohové platba X X 28900 000,00 19.10.2007 X
EFRR 2. z&lohové platba X X 43 350 000,00 9.4.2008 X
EFRR 3. zélohova platba X X 28900 000,00 6.2.2009 X
EFRR 4. z&lohové platba X X 28900 000,00 21.4.2009 X
EFRR 22109 007 01 8.10.2009 14 643 106,76 14 643 106,76 29.10.2009 0,00
EFRR 22109 007 02 17.12.2009 70947 731,54 70947 731,54 20.1.2010 0,00
EFRR 22110007 01 9.6.2010 56 350 023,37 56 350 023,37 7.7.2010 0,00
EFRR 22110007 02 25.10.2010 75690 086,62 75 690 086,62 10.12.2010 0,00
EFRR 22111007 01 29.3.2011 131099 264,72 131099 264,72 28.4.2011 0,00
EFRR 22111007 02 10.8.2011 90 004 664,29 90 004 664,29 6.9.2011 0,00
EFRR 22111007 03 25.11.2011 80 373 152,66 80 373 152,66 6.12.2011 0,00
EFRR 22112 007 01 2.4.2012 138 403 956,30 138 403 956,30 4.5.2012 0,00
EFRR 22112007 02 1.6.2012 35778 841,09 35778 841,09 14.6.2012 0,00
EFRR 22112007 03 30.7.2012 51827 861,07 51827 861,07 20.8.2012 0,00
EFRR 22112 007 04 24.9.2012 44 116 551,66 44 116 551,66 8.10.2012 0,00
EFRR 22112007 05 20.12.2012 88 300 443,39 88 300 443,39 14.2.2013 0,00
EFRR 22113007 01 19.3.2013 56 721 099,93 56 721 099,93 9.5.2013 0,00
EFRR 22113007 02 16.5.2013 31505 930,22 31505 930,22 11.6.2013 0,00
EFRR 22113007 03 19.7.2013 29 021 155,05 29021 155,05 21.8.2013 0,00
EFRR 22113007 04 16.9.2013 24 479010,53 24 479 010,53
Spolu X X 1019 262 879,20 1124 833 868,67 X 24 479 010,53

Zdroj: CO, 2014
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Priloha €. 4a Orienta¢né €lenenie prideleného prispevku Spoloéenstva podla kategorii

Priloha €. 4a je prilozena v samostatnom dokumente vo formate .xIs.

Priloha €. 4b Suhrnné ¢lenenie prideleného prispevku Spolo¢enstva podla kategorii

Priloha €. 4b je prilozena v samostatnom dokumente vo formate .xls.
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Priloha €. 5 Priebezné Ziadosti o platbu predlozené Euréopskej komisii

Referenéné ¢islo Komisie: CCl 2007 SK 161 PO 003

Nazov programu: Regionalny operacny program
Stav: k 31. decembru 2013

(v EUR)

Ziadost 0 Ziadost 0 Ziadost 0 Ziadosto | s. : Ziadost o Ziadost 0 o : Ziadost 0

oot | zavirok olatbu & platbu & latbu & latbu & Zc'aggfg ;’0%'33’1“ platbu & platbu & Zc'aggﬁ go‘;)'%ﬁ” latbu &
2210900701 | 2210900702 | 2211000701 | 2211000702 | & <" 119 2211100702 | 2211100703 | & 4<11€% 2211200702

0s 2007 - 2013 Y e e e datum; e e datum: e

datum: datum: datum: datum: 29.03.2011 datum: datum: 02.04.2012 datum:

08.10.2009 | 17.12.2009 | 09.06.2010 | 25.10.2010 09: 10.08.2011 | 25.11.2011 08 01.06.2012
Prg;”z”a 417 056 614,00 | 12 387 127,11 | 70 109 158,34 | 43 402 497,55 | 70 612 029,11 | 98 474 649,15 | 39 703 532,46 | 31 060 161,14 | 4118187814 | 254526772
Prg‘;”;”é 211 298 916,00 0 0 0| 2349766| 283326278| 231056392 | 408514741 503176349 | 2584 623,98
Prg‘;”;”é 149 142 432,00 0 0 0| 29578180| 1786360,77| 1370588,06| 5185273,70 446422042 |  172260,15
Pr(i)os”fl”é 510 558 824,00 0 1128169| 551704.81| 264064541| 19490337,86 | 38 163 927,18 | 32290 136,76 | 69 449 45957 | 21 950 856,93
Pr(')"s”;”a 161 218 641,00 0 0|11397876,64|  8647516| 7601828,72| 7940934,38| 636159431| 1640127347 | 839631225
Prg'é”a 45228500,00| 2255979,65| 82729151| 99794437 | 203165748 91282544 | 51511829 1390 839,34 187536121 12952006
Prg‘;”;”é 60 000 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu | 1554 503 927,00 | 14 643 106,76 | 70 947 731,54 | 56 350 023,37 | 75 690 086,62 | 131 099 264,72 | 90 004 664,29 | 80 373 152,66 | 138 403 956,30 | 35 778 841,09
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Ziadost’vo Ziadost‘vo Ziadost‘vo Ziadosfvo Ziadost o platbu Ziadost’vo Ziadost’vo -
Prioring | zavazok | A, | RS hTes | 2211200005 | 2311500701 | © CoARE e | et frﬁ'skt?& oy | ozavazku
08 A= 2008 datum: datum: datum: datum: 1 6d§;u$'1 3 datum: datum: Ziadosti o platbu A7 208
30072012 | 24092012 | 20122012 | 19.03.2013 i 19.07.2013 | 16.09.2013
Profind | 417 056 614,00 | 19 98162244 | 10771983,95 | 1646555100 938392887 | 191187362| 59120785 5283914 | 46863540259 11237%
Promna | 211208916,00| 52145188 | 10736976,94 | 1632030899 | 11257 944,59 | 7878273,99 | 480632162| 605404833 |  7913724558|  3745%
Proma | 14914243200\ 163300443| 182204531| 194903319| 307168552| 58111632 | 73653938| 110052745| 2417343650| 1621%
Pr;"s”flné 510 558 824,00 | 20 865 017,86 | 17 826 787,74 | 30 812589,30 | 2248325728 | 987488573 | 1520123150 | 534568331| 316047803,02|  6190%
Proma | 161218 641,00 393477613| 243952195 | 1247038281 | 733214915 382947517 1818 132,14 000 9001073228|  5583%
Profd | 452850000 19392833| 51923077| 128257810| 99387217|  48562204| 60330670| 91082696|  1592590242|  3521%
Prioina | 60000 000,00 0 0 0| 2198262,35| 6944683,35| 517432577 | 1101508534 |  25332356,81|  42.22%
Spolu | 1554503 927,00 | 51827 861,07 | 44116 551,66 | 88 300 443,39 | 56721 099,93 | 31505930,22 | 29021 155,05 | 24 479 010,53 | 101926287920  65,57%

Zdroj: CO, 2014
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Priloha €. 6 Zoznam kontrol na mieste vykonanych v roku 2013

Priloha €. 6 je prilozena v samostatnom dokumente vo formate .xls.
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Priloha €. 7a Priklady dobrej praxe (ukazky uspesSne implementovanych projektov)

Priloha €. 7a je prilozena v samostatnom dokumente.

Priloha €. 7b Priklady dobrej praxe (ukazky uspesne implementovanych projektov) - reportaze

Priloha €. 7b je prilozena v samostatnom dokumente.
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Priloha €. 8 Formular SFC2007 — Nastroj finanéného inzinierstva typu JESSICA

Ber holdingového fondu |
Nastraje finanEného inZinierstva | Produlkty

Identifikdcia subjektov, kloré vykonavaji nastroj finanéného inZinierstva a sumy pomoci pre FEL

JESSICA Statny fond rozvoja byvania (The State Housing Development

1.1 Mastroj finanéného infinierstva (nazov a registrovand miesto podnikania) Fund)
e
Zodpoveda Eldnku 44 prvému odseku pism. a), b) alebo c) narindenia Rady (ES) €. 1083/20067
a) nastraje finanénéha infinierstva pre padniky [
1.2 b) fondy rozvoja miest (]
¢} fandy alebo iné motivadné schémy poskytujice pdZidky, zdruky na ndvratné investicie alebo
rovnocennd nastroje na energeticky efektivnost a vyuZivanie energie z cbnovitelnych zdrojov energie @
v budovidch, ako aj v existujlicich obytnych objektoch
1.3 Typ finan&ného produktu poniknutého nastrojom finanéného inZinierstva kone&nym prijemcom
I1.3.1 vlastné imanie [
I1.3.2 Uwery [
I1.3.3 zaruky [
11.3.4 ing (bonifikdcia Urokovej sadzby, dotacie na poplatky za zaruku a rovnocennd opatrenia) [

Statny fond rozvoja byvania Lamadska cesta ¢, 8 833 04 Bratislava 37

.4 ManaZér nastroja finanéného infiniarstva (jeho mano/nazov, pravne postavenie a registrovand miesto
' podnikania)

Pravna forma nastroja finanéného inFinierstva

.7 nezdvisld pravna subjekty, na ktoré sa vztahuju dohody madzi spolufinancujicimi partnarmi alabo &
’ akcionarmi -

samostatny finanény blek v rdmel finanéne] indtiticie @

1.6 Datum podpisania dehody o financovani s riadiacim erganom |22;‘qu‘2013 |
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|]Il.2 ||Pri5pevky operacného programu vyplatené do osobitného fondu ||
|]Il.2.1 ||5'.um1|||r pomoci zo strukturalnych fondov prevedené na osobitny fond ||
II1.2.1.1%||VySka pomoci z ERDF viazana v dohode o financovani s riadiacim organom (v EUR) 6 800 000
II1.2.1.2 ||Sumy pomoci z ERDF vyplatené do osobitného fondu (v EUR) & 800 000
II1.2.1.3*||VySka pomoci z ESF viazana v dohode o financovani s riadiacim organom (v EUR)
II1.2.1.4 ||Sumy pomoci z ESF vyplatené do osobitného fondu (v EUR)
II1.2.2 ||Sumy spolufinancovania €lenskymi Statmi prevedené na osobitny fond
II1.2.2.1%||Ndrodné verejné spolufinancovanie viazané v dohode o financovani s riadiacim organom (v EUR) 1 200 000
II1.2.2.2 ||Narodné verejné spolufinancovanie vyplatené do osobitného fondu (v EUR) 1 200 000
II1.2.2.3%||Ndrodné sukromné spolufinancovanie viazané v dohode o financovani s riadiacim organom (v EUR)
11.2.2.4 ‘Na’rodné suikromné spolufinancovanie vyplatené do osobitného fondu {v EUR) H

|Iné operacné programy EFRR alebo ESF poskytuji prispevky do osobitného fondu ||
II.2.2  |[Yes @

No &
II1.3% :ﬂ?}y inej pomoci prevedené na osobitny fond mimo rozsahu tohto operaéného programu (v 3 529 412
014 Néklaf?y a pf:platky na rii{denie vyplatené do osobitného fondu (v zmysle Elanku 78 ods. 6 pism.

d) nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006) (v EUR)

[tv.s

||Ukazovate|e

frv.5.1%

||P0t':et vytvorenych pracovnych miest
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