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1. IDENTIFIKÁCIA TC "1. IDENTIFIKÁCIA" \f C \l "1" 
	Regionálny OPERAČNÝ PROGRAM
	Príslušný cieľ :
Konvergencia

 

	
	Príslušná oprávnená oblasť : 

Na základe článku 3, odsek 2 a článku 5, odsek 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999, je oprávneným územím pre cieľ Konvergencia územie regiónov NUTS 2, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000-2002, je menej ako 75 % priemerného hrubého domáceho produktu v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. V podmienkach Slovenska ide o územie troch NUTS 2 regiónov (západné Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko).
Územie Bratislavského samosprávneho kraja je na základe používanej metodiky Spoločenstva oprávneným územím pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, a teda nie je oprávneným územím pre ROP.

	
	Programové obdobie 2007-2013

	
	Číslo operačného programu (číslo CCI) : 2007SK161PO003

	
	Názov operačného programu: Regionálny operačný program

	VÝROČNÁ SPRÁVA OPERAČNÉHO PROGRAMU
	Vykazovaný rok: 2008

	
	Dátum schválenia výročnej správy Monitorovacím výborom pre ROP: 26. 5. 2009


2. PREHĽAD REALIZÁCIE REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU TC "2. PREHĽAD REALIZÁCIE REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU" \f C \l "1" 
2.1. Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku TC "2.1. Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku" \f C \l "2" 
2.1 a
Pokrok v implementácii ROP TC "2.1 a
Pokrok v implementácii ROP" \f C \l "3" 
Vyhlásením pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci infraštruktúry vzdelávania sa v januári 2008 začala skutočná realizácia Regionálneho operačného programu v programovom období 2007-2013. 
Napriek reálnemu naštartovaniu implementácie vybraných opatrení ROP možno rok 2008 charakterizovať najmä ako rok nastavovania riadiacich a kontrolných mechanizmov nevyhnutných pre výkon všetkých implementačných procesov. Okrem kompletného dopracovania riadiacej dokumentácie, dosiahnutia dôležitých partnerských dohôd a stabilizácie administratívnych kapacít sa podarilo Riadiacemu orgánu pre ROP zaviesť do praxe veľkú časť systémov riadenia a kontroly. V závere roka sa zároveň podarilo získať priaznivý výrok v rámci auditu súladu s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006, t.j. priaznivý výrok v rámci auditu posudzujúceho pripravenosť Riadiaceho orgánu pre ROP a všetkých sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP. Nastavené systémy riadenia a kontroly dokázali počas sledovaného obdobia tiež reagovať na priebežnú aktualizáciu a dopracovávanie predpisov pre oblasť štrukturálnych fondov na národnej úrovni, ktorými sú najmä Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu, Systémy koordinácie a implementácie horizontálnych priorít a pod.
V júni 2008 sa po niekoľko mesiacov trvajúcich rokovaniach podarilo uzatvoriť Splnomocnenia o delegovaní právomocí na sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom pre ROP, čo možno považovať za kľúčové. Jedným z najvýznamnejších míľnikov v roku 2008 bolo podpísanie Zmlúv o financovaní výkonu činností SO/RO pre Regionálny operačný program s jednotlivými samosprávnymi krajmi v auguste 2008. Predmetom týchto zmlúv bola dohoda o primeranom finančnom krytí splnomocnením prenesených úloh RO pre ROP na SO/RO a zabezpečenie finančných prostriedkov pre riadny výkon prenesených úloh.
Počas sledovaného obdobia sa podarilo vyhlásiť dve výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení implementovaných Riadiacim orgánom pre ROP a jednu výzvu v prípade prioritnej osi implementovanej sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom. Objem finančných prostriedkov určených na uvedené tri výzvy spolu s finančnými prostriedkami technickej pomoci ROP, ktorá sa tiež začala implementovať v roku 2008, predstavuje spolu približne 44 % z celkového rozpočtu ROP na celé programové obdobie 2007-2013.
2.1 b
Príprava a schvaľovanie riadiacej dokumentácie súvisiacej s ROP TC "2.1 b
Príprava a schvaľovanie riadiacej dokumentácie súvisiacej s ROP" \f C \l "3" 
V priebehu roka 2008 bola ukončená príprava kompletnej riadiacej dokumentácie nevyhnutnej pre implementáciu ROP v plnom rozsahu. V januári 2008 bola Centrálnym koordinačným orgánom vydaná verzia 2.0 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (ďalej aj „Systém riadenia ŠF a KF“), na základe ktorej bola vypracovaná, resp. aktualizovaná riadiaca dokumentácia súvisiaca s ROP v priebehu roka 2008.
Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa v rámci ROP 

Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa v rámci ROP predstavujú verejne prístupné dokumenty určené potenciálnym žiadateľom a prijímateľom. Tieto dokumenty v prvom rade definujú všetky podmienky oprávnenosti pre jednotlivé opatrenia ROP (oprávnenosť žiadateľov, aktivít, výdavkov, miesta realizácie projektu, časové a finančné limity pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku a ďalšie náležitosti z hľadiska oprávnenosti). Zároveň rámcovo predstavujú systém implementácie ROP, vrátane priebehu celého projektového cyklu, rámcovo popisujú technicko-organizačné podmienky získania nenávratného finančného príspevku, sprístupňujú potenciálnym žiadateľom sústavy hodnotiacich a výberových kritérií a indikátorov, poskytujú stručný prehľad o povinnostiach prijímateľov v prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) a prezentujú problematiku horizontálnych priorít. Ako príloha Príručky pre žiadateľa v rámci ROP bol zároveň vydaný samostatný Manuál pre informovanie a publicitu, ktorý potenciálneho prijímateľa oboznamuje s povinnosťami súvisiacimi s dostatočnou informovanosťou verejnosti o projekte realizovanom s príspevkom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. 

Riadiaci orgán pre ROP aktualizoval Programový manuál ROP a Príručku pre žiadateľa v rámci ROP v priebehu roka 2008 ešte tri krát (verzia 1.2 zo dňa 30. 5. 2008, verzia 1.3 zo dňa 24. 6. 2008 a verzia 1.4 zo dňa 24. 10. 2008). Vykonané aktualizácie boli realizované v nadväznosti na priebežné schvaľovanie a aktualizovanie sústavy hodnotiacich kritérií a sústavy indikátorov pre horizontálne priority v rámci ROP, ktoré prerokovával a schvaľoval Monitorovací výbor pre ROP. Ďalšie aktualizácie boli vykonané na základe metodických pokynov vydávaných Centrálnym koordinačným orgánom (napr. k číselníku oprávnených výdavkov), na základe odporúčaní orgánu auditu a tiež na základe priebežne získavaných skúseností z rozbiehajúcej sa implementácie ROP počas roka 2008. 
Sociálno-ekonomickí partneri, ktorí sú členmi Monitorovacieho výboru pre ROP, boli o aktualizácii uvedených dokumentov informovaní vzhľadom na prerokovávanie úprav týchto dokumentov priamo na zasadnutiach Monitorovacieho výboru pre ROP alebo formou písomných podkladov k iniciovaným hlasovaniam písomnou procedúrou. Vybrané náležitosti týkajúce sa decentralizovaných opatrení ROP a technickej pomoci ROP boli pred predložením návrhu Monitorovaciemu výboru pre ROP komunikované so zástupcami sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP (ďalej aj SO/RO“).
Interný manuál procedúr Riadiaceho orgánu pre ROP a Interné manuály procedúr SO/RO
Na základe predchádzajúcich zistení orgánu auditu k verziám Interného manuálu procedúr Riadiaceho orgánu pre ROP (ďalej aj „IMP RO pre ROP“) z roku 2007 a v nadväznosti na verziu 2.0 Systému riadenia ŠF a KF z januára 2008 bola vypracovaná konsolidovaná verzia 2.0 IMP RO pre ROP s účinnosťou od 21. 1. 2008. Išlo o prvú verziu IMP RO pre ROP, na základe ktorej bola začatá implementácia ROP v programovom období 2007-2013.
Počas roka 2008 prebiehala intenzívna komunikácia medzi RO pre ROP a zúčastnenými SO/RO za účelom koordinácie prípravy interných manuálov procedúr zúčastnených orgánov. Komunikácia prebiehala na pracovnej úrovni formou pracovných stretnutí, ktoré sa počas niektorých štvrťrokov roka 2008 realizovali na pravidelnej týždňovej báze. Zároveň prebiehala aj operatívna komunikácia na pracovnej úrovni medzi zástupcami RO pre ROP a SO/RO formou elektronickej korešpondencie.

Súbežne s procesom prípravy interných manuálov procedúr prebiehala od apríla do novembra 2008 audítorská akcia A038 vykonávaná Ministerstvom financií SR ako orgánom auditu. Táto audítorská akcia bola zameraná na posúdenie súladu riadiacich a kontrolných systémov v rámci ROP s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006. Proces prípravy IMP RO pre ROP a všetkých SO/RO priebežne počas sledovaného obdobia reagoval na zistenia audítorskej skupiny a boli priebežne odstraňované zistené nedostatky v interných manuáloch procedúr. 

IMP zainteresovaných orgánov boli počas roka 2008 priebežne dopĺňané a upravované aj v závislosti od ďalších zmien (napr. aktualizácia Systému finančného riadenia ŠF a KF, vydanie Systémov koordinácie a implementácie štyroch horizontálnych priorít, metodické pokyny CKO, zmeny v  organizačných poriadkoch príslušných subjektov a pod.).  
Pre vypracovanie kompletných verzií interných manuálov SO/RO bolo nevyhnutným predpokladom uzatvorenie Splnomocnení o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO
 (ďalej aj „Splnomocnenie“). Po dosiahnutí dohody na najvyššej úrovni, t.j. dohody medzi štatutárnymi zástupcami RO pre ROP a SO/RO, boli Splnomocnenia podpísané v júni 2008. Následne mohli byť dokončené interné manuály procedúr SO/RO, čo predstavuje nevyhnutný predpoklad pre implementáciu aj decentralizovaných opatrení ROP. 
IMP RO pre ROP a SO/RO obsahujú okrem podrobne popísaných procesných postupov aj názorné audit traily s vymedzením zodpovedností jednotlivých pracovných pozícií, termínov, vstupných a výstupných dokumentov pre jednotlivé procesy. Súčasťou IMP uvedených subjektov sú všetky kontrolné hárky/zoznamy/listy a aj relatívne samostatné dokumenty vo forme príloh ako napr. štatút a rokovací poriadok výberovej komisie, harmonogram vzdelávacích aktivít atď.  

V záverečnej fáze auditu súladu s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 boli orgánu auditu predložené konsolidované a vzájomne zosúladené verzie 3.0 IMP RO pre ROP a IMP všetkých SO/RO platné a účinné od 10. 10. 2008. Záverečná správa z audítorskej akcie vykonanej orgánom auditu uvádza vo vzťahu k všetkým audítovaným subjektom priaznivé stanovisko bez výhrad. Orgán auditu predložil závery z auditu súladu s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 Európskej komisii v decembri 2008.

Opis riadiacich a kontrolných systémov ROP

V nadväznosti na Interné manuály procedúr RO pre ROP a SO/RO bol v júli 2008 vypracovaný kompletný opis riadiacich a kontrolných systémov ROP v zmysle prílohy XII Nariadenia Komisie (ES) 1828/2006. V súvislosti s aktualizáciami IMP RO pre ROP a SO/RO bol priebežne aktualizovaný aj predmetný opis, ktorého posledná verzia je platná a účinná k 14. 11. 2008.
Plán strategických externých hodnotení ROP

Povinnosť vypracovať plány hodnotení do jedného roka od schválenia operačných programov vyplýva riadiacim orgánom zo Systému riadenia ŠF a KF. Riadiaci orgán pre ROP v priebehu januára a februára 2008 vypracoval návrh Plánu strategických externých hodnotení ROP v súlade s náležitosťami uvedenými v Systéme riadenia ŠF a KF a na základe pracovného dokumentu 5 Európskej komisie
. Návrh uvedeného plánu bol prerokovaný a schválený Monitorovacím výborom pre ROP dňa 28. 3. 2008.

S účinnosťou od 19. 9. 2008 bol Centrálnym koordinačným orgánom (ďalej aj „CKO“) vydaný Metodický pokyn č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2007-2013. Na základe uvedeného metodického pokynu sa zjednocuje rozsah a štruktúra plánov hodnotení jednotlivých operačných programov. RO pre ROP v zmysle uvedeného metodického pokynu pripravil v decembri 2008 prepracovaný Plán hodnotení ROP, ktorý bol predložený CKO. RO pre ROP je povinný po zapracovaní prípadných pripomienok CKO predložiť Plán hodnotení ROP na schválenie Monitorovaciemu výboru pre ROP
. 

Komunikačný plán a Ročný operatívny plán na rok 2008 
Komunikačný plán ROP, vypracovaný RO pre ROP a zaslaný dňa 10.1.2008 na pripomienkovanie samosprávnym krajom, pričom voči návrhu Komunikačného plánu ROP boli zo strany 7 SO/RO vznesených 28 pripomienok, z ktorých bolo 7 zásadných. RO pre ROP akceptoval 10 pripomienok doplnením alebo úpravou textu. Komunikačný plán ROP bol po zapracovaní pripomienok dňa 24.1.2008 predložený prostredníctvom SFC 2007 Európskej komisii. Európska komisia po posúdení Komunikačného plánu potvrdila listom zo dňa 17.3.2008 jeho prijateľnosť a odporučila dopracovanie náležitostí súvisiacich so stratégiou a obsahom opatrení informovanosti a publicity, indikatívneho rozpočtu, administratívnych kapacít a ukazovateľov. Upravená verzia v zmysle požiadaviek bola EK predložená dňa 19.5.2008 a následne dňa 16.7.2008 Európska Komisia potvrdila, že Komunikačný plán obsahuje všetky povinné časti a spĺňa požiadavky článku 2 Nariadenia (ES) 1828/2006 a z týchto dôvodov ho považuje za akceptovateľný. Čo sa týka indikatívnej alokácie na informačné aktivity, Komisia informovala, že naďalej zastáva názor, že rozpočet 15 miliónov EUR sa javí byť značne nadhodnotený a túto záležitosť bude mať na pamäti pri monitorovaní implementácie operačného programu. Rozpočet na aktivity informovania a publicity je súčasťou schváleného ROP.
Po prijatí Komunikačného plánu ROP sa začala príprava Ročného operatívneho plánu na rok 2008, ktorý bol po vypracovaní RO pre ROP zaslaný SO/RO pre ROP na pripomienkovanie, bol schválený koncom novembra 2008.
V roku 2008 sa prostredníctvom realizovaných komunikačných kampaní a ostatných aktivít publicity ROP podarilo naplniť stanovené komunikačné ciele. Operačný program ROP bol verejnosti predstavený a verejnosť bola informovaná o jeho úlohách, cieľoch, zameraní, jednotlivých oblastiach podpory a taktiež o možnostiach získania nenávratného finančného príspevku z fondov ES. 

RO pre ROP zriadil pre potreby komunikácie s verejnosťou, ale predovšetkým s potenciálnymi žiadateľmi o NFP vo februári 2008 internetovú stránku www.ropka.sk a e-mailovú schránku inforop@build.gov.sk, ktoré sa stali hlavnými komunikačnými kanálmi medzi RO pre ROP a potenciálnymi žiadateľmi. Na tomto portáli bola zriadená internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP, ktorá sa u žiadateľov po počiatočných nedorozumeniach veľmi dobre osvedčila.

Harmonogram výziev na rok 2008 a 2009
V zmysle Systému riadenia ŠF a KF bol vypracovaný a na internetovej stránke ROP uverejnený indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2008. V súvislosti s avizovanou modifikáciou čl. 55 Nariadenia Rady (ES), ktorá sa týka problematiky projektov generujúcich príjmy, bola v auguste 2008 pozastavená platnosť harmonogramu výziev na rok 2008. Od mája 2008 boli v prípade ROP vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, pričom išlo o oblasti podpory, kde sa neočakáva realizácia projektov generujúcich príjmy (nekomerčné záchranné služby a regionálne komunikácie). Oznam o pozastavení platnosti harmonogramu výziev bol uverejnený na internetovej stránke operačného programu.

V závere roka 2008 bol vypracovaný návrh harmonogramu výziev na rok 2009. Voči návrhu harmonogramu výziev neboli v procese jeho prípravy vznesené zásadné pripomienky zo strany jednotlivých SO/RO (4 SO/RO bez výhrad, 3 SO/RO spolu 11 obyčajných pripomienok prevažne formálneho charakteru). 
V rámci jednotlivých opatrení ROP sa zároveň predpokladá realizácia čiastkových projektov, ktoré budú súčasťou Lokálnych stratégií komplexného prístupu zameraných na podporu marginalizovaných rómskych komunít (ďalej aj „MRK“). Predpokladané termíny vyhlásenia jednotlivých výziev v rámci ROP boli preto nad rámec povinností RO pre ROP prerokované a odsúhlasené aj s koordinátorom horizontálnej priority MRK.

Harmonogram výziev ROP na rok 2009 bol v zmysle Systému riadenia ŠF a KF zaslaný CKO a bol uverejnený na internetovej stránke ROP. Okrem predpokladaných termínov vyhlásenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP obsahuje harmonogram výziev ROP na rok 2009 aj zdôvodnenie uvedených termínov a predpokladané alokácie finančných prostriedkov pre jednotlivé výzvy.
Usmernenia RO pre ROP pre SO/RO

V nadväznosti na platné zmluvy a riadiacu dokumentáciu súvisiacu s implementáciou ROP vydal RO pre ROP v decembri 2008 dve usmernenia:

· Usmernenie č. 1/2008 k deklarovaniu a preukazovaniu oprávnených výdavkov v rámci schválených projektov technickej pomoci ROP,

· Usmernenie č. 2/2008 k rozsahu a štruktúre informácií o ROP, ktoré sú uverejňované na internetových stránkach sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP.

Cieľom usmernení bolo na detailnejšej úrovni upraviť povinnosti SO/RO vyplývajúce z existujúcej riadiacej dokumentácie.  
Inštrukcie pre prijímateľov

RO pre ROP vydal pre žiadateľov Inštrukcie k vypracovaniu žiadosti o platbu v rámci Regionálneho operačného programu a uverejnil na stránke www.ropka.sk. Inštrukcie sú vypracované v nadväznosti na Systém finančného riadenia ŠF a KF, ktorý vypracováva Ministerstvo financií SR.
2.1 c
Činnosť Monitorovacieho výboru pre ROP TC "2.1 c
Činnosť Monitorovacieho výboru pre ROP" \f C \l "3" 
Monitorovací výbor pre ROP bol zriadený  5. 12. 2007 v zmysle čl. 63 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 s cieľom zabezpečiť monitorovanie kvality vykonávania operačného programu. V priebehu roka 2008 sa uskutočnili dve zasadnutia Monitorovacieho výboru pre ROP (ďalej aj „MV pre ROP“). 

2.zasadnutie Monitorovacieho výboru pre ROP dňa 28. 3. 2008 

Hlavnými témami druhého zasadnutia MV pre ROP dňa 28. 3. 2008 bolo schválenie Plánu strategických externých hodnotení ROP 2007-2013 (ďalej aj „PSEH“) a hodnotiacich kritérií a ich kvantifikácie pre jednotlivé opatrenia ROP. Na zasadnutí boli členovia MV pre ROP ako aj zástupcovia EK informovaní o priebehu vyhlásenia pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a prijímania prvých žiadostí o NFP v rámci ROP.
Vypracovanie PSEH, ako záväzného dokumentu pre oblasť hodnotenia operačného programu, vyplýva RO pre ROP zo Systému riadenia ŠF a KF. PSEH identifikuje všetky potrebné hodnotenia, ich zameranie, obdobie ich vykonania a zodpovedajúci rozpočet a upozorňuje na potrebu budovania administratívnych kapacít vykonávajúcich hodnotenie. PSEH bol hlasovaním členov MV pre ROP schválený
.

MV pre ROP už na svojom prvom ustanovujúcom zasadnutí dňa 5. 12. 2007 schválil hodnotiace a výberové kritériá pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb a opatrenia 6.1 Technická pomoc. Na druhom zasadnutí MV pre ROP boli dňa 28. 3. 2008 tiež prerokované a schválené sústavy hodnotiacich kritérií pre ostatné opatrenia ROP
. Schválené sústavy hodnotiacich kritérií obsahovali váhy jednotlivých kritérií, minimálne a maximálne bodové hodnoty, minimálne prípustné bodové hodnoty celkovo aj v rámci jednotlivých skupín hodnotiacich kritérií. Schválené sústavy hodnotiacich kritérií boli po schválení Monitorovacím výborom pre ROP následne schválené a uverejnené ako súčasť Programového manuálu ROP.
3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre ROP dňa 12. 6. 2008 

Dňa 12. 6. 2008 sa konalo v poradí tretie zasadnutie MV pre ROP, ktorého predmetom bolo prerokovanie a schválenie Výročnej správy ROP za rok 2007, prerokovanie a schválenie sústavy relevantných indikátorov horizontálnych priorít pre ROP a úprava hodnotiacich kritérií pre vybrané opatrenia ROP. Výročná správa ROP za rok 2007 bola predložená členom MV pre ROP po riadnom pripomienkovom konaní a správa bola schválená s pripomienkami. Po ich zapracovaní bola Výročná správa ROP za rok 2007 zaslaná Európskej komisii. Prijatie Výročnej správy ROP za rok 2007 Európskou komisiou bolo RO pre ROP oznámené po dopracovaní pripomienok dňa 20. 10. 2008. Výročná správa ROP za rok 2007 bola následne uverejnená na internetovej stránke ROP. Prerokovávané zmeny v Sústave indikátorov ROP pre horizontálne priority a zmeny vo vybraných hodnotiacich kritériách vyplynuli z návrhov niektorých členov MV pre ROP, zástupcov Európskej komisie a z diskusie na predchádzajúcom zasadnutí MV pre ROP.

Hlasovania členov Monitorovacieho výboru pre ROP písomnou procedúrou počas roka 2008

Ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako predsedom MV pre ROP bola dňa 17. 7. 2008 zaslaná členom MV pre ROP prvá výzva na hlasovanie písomnou procedúrou v štyroch bodoch. V súlade s čl. 5 Rokovacieho poriadku MV pre ROP boli dňa 31. 7. 2008 MV pre ROP schválené zmeny váh vybraných hodnotiacich kritérií v opatrení 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov v časti a) Pamäťové a fondové inštitúcie, ďalej zmeny váh vybraných hodnotiacich kritérií v opatrení 4.1 Regenerácia sídiel v časti a) Samostatné dopytovo orientované projekty, doplnenie predmetu hodnotenia vybraného hodnotiaceho kritéria v opatrení 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a doplnenie štatútu MV pre ROP. Súčasťou návrhu bolo aj rozšírenie kompetencií MV pre ROP na základe odporúčaní orgánu auditu. Návrhy boli schválené členmi MV pre ROP.
Dňa 6. 10. 2008 boli členovia MV pre ROP vyzvaní na druhé hlasovanie písomnou procedúrou o doplnení štatútu MV pre ROP Doplnkom č. 2 a o doplnení sústavy indikátorov ROP na úrovni programu a prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania o core indikátor „počet žiakov/študentov v školách, ktoré poskytujú nové a kvalitnejšie služby“. Výsledkom hlasovania členov MV pre ROP zo dňa 24. 10. 2008 je schválenie návrhov RO pre ROP v oboch bodoch. Následne RO pre ROP listom ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 16.12.2008 požiadal Európsku komisiu o rozšírenie ROP nad rámec Európskou komisiou prijatého operačného programu dňa 24. 9. 2007, a to doplnením sústavy indikátorov ROP na úrovni programu a prioritnej osi 1 o ďalší core indikátor v zmysle Pracovného dokumentu č. 2 Európskej komisie a výsledkov hlasovania MV pre ROP
. Súčasťou návrhu bolo aj ďalšie rozšírenie kompetencií MV pre ROP na základe odporúčaní orgánu auditu. Návrhy boli schválené členmi MV pre ROP.
2.1 d
Horizontálne priority v súvislosti s ROP TC "2.1 d
Horizontálne priority v súvislosti s ROP" \f C \l "3" 
V programovom období 2007-2013 boli definované štyri horizontálne priority Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013:

· Marginalizované rómske komunity

· Rovnosť príležitostí

· Trvalo udržateľný rozvoj

· Informatizácia spoločnosti. 

Problematika horizontálnych priorít bola v priebehu roka 2008 zapracovaná do všetkej relevantnej riadiacej dokumentácie súvisiacej s ROP. Zástupcovia RO pre ROP na pracovnej úrovni sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí všetkých pracovných skupín k horizontálnym prioritám, ktoré počas roka organizovali koordinátori horizontálnych priorít. V prípade horizontálnej priority MRK sa zástupcovia RO pre ROP aktívne zúčastňovali všetkých zasadnutí Monitorovacej skupiny komplexného prístupu k horizontálnej priorite MRK a zasadnutí Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie lokálnych stratégií komplexného prístupu k horizontálnej priorite MRK.

Najdôležitejším výsledkom uvedených stretnutí v priebehu roka 2008 bolo schválenie systémov koordinácie a implementácie všetkých štyroch horizontálnych priorít. Z pohľadu riadiacich orgánov jednotlivých operačných programov definovali Systémy koordinácie a implementácie horizontálnych priorít (ďalej aj „SKI HP“) a Systém koordinácie implementácie HP MRK predovšetkým povinnosti riadiacich orgánov a spôsob komunikácie medzi koordinátormi horizontálnych priorít a riadiacimi orgánmi. Po schválení SKI HP boli náležitosti týkajúce sa horizontálnych priorít zapracované do IMP RO pre ROP a v nevyhnutnom rozsahu aj do IMP SO/RO. Problematika horizontálnych priorít je z pohľadu žiadateľov v rámci ROP upravená aj vo verejne dostupných dokumentoch ako Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa v rámci ROP a je jej venovaná aj samostatná sekcia na internetovej stránke ROP.

Prínos ROP k napĺňaniu cieľov horizontálnych priorít sa predpokladá vo väčšine opatrení ROP. Napĺňanie uvedených cieľov je možné vykazovať prostredníctvom sústavy indikátorov horizontálnych priorít pre ROP, ktorú v prípade ROP prerokoval a schválil Monitorovací výbor pre ROP za účasti zástupcov všetkých štyroch koordinátorov horizontálnych priorít. Prínos jednotlivých projektov k napĺňaniu horizontálnych priorít je v prípade ROP posudzovaný v procese odborného hodnotenia, a to na základe sústavy hodnotiacich kritérií, ktorú tiež schválil Monitorovací výbor pre ROP za účasti zástupcov koordinátorov všetkých horizontálnych priorít.

V prípade horizontálnej priority MRK bola v súlade s Národným strategickým referenčný rámcom SR na roky 2007-2013 uzatvorená v októbri 2008 osobitná zmluva o spolupráci medzi RO pre ROP a koordinátorom horizontálnej priority MRK. Účelom tejto zmluvy bolo vymedzenie práv a povinností oboch strán pri napĺňaní cieľov horizontálnej priority počas implementácie ROP. Zmluva ale predovšetkým v nadväznosti na Programový manuál ROP a sústavu indikátorov pre ROP špecifikovala indikatívne objemy finančných prostriedkov v rámci rozpočtov vybraných opatrení ROP, ktoré boli vyčlenené na realizáciu Lokálnych stratégií komplexného prístupu k horizontálnej priorite marginalizované rómske komunity (viď. časť 2.1.7 tejto výročnej správy).

Konkrétne informácie o fyzickom pokroku v napĺňaní cieľov horizontálnych priorít sú uvedené v časti 4 tejto výročnej správy.
2.1 e
Demonštrovanie vplyvov realizácie Operačného programu na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami TC "2.1 e
Demonštrovanie vplyvov realizácie Operačného programu na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami" \f C \l "3" 
Dosiahnutý pokrok v implementácii Regionálneho operačného programu neumožňuje za sledované obdobie vykazovať vplyvy realizácie operačného programu v oblasti presadzovania rovnosti príležitostí. Jednotlivé opatrenia Regionálneho operačného programu však vytvorili predpoklady na to, aby veľká časť intervencií prispievala k dosahovaniu cieľových hodnôt indikátorov stanovených pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí, predovšetkým s ohľadom na aspekt debarierizácie stavebných objektov (budov využívaných zariadeniami občianskej infraštruktúry, verejných priestranstiev a pod.). 
Rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami nie je špecificky sledovaným aspektom v ROP pretože ROP je zameraný na podporu verejnej infraštruktúry, ktorá slúži užívateľom bez rozdielu pohlavia. ROP prispieva k zlepšeniu prístupu k všetkým formám občianskej vybavenosti a verejným sídelným a dopravným službám a posilňovaniu rodinného života prostredníctvom podpory infraštruktúry predškolských zariadení a zariadení sociálnej infraštruktúry. Výnimku predstavujú špeciálne typy zariadení školskej a sociálnej infraštruktúry zriadené v súlade s národnou legislatívou výhradne pre klientov, ktorými sú ženy (napr. podporené školské zariadenia pre maloleté matky s deťmi). Implementácia prioritnej osi 2 ROP, ktorá je zameraná na sociálnu oblasť, nebola v roku 2008 začatá.
Realizácia investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy uľahčujúce fyzicky hendikepovaným osobám prístup k rekonštruovaným, rozširovaným, modernizovaným, prípadne novo budovaným zariadeniam občianskej infraštruktúry alebo prístup na verejné priestranstvá, chodníky a pod. je pozitívne hodnotená ako výhoda v procese posudzovania jednotlivých projektov.
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí je uplatňovaná a sledovaná vo všetkých operačných programoch. Horizontálna priorita rovnosť príležitostí zasahuje iba do tých projektov, ktoré majú vplyv na rovnosť príležitostí. V prípade ostatných projektov (nemajú vplyv na rovnosť príležitostí) sa tento princíp neuplatňuje.

Spôsob implementácie, monitorovania a hodnotenia príspevku ROP k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí bol dohodnutý na národnej úrovni s koordinátorom horizontálnej priority, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Všetky procesy sú v rámci interných manuálov procedúr zainteresovaných orgánov v súlade so schváleným Systémom koordinácie implementácie horizontálnej priority Rovnosť príležitostí v programovom období 2007-2013.
2.1.1
Stav fyzického pokroku Regionálneho operačného programu k 31. 12. 2008 TC "2.1.1
Stav fyzického pokroku Regionálneho operačného programu k 31. 12. 2008" \f C \l "3" 
RO pre ROP vyhlásil v sledovanom období roku 2008 tri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

– 
dňa 21.1.2008 – pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania,

– 
dňa 30.5.2008 – pre opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb,

– 
dňa 11.8.2008 – pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, výzva bola vyhlásená v spolupráci so SO/RO, keďže ide o výzvu v rámci decentralizovaného opatrenia 5.1 ROP.  
Tabuľka č. 1: Stav vyhlasovania výziev k 31.12.2008

	Prioritná os
	Počet výziev
	Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €

	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	1. Infraštruktúra vzdelávania
	1
	410 000 000
	348 500 000
	41 000 000

	2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	0
	–
	–
	–

	3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
	0
	–
	–
	–

	4. Regenerácia sídiel
	1
	94 117 647
	80 000 000
	14 117 647

	5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
	1
	180 000 000
	153 000 000
	18 000 000

	6. Technická pomoc
	-
	53 210 000
	45 228 500
	7 981 500


Zdroj: MVRR SR, 2009
Tabuľka č. 2: Priebeh vyhlasovania výziev k 31.12.2008
	Výzva na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásená v roku 2008 v rámci opatrenia
	Výzva vyhlásená dňa
	Výzva uzavretá dňa
	Počet hodnotiacich kôl v roku 2008
	Celkový počet hodnotiacich kôl v rámci výzvy
	Posledné zasadnutie výberovej komisie

	1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	21.1.2008
	31.10.2008
	8
	9
	24.2.2009

	4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	30.5.2008
	20.3.2009
	1 
	1
	29.4.2009

	5.1Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
	predvýber projektových zámerov
	11.8.2008
	19.6.2009
	2
	3
	27.4.2009

	
	prijímanie ŽoNFP
	17.11.2008
	19.6.2009
	1
	1
	-


Zdroj: MVRR SR, 2009
Tabuľka č. 3: Sledovanie vývoja implementácie ROP k 31. 12.2008
	Prioritná os
	Prijaté ŽoNFP
	Zamietnuté ŽoNFP
	Schválené ŽoNFP
	Zazmluvnené projekty
	Projekty v realizácii
	Odstúpené od zmluvy
	Ukončené projekty

	1. Infraštruktúra vzdelávania
	1 009 
	408
	398
	5
	5
	0
	0

	2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	4. Regenerácia sídiel
	54
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
	0 
	0
	0
	0 
	0
	0
	0

	5. Technická pomoc
	11
	3
	8
	5
	5
	0
	0

	 Celkom
	1 074 
	411 
	406
	10
	10
	0
	0

	Finančné vyčíslenie ŠF v tis. € 

	Prioritná os
	Výška žiadaného príspevku z EFRR
	Výška neschváleného žiadaného príspevku z EFRR
	Výška schváleného príspevku z EFRR
	Výška nakontrahovaných prostriedkov z EFRR

	Výška vymáhaných/vrátených prostriedkov z EFRR
	Výška ukončených projektov z EFRR

	1. Infraštruktúra vzdelávania
	967 819,60 
	329 339,33 
	308 306,73 
	3 778,22 
	0 
	0 

	2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	4. Regenerácia sídiel
	21 341,00
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Technická pomoc
	11 897,14
	529,11
	11 368,02
	10 950,84
	0
	0

	Celkom
	1 001 057,74 
	329 868,44 
	319 674,75 
	14 729,06 
	0 
	0


Zdroj: MVRR SR, 2009
Poznámka: V rámci prioritnej osi 1. Infraštruktúra vzdelávania ROP bolo celkovo v rámci výzvy vyhlásenej v roku 2008 prijatých 1 009 žiadostí o NFP, ale z toho bolo 881 predmetom hodnotenia v roku 2008 v rámci 8 hodnotiacich kôl. Zostávajúcich 128 žiadostí o NFP spolu so žiadosťami zaradenými v databáze projektov boli predmetom hodnotenia a schvaľovania v rámci 9. hodnotiaceho kola, ktoré bolo ukončené zasadnutím výberovej komisie dňa 24.2.2009.
Plnenie cieľových fyzických ukazovateľov na úrovni ROP 

V rámci prípravy ROP bola stanovená sústava merateľných programových ukazovateľov na úrovni operačného programu a jeho jednotlivých prioritných osí, vrátane ich východiskových a cieľových hodnôt. RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale až k roku 2015. Uvedená sústava ukazovateľov je na úrovni opatrení ROP podrobnejšie rozpracovaná v Programovom manuáli ROP.

V sledovanom období roku 2008 začala implementácia ROP vyhlásením troch priebežných výziev na predkladanie žiadostí o NFP (opatrenie 1.1, opatrenie 4.2, opatrenie 5.1). Žiadosti o NFP prijaté v rámci vyhlásených výziev priebežne prechádzali schvaľovacím procesom a boli schválené resp. neschválené. Proces verejného obstarávania bol uskutočnený ešte pred podpisom zmlúv o NFP. Fyzická realizácia projektov sa nezačala a teda ani nebola ukončená v sledovanom období roku 2008. Z uvedeného dôvodu nie je možné vykazovať plnenie cieľových hodnôt dotknutých ukazovateľov, či už celkovo na úrovni ROP, alebo na úrovni prioritných osí a opatrení ROP. Dosiahnuté výsledky ukazovateľov budú agregované z úrovne projektov až na úroveň programu. Dosiahnuté hodnoty ukazovateľov výsledku budú na úrovni projektov k dispozícii priebežne pri ukončovaní projektov a dosiahnuté hodnoty ukazovateľov dopadu budú k dispozícii v priebehu päťročného monitorovacieho obdobia projektu. Hodnoty ukazovateľov budú na základe údajov v priebežných, záverečných a následných monitorovacích správach projektov evidované v ITMS a následne formou výročných správ za príslušný rok poskytované členom Monitorovaciemu výboru pre ROP. 
ROP obsahuje na úrovni operačného programu aj sústavu ukazovateľov pre jednotlivé horizontálne priority. Na podrobnejšej úrovni je uvedená sústava rozpracovaná v Programovom manuáli ROP, pričom na úrovni prioritných osí a opatrení ROP bola sústava ukazovateľov pre horizontálne priority schválená Monitorovacím výborom pre ROP na jeho prvom zasadnutí. 
Tabuľka ukazovateľov na úrovni programu
Referenčné číslo Komisie:
2007SK161PO003

Názov programu:

Regionálny operačný program

Dátum posledného rozhodnutia Komisie pre príslušný Operačný program: 24/09/2007

Tabuľka 4: Ukazovatele na úrovni operačného programu
	Ukazovatele
	2007

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	počet podporených zariadení občianskej infraštruktúry


	Dosiahnutý výsledok
	0
	0

	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	1 410
	1 410

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet projektov zameraných na podporu významných stredísk cestovného ruchu s celoročným využitím 

core indikátor (34)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	12
	12

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť sídiel a zvyšujúcich ich atraktivitu

core indikátor  (39)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	380
	380

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dĺžka  rekonštruovaných ciest II. a III. triedy

core indikátor  (16)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	600
	600

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry
	Dosiahnutý výsledok
	0
	09
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	1 730
	1 730

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	podiel dĺžky zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy na celkovej dĺžke siete ciest II. a III. triedy na podporovanom území
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	4,5
	4,5

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami občianskej infraštruktúry
	Dosiahnutý výsledok
	0
	09
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	19
	19

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	podiel mestských samospráv, ktoré nadobudli skúsenosť s realizáciou projektov integrovaného rozvoja mestských oblastí na celkovom počte oprávnených miest na podporovanom území
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	41
	41

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet vytvorených pracovných miest

core indikátor  (1)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	570
	570

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet vytvorených pracovných miest pre mužov 

core indikátor (2)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	250
	250

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet vytvorených pracovných miest pre ženy

core indikátor (3)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	320
	320

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka: NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. V roku 2008 začala implementácia ROP vyhlásením troch výziev na predkladanie žiadostí o NFP. RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale až súhrnne k roku 2015.
Zdroj: MVRR SR, 2009
Ukazovatele na úrovni prioritných osí ROP sú uvedené v časti 3 tejto správy.

2.1.2 
Finančná implementácia programu TC "2.1.2 
Finančná implementácia programu" \f C \l "3" 
Vzhľadom na úroveň pokroku v implementácii ROP sa v sledovanom období začala finančná implementácia len opatrenia 6.1 Technická pomoc ROP, v rámci ktorého bolo predložených 5 súhrnných žiadostí o platbu. Pri ostatných implementovaných opatreniach ROP sa reálny začiatok kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov predpokladá v priebehu roku 2009. Príslušnú mieru kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov bude možné vykazovať vo výročnej správe o vykonávaní operačného programu za rok 2009.

Tabuľka č. 5 : Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania k 31. 12. 2008
	
	Predpokladané čerpanie oprávnených výdavkov
 k 31. 12. 2008  v tis. €
	Skutočné čerpanie oprávnených výdavkov k 31. 12. 2008  v tis. €
	Odchýlka v €

	
	EÚ zdroje
	ŠR
	Spolu
	EÚ zdroje
	ŠR
	Spolu
	

	
	EFRR
	
	
	EFRR
	
	
	

	1. Infraštruktúra vzdelávania
	NA
	NA
	NA
	0
	0
	0
	NA

	2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	NA
	NA
	NA
	0
	0
	0
	NA

	3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
	NA
	NA
	NA
	0
	0
	0
	NA

	4. Regenerácia sídiel
	NA
	NA
	NA
	0
	0
	0
	NA

	5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
	NA
	NA
	NA
	0
	0
	0
	NA

	6. Technická pomoc
	NA
	NA
	NA
	4 040,63
	713,05
	4 753,68
	NA

	Spolu za program
	43 350,00
	7 650,00
	51 000,00
	4 040,63
	713,05
	4 753,68
	39 309,37


Zdroj: MVRR SR, MF SR, 2009
Poznámka: Suma 4 753,68 tis. eur predstavuje reálne čerpanie schválené Certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu celkovo predložených k 31.12.2008.
Výška dosiahnutého čerpania v roku 2008 predstavuje sumu 4 040 630 EUR z ERDF, čo je v porovnaní s plánovaným čerpaním na rok 2008 (43 350 000 EUR) len 9,3%. Pri kumulovaní odhadu očakávaných výdavkov, ktoré boli zaslané Európskej komisii Ministerstvom financií SR na rok 2007 (28 900 000 EUR) a na rok 2008 (43 350 000 EUR) sa podiel skutočného čerpania voči plánovanému čerpaniu zníži na úroveň 5,6 %. Odchýlka skutočného čerpania od plánovaného čerpania na rok 2008 v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 39 309 370 EUR (viď tabuľka č. 5).

Rozdiel oproti predpokladanému čerpaniu oprávnených výdavkov stanovenému Ministerstvom financií SR predstavuje nižšie skutočné čerpanie oprávnených výdavkov k 31.12.2008. Príčinou dosiahnutého rozdielu je najmä prijatie ROP koncom septembra 2007 a premenlivé prostredie, v ktorom bola zabezpečovaná príprava implementácie operačných programov (približne pol roka trvajúca príprava modifikácie Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, zmeny v Systéme riadenia ŠF a KF, niekoľko aktualizácií systémov koordinácie a implementácie horizontálnych priorít a pod.). Zálohová platba EK prijatá od EK v roku 2007 nebola plne využitá najmä vzhľadom na dosiahnutý pokrok v implementácii ROP, ale bola použitá na urýchlené zabezpečenie technického, odborného a administratívneho vybavenia nevyhnutného pre implementáciu ROP. Dosiahnutý pokrok v implementácii ROP potvrdzuje, že splnenie pravidla n+3, resp. n+2 bude dodržané.
V rámci ROP boli k 31.12.2008 prijaté na mimorozpočtový účet certifikačného orgánu dve zálohové platby vo výške 72 250 000 EUR. Z toho v roku 2007 vo výške 28 900 000 EUR, čo predstavovalo 2% zo záväzku 2007-2013 (1 445 000 000 EUR) a v roku 2008 vo výške 43 350 000 EUR, t.j. 3% z celkového záväzku 2007-2013. Obe zálohové platby boli čerpané zo záväzku na rok 2007.
Tabuľka č. 6: Prehľad uhradených výdavkov k 31.12.2008 (EUR) 
(Prioritné osi ROP podľa zdroja financovania)
	
	Výdavky zaplatené prijímateľmi a zahrnuté do žiadostí o platbu odoslaných riadiacemu orgánu
	Zodpovedajúci štátny príspevok
	Súkromný príspevok
	Výdavky zaplatené zo strany subjektu zodpovedného za vykonanie platby príjemcom
	Celkové platby prijaté od Komisie

	Prioritná os 1

– financované z EFRR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	NA

	Prioritná os 2

– financované z EFRR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	NA

	Prioritná os 3

– financované z EFRR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	NA

	Prioritná os 4

– financované z EFRR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	NA

	Prioritná os 5

– financované z EFRR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	NA

	Prioritná os 6

– financované z EFRR
	5 489 083,64
	5 489 083,64
	0,00
	7 826 927,18
	NA

	Celkový súhrn
	5 489 083,64
	5 489 083,64
	0,00
	7 826 927,18
	72 250 000

	Celkom v prechodných regiónoch v celkovom súhrne
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Celkom v neprechodných regiónoch v celkovom súhrne
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Druh výdavkov ESF v celkovom súhrne[1] 
	–
	–
	–
	–
	–

	Druh výdavkov EFRR v celkovom súhrne
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA


Poznámka: Vzhľadom k tomu, že v usmernení sú uvádzané "celkové platby prijaté od EK", v tabuľke sú uvedené aj zálohové platby. Stĺpec „Celkové platby prijaté od Komisie“ vypĺňa Certifikačný orgán, ktorý prijal 2 zálohové platby vo výške 72 250 000 EUR (z toho v roku 2007 vo výške 28 900 000 EUR, čo predstavovalo 2% zo záväzku 2007-2013 a v roku 2008 vo výške 43 350 000 EUR, t.j. 3% z celkového záväzku 2007-2013). Čo sa týka priebežných platieb, predstavujú zatiaľ sumu 0 EUR, keďže v sledovanom období roku 2008 nebola zaslaná žiadna žiadosť o platbu na EK.
Tab. č. 6 obsahuje v stĺpci s názvom „Výdavky zaplatené prijímateľmi a zahrnuté do žiadostí o platbu odoslaných riadiacemu orgánu“ (vypĺňa Platobná jednotka) sumu všetkých žiadostí o platbu predložených na RO pre ROP okrem žiadostí o zálohovú platbu, nakoľko pri zálohových platbách výdavky nie sú uhradené zo strany prijímateľa. Suma predložených žiadostí o platbu je vždy vyššia ako suma žiadostí o platbu schválených Certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu (t.j. suma 4 753,68 tis. eur uvedená v tabuľke č. 5).

Tab. č. 6 obsahuje v stĺpci s názvom „Výdavky zaplatené zo strany subjektu zodpovedného za vykonanie platby príjemcom“ sumu všetkých žiadostí o platbu, ktoré zaplatila platobná jednotka pre ROP, t.j. vrátane sumy schválených žiadostí o zálohové platby. Uvedená suma je vyššia ako suma 4 753,68 tis. eur uvedená v tab. č. 5 a suma 5 489 083,64 eur v tab. č. 6 o sumu zaplatených zálohových platieb, ktoré ku koncu roka 2008 neboli zúčtované.
Tabuľka je vypĺnená kumulatívne od začiatku programového obdobia.
Zdroj: MVRR SR, MF SR, 2008
Predložené a schválené súhrnné žiadosti o platbu

V období od 01.01.2008 do 31.12.2008 bolo zo strany platobnej jednotky MVRR SR na certifikačný orgán predložených 5 súhrnných žiadostí o platbu, pričom všetky súhrnné žiadosti boli schválené v plnej výške 4 753,68 tis. EUR (zdroje EÚ a ŠR). 
Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie

Celková výška schválených a uhradených súhrnných žiadostí o platbu za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje štátneho rozpočtu 4 753 682,10 EUR (144 290 308,00 Sk), z toho 4 040 629,79 EUR  (122 646 761,78 Sk) zo zdrojov EÚ a 713 052,31 EUR (21 643 546,22 Sk) zo zdrojov štátneho rozpočtu.
Celková suma schválených a uhradených súhrnných žiadostí o platbu za obdobie od 01.01.2007 do 31.12.2008 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR – spolufinancovanie 4 753 682,10 EUR (144 290 308,00 Sk), z toho 4 040 629,79 EUR  (122 646 761,78 Sk) zo zdrojov EÚ a 713 052,31 EUR (21 643 546,22 Sk) zo zdrojov štátneho rozpočtu. 
Podiel čerpania prostriedkov EÚ k  31.12.2008 vo výške 4 040 629,79 EUR na záväzku roku 2007 po odrátaní zálohovej platby vo vzťahu k pravidlu „n + 3“ predstavuje 5,35 %. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k  31.12.2008 na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje 0,28 %. K naplneniu pravidla „n + 3“ voči záväzku roku 2007 je potrebné do 31.12.2010 vyčerpať prostriedky EÚ vo výške 71 424 920 EUR.
Žiadosti o platbu na EK

V období od 01.01.2008 – 31.12.2008 certifikačný orgán pre daný operačný program nepredložil na EK žiadnu priebežnú žiadosť o platbu. 

Odhady očakávaných výdavkov (ďalej „OOV“)

Odhady očakávaných výdavkov boli zaslané certifikačným orgánom na EK dňa 30.04.2008 vo výške 
43 350 000 EUR. 

Certifikačné overovania

Priebežné certifikačné overovanie bolo vykonané v rámci 1 súhrnnej žiadosti o platbu na 2 žiadosti o platbu priamo na RO pre ROP a Platobnej jednotke. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 52 280 400,36 Sk (1 724 856,49 EUR), čo predstavuje 36,23 % z objemu predložených  SŽP a zároveň 89,15 % z objemu overovaných SŽP. Neoprávnené výdavky neboli identifikované v rámci žiadnej SŽP.  

V priebehu obdobia 01.01.2008 – 31.12.2008 nebol z úrovne CO zaslaný žiadny podnet na výkon následnej finančnej kontroly ani na Úrad pre verejné obstarávanie.

Pri certifikačnom overovaní SŽP boli identifikované nasledovné zistenia: 
1. Nedodržanie Systému finančného riadenia ŠF a KF 2007-2013 a ostatných dokumentov

– RO nepredkladá zápisnice zo zasadnutia výberových komisií na výber projektov v termíne stanovenom v Systéme finančného riadenia ŠF a KF 2007-2013;

2. Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS 

– v ITMS niektoré položky neboli vyplnené správne, resp. neboli vôbec vyplnené;

3. Ostatné

– v žiadosti o poskytnutie NFP RO deklaroval využitie inštitútu partnerstva, ktorý s danou žiadosťou vecne nesúvisel; 

– nebol definovaný postup pre prípad, ak štatutárny zástupca neschváli Záverečnú správu výberovej komisie;

– formálne chyby v kontrolnom liste.

K všetkým zisteniam RO prijal v priebehu roka 2008 primerané opatrenia, ktoré CO akceptoval a žiadne zistenie v súčasnosti nie je otvorené.

V rámci ROP bolo zriadených 7 SO/RO (Banskobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj), ktoré sa na základe uzatvorených Splnomocnení o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom podieľajú na implementácii opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel a opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. V uvedenom období nebola zahrnutá do súhrnných žiadostí o platbu žiadna žiadosť o platbu týkajúca sa uvedených opatrení. 

Nezrovnalosti

Za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008 v rámci Regionálneho operačného programu neboli certifikačnému orgánu oznámené žiadne nezrovnalosti ani vrátené finančné prostriedky na účet certifikačného orgánu.

Certifikačný orgán za obdobie od 01.01.2007 do 31.12.2008 neeviduje pre daný operačný program žiadne nezrovnalosti ani vrátené finančné prostriedky.

Vrátená alebo znovu použitá pomoc

V sledovanom období nebola vrátená ani znovu použitá pomoc v zmysle čl. 57 a čl. 98 ods. 2 Nariadenia (ES) č. 1083/2006.

2.1.3 Implementácia ROP z regionálneho aspektu TC "2.1.3 Implementácia ROP z regionálneho aspektu" \f C \l "3" 
Číselné údaje uvedené v tejto časti vyplývajú zo schválených celkových oprávnených výdavkoch za jednotlivé projekty a nie z údajov o reálne čerpaných finančných prostriedkoch. Prezentované číselné údaje teda ešte nezohľadňujú budúce predpokladané úpravy na základe výsledkov ukončených verejných obstarávaní, odpočítaní dodatočne identifikovaných neoprávnených výdavkov, na základe prípadného nerealizovania niektorých projektov, vrátenia príspevku alebo jeho časti z dôvodu generovania príjmov a pod. Prezentované výsledky majú predbežný charakter. 
Tabuľka č. 7: Fyzická implementácia podľa NUTS II k 31.12.2008
	Prioritná os
	Región NUTS II
	Prijaté ŽoNFP
	Zazmluvnené projekty
	Projekty v realizácii

	1. Infraštruktúra vzdelávania
	Západné Slovensko
	384
	2
	2

	
	Stredné Slovensko
	290
	3
	3

	
	Východné Slovensko
	335
	0
	0

	2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Západné Slovensko
	–
	–
	–

	
	Stredné Slovensko
	–
	–
	–

	
	Východné Slovensko
	–
	–
	–

	3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
	Západné Slovensko
	–
	–
	–

	
	Stredné Slovensko
	–
	–
	–

	
	Východné Slovensko
	–
	–
	–

	4. Regenerácia sídiel
	Západné Slovensko
	14
	0
	0

	
	Stredné Slovensko
	20
	0
	0

	
	Východné Slovensko
	20
	0
	0

	5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
	Západné Slovensko
	0
	0
	0

	
	Stredné Slovensko
	0
	0
	0

	
	Východné Slovensko
	0
	0
	0

	Spolu
	1 009 
	5 
	5 


Zdroj: MVRR SR, 2009
	Tabuľka č. 8: Finančná implementácia podľa NUTS II k 31. 12. 2008
Prioritná os
	Región NUTS II
	Indikatívne alokácie z EFRR v €
	Výška kontrahovaných prostriedkov z EFRR
	Výška čerpaných prostriedkov z EFRR

	
	
	
	€
	% z kontrahovania v rámci prioritnej osi
	% z alokácie na región
	€
	% z čerpania v rámci prioritnej osi
	% z alokácie na región

	A
	B
	C
	D
	E=D/∑prioritná os
	F=D/C
	G
	H=G/∑prioritná os
	I=G/C

	Prioritná os 1
	Západné Slovensko
	 124 763 000
	1 067 086,55
	0,31
	0,86
	0
	0
	0

	
	Stredné Slovensko
	98 277 000
	2 711 132,89
	0,78
	2,76
	0
	0
	0

	
	Východné Slovensko
	125 460 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Spolu
	348 500 000
	3 778 219,44
	1,08
	1,08
	0
	0
	0

	Prioritná os 2
	Západné Slovensko
	82 161 000 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Stredné Slovensko
	64 719 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Východné Slovensko
	82 620 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Spolu
	229 500 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Prioritná os 3
	Západné Slovensko
	68 163 200 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Stredné Slovensko
	53 692 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Východné Slovensko
	68 544 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Spolu
	190 400 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Prioritná os 4
	Západné Slovensko
	171 256 997
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Stredné Slovensko
	134 900 763
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Východné Slovensko
	172 213 740
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Spolu
	478 371 500
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Prioritná os 5
	Západné Slovensko
	54 774 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Stredné Slovensko
	43 146 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Východné Slovensko
	55 080 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Spolu
	153 000 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkom
	1 399 771 500
	3 778 219,44
	1,08
	1,08
	0
	0
	0


Zdroj: MVRR SR, 2009

Riadiaci orgán pre ROP nastavil viaceré mechanizmy pre dosahovanie plánovaných indikatívnych hodnôt regionálnych alokácií:

1) Výberové kritérium „geografické umiestnenie projektu z pohľadu primeraného územného rozloženia príspevkov (využitie databázy GIS)“
Všetky výzvy v rámci ROP majú priebežný charakter a počas výziev je realizovaných viacero hodnotiacich kôl. Výberová komisia je priebežne po každom hodnotiacom kole informovaná o aktuálnom predbežnom stave prerozdelenia plánovaných indikatívnych hodnôt regionálnych alokácií. Priamo na zasadnutiach výberových komisií sú členom výberových komisií k dispozícii aj informácie o geografickom umiestnení projektov v území.
Monitorovací výbor pre ROP schválil na návrh RO pre ROP sústavu výberových kritérií platnú pre všetky opatrenia a oblasti podpory ROP. Výberové kritériá sa aplikujú vo vzťahu k žiadostiam o NFP, ktoré sa na základe výsledkov kontrol formálnej správnosti a odborného hodnotenia kvalifikujú do výberového procesu. 

Jedným z ôsmich schválených výberových kritérií je kritérium „geografické umiestnenie projektu z pohľadu primeraného územného rozloženia príspevkov“. Na základe uvedeného výberového kritéria zabezpečuje výberová komisia primerané rozloženie príspevkov v podporovanom území. 
2) Kontrahovanie nad úroveň disponibilného objemu finančných prostriedkov

MVRR SR ako RO pre ROP prerozdeľuje finančné prostriedky v jednotlivých prioritných osiach nad úroveň 100 % ich disponibilného objemu. Na základe doterajších skúseností riadiacich orgánov možno konštatovať, že skutočná súhrnná výška celkových oprávnených výdavkov schválených projektov je v konečnom dôsledku vždy nižšia ako schválená súhrnná výška celkových oprávnených výdavkov projektov v čase ich schválenia.
3) aktivity informovania a publicity
RO pre ROP priebežne monitoruje úroveň napĺňania plánovaných indikatívnych úrovní regionálnych alokácií (po jednotlivých hodnotiacich kolách priebežnej výzvy a po prioritných osiach ROP). Na základe výsledkov tohto monitorovania je možné identifikovať regióny, ktoré sú pri predkladaní žiadostí o NFP menej aktívne. RO pre ROP môže v uvedených regiónoch zintenzívniť informačnú kampaň, zamerať sa na menej úspešné skupiny žiadateľov, menej zastúpené typy zariadení občianskej infraštruktúry a pod.
Tabuľka č. 9: Prehľad oprávnených regiónov pre ROP a plánovaných indikatívnych úrovní regionálnych alokácií pre ROP
	Regióny úrovne NUTS 2
	Regióny úrovne

NUTS 3
	Plánovaná indikatívna regionálna alokácia z rozpočtu ROP

	
	
	NUTS 2
	NUTS 3

	Slovensko Západ
	Nitriansky samosprávny kraj
	35,80 %
	14,60 %

	Slovensko Západ
	Trenčiansky samosprávny kraj
	
	11,60 %

	Slovensko Západ
	Trnavský samosprávny kraj
	
	9,60 %

	Slovensko Stred
	Banskobystrický samosprávny kraj
	28,20 %
	13,60 %

	Slovensko Stred
	Žilinský samosprávny kraj
	
	14,60 %

	Slovensko Východ
	Košický samosprávny kraj
	36,00 %
	20,00 %

	Slovensko Východ
	Prešovský samosprávny kraj
	
	16,00 %


Zdroj: ROP, 2007.

V procese prípravy ROP vychádzal návrh stanovenia regionálnych alokácií z analýzy hospodárskej a sociálnej situácie jednotlivých regiónov Slovenska a z analýz v oblasti regionálnej infraštruktúry. V konečnom dôsledku však boli regionálne alokácie určené politickým rozhodnutím na úrovni vlády SR ako členského štátu EÚ.

Takto určený pomer rozdelenia alokácie na sedem NUTS 3 regiónov bol následne jednotne aplikovaný na úrovni celého OP ako aj na úrovni každej z jeho oblastí podpory. Skutočná absorpčná kapacita regiónov však v každej oblasti podpory v ROP niekoľkonásobne prevyšuje indikatívne stanovené regionálne alokácie.
Finančný plán ROP bol v časti týkajúcej sa regionálnych alokácií prijatý (schválený) Európskou komisiou ako indikatívny.

V prípade Slovenska ide v prípade NUTS 3 regiónov o relatívne malé územia, pri ktorých je zložité presne dodržať stanovenú indikatívnu úroveň regionálnych alokácií (v niektorých opatreniach ROP už rozpočet jedného projektu môže spôsobiť negatívne vnímaný odklon od plánovaných indikatívnych hodnôt).

RO pre ROP vytvoril rovnaké podmienky pre žiadateľov zo všetkých oprávnených NUTS 3 regiónov. Podmienky oprávnenosti sú stanovené rovnako a rovnomerne sú zabezpečované aj aktivity informovania a publicity. RO pre ROP však nemá dosah na zabezpečenie rovnakej úrovne kvality a počtu predkladaných projektov z jednotlivých regiónov. 

Napĺňanie indikatívnych regionálnych alokácií je potrebné vnímať aj v širšom rámci s ohľadom na hodnotiace a výberové kritériá schválené Monitorovacím výborom pre ROP a ostatné hľadiská rozdelenia disponibilného objemu finančných prostriedkov uvedené vo finančnom pláne ROP.
Tabuľka č. 10: Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS II k 31. 12. 2008
	Prioritná os
	Výška kontrahovaných prostriedkov z EFRR
	Výška čerpaných prostriedkov z EFRR

	
	€
	% z kontrahovania v rámci prioritnej osi 
	€
	% z čerpania v rámci prioritnej osi 

	A
	B
	C=B/∑prioritná os
	D
	E=D/∑prioritná os

	Prioritná os 6
	10 950 838,98
	24,21
	4 040 629,79 
	8,93 

	Spolu
	10 950 838,98
	24,21
	4 040 629,79 
	8,93 


Zdroj: MVRR SR, 2009

Poznámka: V sledovanom období predložili žiadosti o poskytnutie NFP 6 SO/RO okrem Trnavského samosprávneho kraja, ktorý v roku 2008 žiadosť o NFP nepredložil.
2.1.4 Finančná kontrola a audit TC "2.1.4 Finančná kontrola a audit" \f C \l "3" 
Od apríla do novembra 2008 prebiehala audítorská akcia A038 vykonávaná Ministerstvom financií SR ako orgánom auditu. Táto audítorská akcia bola zameraná na posúdenie súladu riadiacich a kontrolných systémov v rámci ROP s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006. Proces prípravy IMP RO pre ROP a všetkých SO/RO priebežne počas sledovaného obdobia reagoval na zistenia audítorskej skupiny a boli odstraňované zistené nedostatky v interných manuáloch procedúr. 

V záverečnej fáze auditu súladu s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 boli orgánu auditu predložené konsolidované a vzájomne zosúladené verzie 3.0 IMP RO pre ROP a IMP všetkých SO/RO platné a účinné od 10. 10. 2008. Záverečná správa z audítorskej akcie vykonanej orgánom auditu uvádza vo vzťahu k všetkým audítovaným subjektom priaznivé stanovisko bez výhrad. Orgán auditu predložil závery z auditu súladu s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 Európskej komisii v decembri 2008.

Systémové audity a audity operácií podľa článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Úlohy Orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR v spolupráci s orgánmi zúčastňujúcimi sa na výkone vládnych auditov. V zmysle stratégie auditu pre programy štrukturálnej pomoci 2007 - 2013 sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nakoľko implementácia operačných programov sa v rokoch 2007 - 2008 nachádzala v prípravnej fáze, v rámci ktorej boli činnosti riadiacich orgánov a certifikačného orgánu zamerané najmä na vypracovanie a schvaľovanie riadiacich dokumentov, t. j. zodpovedala etape nastavovania systému riadenia a kontroly v nadväznosti na požiadavky nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a vzhľadom na skutočnosť, že v uvedenom období neboli deklarované žiadne výdavky EK, orgán auditu nevykonal k 31. 12. 2008 žiaden systémový audit ani audit operácií podľa článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Audit súladu podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

V súlade s čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonal orgán auditu v spolupráci s orgánmi zúčastňujúcimi sa na výkone auditu, vnútorným audítorom Úradu vlády SR a nezávislou externou spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s. r. o. v termíne od apríla do novembra 2008 audit súladu, ktorého hlavným cieľom bolo získať pre každý orgán:

· centrálny koordinačný orgán

· riadiaci orgán

· sprostredkovateľský orgán

· platobná jednotka

· certifikačný orgán

· orgán auditu a orgány zúčastňujúce sa na výkone vládneho auditu

· koordinátori horizontálnych priorít

a overovanú oblasť informačných systémov ITMS a ISUF uistenie o súlade riadiaceho a kontrolného systému (ďalej len „RKS“) s požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 (ďalej len „nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006“) a s požiadavkami oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  1080/2006 o EFRR (ďalej len „nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006“) za účelom zabezpečenia informácie pre Európsku komisiu (ďalej len „EK“) podľa vyššie uvedených nariadení v rámci operačných programov implementovaných v Slovenskej republike v rámci programového obdobia 2007 - 2013.

 Orgán auditu zaslal dňa 03. 12. 2008 Európskej komisii Správu o výsledku hodnotenia súladu podľa článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 za štrukturálne fondy a Kohézny fond, Stanovisko o súlade riadiacich a kontrolných systémov vydané na základe článku 71 ods. 2 tohto nariadenia a Spoločný opis riadiaceho a kontrolného systému v zmysle NSRR SR podľa článku 21 na základe PRÍLOHY XII nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 pre operačné programy v rámci programového obdobia 2007 - 2013 vrátane Regionálneho operačného programu. V rámci výstupných dokumentov auditu súladu orgán auditu vydal priaznivé stanovisko s výhradou za spoločný systém programového obdobia  2007 - 2013 pre OP, ktoré sú súčasťou NSRR SR.

Nedostatky pri verejnom obstarávaní

V decembri 2008 bola zahájená kontrola procesu verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie ako aj Najvyšším kontrolným úradom v rámci Zmluvy o poskytovaní služieb z 5.6.2007, uzavretej medzi MVRR SR a KONZORCIOM (reprezentovaným spoločnosťami ZAMEDIA, C&M, ECO3 a AVOCAT). Vzhľadom k tomu, že ku koncu sledovaného obdobia nebola hlásená žiadna nezrovnalosť, RO pre ROP zverejní výsledky kontrol ako aj problematické zistenia a prijaté nápravné opatrenia po ukončení všetkých kontrol, vo Výročnej správe o vykonávaní ROP za rok 2009.

Riadiaci orgán ako verejný obstarávateľ neurčil predpokladanú hodnotu podľa podmienok platných v deň uverejnenia výzvy, z predloženej dokumentácie k verejnému obstarávaniu nebolo možné overiť podiel prioritných a neprioritných služieb na celkovej zákazke, zverejnenie verejného obstarávania len na informačnej tabuli nebolo vzhľadom na objem zákazky dostatočné, jeden člen skupiny dodávateľov nesplnil podmienku účasti za oblasť osobného postavenia, skupina dodávateľov nesplnila podmienku účasti za oblasť finančného a ekonomického postavenia.
2.1.5  Využívanie fondov podľa kategórií TC "2.1.5  Využívanie fondov podľa kategórií" \f C \l "3" 
Informácie v súlade s časťou C prílohy II Nariadenia ES 1828/2006 o rozpise využívania fondov (v prípade ROP iba EFRR) poskytuje tabuľka uvedená v prílohe č. 2 tejto správy.

Tabuľka č. 11: Informácie o alokácii finančných prostriedkov podľa dimenzií, sumy sú uvedené v EUR
	Opatrenie
	Dimenzie

	Názov opatrenia
	EFRR
	A: Prioritná téma
	B: Forma financovania
	C: Typ územia
	D: Hospodárska činnosť

	
	
	
	
	Oprávnené územie 

Príloha II., tab. 3. Nariadenia Komisie č. 1828/2006
	Podporované hlavné ekonomické činnosti

	
	
	Prioritná téma

Príloha II. tab. 1. Nariadenia Komisie č. 1828/2006
	EFRR
	Príloha II., tab. 2. Nariadenia Komisie č. 1828/2006
	Klasifikácia finančných príspevkov podľa  MF SR
	01 - Mestské
	02 - Horské
	05 -Vidiecke
	Príloha II., tab. 4. Nariadenia Komisie č. 1828/2006
	ŠKEČ

(SK NACE Rev. 2) 

	1.1

Infraštruktúra vzdelávania
	348 500 000
	75 - vzdelávacia infraštruktúra
	318 500 000
	01 – Nenávratná dotácia


	Nenávratný finančný príspevok z EFRR
	174 250 000
	69 700 000
	104 550 000
	18 – Školstvo


	85 – Vzdelávanie

	
	
	77 - infraštruktúra v starostlivosti o deti
	30 000 000
	
	
	
	
	
	
	

	2.1

Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	229 500 000
	79 - iná sociálna infraštruktúra
	199 500 000
	01 – Nenávratná dotácia


	Nenávratný finančný príspevok z EFRR
	114 750 000
	45 900 000
	68 850 000
	20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby
	87 – Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť;

88 – Sociálna práca bez ubytovania

	
	
	77 - infraštruktúra v starostlivosti o deti
	30 000 000
	
	
	
	
	
	
	

	3.1

Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 
	135 000 000
	59 - rozvoj kultúrnej infraštruktúry
	85 000 000
	01 – Nenávratná dotácia


	Nenávratný finančný príspevok z EFRR
	95 200 000
	38 080 000
	57 120 000
	 20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby


	91 – Činnosť knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení

	
	
	58 - ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva
	50 000 000
	
	
	
	
	
	
	

	3.2

Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	55 400 000
	57 - iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu
	29 400 000
	
	
	
	
	
	 22 – Iné nešpecifikované služby
	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

	
	
	56 - ochrana a rozvoj prírodného dedičstva
	25 000 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24 - cyklistické dráhy
	1 000 000
	
	
	
	
	
	
	

	4.1

Regenerácia sídiel
	398 371 500
	61 - integrované projekty regenerácie mestských a vidieckych oblastí
	222 000 000
	01 – Nenávratná dotácia


	Nenávratný finančný príspevok z EFRR
	239 185 750
	95 674 300
	143 511 450
	17 – Verejná správa
	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

	
	
	78 - infraštruktúra bývania
	70 000 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23 - regionálne/miestne cesty
	100 000 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24 - cyklistické dráhy
	1 000 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	81 - mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pre predkladaní stratégií a programov
	5 371 500
	
	
	
	
	
	
	

	4.2

Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	80 000 000
	54 - iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám
	80 000 000
	
	
	
	
	
	 22 – Iné nešpecifikované služby

18 – Školstvo
	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

85 – Vzdelávanie

	5.1

Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
	153 000 000
	23 - regionálne/miestne cesty
	152 000 000
	01 – Nenávratná dotácia


	Nenávratný finančný príspevok z EFRR
	76 500 000
	30 600 000
	45 900 000
	 11 – Doprava
	49 – Pozemná doprava a doprava potrubím

	
	
	24 - cyklistické dráhy
	1 000 000
	
	
	
	
	
	
	

	6.1

Technická pomoc
	45 228 500
	85 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola
	21 000 000
	01 – Nenávratná dotácia


	Nenávratný finančný príspevok z EFRR
	22 614 250
	9 045 700
	13 568 550
	17 – Verejná správa
	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

	
	
	86 - Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia
	24 228 500
	
	
	
	
	
	
	


poznámka: k časti D: ŠKEČ uvádza Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007

Zdroj: MVRR SR, 2009
2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu TC "2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu" \f C \l "3" 
Vo finančnom pláne ROP nie je určená suma finančných prostriedkov na tzv. Lisabonské aktivity na roky 2007 – 2013. ROP teda priamo nenapĺňa ciele priorít EÚ zamerané na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest v zmysle čl. 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

.
Tabuľka č. 12: Vyčlenenie podľa programov v cieli Konvergencia (v €, bežné ceny)

	Operačný program
	Lisabonské aktivity (L.A.)
	Celková alokácia
	% L.A.

	Regionálny OP
	0
	1 445 000 000
	0,00%


Zdroj: RO pre ROP, 2009
Stanovením hlavných cieľov a stratégií ROP však boli vytvorené dostatočné podmienky, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006 Lisabonského procesu.

Národný program reforiem (ďalej aj „NPR“) v podmienkach SR prioritne zameriava na rozvoj oblastí, ktoré najlepšie podporia rast tvorivého potenciálu slovenskej ekonomiky:

· vzdelávanie

· zamestnanosť

· informačná spoločnosť

· veda, výskum a inovácie

· podnikateľské prostredie.

V národnej lisabonskej stratégii boli pre každú z uvedených oblastí sformulované vízie cieľového stavu do roku 2010 a tiež hlavné politiky a kroky, ktorými je možné tieto ciele dosiahnuť. Uvedené vízie, ciele a hlavné politiky boli premietnuté do NPR.

ROP implementovaný v SR v programovom období 2007-2013 prispieva k napĺňaniu priorít EÚ zameraných na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest vrátane napĺňania cieľov integrovaných v usmernení pre rast a zamestnanosť (2005-2008) nepriamo. ROP síce priamo nenapĺňa kódy kategórií pomoci Prioritná téma, uvedené v prílohe IV Nariadenia Rady (ES) 1828/2006, ale svojimi intervenciami predovšetkým do stavebno-technického a dopravno-technického stavu regionálnej infraštruktúry vytvára podmienky pre rast konkurencieschopnosti v oblasti verejných služieb. Rozširovaním existujúcich a budovaním nových zariadení občianskej infraštruktúry prispieva ROP k rastu zamestnanosti.

Aj keď ROP priamo neprispieva k napĺňaniu cieľov NPR, v rámci svojich oprávnených aktivít výraznou mierou prispieva k napĺňaniu kódov kategórií pomoci podľa prílohy IV Nariadenia Rady (ES) 1828/2006 v prioritných témach 43 – Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou a 11 – Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.). Uvedené prioritné témy nie sú finančne vyčíslené, nakoľko sú napĺňané prierezovo cez väčšinu sektorovo tematických opatrení ROP prostredníctvom zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a obstarávania vybavenia zariadení občianskej infraštruktúry vrátane informačno-komunikačných technológií. Na základe predpokladaných cieľových hodnôt indikátora „zníženie energetickej náročnosti budov“, ktorý sa aplikuje vo väčšine prioritných osí ROP, možno konštatovať, že ROP má v súčasnosti všetky predpoklady na to, aby bol v rámci SR najprínosnejším operačným programom v programovom období 2007-2013 z hľadiska znižovania energetickej náročnosti stavebných objektov. Tento výrazný prínos však bude možné presne kvantifikovať až po ukončení realizácie investičných projektov.
Intervencie do materiálneho vybavenia v oblasti vzdelávania, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately je v NPR vnímané ako jeden z dôležitých aspektov modernej vzdelávacej politiky. Nezameniteľnú úlohu pri sprostredkovaní poznatkov a pri rozvoji poznatkovej spoločnosti zohrávajú aj pamäťové a fondové inštitúcie. 

Pri podpore vyrovnávania sa s demografickými zmenami zohrávajú dôležitú úlohu opatrenia na zvýšenie dostupnosti verejných služieb a pružnosti vzdelávacieho systému a systému starostlivosti o deti, opatrenia na podporu postavenia rodičov a opatrenia na budovanie infraštruktúry v uvedených oblastiach.

V rámci posilňovania inkluzívneho trhu práce a inkluzívnej spoločnosti je v NPR identifikovaná potreba zavádzania nových typov sociálnych služieb a zavádzania nových typov sociálnych služieb terénneho typu. Uvedená potreba sa odzrkadľuje v ROP, kde na základe vykonaných analýz je oblasť sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately identifikovaná ako jediná oblasť, v ktorej bude podporované budovanie nových typov zariadení.

NRP popisuje kvalitnú fyzickú infraštruktúru v oblasti dopravy, a tým aj dostupnosť jednotlivých regiónov SR ako jeden z najdôležitejších faktorov rozvoja podnikateľského prostredia a predpokladov pre vstup zahraničných investorov. 

2.1.7
Opis partnerských dohôd TC "2.1.7
Opis partnerských dohôd" \f C \l "3" 
Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom

Najvýznamnejšou partnerskou dohodou v sledovanom období bolo podpísanie Splnomocnení o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom s jednotlivými samosprávnymi krajmi v júni 2008. Splnomocnenia definujú predmet a rozsah delegovaných právomocí najmä v súvislosti s výkonom kompetencií pri decentralizovaných opatreniach (3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ROP, 4.1 Regenerácia sídiel ROP a 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP) a práva a povinnosti účastníkov splnomocnenia. V zmysle platných splnomocnení RO pre ROP deleguje a SO/RO prijíma kompetencie v oblasti implementácie ROP najmä v týchto hlavných oblastiach spolupráce:
a) spolupráca na vypracovaní a uverejňovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP,

b) prijímanie a registrovanie žiadostí o NFP,

c) spolupráca na hodnotení a výbere žiadostí o NFP,
d) zabezpečovanie výkonu výberu príslušných operácií na podporu výlučne v súlade s hodnotiacimi a výberovými kritériami schválenými Monitorovacím výborom pre ROP a s legislatívou SR a EÚ,
e) príprava a kontrola zmlúv o poskytnutí NFP s prijímateľmi,

f) zabezpečovanie evidencie a archivácie podrobných účtovných záznamov o každej operácii,

g) zabezpečovanie zberu dát o implementácii nevyhnutných pre finančné riadenie, monitorovanie, overovanie, audit a evaluáciu,

h) zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na informovanie a publicitu stanovených v článku 69 všeobecného nariadenia v spolupráci s RO pre ROP a v súlade so schváleným Komunikačným plánom,
i) overovanie dodávky spolufinancovaných prác, tovarov a služieb, vynaloženia výdavkov deklarovaných prijímateľmi,

j) zabezpečovanie, aby prijímatelia a všetky ostatné subjekty zúčastňujúce sa na implementácii programu viedli samostatný účtovný systém alebo vhodné kódové označenie účtov pre transakcie spojené s operáciami podľa usmernení RO pre ROP,
k) zabezpečovanie procedúr, ktoré zabezpečia, že všetky doklady týkajúce sa výdavkov a požadovaných auditov potrebné na zabezpečovanie správneho revízneho záznamu sa budú viesť v súlade s požiadavkami Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
l) zabezpečenie, aby Certifikačný orgán dostával všetky potrebné informácie o procedúrach a vykonaných verifikáciách týkajúcich sa výdavkov za účelom výkonu certifikácie,

m) vypracovanie príslušných častí pre Výročné a Priebežné správy o implementácii a Záverečnú správu o implementácii príslušnej prioritnej osi alebo tematickej oblasti podpory v súlade s požiadavkami RO pre ROP.

Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre Regionálny operačný program

Po uzavretí splnomocnení a stretnutiach a rokovaniach predstaviteľov MVRR SR so zástupcami samosprávnych krajov boli v auguste 2008 dosiahnutá dohoda a boli uzavreté Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre Regionálny operačný program s jednotlivými SO/RO. Cieľom predmetných zmlúv je zmluvné zabezpečenie primeraného krytia Splnomocnením prenesených úloh na SO/RO pre ROP tak, že RO zabezpečuje finančné prostriedky na zabezpečenie riadneho výkonu prenesených úloh počas platnosti Splnomocnenia a na základe rámcového rozdelenia finančných prostriedkov technickej pomoci. V zmysle zmluvy sú náklady SO/RO refundované na základe schváleného projektu, ktorý SO/RO predloží RO a uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP. Na základe uzavretých zmlúv RO refunduje náklady:
a) úhrada miezd časti zamestnancov SO/RO na základe tzv. pracovných listov,

b) úhrada cestovných a dopravných nákladov SO/RO,

c) úhrada nákladov komunikačných služieb,

d) úhrada nákladov na všeobecný materiál.

Okrem vyššie uvedených úhrad nákladov vykonávaných samostatne SO/RO, RO pre ROP priamo zabezpečuje úhradu nákladov potrebných na zabezpečenie výkonu delegovaných právomocí a to predovšetkým úhradu nákladov spojenú so zabezpečením kancelárskeho vybavenia, informačnými technológiami a technickým vybavením SO/RO v zmysle požiadaviek SO/RO.
V roku 2008 predložili SO/RO na RO pre ROP 6 žiadostí o NFP (všetky SO/RO okrem Trnavského samosprávneho kraja). Uzatvorenie zmlúv o poskytnutí NFP sa predpokladá v priebehu roka 2009.

V zmysle uzatvorených zmlúv boli v sledovanom období roku 2008 zabezpečené motorové vozidlá pre všetky SO/RO. V priebehu decembra 2008 prebiehal proces doriešenia administratívnych náležitostí súvisiacich s odovzdaním automobilov
.
Pre všetky SO/RO bolo v priebehu roka 2008 začatý proces obstarávania kancelárskeho vybavenia, informačných technológií a technického vybavenia SO/RO. Proces verejného obstarávania však nebol ukončený v roku 2008.

RO pre ROP v spolupráci s CKO a externým dodávateľom služieb zabezpečil pre zamestnancov SO/RO ITMS školenia zamerané na projektové riadenie a finančné riadenie v novembri 2008 (2 x 2 dni). Zo strany RO pre ROP boli zabezpečená séria 6 školení pre jednotlivé pracovné pozície SO/RO (3 všeobecné a 3 špecifické moduly) v priebehu mesiacov august a september 2008. 

Dohody s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Po vzájomných rokovaniach bola v októbri 2008 uzavretá s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na Úrade vlády SR Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. Predmetom zmluvy je definovanie úloh zmluvných strán pri individuálnych dopytovo-orientovaných projektoch a aj pri realizácii komplexného prístupu. Súčasťou zmluvy je aj dohoda o indikatívnej alokácii na implementáciu projektov zo schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu v rámci ROP v celkovej výške minimálne 85 mil. EUR v členení na opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, opatrenie 3.1 posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel.   
V decembri 2008 prebehlo ďalšie stretnutie so zástupcami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako koordinátorom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity, na ktorom bol bez výhrad odsúhlasený harmonogram výziev na rok 2009. Dohoda o harmonograme výziev zohľadnila postupnosť výziev pre jednotlivé opatrenia ROP v súvislosti s výzvou na predkladanie Lokálnych stratégií komplexného prístupu. Zároveň bolo dohodnuté, že pripravovanými výzvami na predkladanie žiadostí o NFP v roku 2009 sú výzvy pre oblasť podpory 4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty a to len pre póly rastu a výzva pre oblasť podpory 4.1c Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí, v rámci ktorej sú oprávnenými žiadateľmi obce s pripravenými projektmi v rámci grantovej schémy PHARE č. 2002/000.610-03 a zároveň obce, ktoré sú súčasťou 14 mikroregiónov vybraných Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. V nadväznosti na Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované priority bol odsúhlasený systém bodovania projektov v oblasti identifikovania  prínosu projektu k HP MRK pre odborné hodnotenie projektov v jednotlivých opatreniach ROP. Uvedený systém bodovania je využívaný automatizovaným hodnotiacim systémom, ktorý sa v prípade ROP aplikuje vo všetkých opatreniach ROP.
Princíp partnerstva – spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi

Zástupcovia všetkých dotknutých sociálno-ekonomických partnerov sú členmi Monitorovacieho výboru pre ROP, ktorý v roku 2008 zasadal dva razy. Na týchto zasadnutiach boli sociálno-ekonomickí partneri zo strany RO pre ROP informovaní o aktuálnom vývoji implementácie ROP a schválili Plán strategických externých hodnotení ROP 2007-2013, hodnotiace kritérií a ich kvantifikácie pre jednotlivé opatrenia ROP, Výročnú správu ROP za rok 2007, zmeny v Sústave indikátorov ROP pre horizontálne priority a zmeny vo vybraných hodnotiacich kritériách. Monitorovací výbor pre ROP v roku 2008 prijal rozhodnutia aj na základe hlasovania písomnou procedúrou, v rámci ktorej schválil zmeny váh a doplnenie predmetu hodnotenie niektorých hodnotiacich kritérií vo vybraných opatreniach, doplnenie štatútu Monitorovacieho výboru pre ROP a doplnenie sústavy indikátorov ROP na úrovni programu a prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania. 
Koncom roka 2008 začala úzka spolupráca s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti prípravy výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ROP. 
RO pre ROP zriadil v zmysle Plánu hodnotení v decembri 2008 ROP Riadiacu skupinu pre hodnotenie ROP. Zloženie Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP je v užšom zložení tvorené zástupcami subjektov, ktoré majú zastúpenie v Monitorovacom výbore pre ROP.
2.1.8
Pomoc podľa cieľových skupín – špecifiká pre programy ESF TC "2.1.8
Pomoc podľa cieľových skupín – špecifiká pre programy ESF" \f C \l "3" 
Regionálny operačný program nie je zameraný na podporu cieľových skupín v zmysle prílohy XXIII Nariadenia ES 1828/2006. Intervencie ROP sú smerované na podporu čo najširšieho okruhu obyvateľov územia cieľa Konvergencia, formou prioritného smerovania podpory do tzv. pólov rastu, ktoré zabezpečujú obslužnosť širšieho spádového územia, resp. do vybraných území v zmysle regionalizácie cestovného ruchu v súvislosti s podporou cestovného ruchu.
Špecifickou skupinou užívateľov sú v prípade ROP zástupcovia marginalizovaných rómskych komunít, ktorých prítomnosť v určitom území je v určitých prípadoch dôvodom pre odklon od územnej koncentrácie príspevkov z EFRR. Uvedené dôvody sú podrobnejšie rozpracované na úrovni jednotlivých opatrení v Programovom manuáli ROP.
2.2. Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva TC "2.2. Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva" \f C \l "2" 
V sledovanom období sa nevyskytli žiadne závažné problémy súvisiace so súladom s právnymi predpismi Spoločenstva. Súlad s právnymi predpismi Spoločenstva bol zabezpečený v procese prípravy a schvaľovania Regionálneho operačného programu a aj naďalej počas implementácie jednotlivých prioritných osí ROP. 
Problematika posudzovania vplyvov na životné prostredie má vo vzťahu k programom a projektom financovaným z fondov EÚ horizontálny charakter, z čoho vyplýva, že sa vzťahuje viacerých operačných programov.

Súčasnú platnú právnu úpravu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie predstavuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý kompetenčne spadá do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR (odboru hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie).

Uvedeným zákonom boli do právneho poriadku Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) transponované nasledovné právne predpisy Európskych spoločenstiev (ďalej len „ES“): Smernica Rady 85/337/ES z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 175, 05.07.1985) v znení smernice Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, ktorou sa mení smernica Rady 85/337/ES o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 73, 14.03.1997) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, ktorou sa zabezpečuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti smernice Rady 85/337/ES a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25.06.2003); ďalej Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197/3, 21.07.2001).

MŽP SR obdržalo od Komisie Európskych spoločenstiev listom zo dňa 31.01.2008 výzvu č. 2007/2385 podľa čl. 226 Zmluvy, ktorou EK upozorňuje SR, že niektoré ustanovenia smernice Rady 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení smernice Rady 97/11/ES a smernice Rady 2003/35/ES (články 4 ods. 2 a 3 v spojení s prílohami II a III, článok 7, článok 9 ods. 1 a 2) nie sú transponované úplne a/alebo správne a preto v záujme podrobného preskúmania tejto otázky začala EK vlastnú iniciatívu. 

Na základe uvedenej výzvy bola v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008 vypracovaná novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“). 

Predmetom novely zákona je najmä spresnenie postupu pri zmenách navrhovaných činností, vrátane spresnenia postupu o rozhodovaní, ktoré z činností neuvedených v prílohe zákona podliehajú posudzovaniu. Účelom navrhovanej zmeny je zabezpečenie posudzovania všetkých činností vrátane ich zmien, ktoré by mohli mať samostatne alebo v súčinnosti s inými činnosťami v záujmovom území negatívny vplyv na životné prostredie. Navrhované znenie dáva možnosť podrobiť procesu posudzovania aj tie činnosti a ich zmeny, ktoré nie sú explicitne vymenované v prílohe č. 8 zákona a to: činnosti alebo ich zmeny neuvedené v prílohe č. 8 zákona ako aj činnosti a ich zmeny, ktoré neobsahujú limitné hodnoty uvedené v prílohe č. 8 zákona.

Dňa 11. 12.2008 bola EK na spoločnom rokovaní s RO pre Operačný program Životné prostredie v Bruseli poskytnutá informácia o stave transpozície EIA a o uvedenej novele zákona a aktuálnom stave procesu jej schvaľovania. Pracovníci odboru posudzovania a hodnotenia vplyvov na životné prostredie MŽP SR informovali, že počas decembra 2008 ešte stále prebiehalo rozporové konanie s Ministerstvom financií SR (dôvodom rozporu boli predpokladané vplyvy novely zákona na štátny rozpočet, kde bolo požadované navýšenie počtu zamestnancov na MŽP SR (2) a na OÚ ŽP (34), čím by došlo k zvýšeniu nárokov na štátny rozpočet, keďže MŽP SR nedisponuje dostatočnými prostriedkami na finančné krytie nákladov súvisiacich s nárastom počtu pracovníkov)
.

V priebehu roka 2008 bola MŽP SR doručená doplňujúca výzva EK z 23.09.2008, ktorou EK nadväzuje na formálne oznámenie z 31.01.2008 a upozorňuje na nesprávnu transpozíciu smernice v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorá sa týka postavenia dotknutej verejnosti v procesoch environmentálneho rozhodovania s právom vyjadriť pripomienky a stanoviská k navrhovaným činnostiam v procese ich posúdenia, ako aj rozhodnutia o ich povolení. 

V danom prípade je však ťažiskom rozdielu medzi súčasne platnou národnou legislatívou a smernicou EIA účasť verejnosti v povoľovacom procese a nie v samotnom procese posudzovania vplyvov, ktorý sa vykonáva pred povolením činnosti a končí záverečným stanoviskom s odporúčajúcim charakterom (to je napr. prípad zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorý je v bode, kde kvalifikoval mimovládne organizácie len ako zúčastnenú stranu a nie účastníka v konzultácii s verejnosťou, v rozpore so smernicou k EIA)
.

Pokiaľ ide o výhrady EK, týkajúce sa uplatňovania článkov EIA smernice o vykonávaní „kompletného“ posudzovania vplyvov činností pri zmene alebo rozšírení projektov uvedených v prílohe I alebo prílohe II EIA smernice, aj podľa súčasného znenia zákona č. 24/2006 Z.z. je možné (napr. na základe podnetu) posúdiť každú takú zmenu alebo rozšírenie činnosti, ktorá bude mať podstatný vplyv na životné prostredie. O tom, či navrhovaná činnosť bude podliehať kompletnému posudzovaniu vplyvov rozhoduje MŽP SR na základe podkladov a stanovísk príslušných orgánov. 
V septembri 2008 bol RO pre ROP listom EK informovaný o požiadavkách, ktoré platia v súvislosti s právnymi predpismi Európskej únie v oblasti životného prostredia. V rámci tejto informatívnej poznámky boli riadiace orgány upozornené na trvalú potrebu realizovať programy politiky súdržnosti v súlade so záväzkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (smernica o strategickom hodnotení životného prostredia).
Z hodnotenia vplyvov ROP nevyplynul jeho jednoznačný pozitívny a ani negatívny environmentálny prínos po celkovej implementácii. Preto vzhľadom na jednotlivé prioritné osi, nie je predpoklad, že realizáciou týchto opatrení dôjde k zhoršeniu alebo zlepšeniu životného prostredia nielen v susedných ale aj v iných okolitých štátoch.

V zmysle informácie EK ako aj v zmysle textu Správy o hodnotení strategického dokumentu ROP 2007-2013 je pre proces monitorovania vplyvov na životné prostredie využitý synergický efekt s procesom monitorovania fondov EÚ, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom IT monitorovacieho systému (ITMS) s cieľom predísť duplicitnému sledovaniu. Zostavenie systému kritérií pre hodnotenie dopadov na životné prostredie je zabezpečené najmä implementáciou sústavy ukazovateľov pre sledovanie prínosu projektov k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj, resp. iných relevantných ukazovateľov vo vzťahu k životnému prostrediu, napr. počet vydaných stavebných povolení s posúdením vplyvov na životné prostredie. 
RO pre ROP pozitívne vníma prijatie Nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Na základe informácií o iniciatíve na modifikáciou čl. 55 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 bola v auguste 2008 pozastavená platnosť pôvodne schváleného harmonogramu výziev ROP na rok 2008 z apríla 2008.

2.3. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie TC "2.3. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie" \f C \l "2" 
Rokovania o splnomocnení o delegovaní úloh na SO/RO
RO pre ROP v prvej polovici roka 2008 rokoval so samosprávnymi krajmi o finálnom znení Splnomocnenia o delegovaní úloh na SO/RO. Rokovania boli realizované aj na pracovnej úrovni aj na úrovni štatutárnych zástupcov MVRR SR a VÚC. Rokovania boli koordinované aj s RO pre OPBK. Výsledkom rokovaní bolo spresnenie delegovaných úloh na SO/RO, o presune ktorých bolo prijaté rozhodnutie na úrovni vlády SR v decembri 2006.
Konverzia meny na Euro
V priebehu roka 2008 sa výrazne zmenil výmenný kurz SKK/EUR oproti oficiálnym očakávaniam a odhadom platným v čase prípravy Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013 a jednotlivých operačných programov. Posilnenie SKK spôsobilo reálne zníženie výšky celkového objemu finančných prostriedkov pre prioritnú os 1 ROP v SKK z približne 13,37 mld. SKK na 12,35 mld. SKK (zmena kurzu z 32,600 SKK/EUR na 30,126 SKK/EUR). Uvedená skutočnosť predstavovala síce zníženie objemu disponibilných finančných prostriedkov v ROP, nemala by však znamenať prekážku pri napĺňaní cieľov prioritných osí ROP a samotného ROP.
Inovatívny systém predkladania žiadostí o NFP

S implementáciou ROP sa začalo v roku 2008 vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP, ktorá bola vyhlásená dňa 21.1.2008 ako vôbec prvá a pilotná výzva v rámci ROP v programovom období 2007-2013. Text výzvy obsahoval informáciu, že „internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP začne od 4. 2. 2008 priebežne“. Text výzvy ale neuvádzal presný čas, kedy budú sprístupnené rezervačné formuláre počas dňa. Dňa 4. 2. 2008 približne o 9:00 sa na internetovom rezervačnom formulári zobrazilo 54 voľných termínov naplánovaných pre prvé – pilotné hodnotiace kolo výzvy. Následne došlo k zahlteniu internetovej stránky približne 300 000 kliknutiami návštevníkov, napriek tomu, že na území siedmich samosprávnych krajov sa nachádza spolu približne len 2 800 potenciálnych oprávnených zariadení (približne 2 100 základných škôl a približne 700 stredných škôl). Navyše z uvedených 2 800 zariadení nepredstavuje z približne 1 000 zariadení z hľadiska stratégie ROP prioritu (napr. zariadenia mimo obcí, ktoré sú identifikované ako póly rastu a zariadenia s menej ako 200 žiakmi). Cieľová hodnota ukazovateľa Počet podporených zariadení vzdelávacej infraštruktúry je stanovená na 640 zariadení.

Pre obrovský záujem žiadateľov boli tieto termíny pre prvé kolo výzvy zaplnené v priebehu niekoľkých minút od ich zverejnenia. Na približne 20 minút došlo k preťaženiu servera, čo spôsobilo, že viacerým žiadateľom sa po kliknutí na zvolený termín vo formulári nepodarilo úspešne dokončiť všetky kroky vedúce k rezervácii zvoleného termínu.

V nasledujúcich dňoch a týždňoch RO pre ROP intenzívne vysvetľoval verejnosti nastavenie tohto systému. Uvedená situácia nastala napriek tomu, že tento spôsob rezervácie termínov bol vopred vysvetlený v texte výzvy aj v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP, a to v textovej a aj v názornej schematickej grafickej podobe. RO pre ROP prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov (internet, TV, tlač) vysvetľoval, že zvolený systém neznamená, že oprávnení žiadatelia nebudú môcť podať svoje žiadosti, ak nebudú dostatočne rýchli. Prvé hodnotiace kolo malo za cieľ zároveň vyskúšať nové mechanizmy v implementácii. RO pre ROP vyvinul značnú snahu na vysvetľovanie výhod zvoleného systému priebežného „dávkovania“ projektov, tak aby sa zabezpečilo kontinuálne a čo najrýchlejšie prijímanie, hodnotenie a schvaľovanie žiadostí o NFP. RO pre ROP opakovane vysvetľoval, že sa budú kontinuálne napĺňať ďalšie kolá priebežnej výzvy až do jej ukončenia.

Na základe diskusií so sociálno-ekonomickými partnermi (predovšetkým Združenia miest a obcí Slovenska) RO pre ROP kapacitne posilnil jednotlivé hodnotiace kolá priebežnej výzvy. Pôvodne plánovaný počet približne 5O projektov na jedno hodnotiace kolo bol zvýšený na približne 180 projektov v hodnotiacom kole. Na stránke www.ropka.sk boli zverejnené modifikované rezervačné formuláre obsahujúce celkovo 1450 voľných termínov počas trvania výzvy ROP-1.1-2008/01, čo presahovalo predpokladaný počet prijatých projektov. Uvedené kapacitné zvýšenie termínov si nevyžiadalo pozastavenie ani aktualizáciu výzvy a ani úpravu riadiacej dokumentácie súvisiacej s ROP. Táto zmena si ale vyžiadala posilnenie administratívnych kapacít na strane RO pre ROP a mala za následok aj zmenu pôvodne nastaveného harmonogramu výziev pre ďalšie opatrenia ROP v roku 2008. Táto zmena zároveň vytvorila vysoko pravdepodobný predpoklad, že alokácia pre opatrenie 1.1 ROP sa prerozdelí z veľkej časti už v prvej výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Doplnenie ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1a na úrovni ROP

V sledovanom období bola iniciovaná úprava textu schváleného ROP v malom rozsahu, ktorá sa týkala indikátorov operačného programu. Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR ako predseda Monitorovacieho výboru pre ROP listom  č. MVRR-2008- 8718/57745 zo dňa 6. 10. 2008 vyzval členov Monitorovacieho výboru pre ROP na základe iniciatívy Európskej komisie z júna 2008 na hlasovanie písomnou procedúrou o doplnení sústavy indikátorov ROP na úrovni programu a prioritnej osi 1 o core indikátor „Počet žiakov/študentov v školách, ktoré poskytujú nové a kvalitnejšie služby“. Indikátor je určený svojou definíciou, mernou jednotkou, počiatočnou a cieľovou hodnotou. Predpokladané cieľová hodnota indikátora v roku 2015 je 132 900 žiakov/študentov. Na základe výsledkov hlasovania Monitorovacieho výboru pre ROP písomnou procedúrou zo dňa 24. 10. 2008 bolo schválené doplnenie sústavy indikátorov ROP na úrovni programu a prioritnej osi 1 o uvedený core indikátor výsledku. Riadiaci orgán pre ROP písomne požiadal Európsku komisiu o doplnenie ROP v tabuľke 31 a v tabuľke 32 v texte operačného programu. V Programovom manuáli ROP verzia 1.3 schválená dňa 24. 6. 2008 už boli doplnené 3 ukazovatele výsledku, core („počet detí/žiakov/študentov predškolských zariadení/základných škôl/stredných škôl, ktoré poskytujú nové a kvalitnejšie služby) na úrovni opatrenia 1.1 Infraštruktúra nad rámec schváleného ROP. O schválení a zverejnení Programového manuálu pre ROP verzia 1.3 boli členovia Monitorovacieho výboru pre ROP informovaní listom ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR ako predsedu Monitorovacieho výboru pre ROP. 

Funkcionalita ITMS

Riadiaci orgán pre ROP a všetky SO/RO v závere sledovaného obdobia disponovali vyškolenými administratívnymi kapacitami a prístupovými právami do ITMS pre príslušné pracovné pozície. Z dôvodu zrušenia vyhláseného verejného obstarávania na IKT vybavenie pre SO/RO, disponovali niektoré SO/RO v sledovanom období len minimálne nevyhnutným IKT vybavením pre zabezpečenie funkcionality SO/RO. Situácia nemala za následok nefunkčnosť SO/RO a SO/RO ani nevyužili ponuku RO pre ROP na dočasné využitie IKT vybavenia RO pre ROP do doby obstarania a dodania nového IKT vybavenia.

Funkcionalita ITMS však umožňovala niektoré dôležité výstupné zostavy potrebné pre monitorovanie a vyhodnocovanie programu a výziev generovať len za súčinnosti s administrátorom ITMS. RO pre ROP priebežne odstraňoval vzniknuté problémy v spolupráci s CKO. 
Problematika uplatňovania niektorých ustanovení smernice o posudzovaní vplyvov na ŽP vzhľadom na nesúlad zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP

Problematika posudzovania vplyvov na životné prostredie má vo vzťahu k programom a projektom financovaným z fondov EÚ horizontálny charakter, z čoho vyplýva, že sa vzťahuje viacerých operačných programov.

Súčasnú platnú právnu úpravu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie predstavuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý kompetenčne spadá do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR (odboru hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie).

Uvedeným zákonom boli do právneho poriadku Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) transponované nasledovné právne predpisy Európskych spoločenstiev (ďalej len „ES“): Smernica Rady 85/337/ES z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 175, 05.07.1985) v znení smernice Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, ktorou sa mení smernica Rady 85/337/ES o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 73, 14.03.1997) a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES z 26. mája 2003, ktorou sa zabezpečuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti smernice Rady 85/337/ES a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25.06.2003); ďalej Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197/3, 21.07.2001).

MŽP SR obdržalo od Komisie Európskych spoločenstiev listom zo dňa 31.01.2008 výzvu č. 2007/2385 podľa čl. 226 Zmluvy, ktorou EK upozorňuje SR, že niektoré ustanovenia smernice Rady 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení smernice Rady 97/11/ES a smernice Rady 2003/35/ES (články 4 ods. 2 a 3 v spojení s prílohami II a III, článok 7, článok 9 ods. 1 a 2) nie sú transponované úplne a/alebo správne a preto v záujme podrobného preskúmania tejto otázky začala EK vlastnú iniciatívu. 

Na základe uvedenej výzvy bola v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008 vypracovaná novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“). 

Predmetom novely zákona je najmä spresnenie postupu pri zmenách navrhovaných činností, vrátane spresnenia postupu o rozhodovaní, ktoré z činností neuvedených v prílohe zákona podliehajú posudzovaniu. Účelom navrhovanej zmeny je zabezpečenie posudzovania všetkých činností vrátane ich zmien, ktoré by mohli mať samostatne alebo v súčinnosti s inými činnosťami v záujmovom území negatívny vplyv na životné prostredie. Navrhované znenie dáva možnosť podrobiť procesu posudzovania aj tie činnosti a ich zmeny, ktoré nie sú explicitne vymenované v prílohe č. 8 zákona a to: činnosti alebo ich zmeny neuvedené v prílohe č. 8 zákona ako aj činnosti a ich zmeny, ktoré neobsahujú limitné hodnoty uvedené v prílohe č. 8 zákona.

Dňa 11. 12.2008 bola EK na spoločnom rokovaní s RO pre Operačný program Životné prostredie v Bruseli poskytnutá informácia o stave transpozície EIA a o uvedenej novele zákona a aktuálnom stave procesu jej schvaľovania. Pracovníci odboru posudzovania a hodnotenia vplyvov na životné prostredie MŽP SR informovali, že počas decembra 2008 ešte stále prebiehalo rozporové konanie s Ministerstvom financií SR (dôvodom rozporu boli predpokladané vplyvy novely zákona na štátny rozpočet, kde bolo požadované navýšenie počtu zamestnancov na MŽP SR (2) a na OÚ ŽP (34), čím by došlo k zvýšeniu nárokov na štátny rozpočet, keďže MŽP SR nedisponuje dostatočnými prostriedkami na finančné krytie nákladov súvisiacich s nárastom počtu pracovníkov)
.

V priebehu roka 2008 bola MŽP SR doručená doplňujúca výzva EK z 23.09.2008, ktorou EK nadväzuje na formálne oznámenie z 31.01.2008 a upozorňuje na nesprávnu transpozíciu smernice v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorá sa týka postavenia dotknutej verejnosti v procesoch environmentálneho rozhodovania s právom vyjadriť pripomienky a stanoviská k navrhovaným činnostiam v procese ich posúdenia, ako aj rozhodnutia o ich povolení. 

V danom prípade je však ťažiskom rozdielu medzi súčasne platnou národnou legislatívou a smernicou EIA účasť verejnosti v povoľovacom procese a nie v samotnom procese posudzovania vplyvov, ktorý sa vykonáva pred povolením činnosti a končí záverečným stanoviskom s odporúčajúcim charakterom (to je napr. prípad zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorý je v bode, kde kvalifikoval mimovládne organizácie len ako zúčastnenú stranu a nie účastníka v konzultácii s verejnosťou, v rozpore so smernicou k EIA)
.

Pokiaľ ide o výhrady EK, týkajúce sa uplatňovania článkov EIA smernice o vykonávaní „kompletného“ posudzovania vplyvov činností pri zmene alebo rozšírení projektov uvedených v prílohe I alebo prílohe II EIA smernice, aj podľa súčasného znenia zákona č. 24/2006 Z.z. je možné (napr. na základe podnetu) posúdiť každú takú zmenu alebo rozšírenie činnosti, ktorá bude mať podstatný vplyv na životné prostredie. O tom, či navrhovaná činnosť bude podliehať kompletnému posudzovaniu vplyvov rozhoduje MŽP SR na základe podkladov a stanovísk príslušných orgánov. 

Tabuľka č. 13 : Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy
	Identifikované problémy
	Prijaté opatrenia
	Odpočet prijatých opatrení

	Rokovania o splnomocnení o delegovaní úloh na SO/RO
	dosiahnutá dohoda a podpísanie zmlúv
	 splnené

	Konverzia meny na Euro
	aplikovanie usmernení CO a CKO
	 splnené

	Inovatívny systém predkladania žiadostí o NFP
	komunikácia s odbornou verejnosťou, žiadateľmi, EK a sociálno-ekonomickými partnermi v Monitorovacom výbore pre ROP informovanie prostredníctvom médií. 
	 splnené

	Doplnenie ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1.1 a na úrovni ROP
	komunikácia s EK
	 splnené

	 Funkcionalita ITMS
	komunikácia s CKO
	 splnené

	Technické vybavenie SO/RO
	zabezpečenie technického vybavenia
	čiastočne splnené – zabezpečené zo strany SO/RO v minimálne potrebnom rozsahu

	Problematika uplatňovania niektorých ustanovení smernice o posudzovaní vplyvov na ŽP vzhľadom na nesúlad zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP


	úprava legislatívy SR 
	splnené


Zdroj: MVRR SR, 2009

Ostatné náležitosti súvisiace s prípravou a implementáciou ROP vrátane využívania technickej pomoci ROP počas roka 2008 nemali charakter závažných problémov a nevyžiadali si prijímanie osobitných opatrení.

2.4. Zmeny v kontexte realizácie ROP TC "2.4. Zmeny v kontexte realizácie ROP" \f C \l "2" 
Najvplyvnejším zásahom do kontextu realizácie ROP v sledovanom období roku 2008 bolo prijatie zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Uvedené zákony boli účinné od 1.1.2009, ale už v poslednom štvrťroku 2008 bolo ich znenie k dispozícii a RO pre ROP s ním bol oboznámený.
Zákon č. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva predovšetkým s účinnosťou od 1.1.2009 definuje postavenie a právomoc vlády SR, ministerstiev a samosprávnych krajov (pôsobnosť centrálneho koordinačného orgánu, riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, certifikačného orgánu, orgánu auditu, platobnej jednotky) a práva a povinnosti prijímateľa, žiadateľa a partnera. Nový zákon procesne ustanovuje konanie o žiadosti o NFP od vyhlásenia výzvy po uzavretie zmluvy, finančné vzťahy pri poskytovaní pomoci. Predmetný zákon vo svojom znení vychádza najmä z nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a podrobnejšie upravuje a na podmienky SR upresňuje poskytovanie pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (napr. postavenie výberovej komisie). Keďže Systém riadenia ŠF a KF predstavuje detailné rozpracovanie citovaného zákona, prijatie zákona malo výrazný vplyv na znenie Systému, pre ktorý bola od novembra 2008 pripravovaná verzia 3.0 Systému (platná od 31.1.2009).
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja ustanovuje s účinnosťou od 1.1.2009 predovšetkým ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov. V zmysle predmetného zákona sú finančné prostriedky z Európskej únie doplnkovým nástrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja a zároveň ustanovuje nevyhnutné podmienky na predloženie žiadosti o NFP z týchto zdrojov (napr. schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku). 
Požiadavky v zmysle novej prijatej legislatívy SR a pripravovanej aktualizácie systému riadenia ŠF a KF boli v decembri 2008 predmetom pripravovanej aktualizácie programovej a riadiacej dokumentácie ROP (IMP RO pre ROP, resp. SO/RO, Programový manuál, Príručka pre žiadateľa).

RO pre ROP pozitívne vníma prijatie Nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Predovšetkým v súvislosti s iniciovanou modifikáciou čl. 55 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 bola pozastavená platnosť pôvodne schváleného harmonogramu výziev ROP na rok 2008 z apríla 2008.
V priebehu roka 2008 vydal Centrálny koordinačný orgán viacero usmernení:

· Metodický pokyn CKO č. 1 z 29.1.2008 k vypracovaniu opisov systémov riadenia a kontroly programov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013;
· Metodický pokyn CKO č. 2 z 14.2.2008 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2007 – 2013;

· Metodický pokyn CKO č. 3 z 1.12.2008 k tvorbe a používaniu projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013;

· Metodický pokyn CKO č. 4 z 2.9.2008 k používaniu číselníka oprávnených výdavkov v programovom období 2007 – 2013;
· Metodický pokyn CKO č. 5 z 19.9.2008  k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2007 – 2013.

RO pre ROP v zmysle týchto usmernení aktualizoval, resp. vypracoval programové a riadiace dokumenty ROP.

Vzhľadom na vývoj situácie sa zameral RO pre ROP na realizáciu opatrení, ktoré by mohli zmierniť dopady celosvetovej hospodárskej krízy najmä s ohľadom na hospodárstvo a sociálno-ekonomické podmienky obyvateľov SR. V súvislosti s nástupom krízy a hroziacich dopadov RO pre ROP prijímal opatrenia najmä prostredníctvom efektívnejšej realizácie investícií do regionálnej infraštruktúry (umožnenie predfinancovania projektov). Z uvedených dôvodov RO pre ROP zameriaval svoje úsilie na zintenzívnenie implementácia ROP najmä prostredníctvom vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP, poskytovaním úplných, jednoznačných, zrozumiteľných a aktuálnych informácií pre žiadateľov/prijímateľov a vytváraním podmienok v súlade s cieľmi ROP pre efektívne, spravodlivé a rýchle poskytovanie pomoci. 
V sledovanom období boli zmenené riadiace dokumenty pre riadenie a koordináciu horizontálnych priorít, na ktoré nadväzovala úprava riadiacich a programových dokumentov ROP:

· Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007-2013 
– verzia  2.0 zo dňa 16.4.2008

– verzia  3.0 zo dňa 16.10.2008,

· Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007-2013,

– verzia  2.0 zo dňa 16.4.2008

· – verzia  3.0 zo dňa 16.10.2008,

· Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Rovnosť príležitostí na roky 2007-2013

– verzia  3.0 zo dňa 2.4.2008,

· Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity na roky 2007-2013

– verzia  3.0 zo dňa 18.4.2008,

Oblasť implementácie prioritnej osi 2 ROP ovplyvnila nová legislatíva SR pre oblasť sociálnych služieb ako nový zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a pre zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a novelizovaný zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. RO pre ROP v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravil terminológiu programových dokumentov ROP v súlade s novou legislatívou pre oblasť poskytovania sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
2.5. Podstatné zmeny podľa článku 57 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 TC "2.5. Podstatné zmeny podľa článku 57 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006" \f C \l "2"  
V sledovanom období roku 2008 neboli zistené prípady spadajúce pod čl. 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
2.6. Doplnkovosť s inými nástrojmi TC "2.6. Doplnkovosť s inými nástrojmi" \f C \l "2" 
V procese prípravy boli vytvorené predpoklady na dosiahnutie synergických efektov s intervenciami z iných operačných programov (spolupráca s ostatnými riadiacimi orgánmi). Nasledovná tabuľka uvádza prioritné osi operačných programov implementovaných v programovom období 2007-2013, ktoré sú zo sektorového hľadiska príbuzné s oblasťami podpory ROP. Vznik pozitívnych komplementarít a synergií v rámci jednotlivých aktivít podporovaných ROP bol zabezpečovaný rôznymi mechanizmami akými sú napríklad spolupráca s jednotlivými riadiacimi orgánmi na príprave programových dokumentov, definovaní oprávnených aktivít a prijímateľov, vypracúvaní výziev na predkladanie projektov a účasti predstaviteľov príslušných rezortov pri výbere operácií a pod.  

Tabuľka č. 14: Väzby ROP na iné operačné programy na úrovni prioritných osí
	Prioritná os ROP
	Operačný program
	Prioritné osi

	Infraštruktúra vzdelávania
	OP Vzdelávanie 


	Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

	
	
	Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

	
	
	Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

	
	
	Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

	
	OP Výskum a vývoj
	Infraštruktúra vysokých škôl

	Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
	Podpora rastu zamestnanosti

	
	
	Podpora sociálnej inklúzie

	
	
	Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v Bratislavskom kraji

	Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
	OP Informatizácia spoločnosti
	Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

	
	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
	Cestovný ruch

	
	OP Životné prostredie
	Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

	Regenerácia sídiel
	OP Životné prostredie
	Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

	
	
	Ochrana pred povodňami

	
	
	Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

	
	OP Doprava
	Cestná infraštruktúra (TEN-T)

	
	
	Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)

	
	OP Bratislavský kraj
	Infraštruktúra

	Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
	OP Doprava 
	Cestná infraštruktúra (TEN-T)

	
	
	Cestná infraštruktúra  (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)

	
	OP Bratislavský kraj
	Infraštruktúra

	Technická pomoc
	OP Technická pomoc
	Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach 

	
	
	Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach


Zdroj: MVRR SR, 2009
Ministerstvo školstva SR 
Operačný program Vzdelávanie 

Komplementarita a synergia operácií ROP a Operačného programu Vzdelávanie spočíva v zásade v tom, že ROP podporuje intervencie do technického stavu objektov využívaných príslušnými zariadeniami občianskej infraštruktúry v oblasti vzdelávania, pričom ostatné OP Vzdelávanie sú zamerané na obsahový a kvalitatívny aspekt poskytovaných služieb. 

Operačný program Výskum a vývoj 

Spektrum zariadení občianskej infraštruktúry podporované v rámci ROP (materské, základné a stredné školy) dopĺňa podpora vysokých škôl, ktorá je realizovaná prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj. 

Spolupráca s Ministerstvo školstva SR bola v sledovanom období roku 2008 veľmi výrazná a významnou mierou ovplyvnila implementáciu opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP prostredníctvom vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zo dňa 21.1.2008. RO pre ROP spolupracoval so zástupcami Ministerstva školstva SR na nastavení súboru hodnotiacich kritérií, na príprave textu výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a pri výbere projektov, v rámci ktorého je Ministerstvo školstva SR členom výberovej komisie pre opatrenie 1.1 ROP. V tejto spolupráci v rovnakom rozsahu plánuje RO pre ROP pokračovať aj pri vyhlásení ďalšej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Kvalitný vzdelávací proces je kľúčovým faktorom pre rozvoj modernej spoločnosti založenej na vedomostiach a pre rast konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Realizácia dotknutých operačných programov prispieva k zvyšovaniu úrovne kvality služieb poskytovaných v vzdelávacom procese v podmienkach SR.
Ministerstvo zdravotníctvo SR 

Operačný program Zdravotníctvo 

V oblasti podpory občianskej infraštruktúry prispievajú oba operačné programy k zvyšovaniu úrovne služieb zabezpečujúcich ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám. ROP je zameraný na podporu subjektov, ktoré priamo nerealizujú zdravotnú záchrannú službu (Hasičský a záchranný zbor, Obecné hasičské zbory, horské záchranné služby a pod.) 

Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR sú členmi pracovnej skupiny pre HP MRK, v rámci ktorej v spolupráci s RO pre ROP nastavujú podmienky pre zvyšovaniu úrovne služieb zabezpečujúcich ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám v rámci projektov pre MRK. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Na základe analýzy demografického vývoja obyvateľstva SR možno konštatovať, že v budúcnosti bude narastať dopyt po zariadeniach poskytujúcich sociálne služby a vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Rozširovanie a budovanie nových zariadení prostredníctvom ROP automaticky vytvára priestor na súvisiace aktivity neinvestičného charakteru spolufinancované z ESF, ktoré sú zamerané na posilňovanie obsahového a kvalitatívneho aspektu poskytovaných služieb.

Významnou oblasťou, v ktorej je možné dosiahnuť synergický efekt podpory z EFRR a ESF je oblasť podpory marginalizovaných rómskych komunít, Ide napríklad o budovanie komunitných centier prostredníctvom ROP a podporu aktivít novovybudovaných komunitných centier prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

RO pre ROP s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR komunikoval v roku 2008 pri výmene informácií o dopadoch novej legislatívy, ktorá bola prijatá v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb, zabezpečovaním sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ROP. Koncom roka 2008 začala spolupráca v oblasti prípravy výziev na predkladania žiadostí o NFP v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ROP. Oblasť implementácie prioritnej osi 2 ROP ovplyvnila nová legislatíva SR pre oblasť sociálnych služieb ako nový zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a pre zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a novelizovaný zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. RO pre ROP v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravil terminológiu programových dokumentov ROP v súlade s novou legislatívou pre oblasť poskytovania sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
Úrad vlády SR

Operačný program Informatizácia spoločnosti 

Podpora infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ROP a podpora digitalizácie pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti vzájomne posilňujú úroveň uchovávania a sprístupňovania zbierkových a knižničných fondov na celonárodnej úrovni.

Úrad vlády SR ako koordinátor troch zo štyroch horizontálnych priorít bol členom výberovej komisie pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP a prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa na základe vzájomnej spolupráce pripravovala implementácie Lokálnych stratégií komplexného prístupu.
Ministerstvo hospodárstva SR

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

V súvislosti s cestovným ruchom sú prostredníctvom ROP realizované predovšetkým projekty rekonštrukcie verejnej infraštruktúry priľahlej ku komplexným strediskám cestovného ruchu s celoročným využitím. V záujme integrovanej podpory cestovného ruchu je zámerom MVRR SR a MH SR (podpora súkromného sektora v cestovnom ruchu), ako riadiacich orgánov pre relevantné operačné programy koordinovať rozvoj cestovného ruchu v najperspektívnejších územiach identifikovaných v Novej stratégii rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013. 

Spolupráca s Ministerstvo hospodárstva SR prebiehala najmä v rámci pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu Trvalo udržateľný rozvoj, v rámci ktorej boli navrhnuté nové ukazovatele pre sledovanie efektívneho využívania energií a znižovanie energetickej náročnosti. Špecifické ukazovatele ako nástroj monitorovania a hodnotenia boli RO pre ROP premietnuté na úrovni projektov a opatrení.
Neprekrývanie výdavkov s výdavkami z iných OP, napr. v prípade podpory verejného osvetlenia (oprávnené v rámci opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ROP a opatrenia 4.1a Regenerácia sídiel ROP) je zabezpečené na viacerých úrovniach, a to nasledovne:

-
Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti žiadostí o NFP obsahuje otázku, či bola predkladaná žiadosť o NFP preverená na základe údajov z ITMS z hľadiska neprekrývania sa výdavkov s pozitívnym výsledkom. Porovnanie je vykonané na základe duplicitných výdavkov v rámci tej istej výzvy, v rámci iných výziev v rámci ROP, v rámci iných operačných programov pre programové obdobie 2007-2013 alebo 2004-2006);

-
preverenie súladu údajov z predchádzajúcej otázky s údajmi uvedenými v opise projektu, kde sa vyžaduje uviesť prehľad doterajšej podpory žiadateľa z verejných zdrojov; 

-
výberové komisie zabezpečujú rovnomerné územné rozmiestňovanie pomoci, čím sa minimalizuje riziko duplicitnej podpory (výberová komisia má k dispozícii prehľad získanej podpory jedným žiadateľom z opisu projektu a členmi výberových komisií pre jednotlivé opatrenia ROP sú spravidla zástupcovia tematicky príbuzných riadiacich orgánov);

-
overovanie žiadostí o platbu formou následného kontrolného mechanizmu;

-
ITMS pri preplácaní žiadostí o platbu neumožňuje preplatiť duplicitné faktúry.
Ministerstvo životného prostredia SR

Operačný program Životné prostredie
Komplementárnu väzbu medzi ROP a Operačným programom Životné prostredie predstavuje podpora protipovodňových opatrení. ROP podporuje aktivity zamerané na reguláciu povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne ako súčasť projektov spájajúcich viaceré aktivity na podporu hmotnej infraštruktúry sídiel (t.j. nie ako samostatnú aktivitu). Investičné projekty uvedeného charakteru sú v rámci ROP realizované so súhlasom správcu vodohospodársky významných tokov (Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica). Operačný program Životné prostredie realizuje samostatné aktivity zamerané na investície do regulácie povodí v nezastavaných územiach miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010.

RO pre ROP spolupracoval s Ministerstvo životného prostredia najmä pri príprave výzvy pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP v oblasti aktivít zameraných na úpravu tokov v zastavaných územiach obcí.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Operačný program Doprava

Operačný program Doprava v rámci podpory cestnej siete realizuje intervencie do ciest vyšších kategórií (diaľnice, rýchlostné komunikácie, cesty I. triedy), ktoré plnia funkciu hlavných dopravných koridorov a ROP realizuje intervencie do ciest II. a III. triedy, ktoré zabezpečujú dopravnú obslužnosť regiónov a do miestnych komunikácií podporujúcich konkurencieschopnosť sídiel. 

Na návrh Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako člena Monitorovacieho výboru pre ROP bolo na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre ROP dňa 12.6.2008 schválené nové hodnotiace kritérium pre hodnotenie projektov v rámci opatrenia 5.1 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP zamerané na hodnotenie súladu s projektmi realizovanými v rámci OP Doprava.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Operačný program Bratislavský kraj
Operačný program Bratislavský kraj je do veľkej miery zameraný na obdobné aktivity ako ROP, ale jeho intervencie sú orientované na územie cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (územie Bratislavského samosprávneho kraja). Oba programy realizované v programovom období 2007-2013 posilňujú sociálno-ekonomický rozvoj Slovenska ako celku a prispievajú k zvyšovaniu úrovne v oblasti regionálnej infraštruktúry.

Spolupráca s RO pre OPBK prebiehala najmä v súvislosti s definovaním a nastavením hodnôt hodnotiacich kritérií pre výber integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí, ktorá sú za obdobných podmienok oprávnené v rámci OPBK aj ROP.

Operačný program Technická pomoc 
Operačný program Technická pomoc je zameraný na financovanie horizontálnych aktivít, ktoré sú spoločné pre všetky operačné programy, resp. je ich potrebné vykonať celoplošne z úrovne Centrálneho koordinačného orgánu pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly jednotlivých operačných programov v programovom období 2007-2013. Operačný program Technická pomoc je taktiež zameraný na vytvorenie spoločného IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a KF a na zabezpečovanie informovania a publicity na všeobecnej úrovni. V rámci prioritnej osi 6 ROP Technická pomoc sú zabezpečované koncové zariadenia napojenia na systém IT monitorovací systém a tiež aktivity informovania a publicity vo vzťahu k ROP v súlade so schváleným Komunikačným plánom pre ROP. 

Na národnej úrovni boli zabezpečené napríklad školenia ITMS pre zamestnancov SO/RO v októbri 2008.

Deliace línie medzi ROP a inými programami financovanými z fondov EÚ sú v prehľadnej tabuľkovej forme detailne popísané v prílohe č. 6 ROP. Deliace línie sú zadefinované za účelom zamedzenia duplicitnej podpory rovnakých typov operácií z viacerých zdrojov a tiež za účelom poskytnutia jednoznačných informácií pre subjekty uchádzajúce sa o podporu z uvedených zdrojov.

Komplementarita existuje medzi ROP a Programom rozvoja vidieka (PRV) spolufinancovaným z Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka, a to najmä v tom zmysle, že podpora v rámci ROP smeruje prioritne do pólov rastu, zatiaľ čo v rámci PRV do obcí, ktoré nie sú pólmi rastu. Princíp územnej koncentrácie príspevkov, t.j. prístup zameraný na podporu obcí identifikovaných ako tzv. inovačné a kohézne póly rastu, vychádza z úrovne Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013. Uvedený princíp je významnou súčasťou stratégie ROP prijatého Európskou komisiou. 
Princíp územnej koncentrácie ROP nie je v každom opatrení ROP uplatňovaný v rovnakej miere. Programový manuál ROP definuje v časti 4 územné priority pre smerovanie podpory v rámci jednotlivých opatrení ROP a zároveň uvádza aj odôvodnené výnimky pre prípadný odklon od princípov územnej koncentrácie pri smerovaní podpory z ROP.  

Všetky obce na podporovanom území sú rozdelené do nasledovných kategórií, z ktorých pre stratégiu 

ROP sú prioritné prvé dve kategórie:

· inovačné póly rastu 

· kohézne póly rastu (v záujmovom území a aj mimo záujmového územia inovačných pólov rastu)

· obce, ktoré nie sú pólmi rastu v záujmovom území inovačných pólov rastu

· obce, ktoré nie sú pólmi rastu mimo záujmových území.
Jednotlivé kategórie obcí sú uvedené na internetových stránkach MVRR SR www.ropka.sk a www.nsrr.sk.
Tabuľka č. 15: Priemet princípu územnej koncentrácie na opatrenia ROP
	Opatrenie
	Podrobnejšia špecifikácia
	Póly rastu
	Obce, ktoré nie sú pólmi rastu
	Odôvodnené výnimky pre smerovanie intervencií mimo pólov rastu:

	
	
	Inovačné
	kohézne
	
	

	1.1

Infraštruktúra vzdelávania
	
	X
	X
	X
	existujúce zariadenie významné a dôležité alebo jedinečné z hľadiska funkcie, druhu služieb v štruktúre a kapacitách regiónu (napr. špeciálne školy pre hendikepovaných žiakov, lesnícke školy, poľnohospodárske učilištia a pod.)

	
	
	
	
	
	existujúce zariadenia významné z hľadiska ich dostupnosti a obsluhy spádového územia

	
	
	
	
	
	existujúce zariadenia významné z hľadiska podpory marginalizovaných rómskych komunít

	2.1

Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení
	X
	X
	X
	existujúce zariadenie významné a dôležité alebo jedinečné z hľadiska funkcie, druhu služieb v štruktúre a kapacitách regiónu (napr. existujúce významné zariadenia, ktoré sa v minulosti často lokalizovali mimo miest a obcí)

	
	
	
	
	
	existujúce zariadenia významné z hľadiska ich dostupnosti a obsluhy spádového územia

	
	
	
	
	
	existujúce zariadenia významné z hľadiska podpory marginalizovaných rómskych komunít (napr. komunitné centrá v segregovaných a separovaných rómskych osadách

	
	budovanie nových zariadení
	v prípade budovania nových zariadení len póly rastu s počtom obyvateľov nad 5000

	3.1

Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	knižnice
	X
	
	
	bez výnimky

	
	galérie,  múzeá
	X
	X
	
	bez výnimky

	
	nehnuteľné kultúrne pamiatky
	X
	X
	X
	V prípade potenciálneho využitia na rozšírenie činnosti pamäťových a fondových inštitúcií a na rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu je podpora smerovaná aj do území s medzinárodným a národným významom a územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013.

V prípade potenciálneho využitia na kultúrno-spoločenské a osvetové účely je podpora smerovaná výlučne do obcí bez štatútu mesta, identifikovaných ako póly rastu, na ktorých území sa už nachádza pamäťová a/alebo fondová inštitúcia.

	3.2

Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	
	uplatňuje sa princíp územnej koncentrácie založený na významnosti územia , podpora je smerovaná do území s medzinárodným a národným významom a územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013

	4.1 Regenerácia sídiel
	samostatné dopytovo orientované projekty
	X
	X
	X
	obce so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí zaradené v Atlase rómskych komunít 

obce v mikroregiónoch vybraných Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity,

obce so spracovanou projektovou dokumentáciou pripravenou v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03

všeobecná podmienka: okrem krajských miest, 

len centrálne verejné priestranstvá

	
	integrované stratégie rozvoja mestských oblastí
	X
	X
	
	všeobecná podmienka: len mestské oblasti s počtom obyvateľov nad 1000 v mestách s počtom obyvateľov nad 15000 (vrátane krajských miest)

	
	rozvojové dokumenty regiónov
	princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje

	4.2

Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	HaZZ,

OHZ
	princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje, podpora území identifikovaných v materiáli „Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských zborov (OHZ) – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“, 

	
	Horské záchranné služby
	X
	X
	X
	na základe morfologických daností územia (horské oblasti).

	5.1

Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
	
	princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje,

oprávnené sú úseky ciest medzi obcami, ktoré sú pólmi rastu a obcami v ich spádovom území, ktoré nepatria medzi póly rastu

	6.1 Technická pomoc
	
	princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje


poznámka: podfarbené polia sú prioritné z hľadiska územnej stratégie ROP

Zdroj: MVRR SR, stav k októbru 2008
Komplementarita a synergia s programami cezhraničnej spolupráce

V programoch cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013 sú zohľadnené ustanovenia základných strategických a programových dokumentov EÚ, a to predovšetkým v oblasti definovania cieľov a rozsahu priorít. V súlade so všeobecným nariadením je v rámci programu zaistená súdržnosť získavanej podpory z EFRR s opatreniami, politikami a prioritami Spoločenstva. Aktivity navrhované v  programoch cezhraničnej spolupráce sú v súlade s politikami Spoločenstva a jeho strategických dokumentov.

Oblasť podpory je zameraná predovšetkým na podporu socio-ekonomického rozvoja prihraničného regiónu, rozvoj cezhraničnej dopravnej informačnej infraštruktúry a životného prostredia. 
V rámci programov cezhraničnej spolupráce sa jednotlivé projekty realizujú v prihraničných oblastiach SR. Na území cieľa Konvergencia ide o spoluprácu regiónov Slovenska s regiónmi Českej republiky, Rakúska, Poľska a Maďarska. Projekty rozvíjajú cezhraničnú spoluprácu a majú nadnárodný charakter spolupráce. 

Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Česká republika

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Českou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Česká republika na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Czech republic 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období 2004-2006 a týka sa územia Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja. 

Program Cezhraničná spolupráca  Rakúsko – Slovensko

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období 2004-2006 a v rámci cieľa Konvergencia sa týka územia Trnavského samosprávneho kraja. 

Program Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovensko 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce bol v spolupráci s Poľskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Poľsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Poland 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období a týka sa územia Žilinského a Prešovského samosprávneho kraja. 

Program Cezhraničná spolupráca Slovensko –  Maďarsko 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013).
V sledovanom období ešte nebolo možné vykazovať prínos z hľadiska komplementarity a synergie medzi operáciami podporovanými v rámci ROP a programami cezhraničnej spolupráce.

Využitie finančných nástrojov Európskej investičnej banky
ROP je vytvorený s cieľom podporovať realizáciu veľkého množstva relatívne malých investičných infraštruktúrnych  projektov predovšetkým pre verejný sektor. Typy projektov podporované v rámci ROP nie sú primárne zamerané na generovanie príjmov, čo obmedzuje využívanie návratných foriem financovania a zapájania súkromného kapitálu do ich realizácie. 

Na rozdiel od investícií do národnej infraštruktúry (diaľnice, zariadenia občianskej infraštruktúry zriaďované z národnej sektorovej úrovne) je možnosť zapojenia súkromného sektora limitovaná aj obmedzeným rozsahom investícií. 

Finančný nástroj JESSICA ako iniciatíva EK, EIB a Rady Európskej Rozvojovej Banky má za cieľ presadzovať trvalo udržateľné investovanie a rast pracovných miest v európskych mestských oblastiach. Text ROP uvádza, že možnosti využitia inovatívnych finančných nástrojov vhodných pre ROP sú relevantné v súvislosti s implementáciou integrovaných projektov rozvoja mestských oblastí a že možnosti aplikovania tohto nástroja budú počas implementácie ROP v spolupráci s MF SR priebežne skúmané.
Zástupcovia MVRR SR sa 15. a 16. októbra 2008 zúčastnili konferencie k problematike JESSICA, ktorá sa konala v Bratislave. Poznatky získané na tomto podujatí boli ďalej analyzované a viedli k uskutočneniu pracovného stretnutia so zástupcami EIB.

Dňa 15. 12. 2008 sa na MVRR SR uskutočnilo stretnutie zástupcov EIB, Riadiaceho orgánu pre ROP a Sekcie stavebníctva a bytovej politiky MVRR SR k možnostiam aplikovania iniciatívy JESSICA v rámci ROP. Zástupcovia EIB prezentovali modely fungovania tejto iniciatívy v iných členských štátoch EÚ. Zástupcovia EIB navrhli zástupcom MVRR SR, že EIB vypracuje štúdiu, ktorá identifikuje, či je ROP vhodný pre využitie uvedeného finančného nástroja. 
2.7. Monitorovacie mechanizmy TC "2.7. Monitorovacie mechanizmy" \f C \l "2" 
2.7a Monitorovanie TC "2.7a Monitorovanie" \f C \l "3" 
Monitorovanie na úrovni projektov
Základnou jednotkou monitorovania je projekt. RO pre ROP, v prípade decentralizovaných opatrení v spolupráci so SO/RO pre ROP, agreguje údaje a ukazovatele z úrovne projektov cez opatrenia, prioritné osi až na úroveň operačného programu. Monitorovanie projektov začína dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o poskytnutí nenávratných finančného príspevku, ktorá sa uzatvára medzi riadiacim orgánom a prijímateľom a končí dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Monitorovanie projektu je vykonávané počas realizácie aktivít projektu a po dobu piatich rokov po ukončení vecnej realizácie projektu, pričom je realizované prostredníctvom pravidelne zasielaných monitorovacích správ projektu (priebežné správy, záverečná a následné správy).

Procedurálne náležitosti súvisiace s procesmi monitorovania na úrovni projektov boli zapracované do interných dokumentov orgánov zainteresovaných do implementácie ROP.

Monitorovanie na úrovni operačného programu
Cieľom monitorovania na úrovni programu je sledovanie plnenia cieľov ROP s využitím fyzických a finančných ukazovateľov. Výstupmi monitorovania ROP sú podklady pre činnosť Monitorovacieho výboru pre ROP a vypracovanie výročných správ o vykonávaní operačného programu. 

Monitorovací výbor pre Regionálny operačný program bol zriadený dňa 5. decembra 2007. Na uvedenom zasadnutí bol schválený štatút a rokovací poriadok monitorovacieho výboru. Zloženie Monitorovacieho výboru pre Regionálny operačný program rešpektuje vyvážený princíp partnerstva. Monitorovací výbor pre Regionálny operačný program má spolu 40 členov, ktorí zastupujú vecne príslušné sektorové rezorty, samosprávne kraje, subjekty združujúce miestne samosprávy, mimovládny sektor, subjekty zastupujúce rómske komunity a na práci Monitorovacieho výboru pre ROP sa zúčastňuje i zástupca/zástupcovia Európskej komisie v poradnej funkcii. Činnosť Monitorovacieho výboru pre ROP v roku 2008 je detailne popísaná v časti 2.1d.  
Vyhodnocovanie výziev na predkladanie žiadostí o NFP 

RO pre ROP, v prípade decentralizovaných opatrení v spolupráci so SO/RO pre ROP, vyhodnocuje vyhlásené výzvy s cieľom vyhodnotiť úspešnosť výzvy a stanoviť odporúčania pre zverejnenie nasledujúcich výziev. Popri ITMS sú priebežné a záverečné vyhodnotenia výziev zároveň významným nástrojom sledovania základných ukazovateľov a agregovania najdôležitejších údajov z úrovne projektov schválených v rámci výzvy na vyššie úrovne. Správy o  vyhodnotení výzvy sú v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu predkladané na vedomie Monitorovaciemu výboru pre ROP a uverejňujú sa na internetovej stránke operačného programu. 
V priebehu roku 2008 vypracoval RO pre ROP vyhodnotenie pilotnej výzvy ROP-1.1-2008/01 pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP. Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v prípade priebežných výziev vyžaduje priebežné vyhodnotenie jeden krát za šesť mesiacov. 
V záveroch vyhodnotenia výzvy zhrnul RO pre ROP hlavné odporúčania pre oblasti:

– zdroje informácií k vyhodnoteniu výziev (napr. zlepšenie funkčnosti ITMS, zverejňovanie informácií na www.ropka.sk),

– 
vyhodnocované obdobie a vplyv externého prostredia na vyhlásenú výzvu (napr. vyhlasovať najmä priebežné výzvy v trvaní maximálne 6 mesiacov),

– 
príprava a vyhlásenie výzvy a aktivity informovania a publicity súvisiace s výzvou (napr. zabezpečiť zrozumiteľnosť a prehľadnosť informácií, realizovať prezentačné a vysvetľujúce podujatia),

– 
schvaľovací proces (napr. zadávanie údajov v záväznej preddefinovanej forme, ustáliť periodicitu rokovaní výberových komisií, organizovať pravidelné porady s internými hodnotiteľmi),

– 
priebežné plnenie finančného plánu ROP a cieľových hodnôt indikátorov (napr. zintenzívniť aktivity informovania a publicity v menej úspešných resp. menej aktívnych regiónoch, k menej úspešným typom žiadateľov, priebežne informovať výberovú komisiu o aktuálnom stave napĺňania indikatívneho finančného plánu ROP a cieľových hodnôt ukazovateľov),

–
sťažnosti a odvolania (najmä priebežne sledovať zmeny legislatívneho prostredia a v nadväznosti na ne aktualizovať riadiacu dokumentáciu súvisiacu s ROP)

V prípade výzvy ROP-4.2-2008/01 pre opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb rozhodol RO pre ROP z dôvodu nízkeho počtu prijatých žiadostí o NFP o vyhotovení až záverečného vyhodnotenia výzvy. 

Ročné preskúmanie programu v zmysle čl. 68 Nariadenia ES 1083/2006

V zmysle čl. 68 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, sa uskutočnilo preskúmanie pokroku pri plnení ROP formou výročného stretnutia RO pre ROP so zástupcami DG REGIO EK. Stretnutie sa uskutočnilo 5.12.2008 v Bratislave za účasti zástupcov samosprávnych krajov, Ministerstva financií SR, Úradu vlády SR a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.   
Predmetom spoločného výročného stretnutia pre ROP a OPBK bolo najmä prerokovanie dvoch hlavných oblastí:
1) pokrok v implementácii a ťažkosti, ktoré sa vyskytli s ohľadom najmä na témy:

– zhodnotenie výziev na predkladanie žiadostí o NFP, 
– zhodnotenie finančnej implementácie vrátane regionálnych alokácií,
– riadiace a kontrolné systémy, 
– stav administratívnych kapacít, 
– proces hodnotenia ROP, 

– špecifický príspevok ROP k horizontálnym prioritám NSRR,
– informovanie a publicita.
2) špecifické otázky:


– iniciatívy JESSICA a JEREMIE,


– udržateľný mestský rozvoj / bývanie.
RO pre ROP poskytol zástupcom EK informácie ku všetkým bodom programu, v nadväznosti na ktoré EK vyjadrila pripomienky a odporúčania RO pre ROP. Prehľad pripomienok a odporúčaní EK ako aj spôsob ich spracovania a prijaté opatrenia zo strany RO pre ROP sú uvedené v tab. č. 16.
Tabuľka č. 16: Prehľad pripomienok EK a prijatých opatrení o strany RO pre ROP vyplývajúcich z výročného stretnutia k ROP
	Pripomienka/odporúčanie EK
	Stanovisko/prijaté opatrenia RO pre ROP

	Vysvetliť spôsob fungovania spolupráce medzi RO a SO/RO pre ROP a detaily uviesť vo výročnej správe
	Pri implementácii ROP sú naplnené podmienky a rozsah spolupráce medzi RO a SO/RO pre ROP definované v splnomocneniach o delegovaní právomocí RO na SO/RO pre ROP a v zmluvách o financovaní činnosti SO/RO. Konkrétne procesné náležitosti spolupráce stanovujú interné manuály procedúr RO pre ROP a SO/RO.

V rámci výročnej správy sú podrobnosti uvedené v časti 2.7.1 Opis partnerských dohôd, v časti 2.9 Administratívne kapacity, v časti 3.6 Prioritná os 6 ROP – Technická pomoc, v časti 7. Technická pomoc a v časti 8. Informovanosť a publicity tejto výročnej správy.

	Dodržiavať transparentný a jasný proces výberu žiadostí o NFP z pohľadu zamedzenia  diskriminácie a zabezpečenia transparentného a rovnakého zaobchádzania v rámci výberového procesu
	Proces výberu žiadostí o NFP sa riadi postupmi definovanými v štatúte a rokovacom poriadku výberovej komisie, ktorého text vyplýva z podmienok definovaných na národnej úrovni Systémom riadenia ŠF a KF. Výberové komisie pôsobia ako poradný orgán RO pre ROP v súlade s národnou legislatívou a majú v nich zastúpenie sociálno-ekonomickí partneri zastupujúci národnú sektorovú úroveň, regionálnu úroveň, prípadne úroveň subjektov zastupujúcich miestne samosprávy. Výberová komisia posudzuje žiadosti o NFP z hľadiska výberových kritérií schválených MV pre ROP, ktorých aplikáciu bližšie upravujú inštrukcie pre členov výberovej komisie. Inštrukcie obsahujú návod akým spôsobom, prípadne kedy sa v procese posudzovania žiadostí o NFP aplikujú jednotlivé schválené výberové kritériá. V procese výberu žiadostí o NFP postupuje výberová komisia výlučne len podľa výberových kritérií schválených MV pre ROP, ktoré sú uverejnené ako súčasť Programového manuálu ROP. Úlohou inštrukcií je upraviť podmienky pre správny, transparentný, objektívny a efektívny proces posudzovania žiadostí o NFP, prostredníctvom ktorých sú žiadosti o NFP odporúčané MVRR SR konajúcemu prostredníctvom štatutárneho orgánu na schválenie tak, aby realizáciou projektov prispievali k napĺňaniu globálneho cieľa ROP, ktorým je „Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch“.

	Implementovať jasnú metódu na dodržiavanie regionálnych alokácii a prezentovať ju MV pre ROP v samostatnom dokumente
	Mechanizmy na zabezpečenie regionálnych alokácií sú popísané v riadiacej dokumentácii ROP (interné manuály procedúr, štatúty výberových komisií a pod.). Pri výbere sú aplikované výberové kritériá schválené Monitorovacím výborom pre ROP, z ktorých jedno kritérium je výlučne zamerané na dosahovanie plánovaných regionálnych alokácií. RO pre ROP vypracoval dokument „Informácia o napĺňaní plánovaných indikatívnych hodnôt regionálnych alokácií v rámci Regionálneho operačného programu“, v ktorom prezentoval mechanizmy Riadiaceho orgánu pre ROP pre dosahovanie plánovaných indikatívnych hodnôt regionálnych alokácií, informoval o predbežnom stave z hľadiska plnenia plánovaných indikatívnych regionálnych alokácií a o okolnostiach súvisiacich so zabezpečením dosahovania plánovaných indikatívnych úrovní regionálnych alokácií
. 

	Písomne vysvetliť spôsob zabezpečenia implementácie plánovanej alokácie pre HP MRK
	RO pre ROP vypracoval materiál „Zapojenie Riadiaceho orgánu pre ROP do prípravy Lokálnych stratégií komplexného prístupu v súvislosti s horizontálnou prioritou Marginalizované rómske komunity“, v ktorom opísal spoluprácu medzi RO pre ROP a koordinátorom HP MRK a implementáciu HP v rámci ROP
. Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre ROP. 
Vyčlenená alokácia pre HP MRK je súčasťou sústavy ukazovateľov, súčasťou zmluvy o spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a schvaľovanie čiastkových projektov, ktoré sú súčasťou schválených lokálnych stratégií je zabezpečené a prostredníctvom záväznej sústavy výberových kritérií schválenej Monitorovacím výborom pre ROP.

	Zvážiť použitie systému predfinancovania a informovať členov MV pre ROP
	RO pre ROP umožnil využitie systému predfinancovania pre relevantné subjekty
.

	Zabezpečiť prístup SO/RO k prostriedkom technickej pomoci 
	Po dosiahnutí dohody a podpise splnomocnení o delegovaní právomocí RO na SO/RO pre ROP a zmlúv o financovaní činnosti SO/RO bolo začatý proces financovania činnosti SO/RO z prostriedkov prioritnej osi 6 Technická pomoc ROP. Podrobnosti sú uvedené v časti 2.7.1 Opis partnerských dohôd, v časti 2.9 Administratívne kapacity, v časti 3.6 Prioritná os 6 ROP – Technická pomoc, v časti 7. Technická pomoc a v časti 8. Informovanosť a publicity tejto výročnej správy.

	Vzhľadom na výšku rozpočtu pre informovanie a publicitu v rámci ROP bola zdôraznená nutnosť budovania administratívnych kapacít  
	Zástupcovia EK boli informovaní o stave  administratívnych kapacít a zabezpečovaní úloh informovania a publicity vyplývajúcich z Komunikačného plpánu ROP. 

Zástupcovia RO pre ROP zdôraznili, že si uvedomujú význam vzdelávacích aktivít, školení a kurzov, ktoré sú dôležité v oblasti budovania kvalitných administratívnych kapacít podieľajúcich sa na implementácii operačných programov.


2.7b Hodnotenie TC "2.7b Hodnotenie" \f C \l "3" 
V súlade so Systémom riadenia ŠF a KF predstavuje hodnotenie proces, ktorý systematicky skúma prínos z realizácie programov a ich súlad s cieľmi stanovenými v operačných programoch a NSRR s ohľadom na efektivitu, účinnosť, účelnosť, relevantnosť a udržateľnosť a analyzuje účinnosť realizačných procesov a vhodnosť nastavenia jednotlivých programov a opatrení. Hodnotenie pripravuje odporúčania na zvýšenie efektívnosti realizácie jednotlivých operačných programov. 

Hodnotenie je založené na informáciách, ktoré sa za týmto účelom zbierajú a interpretujú osobitne pre získanie posúdenia. Zdrojmi hodnotenia a monitorovania sú predovšetkým údaje agregované z projektovej úrovne, Výročné správy ROP, správy z vyhodnotení výziev v rámci ROP, výstupné zostavy ITMS (nedostatočne využívané kvôli obmedzenej funkcionalite ITMS). 
Hodnotenie Regionálneho operačného programu sa uskutočňuje v zmysle Plánu hodnotení ROP na programové obdobie 2007-2013. Plán hodnotení ROP vypracoval RO pre ROP v decembri 2008 v súlade s metodickým pokynom č. 5, ktorý vydal Centrálny koordinačný orgán 18. 9. 2008, a zaslal ho CKO na posúdenie. CKO neuplatnil k Plánu hodnotení ROP žiadne pripomienky. 

Plán hodnotení ROP nahrádza Plán strategických externých hodnotení ROP (PSEH), ktorý bol schválený Monitorovacím výborom pre ROP na svojom zasadnutí dňa 28. 3. 2008. PSEH stratí platnosť dňom schválenia Plánu hodnotení ROP Monitorovacím výborom pre ROP (podľa predpokladu v prvej polovici roku 2009). 

V zmysle Plánu hodnotení ROP má RO pre ROP v programovom období 2007-2013 naplánované nasledovné hodnotenia: 

Tabuľka č. 16

	Typ hodnotenia
	Indikatívny názov hodnotenia - zadanie
	Hlavné otázky - hodnotené oblasti
	Termín 
realizácie 

	Strategické hodnotenie

(externé)
	a) Strednodobé hodnotenie pokroku dosiahnutého v realizácii ROP s dôrazom na výkonnosť operačného programu a príspevok k napĺňaniu horizontálnych priorít

b) Ucelené hodnotenie na úrovni jednotlivých prioritných osí ROP a ich prínosu k rozvoju regiónov na území cieľa Konvergencia
	· Sú ciele ROP s ohľadom na potreby/ problémy cieľových skupín stále relevantné?

· Aký pokrok bol dosiahnutý v implementácii ROP z finančného hľadiska (úroveň kontrahovania a čerpania)?

· Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne využité? 

· Je nastavenie implementačného systému ROP efektívne a fungujúce? 

· Posúdenie úrovne plnenia delegovaných úloh na SO/RO a rozsahu delegovaných právomocí.

· Sú stanovené ciele na úrovni ROP a prioritných osí napĺňané?

· Je pri realizácii ROP a jednotlivých operácií dosahovaný dostatočný príspevok k napĺňaniu všetkých naplánovaných prioritných tém?

· Došlo na úrovni NSRR k zmenám v zaradení obcí do kategórií inovačných a kohéznych pólov rastu a ostatných obcí?

· Došlo k výrazným kvalitatívnym a kvantitatívnym zmenám v oblasti občianskej infraštruktúry a prvkov vybavenosti územia v regiónoch na území cieľa Konvergencia? 

· Došlo k výrazným zmenám v podporovaných sektoroch?

· Sú stanovené ciele stále relevantné? Vyžaduje si stanovenie tematickej a územnej stratégie pre jednotlivé prioritné osi aktualizáciu?

· Vyžaduje si štruktúra prioritných osí a opatrení ROP aktualizáciu?

· Je absorpčná kapacita v danej oblasti dostatočná?

· Do akej miery a akým spôsobom ovplyvnila implementácia jednotlivých prioritných osí rozvoj regiónov na území cieľa Konvergencia?

· Ktoré druhy intervencií majú najväčšiu pridanú hodnotu?
	2011/2012

	Operatívne

hodnotenia

(externé/

interné)
	Pravidelné hodnotenie celého ROP
	· Je implementačný systém ROP vhodne nastavený?

· Aké sú nedostatky a riziká spojené s implementačným systémom ROP?

· Dokáže systém dostatočne rýchlo reagovať na meniace sa potreby?

· Sú podporované aktivity ekonomicky efektívne?

· Sú prostriedky ŠF a verejné zdroje vynakladané efektívne?

· Sú prostriedky vo všetkých oblastiach podpory dostatočne čerpané? Ak nie, aké sú hlavné prekážky pri zabezpečení dostatočnej absorpčnej kapacity v problémových oblastiach podpory?

· Ak sa vyskytol odklon od stanovených cieľov/cieľových hodnôt, aké sú príčiny?

· Aké opatrenia je potrebné prijať na zlepšenie situácie?

· Aký je pokrok vo finančnej realizácii ROP a jeho prioritných osí?

· Existuje reálne riziko straty finančných prostriedkov vyplývajúce z neplnenia pravidla n+3, resp. n+2?

· Aké opatrenia je nutné prijať, aby nedošlo k strate finančných prostriedkov?

· Ako sa prejavili zmeny v externom prostredí na výkonnosti ROP?

· Aké sú dopady zmien na cieľové skupiny?
	2009, 2011, 2013

	
	Hodnotenie dosiahnutých výsledkov a dopadov ROP na sociálno-ekonomický vývoj regiónov na území cieľa Konvergencia a dopadov ROP na životné prostredie, verejné zdravie
	· Aké výstupy a výsledky boli dosiahnuté v realizácii ROP?

· Aké dopady možno pripísať intervenciám ROP?

· Aký prínos predstavovali podporené intervencie pre cieľové skupiny?

· Do akej miery a akým spôsobom ovplyvnila implementácia ROP rozvoj regiónov na území cieľa Konvergencia?

· Aké dopady má ROP na vyrovnávanie hospodárskej úrovne regiónov, zamestnanosť v podporovaných a súvisiacich sektoroch, zamestnanosť MRK?

· Aké dopady má ROP na zvýšenie podielu cestovného ruchu na hospodárstve podporovaných regiónov (nárast návštevnosti, zníženie podielu jednodňových turistov)?
· Aké dopady má ROP na zvýšenie atraktivity fyzického prostredia v mestách a na vidieku?

· Ako ovplyvnila realizácia ROP úroveň podmienok, kvalitu a dostupnosť základného a stredného vzdelávania, sociálnych služieb, opatrení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately?

· Ako ovplyvnila realizácia ROP úroveň podmienok, kvalitu a dostupnosť vzdelávania a sociálnych služieb a opatrení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám a iným marginalizovaným komunitám?

· Aké dopady má ROP  na rodinný život  a podpora infraštruktúry predškolských zariadení? 

· Je systém monitorovania vplyvov ROP na životné prostredie  a verejné zdravie vhodne nastavený? (monitorovacie opatrenia resp. ukazovatele SEA)

· Aké pozitívne vplyvy na životné prostredie a verejné zdravie možno pripísať realizácii ROP? (monitorovacie opatrenia resp. ukazovatele SEA)

· Aké negatívne vplyvy na životné prostredie a verejné zdravie možno pripísať realizácii ROP? (monitorovacie opatrenia resp. ukazovatele SEA)

· Akým spôsobom možno maximalizovať pozitívne a eliminovať negatívne vplyvy ROP na životné prostredie a verejné zdravie? (monitorovacie opatrenia resp. ukazovatele SEA)
	2011/2012

	
	Hodnotenie relevantnosti ukazovateľov ROP a vhodnosti ich nastavenia
	· Sú ukazovatele na úrovni OP aktuálne a relevantné z hľadiska vypovedacej schopnosti vo vzťahu k cieľom ROP, prioritných osí a opatrení ROP, z hľadiska potrieb RO pre ROP (úroveň RO) a CKO (úroveň NSRR), ako aj z hľadiska ich rozsahu, definícií a cieľových hodnôt? 

· Došlo k výrazným zmenám v sociálno-ekonomickom prostredí, v oblasti občianskej infraštruktúry a prvkov vybavenosti územia v regiónoch na území cieľa Konvergencia, ktoré by vyžadovali zmenu ukazovateľov ROP?
	2009

	
	Hodnotenie integrovaného a koordinovaného postupu, komplementarity intervencií a synergických efektov medzi operačnými programami na území cieľa Konvergencia
	· Umožňuje nastavenie implementačného systému integrovaný prístup k riešeniu kľúčových problémov regiónov na území cieľa Konvergencia?

· Akým spôsobom je zabezpečená koordinácia a prepojenie plánovaných intervencií s ostatnými operačnými programami?

· V ktorých oblastiach je najefektívnejšie uplatniť integrovaný prístup z hľadiska ROP?

· Aké sú doterajšie skúsenosti s realizáciou intervencií v rámci cieľa Konvergencia z pohľadu RO pre ROP?

· Aké opatrenia treba prijať za účelom dosiahnutia synergických efektov?
	2009/2010


Zdroj: MVRR SR, 2009
Okrem uvedených hodnotení sa môžu uskutočniť:

	Tematické hodnotenia identifikovaných častí ROP 
	téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok

	Ad hoc mimoriadne hodnotenia podľa čl.  48 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006
	pri značnom odklone od stanovených cieľov a pri návrhu na revíziu OP schválenom MV pre ROP

	Ad hoc hodnotenia celého ROP alebo jeho časti
	na základe  rozhodnutia ministra VRR , RO pre ROP, Monitorovacieho výboru pre ROP, na základe protokolu NKÚ SR, správy z vládneho auditu vykonaného MF SR, odborom kontroly príslušného ministerstva alebo SFK  


Rozpočet vyčlenený na hodnotenie (externé hodnotenia) počas trvania programového obdobia predstavuje 2 075 000 EUR (príspevok EFRR). 

V zmysle Plánu hodnotení ROP Riadiaci orgán pre ROP v decembri 2008 zriadil Riadiacu skupinu pre hodnotenie ROP, ktorej vznik predpokladá aj Regionálny operačný program schválený Európskou komisiou. RO pre ROP vypracoval Štatút, Rokovací poriadok a zaslal žiadosti o nominácie do Riadiacej skupiny. Zloženie Riadiacej skupiny je v užšom zložení tvorené zástupcami subjektov, ktoré majú zastúpenie v Monitorovacom výbore pre ROP (predpokladá sa 19 členov) v zložení Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva SR, Združenie SK8, Združenie miest a obcí Slovenska, Úrad vlády SR, Vidiecky parlament Slovenska (mimovládny sektor) a Parlament Rómov SR. Prvé zasadnutie skupiny sa uskutoční v súvislosti so zasadnutím Monitorovacieho výboru pre ROP s predpokladom v prvej polovici roka 2009. Riadiacej skupine pre hodnotenie ROP bude predložené spomenuté vyhodnotenie výzvy pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP a záverečné vyhodnotenia výziev pre opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb a výzvy pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

Vzhľadom na aktualizovanie základných dokumentov v oblasti hodnotenia v roku 2008 Riadiaci orgán pre ROP ani Monitorovací výbor pre ROP neinicioval uskutočnenie žiadnych hodnotení. 

Monitorovacie mechanizmy zamerané na ukazovatele SEA budú predmetom Hodnotenia dosiahnutých výsledkov a dopadov ROP na sociálno-ekonomický vývoj regiónov na území cieľa Konvergencia a dopadov ROP na životné prostredie, verejné zdravie, ktoré je plánované na prelome rokov 2011/2012.

Využívanie monitorovacích systémov

V súvislosti s hodnotením a monitorovaním Regionálneho operačného programu, či už na úrovni programovej, alebo projektovej je nevyhnutná práca s IT monitorovací systém pre ŠF a KF (ďalej len „ITMS“). ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF. Skladá sa z dvoch, paralelne pracujúcich subsystémov pre programové obdobia 2004-2006 a 2007-2013. Subsystémy pre dve programové obdobia úzko spolupracujú, využívajú spoločnú databázu a v nej spoločnú evidenciu objektov. 

Základným zdrojom údajov pre monitorovanie a hodnotenie ROP by malo byť práve ITMS, ktorého funkcionalita v sledovanom období však umožňovala RO pre ROP získavať agregované údaje len za súčinnosti Centrálneho koordinačného orgánu. Počas sledovaného obdobia sa údaje v potrebných zostavách nedali získavať operatívne, resp. ich dodanie si vyžiadali čas niekoľkých týždňov. 

2.8 Národná výkonnostná rezerva TC "2.8 Národná výkonnostná rezerva" \f C \l "2" 
Informácie budú poskytnuté len pre výročnú správu za rok 2010.
2.9 Administratívne kapacity TC "2.9 Administratívne kapacity" \f C \l "2" 
Počas sledovaného obdobia bol stav administratívnych kapacít RO pre ROP a SO/RO priebežne napĺňaný. Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad o stave administratívnych kapacít orgánov zainteresovaných do implementácie ROP k 31. 12. 2008 na základe platnej riadiacej dokumentácie k 10. 10. 2008.

Tabuľka č. 17: Administratívne kapacity RO pre ROP k 31. 12. 2008
	pracovné pozície v rámci odboru realizácie programov regionálneho rozvoja MVRR SR vykonávajúceho úlohy Riadiaceho orgánu pre ROP 
	Stav k 31.12.2007
	plánovaný stav k 31.12.2008
	reálny stav k 31.12.2008
	% z plánovaného stavu
	potrebné prijať

	generálny riaditeľ
	1
	1
	1
	100 %
	0

	riaditeľ odboru
	1
	1
	1
	100 %
	0

	vedúci oddelenia
	5
	5
	5
	100 %
	0

	asistentka odboru/sekcie
	2
	2
	2
	100 %
	0

	projektoví manažéri
	25
	21
	16
	80 %
	5

	finanční manažéri
	10
	12
	11
	92 %
	1

	kontrolní manažéri
	11
	12
	12
	100 %
	0

	manažéri programovania
	4
	4
	4
	100 %
	0

	manažéri monitorovania a hodnotenia 
	2
	3
	2
	67 %
	1

	manažéri informovania
	1
	1
	1
	100 %
	0

	spolu
	66
	62
	55
	89 %
	7


Zdroj: Interný manuál procedúr RO pre ROP, verzia 3.0 platná a účinná k 10. 10. 2008

Tabuľka č. 18: Administratívne kapacity sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP k 31. 12. 2008
	pracovné pozície na samosprávnych krajoch vykonávajúce úlohy SO/RO
	BBSK
	KSK
	NSK
	PSK
	TSK
	TTSK
	ŽSK

	
	r/p
	%
	N
	r/p
	%
	N
	r/p
	%
	N
	r/p
	%
	N
	r/p
	%
	N
	r/p
	%
	N
	r/p
	%
	N

	Hlavný manažér a vedúci manažéri
	3/3
	100
	0
	3/3
	100
	0
	1/1
	100
	0
	3/3
	100
	0
	1/1
	100
	0
	3/3
	100
	0
	3/3
	100
	0

	projektoví manažéri
	1/2
	50
	1
	3/3
	100
	0
	3/3
	100
	0
	1/4
	25
	3
	2/2
	100
	0
	3/3
	100
	0
	2/2
	100
	0

	finanční manažéri
	1/2
	50
	1
	0/2
	0
	2
	2/3
	67
	1
	0/2
	0
	2
	2/2
	100
	0
	2/2
	100
	0
	1/1
	100
	0

	kontrolní manažéri
	1/2
	50
	1
	0/2
	0
	2
	2/2
	100
	0
	1/3
	33
	2
	1/2
	50
	1
	1/2
	50
	1
	1/2
	50
	1

	manažéri informovania a monitorovania a hodnotenia
	1/1
	100
	0
	1/1
	100
	0
	1/1
	100
	0
	1/1
	100
	0
	1/1
	100
	0
	1/1
	100
	0
	1/1
	100
	0

	spolu
	7/10
	70
	3
	7/11
	64
	4
	9/10
	90
	1
	6/13
	46
	7
	7/8
	88
	1
	10/11
	91
	1
	8/9
	89
	1


poznámka: r/p = reálny stav/plánovaný stav, N – potrebné prijať
Zdroj: Interné manuály procedúr SO/RO, verzia 3.0 platná a účinná k 10. 10. 2008, 2008

Tabuľka č. 19: Administratívne kapacity platobnej jednotky – Odboru finančného riadenia MVRR SR k 31. 12. 2008

	pracovné pozície v rámci odboru MVRR SR vykonávajúceho úlohy platobnej jednotky pre ROP 
	Plánovaný stav k 31.12.2007
	Stav k 31.12.2007
	% plánovaného stavu
	Plánovaný stav k 31.12.2008
	stav k 31. 12. 2008
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať

	oddelenie finančnej kontroly programov EÚ
	17
	15
	88
	16
	16
	100
	0

	oddelenie výkonu platieb programov EÚ
	4
	4
	100
	4
	4
	100
	0

	oddelenie účtovníctva pre programy EÚ
	4
	3
	75
	3
	3
	100
	0

	spolu
	25
	22
	88
	23
	23
	100
	0


Zdroj: MVRR SR, 2009
Tabuľka č. 20: Stav administratívnych kapacít RO pre ROP a SO/RO – Porovnanie so stavom v roku 2007
	subjekt
	Plánovaný stav k 31.12.2007
	Stav k 31.12.2007
	% plánovaného stavu
	Plánovaný stav k 31.12.2008
	stav k 31. 12. 2008
	% naplnenia

	Riadiaci orgán pre ROP

	72
	59
	82
	74
	65
	88

	SO/RO BBSK
	10
	8
	80
	10
	7
	70

	SO/RO KSK
	11
	5
	45
	11
	7
	64

	SO/RO NSK
	10
	3
	30
	10
	9
	90

	SO/RO PSK
	11
	–
	–
	13
	6
	46

	SO/RO TSK
	8
	1
	12,5
	8
	7
	88

	SO/RO TTSK
	8
	2
	25
	11
	10
	91

	SO/RO ŽSK
	9
	6
	66,00
	9
	8
	89

	Platobná jednotka
	25
	22
	88
	23
	23
	100

	Spolu
	164
	106
	65
	169
	142
	84


Zdroj: Interné manuály procedúr RO pre ROP a SO/RO, verzia 3.0 platná a účinná k 10. 10. 2008, MVRR SR, 2008

Poznámka: Plánovaný stav administratívnych kapacít SO/RO k 31.12.2007 vyplynul z dohody ministra VRR SR s predsedami samosprávnych krajov za účasti EK zo dňa 14.11.2007.
V záujme naplnenia plánovaného stavu na 100 % boli príslušnými orgánmi v priebehu roka 2008 realizované viaceré opatrenia na zabezpečenie plánovaného stavu (informovanie verejnosti a výberové konania). Zároveň súbežne so začiatkom implementácie ROP bola analyzovaná vhodnosť nastavenia kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek pre implementujúce orgány. Ku koncu sledovaného obdobia bola z hľadiska naplnenia plánovaného stavu najnižšie percento v prípade Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Vzhľadom na pokrok v implementácii ROP však tento stav nemal za následok ohrozenie výkonu delegovaných právomocí v roku 2008. Napĺňanie plánovaného stavu sa v prípade SO/RO predpokladá súbežne s dosahovaním pokroku v implementácii decentralizovaných opatrení ROP, k čomu sa uvedené dva SO/RO zaviazali v rámci procesu vykonávania audítorskej akcie A038 (audit súladu s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006). V súvislosti s napĺňaním administratívnych kapacít sa v prípade SO/RO ako najproblematickejšie javilo obsadenie pracovných pozícií, na ktoré bolo v zmysle kvalifikačných predpokladov vyžadované stavebné vzdelanie.

Na základe rámcovej dohody medzi RO pre ROP a SO/RO, ktorá bola dosiahnutá v novembri 2007 za účasti zástupcov Európskej komisie, boli pre budovanie administratívnych kapacít RO pre ROP a SO/RO vyčlenené aj prostriedky z technickej pomoci ROP. Uvedené vymedzenie finančných prostriedkov z technickej pomoci ROP pre jednotlivé SO/RO bolo špecifikované v osobitných Zmluvách o financovaní činnosti SO/RO, ktoré boli s jednotlivými SO/RO uzatvorené na prelome augusta a septembra 2008. Podpísané zmluvy zároveň presne špecifikujú rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé SO/RO na roky 2007 a 2008, s výhľadom na roky 2009 a 2010. Na základe uvedených zmlúv sa každoročne bude počas programového obdobia 2007-2013 dodatkom k zmluve upravovať výška finančných prostriedkov pre SO/RO na nasledujúci kalendárny rok
. Zmluvy o financovaní SO/RO zároveň v nadväznosti na Programový manuál ROP špecifikujú skupiny výdavkov, ktoré sú oprávnené v žiadostiach o NFP vypracovávaných RO pre ROP a SO/RO. Na základe uvedených zmlúv boli v závere roka vypracované žiadosti o NFP, a to aj zo strany RO pre ROP a aj zo strany SO/RO.

Výdavky na refundáciu miezd neboli v termíne do 31. 12. 2008 čerpané ani zo strany RO pre ROP a ani zo strany SO/RO. Na základe vypracovaných projektov technickej pomoci sa však čerpanie predpokladá v roku 2009 na základe predloženia a schválenia predložených žiadostí o platbu zo strany SO/RO pre ROP. Prehľad projektov technickej pomoci vypracovaných v roku 2008 zo strany RO pre ROP a zo strany SO/RO je uvedený v časti 6 tejto výročnej správy.

Administratívne kapacity SO/RO absolvovali v roku 2008 niektoré vzdelávacie aktivity, ktoré boli zabezpečené z prostriedkov technickej pomoci ROP (zabezpečené zo strany RO pre ROP) a z prostriedkov Operačného programu  Technické pomoc (zabezpečené zo strany CKO). Uvedené vzdelávacie aktivity boli realizované v súlade IMP zainteresovaných orgánov a v súlade s definovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi štandardmi pre jednotlivé pracovné pozície. Okrem požadovaných odborných kompetencií sú štandardy nastavené takým spôsobom, aby bola v požadovanom rozsahu zabezpečená zastupiteľnosť jednotlivých pracovných pozícií a dodržanie princípu kontroly štyroch očí pri vybraných procesoch. 

V mesiacoch august a september 2008 bola v súvislosti s budovaním administratívnych kapacít na SO/RO pripravená séria vzdelávacích aktivít pre zamestnancov SO/RO. Vzdelávacie aktivity boli realizované v šiestich po sebe nasledujúcich moduloch, ktoré viedli a prezentovali predovšetkým zástupcovia Riadiaceho orgánu pre ROP:

- modul 1 – Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007-2013 (všeobecný modul)

- modul 2 – Regionálny operačný program (všeobecný modul)

- modul 3 – Projektový manažment (špecifický modul pre projektových manažérov)

- modul 4 – Finančné riadenie (špecifický modul pre finančných manažérov)

- modul 5 – Overovanie (špecifický modul pre kontrolných manažérov)

- modul 6 – Výklad zákona o slobodnom prístupe k informáciám (všeobecný modul).

S výnimkou posledného modulu boli zamestnanci SO/RO po absolvovaní každého z modulov testovaní v rámci prezentovanej problematiky. 

V poslednom štvrťroku 2008 boli pre zamestnancov SO/RO realizované vzdelávacie aktivity súvisiace s využívaním ITMS. Vzdelávacie aktivity boli realizované v dvoch moduloch:

- modul 1 projektové riadenie (42 účastníkov).

- modul 2 finančné riadenie (21 účastníkov).

Pokračovanie v realizácii vzdelávacích aktivít pre zamestnancov RO pre ROP a zamestnancov SO/RO sa predpokladá v priebehu roka 2009.

V súvislosti so zabezpečením riadneho výkonu úloh RO pre ROP a úloh delegovaných na SO/RO začal RO pre ROP po podpise Zmlúv o financovaní výkonu činnosti SO/RO v septembri 2008 proces verejného obstarávania na zabezpečenie IKT a kancelárskeho vybavenia pre zamestnancov RO pre ROP a SO/RO. V závere roka 2008 boli pre potreby RO pre ROP a SO/RO obstarané aj osobné motorové vozidlá. Pre potreby SO/RO bude každý samosprávny kraj užívať jedno vozidlo.

Vo vzťahu k ROP vykonáva úlohy Platobnej jednotky odbor finančného riadenia MVRR SR. 

Tabuľka č. 21: Fluktuácia administratívnych kapacít 
	subjekt
	Od 1.1.2008 do 31.12.2008
	Od 1.1.2008 do 31.12.2008

	
	Počet výstupov
	Počet nástupov

	Riadiaci orgán pre ROP

	8
	16

	SO/RO BBSK
	1
	0

	SO/RO KSK
	0
	2

	SO/RO NSK
	0
	6

	SO/RO PSK
	1
	7

	SO/RO TSK
	0
	6

	SO/RO TTSK
	0
	8

	SO/RO ŽSK
	2
	2

	Platobná jednotka
	0
	1

	spolu
	12
	48


Zdroj: Interné manuály procedúr RO pre ROP a SO/RO, verzia 3.0 platná a účinná k 10. 10. 2008
Zabezpečenie výkonu funkcie orgánu auditu a certifikačného orgánu 

Na riadení a implementácii Regionálneho operačného programu sa podieľali aj zamestnanci Ministerstva financií SR, a to výkon funkcie certifikačného orgánu zabezpečovala sekcia európskych a medzinárodných záležitostí a výkon funkcie orgánu auditu zabezpečovala sekcia auditu a kontroly. 
3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ TC "3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ" \f C \l "1" 
3.1 Prioritná os 1 ROP – Infraštruktúra vzdelávania TC "3.1 Prioritná os 1 ROP – Infraštruktúra vzdelávania" \f C \l "2" 
3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku TC "3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku" \f C \l "3" 
3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi TC "3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi" \f C \l "4" 
Tabuľka č. 22 : Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31. 12. 2008
	Opatrenie
	Typ výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum uzávierky
prijímania žiadostí o NFP
	Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. €

	
	
	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	 priebežná
	 21.1.2008
	24.10.2008 
	 410 000 
	348 500 
	 41 000 

	Spolu za prioritu
	 410 000 
	348 500 
	 41 000 


Zdroj: MVRR SR, 2009
Tabuľka č. 23 : Priebeh vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31. 12. 2008
	Výzva na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásená v roku 2008 v rámci opatrenia
	Výzva vyhlásená dňa
	Výzva uzavretá dňa
	Počet hodnotiacich kôl v roku 2008
	Celkový počet hodnotiacich kôl v rámci výzvy
	Posledné zasadnutie výberovej komisie

	1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	21.1.2008
	31.10.2008
	8
	9
	24.2.2009


Zdroj: MVRR SR, 2009

Tabuľka č. 24: Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi k 31. 12. 2008
	Opatrenie
	Prijaté ŽoNFP
	Zamietnuté ŽoNFP
	Schválené ŽoNFP
	Zazmluvnené projekty
	Projekty v realizácii
	Odstúpené od zmluvy
	Ukončené projekty

	1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	1 009
	408
	398
	5
	5
	0
	0

	Celkom
	1 009
	408
	398
	5
	5
	0
	0

	Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €  

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku z ŠF/KF 
	Výška neschváleného žiadaného príspevku z ŠF/KF 
	Výška schváleného príspevku z ŠF/KF 
	Výška nakontrahovaných prostriedkov z ŠF/KF 
	Výška vymáhaných/vrátených prostr. z ŠF/KF 
	Výška ukončených projektov zo ŠF/KF

	1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	967 819,60 
	329 339,33 
	308 306,73 
	3 778,22 
	0 
	0 

	Celkom
	967 819,60 
	329 339,33 
	308 306,73 
	3 778,22 
	0 
	0 


Zdroj: MVRR SR, 2009
Poznámka: V rámci prioritnej osi 1. Infraštruktúra vzdelávania ROP bolo celkovo v rámci výzvy vyhlásenej v roku 2008 prijatých 1 009 žiadostí o NFP, ale z toho bolo 881 predmetom hodnotenia v roku 2008 v rámci 8 hodnotiacich kôl. Zostávajúcich 128 žiadostí o NFP spolu so žiadosťami zaradenými v databáze projektov boli predmetom hodnotenia v rámci 9. hodnotiaceho kola, ktoré bolo ukončené zasadnutím výberovej komisie dňa 24.2.2009.
Graf č. 1: Grafické znázornenie vývoja implementácie prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP v rokoch 2007 a 2008
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Plnenie fyzických ukazovateľov
Tabuľka č. 25: Informácie o fyzickom pokroku prioritnej osi 1 ROP k 31.12.2008
	Ukazovatele
	2007

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	počet technicky zhodnotených zariadení vzdelávacej infraštruktúry

(počet projektov)

core indikátor (36)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	640
	640

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach vzdelávacej infraštruktúry
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	860
	860

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet detí predškolských zariadení, ktoré poskytujú nové a kvalitnejšie služby

core indikátor (37)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	2 000
	2 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet žiakov základných škôl, ktoré poskytujú nové a kvalitnejšie služby

core indikátor (37)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	75 600
	75 600

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet študentov stredných škôl, ktoré poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby

core indikátor (37)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	57 300
	57 300

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami vzdelávacej infraštruktúry
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	20
	20

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet vytvorených pracovných miest celkom

core indikátor (1)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	50
	50

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet vytvorených pracovných miest pre mužov

core indikátor (2)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	20
	20

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet vytvorených pracovných miest pre ženy

core indikátor (3)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	30
	30

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka: 
NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. 
V roku 2008 začala implementácia ROP vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. 
Dosiahnutý výsledok fyzických ukazovateľov predstavuje k 31.12.2008 hodnotu 0, keďže výsledkové a dopadové ukazovatele zohľadňujú dosiahnutý výsledok po ukončení realizácie projektu. K 31.12.2008 nebol v rámci opatrenia ukončený žiadny projekt.
RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale k roku 2015.

Zdroj: MVRR SR, 2009
Kvalitatívna analýza

S implementáciou ROP sa začalo v roku 2008 vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP. Výzva ROP-1.1-2008/01 bola vyhlásená dňa 21.1.2008 ako vôbec prvá a pilotná výzva v rámci ROP v programovom období 2007-2013. Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01 bola určená vo výške finančných prostriedkov určených pre celé opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. Výzva bola vyhlásená výlučne pre subjekty verejného sektora vzhľadom na zatiaľ pretrvávajúce nejednoznačné  stanoviská zainteresovaných subjektov k aplikovaniu, resp. neaplikovaniu schém štátnej pomoci pre súkromné školy, ktorých podiel na všetkých základných a stredných školách na oprávnenom území predstavuje menej ako 5 %.  
Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP je v prípade ROP spojená s predložením a registráciou žiadosti o NFP a je vykonávaná priamo za účasti žiadateľa. Umožňuje to systém rezervovania termínov na predkladanie žiadosti o NFP, ktorý funguje formou internetových rezervačných formulárov. Žiadatelia si majú možnosť zvoliť termín predloženia žiadosti o NFP o niekoľko dní alebo až mesiacov vopred počas trvania priebežnej výzvy, a to podľa stavu pripravenosti dokumentácie žiadosti o NFP. Výzva ROP-1.1-2008/01 bola uverejnená 21. 1. 2008 a v rámci tejto výzvy bolo možné predkladať žiadosti o NFP od 4. 2. 2008 do 24. 10. 2008 spolu v 1450 termínoch na predkladanie žiadostí o NFP. Žiadatelia využili 1009 termínov.

RO pre ROP sa rozhodol vykonávať kontrolu formálnej správnosti za účasti žiadateľov na základe negatívnych skúseností zo skráteného programového obdobia 2004-2006. Neschválenie žiadostí o NFP na základe formálnych nedostatkov vyvolalo zo strany neúspešných žiadateľov negatívne reakcie a viaceré podania voči konaniu MVRR SR. Kontrola formálnej správnosti bola vykonávaná internými hodnotiteľmi RO pre ROP, ktorým bol okrem schválených inštrukcií pre hodnotiteľov poskytnutý jednotný výklad v rámci oddelenia implementácie projektov občianskej infraštruktúry. 

Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP pozostáva z posudzovania kritérií oprávnenosti a úplnosti. V programovom období 2007-2013 bol vo vzťahu k plneniu kritérií úplnosti zavedený tzv. inštitút klarifikácie, ktorý umožnil, aby nedostatky z hľadiska úplnosti žiadostí o NFP žiadatelia odstránili v lehote do 7 kalendárnych dní. Inštitút klarifikácie využilo vyše 70 % žiadateľov. 

V porovnaní s podopatrením 3.1.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry Operačného programu Základná infraštruktúra zo skráteného programového obdobia 2004-2006 sa v prípade opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP výrazne znížilo percento žiadostí o NFP, ktoré boli neschválené na základe kontroly formálnej správnosti.

Odborné hodnotenie je v rámci ROP realizované internými hodnotiteľmi, ktorí ho realizujú v súlade so schválenými inštrukciami pre hodnotiteľov. V rámci oddelenia implementácie projektov občianskej infraštruktúry, ktoré má v pôsobnosti opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP, bol interným hodnotiteľom poskytnutý jednotný výklad k odbornému hodnoteniu a k využívaniu automatizovaného hodnotiaceho systému. 

V prípade ROP sa okrem interných hodnotiteľov v odbornom hodnotení využíva aj automatizovaný hodnotiaci systém. Prostredníctvom uvedeného systému sú hodnotené vybrané údaje a ukazovatele zadávané žiadateľmi do elektronickej verzie opisu projektu, ktorá sa vypĺňa vo formáte MS Office Excel v preddefinovanej záväznej forme zabezpečenej proti pozmeňovaniu a ktorú žiadateľ predkladá na elektronickom nosiči ako povinnú prílohu žiadosti o NFP. Automatizovaný hodnotiaci systém vykonáva príslušnú časť odborného hodnotenia na základe nasledovných údajov zadávaných žiadateľmi:

a)
výber z ponúkaných možností (napr. žiadateľ vyberie príslušný typ zariadenia občianskej infraštruktúry);

b)
výber z ponúkaných charakteristík (napr. žiadateľ vyberie typ intervencie do rôznych stavebných objektov);

c)
jednoznačne kvantifikovateľné, t.j. merateľné číselné údaje, ktoré systém zaradí do niektorého z preddefinovaných intervalov (napr. výška zníženie energetickej náročnosti budov v %, hodnota tzv. benchmarku v eur vo vzťahu k smernému ukazovateľu a pod).

Automatizovaný hodnotiaci systém hodnotí časť hodnotiacich kritérií. Ostatné kritériá sú hodnotené (bodované) internými hodnotiteľmi (napr. súlad aktivít s cieľmi projektu, súlad cieľov projektu s cieľmi opatrenia,  výkresová dokumentácia, a pod.). 

Interní hodnotitelia zabezpečujú v súlade s presne popísaným návodom export vybraných častí elektronickej dokumentácie žiadosti o NFP (časť opisu projektu) do automatizovaného systému hodnotenia. Jednotlivým zadaným údajom prideľuje automatizovaný systém hodnotenia príslušné bodové hodnoty. Automatizovaný hodnotiaci systém je nastavený osobitne pre každé opatrenie, resp. nižšiu oblasť podpory ROP podľa sústavy hodnotiacich kritérií schválených Monitorovacím výborom pre ROP. Funkcionalita automatizovaného hodnotiaceho systému bola ako súčasť nastavenia riadiacich a kontrolných systémov ROP predmetom auditu súladu s článkom 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Počas sledovaného obdobia si automatizovaný hodnotiaci systém nevyžiadal aktualizáciu ani modifikáciu, pretože bol otestovaný ešte pred vyhlásením výzvy. Podrobnejšie informácie o systéme sú pre žiadateľov uvedené v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP.

Najčastejším nedostatkom identifikovaným v odbornom hodnotení boli prekročenie stanovených hodnôt tzv. benchmarkov (viď. Programový manuál ROP), ktoré boli stanovené na základe analýz príslušnej sektorovej oblasti a ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre ROP v rámci sústavy hodnotiacich kritérií. Ďalej boli identifikované nedostatky v štruktúre projektov, ktoré sa týkali vzájomných väzieb medzi aktivitami projektu, výdavkami projektu a ukazovateľmi, ďalej nedostatky súvisiace s nedodržiavaním podmienok Programového manuálu ROP z hľadiska členenia projektov na stavebné objekty, členenia na hlavné a podporné aktivity projektu a z hľadiska dodržiavania limitov pre podporné aktivity projektu, ktoré boli definované v nadväznosti na rozpočet stavebných prác.

Do výberového procesu postúpili žiadosti o NFP, ktoré súčasne:

a) splnili kritériá kontroly formálnej správnosti, t.j. kritériá oprávnenosti a úplnosti;

b) dosiahli v odbornom hodnotení minimálne požadovaný počet bodov celkovo;

c) dosiahli v odbornom hodnotení minimálne požadované počty bodov v každej z piatich skupín hodnotiacich kritérií.

Výberový proces vo vzťahu k žiadostiam o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01 zabezpečovala výberová komisia menovaná štatutárnym zástupcom RO pre ROP. Činnosť a postavenie výberovej komisie upravuje štatút a rokovací poriadok výberovej komisie, ktorý bol vypracovaný v súlade s predlohou uvedenou v Systéme riadenia ŠF a KF.

V sledovanom období boli kontrola formálnej správnosti, odborné hodnotenie a výber žiadostí o NFP realizované v ôsmich hodnotiacich kolách priebežnej výzvy od 11. 2. 2008 do 31. 12. 2008. Výberová komisia zasadala celkovo na deväť krát, pričom deviate zasadnutie výberovej komisie sa konalo až 10. 2. 2009. Počas prvých ôsmich hodnotiacich kôl priebežne výberová komisia zaraďovala niektoré žiadosti o NFP do tzv. databázy projektov, čo znamenalo, že o ich definitívnom schválení alebo neschválení sa rozhodne až na poslednom rokovaní výberovej komisie, t.j. pri uzatváraní posledného deviateho hodnotiaceho kola priebežnej výzvy ROP-1.1-2008/01. Spolu bolo do databázy projektov zaradených 78 žiadostí o NFP, pričom 25 z nich bolo v konečnom dôsledku schválených a 53 neschválených
. V zmysle Systému riadenia ŠF a KF sa pre platnosť rozhodnutí výberovej komisie vyžadovalo, aby záverečné správy z rokovaní výberovej komisie schvaľoval štatutárny zástupca RO pre ROP.

Pôvodne nastavený cyklický systém hodnotiacich kôl predpokladal pravidelné ukončovanie hodnotiacich kôl v indikatívnych intervaloch 5-6 týždňov. Dôvodom pre toto nastavenie bolo čo najefektívnejšie využitie administratívnych kapacít RO pre ROP, t.j. projektových manažérov vykonávajúcich okrem iného aj funkciu interných hodnotiteľov. Počas prvých dvoch hodnotiacich kôl tejto výzvy si zavedenie systému do praxe vyžiadalo optimalizáciu nastavenia vnútorných postupov RO pre ROP s ohľadom na praktické zaškolenie interných hodnotiteľov, testovanie režimu s jednou a následne dvoma prijímacími miestnosťami a s ohľadom na najvhodnejšie zaradenie hodnotiteľov do hodnotiacich tímov. Po zavedení optimalizovaných systémov v praxi došlo v rámci hodnotenej výzvy k ustálenie frekvencie hodnotiacich kôl na úrovni 3-4 týždňov.

Vzhľadom na pokrok fyzickej realizácie projektov nie je možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických ukazovateľov projektov, keďže realizácia žiadneho projektu schváleného v rámci výzvy nebola k 31.12.2008 ukončená. Z definícií ukazovateľov vyplýva, že splnenie cieľových hodnôt ukazovateľov výstupu a výsledku na úrovni opatrenia 1.1 ROP je možné vykazovať a vyhodnocovať až po ukončení realizácie jednotlivých projektov. K 31. 12. 2008 neboli ukončené žiadne projekty (398 schválených, 5 zazmluvnených). Plnenie cieľových hodnôt ukazovateľov dopadu je možné vykazovať a vyhodnocovať až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov. 
Dosiahnuté výsledky ukazovateľov budú agregované z úrovne projektov až na úroveň programu. Dosiahnuté hodnoty ukazovateľov výsledku budú na úrovni projektov k dispozícii priebežne pri ukončovaní projektov a dosiahnuté hodnoty ukazovateľov dopadu budú k dispozícii v priebehu päťročného monitorovacieho obdobia projektu. Hodnoty ukazovateľov budú na základe údajov v priebežných, záverečných a následných monitorovacích správach projektov evidované v ITMS a následne formou výročných správ za príslušný rok poskytované členom Monitorovaciemu výboru pre ROP. Na základe údajov o schválených projektoch v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01 je možné odhadnúť predpokladaný stav plnenia niektorých vybraných ukazovateľov (predpokladaný počet podporených zariadení). Predpokladané cieľové hodnoty ukazovateľov týkajúcich sa predpokladaného počtu nových a kvalitnejších služieb, predpokladaného počtu užívateľov a žiakov/študentov, predpokladaného priemerného zníženia energetickej náročnosti budov a predpokladaného počtu vytvorených pracovných miest sú deklarované žiadateľmi v dokumentáciách žiadostí o NFP. Prijímatelia sú v zmysle Systému riadenia ŠF a KF viazaní zmluvou o poskytnutí NFP k splneniu deklarovaných cieľových hodnôt výsledkových ukazovateľov na úrovni.

Na základe dostupných údajov je možné predpokladať, že v rámci opatrenia 1.1 ROP nebude dosiahnutá cieľová hodnota 640 technicky zhodnotených zariadení vzdelávacej infraštruktúry najmä z dôvodov výrazne zmenil výmenný kurz SKK/EUR oproti oficiálnym očakávaniam a odhadom platným v čase prípravy Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013 a jednotlivých operačných programov a z dôvodu určitého posunu v štruktúre podporených zariadení.
Prostredníctvom prvej výzvy v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP sa v sledovanom období roka 2008 zabezpečilo prerozdelenie 100 % alokácie EFRR pre celý operačný program na rok 2007 a približne 50 % alokácie na rok 2008. S ohľadom na pravidlo n+3, podľa ktorého má byť ročný záväzok na rok 2007 vyčerpaný do konca roku 2010 možno konštatovať, že RO pre ROP vytvoril predpoklady na využitie vyčlenených finančných prostriedkov v súlade s dodržaním pravidla n+3 (zároveň sa v sledovanom období okrem opatrenia 1.1 ROP začali implementovať aj opatrenia 4.2, 5.1 a 6.1 ROP). RO pre ROP predpokladá, že 50 – 70 % schválených finančných prostriedkov z výzvy ROP-1.1-2008/01 sa vyčerpá v priebehu roka 2009.
Podľa údajov deklarovaných v predložených a posudzovaných žiadostiach o NFP má zo 450 schválených žiadostí o NFP (celá výzva) v rámci výzvy ROP–1.1–2008/01 pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP 68% príspevok k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť, 68,2 % má príspevok k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí, 56,9 % má príspevok k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity a 87,5 % má príspevok k horizontálnej priorite Trvalo udržateľný rozvoj. Tieto údaje sú poskytnuté za celú vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP vzhľadom na obmedzenú funkcionalitu ITMS, ktorá neumožňuje selektovať údaje za sledované obdobie, t.j. do 31.12.2008.
Tabuľka č. 26: Deklarovaný príspevok v schválených žiadostiach o NFP k horizontálnym prioritám v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

	počet schválených ŽoNFP
	hodnota schválených ŽoNFP (schválené celkové oprávnené výdavky)
	príspevok k HP IS
	príspevok k RP
	príspevok k MRK
	príspevok k TUR

	
	
	hodnota schválených projektov
	podiel z celkového počtu schválených ŽoNFP
	hodnota schválených projektov
	podiel z celkového počtu schválených ŽoNFP
	hodnota schválených projektov
	podiel z celkového počtu schválených ŽoNFP
	hodnota schválených projektov
	podiel z celkového počtu schválených ŽoNFP

	450
	406 975,75
	276 767,7
	68 %
	277 615,6
	68,2 %
	231 438,1
	56,9 %
	356 051,3
	87,5 %


Zdroj: MVRR SR, 2009

Demonštrovanie vplyvov realizácie prioritnej osi na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami

Dosiahnutý pokrok v implementácii Regionálneho operačného programu neumožňuje za sledované obdobie vykazovať vplyvy realizácie prioritnej osi v oblasti presadzovania rovnosti príležitostí. V rámci prioritnej osi 1 Regionálneho operačného programu však boli vytvorené predpoklady na to, aby časť intervencií prispievala k dosahovaniu cieľových hodnôt indikátorov stanovených pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí.

Presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami v rámci prioritnej osi 1 ROP je možné demonštrovať na dosahovaní fyzického pokroku prioritnej osi 1 monitorovanom ukazovateľmi pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí.
Tabuľka č. 27: Ukazovatele demonštrujúce presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami v rámci prioritnej osi 1 ROP
	Ukazovatele
	2007

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	20
	20

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	30
	30

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Zdroj: MVRR SR, 2009

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 1 je zameraná výlučne na realizáciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy uľahčujúce fyzicky hendikepovaným osobám prístup k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry vzdelávania. Tento prístup k riešeniu projektu je pozitívne hodnotený v procese posudzovania jednotlivých projektových zámerov.

Zo 398 schválených žiadostí o NFP na podporu infraštruktúry vzdelávania sa predpokladá, že aspoň 60 % projektov bude zahŕňať aj stavebno-technické riešenia zamerané na debarierizáciu budov.

V rámci výzvy ROP-1.1-2008/01 bolo spolu podporených 9 špeciálnych škôl.
3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi TC "3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi" \f C \l "4" 
Tabuľka č. 28: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2008
	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku 2008 

(EU zdroje) v tis.€
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v tis. €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 1
	 348 500 000
	 0
	 0
	 0
	 0

	Opatrenie 1.1
	  348 500 000
	 0
	 0
	 0
	 0


Zdroj: MVRR SR, 2009
Informácie o celkovom podiele pridelenia financií na prioritnú os 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP
Tabuľka č. 29: Finančný plán prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP
	Verejné zdroje
	Spolu

	EFRR
	Štátny rozpočet SR
	Regionálne a lokálne rozpočty
	410 000 000,00

	348 500 000,00
	61 500 000,00
	


Zdroj: MVRR SR, 2009

Indikatívny časový harmonogram priebežných výziev v rámci ROP na rok 2009 s výhľadom do roku 2010
Platnosť Harmonogramu výziev pre opatrenia ROP na rok 2008 vydaného dňa 25.4.2008 bola pozastavená. Žiadatelia boli o rozhodnutí Riadiaceho orgánu pre ROP oboznámení dňa 26.8.2008 oznamom na internetovej stránke www.ropka.sk. Zmeny v harmonograme výziev znamenali posun predpokladaných termínov vyhlásenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP v prípade tých opatrení, na ktoré sa vzťahuje článok 55 všeobecného nariadenia – opatrenie 2.1, opatrenie 3.1 a opatrenie 3.2 a čiastočne opatrenie 4.1. Dôvodom bola očakávaná modifikácia článku 55 všeobecného nariadenia zo strany Európskej komisie.

Dňa 9.1.2009 bol zverejnený Harmonogram výziev na rok 2009, ktorý zohľadnil  zmeny vyplývajúce z novej legislatívy SR a ES.

Vzhľadom na pokrok v implementácii opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP sa v rokoch 2010 – 2013 predpokladá s vyhlásením aj ďalšej výzvy, prípadne výziev na predkladanie žiadostí o NFP.
	 

oblasti podpory ROP
	2009

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1 infraštruktúra vzdelávania
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 

oblasti podpory ROP
	2010

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1 infraštruktúra vzdelávania
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie TC "3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie" \f C \l "3" 
V súvislosti s implementáciou opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP sa vyskytol závažný problém v súvislosti s využitím inovatívneho spôsobu prijímania a registrácie žiadostí o NFP a využitia plnej funkcionality ITMS. ITMS neposkytuje užívateľom potrebný rozsah funkcionalít, potrebných napr. k vyhodnoteniu výzvy alebo kompletizácii údajov do výročnej správy.
Text výzvy neuvádzal presný čas, kedy budú sprístupnené rezervačné formuláre, čo viedlo pri rezervácii termínov pre prvé hodnotiace kolo výzvy k zahlteniu internetovej stránky. Pre obrovský záujem žiadateľov boli tieto termíny pre prvé kolo výzvy zaplnené v priebehu niekoľkých minút od ich zverejnenia, čo spôsobilo preťaženie servera s následkom neúspešného dokončenia všetkých krokov vedúcich k rezervácii zvoleného termínu.

RO pre ROP prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov (internet, TV, tlač) vysvetľoval, že zvolený systém neznamená, že oprávnení žiadatelia nebudú môcť podať svoje žiadosti, ak nebudú dostatočne rýchli. RO pre ROP vyvinul značnú snahu na vysvetľovanie výhod zvoleného systému priebežného „dávkovania“ projektov, tak aby sa zabezpečilo kontinuálne a čo najrýchlejšie prijímanie, hodnotenie a schvaľovanie žiadostí o NFP. RO pre ROP opakovane vysvetľoval, že sa budú kontinuálne napĺňať ďalšie kolá priebežnej výzvy až do jej ukončenia.

Na základe diskusií so sociálno-ekonomickými partnermi (predovšetkým Združenia miest a obcí Slovenska) RO pre ROP kapacitne posilnil jednotlivé hodnotiace kolá priebežnej výzvy. Na stránke www.ropka.sk boli zverejnené modifikované rezervačné formuláre obsahujúce celkovo 1450 voľných termínov počas trvania výzvy ROP-1.1-2008/01. Táto zmena si vyžiadala posilnenie administratívnych kapacít na strane RO pre ROP a mala za následok aj zmenu pôvodne nastaveného harmonogramu výziev pre ďalšie opatrenia ROP v roku 2008. Táto zmena zároveň vytvorila vysoko pravdepodobný predpoklad, že alokácia pre opatrenie 1.1 ROP sa prerozdelí z veľkej časti už v prvej výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

RO pre ROP pre účely riadenia programu a pre účely monitorovania a hodnotenia nevyhnutne potrebuje pracovať s rôznymi zostavami údajov a štatistických dát. Základný zdroj údajov pre monitorovanie a hodnotenie ROP by mal predstavovať ITMS, ktorého funkcionalita v sledovanom období umožňovala RO pre ROP získavať agregované údaje len za súčinnosti Centrálneho koordinačného orgánu. Počas sledovaného obdobia sa údaje v potrebných zostavách nedali získavať operatívne, resp. ich dodanie si vyžiadali čas niekoľkých týždňov. Na základe uvedených poznatkov RO pre ROP požiadal Centrálny koordinačný orgán o zintenzívnenie prác na plnom sfunkčnení ITMS pre účely hodnotenia žiadostí o NFP a generovania výstupných zostáv pre potreby riadenia, monitorovania a hodnotenia operačného programu.  

3.2 Prioritná os 2 ROP – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately TC "3.2 Prioritná os 2 ROP – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" \f C \l "2" 
3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku TC "3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku" \f C \l "3" 
3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi TC "3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi" \f C \l "4" 
Pre sledované obdobie nie je táto časť dokumentu relevantná pre prioritnú os 2 ROP, keďže s implementáciou projektov ROP sa nezačalo v roku 2008. Koncom roka 2008 sa začala príprava výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Relevantné údaje budú k dispozícii po začatí realizácie schválených projektov v priebehu roka 2009.

Tabuľka č. 30: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31. 12. 2008
	Opatrenie
	Typ výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum uzávierky
prijímania žiadostí o NFP
	Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. €

	
	
	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Spolu za prioritu
	–
	–
	–


Zdroj: MVRR SR, 2009
Tabuľka č. 31: Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi k 31. 12. 2008
	Opatrenie
	Prijaté ŽoNFP
	Zamietnuté ŽoNFP
	Schválené ŽoNFP
	Zazmluvnené projekty
	Projekty v realizácii
	Odstúpené od zmluvy
	Ukončené projekty

	 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Celkom
	
	
	
	
	
	
	

	Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €  

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku z ŠF/KF 
	Výška neschváleného žiadaného príspevku z ŠF/KF 
	Výška schváleného príspevku z ŠF/KF 
	Výška nakontrahovaných prostriedkov z ŠF/KF 
	Výška vymáhaných/vrátených prostr. z ŠF/KF 
	Výška ukončených projektov zo ŠF/KF

	 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Celkom
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Zdroj: MVRR SR, 2009
Plnenie fyzických ukazovateľov

Tabuľka č. 32: Informácie o fyzickom pokroku  prioritnej osi 2 ROP
	Ukazovatele
	2007

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej infraštruktúry
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	310
	310

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet novovybudovaných zariadení sociálnej infraštruktúry
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	30
	30

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach sociálnej infraštruktúry
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	390
	390

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami sociálnej infraštruktúry
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	20
	20

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest celkom

core indikátor (1)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	300
	300

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest pre mužov

core indikátor (2)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	130
	130

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest pre ženy

core indikátor (3)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	170
	170

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka: NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. V roku 2008 prioritná os nebola implementované. RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale k roku 2015.
Zdroj: MVRR SR, 2009 
3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi TC "3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi" \f C \l "4" 
Tabuľka č. 33: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2008

	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku 2008 

(EU zdroje) v tis.€
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v tis. €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 2
	 229 500 000
	 0
	0
	0
	0

	Opatrenie 2.1
	 229 500 000
	 0
	0
	0
	0


Zdroj: MVRR SR, 2009
Kvalitatívna analýza

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2008 nebola vyhlásená žiadna výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 2, nie je možné za sledované obdobie analyzovať plnenie hodnôt fyzických a finančných ukazovateľov dosiahnutého pokroku na úrovni prioritnej osi a jej opatrení.
Dosiahnuté výsledky ukazovateľov budú agregované z úrovne projektov až na úroveň programu. Dosiahnuté hodnoty ukazovateľov výsledku budú na úrovni projektov k dispozícii priebežne pri ukončovaní projektov a dosiahnuté hodnoty ukazovateľov dopadu budú k dispozícii v priebehu päťročného monitorovacieho obdobia projektu. Hodnoty ukazovateľov budú na základe údajov v priebežných, záverečných a následných monitorovacích správach projektov evidované v ITMS a následne formou výročných správ za príslušný rok poskytované členom Monitorovaciemu výboru pre ROP. 
V zmysle indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2008 bolo plánované vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 2.1 ROP v priebehu mesiaca október 2008. Dňa 26.8.2008 bola pozastavená platnosť harmonogramu výziev vzhľadom na očakávanú modifikáciu článku 55 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a zvýšená administratívna náročnosť implementácie prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP. Opatrenie je jedným z opatrení, na ktoré sa článok 55 všeobecného nariadenia vzťahuje. Nariadenie rady (ES) 1341/2008, ktoré mení a dopĺňa Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 bolo prijaté a zverejnené 18. decembra 2008. Z uvedených dôvodov nebola pre opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP v priebehu roka 2008.
Demonštrovanie vplyvov realizácie prioritnej osi na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami

Dosiahnutý pokrok v implementácii Regionálneho operačného programu neumožňuje za sledované obdobie vykazovať vplyvy realizácie prioritnej osi v oblasti presadzovania rovnosti príležitostí. V rámci prioritnej osi 2 Regionálneho operačného programu však boli vytvorené predpoklady na to, aby časť intervencií prispievala k dosahovaniu cieľových hodnôt indikátorov stanovených pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí.

Presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami v rámci prioritnej osi 2 ROP je možné demonštrovať na dosahovaní fyzického pokroku prioritnej osi 2 monitorovanom ukazovateľmi pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí.
Tabuľka č. 34: Ukazovatele demonštrujúce presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami v rámci prioritnej osi 2 ROP
	Ukazovatele
	2007

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	150
	150

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	150
	150

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Zdroj: MVRR SR, 2009

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 2 je zameraná výlučne na realizáciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy uľahčujúce fyzicky hendikepovaným osobám prístup k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným, prípadne novo budovaným zariadeniam sociálnej infraštruktúry. Tento prístup k riešeniu projektu je pozitívne hodnotený v procese posudzovania jednotlivých projektových zámerov.

Informácie o celkovom podiele pridelenia financií na prioritnú os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ROP

Tabuľka č. 32: Finančný plán prioritnej osi 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ROP
	Verejné zdroje
	Spolu

	EFRR
	Štátny rozpočet SR
	Regionálne a lokálne rozpočty
	270 000 000,00

	229 500 000,00
	40 500 000,00
	


Zdroj: MVRR SR, 2009

Indikatívny časový harmonogram priebežných výziev v rámci ROP na rok 2009 s výhľadom do roku 2010

	 

oblasti podpory ROP
	2009

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2.1 sociálna infraštruktúra - existujúce zariadenia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1 sociálna infraštruktúra - nové zariadenia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 

oblasti podpory ROP
	2010

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2.1 sociálna infraštruktúra - existujúce zariadenia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1 sociálna infraštruktúra - nové zariadenia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie TC "3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie" \f C \l "3" 
Implementácia prioritnej osi 2 Regionálneho operačného programu nebola začatá v roku 2008.

Oblasť implementácie prioritnej osi 2 ROP ovplyvnila nová legislatíva SR pre oblasť sociálnych služieb ako nový zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a pre zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a novelizovaný zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. RO pre ROP v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravil terminológiu programových dokumentov ROP v súlade s novou legislatívou pre oblasť poskytovania sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
3.3 Prioritná os 3 ROP – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu TC "3.3 Prioritná os 3 ROP – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu" \f C \l "2" 
3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku TC "3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku" \f C \l "3" 
3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi TC "3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi" \f C \l "4"  

Pre sledované obdobie nie je táto časť dokumentu relevantná pre prioritnú os 3 ROP, keďže s implementáciou projektov ROP sa nezačalo v roku 2008. Koncom roka 2008 sa začala príprava výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ROP a opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu. Relevantné údaje budú k dispozícii po začatí realizácie schválených projektov v priebehu roka 2009.
Tabuľka č. 35: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31. 12. 2008
	Opatrenie
	Typ výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum uzávierky
prijímania žiadostí o NFP
	Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. €

	
	
	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Spolu za prioritu
	–
	–
	–


Zdroj: MVRR SR, 2009
Tabuľka č. 36: Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi k 31. 12. 2008
	Opatrenie
	Prijaté ŽoNFP
	Zamietnuté ŽoNFP
	Schválené ŽoNFP
	Zazmluvnené projekty
	Projekty v realizácii
	Odstúpené od zmluvy
	Ukončené projekty

	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Celkom
	
	
	
	
	
	
	

	Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €  

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku z ŠF/KF 
	Výška neschváleného žiadaného príspevku z ŠF/KF 
	Výška schváleného príspevku z ŠF/KF 
	Výška nakontrahovaných prostriedkov z ŠF/KF 
	Výška vymáhaných/vrátených prostr. z ŠF/KF 
	Výška ukončených projektov zo ŠF/KF

	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Celkom
	–
	–
	–
	–
	–
	–


Zdroj: MVRR SR, 2009
Plnenie fyzických ukazovateľov

Tabuľka č. 37: Informácie o fyzickom pokroku prioritnej osi 3 ROP k 31.12.2008
	Ukazovatele
	2007

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	počet technicky zhodnotených pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	130
	130

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok za účelom zachovania kultúrneho dedičstva alebo s využitím v kultúrno-poznávacom turizme
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	155
	155

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet projektov zameraných na skvalitnenie verejnej mikroinfraštruktúry priľahlej k významným strediskám cestovného ruchu s celoročným využitím 

core indikátor (34)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	12
	12

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených pamäťových a fondových inštitúciách na miestnej a regionálnej
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	145
	145

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených nehnuteľných kultúrnych pamiatkach
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	155
	155

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v turizme
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	90
	90

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými pamäťovými a fondovými inštitúciami
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	15
	15

	
	Východisko
	0
	 NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest v pamäťových a fondových inštitúciách

core indikátor (1)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	10
	10

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest pre mužov v pamäťových a fondových inštitúciách

core indikátor (2)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	5
	5

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest pre ženy v pamäťových a fondových inštitúciách

core indikátor (3)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	5
	5

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest v revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatkach

core indikátor (1)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	180
	180

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest pre mužov v revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatkach

core indikátor (2)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	80
	80

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest pre ženy v revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatkach

core indikátor (3)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	100
	100

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest v turizme celkom

core indikátor (1)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	30
	30

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest v turizme pre mužov

core indikátor (2)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	15
	15

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest v turizme pre ženy

core indikátor (3)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	15
	15

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka: NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. V roku 2008 opatrenia neboli implementované. RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale k roku 2015.
Zdroj: MVRR SR, 2009
3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi TC "3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi" \f C \l "4" 
Tabuľka č. 38: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2008

	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku 2008 

(EU zdroje) v tis.€
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v tis. €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 – 2013

	3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	135 000 00
	0
	0
	0
	0

	3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	55 400 000
	 0
	0
	 0
	0


Zdroj: MVRR SR, 2009
Kvalitatívna analýza

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2008 nebola vyhlásená žiadna výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 3, nie je možné za sledované obdobie analyzovať plnenie hodnôt fyzických a finančných ukazovateľov dosiahnutého pokroku na úrovni prioritnej osi a jej opatrení.
Dosiahnuté výsledky ukazovateľov budú agregované z úrovne projektov až na úroveň programu. Dosiahnuté hodnoty ukazovateľov výsledku budú na úrovni projektov k dispozícii priebežne pri ukončovaní projektov a dosiahnuté hodnoty ukazovateľov dopadu budú k dispozícii v priebehu päťročného monitorovacieho obdobia projektu. Hodnoty ukazovateľov budú na základe údajov v priebežných, záverečných a následných monitorovacích správach projektov evidované v ITMS a následne formou výročných správ za príslušný rok poskytované členom Monitorovaciemu výboru pre ROP. 
V zmysle indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2008 bolo plánované vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 3.1 ROP v priebehu mesiaca júl 2008 a pre opatrenie 3.2 ROP v priebehu mesiaca september 2008. Dňa 26.8.2008 bola pozastavená platnosť harmonogramu výziev vzhľadom na očakávanú modifikáciu článku 55 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a zvýšenú administratívnu náročnosť implementácie opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP. Opatrenie je jedným z opatrení, na ktoré sa článok 55 všeobecného nariadenia vzťahuje. Nariadenie rady (ES) 1341/2008, ktoré mení a dopĺňa Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 bolo prijaté a zverejnené 18. decembra 2008. Z uvedených dôvodov nebola pre opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP v priebehu roka 2008.
Demonštrovanie vplyvov realizácie prioritnej osi na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami

Dosiahnutý pokrok v implementácii Regionálneho operačného programu neumožňuje za sledované obdobie vykazovať vplyvy realizácie prioritnej osi v oblasti presadzovania rovnosti príležitostí. V rámci prioritnej osi 3 Regionálneho operačného programu však boli vytvorené predpoklady na to, aby časť intervencií prispievala k dosahovaniu cieľových hodnôt indikátorov stanovených pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí.

Presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami v rámci prioritnej osi 3 ROP je možné demonštrovať na dosahovaní fyzického pokroku prioritnej osi 3 monitorovanom vybranými ukazovateľmi pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí.
Tabuľka č.39: Ukazovatele demonštrujúce presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami v rámci prioritnej osi 3 ROP
	Ukazovatele
	2007

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	100
	100

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	120
	120

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Zdroj: MVRR SR, 2009

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 3 je zameraná prevažne na realizáciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy uľahčujúce fyzicky hendikepovaným osobám prístup k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry a prístup na verejné priestranstvá, chodníky a pod. Tento prístup k riešeniu projektu je pozitívne hodnotený v procese posudzovania jednotlivých projektových zámerov.

I
Informácie o celkovom podiele pridelenia financií na prioritnú os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ROP

Tabuľka č. 40: Finančný plán prioritnej osi 3 Infraštruktúra vzdelávania ROP
	Verejné zdroje
	Spolu

	EFRR
	Štátny rozpočet SR
	Regionálne a lokálne rozpočty
	224 000 000,00

	190 400 000,00
	33 600 000,00
	


Zdroj: MVRR SR, 2009

Indikatívny časový harmonogram priebežných výziev v rámci ROP na rok 2009 s výhľadom do roku 2010

	 

oblasti podpory ROP
	2009

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3.1 pamäťové a fondové inštitúcie + pamiatky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2 infraštruktúra cestovného ruchu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 

oblasti podpory ROP
	2010

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3.1 pamäťové a fondové inštitúcie + pamiatky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2 infraštruktúra cestovného ruchu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie TC "3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie" \f C \l "3" 
Implementácia prioritnej osi nebola začatá v roku 2008.

3.4 Prioritná os 4 ROP – regenerácia sídiel TC "3.4 Prioritná os 4 ROP – regenerácia sídiel" \f C \l "2"  

3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku TC "3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku" \f C \l "3" 
3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi TC "3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi" \f C \l "4" 
Tabuľka č. 41: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31. 12. 2008
	Opatrenie
	Typ výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum uzávierky
prijímania žiadostí o NFP
	Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. €

	
	
	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	4.1 Regenerácia sídiel
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	priebežná
	30.5.2008
	 20.3.2009
	 94 117,647
	 80 000 
	 14 117,647

	Spolu za prioritu
	 94 117,647
	 80 000 
	 14 117,647


Zdroj: MVRR SR, 2009
Tabuľka č. 42: Priebeh vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31.12.2008
	Výzva na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásená v roku 2008 v rámci opatrenia
	Výzva vyhlásená dňa
	Výzva uzavretá dňa
	Počet hodnotiacich kôl v roku 2008
	Celkový počet hodnotiacich kôl v rámci výzvy
	Posledné zasadnutie výberovej komisie

	4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	30.5.2008
	20.3.2009
	0 
	1
	–



Zdroj: MVRR SR, 2009
Tabuľka č. 43: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2008
	Opatrenie
	Prijaté ŽoNFP
	Zamietnuté ŽoNFP
	Schválené ŽoNFP
	Zazmluvnené projekty
	Projekty v realizácii
	Odstúpené od zmluvy
	Ukončené projekty

	4.1 Regenerácia sídiel
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	54
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkom
	54
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €  

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku z ŠF/KF 
	Výška neschváleného žiadaného príspevku z ŠF/KF 
	Výška schváleného príspevku z ŠF/KF 
	Výška nakontrahovaných prostriedkov z ŠF/KF 
	Výška vymáhaných/vrátených prostr. z ŠF/KF 
	Výška ukončených projektov zo ŠF/KF

	 4.1 Regenerácia sídiel
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	21 341
	 0
	0
	0
	0
	0

	Celkom
	21 341
	0
	0
	0
	0
	0


Zdroj: MVRR SR, 2009
Graf č. 2: Grafické znázornenie vývoja implementácie prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel ROP v rokoch 2007 a 2008
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Plnenie fyzických ukazovateľov

Tabuľka č. 44: Informácie o fyzickom pokroku prioritnej osi 4 ROP
	Ukazovatele
	2007

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	počet regenerovaných sídiel
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	330
	330

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	20
	20

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet projektov regenerácie sídiel zameraných na zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	30
	30

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet podporených rozvojových dokumentov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	14
	14

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií

core indikátor (16)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	450
	450

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet technicky zhodnotených zariadení nekomerčných záchranných služieb (počet projektov) 

core indikátor (31)

	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	145
	145

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	% sídiel so zvýšenou konkurencieschopnosťou z celkového počtu sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu na podporovanom území
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	30
	30

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach nekomerčných záchranných služieb
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	180
	180

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	% obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	33
	33

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami nekomerčných záchranných služieb
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	20
	20

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priemerné zníženie energetickej náročnosti bytových domov podporených v rámci integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	20
	20

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Poznámka: NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. V roku 2008 začala implementácia ROP vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale k roku 2015.
Zdroj: MVRR SR, 2009
Kvalitatívna analýza

S implementáciou ROP sa začalo v roku 2008 vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP. Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy ROP-4.2-2008/01 bola určená vo výške finančných prostriedkov určených pre celé opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb. V rámci tejto výzvy boli priebežne prijímané a hodnotené žiadosti o NFP. Vzhľadom na pokrok fyzickej realizácie projektov nie je možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických ukazovateľov projektov, keďže realizácia žiadneho projektu v rámci výzvy nebola k 31.12.2008 ukončená. 

Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP je v prípade ROP spojená s predložením a registráciou žiadosti o NFP a je vykonávaná priamo za účasti žiadateľa. Umožňuje to systém rezervovania termínov na predkladanie žiadosti o NFP, ktorý funguje formou internetových rezervačných formulárov. Žiadatelia si majú možnosť zvoliť termín predloženia žiadosti o NFP o niekoľko dní alebo až mesiacov vopred počas trvania priebežnej výzvy, a to podľa stavu pripravenosti dokumentácie žiadosti o NFP. Výzva ROP-4.2-2008/01 bola uverejnená 30. 5. 2008 a v rámci tejto výzvy bolo možné predkladať žiadosti o NFP od 1. 9. 2008 do 20. 3. 2009 spolu v 242 termínoch na predkladanie žiadostí o NFP. V sledovanom období do konca roku 2008  bolo možné predkladať žiadosti o NFP v 82 termínoch a z toho žiadatelia využili 54 termínov.
Kontrola formálnej správnosti bola vykonávaná internými hodnotiteľmi RO pre ROP, ktorým bol okrem schválených inštrukcií pre hodnotiteľov poskytnutý jednotný výklad v rámci oddelenia projektov vybavenosti územia. Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP pozostáva z posudzovania kritérií oprávnenosti a úplnosti. V programovom období 2007-2013 bol vo vzťahu k plneniu kritérií úplnosti zavedený tzv. inštitút klarifikácie, ktorý umožnil, aby nedostatky z hľadiska úplnosti žiadostí o NFP žiadatelia odstránili v lehote do 7 kalendárnych dní. Inštitút klarifikácie využilo 65 % žiadateľov. Vzhľadom na to, že išlo o 2. výzvu v rámci ROP, Riadiaci orgán pre ROP zaznamenal prvé odozvy a reakcie agentúr a poradenských spoločností k nastavenému systému registrácie a prijímania žiadostí o NFP. V porovnaní s prvou výzvou na infraštruktúru vzdelávania bolo možné vnímať vyššiu informovanosť žiadateľov.    
V sledovanom období bolo v rámci prvej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP priebežne prijatých 54 žiadostí o NFP, ktoré boli posúdené z hľadiska kontroly formálne správnosti za osobnej účasti žiadateľa. Z 54 predložených  žiadostí o NFP boli prijaté všetky žiadosti o NFP, žiadna nebola vylúčená v rámci kontroly formálnej správnosti. V termíne do 31.12.2008 nebolo vykonané odborné hodnotenie žiadostí o NFP. Vzhľadom na spočiatku menší záujem o registráciu žiadostí o NFP a tým aj pomalšie predkladanie žiadostí o NFP boli všetky predložené žiadosti o NFP posúdené v rámci jedného hodnotiaceho kola
. Vzhľadom na vopred presne definovanú stratégiu opatrenia, ktorá vymedzila zoznam oprávnených projektov, zaznamenal Riadiaci orgán pre ROP v porovnaní s infraštruktúrou vzdelávania nižšiu úroveň „súťaživosti“ žiadateľov, čo sa prejavilo vo väčšom počte nevyužitých termínov a v konečnom dôsledku v nižšom využití alokácie na výzvu (približne na 30 %). Väčšina z oprávnených žiadateľov nebola dostatočne pripravená na predloženie žiadosti o NFP už v roku 2008 napriek tomu, že táto výzva bola avizovaná v rámci harmonogramu výziev na rok 2008. Zo strany žiadateľov neboli projekty dostatočne pripravené, t.j. neboli ukončené stavebné konania, nebola pripravená stavebno-technická dokumentácia a pod.. 
Vzhľadom na proces implementácie ROP, v rámci ktorého podpis zmlúv o poskytnutí NFP s jednotlivými prijímateľmi nasleduje po overení verejného obstarávania bez zistení, sa predpokladá, že zmluvy o poskytnutí NFP s prijímateľmi v rámci prvej výzvy pre opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP budú uzatvárané v druhej polovici roka 2009.

Dosiahnuté výsledky ukazovateľov budú agregované z úrovne projektov až na úroveň programu. Dosiahnuté hodnoty ukazovateľov výsledku budú na úrovni projektov k dispozícii priebežne pri ukončovaní projektov a dosiahnuté hodnoty ukazovateľov dopadu budú k dispozícii v priebehu päťročného monitorovacieho obdobia projektu. Hodnoty ukazovateľov budú na základe údajov v priebežných, záverečných a následných monitorovacích správach projektov evidované v ITMS a následne formou výročných správ za príslušný rok poskytované členom Monitorovaciemu výboru pre ROP. 
Demonštrovanie vplyvov realizácie prioritnej osi na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami

V rámci prioritnej osi 4 Regionálneho operačného programu neboli vytvorené predpoklady na to, aby časť intervencií prispievala k dosahovaniu cieľových hodnôt indikátorov stanovených pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí v oblasti presadzovania rovností príležitostí medzi mužmi a ženami.
Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 4 je zameraná prevažne na realizáciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy uľahčujúce fyzicky hendikepovaným osobám prístup na verejné priestranstvá, chodníky a pod. a k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry záchranných služieb. Tento prístup k riešeniu projektu je pozitívne hodnotený v procese posudzovania jednotlivých projektových zámerov.

3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi

Tabuľka č. 45: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2008
	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku 2008 

(EU zdroje) v tis.€
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v tis. €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 4
	 478 371 500
	0
	0
	0
	0

	Opatrenie 4.1
	398 371 500
	0
	0
	0
	0

	Opatrenie 4.2
	 80 000 000
	0
	0
	0
	0


Zdroj: MVRR SR, 2009
Informácie o celkovom podiele pridelenia financií na prioritnú os 4 Regenerácia sídiel ROP

Tabuľka č. 46: Finančný plán prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel ROP
	Verejné zdroje
	Spolu

	EFRR
	Štátny rozpočet SR
	Regionálne a lokálne rozpočty
	562 790 000,00

	478 371 500,00
	84 418 500,00
	


Indikatívny časový harmonogram priebežných výziev v rámci ROP na rok 2009 s výhľadom do roku 2010

	 

oblasti podpory ROP
	2009

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4.1 a) samostatné dopytovo orientované projekty 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1 b) integrované stratégie rozvoja mestských oblastí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1 c) projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1 d) neinvestičné projekty - rozvojové dokumenty regiónov
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2 infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 

oblasti podpory ROP
	2010

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4.1 a) samostatné dopytovo orientované projekty 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1 b) integrované stratégie rozvoja mestských oblastí 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1 c) projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1 d) neinvestičné projekty - rozvojové dokumenty regiónov
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2 infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie TC "3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie" \f C \l "3" 
Aj v súvislosti s implementáciou opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP RO pre ROP pre účely riadenia programu a pre účely monitorovania a hodnotenia nevyhnutne potrebuje pracovať s rôznymi zostavami údajov a štatistických dát. Základný zdroj údajov pre monitorovanie a hodnotenie ROP by mal predstavovať ITMS, ktorého funkcionalita v sledovanom období umožňovala RO pre ROP získavať agregované údaje len za súčinnosti Centrálneho koordinačného orgánu. Počas sledovaného obdobia sa údaje v potrebných zostavách nedali získavať operatívne, resp. ich dodanie si vyžiadali čas niekoľkých týždňov. Na základe uvedených poznatkov RO pre ROP požiadal Centrálny koordinačný orgán o zintenzívnenie prác na plnom sfunkčnení ITMS pre účely hodnotenia žiadostí o NFP a generovania výstupných zostáv pre potreby riadenia, monitorovania a hodnotenia operačného programu.
V rámci výzvy pre opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP vyhlásenej 30.5.2008 zaznamenal RO pre RO pri počiatočnej rezervácii termínov na predkladanie žiadostí o NFP nižší záujem žiadateľov. Zo strany RO pre ROP bol aplikovaný adekvátny prístup pri zabezpečení informovanosti potenciálnych žiadateľov a publicity tejto výzvy (výzva vyhlásená v zmysle indikatívneho harmonogramu výziev ROP, oznamy v tlači, internetové bannery, informačná kampaň, odpovede na otázky zasielané do schránky inforop@build.gov.sk a pod.). 
Výzva bola vypracovaná v úzkej spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, ktoré má problematiku nekomerčných záchranných služieb vo svojej kompetencii (zriaďovateľ záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru a Strednej školy požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR) a ktoré je, resp. subjekty v jeho pôsobnosti (krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru) sú majoritnými oprávnenými žiadateľmi. Žiadosti o NFP predložené Ministerstvom vnútra SR, resp. krajskými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru predstavovali necelých 19 % zo všetkých žiadostí o NFP prijatých do konca roka 2008 a s priemernou výškou celkových oprávnených výdavkov 714 000 eur. Príčinou nepredloženia viacerých avizovaných projektov bola najmä nedostatočná pripravenosť projektovej dokumentácie a ďalšej požadovanej dokumentácie žiadosti o NFP v zmysle vyhlásenej výzvy.  
Záujem zo strany obcí ako zriaďovateľov obecných hasičských zborov kvantitatívne prevyšoval záujem MV SR a jeho subjektov, keďže počet žiadostí o NFP podaných zo strany obcí dosiahol podiel vyše 81 % zo všetkých žiadostí o NFP prijatých v sledovanom období. Žiadosti o NFP, predložené obcami predstavovali menšie projekty, t. j. dosahovali podstatne nižšiu priemernú výšku celkových oprávnených výdavkov, v priemere 300 000 eur/žiadosť o NFP. Vzhľadom k celkovej výške finančných prostriedkov určených na výzvu tak záujem obcí, hoci výrazný, predstavoval podiel len asi 14 % ku konca roku 2008. 

 V súlade so stratégiou ROP a hodnotiacim kritériami schválenými MV pre ROP je podpora v rámci opatrenia 4.2 ROP smerovaná do zariadení identifikovaných v materiáli „Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru a obecných hasičských zborov – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“. Ministerstvo vnútra SR identifikovalo v predmetnom materiáli konkrétne zariadenia, ktorých zoznam je východiskom pre podporu v rámci ROP. Žiadosti o NFP pre jednotlivé tieto zariadenia sú podávané v zmysle harmonogramu predkladania žiadostí o NFP vypracovanom Ministerstvom vnútra SR v nadväznosti rozpočtovanie kapitálových výdavkov rezortu (najmä na prípravu projektovej dokumentácie).
3.5 Prioritná os 5 ROP – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov TC "3.5 Prioritná os 5 ROP – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov" \f C \l "2"  

3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku TC "3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku" \f C \l "3" 
3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi TC "3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi" \f C \l "4" 
Tabuľka č. 47: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31. 12. 2008
	Opatrenie
	Typ výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum uzávierky
prijímania žiadostí o NFP
	Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. €

	
	
	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
	 priebežná
	 11.8.2008
	 19.6.2009
	 180 000
	 153 000
	 18 000

	Spolu za prioritu
	 180 000
	 153 000
	 18 000


Zdroj: MVRR SR, 2009
Tabuľka č. 48: Priebeh vyhlasovania výziev k 31.12.2008
	Výzva na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásená v roku 2008 v rámci opatrenia
	Výzva vyhlásená dňa
	Výzva uzavretá dňa
	Počet hodnotiacich kôl v roku 2008
	Celkový počet hodnotiacich kôl v rámci výzvy
	Posledné zasadnutie výberovej komisie

	5.1Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
	predvýber projektových zámerov
	11.8.2008
	19.6.2009
	2
	3
	27.4.2009

	
	prijímanie ŽoNFP
	17.11.2008
	19.6.2009
	0
	1
	-


Zdroj: MVRR SR, 2009
Tabuľka č. 49: Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi k 31. 12. 2008
	Opatrenie
	Prijaté ŽoNFP
	Zamietnuté ŽoNFP
	Schválené ŽoNFP
	Zazmluvnené projekty
	Projekty v realizácii
	Odstúpené od zmluvy
	Ukončené projekty

	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
	0
	0
	0
	 0
	 0
	 0
	0 

	Celkom
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €  

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku z ŠF/KF 
	Výška neschváleného žiadaného príspevku z ŠF/KF 
	Výška schváleného príspevku z ŠF/KF 
	Výška nakontrahovaných prostriedkov z ŠF/KF 
	Výška vymáhaných/vrátených prostr. z ŠF/KF 
	Výška ukončených projektov zo ŠF/KF

	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
	 0
	0
	0
	 0
	0
	0

	Celkom
	 0
	0
	0
	 0
	0
	0


Zdroj: MVRR SR, 2009
Tabuľka č. 50: Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi k 31. 12. 2008 – predvýber projektových návrhov
	VÚC
	Opatrenie
	Prijaté projektové zámery
	Podmienečne schválené projektové zámery
	Zazmluvnené projekty
	Projekty v realizácii
	Odstúpené od zmluvy
	Ukončené projekty

	PO
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	10
	6
	0
	0
	0
	0

	KE
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	BB
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	ZA
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	13
	8
	0
	0
	0
	0

	TN
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	4
	3
	0
	0
	0
	0

	TT
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	5
	0
	0
	0
	0
	0

	NR
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	8
	3
	0
	0
	0
	0

	Celkom
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	46
	22
	0
	0
	0
	0

	Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €

	VÚC
	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku z ŠF/KF
	Výška neschváleného žiadaného príspevku z ŠF/KF
	Výška schváleného príspevku z ŠF/KF
	Výška nakontrahovaných prostriedkov z ŠF/KF
	Výška vymáhaných /vrátených prostr. z ŠF/KF
	Výška ukončených projektov zo ŠF/KF

	PO
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	9 645,8329
	4 739,08757
	4 906,74532
	0,00
	0,00
	0,00

	KE
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	7 212,13404
	7 212,13404
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	BB
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	3 359,09842
	0,00
	3 359,09842
	0,00
	0,00
	0,00

	ZA
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	27 448,95341
	8 815, 27253
	18 633,68088
	0,00
	0,00
	0,00

	TN
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	17 315,44181
	5 041,99031
	12 273,45150
	0,00
	0,00
	0,00

	TT
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	12 936,95959
	12 936,95959
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	NR
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	8 332,62962
	4 958,13583
	3 374,49379
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkom
	5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia
	86 251,04978
	43 703,57987
	42 547,46991
	0,00
	0,00
	0,00


Zdroj: SO/RO, MVRR SR, 2009
Tabuľka č. 51: Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi k 31. 12. 2008 – predvýber projektových návrhov
	VÚC
	Cesty II. triedy v km
	Cesty III. triedy v km

	BB
	16,839
	2,588

	KE
	0
	0

	NR
	7,600
	9,729

	PO
	11,055
	49,541

	TT
	0
	 0

	TN
	40,4
	14,444

	ZA
	41,839
	119,616

	spolu
	117,733
	195,918


Zdroj: SO/RO, MVRR SR, 2009
Plnenie fyzických ukazovateľov

Tabuľka č. 52: Informácie o fyzickom pokroku prioritnej osi 5 ROP
	Ukazovatele
	2007

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	počet projektov v oblasti dopravy na regionálnych komunikáciách

core indikátor (13)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	60
	60

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dĺžka  rekonštruovaných ciest II. a III. triedy

core indikátor (16)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	600
	600

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	podiel dĺžky zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy na celkovej dĺžke siete ciest II. a III. triedy na podporovanom území
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	4,5
	4,5

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	% zníženia nehodovosti na podporených úsekoch ciest II. a  III. triedy
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	15
	15

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka: 
NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. 
V roku 2008 začala implementácia ROP vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. 
Dosiahnutý výsledok fyzických ukazovateľov predstavuje k 31.12.2008 hodnotu 0, keďže výsledkové a dopadové ukazovatele zohľadňujú dosiahnutý výsledok po ukončení realizácie projektu. K 31.12.2008 nebol v rámci opatrenia ukončený žiadny projekt.

RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale k roku 2015.
Zdroj: MVRR SR, 2009
Kvalitatívna analýza

S implementáciou prioritnej osi 5 ROP sa začalo v roku 2008 vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Ide o decentralizované opatrenie a na príprave výzvy sa podieľali aj jednotlivé SO/RO. V rámci tejto výzvy je využívaný systém predvýberu, takže v sledovanom období roku 2008 boli prijímané projektové zámery, ktoré boli následne posudzované v procese predvýberu. V rámci tejto výzvy neboli v sledovanom období predkladané žiadosti o NFP. Vzhľadom na pokrok fyzickej realizácie projektov nie je možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických ukazovateľov projektov, keďže realizácia žiadneho projektu schváleného v rámci výzvy nebola k 31.12.2008 ukončená. 
Vzhľadom na proces implementácie ROP, v rámci ktorého podpis zmlúv o poskytnutí NFP s jednotlivými prijímateľmi nasleduje po overení verejného obstarávania bez zistení, sa predpokladá, že zmluvy o poskytnutí NFP s prijímateľmi v rámci prvej výzvy pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP budú uzatvárané v druhej polovici roka 2009.

Dosiahnuté výsledky ukazovateľov budú agregované z úrovne projektov až na úroveň programu. Dosiahnuté hodnoty ukazovateľov výsledku budú na úrovni projektov k dispozícii priebežne pri ukončovaní projektov a dosiahnuté hodnoty ukazovateľov dopadu budú k dispozícii v priebehu päťročného monitorovacieho obdobia projektu. Hodnoty ukazovateľov budú na základe údajov v priebežných, záverečných a následných monitorovacích správach projektov evidované v ITMS a následne formou výročných správ za príslušný rok poskytované členom Monitorovaciemu výboru pre ROP. 
Demonštrovanie vplyvov realizácie prioritnej osi na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami

V rámci prioritnej osi 5 Regionálneho operačného programu neboli vytvorené predpoklady na to, aby časť intervencií prispievala k dosahovaniu cieľových hodnôt indikátorov stanovených pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí v oblasti presadzovania rovností príležitostí medzi mužmi a ženami.

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 5 je zameraná výlučne na realizáciu investičných projektov v oblasti rekonštrukcie a modernizácie a budovania ciest 2. a 3. triedy.

3.5.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi TC "3.5.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi" \f C \l "4" 
Tabuľka č. 53: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2008

	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku 2008 

(EU zdroje) v tis.€
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v tis. €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 5
	 153 000 000
	 0
	 0
	 0
	 0

	Opatrenie 5.1
	  153 000 000
	 0
	 0
	 0
	 0


Zdroj: MVRR SR, 2009
Informácie o celkovom podiele pridelenia financií na prioritnú os 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  ROP

Tabuľka č. 54: Finančný plán prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP
	Verejné zdroje
	Spolu

	EFRR
	Štátny rozpočet SR
	Regionálne a lokálne rozpočty
	180 000 000,00

	153 000 000,00
	27 000 000,00
	


Zdroj: MVRR SR, 2009

Indikatívny časový harmonogram priebežných výziev v rámci ROP na rok 2009 s výhľadom do roku 2010

	 

oblasti podpory ROP
	2009

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5.1 regionálne komunikácie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 

oblasti podpory ROP
	2010

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5.1 regionálne komunikácie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie TC "3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie" \f C \l "3" 
Dosiahnutý pokrok v implementácii prioritnej osi 5 v roku 2008 neumožňuje vyhodnotiť výskyt závažných problémov. 
3.6 Prioritná os 6 ROP – Technická pomoc TC "3.6 Prioritná os 6 ROP – Technická pomoc" \f C \l "2"  

3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku TC "3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku" \f C \l "3" 
3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi TC "3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi" \f C \l "4" 
Tabuľka č. 55: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi k 31. 12. 2008
	Opatrenie
	Typ výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum uzávierky
prijímania žiadostí o NFP
	Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. €

	
	
	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	6.1 Technická pomoc
	 - 
	-
	-
	53 210
	45 22,5
	7 981,5

	Spolu za prioritu
	53 210
	45 22,5
	7 981,5


Zdroj: MVRR SR, 2009

Tabuľka č. 56: Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi k 31. 12. 2008
	Opatrenie
	Prijaté ŽoNFP
	Zamietnuté ŽoNFP
	Schválené ŽoNFP
	Zazmluvnené projekty
	Projekty v realizácii
	Odstúpené od zmluvy
	Ukončené projekty

	6.1 Technická pomoc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RO
	5
	0
	5
	5
	5
	0
	0

	SO/RO
	6
	3
	3
	0
	0
	0
	0

	Celkom
	11
	3
	8
	5
	5
	0
	0

	Finančné vyčíslenie ŠF a KF v tis. €  

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku z ŠF/KF 
	Výška neschváleného žiadaného príspevku z ŠF/KF 
	Výška schváleného príspevku z ŠF/KF 
	Výška nakontrahovaných prostriedkov z ŠF/KF 
	Výška vymáhaných/vrátených prostr. z ŠF/KF 
	Výška ukončených projektov zo ŠF/KF

	  6.1 Technická pomoc – RO
	10 950 838,98
	0
	10 950 838,98
	10 950 838,98
	0
	0

	  6.1 Technická pomoc – SO/RO
	 946 297,22
	 529 112,73
	417 184,49 
	0 
	0
	0

	Celkom 
	11 897 136,20
	529 112,73
	11 368 023,47
	10 950 838,98
	0
	0


Zdroj: MVRR SR, 2009
Graf č. 3: Grafické znázornenie vývoja implementácie prioritnej osi 6 Technická pomoc ROP v rokoch 2007 a 2008
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Zdroj: MVRR SR, 2009

Plnenie fyzických ukazovateľov

Tabuľka č. 57: Informácie o fyzickom pokroku prioritnej osi 6 ROP
	Ukazovatele
	2007

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet projektov technickej pomoci
	Dosiahnutý výsledok
	0
	5
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	2
	2

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet zimplementovaných prioritných osí ROP
	Dosiahnutý výsledok
	0
	4
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	6
	6

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka: NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. V roku 2008 začala implementácia ROP vyhlásením výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenia 1.1, 4.2 a 5.1 ROP a realizovalo sa aj opatrenie 6.1 Technická pomoc. RO pre ROP nesleduje napĺňanie cieľových hodnôt ukazovateľov v ročnom intervale, ale k roku 2015.
Ukazovateľ „Počet zimplementovaných osí ROP“ prestavuje počet prioritných osí ROP, ktoré boli v sledovanom období implementované, t. j. ich implementácia prinajmenšom začala vyhlásením výziev na predkladanie žiadostí o NFP. 
Zdroj: MVRR SR, 2009
Kvalitatívna analýza
Pre opatrenie 6.1 Technická pomoc ROP nebola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP. Oprávnenými prijímateľmi sú len RO pre ROP a jednotlivé SO/RO pre ROP. Predkladanie žiadostí o NFP zo strany SO/RO pre ROP bolo predmetom dohody a súčasťou Zmluvy o financovaní výkonu činnosti SO/RO pre ROP.

V decembri 2008 bola zahájená kontrola procesu verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie ako aj Najvyšším kontrolným úradom v rámci Zmluvy o poskytovaní služieb z 5.6.2007, uzavretej medzi MVRR SR a KONZORCIOM (reprezentovaným spoločnosťami ZAMEDIA, C&M, ECO3 a AVOCAT). Vzhľadom k tomu, že ku koncu sledovaného obdobia nebola hlásená žiadna nezrovnalosť, RO pre ROP zverejní výsledky kontrol ako aj problematické zistenia a prijaté nápravné opatrenia po ukončení všetkých kontrol, vo Výročnej správe o vykonávaní ROP za rok 2009.

Riadiaci orgán ako verejný obstarávateľ neurčil predpokladanú hodnotu podľa podmienok platných v deň uverejnenia výzvy, z predloženej dokumentácie k verejnému obstarávaniu nebolo možné overiť podiel prioritných a neprioritných služieb na celkovej zákazke, zverejnenie verejného obstarávania len na informačnej tabuli nebolo vzhľadom na objem zákazky dostatočné, jeden člen skupiny dodávateľov nesplnil podmienku účasti za oblasť osobného postavenia, skupina dodávateľov nesplnila podmienku účasti za oblasť finančného a ekonomického postavenia.
3.6.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi TC "3.6.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi" \f C \l "4" 
Tabuľka č. 58: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi k 31. 12. 2008
	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku 2008 

(EU zdroje) v tis.€
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v tis. €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 6
	 45 228 500
	4 040 629,79 
	8,93 
	4 040 629,79 
	8,93 

	Opatrenie 6.1
	 45 228 500
	4 040 629,79  
	8,93 
	4 040 629,79 
	8,93 


Zdroj: MVRR SR, 2009
3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie TC "3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie" \f C \l "3" 
V súvislosti s opatrením 6.1 Technická pomoc ROP sa v sledovanom období roku 2008 nevyskytli žiadne závažné problémy.
4. Horizontálne priority TC "4. Horizontálne priority" \f C \l "1" 
4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť TC "4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť" \f C \l "2" 
4.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku TC "4.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku" \f C \l "3" 
Informácie o fyzickom a finančnom pokroku priority

S implementáciou projektov ROP sa začalo v roku 2008. Relevantné údaje budú k dispozícii po začatí realizácie schválených projektov v priebehu roka 2009.

Tabuľka č. 59: Informácie o fyzickom pokroku horizontálnej priority Informačná spoločnosť ROP
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Hodnota projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	360 000 000
	360 000 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	750
	750

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka: NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. V roku 2008 začala implementácia ROP, RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale k roku 2015.

Ukazovateľ „Hodnota projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti“ je ekvivalentný k ukazovateľu „Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť“.
Z piatich zazmluvnených projektov k 31.12.2008 malo všetkých 5 prínos k HP IS.

Zdroj: MVRR SR, 2009

Kvalitatívna analýza

Cieľom horizontálnej priority je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií.

Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“) je Úrad vlády SR, odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP IS zriadil Pracovnú skupinu pre HP IS, ktorej členom je aj zástupca Riadiaceho orgánu pre ROP. Zástupcovia RO pre ROP na pracovnej úrovni sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí všetkých pracovných skupín k horizontálnym prioritám, ktoré počas roka organizovali koordinátori horizontálnych priorít. V rámci činnosti uvedenej pracovnej skupiny sa v priebehu roka 2008 uskutočnili stretnutia v súvislosti s aktualizáciami  a schvaľovaním Systému koordinácie a implementácie HP IS na roky 2007-2013 a rokovania o špecifikovaní indikátorov za HP. Na základe bilaterálnych rokovaní medzi ÚV SR a MVRR SR boli vzájomne odsúhlasené ukazovatele HP IS, ktoré budú sledované v rámci jednotlivých prioritných osí ROP. Na podrobnejšej úrovni je uvedená sústava rozpracovaná v Programovom manuáli ROP, pričom na úrovni prioritných osí a opatrení ROP bola sústava ukazovateľov schválená Monitorovacím výborom pre ROP.

Formou pripomienkového konania sa následne pripravoval „Plán informovania a publicity koordinátora horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 – 2013“, ktorý bol schválený dňa 28.10.2008. Hlavným cieľom plánu informovania a publicity je dosiahnutie kvalitnej, komplexnej a odbornej úrovne informovanosti verejnosti, riadiacich orgánov a ďalších cieľových skupín o problematike HP IS s dôrazom na úlohy EÚ v oblasti informačnej spoločnosti a príspevok fondov EÚ k ich plneniu. Nakoľko HP IS je prierezovou problematikou, ktorá prechádza všetkými operačnými programami, musí byť uplatňovaná a sledovaná u všetkých operačných programov. Dosiahnutie patričnej úrovne informovanosti a povedomia cieľových skupín o  cieľoch informačnej spoločnosti je dôležitým prvkom pri zabezpečovaní implementácie HP IS.

V priebehu decembra 2008 bol v zmysle metodického pokynu CKO č. 5 vypracovaný a pripomienkovaný „Plán hodnotení horizontálnej priority Informačná spoločnosť na programové obdobie 2007 – 2013“, ktorý bol 30.12.2008 schválený. Plán hodnotení je kvalitatívnym nástrojom riadenia a prostriedkom na zvýšenie efektívnosti a účinnosti finančného riadenia, ktoré sú zásadami riadneho finančného hospodárenia. Účelom hodnotení HP IS je celkové posúdenie plnenia cieľov HP IS, ktoré vyplývajú zo Systému koordinácie a implementácie HP IS na roky 2007 – 2013 na úrovni Národného strategického a referenčného rámca a operačných programov, ako aj zhodnotenie relevantnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti dopadov a udržateľnosti implementovanej HP IS.

Na úrovni jednotlivých prioritných osí koordinátor horizontálnej priority špecifikoval relevanciu prioritných osí ROP prispievajúcich k napĺňaniu jej cieľov. V rámci implementácie horizontálnej priority budú podporované najmä aktivity v oblasti obstarania IKT vybavením (napr. nákupom hardwaru a softwaru), technické zhodnotenie IKT učební. Uvedené aktivity podporujú svojim zameraním špecifický cieľ 3 Široká dostupnosť internetu.
Na úrovni projektov žiadateľ o NFP deklaruje vplyv projektu na naplnenie horizontálnej priority vo formulári žiadosti o NFP.
Podľa údajov deklarovaných v predložených a posudzovaných žiadostiach o NFP má zo 450 schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP–1.1–2008/01 pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP 68% príspevok k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť, 68,2 % Údaje sú poskytnuté za celú vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP vzhľadom na obmedzenú funkcionalitu ITMS, ktorá neumožňuje selektovať údaje za sledované obdobie, t.j. do 31.12.2008.

Tabuľka č. 60: Deklarovaný príspevok v schválených žiadostiach o NFP k horizontálnym prioritám v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	počet schválených ŽoNFP
	hodnota schválených ŽoNFP (schválené celkové oprávnené výdavky)
	príspevok k HP IS

	
	
	hodnota schválených projektov
	podiel z celkového počtu schválených ŽoNFP

	450
	406 975,75
	276 767,7
	68 %


Zdroj: MVRR SR, 2009

Tabuľka č. 61: Informácie o fyzickom pokroku horizontálnej priority Informačná spoločnosť na úrovni opatrení ROP
	Ukazovatele
	2007

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	400
	400

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	hodnota projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	192 000 000
	192 000 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	155
	155

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	hodnota projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	74 000 000
	74 000 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	145
	145

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	hodnota projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	70 000 000
	70 000 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti v rámci opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	5
	5

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	hodnota projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti v rámci opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	2 500 000
	2 500 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti v rámci opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	45
	45

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	hodnota projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti v rámci opatrenia 4.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	21 500 000
	21 500 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka: NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. V roku 2008 sa začala implementácia ROP, RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale až súhrnne k roku 2015. Vzhľadom na stav implementácie ROP resp. realizácie/prípravy zazmluvnených projektov nie je v sledovanom období možné kvantifikovať plnenie ukazovateľov za rok 2008 (0 hodnoty) ako aj príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS (5 zazmluvnených projektov k 31.12.2008). Jednotlivé hodnoty ukazovateľov budú vyhodnocované po predložení monitorovacích správ prijímateľmi v priebehu ďalšieho obdobia implementácie.
Z 5 zazmluvnených projektov k 31.12.2008 deklarovali prínos k HP IS 2 projekty.

Zdroj: MVRR SR, 2009

4.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie TC "4.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie" \f C \l "3" 
Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli problémy, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné. 

4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity TC "4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity" \f C \l "2"  
4.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýzy dosiahnutého pokroku TC "4.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýzy dosiahnutého pokroku" \f C \l "3" 
Informácie o fyzickom a finančnom pokroku priority

S implementáciou projektov ROP sa začalo až v roku 2008. Relevantné údaje budú k dispozícii po začatí realizácie schválených projektov v priebehu roka 2009.

Tabuľka č. 62: Informácie o fyzickom pokroku horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity ROP
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Hodnota projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	85 000 000
	85 000 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	130
	130

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK


	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	50
	50

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka: NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. V roku 2008 sa začala implementácia ROP, RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale k roku 2015.

Zdroj: MVRR SR, 2009

Kvalitatívna analýza

V problematike marginalizovaných skupín obyvateľstva sa osobitne rieši špecifická problematika marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“). Jej zámerom je posilnenie spolupráce, efektívnejšej koordinácie činností a finančných zdrojov smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok príslušníkov MRK. Podpora MRK je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.

V spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity boli v procese prípravy ROP identifikované tematické a územné priority pre podporu v rámci ROP. Vzhľadom na rozsah a náročnosť uplatňovania komplexného prístupu, je žiadateľom o podporu lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej LSKxP), ktorých LSKxP bola schválená, k dispozícií poradensko- konzultačná pomoc v celom projektovom cykle implementácie LSKxP, ako aj pri príprave projektov/ žiadostí o NFP, ktoré vzídu z LSKxP, tak aby bola zabezpečená obsahová aj časová komplementárnosť a celkový synergický efekt. Komplexný prístup je aplikovaný predovšetkým v oblastiach s výraznou koncentráciou MRK.

Realizácia projektov v rámci komplexného prístupu nevylučuje realizáciu individuálnych dopytových projektov, ktoré dopĺňajú komplexný prístup. V rámci ROP boli vytvorené predpoklady na realizáciu samostatne dopytovo orientovaných projektov alebo projektov ako súčasti komplexných projektov koordinovaných z pozície koordinátora komplexného prístupu k riešeniu problematiky MRK na národnej úrovni. 

Podpora MRK z ROP je teda realizovaná formou oboch prístupov a je vecne zameraná na aktivity oprávnené ROP prostredníctvom prioritných osí ROP. Intervencie ROP je v prípade sídiel s vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva možné smerovať aj mimo inovačných a kohéznych pólov rastu.
Zástupcovia RO pre ROP na pracovnej úrovni sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí všetkých pracovných skupín k horizontálnym prioritám, ktoré počas roka organizovali koordinátori horizontálnych priorít. V prípade horizontálnej priority MRK sa zástupcovia RO pre ROP aktívne zúčastňovali všetkých zasadnutí Monitorovacej skupiny Lokálnych stratégií komplexného prístupu k horizontálnej priorite MRK a zasadnutí Hodnotiacej a výberovej komisie pre Lokálne stratégie komplexného prístupu k horizontálnej priorite MRK.

V prípade horizontálnej priority MRK bola v súlade s Národným strategickým referenčný rámcom SR na roky 2007-2013 uzatvorená v októbri 2008 osobitná zmluva o spolupráci medzi RO pre ROP a koordinátorom horizontálnej priority MRK. Účelom tejto zmluvy bolo vymedzenie práv a povinností oboch strán pri napĺňaní cieľov horizontálnej priority počas implementácie ROP. Zmluva ale predovšetkým v nadväznosti na Programový manuál ROP a sústavu indikátorov pre ROP špecifikovala indikatívne objemy finančných prostriedkov v rámci rozpočtov vybraných opatrení ROP, ktoré boli vyčlenené na realizáciu Lokálnych stratégií komplexného prístupu k horizontálnej priorite marginalizované rómske komunity.

V decembri 2008 prebehlo ďalšie stretnutie so zástupcami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako koordinátorom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity, na ktorom bol bez výhrad odsúhlasený harmonogram výziev na rok 2009. Dohoda o harmonograme výziev zohľadnila postupnosť výziev pre jednotlivé opatrenia ROP v súvislosti s výzvou na predkladanie Lokálnych stratégií komplexného prístupu. Zároveň bolo dohodnuté, že pripravovanými výzvami na predkladanie žiadostí o NFP v roku 2009 sú výzvy pre oblasť podpory 4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty a to len pre póly rastu a výzva pre oblasť podpory 4.1c Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí, v rámci ktorej sú oprávnenými žiadateľmi obce s pripravenými projektmi v rámci grantovej schémy PHARE č. 2002/000.610-03 a zároveň obce, ktoré sú súčasťou 14 mikroregiónov vybraných Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. V nadväznosti na Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované priority bol odsúhlasený systém bodovania projektov v oblasti identifikovania  prínosu projektu k HP MRK pre odborné hodnotenie projektov v jednotlivých opatreniach ROP. Uvedený systém bodovania je využívaný automatizovaným hodnotiacim systémom, ktorý sa v prípade ROP aplikuje vo všetkých opatreniach ROP.
Vzhľadom na pokrok fyzickej realizácie projektov nie je možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických ukazovateľov projektov v súvislosti s prínosom pre horizontálnu prioritu, keďže realizácia žiadneho projektu v rámci výzvy nebola k 31.12.2008 ukončená. Podľa dostupných údajov bolo v sledovanom období roku 2008 schválených 265 projektov obcí zaradených v Atlase rómskych komunít.

Podľa údajov deklarovaných v predložených a posudzovaných žiadostiach o NFP zo 450 schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP–1.1–2008/01 pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP 56,9 % má príspevok k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity.
 Riadiaci orgán pre ROP prezentoval zástupcom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity návrh na flexibilný prístup pri príprave, schvaľovaní a realizácií Lokálnych stratégií komplexného prístupu. Uvedený návrh by umožnil za čiastkové projekty lokálnych stratégií považovať aj už schválené, resp. realizované projekty. Predovšetkým v prípade investičných projektov, ktorých charakter je rovnaký bez ohľadu na čas realizácie projektu (napríklad rekonštrukcia školy), by tento prístup zrýchlil implementáciu LSKxP a umožnil by žiadateľom efektívne nadviazať na investičné aktivity financované z ERDF neinvestičnými aktivitami financovanými z ESF (napr. rekonštrukcia školy a následná realizácia vzdelávacích programov z ESF).
 Ďalšou možnosťou na zabezpečenie financovania projektov infraštruktúry vzdelávania ako súčasti lokálnych stratégií prostredníctvom ROP je možnosť tzv. nadkontrahovania finančných prostriedkov, ktoré sa osvedčila aj v rokoch 2004-2006. Túto možnosť je realizovať s ohľadom na predpoklad, že nie všetky schválené finančné prostriedky budú žiadatelia schopní vyčerpať do roku 2015 (pokles po verejnom obstarávaní, identifikácia neoprávnených výdavkov, nezrovnalosti, generovanie príjmov, odstupovanie od projektov a pod.).

Tabuľka č. 63: Deklarovaný príspevok v schválených žiadostiach o NFP k horizontálnym prioritám v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

	počet schválených ŽoNFP
	hodnota schválených ŽoNFP (schválené celkové oprávnené výdavky)
	príspevok k MRK

	
	
	hodnota schválených projektov
	podiel z celkového počtu schválených ŽoNFP

	450
	406 975,75
	231 438,1
	56,9 %


Zdroj: MVRR SR, 2009

Tabuľka č. 64: Informácie o fyzickom pokroku horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity na úrovni opatrení ROP
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Hodnota projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	20 000 000
	20 000 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	55
	55

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	18
	18

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hodnota projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	12 000 000
	12 000 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	23
	23

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	5
	5

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hodnota projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	5 000 000
	5 000 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	5
	5

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	2
	2

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hodnota projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	48 000 000
	48 000 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	47
	47

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel 
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	25
	25

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka: NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. V roku 2008 sa začala implementácia ROP, RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale až súhrnne k roku 2015. Vzhľadom na stav implementácie ROP resp. realizácie/prípravy zazmluvnených projektov nie je v sledovanom období možné kvantifikovať plnenie ukazovateľov za rok 2008 (0 hodnoty) ako aj príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS (5 zazmluvnených projektov k 31.12.2008). Jednotlivé hodnoty ukazovateľov budú vyhodnocované po predložení monitorovacích správ prijímateľmi v priebehu ďalšieho obdobia implementácie.
Z 5 zazmluvnených projektov k 31.12.2008 deklarovali prínos k HP MRK 1 projekt.
Zdroj: MVRR SR, 2009

4.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie TC "4.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie" \f C \l "3" 
Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli problémy, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné. 

Najmä z dôvodu výrazného pokroku dosiahnutého v implementácii prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP vznikli zo strany koordinátora HP MRK a EK obavy týkajúce sa naplnenia plánovanej cieľovej hodnoty ukazovateľa „Hodnota projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania“ vo výške 20 000 000 eur. Vzniknutú situáciu RO pre ROP nepovažuje za dôvody ohrozenia záväzku pre napĺňanie príspevku ROP k HP MRK. Dôvod tejto disproporcie vznikol v dosiahnutí rozdielnej úrovni progresu v implementácii ROP a lokálnych stratégii komplexného prístupu. Prvá výzva pre infraštruktúru vzdelávania v rámci ROP bola vyhlásená 21.1.2008 a pilotná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory lokálnej stratégie komplexného prístupu bola Úradom vlády SR, resp. Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako koordinátorom HP MRK zverejnená 4.12.2008. 

Napĺňanie realizácie lokálnych stratégií komplexného prístupu nie je ohrozené najmä z dôvodu, že prípade, že žiadateľ o poskytnutie podpory LSKxP predložil ŽoNFP na dopytovo-orientované projekty v rámci zverejnených výziev RO pre ROP v roku 2007 až 2009 a tieto boli schválené, môže ich započítať do komplexného projektového zámeru. Uvedenú skutočnosť deklaruje rozhodnutím o schválení ŽoNFP, ktorú priloží ako prílohu k žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP. Databáza schválených žiadostí o NFP v rámci ROP v sledovanom období roku 2008 vytvára reálny predpoklad na naplnenie finančného záväzku prínosu ROP k HP MRK vo výške minimálne 20 000 000 eur, keďže zo 450 schválených žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP sa 308 obcí nachádza v Atlase rómskych komunít a vyše 250 žiadostí o NFP identifikovalo prínos k HP MRK. 
4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí TC "4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí" \f C \l "2" 
4.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýzy dosiahnutého pokroku TC "4.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýzy dosiahnutého pokroku" \f C \l "3" 
Informácie o fyzickom a finančnom pokroku priority

S implementáciou projektov ROP sa začalo v roku 2008. Relevantné údaje budú k dispozícii po začatí realizácie schválených projektov v priebehu roka 2009.

Tabuľka č. 65: Informácie o fyzickom pokroku horizontálnej priority Rovnosť príležitostí ROP
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Hodnota projektov, dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	120 000 000
	120 000 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov, dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	170
	170

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	250
	250

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	320
	320

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka: NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. V roku 2008 sa začala implementácia ROP , RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale k roku 2015.

Zdroj: MVRR SR, 2009

Kvalitatívna analýza

Podpora základných práv, nediskriminácie a rovnosti príležitostí je jedným zo základných princípov uplatňovaných v EÚ. Rovnosť príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitosti pre všetkých, v zmysle ktorých horizontálna priorita Rovnosť príležitostí podporuje potieranie diskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku, či sexuálnej orientácie.
Zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti (rovnosť príležitostí žien a mužov), ktorého naplnenie patrí k základnému cieľu Európskeho spoločenstva a ako taký patrí medzi hlavné ciele štrukturálnych fondov. Podľa čl. 2 Amsterdamskej zmluvy je úlohou Spoločenstva dosiahnuť rovnaké postavenie žien a mužov v spoločnosti a podľa čl. 3 je stanovená povinnosť odstraňovať nerovnosti a presadzovať rodovú rovnosť vo všetkých aktivitách metódou gender mainstreamingu. Je to postup, pri ktorom sú všetky koncepčné, strategické, rozhodovacie a vyhodnocovacie procesy vo všetkých fázach prípravy a realizácie podriadené hľadisku rodovej rovnosti. V kontexte ŠF to znamená, že pri programovaní, monitorovaní a hodnotení je braný do úvahy prínos k presadzovaniu rovnosti príležitosti pre všetkých a k podpore vyváženého zastúpenia žien a mužov. 

Horizontálna priorita je uplatňovaná aj formou príspevku prístupnosti fyzického prostredia, dopravy a verejných služieb pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou. 

V rámci ROP sú vytvorené podmienky na realizáciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy uľahčujúce fyzicky hendikepovaným osobám prístup k rekonštruovaným, rozširovaným, modernizovaným, prípadne novobudovaným zariadeniam občianskej infraštruktúry alebo prístup na verejné priestranstvá, chodníky, posilňovanie rodinného života prostredníctvom podpory infraštruktúry predškolských zariadení a zariadení sociálnej infraštruktúry a pod.

Zástupcovia RO pre ROP na pracovnej úrovni sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí všetkých pracovných skupín k horizontálnym prioritám, ktoré počas roka organizovali koordinátori horizontálnych priorít. V rámci činnosti uvedenej pracovnej skupiny sa v priebehu roka 2008 uskutočnili stretnutia v súvislosti s aktualizáciami a schvaľovaním Systému koordinácie a implementácie HP RP na roky 2007-2013 a rokovania o špecifikovaní indikátorov za HP. Na základe bilaterálnych rokovaní boli vzájomne odsúhlasené ukazovatele HP RP, ktoré budú sledované v rámci jednotlivých prioritných osí ROP. Na podrobnejšej úrovni je uvedená sústava rozpracovaná v programovom manuáli ROP, pričom na úrovni prioritných osí a opatrení ROP bola sústava ukazovateľov schválená Monitorovacím výborom pre ROP.

Vzhľadom na pokrok fyzickej realizácie projektov nie je možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických ukazovateľov projektov v súvislosti s prínosom pre horizontálnu prioritu, keďže realizácia žiadneho projektu v rámci výzvy nebola k 31.12.2008 ukončená.
Podľa údajov deklarovaných v predložených a posudzovaných žiadostiach o NFP má zo 450 schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP–1.1–2008/01 pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP 68,2 % má príspevok k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí. Údaje sú poskytnuté za celú vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP vzhľadom na obmedzenú funkcionalitu ITMS, ktorá neumožňuje selektovať údaje za sledované obdobie, t.j. do 31.12.2008.

Tabuľka č. 66: Deklarovaný príspevok v schválených žiadostiach o NFP k horizontálnym prioritám v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

	počet schválených ŽoNFP
	hodnota schválených ŽoNFP (schválené celkové oprávnené výdavky)
	príspevok k RP

	
	
	hodnota schválených projektov
	podiel z celkového počtu schválených ŽoNFP

	450
	406 975,75
	277 615,6
	68,2 %


Zdroj: MVRR SR, 2009

Tabuľka č. 67: Informácie o fyzickom pokroku horizontálnej priority Rovnosť príležitostí na úrovni opatrení ROP
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Hodnota projektov, dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	70 000 000
	70 000 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov, dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	100
	100

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	40 000 000
	40 000 0000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet debarierizovaných zariadení v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	45
	45

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	20
	20

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	30
	30

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hodnota projektov, dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	30 000 000
	30 000 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov, dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	40
	40

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	40 000 000
	40 000 0000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet debarierizovaných zariadení v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	45
	45

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	130
	130

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	170
	170

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hodnota projektov, dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	17 000 000
	17 000 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov, dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	25
	25

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	12 000 000
	12 000 0000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet debarierizovaných zariadení v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	15
	15

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	85
	85

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	105
	105

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hodnota projektov, dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí v rámci opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	3 000 000
	3 000 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov, dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí v rámci opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	5
	5

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu v rámci opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	4 000 000
	4 000 0000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet debarierizovaných zariadení v rámci opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	5
	5

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi v rámci opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	15
	15

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami v rámci opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	15
	15

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	50 000 000
	50 000 0000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel, ktoré sú zamerané na debarierizáciu
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	55
	55

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu v rámci opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	4 000 000
	4 000 0000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet debarierizovaných zariadení v rámci opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	5
	5

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka: NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. V roku 2008 sa začala implementácia ROP RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale k roku 2015. Vzhľadom na stav implementácie ROP resp. realizácie/prípravy zazmluvnených projektov nie je v sledovanom období možné kvantifikovať plnenie ukazovateľov za rok 2008 (0 hodnoty) ako aj príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP (5 zazmluvnených projektov k 31.12.2008). Jednotlivé hodnoty ukazovateľov budú vyhodnocované po predložení monitorovacích správ prijímateľmi v priebehu ďalšieho obdobia implementácie.
Z 5 zazmluvnených projektov k 31.12.2008 deklarovali prínos k HP RP 3 projekty.

Zdroj: MVRR SR, 2009

4.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie TC "4.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie" \f C \l "3" 
Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli problémy, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné. 

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj TC "4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj" \f C \l "2" 
4.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýzy dosiahnutého pokroku TC "4.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýzy dosiahnutého pokroku" \f C \l "3" 
Informácie o fyzickom a finančnom pokroku priority

S implementáciou projektov ROP sa začalo až v roku 2008. Relevantné údaje budú k dispozícii po začatí realizácie schválených projektov v priebehu roka 2009.

Tabuľka č. 68: Informácie o fyzickom pokroku horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj ROP
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov podporených prostredníctvom ROP
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	19
	19

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest spolu
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	570
	570

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka: NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. V roku 2008 sa začala implementácia ROP, RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale k roku 2015.

Ukazovateľ „Hodnota projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú trvalo udržateľného rozvoja“ je ekvivalentný k ukazovateľu „Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj.,

 Ukazovatele „Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj“ a „Hodnota projektov, ktorých výsledky alebo dopady sa dotýkajú trvalo udržateľného rozvoja“ budú súčasťou Výročnej správy za rok 2009, keďže boli schválené Monitorovacím výborom pre ROP na jeho zasadnutí 26.5.2009.
Zdroj: MVRR SR, 2009

Kvalitatívna analýza

Cieľom horizontálnej priority je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi obnovenej Stratégie TUR EÚ.

Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“)  je Úrad vlády SR, odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov  pri implementácii HP TUR zriadil Pracovnú skupinu pre HP TUR, ktorej členom je aj zástupca Riadiaceho orgánu pre ROP. Zástupcovia RO pre ROP na pracovnej úrovni sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí všetkých pracovných skupín k horizontálnym prioritám, ktoré počas roka organizovali koordinátori horizontálnych priorít. V rámci činnosti uvedenej pracovnej skupiny sa v priebehu roka 2008 uskutočnili stretnutia v súvislosti s aktualizáciami  a schvaľovaním Systému koordinácie a implementácie HP TUR na roky 2007-2013 a rokovania o špecifikovaní indikátorov za HP. Na základe bilaterálnych rokovaní medzi Úradom vlády SR a MVRR SR boli vzájomne odsúhlasené ukazovatele HP TUR, ktoré budú sledované v rámci jednotlivých prioritných osí ROP. Na podrobnejšej úrovni je uvedená sústava rozpracovaná v Programovom manuáli ROP, pričom na úrovni prioritných osí a opatrení ROP bola sústava ukazovateľov schválená Monitorovacím výborom pre ROP na jeho prvom zasadnutí. 

Formou pripomienkového konania sa následne pripravoval „Plán informovania a publicity koordinátora horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 – 2013“, ktorý bol schválený dňa 28.10.2008. Hlavným cieľom plánu informovania a publicity je dosiahnutie kvalitnej, komplexnej a odbornej úrovne informovanosti verejnosti, RO a ďalších cieľových skupín o problematike HP TUR s dôrazom na úlohy EÚ v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a príspevok fondov EÚ k ich plneniu. Nakoľko HP TUR je prierezovou problematikou, ktorá prechádza všetkými operačnými programami, musí byť uplatňovaná a sledovaná u všetkých operačných programov. Dosiahnutie patričnej úrovne informovanosti a povedomia cieľových skupín o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja je dôležitým prvkom pri zabezpečovaní implementácie HP TUR.

V priebehu decembra 2008 bol v zmysle metodického pokynu CKO č. 5 vypracovaný a pripomienkovaný „Plán hodnotení horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na programové obdobie 2007 – 2013“, ktorý bol 30.12.2008 schválený. Plán hodnotení je kvalitatívnym nástrojom riadenia a prostriedkom na zvýšenie efektívnosti a účinnosti finančného riadenia, ktoré sú zásadami riadneho finančného hospodárenia. Účelom hodnotení HP TUR je celkové posúdenie plnenia cieľov HP TUR, ktoré vyplývajú zo Systému koordinácie a implementácie HP TUR na roky 2007 – 2013 na úrovni Národného strategického a referenčného rámca a operačných programov, ako aj zhodnotenie relevantnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti dopadov a udržateľnosti implementovanej HP TUR.

Na úrovni jednotlivých prioritných osí koordinátor horizontálnej priority špecifikoval relevanciu prioritných osí ROP prispievajúcich k napĺňaniu jej cieľov. V rámci implementácie horizontálnej priority budú podporované najmä aktivity v oblastiach: znižovania energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva využívaním obnoviteľných zdrojov energie, zníženia miery nezamestnanosti, posilnenia postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, posilnenia celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov a skvalitnenia dopravnej a informačnej infraštruktúry. Uvedené aktivity podporujú svojim zameraním špecifický cieľ č. 1 Zvýšenie ekonomickej prosperity, č. 3 Sociálna solidarita a inklúzia a č. 4 Vyrovnaný regionálny rozvoj.
Na úrovni projektov žiadateľ o NFP deklaruje vplyv projektu na naplnenie horizontálnej priority vo formulári žiadosti o NFP.
Podľa údajov deklarovaných v predložených a posudzovaných žiadostiach o NFP má zo 450 schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP–1.1–2008/01 pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP 87,5 % má príspevok k horizontálnej priorite Trvalo udržateľný rozvoj. Údaje sú poskytnuté za celú vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP vzhľadom na obmedzenú funkcionalitu ITMS, ktorá neumožňuje selektovať údaje za sledované obdobie, t.j. do 31.12.2008.

Tabuľka č. 69: Deklarovaný príspevok v schválených žiadostiach o NFP k horizontálnym prioritám v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

	počet schválených ŽoNFP
	hodnota schválených ŽoNFP (schválené celkové oprávnené výdavky)
	príspevok k TUR

	
	
	hodnota schválených projektov
	podiel z celkového počtu schválených ŽoNFP

	450
	406 975,75
	356 051,3
	87,5 %


Zdroj: MVRR SR, 2009

Tabuľka č. 70: Informácie o fyzickom pokroku horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na úrovni opatrení ROP
	Ukazovatele
	2007

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov podporených prostredníctvom opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	20
	20

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet vytvorených pracovných miest spolu v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	50
	50

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zateplená plocha v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ročné úspory energie realizovaním projektu v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov podporených prostredníctvom opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	20
	20

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet vytvorených pracovných miest spolu v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	300
	300

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zateplená plocha v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ročné úspory energie realizovaním projektu v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov podporených prostredníctvom opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	15
	15

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet vytvorených pracovných miest spolu v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	190
	190

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zateplená plocha v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ročné úspory energie realizovaním projektu v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet vytvorených pracovných miest spolu v rámci opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	30
	30

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov podporených prostredníctvom opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	20
	20

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel  
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zateplená plocha v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ročné úspory energie realizovaním projektu v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov podporených prostredníctvom opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	20
	20

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie v rámci opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zateplená plocha v rámci opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ročné úspory energie realizovaním projektu v rámci opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	–
	–

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka:

NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. V roku 2008 sa začala implementácia ROP RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale k roku 2015. Vzhľadom na stav implementácie ROP resp. realizácie/prípravy zazmluvnených projektov nie je v sledovanom období možné kvantifikovať plnenie ukazovateľov za rok 2008 (0 hodnoty) ako aj príspevok prioritných osí k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR (5 zazmluvnených projektov k 31.12.2008). Jednotlivé hodnoty ukazovateľov budú vyhodnocované po predložení monitorovacích správ prijímateľmi v priebehu ďalšieho obdobia implementácie.
Z 5 zazmluvnených projektov k 31.12.2008 deklarovali prínos k HP TUR 3 projekty.

Zdroj: MVRR SR, 2009
4.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie TC "4.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie" \f C \l "3" 
Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli problémy, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné. 
5. PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA TC "5. PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA" \f C \l "1" 
Nie je relevantné pre Regionálny operačný program, ktorý je spolufinancovaný z EFRR.
6. PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY TC "6. PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY" \f C \l "1"  

Nie je relevantné pre Regionálny operačný program, v rámci ktorého nie je plánovaná realizácia žiadnych veľkých projektov.
7. TECHNICKÁ POMOC TC "7. TECHNICKÁ POMOC" \f C \l "1" 
Opatrenie 6.1 technická pomoc ROP – implementačný rámec
Za účelom podpory fungovania a implementácie ROP bola vytvorená Prioritná os č. 6 „Technická pomoc“ a v rámci nej opatrenie č. 6.1 Technická pomoc“. Hlavný cieľ tejto prioritnej osi je stanovený ako „Efektívne riadenie a implementácia ROP.“ 
Príspevok EFRR na túto prioritnú os predstavuje v súlade s NSRR 3,13 % z celkového príspevku EFRR na Operačný program t.j. 45 228 500 EUR. Indikatívne rozdelenie uvedeného príspevku je nasledovné:

- prioritná téma č. 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola vo výške 21 000 000 EUR;

- prioritná téma č. 86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia vo výške 24 228 500 EUR.
Finančné prostriedky z technickej pomoci ROP majú vo vzťahu k národným zdrojom financovania oprávnených aktivít len doplnkový charakter.
V priebehu roka 2008 stanovil Riadiaci orgán pre ROP v Programovom manuáli ROP podrobné podmienky oprávnenosti pre opatrenie 6.1 technická pomoc ROP (oprávnenosť výdavkov, aktivít, žiadateľov atď.). Zároveň boli v interných manuáloch procedúr Riadiaceho orgánu pre ROP a v interných manuáloch procedúr jednotlivých SO/RO definované procedurálne náležitosti súvisiace s prípravou, predkladaním a schvaľovaním projektov technickej pomoci v rámci ROP. RO pre ROP tiež vydal Usmernenie RO pre ROP č. 1/2008 k deklarovaniu a preukazovaniu oprávnených výdavkov v rámci schválených projektov technickej pomoci ROP.
Po podpise Splnomocnení o delegovaní právomocí na SO/RO v júni 2008 boli následne v auguste 2008 uzatvorené zmluvy o financovaní činnosti SO/RO z prostriedkov technickej pomoci ROP na obdobie rokov 2007 a 2008, s výhľadom na roky 2009 a 2010. Uvedené zmluvy boli podpísané osobitne s každým SO/RO, pričom príslušné objemy vyčlenených finančných prostriedkov zohľadňovali stav administratívnych kapacít jednotlivých SO/RO. V rámci prioritnej témy 85 boli na roky 2007-2008 pre činnosť SO/RO pre ROP súhrnne vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 827 789,95 EUR, ktoré boli určené na mzdy, cestovné náhrady, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a budú hradené formou refundácie z Technickej pomoci a tiež na obstaranie dopravných prostriedkov, kancelárskeho vybavenia a IKT vybavenia, ktoré zabezpečuje RO a poskytuje SO/RO pre ROP vo forme výpožičky. Obstaranie  dopravných prostriedkov, kancelárskeho vybavenia a IKT zazmluvneného pre SO/RO jednorázovo realizoval RO. Uvedený objem finančných prostriedkov nezahŕňa finančné prostriedky vyčlenené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zamestnancov SO/RO pre ROP a finančné prostriedky určené na aktivity informovania a publicity, ktoré sú hradené z prioritnej témy 86 a boli plne zabezpečované RO pre ROP. 

V poslednom štvrťroku 2008 bol začatý proces prípravy dodatkov k zmluvám o financovaní SO/RO na rok 2009. Zmluvy o financovaní SO/RO na rok 2009 neboli v termíne do 31. 12. 2008 uzatvorené.
Zdržanie procesu čerpania prostriedkov technickej pomoci zo strany SORO, spôsobené najmä dosahovaním dohôd na politickej úrovni, nemalo za následok spomalenie procesov prípravy a zabezpečenia funkčnosti SO/RO a ani implementácie ROP. tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že jedno SO/RO sa rozhodlo nečerpať prostriedky technickej pomoci v rokoch 2007-2008.
Žiadosti o NFP v rámci technickej pomoci ROP

K 31. 12. 2008 bolo v rámci technickej pomoci ROP schválených nasledovných 5 žiadostí o NFP vypracovaných Riadiacim orgánom pre ROP – Technické, vzdelávacie, priestorové a prevádzkové vybavenie RO a SO/RO, Zabezpečenie mzdových prostriedkov pre administratívne kapacity RO, Materiálno-technické zabezpečenie implementácie ROP na RO a SO/RO, Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia, Zabezpečenie publicity, informovania a hodnotenia ROP.

Tabuľka č. 71: Prehľad projektov technickej pomoci Riadiaceho orgánu pre ROP a sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP, ktoré boli schválené v roku 2008
	Prioritné činnosti
	Schválená suma 

(v prípade SO/RO zazmluvnená suma) 
	Čerpaná suma 

(výdavky schválené v SŽP)

	Prioritná téma
	Názov projektu
	Užívateľ výsledkov projektu
	EUR 

(EFRR)
	% z celkovej alokácie na Technickú pomoc ROP
	EUR 

(EFRR)
	% z celkovej alokácie na Technickú pomoc ROP

	85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola
	Technické, vzdelávacie, priestorové a prevádzkové vybavenie RO a SO/RO
	RO a SO/RO
	490 938,06
	1,09
	211 708,95
	0,47

	
	Zabezpečenie mzdových prostriedkov pre administratívne kapacity RO
	RO
	2 441 993,63
	5,40
	847 523,36
	1,87

	
	Materiálno-technické zabezpečenie implementácie ROP na RO a SO/RO
	RO a SO/RO
	1 438 956,38
	3,18
	0,00
	0,00

	
	Refundácia nákladov spojených s výkonom delegovaných právomocí SO/RO pre ROP v Nitrianskom samosprávnom kraji
	SO/RO
	162 517,43
	0,36
	0,00
	0,00

	
	Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji
	SO/RO
	137 801,23
	0,30
	0,00
	0,00

	
	Projekt Technickej pomoci OI SO/RO pre ROP Košický samosprávny kraj na rok 2008
	SO/RO
	116 865,83
	0,26
	0,00
	0,00

	86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia
	Hodnotenie a štúdie, informácie a komunikácia
	RO a SO/RO
	3 672 823,31
	8,12
	2 981 397,48
	6,59

	
	Zabezpečenie publicity, informovania a hodnotenia ROP
	RO a SO/RO
	2 906 127,60
	6,43
	0,00
	0,00

	Spolu
	11 368 023,47
	25,14
	4 040 629,79
	8,93


Zdroj: MVRR SR, 2009

Na prelome septembra a októbra 2008 prijal Riadiaci orgán pre ROP v rámci technickej pomoci ROP šesť žiadostí o NFP vypracovaných jednotlivými SO/RO. Jeden SO/RO (Trnavský samosprávny kraj) písomne oznámil Riadiacemu orgánu pre ROP, že žiadosť o NFP na technickú pomoc ROP nepredloží a prostriedky vyčlenené na roky 2007-2008 plánuje využiť v nasledujúcich rokoch programového obdobia 2007-2013. Riadiaci orgán pre ROP uvedenú požiadavky schválil. Zo šiestich predložených žiadostí o NFP boli v procese hodnotenia a schvaľovania tri žiadosti schválené (Košický, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj) a tri žiadosti o NFP boli zamietnuté (Banskobystrický, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj). Dôvody neschválenia uvedených troch žiadostí o NFP boli uvedeným trom SO/RO v decembri 2008 písomne oznámené spolu s informáciou, že žiadosti o NFP je možné opakovane predložiť po odstránení identifikovaných nedostatkov. V termíne do 31. 12. 2008 neboli prijaté prepracované žiadosti o NFP. V uvedenom termíne nedošlo k uzatvoreniu zmlúv o poskytnutí NFP medzi Riadiacim orgánom pre ROP a jednotlivými SO/RO a ani neboli realizované príslušné žiadosti o platbu.
8. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA TC "8. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA" \f C \l "1"  
Základný rámec pre oblasť publicity a informovania v súvislosti s implementáciou ROP v programovom období 2007-2013 predstavuje Komunikačný plán pre ROP (ďalej aj „KoP“). Obsah a zameranie KoP upravuje kapitola II Nariadenia komisie (ES) 1828/2006. KoP ako dokument definuje podrobnú stratégiu RO pre ROP na dosahovanie cieľov v oblasti informovania a publicity. KoP zároveň identifikuje cieľové skupiny pre informovanie a publicitu a popisuje realizáciu aktivít v súlade s indikatívnym rozpočtom a harmonogramom. KoP tiež obsahuje návod na hodnotenie opatrení v oblasti informovania a publicity, pokiaľ ide o zviditeľnenie operačného programu a povedomia o ňom a o úlohe, ktorú zohráva Spoločenstvo. KoP nebol v sledovanom období roka 2008 upravený žiadnym zásadným dodatkom.
Na základe skúseností Riadiaceho orgánu pre ROP zo skráteného programového obdobia 2004-2006 a vzhľadom na  predpokladaný rozsah aktivít bol indikatívny rozpočet na realizáciu KoP pre ROP stanovený vo výške 15 mil. EUR. Uvedený rozpočet je spolufinancovaný prostredníctvom prioritnej osi 6 Technická pomoc ROP. Indikatívna alokácia na realizáciu aktivít KoP je opodstatnená, nakoľko aktivity informovania a publicity sú určené ako žiadateľom tak aj širokej verejnosti a ich cieľom je informovať o aktivitách a pomoci z ES. Vzhľadom na fakt, že aktivity ROP sú širokospektrálne a s vyššími potrebami na informovanie je v záujme RO pre ROP odkomunikovať každú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP samostatne.

Cieľom KoP je: 

· informovať o úlohách EÚ, Riadiaceho orgánu pre ROP a sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP a Monitorovacieho výboru pre ROP,

· informovať o operačnom programe, jeho postavení a úlohe v rámci Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013, ako aj o jeho cieľoch,

· zabezpečiť informovanie potenciálnych prijímateľov o stratégii ROP, cieľoch, prioritných osiach, opatrenia a o podmienkach oprávnenosti, ktoré majú splniť prijímatelia na to, aby sa kvalifikovali na financovanie aktivít alebo opatrení v rámci operačného programu,

· informovať o možnostiach a výhodách poskytovaných prostredníctvom ŠF v záujme zvyšovania pozitívneho imidžu ŠF a o úlohe, ktorú zohráva EÚ v spolupráci so SR v rámci štrukturálnej pomoci o kontaktoch na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu poskytnúť informácie o operačnom programe,

· informovať o možnostiach získania podpory v rámci ROP (aktuálne výzvy, často kladené otázky, poradenstvo pri príprave projektov a pod.),

· poskytnúť aktuálne, presné a zrozumiteľné informácie o už realizovaných operáciách, ich dopadoch a o aktuálnom stave implementácie ROP podľa prioritných osí a opatrení a o aktuálnom stave čerpania finančných prostriedkov za operačný program,

· koordinácia všetkých informačných aktivít Riadiaceho orgánu pre ROP a zúčastnených sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP,

· zabezpečenie dostupnosti informácií prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov rôznym cieľovým skupinám.

Realizácia KoP pre ROP počas celého programového obdobia je zabezpečená manažérmi informovania na RO pre ROP a manažérmi monitorovania, hodnotenia a informovania na každom SO/RO, kde úlohy spojené s  informovaním vykonávajú manažéri monitorovania a hodnotenia. Na informovaní a publicite sa podieľajú aj ostatní zástupcovia Riadiaceho orgánu pre ROP a sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP, predovšetkým však zástupcovia v pozícii vedúcich manažérov. Uvedená náročnosť na administratívne kapacity je indikatívna a môže byť operatívne posilnená z interných alebo externých zdrojov zainteresovaných orgánov. Regionálne samosprávy sú zapojené prevažne do informačných aktivít regionálneho a lokálneho charakteru a ich aktívnejšia účasť na informovaní sa predpokladá v súvislosti s opatreniami ROP, ktoré sú implementované decentralizovaným spôsobom. Činnosť partnerských regionálnych rozvojových agentúr pôsobiacich na území cieľa Konvergencia je predovšetkým zameraná na informovanie a poradenstvo širokého spektra prijímateľov a potenciálnych prijímateľov v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadostí o NFP a v súvislosti s monitorovaním projektov a predkladaním žiadostí o platbu. Do aktivít informovania a publicity, ktoré si vyžadujú profesionálny prístup je zapojená externá agentúra vybraná v procese verejného obstarávania, ktorá sa podieľa na príprave informačných publikácií, mediálnej prezentácii ROP, organizovaní celoštátnych informačných podujatí a iných aktivitách vyžadujúcich profesionálny prístup v oblasti public relations. 

V súvislosti s ROP realizovaným počas programového obdobia 2007-2013 je vypracovaný jeden KoP, na ktorého realizácii sa podieľa RO pre ROP, jednotlivé SO/RO (samosprávne kraje), regionálne rozvojové agentúry a prípadne ďalšie subjekty. Cieľovými skupinami KoP sú hlavne potenciálni žiadatelia a potenciálni prijímatelia, ale aj regionálne rozvojové agentúry, územné samosprávy (nie ako prijímatelia), záujmové združenie právnických a fyzických osôb, mimovládny sektor, podnikateľské prostredie a široká verejnosť. Komunikačný plán ROP ako základný strategický dokument na programové obdobie 2007 – 2013 je každoročne rozpracovaný do ročných operatívnych plánov (ďalej len RoP). Súčasťou RoP sú detailné informácie o plánovaných informačných a propagačných aktivitách vrátane vyčíslenia príslušných monitorovacích indikátorov a rozpočtov, čím sa prispieva k efektívnemu využívaniu pomoci prostredníctvom ROP na Slovensku.

Ročné operatívne plány sú integrálnou súčasťou KoP ROP. Pri plánovaní komunikačných aktivít vychádzajú z Indikatívneho harmonogramu definovaného v KoP a zahŕňajú:

· aktivity naplánované na príslušný rok, spresnené podľa jednotlivých mesiacov, príp. štvrťrokov, 

· časový harmonogram uskutočnenia plánovaných aktivít, 

· podrobne rozpracované finančné alokácie na jednotlivé aktivity naplánované na príslušný rok, 

· predbežne naplánované finančné alokácie na ďalšie roky.

V roku 2008 prebehla v rámci programového obdobia 2007 – 2013 úvodná komunikácia viacerých operačných programov NSRR, ktorých riadiace orgány spadajú pod viaceré ministerstvá, nielen pod MVRR SR. Väčšinu kampaní tvorili iniciačné kampane, ktoré oboznamovali s existenciou, činnosťou, úlohami a cieľmi jednotlivých operačných programov. Kampane boli realizované s cieľom informovať verejnosť o prostriedkoch z Európskej únie a ich možnosti využiť ich pri projektoch, žiadostiach o NFP. Informačné iniciačné kampane boli doplnené kampaňami  zameranými na informovanie o konkrétnej popripravovanej výzve, ktorých cieľom bolo upozorniť na možnosť podávať žiadosti o NFP v konkrétnom čase, konkrétny OP a prioritnú os. 

Všetky kampane ROP boli realizované so strategickým komunikačným cieľom podať informácie cieľovým skupinám včas, v dostatočnom množstve a kvalite, v jednoduchej a zrozumiteľnej podobe a s dostatočne výraznou a odlišujúcou formou. Keďže marketingový prieskum hodnotiaci komunikáciu ROP bude realizovaný až v priebehu roku 2009 po zrealizovaní pripomínacej kampane (jar 2009), nie je v tomto momente možné pri plánovaní komunikačných aktivít pre rok 2009 vychádzať z reprezentatívnych kvantitatívnych výsledkov marketingového prieskumu. Preto komunikačná stratégia na rok 2009 vychádza zo znalosti východiskovej situácie z roku 2008, a zároveň z hodnotenia výsledkov zrealizovaných komunikačných kampaní za rok 2008 a skúseností i výsledkov RO pre ROP a SO/RO. 

V roku 2008 sa prostredníctvom realizovaných komunikačných kampaní a ostatných aktivít publicity ROP podarilo naplniť stanovené komunikačné ciele. Operačný program ROP bol verejnosti predstavený; informovali sme o jeho úlohách, cieľoch, zameraní, jednotlivých oblastiach pôsobenia (prioritných osiach) a taktiež o možnostiach získať NFP z prostriedkov EÚ. Slabinou z hľadiska komunikácie v minulom roku bolo nedostatočné PR v oblasti komunikovania a zverejňovania dosiahnutých výsledkov operačného programu, čomu je nevyhnutné sa v roku 2009 vyhnúť.  

Okrem nadlinkových komunikačných kampaní boli realizované aj ďalšie komunikačné aktivity v súlade s ročným plánom 2008. RO pre ROP zriadil pre potreby komunikácie s verejnosťou, ale predovšetkým s potenciálnymi žiadateľmi o NFP vo februári 2008 internetovú stránku www.ropka.sk. Internetová stránka RO pre ROP a stránky jednotlivých sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP sú hlavným zdrojom informácií o aktuálnom stave realizácie ROP, jeho prioritných osí a opatrení.  

Tabuľka č. 72: Informácie o fyzickom pokroku v oblasti informovania a publicity
	Ukazovatele
	2007

	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	% poznania úlohy EÚ, OP, funkcie RO a SORO, jednotlivých opatrení a výziev ROP
	Dosiahnutý výsledok
	63,6
	NA

	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	63,6

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	80
	80

	
	Východisko
	62,3
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	62,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet úspešne realizovaných projektov  a napĺňajúcich indikátory
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	1802
	1802

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkový počet účastníkov/ návštevníkov seminárov, konferencií
	Dosiahnutý výsledok
	2550
	871
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	3421

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	 5000
	  5000

	
	Východisko
	750
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	750

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet distribuovaných publikácií ročne
	Dosiahnutý výsledok
	0
	3000
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	3000

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	 2000
	  2000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet druhov distribuovaných publikácií ročne
	Dosiahnutý výsledok
	0
	1
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	1

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	 10
	10

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Návštevnosť internetovej stránky www.ropka.sk
	Dosiahnutý výsledok
	0
	135645
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	135645

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	 500 000
	500 000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet uskutočnených seminárov,  konferencií a iných podujatí

	Dosiahnutý výsledok
	17
	10
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	27

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	 110
	110

	
	Východisko
	15
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vydaných odborných a informačných  publikácií ročne
	Dosiahnutý výsledok
	0
	3000
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	3000

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	 2000
	2000

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet druhov vydaných publikácií ročne
	Dosiahnutý výsledok
	0
	1
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	1

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	 10
	10

	
	Východisko
	0
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet zverejnených správ, rozhovorov, príspevkov, inzerátov vo všetkých druhoch médií ročne
	Dosiahnutý výsledok
	57
	406
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	463

	
	Cieľ
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	500
	500

	
	Východisko
	150
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	0


Poznámka: 

NA – údaj nie je dostupný alebo sa nesleduje. 

V roku 2008 začala implementácia ROP vyhlásením 3 výziev na predkladanie žiadostí o NFP. K 31.12.2008 nebol v rámci opatrenia ukončený žiadny projekt.

RO pre ROP nestanovuje cieľové hodnoty ukazovateľov v ročnom intervale, ale k roku 2015.
Dosiahnutý výsledok ukazovateľa „Počet distribuovaných publikácií ročne“ za rok 2008 presiahol plánovaný výsledok v roku 2015. Cieľová hodnota ukazovateľa v roku 2015 bola poddimenzovaná.
Zdroj: MVRR SR, 2009

Tabuľka č. 73: Informácie o finančnom pokroku v oblasti informovania a publicity (v mil. EUR v bežných cenách)
	2007
	2008
	2009
	2010 - 2012
	2013 – 2015

	0
	5,5
	2,6
	6,3
	3,25


Zdroj: MVRR SR, 2009

V úvode roka, v mesiacoch marec – máj 2008, bola zrealizovaná iniciačná kampaň ROP – ako úvodná kampaň slúžiaca na predstavenie operačného programu. Iniciačná kampaň bola najväčšou informačnou aktivitou programového obdobia 2007 – 2013 aj roku 2008, s čím súvisela výška alokácie rozpočtu a tiež vysoké nasadenie v jednotlivých médiách. V kampani boli využité nasledovné masmédiá: TV, rozhlas, print, internet a outdoor. 
Tabuľka č. 74: Informácie o realizácii iniciačnej kampane ROP
	Médiá
	Počet titulov/staníc/
serverov
	Počet uverejnení/spotov/
impresií

	PRINTY – celoplošné
	8
	31

	PRINTY – regionálne
	76
	336

	TV – celoplošná
	4
	156

	ROZHLAS – celoplošný
	3
	202

	ROZHLAS – regionálny
	5
	109

	INTERNET – bannerová reklama
	8
	584 166

	INTERNET – odkaz v mailingu
	
	13 000 

	INTERNET – PR články
	
	26

	OUTDOOR – billboardy
	289
	289


Zdroj: MVRR SR, 2009

Výzva na Infraštruktúru vzdelávania bola vyhlásená 21. januára 2008 ako pilotná výzva ROP a komunikačná kampaň bola zrealizovaná v mesiacoch február – marec 2008. Na komunikáciu boli použité printové médiá s dôrazom na komunikáciu v regiónoch. 
Tabuľka č. 75: Informácie o realizácii komunikačnej kampane pre výzvu Infraštruktúra vzdelávania ROP
	Médiá
	Počet titulov
	Počet uverejnení

	PRINTY – celoplošné
	4
	21

	PRINTY – regionálne
	27
	54


Zdroj: MVRR SR, 2009

Druhá výzva v roku 2008 pre opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb bola vyhlásená 30. mája 2008. Pre nadlinkovú komunikáciu bol zvolený mix médií: print + internet a kampaň bola realizovaná v mesiacoch máj až júl. 
Tabuľka č. 76: Informácie o realizácii komunikačnej kampane pre výzvu Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP
	Médiá
	Počet titulov/serverov
	Počet uverejnení/
impresií

	PRINTY – celoplošné
	5
	12

	PRINTY – regionálne
	22
	43

	INTERNET – bannerová reklama
	5
	237 775

	INTERNET – PR články
	
	27


Zdroj: MVRR SR, 2009

V rámci výzvy Regionálne komunikácie je len jeden typ prijímateľov – VÚC – sedem samosprávnych krajov SR. VÚC plnia tiež úlohy sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP. Iný útvar samosprávneho kraja vystupuje ako oprávnený prijímateľ. Z dôvodu, že prebiehala interná komunikácia medzi jednotlivými útvarmi VÚC nebola potrebná rozsiahla komunikačná kampaň k danej výzve v médiách. Z uvedeného dôvodu bola táto výzva zverejnená prostredníctvom reklamného bannera na webovej stránke www.ropka.sk

 HYPERLINK "http://www.ropka.sk/" . 

V roku 2008 sa ROP prezentoval na nasledovných konferenciách a informačných podujatiach:

· 08.01.2008, Bratislava – regionálne konferencie „Národný strategický referenčný rámec v programovom období 2007-2013“ 
· 30.01.2008, Bratislava – seminár „Možnosti financovania sústavy NATURA 2000 z fondov EÚ“ 
· 20.02.2008, Piešťany – odborný seminár zameraný na poskytnutie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, Environmentálneho fondu a Štátneho fondu rozvoja bývania, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, separovaný zber odpadov, verejné obstarávanie 

· 25.-26.02.2008, Martin – „Knowledge exchange workshop-PPP project Martin“  
· 01. - 05. 04. 2008, Bratislava – medzinárodný veľtrh stavebníctva a využitia energie CONECO/RACIOENERGIA 2008 

· 08.04.2008, Terchová – školenie pre RRA zamerané na možnosti čerpania ŠF pre regióny v programovom období 2007-2013 
· 16.04.2008, Tatranská Lomnica – odborný seminár „Poskytnutie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, Environmentálneho fondu a Štátneho fondu rozvoja bývania, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, separovaný zber odpadov, verejné obstarávanie  
· 22.-25.04.2008, Banská Bystrica – výstava regionálneho rozvoja FOR REGION/FOR ARCH 2008 so sprievodným podujatím konferenciou „Programové obdobie 2007-2013 pre rozvoj regiónov“
· 23.04.2008, Martin - „Knowledge exchange workshop-PPP project Martin“ 
· 05.05.2008, Topoľčany – konferencia pre starostov obcí „Nové možnosti v rozvoji obci“ 

· 10. 06. 2008, Bratislava – III. ročník konferencie zameranej na ŠF „Eurofondy: Ako ďalej?“

· 17. 06. 2008, Brusel – účasť na 1. stretnutí členov siete INFORM, zameranej na výmenu skúseností medzi zástupcami manažérov pre publicitu jednotlivých operačných programov a členských štátov na úrovni EK 

· 16. - 17. 06. 2008, Bratislava – konferencia „Výskum v oblasti štrukturálnych fondov EÚ – nové výzvy pre mimovládne neziskové organizácie“

· 24. - 25. 06 2008, Bratislava – II. stretnutie slovensko – srbskej Komisie expertov, konané na základe Memoranda o porozumení 
· 18.-19.9.2008, Bratislava – Workshop organizovaný MZV SR v spolupráci s EK na tému „Civil Society Involvement into Development Cooperation“  - Na workshope boli poskytnuté užitočné a zrozumiteľné informácie o systéme vonkajšej rozvojovej spolupráce EK, uskutočnené cvičenia vytvárania indikátorov a ich verifikácie, projektovej matrice (logical framework) a hodnotenia projektov podľa hodnotiacich hárkov

· Regionálne konferencie s názvom „Regionálne konferencie o implementácií ROP“ sa uskutočnili v nasledovných termínoch a mestách:

24. november 2008, Žilina


25. november 2008, Prešov


26. novembra 2008, Košice

27. november 2008, Trnava


1. december 2008, Trenčín


2. december 2008, Prešov


3. december 2008, Banská Bystrica

5. december 2008, Nitra

· Národná konferencia „Konferencia o implementácií ROP“ – 10. december 2008, Bratislava – spolu s regionálnymi konferenciami predstavuje hlavná informačná aktivitu v roku 2008
· Výročná konferencia k ROP – 5. december 2008, Bratislava
· Semináre pre školy /školenia na ZŠ a SŠ s témou: „EÚ pre Vašu školu“- napríklad Sliač, Budča, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Medzev, Sobrance, Šurany.

V sledovanom období roku 2008 boli na účely informovania a publicity v súlade so schváleným Komunikačným plánom ROP schválené výdavky v súhrnných žiadostiach o platbu vo výške 2 804,6 tis. EUR z EFRR (v celkovej výške EFRR + ŠR 3 299,6 tis. EUR).
Riadiaci orgán pre ROP priebežne počas sledovaného obdobia vybavoval žiadosti o poskytnutie informácií o pripravovanom ROP formou písomnej a e-mailovej korešpondencie a telefonických konzultácií. 

Riadiaci orgán pre ROP realizuje niektoré komunikačné aktivity ROP v spolupráci so SO/RO pre ROP. Tieto aktivity sú financované z technickej pomoci ROP. Jednotlivé SO/RO pre ROP pôsobiace na úrovni vyšších územných celkov realizujú svoje vlastné komunikačné aktivity ako osobné, telefonické a e-mailové konzultácie pre potenciálnych žiadateľov o NFP, zverejňovanie aktuálnych informácií o ROP prostredníctvom vlastných webových stránok, organizovanie informačných a odborných seminárov, prezentáciu informácií o ROP prostredníctvom regionálnych masmédií a pod. Tieto aktivity sú financované z vlastných rozpočtových zdrojov jednotlivých samosprávnych krajov okrem personálnych nákladov, ktoré sú refundované z technickej pomoci ROP.
Tabuľka č. 77: Informačné aktivity SO/RO pre ROP na úrovni samosprávnych krajov v roku 2008
	
	Samosprávny kraj

	
	Banskobystrický
	Košický
	Nitriansky
	Prešovský
	Trenčiansky
	Trnavský
	Žilinský

	Počet publikovaných článkov v printových médiách
	3
	N
	N
	N
	N
	N
	N

	Počet usporiadaných informačných stretnutí (súhrnný počet účastníkov)
	10 (163)
	1 (50)
	 7 (210)
	 3 (178)
	 2 (210)
	1 (84)
	 6 (670)

	Počet usporiadaných pracovných stretnutí zástupcov samosprávnych krajov (súhrnný počet účastníkov)
	N
	N
	N
	N
	N
	1 (20)
	N

	Počet informačných listov, informácií, dotazníkových prieskumov informovanosti odoslaných poštou a elektronickou poštou (súhrnný počet listov a e-mailov)
	2 (N)
	N
	4 (668)
	N
	N
	N
	N

	Počet konzultácií pre potenciálnych žiadateľov a pre študentov VŠ
	N
	N
	50
	N
	N
	N
	N

	Počet osadených informačných tabúľ a násteniek
	N
	N
	5
	N
	N
	N
	N

	Počet printových médií, v ktorých sa uverejňujú informácie týkajúce sa SO/RO
	N
	N
	N
	N
	2
	N
	N


Poznámka: N - údaje nie sú relevantné alebo nie sú dostupné.
Všetky SO/RO pre ROP na svojich internetových stránkach zverejnili odkaz na vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP.
Zdroj: MVRR SR, 2009
Vo februári 2008 bola zriadená pre potreby komunikácie s verejnosťou, ale predovšetkým s potenciálnymi žiadateľmi o NFP vo februári 2008 internetová stránka www.ropka.sk a e-mailová schránka inforop@build.gov.sk, ktorá sa stala hlavným komunikačným kanálom medzi RO pre ROP a potenciálnymi žiadateľmi. Do e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk prichádzalo počas sledovaného obdobia priemerne denne 8 otázok (celkovo 1807 otázok). Odpovede boli vypracovávané najneskôr v termíne do 8 kalendárnych dní. Na tomto portáli bola zriadená internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP, ktorá sa u žiadateľov po počiatočných nezrovnalostiach veľmi dobre osvedčila.
Riadiaci orgán pre ROP má v súlade s čl. 7 ods. 2 bod d)  povinnosť elektronickou formou zverejňovať zoznamy prijímateľov, názvy projektov, výšky schválených nenávratných finančných príspevkov a výšky schválených celkových oprávnených výdavkov. Riadiaci orgán pre ROP plnenie povinnosti zabezpečoval v sledovanom období poskytovaním potrebných informácií Centrálnemu koordinačnému orgánu, ktorý súhrnné zoznamy prijímateľov za všetky operačné programy zverejňuje na stránke www.nsrr.sk.  Priebežné informácie o žiadostiach o NFP odporúčaných na schválenie sú zverejnené na stránke www.ropka.sk vždy na konci každého hodnotiaceho kola priebežnej výzvy ROP. 
Rok 2009 bude pokračovaním komunikačnej stratégie nastavenej a realizovanej v roku 2008. Hlavnou informačnou prioritou ROP bude naďalej zvyšovať informovanosť a povedomie o operačnom programe, jeho zameraní, úlohách, cieľoch, o možnostiach a spôsoboch získania NFP, o vyhlásených výzvach a taktiež o výsledkoch implementácie fondov EÚ v súčasnom programovom období. Hlavnou komunikačnou aktivitou v roku 2009 bude pripomínacia kampaň.

ZOZNAM SKRATIEK

	CKO
	Centrálny koordinačný orgán

	EFRR
	Európsky fond regionálneho rozvoja

	EK
	Európska komisia

	EÚ
	Európska únia

	HaZZ
	Hasičský a záchranný zbor

	HP
	Horizontálna priorita

	IS
	Informačná spoločnosť

	ITMS
	IT monitorovací systém

	KF
	Kohézny fond

	KoP
	Komunikačný plán

	MF SR
	Ministerstvo financií Slovenskej republiky

	MRK
	Marginalizované rómske komunity

	MVRR SR 
	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

	NFP
	Nenávratný finančný príspevok

	NSRR
	Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007-2013

	OHZ
	Obecný hasičský zbor

	PJ
	Platobná jednotka

	RO
	Riadiaci orgán

	ROP
	Regionálny operačný program

	RP
	Rovnosť príležitostí

	SKIHP
	Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority/Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority

	SO/RO
	Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

	SR
	Slovenská republika

	ŠF
	Štrukturálne fondy

	ŠR
	Štátny rozpočet

	SŽP
	Súhrnná žiadosť o platbu

	TP
	Technická pomoc

	TUR
	Trvalo udržateľný rozvoj

	ŽoP
	Žiadosť o platbu
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� Proces prípravy Splnomocnení je bližšie uvedený v časti 2.1 n tejto výročnej správe.


� Indicative Guidlines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period, Európska komisia, apríl 2007. 


� relevantné pre prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru pre ROP v roku 2009.


� Dňa 18. 9. 2008 vydal Centrálny koordinačný orgán Metodický pokyn CKO č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2007-2013. V súvislosti s týmto predpisom začal RO pre ROP v novembri 2008 s návrhom úprav schváleného PSEH ROP tak, aby boli uplatnené zásady tvorby plánu hodnotení operačného programu v súlade s požiadavkami stanovenými metodickým pokynom CKO. Aktualizovaný Plán hodnotení ROP na programové obdobie 2007-2013 bude predložený na schválenie členom MV pre ROP na prvom zasadnutí MV pre ROP v roku 2009.


� Jedinou oblasťou podpory, v rámci ktorej nebola v priebehu roka 2008 schválená sústava hodnotiacich kritérií je oblasť integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. RO pre ROP v tejto oblasti koordinoval postup s RO pre Operačný program Bratislavský kraj. Hodnoty smerných ukazovateľov, ktoré sú súčasťou hodnotiacich kritérií pre túto oblasť podpory, boli spracované v decembri 2008 a budú predložené MV pre ROP v prvom polroku 2009. Hodnotiace kritériá pre túto oblasť podpory boli nastavené na základe výsledkov dotazníkového prieskumu, v rámci ktorého bolo v súvislosti s ROP oslovených všetkých 48 oprávnených miest na území cieľa Konvergencia.


� Európska komisia listom zo dňa 13.2.2009 odporučila RO pre ROP doplniť ukazovateľ výhradne v rámci prípadnej revízie operačného programu vykonanej v súlade s čl. 33 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.


� Výška kontrahovaných prostriedkov z ŠF a KF predstavuje výšku všetkých NFP, ktoré sú súčasťou všetkých zmlúv o poskytnutí NFP.


� Pre účely Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2008 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni programu pre rok 2006. 


� V sledovanom období roku 2008 bolo schválených 389 žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP. Keďže koncom roka 2008 sa len začala fyzická realizácia projektov, žiaden projekt nebol ukončený a z toho dôvodu dosiahnutá hodnota ukazovateľa je 0. 


� Údaje sú z odhadu očakávaných výdavkov tzv. payment forecast, ktoré zasiela MF SR na EK do 30. 4. roku N. Riadiaci orgán pre ROP nedisponuje údajmi za jednotlivé prioritné osi, v tabuľke sú doplnené údaje za celý operačný program. 





� Osobné motorové vozidlá a IKT vybavenie boli odovzdané SO/RO do užívania začiatkom roka 2009. 


� Novela zákona bola uznesením vlády SR č. 102 zo 4. februára 2009 schválená a v súčasnosti je predložená na prerokovanie v Národnej rade SR.


� V nadväznosti na doplňujúcu výzvu zo septembra 2008, ako aj s ohľadom na plán Legislatívnych úloh vlády SR na rok 2009 pristúpi Ministerstvo životného prostredia SR k ďalšej novele zákona v termíne IV. kvartál roku 2009, ktorou budú pripomienky Európskej komisie v zmysle doplňujúcej výzvy zohľadnené. V týchto intenciách zástupcovia MŽP SR informovali Európsku komisiu na vyššie uvedenom pracovnom rokovaní so zástupcami DG Enviro a DG Regio v Bruseli dňa 12. 03. 2009


� Novela zákona bola uznesením vlády SR č. 102 zo 4. februára 2009 schválená a v súčasnosti je predložená na prerokovanie v Národnej rade SR.


� V nadväznosti na doplňujúcu výzvu zo septembra 2008, ako aj s ohľadom na plán Legislatívnych úloh vlády SR na rok 2009 pristúpi Ministerstvo životného prostredia SR k ďalšej novele zákona v termíne IV. kvartál roku 2009, ktorou budú pripomienky Európskej komisie v zmysle doplňujúcej výzvy zohľadnené. V týchto intenciách zástupcovia MŽP SR informovali Európsku komisiu na vyššie uvedenom pracovnom rokovaní so zástupcami DG Enviro a DG Regio v Bruseli dňa 12. 03. 2009


� Materiál bol prezentovaný členom MV pre ROP na jeho zasadnutí dňa 26.5.2009. MV pre ROP vzal predložený materiál na vedomie.


� Materiál bol prezentovaný členom MV pre ROP na jeho zasadnutí dňa 26.5.2009. MV pre ROP vzal predložený materiál na vedomie.


� Predfinancovanie a podmienky jeho použitia boli zapracované do riadiacich a programových dokumentov ROP v marci 2009.


� V sledovanom období Riadiaci orgán pre ROP ani Monitorovací výbor pre ROP neinicioval uskutočnenie žiadnych hodnotení.


� V decembri 2008 prebiehala príprava aktualizácie organizačného poriadku MVRR SR s plánovanou účinnosťou od 1. 1. 2009, ktorá sa zahŕňa zníženie počtu štátnozamestnaneckých miest určených Platobnej jednotke v rámci MVRR SR. Po nadobudnutí účinnosti aktualizovaného organizačného poriadku MVRR SR bude bez zmeny počtu zamestnancov MVRR SR naplnenosť administratívnych kapacít Platobnej jednotky predstavovať 100 % plánovaného stavu.


� V decembri 2008 prebiehala príprava aktualizácie organizačného poriadku MVRR SR s plánovanou účinnosťou od 1. 1. 2009, ktorá sa zahŕňa zníženie počtu štátnozamestnaneckých miest určených Riadiacemu orgánu pre ROP. Po nadobudnutí účinnosti aktualizovaného organizačného poriadku MVRR SR bude bez zmeny počtu zamestnancov MVRR SR naplnenosť administratívnych kapacít Riadiaceho orgánu pre ROP predstavovať 95 % plánovaného stavu. 


� Dodatky na rok 2009 neboli v termíne do 31. 12. 2008 podpísané.


� V decembri 2008 prebiehala príprava aktualizácie organizačného poriadku MVRR SR s plánovanou účinnosťou od 1. 1. 2009, ktorá sa zahŕňa zníženie počtu štátnozamestnaneckých miest určených Riadiacemu orgánu pre ROP. Po nadobudnutí účinnosti aktualizovaného organizačného poriadku MVRR SR bude bez zmeny počtu zamestnancov MVRR SR naplnenosť administratívnych kapacít Riadiaceho orgánu pre ROP predstavovať 95 % plánovaného stavu. 


� Pre účely Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2008 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006.


� Vzhľadom na legislatívne zmeny súvisiace s poskytovaním pomoci z fondov ES na národnej úrovni, ktoré boli účinné od 1.1.2009 bol začiatkom 2009 inštitút tzv. databázy projektov zrušený.


� Pre účely Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni programu pre rok 2006. 


� Pre účely Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006.


� Pre účely Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni programu pre rok 2006. 


� Platnosť Harmonogramu výziev pre opatrenia ROP na rok 2008 vydaného dňa 25. 4. 2008 bola pozastavená. Žiadatelia boli o rozhodnutí Riadiaceho orgánu pre ROP oboznámení dňa 26.8.2008 oznamom na internetovej stránke � HYPERLINK "http://www.ropka.sk" �www.ropka.sk�. Zmeny v harmonograme výziev znamenajú posun predpokladaných termínov vyhlásenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP v prípade tých opatrení, na ktoré sa vzťahuje článok 55 všeobecného nariadenia – opatrenie 2.1, opatrenie 3.1 a opatrenie 3.2 a čiastočne opatrenie 4.1. Dôvodom je očakávaná modifikácia článku 55 všeobecného nariadenia zo strany Európskej komisie.


� Pre účely Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006.


� Pre účely Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni programu pre rok 2006. 


� Platnosť Harmonogramu výziev pre opatrenia ROP na rok 2008 vydaného dňa 25. 4. 2008 bola pozastavená. Žiadatelia boli o rozhodnutí Riadiaceho orgánu pre ROP oboznámení dňa 26.8.2008 oznamom na internetovej stránke � HYPERLINK "http://www.ropka.sk" �www.ropka.sk�. Zmeny v harmonograme výziev znamenajú posun predpokladaných termínov vyhlásenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP v prípade tých opatrení, na ktoré sa vzťahuje článok 55 všeobecného nariadenia – opatrenie 2.1, opatrenie 3.1 a opatrenie 3.2 a čiastočne opatrenia 4.1. Dôvodom je očakávaná modifikácia článku 55 všeobecného nariadenia zo strany Európskej komisie.


� Zasadnutie výberovej komisie pre výzvu pre oblasť podpory 4.2 Nekomerčné záchranné služby vyhlásenú dňa 30.5.2009 sa uskutočnilo v jednom hodnotiacom kole mimo sledovaného obdobia a to dňa 29.4.2009.


� Pre účely Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006.


� V súvislosti s oficiálnym predložením dokumentu EK bol identifikovaný nesúlad v číselnom kóde core indikátora medzi Výročnou správou o vykonávaní ROP za rok 2008 a evidenciou indikátorov v systéme SFC2007. V zmysle prílohy č. 2 Pracovného dokumentu č. 1 Indikátory pre monitorovanie a hodnotenie uvádza RO pre ROP pre indikátor „počet technicky zhodnotených zariadení nekomerčných záchranných služieb (počet projektov)“ v tejto výročnej správe číselný kôd indikátora „31“. Systém SFC2007 uvedený ukazovateľ eviduje pod číselným kódom „41“. RO pre ROP si je vedomý tohto nesúladu a aj napriek snahe administrátora ITMS pre ROP a aj riešeniu problému na národnej úrovni nebolo technicky možné editovať údaj zadaný v SFC2007. Vzhľadom na fakt, že v súčasnosti nie je technicky možné zabezpečiť zmenu údaju v SFC2007 a aj s ohľadom na nulový dosiahnutý výsledok v napĺňaní cieľovej hodnoty tohto ukazovateľa v roku 2008, RO pre ROP predkladá výročnú správu s uvedeným nedostatkom. Jeho odstránenie zabezpečí RO pre ROP najneskôr do termínu predloženia Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2009 aj v spolupráci s CKO a EK. 


� Ukončenie hodnotiaceho kola bolo naplánované v apríli 2009.


� Platnosť Harmonogramu výziev pre opatrenia ROP na rok 2008 vydaného dňa 25. 4. 2008 bola pozastavená. Žiadatelia boli o rozhodnutí Riadiaceho orgánu pre ROP oboznámení dňa 26.8.2008 oznamom na internetovej stránke � HYPERLINK "http://www.ropka.sk" �www.ropka.sk�. Zmeny v harmonograme výziev znamenajú posun predpokladaných termínov vyhlásenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP v prípade tých opatrení, na ktoré sa vzťahuje článok 55 všeobecného nariadenia – opatrenie 2.1, opatrenie 3.1 a opatrenie 3.2 a čiastočne opatrenie 4.1. Dôvodom je očakávaná modifikácia článku 55 všeobecného nariadenia zo strany Európskej komisie.
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� Pre účely Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006.


� Pre účely Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2008 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006.


� Údaje sú poskytnuté za celú vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP vzhľadom na obmedzenú funkcionalitu ITMS, ktorá neumožňuje selektovať údaje za sledované obdobie, t.j. do 31.12.2008.





� Uvedený návrh bol počas roka 2009 Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity akceptovaný


� Pre účely Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2008 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006.


� Pre účely Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006.


� V roku 2008 bol zrealizovaný marketingový prieskum zameraný na znalosť OP a úlohy EÚ hneď na začiatku roku, ešte pred komunikačnými kampaňami. Zistené hodnoty boli východiskom pre rok 2008. Ďalší marketigový prieskum v roku 2008 zrealizovaný nebol a najbližšie je naplánovaný v roku 2009, po prebehnutí pripomínacej kampane. Jeho výsledky budú sumárom za rok 2008/9 a východiskom pre rok 2010.


� Zahŕňa len podujatia priamo organizované RO pre ROP a nie podujatia, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia RO pre ROP
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