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1 IDENTIFIKÁCIA 
 
REGIONÁLNY OPERAČNÝ 
PROGRAM 

Príslušný cieľ: 

Konvergencia 

Príslušná oprávnená oblasť: 

Na základe článku 3, odsek 2 a článku 5, odsek 1 nariadenia Rady 
(ES) č. 1083/2006 v znení neskorších predpisov, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorým sa 
ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999, je oprávneným územím pre cieľ 
Konvergencia územie regiónov NUTS 2, ktorých hrubý domáci 
produkt na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily a 
vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 
– 2002, je menej ako 75 % priemerného hrubého domáceho 
produktu v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. V podmienkach 
Slovenska ide o územie troch NUTS 2 regiónov (západné 
Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko). 

Územie NUTS 2 Bratislavský kraj je na základe pouţívanej 
metodiky oprávneným územím pre cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, a teda nie je oprávneným 
územím pre ROP. 

Programové obdobie: 

2007 – 2013 

Číslo operačného programu (číslo CCI): 

2007SK161PO003 

Názov operačného programu:  

Regionálny operačný program 

VÝROČNÁ SPRÁVA 
O VYKONÁVANÍ 
OPERAČNÉHO PROGRAMU 

Vykazovaný rok: 2010 

Dátum schválenia výročnej správy Monitorovacím výborom           
pre ROP: 21. jún 2011 
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2 PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU 

2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 
 
2.1 a Charakter implementácie ROP 

V roku 2010 mala implementácia ROP odlišný charakter ako v predchádzajúcich rokoch 2008 a 2009. 
Hoci začiatkom roku 2010 ešte prebiehala podľa očakávaní nastavených v roku 2009 – počas prvých 
troch mesiacov roku 2010 bolo vyhlásených aţ 7

1
 nových výziev na predkladanie ŢoNFP – uţ 

v priebehu februára aţ apríla RO pre ROP identifikoval niekoľko skutočností, ktoré mali výrazne 
ovplyvniť implementáciu ROP počas väčšiny roku 2010. Išlo najmä o tieto skutočnosti: 

Identifikované skutočnosti Vyvolané dopady na implementáciu ROP 

Zmeny legislatívy 
SR  

novelizácia zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej 
z fondov ES v znení 
neskorších predpisov 

Úprava Systému riadenia ŠF a KF, Systému finančného riadenia ŠF 
a KF, Systémov koordinácie a implementácie horizontálnych priorít 

Zásadná úprava všetkých riadiacich dokumentov vrátane potreby 
uskutočnenia zmeny v nastavení kľúčových implementačných 
mechanizmov ROP bez moţnosti ukončenia začatých procesov 
pôvodne nastaveným spôsobom 

viacnásobná novelizácia  
zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení 
neskorších predpisov 

Úprava Systému riadenia ŠF a KF, Systému finančného riadenia ŠF 
a KF, Systémov koordinácie a implementácie horizontálnych priorít 

Úprava všetkých riadiacich dokumentov 

Pozastavenie vyhlasovania výziev na predkladanie ŢoNFP 

Pozastavenie funkčnosti ISUF 

Pozastavenie uhrádzania ŢoP 

Zvýšené nároky na administratívne kapacity v súvislosti s realizáciou 
nevyhnutných zmien a ich vysvetľovanie prijímateľom a ţiadateľom 

Závery 
Pravidelného 
hodnotenia ROP 

Potreba vykonania 
komplexnej  revízie ROP 

Pozastavenie vyhlasovania výziev na predkladanie ţiadostí o NFP 

Zvýšené nároky na administratívne kapacity v súvislosti s prípravou 
revízie, komunikáciou s externými hodnotiteľmi a rokovaním 
s veľkým počtom socioekonomických partnerov 

 

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami (t.j. najmä príprava revízie a technicko-organizačné náleţitosti 
súvisiace s so zmenami kompetenčného zákona), ako aj vzhľadom na vysokú úroveň prerozdelenia 
finančných prostriedkov v rámci ROP (na začiatku druhej polovice programového obdobia bola uţ 
rozdelená takmer celá alokácia na roky 2007-2013) neboli od apríla 2010 v rámci ROP vyhlásené 
ţiadne nové výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP. Nastal posun od vyhlasovania výziev a 
schvaľovania ŢoNFP, k procesom kontrahovania, financovania, kontroly, monitorovania projektov 
a hodnotenia programu. RO pre ROP vzniknutú situáciu v roku 2010 vyuţil na: 

a) Prípravu komplexnej revízie ROP, vrátane realokácie finančných prostriedkov a vytvorenia 
nových oblastí podpory ROP (odstraňovanie škôd spôsobených povodňami, EHMK Košice 
2013

2
); 

b) Prehodnotenie a systematické skvalitňovanie implementačných procesov (najmä v súvislosti s 
verejným obstarávaním, vykonávaním kontroly, monitorovaním projektov, prípravou 
a úpravami zmluvy o poskytnutí NFP a jej dodatkov); 

                                                 
1 Spolu so zrušenou výzvou pre opatrenie 4.2 ROP to bolo celkovo 8 výziev. 

2 RO pre ROP navrhol v rámci revízie ROP implementáciu kľúčových projektov EHMK Košice 2013 realizovať 
prostredníctvom novej samostatnej prioritnej osi 7 ROP s príspevkom EFRR vo výške 60 mil. EUR. RO zároveň navrhol na 
výkon implementačných úloh splnomocniť MK SR ako Sprostredkovateľský orgán pod RO pre ROP pre prioritnú os 7 ROP. 
Vytvorenie nového sprostredkovateľského orgánu bolo schválené uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa 2. marca 2011. 
Splnomocnenie na plnenie úloh RO bolo podpísané dňa 14. marca 2011. RO pre ROP v spolupráci s novozriadeným 
sprostredkovateľským orgánom bezodkladne začal prípravu implementácie národných projektov EHMK Košice 2013 
schválených ako súčasť revízie ROP tak, aby kľúčové investičné projekty EHMK boli ukončené najneskôr začiatkom roku 
2013. Písomné vyzvania pre všetkých oprávnených ţiadateľov v rámci prioritnej osi 7 ROP boli vydané dňa 22. júla 2011.  
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c) Prijatie interných opatrení na posilnenie procesov administrovania veľkého počtu ţiadostí 
o NFP, ktoré boli schválené v predchádzajúcich rokoch 2008 a 2009. 

Vďaka úspešnej realizácií opatrení b) a c) moţno rok 2010 charakterizovať ako rok, v ktorom 
výrazným spôsobom pokročila implementácia ROP, najmä čo sa týka procesov kontrahovania a 
čerpania. Kontrahovanie ku koncu roku 2010 dosiahlo v porovnaní s ostatnými programami 
nadpriemernú úroveň 81,16%

3
 z celkovej alokácie ROP na roky 2007-2013 a čerpanie 21,34%

4
 

z celkovej alokácie ROP na roky 2007-2013 (bez zohľadnenia nezrovnalostí). Z hľadiska čerpania 
finančných prostriedkov ROP naďalej plní pravidlo n+3 s ročným predstihom.  

V nadväznosti na úpravu niektorých kľúčových implementačných procesov ROP, ku ktorej došlo vo 
februári 2010 (viď. kapitola 2.4), je moţné v tejto VS pristúpiť ku štandardnému vykazovaniu 
„pridelených - schválených“

5
 prostriedkov, t.j. ako prostriedkov prerozdelených na ŢoNFP, ku ktorým 

boli vydané rozhodnutia o schválení v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. Týmto spôsobom je v tejto VS 
vykazované aj rozdelenie prideleného príspevku podľa kategorizácie pomoci (príloha č. 4 VS). 

 

2.1 b Príprava a schvaľovanie programovej a riadiacej dokumentácie ROP 

Počas roku 2010 okrem prípravy revízie ROP naďalej pokračovala priebeţná úprava riadiacej 
dokumentácie súvisiacej s implementáciou ROP. Prebiehalo spresňovanie a aktualizácia 
Programového manuálu ROP, Príručky pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, interných manuálov 
procedúr, inštrukcií k vypracovaniu ţiadostí platbu a pod. Tieto úpravy boli vykonané v nadväznosti na 
aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF na roky 2007-2013, Systému finančného riadenia ŠF a KF na 
roky 2007-2013, metodických pokynov CKO, postupov upravených koordinátormi HP a tieţ boli 
vykonané na základe zistení a odporúčaní z vykonaných auditov a certifikačných overovaní.  

V nadväznosti na skutočnosti uvedené v časti 2.1a VS je potrebné konštatovať, ţe delimitácia 
ministerstiev, viacnásobné aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF, Systému finančného riadenia ŠF 
a KF, Systémov koordinácie a implementácie HP, vydávanie, resp. aktualizovanie metodických 
pokynov/usmernení CKO a CO, prijímanie niektorých uznesení vlády SR a pod. mali počas roku 2010 
za následok celkovo 8 aktualizácií IMP RO pre ROP a SO/RO, z toho tri aktualizácie komplexného 
charakteru. Programový manuál ROP a Príručka pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP boli 
aktualizované celkovo 7 krát.  

RO pre ROP priebeţne oboznamoval ţiadateľov a prijímateľov o vyvolaných zmenách 
prostredníctvom internetovej stránky www.ropka.sk formou uverejňovaných oznamov, upozornení, 
často kladených otázok a tieţ formou priamej komunikácie prostredníctvom informačnej e-mailovej 
schránky inforop@build.gov.sk. Napriek týmto aktivitám mnohí ţiadatelia a prijímatelia povaţujú časté 
zmeny pravidiel implementácie OP za neprehľadné a netransparentné, čo pripisujú najmä aktivitám 
RO bez ohľadu na skutočnosť, ţe väčšina aktualizácii dokumentácie ROP je vyvolaná zmenami iných 
dokumentov. 

                                                 
3 Ku koncu roku 2009 to bolo pribliţne 20%. 

4 Ku koncu roku 2009 to bolo pribliţne 6%. 

5 V zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení 
neskorších predpisov sa ţiadosť o NFP povaţuje za schválenú aţ po vydaní rozhodnutia o schválení ţiadosti o NFP. 
Nastavený a auditmi potvrdený systém implementácie ROP aplikovaný v rámci výziev na predkladanie ţiadostí o NFP 
vyhlasovaných do februára 2010 stanovil, ţe úspešný ţiadateľ, ktorého ţiadosť o NFP bola odporúčaná výberovou 
komisiou na schválenie, bol následne vyzvaný, aby doručil kompletnú overenú dokumentáciu z vykonaného verejného 
obstarávania v plnom rozsahu ţiadosti o NFP. Overenie (kontrola) uvedenej dokumentácie bez zistení zo strany RO pre 
ROP bolo podmienkou pre vydanie rozhodnutia o schválení ţiadosti o NFP. RO pre ROP v prípade zistení v procese 
verejného obstarávania umoţnil ţiadateľom proces verejného obstarávania zopakovať. Uvedený systém implementácie 
ROP znamenal, ţe RO pre ROP niekoľko mesiacov (do doby kým ţiadatelia nezrealizovali proces verejného obstarávania) 
vykazoval počet a sumu ţiadostí o NFP, ktoré boli „odporúčané výberovou komisiou na schválenie“, ale neboli ešte 
„schválené“ v zmysle vydaných rozhodnutí o schválení ţiadostí o NFP. Z hľadiska potrieb riadenia operačného programu 
však Riadiaci orgán pre ROP s uvedenou prerozdelenou sumou interne pracoval ako so sumou schválených ţiadostí o NFP. 
Zároveň z hľadiska zrozumiteľnosti dosiahnutých výsledkov implementácie ROP bola táto suma po konzultáciách so 
zástupcami Európskej komisie aj pracovne vykazovaná ako suma schválených ţiadostí o NFP. Touto metodikou boli 
zároveň uvádzané údaje vo VS ROP za rok 2009.  

http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
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Uvedené zmeny si vyţadujú, aby RO pre ROP trvalo vyčlenil značné administratívne kapacity na 
priebeţnú aktualizáciu rozsiahlej riadiacej dokumentácie (úprava dokumentácie v súlade 
s aktualizovanou legislatívou, zúčastňovanie sa pripomienkových konaní, pracovných skupín, 
komunikovanie zmien so ţiadateľmi/prijímateľmi, dotknutými pracovníkmi RO pre ROP a siedmich 
SO/RO a pod.) ako aj úpravy uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP formou dodatkov. Značná časť 
disponibilných administratívnych kapacít je tak blokovaná, čo komplikuje napr. prípravu ďalších 
výziev, monitorovania, strategického plánovania a hodnotenia programu. Napriek snahe RO pre ROP 
a SO/RO je koordinácia aktivít v takejto situácii extrémne komplikovaná. Nevyhnutným sprievodným 
javom sú častejšie pochybenia zo strany zainteresovaných subjektov a v niektorých prípadoch 
nedodrţiavanie lehôt.  

Na potrebu stabilizovať implementačné prostredie RO pre ROP od roku 2009 opakovane poukazoval 
pri príprave dokumentov vypracovávaných na národnej úrovni (správy o čerpaní finančných 
prostriedkov z fondov EÚ, návrhy na zefektívnenie a zjednodušenie čerpania ŠF a KF a pod.). Napriek 
uvedeným snahám RO pre ROP boli aj v 2010 prijímané také zmeny predpisov, ktoré zásadným 
spôsobom zasahovali do prebiehajúcich implementačných procesov. Za pozitívum moţno povaţovať 
skutočnosť, ţe zatiaľ čo v roku 2009 bol RO pre ROP v poukazovaní na negatívne dopady 
nestabilného implementačného prostredia viac-menej osamotený, v roku 2010 negatívne sa ku kritike 
pridali aj CKO, MF SR a niektoré riadiace orgány. Z pohľadu RO pre ROP by bolo prínosné, keby 
kaţdý návrh strategickej resp. legislatívnej povahy bol vyhodnotený aj z hľadiska jeho dopadu na 
implementáciu ŠF a KF. 

 

Programový manuál ROP a Príručka pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP  

Programový manuál ROP a Príručka pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP predstavujú verejne 
prístupné dokumenty určené potenciálnym ţiadateľom a prijímateľom. Tieto dokumenty v prvom rade 
definujú všetky podmienky oprávnenosti pre jednotlivé opatrenia ROP (oprávnenosť ţiadateľov, 
aktivít, výdavkov, miesta realizácie projektu, časové a finančné limity pre poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku a ďalšie náleţitosti z hľadiska oprávnenosti). Zároveň rámcovo predstavujú 
systém implementácie ROP, vrátane priebehu celého projektového cyklu, rámcovo popisujú 
technicko-organizačné podmienky získania nenávratného finančného príspevku, sprístupňujú 
potenciálnym ţiadateľom sústavy hodnotiacich a výberových kritérií a indikátorov, poskytujú stručný 
prehľad o povinnostiach prijímateľov v prípade schválenia ţiadosti o NFP a prezentujú problematiku 
horizontálnych priorít.  

V prípade ROP je Príručka pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP spoločným dokumentom pre všetky 
opatrenia a výzvy na predkladanie ŢoNFP a rámci ROP. Prílohou Príručky pre ţiadateľa/prijímateľa 
v rámci ROP je Číselník oprávnených výdavkov v rámci ROP, ako aj samostatný Manuál pre 
informovanie a publicitu, ktorý potenciálneho prijímateľa oboznamuje s povinnosťami súvisiacimi s 
dostatočnou informovanosťou verejnosti o projekte realizovanom s príspevkom Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.  

V roku 2010 Riadiaci orgán pre ROP aktualizoval Programový manuál ROP a Príručku pre 
ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP celkovo 7-krát (verzia 2.2 z 22.1.2010, verzia 3.0 z 
15.2.2010, verzia 4.0 zo 1.4.2010, verzia 4.1 z 26.4.2010, verzia 4.2 z 1.7.2010, verzia 4.3 z 2.8.2010 
a verzia 4.4 z 8.11.2010). 

Aktualizácie na verzie 3.0 a 4.0 mali zásadný charakter, keďţe došlo k úprave 
niektorých implementačných procesov (najmä v súvislosti s verejným obstarávaním, vykonávaním 
kontroly, prípravou a úpravami zmluvy o poskytnutí NFP a jej dodatkov). Ostatné aktualizácie mali 
spresňujúci a technický charakter v nadväznosti na vyhlasované výzvy, v súvislosti s delimitáciou 
MVRR SR a presunom kompetencií RO pre ROP (verzie 2.2, 4.1 aţ 4.4).  

Sociálno-ekonomickí partneri, ktorí sú členmi MV pre ROP, boli o aktualizáciách informovaní buď 
priamo na zasadnutí MV pre ROP alebo elektronickou poštou.  

 

Interný manuál procedúr RO pre ROP a interné manuály procedúr SO/RO 

Interné manuály procedúr (ďalej aj „IMP“) RO pre ROP a SO/RO obsahujú okrem podrobne 
popísaných procesných postupov aj názorné audit traily s vymedzením zodpovedností jednotlivých 
pracovných pozícií, termínov, vstupných a výstupných dokumentov pre jednotlivé procesy. Súčasťou 
IMP uvedených subjektov sú všetky kontrolné hárky/zoznamy/listy a aj relatívne samostatné 
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dokumenty vo forme príloh ako napr. štatút a rokovací poriadok výberovej komisie, harmonogram 
vzdelávacích aktivít atď.  

IMP RO pre ROP a IMP siedmich SO/RO boli počas roku 2010 viackrát zásadne upravené vo forme 
konsolidovaných verzií v súvislosti so zmenami legislatívy, odporúčaniami vyplývajúcimi 
z vykonaných  vládnych auditov,  ako aj v nadväznosti na aktualizáciu ďalších dokumentov (napr. 
aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF, Systému finančného riadenia ŠF a KF, systémov koordinácie 
a implementácie štyroch horizontálnych priorít, metodické pokyny CKO, zmeny v organizačných 
poriadkoch príslušných subjektov a pod.). 

V priebehu roku 2010 boli vykonané aj viaceré úpravy IMP operatívneho charakteru a zapracované 
prechodné opatrenia súvisiace so zrušením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR  
a prechodom úloh Riadiaceho orgánu pre ROP na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR. 

IMP RO pre ROP bol v priebehu roku 2010 aktualizovaný celkovo 8-krát (verzia 6.0 z 12.2.2010, 
verzia 6.1 z 5.3.2010, verzia 7.0 z 1.4.2010, verzia 7.1 z 18.5.2010, verzia 7.2 z 1.7.2010, verzia 8.0 z 
30.7.2010, verzia 8.1 z 31.8.2010 a verzia 8.2 z 8.11.2010). V nadväznosti na tieto aktualizácie IMP 
boli v primeranom rozsahu vykonané aktualizácie IMP SO/RO. 

Časté aktualizácie IMP RO pre ROP majú za následok časté úpravy vzorového formuláru Zmluvy 
o poskytnutí NFP a všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú jednou z povinných príloh IMP. Táto 
skutočnosť zniţuje právnu istotu prijímateľov, najmä v prípadoch kedy 1 prijímateľ implementuje 
v čase väčší počet projektov. RO pre ROP zverejňuje aktuálne platné vzory zmlúv o NFP na 
internetovej stránke http://www.ropka.sk/sk/zmluva-o-poskytnuti-nfp/.   

 

Plány hodnotení ROP 

Povinnosť vypracovať plány hodnotení do jedného roku od schválenia operačných programov vyplýva 
riadiacim orgánom zo Systému riadenia ŠF a KF. Prvá verzia tohto plánu bola v súlade 
s náleţitosťami uvedenými v Systéme riadenia ŠF a KF a na základe pracovného dokumentu 5 
Európskej komisie

6
 schválená Monitorovacím výborom pre ROP ešte v marci 2008. V nadväznosti na 

Metodický pokyn č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 
2007-2013, ktorý vydalo CKO v septembri 2008 sa zjednotil rozsah a štruktúra plánov hodnotení 
jednotlivých operačných programov. RO pre ROP v zmysle uvedeného metodického pokynu pripravil 
v decembri 2008 prepracovaný Plán hodnotení ROP, ktorý bol predloţený CKO. Uvedený 
aktualizovaný plán schválil MV pre ROP na svojom prvom zasadnutí v roku 2009, ktoré sa uskutočnilo 
26.5.2009. Plán hodnotení ROP definuje viaceré typy hodnotení v časovom horizonte do konca 
programového obdobia 2007-2013. Plán hodnotení ROP 2007-2013 je pravidelne aktualizovaný 
formou plánov hodnotení ROP na jednotlivé kalendárne roky. Plán hodnotení na rok 2010 bol 
vypracovaný v januári 2010 a následne zaslaný CKO. V marci 2010 RO pre ROP vypracoval Správu 
o aktivitách hodnotenia za rok 2009. 

Problematike hodnotenia sa podrobnejšie venuje kapitola 2.7 VS.  

 

Komunikačný plán a Ročný operatívny plán  

Komunikačný plán ROP, ktorý je hlavným dokumentom ustanovujúcim aktivity RO pre ROP v oblasti 
informovania a publicity na celé programové obdobie 2007-2013, bol vypracovaný RO pre ROP v roku 
2008. Dňa 16.7.2008 EK potvrdila, ţe KoP obsahuje všetky povinné časti a spĺňa poţiadavky článku 2 
nariadenia (ES) 1828/2006, a z týchto dôvodov ho povaţuje za akceptovateľný.  

Po viacnásobnom pripomienkovaní zo strany SO/RO bol vo februári 2010 schválený Ročný operatívny 
plán ROP na rok 2010. Tento Ročný operatívny plán ROP nadväzoval na predchádzajúce plány a 
stanovil priority v oblasti informovania a publicity ohľadom ROP pre rok 2010.  

Vzhľadom na prehodnotenie a rozšírenie oprávnených výdavkov technickej pomoci pre SO/RO sa 
od roku 2010 zároveň posilní účasť SO/RO na realizovaní aktivít informovania a publicity, najmä vo 
vzťahu k decentralizovaným opatreniam ROP. Podrobnejšie informácie o plnení cieľov informovania 
a publicity ako aj dôvody, pre ktoré sa aj v roku 2010 darilo len čiastočne plniť stanovené 

                                                 
6 Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period, Európska komisia, apríl 2007 

http://www.ropka.sk/sk/zmluva-o-poskytnuti-nfp/


 9 

komunikačné ciele, sú uvedené v kapitole 8 VS. Komplexnejšie aktivity RO pre ROP v oblasti 
informovania a publicity sa očakávajú v rokoch 2011-2012. 

Čo sa týka indikatívneho rozpočtu na informačné aktivity, Komisia v minulosti informovala, ţe 
predpokladanú sumu 15 mil. eur (EFRR) povaţuje za značne nadhodnotenú a bude sledovať túto 
oblasť počas monitorovania implementácie programu. Vzhľadom na rozsah a spôsob realizovania 
aktivít informovania a publicity v rokoch 2007-2010 a predpokladaný rozsah aktivít na roky 2011-2015 
Riadiaci orgán pre ROP v procese prípravy revízie ROP v polovici programového obdobia prehodnotil 
indikatívny rozpočet na realizáciu KoP. Návrh revízie ROP stanovil celkový indikatívny rozpočet na 
realizáciu KoP vo výške 5 mil. EUR. Uvedený rozpočet bude naďalej financovaný prostredníctvom 
prioritnej osi 6 Technická pomoc ROP.  

 

Inštrukcie pre prijímateľov a ţiadateľov v rámci ROP 

RO pre ROP vydáva a priebeţne aktualizuje inštrukcie k vypracovaniu ţiadosti o platbu v rámci ROP 
a uverejňuje ich na internetovej stránke www.ropka.sk. Inštrukcie sú vypracovávané najmä 
v nadväznosti na aktualizácie Systému finančného riadenia ŠF a KF, ktorý vypracováva Ministerstvo 
financií SR a jeho príslušné metodické usmernenia. Počas roku 2010 boli uvedené inštrukcie 
aktualizované celkovo 2-krát (verzia 5.0 z 2.8.2010 a verzia 6.0 z 15.11.2010).  

Dňa 5.11.2010 RO pre ROP vydal prvú verziu inštrukcií pre prijímateľov k predkladaniu 
monitorovacích správ projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS. Inštrukcie vrátane zoznamu 
povinných príloh a niekoľkých preddefinovaných príloh sú zverejňované na internetovej stránke 
http://www.ropka.sk/sk/monitorovacie-spravy/ .  

Riadiaci orgán pre ROP počas roku 2010 naďalej na internetovej stránke 
http://www.ropka.sk/sk/verejne-obstaravania/ uverejňoval prehľad často sa vyskytujúcich nedostatkov 
súvisiacich s procesom verejného obstarávania a na internetovej stránke http://www.ropka.sk/casto-
kladene-otazky/ aktualizoval zoznam často kladených otázok a odpovedí. 

Skutočnosti, ktoré si v roku 2010 vyţiadali najväčšiu potrebu komunikácie so ţiadateľmi a prijímateľmi, 
boli: 

- zavedenie povinnosti pre prijímateľov predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS ŢoP 
a neskôr aj monitorovacie správy projektov; 

- technicko-organizačné náleţitosti súvisiace so zrušením MVRR SR a delimitáciou RO pre 
ROP. 

Na internetovej stránke www.ropka.sk, ktorú RO pre ROP pouţíva ako hlavné komunikačné médium 
so ţiadateľmi a prijímateľmi, boli priebeţne počas celého roku 2010 uverejňované oznamy 
a upozornenia súvisiace s povinnosťami ţiadateľov, resp. prijímateľov, napríklad: 

- oznam z 15.2.2010 o zmene podmienok poskytnutia pomoci v rámci ROP a ďalšie oznamy 
o aktualizáciách riadiacej dokumentácie ROP; 

- oznam z 26.2.2010 o reţime predkladanie a evidovania ŢoNFP a ŢoP počas technickej 
údrţby ITMS v priebehu marca a apríla 2010; 

- oznamy o aktuálnom stave čerpania v rámci ROP a porovnania s ostatnými OP (14.4.2010, 
9.6.2010); 

- oznamy ohľadne internetovej rezervácie termínov; 

- oznamy v súvislosti so zrušením MVRR SR a delimitáciou RO pre ROP (5.5.2010, 9.6.2010, 
30.6.2010, 1.11.2010); 

- oznamy ohľadne postupov pri vykonávaní zmien v projektoch a pod. 

Okrem vyššie uvedených inštrukcií a oznamov pre ţiadateľov a prijímateľov RO pre ROP naďalej 
vyuţíva aj bezprostrednú komunikáciu za účelom usmerňovania prijímateľov, a to formou 
špecializovanej e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk, telefonickej, písomnej aj e-mailovej 
komunikácie. Vzhľadom na vyťaţenosť administratívnych kapacít a počet ţiadateľov/prijímateľov RO 
pre ROP nevyuţíva konzultačné hodiny a osobné stretnutia.  

Najčastejšie otázky ţiadateľov a prijímateľov prijaté prostredníctvom e-mailovej schránky 
inforop@build.gov.sk smerovali do týchto oblastí: 

http://www.ropka.sk/
http://www.ropka.sk/sk/monitorovacie-spravy/
http://www.ropka.sk/sk/verejne-obstaravania/
http://www.ropka.sk/casto-kladene-otazky/
http://www.ropka.sk/casto-kladene-otazky/
http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
mailto:inforop@build.gov.sk
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- podmienky oprávnenosti projektu, ţiadateľa, výdavkov a pod. v rámci konkrétnych výziev pre 
jednotlivé opatrenia ROP; 

- administrácia ţiadostí o platbu, 

- predkladanie monitorovacích správ,  

- vplyv legislatívnych zmien a zmien právnych vzťahov na realizáciu podporených projektov  

- práca s ITMS 

- termíny vyhlasovania výziev, 

- podmienky zmlúv o poskytnutí NFP, 

- problematika procesov verejného obstarávania, 

- splnenie podmienok informovania a publicity a pod. 

 

Revízia ROP v polovici programového obdobia 

Z hľadiska programového riadenia moţno za kľúčovú činnosť RO pre ROP v roku 2010 povaţovať 
prípravu komplexnej revízie ROP. Potreba vykonania revízie bola identifikovaná uţ v závere roku 
2009 (napr. Výročné stretnutie s EK v decembri 2009 – viď. VS ROP za rok 2009) a následne 
jednoznačne vyplynula zo zistení Pravidelného hodnotenia ROP v roku 2010, ktoré vykonal externý 
hodnotiteľ v prvej polovici roku 2010, ako aj z komunikácie RO so sociálnoekonomickými partnermi. 
Prvá verzia návrhu revízie bola vypracovaná v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 10 v priebehu 
apríla a mája 2010 a bola zaslaná členom MV pre ROP dňa 27.5.2010. Vzhľadom na viaceré zásadné 
pripomienky MV pre ROP k dokumentu (najmä v súvislosti s navrhovanými realokáciami medzi 
prioritnými osami 1, 2 a 3) sa na zasadnutí MV pre ROP zo dňa 3.6.2010 o revízii ROP nehlasovalo. 
V priebehu júla aţ septembra 2010 sa na základe princípu partnerstva uskutočnilo niekoľko 
bilaterálnych stretnutí so sociálnoekonomickými partnermi za účelom sformulovania optimálneho 
znenia revízie ROP. V septembri aţ októbri 2010 bola zároveň vykonaná externá Analýza dôvodov 
revízie ROP vrátane návrhu konkrétneho riešenia revízie a vplyvu na stratégiu programu, ktorej 
cieľom bolo posúdenie moţnosti a dôvodov revízie ROP, zaloţené na komparácii východiskových 
údajov a cieľov ROP s reálnou implementáciou ROP, vrátane vplyvu na stratégiu ROP v nadväznosti 
na vykonané Pravidelné hodnotenie ROP. V nadväznosti na vykonané hodnotenia, rokovania so 
sociálnoekonomickými partnermi a operatívnu pracovnú komunikáciu s EK RO pre ROP prepracoval 
návrh revízie a opätovne ho predloţil členom MV pre ROP dňa 30.9.2010. MV pre ROP na svojom 
zasadnutí zo dňa 26.10.2010, po prezentovaní záverov Analýzy dôvodov revízie ROP a vykonaného 
zisťovacieho konania SEA, jednoznačnou väčšinou schválil návrh revízie ROP. RO pre ROP 
bezodkladne (29.10.2010) oficiálne predloţil návrh revízie ROP EK prostredníctvom systému 
SFC2007, vrátane sprievodného listu v anglickom jazyku, správ z vykonaných hodnotení 
a dokumentácie zo zisťovacieho konania SEA. Kompletná anglická verzia návrhu revízie bola EK 
zaslaná v decembri 2010. Do konca roku 2010 EK nepredloţila oficiálne stanovisko k zaslanému 
návrhu revízie ROP.

7
  

 

2.1 c Činnosť Monitorovacieho výboru pre ROP 

Monitorovací výbor pre ROP bol zriadený 5.12.2007 v zmysle čl. 63 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006      
s cieľom zabezpečiť monitorovanie kvality vykonávania operačného programu. V priebehu roku 2010      
sa uskutočnili dve zasadnutia MV pre ROP. Procedúra hlasovania členov MV pre ROP písomnou 
procedúrou nebola vyuţitá. 

Záznamy zo zasadnutia MV pre ROP a všetky uznesenia MV pre ROP prijaté hlasovaním, resp. 
písomnou procedúrou sú zverejnené na internetovej stránke operačného programu 
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/.  

                                                 
7 Vo februári 2011 EK predloţila zásadné aj technické pripomienky k zaslanému návrhu revízie ROP. RO pre ROP 
bezodkladne na základe mandátu MV pre ROP začal s ich zapracovávaním. Povaha niektorých zásadných pripomienok 
vyţaduje opätovné rokovania s niektorými socioekonomickými partnermi ako aj s EK. Revízia ROP bola zo strany EK 
schválená dňa 2.8.2011. 

http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/
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Hlavnými bodmi programu zasadnutia MV pre ROP, ktoré sa uskutočnilo 3.6.2010, boli prerokovanie 
a schválenie Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2009

8
, prerokovanie správy z pravidelného 

hodnotenia ROP vykonaného externým hodnotiteľom. Zástupcovia RO pre ROP členom MV pre ROP 
prezentovali dôvody „predĺţenia“ 8 priebeţných výziev vyhlásených v roku 2009 a návrh revízie ROP. 
Rokovanie ohľadne revízie ROP bolo prerušené vzhľadom na zásadné pripomienky niektorých členov 
MV pre ROP a presunulo sa na ďalšie zasadnutie Monitorovacieho výboru pre ROP, ktoré sa 
uskutočnilo 26.10.2010, t.j. po prijatí uznesení vlády SR v súvislosti s prerozdelením dodatočne 
pridelenej finančných prostriedkov EÚ zo ŠF. Nosným bodom programu tohto zasadnutia bolo práve 
prerokovanie a schválenie návrhu revízie ROP. Na zasadnutí sa zúčastnila aj zástupkyňa spoločnosti 
vykonávajúcej externé hodnotenie ROP, ktorá prítomných oboznámila so závermi analýzy dôvodov 
revízie ROP. Ďalšími závaţnými bodmi programu boli prerokovanie implementácie LSKxP a 
prezentácia projektu EHMK Košice 2013 v súvislosti s doplnením novej prioritnej osi 7 ROP na 
základe návrhu revízie ROP.  
 

2.1 d Horizontálne priority v súvislosti s implementáciou ROP 

V programovom období 2007-2013 boli definované štyri horizontálne priority NSRR: 

- Marginalizované rómske komunity 

- Rovnosť príleţitostí 

- Trvalo udrţateľný rozvoj 

- Informatizácia spoločnosti. 

Problematika HP bola zapracovaná do relevantnej riadiacej dokumentácie súvisiacej s ROP, 
relevantné časti sú priebeţne aktualizované na základe poţiadaviek koordinátorov HP. Problematika 
HP je z pohľadu ţiadateľov v rámci ROP upravená aj vo verejne dostupných dokumentoch ako 
Programový manuál ROP a Príručka pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP a je jej venovaná aj 
samostatná sekcia na internetovej stránke operačného programu www.ropka.sk. 

Prínos ROP k napĺňaniu cieľov HP sa predpokladá vo väčšine opatrení ROP. Napĺňanie uvedených 
cieľov je moţné vykazovať prostredníctvom sústavy indikátorov HP pre ROP, ktorú v prípade ROP 
prerokoval a schválil MV pre ROP za účasti zástupcov všetkých štyroch koordinátorov HP. Prínos 
jednotlivých projektov k napĺňaniu HP je v prípade ROP posudzovaný v procese odborného 
hodnotenia, a to na základe sústavy hodnotiacich kritérií, ktorú tieţ schválil MV pre ROP za účasti 
zástupcov koordinátorov všetkých štyroch HP.  

Na úrovni RO pre ROP, koordinátorov jednotlivých HP a CKO aj počas roku 2010 prebiehala 
operatívna komunikácia ohľadom spresňovania sústavy ukazovateľov HP a evidencie príspevku 
ŢoNFP a projektov k cieľom HP (formulácie, relevantnosť pre vybrané oblasti podpory ROP a výzvy, 
úprava formulácií, inicializačné dáta k výzvam vo verejnej časti ITMS a pod.) a evidencie príspevku 
projektov ROP k cieľom HP. Na základe iniciatívy CKO bola v júli 2010 vytvorená moţnosť vykonať 
úpravy v evidencii ITMS ohľadne príspevku projektov k HP. Hoci RO aj koordinátori HP ocenili túto 
moţnosť, všetky nedostatky v evidencii sa nepodarilo odstrániť, a to v prípade ROP vzhľadom na 
vysoký počet projektov ROP, ktoré bolo potrebné v obmedzenom čase skontrolovať v evidencii ITMS 
(vyše 1500 projektov), nedostatočnú lehotu a metodickú podporu zo strany CKO, ako aj komplikované 
vzťahy medzi orgánmi (RO, 7 SO/RO pre ROP, CKO, koordinátori 4 HP, najmä nedostatočné 
zapojenie koordinátorov HP). 

Zástupcovia RO pre ROP na pracovnej úrovni sa v priebehu roku 2010 pravidelne zúčastňovali 
zasadnutí pracovných skupín HP, ktoré počas roku organizovali koordinátori HP. V prípade HP MRK 
sa zástupcovia RO pre ROP zúčastňovali zasadnutí Monitorovacej skupiny komplexného prístupu 
k HP MRK a zasadnutí Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie LSKxP k HP MRK. V roku 
2010 smerovali aktivity RO pre ROP najmä voči HP MRK vzhľadom na potrebu vyriešiť mieru 
participácie ROP na LSKxP a prehodnotiť rozdelenie prostriedkov vyčlenených v rámci ROP na 
realizáciu LSKxP. 

Dosiahnuté výsledky vo vzťahu k napĺňaniu cieľov všetkých 4 HP prostredníctvom implementácie 
ROP sú uvedené v kapitole 4 VS. 

 

                                                 
8 VS ROP za rok 2009 bola zo strany EK hodnotená pozitívne a schválená bola uţ 3.9.2010. 

http://www.ropka.sk/


 12 

2.1 e Spolupráca RO pre ROP so SO/RO pre ROP 

Spolupráca RO pre ROP a SO/RO pre ROP na úrovni 7 regiónov NUTS3 na území Konvergencia je 
zaloţená na Splnomocnení o delegovaní (úloh) právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský 
orgán pod Riadiacim orgánom s jednotlivými samosprávnymi krajmi. Opatrenia 3.2, 4.1 a 5.1 ROP sú 
implementované SO/RO pre ROP, pričom RO pre ROP poskytuje potrebnú súčinnosť formou školení, 
pracovných porád či usmernení zasielaných poštou alebo vo forme e-mailov. RO pre ROP ako orgán 
zodpovedný za implementáciu všetkých opatrení ROP vykonáva kontrolu dokumentov zaslaných zo 
strany SO/RO pre ROP (napr. rozhodnutia o schválení, zmluvy o poskytnutí NFP, dodatky k zmluvám 
o poskytnutí NFP a pod.) a v prípade identifikovaných chýb zabezpečuje ich nápravu. V rámci 
spolupráce RO pre ROP so SO/RO pre ROP boli na obidvoch stranách identifikované niektoré 
komplikácie, ktoré sú priebeţne riešené vzájomnou komunikáciou. 

Vo vládnom audite č. A338 bolo formulované odporúčanie prehodnotiť opodstatnenosť miesta 
detašovaného zamestnanca RO pre ROP na niektorých SO/RO pre ROP. Úlohou detašovaných 
zamestnancov je predovšetkým uľahčenie spolupráce RO pre ROP a SO/RO pre ROP pričom miera 
ich zapojenia je rozdielna na jednotlivých SO/RO pre ROP. RO pre ROP priebeţne prehodnocuje 
opodstatnenosť miest detašovaných zamestnancov na všetkých SO/RO pre ROP vzhľadom na stav 
implementácie decentralizovaných opatrení ROP. 

V roku 2010 sa uskutočnili kontroly na mieste vykonané manaţérmi RO pre ROP zamerané na 
overenie vykonávania delegovaných úloh RO pre ROP na SO/RO pre ROP na základe 
Splnomocnenia na všetkých samosprávnych krajoch. Predmetom kontroly na mieste boli najmä: 
chybovosť evidencie v ITMS, vedenie spisov, vedenie evidencie k výzvam, overenie či má SO/RO pre 
ROP k dispozícii všetky verzie  IMP a kontrola webových stránok. Na niektorých SO/RO pre ROP 
neboli zistené ţiadne nedostatky (Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj), 
prípadne iba drobné nedostatky, napr. chyby v ITMS  (Banskobystrický samosprávny kraj, Ţilinský 
samosprávny kraj). V prípade niektorých SO/RO pre ROP boli zistené nedostatky, napr. ţe spisy 
projektov alebo výziev nie sú vedené v súlade s IMP SO/RO pre ROP (Prešovský samosprávny kraj, 
Košický samosprávny kraj) alebo nedostatky pri spracovaní ŢoP (Trnavský samosprávny kraj). 

Na základe identifikovaných komplikácií pri vzájomnej spolupráci, zistení z vládneho auditu č. A338 a 
overenia vykonávania delegovaných úloh RO pre ROP na SO/RO pre ROP inicioval RO pre ROP 
vykonanie externého hodnotenia, ktoré sa uskutoční v prvej polovici roku 2011. Hodnotenie by malo 
porovnať výkon RO pre ROP a SO/RO pre ROP, zhodnotiť nastavený systém decentralizácie 
rozhodovania v rámci ROP a poskytnúť odporúčania pre zlepšenie existujúceho nastavenia s cieľom 
zefektívnenia procesov v zostávajúcich rokoch programového obdobia 2007-2013 a pri príprave 
ďalšieho programového obdobia.  
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2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu 
 
 
Tabuľka č. 1: Prehľad vyhlasovania výziev od 1.1.2010 do 31.12.2010 

Prioritná os Počet výziev 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 
z toho 

ŠF/KF ŠR 

1 1 19 000 000,00 16 150 000,00 2 850 000,00 

2 2 viď. poznámka č. 4 viď. poznámka č. 4 viď. poznámka č. 4 

3 1 6 650 000,00 5 950 000,00 700 000,00 

4 3 viď. poznámka č. 4 viď. poznámka č. 4 viď. poznámka č. 4 

5 0 - - - 

6 viď. poznámka č. 2 
Poznámka 1: Tabuľka neobsahuje výzvu ROP-4.2-2010/01 vyhlásenú v rámci prioritnej osi 4 ROP, ktorá bola krátko po 

vyhlásení zrušená a po dopracovaní opätovne vyhlásená o dva mesiace neskôr.  

Poznámka 2:     V prípade prioritnej osi 5 ROP neboli vyhlásené v roku 2010 ţiadne výzvy ani písomné vyzvania. V prípade 
prioritnej osi 6 ROP bolo v roku 2010 vyhlásených 7 písomných vyzvaní pre jednotlivé SO/RO pre ROP a 1 
písomné vyzvanie určené pre RO pre ROP. Alokácie na uvedené písomné vyzvania vychádzali z aktuálnych 
zmlúv o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP a zo zostávajúcich nevyčerpaných prostriedkov 
technickej pomoci ROP. 

Poznámka 3: Tabuľka neobsahuje údaje o dodatočných hodnotiacich kolách 8 priebeţných výziev z roku 2009, ktoré boli 
otvorené vo februári 2010. 

Poznámka 4: Výzva v rámci prioritnej osi 1 ROP bola určená výlučne pre subjekty súkromného sektora. Výzva v rámci 
prioritnej osi 3 ROP bola určená výlučne pre subjekty verejného sektora. Výzvy v rámci prioritných osí 2 a 4 
boli určené pre subjekty súkromného, verejného sektora a pre organizácie štátnej správy. Vzhľadom na 
aplikovanie rozdielnych pomerov financovania v súlade so Systémom finančného riadenia ŠF a KF nie je 
moţné uviesť jednu sumu.  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

Plnenie harmonogramu výziev ROP na rok 2010 

Všetkých 7 výziev uvedených v tabuľke č. 1 bolo vyhlásených v prvých mesiacoch roku 2010, kedy  
implementácia ešte prebiehala podľa očakávaní nastavených v roku 2009. Harmonogram výziev ROP 
na rok 2010, ktorý bol na stránke www.ropka.sk zverejnený koncom januára 2010

9
, bolo potrebné 

krátko po sebe 2-krát aktualizovať (7.4.2010, 29.6.2010), pričom v poslednej aktualizácii z júna 2010 
RO pre ROP oznámil potenciálnym ţiadateľom, ţe do konca roku 2010 pozastavuje vyhlasovanie 
výziev na predkladanie ţiadostí o NFP. Dôvody nevyrovnaného vyhlasovania výziev v priebehu roku 
2010 súvisia so skutočnosťami, ktoré sú popísané v častiach 2.1a a 2.4 VS.  

Harmonogram výziev na rok 2011 nebol do konca roku 2010 zverejnený z dôvodu pozastavenia 
vyhlasovania výziev počas posudzovania revízie ROP na úrovni EK.

10
 

 

Príprava a stanovenie alokácie výziev 

Pri príprave výziev Riadiaci orgán spolupracoval s relevantnými sektorovými rezortmi (Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo vnútra SR). Na 

                                                 
9 Na príprave harmonogramu výziev participovali formou pripomienkového konania samosprávne kraje (SO/RO pre ROP) 
a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. 

10 RO pre ROP zverejnení harmonogram výziev na rok 2011 po schválení návrhu revízie ROP zo strany EK. Následne po 
aktualizácii programovej dokumentácie budú vyhlasované výzvy na zostávajúce disponibilné alokácie v zmysle revidovanej 
stratégie ROP. Prioritne budú vyhlásené výzvy vyplývajúce z uznesení vlády SR (EHMK Košice 2013, odstraňovanie 
následkov povodní). Vzhľadom na to, ţe EK nevzniesla pripomienky k návrhu novej prioritnej osi 7 ROP, písomné vyzvania 
na národné projekty EHMK Košice 2013 môţu byť vyhlásené aj pred oficiálnym schválením návrhu revízie na úrovni EK. 
Písomné vyzvania pre všetkých oprávnených ţiadateľov v rámci prioritnej osi 7 ROP boli vydané dňa 22. júla 2011.  

http://www.ropka.sk/
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príprave výziev ROP-3.2b-2010/01 a ROP-4.1a-2010/01 participovali formou pripomienkovaného 
konania samosprávne kraje ako SO/RO pre ROP. 

Alokácie výziev vyhlásených v roku 2010 sú niţšie ako tomu bolo vo výzvach z rokov 2008 a 2009. 
Táto skutočnosť súvisí s vysokou mierou prerozdelených prostriedkov v rámci ROP ako aj s tým, ţe s 
implementáciou prioritných oblastí podpory ROP (najmä infraštruktúra vzdelávania, regenerácia sídiel) 
RO pre ROP začal najskôr. Od roku 2010 sú výzvy vyhlasované na zostávajúce disponibilné alokácie 
a oblasti podpory ROP. Tento trend bude pokračovať aj v ďalších rokoch implementácie, kedy moţno 
očakávať aj vyhlasovanie výziev s obmedzenou oprávnenosťou (t.j. zúţenie oprávnených ţiadateľov, 
oprávneného územia a pod.). Tento princíp bol prvýkrát aplikovaný pri výzve ROP-4.1a-2010/01, 
v ktorej bola oprávnenosť vopred obmedzená len na 4 NUTS 2 regióny, ktoré nedosiahli poţadovanú 
úroveň naplnenia regionálnych alokácií. Podobne ako tomu bolo v rokoch 2008 a 2009, aj v roku 2010 
sa RO pre ROP sa pri väčšine výziev stretol s dopytom ţiadateľov, ktorý prevyšuje výšku alokácie na 
výzvu. Najvýraznejšie sa táto skutočnosť prejavuje v prioritných oblastiach podpory ako infraštruktúra 
vzdelávania, regenerácia sídiel a pod.  

 

„Predĺţenie“ niektorých priebeţných výziev ROP vyhlásených v roku 2009 

Vo februári 2010 boli zároveň otvorené dodatočné hodnotiace kolá 8 priebeţných výziev, ktoré boli 
vyhlásené v roku 2009.

11
 RO pre ROP uvedený postup vykonal formou zmeny formálnych náleţitostí 

uvedených výziev (dátum ukončenia výzvy), po konzultácii s CKO spôsobom, ktorý definuje Systém 
riadenia ŠF a KF (t.j. zverejnením na stránke www.ropka.sk).  

Dôvodom pre otvorenie dodatočných hodnotiacich kôl, ktorý RO pre ROP prezentoval aj MV pre ROP 
na júnovom zasadnutí, bolo maximálne vyuţitie potenciálu pribeţných výziev vyhlásených v roku 
2009. Systém implementácie ROP predpokladá vyhlasovanie priebeţných výziev v trvaní pribliţne 
jeden rok. Avšak v roku 2009 boli vzhľadom na negatívnu skúsenosť z prelomu rokov 2008-
2009 (dopad legislatívnych zmien na vyhlásené priebeţné výzvy – viď. VS ROP za rok 2009) 
vyhlásené priebeţné výzvy v trvaní len niekoľko mesiacov. S cieľom maximálneho vyuţitia týchto 
výziev RO pre ROP zmenil dátum ukončenia uvedených 8 výziev a dodatočne umoţnil predkladanie 
ŢoNFP tak, aby bolo moţné v prvom kvartáli roku 2010 uskutočniť v rámci kaţdej z uvedených výziev 
jedno dodatočné hodnotiace kolo. 

Tento postup vyvolal u viacerých slovenských orgánov, médií, ako aj EK záujem a podozrenie 
z netransparentného konania. Štatutárny zástupca RO pre ROP v auguste 2010 zareagoval 
pozastavením procesov pri všetkých ŢoNFP prijatých v rámci dodatočných kôl pribeţných výziev. 
V priebehu roku 2010 bol vo vzťahu k uvedenému postupu vykonaný audit MF SR, ktorý v decembri 
2010 konštatoval, ţe v prípade 6 z uvedených 8 výziev nebolo predĺţenie dátumu ukončenia výziev 
v súlade s nastavením systému implementácie štrukturálnych fondov EÚ a  dopad zníţenia 
informovanosti potenciálnych ţiadateľov povaţuje za významný. Predbeţná správa z vládneho auditu 
A338 K2252 bola na RO pre ROP predloţená listom zo dňa 1.12.2010 a následne bola prerokovaná 
dňa 8.12.2010. V súlade s výsledkami pracovného stretnutia medzi zástupcami MF SR a RO pre ROP 
zo dňa 14.12.2010 bolo znenie Predbeţnej správy z vládneho auditu A338 K2252 upravené a bol 
podpísaný Dodatok č.1 a Dodatok č. 2 k Zápisnici z prerokovania predbeţnej správy z vládneho 
auditu A338 K2252. Na základe uvedených skutočností MF SR vypracovalo finálnu Správu z vládneho 
auditu A338 K2252 dňa 14.1.2011. 

Na základe stanoviska kontrolných orgánov štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol nepokračovať 
v procesoch schvaľovania, kontrahovania a čerpania pri ţiadnych ŢoNFP, ktoré boli prijaté v rámci 
dodatočných kôl 8 výziev vyhlásených v roku 2009. Celkovo bolo v rámci dodatočných hodnotiacich 
kôl uvedených výziev bolo prijatých 62 ŢoNFP v sume NFP 52 379 760,20 EUR. Z toho bolo 
k 31.12.2010 31 ŢoNFP v sume NFP 27 182 725,12 EUR zamietnutých a 20 ŢoNFP v sume NFP 
15 654 992,35 EUR schválených. V 11 prípadoch (suma NFP 9 542 042,73 EUR) konania o ŢoNFP 
ešte neboli k 31.12.2010 ukončené; zároveň prebiehalo preskúmanie rozhodnutí o schválení ŢoNFP, 
posudzovanie odvolaní voči rozhodnutiam o neschválení ŢoNFP a pod. Zazmluvnených bolo celkovo 
8 ŢoNFP v sume NFP 5 924 495,78 EUR.  

RO pre ROP zabezpečí, aby ţiadne výdavky z týchto projektov neboli uhradené z prostriedkov 
EÚ. V prípade ţiadneho zo zazmluvnených projektov nedošlo k uzatvoreniu povinného dodatku 

                                                 
11 Dodatočné hodnotiace kolá boli otvorené v rámci výziev ROP-4.1a-2009/01, ROP-1.1-2009/01, ROP-2.1a-2009/01,            
ROP-2.1b-2009/01, ROP-4.2-2009/01, ROP- 3.1a-2009/01, ROP- 3.1b-2009/02 a ROP-5.1-2009/01.   

http://www.ropka.sk/
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k zmluve o poskytnutí NFP, ktorý je predpokladom umoţnenia financovania projektu. Ak by aj došlo k 
deklarovaniu výdavkov uvedených projektov v ŢoP zo strany prijímateľov, RO pre ROP zabezpečí, 
aby takéto výdavky neboli zaradené do súhrnných ŢoP predkladaných na MF SR. RO pre ROP bude 
na individuálnej báze s dotknutými subjektmi rokovať o ukončení zmluvného vzťahu a prípadne aj o 
moţnostiach náhradného financovania uvedených projektov. 

Príslušnosť ŢoNFP a projektov k ŢoNFP prijatých v rámci dodatočných kôl 8 výziev z roku 2009 je 
vyznačená v relevantných častiach tejto VS. 

 

Súhrnná informácia o konaniach o ŢoNFP v rámci výziev vyhlásených v roku 2010 

Súhrnná informácia o konaniach o ŢoNFP je v prehľadnej tabuľkovej podobe uvedená v prílohe č. 2 
VS. Kvalitatívna analýza smerovania programu pri napĺňaní stratégie (najmä na základe porovnania 
prerozdelenej sumy a počtu podporených projektov oproti predpokladanému scenáru) je uvedená 
v kapitole 3 tejto VS v členení na jednotlivé prioritné osi a oblasti podpory. 

Vzhľadom na charakter implementácie ROP v roku 2010 boli do konca roku 2010 ukončené takmer 
všetky konania o ŢoNFP z vyše 3300 doposiaľ prijatých ŢoNFP. 

Najmä vzhľadom na zavedenie a časté vyuţívanie inštitútu klarifikácie (moţnosť opravenia a 
doplnenia formálnych náleţitostí ţiadostí) a podobný charakter dokumentácie vyţadovanej pri 
všetkých výzvach ROP sa pri ţiadnej oblasti podpory ROP nevyskytol výrazný nepomer medzi 
predloţenými a schválenými ţiadosťami o NFP. Pomer úspešnosti sa naďalej pohybuje v priemere na 
úrovni 1:2. Medzi najčastejšie nedostatky zamietnutých ţiadostí o NFP patrí najmä:  

- prekročenie smerných ukazovateľov (čo poukazuje na nehospodárne vyuţitie prostriedkov),  

- relatívne
12

 nízka miera súladu predloţenej ţiadosti so stratégiou ROP resp. nedostatočný 
príspevok projektu k cieľom opatrenia aj napriek kvalitne spracovaným projektom zo 
stavebno-technického hľadiska (ako napr. lokalizácia aktivít projektu mimo centra obce pri 
opatrení 4.1a, nevytvorenie ţiadnych nových sluţieb v zariadeniach občianskej infraštruktúry 
a pod.),  

- identifikované skryté riziká pre udrţateľnosť projektu.  

V roku 2010 sa vyskytli aj prvé 2 prípady odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP. Dôvodom boli 
opakované nedostatky a porušenia pri realizácii procesu verejného obstarávania.  

Výška vrátených prostriedkov predstavuje predovšetkým vysporiadené nezrovnalosti z tzv. 
nástenkového tendra v rámci prioritnej osi 6 ROP. Tieto výdavky budú na základe dohody s EK z roku 
2009 pouţité na financovanie iných oprávnených činností technickej pomoci súvisiacich 
s implementáciou ROP. Vrátané prostriedky v rámci ostatných prioritných osí budú pouţité na 
financovanie oprávnených aktivít iných realizovaných projektov.  

 

Správy o vyhodnotení priebeţných výziev ROP 

V priebehu roku 2010 RO pre ROP nevypracoval ďalšie záverečné správy o vyhodnotení výziev 
vzhľadom na: 

- otvorenie dodatočných hodnotiacich kôl vo februári 2010; 

- vyťaţenie manaţérov monitorovania a hodnotenia RO pre ROP počas celého roku 2010 
(komunikácia s externými hodnotiteľmi, príprava výročnej správy ROP za rok 2009, príprava 
revízie ROP atď.). 

Priebeţné výzvy vyhlásené v rokoch 2009 a 2010 budú vyhodnocované priebeţne po ukončení 
všetkých konaní o ŢoNFP. V tejto súvislosti RO pre ROP identifikoval potrebu zúţiť rozsah 
záverečných správ o vyhodnotení výziev a posilniť kapacity monitorovania a hodnotenia ROP.  

 

                                                 
12 V porovnaní s ostatnými ŢoNFP posudzovanými v danom hodnotiacom kole / výzve (tento rozmer zohráva významnú 
úlohu najmä v prípade oblastí podpory s niekoľkonásobne vyšším záujmom a absorpčnou kapacitou ţiadateľov oproti 
disponibilnej alokácii (infraštruktúra vzdelávania, regenerácia sídiel, regionálne komunikácie).  
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Tabuľka č. 2: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31.12. 2010 

Prioritná 
os 

Počet prijatých ŢoNFP  
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet zamietnutých ŢoNFP 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet schválených ŢoNFP 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet zazmluvnených projektov13 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet projektov 
v realizácii 

Počet ukončených 
projektov14 

1 1 688 15 20 872  17 793 0 754 0 567 187 

2 288  8 152  4 131 4 125 2 124 1 

3 21416 2 104  1 83 1 43 1 43 0 

4 1 095 17 30 311 9 731 18 15 567 5 562 5 

5 61 19 2 1 0 56 20  0 40 0 36 4 

6 37 N/A 3 N/A 34 N/A 34 21 N/A 21 13 

Celkom 3 383  62 22 1 443 31 1 828  20 1 563 8 1 353 210 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 
23

 

Prioritná 
os 

Výška ţiadaného 
príspevku (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy)  

Výška neschváleného 
ţiadaného príspevku (NFP) 
;(z toho „predĺžené“ výzvy) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy) 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy) 

Výška  
vrátených 

prostriedkov (NFP)24 

Výška ukončených 
projektov (NFP)25 

1 
1 425 126 682,28 

(14 157 199,45) 
743 545 033,56 
(12 887 761,87) 

639 448 981,54 586 052 955,30 446 554,70 131 772 700,61 

2 
429 356 573,60 
(8 309 998,23) 

230 039 659,65 
(6 334 631,55) 

190 673 915,77 
(1 975 366,68) 

182 745 934,84 
(1 206 505,25) 

0,00 2 563 797,51 

3 
146 898 861,46 
(4 561 503,28) 

60 729 334,25  
(2 587 775,70) 

79 972 927,06 
(1 973 727,58) 

59 170 835,81 
(1 973 727,58) 

0,00 0,00 

4 
708 290 227,02  
(21 996 591,34) 

179 822 271,79  
(5 372 556,00) 

458 335 300,97  
(11 705 898,09) 

347 039 871,09  
(2 744 262,95) 

9 820,61 1 465 154,95 

5 
157 269 582,14  
(3 354 467,90) 

4 213 602,76 140 445 375,47 97 292 989,42 60,03 8 960 085,69 

6 48 451615,16  591 361,28 47 834 121,13 47 806 686,36 5 461 107,07 5 296 430,08 

Celkom 2 915 393 541,66  1 218 941 263,29 1 556 710 621,94 1 320 109 272,82  5 917 542,41 150 058 168,84 
Zdroj: RO pre ROP, 2011 

                                                 
13 Údaje o zazmluvnených projektoch sa týkajú všetkých ŢoNFP, ku ktorým bola uzavretá zmluva o poskytnutí NFP, bez 
ohľadu na to, či neskôr došlo k odstúpeniu od zmluvy a pod.  

14 zahŕňa 2 mimoriadne ukončené projekty na základe odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP (1 v PO1, 1 v PO2) 

15 z toho 2 ŢoNFP boli stiahnuté ţiadateľom počas konania o ŢoNFP 

16 z toho 1 ŢoNFP bola stiahnutá ţiadateľom počas konania o ŢoNFP 

17 z toho 6 ŢoNFP bolo stiahnutých ţiadateľom počas konania o ŢoNFP; 1 ŢoNFP bola predloţená z BSK, ktorá bola 
následne vyradená na kontrole oprávnenosti 

18 z toho 1 ŢoNFP bola stiahnutá ţiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení 

19 z toho 2 ŢoNFP boli stiahnuté ţiadateľom počas konania o ŢoNFP 

20 z toho 1 ŢoNFP bola stiahnutá ţiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení kvôli identifikovaným neodstrániteľným 
nedostatkom vo verejnom obstarávaní (projekt nebol realizovateľný) 

21 V prípade projektov technickej pomoci RO pre ROP sa projekty realizujú na základe rozhodnutia o schválení ŢoNFP, 
zmluva o poskytnutí NFP sa neuzatvára. 

22 z toho v 11 prípadoch do konca roku 2010 nebolo ukončené konanie o ŢoNFP a v ďalších 12 prípadoch sa realizuje 
procedúra preskúmania rozhodnutia o schválení ŢoNFP.  

23 V prípade orgánov štátnej správy tvorí príspevok ŠF/FK a príspevok ŠR celkovo 100%, v prípade iných subjektov tvorí 
príspevok ŠF/FK a príspevok ŠR celkovo 95%. Vzhľadom na vykazovanie NFP v tabuľke č. 2 údaje nie sú konzistentné 
s údajmi v tabuľke č. 10 a v prílohe č. 4 VS.  

24 Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umoţňuje, je prijímateľ oprávnený 
nárokovať si finančné prostriedky za tieto vratky. 

25 predstavuje objem vyčerpaných prostriedkov vrátane 2 mimoriadne ukončených projektov na základe odstúpenia od 
zmluvy o poskytnutí NFP (1 v PO1, 1 v PO2) 
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Tabuľka č. 3: Plnenie ukazovateľov na úrovni ROP k 31.12.2010 

Ukazovatele 200726 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

počet podporených 
zariadení občianskej 
infraštruktúry (počet 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 362 1 041 NA NA NA NA NA 1 041 
Na základe celkového počtu zazmluvnených projektov na 
podporu zariadení občianskej infraštruktúry v rámci ROP 
k 31.12.2010 bolo podporených 1041 zariadení.  
K 31.12.2010 bolo schválených spolu 1141 ţiadostí o NFP na 
podporu zariadení občianskej infraštruktúry. Predpokladá sa, 
ţe väčšina z uvedených investičných projektov bude 
ukončená v rokoch 2011-2012. Do 31.12.2010 bolo riadne 
ukončených 190 z uvedených projektov. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1 410 1 410 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet projektov zameraných 
na podporu významných 
stredísk cestovného ruchu 
s celoročným vyuţitím  
core indikátor (34) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
Prvá výzva pre oblasť podpory cestovného ruchu bola 
vyhlásená dňa 26.2.2010. Táto výzva bola zameraná na 
podporu neinvestičných aktivít aktérov cestovného ruchu 
(propagácia a budovania partnerstiev medzi aktérmi 
cestovného ruchu). Na základe návrhu revízie ROP moţno 
vyhlásenie výzvy zameranej na podporu investícií do 
nekomerčnej verejnej infraštruktúry cestovného ruchu 
priľahlej k významných strediskám cestovného ruchu 
s celoročným vyuţitím predpokladať v roku 2012. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 12 12 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet projektov 
zabezpečujúcich trvalú 
udrţateľnosť sídiel 
a zvyšujúcich ich atraktivitu 
core indikátor (39) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 446 NA NA NA NA NA 446 
K 31.12.2010 bol ukončený 1 projekt regenerácie sídel, 559 
ţiadostí o NFP bolo schválených, z toho 446 zazmluvnených. 
Predpokladá sa, ţe väčšina z uvedených investičných 
projektov bude ukončená do konca roku 2011. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 380 380 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

dĺţka rekonštruovaných 
ciest (km) 
core indikátor (16) 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 68,41 NA NA NA NA NA 68,41 
Údaj je vyjadrený kumulatívne za ukončené projekty 
prioritných osí 4 a 5 ROP.  
Deklarovaná dĺţka rekonštruovaných ciest II. a III. triedy 
v zazmluvnených projektoch predstavuje 682,5018 km, z toho 
rekonštrukcia ciest II. triedy predstavuje 224,6888 km a III. 
triedy 457,813 km. Vykazovanie plnenia deklarovaných 
hodnôt bude predmetom monitorovacích správ projektov. Na 
základe 4 ukončených projektov k 31.12.2010 bolo 
rekonštruovaných 65,04 km ciest II. a III. triedy. 
Deklarovaná dĺţka rekonštruovaných miestnych komunikácií 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 600 600 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

                                                 
26 na základe schváleného ROP sú uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006; rovnako sú uvedené aj v kapitole 3 VS 
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predstavuje 1195,7 km miestnych komunikácií. Na základe 1 
ukončeného projektu k 31.12.2010 bolo rekonštruovaných 
3,37 km miestnych komunikácií. 

             

počet nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných v 
podporených zariadeniach 
občianskej infraštruktúry 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 5 NA NA NA NA NA 5 
Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola 
k 31.12.2010 schválená aspoň 1 následná monitorovacia 
správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2010 predstavuje 1 076 nových 
a kvalitnejších sluţieb. 
Deklarovaný počet nových a kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej 
infraštruktúry na základe údajov zo zazmluvnených projektov 
do 31.12.2010 predstavuje 5 174 nových a kvalitnejších 
sluţieb. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných monitorovacích správ projektov. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 1 730 1 730 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

podiel dĺţky 
zrekonštruovaných ciest II. 
a III. triedy na celkovej 
dĺţke siete ciest II. a III. 
triedy na podporovanom 
území (%) 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,48 NA NA NA NA NA 0,48 
Súhrnná dĺţka ciest II. a III. triedy na území 7 samosprávnych 
krajov (cieľ Konvergencia) predstavuje 13 559,548 km (údaj 
z roku 2005). Deklarovaná hodnota v 40 zazmluvnených 
projektoch je na úrovni 5,03%. Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt bude predmetom monitorovacích 
správ projektov. Na základe 4 ukončených projektov 
k 31.12.2010 predstavuje hodnota indikátory 0,48% 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 4,5 4,5 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

priemerné zníţenie 
energetickej náročnosti 
budov vyuţívaných 
podporenými zariadeniami 
občianskej infraštruktúry 
(%) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 37,31 NA NA NA NA NA 37,31 
Údaj na základe 5 ukončených projektov, ktorým bola 
k 31.12.2010 schválená aspoň 1 následná monitorovacia 
správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu 190 
ukončených projektov k 31.12.2010 predstavuje 59,92%.  
Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených 
projektov k 31.12.2010 predstavuje 59,28% resp. 118 345 
KWh/m2. Uvedená hodnota sa týka škôl, zariadení sociálnej 
infraštruktúry, pamäťových a fondových inštitúcií a zariadení 
nekomerčných záchranných sluţieb. Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je predmetom následných 
monitorovacích správ projektov. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 19 19 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

podiel mestských 
samospráv, ktoré nadobudli 
skúsenosť s realizáciou 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 nebolo uverejnené oznámenie o moţnosti 
predkladať projektové návrhy týkajúce sa integrovaných 
stratégií rozvoja mestských oblastí. Na základe návrhu Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 41 41 



 19 

projektov integrovaného 
rozvoja mestských oblastí 
na celkovom počte 
oprávnených miest na 
podporovanom území (%) 
(Výsledok) 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

revízie ROP sa v rámci ROP nepredpokladá realizácia 
integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí.  

             

počet vytvorených 
pracovných miest 
core indikátor (1) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 NA NA NA NA NA 9 
Údaj na základe 5 ukončených projektov, ktorým bola 
k 31.12.2010 schválená aspoň 1 následná monitorovacia 
správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2010 predstavuje 188. 
Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených projektov 
k 31.12.2010 predstavuje 2 242 novovytvorených pracovných 
miest. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných monitorovacích správ projektov. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 570 570 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet vytvorených 
pracovných miest pre 
muţov  
core indikátor (2) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
Údaj na základe 5 ukončených projektov, ktorým bola 
k 31.12.2010 schválená aspoň 1 následná monitorovacia 
správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2010 predstavuje 69. 
Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených projektov 
k 31.12.2009 predstavuje 641 novovytvorených pracovných 
miest. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných monitorovacích správ projektov. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 250 250 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet vytvorených 
pracovných miest pre ţeny 
core indikátor (3) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 NA NA NA NA NA 9 
Údaj na základe 5 ukončených projektov, ktorým bola 
k 31.12.2010 schválená aspoň 1 následná monitorovacia 
správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2010 predstavuje 119. 
Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených projektov 
k 31.12.2009 predstavuje 1 601 novovytvorených pracovných 
miest. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných monitorovacích správ projektov. 

Cieľ  NA NA NA NA NA NA NA NA 320 320 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE indikátory popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté 
ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 
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Analýza dosahovania stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov  

Priebeţne vykazované hodnoty niektorých merateľných ukazovateľov uvedených v tabuľke č. 3 (ako aj 
v tabuľkách v kapitole 3 VS) sa môţu zdať relatívne nízke, a to aj napriek tomu, ţe k 31.12.2010 bolo 
v rámci ROP evidovaných uţ 1 563 zazmluvnených ŢoNFP. Uvedená situácia je spôsobená tým, ţe 
hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku je moţné zmysluplne vykazovať aţ po ukončení realizácie 
projektov, ktorá v prípade investičných projektov ROP trvá spravidla 24 mesiacov. Hodnoty dopadových 
ukazovateľov sa agregujú aţ na základe údajov z následných monitorovacích správ počas 5 rokov po 
ukončení realizácie projektu. Merateľné ukazovatele typu „počet projektov“ na úrovni programu 
a prioritných osí sa v zmysle Metodického pokynu CKO č. 9 v tejto VS

27
 vykazujú na základe počtu 

zazmluvnených projektov. Väčšina merateľných ukazovateľov na úrovni ROP, prioritných osí 
a opatrení je na programovej resp. projektovej úrovni definovaná ako dopadové ukazovatele; 
agregovanie a vykazovanie ich hodnôt je zmysluplné aţ na základe údajov poskytnutých 
v následných monitorovacích správach projektov, ktoré sú predkladané prijímateľmi 1x ročne 
po ukončení projektu.

28
 Z dôvodu plnohodnotnej interpretácie hodnôt merateľných ukazovateľov 

sú v tabuľke č. 3 ako aj v tabuľkách v kapitole 3 VS uvedené k jednotlivým merateľným 
ukazovateľom relevantné komentáre.  

Na základe aplikovanej metodiky moţno konštatovať, ţe doterajšia implementácia ROP vytvára 
predpoklady na dosiahnutie cieľov programu. Na základe údajov uvedených v tabuľke č. 3 a najmä 
v tabuľkách v kapitole 3 VS moţno pozorovať, ţe hoci väčšina merateľných ukazovateľov má 
predpoklad v nasledujúcich rokoch dosiahnuť alebo dokonca prekročiť plánované cieľové hodnoty, 
niektoré merateľné ukazovatele v prioritných osiach 2, 3 a 4 nie sú dostatočne napĺňané. Táto 
skutočnosť, ktorú identifikoval aj externý hodnotiteľ v pravidelnom hodnotení v apríli 2010, poukazuje na 
odklon od očakávaného vývoja v niektorých oblastiach podpory ROP. Z tohto dôvodu boli v rámci 
revízie ROP v nadväznosti na úpravy stratégie ROP prehodnotené aj cieľové hodnoty merateľných 
ukazovateľov. Zatiaľ čo pri väčšine ukazovateľov RO pre ROP navrhuje zvýšenie cieľových 
plánovaných hodnôt, pri niektorých ukazovateľoch v prioritných osiach 2, 3 a 4 sa navrhuje ich zníţenie.  

Pri navrhovanej úprave cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov boli vzaté do úvahy najmä 
nasledovné skutočnosti:  

- čiastočná úprava stratégie ROP a zmeny finančného plánu ROP iniciované na základe 
odporúčaní uskutočnených hodnotení/analýz doterajšej implementácie ROP,  

- odporúčania Európskej komisie,  

- zhodnotenie dopytu v jednotlivých oblastiach podpory ROP počas intenzívneho obdobia 
implementácie v rokoch 2007-2010, kedy boli vyhlásené výzvy na predkladanie ţiadostí 
o nenávratný finančný príspevok v rámci všetkých prioritných osí ROP (celkovo 21 výziev), 

- zmena úrovne cien stavebných prác, tovarov a sluţieb v priebehu rokov 2007-2010, čo má 
vplyv na výšku rozpočtov projektov a vyuţitie disponibilnej alokácie ROP, 

- prijatie spoločnej meny EURO Slovenskou republikou dňa 1.1.2009. V priebehu roku 2008 sa 
výrazne zmenil výmenný kurz SKK/EUR oproti oficiálnym očakávaniam a odhadom platným 
v čase prípravy NSRR a jednotlivých operačných programov. Uvedené posilnenie SKK len 
v roku 2008 (zmena kurzu z 32,600 SKK/EUR na 30,126 SKK/EUR) spôsobilo reálne zníţenie 
výšky celkového objemu disponibilnej finančnej alokácie ROP vo výške viac ako 4 mld. SKK. 
Táto skutočnosť môţe mať za následok podporenie menšieho počtu projektov oproti 
očakávaniu, 

- zmena priemernej veľkosti projektu (došlo k zvýšeniu priemernej výšky rozpočtu projektu 
v takmer všetkých oblastiach podpory ROP oproti pôvodnému očakávaniu). 

V rámci návrhu revízie ROP RO pre ROP na základe odporúčaní EK zároveň rozšíril počet CORE 
ukazovateľov a programových ukazovateľov, aby bolo zabezpečené čo najkomplexnejšie vykazovanie 
prínosu realizácie ROP k cieľom NSRR a kohéznej politiky EÚ. O uvedených zmenách merateľných 
ukazovateľov bude RO pre ROP informovať v ďalšej VS po schválení revízie ROP zo strany EK. 

                                                 
27 V doterajších VS boli takéto ukazovatele na úrovni programu a prioritných osí vykazované na základe počtu ukončených 
projektov.  

28 V tejto súvislosti boli s cieľom zosúladenia metodiky vykazovanie hodnôt merateľných ukazovateľov korigované hodnoty 
niektorých ukazovateľov za rok 2009.  
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Rovnosť príleţitostí medzi muţmi a ţenami nie je špecificky sledovaným aspektom v ROP, ktorý je 
zameraný na podporu verejnej infraštruktúry, ktorá slúţi uţívateľom bez rozdielu pohlavia. ROP 
prispieva k zlepšeniu prístupu k všetkým formám občianskej vybavenosti a verejným sídelným 
a dopravným sluţbám a posilňovaniu rodinného ţivota prostredníctvom podpory infraštruktúry 
školských zariadení a zariadení sociálnej infraštruktúry. Realizácia investičných projektov s dôrazom na 
debarierizáciu a iné úpravy uľahčujúce fyzicky hendikepovaným osobám prístup k rekonštruovaným, 
rozširovaným, modernizovaným, prípadne novovybudovaným zariadeniam občianskej infraštruktúry 
alebo prístup na verejné priestranstvá, chodníky a pod. je pozitívne hodnotená ako výhoda v procese 
posudzovania jednotlivých projektov. Vo vybraných oblastiach podpory ROP sa sleduje dosahovanie 
hodnôt ukazovateľa „počet novovytvorených pracovných miest obsadených ţenami“ a „počet 
novovytvorených pracovných miest obsadených muţmi“. Na základe údajov v  zazmluvnených 
projektoch do 31.12.2010 je moţné predpokladať vytvorenie 1 601 pracovných miest pre ţeny a 641 
pracovných miest pre muţov. 
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2.1.2 Finančná implementácia programu 
 
Predloţené a schválené SŢP 

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 bolo zo strany platobnej jednotky na certifikačný orgán 
predloţených 19 súhrnných ţiadostí o platbu v celkovej výške EÚ a ŠR na spolufinancovanie 
243 393 530,65 EUR, z toho zo zdrojov EÚ 217 375 403,19 EUR a zdrojov ŠR 26 018 127,46 EUR, 
pričom: 

- 16 SŢP bolo schválených v plnej sume, 

- 3 SŢP boli schválené v zníţenej sume. 

Celková suma schválených SŢP v roku 2010 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na 
spolufinancovanie  242 697 162,25 EUR,  z toho 216 752 336,74 EUR zo zdrojov EÚ a 25 944 825,51 
EUR zo zdrojov ŠR. Celková suma schválených SŢP k 31.12.2010 predstavuje sumu za EÚ zdroje 
a zdroje ŠR 345 566 893,68 EUR, z toho 308 323 629,50 EUR zo zdrojov EÚ a 37 243 264,18 EUR zo 
zdrojov ŠR na spolufinancovanie.  

 

Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 

Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2010 vo výške 303 752 150,04 EUR (po zohľadnení 
nezrovnalostí a vrátených finančných prostriedkov deklarovaných v ţiadostiach o platbu zaslaných na 
EK k 31.12.2010)

29
 na  záväzku roku 2008 vo vzťahu k pravidlu N + 3 predstavuje 100 %, pričom sa uţ 

čerpá záväzok roku 2009 na úrovni 88,03%. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2010 na 
celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje 21,02%

30
.  

Podiel čerpania je relatívne vysoký v porovnaní s počtom ukončených projektov (210). Táto skutočnosť 
súvisí s vysokým počtom projektov v realizácii (1 353), ktoré v roku 2010 tieţ čerpali prostriedky. 
Ukončenie týchto projektov sa predpokladá v rokoch 2011-2012.  

 

Ţiadosti o platbu na EK 

V roku 2010 predloţil certifikačný orgán na EK 2 priebeţné ţiadosti o platbu za Regionálny OP 
v celkovej výške EFRR 132 040 109,99 EUR. Výdavky deklarované na EK k 31.12.2010 v sume 
prostriedkov 217 630 948,29 EUR predstavujú 15,06% na záväzku 2007–2013.    

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ţiadostiach o platbu na EK k 31.12.2010 vo výške 
217 630 948,29 EUR na upravenom záväzku 2008 predstavuje 100%, pričom na upravenom záväzku 
2009 predstavujú deklarované výdavky 50,04%.    

 

Prijaté platby z EK 

V roku 2010 zaslala EK na účet CO pre ROP 3 priebeţné platby v celkovej výške 202 987 841,53 EUR.   

 
Odhady očakávaných výdavkov  

Odhady očakávaných výdavkov na rok 2010 zaslané na EK k 30.04.2010 za ROP predstavovali sumu 
180 050 000 EUR. Aktualizované odhady očakávaných výdavkov na rok 2010 k 25.08.2010 za ROP 
boli na EK zaslané vo výške 200 200 000 EUR.  

Odhad očakávaných výdavkov k 30.04.2010 bol prijatím 3 priebeţných platieb v roku 2010 vo výške 
202 987 841,53 EUR naplnený na 112,74% a aktualizovaný OOV k 25.08.2010 bol naplnený na 
101,39%.  

                                                 
29 Bez zohľadnenia nezrovnalostí podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2010 predstavuje 308 323 629,49 EUR. Podľa 
systému ITMS je suma schválených SŢP na CO v sume 308 323 629,50 EUR, v systéme ISUF je v sume: 308 323 629,49 
EUR. Rozdiel 1 cent vznikol nasledovne: SŢP č. 1 a 3 z roku 2008 boli uhradené v roku 2008 kurzom ECB, následne v roku 
2009 boli prepočítané konverzným kurzom SKK/EUR 

30
 Bez zohľadnenia nezrovnalostí podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2010 predstavuje 21,34%. 
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Na základe uvedeného moţno konštatovať, ţe RO pre ROP v roku 2010 naplnil očakávania ohľadne 
čerpania, mierne prekročenie súvisí s intenzívnym pokrokom implementácie ROP (najmä procesov 
kontrahovania a čerpania) v roku 2010.   
 
 

Tabuľka č. 4a: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2010 do 31.12.2010 

Zdroj: CO, 2011 

 
Tabuľka č. 4b: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2010 do 31.12.2010 

Zdroj: CO, 2011 

 

Tabuľka č. 5: Finančné informácie k 31.12.2010 (v EUR)  

 
Celková alokácia 

na prioritnú os 

podľa OP   (EÚ+ 

národné zdroje) 

Základ pre 

výpočet príspevku 

EÚ 

(verejné  alebo 

celkové zdroje) 

Celková suma 

certifikovaných oprávnených 

výdavkov zahrnutá do 

ţiadostí o platbu *) 

Zodpovedajúci 

príspevok z verejných 

zdrojov *)  

Miera 

plnenia 

v % 

 a b c d e = d/a 

Prioritná os 1 – Infraštruktúra 

vzdelávania (EFRR) 
410 000 000 Verejné zdroje 231 189 190,72 231 189 190,72 56,39 

Prioritná os 2 – Infraštruktúra 

soc. služieb, soc. ochrany 

a soc. kurately  (EFRR) 

270 000 000 Verejné zdroje 29 099,26 27 644,30 0,01 

Prioritná os 3 – Posilnenie 

kultúr. potenciálu regiónov 

a infraštruktúra cestov. ruchu 

(EFRR) 

224 000 000 Verejné zdroje 347 978,59 347 978,59 0,16 

Prioritná os 4 – Regenerácia 

sídiel (EFRR) 
562 790 000 Verejné zdroje 3 768 978,72 3 768 978,72 0,67 

Prioritná os 5 – Regionálne 

komunikácie zabezpečujúce 

doprav. obslužnosť regiónov 

(EFRR) 

180 000 000 Verejné zdroje 13 511 002,12 13 511 002,12 7,51 

Prioritná os 6 – Technická 

pomoc  (EFRR) 
53 210 000 Verejné zdroje 7 191 615,30 7 191 615,30 13,52 

Celkový súčet 1 700 000 000 - 256 037 864,71 256 036 409,75 15,06 

zdroj: CO, 2011 

 Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 

roku 2010 v € 
(OOV zaslané CO na EK  

k 30.04. 2010) 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK  

za rok 2010 v € 

Odchýlka 
(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v € 

Odchýlka  
(naplnenie OOV)  

v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu 
za 
progra
m 

180 050 000 x 202 987 841,53 x -22 937 841,53 x 112,74 x 

 Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 

roku 2010 v € 
(OOV zaslané CO na EK  

k 25.08.2010) 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK  

za rok 2010 v € 

Odchýlka 
(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) v € 

Odchýlka  
(naplnenie OOV)  

v % 

EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 

ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za 
program 

200 200 000 x 202 987 841,53 x - 2 787 841,53 x 101,39 x 
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*) Kumulatívne číselné údaje 

Stĺpec a) – vyplní CO v spolupráci s RO, ide o alokáciu daného OP rozdelenú podľa prioritných osí (EÚ + ŠR + OVZ bez súkromných 
zdrojov); 

Stĺpec b) – keďţe výpočet maximálnej výšky pomoci je v prípade Slovenskej republiky tvorený celkovými oprávnenými verejnými 
výdavkami, t.j. slovne „Verejné zdroje“ (Public), odporúčame   tabuľku slovne predvyplniť;   

Stĺpec c) - vyplní CO, kumulatívna celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do poslednej ŢoP na EK v danom 
roku 2010 za predmetný OP (EÚ + ŠR + OVZ + SZ); 

Stĺpce d) – vyplní CO, zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov zo ŢoP na EK za daný OP (EÚ + ŠR + OVZ); 

Stĺpec e) – vyplní CO, v prípade SR je výpočet maximálnej výšky pomoci tvorený celkovými oprávnenými verejnými výdavkami, t.j. 
„Public = Verejné zdroje“, preto platí vzorec „e=d/a“.   

 

Kontroly na mieste  

Informácie o kontrolách na mieste vykonaných v rámci ROP v roku 2010 vrátane prijatých opatrení sú 
uvedené v prílohe č. 7 VS. 

 

Certifikačné overovania 

Certifikačné overovanie priamo na RO, SORO a PJ bolo v roku 2010 vykonané v rámci 4 SŢP. 

Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 1 284 173,20 EUR, čo je 0,50 % z objemu predloţených 

SŢP a zároveň 1,87 % z objemu overovaných SŢP. Neoprávnené výdavky a nezrovnalosti neboli 

v rámci predloţených SŢP identifikované. 

V priebehu roku  2010 nebol z úrovne CO zaslaný ţiaden podnet na výkon vládneho auditu ani na Úrad 

pre verejné obstarávanie. 

Pri certifikačných overovaniach SŢP boli v roku 2010 identifikované nasledovné zistenia: 

Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov 

1. pridelenie iných bodových hodnôt v rámci odborného hodnotenia ŢoNFP, ako tých, ktoré boli 

schválené monitorovacím výborom; 

2. nezdôvodnenie opodstatnenosti prideleného počtu bodov v rámci odborného hodnotenia 

ŢoNFP v jednotlivých skupinách kritérií tak, aby spôsob a správnosť ich pridelenia mohli byť 

spätne overiteľné inými subjektmi; 

Nedostatky pri verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaţi 

3. nedodrţanie lehoty, v rámci ktorej mohli uchádzači poţiadať o vysvetlenie súťaţných 

podkladov; 

4. nedostatočné zdokumentovanie správnosti určenia predpokladanej hodnoty zákazky;  

5. stanovenie neprimeranej podmienky účasti vo verejnom obstarávaní; 

6. nedostatočné vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní komisiou; 

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ 

7. nedostatočné overovanie dokumentácie z verejného obstarávania zo strany RO/SORO; 

Neinformovanie certifikačného orgánu, nepredloţenie dokumentácie 

8. nepredloţenie protokolu o výsledku kontroly ÚVO na CO zo strany RO; 

Nedostatky v ŢoP, vo faktúrach alebo účtovných dokladoch rovnocennej dôkaznej hodnoty a podpornej 
dokumentácie 

9. objem finančných prostriedkov vykázaných za vypracovanie ŢoP externým manaţmentom 

projektu nezodpovedal poţadovanej kvalite ŢoP. 

K 31.12.2010 boli zistenia č. 2, 5, 6, 7 a 8 otvorené. K ostatným zisteniam prijal RO primerané 

opatrenia, ktoré CO akceptoval. 
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Nezrovnalosti 

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 boli certifikačnému orgánu oznámené: 

1. Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ: 

87 nezrovnalostí v celkovej výške 468 614,10 EUR, z toho 69 nezrovnalostí bolo identifikovaných 
kontrolou podľa čl. 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a 18 nezrovnalostí bolo identifikovaných 
podľa čl. 16 uvedeného nariadenia.  

2. Systémové nezrovnalosti:  

2 systémové nezrovnalosti (N21000486, N21000487) bez dopadu na rozpočet EÚ identifikované 
kontrolou podľa čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.  

Orgán auditu do 31.12.2010 v rámci auditu operácií identifikoval 56 projektových nezrovnalostí z toho 1 
s finančným dopadom v celkovej výške 4 382,68 EUR. Riešenie uvedených projektových nezrovnalostí 
bolo priebeţne vybavované v rámci implementácie dotknutých projektov.  

 

Tabuľka č. 6: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovni opatrení ROP 

Opatrenie 
Nezrovnalosti s finančným 

dopadom (počet) 

Nezrovnalosti s finančným dopadom (v EUR) 

Celková suma Suma za zdroj EÚ 

1.1 77 406 466,76 345 496,77 

4.2 1 4 861,92 4 132,63 

5.1 1 63,19 53,71 

6.1 8 57 222,23 48 638,89 

Spolu 87 468 614,10 398 322,00 

Systémové nezrovnalosti 2 0,00 0,00 
Zdroj: CO, 2011 

Nezrovnalosti boli zistené najmä v rámci kontrol na mieste a týkali sa fakturovaných nezrealizovaných 
prác a dodávok, alebo prác a dodávok, ktoré neboli zrealizované v súlade so zmluvou o poskytnutí 
NFP. Najviac nezrovnalosti bolo zistených v rámci opatrenia 1.1, čo zodpovedá pokročilému štádiu 
implementácie tohto opatrenia. V porovnaní s objemom alokácie opatrenia však moţno povaţovať 
objem nezrovnalostí za primeraný (ide o 0,1%). V rámci opatrenia 6.1 ide len o nezrovnalosti z tzv. 
nástenkového tendra, ktoré boli vysporiadané do konca roku 2010 v spolupráci s MF SR. RO pre ROP 
neeviduje problémy s vysporiadaním nezrovnalosti ani v rámci ostatných opatrení ROP.  

Vrátené finančné prostriedky budú vyuţité na financovanie iných oprávnených projektov.  

RO pre ROP priebeţne skvalitňuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku nezrovnalosti.  

V zmysle Ročného výkazu o stiahnutých a vrátených sumách a neukončených prípadoch vymáhania za 
rok 2010 predloţeného Certifikačným orgánom na EK v súlade s čl. 20 ods. 2 vykonávacieho 
nariadenia boli na základe činnosti členského štátu stiahnuté sumy v celkovej výške 5 094 874,51 eur 
(t.j. výdavky, ktoré uţ boli vykázané EK a po zistení nezrovnalosti boli vylúčené z programu).  

Od prijímateľov sa účinne vymohol verejný príspevok v sume 161 990,05 eur, z toho suma 34 291,60 
eur bola uvedená ako nezrovnalosť v správe podanej  podľa čl. 28 nariadenia (ES) č. 1828/2008. 
Predmetom vymáhacieho konania na úrovni prijímateľov je verejný príspevok vo výške 130 179,11 eur. 

Na základe činnosti Európskej únie neboli stiahnuté a vrátené ţiadne finančné prostriedky.  

Rozdielne vykazovanie v Ročnom výkaze o stiahnutých a vrátených sumách a neukončených 
prípadoch vymáhania za rok 2010 a Výročnej správe o vykonávaní ROP vyplýva z týchto skutočností:  

- do Ročného výkazu boli zaradené len nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ 
(priebeţné platby, záverečné platby, zúčtovania zálohovej platby, zúčtovanie predfinancovania – 
neoprávnené výdavky schválené v SŢP), ktoré boli v roku 2010 odpočítané/stiahnuté zo ţiadostí 
o platbu na EK, a teda vzťahujú sa k výdavkom pôvodne deklarovaným vo výkaze výdavkov 
k ţiadostiam o platbu.  

- do Výročnej správy RO pre ROP zahrnul nad rámec aj údaje  

1. za vrátené finančné prostriedky k vráteniu nezúčtovanej zálohovej platby, nezúčtovaného 
predfinancovania alebo údaje k nezrovnalostiam s finančným dopadom na len štátny 
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rozpočet SR (pri týchto nezrovnalostiach neoprávnené výdavky neboli nikdy zaradené do 
výkazu výdavkov k ţiadosti o platbu na EK); 

2. za neoprávnené výdavky, ktoré boli schválené v súhrnnej ţiadosti o platbu, avšak 
certifikačný orgán ich opravil ešte pred zaradením do výkazu výdavkov k ţiadosti o platbu 
na EK (do ročného výkazu sa neuvádzajú); 

3. za neoprávnené výdavky k nezrovnalostiam, ktoré síce boli vysporiadané v roku 2010, ale 
neboli predmetom odpočítania zo ţiadosti o platbu na EK (do ročného výkazu sa 
neuvádzajú).   

 

2.1.3 Implementácia ROP z regionálneho aspektu 

 
Kvantitatívne výsledky implementácie ROP z regionálneho hľadiska je moţné jednoznačne posúdiť na 
základe tabuliek č. 7-11, ktoré okrem informácií o smerovaní pomoci do jednotlivých regiónov úrovne 
NUTS 3 znázorňujú aj záujem/dopyt a úspešnosť zastúpených regiónov podľa jednotlivých oblastí 
podpory ROP.  

Aj počas roku 2010 bolo moţné na základe počtu predloţených ŢoNFP pozorovať rozdielne 
vyprofilované rozvojové priority jednotlivých regiónov v závislosti od ich špecifických potrieb. 
Prostredníctvom počtu predloţených ŢoNFP je moţné sledovať a porovnať záujem a pripravenosť 
jednotlivých regiónov. Jedinečnú moţnosť monitorovania týchto významných ukazovateľov dopytu po  
intervenciách do rôznych typov regionálnej infraštruktúry naprieč slovenskými regiónmi moţno 
povaţovať za významnú pridanú hodnotu implementácie ROP.  

Na základe údajov v tabuľke č. 7 je zrejmé, ţe najväčší počet ŢoNFP vo všetkých prioritných osiach 
ROP pochádza z Prešovského kraja. Táto skutočnosť súhlasí so zameraním ROP najmä na rozvoj 
regiónu NUTS 2 – Východ s cieľom zniţovania medziregionálnych rozdielov v SR a EÚ. V tejto 
súvislosti je však potrebné konštatovať, ţe záujem/pripravenosť subjektov z Košického kraja ako 
súčasti regiónu NUTS 2 – Východ zaostáva. Doposiaľ sa nepodarilo preukázateľne identifikovať príčiny 
uvedeného trendu. Zámerom RO pre ROP je túto situáciu čiastočne zlepšiť implementáciou 
novovytvorenej prioritnej osi ROP zameranej výlučne na podporu kľúčových investičných projektov 
v súvislosti s podujatím EHMK Košice 2013 s cieľom posilnenia konkurencieschopnosti Košického 
regiónu.  

Vysoký záujem/pripravenosť o podporu infraštruktúry vzdelávania prejavili okrem Prešovského kraja aj 
subjekty v Ţilinskom a Nitrianskom kraji, čo súvisí najmä s demografickou štruktúrou obyvateľstva 
a rozmiestnením základných škôl. S výnimkou Prešovského kraja bol záujem o podporu sociálnej 
infraštruktúry a regionálnych komunikácie doposiaľ vyrovnaný na území všetkých regiónov. Vysoký 
záujem/pripravenosť o podporu kultúrnej infraštruktúry a cestovného ruchu bol okrem Prešovského 
kraja zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji, pričom najniţší počet ŢoNFP pochádzal z Trnavského 
kraja. Najviac regionálne nevyrovnaný záujem bol o podporu regenerácie sídiel, kde obce z 
Prešovského a Nitrianskeho kraja predloţili takmer 3-krát viac ŢoNFP ako obce z Trenčianskeho kraja, 
kde bol záujem najniţší. Tento nepomer moţno čiastočne pripísať štruktúre a počtu oprávnených 
osídlení (póly rastu) v daných regiónoch.  

Vzhľadom na skutočnosť, ţe doposiaľ takmer pri kaţdej vyhlásenej výzve sa RO pre ROP stretol so 
záujmom, ktorý presahoval alokáciu stanovenú na výzvu (v niektorých prípadoch dokonca 
mnohonásobne), moţno konštatovať, ţe dopyt po intervenciách podporovaných v rámci ROP je 
dlhodobo vysoký, informovanosť o moţnostiach podpory, pripravenosť a absorpčná kapacita 
relevantných subjektov je vo všeobecnosti dostatočná, hoci je zároveň moţné konštatovať, ţe bol 
identifikovaný rozdielny vývoj pri rôznych prioritných osiach resp. oblastiach podpory ROP.  
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Tabuľka č. 7a: Dopyt a úspešnosť regiónov podľa prioritných osí ROP k 31.12.2010 

Prijaté ŢoNFP
Schválené 

ŢoNFP

Celková výška NFP 

prijatých ŢoNFP

Celková výška NFP 

schválených ŢoNFP

BBSK 210 98 179 819 464,46 78 266 713,10

NSK 256 100 199 460 723,38 74 655 964,98

KSK 217 96 195 760 856,57 86 888 150,85

PSK 345 173 290 135 376,81 136 700 446,88

TSK 211 89 181 233 711,10 75 781 298,85

TTSK 175 83 134 478 569,85 58 221 926,09

ŢSK 274 154 244 237 980,12 128 934 480,79

spolu 1688 793 1 425 126 682,29 639 448 981,54

BBSK 39 10 50 777 736,87 10 333 705,85

NSK 38 20 51 450 490,86 26 025 485,02

KSK 39 19 58 910 336,43 28 585 050,49

PSK 53 25 77 867 100,02 40 760 802,61

TSK 40 21 64 611 271,10 29 327 584,84

TTSK 41 22 61 716 542,82 29 335 592,26

ŢSK 38 14 64 023 095,50 26 305 694,70

spolu 288 131 429 356 573,60 190 673 915,77

BBSK 40 17 28 595 786,95 14 682 915,04

NSK 27 14 18 011 248,85 6 389 141,09

KSK 25 15 17 246 747,17 11 031 942,70

PSK 51 15 34 109 571,67 17 389 426,77

TSK 23 7 19 875 601,92 12 675 234,93

TTSK 14 7 14 406 534,73 10 200 954,89

ŢSK 34 8 14 653 370,17 7 603 311,64

spolu 214 83 146 898 861,46 79 972 927,06

BSK 1 0 251 849,13 0,00

BBSK 172 106 112 994 301,17 68 143 632,38

NSK 192 137 119 104 108,90 83 004 703,33

KSK 176 116 119 913 848,35 73 409 245,85

PSK 233 135 156 634 154,00 78 160 822,15

TSK 75 67 49 873 135,54 44 876 908,22

TTSK 112 73 68 162 457,18 46 449 122,19

ŢSK 134 97 81 356 372,75 64 290 866,85

spolu 1095 731 708 290 227,02 458 335 300,97

BBSK 8 8 23 362 246,18 23 200 819,60

NSK 9 9 23 079 109,51 23 079 109,51

KSK 6 5 19 775 689,55 15 562 086,79

PSK 18 15 31 191 880,37 24 552 270,49

TSK 5 4 21 649 023,14 15 839 455,69

TTSK 7 7 16 078 527,57 16 078 527,57

ŢSK 8 8 22 133 105,82 22 133 105,82

spolu 61 56 157 269 582,14 140 445 375,47

Prioritná os 2

Prioritná os 3

Prioritná os 5 

(bez 

schválených 

projektových 

zámerov v 

predvýbere)

Eur

Prioritná os 

ROP

NUTS 3 

región
Počet

Prioritná os 1

Prioritná os 4

 
Poznámka: V rámci PO4 bola 1 ŢoNFP predloţená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti. 
 
Zdroj: RO pre ROP, 2011 
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Tabuľka č. 7b: Dopyt a úspešnosť regiónov podľa opatrení prioritných osi 3 a 4 ROP k 31.12.2010 

Prijaté ŢoNFP
Schválené 

ŢoNFP

Celková výška NFP 

prijatých ŢoNFP

Celková výška NFP 

schválených ŢoNFP

BBSK 18 10 23 857 286,79 13 137 627,28

NSK 14 7 16 408 404,60 5 497 347,59

KSK 11 7 14 519 839,38 9 749 137,92

PSK 18 11 29 036 788,67 16 603 259,97

TSK 10 6 18 322 327,86 12 507 084,93

TTSK 10 6 13 559 338,94 9 934 954,89

ŢSK 11 6 10 892 750,80 7 128 326,84

spolu 92 53 126 596 737,04 74 557 739,42

BBSK 22 7 4 738 500,16 1 545 287,76

NSK 13 7 1 602 844,25 891 793,50

KSK 14 8 2 726 907,79 1 282 804,78

PSK 33 4 5 072 783,00 786 166,80

TSK 13 1 1 553 274,06 168 150,00

TTSK 4 1 847 195,79 266 000,00

ŢSK 23 2 3 760 619,37 474 984,80

spolu 122 30 20 302 124,42 5 415 187,64

214 83 146 898 861,46 79 972 927,06

BBSK 121 78 78 885 097,32 53 068 509,29

NSK 153 112 97 981 847,99 70 270 293,58

KSK 114 87 71 200 575,80 53 495 172,62

PSK 163 101 105 024 781,61 63 086 919,41

TSK 60 55 43 202 111,74 38 995 790,05

TTSK 79 52 56 902 951,74 38 320 216,53

ŢSK 95 74 66 959 110,66 55 071 368,53

spolu 785 559 520 156 476,86 372 308 270,01

BBSK 10 3 17 095 247,79 3 221 254,92

NSK 1 0 2 208 731,00 0,00

KSK 30 5 32 602 204,20 8 164 725,72

PSK 24 0 32 194 291,43 0,00

TSK 0 0 0,00 0,00

TTSK 0 0 0,00 0,00

ŢSK 0 0 0,00 0,00

spolu 65 8 84 100 474,42 11 385 980,64

BSK 1 0 251 849,13 0,00

BBSK 41 25 17 013 956,06 11 853 868,17

NSK 38 25 18 913 529,91 12 734 409,75

KSK 32 24 16 111 068,35 11 749 347,51

PSK 46 34 19 415 080,96 15 073 902,74

TSK 15 12 6 671 023,80 5 881 118,17

TTSK 33 21 11 259 505,44 8 128 905,66

ŢSK 39 23 14 397 262,09 9 219 498,32

spolu 245 164 104 033 275,74 74 641 050,32

1095 731 708 290 227,02 458 335 300,97

Opatrenie 

4.1c

spolu prioritná os 3

spolu prioritná os 4

Opatrenie 3.2

Opatrenie 

4.1a

Eur

Prioritná os 

ROP

NUTS 3 

región
Počet

Opatrenie 3.1

Opatrenie 4.2

 

Poznámka: V rámci opatrenia 4.2 bola 1 ŢoNFP predloţená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti. 
 
Zdroj: RO pre ROP, 2011 
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Čo sa týka úspešnosti jednotlivých regiónov, tá okrem záujmu subjektov a kvality predkladaných 
ŢoNFP súvisí najmä so stanovenými indikatívnymi regionálnymi alokáciami na úrovni ROP. Najmä 
vzhľadom na zavedenie a časté vyuţívanie inštitútu klarifikácie (moţnosť opravenia a doplnenia 
formálnych náleţitostí ţiadostí) a podobný charakter dokumentácie vyţadovanej pri všetkých výzvach 
ROP sa pri ţiadnej oblasti podpory ROP nevyskytol výrazný nepomer medzi predloţenými 
a schválenými ţiadosťami o NFP. Pomer úspešnosti sa naďalej pohybuje v priemere na úrovni 1:2. Za 
odchýlky moţno povaţovať vyššiu úspešnosť Ţilinského kraja a niţšiu úspešnosť Nitrianskeho kraja 
v prípade prioritnej osi 1 ROP a vysokú úspešnosť Trenčianskeho kraja v prípade prioritnej osi 4 ROP. 
Doposiaľ je moţné pozorovať aj niţšiu úspešnosť Ţilinského a Banskobystrického kraja v prípade 
prioritnej osi 2 ROP a niţšiu úspešnosť Ţilinského, Prešovského a Trenčianskeho kraja v prípade 
prioritnej osi 3 ROP. Implementácia týchto prioritných osí však bude ešte pokračovať, čo môţe viesť 
k úprave uvedených pomerov. Navyše v prípade opatrení 3.2 a 4.1c väčšina konaní o ŢoNFP nebola 
k 31.12.2010 ukončená.  

Určenie metodiky rozdelenia regionálnych alokácií predstavovalo v procese prípravy ROP jednu 
z najviac diskutovaných tém. RO pre ROP v spolupráci s externými spolupracovníkmi vypracovali 
alternatívne modely určenia regionálnych alokácií zohľadňujúce výsledky analýz jednotlivých 
tematických oblastí podpory v rámci zúčastnených regiónov, ekonomickú výkonnosť regiónov a ich 
sociálno-ekonomickú situáciu. Vzhľadom na skutočnosť, ţe sa sociálnoekonomickým partnerom 
nepodarilo nájsť spoločné stanovisko v otázke regionálnych alokácií, rozhodnutie o rozdelení 
disponibilnej alokácie ROP na zúčastnené NUTS3 regióny bolo prijaté na politickej úrovni členského 
štátu. V rámci zvoleného rozdelenia regionálnych alokácií boli zohľadnené princípy regionálnej politiky 
a existujúce regionálne disparity medzi jednotlivými NUTS2 regiónmi. Neboli však zohľadnené disparity 
ohľadne rozmiestnenia zariadení občianskej infraštruktúry a sídiel, demografickej a vekovej štruktúry 
obyvateľstva a pod., ktoré majú zásadný vplyv na moţnosti smerovania podpory v rámci jednotlivých 
oblastí podpory ROP. RO pre ROP o určitých problémoch s napĺňaním takto zadefinovaných 
regionálnych alokácií informoval socioekonomických partnerov uţ v roku 2009. Uvedená pozícia RO 
pre ROP vychádza zo snahy naplniť plánovaný pomer indikatívnych regionálnych alokácií na úrovni 
celého operačného programu, pričom na úrovni konkrétnych oblastí podpory tento pomer bude odráţať 
konkrétne potreby regiónov (napr. vyššia podpora infraštruktúry vzdelávania v regiónoch s vyšším 
prirodzeným prírastkom obyvateľstva). 

Pri posudzovaní úrovne dosahovania plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP na základe 
schválených ŢoNFP k 31.12.2010 (tabuľka č.8) moţno konštatovať, ţe Trnavský a Ţilinský kraj uţ 
dosiahli 100% zo svojej plánovanej regionálnej alokácie. Priebeţne dosahované odchýlky v plnení 
regionálnych alokácií na úrovni ROP sa v prípade jednotlivých NUTS3 regiónov pohybujú v intervale od 
-2,23% do + 1,33%. Na základe údajov uvedených v tabuľke č. 8 moţno pozorovať, ţe tieto odchýlky 
súvisia s rozdielmi vnútri NUTS2 regiónov – rámci kaţdého NUTS2 regiónu sa nachádza kraj s niţšou 
úrovňou dosahovania plánovanej regionálnej alokácie a naopak kraj, ktorý sa pribliţuje k dosiahnutiu 
resp. uţ dosiahol 100% zo svojej plánovanej regionálnej alokácie. 

Mechanizmy na dosahovanie plánovanej úrovne regionálnych alokácií sa aplikujú najmä vo fáze 
výberového procesu, kedy príslušné výberové komisie pracujú s predpokladanými rozpočtami 
projektov. Rozpočty projektov sa následne v procese realizácie menia v závislosti od viacerých faktorov 
(úprava rozpočtu po verejnom obstarávaní, nedočerpanie celého schváleného príspevku, odstúpenie od 
realizácie projektu, identifikácia neoprávnených výdavkov, vrátenie časti príspevku kvôli 
nezrovnalostiam, generovaniu čistých príjmov a pod.). Agregovaním týchto rozdielov z úrovne 
jednotlivých projektov na úroveň opatrení dochádza k rozdielom na úrovni jednotlivých oblastí podpory 
ROP a jednotlivých NUTS3 regiónov rádovo aj v miliónoch eur. Na základe týchto skutočností moţno 
konštatovať, ţe informácie o presnom objeme finančných prostriedkov vyuţitých na území konkrétneho 
NUTS3 regiónu budú k dispozícii aţ pri ukončovaní programového obdobia na základe sumy čerpaných 
prostriedkov. 

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami bude RO pre ROP od roku 2011 intenzívnejšie prijímať 
opatrenia na zabezpečenie vyrovnanej podpory celého územia cieľa Konvergencia s cieľom zniţovania 
medziregionálnych rozdielov v rámci SR. Za týmto účelom RO bude naďalej priebeţne monitorovať 
napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií a priebeţne prijímať opatrenia smerujúce k naplneniu 
pôvodne nastavených cieľových hodnôt tak, aby výzvy na predkladanie dopytovo orientovaných  
smerovali podporu najmä do Košického, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. (napr. vyhlasovanie 
výziev na rozdelenie zvyšných alokácií len pre vybrané regióny).  

RO pre ROP zabezpečí, aby nastavenie, vyššie uvedený priebeh a identifikované problémy 
s napĺňaním plánovaných regionálnych alokácií boli zohľadnené v strategickom externom hodnotení 
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ROP s cieľom spracovania získaných skúseností z implementácie ROP a optimálneho zapracovania 
regionálneho aspektu pri nastavovaní programového obdobia 2014-2020.   
 
 
 
Tabuľka č. 8: Napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP k 31.12.2010 

 
BBSK ŢSK KSK PSK TSK TTSK NSK 

spolu 
NUTS2 Stred NUTS2 Východ NUTS2 Západ 

Plánovaná indikatívna 
alokácia v % 

13,60 % 14,60 % 16,00 % 20,00 % 11,60 % 9,60 % 14,60 % 
100,00% 

28,20% 36,00% 35,80% 

Dosiahnutá plánovaná 
regionálna alokácia v % 
na základe objemu 
schválených ŢoNFP 

12,44% 15,93% 13,77% 19,02% 11,41% 10,25% 13,62% 
96,44% 

28,37% 32,79% 35,28% 

Úroveň napĺňania 
plánovaných 
regionálnych alokácií v % 
na základe objemu 
schválených ŢoNFP 

91,48% 109,13% 89,47% 95,10% 98,36% 106,72% 93,32% 

96,44% 

100,60% 91,08% 98,55% 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 
 
Zatiaľ čo predchádzajúce tabuľky č. 7-8 poskytujú prehľad o napĺňaní regionálnych alokácií pri 
prerozdeľovaní finančných prostriedkov, nasledujúce tabuľky č. 9-10 poskytujú prehľad o pokroku 
jednotlivých regiónov pri realizácii podporených projektov. 
 



 31 

Tabuľka č. 9: Fyzická implementácia ROP podľa NUTS 3 regiónov k 31.12.2010 

Prioritná os 

ROP

NUTS 3 región Počet prijatých ŢoNFP Počet projektov 

v realizácii

Počet ukončených 

projektov

TTSK 175 52 28

TSK 211 63 23

NSK 256 73 21

ŢSK 274 108 39

BBSK 210 73 21

PSK 345 126 37

KSK 217 72 18

Spolu 1 688 567 187

TTSK 41 21 0

TSK 40 18 1

NSK 38 20 0

ŢSK 38 14 0

BBSK 39 9 0

PSK 53 24 0

KSK 39 18 0

Spolu 288 124 1

TTSK 14 6 0

TSK 23 6 0

NSK 27 7 0

ŢSK 34 6 0

BBSK 40 8 0

PSK 51 7 0

KSK 25 3 0

Spolu 214 43 0

BSK 1 0 0

TTSK 112 66 1

TSK 75 60 1

NSK 192 111 0

ŢSK 134 88 2

BBSK 172 64 1

PSK 233 102 0

KSK 176 71 0

Spolu 1 095 562 5

TTSK 7 2 0

TSK 5 4 0

NSK 9 7 0

ŢSK 8 4 4

BBSK 8 1 0

PSK 18 15 0

KSK 6 3 0

Spolu 61 36 4

3 346 1 332 197

Prioritná os 3

Prioritná os 4

Prioritná os 5 

(bez 

schválených 

projektových 

zámerov v 

predvýbere)

Celkom

Prioritná os 1

Prioritná os 2

 
Poznámky:  V rámci PO4 bola 1 ŢoNFP predloţená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti. 
  V rámci PO1 bol 1 projekt z PSK a v rámci PO2 bol 1 projekt z TSK mimoriadne ukončený z dôvodu 
  odstúpenia od zmluvy. 
 
Zdroj: RO pre ROP, 2011 
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Tabuľka č. 10: Finančná implementácia ROP podľa NUTS 3 k 31.12.2010 

€

% zo  

zazmluvnenia 

v rámci PO

% 

z alokácie 

na región

€
% z čerpania 

v rámci PO

% 

z alokácie 

na región

A B C D E=D/∑PO F=D/C G H=G/∑PO I=G/C

TTSK 33 456 000,00 48 430 452,26 13,90% 144,76% 27 974 206,64 8,03% 83,61%

TSK 40 426 000,00 62 970 323,22 18,07% 155,77% 32 301 008,06 9,27% 79,90%

NSK 50 881 000,00 59 520 389,72 17,08% 116,98% 21 590 409,70 6,20% 42,43%

ŢSK 50 881 000,00 106 114 187,86 30,45% 208,55% 62 510 356,83 17,94% 122,86%

BBSK 47 396 000,00 65 547 651,07 18,81% 138,30% 34 444 508,75 9,88% 72,67%

PSK 69 700 000,00 110 868 619,81 31,81% 159,07% 56 148 425,27 16,11% 80,56%

KSK 55 760 000,00 69 557 947,39 19,96% 124,75% 30 848 892,42 8,85% 55,32%

Spolu 348 500 000,00 523 009 571,33 150,07% 150,07% 265 817 807,67 76,27% 76,27%

TTSK 22 032 000,00 25 009 939,82 10,90% 113,52% 0,00 0,00% 0,00%

TSK 26 622 000,00 23 545 626,44 10,26% 88,44% 0,00 0,00% 0,00%

NSK 33 507 000,00 22 511 436,41 9,81% 67,18% 359 536,55 0,16% 1,07%

ŢSK 33 507 000,00 22 991 463,10 10,02% 68,62% 0,00 0,00% 0,00%

BBSK 31 212 000,00 8 160 005,54 3,56% 26,14% 0,00 0,00% 0,00%

PSK 45 900 000,00 35 044 147,83 15,27% 76,35% 373 500,70 0,16% 0,81%

KSK 36 720 000,00 22 468 747,23 9,79% 61,19% 0,00 0,00% 0,00%

Spolu 229 500 000,00 159 731 366,37 69,60% 69,60% 733 037,25 0,32% 0,32%

TTSK 18 278 400,00 8 885 906,87 4,67% 48,61% 0,00 0,00% 0,00%

TSK 22 086 400,00 11 106 220,84 5,83% 50,29% 482 839,93 0,25% 2,19%

NSK 27 798 400,00 4 916 359,23 2,58% 17,69% 0,00 0,00% 0,00%

ŢSK 27 798 400,00 6 292 714,87 3,30% 22,64% 0,00 0,00% 0,00%

BBSK 25 894 400,00 9 302 043,80 4,89% 35,92% 295 781,80 0,16% 1,14%

PSK 38 080 000,00 8 533 214,31 4,48% 22,41% 0,00 0,00% 0,00%

KSK 30 464 000,00 3 655 962,50 1,92% 12,00% 0,00 0,00% 0,00%

Spolu 190 400 000,00 52 692 422,42 27,67% 27,67% 778 621,73 0,41% 0,41%

TTSK 45 923 664,00 37 273 397,55 7,79% 81,16% 1 200 380,96 0,25% 2,61%

TSK 55 491 094,00 36 044 300,03 7,53% 64,96% 1 420 131,64 0,30% 2,56%

NSK 69 842 239,00 59 636 036,24 12,47% 85,39% 3 566 438,11 0,75% 5,11%

ŢSK 69 842 239,00 52 242 525,77 10,92% 74,80% 3 539 953,67 0,74% 5,07%

BBSK 65 058 524,00 38 813 369,95 8,11% 59,66% 319 765,90 0,07% 0,49%

PSK 95 674 300,00 51 393 822,41 10,74% 53,72% 574 040,99 0,12% 0,60%

KSK 76 539 440,00 34 036 793,18 7,12% 44,47% 1 101 760,00 0,23% 1,44%

Spolu 478 371 500,00 309 440 245,13 64,69% 64,69% 11 722 471,27 2,45% 2,45%

TTSK 14 688 000,00 4 210 678,46 2,75% 28,67% 0,00 0,00% 0,00%

TSK 17 748 000,00 14 172 144,57 9,26% 79,85% 0,00 0,00% 0,00%

NSK 22 338 000,00 18 379 646,75 12,01% 82,28% 705 620,15 0,46% 3,16%

ŢSK 22 338 000,00 19 155 324,78 12,52% 85,75% 15 138 736,38 9,89% 67,77%

BBSK 20 808 000,00 466 978,36 0,31% 2,24% 0,00 0,00% 0,00%

PSK 30 600 000,00 21 728 128,65 14,20% 71,01% 2 213 960,53 1,45% 7,24%

KSK 24 480 000,00 8 936 170,59 5,84% 36,50% 0,00 0,00% 0,00%

Spolu 153 000 000,00 87 049 072,16 56,89% 56,89% 18 058 317,06 11,80% 11,80%

1 399 771 500,00 1 131 922 677,41 80,86% 80,86% 297 110 254,98 21,23% 21,23%

Prioritná 

os (PO)

NUTS 3 

región 

Celkom

Indikatívne 

alokácie z EFRR v 

€

Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR Výška čerpaných prostriedkov z EFRR

Prioritná 

os 1

Prioritná 

os 2

Prioritná 

os 3

Prioritná 

os 4

Prioritná 

os 5

Poznámka: Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR vrátane prioritnej osi 6 ROP predstavuje 1 172 787 563,16 EUR / 81,16% a výška 
čerpaných prostriedkov z EFRR vrátane prioritnej osi 6 ROP predstavuje 308 323 629,49 EUR / 21,34%.  
 
Zdroj: RO pre ROP, 2011 
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Tabuľka č. 11: Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS 3 k 31.12.2010 

Prioritná os 
(PO) 

Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR Výška čerpaných prostriedkov z EFRR 

€ % zazmluvnenia v rámci PO € 
% čerpania v rámci PO 

 

A B C=B/∑PO D E=D/∑PO 

Prioritná os 6 40 864 885,75 90,35 11 213 374,51 24,79 

Spolu 40 864 885,75 90,35 11 213 374,51 24,79 
Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

2.1.4 Finančná kontrola a audit 

 

Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujúcimi orgánmi
31

. 
V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy štrukturálnej pomoci (ďalej 
len „stratégia auditu“), schválenej Európskou komisiou v máji 2009, sa systémové audity a audity 
operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné 
prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

 

V súlade s aktualizáciou stratégie auditu pre rok 2010 orgán auditu zabezpečil výkon auditov operácií v 
1. polroku 2010, pričom úroveň spoľahlivosti výberu vzorky bola určená na základe výroku o účinnosti 
riadiaceho a kontrolného systému (2. stupeň uistenia - systém funguje, ale je potrebné vykonať 
niekoľko zlepšení) a korešpondujúcej úrovni spoľahlivosti systému operačného programu (70%), ktorý 
bol poskytnutý na základe záverov systémových auditov vykonávaných v II. polroku 2009. 

Vzhľadom na rozsah vybranej vzorky (44 ţiadostí o platbu) boli vykonané v rámci Regionálneho 
operačného programu 2 vládne audity (A325 a A326)

32
. 

 

Vládny audit č. A325 bol vykonaný v období január - jún 2010 Ministerstvom financií SR, Správami 
finančnej kontroly Zvolen, Bratislava a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (pozn. 
zrušené ku dňu 01. 07. 2010). Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti 
výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ (MVRR SR) a na úrovni vybraných 
prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.  

Auditom bolo overených 7 973 569,98 €, pričom neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 
458,18 €. Auditované osoby vrátili neoprávnene pouţité finančné prostriedky do dňa skončenia 
vládneho auditu. 

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávaţnejšie 
nedostatky: 

systémové nedostatky 

- hodnotiaci hárok bol podpísaný iba hodnotiteľom, overenie vedúceho projektového manaţéra 
nebolo preukázané, čím bol porušený interný postup RO pre ROP a nebola vykonaná kontrola 4 
očí, 

- nedodrţanie postupu pri podpise zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle interných postupov RO pre 
ROP – zmluva bola podpísaná poskytovateľom skôr, ako bola podpísaná prijímateľom, 

                                                 
31 Spolupracujúcimi orgánmi sú auditujúce orgány podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite 
okrem Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú úlohy podľa čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 pod 
vedením orgánu auditu. 

32   Identifikačné číslo vládneho auditu generované informačným systémom MF SR - CEDIS 
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- neoverenie formálnych náleţitostí rozpočtu pred podpisom zmluvy o NFP: projektový manaţér 
nevypĺňal ţiadny kontrolný zoznam s otázkou ohľadom overenia formálnych a vecných náleţitostí 
rozpočtu. Takúto otázku neobsahovali ani vzorové kontrolné zoznamy týkajúce sa overovania pred 
podpisom zmluvy o poskytnutí NFP a nachádzajúce sa v prílohe interného manuálu RO (na 
základe informácie projektového manaţéra sa takáto kontrola pred podpisom zmluvy vykonávala, 
jej výsledok sa však nezaznamenával); 

náhodné nedostatky (s finančným dopadom) 

- prijímateľ uhradil dodávateľovi aj výdavky za práce a dodávky, ktoré neboli realizované (na základe 
vykonanej fyzickej obhliadky bol zistený rozdiel medzi fakturovaným a skutočne dodaným 
mnoţstvom tovaru a prác) vo výške 458,18 €; 

nesystémové nedostatky (s nefinančným dopadom) 

- RO vykonal nedostatočne predbeţnú finančnú kontrolu podľa §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o 
finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, nakoľko boli audítorskou skupinou u prijímateľov identifikované 
neoprávnené výdavky, keďţe bol zistený nesúlad medzi skutočným stavom realizácie projektu 
a fakturovanými prácami, pričom prijímateľ uskutočnil tieto zmeny bez informovania poskytovateľa 
v zmysle zmluvných podmienok, 

- nesúlad výšky oprávnených výdavkov uvedenej v Oznámení o schválení ţiadosti o NFP a v 
Zmluve o poskytnutí NFP – nedodrţanie interných postupov RO pre ROP pri príprave Zmluvy o 
NFP. 

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní ku všetkým nedostatkom 
identifikovaným vládnym auditom č. A325 je predmetom auditu operácií č. A385 prebiehajúceho v 1. 
polroku 2011.  

 

Vládny audit č. A326 bol vykonaný v období január - júl 2010 Ministerstvom financií SR, Ministerstvom 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Správou finančnej kontroly Košice a externou audítorskou 
spoločnosťou KPMG Slovensko, s r. o.. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o 
oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ (MVRR SR) a u vybraných 
prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.  

Auditom bolo overených 6 302 356,88 € oprávnených výdavkov. Neoprávnené výdavky, ktoré boli 
identifikované v celkovej výške 32 417,85 €, boli v priebehu roku 2010 vysporiadané a vrátené 
s výnimkou troch nedostatkov, pričom jeden bol vysporiadaný začiatkom roku 2011 a ostatné dva 
(N21000219, N21000220) sú predmetom správneho konania. 

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávaţnejšie 
nedostatky: 

systémové nedostatky 

- odborné hodnotenie ŢoNFP bolo vykonávané jedným odborným hodnotiteľom. Výsledok jeho 
odborného hodnotenia riadiacim orgánom nebol zdokumentovaný (riziko nedostatočnej 
preukaznosti kontroly 4-očí nad procesom odborného hodnotenia), 

- nedostatočné overenie vecnej správnosti v súlade s čl. 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 
13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Prijímateľ v ŢoP do oprávnených výdavkov zahrnul aj 
výdavky nesúvisiace s realizovanou prioritnou témou a uvedené výdavky mu boli refundované. 
Nakoľko RO vôbec nekontroloval súvis výdavkov s realizovanou prioritnou témou, je uvedený 
nedostatok systémový; 

náhodné nedostatky (s finančným dopadom) 

- prijímateľ neoprávnene pouţil finančné prostriedky vo výške 4 382,68 €, nakoľko uplatnil 
protiprávne kritériá na zadanie zákazky - opis predmetu zákazky pre dodávku informačnej a 
komunikačnej techniky uvádzal komponenty počítačovej zostavy a notebooku s uvedením 
konkrétneho výrobcu komponentu/konkrétneho produktu bez uvedenia klauzuly "alebo 
ekvivalentný". Uvedeným postupom došlo k porušeniu § 34 ods. 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 

- podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijímateľ porušil finančnú disciplínu 
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 vo výške 9,16 €, z dôvodu uplatnenia cestovných náhrad za vykonané sluţobné cesty, ktorých 
účel nepatril medzi oprávnené aktivity, 

 vo výške 4 058,59 €, z dôvodu uplatnenia činností nesúvisiacich s realizáciou aktivít projektu, 
tak ako je uvedené v článku 2 zmluvy o poskytnutí NFP a v prílohe č.2 a uplatnenia vyšších 
zákonných odvodov zamestnávateľa v rámci ţiadosti o platbu, 

 vo výške 23 967,42 €, nakoľko prijímateľ uhradil dodávateľovi aj výdavky za práce a dodávky, 
ktoré neboli realizované (na základe vykonanej fyzickej obhliadky bol zistený rozdiel medzi 
fakturovaným a skutočne dodaným mnoţstvom tovaru a prác). 

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní ku všetkým nedostatkom 
identifikovaným vládnym auditom č. A326 je predmetom auditu operácií č. A385 prebiehajúceho v 1. 
polroku 2011. 

Závery z uvedených auditov operácií boli zaslané EK dňa 22. 12. 2010 ako súčasť výročnej kontrolnej 
správy a výročného stanoviska.  

 

Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

 

Vládny audit č. A338 bol vykonaný v období august 2010 - január 2011 Ministerstvom financií SR, 
Správou finančnej kontroly Bratislava, Zvolen, Košice a externou audítorskou spoločnosťou KPMG 
Slovensko, s r. o.. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti 
riadiacich a kontrolných systémov v rámci Regionálneho operačného programu na úrovni RO a PJ 
(MPRV SR) a SORO (Samosprávny kraj Košice, Trenčín, Trnava a Nitra) podľa čl. 62 nariadenia Rady 
(ES) č. 1083/2006. 

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala najmä nasledovné systémové 
nedostatky: 

na úrovni riadiaceho orgánu (RO) 

- pri niektorých testovaných výzvach bol stanovený pevný dátum uzavretia výzvy bez bliţšej 
špecifikácie podmienok na predĺţenie termínu a aj napriek tomu boli tieto výzvy znovuotvorené, čo 
je v rozpore so Systémom riadenia ŠF a KF, 

- hodnotiace hárky odborného hodnotenia overovaných 24 ţiadostí o NFP boli podpísané len 
projektovým manaţérom, ktorý vykonal odborné hodnotenie. Podpis vedúceho programového 
manaţéra chýbal, čím bol porušený postup definovaný v internom manuáli procedúr RO pre ROP 
a kontrola štyroch očí nebola zdokumentovaná, 

- nedôsledné zadávanie údajov do ITMS – v poloţke „Vyhodnotenie“ neboli zadané príslušné 
výsledky odborného hodnotenia ŢoNFP. Neexistencia kontrolného mechanizmu na úrovni RO 
zhody hodnotiacich hárkov prepísaných do ITMS s originálmi podpísanými odbornými hodnotiteľmi, 

- nedostatočná ochrana logického prístupu do aplikácie ITMS – v systéme ITMS existovalo 7 
aktívnych pouţívateľských účtov bývalých zamestnancov RO pre ROP, 

- v interných postupoch RO pre ROP nebol definovaný spôsob predkladania merateľných 
ukazovateľov relevantným subjektom pred zverejnením výzvy na predkladanie ŢoNFP. RO pre 
ROP nepredloţil audítorskej skupine dokumentáciu k zaslaniu zoznamu merateľných ukazovateľov 
relevantných pre testované výzvy. 

na úrovni platobnej jednotky (PJ) 

- neplatné podpisy v opisoch štátnozamestnaneckých miest - opisy ŠZM 5 zamestnancov zo dňa 
07. 07. 2010 neboli prevzaté a podpísané riaditeľom odboru v zmysle vnútorného manuálu 
procedúr PJ, ale v zastúpení inou osobou. 

Na úrovni jednotlivých SORO identifikovala audítorská skupina nedostatky s nízkou závaţnosťou 
nesystémového charakteru, pričom uvádzame nasledovné vybrané nedostatky: 

na úrovni sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom - Košický samosprávny kraj (KSK): 

- registratúrny poriadok Úradu KSK nebol aktualizovaný v súvislosti so zmenou lehoty uchovávania 
dokumentov podľa čl. 90 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 
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na úrovni sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom – Nitriansky samosprávny kraj (NSK): 

- aktualizácie pracovných náplní neboli vypracované v zmysle príloh interného manuálu a opisy 
činností neboli zhodné s popisom v pracovných náplniach,  

na úrovni sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom – Trenčiansky samosprávny kraj 
(TNSK): 

- nedodrţanie princípu zastupiteľnosti pri kontrole formálnej správnosti ŢoNFP. Pri 13% testovaných 
prípadov nebol zachovaný princíp 4 očí, v čase zastupovania hlavného manaţéra zo strany 
programového manaţéra bola na kontrolnom zozname pre kontrolu formálnej správnosti ŢoNFP 
podpísaná tá istá osoba zodpovedná za jej vykonanie aj schválenie, 

na úrovni sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom – Trnavský samosprávny kraj (TTSK): 

- v internej riadiacej dokumentácii TTSK bola uvedená administratívna kontrola iných skutočností 
ako jeden z typov administratívnej kontroly, avšak ustanovenia upravujúce jej výkon neboli 
doplnené v zmysle Systému riadenia ŠF a KF. 

Auditované osoby dňa 28. 02. 2011 informovali orgán auditu o stave riešenia zistených nedostatkov 
zaslaním Správy o splnení prijatých opatrení k nedostatkom identifikovaným vládnym auditom č. A338, 
pričom overenie dostatočnosti prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní na odstránenia 
identifikovaných nedostatkov bude vykonané v 2. polroku 2011. Medzi hlavné opatrenia prijaté zo 
strany RO pre ROP patria: 

- doplnenie osoby zodpovedné za vypracovanie a schválenie uvedeného hodnotiaceho hárku do 
prílohy B.2.7 IMP RO pre ROP – hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŢoNFP 

- úprava prílohy B.2.16.2a IMP - Kontrolný list k zmluve o poskytnutí NFP 

- rozdelenie kontrolných zoznamov týkajúcich sa kontroly procesu VO na časť pred podpisom 
zmluvy  o dielo a po podpise zmluvy o dielo v IMP 

- doplnenie usmernenia pre kontrolných manaţérov do IMP časť administratívna kontrola, ţe 
v rámci technickej pomoci je potrebné preveriť, či sú nárokované výdavky súvisiace s ROP 

- vypracovanie metodiky výpočtu neoprávnených nákladov a jej zapracovanie do IMP 

- aktualizácia prílohy B.11 IMP- Inštrukcie  pre hodnotiteľov 

Všetky tieto prijaté opatrenia boli splnené. 

 

Systémové audity prierezových oblastí 

 

Audit centrálneho kontaktného útvaru OLAF pre SR (A362) 

V rámci vykonaného vládneho auditu sa identifikované systémové nedostatky týkali najmä nesúladu 
národného informačného systému ITMS a informačného systému EK AFIS v oblasti zadávania údajov 
do povinných polí, zoznamu nezrovnalostí a správneho oznamovania nezrovnalostí EK. 

 

Audit centrálneho koordinačného orgánu (A347) 

V rámci vykonaného vládneho auditu boli identifikované systémové nedostatky, ktoré poukázali na 
nepresnú formuláciu niektorých úloh prijímateľa, resp. chýbajúcu definíciu pojmu „konečný uţívateľ“ 
a na nedostatky v rámci prístupu k archívu CKO. Ostatné menej závaţné nedostatky boli zaznamenané 
v oblasti zabezpečenia oddeliteľnosti funkcií pri schvaľovaní ŢoNFP, prekročenia lehôt stanovených 
v internom manuáli, resp. usmerňovania v metodických oblastiach, ktoré koordinuje CKO. 

 

Audit informačných systémov ISUF a CEDIS (A361) 

Menej závaţné nedostatky identifikované vládnym auditom na úrovni Certifikačného orgánu a orgánu 
auditu sa týkali najmä oblasti bezpečnostnej politiky, zazmluvnenia poskytovania IT sluţieb a 
nastavenia hesiel a prístupových práv v rámci IS CEDIS a ISUF. 
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Audit informačného systému ITMS (A360) 

Vykonaným vládnym auditom boli na úrovni DataCentra a Centrálneho koordinačného orgánu 
identifikované menej závaţné nedostatky týkajúce sa predovšetkým zazmluvnenia prevádzky ITMS 
a bezpečnostných opatrení systému (testovania obnovy systému a havarijného plánu, zálohovania 
údajov a zabezpečenia prístupov do systému a do uţívateľských profilov). 

 

Koordinátor horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí (HP RP) - Ministerstvo práce sociálnych vecí 
a rodiny SR (A365) 

V rámci vykonaného vládneho auditu boli identifikované systémové nedostatky týkajúce sa 
nedostatočnej špecifikácie interných procesov v internom manuáli, chýbajúceho postupu pre kontrolu 
súladu údajov poskytnutých RO s údajmi uvedenými v ITMS. Ďalšie nedostatky sa týkali odporúčaní pre 
RO na odstránenie nedostatkov zistených v rámci interného hodnotenia koordinátora, nešpecifikovanie 
postupov pri negatívnom vplyve projektu na HP RP, odborného hodnotenia príspevku projektu k HP RP 
a systému evidencie dokumentácie. 

 

Koordinátori horizontálnych priorít Informačná spoločnosť (IS), Marginalizované rómske komunity 
(MRK) a Trvalo udrţateľný rozvoj (TUR) – Úrad vlády (A363) 

Vykonaným vládnym auditom boli identifikované systémové nedostatky na úrovni kaţdej horizontálnej 
priority, ktoré sa týkali nevykonávania odborného hodnotenia, chýbajúceho postupu pre posúdenie 
monitorovacích správ lokálnej stratégie komplexného prístupu pre MRK a nedostatočného výkonu 
kontroly odborného hodnotenia HP. 

Nedostatky, odhalené vyššie uvedenými systémovými auditmi vykonanými v druhom polroku 2010, 
budú predmetom následného overovania v priebehu roku 2011. 

Na základe výsledkov systémových auditov vykonaných v druhom polroku 2010 a po ukončení auditov 
operácií v prvom polroku 2011 bude zo strany orgánu auditu vydané stanovisko o efektívnosti 
fungovania riadiaceho a kontrolného systému operačných programov NSRR SR za referenčné obdobie 
01. 07. 2010 – 30. 06. 2011 v zmysle článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktoré bude 
Európskej komisii zaslané do 31.12.2011. 

 

Re-audity Európskej komisie 

 

Re-audit systémového auditu  

Audítori EK vykonali v dňoch 24. – 28. 05. 2010 v súlade s čl. 72 (2) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 
v rámci audítorskej misie č. 2010/SK/REGIO/J4/879/1 re-audit systémového auditu (vládny audit A271),  
ktorý vykonal OA v spolupráci so SFK BA, SFK ZV a SFK KE v druhom polroku 2009 na úrovni riadenia 
a implementácie ROP (RO, PJ). Predbeţná správa v slovenskom jazyku bola zo strany EK zaslaná OA 
dňa 01. 09. 2010. Orgán auditu zaslal stanovisko k nedostatkom dňa 04. 10. 2010. Ku koncu 
sledovaného obdobia nebola zo strany EK  doručená OA finálna správa z vykonaného re-auditu. 

 

Re-audit auditu operácií  

Audítori EK vykonali v dňoch 18. - 22. 10. 2010 v rámci audítorskej misie č. 2009/SK/REGIO/J4/879/5 
re-audit auditu operácií (vládny audit A325), ktorý vykonal OA v spolupráci so SFK BA a SFK ZV v 1. 
polroku 2010. K 31.12.2010 nebola zo strany EK doručená OA predbeţná správa z vykonaného re-
auditu. Predmetom auditu boli nasledujúce projekty:    

- 22110120129 (Spojená škola Sládkovičovo – ZŠ; prijímateľ: Mesto Sládkovičovo) 

- 22110120285 (Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Zoltána Kodálya; prijímateľ: 
Mesto Galanta) 

- 22110120080 (ZŠ Nové Mesto nad Váhom Mesto; prijímateľ: Nové mesto nad Váhom) 

- 22110120032 (ZŠ Myjava Viestota; prijímateľ: Mesto Myjava). 
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2.1.5 Vyuţívanie fondov podľa kategórií 
 
Informácie o vyuţívaní fondov podľa kategórií v súlade s časťou C prílohy II Nariadenia ES 1828/2006 o rozpise vyuţívania fondov (v prípade ROP iba EFRR) 
k 31.12.2010 poskytujú tabuľky uvedené v prílohe č. 4 VS, a to na základe finančných prostriedkov EFRR, ktoré boli k 31.12.2010 schválené na konkrétne 
projekty. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad indikatívnej kategorizácie ROP na celé obdobie 2007-2013. 
 

Tabuľka č. 12: Informácie o alokácii finančných prostriedkov podľa dimenzií, sumy sú uvedené v  EUR 

Opatrenie Dimenzie 

Názov opatrenia EFRR 

A: Prioritná téma B: Forma financovania 
C: Typ územia D: Hospodárska činnosť 

Oprávnené územie  
Príloha II., tab. 3. Nariadenia Komisie č. 1828/2006 

Podporované hlavné ekonomické činnosti 

Prioritná téma 
 

Príloha II. tab. 1. 
Nariadenia Komisie č. 

1828/2006 

EFRR 

Príloha II., tab. 2. 
Nariadenia 
Komisie č. 
1828/2006 

Klasifikácia 
finančných 

príspevkov podľa 
MF SR 

01 - Mestské 02 - Horské 05 -Vidiecke 
Príloha II., tab. 4. 

Nariadenia Komisie č. 
1828/2006 

ŠKEČ 
(SK NACE Rev. 2)  

1.1 
Infraštruktúra 
vzdelávania 

348 500 000 

75 - vzdelávacia 
infraštruktúra 318 500 000 

01 – Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z EFRR 

174 250 000 69 700 000 104 550 000 

18 – Školstvo 85 – Vzdelávanie 

77 - infraštruktúra v 
starostlivosti o deti 30 000 000 

18 – Školstvo 

2.1 
Infraštruktúra 
sociálnych sluţieb, 
sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej 
kurately 229 500 000 

79 - iná sociálna 
infraštruktúra 

199 500 000 01 – Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z EFRR 

114 750 000 45 900 000 68 850 000 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne 
a osobné sluţby 

87 – Starostlivosť 
v pobytových zariadeniach 
(rezidenčná starostlivosť; 
88 – Sociálna práca bez 
ubytovania 

77 - infraštruktúra v 
starostlivosti o deti 

30 000 000 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne 
a osobné sluţby 

3.1 
Posilnenie 
kultúrneho 
potenciálu regiónov  

135 000 000 

59 - rozvoj kultúrnej 
infraštruktúry 

85 000 000 

01 – Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z EFRR 

95 200 000 38 080 000 57 120 000 

 20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné sluţby 

91 – Činnosť kniţníc, 
archívov, múzeí 
a ostatných kultúrnych 
zariadení 58 - ochrana a 

zachovanie kultúrneho 
dedičstva 50 000 000 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné sluţby 

3.2 
Podpora a rozvoj 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 

55 400 000 

57 - iná pomoc na 
zlepšovanie sluţieb 
cestovného ruchu 29 400 000 

21 – Činnosti súvisiace 
so ţivotným prostredím 

84 - Verejná správa a 
obrana; povinné sociálne 
zabezpečenie 

56 - ochrana a rozvoj 
prírodného dedičstva 25 000 000 

21 – Činnosti súvisiace 
so ţivotným prostredím 

24 - cyklistické dráhy 1 000 000 11 – Doprava 
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4.1 
Regenerácia sídiel 

398 371 500 

61 - integrované projekty 
regenerácie mestských a 
vidieckych oblastí 222 000 000 

01 – Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z EFRR 

239 185 750 95 674 300 143 511 450 

21 – Činnosti súvisiace 
so ţivotným prostredím 

84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 

78 - infraštruktúra 
bývania 

70 000 000 

20 – Sociálna práca, 
spoločenské, sociálne a 
osobné sluţby 

23 - regionálne/miestne 
cesty 100 000 000 

11 – Doprava 

24 - cyklistické dráhy 1 000 000 11 – Doprava 

81 - mechanizmy na 
zlepšenie tvorby politiky 
a programov, 
monitorovanie a 
hodnotenie na štátnej, 
regionálnej a miestnej 
úrovni, budovanie 
kapacít pre predkladaní 
stratégií a programov 5 371 500 

17 – Verejná správa 

4.2 
Infraštruktúra 
nekomerčných 
záchranných 
sluţieb 80 000 000 

54 - iné opatrenia na 
zachovanie ţivotného 
prostredia a 
predchádzanie rizikám 

80 000 000 

 21 – Činnosti súvisiace 
so ţivotným prostredím 

84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 
85 – Vzdelávanie 

5.1 
Regionálne 
komunikácie 
zabezpečujúce 
dopravnú 
obsluţnosť 
regiónov 153 000 000 

23 - regionálne/miestne 
cesty 152 000 000 

01 – Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z EFRR 

76 500 000 30 600 000 45 900 000 

11 – Doprava 49 – Pozemná doprava 
a doprava potrubím 

24 - cyklistické dráhy 

1 000 000 

11 – Doprava 

6.1 
Technická pomoc 

45 228 500 

85 - Príprava, 
vykonávanie, 
monitorovanie a kontrola 21 000 000 

01 – Nenávratná 
dotácia 
 

Nenávratný 
finančný 
príspevok z EFRR 

22 614 250 9 045 700 13 568 550 

17 – Verejná správa  84 - Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie 

86 - Hodnotenie a štúdie; 
informácie 
a komunikácia 24 228 500 

17 – Verejná správa 

Poznámka k časti D: ŠKEČ uvádza Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 

Zdroj: RO pre ROP 
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2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu 

 
Vo finančnom pláne ROP nebola priamo vyčlenená osobitná suma finančných prostriedkov na tzv. 
Lisabonské aktivity na roky 2007-2013. ROP teda priamo nenapĺňa ciele priorít EÚ zamerané na 
podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest v zmysle čl. 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 
1083/2006. Stanovením hlavných cieľov a stratégií ROP však boli vytvorené výrazne pozitívne 
podmienky na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006 
Lisabonského procesu. 

Národný program reforiem na roky 2008 – 2010 (ďalej aj „NPR“) bol v podmienkach SR prioritne 
zameraný na rozvoj oblastí, ktoré najlepšie podporia rast tvorivého potenciálu slovenskej ekonomiky: 

- vzdelávanie 

- zamestnanosť 

- informačná spoločnosť 

- veda, výskum a inovácie 

- podnikateľské prostredie. 

V národnej lisabonskej stratégii boli pre kaţdú z uvedených oblastí sformulované vízie cieľového stavu 
do roku 2010 a tieţ hlavné politiky a kroky, ktorými je moţné tieto ciele dosiahnuť. Uvedené vízie, ciele 
a hlavné politiky boli premietnuté do NPR. 

ROP implementovaný v SR v programovom období 2007-2013 prispieva k napĺňaniu priorít EÚ 
zameraných na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest vrátane napĺňania cieľov 
Integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť (na roky 2005-2008 a rovnako aj na roky 2008 - 
2010), hlavne usmernení týkajúcich sa podpory trvalo udrţateľného vyuţívania zdrojov a posilnenia 
súčinnosti medzi ochranou ţivotného prostredia a hospodárskym rastom a rozvoja IKT,  nepriamo.  

ROP síce priamo nenapĺňa kódy kategórií pomoci Prioritná téma, uvedené v prílohe IV Nariadenia Rady 
(ES) 1828/2006, ale svojimi intervenciami predovšetkým do stavebno-technického a dopravno-
technického stavu regionálnej infraštruktúry vytvára podmienky pre rast konkurencieschopnosti v oblasti 
verejných sluţieb. Rozširovaním prevádzky existujúcich a budovaním nových zariadení občianskej 
infraštruktúry nevyhnutne prispieva ROP k rastu zamestnanosti. 

Aj keď ROP priamo neprispieva k napĺňaniu cieľov NPR, v rámci svojich oprávnených aktivít výraznou 
mierou prispieva k napĺňaniu kódov kategórií pomoci podľa prílohy IV Nariadenia Rady (ES) 1828/2006 
v prioritných témach 43 – Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou a 11 – 
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, 
výskum, inovácia, e-obsah atď.). Uvedené prioritné témy nie sú finančne vyčíslené vo forme cieľových 
hodnôt ukazovateľov, nakoľko sú napĺňané prierezovo cez väčšinu sektorovo tematických opatrení 
ROP prostredníctvom zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a obstarávania vybavenia 
zariadení občianskej infraštruktúry vrátane informačno-komunikačných technológií. Na základe 
predpokladaných cieľových hodnôt indikátora „zníţenie energetickej náročnosti budov“, ktorý sa aplikuje 
vo väčšine prioritných osí ROP, moţno konštatovať, ţe ROP má v súčasnosti všetky predpoklady na to, 
aby bol v rámci SR najprínosnejším operačným programom v programovom období 2007-2013 
z hľadiska zniţovania energetickej náročnosti stavebných objektov. Tento výrazný prínos však bude 
moţné presne kvantifikovať aţ po ukončení realizácie investičných projektov. 

Na základe deklarovaných hodnôt ukazovateľa „zníţenie energetickej náročnosti budov“ 
sumarizovaných za zazmluvnené projekty k 31.12.2010 moţno predpokladať dosiahnutie priemerného 
zníţenia energetickej náročnosti budov na úrovni 59,28% resp. 118 345 KWh/m

2
. Uvedená hodnota sa 

týka škôl, zariadení sociálnej infraštruktúry, pamäťových a fondových inštitúcií a zariadení 
nekomerčných záchranných sluţieb. 

Čo sa týka investícií na obstaranie IKT vybavenia v rámci projektov zameraných na zariadenia 
občianskej infraštruktúry, tabuľka č. 61 v kapitole 4.1 (Horizontálna priorita Informačná spoločnosť) 
sumarizuje zazmluvnené a čerpané prostriedky (zdroje EÚ) na IKT vybavenie podľa relevantných 
skupín výdavkov k 31.12.2010. 

Intervencie do materiálneho vybavenia v oblasti vzdelávania, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately sú v NPR vnímané ako jeden z dôleţitých aspektov modernej vzdelávacej politiky. 
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Nezameniteľnú úlohu pri sprostredkovaní poznatkov a pri rozvoji poznatkovej spoločnosti zohrávajú aj 
pamäťové a fondové inštitúcie.  

Pri podpore vyrovnávania sa s demografickými zmenami zohrávajú dôleţitú úlohu opatrenia na 
zvýšenie dostupnosti verejných sluţieb a pruţnosti vzdelávacieho systému a systému starostlivosti 
o deti, opatrenia na podporu postavenia rodičov a opatrenia na budovanie infraštruktúry v uvedených 
oblastiach. 

V rámci posilňovania inkluzívneho trhu práce a inkluzívnej spoločnosti bola v NPR identifikovaná 
potreba zavádzania nových typov sociálnych sluţieb. Uvedená potreba sa odzrkadľuje v ROP, kde na 
základe vykonaných analýz je oblasť sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
identifikovaná ako jediná oblasť, v ktorej bude podporované budovanie nových typov zariadení. 

NRP popisuje kvalitnú fyzickú infraštruktúru v oblasti dopravy, a tým aj dostupnosť jednotlivých regiónov 
SR ako jeden z najdôleţitejších faktorov rozvoja podnikateľského prostredia a predpokladov pre vstup 
zahraničných investorov.  

 

2.1.7 Opis partnerských dohôd 

 
Zabezpečenie súladu systému implementácie ROP s predpismi na národnej úrovni a úrovni EÚ 
vyţaduje uzavretie a dodrţiavanie niekoľkých partnerských dohôd. Okrem dohôd vyplývajúcich zo 
vzájomných rokovaní a pracovných stretnutí ide o najmä nasledovné dohody, ktoré majú záväznú 
písomnú formu: 

- Splnomocnenie o delegovaní (úloh) právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský 
orgán pod Riadiacim orgánom s jednotlivými samosprávnymi krajmi (ďalej aj „Splnomocnenie“); 

- Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO; 

- Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované 
rómske komunity. 

Všetky tri vyššie uvedené dohody boli uzavreté v priebehu roku 2008 a ich uzavretie bolo podmienkou 
pre získanie pozitívneho výroku v tzv. audite súladu s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.  

V priebehu roku 2010 nedošlo k uzavretiu ďalších písomných partnerských dohôd. Na základe rokovaní 
MVRR SR s predsedami VÚC však došlo k prehodnoteniu pôvodných zmlúv o financovaní výkonu 
činností SO/RO. Rokovania medzi RO pre ROP a koordinátorom HP MRK koncom roku 2010 zároveň 
poukázali na potrebu prehodnotiť Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní 
horizontálnej priority marginalizované rómske komunity, najmä čo sa týka rozdelenia príspevku ROP na 
realizáciu LSKxP.  

RO pre ROP absolvoval sériu rokovaní so zástupcami všetkých SO/RO, ktorej predmetom bolo 
zvýšenie objemu finančných prostriedkov z technickej pomoci ROP určených pre jednotlivé SO/RO, 
rozšírenie oprávnených poloţiek pre projekty technickej pomoci SO/RO a zjednodušenie pravidiel pre 
financovanie činnosti SO/RO z prostriedkov technickej pomoci. Výsledkom týchto rokovaní bola 
všeobecná dohoda o uzavretí nových zmlúv o financovaní výkonu činností SO/RO, po ktorej 
nasledovala séria bilaterálnych rokovaní medzi RO pre ROP a jednotlivými SO/RO. Termín uzavretia 
nových zmlúv o financovaní výkonu činnosti SO/RO bol stanovený na 1. polovicu roku 2010 z dôvodu 
potreby vyčíslenia nevyčerpaných zostatkov finančných prostriedkov technickej pomoci pre jednotlivé 
SO/RO za obdobie rokov 2007-2009. Nové zmluvy o financovaní s jednotlivými SO/RO boli uzavreté 
v nasledovných dátumoch: 

- Zmluva so SO/RO Banskobystrický samosprávny kraj bola uzavretá 7.5.2010; 

- Zmluva so SO/RO Nitriansky samosprávny kraj bola uzavretá 19.5.2010; 

- Zmluva so SO/RO Trnavský samosprávny kraj bola uzavretá 20.5.2010; 

- Zmluva so SO/RO Trenčiansky samosprávny kraj bola uzavretá 21.5.2010; 

- Zmluva so SO/RO Košický samosprávny kraj bola uzavretá 27.5.2010; 

- Zmluva so SO/RO Ţilinský samosprávny kraj bola uzavretá 8.6.2010; 

- Zmluva so SO/RO Prešovský samosprávny kraj bola uzavretá 29.6.2010. 
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Na základe vyššie uvedených zmlúv bol navýšený objem finančných prostriedkov určený na projekty 
technickej pomoci SO/RO.  Zároveň bol rozšírený okruh oprávnených aktivít zabezpečovaných SO/RO 
o aktivity informovania a publicity. Vzhľadom na túto skutočnosť bol primerane rozšírený okruh 
oprávnených výdavkov o výdavky na informovanie, publicitu a  vzdelávanie a  a niektoré ďalšie výdavky 
(napr. nákup vozidiel). Taktieţ bol zjednodušený postup pri predkladaní ŢoNFP (kaţdé SO/RO predloţí 
jednu ţiadosť na prevádzkové výdavky na obdobie dvoch rokov a 1 ŢoNFP na aktivity informovania 
a publicity na obdobie rokov 2010-2015). V tejto súvislosti RO pre ROP očakáva bezproblémový výkon 
činností SO/RO a aktívnu účasť SO/RO na informovaní a publicite ohľadom decentralizovaných 
opatrení ROP. 

Aplikovanie princípu partnerstva v roku 2010 je podľa jednotlivých tematických oblastí popísané 
v častiach 2.1, 2.6, 3, 4 a 8 VS.  

 

2.1.8 Špecifiká pre programy ESF 

 
ROP nie je zameraný na podporu cieľových skupín v zmysle prílohy XXIII Nariadenia Komisie (ES) č. 
1828/2006. Intervencie ROP sú smerované na podporu čo najširšieho okruhu obyvateľov územia cieľa 
Konvergencia, formou prioritného smerovania podpory do tzv. pólov rastu, ktoré zabezpečujú 
obsluţnosť širšieho spádového územia. 

Špecifickou skupinou uţívateľov sú v prípade ROP zástupcovia marginalizovaných rómskych komunít, 
ktorých prítomnosť v určitom území je v určitých prípadoch dôvodom pre odklon od územnej 
koncentrácie príspevkov z EFRR. Uvedené dôvody sú podrobnejšie rozpracované na úrovni 
jednotlivých opatrení v Programovom manuáli ROP. 

 

 

2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Európskej únie 
 
V sledovanom období sa nevyskytli ţiadne závaţné problémy súvisiace so súladom s právnymi 
predpismi EÚ pri implementácii ROP súvisiacej so samostatnými dopytovo orientovanými projektmi 
ROP. Súlad s právnymi predpismi EÚ bol zabezpečený v procese prípravy a schvaľovania 
Regionálneho operačného programu a aj naďalej počas implementácie jednotlivých prioritných osí 
ROP. 

Realizácia ROP prebiehala v roku 2010 v súlade so základnými právnymi predpismi SR a EÚ 
a k 31.12.2010 RO pre ROP neidentifikoval konania (tzv. infridgementy) voči SR, ktoré by sa dotýkali 
projektov realizovaných v rámci ROP, s výnimkou uplatňovania niektorých ustanovení smernice 
o posudzovaní vplyvov na ŢP vzhľadom na nesúlad zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
ŢP. Problematika posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie má vo vzťahu k programom a projektom 
financovaným z fondov EÚ horizontálny charakter, z čoho vyplýva, ţe sa vzťahuje nie výlučne               
k Operačnému programu Ţivotné prostredie, ale týka sa taktieţ ďalších operačných programov. 
Problematika posudzovania vplyvov strategických dokumentov (plánov a programov) a navrhovaných 
činností (projektov, stavieb prevádzok, zariadení a iných zásahov do ţivotného prostredia) je v SR 
zabezpečená prostredníctvom zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie        
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.  

RO pre ROP bol s touto problematikou konfrontovaný najmä pri vypracovaní revízie ROP. Hoci RO pre 
ROP vykonal všetky procedúry v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 10 a zákonom č. 24/2006 Z. z., 
EK pri posudzovaní návrhu revízie ROP konštatovala, ţe pri zisťovacom konaní nebol dostatočne 
preukázaný spôsob aplikovania kritérií uvedených v prílohe č. II smernice 2001/42/ES, čo si vyţiadalo 
dodatočné zdôvodňovanie, ktoré predĺţilo proces revízie. 
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2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 

Pokračujúce dopady zmeny sociálno-ekonomického prostredia v súvislosti s hospodárskou krízou 

Vo VS ROP za rok 2009 RO pre ROP informoval o dopadoch zmeny sociálno-ekonomického prostredia 
v súvislosti s hospodárskou krízou na implementáciu ROP a rozhodnutiach, ktoré v tejto súvislosti prijal 
štatutárny orgán RO pre ROP v kontexte protikrízových opatrení prijímaných vládou SR, medzi ktoré 
patrili najmä: 

- zintenzívnenie vyhlasovania výziev vo všetkých prioritných osiach ROP a takmer všetkých 
opatreniach ROP s cieľom čiastočne nahradiť výrazný výpadok súkromných investícií v odvetví 
stavebníctva, a tým aj prispieť k udrţaniu pracovných miest; 

- zameranie implementácie na vyprofilované oblasti podpory predstavujúce z pohľadu samospráv 
najvýraznejšie priority (infraštruktúru vzdelávania a regeneráciu sídiel), kde dopyt ţiadateľov 
vysoko prevyšoval nastavené moţnosti ROP; 

- vytvorenie podmienok na podporu väčšieho mnoţstva projektov v najefektívnejších 
a najţiadanejších oblastiach podpory ROP (infraštruktúry vzdelávania, regenerácia sídiel), a to 
aj nad rámec finančných moţností ROP; 

- určitý odklon od predpokladaného vývoja v niektorých oblastiach implementácie ROP;   

- relatívne rýchla implementácia programu a dlhodobo jedna z najvyšších úrovní čerpania 
finančných prostriedkov v rámci SR. 

V súvislosti s dopadmi hospodárskej krízy a zníţením výnosov z daní identifikoval RO pre ROP pri 
kľúčových typoch ţiadateľov z verejného sektora zníţenie schopnosti financovať väčší počet projektov 
(t.j. zníţenie dopytu po intervenciách). Pozitívne moţno však vnímať skutočnosť, ţe v roku 2010 neboli 
v tejto súvislosti zaznamenané prípady neschopnosti prijímateľov realizovať uţ podporené projekty, 
s výnimkou viacerých prípadov kedy prijímatelia boli v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov 
nútení zrušiť resp. posunúť proces verejného obstarávania na aktivity projektu.  

Hodnotenie dopadov hospodárskej krízy a zníţenia výnosov z daní aţ na úrovni konkrétnych ţiadateľov 
a prijímateľov v rámci ROP bude moţné vykonať aţ v rámci strategického externého hodnotenia ROP 
resp. v špecifickom tematickom hodnotní koncom programového obdobia. 

V prvom kvartáli 2010 RO pre ROP inicioval vykonanie Pravidelného hodnotenia ROP s cieľom 
zhodnotiť uvedené skutočnosti a vývoj implementácie ROP a navrhnúť prípadné nevyhnutné zmeny do 
budúcnosti. Externý hodnotiteľ na základe vykonaného hodnotenia identifikoval jednoznačný záver – je 
potrebné vykonať revíziu ROP, ktorá by mala zahŕňať doplnenie niektorých časti analytickej časti ROP, 
úpravu stratégie pre viaceré oblasti podpory ROP ako aj úpravy finančného plánu ROP. Hodnotiteľ 
v niektorých oblastiach navrhol aj niektoré konkrétne úpravy vo forme odporúčaní. Na základe týchto 
skutočností RO pre ROP začal pripravovať komplexný návrh revízie ROP. Takmer celý rok 2010 na 
programovej úrovni predstavoval náročnú prípravnú fázu počas ktorej sa uskutočnili mnohé rokovania 
so sociálnoekonomickými partnermi.  

O záveroch vykonaných hodnotení a príprave návrhu revízie ROP podrobnejšie pojednávajú časti 2.1 
a 2.7 VS. Závery uvedených hodnotení ROP sú zverejnené na internetovej stránke 
http://www.ropka.sk/sk/hodnotenie-rop/.  

 

Nestabilné implementačné prostredie 

Vo VS ROP za rok 2009 RO pre ROP identifikoval ako jeden z hlavných problémov „nestabilné 
implementačné prostredie“. V nadväznosti na skutočnosti uvedené v časti 2.1 a 2.4 VS je potrebné 
konštatovať, ţe v roku 2010 sa situácia v tejto oblasti nezlepšila, práve naopak. Delimitácia 
ministerstiev, viacnásobné aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF, Systému finančného riadenia ŠF 
a KF, Systémov koordinácie a implementácie HP, vydávanie, resp. aktualizovanie metodických 
pokynov/usmernení CKO a CO, prijímanie niektorých uznesení vlády SR, a pod. mali počas roku 2010 
za následok celkovo 8 aktualizácií IMP RO pre ROP a SO/RO, z toho tri aktualizácie komplexného 
charakteru. Programový manuál ROP a Príručka pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP boli 
aktualizované celkovo 7 krát.  

http://www.ropka.sk/sk/hodnotenie-rop/
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V nadväznosti na prijatie zákona č. 37/2010 Z. z. a v súvislosti so zrušením MVRR SR a MŢP SR bolo 
v zmysle Usmernenia MF SR č. 2/2010 k delimitácii MVRR SR a MŢP SR zo dňa 29.4.2010 
nevyhnutné zmeniť/pozastaviť niektoré činnosti dotknutých riadiacich orgánov a to najmä:  

- spracovanie ţiadostí o platbu (vzhľadom na prechodné obdobie, počas ktorého nebolo moţné 
preplácať ţiadosti o platbu muselo dôjsť k prerušeniu lehôt stanovených Systémom finančného 
riadenia); 

- obmedzenie termínov súhrnných ţiadostí o platbu (súhrnné ţiadosti o platbu nebolo moţné 
predkladať v období od 14.5.2010 do 15.7.2010); 

- povinnosti pri evidencii údajov do ITMS a ISUF (technické zrušenie pôvodných projektov 
v prípadoch, kedy prijímateľom bola delimitovaná organizácia a následné vytvorenie „nových 
projektov“); 

- vyrovnania finančných vzťahov, účtovníctvo a výkazníctvo platobných jednotiek; 

- povinnosti nástupníckych organizácií (napr. zmeniť vydané rozhodnutia o schválení ţiadosti 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípadoch, kedy prijímateľom bol 
delimitovaný subjekt); 

- zmeniť riadiacu dokumentáciu (napr. programový manuál, príručky pre ţiadateľa/prijímateľa, 
IMP RO a SO/RO). 

V súvislosti s viacnásobnou zmenou štatutárneho orgánu RO pre ROP od polovice roku 2010 došlo tieţ 
k časovým posunom pri niektorých procesoch (napr. podpisovanie rozhodnutí, zmlúv a dodatkov) 
v súvislosti s preberaním rozsiahlej agendy implementácie ROP.  

Pozastavenie vyplácania finančných prostriedkov v takom meradle, ako sa uskutočnilo v roku 2010, 
nielenţe zniţuje čerpanie rozpočtov jednotlivých projektov a narúša harmonogram realizácie projektov, 
ale môţe spôsobiť odstupovanie od zmlúv o poskytnutí NFP zo strany prijímateľov, nakoľko prijímatelia 
nie sú vţdy schopní zabezpečiť financovanie z vlastných zdrojov počas celého prechodného obdobia 
v súvislosti s delimitáciou a obdobia kaţdoročného uzatvorenia Štátnej pokladnice. 

Aj ďalšie zmeny v legislatívnom prostredí SR mali výrazný vplyv na prebiehajúci proces implementácie 
ROP. Priebeţné zmeny v nastavených postupoch a pravidlách v období, ktoré je z hľadiska nábehu 
čerpania povaţované za kľúčové, malo za následok vyvolané zmeny a úpravy v dokumentácii CKO 
a RO, ako aj v konkrétnych uţ schválených projektoch. Ide najmä o novely zákona č. 546/2010 Z. z. 
(Občiansky zákonník), ktorým bolo zavedené najmä povinné zverejňovanie zmlúv, a zákona č. 
490/2010 Z. z., ktorým došlo od 1.1.2011 k zvýšeniu sadzby dane z pridanej hodnoty o 1%. Za výrazné 
negatívum v tejto súvislosti moţno povaţovať nezohľadnenie špecifík implementácie ŠF a KF a často 
absentujúcu metodiku zo strany gestorov príslušných právnych predpisov, ktorá by podrobnejším 
spôsobom upravovala niektoré ich aspekty (napr. vo forme vykonávacieho právneho predpisu, alebo 
usmernenia) a týmto zohľadňovala špecifiká implementácie ŠF a KF.
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O externých vplyvoch spôsobujúcich výraznú nestabilitu implementačného prostredia v priebehu roku 
2010 komplexne a pojednáva aj časť 2.4 VS. 

 

Funkcionalita ITMS a monitorovanie   

Neaktuálnosť databázy ITMS je spôsobená neštandardnými situáciami a pochybeniami, ktoré boli 
spôsobené aj nejednoznačným výkladom, pretoţe RO nedisponovali metodickým usmernením, ktoré 
informácie mali byť zadané do jednotlivých vstupných polí. Zo strany viacerých RO boli identifikované 
problémy s dostupnosťou, funkčnosťou a komfortom uţívateľského rozhrania systému ITMS. Výdavky 
systému mohli byť spôsobené aj externými vplyvmi v sieti mimo dosahu CKO. Nekonzistentnosť, 
neaktuálnosť, resp. nedostupnosť údajov v ITMS má dopad aj na ostatné relevantné orgány, najmä CO, 
CKO, OA a koordinátorov HP tým, ţe obmedzuje efektívny výkon ich činností pri vyuţívaní informácií a 
údajov z ITMS v rámci okamţitého a efektívneho vykazovania stavu implementácie OP na rôznych 
úrovniach programových štruktúr v reálnom čase. Jednou z hlavných príčin existujúceho stavu sú 
nedostatočné administratívne kapacity nielen z hľadiska kvantity, ale aj kvality. V priebehu roku 2010 
RO pre ROP identifikoval nedostatočné administratívne zabezpečenie správy ITMS v rámci ROP 
a nedostatočné vyuţívanie konzultačných hodín ITMS. Tieto nedostatky RO pre ROP bude odstraňovať 

                                                 
33 Keďţe dopady týchto legislatívnych zmien sa prejavili v plnej miere aţ začiatkom roku 2011, budú predmetom VS ROP za 
rok 2011.  
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v priebehu roku 2011. Bude tieţ nevyhnutné posilniť komunikáciu s CKO a zintenzívniť školenia ITMS 
zamestnancov RO pre ROP a SO/RO pre ROP.  

V priebehu roku 2010 došlo v súvislosti s delimitáciou MVRR SR a nasadením funkcionality ITMS – 
Monitorovacie správy k viacerým neštandardným situáciám, ktoré RO pre ROP priebeţne odstraňoval 
v spolupráci s CKO. V súvislosti s novou funkcionalitou ITMS monitorovacie správy RO pre ROP 
povaţuje za problematickú absenciu stavu WF „monitorovacia správa schválená s pripomienkami“ resp. 
„monitorovacia správa neschválená“. Ďalším nedostatkom je skutočnosť, ţe aj v prípade pozastavenia 
realizácie aktivít projektu ITMS generuje monitorovacie termíny, na čo musí prijímateľ reagovať 
predkladaním monitorovacích správ, hoci sa projekt nerealizuje. Tieto skutočnosti však súvisia zároveň 
s metodickým nastavením Systému riadenia ŠF a KF. 

Z pohľadu RO pre ROP existuje potenciál na vylepšenie výstupov o čerpaní (neumoţňujú efektívne 
monitorovať čerpanie na úrovni programu, jednotlivých opatrení, podľa fáz spracovania ŢoP, podľa 
typov financovania, intenzít pomoci, zdrojov financovania, a pod), ako aj na sfunkčnenie niektorých 
dôleţitých výstupov ITMS (záznam z administratívnej kontroly ŢoP, Kontrolný zoznam monitorovacej 
správy projektu, podklady pre vypracovanie odhadov očakávaných výdavkov a pod.). V súvislosti 
s revíziou ROP by RO pre ROP ocenil sfunkčnenie avizovaného prepojenia ITMS s SFC.

34
 

Z hľadiska monitorovania programu je z pohľadu RO pre ROP veľmi problémové získavanie 
agregovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a ich načítavanie na úroveň opatrenia, prioritných osí 
a programu. Funkcionalita programových ukazovateľov v ITMS existuje v obmedzenej forme. 
Nedostatočná metodická podpora v oblasti monitorovania prostredníctvom merateľných ukazovateľov a  
časté zmeny metodiky a zásahy do sústav indikátorov v priebehu rokov 2007-2010 (Národný číselník 
ukazovateľov vydaný aţ v decembri 2008, t.j. po vyhlásení 3 výziev v rámci ROP; častá aktualizácia 
sústav ukazovateľov pre HP zo strany koordinátorov HP, nedostatočné definície ukazovateľov, časté 
zmeny typov merateľných ukazovateľov a pod.). poukazujú na veľké rezervy celkového nastavenia 
NSRR v tejto oblasti. Za účelom zmysluplného vykazovania agregovaných hodnôt indikátorov RO pre 
ROP vypracoval v spolupráci so zainteresovanými subjektmi viaceré prevodníky ukazovateľov (najmä 
pre prípady výziev pre rovnakú oblasť podpory kde sa postupom času menili sústavy ukazovateľov) a 
vypracoval metodiku vykazovania hodnôt ukazovateľov pre účely VS. RO pre ROP má výrazne 
obmedzené moţnosti spätného riešenia tejto problematiky, keďţe ukazovatele sú súčasťou zmlúv 
o poskytnutí NFP. RO pre ROP bol naďalej nútený vyčleňovať zvýšený počet administratívnych kapacít 
na vedenie a aktualizovanie duplicitných evidencií s cieľom aspoň čiastočného prekonania vyššie 
uvedených problémov, aby zaistil riadnu implementáciu programu. Uvedeným nedostatkom bude 
nevyhnutné v roku 2011 venovať zvýšenú pozornosť vo forme intenzívnejšej komunikácie s CKO, 
a zároveň sa z nich poučiť pri príprave programového obdobia 2014-2020. 

 

Nedostatočná kvalita výstupov externého manaţmentu projektov a úroveň komunikácie medzi 
prijímateľmi a externým manaţmentom projektov 

Niektoré typy prijímateľov (najmä subjekty menších územných samospráv a iných subjektov verejnej 
správy) nemajú vybudované administratívne kapacity na prípravu a implementáciu rozvojových 
projektov financovaných zo ŠF a KF. Dôsledkom je často nízka kvalita nimi predkladaných projektov, 
v mnohých prípadoch bez dodrţania základných princípov logického rámca projektu (nedoriešená 
udrţateľnosť projektu, neadekvátny pomer medzi ţiadaným príspevkom a očakávanými cieľmi 
a výsledkami projektu a pod.). Častým problémom je aj neznalosť podmienok zmluvy o poskytnutí NFP 
a sankčných mechanizmov. Napriek realizácii viacerých odborných školení, moţnosti konzultácií, 
niektorí prijímatelia predkladajú opakovane nekvalitné výstupy (najmä ţiadosti o platbu, monitorovacie 
správy projektu, verejné obstarávania).  

Keďţe subjekty verejnej správy tvoria dominantný typ prijímateľov v rámci všetkých prioritných osí ROP, 
RO pre ROP na začiatku implementácie programu prijal rozhodnutie uvedené riziká eliminovať 
prostredníctvom zavedenia moţnosti uplatnenia si výdavkov na tzv. externý manaţment projektov, t.j. 
sluţby špecializovaných spoločností/agentúr zaoberajúcich sa prípravou a implementáciou projektov. 
Na základe skúseností RO pre ROP z rokov 2008-2010 je však moţné konštatovať, ţe ani viaceré 
z uvedených spoločností nedisponujú dostatočne odborne kvalifikovanými kapacitami, ktoré by boli 
pripravené na riadenie administratívne náročných investičných projektov financovaných z fondov EÚ. 
Ich výstupy navyše nie vţdy zodpovedajú sumám účtovaným za ich sluţby, na čo RO pre ROP reaguje 

                                                 
34 RO pre ROP má informáciu, ţe CKO plánuje sfunkčnenie viacerých z uvedených funkcionalít v prvej polovici roku 2011.  
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nepreplácaním deklarovaných výdavkov za výstupy, ktoré preukázateľne a opakovane nespĺňajú 
poţadované kritériá.  

Situáciu zhoršuje skutočnosť, ţe ţiadatelia často nevenujú dostatočnú pozornosť výberu kvalitného 
externého manaţmentu projektov a priebeţnej komunikácii a kontrole jeho výstupov, čo komplikuje 
dodrţiavanie termínov a celkový priebeh realizácie projekt. V niektorých prípadoch môţu tieto 
skutočnosti viesť aţ k finančných škodám na strane prijímateľa (odstúpenie od zmluvy o NFP, 
vyčíslenie neoprávnených výdavkov a pod.). 

Prostriedky, ktoré RO pre ROP umoţňuje prijímateľom pouţiť na zabezpečenie externého manaţmentu 
projektov, by mohli byť pouţité na financovanie ďalších projektov v rámci ROP. Keďţe v mnohých 
prípadoch uvedené prostriedky neprinášajú poţadovanú kvalitu výstupov a teda nenapĺňajú pôvodný 
zámer, RO pre ROP koncom roku 2010 pristúpil k prehodnoteniu oprávnenosti uvedených výdavkov. 
Závery interných analýz budú v priebehu roku 2011 zapracované do riadiacej aj internej dokumentácie 
ROP a v praxi budú aplikované pri vyhlasovaní ďalších výziev na predkladanie ŢoNFP od roku 2011. 

 

Dopady povodní z roku 2010 

V priebehu mája, júna, augusta a na prelome mesiacov august/september 2010 nepriaznivé 
meteorologické podmienky spôsobili povodne, ktoré spôsobili mnohé škody. Sériu povodní na území 
Slovenska vyvolal trvalý dáţď súvisiaci s tlakovou níţou. Trvalý a výdatný dáţď spôsobil výrazné 
vzostupy hladín takmer vo všetkých vodných tokoch na území Slovenska a následné povodne. Zráţky 
odtekali po povrchu terénu nielen do vodných tokov, ale tieţ zaplavovali obývané územia, areály 
s hospodárskymi činnosťami, cestné a ţelezničné komunikácie.  

V dôsledku týchto klimatických zmien museli viacerí prijímatelia zastaviť stavebné práce na svojich 
realizovaných projektov, pretoţe dochádzalo napr. k podmytiu cestných komunikácií a v niektorých 
prípadoch aj zaplavovaniu centrálnych zón (napr. Ţilinský kraj). Dopady na realizované projekty 
zariadení občianskej infraštruktúry neboli identifikované. V Košickom kraji malo intenzívne vyuţívanie 
všetkých dostupných kapacít veľkých stavebných firiem v kraji pri odstraňovaní havarijného stavu 
komunikácií za následok, ţe aktivity schválených projektov „cesty KSK 1,3 a 4“ nemohli začať v súlade 
s podpísanými zmluvami o dielo. Vo všetkých prípadoch musel byť posunutý začiatok realizácie stavieb 
a implementácia projektov bola predĺţená. Aj v Nitrianskom kraji zaplavenie centrálnych zón niektorých 
obcí resp. dlhodobý stav vysokej spodnej vody spôsobilo dočasné pozastavenie realizácie aktivít 
projektov a následne zmeny v zazmluvnených časových harmonogramoch realizácie projektov. 
V dôsledku poklesu a pozdĺţneho podlomenia vozovky, zosuvov svahov, poškodení a zanesení 
priekop, odlomení spevnených krajníc vozoviek a pod. vznikli na regionálnych komunikáciách v správe 
Nitrianskeho kraja podľa dostupných informácií škody na 53 úsekoch ciest II. a III. triedy.  

V zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010 z 27. augusta 2010 RO pre ROP do návrhu revízie ROP 
zapracoval dodatočné navýšenie alokácie ROP na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami 
z finančných prostriedkov, ktoré boli SR pridelené v zmysle čl. 16 a 17 medziinštitucionálnej dohody 
medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne a 
riadnom finančnom hospodárení v nasledovnom členení: 

- Navýšenie alokácie prioritnej osi 4 Regenerácia sídel o 39 448 841 eur (zdroje EFRR) za účelom 
odstraňovania škôd spôsobených povodňami v roku 2010 predovšetkým realizáciou aktivít 
zameraných na obnovu miestnych komunikácií, chodníkov, súvisiacich mostov a lávok, obnovu 
verejných priestranstiev (z toho 34 448 841 eur na oblasť podpory 4.1a ROP a 5 mil. eur na 
oblasť podpory 4.1c ROP); 

- Navýšenie alokácie prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť 
regiónov ROP o 10 mil. eur (zdroje EFRR) za účelom zabezpečenia obnovy infraštruktúry 
regionálnych ciest II. a III. triedy na územiach postihnutých povodňami v roku 2010. 

Revízia ROP nebola do konca roku 2010 schválená zo strany EK, a teda implementácia uvedených 
aktivít ešte nezačala. Výzvy na predkladanie ŢoNFP zamerané na odstraňovanie následkov povodní 
z roku 2010 budú vyhlásené v roku 2011 prioritne po schválení revízie zo strany EK.  

Koncom roku 2010 RO pre ROP vypracoval na základe dostupných informácií Predbeţnú analýzu 
smerovania intervencií zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 566/2010. V roku 2011 bude predbeţná analýza rozpracovaná externým 
hodnotiteľom tak, aby RO pre ROP mohol zmysluplne a efektívne definovať územnú koncentráciu 
intervencií vzhľadom na disponibilné prostriedky.  
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Časté ţiadosti prijímateľov o uskutočnenie zmien v projektoch 

V súvislosti s administráciou ţiadostí prijímateľov na uskutočnenie zmien v projektoch resp. úprav 
zmlúv o poskytnutí NFP bola v priebehu roku 2010 identifikovaná skutočnosť, ţe dôvodom značnej 
časti uvedených podnetov sú nedostatky na strane ţiadateľov/prijímateľov uţ vo fáze plánovania 
stavebných prác a prípravy ŢoNFP vrátane jej príloh. 

Ţiadatelia často podceňujú časovú náročnosť prípravy projektovej dokumentácie. Predkladané rozpočty 
projektov boli v niektorých prípadoch predkladané nesprávne štruktúrované alebo dokonca v rozpore 
s výzvou (napr. kumulatívne poloţky v rozpočtoch). Problémové sa ukázalo aj dokladovanie 
vlastníckych resp. iných relevantných práv k nehnuteľnostiam, na ktorých mal byť realizovaný projekt. 
Predkladaná projektová dokumentácia bola v niektorých prípadoch neúplná, nesprávna, boli v nej 
nesúlady, pripravené technické správy boli nedostatočne popísané a pod. V prípade, ţe sa všetky 
nedostatky nepodarí identifikovať alebo vhodne odstrániť v procese klarifikácie, uvedené typy 
nedostatkov sa následne negatívne prejavia pri realizácii projektov. Potreba úprav dokumentácie počas 
realizácie projektu má za následok mnoţstvo ţiadostí o zmenu projektov, ktoré prijímatelia niekedy 
otvorene odôvodňujú chybami pri príprave ŢoNFP (ako napr. podceňovanie časovej náročnosti 
realizácie diela, zmena materiálov, zmena technologických postupov, zmena miesta realizácie 
stavebných objektov atď.). Takéto úpravy projektov sú častým dôvodom vzniku neoprávnených 
výdavkov. RO pre ROP a SO/RO navyše administrácii uvedených ţiadostí venujú značnú časť 
administratívnych kapacít.  

RO pre ROP aj SO/RO sa pomerne často stretávajú aj s predkladaním neúplnej dokumentácie z VO, 
dokumentácie k príprave návrhov zmlúv o NFP, ŢoP a MS, nedodrţiavaním harmonogramov realizácie 
aktivít projektu zo strany prijímateľa a nepredvídanie poveternostných vplyvov na priebeh realizácie 
projektov. V niektorých prípadoch si prijímatelia nespenili oznamovaniu povinnosť v zmysle zmluvy 
o NFP.  

Vo fáze kontroly VO bolo kontrolnými manaţérmi RO pre ROP a SO/RO pre ROP zisťované porušenie 
zákona o VO, a to najmä § 9 ods. 4 – princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, 
transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, § 27 – finančné a ekonomické postavenie a § 28 – 
technická alebo odborná spôsobilosť, dôvodom bola prevaha uţších súťaţí.  

Všetky vyššie uvedené nedostatky ţiadateľov/prijímateľov komplikujú realizáciu projektov tak na strane 
prijímateľa ako aj na strane RO pre ROP a SO/RO, sú častým dôvodom identifikovania neoprávnených 
výdavkov a v konečnom dôsledku môţu viesť aj k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP zo strany RO 
pre ROP.  

Jedným z dôvodov zvýšeného počtu ţiadostí prijímateľov na uskutočnenie zmien v projektoch resp. 
úprav zmlúv o poskytnutí NFP v druhej polovici roku 2010 bol aj časový posun pri niektorých procesoch 
na strane RO pre ROP (napr. podpisovanie rozhodnutí, zmlúv a dodatkov), ktorý nastal v súvislosti 
s viacnásobnou zmenou štatutárneho orgánu RO pre ROP a preberaním rozsiahlej agendy 
implementácie ROP.  

 

Ukončenie spolupráce s konzorciom spoločností zabezpečujúcich niektoré aktivity technickej pomoci 
ROP 

Vo VS ROP za rok 2009 RO pre ROP informoval o ukončení spolupráce s konzorciom spoločností 
zabezpečujúcich aktivity technickej pomoci ROP, dôsledkom čoho bolo nerealizovanie niektorých aktivít 
financovaných z technickej pomoci ROP (kampane, prieskumy, dodanie propagačných materiálov 
a pod.).  

RO pre ROP ešte v roku 2009 identifikoval a nahlásil v súvislosti s výdavkami dotknutých projektov 
technickej pomoci nezrovnalosti, ktoré boli koncom roku 2010 v spolupráci s MF SR aj finančne 
vysporiadané. Dotknuté finančné prostriedky zo zdrojov technickej pomoci budú vyuţité v súvislosti 
s realizáciou iných oprávnených aktivít potrebných v súvislosti s vykonávaním ROP. 
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Tabuľka č. 14: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Opatrenia prijaté v roku 2010 Odpočet prijatých opatrení k 31.12.2010 

Zmena sociálno-ekonomického prostredia 
v súvislosti s hospodárskou krízou a súvisiace 
vytvorenie podmienok na podporu väčšieho 
mnoţstva projektov v najefektívnejších 
a najţiadanejších oblastiach podpory ROP aj 
nad rámec finančných moţností ROP 

Administratívne a technické opatrenia na zvládnutie intenzívnejšej implementácie ROP 

Posilnenie oblastí podpory ROP s najvyšším potenciálom na rýchlu implementáciu 
a udrţanie/vytvorenie pracovných miest  

Iniciovanie vykonania pravidelného hodnotenia ROP a príprava revízie ROP  

Korigovanie niektorých pôvodne nastavených cieľov ROP 

Splnené 

Ukončenie spolupráce s konzorciom 
spoločností zabezpečujúcich niektoré aktivity 
technickej pomoci ROP 

 

Nedeklarovanie výdavkov vzniknutých v rámci zmluvy s Konzorciom na EK na základe dohody 
MVRR SR a EK z roku 2009 

Vysporiadenie identifikovaných a nahlásených nezrovnalostí v súvislosti s príslušnými výdavkami 
v spolupráci s MF SR 

Realizovanie niektorých aktivít informovania a publicity vo vlastnej réţii 

Splnené 

Nestabilné implementačné prostredie Opakované výzvy a návrhy RO pre ROP na stabilizáciu implementačného prostredia pre operačné 
programy predkladané na CKO a MF SR v rámci materiálov ohľadne urýchlenia, zefektívnenia 
a transparentnejšieho čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ 

Pozn.: RO pre ROP nemá výhrady voči objektívne nevyhnutným a odôvodneným zmenám 
s dostatočnou časovou lehotou na prípravu ich zapracovania 

Splnené (problémy však pretrvávajú) 

Kvalita výstupov externého manaţmentu a 
úroveň komunikácie medzi prijímateľmi 
a externým manaţmentom 

Vypracovať sankčné mechanizmy v prípade výstupov opakovane nespĺňajúcich vyţadované 
podmienky  

Prehodnotiť oprávnenosť jednotlivých podporných aktivít 

RO pre ROP začal s uvedenými aktivitami 
koncom roku 2010, závery interných analýz 
budú v priebehu roku 2011 zapracované do 
riadiacej aj internej dokumentácie ROP. 

Dopady povodní z roku 2010 Uskutočňovanie zmien v projektoch najmä čo sa týka harmonogramov prác 

Komunikácia so socioekonomickými partnermi (najmä ZMOS, VÚC) 

Príprava návrhu revízie ROP, ktorý obsahuje aj aktivity zamerané na odstraňovanie následkov 
povodní  

Splnené 

Časté ţiadosti prijímateľov o uskutočnenie 
zmien v projektoch 

Intenzívne vyuţívanie inštitútu klarifikácie 

Komunikácia s prijímateľmi a informovanie o nedostatkoch, najmä na stránke www.ropka.sk  

Splnené (problémy však pretrvávajú) 

 Funkcionalita ITMS a monitorovanie Komunikácia a spolupráca s národným administrátorom ITMS (CKO) 

Vyčlenenie administratívnych kapacít RO pre ROP na vedenie a aktualizovanie duplicitných 
evidencií za účelom monitorovania programu 

 Splnené 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

http://www.ropka.sk/
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2.4 Zmeny v kontexte realizácie ROP 
 

Najdôleţitejšie zmeny v legislatíve EÚ 

- Nariadenie (EÚ) č. 437/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja; 

 Na základe tohto nariadenia bola stanovená oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech 
marginalizovaných skupín obyvateľstva. Zároveň bolo stanovené, ţe intervencie v rámci 
integrovaného prístupu pre marginalizované spoločenstvá môţu zahŕňať renováciu alebo 
nahradenie existujúceho bývania. 

- Nariadenie (EÚ) č. 539/2010 zo 16. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 
1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých 
poţiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia pokiaľ ide o oprávnenosť 
zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev 

 V zmysle uvedeného nariadenia boli upravené najmä ustanovenia týkajúce sa nástrojov 
finančného inţinierstva, bol spresnený postup monitorovania príjmov pri projektoch generujúcich 
príjmy a došlo k určitému zjednodušeniu postupov pri revízii programu (dovtedy vyţadované 
hodnotenie programu moţno nahradiť analýzou odôvodňujúcou revíziu programu). 

- Nariadenie (EÚ) č. 832/2010 zo 17. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým 
sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja; 

 Týmto nariadením boli stanovené podmienky pre oprávnené zásahy v oblasti bývania v prospech 
marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci integrovaného prístupu s osobitným zreteľom na 
opatrenia na odstránenie segregácie. 

 

Najvýznamnejšie zmeny v legislatíve SR 

- Novelizácia zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov vykonaná zákonmi č. 37/2010 Z.z. a 372/2010 Z.z.; 

V roku 2010 bola doterajšia realizácia ROP v najväčšom rozsahu poznamenaná zmenami v oblasti 
kompetencií jednotlivých ministerstiev. Na základe zákona č. 37/2010 Z.z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v 
znení neskorších predpisov bolo s účinnosťou od 1.7.2010 zrušené Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a jeho úlohy ako Riadiaceho orgánu pre ROP prešli na Ministerstvo 
pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja SR.  

V súvislosti s delimitáciou MVRR SR a následným uzavretím štátnej pokladnice došlo k 
pozastaveniu preplácania ţiadostí o platbu v čase prebiehajúcej stavebnej sezóny, v dôsledku 
čoho boli výrazne negatívnym spôsobom zasiahnutí prijímatelia pomoci v rámci ROP. Majoritnú 
časť prijímateľov v rámci ROP predstavujú obce, ktoré v roku 2010 zaznamenali aj podstatné 
zníţenie výnosov dane z príjmov fyzických osôb ako významného zdroja svojho financovania.   

V rámci RO pre ROP boli v súvislosti s prechodom kompetencií zo zanikajúceho ministerstva 
a zabezpečením kontinuity výkonu úloh RO pre ROP kladené  zvýšené nároky na administratívne 
kapacity (napr. bolo potrebné vykonať aktualizáciu všetkej riadiacej a programovej dokumentácie 
ROP, komunikácia so ţiadateľmi/prijímateľmi, zabezpečenie procesov súvisiacich s účtovným 
ukončením činnosti zanikajúceho ministerstva a začlenením APRR do novej organizačnej 
štruktúry). 

S účinnosťou od 1.11.2010 bola na základe zákona č. 372/2010 Z.z. vykonaná ďalšia novelizácia 
zákona č. 575/2001 Z.z., ktorou došlo k zmene názvu Ministerstva pôdohospodárstva, ţivotného 
prostredia a regionálneho rozvoja SR na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
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V súvislosti s prijatím tohto zákona, bolo potrebné opätovne aktualizovať všetku riadiacu 
a programovú dokumentáciu ROP (napr. Programový manuál ROP, Príručka pre 
ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, Interný manuál procedúr RO pre ROP, atď.). 

Na základe uvedených zmien v oblasti kompetencií jednotlivých ministerstiev, došlo aj k vzniku 
špecifických situácií, ktoré neboli pre potreby implementácie OP upravené v legislatíve SR, 
delimitačných protokoloch ani v Systéme riadenia ŠF a KF  (napr. splynutie práv a povinností 
prijímateľa NFP a poskytovateľa NFP). RO pre ROP v záujme včasného riešenia takýchto situácií, 
intenzívne komunikoval s CKO a postupoval podľa metodických usmernení CKO a MF SR. 

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti, moţno zmeny v oblasti právomoci a pôsobnosti 
jednotlivých ministerstiev povaţovať za významný externý faktor, ktorý svojimi dôsledkami výrazne 
negatívne ovplyvnil implementáciu a čerpanie finančných prostriedkov v rámci ROP.  

- Zákon č. 57/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a odpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov; 

Na základe uvedeného zákona bol s účinnosťou od 1.4.2010 explicitne zavedený inštitút kontroly 
projektov, ktorý nahradil dovtedajšie overovanie realizácie projektov, ktoré bolo upravené len 
v Systéme riadenia ŠF a KF. Prechodné ustanovenia zákona č. 57/2010 Z.z. stanovili, ţe konania 
o poskytnutí pomoci a podpory začaté a právoplatne neukončené pred účinnosťou tohto zákona sa 
dokončia podľa tohto zákona. Takéto znenie prechodných ustanovení citovaného zákona 
predstavovalo výrazný zásah do prebiehajúcich konaní v rámci ROP (bliţšie je táto problematika 
popísaná v bode „Prehodnotenie a úprava kľúčových implementačných procesov ROP vo februári 
2010“). 

- Novelizácia zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vykonaná zákonmi č. 73/2010 Z.z. a 129/2010 Z.z.; 

Zmeny právnej úpravy v oblasti verejného obstarávania boli primerane zohľadnené v postupoch 
RO pre ROP pri výkone administratívnej kontroly dokumentácie k procesom verejného 
obstarávania. 

- Zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (platný od 30.12.2010); 

Uvedený zákon nadobudol platnosť od 30.12.2010 a jeho účinnosť bola stanovená od 1.1.2011. 
Na základe tohto zákona bol zavedený inštitút povinného zverejňovania zmlúv uzatváraných 
subjektmi verejnej správy. Vzhľadom na krátku legisvakančnú lehotu (t.j. obdobie medzi platnosťou 
a účinnosťou zákona) ako aj viaceré nejednoznačné ustanovenia, resp. absentujúcu explicitnú 
úpravu (napr. zverejňovanie zmlúv uzatvorených medzi viacerými povinnými osobami, technické 
aspekty zverejňovania zmlúv) moţno očakávať významný vplyv tohto zákona na implementáciu 
ROP. Aplikácia predmetného zákona v praxi ako aj problémy s tým spojené budú predmetom 
nasledujúcej VS. 

 

Ďalšie dokumenty na úrovni SR 

V priebehu roku 2010 boli vydané, resp. aktualizované nasledovné dokumenty na úrovni SR, ktoré 
mali vplyv na implementáciu ROP: 

a) Systém riadenia ŠF a KF (6 aktualizácií – 1.3.2010, 23.3.2010, 30.6.2010, 27.8.2010, 3.11.2010 
a 31.12.2010); 

b) Systém finančného riadenia ŠF a KF (3 aktualizácie – 1.4.2010, 15.6.2010 a 30.11.2010); 

c) Systémy koordinácie a implementácie jednotlivých horizontálnych priorít (HP MRK – 6.5.2010 
a 2.8.2010, HP TUR 1.5.2010, HP IS 1.5.2010, HP RP 3.5.2010). 

d) Metodické pokyny CKO 

 aktualizácia pokynov: 

- Pokyn č. 3 vydaný 15.4.2010; 

- Pokyn č. 7 vydaný 7.5.2010; 
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- Pokyn č. 9 vydaný 2.9.2010; 

- Pokyn č. 10 vydaný 13.8.2010; 

e) Metodické výklady CKO (z 27.8.2010 a 2.9.2010) 

f) Metodické usmernenia certifikačného orgánu 

- Usmernenie č. 2/2010-U k delimitácií Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a 
Ministerstva ţivotného prostredia SR vo vzťahu k finančnému riadeniu fondov ES vydaný 
13.5.2010; 

- Usmernenie č. 3/2010-U k pracovným postupom súvisiacich s mimoriadnou účtovnou 
závierkou vo vzťahu k delimitácii MVRR SR a MŢP SR k 30.6.2010 vydaný 9.6.2010 

- Usmernenie č. 4/2010-U k vysporiadaniu finančných vzťahov v rámci finančného riadenia 
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu/ISPA Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre 
rybné hospodárstvo v nadväznosti na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie 
vydaný 3.8.2010; 

- Usmernenie č. 7/2010-U k postupu účtovania príjmu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu 
v ISUF týkajúcich sa projektov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu vo vzťahu k 
delimitácii platobnej jednotky vydaný 29.10.2010; 

- Usmernenie č. 9/2010-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roku 2010 pre 
pouţívateľov ISUF vydaný 3.12.2010. 

RO pre ROP v zmysle vyššie uvedených dokumentov aktualizoval, resp. vypracoval programové 
a riadiace dokumenty ROP. Vzhľadom na rozsah a mnoţstvo dokumentov, resp. ich aktualizácií na 
úrovni SR, RO pre ROP v priebehu roku 2010 vykonal 8 aktualizácií Interného manuálu procedúr a 7-
krát aktualizoval Programový manuál ROP a Príručku pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP. V roku 
2010 RO pre ROP vypracoval aj viaceré usmernenia, resp. metodické pokyny pre ţiadateľov (napr. 
v súvislosti s delimitáciou MVRR SR, inštrukcie k ţiadostiam o platbu, inštrukcie k predkladaniu 
monitorovacích správ a pod.).  

 

Prehodnotenie a úprava kľúčových implementačných procesov ROP vo februári 2010 

Hoci ku koncu roku 2009 bolo prerozdelených viac ako 75% z celého rozpočtu ROP na roky 2007-
2013, výška zazmluvnených prostriedkov dosahovala „len“ úroveň 20% a čerpanie okolo 6%. Tento 
časový nepomer jednotlivých implementačných procesov v rámci ROP bol spôsobený špecifickým 
nastavením systému implementácie ROP, ktorý stanovil, ţe úspešný ţiadateľ, ktorého ŢoNFP bola 
odporúčaná výberovou komisiou na schválenie, bol následne vyzvaný, aby doručil kompletnú overenú 
dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania v plnom rozsahu ţiadosti o NFP. Overenie 
uvedenej dokumentácie bez zistení bolo zo strany RO pre ROP definované ako podmienka 
poskytnutia pomoci (t.j. podmienka pre vydanie rozhodnutia o schválení ţiadosti o NFP). 

RO pre ROP uvedenú podmienku poskytnutia pomoci zadefinoval ešte v roku 2008 s úmyslom predísť 
administratívne náročnej príprave dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP (implementácia ROP mala 
podľa predpokladov pozostávať z viac ako 2000 stredne veľkých investičných projektov). Overenie 
verejného obstarávania ešte pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP zároveň poskytovalo RO pre 
ROP včasný prehľad o pripravovaných projektoch. 

Koncom roku 2009 však RO pre ROP napriek uvedeným výhodám začal prehodnocovať zvolený 
systému implementácie, ktorý sa v kombinácii s vysokým počtom ŢoNFP ukázal ako administratívne 
dlhodobo neudrţateľný najmä vzhľadom na dĺţku trvania konaní o ŢoNFP podmienenú vykonaním 
verejného obstarávania. Nedostatky v predloţených verejných obstarávaniach viedli k nápravným 
mechanizmom, prípadne k opakovaniu procesu verejného obstarávania, čo následne spomaľuje 
prípravu rozhodnutí o schválení ŢoNFP, kontrahovanie a čerpanie. Dĺţka tohto časového obdobia 
vzhľadom na časté pochybenia zo strany ţiadateľov pri procesoch verejného obstarávania 
predstavovala obvykle niekoľko mesiacov, niekedy aj vyše roku. 

Vyššie popísané špecifické nastavenie systému implementácie ROP je síce v súlade so Systémom 
riadenia ŠF a KF a bolo pozitívne hodnotené auditom súladu s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) č. 
1083/2006 a Systémovým auditom v roku 2009, jeho nastavenie a aplikácia však zároveň vyţadovala 
niekoľko výnimiek zo Systému riadenia ŠF a KF a vytvorenie alternatívneho systému implementácie 
odlišného od zauţívaných postupov, ktoré predpokladá Systém riadenia ŠF a KF. 
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Definitívne rozhodnutie o nevyhnutnosti okamţitej zmeny vyššie uvedeného nastavenia 
implementačných procesov RO pre ROP vykonal vo februári 2010 v nadväznosti na schválenie novely 
zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v 
znení neskorších predpisov Národnou radou SR (uznesenie NRSR č. 1894 z 3.2.2010), ktorá 
predpokladala zavedenie procesov inštitútu kontroly projektu. Ak by RO nevykonal úpravu nastavenia 
vyššie popísaných procesov pred účinnosťou tejto novely, v rámci ROP by nastalo duplicitné 
vykonávanie procesov overovania a kontroly verejného obstarávania pred a zároveň po podpise 
zmluvy o poskytnutí NFP. Takýto stav by pravdepodobne v krátkom čase viedol k celkovému 
ohrozeniu implementácie ROP. 

Na základe týchto informácií RO pre ROP vo februári 2010 na základe §13 odsek 8 zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení 
neskorších predpisov pozastavil všetky aktívne výzvy a vyňal uvedenú podmienku ohľadne verejného 
obstarávania spomedzi ďalších podmienok poskytnutia pomoci. Uvedenú úpravu RO pre ROP vykonal 
aj vo vzťahu ku konaniam o ŢoNFP, ktoré neboli ukončené v rámci výziev vyhlásených v priebehu 
roku 2009 (t.j. len výziev vyhlásených po účinnosti zákona č. 528/2008 Z.z.). Uvedený postup nie je 
moţné povaţovať za nerovnaký prístup voči ţiadateľom, pretoţe sa netýka odborného hodnotenia 
ŢoNFP, ani výberového procesu. V prípade všetkých úspešných ŢoNFP bude z procesného hľadiska 
aj tak moţné uhrádzať ŢoP výlučne na základe rozpočtov projektov po vykonaní verejného 
obstarávania zo strany ţiadateľa a po jeho posúdení zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO. Tento 
proces RO pre ROP vopred konzultoval s CKO a RO pre ROP a SO/RO pre ROP zapracovali 
uvedenú zmenu implementačného systému do verzie 6.0 IMP RO pre ROP a SO/RO pre ROP 
a verzie 3.0 Programového manuálu ROP a Príručky pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP. 

Pokrok implementácie ROP v roku 2010 potvrdzuje, ţe prehodnotenie a úprava kľúčových 
implementačných procesov ROP vo februári 2010: 

- mali výrazný pozitívny dopad na implementáciu ROP najmä z hľadiska úrovne kontrahovania 
a čerpania finančných prostriedkov EÚ; 

- vytvorili v rámci ROP predpoklady pre realizáciu procesov kontroly v súlade s novelou zákona č. 
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ktorej účinnosť nastala 1.4.2010; 

- priblíţili nastavenie implementačných procesov ROP k zauţívaným postupom, ktoré predpokladá 
Systém riadenia ŠF a KF, čím bolo eliminované aplikovanie viacerých výnimiek zo Systému 
riadenia pre ROP. 

 

Príprava revízie ROP 

Vo všeobecnosti moţno prípravu komplexnej revízie ROP v nadväznosti na zistenia vykonaných 
externých hodnotení povaţovať za najvýznamnejšiu zmenu v kontexte realizácie ROP. Revízia ROP 
do konca roku 2010 nebola schválená zo strany EK, preto zmeny s ňou súvisiace budú predmetom 
nasledujúcej VS. 

O záveroch vykonaných hodnotení a príprave návrhu revízie ROP podrobnejšie pojednávajú časti 2.1 
a 2.7 VS. 

 

Ostatné náleţitosti súvisiace s riadením a implementáciou ROP počas roku 2010 nemali charakter 
závaţných zmien a nevyţiadali si prijímanie osobitných opatrení. 

 

 

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 

 
V sledovanom období neboli zistené prípady spadajúce pod čl. 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 ani 
na úrovni projektov . 
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2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi 

 
V procese prípravy ROP boli vytvorené predpoklady na dosiahnutie synergických efektov 
s intervenciami z iných operačných programov (spolupráca s ostatnými riadiacimi orgánmi). Tabuľka 
č.16 uvádza prioritné osi operačných programov implementovaných v programovom období 2007-
2013, ktoré sú zo sektorového hľadiska príbuzné s oblasťami podpory ROP. Vznik pozitívnych 
komplementarít a synergií v rámci jednotlivých aktivít podporovaných ROP bol zabezpečovaný 
rôznymi mechanizmami akými sú napríklad spolupráca s jednotlivými riadiacimi orgánmi na príprave 
programových dokumentov, definovaní oprávnených aktivít a prijímateľov, vypracúvaní výziev na 
predkladanie projektov a účasti predstaviteľov príslušných rezortov pri výbere operácií a pod. 

Deliace línie medzi ROP a inými programami financovanými z fondov EÚ sú v prehľadnej tabuľkovej 
forme detailne popísané v prílohe č. 6 ROP. Deliace línie sú zadefinované za účelom zamedzenia 
duplicitnej podpory rovnakých typov operácií z viacerých zdrojov a tieţ za účelom poskytnutia 
jednoznačných informácií pre subjekty uchádzajúce sa o podporu z uvedených zdrojov. 

 

Vyuţitie finančných nástrojov Európskej investičnej banky 

ROP je vytvorený s cieľom podporovať realizáciu veľkého mnoţstva relatívne malých investičných 
infraštruktúrnych  projektov predovšetkým pre verejný sektor. Typy projektov podporované v rámci 
ROP nie sú primárne zamerané na generovanie príjmov, čo obmedzuje vyuţívanie návratných foriem 
financovania a zapájania súkromného kapitálu do ich realizácie. Na rozdiel od investícií do národnej 
infraštruktúry (diaľnice, zariadenia občianskej infraštruktúry zriaďované z národnej sektorovej úrovne) 
je moţnosť zapojenia súkromného sektora limitovaná aj obmedzeným rozsahom investícií.  

V rámci ROP do konca roku 2010 neboli vyuţívané ţiadne inovatívne finančné nástroje EIB. 

Finančný nástroj JESSICA ako iniciatíva EK, EIB a Rady Európskej Rozvojovej Banky má za cieľ 
presadzovať trvalo udrţateľné investovanie a rast pracovných miest v európskych mestských 
oblastiach. Riadiaci orgán pre ROP zvaţuje v nadväznosti na vypracovanie štúdie aplikovateľnosti 
nástroja JESSICA v podmienkach Slovenskej republiky realizovať implementáciu prostriedkov 
alokovaných v ROP na účel bývania prostredníctvom inovatívneho finančného nástroja JESSICA 
v spolupráci s Európskou investičnou bankou a Štátnym fondom rozvoja bývania. Výhodou v prípade 
aplikovania uvedeného postupu by bolo dosiahnutie multiplikačného efektu poskytnutých investícií 
formou návratného viac zdrojového financovania väčšieho mnoţstva projektov. Koncom augusta 2010 
bola RO pre ROP doručená finálna verzia tejto štúdie. Štúdia charakterizuje existujúce mechanizmy 
podpory bývania v SR (najmä Štátny fond rozvoja bývania a komerčné bankové produkty) 
a identifikuje moţné prístupy k vytvoreniu nových mechanizmov podpory s vyuţitím finančného 
nástroja JESSICA. Štúdia detailne charakterizuje stav bytového fondu na území SR a identifikuje 
vysoký dopyt po existujúcich mechanizmoch intervenciách zameraných na podporu bývania (Štátny 
fond rozvoja bývania). V nadväznosti na uvedené skutočnosti RO pre ROP v rámci návrhu revízie 
ROP vytvoril moţnosť na realizáciu pilotného prístupu podpory bývania, ktorý zahŕňa aj vyuţitie 
iniciatíva JESSICA. Rokovania s relevantnými subjektmi ohľadne nastavenia implementačného 
mechanizmu iniciuje RO pre ROP v roku 2011.  

Dňa 16.11.2010 SR uzatvorila dohodu s EIB, na základe ktorej bude SR poskytnutý úver 
v objeme 1,3 mld. EUR určený na implementáciu investičných projektov, ktoré sú financované zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v rámci NSRR. Podpora zo strany EIB sa týka 
čiastočného spolufinancovania projektov podporených z fondov EÚ a je tieţ k dispozícii pre potreby 
predfinancovania projektov predtým, neţ zodpovedajúce grantové príspevky budú uvoľnené zo strany 
EK. Úver od EIB bude moţné pouţiť na zabezpečenie národného spolufinancovania v prípade 
projektov implementovaných v rámci 11 OP (ROP, OP Ţivotné prostredie, OP Doprava, OP 
Informatizácia spoločnosti, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP 
Zdravotníctvo, OP Technická pomoc, OP Bratislavský kraj, OP Zamestnanosť  a sociálna inklúzia a 
OP Vzdelávanie). 

Úver bude moţné čerpať maximálne v ôsmich tranţiach, pričom prvá tranţa by mala byť čerpaná vo 
výške 350 mil. EUR. Úver od EIB predstavuje pre SR moţnosť získať nízko úročené prostriedky na 
financovanie projektov v rámci NSRR. Dlţníkom a oficiálnym ţiadateľom úveru je MF SR, konečnými 
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prijímateľmi budú verejné a súkromné subjekty, ktoré čerpajú pomoc z fondov EÚ (ministerstvá, obce, 
vyššie územné celky, súkromné subjekty a pod.). 

Ide o druhý úver od EIB pre SR tohto typu zameraného na rozšírenie spolufinancovania projektov 
podporených z fondov EÚ. Zo strany EIB bol v minulosti poskytnutý podporný rámcový úver  
Národného rozvojového plánu na programové obdobie 2004 - 2006 (NDP I Framework Loan) vo 
výške 95 mil. EUR, ktorý bol úspešne realizovaný. 

V súvislosti s poskytnutím úveru z EIB, MF SR plánuje v roku 2011 uzavrieť zmluvu  o úprave 
vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov s rezortmi, ktoré 
vykonávajú úlohy riadiacich orgánov pre príslušné OP, vrátane ROP. Bliţšie informácie o tejto zmluve 
budú predmetom nasledujúcej Výročnej správy. 

 

Komplementarita existuje medzi ROP a Programom rozvoja vidieka (PRV) spolufinancovaným 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a to najmä v tom zmysle, ţe podpora 
v rámci ROP smeruje prioritne do pólov rastu, zatiaľ čo v rámci PRV do obcí, ktoré nie sú pólmi rastu.  

Čo sa týka podpory projektov zameraných na podporu rómskych osídlení vo vidieckom 
prostredí, eliminovanie duplicitnej podpory je zaloţené na výmene informácií o podporených 
projektoch v rámci oboch programov. K moţným identifikovaných duplicitám budú prebiehať 
samostatné rokovania. 

Princíp územnej koncentrácie príspevkov, t.j. prístup zameraný na podporu obcí identifikovaných ako 
tzv. inovačné a kohézne póly rastu, vychádza z úrovne NSRR. Uvedený princíp je významnou 
súčasťou stratégie ROP prijatého Európskou komisiou. Princíp územnej koncentrácie ROP nie je 
v kaţdom opatrení ROP uplatňovaný v rovnakej miere. Programový manuál ROP definuje v časti 4 
územné priority pre smerovanie podpory v rámci jednotlivých opatrení ROP a zároveň uvádza aj 
odôvodnené výnimky pre prípadný odklon od princípov územnej koncentrácie pri smerovaní podpory z 
ROP.   

Všetky obce na podporovanom území sú rozdelené do nasledovných kategórií, z ktorých pre stratégiu  

ROP sú prioritné prvé dve kategórie: 

- inovačné póly rastu  

- kohézne póly rastu (v záujmovom území a aj mimo záujmového územia inovačných pólov 
rastu) 

- obce, ktoré nie sú pólmi rastu v záujmovom území inovačných pólov rastu 

- obce, ktoré nie sú pólmi rastu mimo záujmových území. 

Jednotlivé kategórie obcí sú uvedené na internetových stránkach www.ropka.sk a www.nsrr.sk. 

 
Tabuľka č. 15: Priemet princípu územnej koncentrácie na opatrenia ROP  

Opatrenie 
Podrobnejšia 
špecifikácia 

Póly rastu 
Obce, 
ktoré 
nie 
sú 

pólmi 
rastu 

Odôvodnené výnimky pre smerovanie intervencií mimo pólov 
rastu: 

inovačné kohézne 

1.1 
Infraštruktúra 
vzdelávania 

 X X X 

existujúce zariadenie významné a dôleţité alebo jedinečné z hľadiska 
funkcie, druhu sluţieb v štruktúre a kapacitách regiónu (napr. 
špeciálne školy pre hendikepovaných ţiakov, lesnícke školy, 
poľnohospodárske učilištia a pod.) 

existujúce zariadenia významné z hľadiska ich dostupnosti a obsluhy 
spádového územia 

existujúce zariadenia významné z hľadiska podpory 
marginalizovaných rómskych komunít 

2.1 
Infraštruktúra 
sociálnych 
sluţieb, 
sociálnoprávnej 
ochrany a 

rekonštrukcia, 
rozširovanie a 
modernizácia 
existujúcich 
zariadení 

X X X 

existujúce zariadenie významné a dôleţité alebo jedinečné z hľadiska 
funkcie, druhu v štruktúre a kapacitách regiónu (napr. existujúce 
významné zariadenia, ktoré sa v minulosti často lokalizovali mimo 
miest a obcí) 

existujúce zariadenia významné z hľadiska typu, dostupnosti a 
obsluhy spádového územia 

http://www.ropka.sk/
http://www.nsrr.sk/
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sociálnej 
kurately 

existujúce zariadenia významné z hľadiska podpory 
marginalizovaných rómskych komunít (napr. komunitné centrá v 
segregovaných a separovaných rómskych osadách) 

budovanie 
nových 
zariadení 

len póly rastu s počtom obyvateľov nad 5000 

3.1 
Posilnenie 
kultúrneho 
potenciálu 
regiónov 

kniţnice X   bez výnimky 

galérie,  
múzeá 

X X  
bez výnimky 

nehnuteľné 
kultúrne 
pamiatky 

X X X 

V prípade potenciálneho vyuţitia na rozšírenie činnosti pamäťových 
a fondových inštitúcií a na rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného 
ruchu je  podpora smerovaná do pólov rastu a/alebo do území s 
medzinárodným a národným významom a územia v regióne vyššej 
kategórie ako príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja 
cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 v znení jej 
prípadných aktualizácií. 
V prípade potenciálneho vyuţitia na kultúrno-spoločenské a osvetové 
účely je podpora smerovaná výlučne do pólov rastu, na ktorých území 
sa uţ nachádza minimálne jedna kniţnica a zároveň minimálne jedno 
múzeum/galéria. 

3.2 
Podpora a 
rozvoj 
infraštruktúry 
cestovného 
ruchu 

 
uplatňuje sa princíp územnej koncentrácie zaloţený na významnosti územia, podpora je smerovaná 
do území s medzinárodným a národným významom a územia v regióne vyššej kategórie ako 
príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 v znení jej 
prípadných aktualizácií, resp. do území s existujúcim cestovným ruchom a identifikovaným 
potenciálom pre jeho rozvoj. 

4.1 
Regenerácia 
sídiel 

revitalizácia 
verejných 
priestranstiev 
sídiel 
(samostatné 
dopytovo 
orientované 
projekty) 

X X X 

obce so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami vo 
vidieckom prostredí zaradené v Atlase rómskych komunít,  
všeobecné podmienky:  
- len centrálne verejné priestranstvá35 
- nie sú oprávnené mestá , ktoré sú sídlami krajov v zmysle zákona č. 
221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov a mestské časti v zmysle 
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 
(vrátane mestských častí v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste 
Košice v znení neskorších predpisov),  

integrované 
stratégie 
rozvoja 
mestských 
oblastí 

všeobecná podmienka: len mestské oblasti s počtom obyvateľov nad 1000 v mestách s počtom 
obyvateľov nad 15000 (vrátane krajských miest) 

projekty 
rozvoja obcí 

X X X 
obce so spracovanou projektovou dokumentáciou pripravenou v rámci 
grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 

                                                 
35 Oprávneným miestom realizácie projektu v rámci samostatne dopytovo orientovaných projektov Regenerácie sídiel ROP 
sú centrálne verejné priestranstvá, ktoré je moţné identifikovať ako centrá aktivít v mestách a obciach. Miesto realizácie 
projektu má v rámci príslušného sídla význam z hľadiska posilňovania jeho konkurencieschopnosti ako celku a zvyšovania 
atraktivity pre všetkých obyvateľov a návštevníkov sídla (mesta alebo obce). Oprávnené miesto realizácie projektu musí 
spĺňať podmienku, ţe jeho súčasťou je verejné priestranstvo určené na zhromaţďovanie obyvateľov a prítomnosť občianskej 
vybavenosti (občianskou vybavenosťou sa v tomto prípade rozumejú prevádzky obchodu a sluţieb). Oprávnenými oblasťami 
teda nie sú okrajové zóny a oblasti miest a obcí. 
Sídla (t.j. obce aj obce so štatútom mesta) povinne preukazujú splnenie podmienky oprávnenosti miesta realizácie projektu v 
centrálnych častiach sídiel (centrálne námestia, ulice) nasledovne: 
a) v prípade obcí, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať vypracovaný územný plán obce (§ 11 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) a ostatných obcí, ktoré majú schválený územný 
plán: 
prostredníctvom kópie, resp. výpisu z výkresovej (grafickej) časti územného plánu obce s farebne vyznačeným miestom 
realizácie projektu a prípadne aj prostredníctvom kópie, resp. výpisu z textovej časti schváleného a aktuálneho územného 
plánu, v ktorom je identifikovaná príslušná oblasť ako centrálna oblasť.  
b) v prípade ostatných obcí: 
prostredníctvom kópie z katastrálnej mapy s vyznačenými námestiami a ulicami, ktoré sú miestom realizácie projektu, a to v 
primeranej mierke, z ktorej je moţné určiť, ţe miesto realizácie projektu predstavuje centrálna časť obce vrátane verejného 
priestranstva. 
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s rómskymi 
osídleniami 
vo vidieckom 
prostredí 

obce v mikroregiónoch vybraných Úradom splnomocnenkyne vlády 
SR pre rómske komunity, 
 

rozvojové 
dokumenty 
regiónov 

princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje 

4.2 
Infraštruktúra 
nekomerčných 
záchranných 
sluţieb 

HaZZ, 
OHZ 

princíp územnej koncentrácie na základe pólov rastu sa neuplatňuje, oprávnené sú len zariadenia 
s miestom realizácie projektu v obci identifikovanej v materiáli „Plošné rozmiestnenie síl a 
prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských zborov (OHZ) – sídla 
hasičských staníc a hasičských zbrojníc“,  

Horské 
záchranné 
sluţby 

X X X 
na základe morfologických daností územia (horské oblasti). 

5.1 
Regionálne 
komunikácie 
zabezpečujúce 
dopravnú 
obsluţnosť 
regiónov 

 

princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje, 
oprávnené sú úseky ciest medzi obcami, ktoré sú pólmi rastu a obcami v ich spádovom území, ktoré 
nepatria medzi póly rastu 

6.1 Technická 
pomoc 

 
princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje 

poznámka: podfarbené polia sú prioritné z hľadiska územnej stratégie ROP      
 
Zdroj: RO pre ROP 

 
 
Tabuľka č. 16: Väzby ROP na iné operačné programy na úrovni prioritných osí 

Prioritná os ROP Operačný program Prioritné osi 

Infraštruktúra 
vzdelávania 

OP Vzdelávanie  

 

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov 

Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími 
potrebami 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre 
Bratislavský kraj 

OP Výskum a vývoj Infraštruktúra vysokých škôl 

Infraštruktúra 
sociálnych sluţieb, 
sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej 
kurately 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia Podpora rastu zamestnanosti 

Podpora sociálnej inklúzie 

Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie 
v Bratislavskom kraji 

Posilnenie 
kultúrneho potenciálu 
regiónov 
a infraštruktúra 
cestovného ruchu 

OP Informatizácia spoločnosti Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 
národnej infraštruktúry 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Cestovný ruch 

OP Ţivotné prostredie Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 

Regenerácia sídiel OP Ţivotné prostredie Integrovaná ochrana a racionálne vyuţívanie vôd 

Ochrana pred povodňami 

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 

OP Doprava Cestná infraštruktúra (TEN-T) 

Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) 

OP Bratislavský kraj Infraštruktúra 

Regionálne 
komunikácie 

OP Doprava  Cestná infraštruktúra (TEN-T) 

Cestná infraštruktúra  (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) 
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zabezpečujúce 
dopravnú obsluţnosť 
regiónov 

OP Bratislavský kraj Infraštruktúra 

Technická pomoc OP Technická pomoc Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie 
a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach  

Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie 
administratívnych kapacít v týchto oblastiach 

Zdroj: RO pre ROP 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Operačný program Bratislavský kraj 

Operačný program Bratislavský kraj je do veľkej miery zameraný na obdobné aktivity ako ROP, ale 
jeho intervencie sú orientované na územie cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
(územie Bratislavského samosprávneho kraja). Oba programy realizované v programovom období 
2007-2013 posilňujú sociálno-ekonomický rozvoj Slovenska ako celku a prispievajú k zvyšovaniu 
úrovne v oblasti regionálnej infraštruktúry. 

 

Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu SR  

Operačný program Vzdelávanie  

Komplementarita a synergia operácií ROP a Operačného programu Vzdelávanie spočíva v zásade 
v tom, ţe ROP podporuje intervencie do technického stavu objektov vyuţívaných príslušnými 
zariadeniami občianskej infraštruktúry v oblasti vzdelávania, pričom Operačný program Vzdelávanie je 
zameraný na obsahový a kvalitatívny aspekt poskytovaných sluţieb.  

Operačný program Výskum a vývoj  

Spektrum zariadení občianskej infraštruktúry podporované v rámci ROP (materské, základné a 
stredné školy) dopĺňa podpora vysokých škôl, ktorá je realizovaná prostredníctvom Operačného 
programu Výskum a vývoj. Kvalitný vzdelávací proces je kľúčovým faktorom pre rozvoj modernej 
spoločnosti zaloţenej na vedomostiach a pre rast konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. 
Realizácia dotknutých operačných programov prispieva k zvyšovaniu úrovne kvality sluţieb 
poskytovaných v vzdelávacom procese v podmienkach SR. 

V spolupráci začatej pri programovaní opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP pokračoval RO 
pre ROP aj pri vyhlasovaní výziev na predkladanie ţiadostí o NFP. Zástupca MŠVVŠ SR je členom vo 
výberovej komisii pre dané opatrenie.  

 

Ministerstvo zdravotníctvo SR  

Operačný program Zdravotníctvo  

V oblasti podpory občianskej infraštruktúry prispievajú oba operačné programy k zvyšovaniu úrovne 
sluţieb zabezpečujúcich ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám. ROP je zameraný na 
podporu subjektov, ktoré priamo nerealizujú zdravotnú záchrannú sluţbu (Hasičský a záchranný zbor, 
Obecné hasičské zbory, horské záchranné sluţby a pod.)  

Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR sú členmi pracovnej skupiny pre HP MRK, v rámci ktorej v 
spolupráci s RO pre ROP nastavujú podmienky pre zvyšovaniu úrovne sluţieb zabezpečujúcich 
ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám v rámci projektov pre MRK. Oba operačné 
programy majú potenciál dosiahnuť komplementárne efekty pri realizácii LSKxP k HP MRK.  

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Na základe analýzy demografického vývoja obyvateľstva SR moţno konštatovať, ţe v budúcnosti 
bude narastať dopyt po zariadeniach poskytujúcich sociálne sluţby a vykonávajúcich opatrenia 
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sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Investičná podpora ROP do zariadení sociálnej 
infraštruktúry automaticky vytvára priestor na súvisiace aktivity neinvestičného charakteru 
spolufinancované z ESF, ktoré sú zamerané na posilňovanie obsahového a kvalitatívneho aspektu 
poskytovaných sluţieb. 

Významnou oblasťou, v ktorej je moţné dosiahnuť synergický efekt podpory z EFRR a ESF je oblasť 
podpory MRK. Ide napríklad o budovanie komunitných centier prostredníctvom ROP a podporu aktivít 
novovybudovaných komunitných centier prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia.  

RO pre ROP s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR komunikoval v roku 2010 ohľadom 
vplyvu novej legislatívy, ktorá bola prijatá v súvislosti s poskytovaním sociálnych sluţieb, vykonávaním 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ROP. Intenzívna spolupráca prebiehala 
pri príprave výziev, definovaní ich obsahu, nastavení termínov a finančných alokácií na výzvy v rámci 
opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ROP.  

Implementáciu prioritnej osi 2 ROP ovplyvnila nová legislatíva SR (novelizovaný zákon č. 448/2008 Z. 
z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní 
(ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov). RO pre ROP v spolupráci s Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR upravil terminológiu programových dokumentov ROP v súlade s novou 
legislatívou pre oblasť poskytovania sociálnych sluţieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v priebehu roku 2010 bolo zároveň jedným 
z kľúčových partnerov RO pre ROP pri príprave návrhu revízie ROP, ktorá zahŕňa aj úpravu stratégie 
pre oblasť podpory sociálnej infraštruktúry na základe vznesených pripomienok EK. Revidovaná 
stratégia bude vyţadovať uţšiu koordináciu aktivít s Operačným programom Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia. 

 

Úrad vlády SR 

Operačný program Informatizácia spoločnosti  

Podpora infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni 
prostredníctvom ROP a podpora digitalizácie pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni 
prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti vzájomne posilňujú úroveň 
uchovávania a sprístupňovania zbierkových a kniţničných fondov na celonárodnej úrovni. 

Úrad vlády SR ako koordinátor troch zo štyroch horizontálnych priorít bol členom výberovej komisie 
pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP. Prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity prebieha komunikácia a koordinácia pri podpore MRK. 

 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  

V súvislosti s cestovným ruchom boli v ROP vytvorené podmienky na integrovanú podporu 
cestovného ruchu prostredníctvom MVRR SR (podpora verejnej infraštruktúry CR) a MH SR (podpora 
aktivít súkromného sektora v CR). Synergická podpora mala byť smerované do najperspektívnejších 
území identifikovaných v Novej stratégii rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013.  

V priebehu roku 2008 bola zo strany MH SR ako vecne príslušného rezortu zodpovedného za oblasť 
cestovného ruchu zmenená Národná stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013, čím boli 
pozmenené východiská, ktoré sa v rokoch 2006-2007 aplikovali pri príprave stratégie ROP. V 
priebehu roku 2009 sa oba riadiace orgány zamerali na prijímanie opatrení súvisiacich s elimináciou 
dopadov hospodárskej krízy na ekonomiku SR a na zintenzívnenie najefektívnejších a najúčinnejších 
oblastí podpory oboch operačných programov. 

Výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP na oblasť cestovného ruchu v Operačnom programe 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKaHR) pre subjekty súkromného sektora boli 
vyhlásené skôr nezávisle od implementácie ROP. RO pre ROP nebol v zmysle princípu partnerstva 
zapojený do prípravy výziev OPKaHR ani do výberového procesu ţiadostí o NFP. Predpokladanú 
synergiu medzi uvedenými OP sa tak nepodarilo dosiahnuť, pričom RO pre ROP nebol informovaný o 
schválených projektoch pre oblasť cestovného ruchu v rámci OPKaHR. 
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Na základe týchto skutočnosti RO pre ROP v rámci revízie upravil stratégiu ROP pre oblasť 
cestovného ruchu tým spôsobom, aby zostávajúce zdroje boli vyuţití na maximalizáciu synergie aktivít 
ROP a OPKaHR.  

V súvislosti s rekonštrukciou a budovaním verejného osvetlenia existuje medzi ROP a OPKaHR 
deliaca línia, ktorá v rámci ROP predpokladá rekonštrukciu/budovanie verejného osvetlenia len ako 
jednu z aktivít regenerácie sídiel v centrálnej zóne obcí, zatiaľ čo v rámci OPKaHR umoţňuje 
samostatné aktivity zamerané na rekonštrukciu/budovanie verejného osvetlenia.  

 

Ministerstvo ţivotného prostredia SR 

Operačný program Ţivotné prostredie 

Komplementárnu väzbu medzi ROP a Operačným programom Ţivotné prostredie predstavuje podpora 
protipovodňových opatrení. ROP podporuje aktivity zamerané na reguláciu povodí v zastavaných 
územiach miest a obcí, a to výlučne ako súčasť projektov spájajúcich viaceré aktivity na podporu 
hmotnej infraštruktúry sídiel (t.j. nie ako samostatnú aktivitu). Investičné projekty uvedeného 
charakteru sú v rámci ROP realizované so súhlasom správcu vodohospodársky významných tokov 
(Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica). Operačný program Ţivotné prostredie 
realizuje samostatné aktivity zamerané na investície do regulácie povodí v nezastavaných územiach 
miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010. 

RO pre ROP spolupracoval s MŢP SR najmä pri príprave výzvy pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel 
ROP v oblasti aktivít zameraných na úpravu tokov v zastavaných územiach obcí. 

Projekty zamerané na podporu rómskych osídlení vo vidieckom prostredí pripravené v rámci grantovej 
schémy PHARE predstavujú priamu nadväznosť na stratégiu ROP. Vzhľadom na túto skutočnosť je 
ich moţné prostredníctvom ROP realizovať v celom ich pripravenom rozsahu. Zohľadňujúc tieto 
skutočnosti RO pre ROP dosiahol dohodu s MŢP SR o podpore prvkov vybavenosti územia ako 
čističky odpadových vôd, protipovodňové aktivity v týchto ojedinelých prípadoch.  

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Operačný program Doprava 

Operačný program Doprava v rámci podpory cestnej siete realizuje intervencie do ciest vyšších 
kategórií (diaľnice, rýchlostné komunikácie, cesty I. triedy), ktoré plnia funkciu hlavných dopravných 
koridorov a ROP realizuje intervencie do ciest II. a III. triedy, ktoré zabezpečujú dopravnú obsluţnosť 
regiónov a do miestnych komunikácií podporujúcich konkurencieschopnosť sídiel.  

Operačný program Technická pomoc  

Operačný program Technická pomoc je zameraný na financovanie horizontálnych aktivít, ktoré sú 
spoločné pre všetky operačné programy, resp. je ich potrebné vykonať celoplošne z úrovne 
Centrálneho koordinačného orgánu pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly 
jednotlivých operačných programov v programovom období 2007-2013. Operačný program Technická 
pomoc je taktieţ zameraný na vytvorenie a prevádzku spoločného IT monitorovacieho systému pre 
štrukturálne fondy a KF a na zabezpečovanie informovania a publicity na všeobecnej úrovni. V rámci 
prioritnej osi 6 ROP Technická pomoc sú zabezpečované koncové zariadenia napojenia na systém IT 
monitorovací systém a tieţ aktivity informovania a publicity vo vzťahu k ROP v súlade so schváleným 
Komunikačným plánom pre ROP.  

Zamestnanci RO pre ROP a SO/RO sa v priebehu roku 2010 zúčastňovali školení zabezpečovaných 
zo strany CKO. 

 

Komplementarita a synergia s programami cezhraničnej spolupráce 

V programoch cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013 sú zohľadnené ustanovenia základných 
strategických a programových dokumentov EÚ, a to predovšetkým v oblasti definovania cieľov 
a rozsahu priorít. V súlade so všeobecným nariadením je v rámci programu zaistená súdrţnosť 
získavanej podpory z EFRR s opatreniami, politikami a prioritami EÚ. Aktivity navrhované v  
programoch cezhraničnej spolupráce sú v súlade s politikami EÚ a jej strategických dokumentov. 
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Oblasť podpory je zameraná predovšetkým na podporu socioekonomického rozvoja prihraničného 
regiónu, rozvoj cezhraničnej dopravnej informačnej infraštruktúry a ţivotného prostredia.  

V rámci programov cezhraničnej spolupráce sa jednotlivé projekty realizujú v prihraničných oblastiach 
SR. Na území cieľa Konvergencia ide o spoluprácu regiónov Slovenska s regiónmi Českej republiky, 
Rakúska, Poľska a Maďarska. Projekty rozvíjajú cezhraničnú spoluprácu a majú nadnárodný 
charakter spolupráce.  

Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Česká republika 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Českou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – 
Česká republika 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Czech republic 2007-
2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom 
období 2004-2006 a týka sa územia Trnavského, Trenčianskeho a Ţilinského samosprávneho kraja.  

Program Cezhraničná spolupráca  Rakúsko – Slovensko 

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika 
– Rakúsko 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 2007-2013). Tento 
cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období 2004-2006 
a v rámci cieľa Konvergencia sa týka územia Trnavského samosprávneho kraja.  

Program Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovensko  

V rámci programu cezhraničnej spolupráce bol v spolupráci s Poľskou stranou vypracovaný Program 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Poľsko 2007-2013 (Cross-Border Cooperation 
Programme Slovakia – Poland 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA 
realizovanú v skrátenom programovom období a týka sa územia Ţilinského a Prešovského 
samosprávneho kraja.  

Program Cezhraničná spolupráca Slovensko –  Maďarsko  

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráca Maďarská republika 
– Slovenská republika na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation 
Programme 2007-2013). 
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2.7 Monitorovanie a hodnotenie 

 

2.7.1 Monitorovanie 

 
Monitorovanie na úrovni projektov 

Základnou jednotkou monitorovania je projekt. RO pre ROP, v prípade decentralizovaných opatrení v 
spolupráci so SO/RO pre ROP, agreguje údaje a ukazovatele z úrovne projektov cez opatrenia, 
prioritné osi aţ na úroveň operačného programu. Monitorovanie projektov začína dňom uzavretia 
zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa uzatvára medzi riadiacim orgánom a prijímateľom a končí dňom 
ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Monitorovanie projektu je vykonávané počas realizácie 
aktivít projektu a po dobu piatich rokov po ukončení vecnej realizácie projektu, pričom je realizované 
prostredníctvom pravidelne zasielaných monitorovacích správ projektu (priebeţné správy, záverečná 
a následné správy).  

Procedurálne náleţitosti súvisiace s procesmi monitorovania na úrovni projektov boli zapracované do 
interných dokumentov orgánov zainteresovaných do implementácie ROP. 

 

Monitorovanie na úrovni operačného programu 

Cieľom monitorovania na úrovni programu je sledovanie plnenia cieľov ROP s vyuţitím fyzických 
a finančných ukazovateľov. Výstupmi monitorovania ROP sú podklady pre činnosť MV pre ROP a 
vypracovanie výročných správ o vykonávaní operačného programu.  

Výročné správy o vykonávaní ROP sú bezprostredne po schválení zo strany EK zverejňované na 
webovej stránke http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/.  

MV pre ROP bol zriadený dňa 5. decembra 2007. Na uvedenom zasadnutí bol schválený štatút a 
rokovací poriadok monitorovacieho výboru. Zloţenie MV pre ROP rešpektuje vyváţený princíp 
partnerstva. MV pre ROP má spolu takmer 40 členov, ktorí zastupujú vecne príslušné sektorové 
rezorty, samosprávne kraje, subjekty zdruţujúce miestne samosprávy, mimovládny sektor, subjekty 
zastupujúce rómske komunity a na práci Monitorovacieho výboru pre ROP sa zúčastňuje i 
zástupca/zástupcovia Európskej komisie v poradnej funkcii. Činnosť Monitorovacieho výboru pre ROP 
v roku 2010 je popísaná v časti 2.1d. Informácie o činnosti MV pre ROP sú priebeţne zverejňované 
v jednotlivých častiach webovej stránky http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/.  

V roku 2010 neboli identifikované nepredvídané negatívne vplyvy implementácie ROP na ţivotné 
prostredie. Pri všetkých investičných projektoch realizovaných v rámci ROP je v zmysle národnej 
legislatívy individuálne posudzovaný ich vplyv na ţivotné prostredie v procese stavebného konania.  
Komplexnejšie monitorovanie ukazovateľov SEA (smernica č. 2001/42/ES) počas implementácie ROP 
bude súčasťou strategického externého hodnotenia ROP. V roku 2010 bolo v rámci prípravy návrhu 
revízie ROP uskutočnené zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu, na základe 
ktorého sa nepredpokladajú vplyvy na ţivotné prostredie odlišné od tých, ktoré boli identifikované 
v v procese posudzovania strategického dokumentu v rokoch 2006-2007.  

 

Ročné preskúmanie programu v zmysle čl. 68 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 

V roku 2010 sa neuskutočnilo preskúmanie pokroku pri plnení ROP formou výročného stretnutia RO 
pre ROP so zástupcami DG REGIO EK v zmysle čl. 68 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 
2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 
v platnom znení. Uskutočnenie samostatného výročného stretnutia k ROP v roku 2010 nebolo 
nevyhnutné, keďţe EK a RO pre ROP v priebehu celého roku 2010 priebeţne komunikovali 
v súvislosti s prípravou revízie ROP. Zástupca EK sa tieţ zúčastnil na obidvoch zasadnutiach MV pre 
ROP v roku 2010.  

V priebehu roku 2010 RO pre ROP zapracoval všetky pripomienky a otázky, ktoré EK formulovala na 
výročnej konferencii v decembri 2009.  

http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/
http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/
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V priebehu roku 2010 RO pre ROP s EK oficiálne komunikoval najmä o 3 okruhoch tém: 

- príprava revízie ROP; 

- oprávnenosť podpory detských domovov v rámci prioritnej osi 2 ROP; 

- postup RO pre ROP v súvislosti s otvorením dodatočných hodnotiacich kôl vo februári 2010 
v rámci priebeţných výziev vyhlásených v roku 2009.  

Otvorené otázky vo vzťahu k implementácii ROP boli taktieţ prediskutované na výročnom stretnutí 
k NSRR dňa 10. decembra 2010 a na rokovaní RO pre ROP s EK v Bruseli vo februári 2011.

36
 

Na programe výročného stretnutia k NSRR boli najmä tieto body: programové obdobie 2007 – 2013 
(fyzický a finančný progres, dodatočná alokácia a modifikácie operačných programov, Joint Road Map 
pre rok 2011), programové obdobie 2004 – 2006 (proces uzatvárania operačných programov), 
horizontálne priority, implementačný proces (audity, hodnotenie, technická pomoc, zjednodušenie), 
informácie o stratégii Európa 2020 a budúcnosť kohéznej politiky, pôţička EIB Slovenskej republike.  

Zástupcovia všetkých prítomných riadiacich orgánov zastupujúcich jednotlivé operačné programy 
NSRR 2007 - 2013 prezentovali svoje operačné programy so zameraním na pokrok v implementácii, 
problémové oblasti spojené s implementáciou a príklady dobrej praxe. Zástupcovia EK upozornili 
riadiace orgány hlavne na dodrţiavanie pravidla N+3, resp. N+2. Ďalej upozornili aj na skutočnosť, ţe 
napriek pokroku v čerpaní finančných prostriedkov Slovenská republika zaostáva za priemerom  EÚ - 
preto je potrebné zdynamizovať a zjednodušiť implementáciu.  

Zástupcovia EK informovali aj o procese schvaľovania/posudzovania predloţených návrhov revízií 
operačných programov (OPBK, ROP, OP ŢP); v prípade ROP a OPBK bude pravdepodobne 
schvaľovací proces zo strany EK prerušený.  

Jedným z hlavných cieľov výročného stretnutia bola príprava plánu na rok 2011, tzv. Joint Road Map 
(ďalej aj „JRM“). JRM predstavuje spoločný rámec na riešenie problémov a dosiahnutie pokroku 
v rámci ktorého boli identifikované hlavné témy a ktorý nastavuje konkrétne ciele. Pre ROP sú v rámci 
JRM relevantné najmä témy zamerané na riadiace a kontrolné systémy, nástroje finančného 
inţinierstva (JESSICA) a komunikačné aktivity (nutnosť podávania pozitívnych správ médiám, 
zviditeľnenie a poukázanie na kvalitu projektov, vytvorenie špecifickej internetovej stránky zameranej 
na prezentáciu realizovaných projektov v Slovenskej republike, zverejňovanie zoznamu všetkých 
projektov a pod. V súvislosti s iniciatívou JESSICA vyplynuli pre RO ROP nasledovné úlohy: 
rozhodnúť o alokácií a nastavení implementačného systému na základe rokovaní s relevantnými 
partnermi do marca 2011; vytvoriť implementačnú štruktúru JESSICA do polovice roka 2012; 
realizovať projekty v priebehu 12 mesiacov od podpisu dohody so sprostredkovateľom. Tieto úlohy 
bude RO pre ROP plniť v stanovených časových rámcoch, v spolupráci s relevantnými partnermi 
(najmä MDVRR SR ako gestorom pre oblasť bývania) a v koordinácii s RO pre OPBK, ako ďalším 
operačným programom, ktorý bude implementovať iniciatívu JESSICA v SR.    

Ďalšie úlohy, ktoré z JRM vyplývajú pre RO ROP, sa týkajú problematiky marginalizovaných rómskych 
komunít (ďalej iba „MRK“). Zo strany EK bolo konštatované, ţe napriek pomalému rozbehu 
implementácie lokálnych stratégií komplexného prístupu, bol v priebehu posledných 2 rokov 
dosiahnutý výrazný pokrok. V súčasnosti existujúce problémy sa týkajú najmä dostupnosti finančných 
prostriedkov pre účely LSKxP v rámci relevantných operačných programov. Zo strany Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rómskej komunity (ďalej iba „ÚSV RK“) bolo zdôraznené, ţe v prípade 
LSKxP je potrebné vytvoriť v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami efektívny akčný plán 
na odstránenie existujúcich problémov. Zároveň je potrebné vyriešiť situáciu týkajú sa ROP, t.j. 
nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu schválených LSKxP a súčasne vysoký počet uţ 
schválených a realizovaných projektov s pozitívnym vplyvom na MRK. Zo strany ROP bude ÚSV RK 
poskytovaná potrebná súčinnosť a zároveň RO pre ROP vypracuje komplexnú analýzu realizovaných 
projektov zameraných na riešenie problematiky MRK v súvislosti s LSKxP. Táto analýza bude 
vypracovaná na základe doterajšieho vývoja implementácie ROP vo vzťahu k riešeniu problematiky 
MRK a jej cieľom bude aj identifikácia prípadných duplicít, resp. čiastočných duplicít medzi 

                                                 
36 Témami rokovania boli najmä: revízia ROP, úpravy finančného plánu a „nadschválenie“ finančných prostriedkov v rámci 
prioritnej osi 1, oprávnenosť podpory detských domovov a trendy deinštitucionalizácie sociálnej starostlivosti v rámci ROP, 
úloha ROP pri financovaní LSKxP, odstraňovanie následkov povodní prostredníctvom ROP, podpora bývania v rámci ROP a 
moţnosť implementácie iniciatívy JESSICA v rámci ROP, synergia podpory medzi ROP a ďalšími OP. 
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projektovými zámermi LSKxP a schválenými ţiadosťami o NFP. RO pre ROP predpokladá, ţe finálna 
verzia analýzy bude  vypracovaná v priebehu mesiacov december 2010 - január 2011.   

Počas výročného stretnutia bol prerokovaný aj implementačný proces so zameraním najmä na audity, 
hodnotenie, technickú pomoc a zjednodušenie, flat rate. MF SR ako Orgán auditu informovalo 
o vykonaných a prebiehajúcich auditoch v roku 2010. Hlavnými oblasťami aj naďalej ostáva oblasť 
verejného obstarávania a výberu projektov. Čo sa týka hodnotenia, zástupcovia EK prezentovali 
hodnotenie kohéznej politiky (potreba investovania času, financií a úsilia na zabezpečenie kvalitného 
hodnotenia; potreba zdokonalenia/investícií do „user friendly“ systému zberu dát – najmä pre potreby 
vykazovania dosiahnutých hodnôt core indikátorov). V oblasti zjednodušenia vykazovania výdavkov, 
EK odporučila pristúpiť aspoň na pilotnej báze k zjednodušeniu vykazovania výdavkov.   

V rámci výročného stretnutia zástupcovia EK taktieţ informovali o stave príprave novej kohéznej 
politiky (po r. 2013). Nastavenie budúcej kohéznej politiky je pripravované najmä v súlade so 
Stratégiou 2020.  

Ministerstvo financií SR informovalo o schválení úveru od EIB vo výške 1 300 000 000 EUR. Tento 
úver je určený na financovanie projektov podporovaných z fondov EÚ (v rámci 11 operačných 
programov NSRR 2007 – 2013).  

 

2.7.2 Hodnotenie 

 

Za hodnotenie ROP je zodpovedný RO pre ROP - Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, odbor 
realizácie programov regionálneho rozvoja, oddelenie riadenia programov. Úlohy spojené 
s hodnotením vykonávajú v rámci ROP manaţéri monitorovania a hodnotenia. V roku 2010 boli 
obsadené 2 pozície manaţérov monitorovania a hodnotenia. Títo zamestnanci v roku 2010 
absolvovali v oblasti hodnotenia a súvisiacich oblastiach nasledovné vzdelávacie aktivity: 

- Projektové riadenie (ITMS školenie); 

- Aktualizácia Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 – 2013; 

- Aktualizácia Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013; 

Oddelenie riadenia programov v rámci plnenia úloh RO v oblasti hodnotenia ROP vykonalo v roku 
2010 nasledovné aktivity: 

- Vypracovanie Plánu hodnotení na rok 2010 v januári 2010 a zaslanie na CKO; 

- Vypracovanie Správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení ROP za rok 2009 a jej 
predloţenie na CKO do 31.3.2010; 

- Vyhodnotenie výziev ROP-4.2-2008/01 a ROP-5.1-2008/01 a spracovanie výsledkov 
hodnotenia v podobe Záverečných správ o vyhodnotení výzvy. Po odsúhlasení znenia 
Záverečnej správy o vyhodnotení výzvy ROP ROP-4.2-2008/01 a ROP-5.1-2008/01 v rámci 
Riadiaceho orgánu pre ROP boli uvedené správy predloţené Monitorovaciemu výboru pre 
ROP, ktorý ich na svojom zasadnutí zo dňa 3.6.2010 vzal na vedomie. Následne boli tieto 
správy zverejnené na stránke www.ropka.sk v časti Výzvy pri  príslušnej vyhodnocovanej 
výzve; 

- Zabezpečenie a koordinácia vykonania Pravidelného hodnotenia doterajšej realizácie ROP vo 
forme externého hodnotenia. Pravidelné hodnotenie doterajšej realizácie ROP bolo vykonané 
k 15.4.2010 v súlade s Plánom hodnotení na rok 2010, vypracovaného RO pre ROP. 
Uvedená aktivita bola predmetom Plánu hodnotení na rok 2009, avšak z dôvodu komplikácií 
pri zabezpečení externého hodnotiteľa bola presunutá na rok 2010; 

- V súvislosti s prípravou návrhu revízie ROP v roku 2010 bolo obstarané vypracovanie Analýzy 
dôvodov revízie ROP vrátane návrhu konkrétneho riešenia revízie a vplyvu na stratégiu 
programu externým hodnotiteľom. 

 

http://www.ropka.sk/
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Špecifikácia hodnotení ROP vykonaných v roku 2010: 

 

Tabuľka č. 17: Pravidelné hodnotenie doterajšej realizácie ROP k 15.4.2010 

Názov vykonaného hodnotenia: Pravidelné hodnotenie doterajšej realizácie ROP k 15.4.2010 

Podnet: Plán hodnotení ROP 2007-2013, Plán hodnotení na rok 2010 

Termín začatia hodnotenia: marec 2010 

Termín ukončenia hodnotenia: apríl 2010 

Hodnotené obdobie: september 2007 – apríl 2010 

Typ hodnotenia: pravidelné, operatívne, externé hodnotenie 

Objem finančných prostriedkov 
uhradených za vykonanie 
hodnotenia 

25 436,25 eur 

Hodnotenie vykonal: Alpex export-import, spol. s.r.o. 

Predmet hodnotenia 
a metodika hodnotenia: 

Predmetom hodnotenia bolo najmä zhodnotiť vhodnosť nastavenia implementačného 
systému ROP, efektívnosť vynakladania prostriedkov EÚ a verejných zdrojov SR, záujem 
o predkladanie ţiadostí o NFP v rámci jednotlivých opatrení ROP, čerpanie finančných 
prostriedkov v rámci ROP, plnenie stanovených cieľov, vplyv zmien v externom prostredí 
na implementáciu ROP. Metodika hodnotenia bola zaloţená na komparácii údajov a cieľov 
stanovených v ROP so skutočným stavom implementácie ROP v čase hodnotenia 
v kontexte s ostanými operačnými programami v rámci Národného strategického 
referenčného rámca SR. 

Hodnotené subjekty: Riadiaci orgán pre ROP, sprostredkovateľské orgány Riadiaceho orgánu pre ROP  

Výstup hodnotenia: Správa z pravidelného hodnotenia doterajšej realizácie ROP k 15.4.2010 

Závery hodnotenia 
a odporúčania: 

Externý hodnotiteľ odporučil Riadiacemu orgánu pre ROP vykonať revíziu ROP, ktorej 
predmetom by malo byť najmä: 

- úprava finančného plánu ROP 

- vnútorná realokácia finančných prostriedkov v prospech opatrenia 1.1 ROP 
Infraštruktúra vzdelávania a oblasti podpory 4.1 a ROP- Regenerácia  sídel  

- prehodnotenie nastavenia stratégie ROP v oblasti sociálnej infraštruktúry 
s ohľadom na nové trendy EÚ v sociálnej oblasti (deinštitucionalizácia zariadení) 

- vytvoriť podmienky pre implementáciu finančného nástroja JESSICA v rámci 
podpory infraštruktúry bývania 

Prijaté opatrenia: Na základe záverov a odporúčaní z vykonaného hodnotenia Riadiaci orgán pre ROP 
zabezpečil vypracovanie Analýzy dôvodov revízie Regionálneho operačného programu 
vrátane návrhu konkrétneho riešenia revízie a vplyvu na stratégiu programu. Následne 
Riadiaci orgán pre ROP vypracoval Návrh revízie ROP v roku 2010, v ktorom zohľadnil 
odporúčania a závery z vykonaného hodnotenia. V súlade so Systémom riadenia ŠF a KF 
bol návrh revízie odsúhlasený Monitorovacím výborom pre ROP na zasadnutí zo dňa 
26.10.2010. Následne bol návrh revízie ROP predloţený na schválenie Európskej komisii 
prostredníctvom systému SFC2007 dňa 29.10.2009. Európska komisia oznámila svoje 
pripomienky k návrhu revízie ROP začiatkom februára 2011.  

Názov subjektu, ktorému bola 
predloţená hodnotiaca správa 
a dátum jej predloţenia: 

Správa z pravidelného hodnotenia doterajšej realizácie ROP k 15.4.2010 bola vzatá na 
vedomie Monitorovacím výborom pre ROP na zasadnutí zo dňa 3.6.2010. Európskej 
komisii bola táto správa zaslaná 29.10.2010. 

Spôsob zverejnenia 
hodnotiacej správy  

Správa z pravidelného hodnotenia doterajšej realizácie ROP k 15.4.2010 je zverejnená na 
stránke www.ropka.sk v sekcii Hodnotenie ROP. 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

http://www.ropka.sk/
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Tabuľka č. 18: Analýza dôvodov revízie ROP vrátane návrhu konkrétneho riešenia revízie a vplyvu na stratégiu programu 

Názov vykonaného hodnotenia: Analýza dôvodov revízie Regionálneho operačného programu vrátane návrhu 
konkrétneho riešenia revízie a vplyvu na stratégiu programu 

Podnet: Iniciatíva RO pre ROP vychádzajúca zo záverov Výročnej správy o vykonávaní ROP za 
rok 2009 a odporúčaní vyplývajúcich z pravidelného hodnotenia doterajšej realizácie ROP 
k 15.4.2010 

Termín začatia hodnotenia: September 2010 

Termín ukončenia hodnotenia: Október 2010 

Hodnotené obdobie: september 2007 - september 2010 

Typ hodnotenia: Ad hoc, operatívne, externé 

Objem finančných prostriedkov 
uhradených za vykonanie 
hodnotenia 

7 616 eur 

Hodnotenie vykonal: EUFC, s.r.o. 

Predmet hodnotenia 
a metodika hodnotenia: 

Posúdenie moţnosti a dôvodov revízie ROP zaloţené na komparácii východiskových 
údajov a cieľov ROP s reálnou implementáciou ROP, vrátane vplyvu na stratégiu ROP 
v nadväznosti na vykonané pravidelné hodnotenie ROP. 

Hodnotené subjekty: RO pre ROP, SO/RO pre ROP. 

Výstup hodnotenia: Analýza dôvodov revízie Regionálneho operačného programu vrátane návrhu konkrétneho 
riešenia revízie a vplyvu na stratégiu programu 

Závery hodnotenia 
a odporúčania: 

Hodnotiteľ dospel k záveru, ţe ROP je relatívne úspešný v porovnaní s inými OP, avšak 
na realizáciu programu pôsobili vonkajšie faktory v podobe socioekonomických 
a legislatívnych zmien, ktoré sa výrazným spôsobom prejavili na implementácii 
jednotlivých priorít. Hodnotiteľ navrhol vykonať revíziu ROP v nasledovných častiach: 

- vnútornou realokáciou finančných prostriedkov posilniť opatrenie 1.1 ROP 
Infraštruktúra vzdelávania a oblasti podpory 4.1 a ROP- Regenerácia  sídel;  

- prehodnotiť nastavenie stratégie ROP v oblasti sociálnej infraštruktúry 
s ohľadom na nové trendy EÚ v sociálnej oblasti (deinštitucionalizácia 
zariadení); 

- v rámci podpory infraštruktúry bývania vytvoriť podmienky pre implementáciu 
finančného nástroja JESSICA; 

- v rámci opatrenia 4.1 a 5.1 v súlade s uznesením vlády SR č. 566/2010 navýšiť 
alokáciu ROP z dodatočných finančných prostriedkov, ktoré boli Slovenskej 
republike pridelené v zmysle čl. 16 a 17 medzi inštitucionálnej dohody medzi 
Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou komisiou o rozpočtovej 
disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, za účelom odstraňovania 
následkov povodní v obciach najviac postihnutých povodňami v roku 2010; 

- vytvoriť novú prioritnú os za účelom zabezpečiť realizáciu čiastkových projektov 
projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 v súlade s uznesením 
vlády č. 546/2010; 

- upraviť finančný plán ROP; 

Prijaté opatrenia: Riadiaci orgán pre ROP vypracoval návrh revízie ROP, v ktorom zohľadnil odporúčania 
a závery z vykonaného hodnotenia. V súlade so Systémom riadenia ŠF a KF bol návrh 
revízie odsúhlasený Monitorovacím výborom pre ROP na zasadnutí zo dňa 26.10.2010. 
Následne bol návrh revízie ROP predloţený na schválenie Európskej komisii 
prostredníctvom systému SFC2007 dňa 29.10.2009. Európska komisia oznámila svoje 
pripomienky k návrhu revízie ROP začiatkom februára 2011.  

Názov subjektu, ktorému bola 
predloţená hodnotiaca správa 
a dátum jej predloţenia: 

Analýza dôvodov revízie Regionálneho operačného programu vrátane návrhu konkrétneho 
riešenia revízie a vplyvu na stratégiu programu bola vzatá na vedomie Monitorovacím 
výborom pre ROP na zasadnutí zo dňa 26.10.2010. Uvedená hodnotiaca správa bola 
predloţená aj Európskej komisii dňa 29.10.2010 spolu s návrhom revízie ROP. 
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Spôsob zverejnenia 
hodnotiacej správy  

Analýza dôvodov revízie Regionálneho operačného programu vrátane návrhu konkrétneho 
riešenia revízie a vplyvu na stratégiu programu je zverejnená na stránke www.ropka.sk 
v sekcii Hodnotenie ROP. 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

RO pre ROP dodrţal v roku 2010 Plán hodnotení na rok 2010 a zabezpečil vykonanie pravidelného 
hodnotenia ROP. Nad rámec Plánu hodnotení na rok 2010, Riadiaci orgán zabezpečil v súvislosti 
s prípravou revízie ROP vykonanie analýzy zameranej na posúdenie dôvodov revízie ROP a 
vypracovanie jej konkrétneho návrhu.  

V realizácii hodnotení plánuje RO pre ROP pokračovať aj v roku 2011, kedy by sa malo vykonať druhé 

priebeţné hodnotenie ROP a začať s prípravou Strategického externého hodnotenia ROP. V priebehu 

roku 2011 RO pre ROP plánuje uskutočniť okrem uvedených plánovaných hodnotení aj niekoľko ad 

hoc hodnotení, ktorých potreba vyplynula najmä z uskutočnených auditov implementácie ROP 

a uznesení vlády Slovenskej republiky týkajúcich sa podpory regionálneho rozvoja. Ide o nasledovné 

zadania: 

- plnenie povinností RO pre ROP v oblasti informovania a publicity a ukazovateľov 

Komunikačného plánu ROP 

- plnenie delegovaných úloh v rámci decentralizovaných opatrení ROP a efektívnosť fungovania 

SO/RO pre ROP na úrovni NUTS3 

- smerovanie intervencií na odstraňovanie následkov povodní v súvislosti s uznesením vlády 

SR č. 566/2010 z 27. augusta 2010  

V roku 2011 začne realizácia hodnotení po zabezpečení externých hodnotiteľov pre jednotlivé 
zadania. Na realizáciu interných hodnotení RO pre ROP v súčasnosti nemá dostatočnú vnútornú 
kapacitu. 

 

Vyuţívanie monitorovacích systémov 

V súvislosti s hodnotením a monitorovaním ROP, či uţ na úrovni programovej, alebo projektovej je 
nevyhnutná práca s IT monitorovacím systémom pre ŠF a KF (ďalej len „ITMS“). ITMS je centrálny 
informačný systém, ktorý slúţi na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát 
o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF. Skladá sa z dvoch, 
paralelne pracujúcich subsystémov pre programové obdobia 2004-2006 a 2007-2013. Subsystémy 
pre dve programové obdobia úzko spolupracujú, vyuţívajú spoločnú databázu a v nej spoločnú 
evidenciu objektov.  

V roku 2010 sa pokračovalo s vývojom systému ITMS v zmysle platnej legislatívy a v zmysle procesov 
definovaných v Systéme riadenia a v Systéme finančného riadenia.  

Hodnotenie ITMS z pohľadu RO pre ROP je uvedené v časti 2.3 VS.  

 

Vývoj a správa systému ITMS 

V roku 2010 boli do prevádzky priebeţne nasadzované servisné buildy a patche ITMS, ktorými boli 
riešené chyby hlásené uţívateľmi ITMS, ako aj opravy portálu ITMS, cieľom ktorých bolo 
minimalizovanie rizika zlyhania portálu ITMS. 

Dňa 29.4.2010 bola do produkčného prostredia nasadená verzia 2.8.0 ITMS, ktorá zahŕňala 
nasledovné funkcionality: 

- Opätovné spustenie procesu predkladania ţiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS 

Od 01. 05. 2010 sú prijímatelia povinní predkladať ţiadosti o platbu prostredníctvom portálu 
ITMS. Na portáli ITMS bola pre formulár ţiadosti o platbu zmenená technológia. Zmena 
technológie prinesie uţívateľom rýchlejšie odozvy portálu ITMS, t. j. zvýši rýchlosť a stabilitu 
portálu ITMS. 

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov 

http://www.ropka.sk/
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Predmetná funkcionalita umoţňuje v rámci ţiadosti o platbu vykonať započítanie pohľadávok a 
záväzkov a takýmto spôsobom zníţiť nárokovanú sumu ţiadosti o platbu. Predmetnú 
funkcionalitu je moţné vyuţívať iba pre ţiadosti o platbu typu priebeţná, záverečná a zároveň 
prijímateľ nesmie byť štátna rozpočtová organizácia. 

- Úprava zobrazovania súm v nadväznosti na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov 

V nadväznosti na funkcionalitu vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov boli upravené 
obrazovky detailu ţiadosti o platbu, zoznamu ţiadostí o platbu, detailu súhrnnej ţiadosti 
o platbu, zoznamu súhrnných ţiadostí o platbu a zoznamu zostavovania / schvaľovania 
súhrnnej ţiadosti o platbu. Predmetné obrazovky boli upravené tak, aby jasne a zrozumiteľne 
poskytovali uţívateľom informácie o výške záznamu (napr. ţiadosť o platbu) pred a po 
započítaní pohľadávok a záväzkov.  

- Správa pouţívateľského účtu na portáli ITMS 

Na portáli ITMS bola do ostrej prevádzky uvoľnená funkcionalita, ktorá uţívateľom portálu ITMS 
umoţňuje editáciu a úpravu údajov uţívateľa a subjektu, v rámci ktorého má uţívateľ vytvorené 
konto na portáli ITMS.  

- Zmena logiky a redizajn ţiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS 

Výsledkom zmeny logiky a redizajnu ţiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS je spresnenie 
a sprehľadnenie procesu vytvorenia konta na portáli ITMS. Výraznou zmenou je, ţe 
prostredníctvom jednej ţiadosti o aktiváciu konta je moţné vytvoriť viacero kont osôb subjektu, 
ktoré budú mať prístup na portál ITMS. 

- Úprava pohľadu na portáli ITMS 

Riadiace orgány pomerne často evidovali ţiadosti o NFP a projekty subjektov, ktoré majú 
príznak fakulta / pobočka = áno. Pri vytváraní ţiadosti o aktiváciu konta sa na portáli ITMS 
ponúkajú iba subjekty, ktorých príznak fakulta / pobočka = nie, keďţe fakulty/pobočky nemôţu 
byť prijímateľmi. Chyba riadiacich orgánov znamenala, ţe uţívatelia portálu ITMS nemali 
prístup ku všetkým projektom prijímateľa. V systéme ITMS bola predmetná chyba riadiacich 
orgánov vyriešená tým, ţe uţívateľ subjektu na portáli ITMS má prístup ku všetkým projektom, 
ktoré sú evidované na všetky subjekty s rovnakým IČO. 

- Kontrola na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch 

Systém pri vytváraní intenzity projektu kontroluje, či intenzita spĺňa podmienku na 
neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch projektu. V prípade, ak by bol 
podiel EÚ zdroja na verejných zdrojoch projektu vyšší ako je 85 %, systém na túto skutočnosť 
upozorní uţívateľa ITMS a nepovolí vytvorenie takejto intenzity projektu.  

- Evidencia Ţiadostí o platbu na EK  

Bola dokončená evidencia Ţiadostí o platbu na EK časť C, čím je skompletizovaná celá 
funkcionalita Ţiadostí o platbu na EK a umoţňuje zaradiť do Ţiadosti o platbu na EK všetky 
relevantné evidencie. 

V mesiacoch máj a jún 2010 sa vykonávali v rámci vývoja a správy ITMS činnosti súvisiace so 
zmenou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 37/2010 Z. z.. Zároveň sa konali prípravné činnosti na 
nasadenie verzie 2.9.0 systému ITMS. 

Dňa 13.7.2010 bola do produkčného prostredia nasadená verzia 2.9. ITMS, ktorá zahŕňala najmä 
nasledovné funkcionality: 

- Tlač elektronického manuálu v rámci verejnej časti ITMS – Portál  

Nasadením tejto funkcionality sa umoţnilo uţívateľom verejnej časti ITMS vyuţívať moţnosť 
lokálneho uloţenia elektronického manuálu vo formáte PDF a jeho následného vytlačenia.  

- Rozšírenie a úprava priradenia lokálnej stratégie komplexného prístupu k opatreniam – 
moţnosť priradenia lokálnej stratégie komplexného prístupu k viacerým operačným programom 

Do menu lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej len „komplexný projekt“) v rámci ITMS 
CORE pribudol odkaz, pomocou ktorého je moţné priradiť opatrenia ku komplexnému projektu 
podobným systémom, ako sa priradzujú opatrenia k výzve, v zmysle pravidla, ţe jeden 



 

 

 68 

komplexný projekt môţe byť priradený k viacerým opatreniam a zároveň k jednému opatreniu 
môţe byť priradených viacero komplexných projektov.  

- Rozšírenie kontroly pre merateľné ukazovatele ţiadosti o NFP na portáli ITMS  

V rámci verejnej časti ITMS – Portál, bolo implementovaných viacero kontrolných 
mechanizmov, ktoré zohľadňujú logiku a pravidlá vypĺňania  ţiadosti o NFP v oblasti 
merateľných ukazovateľov, vyplývajúcu zo Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 
2007 – 2013 a Metodického pokynu č. 3 CKO. 

- Zmeny v OLAP výstupoch 

- Menšie zmeny v projektovom a finančnom riadení  

Dňa 28.9.2010 bola do produkčného prostredia nasadená verzia 2.10. ITMS, ktorá zahŕňala najmä 
funkcionalitu monitorovacích správ. Do nasadenia verzie 2.10 ITMS platila v zmysle Systému riadenia 
ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 výnimka, v zmysle ktorej monitorovacie správy projektu 
neboli podávané prostredníctvom ITMS Portál, ale iba v papierovej podobe. Nasadením funkcionality 
monitorovacích správ, sa prijímateľom umoţnilo vypĺňať monitorovaciu správu priamo na Portáli, s tým 
ţe viacero polí je načítavaných priamo systémom ITMS.  

Koncom druhého polroku 2010 zároveň prebiehali vývojové práce na verzii 2.11 systému ITMS (napr. 
funkcionalita na úpravu relevancie projektov k horizontálnym prioritám aj počas realizácie projektov, 
zmena formuláru monitorovacej správy). 

 

Školenia v oblasti ITMS 

Dňom 18. 01. 2010 boli zahájené pravidelné školenia v oblasti ITMS. V sledovanom období školenia  
konali v pravidelných týţdenných cykloch a sú zamerané na jednotlivé pracovné pozície – napr. 
platobná jednotka, audit, projektový manaţér a pod. Cieľom školení je minimalizovať chybovosť pri 
zadávaní údajov do ITMS a tým prispieť k efektívnemu, účinnému a správnemu riadeniu, 
implementácii, finančnému riadeniu, kontrole a auditu ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013. 
K 31. 12. 2010 sa uskutočnilo celkovo 45 školení, ktorých sa zúčastnilo 629 zamestnancov CKO, CO, 
RO, SORO, PJ a koordinátorov HP. 

V súvislosti s opätovným spustením predkladania ţiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS CKO 
dňa 29. 04. 2010 realizoval školenie zamestnancov jednotlivých OP k predkladaniu ţiadostí o platbu 
prostredníctvom portálu ITMS.  

V súvislosti so spustením predkladania monitorovacích správ prostredníctvom portálu ITMS CKO dňa 
27. 08. 2010 realizoval školenie zamestnancov jednotlivých OP k predkladaniu monitorovacích správ 
prostredníctvom portálu ITMS, na ktorom bola predstavená predmetná funkcionalita. 

 

Podpora RO/SORO pri vyţívaní ITMS 

Pre zefektívnenie procesu riešenia problémov a otázok RO v oblasti práce s ITMS, sa naďalej 
realizovali konzultačné hodiny. Na základe doterajších skúseností bude CKO pokračovať v tejto 
aktivite, keďţe takýmto spôsobom je moţné indikovať potenciálne problémy a je moţné ich včasné 
riešenie.  

V roku 2010 CKO taktieţ spustilo novú kontaktnú e-mailovú adresu itms@vlada.gov.sk (neskôr 
itms@mindop.sk), ktorá predstavuje nový nástroj pre efektívne riešenie problémov, ktoré vznikli 
v rámci prevádzky ITMS. Poţiadavky o podporu zo strany rezortných administrátorov ITMS, ktoré na 
uvedenú adresu prichádzajú, sú manaţérom mail centra posudzované a prideľované na ďalšie 
spracovanie zodpovedným pracovníkom odboru ITMS. Tento nový nástroj sa v praxi veľmi osvedčil 
a okrem efektívnejšieho riešenia problémov, prispel aj k efektívnejšej komunikácii administrátorov 
CKO s rezortnými administrátormi. 

 

 

 

mailto:itms@vlada.gov.sk
mailto:itms@mindop.sk
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2.8 Národná výkonnostná rezerva 
 
Nerelevantné pre Výročnú správu o vykonávaní ROP za rok 2010.  

 

2.9 Administratívne kapacity 
 
V roku 2010 došlo k naplneniu  a stabilizácii minimálneho plánovaného stavu administratívnych 
kapacít RO pre ROP a SO/RO.  

Na základe záverov z vykonaného vládneho auditu č. A338 bola identifikovaná personálna 
poddimenzovanosť RO pre ROP, PJ a niektorých SO/RO pre ROP (napr. NSK), ktorá vzhľadom na 
počet administrovaných ŢoNFP a výšku alokácie programu môţe negatívne ovplyvniť implementáciu 
ROP. Na základe tohto zistenia v priebehu októbra a novembra 2010 vypracoval RO pre ROP analýzu 
vyťaţenosti administratívnych kapacít a potrieb ohľadne vytvorenia nových pracovných miest na RO 
pre ROP a PJ. Na základe záverov uvedenej analýzy poţiadala Agentúra na podporu regionálneho 
rozvoja listom zo dňa 20.12.2010 o navýšenie administratívnych kapacít

37
 a zabezpečenie moţnosti 

intenzívnejšieho vyuţívania práce brigádnikov a dohodárov.  

Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad o stave administratívnych kapacít orgánov zainteresovaných 
do implementácie ROP k 31.12.2010. 

 

Tabuľka č. 19: Administratívne kapacity RO pre ROP 

Pozícia 
Stav k 31. 12. 

2009 
Plánovaný stav k 

31. 12. 2010 
Stav k 31. 12. 

2010 
% plánovaného 

stavu 
Potrebné 

prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 5 5 5 100 0 

asistentka odboru/sekcie 4 4 4 100 0 

manaţér programovania  4 3 3 100 0 

manaţér monitorovania a hodnotenia 2 2 2 100 0 

manaţér informovanosti a publicity 1 1 1 100 0 

manaţér kontroly 17 22 22 100 0 

manaţér ITMS 38 - - - - - 

finančný manaţér 12 14 14 100 0 

projektový manaţér 43 38 34 89 4 

manaţér pre technickú pomoc 39 - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - 

spolu 90 91 87 96 4 
Zdroj: RO pre ROP, 2011

                                                 
37 Administratívne kapacity RO a PJ boli posilnené v apríli 2011. 

38 Funkciu manaţéra ITMS vykonával v roku 2010 1 manaţér monitorovania a hodnotenia.  

39 Funkciu manaţéra pre technickú pomoc v roku 2010 vykonával 1 manaţér programovania a 1 manaţér monitorovania 
a hodnotenia v spolupráci s vedúcimi oddelení a ďalšími manaţérmi. 
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Tabuľka č. 20-1: Administratívne kapacity SO/RO BBSK 

Pozícia 

Stav k 31. 12. 
2009 

(rok N-1) 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2010 

(rok N) 

Stav k 31. 12. 
2010 

(rok N) 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 2 2 2 100 0 

asistentka odboru/sekcie - - - - - 

manaţér programovania  - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia - - - - - 

manaţér informovanosti a publicity - - - - - 

manaţér kontroly 1 2 2 100 0 

manaţér ITMS - - - - - 

finančný manaţér 1 1 1 100 0 

projektový manaţér 1 2 2 100 0 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - 

spolu 7 9 9 100 0 
Zdroj: SO/RO BBSK 

 
 
Tabuľka č. 20-2: Administratívne kapacity SO/RO NSK 

Pozícia 

Stav k 31. 12. 
2009 

(rok N-1) 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2010 

(rok N) 

Stav k 31. 12. 
2010 

(rok N) 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ - - - - - 

riaditeľ odboru 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia - - - - - 

asistentka odboru/sekcie - - - - - 

manaţér programovania  - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 0* 0* 1* 

manaţér informovanosti a publicity * * * * * 

manaţér kontroly 2 2 2 100 0 

manaţér ITMS - - - - - 

finančný manaţér 3 3 3 100 0 

projektový manaţér 3 3 3 100 0 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - 

spolu 10 10 9 90 1 
* V podmienkach SO/RO pre ROP v NSK je zlúčená pozícia manaţér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH). 

Zdroj: SO/RO NSK 
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Tabuľka č. 20-3: Administratívne kapacity SO/RO KSK 

Pozícia 

Stav k 31. 12. 
2009 

(rok N-1) 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2010 

(rok N) 

Stav k 31. 12. 
2010 

(rok N) 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ - - - - - 

riaditeľ odboru 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 2 2 2 100 0 

asistentka odboru/sekcie - - - - - 

manaţér programovania  - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 100 0 

manaţér informovanosti a publicity - - - - - 

manaţér kontroly 1 2 2 100 0 

manaţér ITMS - - - - - 

finančný manaţér 2 2 2 100 0 

projektový manaţér 3 3 3 100 0 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - 

spolu 10 11 11 100 0 
Zdroj: SO/RO KSK 

 
 
Tabuľka č. 20-4: Administratívne kapacity SO/RO PSK 

Pozícia 

Stav k 31. 12. 
2009 

(rok N-1) 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2010 

(rok N) 

Stav k 31. 12. 
2010 

(rok N) 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ - - - - - 

riaditeľ odboru – vedúca odboru  1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 2 2 2 100 0 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 100 0 

manaţér programovania  - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia 1* 1 1 100 0 

manaţér informovanosti a publicity - - - - - 

manaţér kontroly 3 4** 4 100 0 

manaţér ITMS - - - - - 

finančný manaţér 2 2 2 100 0 

projektový manaţér 4 3** 3 100 0 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - 

Spolu 14 14 14 100 0 
* Od  1.12.2009 zlúčená pozícia manaţéra monitorovania a hodnotenia a projektového manaţéra   
** Dňom 1.7.2010 došlo k zníţeniu projektových manaţérov zo 4 na 3 a k zvýšeniu kontrolných manaţérov z 3 na 4 (z dôvodu 
narastajúcej agendy kontroly VO) 
 
Zdroj: SO/RO PSK 
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Tabuľka č. 20-5: Administratívne kapacity SO/RO TSK 

Pozícia 

Stav k 31. 12. 
2009 

(rok N-1) 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2010 

(rok N) 

Stav k 31. 12. 
2010 

(rok N) 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ - - - - - 

riaditeľ odboru – vedúci odboru  1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia - - - - - 

asistentka odboru/sekcie - - - - - 

manaţér programovania  - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 1* 100* 0* 

manaţér informovanosti a publicity _* _* _* _* _* 

manaţér kontroly 2 2 2 100 0 

manaţér ITMS - - - - - 

finančný manaţér 2 2 2 100 0 

projektový manaţér 3 3 3 100 0 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - 

Spolu 9 9 9 100 0 
* V podmienkach SO/RO pre ROP v TSK je zlúčená pozícia manaţér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH). 

Zdroj: SO/RO TSK 

 
 
 
Tabuľka č. 20-6: Administratívne kapacity SO/RO TTSK 

Pozícia 

Stav k 31. 12. 
2009 

(rok N-1) 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2010 

(rok N) 

Stav k 31. 12. 
2010 

(rok N) 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ (HM) 1 1 1 100 0 

riaditeľ odboru 1 2 1 50 1 

vedúci oddelenia - - - - - 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 100 0 

manaţér programovania  - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia 1 1 1 100 0 

manaţér informovanosti a publicity - - - - - 

manaţér kontroly 2 2 2 100 0 

manaţér ITMS - - - - - 

finančný manaţér 2 2 2 100 0 

projektový manaţér 3 3 2 66 1 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - 

spolu 11 12 10 83 2 
Zdroj: SO/RO TTSK, 2011 
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Tabuľka č. 20-7: Administratívne kapacity SO/RO ŢSK 

Pozícia 

Stav k 31. 12. 
2009 

(rok N-1) 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2010 

(rok N) 

Stav k 31. 12. 
2010 

(rok N) 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ - - - - - 

riaditeľ odboru 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 2 2 2 100 0 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 100 0 

manaţér programovania  - - - - - 

manaţér monitorovania a hodnotenia 1* 1* 1* 100 0 

manaţér informovanosti a publicity - - - - - 

manaţér kontroly 2 2 2 100 0 

manaţér ITMS - - - - - 

finančný manaţér 1 1 1 100 0 

projektový manaţér 2 2 2 100 0 

manaţér pre technickú pomoc - - - - - 

Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - 

spolu 10 10 10 100 0 
* V podmienkach SO/RO pre ROP v ŢSK je zlúčená pozícia manaţér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH). 

Zdroj: SO/RO ŢSK, 2011 

 
 
 
Tabuľka č. 21: Administratívne kapacity Platobnej jednotky 

Pozícia 
Stav k 31. 12. 

2009 
Plánovaný stav k 

31. 12. 2010 
Stav k 31. 12. 

2010 
% plánovaného 

stavu 
Potrebné 

prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ _* _* _* _* _* 

riaditeľ odboru 1 1 1 100 0 

vedúci oddelenia 3 3 3 100 0 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 100 0 

finančný overovateľ 15 16 14 88 2 

finančný manaţér 3 3 2 67 1 

finančný účtovník 2 2 2 100 0 

Spolu 25 26 23 89 3 

* GR RO pre ROP je zároveň GR PJ 

Zdroj: PJ, 2011 
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Tabuľka č. 22: Porovnanie so stavom v 2009 

 
Plánovaný stav k 

31. 12. 2009 
Stav k 31. 12. 

2009 

% 
plánovaného 

stavu 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2010 

Stav k 31. 12. 
2010 

% 
plánovaného 

stavu 

A B C D=C/B E F G=F/E 

RO 90 89 99 91 87 96 

SO/RO BBSK 11 7 64 9 9 100 

SO/RO NSK 10 10 100 10 9  90 

SO/RO KSK 11  10 91 11 11 100 

SO/RO PSK 14 14 100 14 14 100 

SO/RO TSK 9 9 100 9 9 100  

SO/RO TTSK 12 11 92 12 10 83 

SO/RO ZSK 10 10 100 10 10 100 

PJ 25 25 100 26 23 89 

spolu 192 175 94 192 182 95 
Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP 

 
 
Tabuľka č. 23: Fluktuácia administratívnych kapacít 

Orgán 

od 01. 01. do 31. 12.  
roku 2010 

od 01. 01. do 31. 12.  
roku 2010 

Počet výstupov * Počet nástupov * 

RO 15+9MD 30 

SO/RO BBSK 4 6 

SO/RO NSK 1+1MD 1 

SO/RO KSK 1MD 2 

SO/RO PSK 0 0 

SO/RO TSK 0 0 

SO/RO TTSK 2+2MD 1 

SO/RO ZSK 1 1 

PJ  1+3MD 3* 

Spolu 24+16MD 44 
* počet prestupov v rámci štátnej správy nie je sledovaný  
 
Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP 

 

Delimitácia MVRR SR v polovici roku 2010 bola neočakávanou príčinou fluktuácie na RO pre ROP, 
ktorá však neohrozila plnenie úloh RO. V tejto súvislosti mala najväčší vplyv na implementáciu ROP 
zmena na pozíciách dvoch vedúcich oddelení a pozícii generálneho riaditeľa RO pre ROP.  

 

Manaţéri RO pre ROP a SO/RO pre ROP absolvovali v roku 2010 vzdelávacie aktivity, ktoré boli 
zabezpečené z prostriedkov technickej pomoci ROP alebo z prostriedkov Operačného programu 
Technická pomoc (zabezpečené zo strany CKO). Na základe úpravy mechanizmu čerpania technickej 
pomoci môţu SO/RO od júna 2010 samostatne vyuţívať prostriedky technickej pomoci aj na 
vzdelávanie svojich zamestnancov.  

Vzdelávacie aktivity boli realizované v súlade s IMP zainteresovaných orgánov a v súlade 
s definovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi štandardmi pre jednotlivé pracovné pozície. Okrem 
poţadovaných odborných kompetencií sú štandardy nastavené takým spôsobom, aby bola 
v poţadovanom rozsahu zabezpečená zastupiteľnosť jednotlivých pracovných pozícií a dodrţanie 
princípu kontroly štyroch očí pri vybraných procesoch.  

CKO a externý dodávateľ sluţieb zabezpečili aj v roku 2010 ITMS školenia zamerané na projektové 
riadenie a finančné riadenie pre začiatočníkov aj pokročilých. V septembri a novembri 2010 RO pre 
ROP zabezpečil pre zamestnancov SO/RO školenia k novej funkcionalite ITMS – Monitorovacie 
správy. 
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V období mesiacov marec aţ december 2010 sa uskutočnila séria vzdelávacích aktivít 
organizovaných CKO určená pre zamestnancov RO pre ROP a SO/RO pre ROP: 

- školenie k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, apríl, máj, jún, 
október a december 

- školenie k  Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, marec, 
máj, jún, júl, august a október 

- školenie k zmenám v zákone č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a realizácia obstarávaní 
v rámci ŠF v praxi, marec, apríl a jún 

- školenie k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho uplatňovanie 
v praxi, apríl 

- školenie k aplikovaniu skúseností z auditov vykonaných EK v overovacích postupoch 
riadiacich orgánov, apríl a september 

- školenie k zákonu č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva, apríl, máj, jún, september, október a december 

- tréning na komunikačné techniky a asertivitu zamestnancov v oblasti ŠF, apríl a september 

- školenie ku komunikácii s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ, máj 

- tréning manaţérskych zručností, jún 

- školenie k hodnoteniu v oblasti štrukturálnych fondov, máj a jún 

- školenie k monitorovaniu v oblasti štrukturálnych fondov, jún a júl 

- školenie k auditom a ich aplikovaniu vo vnútorných postupoch orgánov implementujúcich 
fondov EÚ, jún 

- školenie k Politike súdrţnosti po roku 2013, jún 

- školenie k Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenska a smerovanie politiky súdrţnosti 
po roku 2013, august, september, október a december 

- školenie k Systému hodnotenia NSRR a doterajšie skúseností z oblasti hodnotenia, október 
a november. 

Pokračovanie v realizácii vzdelávacích aktivít pre zamestnancov RO pre ROP a zamestnancov 
SO/RO pre ROP sa predpokladá v priebehu roku 2011. 

 

Zabezpečenie výkonu funkcie orgánu auditu a certifikačného orgánu  

Na riadení a implementácii ROP sa podieľali aj zamestnanci MF SR. Výkon funkcie certifikačného 
orgánu zabezpečovala sekcia európskych a medzinárodných záleţitostí a výkon funkcie orgánu auditu 
zabezpečovala sekcia auditu a kontroly.  
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3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ 
 

3.1 Prioritná os 1 ROP – Infraštruktúra vzdelávania 

3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 
 
Tabuľka č. 24: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 od 1.1.2010 do 31.12.2010 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania ţiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

 1.1  Priebeţná  22.1.2010 15.4.2010  20 000 000  16 150 000  2 850 000  

Spolu za prioritu  20 000 000  16 150 000  2 850 000  
Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 
 

Tabuľka č. 25: Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi 1 k 31.12.2010 

Opatrenie 
Počet prijatých ŢoNFP 

/ z toho „predĺţené“ výzvy 
Počet zamietnutých ŢoNFP 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet schválených ŢoNFP 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet zazmluvnených projektov / 
z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet projektov 
v realizácii 

Počet ukončených 
projektov40 

1.1 1 688  20 872  17 793 0 754 0 567 187 

Celkom 1 688  20 872  17 793 0 754 0 567 187 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 

Opatrenie 
Výška ţiadaného 

príspevku (NFP) ;(z toho 
„predĺžené“ výzvy)  

Výška neschváleného 
ţiadaného príspevku (NFP) 
;(z toho „predĺžené“ výzvy) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy) 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy) 

Výška  
vrátených 

prostriedkov (NFP)41 

Výška ukončených 
projektov (NFP)42 

1.1 
1 425 126 682,28 

(14 157 199,45) 
743 545 033,56 
(12 887 761,87) 

639 448 981,54 586 052 955,30 446 554,70 131 772 700,61 

Celkom 
1 425 126 682,28 

(14 157 199,45) 
743 545 033,56 
(12 887 761,87) 

639 448 981,54 586 052 955,30 446 554,70 131 772 700,61 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 
 

Implementácia prioritnej osi 1 ROP začala v januári 2008 vyhlásením vôbec prvej výzvy na 
predkladanie ţiadostí o NFP v ROP. Druhá výzva na predkladanie ţiadostí o NFP pre prioritnú os 1 
bola vyhlásená v máji 2009. Obe tieto výzvy sa stretli s obrovským záujmom ţiadateľov a 
Infraštruktúra vzdelávania sa spomedzi všetkých oblastí podpory ROP stala jednoznačne 
najţiadanejšou oblasťou podpory. Oprávnenými prijímateľmi v oboch uvedených výzvach boli len 
subjekty verejného sektora, t.j. obce, mestá, samosprávne kraje a krajské školské úrady. Počas roku 
2010 pokračovali procesy kontrahovania a monitorovania projektov s úspešnými ţiadateľmi v rámci 
predmetných výziev. 

V rokoch 2008-2009 prebiehala medzi MVRR SR, predsedom vlády SR, MF SR a Konfederáciou 
biskupov Slovenska komunikácia ohľadne podpory subjektov súkromného sektora, na základe ktorej 
bola v januári 2010 vyhlásená výzva ROP-1.1-2010/01, ktorá bola určená výlučne pre subjekty 

                                                 
40 zahŕňa 1 mimoriadne ukončený projekt na základe odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP 

41 Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umoţňuje, je prijímateľ oprávnený 
nárokovať si finančné prostriedky za tieto vratky. 

42 predstavuje objem vyčerpaných prostriedkov vrátane 1 mimoriadne ukončeného projektu na základe odstúpenia od 
zmluvy o poskytnutí NFP 



 

 

 77 

súkromného sektora. Alokácia na uvedenú výzvu vo vzťahu k objemu finančných prostriedkov na 
opatrenie 1.1 ROP zodpovedala podielu neštátnych škôl na celkovom počte škôl na podporovanom 
území. 

V rámci výzvy z roku 2010 určenej pre subjekty súkromného sektora bolo prijatých 60 ŢoNFP, čo 
predstavuje 3,6% z celkového počtu prijatých ŢoNFP v rámci prioritnej osi 1 ROP. Schválených bolo 
29 ŢoNFP v sume NFP 18 683 614,47 EUR. Hoci uvedené údaje potvrdzujú, ţe podpora súkromných 
škôl na tvorí minoritnú časť podpory v rámci prioritnej osi 1 ROP, vyhlásením uvedenej výzvy boli 
naplnené moţnosti stratégie ROP pre oblasť infraštruktúry vzdelávania v plnom rozsahu. Charakter 
intervencií bol rovnaký ako v predchádzajúcich výzvach určených pre verejný sektor.  

Opatrenie 1.1 ROP malo aj v roku 2010 naďalej najvyšší podiel na celkovom zazmluvňovaní a čerpaní 
v rámci ROP. Rovnako najväčší počet riadne ukončených projektov je z opatrenia 1.1 ROP. Tieto 
projekty vykazujú vysoký prínos k cieľom HP, najmä čo sa týka energetickej efektívnosti budov, 
eliminácie bariér prístupu pre hendikepované osoby, zavádzania prvkov IKT do vzdelávacieho 
procesu a vytváraniu nových pracovných miest. Analýza, ktorú RO pre ROP vykonal v závere roku 
2010 a ktorú schválila vláda SR v januári 2011 poukázala na skutočnosť, ţe viaceré projekty 
realizované v rámci prioritnej osi 1 ROP majú výrazný prínos k cieľom HP MRK. Z uvedených záverov 
bude RO pre ROP v spolupráci s koordinátorom HP MRK v roku 2011 vychádzať pri zabezpečení 
implementácie LSKxP.   

V súvislosti so zníţením počtu ţiakov v jednotlivých triedach (v súlade s novým školským zákonom) 
moţno očakávať zvýšenie počtu tried na jednej škole. Tieto úpravy si vyţadujú dodatočné finančné 
prostriedky určené na intervencie do budov škôl. Kapacitné rozširovanie škôl sa predpokladá aj vo 
väzbe na aktualizovanú analýzu demografického vývoja (prírastok najniţších vekových skupín). Nie je 
predpoklad vzniku nových zariadení a rozširovania siete škôl a školských zariadení. Taktieţ vznikajú 
ďalšie náklady v súvislosti so zabezpečením  materiálneho vybavenia tried, ako aj náklady na 
zabezpečenie zodpovedajúceho počtu pedagogických zamestnancov škôl. Uvedené zmeny vedú ku 
kvalitnejšiemu vzdelávaciemu prostrediu, avšak vyţadujú si dodatočné investície zo strany 
zriaďovateľov škôl, ktoré sa prejavujú aj pri príprave projektov z ROP. V  dôsledku uvedených zmien 
došlo k zvýšeniu priemernej hodnoty projektov oproti hodnote plánovanej pri tvorbe finančného plánu 
ROP v roku 2007. 

Napriek uvedeným zmenám je jednoznačne preukázané, ţe predstavuje infraštruktúra vzdelávania 
oblasť podpory ROP, ktorá je z hľadiska verejného sektora jednou z najdôleţitejších rozvojových 
priorít z pohľadu ţiadateľov (najmä samospráv). V čase hospodárskej krízy počas roka 2009 
zaznamenal Riadiaci orgán pre ROP v prípade infraštruktúry vzdelávania dopyt predstavujúci viac ako 
360 % disponibilnej alokácie. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti je moţné povaţovať 
intervencie ROP v oblasti infraštruktúry vzdelávania za najprínosnejšie a najţiadanejšie v rámci ROP 
z hľadiska verejného sektora.   

Tieto skutočnosti spôsobili, ţe uţ v roku 2010 v podstate moţno konštatovať naplnenie stratégie 
pre oblasť vzdelávacej infraštruktúry, dokonca bolo podporených o vyše 100 projektov viac ako bol 
pôvodne stanovený cieľ. Postup, ktorý zvolil štatutárny orgán RO pre ROP v rokoch 2009-2010 však 
zároveň spôsobil, ţe finančné prostriedky potrebné na úspešnú realizáciu všetkých podporených 
projektov presahujú súčasnú disponibilnú alokáciu opatrenia 1.1 ROP. Z tohto dôvodu je pre reálne 
naplnenie stratégie ROP v tejto oblasti kľúčové zabezpečiť úspešné ukončenie čo najväčšieho počtu 
podporených projektov.  

V priebehu roku 2010 RO pre ROP priebeţne monitoroval a vyhodnocoval výrazné nadschválenie 
disponibilných finančných prostriedkov. RO pre ROP prezentoval členom MV pre ROP a EK viaceré 
návrhy spôsobov na zabezpečenie krytia, resp. čiastočného krytia nadschváleného objemu finančných 
prostriedkov, a to najmä v súvislosti s pripravovanou revíziou programu. MV pre ROP na svojom 
zasadnutí 26.10.2010 schválil revíziu ROP, ktorej súčasťou je aj posilnenie alokácie opatrenia 1.1 
ROP. Po schválení revízie ROP zo strany EK tieto navrhnuté realokácie spolu s ďalšími úspornými 
opatreniami RO pre ROP zníţia nadschválený objem finančných prostriedkov pribliţne o polovicu. 
Keďţe ku koncu roku 2010 predstavovala úroveň čerpania disponibilných finančných prostriedkov 
prioritnej osi 1 ROP úroveň takmer 80%, RO pre ROP v závere roku 2010 zároveň začal pripravovať 
plán vykrytia aj zostávajúceho nadschváleného objemu finančných prostriedkov s výhľadom do konca 
programového obdobia 2007-2013. 

Na základe vyššie uvedených skutočností a záverov hodnotení vykonaných v roku 2010 Riadiaci 
orgán pre ROP v rámci revízie ROP v polovici programového obdobia navrhol vykonanie  realokácie 
prostriedkov  medzi  prioritnými  osami  ROP  v prospech  posilnenia  prioritnej  osi  1  ROP.  Zmeny  v 
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prioritnej osi 1 ROP reagujú na dôvody uvedené v čl. 33, odsek 1, písmeno a) a b) Nariadenia Rady 
(ES)  č.  1083/2006.  Ide  o výrazné  zmeny  sociálno-ekonomického  prostredia  (hospodárske  kríza, 
prijatie  spoločnej  meny  EURO  s niţším  konverzným  kurzom)  a o zmenu  priorít  na  národnej, 
regionálnej  a miestnej  úrovni,  na  základe  ktorej  sa  infraštruktúra  vzdelávania  vyprofilovala  ako 
najvyššia rozvojová priorita v oblasti občianskej infraštruktúry.  

Vzhľadom na to, ţe záujem potenciálnych prijímateľov o oblasť infraštruktúry vzdelávania pretrváva aj 
napriek vyššie uvedeným skutočnostiam, Riadiaci orgán pre ROP pri kaţdej príleţitosti jednoznačne 
informuje, ţe vyhlasovanie akýchkoľvek ďalších výziev na predkladanie ŢoNFP v rámci 
prioritnej osi 1 ROP bez výrazného navýšenia rozpočtu ROP a úplného pokrytia 
nadschváleného objemu finančných prostriedkov uţ v programovom období 2007-2013 
neprichádza do úvahy. 

Rýchlosť a rozsah implementácie opatrenia 1.1 ROP ocenili viacerí socioekonomickí partneri RO pre 
ROP najmä Zdruţenie miest a obcí Slovenska, poukazujúc na výrazné zníţenie modernizačného dlhu 
verejného školstva a rapídne zlepšenie úrovne vzdelávacích sluţieb na Slovensku. Viaceré základné 
školy napríklad získali prostredníctvom intervencií ROP po prvýkrát počítačové a iné IKT vybavenie, 
ktoré je v súčasnej dobe nevyhnutným predpokladom kvalitného vzdelávacieho procesu. Dopady 
intervencií ROP ako aj pohľady ţiadateľov a prijímateľov na implementáciu prioritnej osi 1 ROP budú 
predmetom strategického hodnotenia ROP, prípadne tematického hodnotenia v závere programového 
obdobia 2007-2013.  

Čo sa týka rozdelenia podpory medzi jednotlivé typy zariadení, k 30.12.2010 bolo zo 754 
zazmluvnených projektov v prioritnej osi 1 rozdelenie nasledovné: 

- 59 materských škôl; 

- 75 stredných škôl; 

- 620
43

 základných škôl (do tejto kategórie sú zahrnuté základné školy, špeciálne základné 

školy, základné umelecké školy a základné školy s materskými školami).  

Vo všetkých doteraz vyhlásených výzvach na infraštruktúru vzdelávania sa potvrdil trend vyššieho 
záujmu a pripravenosti zo strany zriaďovateľov základných škôl (t.j. najmä obcí a miest), ktorí 
predloţili celkovo aţ 1 209 ŢoNFP (pôvodne očakávaný počet podporených základných škôl bol 378). 
Zriaďovatelia stredných škôl, ktorými sú predovšetkým samosprávne kraje, predloţili celkovo 304 
ŢoNFP (pôvodne očakávaný počet podporených stredných škôl bol 212). Z predloţených ŢoNFP 
zameraných na podporu stredných škôl bolo na kontrole formálnej správnosti napriek aplikovaniu 
inštitútu klarifikácie vyradených 16 ŢoNFP. 1 ŢoNFP bola vyradená na odbornom hodnotení. Na 
základe posúdenia napĺňania výberových kritérií štatutárny orgán RO pre ROP vydal rozhodnutia 
o schválení k 91 ŢoNFP a rozhodnutia o neschválení k 196 ŢoNFP. Z 91 schválených ŢoNFP bolo 
k 31.12.2010 zazmluvnených 75. Uvedené údaje poukazujú na výrazný odklon o pôvodne 
očakávaného scenára podpory infraštruktúry vzdelávania. Výrazne vyšší záujem zo 
strany zriaďovateľov základných škôl (viac ako 3-násobok očakávaného počtu podporených zariadení) 
bol spojený s nízkou úspešnosťou ŢoNFP zameraných na podporu stredných škôl (30%). Identifikácia 
príčin a dopadov uvedeného stavu, ktorý kriticky vnímajú zriaďovatelia ako stredných tak aj 
základných škôl, budú predmetom strategického hodnotenia ROP. Predbeţne moţno konštatovať, ţe 
v niektorých prípadoch uvedený stav mohol čiastočne súvisieť so zníţenými moţnosťami 
samosprávnych krajov v čase hospodárskej krízy financovať väčší počet projektov, prípadne s 
prebiehajúcou racionalizáciou siete stredných škôl. Na druhej strane, ak by bol podporený väčší počet 
stredných škôl, úspešnosť podpory základných škôl by bola ešte niţšia ako 30%. V súčasnosti je uţ 
teda moţné konštatovať, ţe implementácia prioritnej osi 1 ROP bola zameraná predovšetkým na 
podporu základných škôl. 

V súvislosti s procesom schvaľovania ţiadostí o NFP (hodnotenie a výber) neboli počas roku 2010 
identifikované problémy, ktoré by mali za následok zmenu riadiacich a kontrolných systémov (napr. 
výraznú úpravu inštrukcií pre hodnotiteľov, zmenu štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie 
a pod.). V prípade všetkých oblastí podpory ROP sa aplikujú štandardné procesy – kontrola formálnej 
správnosti za osobnej účasti ţiadateľa, proces odborného hodnotenia zabezpečovaný internými 

                                                 
43 z toho v prípade jednej ZŠ došlo k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu nesplnenia podmienok verejného 
obstarávania. 
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hodnotiteľmi RO pre ROP, resp. SO/RO a výberový proces zabezpečovaný príslušnými výberovými 
komisiami. Nastavenie uvedených systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.  

V roku 2010 bolo doručených podstatne menej podaní ţiadateľov voči postupu RO pre ROP, 
konkrétne bolo doručených 16 podaní týkajúcich sa prioritnej osi 1 ROP. Všetky doručené podania 
boli vybavené do konca roku 2010 (3 boli odmietnuté, 9 bolo zamietnutých a 4 schválené). Celkovo 
bolo teda k 31.12.2010 v rámci prioritnej osi 1 ROP doručených 72 podaní, z toho 19 bolo 
odmietnutých, 43 bolo zamietnutých a 10 schválených.  

 
Tabuľka č. 26: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 1 k 31.12.2010 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
(počet 
projektov) 
core indikátor 
(36) 
(Počet 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 362 753 NA NA NA NA NA 753 
Na základe zazmluvnených 
projektov bude technicky 
zhodnotených 753 zariadení (od 
jednej zmluvy sa odstúpilo), 
z toho 186 projektov bolo 
k 31.12.2010 ukončených. 
V systéme SFC2007 je CORE 
ukazovateľ vykazovaný ako 
Počet vzdelávacích projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 640 640 

Východisko 

0 NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet nových a 
kvalitnejších 
sluţieb 
poskytovaných 
v podporených 
zariadeniach 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 5 NA NA NA NA NA 5 
Údaj na základe 5 ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2010 schválená aspoň 1 
následná monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2010 
predstavuje 1054. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 3685. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 860 860 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet detí 
predškolských 
zariadení, ktoré 
poskytujú nové 
a kvalitnejšie 
sluţby 
core indikátor 
(37) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 109 NA NA NA NA NA 109 
Údaj na základe 5 ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2010 schválená aspoň 1 
následná monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2010 
predstavuje 1937. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 8433. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 
V systéme SFC2007 je 
ukazovateľ vykazovaný ako 
Počet študentov vyuţívajúcich 
pomoc. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 2000 2 000 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet ţiakov 
základných 
škôl, ktoré 
poskytujú nové 
a kvalitnejšie 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 915 NA NA NA NA NA 915 
Údaj na základe 5 ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2010 schválená aspoň 1 
následná monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 75 600 

75 
600 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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sluţby 
core indikátor 
(37) 
(Dopad) 

celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2010 
predstavuje 56680. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 123976. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 
V systéme SFC2007 je 
ukazovateľ vykazovaný ako 
Počet študentov vyuţívajúcich 
pomoc. 

             

Počet študentov 
stredných škôl, 
ktoré 
poskytujúcich 
nové a 
kvalitnejšie 
sluţby 
core indikátor 
(37) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
Údaj na základe 5 ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2010 schválená aspoň 1 
následná monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2010 
predstavuje 4153. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 37373. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 
V systéme SFC2007 je 
ukazovateľ vykazovaný ako 
Počet študentov vyuţívajúcich 
pomoc. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 57 300 

57 
300 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné 
zníţenie 
energetickej 
náročnosti 
budov 
vyuţívaných 
podporenými 
zariadeniami 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 37,31 NA NA NA NA NA 37,31 

Údaj na základe 5 ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2010 schválená aspoň 1 
následná monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2010 
predstavuje 50,32%. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 49,58%. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 20 20 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných 
miest celkom 
core indikátor 
(1) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 NA NA NA NA NA 9 
Údaj na základe 5 ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2010 schválená aspoň 1 
následná monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2010 
predstavuje 188. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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projektov do 31.12.2010 
predstavuje 688. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných 
miest pre 
muţov 
core indikátor 
(2) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
Údaj na základe 5 ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2010 schválená aspoň 1 
následná monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2010 
predstavuje 69. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 282. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 20 20 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných 
miest pre ţeny 
core indikátor 
(3) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 NA NA NA NA NA 9 
Údaj na základe 5 ukončených 
projektov, ktorým bola 
k 31.12.2010 schválená aspoň 1 
následná monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2010 
predstavuje 119. 
Deklarovaný počet na základe 
údajov zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 406. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 30 30 

Východis
ko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE indikátory popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú 
východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce 
roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 
 

 
 

3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1 

 
Tabuľka č. 27: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2010 

 

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2010  
(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 
(EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 – 2013 

Prioritná os 1 348 500 000,00 182 348 206,09 52,32 265 626 277,45 76,22 

Opatrenie 1.1 348 500 000,00 182 348 206,09 52,32 265 626 277,45 76,22 
Pozn.: Údaje o čerpaní sú uvedené bez zohľadnenia nezrovnalosti vo výške 83 881,18 EUR (zdroj EFRR), ktorá bola 
odpočítaná zo strany CO aţ v roku 2011. 

Zdroj: CO, 2011 
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3.1.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

  
Tabuľka č. 28: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Vytvorenie podmienok na podporu 
väčšieho mnoţstva projektov 
infraštruktúry vzdelávania a to aj 
nad rámec finančných moţností 
ROP 

Posilnenie infraštruktúry ROP ako prioritnej 
a najefektívnejšej oblasti podpory ROP 

Vypracovanie revízie ROP vrátane úprav 
analýzy a stratégie niektorých oblastí 
podpory ROP a realokácií finančných 
prostriedkov 

Vypracovanie návrhov na riešenie 
nadschválenia objemu finančných 
prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP 

Splnenie pravidla n+3 s vyše ročným 
predstihom. 

Vytvorenie predpokladov na masívne 
čerpanie finančných prostriedkov 
v roku 2010 a príspevok k udrţaniu 
zamestnanosti v oblasti stavebníctva.  

Návrh revízie ROP schválený MV pre 
ROP a zaslaný EK. 

Nerovnomerná podpora 
jednotlivých typov zariadení (súvisí 
čiastočne s nerovnomerným 
napĺňaním regionálnych alokácií 
a čiastočne s dopadom krízy na 
rozpočty VÚC). 

Informovanie sociálno-ekonomických 
partnerov o identifikovanej situácii. 

Realizácia hodnotení aj so zameraním na 
podporu jednotlivých typov zariadení v rámci 
prioritnej osi 1 ROP a moţné dopady 
nenaplnenia plánovaného rozdelenia 
podpory. 

Splnené. 

Bude aj súčasťou strategického 
hodnotenia. 

Podpora LSKxP Vypracovanie analýzy doposiaľ podporených 
projektov v rámci ROP 

Komunikácia s koordinátorom HP MRK 
ohľadom identifikovania relevantných 
projektov v rámci prioritnej osi 1 ROP 

Splnené. 

Komunikácia s koordinátorom HP 
MRK sa zintenzívni v roku 2011. 

Nerovnomerné napĺňanie 
indikatívnych regionálnych alokácií 
(súvisí so spôsobom definovania 
regionálnych alokácií pri 
programovaní ROP bez ohľadu na 
regionálne a demografické špecifiká 
– viď. časť 2.1.3 VS). Rozdiely sa 
prejavili najmä pri ŢSK a PSK. 

Informovanie sociálno-ekonomických 
partnerov o identifikovanej situácii 
a o zámere RO pre ROP naplniť pôvodne 
stanovený záväzok indikatívnych 
regionálnych alokácií na úrovni celého 
operačného programu. 

Realizácia hodnotení aj so zameraním na 
napĺňanie regionálnych alokácií. 

Splnené. 

Ďalšie výzvy v rámci prioritnej osi 1 
ROP nie sú pravdepodobné. 

Priebeţné monitorovanie úrovne 
dosahovania regionálnych alokácií 
v rámci realizovaných projektov 
a v prípade potreby prijímanie opatrení 
s cieľom vyrovnávania vzniknutých 
rozdielov. 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 
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3.2 Prioritná os 2 ROP – Infraštruktúra sociálnych služieb, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 

 
Tabuľka č. 29: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 od 1.1.2010 do 31.12.2010 

opatrenie typ výzvy 
dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

dátum 
uzávierky 
prijímania 
ţiadostí 
o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

z toho 

ŠF/KF ŠR 

2.1a - - - - - - 

2.1b - - - - - - 

2.1c Priebeţná 7.1.2010 17.5.2010 viď. poznámku viď. poznámku viď. poznámku 

2.1c Priebeţná 7.1.2010 17.5.2010 viď. poznámku viď. poznámku viď. poznámku 

Spolu za prioritu viď. poznámku viď. poznámku viď. poznámku 
Poznámka:  Výzvy v rámci prioritnej osi 2 boli určené pre subjekty súkromného, verejného sektora a pre organizácie 

štátnej správy. Vzhľadom na aplikovanie rozdielnych pomerov financovania v súlade so Systémom 
finančného riadenia ŠF a KF nie je moţné uviesť jednu sumu.  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 
 

 
Tabuľka č. 30: Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi 2 k 31.12.2010 

Opatrenie 
Počet prijatých ŢoNFP  

/ z toho „predĺţené“ výzvy 
Počet zamietnutých ŢoNFP 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet schválených ŢoNFP 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet zazmluvnených projektov / 
z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet projektov 
v realizácii 

Počet ukončených 
projektov44 

2.1a 140 6 61 3 78 3 73 1 72 1 

2.1b 16 2 6 1 10 1 10 1 10 0 

2.1c 132 N/A 85 N/A 43 N/A 42 N/A 42 0 

Celkom 288  8 152  4 131 4 125 2 124 1 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 

Opatrenie 
Výška ţiadaného 

príspevku (NFP) ;(z toho 
„predĺžené“ výzvy)  

Výška neschváleného 
ţiadaného príspevku (NFP) 
;(z toho „predĺžené“ výzvy) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy) 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy) 

Výška  
vrátených 

prostriedkov (NFP) 

Výška ukončených 
projektov (NFP)45 

2.1a 
154 768 559,97 
(6 402 778,47) 

58 538 429,06 
(5 178 147,30) 

95 878 362,24 
(1 224 631,17) 

90 166 545,00 
(455 769,74) 

0,00 2 563 797,51 

2.1b 
14 639 045,97 
(1 907 219,76) 

6 031 243,16 
 (1 156 484,25) 

8 572 890,06 
(750 735,51)  

8 567 767,52 
(750 735,51)   

0,00 0,00 

2.1c 259 948 967,66 165 469 987,43 86 222 663,47 84 011 622,30 0,00 0,00 

Celkom 
429 356 573,60 
(8 309 998,23)  

230 039 659,65 
(6 334 631,55) 

190 673 915,77 
(1 975 366,68) 

182 745 934,84 
(1 206 505,25)  

0,00 2 563 797,51 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 
 
 

 

 

 

                                                 
44 zahŕňa 1 mimoriadne ukončený projekt na základe odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP 

45 predstavuje objem vyčerpaných prostriedkov vrátane 1 mimoriadne ukončeného projektu na základe odstúpenia od 
zmluvy o poskytnutí NFP 
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Prioritná os 2 ROP je značne vnútorne diferencovaná; zahŕňa rôzne oblasti podpory a ich kombinácie: 

a) podpora existujúcich zariadení pre dospelých klientov a seniorov zriadených/zaloţených subjektmi 
verejného a súkromného sektora; 

b) podpora existujúcich zariadení pre detských klientov zriadených/zaloţených subjektmi verejného 
a súkromného sektora; 

c) podpora novovznikajúcich zariadení oboch typov a to aj pre subjekty z verejného aj zo 
súkromného sektora. 

V rámci prioritnej osi 2 ROP sú MV pre ROP schválené osobitné sústavy hodnotiacich kritérií pre 
uvedené oblasti podpory a toto členenie zohľadňuje aj štruktúra výziev na predkladanie ţiadostí 
o NFP.  

Implementácia prioritnej osi 2 ROP začala v roku 2009, kedy boli vyhlásené výzvy zamerané na 
podporu existujúcich zariadení (celkovo 4 výzvy). Počas roku 2010 prebehali procesy schvaľovania 
projektov a kontrahovania s úspešnými ţiadateľmi v rámci predmetných výziev. S cieľom 
pokračovania začatej intenzívnej implementácie prioritnej osi boli začiatkom roku 2010 vyhlásené 
výzvy zamerané na budovanie nových zariadení (celkovo 2 výzvy).  

Pri príprave všetkých výziev v rámci prioritnej osi 2 RO pre ROP úzko spolupracoval s MPSVaR SR, 
ktoré bolo zapojené do prípravy obsahu výziev, definovania povinných príloh ŢoNFP, navrhovania 
termínu vyhlásenia jednotlivých výziev a ich alokácií. Aj v priebehu roku 2010 MPSVaR SR nepriamo 
vstupovalo aj do procesu hodnotenia ŢoNFP prostredníctvom vydávania stanovísk ohľadne súladu 
ŢoNFP s príslušnou legislatívou, národnými stratégiami a pod. V spolupráci s MPSVaR SR zabezpečil 
RO pre ROP v roku 2010 dve sprievodné podujatia k vyhláseným výzvam v podobe regionálnych 
konferencií.  

Záujem o výzvy z roku 2010 zamerané na budovanie nových zariadení bol vyšší ako záujem o výzvy 
zamerané na rekonštrukcie existujúcich zariadení. Vo výzvach z januára 2010 bolo predloţených 132 
ŢoNFP aj napriek tomu, ţe RO pre ROP pri mnohých príleţitostiach deklaroval, ţe je moţné podporiť 
len pribliţne 30 projektov. 

V prípade výziev zameraných na podporu existujúcich zariadení, najmä pre detských klientov, bol 
zaznamenaný výrazne niţší záujem ţiadateľov. V nadväznosti na výsledky Pravidelného hodnotenia 
doterajšej realizácie ROP z apríla 2010 moţno za hlavné dôvody zníţeného záujmu zo strany 
ţiadateľov povaţovať predovšetkým zvýšené riziko generovania čistých príjmov pri týchto projektoch, 
nedostatok finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vzhľadom na to, ţe súčasne 
prebiehali aj ďalšie výzvy a vyššie nároky z hľadiska dodrţiavania predpisov definujúcich kapacitné, 
hygienické a iné špecifiká podporovaných typov zariadení. 

RO pre ROP v spolupráci s MPSVaR SR v priebehu rokov 2009-2010 pri príprave vyššie uvedených 
výziev zohľadnil zmenené legislatívne prostredie (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov) a zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Napriek tomu závery 
Pravidelného hodnotenia doterajšej implementácie ROP z apríla 2010 a komunikácia medzi RO pre 
ROP a EK

46
 v druhej polovici roku 2010 poukázali na potrebu prehodnotenia stratégie pre podporu 

sociálnej infraštruktúry. Hoci ku koncu roku 2010 bolo prerozdelených takmer 80% disponibilnej 
alokácie na toto opatrenie, schválených bolo len pribliţne 40% z pôvodne očakávaného počtu 
podporených projektov. Tento nepomer poukazuje na problémy s napĺňaním pôvodne stanovenej 
stratégie v oblasti sociálnych sluţieb. 

Všetky tieto skutočnosti RO pre ROP v spolupráci so socioekonomickými partnermi (najmä MPSVaR 
SR) zapracoval do návrhu revízie ROP, ktorý bol v októbri 2010 predloţený EK na schválenie. V rámci 
návrhu revízie ROP bola navrhnutá modifikácia stratégie ROP pre oblasť podpory sociálnej 
infraštruktúry v prospech trendu deinštitucionalizácie zariadení a podpory tzv. komunitných centier 
v súvislosti s podporou MRK. V súvislosti s legislatívnymi zmenami a zmenami v rozvojových 
stratégiách samospráv boli zreálnené hodnoty indikátorov a zároveň bolo navrhnuté mierne zníţenie 
alokácie prioritnej osi 2 ROP v prospech prioritnej osi 1 ROP. prioritnú  os  2  ROP.  Zmeny  v 
prioritnej  osi  2  ROP  reagujú  na  dôvody  uvedené  v čl.  33,  odsek  1, písmeno a), b) a d) 

                                                 
46 išlo najmä a komunikáciu v súvislosti s prípravou revízie ROP, trendmi deinštitucionalizácie a podporou detských domovov 
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Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Ide o výrazné zmeny sociálno-ekonomického prostredia 
(hospodárska kríza, prijatie spoločnej meny EURO s niţším konverzným kurzom) a zmenu priorít na 
národnej,  regionálnej a miestnej úrovni, čiastočne na základe zmeny  legislatívy a čiastočne na  
základe  nenaplnenia  predpokladov  týkajúcich  sa  rozvojových  priorít  kľúčových  prijímateľov. V 
prípade  sociálnej  infraštruktúry  pre  deti  boli  navyše  identifikované  objektívne  závaţné  ťaţkosti s 
vykonávaním (z dôvodu trvajúceho niţšieho záujmu ţiadateľov a legislatívne bariéry). 

V súvislosti s procesom schvaľovania ţiadostí o NFP (hodnotenie a výber) neboli počas roku 2010 
identifikované problémy, ktoré by mali za následok zmenu riadiacich a kontrolných systémov (napr. 
výraznú úpravu inštrukcií pre hodnotiteľov, zmenu štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie 
a pod.). V prípade všetkých oblastí podpory ROP sa aplikujú štandardné procesy – kontrola formálnej 
správnosti za osobnej účasti ţiadateľa, proces odborného hodnotenia zabezpečovaný internými 
hodnotiteľmi RO pre ROP, resp. SO/RO a výberový proces zabezpečovaný príslušnými výberovými 
komisiami. Nastavenie uvedených systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.  

K 31.12.2010 bolo v rámci prioritnej osi 2 ROP celkovo doručených 72 podaní voči postupu RO pre 
ROP. Všetky boli vybavené do konca roku 2010 (20 bolo odmietnutých, 43 zamietnutých a 9 
schválených). Relatívne vysoký počet podaní súvisí takmer výlučne s vysokým záujmom ţiadateľov o 
budovanie nových zariadení, kde bolo moţné vzhľadom na obmedzenú alokáciu pre túto oblasť 
podpory podporiť menej ako tretinu predloţených ŢoNFP. 

V roku 2010 EK vyjadrila pochybnosť o súlade podporených projektov detských domovov so 
schválenou stratégiou ROP. RO pre ROP v spolupráci s MPSVaR SR poskytol EK interpretáciu 
textácie ROP a poţadovanú súčinnosť, vrátane detailných informácií o dotknutých podporených 
projektoch. Konečné stanovisko EK k uvedenej problematike nebolo ku koncu roku 2010 známe.

47
 

 
 
Tabuľka č. 31: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 2 k 31.12.2010 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Počet 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 83 NA NA NA NA NA 83 
K 31.12.2010 neboli riadne 
ukončené ţiadne projekty. 
Na základe zazmluvnených 
projektov bude technicky 
zhodnotených 83 
zariadení. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 310 310 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
novovybudovan
ých zariadení 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Počet 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 42 NA NA NA NA NA 42 
K 31.12.2010 neboli riadne 
ukončené ţiadne projekty. 
Na základe zazmluvnených 
projektov bude 
novovybudovaných 42 
zariadení. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 30 30 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet nových a 
kvalitnejších 
sluţieb 
poskytovaných 
v podporených 
zariadeniach 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

K 31.12.2010 neboli riadne 
ukončené ţiadne projekty. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
do 31.12.2010 predstavuje 
804. Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 390 390 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Priemerné 
zníţenie 
energetickej 
náročnosti 
budov 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

K 31.12.2010 neboli riadne 
ukončené ţiadne projekty. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 20 20 

                                                 
47 Konečné stanovisko EK zaslala dňa 10.5.2011, v ktorom EK súhlasila, ţe výdavky dotknutých 6 projektov detských 
domovov môţu byť povaţované za oprávnené z pohľadu ich súladu s pôvodnou stratégiou a analytickou časťou ROP. 
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vyuţívaných 
podporenými 
zariadeniami 
sociálnej 
infraštruktúry 
(Dopad) 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

do 31.12.2010 predstavuje 
46,14%. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných 
hodnôt je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných 
miest celkom 
core indikátor 
(1) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli riadne 
ukončené ţiadne projekty. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
do 31.12.2010 predstavuje 
1532. Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 300 300 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných 
miest pre 
muţov 
core indikátor 
(2) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli riadne 
ukončené ţiadne projekty. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
do 31.12.2010 predstavuje 
347. Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet 
vytvorených 
pracovných 
miest pre ţeny 
core indikátor 
(3) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli riadne 
ukončené ţiadne projekty. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov 
do 31.12.2010 predstavuje 
1185. Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 170 170 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE indikátory popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov 
nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých 
hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 
 
 

3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 2 
 
Tabuľka č. 32: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2010 

  

záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku 2010  
(EU zdroje) v € 

čerpanie prostriedkov kumulatívne 
(EU zdroje) v € 

celkom 
% zo záväzku 

2007-2013 
celkom 

% zo záväzku 
2007-2013 

Prioritná os 2 229 500 000,00 733 037,25 0,32 733 037,25 0,32 

Opatrenie 2.1 229 500 000,00 733 037,25 0,32 733 037,25 0,32 
Zdroj: CO, 2011 
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3.2.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
Tabuľka č. 33: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Niţší záujem ţiadateľov 
o rekonštrukcie existujúcich 
zariadení oproti pôvodne 
predpokladanému nastaveniu 
cieľov operačného programu. 

Sprievodné podujatia k výzvam, 
uverejňovanie často kladených otázok, 
zjednodušovanie rozsahu vyţadovanej 
dokumentácie.   

Realizácia pravidelného hodnotenia. 

Vypracovanie revízie ROP. 

Splnené. 

Na základe záverov hodnotenia niţší 
záujem ţiadateľov však súvisí skôr so 
systémovými zmenami 
v socioekonomickom prostredí a 
zmenami v uvedenej oblasti podpory a 
nemá len krátkodobý charakter.  

Na základe výsledkov pravidelného 
hodnotenia ROP v roku 2010 
a komunikácie s EK  a MPSVaR SR bol 
vypracovaný návrh revízie ROP, ktorý 
upravil stratégiu ROP v oblasti sociálnej 
infraštruktúry. 

Zmeny legislatívy a európskych 
trendov v sociálnej oblasti. 

Spolupráca a intenzívna komunikácia 
s MPSVaR SR pri príprave/aktualizácii 
programovej a riadiacej dokumentácie 
a výziev pre opatrenie 2.1 ROP. 

Realizácia pravidelného hodnotenia. 

Vypracovanie revízie ROP. 

Pochybnosť EK o súlade 
podporených projektov detských 
domovov so schválenou 
stratégiou ROP. 

spolupráca s MPSVaR SR pri komunikácii 
s EK. 

poskytnúť EK interpretáciu textácie ROP a 
poţadovanú súčinnosť, vrátane detailných 
informácií o dotknutých podporených 
projektoch. 

Splnené. 

Konečné stanovisko EK k uvedenej 
problematike nebolo ku koncu roku 2010 
známe; očakáva sa v prvej polovici roku 
2011 v súvislosti so schvaľovaním revízie 
ROP. 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 



 

 

 88 

3.3 Prioritná os 3 ROP – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 
a infraštruktúra cestovného ruchu 

3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 

 
Tabuľka č. 34: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 3 od 1.1.2010 do 31.12.2010 

opatrenie typ výzvy 
dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

dátum uzávierky 
prijímania ţiadostí 

o NFP 

alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

spolu 

z toho 

ŠF/KF ŠR 

3.1a - - - - - - 

3.1b - - - - - - 

3.2a - - - - - - 

3.2b priebeţná 26.2.2010 28.5.2010 6 650 000 5 950 000 700 000 

Spolu za prioritu 6 650 000 5 950 000 700 000 
Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 
 
Tabuľka č. 35: Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi 3 k 31.12.2010 

Opatrenie 
Počet prijatých ŢoNFP 

/ z toho „predĺţené“ výzvy 
Počet zamietnutých ŢoNFP 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet schválených ŢoNFP 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet zazmluvnených projektov / 
z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet projektov 
v realizácii 

Počet ukončených 
projektov 

3.1a 31 0 12 0 19 0 16 0 16 0 

3.1b 6148 2 25 1 34 1 27 1 27 0 

3.2a 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 0 

3.2b 122 N/A 67 N/A 30 N/A 0 N/A 0 0 

Celkom 214 2 104  1 83 1 43 1 43 0 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €  

Opatrenie 
Výška ţiadaného 

príspevku (NFP) ;(z toho 
„predĺžené“ výzvy)  

Výška neschváleného 
ţiadaného príspevku (NFP) 
;(z toho „predĺžené“ výzvy) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy) 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy) 

Výška  
vrátených 

prostriedkov (NFP) 

Výška ukončených 
projektov (NFP) 

3.1a 32 095 570,24 9 952 065,64 22 087 169,61 17 709 725,01 0,00 0,00 

3.1b 
94 501 166,80 
(4 561 503,28) 

40 033 945,79 
(2 587 775,70) 

52 470 569,81 
(1 973 727,58) 

41 461 110,80 
(1 973 727,58) 

0,00 0,00 

3.2a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2b 20 302 124,42 10 743 322,82 5 415 187,64 0,00 0,00 0,00 

Celkom 
146 898 861,46 
(4 561 503,28)  

60 729 334,25 
(2 587 775,70)  

79 972 927,06 
(1 973 727,58)  

59 170 835,81 
(1 973 727,58)  

0,00 0,00 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

 

Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov 

Implementácia prioritnej osi 3 ROP začala v roku 2009 vyhlásením dvoch výziev na predkladanie 
ţiadostí o NFP zameraných na podporu existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej 
a regionálnej úrovni (výzva ROP-3.1a-2009/01) a na podporu revitalizácie nevyuţívaných, resp. 
nevhodne vyuţívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok (výzva ROP-3.1b-2009/01). Výzva ROP-
3.1b-2009/01 bola krátko po vyhlásení zrušená kvôli zisteniu nepresnej formulácie v texte výzvy a po 
oprave textu výzvy bola následne v upravenom znení vyhlásená pod novým kódom ROP-3.1b-

                                                 
48 z toho 1 ŢoNFP bola stiahnutá ţiadateľom počas konania o ŢoNFP 
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2009/02. RO pre ROP spolupracoval na príprave oboch výziev s Ministerstvom kultúry SR, najmä  
s ohľadom na dodrţanie súladu s príslušnou legislatívou súvisiacou s ochranou kultúrneho dedičstva. 
V roku 2010 neboli vyhlásené nové výzvy v rámci opatrenia 3.1 ROP. 

Rovnako ako v prípade výziev na predkladanie ţiadostí o NFP zameraných na podporu sociálnej 
infraštruktúry ani výzvy na opatrenie 3.1 nenaplnili očakávania z hľadiska dopytu zo strany ţiadateľov. 
Na základe výsledkov Pravidelného hodnotenia doterajšej realizácie ROP z apríla 2011 moţno za 
hlavné dôvody zníţeného záujmu zo strany ţiadateľov povaţovať najmä vyššie finančné nároky na 
rekonštrukciu pamiatkovo chránených objektov, niţšia priorita v čase hospodárskej krízy, zvýšené 
riziko generovania čistých príjmov pri týchto projektoch, vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. 
dodatočné výdavky na reštaurátorské práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológie 
a stavebných materiálov a pod.). Hoci ku koncu roku 2010 bolo prerozdelených uţ pribliţne 50% 
disponibilnej alokácie na toto opatrenie, schválených bolo menej ako 20% z pôvodne očakávaného 
počtu podporených projektov. Tento nepomer poukazuje na problémy s napĺňaním pôvodne 
stanovenej stratégie v oblasti posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov. V prípade uvedených výziev 
bola priemerná hodnota jedného projektu takmer trojnásobne vyššia ako predpokladaná suma, 
z ktorej sa vychádzalo pri stanovení stratégie ROP (priemerné ţiadané NFP vo výške pribliţne 1,3 mil. 
eur/projekt oproti predpokladanej hodnote 0,5 mil. eur/projekt).  Napriek tomu mnohé z predloţených 
ŢoNFP nepredstavovali komplexné projekty (napr. nezohľadnili potreby ďalšieho vyuţitia 
revitalizovanej kultúrnej pamiatky). Vzhľadom na túto skutočnosť bol pomer schválených projektov len 
pribliţne 1:2. V tejto súvislosti Riadiaci orgán pre ROP v revízii ROP v polovici programového obdobia 
navrhol zníţiť cieľové hodnoty indikátorov. Zmeny  v prioritnej  osi  3  ROP  v oblasti posilnenia 
kultúrneho potenciálu regiónov reagujú  na  dôvody  uvedené  v čl.  33,  odsek  1, písmeno a) a b) 
Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Ide o výrazné zmeny sociálno-ekonomického prostredia 
(hospodárska kríza, prijatie spoločnej meny EURO s niţším konverzným kurzom) a zmenu priorít  na  
národnej,  regionálnej  a miestnej  úrovni . V roku 2010 bol  zároveň na národnej úrovni  identifikovaný 
projekt Európske hlavné  mesto  kultúry – Košice  2013  ako  národná  priorita  v oblasti  financovania  
kultúrnej infraštruktúry.   

Počas roku 2010 prebehali najmä procesy schvaľovania projektov a kontrahovania s úspešnými 
ţiadateľmi v rámci predmetných výziev. RO pre ROP priebeţne usmerňoval ţiadateľov, napr. formou 
zverejňovania často kladených otázok na stránke www.ropka.sk a informačnej schránky 
inforop@build.gov.sk. Medzi najviac komunikované skutočnosti patrili najmä otázky ohľadom zriadenia 
záloţného práva v prospech RO pre ROP a náleţitosti zmlúv o správe majetku subjektom 
v pôsobnosti ţiadateľa/partnerom v súlade s podmienkami definovanými v predmetných výzvach. 

V súvislosti s procesom schvaľovania ţiadostí o NFP (hodnotenie a výber) neboli počas roku 2010 
identifikované problémy, ktoré by mali za následok zmenu riadiacich a kontrolných systémov (napr. 
výraznú úpravu inštrukcií pre hodnotiteľov, zmenu štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie 
a pod.). V prípade všetkých oblastí podpory ROP sa aplikujú štandardné procesy – kontrola formálnej 
správnosti za osobnej účasti ţiadateľa, proces odborného hodnotenia zabezpečovaný internými 
hodnotiteľmi RO pre ROP, resp. SO/RO a výberový proces zabezpečovaný príslušnými výberovými 
komisiami. Nastavenie uvedených systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.  

V rámci opatrenia 3.1 ROP bolo k 31.12.2010 doručených 10 podaní voči postupu RO pre ROP. 
Všetky boli vybavené do konca roku 2010 (4 boli odmietnuté, 4 zamietnuté a 2 schválené).  

 

Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 

Stratégia ROP pre cestovný ruch bola stanovená v roku 2007 v nadväznosti na materiál Nová 
stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013, ktorý bol 9.5.2007 schválený uznesením vlády SR č. 
417/2007. Stratégia ROP je zameraná na oblasti, ktoré najvýznamnejším spôsobom prispievajú ku 
zvyšovaniu konkurencieschopnosti a rozvoju cestovného ruchu v SR . V roku 2008 bola Nová 
stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013 na základe uznesenia vlády SR č. 461/2008 upravená 
a doplnená o tzv. dlhodobý horizont regionalizácie cestovného ruchu. Následkom uvedenej zmeny 
došlo v rámci ROP k rozšíreniu okruhu potenciálnych ţiadateľov z hľadiska oprávnenosti miesta 
realizácie projektov na takmer celé územie cieľa Konvergencia. 

Pôvodná stratégia ROP ako jeden zo základných predpokladov efektívnej a účelnej podpory 
infraštruktúry cestovného ruchu v kontexte NSRR definuje spoluprácu RO pre ROP a RO pre OP 
KaHR. Deliaca línia medzi oboma operačnými programami je definovaná na úrovni prijímateľov tak, ţe 
ROP je v oblasti podpory cestovného ruchu zameraný na prijímateľov z verejného sektora a OP KaHR 

http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
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je orientovaný na prijímateľov zo súkromného sektora. Zo strany RO pre ROP je spolupráca 
a komplementarita s OP KaHR zaloţená na výmene informácií a zabezpečení účasti zástupcu OP 
KaHR na výberovom procese a v MV pre ROP. Na druhej strane RO pre OP KaHR s implementáciou 
projektov v oblasti turizmu začal uţ v roku 2008 bez reálneho zapojenia Riadiaceho orgánu pre ROP 
do implementácie uvedenej oblasti podpory OP KaHR. Z uvedeného dôvodu sa pôvodný zámer na 
dosiahnutie výraznej synergie a komplementarity medzi oboma operačnými programami 
podporujúcimi cestovný ruch v prvej polovici programového obdobia nenaplnil. 

Významnú zmenu v oblasti cestovného ruchu predstavuje prijatie zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 
cestovného ruchu z 3.3.2010, ktorý upravuje podporu cestovného ruchu v SR, práva a povinnosti 
fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov 
a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Tento zákon predstavuje novú a prvú systémovú úpravu pre 
oblasť cestovného ruchu, pretoţe do jeho prijatia nebola oblasť podpory cestovného ruchu 
systematicky upravená. 

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti
49

 (najmä s ohľadom na rozšírenie územnej 
koncentrácie) sa zameranie oblasti cestovného ruchu svojou povahou priblíţilo k projektom 
regenerácie sídel (úprava verejných priestranstiev, chodníky, cyklotrasy, prvky drobnej architektúry, 
orientačné tabule, autobusové zastávky a pod.). Uvedené typy aktivít boli podporené v polovici pólov 
rastu prostredníctvom intervencií ROP v oblasti regenerácie sídel. Z tohto dôvodu bola v roku 2010 
vyhlásená výzva len na neinvestičné projekty v cestovnom ruchu so zameraním na podporu klastrov 
cestovného ruchu, budovanie partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu, vytvárania komplexných 
informačných portálov, marketingové aktivity a pod. v súlade s novou národnou legislatívou.  

RO pre ROP vyhlásil uvedenú výzvu dňa 26. marca 2010 (ROP-3.2b-2010/01). Na SO/RO pre ROP 
bolo predloţených spolu 122 ţiadostí o NFP. Najviac ich bolo v Prešovskom samosprávnom kraji – 
33, najmenej v Trnavskom samosprávnom kraji – 4. Pri kontrole formálnej správnosti bolo na základe 
zistených nedostatkov v predloţenej dokumentácii neschválených 6 ŢoNFP. Najviac neschválených 
ŢoNFP na kontrole formálnej správnosti bolo v Prešovskom kraji – 3. Najčastejším nedostatkom boli 
chýbajúce povinné prílohy ţiadosti o NFP, resp. prílohy ţiadosti o NFP, ktorým chýbali náleţitosti 
určené výzvou na predkladanie ţiadostí o NFP. Jedna ŢoNFP bola v procese konania o ţiadosti 
stiahnutá ţiadateľom. 

V 34 prípadoch sa ţiadatelia zaregistrovali prostredníctvom registračného formuláru a nedostavili sa 
na predloţenie ŢoNFP. Týmto ţiadateľom bola vystavená výzva na doplnenie chýbajúcich náleţitostí 
do 7 dní, t.j. bolo im umoţnené predloţiť ŢoNFP v náhradnom termíne v zmysle nastavených 
postupov RO a SO/RO pre ROP. Vzhľadom na skutočnosť, ţe sa do siedmich dní nedostavili, bolo im 
vystavené potvrdenie o neakceptovaní ŢoNFP. 

V odbornom hodnotení posudzovali interní hodnotitelia SO/RO spolu 115 ţiadostí o NFP. Do 
výberového procesu postúpilo 78 ŢoNFP, ktoré boli následne predloţené výberovej komisii. 
Zasadnutie výberovej komisie sa konalo dňa 25. júna 2010. Odporúčaných na schválenie bolo 69 
ţiadostí o NFP, pričom 54 z nich bolo na základe stanoviska výberovej komisie odporúčaných na 
schválenie automaticky, pretoţe prekročili schválenú bodovú hranicu v zmysle čl. 7 ods. 5 štatútu 
výberovej komisie.  

Dňa 29. júna 2010 sa uskutočnilo prerokovanie záverečnej správy z rokovania výberovej komisie, na 
ktorom sa zúčastnili štatutárny zástupca RO pre ROP, predseda výberovej komisie a tajomník 
výberovej komisie pre výzvu ROP-3.2b-2010/01. Predmetom prerokovania boli najmä počet a výška 
celkových oprávnených výdavkov ŢoNFP odporúčaných na schválenie najmä z hľadiska napĺňania 
alokácie stanovenej na výzvu ROP-3.2b-2010/01 a regionálnych alokácií obzvlášť v prípade 
Banskobystrického, Nitrianskeho a Ţilinského samosprávneho kraja. Na základe poskytnutých 
informácií a po posúdení výberového procesu štatutárny zástupca akceptoval odporúčanie schváliť 52 
z uvedených 69 ŢoNFP predloţených v rámci tejto výzvy. 

Dňa 4. októbra 2010 sa konalo mimoriadne opravné zasadnutie výberovej komisie, ktorého 
predmetom bola oprava chyby interného hodnotiteľa SO/RO. Chyba vo výpočte vznikla v procese 
odborného hodnotenia a na základe výstupu z odborného hodnotenie bola prenesená do podkladov 
pre výberovú komisiu. Výberová komisia s opravou uvedenej chyby súhlasila. 

Do konca roku 2010 boli vydané rozhodnutia o schválení ŢoNFP v 30 prípadoch, zazmluvnený však 
nebol ţiadny projekt. Vzhľadom na to nebola ani realizácia ţiadneho projektu schváleného v rámci 

                                                 
49 Uvedené skutočnosti boli zároveň zohľadnené v návrhu revízie ROP. 
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výzvy k 31. decembru 2010 ukončená, a preto nie je zatiaľ moţné kvantifikovať dosiahnuté výsledky 
fyzických ukazovateľov projektov. 

Na RO pre ROP boli doručené 2 ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŢoNFP. Na 
základe toho sa dňa 28. septembra 2010 uskutočnilo prerokovanie ţiadostí o preskúmanie rozhodnutí 
o neschválení ţiadostí o NFP. Po prerokovaní priebehu výberového procesu a preskúmaní 
aplikovania výberových kritérií schválených MV pre ROP štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol 
v oboch prípadoch o zrušení pôvodného rozhodnutia o neschválení ŢoNFP a o vydaní rozhodnutia 
o schválení ŢoNFP. Zároveň boli k 31. decembru 2010 doručené 4 ţiadosti o preskúmanie 
rozhodnutia o neschválení ţiadosti o NFP, v ktorých ţiadateľ nesúhlasil s výsledkom odborného 
hodnotenia, ktoré však nespĺňali náleţitosti uvedené v §14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. RO pre 
ROP k nim vydal odmietnutia ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia. 

 
Tabuľka č. 36: Kumulatívny rehľad podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení 3.2 ROP k 31.12.2010: 

SO/RO pre ROP 

Počet doručených 
podaní týkajúcich sa 
decentralizovaných 

opatrení ROP celkovo 

Počet 
opodstatnených 

podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní 
Z toho 

podania 
voči 

činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

SO/RO pre ROP TSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP TTSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP NSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP BBSK 0 2 0 2 0 0 0 

SO/RO pre ROP ZSK 2 0 0 0 2 0 0 

SO/RO pre ROP PSK 2 0 0 0 2 0 0 

SO/RO pre ROP KSK 0 0 0 0 0 0 0 

spolu 
4  2 0 2 4 0 

0 6 2 4 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

Úspešná realizácia výzvy ROP-3.2b-2010/01 vytvorila predpoklady na úplné naplnenie stratégie ROP 
ohľadne podpory doplnkových neinvestičných aktivít v cestovnom ruchu v priebehu rokov 2011 
a 2012. Keďţe však do konca roku 2010 nebola vyhlásená výzva na investičné aktivity v cestovnom 
ruchu, stratégia ROP v oblasti cestovného ruchu zatiaľ nie je kompletne napĺňaná. Táto skutočnosť sa 
zmení po schválení návrhu revízie ROP, ktorá upraví stratégiu pre oblasť cestovného ruchu. 
Vyhlásenie výzvy na investičné aktivity v cestovnom ruchu v zmysle revidovanej stratégie RO pre 
ROP očakáva v roku 2012. V revízii sa zároveň navrhuje realokácie časti alokácie pôvodne vyčlenenej 
na oblasť cestovného ruchu do prioritnej osi 1 ROP. Zmeny  v prioritnej  osi  3  ROP  v oblasti 
infraštruktúry  cestovného  ruchu  reagujú  na  dôvody  uvedené  v čl.  33,  odsek  1, písmeno a), b) a 
d) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Ide o výrazné zmeny sociálno-ekonomického prostredia 
(hospodárska kríza, prijatie spoločnej meny EURO s niţším konverzným kurzom) a zmenu priorít  na  
národnej,  regionálnej  a miestnej  úrovni  v súvislosti  s aktualizáciou  regionalizácie cestovného  
ruchu SR, ako aj identifikované  ťaţkosti s vykonávaním  podpory  (z  dôvodu  nedosiahnutia  
komplementarity  pri  podpore  aktivít  súkromného a verejného  sektora  v oblasti  cestovného  ruchu  
ako  aj prijatia  národnej  legislatívnej  úpravy  oblasti cestovného ruchu v roku 2010 s účinnosťou od 
roku 2011).V roku 2010 bol  zároveň na národnej úrovni  identifikovaný projekt Európske hlavné  
mesto  kultúry  –  Košice  2013  ako  národná  priorita  v oblasti  financovania  kultúrnej infraštruktúry.   

 



 

 

 92 

Tabuľka č. 37: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 3 k 31.12.2010 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

počet technicky 
zhodnotených 
pamäťových a 
fondových inštitúcií na 
miestnej a regionálnej 
úrovni 
(Počet projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 16 NA NA NA NA NA 16 
K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ţiadne 
projekty. Na základe 
zazmluvnených 
projektov bude technicky 
zhodnotených 16 
zariadení. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet revitalizovaných 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok za účelom 
zachovania kultúrneho 
dedičstva alebo 
s vyuţitím v kultúrno-
poznávacom turizme 
(Počet projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 27 NA NA NA NA NA 27 

K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ţiadne 
projekty. Na základe 
zazmluvnených 
projektov bude technicky 
zhodnotených 27 NKP. 

Cieľ 

NA NA NA NA NA NA NA NA 155 155 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet projektov 
zameraných na 
skvalitnenie verejnej 
mikroinfraštruktúry 
priľahlej k významným 
strediskám cestovného 
ruchu s celoročným 
vyuţitím  
core indikátor (34) 
(Počet projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 nebola 
vyhlásená výzva na 
predkladanie ŢoNFP 
zameraná na 
investičné aktivity 
v cestovnom ruchu. 
V systéme SFC2007 je 
ukazovateľ vykazovaný 
ako Počet projektov 
v oblasti cestovného 
ruchu. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 12 12 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet nových a 
kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných v 
podporených 
pamäťových a 
fondových inštitúciách 
na miestnej 
a regionálnej úrovni 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ţiadne 
projekty. Deklarovaný 
počet na základe údajov 
zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 48. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 145 145 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet nových a 
kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných v 
podporených 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatkach 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ţiadne 
projekty. Deklarovaný 
počet na základe údajov 
zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 97. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 155 155 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet nových a 
kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných v turizme 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ani 
zazmluvnené ţiadne 
projekty. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných 
hodnôt je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 90 90 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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projektov. 

             

Priemerné zníţenie 
energetickej náročnosti 
budov vyuţívaných 
podporenými 
pamäťovými 
a fondovými inštitúciami 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ţiadne 
projekty. Deklarovaný 
počet na základe údajov 
zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 29,28%. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 15 15 

Východisko 

0  NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest 
v pamäťových 
a fondových inštitúciách 
core indikátor (1) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ţiadne 
projekty. Deklarovaný 
počet na základe údajov 
zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 15. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
muţov v pamäťových 
a fondových inštitúciách 
core indikátor (2) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ţiadne 
projekty. Deklarovaný 
počet na základe údajov 
zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 7. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
ţeny v pamäťových 
a fondových inštitúciách 
core indikátor (3) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ţiadne 
projekty. Deklarovaný 
počet na základe údajov 
zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 8. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest 
v revitalizovaných 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatkach 
core indikátor (1) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ţiadne 
projekty. Deklarovaný 
počet na základe údajov 
zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 32. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 180 180 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
muţov 
v revitalizovaných 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatkach 
core indikátor (2) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ţiadne 
projekty. Deklarovaný 
počet na základe údajov 
zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 13. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest pre 
ţeny v revitalizovaných 
nehnuteľných kultúrnych 
pamiatkach 
core indikátor (3) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 

K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ţiadne 
projekty. Deklarovaný 
počet na základe údajov 
zo zazmluvnených 
projektov do 31.12.2010 
predstavuje 19. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ 
NA NA NA NA NA NA NA NA 100 100 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest 
v turizme celkom 
core indikátor (1) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ani 
zazmluvnené ţiadne 
projekty. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných 
hodnôt je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 30 30 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest 
v turizme pre muţov 
core indikátor (2) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ani 
zazmluvnené ţiadne 
projekty. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných 
hodnôt je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 15 15 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet vytvorených 
pracovných miest 
v turizme pre ţeny 
core indikátor (3) 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli 
riadne ukončené ani 
zazmluvnené ţiadne 
projekty. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných 
hodnôt je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 15 15 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE indikátory popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú 
východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za 
predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 
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3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 3 
 
Tabuľka č. 38: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2010 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2010 
(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 
(EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 - 2013 

Celkom 
% zo záväzku 
2007 – 2013 

Prioritná os 3 190 400 000,00 778 621,73 0,41 778 621,73 0,41 

Opatrenie 3.1 135 000 000,00 778 621,73 0,58 778 621,73 0,58 

Opatrenie 3.2 55 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zdroj: CO, 2011 

 
 

3.3.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
Tabuľka č. 39: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Niţší záujem ţiadateľov oproti pôvodne 
predpokladanému nastaveniu cieľov 
operačného programu. 

Uverejňovanie často kladených 
otázok, zjednodušovanie rozsahu 
vyţadovanej dokumentácie. 
Poukazovanie na legislatívne 
špecifiká uvedenej oblasti podpory.  

Realizácia hodnotenia ROP 

Príprava revízie ROP 

Splnené 

Vypracovanie revízie ROP, ktorá 
obsahuje doplnenie analytických 
informácií z rokov 2007-2010 a 
zreálnenie hodnôt indikátorov pre 
prioritnú os 3 ROP 

Vyššia výška rozpočtov projektov v rámci 
opatrenia 3.1 ROP oproti pôvodne 
predpokladanému nastaveniu cieľov 
operačného programu (súvisí najmä 
s náročnou stavebno-technickou povahou 
projektov NKP). 

Realizácia hodnotenia ROP 

Príprava revízie ROP 

Nedosiahnutie synergie s OP KaHR pri 
podpore cestovného ruchu  

Vyhlásenie výzvy len na 
neinvestičné aktivity v cestovnom 
ruchu 

Realizácia hodnotenia ROP 

Príprava revízie ROP 

Splnené 

Návrh revízie ROP zameral stratégiu 
pre oblasť cestovného ruchu na 
maximalizáciu synergie s OP KaHR  

V roku 2011 RO pre ROP iniciuje 
rokovanie s RO pre KaHR ohľadne 
spoločného postupu podpory 

Zmena východísk pre podporu cestovného 
ruchu v rámci ROP (aktualizácia 
regionalizácie cestovného ruchu, prijatie 
zákona o podpore cestovného ruchu) 

Realizácia hodnotenia ROP 

Príprava revízie ROP 

Splnené 

Relatívne veľký počet ŢoNFP prijatých 
v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 vykazoval 
slabý prínos k poţadovaným výstupom 
definovaným vo výzve a k schváleným 
hodnotiacim kritériám (najmä čo sa týka 
nízkej miery komplexnosti a pridanej 
hodnoty projektu) 

Zverejnenie často kladených otázok 

Zintenzívnenie komunikácie so 
ţiadateľmi 

Koordinácia všetkých SO/RO pred 
prijímaním a odborným hodnotení m 
ŢoNFP 

Splnené  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 
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3.4 Prioritná os 4 ROP – Regenerácia sídiel 

3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 
Tabuľka č. 40: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 4 od 1.1.2010 do 31.12.2010 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania 

ţiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

spolu 
z toho 

ŠF/KF ŠR 

4.1a priebeţná 30.3.2010 7.5.2010 57 000 000 51 000 000 6 000 000 

4.1b - - - - - - 

4.1c - - - - - - 

4.1d - - - - - - 

4.2 – HaZZ, OHZ priebeţná 30.3.2010 4.6.2010 viď. poznámku viď. poznámku viď. poznámku 

4.2 – HZS priebeţná 30.3.2010 18.6.2010 3 500 000 2 975 000 525 000 

Spolu za prioritu viď. poznámku viď. poznámku viď. poznámku 
Poznámka:  Výzvy v rámci prioritnej osi 4 boli určené pre subjekty verejného sektora aj organizácie štátnej správy. 

Vzhľadom na aplikovanie rozdielnych pomerov financovania v súlade so Systémom finančného riadenia ŠF 
a KF nie je moţné uviesť jednu sumu.  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 
 

Tabuľka č. 41: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 4 ROP k 31.12.2010 

Opatrenie 
Počet prijatých ŢoNFP 

/ z toho „predĺţené“ výzvy 
Počet zamietnutých ŢoNFP 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet schválených ŢoNFP 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet zazmluvnených projektov / 
z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet projektov 
v realizácii 

Počet ukončených 
projektov 

4.1a 785 50 17 217 8 559 51 6 446 1 445 1 

4.1b 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 0 

4.1c 65 N/A 20 N/A 8 N/A 0 N/A 0 0 

4.1d 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 0 

4.2 245 52 13 74 1 164 9 121 4 117 4 

Celkom 1 095  30 311 9 731  15 567 5 562 5 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €  

Opatrenie 
Výška ţiadaného 

príspevku (NFP) ;(z toho 
„predĺžené“ výzvy)  

Výška neschváleného 
ţiadaného príspevku (NFP) 
;(z toho „predĺžené“ výzvy) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy) 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy) 

Výška  
vrátených 

prostriedkov (NFP)53 

Výška ukončených 
projektov (NFP) 

4.1a 
520 156 476,86 
(9 004 659,06) 

131 777 030,75 
(4 147 282,86) 

372 308 270,01 
(3 102 879,49) 

302 665 495,31 
(439 500,07) 

0,00 698 663,24 

4.1b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1c 84 100 474,42 22 366 596,9 11 385 980,64 0,00 0,00 0,00 

4.1d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2 
104 033 275,74 
(12 991 932,28) 

25 678 644,14 
(1 225 273,14) 

74 641 050,32 
(8 603 018,60) 

44 374 375,78 
(2 304 762,88) 

9 820,61 766 491,71 

Celkom 
708 290 227,02  
(21 996 591,34) 

179 822 271,79  
(5 372 556,00) 

458 335 300,97  
(11 705 898,09) 

347 039 871,09  
(2 744 262,95) 

9 820,61 1 465 154,95 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

                                                 
50 z toho 6 ŢoNFP bolo stiahnutých ţiadateľom počas konania o ŢoNFP 

51 z toho 1 ŢoNFP bola stiahnutá ţiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení 

52 1 ŢoNFP bola predloţená z BSK, ktorá bola následne vyradená na kontrole oprávnenosti 

53
 výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umoţňuje, je prijímateľ oprávnený 

nárokovať si finančné prostriedky za tieto vratky. 
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Prioritná 4 ROP je vnútorne štruktúrovaná na dve opatrenia, a to 4.1 Regenerácia sídiel ROP a 4.2 
Infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb ROP. Detailné oblasti podpory v rámci prioritnej osi 
4 ROP sú nasledovné: 

4.1a – samostatne dopytov orientované projekty rozvoja obcí, 

4.1b – integrované stratégie rozvoja mestských oblastí, 

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami, 

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov, 

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb (hasičský a záchranný zbor, obecné hasičské 
zbory), 

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb (horské záchranné sluţby). 

V prípade prioritnej osi 4 závery Pravidelného hodnotenia ROP v roku 2010 potvrdili, ţe 
implementácia prebieha v zásade podľa očakávaní, pričom boli identifikované 2 odchýlky: 

- Väčší záujem samospráv o intervencie regenerácie sídiel (4.1a, 4.1c); 

- Nerovnomerná podpora jednotlivých typov zariadení nekomerčných záchranných sluţieb; 

- Problémy spojené s implementáciou integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí.  

Tieto skutočnosti RO pre ROP v roku 2010 zohľadnil pri príprave návrhu revízie ROP. 

V prípade oblastí podpory 4.1a a 4.1c moţno uţ v podstate ku koncu roku 2010 konštatovať 
naplnenie stratégie ROP. Dokonca bolo podporených o vyše 200 projektov viac ako bol 
pôvodne stanovený cieľ. Postup, ktorý zvolil štatutárny orgán RO pre ROP v rokoch 2009-2010 však 
zároveň spôsobil, ţe finančné prostriedky potrebné na úspešnú realizáciu všetkých podporených 
projektov mierne presahujú súčasnú disponibilnú alokáciu na uvedené oblasti podpory ROP. Z tohto 
dôvodu je pre reálne naplnenie stratégie ROP v tejto oblasti kľúčové zabezpečiť úspešné ukončenie 
čo najväčšieho počtu podporených projektov. Vyriešenie tohto nadschválenia je súčasťou návrhu 
revízie ROP. 

V prípade oblastí podpory 4.1b a 4.1d stratégia ROP zatiaľ nie je napĺňaná. Táto skutočnosť sa zmení 
po schválení návrhu revízie ROP, ktorá upraví stratégiu pre oblasť infraštruktúry bývania. 
Implementácia pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania by mala prebehnúť v rokoch 2012-
2013. Vyhlásenie výzvy na podporu regionálnych rozvojových dokumentov RO pre ROP očakáva 
v roku 2011.  

V prípade podpory nekomerčných záchranných sluţieb (4.2 ROP) moţno v podstate ku koncu roku 
2010 konštatovať naplnenie stratégie ROP (odhliadnuc od „predĺţených výziev“ bolo podporených 
uţ o 10 projektov viac ako bol pôvodne stanovený cieľ), a to aj napriek tomu, ţe bolo prerozdelených 
ešte len pribliţne 80% disponibilnej alokácie na toto opatrenie. Táto skutočnosť súvisí s vyšším 
pomerom podporených zariadení obecných hasičských staníc oproti očakávaniu. Z toho dôvodu bude 
zostávajúca alokácia vyuţitá výlučne na podporu zariadení Hasičského a záchranného zboru.  

Zmeny, na základe ktorých Riadiaci orgán pre ROP vypracoval návrh revízie ROP, v prípade prioritnej  
osi 4 ROP reagujú  na  dôvody  uvedené  v čl.  33,  odsek  1,  písmeno  a), b)  a d) Nariadenia Rady 
(ES) č. 1083/2006. Ide o výrazné zmeny sociálno-ekonomického prostredia (hospodárske kríza, 
prijatie  spoločnej  meny  EURO  s niţším  konverzným  kurzom)  a o zmenu  priorít  na  národnej, 
regionálnej  a miestnej  úrovni  (regenerácia  sídiel  sa  vyprofilovala  ako  rozvojová  priorita  
samospráv, potreba  systematicky  riešiť dopady povodní  z roku 2010). V prípade  integrovaných  
stratégií  rozvoja mestských oblastí boli  navyše  identifikované objektívne  závaţné  ťaţkosti  s 
vykonávaním  (z dôvodu legislatívnych prekáţok pri financovaní podpory bývania). 

 

Výzva ROP-4.1a-2009/01 

Implementácia oblasti podpory 4.1a ROP začala dňa 16.3.2009 vyhlásením výzvy na predkladanie 
ŢoNFP s označením ROP-4.1a-2009/01. Z hľadiska finančnej alokácie ide po infraštruktúre 
vzdelávania o druhú najväčšiu oblasť podpory ROP. O uvedenú oblasť podpory ţiadatelia, t.j. miestne 
samosprávy (póly rastu) dlhodobo prejavujú vysoký záujem, pretoţe najmä v prípade menších sídiel 
predstavuje NFP zo ŠF významnú príleţitosť na zrealizovanie tohto typu kapitálových investícií 
na zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktivity obce.  
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Proces kontroly formálnej správnosti ŢoNFP, odborné hodnotenia ako aj zasadnutia výberovej komisie 
v rámci prvého a druhého hodnotiaceho kola výzvy ROP-4.1a-2009/01 sa konali ešte v roku 2009. 
V roku 2010 pokračovala implementácii schválených projektov tohto opatrenia. Do konca roku 2010 
boli vydané rozhodnutia o schválení ku všetkých 459 projektom schváleným v rámci prvých dvoch kôl 
výzvy. Zazmluvnených bolo ku koncu roku 426 projektov a v 207 prípadoch boli uzavreté aj povinné 
dodatky po ukončení procesu verejného obstarávania. 

Na RO pre ROP bolo ešte v roku 2009 doručených 13 ţiadostí o preskúmanie rozhodnutia 
o neschválení ŢoNFP, ktoré boli podnetom k prerokovaniu ţiadostí o preskúmanie rozhodnutí 
o neschválení ŢoNFP, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. januára 2010. Po prerokovaní priebehu 
výberového procesu a preskúmaní aplikovania výberových kritérií schválených MV pre ROP  
štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol v 8 prípadoch o zrušení pôvodného rozhodnutia 
o neschválení ŢoNFP a o vydaní rozhodnutia o schválení ŢoNFP. V 5 prípadoch štatutárny zástupca 
RO pre ROP rozhodol o zamietnutí ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia a potvrdení pôvodného 
rozhodnutia o neschválení ŢoNFP z dôvodu, ţe nebolo identifikované nesprávne aplikovanie 
výberových kritérií. 

Dňa 10. marca 2010 sa konalo mimoriadne opravné zasadnutie výberovej komisie k 1. a 2. 
hodnotiacemu kolu. Predmetom boli opravy chýb v záverečných správach z rokovania výberových 
komisií, ktoré vznikli chybami vo výpočte, písaní a dodatočne identifikovanými chybami ţiadateľa. 
Ďalším bodom zasadnutia bolo prerokovanie zníţenia celkových oprávnených výdavkov na základe 
podnetu ţiadateľa. V 5 prípadoch komisia zrušila svoje pôvodné stanovisko a ţiadosti o preskúmanie 
pôvodného rozhodnutia schválila. Štyri ţiadosti o preskúmanie pôvodného rozhodnutia prerokovala 
a následne potvrdila svoje pôvodné stanovisko. Tretím bodom zasadnutia bolo prerokovanie zníţenia 
COV ţiadostí, ktoré boli schválené po preskúmaní štatutárneho zástupcu RO pre ROP. V oboch 
prípadoch komisia navrhované zmeny schválila. V poslednom bode zasadnutia komisia prerokovala 
ŢoNFP, kde bolo overované odborné hodnotenie so zistením, ktoré ovplyvnilo výsledky odborného 
hodnotenia. Vo všetkých 4 prípadoch znovu vyhodnotené ţiadosti splnili potrebné kritériá odborného 
hodnotenia, na základe toho boli ŢoNFP znovu prerokované komisiou a odporučené na schválenie. 

V rámci tretieho dodatočného hodnotiaceho kola výzvy z februára 2010 bolo predloţených 17 ŢoNFP. 
V 11 prípadoch sa ţiadatelia zaregistrovali prostredníctvom registračného formuláru a nedostavili sa 
na predloţenie ŢoNFP. Týmto ţiadateľom bola vystavená výzva na doplnenie chýbajúcich náleţitostí 
do 7 dní, t.j. bolo im umoţnené predloţiť ŢoNFP v náhradnom termíne v zmysle postupov RO a 
SO/RO pre ROP. Vzhľadom na skutočnosť, ţe sa do siedmich dní nedostavili, bolo im vystavené 
potvrdenie o neakceptovaní ŢoNFP. 

Pri kontrole formálnej správnosti bolo neschválených 5 ŢoNFP. V odbornom hodnotení vyhovelo 
všetkým kritériám všetkých zostávajúcich 12 ŢoNFP. Tieto boli predmetom rokovania výberovej 
komisie, ktorej zasadnutie sa konalo dňa 21. apríla 2010. Odporúčaných na schválenie bolo 9 ŢoNFP, 
pričom 5 z nich bolo na základe stanoviska výberovej komisie odporúčaných na schválenie 
automaticky, pretoţe prekročili schválenú bodovú hranicu stanovenú v zmysle čl. 7 ods. 5 štatútu 
výberovej komisie. V rámci zasadnutia výberovej komisie sa prerokovávala aj oprava 8 
predchádzajúcich stanovísk z dôvodu chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností.  

V rámci tretieho hodnotiaceho kola v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 bola do konca roku 2010 
uzatvorená 1 zmluva o poskytnutí NFP. 

Dňa 25. augusta 2010 sa konalo ďalšie prerokovanie ţiadostí o preskúmanie rozhodnutí 
o neschválení ŢoNFP na základe dvoch doručených ţiadostí o preskúmanie rozhodnutia 
o neschválení ŢoNFP. V oboch prípadoch štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol o zamietnutí 
ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia a potvrdení pôvodného rozhodnutia o neschválení ŢoNFP 
z dôvodu, ţe nebolo identifikované nesprávne aplikovanie výberových kritérií. 

K 31. decembru 2010 bola doručená na RO pre ROP 1 ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia 
o neschválení ţiadosti o NFP, v ktorom ţiadateľ nesúhlasil s výsledkom odborného hodnotenia, ktorá 
nespĺňala náleţitosti uvedené v §14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. RO pre ROP k tomuto podaniu 
nemu vydal odmietnutie ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia. 

Dňa 4. októbra 2010 sa uskutočnilo ďalšie mimoriadne opravné zasadnutie výberovej komisie k  2. 
hodnotiacemu kolu výzvy ROP-4.1a-2009/01. Predmetom boli oprava chyby v záverečnej správe 
z rokovania výberovej komisie, ktorá vznikla chybou vo výpočte interného hodnotiteľa SO/RO 
v procese odborného hodnotenia a prerokovanie ŢoNFP na základe podnetu SO/RO. V prípade 
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prerokovanej ţiadosti o NFP rozhodla komisia o úprave výšky COV a potvrdila svoje pôvodné 
stanovisko o odporučení ŢoNFP na schválenie. 

 

Výzva ROP-4.1a-2010/01 

Dňa 30. marca 2010 bola vyhlásená druhá výzva na predkladanie ţiadostí o NFP v rámci opatrenia 
4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty. Z dôvodu 
výrazného pokroku implementácie oblasti podpory 4.1a ROP v roku 2009 a vzhľadom na disponibilnú 
alokáciu pre danú oblasť podpory a v nadväznosti na rozdielnu mieru naplnenia regionálnych alokácií 
pre jednotlivé samosprávne kraje, bola výzva ROP-4.1a-2010/01 vyhlásená len pre územie 
Banskobystrického alebo Košického alebo Nitrianskeho alebo Prešovského samosprávneho kraja. 

Vysoký počet predloţených ŢoNFP v rámci tejto výzvy nasvedčuje tomu, ţe táto oblasť podpory je 
z pohľadu miestnych samospráv stále jedna z najviac ţiadaných. V rámci tejto výzvy bolo napriek jej 
krátkemu trvaniu na SO/RO pre ROP predloţených spolu 156 ŢoNFP. Najviac ich bolo v Prešovskom 
kraji – 51, najmenej v Košickom kraji – 30. Pri kontrole formálnej správnosti bolo na základe zistených 
nedostatkov v predloţenej dokumentácii neschválených 15 ŢoNFP. Najčastejším nedostatkom boli 
opakovane chýbajúce povinné prílohy ŢoNFP, resp. prílohy ŢoNFP, ktorým chýbali náleţitosti určené 
výzvou na predkladanie ŢoNFP. Jedna ŢoNFP bola v procese konania o ţiadosti stiahnutá 
ţiadateľom. 

V 24 prípadoch sa ţiadatelia zaregistrovali prostredníctvom registračného formuláru a nedostavili sa 
na predloţenie ŢoNFP. Týmto ţiadateľom bola vystavená výzva na doplnenie chýbajúcich náleţitostí 
do 7 dní, t.j. bolo im umoţnené predloţiť ţiadosť o NFP v náhradnom termíne v zmysle postupov RO 
a SO/RO pre ROP. Vzhľadom na skutočnosť, ţe sa do siedmich dní nedostavili, bolo im vystavené 
potvrdenie o neakceptovaní ŢoNFP. 

V odbornom hodnotení posudzovali interní hodnotitelia SO/RO spolu 141 ţiadostí o NFP. Do 
výberového procesu postúpili ţiadosti o NFP, ktoré súčasne: 

a) splnili kritériá kontroly formálnej správnosti, t.j. kritériá oprávnenosti a úplnosti; 

b) dosiahli v odbornom hodnotení minimálne poţadovaný počet bodov celkovo; 

c) dosiahli v odbornom hodnotení minimálne poţadované počty bodov v kaţdej z piatich skupín 
hodnotiacich kritérií. 

Všetkým týmto kritériám vyhovelo 130 ŢoNFP. Tieto boli následne predloţené výberovej komisii, ktorá 
zasadla dňa 8. júna 2010. V prípade 10 ŢoNFP sa výberová komisia rozhodla vyţiadať od ţiadateľov 
stanovisko, či sú posudzované ţiadosti súčasťou schválenej Lokálnej stratégie komplexného prístupu 
pre rómske komunity (ďalej aj „LSKxP“). Následne bolo rokovanie na pokyn predsedu VK prerušené 
a termín pokračovania rokovania bol stanovený na 10. júna 2010. Členovia komisie prerokovali 
zvyšných 10 ŢoNFP, pričom pri 7 bol identifikovaný príspevok. Odporúčaných na schválenie bolo 91 
ŢoNFP, pričom 16 z nich bolo na základe stanoviska výberovej komisie odporúčaných na schválenie 
automaticky, pretoţe prekročili schválenú bodovú hranicu v zmysle čl. 7 ods. 5 štatútu výberovej 
komisie. 

Do konca roku 2010 boli vydané rozhodnutia o schválení k všetkým ŢoNFP odporučeným na 
schválenie v rámci tejto výzvy a bolo podpísaných prvých 20 zmlúv o poskytnutí NFP.  

Na RO pre ROP bolo doručených 14 ţiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŢoNFP, ktoré 
boli podnetom k prerokovaniu ţiadostí o preskúmanie rozhodnutí o neschválení ŢoNFP, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 25. augusta 2010. Po prerokovaní priebehu výberového procesu a preskúmaní 
aplikovania výberových kritérií schválených MV pre ROP  štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol 
v 2 prípadoch o zrušení pôvodného rozhodnutia o neschválení ŢoNFP a o zaslaní rozhodnutia 
o schválení ŢoNFP. V 12 prípadoch štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol o zamietnutí ţiadosti 
o preskúmanie rozhodnutia a potvrdení pôvodného rozhodnutia o neschválení ŢoNFP z dôvodu, ţe 
nebolo identifikované nesprávne aplikovanie výberových kritérií vo vzťahu k tomuto ţiadateľovi. 

Dňa 28. septembra 2010 sa uskutočnilo ďalšie prerokovanie ţiadostí o preskúmanie rozhodnutí 
o neschválení ţiadostí o NFP, ktorého predmetom bola jedno podanie. Štatutárny zástupca RO pre 
ROP rozhodol o zamietnutí ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia a potvrdení pôvodného rozhodnutia 
o neschválení ŢoNFP z dôvodu, ţe nebolo identifikované nesprávne aplikovanie výberových kritérií vo 
vzťahu k tomuto ţiadateľovi. 
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Dňa 4. októbra 2010 sa konalo mimoriadne opravné zasadnutie výberovej komisie k výzve ROP-4.1a-
2010/01. Predmetom boli opravy chýb v záverečnej správe z rokovania výberovej komisie, ktoré 
vznikli chybami vo výpočte interných hodnotiteľov SO/RO v procese odborného hodnotenia. V ďalšom 
bode zasadnutia komisia prerokovala ŢoNFP, kde bolo overované odborné hodnotenie so zistením, 
ktoré ovplyvnilo výsledky odborného hodnotenia. V oboch prípadoch znovu vyhodnotené ţiadosti 
splnili potrebné kritériá odborného hodnotenia, na základe toho boli ŢoNFP znovu prerokované 
komisiou. V jednom prípade bola ŢoNFP následne odporučená na schválenie. V druhom prípade 
výberová komisia konštatovala, ţe ţiadosť významným spôsobom neprispieva k výberovým kritériám 
schváleným MV pre ROP a preto ju neodporučila na schválenie. 

K 31. decembru 2010 bolo doručených na RO pre ROP 7 ţiadostí o preskúmanie rozhodnutia 
o neschválení ţiadosti o NFP, v ktorých ţiadateľ nesúhlasil s výsledkom odborného hodnotenia, resp. 
podal ţiadosť bez udania dôvodu nesúhlasu s výsledkom konania o ţiadosti. Nakoľko uvedené 
podania nespĺňali náleţitosti uvedené v §14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, RO pre ROP k nim 
vydal odmietnutia ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia. 

Realizácia ţiadneho projektu schváleného v rámci výzvy nebola ku koncu roku ukončená, a preto nie 
je zatiaľ moţné kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických ukazovateľov projektov.  

 
 
Tabuľka č. 42: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení 4.1a ROP k 31.12.2010: 

SO/RO pre ROP 

Počet doručených 
podaní týkajúcich sa 
decentralizovaných 

opatrení ROP celkovo 

Počet 
opodstatnených 

podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní 
Z toho 

podania 
voči 

činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

SO/RO pre ROP TSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP TTSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP NSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP BBSK 2 7 1 2 1 5 0 

SO/RO pre ROP ZSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP PSK 7 12 1 0 6 12 0 

SO/RO pre ROP KSK 1 1 0 0 1 1 0 

spolu 
10  20 2 2 8 18 

0 30 4 26 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

Oblasť podpory 4.1b – integrované stratégie rozvoja mestských oblastí sa počas sledovaného 
obdobia neimplementovala. RO pre ROP identifikoval ťaţkosti súvisiace predovšetkým s právnou 
úpravou financovania bytových domov zo štrukturálnych fondov EÚ, keďţe ide o infraštruktúru vo 
vlastníctve fyzických osôb. V zmysle výkladu príslušných nariadení EÚ by podpora investícií do 
bytových domov mohla narušiť trhové prostredie, a preto by bola moţná výlučne formou schém štátnej 
pomoci. Táto skutočnosť v spojení s problematikou právnej úpravy vlastníctva bytov v podmienkach 
Slovenskej republiky závaţným spôsobom ovplyvňuje realizovateľnosť integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí. Je dôvodné predpokladať, ţe aj v prípade vyriešenia tejto zloţitej právnej situácie 
by komplikovane nastavený mechanizmus podpory nebol schopný na trhu konkurovať oveľa 
jednoduchším produktom stavebných sporiteľní a bánk (povinnosti prijímateľov vyplývajúce zo zmlúv 
o poskytnutí NFP, certifikácie, audity, kontroly). 



 

 

 101 

Koncom augusta 2010 bola RO pre ROP doručená finálna verzia štúdie „Implementing JESSICA 
Instruments in Slovakia“, ktorej zadávateľom bola Európska investičná banka. Štúdia charakterizuje 
existujúce mechanizmy podpory bývania v SR (najmä Štátny fond rozvoja bývania a komerčné 
bankové produkty) a identifikuje moţné prístupy k vytvoreniu nových mechanizmov podpory s vyuţitím 
finančného nástroja JESSICA. Za týmto účelom štúdia predpokladá zapojenie prostriedkov EÚ 
alokovaných v operačných programoch na podporu bývania (najmä prostredníctvom ROP). Štúdia 
detailne charakterizuje stav bytového fondu na území SR a identifikuje vysoký dopyt po existujúcich 
mechanizmoch intervenciách zameraných na podporu bývania (Štátny fond rozvoja bývania). 
V nadväznosti na odporúčania uvedenej štúdie, komunikáciu s Európskou komisiou, zmeny nariadení 
prijímaných na úrovni EÚ súvisiacich s podporou infraštruktúry bývania, na základe výraznej 
potenciálnej absorpčnej kapacity a na základe identifikovaných ťaţkostí s vykonávaním integrovaných 
stratégií rozvoja mestských oblastí súvisiacich najmä s legislatívnymi bariérami RO pre ROP v rámci 
návrhu revízie ROP vytvoril podmienky pre realizovanie intervencií v oblasti infraštruktúry bývania 
formou pilotného prístupu iniciatívy JESSICA na Slovensku. Koncom roku 2010 RO pre ROP 
v spolupráci so sociálnoekonomickými partnermi začal pripravovať konkrétnu podobu návrhu pilotného 
prístupu podpory bývania. 

 

Oblasť podpory 4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami 

Implementácia oblasti podpory 4.1c sa začala dňa 18.11.2009 vyhlásením výzvy ROP-4.1c-2009/01. 
Ide o špecifickú oblasť podpory, vzhľadom na to, ţe počet oprávnených ţiadateľov je presne 
špecifikovaný a obmedzený na projekty pripravené v rámci Aktivity 3 – Príprava technickej 
dokumentácie pre obce s vysokým podielom sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva grantovej 
schémy PHARE 2002/000.610-03 a projekty obcí, ktoré boli identifikované Úradom splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity v nadväznosti na realizáciu LSKxP. Zoznam uvedených oprávnených 
obcí bol priamo prílohou vyhlásenej výzvy.  

V rámci uvedenej výzvy bolo na SO/RO pre ROP predloţených spolu 65 ŢoNFP. Oprávnení boli 
ţiadatelia (obce) zo 4 samosprávnych krajov – Banskobystrického, Nitrianskeho, Košického 
a Prešovského. Najviac predloţených ţiadostí bolo v Košickom kraji – 30, najmenej v Nitrianskom 
kraji - len 1 projekt. Dôvodom bola skutočnosť, ţe v Nitrianskom kraji bol v zmysle výzvy oprávnený 
len 1 ţiadateľ. Pri kontrole formálnej správnosti boli na základe zistených nedostatkov v predloţenej 
dokumentácii neschválené 4 ŢoNFP, všetky v Prešovskom kraji. Najčastejším nedostatkom boli 
chýbajúce povinné prílohy ŢoNFP aj po umoţnení ich doplnenia, resp. prílohy ŢoNFP, ktorým 
opakovane chýbali náleţitosti určené výzvou na predkladanie ŢoNFP.  

V 12 prípadoch sa ţiadatelia zaregistrovali prostredníctvom registračného formuláru a nedostavili sa 
na predloţenie ŢoNFP. Týmto ţiadateľom bola vystavená výzva na doplnenie chýbajúcich náleţitostí 
do 7 dní, t.j. bolo im umoţnené predloţiť ŢoNFP v náhradnom termíne. Vzhľadom na skutočnosť, ţe 
sa do siedmich dní nedostavili, bolo im vystavené potvrdenie o neakceptovaní ŢoNFP. 

V odbornom hodnotení posudzovali interní hodnotitelia SO/RO spolu 61 ţiadostí o NFP. Do 
výberového procesu postúpili ţiadosti o NFP, ktoré súčasne: 

d) splnili kritériá kontroly formálnej správnosti, t.j. kritériá oprávnenosti a úplnosti; 

e) dosiahli v odbornom hodnotení minimálne poţadovaný počet bodov celkovo; 

f) dosiahli v odbornom hodnotení minimálne poţadované počty bodov v kaţdej z piatich skupín 
hodnotiacich kritérií. 

Všetkým týmto kritériám vyhovelo 49 ŢoNFP, ktoré boli následne predloţené výberovej komisii. 
Zasadnutie výberovej komisie sa konalo dňa 20. mája 2010. Odporúčaných na schválenie bolo 45 
ŢoNFP, pričom 23 z nich bolo na základe stanoviska výberovej komisie odporúčaných na schválenie 
automaticky, pretoţe prekročili schválenú bodovú hranicu v zmysle čl. 7 ods. 5 štatútu výberovej 
komisie.  

Do konca roku 2010 boli vydané rozhodnutia o schválení ţiadosti o NFP k 8 projektom, ţiadny projekt 
nebol ku koncu roku zazmluvnený. Vzhľadom na to nebola ku koncu roku ukončená ani realizácia 
ţiadneho projektu schváleného v rámci výzvy, a preto nie je zatiaľ moţné kvantifikovať dosiahnuté 
výsledky fyzických ukazovateľov projektov. 

Na RO pre ROP bola doručená 1 ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ţiadosti o NFP. 
Na základe toho sa dňa 25. augusta 2010 uskutočnilo prerokovanie ţiadosti o preskúmanie 
rozhodnutia o neschválení ŢoNFP. Po prerokovaní priebehu výberového procesu a preskúmaní 
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aplikovania výberových kritérií schválených MV pre ROP štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol 
o zamietnutí ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia a potvrdení pôvodného rozhodnutia o neschválení 
ŢoNFP z dôvodu, ţe nebolo identifikované nesprávne aplikovanie výberových kritérií vo vzťahu 
k tomuto ţiadateľovi. 

K 31. decembru 2010 bolo doručených na RO pre ROP 9 ţiadostí o preskúmanie rozhodnutia 
o neschválení ţiadosti o NFP, v ktorých ţiadateľ nesúhlasil s výsledkom odborného hodnotenia, resp. 
podal ţiadosť bez udania dôvodu nesúhlasu s výsledkom konania o ţiadosti. Nakoľko uvedené 
podania nespĺňali náleţitosti uvedené v §14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, RO pre ROP k nim 
vydal odmietnutia ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia. 

 

Tabuľka č. 43: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení 4.1c ROP k 31.12.2010: 

SO/RO pre ROP 

Počet doručených 
podaní týkajúcich sa 
decentralizovaných 

opatrení ROP celkovo 

Počet 
opodstatnených 

podaní 

Počet zamietnutých 
podaní 

Počet doposiaľ 
nevybavených 

podaní 
Z toho 

podania 
voči 

činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

Z toho 
podania 

voči 
činnosti 
SO/RO 

Z toho 
podania 
voči VK 

resp. bez 
udania 
dôvodu 

SO/RO pre ROP TSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP TTSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP NSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP BBSK 1 0 0 0 1 0 0 

SO/RO pre ROP ZSK 0 0 0 0 0 0 0 

SO/RO pre ROP PSK 3 2 0 0 3 2 0 

SO/RO pre ROP KSK 4 0 0 0 4 0 0 

spolu 
8  2 0 0 8 2 

0 10 0 10 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

Oblasť podpory 4.1d – neinvestičné projekty sa počas sledovaného obdobia neimplementovala. 
RO pre ROP plánuje vyhlásiť výzvu na prelome rokov 2011/2012. 

 

Výzva ROP-4.2-2008/01 

S implementáciou opatrenia 4.2 začal RO pre ROP uţ v roku 2008 vyhlásením výzvy ROP-4.2-
2008/01 v rámci, ktorej bolo predloţených 127 ŢoNFP, pričom prevaţnú väčšinu tvorili projekty 
podané obcami ako zriaďovateľmi obecných hasičských zborov (OHZ). Uvedená situácia súvisela 
s obmedzenými rozpočtovým zdrojmi Ministerstva vnútra SR, ktoré neumoţňovali prípravu väčšieho 
mnoţstva ŢoNFP vrátane stavebno-technickej dokumentácie počas jedného rozpočtového roku.  

Proces kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia ako aj zasadnutie výberovej komisie sa 
konali v priebehu rokov 2008 a 2009. Zo 72 schválených ţiadostí o NFP v rámci tejto výzvy bolo 10 
projektov zazmluvnených ešte v priebehu roku 2009. Proces zazmluvňovania v tejto výzve je časovo 
náročný vzhľadom na skutočnosť, ţe pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP je v prípade výziev 
z roku 2008 (t.j. výzvy vyhlásené pred účinnosťou zákona č. 528/2008 Z.z.) naďalej potrebné 
ukončenie procesu verejného obstarávania a jeho overenie bez zistení. Napriek tejto skutočnosti bolo 
uzavretých počas roku 2010 v rámci tejto výzvy ďalších 45 zmlúv o poskytnutí NFP. Pri projektoch, 
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ktoré nemali vytvorenú zmluvu o poskytnutí NFP je vo väčšine prípadov problémom opakovanie 
procesu verejného obstarávania z dôvodu identifikovaných chýb pre kontrole jeho výsledkov. 

Realizácia 4 projektov schválených v rámci výzvy ROP-4.2-2008/01 bola k 31. decembru 2010 riadne 
ukončená. Vzhľadom na to, ţe realizácia ostatných projektov predloţených v rámci tejto výzvy nebola 
ku koncu roku ukončená, nie je zatiaľ moţné komplexne kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických 
ukazovateľov projektov. 

 

Výzva ROP-4.2-2009/01 

Dňa 7. augusta 2009 bola vyhlásená v poradí druhá výzva v rámci opatrenia 4.2 s kódom ROP-4.2-
2009/01. V prípade tejto výzvy bol záujem zo strany predkladateľov niţší – 74 predloţených ţiadostí, 
čo bolo spôsobené obmedzeným počtom oprávnených ţiadateľov v zmysle koncepcie MV SR „Plošné 
rozmiestnenie síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru a obecných hasičských zborov – 
sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“ a predloţenia relatívne vysokého počtu ŢoNFP uţ 
v prvej výzve. 

Proces kontroly formálnej správnosti, odborného hodnotenia ako aj zasadnutie výberovej komisie 
prebehli ešte v roku 2009. Odporúčaných na schválenie v rámci tejto výzvy bolo 61 ŢoNFP. 
V priebehu roku 2010 boli ku všetkým 61 ŢoNFP uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Proces 
uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP bol podstatne urýchlený tým, ţe v súvislosti s novelou zákona č. 
528/2008 Z. z. začal RO pre ROP so ţiadateľom uzatvárať zmluvy pred procesom verejného 
obstarávania (viď. časť 2.4 VS). Výsledky verejného obstarávania boli následne premietnuté do 
zmluvy uzatvorením povinného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. Ku koncu roku 2010 boli v 
prípade 24 projektov uzavreté aj dodatky k zmluvy o poskytnutí po verejnom obstarávaní. 

Na RO pre ROP bola doručená 1 ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŢoNFP. Na 
základe toho sa dňa 20. januára 2010 uskutočnilo prerokovanie ţiadostí o preskúmanie rozhodnutia 
o neschválení ŢoNFP. Po prerokovaní priebehu výberového procesu a preskúmaní aplikovania 
výberových kritérií schválených MV pre ROP  štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol o zamietnutí 
ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia a potvrdení pôvodného rozhodnutia o neschválení ŢoNFP 
z dôvodu, ţe nebolo identifikované nesprávne aplikovanie výberových kritérií vo vzťahu k tomuto 
ţiadateľovi. 

V rámci dodatočného druhého hodnotiaceho kola výzvy bolo predloţených 13 ŢoNFP, pričom všetky 
boli predloţené zo strany krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Pri kontrole 
formálnej správnosti bola na základe zistených nedostatkov v predloţenej dokumentácii zamietnutá 1 
ŢoNFP. V odbornom hodnotení vyhovelo všetkým kritériám všetkých 12 ŢoNFP, ktoré boli jeho 
predmetom. Tieto boli následne predloţené výberovej komisii, ktorej zasadnutie sa konalo dňa 31. 
marca 2010. Odporúčaných na schválenie bolo všetkých 12 ŢoNFP, pričom všetky z nich boli na 
základe stanoviska výberovej komisie odporúčané na schválenie automaticky, pretoţe prekročili 
schválenú bodovú hranicu v zmysle čl. 7 ods. 5 štatútu výberovej komisie. 

Predmetom rokovania výberovej komisie bola aj oprava chyby interného hodnotiteľa RO pre ROP. 
Chyba vo výpočte vznikla v procese odborného hodnotenia a na základe výstupu z odborného 
hodnotenie bola prenesená do podkladov pre výberovú komisiu. Výberová komisia s opravou 
uvedenej chyby súhlasila.  

V rámci dodatočného druhého hodnotiaceho kola v rámci výzvy ROP-4.2-2009/01 boli do konca roku 
2010 uzatvorené 4 zmluvy o poskytnutí NFP. 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe realizácia ţiadneho projektu schváleného v rámci výzvy nebola k                
31. decembru 2010 ukončená, nie je zatiaľ moţné kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických 
ukazovateľov projektov. 

K 31. decembru 2010 boli doručené na RO pre ROP 4 ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia 
o neschválení ţiadosti o NFP, v ktorých ţiadateľ nesúhlasil s výsledkom odborného hodnotenia, 
prípadne nedodrţal stanovenú lehotu na podanie odvolania či neuviedol dôvod podania odvolania voči 
výsledkom výberového a hodnotiaceho procesu. Nakoľko uvedené podania nespĺňali náleţitosti 
uvedené v §14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, RO pre ROP k nim vydal odmietnutia ţiadosti 
o preskúmanie rozhodnutia. 
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Výzva ROP-4.2-2010/01 

Dňa 29. januára 2010 bola vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie ŢoNFP v rámci opatrenia 4.2 
s kódom ROP-4.2-2010/01. RO pre ROP však s účinnosťou od 5. februára rozhodol o zrušení tejto 
výzvy z dôvodu neprimeraného zúţenia zoznamu oprávnených ţiadateľov v rámci výzvy 
a pripravovanej aktualizácie harmonogramu výziev v rámci ROP na rok 2010. 

V rámci zrušenej výzvy ROP-4.2-2010/01 medzi oprávnenými ţiadateľmi absentovalo Ministerstvo 
vnútra SR ako zriaďovateľ Strednej školy poţiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR zriadenej v zmysle 
vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 145/2002 Z. z. o stredných školách poţiarnej ochrany.  

Do termínu zrušenia výzvy ROP-4.2-2010/01 nezačala rezervácia termínov na predkladanie ŢoNFP 
ani predkladanie ŢoNFP, a preto zrušenie výzvy nemalo za následok povinnosť RO pre ROP vrátiť 
predloţené ŢoNFP ţiadateľom v zmysle §13 odsek 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.  

RO pre ROP sa zaviazal, ţe vytvorí podmienky pre prijímanie ŢoNFP v rámci opatrenia 4.2 ešte v 1. 
kvartáli roku 2010.  

 

Výzva ROP-4.2-2010/02 

V tejto súvislosti bola dňa 30. marca 2010 vyhlásená výzva s kódom ROP-4.2-2010/02. V rámci tejto 
výzvy bolo na RO pre ROP predloţených 24 ŢoNFP. Počet predloţených ŢoNFP bol ešte podstatne 
niţší ako v predchádzajúcich výzvach, čo nepoukazuje na nedostatočný záujem zo strany ţiadateľov 
ale skôr na napĺňanie absorpčnej kapacity oprávnených ţiadateľov v zmysle stratégie ROP. Najmä 
v prípade obcí išlo v mnohých prípadoch o opätovné podanie prepracovanej ŢoNFP uchádzačov, ktorí 
boli neúspešní v prvej alebo druhej výzve. Pomer uchádzačov zo strany krajských riaditeľstiev HaZZ 
a OHZ bol podobný ako vo výzve ROP-4.2-2009/01 - 16 ţiadostí bolo predloţených OHZ, 8 krajskými 
riaditeľstvami HaZZ.  

Inštitút klarifikácie, ktorý ţiadateľom umoţňuje, aby odstránili nedostatky z hľadiska úplnosti ţiadosti 
o NFP v lehote do 7 kalendárnych dní, bol vyuţitý v 15 prípadoch. Nedostatky sa väčšinou týkali 
preukazovania vlastníckych vzťahov, chýbajúcich údajov v opise projektu či chýbajúcich uznesení 
obecného zastupiteľstva. Pri kontrole formálnej správnosti bola zamietnutá len 1 ŢoNFP, čo môţeme 
pripísať najmä skutočnosti, ţe v mnohých prípadoch išlo o ţiadateľov, ktorí uţ ţiadosti podávali 
v predchádzajúcich výzvach v rámci tohto opatrenia. 

V 6 prípadoch sa ţiadatelia zaregistrovali prostredníctvom registračného formuláru a nedostavili sa na 
predloţenie ţiadosti o NFP. Týmto ţiadateľom bola vystavená výzva na doplnenie chýbajúcich 
náleţitostí do 7 dní, t.j. bolo im umoţnené predloţiť ţiadosť o NFP v náhradnom termíne. Vzhľadom 
na skutočnosť, ţe sa do siedmich dní nedostavili, bolo im vystavené potvrdenie o neakceptovaní 
ţiadosti o NFP. 

ŢoNFP, ktoré úspešne prešli procesom kontroly formálnej správnosti boli ďalej posudzované 
v odbornom hodnotení. Najčastejším nedostatkom identifikovaným v odbornom hodnotení boli 
nedostatky súvisiace s nedostatočne podrobne vypracovanou projektovou dokumentáciou, či 
chýbajúce príspevky k horizontálnym prioritám. 

V odbornom hodnotení posudzovali interní hodnotitelia RO pre ROP spolu 23 ŢoNFP. Do výberového 
procesu postúpili ţiadosti o NFP, ktoré súčasne: 

g) splnili kritériá kontroly formálnej správnosti, t.j. kritériá oprávnenosti a úplnosti; 

h) dosiahli v odbornom hodnotení minimálne poţadovaný počet bodov celkovo; 

i) dosiahli v odbornom hodnotení minimálne poţadované počty bodov v kaţdej z piatich skupín 
hodnotiacich kritérií. 

Všetkým týmto kritériám vyhovelo 21 ŢoNFP, ktoré boli následne predloţené výberovej komisii. 
Zasadnutie výberovej komisie sa konalo dňa 4. októbra 2010. Odporúčaných na schválenie bolo 19 
ŢoNFP, pričom 16 z nich bolo na základe stanoviska výberovej komisie odporúčaných na schválenie 
automaticky, pretoţe prekročili schválenú bodovú hranicu v zmysle čl. 7 ods. 5 štatútu výberovej 
komisie.  

Zazmluvnený nebol v rámci výzvy ROP-4.2-2010/02 ku koncu roku 2010 doposiaľ ţiadny projekt. 
Vzhľadom na to nebola ani realizácia ţiadneho projektu schváleného v rámci výzvy k 31. decembru 
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2010 ukončená, a preto nie je zatiaľ moţné kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických ukazovateľov 
projektov. 

K 31. decembru 2010 bola na RO pre ROP doručená 1 ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia 
o neschválení ţiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.2-2010/02, pričom ţiadateľ podal ţiadosť bez 
udania dôvodu nesúhlasu s výsledkom konania o ţiadosti. Nakoľko uvedené podanie nespĺňalo 
náleţitosti uvedené v §14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, RO pre ROP k nemu vydal odmietnutie 
ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia. 

 

Výzva ROP-4.2-2010/03 

Poslednou výzvou na predkladanie ţiadostí o NFP vyhlásenou v roku 2010 bola výzva s kódom ROP-
4.2-2010/03, ktorá bola vyhlásená dňa 30. marca 2010. Špecifikom tejto výzvy bolo vymedzenie 
Horskej záchrannej sluţby zriadenej v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej sluţbe 
v znení neskorších predpisov ako jediného oprávneného ţiadateľa o poskytnutie NFP. Z toho vyplynul 
aj nízky počet predloţených ŢoNFP – 7.  

Inštitút klarifikácie bol vyuţitý v 6 prípadoch, čo opätovne poukazuje na významný prínos tohto 
inštitútu, ktorý RO pre ROP pouţíva uţ od roku 2008. Nedostatky sa väčšinou týkali preukazovania 
vlastníckych vzťahov čo bolo spôsobené najmä existenciou nájomných zmlúv pri väčšine pozemkov, 
ktoré sú predmetom projektov. Pri kontrole formálnej správnosti nebola zamietnutá ţiadna ŢoNFP. 

Všetkým kritériám odborného hodnotenia vyhovelo rovnako všetkých 7 predloţených ŢoNFP. Tieto 
boli následne predloţené výberovej komisii, ktorá zasadla dňa 23. decembra 2010. Odporúčaných na 
schválenie bolo 6 ţiadostí o NFP pričom 3 z nich boli na základe stanoviska výberovej komisie 
odporúčané na schválenie automaticky, pretoţe prekročili schválenú bodovú hranicu v zmysle čl. 7 
ods. 5 štatútu výberovej komisie. 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe výberová komisia zasadala aţ na konci roku 2010, k 31. decembru 2010 
ešte nebol zazmluvnený v rámci tejto výzvy ţiadny projekt a preto nebola ani realizácia ţiadneho 
projektu schváleného v rámci výzvy v tomto období ukončená. Z tohto dôvodu nie je zatiaľ moţné 
kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických ukazovateľov projektov. 

Do konca roku 2010 neevidoval RO pre ROP ţiadne podania týkajúce sa výzvy ROP-4.2-2010/03. 

 

Tabuľka č. 44: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 4 k 31.12.2010 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 spolu Komentár 

Počet 
regenerovaných 
sídiel (počet 
projektov) 
core indikátor (39) 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 446 NA NA NA NA NA 446 
K 31.12.2010 bol ukončený 1 
projekt regenerácie sídel, 
559 ţiadostí o NFP bolo 
schválených, z toho 446 
zazmluvnených. Predpokladá 
sa, ţe väčšina z uvedených 
investičných projektov bude 
ukončená do konca roku 
2011. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 330 330 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú udrţateľnosť 
miest (počet 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 nebolo 
uverejnené oznámenie 
o moţnosti predkladať 
projektové návrhy týkajúce 
sa integrovaných stratégií 
rozvoja mestských oblastí. 
Na základe návrhu revízie 
ROP sa v rámci ROP 
nepredpokladá realizácia 
integrovaných stratégií 
rozvoja mestských oblastí. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 20 20 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Počet projektov 
regenerácie sídiel 
zameraných na 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli riadne 
ukončené ani zazmluvnené 
ţiadne projekty. Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 30 30 
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zlepšenie situácie 
MRK (počet 
projektov) 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

K 31.12.2010  bolo 
schválených 8 ŢoNFP, 
ostatné konania o ŢoNFP 
neboli ku koncu roku 
ukončené. 

             

Počet podporených 
rozvojových 
dokumentov (počet 
projektov) 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli 
vyhlásené výzvy na túto 
oblasť podpory ROP. Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 14 14 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

Dĺţka 
rekonštruovaných 
miestnych 
komunikácií 
core indikátor (16) 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 3,37 NA NA NA NA NA 3,37 
Údaj na základe 1 
ukončeného projektu 
regenerácie sídiel.  
V 446 zazmluvnených 
projektoch sa predpokladá 
rekonštrukcia 1195,7 km 
miestnych komunikácií 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 450 450 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet technicky 
zhodnotených 
zariadení 
nekomerčných 
záchranných sluţieb 
(počet projektov)  
core indikátor (31) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 121 NA NA NA NA NA 121 
Počet schválených ţiadostí 
o NFP ku dňu 31.12.2010 
je 164 z toho 
zazmluvnených 121 
projektov a z toho sú 4 
ukončené. 
V systéme SFC2007 
vykazované ako Počet 
technicky zhodnotených 
zariadení v oblasti 
prevencie rizík. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 145 145 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

% sídiel so 
zvýšenou 
konkurencieschopn
osťou z celkového 
počtu sídiel 
identifikovaných ako 
kohézne a inovačné 
póly rastu na 
podporovanom 
území (Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,1 NA NA NA NA NA 0,1 
K 31.12.2010 bol ukončený 
1 projekt regenerácie sídiel. 
Schválených bolo 559 
ţiadostí o NFP, čo 
predstavuje 52,72 % 
z celkového počtu 936 
pólov rastu na 
podporovanom území cieľa 
Konvergencia. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 30 30 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

počet nových 
a kvalitnejších 
sluţieb 
poskytovaných 
v podporených 
zariadeniach 
nekomerčných 
záchranných sluţieb 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli 
k dispozícii ukončené 
projekty, ktorým bola 
schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2010 predstavuje 22. 
Deklarovaný počet na 
základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2010 predstavuje 540. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 180 180 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

% obyvateľov, ktorí 
ţijú 
v konkurencieschopn
ejšom prostredí 
prostredníctvom 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,38 NA NA NA NA NA 0,38 
K 31.12.2010 bol ukončený 
1 projekt regenerácie sídiel. 
Zazmluvnených bolo 446 
projektov, čo predstavuje 
52,58 % z celkového počtu 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 33 33 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE indikátory popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú 
východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za 
predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

 

3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 4 
 
 
Tabuľka č. 45: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2010 

  

záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku 2010 
(EU zdroje) v € 

čerpanie prostriedkov kumulatívne 
(EU zdroje) v € 

celkom 
% zo záväzku 

2007-2013 
celkom 

% zo záväzku 
2007-2013 

Prioritná os 4 478 371 500,00 11 707 056,94 2,45 11 718 338,64 2,45 

Opatrenie 4.1 398 371 500,00 6 778 109,86 1,70 6 778 109,86 1,70 

Opatrenie 4.2 80 000 000,00 4 928 947,08 6,16 4 940 228,78 6,18 
Zdroj: CO, 2011 

 
 
 
 
 
 

intervencií 
regenerácie sídiel 
(Výsledok) 

3 890 844 obyvateľov 
ţijúcich na podporovanom 
území. 

             

priemerné zníţenie 
energetickej 
náročnosti budov 
vyuţívaných 
podporenými 
zariadeniami 
nekomerčných 
záchranných sluţieb 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli 
k dispozícii ukončené 
projekty, ktorým bola 
schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. 
Deklarovaná hodnota 
z celkového počtu 
ukončených projektov 
k 31.12.2010 predstavuje 
69,52%. Deklarovaný počet 
na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2010 predstavuje 
55,62%. Vykazovanie 
plnenia deklarovaných 
hodnôt je predmetom 
následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 20 20 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

priemerné zníţenie 
energetickej 
náročnosti bytových 
domov podporených 
v rámci 
integrovaných 
stratégií rozvoja 
mestských oblastí 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 nebolo 
uverejnené oznámenie 
o moţnosti predkladať 
projektové návrhy týkajúce 
sa integrovaných stratégií 
rozvoja mestských oblastí. 
Na základe návrhu revízie 
ROP sa v rámci ROP 
nepredpokladá realizácia 
integrovaných stratégií 
rozvoja mestských oblastí. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 20 20 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 



 

 

 108 

3.4.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
Tabuľka č. 46: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy  

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

nedostatky spojené s funkcionalitou ITMS – časté 
výpadky systému pri prijímaní ŢoNFP a ich 
následnom spracovaní, pri monitorovaní projektov 
(komplikovaná funkcionalita MS),  v niektorých 
prípadoch dochádzalo k neimportovaniu ţiadostí 
do neverejnej časti ITMS, čo zvyšovalo nároky na 
administratívne kapacity a zniţovalo 
transparentnosť procesu prijímania ŢoNFP. 

Operatívna komunikácia SO/RO a RO pre 
ROP prostredníctvom rezortného 
administrátora ITMS s cieľom 
odstraňovania problémov 

Komunikácia RO pre ROP s CKO 

Posilnenie administratívnych kapacít RO 
pre ROP vo vzťahu k administrácii ITMS 

Splnené (problémy čiastočne  
pretrvávajú) 

RO pre ROP plánuje začiatkom roku 
2011 vytvoriť nové pozície 
administrátorov ITMS  

Vysoký záujem ţiadateľov presahujúci moţnosti 
alokácie ROP 

Nadschválenie finančných prostriedkov 
v prioritnej osi 4 ROP 

Realizácia hodnotenia ROP 

Príprava revízie ROP, ktorá zahŕňa aj 
vyriešenie objemu nadschválených 
prostriedkov v prioritnej osi 4 ROP 

Splnené. 

Problémy s implementáciou integrovaných 
stratégií rozvoja mestských oblastí 

Realizácia hodnotenia ROP 

Príprava revízie ROP 

Splnené. 

Podpora LSKxP Vypracovanie analýzy doposiaľ 
podporených projektov v rámci ROP 

Komunikácia s koordinátorom HP MRK 
ohľadom identifikovania relevantných 
projektov v rámci prioritnej osi 4 ROP 

Splnené. 

Komunikácia s koordinátorom HP MRK 
sa zintenzívni v roku 2011. 

pomer predloţených ţiadostí zo strany obcí (OHZ) 
a krajských riaditeľstiev Hasičského 
a záchranného zboru (HaZZ) - priveľa OHZ, 
primálo HaZZ problém bol spôsobený 
nedostatočnou pripravenosťou projektovej 
a ďalšej poţadovanej dokumentácie zo strany KR 
HaZZ, čo súvisí s rozpočtovými obmedzeniami 
ţiadateľov.  

Komunikácia s MV SR aby bola 
zabezpečená  príprava väčšieho mnoţstva 
projektov zo strany KR HaZZ  

Realizácia hodnotenia ROP 

Príprava revízie ROP 

Splnené. 

V druhej výzve opatrenia 4.2 stúpol 
počet podaných ţiadostí o NFP zo 
strany KR HaZZ, napriek tomu ich stále 
počtom prevýšili OHZ. 

Od roku 2011 budú výzvy pre opatrenie 
4.2 vyhlasované len pre HaZZ. 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 
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3.5 Prioritná os 5 ROP – Regionálne komunikácie zabezpečujúce 
dopravnú obslužnosť regiónov 

3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 
 
 
V roku 2010 neboli vyhlásené nové výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 5 ROP. 

 
Tabuľka č. 47: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 5 od 1.1.2010 do 31.12.2010 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 

ţiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

z toho 

ŠF/KF ŠR 

5.1 - - - - - - 

Spolu za prioritu - - - 
Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 
 

Tabuľka č. 48: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 5 ROP k 31.12.2010 

Opatrenie 
Počet prijatých ŢoNFP 

/ z toho „predĺţené“ výzvy 
Počet zamietnutých ŢoNFP 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet schválených ŢoNFP 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet zazmluvnených projektov / 
z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet projektov 
v realizácii 

Počet ukončených 
projektov 

5.1 61 54 2 1 0 56 55  0 40 0 36 4 

Celkom 61 2 1 0 56  0 40 0 36 4 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 

Opatrenie 
Výška ţiadaného 

príspevku (NFP) ;(z toho 
„predĺžené“ výzvy)  

Výška neschváleného 
ţiadaného príspevku (NFP) 
;(z toho „predĺžené“ výzvy) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy) 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy) 

Výška  
vrátených 

prostriedkov (NFP)56 

Výška ukončených 
projektov (NFP) 

5.1 
157 269 582,14  
(3 354 467,90) 

4 213 602,76 140 445 375,47 97 292 989,42 60,03 8 960 085,69 

Celkom 
157 269 582,14  
(3 354 467,90) 

4 213 602,76 140 445 375,47 97 292 989,42 60,03 8 960 085,69 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 
 

Výzva ROP-5.1-2008/01 

S implementáciou prioritnej osi 5 ROP sa začalo ešte v roku 2008 vyhlásením prvej výzvy na 
predkladanie ţiadostí o NFP s kódom ROP-5.1-2008/01. Vzhľadom na to, ţe ide o opatrenie 
implementované siedmimi SO/RO, do prípravy tejto výzvy boli zapojené všetky SO/RO formou 
viacerých pripomienkových konaní a aj formou osobitných pracovných stretnutí.  

Prijímanie ţiadostí o NFP, odborné hodnotenie projektov ako aj výberová komisia v rámci tejto výzvy 
prebehli ešte v roku 2009, v tomto období boli vydané aj rozhodnutia o schválení pre všetkých 40 
ŢoNFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie. V prípade šiestich ŢoNFP predloţených v 
rámci prvej výzvy boli uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP v priebehu roku 2009. Do 31. decembra 
2010 bolo zazmluvnených ďalších 18 projektov z tejto výzvy, z toho najviac – 13 ich bolo 

                                                 
54 z toho 2 ŢoNFP boli stiahnuté ţiadateľom počas konania o ŢoNFP 

55 z toho 1 ŢoNFP bola stiahnutá ţiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení kvôli identifikovaným neodstrániteľným 
nedostatkom vo verejnom obstarávaní (projekt nebol realizovateľný) 

56
 výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umoţňuje, je prijímateľ oprávnený 

nárokovať si finančné prostriedky za tieto vratky. 
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z Prešovského samosprávneho kraja. V prípade jedného projektu z Nitrianskeho samosprávneho 
kraja bola v procese prípravy zmluvy o poskytnutí NFP ŢoNFP stiahnutá ţiadateľom. Zdĺhavejší 
proces uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01 je spôsobený špecifickým 
nastavením systému implementácie ROP, ktorý stanovil, ţe úspešný ţiadateľ, ktorého ŢoNFP bola 
odporúčaná výberovou komisiou na schválenie, bol následne vyzvaný na doručenie kompletnej 
overenej dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania v plnom rozsahu. Overenie uvedenej 
dokumentácie bez zistení bolo zo strany RO pre ROP definované ako nevyhnutná podmienka pre 
uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP. 

Realizácia 4 projektov schválených v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01 (všetky štyri z Ţilinského 
samosprávneho kraja) bola k 31. decembru 2010 riadne ukončená.  

 

Výzva ROP-5.1-2009/01 

Druhá výzva na predkladanie ţiadostí o NFP v rámci opatrenia 5.1 s kódom ROP-5.1-2009/01 bola 
vyhlásená dňa 25.9.2009 po ukončení predvýberu projektových zámerov predloţených v rámci 
Oznamu o moţnosti predkladať projektové zámery. 

V prvom hodnotiacom kole, ktoré bolo ukončené aţ v priebehu roku 2010 v nej bolo predloţených 18 
ŢoNFP, z toho 2 boli v procese schvaľovania na vlastnú ţiadosť stiahnuté ţiadateľom. V procese 
kontroly formálnej správnosti ŢoNFP ako aj v procese odborného hodnotenia bolo úspešných 
všetkých 16 predloţených ŢoNFP, ktoré boli následne predloţené výberovej komisii. Zasadnutie 
výberovej komisie sa konalo dňa 11. februára 2010. Odporúčaných na schválenie bolo všetkých 16 
ŢoNFP, pričom všetky boli na základe stanoviska výberovej komisie odporúčané na schválenie 
automaticky, pretoţe prekročili schválenú bodovú hranicu v zmysle čl. 7 ods. 5 štatútu výberovej 
komisie. V ani jednom prípade nebolo odborným hodnotiteľom navrhnuté krátenie rozpočtu z dôvodu 
neoprávnenosti, všetky ţiadosti o NFP boli teda odporúčané na schválenie v plnom rozsahu.  

V priebehu roku 2010 boli ku všetkým 16 projektom uzatvorené aj zmluvy o poskytnutí NFP. Proces 
uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP bol podstatne urýchlený tým, ţe v súvislosti s novelou zákona č. 
528/2008 Z. z. začal RO pre ROP so ţiadateľom uzatvárať zmluvy pred procesom verejného 
obstarávania (viď. časť 2.4 VS). Výsledky verejného obstarávania boli následne premietnuté do 
zmluvy uzatvorením povinného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. Do konca roku 2010 neboli 
v rámci prvého hodnotiaceho kola výzvy ROP-5.1-2009/01 uzatvorené ţiadne povinné dodatky po 
verejnom obstarávaní. 

V rámci dodatočného druhého kola tejto výzvy boli predloţené 2 ŢoNFP, obe z Prešovského 
samosprávneho kraja. Obidve ŢoNFP splnili podmienky ako kontroly formálnej správnosti tak aj 
odborného hodnotenia a boli predloţené výberovej komisii, ktorá zasadala dňa  14. apríla 2010. 
Obidve predloţené ŢoNFP boli výberovou komisiou odporúčané na schválenie v plnom rozsahu. 
Konanie o týchto ţiadostiach nebolo k 31. decembru 2010 ukončené. 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe realizácia ţiadneho projektu schváleného v rámci výzvy nebola k                 
31. decembru 2010 ukončená, nie je zatiaľ moţné kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických 
ukazovateľov projektov. 

V prípade prioritnej osi 5 Pravidelné hodnotenie ROP v roku 2010 neidentifikovalo odchýlky od 
očakávaného vývoja implementácie. Ku koncu roku 2010 bolo prerozdelených pribliţne 85% 
disponibilnej alokácie na toto opatrenie a schválených bolo vyše 90% z pôvodne očakávaného počtu 
podporených projektov. Napĺňanie hodnôt všetkých merateľných ukazovateľov zodpovedá tomuto 
pozitívnemu trendu. Naplnenie stratégie ROP v oblasti regionálnych komunikácií moţno očakávať uţ 
v roku 2011. Vzhľadom na skutočnosť, ţe prioritná os 5 ROP je implementovaná prostredníctvom 
menšieho počtu objemovo väčších projektov, predpokladom reálneho naplnenia stratégie ROP je 
úspešné ukončenie podporených projektov.  

V súvislosti s procesom schvaľovania ţiadostí o NFP (hodnotenie a výber) neboli počas roku 2010 
identifikované problémy, ktoré by mali za následok zmenu riadiacich a kontrolných systémov (napr. 
výraznú úpravu inštrukcií pre hodnotiteľov, zmenu štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie 
a pod.). V prípade všetkých oblastí podpory ROP sa aplikujú štandardné procesy – kontrola formálnej 
správnosti za osobnej účasti ţiadateľa, proces odborného hodnotenia zabezpečovaný internými 
hodnotiteľmi RO pre ROP, resp. SO/RO a výberový proces zabezpečovaný príslušnými výberovými 
komisiami. Nastavenie uvedených systémov bolo opakovane potvrdené auditmi. V rámci prioritnej osi 
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5 ROP neprijal RO pre ROP a ani SO/RO ţiadnu ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení 
ţiadosti o NFP a ani iné obdobné podanie. 

 
Tabuľka č. 49: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 5 k 31.12.2010 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 spolu komentár 

počet projektov v oblasti 
dopravy na regionálnych 
komunikáciách 
core indikátor (13) 
(Počet projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 40 NA NA NA NA NA 40 
K 31.12.2010 bolo celkovo 
schválených 56 ţiadostí 
o NFP. Zazmluvnených 
projektov bolo 40, z toho 4 
projekty boli ukončené do 
31.12.2010. 
V systéme SFC2007 
vykazované ako Počet 
dopravných projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 60 60 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

dĺţka rekonštruovaných 
ciest II. a III. triedy 
core indikátor (16) 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 65,04 NA NA NA NA NA 65,04 

Deklarovaná dĺţka 
rekonštruovaných ciest II. a III. 
triedy v zazmluvnených 
projektoch predstavuje 
682,5018 km, z toho 
rekonštrukcia ciest II. triedy 
predstavuje 224,6888 km a III. 
triedy 457,813 km. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt bude 
predmetom monitorovacích 
správ projektov. Na základe 4 
ukončených projektov 
k 31.12.2010 bolo 
rekonštruovaných 65,04 km 
ciest II. a III. triedy 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 600 600 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

podiel dĺţky 
zrekonštruovaných ciest II. 
a III. triedy na celkovej 
dĺţke siete ciest II. a III. 
triedy na podporovanom 
území 
(Výsledok) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,48 NA NA NA NA NA 0,48 
Súhrnná dĺţka ciest II. a III. 
triedy na území 7 
samosprávnych krajov (cieľ 
Konvergencia) predstavuje 
13 559,548 km (údaj z roku 
2005). Priebeţná hodnota 
ukazovateľa je v prípade 
ukončenia zazmluvnených 
projektov na úrovni 5,03 %. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 4,5 4,5 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

             

% zníţenia nehodovosti na 
podporených úsekoch 
ciest II. a III. triedy 
(Dopad) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 
K 31.12.2010 neboli 
k dispozícii ukončené projekty, 
ktorým bola schválená aspoň 1 
následná monitorovacia 
správa. Deklarovaná hodnota z 
celkového počtu ukončených 
projektov k 31.12.2010 
predstavuje 15%. Deklarovaný 
počet na základe údajov zo 
zazmluvnených projektov do 
31.12.2010 predstavuje 16,5%. 
Vykazovanie plnenia 
deklarovaných hodnôt je 
predmetom následných 
monitorovacích správ 
projektov. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 15 15 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE indikátory popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov 
nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých 
hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 
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3.5.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 5 

 
Tabuľka č. 50: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2010 

  

záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

čerpanie prostriedkov v roku 2010  
(EU zdroje) v € 

čerpanie prostriedkov kumulatívne 
(EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007-2013 
Celkom 

% zo záväzku 
2007 - 2013 

Prioritná os 5 153 000 000,00 18 058 317,06 11,80 18 058 317,06 11,80 

Opatrenie 5.1 153 000 000,00 18 058 317,06 11,80 18 058 317,06 11,80 
Pozn.: Údaje o čerpaní sú uvedené bez zohľadnenia nezrovnalosti vo výške 53,71 EUR (zdroj EFRR), ktorá bola odpočítaná zo 
strany CO aţ v roku 2011. 

Zdroj: CO, 2011 

 
 

3.5.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
Tabuľka č. 51: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Nerovnomerné rozloţenie záujmu, 
resp. tempa zo strany ţiadateľov. 
Niektoré regióny po prerozdelení svojej 
regionálnej alokácie deklarovali záujem 
o prerozdelenie doteraz nevyuţitej 
alokácie na prioritnú os aj na úkor 
iných regiónov. 

Vyhlásenie výzvy ROP-5.1-2009/01 
len pre kraje, v ktorých alokácia zatiaľ 
nebola prerozdelená (t.j. všetky kraje 
okrem BBSK). 

Splnené. 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 
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3.6 Prioritná os 6 – Technická pomoc 

3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 

 
Tabuľka č. 52: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 1.1.2009 do 31.12.2010 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum uzávierky 
prijímania 

ţiadostí o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

6.1 - - - - - - 

Spolu za prioritu - - - 
Poznámky:   V prípade technickej pomoci sa nevyhlasujú výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP. Ţiadosti boli  
  predkladané na základe dohody medzi RO a SO/RO, od roku 2009 na základe oznamu o moţnosti  
  predkladať ţiadosti o NFP na technickú pomoc, ktorý bol doručený všetkým oprávneným ţiadateľom a od 
  roku 2010 na základe písomných vyzvaní vypracovaných samostatne pre kaţdého oprávneného ţiadateľa. 
  V roku 2010 RO pre ROP vydal 8 písomných vyzvaní na technickú pomoc (1 pre RO a 1 pre kaţdé zo 7 
  SO/RO pre ROP). 

  V prípade RO pre ROP predstavuje spolufinancovanie zo ŠR 15% a v prípade SO/RO 10% pričom  
  príspevok prijímateľa (VÚC) predstavuje 5% 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 
Tabuľka č. 53: Sledovanie vývoja implementácie prioritne osi 6 k 31.12.2010 

Opatrenie 
Počet prijatých ŢoNFP 

/ z toho „predĺţené“ výzvy 
Počet zamietnutých ŢoNFP 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet schválených ŢoNFP 
/ z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet zazmluvnených projektov / 
z toho „predĺţené“ výzvy 

Počet projektov 
v realizácii 

Počet ukončených 
projektov 

6.1 RO 8 N/A 0 N/A 8 N/A 8 N/A 3 5 

6.1 SO/RO 29 N/A 3 N/A 26 N/A 26 N/A 18 8 

Celkom 37 N/A 3 N/A 34 N/A 34  N/A 21 13 

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 
57

 

Opatrenie 
Výška ţiadaného 

príspevku (NFP) ;(z toho 
„predĺžené“ výzvy)  

Výška neschváleného 
ţiadaného príspevku (NFP) 
;(z toho „predĺžené“ výzvy) 

Výška schváleného 
príspevku (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy) 

Výška zazmluvnených 
prostriedkov (NFP) ;(z toho 

„predĺžené“ výzvy) 58 

Výška  
vrátených 

prostriedkov (NFP)59 

Výška ukončených 
projektov (NFP) 

6.1 RO 42 683 339,97 0 42 683 339,97 42 683 339,97* 5 457 233,73 4 170 855,34 

6.1 SO/RO 5 768 275,19 591 361,28 5 150 781,16 5 123 346,39 3 873,34 1 125 574,74 

Celkom 48 451615,16  591 361,28 47 834 121,13 47 806 686,36 5 461 107,07 5 296 430,08 
Pozn.: V roku 2010 došlo v súvislosti s delimitáciou MVRR SR k technickému mimoriadnemu ukončeniu všetkých 3 v tom čase realizovaných 
projektov technickej pomoci RO pre ROP a k vytvoreniu nasledovníkov uvedených projektov na základe usmernenia MF SR. Vzhľadom na to, 
ţe išlo len o technický úkon, s cieľom lepšej výpovednej hodnoty vo VS nie sú tieto projekty uvádzané duplicitne (t.j. 3 pôvodné + 3 
následnícke).  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 
 
 

                                                 
57 V prípade projektov RO pre ROP tvorí príspevok EFRR 85% a príspevok ŠR 15%. V prípade projektov SO/RO pre ROP 
tvorí príspevok EFRR 85%, príspevok ŠR 10% a príspevok ţiadateľa minimálne 5%. 

58 V prípade projektov technickej pomoci RO pre ROP sa projekty realizujú na základe rozhodnutia o schválení ŢoNFP, 
zmluva o poskytnutí NFP sa neuzatvára. 

59 Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umoţňuje, je prijímateľ oprávnený 
nárokovať si finančné prostriedky za tieto vratky. 



 

 

 114 

Tabuľka č. 54: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 6 k 31.12.2010 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu komentár 

Počet projektov 
technickej 
pomoci (Počet 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 6 34 NA NA NA NA NA 34 
K 31.12.2010 bolo 
ukončených 13 
projektov technickej 
pomoci. Ďalších 21 
projektov bolo 
k uvedenému dátumu 
v realizácii. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 2 2 

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Počet 
zimplementova-
ných prioritných 
osí ROP 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 6 6 NA NA NA NA NA 6 
K 31.12.2010 prebieha 
implementácia 
všetkých prioritných 
osí ROP 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 6 6 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE indikátory popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov 
nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie 
dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty. 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

V priebehu roku 2010 boli prostriedkov technickej pomoci vyuţívané predovšetkým na zabezpečenie 
administratívnych kapacít RO pre ROP, financovanie výkonu činností SO/RO pre ROP 
a zabezpečenie vykonania hodnotení ROP.  

RO pre ROP v roku 2010 vypracoval samostatné písomné vyzvania na predkladanie ŢoNFP pre 
všetkých oprávnených ţiadateľov v rámci prioritnej osi 6 ROP t.j. RO pre ROP a 7 SO/RO pre ROP  v 
súlade so Systémom riadenia ŠF a KF. Systém implementácie technickej pomoci sa oproti roku 2009 
nezmenil. Nové písomné vyzvania zdokonalili súbor merateľných ukazovateľov a príloh ŢoNFP. 
V zásade od roku 2009 sa RO pre ROP nestretol s výraznejšími nedostatkami v predloţených 
projektoch technickej pomoci. 

RO pre ROP naďalej pokračoval v príprave rozsiahlejších dlhodobých rámcových projektov technickej 
pomoci na financovanie širšieho spektra aktivít, pričom čerpanie prostriedkov závisí od aktuálnych 
potrieb implementácie ROP (analýzy, štúdie, hodnotenia a pod.). Ukončenie spolupráce s Konzorciom 
spoločností v máji 2009 znamenalo nezrealizovanie niektorých aktivít technickej pomoci ROP v súlade 
s Komunikačným plánom ROP v rokoch 2009 a 2010 (informačné kampane, verejné prieskumy, 
propagačné predmety a pod.). Uvedeným skutočnostiam sa podrobnejšie venuje kapitola 8 VS. 5 
projektov RO pre ROP bolo v roku 2010 ukončených a začala sa realizácia 3 nových projektov.  

V priebehu druhej polovice roku 2010 predloţilo všetkých 7 SO/RO pre ROP ŢoNFP na prevádzkové 
výdavky v rokoch 2010-2011 a 6 SO/RO pre ROP predloţilo tieţ ŢoNFP na aktivity informovania 
a publicity v rokoch 2010-2015. Do konca roku 2010 bolo všetkých 13 ŢoNFP schválených 
a zazmluvnených. 

Pri nárokovaných výdavkoch technickej pomoci RO pre ROP v roku 2010 vyuţíval systém refundácie 
a zálohových platieb, SO/RO pre ROP vyuţívali systém refundácie. V snahe zniţovať zaťaţenie 
rozpočtov štátnej a verejnej správy RO pre ROP vytvoril podmienky pre vyuţívanie systému 
predfinancovania na úrovni RO pre ROP aj SO/RO pre ROP s cieľom zefektívnenia 
financovania projektov technickej pomoci – tento systém bude moţné aplikovať v priebehu roku 2011. 

Reálne vyuţitie finančných prostriedkov technickej pomoci ROP za obdobie rokov 2007-2010 zo 
strany jednotlivých SO/RO bolo nasledovné: 

BBSK 46,92% zo zazmluvneného objemu 

KSK 30,47% zo zazmluvneného objemu 

NSK 42,58% zo zazmluvneného objemu 

PSK 40,64 % zo zazmluvneného objemu 

TSK 38,86% zo zazmluvneného objemu 

TTSK 32,82% zo zazmluvneného objemu  

ŢSK 42,47% zo zazmluvneného objemu. 

Niţšia miera čerpania zazmluvnených súm čiastočne súvisí so zmenou systému vyuţívania 
prostriedkov technickej pomoci SO/RO v roku 2010, na základe čoho kaţdé SO/RO predkladá 1 
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ŢoNFP na prevádzkové výdavky na obdobie dvoch rokov a 1 ŢoNFP na aktivity informovania 
a publicity na obdobie rokov 2010-2015. Informácie o uzatvorení nových zmlúv o financovaní SO/RO  
v polovici roku 2010 sú uvedené v časti 2.1.7 VS. 

Nevyuţité finančné prostriedky technickej pomoci ROP sa na základe dohody RO pre ROP a SO/RO 
príslušným SO/RO prenášajú do ďalších rokov programového obdobia 2007-2013.  

RO pre ROP okrem materiálno-technického vybavenia priebeţne poskytuje všetkým SO/RO pre ROP 
know-how, metodické usmernenia, informácie k jednotlivým výzvam ako aj odpovede na konkrétne 
otázky súvisiace s implementáciou ROP, prípravou riadiacej dokumentácie, procesmi hodnotenia 
ţiadostí o NFP a pod. Riadiaci orgán pre ROP nastavil a vypracoval kompletnú programovú a riadiacu 
dokumentáciu (ROP, Programový manuál ROP, Príručka pre ţiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, 
Interný manuál procedúr RO pre ROP a interné manuály procedúr SO/RO pre ROP, Plán hodnotení 
ROP, atď.) Tieto dokumenty a nastavené systémy boli uţ opakovane s pozitívnym výsledkom 
auditované zo strany MF SR. RO pre ROP v priebehu roku 2011 plánuje zabezpečiť vykonanie 
externého hodnotenia výkonu delegovaných úloh na SO/RO. 

 

3.6.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 6 
 
Tabuľka č. 55: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 6 k 31.12.2010 

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2009  
(EU zdroje) v € 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne 
(EU zdroje) v € 

Celkom 
% zo záväzku 

2007-2013 
Celkom 

% zo záväzku 
2007- 2013 

Prioritná os 6 45 228 500,00 -1 403 040,69 -3,10 6 837 557,91 15,12 

Opatrenie 6.1 45 228 500,00 -1 403 040,69 -3,10 6 837 557,91 15,12 
Pozn.: Údaje o čerpaní sú uvedené so zohľadnením vysporiadaných nezrovnalostí; bez zohľadnenia nezrovnalosti vo výške 
3465,61 EUR (zdroj EFRR), ktorá bola odpočítaná zo strany CO aţ v roku 2011. 

Zdroj: CO, 2011 

 

 

3.6.2 Závaţné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich 
prekonanie 

 
Tabuľka č. 56: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy 

Identifikované problémy Prijaté opatrenia Odpočet prijatých opatrení 

Porušenie niektorých ustanovení 
zákona o verejnom obstarávaní 
v procese obstarávania poskytovateľa 
sluţieb súvisiacich so zabezpečením 
aktivít technickej pomoci ROP (§9, 
odsek. 1 a 2, §99, odsek 3 a §45, 
odsek 1 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní)  

Odstúpenie od zmluvy s Konzorciom 
v máji 2009; 

Nedeklarovanie výdavkov vzniknutých 
v rámci zmluvy s Konzorciom na Európsku 
komisiu na základe dohody MVRR SR 
a Európskej komisie; 

Identifikácia, nahlásenie a vysporiadenia  
nezrovnalostí v súvislosti s príslušnými 
výdavkami. 

Splnené 

Niektoré z aktivít technickej pomoci, 
najmä aktivity súvisiace 
s informovaním a publicitou boli 
zabezpečené vo vlastnej réţii. 
Niektoré aktivity neboli v rokoch 2009 
a 2010 realizované, ich realizácia 
prebehne v ďalších rokoch. 

 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 
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4 HORIZONTÁLNE PRIORITY 
 

Všeobecná poznámka k vykazovaniu hodnôt ukazovateľov všetkých HP vo VS:  

Vo VS je hodnoty ukazovateľov moţno vykazovať výlučne na základe agregovania hodnôt 
projektových ukazovateľov. Vzhľadom na problémy s nastavením mechanizmu monitorovania 
popísané v časti 2.3 VS aplikuje RO pre ROP nasledovnú metodiku: 

- Hodnoty ukazovateľov „počet projektov“ a „hodnota/objem projektov“ sú vykazované na 
základe zazmluvnených projektov;   

- Hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sú na programovej resp. projektovej úrovni 
definované ako výsledkové, sú vykazované na základe ukončených projektov (t.j. na základe 
údajov zo schválených záverečných monitorovacích správ projektov; vzhľadom na povahu 
merateľných ukazovateľov v rámci ROP nie sú brané do úvahy údaje z priebeţných 
monitorovacích správ);  

- Hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sú na programovej resp. projektovej úrovni 
definované ako dopadové, sú vykazované na základe údajov poskytnutých v následných 
monitorovacích správach projektov. 

V súlade s metodikou pre CORE indikátory popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované 
cieľové hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné 
hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce 
roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty. 

 

4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 
 

Cieľom horizontálnej priority je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie 
priorít NSRR v dôsledku zavádzania a vyuţívania prostriedkov informačno-komunikačných 
technológií. 

Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“) je ÚV 
SR, odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti (od 29.11.2010 oddelenie koordinácie 
prierezových priorít), ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia 
koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP IS zriadil Pracovnú skupinu 
pre HP IS. Členom pracovnej skupiny pre IS je aj zástupca RO pre ROP. 

 

Tabuľka č. 57: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP TUR konané v roku 2010  

Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

15.04.2010 Aktualizácia SKI HP IS, verzia 5.0.  
Bilaterálne rokovania s RO jednotlivých OP 
k zmene súboru merateľných ukazovateľov OP  
Inštrukcia k vypracovaniu Informácie o príspevku 
OP k  HP IS. 
Problémové okruhy implementácie identifikované 
koordinátorom HP IS. 
 

Schválenie SKI HP IS, verzia 5.0. 
Navrhované odporúčania: aktualizácia riadiacej 
dokumentácie a intenzívna komunikácia 
s koordinátorom, predvyplnenie formuláru ŢoNFP 
v rámci výzvy a presne zadefinované ukazovatele 
sledované koordinátorom, zverejnenie oznamu na 
stránke na neaktuálne znenie otázok vo verejnej časti 
portálu ITMS, plnenie ukazovateľov uţ schválených 
projektov zo strany prijímateľa v rámci 
Monitorovacích správ. 

23.8.2010  
rozhodovanie 
per rollam 
1/2010 

Vypracovanie Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej 
skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného 
od 25. mája 2009 z dôvodu kompetenčných 
zmien. 

Schválenie Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny 
pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 
2009. 

Zdroj: Úrad vlády SR, 2011 
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Riadiaca dokumentácia 

V zmysle aktualizovaného Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 4.0 
bilaterálnych rokovaní s RO OP k zmene ukazovateľov ako aj ďalších relevantných dokumentov 
koordinátor v roku 2010 prepracoval svoju riadiacu dokumentáciu: 

- Systém koordinácie implementácie HP IS na roky 2007-2013, verzia 5.0 

- Interný manuál procedúr na roky 207-2013, verzia 6.0 

Schválená verzia systému koordinácie implementácie HP IS  bola v elektronickej podobe 
distribuované RO, CKO, OA a CO a  následne zverejnená na webovej stránke koordinátora 
http://sepavs.vlada.gov.sk/. Schválený Interný manuál procedúr bol v elektronickej podobe 
distribuovaný CKO, OA a CO a súčasne pokynom generálneho riaditeľa sekcie európskej politiky 
a vedomostnej spoločnosti (od 29.11.2010 odbor koordinácie prierezových stratégií a priorít) zavedený 
ako vnútorný akt ÚV SR. 

Informácie o HP IS sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP a Príručka pre ţiadateľa/prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým 
o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, 
vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu 
HP v ţiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu systémov 
koordinácie implementácie horizontálnej priority (ďalej aj „SKI HP“) aktualizované. Verzia 4.2 Príručky 
pre ţiadateľa/prijímateľa z ROP zo dňa 1. júla 2010 bola rozšírená o konkrétny spôsob a postup 
posudzovania príspevku predkladanej ţiadosti o NFP k HP IS.  

   

Vládny audit zameraný na riadenie HP IS 

Dňom 16.8.2010 bol začatý vládny audit č. A363 a č. K2338, ktorého účelom bolo získať uistenie 
o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia HP IS. Vládny audit bol 
ukončený 10.12.2010 prerokovaním správy a identifikoval 3 nedostatky: 

- chýbajúca povinnosť definovaných odporúčaní k zefektívneniu implementácie HP IS na úrovni RO 
a monitorovanie ich implementácie, 

- nedostatočný popis overovania výziev, 

- nedostatočný popis overovania hodnotiaceho procesu zo strany koordinátora. 

Na prerokovaní predbeţnej správy bola vyjadrená a zápisnične podchytená poţiadavka 
na zapracovanie do Systému riadenia ŠF a KF také systémové zmeny, aby pre jednotlivé RO 
vyplynula povinnosť akceptovať odporúčania koordinátora HP k zefektívneniu procesov HP v rámci 
OP, ktoré majú podstatný vplyv na výsledky a dopady HP, plnenie cieľov relevantnej HP, resp. 
všeobecného jednotného súhlasu RO, ktoré sa stotoţnia s odporúčaniami koordinátora. 

Za účelom zlepšenia implementácie a zefektívnenia procesov koordinátor v súlade s predbeţnými 
definovanými nedostatkami vládneho auditu zaslal pripomienky k návrhu Systému riadenia ŠF a KF, 
verzia 4.3 avšak zo strany CKO neboli akceptované. 

 

Oblasť monitorovania implementácie  

V sledovanom období vykonávali koordinátori prostredníctvom ITMS monitorovanie projektov OP 
relevantných k HP IS.  

Koordinátor v procese monitorovania vyuţíval neverejnú časť ITMS (CORE) prostredníctvom 
definovanej role koordinátora HP7. Programová vizibilita role koordinátora umoţňuje čítaciu funkciu 
informácií o subjektoch, ŢoNFP, projektoch jednotlivých OP (prioritných osí, opatrení).  

Na základe získaných informácií z ITMS jednotliví koordinátori vypracovali interný dokument 
monitorovania zazmluvnených projektov podľa príslušného OP. Tento dokument bol podkladom 
na zosúladenie informácií doručených z RO OP  (Informácia o príspevku OP k  HP IS a Výročná 
správa o vykonávaní OP). Súčasne tvoril podklad na interné hodnotenie plnenia merateľných 
ukazovateľov a cieľov HP IS za rok 2009. 

http://sepavs.vlada.gov.sk/
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V období mesiacov apríl - máj 2010 prebiehalo zo strany koordinátora pripomienkovanie výročných 
správ o vykonávaní OP za rok 2009 z pohľadu napĺňania cieľov HP IS. Na základe podkladov OP 
a interných dokumentov monitorovania jednotlivými koordinátormi bola v mesiaci jún vypracovaná 
Výročná správa HP IS za rok 2009. Koordinátor sa zúčastňoval v sledovanom období zasadnutí 
monitorovacích výborov jednotlivých OP, v rámci ktorých pripomienkoval podklady z pohľadu 
implementácie HP IS vrátane revízii OP v II. polroku 2010.  

V mesiaci júl bola finalizovaná Výročná správa HP IS za rok 2009, ktorá bola zaslaná RO OP, CKO 
a zverejnená na webovej stránke koordinátora http://sepavs.vlada.gov.sk/.  

V sledovanom období prebiehali bilaterálne rokovania koordinátora s RO v súlade s vykonanou 
analýzou úpravy relevancie projektov k HP IS v ITMS za účelom odstránenia vzniknutých 
nezrovnalostí. Na základe rokovaní s koordinátorom RO pre ROP vykonal úpravu relevancie 
niektorých ukazovateľov v ITMS, rovnako bola zo strany koordinátora HP IS upravená, resp. doplnená 
relevancia ukazovateľov v SKI. 

RO pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP IS v oblasti monitorovania HP IS predovšetkým 
formou poskytovania informácii o implementácii HP IS a zlepšovania evidencie príspevku projektov 
ROP k cieľom HP IS. Zástupca za koordinátora HP IS je zároveň členom MV pre ROP.  

  

Oblasť hodnotenia implementácie  

V sledovanom období nebolo realizované zo strany koordinátora externé hodnotenie HP IS.  

V rámci tohto obdobia bolo realizované interné hodnotenie ako súčasť výročnej správy HP IS za rok 
2009. Interné hodnotenie HP IS je priebeţne vykonávané na úrovni kaţdého OP/prioritnej 
osi/opatrenia a má operatívny charakter. V pôsobnosti koordinátora je vykonávané koordinátormi 
podľa pridelených OP. Z pohľadu implementácie HP IS počas vypracovania výročnej správy 
koordinátor identifikoval ako problémovú oblasť nevyhodnocovanie kontextových ukazovateľov 
a plnenie cieľov u tých OP, ktorých ciele sú plne alebo sčasti kompatibilné s cieľmi HP IS. Jednotlivé 
výročné správy OP (vrátane ROP) aj roku 2009 opätovne indikujú problémy RO nielen s definovaním 
súboru merateľných ukazovateľov (projektová a programová úroveň) a ich vyhodnocovaním, čím sa 
reálne vyjadruje napĺňanie cieľov OP, ale aj problémy s agregovaním ukazovateľov a ich 
sumarizáciou. Toto môţe mať v budúcnosti za následok nedostatočnú schopnosť 
vyhodnocovania napĺňania cieľov OP, HP a v konečnom dôsledku aj NSRR. 

V zmysle Plánu hodnotení HP IS na rok 2010 koordinátor vykonal priebeţné operatívne (ad hoc) 
interné čiastočné hodnotenie, ktorého predmetom bola „Podpora IT monitorovacieho systému (verejná 
a neverejná časť) v procese implementácie HP IS“: identifikácia problémových okruhov z pohľadu 
koordinácie HP IS a funkcionalita a vizibilita role koordinátora. 

Hlavným cieľom druhého priebeţného operatívneho (ad hoc) interného hodnotenia „Hodnotenie 
pokroku v plnení merateľných ukazovateľov HP IS a napĺňaní cieľov SKI HP IS“ bolo vyhodnotenie 
aktuálneho stavu a z toho vyplývajúce odporúčania pre ďalší postup, identifikácia prípadných 
nedostatkov a prekáţok v plnohodnotnom výkone koordinátora a odporúčania na ich odstránenie.   

Odporúčania z vykonaného hodnotenia 

- Pravidelná komunikácia koordinátora s RO OP za účelom odsúhlasenia výzvy a dokumentácie 
súvisiacej s výzvou (časť HP IS) pred jej vyhlásením a to nielen v rámci uţ definovanej povinnosti 
v zmysle platného Systému riadenia ŠF a KF. Výzva a dokumentácia k výzve musí byť v súlade 
so systémom riadenia, číselníkom projektových ukazovateľov a SKI HP IS a plne kompatibilná 
s informáciami v portáli ITMS. 

- Zabezpečenie ITMS, aby nebolo moţné definovať do ponuky výberu ukazovateľov nerelevantné a 
neplatné ukazovatele k HP pri vyhlasovaní výzvy. Ukazovatele v ITMS musia byť plne v súlade 
s platným číselníkom projektových ukazovateľov (Metodickým pokynom CKO č.3 príloha č.1).

60
 

- Zabezpečenie alebo nastavenie portálu ITMS, aby bola prípustnou cieľová hodnota zvoleného 
ukazovateľa >0.

61
 

                                                 
60 Podľa vyjadrenia CKO existujúce funkcionality systému ITMS neumoţňujú triedenie ukazovateľov na úrovni výzvy. 

http://sepavs.vlada.gov.sk/
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- Definovanie novej zostavy OLAP kocky, ktorá by umoţňovala získať potrebné údaje pri 
monitorovaní HP IS (zoznam zazmluvnených projektov v danom roku, relevantné ukazovatele HP 
IS a ich hodnoty).

62
 

- Doplnenie informácii zo strany RO OP o meraných hodnotách ukazovateľov zazmluvnených 
projektov na základe údajov z písomnej formy monitorovacích správ, ktoré počas prechodného 
obdobia neboli prijímateľom NFP odoslané cez portál IMTS. 

- Súčinnosť pri zosúlaďovaní výstupov monitorovania a pri príprave výročných správ jednotlivých 
OP a výročnej správy koordinátora HP IS z pohľadu relevancie projektov k HP IS. 

- Doplniť do Systému riadenia ŠF a KF povinnosť predkladať celé návrhy výziev a ich podpornej 
dokumentácie ešte pred zverejnením na odsúhlasenie koordinátormi HP IS, ktorí sa k návrhom 
vyjadria z pohľadu svojich povinností v systéme. 

Hodnotenia boli vykonané z dôvodu včasnej identifikácie rizikovej oblasti. Koordinátor vykonal 
predmetné hodnotenia priebeţne od 1.1.2010 do 22.11.2010. Identifikované nedostatky ako aj závery 
a odporúčania sú súčasťou správ o výsledku vykonaných hodnotení, ktoré sú zverejnené na webovej 
stránke koordinátora http://sepavs.vlada.gov.sk/. 

V roku 2010 bolo zároveň vykonané Pravidelné hodnotenie doterajšej implementácie ROP 
k 15.4.2010, ktoré posudzovalo aj implementáciu HP na základe údajov k 31.12.2009. Bolo 
konštatované, ţe zo strany ROP boli vytvorené optimálne predpoklady pre napĺňanie cieľových hodnôt 
HP IS v prípade merateľných ukazovateľov definovaných na úrovni programu. V posudzovanom 
období boli ciele HP IS napĺňané najmä prostredníctvom implementácie prioritných osí 1 a 4 ROP, 
pričom príspevok ROP spočíva najmä v charaktere intervencií do zariadení občianskej infraštruktúry, 
prostredníctvom ktorých je moţné obstarávať vybavenie, vrátane IKT vybavenia a realizovať aj 
stavebno-technické úpravy pre infraštruktúru IKT. 

 

Oblasť informovania a publicity 

Pre zabezpečenie informovania a publicity koordinátor realizoval v rámci schválených projektov z OP 
TP seminár „HP IS v ŠF a KF“, ktorý sa uskutočnil 27. januára 2010. Cieľovou skupinou boli 
zamestnanci SORO jednotlivých OP a zamestnanci VÚC, ktorí plnia úlohy koordinácie HP. Na 
seminári boli prezentované nasledovné témy: Efektívna implementácia HP IS, predpoklad tvorby 
poznatkovo orientovanej spoločnosti, Lisabonská stratégia/EÚ 2020, Proces koordinácie 
implementácie HP IS, Výskum a vývoj – základný pilier budovania vedomostnej spoločnosti na 
Slovensku, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť a Podpora ITMS v procese koordinácie 
HP IS. Pre zabezpečenie informovania a publicity o  HP IS sa koordinátor v dňoch 7.-8.9.2010 
zúčastnil seminára REPIS, na ktorom vzdelával zamestnancov REPIS v oblastiach: „Proces 
koordinácie implementácie HP IS 2007-2013“ a „Podpora ITMS v procese koordinácie implementácie 
HP IS.  

Okrem vyššie uvedeného bola oblasť informovania a publicity zabezpečovaná zverejňovaním 
riadiacich dokumentov na webovej stránke koordinátora http://sepavs.vlada.gov.sk/, ako aj 
poskytovaním telefonických a písomných informácii o implementácii HP IS pre CKO, RO, SORO, 
koordinátorov HP VÚC a potenciálnych ţiadateľov o NFP a prijímateľov. 

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na stránke 
http://www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym ţiadateľom 
o NFP, resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. 
Po vyhlásení výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP majú ţiadatelia o NFP moţnosť obrátiť sa 
s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú 
v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP. Otázky vo vzťahu k HP IS sa týkali 
najmä definícii zodpovedajúcich merateľných ukazovateľov.     

 

 

                                                                                                                                                         
61 Podľa vyjadrenia CKO je predmetné odporúčanie irelevantné vzhľadom na obsahový charakter niektorých ukazovateľov, 
kde je ţiadané, aby cieľová hodnota = 0. 

62 Predmetné odporúčanie doposiaľ nebolo konzultované s CKO. 

http://sepavs.vlada.gov.sk/
http://sepavs.vlada.gov.sk/
http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
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Implementácia HP IS v rámci Regionálneho operačného programu   

V ROP bol zaznamenaný výrazný pokrok pri napĺňaní stanovených cieľových hodnôt merateľných 
ukazovateľov HP, pričom deklarované hodnoty uţ v roku 2010 prekročili výšku plánovanú na rok 
2015. Je dôleţité, zabezpečiť úspešné ukončenie podporených projektov a naplnenie deklarovaného 
prínosu k cieľom HP. 

V roku 2010 ROP významným spôsobom prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP IS 
prostredníctvom implementácie opatrení 1.1, 2.1, 3.1 a 4.2 . Z počtu 1529 zazmluvnených projektov 
bol v prípade 780 projektov identifikovaný priamy prínos k HP IS, čo predstavuje viac ako 51% 
projektov. Počet projektov s nepriamym prínosom k HP IS je 57. Nepriamy prínos k cieľom HP IS 
predstavujú v prípade projektov ROP najmä stavebné úpravy, ktoré vedú k skvalitneniu a rozšíreniu 
sluţieb s vyuţitím IKT vybavenia ale nezahŕňajú aj nákup samotného IKT vybavenia.  

Príspevok ROP k napĺňaniu cieľov HP IS je identifikovaný predovšetkým v opatreniach 1.1 
Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately, 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry 
cestovného ruchu a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných sluţieb, pričom vo všetkých 
uvedených opatreniach ide o cieľ 3 HP IS – Široká dostupnosť internetu, konkrétne v prípade 
zariadení občianskej infraštruktúry ide o modernizáciu infraštruktúry prostredníctvom technického 
zabezpečenia IKT – nákup hardware a software, podpora rozširovania prístupu k internetu v menej 
rozvinutých regiónoch, podpora školských multimediálnych učební (resp. multimediálnych 
vzdelávacích miestností v prípade zariadení HaZZ), multimediálnych tabúľ, komunikačných zariadení, 
presieťovanie stavebných objektov, predpríprava na inštaláciu IKT vybavenia a pod.). 

Príspevok ROP teda spočíva v charaktere intervencií do zariadení občianskej infraštruktúry, 
prostredníctvom ktorých je moţné obstarávať IKT vybavenie a realizovať aj stavebno-technické 
úpravy pre infraštruktúru IKT.  

Z regionálneho hľadiska je prínos projektov veľmi vyrovnaný, s výnimkou Trnavského kraja, kde je 
najmenej projektov s príspevkom k cieľom HP IS. Najviac projektov s príspevkom k cieľom HP IS 
realizovaných v rámci Prešovského a Ţilinského kraja.   

 

Tabuľka č. 58: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 na úrovni NSRR  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

Ukazovatele 2007 2008 2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k 
horizontálnej priorite 
Informačná 
spoločnosť- 85% EÚ 
zdroje (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,42 199,5 585,95 NA NA NA NA NA 585,95 COV = 689,35 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 360 360  

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

 

Počet projektov 
s príspevkom 
k horizontálnej 
priorite  informačná 
spoločnosť  (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 282  780 NA NA NA NA NA 780 

Navyše je 
evidovaných 57 
projektov 
s nepriamym 
dopadom k HP IS 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 750 750  

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 
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Tabuľka č. 59: Počet projektov s príspevkom k HP IS k 31.12. 2010 

Územie NUTS III 
Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP IS 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov  v € 

s príspevkom HP IS 
(EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP IS 

z celkového objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Nitriansky 239 164 963 868,35 100 65 596 848,76 39,76% 

Trenčiansky 176 147 838 615,10 91 77 918 855,61 52,71% 

Trnavský 176 123 810 374,96 81 60 634 970,55 48,97% 

Banskobystrický 177 122 290 048,72 93 64 961 041,22 53,12% 

Ţilinský 265 206 796 216,37 151 115 596 422,76 55,90% 

Prešovský 311 227 567 933,02 166 126 843 615,00 55,74% 

Košický 185 138 655 620,89 98 74 417 107,81 53,67% 

Národné projekty NA NA NA NA NA 

Nadregionálne 
projekty 

NA NA NA NA NA 

Spolu 1529 1 131 922 677,41 780 585 968 861,70 51,77% 
 Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

 
Tabuľka č. 60: Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v SKI k 31.12.2010 podľa prioritných osí 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 
 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1   
 

Počet projektov s príspevkom 
k horizontálnej priorite Informačná 
spoločnosť 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 273 571 N/A N/A N/A N/A N/A 571 

navyše 30 
projektov 
s nepriamym 
dopadom k HP IS 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 400 400  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných prostriedkov 
projektov s príspevkom k horizontálnej 
priorite Informačná spoločnosť -85% 
EÚ zdroje (mil. EUR) 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,42 197,5  401,5 N/A N/A N/A N/A N/A 401,5 
COV = 472,4 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 192  192   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1   
 

Počet projektov s príspevkom 
k horizontálnej priorite Informačná 
spoločnosť 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 95 N/A N/A N/A N/A N/A 95 

navyše 7 
projektov 
s nepriamym 
dopadom na HP 
IS 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 155 155  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných prostriedkov 
projektov s príspevkom k horizontálnej 
priorite Informačná spoločnosť (mil. 
EUR) 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 124,9 N/A N/A N/A N/A N/A 124,9 COV = 146,94 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 74  74   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1   
 

Počet projektov s príspevkom 
k horizontálnej priorite Informačná 
spoločnosť 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 31 N/A N/A N/A N/A N/A 31 

navyše 2 projekty 
s nepriamym 
dopadom na HP 
IS 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 145 145  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných prostriedkov 
projektov s príspevkom k horizontálnej 
priorite Informačná spoločnosť (mil. 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 36,3 N/A N/A N/A N/A N/A 36,3 COV = 42,7 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70  70   
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EUR) 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2   
 

Počet projektov s príspevkom 
k horizontálnej priorite Informačná 
spoločnosť 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných prostriedkov 
projektov s príspevkom k horizontálnej 
priorite Informačná spoločnosť (mil. 
EUR) 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,5  2,5   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2   
 

Počet projektov s príspevkom 
k horizontálnej priorite Informačná 
spoločnosť 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 83 N/A N/A N/A N/A N/A 83 

navyše 18 
projektov 
s nepriamym 
dopadom na HP 
IS 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných prostriedkov 
projektov s príspevkom k horizontálnej 
priorite Informačná spoločnosť -85% 
EÚ zdroje (mil. EUR) 
(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2,02 23,25 N/A N/A N/A N/A N/A 23,25  COV = 23,73 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21,5  21,5   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 
 
Tabuľka č. 61: Objem prostriedkov EFRR  v projektoch ROP (prioritné osi 1, 2, 3 a 4 ROP) vynaloţených na IKT k 31.12.2010 
bez ohľadu deklarovaného príspevku k HP IS 

Skupina výdavkov (IKT) 
Objem zazmluvnených 
projektov ROP (EUR) 

Čerpaná suma (EUR) 

633002 Materiál Výpočtová technika 5 498 225,45 2 668 151,10 

633003 Materiál Telekomunikačná technika 190 469,73 59 102,67 

633013 Materiál Softvér 395 735,69 166 428,53 

633019 Materiál Komunikačná infraštruktúra 64 874,96 4 855,20 

633 6 149 305,83 2 898 537,5 

711003  Nákup softvéru 438 944,21 174 678,67 

711 438 944,21 174 678,67 

713002  Nákup výpočtovej techniky 6 674 590,13 2 573 227,79 

713003  Nákup telekomunikačnej techniky 336 202,39 88 227,52 

713006  Nákup komunikačnej infraštruktúry  257 949,63 0,00 

713 7 268 742,15 2 661 455,31 

celkom 13 856 992,19 5 734 671,48 
Zdroj: ITMS (oprávnené výdavky EFRR v zazmluvnených rozpočtoch projektov) 

 

Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Informačná spoločnosť 

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli problémy spojené s implementáciou 
HP IS, ktoré by mohli byť identifikované ako závaţné. Nesúlad evidencie merateľných ukazovateľov 
v ITMS bol riešený operatívne počas bilaterálnych rokovaní a následne podľa moţností upravený 
v ITMS aj riadiacej dokumentácii ROP.  
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4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 
 

Hlavným cieľom horizontálnej priority HP MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne 
príslušníkov MRK a zlepšenie ich ţivotných podmienok.  

Hlavný cieľ HP MRK je napĺňaný prostredníctvom nasledovných prioritných oblastí – špecifických 
cieľov: Vzdelávanie, Zamestnanosť, Zdravie, Bývanie. S uvedenými prioritnými oblasťami súvisia tri 
problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť. 

Realizácia cieľov HP MRK sa uskutočňuje prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov 
a komplexného prístupu, ktorý sa uplatňuje v šiestich operačných programoch (Regionálny OP, OP 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Vzdelávanie, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 
OP Ţivotné prostredie, OP Zdravotníctvo). 

Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri Úrade vlády SR, 
ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a metodickým zabezpečením HP MRK zriadil 
odbor koordinácie HP MRK (ďalej aj „OK HP MRK“). Bliţšie informácie k HP MRK sú zverejnené na 
stránkach ÚSVRK http://romovia.vlada.gov.sk/. Informovanie a publicitu v súvislosti s HP MRK 
realizuje koordinátor HP MRK prostredníctvom svojej webovej stránky 
http://romovia.vlada.gov.sk/16710/horizontalna-priorita-marginalizovane-romske-komunity-–-hp-
mrk.php. Koordinátor pre HP MRK v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom 
zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP MRK zriadil 
Pracovnú skupinu pre HP MRK. Pre účely sledovania implementácie lokálnych stratégii komplexného 
prístupu (ďalej len „LSKxP“) bola zriadená Monitorovacia skupina komplexného prístupu a pre účely 
zabezpečenia hodnotenia a výberu LSKxP Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisie LSKxP. 
Členom vyššie uvedených skupín týkajúcich sa HP MRK je aj zástupca RO pre ROP. 

 

Tabuľka č. 62: Zasadnutia  pracovných skupín pre HP MRK konané v roku 2010  
Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

3.5.2010 Pracovná skupina pre HP MRK:  
Informovanie o aktuálnom stave implementácie HP 
MRK 
Aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP 
MRK na roky 2007-2013, verzia 3.0 
Monitorovacia skupina komplexného prístupu: 
Informovanie o stave rozpracovania Výročnej správy 
HP MRK za rok 2009 
Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia 
LSKxP:  
Informavanie o aktuálnom stave implementácie 
LSKxP 

 
Schválenie SKI HP MRK verzia 3.0 
Vzatie na vedomie spôsobu riešenia alokácie pre 
OP KaHR 

19.-.21.5. 
2010 

Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia 
LSKxP:  
Posúdenie predloţených ţiadostí a aplikácia 
výberových kritérií 

150 vybratých lokálnych stratégií 

II. polrok 
2010 

Písomné schvaľovacie procedúry Pracovnej skupiny 
pre HP MRK, Monitorovacej skupiny KxP 
a Medzirezortnej hodnotiacej a výberovej komisie 
LSKxP 

Schválenie štatútov týchto pracovných skupín 
s účinnosťou od 2.8.2010 

Zdroj: Úrad vlády SR, 2011 

 

 

 

 

http://romovia.vlada.gov.sk/
http://romovia.vlada.gov.sk/16710/horizontalna-priorita-marginalizovane-romske-komunity-�-hp-mrk.php
http://romovia.vlada.gov.sk/16710/horizontalna-priorita-marginalizovane-romske-komunity-�-hp-mrk.php
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Riadiaca dokumentácia 

V dôsledku aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 verzia 4.1 
OK HP MRK aktualizoval SKI HP MRK verzia 3.1, ktorý nadobudol účinnosť po schvaľovacom 
procese  PS pre HP MRK písomnou procedúrou dňa 2.8.2010.  

V nadväznosti na stretnutia s EK, CKO a relevantnými RO v novembri 2010 začal Úrad 
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pripravovať „Akčný plán implementácie LSKxP“, 
ktorého pracovná verzia bola dňa 29. decembra  2010 zaslaná na EK. Aktivity  potrebné ku schváleniu 
akčného plánu a k jeho následnej realizácii prešli do roku 2011. 

Informácie o HP MRK sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP a Príručka pre ţiadateľa/prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým 
o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, 
vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu 
HP v ţiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP 
aktualizované.  

   

Vládny audit zameraný na riadenie HP MRK 

V zmysle poverenia č. MF/014407/2010-1412 na vykonanie vládneho auditu zo dňa 13. apríla 2010 
vykonala audítorská skupina v období od 16. augusta 2010 do 10. októbra 2010 na OK HP MRK  
vládny audit č. A 363 a K 2338, ktorého hlavným cieľom bolo získanie uistenia o dostatočnosti 
a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia koordinátora HP MRK v zmysle 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Dňa 2. decembra 2010 v nadväznosti na ukončený systémový 
audit bola prerokovaná predbeţná správa z vládneho auditu. Koordinátor HP MRK akceptoval všetky 
nedostatky a odporúčania predbeţnej správy z vládneho auditu s termínom zapracovania odporúčaní 
a odstránení nedostatkov do 30. apríla 2011. Na základe výsledkov vládneho auditu audítorská 
skupina získala uistenie, ţe riadiace a kontrolné systémy v rámci riadenia koordinátora HP MRK 
fungujú, ale sú potrebné niektoré zlepšenia.  

 

Oblasť monitorovania implementácie 

Ciele HP MRK sú realizované prostredníctvom projektov s priamou a nepriamou podporou HP MRK.  

Projekty s priamou podporou HP MRK sú tie, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný 
cieľ projektu, jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, alebo ich časť, je zameraný na zlepšenie 
zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo ţivotných podmienok MRK. Uvedené projekty sa delia na: 

 projekty predkladané v rámci podpory lokálnym stratégiám komplexného prístupu v rámci 
aktivít, resp. opatrení prioritných osí 6 operačných programov, medzi ktoré patrí aj ROP,  

 dopytovo-orientované projekty mimo LSKxP, predkladané v rámci aktivít, resp. opatrení 
prioritných osí operačných programov, ktoré sú priamo zamerané na problematiku MRK, 
pričom v rámci ROP ide o oblasť podpory 4.1c. 

Nepriamy dopad na MRK nastáva v prípade takých projektov, ktoré nie sú cielene zamerané na 
zlepšenie situácie MRK, svojou realizáciou však môţu mať pozitívny dopad na MRK, kvantifikovateľný 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov na úrovni projektu. Nepriamy dopad na MRK môţe byť 
vykázaný takmer vo všetkých opatreniach ROP.  

Pre účely monitorovania na úrovni projektov je vyuţívaný ITMS, ktorý poskytuje súhrnné informácie o 
LSKxP, o projektoch implementovaných v rámci schválených ţiadostí o poskytnutie podpory LSKxP, 
ako aj relevantné informácie v rámci dopytovo-orientovaných projektov (s priamym a nepriamym 
dopadom na HP MRK). Funkcionalita evidencie LSKxP bola sprístupnená na odbore OK HP MRK dňa 
1. augusta 2010. Následne bolo zaevidovaných všetkých 152 schválených ţiadostí o poskytnutie 
podpory LSKxP aj so všetkými parametrami, ktoré systém ITMS umoţňuje. 

V roku 2010 OK HP MRK monitoroval stav projektov v ITMS, ktoré vykazujú relevanciu k HP MRK. 
Boli identifikované nasledovné nedostatky vo vzťahu k Systému riadenia ŠF a KF na roky 2007 – 
2013: 

- v  ITMS sa nachádzali projekty, ktoré majú vyznačenú relevanciu k HP MRK, ale projektu 
chýba zadefinovaný ukazovateľ výsledku relevantný k HP MRK, 
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- v ITMS sa nachádzali projekty, ktorých výsledkový ukazovateľ relevantný k HP MRK má 
zadanú konečnú hodnotu rovnú 0, 

- v ITMS sa nachádzali také projekty relevantné k HP MRK, kde príslušné opatrenia boli 
obojstranne identifikované ako nerelevantné k HP MRK.  

V priebehu roku 2010 OK HP MRK písomne poţiadal jednotlivé riadiace orgány o zosúladenia stavu 
so Systémom riadenia ŠF a KF na roky 2007 – 2013. 

RO pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP MRK v oblasti monitorovania HP MRK 
predovšetkým formou poskytovania informácii o implementácii HP MRK v ROP do výročnej správy. 
Koordinátor HP MRK je členom MV pre ROP.  

 

Oblasť hodnotenia implementácie 

Interné hodnotenie 

Dňa 6. 8. 2010 začal OK HP MRK interné hodnotiace aktivity „Čiastočné interné hodnotenie stavu 
implementácie HP MRK v roku 2010“. Aktivity súvisiace s hodnotením HP MRK boli v súvislosti 
s vypracovaním a napĺňaním akčného plánu implementácie LSKxP pozastavené a hodnotenie nebolo 
v roku 2010 ukončené. V rámci akčného plánu HP MRK, hodnotiace aktivity a analýzy týkajúce sa 
uskutočniteľnosti jednotlivých LSKxP  boli presunuté podľa časového harmonogramu do 
nasledujúceho roku. 

Externé hodnotenie 

Externé ad hoc hodnotenie v roku 2010 sa malo uskutočniť na základe plánu hodnotení HP MRK na 
roky 2007 – 2013 vo forme externého hodnotenia. V máji 2010 začal OK HP MRK s prípravnými 
prácami na verejné obstarávanie na dodanie sluţby. V dôsledku zmien vo vedení ÚSVRK a OK HP 
MRK sa začiatok verejného obstarávania presunul na október 2010. Verejné obstarávanie bolo 
vyhlásené výzvou na predkladanie ponúk dňa 20. 12. 2010. Celý proces verejného obstarávania bude 
ukončený v roku 2011. 

V roku 2010 bolo vykonané Pravidelné hodnotenie doterajšej implementácie ROP k 15.4.2010, ktoré 
posudzovalo aj implementáciu HP na základe údajov k 31.12.2009. Bolo konštatované, ţe v prípade 
cieľových hodnôt troch merateľných ukazovateľov definovaných na úrovni programu pre opatrenie 1.1 
ROP (dopytovo-orientované projekty) bol dosiahnutý omnoho vyšší príspevok, ako bol stanovený. Ide 
však o nepriamy dopad.    

 

Oblasť informovania a publicity 

V septembri 2010 koordinátor HP MRK organizoval stretnutia, ktorých cieľom bolo informovať 
zástupcov miest a obcí so schválenou LSKxP, resp. ich partnerov o procesoch súvisiacich so 
schválenými LSKxP, o aktuálnom stave zabezpečenia výziev za jednotlivé riadiace orgány 
a o spôsobe zabezpečenia koordinácie v rámci predkladaných ţiadostí o NFP. Stretnutia sa 
uskutočnili v šiestich lokalitách: Mojmírovce, Zvolen, Lučenec, Spišská Nová Ves, Košice, Šarišské 
Michaľany. 

Dňa 2. decembra 2010 OK HP MRK organizoval výročnú konferenciu k HP MRK. Pozvaní boli 
zástupcovia mimovládnych organizácií a občianskych zdruţení, lokálnych partnerstiev sociálnej 
inklúzie, zástupcovia riadiacich orgánov, CKO, zástupcovia z EK a ďalší hostia. Zúčastneným bol 
prezentovaný pokrok v implementácii HP MRK so zameraním na LSKxP v jednotlivých operačných 
programoch. K riešeniu rómskej problematiky prostredníctvom štrukturálnych fondov sa vyjadrili aj 
zástupcovia DG Regio a DG Employment. Ďalej odznela správa o pripravovaných opatreniach k 
implementácii schválených LSKxP, ktoré majú priniesť efektívne čerpanie prostriedkov s dopadmi na 
cieľovú skupinu s následnou diskusiou k téme a k skúsenostiam z terénu.  

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na stránke http://ropka.sk. 
V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym ţiadateľom o NFP, resp. 
prijímateľov o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po vyhlásení 
výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP majú ţiadatelia o NFP moţnosť obrátiť sa s otázkami na RO 
pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú v zovšeobecnenej 
podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.  

http://ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
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Implementácia  Lokálnych stratégií komplexného prístupu 

S implementáciou LSKxP sa začalo v roku 2008 vyhlásením výzvy na predkladanie ţiadostí 
o poskytnutie podpory LSKxP. Výzva  LSKxP– ÚSVRK– 2008/01 bola zverejnená dňa 4. decembra 
2008 ako pilotná výzva v rámci komplexného prístupu v programovom období 2007 – 2013. Výzva 
bola uzavretá  31. januára 2010.  

Podľa plánu implementácie boli projektové zámery LSKxP predkladané priebeţne a v rámci 
predloţených projektových zámerov LSKxP prebehli hodnotiace procesy (kontrola formálnej 
správnosti, odborné hodnotenie a výberový proces) v zmysle schváleného SKI HP MRK na roky 2007 
– 2013 a IMP OK HP MRK. Z celkového počtu 254 zaregistrovaných ţiadostí po kontrole formálnej 
správnosti postúpilo do odborného hodnotenia 240 ţiadostí. V dňoch 19. aţ 21. mája 2010 zasadala 
Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP, ktorá posúdila predloţené ţiadosti na základe 
výberových kritérií schválených Pracovnou skupinou pre MRK a zverejnených vo výzve. Následne 
vybrala 150 lokálnych stratégií, ktoré sú určené na podporu, spolu s ďalšími dvomi schválenými 
v prvom kole. 

                                                                                        
Tabuľka č. 63: Prehľad plánovaných alokácií a schválených projektových zámerov 

Operačný 
program 

Indikatívne alokácie na OP 
Schválené projektové 
zámeryLSKxP(počet) 

Schválené projektové 
zámeryLSKxP(€) 

% (€) 

ROP 48,45 85 000 000,00 193 132 171 914,13 

OP ZaSI 15,11 26 500 000,00 161 39 732 011,61 

OP V 
9,69 17 000 000,00 85 18 824 726,03 

OP ŢP 13,07 22 937 163,00 45 32 982 115,94 

OP KaHR 7,98 14 000 000,00 5 2 452 487,95 

OP Z 5,70 10 000 000,00 43 31 919 685,74 

Spolu: 100,00 175 437 163,00 532 258 082 941,40 

Zdroj: ÚSVRK, 2010 

 

V súvislosti s potrebou riešenia miery účasti ROP na financovaní LSKxP vykonal RO pre ROP po 
intenzívnych rokovaniach s koordinátorom HP MRK v mesiacoch november aţ december 2010 
analýzu realizovaných projektov ROP zameraných na riešenie problematiky MRK v súvislosti 
s implementáciou LSKxP. Táto úloha bola RO pre ROP stanovená MV pre ROP dňa 26.10.2010. 
Analýzou bola identifikovaná duplicita, resp. čiastočná duplicita medzi viacerými projektovými zámermi 
LSKxP a schválenými ţiadosťami o NFP v rámci opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP a 4.1 
Regenerácia sídiel. Zároveň boli v projektových zámeroch LSKxP identifikované viaceré prípady 
neefektívneho plánovaného vyuţitia prostriedkov a nedodrţanie podmienok poskytnutia pomoci 
v rámci ROP. Na základe doposiaľ schválených ţiadostí o NFP je navyše moţné konštatovať, ţe v 
analyzovaných obciach, ktoré majú schválenú LSKxP týkajúcu sa ROP, RO pre ROP prostredníctvom 
uţ schválených ţiadostí o NFP v relevantných opatreniach 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP a 4.1 
Regenerácia sídiel preinvestuje dokonca vyššiu sumu akú si nárokujú projektové zámery LSKxP. 
Informácia o realizovaných projektoch Regionálneho operačného programu 2007-2013 zameraných 
na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít bude predloţená na rokovanie vlády 
SR v januári 2011.  

V roku 2011 bude RO pre ROP v spolupráci s koordinátorom pre HP MRK intenzívne analyzovať 
moţnosti financovania LSKxP prostredníctvom disponibilných finančných zdrojov ROP.  

 

Implementácia HP MRK v rámci Regionálneho operačného programu   

V podmienkach ROP sa osobitne rieši špecifická problematika marginalizovaných rómskych komunít 
(ďalej len „MRK“). Podpora MRK je realizovaná prostredníctvom dvoch prístupov: projektov, ktoré 
môţu byť realizované samostatne ako samostatné dopytovo-orientované projekty (s priamym 
dopadom – stanoveným v SKI HP MRK v prípade opatrenia 4.1 ROP, oblasť podpory c alebo 
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s nepriamym dopadom v rámci ostatných opatrení) alebo ako súčasť LSKxP koordinovaného z pozície 
koordinátora komplexného prístupu k riešeniu problematiky MRK na národnej úrovni.  

V rámci ROP prispievajú k naplneniu špecifických cieľov HP MRK predovšetkým nasledovné prioritné 
osi: Vzdelávanie – Prioritná os 1. Zamestnanosť – Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Bývanie – Prioritné osi 2, 3, 
4. Ide o projekty, kde prínos k HP MRK je či uţ formou vytvorenia nových sluţieb alebo skvalitnenia 
sluţieb, ktoré môţu vyuţívať aj príslušníci MRK, vytvorením pracovných miest pre MRK, alebo 
zlepšením ţivotných podmienok príslušníkov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP umoţňuje 
vo vzťahu k MRK pozdvihnúť predovšetkým úroveň fyzického ţivotného prostredia, v ktorom ţijú 
MRK, a to prostredníctvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach so 
separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. V  prípade projektov pripravených na základe 
podpory poskytnutej v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 sú umoţnené aj intervencie 
do vodovodov a kanalizácií, ktorých realizácia je inak oprávnená v rámci OP Ţivotné prostredie 
(dohoda s Riadiacim orgánom pre OP Ţivotné prostredie). Pri ostatných projektoch regenerácie sídiel 
zameraných na MRK sa vzhľadom na moţné problémy súvisiace s vlastníckymi, uţívacími 
a prevádzkovými vzťahmi k vodovodom a kanalizáciám upustilo od podpory inţinierskych sietí (ich 
vlastníkmi vo väčšine prípadov nie sú obce). 

 
 

Tabuľka č. 64: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 na úrovni NSRR 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

                                                 
63 Ukazovateľ bol doplnený na základe dohody s koordinátorom HP MRK v máji 2009. Nie je však moţné ho sledovať 
spätne pre ŢoNFP predloţené v rámci výziev vyhlásených pred jeho zaradením do SKI HP MRK a PM ROP (t.j. výzvy 
s najvyšším počtom prijatých ŢoNFP). Počet nových a kvalitnejších sluţieb vytvorených na základe doposiaľ ukončených 
projektov ROP s identifikovaným prínosom k cieľom HP MRK predstavuje k 31.12.2010 hodnotu 748. 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Hodnota projektov 
cielene zameraných 
na MRK (mil. EUR) – 
EÚ zdroje 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 171 528,2 NA NA NA NA NA 528,2 COV = 621,4 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 85 85  

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet projektov  
cielene zameraných 
na MRK (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 239 666 NA NA NA NA NA 666  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 130 130  

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
cielene pre MRK  
(počet)  
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 NA NA NA NA NA 0 Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených 
projektov predstavuje 
357 novovytvorených 
pracovných miest 
cielene pre MRK. 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50  

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  

Počet nových 
a kvalitnejších sluţieb 
poskytovaných 
príslušníkom MRK 
v zariadeniach 
občianskej 
infraštruktúry (počet) 
63 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  0  NA NA NA NA NA 0  

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 107 107  

Východisko 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0  
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Zo strany ROP bol zaznamenaný výrazný pokrok pri napĺňaní cieľových hodnôt merateľných 
ukazovateľov. Za sledované obdobie bolo  zazmluvnených 666 projektov, ktoré sa dotýkajú 
problematiky MRK s  celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 528,2 mil. EUR. Dosiahnuté 
hodnoty mnohonásobne uţ v súčasnosti prevyšujú cieľové hodnoty stanovené pre roky 2007-
2013. Zo strany ROP boli vytvorené optimálne predpoklady pre napĺňanie cieľov HP MRK a formou 
samostatných dopytových projektov bol podporený niekoľko násobne vyšší počet projektov ako bol 
stanovený predpoklad.   

 

Tabuľka č. 65: Údaje o ŢoNFP s nepriamou podporu HP MRK 
64

 

Územie NUTS III 
Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP 

MRK 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov  v € 
s príspevkom HP 
MRK (EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP MRK 

z celkového objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Nitriansky 239 164 963 868,35 86 66 189 785,21 40,12% 
31,20 0,89% Trenčiansky 176 147 838 615,10 49 43 392 861,66 29,35% 

30,93% Trnavský 176 123 810 374,96 80 59 288 079,37 47,89% 
48,06% Banskobystrický 177 122 290 048,72 102 73 526 864,86 60,12% 

%58,84% Ţilinský 265 206 796 216,37 62 59 897 165,14 28,96% 
29,15% Prešovský 311 227 567 933,02 173 136 061 739,65 59,79% 

59% Košický 185 138 655 620,89 114 89 826 001,02 64,78% 
64,78% Národné projekty NA NA NA NA NA 

Nadregionálne 
projekty 

NA NA NA NA NA 

Spolu 1529 1 131 922 677,41 666 528 182 496,91 46,66% 
Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

V roku 2010 ROP významným spôsobom prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK. 
Z celkového počtu 1529 zazmluvnených projektov bolo v prípade 666 projektov so sumou 528,2 mil. 
EUR identifikovaný prínos k HP MRK, čo predstavuje vyše 46% projektov.  

Percento zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov v rámci ROP je 
najvyššie v krajoch s najvyššou koncentráciou MRK – Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj (59-
64%). Takmer polovica projektov deklarovala príspevok k cieľom HP MRK v Trnavskom a Nitrianskom 
kraji. Výrazne niţšie percento projektov s príspevkom k cieľom HP MRK pochádza zo Ţilinského 
a Trenčianskeho kraja (okolo 29%). 

 

Tabuľka č. 66: Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v SKI k 31.12.2010 podľa prioritných osí 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1   
 

Hodnota projektov zhodnotenia 
vzdelávacej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) – EÚ zdroje 

(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 171 329,8 N/A N/A N/A N/A N/A 329,8 
COV = 388 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20  20   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet projektov zhodnotenia 
vzdelávacej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 

(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 239 468 N/A N/A N/A N/A N/A 468 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

                                                 
64 V rámci oblasti podpory 4.1c, ktorá vykazuje priamu podporu HP MRK, neboli ku koncu roku 2010 zazmluvnené ţiadne 
ŢoNFP. 
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Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 1.1 
Infraštruktúra vzdelávania cielene 
pre MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov je 
163 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 18  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných 
príslušníkom MRK v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry (počet) 
 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1   
 

Hodnota projektov zhodnotenia 
sociálnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) 

(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 118,3 N/A N/A N/A N/A N/A 118,3 
COV = 139,2 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12  12   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov zhodnotenia 
sociálnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 

(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 84 N/A N/A N/A N/A N/A 84 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23 23  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 2.1 
Infraštruktúra sociálnych sluţieb, 
sociálnoprávnej ochrany 
a sociálnej kurately cielene pre 
MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov je 34 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných 
príslušníkom MRK v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26 26  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1   
 

Hodnota projektov zhodnotenia 
kultúrnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) 

(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 5,8 N/A N/A N/A N/A N/A 5,8 
COV = 6,82 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5  5   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov zhodnotenia 
kultúrnej infraštruktúry 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 

(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 10 N/A N/A N/A N/A N/A 10 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 3.1 
Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov cielene pre MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov je 2 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet nových a kvalitnejších 
sluţieb poskytovaných 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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príslušníkom MRK v zariadeniach 
občianskej infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1   
 

Hodnota projektov regenerácie 
sídel identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK (mil. 
EUR) 

(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  74,3 N/A N/A N/A N/A N/A 74,3 
COV = 87,4 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48  48  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet projektov regenerácie sídel 
identifikovaných ÚSVRK ako 
cielene zameraných na MRK 
(počet) 

(na základe počtu zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  104 N/A N/A N/A N/A N/A 104 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 47 47  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvorených pracovných 
miest v rámci opatrenia 4.1 
Regenerácia sídel cielene pre 
MRK (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnených 
projektov je 
158 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 
 

 

Prioritná os 1  

V roku 2010 bol pri implementácii HP MRK v rámci prioritnej osi 1 ROP  zaznamenaný veľmi priaznivý 
vývoj vo vzťahu k napĺňaniu cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov HP MRK. V sledovanom 
období bolo uţ ukončených 117 projektov s príspevkom k HP MRK v oblasti zhodnotenia vzdelávacej 
infraštruktúry v hodnote 76 915 330,37 EUR (zdroje EFRR). V rámci doposiaľ ukončených projektov je 
deklarované vytvorenie 66 pracovných miest cielene pre MRK.  

Prioritná os 2  

V roku 2010 ROP prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK prostredníctvom prioritnej osi 2 
ROP, kde z celkového počtu 124 zazmluvnených projektov bolo v prípade 84 projektov so sumou 
118 312 612,59 EUR (zdroje EFRR) identifikovaný prínos k HP MRK, čo predstavuje vyše 67,7 % 
projektov. V roku 2010 nebol ukončený v rámci prioritnej osi 2 ani jeden projekt.  

Prioritná os 3  

V roku 2010 ROP prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK prostredníctvom prioritnej osi 3 
ROP, kde z celkového počtu 43 zazmluvnených projektov bolo v prípade 10 projektov v sume 5 797 
972,32 EUR identifikovaný prínos k HP MRK, čo predstavuje vyše 23,3 % projektov. V roku 2010 
nebol ukončený v rámci prioritnej osi 3 ani jeden projekt. 

Prioritná os 4  

V rámci opatrenia 4.1 bolo za sledované obdobie zazmluvnených 104 projektov v sume 74 305 349,69 
EUR (zdroje EFRR) s identifikovaným prínosom k HP MRK, z ktorých ţiaden nebol v roku 2010 
ukončený. 

 

Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity 

Vo vzťahu k zabezpečeniu participácie ROP na financovaní LSKxP sa očakáva začiatkom roku 2011 
zo strany koordinátora HP MRK stanovenie priorít a ďalšieho postupu pri implementácii LSKxP. RO 
pre ROP bude naďalej intenzívne komunikovať a spolupracovať s koordinátorom HP MRK pri hľadaní 
spôsobov úspešnej implementácie LSKxP. 
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4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 
 

Globálnym cieľom Horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí (ďalej aj „HP RP“) je rovnosť príleţitostí 
pre všetkých (posilňovanie rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia) a 
predchádzanie a eliminácia diskriminácie (na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, 
rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboţenstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie). 

Horizontálna priorita Rovnosť príleţitostí (ďalej aj „HP RP) je v podmienkach Regionálneho 
operačného programu uplatňovaná najmä prostredníctvom realizácie investičných projektov 
zameraných na zlepšenie prístupu k všetkým formám občianskej vybavenosti a na verejné 
priestranstvá -  s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy uľahčujúce fyzicky hendikepovaným osobám 
prístup k rekonštruovaným, rozširovaným, modernizovaným, prípadne novobudovaným zariadeniam 
občianskej infraštruktúry alebo prístup na verejné priestranstvá, chodníky a pod., rovnako aj na 
posilňovanie rodinného ţivota prostredníctvom podpory infraštruktúry predškolských zariadení 
a zariadení sociálnej infraštruktúry. Osobitný dôraz je v rámci ROP kladený aj na princíp rodovej 
rovnosti, t.j. rovnosť príleţitostí ţien a muţov. 

Inštitucionálnym koordinátorom HP RP je odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“). Za účelom zefektívnenia koordinácie HP 
RP a zároveň zabezpečenia princípu partnerstva je zriadená na MPSVR SR Pracovná skupina pre HP 
RP, ktorej členom je aj zástupca RO pre ROP. Pracovná skupina zasadá minimálne dva krát ročne.  

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 
4.0 bol aktualizovaný aj Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí, 
verzia 5.0 s platnosťou od 3.5.2010.  

V roku 2010 koordinátor HP RP vydal dokument: Štúdia  - Nástroje a  metodika monitorovania 
a hodnotenia horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí v štrukturálnych fondoch.  

Informovanie ţiadateľov a publicitu ohľadom HP RP zabezpečuje koordinátor HP RP prostredníctvom 

svojej webovej stránky http://www.gender.gov.sk/ 

Informácie o HP RP sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP a Príručka pre ţiadateľa/prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým 
o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, 
vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu 
HP v ţiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI 
aktualizované. Verzia 4.2 Príručky pre ţiadateľa/prijímateľa z ROP zo dňa 1. júla 2010 bola rozšírená 
o konkrétny spôsob a postup posudzovania príspevku predkladanej ţiadosti o NFP k HP RP.  

V procese hodnotenia ţiadostí o NFP odborní hodnotitelia pri hodnotení ţiadostí o nenávratný 
finančný príspevok postupujú v súlade s Inštrukciami pre hodnotiteľov v rámci ROP, ktoré boli 
vypracované v súlade s relevantnou riadiacou dokumentáciou a tvoria prílohu Interného manuálu 
procedúr Riadiaceho orgánu pre ROP, resp. Interného manuálu procedúr SO/RO pre ROP. Pred 
začatím odborného hodnotenia v rámci príslušnej výzvy je interným hodnotiteľom poskytnutý osobitný 
výklad k odbornému hodnoteniu v rámci podmienok konkrétnej výzvy, konkrétnej dokumentácie 
ţiadosti o NFP v rámci príslušnej výzvy a konkrétnej sady hodnotiacich kritérií pre príslušnú oblasť 
podpory ROP.   

Od júna 2010 je vykonávané externé hodnotenie uplatňovania Horizontálnej priority rovnosti 
príleţitostí v štrukturálnych fondov, ktoré bude ukončené začiatkom roku 2010.  

V roku 2010 bolo vykonané Pravidelné hodnotenie doterajšej implementácie ROP k 15.4.2010, ktoré 
posudzovalo aj implementáciu HP na základe údajov k 31.12.2009. V súvislosti s HP RP bolo 
stanovené, ţe Regionálny operačný program výrazným spôsobom prispel k napĺňaniu cieľov 
stanovených pre HP RP, kde zo strany ROP bol zaznamenaný významný pokrok pri napĺňaní 
cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov (viď. niţšie).  

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli problémy spojené s implementáciou 
horizontálnej priority RP, ktoré by mohli byť identifikované ako závaţné.  

 

http://www.gender.gov.sk/index.php?id=765
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=765
http://www.gender.gov.sk/
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Implementácia HP RP v rámci Regionálneho operačného programu   

Regionálny operačný program prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP nasledovne: 

- ciele v oblasti rodovej rovnosti: 

- Ciele 1.1  (zvýšenie zamestnanosti a zníţenie nezamestnanosti ţien na pracovnom trhu; zníţenie 
rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ţenami a muţmi) a 

- Ciele 1.2 (zvýšenie participácie ţien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie 
pracovného a rodinného ţivota (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých 
závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného ţivota; zníţenie rozdielu v 
miere zamestnanosti ţien s deťmi a muţov s deťmi) – prioritné osi 1, 2, 3, 4, 

- ciele v oblasti rovnosti príleţitostí zdravotne postihnutých ľudí: 

- Ciele 2.2 (zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, 
vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov; zvýšenie dostupnosti 
ľudí so zdravotným postihnutím k informačným sluţbám) – prioritné osi 1, 2, 3, 4. 

V roku 2010 bol nárast implementácie infraštruktúrnych projektov s prínosom pre HP RP vo všetkých 
relevantných prioritných osiach, z kvantitatívneho hľadiska v najväčšej miere v rámci prioritných osí 1 
a 4.   

 

Tabuľka č. 67: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP Rovnosť príleţitostí na úrovni OP a prioritných osí k 31. 12. 2010 
(projekty sa uvádzajú kumulatívne) 

Názov prioritnej osi 
Počet 

projektov 
celkovo 

Počet 
projektov s 

príspevkom k 
cieľom HP RP 

Objem finančných 
prostriedkov projektov 
celkovo € (zdroje EÚ) 

Objem finančných 
prostriedkov projektov 

s príspevkom k HP RP v 
€ (zdroje EÚ) 

1. Infraštruktúra vzdelávania 754 595 523 009 571,33 417 268 169,44 

2. Infraštruktúra sociálnych sluţieb,  
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately   

125 122 159 731 366,37 156 255 499,83 

3. Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov a infraštruktúra cestovného 
ruchu 

43 40 52 692 422,42 47 941 150,02 

4. Regenerácia sídiel 567 516 309 440 245,13 293 886 958,20 

5. Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obsluţnosť 
regiónov  

40 0 87 049 072,16 0,00 

Spolu za ROP 1529 1273 1 131 922 677,41 915 351 777,4 

Zdroj: RO pre ROP, 2010 

 
 

Tabuľka č. 68: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni ROP podľa NSRR  

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

Hodnota projektov 
s príspevkom k rovnosti 
príleţitostí (EUR) 65 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 192 786 316,99  
915 351 777,

4  
N/A N/A N/A N/A N/A 915 347 777,43 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
120 000 

000 
120 000 000 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov 
s príspevkom k rovnosti 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 276  1273 N/A N/A N/A N/A N/A 1 273 

                                                 
65 Zahŕňa aj hodnotu projektov zameraných na debarierizáciu v rámci prioritnej osi 1-4 ROP. 
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príleţitostí  (počet) 66 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov 
zameraných na 
debarierizáciu 67 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 5 895 N/A N/A N/A N/A N/A 895 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu 68 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1 067 946,04 
639 662 
024,07 

N/A N/A N/A N/A N/A 639 662 024,07 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
150 000 

000 
150 000 000 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 250 250 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 9 N/A N/A N/A N/A N/A 9 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 320 320 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 
 

Tabuľka č. 69: Počet projektov s príspevkom k HP RP k 31.12.2010 

Územie NUTS III 
Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP 

RP 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov  v € 
s príspevkom HP 
RP (EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP RP 

z celkového objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Nitriansky 239 164 963 868,35 207 134 459 988,42 81,51% 

Trenčiansky 176 147 838 615,10 156 123 596 965,09 83,60% 

Trnavský 176 123 810 374,96 148 101 525 537,38 82,00% 

Banskobystrický 177 122 290 048,72 151 107 377 953,31 87,81% 

Ţilinský 265 206 796 216,37 240 176 231 186,05 85,22% 

Prešovský 311 227 567 933,02 220 158 814 788,92 69,79% 

Košický 185 138 655 620,89 151 113 345 358,19 81,75% 

Národné projekty NA NA NA NA NA 

Nadregionálne 
projekty 

NA NA NA NA NA 

Spolu 1529 1 131 922 677,41 1273 915 351 777,38 80,87% 
Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

                                                 
66 Zahŕňa aj počet projektov zameraných na debarierizáciu v rámci prioritnej osi 1-4 ROP. 

67 Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa 
debarierizácie. Z tohto dôvodu s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné 
ukazovatele vo VS vykazujú na základe údajov zo zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých 
v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele). 

68 Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa 
debarierizácie. Z tohto dôvodu s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné 
ukazovatele vo VS vykazujú na základe údajov zo zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých 
v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele). 
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V roku 2010 ROP výrazným spôsobom prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP RP 
prostredníctvom všetkých relevantných prioritných osí. Zo strany ROP bol zaznamenaný významný 
pokrok pri napĺňaní cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov. Počas roku 2010 bolo 
zazmluvnených 1273 projektov s príspevkom k HP RP, čo z celkového objemu zazmluvnených 
projektov predstavuje vyše 83%. V tejto súvislosti bolo v rámci ROP dosiahnuté naplnenie cieľových 
hodnôt HP RP v prípade dvoch merateľných ukazovateľov definovaných na úrovni programu 
s omnoho vyšším príspevkom ako bol stanovený.  

Z regionálneho hľadiska je najväčší podiel z počtu projektov s príspevkom k HP RP v Ţilinskom 
a Prešovskom kraji. Ide o projekty zamerané na ciele 1.1, 1.2 a 2.2 HP RP t.j. predovšetkým 
stavebno-technické úpravy eliminujúce bariéry pre hendikepované osoby a vytvorenie nových 
pracovných miest na báze rodovej rovnosti v dôsledku realizácie projektov. 

 

 

Tabuľka č. 70: Plnenie fyzických ukazovateľov uvedených v prílohe č. 4 SKI HP RP k 31.12.2010 podľa prioritných osí 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu komentár 

Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1 
 

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
dotýkajúcej sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
192 786 
316,99 

417 268 169,
44 

N/A N/A N/A N/A N/A 
417 

268 169,44 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 000 000 70 000 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia 
vzdelávacej 
infraštruktúry 
dotýkajúcej sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí  (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 271 595 N/A N/A N/A N/A N/A 595 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
vzdelávacej 
infraštruktúry (EUR)  
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  
157 868 077,

92 
N/A N/A N/A N/A N/A 

157 868 07
7,92 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 000 000 40 000 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení vzdelávacej 
infraštruktúry 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  231  N/A N/A N/A N/A N/A 231 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 

základe 
údajov zo 

zazmluvnenýc
h projektov 
predstavuje 

282 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených Dosiahnutý 0 0 0 9 N/A N/A N/A N/A N/A 9 Deklarovaná 
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pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet) 
Dopad 

výsledok hodnota na 
základe 

údajov zo 
zazmluvnenýc

h projektov 
predstavuje 

406 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1  

Hodnota projektov 
zhodnotenia sociálnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 
156 255 499,

83 
N/A N/A N/A N/A N/A 

156 
255 499,83 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 000 000 30 000 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia sociálnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 122 N/A N/A N/A N/A N/A 122 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
sociálnej infraštruktúry 
(EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 
154 583 570,

91 
N/A N/A N/A N/A N/A 

154 
583 570,91 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 000 000 40 000 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení sociálnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 120 N/A N/A N/A N/A N/A 120 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 45 45  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 

základe 
údajov zo 

zazmluvnenýc
h projektov 
predstavuje 

347 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 130 130  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 

základe 
údajov zo 

zazmluvnenýc
h projektov 

predstavuje 1 
185 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  



 

 

 136 

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1  

Hodnota projektov 
zhodnotenia kultúrnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 
47 941 150,0

2 
N/A N/A N/A N/A N/A 

47 941 150
,02 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17 000 000 17 000 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
zhodnotenia kultúrnej 
infraštruktúry 
dotýkajúcich  sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 40 N/A N/A N/A N/A N/A 40 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zameraných na 
debarierizáciu zariadení 
kultúrnej infraštruktúry 
(EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 
33 323 417,0

9 
N/A N/A N/A N/A N/A 

33 323 417
,09 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 000 000 12 000 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení kultúrnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 28 N/A N/A N/A N/A N/A 28 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 

základe 
údajov zo 

zazmluvnenýc
h projektov 
predstavuje 

20 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 85 85  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 

základe 
údajov zo 

zazmluvnenýc
h projektov 
predstavuje 

27 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 105 105  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2  

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 
dotýkajúcich  sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí  (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 000 000 3 000 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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projektov) 

Počet projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu 
dotýkajúcej sa 
problematiky rovnosti 
príleţitostí (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu, ktoré 
sú zamerané na 
debarierizáciu (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 000 000 4 000 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet 
debarierizovaných 
zariadení kultúrnej 
infraštruktúry (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených muţmi 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet vytvorených 
pracovných miest 
obsadených ţenami 
(počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1  

Hodnota projektov 
regenerácie sídel, ktoré 
sú zamerané na 
debarierizáciu (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 
266 708 475,

2 
N/A N/A N/A N/A N/A 

266 
708 475,2 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 000 000 50 000 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
regenerácie sídel, ktoré 
sú zamerané na 
debarierizáciu (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 438 N/A N/A N/A N/A N/A 438 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2  

Hodnota projektov 
zhodnotenia 
infraštruktúry 
nekomerčných 
záchranných sluţieb, 
ktoré sú zamerané na 
debarierizáciu (EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1 067 946,04 
27 178 
482,95 

N/A N/A N/A N/A N/A 
27 178 
482,95 

 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 000 000 4 000 000  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet 
debarierizovaných 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 5 78 N/A N/A N/A N/A N/A 78 
 



 

 

 138 

zariadení infraštruktúry 
nekomerčných 
záchranných sluţieb 
(počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

Prioritná os 1  

V rámci prioritnej osi 1 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom 
realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam 
infraštruktúry vzdelávania. 

K 31.12.2010 bolo z celkového počtu 753 zazmluvnených projektov 595 s identifikovaným príspevkom 
k HP RP, čo predstavuje podiel 79%. V sledovanom období bolo ukončených 141 projektov v oblasti 
zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry s príspevkom k HP RP. 

Počas sledovaného obdobia bolo podporených : 

1. 59 materských škôl, z toho 49 s príspevkom k HP RP;  

2. 75 stredných škôl, z toho 61 s príspevkom k HP RP; 

3. 620 základných škôl (do tejto kategórie sú zahrnuté základné školy, špeciálne základné školy, 

základné umelecké školy a základné školy s materskými školami), z toho 485 s príspevkom 

k HP RP. 

V rámci prioritnej osi 1 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 282 
pracovných miest obsadených muţmi a 406 pracovných miest obsadených ţenami. Vzhľadom na 
skutočnosť, ţe uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie 
bude moţné vyhodnotiť aţ po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.  

K 31.12.2010 bolo z 14 ukončených projektov v roku 2009 5 projektov, ktoré mali predloţené 
a schválené následné MS deklarovaných vytvorených 9 pracovných miest pre ţeny. 

Prioritná os 2  

V rámci prioritnej osi 2 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom 
realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným, resp. novobudovaným 
zariadeniam sociálnej infraštruktúry. Prostredníctvom prioritnej osi 2 ROP sú podporované zariadenia 
sociálnych sluţieb a zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 

K 31.12.2010 bolo z celkového počtu 124 zazmluvnených projektov 122 s identifikovaným príspevkom 
k HP RP, čo predstavuje podiel 98,4%. V sledovanom období nebol ukončený ţiadny projekt. 

V rámci prioritnej osi 2 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 347 
pracovných miest obsadených muţmi a 1185 pracovných miest obsadených ţenami. Vzhľadom na 
skutočnosť, ţe uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie 
bude moţné vyhodnotiť aţ po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.  

Prioritná os 3  

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 3 ROP je zameraná prevaţne na realizáciu 
investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozširovaným 
a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry. 

K 31.12.2010 bolo z celkového počtu 43 zazmluvnených projektov 40 s identifikovaným príspevkom 
k HP RP, čo predstavuje podiel 93%. V sledovanom období nebol ukončený ţiadny projekt. 

V rámci prioritnej osi 3 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný  príspevok k vytvoreniu 20  
pracovných miest obsadených muţmi a 27 pracovných miest obsadených ţenami. Vzhľadom na 
skutočnosť, ţe uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie 
bude moţné vyhodnotiť aţ po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov. 
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Prioritná os 4  

V rámci prioritnej osi 4 ROP je stratégia smerovania intervencií zameraná hlavne na realizáciu 
investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky 
hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a pod. a k rekonštruovaným 
a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry nekomerčných záchranných sluţieb. 

Počas sledovaného obdobia bolo v rámci opatrenia 4.1  ROP zazmluvnených 438 projektov s  
príspevkom k HP RP v oblasti debarierizácie z toho 1 projekt bol uţ ukončený. 

V rámci opatrenia 4.2 ROP bolo v sledovanom období zazmluvnených 78 projektov zhodnotenia 
infraštruktúry nekomerčných záchranných sluţieb, ktoré sú zamerané na debarierizáciu; ukončené 
boli 2 projekty. 

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, ţe zo strany ROP boli v rámci prioritnej osi 4 ROP  vytvorené 
optimálne predpoklady pre napĺňanie cieľov horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí. 

 

Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority RP 

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli ţiadne závaţné problémy spojené 
s implementáciou horizontálnej priority Rovnosť príleţitostí. Nesúlad evidencie merateľných 
ukazovateľov v ITMS bol riešený operatívne počas bilaterálnych rokovaní a následne podľa moţností 
upravený v ITMS aj riadiacej dokumentácii. 
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4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 
 

Cieľom horizontálnej priority je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udrţateľnosti 
ekonomického rastu. 

Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority trvalo udrţateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“) je 
Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“), odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti (od 29.11.2010 
oddelenie koordinácie prierezových priorít), ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva 
a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP 
TUR zriadil Pracovnú skupinu pre HP TUR. Členom pracovnej skupiny pre TUR je aj zástupca RO pre 
ROP. 

 
Tabuľka č. 71: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP TUR konané v roku 2010  

Dátum 
zasadnutia 

Dôvod Závery 

15.04.2010 Aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP 
TUR (ďalej len „SKI HP TUR“), verzia 5.0.  
Bilaterálne rokovania s RO jednotlivých OP k zmene 
súboru merateľných ukazovateľov OP  
Inštrukcia k vypracovaniu Informácie o príspevku OP 
k  HP TUR. 
Problémové okruhy implementácie identifikované 
koordinátorom HP TUR. 
 

Schválenie SKI HP TUR, verzia 5.0. 
Navrhované odporúčania: aktualizácia riadiacej 
dokumentácie a intenzívna komunikácia s koordinátorom, 
predvyplnenie formuláru ŢoNFP v rámci výzvy a presne 
zadefinované ukazovatele sledované koordinátorom, 
zverejnenie oznamu na stránke na neaktuálne znenie 
otázok vo verejnej časti portálu ITMS, plnenie ukazovateľov 
uţ schválených projektov zo strany prijímateľa v rámci 
Monitorovacích správ. 

23.8.2010  
rozhodovanie 
per-rollam 
1/2010 

Vypracovanie Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny 
pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 
2009 z dôvodu kompetenčných zmien. 

Schválenie Dodatku č. 2 Štatútu pracovnej skupiny pre HP 
TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009. 

Zdroj: Úrad vlády SR 

 
Riadiaca dokumentácia 

V zmysle aktualizovaného Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 4.0 
bilaterálnych rokovaní s RO OP k zmene ukazovateľov ako aj ďalších relevantných dokumentov 
koordinátor v roku 2010 prepracoval svoju riadiacu dokumentáciu: 

- Systém koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007-2013, verzia 5.0 

- Interný manuál procedúr na roky 207-2013, verzia 6.0 

Schválená verzia Systému koordinácie implementácie HP TUR  bola v elektronickej podobe 
distribuované RO, CKO, OA a CO a  následne zverejnená na webovej stránke koordinátora 
http://sepavs.vlada.gov.sk/. Schválený Interný manuál procedúr bol v elektronickej podobe 
distribuovaný CKO, OA a CO a súčasne pokynom generálneho riaditeľa sekcie európskej politiky 
a vedomostnej spoločnosti (od 29.11.2010 odbor koordinácie prierezových stratégií a priorít) zavedený 
ako vnútorný akt ÚV SR. 

Informácie o HP TUR sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný 
program, Programový manuál ROP a Príručka pre ţiadateľa/prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým 
o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, 
vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu 
HP v ţiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP 
aktualizované. Verzia 4.2 Príručky pre ţiadateľa/prijímateľa z ROP zo dňa 1. júla 2010 bola rozšírená 
o konkrétny spôsob a postup posudzovania príspevku predkladanej ţiadosti o NFP k HP TUR.  

 

Vládny audit zameraný na riadenie HP TUR 

Dňom 16.8.2010 bol začatý vládny audit č. A363 a č. K2338, ktorého účelom bolo získať uistenie 
o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia HP TUR. Vládny audit 
bol ukončený 10.12.2010 prerokovaním správy a identifikoval 3 nedostatky: 

http://sepavs.vlada.gov.sk/
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- chýbajúca povinnosť definovaných odporúčaní k zefektívneniu implementácie HP TUR na úrovni 
RO a monitorovanie ich implementácie, 

- nedostatočný popis overovania výziev, 

- nedostatočný popis overovania hodnotiaceho procesu zo strany koordinátora. 

Na prerokovaní predbeţnej správy bola vyjadrená a zápisnične podchytená poţiadavka 
na zapracovanie do Systému riadenia ŠF a KF také systémové zmeny, aby pre jednotlivé RO 
vyplynula povinnosť akceptovať odporúčania koordinátora HP k zefektívneniu procesov HP v rámci 
OP, ktoré majú podstatný vplyv na výsledky a dopady HP, plnenie cieľov relevantnej HP, resp. 
všeobecného jednotného súhlasu RO, ktoré sa stotoţnia s odporúčaniami koordinátora. 

Za účelom zlepšenia implementácie a zefektívnenia procesov koordinátor v súlade s predbeţnými 
definovanými nedostatkami vládneho auditu zaslal pripomienky k návrhu Systému riadenia ŠF a KF, 
verzia 4.3 avšak zo strany CKO neboli akceptované.   

 

Oblasť monitorovania implementácie  

V sledovanom období vykonávali koordinátori prostredníctvom ITMS monitorovanie projektov OP 
relevantných k HP TUR.  

Koordinátor v procese monitorovania vyuţíval neverejnú časť ITMS (CORE) prostredníctvom 
definovanej role koordinátora HP7. Programová vizibilita role koordinátora umoţňuje čítaciu funkciu 
informácií o subjektoch, ŢoNFP, projektoch jednotlivých OP (prioritných osí, opatrení).  

Na základe získaných informácií z ITMS jednotliví koordinátori vypracovali interný dokument 
monitorovania zazmluvnených projektov podľa príslušného OP. Tento dokument bol podkladom 
na zosúladenie informácií doručených z RO OP  (Informácia o príspevku OP k  HP TUR a Výročná 
správa o vykonávaní OP). Súčasne tvoril podklad na interné hodnotenie plnenia merateľných 
ukazovateľov a cieľov HP TUR za rok 2009. 

V období mesiacov apríl-máj 2010 prebiehalo zo strany koordinátora pripomienkovanie výročných 
správ o vykonávaní OP za rok 2009 z pohľadu napĺňania cieľov HP TUR. Na základe podkladov OP 
a interných dokumentov monitorovania jednotlivými koordinátormi bola v mesiaci jún vypracovaná 
Výročná správa HP TUR za rok 2009. Koordinátor sa zúčastňoval v sledovanom období zasadnutí 
monitorovacích výborov jednotlivých OP, v rámci ktorých pripomienkoval podklady z pohľadu 
implementácie HP TUR vrátane revízii OP v II. polroku 2010.  

V mesiaci júl bola finalizovaná Výročná správa HP TUR za rok 2009, ktorá bola zaslaná RO OP, CKO 
a zverejnená na webovej stránke koordinátora http://sepavs.vlada.gov.sk/.  

V sledovanom období prebiehali bilaterálne rokovania koordinátora s RO OP v súlade s vykonanou 
analýzou úpravy relevancie projektov k HP TUR v ITMS za účelom odstránenia vzniknutých 
nezrovnalostí. Na základe rokovaní s koordinátorom RO pre ROP vykonal úpravu relevancie 
niektorých ukazovateľov v IT MS, rovnako bola zo strany koordinátora HP TUR upravená, resp. 
doplnená relevancia ukazovateľov v SKI. 

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP TUR v oblasti monitorovania HP IS 
predovšetkým formou poskytovania informácii o implementácii HP TUR v ROP do výročnej správy. 
Koordinátor HP TUR je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.  

 

Oblasť hodnotenia implementácie  

V sledovanom období nebolo realizované zo strany koordinátora externé hodnotenie HP TUR.  

V rámci tohto obdobia bolo realizované interné hodnotenie ako súčasť výročnej správy HP TUR za rok 
2009. Interné hodnotenie HP TUR je priebeţne vykonávané na úrovni kaţdého OP/prioritnej 
osi/opatrenia a má operatívny charakter. V pôsobnosti koordinátora je vykonávané koordinátormi 
podľa pridelených OP. Z pohľadu implementácie HP TUR počas vypracovania výročnej správy 
koordinátor identifikoval ako problémovú oblasť nevyhodnocovanie kontextových ukazovateľov 
a plnenie cieľov u tých OP, ktorých ciele sú plne alebo sčasti kompatibilné s cieľmi HP TUR. 
Jednotlivé výročné správy OP, vrátane roku 2009 opätovne indikujú problémy RO nielen 
s definovaním súboru merateľných ukazovateľov (projektová a programová úroveň) a ich 
vyhodnocovaním, čím sa reálne vyjadruje napĺňanie cieľov OP, ale aj problémy s agregovaním 

http://sepavs.vlada.gov.sk/
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ukazovateľov a ich sumarizáciou. Toto môţe mať v budúcnosti za následok nedostatočnú schopnosť 
vyhodnocovania napĺňania cieľov OP, HP a v konečnom dôsledku aj NSRR. 

V zmysle Plánu hodnotení HP TUR na rok 2010 koordinátor vykonal priebeţné operatívne (ad hoc) 
interné čiastočné hodnotenie, ktorého predmetom bola „Podpora IT monitorovacieho systému (verejná 
a neverejná časť) v procese implementácie HP TUR“: identifikácia problémových okruhov z pohľadu 
koordinácie HP TUR a funkcionalita a vizibilita role koordinátora. 

Hlavným cieľom druhého priebeţného operatívneho (ad hoc) interného hodnotenia „Hodnotenie 
pokroku v plnení merateľných ukazovateľov HP TUR a napĺňaní cieľov SKI HP TUR“ bolo 
vyhodnotenie aktuálneho stavu a z toho vyplývajúce odporúčania pre ďalší postup, identifikácia 
prípadných nedostatkov a prekáţok v plnohodnotnom výkone koordinátora a odporúčania na ich 
odstránenie.   

Odporúčania z vykonaného hodnotenia 

- Pravidelná komunikácia koordinátora s RO OP za účelom odsúhlasenia výzvy a dokumentácie 
súvisiacej s výzvou (časť HP TUR) pred jej vyhlásením a to nielen v rámci uţ definovanej 
povinnosti v zmysle platného Systému riadenia ŠF a KF. Výzva a dokumentácia k výzve musí byť 
v súlade so systémom riadenia, číselníkom projektových ukazovateľov a SKI HP TUR a plne 
kompatibilná s informáciami v portáli ITMS. 

- Zabezpečenie ITMS, aby nebolo moţné definovať do ponuky výberu ukazovateľov nerelevantné a 
neplatné ukazovatele k HP pri vyhlasovaní výzvy. Ukazovatele v ITMS musia byť plne v súlade 
s platným číselníkom projektových ukazovateľov (Metodickým pokynom CKO č.3 príloha č.1).

69
 

- Zabezpečenie alebo nastavenie portálu ITMS, aby bola prípustnou cieľová hodnota zvoleného 
ukazovateľa >0.

70
 

- Definovanie novej zostavy OLAP kocky, ktorá by umoţňovala získať potrebné údaje pri 
monitorovaní HP TUR (zoznam zazmluvnených projektov v danom roku, relevantné ukazovatele 
HP TUR a ich hodnoty).

71
 

- Doplnenie informácii zo strany RO OP o meraných hodnotách ukazovateľov zazmluvnených 
projektov na základe údajov z písomnej formy monitorovacích správ, ktoré počas prechodného 
obdobia neboli prijímateľom NFP odoslané cez portál IMTS. 

- Súčinnosť pri zosúlaďovaní výstupov monitorovania a pri príprave výročných správ jednotlivých 
OP a výročnej správy koordinátora HP TUR z pohľadu relevancie projektov k HP TUR. 

- Doplniť do Systému riadenia ŠF a KF povinnosť predkladať celé návrhy výziev a ich podpornej 
dokumentácie ešte pred zverejnením na odsúhlasenie koordinátormi HP TUR, ktorí sa k návrhom 
vyjadria z pohľadu svojich povinností v systéme. 

Hodnotenia boli vykonané z dôvodu včasnej identifikácie rizikovej oblasti. Koordinátor vykonal 
predmetné hodnotenia priebeţne od 1.1.2010 do 22.11.2010. Identifikované nedostatky ako aj závery 
a odporúčania sú súčasťou správ o výsledku vykonaných hodnotení, ktoré sú zverejnené na webovej 
stránke koordinátora http://sepavs.vlada.gov.sk/. 

V roku 2010 bolo vykonané Pravidelné hodnotenie doterajšej implementácie ROP k 15.4.2010, ktoré 
posudzovalo aj implementáciu HP na základe údajov k 31.12.2009. Vo vzťahu k HP TUR bolo 
konštatované, ţe k napĺňaniu cieľov HP TUR prispela v sledovanom období najmä implementácia 
prioritnej osi 1 ROP.   

 

Oblasť informovania a publicity 

Pre zabezpečenie informovania a publicity koordinátor realizoval v rámci schválených projektov z OP 
TP seminár „HP TUR v ŠF a KF“, ktorý sa uskutočnil 27. januára 2010. Cieľovou skupinou boli 
zamestnanci SORO jednotlivých OP a zamestnanci VÚC, ktorí plnia úlohy koordinácie HP. Na 

                                                 
69 Podľa vyjadrenia CKO existujúce funkcionality systému ITMS neumoţňujú triedenie ukazovateľov na úrovni výzvy. 

70 Podľa vyjadrenia CKO je predmetné odporúčanie irelevantné vzhľadom na obsahový charakter niektorých ukazovateľov, 
kde je ţiadané, aby cieľová hodnota = 0. 

71 Predmetné odporúčanie doposiaľ nebolo konzultované s CKO. 

http://sepavs.vlada.gov.sk/
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seminári boli prezentované nasledovné témy: Efektívna implementácia HP TUR, predpoklad tvorby 
poznatkovo orientovanej spoločnosti, HP TUR v kontexte globálnych trendov TUR, Lisabonská 
stratégia/EÚ 2020, Proces koordinácie implementácie HP TUR , Výskum a vývoj – základný pilier 
budovania vedomostnej spoločnosti na Slovensku, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 
a Podpora ITMS v procese koordinácie HP TUR. 

Pre zabezpečenie informovania a publicity o  HP TUR sa koordinátor v dňoch 7.-8.9.2010 zúčastnil 
seminára REPIS, na ktorom vzdelával zamestnancov REPIS v oblastiach: „Proces koordinácie 
implementácie HP TUR 2007-2013“ a „Podpora ITMS v procese koordinácie implementácie HP TUR.  

Okrem vyššie uvedeného bola oblasť informovania a publicity zabezpečovaná zverejňovaním 
riadiacich dokumentov na webovej stránke koordinátora http://sepavs.vlada.gov.sk/ ako aj 
poskytovaním telefonických a písomných informácii o implementácii HP TUR pre CKO, RO, SORO, 
koordinátorov HP VÚC a potenciálnych ţiadateľov o NFP/prijímateľov NFP. 

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na stránke 
http://www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym ţiadateľom 
o NFP, resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. 
Po vyhlásení výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP majú ţiadatelia o NFP moţnosť obrátiť sa 
s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú 
v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP. Otázky vo vzťahu k HP TUR sa týkali 
najmä definícii zodpovedajúcich merateľných ukazovateľov (zníţenie energetickej náročnosti budov).     

 

Implementácia HP TUR v rámci Regionálneho operačného programu   

ROP prispieva k napĺňaniu nasledovných cieľov HP TUR:  

- 1. Zvýšenie ekonomickej prosperity (posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti 
ekonomiky Slovenska, zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania, zniţovanie 
energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie vyuţívania obnoviteľných 
zdrojov energie) – opatrenia 1.1, 1.2, 3.1, 3.2. 4.1 a 4.2,  

- 3. Sociálna solidarita a inklúzia (zníţenie miery nezamestnanosti, posilnenie postavenia 
znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, zabezpečenie ochrany zdravia 
obyvateľstva) – opatrenia 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 

- 4. Vyrovnaný regionálny rozvoj (posilnenie celkového ekonomického, sociálneho 
a kultúrneho potenciálu regiónov, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, skvalitnenie 
informačnej infraštruktúry) – opatrenia 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 a 5.1. 

Všetky investičné aj neinvestičné projekty podporované v rámci ROP sú v zmysle platnej legislatívy 
individuálne posudzované z hľadiska vplyvov na ţivotné prostredie.  

V rámci jednotlivých podporovaných aktivít ide hlavne o podporu rekonštrukcie, rozširovania 
a modernizácie existujúcich zariadení, zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, a tým aj k zníţenie 
ekonomickej náročnosti ich prevádzok a zníţenie environmentálnych záťaţí a odstránenie 
prevádzkových environmentálnych nedostatkov podporovaných zariadení.  

 

Tabuľka č. 72 : Plnenie fyzických ukazovateľov NSRR k 31.12.2010 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Priemerné zníţenie 
energetickej náročnosti 
stavebných objektov 
(%) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 37,31 N/A N/A N/A N/A N/A 37,31 

Deklarovaná 
hodnota z 
celkového počtu 
ukončených 
projektov 
predstavuje 
59,92%.  

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov 
zo 
zazmluvnených 
projektov 

http://sepavs.vlada.gov.sk/
http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk


 

 

 144 

predstavuje 
59,28%. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení vzdelávacej 
infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 14 186 N/A N/A N/A N/A N/A 186 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnenýc
h projektov je 
748. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 640 640  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet technicky 
zhodnotených 
zariadení sociálnej 
infraštruktúry (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe 
zazmluvnenýc
h projektov je 
124. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 310 310 
 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov 
s príspevkom k HP 
TUR (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,78 272,9 1090,1 N/A N/A N/A N/A N/A 1090,1 

COV = 1 696,5 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100  100   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet projektov 
s príspevkom k HP 
TUR (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 377 1496 N/A N/A N/A N/A N/A 1496 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 60  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

 
Tabuľka č. 73: Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite TUR k 31.12.2010 

Územie NUTS III 
Počet 

zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP 

TUR 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov  v € 
s príspevkom HP 
TUR (EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP TUR 

z celkového objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 

A B C D E F 

Bratislavský NA NA NA NA NA 

Nitriansky 239 164 963 868,35 235 161 023 678,19 97,61% 

Trenčiansky 176 147 838 615,10 171 137 495 909,89 93,00% 

Trnavský 176 123 810 374,96 171 116 163 615,48 93,82% 

Banskobystrický 177 122 290 048,72 171 115 343 652,57 94,32% 

Ţilinský 265 206 796 216,37 262 203 543 444,07 98,43% 

Prešovský 311 227 567 933,02 303 219 450 274,07 96,43% 

Košický 185 138 655 620,89 183 137 087 768,39 98,87% 

Národné projekty NA NA NA NA NA 

Nadregionálne 
projekty 

NA NA NA NA NA 

Spolu 1529 1 131 922 677,41 1496 1 090 108 342,66 96,31% 
Zdroj: RO pre ROP, 2011 
 

 

V roku 2010 bola zaznamenaná intenzívna implementácia projektov s prínosom pre HP TUR – 1496 
zazmluvnených projektov (t.j. vyše 96%) v hodnote cca 1 090,1 mil. EUR (EFRR). Najväčší podiel 
z týchto projektov predstavujú opatrenia zamerané na rekonštrukčné a modernizačné aktivity 
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v rôznych typoch zariadení občianskej infraštruktúry (zateplenie budov, výmena palivovej základne) 
ako aj vytvorenie nových pracovných miest na základe realizácie projektov. Tieto údaje jednoznačne 
potvrdzujú markantný príspevok projektov ROP k cieľom HP TUR najmä k zniţovaniu energetickej 
náročnosti budov. 

Z geografického hľadiska sa najviac projektov s prínosom pre HP TUR z uvedeného počtu realizuje 
v Prešovskom, Ţilinskom a Nitrianskom kraji. 

 
Tabuľka č. 74: Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v SKI HP TUR k 31.12.2010 podľa prioritných osí 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 
 

Prioritná os č. 1  opatrenie 1.1 
 

Priemerné 
zníţenie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných 
objektov 
podporených 
prostredníctvom 
opatrenia (%) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 37,31 N/A N/A N/A N/A N/A 37,31 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 49,03 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
spolu (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0  9 N/A N/A N/A N/A N/A 9 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 688 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov s 
príspevkom k 
horizontálnej 
priorite Trvalo 
udrţateľný rozvoj 
(počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 5 361  748  N/A N/A N/A N/A N/A 748 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 400 400  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k 
horizontálnej 
priorite Trvalo 
udrţateľný rozvoj 
(mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3,78 257,24  520,1  N/A N/A N/A N/A N/A 520,1 
COV = 611,88 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 240  240   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 
zodpovedajúci 
obnoviteľným 
zdrojom energie 
(MW) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,38 N/A N/A N/A N/A N/A 0,38 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 3,1 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zateplená plocha 
(m2) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 48 766 710 673  N/A N/A N/A N/A N/A 710 673 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 
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3 231 553,52 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Ročné úspory 
energie 
realizovaním 
projektu (GJ/rok) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 4 181 N/A N/A N/A N/A N/A 4 181 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 827 
248 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 2  opatrenie 2.1 
 

Priemerné 
zníţenie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných 
objektov 
podporených 
prostredníctvom 
opatrenia (%) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 46,14 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
spolu (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 1 532 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 300 300  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov s 
príspevkom k 
horizontálnej 
priorite Trvalo 
udrţateľný rozvoj 
(počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 124 N/A N/A N/A N/A N/A 124 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 200  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k 
horizontálnej 
priorite Trvalo 
udrţateľný rozvoj 
(mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 157,55 N/A N/A N/A N/A N/A 157,55 
COV = 189,35 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 120 120  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 
zodpovedajúci 
obnoviteľným 
zdrojom energie 
(MW) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 0,659 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
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Zateplená plocha 
(m2) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 290 
482 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Ročné úspory 
energie 
realizovaním 
projektu (GJ/rok) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 70 340 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3  opatrenie 3.1 
 

Priemerné 
zníţenie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných 
objektov 
podporených 
prostredníctvom 
opatrenia (%) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 29,28 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
spolu (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 47 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 190 190  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov s 
príspevkom k 
horizontálnej 
priorite Trvalo 
udrţateľný rozvoj 
(počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 17 N/A N/A N/A N/A N/A 17 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 95 95  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k 
horizontálnej 
priorite Trvalo 
udrţateľný rozvoj 
(mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 15,98 N/A N/A N/A N/A N/A 15,98 
COV = 18,79 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 57 57  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 
zodpovedajúci 
obnoviteľným 
zdrojom energie 
(MW) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 0,002 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  
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Výsledok Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zateplená plocha 
(m2) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 21 646 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Ročné úspory 
energie 
realizovaním 
projektu (GJ/rok) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 3 558 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 3  opatrenie 3.2 
 

Počet vytvorených 
pracovných miest 
spolu (počet) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Počet projektov s 
príspevkom k 
horizontálnej 
priorite Trvalo 
udrţateľný rozvoj 
(počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k 
horizontálnej 
priorite Trvalo 
udrţateľný rozvoj 
(mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Prioritná os č. 4  opatrenie 4.1 
 

Počet 
regenerovaných 
sídiel (počet) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1 N/A N/A N/A N/A N/A 1 

K 31.12.2010 bol 
ukončený len 1 
projekt 
regenerácie sídiel 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 330 330  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Priemerné 
zníţenie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných 
objektov 
podporených 
prostredníctvom 
opatrenia (%) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov s 
príspevkom k 
horizontálnej 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 446 N/A N/A N/A N/A N/A 446 
Na základe 
výsledkov 
hodnotiaceho 
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priorite Trvalo 
udrţateľný rozvoj 
(počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

procesu 
zazmluvnených 
projektov 
s vybraným 
ukazovateľom 
„počet 
regenerovaných 
sídiel“ koordinátor 
akceptuje uvedenú 
hodnotu, ktorá 
obsahuje 11 
projektov 
s deklarovaným 
príspevkom 
ţiadateľa a 435 
projektov bez 
deklarovaného 
príspevku 
ţiadateľa. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 350 350  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k 
horizontálnej 
priorite Trvalo 
udrţateľný rozvoj 
(mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 270,79 N/A N/A N/A N/A N/A 270,79 
COV = 318,57 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 210 210  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 
zodpovedajúci 
obnoviteľným 
zdrojom energie 
(MW) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zateplená plocha 
(m2) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Ročné úspory 
energie 
realizovaním 
projektu (GJ/rok) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2 
 

Priemerné 
zníţenie 
energetickej 
náročnosti 
stavebných 
objektov 
podporených 
prostredníctvom 
opatrenia (%) 
Dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Hodnota na 
základe údajov zo 
ukončených 
projektov 
predstavuje 69,52 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov s 
príspevkom k 
horizontálnej 
priorite Trvalo 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 10 121 N/A N/A N/A N/A N/A 121 

Na základe 
výsledkov 
hodnotiaceho 
procesu 
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udrţateľný rozvoj 
(počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

zazmluvnených 
projektov 
s vybranými 
ukazovateľmi 
energetickej 
efektívnosti 
stavebných 
objektov 
koordinátor 
akceptuje uvedenú 
hodnotu, ktorá 
obsahuje 56 
projektov 
s ukazovateľom 
„priemerné 
zníţenie 
energetickej 
náročnosti“ a 65 
projektov s ďalšími 
ukazovateľmi 
energetickej 
efektívnosti 
stavebných 
objektov. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Objem finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k 
horizontálnej 
priorite Trvalo 
udrţateľný rozvoj 
(mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2,24 38,65  N/A N/A N/A N/A N/A 38,65  
COV = 42,36 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Zvýšený 
inštalovaný výkon 
zariadenia 
zodpovedajúci 
obnoviteľným 
zdrojom energie 
(MW) 72 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 0,045 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zateplená plocha 
(m2) 73 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 67 144 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Ročné úspory 
energie 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
Deklarovaná 
hodnota na 

                                                 
72 Ukazovateľ bol doplnený v roku 2009. Nie je moţné ho sledovať pre projekty predloţené v rámci výziev vyhlásených pred 
jeho zaradením do SKI HP TUR a PM ROP. 

73 Ukazovateľ bol doplnený v roku 2009. Nie je moţné ho sledovať pre projekty predloţené v rámci výziev vyhlásených pred 
jeho zaradením do SKI HP TUR a PM ROP. 
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realizovaním 
projektu (GJ/rok) 74 
Dopad 

základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 15 272 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - -  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Prioritná os č. 5 opatrenie 5.1 
 

Objem finančných 
prostriedkov 
s príspevkom k HP 
TUR (mil. EUR) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 13,43 87,05 N/A N/A N/A N/A N/A 87,05  
COV = 102,42 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100  100   

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

 

Počet projektov 
s príspevkom k HP 
TUR (počet) 
(na základe počtu 
zazmluvnených 
projektov) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 6 40 N/A N/A N/A N/A N/A 40 

Na základe 
výsledkov 
hodnotiaceho 
procesu 
zazmluvnených 
projektov 
s vybranými 
ukazovateľmi 
rekonštruovaných/
novovybudovanýc
h úsekov ciest II. 
a III. triedy 
koordinátor 
akceptuje uvedenú 
hodnotu, ktorá 
obsahuje 18 
projektov 
s deklarovaným 
príspevkom 
ţiadateľa a 22 
projektov bez 
deklarovaného 
príspevku 
ţiadateľa. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 60  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Dĺţka 
rekonštruovaných 
ciest II. triedy (km) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 13,687 N/A N/A N/A N/A N/A 13,687 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 224,69 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 200  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Dĺţka 
rekonštruovaných 
ciest III. triedy (km) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 51,356 N/A N/A N/A N/A N/A 51,356 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 457,81 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 400 400  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Dĺţka 
novovybudovaných 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 
Deklarovaná 
hodnota na 

                                                 
74 Ukazovateľ bol doplnený v roku 2009. Nie je moţné ho sledovať pre projekty predloţené v rámci výziev vyhlásených pred 
jeho zaradením do SKI HP TUR a PM ROP. 
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úsekov ciest II. 
triedy (km) 
Výsledok 

základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 3,6 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Dĺţka 
novovybudovaných 
úsekov ciest III . 
triedy (km) 
Výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Deklarovaná 
hodnota na 
základe údajov zo 
zazmluvnených 
projektov 
predstavuje 3,2 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

V roku 2010 sa ciele HP TUR napĺňali najmä implementáciou infraštruktúrnych projektov, pričom 
nárast bol zaznamenaný vo všetkých opatreniach (okrem opatrenia 3.2, kde ide o neinvestičné 
aktivity).  

Prioritná os 1 

V rámci opatrenia 1.1 bolo zazmluvnených 748 projektov vzdelávacej infraštruktúry s príspevkom 
k HP TUR, z čoho 186 projektov bolo ukončených a 5 z nich má schválenú následnú monitorovaciu 
správu. V zazmluvnených projektoch predstavuje deklarovaná hodnota vytvorených pracovných miest 
688 pracovných miest a deklarovaná zateplená plocha je 3 231 553,52 m2. 

Prioritná os 2 

V rámci opatrenia 2.1 bolo za sledované obdobie zazmluvnených 124 projektov s deklarovaným 
počtom vytvorených pracovných miest 1 532. Priemerné zníţenie energetickej náročnosti zariadení 
sociálnej infraštruktúry je deklarované vo výške 46,16%. t.j. 116,72 kWh/m2.  

Prioritná os 3 

V rámci opatrenia 3.1 bolo za sledované obdobie zazmluvnených 17 projektov s deklarovanou 
hodnotou 47 vytvorených pracovných miest a priemerné zníţenie energetickej náročnosti zariadení 
kultúrnej infraštruktúry je deklarované v hodnote 29,28%, t.j. 90,51 kWh/m2 v priemere na jedno 
zariadenie.  

V rámci opatrenia 3.2 neboli zazmluvnené projekty s prínosom pre HP TUR.  

Prioritná os 4 

Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnených projektov s vybraným ukazovateľom 
„počet regenerovaných sídiel“ koordinátor akceptuje uvedenú hodnotu, ktorá obsahuje 11 projektov 

s deklarovaným príspevkom ţiadateľa a 435 projektov bez deklarovaného príspevku ţiadateľa. Spolu 
446 zazmluvnených projektov regenerácie sídiel. Z uvedeného počtu bol ukončený 1 projekt 
v hodnote 625 119,74 EUR (EFRR). 

V rámci opatrenia 4.2 boli za sledované obdobie ukončené 4 projekty zamerané na infraštruktúru 
nekomerčných záchranných sluţieb vo výške COV 1 045 726,01 EUR (EFRR 888 867,11 EUR) 
z celkového počtu 121 projektov v hodnote 454 772 796,56 EUR (EFRR 38 651877,08 EUR). 
Deklarované priemerné zníţenie energetickej náročnosti budov v zazmluvnených projektoch je 
55,62%, t.j. 19438,55 kWh/m2 na jeden projekt.  

Prioritná os 5 

Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnených projektov s vybranými ukazovateľmi 
rekonštruovaných/novovybudovaných úsekov ciest II. a III. triedy koordinátor akceptuje uvedenú 
hodnotu, ktorá obsahuje 18 projektov s deklarovaným príspevkom ţiadateľa a 22 projektov bez 
deklarovaného príspevku ţiadateľa. Spolu 40 projektov v hodnote 104 508 827,99 EUR (EFRR). 
V zazmluvnených projektoch je deklarovaná dĺţka rekonštruovaných úsekov ciest II. triedy v hodnote  
224,6888 km a v prípade rekonštruovaných úsekov ciest III. triedy 457,813 km. 
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Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority TUR 

V roku 2010 sa nevyskytli problémy s implementáciou HP TUR závaţného charakteru. Nesúlad 
merateľných ukazovateľov bol riešený operatívne počas bilaterálnych rokovaní. 

  

 

 

 

5 PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA 
Nie je relevantné pre ROP, ktorý je spolufinancovaný výlučne z EFRR. 

 

 

 

6 PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY 
Nie je relevantné pre ROP, v rámci ktorého nie je plánovaná realizácia ţiadnych veľkých projektov. 
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7 TECHNICKÁ POMOC 
 
Tabuľka č. 75: Prehľad vyuţitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k 31.12.2010 

Prioritné činnosti 

zazmluvnená suma (EÚ zdroje) 

v € 
ako % 

z alokácie na 
TP programu 

ako % z celkovej 
zazmluvnenej 
sumy na TP 
programu 

Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie 4 628 334,98  10,23% 11,33% 

Hodnotenie a štúdie 4 215 826,51 9,32% 10,32% 

Informovanie a publicita 5 412 457,62 11,97% 13,23% 

Mzdy 19 337 374,59  42,75% 47,32% 

Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady 683 506,93 1,51% 1,67% 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) 5 155 134,32  11,4% 12,62% 

Ostatné – všeobecné sluţby (prekladateľské sluţby) 285 536,01 0,06% 0,7% 

Ostatné – špeciálne sluţby (právne poradenstvo) 1 146 714,87  2,54% 2,81% 

Spolu 40 864 885,83 90,35% 100,00% 
Zdroj: ITMS (podľa metodiky uvedenej v Metodickom usmernení CKO č. 9), 2011 

 

Za účelom podpory fungovania a implementácie ROP bola vytvorená Prioritná os č. 6 „Technická 
pomoc“ a v rámci nej opatrenie č. 6.1 Technická pomoc“. Hlavný cieľ tejto prioritnej osi je stanovený 
ako „Efektívne riadenie a implementácia ROP.“  

Príspevok EFRR na túto prioritnú os predstavuje v súlade s NSRR 3,13 % z celkového príspevku 
EFRR na Operačný program t.j. 45 228 500 EUR. Indikatívne rozdelenie uvedeného príspevku je 
nasledovné: 

- prioritná téma č. 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola vo výške 21 000 000 EUR; 

- prioritná téma č. 86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia vo výške 24 228 500 EUR. 

V roku 2010 boli prostriedky technickej pomoci vyuţívané najmä na personálne zabezpečenie 
implementácie ROP na úrovni RO a SO/RO. Z projektov technickej pomoci RO pre ROP sú úplne 
hradené mzdy zamestnancov Odboru realizácie programov regionálneho rozvoja (RO pre ROP), zo 
60% sú hradené mzdy generálneho manaţéra RO pre ROP a jeho sekretariátu, z 20-40% sú hradené 
mzdy zamestnancov MPRV SR, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s implementáciou ROP (napr. 
mzdová agenda, rozpočtovníctvo, účtovníctvo a pod.). Z projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP 
sú na 95% (5% tvorí spolufinancovanie prijímateľa) hradené mzdy pracovníkov SO/RO pre ROP 
v zmysle Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP. Od konca roku 2010 RO pre ROP 
analyzuje moţnosti so zámerom rozšíriť financovanie z technickej pomoci o výdavky na mzdy 
zamestnancov PJ, ktorí sa podieľajú na implementácii ROP, výdavky na prenájom budov, v ktorých 
sídli RO pre ROP, prípadne iné sluţby súvisiace s implementáciou ROP. 

V menšej miere boli prostriedky technickej pomoci vyuţívané na zabezpečenie vykonania hodnotení 
a analýz potrebných pre riadenie implementácie ROP, organizáciu zasadnutí MV pre 
ROP, konferencií/školení, pracovných ciest a propagačných materiálov.  

Na základe údajov o vyuţívaní prostriedkov technickej pomoci moţno v uţ roku 2010 konštatovať, ţe 
sa nenaplnili predpoklady o potrebe vyčlenenia vyššej sumy na prioritnú tému č. 86 ako na prioritnú 
tému č. 85. Z tohto dôvodu RO pre ROP v rámci revízie ROP v polovici programového obdobia na 
základe analýzy zamýšľaných a doposiaľ zazmluvnených a čerpaných prostriedkov technickej pomoci 
prehodnotil rozdelenie alokácie s cieľom zníţenia indikatívnej sumy pre prioritnú tému č. 86 
a posilnenia sumy pre prioritnú tému č. 85.  

Ďalšie informácie o vyuţívaní finančných prostriedkov technickej pomoci ROP sú popísané v časti 3.6 
VS. 



 

 

 155 

8 INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA 
 
Základný rámec pre oblasť informovania a publicity v súvislosti s implementáciou ROP 
v programovom období 2007-2013 predstavuje Komunikačný plán pre ROP (ďalej aj „KoP“). Obsah 
a zameranie KoP upravuje kapitola II. nariadenia Komisie (ES) 1828/2006. KoP ako dokument 
definuje podrobnú stratégiu RO pre ROP na dosahovanie cieľov v oblasti informovania a publicity. 
KoP zároveň identifikuje cieľové skupiny pre informovanie a publicitu a opisuje realizáciu aktivít 
v súlade s indikatívnym rozpočtom a harmonogramom. KoP tieţ obsahuje návod na hodnotenie 
opatrení v oblasti informovania a publicity, pokiaľ ide o zviditeľnenie ROP a povedomia o ňom a o 
úlohe, ktorú zohráva ES. KoP nebol v sledovanom období roku 2010 upravený ţiadnym zásadným 
dodatkom. 

Na základe skúseností zo skráteného programového obdobia 2004-2006 a vzhľadom na  
predpokladaný rozsah aktivít bol indikatívny rozpočet na realizáciu KoP pre ROP stanovený vo výške 
15 mil. eur. Uvedený rozpočet je spolufinancovaný prostredníctvom prioritnej osi 6 Technická pomoc 
ROP. Pri nastavovaní indikatívneho rozpočtu na realizáciu aktivít KoP povaţoval RO pre ROP 
uvedenú alokáciu za opodstatnenú, pretoţe aktivity informovania a publicity sú určené tak ţiadateľom, 
ako aj širokej verejnosti a ich cieľom je informovať o aktivitách a pomoci z ES. EK v minulosti 
informovala, ţe predpokladanú sumu 15 mil. eur povaţuje za značne nadhodnotenú a bude sledovať 
túto oblasť počas monitorovania implementácie programu. Vzhľadom na rozsah a spôsob realizovania 
aktivít informovania a publicity v rokoch 2007-2010 a predpokladaný rozsah aktivít na roky 2011-2015 
Riadiaci orgán pre ROP v procese prípravy revízie ROP v polovici programového obdobia prehodnotil 
indikatívny rozpočet na realizáciu KoP. Návrh revízie ROP stanovil celkový indikatívny rozpočet na 
realizáciu KoP vo výške 5 mil. EUR. Uvedený rozpočet bude naďalej financovaný prostredníctvom 
prioritnej osi 6 Technická pomoc ROP.  

Cieľom KoP je:  

- informovať o úlohách EÚ, RO pre ROP a SO/RO pre ROP a MV pre ROP, 

- informovať o operačnom programe, jeho postavení a úlohe v rámci NSRR, ako aj o jeho 
cieľoch, 

- zabezpečiť informovanie potenciálnych prijímateľov o stratégii ROP, cieľoch, prioritných 
osiach, opatreniach a o podmienkach oprávnenosti, ktoré majú splniť prijímatelia, aby sa 
kvalifikovali na financovanie aktivít oprávnených v rámci operačného programu, 

- informovať o moţnostiach a výhodách poskytovaných prostredníctvom ŠF v záujme 
zvyšovania pozitívneho imidţu ŠF, o úlohe, ktorú zohráva EÚ v spolupráci so SR v rámci 
štrukturálnej pomoci, o kontaktoch na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môţu 
poskytnúť informácie o operačnom programe, 

- informovať o moţnostiach získania podpory v rámci ROP (aktuálne výzvy, často kladené 
otázky, poradenstvo pri príprave projektov a pod.), 

- poskytnúť aktuálne, presné a zrozumiteľné informácie o uţ realizovaných operáciách, ich 
dosahoch a o aktuálnom stave implementácie ROP podľa prioritných osí a opatrení a 
o aktuálnom stave čerpania finančných prostriedkov za operačný program, 

- koordinácia všetkých informačných aktivít RO pre ROP a zúčastnených SO/RO pre ROP, 

- zabezpečenie dostupnosti informácií prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov 
rôznym cieľovým skupinám. 

Realizácia KoP je počas celého programového obdobia zabezpečená manaţérmi informovania na RO 
pre ROP a SO/RO. Na informovaní a publicite sa podieľajú aj ostatní zástupcovia RO pre ROP 
a SO/RO, predovšetkým však zástupcovia v pozícii vedúcich manaţérov. Uvedená náročnosť na 
administratívne kapacity je indikatívna a môţe byť operatívne posilnená z interných alebo externých 
zdrojov zainteresovaných orgánov. Regionálne samosprávy sú zapojené prevaţne do informačných 
aktivít regionálneho a lokálneho charakteru a ich aktívnejšia účasť na informovaní sa predpokladá 
v súvislosti s opatreniami ROP, ktoré sú implementované decentralizovaným spôsobom. Činnosť 
partnerských regionálnych rozvojových agentúr pôsobiacich na území cieľa Konvergencia je 
zameraná predovšetkým na informovanie a poradenstvo pre široké spektrum prijímateľov 
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a potenciálnych prijímateľov v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ţiadostí o NFP a v súvislosti 
s monitorovaním projektov a predkladaním ţiadostí o platbu.  

Na účely implementácie ROP je vypracovaný jeden KoP, na ktorého realizácii sa podieľa RO pre 
ROP, jednotlivé SO/RO (samosprávne kraje), regionálne rozvojové agentúry a prípadne ďalšie 
subjekty. Cieľovými skupinami KoP sú hlavne potenciálni ţiadatelia a potenciálni prijímatelia, ale aj 
regionálne rozvojové agentúry, územné samosprávy (nie ako prijímatelia), záujmové zdruţenia 
právnických a fyzických osôb, mimovládny sektor, podnikateľské prostredie a široká verejnosť. 
Komunikačný plán ROP ako základný strategický dokument na programové obdobie 2007-2013 je 
kaţdoročne rozpracovaný do ročných operatívnych plánov (ďalej len RoP). Súčasťou RoP sú detailné 
informácie o plánovaných informačných a propagačných aktivitách vrátane vyčíslenia príslušných 
monitorovacích indikátorov a rozpočtov, čím sa prispieva k efektívnemu vyuţívaniu pomoci 
prostredníctvom ROP na Slovensku. 

Ročné operatívne plány sú integrálnou súčasťou KoP ROP. Pri plánovaní komunikačných aktivít 
vychádzajú z indikatívneho harmonogramu definovaného v KoP a zahŕňajú: 

- aktivity naplánované na príslušný rok, spresnené podľa jednotlivých mesiacov, príp. 
štvrťrokov,  

- harmonogram uskutočnenia plánovaných aktivít,  

- podrobne rozpracované finančné alokácie na jednotlivé aktivity naplánované na príslušný rok,  

- predbeţne naplánované finančné alokácie na ďalšie roky. 

V roku 2010 sa prostredníctvom realizovaných komunikačných kampaní a ostatných aktivít publicity 
ROP podarilo čiastočne naplniť stanovené komunikačné ciele. Z dôvodu dvoch delimitácií Agentúry na 
podporu regionálneho rozvoja (ktorá vykonáva kompetencie RO pre ROP) počas roku 2010 
a ukončenia spolupráce s konzorciom spoločností, ktoré zabezpečovalo aj aktivity informovania 
a publicity, sa marketingový prieskum v roku 2010 neuskutočnil

75
. Z rovnakého dôvodu neboli 

vyrobené digitálne médium ROP a broţúra o ROP. Marketingový prieskum bude vykonaný v priebehu 
druhého štvrťroku 2011, výroba digitálneho média ROP je plánovaná v prvom polroku 2011, broţúra 

o ROP by mala byť vyrobená v priebehu druhého polroku 2011. Komplexnejšie aktivity RO pre ROP 

v oblasti informovania a publicity sa očakávajú v rokoch 2011-2012. 

V priebehu roku 2010 boli na účely informovania a publicity v súlade so schváleným Komunikačným 
plánom ROP schválené výdavky v súhrnných ţiadostiach o platbu vo výške 13 029,97 eur z EFRR (v 
celkovej výške EFRR + ŠR 15 329,37 eur). Z dôvodu spomínaného ukončenia zmluvného vzťahu 
medzi MVRR SR a  konzorciom spoločností, ako aj z dôvodu dvojnásobnej delimitácie Agentúry na 
podporu regionálneho rozvoja sa neuskutočnili viaceré plánované aktivity informovania a publicity, a to 
najmä vydanie broţúry o ROP, vydanie digitálneho média (CD / DVD) o ROP a marketingový 
prieskum. Niektoré plánované aktivity sa realizovali iba v obmedzenej miere: v rámci aktivity 
pripomínacia mediálna kampaň sa nerealizovala reklama v rozhlasovom a televíznom vysielaní, 
realizácia aktivity kampaň výzva bola značne obmedzená, v rámci aktivity konferencie a semináre sa 
neuskutočnili sprievodné podujatia ku všetkým vyhláseným výzvam. Z uvedených dôvodov sa na 
aktivity informovania a publicity vynaloţilo výrazne menej finančných prostriedkov, ako sa pôvodne 
plánovalo. Čo sa týka propagačných predmetov, Riadiaci orgán pre ROP v roku 2010 obstaral: perá 
(350 kusov), kalendáre (200 kusov), diáre (150 kusov), USB kľúče (250 kusov), kalkulačky (100 
kusov), konferenčné dosky (50 kusov), puzdrá na samolepiace papieriky (200 kusov), darčekové tašky 
(300 kusov), tepelnoizolačné hrnčeky (200 kusov), súpravy – USB kľúč, pero a zápisník (30 kusov), 
súpravy – zrkadielko a guľôčkové pero (15 kusov), súpravy – pero a drţiak na kľúče (15 kusov), 
kabelky (10 kusov), súpravy – guľôčkové pero a zápisník (20 kusov), súpravy – 2 perá (10 kusov), 
dosky A4 (10 kusov), tašky na dokumenty (50 kusov), dáţdniky (50 kusov) a novoročné pozdravy (600 
kusov).  

Je potrebné konštatovať, ţe obmedzený rozsah aktivít informovania a publicity v roku 2010 nemal za 
následok zníţenie záujmu ţiadateľov o výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP vyhlásené v roku 2010. 
Informácie boli s potenciálnymi ţiadateľmi komunikované predovšetkým prostredníctvom internetovej 

                                                 
75 Hoci sa marketingový prieskum nepodarilo uskutočniť ani v roku 2010, z prieskumu verejnej mienky EUROBAROMETER, 
ktorého výsledky boli zverejnené koncom roku 2010 vyplýva, ţe aţ  71 % Slovákov má povedomie o regionálnej pomoci EÚ 
– SR sa tak spomedzi všetkých členských štátov umiestnila na prvom mieste; zdroj: 
http://www.nsrr.sk/aktuality/&id=621&page=8 

http://www.nsrr.sk/aktuality/&id=621&page=8
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stránky www.ropka.sk a informačnej schránky inforop@build.gov.sk, ktoré boli zriadené vo februári 
2008 pre potreby komunikácie s verejnosťou, ale predovšetkým s potenciálnymi ţiadateľmi o NFP. 
Tieto komunikačné médiá sú dodnes hlavným komunikačným kanálom s potenciálnymi ţiadateľmi. Do 
e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk prichádzalo počas roku 2010 denne priemerne 5 otázok 
(celkovo 973 otázok), pričom je potrebné poznamenať, ţe rozsah otázok je rôznorodý od 
jednoduchých otázok aţ po komplikované viacstranové ţiadosti o informácie a kombinované otázky. 
Odpovede boli manaţérom informovania a publicity RO pre ROP vypracovávané spravidla do 8 
kalendárnych dní odo dňa doručenia mailu. Celkovo RO pre ROP k 31.12.2010 prostredníctvom e-
mailovej schránky inforop@build.gov.sk zodpovedal uţ vyše 4 500 otázok. 

Riadiaci orgán pre ROP v súlade s čl. 7 ods. 2 bod d) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 
elektronickou formou pravidelne zverejňuje zoznamy prijímateľov v rámci ROP, názvy projektov, výšky 
zazmluvnených nenávratných finančných príspevkov a výšky zazmluvnených celkových oprávnených 
výdavkov na svojej internetovej stránke http://www.ropka.sk/implementacia-rop/zoznam-prijimatelov/ . 
Centrálny koordinačný orgán uverejňuje sumarizované zoznamy prijímateľov na stránke 
http://www.nsrr.sk/zoznamy/zoznam-prijimatelov/, ktorá slúţi ako prepojenie na internetovú stránku 
EK http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/slovakia/index_en.htm . 

Priebeţné informácie o ţiadostiach o NFP odporúčaných na schválenie v rámci výziev ROP sú 
zverejnené na stránke www.ropka.sk vţdy na konci kaţdého hodnotiaceho kola priebeţnej výzvy 
ROP.  

Vzhľadom na prehodnotenie a rozšírenie oprávnených výdavkov technickej pomoci pre SO/RO sa od 
konca roku 2010 zároveň posilňila účasť SO/RO na realizovaní aktivít informovania a publicity, najmä 
vo vzťahu k decentralizovaným opatreniam ROP. Jednotlivé SO/RO pre ROP môţu realizovať svoje 
vlastné komunikačné aktivity ako osobné, telefonické a e-mailové konzultácie pre potenciálnych 
ţiadateľov o NFP, zverejňovanie aktuálnych informácií o ROP prostredníctvom vlastných webových 
stránok, organizovanie informačných a odborných seminárov, prezentácie informácií o ROP 
prostredníctvom regionálnych médií a pod.  

 

Tabuľka č. 76: Informácie o fyzickom pokroku v oblasti informovania a publicity 

Ukazovatele 200776 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

% poznania 
úlohy EÚ, OP, 
funkcie RO 
a SORO, 
jednotlivých 
opatrení 
a výziev ROP 

Dosiahnutý 
výsledok 

63,6 NA77 NA78 NA79 NA NA NA NA NA 63,6 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 

Východisko 

62,3 NA NA NA NA NA NA NA NA 62,3 

            

Počet úspešne 
zrealizovaných 
projektov  
a napĺňajúcich 
indikátory 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 14 210 NA NA NA NA NA 210 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 1 802 1 802 

Východisko 
0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Celkový počet Dosiahnutý 2 550 3 421 5 423 6 427 NA NA NA NA NA 6 427 

                                                 
76 Za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 
2006. 

77 V roku 2008 bol zrealizovaný marketingový prieskum zameraný na znalosť ROP a úlohy EÚ hneď na začiatku roku, ešte 
pred komunikačnými kampaňami. Zistené hodnoty boli východiskom pre rok 2008. Ďalší marketingový prieskum v roku 2008 
ani v roku 2009 zrealizovaný nebol. 

78 Z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s konzorciom spoločností zabezpečujúcim aj aktivity informovania a publicity a 
MVRR SR sa marketingový prieskum neuskutočnil. MVRR SR nedisponuje vlastnými kapacitami na zabezpečenie 
prieskumu. Vzhľadom na následné kontroly súvisiace s vyuţívaním prostriedkov technickej pomoci počas roku 2009 MVRR 
SR uvedený prieskum v roku 2009 neobstaralo.  

79 Marketingový prieskum bude vykonaný v priebehu druhého štvrťroku 2011. 

http://www.ropka.sk/
mailto:inforop@build.gov.sk
mailto:inforop@build.gov.sk
mailto:inforop@build.gov.sk
http://www.ropka.sk/implementacia-rop/zoznam-prijimatelov/
http://www.nsrr.sk/zoznamy/zoznam-prijimatelov/
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/slovakia/index_en.htm
http://www.ropka.sk/
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účastníkov/ 
návštevníkov 
seminárov, 
konferencií 80 

výsledok 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 5 000  5 000 

Východisko 
750 NA NA NA NA NA NA NA NA 750 

            

Počet 
distribuovaných 
publikácií 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3 000 5 000 5 100 NA NA NA NA NA 5 100 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 2 000  2 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet druhov 
distribuovaných 
publikácií 81 

Dosiahnutý 
výsledok  

0 1 1 1 NA NA NA NA NA 1 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 10 10 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Návštevnosť 
internetovej 
stránky 
www.ropka.sk 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 135 645 367 145 454 988 NA NA NA NA NA 454 988 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 500 000 500 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet 
uskutočnených 
seminárov,  
konferencií 
a iných podujatí 
82 

Dosiahnutý 
výsledok 

17 27 81 112 NA NA NA NA NA 112 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA  110 110 

Východisko 
15 NA NA NA NA NA NA NA NA 15 

            

Počet vydaných 
odborných a 
informačných  
publikácií 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 3 000 7 000 0 NA NA NA NA NA 7 000 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 2 000 2 000 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet druhov 
vydaných 
publikácií  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 1 0 0 NA NA NA NA NA 1 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA  10 10 

Východisko 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0 

            

Počet 
zverejnených 
správ, 
rozhovorov, 
príspevkov, 
inzerátov vo 
všetkých 
druhoch médií 

Dosiahnutý 
výsledok 

57 463 536 541 NA NA NA NA NA 541 

Cieľ NA NA NA NA NA NA NA NA 500 500 

Východisko 

150 NA NA NA NA NA NA NA NA 150 

Poznámky:  NA – údaj nie je dostupný alebo relevantný alebo sa nesleduje.  

  Z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s konzorciom zabezpečujúcim aktivity informovania a publicity, ako 
  aj z dôvodu dvojnásobnej delimitácie Agentúry na podporu regionálneho rozvoja sa v roku 2010  
  neuskutočnili viaceré plánované aktivity v oblasti informovania a publicity. 

  V súlade s metodikou pre CORE indikátory popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované 
  cieľové hodnoty ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity nezahŕňajú východiskové hodnoty 

                                                 
80 Údaj zahŕňa podujatia organizované RO pre ROP aj SO/RO pre ROP 

81 Tento ukazovateľ ako jediný nie je vykazovaný kumulatívne, t.j. doposiaľ bol vydaný len 1 druh publikácie, ktorý bol 
distribuovaný v rokoch 2008-2010. 

82 Tento ukazovateľ zahŕňa iba podujatia organizované RO pre ROP; nezahŕňa podujatia, na ktorých sa zúčastnili 
zástupcovia RO pre ROP. 

http://www.ropka.sk/
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  ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých 
  hodnôt aj za predchádzajúce roky), pričom nezahŕňajú aj východiskové hodnoty.  

  Vzhľadom na metodiku pouţitú pri definovaní ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity a ich 
  cieľových hodnôt v rokoch 2006-2007 (predpoklad aplikovanie nekumulatívneho sledovania napĺňania 
  cieľov na ročnej báze) boli upravené názvy niektorých ukazovateľov a nie sú brané do úvahy ich  
  východiskové hodnoty (keďţe sa v zmysle pôvodne pouţitej metodiky vzťahovali len na rok 2007).  

Zdroj: RO pre ROP, 2011 

 

V priebehu roku 2010 RO pre ROP vyhlásil 7 výziev na predkladanie ţiadostí o NFP, a to dve výzvy 
pre Infraštruktúru sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (opatrenie 2.1 
ROP), jednu výzvu pre Infraštruktúru vzdelávania (opatrenie 1.1 ROP), jednu výzvu pre Podporu 
a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu (opatrenie 3.2 ROP), jednu výzvu pre Regeneráciu sídiel 
(oblasť podpory 4.1a ROP – samostatne dopytovo orientované projekty) a dve výzvy pre Infraštruktúru 
nekomerčných záchranných sluţieb (opatrenie 4.2 ROP). Všetky výzvy boli priebeţné a vyhlásené 
v období od 7.1.2010 do 30.3.2010. Riadiaci orgán pre ROP takisto vyhlásil oznamy o moţnosti 
predkladať ţiadosti o NFP v rámci opatrenia 6.1 Technická pomoc ROP.  

RO pre ROP pripravil dve sprievodné podujatia k výzvam na opatrenie 2.1 ROP: 

- 8.2. – hotel Hubert, Gerlachov, 

- 12.2. – Obvodný úrad v Trenčíne. 

Vzhľadom na to, ţe opatrenia 1.1 ROP a 4.2 ROP uţ boli prezentované prostredníctvom rozsiahlej 
komunikačnej kampane k výzvam na tieto opatrenia vyhláseným v roku 2008, v roku 2010 neinicioval 
k týmto výzvam RO pre ROP ďalšiu osobitnú kampaň. Uvedené výzvy boli vyhlásené takmer za 
rovnakých podmienok ako výzvy na tieto oblasti podpory v roku 2008, a preto aj informovanosť 
ţiadateľov bola dostatočná, čo potvrdil dostatočný záujem ţiadateľov. 

Keďţe RO pre ROP v spolupráci so SO/RO pre ROP pripravil v roku 2009 významnú propagačnú 
kampaň na prezentáciu oblasti podpory 4.1a Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo orientované 
projekty ROP vo forme sprievodných podujatí, v roku 2010 nebolo potrebné organizovať ďalšie 
sprievodné podujatia k výzve na túto oblasť podpory. Vzhľadom na to, ţe v roku 2010 boli v zmysle 
novej zmluvy o financovaní sprostredkovateľským orgánom refundované aj aktivity informovania 
a publicity, jednotlivé SO/RO mohli zorganizovať vlastné sprievodné podujatie k tejto výzve. Týka sa to 
aj výzvy na opatrenie 3.2 ROP. 

V prípade opatrenia 5.1 ROP sú výzvy orientované len na jeden typ prijímateľa, ktorým je na 
príslušnom podporovanom území samosprávny kraj. Samosprávne kraje zároveň plnia úlohy 
sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP, a teda v tomto prípade by nebolo 
organizovanie osobitnej informačnej kampane efektívne.  

Okrem sprievodných podujatí k výzvam vyhláseným v roku 2010 bol ROP prezentovaný na týchto 
konferenciách a informačných podujatiach: 

- 23.-27. 3. – veľtrh stavebníctva CONECO, Bratislava, 

- 4.5. – výročná konferencia k horizontálnej priorite marginalizované rómske komunity, hotel 
Kaskády, Sliač, 

- 4.-7.5. – výstava PRO REGION, Banská Bystrica, 

- 5. 5. – konferencia „Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdrţnosti EÚ II.“, hotel 
Dixon, Banská Bystrica, 

- 15.12. – výročná konferencia ROP (hlavná informačná aktivita za rok 2010), hotel Devín, 
Bratislava. 

Hlavnou informačnou aktivitou ROP v roku 2010 bola výročná konferencia k Regionálnemu 
operačnému programu, ktorá sa uskutočnila 15. decembra v Bratislave v hoteli Devín. Celkový počet 
účastníkov bol 49. Programom konferencie bola najmä prezentácia stavu implementácie ROP 
z pohľadu RO pre ROP a SO/RO pre ROP, ako aj perspektíva implementácie ROP v roku 2011. 
Súčasťou konferencie bola aj diskusia týkajúca sa implementácie ROP.  
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Tabuľka č. 77: Informačné aktivity SO/RO pre ROP na úrovni samosprávnych krajov v roku 2010 

 Samosprávny kraj 

Banskobystrický Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Ţilinský 

Počet publikovaných 
článkov v printových 
médiách 

2 0 5 6 1 N 11 

Počet usporiadaných 
informačných stretnutí 
(súhrnný počet 
účastníkov) 

9 (136) 1 (49) 3 (31) 4 (200) 3(250) 1 (32) 6 (177) 

Počet usporiadaných 
pracovných stretnutí 
zástupcov samosprávnych 
krajov (súhrnný počet 
účastníkov) 

N N N N N N N 

Počet informačných listov, 
informácií, dotazníkových 
prieskumov 
informovanosti odoslaných 
poštou a elektronickou 
poštou (súhrnný počet 
listov a e-mailov) 

12 (350) 3 (272) 215 112 40 1 17 (1500) 

Počet konzultácií pre 
potenciálnych ţiadateľov a 
pre študentov VŠ 

300 112 93 100 30 41 250 

Počet osadených 
informačných tabúľ 
a násteniek 

1 0 5 0 1 1 2 

Počet printových médií, v 
ktorých sa uverejňujú 
informácie týkajúce sa 
SO/RO 

1 0 1 3 1 N 8 

Poznámky:  N - údaje nie sú relevantné alebo k 31.12.2010 nie sú dostupné. 
  Všetky SO/RO pre ROP na svojich internetových stránkach zverejnili odkaz na vyhlásené výzvy na  
  predkladanie ţiadostí o NFP v rámci ROP. 
 
Zdroj: SO/RO pre ROP, 2011 

 

Rok 2011 bude pokračovaním komunikačnej stratégie nastavenej pre rok 2010. Hlavnou informačnou 
prioritou ROP bude naďalej zvyšovať informovanosť a povedomie o operačnom programe, jeho 
zameraní, úlohách, cieľoch, o moţnostiach a spôsoboch získania NFP, o vyhlásených výzvach, ako aj  
o výsledkoch implementácie fondov EÚ v súčasnom programovom období. 
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Príloha č. 1 Zoznam pouţitých skratiek 

BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

CO   Certifikačný orgán 

DPH   Daň z pridanej hodnoty 

EFF   Európsky fond pre rybné hospodárstvo 

EFRR / ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja / European Regional Development Fund 

EHMK Európske hlavné mesto kultúry 

EIB   Európska investičná banka 

EK   Európska komisia 

EKRK   Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 

EPFRV   Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ES   Európske spoločenstvo 

ESF   Európsky sociálny fond / European Social Fund 

EÚ   Európska únia 

HaZZ Hasičský a záchranný zbor 

HP Horizontálne priority 

HZS Horská záchranná sluţba 

ISCED   Európske hodnotenie vzdelania 

IKT Informačno-komunikačné technológie 

ITMS   IT monitorovací systém 

IS Informačná spoločnosť 

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

KF   Kohézny fond 

KoP Komunikačný plán 

KSK Košický samosprávny kraj 

LSKxP Lokálne stratégie komplexného prístupu (HP MRK) 

MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

MF SR   Ministerstvo financií SR 

MK SR Ministerstvo kultúry SR 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

MRK Marginalizované rómske komunity 

MŠ Materská škola 

MV   Monitorovací výbor 

MVRR SR Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

MŢP SR Ministerstvo ţivotného prostredia SR 

NFP   Nenávratný finančný príspevok   

NKP Nehnuteľné kultúrne pamiatky 

NMV   Národný monitorovací výbor 

NSK Nitriansky samosprávny kraj 

NSRR   Národný strategický referenčný rámec SR na programové obdobie 2007-2013 

NUTS   Nomenklatúra územných štatistických jednotiek 

OA Orgán auditu 

OHZ Obecný hasičský zbor 

OP   Operačný program 

OOV   Odhady očakávaných výdavkov 

PFI Pamäťové a fondové inštitúcie 

PSK Prešovský samosprávny kraj 

PJ   Platobná jednotka 

RO   Riadiaci orgán 

ROP Regionálny operačný program 2007-2013 

RP Rovnosť príleţitostí 

SEA   Strategické hodnotenie ţivotného prostredia 

SFC   Systém pre riadenie fondov EÚ 

SO/RO   Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom   

SR  Slovenská republika 
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SKI HP Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority 

SŠ Stredná škola 

SŢP Súhrnná ţiadosť o platbu 

ŠF   Štrukturálne fondy 

ŠR   Štátny rozpočet 

TP   Technická pomoc 

TSK Trenčiansky samosprávny kraj 

TTSK Trnavský samosprávny kraj 

TUR Trvalo udrţateľný rozvoj 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VS   Výročná správa 

VÚC Vyšší územný celok 

WF ITMS Work-Flow ITMS 

ZMOS Zdruţenie miest a obcí Slovenska 

ZŠ Základná škola 

ŢoNFP   Ţiadosti o nenávratný finančný príspevok 

ŢoP   Ţiadosť o platbu 

ŢSK Ţilinský samosprávny kraj 
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Príloha č. 2 Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2010 spolu s prehľadom o projektoch 

Príloha č. 2 je priloţená v samostatnom dokumente vo formáte .xls. 
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Príloha č. 3 Platby prijaté z  Európskej komisie  

 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 003 
Názov programu: Regionálny operačný program 
Stav k: 31. decembru 2010            

 
   (v EUR) 

Fond 
Ţiadosť  

o platbu č. 

Dátum predloţenia 
ţiadosti o platbu  

na EK 
Poţadovaná suma Uhradená suma 

Dátum pripísania 
prostriedkov na účet 

certifikačného orgánu 

Rozdiel medzi 
poţadovanou 

a uhradenou sumou 

EFRR 1. zálohová platba x x 28 900 000,00 19.10.2007 x 

EFRR 2. zálohová platba x x 43 350 000,00 9.4.2008 x 

EFRR 3. zálohová platba x x 28 900 000,00 6.2.2009 x 

EFRR 4. zálohová platba x x 28 900 000,00 21.4.2009 x 

EFRR 2210900701 08.10.2009 14 643 106,76 14 643 106,76 29.10.2009 0 

EFRR 2210900702 17.12.2009 70 947 731,54 70 947 731,54 20.01.2010 0 

EFRR 2211000701 09.06.2010 56 350 023,37 56 350 023,37 07.07.2010 0 

EFRR 2211000702 25.10.2010 75 690 086,62 75 690 086,62 10.12.2010 0 

Spolu x x 217 630 948,29 347 680 948,29 x 0 
Zdroj: CO, 2011 
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Príloha č. 4 Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie 

Príloha č. 4 je priloţená v samostatnom dokumente vo formáte .xls. 
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Príloha č. 5 Priebeţné ţiadosti o platbu predloţené Európskej komisií 
 

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 003 
Názov programu: Regionálny operačný program  
Stav k: 31. decembru 2010 

 
                                                                                                                                                                  (v EUR) 

Prioritná 
os 

Záväzok     
2007-2013 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2210900701 
dátum: 

08.10.2009 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2210900702 
dátum: 

17.12.2009 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2211000701 
dátum: 

09.06.2010 

Ţiadosť o 
platbu č. 

2211000702 
dátum: 

25.10.2010 

Celkový objem 
prostriedkov za 

ţiadosti o 
platbu 

% záväzku 
2007-2013 

Prioritná 
os 1 348 500 000 12 387 127,01 70 109 157,74 43 402 497,00 70 612 028,30 196 510 810,05 56,39 

Prioritná 
os 2 229 500 000 0,00 0,00 0,00 23 497,65 23 497,65 0,01 

Prioritná 
os 3 190 400 000 0,00 0,00 0,00 295 781,80 295 781,80 0,16 

Prioritná 
os 4 478 371 500 0,00 11 282,11 551 705,11 2 640 646,01 3 203 633,23 0,67 

Prioritná 
os 5 153 000 000 0,00 0,00 11 397 876,89 86 475,48 11 484 352,37 7,51 

Prioritná 
os 6 45 228 500 2 255 979,75 827 291,69 997 944,37 2 031 657,38 6 112 873,19 13,52 

Spolu 1 445 000 000 14 643 106,76 70 947 731,54 56 350 023,37 75 690 086,62 217 630 948,29 15,06 
Zdroj: CO, 2011 
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Príloha č. 6 Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami 

 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 003 
Názov programu: Regionálny operačný program 
Stav k: 31. decembru 2010 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Prioritná os 1 ROP – Infraštruktúra 

vzdelávania 0 56 492 237 54 675 917 51 080 965 54 368 930 59 133 604 72 748 347 348 500 000 265 817 807,67 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,40 NA 76,27

Prioritná os 2 ROP – Infraštruktúra 

sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany 

a sociálnej kurately 0 37 202 205 36 006 093 33 638 685 35 803 929 38 941 643 47 907 448 229 500 000 733 037,25 0,00 1,97 NA NA NA NA NA 0,32

Prioritná os 3 ROP – Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov a infraštruktúra 

cestovného ruchu 0 30 864 052 29 871 721 27 907 650 29 704 000 32 307 140 39 745 439 190 400 000 778 621,73 0,00 2,52 NA NA NA NA NA 0,41

Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov 0 21 883 650 21 180 054 19 787 462 21 061 134 22 906 848 28 180 851 135 000 000 778 621,73 0,00 3,56 NA NA NA NA NA 0,58

Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj 

infraštruktúry cestovného ruchu 0 8 980 402 8 691 667 8 120 188 8 642 866 9 400 292 11 564 588 55 400 000 0,00 0,00 NA NA NA NA NA NA 0,00

Prioritná os 4 ROP – Regenerácia sídiel
0 77 544 550 75 051 365 70 116 724 74 629 974 81 170 247 99 858 638 478 371 500 11 722 471,27 0,00 15,12 0,00 NA NA NA NA 2,45

Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel
0 64 576 462 62 500 222 58 390 821 62 149 302 67 595 819 83 158 874 398 371 500 6 778 109,86 0,00 10,50 NA NA NA NA NA 1,70

Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných 

záchranných služieb 0 12 968 088 12 551 143 11 725 903 12 480 672 13 574 428 16 699 764 80 000 000 4 944 361,41 0,00 38,13 NA NA NA NA NA 6,18

Prioritná os 5 ROP – Regionálne 

komunikácie zabezpečujúce dopravnú 

obsluţnosť regiónov 0 24 801 470 24 004 061 22 425 790 23 869 286 25 961 095 31 938 298 153 000 000 18 058 317,06 0,00 72,81 NA NA NA NA NA 11,80

Prioritná os 6 ROP – Technická pomoc
0 7 331 589 7 095 867 6 629 313 7 056 026 7 674 388 9 441 316 45 228 500 11 213 374,51 0,00 100,00 54,70 NA NA NA NA 24,79

Spolu
0 234 236 103 226 705 024 211 799 127 225 432 145 245 188 117 301 639 486 1 445 000 000 308 323 629,49 0,00 100 90,05 NA NA NA NA 21,34

Záväzok 2007-

2013 za EÚ zdrojeZáväzok na jednotlivé roky za EÚ zdroje (EUR)

Stav čerpania 

prostriedkov ŠF a KF k 

31.12.2010 (EUR)

Čerpanie prostriedkov ŠF a KF na záväzkoch jednotlivých rokov v %

Z čerpania neboli odpočítané nezrovnalosti

Keďţe zálohové platby z EK nie sú jasne definované na jednotlivé priority, resp. prioritné osi nie je moţné odpočítať zálohovú platbu z EK od prioritnej osi samostatne, ale len celkovo.

Celkové čerpanie po odpočítaní zálohovej platby: r. 2007 – 0%, r. 2008 – 100%, rok 2009 - 90,05%

(15=9-

(1+2+3+4+5)/6)

(16=9-

(1+2+3+4+5+6)/7) (17=9/8)-9 (10=9/1) (11=(9-1)/2)

(12=9/(1+2/3)

)

(13=9-

(1+2+3)/4)

(14=9-

(1+2+3+4)/5)

Prioritná os

(8=1+2+3+4+5+6+

7)

Zdroj: RO pre ROP, 2011 
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Príloha č. 7 Zoznam kontrol na mieste vykonaných v roku 2010 
 
Príloha č. 7 je priloţená v samostatnom dokumente vo formáte .xls. 
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Príloha č. 8 Príklady dobrej praxe (ukáţky úspešne implementovaných projektov)   
 
Príloha č. 8 je priloţená v samostatnom dokumente vo formáte .pdf. 
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Príloha č. 9 Vyhodnotenie výsledkov opatrení v oblasti informovania a publicity v súvislosti so zviditeľnením a zvýšením povedomia o ROP                        
a s úlohou, ktorú zohráva EÚ (v zmysle článkov 2 a 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006) 
 
Príloha č. 9 je priloţená v samostatnom dokumente vo formáte .zip. 
 


